

BATERÍA DE INDICADORES **IGPOT** **2021**



Alcaldía de Medellín


Informe del avance de los indicadores del SSEPOT-

La batería de indicadores es un componente del Informe de Gestión del POT que muestra los avances de los indicadores del Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT -SSEPOT, y busca dar cuenta de la ejecución de los proyectos propuestos en el Programa de Ejecución del Acuerdo 048 de 2014, o identificados en la lectura del articulado de dicho Acuerdo, así como en el documento técnico de soporte del POT, e incorpora indicadores a nivel de subsistema. Este documento presenta los avances de los indicadores respecto a las metas de las vigencias del corto plazo (2015-2019) y el mediano plazo del POT (2020-2023). Para efectos de este informe de gestión se toma como referencia el avance ejecutado a diciembre 31 de 2021.

El SSEPOT informa que pueden presentarse **cambios en la cantidad de indicadores reportados, en sus fichas metodológicas , así como en los avances y cálculos reportados anteriormente.** Esto obedece a un proceso de ajuste producto de la identificación de falencias, tales como deficiencias en la formulación de las fichas metodológicas, información no disponible, meta sin establecer, y ausencia de desagregaciones temáticas o geográficas. A dicho proceso se le llamó diagnóstico y derivó en una serie de mesas de concertación en las cuales se acordó inactivar algunos indicadores o modificar las fichas metodológicas, dando lugar a cambios en reportes y avances. Adicionalmente, se estandarizaron las fórmulas de cálculo empleados por el SSEPOT. El informe de gestión del POT del período 2021 presenta los resultados de este proceso.

El reporte se muestra a través de cuatro grupos de campos, conforme las siguientes características:

Figura 1 Estructura del reporte



Campos del informe:

1. Información general del indicador: Elementos de la ficha metodológica que proporcionan información básica sobre el indicador, como nombre, unidad de medida, tipo de indicador, sentido deseado, forma de cálculo **(FC)** y unidad de medida.

- Código: Es una combinación de números asignada a cada indicador para identificarlo. Sus dígitos son estructurales, separados por puntos, que se desencadenan a partir del sistema y subsistema, programa y proyecto al cual pertenecen y un consecutivo que va de 00 a 99, así :

Código: aa.bb.cc.dd.ee

aa Sistema

bb Subsistema

cc Programa

dd Proyecto

ee Consecutivo

- Nombre Indicador: Responde a la denominación del indicador. Es la expresión descriptiva con la cual se reconoce comúnmente al indicador y que lo identifica.
- Tipo de indicador: Corresponde a la clasificación en indicadores de gestión, producto o resultado. Los clasificados como datos de monitoreo en general no están asociados a proyectos, y proporcionan información al nivel de los subsistemas.
- Sentido: El sentido deseado o deseable del indicador depende del objetivo del indicador de incrementar, mantener o disminuir su valor actual o línea base. De acuerdo con esto, los indicadores del tipo Acumulado podrán ser crecientes **(C)**, de mantenimiento **(M)** o decrecientes **(d)**. Por su naturaleza, los indicadores del tipo No Acumulado tendrán sentido creciente.
- FC: Forma de cálculo del avance del indicador. Corresponde a la manera en que se van a realizar los registros para la programación y logros del indicador. Parte de la definición del tipo de acumulación, el cual define la forma a través de la cual se consolidan los avances físicos, de modo que sea posible determinar el porcentaje de avance del indicador. Puede ser acumulado o no acumulado.
 - Acumulado **(A)**: Esta forma de cálculo se utiliza para medir los logros cuando la ejecución de la acción se repite cada año y a lo largo de éste, sin que el resultado de un año dependa del anterior o afecte el siguiente. El avance acumulado siempre corresponderá al último valor numérico disponible, independientemente de a cuál plazo del POT pertenezca.

- No Acumulado (**NoA**): Esta forma de cálculo se utiliza cuando no es obligatoria la secuencialidad de los logros y no es indispensable una acción continua sobre el objeto de la política. Los logros o avances físicos pueden darse en una o en varias vigencias del cuatrienio. El avance acumulado siempre corresponderá a la suma de los avances físicos o logros del plazo del POT a evaluar.
 - Unidad: Es la unidad de medida del indicador. Se refiere al medio concreto que se toma por medida o término de comparación en términos fijos, ej. Kilómetros, hectáreas, metros cuadrados, número, porcentaje.
- 2.** Valores de referencia: Corresponden a la línea base que, en general, corresponde al año 2014 cuando fue aprobada la revisión de largo plazo del POT, y las metas del Plan de Ordenamiento Territorial, concertadas con las dependencias responsables de cada indicador, para los años 2019, 2023 y 2027, correspondientes al corto, mediano y largo plazo respectivamente.
- Línea Base: Es la línea base del indicador. Marco de referencia de la situación que se pretende modificar. Permite medir los avances y efectos de la gestión pública, planes, programas y proyectos sobre la variable de interés. En caso de no contar con información se indica **ND**- No disponible. Si no puede establecer la línea base o el indicador no la necesita, se indica **NA** – No aplica.
 - Meta 2019 (corto plazo) / Meta 2023 (mediano plazo) / Meta 2027 (Largo plazo): Es la meta de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial. En caso de no lograr concertar una meta con la dependencia, no se tiene información consolidada o no es posible calcularla, el campo se diligencia como ND. Si no se pretende avanzar en el proyecto durante el plazo la meta es NA.
- 3.** Valores calculados para el corto plazo del POT: Corresponden al avance físico acumulado y al avance para el año 2019, última vigencia del corto plazo. Para el mediano plazo (2020-2023) se mostrarán los cálculos correspondientes a cada vigencia transcurrida.
- Avance acumulado (Corto plazo): El avance físico acumulado muestra el valor alcanzado en el período de medición, que es la vigencia del corto plazo del POT, tomando en cuenta los avances físicos reportados desde el año 2015 al 2019. Se calcula acorde con lo explicado en el ítem FC del numeral 1.
 - Avance Porcentual (Corto plazo): Este valor corresponde a la razón entre el avance físico acumulado a 31 diciembre del año 2019 y la meta de corto plazo, o sea, la meta del año 2019. Se calcula acorde con la Figura 2.
- 4.** Valores reportados para el mediano plazo del POT: Corresponden al avance físico o el logro correspondientes a los años 2020 y 2021 reportados por cada una de las dependencias del nivel central y descentralizado del municipio de Medellín. Si no se dispone del dato de avance al momento de elaborar un reporte, el campo correspondiente se consigna como ND y será NA si no se tiene programación de avance del indicador para el año analizado.

5. Valores reportados para el mediano plazo del POT: Cálculos de avance acumulado acorde lo explicado en el ítem FC del numeral 1 y cálculos de avance porcentual según la Figura 2.
- Avance acumulado 2020 y 2021: El avance físico acumulado contiene la agregación de las anualidades del período considerado. En el caso de los indicadores con FC=NoA, el avance acumulado sumará lo reportado durante el mediano plazo, en este caso, los avances reportados entre el 2020 y el 2023.
 - Avance porcentual 2020 y 2021: Porcentaje de avance con relación a la meta establecida.

Figura 2 Cálculo de porcentajes de avance

Variables				Resultado		
LB	Meta Plazo	Avance acumulado del año		Avance % año		
				Creciente	Decreciente	Mantenimiento
Caso 1		#	NA	NA		
		NA	#			
		ND	NA			
		NA	ND			
		NA	NA			
Caso 2		#	ND	ND		
		ND	#			
		ND	ND			
Caso 3	#	#	#	$Av(\%) = \frac{AvAcumAño}{MetaPlazoPOT}(\%)$	$Av(\%) = \frac{LB - AvAcumAño}{LB - MetaPlazoPOT}(\%)$	$Av(\%) = \frac{MetaPlazoPOT - AvanceAcum - MetaPlazoPOT }{MetaPlazoPOT}(\%)$
	ND	#	#		$Av(\%) = \frac{MetaPlazoPOT}{AvAcumAño}(\%)$	
	NA	#	#			

Informe Anual de Avance de indicadores POT

Diciembre 2021

1	Macrosistema	Sistemas físico-espaciales													
11	Sistema	Clasificación del suelo													
11.01	Subsistema	Clasificación del suelo													
11.01.01	Programa	Seguimiento a la clasificación del suelo													
11.01.01.01	Proyecto	Seguimiento a la clasificación del suelo													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
11.01.01.01.01	Participación de suelo urbanizado en suelos de expansión Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	D	A	Porcentaje	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
11.01.01.01.02	Suelos con condiciones de riesgo de reclasificados	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	NA	ND	ND	ND	0,003	ND	0,003	0	0	ND
12	Sistema	Estructura ecológica													
12.01	Subsistema	Estructura ecológica principal													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.00.00.02	Suelos de protección ambiental en conflicto por su uso	Resultado	D	A	Porcentaje	36,8	31,8	27,8	23,8	32,65	83%	32,33	32,23	32,23	50,8%
12.01.00.00.03	Áreas estratégicas para el mantenimiento de la cantidad, calidad y regulación del recurso hídrico restauradas y preservadas Observación: Restauración pasiva de 59,4 ha en cuencas externas.	Resultado	C	A	Hectáreas	77	100	ND	ND	125,3	125,3%	125,3	184,7	184,7	ND
12.01.00.00.04	Cobertura boscosa en suelo con uso forestal protector	Resultado	C	A	Hectáreas	779,93	1.196,67	1.396,67	1.996,67	1.096	91,6%	1.121	1.125,5	1.125,5	80,6%
12.01.00.00.05	Índice de conectividad ecológica Observación: Se adicionan a la red de conectividad 86 nodos, tomados de los elementos del espacio público proyectado con áreas mayores a 6400 m2.	Resultado	D	A	Puntos	3	2,16	1,2	1,04	2,16	100%	2,16	1,2	1,2	100%

12.01.01	Programa	Conservación, restauración y preservación de la red de conectividad ecológica													
12.01.01.01	Proyecto	Conservación y restauración de la red de conectividad ecológica													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.01.01.01	Área intervenida para el fortalecimiento de la red de conectividad ecológica.	Producto	C	A	Hectáreas	200	250	300	350	272,11	108,8%	443,28	529,87	529,87	176,6%
12.01.01.02	Proyecto	Consolidación de los corredores biológicos de las quebradas La Iguaná y Santa Elena													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.01.02.01	Corredores ecológicos de las quebradas La Iguaná y Santa Elena restaurados	Producto	C	A	Porcentaje	NA	NA	50	100	25	NA	34,6	35,97	35,97	71,9%
	Observación: El avance alcanzado en el 2021 corresponde a 32,919 m2 intervenidos en la quebrada Santa Elena.														
12.01.01.03	Proyecto	Fortalecimiento del programa "Más bosques para Medellín"													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.01.03.01	Presupuesto invertido en el programa más bosques para Medellín	Gestión	C	NoA	Millones de Pesos	2.397	8.850	8.000	8.000	8.850	100%	3.800	1.700	5.500	68,8%
12.01.01.04	Proyecto	Desarrollo de protocolos de manejo para Sistemas forestales y agroforestales en las áreas de influencia de la estructura ecológica principal y complementaria													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.01.04.01	Protocolos para el manejo de sistemas forestales y agroforestales formulados	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	100	100%	NA	NA	100	NA
	Observación: Indicador proyectado y cumplido durante el corto plazo del POT.														
12.01.01.05	Proyecto	Gestión de áreas protegidas y de interés estratégico para la provisión de servicios eco sistémicos													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.01.05.02	Monitoreo realizado a la provisión de los principales servicios ecosistémicos en la estructura ecológica de Medellín	Producto	C	NoA	Número	1	3	4	4	4	133,3%	1	1	2	50%
12.01.01.06	Proyecto	Revisión y ajuste de los límites de la reserva forestal protectora del Río Nare													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.01.06.01	Estudios de detalle y propuesta para la revisión y ajuste de los límites de la reserva forestal protectora del Río Nare realizados	Producto	C	NoA	Número	0	1	NA	NA	1	100%	NA	NA	NA	NA
	Observación: Indicador proyectado y cumplido durante el corto plazo del POT.														
12.01.01.07	Proyecto	Revisión y ajuste de los límites del DMI Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.01.07.01	Estudios de detalle y propuesta para la revisión y ajuste de los límites del DMI Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca realizados	Producto	C	NoA	Número	0	1	NA	NA	1	100%	NA	NA	NA	NA
12.01.02	Programa	Conservación y manejo de la estructura ecológica complementaria													
12.01.02.01	Proyecto	Promoción de sistemas de producción forestal y agroforestal para la protección de los recursos naturales renovables													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.02.01.01	Áreas de producción forestal y agroforestal con prácticas de manejo y conservación del suelo implementadas	Producto	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
12.01.03	Programa	Gestión integral del sistema hidrográfico													
12.01.03.01	Proyecto	Formulación e implementación de Planes de manejo de humedales y ojos de sal													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.03.01.01	Estudios de humedales y ojos de sal insumo para plan de manejo	Producto	C	NoA	Porcentaje	0	100	100	NA	20	20%	90	100	190	190%
12.01.03.02	Proyecto	Formulación e implementación de Unidades de Planificación Rural (UPR) para la protección hídrica													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.03.02.01	Unidades de Planificación Rural para la protección hídrica implementadas	Producto	C	A	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

12.01.03.03	ProyectoDiseño y aplicación de un protocolo de actualización de la red hídrica														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.03.03.01	Protocolo para la actualización de la red hídrica formulado	Producto	C	A	Porcentaje	0	50	75	100	25	50%	29	33	33	44%
	Observación: De las 6 etapas de fomulación se han realizada dos: El proyecto Marco Lógico y la Formulación del procedimiento revisión de información secundaria urbana.														
12.01.03.04	ProyectoDefinición y adopción de áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de agua														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.03.04.01	Áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de agua adoptadas	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	100	NA	60	60%	60	66,67	66,67	66,7%
	Observación: Se ha avanzado en la Metodología para redelimitación de Areas de protección a nacimientos o puntos de inicio de cauce, y la implementación de la metodología en Cuencas Pilotoy zonas hidrográficas.														
12.01.03.05	ProyectoRecuperación y restauración de nacimientos y retiros de cuerpos de agua														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.03.05.01	Áreas de nacimiento y de retiro de cuerpos de agua recuperadas y restauradas	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	ND	2.000	2.000	2.000	0	0%	0	ND	0	0%
12.01.03.06	ProyectoDiseño y aplicación de un protocolo para las intervenciones de obra física o infraestructura en nacimientos y retiros de cuerpos de agua														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.03.06.01	Protocolo para las intervenciones de obra física y/o infraestructura en nacimientos y retiros de agua adoptado	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	NA
12.01.03.07	ProyectoFormulación e implementación de planes de manejo para las cuencas de orden cero y los acuíferos														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.03.07.01	Planes de manejo de cuencas orden cero y acuíferos implementados	Producto	C	A	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12.01.03.08	ProyectoAdquisición y administración de predios en cuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos														

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.03.08.01	Área adquirida en cuencas y microcuencas abastecedoras	Producto	C	NoA	Hectáreas	2.142	2.342	3.574	ND	5.882,59	251,2%	0	4,55	4,55	0,1%
	Observación: Se adquirieron 4,55 Ha en la cuenca La Picacha.														
12.01.03.09	Proyecto	Implementación de mecanismos de gestión intermunicipal e interinstitucional para la protección y restauración de cuencas abastecedoras externas al Municipio de Medellín													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.03.09.01	Hectáreas compradas y administradas en cuencas abastecedoras fuera de límite político administrativo	Gestión	C	A	Hectáreas	179	NA	NA	NA	ND	NA	0	0	0	NA
12.01.03.10	Proyecto	Identificación y caracterización de las zonas de recarga de acuíferos													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.03.10.01	Estudios de detalle para la identificación y caracterización de las zonas de recarga de acuíferos realizados	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	100	NA	80	80%	100	NA	100	100%
12.01.04	Programa	Prevención de la escasez hídrica													
12.01.04.01	Proyecto	Proyectos de reforestación y de recuperación de capacidad hídrica y de recarga de acuíferos													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.04.01.01	Proyectos para la recuperación de la capacidad hídrica y recarga de acuíferos ejecutados	Producto	C	A	Número	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12.01.05	Programa	Gestión integral del sistema orográfico y del patrimonio ecológico y paisajístico													
12.01.05.01	Proyecto	Formulación, actualización e implementación de planes de manejo de cerros tutelares													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.05.01.01	Planes de manejo de cerros tutelares implementados	Producto	M	A	Número	3	3	3	3	3	100%	3	3	3	100%

12.01.05.02	Proyecto	Promoción del turismo de naturaleza responsable y otras actividades para el uso sostenible del paisaje													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.05.02.01	Planes implementados para promocionar el turismo de naturaleza responsable	Producto	C	A	Porcentaje	ND	100	ND	ND	100	100%	NA	NA	100	ND
12.01.06	Programa	Gestión del suelo, compensación y financiación de la EEP													
12.01.06.01	Proyecto	Valoración integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.06.01.01	Documento técnico para la aplicación de instrumentos de pago por servicios ambientales adoptado	Producto	C	A	Porcentaje	0	50	100	NA	50	100%	50	50	50	50%
12.01.06.02	Proyecto	Fortalecimiento de los sistemas de control y vigilancia frente a los procesos de ocupación inadecuada de los suelos de protección													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.06.02.01	Sistema de control y vigilancia frente a los procesos de ocupación inadecuada de los suelos de protección fortalecido	Gestión	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
12.01.06.03	Proyecto	Creación de un fondo de compensación económica, pago por servicios ambientales e incentivos para la preservación de las funciones ecosistémicas y la producción sostenible													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
12.01.06.03.01	Fondo para las compensaciones económicas e incentivos para el mantenimiento y preservación de la estructura ecológica creado	Producto	C	NoA	Número	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	ND	ND	ND
	Observación: Avanza un proceso institucional que explora la creación de un fondo institucional bajo el liderazgo de la Secretaria General y el DAP, y la participación de la Secretaria de Hacienda.														
13	Sistema	Áreas de amenaza y riesgo													
13.01	Subsistema	Áreas de amenaza y riesgo													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
13.01.00.00.01	Zonas de alto riesgo no mitigable con tratamiento y uso del suelo adecuado	Resultado	C	A	Hectáreas	12	ND	ND	ND	0	ND	0	0	0	ND
13.01.00.00.02	Zonas de alto riesgo mitigadas, con medida de mitigación ejecutada.	Resultado	C	A	Hectáreas	0	ND	ND	ND	0	ND	0	0	0	ND
13.01.00.00.03	Zonas de amenaza actualizadas	Dato de monitoreo	C	A	Hectáreas	0	NA	NA	NA	51,5	NA	51,5	70,37	70,37	NA
	Observación: La resolución No. 202150040657 de 2021 reclasificó 18,87 has de amenaza por movimientos en masa producto del estudio de detalle denominado Granja Agroindustrial para personas Privadas de la Libertad														

13.01.01	Programa	Conocimiento y reducción del riesgo en Áreas de Amenaza y Riesgo													
13.01.01.01	Proyecto	Estudio para las especificaciones técnicas de la zonificación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
13.01.01.01.01	Reglamentación que establezca las especificaciones técnicas para los estudios de detalle y la incorporación de sus resultados al POT.	Producto	C	NoA	Número	0	1	NA	NA	1	100%	NA	NA	NA	NA
	Observación: Indicador proyectado y cumplido durante el corto plazo del POT.														

14	Sistema	Sistema público y colectivo													
14.01	Subsistema	Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.01.00.00.01	Espacio público efectivo por habitante	Resultado	C	A	Metros cuadrados por habitante	3,58	5,2	6,1	7	3,77	72,5%	3,93	3,93	3,93	64,4%
14.01.00.00.02	Espacio público efectivo municipal por habitante	Resultado	C	A	Metros cuadrados por habitante	4,28	9,2	12,1	15	4,7	51,1%	4,8	4,8	4,8	39,7%
14.01.00.00.03	Espacio público efectivo generado	Resultado	C	NoA	Metros cuadrados	0	ND	320.197,52	9.735.043,78	162.507,03	ND	111.549,21	42.100,65	153.649,86	48%
14.01.00.00.04	Participación de suelo destinado a espacio público efectivo	Resultado	C	A	Porcentaje	7,79	13,6	19,3	25	8,41	61,8%	8,55	8,55	8,55	44,3%

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.01.00.00.05	Cobertura de espacio público efectivo barrial y vecinal	Resultado	C	A	Porcentaje	72,84	100	100	100	76,12	76,1%	77,16	77,16	77,16	77,2%
14.01.00.00.06	Espacio público efectivo en estado óptimo Observación: Indicador nuevo concertado con la dependencia responsable.	Resultado	C	A	Porcentaje	49	ND	53	ND	49	ND	50	51,14	51,14	96,5%
14.01.00.00.07	Espacio público efectivo en estado regular Observación: Indicador nuevo concertado con la dependencia responsable.	Resultado	D	A	Porcentaje	13	ND	11	ND	13	ND	13	12,66	12,66	17%
14.01.00.00.08	Espacio público efectivo en estado deficiente Observación: Indicador nuevo concertado con la dependencia responsable.	Resultado	D	A	Porcentaje	2	ND	1	ND	2	ND	2	1,66	1,66	34%
14.01.00.00.09	Espacio verde urbano por habitante	Resultado	C	A	Metros cuadrados por habitante	10,84	10,84	ND	ND	ND	ND	10,84	10,84	10,84	ND
14.01.00.00.10	Densidad de espacio público de esparcimiento y encuentro	Dato de monitoreo	C	A	Metros cuadrados por Hectárea	778,55	NA	NA	NA	841,26	NA	854,71	854,71	854,71	NA

14.01.01
Programa
Generación de nuevas áreas a incorporar en el sistema de espacio público de esparcimiento y encuentro

14.01.01.01
Proyecto
Generación de espacios públicos asociados a las centralidades urbanas y rurales

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.01.01.01.01	Espacio público efectivo asociado a centralidades generado	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	1.648.532,447	ND	ND	1.807.477,957	ND	ND	ND	0	0	ND

14.01.01.02
Proyecto
Generación de espacios públicos para el encuentro de los ciudadanos con el entorno natural, a través de la incorporación efectiva de elementos del sistema orográfico e hidrográfico y zonas de riesgo no mitigables

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.01.01.02.01	Espacio público efectivo asociado al sistema orográfico, hidrográfico y zonas de riesgo no mitigable generado	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	2.000.810,992	ND	ND	10.881.288,371	14.507,6	ND	ND	20.895	20.895	ND

14.01.01.03
Proyecto
Generación de espacios públicos de alta representatividad y cobertura metropolitana

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.01.01.03.01	Espacio público efectivo de alta representatividad y cobertura metropolitana generado	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	2.584.001,576	ND	ND	11.949.053,666	32.488,24	ND	ND	0	0	ND
14.01.01.04	Proyecto	Generación de espacios públicos de encuentro y esparcimiento que reivindiquen la escala local													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.01.01.04.01	Espacio público efectivo de orden local generado	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	6.241.860,491	ND	ND	8.020.730,898	50.342,16	ND	80.263,79	21.205,65	101.469,44	ND
14.01.02	Programa	Mejoramiento y recuperación de los espacios públicos de esparcimiento y encuentro existentes													
14.01.02.01	Proyecto	Recuperación del espacio público de esparcimiento y encuentro de carácter cívico y representativo asociado del sistema de centralidades													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.01.02.01.01	Espacio público efectivo de carácter cívico y representativo asociado al sistema de centralidades mejorado y recuperado	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	0	25.700	ND	ND	71.740,24	279,1%	0	ND	0	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
14.01.02.02	Proyecto	Mejoramiento y recuperación de los espacios públicos de encuentro y esparcimiento de orden local													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.01.02.02.01	Espacio público efectivo de orden local mejorado y recuperado	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	0	30.260	ND	ND	266.889,95	882%	55.397,95	ND	55.397,95	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
14.01.03	Programa	Mantenimiento de los espacios públicos de esparcimiento y encuentro existentes													
14.01.03.01	Proyecto	Mantenimiento de los espacios públicos de esparcimiento y encuentro existentes													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.01.03.01.01	Espacio público efectivo mantenido	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	0	149.000	224.300	ND	251.733,08	168,9%	154.065,34	193.402,62	347.467,96	154,9%

14.01.04	Programa	Restitución de los espacios públicos de esparcimiento y encuentro que estén siendo privatizados y/u ocupados indebidamente													
14.01.04.01	Proyecto	Restitución de los espacios públicos de esparcimiento y encuentro que estén siendo privatizados y/u ocupados indebidamente													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.01.04.01.01	Espacio público recuperado y adecuado	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	6.000	ND	24.000	ND	ND	ND	ND	49.302	49.302	205,4%
14.01.05	Programa	Gestión del conocimiento y la información para el desarrollo de actuaciones en el espacio público													
14.01.05.01	Proyecto	Actualización del manual de diseño y construcción de los elementos del espacio público													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.01.05.01.01	Manual de diseño y construcción de los elementos del espacio público actualizado	Gestión	C	NoA	Porcentaje	0	100	NA	NA	100	100%	100	NA	100	NA
	Observación:	Compromiso cumplido en el corto plazo.													
14.01.05.02	Proyecto	Actualización de la información cartográfica correspondiente a los espacios públicos de esparcimiento y encuentro													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.01.05.02.01	Inventario de espacio público de esparcimiento y encuentro actualizado	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	0	NA	NA	NA	139	NA	79	22	101	NA
14.02	Subsistema	Equipamientos Colectivos													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.02.00.00.01	Suelo de equipamientos por habitante	Resultado	C	A	Metros cuadrados por habitante	8,9	5	5	5	8,04	160,8%	7,95	7,95	7,95	159%
14.02.00.00.02	Densidad de equipamientos	Dato de monitoreo	C	A	Metros cuadrados por Hectárea	1.600,83	NA	NA	NA	1.876,49	NA	ND	ND	1.876,49	NA
14.02.00.00.03	Cobertura en suelo de los equipamientos de educación básica	Resultado	C	A	Metros cuadrados de suelo por habitante potencial	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.02.00.00.04	Cobertura en construcción de los equipamientos de educación básica	Resultado	C	A	Metros cuadrados construidos por población potencial	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14.02.00.00.05	Cobertura en suelo de los equipamientos de salud	Resultado	C	A	Metros cuadrados de suelo por población potencial	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14.02.00.00.06	Cobertura en construcción de los equipamientos de salud	Resultado	C	A	Metros cuadrados construidos por población potencial	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14.02.00.00.07	Cobertura en suelo de los equipamientos de recreación y deporte	Resultado	C	A	Metros cuadrados de suelo por población potencial	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14.02.00.00.08	Cobertura en suelo de los equipamientos culturales	Resultado	C	A	Metros cuadrados de suelo por población potencial	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14.02.00.00.09	Cobertura en suelo de los equipamientos comunitarios	Resultado	C	A	Metros cuadrados de suelo por población potencial	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14.02.00.00.10	Cobertura en suelo de los equipamientos de asistencia social	Resultado	C	A	Metros cuadrados de suelo por población potencial	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14.02.00.00.13	Equipamientos colectivos generados	Resultado	C	NoA	Número	0	NA	9	4	21	NA	2	1,95	3,95	43,9%
14.02.00.00.14	Equipamientos colectivos ampliados	Resultado	C	NoA	Metros cuadrados	0	NA	15.983,45	ND	6.189,54	NA	5.191,03	0	5.191,03	32,5%

Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.02.00.00.15	Equipamientos mejorados	colectivos	mantenidos	y/o	Resultado	C	NoA	Número	0	NA	845	290	1.213	NA	243	127	370	43,8%
14.02.01	Programa	Gestión del conocimiento e información para el desarrollo de actuaciones en los equipamientos																
14.02.01.01	Proyecto	Reglamentación de la norma básica complementaria para los equipamientos																
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.02.01.01.01	Norma básica complementaria para los equipamientos reglamentada				Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	100	100%	100	NA	100	NA
	Observación:	Compromiso cumplido en el corto plazo.																
14.02.01.02	Proyecto	Actualización del inventario de equipamientos colectivos																
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.02.01.02.01	Inventario de equipamientos actualizado				Dato de monitoreo	C	NoA	Número	0	NA	NA	NA	75	NA	9	ND	9	NA
14.02.02	Programa	Generación de equipamientos colectivos																
14.02.02.01	Proyecto	Plan maestro de infraestructura educativa																
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.02.02.01.01	Plan maestro de infraestructura educativa actualizado				Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	100	100%	100	NA	100	NA
	Observación:	Compromiso cumplido en el corto plazo.																
14.02.02.02	Proyecto	Generación de equipamientos colectivos																
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.02.02.02.01	Equipamientos educativos generados				Producto	C	NoA	Número	0	ND	4	ND	3	ND	0	1	1	25%
14.02.02.02.02	Equipamientos de salud generados				Producto	C	NoA	Número	0	ND	1	ND	1	ND	0	0,95	0,95	95%

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.02.02.02.03	Equipamientos de recreación y deporte generados	Producto	C	NoA	Número	0	ND	1	2	10	ND	0	0	0	0%
14.02.02.02.04	Equipamientos comunitarios generados	Producto	C	NoA	Número	0	ND	1	2	5	ND	1	0	1	100%
	Observación: Ya se cumplió la meta propuesta para el mediano plazo.														
14.02.02.02.05	Equipamientos culturales generados	Producto	C	NoA	Número	0	ND	2	ND	2	ND	1	0	1	50%
14.02.02.02.06	Equipamientos de asistencia social generados	Producto	C	NoA	Número	0	ND	ND	ND	0	ND	0	0	0	ND

14.02.02.03
Proyecto
Ampliación de equipamientos colectivos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.02.02.03.01	Equipamientos educativos ampliados	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	0	ND	3.901,42	ND	161,47	ND	730	0	730	18,7%
14.02.02.03.02	Equipamientos de salud ampliados	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	0	ND	7.501	ND	0	ND	0	0	0	0%
14.02.02.03.03	Equipamientos de recreación y deporte ampliados	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	0	ND	ND	ND	0	ND	ND	0	0	ND
14.02.02.03.04	Equipamientos comunitarios ampliados	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	0	ND	ND	ND	570	ND	0	0	0	ND
14.02.02.03.05	Equipamientos culturales ampliados	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	0	ND	120	ND	0	ND	0	0	0	0%
14.02.02.03.06	Equipamientos de asistencia social ampliados	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	0	ND	4.461,03	ND	5.458,07	ND	4.461,03	0	4.461,03	100%
	Observación: Ya se cumplió la meta propuesta para el mediano plazo.														

14.02.03
Programa
Mantenimiento, mejoramiento, reubicación y repotenciación de equipamientos existentes

14.02.03.01
Proyecto
Mantenimiento de los equipamientos colectivos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.02.03.01.01	Equipamientos educativos mantenidos y/o mejorados	Producto	C	NoA	Número	0	ND	424	ND	680	ND	168	59	227	53,5%

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.02.03.01.02	Equipamientos de salud mantenidos y/o mejorados Observación: Ya se cumplió la meta propuesta para el mediano plazo.	Producto	C	NoA	Número	0	ND	1	ND	2	ND	1	0	1	100%
14.02.03.01.03	Equipamientos de recreación y deporte mantenidos y/o mejorados	Producto	C	NoA	Número	0	ND	150	150	227	ND	0	46	46	30,7%
14.02.03.01.04	Equipamientos comunitarios mantenidos y/o mejorados	Producto	C	NoA	Número	0	ND	190	140	269	ND	37	18	55	28,9%
14.02.03.01.05	Equipamientos culturales mantenidos y/o mejorados	Producto	C	NoA	Número	0	ND	75	ND	31	ND	35	0	35	46,7%
14.02.03.01.06	Equipamientos de asistencia social mantenidos y/o mejorados	Producto	C	NoA	Número	0	ND	5	ND	4	ND	2	4	6	120%

14.02.03.02
Proyecto
Reubicación de los equipamientos colectivos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.02.03.02.01	Equipamientos colectivos reubicados	Producto	C	A	Número	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

14.03
Subsistema
Servicios Públicos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.03.00.00.01	Cobertura de acueducto	Resultado	C	A	Porcentaje	95,81	97,44	98,16	99,2	96,78	99,3%	96,78	96,82	96,82	98,6%
14.03.00.00.02	Cobertura de alcantarillado	Resultado	C	A	Porcentaje	88,6	95,39	98,4	98,83	95,45	100,1%	95,45	95,54	95,54	97,1%
14.03.00.00.03	Cobertura de gas natural domiciliario	Resultado	C	A	Porcentaje	89,2	NA	80,89	82,31	81,65	NA	80,78	80,1	80,1	99%
14.03.00.00.04	Cobertura de energía eléctrica	Resultado	C	A	Porcentaje	99,95	ND	ND	ND	97,9	ND	97,9	97,9	97,9	ND
14.03.00.00.05	Cobertura de aseo	Resultado	C	A	Porcentaje	89,55	92,02	98,3	98,74	96,57	104,9%	96,57	96,67	96,67	98,3%
14.03.00.00.06	Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano -IRCA-	Resultado	D	A	Porcentaje	1,531	5	5	5	2,4	25,1%	2,76	5	5	100%
	Observación: La norma establece que para que un agua sea apta para consumo humano el IRCA debe ser menor que 5% y no especifica que cada vez tenga que ser menor que la anterior, solo que sea menor que 5%.														

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.03.00.00.07	Índice de Aguas No Contabilizadas (IANC) en la zona urbana	Resultado	D	A	Porcentaje	NA	30	30	30	31,07	96,6%	ND	ND	31,07	96,6%
14.03.00.00.08	Residuos sólidos aprovechados respecto a los generados	Resultado	C	A	Porcentaje	15	25	25	25	25	100%	26	ND	26	104%
14.03.00.00.12	Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos -PGIRS- implementado	Resultado	C	A	Porcentaje	NA	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND

14.03.01	Programa	Plan Integral de drenaje urbano													
14.03.01.01	Proyecto	Proyecto para definir las infraestructuras del drenaje urbano, para prevenir las condiciones de inundabilidad de la ciudad													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.03.01.01.01	Lineamientos formulados para el manejo de drenaje urbano en espacios públicos	Gestión	C	NoA	Número	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Observación: Se realizo cambio en el avance 2020 por NA ya que la meta esta programada para el 2023 o sea para el mediano plazo														
14.03.01.01.02	Intervenciones prioritarias ejecutadas del Plan de drenaje urbano formulado	Producto	C	A	Porcentaje	NA	NA	NA	ND	ND	NA	NA	NA	ND	NA

14.03.02	Programa	Servicios públicos inteligentes													
14.03.02.01	Proyecto	Proyectos para accesibilidad a los servicios públicos TIC													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.03.02.01.01	Espacios públicos con acceso gratuito a internet	Producto	C	A	Número	192	292	401	510	302	103,4%	302	302	302	75,3%
14.03.02.01.02	Equipamientos sociales que mejoran sus condiciones de infraestructura física y tecnológica	Producto	C	NoA	Porcentaje	92	96	96	96	96	100%	38,31	28,6	66,91	69,7%
14.03.02.01.03	Telecentros potenciados	Producto	C	A	Número	58	65	65	65	58	89,2%	59	60	60	92,3%

14.03.02.02	Proyecto	Proyectos para el ahorro y consumo racional de los servicios públicos													
-------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	----------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------	-------------	-----------------------------	------------------

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.03.02.02.02	Políticas para los servicios públicos gestionadas	Gestión	C	NoA	Número	2	3	5	1	4	133,3%	2	4	6	120%
14.03.02.03	Proyecto	Utilización de energías alternativas													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.03.02.03.01	Tecnología LED del sistema de alumbrado público utilizada	Producto	C	A	Porcentaje	NA	1,12	4	5	5,13	458%	6,87	12,42	12,42	310,5%
14.03.03	Programa	Servicios Públicos y proyectos estratégicos													
14.03.03.01	Proyecto	Parques del Rio y Cinturón Verde													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.03.03.01.01	Etapas del plan de reposición de redes de servicios públicos del proyecto Parques del Río ejecutadas	Producto	C	A	Porcentaje	NA	25,33	34,63	40	41,7	164,6%	41,7	41,7	41,7	120,4%
14.03.03.02	Proyecto	Parques del Rio y Cinturón Verde													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.03.03.02.01	Viviendas que acceden a agua potable en desarrollo de obras de mitigación en el Borde Urbano Rural	Producto	C	A	Número	NA	6.900	ND	ND	5.602	81,2%	5.602	ND	5.602	ND
14.03.03.03	Proyecto	Parques del Rio y Cinturón Verde													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.03.03.03.01	Planes de infraestructura de servicios públicos para las áreas de intervención estratégica formulados	Producto	C	A	Porcentaje	NA	ND	ND	100	42	ND	42	ND	42	ND
14.03.03.04	Proyecto	Parques del Rio y Cinturón Verde													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.03.03.04.01	Planes parciales de renovación urbana prioritarios con reposición de redes de servicios públicos ejecutados	Producto	C	A	Número	NA	NA	3	4	1	NA	3	ND	3	100%
14.03.04	Programa	Gestión territorial residuos sólidos													
14.03.04.01	Proyecto	Definición de sitios para rellenos sanitarios de emergencia. Escombreras y Estación de transferencia													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.03.04.01.01	Sitios para rellenos sanitarios de emergencia evaluados	Producto	C	NoA	Número	0	6	NA	NA	3	50%	0	NA	0	NA
14.03.04.01.02	Sitio para la disposición final de cadáveres de animales identificado	Producto	C	A	Número	0	1	NA	NA	1	100%	1	ND	1	NA
14.03.05	Programa	Subsanar déficits en prestación rural de servicios públicos													
14.03.05.01	Proyecto	Proyectos para dotar con servicios públicos las zonas rurales que presentan déficit en su prestación													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.03.05.01.01	Sistemas de acueductos y alcantarillados rurales construidos, ampliados, optimizados y mejorados	Producto	C	A	Número	7	13	19	23	6	46,2%	9	1	1	5,3%
14.03.05.01.02	Nuevas viviendas conectadas al sistema de acueducto y saneamiento básico en zona rural	Producto	C	NoA	Número	3.253	2.000	2.500	2.000	2.044	102,2%	624	485	1.109	44,4%
14.03.06	Programa	Subsanar déficits de prestación de servicios públicos en asentamientos en desarrollo													
14.03.06.01	Proyecto	Proyectos para dotar con servicios públicos los asentamientos en desarrollo que presentan déficit en su prestación													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.03.06.01.01	Viviendas con sistemas alternativos de agua potable que se ubican en asentamientos informales	Producto	C	A	Número	NA	11.500	14.200	2.000	4.472	38,9%	4.646	2.277	2.277	16%
14.03.07	Programa	Basura cero y reciclaje													

14.03.07.01	Proyecto		Proyectos de reducción en la fuente y en la generación de residuos sólidos																	
Código	Indicador						Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.03.07.01.01	Política sobre implementada	basura	cero	definida	e	Producto	C	NoA	Número	2	1	NA	NA	1	100%	NA	NA	NA	NA	
14.03.07.01.02	Residuos sólidos urbanos	sólidos	aprovechados	en la zona		Producto	C	NoA	Toneladas	12.593	13.258	ND	ND	17.592,33	132,7%	58.459	96.998,79	155.457,79	ND	
14.03.07.01.03	Residuos sólidos rurales	sólidos	aprovechados	en la zona		Producto	C	A	Toneladas	3.554	3.741	ND	ND	499,08	13,3%	497	1.498,79	1.498,79	ND	

14.04	Subsistema	Patrimonio Cultural Inmueble													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.04.03.01.01	Edificaciones en polígonos de tratamiento conservación 1, 2 o 3 que han sido objeto de intervenciones en proyectos o programas públicos de mejoramiento de fachadas, medianeros y culatas	Producto	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	95	12	12	ND
14.04.00.00.04	Espacios públicos cualificados en sectores de valor e interés patrimonial	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	NA	NA	NA	ND	NA	ND	3	3	NA
14.04.00.00.05	Suelo ocupado por los bienes de interés cultural (BIC) en cada categoría de la clasificación del suelo del POT.	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	4,17	NA	NA	NA	4,18	NA	4,18	7,061	7,061	NA
14.04.00.00.06	Suelo ocupado por los bienes inmuebles de interés cultural no declarados en cada categoría de la clasificación del suelo del POT.	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	15,28	NA	NA	NA	15,27	NA	15,27	25,05	25,05	NA

14.04.01	Programa	Declaratoria de Bienes de Valor Patrimonial mediante el LICBIC.													
14.04.01.01	Proyecto	Fortalecimiento de la gestión del Patrimonio cultural inmueble													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.04.01.01.01	Bien de Interés Cultural declarados	Producto	C	A	Porcentaje	0	50	70	100	85	170%	85	4,16	4,16	5,9%
	Observación:	Se actualiza la lista BIC, de conformidad con el Decreto 593 de 2021, en el cual se presenta la actualización de 17 nuevos BIC declarados, que no se encuentran reportados en el Acuerdo Municipal 48 de 2014.													

14.04.02	Programa	Declaratoria de paisaje cultural de los bienes de interés cultural (BIC)														
14.04.02.01	Proyecto	Declaratoria de paisaje cultural de los bienes de interés cultural (BIC)														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
14.04.02.01.01	Sitios potenciales establecidos en el Acuerdo 48 de 2014 estudiados para declaratoria como Bienes de Interés Cultural del subgrupo paisaje cultural	Producto	C	A	Porcentaje	0	10	75	100	39,28	392,8%	35,71	50	50	66,7%	
	Observación:	Nota Aclaratoria: Se debe revisar el reporte de los avances de cada año, así como el avance acumulado de cada año, ya estos están dados en número y no en porcentaje. Esto puede deberse a que, anteriormente, la unidad de medida del indicador era en número														
14.04.03	Programa	Rehabilitación del espacio público y el patrimonio														
14.04.03.02	Proyecto	Intervenciones físicas y ambientales en corredores del centro para el reconocimiento y disfrute del patrimonio cultural														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
14.04.03.02.01	Corredores en el centro tradicional mejorados e intervenidos	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	ND	ND	73.000	ND	209.899,26	ND	63.923,47	131.649,47	195.572,94	267,9%	
	Observación:	Este indicador cambia la formula de calculo cono no acumulado														
14.05	Subsistema	Movilidad														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
14.05.00.00.01	Distribución de viajes diarios por modo caminata	Resultado	C	A	Porcentaje	26	26	26,5	28	27	103,8%	27	27	27	101,9%	
	Observación:	El indicador muestra un buen comportamiento manteniéndose por encima del 100 %														
14.05.00.00.02	Distribución de viajes diarios por modo bicicleta	Resultado	C	A	Porcentaje	0,5	4	4	8	0,99	24,8%	0,99	0,25	0,25	6,3%	
14.05.00.00.03	Distribución de viajes diarios por modo transporte privado motorizado	Resultado	D	A	Porcentaje	25,6	23,65	21,82	16	26	-20,5%	26	26	26	-10,6%	
14.05.00.00.04	Distribución de viajes diarios por modo transporte público colectivo y masivo	Resultado	C	A	Porcentaje	37,6	40,27	41,08	43	34,6	85,9%	34,6	34,6	34,6	84,2%	
14.05.00.00.05	Distribución de viajes diarios por modo transporte público individual	Resultado	D	A	Porcentaje	7,4	6,5	6,5	5	7	44,4%	7	7	7	44,4%	
14.05.00.00.06	Densidad vial	Resultado	C	A	Porcentaje	3,89	ND	ND	ND	3,85	ND	3,89	3,895	3,895	ND	
Seguimiento al POT a Diciembre 31 de 2021 Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica Departamento Administrativo de Planeación														Página	24	

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.00.00.07	Estado de la malla vial	Resultado	C	A	Número	5,6	6	ND	ND	7,5	125%	7,28	7,27	7,27	ND
14.05.00.00.08	Infraestructura de ciclorrutas con relación al Sistema Vial Vehicular	Resultado	C	NoA	Porcentaje	6,77	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14.05.00.00.09	Área de cobertura del transporte público colectivo y masivo urbano	Resultado	C	A	Porcentaje	89	98	100	100	100	102%	102,04	100	100	100%
14.05.00.00.10	Cobertura de ciclorrutas	Resultado	C	A	m2/habitante	ND	ND	ND	ND	0,04	ND	0,08	1,06	1,06	ND
14.05.00.00.11	Cobertura vial peatonal	Resultado	C	A	m2/habitante	1,76	ND	ND	ND	1,57	ND	1,58	1,553	1,553	ND
14.05.00.00.12	Sistema vial estructurante vehicular implementado	Resultado	C	A	Porcentaje	0	70	75	80	66	94,3%	ND	66,271	66,271	88,4%
14.05.00.00.13	Densidad vial peatonal	Resultado	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	1,03	ND	1,04	1,045	1,045	ND
14.05.00.00.14	Integración multimodal del sistema de transporte público	Resultado	C	NoA	Porcentaje	56	44	ND	ND	38,7	88%	ND	ND	ND	ND
14.05.00.00.15	Tasa de mortalidad por accidentes viales por cada 100.000 habitantes	Resultado	D	A	Tasa	11	9,4	5	7,1	9,9	68,7%	7,7	9,8	9,8	20%
14.05.00.00.16	Tasa de motorización	Resultado	D	A	Tasa	279	NA	NA	NA	390	NA	390	441,14	441,14	NA

14.05.01

Programa

Plan Integral de Movilidad Sostenible

14.05.01.01

Proyecto

Plan Integral de Movilidad Sostenible

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.01.01.01	Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado	Gestión	C	A	Porcentaje	0	ND	100	NA	65	ND	66	70	70	70%
14.05.01.01.02	Parque automotor	Dato de monitoreo	M	A	Número	1.234.946	NA	NA	NA	1.546.313	NA	1.740.487	1.788.964	1.788.964	NA
14.05.01.01.03	Oferta de celdas de parqueo motorizado público	Producto	C	NoA	Número	1.526	3.119	3.121	3.121	1.593	51,1%	3.121	2.782	5.903	189,1%

14.05.01.03

Proyecto

Mitigación del impacto en la movilidad por el parqueo de los establecimientos educativos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.01.03.01	Planes de mitigación del impacto en la movilidad por el parqueo en zona pública implementados	Gestión	C	A	Porcentaje	0	25	70	100	0	0%	0	0	0	0%
14.05.01.04	Proyecto Plan maestro de parqueaderos (estacionamientos) como parte del Plan de Movilidad Sostenible														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.01.04.01	Plan maestro de parqueaderos (estacionamientos) como parte del Plan de Movilidad Sostenible formulado	Gestión	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	40	40%	40	40	40	NA
14.05.01.05	Proyecto Reglamentación para la presentación de estudio de movilidad o accesibilidad														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.01.05.01	Reglamento para la presentación de estudios de movilidad o accesibilidad adoptado	Gestión	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	100	100%	NA	NA	100	NA
14.05.01.06	Proyecto Actualización Plan Vial para la ciudad de Medellín														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.01.06.01	Plan Vial para la ciudad de Medellín actualizado	Gestión	C	A	Porcentaje	0	ND	85	100	61	ND	65	77	77	90,6%
14.05.01.07	Proyecto Conformación del Comité Asesor de Movilidad del Municipio de Medellín														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.01.07.01	Comité Asesor de Movilidad conformado	Gestión	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	100	100%	NA	NA	100	NA
	Observación: El indicador se cumplió al 100%														
14.05.01.08	Proyecto Promoción de la movilidad sostenible														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.01.08.01	Reglamento para la promoción de la movilidad sostenible adoptado	Gestión	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	100	100%	NA	NA	100	NA

Observación: El indicador se cumplió al 100%

14.05.02	Programa	Programa asociado a los peatones													
14.05.02.01	Proyecto	Infraestructura de andenes													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.02.01.01	Sistema estructurante peatonal construido	Producto	C	A	Porcentaje	66,28	80	90	100	ND	ND	45,18	ND	45,18	50,2%
14.05.02.02	Proyecto	Implementación de vías de tráfico calmado													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.02.02.01	Vías de tráfico calmado implementadas	Producto	C	A	Kilómetros	ND	ND	ND	ND	46	ND	46	ND	46	ND
14.05.02.03	Proyecto	Implementación de Vías peatonales, andenes o tráfico calmado													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.02.03.01	Vías peatonales construidas	Producto	C	A	M2	ND	ND	ND	ND	86.170	ND	129.080,84	193.143,05	193.143,05	ND
	Observación: Esta ha sido la medición mas alta de vías peatonales construidas, rehabilitadas y mejoradas.														
14.05.02.04	Proyecto	Implementación de corredores verdes													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.02.04.01	Corredores verdes implementados	Producto	C	A	Porcentaje	10,98	23,87	ND	46,45	32,3	135,3%	ND	ND	32,3	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
14.05.03	Programa	Programa para la Bicicleta en el Municipio													
14.05.03.01	Proyecto	Construcción y mantenimiento de ciclorrutas													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.03.01.01	Ciclorrutas mantenidas	Producto	M	A	Porcentaje	50	50	50	50	42,67	85,3%	19	31	31	62%
14.05.03.01.02	Ciclorrutas construidas	Producto	C	A	Kilómetros	33	125	260	400	105,93	84,7%	112,3	116,35	116,35	44,7%

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
Observación: Esta medición ha sido la mas alta, el indicador se comporta de una manera creciente tal cual como se esperaba.															
14.05.03.02	Proyecto	Proyectos asociados al resultado del Plan Maestro de la Bicicleta del AMVA													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.03.02.01	Proyectos para el uso de la bicicleta como medio de transporte promovidos	Producto	C	NoA	Número	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14.05.03.04	Proyecto	Implementación de ciclo parqueaderos													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.03.04.01	Ciclo parqueaderos construidos	Producto	C	A	Número	287	2.000	NA	NA	1.816	90,8%	3.061	540	540	NA
14.05.03.05	Proyecto	Ciclorrutas asistidas													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.03.05.01	Ciclorrutas asistidas construidas	Producto	C	A	Kilómetros	0	0	10	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14.05.03.06	Proyecto	Bicicletas eléctricas													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.03.06.01	Bicicletas eléctricas financiadas	Producto	C	A	Número	32	800	10.000	NA	126	15,8%	153	164	164	1,6%
14.05.03.07	Proyecto	Proporción y uso seguro de la bicicleta													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.03.07.01	Campañas para la promoción y uso seguro de la bicicleta realizadas	Producto	C	NoA	Número	0	8	8	8	8	100%	6	6	12	150%
Observación: El indicador cumplió la meta que tenia asignada en el corto plazo (2019), a la fecha el indicador alcanzo la meta prevista para el mediano plazo (2023), y la supero.															
14.05.03.07.02	Usuarios registrados en el programa EnCicla	Producto	C	A	Número	9.000	134.000	ND	ND	88.678	66,2%	100.893	11.045	11.045	ND

14.05.04	Programa	Programa de Transporte Público Colectivo y Masivo													
14.05.04.01	Proyecto	Desarrollo y modernización del sistema de transporte público													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.04.01.01	Buses de transporte público racionalizados	Producto	C	A	Número	55	316	441	558	ND	ND	0	0	0	0%
14.05.04.01.02	Antigüedad de los vehículos de transporte público de pasajeros	Producto	D	A	Años	14	12,6	11,3	10,2	7,5	464,3%	10	10	10	148,1%
14.05.04.01.03	Usuarios del transporte público colectivo, y masivo	Producto	C	A	Número	1.527.000	2.300.000	2.330.000	2.563.000	2.138.264	93%	473.987	845.334	845.334	36,3%
14.05.04.02	Proyecto	Plan de corredores troncalizado de transporte público colectivo													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.04.02.01	Plan de corredores troncalizados de transporte publico colectivo implementado	Producto	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
14.05.04.03	Proyecto	Proyecto Terminales Intermunicipales (Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana)													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.04.03.01	Terminales de transporte público en operación	Producto	C	A	Número	2	2	6	NA	2	100%	2	2	2	33,3%
14.05.04.04	Proyecto	Proyecto Tren Multipropósito (pasajeros, carga y residuos solidos)													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.04.04.01	Tren multipropósito construido	Producto	C	A	Porcentaje	ND	ND	35,5	100	ND	ND	0	0	0	0%
14.05.04.05	Proyecto	Proyecto TUNEL DE ORIENTE incluyendo corredor de transporte de pasajeros													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.04.05.01	Túnel de oriente construido	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	100	NA	100	100%	100	NA	100	100%

Observación: El indicador se cumplió al 100%																		
14.05.04.06	Proyecto Plan Maestro 2006-2030 Confianza en el Futuro, Plan Rector de Expansión de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá																	
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.04.06.01	Infraestructura del transporte masivo construido				Producto	C	A	Kilómetros	68,23	85,63	126,73	158,83	82,04	95,8%	0	3,73	3,73	2,9%
14.05.04.07	Proyecto Propuesta para la integración del transporte público colectivo masivo con el transporte en bicicleta																	
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.04.07.01	Propuestas para la integración entre el transporte público colectivo y masivo y las bicicletas evaluadas				Gestión	C	A	Número	0	1	2	NA	0	0%	0	0	0	0%
14.05.05	Programa Programa de Seguridad Vial y Gestión del Transito																	
14.05.05.01	Proyecto Pasos seguros para peatones																	
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.05.01.01	Pasos seguros para peatones implementados				Producto	C	A	Número	ND	513	613	ND	358	69,8%	377	ND	377	61,5%
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.																	
14.05.05.02	Proyecto Mantenimiento y gestión de la estructura vial																	
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.05.02.01	Vías con señalización mantenida				Producto	M	A	Kilómetros	1.096	1.848	1.850	1.850	710,43	38,4%	873,57	403,46	403,46	21,8%
14.05.05.03	Proyecto Gestión de tránsito y seguridad vial																	
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.05.03.01	Tránsito y seguridad vial gestionada				Producto	C	A	Porcentaje	100	100	NA	NA	100	100%	100	100	100	NA
14.05.05.04	Proyecto Formulación de políticas en materia de seguridad vial																	

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.05.04.01	Asistentes a campañas de sensibilización y educación vial	Producto	C	NoA	Número	205.805	600.000	618.000	636.540	1.409.360	234,9%	26.626	266.702	293.328	47,5%
14.05.05.05	Proyecto	Peajes urbanos y cobro por congestión													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.05.05.01	Peajes urbanos y cobro por congestión implementados	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	100	0	NA	0	NA	0	NA
14.05.05.06	Proyecto	Implementación del Plan de Movilidad Segura de Medellín 2013-2020													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.05.06.01	Plan de Movilidad Segura de Medellín 2013-2020 implementado	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	96,36	96,4%	116,33	116,33	116,33	NA
14.05.06	Programa	Programa de Proyectos Viales en el Municipio													
14.05.06.01	Proyecto	Proyecto Parque del Río													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.06.01.01	Parques del Río Medellín construido	Producto	C	A	Porcentaje	0	33,3	66,6	100	29,32	88%	33,3	33,3	33,3	50%
14.05.06.02	Proyecto	Proyecto Puente de la Madre Laura													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.06.02.01	Puente de la Madre Laura construido	Producto	C	A	Porcentaje	85	100	NA	NA	100	100%	NA	NA	100	NA
	Observación: El indicador se cumplió al 100%														
14.05.06.03	Proyecto	Generar bolsa de compra de fajas													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.06.03.01	Bolsa de compra de fajas generada	Producto	C	A	Porcentaje	ND	ND	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND

14.05.06.04	Proyecto Proyecto Longitudinal Occidental														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.06.04.01	Longitudinal Occidental construida	Producto	C	NoA	Porcentaje	0	0	100	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
14.05.06.05	Proyecto Proyecto AV 34 (Zona 5)														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.06.05.01	Avenida 34 - Zona 5 construida	Producto	C	A	Porcentaje	0	32	100	NA	ND	ND	ND	100	100	100%
14.05.06.06	Proyecto Proyecto AV 34 (Zona 3)														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.06.06.01	Avenida 34 - Zona 3 construida	Producto	C	A	Porcentaje	0	0	100	NA	ND	ND	ND	0	0	0%
14.05.06.07	Proyecto proyecto variante Heliconia														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.06.07.01	Variante Heliconia construida	Producto	C	A	Porcentaje	0	0	ND	100	ND	ND	ND	7	7	ND
14.05.06.08	Proyecto Proyecto CR 65														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.06.08.01	Carrera 65 construida	Producto	C	A	Porcentaje	0	0	100	NA	ND	ND	ND	0	0	0%
14.05.06.09	Proyecto proyecto circunvalar oriental														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.06.09.01	Circunvalar oriental construida	Producto	C	A	Porcentaje	0	0	100	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														

14.05.06.10	Proyecto		Proyecto continuación Calle 10 Aeropuerto EOH																
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
14.05.06.10.01	Continuación Olaya Herrera	calle construida	10	Aeropuerto	Enrique	Producto	C	A	Porcentaje	0	ND	100	NA	ND	ND	ND	0	0	0%
14.05.06.11	Proyecto		Proyecto laterales Q La Guayabala																
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
14.05.06.11.01	Laterales de construidos	la quebrada	La	Guayabala	Producto	C	A	Porcentaje	0	0	0	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.																	
14.05.06.12	Proyecto		Proyecto laterales quebrada El Bolo																
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
14.05.06.12.01	Laterales de la quebrada El Bolo construidos				Producto	C	A	Porcentaje	0	0	ND	100	ND	ND	ND	0	0	ND	
14.05.06.13	Proyecto		Proyecto par vial CR 70 y 73																
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
14.05.06.13.01	Par vial carrera 70 y 73 construido				Producto	C	A	Porcentaje	7,5	15	34,4	100	ND	ND	ND	0	0	0%	
14.05.06.14	Proyecto		Proyecto Calle 44 desde el Palo a Túnel de Oriente																
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
14.05.06.14.01	Calle 44 desde construida	el Palo a Túnel de Oriente	Producto	C	A	Porcentaje	0	0	100	NA	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0%	
14.05.06.15	Proyecto		Proyecto intercambio vial Iguaná - río Medellín																
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
14.05.06.15.01	Intercambio construido	vial	Iguaná-Río	Medellín	Producto	C	A	Porcentaje	0	0	ND	100	ND	ND	ND	0	0	ND	

14.05.06.16	Proyecto	Proyecto Carabobo													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.06.16.01	Carabobo construida	Producto	C	A	Porcentaje	0	0	50	100	ND	ND	ND	12	12	24%
14.05.06.17	Proyecto	Proyecto intercambio vial Andalucía													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.06.17.01	Intercambio vial Andalucía construido	Producto	C	A	Porcentaje	0	0	ND	100	ND	ND	ND	0	0	ND
14.05.06.18	Proyecto	Desarrollo integral de la vialidad estructurante y arterial (Autopistas de la Prosperidad)													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.06.18.01	Autopistas de la prosperidad construidas	Producto	C	A	Porcentaje	0	40	100	NA	18	45%	35	38	38	38%
14.05.06.19	Proyecto	Proyecto optimización de la red vial													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.06.19.01	Optimización de la red Vial ejecutado	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	100	100	4,38	4,4%	ND	ND	4,38	4,4%
14.05.07	Programa	Programas para de movilidad en la zona rural del Municipio													
14.05.07.01	Proyecto	Proyectos propuestos por el PEOC de San Cristóbal, movilidad alternativa y multimodal													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.07.01.01	Proyectos para la mejora de la movilidad alternativa y multimodal en San Cristóbal, construidos	Producto	C	A	Número	0	0	100	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14.05.07.02	Proyecto	Proyectos propuestos por el PEOC de la vereda La Loma, movilidad alternativa y multimodal													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.07.02.01	Proyectos propuestos por el PEOC de la vereda La Loma, movilidad alternativa y multimodal desarrollados	Producto	C	A	Porcentaje	0	0	0	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
14.05.07.03	Proyecto	Proyectos propuestos por el PEOC de San Antonio de Prado, mejoramiento y adecuación del sistema vial y de transporte a escala regional y local													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.07.03.01	Proyectos para el mejoramiento y adecuación del sistema vial en San Antonio de Prado construidos	Producto	C	A	Porcentaje	0	0	100	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
14.05.07.04	Proyecto	Proyectos propuestos por el PEOC de San Sebastián de Palmitas, movilidad alternativa y multimodal													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.07.04.01	Proyectos para la mejora de la movilidad alternativa y multimodal en San Sebastián de Palmitas construidos	Producto	C	A	Porcentaje	0	0	100	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14.05.07.05	Proyecto	Proyectos propuestos por el PEOC de AltaVista, mejoramiento de la infraestructura vial y generación de conectividad													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.07.05.01	Proyectos para el mejoramiento de la infraestructura vial en AltaVista construidos	Producto	C	A	Porcentaje	0	0	100	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14.05.07.06	Proyecto	Proyectos propuestos por el PEOC de Santa Elena, movilidad alternativa y multimodal													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.07.06.01	Proyectos para la mejora de la movilidad Alternativa y multimodal en Santa Elena construidos	Producto	C	A	Porcentaje	0	0	100	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14.05.08	Programa	Plan Integral de Movilidad Sostenible													

14.05.01.09	Proyecto	Plan de Logística y Transporte de Carga de Medellín como parte del Plan de Movilidad Sostenible													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.01.09.01	Plan de Logística y Transporte de Carga de Medellín como parte del Plan de Movilidad Sostenible formulado Observación: El indicador se cumplió al 100%	Gestión	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	100	100%	100	NA	100	NA
14.05.09	Programa	Plan Integral de Movilidad Sostenible													
14.05.01.10	Proyecto	Ejecución de los proyectos planteados en BIO 2030 Plan Director Medellín, Valle de Aburra													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.01.10.01	Proyectos planteados en BIO 2030 Plan Director Medellín, Valle de Aburra ejecutados Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14.05.10	Programa	Plan Integral de Movilidad Sostenible													
14.05.01.11	Proyecto	Ejecución de los proyectos planteados en el Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
14.05.01.11.01	Proyectos planteados en el Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá ejecutados Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.	Producto	C	NoA	Número	NA	NA	ND	ND	NA	NA	ND	ND	ND	ND
15	Sistema	Sistema de ocupación													
15.01	Subsistema	Centralidades													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.01.00.00.01	Índice de Capacidad Funcional (ICF) Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	C	A	Número	1,911	ND	ND	ND	1,9	ND	ND	ND	1,9	ND

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.01.00.00.02	Índice de dotación urbano	Dato de monitoreo	C	A	Número	0,781	ND	ND	ND	0,78	ND	ND	ND	0,78	ND
	Observación:	En proceso de ajuste													
15.01.00.00.03	Índice de movilidad	Dato de monitoreo	C	A	Número	0,421	ND	ND	ND	0,42	ND	ND	ND	0,42	ND
	Observación:	En proceso de ajuste													
15.01.00.00.04	Índice de centralidad (IC)	Dato de monitoreo	C	A	Número	0,181	ND	ND	ND	0,18	ND	ND	ND	0,18	ND
	Observación:	En proceso de ajuste													
15.01.00.00.05	Índice de calidad Urbana (ICU)	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	En proceso de ajuste													
15.01.00.00.06	Índice de calidad de dotación urbana	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	En proceso de ajuste													
15.01.00.00.07	Índice de calidad de dotación de equipamientos colectivos	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	En proceso de ajuste													

15.01.01	Programa	Seguimiento a las centralidades													
15.01.01.01	Proyecto	Seguimiento a las centralidades													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.01.01.01.01	Densidad equipamientos	Dato de monitoreo	C	A	Cantidad EQ / Hectáreas	0,271	ND	ND	ND	0,27	ND	ND	ND	0,27	ND
	Observación:	En proceso de ajuste													
15.01.01.01.02	Densidad andenes	Dato de monitoreo	C	A	Metros cuadrados por Hectárea	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	En proceso de ajuste													
15.01.01.01.03	Densidad de espacio público efectivo	Dato de monitoreo	C	A	Cant EP / Hectáreas	0,317	ND	ND	ND	0,51	ND	ND	ND	0,51	ND

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
	Observación:	En proceso de ajuste													
15.01.01.01.04	Tamaño de actividad económica	Dato de monitoreo	C	A	Pesos por metro cuadrado	28.838.538	ND	ND	ND	37.626.395	ND	ND	ND	37.626.395	ND
	Observación:	En proceso de ajuste													
15.01.01.01.05	Compacidad corregida	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	9,23	ND	ND	ND	9,3	ND	ND	ND	9,3	ND
	Observación:	En proceso de ajuste													
15.01.01.01.06	Compacidad absoluta ajustada	Dato de monitoreo	C	A	Número	0,544	ND	ND	ND	0,58	ND	ND	ND	0,58	ND
	Observación:	En proceso de ajuste													
15.02	Subsistema	Habitacional													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.00.00.01	Déficit cuantitativo de vivienda	Resultado	D	A	Número	23.470	ND	ND	ND	32.733	ND	ND	ND	32.733	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.													
15.02.00.00.02	Déficit cualitativo de vivienda	Resultado	D	A	Número	43.266	37.326	ND	ND	52.761	-159,8%	ND	ND	52.761	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.													
15.02.00.00.03	Déficit de vivienda	Resultado	D	A	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.													
15.02.00.00.04	Cantidad de viviendas	Dato de monitoreo	C	A	Número	775.683	NA	NA	NA	912.028	NA	947.700	980.608	980.608	NA
15.02.00.00.05	Predios con tenencia irregular de suelo	Dato de monitoreo	D	A	Número	87.854	NA	NA	NA	78.724	NA	68.021	68.023	68.023	NA
15.02.01	Programa	Gestión del suelo para el acceso a la vivienda social y al hábitat sostenible													
15.02.01.01	Proyecto	Aplicación de instrumentos de gestión del suelo													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.01.01.01	Viviendas VIS y VIP construidas	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.													
15.02.01.02	Proyecto	Calificación y habilitación de suelo a corto, mediano y largo plazo													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.01.02.01	Suelo calificado para Vivienda VIS y VIP	Producto	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.02.02	Programa	Productividad y calidad en la producción de la vivienda y el hábitat													
15.02.02.01	Proyecto	Innovación de los instrumentos de planeación, gestión y desarrollo territorial													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.02.01.01	Proyectos de vivienda social ejecutados con especificaciones técnicas del Manual de Estudios y Diseños para Proyectos Habitacionales.	Producto	M	A	Número	0	ND	6	ND	2	ND	6	6	6	100%
15.02.02.02	Proyecto	Productividad y sostenibilidad en la producción de la vivienda y el hábitat													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.02.02.01	Viviendas licenciadas con criterios de sostenibilidad	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.													
15.02.02.03	Proyecto	Acompañamiento y asistencia técnica en la gestión colectiva y producción social del hábitat													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.02.03.01	Acciones de control urbanístico implementadas	Producto	C	A	Número	0	100	ND	ND	30	30%	ND	ND	30	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.													

15.02.03	Programa	Asequibilidad integral a los bienes y servicios del hábitat																		
15.02.03.01	Proyecto	Fomento a la autogestión y formas de organización comunitaria																		
Código	Indicador					Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
15.02.03.01.01	Hogares vivienda	beneficiados	con	subsidios	de	Producto	C	NoA	Número	77.978	ND	24.747	ND	33.928	ND	8.788	7.916	16.704	67,5%	
15.02.03.01.02	Subsidios autoconstrucción	asignados	en	proyectos	de	Producto	C	NoA	Número	1.228	973	ND	ND	14	1,4%	ND	ND	ND	ND	
15.02.03.02	Proyecto	Generación de alternativas de economía popular y solidaria																		
Código	Indicador					Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
15.02.03.02.01	Personas solidaria	capacitadas	en	economía	social	y	Producto	C	NoA	Número	1.687	2.000	120	120	2.174	108,7%	ND	ND	ND	ND
15.02.04	Programa	Convivencia y transformación de conflictos en el hábitat																		
15.02.04.01	Proyecto	Adaptación a la forma de habitar en propiedad horizontal																		
Código	Indicador					Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
15.02.04.01.01	Acompañamientos jurídicos	técnicos,	realizados	en	proyectos	de	Producto	C	NoA	Número	9.003	7.941	24.177	ND	11.387	143,4%	1.200	7.614	8.814	36,5%
15.02.04.02	Proyecto	Convivencia familiar y vecinal con procesos pedagógicos																		
Código	Indicador					Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
15.02.04.02.01	Estrategias la convivencia	implementadas	que	promocionan		Producto	C	NoA	Número	4	ND	23	20	29	ND	8	8	16	69,6%	
15.02.05	Programa	Mejoramiento integral de barrios																		
15.02.05.01	Proyecto	Habitabilidad de la vivienda																		
Código	Indicador					Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
15.02.05.01.01	Predios titulados					Producto	C	NoA	Número	8.681	1.350	1.030	ND	1.350	100%	219	135	354	34,4%	
Seguimiento al POT a Diciembre 31 de 2021																				
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica																				
Departamento Administrativo de Planeación																				
Página																		40		

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.05.01.02	Mejoramientos de viviendas ejecutados	Producto	C	NoA	Número	6.705	9.900	9.527	ND	10.610	107,2%	1.724	1.947	3.671	38,5%
15.02.05.01.03	Edificaciones reconocidas	Producto	C	NoA	Número	4.707	9.850	6.400	ND	9.851	100%	335	992	1.327	20,7%
15.02.05.02	Proyecto	Habitabilidad del entorno													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.05.02.01	Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios	Producto	C	A	Número	0	100	3	ND	100	100%	0	5	5	166,7%
15.02.06	Programa	Hábitat rural sostenible													
15.02.06.01	Proyecto	Mejoramiento de la habitabilidad en veredas y centros poblados													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.06.01.01	Organizaciones productivas beneficiarias de asistencia técnica	Gestión	C	NoA	Número	ND	ND	20	20	ND	ND	6	2	8	40%
15.02.06.02	Proyecto	Productividad y sostenibilidad de los asentamientos precarios rurales													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.06.02.01	Mejoramientos de viviendas ejecutados en suelo rural	Producto	C	A	Número	ND	ND	300	ND	0	ND	0	2	2	0,7%
15.02.07	Programa	Reasentamiento integral de población													
15.02.07.01	Proyecto	Reasentamiento de población por factores de riesgos o por eventos naturales													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.07.01.01	Hogares reasentados por factores de riesgo o por eventos naturales	Producto	C	NoA	Número	231	427	ND	ND	871	204%	244	12	256	ND
15.02.07.02	Proyecto	Reasentamiento de población por obras de utilidad pública o proyectos de interés social													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.07.02.01	Hogares reasentados por causa de obra pública	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	370	ND	17	24	41	ND
15.02.08	Programa	Renovación urbana													
15.02.08.01	Proyecto	Gestión urbana e inmobiliaria													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.08.01.01	Suelo desarrollado con proyectos de vivienda VIS y VIP en áreas de renovación urbana	Producto	C	NoA	Porcentaje	ND	ND	ND	100	0	ND	ND	ND	ND	ND
15.02.08.01.02	Viviendas VIS y VIP generadas en áreas de renovación urbana	Producto	C	NoA	Número	0	ND	ND	ND	0	ND	0	ND	0	ND
15.02.08.02	Proyecto	Gestión social e institucional													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.08.02.01	Operaciones urbanas gestionadas por el Isvimed	Producto	C	NoA	Número	ND	1	ND	ND	1	100%	ND	ND	ND	ND
15.02.09	Programa	Gestión urbana de nuevos desarrollos habitacionales													
15.02.09.01	Proyecto	Nuevos desarrollos habitacionales de vivienda de interés social prioritario en escenarios de mejoramiento y consolidación de barrios, escenarios de renovación urbana y escenarios de desarrollo en suelo urbano y de expansión													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.09.01.01	Vivienda de interés social (VIS y VIP) construida por iniciativa pública	Producto	C	NoA	Número	6.144	3.864	ND	ND	1.842	47,7%	ND	ND	ND	ND
15.02.10	Programa	Gestión integral, regulación y control al inquilinato adecuado													
15.02.10.01	Proyecto	Inquilinato adecuado													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.10.01.01	Inquilinatos con acompañamiento técnico y social para sus residentes	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	3	ND	ND	3	3	ND

15.02.10.02	Proyecto		Transición a la vivienda individual															
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.10.02.01	Oportunidades inmobiliaria generadas				Producto	C	NoA	Número	0	2	ND	ND	30	1.500%	3	2	5	ND
15.02.10.03	Proyecto		Rehabilitación de inquilinatos precarios															
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.10.03.01	Política pública de inquilinatos monitoreada				Producto	C	A	Porcentaje	0	100	100	ND	100	100%	25	50	50	50%
15.02.11	Programa		Fortalecimiento institucional del sistema municipal habitacional															
15.02.11.01	Proyecto		Adaptación a la estructura organizacional															
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.11.01.01	Consejo Consultivo de creado y en funcionamiento	Política	Habitacional	Gestión	C	A	Porcentaje	0	100	100	ND	100	100%	18	35	35	35%	
15.02.11.02	Proyecto		Banco de programas y proyectos como componente del BPIM															
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.11.02.01	Proyectos habitacionales inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión del Municipio de Medellín			Gestión	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	91	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.02.11.03	Proyecto		Descentralización de los servicios															
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.11.03.01	Servicios del Sistema descentralizados	Habitacional	Municipal	Gestión	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.02.11.04	Proyecto		Construcción de agendas, alianzas y acuerdos para el desarrollo del sistema con visión urbano-regional															
Código	Indicador				Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.11.04.01	Acuerdos generados e implementados en el marco del Consejo Consultivo Municipal de Política Habitacional - CCMPH	Gestión	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.02.11.05	Proyecto	Revisión, ajuste y creación de normas para el desarrollo habitacional con perspectiva de derechos, de género y territorial													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.11.05.01	Normas para el desarrollo habitacional adoptadas	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	ND	NA	NA	NA	ND	NA	ND	ND	ND	NA
15.02.11.06	Proyecto	Revisión y ajuste del PEHMED													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.11.06.01	Plan Estratégico Habitacional de Medellín revisado y evaluado	Producto	C	NoA	Porcentaje	0	100	100	100	100	100%	NA	ND	ND	ND
15.02.12	Programa	Construcción colectiva de sentidos de la política pública habitacional													
15.02.12.01	Proyecto	Comunicaciones para el desarrollo del Subsistema Habitacional													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.12.01.01	Piezas comunicacionales desarrolladas en procesos de participación del susbsistema habitacional	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	ND	ND	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	NA
15.02.12.02	Proyecto	Formación, capacitación y generación de competencias de los sujetos y actores del subsistema habitacional													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.12.02.01	Actores del Subsistema Habitacional formados y capacitados	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	50	ND	100	ND	100	ND
15.02.13	Programa	Construcción de conocimiento e innovación social en vivienda y hábitat													
15.02.13.01	Proyecto	Diseño, construcción e implementación del sistema de información del Subsistema Habitacional													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.13.01.01	Sistema de información del subsistema habitacional diseñado	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.02.13.02	Proyecto Laboratorio y observatorio del Hábitat														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.13.02.01	Observatorio y laboratorio del Sistema Habitacional implementado	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.02.13.03	Proyecto Sistema de seguimiento, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de la política habitacional														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.02.13.03.01	Informe anual de seguimiento y evaluación del Subsistema Habitacional de Medellín realizado	Producto	M	NoA	Número	0	4	4	4	4	100%	1	1	2	50%
15.03	Subsistema	Tratamientos, Usos del suelo, Aprovechamientos, Obligaciones Urbanísticas													
15.03.01	Programa	Seguimiento a los Tratamientos													
15.03.01.01	Proyecto	Seguimiento a los Tratamientos													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.01.01.01	Participación de suelo en tratamiento de renovación urbana transformado y recuperado	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	20	20	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Se corrige error de transcripción en el avance año 2020: 970 por ND													
15.03.01.01.02	Polígonos con tratamiento de Renovación transformados y recuperados	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	20	20	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Se corrige error de transcripción en el avance año 2020: 7 por ND													
15.03.01.01.03	Polígonos de tratamiento que cumplen con la densidad normativa	Dato de monitoreo	M	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	73	ND	ND	ND	73	ND
	Observación:	En proceso de ajuste													
15.03.01.01.04	Participación de suelo urbanizado en tratamiento de Desarrollo	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Seguimiento al POT a Diciembre 31 de 2021 Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica Departamento Administrativo de Planeación														Página	45

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.01.01.05	Participación de suelo con instrumento de planificación adoptado Observación: Se actualizan valores a partir del año 2019	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	16,507	ND	16,877	16,87	16,87	ND
15.03.01.01.06	Polígonos con instrumento de planificación adoptado Observación: Se actualizan valores a partir del año 2019	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	35,231	ND	35,943	35,94	35,94	ND
15.03.01.01.07	Participación de suelo en zonas de influencia de Bienes de Interés Cultural Nacional protegido	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	4,44	ND	4,44	4,44	4,44	ND
15.03.01.01.08	Polígonos en zonas de influencia de Bienes de Interés Cultural Nacional protegidos	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	60	ND	60	60	60	ND

15.03.02	Programa	Seguimiento a los Usos del suelo													
15.03.02.01	Proyecto	Seguimiento a los Usos del suelo													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.02.01.01	Índice de mixtura Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	0,68	ND	ND	ND	0,68	ND
15.03.02.01.02	Índice de animación urbana Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	1,37	ND	ND	ND	1,37	ND
15.03.02.01.03	Cociente de localización - Urbana Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	0,8	ND	ND	ND	0,8	ND
15.03.02.01.04	Proporción de la intensidad de los usos del suelo en licencias de construcción aprobada Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.03.02.01.05	Usos del suelo actual distribuidos por áreas generales de usos por tratamiento Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.02.01.06	Uso del suelo actual según categoría de uso del suelo por tipo de tratamiento Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.03.02.01.07	Relación entre la tasa de consumo de suelo a la tasa de crecimiento de la población Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	D	A	Porcentaje	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.03.02.01.08	Densidad de quejas por olores Observación: Información preliminar hasta que se incorporen otras mediciones de otras dependencias	Dato de monitoreo	D	NoA	Número por hectárea	ND	ND	ND	ND	0,46	ND	0,005	0,005	0,01	ND
15.03.02.01.09	Densidad de quejas por residuos	Dato de monitoreo	D	NoA	Número por hectárea	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0,012	ND	0,012	ND
15.03.02.01.10	Densidad de quejas por ruido Observación: Información preliminar hasta que se incorporen otras mediciones de otras dependencias	Dato de monitoreo	D	NoA	Número por hectárea	ND	ND	ND	ND	0,56	ND	0,02	0,025	0,046	ND
15.03.02.01.11	Proporción del uso del suelo recomendado alcanzado en el territorio rural Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.03.02.01.12	Superficie destinada a la producción agropecuaria	Dato de monitoreo	C	NoA	Hectáreas	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.805	2.373	5.178	ND
15.03.02.01.13	Índice de complejidad Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	0,7	ND	ND	ND	0,7	ND
15.03.02.01.14	Participación de suelo identificado por tipo de tratamiento en suelo urbano y expansión Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

15.03.02.02	Proyecto	Protocolos ambientales urbanísticos													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.02.02.01	Protocolos formulados Observación: El indicador se cumplió en el corto plazo	Gestión	C	A	Número	NA	50	NA	NA	45	90%	NA	NA	45	NA

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.02.02.02	Protocolos Ambientales y Urbanísticos implementados	Gestión	C	A	Número	NA	50	NA	NA	10	20%	ND	ND	10	NA
15.03.02.02.03	Procedimiento para la implementación de los mecanismos de control de usos adoptado	Gestión	C	A	Porcentaje	NA	100	ND	ND	92	92%	93	95	95	ND
15.03.02.02.04	Red de monitoreo en las zonas acústicas saturadas implementada	Gestión	C	A	Porcentaje	NA	ND	ND	100	0	ND	0	0	0	ND

15.03.03	Programa	Seguimiento a los aprovechamientos													
15.03.03.01	Proyecto	Seguimiento a los aprovechamientos													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.03.01.01	Área en licencias de construcción aprobada	Dato de monitoreo	C	NoA	Metros cuadrados	ND	ND	ND	ND	70.473	ND	235.257,04	ND	235.257,04	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
15.03.03.01.02	Decreto de norma específica adoptado	Gestión	M	NoA	Número	NA	1	NA	NA	1	100%	NA	NA	NA	NA
	Observación: El indicador se cumplió en el corto plazo														
15.03.03.01.03	Acto administrativo para efectuar reconocimientos masivos adoptados	Dato de monitoreo	M	NoA	Número	NA	ND	1	ND	ND	ND	1	NA	1	100%
	Observación: El indicador ya se cumplió con la expedición del decreto 604 de 2019. Con corte 30/10/2021 se realizaron 273 reconocimientos de unidades de vivienda. Se corrige el reporte del año anterior.														
15.03.03.01.04	Densidad habitacional	Dato de monitoreo	M	A	Vivienda por hectárea	ND	ND	ND	ND	106,29	ND	ND	ND	106,29	ND
	Observación: En proceso de ajuste														
15.03.03.01.05	Densidad habitacional potencial	Dato de monitoreo	M	A	Vivienda por hectárea	ND	ND	ND	ND	173,99	ND	ND	ND	173,99	ND
	Observación: En proceso de ajuste														

15.03.03.02	Proyecto	Seguimiento a la actividad edificadora del sector formal e informal de la construcción													
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	----------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------	-------------	-----------------------------	------------------

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.03.02.01	Licencias urbanísticas aprobadas	Dato de monitoreo	M	NoA	Número por hectárea	ND	ND	ND	ND	3.590	ND	1.485	ND	1.485	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
15.03.03.02.02	Suelo con licencias urbanísticas aprobadas	Dato de monitoreo	C	NoA	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
15.03.03.02.03	Unidades de vivienda en licencias de construcción aprobadas	Dato de monitoreo	C	NoA	Número por hectárea	ND	ND	ND	ND	6.153	ND	3.186	ND	3.186	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
15.03.03.02.04	Área construida por categoría de uso	Dato de monitoreo	C	A	Metros cuadrados	ND	ND	ND	ND	77.948.020,83	ND	ND	ND	77.948.020,83	ND
	Observación: En proceso de ajuste														

15.03.03.03
Proyecto
Seguimiento al consumo de los aprovechamientos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.03.03.01	Celdas de estacionamientos en licencias de construcción aprobados con relación a la norma	Dato de monitoreo	M	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	4.072	ND	638	ND	638	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
15.03.03.03.02	Densidad habitacional aprobada en licencias de construcción con relación a la densidad normativa	Dato de monitoreo	M	NoA	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: En proceso de ajuste														
15.03.03.03.03	Índice de construcción aprobado en licencias de construcción con relación a la norma	Dato de monitoreo	M	NoA	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: En proceso de ajuste														
15.03.03.03.04	Altura en licencias de construcción aprobada con relación a la altura normativa	Dato de monitoreo	M	NoA	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: En proceso de ajuste														

15.03.03.04	Proyecto Seguimiento al cumplimiento de la norma																
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021		
15.03.03.04.01	Pedios identificados por polígono de tratamiento Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.03.03.04.02	Proporción de predios que cumplen con la altura normativa Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	M	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.03.03.04.03	Pedios con área igual o superior a la establecida en el POT Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	M	A	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.03.03.04.04	Polígonos de tratamiento rural que cumplen con la densidad normativa Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	M	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.03.03.04.05	Pedios cuya área es igual o superior a la establecida normativamente Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	D	A	Número	ND	ND	ND	ND	55.325	ND	ND	ND	55.325	ND	ND	ND
15.03.03.04.06	Proporción de suelo cuya área es igual o superior a la establecida normativamente Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.03.03.05	Proyecto Suelo potencial de desarrollo																
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021		
15.03.03.05.01	Suelo potencial identificado para desarrollo Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	C	A	Hectáreas	ND	ND	ND	ND	2.310	ND	ND	ND	2.310	ND	ND	ND
15.03.03.05.02	Lotes potenciales identificados para desarrollo Observación: En proceso de ajuste	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	80.245	ND	ND	ND	80.245	ND	ND	ND
15.03.04	Programa Seguimiento a las obligaciones urbanísticas																

15.03.04.01	Proyecto Seguimiento a las obligaciones urbanísticas														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.04.01.01	Obligaciones urbanísticas generadas en las licencias urbanísticas por concepto de suelo para espacio público y equipamiento básico	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	38.627	ND	21.892,41	ND	21.892,41	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
15.03.04.01.02	Informe de control y actualización de las obligaciones urbanísticas realizado	Gestión	C	NoA	Número	NA	4	4	4	4	100%	1	ND	1	25%
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
15.03.04.02	Proyecto Seguimiento al pago de las obligaciones urbanísticas en dinero														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.04.02.01	Recursos financieros recaudados por concepto de cesiones de suelo para espacio público y equipamiento básico	Dato de monitoreo	C	NoA	Millones de Pesos	ND	ND	ND	ND	152.602,92	ND	ND	6.986,5	6.986,5	ND
15.03.04.02.02	Recursos financieros recaudados por concepto de cesiones por construcción de equipamientos	Dato de monitoreo	C	NoA	Millones de Pesos	ND	ND	ND	ND	24.896,74	ND	ND	2.708,9	2.708,9	ND
15.03.04.02.03	Recursos financieros ejecutados por concepto de cesiones de suelo para espacio público y equipamiento básico	Dato de monitoreo	C	NoA	Millones de Pesos	ND	ND	ND	ND	14.942,63	ND	ND	0	0	ND
15.03.04.02.04	Recursos financieros ejecutados por concepto de cesiones públicas para construcción de equipamientos	Dato de monitoreo	C	NoA	Millones de Pesos	ND	ND	ND	ND	6.912,62	ND	ND	0	0	ND
15.03.04.02.05	Espacio público efectivo generado por el recaudo en dinero de las obligaciones urbanísticas	Dato de monitoreo	C	A	Metros cuadrados	ND	ND	ND	ND	1.142.741	ND	1.142.741	792.947.989,132	792.947.989,132	ND
15.03.04.03	Proyecto Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en suelo														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.04.03.01	Áreas de cesión pública con recibo jurídico en suelo por concepto de espacio público y equipamiento básico Observación: Se actualizaron los datos de años anteriores	Dato de monitoreo	C	NoA	Metros cuadrados	ND	ND	ND	ND	1.274.411,25	ND	13.213,61	131.746,58	144.960,19	ND
15.03.04.03.02	Áreas de cesión pública recibidas por concepto de construcción de equipamiento básico Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.	Dato de monitoreo	C	NoA	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.03.04.03.03	Áreas de cesión pública con recibo jurídico en suelo por concepto de vías Observación: Se actualizaron los datos de años anteriores	Dato de monitoreo	C	NoA	Metros cuadrados	ND	ND	ND	ND	259.185,43	ND	1.442,1	25.593,35	27.035,45	ND

15.03.04.04
Proyecto
Seguimiento al cumplimiento de obligación de Vivienda de Interés Prioritario VIP

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.04.04.01	Suelo calificado para Vivienda de Interés Social e Interés Prioritario - VIP	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	0	ND	0	ND	0	ND
15.03.04.04.02	Viviendas de interés prioritario - VIP construidas por pago de obligaciones Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15.03.04.04.03	Viviendas de interés social VIS construidas por pago de obligaciones Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

15.03.05
Programa
Preservación de la ruralidad

15.03.05.01
Proyecto
Centro verde - Unidad de apoyo a la producción local

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.05.01.01	Centros verdes funcionando	Producto	C	A	Número	NA	ND	5	ND	ND	ND	0	0	0	0%

15.03.05.05
Proyecto
Promoción y desarrollo de programas de ecohuertas urbanas y rurales

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.05.05.01	“Ecohuertas” establecidas o mantenidas en el área urbana y suburbana del Municipio de Medellín	Producto	C	A	Número	NA	ND	ND	6.000	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Debe revisarse la homologación de este indicador con los indicadores que se encuentran en el plan indicativo. 4.3.3.5, 4.3.2.6														
15.03.05.06	Proyecto	Agricultura orgánica para pequeñas fincas agrícolas													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.05.06.01	Productores rurales capacitados en “Agricultura sostenible“	Producto	C	A	Porcentaje	NA	ND	10	ND	ND	ND	6,9	8,6	8,6	86%
15.03.05.07	Proyecto	Acuerdo Interinstitucional para la formación campesina en agroecología													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.05.07.01	Productores rurales capacitados en “Agricultura sostenible“ para pequeñas fincas	Producto	C	A	Número	NA	ND	ND	ND	ND	ND	55	105	105	ND
15.03.05.08	Proyecto	Implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) en los sistemas productivos rurales													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.05.08.01	Fincas productivas reconvertidas a “Agricultura Sostenible“	Producto	C	A	Porcentaje	NA	ND	ND	5	ND	ND	1,375	2,625	2,625	ND
15.03.05.09	Proyecto	Promoción, fortalecimiento y asociatividad de proyectos de emprendimiento de cadenas productivas para la eficiencia y sostenibilidad de la producción rural													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.05.09.01	Proyectos de emprendimiento de cadenas productivas para la eficiencia y sostenibilidad de la producción rural promovidos, fortalecidos y asociados	Producto	C	NoA	Número	NA	ND	ND	ND	ND	ND	1	ND	1	ND
15.03.05.10	Proyecto	Infraestructura de apoyo a la producción rural en la Instalación, ampliación y mejoramiento de pequeños distritos de riego en sectores con problemas de irrigación en los corregimientos de Medellín													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.05.10.01	Sistemas de riego instalados u optimizados en el municipio de Medellín	Producto	C	A	Número	NA	ND	ND	5	ND	ND	2	0	0	ND
15.03.05.11	Proyecto	Revisión y ajuste a la norma que rige para las densidades rurales (Corantioquia)													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.05.11.01	Estudio técnico para el ajuste y modificación de las densidades rurales para el municipio de Medellín elaborado	Gestión	M	A	Porcentaje	NA	100	ND	ND	100	100%	NA	NA	100	ND
	Observación: El indicador se cumplió en el corto plazo														
15.03.05.12	Proyecto	Revisión de la UAF (Unidad Agrícola Familiar)													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
15.03.05.12.01	Estudio de la Unidad Agrícola Familiar como lineamiento para determinar las densidades maximas en los suelo rurales productivos elaborado.	Gestión	M	A	Porcentaje	NA	100	ND	ND	100	100%	NA	NA	100	ND
	Observación: El indicador se cumplió en el corto plazo														
2	Macrosistema	Sistemas institucionales y de gestión													
21	Sistema	Sistema de gestión para la equidad territorial													
21.01	Subsistema	Planificación Complementaria													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
21.01.00.00.01	Instrumentos de planificación complementaria de segundo nivel adoptados	Resultado	C	A	Porcentaje	0	73,33	80	100	33,33	45,5%	33,33	33,33	33,33	41,7%
	Observación: El avance obedece a 5 instrumentos de segundo nivel adoptados (3 macroproyectos, 1PUIAL y 1 DRC).														
21.01.00.00.02	Instrumentos de planificación complementaria de tercer nivel adoptados	Resultado	C	A	Porcentaje	27	31	ND	100	24,24	78,2%	24,24	24,24	24,24	ND
	Observación: El acumulado a 2021 corresponde a 37 planes parciales, 8 planes maestros y 3 pemp formulados y adoptados.														
21.01.01	Programa	Planificación complementaria de segundo nivel y tercer del Plan de Ordenamiento Territorial													

21.01.01.01	Proyecto Distrito Rural campesino														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
21.01.01.01.01	Metodología para la gestión, formulación, adopción e implementación del Distrito Rural Campesino elaborada	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	100	100%	NA	NA	100	NA
	Observación: Indicador cumplido en 2019, no tiene programación para la vigencia 2021														
21.01.01.02	Proyecto UPR's para el reordenamiento y mejoramiento														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
21.01.01.02.01	Unidades de planificación rural para el reordenamiento y mejoramiento adoptadas	Producto	C	A	Porcentaje	0	7,14	92,86	NA	6,42	89,9%	6,78	7,929	7,929	8,5%
	Observación: UPR El Llano-San Cristóbal, pendiente concertación con Corantioquia para su posterior adopción. Se presentan avances de diagnóstico en el macroproyecto La Iguaná para 3 UPR (Loma, Palma,Pajarito)														
21.01.01.03	Proyecto UPR's para la Transformación														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
21.01.01.03.01	Unidades de Planificación Rural para la transformación adoptadas	Producto	C	A	Porcentaje	NA	20	60	20	18	90%	18	19,4	19,4	32,3%
	Observación: UPR Mazo (Arvi sector 3), pendiente concertación con Corantioquia para su posterior adopción. Se presentan avances de diagnóstico en el macroproyecto La Iguaná para 1 UPR -Conexión Aburrá Cauca														
21.01.01.04	Proyecto UPR's de protección hídrica - Áreas de cuencas abastecedoras de agua														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
21.01.01.04.01	Unidades de Planificación Rural - UPR - para la sostenibilidad ambiental adoptadas	Producto	C	A	Porcentaje	NA	33	67	NA	30	90,9%	32,33	32,333	32,333	48,3%
	Observación: UPR Piedras Blancas, pendiente concertación con Corantioquia para su posterior adopción. Se presentan avances de diagnóstico en el macroproyecto La Iguaná para 1 UPR SC-CNS4-02														
21.01.01.05	Proyecto Seguimiento, evaluación y control de los instrumentos de planificación complementaria														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
21.01.01.05.01	Informe anual de seguimiento, evaluación y control de los instrumentos de planificación complementaria realizado	Producto	M	NoA	Número	0	4	4	4	3	75%	1	1	2	50%
	Observación: Informe incorporado en la publicación "Informe de Seguimiento y Evaluacion del SGET-SPTEC"														

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
21.01.01.05.02	Sistema de inversión y gestión de cargas en ámbitos de ladera, reglamentados Observación: Se tiene proyectado el diseño del sistema de inversión para el año 2022.	Producto	C	NoA	Número	0	NA	1	NA	NA	NA	ND	0	0	0%
21.01.02	Programa	Formulación de los proyectos urbanos integrales de ámbito ladera													
21.01.02.01	Proyecto	Formulación de los proyectos urbanos integrales de ámbito ladera													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
21.01.02.01.01	Guía metodológica para la gestión, formulación, adopción e implementación de los Proyectos Urbanos Integrales en ámbito de ladera - PUI - elaborada Observación: Indicador cumplido en 2018, no tiene programación para la vigencia 2021	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	100	100%	NA	NA	100	NA
21.01.02.02	Proyecto	Formulación de 4 proyectos urbanos de ladera													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
21.01.02.02.01	Proyectos Urbanos Integrales en ámbito de ladera formulados y adoptados Observación: Indicador sin programación de avance para el mediano plazo 2020-2023	Producto	C	NoA	Porcentaje	0	25	NA	75	25	100%	NA	NA	NA	NA
21.01.03	Programa	Formulación macroproyectos													
21.01.03.01	Proyecto	Formulación y adopción de los Macroproyectos correspondientes a las AIE													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
21.01.03.01.01	Nivel de avance en la formulación y adopción de los Macroproyectos de las Áreas de Intervención Estratégica establecidos en POT Observación: Hasta el año 2021 se reporta avances en la fase de diagnóstico para 7 Macroproyectos y la adopción de los 3 macroproyectos del Rio	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	30,85	30,9%	36,38	37,525	37,525	NA
21.02	Subsistema	Intervención del Suelo													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
21.02.00.00.00	Instrumentos de intervención del suelo implementados	Resultado	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	100	NA	NA	NA	ND	ND	NA
	Observación:	La dependencia responsable se encuentra realizando los cruces respectivos y alineando a los actores responsables de la generación de los datos para el reporte del indicador, según ajustes.													

21.02.01

Programa

Implementación de los instrumentos de intervención del suelo

21.02.01.01

Proyecto

Determinación de valores de suelo por zonas geoeconómicas homogéneas

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
21.02.01.01.01	Mapa de zonas geoeconómicas homogéneas elaborado	Producto	C	NoA	Número	0	1	NA	NA	1	100%	NA	NA	NA	NA
	Observación:	Indicador cumplido en el año 2016. No tiene programación en el mediano ni largo plazo del POT.													
21.02.01.01.02	Mapa de zonas geoeconómicas homogéneas actualizado	Producto	C	NoA	Número	0	3	4	4	3	100%	1	1	2	50%
	Observación:	El mapa se ha actualizado para la vigencia 2021, está pendiente su publicación en el sitio web institucional.													

21.02.01.02

Proyecto

Aplicabilidad de los instrumentos de intervención del suelo

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
21.02.01.02.01	Bancos inmobiliarios creados	Producto	C	NoA	Número	0	1	NA	NA	2	200%	NA	NA	NA	NA
	Observación:	Los bancos inmobiliarios fueron creados en el año 2015, cumpliendo así con la meta del POT. No tiene programación para el mediano ni largo plazo del POT													
21.02.01.02.02	Metodología para la aplicabilidad de los instrumentos de intervención del suelo realizada	Producto	C	NoA	Número	0	1	NA	NA	1	100%	NA	NA	NA	NA
	Observación:	Desde el año 2017 se cuenta con la metodología para la aplicabilidad de los instrumentos de intervención del suelo. No tiene programación para el mediano ni largo plazo del POT													

21.03

Subsistema

Financiación

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
21.03.00.00.01	Instrumentos de financiación adoptados	Resultado	C	A	Porcentaje	0	ND	100	NA	57,143	ND	64,286	71,429	71,429	71,4%
	Observación:	Hasta el año 2021, se han adoptado 10 instrumentos financieros													
21.03.00.00.02	Instrumentos de financiación con reglamentación modificados	Resultado	C	NoA	Porcentaje	0	NA	100	NA	ND	NA	ND	20	20	20%

Observación: 1. Obligaciones urbanísticas, se modifica parcialmente el Decreto 2502 de 2019 por el Decreto 242 de 2021. 2. Plusvalía se modifica parcialmente con el Decreto 1163 de 2021																
21.03.01	Programa	Generación de instrumentos para la gestión del espacio público														
21.03.01.01	Proyecto	Formulación de la reglamentación sobre el mantenimiento, administración y aprovechamiento económico del espacio público														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
21.03.01.01.01	Reglamentación para el Aprovechamiento económico del espacio público adoptado	Producto	M	A	Número	0	1	NA	NA	1	100%	NA	NA	1	NA	
	Observación: Indicador ya cumplido, no cuenta con programación para el mediano ni el largo plazo del plan.															
21.03.01.01.02	Aprovechamiento económico del espacio público adoptado	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	100	100%	NA	NA	100	NA	
	Observación: Indicador ya cumplido, no cuenta con programación para el mediano ni el largo plazo del plan.															
21.03.02	Programa	Viabilización de la financiación de los sistemas físico-espaciales														
21.03.02.01	Proyecto	Reglamentación específica de los instrumentos de financiación														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
21.03.02.01.01	Aprovechamiento adicional en polígonos de expansión urbana adoptado	Producto	C	A	Porcentaje	NA	ND	100	NA	5	ND	5	5	5	5%	
	Observación: Se mantiene el avance en la formulación y adopción de la información por limitaciones de presupuesto. Se continúan trabajando en la consecución de estos recursos.															
21.03.02.01.02	Pago por Servicios Ambientales –PSA- adoptado	Producto	C	A	Porcentaje	NA	ND	100	NA	55	ND	67	67	67	67%	
	Observación: Actualmente se están gestionando los recursos del artículo 45 de la Ley 99 de 1993 para avanzar en la formulación y adopción del PSA para otros servicios ambientales.															
22	Sistema	Sistema ambiental de gestión del riesgo y cambio climático														
22.01	Subsistema	Riesgo Ambiental														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021	
22.01.00.00.01	Muertes ocurridas asociadas a eventos causados por fenómenos de origen natural o antrópico	Resultado	D	NoA	Número	3	0	0	0	5	-66,7%	0	4	4	-33,3%	
22.01.00.00.03	Eventos de origen natural o antrópico que originan desastres	Resultado	D	A	Número	0	NA	NA	NA	0	NA	0	0	0	NA	
Seguimiento al POT a Diciembre 31 de 2021 Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica Departamento Administrativo de Planeación														Página	58	

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.00.00.04	Viviendas localizadas en zonas de riesgo	Dato de monitoreo	D	A	Número	ND	NA	NA	NA	ND	NA	ND	ND	ND	NA
	Observación: Se avanza en la medición del indicador, sin embargo, la información disponible está sujeta a revisión y carece de oficialidad.														
22.01.01	Programa	Conocimiento y reducción del riesgo													
22.01.01.01	Proyecto	Reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigables													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.01.01.01	Hogares reasentados por factores de riesgo o por eventos naturales	Producto	C	NoA	Número	231	427	ND	ND	871	204%	244	12	256	ND
22.01.01.02	Proyecto	Estudios de riesgo de detalle													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.01.02.01	Categorización de zonas con condición de riesgo.	Producto	C	A	Porcentaje	6,2	100	100	100	80	80%	80	80	80	80%
22.01.01.03	Proyecto	Plan para la mitigación del riesgo para la infraestructura													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.01.03.01	Plan para la mitigación del riesgo de la infraestructura ejecutado	Resultado	C	A	Porcentaje	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
22.01.01.04	Proyecto	Monitoreo de amenazas													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.01.04.01	Estaciones de monitoreo ambiental del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá -SIATA- funcionando	Resultado	C	A	Número	ND	343	383	ND	343	100%	314	493	493	128,7%
22.01.01.05	Proyecto	Estudios de riesgo de detalle para los Planes de Legalización y Regularización Urbanística -PLRU-													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.01.05.01	Estudios de riesgo de detalle en zonas de asentamientos humanos priorizados en el Plan de Legalización y Regularización Urbanística realizados	Producto	C	A	Porcentaje	NA	100	100	ND	45,65	45,7%	45,65	64,776	64,776	64,8%
	Observación: El avance correspondiente al año 2021 coresponde a 35 polígonos en las comunas 8, 9 y 90. Se incluyen dos polígonos zonificados en aproximadamente el 90% de sus áreas.														
22.01.01.06	Proyecto Estudios geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos de detalle en zonas de alto riesgo no mitigables														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.01.06.01	Zonas de alto riesgo no mitigable con estudios geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos de detalle realizados	Producto	C	NoA	Hectáreas	8,77	150,5	ND	ND	0	0%	0	0	0	ND
22.01.01.07	Proyecto Implementación del sistema de información municipal para la Gestión del Riesgo														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.01.07.01	Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres articulado con zonificación de amenaza y riesgo del POT.	Resultado	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	100	100%	100	100	100	NA
22.01.01.07.02	Sistema de Información Municipal para la Gestión del Riesgo implementado y en armonía con el sistema nacional	Producto	C	A	Porcentaje	8	40	70	100	32	80%	36	61	61	87,1%
22.01.01.08	Proyecto Estudio para la armonización sísmica de Medellín														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.01.08.01	Actualización de estudio para la armonización de la microzonificación sísmica de Medellín	Producto	C	NoA	Porcentaje	0	100	NA	NA	100	100%	NA	NA	NA	NA
22.01.01.09	Proyecto Estudios hidrogeológicos en rocas ultrabásicas (Dunita de Medellín)														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.01.09.01	Estudios hidrogeológicos en áreas donde existan evidencias de procesos de infiltración a través de rocas ultrabásicas realizados	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

22.01.01.10	Proyecto	Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.01.10.01	Estructuras indispensables o de atención a la comunidad sometidas a una evaluación de vulnerabilidad sísmica	Producto	C	A	Porcentaje	ND	50	70	90	1,7	3,4%	1,7	1,7	1,7	2,4%
22.01.01.10.02	Intervenciones realizadas para la seguridad sísmica de las construcciones indispensables y de atención a la comunidad	Resultado	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	0	ND	0	0	0	ND
22.01.01.11	Proyecto	Análisis de riesgo de desastres en proyectos de inversión pública													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.01.11.01	Proyectos de inversión pública de infraestructura con un análisis de riesgo de desastres realizado.	Producto	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	0	ND	1	1	1	ND
22.01.01.12	Proyecto	Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas con condiciones de riesgo y en zonas de alto riesgo no mitigable													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.01.12.01	Inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo realizado	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	ND	ND	100	100%	100	ND	100	ND
22.01.02	Programa	Riesgo Tecnológico													
22.01.02.01	Proyecto	Política Pública sobre Riesgo Tecnológico													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.02.01.01	Política pública sobre riesgo tecnológico implementada	Producto	C	A	Porcentaje	0	50	NA	NA	0	0%	0	0	0	NA
22.01.03	Programa	Gestión del riesgo													
22.01.03.01	Proyecto	Plan de mitigación de incendios forestales													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.03.01.01	Plan de mitigación de incendios de cobertura vegetal formulado	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	60	60%	60	60	60	NA
22.01.03.02	Proyecto	Normas usos/retiros para transporte, almacenamiento y comercialización de sustancias químicas y residuos peligrosos													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.03.02.01	Normas para el transporte, almacenamiento y comercialización de sustancias químicas y residuos peligrosos cumplidas y verificadas	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
22.01.03.03	Proyecto	Proyecto para política de evaluación del riesgo tecnológico municipal													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.03.03.01	Política de evaluación del riesgo tecnológico municipal formulada	Producto	C	A	Número	ND	1	ND	ND	0	0%	0	0	0	ND
22.01.04	Programa	Mitigación y adaptación al cambio climático en Riesgo Ambiental													
22.01.04.01	Proyecto	Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en Riesgo Ambiental													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.01.04.01.01	Estrategia implementada para la prevención y gestión de incendios de cobertura vegetal	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	60	60%	60	60	60	NA
22.02	Subsistema	Vulnerabilidad Social y Económica													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.02.00.00.01	Planes Parciales de renovación urbana con cargas sociales incorporadas en su reparto de cargas y beneficios	Resultado	C	A	Número	3	40	NA	48	37	92,5%	37	37	37	NA
	Observación:	Se encuentra en proceso la aprobación el plan parcial de renovación del Macroproyecto de la transversalidad Santa Elena													
22.02.01	Programa	Política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas													
22.02.01.01	Proyecto	Implementación de la política pública de protección a moradores													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.02.01.01.01	Política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas adoptada e implementada Observación: La política se encuentra adoptada desde el año 2019 mediante Acuerdo Municipal.	Producto	C	NoA	Porcentaje	0	100	NA	100	100	100%	NA	NA	NA	NA
22.02.01.01.02	Moradores reasentados por la aplicación del protocolo de la política pública de protección a moradores Observación: De la prueba piloto de la PPPMAEP, desarrollada por el Metro de Medellín, no se realizaron reasentamientos de moradores para la aplicación del protocolo que reglamenta la Política	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	ND	ND	NA	NA	0	0	0	ND

22.02.02
Programa
Protección a moradores, actividades económicas y productivas

22.02.02.01
Proyecto
Gestión social y económica de la política de protección a moradores

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.02.02.01.01	Moradores reasentados en sitio en las viviendas producto de la obligación urbanística de Vivienda de Interés Prioritario en las áreas de renovación Observación: De la prueba piloto de la PPPMAEP, desarrollada por el Metro de Medellín, no se realizaron reasentamientos de moradores para la aplicación del protocolo que reglamenta la Política	Producto	C	A	Número	NA	NA	ND	ND	NA	NA	0	0	0	ND
22.02.02.01.02	Compensaciones pagadas en el marco de la política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas Observación: De la prueba piloto de la PPPMAEP, desarrollada por el Metro de Medellín, no se pagaron compensaciones conforme a la aplicación de la reglamentación de la Política	Producto	C	NoA	Pesos	NA	NA	ND	ND	NA	NA	0	0	0	ND
22.02.02.01.03	Cargas sociales recaudadas con respecto a las establecidas en los repartos de cargas y beneficios de los instrumentos de planificación de renovación urbana	Producto	C	A	Pesos	NA	NA	ND	ND	NA	NA	0	0	0	ND
22.02.02.01.04	Cargas sociales ejecutadas con respecto a las establecidas en los repartos de cargas y beneficios de los instrumentos de planificación de renovación urbana	Producto	C	A	Número	NA	NA	ND	ND	NA	NA	0	0	0	ND

22.03
Subsistema
Adaptación al Cambio Climático

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	----------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------	-------------	-----------------------------	------------------

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.03.00.00.01	Emisiones anuales de CO2 equivalente en los sectores Energía Estacionaria, Transporte y Residuos	Resultado	D	A	MtonCO2eq/año	3,08	NA	2,92	2,66	3,32	NA	ND	ND	3,32	-150%
22.03.00.00.02	Índice de permeabilidad urbana	Resultado	C	NoA	Puntos	45,3	45,3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

22.03.01	Programa	Cambio climático													
22.03.01.01	Proyecto	Plan municipal de adaptación y mitigación del cambio climático													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.03.01.01.01	Plan de Acción climática formulado	Producto	C	A	Porcentaje	0	ND	100	ND	40	ND	100	100	100	100%

22.03.01.02	Proyecto	Código de construcción sostenible													
-------------	----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.03.01.02.01	Código de construcción sostenible implementado	Producto	C	NoA	Porcentaje	0	100	ND	ND	100	100%	NA	NA	NA	NA
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.													

22.03.02	Programa	Mitigación y adaptación al cambio climático													
22.03.02.01	Proyecto	Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.03.02.01.02	Estudios realizados para la identificación y análisis de los factores de vulnerabilidad frente al cambio climático	Producto	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	1	1	ND

22.03.03	Programa	Desarrollo bajo en carbono													
22.03.03.01	Proyecto	Energías alternativas													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
22.03.03.01.01	Energía generada a partir de fuentes no convencionales de energía renovable	Producto	C	A	Kilovatios/Día	ND	ND	179	ND	ND	ND	119	119	119	66,5%

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
23.01.01.02.03	Otras formas de asociaciones público privadas constituidas	Gestión	C	NoA	Porcentaje	0	NA	NA	ND	NA	NA	ND	ND	ND	NA
	Observación: Se están gestionando 25 convenios tipo ARE. De los cuales se están priorizando 5 ARE para 2022, sujetos a la adopción de la reglamentación.														
23.01.01.03	Proyecto Generar la estructura institucional para la gestión y financiación de infraestructura														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.01.01.03.01	Operadores urbanos designados	Gestión	C	NoA	Número	ND	3	2	ND	5	166,7%	0	2	2	100%
	Observación: Se cuenta con 4 operadores urbanos designados														
23.01.01.03.02	Fiducia pública para la administración de los recursos de los instrumentos de financiación creada	Producto	C	NoA	Número	0	1	NA	NA	ND	ND	ND	ND	ND	NA
	Observación: A dic/21 los diferentes recursos del POT han sido recaudados y administrados por el Municipio de Medellin, para la ejecución se priorizan los recursos a través de concepto técnico y los destina el CDE														
23.01.01.03.03	Agencia del paisaje, el patrimonio y las Alianzas Público Privadas (APP) creada	Producto	C	NoA	Número	0	1	NA	NA	1	100%	NA	NA	NA	NA
	Observación: Indicador cumplido en el año 2015. No tiene programación para el mediano ni largo plazo del plan.														
23.01.01.04	Proyecto Garantizar el mantenimiento y operación de los bienes inmuebles														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.01.01.04.01	Proyectos promovidos a través de los instrumentos de gestión y transferencias ordinarias	Gestión	C	NoA	Número	NA	ND	ND	ND	60	ND	15	38	53	ND
	Observación: Los proyectos promovidos son: 8 estructurados y gestionados por transferencias patrimoniales. 25 ARE 4 por exenciones prediales 1 intervención en el Parque Olano (64 predios)														
23.01.01.04.02	Recursos ejecutados y promovidos provenientes de los instrumentos de financiación o transferencias ordinarias, en programas y proyectos para la protección del patrimonio cultural inmueble y sus áreas de influencia privada y/o públicas.	Producto	C	NoA	Millones de pesos	NA	ND	ND	ND	31.833,75	ND	1.859,14	ND	1.859,14	ND
Seguimiento al POT a Diciembre 31 de 2021 Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica Departamento Administrativo de Planeación															
Página														66	

23.01.01.05	Proyecto Promover la articulación regional del sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.01.01.05.01	Acciones de articulación realizadas para promover el sistema regional de reparto equitativo de cargas y beneficios	Gestión	C	A	Porcentaje	0	100	100	100	0	0%	100	100	100	100%
	Observación: Se asiste al Consejo Metropolitano de Planeación, en sesión de nov/2021, se informa la proyección de realizar estudios en 2022, que aportan a la constr. del Sist. Equita. reparto Cargas y Beneficios														
23.01.01.06	Proyecto Creación de un fondo de compensación económica, pago por servicios ambientales e incentivos para la preservación de las funciones ecosistémicas y la producción sostenible														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.01.01.06.01	Fondo para las compensaciones económicas e incentivos para el mantenimiento y preservación de la estructura ecológica creado	Producto	M	NoA	Porcentaje	0	NA	1	NA	NA	NA	ND	ND	ND	ND
	Observación: El fondo no ha sido creado. Se adelanta un proceso institucional entre la S. General, el DAP y la S. Hacienda, con el propósito de administrar las diferentes fuentes financieras del POT														
23.01.02	Programa Operación del sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios														
23.01.02.01	Proyecto Sostenibilidad de los bienes de uso público														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.01.02.01.01	Bienes de uso público propiedad del municipio de Medellín, o privados de uso público, gestionados mediante la aplicación de los instrumentos de gestión y transferencias ordinarias	Gestión	C	NoA	Número	NA	ND	ND	ND	4.497	ND	913	ND	913	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
23.01.02.02	Proyecto Generación y/o conformación ambiental y paisajística de los sistemas públicos y colectivos														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.01.02.02.01	Estructura ecológica generada con recursos direccionados por el Consejo de Direccionamiento Estratégico - CDE -	Producto	C	A	Porcentaje	ND	NA	ND	100	NA	NA	100	76,923	76,923	ND
	Observación: Los metros cuadrados reportados para el año 2021, corresponden al Cerro de las 3 cruces (13 predios)														

23.01.02.03	Proyecto Generación y/o conformación del sistema de movilidad														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.01.02.03.01	Subsistema de movilidad generado con recursos direccionados por el Consejo de Direccionamiento Estratégico - CDE-. Observación: Recursos provenientes del instrumento de plusvalía, proyecto Sendero de Conexión Independencias	Producto	C	A	Porcentaje	ND	NA	ND	100	NA	NA	ND	100	100	ND
23.01.02.04	Proyecto Conformación del sistema de espacio público de esparcimiento y encuentro														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.01.02.04.01	Subsistema de Espacio público de esparcimiento y encuentro generado con recursos direccionados por el Consejo de Direccionamiento Estratégico - CDE-. Observación: Espacio Publico asociado a Cable picacho concretado durante el año 2021, direccionado en el 2019	Producto	C	A	Porcentaje	ND	NA	ND	100	NA	NA	100	100	100	ND
23.01.02.05	Proyecto Conservación del Patrimonio: BIC - Bienes Inmuebles + Áreas de Influencia														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.01.02.05.01	Bienes fiscales gestionados mediante la aplicación de los instrumentos de gestión y transferencias ordinarias Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.	Gestión	C	NoA	Número	NA	ND	ND	ND	250	ND	26	ND	26	ND
23.01.02.05.02	Bienes de Interés Cultural que han accedido a beneficios tributarios otorgados para exención de impuesto predial Observación: Los bienes inmuebles de interés cultural que tienen vigente un beneficio tributario otorgado a 2021, corresponden a 17 predios (1-Cultura y 16-Vivienda)	Gestión	C	A	Porcentaje	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,497	4,497	ND
23.01.02.06	Proyecto Conformación del sistema de equipamientos públicos														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.01.02.06.01	Bienes inmuebles de interés cultural y de valor patrimonial, y áreas de influencia, intervenidos Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

23.01.02.07	ProyectoGeneración y/o conformación de la infraestructura de servicios públicos														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.01.02.07.01	Subsistema de servicios públicos generada con recursos direccionados por el Consejo de Direcciónamiento Estratégico - CDE-.	Producto	C	A	Porcentaje	ND	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Observación: No se han requerido recursos del CDE para la generación y/o conformación de la infraestructura de servicios públicos. Además no se cuenta con programación ni para el corto ni el mediano plazo														
23.01.02.08	ProyectoGeneración y/o conformación de los sistemas públicos y colectivos, de los proyectos de vivienda VIS y VIP, en su componente físico espacial														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.01.02.08.01	Suelo destinado para el desarrollo de VIS y VIP desde instrumentos de planificación complementaria	Producto	C	NoA	Metros cuadrados	ND	NA	ND	ND	NA	NA	ND	ND	ND	ND
	Observación: Actualmente nos encontramos realizando los cruces respectivos y alineando a los actores responsables de la generación de los datos para el reporte del indicador.														
23.01.02.08.02	Sistemas públicos y colectivos de los proyectos VIS y VIP generados y conformados con recursos provenientes de los instrumentos de financiación definidos en el sistema de gestión para la equidad	Producto	C	A	Metros cuadrados	ND	ND	ND	ND	0	ND	0	0	0	ND
	Observación: No se han direccionado recursos de los instrumentos fianancieros, para éste tipo de proyectos														
23.01.02.09	ProyectoImplementación de los instrumentos de intervención del suelo														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.01.02.09.01	Predios con afectación por obra pública, adquiridos	Producto	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	0	ND	0	0	0	ND
	Observación: No se adquirió ningún predio con afectación a obra pública durante la vigencia 2021.														
23.01.02.09.02	Predios objeto de anuncio de proyecto adquiridos	Producto	C	A	Porcentaje	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Se reporta la V1= a 236 predios adquiridos con anuncio de proyecto (Colombia con la 80: 55; San Juan con la 80: 127; y Carabobo: 54). La V2 no se encuentra disponible a la fecha del presente informe														
23.01.02.09.03	Viviendas objeto de la aplicación de derechos de preferencia, adquiridas	Producto	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	0	ND
	Observación: El instrumento no requiere reglamentación local para su aplicación. El Isvimed ha efectuado gestiones, pero no se han concretado adquisiciones a la fecha.														

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
	Observación:	Incluye el recaudo de compensación por áreas de cesión pública para suelo \$6.986 millones de pesos y recaudo compensación por áreas de cesión pública para equipamientos \$2.708 millones de pesos													
23.01.02.10.08	Transferencia de cesiones urbanísticas realizadas	Gestión	C	A	Metros cuadrados	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.													
23.01.02.10.09	Predios objeto de Pago en especie adquiridos	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	NA	NA	NA	0	NA	0	0	0	NA
	Observación:	Durante 2021 no fue adquirido ningún predio.													
23.01.02.10.10	Predios objeto de pago de servicios ambientales compensados	Producto	C	A	Número	0	67	75	80	21	31,3%	72	69	69	92%
	Observación:	Como resultado de la convocatoria 4 realizada en el año 2021, se benefician 69 predios, de los cuales sólo 10 son nuevos y 59 venían de años anteriores													
23.01.02.11	Proyecto	Sostenibilidad de los Bienes Fiscales													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.01.02.11.01	Bienes fiscales sostenidos mediante la aplicación de los instrumentos de gestión y transferencias ordinarias	Gestión	C	NoA	Número	NA	ND	ND	ND	250	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.													
23.02	Subsistema	Gestión del Conocimiento y Participación													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.02.00.00.01	Participación de la ciudadanía en procesos y eventos del plan de ordenamiento territorial (POT)	Resultado	C	NoA	Porcentaje	55	60	75	90	74	123,3%	100	ND	100	133,3%
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.													
23.02.01	Programa	La cultura ciudadana como herramienta para el cambio social													
23.02.01.01	Proyecto	Por pedagogía con identidad de ciudad													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.02.01.01.02	Acciones de sensibilización, gestión y prevención para la adecuada ocupación del territorio realizadas	Producto	C	A	Número	0	4	8	12	4	100%	ND	4	4	50%
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
23.02.01.01.03	Instancias Sociales del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres -DAGR- , preparados y capacitados en gestión del riesgo	Producto	M	A	Porcentaje	100	100	100	100	100	100%	100	100	100	100%
23.02.01.01.04	Personas capacitadas en gestión de riesgos	Producto	M	NoA	Número	300	250	250	250	6.755	-2.502%	15	890	905	-162%
23.02.01.01.05	Personas que conocen acciones para la gestión del riesgo	Producto	C	A	Porcentaje	NA	30	30	30	30	100%	30	30	30	100%
23.02.01.01.06	Grupos de ciudadanos formados para la convivencia ciudadana	Producto	C	NoA	Número	54	102	140	ND	128	125,5%	30	35	65	46,4%
	Observación: Los 35 grupos de ciudadanos fueron formados mediante talleres en competencias ciudadanas, los cuales contaron con una participación de 620 personas														
23.02.01.01.10	Organizaciones. instancias e iniciativas ciudadanas urbanas y rurales. promovidas o fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social a lo público, gestión transparente, rendición social y pública de cuentas	Producto	C	NoA	Número	269	NA	1.350	NA	NA	NA	ND	500	500	37%
	Observación: 220 organizaciones promovidas a través de ejercicios de rendición social de cuentas, 3.783 personas participantes.														
23.02.01.01.11	Derecho a la participación democrática y movilización de las ciudadanías e instancias, protegidos, promovidos y fortalecidos en el marco de la Política de Participación Ciudadana	Producto	C	A	Porcentaje	NA	NA	100	NA	NA	NA	ND	50	50	50%
	Observación: Derecho a la participación ciudadana protegido, se sustenta en el cumplimiento de la Ley 1757 de 2015 y el fortalecimiento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana - CMPC. Derecho a la participación ciudadana promovido esta soportado en los premi														

23.02.02	Programa	Fortalecimiento para la gestión del desarrollo													
23.02.02.01	Proyecto	Expediente Municipal													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.02.02.01.01	Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT implementado	Producto	C	A	Porcentaje	NA	100	NA	NA	100	100%	100	100	100	NA

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
	Observación: El fortalecimiento se da con la dinamización de instancias, el apoyo técnico y material a las JAL y la vinculación de 79 nuevas ciudadanias.														
23.02.02.01.02	Archivo Técnico e Histórico implementado	Producto	C	A	Porcentaje	NA	100	100	100	80	80%	80	80	80	80%
	Observación: 220 organizaciones promovidas a través de ejercicios de rendición social de cuentas, 3.783 personas participantes.														
23.02.02.01.03	Armonización del Documento Técnico de Producto Soporte y la Cartografía realizado	Producto	C	A	Porcentaje	NA	100	NA	NA	100	100%	100	NA	100	NA
23.02.02.02	Proyecto Conformación del Alistamiento Institucional para Seguimiento al POT														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.02.02.02.01	Alistamiento Institucional conformado	Producto	C	A	Número	NA	1	2	3	1	100%	2	NA	2	100%
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
23.02.02.03	Proyecto Las voces ciudadanas en el ordenamiento territorial														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.02.02.03.01	Estrategias de formación, capacitación y orientación en diferentes temáticas relacionadas con el Plan de ordenamiento territorial realizadas	Producto	C	A	Número	0	16	16	16	16	100%	11	13	13	81,3%
	Observación: 280 organizaciones e instancias se fortalecieron a través de ejercicios de promoción al control social, rendición pública de cuentas y gestión transparente.														
23.02.02.03.02	Conciliadores en equidad que apoyan la resolución pacífica de conflictos	Producto	C	A	Número	21	24	26	30	124	516,7%	124	ND	124	476,9%
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
23.02.03	Programa Investigación y educación para la conservación de la estructura ecológica														
23.02.03.01	Proyecto Implementación de una cátedra municipal ambiental orientada sobre la estructura ecológica principal de Medellín														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.02.03.01.02	Instituciones educativas que generan espacios para impartir conocimientos relacionados con la estructura ecológica de Medellín	Producto	C	A	Número	NA	90	180	228	202	224,4%	202	202	202	112,2%
23.02.03.02	Proyecto Promoción de un foro permanente para la construcción colectiva de criterios de conservación y uso sostenible de la estructura ecológica principal														
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.02.03.02.01	Espacios ciudadanos generados para promover la apropiación de la estructura ecológica de Medellín	Producto	C	A	Número	NA	15	25	30	1	6,7%	0	27	27	108%
	Observación: Se reportan 24 Ecoparques, para completar el acumulado de 27 Ecoparques de quebrada definidos en el POT de la anterior administración, los cuales se atendieron con acciones de mantenimiento durante dicho periodo y se listan a continuació: La Presidenta, L														
23.02.05	Programa	Fortalecimiento en la construcción de lo público (Seguimiento, evaluación y sistematización - banco de buenas practicas - Observatorio Ordenamiento Territorial)													
23.02.05.01	Proyecto	Los pactos ciudadanos y la corresponsabilidad por una ciudad para la vida													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.02.05.01.01	Acuerdos ciudadanos de corresponsabilidad entre actores clave del ordenamiento territorial realizados	Producto	C	A	Número	NA	3	5	7	6	200%	7	ND	7	140%
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														
23.02.05.02	Proyecto	Las veedurías ciudadanas como espacios de deliberación y aporte al desarrollo de la ciudad													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.02.05.02.01	Veedurías articuladas en el proceso de gestión del plan de ordenamiento territorial (POT)	Producto	C	A	Número	0	ND	15	15	20	ND	20	20	20	133,3%
23.03	Subsistema	Seguimiento y Control													
23.03.01.01	Proyecto	Seguimiento, vigilancia y control a las actuaciones de las curadurías urbanas													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.03.01.01.02	Cumplimiento de la norma urbanística en las licencias urbanísticas revisadas	Resultado	M	NoA	Porcentaje	0	100	100	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.													
23.03.02.01.03	Cumplimiento de la normativa en la ejecución de los proyectos licenciados, y revisados por la subsecretaría de control urbanístico.	Resultado	C	NoA	Porcentaje	80,9	90	100	100	42	46,7%	42	ND	42	42%
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.													

23.03.01	Programa	Seguimiento y control a las curadurías													
23.03.01.02	Proyecto	Sistema de seguimiento y control a las curadurías													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.03.01.02.01	Sistema de información para el seguimiento a las curadurías urbanas operando	Gestión	C	A	Porcentaje	0	100	NA	NA	90	90%	93	93	93	NA

23.03.02	Programa	Seguimiento y control territorial													
23.03.02.01	Proyecto	Inspección, vigilancia y control a la ejecución de proyectos urbanísticos y constructivos													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.03.02.01.01	Unidades de vivienda con autorización de ocupación de inmuebles.	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	0	ND	ND	ND	10.254	ND	1.797	ND	1.797	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.													
23.03.02.01.02	m2 de superficie de otros usos con autorización de ocupación de inmuebles	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	0	ND	ND	ND	603	ND	2	ND	2	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.													

23.03.02.02	Proyecto	Control de las actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.03.02.02.01	Proyectos con radicado de documentos de venta de inmuebles otorgados	Dato de monitoreo	C	NoA	Porcentaje	0	ND	ND	ND	435	ND	56	ND	56	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica.														

23.03.03
Programa
Seguimiento y control administrativo

23.03.03.02
Proyecto
Implementación del proceso de archivo y custodia de expedientes

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.03.03.02.01	Procedimiento para el archivo y custodia de expedientes adoptado	Gestión	M	A	Número	0	1	NA	NA	3	-100%	5	5	5	NA
	Observación: Procedimiento adoptado														
23.03.03.02.02	Expedientes de licencias urbanísticas, custodiadas en la Administración Municipal.	Producto	C	A	Porcentaje	47	51,7	72,4	100	100	193,4%	100	72,4	72,4	100%
	Observación: El Departamento Administrativo de Planeación es resposnable de la recepción y garantizar la custoda del 100% de las licencias urbanísticas reportadas por las Curadurías. Los expedientes de licencias se reciben continua y permanentemente , por tanto, el														
23.03.03.02.03	Administración y custodia del expediente de las licencias urbanísticas, implementado	Resultado	C	A	Porcentaje	10	ND	49,18	100	0	ND		ND	0	0%
	Observación: Se avanza en un 30% del proceso de intervención, digitalización. Igualmente se proyecta prueba piloto para la implementación del visor y puesta a disposición de la información en mapas Medellín de una muestra que permite ver la integralidad de la informac														

23.03.03.03
Proyecto
Ajustes al Programa de Ejecución

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2019 (Corto Plazo)	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance acumulado (Corto plazo)	Avance % (Corto plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance acumulado 2021	Avance % 2021
23.03.03.03.01	Programa de Ejecución aprobado y ajustado	Gestión	M	A	Número	1	1	1	1	1	100%	1	1	1	100%
	Observación: Se tiene como evidencia las actas de recepción de las licencias urbanísticas y la base de datos de reportados para almacenaje y custodia al contrato del operador.														



Alcaldía de Medellín