



Proyección Tranvía de Ayacucho - Alcaldía de Medellín



Jardín Infantil Castilla - Foto: Alcaldía de Medellín



Fuerte de Carabineros - Corregimiento de Santa Elena - Foto: Alcaldía de Medellín

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

JUNIO 2011



Alcaldía de Medellín

Departamento Administrativo de Planeación

Contenido

Presentación

- Bienestar Social
- Cultura Ciudadana
- Departamento Administrativo de Planeación
- Desarrollo Social
- Educación
- Evaluación y Control
- Gobierno
- Hacienda
- Medio Ambiente
- Mujeres
- Obras Públicas
- Salud
- Secretaría General
- Secretaría Privada (Incluye Comunicaciones)
- Servicios Administrativos
- Transportes y Tránsito
- Colegio Mayor de Antioquia
- Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)
- Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)
- Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)
- Tecnológico Pascual Bravo
- Telemedellín
- Aeropuerto Olaya Herrera

Presentación

En los últimos años, el Municipio de Medellín viene trabajando en la implementación de un Modelo de Gestión Pública orientado a Resultados, el cual contribuye al fortalecimiento de una administración transparente y participativa, cuyo énfasis gira en torno a la asignación eficiente de recursos públicos y al cumplimiento de los objetivos de gobierno.

El Plan de Acción, es un instrumento gerencial cuyo propósito es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de éstas con los proyectos de inversión programados en cada vigencia. El Plan de Acción, permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones anuales del gobierno que sirven de guía para la toma oportuna de decisiones.

El presente informe comprende el Seguimiento del Plan de Acción con corte al 30 de Junio de 2011, para la Administración Central, el Instituto del Deporte y Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – el ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, Telemedellín y el Aeropuerto Olaya Herrera.

La información que se presenta fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos– Project System –en la plataforma corporativa SAP.

Para cada proyecto, cada dependencia define los productos bienes o servicios, (parciales o definitivos) que se espera obtener con la ejecución del proyecto durante la vigencia, así como la información financiera del mismo que incluye el Presupuesto Inicial y el Presupuesto ajustado.

Con el presente documento se entrega la evaluación del Plan de Acción con corte a 30 de Junio de 2011, el cual se elabora con base en los siguientes datos:

- a. La información inicial que dio lugar a la formulación del Plan de Acción para el año 2011 contenido en el informe que lleva el mismo nombre. Esta información, es suministrada por cada Dependencia al inicio de la vigencia. La Coordinación del Plan de Desarrollo cumple funciones de recolección de datos y presentación del informe.



- b. La Ejecución Financiera de los proyectos del ente central, se captura directamente de las bases de datos con las cuales se procesa la información oficial del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera corresponde al valor de los compromisos, los pagos y las facturas a la fecha de corte. Para el caso de los institutos y entes descentralizados, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al ente o instituto, y otra información suministrada por cada ente o instituto que corresponde a los recursos propios invertidos en el proyecto. En el informe se muestran ambos niveles con el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la ejecución financiera y adicionalmente se muestra un tercer nivel con el total para la suma de los dos tipos de recursos.
- c. La Cantidad Ejecutada. Esta información, es suministrada por cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante el año. La Coordinación del Plan de Desarrollo recolecta la información y la incorpora al informe.
- d. Valores calculados por la Coordinación del Plan de Desarrollo que corresponden a Eficacia del Producto y la Síntesis de Proyecto que incluye su Eficacia, Ejecución Financiera y Eficiencia. Con relación a estos valores, la Coordinación del Plan de Desarrollo realiza su cálculo, garantizando que las cifras corresponden a los resultados de las operaciones matemáticas realizadas.
- e. Los informes borradores se envían a cada Despacho mediante los enlaces del Plan de Desarrollo para su revisión y validación.
- f. Las observaciones son notas que cada dependencia hace en la medida en que considera que debe hacer claridad sobre los valores reportados.



De acuerdo a lo anterior, los datos que se presentan en el reporte se indican a continuación:

Nombre de la Dependencia	Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado
Proyectos de Iniciativas Institucionales	Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo
Línea	Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo
Componente	Código y nombre del componente del Plan de Desarrollo
Programa	Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo
Macroproyecto	Código y nombre del Macroproyecto del Plan de Desarrollo
Código del Proyecto	Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos
Nombre del Proyecto	Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 caracteres, según requerimientos del sistema SAP)
Información Financiera	
Ppto Inicial	Corresponde al presupuesto de la vigencia, inicialmente aprobado por el Concejo, expresado en millones de Pesos (POAI 2011)
Ppto Ajustado	Presupuesto Ajustado del Proyecto, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Junio 30 de 2011); incluye las modificaciones presupuestales de los proyectos que han sido aprobadas en el Concejo Municipal, dadas las facultades del mismo.
Ejec. Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Compromisos, Pagos y Facturas), en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Junio 30 de 2011).
Descripción del Avance	
Nombre y Código del Bien/ Servicio/ actividad entregado	Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (Se utiliza una letra inicial que hace referencia a la dependencia, los cuatro últimos números consecutivos del proyecto mas una letra aleatoria, para aquellos códigos que ya usaron todas las letras disponibles, se utilizaron los tres últimos números consecutivos del proyecto y doble letra aleatoria)
Unidad de Medida	Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio
Cantidad Planeada	Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio
Cantidad Ejecutada	Cantidad ejecutada a la fecha de corte (Junio 30 de 2011), para el bien o servicio
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad lograda y la cantidad programada
Observación B/S	Información del bien o servicio que complementa las cifras presentadas de ejecución
Observación Proyecto	Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto.



Síntesis del Proyecto	
Eficacia	Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para calcular la eficacia agregada del proyecto que aparece en la síntesis del mismo, se asumen las cantidades mayores al 100% en un 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados.
Ejec. Financiera	Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera)	Relación, expresada en porcentaje, entre la eficacia (%) y la ejecución financiera (%)
Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)	Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las iniciativas priorizadas por las comunidades en las comisiones temáticas y el consejo comunal o corregimental del proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Son saldos de recursos de destinación específica derivados de normas, convenios, o contratos cuya ejecución se dio en vigencias anteriores y en la vigencia actual no son ejecutables, pero aparecen en el presupuesto mientras los contratos o convenios se liquidan y los saldos se devuelven.
Proyectos con ejecución de Saldos pendientes (vigencia anterior)	Son saldos de ajustes o reservas cuyo producto se reportó en la ejecución anterior.

Para mayor comprensión del avance de los compromisos adquiridos en la formulación del Plan de Acción, se muestra en forma gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de Acción del Municipio al 30 de Junio, el cual incluye todos los proyectos del Municipio que se ejecutan en la vigencia. Así mismo, para cada dependencia, se muestra el mismo informe gráfico antes del detalle de los proyectos.

El resumen contiene las siguientes gráficas:

Gráfica No.1: muestra el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal (Del municipio, secretaria o establecimiento público según corresponda)



Gráfica No. 2: muestra la ejecución física agregada del plan de acción; la cual corresponde a la suma de las eficacias de los proyectos, ponderadas por su presupuesto ajustado, a la fecha de corte de la vigencia. (Del municipio, secretaria o establecimiento público según corresponda).

Gráfica No. 3: muestra la distribución de la ejecución financiera en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros presupuestales expedidos con cargo a las disponibilidades de un rubro presupuestal determinado), las facturas (ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado en un período determinado), los pagos (ordenaciones de gasto efectivamente pagadas a los beneficiarios de los compromisos), el disponible y el total en millones de pesos y porcentaje. (Del municipio, secretaria o establecimiento público según corresponda).

Gráfica No. 4: muestra el comparativo entre el desempeño físico y financiero, a través de la eficacia agregada en porcentaje y la ejecución financiera en porcentaje. (Del municipio, secretaria o establecimiento público según corresponda).



Avance Físico y Financiero del Plan de Acción de la Administración Central y los Establecimientos Públicos



Alcaldía de Medellín

Departamento Administrativo de Planeación

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera






Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción





Eficacia del Plan de Acción de la Administración Central y los Establecimientos Públicos, de acuerdo al avance de las Iniciativas Institucionales y las de Presupuesto Participativo

Bienestar Social


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 196.916

Línea:	1	- Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente:	1.1	- Lucha Contra la Pobreza y el Hambre
Programa:	1.1.1	- Medellín Solidaria
Macroproyecto:	1.1.1.1	- Medellín solidaria
Proyecto:	080014	- Medellín solidaria

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.540 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.528

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0014O Realiz activ acomp grupal a hogares	Número	31.500	24.051	76%
Observación B / S:	<p>En total se han atendido 24.051 Hogares en los escenarios de participación dispuestos por el Programa Medellín Solidaria , (para efectos de éste indicador se entiende como participación del hogar cuando al menos un integrante de éste participe. Los hogares intervinieron en algunos escenarios como:</p> <p>*Evento Graduación Hogares: En donde los hogares participantes, tuvieron la oportunidad de intervenir en el egreso de los que han logrado mejorar sus condiciones de vida y a su vez de recrearse en familia.</p> <p>*Participación en Jornada Sopita: la cual tiene como objetivo capacitar para mejorar la seguridad alimentaria de los hogares participantes de Medellín Solidaria y enseñar a preparar alimentos nutritivos con la sopita.</p> <p>*Encuentros de Cuidado: Esta actividad esta orientada a facilitar un espacio de encuentro del líder con su grupo de titulares para desarrollar un tema educativo.</p> <p>*Reuniones informativas por los líderes con sus grupos de titulares: Actividades de multiplicación del líder con sus titulares donde abordan o dan a conocer un tema de interés.</p> <p>*Escuela de formación de líderes - modulo 1 liderazgo: Se desarrolló el Modulo de liderazgo taller 1 - Reconociéndome.</p> <p>*Escuela de formación de líderes - modulo 1 liderazgo: Se desarrolló el Modulo de liderazgo taller 2 – Aceptándome</p> <p>*Escuela de formación de líderes - modulo 1 liderazgo: Nivelación modulo liderazgo taller 2.</p>			
B0014Q Incluir hog a programas sup violencia	Porcentaje	100	17,63	18%
Observación B / S:	<p>A la fecha 218 hogares identificados con violencia intrafamiliar han sido incluidos a programas que les permiten mejorar sus relaciones familiares, gracias a la gestión realizada por el Programa Medellín Solidaria durante el año.</p> <p>Algunos de los programas, proyectos o servicios a los que han sido incluido los hogares son</p> <p>*Actividades recreativas: realizadas con el fin de promover derechos y prevenir la vulneración de los derechos a través de la filosofía Scouts para NNA.</p> <p>*Atención domiciliaria en áreas por grupo multidisciplinaria para la persona discapacitada</p> <p>*Atención integral al menor con retardo en modalidad día, que corresponde a la atención médica, nutricional, psicosocial, alimentación, transporte, uniforme y acompañamiento pedagógico: Atiende a niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad cognitiva, a través de servicios de formación prevocacional , atención profesional, complemento alimentario y transporte escolar que contribuyan a mejorar la independencia y la socialización.</p> <p>*Atención psicológica individual: Familias o personas con antecedentes de violencias, consumo de SPA, dificultades en la relación de padres e hijos, relaciones de pareja, orientación en el manejo de la sexualidad, pautas de crianza y dificultades individuales</p> <p>*Atención y asesoría psicológica individual: Mujeres afectadas por la violencia (familiar, social, sexual)</p> <p>*Brindar asesoría legal sobre problemáticas derivadas de las violencias basadas en género: Mujeres del Programa participantes de los Circuitos Sociales</p> <p>*Formación en habilidades educativas, para la Prevención de Drogas y Violencia: Madres, padres o cuidadores con hijos entre los 2 a 15 años de edad que quieran recibir formación en temas relacionados a las pautas de crianza.</p> <p>Procesos lúdico formativos: Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que requieren atención integral</p>			
B0014R Hogares de los corregimientos atendidos	Número	3.183	3.183	100%
Observación B / S:	<p>Desde el Programa Medellín Solidaria se continua brindando acompañamiento integral en las diferentes Fases y Momentos a los 3.183 hogares ubicados en corregimientos.</p>			

B0014S	Gestionar inclusion hogar a oferta	Número	50.961	24.529	48%
Observación B / S:	A la fecha desde el Programa Medellín Solidaria se ha gestionado la inclusión de 24,529 hogares a la oferta disponible, (entendiendo que cada persona beneficiaria representa a su vez a un hogar), distribuida en algunos Programas, Proyectos o Servicios como:				
	<p>*Acompañamiento especializado de la comunidad educativa a niños, niñas y jóvenes con discapacidad para su inclusión al aula regular.</p> <p>* Apoyo económico a personas en situación de discapacidad.</p> <p>*Atención de emergencia por parte de la Comisión Social del SIMPAD: donde se atienden a Familias afectadas por un evento de emergencia, ya sea por fenómenos naturales o causadas por el hombre, que recibe la atención de emergencia por parte de la Comisión Social del SIMPAD.</p> <p>*Educación técnica para la población estudiantil que se encuentra cursando 10° y 11°: Formación en educación técnica a través de ciclos propedéuticos.</p> <p>*Encuentros educativos para la familia, en los temas de salud, nutrición y recreación para la orientación del crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas.</p> <p>*Entrega de una sopa deshidratada por integrante para preparación en el hogar: Programa encaminado a mejorar la alimentación de los hogares de Medellín Solidaria que se encuentren en vulnerabilidad alimentaria y social, a través del suministro de una sopa deshidratada para preparación en el hogar.</p> <p>*Entrega mensual a las mujeres gestantes de un alimento lácteo en polvo, fortificado con vitaminas y minerales, Complementar la alimentación diaria de las madres durante las etapas de gestación y lactancia, que tiene como objetivo contribuir a mejorar la alimentación de ella y de su bebe, buscando que los niños y niñas tengan buen peso al nacer y fomentar la lactancia materna.</p> <p>*Facilidad de la movilización de los estudiantes con una tarifa social.</p> <p>*Legalización de la vivienda a nombre de la familia ocupante de predios municipales</p> <p>* Subsidio económico al adulto mayor por valor de 150.000 mil bimestrales.</p> <p>*Vivienda con mejoramiento estructural realizado: Familia dueña de una vivienda ubicada en una de las zonas objeto de Mejoramiento de vivienda a la que se le asigna subsidio y se le realiza el mejoramiento estructural de la vivienda</p> <p>*Vivienda nueva: Familia incluida en Medellín Solidaria que accede al subsidio municipal para vivienda nueva.</p> <p>*Alfabetización y educación básica de adultos por medio de Los Ciclos Lectivos Integrados Especiales en 6° a 7°</p> <p>*Alfabetización y educación básica de adultos por medio de Los Ciclos Lectivos Integrados Especiales en 8° a 9°.</p> <p>*Vacuna de SRP (sarampión, rubeola, papera).</p>				
B0014T	Brindar acompañamiento fami a hogares	Número	45.000	45.000	100%
B0014U	Brindar acompañamiento grupal a hogares	Número	45.000	24.051	53%
Observación B / S:	24.051 hogares recibieron Acompañamiento Grupal por parte del Programa Medellín Solidaria, (para efectos de éste indicador se entiende como participación del hogar cuando al menos un integrante de éste participe. Los hogares participaron en algunas actividades como::				
	<p>*Evento Graduación Hogares: En donde los hogares participantes, tuvieron la oportunidad de intervenir en el egreso de los que han logrado mejorar sus condiciones de vida y a su vez de recrearse en familia.</p> <p>*Participación en Jornada Sopita: la cual tiene como objetivo capacitar para mejorar la seguridad alimentaria de los hogares participantes de Medellín Solidaria y enseñar a preparar alimentos nutritivos con la sopita.</p> <p>*Encuentros de cuidado: Esta actividad esta orientada a facilitar un espacio de encuentro entre el líder con su grupo de titulares para desarrollar un tema educativo que requieran los participantes, así mismo participan personas de la comunidad que se interesan en el que hacer de estos. Este espacio se caracteriza por compartir alimentos y realizar actividades culturales y recreativas.</p> <p>*Encuentros Comunitarios: Se realizan con la intención de dar a conocer el objetivo de Medellín Solidaria, las fases del Acompañamiento Familiar e identificar el Cogestor Social encargado del mismo. Igualmente, se hace énfasis en la importancia de la corresponsabilidad y en cada uno de los integrantes del hogar debe de asumir un papel activo en todo el proceso para mejorar las condiciones de vida y la dinámica familiar vivenciada al interior del hogar.</p> <p>*Escuela de formación de líderes-Módulo 1Liderazgo: Dando continuidad a la Escuela de Formación de Líderes del Programa durante este periodo se inicio el desarrollo del modulo de Liderazgo, el cual comprende seis (6) temas.</p> <p>*Reuniones de Fortalecimiento Institucional: Se continuan realizando reuniones de fortalecimiento institucional con el fin de dar a conocer los avances del programa Medellín Solidaria - Familias en Acción a los titulares. Dichas actividades fueron direccionadas por los líderes de todas las sedes, quienes dieron cuenta de su proceso y acompañamiento.</p> <p>*Reuniones informativas por los líderes con su grupo de titulares: Los líderes han venido desarrollando reuniones de tipo informativa con sus grupos de titulares donde abordan o dan a conocer un tema de interés, en este sentido se trabajó entorno a los cambios para el pago de subsidios en salud.</p>				
B0014V	Gestionar acc pers voluntarias	Número	49	28	57%
Observación B / S:	Se contó con la participación de 28 personas voluntarias que aportaron en el Programa Medellín Solidaria, por medio de:				
	<p>*Prestación de servicios de consulta inicial de especialista a niños participantes del Programa Medellín Solidaria de manera gratuita y realizando posteriormente la cirugía oftalmológica.</p> <p>*La realización de un concierto en el marco de "Cogestor por un dia",para los hogares participantes del Programa Medellín Solidaria con artistas de humor, vallenato, reggeton, salsa, bolero y ranchera; promoviendo la participación y recreación éstos</p>				

B0014W	Gestinar part organización voluntarias	Número	10	4	40%
--------	--	--------	----	---	-----

Observación B / S: Se contó con la participación de 4 organizaciones voluntarias, que aportan a la consecución de los logros de los hogares participantes del Programa Medellín Solidaria, las cuales son:
 *Banco Arquidiocesano de Alimentos y Ayuda Humanitaria, aportaron con la entrega de donaciones en ropa, zapatos, cobijas y otros artículos unisex, para los hogares del Programa. Estas donaciones fueron entregadas a los hogares por medio de los Encuentros Comunitarios realizados por los Cogestores Sociales con su grupo de titulares.
 Banco de Bogotá: en el marco de su responsabilidad social, el Banco donó las entradas a Divercity para 400 niños de la Institución Educativa La Independencia de la Comuna 13. Estos menores visitaron el parque de diversiones para niños y niñas entre los 3 y 13 años de edad donde tuvieron la oportunidad de jugar con disfraces y replicar todos los servicios que existen en una ciudad.
 Clínica Noel: Realizando evaluación y cirugías plásticas funcionales a los menores de 18 años, de forma gratuita, lo que les permite aumentar su autoestima y calidad de vida.

B0014X	Reportar pers cons tres comid por día	Porcentaje	100	99,97	100%
--------	---------------------------------------	------------	-----	-------	------

B0014Y	Gest inclusi hogar oferta ingr	Porcentaje	100	52,96	53%
--------	--------------------------------	------------	-----	-------	-----

Observación B / S: Hogares que logran aumentar sus ingresos, a través de la gestión realizada por éste ante los diferentes programas y proyectos disponibles (municipales, departamentales y nacionales) para su inclusión.
 Durante este periodo, 1.192 hogares han aumentado sus ingresos, por medio de las siguientes ofertas:
 *Apoyo económico a personas en situación de discapacidad: se brinda apoyo económico a las personas en condición de discapacidad, que asistan a procesos de educación formal, rehabilitación funcional, o rehabilitación.
 *Ingresar a un círculo solidario y recibir crédito solidario: se otorga crédito para apoyo a pequeños emprendimientos, a través de círculos solidarios que fomentan el ahorro y la formación empresarial.
 *Ingresar como distribuidora de prendas de vestir de la empresa Tiendas Blume: se da la oportunidad de generación de ingresos a través de la comercialización de prendas de vestir de la empresa Tiendas Blumed.
 *Otorgamiento de créditos individual: Acceso a crédito individual para la creación y fortalecimiento de unidades productivas.
 *Fortalecimiento de negocio creado: brinda fortalecimiento de unidades productivas.

B0014Z	Reportar porcentaje de inasistencia	Porcentaje	100	0	0%
--------	-------------------------------------	------------	-----	---	----

Observación B / S: Considerando la dinámica de la información que soporta este valor estadístico, se debe tener presente que éste está definido por los ciclos de verificación de compromisos en educación para la entrega de subsidios por parte del programa familias en acción, los cuales corresponden a periodos de dos meses cada uno a lo largo del año. El Programa realiza el proceso de verificación correspondiente, ciclo tras ciclo, haciendo el seguimiento respectivo. Para el reporte del valor estadístico se compara la información entre el ciclo 5 del periodo vigente frente al ciclo 6 del periodo anterior.

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 59%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	59%
---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	-----

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.10 - Prevención y atención de las violencias sexuales - Por una v

Proyecto: 080046 - Prev y atenc de las viole sex y contex

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.800	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.879	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.854
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0046C Personas atendidas a nivel sicosocial	Número	1.800	627	35%

Observación B / S: Se ha beneficiado un total de 627 personas, en Atención Psicológica (Valoración individual), Asesoría Jurídica, Orientación Laboral, Formación Académica Técnica y Tecnológica, * Evaluaciones Vocacionales

B0046D Person benefic con acciones promo y prev	Número	2.000	199	10%
---	--------	-------	-----	-----

Observación B / S: En total se realizaron en este periodo 5 actividades del componente de promoción y prevención: beneficiando un total 199 personas, en un (1)encuentro lúdico educativo en la Institución Educativa Mariscal Robledo sobre explotación sexual y comercio sexual infantil y adolescente. A este asistieron un total de 128 estudiantes de los grados 7 y 8. Esta actividad se originó a raíz de un caso de proxenetismo al interior de la IE que motivó a la jefe de núcleo a pedir apoyo en nuestro proyecto. Además se realizó 4 talleres en la sede del Proyecto con la participación de 71 personas. ACERCAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN: se realizó un recorrido por la ciudad para entregar volante con información sobre el proyecto, y otro con la dirección de la nueva sede. Durante este recorrido se otorgaron citas para que las personas se acerquen a la sede y realicen su proceso de ingreso Asesoría Psicológica

Durante el periodo que se informa se contó con la presencia de una Psicóloga del proyecto APS Buen Vivir en familia la cual otorgo un total de 106 citas a los y las beneficiarias del proyecto que requirieron de sus servicios. Nivelación académica

B0046F Personas atendidas a nivel sicosoc (r) Número 280 280 100%

Observación B / S: En el mes de enero finaliza en la reserva quedando en un 100%, atendiendo un total de 280 personas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 49%

Macroproyecto: 1.1.2.11 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

Proyecto: 080047 - Sistema de atención al habit de la calle

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.838

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0047D Person adultas habitan de calle aten bas	Número	1.000	277	28%

Observación B / S: Se efectuaron reuniones con las áreas profesionales y educadores para concertar y sostener los procedimientos generales, los planes semanales y rutas de trabajo. Se sostuvo el apoyo del componente ante las solicitudes reportadas por el Sistema, espacio público, ponal, entre otros. Se sostuvo el control de ingreso, aforo, alimentación y servicios generales para los usuarios que demandaron ingreso al componente. Se retomó proceso de disposición y manejo de material de reciclaje, desechos orgánicos y almacenamiento de los mismos, partiendo de compromisos grupales y del equipo en general. Se retomó proceso de vinculación, deberes, derechos y criterios generales con grupo de brigada. Se extremaron medidas de asepsia en zona húmeda de usuarios, cocina, tazas, silletería y mesas, para propiciar entornos saludables y/o menos contaminantes de lo adecuado. Se eligió el día miércoles para retomar procesos de aseo general de usuarios: baño, afeitada, motilada (Orly),

Vale la pena resaltar el incremento de asistencia de usuarios al componente tanto en ingresos voluntarios como también en operativos de espacio público y ponal. Se sostuvo el apoyo del componente ante las solicitudes reportadas por el Sistema, 123 social, espacio público, ponal, entre otros. Se incrementó el control de ingreso, aforo, alimentación y servicios generales para los usuarios que demandaron ingreso al componente. Se resalta la disposición de todos los funcionarios (operadores y profesionales) para participar en todas las actividades propuestas en el diario vivir del componente. Se tuvo ingreso de 1018 usuarios, de los cuales 660 están clasificados con básica, seguido de 248 clasificados como no habitantes de calle, ingresos muy similares a mes de mayo lo cual representa aproximadamente más de la mitad de la población respecto a la primera, que es objeto de nuestra atención; continuando con el trabajo de indagar en ellos servicios requeridos, restringiendo otros o por el contrario posibilitando continuar la atención como opción de atención transitoria como mecanismo para mejorar su presentación personal y poder auto sostenerse en calle y no ingresar al proyecto habitante de calle.

B0047E Person adultas habitan en calle aten bas Número 1.300 392 30%

Observación B / S: Importante resaltar el trabajo realizado con el componente de Seguimiento, donde analizaron cada uno de los casos de los usuarios activos y con aumento notorio en los ingresos de Centro Día 3, restringiendo el servicio a un alto número de personas, haciendo más eficaz la intervención por parte del componente de Egreso productivo con el fin de revisar situaciones y hacer devoluciones, priorizando aquellos usuarios que realmente necesitan la ayuda por parte de este componente. Por otro lado, la mañana continúa registrando la sostenibilidad en la atención como propuesta de aseo personal en este horario y la tarde como propuesta lúdica-educativa-recreativa-ocupacional, donde ha tenido gran significación, manteniéndose la atención y la motivación de los usuarios para hacer parte de esta propuesta; aunque con filtros cada vez más oportunos lo cual propicia la argumentación necesaria para la implementación de la nueva propuesta de atención. Por otro lado, importante argumentar la disminución en la cifra de ingresos por parte de Espacio Público de acuerdo a reunión establecida con Coordinador de esta dependencia, donde se argumenta los motivos para no apoyar traslado en las horas de la noche, como: La mayoría de los usuarios hacen parte del proyecto haciéndoles devolución frente a los horarios de atención y la posibilidad de cumplir los horarios de ingreso y condiciones para hacer uso del servicio como el resto de las personas, se propiciaba el ingreso de personas no habitantes de calle o sin registro por parte del proyecto con posibilidad de acomodación y oferta de servicios para quien no lo requiere, además de llegar en alto grado de consumo de sustancias psicoactivas lo cual generaba malestar en el resto de los usuarios o en ocasiones negación del servicio por no contar con las condiciones necesarias para albergarlo. A la fecha se han obtenido buenos resultados, ya que estos usuarios se han acomodado a estas directrices ingresando de manera voluntaria en los horarios acordados por el sistema.

B0047F Person benefic acciones promo y prevenc Número 750 308 41%

Observación B / S: Se han beneficiado a 308 personas. Se inició orientación y asesoría psicológica en las instituciones, atendiendo la demanda que las mismas instituciones habían solicitado, fortaleciendo así el acompañamiento realizado por el componente de comunidad. Se identifica a través del acompañamiento a la comunidad con la campaña puerta a puerta en la promoción de pautas para evitar la concentración del habitante de calle, una comunidad que en su generalidad se muestra permisiva ante el fenómeno, sin embargo al sensibilizarlos se evidencia un nuevo replanteamiento de la situación que puede ser favorable a los objetivos buscados desde el Sistema Habitante de Calle, de concentrar en sus diferentes programas a su población y con ello posibilitar el mejoramiento de su calidad de vida y minimizar el impacto que por sus características generan en la ciudad.

Se dio inicio a los grupos de estudio con los equipos de las instituciones, abriendo el espacio con el módulo de elementos básicos en adicciones químicas y no químicas. Se visitaron 7 instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro, con el fin de promover lo que es el Sistema Habitante de calle, sus servicios y las pautas para evitar concentrar a la población en los diferentes sectores de la ciudad y como alternativa sean remitidos a las sedes propias para su atención. De otro lado hacer entrega de los directorios institucionales construidos para referenciar las instituciones de atención a la población vulnerable de la ciudad. Las instituciones visitadas fueron; COMFENALCO sede del adulto mayor, Corporación Progresar, Amigos de los Limitados, la Clínica del Prado, la Clínica Noe, la ESE Carisma, el Comité de Rehabilitación, la Aldea pablo Sexto, El INDER y el jardín botánico.

B0047G	Person alcanza proceso resc y habit pos	Número	300	217	72%
--------	---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Se ha fortalecido el seguimiento a los usuarios principalmente en lo relativo a usuarios en calle y a usuarios inactivos, algunos de los cuales desde reportes del componente de calle y desde recorridos de calle del componente de Egreso Productivo se han retomado para contención y replanteamiento de procesos de Revinculación social y económica. Se hace énfasis también en la retoma de usuarios en crisis, puesto que en la intervención oportuna de las mismas, previa a las recaídas en consumo o a los eventos de calle se encuentra un enorme factor de protección para evitar retornos a calle. Se presenta un sostenimiento en promedio de usuarios asistentes a hospedaje, se sostiene dicho promedio pero se evidencia rotación en los usuarios beneficiados con el servicio pues si bien se mantienen algunos con esta ayuda, muchos se han desprendido exitosamente de este servicio y se les ha brindado este apoyo a nuevos usuarios que lo requieren.

Se realizó en articulación con la Corporación Talentos a través de presupuesto Participativo revisión por óptica de 34 usuarios de los cuales 29 fueron beneficiados con lentes y monturas según su prescripción y su gusto estético respectivamente. Esta actividad fortalece posibilidades de inclusión social desde mayores posibilidades de acceder a espacios de capacitación y en general representa un logro importante en su calidad de vida.

Se realizó séptima ceremonia de egresados, la cual tuvo lugar en el auditorio del Comfama de Aranjuez. Se implementa formato de interconsulta para optimizar procesos internos, • Se realizaron actividades de inclusión social para los usuarios del componente – parque de Campo Valdés, salida la Bolera, cerro el Volador, Biblioteca San Javier, Museo Pedro Nel Gómez, Jardín botánico. Se sostiene intensidad de los grupos terapéuticos en el componente. Se sostiene el incremento de usuarios en el componente lo cual ha aumentado el número de alimentaciones y de asistentes a los dormitorios sociales. Se da inicio a las salidas programadas para el grupo de egresados, se evidencia una asistencia incrementada por la ceremonia desarrollada en este mes. Se da inicio a proyecto de jardinería en las sedes externas de la Secretaría de Bienestar Social, brindando acompañamiento interdisciplinario a los usuarios con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos terapéuticos establecidos para cada participante. Comienza proceso de capacitación para educadores encargados de los talleres del componente. Se adelanta proceso de regulación de atenciones desde las diferentes áreas del componente.

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 43%	Ejec. Financiera : 96%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	45%
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	---	-----

Proyecto: 080048 - Atenc al adul ind con lim fisc y/o menta

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.025	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.116	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.062
--------------------------------	--	---	--

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0048C Adul con limit mental/físic atend integ	Número	190	200	105%

Observación B / S: A la fecha se han atendido 200 adultos inidgentes con limitacion fisica y mental los cuales asisten a talleres por voluntad y reconocen el espacio como un lugar de la palabra, en el cual pueden manifestar su singularidad y donde cada uno es acogido como sujeto del decir, TALLER DE LECTOESCRITURA , ATENCIÓN EN ACTIVIDADES LUDICAS FINES DE SEMANA,TALLER MULTIMEDIAL: (EDUCACIÓN ESPECIAL-TERAPIA OCUPACIONAL), TALLER DE SISTEMAS: (EDUCACIÓN ESPECIAL-TERAPIA OCUPACIONAL),TALLER DE GRANJA TERAPEUTICA, JARDINERIA Y ORNAMENTACION /TALLERISTA. preparación del compost, para abonar los cultivos ya sembrados, entre otras

B0048D	A con limit ment/físic benef aten domici	Número	130	85	65%
--------	--	--------	-----	----	-----

Observación B / S: De los 85 adultos indigentes que reciben atención domiciliar se ha logrado trabajo en red con las comisarias de familia, mayor ordenamiento y contención de las pulsiones agresivas, asociado a la intervención de un otro de la ley que es reconocido por el sujeto, como un referente simbólico que le permite regularse y detenerse en sus actos, favoreciendo en él construir respuestas más pacíficas con el entorno y su familia.

Se mantienen logros de estabilización psíquica en algunos usuarios activos en atención regular, presentando apaciguamiento sintomático y sostenimiento psíquico, que les permite contención de impulsos y avances en el establecimiento del vínculo con el otro. Se continúa observando como en algunos casos la condición psíquica de la familia (padres y/o acudiente), dificulta lograr movimientos subjetivos en los usuarios, siendo más lento el logro de objetivos, ya que implica movilizar otros aspectos más funcionales en las familias que permitan el apaciguamiento sintomático en los usuarios.

B0048E	P a limit ment/fisic benef aten dia	Número	30	18	60%
Observación B / S:	18 usuarios de taller prelaboral y laboral participan de las actividades realizadas por el INDER al interior de la institución, realizando actividades entrenamientos (2) actividad física(4) salida al parque de los pies descalzos (1), talleres de motricidad fina y terapia ocupacional.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 76%

Macroproyecto: 1.1.2.12 - Adecuaciones y mantenimiento de sedes de Bienestar Social

Proyecto: 080049 - Adecuacion y manteni sedes bienestar soc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.647 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.234

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

B0049A	Sedes con mantenimiento realizado	Número	14	0	0%
--------	-----------------------------------	--------	----	---	----

Observación B / S: Durante el primer semestre se le adicionaron recursos lo cual hizo necesario ajustar la meta. Se elaboraron los estudios previos con toda la documentación para a la secretaría de Servicios Administrativos de adecuación y el mantenimiento de sedes externas de la Secretaría de Bienestar Social, las sedes a intervenir son: Centro de día No. 2 dormitorio para personas discapacitadas, Oficina de la familia escalas en concreto y salon de reuniones, clubes de vida de la comuna 5 Asilo Hogares del carmen, Alegre atadecer, años maravillosos, armonia por la paz, asilo hogares del Carmen, Club de vida vida nueva, El Ocaso, años felices donde se realiza reparación de cubiertas, impermeabilizaciones, adecuación pisos y cocinetas, señalización unidades integrales, adecuaciones en el auditorio de la Sede Amautta. Para el segundo semestre se dara inicio al mantenimiento de las sedes.

B049AA	Sedes con mantenimiento realizado (r)	Número	17	14	82%
--------	---	--------	----	----	-----

Observación B / S: Se realizo 14 mantenimientos a las sedes previstas con recursos de reserva: Hogar de Paso No.2, Colonia de Belencito, Hogar de Paso No.1, Unidad integral No.6 Belén, Casa Loma, UAO Palermo, La Pastora, Integrado, Unidad Integral No. 3 Caunces, UAO Belencito, Club de Vida Alegrías, Club de Vida Santa Lucia, Finca La Mesa, Amautta. Los mantenimientos realizandos comprenden impermeabilizaciones, reparaciones de cubierta, habilitación de desagues.

B049AB	Sedes con adecuaciones realizadas (r)	Número	17	14	82%
--------	---	--------	----	----	-----

Observación B / S: Se realizo 14 adecuaciones a las sedes previstas con recursos de reserva: -Hogar de Paso No.2 - Colonia de Belencito, Hogar de Paso No.1, Unidad integral No.6 Belén, Casa Loma, UAO Palermo,- La Pastora, ntegrado, Unidad Integral No. 3 Caunces, UAO Belencito, Club de Vida Alegrías, Club de Vida Santa Lucia, Finca La Mesa, Juanes. Los mantenimientos realizados comprenden baterias de baño, rampas de acceso, pasamanos, baños para personas en situacion de discapacidad, servicios de alimentacion decreto No 3075.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 90%

Macroproyecto: 1.1.2.2 - Sistema de atención a la niñez en situación de calle

Proyecto: 080028 - Sist de aten a la inf y

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.308 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.613

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

B0028Z	Nna del centro atendidos integralmente	Número	120	42	35%
--------	--	--------	-----	----	-----

Observación B / S: Junto con la gerencia del centro se vienen haciendo eventos y recorridos de sensibilización entorno a los acuerdos 50 y 51. Se creó una mesa especial de comerciantes y ONG de la comuna 10. Se continua la atención de 42 niños, niñas y adolescentes con La Fundación Poder Joven y la Fundación Brazos Abiertos que son especialistas en atender integralmente a los NNA.

B002AB	Personas benef con acciones de prev y pro	Número	4.500	1.483	33%
--------	---	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: 1.483 niños@s, se han beneficiado de la estrategia de Pedagogía Vivencial: Se logró concertar espacios, población y horarios para la realización de las diferentes estrategias de intervención. Las 10 comunas vienen realizando las actividades de animación sociocultural, acompañamiento familiar y trabajo con docentes. Las comunidades que priorizaron recursos por presupuesto participativo han acompañado el inicio de actividades y han podido sugerir aspectos significativos para el funcionamiento del proyecto. Con la comuna 5 que presentaba dificultades para la asignación del espacio, se consiguió a través de diferentes líderes comunitarios superar dicho impase. La sede del proyecto ya se encuentra acondicionada.

El 99,9% de los niños, niñas y adolescentes que han participado en el programa, permanecen con sus familias y el 99,2% se mantienen en el sistema escolar. De todos los niños, niñas y adolescentes participantes, el 67,8% se han proyectado en sus comunidades u otros espacios públicos a través de actividades artísticas y radiales.

La permanencia en las diferentes actividades del programa ha sido del 82,26%.

Scouts: En el año 2010 el 20% de los niños, niñas y adolescentes del programa se encontraban desescolarizados, actualmente el 100% se encuentra vinculado al sistema escolar.

Se inscribieron los primeros 500 nuevos Scouts a la Oficina Scout Nacional y estos ya son oficialmente reconocidos por el Movimiento Scout Mundial, los restantes están en proceso de inscripción.

1200 Familias beneficiadas directamente (Con acompañamiento personalizado, visitas escolares y domiciliarias).

La nación Scout toma a Medellín como modelo de gestión y trabajo comunitario a seguir.

Se logró conformar el equipo de trabajo encargado de desarrollar las estrategias en cada uno de los componentes del proyecto; se han adelantado acciones de socialización y convocatoria en el componente pedagógico, psicosocial y comunitario. Se hizo entrega del plan operativo del proyecto.

Los niños, niñas y adolescentes han identificado las situaciones de vulneración de derechos, manejan estrategias de protección frente a factores de riesgos y conocen la forma de acceso a las diferentes ofertas institucionales en caso de vulneración.

Museo de Antioquia: Los niños, niñas y adolescentes se han mostrado muy receptivos a las diferentes actividades lúdicas y artísticas; se han evidenciado nuevas formas de interacción y de comportamiento a partir de los encuentros, ya que las dinámicas son una excusa para fomentar el respeto del otro, la escucha, la solidaridad y el reconocimiento de dificultades.

El proyecto ha comenzado a realizar planeación para incorporar un componente comunicativo que permita mostrar los logros y resultados que los niños, niñas y adolescentes obtienen con el proceso, se ha pensado en hacer una exposición con las obras creadas con el objetivo de motivar a la población y generar un reconocimiento de sus capacidades y potencialidades.

La permanencia del 100% de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones de las que hace parte el programa.

Niños, niñas y adolescentes que manifiestan conciencia y aptitud positiva respecto al lenguaje y al arte como posibilidad de vida, de auto-reconocimiento, bienestar e integración social.

B002AC	Nna calle per garan edu,rec,cult,atensye	Número	1.100	579	53%
--------	--	--------	-------	-----	-----

Observación B / S: Se han contratado entidades especializadas por perfiles para la atención de los niños, niñas y adolescentes, las cuales tienen como requisito la licencia de funcionamiento del ICBF.

Ocupación en Programas de Protección contratados: Porcentaje 93%.

114 Reintegros familiares en programas de protección (Junio 2010-Mayo 2011), de los cuales 5 corresponden al último mes.

Continúa la dificultad para la derivación de NNA con problemáticas psiquiátricas, mentales y de discapacidad, ya que el ICBF no cuenta con entidades para la atención de estas problemáticas.

El programa la libertad y ambulatorio ya cuentan con las licencias de funcionamiento, y se realizó visita técnica del ICBF a la sede de claret de Uraba con el fin de viabilizar la licencia.

En el HOMO los niños están recibiendo educación formal con la subcontratación de cedeses de Secretaría de Educación, y finalizando el mes estuvieron en un campamento de 3 días.

B028AD	Nna en situación de vulneración captados	Número	4.000	2.955	74%
--------	--	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Se realizan recorridos Pedagógicos en los diferentes sectores de la ciudad de Medellín que permiten sensibilizar NNA en situación de vulnerabilidad y en situación de calle y captar a quienes se les han vulnerado sus derechos para ser remitidos al Centro de Diagnóstico y Derivación.

El tiempo promedio para atender una solicitud es de 31 minutos. En el 81% de los reportes, el caso se atiende en menos de 40 minutos y en el 82,14% en menos de 1 hora.

Se continúa la atención de los niños en vulneración de derechos a través de las 9 móviles especializadas, y la remisión a los diferentes centros de diagnóstico de la ciudad. La unidad móvil de explotación laboral realizó una caracterización de familias indígenas e inició un trabajo con el medio ambiente y empresas varias para acercar la oferta institucional a familias de niños trabajadores en las escombreras, especialmente sector Iguaná.

De los casos reportados, el 90,8% tienen atención efectiva, el 9,2% restante corresponde a los casos reportados donde al verificar, el niño, niña o adolescente no se encontró y/o la situación reportada no correspondía.

Se pasó de 5 a 9 Unidades Móviles, siendo 2 de ellas especializadas en abuso y explotación sexual.

B028AE	Nna calle con aten transit en diagnostic	Número	3.000	1.750	58%
--------	--	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Por el Centro de Diagnóstico han pasado 1.750 ni@s:
 Permanencia en el Centro de Diagnóstico (en proceso de diagnóstico y derivación): 56,6%.
 Reingreso al Centro de Diagnóstico: 32,14%.
 El 56% de quienes cuentan con diagnóstico son derivados.
 Promedio de permanencia de un niño o niña en el centro de diagnóstico y derivación: 1 semana.
 114 Reintegros familiares en programas de protección (Junio 2010-Mayo 2011), de los cuales 5 corresponden al último mes.
 Se continúan las mejoras locativas para dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaría de Salud de la visita higiénico sanitaria.
 Se viene haciendo un entrenamiento al personal que atiende a los NNA para una mejor cualificación del servicio.
 Se han detectado casos de niños, niñas y adolescentes con VIH, para los cuales se dificulta el tratamiento por que no hay entidades en la ciudad que los atienda y los contengan. De igual manera, se vienen trabajando alternativas con la Secretaría de salud, con el hospital San Vicente y con Metrosalud.

B028AF	Familias con acompañamiento familiar	Número	1.500	747	50%
--------	--------------------------------------	--------	-------	-----	-----

Observación B / S: Se continúa el acompañamiento a las familias de los niños, niñas y adolescentes que se reintegran a su hogar y que se encuentran en las instituciones de Protección de la Unidad de Niñez para propender por un entorno protector y asegurar una intervención más efectiva.
 Se sigue asesorando y se hace compromiso con la familia basada en las 9 dimensiones del desarrollo humano.

Atención efectiva al 81,2% de las familias que han ingresado al componente.
 El 14,7% de las familias que fueron intervenidas con Plan Familiar han egresado por Cumplimiento de logros.
 Remisiones efectivas en el 75% de los casos.
 Del total de niños, niñas y adolescentes reintegrados/as, el 94% de ellos/as permanecen en la familia.

B028AG	Nna calle transit atendid integra (r)	Número	400	400	100%
--------	---------------------------------------	--------	-----	-----	------

Observación B / S: La reserva se ejecuto en un 100%, atendiendo un total de 400 ni@s.

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 58%	Ejec. Financiera : 95%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	60%
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	---	-----

Macroproyecto: 1.1.2.3 - Protección y atención integral para la infancia y la adolesc

Proyecto: 080030 - Protec y atención integ para la infancia

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.190	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.494	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.277
--------------------------------	--	---	--

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0030E Niños atendidos en el hogar de paso 1	Número	800	425	53%

Observación B / S: 425 ni@s han se les ofrece ubicación provisional inmediata de niños y niñas en situación de abandono, maltrato, extravía y/o explotación laboral, en las siguientes modalidades: de 0 a 6 años, Hogares de Paso, Modalidad Familia; de 7 a 10 años, Hogares de Paso, Modalidad Casa Hogar.
 Se tienen contratados 120 cupos con el Comité de Asistencia Privado a la Niñez [PANJ] : 84 Cupos Modalidad Familia. 36 Cupos Modalidad Casa Hogar.
 Con la atención se logra:
 •El 100% de los niños y niñas que permanecen en el programa no incurrir en consumo de SPA.
 •Al 100% de los niños y niñas que ingresan al programa se les tramita el Registro Civil de Nacimiento.
 •El 100% de los niños y niñas tienen acceso a nutrición integral.
 •El 100% de los niños y niñas acceden a recreación. (Inder, parques bibliotecas, parques lineales, entre otros)
 •En el momento del egreso, se tramita la vinculación al sistema educativo del 100% de los niños y niñas.

B0030F	Niños atendidos en el hogar de paso 2	Número	500	230	46%
--------	---------------------------------------	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: El Hogar de Paso 2, a 230 niñ@ se les brinda protección a niños, niñas o adolescentes, en situación de amenaza o vulneración de sus derechos, en un ambiente similar al familiar, con el acompañamiento de profesionales en psicología y pedagogía que representan las figuras de vínculos afectivos para la convivencia y el desarrollo integral. Se atienden los niños/as o adolescentes a través de 6 Casas Hogar ubicados en diferentes barrios de Medellín las cuales pueden atender hasta 12 niños, niñas y adolescentes por casa organizados según su ciclo vital y su género. Se tienen contratados 72 cupos distribuidos así: 36 Cupos Modalidad Casa Hogar Masculina [3 Casas ubicadas en los barrios Boston, Villa Hermosa y Prado Centro] 36 Cupos Modalidad Casa Hogar Femenina [3 Casas ubicadas en el barrio Belén].

LOGROS:

- El 100% de los niños, niñas y adolescentes que permanecen en el programa no incurrir en consumo de SPA.
- El 100% de los niños, niñas y adolescentes han recibido una atención personalizada en las Casas Hogar.
- El 100% de los niños y niñas tienen acceso a nutrición integral.
- El 100% de los niños y niñas acceden a recreación.
- En el momento del egreso, se tramita la vinculación al sistema educativo del 100% de los niños y niñas.

B0030G	N atendidos en casa del afec abuso y ex	Número	250	167	67%
--------	---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Se brinda protección 167 víctimas de abuso y explotación sexual, desde el esquema de la protección integral que abarca las cuatro áreas de derechos fundamentales: Vida y Supervivencia, Educación y Desarrollo, Participación y Protección, remitidos por entidad competente.

B0030H	No adolesc atend en el sist de respo pen	Número	100	54	54%
--------	--	--------	-----	----	-----

Observación B / S: Se aunan esfuerzos para garantizar el funcionamiento del Centro del Menor Infractor Carlos Lleras Restrepo a través de la coordinación y cofinanciación interinstitucional, donde se atendieron a 54 NNA. Para esto la Alcaldía de Medellín aporta 786.643.000 para 76 cupos, las otras instituciones aportantes son la Gobernación de Antioquia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

B0030I	Nna integrados a su familia	Número	300	132	44%
--------	-----------------------------	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: 132 NNA que fueron integrados a sus familias después de un proceso de evaluación de la familia a través de visita domiciliaria y entrevista psicosocial.

B0030J	Nna remitidos a institu especializadas	Número	800	482	60%
--------	--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: 482 NNA se remiten a entidades especializadas según su género, edad y problemática tales como Hogares Sustitutos de PAN e ICBF, Nuevos Ideales, María y el Niño, entre otros, para los menores de 10 años, y Colina Amigó, Judith Jaramillo, Sagrado Corazón, Casa Maternal Divina Providencia, Presencia Colombo-Suiza, Bosconia, Acarpin, Ciudad Don Bosco, Hogares Claret-La libertad, Despertares, entre otros para los mayores de 10 años.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 57%

Macroproyecto: 1.1.2.5 - Envejecimiento digno

Proyecto: 080031 - Asis.pobl.adul.mayor en red apoyo social

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 5.180	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 5.323	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 5.024
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0031C A mayor atendido integral en red institu	Número	534	496	93%

Observación B / S: Las instituciones que conforman la Unión temporal han querido garantizar un óptimo desempeño de sus labores en pro de mejorar la calidad de vida 496 personas mayores adscritas a la red de Asistencia Social, esta es una de las razones que han llevado incorporar la Gerontología como disciplina fundamental de intervención en el área de la salud, estrictamente de aspectos relacionados con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, además de abordar aspectos biológicos, psicológicos, sociales, económicos, demográficos encaminados al proceso de envejecimiento y etapa de la vejez. Los usuarios reciben alojamiento, alimentación, y gestión para la atención en salud. Se revisa la base de usuarios para actualizar afiliación a EPS, Subsidiada, y remitir a Listado Censal a los usuarios que lo ameriten. Se visitan los hogares para concertación de planes de mejoramiento a partir de hallazgos de visitas.

B0031E	Adul mayor atendido en dormitorio social	Número	200	174	87%
--------	--	--------	-----	-----	-----

B0031F	Centro de bienestar al anciano fortaleci	Número	54	80	148%
--------	--	--------	----	----	------

Observación B / S: Se continua con el trabajo de fortalecimiento con la inclusión de 80 CBAs quienes participan del proceso de formulación de prediagnósticos y diagnósticos con miras a consolidar sus planes de fortalecimiento acorde con sus necesidades particulares.
 Se realizo varios talleres "Ponte en los zapatos de ellos" con la finalidad de confrontar a las personas participantes a una realidad de discapacidad, "Bienestar Activo para adultos mayores" con el fin de entregar herramientas teórico-prácticas que propicien un bienestar mental, emocional, físico y social a los adultos mayores.
 Se realizó reunión mensual de consultores en la cual se contó con la participación de Maria Francisca Echeverri, Médica Geriatra, Fundadora de grupo Gestor El Ciruelo, una de las instituciones participantes en el PFI, quien sensibilizó a los consultores sobre el tema de vejez. Se continua con la realización del proceso de soporte académico (Se inició el módulo de gestión de recursos en el grupo A y el grupo C cursa el módulo de presupuestos y rendición de cuentas) y de consultoría en cada una de las instituciones participantes. Por parte de la coordinación se realizaron las siguientes visitas: Funda, La Casa de los abuelos, Asanso, Remembranzas, Fundalianza, Tejiendo Sueños, Hogar San José, Hogar San Camilo, Brazos Abiertos, Experiencia y calidad humana, Hogar Carmelita, Hogar Mis Recuerdos. Se habló con Nuevas Experiencias y se realizó reunión con Integrar.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%

Proyecto: 080032 - Asist a la pobl adul may en la col de be

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.585

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0032B A mayor aten integral en la col de belen	Número	420	437	104%

Observación B / S: Se vienen atendiendo 437 adultos mayores con servicios de alojamiento, alimentacion, atencion profesional, psiquiatrica. Se tiene actualizadd la base de datos de los usuarios, se realizaron jornadas de salud oral, toma de muestras de citologia, fonoaudiologia. Adicionalmente, y desde un enfoque integral de su situación física, social y mental, los usuarios cuentan con la asistencia de Médico general diariamente el cual evalúa eventos que se presenten y en caso de que no se presenten se realizan evaluaciones continuas de los usuarios y elaboración de formulas, reciben atencion médico psiquiatra. Se realiza evaluación permanente de nutricionista. Se brinda acompañamiento permanente de Enfermería y Gerontología.

B0032C Pnas atd integral colonia belencito (r	Número	409	405	99%
--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: La reserva quedo ejecutada en un 100%, atendiendose a 405 adultos los cuales siguen siendo atendidos con recursos de la actual vigencia.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 108%

Proyecto: 080033 - Prot social a la poblacion adulta mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 374

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0033B A mayor benef serv sociales complement	Número	15.450	15.183	98%

Observación B / S: Se brinda 15.183 Adultos Mayores, servicio exequial, que no cuentan con la afiliación por parte de su grupo familiar o acudiente . Se continua adelantando el proceso de recoleccion de la informacion para enviar al Ministerio de la Proteccion Social el listado de priorizados para el subsidio previa verificacion de los requisitos de ingreso para este programa.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 131%

Proyecto: 080034 - Apoyo econom para la poblac adulta mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.449

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0034C Adul mayor benefi con subsidio económico	Número	7.500	7.726	103%

Observación B / S: 7.726 adultos mayores se benefician del subsidio economico el cual se entrega de manera bimensual.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 290%

Proyecto: 080035 - Centro de orit a pobl adult may amautta

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 378 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 288 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 259

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0035B A mayor orientado en el centro amautta	Número	28.000	16.766	60%

Observación B / S: En el Centro AMAUTTA se ofrece orientación clara y oportuna sobre información de los distintos programas (subsidios, servicios, convocatorias, actividades, Presupuesto Participativo etc.) dirigidos a adultos y adultas mayores en Medellín, como acceso, requisitos e inscripciones a los diferentes programas de atención a esta población.
Se adelanta la actualización de datos de todos los beneficiarios del programa de subsidios, y revisión de los servicios complementarios.
Se está documentando la información de manera detallada y de forma integral de los servicios que se ofrecen a cada uno para tener un historial de los usuarios que demandan los servicios.

B0035C Eventos de a mayor en el centro amautta	Número	30	0	0%
--	--------	----	---	----

Observación B / S: Se realiza 21 actividades en el auditorio de tipo academico como reuniones administrativas, capacitaciones seminarios, celebraciones etc, estas actividades son de la Unidad de Personas Mayores, de otros programas de la Secretaria de Bienestar Social, de otros Secretarías de la Alcaldía y Entidades de la Ciudad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 33%

Proyecto: 080037 - Centro día gerontológico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.733 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.877

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0037B A mayor atend en centros vida gerontológ	Número	800	0	0%

Observación B / S: Durante el presente año no ha sido posible comenzar la atencion de los adultos mayores en los centros dia, dado que se declaro desierto, porceso que sersa adjudicado para el mes de julio y garantizar la atencion de 800 adultos mayores.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080042 - Centro de aten social unidades integrale

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 853 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 664

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0042B Unidades integrales fortalecidas	Número	5	5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 128%

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz

Proyecto: 080043 - Ser capaz -centro de atencion a la disc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.044 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.587

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

B0043C	Personas atendidas en ser capaz en su casa	Número	350	12	3%
Observación B / S: Fueron atendidos 12 personas con la estrategia de ser capaz en su casa.					
B0043D	Personas benef con rehabilitación ocupac	Número	400	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual					
B0043E	Personas benef con estimulación temprana	Número	200	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual					
B0043F	Personas beneficiadas con hidroterapia	Número	150	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual					
B0043H	Personas atendid con hogares sustitutos	Número	4	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual					
B0043K	Personas beneficiadas con equinoterapia	Número	180	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual					
B0043M	Personas beneficiadas con apoyo económic	Número	2.333	1.922	82%
Observación B / S: Se entrego subsidio economico a 1.922 personas.					
B0043R	Ayud tecn centro inte selc sgto r func	Número	1.160	555	48%
Observación B / S: 698 se beneficiaron de aditamentos externos.					
B0043S	Pna atnd proc de selec y seguimi (r)	Número	597	605	101%
Observación B / S: La reserva se ejecuto en un 100%, fueron atendidos 605 personas					
B0043T	Personas atnd con rehab ocupacional (r)	Número	200	253	127%
Observación B / S: La reserva se ejecuto en un 100%. Se atendieron 253 personas.					

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 42%

Observación Proyecto: Se tiene proyectado para el mes de julio comenzaron los contratos de equinoterapia, hidroterapia y estimulación temprana, esto se debe a retrasos en el proceso contractual, tales como; declaración desierta de las selecciones abreviadas, por lo que fue necesario volver a iniciar desde cero el proceso contractual, cambio de modalidad para la contratación, por lo que fue necesario volver adecuar las especificaciones técnicas y los estudios previos El aumento en la ejecución presupuestal se debe, a que se han pagado dos nominas de subsidios de discapacidad, Faltando por pagar un total 2.600 millones que corresponden a las 3 nominas de subsidios que se pagan en acuerdo al calendario establecido; 15 de agosto, 15 de octubre, 15 de diciembre.

Macroproyecto: 1.1.2.9 - Población en emergencia

Proyecto: 070021 - Aten. sicosocial a traves de la line 123

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 722 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 885 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 884

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0021B Pers atend vía telefonica en situa emerg	Número	7.000	5.103	73%

Observación B / S: Se han atendido 5.103 personas vía telefónica, donde se reciben casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, dificultades familiares. Se lleva a cabo trabajo coordinado con la línea infantil 106. En la Línea Infantil es posible determinar la cantidad de llamadas que ingresaron al sistema, antes de ser contestadas, no así en el 1-2-3 Social, ya que esta línea hace parte del Número Único de Seguridad y Emergencias y ese registro se lleva de modo general. Ante el incidente de meses pasados la Línea brindó información, orientación o asesoría, intervención en crisis a las familias y coordinación para el traslado de éstas a las Unidades Hospitalarias. Se dispuso de un Profesional en Psicología para acompañar permanente a los niños y niñas y sus grupos familiares, al igual que se proporcionó servicio vehicular las 24 horas del día. El personal de la Línea 1-2-3 Social acompañamiento en la labor de desalojo realizada en el sector de la Toma – barrio Caicedo por la urbanización del megaproyecto Parque Bicentenario. Allí, se dispuso de la presencia de un Auxiliar y del Operador Logístico, en los diversos días de ejecución del procedimiento, para cubrir las diferentes eventualidades resultantes de esta medida, así como para trasladar a las y los usuarios a los diferentes servicios, (albergues, Unidades Hospitalarias, programas del Municipio de Medellín).

B0021C Personas beneficiadas modalidad albergue Número 300 178 59%

Observación B / S: 178 Personas se beneficiaron de modalidad de albergue

B0021D personas beneficiadas plan retorno Número 330 128 39%

Observación B / S: 128 se han beneficiado de la estrategia de retorno y refrigerios.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 57%

Proyecto: 080044 - Atención a la población en emergencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 819 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.144

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0044B Personas atendidas con ayuda humanitaria	Número	2.500	638	26%

Observación B / S: A 638 personas se les brindó atención con ayuda humanitaria, se atendieron 131 emergencias que afectaron a 168 mujeres y 256 hombres, total personas 424. barrios, la avanzada, popular, santo domingo 1 y 2, san pablo, villa gualupe la francia, santa cruz, villa del socorro, manrique central 1 y 2, aranjuez, la cruz, campo valdez, moravia, aures, santa amargarita, llanaditas, villa hermosa, villa tina, simon Bolivar, blanquizar, el pesebre, el salado, juan XXIII, altavista.

B0044C Personas atendidas con visitas domicilia Número 5.000 3.147 63%

Observación B / S: 3.147 personas se beneficiaron de visitas de seguimiento por riesgo y por emergencia y seguimiento a casos especiales.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 61%

Observación Proyecto: A este proyecto le fueron adicionados recursos con el fin de atender la ola invernal que afecta a la ciudad en el primer semestre, pasando de 819 millones a 4,344 millones, siendo necesario la oficialización del decreto de urgencia manifiesta y aumentar lo programado en los valores estadísticos.

Componente: 1.2 - Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración

Programa: 1.2.1 - Población en Situación de Desplazamiento

Macroproyecto: 1.2.1.1 - Población en situación de desplazamiento

Proyecto: 080050 - Aten a la poblac en situacion de desplaz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.304 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.082

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0050I Persona en situac desplaz recep y orien	Número	61.000	31.586	52%

Observación B / S: 31.586 personas se han recepcionado y orientado.

B0050J N° personas con tipología a (1 a 2) Número 1.050 619 59%

B0050K N° personas con tipología b (3 a 5) Número 3.200 1.479 46%

B0050L	N° personas tipología c (6 en adelant)	Número	900	425	47%
B0050O	N° de hogares atendidos con albergue	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	El seguimiento se encuentra en un (100%) corresponde a 220 hogares atendidos.				
B0050S	N° person con entrega recurso unid prod	Número	500	0	0%
Observación B / S:	Esta eficacia se debe a que a pesar de que ya se inició todo el proceso de apoyo con proyectos de generación de ingresos, sólo se contabilizan las personas que han finalizado todo el proceso de caracterización, formación, capacitación y asesoría técnica, posterior entrega y desembolso de recursos (aproximadamente en noviembre)				
B0050U	N° pers remit a otras entid snaipd	Número	7.000	3.347	48%
B050AA	Hogares reubicados	Número	110	25	23%
B050AB	Hogares retornados	Número	312	10	3%
B050AC	Hogares atendidos con alojamient transit	Número	60	37	62%
B050AD	Pnas caract para inic proc auton econmca	Número	500	454	91%
B050AE	Pnas capacit en proces autonmia ecomica	Número	500	0	0%
Observación B / S:	Esta eficacia se debe a que a pesar de que ya se inició todo el proceso de apoyo con proyectos de generación de ingresos, sólo se contabilizan las personas que han finalizado todo el proceso formación y capacitación"				
B050AF	Pnas desplaz recepdas y orientadas r	Número	11.024	11.024	100%
B050AG	Personas con tipología a (r)	Número	179	179	100%
Observación B / S:	La reserva se ejecuto en un 100%, donde se atendieron 179 personas				
B050AH	Personas con tipología b (r)	Número	525	525	100%
Observación B / S:	La reserva se ejecuto en un 100%, donde se atendieron 525 personas				
B050AI	Personas con tipología c (r)	Número	132	132	100%
Observación B / S:	La reserva se ejecuto en un 100%, donde se atendieron 132 personas				
B050AJ	Hogares atendidos con albergue (r)	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	La reserva se ejecuto en un 100%, donde se atendieron 45 Hogares				
B050AK	Pnas remitidas a entides del snaipd (r)	Número	1.570	1.570	100%
Observación B / S:	La reserva se ejecuto en un 100%, donde se atendieron 1.570 personas				
B050AL	Personas con documento de identidad (r)	Número	187	187	100%
Observación B / S:	La reserva se ejecuto en un 100%, donde se atendieron 187 personas				
B050AM	Personas con documento de identidad	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	Se efectúa cumplimiento total de personas remitidas al SNAIPD, para lograr el trámite necesario para la consecución del documento de identidad que corresponde a 1.694 personas y se proyecta que para diciembre serán 3.400 personas.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 68%

Observación Proyecto: Durante estos seis meses fue necesario adicionar recursos , con lo que fue necesario modificar algunas valores estadísticos, se recibieron recursos por parte de acción social, y por urgencia manifiesta por la ola invernal.

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 - Atención a Grupos Poblacionales

Programa: 2.6.3 - Infancia, Adolescencia y Familia

Macroproyecto: 2.6.3.1 - Medellín convive en familia

Proyecto: 080051 - Buen vivir en familia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.488 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.461

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0051C Personas atend con terapia individual	Número	4.060	2.142	53%
B0051D Personas atend con terapia familiar	Número	2.660	1.342	50%
B0051E Personas atend con terapia grupal	Número	2.000	953	48%
B0051F Personas atend con asesoría legal	Número	2.610	1.485	57%
B0051G Personas beneficiadas preventiva y promo	Número	9.985	4.888	49%
B0051H Per atendi con terapia individual (r)	Número	130	130	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 60%

Observación Proyecto: Este proyecto hoy se realiza en coordinación con la Secretaría de Salud, se realizó inducción de los profesionales, en la cual se les explicó la nueva estrategia de equipos psicosociales zonales, con el objetivo de que los profesionales del proyecto trabajen de forma articulada en cada una de las áreas geográficas planteadas tomando como punto de referencia espacial las Unidades Hospitalarias de Metrosalud y su área de influencia en las cuales están incluidos los puntos de atención tradicionales que ha tenido el proyecto de Buen Vivir en Familia (mascercas, comisarías de familia, casas de gobierno, entre otras). Se ha llamado a los puntos de atención para verificar la disponibilidad de espacios, se ha continuado con la asignación de citas por parte del Centro de Escucha Especializada. Las diferentes coordinaciones y la coordinación general han asistido a reuniones de articulación con los diferentes programas como Medellín solidaria, por una vida más digna secretaría de Gobierno CI2, I.E Popular I, Buen Comienzo, Jóvenes con futuro, Comité de rehabilitación y Asociación nacional de trasplantados y con el punto de atención en la Fiscalía. Se brinda servicios de terapia individual, grupal, familiar y asesoría legal. Desde el Centro Especializado de Escucha se está ofreciendo el servicio a nivel grupal para las personas que demanden por algunos motivos de consulta específicos como relaciones padres – hijos y pautas de crianza. Esto para comuna 3, 4 y San Antonio de Prado donde hay mayor lista de espera.

Macroproyecto: 2.6.3.2 - Política pública de Infancia y Adolescencia - Pacto por la I

Proyecto: 080052 - Implement de la polit publ de inf y adol

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0052C Pers capacit en temas de ley de infancia	Número	4.500	167	4%
Observación B / S:	Se han beneficiado 167 personas en política de infancia.			
B0052D Eventos realizados con nna	Número	3	1	33%
Observación B / S:	Se ha trabajado en Prevención del reclutamiento y utilización de nna por grupos armados ilegales. Se tuvo capacitación respecto al tema por experta nacional. Se validó la política pública de infancia y adolescencia con la Dra. Beatriz Linares como experta y consultora nacional e internacional. Como estrategia de sensibilización en derechos de la ley de infancia y adolescencia, en el mes de Abril, se realizó el evento del Mes del Niño en Plaza Mayor. Hubo una gran Acogida por parte de la comunidad.			
B0052F No. comites realizados politic de infanc	Número	10	5	50%
Observación B / S:	Se conformó la mesa de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales integrados por diferentes dependencias que en la ciudad trabajan el tema, con el propósito de analizar la problemática, de terminar acciones conjuntas y realimentar la propuesta de estrategia local.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 52%

Programa: 2.6.4 - Envejecimiento Digno con Derechos
Macroproyecto: 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor
Proyecto: 080053 - Aten prevent para un envejecimiento exit

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.415 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 855

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0053E Cabildan mayor fortal compet y habil soc	Número	25	0	0%
B0053F A mayor de los clubes de vida fortalecid	Número	200	0	0%
B0053G A mayor fortalecidos en semilleros líder	Número	330	0	0%
B0053H A mayor que participa en redes sociales	Número	250	0	0%
B0053I A mayor que partici de las asam gerontol	Número	1.050	0	0%
B0053J A mayor benef con actividades académicas	Número	600	0	0%
B0053K A mayor benef con actividade recreativas	Número	20.000	0	0%
B0053N Pnas atend con protesis dentales (r)	Número	180	0	0%
B0053O Pnas mayor grupos u org artisti fortale	Número	2.000	0	0%
B0053P Pnas mayor participan tall emprendimient	Número	250	0	0%
B0053Q Pna myr fortal proc incl enf deb y der	Número	420	0	0%
B0053R Clubes de vida dotados con enseres	Número	5	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: A la fecha no han comenzado ningun proceso contractual, los cuales se han declaro desiertos. Se espera para el mes de julio dar inicio a los diferentes programadas. Adicionalmente se esta trabajando en la construccion de la politica publica

Proyecto: 090023 - Dia de sol

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.539 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.539 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0023A Adultos mayores beneficiados con dia sol	Número	32.635	0	0%

Observación B / S: A la fecha no ha comenzado su ejecucion dado que en el proceso precontractual del proyecto Día de Sol se han desarrollado los siguientes etapas como son: Audiencia de tipificacion, estimacion y asignacion de riesgos donde solo se presentaron dos empresas (Union temporal Univiajes- Buseticas) y comfenalco Antioquia, se publican los pliegos de condiciones, Audiencia de aclaraciones Nuevamente solo se presentan (Union temporal Univiajes- Buseticas) y comfenalco Antioquia.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.6.5 - Equiparación de Oportunidades
Macroproyecto: 2.6.5.1 - Discapacidad sin barreras
Proyecto: 080055 - Discapacidad sin barreras

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 692 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 648

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0055B Red y org que trab con y para pob discap	Número	22	19	86%

Observación B / S: Se viene atendiendo las 19 instituciones que desde la vigencia anterior había comenzado el proceso de fortalecimiento.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 92%

Componente: 2.7 - Seguridad Alimentaria y Nutricional
Programa: 2.7.1 - Sistema de Gestión Alimentaria
Macroproyecto: 2.7.1.1 - Sistema de gestión alimentaria
Proyecto: 080488 - Sistema de gestión alimentaria

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 242 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 242

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0488H Diseño sistem infor pln abastec alimento	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: Aun no ha comenzado la ejecución con recursos de la actual vigencia.

B0488I Diseño pln abastecimiento de alimento-r-	Porcentaje	100	95	95%
---	------------	-----	----	-----

Observación B / S: Se ejecuto un 95 %, ejecutando la reserva en este promedio se espera para el mes de julio terminar de ejecutar la reserva.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 48%

Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria
Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria
Proyecto: 070022 - Complementación alimentaria primera infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.127 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27.432

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0022J Person atendid educ nutricional y social	Número	5.000	1.972	39%

Observación B / S: Se atendieron 1,972 personas por los Profesionales Sociales en las diferentes comunas, en actividades como Atención y trámite de derechos de petición a través de visitas domiciliarias, derivaciones y respuesta efectiva a los derechos de petición, Seguimiento a los puntos de entrega del complemento, Identificación y reporte de novedades para el adecuado funcionamiento de los programas. Igualmente se realizaron capacitaciones a padres y niños beneficiarios del programa MANA

B0022W Nn menores 5 años estrat buen comienzo	Número	60.000	72.382	121%
---	--------	--------	--------	------

Observación B / S: Se atendieron 72.382 niños nuevos en las diferentes modalidades del programa Buen Comienzo.

B0022X Nn menores 6 años complemento mana	Número	20.000	23.978	120%
---	--------	--------	--------	------

Observación B / S: Se atendieron 23.978 niños complemento MANA. Se siguen atendiendo los mismos niños del mes pasado, con algunas variaciones por migración entre los programas de primera infancia.

B0022Y	Nn menores 6 años complemento desplazado	Número	5.000	7.526	151%
Observación B / S:	Se han atendido 7.526 niñ@s pertenecientes a población desplazada, dentro de las diferentes modalidades del programa Buen Comienzo.				
B0022Z	Nn menores 6 años evaluación nutricional	Número	40.000	30.128	75%
Observación B / S:	Se atendió a 30.128 niñ@ con evaluación nutricional para los beneficiarios de las diferentes modalidades del programa Buen Comienzo de Primera Infancia.				
B022AA	Pnas vulner aliment atn complem alimen	Número	500	500	100%
Observación B / S:	En el mes de Junio se inicio el programa encaminado a mejorar la alimentación de los hogares de Medellín Solidaria que se encuentren en vulnerabilidad alimentaria y social, a través del suministro de una sopa deshidratada para preparación en el hogar. Se atendieron 500 beneficiarios por este proyecto.				
B022AB	Nn men 7 años atn pro pre salud oral-r-	Número	10.000	4.846	48%
Observación B / S:	En el mes de junio se continuó con la entrega de los kits de salud oral. Se complemento la entrega con una campaña de sensibilización para dar un mejor uso del kit en algunas instituciones de la ciudad. Se reportan 4.846 niños atendidos de las diferentes instituciones beneficiadas con el kit de salud bucal				
B022AC	Nn 3-5 años eval neurosicológica -r-	Número	1.000	300	30%
Observación B / S:	Se realizaron 300 s evaluaciones Neurosicológicas a niños y niñas remitidos desde el programa Buen Comienzo. El Hospital mental de Antioquia es el operador del programa y se estima que han atendido aproximadamente 300 niños, actualmente se estan consolidando las bases de datos.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 76%

Proyecto: 080056 - Restaurantes escol para la infan y adole

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 43.054 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59.196 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50.698

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0056E Escol atend con complem alimen perio esc	Número	190.000	193.688	102%
Observación B / S:	Se han atendido 193.688 niños, niñas y adolescentes			
B0056F Escol atend complem alimen perio esc des	Número	5.000	8.034	161%
Observación B / S:	Se han atendido 8.034 de personas en situación de desplazamiento en las diferentes modalidades del programa de Restaurantes Escolares.			
B0056G Person atendid educ nutricional y social	Número	5.000	1.232	25%
Observación B / S:	Se realizaron talleres y capacitaciones a 1.232 lideres del programa de monitoreo de carácter formativo donde el principal objetivo fue actualizarlos en los diferentes procesos que se llevan a a cabo actualmente en el programa de Restaurantes Escolares.			
B0056T Impl sist monitor proy compleme escolar	Porcentaje	50	24	48%
Observación B / S:	Se lleva a cabo el 24 % del Sistema de Monitoreo el que se capacitó y entrego paquetes de alimentos a los líderes y a las Madres procesadoras de alimentos . Se continuó con la actividad de seguimiento a la entrega de los diferentes complementos en las instituciones educativas.}			
B0056U Nna aten complm alimt per escolar (r)	Número	180.000	176.859	98%
Observación B / S:	La reserva se ejecuto la reserva mes de febrero en un 100%.			
B0056V Pna atends educ nutricional y social(r	Número	300	0	0%
Observación B / S:	Se ha entregado material, pero a la fecha no se reporta personas.			
B0056W Pnas atend prom hábi y prev obesidad #-r-	Número	1.000	1.585	159%
Observación B / S:	Se atendio a 1.585 personas, terminandose la reserva en el mes de abril ejecutandose en un 100%			
B056AA Per con vulne alime atend con comple ali	Número	6.000	133	2%
Observación B / S:	En el mes de Junio se inicio el programa encaminado a mejorar la alimentación de los hogares de Medellín Solidaria que se encuentren en vulnerabilidad alimentaria y social, a través del suministro de una sopa deshidratada para preparación en el hogar. Se atendieron 133 beneficiarios por este proyecto.			
B056AB Pnas que se benefician del banco de alim	Número	800	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 61%

Proyecto: 080057 - Vaso de leche escolar

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.175 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.425

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

B0057C Escol atend complem alimen perio esc	Número	140.000	124.696	89%
---	--------	---------	---------	-----

Observación B / S: Se atienden 124.696 niños, niñas y adolescentes en el programa de Vaso de Leche Escolar, con presupuesto 2.011.

B0057F Pnas vulner aliment atn complem alimen	Número	500	500	100%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: En se inicio el programa encaminado a mejorar la alimentación de los hogares de Medellín Solidaria que se encuentren en vulnerabilidad alimentaria y social, a través del suministro de una sopa deshidratada para preparación en el hogar. Se atendieron 500 beneficiarios por este programa.

B0057G Impl sist monitor proy compleme escolar	Porcentaje	50	24	48%
--	------------	----	----	-----

Observación B / S: Con el el Sistema de Monitoreo se capacitó y entrego paquetes de alimentos a los líderes y a las Madres procesadoras de alimentos. Se continuó con la actividad de seguimiento a la entrega de los diferentes complementos en las instituciones educativas, y se estima un avance del 5% en el proyecto Vaso de Leche

B0057H Nna aten complm alimt per escolar (r)	Número	110.000	119.968	109%
--	--------	---------	---------	------

Observación B / S: La reserva se ejecuto en un 100% en el mes de febrero.

B0057I Pna atends educ nutricional y social(r	Número	200	0	0%
---	--------	-----	---	----

Observación B / S: Se ha entregado material, pero a la fecha no se reporta personas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 71%

Proyecto: 080058 - Mujer gestante y lactante

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.747 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.420

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

B0058E Muj ges y lac aten con com y vig alim ed	Número	12.000	0	0%
---	--------	--------	---	----

Observación B / S: Se continua atendiendo la poblacion con recursos de reserva.

B0058F Mujer ges y lac benef con comp alim desp	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

Observación B / S: Se han atendido 1.413 mujeres gestantes desplazadas.

B0058H Pnas vulner aliment atn complem alimen	Número	1.000	1.000	100%
---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: En el mes de Junio se inicio el programa encaminado a mejorar la alimentación de los hogares de Medellín Solidaria que se encuentren en vulnerabilidad alimentaria y social, a través del suministro de una sopa deshidratada para preparación en el hogar. Se atendieron 1,000 beneficiarios por este programa.

B0058I Mj ges y lac comp vigil educ nt sc (r)	Número	10.000	9.174	92%
---	--------	--------	-------	-----

Observación B / S: En totalse han atendido a 9.174 mujeres gestantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 80%

Proyecto: 080059 - Compl alimen en comu para la pob adul ma

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.435 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.345

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0059F Pers adul atend con complemento aliment	Número	5.200	3.719	72%

Observación B / S: Se han atendido 3.719 adultos mayores con paquete alimenatario

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0059K Per atend comp ali edu nutri y soc despl	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Se han atendido al 100 % de las personas mayores que solicitan el servicio, los cuales equivalen a 267 personas.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0059L Comedores comunitario acomp tec y social	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Se continua con el acompañamiento técnico y social de los comedores comunitarios, del programa Juan Luis Londoño de la Cuesta, a la fecha se han atendido 51 comedores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 95%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) \$ 6.251

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre
Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social
Macroproyecto: 1.1.2.12 - Adecuaciones y mantenimiento de sedes de Bienestar Social
Proyecto: 090044 - Pp10 adecuacion y mantenimiento sedes bs

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 117

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0044I Mantenimiento coliseo recrea pasiva r	Número	1	1	100%

Observación B / S: De los recursos de reserva se dio por terminado el mantenimiento para el Coliseo.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0044K Adecuacion sede la pastora (r)	Número	1	0	0%

Observación B / S: Continúa pendiente la adecuación de la sede la pastora.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

Proyecto: 100071 - Pp11-adec y mante sedes bienestar socia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 149 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0071A Sedes con adecuacion y/o mantenimiento	Número	7	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 100072 - Pp11-plan de equipamientos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 582 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 552 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0072A Compra de sedes	Número	3	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Esta en tramites con la Secretaria de Hacienda la compra de los inmuebles solicitados por la comunidad.

Macroproyecto: 1.1.2.2 - Sistema de atención a la niñez en situación de calle

Proyecto: 100069 - Pp11- sist de aten nna en situac cle

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 305 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 375 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 305

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0069A Nna con acc prom der prev a 4 a 17 años	Número	710	325	46%

Observación B / S: Se atendieron 325 personas a traves de la metodologia vivencial. Se atendieron las comunas 8,13 y 16.

B0069B Per capacit derechos ley infancia adoles	Número	600	0	0%
---	--------	-----	---	----

Observación B / S: Fue necesario agregar este valor estadístico, dado que se recibieron recursos . Se programa la atencion de 600 personas, las cuales se espera atender despues del mes de julio.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 28%

Macroproyecto: 1.1.2.5 - Envejecimiento digno

Proyecto: 100064 - Pp11-apoyo econ para poblac adult mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.663 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.757 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.585

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0064A Adultos mayores atendidos con apoyo econ	Número	5.118	5.316	104%

Observación B / S: A la fecha se han atendido 5.316 adultos mayores recibiendo subsidio economico de manera bimensual.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 300%

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz

Proyecto: 100070 - Pp11- ser capaz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.906 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.986 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.325

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0070A Personas benef con rehabilitacion ocupa	Número	196	0	0%

Observación B / S: Esta en etapa precontractual.

B0070B Pers discap con proces de rehabi funcion	Número	20	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: Esta en etapa precontractual.

B0070C	Pers discap con entrega de aditam exter	Número	364	95	26%
Observación B / S: Se han realizado 95 entrega de aditamentos para la poblacion en situacion de discapacidad.					
B0070D	Personas atendidas en ser capaz en su ca	Número	54	4	7%
Observación B / S: Se atendio a 4 personas en proceso de ser capaz en su casa.					
B0070E	Pers discap con equiparacion de oportuni	Número	3.986	3.384	85%
Observación B / S: Se hizo entrega de 3.384 subsidios para personas en situacion de discapacidad.					

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 53%

Componente: 1.2 - Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración

Programa: 1.2.1 - Población en Situación de Desplazamiento

Macroproyecto: 1.2.1.1 - Población en situación de desplazamiento

Proyecto: 100089 - Pp11-aten poblac en situa desplazamiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 289 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 289 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 289

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0089A Uni neg participan feria empresarial	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: A la fecha se esta efectuando el Diseño del Plan para posterior procesos de seleccion, asesoramiento y acompañamiento de la población seleccionada para feria. Vale aclarar que la feria se realizará en el mes de Octubre y será organizada por la Organización Mercadem con el acompañamiento de la Unidad de Desplazamiento Forzado.				
B0089B Org pob despl comis participación com 3	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a cuatro (3) organizaciones de población desplazada de la Comuna 3 que desean hacer parte de la Comisión de Participación.				
B0089C Pna proc de autonomía económica c.13	Número	47	28	60%
Observación B / S: El 100% corresponde a 28 personas que participan del proyecto de fortalecimiento a unidades de negocio Mercadem y no a los Circulos Solidarios, pues a la fecha para los circulos solidarios se avanza en la conformación y selección de los participantes.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 87%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 - Atención a Grupos Poblacionales

Programa: 2.6.3 - Infancia, Adolescencia y Familia

Macroproyecto: 2.6.3.1 - Medellín convive en familia

Proyecto: 100073 - Pp11-buen vivir en familia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 296 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 596 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 596

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0073A Personas atendi psicosocial comun 9	Número	362	55	15%
Observación B / S: COMUNA 9 : se atendieron en el servicio de terapia familiar 15 personas y 18 personas en asesoría legal. A nivel grupal se han dado contactos con actores institucionales y comunitarios, a la fecha se cuenta con una proyección de 4 grupos por iniciar posterior al periodo de vacaciones y dos que han iniciado proceso, cabe destacar que hubo cambio de profesional, en este momento se esta en periodo de empalme para darle continuidad a los procesos iniciados.				
B0073B Padres y parejas atendi psicosocial com	Número	197	0	0%

Observación B / S: COMUNA 12: A nivel grupal se han dado contactos con actores institucionales y comunitarios, a la fecha se cuenta con una proyección de 10 grupos por iniciar posterior al periodo de vacaciones y 3 que han iniciado proceso, se hizo reunion con la comisión de salud y protección social para socializar avances en la ejecución y en este momento se tiene agendada una reunión el martes 5 de julio para precisar expectativas con respecto a la mesa de trabajo con padres de familia, para analizar como se intenciona esta intervención.

B0073C	Personas sensibili para dism de conflic	Número	532	33	6%
--------	---	--------	-----	----	----

Observación B / S: COMUNA 13: Se esta capacitando un grupo de madres y padres de familia en la Institución Educativa Juan Pablo XXIII y Escuela de seguridad policia comunitaria, para la adquisición de herramientas que les permitan el manejo pacifico de los conflictos familiares, Se continua con el proceso de gestión de grupos. Se atendieron 23 personas en psicoformativos

B0073D	Per atendi psic para violen intrafa y se	Número	132	57	43%
--------	--	--------	-----	----	-----

Observación B / S: COMUNA 16 : Este mes se atendieron 10 personas en terapia familiar y 11 personas en terapia individual. Se esta en gestión de grupos

B0073E	Per atendi psic para resolu de conflic	Número	242	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

Observación B / S: COMUNA 60: Se esta en proceso de citar la comision de PP, para presentarles el proyecto, y se estan gestionando algunos grupos para ponerlos en consideracion de la comision.

B0073F	Pers benef mod integ de gest partic com6	Número	1.000	0	0%
--------	--	--------	-------	---	----

Observación B / S: COMUNA 6: Se esta en proceso de citar la comision de PP, para presentarles el proyecto.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 11%

Programa: 2.6.4 - Envejecimiento Digno con Derechos
Macroproyecto: 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor
Proyecto: 090039 - Pp10 atencion prev para un envej exitoso

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 199

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0039J Pnas atend con protesis dentales (r)	Número	1.480	0	0%

Observación B / S: Se atendieron los adultos mayores que presentaron inconformidades con las protesis, realizandoles los ajustes , se presento rendicion de cuentas.

B0039K Clubes de vida dotados con enseres(r)	Número	7	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: A través del programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, la población adulta mayor organizada, solicitó presupuesto en los consejos consultivos para dotación de enseres destinados a las sedes de los Clubes de Vida de las Comuna 12, priorizando como necesidad relevante, la carencia de dotación para la realización de las actividades de los adultos mayores que participan en estos y que se encuentran localizados en dicha comuna de la ciudad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 100074 - Pp11-atenc prevent para un envejec exito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.593 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 482

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0074A Adultos mayores beneficiados con dias de	Número	2.778	0	0%
B0074B Adultos mayores capac en proyectos manua	Número	2.000	0	0%
B0074C Adultos mayores fortalecidos en semiller	Número	600	0	0%
B0074D Adultos mayores de clubes de vida fortal	Número	640	0	0%

B0074E	Adultos mayores dotados con uniformes	Número	11.446	0	0%
B0074F	Adultos mayores atendidos con protesis d	Número	765	0	0%
B0074G	Adultos mayores benefi de activida recre	Número	1.300	0	0%
B0074H	Clubes de vida dotados con enseres	Número	22	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: A la fecha no han comenzado ningun proceso contractual, los cuales se han declaro desiertos. Se espera para el mes de julio dar inicio a los diferentes programadas.
Durante el semestre se llevaron a cabo actividades de concertacion y organización con la comunidad.

Programa: 2.6.5 - Equiparación de Oportunidades

Macroproyecto: 2.6.5.1 - Discapacidad sin barreras

Proyecto: 100075 - Pp11-discapacidad sin barreras

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0075A Red y org que trab con y para per con di	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso la conformacion de la red para la atencion de personas en situacion de discapacidad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Componente: 2.7 - Seguridad Alimentaria y Nutricional

Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

Proyecto: 090046 - Pp10 dotacion re para la infan y la a do

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0046G Restaurantes escolares dotados. (r)	Número	2	2	100%

Observación B / S: Se realizo la entrega de dos dotaciones de restaurantes que habian quedo en reserva de la vigencia anterior. La reserva ya fue ejecutada en el 100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 100076 - Pp11-habitos y estilos de vida saludable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0076A Pers capacit habitos y estilo de vida s	Número	250	0	0%

Observación B / S: La comisión de PP de la comuna 10 tuvo dificultades en la entrega de los listados de las personas seleccionadas para recibir las capacitaciones, lo que ocasionó un retraso en el proceso de confirmación e inicio de los talleres educativos. Se empezará con los talleres piloto y las capacitaciones en el mes de julio.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 100077 - Pp11-comple aliment para el adulto mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 380

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0077A Pers aten con compl alime y edu nutr soc	Número	815	314	39%

Observación B / S: Se atendieron 314 personas mayores con paquete alimentario. Los beneficiarios reciben además, charlas educativas en diferentes temas de salud y nutrición y en el correcto uso del paquete alimentario.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 39%

Proyecto: 100078 - Pp11-complem alimentar flías vulnerables

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 717 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 717 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 717

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0078A Flías aten con compl alime educ nutr y s	Número	772	218	28%

Observación B / S: En el mes de Mayo se atendieron 218 familias en estado de vulnerabilidad alimentaria con paquete alimentario beneficiarios reciben además, charlas educativas en diferentes temas de salud y nutrición y en el correcto uso del paquete alimentario. Se reporta como beneficiario principal, la cabeza de familia o jefe de hogar. El contrato esta siendo ejecutado por el Consorcio Gómez y Zuluaga 2011.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 28%

Proyecto: 100086 - Pp11- complemento primera infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0086A Niño@ atend con compl alimentario	Número	3.750	0	0%

Observación B / S: Ya se adjudicó el contrato para el complemento de primera infancia con Colanta. Se espera empezar con las entregas en el mes de julio.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 100087 - Pp11- huertas familiares de autoconsumo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0087A Flías aten con cap y acomp imple huerta	Número	90	97	108%

Observación B / S: En el mes de Junio se inicio la ejecución de las capacitaciones en convenio con el Colegio Mayor de Antioquia. Se seleccionaron 97 familias en total que cumplen los criterios, posteriormente se socializó el proyecto en las comisiones y se tiene pendiente la entrega de insumos agrícolas. Las familias beneficiada corresponden a las comunas 5,16 y 70

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 100088 - Pp11-restaurantes escolares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0088A Escol aten con compl alim en perio vac	Número	1.000	826	83%

Observación B / S: Se entregó complemento alimentario para el periodo de vacaciones de junio-julio a 826 niños, niñas y adolescentes de 3 instituciones educativas de la comuna 10. Esta pendiente la consolidación y el reporte de las bases de datos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 83%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
960113 Habitantes de la Calle	\$ 0,16022	\$ 0,0
971410 Guardería Del Barrio Niquitao	\$ 14,26209	\$ 0,0
970467 Programa Revivir (Convenios R.S.S)	\$ 0,08017	\$ 0,0
030278 Restaurantes Escolares	\$ 1,15697	\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 090041 - Pp10 ser capaz centro atencion a la disc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2011

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera





Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 53.046

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre
Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social
Macroproyecto: 1.1.2.4 - Clubes juveniles
Proyecto: 080529 - Clubes juveniles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 972 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 973 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 973

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0529A Clubes juveniles operando	Número	300	300	100%
Observación B / S: Fortalecimiento y acompañamiento permanente a los 300 Clubes juveniles y prejuveniles de toda la ciudad, mediante visitas de acompañamiento, fortalecimiento psicosocial, actividades de proyección grupal e intercambio de experiencias.				
U0529B Jóvenes integrantes de clubes juveniles	Número	4.500	4.500	100%
Observación B / S: Jóvenes que integran los 300 clubes juveniles a razón 15 por cada Club.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Componente: 1.4 - Actuaciones Urbanas Integrales
Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro
Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario
Proyecto: 080060 - Cultura ciudadana para aprop del centro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Mediante Decreto No. 1009 del 31 de mayo de 2011 se trasladaron los recursos al proyecto "080146 - Circulación, consumo y acceso a los bienes y servicios culturales", buscando integrar toda la estrategia comunicacional con el componente artístico y cultural dentro del gran programa "Medellín un Gran Escenario", con el fin de ser mucho más eficientes en el manejo de los recursos y poder llevar la programación cultural al centro de la ciudad como parte de la estrategia de apropiación de la zona por parte de la ciudadanía.

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.3 - Arte y Cultura
Programa: 2.3.1 - Memoria y Patrimonio
Macroproyecto: 2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterial
Proyecto: 080067 - Patrimonio cultur material e inmaterial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 575

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0067A Investigación memoria cultural	Número	1	0	0%
Observación B / S: Investigación participativa de las trayectorias organizativas del sector cultural, en aquellas zonas donde se construirán los nuevos parques biblioteca de la ciudad, la cual será entregada al finalizar la vigencia 2011.				
U0067B Inventarios	Número	4	0	0%

Observación B / S: Inventarios del patrimonio inmaterial, mediante la modalidad de becas a la investigación adjudicadas en el mes de junio y los cuales arrojarán resultados al final de la vigencia 2011. Los proyectos son: Proyecto "Conflicto, poder y resistencia en las relaciones de pareja a través de seis casos ocurridos en Medellín entre 1899 y 1968"; Proyecto "Medellín (rojo) 1968, Grupo Ciudad y Poder; Proyecto "Los ecos de la Villa, la música impresa en Medellín en las publicaciones periódicas (1886 - 1903) y Proyecto: "Aportes de la moda a la construcción del ideario femenino en Medellín 1900 - 1950, Grupo Estética y Moda en Antioquia.

U0067D	Red de museos fortalecida	Porcentaje	100	55	55%
--------	---------------------------	------------	-----	----	-----

Observación B / S: Apoyo a la Red de Museos nodo Medellín, mediante la Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del Museo de Antioquia para desarrollar el Plan Padrino Museo Etnográfico Miguel Angel Builes dentro del proyecto Patrimonial. Labor que se presta durante todo el año.

U0067F	Grupos de vigías del patrimonio	Número	20	20	100%
--------	---------------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: Conformación de grupos de ciudadanos organizados que reconocen, valoran y salvaguardan los procesos históricos y culturales que dan identidad a la ciudad. En el año 2008 se conformando 5 grupos en los corregimientos de la ciudad (Santa Elena, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, Altavista y San Antonio de Prado), en el año 2009 otros 5 nuevos grupos en barrios de la ciudad (La Floresta, La Candelaria, Belén, Robledo y Boston); a través de un contrato con la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín, en el año 2010, el programa se coordinó directamente desde la Secretaría de Cultura Ciudadana con un equipo de 4 profesionales en diferentes áreas (Historia, Arquitectura, Antropología) con el objetivo de continuar el fortalecimiento de los 10 grupos conformados y la creación de 5 grupos nuevos conformados con las instituciones culturales Museo de Arte Moderno de Medellín, Casa Museo Pedro Nel Gomez, Fundación Arte y Ciencia, Asoguian y Casa de la Cultura de Manrique y para la vigencia 2011 se conformaron 5 nuevos grupos en las comunas 1, 8, 13, 14 y 16. Los grupos de Vigías se proyectan en sus comunidades generando procesos de apropiación social del patrimonio, se hace de manera articulada con la Administración municipal, las instituciones educativas, las organizaciones sociales y comunitarias, con resultado a mediano y largo plazo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 44%

Proyecto: 080360 - Recuperación de caminos prehispanicos

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 420	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 670	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 420
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0360A Caminos prehipánicos intervenidos	Número	1	1	100%

Observación B / S: Intervención del camino de Guaca en el Corregimiento de Altavista en el cual se han recuperado 410 metros lineales, más obras complementarias compuestas por: trabajos hidráulicos, paisajismo y confinamiento del camino, para un avance de obra del 100% de lo proyectado.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 160%

Proyecto: 080361 - Apropiación social de caminos prehispani

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 30	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------------	-----------------------------------	-------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Observación Proyecto: Mediante Decreto 0891 de mayo 19 de 2011 se traslada la totalidad de los recursos (\$30.000.000) al proyecto "080581 - Recuperación de inmuebles patrimoniales", con el objeto de intervenir equipamientos de carácter patrimonial.

Proyecto: 080581 - Recuperación de inmuebles patrimoniales

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 100	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 130	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 100
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0581Z Intervenciones	Número	8	2	25%

Observación B / S: Intervención en las siguientes obras escultóricas: "M" Cromo Interferencia Ubicación: Cr. 64b Cll.51. Carlos E. Restrepo. y Flautista Media Luna, ubicación: Escuela de Música Santa Elena. Para el segundo semestre del año se hará intervención en 6 esculturas más.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 33%

Macroproyecto: 2.3.1.2 - Cerros tutelares

Proyecto: 080256 - Cerros tutelares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.014

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0256W Plan de mantenimiento	Porcentaje	100	50	50%

Observación B / S: Actualmente se están ejecutando las labores establecidas para el año 2011, dentro de las cuales están: mantenimiento de las zonas verdes, ornato, desarrollo y planificación de todas las actividades tanto en el Cerro el Volador como en el Cerro Nutibara

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 62%

Macroproyecto: 2.3.1.3 - Archivo histórico

Proyecto: 080145 - Archivo histórico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 223 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 393 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 362

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0145A Instituciones educativas capacitadas	Número	5	0	0%

Observación B / S: Capacitación en patrimonio cultural material e inmaterial a instituciones educativas de la ciudad en el segundo semestre del año: Juan de Dios Cock, barrio Las Esmeraldas, Comuna 4; República del Uruguay, barrio Alfonso López, Comuna 5; Rafael García Herreros, barrio El Cucaracho Comuna 7; Marco Fidel Suárez, barrio Suramericana Comuna 11 y Fátima Nutibara, barrio Fátima. Comuna 16. Se capacitarán 35 estudiantes por institución, dada la capacidad del Archivo. En total 175 estudiantes y 5 maestros.

U0145B Investigación	Número	1	0	0%
----------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Investigación sobre barrios de Medellín 1900-1970: Se ha avanzado en la escritura de la Presentación, Introducción y los textos correspondientes a los barrios Centro de la ciudad, La América, Belén, Robledo, Otra Banda. Este avance equivale a un 75% del total del trabajo.

U0145C Descripción documental	Metro Lineal	18	10	56%
-------------------------------	--------------	----	----	-----

Observación B / S: Descripción documental del Fondo Radio Periódico Calrin y Concejo de Medellín año 2011, equivalente a 200 tomos, con 36.000 registros y 88.000 folios. Cada tomo tiene en promedio 600 folios y la descripción es tipo catálogo. De lo anterior se ha avanzado en un 56%, o sea, se han descrito 72 tomos de Clarín y 40 del Concejo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 20%

Programa: 2.3.2 - Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural

Macroproyecto: 2.3.2.1 - Convocatorias públicas para el fomento al arte y la cultura

Proyecto: 080148 - Convocat públicas y fomento proy cultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.651

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0148A Salas apoyadas	Número	23	23	100%

Observación B / S: En el año 2011 se encuentran en funcionamiento las Salas de teatro en toda la ciudad brindando entrada libre a cualquier tipo de población una vez por mes : Corporacion La Fanfarria, Corporacion Carantoña, Corporacion Águila Descalza, Asociación Colectivo Teatral Matacandelas, Corporacion Teatro Popular de Medellín, Asociación Pequeño Teatro de Medellín, Asociación Fractal Teatro de Medellín, Corporacion Cultural Vivapalabra, Corporacion Cultural Canchimalos , Corporacion Artística Cultura, Corporacion Área Artística, Asociación Ex Fanfarria Teatro, Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, Corporación Teatro de Títeres Manicomio de muñecos, Corporacion Artística La Polilla, Corporacion Cultural Nuestra Gente, Corporación Artística y cultural Teatro, Corporacion Artística Teatral Oficina central de los sueños, Corporación Teatro Hora 25, Corporacion Cultural y Artística Ziruma, Corporacion Arca de Noé, Corporación artística Caretas y Corporacion Casa del Teatro de Medellín

U0148B	Convocatorias públicas realizadas	Número	4	4	100%
--------	-----------------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Realización de las Convocatorias de Salas Abiertas para Artes escénicas, Becas a la creación artística y cultural, Becas a la creación artística y cultural para jóvenes y la de publicaciones periódicas, artísticas y culturales.

U0148C	Entidades apoyadas	Número	8	5	63%
--------	--------------------	--------	---	---	-----

Observación B / S: Entidades y proyectos apoyados con: Corporación Talentos, Alianza Cultural Colombo Francesa, Centro Colombo Americano, Corporación Fomento de la Música y Coral Tomas Luis de Victoria.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 89%

Macroproyecto: 2.3.2.2 - Formación artística y cultural

Proyecto: 080149 - Formación artística y cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.685 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.857 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.512

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0149A Redes formación artística fortalecidas	Número	5	5	100%

Observación B / S: Se fortalecerán la Red de Escuelas de Música de Medellín, Red de Escritores escolares ciudad de Medellín, Red de Artes Visuales ciudad de Medellín, Red de Danza Ciudad de Medellín y la Red de teatro Ciudad de Medellín.

U0149B	Seminario	Número	1	0	0%
--------	-----------	--------	---	---	----

Observación B / S: Para el segundo semestre de 2011 se realizará el Seminario de formación de didácticas y pedagogías de la música ofrecido a docentes, directores y estudiantes del programa y público en general.

U0149C	Residencias y pasantías	Número	8	0	0%
--------	-------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Residencias y pasantías regionales, nacionales e internacionales vigencia 2011. en el segundo semestre del año 2011 Se realizará la pasantía de dos de los estudiantes de las agrupaciones integradas de la red de Escuelas de Música por 8 días en Valencia España- y se realizará una convocatoria pública para la realización de cinco pasantías en danza a nivel nacional.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 35%

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 080196 - Nuevas escuelas de música

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.684 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.164

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0196C Construcción e.m. motecarlo	Porcentaje	100	35	35%

Observación B / S: En el avance de obra se tiene lo siguiente: Excavaciones, fundaciones, Terminación de la estructura, vaciado de lozas, instalaciones provicionales (agua y electricidad).

U0196D	Construcción e. m. miraflores	Porcentaje	100	21	21%
--------	-------------------------------	------------	-----	----	-----

Observación B / S: Se ha realizado las excavaciones, instalación de redes provisionales, voladura de roca, vaciado de columnas, vigas de amarre y vigas de fundación, muros de contención y vaciado parcial de la loza.

U0196E Construcción e. m. santa elena Porcentaje 100 70 70%

Observación B / S: Se han realizado las excavaciones, fundaciones, estructura completa, vaciado completo de loza, mampostería completa, instalación de piso, enchapes de baños, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, red de gas e instalación de adoquín en plazoleta como parte parcial del espacio público que será habilitado.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 97%

Proyecto: 080198 - Centro cultural afrodescendiente

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.293 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.293

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0198B Const. centro cultural afro	Porcentaje	100	10	10%

Observación B / S: Se han adquirido completamente los predios aledaños, estudios y diseños ya realizados, licencia de construcción en trámite. Las obras culminarán en el mes de diciembre de 2011, para la entrega completa del equipamiento.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 10%

Proyecto: 080204 - Renovación entorno museo de antioquia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0204A Interversiones físicas	Número	1	0	0%

Observación B / S: Mejoramiento del entorno del Museo de Antiquia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080205 - Mejora integral teatro pablo tobón uribe

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0205B Interversiones físicas	Número	1	1	100%

Observación B / S: Intervención física en la infraestructura del teatro pablo Tobón Uribe, en el cual se mejora la parte de la cubierta, baños de camerinos y oficinas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 2.3.3.2 - Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios cul

Proyecto: 080143 - Dotación nuevos equipamientos culturales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.432 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 355

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0143A Equipamientos dotados	Número	5	0	0%

Observación B / S: En proceso de adquisición de muebles y equipos para la dotación parcial para el nuevo PB San Cristóbal, Escuelas de Música de San Cristóbal, Montecarlo, Miraflores y Santa Elena que se llevará a cabo en el segundo semestre del año cuando se entreguen completamente terminados estos equipamientos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080144 - Dotación equipamientos cultural existent

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 94 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.024 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.047

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0144A Equipamientos culturales dotados	Número	10	0	0%

Observación B / S: Dotación Centro Afro, Biblioteca la Floresta, Limonar, palmitas, popular No 2, Santa Cruz, Santa Elena, Granizal, Robledo y Planetario, pendiente para el segundo semestre del año.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080147 - Fortalecimiento gestion secretar cultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 186 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 171 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 158

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0147A Fortalecimiento secretaría de cultura	Porcentaje	100	80	80%

Observación B / S: Para el año 2011 se conserva el Plan de mantenimiento y dotación en las diferentes sedes administrativas de la Secretaría de Cultura Ciudadana, así como la organización del archivo, además los procesos de mejoramiento continuo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 87%

Proyecto: 080207 - Adec mto casa cult sedes cult arch hist

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 175 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 164

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0207A Interversiones físicas	Número	2	0	0%

Observación B / S: Obras de remodelación en el Teatro al Aire Libre de Pedregal y adecuación física del domo del Planetario para la instalación de nuevos equipos de proyección . Obras a ser entregadas en el segundo semestre del año 2011.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080208 - Adec matto bibliotecas publico-escolares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 690 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 690 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 690

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0208A Interversiones físicas	Número	1	0	0%

Observación B / S: Intervención en la Planta física de la Biblioteca El Limonar, en donde se realizará una reforma completa, la cual se terminará en diciembre de 2011

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080210 - Ampliación centro cultural moravia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Mediante Decreto 200 del 3 de febrero de 2011 se traslada la totalidad de los recursos (\$350.000.000) al proyecto "080029 - Construcción de Jardines infantiles de calidad para la atención a la primera infancia en el Municipio de Medellín", el cual se encuentra radicado en la Secretaría de Educación. Esto con el fin de incluir en la adecuación de los espacios aledaños al Jardín Infantil de Moravia, la construcción de nuevos espacios que permitan ampliar la capacidad instalada y así brindar la posibilidad de ampliar la oferta cultural en el Centro Cultural de Moravia.

Proyecto: 080211 - Gestión y operación de casas de cultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.201 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.134

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0211A Casas de cultura fortalecidas	Número	5	5	100%

Observación B / S: Se fortalecen las Casas de la cultura de Ávila, Alcázares, Manrique, Pedregal y San Cristóbal, con programación y operación todo el año 2011.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 106%

Proyecto: 100023 - Reconstrucción bibliotecas público escol

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 212

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0023A Reconstrucción biblioteca la floresta	Porcentaje	100	74	74%

Observación B / S: Reconstrucción completa de la Biblioteca Público-escolar de la Floresta, la cual se demolió en su totalidad, actualmente se encuentra en etapa de acabados y obra blanca, la cual se terminará en su totalidad en el mes de agosto de 2011.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 81%

Programa: 2.3.4 - Medellín un Gran Escenario

Macroproyecto: 2.3.4.1 - Comunicación pública para el arte y la cultura

Proyecto: 080170 - Comunicación pública para el arte cultu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 222 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0170A Plan de comunicación pública	Número	1	0	0%

Observación B / S: Campaña de comunicación pública 2011, por medio de la cual se pretende difundir toda la oferta cultural que la Secretaría de Cultura ofrece a la ciudadanía, la cual termina al finalizar la vigencia 2011

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios cult

Proyecto: 080146 - Circulac consumo acceso bienes y servic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.382 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.510

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0146A Entidades apoyadas	Número	20	29	145%
Observación B / S:	Proyectos de entidades apoyados por la Secretaría en el año 2011 como: Orquesta Filarmónica de medellín, Asociación Medellín Cultural, Corporación para el Fomento de las Artes escénicas, Medellín en Escena Asociación de Salas, Corporacion La Fanfarria, Corporacion Fractal, Asociación Antioquia le Canta Colombia, Corporacion Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, Fundación Pro lírica de Antioquia, Cortiple, Ande Colombia, Corporacion Cultural Vivapalabra, Asociación Amigos por La Música, Corporacion Medearte, Alianza Cultural Colombo Francesa, Corporacion Teatro de Títeres Manicomio de muñecos, Corporación Platohedro Grupo Audiovisual, Fundación Barrio Colombia, Corporacion Cultural Canchimalos, Fundación Noches de Magia , Corporacion Ensamble Vocal de Medellín, Corporacion Cultural Nuestra Gente, Fundación Centro de Documentación Musical, Corporacion Club de Ilusionismo de Antioquia, Fundación Crea, Festival Internacional de Teatro, Corporacion de Desarrollo Integral, Museo de Antioquia, Corporacion Ramiquiri e Iraca.			
U0146B Eventos de ciudad	Número	20	30	150%
Observación B / S:	En el año 2011se realizan Eventos representativos en la ciudad como: Temporada Oficial de la Orquesta Filarmónica, Temporada internacional de música clásica 2011, espectáculo Los Mejores del Humor, proyecto "Cine a la Cuadra 2011",celebración del día del teatro, XIX Festival Internacional de Títeres, evento Fractal-11, segundo concurso inter colegiado "Antioquia, temporada internacional de zarzuela , opereta y opera en Medellín, Séptima Fiesta de las Artes Escénicas, XV Encuentro Nacional del Tiple Festiafro- Medellín 2011, 12° Encuentro Nacional de Artes, festival ENTRE CUENTOS Y FLORES, FESTIVAL DE CUENTERÍA, festival Colombia Canta y Encanta 2011,"15 FESTIVAL INTERNACIONAL MEDELLÍN DE JAZZ Y MÚSICAS DEL MUNDO, IX Festival Internacional Música de Medellín, LA FIESTA DE LA MUSICA 2011 en Medellín, TITIRIFESTIVAL MEDELLIN 2011 décima Edición, Proyecto " foco critico con Sentido", Festival Internacional de Canción Itinerante Medellín 2011, SEXTA CONVENCION INTERNACIONAL DE MAGIA, X FESTIVAL CORAL DE MEDELLÍN "MEDELLÍN "JOSÉ MARÍA BRAVO MÁRQUEZ", XVI Encuentro Nacional Comunitario de Teatro Joven, SEXTO FESTIVAL INTERNACIONAL "MEDELLÍN LLENA ERES DE MAGIA", proyecto cultural "Museo Cementerio de San Pedro: un espacio para la cultura en Medellín, Encuentro Internacional de Medellín MDE11, VI Festival internacional de cine infantil y juvenil de Medellín, evento WOLRD TANGO CHAMPIONSHIP, proyecto cultural de carácter internacional 3 THE COLOMBIA SALSA FESTIVAL, II FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO Comuna Nor – Occidental.			
U0146C Programaciones culturales	Número	20	54	270%

Observación B / S:

En el año 2011 se realiza Programacion Cultural en el Teatro Lido y Programacion permanente en bibliotecas, casas de la cultura y otros escenarios de la ciudad como: Orquesta Sinfónica de Medellín- realización de 45 conciertos (entre ellos uno didáctico) en los Parques Biblioteca, Instituciones Educativas del Municipio de Medellín, Corregimientos y eventos especiales en la ciudad de Medellín, Diego León Muñoz Vanegas- Realización de 10 funciones de El Laberinto, Corporacion Carantoña - Realización de 12 funciones de Educando a Prospero Pontealegre, 10 Funciones de magia de la Corporación Club de Ilusionismo de Antioquia representada por el mago Volantín, realización de 10 Funciones de la Fundación Ciudad Arte, en representación de IN_FUSIÓN COLECTIVO TEATRAL, con la obra expedición Clown, Corporacion Artística la Polilla- 33 Funciones de las obras DESCLOWNTROL, COMPARSA ÁFRICA, Asociación Colombiana de Artistas - 20 funciones de CIRCO ARTE, Corporacion Área Artística - 10 Funciones las obra EL PIRATA Y LA SIRENA, Corporacion circo vivo de Colombia - 10 funciones del Circo Unión de los Muchachos, Corporacion Dancística Matices - funciones de danza folclórica, Duque Agudelo David Fernando - 8 Funciones musicales DE BIN BAN BANDA, Corporacion para la Cultura y El Arte - realización de 18 Funciones de danza folclórica COLOMBIA SE VISTE DE FIESTA, ANTIOQUIA DIVERSA Y FESTIVA Y ORÍGENES: HOMENAJE A LA AFROCOLOMBIANIDAD, Corporacion Teatro de Titeres Manicomio de muñecos- obras de títeres, Corporacion Artística y Cultural Casa Arte - 14 funciones de CASA ARTE, Asociación Pequeño Teatro de Medellín - Funciones de las obras teatrales ESCUELA DE MUJERES, SE NECESITA GENTE CON DESEOS DE PROGRESAR, LOS MÚSICOS DE BREMEN Y EL CUENTO DE LA ISLA DESCONOCIDA, Asociación Fractal Teatro de Medellín - 16 funciones de las obras teatrales SOÑAR NO CUESTA NADA, Corporacion Carnaval de la Música - 5 funciones de LA ORQUESTA DE FERNANDITO PABÓN, Corporacion Cultural y Artística Elementos - 10 Funciones HIP HOP, Coral Tomas Luis de Victoria - Funciones de Ensamble Coral Tomas Luis de Victoria, Corporacion Artística la Jarana - 15 Funciones de Flamenco , Danza Infantil o Danza Española, 1 función de grupo de música con danza flamenca y 13 funciones de títeres de Wanasca y niña tierra. Corporacion mi País Vivo - 10 funciones de la obra Galletas, Amores y recuerdos, Corporacion Artística Teatral Oficina Central de los Sueños - 13 funciones de Sueño en la Luna , Eternidad y Poema para tres Mujeres, Corporacion Educativa Recreativa -10 presentaciones de BARRIO COMPARSA, (EL ARBOL DEL SOL), Fundación Noches de Magia - 9 funciones de MAS ALLÁ DE LO REAL, Universidad EAFIT - 2 conciertos didácticos, Corporacion Cultural Nuestra Gente - 8 funciones de las obras Te Toca? y una Historia en la Granja, Asociación Colectivo Teatral Matacandelas - 15 funciones las obras Hechicerías, El Hada y el Cartero , Juegos Nocturnos 2. Velada Patafísica, Los Diplomas, Fernando Gonzalez Velada Metafísica, Corporacion Artística y cultural Teatro El Tablado - 15 Funciones de teatro de las obras EL TRONCO PARLANCHIN, CONFESIONES DE UN AMOR CASI POSIBLE, EL ANGEL DE LA CULPA, Muñoz Cardona Diego Alejandro - 16 Funciones DE HANSEL Y GRETTEL, JUANITO Y EL FRIJOL MÁGICO, Corporacion Andrade Ensamble - 8 funciones musicales LA SANDUNGUITA , Corporacion Plataforma Cultural - 13 Funciones las obra HEROES MINIATURA EN UN SALPICÓN DE AVENTURAS, Fundación Barrio Colombia - 4 Funciones del CANTANTE PALA , Corporacion Banda Guardia Real de Antioquia - 8 presentaciones de LA BANDA GUARDIA REAL DE ANTIOQUIA, Corporación Folklórica Grupo Suramérica - 13 conciertos del GRUPO SURAMERICA, Naki Music Ltda. - conciertos musicales de "NAKI", Corporación Teatro Hora 25 - 5 Funciones de las obras teatrales "THE NEW GÁNGTERS B.F.A, HOMENAJE A EDGAR ALLAN POE, "HAMLET MAQUINA", "DE DOS AMORES", Castaño Piedrahita Nolberto de Jesus - 8 Funciones LATIN POWER , Corporacion Revista Música - tres (3) Espectáculos de conciertos musicales de "LILITH" y tres (3) conciertos de "REY GORDIFLON" , Corporacion Afrocolombiana Son Bata - 2 Espectáculos de conciertos musicales de "SON BATA" Y 8 presentaciones de "DANZA SON BATA" , Mero Booking S.A.S - Realización de 12 Espectáculos de conciertos musicales de "ALIBOMBO" un concierto de GORDOS PROJECT BIG BAND Y 1 DE GORDOS PROJECT TRADICIONAL , Corporacion Ballet Folclórico de Antioquia - un (1) Espectáculo de Danza Folclórica del primer elenco del Ballet Folclórico de Antioquia, Rodiam Producciones S.A.S. - Realización de 10 Espectáculos de conciertos musicales de "ROGELIO DÍAZ" , Corporacion Arca de Noe - Realización de 20 Espectáculos de baile de tango de "NEO TANGO" , Fundación Sirenaica - Realización de 2 conciertos musicales de "MÚSICA COLOMBIANA" 4 conciertos de CORO SIRENAICA y 2 presentaciones de la obra DISNEY EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, Corporacion para la Cultura y El Arte - 6 Funciones de danza folclórica de los grupos Academia de bailes populares y folclóricas Froilán Tango Show, Grupo de danzas Vasija de Barro, Grupo de danzas Folclor de mi Tierra, Corporacion Folclórica Tierra Antioqueña - 14 Espectáculos del grupo DE DANZA TIERRA ANTIOQUEÑA , Corporacion Artística La Claqueta - 6 Espectáculos de la obra de títeres "DE LA CABEZA A LA PUNTA DE LOS PIES", Corporacion Revista Música - 4 Espectáculos de conciertos musicales del "GRUPO 3 DE CORAZÓN", Corporacion Otraparte - ciclos de cine y talleres lúdico - pedagógicos para la formación artística y la convivencia ciudadana, Asociación Colectivo Teatral Matacandelas - Realización de 7 Funciones las obras PINOCHO Y EL MEDIUM MUERTO, Corporacion Musical Ciudad de Medellín - Realización de 5 presentaciones de LA BANDA SHOW CIUDAD DE MEDELLÍN, Ortega Trejos Juan Sebastian - 5 Funciones del "GRUPO TAYRONA", Corporacion Músico Marcial las Victorias - Realizar 4 Funciones de la "BANDA MUSICO MARCIAL LAS VICTORIAS".

U0146D	Eventos culturales comunitarios apoyados	Número	10	11	110%
--------	--	--------	----	----	------

Observación B / S:

En el año 2011 se apoyan eventos en diferentes comunas y sus localidades como: Corporación Cívica Boston Vive, realización del proyecto "Noches de la Música tropical 2011" realizarse en el parque del Barrio Boston, el último sábado de cada mes, Asociación de Entidades Culturales - Asencultura - acompañar el proceso de organización social y el fortalecimiento artístico de los músicos populares o de calle del Parque Berrio, Corporación Parque Arví, - apoyo logístico en el desarrollo del proyecto Mercado Arví, Corporación Cívica Mundo Nuevo - ejecución de un proyecto de fortalecimiento y proyección de grupos artísticos en la comuna seis, Corporación Dancística Varianza - ejecución del Festival de danza Comuna 6, Junta de Acción Comunal Barrio - Noche de Bolero y otras Manifestaciones Musicales en el barrio la Floresta y demás sectores aledaños, Corporacion Amigos Hombres y Mujeres "V encuentro de Bandas Músico Marciales, Doce de octubre, Corporacion Casa de la Cultura Pedregal - Convenio de Asociación para la realización del proyecto "otras voces... otras perspectivas, una identidad", Corporacion de Integración Barrial Doce de Octubre - proyecto artístico y cultural "En el parque" del barrio 12 de octubre , Corporacion Amigos Hombres y Mujeres- "RESORTENCIA COMUNA 6: Procesos de Resiliencia en Encuentros con el Arte Contemporáneo, Corporacion de Desarrollo Integral - FIESTAS COMUNITARIAS DE LA RAZA 2011 Doce de Octubre- 38 años.

U0146E	Festival altavoz realizado	Número	1	0	0%
--------	----------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S:

Festival internacional de Altavoz a realizarse en el mes de octubre de 2010

U0146F	Museos y parques abiertos a la comunidad	Número	17	16	94%
Observación B / S:	Programa entradas libres para toda la comunidad en los parques y museos de la ciudad, dentro de los cuales está: Parque Explora, Jardín Botánico, Museo el Castillo, centro cultural de Moravia, 5 Parques Biblioteca, Museo de Antioquia, Museo Pedro Nel Gómez, Museo Interactivo EPM, Parque Norte, Parque Juan pablo Segundo, Museo Cementerio San Pedro, Museo de Arte Moderno y Planetario que entrará en funcionamiento a finales de año.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Programa: 2.3.5 - Medellín, una Ciudad para Leer
Macroproyecto: 2.3.5.1 - Sistema de bibliotecas públicas de Medellín
Proyecto: 080074 - Sistema de bibliote públicas de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.460 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.467 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.301

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0074A Sistema de bibliotecas fortalecido	Porcentaje	100	55	55%
Observación B / S:	Fortalecimiento continuo de todas las bibliotecas que hacen parte del sistema, con programación cultural permanente en diferentes áreas artísticas y la dotación permanente de material bibliográfico, audiovisual y de mobiliario y equipos. Todo esto encaminado a fortalecer y mejorar todos los servicios que se prestan a la comunidad desde el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.			
U0074B Usuarios del sistema de bibliotecas	Número	3.000.000	1.681.168	56%
Observación B / S:	Unsurios que se benefician con todos los servicios ofrecidos por cada una de las bibliotecas que hacen parte del Sistema de Bibliotecas públicas de Medellín , discriminados así: Parques Biblioteca = 1.420.462; Biblioteca pública Piloto y sus Filiales = 93.368 y Bibliotecas Público-escolares = 167.338			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 57%

Macroproyecto: 2.3.5.2 - Plan de lectura
Proyecto: 080070 - Plan de lectura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.124

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0070A Plan de lectura fortalecido	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Implementará toda la estrategia cultural para el fortalecimiento del Plan de Lectura 2011, dentro de la cual se estan ejecutando las siguientes actividades: Compra de material bibliográfico para el fortalecimiento de las colecciones del sistema de Bibliotecas, realización del Décimo Festival Infantil de Poesía y Primer Encuentro Juvenil de poesía, proyecto voz y letras: Tertulias sobre nuestra cotidianidad y el club de lectura Internacional Medellín- Barcelona, realización del XIX Juego Literario de Medellín, Feria Popular-Días del libro, V Seminario Internacional "El Taller del Asombro: Ciencia, arte y poesía: la promoción de la lectura entre la alquimia, el amor y la vida", programa Secretos para Contar encaminado a promover la lectura en la población rural de los corregimientos de Medellín, V Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, Implementación de la primera fase del Observatorio de la Lectura para Medellín y el Área Metropolitana, La Parada Juvenil de la Lectura 2011, Planeación de la Fiesta del Libro y IA cultura 2011.			
U0070B Fiesta del libro	Número	1	0	0%
Observación B / S:	Evento a realizarse en el mes de septiembre de 2011			
U0070C Fondo editorial fortalecido	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Apoyo a las publicaciones en torno a las convocatorias públicas como: Crónica "De oro están hechos mis días", con la editorial Hombre nuevo editores; Ensayo "detrás del boom", con la editorial Círculo de lectores s.a.; Poesía jóvenes inéditos "la gangrena de rimbaud", con la editorial Fundación arte y ciencia; Cuento "bordados", con la editorial Silaba editores; Antología "Crónicas", con la editorial Silaba editores; Antología "Poesía, cuento y crónica", con la editorial Silaba editores; Cuento jóvenes "la noche de feliciano", con la editorial Tragaluz; Literatura infantil "los cuentos del doctor calamar", con la editorial Tragaluz ; Antología "Poemas de la ofensa" con la editorial Tragaluz; Novela "no hubo cielo", con la editorial Fondo editorial eafit; Dramaturgia "la pasión según el desarraigo", con la editorial Atrae; Antología "Sietecueros de lía y otros relatos", con la editorial Planeta y Antología "Artículos y caricaturas", con la editorial Planet			

U0070D Beneficiarios fomento a la lectura Número 1.000.000 485.067 49%

Observación B / S: Personas beneficiadas con todas la oferta institucional en actividades de promoción de la lectura para el año 2011, como son: XIX Juego Literario de Medellín, Voz y Letras: Tertulias sobre nuestra cotidianidad, Club de Lectura Internacional Medellín – Barcelona, Parada Juvenil de la Lectura, Feria Popular Días del Libro, Programa Secretos para Contar y toda la oferta de promoción y animación de lectura en las Bibliotecas público -escolares, BPP y Filiales, Parques Biblioteca dentro del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Para el segundo semestre se tiene la Fiesta del Libro y la Cultura, principal evento del año de promoción de la lectura y la escritura en la ciudad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 64%

Programa: 2.3.6 - Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultura

Macroproyecto: 2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 080213 - Fortalecimiento del sector cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 410 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 385

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0213A Foro de cultura	Número	1	1	100%

Observación B / S: Foro de Cultura 2011 "Medellín una Ciudad que se piensa y se construye desde la Cultura", evento realizado los días 19 y 20 de mayo de 2011.

U0213B Sistema de información cultural	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Observación B / S: Aplicativo web alojado en la pagina del Municipio de Medellin, cuya dirección es www.medellin.gov.co/cultura, en el cual se da información actualizada sobre toda la agenda cultural de la ciudad y temas de interés general para toda la población. Este aplicativo tiene una actualización y funcionamiento permanente todo el año. Además se cuanta con las páginas www.reddebibliotecas.org.co y www.medellincultura.gov.co

U0213C Consejos sectoriales y territoriales	Número	23	23	100%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: 17 concejos sectoriales ya conformados desde el año 2008 , se han adelantando los procesos de acompañamiento y planificación para la conformación de los nuevos concejos corregimentales de cultura, de los cuales se tiene: • 2 concejos de cultura de los corregimientos Altavista y San Antonio de Prado • 1 Mesa intercorregimental de Cultura • 1 Mesa de Trabajo Permanente del Sector Artesanal • 1 Comité interinstancias para acompañar la Mesa del Sector Artesanal y se ajustó el Consejo Municipal de Cultura con las representaciones y delegaciones pendientes del 2008. Durante el año 2011 se continúa con el acompañamiento y fortalecimiento de estos consejos sectoriales y territoriales con los que se trabaja de la mano para avanzar en el proyecto cultural de la ciudad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

Componente: 2.6 - Atención a Grupos Poblacionales

Programa: 2.6.2 - Organización y Participación de la Juventud

Macroproyecto: 2.6.2.1 - Sistema de información y comunicación juvenil

Proyecto: 080237 - Sistema de información y comunic juvenil

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 881 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 767 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 606

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0237A Sistema de información operando	Número	1	1	100%

Observación B / S: Aplicativo web, el cual se encuentra alojado en la página web de la Secretaría de Cultura Ciudadana y se ha venido retroalimentando con información cualitativa y cuantitativa de la población juvenil de la ciudad más las investigaciones realizadas sobre diversos temas de juventud. La dirección es <http://www.medellincultura.gov.co/medellinjoven/Paginas/observatorio.aspx>. Este sistema se encuentra articulado al Observatorio de Políticas Públicas de Medellín, que también tiene la siguiente dirección : <http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadano?NavigationTarget=navurl://dfd77f83115a3c5c4885d1ab63a2506b>

U0237B	Encuesta	Número	1	0	0%
Observación B / S:		Encuesta realizada dentro de la elaboración de un índice de desarrollo juvenil 2011.			
U0237C	Investigaciones	Número	15	0	0%
Observación B / S:		Investigaciones sobre realidad juveniles, en el marco de la Red de Jóvenes Investigadores con resultados al final de la vigencia 2011, relacionadas así: "Histramas, deshilos y vidafolios: había una vez en Medellín", "Realidades e imaginarios derivados de la educación ambiental en los jóvenes de los corregimientos de la ciudad de Medellín, que dan lugar a prácticas sociales ambientales en el territorio", "Experiencias vitales y formas de afrontamiento de los jóvenes ante las situaciones problemáticas, historias de vida. Medellín 2011", "La configuración de una cultura de no participación en los jóvenes de Medellín. Actitudes, valores y percepciones frente a la participación", "Significados construidos en torno a la apatía política entre jóvenes de la ciudad de Medellín en el año 2011", " Cultura política de las jóvenes universitarias en las ciudad de Medellín", "Hacer memoria de la historia familiar a la construcción barrial: El caso de la mirada de jóvenes de barrios populares hacia el fenómeno del desplazamiento", "Héroes urbanos: representaciones de lo juvenil en las líricas del reggaetón local", "Sobre tablas, ruedas y asfalto. Construcciones y resignificaciones juveniles al espacio urbano desde la práctica Skateboard en Medellín ", "Los sentimientos políticos entre jóvenes universitarios de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Medellín en el año de 2011", "Web 2.0: ¿Nueva ágora política de los jóvenes universitarios en Medellín?", "Sujetos políticos: Cambio y crítica social desde la colectividad", "Festival altavoz: entre la construcción de una ciudad y la identidad juvenil enmarcada en un contexto de violencia", " Factores claves de éxito en los casos de emprendimiento estudiantil de los jóvenes de la Universidad de Antioquia" y Calidad de vida relacionada con la salud de los jóvenes integrantes de hogares en situación de desconexión de los servicios públicos domiciliarios, Comuna 3, Medellín, 2011.			
U0237D	Estrategia comunicacional	Número	1	0	0%
Observación B / S:		Aplicación de una estrategia integral de comunicación de la información sobre juventud para la promoción y empoderamiento de este grupo poblacional en la ciudad.			
U0237E	Centros de información juvenil	Número	14	14	100%
Observación B / S:		Acompañamiento permanente y fortalecimiento en los Centros de Información Juvenil (CIJ), ubicados de la siguiente forma: Ávila (Comuna 9), Alcázares (Comuna 13), Manrique (Comuna 3), Pedregal (Comuna 6), Centro cultural y juvenil Los Colores (Comuna 11), Centro cultural y juvenil El poblado (Comuna 14); Oficina de Información y Oportunidades en el sótano del CAM, Esfuerzos de Paz 2 (Comuna 8), Villa Lilian (Comuna 8), Altos de la Torre y Pacífico (Comuna 8), Unión de Cristo (Comuna 8), Picacho (Comuna 6), Nuevo Amanecer (Corregimiento Altavista) y Casa de Gobierno Comuna 13.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 51%

Macroproyecto: 2.6.2.2 - Integración, proyección y promoción de la juventud

Proyecto: 080238 - Integración proyec y prom de la juventud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 198 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 206 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 206

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0238A Redes juveniles	Número	15	15	100%
Observación B / S: Comuna 1. Red Articulación Juvenil, Apoyada a través de PP Joven y Clubes Juveniles; Comuna 2. Red "Jóvenes sin Fronteras", Apoyada a través de PP Joven, Clubes Juveniles y una iniciativa de PL y PP; Comuna 3. Red Juvenil "Parche 3", Apoyada a través de PP Joven y Clubes Juvenil; Comuna 4. Red Juvenil "Elevando Sueños", Apoyada a través de PP Joven, Clubes Juveniles y una iniciativa de PL y PP; Comuna 5. Colectivo Castilla con Sentido, Apoyada a través de PP Joven de las comunas 6 y 7 y Clubes Juveniles; Comuna 6. Mesa Juvenil comuna 6, Apoyada a través de PP Joven, Clubes Juveniles y una iniciativa de PL y PP; Comuna 7. Red Juvenil Comuna Siete, Apoyada a través de PP Joven y Clubes Juveniles; Comuna 8. Red Juvenil Comuna 8, Apoyada a través de PP Joven, Clubes Juveniles y una iniciativa de PL y PP; Comuna 9. Red Juvenil; Comuna 11. Red Juvenil Comuna 11, Apoyada a través una iniciativa de PL y PP; Comuna 12. Red Juvenil Animan12 Apoyada a través de PP Joven y una iniciativa de PL y PP y Comuna 13.Red Elite Hip Hop, Red Uniendo Sueños; Apoyada a través de PP Joven, Clubes Juveniles y una iniciativa de PL y PP. Actualmente se encuentran en funcionamiento las 15 redes juveniles con diferentes actividades.				
U0238B Semana de la juventud	Número	1	0	0%
Observación B / S: Evento a realizarse entre el 5 y el 10 de julio de 2011.				
U0238C Convocatoria	Número	1	1	100%
Observación B / S: La convocatoria denominada: Se Buscan Jóvenes Destacados, realizada en el mes de mayo de 2011 como estrategia de difusión e inscripción de los Premios Jóvenes de Medellín en el marco de la Semana de la Juventud.				

U0238D Seminario Número 1 0 0%

Observación B / S: Seminario de comunicación juvenil versión 2011, se realizará en el segundo semestre 2011

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

Macroproyecto: 2.6.2.3 - Formación en y para la juventud

Proyecto: 080240 - Formación en y para la juventud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 441 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 411

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0240A Salidas ludico-pedagógicas	Número	1	1	100%
Observación B / S: En el 2011 se realiza la Salida Lúdico Pedagógica a través del proyecto Travesía dirigidas a los integrantes del Consejo Municipal de Juventud y sus suplentes (35) y a jóvenes participantes en Semilleros de Participación Infantil y jóvenes independientes (35).				
U0240B Jornadas pedagógicas	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se realiza un proceso de formación y proyección juvenil de la Escuela de Animación Juvenil - EAJ.En Alianza con la Escuela de Animación Juvenil: 1 cátedra joven sobre Estatuto de Ciudadanía Juvenil (60 personas beneficiadas), Laboratorio juvenil en Animación Socio cultural (15 horas con 25 beneficiados), Diplomado en Contextos Juveniles, Enfoques de Intervención y Políticas Públicas de Juventud (60 horas con 20 beneficiados), todas estas actividades en el año 2011				
U0240C Organizaciones juveniles fortalecidas	Número	2	2	100%
Observación B / S: Fortalecimiento de dos organizaciones juveniles a través del acompañamiento formativo y logístico como son la Red de personeros, Representantes y Líderes estudiantiles en Alianza con Secretaría de educación y la Personería de Medellín (oficina de Democracia Escolar) y la Red de Cine y Derechos Humanos Barrio Cinema conformada por un colectivo de jóvenes e Instituciones públicas y privadas para la formación en apreciación cinematográfica, las proyecciones la aire libre para la convivencia y la reflexión de los derechos humanos en los barrios de las comunas 4,6,8,9,10 y San Antonio de Prado.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 2.6.2.4 - Sistema de participación juvenil

Proyecto: 080244 - Sistema de participación juvenil

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 152 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 232 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 166

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0244A Capacitación	Número	1	0	0%
Observación B / S: Proceso de acompañamiento y fortalecimiento al CMJ, por medio de asesorías, talleres y procesos de articulación con otras instancias.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 2.6.2.5 - Sistema de política poblacional y sectorial

Proyecto: 080252 - Sistem de política poblacional y sectori

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 76 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 76 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0252A Red de concertación juvenil	Número	1	1	100%

Observación B / S: Red de Concertación de política pública de juventud funcionando permanentemente todo el año, en la cual se realiza actividades tales como: generar incidencia política para aportar a la implementación de la política pública de juventud, acompañar procesos de movilización convocados por las diferentes organizaciones y grupos juveniles de la sociedad, visibilizar el trabajo que realizan los y las jóvenes, hacer análisis de contexto sobre población juvenil y generar sinergias con otros mecanismos de la política pública como Metrojuventud y el Comité Municipal de juventud.

U0252B Evento Número 1 0 0%

Observación B / S: Seminario sobre políticas públicas de juventud en Medellín: avances en su implementación y perspectivas futuras. Realizado en el marco de la Semana de la Juventud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica
Macroproyecto: 2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural
Proyecto: 080214 - Medellín incluy de diver étnica y cultu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 767 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 892 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 604

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0214B Diagnóstico	Número	1	0	0%
Observación B / S: Caracterización socio-económica de las condiciones de vida de la población afrocolombiana, en el cual se aplicaron 6.000 encuestas a hogares afrocolombianos de la ciudad de Medellín, se realizaron 20 grupos focales y 15 entrevistas a diferentes líderes afrocolombianos. Publicación de resultados en el segundo semestre del año 2011.				
U0214C Eventos culturales	Número	4	3	75%
Observación B / S: Semana de la Afrocolombianidad, Día de la mujer afrolatina y afrocaribeña y Festival de ritmos afrouurbanos ya realizados; queda pendiente el Festiafro catalogado como el evento más representativo de la comunidad afro en el mes de noviembre.				
U0214D Plan de acciones afirmativas	Número	2	0	0%
Observación B / S: Segunda etapa de la construcción del Plan de vida para las comunidades indígenas de los Cabildos indígenas Chibcariwak y Quillasingas Pastos, y se está realizando la construcción de la política pública de las comunidades afro, las cuales serán entregadas a final de la vigencia 2011.				
U0214F Centro de integración afro	Número	1	1	100%
Observación B / S: Casa de integración Afrocolombiana ubicada en la comuna 10, con programación académica, pluricultural y artística permanente todo el año.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 65%

Programa: 2.6.7 - Diversidad Sexual
Macroproyecto: 2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad
Proyecto: 080362 - Educación ciudadana recono diver sexual

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 394 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 364

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0362A Campaña	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en proceso el comienzo del Ciclo de Cine Rosa y Sensibilización en torno a la difusión y aplicación de la política pública para la población LGBT, (este programa académico y audiovisual comenzará en el mes de agosto de 2011)				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
Componente: 3.1 - Creación y Fortalecimiento de Empresas
Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural
Macroproyecto: 3.1.3.1 - Fomento de mercados artesanales y culturales
Proyecto: 080150 - Fomento de mercados artesanales y cultur

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0150A Mercados artes. y culturales realizados	Número	18	8	44%
Observación B / S: Realización de 7 mercados Mercados de San Alejo en el Parque Bolivar y un mercado para Madres Cabeza de Familia en la Plazuela San Ignacio. Para el segundo semestre del año se llevarán a cabo 10 mercados aresanales y culturales.				
U0150B Eventos	Número	2	1	50%
Observación B / S: Día del artesano en el mes de abril de 2011 y feria de artesanías nacionales del 24 de junio al 10 de julio de 2011.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 77%

Componente: 3.4 - Soporte
Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo
Macroproyecto: 3.4.3.1 - Formulación e implementación del plan de desarrollo turístico
Proyecto: 080257 - Form e impl plan dlo turíst 2009-2020

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0257Y Pra etapa implem plan dlo turístico	Porcentaje	15	7	47%
Observación B / S: Se pretende acumular dentro de la primera etapa de implementación el 15% de las actividades enmarcadas en el documento de formulación del Plan de Desarrollo Turístico para Medellín, las cuales ya se han implementado en un 7% en la vigencia 2010				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global
Componente: 5.3 - Proyección Regional, Nacional e Internacional
Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional
Macroproyecto: 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales
Proyecto: 080258 - Prom la ciud ante actores nales e inter

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 784 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 746 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 712

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0258V Portal turístico	Número	1	1	100%
Observación B / S: Portal oficial de turismo de Medellín www.medellin.travel , para la promoción de ciudad y la orientación a turistas y visitantes.				
U0258W Catálogo turístico	Número	1	1	100%

Observación B / S: Guías turísticas con la Fundación Vistaz, versión 2011-2012 en papel y en multimedia

U0258X Ferias nacionales e internacionales Número 7 4 57%

Observación B / S: Participación de Medellín en ferias turísticas a realizarse en diferentes regiones y países durante el año 2011: FITUR= Feria Internacional de Turismo en España, Enero 19 al 23, Madrid- España, Internacional; ANATO= Vitrina Turística de Anato, 23 al 25 de febrero 2011, Bogotá- Colombia, Nacional; COCAL: Federación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina, Marzo 15 al 28, Viña del Mar- Chile e IMEX: The essential worldwide exhibition for incentive travel, meetings and events, Mayo del 24 al 26, Frankfurt, Alemania.

U0258Y Sistema de indicadores fortalecido Número 1 1 100%

Observación B / S: Mantenimiento y actualización constante durante todo el año del SITUR - Sistema de Indicadores Turísticos, cuya dirección en la web es: <http://situr.gov.co/>

U0258Z Puntos de información turística funciona Número 4 4 100%

Observación B / S: En los dos aeropuertos, en el Cerro Nutibara y Plaza Mayor, con atención permanente todo el año

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 96%

Macroproyecto: 5.3.3.3 - Productos turísticos con enfoque regional

Proyecto: 080259 - Productos turísticos con enfoque regional

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0259W Personas capacitadas en segunda lengua	Número	165	165	100%

Observación B / S: Proyecto encaminado a capacitar personas del sector turístico en segunda lengua (Inglés), en asocio con el Colombo Americano.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Macroproyecto: 5.3.3.5 - Consolidar los eventos de ciudad como vitrinas nacionales e

Proyecto: 080260 - Consol eventos ciudad como vitrina nacional e internacional

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.161 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.706 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.586

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0260A Eventos y ferias de ciudad	Número	24	7	29%

Observación B / S: Feria taurina de la Macarena, Festival Internacional de Poesía, Festival del Porro, Festival de Tango, San Alejo, Día del Artesano y Santa Elena Hecha Tradición

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 30%

Programa: 5.3.4 - Cultura para la Internacionalización

Macroproyecto: 5.3.4.2 - Intercambios culturales

Proyecto: 080151 - Intercambios culturales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 121

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0151B Personas o grupos beneficiados	Número	15	24	160%

Observación B / S: Personas jurídicas y naturales beneficiadas con la convocatoria de intercambios, quienes llevarán su talento a diferentes partes a nivel nacional e internacional, mostrando nuestra riqueza cultural.

U0151C Convocatoria de intercambios realizada Número 1 1 100%
Observación B / S: Convocatoria de intercambios culturales a nivel departamental, nacional e internacional 2011

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo
Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local
Macroproyecto: 6.1.2.5 - Gestión PP joven
Proyecto: 080255 - Gestión pp joven

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 914 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 914 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 914

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0255Y Pp joven implementados y fortalecidos	Número	21	21	100%
Observación B / S: Implementación del PP joven en 5 comunas más y se sigue con el fortalecimiento y acompañamiento a 16 comunas y corregimientos ya implementados. Este fortalecimiento y acompañamiento cubre la totalidad de las comunas y corregimientos de la ciudad				
U0255Z Jóvenes que participan en py pp joven	Número	1.050	1.050	100%
Observación B / S: Jóvenes que participan en todos los procesos o mesas de trabajo en torno al PP Joven de cada comuna y corregimiento.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Componente: 6.3 - Cultura Ciudadana
Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política
Macroproyecto: 6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial
Proyecto: 080261 - Educación ciud para movilidad y segur vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.268 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 475 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 464

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0261X Campaña	Número	1	0	0%
Observación B / S: En el 2011 Se realiza la Focalización de públicos (motociclistas jóvenes, peatones adultos mayores y usuarios del sistema Metroplus). Además se conjuga la estrategia con el Fondo de Prevención Vial en la campaña Inteligencia Vial. Este se realiza con activaciones en calle en los lugares de mayor accidentalidad de la ciudad, con mayor afluencia de público, fechas estratégicas de movilidad y eventos de ciudad.-				
U0261Y Estrategia de animación urbana	Número	1	0	0%
Observación B / S: En el 2011 se realiza una Intervención en los puntos de mayor accidentalidad y afluencia de público con la entrega de material y acciones artísticas y culturales , con los personajes de Don CC (Cazapichurrias).				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 6.3.1.2 - Cultura política y de la participación
Proyecto: 080262 - Cultura política y de la participación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0262C Campaña	Número	1	0	0%
Observación B / S: Campaña de movilización y divulgación en torno al Voto Consciente y espacios de participación "vota por vos", eventos lúdico pedagógicos en la ciudadela Nuevo Occidente dirigido a niños, se han atendido 3.000 durante el año 2011				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 6.3.1.3 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 080263 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 705 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 609 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 563

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0263A Campaña	Número	1	0	0%
Observación B / S: Para el año 2011 se realiza una estrategia conjunta en el marco de la Mesa de Convivencia, comodidad y seguridad en el fútbol, articulando con la Secretaría de Gobierno, INDER y Secretaría de Educación. campaña vivir bueno en Medellín, piezas educativas, procesos de formación, activación en el espacio público, redes sociales y programas de televisión.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 6.3.1.4 - Identidad de ciudad con sentido de lo público

Proyecto: 080264 - Identidad de ciudad con sentido de lo público

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0264A Evento	Número	1	0	0%
Observación B / S: En el mes de noviembre de 2011 se realizará el Encuentro Nacional y municipal del voluntariado.				
U0264B Estrategia de intervención social	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se realiza la Articulación para participar en eventos, jornadas de solidaridad y formación como multiplicadores de Cultura Ciudadana en espacios públicos durante el año 2011				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 6.3.1.5 - Educación ciudadana para la apropiación y la sostenibilidad

Proyecto: 080265 - Educación ciudadana apropiación y sostenibilidad obras públicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 170 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 114

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0265A Encuesta	Número	1	0	0%
Observación B / S: Actualmente la Encuesta de Cultura Ciudadana 2011, se encuentra en aplicación, pues se están recogiendo los datos 2011, se tendrán resultados al finalizar la vigencia 2011				
U0265D Pactos ciudadanos	Número	8	2	25%

Observación B / S: • Realización de Pactos Ciudadanos de convivencia 2011 alrededor de la Obra Pública: En el año 2011 Se han firmado los pactos con la comunidad del parque La Milagrosa (PUI Centroriental) y de la Unidad Habitacional la herradura (Comuna 4 - Moravia). Para el segundo semestre del año se firmarán los siguientes pactos: Unidad deportiva Las Estancias (PUI Centroriental), Escaleras eléctricas (PUI Comuna 13), Unidad deportiva Antonio Nariño (PUI Comuna 13), Centralidad 12 de octubre (PUI Noroccidental), Unidad deportiva Miraflores (PUI Centroriental) y Unidad Deportiva Alejandro Echavarría (Parque Arví).

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 13%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 6.702

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre
Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social
Macroproyecto: 1.1.2.4 - Clubes juveniles
Proyecto: 100092 - Pp11-clubes juveniles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0092A Clubes juveniles apoyados	Número	1	0	0%

Observación B / S: Fortalecimiento del Club Juvenil Vereda la Potrera de Palmitas, mediante dotación con muebles y equipo de computo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.3 - Arte y Cultura
Programa: 2.3.1 - Memoria y Patrimonio
Macroproyecto: 2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterial
Proyecto: 100093 - Pp11-patrimonio cultural material e inma

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 421 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 421 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 310

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0093A Invest. participativas memoria cultural	Número	5	0	0%

Observación B / S: Se adelantarán 4 investigaciones participativos de memoria histórica y cultural en las comunas 8, 11, 13, 60 Y 90.

U0093B Recorridos guiados	Número	30	0	0%
---------------------------	--------	----	---	----

Observación B / S: Recorridos guiados por lugares patrimoniales de las comunas 10, 15 Y 90

U0093C Seminario	Número	1	0	0%
------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Seminarios sobre patrimonio cultural en la comunas 10.

U0093D Evento	Número	4	0	0%
---------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Eventos sobre patrimonio en las comunas 10 y 90

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.3.2 - Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural

Macroproyecto: 2.3.2.2 - Formación artística y cultural**Proyecto:** 100094 - Pp11-formacion artistica y cultural

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 3.296	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.296	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.401
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0094A Talleres de formación artística	Número	600	0	0%
Observación B / S: Se realizarán procesos de formación artística y cultural en diferente áreas como música, danza, artes escénicas, artes plásticas, audiovisuales en todas las comunas y corregimientos de Medellín, con excepción de San Elena.				
U0094B Pasantías de grupos culturales	Número	4	0	0%
Observación B / S: Se realizarán pasantías en las comunas 60 y 80.				
U0094C Diplomado	Número	2	0	0%
Observación B / S: Se realizarán dos diplomados en Gestión Cultural en las comunas 10 y 70				
U0094D Red cultural creada o fortalecida	Número	5	0	0%
Observación B / S: Creación Red Cultural Comuna 10 y se realizarán procesos de fortalecimiento de las Redes comunitarias de gestores culturales existentes en las comunas 3, 7, 11 y 12.				
U0094E Muestras artísticas	Número	50	0	0%
Observación B / S: En todas las comunas y corregimientos de la ciudad, menos Santa Elena.				

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 73%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	0%
---------------------------	----------------------	-------------------------------	---	----

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales**Macroproyecto:** 2.3.3.2 - Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios cul**Proyecto:** 100095 - Pp11-fortalec y gestión infr y serv cult

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.888	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.888	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.239
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0095A Sedes y organ. culturales fortalecidas	Número	40	0	0%
Observación B / S: Se realizará fortalecimiento a organizaciones culturales en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, mediante dotación, con excepción de la Comuna 11				

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 66%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	0%
---------------------------	----------------------	-------------------------------	---	----

Programa: 2.3.4 - Medellín un Gran Escenario**Macroproyecto:** 2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios cult**Proyecto:** 100096 - Pp11-circ consumo y acceso bie y ser cu

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 3.466	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.466	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.110
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0096A Eventos culturales comunitarios apoyados	Número	350	0	0%
Observación B / S: Realización de eventos culturales, festivales, actividades en casas de cultura y sedes sociales, tomas del espacio público, entre otros en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, a partir del segundo semestre del año 2010				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.3.5 - Medellín, una Ciudad para Leer

Macroproyecto: 2.3.5.2 - Plan de lectura

Proyecto: 100097 - Pp11-plan de lectura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 121 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 121

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0097A Estrat. pedag para promoción de lectura	Número	4	0	0%

Observación B / S: Se realizarán procesos de promoción de la lectura en las comunas 2, 8 12 y 80 en el marco del Plan de Lectura Medellín una ciudad para Leer.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.3.6 - Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultura

Macroproyecto: 2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 100098 - Pp11-fortalecimiento del sector cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 319 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0098A Plan dlo cultural comunal formulado	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se formulará el plan de desarrollo cultural de la comuna 7

U0098B Plan dlo cultural comunal implementado	Número	5	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Se implementarán acciones contenidas en los Planes de Desarrollo Cultural de las comunas 1, 5, 8 y 70.

U0098C Casas de cultura fortalecidas	Número	4	0	0%
--------------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Fortalecimiento de los planes de trabajo de las casas de la Cultura de Kenedy, Santander, Pedregal y Doce de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Componente: 2.6 - Atención a Grupos Poblacionales

Programa: 2.6.2 - Organización y Participación de la Juventud

Macroproyecto: 2.6.2.2 - Integración, proyección y promoción de la juventud

Proyecto: 100099 - Pp11-integración proyec y promo juventud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.053 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.053 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 203

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0099A Organizaciones juveniles fortalecidas	Número	9	0	0%

Observación B / S: Fortalecimiento a Redes de Organizaciones Juveniles en las comunas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16 y 80

U0099B Documental	Número	1	0	0%
-------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Documental sobre procesos juveniles en la comuna 3

U0099C	Semillero	Número	1	0	0%
Observación B / S:		Semillero de Investigación Juvenil en la comuna 13			
U0099D	Consejo juvenil creado	Número	1	0	0%
Observación B / S:		Creación del Consejo Juvenil de la Comuna 11, articulado a PP Joven			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica
Macroproyecto: 2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural
Proyecto: 100100 - Pp11-medellín inc divers etnica y cultur

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0100Y Eventos culturales realizados	Número	3	0	0%
Observación B / S: Realización de eventos en las comunas 7, 9 y 13				
U0100Z Organ. sociales y culturales apoyadas	Número	3	0	0%
Observación B / S: Fortalecimiento de las organizaciones de grupos étnicos en la comuna 7, 9 y 13				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.6.7 - Diversidad Sexual
Macroproyecto: 2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad
Proyecto: 100101 - Pp11-educ ciuda recon diversidad sexual

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 167 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 167 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 162

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0101A Capacitación	Número	5	0	0%
Observación B / S: Capacitaciones sobre convivencia, respeto y sensibilización sobre los derechos de la población LGBT, en las comunas 8, 10, 12, 13 y 16				
U0101B Eventos	Número	4	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
030480 Clubes Juveniles	\$ 2,78364	\$ 0,0
040261 Desarrollo y Resignificación de Eventos	\$ 0,44001	\$ 0,0


4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 090111 - Pp10-patrimonio cultural material e inma



Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 97	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 97
Proyecto:	090112 - Pp10-formacion artística y cultural					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 983	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 983
Proyecto:	080197 - adecuación y mantenimiento de teatros					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 300	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 300
Proyecto:	090114 - Pp10-fortalec y gestión infr y serv cult					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 545	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 545
Proyecto:	090115 - Pp10-circ consumo y acceso bie y ser cu					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 306	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 306
Proyecto:	090116 - Pp10-plan de lectura					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 55	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 55
Proyecto:	090117 - Pp10-fortalecimiento del sector cultural					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 94	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 94
Proyecto:	090119 - Pp10-integración proyec y promo juventud					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 275	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 275
Proyecto:	090118 - Pp10-medellín inc divers etnica y cultur					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 48	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 48
Proyecto:	080173 - Fomento de empresas culturales					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 4	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 4
Proyecto:	090121 - Pp10-prdctos turísticos con enfo regiona					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 18	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 18

Planeación


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 103.889

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre
Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria
Macroproyecto: 1.1.1.1 - Medellín solidaria
Proyecto: 080066 - Minimo vital de agua potable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.740 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.145 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.110

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0066T Personas que reciben el auspicio del mín	Número	150.000	126.237	84%
P0066U Sensibilización comunidad uso racional y	Número	4	0	0%

Observación B / S: Las sensibilizaciones están programadas para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2011.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 94%

Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat
Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios
Macroproyecto: 1.3.1.4 - Regularización urbanística
Proyecto: 040478 - Regularización urbanística

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.140 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.239 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.042

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0478I Adoptar el proyecto urbano comuna 1	Número	1	0	0%
Observación B / S: En proceso de adopcion.				
P0478L Formulación de intervencion la paralela	Número	1	1	100%
P0478M Formular el purlu juan xxiii	Número	1	0	0%
Observación B / S: En proceso mediante contrato # 46000034885 DE 2011				
P0478N Form el purlu la cruz y el sector la hon	Número	1	0	0%
Observación B / S: En proceso mediante contrato # 4600034876 DE 2012				
P0478O Formular el purlu trincheras,candamo y c	Número	1	0	0%
Observación B / S: En proceso mediante contrato # 4600034790 DE 2011				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 24%

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible
Macroproyecto: 1.3.2.1 - Regularización urbanística (rural)
Proyecto: 080447 - Regularización urbanística rural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 622 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 622

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0447D Adoptar el pu de asen la perla altav cen	Número	1	0	0%
Observación B / S: en proceso mediante ccontrato interadministrativo 4600034547 de 2011				
P0447E Adoptar el pu del asen sn fco en alt cen	Número	1	0	0%
Observación B / S: en revision de acto advtivo				
P0447F Adoptar el pu del asen el concejo alt ce	Número	1	0	0%
Observación B / S: en proceso de revision				
P0447G Formular el p.u. del llano y el plan	Número	1	0	0%
Observación B / S: en proceso de revision				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
Componente: 3.1 - Creación y Fortalecimiento de Empresas
Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento
Macroproyecto: 3.1.1.1 - Apropiación de buenas prácticas para el desarrollo
Proyecto: 080465 - Apropiacionbuenas practicas para el dllo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0465D Prácticas desarrollo local identificadas	Número	1	0	0%
Observación B / S: A través del programa Ciudad E, en el segundo periodo del año se hará la documentación académica de los expertos del MIT que vienen al Encuentro Nacional de Coordinadores de Unidades de Emprendimiento				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 3.1.1.2 - Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias cultu
Proyecto: 080466 - Inic emp y apoyo a la creac de emp cult

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 789 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 789 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 789

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0466C Empres acompa en el proceso ingre merca	Número	150	99	66%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 66%

Macroproyecto: 3.1.1.3 - Concursos de creación de empresas
Proyecto: 080467 - Concursos de creacion de empresas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.808 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.808

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0467E Planes de negocio recibidos	Número	500	736	147%
P0467F Planes de negocio finalistas	Número	70	70	100%
P0467G Planes de negocios premiados	Número	20	0	0%
Observación B / S: La premiación de Decimo concurso Planes de Negocio se llevara a cabo en Agosto de 2011				
P0467H Proyectos de investigación recibidos	Número	31	32	103%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 75%

Macroproyecto: 3.1.1.5 - Institucionalización y fortalecimiento de la política de des

Proyecto: 080468 - Política de desarrollo empresarial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.671 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.615 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.615

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0468I Planes operativos de las ies gestionados	Número	25	25	100%
P0468J Empresas acompañadas mediante consultori	Número	67	21	31%
P0468K Eventos para la red academica	Número	10	2	20%
P0468L Eventos para la red de emprendedores	Número	10	2	20%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 43%

Macroproyecto: 3.1.1.6 - Acceso a mercados

Proyecto: 080469 - Acceso a mercados

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 925 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 925

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0469A Eventos comerciales realizados o vincula	Número	2	0	0%
Observación B / S: Los eventos Colombia Moda y Ruta E 2011 se llevaran a cabo a finales de Julio y principios de Agosto, respectivamente				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 3.1.4 - Fortalecimiento de MYPIMES

Macroproyecto: 3.1.4.1 - Comercio exterior

Proyecto: 080470 - Comercio exterior

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 813 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 813 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 813

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0470C Empresas en semillero exportador	Número	140	100	71%
P0470D Empresas con acercamiento a mercados int	Número	140	55	39%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 55%

Macroproyecto: 3.1.4.2 - Medellín mi empresa

Proyecto: 080471 - Medellín mi empresa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.455 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.455 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.455

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0471C Empres capaci en gestion finan,tic,acce	Número	1.700	634	37%
P0471F Empresas que participan en prodes	Número	566	532	94%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 66%

Macroproyecto: 3.1.4.3 - Formalización

Proyecto: 080472 - Formalización de unidades productivas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.415 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.257

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0472A Unidades productivas formalizadas	Número	1.900	761	40%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 44%

Programa: 3.1.5 - Apoyo a Comunidades Clúster

Macroproyecto: 3.1.5.1 - Acceso a mercados internacionales

Proyecto: 080473 - Acceso a mercados internacionales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 374 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 374 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 374

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0473B Empres que participan en encuen empr int	Número	300	128	43%
P0473C Encuentros empresa internacionales reali	Número	6	3	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 46%

Macroproyecto: 3.1.5.2 - Fortalecimiento clúster

Proyecto: 080474 - Fortalecimiento cluster

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.302 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.259 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.259

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0474B Gerencias de cluster construidas	Número	1	1	100%
Observación B / S: El Clúster TIC se institucionalizo en Febrero de 2011				
P0474D Empres en actividades de transf de conoc	Número	1.800	1.003	56%
P0474E Actividades de transefrenca de conocime	Número	15	4	27%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 61%

Programa: 3.1.6 - Fortalecimiento de la Productividad

Macroproyecto: 3.1.6.1 - Intervención para la productividad

Proyecto: 080475 - Intervencion para la productividad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 885 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 585 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 585

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0475D Empresas con transferencia de buenas pra	Número	30	24	80%
P0475F Empre intervenidas en incremento de prod	Número	40	160	400%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 90%

Macroproyecto: 3.1.6.2 - Cultura de la productividad

Proyecto: 080476 - Cultura de la productividad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0476A Campañas de difusión y socializacion	Número	2	1	50%
Observación B / S: Esta meta se cumple a través de los recursos del proyecto 100031 "Capitalización Corporación Ruta N Medellín"				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Componente: 3.2 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.1 - Formación para el emprendimiento

Proyecto: 080477 - Formación para emprendimiento 'fórmate'

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.326 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.323

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0477A Personas formadas en competencias	Número	5.000	1.681	34%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 34%

Componente: 3.3 - Innovación y Desarrollo
Programa: 3.3.1 - Promoción de la Innovación
Macroproyecto: 3.3.1.1 - Transferencia de información sobre innovación
Proyecto: 080478 - Tranferencia de información sobre innov.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0478C Personas participantes en activ de difus	Número	2.372	2.762	116%
Observación B / S: Esta meta se cumple a través de los recursos del proyecto 100031 "Capitalización Corporación Ruta N Medellín"				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 3.3.1.2 - Desarrollo de productos y servicios
Proyecto: 080479 - Dillo de productos y servicios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 687 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 687 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 687

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0479C Prototipos innovadores desarrollados	Número	10	11	110%
P0479D Propuestas de innovacion recibidas	Número	53	87	164%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 3.3.2 - Fortalecimiento del Sistema Regional de Innovación
Macroproyecto: 3.3.2.1 - Fortalecimiento del sistema regional de innovación
Proyecto: 080455 - Fortalecimiento sist regional de innovac

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 993 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 992

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0455A Proyectos interinstitucionales acordados	Número	2	1	50%
Observación B / S: Esta meta se cumple a través de los recursos del proyecto 100031 "Capitalización Corporación Ruta N Medellín"				

P0455B Investigacion dldas antioquia 2013 corr	Número	5	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: Actualmente, las investigaciones: Diagnóstico de competencias y requerimientos sociales - productivos con énfasis en jóvenes de los corregimientos de Medellín; Valoración de Competencias y requerimientos sociales -productivos de las mujeres jefas de hogar, Estudio de saberes populares y sus portadores en medicina tradicional, composición florística para el parque regional Arví y la reserva Arova y Diagnóstico de competencias y requerimientos sociales y productivos con énfasis en los jóvenes de los corregimientos de Medellín, se encuentran en etapa de desarrollo. Estas investigaciones se entregaran a finales de la vigencia 2011

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 25%

Componente: 3.4 - Soporte
Programa: 3.4.1 - Acceso a Recursos para el Emprendimiento y Tejido Empresarial
Macroproyecto: 3.4.1.1 - Coordinación, soporte y servicios de la red de financiación
Proyecto: 080449 - Red de financiación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0449F Emprendedores sensibilizados red de ánge	Número	200	241	121%
P0449G Inversionistas sensibilizados red de áng	Número	100	0	0%
Observación B / S: La sensibilización de ángeles inversionistas comenzara en la segunda vigencia del año 2011,				
P0449H Encuentros ángeles inversionistas realiz	Número	1	0	0%
Observación B / S: El encuentro de Ángeles Inversionistas se llevara a cabo en Septiembre de 2011				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 33%

Macroproyecto: 3.4.1.2 - Fondo para el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e in

Proyecto: 080456 - Fondo ciencia, tecnología e innovación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.833 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0456D Fondo ciencia,tecnología e innova implem	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumple a través de los recursos del proyecto 100031 "Capitalización Corporación Ruta N Medellín"				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 3.4.1.3 - Fondos para el emprendimiento

Proyecto: 080457 - Fondos para el emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.861 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.701 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.701

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0457A Emprend. o empresas que acceden a recurs	Número	550	192	35%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 35%

Programa: 3.4.2 - Promoción de la Cultura Emprendedora

Macroproyecto: 3.4.2.1 - Promoción del emprendimiento

Proyecto: 080458 - Promocion del emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 607 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 607

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0458F Campaña de medios en emprendimiento	Número	3	1	33%
P0458H Foros de emprendimiento realizados	Número	1	0	0%

Observación B / S: El Foro Internacional del Emprendimiento se llevara a cabo el 27 de Septiembre de 2011

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 17%

Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo
Macroproyecto: 3.4.3.2 - Modelación, investigación y formación de talento humano alta
Proyecto: 080459 - Modelaciones, investigaciones y prospect

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 594 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 299 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 282

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0459G Libro 50 años planeación publicado	Número	1	0	0%

Observación B / S: El Libro 50 años planeación, se encuentre en etapa de edición y revisión final. Su publicación se realizara a finales de la vigencia.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente
Componente: 4.1 - Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible
Programa: 4.1.3 - Desarrollo de Instrumentos de Planificación, Gestión y Finan
Macroproyecto: 4.1.3.1 - Instrumentos y gestión del POT
Proyecto: 040269 - Diseño e impl. de los planes parciales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.488 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.258 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.593

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0269H Vulnerabilidad socio económica identific	Número	1	2	200%
P0269I Diagnósticos ambientales realizados	Número	1	2	200%
P0269J Unidades de actuación urbanística en ges	Número	5	15	300%
P0269K Planes parciales adoptados	Número	1	1	100%
P0269L Planes parciales revisados	Número	3	3	100%

Observación B / S: En proceso de Revision

P0269M Polígonos sujetos a pp analizizados Número 5 0 0%

Observación B / S: en procesos de estudio se espera resultados en diciembre de 2011

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 118%

Proyecto: 060066 - Gestión y desarrollo instrum del pot

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.087 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.358

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P066AB Procesos de elaboración p.e.c.	Número	2	0	0%
Observación B / S:	en proceso			
P066AC Procesos de formulación y gestión	Número	1	0	0%
Observación B / S:	en proceso			
P066AE Est. para el dlo del plan de prot patri	Número	2	0	0%
Observación B / S:	en proceso de concurso de meritos			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 090019 - Planificación para el manejo del riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.066 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.554 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 126

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0019D Solu. de legalidad para viviendas ant co	Número	1	0	0%
Observación B / S:	en proceso de concurso de meritos			
P0019F Est. geol. geot e hidrol. z riesg inest.	Número	1	0	0%
Observación B / S:	en proceso de concurso de meritos			
P0019G Criterios de segur. para el otorg. lic u	Número	1	0	0%
Observación B / S:	en procesod e contratacion			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 090020 - Planificación y gestion del espacio publ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 939 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 667

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0020G Proceso para la gestión del sist del ep	Número	1	0	0%
Observación B / S:	en proceso de ejecucion, lo resultados se obtendran en diciembre de 2011			
P0020J Expediente de proyectos urbanos	Número	1	0	0%
Observación B / S:	en proceso de ejecucion, lo resultados se obtendran en diciembre de 2011			
P0020K Manual del espacio público	Número	1	0	0%
Observación B / S:	en proceso de ejecucion, lo resultados se obtendran en diciembre de 2011			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 090021 - Planificación y gestión de la movilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.727 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.923 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 752

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0021F Diseño planta perfil laterales qda. igua	Número	1	0	0%
Observación B / S: no se hizo, y se amplia alcance.				
P0021G Estudio encuestas de origen y destino	Número	1	0	0%
Observación B / S: en proceso con la universidad nal y area metropolitana				
P0021H Estudio y diseño corredores tmmc-tranvia	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 4.1.3.2 - Control y seguimiento al Desarrollo Urbanístico

Proyecto: 040227 - Sistema de monitoreo simon

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.827 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.792 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.454

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0227B Modelo revisión a las aprobaciones	Porcentaje	47,75	35	73%
P0227D Revisión de licencias otorgadas	Porcentaje	40	30	75%
P0227E Seguimiento en campo a los proyectos rev	Porcentaje	60	47	78%
P0227G Nuevas funcionalid del sist de inf simon	Porcentaje	100	50	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 85%

Componente: 4.4 - Servicios Públicos

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.1 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros

Proyecto: 080483 - Actualización de pgirs

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0483C Socialización y sensibilización sobre la	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: El evento para la socialización de la metodología de seguimiento y del PGIRS actualizado se realizará en el mes de noviembre de 2011.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 4.4.2 - Servicios Públicos para todos

Macroproyecto: 4.4.2.2 - Alumbrado público

Proyecto: 040408 - Alumbrado público

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 51.346 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52.682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52.670

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0408A Pago de alumbrado publico	Millones	51.213	24.889,3	49%
P0408C Prestación eficiente del alumbrado públi	Meses	12	6	50%
P0408D Aquisición de software especializado que	Número	1	0	0%

Observación B / S: En el segundo semestre del año 2011 se adelantarán las contrataciones para la compra del Litestar.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 33%

Proyecto: 080485 - Sistema información prestacion serv públ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0485B Consultoría sistemas de información	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: Ya iniciaron los procesos precontractuales para las consultorías requeridas, y los resultados serán evidenciados en el segundo semestre de 2011.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080486 - Estudios sobre servicios públicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 464 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0486G Estudios servicio público aseo - respel	Número	2	0	0%
P0486H Plan sectorial servicio público aseo	Número	1	0	0%
P0486I Plan sectorial servicio público acueduct	Número	1	0	0%
P0486J Plan sectorial servicio público alcantar	Número	1	0	0%
P0486L Estudios sobre la demanda de energía eléctrica	Número	2	0	0%
P0486N Estudios sobre residuos sólidos y el servicio público de aseo	Número	1	0	0%
P0486O Estructuración de bases de datos sobre s	Número	2	0	0%
P0486P Estud servicios pub domic acued y alcant	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Ya se encuentran en ejecución los procesos contractuales requeridos para el cumplimiento de la meta, y los resultados serán evidenciables en el segundo semestre de 2011.

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.1 - Integración Regional
Programa: 5.1.1 - Gestión Territorial Integrada
Macroproyecto: 5.1.1.1 - Estrategia para la gestión territorial integrada
Proyecto: 050008 - Comisión tripartita

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 942 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 812

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0008F Segunda fase articulación tres valles	Número	1	0	0%
P0008G Formulación Imientos estrat. largo plazo	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Se ha realizado la contratación y se tiene firmada el acta de inicio. La ejecución finalizará sólo hasta diciembre de 2011

Macroproyecto: 5.1.1.4 - Agendas de desarrollo y lineamientos de ordenación territori

Proyecto: 080490 - Agendas dllo y lineamient ordenac territ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0490C Documento lota fase ii	Unidad	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Se ha realizado la contratación y se tiene firmada el acta de inicio. La ejecución finalizará sólo hasta diciembre de 2011

Componente: 5.2 - Conectar a Medellín con el País y el Mundo

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 080448 - Medellin digital para el desarrollo econ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0448A Usuarios reg en el portal de emprend.	Número	3.000	2.919	97%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 97%

Componente: 5.3 - Proyección Regional, Nacional e Internacional

Programa: 5.3.1 - Inversión Extranjera

Macroproyecto: 5.3.1.1 - Promover y posicionar a Medellín como destino de inversión e

Proyecto: 080460 - Medellin como destino de iversión ext.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.212

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0460G Inversionistas potenciales en la región	Número	3	12	400%
P0460H Nuevos inversionistas instalados en regi	Número	1	3	300%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 5.3.2 - Cooperación Internacional

Macroproyecto: 5.3.2.1 - Gestionar Cooperación internacional

Proyecto: 080461 - Cooperacion internacional

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.325

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0461A Nuevos cooperantes internacionales vincu	Número	3	1	33%
P0461B Programas estrategicos operando con coop	Número	7	2	29%
P0461C Legitimadores que llegan a medellin	Número	300	182	61%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 41%

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.1 - Posicionar las Ferias de negocios y eventos internacionales

Proyecto: 080462 - Apoyo ferias de negocios y eventos inter

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0462F Vinculación a ferias internacio de negoc	Número	15	6	40%
P0462G Monto de los negocios registrados en fer	Pesos	200	119	60%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 61%

Macroproyecto: 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internaciona

Proyecto: 080463 - Promocionar la ciudad ante actores clave

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.375 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.615 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.615

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0463B Periodistas internacionales especializad	Número	110	36	33%
P0463C Congresos y eventos internacionales cap	Número	3	3	100%

P0463D Paisas afiliados en la red de antioqueño Número 300 104 35%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 56%

Programa: 5.3.4 - Cultura para la Internacionalización
Macroproyecto: 5.3.4.1 - Sensibilización y mejora de competencias en segundas lenguas
Proyecto: 080464 - Competencias en segundas lenguas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0464A Personas sensibilizadas en segundas leng	Número	100.000	185.370	185%
P0464B Personas formadas en segundas lenguas	Número	1.000	539	54%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 339%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo
Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local
Macroproyecto: 6.1.2.1 - Gestión del desarrollo democrático y participativo
Proyecto: 040458 - Fortalecimiento y desarrollo del sistema

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.185 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.627

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0458C Fort sist inversioón publica y bco proy	Porcentaje	25	20	80%
P0458D Smp revisado y ajustado	Porcentaje	25	20	80%
P0458E Foros temáticos y de cuidad realizados	Número	1	0	0%
P0458I Fort a los proc de planeacion dllo local	Unidad	12	12	100%
P0458J Fortalecimiento institucional smp y ctp	Porcentaje	50	25	50%
P0458K Evaluación primera generación pdl	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 55%

Proyecto: 100021 - Form plan estrat regulador medellin-area

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 780 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 780

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0021I Formulación plan director 2030	Porcentaje	80	20	25%

Observación B / S: En proceso de ejecucion

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 25%

Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.2 - Gestión orientada a resultados

Proyecto: 030442 - Fortalecimiento del sistema de informaci

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.392 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.389

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0442A Sisben en operación	Número	1	1	100%
P0442C Envío de bd sisben al dnp para certifica	Número	4	2	50%
Observación B / S:	Se han realizado dos envíos al DNP, se tienen como evidencia las comunicaciones enviadas			
P0442D Partic. sisben en even., jorna. alcaldía	Número	12	20	167%
Observación B / S:	Se han realizado 20 Eventos, en el segundo semestre se disminuyen por Ley de garantías			
P0442E Reuniones de seguimiento a ejec. sisben	Número	12	6	50%
Observación B / S:	Se han realizado reuniones mensuales de seguimiento de las cuales se tienen como evidencia las actas firmadas			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 75%

Proyecto: 080481 - Implementación observ políticas públicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.493 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.092

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0481I Informes pd formulados y evaluados	Número	12	6	50%
P0481L Mapas y metadatos actualiz en geonetwork	Número	300	320	107%
P0481N Boletines editados y publicados	Número	20	20	100%
P0481X Nuevas placas de la red geodésica instal	Número	30	9	30%
P0481Z Actualiz. de información cargada en siem	Porcentaje	100	100	100%
P481AA Publicación medellín en cifras	Número	1	0	0%
P481AB Cuentas económicas calculadas 2005-2006	Porcentaje	100	50	50%
P481AC Base de datos de la geih	Porcentaje	100	50	50%
P481AF Ecv contrat. proce. operat. encues. 2011	Porcentaje	100	20	20%
Observación B / S:	En el primer semestres se realizaron todos los tramites contractuales hasta la firma del Acta de inicio los últimos días del mes de junio			
P481AG Calc. ind. cv y multid. cond. vida 2011	Número	2	0	0%
Observación B / S:	Los resultados del indicador se obtienen una vez realizado el trabajo de campo y validación de la base de datos del proceso operativo de la Encuesta calidad de vida. Se tiene programado tener los resultados el 15 de diciembre, si no se presentan problemas en el trabajo de campo.			

P481AH	Proy. de población 2005-2015 por barrio	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se realizó la contratación, la programación de entrega de productos se definió para el segundo semestre del año					
P481AI	Actualización de planos en bd janium	Porcentaje	100	50	50%
P481AJ	Información de bd janium actualizada	Porcentaje	100	50	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 62%

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional
Programa: 6.4.3 - Gestión Financiera
Macroproyecto: 6.4.3.3 - Bienes inmuebles para el desarrollo de la ciudad
Proyecto: 070052 - Estrategia pública dinamis de renov. ur

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Los recursos de este proyectos se priorizaron para apoyar la gestión del Plan Parcial de San Lorenzo

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 5.868

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat
Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios
Macroproyecto: 1.3.1.4 - Regularización urbanística
Proyecto: 100107 - Pp11-estudios geol y geot patol estructu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0107A Estudio geol y geot b. villa turb realiz	Número	1	0	0%
Observación B / S: en proceso de ejecución mediante contrato # 4600034054 de 2011, tomando todo el analisis de muestras.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo
Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local
Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo
Proyecto: 090132 - Pp10-planeacion participativa y dllo loc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.913 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.913

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0132B Liquidación conveni planes de dllo local	Porcentaje	100	94	94%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 94%

Proyecto: 100079 - Pp11-planeacion participativa dllo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.145 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.042 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.894

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0079A Proc de planeac de desllo local apoyados	Número	18	16	89%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 115%

Proyecto: 100103 - Pp11-sistema de informacion integral

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 470 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0103A Proceso de contratación	Porcentaje	100	0	0%
P0103B Socialización de la iniciativa	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
980531 Estratificación Rural	\$ 0,16690	\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080484 - Planes de expansion


Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Proyecto: 020483 - Estratificación socioeconómica


Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Desarrollo Social


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 45.027

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat
Programa: 1.3.4 - Agua Potable y Saneamiento Básico
Macroproyecto: 1.3.4.1 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento
Proyecto: 080372 - Diseño y const. sist. acueducto y tratam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.061 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.496

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D372AB Vivie bene con constr sist de acued Ila	Número	500	115	23%
D372AC Vivie con serv básic d h2o pota y sane	Número	1.500	1.556	104%
D372AD Const de sist para el sumini de h2o pot	Porcentaje	100	0	0%
D372AE Vivie con serv basi d sane rural	Número	150	0	0%
D372AF Vivi ben con inter integ red y pavi de b	Número	6.000	4.000	67%
D372AG Sist acued exist, acompaña y asesorados	Número	18	18	100%
D372AH Vivie con ser basi d h2o pot rural	Número	230	0	0%
D372AI Vivi d hog sisben conect a h2o pot y san	Número	1.317	1.271	97%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 119%

Componente: 1.4 - Actuaciones Urbanas Integrales
Programa: 1.4.1 - Proyectos Urbanos Integrales
Macroproyecto: 1.4.1.1 - Proyectos urbanos integrales
Proyecto: 090000 - Gerencia y gestion del proyecto pajarito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.909 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.549 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.182

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0000J Procesos y proyect acompañados	Número	4	4	100%
D0000K Organizaciones creadas	Número	10	8	80%
D0000L Organizaciones acompañadas fortalecimien	Número	20	15	75%
D0000M Escenarios de participación fortalecidos	Número	10	10	100%
D0000O Personas con acompañam sociocultural	Número	5.000	1.050	21%
Observación B / S:	El logro a junio es superior, sino que falta sistematizar mucha informacion.Por ende se piensa cumplir la meta.			
D0000Q Eventos institucionales y comuni acompañ	Número	30	8	27%
Observación B / S:	El segundo semestre se realizara los eventos que quedientes.			

D0000R	Proy produ direcc a proces fortal empres	Número	550	355	65%
D0000S	Pers inscr en proc de habilitación labor	Número	700	431	62%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 87%

Proyecto: 090011 - Gerencia proyecto la iguaná

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.091

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0011B Num de proce de acomp sociocultural	Número	325	80	25%
D0011C Num de proce de acomp a unid economicas	Número	202	127	63%
D0011D Num de proce de acomp técnico ambiental	Número	559	298	53%
D0011E Num de proce de acomp juridico	Número	50	35	70%
D0011F Nun de proce de formación para trabajo	Número	780	491	63%
D0011G Num de eventos institucionales acompañad	Número	60	16	27%
D0011H Num de acompañamientos a org sociales	Número	30	18	60%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 56%

Programa: 1.4.2 - Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su Área

Macroproyecto: 1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su área

Proyecto: 080386 - Gerencia y gestión macroproy. moravia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.197 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.092

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D386AA Visitas de verificación y/o supervisión	Número	60	58	97%
D386AB Personas asistentes a socializaciones	Número	100	111	111%
D386AD Jornadas ambientales	Número	15	14	93%
D386AE Colectivos empresariales apoyados	Número	8	8	100%
D386AF Unidades productivas apoyadas	Número	39	38	97%
D386AG Pers de colecti, unid prod y locales ase	Número	100	65	65%
D386AH Lideres capacitados y formados	Número	30	79	263%
D386AI Juntas adminis y/o comites acompañados	Número	3	3	100%
D386AK Personas asesoradas comp sociocultural	Número	300	166	55%

D386AM	Atención de derechos de peti, tute y pqr	Número	100	36	36%
D386AN	Asesoría jurídica a familias	Número	250	69	28%
D386AP	Jornadas plan calle	Número	6	2	33%
Observación B / S: Herradura y Alamos 1					
D386AQ	Eventos y jornadas de información	Número	2	0	0%
Observación B / S: Programado segundo semestre					
D386AR	Personas participes en las semana de mor	Número	2.000	337	17%
Observación B / S: Las personas restantes a atender se hara en la celebración de los "Días de Moravia" en el segundo semestre de 2011.					
D386AS	Asambleas informativas y seg del proceso	Número	3	0	0%
Observación B / S: Programado segundo semestre					

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 64%

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro
Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario
Proyecto: 080178 - Gerencia y gestion desarrollo del centro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.073 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.975

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0178A Caracte situacio de los territ del centr	Porcentaje	100	66,7	67%
D0178B Registros de promoción de oferta institu	Porcentaje	100	87,5	88%
D0178C Acompa social y tec a dueños y adm de in	Porcentaje	100	6,7	7%
D0178D Informe de acomp téc de mejoras habitaci	Porcentaje	100	50	50%
D0178E Caract de comun impac con obras de renov	Porcentaje	100	17,4	17%
D0178F Acompañ a la ejecu de las obras de renov	Porcentaje	100	49,2	49%
D0178H Realización de accion integ de educac ci	Porcentaje	100	58	58%
D0178I Realización de accion de empoder ciudadada	Porcentaje	100	33	33%
D0178L Acercamiento con comunidades impactadas	Porcentaje	100	95,5	96%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 54%

Componente: 1.5 - Desarrollo Corregimental y Rural
Programa: 1.5.1 - Distrito Rural
Macroproyecto: 1.5.1.1 - Parques ecológicos y campesinos
Proyecto: 080351 - Parque ecologico y campesino

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 810 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.637 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.089

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0351F Diseño del parque ecológ y campe	Porcentaje	100	90	90%
Observación B / S: Convenio de Asociación No.46000027950 de 2010, con la corporación Terra, el cual entregará un producto final en Agosto de 2011 .				
D0351G Cable sn sebastian de palmitas en operac	Porcentaje	100	90	90%
Observación B / S: Convenio interadministrativo No.4600029907 de 2010 con Terminales Medellín, pendiente aprobación Licencia del Ministerio de Transporte, la cual se encuentra en trámite , fecha tentativa de operación mes de Agosto 2011 .				
D0351H Recuperac caminos antiguo zon influenc	Porcentaje	100	10	10%
Observación B / S: Convenio Interadministrativo con Ferrocarriles de Antioquia recién firmado, fecha de entrega de producto final Noviembre 2011.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 95%

Macroproyecto: 1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados

Proyecto: 080431 - Asistencia tecnica y empresarial dllo ag

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 805 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 793

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0431D Asistencia tecnica agrop, pecu y agroind	Número	2.500	1.900	76%
Observación B / S: 1900 asistencias técnicas realizadas según información de la UDRA				
D0431E Eventos de capacitación en corregimiento	Número	50	60	120%
Observación B / S: 60 eventos de capacitación realizados según información de la UDRA				
D0431F Diseño plan de promo, protec y proye eco	Número	1	0	0%
Observación B / S: NUEVO Plan de Promoción y Protección PENDIENTE revisión Y APROBACION por parte de PLANEACION y CULTURA.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 95%

Programa: 1.5.2 - Gerencia Integral de Corregimientos

Macroproyecto: 1.5.2.1 - Gerencia corregimental

Proyecto: 080487 - Gerencia corregimental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.629 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.246

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0487G Asamblea del cmdr	Número	2	1	50%
Observación B / S: Asamblea realizada el 25 de Marzo del 2011.				
D0487H Reuniones del comite cir	Número	4	1	25%
Observación B / S: Comité realizado el 18 de Mayo.				
D0487I Reuniones del comite cor	Número	2	0	0%
Observación B / S: A programarse para el próximo trimestre				
D0487J Reuniones del comite operativo coc	Número	11	12	109%
Observación B / S: 12 Comités realizados con corte a Junio 2011.				

D0487K Plan rural y de valorización de corregim Número 1 1 100%
Observación B / S: 1 Plan Rural Diseñado.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 72%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
Componente: 3.1 - Creación y Fortalecimiento de Empresas
Programa: 3.1.2 - Fortalecimiento del Emprendimiento Barrial
Macroproyecto: 3.1.2.2 - CEDEZOS
Proyecto: 080433 - Centro de dlo empresarial zonal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.370 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.377 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.707

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0433A Cedezos operando	Unidad	11	11	100%
Observación B / S: directorio de CEDEZO				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 139%

Macroproyecto: 3.1.2.3 - Banco de los Pobres

Proyecto: 060082 - Banco de los pobres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.795 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.019

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0082H Numero de inscripciones de ideas de nego	Número	4.500	4.029	90%
Observación B / S: bases de datos				
D0082I Personas capacitadas capital semilla	Número	1.400	1.820	130%
Observación B / S: bases de datos				
D0082J Numero de planes de negocio presentados	Número	1.600	1.015	63%
Observación B / S: bases de datos				
D0082K Numero de inicia ganadoras capital semil	Número	150	0	0%
Observación B / S: No se ha premiado aún				
D0082L Numero de solicit recibidas para fortale	Número	2.361	9.139	387%
Observación B / S: bases de datos consolidados				
D0082M Numero de creditos desembolsados	Número	20.000	8.306	42%
Observación B / S: créditos fortalecimiento, bases de datos				
D0082N Numero de solicit recibi para creación	Número	1.600	381	24%
Observación B / S: bases de datos consolidados. Las 270 solicitudes para creación estan inmersas en el reporte consolidado de de las solicitudes recibidas				
D0082O Num de creditos desembolsados para creac	Número	1.200	343	29%
Observación B / S: creditos creacion base de datos				

D0082P	Identifi de personas que requieren capac	Número	1.600	568	36%
Observación B / S:	bases de datos				
D0082Q	Numero de pers que realizan capaci precr	Número	1.500	568	38%
Observación B / S:	bases de datos				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 117%

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.2 - Empresarismo rural

Proyecto: 080352 - Empresarismo rural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 992 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 812

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0352C Capacitación agrícola con enfoque de tur	Número	1	0	0%
Observación B / S:	Proyecto aprobado, pendiente de adjudicar.			
D0352G Mercados campesinos realizados en parque	Número	550	275	50%
Observación B / S:	275 mercados campesinos realizados a corte de Junio 2011 .			
D0352H Apoyo a creación de unidades productivas	Número	1	0	0%
Observación B / S:	Proyecto aprobado , pendiente de adjudicar.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 20%

Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria

Proyecto: 080434 - Fomento a cultura solidaria y apoyo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.990

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0434F Numero de per capac en economia solidari	Número	1.115	0	0%
Observación B / S:	No se ha iniciado contratación lo cuál retrasa el proceso y su alcance. Para el segundo semestres se reportará-			
D0434G Realización de eventos de proyectos asoc	Número	4	0	0%
Observación B / S:	No se ha iniciado contratación lo cuál retrasa el proceso y su alcance. Para el segundo semestres se reportará-			
D0434H Cualificación de partic de unid producti	Número	500	0	0%
Observación B / S:	No se ha iniciado contratación lo cuál retrasa el proceso y su alcance. Para el segundo semestres se reportará-			
D0434I Sensibi y socia en empresas y org econom	Número	1.500	0	0%
Observación B / S:	No se ha iniciado contratación lo cuál retrasa el proceso y su alcance. Para el segundo semestres se reportará-			
D0434K Formulación de proy en emp y org de ecco	Número	20	0	0%
Observación B / S:	No se ha iniciado contratación lo cuál retrasa el proceso y su alcance. Para el segundo semestres se reportará-			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Componente: 3.2 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento
Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento
Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo
Proyecto: 080038 - Fortalecimiento emprendimiento barrial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.445 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.629

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0038E Numero de empresas que asisten y venden	Número	700	789	113%
Observación B / S: Base de datos				
D0038N Empres barriale en creació y fortalecimi	Número	5.000	1.141	23%
Observación B / S: Base de datos				
D0038O Empresas barriales asociadas asesoradas	Número	28	18	64%
Observación B / S: Base de datos				
D0038P Artesan en fortalecimi y formaci técnica	Número	80	0	0%
Observación B / S: Este proceso apenas esta en su primera etapa que es el proceso de preseleccion de empresarios a intervenir.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 70%

Proyecto: 080435 - Formacion de poblacion vulnerable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.455 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.599 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.685

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0435G Jov formados insertados a la practica	Capacitación	6.450	1.799	28%
D0435H Jov formados insertados laboralmente	Número de personas	1.455	489	34%
D0435L Num de jovenes selec y con matricula	Número	7.336	5.332	73%
D0435N Numero de jovenes certificados	Número	6.324	935	15%
D0435Q Num de adultos selecc y matriculados	Número	4.135	520	13%
D0435S Num de adultos certificados	Número	3.995	699	18%
D0435W Selección de hojas de vida aprendices	Número	3.217	1.050	33%
D0435X Remisión de hojas de vida aprendices	Número	3.654	1.171	32%
D0435Y Visitas a empresas para vincul laboral	Número	800	282	35%
D0435Z Num de contratos laborales	Número	1.571	195	12%
D435AA Jov que se incriben en prog de formación	Número	10.450	14.467	138%
D435AB Adulto que incriben en prog de formación	Número	7.500	520	7%
D435AC Empr visit y convoc para acceso a cuotas	Número	44	29	66%

D435AD	Pers discap q' se remit su hv cumpl req	Porcentaje	100	100	100%
D435AE	Pers desplaz que pasan al proc. de form	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo
Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local
Macroproyecto: 6.1.2.2 - Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión pú
Proyecto: 080344 - Formación ciudadana para el dllo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 657 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 294

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0344N Organizaciones mdrinas vinculadas	Número	15	15	100%
Observación B / S: Se realizaron reuniones con animadores facilitadores y con organizaciones mdrinas en el mes de mayo.				
D0344O Kit de trabajo entregados	Número	49	0	0%
Observación B / S: Aun no se entregan kit por no haber sido adjudicado operador.				
D0344P Jów animadors partic de los tall de form	Número	49	49	100%
Observación B / S: Se realizaron reuniones con animadores facilitadores y con organizaciones mdrinas en el mes de mayo.				
D0344Q Mesa técn fortalecida en form ciudadana	Número	1	1	100%
Observación B / S: Actividad permantente dentro del desarrollo del proceso				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 176%

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 080436 - Promoc apoyo y ases tec a org com y soc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.541 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.899 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.851

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0436K Encuentro para el interc de saberes y ex	Encuentros	5	1	20%
Observación B / S: Pendiente resolver el VE				
D0436L Redes acompañadas y asesoradas	Asesorías	60	9	15%
Observación B / S: Pendiente Resolver el VE				
D0436S Jac acomp y capacit para su fortalecimie	Número	465	465	100%
D0436T Plan de acción vic para organizacio comu	Porcentaje	100	40	40%
D0436U Asoc depensio y jubil regist y suj a vi	Porcentaje	100	10	10%
D0436V Curs bas com para impl progr form d form	Número	21	0	0%
Observación B / S: Pendiente inicio de convenio				

D0436W	Softw siopp con soporte, mtto y actualiz	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Actividad de Servicio Permanente				
D0436X	Org comun medic en fich indic bas de ley	Número	140	140	100%
Observación B / S:	las 140 Organizaciones han sido medidas con Ficha de indicadores. Falta la fase de medición.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 49%

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 080437 - Diseño e implementación del pp

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.802 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.941 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.465

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0437H Numero de delegad inscrito a asambleas b	Número	3.500	3.731	107%
Observación B / S:	Se reporta base de datos, pero se hace la claridad que esta en proceso de revision por fallas en el SIOPP			
D0437I Numero de delegados inscr por organizaci	Número	2.000	1.765	88%
Observación B / S:	No se cumple al 100% por el control ejercido a las organizaciones sobre su legal conformacion			
D0437J Formación de delegados	Número	3.000	0	0%
D0437O Encuentro nacional de pp	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Las memorias del evento no han sido enviada por los organizadores de Bogota, apenas lo envíen se anexa			
D0437Q Servidores publicos formados	Número	200	0	0%
D0437W Capacitación a testigos	Número	450	728	162%
Observación B / S:	Se encrementa la cantidad debido a los remanentes que se capacitaron en caso de necesitarse			
D0437X Convoc con medios impresos y gran format	Número	12	14	117%
Observación B / S:	Se anexa el reporte de los medios utilizados			
D0437Y Inserto en medios comunitarios	Número	21	21	100%
Observación B / S:	Se publicaron las separatas en los medios comunitarios			
D0437Z Pautas en medios audiovisuales y radiale	Número	250	286	114%
Observación B / S:	Se anexa el reporte de los medios utilizados			
D437AA Ccc realiz para la destinac de recur pp	Número	63	21	33%
Observación B / S:	Faltan por realizarse el resto.			
D437AB Estrateg comunic convoc,difus y moviliz	Número	2	2	100%
Observación B / S:	Ya se implemento.			
D437AC Activ preparat de asabl barr y verdales	Número	500	183	37%
Observación B / S:	Ya se realizaron pero se esta en proceso de recoleccion de las evidencias por eso no reportan al 100%			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 81%

Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 080348 - Dotación sedes sociales y comunales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 367 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 323 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 268

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0348I Invent de bienes muebles e inmuebles actual	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Actividad permanente de actualización				
D0348J Comodatos de bienes con seguim y control	Número	986	719	73%
D0348K Sed soc y comun con nuev comodato de bien	Número	77	45	58%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

Proyecto: 080438 - Mantenimiento y adecu de propie muniples

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.989 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 661

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0438C Realización de visitas técnicas presupue	Número	45	26	58%
D0438D Mantenimiento de sedes	Número	25	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 87%

Proyecto: 090026 - Gestión equipamientos comunitarios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 391

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0026D Elaboración diagnóstico estratégico	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Inicia con la Fase de Diagnóstico				
D0026E Elaboración de escenarios	Porcentaje	100	10	10%
Observación B / S: Es una fase posterior				
D0026F Definición de líneas estratégicas	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Es una fase posterior				
D0026I Cib apoyados para su fortalecimiento	Número	8	8	100%
Observación B / S: Actividad permanente				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 64%

Macroproyecto: 6.1.2.7 - Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas Administradoras

Proyecto: 080439 - Form actual y apoyo a gestión de las jal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 240 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 326 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 290

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

D0439O	Jal apoyadas en logística e infraestruct	Número	21	21	100%
Observación B / S:	Es una actividad permanente				
D0439P	Edils part en acomp e implem plan d trab	Número	147	134	91%
Observación B / S:	Es una actividad permanente- la unidad de medida cambia por las renunciaciones de Ediles y el fallecimiento de un edil (se adjunta a las evidencias en GAMMA la relación de reunencias)				
D0439Q	Edils en proc de cualific capac y partic	Número	100	75	75%
Observación B / S:	Base de datos de los Ediles inscritos, participantes, detalle de la cualificación				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 20.318

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat
Programa: 1.3.4 - Agua Potable y Saneamiento Básico
Macroproyecto: 1.3.4.1 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento
Proyecto: 090037 - Pp10 diseño y const de sist de acueducto

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0037H Contratos en proceso de liquidación	Porcentaje	100	70	70%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 70%

Proyecto: 100036 - Pp11-diseñ const sist acued y tratam agu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.008 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.358 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 713

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0036C Viviendas benef con obras de mitigacion	Número	350	0	0%

Observación B / S: base de datos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Componente: 1.5 - Desarrollo Corregimental y Rural
Programa: 1.5.1 - Distrito Rural
Macroproyecto: 1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados
Proyecto: 100035 - Pp11-asisten téc empres desarr agrop

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.393 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.393 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D035AA Insumos agricolas entregados	Número	199	0	0%

Observación B / S: Proyecto aprobado , pendiente de adjudicar.

D035AB Montajes pecuarios entregados Número 118 0 0%

Observación B / S: Proyecto aprobado , pendiente de adjudicar.

D035AC Adquis de accesorios para manejo de siste Número 220 0 0%

Observación B / S: Proyecto pendiente de aprobación , ajustes jurídicos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
Componente: 3.1 - Creación y Fortalecimiento de Empresas
Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural
Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria
Proyecto: 090033 - Pp10fomento cult solid y apoyo entidades

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.843 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.843

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0033O Contratos en proceso de liquidación	Porcentaje	100	20	20%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 20%

Proyecto: 100033 - Pp11-fom a la cult solidar y ap a ent so

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.068 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.092

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D033AA Plan de desarrollo economico formulado	Número	1	0	0%
Observación B / S: No se ha iniciado contratación lo cuál retrasa el proceso y su alcance. Para el segundo semestres se reportará-				
D033AF Eventos comerciales apoyados	Número	3	12	400%
Observación B / S: No se ha iniciado contratación lo cuál retrasa el proceso y su alcance. Para el segundo semestres se reportará-				
D033AG Unidade articuladoras apoyadas	Número	6	13	217%
Observación B / S: No se ha iniciado contratación lo cuál retrasa el proceso y su alcance. Para el segundo semestres se reportará-				
D033AH Unidades productivas apoyadas	Número	180	70	39%
Observación B / S: No se ha iniciado contratación lo cuál retrasa el proceso y su alcance. Para el segundo semestres se reportará-				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 79%

Componente: 3.2 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento
Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento
Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo
Proyecto: 090034 - Pp10 formación pob vul y acceso laboral

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 413 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 413

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0034N Contratos en proceso de liquidación	Porcentaje	100	70	70%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 70%

Proyecto: 100034 - Pp11-for pobl vulnerable acc inser lab

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 586 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.136 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.044

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D034AA Jovenes certificados	Número	84	0	0%
D034AB Preaticas laborales dirigidas	Número	86	0	0%
D034AC Selección y matricula de jovenes	Número	100	80	80%
D034AD Jovenes inscritos en el programa	Número	200	414	207%
D034AE Adultos certificados	Número	384	60	16%
Observación B / S: base de datos				
D034AF Selección y matricula de adultos	Número	427	276	65%
Observación B / S: base de datos				
D034AG Adultos inscritos en el programa de form	Número	800	276	35%
Observación B / S: base de datos				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 46%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo
Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local
Macroproyecto: 6.1.2.2 - Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión pú
Proyecto: 090028 - Pp10 formación ciudadana para dllo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 208

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0028O Iniciativas comunitarias ejecutadas	Número	2	2	100%
D0028P Estudio previo para la formulac de polít	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 100037 - Pp11-form ciudadana para el dsillo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.069 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.069 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.107

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D037AH Participantes en las escuelas de formaci	Número	1.220	0	0%
Observación B / S:	Se estan realizando concertaciones de las fichas con las comisiones de trabajo.			
D037AJ Jív anim partic de talleres de formación	Número	138	0	0%
Observación B / S:	Aun no se entregan kit por no haber sido adjudicado operador.			
D037AK Veedurias formadas y/o acompañadas	Número	7	0	0%
Observación B / S:	Se estan realizando concertaciones de las fichas con las comisiones de trabajo.			
D037AL Kit de trabajo entregados	Número	138	0	0%
Observación B / S:	Aun no se entregan kit por no haber sido adjudicado operador.			
D037AM Niños-as formados en particip ciudadana	Número	2.835	0	0%
Observación B / S:	No aplica por no haberse adjudicado operador. Se esta en la etapa precontractual			
D037AN Doc de lineam para polít pública de orga	Porcentaje	100	30	30%
Observación B / S:	Apenas se firmo el convenio de asociación la semana anterior.			
D037AO Formación concertada con proponentes	Porcentaje	100	45	45%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 20%

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 090031 - Pp10promoción apoyo y asesoria a org com

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.156

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0031F Planes de trabajo implementados	Número	14	14	100%
D0031G Iniciativas comunitarias ejecutadas	Número	8	8	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 100038 - Pp11-promoc apoy ases téc org com soc r

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.151 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.810

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D038AB Redes sociales apoyadas	Número	30	0	0%
Observación B / S:	Se estan realizando concertaciones de las fichas con las comisiones de trabajo.			
D038AE Plans trab apoys para fort intgr org com	Número	210	0	0%
Observación B / S:	Aun no inicia el convenio de operación. Se estan convalidando concertaciones.			
D038AF Criterios básicos de plan de trab establ	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 36%

Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 090032 - Pp10mantenimiento y adecua de prop mpale

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 889 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 889

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0032D Mantenimiento de sedes	Número	7	7	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 100039 - Pp11-mantenim adecuación de prop municip

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.981 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.113 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D039AA Visitas realizadas para estab presupuest	Número	38	31	82%

Observación B / S: Aun no inicia convenio. Esta en fase de Evaluación de propuestas

D039AB Obras ejecutadas	Número	38	0	0%
-------------------------	--------	----	---	----

Observación B / S: Aun no inicia convenio. Esta en fase de Evaluación de propuestas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 2.565%

Macroproyecto: 6.1.2.7 - Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas Administradoras

Proyecto: 090030 - Pp10 formación actual y apoyo a las jal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0030K Contratos en proceso de liquidación	Porcentaje	100	90	90%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 90%

Proyecto: 100040 - Pp11-form actual y apoyo a gestión jal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 787 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 787 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 787

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0040G Jal apoy en estrategias de comunicación	Número	14	0	0%

Observación B / S: Estas actividades corresponden a planes de trabajo. Aun no inicia su ejecución Convenio U de A.

D0040H Actividades de integración jal	Número	30	1	3%
---------------------------------------	--------	----	---	----

Observación B / S: Estas actividades corresponden a planes de trabajo. Aun no inicia su ejecución Convenio U de A.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto : 040493 Proyectos Productivos Para Población Des Ppto. Ajustado: \$ 72,26307 Ejecución: \$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080392 - Mejoramiento integral barrio moravia y z

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Proyecto: 090035 - Pp10asis tec y empresarial para dllo emp


Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82

Proyecto: 090036 - Pp10centro dllo empresarial zonal



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Educación


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 469.003

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre
Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social
Macroproyecto: 1.1.2.1 - Buen comienzo
Proyecto: 080029 - Constr jardines infantiles de calidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.152 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.378 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.378

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0029B Jardines infantiles en construcción	Número	13	9	69%
Observación B / S: META 2011: AURES (1), AURORA(2), LA HUERTA(3), DOCE DE OCTUBRE(4), SAN ANTONIO DE PRADO(5), MONTECARLO(6), SANTO DOMINGO(7), ALTAVISTA(8), EL PINAL(9); MORAVIA(10), CARPINELO(11), CALAZANIA(12), SAN JOSE DE LA CIMA(13)				
A DICIEMBRE TERMINADOS: AURES, AURORA, LA HUERTA, DOCE DE OCTUBRE, SAN ANTONIO DE PRADO, MONTECARLO, SANTO DOMINGO; ALTAVISTA, CARPINELO,				
QUEDAN EN CONSTRUCCION MORAVIA, CALAZANIA, SAN JOSE DE LA CIMA, EL PINAL				
Las Estancias se aplaza por predios y disponibilidad de recursos. La colinita no va. se cancela por concepto negativo de la aeronautica.				

E0029D Jardines infantiles terminados Número 12 5 42%

Observación B / S:				
A DICIEMBRE: AURES, AURORA, LA HUERTA, DOCE DE OCTUBRE, SAN ANTONIO DE PRADO, MONTECARLO, SANTO DOMINGO; ALTAVISTA, CARPINELO				
QUEDAN EN CONSTRUCCION MORAVIA, CALAZANIA, SAN JOSE DE LA CIMA, EL PINAL				
Las Estancias se aplaza por predios y disponibilidad de recursos. La colinita no va. se cancela por concepto negativo de la aeronautica.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 55%

Proyecto: 080071 - Adqui inmuebles para jardines infantiles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 311 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0071B Adquisición de predios para jardines inf	Número	1	0	0%
Observación B / S: adquisición predio versalles				
E0071C Pago pendiente honorarios edu	Número	1	0	0%
E0071D Contrato vigilancia	Número	1	1	100%
E0071E Cerramiento predio	Número	1	0	0%
Observación B / S: cerramiento predio versalles				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 396%

Proyecto: 080546 - Formacion de agentes educativos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.314 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.313 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.305

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0546B Agentes educativos formados en diplomad	Número	1.170	0	0%
E0546C Agentes educat formados laborator pedago	Número	5.600	0	0%
E0546D Agentes educati eventos académic actuali	Número	3.100	0	0%
E0546E Madres comunit formadas estrate prim inf	Número	200	0	0%
E0546G Prs capacitadas circulos convesaferia bc	Número	6.100	0	0%
E0546H Evento comunicac. madres comunitarias	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Estan comenzando las capacitaciones y por eso hasta que se terminen no se reportan como ejecutado

Proyecto: 080547 - Niños y niñas 0-12 meses sisben i y ii

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.920 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.971 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.052

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0547A Niños(as) 0 -12 meses atención integral	Número	8.015	6.820	85%
E0547C Atención integral familias gesta y lacta	Número	8.000	5.659	71%
E0547D Atención 8 hr diarias jardines infant prop	Número	225	9	4%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 65%

Proyecto: 080548 - Soporte institu, comunicac y de sistemat

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.134 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.670 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.523

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0548C Planes mejoramiento entidades prest serv	Número	20	0	0%
E0548H Sistemas de informacion en dllo seg y ev	Número	1	1	100%
E0548I Evaluación y monitoreo prog buen comienz	Número	1	0	0%
E0548J Stma infor, monit y eval primera infanci	Número	1	1	100%
E0548K Formulac politica pub atencion prim infa	Número	1	1	100%

E0548L	Evento tercera feria buen comienzo	Número	1	0	0%
E0548M	Prestac sevicios operac logistico	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 57%

Proyecto: 080561 - Dotac jard inf atencion primera infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.275 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.590 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 836

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0561A Jardines infantiles con dotación	Número	7	8	114%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 310%

Proyecto: 080603 - Pago de servicios publicos jardines infa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0603B Jardines infantiles con pago d serv publ	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 260%

Observación Proyecto: se realiza en el II semestre

Proyecto: 100024 - Odecuación y mantenimiento de espacios d

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0024C Adecuación espacios para primera infanci	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Es para adecuación de Mama Chila. Se encuentra en estudios previos.

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 - Medellín, la más Educada

Programa: 2.1.1 - Nadie por Fuera

Macroproyecto: 2.1.1.1 - Educación para la primera infancia

Proyecto: 080545 - Gestion de buen comienzo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.294 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.479 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.475

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

E0545B	Procesos de asistencia tec contratados	Número	1	1	100%
E0545D	Ctt vehículo de transporte urbano	Número	1	1	100%
E0545E	Ctt adquisicion implem de oficina y aseo	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 090069 - Educacion inicial 1 a 4 años

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 75.415 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 91.151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86.287

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0069A Atención en modalidad de entorno familia	Número	7.255	5.445	75%
E0069B Atención instituci centro infantil 8 hor	Número	22.302	21.158	95%
E0069C Atención institucional ludotecas 5 horas	Número	1.230	1.230	100%
E0069D Atención instituci centro infantil 5 hor	Número	2.450	2.098	86%
E0069E Atención institucional hog infantil icbf	Número	6.416	6.416	100%
E0069F Atención hoga comunit icbf comunitario	Número	28.912	28.202	98%
E0069G Atención instit 8 horas en jardin propio	Número	4.520	2.110	47%
E0069H Niños atención hogares famil < 2 años	Número	805	401	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 86%

Macroproyecto: 2.1.1.2 - Beneficios educativos para el acceso y la permanencia

Proyecto: 050010 - Financ del pogo de los derechos académic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0010C le con transf recursos por concepto grat	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 126%

Proyecto: 080171 - Gratuidad est sisben 1, 2 y parte del 3

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.132 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.639 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.959

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0171A Est con gratuidad en derechos académicos	Número	300.000	262.940	88%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

Proyecto: 080424 - Servicios escolares complementarios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.464 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.669 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.037

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0424M Estudiantes con protección escolar	Número	350.000	323.163	92%
E0424N Alumnos transportados de ie oficiales	Número	7.500	7.304	97%
E0424O Estudiantes beneficiados carné estudiant	Número	11.500	0	0%

Observación B / S: se realiza en el II semestre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 96%

Macroproyecto: 2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversidad

Proyecto: 040299 - Serv. educ.-prov. para ascen en el escal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.883 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 040416 - Contratación de la prestación del servic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 448 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0416H Contratos prest servicio edu pob edad es	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 583%

Proyecto: 040417 - Desarrollo de pedagogias innovativas par

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0417D Cupos jóvenes extrae, adultos y analfabe	Número	74	0	0%

Observación B / S: se realiza en el II semestre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080142 - Aportes patronales docentes de inst educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 42.216 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48.712 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.155

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0142A Pago de aportes patronales a docentes	Número	12,5	6,25	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 127%

Proyecto: 080154 - Pago de personal docente sgp de ie

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 279.926 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 283.572 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 119.809

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0154A Pago docentes proceso municipalización	Número	13,5	6,75	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 118%

Proyecto: 080166 - Pago personal administrativo a inst educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.649 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.363 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.768

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0166A Pago de personal administrativo oficial	Número	13,5	6,75	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 116%

Proyecto: 080167 - Pago personal docente sgp y mpio de ie

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 43.978 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45.334 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.158

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0167A Pago catorcenal de docentes municipales	Número	26	13	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 125%

Proyecto: 080300 - Atencion poblac nee, discapac y talentos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.775 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.862 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.828

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0300A Estudiantes con nee y/o discapa atendido	Número	7.362	6.488	88%

Observación B / S: para alcanzar la meta original se requiere que la población acceda con mayor facilidad a diagnósticos especializados en el sistema de salud.

E0300B Docentes capacitados inclusión educativa	Número	200	192	96%
---	--------	-----	-----	-----

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

Proyecto: 080357 - Fortaleci instit descentralizacion educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.883 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.825 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.976

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0357B Contratos de bienes y servicios	Número	1	1	100%

E0357C Conv interad para contratacion de servic Número 1 1 100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 137%

Proyecto: 080442 - Serv educ jovenes extraed, adul y analfa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.511 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.335

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0442L Cupos jovenes extraedad, adultos y analf	Número	5.373	5.940	111%
E0442M Cpos pobl edad escolar analf proc basico	Número	1.161	2.880	248%
E0442N Cps basica y media extraedad y adul 2010	Número	15.363	18.658	121%
E0442O Cont y nvos cpos basica y media ext y ad	Número	2.725	3.060	112%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 146%

Proyecto: 080446 - Pago de servicios publicos de inst educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.961 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.070

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0446C Pago de servicios publicos a las ie of	Número	12	6	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 136%

Proyecto: 080492 - Estrat innov escolariz y nivelac pob vul

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0492B Ebn, aulas de acel y proc basicos, c pro	Número	4.427	3.058	69%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 138%

Proyecto: 080524 - Arrendamiento de inmuebles para inst edu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.179 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.331 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.116

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0524B Plantas fisicas con pago de arrendamient	Número	25	25	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 110%

Proyecto: 080531 - Contratacion prestacion serv educativo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 51.420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59.294 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54.303

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0531C Cupos vig fut prees, basica, secund, med	Número	19.508	14.782	76%
E0531D Cpos educ contrata prees, prim, sec, med	Número	31.208	33.994	109%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 96%

Proyecto: 080537 - Apoyo administrativo a inst educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 57.291 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49.971 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41.443

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0537B Plantas físicas con servicio de vigilanc	Número	428	428	100%
E0537C Convenio contrato auxiliares administrat	Número	1	1	100%
E0537D Plantas físicas con servicio de aseo	Número	425	425	100%
E0537E Sedes externas sem con aseo y vigilancia	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 121%

Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

Proyecto: 050090 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas d

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.187

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0090D Plantas físicas con mantenimiento	Número	116	110	95%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080011 - Constr, repos y terminación equip educat

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.243

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0011H Plantas físicas terminadas	Número	5	4	80%
Observación B / S:	Aures (1), montecarlo, santa catalina de sienna(2), la iguana, finca la mesa(3), las flores (4)			
E0011I Plantas físicas en construcción	Número	4	1	25%
Observación B / S:	el triunfo santa teresa (1) Camilo Mora Juan XXIII II etapa federico ozanam			

E0011J Ctto suministro de ascensores Número 1 1 100%
Observación B / S: para federico ozanam, Juan xxiii y villa niza

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 154%

Proyecto: 080338 - Adiciones y adec de plantas fisicas ofic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.209 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.135

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0338C Plantas fisicas etapa precontrac de obra	Número	2	0	0%

Observación B / S: Javiera Londoño Sevilla
Jose María Velaz

E0338G Plantas fisicas terminadas	Número	2	0	0%
-----------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Inem vivero
jose maria bernal

E0338H Plantas fisicas en etapa ejecución	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: El Salvador
Reino de Belgica
jose asunción silva
jose Eusebio Caro
Anexo El Triunfo
san agustin
jorge ellecer gaitan
san juan bautista de la salle
Maria mazarello
san jose obrero

E0338I Ctto suministro de ascensores	Número	1	1	100%
--------------------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: gabriel restrepo moreno, reino de belgica, villa niza, fernando botero, nuestra señora de las nieves, villa turbay, hector abad, juvniel nuevo futuro, manuel uribe , saul londoño, dinamanca, rodrigo lara bonilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 128%

Proyecto: 080422 - Consultoria, estud y diseño equipam educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.725 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 303

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0422Q Plantas fisicas consultoría	Número	10	3	30%

Observación B / S: Diseños (lusitania, Fco Jose de Caldas, Jose Maria Velaz), Interventorias (Jose Maria Bernal, San Juan Bautista la Salle,, Mazarello, San Agustín, Jorge Eliecer Gaitán, Inem-Vivero, San Jose Obrero)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 18% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 171%

Proyecto: 080441 - Mtto, adec y reformas plantas educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.748 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.309

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0441C Plantas físicas con mantenimiento	Número	88	21	24%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 245%

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 080077 - Promoción y apoyo económico a la educación superior

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.522 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.223

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0077A Est beneficiados becas mejores bachiller	Número	320	288	90%

Observación B / S: 288 que están activos a la fecha (primer semestre), esto es porque los nuevos tienen 2 años para hacer efectiva la beca. Además deben cumplir los requisitos para mantener la beca

E0077B Estudiantes en cursos de nivelación	Número	1.680	1.187	71%
--	--------	-------	-------	-----

E0077C Est que participan en feria bachilleres	Número	25.000	0	0%
--	--------	--------	---	----

Observación B / S: se realiza en el II semestre

E0077F Est con financiación EPM para educar superior	Número	3.846	736	19%
--	--------	-------	-----	-----

Observación B / S: 736 todavía están incluidos en los \$150 millones asignados para el periodo 2008-2011. En este momento se encuentran en proceso de legalización los beneficiarios aprobados en la convocatoria 2011-02

E0077H Estudio seguimiento y expectativas bachiller	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: se realiza en el II semestre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 69%

Macroproyecto: 2.1.2.2 - Financiación EPM para el acceso y la permanencia

Proyecto: 070024 - Financiación de la educación superior en los bajos recursos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0024A Est con financiación EPM para la educación superior	Número	2.000	0	0%

Observación B / S: Se realiza la convocatoria en el II semestre de 2011. Con el ingreso de \$50 millones más se beneficiarán 2000 estudiantes que ingresan en el II semestre de 2012 (acuerdo 053 de 2010 donde se benefician 2000 estudiantes por semestre)

E0024D Conv fondo EPM financ EPM educ superior	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: Se realiza la convocatoria en el II semestre de 2011. legalización los beneficiarios aprobados en la convocatoria 2011-02

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho

Macroproyecto: 2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones educativas

Proyecto: 080550 - Fortalec instit, asesor pedag y plan mej

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.427 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.111

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0550A le oficiales certificadas en iso	Número	30	6	20%
E0550B le oficiales con malla curricular	Número	94	95	101%
E0550J Ce en procesos educación contextualizada	Número	24	25	104%
E0550L le oficiales en proceso certificació iso	Número	19	25	132%
E0550N Sedes educ con fortalecimiento instituci	Número	65	65	100%
E0550P le fase 2 proye construyendo ciudadanía	Número	20	20	100%
E0550R Doc formados en proyecto de vida	Número	63	64	102%
E0550S Equipos de investigacion escolar ondas	Número	150	47	31%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Proyecto: 080569 - Estilos vida saluda, sostenib ambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0569H Doc proy educ sex y construc de ciudadan	Número	120	0	0%
E0569I le proy educ sex y construc de ciudadaní	Número	30	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: se realiza en el II semestre

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 080554 - Dotac mejores ambientes de aprendizaje

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 961 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 467

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0554B le oficiales dotadas laborat de ciencias	Número	37	0	0%
Observación B / S: IE para cumplir con la meta de plan de desarrollo				
E0554C le oficiales dotadas implementos deport	Número	149	0	0%
Observación B / S: IE para cumplir con la meta de plan de desarrollo				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 2.1.3.3 - Ciencia, TIC y bilingüismo**Proyecto:** 080287 - Formacion de docentes en bilingüismo

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.364	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.364	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.000
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0287B Docentes capacitados en ingles	Número	1.700	188	11%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 11%	Ejec. Financiera : 73%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	15%
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	---	-----

Proyecto: 080556 - Dillo de competencias científico tecnolog

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 669	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.070	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 610
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0556F Proyectos participan feria ciencia y tec	Número	100	0	0%
E0556G Proyectos que participan en feria intern	Número	2	2	100%
E0556H Est mejoran comp cient tec parque explor	Número	19.000	6.453	34%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 45%	Ejec. Financiera : 57%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	78%
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	---	-----

Proyecto: 080557 - Dillo competencias en lecto escritura

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 100	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.348	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.628
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0557F Est formados en francés	Número	210	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0557G leque desarrollan proyecto palabrario	Número	26	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0557H Doc capacitados en competencia lenguaje	Número	150	0	0%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 69%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	0%
---------------------------	----------------------	-------------------------------	---	----

Macroproyecto: 2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la for**Proyecto:** 080039 - Articulacion media con formac tec y tecn

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 291	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 727	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 627
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0039A Est con form para el trabajo y rutas tec	Número	13.000	12.773	98%
E0039B le media form para el trabajo y ruta tec	Número	83	80	96%

Observación B / S: las otras 3 estaban proyectadas para relizarse con el fondo de fomento de la educación media (FEM) pero el proyecto fue aprobado por el MEN.

E0039D	Convenios con ies y el sena	Número	5	5	100%
E0039F	Convenio para vivero del software y prog	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

Macroproyecto: 2.1.3.5 - Movilización social para la calidad

Proyecto: 080075 - Laboratorio de la calidad de la educacio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 286 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 264

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0075I Operativo formulario dane c-600	Número	1	1	100%
E0075J Ensayo pruebas saber bachilleres 2011	Número	1	0	0%

Observación B / S: se realiza en el II semestre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 54%

Proyecto: 080100 - Premio alcaldía medellin a investigacion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 226 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 226 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0100A Premios entregados investigación científ	Número	13	0	0%

Observación B / S: El premio se realiza en noviembre. En este momento se encuentra en etapa de postulación y evaluación de propuestas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080538 - Apoyo a eventos de ie

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0538B Est que particip festiv escolar cancion	Número	400	0	0%
E0538D Festival canción por la paz y no violenc	Número	1	0	0%
E0538G Estudiantes participan en la red coral	Número	570	0	0%
E0538H le que participan en red coral	Número	15	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Se realiza en el II semestre

Proyecto: 080539 - Medellin tambien educa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 235

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0539B Est beneficiados con salidas pedagogicas	Número	9.660	6.453	67%

Observación B / S: ingresos al acuario, vivario y parque

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Proyecto: 080549 - Campaña calidad de la educacion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.889 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 816

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0549D Evento 'día del educador'	Número	1	1	100%
E0549I Boletin encuentro academico	Número	3	2	67%
E0549K Docentes celebracion día del educador	Número	5.000	4.549	91%
E0549L Est con formacion artistica circo momo	Número	440	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0549M Prs talleres prevencion abuso sexual inf	Número	1.716	1.312	76%
E0549N Ejemplares libro educacion para la democ	Número	2.000	1.000	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 148%

Proyecto: 080558 - Olimpiadas del conocimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 877

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0558B Est participantes en olimpiadas con beca	Número	26	0	0%
E0558C Est ganadores de estímulos economicos	Número	30	0	0%
E0558K Estudiantes que participan en olimpiadas	Número	80.000	81.955	102%
E0558M Est capacitados fase 2 de las olimpiadas	Número	2.300	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 40%

Observación Proyecto: las semifinales y finales de las olimpiadas se realizan en el II semestre

Proyecto: 080559 - Premios ciudad medellin a calidad educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 192

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0559B Doc y dir doc con reconocim concejo med	Número	16	0	0%
E0559C Est con reconocimiento concejo de medell	Número	8	0	0%
E0559L Elaboración y publicación libros premios	Número	2	0	0%
E0559M le ganadoras de premio 2011	Número	10	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: El premio se realiza en noviembre. En este momento se encuentra en etapa de postulación y evaluación de propuestas

Macroproyecto: 2.1.3.6 - Maestros al tablero

Proyecto: 080271 - Formacion de docentes diferentes areas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.753 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.122

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0271B Cupos doc con estímulo para financ post	Número	245	5	2%
E0271C Cupos doc con estímulo para partic event	Número	1.259	354	28%
E0271D Cupos formación de docentes en bilinguis	Número	156	188	121%
E0271F Doc rutas de formacion diferentes áreas	Número	1.374	452	33%
E0271G le implementan proyecto educ sexual	Número	6	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0271J Manual operativo comité territorial	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 78%

Proyecto: 080272 - Redes pedagogicas y aulas taller

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.080 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 858

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0272J le implementan metod matemáticas a color	Número	3	3	100%
E0272K le participantes en proyecto numerario	Número	26	26	100%
E0272M Est participantes proyecto numerario	Número	15.293	14.983	98%
E0272N le intervenidas en el plan de aula	Número	69	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0272O Docentes de lenguaje formados	Número	45	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				

E0272P	Est en competencias de lenguaje	Número	2.300	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre					
E0272Q	Preguntas olimpiadas del conocimiento	Número	800	48	6%
Observación B / S: preguntas de lenguaje y matemáticas de la primera fase. Siguen las preguntas de la segunda fase y semifinales y finales					
E0272R	Libros para la enseñanza de leng y liter	Número	5	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre					
E0272S	Doc en aulas taller tec y artis	Número	800	254	32%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 47%

Proyecto: 080480 - Dilo personal y bienestar lab doc y adm

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 460 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0480A Doc que participan en juegos del magiste	Número	2.000	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.1.4 - Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabili

Macroproyecto: 2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participación

Proyecto: 080498 - Formacion derechos humanos, conviv y paz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 184 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 474 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 199

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0498N Evento semana de la convivencia	Número	1	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0498O Diseño caja pedagógica	Número	1	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0498P Cajas pedagógicas	Número	1.000	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0498Q Videos participando en la escuela	Número	8	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080533 - Cultura, clima inst y partic democratica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 142 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

E0533D	Boletín a padres de familia	Número	800.000	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre					
E0533O	Asociaciones y cons padres asesorados	Número	30	0	0%
Observación B / S: La Dirección Técnica de la Prestación del Servicio Educativo se encuentra en conjunto con la Unidad de Informática, realizando las pruebas finales a la plataforma infórmate "Gobierno Escolar" que se implementará en el segundo semestre de este año.					
E0533P	le con acompañamiento a personeros	Número	210	210	100%
E0533Q	le con acompañamiento a consejos estudia	Número	210	210	100%
E0533S	Inic convivencia juvenil corregi altavis	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 231%

Programa: 2.1.5 - Modernización Educativa
Macroproyecto: 2.1.5.1 - Sistema de gestión de calidad en la Secretaría de Educación
Proyecto: 080076 - Fortalec sistemas informacion sec educac

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0076D Ctt auditoria matricula en linea	Número	1	1	100%
E0076E Actualizacion tecnolo stma mat en linea	Número	1	1	100%
E0076F Actualizacion tecnolo stma info escolar	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 167%

Proyecto: 080308 - Sede de la escuela del maestro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 93 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0308C Ctt mantenimiento de la planta fisica	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Este mantenimiento se realiza en el II semestre

Proyecto: 080494 - Sede de la secretaria de educacion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 90 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0494A Mantenimiento de la sede de la sec educ	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 18% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 570%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
Componente: 3.4 - Soporte
Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo
Macroproyecto: 3.4.3.2 - Modelación, investigación y formación de talento humano alta
Proyecto: 080429 - Maestrías y doctorados cofinanciados

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.010 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.018 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.007

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0429M Maestrías y doctorados cofinanciados	Número	85	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global
Componente: 5.2 - Conectar a Medellín con el País y el Mundo
Programa: 5.2.3 - Medellín Digital
Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad
Proyecto: 040425 - Tecnologías de información para la educa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 857

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0425C Licencias de software adquiridas	Número	169	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0425D Sistema de información modular	Número	1	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0425O Consola exbox	Número	2	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080522 - Fortalecimiento tecnologías de la info

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.943 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.234

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0522C Repuestos, partes y eq de computo adquir	Número	1.500	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0522F Equipos de computo de ie licenciados	Número	23.000	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080532 - Medellín digital para la educación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.737 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.737

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0532A le y sedes educativas oficiales digitale	Número	18	6	33%
E0532E Ctt intervenc ie y operacion del portal	Número	1	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0532F Ctt actualiz plataforma portales y opera	Número	1	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0532G Ctt para brindar apropiación tic	Número	1	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 8%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 8.076

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.1 - Buen comienzo

Proyecto: 090062 - Pp10-formación de agentes educativos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0062B Procesos formación en educación inicial	Número	19	19	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 100061 - Pp11- formación de agentes educativos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 166 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0061B Líderes y agentes educativ formados com3	Número	31	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0061C Eventos ludico pedagogicos com 3	Número	2	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0061G Madres comun formadas agent educ palmit	Número	25	0	0%

Observación B / S: se realiza en el II semestre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 100065 - Pp11-dotación de jardines infantiles de

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 64 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0061F Dotación jardín inf calidad atencion pri	Número	1	0	0%

Observación B / S: se realiza en el II semestre

E0065B Hogares comunitarios dotados	Número	24	0	0%
-------------------------------------	--------	----	---	----

Observación B / S: La meta a diciembre 2011, es 25 Hogares Comunitarios dotados, los cuales corresponden a 16 asociaciones de Hogares Comunitarios en la comuna 3, 5 Hogares Infantiles en la comuna 3, 2 Hogares Comunitarios en la comuna 60 y 2 Hogares Infantiles en la comuna 11.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 13% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 100066 - Pp11-educacion inicial 1 a 4 años

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 119 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0066E Dot uniformes niños(as) hogares comunita	Número	250	0	0%

Observación B / S: se realiza en el II semestre

E0066F Niños atención inst 8 hr diarias 3-12 me	Número	19	19	100%
---	--------	----	----	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 54%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 - Medellín, la más Educada

Programa: 2.1.1 - Nadie por Fuera

Macroproyecto: 2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversidad

Proyecto: 090059 - Pp10-atencion a poblacion con necesidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 283

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0059D Prs capacitadas en lengua de señas	Número	40	40	100%

E0059E Niños-as atendidos discapacidad cogniti	Número	49	49	100%
--	--------	----	----	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 100057 - Pp11- atención a población con necesidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 317 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 317 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 317

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0057C Est con nee y/o discap atendidos pp	Número	1.093	1.380	126%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

Proyecto: 040433 - Pp-adiciones, adecuaciones, reformas de

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 090056 - Pp10-mantenimiento, adecuaciones y refor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 149 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0056A Plantas físicas con mantenimiento	Número	10	10	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 100053 - Pp11-mantenimiento y adecuaciones y refo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 844 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 844 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0053A Plantas físicas con mantenimiento	Número	25	1	4%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Proyecto: 100059 - Pp11- dotación de mobiliario escolar en

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 419 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 419

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0059C le con dotación de mobiliario escolar	Número	36	0	0%

Observación B / S: se entregan en el II semestre.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 100052 - Pp11-promocion y apoyo economico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.986 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.818

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0052A Est beneficiados con credito condonable	Número	460	0	0%

Observación B / S: se realiza en el II semestre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho

Macroproyecto: 2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones edu

Proyecto: 090063 - Pp10-estilos de vida saludable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 91 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 91

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0063H Taller lúdico pedagógico educación sexua	Número	46	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0063W Campaña educativa convivencia	Número	1	1	100%
E0063X Est talleres relaciones pareja	Número	200	226	113%
E0063Y Est talleres proyecto de vida	Número	4.050	3.292	81%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 70%

Proyecto: 100060 - Pp11- estilos de vida saludable, sosteni

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0060P Ice con fortalecimiento en prae	Número	8	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0060Q Evento academico-lúdico	Número	1	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0060R Talleres en prae	Número	5	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0060S le talleres en prevención de farmacodepe	Número	3	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0060T Talleres en prevención de farmacodepende	Número	21	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0060W Ice con fortalecimiento en prae com 6	Número	4	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				

E0060X Ice con fortalecimiento en prae com 15 Número 8 0 0%

Observación B / S: se realiza en el II semestre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 100063 - Pp11- fortalecimiento institucional ases

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 702 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 792 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 266

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0063M le capac en icfes - saber com 2-3-8-9-11	Número	55	42	76%
Observación B / S: se disminuye la cantidad de Instituciones y centros educativos debido a la reorganizacion en la que algunos centros educativos se fusionaron con otros				
E0063N Sec educ acompañamiento acad extra clase	Número	6	0	0%
E0063O Prs formadas en metod nuevas didacticas	Número	225	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0063P Padres y docentes formados en valores	Número	60	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0063Q Padres y docentes formados en htas educ	Número	300	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0063R le con fortaleci/to clima organ y labora	Número	1	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0063S le con dslo artistico deport y blilingu	Número	3	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0063T Sec con nivelacion acad y habilid psicosis	Número	2	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0063U le capac en compet de comunic asertiva	Número	12	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0063V le con formación artistica en canto	Número	17	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E0063Z Estudiantes formados en valores	Número	30	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				
E063AA Diseño modelo de gestión com 6	Número	1	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 19%

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 090068 - Pp10-dotacion de mejores ambientes apren

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 236

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0068D Hogares infantiles con material didactic	Número	337	337	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 100058 - Pp11- dotación de mejores ambientes de a

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.314 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0058A Ice adquieren material didactico	Número	77	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la for

Proyecto: 100056 - Pp11- articulación de la educación media

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 69 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0056B le para fortale de la formación técn tec	Número	4	4	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 2.1.3.5 - Movilización social para la calidad

Proyecto: 100068 - Pp11-semilleros de emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 63 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 63 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0068C Est formados en innovación y gestión tec	Número	360	0	0%
Observación B / S: se realiza en el II semestre				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.1.4 - Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabili

Macroproyecto: 2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participación

Proyecto: 100062 - Pp11- formación en derechos humanos, con

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 296 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 296 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0062D le fortalecimiento escuela padres com 11	Número	3	0	0%

Observación B / S:	se realiza en el II semestre				
E0062E	le fort conv valores y prev farmaco, sex	Número	12	0	0%
Observación B / S:	se realiza en el II semestre				
E0062F	le proy de vida mejorados estud 9 10 11	Número	1	0	0%
Observación B / S:	se realiza en el II semestre				
E0062G	le apoyadas proc participacion convivenc	Número	5	0	0%
Observación B / S:	se realiza en el II semestre				
E0062H	Proceso selec, acompa proy conv y partic	Número	1	0	0%
Observación B / S:	se realiza en el II semestre				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global
Componente: 5.2 - Conectar a Medellín con el País y el Mundo
Programa: 5.2.3 - Medellín Digital
Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad
Proyecto: 100067 - Pp11-fortalecimiento de tecnologías de

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 56 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0067B le con adquisicion de recursos tecnologi	Número	2	0	0%
Observación B / S:	se realiza en el II semestre			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
080543 Educacion Inicial de 1 A 2 Años	\$ 1,01613	\$ 0,0
080544 Educacion Inicial de 3 y 4 Años	\$ 28,76969	\$ 0,0
001644 Contratación Del Servicio Educativo Con	\$ 0,65399	\$ 0,7
040415 Pago de Personal Docente Proceso de Muni	\$ 6,67560	\$ 0,0
050051 Ampliac Cobertura Educativa Para Atender	\$ 78,16834	\$ 0,0
030403 Dotación de Mobiliario Escolar	\$ 0,01812	\$ 0,0
040428 Uisición de Inmuebles y Estudios y Di	\$ 2,61987	\$ 0,0

020195	Dotación y Adecuación de la Escuela Cris	\$ 0,01501	\$ 0,0
080430	Semilleros de Emprendimiento	\$ 4,50000	\$ 0,0
040446	Liderazgo en la Escuela	\$ 0,23420	\$ 0,0
030440	Nueva Sede Edúcame	\$ 3,53754	\$ 0,0


4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto:	080536 - Amplia cobert contratada pob vulnerable				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 129	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 129
Proyecto:	090064 - Pp10-servicio educativo para jovenes ext				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 125	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 125
Proyecto:	040430 - Construcción y terminación de nuevos equ				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 206	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 24
Proyecto:	040431 - Pp-construcción y terminación de nuevos				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 10
Proyecto:	040434 - Mantenimiento de plantas físicas i.e.				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1
Proyecto:	040436 - Consultoría e interventoría para equipam				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 26
Proyecto:	040437 - Dotación y reparación de mobiliario esco				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	080098 - Dotacion de mobiliario escolar en ie				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 327	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 116
Proyecto:	080440 - Constr y terminacion plantas fisicas ofi				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 107	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 100

Proyecto:	090061 - Pp10-dotacion de mobiliario escolar					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 5	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 5
Proyecto:	090055 - Pp10-promocion y apoyo economico a estud					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 11	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 11
Proyecto:	090060 - Pp10-fortalecimiento institucional asesos					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 151	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 151
Proyecto:	090066 - Pp10-formación en derechos humanos, conv					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 21	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 21
Proyecto:	090065 - Pp10-fortalecimiento de tecnologías info					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 17	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 17

Evaluación y Control



Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 2.249

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados
Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad
Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia
Proyecto: 040527 - Fortalecimiento y desarrollo del sistema

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.363 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.269 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.191

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
V0527M Servicios profesionales	Número	3	3	100%
V0527N fortalecimiento de competencias	Número	150	114	76%
V0527O plan de comunicaciones	Número	1	1	100%
V0527S Auditoria especializada sistema sap	Porcentaje	100	60	60%

Observación B / S: Los recursos se trasladaron a la SSA, se esta pendiente de la licitación, la meta se cumple antes de finalizar el periodo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 125%


Proyecto: 080024 - Transparencia administrativa y probidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58


Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
V0024N Servicios artísticos	Número	12	4	33%
V0024O Logística de eventos	Número	4	2	50%
V0024P Encuentro de transparencia	Número	1	1	100%


Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 67%



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 118.541

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.2 - Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración
Programa: 1.2.2 - Paz y Reconciliación
Macroproyecto: 1.2.2.1 - Estrategia de reintegración social y económica de población
Proyecto: 080101 - Estrategia de acompañamiento a las familias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.125 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0101A Prs excombatientes incluidos modelo inte	Número	3.407	3.256	96%
G0101B Prs entorno sociofiliar de vinculados pro	Número	12.221	10.863	89%
G0101C Particip en formación académica graduado	Porcentaje	20	17	85%
G0101D Particip graduados tecnicos, tecno, prof	Porcentaje	50	14	28%
G0101E Partici activos en acompañami sicosocial	Porcentaje	100	100	100%
G0101F Porcentaje de proyectos desembolsados	Porcentaje	85	0	0%
G0101H Procesos disciplinarios comite tramitado	Porcentaje	85	51	60%
G0101I Porcentaje total de graduados	Porcentaje	5,5	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 59%

Macroproyecto: 1.2.2.2 - Atención a jóvenes en alto riesgo

Proyecto: 080102 - Atención a jóvenes en alto riesgo a pert

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.800

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0102A Jóvenes en alto riesgo de pertenecer gru	Número	2.240	2.360	105%
G0102B Talleres psicosociales realizados	Número	4.500	2.060	46%
G0102C Actividad comunitarias realizadas x part	Número	1.500	1.967	131%
G0102D Jóvenes vinculados actividad educativa	Número	2.240	1.710	76%
G0102E Jóvenes promovidos a otros programas	Número	400	392	98%

Observación B / S: 1166 egresados del programa. Total de Jóvenes en la siguientes ocupaciones: trabajo formal, informal, continuan estudiando, con proyectos productivos, en conformacion de cooperativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 84%

Macroproyecto: 1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivencia

Proyecto: 080103 - Guías ciudadanos para la convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.004 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.004

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0103A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)	Número	139	178	128%
G0103B Asesoría psicológica individual	Número	1.104	364	33%
G0103C Sesiones atención individual	Número	2.938	1.897	65%
G0103D Módulos desarrollo personal	Número	360	144	40%
G0103E Talleres de formación en ciudad	Número	360	233	65%
G0103F Capacitación en artes y oficios	Número	1	0	0%
G0103G Talleres comunicación en familia	Número	36	14	39%
G0103H Asesoría psicológica familiar	Número	739	423	57%
G0103I Atención a las familias	Número	1.104	680	62%
G0103J Replica e valores y normas de convenci	Número	2.484	1.021	41%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

Programa: 1.2.3 - Atención a Víctimas del Conflicto Armado

Macroproyecto: 1.2.3.1 - Atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 080104 - Atención a víctimas del conflicto armado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.345 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.467

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0104A Prs intervención sicosocial con adultos	Número	250	351	140%
Observación B / S:	Se proyecta finalizar la atención en 2011 con 400 familias víctimas del conflicto armado de la ciudad.			
G0104B Atención sicosocial a niños-niñas	Número	100	42	42%
Observación B / S:	Actualmente se conforman otros grupos de niños para desarrollar procesos de atención.			
G0104C Prs capacitadas acompañantes del duelo	Número	30	86	287%
Observación B / S:	Las personas capacitadas hacen parte de organizaciones de víctimas y líderes de comunidad.			
G0104D Hora atención psicológica individual	Número	1.400	686	49%
Observación B / S:	Se atienden personas víctimas del conflicto armado de toda la ciudad.			
G0104E Prs sensibilizadas memoria histórica	Número	100	120	120%
Observación B / S:	Se desarrolla la ruta de formación " Memoria Joven" con 120 jóvenes escolarizados de la ciudad.			
G0104G Tll sobre derechos de las víctimas	Número	40	20	50%
Observación B / S:	Se ha realizado 20 talleres globales, 6 con 120 jóvenes escolarizados y los restantes se desarrollaron con 194 personas de las comunas 4, 8,9 , y corregimiento de AltaVista, además de familiares y allegados de víctimas de la desaparición forzada y minas antipersonal.			

G0104H	Flías víctimas desplazamiento atendidas	Número	98	27	28%
Observación B / S:	Las acciones desarrolladas consisten en: acompañamiento a las familias para pago del VUR y postulación a subsidio de vivienda, mejoramiento, o construcción en lote propio y/o pago de escrituras públicas.				
G0104I	Diagnóstico socio familiares	Número	250	120	48%
Observación B / S:	Toda la ciudad				
G0104J	Remisiones para oferta institucional	Número	250	208	83%
Observación B / S:	Toda la ciudad				
G0104K	Personas con atención jurídica	Número	1.200	875	73%
Observación B / S:	Toda la ciudad				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 76%

Programa: 1.2.4 - Atención Integral, con Enfoque de Género, a la Población Car
Macroproyecto: 1.2.4.1 - Intervención social en cárceles
Proyecto: 040198 - Intervención social en las cárceles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.201 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.206 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.206

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
G0198A	Personas con sust. de sanción de pena	Número	1.000	79	8%
G0198B	Capacitación en artes y oficios intern@s	Número	500	190	38%
G0198C	Internos e internas atendidas	Número	480	312	65%
G0198D	Familiares de internos e internas atendi	Número	1.441	993	69%
G0198E	Pospenados y excarcelados atendidos	Número	370	155	42%
G0198F	Famil. pospenados y excarcelados atendid	Número	1.025	242	24%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 41%

Macroproyecto: 1.2.4.2 - Apoyo logístico para la atención de la población carcelaria
Proyecto: 080105 - Apoyo logístico para la atención de la p

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 652 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 652

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
G0105A	Dotación intern@s bellavista y buen past	Número	1	0	0%
Observación B / S:	esta dotacion sera entregada en el mes de septiembre				
G0105B	Contratación de personal temporal	Número	20	19	95%
Observación B / S:	en este momento esta en proceso de contratacion 1 comunicador				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 48%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.5 - Seguridad y Convivencia
Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano
Macroproyecto: 2.5.1.1 - Construcción y adecuación de casas de Gobierno y Justicia
Proyecto: 080099 - Construcción y adecuación casas de gobie

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 261

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0099D Dotación casas de gobierno y justicia	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 2.5.1.2 - Plan Maestro de mejoramiento para la atención integral en Ca

Proyecto: 080116 - Fortalecimiento de los procesos de atenc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 508 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 517 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 487

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0116A Procesos contravencionales resueltos	Porcentaje	95	82,15	86%
G0116B Planes de mejoramiento integral casas ju	Número	1	0	0%
G0116C Modelos estandarizados de interven. comi	Número	21	21	100%
G0116F Diseño operacional del consejo municipal	Número	1	0	0%
G0116G Diagnóstico de funcionamiento inspeccion	Número	1	0	0%
G0116H Diseño operacional del comité técnico	Número	1	0	0%
G0116I Cumplim compromi reuni comit loc de gob	Porcentaje	90	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 28%

Proyecto: 080117 - Fortalecimiento de los operadores de jus

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 491 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0117A Operadores de jus comunitaria funcionand	Número	186	24	13%
G0117B Personas capacitadas just. comunitaria	Número	200	76	38%
G0117C Metod seguimiento de opera. construido	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 81%

Macroproyecto: 2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley

Proyecto: 080118 - Ley de infancia y adolescencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.240 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.403 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.982

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0118A Personas inter preve prim violencia intr	Número	6.667	2.372	36%
G0118B Personas inter preve secu violencia intr	Número	3.530	1.215	34%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 42%

Macroproyecto: 2.5.1.4 - Apoyo institucional al presupuesto y la planeación participa

Proyecto: 080106 - Apoyo instit. al ppto. y la planeación p

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 445 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 447 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 445

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0106A Proyect del proceso de convivencia y seg	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 2.5.2 - Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio P

Macroproyecto: 2.5.2.1 - Vigilancia, regulación, control y administración del espacio

Proyecto: 080310 - Vigilancia, control, regulación y admini

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.777 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.037 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.037

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0310A Nuevos cmtes inscritos en program regula	Número	600	309	52%
G0310B C. inform regulados cumplen normativa	Porcentaje	80	48,91	61%
G0310C C. inform inscritos ahorro programado	Porcentaje	50	45,22	90%
G0310D Implemt plan de acción intergal reg y ad	Número	5	1	20%
Observación B / S: Están programados para este segundo semestre en la comuna 12 y en los corregimientos: San Cristóbal, San Antonio de Prado y Altavista.				
G0310L Metros cuadrados ep recuperado	Número	400.000	164.129	41%
G0310P Áreas con modelo de mantenimiento preven	Número	50	20	40%
G0310Q Comerciantes informales con carnet reval	Porcentaje	50	8,49	17%
Observación B / S: El bajo cumplimiento de este indicador se debe a que los comerciantes informales voluntariamente no realizan el trámite de revalidación, por lo que la Subsecretaría debe incrementar su capacidad logística.				
G0310T Traslados habitantes de calle a centros	Número	2.000	453	23%
G0310W Operativos de control al uso indebido ep	Número	1.200	603	50%

G0310X Intervención puntos críticos residuos so Número 400 138 35%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 43%

Macroproyecto: 2.5.2.2 - Fortalecimiento institucional

Proyecto: 080312 - Ampl y conso sistema de informa ep

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0312X Sistema de información de ep en funciona	Porcentaje	100	30	30%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en proceso de contratación con la E.S.U, en un primer momento se declaró desierto el proceso. Por ello no se ha avanzado en este indicador				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 91%

Proyecto: 080313 - Sistema monitoreo y control de la pev

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 289 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 289 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 289

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0313C Elementos epv incumplen normatividad	Porcentaje	90	20,36	23%
Observación B / S: En el primer semestre del año, el trabajo fue dedicado a la actualización de la información sistematizada, los procesos de educación y sensibilización ciudadana y a la revisión del diagnóstico que arrojó el censo de PEV, para el segundo semestre se remitirán a proceso los elementos que incumplen con la normatividad vigente.				
G0313E Desmonte pev no autorizadas	Número	3.000	1.112	37%
G0313H Ctes formales sensibilizados en pev	Número	1.135	1.320	116%
Observación B / S: Este indicador tiene una programación de 1735, en el formato aparecía 1135				
G0313K Jornadas de capacitación en pev	Número	5	0	0%
Observación B / S: Están programadas para el próximo semestre				
G0313L Agentes publicitarios intervenidos autor	Porcentaje	70	38,5	55%
G0313M Áreas barriales con disminución en pev	Número	4	6	150%
Observación B / S: Se intervinieron los corredores de: Ave de Greiff, La Playa, Parque de Bolívar, Manrique la 45, Parque de Aranjuez, Ave Ferrocarril				
G0313N Proyecto implementación zonas reglam pve	Número	1	0	0%
Observación B / S: Actualmente se están presentando los estudios y diseños para definir cual es la zona y que reglamentación especial tendrá respecto a la PEV				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 45%

Macroproyecto: 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

Proyecto: 080315 - Organ y relocaliza comerciantes informal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 803 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.272 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 469

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0315A Ctes informales regul sistemas modulares	Número	500	59	12%
Observación B / S: De acuerdo a los procesos de concertación con los comerciantes informales se han debido modificar las especificaciones técnicas de los módulos, lo cual ha hecho que el proceso de contratación se haga más lento,				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 12% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 32%

Proyecto: 080317 - Emprendi y potenciali de legalidad en ci

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 780 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.541 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 366

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0317A Centros ciales de mpio medellin adecuado	Número	2	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra contratado el mejoramiento del Bulevar Tejelo y está en desarrollo, se entregará en cinco meses posterior a las obras de cambio de redes por parte de EPM y la intervención urbanística de la EDU, por otro lado se modificaron los estudios previos para el Centro Comercial del Pescado y la Cosecha de acuerdo a las necesidades evidenciadas para los adjudicatarios.				
G0317E Nue locales ocupados centro ciales m.med	Número	80	0	0%
Observación B / S: En este momento hay 52 locales con concepto positivo para adjudicar, pero no ha sido posible porque se debe definir la figura contractual para la entrega y la aprobación de los avalúospor parte Secretaría de Hacienda. Adicionalmente se tiene un proceso de concertación para adjudicar 70 locales para la Plataforma C a comerciantes provenientes del corredor de Bolívar				
G0317F Centro ciales m.med entregado y autogest	Número	2	0	0%
Observación B / S: En el centro comercial San Antonio hay vendidos y entregados 180 locales para un 75% de cumplimiento de la meta. En el Centro Comercial Medellín a la fecha vendidos y entregados 205 locales para un 55% de cumplimiento de la metaPor disposiciones legales se requirió actualizar los avalúos, por lo que la titularización se suspendió hasta que la Secretaría de Hacienda haga los reajustes respectivos.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080318 - Prom de la defensa disfrute y gestion ep

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0318B Encuentro zonales flia inter compt ciuda	Número	24	11	46%
G0318D Usuario prgma regul capacita y certifica	Número	5.500	2.125	39%
G0318I Pactos firmados ciudadanos uso ep	Número	5	1	20%
Observación B / S: Están programados para este segundo semestre en la comuna 12 y en los corregimientos: San Cristóbal, San Antonio de Prado y Altavista.				
G0318M Familia intervenidas oferta institu 2y3	Número	1.152	552	48%
G0318R Flias intervenidas con oferta instituco	Número	600	476	79%
G0318S Visitas domiciliarias, comerciant	Número	4.000	1.274	32%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 44%

Programa: 2.5.3 - Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos Humanos

Macroproyecto: 2.5.3.1 - Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos

Proyecto: 040351 - Defensa técnica de personas procesadas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 742 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Los recursos fueron trasladados toda vez que no se pudo llegar a un acuerdo con la Defensoría del Pueblo sobre las obligaciones contractuales para la defensa técnica de los procesados.

Proyecto: 080108 - Unidad permanente de derechos humanos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.523 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.528

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0108A Casos atendidos por pres viol. a los d.h	Porcentaje	100	100	100%
G0108B Personas sensibilizadas derechos humano	Número	10.000	982	10%
G0108C Acción de vigilancia y verificación d.h.	Número	1.822	960	53%
G0108D Denunciantes desplazamiento acompañados	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 69%

Programa: 2.5.4 - Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Macroproyecto: 2.5.4.1 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura de seguridad

Proyecto: 080094 - Construcción y mejoramiento infraestructura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 668

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0094C Inicio construcción infraestructura segu	Número	5	5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 2.5.4.2 - Sistema de Información para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 080110 - Sistema interinstitucional de informació

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.076 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.079 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 993

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0110G Convenios de cooperación e investigación	Número	1	3	300%
G0110N Estudios de caracterización territorial	Número	1	1	100%
G0110P Informes ejecutivos de diagnóstico	Número	336	210	63%
G0110Q Mapas descriptivos de fenómenos	Número	84	42	50%
G0110R Estudios sobre algún fenómeno de violenc	Número	24	7	29%

G0110S	Investigaciones académicas	Número	7	0	0%
G0110T	Integración de variables para el banco	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 53%

Macroproyecto: 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

Proyecto: 080109 - Apoyo logístico a los organismos de segu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 27.504 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67.449 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57.442

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0109G Operativos de control realizados	Número	260	200	77%
G0109H Personas sensibilizadas en hurto de hidr	Número	15.000	12.000	80%
G0109I Visitas de sensibilización colegios	Número	50	80	160%
G0109K Integrantes policía civica juvenil	Número	2.726	2.726	100%
G0109L Renovación parque automotor	Número	269	227	84%
G0109M Renovación tecnológica 123	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 86%

Proyecto: 080111 - Fortalecimiento de la policía comunitari

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0111B Apoyo a eventos	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 090048 - Medellín más segura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.751 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.688

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0048Q Frentes de seguridad reactivados	Número	42	17	40%
G0048R Redes de comunicación y apoyo	Número	15	2	13%
G0048S Escuelas de seguridad creadas	Número	20	37	185%
G0048T Estudios de seguridad realizados	Número	21	21	100%
G0048U Campañas de descalificación plazas vicio	Número	15	10	67%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 64%

Macroproyecto: 2.5.4.4 - Comités Locales de Gobierno

Proyecto: 080097 - Comites locales de gobierno

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.155 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.155

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0097A Planes de seguridad y convivencia comuna	Número	21	21	100%
G0097B Consejos de convivencia ciudadana realiz	Número	252	119	47%
G0097C Comités locales de gobierno realizados	Número	252	110	44%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 64%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 - Cultura Ciudadana

Programa: 6.3.2 - Autorregulación Ciudadana y Respeto por la Norma

Macroproyecto: 6.3.2.1 - Fortalecimiento de la civilidad

Proyecto: 040053 - Plan desarme

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0053A Red social creada (fase 1)	Número	1	0	0%
G0053B Armas entregadas voluntariamente	Número	40	18	45%
G0053C Personas sensibilidas para el desarme	Número	25.594	44.433	174%
G0053D Armas ilegales decomisadas	Número	1.000	1.068	107%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 61%

Proyecto: 040312 - Manual de convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 380

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0312A Personas sensibilizadas	Número	118.556	74.841	63%
G0312B Pactos ciudadanos formados	Número	39	10	26%
G0312C Comités seguimiento a pactos funcionando	Número	3	2	67%
G0312G Creación de redes por la convivencia	Número	10	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 39%

Proyecto: 080113 - Delinquir no paga

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 818 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 823 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 823

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0113A Jóvenes senbilizados delinquir no paga	Número	8.012	4.383	55%
Observación B / S: ADEMAS SE HAN ATENDIDO A 8,348 NIÑOS ENTRE 7 Y 11 AÑOS, Y 1,563 PADRES DE FAMILIA DE JOVENES Y NIÑOS.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 55%

Proyecto: 080114 - Medellín despierta para la vida

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 385

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0114B Campaña comunicacional rumba segura	Número	1	1	100%
G0114E Talleres con comerciantes de est. públic	Número	20	17	85%
G0114F Reuniones con la mesa de comerciantes	Número	6	4	67%
G0114G Estableci/ certificados con rumba segura	Número	83	53	64%
G0114H Jornada medellín despierta para la vida	Número	2	1	50%
G0114I Creación y fortaleci/ circuito de cine	Número	8	1	13%
G0114J Proyecciones de cine en cuadras y correg	Número	150	62	41%
G0114K Actividades que dinamicen la vida noctur	Número	20	0	0%
G0114L Jornadas lúdico recreativas realizadas	Número	200	63	32%
G0114M Jornada comunales nocturnas	Número	4	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 45%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 6.267

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.2 - Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración
Programa: 1.2.2 - Paz y Reconciliación
Macroproyecto: 1.2.2.2 - Atención a jóvenes en alto riesgo
Proyecto: 090073 - Pp10- atención a jóvenes en alto riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0073A Vinculación de jóvenes en fuerza joven	Porcentaje	10	10	100%
Observación B / S: Jóvenes pertenecientes a las comunas 16 (14 participantes) y 80 (10 participantes)				
G0073B Talleres psicosociales	Talleres	38	38	100%
Observación B / S: Talleres de intervención psicosocial en las 5 comunas				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: Los jóvenes de la comuna 80 fueron vinculados al programa fuerza joven el día 1 de mayo. La intervención realizada con recursos de PP finalizó el día 30 de abril inmediatamente se le dio continuidad a la intervención,

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.5 - Seguridad y Convivencia
Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano
Macroproyecto: 2.5.1.2 - Plan Maestro de mejoramiento para la atención integral en Ca
Proyecto: 090083 - Pp10-plan maestro de mejoramiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0083C Casas de gobierno y de justicia fortalec	Número	1	0	0%
Observación B / S: El punto de conciliación de la comuna 12 no ha podido empezar a funcionar pues no se han hecho las adecuaciones necesarias en la inspección porque los recursos de del año 2010 que se habían destinado para tal fin, fueron invertidos en otros asuntos.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 100128 - Pp11-plan maestro de mejoramiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 56 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0128A Centros de conciliación fortalecidos	Número	2	0	0%
Observación B / S: En trámites de legalización del contrato				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley

Proyecto: 090084 - Pp10-promoción de la convivencia familiar

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 850

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0084O Personas intervenidas proceso de preven	Número de personas	3.000	1.100	37%
Observación B / S: Las 1100 personas corresponde a niños, adolescentes y adultos participantes de las sesiones formativas dictadas en el proyecto, durante el mes de Junio el contrato 4600028831 de 2010 fue suspendido del 13 de Junio al 5 de Julio de 2011..				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 37%

Proyecto: 100118 - Pp11-promocion de la convivencia familia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 627 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 587 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 587

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0118Y Sesiones de capacitación	Número	1.644	0	0%
Observación B / S: A dic 30 de 2011 se harán 650 sesiones, debido a que el proyecto terminaría en abril de 2012, fecha en la cual se estarán realizando las 1644 sesiones				
G0118Z Personas intervenidas	Número	1.278	0	0%
Observación B / S: A dic 30 de 2011 se intervendrán 690 personas debido a que el proyecto terminaría en abril de 2012 fecha en la cual se estarán realizando las 1644 sesiones				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.5.2 - Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio P

Macroproyecto: 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

Proyecto: 100119 - Pp11-organización y relocalizacion de co

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 302 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0119A Capacitación comerc. inf. regulados c.9	Número de personas	20	31	155%
G0119B Capacitación comerc. inf. regulados c60	Número	20	35	175%
G0119C Dotación uniformes comerciant. regulados	Número	417	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en el proceso de trámite contractual, ya está la minuta elaborada.				
G0119D Dotación módulos estaci. y semiestac.	Número	78	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en la etapa de estudios previos				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 657%

Proyecto: 100120 - Pp11-promocion de la defensa disfrute y

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 419 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 419

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0120A Ciudadanos realizan campañas uso ad.ep	Número de personas	37	0	0%
G0120B Plan integral de mejora. uso y disfru ep	Número	1	0	0%
Observación B / S: Actualmente está en ejecución con la Universidad Nacional y termina en el mes de Septiembre				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.5.3 - Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos Humanos

Macroproyecto: 2.5.3.1 - Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos**Proyecto:** 100121 - Pp11-fortalecimiento y asistencia a los

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 833	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 833	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 833
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0121A Campañas de promoción de dh	Número	9	0	0%
G0121B Procesos de formación realizados	Número	4	0	0%
G0121C Comunas con asistencia jurídica en d.h	Número	2	0	0%
G0121D Mesas de trabajo por los d.h fortalecida	Número	4	0	0%
G0121E Mesas de trabajo por los d.h creadas	Número	3	0	0%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	0%
---------------------------	----------------------	--------------------------------	---	----

Observación Proyecto: Se encuentra en proceso de contratación.**Programa:** 2.5.4 - Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana**Macroproyecto:** 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana**Proyecto:** 100122 - Pp11-apoyo institucional y de infraestructura

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 2.302	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.302	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.302
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0122A Comunas con apoyo prog. policía cívica	Número	10	0	0%
Observación B / S:	Ya se entregaron los kits escolares, los instrumentos musicales ya fueron comprados, se encuentran en proceso de marcación y posteriormente se realizará la entrega. Los demás elementos se encuentran en proceso de compra por parte de la ESU.			
G0122B Comunas con apoyo al programa dare	Número	6	0	0%
Observación B / S:	Se realizó el contrato de las camisetas, ya fueron entregadas a la policía. Los demás elementos están en proceso de compra por parte de la ESU.			
G0122C Comunas con apoyo a iniciativas del cig	Número	9	0	0%
Observación B / S:	Se contrataron las organizaciones que ejecutarán estos proyectos en cada comuna, se encuentran en ejecución.			
G0122D Instalación de cámaras de vigilancia	Número	9	0	0%
Observación B / S:	Se encuentran en proceso por parte de la ESU			
G0122E Instalación de alarmas comunitarias	Número	44	0	0%
Observación B / S:	Se encuentran en proceso por parte de la ESU			
G0122F Conformación de frentes de seguridad	Número	28	0	0%
Observación B / S:	Ya se contrataron las organizaciones que ejecutarán este proyecto en cada comuna, se encuentran en ejecución los contratos. Pendiente la comuna 4.			
G0122G Conformación de escuelas de seguridad	Número	16	0	0%
Observación B / S:	Ya se contrataron las organizaciones que ejecutarán este proyecto en cada comuna, se encuentran en ejecución los contratos. Pendiente la comuna 4			

G0122H	Compra de radios de comunicación ponal	Número	14	0	0%
Observación B / S: Se encuentran en proceso por parte de la ESU					
G0122I	Avanteles frente de seguridad poblado	Número	52	0	0%
Observación B / S: Estos avénteles ya fueron adquiridos, debido a un incremento en los costos solo se adquirieron 37, se encuentran en proceso de marcación y posterior entrega.					
G0122J	renovación motocicletas	Número	8	0	0%
Observación B / S: Se encuentran en proceso por parte de la ESU					
G0122K	Centro de investigación para la seguridad	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentran en proceso por parte de la ESU					

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.3 - Cultura Ciudadana
Programa: 6.3.2 - Autorregulación Ciudadana y Respeto por la Norma
Macroproyecto: 6.3.2.1 - Fortalecimiento de la civilidad
Proyecto: 090076 - Pp10- manual de convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 464 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 464

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0076B Realizar murales manual de convivencia	Número	14	14	100%
G0076C Encuentro taller de juegos cooperativos	Número	6	6	100%
G0076D Actividades academicas sobre seguridad	Número	12	11	92%
G0076E Pacto ciudadano	Número	1	1	100%
G0076F Mesas de trabajo por la convivencia	Unidad	2	2	100%
G0076G Jornadas ludicas dinamizadoras	Unidad	5	5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%

Proyecto: 090077 - Pp10- plan desarme

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0077A Personas capacitadas en temas por el desarme	Número	1.606	1.606	100%
Observación B / S: El proyecto finalizó el 04 de marzo de 2011 cumpliéndose las metas propuestas				
G0077B Desarrollo de iniciativas por el desarme	Número	57	57	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 090081 - Pp10- medellín despierta para la vida

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 153

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0081A Jornada lúdico dinamiza noche comuna 2	Número	3	3	100%
G0081B Jornada lúdico dinamiza noche comuna 7	Número	10	10	100%
G0081C Jornada lúdico dinamiza noche comuna 8	Número	1	1	100%
G0081D Jornada lúdico dinamiza noche comuna 11	Número	7	7	100%
G0081E Jornada lúdico dinamiza noche comuna 12	Número	1	1	100%
G0081F Jornada lúdico dinamiza noche comuna 14	Número	2	2	100%
G0081G Jornada lúdico dinamiza noche comuna 50	Número	1	1	100%
G0081H Jornada lúdico dinamiza noche comuna 60	Número	1	1	100%
G0081I Jornada lúdico dinamiza noche comuna 80	Número	8	8	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: El proyecto finalizó el 04 de marzo de 2011 cumpliéndose las metas propuestas

Proyecto: 100123 - Pp11-delinquir no paga

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0123A Visitas a centros penitenciarios	Número	19	0	0%
Observación B / S:	EL CONVENIO SE FIRMO CON EL COLEGIO MAYOR PARA EMPEZAR INTERVENIR A MEDIDOS DEL MES DE JULIO.			
G0123B Jóvenes sensibilizados centros penitenci	Número	570	0	0%
Observación B / S:	EL CONVENIO SE FIRMO CON EL COLEGIO MAYOR PARA EMPEZAR INTERVENIR A MEDIDOS DEL MES DE JULIO.			
G0123C Jóvenes sensibilizados instit. educativa	Número	2.240	0	0%
Observación B / S:	EL CONVENIO SE FIRMO CON EL COLEGIO MAYOR PARA EMPEZAR INTERVENIR A MEDIDOS DEL MES DE JULIO.			
G0123D Talleres de sensibilización realizados	Número	168	0	0%
Observación B / S:	EL CONVENIO SE FIRMO CON EL COLEGIO MAYOR PARA EMPEZAR INTERVENIR A MEDIDOS DEL MES DE JULIO.			
G0123E Escuela de padres conformadas	Número	14	0	0%
Observación B / S:	EL CONVENIO SE FIRMO CON EL COLEGIO MAYOR PARA EMPEZAR INTERVENIR A MEDIDOS DEL MES DE JULIO.			
G0123F Diagnóstico rápido participativo	Número	14	0	0%
Observación B / S:	EL CONVENIO SE FIRMO CON EL COLEGIO MAYOR PARA EMPEZAR INTERVENIR A MEDIDOS DEL MES DE JULIO.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: El día 14 de junio se firmó el acta de inicio con el Colegio Mayor y estamos pendiente que se contrate al facilitador para que empiece a realizar las actividades previstas en las comunas en donde se realizara la intervención.

Proyecto: 100124 - Pp11-manual de convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 684 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 684 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0124A Encuentro taller juegos coop. y no viol.	Número	9	0	0%
G0124B Actividades académ. seguridad y conviv.	Número	4	0	0%
G0124C Pactos ciudadanos realizados	Número	3	0	0%
G0124D Mesas/escuelas de trabajo por la convive	Número	20	0	0%
G0124E Jornadas lúdicas dinamid. ppios manual	Número	2	0	0%
G0124F Apoyo realización semana de la convivencia	Número	1	0	0%
G0124G Carnavales por la convivencia	Número	11	0	0%
G0124H Intervenciones/ toma del espacio público	Número	4	0	0%
G0124I Encuentros por la convivencia	Número	25	0	0%
G0124J Intercambio barrial por la convivencia	Número	6	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Se inició proceso de licitación publica el cual fue declarado desierto, luego se inició proceso de selección abreviada y a la fecha se encuentra en proceso de evaluación

Proyecto: 100125 - Pp11-medellin despierta

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 115 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0125A Pnas. sensibilizadas disfrute vida noctu	Número	310	0	0%
G0125B Actividades lúdico recreativas realizadas	Número	26	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Se inició proceso de licitación publica el cual fue declarado desierto, luego se inició proceso de selección abreviada y a la fecha se encuentra en proceso de evaluación

Proyecto: 100126 - Pp11-plan desarme

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 78 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0126A Prs. sensibilizadas temas por el desarme	Número	354	0	0%

G0126B Eventos lúdico-recreativos realizados Número 6 0 0%

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 0% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 0%

Observación Proyecto: Se inició proceso de licitación pública el cual fue declarado desierto, luego se inició proceso de selección abreviada y a la fecha se encuentra en proceso de evaluación

Proyecto: 100127 - Pp11-vigilantes, vigías de mi barrio

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 322 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 322 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 322

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0127A Comunas con apoyo a vigías de mi barrio	Número	9	0	0%

Observación B / S: Ya fueron contratados los coordinadores de Vigías, las sedes de la comuna 12, 15 y 16 y se están pagando los servicios públicos.
Ya se compraron los equipos de cómputo y oficina; se encuentran en proceso de marcación y posterior entrega.
Ya se realizó la salida pedagógica de las comunas 8 y 15.
El contrato de los uniformes ya se realizó, se encuentra pendiente la entrega de los mismos.
Los demás elementos se encuentran en proceso de contratación por parte de la ESU.

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 0%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 090074 - Pp10- guías ciudadanos

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 36 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 36

Proyecto: 090088 - Pp10-organización y relocalización


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 103 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 103

Proyecto: 090075 - Pp10-fortalecimiento y asistencia dh


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 10 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 10

Hacienda


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 168.139

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat
Programa: 1.3.3 - Nuevos Desarrollos Habitacionales
Macroproyecto: 1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada
Proyecto: 001806 - Túnel de occidente (convenio)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.540 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H1806A Aportes tunel de occidente vig. futura	Millones de pesos	3.540	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: De acuerdo a las directrices que se tomen en la Junta Directiva frente a los compromisos que se deban atender, derivados del contrato de Concesión que no estaban contemplados, se deben provisionar los recursos hasta que se haga la definición jurídica del pago.

Componente: 1.5 - Desarrollo Corregimental y Rural
Programa: 1.5.3 - Fondo Rural de Solidaridad y Redistribución de Ingresos
Macroproyecto: 1.5.3.1 - Subsidios del fondo de solidaridad (rural)
Proyecto: 080270 - Fondo de solidaridad acueductos veredale

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.281 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.202

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0270B Aportes entregados	Millones de pesos	1.000	1.202	120%
H0270D Aportes realizados vigencia 2010	Millones de pesos	224	224	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

Observación Proyecto: Las cifras evaluadas en este informe corresponden a datos preliminares, por lo tanto podran ser ajustadas en la siguiente evaluación.

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.3 - Arte y Cultura
Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales
Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales
Proyecto: 010135 - Museo de antioquía (vigencia futura - ep)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0135A Pago cuota adquisicion inmueble vig futu	Millones de pesos	750	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: El proyecto se ejecuta en el mes de octubre de acuerdo a los planes de pago estipulados en la escritura No. 1836 de octubre 14 de 2000, correspondiente a la respectiva negociación.

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
Componente: 3.1 - Creación y Fortalecimiento de Empresas
Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento
Macroproyecto: 3.1.1.4 - Manzana del emprendimiento
Proyecto: 100031 - Capitalización corporación ruta n medell

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.383 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.383

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0031A Capitalización corporación ruta n mllin	Millones de pesos	17.383	16.383	94%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente
Componente: 4.1 - Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible
Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente
Macroproyecto: 4.1.1.3 - Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habi
Proyecto: 080021 - Estudios de valorización sur de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0021A Aportes realizados	Millones	2.500	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Los recursos de este proyecto seran trasladados durante esta vigencia.

Componente: 4.2 - Medio Ambiente
Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde
Macroproyecto: 4.2.1.1 - Parque Arví
Proyecto: 070090 - Fortal. de la corp. parque reg. arví

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0090A Aportes corporación parque arví	Millones de pesos	1.300	1.300	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte
Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes
Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial
Proyecto: 100026 - Gestion para ejecucion recaudo vlr pobla

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 895 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0026Z Transferencia de capital realizada	Millones de pesos	895	200	22%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Componente: 4.4 - Servicios Públicos
Programa: 4.4.2 - Servicios Públicos para todos
Macroproyecto: 4.4.2.1 - Fondos de solidaridad y redistribución
Proyecto: 040036 - Fondo de solidar y redistrib de ingresos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 79.762 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 71.053 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64.184

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0036A Aportes fondo solidaridad servicios publ	Millones de pesos	79.762	64.183	80%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 89%

Observación Proyecto: Las cifras evaluadas en este informe corresponden a datos preliminares, por lo tanto podran ser ajustadas en la siguiente evaluación.

Proyecto: 040363 - Fondo solidaridad y redistribución aseo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.205 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.330

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0363A Fondo solidaridad aseo	Millones de pesos	21.700	19.330	89%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

Observación Proyecto: Las cifras evaluadas en este informe corresponden a datos preliminares, por lo tanto podran ser ajustadas en la siguiente evaluación.

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global
Componente: 5.1 - Integración Regional
Programa: 5.1.1 - Gestión Territorial Integrada
Macroproyecto: 5.1.1.2 - Aportes para el desarrollo integral Área Metropolitana
Proyecto: 080267 - Area metropolitana (ley 128/94)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 43.665 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43.665 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.910

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0267A Cumplimientos de aportes de ley	Millones de pesos	43.665	13.910	32%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Componente: 5.2 - Conectar a Medellín con el País y el Mundo
Programa: 5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional
Macroproyecto: 5.2.1.3 - Acuerdo Metro y aportes al Metro
Proyecto: 040320 - Acuerdo metro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 48.553 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48.553 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.799

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0320A Acuerdo metro	Millones de pesos	48.553	23.799	49%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados
Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad
Macroproyecto: 6.2.1.2 - Gestión orientada a resultados
Proyecto: 090140 - Simplificacion tramites y cancelaciones

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0140A Web services implementado	Porcentaje	50	40	80%
H0140B Servicio cae implementado	Porcentaje	20	15	75%
H0140C Campaña simplificación tramite realizada	Número	1	0	0%
H0140D Desarrollo tecnológico realizado	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 39%

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional
Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional
Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico
Proyecto: 070088 - Implementación sap estados fros consolid

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: Para la presente vigencia no se programó recursos porque el proyecto ya culminó. Ejecutará una adición por concepto de reserva de recursos ordinarios de la vigencia 2010, según Resolución de Reservas SHP-R202 de enero 17 de 2011.

Proyecto: 090017 - Implem software especial. mfmfp - deuda p

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.003 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 528

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0017C Módulo marco fiscal parametrizado	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 190%

Proyecto: 090092 - Implement. industria y comercio en sap

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.177 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 718

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0092H Informe avance consultoria realizado	Número	1	0,8	80%
H0092I Proceso documentado	Número	1	0,8	80%
H0092J Servidores capacitados	Número	250	37	15%
H0092K Módulo crm implantado fase ii	Número	1	0,8	80%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

Proyecto: 090093 - Automatiza resoluciones predial en sap

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 402 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 402

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0093H Capacitación ambientación proyecto reali	Número	1	0	0%

Observación B / S: Esta actividad se encuentra programada según el cronograma para el periodo Octubre 2011 y seran aproximadamente 250 servidores capacitados.

H0093I Bussines blue print realizado	Número	1	1	100%
--------------------------------------	--------	---	---	------

H0093K Sotfware en producción realizado	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Esta actividad se encuentra programada según el cronograma para el periodo de diciembre, ademas este producto incluye el acompañamiento en post producción

H0093L Sotfware construido y parametrizado	Número	1	0,2	20%
--	--------	---	-----	-----

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 30%

Proyecto: 100129 - Mejoramiento y consol infor cont y fra

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 558

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0129B Software parametrizado implantado	Porcentaje	100	0	0%
H0129C Capacitación realizada	Número	1	0	0%
H0129D Proceso documentado	Número	1	0	0%
H0129E Documento elaborado	Número	1	0	0%
H0129F Plataforma tecnológica implantada	Porcentaje	100	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: A la fecha se legalizó convenio de cooperación con la Contaduría General de la Nación, para iniciar el proceso de contratación de los profesionales encargados de parametrizar el sistema chip

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080285 - Escaneo-custodia documentacion hacienda

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0285A Digitalización de imagenes	Número	1.696.809	207.951	12%
H0285B Contrato custodia y almacenaje	Número	1	1	100%
H0285D Digitalización de rollos microfilmación	Número	640.244	640.244	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 74%

Proyecto: 080286 - Actualización tecnolog y dotacion m y e

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0286A Actualización tecnológica realizada	Número	162	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Aun no se adjudicado ningún contrato para la adquisición de los elementos relacionados en este contrato.

Proyecto: 080328 - Mtto y adec sedes externas no institucion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 340 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 318

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0328A Mantenimiento adecuación sedes externas	Millones de pesos	340	245	72%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 299%

Programa: 6.4.3 - Gestión Financiera
Macroproyecto: 6.4.3.1 - Fortalecimiento de las finanzas públicas
Proyecto: 080268 - Fortalecimiento de las finanzas públicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 829 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 753

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0268F Análisis de saldos realizados	Porcentaje	100	10	10%
H0268J Apoyo jurídico realizado.	Porcentaje	100	50	50%
H0268K Recursos del balance incorporados al pto	Porcentaje	100	90	90%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 55%

Proyecto: 080273 - Fiscalizacion tributaria

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0273A Contribuyentes matriculados	Número	4.100	2.430	59%
H0273B Investigaciones contables y tributarias	Número	6.200	2.491	40%
H0273C Certificados de deuda realizados	Número	7.000	5.781	83%
H0273D Ajuste cta corriente tributaria realizad	Número	30.000	13.488	45%
H0273E Depuracion base de datos realizada	Número	10.000	9.931	99%
H0273F Declaraciones procesadas	Número	55.000	63.792	116%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 71%

Proyecto: 080274 - Cultrib virtual directa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0274A Campaña de cultura realizada	Número	1	1	100%
H0274B Contribuyentes orientados y sensibilizad	Número	82.500	48.354	59%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 79%

Proyecto: 080309 - Gestion recuperacion cartera

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.031 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.579 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.429

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0309A Cartera recuperada	Millones de pesos	95.088	30.058	32%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 33%

Proyecto: 080319 - Actualizacion catastral 2009 - 2011

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.677 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.322

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0319A Visitas a campo realizadas	Número	42.545	25.258	59%
H0319B Validacion reglamentos ph realizados	Número	90.818	48.780	54%
H0319C Actualizacion sig realizada	Número	42.545	21.750	51%
H0319D Registro fotografico realizado	Número	109.599	0	0%
H0319H Reg inf censada proceso checkin y cargue	Número	184.091	89.895	49%
H0319I Ajuste y actualización bd censo predial	Número	44.836	21.753	49%
H0319J Reclamaciones actualización v 01/11 aten	Número	14.000	2.041	15%
H0319K Avaluos realizados	Número	200	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 38%

Proyecto: 080320 - Conservacion catastral 2009 - 2012

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.893 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.474

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0320I Predios conservados	Número	23.200	12.569	54%
H0320K Asig, rectificacion nomenclatura	Número	40.900	31.942	78%
H0320L Investigaciones juridicas realizadas	Número	4.500	2.437	54%
H0320M Investigaciones de campo y del oime	Número	6.300	3.110	49%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 69%

Macroproyecto: 6.4.3.2 - Fortalecimiento de los instrumentos de información financier

Proyecto: 040325 - Administración y valoración de títulos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 189 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 185 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0325A Soporte y mantenimiento modulo	Porcentaje	100	47,78	48%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 79%

Proyecto: 080266 - Aplicación r 357-08-cgn cic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 870 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 951 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 878

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0266A Cuentas depuradas de acuerdo a su progra	Porcentaje	96	36,12	38%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 41%

Observación Proyecto: Las cuentas depuradas corresponden a: convenios de administración delegada, depuración cuentas del activo - contratos de comodato, depuración cuentas del pasivo, operaciones reciprocas y verificación facturas.

Proyecto: 080305 - Administracion y conservacion del invent

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.057

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0305A Inmuebles inventariados	Número	3.200	272	9%
H0305B Inmuebles georreferenciados	Número	2.900	689	24%
H0305C Inmuebles valorados	Número	1.500	309	21%
H0305D Inmuebles saneados jurídicamente	Número	300	28	9%
H0305G Titulación de predios	Número	5.204	2.348	45%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 46%

Macroproyecto: 6.4.3.3 - Bienes inmuebles para el desarrollo de la ciudad

Proyecto: 050127 - Inversión de obligaciones urbanísticas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.805

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0127A Pago de adquisicion de predios	Millones de pesos	12.683	3.805	30%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 372%

Proyecto: 080304 - Adquisición de bienes inmuebles

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 783 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 5.615 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 2.712


Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0304A Pago predios adquiridos	Millones de pesos	782	328	42%
H0304B Proyectos atendidos	Número	10	5	50%
H0304D Pagos realizados vigencia 2010	Millones de pesos	2.375	2.375	100%



Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 64% **Ejec. Financiera :** 48% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 132%

Medio Ambiente


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 67.692

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente
Componente: 4.2 - Medio Ambiente
Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde
Macroproyecto: 4.2.1.2 - Ecosistemas estratégicos
Proyecto: 080227 - Fortalecimiento espacios ambientales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.222 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.454

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0227A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0227B Contratación acciones	Número	2	0	0%
M0227F Parque la mesa fase 2 construido	Porcentaje	100	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 51%

Observación Proyecto: La eficacia es del 33% debido a que está se está adelantando el proceso de contratación para la construcción de La Finca Ambiental La Mesa. Los recursos son del Área Metropolitana del año 2010 por lo tanto están constituidos como reservas

Proyecto: 080228 - Implementación de acciones parque arví

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 471

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0228A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0228B Contratación acciones	Número	2	0	0%
M0228D Actividades de sensibilización ambiental	Número	200	0	0%
M0228E Ceprea fortalecido	Número	1	1	100%
M0228F Pmirs fortalecido	Número	1	1	100%
M0228H Biodiversidad reestablecida	Hectárea	1.750	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

Observación Proyecto: Los contratos de la formulación de los planes ya se ejecutaron al 100% por lo tanto la ejecución financiera, por ejemplo el Plan de acción de la biodiversidad es a 15 años e inició ejecución en julio de 2011

Proyecto: 080229 - Apoyo áreas protegidas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 264 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 408 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 266

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0229A Planificación acciones	Número	1	1	100%

M0229B	Contratación acciones	Número	3	3	100%
M0229F	Familias capacitadas en agroecología	Número	250	0	0%
M0229G	Visitas de sgto de exoneración imptos	Número	98	0	0%
M0229H	Certificados de exoneración de imptos	Número	165	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 61%

Proyecto: 080230 - Implementación de mdl forestal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.321 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.194 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.023

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0230A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0230B Contratación acciones	Número	3	2	67%
M0230E Arboles sembrados	Hectárea	214,3	23	11%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 69%

Observación Proyecto: La eficiencia del proyecto es del 69% dado que a Junio 30 aún no se había legalizado el contrato para dar cumplimiento a la meta de arboles sembrados. La ejecución financiera es del 86% dado que al corte ya se habían comprometido los recursos ordinarios y las reservas del proyecto

Proyecto: 080231 - Diseños e intervención en bordes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.237 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.684 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.641

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0231A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0231B Contratación acciones	Número	6	6	100%
M0231F Predios comprados	Número	72	0	0%
M0231G Intervención mirador de la cruz	Porcentaje	25	25	100%
M0231H Intervención villa tina	Porcentaje	50	40	80%
M0231J Plan restauracion biodivers.norte ceam	Número	1	1	100%
M0231M Ecohuertas	Número	5	5	100%
M0231R Acciones de sensibilización	Número	16	0	0%
M0231S Petroglifos	Número	24	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 65%

Proyecto: 080234 - Intervención cerro el picacho

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0234I Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0234J Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0234O Compra de predios	Número	8	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 67%

Proyecto: 080235 - Interv asomadera, sto dmgo, tres cruces

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.684

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0235E Cerro asomadera intervenido	Porcentaje	100	90	90%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 91%

Proyecto: 080283 - Diseño e intervencion zoologico santafe

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0283A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0283B Contratación acciones	Número	2	1	50%
M0283D Espacios significativos ambientales fort	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 108%

Macroproyecto: 4.2.1.4 - Plan Masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno

Proyecto: 080245 - Conserv mejoramto y mantmto silvicultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.186 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.084 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.408

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0245A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0245B Contratación acciones	Número	6	6	100%
M0245D Árboles y arbustos sembrados en zonas ur	Número	8.455	4.331	51%
M0245E Vivero sostenible - jardín botánico	Número	1	1	100%
M0245G Intervención de redes ecológicas	Número	6	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 119%

Observación Proyecto: La eficacia del proyecto es del 70% debido a que al corte del 30 de junio solo estaba pendiente por legalizar un contrato para la intervención de redes ecológicas. Por otro lado, la ejecución financiera es del 59% dado que están pendientes por comprometer los recursos que ingresaron del Área Metropolitana para las redes ecológicas y el paisajismo en redes ecológicas que es un proyecto manejado por Planeación Ambiental

Proyecto: 080246 - Mantenimiento de árboles y arbustos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 563 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 689 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 663

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0246A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0246B Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0246D Árboles y arbustos cuidados	Número	66.667	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 69%

Observación Proyecto: La eficiencia del proyecto es del 69% dado que a Junio 30 aún no se había legalizado el contrato para dar cumplimiento a la meta de árboles y arbustos cuidados. La ejecución financiera es del 96% dado que al corte ya se habían comprometido los recursos ordinarios y las reservas del proyecto

Proyecto: 080247 - Sosténimiento de viveros

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 415 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 418 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 411

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0247A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0247B Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0247D Viveros comunitarios urbanos y rurales s	Número	10	10	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua

Macroproyecto: 4.2.2.1 - Construcción y mantenimiento de parques lineales en quebrada

Proyecto: 050165 - Ejecución de planes de ordenamiento y ma

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 080249 - Construcción parques lineales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.823 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.124

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0249A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0249B Contratación acciones	Número	2	2	100%

M0249D	Predios comprados altavista	Número	2	0	0%
M0249E	Construcción parque lineal la hueso	Porcentaje	20	20	100%
M0249G	Construc parque lineal la herrera fase 2	Porcentaje	10	10	100%
M0249N	Corredor ecologico la ana diaz	Porcentaje	20	20	100%
M0249O	Corredor ecologico la hueso	Porcentaje	20	20	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 215%

Observación Proyecto: La eficiencia del proyecto es del 215% porque en el mes de junio ingresaron al presupuesto recursos por valor de 1.635 millones del Área Metropolitana para adelantar proceso de corredores ecológicos, lo cual disminuyó la ejecución presupuestal

Proyecto: 080251 - Construcción parques lineales pui c8 y 9

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.968 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 987

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0251A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0251B Contratación acciones	Número	2	0	0%
M0251F Parque lineal santa elena tramo 1	Porcentaje	100	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 134%

Observación Proyecto: La eficiencia del proyecto es del 134% debido a que al 30 de junio estaba pendiente la legalización del contrato para la construcción del parque lineal Santa Elena el cual se ejecutará con recursos del area metropolitana del año 2010. Igualmente está pendiente la ejecución de estos recursos

Proyecto: 080253 - Mantenimiento parques lineales quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.022 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.271 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 319

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0253F Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0253G Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0253I Parques sostenidos	Número	20	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 265%

Observación Proyecto: La eficiencia del proyecto es del 265% porque a junio 30 estaba en proceso precontractual el contrato para el mantenimiento de parques lineales por lo tanto estos recursos no estaban comprometidos

Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Proyecto: 080241 - Intervención en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.559 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.324

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

M0241A	Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0241B	Contratación acciones	Número	15	0	0%
M0241D	Puntos intervenidos en quebradas	Número	16	0	0%
M0241E	Estudios y diseños	Número	2	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 86%

Macroproyecto: 4.2.2.3 - Protección y preservación de microcuencas

Proyecto: 080224 - Manejo integral agua para consumo humano

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.051 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.915

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0224A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0224B Contratación acciones	Número	2	1	50%
M0224D Predios comprados para protección de nac	Hectárea	183,5	0	0%
M0224E Ecosistemas protegidos	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 64%

Observación Proyecto: La eficacia es inferior a la ejecución financiera porque el convenio para la compra de predios inició en el mes de agosto, por lo tanto, el cumplimiento de la meta de predios comprados para protección de nacimientos al 30 de junio es del 0%

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo

Macroproyecto: 4.2.3.1 - Renovación y mejoramiento tecnológico de maquinaria y cuerpo

Proyecto: 080296 - Diseño y construcción primera fase de es

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.952 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.072 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.528

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0296A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0296B Contratación acciones	Número	3	2	67%
M0296D Construcción de la primera fase de estac	Porcentaje	100	20	20%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 84%

Proyecto: 080297 - Renovación y mejoramiento tec maq y equi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.340 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.355

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0297A Planificación acciones	Número	1	1	100%

M0297B	Contratación acciones	Número	4	4	100%
M0297H	Mmto de maquinaria y equipo bomberos	Porcentaje	100	50	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 080298 - Fortalec de inst sociales que conforman

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 572 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 552

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0298F Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0298G Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0298I Instancias sociales del simpad fortaleci	Número	435	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 69%

Observación Proyecto: Se terminaron de pagar las reservas de 2010

Proyecto: 080299 - Atención integral de emergencias y desas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.993 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.740 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.996

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0299A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0299B Contratación acciones	Número	9	8	89%
M0299D Instancias de apoyo para la atención de	Número	4	4	100%
M0299E Instancias de apoyo dotadas - clh	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 231%

Observación Proyecto: Hay algunos contratos que tienen pago único al finalizar la ejecución, por esta razón hay tanta diferencia entre la eficacia y la ejecución financiera

Proyecto: 080301 - Planificación y entrenamiento del simpad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 179 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0301A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0301B Contratación acciones	Número	1	0	0%
M0301E Funcionarios del simpad capacitados	Número	80	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 9% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 380%

Observación Proyecto: Se han realizado varios traslados, a otros proyectos

Proyecto: 080302 - Implementación y sostenimiento del siata

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 345 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0302A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0302B Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0302D Redes acelerográf e hidrometeorolog func	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 13% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 767%

Observación Proyecto: Se entrego para la ejecución al Área Metropolitana el cual hace pagos parciales durante el tiempo de ejecución

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 080239 - Prevención, mitigación y aten emerg qdas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.542 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.107 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 965

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0239A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0239B Contratación acciones	Número	2	0	0%
M0239D Puntos intervenidos	Número	5	0	0%
M0239E Adecuación sede operativa	Porcentaje	100	15	15%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 63%

Observación Proyecto: La eficacia es inferior a la ejecución financiera porque el contrato para la atención de riesgos hidrológicos se encontraba en proceso precontractual, por lo tanto, el cumplimiento de la meta de puntos intervenidos al 30 de junio es del 0%

Proyecto: 080303 - Implementación de acciones de mitigación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.612

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0303A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0303B Contratación acciones	Número	6	4	67%
M0303D Obras de mitigación del riesgo en quebra	Número	13	4	31%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 83%

Proyecto: 080364 - Evaluación y estudios de zonas de riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 294 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.011 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 839

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0364A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0364B Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0364D Evaluación y estudios en zonas de riesgo	Número	5	5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 121%

Programa: 4.2.4 - Cultura Ambiental para la Vida

Macroproyecto: 4.2.4.1 - Educación y sensibilización para la conservación, mejoramien

Proyecto: 080277 - Educ.sensib.cons.mej.mant esp impor ambi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 826 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 418

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0277A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0277B Contratación acciones	Número	3	1	33%
M0277D Espacios públicos import. ambient adopt.	Número	30	10	33%
M0277E Actividades de sensibilización ambiental	Número	7.000	1.000	14%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 89%

Observación Proyecto: Tiene reservas del 2010 de \$ 81,363

Macroproyecto: 4.2.4.2 - Educación, sensibilización y participación para las buenas p

Proyecto: 080278 - Educ.sensib para las buenas practicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 629 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.371 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 610

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0278A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0278B Contratación acciones	Número	3	1	33%
M0278D Personas atendidas con programas de form	Número	10.000	5.000	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 137%

Observación Proyecto: Tiene reservas del 2010 por valor de \$ 278,093,097

Macroproyecto: 4.2.4.3 - Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenible

Proyecto: 080279 - Educ. sensibil. manejo fauna domestica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.891

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0279A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0279B Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0279D Fauna doméstica callejera atendida	Número	4.000	7.045	176%
M0279E Personas sensibilizadas en la tenencia r	Número	36.000	20.000	56%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 97%

Proyecto: 080280 - Fort organ prestadoras bienes y serv amb

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 187 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 187

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0280A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0280B Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0280D Organizaciones sociales, comunit. y amb.	Número	50	50	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080281 - Atencion y manejo semovientes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0281A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0281D Semovientes callejeros atendidos	Número	30	25	83%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 92%

Programa: 4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental Municipal

Macroproyecto: 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAM

Proyecto: 080222 - Implementación y desarrollo del sigam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 138 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0222A Planificación acciones	Número	1	1	100%

M0222B	Contratación acciones	Número	3	2	67%
M0222D	Diagnóstico sistema gestión calidad iso	Porcentaje	40	30	75%
M0222F	Reuniones y talleres	Número	10	10	100%
M0222H	Evento interinstitucional sigam	Número	1	1	100%
M0222I	Plasn de comunicaciones	Porcentaje	100	10	10%
M0222J	Plan estratégico sigam formulado	Porcentaje	100	0	0%
M0222K	Comites temáticos interinst. fortaleci	Número	9	0	0%
M0222L	Caracterización o apoyo a los cti	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 95%

Proyecto: 080223 - Fortalecimiento institucional sma

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 531 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 944 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 916

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0223A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0223B Contratación acciones	Número	12	12	100%
M0223F Oficinas remodeladas	Porcentaje	90	90	100%
M0223J Mapas gran formato elaborados	Número	5	5	100%
M0223K Licencias software con mantenimiento	Número	11	11	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Proyecto: 080226 - Implementación y fortalecimiento siamed

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 552 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 875 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 840

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0226A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0226B Contratación acciones	Número	3	2	67%
M0226K Diagnostico y diseño del siame	Porcentaje	70	70	100%
M0226L Implementación del siamed	Porcentaje	100	10	10%
M0226M Pam actualizado	Número	1	1	100%
M0226N Testing aplicado al siamed	Porcentaje	100	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 65%

Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte
Programa: 4.3.3 - Medellín Cuida su Aire
Macroproyecto: 4.3.3.1 - Producción Más Limpia
Proyecto: 080221 - Acomp. implem. pcción. más limpia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 963

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0221A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0221B Contratación acciones	Número	8	6	75%
M0221D Investigaciones sobre aire realizadas	Número	1	0	0%
M0221F Convenios de producción mas limpia	Número	15	0	0%
M0221I Adom, operac estac movil cal aire	Número	1	0	0%
M0221J Impl prog pml p'peq - med industria	Número	20	0	0%
M0221K Impl progr educ amb recurso aire	Número	2	0	0%
M0221M Documento cambio climático	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 31%

Observación Proyecto: La contratación inicio en Julio

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito
Macroproyecto: 4.3.4.2 - Control ambiental
Proyecto: 080282 - Fortalecimiento policiaambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Todos los recursos se trasladaron a Gobierno.

Componente: 4.4 - Servicios Públicos
Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos
Macroproyecto: 4.4.1.1 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros
Proyecto: 080225 - Recolec. dispos. resid. sólidos y escomb

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.839 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.849 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.499

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0225A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0225D Toneladas de escombros recogidos	Tonelada	174.917,17	94.641	54%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 88%

Observación Proyecto: La contratación inicio en Julio

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Proyecto: 080232 - Fortalec cadenas pdtivas y redes recicla

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.628 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.420

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0232A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0232B Contratación acciones	Número	10	5	50%
M0232D Centros de acopio funcionando	Número	8	8	100%
M0232E Recicladores organizados	Número	304	134	44%
M0232G Recuperadores atendidos	Número	200	200	100%
M0232H Organizaciones de recuperadores acompaña	Número	6	6	100%
M0232I Puntos críticos monitoreados	Número	150	50	33%
M0232J Residuos sólidos recuperados	Tonelada	3.468	2.614	75%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 80%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 5.773

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.2 - Medio Ambiente

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.4 - Plan Masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno

Proyecto: 100046 - Pp11-plan siembra de arboles jorge mol

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.598 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.627 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.579

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0046A Iniciativas viabilizadas	Número	29	29	100%
M0046B Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0046C Contratación acciones	Número	11	10	91%
M0046D Limpieza de quebradas	Metro cuadrado	32.000	0	0%
M0046E Revegetalización (paisajismo)	Metro cuadrado	17.580	0	0%
M0046F Arboles sembrados	Número	1.350	0	0%

M0046G	Puentes de madera	Metro Lineal	44	0	0%
M0046H	Amoblamiento	Metro Lineal	6.000	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 37%

Observación Proyecto: La ejecución financiera es superior a la eficacia porque los contratos para dar cumplimiento a las metas Estaban en proceso de legalización para iniciar ejecución

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua

Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Proyecto: 090102 - Pp10-intervención en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 734 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 734

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0102E Puntos intervenidos	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 100047 - Pp11-intervencion en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.935 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.906 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0047A Iniciativas viabilizadas	Número	18	18	100%
M0047B Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0047C Contratación acciones	Número	9	0	0%
M0047D Puntos intervenidos	Número	20	0	0%
M0047E Estudios y diseños	Número	7	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 2.218%

Observación Proyecto: La ejecución financiera del proyecto es del 2% porque al 30 de junio se encontraban en proceso de contratación los recursos del proyecto

Macroproyecto: 4.2.2.3 - Protección y preservación de microcuencas

Proyecto: 100048 - Pp11-protecc y preserv de microcuencas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0048A Iniciativas viabilizadas	Número	1	1	100%
M0048B Contratación de acciones	Número	1	1	100%
M0048C Siembra de árboles y guaduas	Número	2.800	0	0%

M0048D	Puente	Metro Lineal	8	0	0%
M0048E	Amoblamiento	Metro Lineal	100	0	0%
M0048F	Mantenimiento paisajismo y limpieza de c	Metro cuadrado	2.000	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 35%

Observación Proyecto: La ejecución financiera es superiores a la eficacia porque el contrato para dar cumplimiento a las metas estaban en proceso de legalización para iniciar ejecución

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 100105 - Pp11- fortalecimiento del simpad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 981 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 981 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 280

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0105D Iniciativas viabilizadas	Número	17	0	0%
M0105E Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0105F Contratación acciones	Número	4	3	75%
M0105G Instancias sociales del simpad fortalec.	Número	170	60	35%
M0105H Socialización de planes emerg escolares	Número	100	30	30%
M0105I Socialización planes emerg barriales	Número	50	20	40%
M0105J Socializac y actualizac planes comunales	Número	10	3	30%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 155%

Observación Proyecto: Inició la ejecución del proyecto en Julio y aún no han entregado facturas

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 100090 - Pp11-implemen accion mitig riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 232 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 232 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0090A Iniciativas viabilizadas	Número	4	4	100%
M0090B Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0090C Contratación acciones	Número	1	0	0%
M0090P Obras de mitigación de riesgos	Número	7	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 6.805%

Observación Proyecto: Los contratistas no han pasado las facturas

Programa: 4.2.4 - Cultura Ambiental para la Vida

Macroproyecto: 4.2.4.2 - Educación, sensibilización y participación para las buenas p

Proyecto: 100045 - Pp11-edu sens y part buenas prac ambient

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.145 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 620

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0045A Iniciativas viabilizadas	Número	34	34	100%
M0045B Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0045C Contratación acciones	Número	8	2	25%
M0045D Personas atend. con progr de formac.-edu	Número	10.000	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 195%

Observación Proyecto: Los procesos de Procedas y Ecohuertas se declararon desiertos y los contratos de mesas y aulas iniciaron en agosto

Proyecto: 100051 - Pp11-cadenas prod y redes loc reciclaje

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.356 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.279

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0051A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0051B Contratación acciones	Número	3	0	0%
M0051C Iniciativas viabilizadas	Número	14	14	100%
M0051D Acompañamiento a recuperadores	Número	126	0	0%
M0051E Viviendas acompañadas por recicladores	Número	5.500	0	0%
M0051F Dotación de uniformes	Número	126	0	0%
M0051G Carpas itinerantes para recuperadores	Número	15	0	0%
M0051H Mejoramiento y/o reparación de carretas	Número	126	0	0%
M0051I Recuperación de puntos críticos - convit	Número	65	0	0%
M0051J Acompañamiento a compraventas	Número	104	0	0%
M0051K Acompañamiento a organizaciones sociales	Número	78	0	0%
M0051L Eventos culturales	Número	82	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 18%

Observación Proyecto: Los procesos de residuos en zonas y los de corregimientos iniciaron en julio

Macroproyecto: 4.2.4.3 - Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenible

Proyecto: 090085 - Pp10-educ.sensib.manejo fauna domestica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0085E Personas sensibilizadas en tenencia y manejo de residuos	Número	25	25	100%
M0085F Fauna doméstica callejera atendida	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 100049 - Pp11-ed sens para manejo fauna domestica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0049A Iniciativas viabilizadas	Número	1	1	100%
M0049B Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0049C Personas sensibilizadas en tenencia y manejo de residuos	Número	150	150	100%
M0049D Fauna doméstica callejera atendida	Número	150	150	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental Municipal

Macroproyecto: 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAM

Proyecto: 100044 - Pp11-implementacion y fortal de sigam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 311 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 311 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 153

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0044A Iniciativas viabilizadas	Número	3	1	33%
M0044B Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0044C Contratación acciones	Número	4	1	25%
M0044D Formulación planes ambientales	Número	1	1	100%
M0044E Cartillas publicadas	Número	700	0	0%
M0044F Reuniones, mesas de trabajo y talleres	Número	15	0	0%
M0044G Formulación planes ambientales fase 2	Número	2	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 75%

Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte

Programa: 4.3.3 - Medellín Cuida su Aire

Macroproyecto: 4.3.3.1 - Producción Más Limpia

Proyecto: 100050 - Pp11-acompto impl pccion mas limpia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 101

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0050A Iniciativas viabilizadas	Número	1	1	100%
M0050B Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0050C Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0050D Convenios de producción	Número	10	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 82%

Observación Proyecto: Los procesos iniciaron en julio

Componente: 4.4 - Servicios Públicos

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Proyecto: 090090 - Pp10-cadenas pdtivas y redes reciclaje

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 876 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 876

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0090G Acompañamiento a recuperadores	Número	20	20	100%
M0090H Viviendas acompañadas por recicladores	Número	2.700	2.700	100%
M0090I Dotación de uniformes	Número	2.110	2.110	100%
M0090J Carpas itinerantes para recuperadores	Número	23	23	100%
M0090K Mejoramiento y/o reparación de carretas	Número	218	218	100%
M0090L Recuperación de puntos críticos - convit	Número	40	40	100%
M0090M Acompañamiento a compraventas	Número	66	66	100%
M0090N Acompañamiento a organizaciones sociales	Número	72	72	100%
M0090O Eventos culturales	Número	36	36	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :		Ppto. Ajustado:	Ejecución:
970200	Reforestación Zonas de Alto Riesgo	\$ 0,21000	\$ 0,0
040287	Renovación y Mejoramiento Tecnológico De	\$ 0,00887	\$ 0,0
970398	Renovación Tecnológica Maquinaria y Equi	\$ 0,01485	\$ 0,0
040031	Atención Integral de Emergencias	\$ 0,00150	\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 090103 - Pp10-plan masivo de siembra de árboles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 273

Proyecto: 080242 - Pp09 - intervención en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

Proyecto: 090134 - Pp10-fortalecimiento del simpad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 412

Proyecto: 090133 - Pp10-implementación de acciones de mitig

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

Proyecto: 090086 - Pp10-educ.sensib para buenas práctic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 332

Proyecto: 090124 - Pp10-implem y fortalecimiento sigam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

Proyecto: 090125 - Pp10-acomp. implem. pcción. más limpia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 131

Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2011

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera





Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 11.012

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre
Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria
Macroproyecto: 1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeres
Proyecto: 080040 - Inclusión de población afrocolombiana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.614 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.563

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0040J Empresas sociales creadas	Número	2	0	0%
J0040K Muj que particip de pcc pa seg alimenta	Número	60	60	100%
J0040L Iniciativas de emprendimientos	Número	30	0	0%
J0040M Muj afro q mejoran competencias pa empl	Número	54	54	100%
J0040N Muj afro formadas en participa soc y pol	Número	30	0	0%
J0040O Encuentros pa el autorrecono.de pob afro	Número	2	0	0%
J0040P Creaci de colectivo de acc pa favo parti	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 30%

Proyecto: 080078 - Autonomia economica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.213

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J078AX Entregas de estímulos económicos bimensu	Número	6	3	50%
J078AZ Celebración del día de la madre comunita	Número	1	0	0%
J078BA Mujeres formadas en comp para el empleo	Número	1.439	1.482	103%
J078BE Muj asesoradas en ciudad cluster	Número	100	100	100%
J078BF Muj con acceso al crédito	Número	1.000	885	89%
J078BL Muj con apoyo para sostenimiento en ITM	Número	150	197	131%
J078BN Mujde org.asesoradas jurídicamente	Número	150	150	100%
J078BO Legalizac de empresas sociales de cuidad	Número	7	0	0%
J078BR Ruta metodológica para colect muj	Número	1	1	100%
J078BS Planes de negocis esci ganador	Número	7	6	86%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

Componente: 1.4 - Actuaciones Urbanas Integrales
Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro
Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario
Proyecto: 080088 - Formac.de mujeres en sit. de prostituci

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 118 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 118 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 118

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0088B Muj centro capacitadas y entrenadas	Número	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Componente: 1.5 - Desarrollo Corregimental y Rural
Programa: 1.5.5 - Fomento a la Mujer Rural
Macroproyecto: 1.5.5.1 - Fomento de iniciativas de mujeres rurales
Proyecto: 080081 - Fomento de iniciativas de mujeres rurale

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 216 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 346 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 346

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0081H Und.pcc con asistencia tecnica socioempr	Número	14	14	100%
J0081I Asistencia tecnica pecuaria	Número	7	7	100%
J0081J Empresa soc de segundo nivel en operacio	Número	1	0	0%
J0081L Acompañ a empresas turis rural	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 75%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.6 - Atención a Grupos Poblacionales
Programa: 2.6.1 - Equidad de Genero
Macroproyecto: 2.6.1.1 - Reconocimiento a las potencialidades de las mujeres
Proyecto: 070035 - Transversalizacion del enfoque de genero

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.909 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.481 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.976

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0035H Sistematización areas estrategicas	Número	1	0	0%
J0035I Plan de difus y promoc de masculinid nh	Número	1	1	100%

J0035J	Plan comp. salud sexual y deh reproduct	Número	1	1	100%
J0035K	Protocolo atencion muj victimas vbg	Número	1	1	100%
J0035L	Estrategia educativa para prevención vbg	Número	1	1	100%
J035AM	Plataforma de indicadores siged actualiz	Número	1	0	0%
J035AN	Acc de difusión, analisis y datos d siged	Número	1	0	0%
J035AO	Estrat con enf de genero en ie 2008-2010	Número	1	1	100%
J035AP	2do concurso bpg en las empresas	Número	1	1	100%
J035AR	Capitulos del programa de tv sin rubor	Número	25	12	48%
J035AS	Plan anual de comunicaciones	Número	1	1	100%
J035AT	Muj condecoradas medalla al merito femem	Número	3	3	100%
J035AU	Muj ganadoras concurso muj jov talento	Número	5	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 76%

Proyecto: 080083 - Reconocimiento de las potencialidades de

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 683

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0083K Festival de las mujeres y las artes	Número	1	0	0%
J083AA Muj benef de la 'esc busc muj adulta'	Número	1.000	1.000	100%
J083AI Obra mejoramient físico esquina mujeres	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 67%

Macroproyecto: 2.6.1.2 - Medellín, ciudad segura para las mujeres

Proyecto: 080079 - Seguridad publica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 472 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 925 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 923

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0079O Reuniones del consejo de seguridad públi	Número	9	3	33%
J0079P Muj beneficiarias en hogares de acogica	Número	180	96	53%
J0079U Acciones pa fortalecimiento de uavs	Número	2	1	50%
J0079X Actvd academicas con enfoque de genero	Número	3	1	33%
J079AR Personas diplomadas en justicia y genero	Número	85	85	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 45%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo
Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local
Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale
Proyecto: 080082 - Participacion social y politica de las m

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 191

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0082F Ruta metodológica para muj delegadas pp	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 2.353

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre
Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria
Macroproyecto: 1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeres
Proyecto: 090052 - Pp10-autonomia economica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 773

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J052AB Muj formadas competencias labora pp2010	Número	420	420	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 100041 - Pp11- autonomia economica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 310 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.408 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 280

Observación Proyecto: Se recibo traslado de recursos del Departamento Administrativo de Planeación. Se encuentra en proceso de concertación con la comunidad de la comuna 6.

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.6 - Atención a Grupos Poblacionales
Programa: 2.6.1 - Equidad de Genero
Macroproyecto: 2.6.1.2 - Medellín, ciudad segura para las mujeres
Proyecto: 090053 - Pp10-seguridad publica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0053A Muj grupos terapeuticos pp 2010	Número	430	284	66%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 66%

Proyecto: 100042 - Pp11- seguridad publica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 202 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 202 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J042AB Muj grupos terapeuticos pp 2011	Número	329	0	0%
J042AC Mujeres circuitos sociales pp2011	Número	159	69	43%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 22%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo
Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local
Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale
Proyecto: 100043 - Pp11- participacion social y politica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 422 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 422 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 422

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0043B Persons formadas en part soc y pol 2011	Número	662	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Se tiene programado para realizarse en el segundo semestre.

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 090054 - Pp10-participacion soc y pol de las muj

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 487


Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0054A Persons formadas part soc y pol pp 2010	Número	525	525	100%



Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Obras Públicas


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 521.334

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat
Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios
Macroproyecto: 1.3.1.5 - Mejoramiento de entornos barriales
Proyecto: 080176 - Mejoramiento entorno balcones del jardín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.041 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.041

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00176E Construcción de espacio publico	Metro cuadrado	550	550	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 090101 - Mejoramiento entorno diferentes barrios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00101B Entorno barrial mejorado	Metro cuadrado	1.243	0	0%
00101D Espacio publico construido	Metro cuadrado	1.569	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):

Observación Proyecto: La contratación para la ejecución de este proyecto se llevó a cabo al inicio del segundo semestre del 2011, por lo tanto, la ejecución final de la obra estará dada el mes de diciembre.

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.3 - Arte y Cultura
Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales
Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales
Proyecto: 080012 - Construcción p. biblioteca 12 de octubre

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00012R Espacio publico construido	Metro cuadrado	5.922	0	0%
0012AA Equipamiento construido	Porcentaje	100	40	40%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):

Proyecto: 080013 - parque biblioteca san antonio de prado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.813 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.458 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.458

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0013F Construcción de espacio publico	Metro cuadrado	7.500	0	0%
O0013G Construcción de equipamiento	Porcentaje	100	30	30%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 15%

Proyecto: 080016 - Parque biblioteca guayabal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.676

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0016E Construcción de espacio publico	Metro cuadrado	3.151	0	0%
O0016G Construcción de equipamiento	Porcentaje	100	5	5%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 3%

Proyecto: 080019 - Construcción p. biblioteca san cristobal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 906 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 906

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0019F Espacio publico construido	Metro cuadrado	7.181	0	0%
O0019I Construcción de equipamiento	Porcentaje	100	60	60%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 30%

Proyecto: 080020 - Construcción p. biblioteca las estancias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 644 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 661 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 661

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0020F Estudios y diseños	Número	10	7	70%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 70%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
Componente: 3.1 - Creación y Fortalecimiento de Empresas
Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento
Macroproyecto: 3.1.1.4 - Manzana del emprendimiento
Proyecto: 080179 - Manzana del emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.503 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.340 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.840

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00179F Edificio construido	Metro cuadrado	16.398	12.338	75%
00179G Urbanismo	Metro cuadrado	8.404	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente
Componente: 4.1 - Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible
Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente
Macroproyecto: 4.1.1.1 - Construcción de espacios públicos
Proyecto: 080169 - Plan de andenes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.082 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.340

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00169A Andenes construidos	Metro cuadrado	39.351	24.552	62%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 97%

Proyecto: 080172 - Mto espacios publicos centro de ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 605 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 547

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00172A Espacio publico mejorado	Metro cuadrado	14.754	4.400	30%
00172B Parques intervenidos	Unidad	2	1	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 44%

Proyecto: 090100 - Com.peatonal carabobo-museopedronelgomez

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 893 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 876

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00100A Espacio público construido	Metro cuadrado	4.150	4.150	100%
00100B Paseos urbanos construidos	Unidad	1	1	100%
00100C Porcentaje de la obra construida	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Macroproyecto: 4.1.1.2 - Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rur**Proyecto:** 080084 - Const. nuevos parques urbanos y rurales

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 2.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.655	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.405
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0084B Espacio publico construido	Metro cuadrado	69.780	0	0%
O0084C Parques construidos	Unidad	16	0	0%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 66%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	0%
---------------------------	----------------------	-------------------------------	---	----

Observación Proyecto: La finalización de los parauques a construir está programada para el segundo semestre de 2011.**Proyecto:** 080153 - Mto spac pub.de la ciudad y corregimien

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.704	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 988
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0153Y Espacio publico mejorado	Metro cuadrado	70.000	3.000	4%
O0153Z Parques urbanos y rurales mejorados	Unidad	140	114	81%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 43%	Ejec. Financiera : 58%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	74%
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	---	-----

Proyecto: 090109 - Mejoramiento parque juan pablo ii

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 276	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 276
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0109A Espacio público	Metro cuadrado	350	0	0%
O0109B Atracciones acuaticas mejoradas	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	0%
---------------------------	----------------------	--------------------------------	---	----

Observación Proyecto: Es un convenio relativamente nuevo, con el cual, su producto solo se verá reflejado al finalizar el segundo semestre de 2011.**Macroproyecto:** 4.1.1.3 - Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habi**Proyecto:** 090094 - Ep, equipam, movilidad proy habitacionales

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 5.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 5.325	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 5.325
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0094A Espacio público construido	Metro cuadrado	7.025	4.000	57%
O0094B Via construida	Metro	1.100	400	36%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 47%

Macroproyecto: 4.1.1.4 - Fortalecimiento de centralidades

Proyecto: 100020 - Fortalecimiento centralidad montecarlo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 561 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 481

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00020G Fortalecimiento centralidad montecarlo	Metro cuadrado	31.917	31.917	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 117%

Programa: 4.1.4 - Obra Pública en los PUI

Macroproyecto: 4.1.4.1 - Espacio público en PUI comuna 13

Proyecto: 070081 - Obras d. urb. int..(fase 2) -pui comu 13

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.372 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.491

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00081E Adquisicion predios	Metro cuadrado	300	200	67%
00081F Espacio publico construido	Metro cuadrado	36.804	11.895	32%
00081G Vias y senderos construidos	Metro cuadrado	20.685	13.898	67%
00081J Paseos urbanos	Número	2	2	100%
00081K Equipamientos	Metro cuadrado	1.172	340	29%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 69%

Macroproyecto: 4.1.4.2 - Espacio público en PUI centro oriental

Proyecto: 080496 - Construccion pui centro oriental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.557 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.292 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.292

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00496A Adquisicion predios	Metro cuadrado	49.300	39.440	80%
00496C Espacio publico construido	Metro cuadrado	61.677	19.697,14	32%
00496D Paseos urbanos construidos	Unidad	2	0	0%
00496E Vias y senderos construidos	Metro cuadrado	16.061	7.639	48%
00496F Equipamientos	Metro cuadrado	18.712	6.642,82	36%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 39%

Macroproyecto: 4.1.4.3 - Espacio público en PUI noroccidental

Proyecto: 080495 - Construcción pui noroccidental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.879

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00495B Estudios y diseños	Unidad	154	126	82%
00495C Espacio publico construido	Metro cuadrado	7.910	2.769	35%
00495D Paseo urbano construido	Unidad	2	0	0%
00495E Equipamientos	Metro cuadrado	5.530	1.936	35%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 38%

Componente: 4.2 - Medio Ambiente

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.1 - Parque Arví

Proyecto: 080140 - Centralidades parque arvi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00140A Equipamientos	Metro cuadrado	271	271	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):

Macroproyecto: 4.2.1.3 - Mantenimiento de zonas verdes

Proyecto: 080192 - Mtto y poda de zonas verdes urbanas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.555

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00192A Mtto zonas verdes	Metro cuadrado	90.750.000	53.768.766	59%
00192B Poda de arboles	Unidad	8.000	5.010	63%
00192C Tala de arboles	Unidad	2.000	1.392	70%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 72%

Macroproyecto: 4.2.1.5 - La ciudad reverdece sus barrios

Proyecto: 080193 - Medellin reverdece (barrios verdes)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00193A Siembra de arboles	Unidad	1.300	921	71%
00193B Poda de arboles	Unidad	1.500	1.505	100%
00193C Tala de arboles	Unidad	148	456	308%
00193D Parques mejorados paisajisticamente	Unidad	50	28	56%
00193E Mantenimiento de jardines	Metro cuadrado	1.200.000	659.190	55%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 166%

Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte
Programa: 4.3.1 - Implementación del SIT # Medellín
Macroproyecto: 4.3.1.1 - Construcción y puesta en marcha de Metroplús y/o sistemas al
Proyecto: 080194 - Metroplús fase 2

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.362

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00194B Adquisición de predios	Metro cuadrado	6.070	3.085	51%
00194G Espacio publico construido	Metro cuadrado	4.220	890	21%
00194H Vias construidas	Metro	1.939	960	50%
00194I Estaciones	Unidad	2	1	50%
00194J Paisajismo	Unidad	630	310	49%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 44%

Proyecto: 090106 - Obras corredor ayacucho

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 142.903 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 256.199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 256.199

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00106C Adquisición de predios	Metro cuadrado	11.672	0	0%
00106G Ejecución convenio	Porcentaje	50	25	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 25%

Proyecto: 090107 - Obras cable el pinal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.368 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.992 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.992

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00107D Ejecución convenio	Porcentaje	50	25	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

Proyecto: 090108 - Obras cable villa liliam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.458 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.458

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00108D Ejecución convenio	Porcentaje	50	25	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial

Proyecto: 070058 - Construcción y mantenimiento de puentes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.274 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.653

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00058M Mantenimiento de puentes	Unidad	12	4	33%
00058N Estudios patologicos y tecnicos	Unidad	8	0	0%
00058O Rampas areas	Unidad	1	0	0%
00058P Construcción de puentes	Unidad	2	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 17%

Proyecto: 070060 - Mantenimiento maquina y equipo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.093 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.541 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 948

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00060A Mtto maquinaria	Unidad	1.117	599	54%
00060B Adquisición de equipos	Unidad	10	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 070063 - Ampliación puente avenida 33

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.501 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.501

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00063D Proceso liquidacion	Unidad	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 070073 - Construcción de av 34-palos verdes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.222 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.347

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00073C Via construida	Kilómetro	2,59	0,75	29%
00073E Construcción puentes viales	Unidad	2	1	50%
00073F Espacio publico construido	Metro cuadrado	14.512	5.344,5	37%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 55%

Proyecto: 070076 - Estudios y diseños proyectos viales nuev

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 483 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 643 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 501

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00076B Estudios y diseños	Unidad	22	11	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 64%

Proyecto: 080007 - Obras malla vial def por sma admon vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 46.910 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69.846 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53.526

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00007G Mtto malla vial	Tonelada	100.639	55.429	55%
00007H Andenes construidos y mejorados	Metro cuadrado	19.088	2.920	15%
00007J Obras de estabilizacion	Unidad	11	8	73%
00007L Estructuras hidraulicas	Metro	13.280	1.000	8%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 49%

Proyecto: 090070 - Puente calle 4 sur

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 61.555 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 71.909 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66.936

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

00070W	Construccion de urbanismo	Metro cuadrado	30.000	1.500	5%
00070Z	Via construida	Kilómetro-Carril	14,5	4,5	31%
0070AA	Siembra de arboles	Número	5.145	300	6%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 15%

Proyecto: 090099 - Puente peatonal conexion cic-alpujarra

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00099E Puente peatonal construido	Unidad	1	0	0%
00099F Rampa conectora	Unidad	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):

Observación Proyecto: Como el producto final es la construcción de un puente, éste solo puede ser medido al final de su construcción, es decir, para el segundo semestre de 2011.

Proyecto: 090105 - Ampliacion cra 65 etapa 3 (cl 101-104)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.601

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00105M Mejoramiento de via	Metro	490	0	0%
00105N Mtto de espacios publicos	Metro cuadrado	2.667	0	0%
00105R Siembra de arboles	Número	167	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Obras en ejecución, las cuales se verán reflejadas al finalizar el segundo semestre de 2011.

Proyecto: 100017 - Mejoramiento movilidad vial av 80-81

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.836

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00017A Construccion de via	Metro	400	0	0%
00017B Construccion de espacio publico	Metro cuadrado	2.486	0	0%
00017C Siembra de arboles	Número	260	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Obras en ejecución, las cuales se verán reflejadas al finalizar el segundo semestre de 2011.

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global
Componente: 5.2 - Conectar a Medellín con el País y el Mundo
Programa: 5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional
Macroproyecto: 5.2.1.1 - Conexiones viales regionales y nacionales
Proyecto: 070064 - Vía regional noroccidental-ampliación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.670 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.564 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.539

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00064E Construcción de vía	Kilómetro	0,82	0,82	100%
00064F Construcción de andenes	Metro cuadrado	8.598	8.598	100%
00064G Arborización	Unidad	546	400	73%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 91%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 3.952

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente
Componente: 4.1 - Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible
Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente
Macroproyecto: 4.1.1.2 - Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rur
Proyecto: 100030 - Pp11-adec,mejoram y mtto de parque

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 484 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 330

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00030A Espacio público mejorado	Metro cuadrado	44.215	41.065	93%
00030B Parques urbanos y rurales atendidos	Unidad	12	9	75%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 123%

Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte
Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes
Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial
Proyecto: 100028 - Pp11-construcción y mtto de malla vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.756 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.756 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 539

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00028A Iniciativas atendidas	Unidad	60	0	0%
00028B Construcción y mantenimiento de vías	Metro cuadrado	12.708	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Procesos de contratación para ser ejecutados en el segundo semestre de 2011.

Proyecto: 100029 - Pp11-mejoram calles y recup de andenes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.083

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0029X Andenes construidos y mejorados	Metro cuadrado	26.099	0	0%
O0029Y Iniciativas atendidas	Unidad	198	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Procesos de contratación para ser ejecutados en el segundo semestre de 2011.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 090135 - Pp10-adeq,mejoram y mto de parques

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 488 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 488

Proyecto: 080215 - Parque bicentenario

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 387

Proyecto: 100001 - Obras complementarias pui nororiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 199

Proyecto: 080155 - Adquisicion predios proyectos viales nue

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 88 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

Proyecto: 080218 - Prolo late sur qda picacha (cras 83-100)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85


Proyecto: 080219 - Interven. via piedragorda-mazo-el tambo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75



Proyecto: 090004 - Cable morron - obras complementarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1


Proyecto:	090005 - Ampliación y apertura red vial rural					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 184	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 184
Proyecto:	090136 - Pp10-construccion y mtto de malla vial					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 410	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 410
Proyecto:	090137 - Pp10-mejoram calles y recup de andenes					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 966	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 966
Proyecto:	100019 - Acceso vial u.h. san cristobal					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 83	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 83



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 201.042

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre
Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria
Macroproyecto: 1.1.1.1 - Medellín solidaria
Proyecto: 100204 - Form est de preinv equi en salud-medellí

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0204A Formulación estudios de pre inversión	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: A la fecha la Secretaría se encuentra pendiente de recibir los productos de una investigación, que permita establecer la contratación de los recursos asignados al proyecto estudios de pre inversión

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.2 - Salud
Programa: 2.2.1 - Salud Pública y Promoción Social
Macroproyecto: 2.2.1.1 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud
Proyecto: 080119 - Prevenc de enfermed asisten social salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.002

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0119D Pers beneficiaria con accio prim, sec y ter	Número	1.570.000	602.040	38%
S0119E Seguimiento a las eps de medellín	Porcentaje	100	100	100%
S0119F Seg y asis téc a las ips en prog de pyp	Número	142	142	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 80%

Macroproyecto: 2.2.1.2 - Intervención de los factores de riesgo que atentan contra la
Proyecto: 080120 - Interv factor riesg atentan contra salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.198 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.777 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.857

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0120A Ivca establec de interes sanitario	Número	30.026	6.897	23%

Observación B / S: No se muestra un avance muy significado en la ejecución, porque el convenio con la Universidad de Antioquia quienes realizan las visitas, empezó en el mes de Abril.

S0120F Muestras de agua consumo humano	Número	2.615	1.300	50%
--	--------	-------	-------	-----

S0120G	Muestras de agua uso recreativo	Número	2.816	964	34%
Observación B / S: Este programa se incrementa en épocas de vacaciones.					
S0120H	Visitas de atención de quejas sanitarias	Número	15.000	8.523	57%
S0120I	Vacuna y esterili de perros y gatos	Número	75.000	39.434	53%
S0120J	Vigi de casos de acciden rábico y leptos	Número	1.000	760	76%
S0120K	Aplicación de rodenticidas en áreas públ	Número	100.000	32.420	32%
Observación B / S: Esta actividad depende de la demanda de la comunidad					
S0120L	Per bene con capac en am, con, vec y zoo	Número	8.533	4.332	51%
S0120M	Aplicación de control químicos en vivien	Número	440.000	123.673	28%
Observación B / S: Se presentó una disminución grande de los casos de dengue.					
S0120N	Búsqueda y eliminación de criaderos	Número	80.000	48.112	60%
S0120O	Levanta índic de infestación por aed aeg	Número	412	220	53%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 54%

Macroproyecto: 2.2.1.3 - Vigilancia epidemiológica para la salud

Proyecto: 080121 - Vigilancia epidemiologica para la salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.811 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.759

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0121B Upgd con seguimiento y asistencia técnic	Número	165	165	100%
S0121C Investigación del sector salud	Número	7	7	100%
S0121D Pers directa benefi en vigilancia epidem	Número	600.000	450.503	75%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 94%

Macroproyecto: 2.2.1.4 - Promoción y educación en salud

Proyecto: 060009 - Salud reproductiva de adolescentes en me

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 080122 - Promocion y educacion en salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.882 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.108 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.871

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0122A Personas beneficiadas con iec	Número	1.900.000	524.620	28%
S0122D Empresas sector formal con monit y acomp	Número	100	20	20%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 25%

Programa: 2.2.2 - Acceso a los Servicios de Salud
Macroproyecto: 2.2.2.1 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud, con énfasis
Proyecto: 080123 - Apoy redes aten salud urgenc,emerg,desas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.759 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.539

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0123B Sistema 123 operando los 365 días	Sistema	1	1	100%
S0123D Estudio de redes de servicio de salud	Número	1	0	0%

Observación B / S: Este Convenio interadministrativo de cooperación cuyo objeto es "Formular un modelo red de prestación de servicios de salud en el municipio de Medellín, la oferta, la demanda y el déficit de la red que está operando actualmente en esta ciudad" se encuentra en la etapa de ejecución y el producto final sera entregado en el mes de septiembre.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 51%

Macroproyecto: 2.2.2.2 - Aseguramiento en el régimen subsidiado a la población vulner
Proyecto: 080124 - Aseguramiento regimen subsid poblac vuln

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 194.866 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 395.104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 101.882

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0124C Mante de la cobertura superiores de régimen	Porcentaje	90	0	0%
S0124E Interventoria contratos del regimen subs	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Se está a la espera de la certificación de cobertura superior del Régimen Subsidiado por parte del Ministerio de la Protección Social que se emite para el mes de julio.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 194%

Macroproyecto: 2.2.2.3 - Calidad de la atención de los servicios de salud
Proyecto: 080125 - Calidad atencion de servicios de salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0125A Seguimiento en cali instituciones públic	IPS intervenida	48	0	0%
S0125C Ejec plan de aseso en sogc a ips y eapb	Porcentaje	100	10	10%
S0125D Premio a la calidad	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso de selección de la entidad externa que ejecutara el monitoreo para el cumplimiento del Sistema obligatorio de la Garantía de la Calidad.
Observación B / S: Se encuentra en la fase de planeación que incluye la identificación de las necesidades de las IPS de la ciudad, priorización y definición del plan de asesoría y asistencia técnica.
Observación B / S: Se encuentra en la ejecución de la estrategia. El evento central de premiación está programada para el 30 de noviembre.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 7%

Macroproyecto: 2.2.2.4 - Promoción del régimen contributivo

Proyecto: 080126 - Promocion del regimen contributivo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0126A Campaña promoción regimen contributivo	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se realiza a través de contrato que firma la Secretaría Privada (Comunicaciones), se entregó CDP a principios de año, pero el Contrato se empieza a ejecutar en el segundo semestre del año.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 2.2.2.5 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada

Proyecto: 080127 - Acceso serv salud poblac no asegurada

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.969 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.082 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.610

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0127B Atención a la pob no asegur que consulte	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 199%

Programa: 2.2.3 - Dirección del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sector

Proyecto: 080128 - Gestion para direccionamiento del sector

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 372 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 372 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 266

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0128G Comites de salud y jac intervenidos	Número	150	143	95%

S0128H Capacita a lideres de organiza comunitar	Número	150	0	0%
---	--------	-----	---	----

Observación B / S: A través del método couching, se fortalece la participación comunitaria y el liderazgo en el tema de salud. Este contrato se encuentra en la fase final del proceso contractual y empezará ejecución en el segundo semestre.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 67%

Macroproyecto: 2.2.3.2 - Internacionalización de la salud - Medellín, salud para el m

Proyecto: 080129 - Internacionalizacion de la salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 308 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 308

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

S0129D	Acompañamiento empresas cluster	Número	29	29	100%
S0129E	Misiones promocionales nacional e intern	Número	3	1	33%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 67%

Programa: 2.2.4 - Institucionalidad del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.4.1 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretar

Proyecto: 080130 - Fortaleci capacidad instit de sria salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.622 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.727

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0130A Capacitación funcionarios	Número	20	0	0%
Observación B / S:	Está pendiente definir por el Comité Técnico de la Secretaría de Salud.			
S0130B Estudios	Número	1	0	0%
Observación B / S:	Está pendiente definir por el Comité Técnico de la Secretaría de Salud.			
S0130C Reposición tecnológica	Equipos	4	0	0%
Observación B / S:	La adquisición de los equipos se hace a través de la Secretaría de Servicios Administrativos, se entregó CDP a principios de año y nos informan que la compra se hará efectiva en el mes de septiembre.			
S0130E Apoyo para la gestión administrativa	Número	20	20	100%
S0130F Plan de medios	Número	1	1	100%
S0130H Reformulación pamec secretaría de salud	Número	1	0	0%
Observación B / S:	La meta está programada para cumplimiento al finalizar el año, se viene trabajando en ello a través de contrato con la empresa A & S que inició en el mes de abril.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 51%

Macroproyecto: 2.2.4.2 - Gestión del conocimiento y de la información

Proyecto: 080131 - Gestion del conocimiento y de la inform.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.165 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 563

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0131B Publicación indicadores	Número	1	0	0%
Observación B / S:	En el mes de julio se realizo el cierre de las bases de datos de estadísticas vitales vigencia 2010. A partir de este cierre se empieza la elaboración del libro de indicadores vi y será publicado en el último trimestre del año.			
S0131D Aplicativos del sistema de inf funcionan	Número	7	7	100%
S0131F Funcionarios capac en herra informaticas	Número	50	2	4%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 76%

Programa: 2.2.5 - Red Pública para la Salud

Macroproyecto: 2.2.5.1 - Mejoramiento, reposición y sostenimiento de la infraestructu**Proyecto:** 080420 - Reposicion hospital infantil

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 3.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 6.251	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 396
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0420C Construcción	Porcentaje	60	30	50%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 50%	Ejec. Financiera : 6%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	789%
---------------------------	-----------------------	------------------------------	---	------

Proyecto: 080445 - Construccion centro salud alfonso lopez

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 634	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.042	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.126
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0445B Construcción	Porcentaje	60	0	0%

Observación B / S: El Ministerio de la Protección Social emitió concepto favorable del proyecto en el mes de mayo, por lo que sólo hasta ese momento se pudo iniciar con el proceso de licitación de obras. El 28 de junio se suscribió acta de inicio del contrato de obra

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 55%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	0%
---------------------------	----------------------	-------------------------------	---	----

Proyecto: 090016 - Reub y const unidad hospit san cristobal

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 13.700	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 12.896	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 12.895
--------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0016C Diseños	Porcentaje	100	80	80%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 80%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	80%
---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	-----

Macroproyecto: 2.2.5.2 - Construcción de nuevos equipamientos en salud**Proyecto:** 080022 - Construccion centro salud estadio

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 293	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 293
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0022B Construcción	Porcentaje	100	70	70%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 70%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	70%
---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	-----

Proyecto: 080023 - Construccion unida hospitalaria pajarito

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 877	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 4.227	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 4.227
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

S0023E	Diseños actualizados	Porcentaje	100	100	100%
S0023F	Construcción	Porcentaje	10	0	0%

Observación B / S: Dado que el proyecto debió ser actualizado en sus diseños a la norma NSR-10, se han presentado retrasos para dar inicio al proceso de licitación de las obras.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

Proyecto: 080041 - Construcción clínica de la mujer

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.236 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 592 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 550

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0041E Diseños actualizados	Porcentaje	100	95	95%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Proyecto: 080068 - Construcción parque de la vida en medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 762 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 762

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0068D Demolición	Porcentaje	100	100	100%
S0068E Diseños actualizados	Porcentaje	100	100	100%
S0068F Construcción	Porcentaje	60	6	10%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 70%

Proyecto: 080136 - Construcción centro salud blanquival

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 353 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 246 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 246

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0136D Construcción	Porcentaje	100	47	47%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 47%

Proyecto: 080137 - Construcción centro salud la cruz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0137B Estudios	Porcentaje	100	60	60%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 60%

Proyecto: 080138 - Construcción centro salud niquitao

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 667 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.588 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 920

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0138C Diseños	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: El proyecto requiere ser aprobado por el Ministerio de Cultura, quien a la fecha no ha emitido la resolución de obra nueva, por lo que no se ha cumplido al 100% con los diseños. La EDU ya realizó los diseños arquitectónicos y técnicos del proyecto.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080139 - Construcción centro salud independencias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 579 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.881 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 922

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0139B Construcción	Porcentaje	60	0	0%

Observación B / S: El Ministerio de la Protección Social emitió concepto favorable del proyecto en el mes de mayo, por lo que sólo hasta ese momento se pudo iniciar con el proceso de licitación de obras. Ya se tiene adjudicada la obra para la ejecución de la fase de construcción

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 2.2.5.3 - Dotación de la red pública hospitalaria

Proyecto: 080072 - Dotación redes hospita ese metrosalud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.221 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.221

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0072A Dotación ese metrosalud	Unidad	10	5	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

Proyecto: 080073 - Dotación hospital general de medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.154 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.529 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.529

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0073A Dotación hospital general	Unidad	1	0	0%

Observación B / S: El contrato inició el 13 de junio. El Hospital General ya ha adelantado los procesos de selección de proveedores de la dotación. El Indicador se cumpliría en Diciembre, una vez se adquirieran todos los equipos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 7.203

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.2 - Salud
Programa: 2.2.1 - Salud Pública y Promoción Social
Macroproyecto: 2.2.1.1 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud
Proyecto: 090049 - Pp10-salud pública

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 488 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 488

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0049B Personas beneficiadas con pp	Número	4.500	4.500	100%
S0049C Realizar interventoria a los contratos p	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 100202 - Pp11-salud pública

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.469 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.404

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0202A Ejecución de iniciativas de pp	Porcentaje	100	53	53%
S0202B Personas beneficiadas con pp salud	Número	135.000	75.362	56%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 37%

Programa: 2.2.3 - Dirección del Sector Salud
Macroproyecto: 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sector
Proyecto: 090050 - Pp10-fortale de la participa social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 91 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 91

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0050C Realizar interventoria a los contratos p	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 100203 - Pp11-fortalecimiento de la partici socia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 234 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0203A Líderes capacitados	Número	289	289	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 53%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :
040025 Mejorame Del Sistema de Inform en Salud

Ppto. Ajustado:
\$ 137,54259

Ejecución:
\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080141 - Remodel,repotenc, ampliacion san camilo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 867 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 867

Proyecto: 080419 - Reposicion centro de salud san cristobal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Proyecto: 080562 - Reposicion u.h. buenos aires

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.497 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.004 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 080132 - Remodelacion,repotenc, ampliacion centro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20


Proyecto: 080135 - Construccion centro salud las estancias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 607 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 992 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 992

General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2011

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción




Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera





Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 2.081

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo
Programa: 6.1.1 - La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda
Macroproyecto: 6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidad
Proyecto: 080096 - Fortal. mascerca, c.gob y c. desconcentr

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.322 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.020

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0096D Centros de desconcentracion dotados fisi	Número	10	5	50%
Observación B / S: Se ha realizado dotación física y tecnológica en los Mascercas de: Guayabal, Belén, La Floresta, Poblado y Buenos Aires.				
C0096E Trámites desconcentrados	Número	6	4	67%
Observación B / S: A la fecha se han desconcentrado los siguientes trámites: • Notificación de exenciones rurales en las Casas de Gobierno de San Antonio de Prado, San Cristóbal y Santa Elena. • Información del régimen subsidiado y PQRS de la Secretaría de Salud en la UPJ, 20 de julio, Villa del Socorro, Buenos Aires y Castilla. • Guías de Salud (Atención primaria en salud, sicóloga, trabajadora social, nutricionista, enfermera) en la casa de gobierno de Santa Elena. • Familias en Acción en las Casas de Gobierno de San Antonio de Prado, Santa Elena, Altavista, Palmitas y San Cristobal.				
C0096F Mantenimiento centros de desconcentració	Número	10	5	50%
Observación B / S: Se han realizado adecuaciones físicas en las casas de Gobierno de: San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, Altavista, San Cristóbal y Santa Elena.				
C0096H Dis y ejec de obras adec 2 nuevos c de d	Número	2	0	0%
Observación B / S: Se realizó la gestión administrativa para adquirir en la Dirección de Servicio al Ciudadano -Secretaría General, dos nuevos centros de desconcentración los cuales estarán ubicados en Manrique y Santo Domingo. Para el mes de Septiembre, se espera tener las sedes en funcionamiento.				
C0096I Satisfi ciud tramites y servicios desconc	Porcentaje	60	20	67%
Observación B / S: A la fecha, se viene ejecutando el nuevo proceso de encuesta de satisfacción. El resultado final, se espera para el mes de octubre de 2011.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 61%

Proyecto: 080528 - Fortalecimiento subsecretaría jurídica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0528B Fortalecimiento subsecretaria juridica	Porcentaje	100	40	40%
Observación B / S: Se han realizado adecuaciones locativas y procesos de capacitación en el tema del Nuevo Código Contencioso Administrativo.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 92%

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

Proyecto: 070044 - Gestión de conocimiento jurídico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.318 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.418 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 991


Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0044B Digitalización de los procesos jurídicos	Número	3.500	3.500	100%
Observación B / S:	Han ingresado a la taquilla de la Subsecretaría Jurídica un total de 35.157 folios, correspondientes a los 3.500 procesos que a la fecha tiene la Jurídica.			
C0044C Dei submódulos sist info jurídicos	Número	10	5	50%
Observación B / S:	Como parte de la institucionalización del Sistema Jurismed, se durante el primer semestre de 2011, entraron en producción los módulos de Conciliación, Procesos Disciplinarios, Prejudiciales, Tribunales de Arbitramento, Transacción. Asi mismo es importante resaltar que se viene adelantando la integración en el sistema de la oficina de Control Disciplinario con la Jurídica de la General.			
C0044D Direccionamiento jurídico(cmpi)	Número	120	103	86%
Observación B / S:	Durante el primer semestre del 2011, la Secretaría General emitió las siguientes actuaciones de direccionamiento jurídico: 30 Conceptos Jurídicos 35 conceptos de proyectos de acuerdo 30 mesas de estudio 8 comités 5 circulares Los temas estratégicos adelantados, fueron: Sobretasa, construcción depósitos de buses; apelación contra resoluciones de las inspecciones de policía; cuotas partes pensionales; control urbanístico; contratación e interventoría; calidad; publicidad exterior visual; estampilla Pro-Cultura; registro único de proponentes; relojes públicos electrónicos, archivo y prevención del daño antijurídico.			
C0044E % sentencias favorables sec gral	Porcentaje	75	75	100%
Observación B / S:	Se conserva el índice de favorabilidad			
C0044F Capacitaciones temas jurídicos y admin	Número	4	3	75%
Observación B / S:	A la fecha, se han realizado las siguientes capacitaciones: - Diplomado en Finanzas Públicas con énfasis en economía colombiana. - Seminario: Reformas al Código Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011. - Evento académico conmemorativo de los 20 años de la Constitución Nacional-El Derecho a la Salud			



Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 117%

Secretaría Privada (Incluye Comunicaciones)


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 17.822

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados
Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia
Macroproyecto: 6.2.2.1 - Diseño e implementación de políticas y estrategias de comuni
Proyecto: 080526 - Comunicación organizacional para la gest

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 401 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 492 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 226

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0526E Campañas institucionales y de convocator	Unidad	3	2	67%
C0526F Encuestas de satisfaccion personal inter	Unidad	1	0	0%
C0526G Adquisición de equipos sala edición	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 48%

Macroproyecto: 6.2.2.2 - Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para la p

Proyecto: 080527 - Diseño y desarrollo de políticas de comu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.606 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.334

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0527E Produccion de periodicos institucionales	Unidad	10	4	40%
C0527F Produccion programa de t.v un cafe con a	Unidad	46	19	41%
C0527G Produccion programa radial la gran mañan	Unidad	210	99	47%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 46%

Macroproyecto: 6.2.2.3 - Fortalecer y articular red de canales y emisoras comunitaria

Proyecto: 080027 - Fortalecer y articular red de medios com

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 263 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 263 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 263

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0027C Convocatoria concurso periodismo comun	Unidad	1	1	100%
C0027E Especialización en comunicación política	Número	1	1	100%
C0027F Encuentro nacional medios comunitarios	Número	1	0	0%
C0027G Seminarios actualizacion medios comunita	Número	4	0	0%

Observación B / S: Estos seminarios se iniciaron en el mes de Marzoy se tiene proyectada su terminacion en mes de Septiembre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 747

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados
Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia
Macroproyecto: 6.2.2.1 - Diseño e implementación de políticas y estrategias de comuni
Proyecto: 100102 - Pp11-diseño y desarrollo de estrategias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.899 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.909 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 747

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0102A Ediciones de periodicos comunitarios	Número	169	37	22%
C0102B Videos documentales sobre las comunas	Número	30	0	0%
C0102C Fortalecimiento mesas comunica comunitar	Número	10	5	50%
C0102D Capacitación herramientas comunicacion	Número	10	5	50%
C0102E Mantenimiento páginas web comunales	Número	7	1	14%
C0102F Campañas comunicación para el desarrollo	Número	2	0	0%
C0102G Especiales radiales comunitarios	Número	15	0	0%
C0102H Fortalecimiento cineclub para la convive	Número	2	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 44%


4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 090072 - Pp10-diseño y dllo estrategias comunicac


Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 137 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 137

Servicios Administrativos


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 29.506

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global
Componente: 5.2 - Conectar a Medellín con el País y el Mundo
Programa: 5.2.3 - Medellín Digital
Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad
Proyecto: 080574 - Medellín digital para la gobernabilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0574A Sitios conectados	Número	20	0	0%

Observación B / S: En proceso de contratación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo
Programa: 6.1.1 - La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda
Macroproyecto: 6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidad
Proyecto: 080133 - Fortalecimiento gestión del servicio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0133A Campañas integradas línea unica	Número	250	101	40%

Observación B / S: Entrada-33 y Salida-68

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 40%

Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados
Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad
Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia
Proyecto: 080085 - Transparencia y confiabilidad contrataci

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0085C Sistema bpm implementado	Número	1	0,2	20%

Observación B / S: Implementado como Prueba piloto en la Secretaría de Servicios Administrativos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 20%

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional
Programa: 6.4.1 - Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral
Macroproyecto: 6.4.1.1 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía
Proyecto: 080086 - Potenciación talento humano de cara ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.675 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.642 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.131

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0086C Servidores intervenidos en cultura meta	Número	500	180	36%

Observación B / S: Campaña de Cultura Organizacional- intervención de 142 servidores como ganadores del concurso interno de frases de buena actitud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 52%

Proyecto: 080087 - Fortalecimiento practicas excelencia com

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 554

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0087A Practicantes vinculados proyectos	Número	154	78	51%

Observación B / S: De los cuales 6 realizan su practica en forma virtual

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 69%

Proyecto: 110003 - Programa de vivienda municipio medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.568 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.996

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A1100A Prestamos concedidos	Número	200	180	90%

Observación B / S: En tramite de hacerse efectivos y entregados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 244%

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

Proyecto: 080093 - Ti soporte y apoyo transformación medell

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.405 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.019 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.491

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0093A Proceso sistematizado	Número	1,2	0,5	42%

Observación B / S: Proceso de gestión jurídica Némesis en productivo y Sistema de información de atención y prevención de desastres en un 30% de avance

A0093C Centro de datos fortalecido	Número	1	1	100%
------------------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Data Center remodelado y actualizado de acuerdo a normas y estándares internacionales de cuidado del medio ambiente, que permite concentrar todos los recursos para el procesamiento de la información, garantizando la continuidad en el servicio y la protección de los datos.

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 71% **Ejec. Financiera :** 67% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 105%

Macroproyecto: 6.4.2.2 - Plan Estratégico Institucional

Proyecto: 080089 - Construcción e implementación plan estra

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 200 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 0 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 0

Observación Proyecto: Los recursos de éste proyecto se redireccionaran con miras a la obtención de la Certificación de la Calidad del Municipio de Medellín.

Proyecto: 080092 - Implantación sistemas y modelos organiza

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 1.420 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 980 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 530

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0092C Certificación calidad obtenida	Número	1	0	0%

Observación B / S: Realización de las Auditorías Internas de Calidad a los 63 procesos, sensibilización de 3.842 servidores y cierre de brechas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 54% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 0%

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080090 - Fortalecimiento sistema gestión document

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 570 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 655 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 554

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0090B Carpetas organizadas técnicamente	Número	100.000	21.500	22%

Observación B / S: Corresponden a las transferencias realizadas por las 16 secretarías, destacándose Desarrollo Social, Salud, Gobierno, Hacienda y Servicios Administrativos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 22% **Ejec. Financiera :** 85% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 25%

Proyecto: 080091 - Admon eficiente del papel

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 30 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 0 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0091C Eventos promocionales	Número	5	2	40%

Observación B / S: Se trasladaron los recursos a Comunicaciones por ser de su competencia la realización de las campañas y eventos. Día de la NO impresión -24 junio, Curso de Origami- junio 20 al 24.

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 40% **Ejec. Financiera :** 0% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 0%

Proyecto: 080134 - Fortalecimiento seguridad electrónica

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 100 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 100 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0134B Equipos de seguridad mantenidos	Número	200	170	85%

Observación B / S: Limpieza en general, lubricación, ajuste de conexiones y calibración.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 85%

Proyecto: 080333 - Mantenimiento cam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.464 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.017

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0333B Centro servicios ciudadano adecuado	Número	1	0,3	30%

Observación B / S: Aprobación de diseños, en ejecución la obra civil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 48%

Proyecto: 080334 - Mantenimiento y adecuacion sedes externa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.923 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.454

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0334B Sedes intervenidas	Número	45	45	100%

Observación B / S: Impermeabilizacion, Reparación de techos, pintura interior y exterior, cambio de unidades sanitarias.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 119%

Proyecto: 080335 - Dotacion equipos, muebles y enseres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 254 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0335C Bienes muebles suministrados	Número	50	5	10%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 11% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 87%

Proyecto: 080601 - Suministro de parque automotor y servicio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0601A Vehiculos renovados	Número	30	0	0%

Observación B / S: Se adjudicó compra, en trámites de legalización del contrato

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 110014 - Valoracion de bienes muebles mpio de med

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0014A Bienes muebles valorados	Número	1.000	0	0%
Observación B / S:	En proceso de contratación			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%


4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 090089 - Pp10-mant y adec de sedes externas


Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Transportes y Tránsito


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 28.768

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente
Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte
Programa: 4.3.1 - Implementación del SIT # Medellín
Macroproyecto: 4.3.1.2 - Sistema Integrado de Transporte con accesibilidad para todos
Proyecto: 110002 - Fortalecimiento de la operacio metroplus

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0002A Compra de vehiculos padrones	Número	38	38	100%
T0002B Compra de vehiculos articulados	Número	22	22	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes
Macroproyecto: 4.3.2.1 - Aparcamiento de vehículos de transporte público colectivo y
Proyecto: 080428 - Construcción y adec de deposito de buses

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 204

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0428K Asistencia técnica dep mercedes	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 110004 - Terminales de ruta

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0004A Análisis de viab terminal ruta s.rafael	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 4.3.2.2 - Ampliación, planificación, modernización y mantenimiento de

Proyecto: 080343 - Semaforización de cruces

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.392 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.958 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.579

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0343E Cruces semaforizados mantenidos	Número	560	560	100%

T0343F	Licita de obra públ para amp y rep cont	Número	1	1	100%
T0343G	Interventorias tecn y admin realizadas	Número	2	1	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 156%

Proyecto: 080349 - Señalización vial de la ciudad de medell

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.535 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.532 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.488

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0349E Mto y ampliacion señal horiz realizada	Kilómetro	650	250	38%
T0349F Señales vert convens instaladas	Número	800	325	41%
T0349G Señales vert informativas instaladas	Número	45	27	60%
T0349H Interventorias tecn y admin realizadas	Número	3	1	33%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 56%

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito

Macroproyecto: 4.3.4.1 - Control de tránsito

Proyecto: 070030 - Actualización tecnológica secret de tt

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 405 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 605 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0030H Compra de equipos tecnologicos	Número	194	94	48%
T0030I Lic (software especializado) actualizadas	Número	8	8	100%
T0030J Computadores (hardware) comprados	Número	18	1	6%
T0030K Desarrollo página web	Porcentaje	100	50	50%
T0030L Actualización página web	Número	12	6	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 216%

Proyecto: 080284 - Parquímetros, arrastre y custodia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 789 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 938 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 938

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0284B Convenio admon y operacion prog zer	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080332 - Modernización tecnol control de tránsito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.105 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 608

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0332F Convenio con metroseguridad ejecutado	Número	1	1	100%
T0332H Equipos, repuest y accessori log agen tto	Número	900	356	40%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 128%

Proyecto: 080341 - interventoria servicios en concesión co

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 789 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 783

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0341E Informes scto realizado atn usuario	Número	12	6	50%
T0341F Informes auditoria concesion presentados	Número	12	6	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

Proyecto: 080342 - Laboratorio de la movilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 217

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0342B Estudios en mat de tto realizados	Número	9	5	56%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 128%

Proyecto: 080345 - Fortalecimiento institucional de la stt

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0345C Ejecución agenda stt	Número	1	1	100%
T0345D Realización de estrategias comunic	Número	10	5	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 115%

Proyecto: 080346 - Unidades sanitarias centros de acopio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 188

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

T0346C Implementacion de unidades sanitarias Número 10 1 10%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 11%

Proyecto: 080354 - Modernización und control ambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0354D Operativos verificación emisión de gases	Número	800	356	45%
T0354E Verificación emisión gases motocicletas	Número	2.000	800	40%
T0354F Verificación emisión gases vehi gasolina	Número	3.200	1.300	41%
T0354G Verificación emisión gases vehi diesel	Número	4.000	2.800	70%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 127%

Proyecto: 080355 - Apoyo logistico policia de tránsito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 741 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 741

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0355C Convenio: apoyo policia tránsito	Número	1	1	100%
T0355D Seguimiento convenio policia tránsito	Número	12	6	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 75%

Proyecto: 080356 - Guia ciudadano y pedagogicos en transito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.234 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.234

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0356C Practica social realizada, gestores peda	Número	257	298	116%
T0356D Personas reincorporadas a la vida civil	Número	13	13	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 090018 - Fort cobro coactivo stt

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.610 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.610 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.557

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0018A Personas notificadas	Número	10.000	4.500	45%
T0018B Procesos que no prescriben	Número	10.000	4.500	45%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 47%

Proyecto: 100027 - Acreditacion y logis laboratorio toxicol

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0027E Compra de equipo mtto y calibración equi	Porcentaje	100	70	70%
T0027F Campañas semanales operativos embriaguez	Número	52	26	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 183%

Proyecto: 100115 - Apoyo logistico a la policia judicial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0115A Eventos cubiertos exitosamente	Número	1.922	1.000	52%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 7% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 780%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 - Cultura Ciudadana

Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política

Macroproyecto: 6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial

Proyecto: 080339 - Educacion y seguridad vial 2008-2011

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 833

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0339B Campañas de educacion vial realizadas	Campaña	1	1	100%
T0339C Personas capacitadas y sensibilizadas	Número	100.000	100.000	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 118%

Colegio Mayor

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2011

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera





Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 2.043

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.1 - Medellín, la más Educada
Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y
Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins
Proyecto: 070087 - Remodelación y dotación colmayor

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 3.126	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.126	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 342
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 3.126		\$ 3.126		\$ 342

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0087L Cerramientoa	Número	5.350	1.337	25%
R0087M Sub-estructura-cimentacion	Metro cúbico	10.864	2.716	25%
R0087N Acero de refuerzo	Kilogramo	2.950	738	25%
R0087O Sum trans y colocacion de concreto pisos	Metro cuadrado	33.509	8.377	25%
R0087P Muros	Metro cuadrado	37.665	9.416	25%
R0087Q Cielos rasos en laminas	Metro cuadrado	44.924	11.231	25%
R0087R Dinteles	Metro	26.137	6.534	25%
R0087S Recubrimiento de muros	Metro cuadrado	22.374	5.593	25%
R0087T Amoblamiento	Número	25	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 11% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 203%

Proyecto: 080369 - Mej calidad prog y procesos col mayor

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 356	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 356	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 356
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 356		\$ 356		\$ 356

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0369A Servicios autoevaluación	Número de personas	1	1	100%
R0369B Grupos de investigación	Número	1	2	200%
R0369C Difusión sgc	Número	1	1	100%

R0369E	Contratación personal y asesores cal	Número de personas	5	5	100%
R0369K	Nuevos proyectos de investigacion	Número	5	8	160%
R0369O	Eventos de calidad	Número	8	8	100%
R0369P	Difusion sistema de gestion de calidad	Porcentaje	30	30	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080375 - Ampliar dotación equipos col mayor

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 410	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 410	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 410
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 410		\$ 410		\$ 410

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0375Q Insumos laboratorios fc salud	Número	1	1	100%
R0375R Equipos laboratorios fc salud	Número	40	40	100%
R0375S Equipos laboratorios ing. ambiental	Número	20	20	100%
R0375T Muebles lab. ing ambiental	Número	20	20	100%
R0375U Mantenimiento preventivo y corr. salud	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080587 - Amplia cobertura progr académicos cmayor

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 935	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 935	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 935
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 935		\$ 935		\$ 935

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0587D Plan de mercadeo y promocion	Número	1	1	100%
R0587F Convenios p y p	Número	8	8	100%
R0587G Contratos personal extension academica	Número	15	15	100%
R0587H Convocatoria investigacion	Número	1	1	100%
R0587I Contratos personal pp	Número	2	2	100%
R0587J Suscripcion redes internacional	Número	1	1	100%

R0587K	Suscripcion convenios internacionales	Número	1	1	100%
R0587L	Participacion en convenios internacional	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 957

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 - Medellín, la más Educada

Programa: 2.1.1 - Nadie por Fuera

Macroproyecto: 2.1.1.1 - Educación para la primera infancia

Proyecto: 100085 - Pp11-pedag infant madres comun colmayor

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 13 \$ 13 \$ 13

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0085A Madres comunitarias empoderadas	Número	15	32	213%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 100080 - Pp11-preparacion a la edu sup colmayor

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 101 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 101

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 101 \$ 101 \$ 101

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0080A Personas con preuniversitarios	Número	220	250	114%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 100081 - Pp11-camino a la educ su colmayor

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.332 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.332 \$ 1.332 \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0081A Nuevos cupos universitarios	Número	754	340	45%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 120%

Componente: 2.5 - Seguridad y Convivencia
Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano
Macroproyecto: 2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley
Proyecto: 100082 - Pp11-conviv, formcion fiar colmayor

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 176 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 176

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 176 \$ 176 \$ 176

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0082A Formadores en convivencia	Número	150	160	107%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
Componente: 3.2 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento
Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento
Macroproyecto: 3.2.1.1 - Formación para el emprendimiento
Proyecto: 100083 - Pp11-capacitacion para el trabaj colmayor

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 117

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 117 \$ 117 \$ 117

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0083A Emprendedores capacitados	Número	100	68	68%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 68%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana


Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo
Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local
Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale
Proyecto: 100084 - Pp11-fortalecimient comunitario colmayor

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 50	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 50	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 50
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 50		\$ 50		\$ 50



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0084A Líderes de comision capacitados	Número	25	30	120%


Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 50.296

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre
Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social
Macroproyecto: 1.1.2.7 - Deporte sin límites
Proyecto: 080325 - Atencion pob. discapacit de medellin

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 843 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 837 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 765

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 632 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 149

Información Financiera Total: \$ 843 \$ 1.469 \$ 913

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0325A Centros de actividad fisica para discapa	Número	117	117	100%

Observación B / S: A través del convenio con la secretaria de Salud se logran implementar puntos adicionales para un total de 117 puntos. El total de personas atendidas de manera regular es de 4.134

N0325B Personas discapacitadas participando de	Número	6.000	4.134	69%
--	--------	-------	-------	-----

N0325C Juegos deportivos para disc. realizados	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: El desarrollo de los Juegos se tiene programado para el mes de Agosto del 2011

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 91%

Observación Proyecto: Este proyecto cuenta con \$631.637.197 por convenio con Secretaria de Salud del Municipio de Medellín. Total programado INDER Alcaldía de Medellín: \$837.136.485

Macroproyecto: 1.1.2.8 - Mientras volvemos a casa

Proyecto: 080326 - Mientras volvemos a casa

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.018 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 628 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 597

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 390 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 366

Información Financiera Total: \$ 1.018 \$ 1.018 \$ 964

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0326A Puntos de atencion poblacion de carcel	Número	5	5	100%

Observación B / S: Población beneficiada: 4.131
 Las Actividades se desarrollan en los siguientes puntos:
 Cárcel Bellavista
 Cárcel de Máxima Seguridad Itagüí
 Centro de Reclusión de Mujeres San Cristobal
 Centro de Atención al Menor Infractor
 Centro de Transición La Pola 2

N0326B Puntos de atencion poblacion de calle	Número	30	31	103%
--	--------	----	----	------

Observación B / S:	Poblacion Beneficiada: 1.973				
N0326C	Puntos de atencion poblacion desplazada	Número	34	31	91%
Observación B / S:	Poblacion Beneficiada: 1.480				
N0326D	Personas privadas de la libertad benefic	Número	5.050	4.131	82%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.4 - Recreación y Deportes
Programa: 2.4.1 - Escuelas Populares del Deporte
Macroproyecto: 2.4.1.1 - Escuelas populares del deporte
Proyecto: 080331 - Escuelas populares del deporte form dep

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 10.537	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 7.149	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.695
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 4.040	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3.820
Información FinancieraTotal:		\$ 10.537		\$ 11.189		\$ 6.515

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
N0331A Escuelas populares del deporte nuevas	Número	3	0	0%	
Observación B / S:	La apertura de las Escuelas Populares del Deporte nuevas se tiene programadas a partir del mes de Julio de 2011.				
N0331B Escuelas populares del deporte funcionan	Número	57	54	95%	
Observación B / S:	El total de personas beneficiadas son 34.801 personas, distribuidas por componente así: 3,743 en Iniciación Deportiva, 4.550 en Formación Deportiva, 21.960 en Énfasis Deportivo (35 disciplinas deportivas) y 4.548 en Escuelas de Familia				
N0331C Niños, niñas y jóvenes atendidos	Número	30.285	30.253	100%	
Observación B / S:	30.253beneficiarios, distribuidos por componente de la siguiente manera: 3,743 en Iniciación Deportiva, 4.550 en Formación Deportiva, 21.960 en Énfasis Deportivo				
N0331D Niños y joven con talento depor apoyados	Número	587	551	94%	
Observación B / S:	En el componente Desarrollo Deportivo, se benefician 551 jóvenes, de los cuales 326 son hombres y 225 son mujeres, participando en 29 disciplinas deportivas.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 124%

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento
Macroproyecto: 2.4.2.1 - Ciclovías recreativas
Proyecto: 080324 - Ciclovías recreativas instit y barriales

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.998	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.994	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.219
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 1.998		\$ 1.994		\$ 1.219

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0324A Ciclovías recreativas funcionado	Número	11	10	91%
Observación B / S: Las ciclovías Barriales son: Popular, Santa Cruz, Florencia, Manrique, Alejandro Echavarría, El Salvador, Ciclovías Institucionales: Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida Oriental, Avenida el Poblado. Actualmente se benefician en promedio mensual 60.375 personas. Pendiente la apertura de la ciclovía barrial Santa Monica en el segundo semestre del 2011				
N0324B Sistema de medi de usuarios implementado	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 156%

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 080323 - Actividad física saludable

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.934 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.145

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 413

Información Financiera Total: \$ 3.000 \$ 4.603 \$ 2.558

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0323A Centros aerobicos barriales funcionando	Número	220	216	98%
N0323B Grupos de adultos mayores atendidos	Número	540	541	100%
Observación B / S: 28.689 adultos mayores beneficiados con actividades recreativas y físicas saludables de manera regular				
N0323C Caminatas dirigidas realizadas	Número	1.402	426	30%
N0323D Personas atendidas con actividad física	Número	53.248	50.995	96%

Observación B / S: 50.995 es el dato que incluye la población beneficiada de manera regular por el proyecto Actividad Física Saludable, distribuidos por acciones de la siguiente manera: Canas al Aire: 28.689, Aeróbicos Barriales: 7.702, Nocturnos y Madrugadores: 8.852, Caminadas: 1.124, Chicos y Chicas saludables: 1.457, Medellín Activa por la Mujer: 3.171

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 146%

Observación Proyecto: Este proyecto cuenta con \$1.668.362.803 por convenio con Secretaria de Salud del Municipio de Medellín. Total programado INDER Alcaldía de Medellín: \$2.934.184.004

Programa: 2.4.3 - Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y Comunitar

Macroproyecto: 2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitar

Proyecto: 080322 - Promoci y apoy al dep educ, com y asocia

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.077 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.556 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.856

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 575 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 527

Información Financiera Total: \$ 8.077 \$ 7.131 \$ 6.383

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0322A Pers atendidas con juegos del sector edu	Número	49.588	16.447	33%
Observación B / S:	Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Educativo, distribuido por acciones de la siguientes manera: Indercolegiado de Porrismo: 2.774 Juegos Inderescolares: 4.784, Juegos Indercolegiados: 8.889. Para el segundo semestre se tiene programado el desarrollo de eventos deportivos y recreativos para el sector comunitario, los cuales detreminaran el cumplimiento de meta establecida para el 2011			
N0322B Pers atendidas con juegos del sector com	Número	106.820	19.379	18%
Observación B / S:	Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Comunitario, distribuido por acciones de la siguientes manera: Juegos Ciudad de Medellín: 11.779, Juegos Corregimentales:2.276, Volver al Estadio- Barras: 647, Carreras atléticas: 1.109, Capacitaciones: 3.568. Para el segundo semestre se tiene programado el desarrollo de eventos deportivos y recreativos para el sector comunitario, los cuales detreminaran el cumplimiento de meta establecida para el 2011			
N0322C Organizaciones comunitarias apoyadas	Número	400	56	14%
Observación B / S:	A la fecha se han entregado 56 apoyos en implementación deportiva y recreativa a las organizaciones comunitarias. Para el segundo semestre se tiene programada la entrega de material deportivo y recreativo y el desarrollo de un ciclo de capacitación para estas organizaciones.			
N0322D Personas capacitadas	Número	6.167	3.568	58%
N0322E Proyectos apoyados del sector asociado	Número	185	152	82%
Observación B / S:	Se han apoyado con recursos económicos a 152 Clubes Deportivos. Los 33 restantes se apoyaran en el segundo semestre con implementación deportiva.			
N0322F Asociación de clubes deportivos funciona	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Los clubes deportivos que actualmente se encuentran asociados son: Club Deportivo de Taekwondo Taekkyon Club Deportivo de Judo Yukikan Club Deportivo Polo Medellín Club Deportivo Medellín de Tenis de Mesa Club Deportivo Gamos Club Deportivo Olimpia Club Deportivo FAZ (Karate) Club Deportivo Satori (Taekwondo)			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 57%

Proyecto: 110006 - Organización mundial sub 20

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.172	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.202
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 0		\$ 2.172		\$ 1.202

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0006A Delegaciones deportivas instaladas	Número	6	0	0%
Observación B / S:	El proceso de instalación se desarrollará en la tercera semana de julio			
N0006B Talleres de sencibilización realizados	Número	40	60	150%
Observación B / S:	Dada la alta demanda de personas para desarrollar actividades como voluntarios, se amplio la oferta de talleres de sencibilización de cara a la organización del Mundial de Fútbol sub 20 -2011			

N0006C	Personas voluntarias apoyando el mundial	Número	250	250	100%
Observación B / S:	965 personas participando del proceso de capacitación de voluntariado, de las cuales se seleccionaron 250 para apoyar las actividades logísticas y administrativas durante la realización de los eventos del Mundial de Fútbol Sub 20 - 2011				
N0006D	Deportis, direct y oficiales acreditados	Número	350	0	0%
Observación B / S:	El proceso de acreditación se desarrollará en la tercera semana de julio				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 90%

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Macroproyecto: 2.4.4.1 - Ludotecas para Medellín

Proyecto: 080295 - Centro lúdico- formativos-ludotecas

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.357 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.671 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.068

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.672 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.823

Información Financiera Total: \$ 6.357 \$ 6.343 \$ 3.892

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0295A Ludotecas funcionando	Número	72	71	99%
N0295B Personas atendidas a través de las ludot	Número	55.956	49.251	88%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 152%

Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 080327 - Recreandos

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.845 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.085

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 592 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 518

Información Financiera Total: \$ 1.845 \$ 1.822 \$ 1.603

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0327A Recreandos funcionando	Número	320	313	98%
Observación B / S: Personas beneficiadas: 9.090				
N0327B Nucleos recreativos funcionando	Número	21	16	76%
Observación B / S: Personas beneficiadas: 1.776				
N0327C Parques lineales y barriales adoptados	Número	50	50	100%
Observación B / S: Personas beneficiadas: 8.283				
N0327D Personas beneficiadas con act recreativa	Número	31.771	19.248	61%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 95%

Programa: 2.4.5 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación

Macroproyecto: 2.4.5.1 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación

Proyecto: 080330 - Sistema municipal del deporte y la recreación

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 829	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 961	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 688
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 132	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 93
Información Financiera Total:		\$ 829		\$ 1.093		\$ 781

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0330B Sist de info para evaluacion y monitoreo	Número	1	1	100%
N0330D Investigaciones aplicadas y difundidas	Número	3	0	0%

Observación B / S: Actualmente se encuentra en desarrollo las siguientes investigaciones:

1. Reconstrucción de la Memoria histórica del Programa Escuelas Populares del Deporte 2001-2010
2. Evaluación de Implementación a la garantía del derecho al deporte, la recreación y la actividad física en el Municipio de Medellín desde el criterio de Naciones Unidas
3. Gestión del Conocimiento generado por el Observatorio del Deporte y la Recreación 2005-2011.

N0330E Concejo municipal de l dep y rec funcinand	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: Actualmente se encuentra en estructuración de la agenda institucional y programática del Consejo Municipa del deporte y la recreación. Para el segundo semestre se tienen establecidos 3 encuentros, donde se delimitara lineamientos para cada sector participante.

N0330F Centro de documentacion funcionando	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Observación B / S: En la actualidad, se cuenta con una colección de libros, folletos, revistas y documentos –Aproximadamente 520 ejemplares- que han empezado a circular para retroalimentar en materia de información documental las acciones institucionales que lo requieran, además, de algunas consultas que la ciudadanía realiza a través de la página web del INDER.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor

Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor

Proyecto: 080329 - Construcción de escenarios deportivos

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 19.757	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 43.873	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 21.249
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 20.900	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.271
Información Financiera Total:		\$ 19.757		\$ 64.773		\$ 22.520

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0329A Un dport admon mantenidas y adecuadas	Número	18	18	100%

Observación B / S: 1. Unidad Deportiva Miraflores, 2. Unidad Deportiva la Fraternidad, 3. Unidad Deportiva Alcázares, 4. Unidad Deportiva Andres Escobar (Belén), 5. Unidad Deportiva Carlos Mauro Hoyos, 6. Unidad Deportiva San Blas, 7. Unidad Deportiva Granizal, 8. Unidad Deportiva 12 de Octubre, 9. Unidad Deportiva Barrio Cristóbal, 10. Unidad Deportiva Robledo, 11. Unidad Deportiva Floresta, 12. Unidad Deportiva el Socorro, 13. Unidad Deportiva El Salado, 14. Unidad Deportiva Juanes de la Paz, 15. Unidad Deportiva Cincuentenario, 16. Unidad Deportiva María Luisa Calle, 17. Unidad Deportiva Jose René Higuaita (Castilla), 18. Unidad Deportiva Atanasio Girardot

N0329B	Escenarios mantenidos y adecuados	Número	80	11	14%
Observación B / S:	Dadas las adiciones presupuestales por excedentes financieros y superávit, para el 2011 se tiene programada la adecuación y mantenimiento de 80 escenarios deportivos que se encuentran en mal y regular estado. Actualmente, la mayor parte de las obras se encuentran en proceso de licitación, contratación y ejecución.				
N0329C	Placas polidepor adecuadas con cubiertas	Número	2	0	0%
Observación B / S:	Actualmente se encuentra en proceso de licitación las obras de las adecuaciones con cubierta de las placas polideportivas La Cristobal (comuna 12) y la Israela (comuna 5)				
N0329D	Escenarios deport y recreat administrados	Número	836	836	100%
Observación B / S:	Por ajuste de los conceptos en términos de escenarios deportivos y recreativos acogidos a lo establecido en el POT y a los alcances del INDER en materia de los escenarios que le competen, se ajusta, revisa y actualiza el inventario en el Plan Maestro de Escenarios y ello da como resultado una disminución en el número de escenarios administrados por el INDER Medellín, referidos de manera específica a: Parques infantiles que corresponden a OOPP y por otro lado, escenarios deportivos y/o recreativos que por situaciones adjudicados a la naturaleza han desaparecido en derrumbes, taludes, deslizamientos o intervenciones de la misma administración.				
N0329E	Área deportiva adecuada mundial sub 20	Metro cuadrado	3.049	3.049	100%
N0329F	Área deportiva construida mundial sub 20	Metro cuadrado	7.672	7.672	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 198%

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente
Componente: 4.1 - Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible
Programa: 4.1.2 - Construcción de Nuevos Equipamientos Deportivos
Macroproyecto: 4.1.2.1 - Unidades deportivas Integrales
Proyecto: 080026 - Unidades deportivas integrales

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.300	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.300	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.300
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 1.300		\$ 1.300		\$ 1.300

Observación Proyecto: Se elimina valor estadístico se da por la no viabilidad en la ejecución de la Unidad Deportiva Integral programada para el sector de Aures en el 2011, específicamente por las limitantes de tiempo en el desarrollo de los estudios y la contratación de la obra. Por tanto, los recursos serán trasladados al proyecto 080329 "Construcción, Adecuación y mantenimiento de Escenarios Deportivos y recreativos" para ampliar la adecuación de algunos escenarios que se encuentran en mal y regular estado.

Macroproyecto: 4.1.2.2 - Equipamientos juegos Suramericanos Medellín 2010
Proyecto: 070026 - Ix juegos suramericanos 2010-equipamient

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 445	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 445
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 0		\$ 445		\$ 445

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0026G Proceso de liquidacion ejecutado	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 4.977

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre
Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social
Macroproyecto: 1.1.2.7 - Deporte sin límites
Proyecto: 100111 - Pp11- deportes sin limites

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 180	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 180	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 82
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 180		\$ 180		\$ 82

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0111A Centros de actividad física para discapac	Número	3	3	100%
N0111B Personas discapacitadas beneficiadas pp	Número	1.785	67	4%

Observación B / S: Para el segundo semestre se tiene programado el desarrollo de las actividades, los cuales detreminaran el cumplimiento de meta establecida para el 2011

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.4 - Recreación y Deportes
Programa: 2.4.1 - Escuelas Populares del Deporte
Macroproyecto: 2.4.1.1 - Escuelas populares del deporte
Proyecto: 100108 - Pp11- escuelas populares del deporte

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 291	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 578	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 421
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 291		\$ 578		\$ 421

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0108A Niños, jovenes atendidos por pp	Número	3.945	0	0%

Observación B / S: Para el segundo semestre se tiene programado el desarrollo de las actividades, los cuales detreminaran el cumplimiento de meta establecida para el 2011

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 100110 - Pp11-actividad física saludable

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 206 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 206 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 206 \$ 206 \$ 97

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

N0110A	Puntos de act. fisica para mujer	Número	2	0	0%
--------	----------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Para el segundo semestre se tiene programado el desarrollo de las actividades, los cuales detreminaran el cumplimiento de meta establecida para el 2011

N0110B	Puntos de act. fisica para adulto mayor	Número	1	1	100%
--------	---	--------	---	---	------

N0110C	Personas atendidas con actividad fisica	Número	2.320	65	3%
--------	---	--------	-------	----	----

Observación B / S: Para el segundo semestre se tiene programado el desarrollo de las actividades, los cuales detreminaran el cumplimiento de meta establecida para el 2011

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 73%

Programa: 2.4.3 - Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y Comunitar

Macroproyecto: 2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitar

Proyecto: 100112 - Pp11- prom y apoy al dep edu, com y asoc

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.599 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.445

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 4.599 \$ 4.252 \$ 1.445

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

N0112A	Personas capacitadas en deportes por pp	Número	930	0	0%
--------	---	--------	-----	---	----

N0112B	Personas atendidas por los juegos comuni	Número	41.622	0	0%
--------	--	--------	--------	---	----

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Para el segundo semestre se tiene programado el desarrollo de las actividades, los cuales detreminaran el cumplimiento de meta establecida para el 2011

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 100113 - Pp11- recreandos

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.768 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.808 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.577

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 4.768 \$ 4.808 \$ 2.577

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0113A Personas atendidas con activ recreativas	Número	86.026	0	0%

Observación B / S: Para el segundo semestre se tiene programado el desarrollo de las actividades, los cuales detreminaran el cumplimiento de meta establecida para el 2011

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor

Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor

Proyecto: 100114 - Pp11-const, mant y adecua escenarios dep

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 351 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 371 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 356

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0


Información Financiera Total: \$ 351 \$ 371 \$ 356

Descripción del Avance:


Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0114A Escenarios mantenidos y adecuados por pp	Número	7	0	0%

Observación B / S: Actualmente se encuentran en proceos d contratación y desarrollo de obra de los escenarios deportivos destinados por las iniciativas para mantenimiento y adecuación


Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 39.210

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat
Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios
Macroproyecto: 1.3.1.2 - Mejoramiento de vivienda urbana de interés social
Proyecto: 080365 - Mejoram de vivienda urba de interés soci

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.948 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.648 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 268 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 8.948 \$ 9.916 \$ 8.400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0365B Gr fam con subsidio mpal mejora viv urba	Número	1.491	699	47%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 55%

Macroproyecto: 1.3.1.3 - Titulación de predios

Proyecto: 080366 - Titulación de predios

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.383 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 683

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 1.383 \$ 683 \$ 683

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0366B Predios en proceso de titulación	Número	2.015	625	31%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 31%

Macroproyecto: 1.3.1.6 - Acompañamiento social en vivienda

Proyecto: 080367 - Acompañamiento social en vivienda

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.445 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 9.900 \$ 10.668 \$ 3.400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0367B Gr fam ben con acomp social en vivienda	Número	4.542	3.331	73%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 230%

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible
Macroproyecto: 1.3.2.2 - Mejoramiento de vivienda rural de interés social
Proyecto: 080368 - Mejoramiento vivienda rural interés soc

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.098 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.098 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.098
Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información FinancieraTotal: \$ 1.098 \$ 1.098 \$ 1.098

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0368B Gr fam con subsidio mpal mejora viv rura	Número	152	111	73%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 73%

Programa: 1.3.3 - Nuevos Desarrollos Habitacionales
Macroproyecto: 1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada
Proyecto: 080385 - Atención a poblac desplaz asigna subsidi

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.164 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.164
Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.666 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información FinancieraTotal: \$ 1.164 \$ 2.830 \$ 1.164

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0385B Hogares desplaz con sub mpal de vivienda	Número	98	87	89%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 216%

Proyecto: 080571 - Construcción de vivienda nueva de inter

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 29.909 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31.301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.681
Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200
Información FinancieraTotal: \$ 29.909 \$ 33.420 \$ 22.881

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0571B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas	Número	1.175	387	33%
F0571C Solucio. habitacio. privados nuev. trami	Número	2.501	1.880	75%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 79%

Proyecto: 080572 - Adquisición de vivienda usada de interés

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.183 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.183 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.183

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 97 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.183 \$ 4.280 \$ 1.183

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0572B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas	Número	100	182	182%

Observación B / S: Se superó el 100% de la meta, debido al incremento de la demanda y a la adición presupuestal de la vigencia 2011.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 362%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 090009 - Fortalecimiento institucional isvimed

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Información Financiera Total: \$ 0 \$ 1.400 \$ 402

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0009B Diseño estrategia socialización pehm	Porcentaje	100	100	100%
F0009C Implementación estrategia socialización	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: Se suscribió el convenio de asociación número 209 de 2011 con la corporación Viva la Ciudadanía, en el marco del cual se diseñó la estrategia de socialización del Plan Estratégico Habitacional de Medellín 2020 , se tiene programado implementar dicha estrategia en el segundo semestre del año en curso.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 174%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 2.320

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.2 - Mejoramiento de vivienda urbana de interés social

Proyecto: 100104 - Pp11-mejoram vivie urbano interes social

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.793	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.793	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.793
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 1.793		\$ 1.793		\$ 1.793

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0104A Gr fam con subsidio mpal mejora viv urba	Número	258	102	40%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 40%

Macroproyecto: 1.3.1.6 - Acompañamiento social en vivienda

Proyecto: 100109 - Pp11-asesoría proc. pertenencia comuna 3

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 427	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 427	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 427
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 427		\$ 427		\$ 427

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0109A Asesoría procesos de pertenencia comu. 3	Número	1.760	0	0%

Observación B / S: Se suscribió el convenio de asociación número 122 de 2011 con la corporación Presencia Colombo Suiza, el cual se encuentra en etapa de diagnóstico y socialización del proyecto con la comunidad, se tiene programado desarrollar los respectivos estudios de títulos y asesorías en el segundo semestre del año en curso.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible

Macroproyecto: 1.3.2.2 - Mejoramiento de vivienda rural de interés social



Proyecto: 100106 - Pp11-mejoram vivie rural interes social

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 100	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 100	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 100
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 100		\$ 100		\$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0106A Gr fam con subsidio mpal mejora viv rura	Número	14	14	100%


Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 8.180

Línea:	2	- Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente:	2.1	- Medellín, la más Educada
Programa:	2.1.2	- Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y
Macroproyecto:	2.1.2.3	- Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins
Proyecto:	080508	- Amp. y sos. cobertura educación superior

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 14.799	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 15.499	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 7.400
----------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	----------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 984	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.484	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 713
--------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	--------

Información Financiera Total:		\$ 15.783		\$ 16.983		\$ 8.112
--------------------------------------	--	-----------	--	-----------	--	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0508A Estudiantes matriculados en educ. super.	Número	22.500	22.783	101%
I0508F Incrementar el núm. de docentes vinc. tc	Número	64	64	100%
I0508G Mujeres matriculadas en educac superior	Número	9.100	9.197	101%

Síntesis Proyecto:	Eficacia :	100%	Ejec. Financiera :	48%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	209%
---------------------------	-------------------	------	---------------------------	-----	---	------

Proyecto: 080509 - Divulg. científica, tecnologica y social

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 135	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 135	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 68
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	-------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 65	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 65	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	------

Información Financiera Total:		\$ 200		\$ 200		\$ 68
--------------------------------------	--	--------	--	--------	--	-------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0509B Campañas de promoción institucional	Número	2	1	50%
I0509C Programas y microprograma de tv	Número	35	7	20%

Observación B / S: La meta de 45 debe replantearse a 35. De acuerdo con los dineros recibidos y con los costos que se encuentran implícitos en la realización de un programa de televisión, se acordó a principio de año realizar sólo una serie de programas de televisión (Programa Contraseña), para lo cual se determinó grabar, editar y emitir 35 capítulos para el año 2011.

Síntesis Proyecto:	Eficacia :	35%	Ejec. Financiera :	34%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	103%
---------------------------	-------------------	-----	---------------------------	-----	---	------

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 2.469

Línea:	2	- Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente:	2.1	- Medellín, la más Educada
Programa:	2.1.2	- Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 100054 - Pp11-camino a la educación superior

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.611 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.611 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.305

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 4.611 \$ 4.611 \$ 2.305

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0054A Estudiantes matriculados en edu. sup.	Número	5.135	4.281	83%

Observación B / S: Con el presupuesto asignado para el año 2011 que corresponde a un total de \$4.610.574.390, a un valor año de \$897.820 por estudiante, realmente se cubre una población total por año de 5.135

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 167%

Proyecto: 100055 - Pp11-impulso a la educación informal

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 327 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 327 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 164

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 327 \$ 327 \$ 164

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0055A Personas capacitadas	Número	1.480	1.348	91%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 182%

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera





Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 2.158

Línea:	2	- Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente:	2.1	- Medellín, la más Educada
Programa:	2.1.2	- Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y
Macroproyecto:	2.1.2.3	- Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins
Proyecto:	080530	- Constr. y adecuac. espacios físicos itpb

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 200	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 200	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 200
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 484	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 484	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 363
Información FinancieraTotal:		\$ 684		\$ 684		\$ 563

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0530C Espacios físicos adecuados	Número	2	1	50%
Observación B / S:	Actualmente se están realizando las obras de reforma y readecuación del Bloque 3C para reubicar oficinas de Bienestar Universitario y finalizando el segundo semestre serán readecuados 2 espacios para investigación ubicados en el piso 4 del bloque académico No. 5			

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 50%	Ejec. Financiera : 82%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 61%
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	---

Proyecto: 080577 - Optimización de la investigación en tpb

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 200	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 200	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 200
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 200		\$ 200		\$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0577A Informes proyecto de investigación	Número	33	12	36%
Observación B / S:	Se encuentran en ejecución, 3 proyectos. Cada uno ha presentado 4 informes			
Q0577C Prototipos tecnológicos desarrollados	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Desarrollo de prototipo electrocardiógrafo de 8 canales			
Q0577D Artículos y resultados de investigación	Número	3	2	67%
Observación B / S:	Los docentes investigadores vienen desarrollando artículos como resultados de los 3 proyectos de investigación que se encuentran en ejecución			
Q0577G Ejemplares de revista y separata de inve	Número	1.000	0	0%
Observación B / S:	Actualmente se están recepcionado artículos para la revista No. 15, antes de julio se tramitará la edición. La No. 16 se tiene prevista para el segundo semestre.			
Q0577I Ponencias presentadas en eventos académi	Número	3	1	33%
Observación B / S:	Fue presentada una ponencia, la cual se encuentra en proceso de evaluación			
Q0577J Equipos para laboratorios de investigaci	Número	2	1	50%
Observación B / S:	Adquisición de Juego de Tarjetas Electrónicas para la Laboratorio de Investigación			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 48%

Proyecto: 090012 - Fortal instit para el aumento cobertura

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.692 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.692 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.109

Información Financiera Total: \$ 1.892 \$ 2.092 \$ 1.309

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0012A Personal académico contratado	Número	25	12	48%
Observación B / S: Se suscribieron contratos con profesionales cuyos objetos están relacionados con actividades de apoyo a la academia en las áreas de emprendimiento , biblioteca, TIC y educación virtual, diseño gráfico, estadística, Servicios en Web S.A.S y actualización PEI				
Q0012B Docentes de cátedra contratados	Número	517	264	51%
Observación B / S: Durante el primer semestre de 2011 se contrato una parte de los docentes de catedra con recursos propios de este proyecto, para el segundo semestre toda la contratación de docentes de catedra se realizara con recursos de este proyecto.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 79%

Proyecto: 090013 - Moderniz de lab y tall del tpb, inst uni

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 200 \$ 400 \$ 86

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0013B Laboratorios y talleres readecuados	Número	2	2	100%
Observación B / S: Reparación y Reforma de Taller del Bloque No. 4 para Laboratorio Blanco Etapa II y Laboratorio de Ensayos				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 21% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 467%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 235

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.1 - Medellín, la más Educada
Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y
Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior
Proyecto: 100116 - Pp11-camino a la ed. sup en el tpb,iu

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 235


Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 1.220		\$ 1.220		\$ 235

Descripción del Avance:


Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0116A Estudiantes beneficiados con becas de pp	Número	724	646	89%

Observación B / S: Durante el primer semestre de 2006 se beneficiaron 563 estudiantes nuevos y 83 antiguos


Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 464%



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 7.821

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados
Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia
Macroproyecto: 6.2.2.4 - Fortalecimiento del canal local Telemedellín
Proyecto: 040374 - Apoyo al canal local telemedellín

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.467	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.467	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 867
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 6.692	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 7.420	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 6.854
Información FinancieraTotal:		\$ 8.159		\$ 8.887		\$ 7.721

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
K0374A Horas al aire programas comunica pública	Horas	1.460	730	50%
K0374B Horas al aire programas formativos	Horas	2.044	1.022	50%
K0374C Horas al aire deprogramas info y opinión	Horas	1.460	730	50%
K0374D Horas al aire programas cultura y recrea	Horas	876	438	50%
K0374E Emisión de programas especiales	Horas	1.106	553	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 58%

Observación Proyecto: Los recursos propios de este proyecto se originan con la celebración de convenios y contratos con diferentes secretarías del municipio de Medellín y otras entidades. Dichos recursos se empiezan a ejecutar desde el mismo momento que empieza a cumplirse el objeto del contrato con la contratación del personal y el arrendamiento de equipos y espacios que es lo mas costoso, razón por la cual se evidencia un alto porcentaje en la ejecución.

Proyecto: 080010 - Instalación telemedellín en el satélite

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 200	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 200	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 100
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 200		\$ 200		\$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
K0010A Arrendamiento segmento satelital	Unidad	1	0,5	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

FECHA EVALUACION	JUNIO DE 2011
------------------	---------------

PROGRAMA	Gestión Financiera
MACROPROYECTO	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
PROYECTO	Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera
OBJETIVO GENERAL	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas mediante la vigilancia y control del cumplimiento del contrato de Concesión del Aeropuerto por parte del Concesionario y la adecuada administración de los recursos de la
OBJETIVO ESPECIFICO	Supervisar la prestación del servicio aeroportuario en términos de calidad y oportunidad, por parte del concesionario.

PRODUCTO	VALOR PRESUPUESTO	ADICIONES Y TRASLADOS	COMPROMISOS	PAGOS (junio 30)	ACTIVIDADES	PROGRAMA DE ACTIVIDADES				EJEC PERIODO	EJEC ACUMULADA	POND	CUMPLIMIENTO ACUMULADO
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4				
Supervisión al contrato de Concesión	0	0	0	0	Asistir a comités de seguimiento a la concesión	3	3	3	3	3	6	8%	4,00
					Analizar informes proporcionados por el interventor	3	3	3	3	3	6	8%	4,00
					Hacer seguimiento a las acciones correctivas o de mejoramiento producto de las observaciones realizadas por el interventor	3	3	3	3	3	6	8%	4,00
					Verificar el cumplimiento y la razonabilidad de la contraprestación mensual	3	3	3	3	3	6	8%	4,00
					Verificar el cumplimiento y la liquidación del impuesto de seguridad democrática generado por la contraprestación	3	3	3	3	3	6	8%	4,00
Actualización Tecnológica	80.000.000	30.000.000	68.756.738	20.016.624	Adquirir equipos de cómputo	4	2				4	5%	3,33
					Mantenimiento y actualización mensual de página web	1					1	4%	4,00
					Renovación licencias de software	13				13	13	6%	6,00
					Realizar mantenimiento y soporte tecnológico	3					3	7%	7,00
Dotación de bienes muebles	3.000.000	20.000.000	197.200	197.200	sillas interlocutoras oficinas		4					2%	0,00
					Plantas ornamentales para las instalaciones		8					1%	0,00
Estudios, asistencia técnica y evaluación a procesos	70.000.000	45.000.000	79.734.040	24.717.000	Contratar auditorías de certificación		1					6%	0,00
					Contratar auditoría financiera externa		1			1	1	4%	4,00
					Estudio de clima laboral		1					3%	0,00
					Avance en el proyecto de adecuación de archivo y adopción de tablas de retención documental		1				1	4%	4,00
Plan interinstitucional de Proyección y de Impacto Público	0	171.371.290	0	0	Desarrollar la (1) marca e identidad corporativa del Aeropuerto Olaya Herrera como ente descentralizado de la Alcaldía				1			4%	0,00
					Generar durante 5 meses estrategia de Relaciones Públicas directa con la Alcaldía de Medellín que tendrá como fin conectar el Aeropuerto Olaya Herrera con el direccionamiento de ciudad					1		5%	0,00
					Intervención y participación directa en el proceso de movilización ciudadana de la comuna 15 que tengan intervención					1		4%	0,00
					Acompañamiento durante 5 meses a la dirección y al equipo técnico del Aeropuerto Olaya Herrera en todos los procesos administrativos y de gestión a la dirección requeridos.					1		5%	0,00
TOTAL	153.000.000	266.371.290	148.687.978	44.930.824							100%	48,33	

35% de ejecución del presupuesto	Aunque es evidente el bajo nivel de ejecución presupuestal, cabe anotar que éste se ve afectado por la inclusión del nuevo proyecto institucional, el cual al momento no ha registrado egresos.
48,33% de cumplimiento de metas	



Proyección Tranvía de Ayacucho - Alcaldía de Medellín



Jardín Infantil Castilla - Foto: Alcaldía de Medellín



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

JUNIO 2011



Alcaldía de Medellín

Departamento Administrativo de Planeación