

Seguimiento 31 de diciembre de 2016

PLAN INDICATIVO

**Medellín
cuenta con vos**



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Presentación

La medición del avance y el cumplimiento del Plan de Desarrollo se materializa a través del monitoreo a los indicadores del Plan Indicativo, instrumento cuatrienal que permite resumir, organizar y programar por anualidades, las metas previstas.

En el Plan Indicativo se precisan los resultados y productos que se esperan alcanzar en cada vigencia y al finalizar el período de gobierno. Es por ello, que se constituye en el soporte del ejercicio de seguimiento y evaluación del Plan, permitiendo realizar la medición y análisis del desempeño municipal no sólo a nivel interno, sino también por parte del gobierno departamental y nacional.

En Medellín, la construcción y consolidación de este instrumento es el resultado de esfuerzos institucionales para crear, articular, mantener, expandir, estandarizar y fortalecer un sistema que le permita al Gobierno Municipal velar por el cumplimiento de sus metas y fortalecer su gestión.

Así, la Alcaldía de Medellín avanza hacia la consolidación de un Sistema de Gestión Pública por Resultados, bajo el cual la Administración, sistemáticamente, desarrolla una gestión que mide su eficacia, que rinde cuentas con transparencia y entrega resultados medibles y verificables al control social, político y fiscal.

El fruto de este trabajo, iniciado en el año 2005 con el apoyo técnico y financiero del Departamento Nacional de Planeación, ha permitido la implementación de la metodología de Gestión por Resultados, lo cual ha fortalecido los procesos de planeación y de definición de políticas, haciendo uso de información de calidad que apoya la toma de decisiones y la construcción concertada de una ciudad con mayor confianza ciudadana, segura, equitativa, con educación de calidad y empleo, con una mayor intervención estratégica del territorio, con mejor movilidad sostenible y protectora del medio ambiente.

El presente documento contiene los logros a 31 de diciembre de 2016 de los indicadores de producto y de resultado, así como el seguimiento al avance de las metas definidas en el Plan de Desarrollo, responsabilidad de las entidades y dependencias definidas en el acuerdo 003 de 2016, quienes avalaron el reporte y su publicación.

Los logros reportados como NA (no aplica), corresponden a indicadores cuya programación del año 2016 es cero. Los reportados como ND (no disponible), corresponden a indicadores cuyo dato no se puede obtener a la fecha de corte. En estos casos la Observación explica el cómo se realiza dicha medición.



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



Metodología para la evaluación de la ejecución física del Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo

Los valores que conforman este informe se clasifican en tres grupos de acuerdo a sus características:

- a. **Valores de referencia:** Corresponden en el informe a la Línea Base y la Meta Plan de Desarrollo. Son valores establecidos en el Acuerdo municipal del Plan de Desarrollo 2016 – 2019.
- b. **Valores reportados:** Corresponden en el informe al Logro con corte diciembre 2016. Son valores reportados por cada una de las dependencias de la Administración Municipal y sus entes descentralizados.
- c. **Valores calculados:** Corresponde en el informe al cumplimiento del año 2016 y al avance del cuatrienio.

Para la consolidación del documento, se efectúa un proceso de verificación, validación y certificación de la información con las dependencias. Las observaciones son notas que cada dependencia hace en la medida que considera debe hacer claridad sobre los valores reportados.

El presente informe responde a la estructura del actual Plan de Desarrollo (Dimensión, Reto, Programa, Proyecto, Indicadores), expresando para cada indicador la unidad de

medida, fórmula de cálculo, sentido, línea de base LB, meta plan de desarrollo, meta 2016, logro 2016, cumplimiento, avance, responsable y observaciones.

La estructura detallada del seguimiento al Plan Indicativo comprende la siguiente definición de términos:

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulado; ó M: De Mantenimiento.
LB	Línea base es la cantidad del indicador por el cuatrienio 2012 -2015 o el inventario al cierre de 2015 (en caso de no contar con información, se indica con ND).





Término	Definición
Meta Plan de Desarrollo	Cantidad programada del indicador para el cuatrienio.
Meta 2016	Cantidad programada del indicador para el año 2016.
Logro 2016	Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2016.
Cumplimiento	Razón entre lo logrado en 2016 y la meta del año 2016.
Avance	Razón entre lo logrado en 2016 y la meta cuatrienal.
Responsable	Dependencia responsable del indicador según el Plan de Desarrollo.
Observaciones	Información que complementa los datos del avance reportado en el indicador (opcional).

Modelo de Evaluación Plan Indicativo 2016 – 2019

El modelo de evaluación del Plan Indicativo, tiene como objeto evaluar los productos y resultados alcanzados por la Administración Municipal, en el sentido de Aumentar, Disminuir o Mantener determinados bienes, servicios o impactos, manifestados en la medida de cada indicador.

Este modelo se fundamenta en la razón de las cantidades logradas y la planeada dentro del contexto cuatrienal o acumulado, bajo dos puntos de vista que son el CUMPLIMIENTO de la planificación a la fecha de corte; y el AVANCE FÍSICO, que es la razón de los logros, con respecto a la META CUATRIENAL del indicador (Meta Plan).

Lo anterior podemos ilustrarlo, de forma general, con el siguiente concepto expresado en la fórmula:

$$\text{Evaluación Indicador} = \frac{\text{Logro acumulado}}{\text{Meta Planeada}}$$





Definiciones:


Variable	Definición
Cumplimiento	Razón entre el logro acumulado y el planeado, a la fecha de corte.
Avance Físico	Razón entre el logro acumulado y la meta cuatrienal

B_f = Meta Acumulada al corte de Evaluación

$B_{f\text{ cuatri}}$ = Meta Cuatrienio

Indicador	Forma de Cálculo	Cómputo Acumulado	
		<i>Creciente</i>	<i>Decreciente</i>
Cumplimiento	<i>No Acumulado</i>	$\frac{\text{Logro}_{acum}}{B_f}$	
	<i>Acumulado</i>	$\frac{\text{Logro}_{acum}}{B_f}$	$\frac{\text{Logro}_{acum-LB}}{B_f - LB}$
	<i>Mantenimiento</i>	$\frac{\text{Prom}(\text{Logros})}{B_f}$	$\frac{B_f}{\text{Prom}(\text{Logros})}$
Avance	<i>No Acumulado</i>	$\frac{\text{Logro}_{acum}}{B_{f\text{ cuatri}}}$	
	<i>Acumulado</i>	$\frac{\text{Logro}_{acum}}{B_{f\text{ cuatri}}}$	$\frac{\text{Logro}_{acum-LB}}{B_{f\text{ cuatri}} - LB}$ Si LB=ND; $\frac{B_{f\text{ cuatri}}}{\text{Logro}_{acum}}$
	<i>Mantenimiento</i>	$\left(\frac{\text{Año}}{4}\right) * \frac{\text{Prom}(\text{Logros})}{B_{f\text{ cuatri}}}$	$\left(\frac{\text{Año}}{4}\right) * \frac{B_{f\text{ cuatri}}}{\text{Prom}(\text{Logros})}$





Avance físico del Plan de Desarrollo 2016: 18%

Cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016: 94%



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co

Seguimiento al Plan Indicativo Diciembre 2016

Dimensión: 1 Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín

Programa: 1.1.1 Gestión de la cultura ciudadana

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.1.1	Placer por cumplir con la propia conciencia (norma moral)	Porcentaje	66	A	C	70	66	66	100%	94,3%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Medición correspondiente a la realizada en la Encuesta de Cultura Ciudadana 2015

Proyecto: 1.1.1.1 Medellín se la juega por la cultura ciudadana

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.1.1.1	Estrategias municipales de cultura cívica realizadas	Número	NA	NoA	C	8	2	2	100%	25%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Las estrategias realizadas fueron las siguientes: 1. Cultura Parque: apropiación y cuidado de espacios públicos. 2. En los Pedales del Ciclista: recorrido experiencial de conductores de transporte público en bicicleta.

Proyecto: 1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadana

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.1.2.1	Plan promotor de cultura ciudadana implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	20	20	100%	20%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Diseño, construcción e implementación del Laboratorio de Cultura Ciudadana de Medellín

Proyecto: 1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

1.1.1.3.1	Ciudadanía movilizada a través de herramientas de Porcentaje comunicación	NA	A	C	60	25	25	100%	41,7%	Comunicaciones
-----------	---	----	---	---	----	----	----	------	-------	----------------

Observaciones

Durante el 2016 se realizaron avances en el estudio de nuevas herramientas indicadas para movilizar a la ciudadanía teniendo en cuenta todos los procesos, proyectos y programas de la Alcaldía de Medellín. El indicador ascendió al 25% ya que este es el resultado de las actividades que la secretaria de comunicaciones desarrolla con las comunidades para alcanzar la meta propuesta

Programa: 1.1.2 Creemos confianza

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.2.1	Confianza institucional (Confianza de los ciudadanos en las instituciones: maestros, alcaldía, funcionarios y policía)	Porcentaje	35	A	C	40	35	35	100%	87,5%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Medición correspondiente a la realizada en la Encuesta de Cultura Ciudadana 2015

Proyecto: 1.1.2.1 Cultura del Sí

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.2.1.1	Campañas de pedagogía ciudadana adelantadas	Número	3	NoA	C	4	1	1	100%	25%	Cultura Ciudadana

Observaciones

La campaña realizada fue Esquina del Desahogo: campaña de convivencia y resolución pacífica de conflictos.

Proyecto: 1.1.2.2 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.2.2.1	Comités Locales de Gobierno realizados	Número	588	NoA	C	990	198	212	107,1%	21,4%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se logro superar la meta definida para el año 2016 pues el Comité Local de Gobierno sesiona en ocasiones de manera extraordinaria, en cumplimiento del decreto 1028 de 2014.

1.1.2.2.2	Consejos de Convivencia Ciudadana realizados	Número	588	NoA	C	990	198	215	108,6%	21,7%	Seguridad y Convivencia
-----------	--	--------	-----	-----	---	-----	-----	-----	--------	-------	-------------------------

Observaciones

Se supera la meta programada dado que los Consejos de Convivencia Ciudadana se realizan a petición de la comunidad

Proyecto: 1.1.2.3 Gestión y articulación de gobierno

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

1.1.2.3.1	Peticiones de la comunidad atendidas satisfactoriamente por Gestores Públicos	Porcentaje	ND	A	C	90	0	0	NA	0%	Gobierno y Gestión del Gabinete
-----------	---	------------	----	---	---	----	---	---	----	----	---------------------------------

Programa: 1.1.3 Medellín cuenta con todos

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.3.1	Confianza interpersonal. Confianza que los ciudadanos tienen en los demás	Porcentaje	62	A	C	67	62	62	100%	92,5%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Medición correspondiente a la realizada en la Encuesta de Cultura Ciudadana 2015

Proyecto: 1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadano

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.3.1.1	Voluntarios certificados por la Alcaldía de Medellín	Número	9.000	NoA	C	10.000	2.500	3.109	124,4%	31,1%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Los voluntarios certificados corresponden a: Scout-863 Cruz Roja -984 DAGRD-983 Cultivando Sonrisas-26 Fundación Ximena Rico-28 Solidaridad en Marcha-140 Juguemos en el Bosque-30 Fundación en los Zapatos del Peatón-19 Dibujando Sonrisas-11 Fundación Visibles-25

1.1.3.1.2	Acciones de Voluntariado juvenil realizadas	Número	3	NoA	C	14	2	2	100%	14,3%	Juventud
-----------	---	--------	---	-----	---	----	---	---	------	-------	----------

Observaciones

Se realizó la toma masiva de voluntariado y la premiación del concurso de jóvenes destacados en el marco de la semana del voluntariado en diciembre de 2016.

Proyecto: 1.1.3.2 La cuadra y la vereda cuentan con vos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.3.2.1	Cuadras de las comunas y veredas con la estrategia "La cuadra cuenta con vos" implementada	Número	NA	NoA	C	1.500	40	40	100%	2,7%	Participación Ciudadana

Observaciones

El logro reportado hace referencia al desarrollo de la estrategia del plan cuadril de la comuna 6, Doce de octubre.

Proyecto: 1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.3.3.1	Proyectos territoriales implementados en el marco de la cultura ciudadana	Número	NA	NoA	C	2	0	0	NA	0%	Cultura Ciudadana

Observaciones

En etapa de planeación la ejecución se da a partir de 2017

Programa: 1.1.4 Formación para la transformación de la cultura ciudadana

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.4.1	Estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado en pensamiento ciudadano de Saber 9°	Porcentaje	57	A	C	63	59	59	100%	93,7%	Educación

Observaciones

La proyección corresponde a la meta, pues el logro de este indicador depende del desempeño académico de los estudiantes del grado 9° en la prueba de pensamiento ciudadano cuyo resultado no se conocerá hasta abril del 2017

1.1.4.2	Hogares que manifiestan que en su barrio o vereda se han presentado problemas de convivencia durante los últimos doce meses	Porcentaje	10,55	A	D	8	9,913	16,37	0%	0%	Educación
---------	---	------------	-------	---	---	---	-------	-------	----	----	-----------

Observaciones

Dato suministrado por Subdirección de Información, con fuente ECV 2016

Proyecto: 1.1.4.1 La familia educa

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.4.1.1	Instituciones Educativas oficiales fortalecidas en escuelas de padres y madres	Número	156	A	C	217	163	163	100%	75,1%	Educación

Observaciones

Durante el calendario escolar se acompañó la totalidad de Instituciones Educativas oficiales.

Proyecto: 1.1.4.2 Escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.4.2.1	Instituciones educativas con apropiación social de la tecnología	Número	120	A	C	180	133	192	144,4%	106,7%	Educación

Observaciones

Se nota un incremento mayor ya que se terminaron y sistematizaron todos los procesos a cargo del programa.

1.1.4.2.2	Instituciones educativas oficiales con participación activa de la comunidad	Número	33	A	C	70	39	49	125,6%	70%	Educación
-----------	---	--------	----	---	---	----	----	----	--------	-----	-----------

Observaciones

El logro reportado es resultado del análisis preliminar que realizó la Subsecretaría de la Prestación del Servicio Educativo de la herramienta integrada de evaluación, Plan de Mejoramiento y Plan de Acción 2016 por parte de las Instituciones Educativas.

Proyecto: 1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenil

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.4.3.1	Procesos de difusión, promoción e integración para la población joven realizados	Número	12	NoA	C	25	9	9	100%	36%	Juventud
Observaciones											
Festivales de la juventud de comunas: 11, 12, 13, 15 y 70, Fiesta friki comuna 4, festival de electrónica comuna 4, seminario de comunicación juvenil y la semana de la juventud 2016.											
1.1.4.3.2	Personas movilizadas en espacios para la promoción del desarrollo juvenil	Número	30.440	NoA	C	40.000	10.000	32.000	320%	80%	Juventud
Observaciones											
Dado que en semana de la juventud 2016 se incluyeron nuevas estrategias de alianzas con entidades privadas, las cuales apalancaron recursos para actividades culturales, implicó que la asistencia fuera mayor de los históricos de 2012 a 2015 que estuvo en un promedio de 10.000 asistentes a la semana de la juventud, pues se tuvieron conciertos todos los días de la semana de la juventud y no sólo en el cierre de la misma.											
1.1.4.3.3	Proyectos y programas con sello joven que cumplen con los criterios técnicos de la política pública de juventud	Porcentaje	NA	A	C	70	0	0	NA	0%	Juventud

Proyecto: 1.1.4.4 Medellín ciudad diversa

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.4.4.1	Estrategia para la prevención y superación de las diferentes formas de discriminación, racismo y xenofobia diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
1.1.4.4.2	Eventos realizados sobre diversidad e interculturalidad	Número	3	NoA	C	4	1	1	100%	25%	Cultura Ciudadana
Observaciones											
La Fiesta de la Diversidad se realizó el 28 y 29 de octubre. Se calculan unos 7.000 asistentes a sus diferentes actividades durante todo el Mes de la Diversidad											

Programa: 1.1.5 Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.5.1	Personas que esgrimen alguna razón para desobedecer la Ley	Porcentaje	20	A	D	15	20	20	100%	0%	Cultura Ciudadana
Observaciones											
Medición correspondiente a la realizada en la Encuesta de Cultura Ciudadana 2015											
1.1.5.2	Percepción ciudadana negativa sobre el comportamiento vial	Porcentaje	18	A	D	15	17,25	ND	ND	ND	Movilidad

Observaciones

Esta encuesta la realiza la Secretaría de Cultura cada dos años. La última disponible corresponde a la línea base, la cual data del año 2015.

1.1.5.3	Personas que perciben los beneficios de la actividad física saludable	Porcentaje	69	M	C	70	70	98,59	140,8%	35,2%	Inder
---------	---	------------	----	---	---	----	----	-------	--------	-------	-------

Observaciones

Los resultados de la encuesta muestran que el 98,59% las personas que participan en las actividades ofrecidas por el Inder, han experimentado algunos de los beneficios de la actividad física, y las actividades deportivas y recreativas. Lo anterior indica que con la intervención, se ha logrado trascender el conocimiento sobre las ganancias de realizar estas prácticas, pues la propia experiencia de los usuarios es positiva y ha generado cambios que han contribuido a mejorar su bienestar y calidad de vida; además, se evidencia que la intencionalidad de la práctica, no es cumplir con estereotipos de belleza, pues los beneficios que con mayor frecuencia destacaron las personas encuestadas fueron: mantener y/o mejorar el estado de la salud (58%), mejorar las capacidades físicas (11%), estar más activo (9%), otros, como el aumento de la disciplina y el autocuidado (9%) y mejorar las relaciones sociales (5%).

Proyecto: 1.1.5.1 Difundir la cultura de la legalidad en todos los entornos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.5.1.1	Empresas formalizadas (Cumplen los requisitos de la ley para operar)	Número	10.000	NoA	C	24.000	3.000	1.241	41,4%	5,2%	Desarrollo Económico

Observaciones

No se dá cumplimiento a la meta, teniendo en cuenta que fué una estrategia puesta en marcha en el segundo semestre de la vigencia 2016, como prueba piloto, por ser un proyecto nuevo del cuatrienio. Por lo cual sólo 1.241 empresas lograron el objetivo, teniendo en cuenta el costo de registro ante Cámara de Comercio y la renovación del mismo, en la vigencia siguiente.

1.1.5.1.2	Instituciones Educativas oficiales acompañadas en el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y de los distintos mecanismos de participación democrática en la escuela	Número	216	M	C	217	217	217	100%	25%	Educación
-----------	---	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	-----	-----------

Observaciones

Durante el calendario escolar se acompañó la totalidad de Instituciones Educativas oficiales

Proyecto: 1.1.5.2 Héroe de la legalidad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.5.2.1	Eventos realizados para fomentar el buen comportamiento	Número	NA	NoA	C	4	1	1	100%	25%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Evento de innovación social: Héroe de la Legalidad (Noviembre)

Proyecto: 1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.5.3.1	Ciudadanos capacitados en educación vial para la movilidad segura	Número	200.732	NoA	C	600.000	150.000	482.900	321,9%	80,5%	Movilidad

Observaciones

El incremento significativo en las personas intervenidas en educación vial, se debe principalmente a que al Proyecto de Educación vial, se fortalecieron las acciones orientadas a incrementar los niveles de eficiencia, específicamente en las actividades de capacitación y sensibilización con la comunidad, pasando de 5 personas que realizaban esta tarea a 36 más para un total de 41 personas, lo que se traduce en un incremento en la cobertura de ciudadanos intervenidos. Por lo tanto la meta inicial planeada de 150.000 personas, se planeó con el apoyo que existía iniciando la vigencia 2016, y con los recursos que inicialmente le asignaron por POAI2016-2019 los cuales estaban planeados por \$ 8.000 millones para 4 años y para el primer año le asignaron \$ 5.500 millones.

Proyecto: 1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludable

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.5.4.1	Personas que participan en actividades deportivas con frecuencia semanal	Número	270.662	A	C	297.762	277.437	277.891	100,2%	93,3%	Inder

Observaciones

El logro de este indicador tiene como fuente ECV 2016

Proyecto: 1.1.5.5 Cultura del fútbol

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.5.5.1	Estrategia de acompañamiento para la convivencia en el fútbol implementada	Número	3	A	C	5	1	2	200%	40%	Juventud

Observaciones

Se realiza la estrategia adicional de "apoyo a iniciativas desarrolladas con jóvenes barristas", dado que hubo una incorporación de recursos mediante Decreto 1457 de septiembre 15 de 2016.

1.1.5.5.2	Campañas educativas realizadas que promuevan la convivencia en el contexto deportivo	Número	NA	NoA	C	4	NA	NA	NA	NA	Inder
-----------	--	--------	----	-----	---	---	----	----	----	----	-------

Observaciones

Proyecto en formulación, el cual inicia su operación en la vigencia 2017.

Proyecto: 1.1.5.6 Cultura D

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.5.6.1	Personas que mejoran las competencias para la participación en el ámbito del deporte, la recreación y la actividad física	Número	ND	NoA	C	1.200	180	195	108,3%	16,3%	Inder

Observaciones

Capacitaciones que pertenecen a la evaluación del indicador: 1. Voluntariado Deportivo y Servicio al Cliente: Crear un grupo de ciudadanos dispuestos apoyar eventos deportivos y recreativos en la ciudad de Medellín bajo los principios y valores de un voluntariado olímpico. 118 personas beneficiadas. 2. Huellas de la Montaña: 77 personas beneficiadas

Proyecto: 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.5.7.1	Grupos de trabajadores informales con acciones de IEC para fomentar la cultura del cuidado	Número	9	NoA	C	12	1	1	100%	8,3%	Salud
Observaciones											
Se realizaron acciones con un grupo nuevo y se mantuvieron los 9 existentes.											
1.1.5.7.2	Familias intervenidas con riesgos priorizados	Número	12.957	NoA	C	16.000	4.000	4.083	102,1%	25,5%	Salud
Observaciones											
Familias intervenidas con diferentes estrategias, Familias cuidadoras de tus capacidades, Nutrición es más y nutriéndote con amor											
1.1.5.7.3	Sedes educativas (básica y universitaria) con acciones de IEC para fomentar la cultura del cuidado	Número	300	M	C	300	300	300	100%	25%	Salud
Observaciones											
La intervención se realizó sobre 280 Instituciones de básica y secundaria y 20 instituciones de educación superior.											
1.1.5.7.4	Mujeres que conforman las redes de Madres Preventoras	Número	NA	A	C	2.000	315	155	49,2%	7,8%	Salud
Observaciones											
Con el presupuesto asignado y el tiempo de ejecución se logró intervenir 155 mujeres se reprogramara en los otros 3 años para alcanzar la meta.											

Proyecto: 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.5.8.1	Grupos atendidos en educación y cultura ambiental	Número	400	NoA	C	1.000	400	400	100%	40%	Medio Ambiente

Proyecto: 1.1.5.9 Educación para la prevención del maltrato animal – Gestores(as) infantiles

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.1.5.9.1	Instituciones educativas capacitadas en bienestar animal	Número	NA	NoA	C	60	10	15	150%	25%	Medio Ambiente

Observaciones

Se lograron capacitar más Instituciones Educativas en bienestar animal, actividades en las cuales participó toda la comunidad estudiantil. Se tuvo muy buena acogida del programa en las Instituciones lo que incrementó el número de actividades realizadas.

Reto: 1.2 Medellín participativa

Programa: 1.2.1 Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

1.2.1.1	Personas que participan en espacios de gestión o seguimiento de políticas públicas	Número	342.423	NoA	C	640.000	80.000	214.256	267,8%	33,5%	Participación Ciudadana
---------	--	--------	---------	-----	---	---------	--------	---------	---------------	--------------	-------------------------

Observaciones

El exceso en el logro del indicador da cuenta de las personas que participaron en el proceso de elección de dignatarios de juntas de acción comunal en cumplimiento de la ley 743 de 2002 (59.569), planeación e implementación de la ruta PL Y PP, dando cumplimiento al Acuerdo 43 de 2007 (137.687), promoción e implementación de la Ley Estatutaria de Participación 1757 de 2015 (17.000).

1.2.1.2	Organizaciones y redes sociales sectoriales y poblacionales que mejoran su funcionamiento interno y de gestión para su sostenibilidad	Número	271	A	C	700	271	302	111,4%	43,1%	Participación Ciudadana
---------	---	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	---------------	--------------	-------------------------

Observaciones

130 Organizaciones comunales, y 164 organizaciones sociales mejoraron de 2015 a 2016 su funcionamiento interno y de gestión. Corresponde al desarrollo de una estrategia de visibilización y autonomía para la sostenibilidad.

Proyecto: 1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participación

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.1.1.1	Agenda para la promoción y protección del derecho a la participación democrática implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	10	100%	10%	Participación Ciudadana

Observaciones

El día 31 de marzo se realizó la instalación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, se realizaron la totalidad las sesiones programadas se llevaron a cabo, se formuló y aprobó el plan estratégico del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, se realizó trabajo en comisiones temáticas y se entregó en el mes de diciembre el informe de Gestión al Honorable Concejo de Medellín.

Proyecto: 1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.1.2.1	JAL apoyadas y acompañadas para el ejercicio de sus funciones	Número	21	M	C	21	21	21	100%	25%	Participación Ciudadana

Observaciones

Las 21 Jal de la Ciudad recibieron apoyo técnico y material desde la Secretaría de Participación Ciudadana, en cumplimiento de ley y de la estrategia de fortalecimiento a los corporados para el cabal cumplimiento de sus funciones.

1.2.1.2.2	Juntas Administradoras Locales - JAL que inciden en la participación, el control político y la gestión del desarrollo territorial	Número	21	M	C	21	21	21	100%	25%	Participación Ciudadana
-----------	---	--------	----	---	---	----	----	----	-------------	------------	-------------------------

Proyecto: 1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.1.3.1	Organismos comunales promocionados y acompañados	Número	473	A	C	480	80	480	600%	100%	Participación Ciudadana

Observaciones

Con el fin de lograr integralidad, modernización y mejora en los organismos comunales de la ciudad, se asume la estrategia promoción y acompañamiento para el universo total de las organizaciones para cada una de las vigencias, por parte de los técnicos sociales en el territorio, con intervenciones acordes con los resultados de las fichas diagnósticas.

1.2.1.3.2 Procesos de vigilancia inspección y control realizados a las Juntas de Acción Comunal
 Porcentaje 62 M C 100 100 100 100% 25% Participación Ciudadana

Observaciones

70 procesos de vigilancia, inspección, y control a organismos comunales realizados.

Proyecto: 1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.1.4.1	Organizaciones y redes sociales sectoriales y poblacionales promovidas y fortalecidas	Número	159	A	C	600	159	164	103,1%	27,3%	Participación Ciudadana

Observaciones

La meta excede lo planeado, debido al volumen de organizaciones y redes apoyadas y acompañadas por iniciativa comunitaria a través de diversas estrategias como la estructuración e implementación de planes de trabajo, ferias y foros académicos para su visibilización y fortalecimiento.

Proyecto: 1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadana

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.1.5.1	Participantes en procesos de formación para la participación que logran las transformaciones intencionadas	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100%	25%	Participación Ciudadana

Observaciones

El logro evidencia las transformaciones intencionadas en relación con las capacidades, habilidades y aptitudes para la participación, desde las dimensiones cognitivas, comunicativas, emocional y psicosocial del ser humano y soportadas en una valoración inicial y final (Línea de entrada y de salida) en relación con las capacidades que se buscan potenciar, es del 100% de cumplimiento.

Proyecto: 1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización social

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.1.6.1	Política pública de medios comunitarios, alternativos, independientes y ciudadanos formulada y aprobada	Porcentaje	NA	A	C	100	25	25	100%	25%	Comunicaciones

Observaciones

Se lograron identificar los problemas, causas, consecuencias y alternativas de solución frente a la sostenibilidad integral de los medios radiofónicos, impresos, digitales y audiovisuales que hacen parte de la política pública y se definió la estrategia para abordar la formulación de la pp para el 2017 en coherencia con la situación diagnosticada

Proyecto: 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.1.7.1	Niños niñas y jóvenes formados que participan en escenarios de información, consulta, deliberación, decisión y control social	Número	NA	NoA	C	8.000	1.000	1.285	128,5%	16,1%	Participación Ciudadana

Observaciones

Se configura una propuesta de formación coherente con el llamado a promover la participación ciudadana, la meta propuesta se excedió debido a la vinculación del proceso formativo con los comunales de las Juntas de Acción Comunal.

Proyecto: 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.1.8.1	Subsistema de Participación de la Juventud operando	Porcentaje	85	A	C	100	32	32	100%	32%	Juventud
1.2.1.8.2	Grupos juveniles fortalecidos	Porcentaje	69	A	C	100	73	91,8	125,8%	91,8%	Juventud

Observaciones

Dada que la condición de juventud es dinámica y por tanto de manera permanente se generan procesos de organización que agrupan jóvenes con intereses diversos acorde a las necesidades del contexto, se presentaron un mayor número de grupos en la convocatoria que cumplieron con los requisitos de acceso para el fortalecimiento, por tanto se logró impactar a un mayor número de grupos y clubes.

Proyecto: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.1.9.1	Equipamientos sociales que mejoran sus condiciones de infraestructura física y tecnológica	Porcentaje	92	A	C	96	33	33	100%	34,4%	Participación Ciudadana
1.2.1.9.2	Telecentros potenciados	Número	58	A	C	65	58	58	100%	89,2%	Participación Ciudadana

Programa: 1.2.2 Presupuesto Participativo

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.2.1	Ciudadanos participantes en ejercicios de Presupuesto Participativo que inciden en el desarrollo de su territorio	Número	314.423	NoA	C	600.000	120.000	137.687	114,7%	22,9%	Participación Ciudadana

Observaciones

Corresponde a los ciudadanos participantes en los diferentes escenarios de la ruta PL Y PP; Asambleas Barriales y veredales; Consejos Comunales y Corregimentales; Comisiones temáticas y Rendición de cuentas.

Proyecto: 1.2.2.1 Vos sos Presupuesto Participativo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

1.2.2.1.1	Ruta metodológica y política del Presupuesto Participativo como estrategia pedagógica para la participación democrática implementada	Porcentaje	100	M	C	100	100	97	97%	24,3%	Participación Ciudadana
-----------	--	------------	-----	---	---	-----	-----	----	-----	-------	-------------------------

Observaciones

La meta propuesta para la respectiva vigencia no alcanzó el cumplimiento total, debido a la imposibilidad de realizar los segundos consejos comunales en las comunas, 11 Laureles - Estadio, 12 La América, 13 San Javier y 60 San Cristóbal, por resistencia de la comunidades. El ejercicio de priorización de los techos presupuestales de las comunas de la referencia se pospuso para inicios del año 2017.

1.2.2.1.2	Subsistema de seguimiento y evaluación de presupuesto participativo implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	30	15	50%	15%	Participación Ciudadana
-----------	--	------------	----	---	---	-----	----	----	-----	-----	-------------------------

Observaciones

Durante la vigencia 2016, se desarrollaron los siguientes componentes: Análisis de contexto del subsistema, con un peso del 5%, definición de objeto y alcance, con un peso del 5%, identificación de necesidades informativas, con un peso del 5%, para un total de 15%, el 15 % restante requería de acciones articuladas con Tecnología de la Información para dar continuidad a desarrollos en SAP, que fueron pospuestas para la vigencia 2017.

Proyecto: 1.2.2.2 Presupuesto Participativo joven cuenta con vos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.2.2.1	Jóvenes participantes en procesos formativos para la planeación local y presupuesto participativo	Número	157	NoA	C	1.100	200	200	100%	18,2%	Participación Ciudadana

Observaciones

Los procesos formativos para los jóvenes se enfocaron en posicionar una metodología pedagógica y diferencial para PL Y PP, haciendo énfasis en la construcción de cultura política y la gestión del desarrollo local.

Programa: 1.2.3 Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.3.1	Sectores, grupos poblacionales y territorios con instrumentos de gestión actualizados y ajustados	Número	36	NoA	C	41	18	18	100%	43,9%	Planeación

Proyecto: 1.2.3.1 Sistema Municipal de Planeación para el desarrollo sostenible, integral, planeado y participativo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.3.1.1	Sistema Municipal de Planeación actualizado y operando	Porcentaje	15	NoA	C	100	20	20	100%	20%	Planeación

Proyecto: 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.3.2.1	Planes de Desarrollo Local con seguimiento, monitoreo y evaluación actualizados	Número	11	A	C	21	11	11	100%	52,4%	Planeación

Proyecto: 1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.3.3.1	Planes sectoriales formulados	Número	4	NoA	C	3	NA	NA	NA	NA	Planeación

Proyecto: 1.2.3.4 Revisión y actualización de la división político - administrativa del Municipio de Medellín**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.2.3.4.1	División Político Administrativa del Municipio actualizada	Porcentaje	NA	NoA	C	100	20	10	50%	10%	Planeación

Observaciones

Corresponde a la formulación de los estudios previos, identificación de problemáticas y acercamiento con algunas comunidades.

Reto: 1.3 Medellín bien administrado**Programa: 1.3.1 Gobierno visible****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.1.1	Índice IGA(Índice de Gobierno Abierto)	Puntos	85,2	A	C	88	85,2	86,7	101,8%	98,5%	Evaluación y control

Observaciones

El Municipio de Medellín para el período 2015-2016 obtuvo 86,7 puntos sobre 100, lo que le significó pasar del puesto 18 al 6 en el ranking de Alcaldías a nivel nacional.

Proyecto: 1.3.1.1 Alcaldía en el territorio**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.1.1.1	Encuentros del alcalde con la ciudadanía en los territorios realizados	Número	NA	NoA	C	200	20	20	100%	10%	Secretaría Privada

Observaciones

Encuentros y recorridos del alcalde en las jornadas de construcción de Plan de Desarrollo 2016-2019, barrios, comunas y corregimientos de Medellín.

Proyecto: 1.3.1.2 Realización periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales y específicas de seguridad e infancia**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.1.2.1	Rendición públicas de cuentas realizadas	Número	8	NoA	C	8	2	2	100%	25%	Planeación

Proyecto: 1.3.1.3 Proyecto social lucha contra la corrupción**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.1.3.1	Auditorías a la vista realizadas	Número	3	NoA	C	3	NA	NA	NA	NA	Evaluación y control

Proyecto: 1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado público**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.1.4.1	Eventos de gobierno corporativo y conglomerado público realizados	Número	NA	NoA	C	16	2	2	100%	12,5%	Secretaría Privada

Observaciones

Evento "Consejo de gobierno ampliado conglomerado público Municipio de Medellín". Evento "Inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses e impedimentos, miembros de juntas y/o consejo directivo".

1.3.1.4.2	Manuales de Gestión de Conglomerado Público del Municipio de Medellín implementado	Porcentaje	0	A	C	100	10	10	100%	10%	Secretaría Privada
-----------	--	------------	---	---	---	-----	----	----	------	-----	--------------------

Observaciones

Consolidación de planes y cronogramas de trabajo de las dependencias del nivel central responsables de la implementación de los pilares de gestión del conglomerado público. Se coordinó el comité de gestión del conglomerado público Municipio de Medellín. Se proyectó el decreto por el cual se actualizan las instancias del modelo conglomerado público y del sistema de desarrollo administrativo de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 01 de 2016.

Proyecto: 1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.1.5.1	Personas informadas de las actividades, programas y proyectos de la Alcaldía de Medellín	Porcentaje	NA	A	C	70	60	55	91,7%	78,6%	Comunicaciones

Observaciones

Se realizó un estudio - sondeo de opinión por medio de método de muestreo, de manera permanente y periódica, sobre la percepción ciudadana de la gestión de la administración municipal de Medellín para identificar la manera como los habitantes de Medellín, según su edad, género, estrato socioeconómico, localización, ocupación y nivel de formación, se enteran sobre la gestión de la administración municipal, el tipo de mensajes que más recuerdan y qué percepción tiene de la actual administración y demás asuntos que les afectan

Programa: 1.3.2 Transparencia como modelo de gestión**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.2.1	ITGC(Indice de Transparencia de grandes ciudades)	Puntos	NA	A	C	80	NA	NA	NA	NA	Evaluación y control
1.3.2.2	Nivel de satisfacción ciudadana con la oferta institucional	Porcentaje	87,6	A	C	90	89	88	98,9%	97,8%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Se realizaron 2.290 encuestas en las cuales el canal presencial obtuvo una calificación de 4,35, el telefónico 4,64 y el virtual 4,31 para un resultado total de medición de la satisfacción del 88%

Proyecto: 1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.2.1.1	Procesos de contratación por convocatoria pública con único oferente realizados	Porcentaje	17,7	A	D	8,5	16,5	12,8	408,3%	53,3%	Suministros y Servicios

Proyecto: 1.3.2.2 Estrategia Gobierno en línea

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.2.2.1	Servicios gobierno en línea implementados	Porcentaje	75	A	C	90	75,46	79,92	105,9%	88,8%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Cumplimiento de los diferentes componentes y objetivos planteados en la Estrategia de Gobierno en Línea del Ministerio de las TIC. De acuerdo con el reporte de la encuesta del Ministerio de las TIC para el año 2015. Los resultados correspondientes al año 2016 se ajustaran cuando se genere el respectivo informe por parte del Ministerio de las TIC

1.3.2.2.2	Procesos con soluciones tecnológicas automatizados	Porcentaje	NA	A	C	50	5	8	160%	16%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
-----------	--	------------	----	---	---	----	---	---	-------------	------------	---

Observaciones

Gestión Integral del Talento Humano: Generación Automática de Certificados Laborales con Funciones y Adquisición de bienes y servicios: Estrategia de Liberación para contratos de Prestación de Servicios y convenios interadministrativos/asociación con componente de Recurso Humano

Proyecto: 1.3.2.3 Medellín, incluido en el Índice de Transparencia de grandes ciudades

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.2.3.1	Metodología para la medición Índice de Transparencia de grandes ciudades implementada	Número	0	NoA	C	1	1	0	0%	0%	Evaluación y control

Observaciones

No se cumplió la meta porque no se contó con los recursos para ajustar el diseño de la metodología

Proyecto: 1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadanía

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.2.4.1	Trámites y servicios automatizados	Número	6	A	C	60	15	15	100%	25%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Trámites y servicios de los procesos de: Hacienda Pública-10, Movilidad-1, comunicaciones -3 y Adquisición de Bienes y Servicios -1

Proyecto: 1.3.2.5 Lo público cuenta con vos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.2.5.1	Ciudadanos que participan en actividades de promoción del control social a lo público	Número	28.000	NoA	C	35.000	5.000	12.277	245,5%	35,1%	Participación Ciudadana

Observaciones

Con la estrategia de promoción y fortalecimiento al control social a lo público, denominada "Día Blanco", se lograron dinamizar 223 Juntas de Acción Comunal, 58 Organizaciones, 12 Centros de Desarrollo Social, 7 Asocomunales y 1 Junta Administradora Local, con un incremento significativo en la participación.

1.3.2.5.2	Iniciativas de control social a lo público promovidas y fortalecidas	Número	15	NoA	C	100	15	13	86,7%	13%	Participación Ciudadana
-----------	--	--------	----	-----	---	-----	----	----	--------------	------------	-------------------------

Observaciones

Las iniciativas corresponden a: 1. Seguimiento al Acuerdo 017 de 2013 2. Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar 3. Seguimiento al Derecho de Deportistas con Discapacidad Cognitiva DDC 4. Seguimiento al Proyecto Control Social La Primavera 5. Control social a la contratación relacionada con derechos humanos 6. Seguimiento al proyecto Semilleros infantiles para la participación ciudadana 7. Seguimiento al Presupuesto Participativo Comuna 6 (Periodo 2015-2016) 8. Seguimiento a las Políticas públicas y proyectos a desarrollar en el sector transporte del Municipio de Medellín 9. Políticas y programas del sector salud en el municipio de Medellín 9. Contrato de salud visual ejecutado por la óptica La Plazuela S.A.S. en las comunas 7 y 11 de la ciudad de Medellín 10. Seguimiento a las Políticas públicas en vivienda del Municipio de Medellín 11. Deslizamiento de la Cantera Las Nieves (Copacabana) 12. Seguimiento a presupuesto participativo Proyecto Salud sexual y reproductiva. Prevención del embarazo adolescente 13. Presupuesto Participativo: Seguimiento al bono alimentario comuna 10 La candelaria.

Programa: 1.3.3 Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.3.1	Calificación del Desempeño Fiscal	Nivel de Desempeño		M	C	80	80	83,73	104,7%	26,2%	Hacienda

Proyecto: 1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.3.1.1	Datos y cifras de los diferentes instrumentos financieros, controlados, evaluados y monitoreados	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	25%	Hacienda

Proyecto: 1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.3.2.1	Plan de control sobre los ingresos municipales cumplido	Porcentaje	95	M	C	100	100	100	100%	25%	Hacienda

Proyecto: 1.3.3.3 Normalización de la cartera morosa del municipio de Medellín**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.3.3.1	Recuperación cartera por impuestos	Millones de pesos	248.716	NoA	C	255.000	57.000	92.605	162,5%	36,3%	Hacienda

Proyecto: 1.3.3.4 Medellín le apuesta a las APP's**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.3.4.1	Alianzas y/o asociaciones Promovida	Público Privadas Número	ND	A	C	8	6	4	66,7%	50%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

Se plantea un logro acumulado de 4 por: 1. Inicio de estructuración APP de iniciativa pública para la Renovación de la Sede de Movilidad 2. Presentación y gestión de la APP de iniciativa privada del Parque de Laureles 3. Avances de proceso de promoción y acompañamiento para la APP de Iniciaiva Pública de Instituciones Educativas. 4. Inicio de proceso de promoción y acompañamiento para el Corredor de la 80.

1.3.3.4.2	Alianzas y/o asociaciones Promovidas que impactan el Centro	Público Privadas Número	ND	A	C	2	0	1	100%	50%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP
-----------	---	----------------------------	----	---	---	---	---	---	------	-----	--

Observaciones

Se plantea un logro de 1 por: 1. Presentación y gestión de la APP de iniciativa privada de Baños públicos

Programa: 1.3.4 Gestión efectiva**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.4.1	Nivel de Madurez MECI(Modelo Estándar de Control Interno)	Porcentaje	89,3	A	C	95	89,3	89,3	100%	94%	Evaluación y control
1.3.4.2	Desempeño de la auditoría interna	Porcentaje	76	A	C	85	76	84	110,5%	98,8%	Evaluación y control
1.3.4.3	Ahorros logrados en la adquisición función centralizada de las compras	Porcentaje	NA	M	C	1,1	1,1	2,3	209,1%	52,3%	Suministros y Servicios

Observaciones

Los ahorros fueron de \$33.270.219.761 que corresponden al 2,3% del total del presupuesto de contratación que fue de \$1.4 billones.

1.3.4.4	Índice de Desempeño Integral	Porcentaje	89,2	A	C	90	89,4	ND	ND	ND	Planeación
---------	------------------------------	------------	------	---	---	----	------	----	----	----	------------

Observaciones

Este dato es suministrado por el DNP en el año 2017

Proyecto: 1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del ser**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.4.1.1	Servidores intervenidos con acciones para el desarrollo humano	Porcentaje	33	A	C	80	50	65	130%	81,3%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Teletrabajo, manejo del tiempo libre, estilos de vida saludable, capacitación y formación, bienestar y adaptación laboral

Proyecto: 1.3.4.2 Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.4.2.1	Plan de auditorías desarrolladas	Porcentaje	90	A	C	95	90	100	111,1%	105,3%	Evaluación y control

Proyecto: 1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y servicios

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.4.3.1	Oportunidad en el proceso de selección	Días	46	A	D	43	NA	NA	NA	NA	Suministros y Servicios

Proyecto: 1.3.4.4 Compras públicas sostenibles

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.4.4.1	Modelo de sistema de compras públicas sostenibles por categoría formulado	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	NA	Suministros y Servicios

Proyecto: 1.3.4.5 Gestión y conservación de activos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.4.5.1	Bienes muebles gestionados	Porcentaje	0	M	C	100	100	99,5	99,5%	24,9%	Suministros y Servicios
1.3.4.5.2	Bienes Inmuebles gestionados	Porcentaje	0	M	C	100	100	55,3	55,3%	13,8%	Suministros y Servicios

Proyecto: 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.4.6.1	Sistemas de gestión mejorados	Porcentaje	88,1	A	C	90	89,13	88,52	99,3%	98,4%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

El resultado de 88,52, se obtuvo de la evaluación entregada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, realizada al Sistema Control Interno -MECI y al Sistema de Gestión de la Calidad –SGC, y de la evaluación realizada por el Municipio de Medellín al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPYG a través del Formulario Unico de Reporte de Avance a la Gestión -FURAG, teniendo en cuenta el nivel central.

Proyecto: 1.3.4.7 Evolución de las TIC para una organización digital

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.4.7.1	Servicios tecnológicos implementados en beneficio de la organización	Número	58	A	C	66	60	60	100%	90,9%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
Observaciones											
Los nuevos servicio tecnológicos implementados son: Servicio de disponibilidad de las plataformas (incluido en la variable V10: Servicios de Seguridad Informática) y Servicio de conectividad (incluido en la variable V7: Servicios de Telecomunicaciones) de la fórmula del indicador. Con la implementación y puesta en funcionamiento del proyecto portafolio de servicios se avanzará en la implementación de nuevos servicios tecnológicos											
1.3.4.7.2	Gestión documental digital y electrónica Implementada	Porcentaje	19	A	C	100	19	19	100%	19%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
Observaciones											
Se está estructurando el proyecto de gestión documental alineado con las estrategias y normativas establecidas por el Gobierno Nacional.											

Proyecto: 1.3.4.8 Gerencia jurídica pública

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.4.8.1	Directrices de prevención del daño antijurídico y de defensa y protección de lo público emitidas	Número	100	NOA	C	100	10	10	100%	10%	Secretaría General
Observaciones											
Durante la vigencia 2016 se emitieron las siguientes directrices de unificación con miras a una univocidad jurídica: 1. Circular 001 de 2016 Directrices general en contratación estatal, 2. Circular 002 de 2016 Trámite de eventos de alta y baja complejidad, 3. Circular 011 de 2016 , 4. Concepto 018 de 2016 competencia para conocer las infracciones urbanísticas de la ley 388 de 1997, 5. Concepto 55 de 2016 competencia para aprovechamiento económico del Espacio Público. 6. Directriz en materia de recursos de apelación en proceso sanitario sancionatorio. 7. Directriz procedimiento para la imposición de infracciones o contravenciones evidenciadas a través de medios tecnológicos. 8. Recomendaciones sobre reconocimientos relacionados con el reajuste de factor hora. 9. Directriz sobre trámite Derecho de petición. 10. Política sobre liquidación de contratos.											
1.3.4.8.2	Sentencias favorables ejecutoriadas	Porcentaje	65	A	C	70	66,25	85,87	129,6%	122,7%	Secretaría General
Observaciones											
El porcentaje de sentencias favorables ejecutoriadas al 31 de diciembre de 2016, fue del 86,29 % . Dicho comportamiento por encima de la proyección, se fundamenta en la favorabilidad obtenida en los fallos correspondientes a los procesos incoados por concepto de prima de servicios para docentes, como consecuencia de la sentencia de Unificación expedida por el Consejo de Estado en abril de 2016, en la que se definió que no había lugar al reconocimiento de las pretensiones imprecadas.											

Programa: 1.3.5 Innovación pública - Laboratorio de gobierno

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.5.1	Dependencias del Municipio con modelos innovadores implementados	Número	NA	A	C	8	0	0	NA	0%	Planeación
1.3.5.2	Penetración de ancho de banda	Porcentaje	20,3	A	C	22	20,5	21,8	106,3%	99,1%	Desarrollo Económico

Proyecto: 1.3.5.1 Medellín digital**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.5.1.1	Espacios públicos con acceso gratuito a internet	Número	192	A	C	292	202	193	95,5%	66,1%	Desarrollo Económico
Observaciones											
En el 2016 se conectó una zona WiFi en la Unidad Deportiva la Floresta y hace parte de la alianza de Medellín Digital con el Ministerio TIC. El total de la meta no se cumplió porque se tomó la decisión para el componente de Conectividad de no conectar nuevos sitios WiFi en 2016, hasta realizar un convenio Interadministrativo de Colaboración con la Agencia APP, con el fin de elaborar un estudio de mercado que permita implementar un nuevo modelo económico de sostenibilidad del proyecto. Dicho convenio se suscribió en enero de 2017 en donde se espera cumplir con la meta de la vigencia 2016 y 2017.											
1.3.5.1.2	Diagnóstico y plan de acción para la digitalización de Medellín implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	0	NA	NA	NA	Desarrollo Económico
1.3.5.1.3	Proyectos presentados a FONTIC	Número	3	NoA	C	2	NA	NA	NA	NA	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
1.3.5.1.4	Plataforma web para pymes implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	NA	NA	NA	Desarrollo Económico

Proyecto: 1.3.5.2 Open Data Medellín**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.5.2.1	Dependencias de la Alcaldía con estrategia de datos abiertos implementada	Número	NA	NoA	C	3	NA	NA	NA	NA	Planeación

Proyecto: 1.3.5.3 Transversalización de la innovación al interior de la administración**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.5.3.1	Instituciones públicas con procesos de innovación en marcha	Número	NA	NoA	C	8	0	0	NA	0%	Planeación

Proyecto: 1.3.5.4 Estrategias de participación digital para la gestión pública**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.5.4.1	Estrategia de participación digital en funcionamiento	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	NA	NA	NA	Planeación

Proyecto: 1.3.5.5 Implementar la metodología de Gestión por Resultados**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.5.5.1	Metodología gestión por resultados implementada	Porcentaje	ND	A	C	100	15	22	146,7%	22%	Planeación

Observaciones

Se generó el sistema de indicadores para el seguimiento y monitoreo del Plan con sus respectivas fichas metodológicas. También se generaron los documentos técnicos para la medición y generación de reportes. Se montó completamente el sistema de medición en PS de SAP.

Proyecto: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.5.6.1	Artículos publicados sobre temáticas prioritarias	Número	ND	NoA	C	4	1	1	100%	25%	Planeación

Proyecto: 1.3.5.7 Cities for life

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.5.7.1	Ciudades participando en el programa de innovación abierta	Número	36	A	C	70	40	42	105%	60%	Ruta N

Proyecto: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.5.8.1	Sistema de información diseñado y desarrollado	Porcentaje	NA	A	C	70	10	10	100%	14,3%	Planeación

Proyecto: 1.3.5.9 Gestión estratégica de la información - Fábrica de pensamiento

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
1.3.5.9.1	Acuerdos interinstitucionales entre organismos nacionales e internacionales realizados	Número	NA	NoA	C	4	NA	NA	NA	NA	Planeación

Dimensión: 2 Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana**Reto: 2.1 Medellín segura****Programa: 2.1.1 Planeación para la seguridad integral****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.1.1	Tasa de homicidios	Tasa	20,13	A	D	15	18,848	21,4	0%	0%	Seguridad y Convivencia
Observaciones											
El aumento en la tasa de Homicidio es explicado por el enfrentamiento que se dio entre los meses de mayo y agosto en la Zona Noroccidental de la ciudad entre las organizaciones delincuenciales de alias El Diablo y alias Gordo Arepas. No obstante este aumento, la cifra sigue siendo una de las más bajas en los últimos cuarenta años, lo cual obedece a un ingente esfuerzo institucional por mantener la vida como valor máximo. Fecha de consulta al sistema del 6 de enero de 2017											
2.1.1.2	Tasa de hurto a personas	Tasa	307,18	A	D	153	268,635	455	0%	0%	Seguridad y Convivencia
Observaciones											
El indicador de hurto a personas se configura en el delito de mayor victimización en la ciudad tanto a nivel de denuncias, así como de percepción. En Medellín, se registra una tendencia al alza desde el año 2011 en comparación con el periodo 2006-2010. El año 2016 registra la tasa más alta de hurto a personas en el periodo observado. En este último año se registró un incremento significativo de casos en las comunas Laureles-Estadio y El Poblado. Entre 2011 y 2016, este delito se ha concentrado en mayor proporción en las comunas de La Candelaria, Laureles-Estadio, El Poblado, Belén y Castilla. Entre los factores explicativos de este incremento está la presencia de actores delincuenciales organizados, los mercados ilegales de bienes hurtados, alta de demanda de bienes de consumo en la ciudadanía e incremento en la denuncia. Para la reducción de estas cifras la Alcaldía de Medellín viene implementando la metodología de segmentos de vía, la cual ayuda a los diversos cuadrantes ubicados a lo largo de la ciudad para la realización de patrullajes más eficientes y que reduzcan los hurtos a personas. Fecha de consulta al sistema del 2 de enero de 2017											
2.1.1.3	Vehículos hurtados	Tasa	148,8	A	D	74,4	130,2	126,1	122%	30,5%	Seguridad y Convivencia
Observaciones											
Es el delito que mayor disminución reporta en el periodo observado. Este descenso se registra año a año desde el 2012. Principalmente este delito se concentra en las comunas de Laureles-Estadio, La Candelaria, Belén, Guayabal La América y Aranjuez. El hurto de carros, en su gran mayoría, se presenta por dos modalidades, atraco y halado. La disminución obedece principalmente al ingente esfuerzo de las autoridades por localizar los puntos de mayor concentración del delito y atacarlo estratégicamente. Fecha de consulta al sistema del 2 de enero de 2017											
2.1.1.4	Motocicletas hurtadas	Tasa	660,4	A	D	330,2	577,85	721,7	0%	0%	Seguridad y Convivencia
Observaciones											
El hurto de motos es el segundo delito de mayor victimización en la ciudad según denuncia y percepción. Para 2016, se registra un incremento considerable en comparación con el año inmediatamente anterior. En Medellín, históricamente este delito se ha concentrado principalmente en la comuna de La Candelaria, seguida de Aranjuez, Castilla, Robledo, Laureles-Estadio y Belén. El hurto de motos responde al accionar de bandas delincuenciales organizadas con aprendizaje criminal en este delito, a la existencia de mercados ilegales de autopartes, y la demanda de bienes de consumo a causa del gran parque automotor presente en la ciudad. Debido a estos aumentos se realizaron operativos especiales que han ayudado a la reducción del indicador con relación al incremento que se presentó en el primer semestre. Fecha de consulta al sistema del 2 de enero de 2017											
2.1.1.5	Hurto a entidades comerciales	Número	1.726	A	D	1.035	1.553	1.658	39,3%	9,8%	Seguridad y Convivencia
Observaciones											
Para el indicador de hurto a establecimiento comercial, se encuentra que la mayoría de estos hechos ocurrieron en comunas que tradicionalmente han concentrado el comercio en la ciudad, a saber: La Candelaria, El Poblado (centros comerciales) y en menor medida las comunas de Laureles-Estadio y Belén. Entre las razones que pueden explicar este aumento, se encuentra la inclusión de modalidades tales como el "mechero". Fecha de consulta al sistema del 2 de enero de 2017											
2.1.1.6	Hurto a residencias	Número	937	A	D	562	843	851	91,5%	22,9%	Seguridad y Convivencia
Observaciones											
En lo que concierne al indicador de hurto a residencia, se tiene que el aumento registrado en esta conducta de hurto puede explicarse por el incremento de modalidades como: forzado de entradas, ingreso por ventabas que se encontraban abiertas (delito de oportunidad) y por medio de engaños a los habitantes. A modo de conclusión, se tiene que la mayoría de estos hechos han tenido lugar en las comunas: Laureles – Estadio, Belén, El Poblado y La América. Fecha de consulta al sistema del 2 de enero de 2017											

2.1.1.7	Nivel de victimización según extorsión	Porcentaje	1	A	D	0,7	0,925	1	0%	0%	Seguridad y Convivencia
---------	--	------------	---	---	---	-----	-------	---	----	----	-------------------------

Observaciones

En el año 2016 se presentaron 302 denuncias por extorsión en Medellín. Esto representa un aumento de 59 casos, que equivalen a un incremento del 24% con respecto a las 243 denuncias del 2015. Si bien se trata de un aumento importante, no refleja el problema social y político que se vive en la ciudad por cuenta de este delito, que aún es poco visible para la generalidad de los ciudadanos. Así mismo, hay alto subregistro en las denuncias, entre otras cosas por la poca confianza de la ciudadanía en las instituciones que enfrentan este delito.

Proyecto: 2.1.1.1 Transversalización de la Política Pública de Seguridad y Convivencia

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.1.1.1	Modelo de seguimiento y evaluación de los escenarios de la Política pública de Seguridad y Convivencia de Medellín implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	50	50	100%	50%	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISC

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.1.2.1	Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC) implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	47,5	47,5	100%	47,5%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se cumple a cabalidad las etapas de diagnóstico y formulación y se avanza de acuerdo a lo planeado con la implementación y el seguimiento del Plan de Acción correspondiente al año 2016.

Proyecto: 2.1.1.3 Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISC

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.1.3.1	Investigaciones académicas sobre temas de seguridad, convivencia y DDHH, realizadas en articulación con universidades, centros de investigación o centros de consultoría y otro	Número	2	NoA	C	8	1	1	100%	12,5%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

En el transcurso del año 2016 se realizó la investigación académica "Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes asociada al turismo en Medellín", la cual tuvo un proceso de validación técnica con expertos de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito.

Proyecto: 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.1.4.1	Instrumentos de territorialización implementados	Número	22	A	C	26	23	23	100%	88,5%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

22 Planes de acción territorial por Comuna y Corregimiento, uno particular para Nuevo Occidente y otro para el centro.

Proyecto: 2.1.1.5 Articulación y cooperación metropolitana, regional, nacional e internacional en materia de seguridad integral
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.1.5.1	Consejos Metropolitanos de Seguridad, Convivencia y Paz, realizados	Número	NA	NoA	C	24	4	4	100%	16,7%	Seguridad y Convivencia

Programa: 2.1.2 Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia
Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.2.1	Infraestructura para la seguridad construidas	Número	52	NoA	C	6	1	1	100%	16,7%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se termina la construcción de la Estación de Policía del corregimiento de San Antonio de Prado con capacidad para 216 efectivos con un área construida de aproximadamente 7.000m2, actualmente se adelanta el proceso de dotación para este equipamiento.

2.1.2.2	Dispositivos tecnológicos para la seguridad implementados	Número	2.246	NoA	C	2.056	0	97	100%	4,7%	Seguridad y Convivencia
---------	---	--------	-------	-----	---	-------	---	----	------	------	-------------------------

Proyecto: 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.2.1.1	Plan Maestro de TIC para la seguridad y la convivencia formulado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	30	30	100%	30%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Como meta para el 2016 se cumple con el diagnóstico del Plan Maestro de TIC para la seguridad y la convivencia equivalente al 30%. Incluye desde una visión por sistemas y componentes el estado de los mismos y las necesidades tanto técnicas como operativas para estabilizar, mantener y ampliar cada uno de los sistemas enfocados a mantener la seguridad y convivencia de la ciudad de Medellín. Como meta para el 2016 se cumple con el diagnóstico del Plan Maestro de TIC para la seguridad y la convivencia equivalente al 30%. Incluye desde una visión por sistemas y componentes el estado de los mismos y las necesidades tanto técnicas como operativas para estabilizar, mantener y ampliar cada uno de los sistemas enfocados a mantener la seguridad y convivencia de la ciudad de Medellín.

Proyecto: 2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-M
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.2.2.1	Plan de integración y fortalecimiento del SIES-M implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	30	30	100%	30%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Como Plan de Integración y fortalecimiento del SIES se logra este año la consolidación de la información que clarifica el estado actual de los diferentes sistemas que componen el SIES M, incluye la valoración a nivel técnico a nivel de procesos y a nivel de cultura del usuario para adaptación, aceptación y uso de las tecnologías actuales y de las nuevas por venir.

Programa: 2.1.3 Justicia y política criminal

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.3.1	Organismos de justicia articulados al Plan Integral de Seguridad y Convivencia PISC	Número	1	M	C	4	4	4	100%	25%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Rama Judicial, Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación e Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Proyecto: 2.1.3.1 Direccionamiento de la política criminal

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.3.1.1	Planes de mejoramiento a la gestión de delitos priorizados	Número	NA	NoA	C	6	NA	NA	NA	NA	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 2.1.3.2 Fortalecimiento y/o creación de grupos especiales por delito

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.3.2.1	Grupos especiales de respuesta fortalecidos o creados por tipo de delito	Número	2	A	C	7	0	0	NA	0%	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 2.1.3.3 Descentralización de los mecanismos de acceso a la justicia

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.3.3.1	Puntos de acceso a la justicia creados	Número	3	NoA	C	3	0	0	NA	0%	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 2.1.3.4 Fortalecimiento del Sistema Penal de Responsabilidad para adolescentes

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.3.4.1	Sedes habilitadas para la atención de mujeres jóvenes infractoras y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA)	Número	NA	A	C	2	0	0	NA	0%	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 2.1.3.5 Atención integral a las problemáticas de la población carcelaria

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.3.5.1	Personas en situación de cárcel y pos penadas atendidas por el programa de intervención social en cárceles	Número	2.800	NoA	C	5.400	1.350	1.969	145,9%	36,5%	Seguridad y Convivencia
Observaciones "Para el caso de atención de internos se logró atender a 1810; la cifra inicial se planeó para realizar intervención solo en Pedregal, pues el ingreso del proyecto al la cárcel de Bellavista se suspendió desde junio de 2015 y se autorizó de nuevo en septiembre de 2016 por lo que se puso en marcha un plan contingente para atender a la mayor cantidad posible de internos en Bellavista. Se atendieron también 159 pospenados"											
2.1.3.5.2	Familiares de personas en situación de cárcel y pos penados atendidos por el programa de intervención social a cárceles	Número	5.800	NoA	C	9.600	2.400	1.921	80%	20%	Seguridad y Convivencia
Observaciones Se alcanzó cumplir al 80% debido a que durante el primer semestre de la vigencia 2016 no se realizó intervención en la cárcel de Bellavista y se iniciaron actividades con familiares de los internos en el establecimiento de solo a partir del mes septiembre.											

Proyecto: 2.1.3.6 Seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.3.6.1	Plan de Mejoramiento en materia de política criminal que favorezca la descongestión del sistema penitenciario y carcelario formulado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Seguridad y Convivencia
Observaciones Durante la vigencia 2016 se realizó el proceso de recopilación de información y formulación del plan con recursos provenientes del FONSET para apoyo a organismos de seguridad y justicia incluyendo al INPEC; se ha socializado con los actores institucionales y su proceso de implementación se realizará a partir de 2017.											

Programa: 2.1.4 Medellín segura para las mujeres y las niñas

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.4.1	Tasa de feminicidios	Tasa	2,4	A	D	1,2	2,1	1,9	166,7%	41,7%	Seguridad y Convivencia
Observaciones Se presenta una reducción loable frente a este fenómeno asociado a la violencia de género, la cual en parte obedece a los esfuerzos institucionales por estimular la denuncia temprana de las afectadas y la salvaguarda de la vida por las entidades encargadas de esta. Fecha de consulta al sistema del 6 de enero de 2017											
2.1.4.2	Tasa de delitos sexuales	Tasa	53,7	A	D	26,9	47	54,4	0%	0%	Seguridad y Convivencia
Observaciones Los delitos sexuales mantienen un alto registro, lo cual muestra que estos son unos de los hechos que más vulneran la dignidad humana de sus víctimas; esta problemática es, sin embargo, una de las más invisibles, puesto que cuenta con una histórica legitimación cultural que impide su erradicación efectiva. Ahora bien, también es necesario mencionar que el incremento obedece al constante uso de la violencia y a la objetivación de la mujer como objeto. Proyectado al 31 de diciembre con datos hasta el 31 de octubre de 2016. Fecha de consulta al sistema del 2 de enero de 2017											

Proyecto: 2.1.4.1 Territorios seguros para las mujeres y las niñas**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.4.1.1	Comunas recuperadas y apropiadas para la garantía de condiciones de seguridad para las mujeres	Número	NA	NoA	C	4	0	0	NA	0%	Mujeres

Proyecto: 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.4.2.1	Mujeres en alto riesgo y víctimas de violencias basadas en género que acceden a la ruta de atención y prevención	Número	11.840	NoA	C	15.000	3.750	4.076	108,7%	27,2%	Mujeres

Proyecto: 2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeres**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.1.4.3.1	Acciones de comunicación pública y movilización para el empoderamiento de las mujeres y una vida libre de violencias	Número	ND	NoA	C	18	4	4	100%	22,2%	Mujeres

Observaciones

Las acciones de comunicaciones que la Secretaría de las Mujeres realizó durante 2016: • Conmemoración - 8 de Marzo " día internacional de las Mujeres" • Medalla al mérito femenino • Semana de la salud de las Mujeres • Mujeres Jóvenes Talento

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía**Programa: 2.2.1 Justicia cercana al ciudadano****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.2.1.1	Oportunidad en la atención en el servicio de Justicia formal y no formal Cercana al Ciudadano	Porcentaje	ND	M	C	65	65	76,59	117,8%	29,5%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

"Las Casas de Justicia reportan una efectividad en la atención de la ciudadanía que se reporta en los CRI de 68%. En las Inspecciones de Policía de los casos que ingresaron en el año 2016 se dieron por finalizados el 70.79% y en las Comisarías de Familia de un total de 18.131 casos que ingresaron se finalizaron 16.514 con una efectividad de 91%, lo que en promedio arroja un 79,59% de efectividad en acercar la Justicia al Ciudadano. El incremento inusitado del resultado obedece a la gran campaña de visibilización realizada por las Casas de Justicia ofreciendo todos los servicios prestados en las instalaciones incluyendo las Comisarías de Familia y las Inspecciones de Policía, además en el 2016 las Comisarías de Familia celebraron 25 años al servicio de la ciudadanía lo que atrajo una gran campaña mediática que divulgó aún más los servicios que se prestan en los despachos y la accesibilidad en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín."

Proyecto: 2.2.1.1 Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la ciudadanía**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.2.1.1.1	Instituciones de justicia cercana al ciudadano fortalecidas integralmente	Porcentaje	NA	NoA	C	100	10	15,63	156,3%	15,6%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

El fortalecimiento integral de las instituciones de Justicia Cercana al Ciudadano en el año 2015 fue superior a la esperada ya que por mediación del secretario de seguridad y convivencia y el subsecretario de Gobierno Local y convivencia, se lograron adiciones al presupuesto que permitieron dotar despachos con equipos de cómputo e impresoras, capacitaciones al personal y actividades de apoyo al apoyo para fortalecer mentalmente la capacidad de respuesta a la ciudadanía.

2.2.1.1.2	Diseño e Implementación del Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano	Porcentaje	NA	A	C	100	0	10	100%	10%	Seguridad y Convivencia
-----------	--	------------	----	---	---	-----	---	----	------	-----	-------------------------

Observaciones

Los líderes de Casas de Justicia, Inspecciones de Policía y Comisarías de Familia junto con un equipo profesional y asistencial se han dado a la tarea de instaurar el sistema de justicia cercana al ciudadano, al diciembre 31 de 2016 se tiene formulado el marco fiscal del sistema y se han desarrollado juntas de planeación por lo que para este año nos parece prudente reportar un avance hacia la consecución del sistema de un 10% con el que no se contaba ya que para este año no se tenían recursos para inicial la contratación para estos análisis.

Proyecto: 2.2.1.2 Implementación de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos en el sistema de justicia cercana a la ciudadanía

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.2.1.2.1	Conciliadores en equidad que apoyan la resolución pacífica de conflictos	Número	21	NoA	C	24	NA	NA	NA	NA	Seguridad y Convivencia
2.2.1.2.2	Centros conciliadores en derecho que apoyan la resolución pacífica de conflictos	Número	NA	A	C	6	1	1	100%	16,7%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

El Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia en Convenio con la Casa de Justicia " El Bosque", inicio su operación en el mes de septiembre, prestando los servicios a la comunidad desde la Casa de Justicia.

Programa: 2.2.2 Promoción de la convivencia

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.2.2.1	Conocimiento del Manual de Convivencia ciudadana en la ciudad de Medellín	Porcentaje	9	A	C	20	11	7	63,6%	35%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

"Este Indicador responde a la Encuesta anual de seguridad, realizada en el mes de mayo de 2016 por Invamer sobre la percepción de seguridad, convivencia ciudadana y niveles de victimización de los habitantes de la ciudad de Medellín. El primer año fue de planeación y cambio de estrategias desde la Unidad de convivencia, por lo cual, se espera que el porcentaje aumente para la proxima encuesta, después de dar inicio al nuevo Plan de Desarrollo Municipal. "

2.2.2.2	Ocurrencia de riñas en la ciudad de Medellín	Número	49.547	A	D	24.774	44.592	51.228	0%	0%	Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	--------	---	---	--------	--------	--------	----	----	-------------------------

Observaciones

Para el caso de las riñas, el aumento de las denuncias obedece a una mayor observancia de los ciudadanos frente a sus problemáticas barriales. Por otra parte, se encuentra que la ingesta de alcohol hasta altas horas de la noche, el ruido y la ocupación indebida del espacio público por parte de los ciudadanos sigue siendo un elemento frecuente, por lo cual las acciones del gobierno local son fundamentales. Fecha de consulta al sistema del 2 de enero de 2017

Proyecto: 2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivencia

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.2.2.1.1	Grupos de ciudadanos formados para la convivencia ciudadana	Número	54	NoA	C	102	21	23	109,5%	22,5%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se logró alcanzar la meta propuesta y se supera en 2 grupos, por necesidad de la intervención en algunas comunas específicas de la Ciudad como son en las comunas 13 de San Javier 13 y Robledo 7

Proyecto: 2.2.2.2 Adrenalina

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.2.2.2.1	Grupos de Escuelas de Adrenalina funcionando	Número	72	M	C	72	72	67	93,1%	23,3%	Inder

Observaciones

Una situación de inseguridad presentada con el formador de Adrenalina en la categoría Agility de la Unidad Deportiva La Ladera generó el cierre de los grupos que trabajaban en este lugar; adicional a lo anterior hubo dificultades para la reubicación de estos grupos en un lugar apto. En la categoría Bike Trial el Inder se vio forzado a cerrar 4 grupos, debido al deterioro de las bicicletas, las cuales ya no permitían el adecuado desarrollo de las clases, además de generar riesgos por su utilización.

Proyecto: 2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.2.2.3.1	Proyectos Vivienda de Interes Prioritario (VIP) - Porcentaje Vivienda de Interes Social (VIS) con acompañamiento social		ND	M	C	100	100	100	100%	25%	ISVIMED

Programa: 2.2.3 Todos convivimos en el espacio público

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.2.3.1	Comerciantes informales beneficiados con las estrategias implementadas	Número	NA	NoA	C	2.500	625	625	100%	25%	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 2.2.3.1 Regulación, control y recuperación del espacio público

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.2.3.1.1	Intervenciones de regulación, vigilancia y control para la recuperación del espacio público efectuadas	Número	NA	NoA	C	15.000	3.750	10.515	280,4%	70,1%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Incremento por encima de la meta es debido a: 1- En la Feria de Flores hubo más intervenciones y retenciones por ocupación indebidas del espacio público, hubo más eventos (180) con respecto a años anteriores. 2- los comicios electorales (plebiscito), incrementó con los desmontes de PEV, no fue posible preveer al inicio del año. 3- El desmonte de cambuches ayudo al incremento por ser primera vez su medición.

Proyecto: 2.2.3.2 Espacio público para el disfrute la ciudadanía

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.2.3.2.1	Comerciantes informales regulados con acompañamiento psicosocial y pedagógico para regular y mejorar la calidad del espacio público	Número	3.500	NoA	C	5.000	1.250	1.268	101,4%	25,4%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se fortaleció el equipo social de la Subsecretaría en los últimos tres meses con la nueva contratación, lo que permitió el pequeño incremento del indicador.

Programa: 2.2.4 Prevención de las violencias

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.2.4.1	Adolescentes infractores intervenidos SRPA(Sistema de responsabilidad penal para adolescentes	Porcentaje	49,78	A	C	52	50,33	ND	ND	ND	Seguridad y Convivencia

Observaciones

No se puede reportar avance del indicador ya que la fuente que es el ICBF no ha reportado los datos requeridos para su cálculo. De igual manera podemos decir que por el Municipio de Medellín se atendió el 40,63%, que equivale a 950 adolescentes infractores, para un total de 2.338 atendidos por SRPA en toda la ciudad.

2.2.4.2	Tasa personas víctimas de acoso sexual (art 210 cp)	Tasa	8,1	A	D	4,5	7,2	8,4	0%	0%	Seguridad y Convivencia
---------	---	------	-----	---	---	-----	-----	-----	----	----	-------------------------

Observaciones

Para este caso es fundamental señalar que el incremento del indicador se debe a un aumento en las denuncias ciudadanas, donde se rechazan prácticas machistas y lesivas frente a la dignidad de las afectadas principalmente. Proyectado al 31 de diciembre con datos hasta el 31 de octubre de 2016. Fecha de consulta al sistema del 2 de enero de 2017

2.2.4.3	Tasa de solicitud de medidas de protección por violencia intrafamiliar	Tasa	234,63	M	D	220,2	220,2	192	114,7%	28,7%	Seguridad y Convivencia
---------	--	------	--------	---	---	-------	-------	-----	--------	-------	-------------------------

Observaciones

La violencia intrafamiliar puede ser entendida como todo acto (ya sea por acción u omisión) ejercido por uno o varios miembros de la familia a otros parientes, donde se genere daño físico, psicológico, sexual, económico y/o patrimonial. Puede observarse que en Medellín se da una importante reducción, lo cual demuestra claros avances en la denuncia y visibilización del fenómeno, el cual ya no se queda en la esfera privada y trasciende a lo público. Fecha de consulta al sistema del 2 de enero de 2017

Proyecto: 2.2.4.1 Entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.2.4.1.1	Estrategias de socialización de rutas implementadas para la atención a delitos en el marco del sistema municipal de rutas	Número	NA	NoA	C	84	21	49	233,3%	58,3%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se cumple la meta trazada en el indicador y esta se superó, ya que, en diferentes comunas se realizaron varias veces estrategias de socialización por demanda de la propia comunidad, en eventos programados por la Alcaldía o por programación de los equipos en territorio como estrategia de su gestión.

Proyecto: 2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delito

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.2.4.2.1	Niños, niñas, adolescentes beneficiarios con las intervenciones realizadas en prevención del delito	Número	192.000	NoA	C	220.000	55.000	54.612	99,3%	24,8%	Seguridad y Convivencia
Observaciones La atención para alcanzar este indicador se realizó con 29.385 adolescentes y 25.227 Niños y Niñas en 171 instituciones											
2.2.4.2.2	Multiplicadores de Convivencia y prevención del delito certificados	Número	4.000	NoA	C	5.000	1.250	1.279	102,3%	25,6%	Seguridad y Convivencia
Observaciones Se realizó la conformación de los grupos de semilleros en 38 instituciones y con 1,279 Adolescentes y jóvenes											

Proyecto: 2.2.4.3 Prevención y atención de violencias sexuales y la trata de personas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.2.4.3.1	Personas sensibilizadas en prevención de violencias sexuales y trata de personas	Número	4.000	NoA	C	32.000	8.000	16.487	206,1%	51,5%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones Se realizaron jornadas de capacitación sobre prevención de trata de personas y violencias sexuales, el foro "una mirada a las violencias sexuales: rutas y retos", donde se logró sensibilizar a 3.400 personas por activaciones BTL y estrategias de redes sociales logrando un impacto a través de interacciones en facebook y Twitter de 13.087 personas para un total acumulado de 16.487 personas sensibilizadas. El aumento en la meta se debe en principio a la adherencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos a la Secretaría de Inclusión social y Familia (Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos) lo que derivó en la asignación de la actividad de sensibilizar en prevención de violencias sexuales y trata de personas al proyecto 120145, conllevando a crear estrategias BTL y de redes sociales, las cuales alcanzaron una gran cobertura y difusión. Las siglas BTL (Below the Line - debajo de la línea) hacen referencia a las prácticas no masivas de comunicación dirigidas a segmentos específicos del mercado. Para esto se intenta utilizar formas impactantes, creativas y sorprendentes que establezcan formas novedosas de contacto para difundir un mensaje publicitario.											
2.2.4.3.2	Víctimas de trata de personas atendidas con atención inmediata y mediata, acompañadas	Porcentaje	70	M	C	100	100	100	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones Se dio atención inmediata a los casos de trata reportados por el COAT (Tres Personas)											
2.2.4.3.3	Personas atendidas para el restablecimiento de los derechos y garantías de las víctimas de violencia sexual	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones "El 100% equivale a: -16 personas fueron atendidas en proceso de valoración por el hecho victimizante referido a delitos contra la libertad, integridad y formación sexual -Se brindó atención psicosocial a 27 personas víctimas de este mismo hecho. Fuente de la información: Equipo de Atención y Reparación a Víctimas."											

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio**Programa: 2.3.1 Promoción de los derechos humanos****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.1.1	Casos de vulneración de DDHH con atención institucional oportuna	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Este indicador se cumple a demanda, se dio atención al 100% (584) de los usuarios que requirieron atención institucional, tal como consta en el Sistema Theta,											
2.3.1.2	Niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento con protección integral de sus derechos	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
"El 100% equivale a 4 personas que declararon el hecho victimizante de Reclutamiento y Utilización, correspondientes a 4 hogares. Fuente de la información: Equipo de Atención y Reparación a Víctimas."											

Proyecto: 2.3.1.1 Gestión del Sistema Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.1.1.1	Medidas para la promoción, prevención y protección de los DDHH implementadas	Porcentaje	100	A	C	100	0	0	NA	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.1.2.1	Personas beneficiadas con acciones pedagógicas para la construcción de una cultura de los DDHH	Número	8.000	NoA	C	10.000	1.000	1.100	110%	11%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
El proceso de contratación para desarrollar estas actividades se realizó inicialmente con un término de cinco meses en el marco del contrato 4600065442, finalizando el 22 de noviembre de 2016, no obstante antes de finalizar se asignó una adición presupuestal de \$ 278.632.872 y se amplió en tiempo hasta el 31 de diciembre de 2016, lo que permitió beneficiar con acciones pedagógicas 100 personas más a las proyectadas.											

Proyecto: 2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos Humanos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.1.3.1	Mesas acompañadas y fortalecidas para el ejercicio de los derechos humanos	Número	21	A	C	31	7	10	142,9%	32,3%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											

El proceso de contratación para desarrollar esta actividad se realizó inicialmente con un término de cinco meses en el marco del contrato 4600065442, finalizando el 22 de noviembre de 2016, no obstante antes de finalizar se asignó una adición presupuestal de \$ 278.632.872 y se amplió en tiempo hasta el 31 de diciembre de 2016, lo que permitió acompañar y fortalecer 3 mesas más a las proyectadas.

Proyecto: 2.3.1.4 Atención integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.1.4.1	Víctimas o testigos de delitos de alto impacto social atendidos integralmente	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Este indicador se cumple a demanda, se dio representación Judicial al 100% de las solicitudes de las Autoridades Judiciales (Actualmente se están representando un total de 170 víctimas/testigos)

Proyecto: 2.3.1.5 Reconocimiento y dignificación humana en el Cementerio Jardín Universal y otros sitios de la ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.1.5.1	Restos humanos identificados	Número	NA	NoA	C	400	20	20	100%	5%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
2.3.1.5.2	Familias con acompañamiento digno en la entrega de los cuerpos identificados	Porcentaje	NA	M	C	20	20	20	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Se ha dado acompañamiento digno a 20 familias a las cuales se le ha hecho entrega de los restos debidamente identificados

Proyecto: 2.3.1.6 Orientación y atención a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.1.6.1	Personas en ejercicio de prostitución orientadas y atendidas para el desarrollo de sus capacidades	Número	4.053	NoA	C	4.800	800	692	86,5%	14,4%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

La información contenida en las bases de datos con que cuenta la Unidad de Programas Sociales Especiales UPSE, se desactualiza permanentemente por dinámicas de la población, lo que dificultó el contacto y ubicación de los participantes en el proceso, lo cual explica el porcentaje de cumplimiento de la meta propuesta.

Programa: 2.3.2 Postacuerdo y garantías de no repetición

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.2.1	Intervenciones realizadas con medidas en garantías de no repetición y reintegración sostenible	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

"El 100% equivale a dos grados acciones: 1. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Alcaldía de Medellín a través del proceso de formulación de la "Estrategia de construcción de paz". 2. Implementación de acciones basadas en Formulación de la "Estrategia de construcción de Paz" y desarrollo de 7 talleres de formación en derechos de la población víctima del conflicto armado, con las cuales se trabajó pedagogía para la paz."

2.3.2.2 Índice de Condiciones para la Reconciliación Nacional	Porcentaje	43,8	A	C	47	43,8	43,8	100%	93,2%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---	------------	------	---	---	----	------	------	------	-------	--

Proyecto: 2.3.2.1 Gestión de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.2.1.1	Medidas gestionadas que fomentan la cultura de paz y la transformación sociocultural desde las garantías de no repetición	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

"El 100% equivale a dos grados acciones: 1. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Alcaldía de Medellín a través del proceso de formulación de la "Estrategia de construcción de paz". 2. Implementación de acciones basadas en Formulación de la "Estrategia de construcción de Paz" y desarrollo de 7 talleres de formación en derechos de la población víctima del conflicto armado, con las cuales se trabajó pedagogía para la paz."

Proyecto: 2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en paz

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.2.2.1	Personas atendidas con reintegración educativa	Número	1.610	NoA	C	4.500	1.527	1.132	74,1%	25,2%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

La cifra entregada corresponde a las validaciones del 2016 y corresponde únicamente a las personas que fueron promovidas al siguiente grado por alcanzar los objetivos propios al grado cursado.

2.3.2.2.2	Personas en situación de vulnerabilidad con reintegración social, intervenidas	Número	1.434	M	C	1.700	1.700	1.917	112,8%	28,2%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	--	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	--------	-------	--

Observaciones

"Reporte dado desde la ACR Nivel Central de los PPR atendidos al cierre del 2016. Se atendieron más PPR, por la fluctuación de esta población a la ciudad. "

Programa: 2.3.3 Memoria para la construcción de la paz

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.3.1	Procesos implementados para la construcción de paz en la Ciudad de Medellín	Número	NA	NoA	C	50	8	11	137,5%	22%	Museo Casa de la Memoria

Observaciones

En 2016 se realizaron los siguientes procesos: 1.Transversalizando el currículo - Agentes educativos 2.Transversalizando el currículo - Jóvenes 3.Transversalizando el currículo - Niños 4.Haciendo Memoria, Construyendo nuestra historia 5.Segundo Encuentro mujeres constructoras de paz 6.Imaginario, un encuentro con el tiempo 7.Narrativas del desplazamiento como construcción de Identidad 8.La vida que se teje 9.Archivo vivo, Memorias de Madres 10.Legado para la democracia: Álbumes de la UP 11.Procesos académicos sobre Memoria Esta meta se supera debido a que la coyuntura del país en la implementación del proceso de paz con las Farc ha despertado especial interés en trabajar los temas misionales del Museo, lo que ha permitido generar alianzas con diferentes actores para desarrollar más procesos.

Proyecto: 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.3.1.1	Memorias participativas construidas	Número	12	NoA	C	19	4	4	100%	21,1%	Museo Casa de la Memoria

Observaciones

Durante 2016 se construyeron 4 memorias participativas: 1. Niñez entre el conflicto y la esperanza -Guión Museológico- 2. Sistematización proceso niñez 3. Narrativas del desplazamiento como construcción de identidad 4. Imaginarios: Un encuentro con el tiempo

Proyecto: 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.3.2.1	Personas que interactúan con los contenidos del Museo Casa de la Memoria	Número	16.400	NoA	C	40.000	14.000	18.056	129%	45,1%	Museo Casa de la Memoria

Observaciones

En este indicador se tuvieron en cuenta los visitantes al Museo más los participantes de los procesos pedagógicos. Se supera meta debido a que el momento coyuntural del país en la actual fase de implementación de los acuerdos entre las Farc y el Gobierno Nacional, suscita especial interés de la ciudadanía en general en conocer los temas misionales del Museo.

Proyecto: 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.3.3.1	Actores públicos y privados vinculados en procesos de construcción de paz	Número	50	A	C	80	50	50	100%	62,5%	Museo Casa de la Memoria

Observaciones

Se refiere a diferentes actores con los que el Museo interactúa para realizar procesos y proyectos conjuntos en pro de la construcción de paz en el territorio.

Proyecto: 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.3.4.1	Plan de fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	15	15	100%	15%	Museo Casa de la Memoria

Observaciones

Durante 2016, se diseñaron los diferentes planes y sistemas de gestión que serán implementados durante los años siguientes para garantizar el fortalecimiento institucional del Museo (MECI, MIPYG) y se realizaron los mantenimientos requeridos.

Programa: 2.3.4 Ciudadanía activa por la paz

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

2.3.4.1	Iniciativas para la paz promovidas o desarrolladas por la ciudadanía en el territorio	Número	NA	NoA	C	600	30	36	120%	6%	Participación Ciudadana
---------	---	--------	----	-----	---	-----	----	----	------	----	-------------------------

Proyecto: 2.3.4.1 Apertura democrática para construir la paz

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.4.1.1	Iniciativas desarrolladas para la formación, organización, movilización y comunicación que contribuyan a la construcción de paz	Número	NA	NoA	C	150	20	21	105%	14%	Participación Ciudadana

Proyecto: 2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivencia

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.4.2.1	Instituciones educativas acompañadas en mediación escolar	Número	105	A	C	217	163	163	100%	75,1%	Educación

Observaciones

Durante el calendario escolar se acompañó la totalidad de Instituciones Educativas oficiales.

Proyecto: 2.3.4.3 Oportunidades productivas para la paz

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.4.3.1	Iniciativas productivas para la paz, apoyadas	Número	ND	NoA	C	40	NA	NA	NA	NA	Desarrollo Económico

Proyecto: 2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.4.4.1	Jóvenes que acceden a atención integral para la construcción de su proyecto de vida	Número	591	NoA	C	3.600	250	275	110%	7,6%	Juventud

Proyecto: 2.3.4.5 Mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.4.5.1	Mujeres vinculadas a los procesos de pedagogía de paz en el marco del posacuerdo y posconflicto	Número	ND	NoA	C	600	0	150	100%	25%	Mujeres

Observaciones

El proyecto se autorizó después de la formulación del Plan Indicativo 2016, por lo cual inicialmente no se le estableció meta a este indicador

Programa: 2.3.5 Atención a víctimas del conflicto armado

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.5.1	Familias víctimas del conflicto armado con derechos reestablecidos	Número	4.205	NoA	C	5.250	640	542	84,7%	10,3%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
La identificación de las 98 familias restantes al cumplimiento de la meta, se efectuó en el mes de noviembre y con ello se dio inicio al ciclo de acompañamiento y articulación institucional mediante el cual se posibilitará el restablecimiento de sus derechos. El cierre efectivo del ciclo de acompañamiento de estas familias se efectuará en el mes de enero de la vigencia 2017											

Proyecto: 2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armado

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.5.1.1	Familias que declaran su victimización que reciben protección del derecho a la subsistencia mínima	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
El 100% es equivalente a 6.207 hogares y 20.220 personas aproximadamente.											
2.3.5.1.2	Familias víctimas de desplazamiento forzado beneficiados con medidas de generación de ingresos	Número	1.993	NoA	C	3.000	430	692	160,9%	23,1%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Se supera la meta en consecuencia de incorporación de nuevos recursos a los proyectos 120267 y 120265 por valor de (\$2.298.715.036 y 1.261.986.412 consecutivamente), e igualmente a partir de adaptación de variables de medición del indicador (Familias retornadas o reubicadas apoyadas con idea productiva y personas vinculadas al empleo).											
2.3.5.1.3	Personas víctimas del conflicto armado beneficiadas con medidas de rehabilitación o satisfacción	Número	3.656	NoA	C	4.000	1.000	1.274	127,4%	31,9%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Se atendió un número superior al proyectado para la vigencia, en consecuencia que este tipo de servicio (atención psicosocial) es a demanda y solicitud directa de la población afectada por el conflicto armado. Pese a que se proyecta en relación a históricos de demanda y atención, el número real y final de atención puede incrementarse o reducirse en virtud de las necesidades directas de la población por acceder a este servicio.											
2.3.5.1.4	Familias víctimas de desplazamiento forzado cobijadas con medidas de restitución para Medellín que son acompañadas institucionalmente	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
"El 100% equivale a las siguientes acciones: a. Construcción de propuesta para reformar el Reglamento Interno del Comité de Justicia Transicional en busca de la creación de un Subcomité de Restitución. b. Primera reunión del Subcomité de Justicia Transicional, donde participa URT, SISC, Catastro Municipal, JARUV Y EARV donde se presentó por el SISC un informe y mapa de despojo en la ciudad de Medellín. c. Inicio del proceso de construcción del Plan – Microfocalización y Restitución de Predios Urbanos con la colaboración y la asesoría permanente de la Unidad de Restitución de Tierras. d. Gestión de la protección y cancelación de protecciones de predios urbanos y administración de esta base de datos. "											

Proyecto: 2.3.5.2 Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

2.3.5.2.1 Casos de riesgo de violación de derechos humanos identificados y atendidos con oportunidad y efectividad	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
--	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	-----	------	-----	--

Observaciones

"El 100% equivale a la identificación de los siguientes casos: 8 alertas en Comuna 13 sobre Desplazamiento forzado, Comuna 5 (aumento del índice de homicidios en la comuna); Comuna 7 Barrio Olaya Herrera (amenaza de una familia y desplazamiento forzado), Segovia y Briceño (aumento del Desplazamiento forzado de familias hacia Medellín), Ituango (Desplazamiento forzado de 12 familias de una vereda hacia Medellín), Anza (desplazamiento forzado de 8 familias hacia Medellín), Chocó (desplazamiento forzado masivo de 11 familias hacia Medellín), Barrio la Perla Corregimiento de Altavista (monitoreo y verificación de un posible desplazamiento forzado masivo en el barrio la Perla que no sucedió). Todos los casos fueron debidamente atendidos y gestionados ante las entidades competentes, posteriormente se realiza monitoreo a las distintas situaciones. "

Proyecto: 2.3.5.3 Mejoramiento de la infraestructura para la atención humanitaria a las víctimas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.5.3.1	Infraestructura mejorada para la atención humanitaria a las víctimas	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 2.3.5.4 Acompañamiento a retornos y reubicaciones de víctimas de desplazamiento forzado - Medellín le apuesta al retorno

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
2.3.5.4.1	Hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados o reubicados	Número	2.205	NoA	C	2.750	210	252	120%	9,2%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Se supera la meta en consecuencia de incorporación de nuevos recursos al proyecto.

2.3.5.4.2	Alcaldías fortalecidas en materia de gestión para la Atención a las víctimas retornadas o re-ubicadas	Número	8	A	C	10	0	0	NA	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	---	--------	---	---	---	----	---	---	----	----	--

Dimensión: 3 Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social**Reto: 3.1 Medellín para vivir más y mejor****Programa: 3.1.1 Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.1.1	Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS	Porcentaje	97,5	A	C	98,5	97,75	101	103,3%	102,5%	Salud
Observaciones											
Cobertura de afiliación al SGSSS (régimen contributivo+subsidiado con relación a la proyección de población DANE).											
3.1.1.2	Años de vida potencialmente perdidos por mortalidad evitable	Índice	9,6	A	D	9,5	9,575	9,4	800%	200%	Salud
Observaciones											
A la fecha no se dispone de fuente para el reporte del indicador, el dato entregado corresponde a una estimación realizada en base al comportamiento histórico de los últimos 5 años, a través de una media geométrica por mes. La información oficial preliminar se tendrá disponible para el mes de abril o de acuerdo a las dinámicas de publicación de cifras del DANE.											
3.1.1.3	Oportunidad en el tiempo de la atención prehospitalaria en caso de urgencias, y en emergencias y desastres	Minutos	16	A	D	14	15,5	11,3	940%	235%	Salud
Observaciones											
La meta se supera por la organización logística del proceso de atención y los tiempos promedios depende de la movilidad de la ciudad.											

Proyecto: 3.1.1.1 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.1.1.1	Instituciones prestadoras de servicios de salud acompañadas con asistencia técnica en procesos de calidad	Número	200	NoA	C	600	150	179	119,3%	29,8%	Salud
Observaciones											
Se logró superar la meta en 29 IPS mas, debido a que se realizó un redistribución en el número de los productos. Se realizó una optimización de actividades.											
3.1.1.1.2	Instituciones prestadoras de servicios de salud que logran un nivel adecuado de la implementación del PAMEC (Pautas de Auditoría para el Mejoramiento a la calidad en Salud	Porcentaje	ND	A	C	50	8	24,5	306,3%	49%	Salud
Observaciones											
Se visitaron 179 IPS de las cuales se encontraron con niveles adecuado en la implementación del PAMEC 44 IPS, dando como resultado que el 24.5% cumplen con los estándares del nivel adecuado lo que refleja el mejoramiento de la asistencia técnica a las IPS de la Ciudad.											

Proyecto: 3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.1.2.1	Instituciones de la red pública fortalecidas	Porcentaje	NA	A	C	95	5	11,11	222,2%	11,7%	Salud
Observaciones se fortalece 1 UPSS de las 9 existentes de la ESE METROSALUD (SAN CRISTOBAL - UNIDAD MENTAL)											

Proyecto: 3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastres

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.1.3.1	Sistema para la atención de urgencias, emergencias y desastres operando las 24 horas de los 365 días del año	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	25%	Salud
Observaciones El Sistema funciono las 24 horas los 7 días de la semana los 365 días de año sin interrupciones.											

Proyecto: 3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en salud

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.1.4.1	Déficit de cobertura del régimen subsidiado certificado por el Ministerio de Salud	Porcentaje	4	A	D	2	3,5	3,4	120%	30%	Salud
Observaciones El déficit de cobertura es un dato certificado por el Ministerio de Salud, la cual es generada en marzo de cada año. La certificación de la vigencia 2016, será emitida en marzo de 2017.											

Proyecto: 3.1.1.5 Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.1.5.1	Acceso a servicios de salud de primer nivel para la población pobre no asegurada PPNA garantizado	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	25%	Salud
Observaciones La población pobre no asegurada que ha requerido atención en servicios de primer nivel de atención entre ene y dic de 2016, ha sido atendida en su totalidad.											

Programa: 3.1.2 Gestión de estrategias en salud

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.2.1	Coberturas de Vacunación en menores de 1 año (biológico trazador DPT)	Nivel		M	C	95	95	97	102,1%	25,5%	Salud

Observaciones

Cobertura con corte a Corte a 31 de diciembre de 2016

3.1.2.2	Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda EDA	Tasa	2,1	A	D	1,5	1,95	ND	ND	ND	Salud
---------	--	------	-----	---	---	-----	------	----	----	----	-------

Observaciones

Con corte a 30 de septiembre se registran cero (0) casos de mortalidad por EDA. El resultado del indicador se tiene en el primer trimestre del 2017, según flujo de información del DANE.

3.1.2.3	Mortalidad infantil (menores de 1 año)	Tasa	8,2	A	D	7,8	8,1	7,3	900%	225%	Salud
---------	--	------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	------	-------

Observaciones

A la fecha no se dispone de fuente para el reporte del indicador, el dato entregado corresponde a una estimación realizada en base al comportamiento histórico de los últimos 5 años, a través de una media geométrica por mes. La información oficial preliminar se tendrá disponible para el mes de abril o de acuerdo a las dinámicas de publicación de cifras del DANE.

3.1.2.4	Mortalidad en menores de 5 años	Tasa	9,5	A	D	9,1	9,4	8,9	600%	150%	Salud
---------	---------------------------------	------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	------	-------

Observaciones

A la fecha no se dispone de fuente para el reporte del indicador, el dato entregado corresponde a una estimación realizada en base al comportamiento histórico de los últimos 5 años, a través de una media geométrica por mes. La información oficial preliminar se tendrá disponible para el mes de abril o de acuerdo a las dinámicas de publicación de cifras del DANE.

3.1.2.5	Mortalidad por cáncer de cuello uterino	Tasa	4,7	A	D	4	4,525	5,5	0%	0%	Salud
---------	---	------	-----	---	---	---	-------	-----	----	----	-------

Observaciones

A la fecha no se dispone de fuente para el reporte del indicador, el dato entregado corresponde a una estimación realizada en base al comportamiento histórico de los últimos 5 años, a través de una media geométrica por mes. La información oficial preliminar se tendrá disponible para el mes de abril o de acuerdo a las dinámicas de publicación de cifras del DANE.

3.1.2.6	Mortalidad por suicidio	Tasa	5,8	A	D	5	5,6	5,8	0%	0%	Salud
---------	-------------------------	------	-----	---	---	---	-----	-----	----	----	-------

Observaciones

A la fecha no se dispone de fuente para el reporte del indicador, el dato entregado corresponde a una estimación realizada en base al comportamiento histórico de los últimos 5 años, a través de una media geométrica por mes. La información oficial preliminar se tendrá disponible para el mes de abril o de acuerdo a las dinámicas de publicación de cifras del DANE.

3.1.2.7	Mortalidad materna	Razón	24,8	A	D	20	23,6	ND	ND	ND	Salud
---------	--------------------	-------	------	---	---	----	------	----	----	----	-------

Observaciones

A 31 de Diciembre, se identificaron 8 casos de mujeres residentes en Medellín. Cifras preliminares identificadas a través de Vigilancia Epidemiológica. El cálculo del indicador se tiene en el primer trimestre de 2017, según flujo de información DANE

3.1.2.8	Mortalidad temprana por Diabetes Mellitus	Porcentaje	17,3	A	D	16	16,98	15,1	687,5%	169,2%	Salud
---------	---	------------	------	---	---	----	-------	------	--------	--------	-------

Observaciones

A la fecha no se dispone de fuente para el reporte del indicador, el dato entregado corresponde a una estimación realizada en base al comportamiento histórico de los últimos 5 años, a través de una media geométrica por mes. La información oficial preliminar se tendrá disponible para el mes de abril o de acuerdo a las dinámicas de publicación de cifras del DANE.

3.1.2.9	Proporción de Embarazos en adolescentes de 10-19 años	Porcentaje	20,7	A	D	19,7	20,45	18,9	720%	180%	Salud
---------	---	------------	------	---	---	------	-------	------	------	------	-------

Observaciones

A la fecha no se dispone de fuente para el reporte del indicador, el dato entregado corresponde a una estimación realizada en base al comportamiento histórico de los últimos 5 años, a través de una media geométrica por mes. La información oficial preliminar se tendrá disponible en el mes de abril o de acuerdo a las dinámicas de publicación de cifras del DANE.

3.1.2.10	Mortalidad temprana causada por hipertensión arterial	Porcentaje	6,9	A	D	6	6,68	8,5	0%	0%	Salud
----------	---	------------	-----	---	---	---	------	-----	----	----	-------

Observaciones

A la fecha no se dispone de fuente para el reporte del indicador, el dato entregado corresponde a una estimación realizada en base al comportamiento histórico de los últimos 5 años, a través de una media geométrica por mes. La información oficial preliminar se tendrá disponible para el mes de abril o de acuerdo a las dinámicas de publicación de cifras del DANE.

3.1.2.11	Edad de inicio del consumo de marihuana	Número	14	A	C	15	14	14	100%	93,3%	Salud
----------	---	--------	----	---	---	----	----	----	------	-------	-------

Observaciones

Dato preliminar corresponde a la encuesta STEPS realizada durante el año 2015

Proyecto: 3.1.2.1 Implementación modelo integral de atención en salud

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.2.1.1	Modelo integral de atención en salud implementado	MIAS Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Salud

Observaciones

proyecto para ejecutar a partir del 2017

Proyecto: 3.1.2.2 Abordaje integral sociosanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.2.2.1	Servicios amigables implementados	Número	48	M	C	48	48	64	133,3%	33,3%	Salud

Observaciones

Durante la vigencia 2016 contó con 64 puntos de atención, Intramurales 48 y Extramurales 16, superando la meta prevista dando una mayor cobertura del servicio.

Proyecto: 3.1.2.3 Abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.2.3.1	Estrategia para la prevención del primer consumo implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	25	100%	25%	Salud

Observaciones

Con los recursos, se inició la implementación de la estrategia en los barrios priorizados (Carpinelo, Santo Domingo Savio, Moravia y Campo Valdes), lo que permitió desarrollar acciones para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas

Proyecto: 3.1.2.4 Abordaje integral sociosanitario para poblaciones especiales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.2.4.1	Ruta de atención integral sociosanitarias para población vulnerable implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Salud

Observaciones

se ejecuta a partir de 2017

Proyecto: 3.1.2.5 Abordaje integral de atención de las enfermedades crónicas no transmisibles**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.2.5.1	Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y sus redes de atención para el abordaje integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles con acompañamiento	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	100	100%	100%	Salud

Programa: 3.1.3 Gobernanza y gobernabilidad para la salud**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.3.1	Instituciones y organizaciones que implementan acciones de apropiación social del conocimiento para el control social	Porcentaje	ND	A	C	50	10	29,82	298,2%	59,6%	Salud

Observaciones

El universo está determinado por 21 COPACOS (organización por comuna), 21 mesas de salud, 9 ligas de usuarios y 6 veedurías legalmente conformadas para un total de 57 organizaciones. Se capacitaron a 35 personas de 17 organizaciones, esto refleja la aceptación del proceso y el interés de la comunidad en estos temas

Proyecto: 3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en salud**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.3.1.1	Comunas acompañadas en gestión territorial y participación social en salud	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	25%	Salud

Observaciones

Se acompaña a las 16 comunas y los 5 corregimientos en participación social en salud

Proyecto: 3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en salud**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.3.2.1	Instituciones que reportan al sistema de información para la vigilancia en salud	Porcentaje	99	M	C	99	99	100	101%	25,3%	Salud
3.1.3.2.2	Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad actualizado	Porcentaje	57,68	A	C	78,4	59	59,23	100,4%	75,5%	Salud

Observaciones

Cobertura con relación al Censo 2005.

Proyecto: 3.1.3.3 Conformación de redes sectoriales, intersectorialidad y transectorialidad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.3.3.1	Instituciones del área de salud y otros sectores que realizan acciones articuladas con la Secretaría de Salud	Porcentaje	NA	A	C	50	10	33,33	333,3%	66,7%	Salud

Observaciones

A la fecha no se dispone de fuente para el reporte del indicador, el dato entregado corresponde a una estimación realizada en base al comportamiento histórico de los últimos 5 años, a través de una media geométrica por mes. La información oficial preliminar se tendrá disponible en el mes de abril o de acuerdo a las dinámicas de publicación de cifras del DANE.

Programa: 3.1.4 Vigilancia integral en salud

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.4.1	Éxito terapéutico de pacientes con tuberculosis TB	Porcentaje	81	A	C	85	81	81	100%	95,3%	Salud
3.1.4.2	Prevalencia de VIH	Porcentaje	0,33	M	D	0,5	0,5	0,35	142,9%	35,7%	Salud

Observaciones

A la fecha no se dispone de fuente para el reporte del indicador, el dato entregado corresponde a una estimación realizada en base al comportamiento histórico de los últimos 5 años, a través de una media geométrica por mes. La información oficial preliminar se tendrá disponible para el mes de abril o de acuerdo a las dinámicas de publicación de cifras del DANE.

3.1.4.3	Mortalidad por dengue	Tasa	0,1	M	D	0,1	0,1	0,5	20%	5%	Salud
---------	-----------------------	------	-----	---	---	-----	-----	-----	------------	-----------	-------

Observaciones

La tasa entregada se calcula en base a 13 casos de muertes por dengue presentadas a 31 de diciembre de 2016, preliminar.

Proyecto: 3.1.4.1 Vigilancia al acceso de los servicios en salud

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.4.1.1	Instituciones con acciones de vigilancia del acceso implementadas	Porcentaje	NA	A	C	80	80	100	125%	125%	Salud

Observaciones

De las 35 IPS a las cuales se les dejó en las visitas plan de mejoramiento al servicio de urgencias de la ciudad de Medellín, el 100% acataron al menos 1 Recomendación.

Proyecto: 3.1.4.2 Vigilancia epidemiológica

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.4.2.1	Intervenciones de vigilancia epidemiológica realizadas	Porcentaje	80	A	C	100	100	100	100%	100%	Salud

Observaciones

Se realizaron 2197 actividades y no se lograron realizar 44 debido a que la dirección suministrada en la historia clínica no coincidía con la vivienda real

Proyecto: 3.1.4.3 Vigilancia en salud ambiental

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.1.4.3.1	Sistema de vigilancia en salud ambiental implementado	Porcentaje	NA	A	C	60	NA	NA	NA	NA	Salud

Reto: 3.2 Medellín Digna

Programa: 3.2.1 Medellín para la niñez y la adolescencia

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.1.1	Niños, niñas y adolescentes que reducen sus condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje	ND	M	C	70	70	89,3	127,6%	31,9%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

A partir de la implementación de la matriz de trazabilidad, como instrumento que recoge la información de cada niño, niña, y adolescente por categorías de derecho; se encuentra que más del 89% de los niños, niñas y adolescentes redujeron sus situaciones de vulnerabilidad, logrando el objetivo propuesto para los procesos en los que aplica el seguimiento al indicador. Esto se logró mediante el acceso de los NNA a la oferta institucional, activación de rutas de restablecimiento de derechos, derivaciones de niños, niñas y adolescentes a instituciones de protección, reintegros familiares, garantizando el acceso efectivo a la medida de restablecimiento de derechos establecida por la autoridad administrativa competente. A través de la atención a familias se formuló un plan familiar que permitió la permanencia de los NNA en su medio garantizando el acceso a servicios de salud, educación, mejores relaciones familiares, corresponsabilidad por parte de las familias para la garantía y restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes que se vienen atendiendo, facilitando el acceso y acompañamiento a las siguientes ofertas: OPADI, afiliación al Sistema de Salud y atenciones desde el mismo, entidades educativas, instituciones y núcleos educativos e ICBF para casos de adolescentes que requirieron activación de ruta de protección con ubicación en Medio Institucional, SISBÉN, entre otras.

3.2.1.2	Tasa de fecundidad específica en niñas de 10 a 14 años	Tasa	3	A	D	2,5	2,88	3,1	0%	0%	Salud
---------	--	------	---	---	---	-----	------	-----	----	----	-------

Observaciones

A la fecha no se dispone de fuente para el reporte del indicador, el dato entregado corresponde a una estimación realizada en base al comportamiento histórico de los últimos 5 años, a través de una media geométrica por mes. La información oficial preliminar se tendrá disponible para el mes de abril o de acuerdo a las dinámicas de publicación de cifras del DANE.

3.2.1.3	Tasa de fecundidad específica en adolescentes de 15 a 19 años	Tasa	65,4	A	D	64	65,05	62,7	771,4%	192,9%	Salud
---------	---	------	------	---	---	----	-------	------	--------	--------	-------

Observaciones

A la fecha no se dispone de fuente para el reporte del indicador, el dato entregado corresponde a una estimación realizada en base al comportamiento histórico de los últimos 5 años, a través de una media geométrica por mes. La información oficial preliminar se tendrá disponible para el mes de abril o de acuerdo a las dinámicas de publicación de cifras del DANE.

3.2.1.4	Niños, niñas y adolescentes en procesos de promoción y prevención que permanecen en ambientes protectores para la garantía de sus derechos	Porcentaje	ND	M	C	90	90	94	104,4%	26,1%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	------------	----	---	---	----	----	----	--------	-------	--

Observaciones

"El porcentaje de niñas, niños y adolescentes que no gozan de entornos protectores, son aquellos y aquellas que han sido reportados al componente de respuesta institucional por alguno de los siguientes motivantes: • Afectaciones al derecho de la identidad • Afectaciones al derecho de la educación • Afectaciones al derecho a la salud • Consumo de sustancias • Negligencia o abandono físico, emocional y psicoafectivo • Situación de vida en calle • Tentativa de reclutamiento - vinculación • Tentativa de utilización por grupos de delincuencia común • Trabajo infantil • Utilización por grupos de delincuencia común • Víctima de abuso sexual o presunto abuso sexual • Violencia intrafamiliar • Vulneración a causa de trastornos mentales. En el desarrollo del proyecto se han evidenciado unos resultados muy importantes ya que el 94% de los NNA permanecen en ambientes protectores con sus familias y están vinculados al sistema escolar. "

3.2.1.5	Tasa de trabajo infantil	Tasa	2,75	A	D	2,6	2,75	2,71	101,5%	26,7%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--------------------------	------	------	---	---	-----	------	------	--------	-------	--

Observaciones

Todavía no se han publicado los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2016 (saldrían los resultados para el mes de marzo). Por lo que se está manteniendo el logro a diciembre de 2016 como un valor proyectado

Proyecto: 3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.1.1.1	Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados y/o vulnerados atendidos y acompañados	Número	24.921	NoA	C	34.000	8.500	9.853	115,9%	29%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

" Se alcanzó la meta a pesar de haberse presentado cierre del Centro de Diagnóstico y Derivación por cuarentena decretada por la Secretaría de Salud por 4 casos de varicela que se presentaron. Hubo oportunidad en las rutas de atención para la atención prioritaria a los niños, niñas y adolescentes bajo el sistema de protección en atención médica, laboratorios, hospitalizaciones, autorizaciones en EPS del régimen contributivo y de la red de Metrosalud. El fortalecimiento de la articulación con el sector público y privado para la realización de diferentes actividades y eventos en el mes diciembre logró la vinculación de los niños, niñas, adolescentes y familias de los diferentes sectores y poblaciones intervenidas. • Se establece un plan de contingencia para atender y orientar las familias que piden regalos en la avenida regional en la época de aguinaldos con la implementación de una propuesta pedagógica y una de control en articulación con la Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, Promoción y prevención (Pedagogía Vivencial) y el Centro de Integración Barrial Moravia. "

3.2.1.1.2	Integración, consolidación y puesta en marcha de la ruta contra la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, ESCNNA	Porcentaje	0	A	C	100	25	25	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	--	------------	---	---	---	-----	----	----	------	-----	--

Observaciones

"Se realizaron reuniones y grupos focales con expertos y autoridades competentes para la validación y ajuste de la ruta ESCNNA en la ciudad. Se establece una propuesta de alertas tempranas en articulación con Secretaria de Juventud."

Proyecto: 3.2.1.2 Implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.1.2.1	Política Pública de infancia y adolescencia implementada y monitoreada	Porcentaje	ND	M	C	100	100	100	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Socialización y acompañamiento en la implementación del Plan Decenal, promoción de la participación de la infancia y la adolescencia a través del acompañamiento al Modelo "Ciudad y ruralidad de niños, niñas y adolescentes" y fortalecimiento de diferentes espacios de participación creados en el marco de la Política Pública de Infancia.

Proyecto: 3.2.1.3 Incentivar la niñez talentosa

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.1.3.1	Estímulos otorgados a niños talentosos	Número	0	NoA	C	168	20	20	100%	11,9%	Cultura Ciudadana

Proyecto: 3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.1.4.1	Puntos funcionando con actividades recreativas para la población de 6 a 12 años	Número	39	M	C	57	57	59	103,5%	25,9%	Inder

Proyecto: 3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la población

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.1.5.1	Población de primera infancia (0 a 5 años) participando en estrategias deportivas, recreativas y de actividad física	Porcentaje	20,5	M	C	21	21	16,51	78,6%	19,7%	Inder

Observaciones

La meta no se cumple debido a que no se tiene en funcionamiento 2 Ludotecas: Poblado y Altavista. La inauguración de la Ludoteca Poblado se posterga para el año 2017. La Ludoteca de Altavista tuvo que ser cerrada por condiciones de seguridad en la infraestructura. Por otra parte, se reporta baja asistencia de madres gestantes y lactantes a los encuentros educativos. Adicionalmente, es importante resaltar que la estrategias Ludotecas recibe niños hasta los 10 años, sin embargo, para este indicador solo se reporta la porción que corresponde a 0-5 años.

Proyecto: 3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.1.6.1	Niños, niñas y adolescentes atendidos en procesos de promoción y prevención	Número	15.240	NoA	C	23.600	3.600	3.685	102,4%	15,6%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

En el desarrollo del proceso de promoción y prevención se han consolidado estrategias pedagógicas que han posibilitado el fortalecimiento individual de los niños, niñas y adolescentes, generando un autorreconocimiento de sus habilidades, logros y avances significativos en las etapas del proceso, lo cual dio un reconocimiento al proyecto por otros niños, niñas y adolescentes dentro de la comunidad, a los cuales se les ingreso al desarrollo del proceso permitiendo mayor cobertura y fortalecimiento a esta población.

Programa: 3.2.2 Por un envejecimiento y una vejez digna

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.2.1	Personas mayores de 50 años que favorecen su autonomía e independencia	Porcentaje	80	A	C	90	82	82	100%	91,1%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 3.2.2.1 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.2.1.1	Política Pública de Envejecimiento y Vejez implementada	Porcentaje	20	A	C	80	23,5	23,5	100%	29,4%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 3.2.2.2 Envejecimiento digno

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.2.2.1	Personas mayores de 50 años que participan en las actividades que promueven el envejecimiento digno fortaleciendo habilidades y competencias	Número	44.635	A	C	52.000	44.635	53.409	119,7%	102,7%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

"Se supera la meta establecida para este indicador en un 19.6% para el año 2016, ya que 19.291 personas mayores recibieron atención y orientación (en el punto de atención al ciudadano Amautta) las cuales se beneficiaron de acciones propendiendo por la promoción de actividades y hábitos que favorezcan un envejecimiento digno. Adicionalmente 34. 118 personas mayores del municipio de Medellín, disfrutaron de un día de sol en cual ejercieron su derecho a la recreación con actividades lúdicas y recreativas "

3.2.2.2.2	Personas mayores beneficiarias de servicios que favorecen la permanencia en el núcleo familiar y social	Número	15.871	A	C	30.480	18.000	17.431	96,8%	57,2%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	---	--------	--------	---	---	--------	--------	--------	-------	-------	--

Observaciones

Se dio cumplimiento a la meta en un 97% dado que la rotación en el beneficio de afiliación al servicio exequial no correspondió a la proyectada y adicionalmente durante este año no se desarrollo la variable de formación a cuidadores de personas mayores, la cual se tiene programada iniciar en la vigencia 2017.

Proyecto: 3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayores

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.2.3.1	Centros vida para personas mayores funcionando	Número	8	M	C	21	21	28	133,3%	33,3%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Se presenta una superación en la meta en un 33% para el año 2016 debido a: 1. Se contó con dos centros vida en las comunas 1, 7, 8 y 13; que por sus características poblacionales, económicas y sociales cuentan con una población de personas mayores con altos niveles de riesgo social, susceptibles de vulnerabilidad y aislamiento socio familiar. La puesta en marcha de estos nuevos puntos de atención fueron producto de las solicitudes elevadas por las comunidades antes mencionadas, evaluando la geografía de los territorios y con el fin de brindar la accesibilidad al modelo en puntos más cercanos a la población de personas Mayores. Impactando así la cobertura ampliando la población beneficiaria. 2. Adicionalmente durante esta vigencia se sumaron recursos financieros a lo estipulado en el POAI 2016, procedentes del recaudo de estampilla "Adulto Mayor" favoreciendo presupuestalmente la implementación de estos nuevo centros vida "Cerca de Vos"

3.2.2.3.2	Personas mayores de 60 años en situación de riesgo de vulnerabilidad social atendidos con modelos de atención diurna, nocturna y de larga estancia	Número	3.392	M	C	3.392	3.392	3.881	114,4%	28,6%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	--	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	--------	-------	--

Observaciones

En cumplimiento de este indicador se brindó atención integral y humanizada a 3.881 personas mayores, a través de 3.310 cupos, con una rotación de 571 personas

Programa: 3.2.3 Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.3.1	Mujeres acompañadas por el programa Empoderamiento y transversalización de la equidad de género, que acceden a derechos	Porcentaje	ND	A	C	30	NA	NA	NA	NA	Mujeres
3.2.3.2	Índice de Desigualdad de Género IDG	Índice	0,36	A	D	0,3	0,36	ND	ND	ND	Mujeres

Observaciones

La información de este indicador estará disponible la primera semana de abril. Falta un insumo de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2016

Proyecto: 3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.3.1.1	Mujeres formadas en la Escuela itinerante de gobierno y equidad para las mujeres	Número	ND	NoA	C	1.050	240	269	112,1%	25,6%	Mujeres
3.2.3.1.2	Personas formadas en equidad de género	Número	ND	NoA	C	450	0	0	NA	0%	Mujeres

Proyecto: 3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de Género

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.3.2.1	Centros de Equidad de Género creados, fortalecidos y trabajando en red	Número	3	A	C	4	3	4	133,3%	100%	Mujeres

Observaciones

Durante el primer semestre de 2016 se celebró contrato para la apertura y atención en dos (2) CEG, porque se contaba con recursos para la operación y mantenimiento preventivo de estas sedes. No obstante, se gestionó el apoyo del INDER y de la Secretaría de Seguridad respectivamente para la apertura de otra sede en las comunas 4 y 8 respectivamente. Estas entidades facilitaron el uso gratuito de dos oficinas, posibilitando la operación de dos CEG mas (para un total de 4).

Proyecto: 3.2.3.3 Transversalización de la equidad de género

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.3.3.1	Política Pública de las mujeres actualizada	Porcentaje	NA	A	C	100	25	25	100%	25%	Mujeres
3.2.3.3.2	Procesos del sistema de gestión de la calidad que incorporan el enfoque de género	Porcentaje	ND	A	C	50	27	27	100%	54%	Mujeres

Programa: 3.2.4 Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

3.2.4.1 Índice de Desarrollo Juvenil Porcentaje 72,5 NoA C 74 0 0 NA 0% Juventud

Proyecto: 3.2.4.1 Planeación del territorio joven

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.4.1.1	Aliados internos y externos capacitados para transversalizar enfoque juventud	Número	122	A	C	300	70	80	114,3%	26,7%	Juventud

Observaciones

Este indicador tuvo un incremento, debido a la demanda de los diferentes actores de juventud para articular acciones en las diferentes líneas de la política pública de juventud, el planteamiento inicial se hizo acorde a los históricos.

Proyecto: 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.4.2.1	Orientaciones para acceso, oferta y oportunidades para jóvenes realizadas	Número	448.074	NoA	C	2.000.000	500.000	977.050	195,4%	48,9%	Juventud

Observaciones

La planeación del 2016 se generó acorde a la proyección de crecimiento tomando como referencia los años 2014 y 2015. Sin embargo, como es una plataforma digital que se mueve acorde a la demanda de los jóvenes de la ciudad, hubo una serie de hechos en 2016 que incrementaron la demanda: el primero es que para agosto de 2016 se implementaron nuevas funcionalidades que permitieron mayor interacción y por tanto interés por acceder a orientaciones, el segundo es que hubo mayor cantidad de oportunidades ingresadas en el sistema colaborativo pasando de 602 en 2015 a 917 en 2016 las cuales fueron parte importante del sector privado pues paso de contribuir en un 8% en 2015 a un 21% en 2016, el tercer hecho fue el crecimiento en la cantidad de aliados pasando de 122 en 2015 a 156 en 2016. Todos estos hechos llevaron a un incremento mayor del esperado en las consultas para orientaciones en el sistema colaborativo medellinjuven.com

3.2.4.2.2	Personas que acceden a oportunidades o servicios de ciudad a través de la estrategia Medellín Joven	Porcentaje	ND	A	C	20	0	0	NA	0%	Juventud
-----------	---	------------	----	---	---	----	---	---	----	----	----------

3.2.4.2.3	Jóvenes multiplicadores que acceden a recorridos para apropiación de ciudad	Número	750	NoA	C	4.000	300	584	194,7%	14,6%	Juventud
-----------	---	--------	-----	-----	---	-------	-----	-----	--------	-------	----------

Observaciones

Dado que se planeó una actividad adicional en semana de la juventud que consistió en 17 recorridos de resiliencia en diferentes comunas de la ciudad, y toda vez que esta actividad tuvo mayor acogida por parte de los jóvenes de la presupuestada, conllevó a un aumento en la cantidad de beneficiarios.

Programa: 3.2.5 Atención e inclusión social para el habitante de calle

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.5.1	Personas que superan su situación de calle	Número	324	NoA	C	900	120	120	100%	13,3%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

"Para este año se registra un total de 120 usuarios que superaron su situación de calle, con lo cual se da un cumplimiento del 100% de la meta propuesta, además de propiciar el cambio de vida positivo para las personas que lograron los objetivos propuestos. Se registra un ingreso de 144 personas a procesos de resocialización en granja y 324 más en procesos de resocialización en medio- semi abierto. Las personas que han superado su situación de calle básicamente ha sido por reintegro familiar, sociolaboral o por graduación y logro de objetivos en el sistema."

Proyecto: 3.2.5.1 Política pública social para los habitantes de calle

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.5.1.1	Política Pública implementada y monitoreada	Porcentaje	ND	A	C	100	0	0	NA	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

El 28 de noviembre se radicó en la Subsecretaría de prevención del daño antijurídico de la Alcaldía de Medellín el documento final para el decreto de reglamentación de la política pública social para el habitante de calle del municipio de Medellín, número de radicado 201600671178, dicho documento fue aprobado desde la Secretaría de Inclusión social Familia y Derechos Humanos y queda pendiente la aprobación por parte del alcalde.

Proyecto: 3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.5.2.1	Habitantes de y en calle beneficiados con atención básica	Número	3.250	M	C	5.000	5.000	8.424	168,5%	42,1%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

En lo corrido del año se registra un total de 8.424 usuarios atendidos en los centros de atención básica, con un cumplimiento del 168% de la meta lo cual se explica en el incremento en la población que busca los servicios ofrecidos por el proyecto debido principalmente a que las atenciones que anteriormente se hacían con Fondo Medellín las ha recogido el sistema, además la calidad y la satisfacción de los servicios prestados llaman a la recurrencia de usuarios, lo anterior explicado por una demanda inducida creada desde el proyecto. Por otra parte destaca que se viene haciendo una intervención diferencial para la población joven entre 18 y 32 años. Asimismo, se han evidenciado fenómenos como que el 30% de la población atendida no son de Medellín, mientras que el 22% no se sabe su procedencia.

3.2.5.2.2	Habitantes de calle con trastorno mental atendidos integralmente	Número	190	A	C	300	285	285	100%	95%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	--	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	-----	--

Observaciones

"ATENCIÓN INTEGRAL: Se registra un logro de 285 personas con discapacidad física y/o mental atendidas de manera integral debido a la rotación de los usuarios, por traslado a otros proyectos o por muerte. Adicional al servicio de atención integral el proyecto ofreció servicios de prevención del abandono y ambulatorio día hasta el 12 de julio de 2016. PREVENCIÓN DEL ABANDONO: Se logró prevenir el abandono de 124 personas con discapacidad física y/o mental a través de un proceso de atención que involucra al usuario y su familia a través de la atención psicoterapéutica individual, grupal, atención social, asistencia psicosocial por Psicóloga y Trabajadora Social. AMBULATORIO DÍA: Se brindó rehabilitación socio-ocupacional a 32 personas con discapacidad física y/o mental, logrando favorecer la estabilización psíquica del sujeto para que le permita insertarse y desempeñarse de manera funcional en su medio familiar y social a través de una ocupación que desarrolle en él competencias básicas para su desenvolvimiento autónomo, independiente y productivo; se continúa con las sesiones de acompañamiento a los diferentes talleres (restauración, bisutería, pintura) realizados en la Unidad y Cedezo, donde se continúa fortaleciendo habilidades presentes a nivel cognitivo perceptuales, motricidad fina y destrezas laborales "

Proyecto: 3.2.5.3 Granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.5.3.1	Granjas comunitarias implementadas	Número	NA	NoA	C	3	2	1	50%	33,3%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Actualmente está en funcionamiento la GRANJA PRODUCTIVA "SOMOS GENTE" la cual se encuentra ubicada en la vereda La Ilusión del corregimiento San Cristóbal, municipio de Medellín. Cuenta con una disponibilidad de recepción y permanencia durante 24 horas, en modalidad cerrada de lunes a domingo con capacidad hasta 50 usuarios, la cual registra una atención de 144 usuarios atendidos en 2016. En el último trimestre de 2016 se dio inicio al proceso de instalación de la segunda granja logrando su implementación en un 50%, se proyecta que en enero de 2017 se logre iniciar el funcionamiento de la granja 2. Esta granja esta ubicada en el corregimiento de San Cristobal; Km 7 vía al mar en la misma sede donde funciona la estrategia de APCD.

Proyecto: 3.2.5.4 Intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.5.4.1	Grupos funcionando con actividades deportivas, recreativas y de actividad física para la población en riesgo social	Número	26	M	C	26	26	24	92,3%	23,1%	Inder

Observaciones

El indicador no se cumplió en su totalidad, ya que dos formadores de la estrategia Mientras Volvemos a Casa renunciaron, de lo cual se pasó de 26 grupos activos a 24. Por tal motivo en los meses de octubre y noviembre no fue posible alcanzar la meta planteada.

Programa: 3.2.6 Seguridad alimentaria y nutricional

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.6.1	Desnutrición aguda en menores de 5 años	Porcentaje	0,5	A	D	0,3	0,5	0,5	100%	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

El logro corresponde a la misma línea base. Aún no se realizan los estudios para medición de los indicadores de desnutrición, pues es un indicador de largo plazo. La medición esta programada para realizarse una sola vez en el cuatrienio (período 2018-2019)

3.2.6.2	Desnutrición global en menores de 5 años	Porcentaje	0,5	A	D	0,3	0,5	0,5	100%	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	----	--

Observaciones

El logro corresponde a la misma línea base. Aún no se realizan los estudios para medición de los indicadores de desnutrición, pues es un indicador de largo plazo. La medición esta programada para realizarse una sola vez en el cuatrienio (período 2018-2019)

3.2.6.3	Desnutrición crónica en menores de 5 años	Porcentaje	2,6	A	D	2,1	2,6	2,6	100%	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	----	--

Observaciones

El logro corresponde a la misma línea base. Aún no se realizan los estudios para medición de los indicadores de desnutrición, pues es un indicador de largo plazo. La medición esta programada para realizarse una sola vez en el cuatrienio (período 2018-2019)

3.2.6.4	Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años	Tasa	0	M	D	0	0	ND	ND	ND	Salud
---------	--	------	---	---	---	---	---	----	----	----	-------

Observaciones

Con corte a 30 de septiembre se registra un (1) caso de mortalidad por DNT. El resultado del indicador se tiene en el primer trimestre del 2017, según flujo de información del DANE. No se presenta aproximación por lo sensible y variable del indicador.

3.2.6.5	Hogares que se perciben con inseguridad alimentaria	Porcentaje	47,7	A	D	43,7	46,7	48,84	0%	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	------	---	---	------	------	-------	----	----	--

Observaciones

Logro reportado por el Departamento Administrativo de Planeación a partir de los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2016.

Proyecto: 3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.6.1.1	Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional monitoreada y evaluada	Porcentaje	NA	A	C	100	20	20	100%	20%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Dentro de las actividades realizadas para el seguimiento a la política pública, se tienen tres estrategias: gestión social, observatorio de seguridad alimentaria y nutricional y sistema de monitoreo y evaluación, dentro de las cuales se ponderaron las actividades anuales dando como resultado el cumplimiento descrito al mes de diciembre.

Proyecto: 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.6.2.1	Personas atendidas en programas o proyectos de complementación o asistencia alimentaria	Número	381.000	M	C	390.000	390.000	393.993	101%	25,3%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Hasta el mes de diciembre, se atendieron 393.993 personas con los programas de complementación alimentaria en los proyectos de comedores comunitarios, familias vulnerables, vaso de leche, primera infancia, restaurantes escolares y mujeres gestantes; estos últimos 3 proyectos presentan una alta rotación, lo que ayuda a que el indicador se vea aumentado en su reporte final.

3.2.6.2.2	Hogares víctimas del desplazamiento forzado incluidos o censados en el RUPD que disponen de alimentos aptos para el consumo y acceden a una cantidad suficiente de los mismos	Número	NA	M	C	2.500	2.500	1.679	67,2%	16,8%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	---	--------	----	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	--

Observaciones

Durante el año 2016, se atendieron en los programas de seguridad alimentaria enfocados al grupo familiar, un total de 1.679 hogares víctimas de desplazamiento forzado con complementación alimentaria. Cabe anotar que en total durante el periodo 2016, fueron atendidos 44.444 personas de manera individual, pertenecientes a población víctima del desplazamiento entre niños, niñas, adolescentes y mujeres gestantes y lactantes.

Proyecto: 3.2.6.3 Nutrición para la salud

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.6.3.1	Personas capacitadas en temas de alimentación y nutrición	Número	46.000	M	C	50.000	50.000	53.880	107,8%	26,9%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Al mes de diciembre se atendieron 53.880 personas con intervenciones educativas y sociales en los diferentes programas de la Unidad de Seguridad Alimentaria.

Proyecto: 3.2.6.4 Huertas para el abastecimiento de alimentos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.6.4.1	Huertas para el autoconsumo y/o comercialización establecida	Número	1.600	NoA	C	2.000	200	446	223%	22,3%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
"Se implementaron 446 huertas productivas en los 5 corregimientos de Medellín (San Antonio de Prado, San Elena, San Cristóbal, Altavista y Palmitas) y 4 comunas (1, 3, 12 y 15), de las cuales 432 son huertas familiares, 5 son institucionales y 9 son escolares. El proyecto de huertas de autoconsumo no estaba dentro del presupuesto 2016, pero se tenía el proyecto de sistema de gestión y abastecimiento alimentario. Al tener tan pocos recursos, se trabajó como parte integral de la política pública de seguridad alimentaria, donde se debe fortalecer el segundo eje de la seguridad alimentaria: acceso a los alimentos, y se inyectaron recursos desde los proyectos de primera infancia, restaurantes escolares, mujer gestante y familias vulnerables para trabajar con toda esta población. De esta forma se logró aumentar el número de huertas establecidas, pensando en la meta global del cuatrienio de 2.000 huertas implementadas."											
3.2.6.4.2	Huertas para autoconsumo y/o comercialización gestionadas	Número	ND	NoA	C	2.000	200	0	0%	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Se estructuró un proyecto para la gestión de huertas, cuya propuesta fue presentada al Área Metropolitana con el fin de viabilizar la implementación de 2000 huertas urbanas en la Ciudad. Aún no se recibe respuesta de implementación y/o financiación.											

Programa: 3.2.7 Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.7.1	Personas con discapacidad y cuidadores que mejoran sus competencias, a través de procesos de habilitación y rehabilitación	Número	ND	NoA	C	1.050	303	526	173,6%	50,1%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Para este indicador se tenía como meta las personas atendidas en los proyectos: Inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, emprendimiento a cuidadores de personas con discapacidad, ser capaz en casa y atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual, siendo los dos primeros los que incidieron mayormente en el resultado debido a que se logró el mejoramiento de las competencias de la población con discapacidad y cuidadores mediante las fases de Formación para el Trabajo y Gestión para la Inclusión Laboral para el proyecto Inclusión Sociolaboral de personas con discapacidad, y mediante la fase de Formación básica a emprendedores (Sensibilización en emprendimiento empresarial, Formación para el desarrollo humano, Formación para la definición y/o ajuste de la idea del negocio)											

Proyecto: 3.2.7.1 Consolidación de la Política Pública de discapacidad - Ejercicio de derechos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.7.1.1	Monitoreo de la política pública de discapacidad realizado	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
3.2.7.1.2	Actores que participan en espacios que contribuyen a la garantía de derechos en el marco de la Política Pública de discapacidad	Número	6.084	NoA	C	6.084	700	897	128,1%	14,7%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Debido a la convocatoria y sensibilización realizada por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, se obtuvo una respuesta positiva por parte de los líderes que participan en espacios en el marco de la Política pública, logrando la vinculación de 197 líderes adicionales a la meta proyectada, en los diversos escenarios de deliberación y participación en torno a la Discapacidad. Se resalta la participación de los integrantes de los Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión-CCCI en los encuentros de fortalecimiento, las mesas de trabajo del Plan Municipal de Discapacidad, encuentros zonales y encuentro general de actores lo cual posibilita su articulación y trabajo en red, el acercamiento a la estrategia RBC, como medio para identificar otras herramientas para desarrollar su trabajo en comunidad y el fortalecimiento técnico de los actores.											

Proyecto: 3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.7.2.1	Personas con discapacidad, familiares y cuidadores atendidos en procesos de habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades	Número	20.602	NoA	C	21.632	4.554	4.870	106,9%	22,5%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

"Se logró la equiparación de oportunidades de 4.870 personas con discapacidad a través de los proyectos dirigidos a este grupo poblacional, con los cuáles se logró tener una mayor oportunidad en el acceso a los diferentes servicios, contribuyendo al desarrollo humano y su calidad de vida. Específicamente en el proyecto Orientación y Seguimiento se superó la meta establecida ya que se aseguró la garantía de derechos a través del incremento de las visitas domiciliarias y las atenciones en las diferentes jornadas y eventos de ciudad programados para las personas con discapacidad, los cuales tuvieron gran demanda por parte de este grupo poblacional. "

Proyecto: 3.2.7.3 Deporte sin límites**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.7.3.1	Grupos funcionando con actividades deportivas, recreativas y de actividad física para la población en situación de discapacidad	Número	315	M	C	315	315	344	109,2%	27,3%	Inder

Programa: 3.2.8 Diversidad sexual e identidades de género**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.8.1	Población LGTBI que se ha sentido discriminada por su identidad de género o su orientación sexual	Porcentaje	50,4	A	D	47,4	50,4	50,4	100%	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

El logro corresponde a la línea base, la medición de este indicador está proyectado para las vigencias 2017 y 2019

Proyecto: 3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusión**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.8.1.1	Personas sensibilizadas en diversidad sexual e identidades de género	Número	6.297	NoA	C	16.000	3.000	7.565	252,2%	47,3%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

De las 7565 personas sensibilizadas en diversidad sexual e identidades de género, 6343 personas pertenecen a recursos de reserva que fueron ejecutados en el primer semestre del año 2016. Las 1222 personas restantes corresponden a la meta 3000 personas a sensibilizar en el 2016. A fin de cumplir con la meta del 2016, se agotaron diferentes estrategias de convocatoria: envío de cartas, llamadas telefónicas, visitas a diferentes Instituciones Educativas y grupos comunitarios, sin embargo, la dinámica de fin de año -vacaciones y cese de actividades institucionales y comunitarias- no posibilitó la realización de los talleres en su totalidad. Pese a esto se considera que el proyecto tuvo un resultado positivo teniendo en cuenta la época del año en la que inició el mismo. Se realiza suspensión del contrato #4600066633 del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y reserva de los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

3.2.8.1.2 Personas LGBTI que reciben orientación jurídica, laboral y/o psicosocial Número 300 NoA C 800 55 19 **34,5%** **2,4%** Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Se realiza convocatoria de oferta de asesoría, orientación jurídica, laboral y/o psicosocial a través de organizaciones, sin embargo, no se obtienen los resultados esperados. Debido a las fechas de festividades por fin de año se realiza suspensión del contrato N°4600066633 y se solicita reserva de los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

Proyecto: 3.2.8.2 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.8.2.1	Territorios que cuentan con grupos y colectivos LGBTI fortalecidos para ejercicio de sus derechos	Número	14	A	C	21	18	3	16,7%	14,3%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Se intentaron realizar todos los encuentros con mesas y colectivos, utilizando diferentes medios y estrategias de convocatoria, incluso en el Consejo Consultivo se puso en discusión la dificultad para concertar talleres con las mesas y colectivos, encontrándose asuntos de orden estructural en los procesos organizativos de la población LGBTI. No fue posible para este año realizar nuevos encuentros, los participantes manifestaron estar en cierre de procesos y/o recesión de actividades, registrando un cumplimiento del 17% de la meta propuesta; por tal motivo se decidió continuar con este proceso el próximo año, realizando suspensión del contrato y reserva de los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

3.2.8.2.2 Plan estratégico de la Política Pública implementado y monitoreado Porcentaje NA A C 40 20 19 **95%** **47,5%** Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Se presenta al concejo propuesta para el Plan Estratégico de Acciones Afirmativas para Población LGBTI (PEAA) -Medellín 2017 – 2027, sin embargo no se logra su aprobación ya que esta depende netamente del concejo Municipal, el cual no tuvo reuniones en el mes de diciembre de 2016, período en el cual se presenta el documento del plan.

Programa: 3.2.9 Diversidad étnica

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.9.1	Enfoque étnico (Afro e indígena) en los planes, programas y proyectos de la Administración Municipal realizado	Porcentaje	ND	A	C	100	0	0	NA	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 3.2.9.1 Transversalización y educación en asuntos étnicos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.9.1.1	Estrategias de etnoeducación implementadas	Porcentaje	NA	A	C	100	17	17	100%	17%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

"Se desarrollaron talleres con niños y niñas de diferentes instituciones educativas, con población adulta y con familias, con el propósito de generar insumos para la formulación de las estrategias de etnoeducación. Algunos de estos talleres entre otras actividades, se realizaron en el marco de la celebración del mes de las identidades étnicas. Este trabajo de campo permitió identificar rutas y guías de acción para la implementación de la Etnoeducación en la ciudad en las líneas: territorial, escolar e institucional, con la formulación de actividades estratégicas en cada una de ellas."

Proyecto: 3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.9.2.1	Política Pública Afrodescendiente y plan de etnodesarrollo implementados	Porcentaje	NA	A	C	100	5	5	100%	5%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Se formuló el Plan de Etnodesarrollo, el cual contó con la participación de líderes y población afrodescendiente de diferentes comunas así como de procesos organizativos comunitarios de la ciudad. Dicho plan orienta sus diferentes programas, proyectos y acciones a partir de cinco líneas estratégicas que lo estructuran: Fortalecimiento Organizativo y Participación, Economía y Buen Vivir, Ciudad, Cultura y Etnoeducación, Género y Mujer y Derechos Humanos.											
3.2.9.2.2	Diagnóstico sociodemográfico y de derechos humanos de la población afrodescendiente actualizado	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	NA	NA	NA	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 3.2.9.3 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas en Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.9.3.1	Política Pública para población indígena formulada y reglamentada	Porcentaje	NA	A	C	100	5	5	100%	5%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Se elaboró documento que contiene la ruta para la construcción de la política pública indígena mediante la participación de población indígena que habita en la ciudad así como grupos organizados que llevan aproximadamente 5 años en la ciudad y se realizaron actividades con la población de Niquitao. En un segundo momento mediante el análisis de los planes de vida de los Cabildos Indígenas que habitan en Medellín y por último, un taller de recopilación y consolidación de información. Dicha ruta contempla 4 estrategias: La realización de 8 mesas temáticas (Fortalecimiento organizacional, Desarrollo Social y Económico, Derechos Humanos, Cultura y Comunicaciones, Territorio y Medio Ambiente, Educación y etno-educación, Género y Mujer y Salud integral), una segunda estrategia de consolidación, edición y publicación de documento, una tercera de fortalecimiento a organizaciones y por último, una estrategia de gestión para asuntos de política pública.											
3.2.9.3.2	Plan de atención psicosocial para la población indígena en alto grado de vulnerabilidad social formulado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	80	20	20	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
"Se realizó el proceso de atención psicosocial y su respectiva sistematización, el cual contiene las acciones e información necesaria para el desarrollo e intervenciones a corto y mediano plazo de la población indígena vulnerable que llega a la ciudad. Este proceso permitió a corto plazo, la intervención interinstitucional a la población indígena que habita en los inquilinatos del sector de Niquitao en San Lorenzo y el retorno de 69 familias (297 personas) a sus poblaciones en el Dpto del Chocó el 25 de noviembre de 2016. Se logró el proceso de articulación con instancias y dependencias responsables de temas como niñez, educación, familia, salud, mujeres, víctimas, INDER, entre otras, logrando insumos para la ruta de atención psicosocial. Igualmente se consolidó la lectura de los riesgos psicosociales de la población indígena que habita en la ciudad."											

Programa: 3.2.10 Familia Medellín

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.10.1	Personas que mejoran sus relaciones familiares por medio del acompañamiento de la estrategia Familia Medellín	Número	22.012	NoA	C	22.012	1.000	3.396	339,6%	15,4%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

"Durante el 2016, 3.396 personas lograron el mejoramiento de las relaciones familiares a través del acompañamiento psicosocial individual, familiar y grupal por medio de la Unidad Familia Medellín. Dicho reporte es tomado de las atenciones realizadas a lo largo del año y que evidencian mejoramiento en las relaciones familiares aplicándoles la Escala de Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares (E.R.I.) en dos momentos, al inicio y al final del proceso, generando una diferencia positiva mayor de un punto entre ambas aplicaciones. La E.R.I evalúa 3 dimensiones: Unión y apoyo (es la tendencia de la familia de realizar actividades en conjunto, de convivir y de apoyarse mutuamente), Expresión (se refiere a la posibilidad de comunicar verbalmente las emociones, ideas y acontecimientos de los miembros de la familia dentro de un ambiente de respeto), y Dificultades (aspectos de la relaciones intrafamiliares considerados ya sea por el individuo, o por la sociedad como indeseables, negativos, problemáticos o difíciles). Cabe resaltar que la superación de la meta se debió a elementos como: * Incremento de grupos psicoformativos en el proceso de acompañamiento como respuesta a las demandas de las comunidades, en dicha modalidad se atiende por cada grupo entre 10 y 30 personas, por lo que el número de valoraciones de las relaciones familiares se incrementó sustancialmente y en consecuencia también el de personas que las mejoraron. *La proyección de la meta se realizó de manera coherente con el recurso asignado oficialmente en los primeros meses del año, posteriormente, en el recorrido del año se fueron adicionando nuevos recursos presupuestales a la operación de los proyectos permitiendo la ampliación de cobertura, esto, sin modificar la meta inicial propuesta."

3.2.10.2 Hogares acompañados con la estrategia Familia Medellín que superan su condición de pobreza extrema multidimensional	Número	25.696	NoA	C	25.696	3.000	3.089	103%	12%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
--	--------	--------	-----	---	--------	-------	-------	------	-----	--

Observaciones

"Durante el año se contó con 3.089 personas que a través de la metodología del proyecto Familia Medellín - Medellín Solidaria, han logrado mejorar sus condiciones de vida teniendo en cuenta el cumplimiento de las siguientes condiciones: 1. Condición necesaria: Cumplimiento de más del 70% de los logros alrededor de las nueve dimensiones del desarrollo humano (ingresos y trabajo, habitabilidad, nutrición, educación, salud, entre otros.) 2. Condición suficiente: Hogares no pobres o pobres moderados de acuerdo con la medición del Índice de Pobreza Multidimensional -IPM- y el indicador de pobreza por ingresos. (Mediciones oficiales de la pobreza en el territorio nacional) Esto es posible debido a la corresponsabilidad y autonomía de cada hogar con el proceso de acompañamiento familiar y el acceso a las oportunidades gestionadas por el proyecto. "

3.2.10.3 Familias que mejoran su condición de vida a través de procesos de inclusión social	Número	ND	A	C	10.000	0	0	NA	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
3.2.10.4 Personas que generan vínculos a sus redes familiares, sociales o comunitarias a través de la estrategia Volver a Casa	Número	ND	A	C	1.000	0	0	NA	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 3.2.10.1 Centros Integrales de Familia

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.10.1.1	Centros Integrales para la familia funcionando	Número	5	A	C	21	10	10	100%	47,6%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

En la Unidad Familia Medellín se cuenta actualmente con las siguientes sedes donde se prestan los diferentes servicios: 1 Centro Integral de Familia – Comuna 4-Aranjuez Carrera 50ª No. 93 – 39 2 Centro Integral de Familia – Comuna 16 –Belén Carrera 77 # 25-01 En este lugar se cuenta con un espacio definido para las acciones de acompañamiento psicosocial individual, familiar y grupal. 3 Centro Integral de Familia – Comuna 5- Castilla Calle 101 No. 65 – 19 4 Centro Integral de Familia – Comuna 9- Buenos Aires Carrera 6 AB No. 47 A – 99 5 Centro Integral de Familia –Comuna 12- La América Carrera 92 No. 34 D – 93 6 Centro Integral de Familia – Comuna 7-Robledo Parque Biblioteca La Quintana Carrara 80 No. 82 60 7 Centro Integral de Familia –Comuna 13- San Javier Parque Biblioteca San Javier Calle 42 C No. 95 50 8 Centro Integral de Familia – Comuna 10 Candelaria Carrera 48 No. 63 – 33 9 Centro Integral de Familia – Comuna 2-Santa Cruz Calle 117 No. 51B-95 10 Centro Integral de Familia Comuna 11- Laurales Estadio Calle 49B No. 77C 71 "

Proyecto: 3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidaria

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.10.2.1	Hogares con acompañamiento familiar para la superación de la pobreza extrema desde la medición multidimensional	Número	60.000	A	C	85.696	30.000	46.374	154,6%	54,1%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

"Durante el año 2016 el proyecto tuvo en su cobertura 46.374 hogares, los cuales fueron acompañados en diferentes fases y momentos según la metodología implementada; dicho acompañamiento se enfocó en temas como: dinámica familiar, nutrición, educación, corresponsabilidad, entre otros, se dió acercamiento de oportunidades para el mejoramiento de las condiciones de vida de acuerdo a las necesidades y potencialidades de éstos y avanzar en la corresponsabilidad de los hogares con el proceso. El incremento en el reporte se dió debido a que la meta fue planeada en coherencia con el recurso asignado inicialmente, durante el transcurso del año se adicionaron otros recursos a la operación permitiendo un nuevo panorama en la contratación, lo cual movilizó la cifra de la cobertura a acompañar."

Proyecto: 3.2.10.3 Volver a casa

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.10.3.1	Personas en situación de vulnerabilidad social acompañadas con la estrategia Volver a Casa	Número	NA	A	C	4.000	0	0	NA	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión Social

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
3.2.10.4.1	Infraestructura para la Inclusión Social adecuada y con mantenimiento preventivo	Número	42	NoA	C	47	10	3	30%	6,4%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

La Secretaría de Servicios y Suministros inició el contrato de obras civiles en el mes de noviembre, durante los meses de noviembre y diciembre se entregaron 3 de las obras programadas, quedando en ejecución y para entrega en el mes de febrero las obras de las 7 sedes restantes.

3.2.10.4.2	Servidores intervenidos con acciones para el fortalecimiento institucional	Porcentaje	NA	NoA	C	100	15	15	100%	15%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
------------	--	------------	----	-----	---	-----	----	----	------	-----	--

Dimensión: 4 Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos**Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa****Programa: 4.1.1 Educación inicial, preescolar, básica y media****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.1.1.1	Tasa de deserción en el sector oficial	Tasa	3,34	A	D	2,8	3	3	100%	63%	Educación

Observaciones

Este indicador se calcula de manera vencida, es decir que el logro del año 2016 se establece con la recolección de datos que lleve acabo el DANE en 2017 (segundo semestre) por lo que no estará disponible hasta el DANE entregue los resultados de esa operación. Se espera que el resultado de 2016 se mantenga en la meta establecida.

4.1.1.2	Tasa de cobertura neta total	Tasa	89	A	C	92	89	87,8	98,7%	95,4%	Educación
---------	------------------------------	------	----	---	---	----	----	------	-------	-------	-----------

Observaciones

La proyección se realiza con base en información preliminar de matrícula, reporte de cobertura en cifras de noviembre (archivo que contiene la matrícula acumulada hasta esa fecha). Se está a la espera de que el MEN envíe la información de matrícula definitiva y validada del año 2016.

4.1.1.3	Tasa de cobertura del Programa Buen Comienzo	Tasa	72,5	A	C	75	72,5	69,2	95,4%	92,3%	Educación
---------	--	------	------	---	---	----	------	------	-------	-------	-----------

Observaciones

Indicador calculado con la Base de datos Certificada por DNP corte 21/10/2016 y la atención acumulada de Buen Comienzo corte Noviembre 30

4.1.1.4	Tasa de cobertura neta en media	Tasa	56,7	A	C	59,5	57,4	57	99,3%	95,8%	Educación
---------	---------------------------------	------	------	---	---	------	------	----	-------	-------	-----------

Observaciones

La proyección se realiza con base en información preliminar de matrícula, reporte de cobertura en cifras de noviembre (reporte preliminar que contiene la matrícula acumulada hasta esa fecha). Se está a la espera de que el MEN envíe la información de matrícula definitiva y validada del año 2016.

4.1.1.5	Tasa de extraedad en secundaria	Tasa	9,8	A	D	8,7	9,5	8,6	400%	109,1%	Educación
---------	---------------------------------	------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	--------	-----------

Observaciones

Proyección realizada con base en el último corte del mes de noviembre de 2016. Fuente: SIMAT, Anexo 6A con corte a 30 de noviembre de 2016. Incluye alumnos activos, no incluye desertores ni trasladados. Se está a la espera de la matrícula validada por parte del MEN

4.1.1.6	Tasa de analfabetismo para personas de 15 años y más	Tasa	2,75	A	D	2,4	2,6	2,6	100%	42,9%	Educación
---------	--	------	------	---	---	-----	-----	-----	------	-------	-----------

Observaciones

La proyección corresponde a la meta, pues este indicador es anual y proviene de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, se obtienen resultados completos del año 2016 a finales de Febrero de 2017.

Proyecto: 4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.1.1.1.1	Madres gestantes y lactantes atendidas por el programa Buen Comienzo	Número	11.954	M	C	12.000	12.000	11.773	98,1%	24,5%	Educación

Observaciones

Atención acumulada, incluye beneficiarios activos y retiros definitiva del 2016

4.1.1.1.2 Niños y niñas atendidos entre 0 y 5 años por el programa Buen Comienzo	Número	75.858	A	C	78.500	75.858	71.228	93,9%	90,7%	Educación
--	--------	--------	---	---	--------	--------	--------	--------------	--------------	-----------

Observaciones

Durante el año se mantuvo una oferta permanente de cupos dentro del programa Buen Comienzo, sin embargo, se observó una disminución en la demanda de cupos debido a una reducción en la población SISBÉN de 0 a 5 años, lo que afecta la atención del programa.

Proyecto: 4.1.1.2 Implementación gradual de la Jornada Única

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.1.1.2.1	Estudiantes matriculados en jornada única	Número	2.890	A	C	47.000	12.300	10.340	84,1%	22%	Educación

Observaciones

SIMAT Anexo 6A corte a 01 de diciembre del 2016; información sujeta a cambios, no se tendrá la información definitiva hasta que el MEN no envíe la matrícula consolidada y validada.

Proyecto: 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.1.1.3.1	Estudiantes en extraedad en secundaria con atención diferencial	Número	NA	A	C	1.200	100	106	106%	8,8%	Educación

Observaciones

Pudo ser atendido un mayor número de estudiantes producto de las visitas realizadas a cada una de Instituciones Educativas donde se logró realizar un censo real y depuración de la información de la población atendida.

Proyecto: 4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolar

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.1.1.4.1	Instituciones educativas con estrategias implementadas para la atención diferencial a estudiantes	Número	197	A	C	217	190	187	98,4%	86,2%	Educación

Observaciones

Las 3 Instituciones Educativas faltantes se deben a: muerte de una maestra de planta en una de las instituciones y dos maestras pensionadas en igual número de instituciones, las cuales no son reemplazadas y las plazas correspondientes entran en vacancia definitiva. Se busca que el indicador no decrezca, por lo cual, desde la la Entidad se despliegan todos los esfuerzos para la consecución del logro para la presente y próximas vigencias.

4.1.1.4.2 Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos con estrategias y apoyos especializados	Número	8.917	A	C	9.000	8.917	11.764	131,9%	130,7%	Educación
--	--------	-------	---	---	-------	-------	--------	---------------	---------------	-----------

Observaciones

Se supera la meta teniendo en cuenta el registro del SIMAT de estudiantes con discapacidad reportados por las instituciones donde se cuenta con docente de apoyo de la planta de personal de la SEM, que en reportes anteriores no se tuvo en cuenta.

Proyecto: 4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superior**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.1.1.5.1	Instituciones educativas que tienen convenios de articulación con instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano y/o Superior	Número	119	A	C	164	135	135	100%	82,3%	Educación
Observaciones											
Las Instituciones Educativas que inician con calendario escolar, son las que finalizan el año.											
4.1.1.5.2	Estudiantes vinculados a programas de exploración y orientación vocacional	Número	851	NoA	C	10.000	900	3.080	342,2%	30,8%	Educación
Observaciones											
En principio se consideraba que se atenderían 900 estudiantes, sin embargo, debido a la relevancia de la estrategia de articulación para el paso exitoso a la educación superior, los procesos contractuales, la eficiencia del recurso y del desarrollo de las actividades, posibilitaron atender 3080 estudiantes de grado 11 a los cuales se les brindó el acompañamiento y orientación vocacional o profesional con psicólogos, en cuatro sesiones de dos horas cada una.											

Proyecto: 4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.1.1.6.1	Acciones afirmativas realizadas para la permanencia de mujeres en el sistema educativo	Número	5.214	NoA	C	3.000	704	831	118%	27,7%	Mujeres
Observaciones											
La meta fue superada por que en el primer semestre del año se graduaron 47 que recibían el beneficio de transporte y 80 que recibían el beneficio de alimentación y para el segundo semestre se incluyeron en estos cupos, nuevas beneficiarias.											

Programa: 4.1.2 Fortalecer el sistema de educación técnica y superior**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.1.2.1	Continuidad de los estudiantes a educación superior	Porcentaje	52	A	C	57	52	52	100%	91,2%	Sapiencia
Observaciones											
Este valor se obtuvo de la encuesta realizada el año anterior											

Proyecto: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.1.2.1.1	Créditos condonables y becas otorgadas para la educación superior	Número	15.574	A	C	5.787	1.429	1.660	116,2%	28,7%	Sapiencia
Observaciones											

El aumento en el número de beneficiarios se debe a diferentes acciones estratégicas para la optimización de recursos. Este dato todavía no es el definitivo pero es el más actualizado a la fecha, dado que los operadores de los fondos no han entregado la versión definitiva

4.1.2.1.2 Beneficiarios de becas y créditos condonables en relación con los clúster	Número	ND	A	C	3.472	857	702	81,9%	20,2%	Sapiencia
---	--------	----	---	---	-------	-----	-----	-------	-------	-----------

Observaciones

702 personas eligieron programas de educación superior relacionados con los clúster de ciudad

4.1.2.1.3 Créditos condonables y becas otorgadas para la educación superior a jóvenes víctimas del conflicto armado	Número	ND	A	C	289	71	105	147,9%	36,3%	Sapiencia
---	--------	----	---	---	-----	----	-----	--------	-------	-----------

Observaciones

El aumento en el número de beneficiarios se debe a diferentes estrategias de articulación con la unidad de víctimas de Medellín para la difusión de los fondos y cruces de bases de datos.

Proyecto: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.1.2.2.1	Instituciones de educación superior públicas de carácter municipal apoyadas en procesos de acreditación y reacreditación	Número	1	M	C	3	3	3	100%	25%	Sapiencia

Observaciones

Se apoyaron a través de las líneas de investigación, fortalecimiento y apoyo a la producción científica e internacionalización. A través de los convenios: 143, 148, 158 y 161 de la vigencia 2016.

Proyecto: 4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.1.2.3.1	Personas certificadas en los cursos de @Medellín	Número	3.500	NoA	C	15.000	3.000	ND	ND	ND	Sapiencia
4.1.2.3.2	Programas diseñados y ofrecidos a través de la plataforma @Medellín para personas con discapacidad auditiva y visual	Número	NA	NoA	C	2	NA	NA	NA	NA	Sapiencia
4.1.2.3.3	Programas diseñados y ofrecidos a través de la plataforma @Medellín	Número	NA	NoA	C	9	1	1	100%	11,1%	Sapiencia

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad

Programa: 4.2.1 Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.1.1	Índice Multidimensional de Calidad Educativa de IE oficiales	Número	47,35	A	C	50	47,5	47,5	100%	95%	Educación
Observaciones											
La proyección corresponde a la meta, pues del indicador no se tienen resultados del 2016 hasta Mayo de 2017. El cálculo del IMCE depende de las pruebas Saber 11 y de Saber 3°, 5° y 9° para estas últimas se obtienen resultados en Abril de 2017.											
4.2.1.2	Instituciones educativas que mejoran en autoevaluación institucional	Número	84	A	C	100	85	85	100%	85%	Educación
Observaciones											
Se espera cumplir con la meta establecida para este indicador. Aún no está disponible el reporte final de autoevaluación del año 2016.											
4.2.1.3	Instituciones educativas oficiales en categorías A+, A y B en pruebas Saber 11	Porcentaje	48,2	A	C	55	49	64	130,6%	116,4%	Educación
Observaciones											
La ciudad pasó de 49% de establecimientos oficiales en categoría A+, A y B, a 64% en 2016, es decir un aumento de 15 puntos porcentuales. Esto se debe a los buenos resultados en las áreas de lenguaje, ciencias naturales e inglés.											
4.2.1.4	Instituciones educativas oficiales que mejoran categoría en pruebas saber 11	Porcentaje	9,3	A	C	15	9,5	28	294,7%	186,7%	Educación
Observaciones											
El 28% de Las Instituciones Educativas oficiales se categorizaron en nivel más alto en pruebas Saber 11 y el 30% de las participantes en la estrategia SaberES también presentó mejoramiento en los resultados, lo que contribuyó a un mayor logro del indicador.											

Proyecto: 4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEI

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.1.1.1	Proyectos Educativos institucionales actualizados en gestión escolar	Número	NA	NoA	C	217	87	87	100%	40,1%	Educación
Observaciones											
Se superaron dificultades como el paro de maestros, y así mismo se logró la apertura de los espacios para la continuación de las asistencias técnicas y asesorías y el cierre de las mismas. Coadyuvó al cumplimiento de la meta el acompañamiento a las Instituciones FEP											

Proyecto: 4.2.1.2 Alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.1.2.1	Instituciones educativas acompañadas para el mejoramiento de la calidad	Número	1	NoA	C	19	5	3	60%	15,8%	Educación
Observaciones											
En 2017 se realizarán más alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa, el presente año se desarrollaron los parámetros técnicos, operativos y logísticos, se ha tejido una gran red de alianzas que se concretarán en 2017.											

Proyecto: 4.2.1.3 Incentivos para la calidad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.1.3.1	Instituciones educativas oficiales reconocidas por el mejoramiento de la calidad	Número	16	A	C	32	21	21	100%	65,6%	Educación

Observaciones

Los establecimientos educativos oficiales reconocidos corresponden a los de las categorías Excelencia, Calidad, Mejoramiento, Medalla al Mérito Educativo Concejo de Medellín y Medalla Medellín Ciudad de los Niños y Niñas.

Programa: 4.2.2 Maestros, maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.2.1	Investigaciones realizadas por maestros	Número	43	NoA	C	200	25	15	60%	7,5%	Educación

Observaciones

Desde que se dio inició a los procesos de investigación en el 2015, los maestros investigadores principales habían contado con una descarga laboral de 40 horas al mes, para que se dedicaran exclusivamente a la investigación. En el 2016, no se logró tener esta descarga, lo que ocasionó que varios docentes investigadores principales, abandonaran la investigación argumentando no tener tiempo para realizarla, lo que afectó el número de investigaciones que se tenían presupuestadas para este año.

4.2.2.2	Estrategias Educativas diseñadas por maestros (producción académica posterior a la formación)	Número	NA	NoA	C	2.000	200	120	60%	6%	Educación
---------	---	--------	----	-----	---	-------	-----	-----	-----	----	-----------

Observaciones

Para este año, en el cual se implementaba la estrategia, se estableció que esta actividad se realizaría de manera voluntaria e inclusive, en equipo, razón por la cual no todos los docentes que participaron en procesos de formación, ni elaboraron la ficha de Estrategia Educativa. Además de lo anterior, los docentes no contaron con el tiempo suficiente de asesoría para la formulación de esta.

Proyecto: 4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - Mova

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.2.1.1	Agentes educativos capacitados para la atención integral de la primera infancia con enfoque potenciador	Número	28	NoA	C	700	100	523	523%	74,7%	Educación

Observaciones

La meta 2016 se sobrepasó dado que hubo asistencia masiva al Congreso Internacional Buen Comienzo.

4.2.2.1.2	Docentes y directivos docentes participantes en programas de formación continua	Número	1.103	NoA	C	2.442	442	523	118,3%	21,4%	Educación
-----------	---	--------	-------	-----	---	-------	-----	-----	--------	-------	-----------

Proyecto: 4.2.2.2 Redes de conocimiento e innovación

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.2.2.1	Docentes participantes en redes de conocimiento y comunidades de aprendizaje	Número	40	A	C	500	50	37	74%	7,4%	Educación

Observaciones

Se tuvo inconveniente para la convocatoria, debido a que las semanas que se planearon las acciones, Fecode, Adida y Asdem (los sindicatos de los maestros) decretaron anomalía académica, acompañada de actividades de movilización. Por esta razón la asistencia se vio afectada.

Proyecto: 4.2.2.3 Bienestar docente

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.2.3.1	Docentes beneficiados con programas de bienestar laboral	Número	6.000	A	C	7.000	6.500	12.881	198,2%	184%	Educación

Observaciones

Para la proyección de la meta según la línea base de los años anteriores, inicialmente se contemplaron las actividades que contaban con recursos, tales como Fiesta del Maestro y Juegos del Magisterio; no obstante lo anterior, en alianza con otras entidades se logró desarrollar un mayor número de actividades que también aplicaban a la población objeto, por ende los Docentes y Directivos Docentes pueden participar en las diferentes actividades desarrolladas, gracias al alcance y objetivos propios de cada una de ellas, hechas para el goce, disfrute y bienestar de todos.

Programa: 4.2.3 Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.3.1	Índice Sintético de Calidad Educativa – Primaria	Número	5,29	A	C	5,9	5,3	5,3	100%	89,8%	Educación

Observaciones

La proyección corresponde a la meta, pues el cálculo del ISCE depende de las pruebas Saber 11 para las cuales se obtienen resultados en noviembre-diciembre de 2016 y de Saber 3°, 5° y 9° para las que se obtienen resultados en Abril de 2017

4.2.3.2	Índice Sintético de Calidad Educativa – Secundaria	Número	5,43	A	C	6	5,5	5,5	100%	91,7%	Educación
---------	--	--------	------	---	---	---	-----	-----	------	-------	-----------

Observaciones

La proyección corresponde a la meta, pues el cálculo del ISCE depende de las pruebas Saber 11 para las cuales se obtienen resultados en noviembre-diciembre de 2016 y de Saber 3°, 5° y 9° para las que se obtienen resultados en Abril de 2017

4.2.3.3	Índice Sintético de Calidad Educativa – Media	Número	6,02	A	C	6,4	6,124	6,12	99,9%	95,6%	Educación
---------	---	--------	------	---	---	-----	-------	------	-------	-------	-----------

Observaciones

La proyección corresponde a la meta, pues el cálculo del ISCE depende de las pruebas Saber 11 para las cuales se obtienen resultados en noviembre-diciembre de 2016 y de Saber 3°, 5° y 9° para las que se obtienen resultados en Abril de 2017

4.2.3.4	Estudiantes de instituciones educativas oficiales que alcanzan B1 y B+ en Inglés en saber 11°	Porcentaje	6,1	A	C	8,2	6,2	8,65	139,5%	105,5%	Educación
---------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	------	--------	--------	-----------

Observaciones

El indicador de estudiantes que alcanzan B1 y B+ en inglés en saber 11 depende de los resultados de los estudiantes en la evaluación que realiza el ICFES y está íntimamente relacionado con la cohorte que se está evaluado. Específicamente en el año 2016 (y la cohorte correspondiente) se obtuvo un mejoramiento tanto local como nacional en las pruebas saber en general y específicamente en el área de inglés, lo que conllevó a que muchos estudiantes se ubicaran en el nivel de desempeño superior de la prueba. El porcentaje de estudiantes en niveles B1 y B+ en los establecimientos oficiales se ubicó en 8,6%, es decir un mejoramiento de 2,45 puntos porcentuales. Teniendo en cuenta que se trata de un indicador de resultado, el logro actual no implica que se haya ya cumplido la meta del cuatrienio, su evaluación a futuro dependerá de las próximas cohortes y su desempeño en la evaluación correspondiente.

4.2.3.5	Estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado en lenguaje de Saber 9°	Porcentaje	49	A	C	55	50	50	100%	90,9%	Educación
---------	---	------------	----	---	---	----	----	----	------	-------	-----------

Observaciones

La proyección corresponde a la meta, pues las pruebas Saber 3°, 5° y 9° del año 2016 se presentan en Septiembre de 2016 y producen resultados en Abril del año 2017.

4.2.3.6	Estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado en matemáticas de Saber 5°	Porcentaje	32	A	C	40	33	33	100%	82,5%	Educación
---------	--	------------	----	---	---	----	----	----	------	-------	-----------

Observaciones

La proyección corresponde a la meta, pues las pruebas Saber 3°, 5° y 9° del año 2016 se presentan en Septiembre de 2016 y producen resultados en Abril del año 2017.

Proyecto: 4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.3.1.1	Estudiantes que participan en programas de desarrollo de competencias	Número	4.727	M	C	35.000	35.000	40.192	114,8%	28,7%	Educación

Observaciones

Se brindó cobertura a los estudiantes de 157 IEO con simulacros en pruebas estandarizadas así: grado 11 (tres pruebas), grado 10 (una prueba), 9 grado (dos pruebas), 8 grado (una prueba). Acompañamiento a través de simulacros. Actualmente no hay más intervención y los contratos se encuentran en etapa de finalización. En este dato se incluyen los estudiantes formados para olimpiadas del conocimiento.

Proyecto: 4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.3.2.1	Estudiantes atendidos en programas de educación complementaria	Número	89.749	A	C	68.387	28.265	52.487	185,7%	76,7%	Educación

Observaciones

Proyectos Educación Complementaria: Apropiación Tecnológica: 828 - Artes Integradas:1054 - Chino Mandarín: 112 - Danza: 525 - Deporte y Recreación: 801 - Deporte y Recreación (Atención Institucional): 20740 - Experimentos 8+ 10+: 757 - Feria CT+i: 7619 - Francés: 626 - Inglés: 1852 - LEGO: 109 - Liderazgo Juvenil: 827 - Literatura: 406 - Medio Ambiente: 1037 - Modalidad Deportiva Comfenalco (Atención Institucional): 490 - Modalidad Formación Artística Comfenalco (Atención Institucional): 599 - Modalidad Plan Lectura Comfenalco (Atención Institucional): 2913 - Orientación Vocacional: 542 - Red Coral: 637 - Robótica: 3255 - Semilleros de Investigación Escolar: 3960 - Semilleros de Investigación Escolar C8: 1552 - Simulación ONU: 886 - Teatro: 360

Proyecto: 4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjera

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.3.3.1	Estudiantes que reciben estrategias de refuerzo en lengua extranjera	Número	6.055	NoA	C	7.200	1.000	1.733	173,3%	24,1%	Educación

Observaciones

La meta se supera ya que por la gestión se logró tener donaciones de la empresa privada

4.2.3.3.2	Ciudadanos formados en lengua extranjera	Número	2.756	NoA	C	35.000	5.000	1.137	22,7%	3,2%	Educación
-----------	--	--------	-------	-----	---	--------	-------	-------	-------	------	-----------

Observaciones

1137 así: 50 ciudadanos de aeropuerto Olaya Herrera - Club Juvenil - Formación con Licencias Virtuales y 27 Servicio Social= 77 Ciudadanos. Con Presupuesto Participativo - Bilingüismo= 863, 197 ciudadanos formados con programa de Turismo "English for Tourism". La meta no se cumplió para el año 2016 por falta de presupuesto y capacidad instalada.

Proyecto: 4.2.3.4 Bachillerato internacional**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.3.4.1	Instituciones oficiales en proceso de implementación del bachillerato internacional	Número	NA	A	C	1	0	0	NA	0%	Educación
Observaciones											
No tiene meta programada para el 2016											

Programa: 4.2.4 Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.4.1	Cupos generados por construcciones educativas nuevas	Número	ND	NoA	C	3.180	0	0	NA	0%	Educación
Observaciones											
No tiene meta programada para 2016											

Proyecto: 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.4.1.1	Plantas físicas educativas construidas	Número	7	NoA	C	6	0	0	NA	0%	Educación
Observaciones											
No tiene meta programada para 2016											
4.2.4.1.2	Obras de mantenimiento mayores y menores realizadas en plantas físicas, centros y jardines infantiles	Número	500	NoA	C	250	51	135	264,7%	54%	Educación
Observaciones											
Se tuvieron en cuenta los siguientes contratos: Los correspondientes a Mantenimientos, adecuaciones y reformas. 4600065989 de 2016 "Mantenimiento y reparación de obras civiles y eléctricas en Instituciones Educativas" 4600065603 de 2016 "Mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de agua en Instituciones Educativas" 4600066796 de 2016 "Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores"											
4.2.4.1.3	Ampliación y reposición de plantas físicas educativas realizadas	Número	17	NoA	C	5	0	0	NA	0%	Educación
Observaciones											
No tiene meta programada para 2016											
4.2.4.1.4	Jardines infantiles y centros infantiles construidos	Número	2	NoA	C	5	0	0	NA	0%	Educación
Observaciones											
No tiene meta programada para 2016											

4.2.4.1.5	Plan de expansión e infraestructura educativa diseñado	Porcentaje	NA	A	C	100	8	8	100%	8%	Educación
4.2.4.1.6	Instituciones educativas oficiales que reciben dotación	Número	189	NoA	C	200	21	60	285,7%	30%	Educación

Observaciones

En lo que corresponde a mobiliario escolar, donde inicialmente se tenía proyectado dotar once (11) I.E. a oficializar, se recibieron reservas para dotación en menaje, por lo tanto se ha logrado dotar mayor número de I.E. En lo que respecta a mejores ambiente de aprendizaje donde la meta son diez (10) por medio de PP, el proceso fue adjudicado el 22 de diciembre e inició el 26 del mismo mes, por lo que los elementos adjudicados serán entregados en el mes de enero/2017, ya que se solicitó la ampliación de los contratos para su óptimo cumplimiento.

Proyecto: 4.2.4.2 Apoyo a la red de laboratorios de investigación científica

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.4.2.1	Red de laboratorios de investigación científica conformada	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	NA	Sapiencia

Proyecto: 4.2.4.3 Ciudades universitarias como escenario de desarrollo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.2.4.3.1	Plan de sostenibilidad implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	NA	Sapiencia
4.2.4.3.2	Cupos ofertados en las ciudades	Número	415	A	C	20.000	NA	NA	NA	NA	Sapiencia
4.2.4.3.3	Ciudades construidas	Número	2	NoA	C	2	NA	NA	NA	NA	Sapiencia

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura

Programa: 4.3.1 Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.3.1.1	Alianzas interinstitucionales realizadas para ampliar el impacto de la función pública en bibliotecas, lectura y patrimonio	Número	NA	NoA	C	20	5	5	100%	25%	Cultura Ciudadana

Observaciones

• Toledo (Gobierno de la Mancha - España) • Regalando Palabras (Metro de Medellín) • Pasantías Bibliolabs (Iberbibliotecas) • Arte para la libertad (Inpec, Red de Escritores, Corpozuleta) • Ciudades lectoras (Secretarías de Cultura Medellín, Cali y Bogotá)

4.3.1.2	Población que participa en los programas de promoción de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín	Número	1.500.000	NoA	C	2.000.000	500.000	544.704	108,9%	27,2%	Cultura Ciudadana
---------	--	--------	-----------	-----	---	-----------	---------	---------	--------	-------	-------------------

Observaciones

Corresponde a fomento y eventos del libro.

Proyecto: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.3.1.1.1	Visitas registradas en las bibliotecas públicas	Número	20.000.000	NoA	C	20.000.000	5.000.000	3.795.222	75,9%	19%	Cultura Ciudadana
Observaciones											
Correspondientes al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín											
4.3.1.1.2	Proyectos bibliotecarios, de cultura digital, de memoria y de fomento de lectura y escritura realizados en los territorios	Porcentaje	20	A	C	25	20	27	135%	108%	Cultura Ciudadana
Observaciones											
Si bien la meta fue planteada para el cuatrienio, se tenía presente que la coyuntura relacionada con la infraestructura física del Parque Biblioteca España generaría variaciones en algunas de las mediciones, ya que con su estrategia de descentralización pasaron de tener el 45% de sus actividades en el territorio en el 2015 al 100% en el 2016. Además otras bibliotecas tuvieron un aumento en este porcentaje, como Palmitas (6%), PB San Antonio de Prado (9%), Santa Cruz (18%) y Parque Biblioteca Doce de Octubre (4%), las dos primeras por un fortalecimiento en la proyección de sus actividades al área rural y las otras dos por un aumento intencionado del indicador a través de jornadas itinerantes de acceso a servicios por fuera de la biblioteca y articulaciones con entidades del territorio para llevar la oferta a otros públicos que no acceden a la biblioteca.											
4.3.1.1.3	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que acceden a programas de promoción de lectoescritura en bibliotecas públicas y otros espacios de la ciudad	Número	1.029.477	NoA	C	1.300.000	325.000	318.974	98,1%	24,5%	Cultura Ciudadana
Observaciones											
Corresponde a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con programas de fomento a la lectura y escritura desde el Sistema de Bibliotecas y PMLEO											

Proyecto: 4.3.1.2 Lectura, escritura y oralidad**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.3.1.2.1	Eventos del Libro realizados	Número	12	NoA	C	12	3	3	100%	25%	Cultura Ciudadana
Observaciones											
Días del libro - Parada Juvenil de la lectura- Fiesta del Libro											
4.3.1.2.2	Plan de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín 2016-2020, implementado	Porcentaje	NA	A	C	80	10	10	100%	12,5%	Cultura Ciudadana
Observaciones											
Correspondiente a la formulación del Plan											
4.3.1.2.3	Publicaciones realizadas dentro de la colección del Fondo Editorial	Número	160	NoA	C	40	10	11	110%	27,5%	Cultura Ciudadana
Observaciones											
Publicaciones del PMLEO											

Proyecto: 4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio Documental

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.3.1.3.1	Fondos documentales del Municipio de Medellín preservados	Número	5	M	C	5	5	5	100%	25%	Cultura Ciudadana
Observaciones Los fondos 5 documentales se preservan con el avance de los siguientes procesos: Descripción, Conservación, Reparación de unidades											

Proyecto: 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.3.1.4.1	Activaciones realizadas para la puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales	Número	1	NoA	C	4	1	1	100%	25%	Cultura Ciudadana
Observaciones Activaciones en la consolidación de la estrategia de la apropiación y puesta en valor del Patrimonio, a través de: Hablemos de Patrimonio, Itinerancia del Clarín, Diplomado sobre gestión del patrimonio, BiCiRUTA Patrimonial											

Programa: 4.3.2 Movilización por la cultura

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.3.2.1	Procesos de desarrollo artístico y cultural concertados y ejecutados con la ciudadanía	Número	ND	NoA	C	14	2	2	100%	14,3%	Cultura Ciudadana
Observaciones Los procesos realizados fueron: -Activaciones -Iniciativa Comparte											

Proyecto: 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.3.2.1.1	Procesos comunitarios apoyados en las casas de la cultura	Número	122	NoA	C	200	50	76	152%	38%	Cultura Ciudadana
Observaciones Estas articulaciones se dan principalmente a través de grupos de agenda, apoyos técnicos o logísticos											
4.3.2.1.2	Ciudadanos que participan de procesos formativos en las casas de la cultura	Número	8.562	NoA	C	9.846	2.461	2.574	104,6%	26,1%	Cultura Ciudadana
Observaciones Talleres de Gente Creativa que se realizan en las Casas de Cultura: Alcázares, Ávila, Colores, Manrique, Pedregal, Poblado y Teatro al Aire Libre Pedregal.											

Proyecto: 4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de Antioquia

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.3.2.2.1	Cumplimiento obligaciones por la adquisición de inmuebles destinados a la construcción del Museo de Antioquia	Porcentaje	77	NoA	C	20	5,55	5,55	100%	27,8%	Hacienda

Observaciones

Es una obligación contraída con Empresas Públicas de Medellín, por la adquisición de los inmuebles denominados: Antiguo Palacio Municipal y Parqueadero Calibío, destinados a la construcción del Museo de Antioquia y Parque de las Esculturas.

Programa: 4.3.3 Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.3.3.1	Hogares que participan al menos en una actividad cultural al año	Número	174.498	M	C	200.000	200.000	216.040	108%	27%	Cultura Ciudadana
4.3.3.2	Instituciones con proyectos de emprendimiento cultural realizados para su sostenibilidad	Número	NA	A	C	33	NA	NA	NA	NA	Cultura Ciudadana

Observaciones

Basados en el promedio de asistentes a grandes eventos de ciudad

Observaciones

Programado a partir de 2017

Proyecto: 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.3.3.1.1	Ciudadanos beneficiados en las convocatorias de arte y cultura	Número	1.781	NoA	C	1.843	450	561	124,7%	30,4%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Beneficiarios de Convocatoria Arte y Cultura 2016

Proyecto: 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.3.3.2.1	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes inscritos en programas de formación artística y cultural	Número	25.460	NoA	C	27.497	6.874	7.002	101,9%	25,5%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Red de Artes Visuales 719 Red de Artes Escénicas 541 Red de Danza 472 Red de Escuelas de Música 4670 Red de escritores 600

Proyecto: 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.3.3.3.1	Ciudadanos asistentes a eventos culturales de ciudad por un año	Número	2.600.000	M	C	2.800.000	2.800.000	2.521.752	90,1%	22,5%	Cultura Ciudadana
Observaciones											
Asistentes a eventos realizados y apoyados desde la Secretaría de Cultura Ciudadana											
4.3.3.3.2	Asistentes a eventos culturales en equipamientos públicos	Número	220.000	NoA	C	243.251	60.812	58.121	95,6%	23,9%	Cultura Ciudadana
Observaciones											
Corresponde a asistentes a eventos en Casas de Cultura											
4.3.3.3.3	Asistentes con ingreso gratuito a museos, teatros, parques y eventos culturales especiales	Número	3.338.096	NoA	C	3.338.096	834.524	526.413	63,1%	15,8%	Cultura Ciudadana
Observaciones											
Corresponde a la asistencia a Museo de Antioquia, Explora, TPTU, Metropolitano, Pedro Nel Gómez, Jardín Botánico, Museo Etnográfico, Museo cementerio San Pedro, MAMM, Museo del agua											

Proyecto: 4.3.3.4 Intercambios culturales con el mundo (Ciudades Hermanas y aliados de Medellín)

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.3.3.4.1	Intercambios culturales de Medellín realizados con otras ciudades del mundo	Número	1	NoA	C	3	0	0	NA	0%	Cultura Ciudadana
Observaciones											
Programado a partir del 2017											

Proyecto: 4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.3.3.5.1	Producciones nacionales e internacionales captadas por la ciudad	Número	3	NoA	C	4	NA	NA	NA	NA	Desarrollo Económico
4.3.3.5.2	Cinemateca municipal creada y en funcionamiento	Porcentaje	NA	A	C	100	15	15	100%	15%	Cultura Ciudadana
Observaciones											
Corresponde al diagnóstico realizado para la creación de la Cinemateca											

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.1 Especialización Inteligente

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.1.1	Empleos generados a partir de inversión nacional y extranjera reportada	Número	4.042	NoA	C	4.042	1.010	3.039	300,9%	75,2%	Desarrollo Económico
Observaciones											
Se presentaron dos grandes inversionistas en el sector de la construcción (Terranum y Cimento) que reportaron 1.660 empleos generados, lo cual insidió en que se triplicará el logro proyectado.											
4.4.1.2	Monto de Inversión Nacional y Extranjera reportada para el desarrollo y la competitividad	Millones de USD	821	NoA	C	825	206	211,61	102,7%	25,6%	ACI
4.4.1.3	Empresas intervenidas bajo el enfoque de especialización inteligente que mejoran su productividad	Número	NA	NoA	C	2.000	500	523	104,6%	26,2%	Desarrollo Económico
Observaciones											
La intervención a empresas bajo el enfoque de especialización se dio a través de las estrategias: Enplanta, cluster y empresas gestoras participantes del pacto por la innovación.											

Proyecto: 4.4.1.1 Medellín, ciudad clúster y de servicios

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.1.1.1	Empresas intervenidas en estrategia clúster	Número	3.167	NoA	C	4.800	1.120	1.181	105,4%	24,6%	Desarrollo Económico
Observaciones											
Empresas intervenidas en la estrategia cluster y Enplanta.											
4.4.1.1.2	Proyectos interclúster desarrollados	Número	NA	NoA	C	7	1	1	100%	14,3%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.4.1.2 Atracción de inversión nacional y extranjera directa para el desarrollo y la competitividad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.1.2.1	Inversiones y reinversiones nacional y extranjera realizadas para el desarrollo y la competitividad	Número	54	NoA	C	56	14	15	107,1%	26,8%	ACI

Proyecto: 4.4.1.3 Acceso a mercados

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.1.3.1	Sistema de inteligencia de mercado implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	0	NA	NA	NA	Desarrollo Económico
4.4.1.3.2	Proveedores desarrollados	Número	NA	NoA	C	1.000	NA	56	100%	5,6%	Desarrollo Económico
Observaciones											
A través de las estrategias enplanta y cluster, se acompañaron a 56 empresas para el desarrollo de proveedores, lo cual no se tenía programado pero se logró dicha intervención con la eficiencia de recursos obtenidos en el desarrollo de éstas estrategias.											

Proyecto: 4.4.1.4 Fortalecer el Pacto por la Innovación**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.1.4.1	Empresas firmantes del pacto por la innovación	Número	2.000	A	C	5.000	2.100	2.251	107,2%	45%	Ruta N

Proyecto: 4.4.1.5 Medellín creativa**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.1.5.1	Plan intersectorial para el fomento y la gestión de la economía creativa diseñado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	0	NA	NA	NA	Desarrollo Económico

Programa: 4.4.2 Educación pertinente a la dinámica laboral**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.2.1	Inserción laboral de jóvenes y adultos, capacitados en competencias laborales	Porcentaje	23	A	C	50	15	6,7	44,7%	13,4%	Desarrollo Económico

Observaciones

El porcentaje alcanzado obedece a la inserción laboral de 268 jóvenes y adultos capacitados en competencias laborales. Es de aclarar, que las personas insertadas son las formadas durante diferentes vigencias.

4.4.2.2	Participación del desempleo juvenil en el total de los desempleados	Porcentaje	43,89	A	D	40	42,918	42,92	99,7%	24,9%	Desarrollo Económico
---------	---	------------	-------	---	---	----	--------	-------	-------	-------	----------------------

Observaciones

Todavía no se han publicado los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2016 (saldrían los resultados para el mes de marzo). Por lo que se está manteniendo el logro a diciembre de 2016 como un valor proyectado.

Proyecto: 4.4.2.1 Talento joven, promoción del empleo juvenil**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.2.1.1	Procesos de articulación y formación para visibilizar los saberes juveniles	Número	1	A	C	5	0	0	NA	0%	Juventud

Proyecto: 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.2.2.1	Jóvenes y adultos formados en competencias laborales para el trabajo	Número	2.914	NoA	C	4.000	1.000	671	67,1%	16,8%	Desarrollo Económico

Observaciones

Se logró el cumplimiento del 67% de la meta total; debido a que algunos procesos de formación finalizan en la vigencia 2017, por lo tanto, los jóvenes y adultos, serán certificados en esta vigencia.

4.4.2.2.2 Jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado formados en competencias laborales para el trabajo	Número	136	NoA	C	150	30	38	126,7%	25,3%	Desarrollo Económico
--	--------	-----	-----	---	-----	----	----	---------------	--------------	----------------------

Observaciones

Se sobreejecuta la meta, alcanzando un 127%, debido a la demanda de la población víctima del conflicto en los procesos de formación.

Proyecto: 4.4.2.3 Fomentar la inserción formal laboral**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.2.3.1	Alianzas estratégicas realizadas entre Universidad, Empresa y Estado para fomentar la inserción formal laboral	Número	NA	NoA	C	4	NA	NA	NA	NA	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.4.2.4 Educación para el futuro**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.2.4.1	Colegios que incluyen actividades de emprendimiento en la jornada complementaria	Número	NA	NoA	C	40	NA	NA	NA	NA	Desarrollo Económico
4.4.2.4.2	Estudiantes en grado 11 beneficiados en el programa STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)	Número	5.000	NoA	C	2.000	500	500	100%	25%	Ruta N

Proyecto: 4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación terciaria**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.2.5.1	Estudiantes matriculados con apoyo de Sapiencia en programas tecnológicos pertinentes con la posibilidad de profesionalización	Número	NA	NoA	C	6.000	NA	NA	NA	NA	Sapiencia

Proyecto: 4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.2.6.1	Alianzas realizadas para la inserción laboral de egresados de educación superior	Número	NA	NoA	C	6	NA	NA	NA	NA	Sapiencia
4.4.2.6.2	Alianzas realizadas para el apoyo a proyectos de investigación	Número	NA	NoA	C	9	2	3	150%	33,3%	Sapiencia

Observaciones

Se realizaron a través de las IES, en cofinanciación de los proyectos relacionados en los convenios 143, 148 y 158 de 2016

Proyecto: 4.4.2.7 Escuela de artes y oficios

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.2.7.1	Artisanos productores formados y cualificados en diseño	Número	NA	NoA	C	200	NA	NA	NA	NA	Desarrollo Económico

Programa: 4.4.3 Generación de empleo

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.3.1	Vinculación laboral a través de la oficina pública de empleo	Porcentaje	5,11	A	C	10	7	24,2	345,7%	242%	Desarrollo Económico

Observaciones

Este indicador mide la eficiencia entre la remisión de ciudadanos a empresas y la vinculación. Durante la vigencia se remitieron 2.488 personas de las cuáles se vincularon 602. Se logró superar la meta debido a que las empresas inscritas en la Oficina Pública de Empleo presentaron una mayor oferta y se cubrió una mayor demanda de la proyectada.

4.4.3.2	Personas con discapacidad que se vinculan al mercado laboral a través la oficina pública de empleo	Número	17	NoA	C	40	6	8	133,3%	20%	Desarrollo Económico
---------	--	--------	----	-----	---	----	---	---	--------	-----	----------------------

Observaciones

El indicador va sobre ejecutado, con un cumplimiento en la meta del 133%, debido a que se formuló un proyecto ante el fondo de oportunidades para el empleo y se logró apropiar recursos para mejorar la gestión y colocación de Personas con discapacidad.

4.4.3.3	Población vulnerable que se vincula al mercado laboral a través de la oficina pública de empleo	Número	126	NoA	C	200	30	59	196,7%	29,5%	Desarrollo Económico
---------	---	--------	-----	-----	---	-----	----	----	--------	-------	----------------------

Observaciones

El indicador va sobre ejecutado, con un cumplimiento en la meta del 196,67%, debido a que se formuló un proyecto ante el Fondo de Oportunidades para el Empleo y se logró apropiar recursos para mejorar la gestión y colocación de población vulnerable (víctimas del conflicto)

4.4.3.4	Jóvenes sin experiencia, que se vinculan al mercado laboral a través de la oficina pública de empleo	Número	642	NoA	C	2.000	150	314	209,3%	15,7%	Desarrollo Económico
---------	--	--------	-----	-----	---	-------	-----	-----	--------	-------	----------------------

Observaciones

El indicador va sobre ejecutado, con un cumplimiento en la meta del 209%, debido a los proyectos formulados y a la articulación que se realizó con la caja de compensación familiar COMFAMA, con el objetivo de impulsar la colocación de ciudadanos en el marco del programa Primeros 40 mil empleos.

Proyecto: 4.4.3.1 Estrategias para el trabajo decente

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.3.1.1	Plan Local de Empleo implementado	Porcentaje	NA	A	C	50	0	NA	NA	NA	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeres**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.3.2.1	Mujeres acompañadas y asesoradas para el fortalecimiento de su autonomía económica. (con énfasis en población vulnerable, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad)	Número	1.453	NoA	C	5.000	500	1.040	208%	20,8%	Mujeres
Observaciones											
Se incrementó la cantidad de mujeres atendidas considerando que se había hecho una proyección de un aumento dada la alta demanda del servicio y la cantidad de remisiones de otras entidades para atender más mujeres.											
4.4.3.2.2	Madres comunitarias, fami y sustitutas que reciben estímulo económico, acciones de formación y reconocimiento	Número	3.751	M	C	3.000	3.000	2.869	95,6%	23,9%	Mujeres
Observaciones											
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es la entidad encargada de reportar el total de madres comunitarias, fami y sustitutas beneficiadas para recibir el estímulo económico; durante la vigencia 2016, la información solo fue para 2869 madres.											

Proyecto: 4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.3.3.1	Empresas nuevas registradas en el sistema de información de las oficinas públicas de empleo	Número	3.139	NoA	C	6.639	996	997	100,1%	15%	Desarrollo Económico
Observaciones											
Se implementó una estrategia territorial (visitas por sectores) para dar cumplimiento a la meta.											

Programa: 4.4.4 Creación y fortalecimiento empresarial**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.4.1	Emprendimientos acompañados en sus diferentes etapas de desarrollo	Número	ND	NoA	C	6.520	640	640	100%	9,8%	Desarrollo Económico
Observaciones											
Los emprendimientos acompañados en etapas de preincubación e incubación, se dieron a través de Capital Semilla, Parque E y los Centros de Desarrollo Empresarial - CEDEZO.											
4.4.4.2	Empresas Intervinidas en sus diferentes etapas de desarrollo	Número	ND	NoA	C	3.744	935	1.225	131%	32,7%	Desarrollo Económico
Observaciones											
Las empresas se intervinieron a través de las estrategias cluster, Enplanta, Inexmoda, aceleración empresarial y los Centros de Desarrollo Empresarial - CEDEZO. La sobrejecución obedece a la demanda de las empresas atendidas en los CEDEZOs.											
4.4.4.3	Densidad empresarial (empresas por cada 1.000 habitantes)	Tasa	36,2	A	C	50	38	37,03	97,4%	74,1%	Desarrollo Económico

Observaciones

No se alcanza la meta debido a que no logró formalizar la cantidad de empresas esperada, lo cual está directamente relacionado con la densidad empresarial proyectada.

4.4.4.4 Empleos generados en la ciudad o en el distrito de innovación enfocadas a CT+i (Ciencia, Tecnología e Innovación)	Número	1.786	NoA	C	3.083	185	1.127	609,2%	36,6%	Desarrollo Económico
---	--------	-------	-----	---	-------	-----	-------	---------------	--------------	----------------------

Observaciones

La sobrejecución de la meta, se debe a las dinámicas del ecosistema, el interés de las empresas, el perfil de cada una y la gestión realizada, se logró atraer un número superior de entidades las cuales a su vez generaron un número mayor al esperado de empleos

4.4.4.5 Redes de economía colaborativa que operan en la ciudad	Número	NA	NoA	C	105	1	9	900%	8,6%	Desarrollo Económico
--	--------	----	-----	---	-----	---	---	-------------	-------------	----------------------

Observaciones

Hay una prueba piloto conformada por tres redes diferentes de usuarios: Moravia / LÍDERES VECINALES, Jesús Nazareno / GRUPO MECÁNICOS, Recuperar Ruta N / GRUPO DE EMPLEADAS SERVICIOS GRALES. Se está a la espera de los resultados de la prueba piloto. En el mes de noviembre se realizó una segunda prueba piloto que agrupa a seis redes diferentes, entre ellas encontramos: Red Mujeres SAdeP (10 usuarios), Red Oficios Placita (8 usuarios), Red Seguridad Placita I (12 usuarios), Red Seguridad Placita II (11 usuarios), Red Hermeco Tarde (7 usuarios), Red Hermeco Mañana (5 usuarios).

Proyecto: 4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimiento

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.4.1.1	Empresas apoyadas en procesos de incubación	Número	80	NoA	C	210	40	55	137,5%	26,2%	Desarrollo Económico
Observaciones La meta se sobrejecuta debido a que se llevó a cabo la estrategia de preincubación e incubación a través de Parque E a emprendedores intervenidos desde el CEDEZO.											
4.4.4.1.2	Nuevas ideas de negocio apoyadas	Número	400	NoA	C	400	100	100	100%	25%	Desarrollo Económico
Observaciones Se da cumplimiento a la meta con 100 ideas ganadoras de Capital Semilla.											
4.4.4.1.3	Empresas con procesos de aceleración empresarial implementadas	Número	60	NoA	C	152	38	38	100%	25%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZO

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.4.2.1	Emprendedores y empresarios apoyados en los CEDEZO	Número	8.700	NoA	C	11.300	1.500	2.825	188,3%	25%	Desarrollo Económico
Observaciones La sobrejecución de la meta obedece al número de empresas que actualmente está fortaleciendo CEDEZO y que apuntan a la transformación como objetivo organizacional del mismo. Adicionalmente se conformó un grupo transversal, se que permitió realizar asesorías personalizadas a los emprendedores y empresarios.											
4.4.4.2.2	Comunas y corregimientos con atención a emprendedores y a empresarios	Número	16	A	C	21	16	16	100%	76,2%	Desarrollo Económico

Observaciones

Se dá cumplimiento a la meta, con presencia territorial institucional en 16 comunas.

Proyecto: 4.4.4.3 Apoyar emprendimiento social, educativo, cultural, deportivo y artesanal**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.4.3.1	Emprendimientos sociales, culturales, deportivos y artesanales apoyados	Número	ND	NoA	C	300	NA	NA	NA	NA	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.4.4.1	Personas capacitadas en economía solidaria	Número	1.687	NoA	C	2.000	425	420	98,8%	21%	Desarrollo Económico

Observaciones

Se da cumplimiento a la meta con la capacitación de 395 personas en curso de economía social y solidaria y 25 participantes en el diplomado.

Proyecto: 4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.4.5.1	Microcréditos otorgados para crear o fortalecer microempresas	Número	50.609	NoA	C	80.000	20.000	23.553	117,8%	29,4%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.4.4.6 Capital Inteligente**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.4.6.1	Capital inteligente per cápita	Pesos per cápita	182.000	A	C	470.000	198.128	198.128	100%	42,2%	Desarrollo Económico

Observaciones

Este indicador no presenta movimiento para la vigencia 2016, toda vez que la información es reportada en el primer trimestre de la vigencia 2017.

Proyecto: 4.4.4.7 Plataforma de Economía Colaborativa (PEC)**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.4.7.1	Usuarios beneficiarios de las redes de economía colaborativa	Número	NA	NoA	C	31.500	200	78	39%	0,2%	Desarrollo Económico

Observaciones

Hay una prueba piloto conformada por tres redes diferentes de usuarios: Moravia / LÍDERES VECINALES, Jesús Nazareno / GRUPO MECÁNICOS, Recuperar Ruta N / GRUPO DE EMPLEADAS SERVICIOS GRALES. Se está a la espera de los resultados de la prueba piloto. En el mes de noviembre se realizó una segunda prueba piloto que agrupa a seis redes diferentes, entre ellas encontramos: Red Mujeres SAdeP , Red Oficios Placita, Red Seguridad Placita I , Red Seguridad Placita II), Red Hermeco Tarde , Red Hermeco Mañana. Del año 2017 al 2019 se espera cumplir con la meta del cuatrienio.

Proyecto: 4.4.4.8 Distrito de Innovación y Emprendimiento

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.4.4.8.1	Empresas e instituciones instaladas en la ciudad o en el distrito de innovación enfocadas a CT+i (Ciencia, Tecnología e Innovación)	Número	115	A	C	250	127	174	137%	69,6%	Ruta N

Observaciones

Debido a las dinámicas del ecosistema, el interés de las empresas, el perfil de cada una y la gestión realizada, se logró atraer un número superior de entidades las cuales a su vez generaron un número mayor al esperado de empleos

4.4.4.8.2	Trabajadores del arte y la cultura con profesionalización	Número	NA	NoA	C	300	0	NA	NA	NA	Cultura Ciudadana
-----------	---	--------	----	-----	---	-----	---	----	----	----	-------------------

Observaciones

Se inicia proceso en 2017

Reto: 4.5 Medellín innovadora

Programa: 4.5.1 Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.1.1	Productos y mejoras a procesos generados en actividades productivas a partir de los laboratorios de creación	Número	NA	NoA	C	1.312	112	112	100%	8,5%	Ruta N
4.5.1.2	Índice de la innovación para la sociedad	Número	20	A	C	40	25	30	120%	75%	Ruta N

Proyecto: 4.5.1.1 Plan CT + I Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.1.1.1	Proyectos apoyados por el Plan CT+i (Ciencia, Tecnología e Innovación)	Número	8	NoA	C	7	1	2	200%	28,6%	Ruta N

Observaciones

La sobreejecución obedece a la demanda de proyectos que llegan a ruta N.

Proyecto: 4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligente

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.1.2.1	Sistema de información de movilidad implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	NA	Movilidad

Proyecto: 4.5.1.3 Implementar la tecnología en la salud

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.1.3.1	Tecnología en salud implementada en su primera fase	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	NA	Salud

Observaciones

El proyecto se encuentra en formulación se ejecuta a partir de 2017

Proyecto: 4.5.1.4 Investigación para la innovación en deporte, recreación y actividad física

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.1.4.1	Proyectos de investigación para la innovación en deporte, recreación y actividad física	Número	NA	NoA	C	4	NA	NA	NA	NA	Desarrollo Económico

Observaciones

Proyecto en formulación el cual inicia su operación en la vigencia 2017.

Proyecto: 4.5.1.5 Promoción de fuentes alternativas de energía

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.1.5.1	Proyectos de investigación para la innovación en fuentes alternativas de energía	Número	NA	NoA	C	3	0	0	NA	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

Se envió oficio a planeación para solicitar traslado de indicadores a entidades respectivas.

Proyecto: 4.5.1.6 Laboratorios de creación para la innovación social

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.1.6.1	Laboratorios de creación desarrollados	Número	1	A	C	4	1	0	0%	0%	Ruta N

Observaciones

No se da cumplimiento a la meta durante la vigencia 2016, debido al agotamiento de insumos de exportación y al aumento de la divisa; por lo tanto, esta meta será reportada durante el primer trimestre de la vigencia 2017.

Programa: 4.5.2 Turismo

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.2.1	Viajeros ingresando a la ciudad	Número	2.051.843	NoA	C	2.500.000	500.000	702.086	140,4%	28,1%	Desarrollo Económico
4.5.2.2	Ocupación hotelera promedio anual	Porcentaje	63	A	C	67	65	65,47	100,7%	97,7%	Desarrollo Económico
4.5.2.3	Reconocimiento de Medellín como destino nivel nacional e internacional en ranking ICCA mundial	Número	72	A	D	69	70	70	100%	66,7%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.5.2.1 Implementar la política pública de turismo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.2.1.1	Política pública de turismo implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	10	100%	10%	Desarrollo Económico

Observaciones

Se alcanzó un 10% de la Meta prevista para el cuatrienio, consistente en: Reconocimiento de Actores (Acuerdo 020-15) y designación de Tareas orientadas a la reglamentación, Cierre del Plan de Desarrollo Turístico 2011-2016, y aportes preliminares Plan Estratégico de Turismo 2017.

Proyecto: 4.5.2.2 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.2.2.1	Empresas e instituciones turísticas fortalecidas	Número	604	NoA	C	800	200	339	169,5%	42,4%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.5.2.3 Enlaces competitivos para el turismo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.2.3.1	Visitantes atendidos que reciben información turística de la ciudad	Número	212.200	NoA	C	300.000	60.000	166.719	277,9%	55,6%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.5.2.4 Constituir cerro Nutibara parque turístico

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.2.4.1	Diseño urbanístico desarrollado para la intervención el cerro Nutibara como atractivo turístico	Porcentaje	NA	A	C	100	0	NA	NA	NA	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.5.2.5 Constituir cerro el volador parque turístico

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

4.5.2.5.1	Diseño urbanístico desarrollado para la intervención el cerro El Volador como atractivo turístico	Porcentaje	NA	A	C	100	0	NA	NA	NA	Desarrollo Económico
-----------	---	------------	----	---	---	-----	---	----	----	----	----------------------

Programa: 4.5.3 Internacionalización

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.3.1	Monto de cooperación técnica y financiera nacional e internacional recibidas	Millones de USD	31,88	NoA	C	32	5	5,86	117,2%	18,3%	ACI
4.5.3.2	Valoración económica de las publicaciones generadas mediante la estrategia de free press de ciudad	Millones de pesos	163.184	NoA	C	180.000	40.000	48.107	120,3%	26,7%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.5.3.1 Construir y desarrollar la marca de ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.3.1.1	Plan de mercadeo de ciudad formulado	Porcentaje	NA	A	C	100	0	NA	NA	NA	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.3.2.1	Eventos captados para la ciudad	Número	284	NoA	C	307	40	87	217,5%	28,3%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.3.3.1	Ferias y eventos realizados de los cuales se generan negocios para la ciudad	Número	61	NoA	C	61	10	11	110%	18%	Desarrollo Económico

Observaciones

Se desarrollaron 11 Eventos de los 10 programados, con el apoyo estratégico de la ACI Medellín: Colombiatex de las Américas, Feria de las 2 ruedas Colombia, Expotransporte, Congreso de logística y Supply Chain, Sahpe Latam, Colombiamoda, Rueda de innovación y negocios- Tecnnova, Feria Internacional de la construcción- Expocamacol, Expoagrofuturo, Congreso Mundial de Centros de I+D+I- Waitro 2016, Conferencia Anual de Lacea.

4.5.3.3.2	Ferias y eventos en los que participan artesanos productores	Número	120	NoA	C	168	40	43	107,5%	25,6%	Desarrollo Económico
4.5.3.3.3	Ferias propias de Plaza Mayor y/o en asociación realizadas	Número	20	NoA	C	27	5	5	100%	18,5%	Desarrollo Económico

Observaciones

Se Desarrollan 5 Eventos de los 5 programados, con el apoyo estratégico de Plaza Mayor Medellín: Expoartesano, Marketig de influencia: Hablemos con youtubers, seminario internacional de derecho procesal, maridaje, Mundo mascotas

Proyecto: 4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversión**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.3.4.1	Eventos "Por qué Medellín" realizados con aliados internacionales y empresarios estratégicos	Número	10	NoA	C	20	5	6	120%	30%	ACI

Observaciones

Se desarrollan los siguientes eventos: *Montevideo-Uruguay, el 28 de junio con una participación de 36 asistentes. *Rio de Janeiro-Brasil, el 30 de junio con una participación de 14 asistentes. *Turquía-Estambul, el 12 de octubre con una participación de 39 asistentes. *Nueva Zelanda-Auckland, el 31 de octubre con una participación de 24 asistentes. *Australia-Melbourne, el 2 de noviembre con una participación de 28 asistentes. * Australia-Sídney, el 4 de noviembre con una participación de 20 asistentes.

Proyecto: 4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacional**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.3.5.1	Proyectos impactados con cooperación técnica o financiera a partir de las alianzas de cooperación gestionadas para el Municipio de Medellín	Número	63	NoA	C	64	13	16	123,1%	25%	ACI

Proyecto: 4.5.3.6 Medellín, laboratorio de prácticas vivas**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.3.6.1	Buenas prácticas a nivel internacional gestionadas para implementar en programas de la Alcaldía de Medellín	Número	3	NoA	C	4	1	2	200%	50%	ACI

Observaciones

Se gestionaron como Buenas Prácticas: *Programa Médico en casa: El programa "El Médico en tu Casa", de los cuales es pionero Ciudad de México, ha permitido disminuir la morbilidad y mortalidad entre la población vulnerable, mediante la detección oportuna de padecimientos en sus domicilios. *Sistema Inteligente de Movilidad: Carta de Intención entre la Secretaria de Movilidad de la Alcaldía de Medellín y la Oficina Comercial de la Embajada de Corea del Sur en Colombia - KOTRA: Formalización de las gestiones para la puesta en marcha del proceso de cooperación técnica para el apoyo de la elaboración del Plan Maestro Integral para la movilidad inteligente de Medellín.

4.5.3.6.2	Alianzas de cooperación sur sur (oferta de cooperación) en las cuales Medellín comparta sus buenas prácticas	Número	7	NoA	C	12	3	3	100%	25%	ACI
-----------	--	--------	---	-----	---	----	---	---	------	-----	-----

Observaciones

Se desarrollan las siguientes alianzas: *Medellín Solidaria: Proyecto de Intercambio Medellín- Granada (coordinado con el apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación – APC) con el propósito de apoyar y mejorar la prestación de los servicios nacionales de protección social para facilitar la reducción de la pobreza en el Estado de Granada, desde la experiencia de Medellín. * Mejoramiento Integral de Vivienda: Fase 2 Comisión Mixta Chile- Equipo de Medellín aprende de las experiencias de Chile del Programa mi Barrio y sus componentes. *Modernización Administrativa: Elevar la capacidad institucional y de gobierno en la Provincia Mariscal Nieto-Moquegua FASE I: Planes e Instrumentos de Gestión Municipal Actualizados. FASE II: Servidores públicos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto con capacidades Fortalecidas.

Proyecto: 4.5.3.7 Regionalización e internacionalización del deporte**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.3.7.1	Personas participando de manera directa en eventos nacionales e internacionales apoyados por el Inder	Número	63.015	NoA	C	136.985	34.246	52.365	152,9%	38,2%	Inder
Observaciones											
Se presentaron eventos adicionales a los programados relacionados con atletismo, los cuales por su naturaleza son masivos. De esto el alza del indicador.											
4.5.3.7.2	Eventos nacionales e internacionales apoyados por el Inder	Número	60	NoA	C	125	30	38	126,7%	30,4%	Inder
Observaciones											
Se presentaron eventos adicionales a los programados relacionados con atletismo, los cuales por su naturaleza son masivos. De esto el alza del indicador.											

Proyecto: 4.5.3.8 Fortalecimiento de la Red de Antioqueños en el exterior (SosPaisa)

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.3.8.1	Aportes de paisas residentes en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local	Número	33	NoA	C	40	10	6	60%	15%	ACI
Observaciones											
Se recibieron los siguientes aporte de paisas residentes en el exterior: * Catalina Gutiérrez: Adelantó acciones de cooperación con los programas de Inclusión social con el programa "Familia Medellín" y con el Centro Cultural de Moravia con los Líderes Comunitarios. * Diego Alejandro Jaramillo: Ayudó a la difusión del encuentro de Sos Paisa en Quito, facilitó las instalaciones y logística para realizar el mismo en la Universidad de los Hemisferios. * Alejandra Ortiz Arenas: Ayudó a la difusión de los encuentros de Sos Paisa en Melbourne y Sidney, dio a conocer el evento y apoyó de manera activa la convocatoria in situ. * Maria Carolina Mesa: Ayudó a la difusión de los encuentros de Sos Paisa en Melbourne y Sidney, dio a conocer el evento y apoyó de manera activa la convocatoria in situ. * Camilo Betancur Sosa: Ayudó a la divulgación de la cultura paisa a través de un evento gastronómico en Brisbane. Contribuyó a generar una imagen positiva de Medellín. * Tatiana Osorio Villa: Gestionó la pre-producción y producción para la realización del registro fotográfico para el sitio web de Sos Paisa y el caramelo de Sos Paisa para el álbum Viztaz. Ayudó a la difusión del encuentro de Sos Paisa en Barcelona, dio a conocer el evento y apoyó de manera activa la convocatoria in situ.											

Programa: 4.5.4 Investigación científica y desarrollo tecnológico

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.4.1	Publicaciones indexadas de grupos de investigación apoyados	Número	NA	NoA	C	3	NA	NA	NA	NA	Sapiencia

Proyecto: 4.5.4.1 Apoyo a semilleros y grupos de investigación

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.4.1.1	Grupos y semilleros de investigación apoyados	Número	NA	NoA	C	6	1	1	100%	16,7%	Sapiencia
Observaciones											
Fortalecimiento de la infraestructura científica (equipos de laboratorio, materiales, etc.) de Parque I											

4.5.4.1.2 Tesis presentadas por estudiantes de las tres instituciones de educación superior del Municipio de Medellín con propuestas de innovación social	Número	ND	NoA	C	20	NA	NA	NA	NA	Sapiencia
---	--------	----	-----	---	----	----	----	----	----	-----------

Proyecto: 4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superior

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.4.2.1	Alianzas internacionales de apoyo a la educación superior realizadas	Número	NA	NoA	C	20	5	4	80%	20%	Sapiencia

Observaciones

Se realizaron las alianzas con: RCI, Colciencias, ITACA y firma de proyecto en la mesa de internacionalización de sinergia

Proyecto: 4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
4.5.4.3.1	Proyectos de investigación científica apoyados	Número	NA	NoA	C	23	NA	NA	NA	NA	Sapiencia

Dimensión: 5 Por una movilidad sostenible**Reto: 5.1 Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación****Programa: 5.1.1 Gestión de planes regionales y metropolitanos****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.1.1.1	Participación financiera municipal en proyectos regionales	Porcentaje	38	A	C	12	2	1,69	84,5%	14,1%	Planeación

Proyecto: 5.1.1.1 Cofinanciar Autopistas para la Prosperidad**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.1.1.1.1	Recursos desembolsados para la ejecución de Autopistas de la Prosperidad	Pesos	26.000.000.000	NoA	C	296.000.000.000	47.227.500.000	39.000.000.000	82,6%	13,2%	Infraestructura Física

Observaciones

Los recursos desembolsados dan cumplimiento a los valores proyectados para la vigencia 2016, sin incluir la indexación la cual está pendiente por entregarse para el cumplimiento del Convenio.

Proyecto: 5.1.1.2 Túnel de Occidente**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.1.1.2.1	Cumplimiento en recursos de cofinanciación	Porcentaje	75	NoA	C	19	4,52	4,52	100%	23,8%	Hacienda

Observaciones

Cofinanciación convenio interadministrativo No. 0583 de 1996, para el proyecto de comunicación vial entre los Valles de Aburrá y el Rio Cauca, además de todas las actividades, obras y proyectos que se requieran para evitar, mitigar o compensar los impactos social y ambiental que se causen por efecto de la construcción de los accesos viales y del túnel mismo.

Proyecto: 5.1.1.3 Sistema logístico de carga**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.1.1.3.1	Estudio realizado para estructurar el Sistema logístico de Carga	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	NA	NA	NA	Planeación

Observaciones

Para este año no se realizará este proyecto. Esta ligado al Plan Integral de Movilidad Sostenible.

Proyecto: 5.1.1.4 Estructurar Sistema Férreo Multipropósito (Tren de cercanías para pasajeros y tren de carga o residuos sólidos a La Pradera)**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.1.1.4.1	Estudios realizados de prefactibilidad del Sistema Férreo Multipropósito	Porcentaje	10	A	C	90	10	10	100%	11,1%	Metro de Medellín
Observaciones											
los estudios de prefactibilidad lograron la meta propuesta del 10%, las evidencias están en que hay resultados de estudios de actualización de la demanda de pasajeros y carga, hay también valoración actualizada del costo de la infraestructura requerida											

Proyecto: 5.1.1.5 Centralidad del sur

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.1.1.5.1	Gestión realizada para el traslado de la Terminal Sur a la Centralidad Sur	Porcentaje	NA	A	C	100	10	10	100%	10%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP
Observaciones											
Se plantea un logro de 10% porque: 1. Ya se tiene el diagnóstico actual de la situación y se sostuvieron reuniones para llevar a proyecto con Terminales, el Metro y el Área Metropolitana											

Proyecto: 5.1.1.6 Estructurar la conexión de transporte masivo de Medellín con el Valle de San Nicolás a través del Túnel de Oriente

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.1.1.6.1	Estudio de selección tecnológica y de prefactibilidad de la conexión en transporte público masivo, entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás a través del Túnel de Oriente realizado	Porcentaje	NA	A	C	100	18	9	50%	9%	Metro de Medellín
Observaciones											
En el 2016 se tenía previsto tener los análisis preliminares de demanda con información secundaria, así como los posibles trazados de conexión, sin embargo algunas actividades de la caracterización se reprogramaron para el 2017 como parte de un proceso de contratación conjunta con otros corredores.											

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad

Programa: 5.2.1 Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.1.1	Integración multimodal del sistema de transporte público de la ciudad	Porcentaje	56	NoA	C	44	5	5	100%	11,4%	Planeación
Observaciones											
El 5% equivale a la intervención de 2 estaciones del Metro, por consiguiente el 2% equivale a 1 estación integrada. Fuente: Suministrada por el Metro											

Proyecto: 5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.1.1.1	Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado	Porcentaje	10	NoA	C	90	15	15	100%	16,7%	Planeación

Observaciones

Se avanzó en la definición de la modalidad de contratación y la elaboración de los estudios previos. Se formuló el proyecto de inversión en el Banco.

Proyecto: 5.2.1.2 Formulación del Plan Integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia de los existentes y futuros

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.1.2.1	Plan integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia de los existentes y futuros formulado	Porcentaje	10	NoA	C	90	NA	NA	NA	NA	Planeación

Observaciones

Se comienza en el año 2017

Proyecto: 5.2.1.3 Estructuración del corredor de la Avenida 34 para transporte masivo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.1.3.1	Estudios realizados para el corredor de la Avenida 34 para transporte masivo	Porcentaje	20	A	C	80	NA	NA	NA	NA	Metro de Medellín

Proyecto: 5.2.1.4 Estructurar Estación Entre Orillas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.1.4.1	Estudios realizados para la estación Entre orillas	Porcentaje	NA	A	C	100	20	20	100%	20%	Metro de Medellín

Proyecto: 5.2.1.5 Estructurar corredores de transporte transversales a la Avenida El Poblado

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.1.5.1	Estudios realizados para corredores de transporte masivo transversales a la Av. El Poblado	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	NA	Metro de Medellín

Programa: 5.2.2 Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.2.1	Estado de la malla vial	Número	5,6	A	C	6	5,7	5,6	98,2%	93,3%	Infraestructura Física
Observaciones											
Es una calificación anual, se extrae del Sistema de Administración Vial, SAV, dicho sistema debe ser actualizado. Las metas se alcanzaron en el 2017, debido a que la contratación de los proyectos que aportan en su gran mayoría a este indicador se ejecutaron en dicha vigencia, y adicionalmente se requiere la consolidación en el SAV de los proyectos terminados en el 2016											
5.2.2.2	Percepción positiva sobre el estado de andenes, separadores y calles	Porcentaje	52,7	A	C	55,7	53,45	52,45	98,1%	94,2%	Planeación
Observaciones											
Este indicador tiene como fuente ECV 2016											
5.2.2.3	Vías construidas para vos	kilómetros/carril	4.076	NoA	C	80	25	36,95	147,8%	46,2%	Infraestructura Física
Observaciones											
Incluyen las obras finales de la construcción del Puente Madre Laura y sus Obras Complementarias (Puente Moravia y lazos de acceso); obras de Parques del río Medellín, obras FONVAL, Sitios Neurálgicos, y las obras de Altos del Rodeo en la Calle 9Sur entre carreras 53D y 54B											
5.2.2.4	Conectividad peatonal en Medellín	M2	149.196	NoA	C	540.000	101.000	92.643,16	91,7%	17,2%	Infraestructura Física
Observaciones											
Incluye: Proyectos Urbanos Integrales, Presupuesto Participativo, Parques del Río, Jardín Circunvalar, Vía Altos del Rodeo, Puente Madre Laura, Proyecto Centro Parrilla, y vías del FONVAL. Algunos proyectos programados para 2016, entregarán sus productos en la vigencia 2017.											

Proyecto: 5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.2.1.1	Sitios neurálgicos intervenidos para el mejoramiento de la red de movilidad	kilómetros/carril	ND	NoA	C	8	0,5	0,5	100%	6,3%	Infraestructura Física
Observaciones											
El logro corresponde a Corresponde a las obras de la Calle 20 Sur. Se encuentran en ejecución La Rueca, La Enseñanza y Solla.											

Proyecto: 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.2.2.1	Infraestructura peatonal mantenida	M2	13.585	NoA	C	35.000	3.500	3.906,29	111,6%	11,2%	Infraestructura Física
5.2.2.2.2	Infraestructura vial mantenidas	Kilómetros/calzada	74	A	C	150	90	59,95	66,6%	40%	Infraestructura Física
Observaciones											
Los mayores tiempos requeridos en la etapa precontractual para el mantenimiento masivo, retardaron la entrega de productos que se obtendrán en la vigencia 2017.											

Proyecto: 5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.2.3.1	Puentes intervenidos en la ciudad de Medellín	Número	ND	NoA	C	25	10	11	110%	44%	Infraestructura Física
Observaciones											
Corresponde a las obras en los puentes peatonales de : Quebrada Altavista x Carrera 70 Villanueva Calle 123 sobre el Rio Medellín La Guayabala San Cristóbal La Cuchilla Comuna 60 Avenida Guayabal x Calle 10 El Yolombo La Potrerita Belalcazar Ana Díaz											

Proyecto: 5.2.2.4 Construir Autopista Regional Norte Oriental (Doble calzada a nivel)**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.2.4.1	Autopista Regional Norte Margen Oriental construida	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Infraestructura Física

Proyecto: 5.2.2.5 Terminar el Puente de la Madre Laura y obras complementarias**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.2.5.1	Puente de la Madre Laura y sus obras complementarias construidas	Porcentaje	85	NoA	C	15	15	15	100%	100%	Infraestructura Física
Observaciones											
La ejecucion fisica del proyecto se encuentra recibida en un 100%, quedando pendiente el pago pactado en la liquidacion del contrato.											

Proyecto: 5.2.2.6 Diseñar y construir intercambios en la Av. 80 necesarios para la implementación del corredor de transporte masivo**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.2.6.1	Intercambios ejecutados en la Av. 80 necesarios para la implementación del corredor de transporte masivo	Número	NA	NoA	C	3	0	0	NA	0%	Infraestructura Física

Proyecto: 5.2.2.7 Construir intercambio de la Avenida El Poblado con la calle 4 Sur**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.2.7.1	Intercambio de la Avenida El Poblado con la Calle 4 Sur construido	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Infraestructura Física

Proyecto: 5.2.2.8 Construir las obras de valorización de la comuna 14**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.2.8.1	Obras de Valorización del Poblado ejecutadas	Número	10	NoA	C	10	4	2	50%	20%	Infraestructura Física

Observaciones

Corresponde a las obras de: Loma de los Balsos hasta Transversal Superior Carrea 37A hasta las Palmas Están en ejecución: Transversal Inferior con los Balsos Loma de los Balsos con Transversal Inferior hasta carrera 29

Proyecto: 5.2.2.9 Gestión realizada para llevar a cabo la conexión bajo el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.2.9.1	Gestión realizada para llevar a cabo la conexión bajo el Aeropuerto Olaya Herrera	Porcentaje	NA	A	C	100	25	5	20%	5%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

Se plantea logro de 5% por: Aún no se ha contemplado el proceso de contratación de la estructuración, sin embargo se cuenta con los siguientes avances: - Firma de un convenio interadministrativo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para contar con su apoyo durante la estructuración y Ejecución del proyecto. - Firma de convenio con Secretaría de Infraestructura para aunar esfuerzos - Inicio de preparación de pliegos de contratación de la estructuración.

Proyecto: 5.2.2.10 Construcción y mejoramiento de la vía Altos del Rodeo (Calle 6 sur entre carreras 53 y 89)

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.2.10.1	Vía de Altos del Rodeo ampliada	Porcentaje	NA	A	C	100	15	10,42	69,5%	10,4%	Infraestructura Física

Observaciones

El Tramo entregado, corresponde al sector de la calle 9 Sur entre carrera 53D y 54B, etapa 1. El inicio de la Etapa 2, quedó aplazado para la vigencia 2017.

Proyecto: 5.2.2.11 Construcción lateral sur de la quebrada Altavista

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.2.2.11.1	Lateral sur de la quebrada Altavista construida	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Infraestructura Física

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

Programa: 5.3.1 Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.1.1	Usuarios movilizados en transporte público	Número	1.527.000	A	C	2.300.000	ND	ND	ND	ND	Movilidad

Observaciones

La fuente de cálculo de esta información es la Encuesta Origen y Destino, la cual es elaborada por el Área Metropolitana cada 5 años, la última encuesta realizada fue en la vigencia 2012, por lo tanto para obtener la información actualizada de las vigencias 2016 y 2017, se espera que los resultados estén disponibles para el mes de agosto de 2017.

5.3.1.2	Velocidad comercial del transporte público colectivo	Kilómetros/hr	13	A	C	15	13	13	100%	86,7%	Movilidad
---------	--	---------------	----	---	---	----	----	----	------	-------	-----------

Observaciones

Se llevó a cabo la implementación de señalización horizontal y vertical, además de la segregación física con hitos y bordillos de los carriles preferenciales para bus, con el objetivo de disminuir los tiempos comerciales de tránsito de los buses y de la misma manera el tiempo de desplazamiento del usuario, lo cual incentiva que más usuarios opten por usar el Transporte Público Colectivo como medio de transporte.

Proyecto: 5.3.1.1 Mejorar el Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana (Apoyo Plan Maestro SITVA)

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.1.1.1	Acciones implementadas para mejoramiento de la prestación del servicio de Transporte Público Masivo	Número	ND	NoA	C	6	2	2	100%	33,3%	Metro de Medellín

Observaciones

El logro 2016 corresponde a la Fase 1 del plan maestro de accesibilidad para el sistema y la entrega del Puesto central de control -PCC.

Proyecto: 5.3.1.2 Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPM

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.1.2.1	Acciones implementadas para el mejoramiento de la prestación del servicio de Transporte Público Colectivo de Medellín	Número	1	NoA	C	4	NA	1	100%	25%	Movilidad

Observaciones

Para 2016 se dio inicio con la primera fase de la acción de Carriles Preferenciales en los corredores del TPM, con la señalización vertical y horizontal, para continuar en la vigencia 2017 con la segunda fase de construcción de infraestructura como son: bahías y paraderos.

5.3.1.2.2	Vehículos del transporte público colectivo –TPC– verificados con un Sistema de gestión y control de flota del Municipio	Porcentaje	NA	A	C	60	0	0	NA	0%	Movilidad
-----------	---	------------	----	---	---	----	---	---	----	----	-----------

5.3.1.2.3	Vehículos del transporte público colectivo de Medellín adaptados para personas con discapacidad	Número	0	A	C	412	0	19	100%	4,6%	Movilidad
-----------	---	--------	---	---	---	-----	---	----	------	------	-----------

Observaciones

La ciudad hoy cuenta con el ingreso de 19 vehículos que prestan el servicio de transporte público colectivo de Medellín en condiciones de accesibilidad y que operan con combustibles limpios debido a que algunas empresas de transporte público colectivo solicitaron la vinculación de estos vehículos acogiendo a la Resolución 2504 de 2016 de la SMM, la cual determina la operación con combustibles limpios y accesibles, aun cuando la resolución abrió la puerta para que presentaran propuestas de modernización de la flota de acuerdo a sus modelos financieros.

Proyecto: 5.3.1.3 Potencializar el sistema de recaudo electrónico para el transporte público

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.1.3.1	Sistema de recaudo electrónico implementado en la flota del transporte público colectivo de Medellín	Porcentaje	NA	A	C	40	0	0	NA	0%	Movilidad

Observaciones

Se tiene planeado realizar la gestión para la implementación de un sistema de recaudo electrónico en la vigencia 2017.

Proyecto: 5.3.1.4 Gestionar y estructurar equipamientos para parqueaderos adyacentes a los sistemas de transporte público
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.1.4.1	Lotes próximos al sistema Metro habilitados para el uso de estacionamiento	Número	0	NoA	C	4	NA	NA	NA	NA	Metro de Medellín

Proyecto: 5.3.1.5 Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivo
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.1.5.1	Racionalización de la flota del transporte público colectivo de Medellín por implementación del sistema masivo de transporte	Número	0	NoA	C	188	0	0	NA	0%	Movilidad

Observaciones

En la vigencia 2016 se realizó la gestión legal del proceso de racionalización para iniciar ejecución en la vigencia 2017.

Proyecto: 5.3.1.6 Fortalecer la operación de Metroplús en las cuencas 3 y 6
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.1.6.1	Recursos aportados para garantizar la operación de Transporte sostenible (Metroplús cuencas 3 y 6)	Pesos	52.941.325.864	NoA	C	132.074.910.000	40.357.060.121	74.531.541.101	184,7%	56,4%	Movilidad

Observaciones

Con los recursos aportados por parte del Municipio de Medellín se contribuyó a generar una estabilidad financiera en la operación del transporte sostenible (Metroplús cuencas 3 y 6) lo que permitió cubrir la diferencia entre tarifa técnica y tarifa del usuario. El incremento de los recursos aportados en el 2016 se dio por el aumento entre tarifa al usuario y la tarifa técnica, por lo tanto superó los recursos inicialmente planeados y asignados por POAI2016.

Programa: 5.3.2 Intervenciones movilidad para transporte público multimodal
Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.2.1	Nivel de percepción positiva de la cobertura del transporte público	Porcentaje	75,94	A	C	80	76,955	77,49	100,7%	96,9%	Planeación

Observaciones

Este indicador tiene como fuente ECV 2016

5.3.2.2	Corredores intervenidos para el sistema de transporte público masivo	Kilómetros	53	NoA	C	10	2	2	100%	20%	Infraestructura Física
---------	--	------------	----	-----	---	----	---	---	------	-----	------------------------

Observaciones

Corresponde al Cable Línea H y al tramo comprendido entre la Estación Alejandro Echavarría y Oriente del Tranvía de Ayacucho

Proyecto: 5.3.2.1 Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.2.1.1	Primera fase del corredor de transporte de la 80 construido	Porcentaje	10	A	C	90	5	5	100%	5,6%	Metro de Medellín

Proyecto: 5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de Ayacucho

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.2.2.1	Tranvía Ayacucho construido	Porcentaje	95	NoA	C	5	5	5	100%	100%	Metro de Medellín

Observaciones

Obra finalizada

5.3.2.2.2	Línea H construida	Porcentaje	75	NoA	C	25	25	25	100%	100%	Metro de Medellín
-----------	--------------------	------------	----	-----	---	----	----	----	------	------	-------------------

Observaciones

Obra finalizada

5.3.2.2.3	Línea M construida	Porcentaje	55	NoA	C	45	5	5	100%	11,1%	Metro de Medellín
-----------	--------------------	------------	----	-----	---	----	---	---	------	-------	-------------------

Observaciones

Obra que será entregada en diciembre de 2017.

Proyecto: 5.3.2.3 Construir el cable Picacho

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.2.3.1	Cable Picacho construido	Porcentaje	20	A	C	80	40	40	100%	50%	Metro de Medellín

Observaciones

En 2016 se dio inicio a la compra de predios.

Proyecto: 5.3.2.4 Terminar y construir los patios U. de M. y alterno para Metroplús (para las líneas L1 y L2 de buses)

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

5.3.2.4.1 Centros Logísticos de Transporte para la operación Porcentaje 35 A C 65 0 0 NA 0% Metroplús S.A.
de Metroplús construidos

Observaciones

La línea base reportada del proyecto, corresponde al avance físico del proyecto (Construcción Fase II Patio U de M) hasta el momento de la suspensión del contrato de obra. Aunque no se planteó meta física para el año 2016 (se avanza en documentos previos para la nueva contratación).

Proyecto: 5.3.2.5 Terminar los estudios y diseños del corredor Troncal Metroplús por la Av. Oriental y realizar obras complementarias para la pretroncal

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.2.5.1	Diseños terminados y obras complementarias ejecutadas del corredor Avenida Oriental de Metroplús	Porcentaje	40	A	C	60	0	0	NA	0%	Metroplús S.A.

Observaciones

La línea base reportada del proyecto, corresponde al avance real de los productos terminados de estudios y diseños adelantados por la entidad. Aunque no se planteó meta física para el año 2016 (se avanza en documentos previos para la nueva contratación).

Proyecto: 5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.2.6.1	Corredor del Sur de Metroplús en Medellín construido	Porcentaje	10	A	C	90	20	17,7	88,5%	19,7%	Metroplús S.A.

Observaciones

La adquisición predial se cuantificó en el 20% del proyecto. A diciembre 31 de 2016 la entidad avanzó en un 88,46%% en el proceso de adquisición predial del Tramo de la Calle 12 Sur (que al ponderarlo de acuerdo con el peso de las variables, equivale al 17,7% de avance en la meta del año 2016). La línea base reportada del proyecto que es el 10%, está representada en los estudios y diseños terminados del corredor

Proyecto: 5.3.2.7 Estructurar y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la Av. Guayabal y sus obras complementarias

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.2.7.1	Corredor Avenida Guayabal construido en Fase I	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Metroplús S.A.

Observaciones

La entidad avanza en los estudios y análisis que se requieren para la contratación de los estudios y diseños.

Proyecto: 5.3.2.8 Estructurar la primera fase del corredor de transporte de la Av. El Poblado

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.2.8.1	Estudios realizados de prefactibilidad y factibilidad del Corredor de transporte de la Av. El Poblado	Porcentaje	0	A	C	100	10	10	100%	10%	Metroplús S.A.

Observaciones

Se avanzó en la construcción de los anexos técnicos y estimación del presupuesto para la contratación de los estudios y diseños de la fase I del corredor.

Programa: 5.3.3 Gestión integral para la movilidad no motorizada

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.3.1	Personas que se desplazan a su lugar de trabajo en modos de transporte no motorizados	Porcentaje	26	A	C	30	26	26	100%	86,7%	Movilidad

Observaciones

Según la ficha técnica, va a ser utilizada la Encuesta Origen Destino (EOD), que se calcula cada 5 años y el último resultado data del año 2012 que corresponde al logro de 2016 y se mantiene en la línea base, hasta tanto no hallan nuevos resultados de la EOD.

Proyecto: 5.3.3.1 Construcción de cicloinfraestructura

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.3.1.1	Ciclorrutas construidas	Kilómetros	45	NoA	C	80	5	3,15	63%	3,9%	Infraestructura Física

Observaciones

Corresponde a la ciclorutas generadas en los proyectos de: Ruta de Campeones (Jarín Circunvalar) Altos del Rodeo Parques del Río Puente Madre Laura El Proyecto de las Vegas se encuentra en ejecución y su logro se mostrará en 2017

5.3.3.1.2 Ciclorrutas mantenidas

		Kilómetros	19	NoA	C	45	15	8,2	54,7%	18,2%	Infraestructura Física
--	--	------------	----	-----	---	----	----	-----	-------	-------	------------------------

Observaciones

Corresponde a los tramos de: Carrera 52 (Carabobo) Tramo Norte, Av. Cra 65 Tramo Laureles, Calle 51 Tramo 1, Calle 51 Tramo Carlos E, Av. Cra. 70 Tramo 2 Laureles, y Av. Las Vegas Tramo 1 En la vigencia 2017, se ejecutarán: Conexión UdeA - UN, Calle 65 El Chagualo, Calle 53, Carrera 79, Quebrada La Hueso Tramo 2, Carrera 73 - 74, Av. Bolivariana Tramo 2, Circular 1 Tramo 1, Circular 1 Tramo 2, Quebrada La Hueso Tramo 4, Anillo Aeropuerto Tramo 1, Calle 30A Tramo 1, y Av. Cra. 70 Tramo 1 Aeropuerto Durante la vigencia 2016, se concentraron las actividades principalmente en diseños, por lo cual, durante 2017 los logros en obras se verán reflejados, dado que los contratos aún continúan vigentes.

5.3.3.1.3 Cicloparqueaderos instalados

		Número	287	A	C	2.000	500	150	30%	7,5%	Infraestructura Física
--	--	--------	-----	---	---	-------	-----	-----	-----	------	------------------------

Observaciones

Se instalaron en las Comunas: 4 Aranjuez 10 La Candelaria 11 Laureles - Estadio 14 Poblado Durante la vigencia 2016, se concentraron las actividades principalmente en diseños, por lo cual, durante 2017 los logros en obras se verán reflejados, dado que los contratos aún continúan vigentes.

Proyecto: 5.3.3.2 Impulsar y fortalecer el uso de la bicicleta

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.3.2.1	Ciclorrutas diseñadas	Kilómetros	ND	NoA	C	80	NA	5,53	100%	6,9%	Movilidad

Observaciones

El avance de este indicador se presentó debido a que en el 2016 se fortaleció el apoyo técnico de la Gerencia de Movilidad Humana, lo que facilitó avanzar en el diseño de ciclorrutas como: Laureles, Belén, Centro y La Alpujarra

5.3.3.2.2 Estrategias implementadas para la promoción de la movilidad sostenible

		Número	NA	NoA	C	8	2	2	100%	25%	Movilidad
--	--	--------	----	-----	---	---	---	---	------	-----	-----------

Observaciones

Pensando en el objetivo de estimular los desplazamiento en modos de transporte no motorizado se realizó la construcción del Modelo base cultural y social de la movilidad humana y sostenible para Medellín, que impactará a la ciudadanía en general. Se desarrollaron acciones como la intervención de aproximadamente 1.500 personas de forma directa para sensibilizar y generar cultura vial a través la Celebración del Día en Bici, el Proyecto Movete en Bici, el Encuentro Latinoamericano y Sostenible de ciudades inteligentes, el cumplimiento con los Acuerdos del Concejo de Medellín: 19 de 2013 Día en Bici y 43 de 2015 de Día del Peatón, el proyecto "En los pedales del ciclista" en articulación con diferentes dependencias, en recorridos con conductores de las empresas de Transmedellín, Coonatra y METRO.

Proyecto: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.3.3.1	Red caminera generada, mejorada y restituida	Metros cuadrados (m2)	ND	NoA	C	35.000	0	12.736	100%	36,4%	Infraestructura Física

Observaciones

Los productos logrados se obtuvieron de proyectos iniciados en la vigencia 2015 y concluidos en 2016, correspondientes a las obras de los corredores peatonales de la Avenida las Vegas y Calle 10

Programa: 5.3.4 Reconociendo la importancia de la movilidad segura

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.4.1	Tasa de accidentalidad vial por cada 100.000 habitantes	Tasa	1.872	A	D	1.643	1.804,2	1.905,8	0%	0%	Movilidad

Observaciones

Se viene registrando un aumento de los accidentes de tránsito frente a los datos del año 2015 en el mismo periodo de tiempo; datos en los que sobresale el incremento de los casos que involucran vehículos tipo motocicleta, cuya participación en accidentes actualmente corresponde a un 61%. Es necesario también hacer mención del incremento del parque automotor en un promedio anual del 10,6%, cifra en la cual las motocicletas representan una gran proporción por su alto crecimiento en ventas en años recientes.

5.3.4.2	Tasa de mortalidad por accidentes viales por cada 100.000 habitantes	Tasa	11	A	D	9,4	10,6	10,7	75%	18,8%	Movilidad
---------	--	------	----	---	---	-----	------	------	-----	-------	-----------

Observaciones

Se viene registrando una reducción en el comportamiento de las cifras de mortalidad hasta el mes de diciembre de 2016, para lo cual se logra una la reducción del 3,4%, respecto al mismo periodo de 2015.

Proyecto: 5.3.4.1 Señalización para la seguridad vial de la ciudadanía

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.4.1.1	Vías con señalización mantenida	Kilómetros	3.134	NoA	C	3.200	600	310	51,7%	9,7%	Movilidad

Observaciones

El contrato para la señalización vial horizontal se realizó en mes de agosto de 2016. Entre el mes de octubre y noviembre de 2016, por la ola invernal y la alta pluviosidad impidió generar la señalización planeada, con el agravante de que, se tiene que esperar a que se seque la vía para garantizar la adherencia del producto. Por lo tanto el rendimiento en la cantidad planeada se vio afectada. Por otra parte se complementó el indicador definido kilómetro/carril al incluir en las intersecciones que llegan a los corredores viales intervenidos, señalización en metros cuadrados la cual metodológicamente no se pueden cuantificar en Km/carril. Señalización como: Líneas de carril, líneas de detención, pictogramas (figuras), Pares, Zona Escolar, Despacio, Prohibido Parquear, Discapacitados, Velocidad Mínima y Máxima, mantenimiento de los resaltos existentes, zonas de estacionamiento regulado, acopio de taxis, y lo necesario para una adecuada señalización que aumente la circulación, la movilidad del corredor intervenido y la seguridad vial de los usuarios, por lo tanto el indicador mejoró en calidad debido al incremento en la cantidad efectiva de señalización por kilómetros carril.

5.3.4.1.2 Cruces semaforizados mantenidos	Número	627	A	C	640	627	643	102,6%	100,5%	Movilidad
---	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	--------	--------	-----------

Observaciones

El incremento de las 16 unidades de mantenimiento de cruces semaforizados, se debe a que a la red de semáforos se incorporan para su funcionamiento los nuevos cruces semafóricos implementados por otras dependencias o entes privados en la ejecución de proyectos de ciudad.

Proyecto: 5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad segura

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.4.2.1	Operativos realizados anualmente para el control de la movilidad	Número	3.937	M	C	4.724	4.724	5.323	112,7%	28,2%	Movilidad

Observaciones

Se incrementó la capacidad operativa y los niveles de eficiencia en el control de la movilidad, a través de elementos logísticos, uso de dispositivos tecnológicos para el control de algunas infracciones de tránsito y aumentó en la presencia y oportunidad para la atención a hechos de tránsito.

5.3.4.2.2 Zonas de estacionamiento regulado creadas	Número	1.526	NoA	C	1.526	269	269	100%	17,6%	Movilidad
---	--------	-------	-----	---	-------	-----	-----	------	-------	-----------

Observaciones

Se garantizó la operación de 1.526 Zonas de Estacionamiento Regulado y la creación de 269 nuevas celdas, para controlar el uso adecuado de la vía pública.

Programa: 5.3.5 Por la calidad del aire que respiramos

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.5.1	Emisiones de PM2,5 en el sistema Transporte Público de Medellín (TPM)	Toneladas	27,5	A	D	15,7	27,5	27,2	101,1%	2,5%	Movilidad

Observaciones

Ingresaron trece (13) buses padrones a GNV, cuarenta y cuatro (44) buses diésel Euro V y dos (2) buses diésel Euro IV, para un total de cincuenta y nueve (59) buses nuevos en la flota de transporte público colectivo (TPC) de Medellín, lo que a su vez implica la racionalización de 59 buses con tecnologías antiguas. Estas acciones impactaron directamente las emisiones de CO2 (gas de efecto invernadero) y PM2,5 (contaminante criterio con impacto directo en la salud), resultando en reducciones del 0,6% y el 1,2%, respectivamente, respecto a la línea base 2015

5.3.5.2 Emisiones de CO2 en el sistema Transporte Público de Medellín (TPM)	Toneladas	99.459	A	D	96.071	99.459	98.884	100,6%	17%	Movilidad
---	-----------	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	-----	-----------

Observaciones

Ingresaron trece (13) buses padrones a GNV, cuarenta y cuatro (44) buses diésel Euro V y dos (2) buses diésel Euro IV, para un total de cincuenta y nueve (59) buses nuevos en la flota de transporte público colectivo (TPC) de Medellín, lo que a su vez implica la racionalización de 59 buses con tecnologías antiguas. Estas acciones impactaron directamente las emisiones de CO2 (gas de efecto invernadero) y PM2,5 (contaminante criterio con impacto directo en la salud), resultando en reducciones del 0,6% y el 1,2%, respectivamente, respecto a la línea base 2015.

5.3.5.3	Emisiones Evitadas de CO2 en sistemas eléctricos de transporte público masivo/pasajero	Toneladas CO2/millón pasajero	916,15	A	C	948,4	916,15	NA	NA	NA	Metro de Medellín
---------	--	-------------------------------	--------	---	---	-------	--------	----	----	----	-------------------

Observaciones

Se realizó convenio con el Centro Nacional de Producción mas Limpia para establecer la nueva metodología. En ese sentido, el cambio metodológico en la medición afecta la Línea Base al 2015 y la Meta. Por lo tanto, la línea base, así como la meta del Plan de Desarrollo varía de acuerdo a las cifras revisadas, proporcionadas como resultado del ejercicio de concertación. Con la nueva metodología de medición las emisiones evitadas serían de: 2015: 292.787 que corresponde a la Línea Base, Logro 2016: 407.817, Meta 2017: 468.902, Meta 2018: 478.280 y 2019: 487.846 que corresponde a la MetaPlan.

Proyecto: 5.3.5.1 Impulsar la movilidad amigable con el medio ambiente

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.5.1.1	Vehículos del transporte público colectivo de Medellín funcionando con tecnología limpia	Número	700	NoA	C	800	NA	59	100%	7,4%	Movilidad

Observaciones

Ingresaron trece (13) buses padrones a GNV, cuarenta y cuatro (44) buses diésel Euro V y dos (2) buses diésel Euro IV, para un total de cincuenta y nueve (59) buses nuevos en la flota de transporte público colectivo (TPC) de Medellín, lo que a su vez implica la racionalización de 59 buses con tecnologías antiguas, debido a que algunas empresas de transporte público colectivo solicitaron la vinculación de estos vehículos acogiéndose a la Resolución 2504 de 2016 de la SMM, la cual determina la operación con combustibles limpios y accesibles, aun cuando la resolución abría la puerta para que presentaran propuestas de modernización de la flota de acuerdo a sus modelos financieros.

Proyecto: 5.3.5.2 Estrategias educativas para promover la movilidad sostenible

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.5.2.1	Campañas informativas en movilidad sostenible realizadas	Número	NA	NoA	C	3	0	NA	NA	NA	Medio Ambiente

Observaciones

Inicia en 2017

Proyecto: 5.3.5.3 Incentivar la transición a la movilidad eléctrica

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
5.3.5.3.1	Iniciativas ejecutadas para el impulso de la movilidad Eléctrica	Número	3	NoA	C	8	3	3	100%	37,5%	EPM

Observaciones

1. Reglamentación del acuerdo 044 de 2015 con la Sec del Medio Ambiente 2. Feria de Movilidad Sostenible en Octubre 2016 3. Perfeccionamiento y ejecución de recursos del acta de ejecución No 4 del Convenio EPM-METRO-AMVA, para la compra de dos buses eléctricos

Proyecto: 5.3.5.4 Vigilancia epidemiológica de los efectos en la salud por la calidad del aire

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

5.3.5.4.1 Estudios de carga de enfermedad por contaminantes del aire realizados	Número	NA	NoA	C	4	1	1	100%	25%	Salud
---	--------	----	-----	---	---	---	---	------	-----	-------

Observaciones

Estudio para determinar la relación entre EPOC y cáncer de pulmón con datos de calidad del aire

Dimensión: 6 Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios**Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio****Programa: 6.1.1 Planificación del Ordenamiento Territorial****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.1.1.1	Cumplimiento del programa de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial en el corto plazo	Porcentaje	ND	A	C	100	20,62	23,75	115,2%	23,8%	Planeación

Proyecto: 6.1.1.1 Formulación e Implementación de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos – PAU**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.1.1.1.1	Protocolos Ambientales Urbanísticos formulados	Número	0	NoA	C	50	NA	NA	NA	NA	Planeación
Observaciones Se comienza en el año 2017											
6.1.1.1.2	Protocolos Ambientales Urbanísticos implementados	Número	0	NoA	C	50	NA	NA	NA	NA	Seguridad y Convivencia
Observaciones Se comienza en el año 2017											

Proyecto: 6.1.1.2 Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al POT**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.1.1.2.1	Normas y estudios complementarios al POT desarrollados y actualizados	Número	2	NoA	C	8	1	1	100%	12,5%	Planeación
Observaciones Corresponde a los estudios ambientales de la Estructura Ecológica del POT entregados en el marco del contrato celebrado con la UNAL											

Programa: 6.1.2 Implementación del sistema institucional y gestión del POT**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.1.2.1	Instrumentos de planificación complementaria del sistema de gestión para la equidad territorial formulados y adoptados	Porcentaje	ND	NoA	C	100	13	13	100%	13%	Planeación
Observaciones El logro corresponde a la ponderación de todos los indicadores de proyectos contenidos en el programa.											

Proyecto: 6.1.2.1 Formulación y adopción de los Macroproyectos de transversalidades y de borde urbano rural

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.1.2.1.1	Macroproyectos de transversalidades y de borde formulados y adoptados	Porcentaje	30	NoA	C	70	6	6	100%	8,6%	Planeación

Observaciones

Para complementar el diagnóstico propositivo se hicieron los sociales y de riesgo geológico.

Proyecto: 6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.1.2.2.1	Guía metodológica para la formulación de los Proyectos Urbanos Integrales en Ámbito Ladera - PUI elaborada	Porcentaje	0	NoA	C	100	20	20	100%	20%	Planeación

Observaciones

Se elaboró el diseño metodológico para la elaboración de la Guía

6.1.2.2.2	Distrito rural campesino formulado y adoptado	Porcentaje	0	NoA	C	100	NA	NA	NA	NA	Planeación
-----------	---	------------	---	-----	---	-----	----	----	----	----	------------

Observaciones

Se comienza en el año 2017

6.1.2.2.3	Proyectos Urbano Integrales en Ámbito Ladera - PUI formulados y adoptados	Porcentaje	0	NoA	C	25	0	NA	NA	NA	Planeación
-----------	---	------------	---	-----	---	----	---	----	----	----	------------

Observaciones

Se comienza en el año 2017

6.1.2.2.4	Planes Parciales de corto plazo formulados y adoptados	Porcentaje	0	NoA	C	100	12	12	100%	12%	Planeación
-----------	--	------------	---	-----	---	-----	----	----	------	-----	------------

Observaciones

Se finalizó la etapa de formulación del Plan Parcial Moravia, para continuar con la etapa de adopción. Adicionalmente, se ha realizado acompañamiento al proceso de diagnóstico, para la formulación del plan parcial el Noral. Con relación a los planes parciales que se localizan al interior de los macroproyectos de transversalidades, se encuentran iniciando la fase de diagnóstico, con la realización de los estudios sociales y de riesgo.

6.1.2.2.5	Planes de Legalización y Regularización Urbanística de corto plazo - PLRU - formulados y adoptados	Porcentaje	0	NoA	C	100	30	20	66,7%	20%	Planeación
-----------	--	------------	---	-----	---	-----	----	----	-------	-----	------------

6.1.2.2.6	Planes Maestros de corto plazo formulados y adoptados	Porcentaje	0	NoA	C	100	NA	NA	NA	NA	Planeación
-----------	---	------------	---	-----	---	-----	----	----	----	----	------------

Observaciones

Se comienza en el año 2017

6.1.2.2.7 Unidades de Planificación Rural de corto plazo - UPR Porcentaje - formuladas y adoptadas	0	Noa	C	100	10	10	100%	10%	Planeación
--	---	-----	---	-----	----	----	-------------	------------	------------

Observaciones

El logro corresponde a visitas de campo y asistencia a reuniones, de las UPRs: Urquítá, Arví, Cuenca abastecedora La Puerta, Aldea, Arví - Sector VIII (Mazo)

6.1.2.2.8 Planes Especiales de Manejo y Protección del Patrimonio de corto plazo - PEMP - formulados y adoptados	0	Noa	C	100	35	35	100%	35%	Planeación
--	---	-----	---	-----	----	----	-------------	------------	------------

Observaciones

Se realizó el diagnóstico

6.1.2.2.9 Polígonos estudiados en las zonas con condiciones de riesgo en el marco de implementación de los instrumentos de planificación	Número	4	NoA	C	37	0	NA	NA	NA	Planeación
--	--------	---	-----	---	----	---	----	-----------	-----------	------------

Observaciones

Se comienza en el año 2017

Proyecto: 6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.1.2.3.1	Estudios de aplicabilidad de los instrumentos de intervención del suelo y financiación realizados	Porcentaje	0	NoA	C	100	NA	NA	NA	NA	Planeación

Observaciones

Se comienza en el año 2017

6.1.2.3.2 Instrumentos de financiación formulados y adoptados	Porcentaje	ND	NoA	C	100	38,46	38,46	100%	38,5%	Planeación
---	------------	----	-----	---	-----	-------	-------	-------------	--------------	------------

Observaciones

Avance: DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE. Venta de derechos de construcción, Transferencia de derechos de construcción, Pago por Servicios Ambientales –PSA, compra de derechos fiduciarios, Publicidad exterior visual (se dividió en: avisos, relojes digitales y vallas, esta última se envió para aprobación al concejo). ADOPCIÓN DE: Venta de derechos de construcción y Pago por Servicios Ambientales –PSA

Programa: 6.1.3 Gestión de la información urbanística y catastral

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.1.3.1	Verificación de la ocupación real del territorio respecto al modelo vigente	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100%	25%	Gestión y Control Territorial

Observaciones

Se dio respuesta a la verificación de la ocupación real del territorio durante el periodo evaluado, dentro del cual, se realizó el respectivo análisis de las variables del indicador y por consiguiente el normativo, en función de verificar la ocupación real del territorio, según el modelo de ocupación vigente establecido en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad, por lo anterior de la meta del cuatrienio a cierre de la vigencia 2016, se cumple con el 25%.

Proyecto: 6.1.3.1 Metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.1.3.1.1	Plataforma tecnológica para el seguimiento de las transformaciones territoriales elaborada	Porcentaje	0	A	C	100	20	15	75%	15%	Planeación

Proyecto: 6.1.3.2 Gestión para la Información catastral

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.1.3.2.1	Información catastral actualizada	Porcentaje	93	M	C	95	95	91,46	96,3%	24,1%	Gestión y Control Territorial

Observaciones

El indicador está construido con el fin de poder mantener la base gravable actualizada en un 95 % según la meta establecida en el año 2016, que contemplaba la realización del proceso de actualización catastral proyectado por la Subsecretaría para dicha vigencia, el cual no ha sido implementado por la Administración Municipal desde el año 2012 cuando se ejecutó dicho proceso y se puso en vigencia el 1° de enero de 2013. Es importante tener en cuenta que por mandato de ley los catastros descentralizados deberán realizar la actualización catastral en períodos máximos de 5 años. Al respecto consultar la Ley 14 de 1983, su decreto reglamentario 3496 de 1983 y las Resoluciones 70 de 2011 y 1055 de 2012 ambas del IGAC, así como el artículo 24 de la Ley 1450 de 2011. La dinámica inmobiliaria de la ciudad desde la última actualización, ha venido evolucionando en forma representativa según el índice de valoración predial que se obtiene del Departamento Nacional de Estadística (ver documento CONPES 3881 DE 2016), viendo así afectados los avalúos catastrales que en proporción solo han subido un 3% anual durante las últimas vigencias, de acuerdo con la ley 242 de 1995 en su artículo 6° y los decretos 3055 de 2013, 3558 de 2014; 2718 de 2015; 2207 de 2016, todo lo cual se hace a través del proceso de conservación catastral. Por tanto, el índice y el incremento de la dinámica inmobiliaria mostraron diferencias de hasta 3 puntos porcentuales por vigencia, con relación a los incrementos ordenados por el Gobierno Nacional. Esto lleva a que se presente el rezago en el indicador de la base gravable en cuanto al elemento económico del Catastro. Adicionalmente, se requiere de la implementación de las actualizaciones catastrales periódicamente para recopilar todos los datos que no alcanzan a ser capturados a través del proceso de conservación catastral; ello con el fin de mantener debida y oportunamente actualizada la Base de Datos Catastral en cuanto a sus elementos físico, jurídico y económico y no incurrir el Municipio de Medellín en situación de incumplimiento legal.

Proyecto: 6.1.3.3 Gestión para el control urbanístico

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.1.3.3.1	Obligaciones urbanísticas liquidadas	Número	1.100	NoA	C	12.000	2.000	2.051	102,6%	17,1%	Gestión y Control Territorial
6.1.3.3.2	Solicitudes de licencia urbanística revisadas	Número	500	NoA	C	8.000	2.000	2.040	102%	25,5%	Gestión y Control Territorial
6.1.3.3.3	Acciones realizadas de sensibilización, gestión y prevención para la adecuada ocupación del territorio	Número	ND	NoA	C	4	1	1	100%	25%	Gestión y Control Territorial

Programa: 6.1.4 Fortalecimiento estratégico para el desarrollo regional

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.1.4.1	Agenda de desarrollo regional concertada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	10	100%	10%	Planeación

Proyecto: 6.1.4.1 Definición de instrumentos para la gestión articulada del territorio

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

6.1.4.1.1 Acuerdos o instancias realizados para la gestión del desarrollo articulado de la región	Número	1	NoA	C	2	NA	NA	NA	NA	Planeación
---	--------	---	-----	---	---	----	----	----	----	------------

Proyecto: 6.1.4.2 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regional

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.1.4.2.1	Acciones estratégicas de articulación regional realizadas	Número	ND	NoA	C	10	1	1	100%	10%	Planeación

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín

Programa: 6.2.1 Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel d

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.2.1.1	Instrumentos de planificación gestionados para su implementación	Porcentaje	ND	NoA	C	22	10	10	100%	45,5%	Planeación

Observaciones

El logro corresponde a la gestión realizada en los planes parciales de Naranjal, Sevilla, San Lucas y Loma de los Gonzalez.

Proyecto: 6.2.1.1 Gestión y acompañamiento de operaciones urbanas en Macroproyectos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.2.1.1.1	Operadores urbanos designados	Número	0	NoA	C	3	NA	NA	NA	NA	Planeación

Observaciones

Se comienza en el año 2017

Proyecto: 6.2.1.2 Protección a moradores y actividades económicas y productivas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.2.1.2.1	Política pública formulada para la protección a moradores, actividades económicas y productivas	Porcentaje	0	NoA	C	100	90	90	100%	90%	Planeación

Observaciones

El logro acumulado corresponde a la ejecución con dicho corte, del contrato 4600065148/16 Dap-Unal, con el objeto de la formulación de la política

Programa: 6.2.2 Implementación de proyectos estratégicos

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

6.2.2.1	Proyectos estratégicos implementados	Porcentaje	0	A	C	100	19,31	21,74	112,6%	21,7%	Planeación
---------	--------------------------------------	------------	---	---	---	-----	-------	-------	--------	-------	------------

Proyecto: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.2.2.1.1	Vías intervenidas en los PUI	Km/carril	18,99	NoA	C	0,262	0	3,5	100%	1.335,9%	Infraestructura Física
Observaciones											
Los productos logrados se obtuvieron de proyectos iniciados en la vigencia 2015 y concluidos en 2016, correspondientes a las obras de los PUIs Iguana, Noroccidental y Centro Oriental. La meta establecida para el cuatrenio se debe incrementar											
6.2.2.1.2	Espacio público generado en los PUI	Metros Cuadrados	279.827	NoA	C	47.256	0	15.688	100%	33,2%	Infraestructura Física
Observaciones											
Los productos logrados se obtuvieron de proyectos iniciados en la vigencia 2015 y concluidos en 2016, correspondientes a las obras de los PUIs comuna 13, Iguana, Noroccidental y Centro Oriental.											
6.2.2.1.3	Proyectos Urbanos Integrales intervenidos	Número	5	NoA	C	5	NA	NA	NA	NA	EDU
Observaciones											
Desde 2013 se trabaja en PUI Iguaná, no se ha comenzado obras en 2016 en ningún nuevo PUI.											

Proyecto: 6.2.2.2 Intervención en zonas de consolidación

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.2.2.2.1	Áreas de fachadas de paisaje urbano cualificadas	Metros Cuadrados	NA	NoA	C	45.470	NA	NA	NA	NA	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP
Observaciones											
En proceso de planeación. Su proceso de diseño, estructuración e intervención esta para el 2017, ya cuenta con recursos asignados											
6.2.2.2.2	Espacios públicos mejorados en áreas y corredores de revitalización estratégica y económica	Metros Cuadrados	NA	NoA	C	56.900	NA	NA	NA	NA	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP
Observaciones											
En proceso de planeación. Su proceso de diseño, estructuración e intervención esta para el 2017, ya cuenta con recursos asignados.											

Proyecto: 6.2.2.3 Parques del Río

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.2.2.3.1	Primera etapa de Parques del Río Medellín construida	Porcentaje	38	NoA	C	62	15	12,12	80,8%	19,5%	Infraestructura Física
Observaciones											
La primera etapa comprende los sectores A y B, representando cada uno el 50% de avance en el proyecto. El Sector A, se encuentra terminado en su totalidad, en la vigencia 2016, aportando un avance el 12% en dicho año; así mismo, se comienzan las obras de la etapa 1.1B Costado Oriental, iniciando la construcción de puentes peatonales y pabellón del río, con un avance del 0,12 % del total del proyecto.											

Proyecto: 6.2.2.4 Plan parcial de Moravia**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.2.2.4.1	Plan parcial de Moravia implementado en el programa de ejecución del corto plazo del POT	Porcentaje	0	NoA	C	20	NA	NA	NA	NA	Planeación
Observaciones											
Se comienza en el año 2017											
6.2.2.4.2	Estudios hidrológicos e hidráulicos elaborados para quebradas con Plan Parcial	Número	0	NoA	C	4	NA	NA	NA	NA	Planeación
Observaciones											
Se comienza en el año 2017											
6.2.2.4.3	Estudios técnicos ambientales de detalle elaborados, para las Unidades de Actuación Urbanística priorizadas del sector El Bosque	Número	0	NoA	C	2	NA	NA	NA	NA	Planeación
Observaciones											
Se comienza en el año 2017											

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio**Programa: 6.3.1 Espacio público para la convivencia ciudadana****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.3.1.1	Uso de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física administrados por el Inder Medellín	Porcentaje	64,7	M	C	80	80	67,3	84,1%	21%	Inder
Observaciones											
Actualmente se realiza una medición del uso de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física administrados por el INDER, a partir del cálculo de horas disponibles y horas reservadas de acuerdo a cada una de las modalidades de reserva diseñadas por el Instituto.											
6.3.1.2	Espacio público efectivo por habitante	Metros Cuadrados	3,66	A	C	5,2	3,7	ND	ND	ND	Infraestructura Física

Proyecto: 6.3.1.1 Cinturón verde metropolitano**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.3.1.1.1	Espacio público generado en el cinturón verde	Metros Cuadrados	64.261	NoA	C	11.245	0	13.770,6	100%	122,5%	Infraestructura Física
Observaciones											

Los productos logrados se obtuvieron de proyectos iniciados en la vigencia 2015 y concluidos en 2016, correspondientes a las obras de: Camino de la Cuesta Vía los Moncada El Camino de la Vida Ruta de Campeones Ecoparque Golondrinas La meta establecida para el cuatrenio se debe incrementar .

Proyecto: 6.3.1.2 Parques para vos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.3.1.2.1	Espacios públicos mejorados	Metros Cuadrados	68.924	NoA	C	30.260	3.798	2.458	64,7%	8,1%	Infraestructura Física

Observaciones

Los mayores tiempos requeridos en la etapa precontractual retardaron la entrega de productos que se obtendrán en la vigencia 2017. En la vigencia 2016 se incorporó al espacio público construido o mejorado áreas de los parques San Antonio de Prado, y el pinal de la comuna 8.

6.3.1.2.2	Espacios públicos mantenidos	Metros Cuadrados	166.071	NoA	C	149.000	43.661	28.548	65,4%	19,2%	Infraestructura Física
-----------	------------------------------	------------------	---------	-----	---	---------	--------	--------	--------------	--------------	------------------------

Observaciones

Los mayores tiempos requeridos en la etapa precontractual retardaron la entrega de productos que se obtendrán en la vigencia 2017. En la vigencia 2016 se dio mantenimiento a espacios pulicos aledaños al sistema metroplus y en los siguientes parques: Villa del Socorro, Pablo VI y Oasis del Jardín en la Zona 1. Villa Sofía en la Zona 2. Caunces, Piedra Gorda y San Miguel en la Zona 3. Parque Centro Salud Palmitas, La Frisola, Plazoleta Central Palmitas, y San José de la Montaña en las Zonas 3 y 7 Rodeo Norte y Aguas Frías - altavista en las Zonas 5, 6 y 8.

Proyecto: 6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.3.1.3.1	Escenarios deportivos y recreativos administrados	Número	866	M	C	866	866	866	100%	25%	Inder

Observaciones

El Inder Medellín administra y sostiene 866 escenarios deportivos y recreativos dentro de los cuales están incluidas Unidades Satélites, Escenarios Barriales, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, UVA y Piscinas.

Proyecto: 6.3.1.4 Distrito D

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.3.1.4.1	Conexión construida entre la Unidad Deportiva de Belén con la Pista BMX Mariana Pajón, Carlos Mauro Hoyos y la Unidad Deportiva María Luisa Calle	Número	NA	NoA	C	1	NA	NA	NA	NA	Inder

Observaciones

En etapa de final de la formulación del proyecto de inversión, el cual se ejecutará en la vigencia 2017.

Programa: 6.3.2 Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

6.3.2.1 Personas jurídicas y naturales que aprovechan económicamente el espacio público Número NA NoA C 500 NA 93 100% 18,6% Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

En proceso el plan estratégico de gestión del aprovechamiento económico del Paisaje Urbano

Proyecto: 6.3.2.1 Gestión del aprovechamiento económico del espacio público

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.3.2.1.1	Gestión del aprovechamiento económico del espacio público implementada	Porcentaje	10	A	C	90	40	40	100%	44,4%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

Convenio Marco OK, en proceso la gestión de la plataforma tecnológica.

Proyecto: 6.3.2.2 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.3.2.2.1	Bienes Inmuebles de Interés Cultural valorados (LICBIC) que pasan a ser declarados	Porcentaje	0	NoA	C	50	8	8	100%	16%	Planeación

Observaciones

El logro corresponde a 20 LICBIC declarados. El total de LICBIC según POT son 260. La meta del Plan de Desarrollo equivale a 130

Proyecto: 6.3.2.3 Gestión de la publicidad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.3.2.3.1	Plan maestro del aprovechamiento económico de la publicidad implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	10	10	100%	10%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

Pendiente la norma actualizada para dar inicio al proceso de formulación del plan maestro.

Proyecto: 6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdes

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.3.2.4.1	Paisajismo, silvicultura y espacios públicos verdes cualificados	Metros Cuadrados	3.840.000	A	C	3.460.369	920.000	920.000	100%	26,6%	Infraestructura Física

Observaciones

El mantenimiento de jardines, arbolado y demás, se realizan en toda la ciudad, se resaltan los siguientes sectores: Avenida del Poblado Parquer Lleras Glorieta Exposiciones Avenida las Vegas Calle 10 Corredores de Vida de Manrique y Castilla Parque Juanes de la Paz

Programa: 6.3.3 Generando Valor Inmobiliario**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.3.3.1	Proyectos inmobiliarios promovidos	Número	NA	NoA	C	10	2	2	100%	20%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

Se promovieron dos proyectos inmobiliarios, una oportunidad para viviendas VIS y VIP y análisis técnico, jurídico y financiero para un proyecto inmobiliario de uso mixto a partir de un bien fiscal, ubicado en la Centralidad la Aurora.

Proyecto: 6.3.3.1 Gestión económica de los bienes inmuebles**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.3.3.1.1	Oportunidades inmobiliarias generadas	Número	NA	NoA	C	2	1	1	100%	50%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

Se realizó la viabilidad de una oportunidad inmobiliaria para Vivienda VIS y VIP en 45 bienes fiscales de la Alcaldía de Medellín, soporte entregado al Municipio de Medellín.

Proyecto: 6.3.3.2 Estrategias Inmobiliarias para el desarrollo**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.3.3.2.1	Proyectos inmobiliarios gestionados	Número	NA	NoA	C	8	1	1	100%	12,5%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

Se realizó análisis técnico, jurídico y financiero para un proyecto inmobiliario de uso mixto a partir de un bien fiscal, ubicado en la Centralidad la Aurora.

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro**Programa: 6.4.1 Articulación entre planes para la recuperación integral del Centro****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.1.1	Nivel de percepción positiva de la libertad para moverse en la Comuna 10	Porcentaje	62,5	A	C	69	63	77,27	122,7%	112%	Gerencia del Centro

Observaciones

Este indicador fue calculado con fuente ECV 2016

Proyecto: 6.4.1.1 Plan Maestro del Centro**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.1.1.1	Plan Maestro consolidado para rehabitar el Centro tradicional	Porcentaje	0	A	C	100	10	10	100%	10%	EDU

Proyecto: 6.4.1.2 Plan cultural del Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.1.2.1	Plan cultural formulado e implementado con las instituciones de educación y cultura del Centro	Porcentaje	0	A	C	100	20	0	0%	0%	Cultura Ciudadana

Observaciones

En proceso de concertación con la Gerencia del Centro para iniciar en 2017

Programa: 6.4.2 Conectividad y nueva movilidad

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.2.1	Conectividad peatonal restituida	Metros Cuadrados	6.384	NoA	C	140.000	8.095	1.100	13,6%	0,8%	Infraestructura Física

Observaciones

Los mayores tiempos requeridos en la etapa precontractual retardaron la entrega de productos que se obtendrán en la vigencia 2017. Los logros obtenidos en el 2016 corresponden a las obras realizadas en el proyecto Galeria Bolivar.

6.4.2.2	Nivel de percepción positiva del estado de los andenes y separadores de calles en la Comuna 10	Porcentaje	56,8	A	C	61	58	52,99	91,4%	86,9%	Gerencia del Centro
---------	--	------------	------	---	---	----	----	-------	-------	-------	---------------------

Observaciones

Este indicador fue calculado con fuente ECV 2016

Proyecto: 6.4.2.1 Intervenciones físicas y ambientales en corredores del Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.2.1.1	Corredores intervenidos en el Centro	Metros Cuadrados	1.860	NoA	C	90.000	0	0	NA	0%	Infraestructura Física

Proyecto: 6.4.2.2 Galería Bolívar

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.2.2.1	Espacio público recuperado en Galería Bolívar	Metros Cuadrados	700	NoA	C	49.300	7.395	1.100	14,9%	2,2%	Infraestructura Física

Observaciones

Los mayores tiempos requeridos en la etapa precontractual retardaron la entrega de productos que se obtendrán en la vigencia 2017. Los logros obtenidos en el 2016 corresponden a las obras realizadas en el proyecto Galeria Bolivar.

Proyecto: 6.4.2.3 Rutas para vos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.2.3.1	Espacio público generado con peatonalización de vías en el Centro	Metros Cuadrados	ND	NoA	C	29.000	0	0	NA	0%	Infraestructura Física

Programa: 6.4.3 Rehabilitación del espacio público y el patrimonio

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.3.1	Espacio público y patrimonio rehabilitado en el Centro	Metros Cuadrados	ND	NoA	C	73.000	0	6.513	100%	8,9%	Infraestructura Física

Observaciones

Los productos logrados se obtuvieron de proyectos iniciados en la vigencia 2015 y concluidos en 2016, correspondientes a las obras de andenes Centro Parrilla, y al mejoramiento de parques en el Centro de la Ciudad.

Proyecto: 6.4.3.1 Plan Especial de Manejo y Protección del barrio Prado

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.3.1.1	Corredores en el barrio Prado Centro mejorados	Metros Cuadrados	ND	NoA	C	13.750	0	0	NA	0%	Infraestructura Física
6.4.3.1.2	Áreas de interés patrimonial restauradas	Metros Cuadrados	NA	NoA	C	3.323	NA	NA	NA	NA	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

En proceso de planeación. Su proceso de diseño, la estructuración esta planteada para el año 2017 y su intervención está para el 2018

Proyecto: 6.4.3.2 Plan Especial de Manejo y Protección de San Antonio

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.3.2.1	Plan Especial de San Antonio ejecutado	Porcentaje	0	A	C	100	0	0	NA	0%	Infraestructura Física

Proyecto: 6.4.3.3 Consolidación Junín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

6.4.3.3.1	Áreas de fachadas de paisaje urbano mejoradas en el Centro	Metros Cuadrados	NA	NoA	C	34.094	NA	NA	NA	NA	NA	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP
-----------	--	------------------	----	-----	---	--------	----	----	----	----	----	--

Observaciones

En proceso de estructuración y negociación caso específico Junín I. su proceso de intervención esta para el 2017. Parque de Bolivar, en proceso de planeación. Su proceso de diseño y estructuración esta planteada para el año 2017 y su intervención iniciaría en el segundo semestre del 2017.

6.4.3.3.2	Espacios públicos mejorados en áreas y corredores de revitalización estratégica y económica en el Centro	Metros Cuadrados	NA	NoA	C	29.863	0	0	NA	0%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP
-----------	--	------------------	----	-----	---	--------	---	---	----	----	--

Observaciones

En proceso de estructuración y negociación caso específico Junín I. su proceso de intervención esta para el 2017. Parque de Bolivar, en proceso de planeación. Su proceso de diseño y estructuración esta planteada para el año 2017 y su intervención iniciaría en el segundo semestre del 2017.

Proyecto: 6.4.3.4 Recuperación de andenes, calzadas y espacio público

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.3.4.1	Corredores en el Centro mejorados	Metros Cuadrados	ND	NoA	C	18.750	0	4.000	100%	21,3%	Infraestructura Física

Observaciones

Los productos logrados se obtuvieron de proyectos iniciados en la vigencia 2015 y concluidos en 2016, correspondientes a las obras de andenes Centro Parrilla.

Proyecto: 6.4.3.5 Remodelación y mantenimiento de parques en el Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.3.5.1	Espacio público mejorado de parques ubicados en el Centro	Metros Cuadrados	97.599	NoA	C	25.700	0	2.513	100%	9,8%	Infraestructura Física

Observaciones

Los productos logrados se obtuvieron de proyectos iniciados en la vigencia 2015 y concluidos en 2016, correspondientes a parques mejorados en el centro de la ciudad .

Proyecto: 6.4.3.6 Mejoramiento del paisaje natural y cualificación ambiental

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.3.6.1	Sombras naturales y superficies de jardín intervenidas en el Centro	Metros Cuadrados	NA	NoA	C	8.000	NA	NA	NA	NA	EDU

Observaciones

Son 9 los diseños inicialmente pactados, de acuerdo a Contrato interadministrativo n° 4600068383 de 2016, cuya acta de inicio se firma en enero de 2017.

Programa: 6.4.4 Presencia institucional y gobernabilidad

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.4.1	Tasa de homicidios en la Comuna 10	Tasa por 100 mil hab	105,3	A	D	70	96,475	111	0%	0%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

El aumento en los niveles de violencia homicida se explica principalmente por un incremento en los homicidios asociados a problemas de convivencia –exacerbados en muchas ocasiones por la presencia de sustancias psicoactivas y alcohólicas- que se concentraron específicamente en la comuna 10 de La Candelaria. Asimismo, esta comuna sintió en cierta medida los efectos del reacomodo criminal y los enfrentamientos entre organizaciones delincuenciales que se dieron principalmente en la zona noroccidental y centro-occidental de la ciudad. Fecha de consulta al sistema del 6 de enero de 2017

6.4.4.2	Tasa de hurtos a establecimientos comerciales en la Comuna 10	Tasa por 100 mil hab	538	A	D	269	470,75	465	108,6%	27,1%	Seguridad y Convivencia
---------	---	----------------------	-----	---	---	-----	--------	-----	--------	-------	-------------------------

Observaciones

La disminución de este indicador se explica en mayor medida por el gran trabajo y esfuerzo de las autoridades de Policía, Fiscalía y Alcaldía por localizar los puntos de mayor concentración del delito y atacarlo estratégicamente a través de campañas de prevención y de acciones de judicialización. Fecha de consulta al sistema del 2 de enero de 2017. Cabe resaltar que la unidad de medida para logros, línea base y metas es un número y no una tasa por cada cien mil habitantes

6.4.4.3	Nivel de Victimización según extorsión en la Comuna 10	Porcentaje	1	A	D	0,7	0,925	0,1	1.200%	300%	Seguridad y Convivencia
---------	--	------------	---	---	---	-----	-------	-----	--------	------	-------------------------

Observaciones

Durante 2016 este fue la comuna con mayor cantidad de denuncias por extorsión, con 40 casos. No obstante, esta cifra es bastante baja, dada la magnitud de este delito en la comuna, la cual reúne la mayor cantidad de actividades comerciales, de servicios y de movilidad de personas en la ciudad

Proyecto: 6.4.4.1 Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.4.1.1	Intervenciones para fortalecer la seguridad y gobernabilidad ejecutadas	Porcentaje	0	M	C	100	100	100	100%	25%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Este porcentaje equivale a un total de 62 intervenciones integrales en territorio realizadas en la comuna 10

Proyecto: 6.4.4.2 Re-habitación del Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.4.2.1	Rehabilitación de vivienda gestionada y estructurada en el Centro	Metros Cuadrados	NA	NoA	C	175.000	NA	NA	NA	NA	EDU

Proyecto: 6.4.4.3 Todos podemos conocer y volver al Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

6.4.4.3.1 Acciones realizadas que convocan al ciudadano a volver al Centro	Número	NA	NoA	C	40	2	3	150%	7,5%	Gerencia del Centro
--	--------	----	-----	---	----	---	---	------	------	---------------------

Observaciones

Las acciones realizadas se orientaron principalmente al apoyo de eventos culturales como presentaciones musicales, juegos lúdicos recreativos, incentivo de oferta gastronómica y coordinación de agendas culturales con los teatros del centro. Se realizó un evento más del programado inicialmente de la "Versión Camina pal Centro" dado que tuvo una buena aceptación por parte del público asistente además con el propósito de dinamizar el barrio prado solicitado por la ciudadanía, se decidió enfatizar en este barrio con el último evento.

Proyecto: 6.4.4.4 Eventos de ciudad en el Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.4.4.1	Espacios públicos utilizados para eventos de ciudad en el Centro tradicional	Número	ND	NoA	C	24	5	9	180%	37,5%	Gerencia del Centro

Observaciones

Inicialmente la propuesta del indicador era concentrarse en los espacios públicos del centro tradicional que son parques como: 1) Bolivar, 2) Parque de Berrio, 3) Plaza Botero, 4) Parque de las Luces, 5) Parque San Antonio, sin embargo, dada la necesidad del Centro respecto a la resignificación de los espacios públicos para el disfrute y apropiación cultural de todos y lo manifestado por habitantes, transeúntes y residentes del Centro, se solicitó ampliar a otros espacios igualmente representativos de la comuna 10 como Avenida La Playa, Plazuela San Ignacio, Ayacucho y Parque de Boston.

6.4.4.4.2	Eventos de ciudad realizados en el Centro tradicional	Número	ND	NoA	C	120	20	10	50%	8,3%	Gerencia del Centro
-----------	---	--------	----	-----	---	-----	----	----	-----	------	---------------------

Observaciones

Para la vigencia 2016, como la Gerencia del Centro no tuvo recursos financieros asignados directamente, avanzó con sus recursos humanos y logísticos en el cumplimiento de la meta, gestionando la cooperación con otras entidades públicas y privadas, en algunos casos financieramente y en otros con trabajo conjunto, logrando la realización de 10 eventos.

Proyecto: 6.4.4.5 Unidades productivas para los comerciantes informales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.4.4.5.1	Comerciantes informales vinculados a cadenas productivas	Número	NA	NoA	C	700	NA	NA	NA	NA	Desarrollo Económico

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín

Programa: 6.5.1 Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.1.1	Sistema Municipal habitacional fortalecido	Porcentaje	100	A	C	100	0	7,1	100%	7,1%	ISVIMED

Observaciones

El logro corresponde a los avances presentados en la ejecución de los proyectos referidos a la revisión y actualización del PEHMED y la adopción y reglamentación de la política de inquilinatos.

Proyecto: 6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.1.1.1	Consejo de política habitacional implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	ISVIMED

Proyecto: 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.1.2.1	Plan Estratégico Habitacional de Medellín ajustado	Porcentaje	NA	A	C	100	9	4	44,4%	4%	ISVIMED

Observaciones

Durante el 2016 se delimitaron las necesidades de actualización del PEHMED, sin embargo, no se realizó el convenio para ejecutar la meta por problemas administrativos, por lo que no se cumple con la totalidad de la meta propuesta.

Proyecto: 6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.1.3.1	Política pública de inquilinatos adoptada y reglamentada	Porcentaje	NA	A	C	100	16	20	125%	20%	ISVIMED

Observaciones

El logro corresponde a la adopción de la política de inquilinatos por parte del Concejo Municipal. La adopción de la política estaba prevista para el 2017 pero la gestión adelantada permitió avanzar más de lo previsto.

Programa: 6.5.2 Reasentamiento integral de población

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.2.1	Proyectos para reasentamiento integral de población implementados	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100%	25%	ISVIMED

Observaciones

Proyectos en ejecución: conectividades aburrá Rio Cauca, OP EL Socorro, Madre Laura, PUI Comuna 13 y Noroccidental, EDU Históricos, Tranvía Ayacucho con sus dos cables, Parque ambiental La Isla, Hacienda Históricos, Puente Aures, 4.1 Km Conexión vial Aburrá - Rio Cauca, , Conectividades, Circuito vial Las Mirlas, Parque lineal Quebrada Santa Elena, Jardín infantil Loreto, Parque ambiental La Isla, Viaducto Media Ladera Tramo II, La Playita. Ver mayor información en el SMO.

Proyecto: 6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.2.1.1	Subsidios para vivienda definitiva asignados a hogares sujetos de reasentamiento por eventos naturales, riesgo y desastres	Número	231	NoA	C	427	9	0	0%	0%	ISVIMED

Observaciones

Durante el 2016 no se asignaron subsidios para población de reasentamiento por eventos naturales, riesgo y desastres provenientes de los recursos del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019.

6.5.2.1.2 Hogares sujetos de reasentamiento por obras de utilidad pública atendidos	100	M	C	100	100	100	100%	25%	ISVIMED
---	-----	---	---	-----	-----	-----	------	-----	---------

Observaciones

103 hogares atendidos con vivienda definitiva

Proyecto: 6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.2.2.1	Subsidios para vivienda definitiva asignados a la población de arrendamiento temporal	Número	NA	NoA	C	610	NA	NA	NA	NA	ISVIMED

Proyecto: 6.5.2.3 Arrendamiento temporal

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.2.3.1	Subsidios asignados para pago de arrendamiento temporal	Número	21.293	NoA	C	16.500	4.906	4.828	98,4%	29,3%	ISVIMED

Observaciones

El logro corresponde al número de hogares atendidos con subsidios para arrendamiento temporal. Se recibieron menos hogares para atención con este tipo de subsidios de lo previsto en la meta del 2016.

Programa: 6.5.3 Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.3.1	Hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda	Número	ND	NoA	C	4.901	NA	NA	NA	NA	ISVIMED
6.5.3.2	Hogares que superan el déficit habitacional	Número	ND	NoA	C	5.421	NA	NA	NA	NA	ISVIMED

Proyecto: 6.5.3.1 Vivienda nueva

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.3.1.1	Subsidios para vivienda nueva asignados	Número	9.171	NoA	C	3.478	NA	NA	NA	NA	ISVIMED
6.5.3.1.2	Subsidios para vivienda nueva asignados a hogares víctimas de desplazamiento forzado, vía integración local y retorno	Número	4.850	NoA	C	386	NA	NA	NA	NA	ISVIMED
6.5.3.1.3	Vivienda de interés social construida	Número	6.144	NoA	C	3.864	NA	NA	NA	NA	ISVIMED
6.5.3.1.4	Viviendas de interés social promovidas en alianza con el sector privado	Número	8.679	NoA	C	15.000	NA	NA	NA	NA	ISVIMED

6.5.3.1.5 Hogares de demanda libre que acceden a vivienda nueva en proyectos de la alianza con el sector privado	Número	NA	NoA	C	5.000	NA	NA	NA	NA	ISVIMED
--	--------	----	-----	---	-------	----	----	----	----	---------

Proyecto: 6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda social

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.3.2.1	Suelo para vivienda social gestionado	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100%	25%	ISVIMED

Proyecto: 6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.3.3.1	Subsidios asignados en proyectos de autoconstrucción e iniciativas comunitarias	Número	1.228	NoA	C	973	16	4	25%	0,4%	ISVIMED

Observaciones

Sealizaron las resoluciones de asignación de subsidios municipales de vivienda en el proyecto que cumplió con todos los requisitos. La gestión del 2016 se concentró en el acompañamiento técnico, social y jurídico, de manera especial para los proyectos de OPV en estado crítico, con miras a la búsqueda de soluciones para su correcta terminación y en la organización para la implementación de los nuevos proyectos orientada a optimizar los procesos y minimizar los riesgos que han afectado a los proyectos en curso.

Programa: 6.5.4 Mejoramiento integral de barrios

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.4.1	Hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda	Número	ND	NoA	C	5.940	NA	NA	NA	NA	ISVIMED
6.5.4.2	Hogares que acceden a soluciones de suministro de agua potable por el programa Unidos por el Agua	Número	1.909	NoA	C	40.200	5.000	4.813	96,3%	12%	Gestión y Control Territorial

Observaciones

"2.208 Abastecimiento comunitario (Pilas Públicas) 2.184 de Reconocimiento de edificaciones (incluye Llanaditas y La Cruz) 421 de Habilitación Viviendas. Información suministrada por EPM"

Proyecto: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.4.1.1	Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados	Número	10.808	NoA	C	8.910	520	244	46,9%	2,7%	ISVIMED

Observaciones

Durante la vigencia se realizó el proceso de diagnóstico de las viviendas para la emisión de las resoluciones de asignación de subsidios, de igual forma se hizo énfasis en la reestructuración del proceso y en la finalización de las obras de los subsidios asignados en el periodo 2012 - 2015.

6.5.4.1.2	Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a víctimas de desplazamiento forzado	Número	215	NoA	C	990	NA	NA	NA	NA	ISVIMED
-----------	--	--------	-----	-----	---	-----	----	----	----	----	---------

6.5.4.1.3 Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	6.705	NoA	C	9.900	520	104	20%	1,1%	ISVIMED
--	--------	-------	-----	---	-------	-----	-----	-----	------	---------

Observaciones

Durante la vigencia se realizó el proceso de diagnóstico de las viviendas para la emisión de las resoluciones de asignación de subsidios, de igual forma se hizo énfasis en la reestructuración del proceso y en la finalización de las obras de los subsidios asignados en el periodo 2012 - 2015.

6.5.4.1.4 Viviendas que acceden a agua potable en desarrollo de obras de mitigación	Número	NA	NoA	C	6.900	NA	NA	NA	NA	EDU
---	--------	----	-----	---	-------	----	----	----	----	-----

Observaciones

No se estableció meta para el 2016. Se revisaron y aprobaron 4 sectores MIB para ejecución en 2017 y 2018 del circuito los Mangos: Trece de Noviembre, Pinares de Oriente, San Antonio y Esfuerzos de Paz. Asignados \$22mil. Polígonos adicionales propuestos por la EDU: La Avanzada, Santo Domingo, Las Independencias, El Salado, Nuevos Conquistadores, <(>,<(> Veinte de Julio. Se cuenta con el Borrador de Convenio Marco por parte de la EDU.

Proyecto: 6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrial

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.4.2.1	Espacio público del entorno barrial mejorado	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100%	25%	ISVIMED

Proyecto: 6.5.4.3 Titulación de predios

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.4.3.1	Predios titulados para favorecer a las familias más vulnerables	Número	8.681	NoA	C	1.350	NA	NA	NA	NA	ISVIMED
6.5.4.3.2	Predios titulados a víctimas de desplazamiento forzado	Número	NA	NoA	C	223	NA	NA	NA	NA	ISVIMED

Proyecto: 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.4.4.1	Edificaciones reconocidas por resolución de curaduría	Número	4.707	NoA	C	9.850	750	763	101,7%	7,7%	ISVIMED

Observaciones

El logro corresponde a las viviendas que fueron reconocidas mediante resolución de Curaduría durante el 2016.

6.5.4.4.2 Viviendas habilitadas para conexión de los servicios de acueducto y alcantarillado	Número	NA	NoA	C	12.000	750	146	19,5%	1,2%	ISVIMED
--	--------	----	-----	---	--------	-----	-----	-------	------	---------

Observaciones

Se avanza en el proceso de habilitación de viviendas por parte de EPM, se reporta en el logro solo aquellas que obtuvieron resolución en el 2016 y que a su vez fueron aptas para la conexión a servicios públicos.

Proyecto: 6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia segura

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.4.5.1	Viviendas escrituradas por saneamiento predial	Número	NA	NoA	C	650	50	167	334%	25,7%	ISVIMED

Observaciones

Se sobrepasa la meta planteada ya que se obtuvo mayores resultados de los previstos en el proceso de escrituración de los inmuebles de Fiduciaria Central

Proyecto: 6.5.4.6 Abastecimiento comunitario de agua

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.5.4.6.1	Viviendas con sistemas alternativos de agua potable que se ubican en asentamientos informales	Número	NA	NoA	C	11.500	2.500	2.208	88,3%	19,2%	Gestión y Control Territorial

Observaciones

Corresponden a las intervenciones técnicas en acueducto y alcantarillado en los sectores de Álamos, Carpinelo I y II, Altos de la Virgen, Olaya I, II, III y IV y Versalles. Información suministrada por EPM

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.1 Rescate y difusión de la identidad de los territorios rurales

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.1.1	Personas que reconocen la importancia del territorio rural para el municipio	Porcentaje	NA	A	C	80	50	ND	ND	ND	Gerencia de Corregimientos

Proyecto: 6.6.1.1 Corregimientos en la agenda de eventos de la ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.1.1.1	Eventos de ciudad realizados con presencia en los territorios rurales	Número	20	NoA	C	45	10	10	100%	22,2%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

En el mes de agosto se realizaron cinco eventos de ciudad en los corregimientos a la vez que se realizaron eventos de corregimientos en la ciudad; igualmente en el mes de diciembre en el marco de "El día de Los Corregimientos" se realizaron 5 eventos en cada corregimientos, además de evento académico que reunía a los cinco corregimientos en Plaza Mayor.

Proyecto: 6.6.1.2 Reconocimiento y promoción de prácticas campesinas, saberes ancestrales y tradición popular

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.1.2.1	Campañas publicitarias realizadas para la promoción de prácticas campesinas, saberes ancestrales y tradición popular	Número	0	NoA	C	3	NA	1	100%	33,3%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

Se realizó campaña publicitaria en la interior y en medios internos de la Alcaldía de Medellín, promocionando los territorios rurales. Público objeto de dicha campaña: Servidores, comunidad y visitantes

6.6.1.2.2 Corregimientos con señalización informativa y patrimonial instalada	Número	0	NoA	C	5	NA	NA	NA	NA	Gerencia de Corregimientos
---	--------	---	-----	---	---	----	----	----	----	----------------------------

Proyecto: 6.6.1.3 Jóvenes rurales**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.1.3.1	Diagnóstico de los jóvenes rurales realizado	Número	NA	NoA	C	1	0	0	NA	0%	Juventud

Programa: 6.6.2 Desarrollo integral de los territorios rurales**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.2.1	Brecha del Índice Multidimensional de Calidad de Vida entre corregimientos y comunas	Porcentaje	16	A	D	15,2	15,8	14,7	650%	162,5%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

El Indicador fue calculado con base en la ECV 2016

Proyecto: 6.6.2.1 Construcción y apropiación de equipamientos estratégicos comunitarios**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.2.1.1	Planes de apropiación y mantenimiento de escenarios públicos implementados	Número	0	A	C	5	0	0	NA	0%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

El indicador para Plan Indicativo 2016 no estaba programado

6.6.2.1.2	Proyectos integrales corregimentales ejecutados	Porcentaje	0	A	C	100	0	0	NA	0%	Infraestructura Física
-----------	---	------------	---	---	---	-----	---	---	----	----	------------------------

Proyecto: 6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.2.2.1	Acueductos veredales ampliados y optimizados	Número	7	NoA	C	6	NA	NA	NA	NA	Gestión y Control Territorial

Observaciones

No tenía meta en esta vigencia

6.6.2.2.2	Nuevas viviendas conectadas al sistema de acueducto y saneamiento básico en corregimientos	Número	3.253	NoA	C	2.000	NA	NA	NA	NA	Gestión y Control Territorial
-----------	--	--------	-------	-----	---	-------	----	----	----	----	-------------------------------

Observaciones

No tenia meta en esta vigencia

Proyecto: 6.6.2.3 Mi corregimiento limpio y sostenible**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.2.3.1	Residuos sólidos aprovechados en zona rural	Toneladas	3.554	A	C	3.741	3.601	3.964	110,1%	106%	Medio Ambiente

Proyecto: 6.6.2.4 Asignación y revisión de la nomenclatura en los corregimientos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.2.4.1	Predios con asignación de nomenclatura en los corregimientos	Número	ND	NoA	C	19.571	4.393	4.360	99,2%	22,3%	Gestión y Control Territorial

Observaciones

La diferencia corresponde a los registros que se encuentran en la base de datos pero que no es posible localizar en el terreno,

Proyecto: 6.6.2.5 Fortalecer la presencia institucional en seguridad en los territorios rurales**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.2.5.1	Cámaras de seguridad instaladas	Número	42	NoA	C	15	0	0	NA	0%	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.2.6.1	Vías Intervenidas para mejorar la movilidad en los corregimientos	Kilómetros	312	NoA	C	20	5	4,1	82%	20,5%	Infraestructura Física

Programa: 6.6.3 Desarrollo empresarial rural**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.3.1	Unidades productivas agropecuarias y agroindustriales que mejoran sus capacidades productivas y empresariales	Número	100	NoA	C	500	100	26	26%	5,2%	Desarrollo Económico

Observaciones

En la ejecución del contrato 460064700 y 460065738 se está realizando un proceso de transferencia de conocimiento y acompañamiento técnico, sin embargo como este es un indicador de resultado se espera reportar en el mes de diciembre, cuando finalicen la programación de actividades.

Proyecto: 6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.3.1.1	Pequeños productores que reciben asistencia técnica	Número	3.700	NoA	C	4.300	700	698	99,7%	16,2%	Desarrollo Económico
Observaciones											
Se brindaron 1915 asistencias técnicas por parte de la UMATA (Unidad Municipal Asistencia Técnica Agropecuaria) en la cual se beneficiaron 698 pequeños y medianos productores.											
6.6.3.1.2	Programa Agropecuario Municipal (PAM) implementado	Porcentaje	0	A	C	100	0	0	NA	0%	Desarrollo Económico
Observaciones											
La meta para este indicador este año es cero, el cumplimiento de este indicador se llevará a cabo en los próximos tres años.											

Proyecto: 6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.3.2.1	Pequeños productores agropecuarios y emprendedores rurales participantes de mercados campesinos	Número	181	NoA	C	750	200	200	100%	26,7%	Desarrollo Económico
Observaciones											
En el año 2016 se cumplió con la meta de 200 participantes en el programa mercados campesinos el cual se realiza en 16 sitios de la ciudad, se trabajó en el posicionamiento de la marca mercados campesinos a través de la implementación de una estrategia de comercialización en la cual se brindaron talleres a los participantes en el mejoramientos de procesos de transformación, comercialización así como en la implementación de buenas prácticas agrícolas y pecuarias.											
6.6.3.2.2	Escenarios y espacios públicos donde se realizan mercados campesinos	Número	16	A	C	25	16	16	100%	64%	Desarrollo Económico
Observaciones											
La apertura de nuevo sitios para Mercados Campesinos, se iniciara en el 2017											

Proyecto: 6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.3.3.1	Emprendimientos agropecuarios rurales apoyados	Número	100	NoA	C	100	30	6	20%	6%	Desarrollo Económico
Observaciones											
En el mes de octubre iniciara un proceso de formación en habilidades emprendedoras con CONFENALCO para 150 productores, el cual sera el insumo para cumplir con la meta del indicador en el 2017											

Proyecto: 6.6.3.4 Comercio local**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

6.6.3.4.1	Nuevas centralidades construidas para el comercio local	Porcentaje	0	A	C	100	5	5	100%	5%	Infraestructura Física
6.6.3.4.2	Sistemas agroalimentarios de proximidad territorial integrados y fortalecidos en cada corregimiento	Número	0	A	C	5	0	0	NA	0%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

El indicador para el 2016 es de cero; sin embargo, en 2016 se levanto el modelo para este proyecto

Proyecto: 6.6.3.5 Turismo rural comunitario

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
6.6.3.5.1	Planes de promoción de los sitios de interés en cada corregimiento	Número	0	A	C	5	NA	0	NA	0%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

El indicador para el 2016 es de cero; sin embargo en 2016 se ha venido conformando, consolidando y fortalecimiento las mesas de turismo de cada corregimiento, a la vez que se ha venido realizando encuentros y trabajos continuos con éstas mesas.

Dimensión: 7 Para proteger entre todos el medio ambiente**Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible****Programa: 7.1.1 Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.1.1	Corredores cualificados para la conectividad de la infraestructura verde	Número	ND	NoA	C	5	NA	NA	NA	NA	Medio Ambiente

Observaciones

Meta 2016 es NA (-1) Proyecto nuevo. Se empieza ejecución en 2017

Proyecto: 7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudad**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.1.1.1	Ecoparques de quebradas mantenidos	Número	27	M	C	27	27	27	100%	25%	Medio Ambiente

Proyecto: 7.1.1.2 Conectividad ecológica de corredores verdes**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.1.2.1	Estrategia implementada para mejorar la conectividad de los corredores ecológicos	Porcentaje	NA	A	C	100	0	10	100%	10%	Medio Ambiente

Observaciones

Inicia en Septiembre con la formulación (La meta es 30%), se tendrá para diciembre el 10%

Proyecto: 7.1.1.3 Planeación y diseño del componente verde de la ciudad**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.1.3.1	Estudios de valoración, declaratoria y estrategia para la gestión de la infraestructura verde implementados	Porcentaje	NA	A	C	100	0	10	100%	10%	Medio Ambiente

Observaciones

V1= Estrategia = Planeación %5 Para diciembre se avanzará en un 5% más que corresponde a parte del diseño, para un avance al año del 10%

Proyecto: 7.1.1.4 Implementación de zonas verdes alternativas**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

7.1.1.4.1 Zonas verdes alternativas implementadas m2 ND NoA C 5.000 NA NA NA NA Medio Ambiente

Observaciones

Proyecto nuevo. Se empieza ejecución en 2017

Proyecto: 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.1.5.1	Zonas Verdes intervenidas en retiros de quebradas y ecosistemas estratégicos	m2	ND	NoA	C	500.000	50.000	221.322	442,6%	44,3%	Medio Ambiente

Observaciones

Intervención de rocería en retiros de quebradas (mantenimiento y PP) Se consiguieron recursos adicionales para mantenimiento.

Programa: 7.1.2 Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.2.1	Cobertura boscosa en suelo forestal protector incrementada	Hectáreas	6.178	NoA	C	300	75	72,55	96,7%	24,2%	Medio Ambiente

Observaciones

Solo se ha ejecutado un contrato, los otros que se tienen dentro de lo planeado com,o Másbosques no ha iniciado y el contrato con RIA está demorado para iniciar

Proyecto: 7.1.2.1 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.2.1.1	Área en proceso de restauración ecológica	Metros cuadrados	51.972.800	NoA	C	2.000.000	500.000	441.000	88,2%	22,1%	Medio Ambiente

Observaciones

No fueron entregados más predios para realizar restauración en el último trimestre

Proyecto: 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.2.2.1	Cuencas abastecedoras de acueductos internos del municipio con medidas de protección	Número	18	A	C	22	18	9	50%	40,9%	Medio Ambiente

Observaciones

Se van a hacer las intervenciones de acuerdo con la prioridad del mantenimiento, nuevas siembras, nuevos predios, cercados y otros

Proyecto: 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.2.3.1	Áreas de importancia ambiental con plan de manejo operando	Número	5	M	C	5	5	5	100%	25%	Medio Ambiente

Proyecto: 7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.2.4.1	Investigaciones en biodiversidad realizadas	Número	ND	NoA	C	3	NA	1	100%	33,3%	Medio Ambiente

Observaciones

Aunque no se tenía proyectada, se tienen resultados de una investigación de avifauna realizada en el predio el Moral

Programa: 7.1.3 Nuestro río y sus quebradas**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.3.1	Riesgo de inundaciones asociado a quebradas reducido	Porcentaje	32,5	A	D	27,5	31,25	32,54	0%	0%	Medio Ambiente

Proyecto: 7.1.3.1 Nuestro Río**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.3.1.1	Intervenciones realizadas para la recuperación del río y sus afluentes	Número	ND	NoA	C	5	NA	NA	NA	NA	Medio Ambiente

Proyecto: 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.3.2.1	Intervenciones físicas y mantenimientos de quebradas realizadas en puntos priorizados	Metros lineales	ND	NoA	C	4.500	1.000	4.997	499,7%	111%	Medio Ambiente

Observaciones

Se evidencia que la meta proyectada en la formulación es notablemente inferior a lo alcanzado, esto se debe principalmente a que no teníamos línea base y a que las intervenciones de mantenimiento realizada por las cuadrillas tienen mucho rendimiento ya que se incluyen limpiezas, rocerías, etc.

Proyecto: 7.1.3.3 Plan padrino de quebradas y zonas verdes**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

7.1.3.3.1 Estrategia de plan padrino implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	25	25	100%	25%	Medio Ambiente
---	------------	----	---	---	-----	----	----	------	-----	----------------

Programa: 7.1.4 Gestión Integral de Residuos Sólidos

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.4.1	Puntos críticos de residuos sólidos recuperados	Número	NA	NoA	C	60	15	17	113,3%	28,3%	Medio Ambiente
7.1.4.2	Residuos sólidos aprovechados respecto a los generados	Porcentaje	15	A	C	25	17	17,4	102,4%	69,6%	Medio Ambiente

Proyecto: 7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.4.1.1	Residuos sólidos aprovechados en la zona urbana	Toneladas	12.593	NoA	C	13.258	3.315	2.393	72,2%	18%	Medio Ambiente

Proyecto: 7.1.4.2 Ubicación de sitios para la gestión integral de los residuos sólidos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.4.2.1	Sitios evaluados para gestión integral de residuos sólidos	Número	7	NoA	C	6	1	0	0%	0%	Gestión y Control Territorial

Observaciones

El 20 de diciembre de 2016 se suscribió un contrato cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE UBICACIÓN DE SITIOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS" este contrato es por once meses, el cual pretende realizar estudio de Estación de transferencia, Disposición Final, Contingencia y Residuos de Construcción y Demolición, este contrato se realizó con la Universidad de Antioquia.

Proyecto: 7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.4.3.1	Personas comprometidas con el manejo adecuado de residuos sólidos	Número	ND	NoA	C	15.000	NA	NA	NA	NA	Medio Ambiente

Proyecto: 7.1.4.4 Medellín Intercambio Verde

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.4.4.1	Familias comprometidas con el intercambio verde	Número	NA	NoA	C	700	NA	NA	NA	NA	Medio Ambiente

Proyecto: 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.4.5.1	Organizaciones de recicladores fortalecidas	Número	7	A	C	22	14	22	157,1%	100%	Medio Ambiente

Observaciones

Con base en los eventos masivos realizados, se fortalecieron más organizaciones de las planeadas, por la demanda y por el cambio normativo

Programa: 7.1.5 Protección animal**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.5.1	Cobertura de Animales protegidos con microchip	Porcentaje	15	A	C	35	20	18,5	92,5%	52,9%	Medio Ambiente

Observaciones

La cobertura de animales identificados con microchip llegó a un 3,5% adicional. Aunque se realizó la convocatoria para diferentes sitios de la ciudad, en varias oportunidades no se logró el resultado esperado debido a factores externos a la ejecución del programa, entre ellos la época de lluvia y decembrina, lo que hizo disminuir la asistencia a las jornadas de implantación.

7.1.5.2	Animales atendidos a través del programa de Bienestar Animal	Número	14.326	NoA	C	11.520	2.880	3.253	113%	28,2%	Medio Ambiente
---------	--	--------	--------	-----	---	--------	-------	-------	------	-------	----------------

Observaciones

Se ha incrementado el número de solicitudes en la comunidad en general y se realizó una actividad educativa en asocio con el Metro de Medellín.

Proyecto: 7.1.5.1 Fortalecer MICHIP**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.5.1.1	Animales identificados con microchip	Número	45.401	NoA	C	61.440	15.360	10.852	70,7%	17,7%	Medio Ambiente

Observaciones

Aunque se realizó la convocatoria para diferentes sitios de la ciudad, en varias oportunidades no se logró el resultado esperado debido a factores externos a la ejecución del programa, entre ellos la época de lluvia y decembrina, lo que hizo disminuir la asistencia a las jornadas de implantación.

Proyecto: 7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopción**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.5.2.1	Animales entregados en adopción	Número	3.575	NoA	C	3.050	650	555	85,4%	18,2%	Medio Ambiente

Observaciones

La mayoría de las personas interesadas en adoptar, solicitan animales jóvenes (menores de 4 meses), lo que retrasa la entrega porque éstos deben tener monitoreo previo y esterilización posterior a esta edad, sin embargo se atienden las solicitudes y se da un margen de espera para la entrega del animal.

Proyecto: 7.1.5.3 Los animales cuentan con vos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.5.3.1	Personas educadas en el manejo responsable de animales de compañía	Número	303.225	NoA	C	86.000	21.500	46.078	214,3%	53,6%	Medio Ambiente
Observaciones											
El componente educativo ha tenido una gran acogida en la comunidad, lo que ha incrementado el número de solicitudes. Adicionalmente, se han realizado actividades enfocadas en el cuidado responsable de los animales, en asocio con el Metro de Medellín.											

Programa: 7.1.6 Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.6.1	Medidas para enfrentar el cambio climático generadas e implementadas	Número	2	NoA	C	3	0	0	NA	0%	Medio Ambiente
7.1.6.2	Instancias de coordinación institucional fortalecidas	Número	13	M	C	14	14	14	100%	25%	Medio Ambiente

Proyecto: 7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de Medellín**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.6.1.1	Subsistemas del Sistema de Información Ambiental de Medellín-SIAMED- actualizados	Porcentaje	100	A	C	100	30	5	16,7%	5%	Medio Ambiente

Proyecto: 7.1.6.2 Habilitación Ambiental del Morro de Basuras de Moravia**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.6.2.1	Sostenimiento y nuevas adecuaciones realizados en parcelas y jardines del morro Moravia	m2	43.400	A	C	47.000	44.300	44.030	99,4%	93,7%	Medio Ambiente

Proyecto: 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.6.3.1	Articulaciones interinstitucionales realizadas para el mejoramiento de las condiciones ambientales	Número	121	NoA	C	250	62	82	132,3%	32,8%	Medio Ambiente
Observaciones											
El Comité de Aseo y Ornato atiende las solicitudes de la comunidad, que se deben atender con prioridad y aumenta el cumplimiento de lo planeado											

Proyecto: 7.1.6.4 Plan de mitigación y adaptación al cambio climático

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.6.4.1	Plan de gestión integral para el cambio climático formulado	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	NA	NA	NA	Medio Ambiente

Proyecto: 7.1.6.5 Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.6.5.1	Acciones integrales en cambio climático ejecutadas	Número	2	NoA	C	2	NA	NA	NA	NA	Medio Ambiente

Programa: 7.1.7 Salud Ambiental

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.7.1	Índice de salud ambiental	Porcentaje	NA	A	C	30	NA	10,5	100%	35%	Salud

Observaciones

para el 2016 no se tenía previsto iniciar el estudio del índice ambiental, pero debido a las emergencias por contaminación se adelantó su inicio, tiene los siguientes resultados: el 10% de la carga del aire, 10% agua y 10% ruido, y 5% de carga de la enfermedad dando como promedio 10,5%

Proyecto: 7.1.7.1 Establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.7.1.1	Establecimientos de alto riesgo priorizados con auditoría sanitaria realizada	Porcentaje	NA	M	C	70	70	73,5	105%	26,3%	Salud

Observaciones

Establecimientos de alto riesgo clasificados así: 2065 alimentos 300 veterinarios y el resto en ópticas y de riesgo químico.

Proyecto: 7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.7.2.1	Vigilancia entomológica de vectores de dengue chikunguña y zika efectuada	Porcentaje	100	M	C	100	100	92	92%	23%	Salud

Observaciones

Se realizó vigilancia entomológica durante 11 meses del año. Se analizan todos los casos reportados en Sivigila.

Proyecto: 7.1.7.3 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.1.7.3.1	Política de salud ambiental implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	10	100%	10%	Salud

Observaciones

Para el 2016 no se tenía previsto iniciar la política de salud ambiental, pero debido a las emergencias por contaminación se adelantó su inicio, se viene implementando con base en la política de salud ambiental existente.

Reto: 7.2 Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos**Programa: 7.2.1 Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.2.1.1	Cobertura de Acueducto	Porcentaje	95,81	A	C	97,44	95,85	96,52	100,7%	99,1%	Gestión y Control Territorial

Observaciones

El logro corresponde a medición realizada en 2016, con información del año 2015

7.2.1.2	Cobertura de Alcantarillado	Porcentaje	88,6	A	C	95,39	91,8	92,52	100,8%	97%	Gestión y Control Territorial
---------	-----------------------------	------------	------	---	---	-------	------	-------	--------	-----	-------------------------------

Observaciones

El logro corresponde a medición realizada en 2016, con información del año 2015

7.2.1.3	Cobertura de aseo	Porcentaje	89,55	A	C	92,02	89,94	91,57	101,8%	99,5%	Gestión y Control Territorial
---------	-------------------	------------	-------	---	---	-------	-------	-------	--------	-------	-------------------------------

Observaciones

El logro corresponde a medición realizada en 2016, con información del año 2015

7.2.1.4	Aguas residuales tratadas en la zona urbana	Porcentaje	ND	A	C	50	9	1,5	16,7%	3%	Gestión y Control Territorial
---------	---	------------	----	---	---	----	---	-----	-------	----	-------------------------------

Observaciones

"A mediados de los años 90 se contrató con consorcio Compañía Colombiana de Consultores y Greeley and Hansen, el diseño de la planta San Fernando, primera gran planta de tipo secundario en el país y la cual entró en operación en mayo del año 2000, en su primera fase con capacidad 1,8 m3/s, y localizada en el municipio de Itagüí. Allí se tratan aproximadamente el 20% de las aguas residuales generadas en el área metropolitana del Valle de Aburrá y que corresponden a los municipios del sur (La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, el corregimiento San Antonio de Prado y la cuenca La Paulita, ubicada en el sur de Medellín). Actualmente, se tiene en construcción la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bello – Aguas Claras, la cual efectuará tratamiento secundario a las aguas residuales de los municipios de Medellín y Bello, antes de ser descargadas al río Medellín. El caudal tratado en la PTAR San Fernando en el año 2016 fue de 40,732,421 metros cúbicos "

7.2.1.5	Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano - IRCA - Zona Urbana	Nivel		M	D	5	5	1,5	100%	25%	Salud
---------	--	-------	--	---	---	---	---	-----	------	-----	-------

Observaciones

La calificación del Índice Irca urbano para el año 2016 es de 1.5, la cual esta en el nivel sin riesgo. * Este indicador por su unidad de medida tiene un tratamiento especial para el calculo del cumplimiento y el avance

7.2.1.6	Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano - IRCA - Zona Rural	Nivel		M	D	5	5	3,97	100%	25%	Salud
---------	---	-------	--	---	---	---	---	------	------	-----	-------

Observaciones

La calificación del Índice Irca Rural para el año 2016 es de 3.97, la cual esta en el nivel sin riesgo. * Este indicador por su unidad de medida tiene un tratamiento especial para el calculo del cumplimiento y el avance.

Proyecto: 7.2.1.1 Mínimo vital de agua potable**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.2.1.1.1	Personas que reciben el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable	Número	195.995	A	C	236.820	204.795	224.108	109,4%	94,6%	Gestión y Control Territorial

Observaciones

Durante la vigencia 2016 se superaron todas las metas planteadas para el programa, alcanzando beneficiar en el mes de diciembre de 2016 a un total de 44.217 hogares de los 44.000 esperados, que representaron un total de 224.108 personas (la meta del plan de desarrollo era 204.795). De otro lado, durante todo el año se realizaron 58.880 visitas a los hogares de las 40.000 inicialmente proyectadas, verificando la información de cada uno de ellos y sensibilizando al hogar sobre el uso racional y eficiente de los servicios públicos.

Proyecto: 7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de Ingresos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.2.1.2.1	Subsidios mensuales de acueducto entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	502.892	A	C	524.006	509.892	520.291	102%	99,3%	Gestión y Control Territorial

Observaciones

En el mes de diciembre fueron facturados subsidios al servicio de acueducto a 520.291 viviendas de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Medellín, de las cuales 505.927 fueron atendidas por el gran prestador EPM y 14.364 fueron atendidas por los 22 pequeños prestadores del servicio de acueducto que operan en el área rural y suburbana del Municipio.

7.2.1.2.2	Subsidios mensuales de alcantarillado entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	476.822	A	C	521.727	483.822	492.836	101,9%	94,5%	Gestión y Control Territorial
-----------	--	--------	---------	---	---	---------	---------	---------	---------------	--------------	-------------------------------

Observaciones

En el mes de diciembre fueron facturados subsidios al servicio de alcantarillado 492.836 viviendas de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Medellín, de las cuales 490.640 fueron atendidas por el gran prestador EPM y 2.196 fueron atendidas por los 5 pequeños prestadores de alcantarillado que operan en el área rural y suburbana del Municipio.

7.2.1.2.3	Subsidios mensuales de aseo entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	515.707	A	C	558.162	522.707	530.888	101,6%	95,1%	Gestión y Control Territorial
-----------	--	--------	---------	---	---	---------	---------	---------	---------------	--------------	-------------------------------

Observaciones

En el mes de diciembre fueron facturados subsidios a 530.888 viviendas de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Medellín, atendidas por Empresas Varias de Medellín en las áreas rural y urbana del Municipio.

Proyecto: 7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanción de déficit)**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.2.1.3.1	Sistemas comunitarios que ofrecen agua apta para el consumo humano	Número	22	A	C	28	22	22	100%	78,6%	Gestión y Control Territorial

Observaciones

Se mantuvo el acompañamiento a los 22 sistemas que se tienen para la distribución de agua potable para su comunidad

Programa: 7.2.2 Gestión integral de los servicios públicos

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.2.2.1	Cobertura de Micromedición en la Zona Urbana	Porcentaje	ND	A	C	97,44	95,85	99,24	103,5%	101,8%	Gestión y Control Territorial
Observaciones											
Información suministrada por EPM											
7.2.2.2	Índice de Aguas No Contabilizadas (IANC) en la zona urbana	Porcentaje	ND	A	D	30	60	31,53	52,6%	105,1%	Gestión y Control Territorial
Observaciones											
Información suministrada por EPM											
7.2.2.3	Servicio de alumbrado público efectivo prestado	Porcentaje	99	M	C	99	99	99,9	100,9%	25,2%	Gestión y Control Territorial
Observaciones											
se alcanzo la meta de tener una disponibilidad del servicio prestado del 99%											

Proyecto: 7.2.2.1 Pedagogía ciudadana en servicios públicos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.2.2.1.1	Solicitudes atendidas en la Oficina de Atención al usuario TICS	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Gestión y Control Territorial
Observaciones											
En la vigencia 2016 no tuvo inicio la oficina del usuario en TIC.											
7.2.2.1.2	Eventos realizados para capacitación a la comunidad en temas de servicios públicos	Número	11	NoA	C	20	4	4	100%	20%	Gestión y Control Territorial
Observaciones											
Du rante la vigencia 2016 se dio cumplimiento al indicador de capacitación, el cual fue desarrollado mediante varias estrategias entre ellas el seminario de servicio públicos que reúne los actores involucrados de la comunidad en el tema											

Proyecto: 7.2.2.2 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.2.2.2.1	Políticas para los servicios públicos gestionadas	Número	2	NoA	C	3	1	1	100%	33,3%	Gestión y Control Territorial

Proyecto: 7.2.2.3 Mínimo vital de energía

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

7.2.2.3.1 Personas que reciben el auspicio del Mínimo Vital de Energía Número NA A C 236.820 0 0 NA 0% Gestión y Control Territorial

Observaciones

No se programo para esta vigencia

Proyecto: 7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.2.2.4.1	Proyectos de modernización de parques y bulevares con nuevas tecnologías realizados	Número	24	NoA	C	25	2	4	200%	16%	Gestión y Control Territorial

Observaciones

Se ejecutó las obras complementarias del parque juanes de la paz, la obras complementarias del tranvia de ayacucho y el urbanismo del puente de la madre laura.

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo

Programa: 7.3.1 Conocimiento del riesgo

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.3.1.1	Personas que conocen acciones para la gestión del riesgo	Porcentaje	NA	NoA	C	30	NA	NA	NA	NA	DAGR

Proyecto: 7.3.1.1 Formación y capacitación en gestión del riesgo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.3.1.1.1	Personas capacitadas en gestión de riesgos	Número	300	M	C	250	250	839	335,6%	83,9%	DAGR

Observaciones

Teniendo en cuenta que se contó con un recurso adicional y que se realizó un convenio de asociación con una Universidad se logró optimizar el recurso con la contrapartida y de esta forma tener una mayor cobertura.

Proyecto: 7.3.1.2 Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.3.1.2.1	Redes de monitoreo del SIATA operando	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	25%	DAGR

Proyecto: 7.3.1.3 Divulgación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

7.3.1.3.1 Plan Municipal de Gestión del Riesgo divulgado Número NA NoA C 30 NA NA NA NA DAGRD

Proyecto: 7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.3.1.4.1	Estudios técnicos de vulnerabilidad, amenaza y riesgo realizados	Número	10	NoA	C	7	1	1	100%	14,3%	DAGR

Programa: 7.3.2 Reducción y mitigación del riesgo

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.3.2.1	Intervenciones realizadas para la reducción del riesgo	Número	16.800	NoA	C	16.800	4.200	4.268	101,6%	25,4%	DAGR

Observaciones

Las intervenciones realizadas corresponden a inspecciones por riesgo solicitadas por la comunidad, según su demanda.

Proyecto: 7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRD

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.3.2.1.1	Instancias Sociales del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres-DAGR -, preparados y capacitados en gestión del riesgo	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	25%	DAGR

Proyecto: 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.3.2.2.1	Obras de mitigación del riesgo realizadas	Número	138	M	C	15	15	30	200%	50%	DAGR

Proyecto: 7.3.2.3 Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.3.2.3.1	Política pública para la gestión del riesgo aprobada	Porcentaje	NA	NoA	C	100	20	20	100%	20%	DAGR

Observaciones

Se realizó la formulación del proyecto en MGA, teniendo en cuenta que es un proyecto nuevo en Plan de Desarrollo.

Proyecto: 7.3.2.4 Aseguramiento y transferencia del riesgo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.3.2.4.1	Estrategia implementada para el aseguramiento y la transferencia del riesgo	Porcentaje	NA	NoA	C	100	10	10	100%	10%	DAGR

Observaciones

Conocimiento de la experiencia con la ciudad de Manizales y acercamiento con aseguradoras.

Proyecto: 7.3.2.5 Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.3.2.5.1	Inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable realizado	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	NA	NA	NA	Planeación

Programa: 7.3.3 Manejo eficaz de desastres

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.3.3.1	Muertes asociadas a eventos causados por fenómenos naturales	Número	1	M	D	0	0	0	100%	25%	DAGR
7.3.3.2	Manejo oportuno de situaciones de emergencia o desastres	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	25%	DAGR

Observaciones

Es la atención que se realiza a todas las situaciones que se reportan a través de la línea 123

Proyecto: 7.3.3.1 Gestión integral para el manejo de emergencias sociales y desastres

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.3.3.1.1	Emergencias y desastres con atención integral prestada	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	25%	DAGR

Observaciones

Es la atención integral que se realiza a todas las situaciones de emergencia que se reportan a través de la línea 123

Proyecto: 7.3.3.2 Atención de emergencias sociales, naturales y antrópicas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------	-------------

7.3.3.2.1 Familias en situación de riesgo o emergencia social, Porcentaje natural o antrópica acompañados socialmente	100	M	C	100	100	100	100%	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---	-----	---	---	-----	-----	-----	------	-----	--

Observaciones

"Hogares atendidos con ayuda humanitaria: se brindó ayuda humanitaria a 729 hogares afectados por eventos de emergencia. Familias atendidas con visitas domiciliarias: Se atendieron 1.938 familias en visitas sociales, en las cuales se ha realizado la caracterización y acompañamiento para el acceso a la oferta institucional. Personas beneficiadas en modalidad albergue: 216 personas atendidas en alojamiento temporal a las cuales se les brinda atención básica transitoria a la población en emergencia reportados por el 1-2-3 Social y la comisión social del DAGRD. Personas atendidas telefónicamente por emergencia social y familiar: se han atendido través de la línea 1, 2,3 social - infantil a 10.083 personas por problemas como intento de suicidio, violencia intrafamiliar, explotación de menores, entre otros; donde además de verificar el caso se hace una intervención psicosocial para la estabilización y remisión de los usuarios atendidos. Uno de los logros a destacar para este año es la reducción del tiempo de respuesta a las emergencias reportadas, resaltando que actualmente el 84% de los reportes son atendidos en un período inferior a 60 minutos. Plan retorno: Se logró que 435 personas en emergencia social pudieran retornar a sus lugares de origen con entrega de tiquetes y fueron debidamente despachados a múltiples destinos nacionales. "

Proyecto: 7.3.3.3 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro 2016	Cumplimiento	Avance	Responsable
7.3.3.3.1	Cuerpo oficial de bomberos fortalecido	Porcentaje	0	M	C	100	100	100	100%	25%	DAGRD

Observaciones

Este logro se representa en el mantenimiento de las máquinas y herramientas, y la dotación que requiere el COBM "Cuerpo Oficial de Bomeros de Medellín" en cada una de las estaciones de la ciudad.

#LaRutadeMedellin / www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos