

PLURAL

Seguimiento

Plan Indicativo

31 de agosto de 2020

Municipio de Medellín



Alcaldía de Medellín




Presentación

El seguimiento al Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Medellín Futuro” de conformidad con la Ley 152 de 1994, se materializa a través del monitoreo de los logros de los indicadores de producto y de resultado que conforman el Plan Indicativo, en el cual se plasma la medición del cumplimiento del año en curso y el avance del cuatrienio que posibilita establecer el desempeño del Plan de Desarrollo Municipal (PDM).

La estructura del Plan Indicativo 2020-2023 se ajustó a la estructura del Plan de Desarrollo del presente cuatrienio, lo cual se refleja en la codificación de los indicadores.


Indicadores de Resultado – Conformación PDM por Línea estratégica		
Nombre Línea Estratégica	Cantidad de Componentes	Cantidad de Indicadores de Resultado
L1= Reactivación Económica y Valle del Software	5	32
L2= Transformación Educativa y Cultural	8	52
L3= Medellín me Cuida	4	49
L4= Ecociudad	5	33
L5= Gobernanza y Gobernabilidad	6	32
Total	28	198

Ejemplo codificación del Indicador de Resultado:

Código	Nombre del Indicador
1 1 1	Jóvenes formados en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial.
	Línea 1: Reactivación Económica y Valle del Software Componente 1: Talento Humano y Empleo Consecutivo: 1

Indicadores de Producto -Composición por Línea estratégica			
Línea Estratégica	Cantidad de Componentes	Cantidad de Programas	Cantidad de Indicadores de Producto
L1= Reactivación Económica y Valle del Software	5	16	137
L2= Transformación Educativa y Cultural	8	22	146
L3= Medellín me Cuida	4	21	145
L4= Ecociudad	5	19	87
L5= Gobernanza y Gobernabilidad	6	27	97
Total	28	105	612

Ejemplo Indicador de Producto:

Código	Nombre del Indicador
1 1 1 1	Personas beneficiadas en programas de formación de talento especializado
	Línea 1: Reactivación Económica y Valle del Software Componente 1: Talento Humano y Empleo Programa 1: Reentrenamiento y formación masiva en la Industria 4.0 Consecutivo: 1

El modelo de Gestión por Resultados GpR, -implementado en el Municipio de Medellín desde el año 2005 con el apoyo técnico y financiero del Departamento Nacional de Planeación-, abarca entre otros aspectos estratégicos, el seguimiento riguroso al avance y cumplimiento del Plan de Desarrollo, con base en el cual, la Administración, sistemáticamente, a partir del Plan Indicativo y otros instrumentos de seguimiento al PDM mide la eficacia de su gestión, rinde cuentas con transparencia e informa sus resultados medibles y verificables a los diferentes grupos de valor y partes interesadas, además los publica en la página web institucional y remite los informes a las diferentes agendas de control fiscal, social, político y de derechos.

El Plan Indicativo, es un instrumento cuatrienal que permite resumir, organizar y programar por anualidades, las metas previstas para cada uno de los indicadores de



resultado y de producto planificados en cada vigencia, así como sus logros anuales y acumulados durante el período de gobierno; convirtiéndose en el insumo fundamental para las mediciones y análisis del desempeño municipal que se realizan tanto en el nivel interno, como por parte del gobierno departamental y nacional.

En Medellín, la construcción y consolidación del Plan Indicativo, es el resultado de un alistamiento institucional que congrega la información de los indicadores que están bajo la responsabilidad de 22 dependencias y 18 entidades descentralizadas adscritas al presupuesto general del Municipio, cuya dinámica está inmersa en el mencionado Modelo de Gestión por Resultados que le permite al Gobierno Municipal mantener la consistencia e interacción con otros instrumentos de planificación y contribuye a velar por el cumplimiento de las metas y fortalecer su gestión.

Así, la Administración Municipal a través de sus procesos misionales y de apoyo mide los indicadores asociados a las metas planeadas a partir del reporte de sus logros periódicos con el fin de contar con información cualificada para la toma de decisiones informada que coadyuve a establecer acciones de forma oportuna.

El presente Informe de seguimiento al Plan Indicativo con corte a 31 de agosto de 2020, contiene los resultados de la ejecución y logros, con respecto a las metas establecidas, lo que permite dar cuenta del seguimiento al avance cuatrienal del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Medellín Futuro” aprobado por el Acuerdo 2 de 2020 y los logros con respecto a las metas de la vigencia 2020 asociados a los 612 indicadores de producto y 198 indicadores de resultado, de acuerdo a la información reportada en el sistema SAP por cada una de las dependencias y entidades responsables de su contenido y de conservar sus evidencias, cuyos ordenadores del gasto validaron mediante su aval al presente reporte y su publicación.

Los logros reportados como NA (no aplica), corresponden a indicadores cuya programación del año 2020 es cero y se medirán en próximas vigencias. Los reportados como ND (no disponible), corresponden a indicadores cuyo dato no se puede obtener a la fecha de corte, cuya explicación debe ser aportada por la dependencia que hace la medición.

Metodología para el monitoreo a la ejecución física del Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo

El presente informe responde a la estructura del Plan de Desarrollo 2020-2023 (Línea Estratégica, Componente, Programa, Indicadores), expresando para cada indicador la unidad de medida, línea de base LB, fórmula de cálculo, sentido, Meta 2020-2023, Logro Agosto 31 de 2020, Cumplimiento Agosto 31 de 2020, avance Agosto 31 de 2020, responsable y observaciones. La estructura detallada del seguimiento al Plan Indicativo comprende la siguiente definición de términos:

Término	Definición
Indicadores	
Línea	Código y nombre de la Línea Estratégica.
Componente	Código y nombre del Componente.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
LB	Línea base es la cantidad del indicador por el cuatrienio 2016 -2019 o el inventario al cierre de 2019 (en caso de no contar con información, se indica con ND).
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulado; o M: De Mantenimiento.



Término	Definición
Sentido	Tendencia deseada del indicador (Creciente o Decreciente)
Meta 2020-2023	Cantidad programada del indicador para el cuatrienio.
Logro Agosto 31	Cantidad lograda del indicador a agosto 31 de 2020.
Cumplimiento Agosto 31	Cantidad lograda del indicador a agosto 31 de 2020.
Avance Agosto 31	Cantidad lograda del indicador a agosto 31 de 2020.
Responsable	Dependencia responsable del indicador según el Plan de Desarrollo.
Observaciones	Información que complementa los datos del avance reportado en el indicador.

Los valores que conforman este informe se clasifican en tres grupos de acuerdo a sus características:

- a. Valores de referencia: se trata de la Línea Base y la Meta 2020-2023 programada para el cuatrienio. Son valores establecidos en el Acuerdo municipal del Plan de Desarrollo 2020 – 2023.
- b. Valor reportado: Corresponde en el informe al Logro agosto 31 de 2020. Es el valor reportado por cada una de las dependencias de la Administración Municipal y sus entes descentralizados.

- c. Valores calculados: se refiere en el informe al Cumplimiento a Agosto 31 y al Avance a Agosto 31 de 2020.

Seguimiento al Plan Indicativo 2020 – 2023

El cálculo de cada indicador se fundamenta en la razón de las cantidades logradas y la planeada dentro del contexto cuatrienal o acumulado, bajo dos puntos de vista que son el CUMPLIMIENTO AÑO que es el logro del año, respecto a la planificación del año; y el AVANCE CUATRIENIO, que es la razón de los logros, con respecto a la META CUATRIENAL del indicador (Meta Plan).

Lo anterior podemos ilustrarlo, de forma general, con el siguiente concepto expresado en la fórmula:

$$\text{Evaluacion Indicador} = \frac{\text{Logro acumulado}}{\text{Meta Planeada}}$$

Definiciones:

Variable	Definición
Cumplimiento Año	Razón entre el logro y el planeado para la vigencia.
Avance Cuatrienio	Razón entre el logro acumulado y la meta cuatrienal

B_f = Meta Actual

$B_{f\text{cuatri}}$ = Meta Cuatrienio



Alcaldía de Medellín


Indicador	Forma de Cálculo	Cómputo Acumulado	
		Creciente	Decreciente
Cumplimiento Año	No Acumulado	$\frac{Logro}{Meta_{año}}$	
	Acumulado	$\frac{Logro_{acum}}{Meta_{año}}$	$\frac{Logro_{acum} - Logro_{ant}}{B_f - Logro_{ant}}$ Si $Logro_{ant} < B_f$; $\frac{Logro_{acum} - Meta_{ant}}{B_f - Meta_{ant}}$ Si $Logro_{ant} = Logro_{actual}$; Cumplimiento = NA
	Mantenimiento	$\left(\frac{meses}{12}\right) * \frac{Logro}{Meta_{año}}$	$\left(\frac{meses}{12}\right) * \frac{Meta_{año}}{Logro}$
Avance Cuatrienio	No Acumulado	$\frac{Logro_{acum}}{B_f \text{ cuatri}}$	
	Acumulado	$\frac{Logro_{acum}}{B_f \text{ cuatri}}$	$\frac{Logro_{acum-LB}}{B_f \text{ cuatri} - LB}$ Si LB=ND; $\frac{B_f \text{ cuatri}}{Logro_{acum}}$
	Mantenimiento	$\left(\frac{Año}{4}\right) * \frac{Prom(Logros)}{B_f \text{ cuatri}}$	$\left(\frac{Año}{4}\right) * \frac{B_f \text{ cuatri}}{Prom(Logros)}$

reportados para explicar el avance físico de cada indicador con un breve resumen los logros de metas.

Para la consolidación del presente informe, el Departamento Administrativo de Planeación efectuó un proceso de verificación y validación de la información con los ordenadores del gasto de las dependencias, ajustado a los protocolos establecidos. Las observaciones contemplan las notas que cada dependencia realizó sobre los valores



Avance y Cumplimiento por Línea Estratégica del Plan de Desarrollo



Avance Cuatrienio del Plan de Desarrollo Agosto 2020: 14%
Cumplimiento Año del Plan de Desarrollo Agosto 2020: 63%



Alcaldía de Medellín

SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO

Agosto 2020



Alcaldía de Medellín

Línea: 1 Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
1.1.1	Empleos generados en la nueva economía del Valle del Software	Número	95	NoA	C	6.449	0	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones											
No se tiene contemplada meta de inserción laboral para 2020 en la Unidad de Formación.											
1.1.2	Personas cualificadas en habilidades para la Cuarta Revolución Industrial	Porcentaje	7	NoA	C	73	2	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones											
El reporte se realizara para el mes de diciembre											
1.1.3	Empleos decentes generados en sectores tradicionales con programas de acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico	Número	9.315	NoA	C	12.110	1.013	1.235	121,9%	10,2%	Secretaría de Desarrollo Económico
1.1.4	Empleos generados en la ciudad o en el distrito de innovación enfocados a CT+i (Ciencia, Tecnología e Innovación)	Número	4.837	NoA	C	20.000	1.200	970	80,8%	4,9%	Ruta N
1.1.5	Tasa de formalidad	Porcentaje	59,4	A	C	60,3	59,49	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones											
El reporte se realizara para el mes de diciembre											
1.1.6	Tasa de ocupación laboral de jóvenes entre 18 y 28 años	Porcentaje	48,2	A	C	50,2	48,4	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

El reporte se realizara para el mes de diciembre

Programa: 1.1.1 Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0
Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
1.1.1.1	Personas beneficiadas en programas de formación de talento especializado	Número	NA	NoA	C	25.000	2.000	0	0%	0%	Sapiencia
Observaciones Se construyó la ruta formativa y se conformó el comité académico que evalúa las propuestas formativas. Además, se recibieron propuestas por parte de distintos oferentes. En el último trimestre del año se espera iniciar el proceso de formación.											
1.1.1.2	Jóvenes formados en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial	Número	413	NoA	C	17.500	376	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones El reporte se realizara para el mes de diciembre											
1.1.1.3	Adultos formados en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial	Número	231	NoA	C	7.500	159	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones El reporte se realizara para el mes de diciembre											
1.1.1.4	Mujeres formadas en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial	Porcentaje	30	NoA	C	35	2	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones El reporte se realizara para el mes de diciembre											
1.1.1.5	Estrategia de difusión y sensibilización para la promoción del acceso de mujeres a programas de educación postsecundaria relacionadas con Valle del Software implementada	Porcentaje	NA	M	C	100	100	0	0%	0%	Sapiencia

Observaciones

Se trabaja en el diseño de la convocatoria, con el fin de darle una imagen al proyecto para toda la administración.

Programa: 1.1.2 Inserción laboral**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
1.1.2.1	Jóvenes vinculados laboralmente a través del fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Número	3.524	NoA	C	6.360	530	85	16%	1,3%	Secretaría de Desarrollo Económico
1.1.2.2	Jóvenes formados en competencias laborales para los sectores tradicionales de la economía	Número	5.600	NoA	C	6.300	570	598	104,9%	9,5%	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones El cumplimiento de la meta del 105% se debe a que la deserción fue menor a la esperada.											
1.1.2.3	Personas que cooperan con el desarrollo e implementación del Valle del Software, en el marco del proyecto Cerebros Fugados	Número	NA	NoA	C	200	0	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos ingresan en la vigencia 2021.											
1.1.2.4	Adultos formados en competencias laborales para los sectores tradicionales de la economía	Número	2.516	NoA	C	2.700	300	317	105,7%	11,7%	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones El cumplimiento de la meta del 106% se debe a que la deserción fue menor a la esperada.											
1.1.2.5	Mujeres formadas en competencias laborales para los sectores tradicionales de la economía	Porcentaje	72	NoA	C	74	7	11,6	165,7%	15,7%	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones El cumplimiento de la meta del 166% equivale a 773 mujeres de las 6660 (74% de 9000) a formar en el cutrieno, esto se debe a que las mujeres respondieron mayormente a los procesos de formación en la industria tradicional a lo esperado.											
1.1.2.6	Adultos vinculados laboralmente a través del fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Número	3.384	NoA	C	5.640	470	136	28,9%	2,4%	Secretaría de Desarrollo Económico

1.1.2.7	Mujeres vinculadas laboralmente a través del fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Porcentaje	44	A	C	46	44,2	24	54,3%	52,2%	Secretaría de Desarrollo Económico
1.1.2.8	Estudiantes formados para el trabajo	Número	795	A	C	1.000	220	221	100,5%	22,1%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

En el primer semestre se vincularon 110 practicantes de excelencia y en el segundo semestre se incorporaron 111, para un total de 221 en 2020. Es de anotar que para el corte se tiene también 78 practicas específicas, es decir, no bonificadas (no implica recursos ya que son servidores, contratistas, ex practicantes de excelencia que se presentan a la convocatoria de específicas).

1.1.2.9	Jóvenes recién graduados que acceden al primer empleo a través de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Porcentaje	ND	A	C	11	1,5	0	0%	0%	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	------------	----	---	---	----	-----	---	----	----	------------------------------------

Componente: 1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
1.2.1	Ventas generadas por las empresas creadas y/o fortalecidas a partir de la gestión de los Centros de Valle del Software	Millones de pesos	NA	A	C	200.000	5.000	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones											
Dado que se trata de un indicador de resultado, y que depende de las intervenciones realizadas a los emprendimientos de base tecnológica, y que los programas están iniciando intervención, esta medición sólo podrá realizarse una vez se finalice dicho acompañamiento, por ello será reportado en el mes de diciembre.											
1.2.2	Ventas internacionales generadas por las empresas creadas y/o fortalecidas a partir de la gestión de los Centros de Valle del Software	Porcentaje	NA	M	C	50	50	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones											
La programación reportada para el logro del indicador fue acumulado con un 10% para el año 2020, lo cual será medido al finalizar el año con el resultado e impacto del acompañamiento en los emprendimientos.											
1.2.3	Estrategia para la caracterización, fomento y articulación de la economía creativa y cultural de Medellín diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	10	100%	10%	Secretaría de Cultura Ciudadana
Observaciones											
Correspondiente a las acciones adelantadas desde la estrategia de Cadena de Valor y Mercados artesanales											

1.2.4	Retos de ciudad solucionados por el ecosistema de CTI+E y la ciudadanía	Porcentaje	NA	A	C	70	NA	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
-------	---	------------	----	---	---	----	----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

No hay meta programada para este año

1.2.5	Inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación como porcentaje del PIB municipal	Porcentaje	2,27	A	C	3,2	2,52	2,45	97,2%	76,6%	Ruta N
-------	--	------------	------	---	---	-----	------	------	-------	-------	--------

1.2.6	Inversión en Investigación y desarrollo como porcentaje del PIB municipal	Porcentaje	1,24	A	C	1,6	1,26	1,26	100%	78,8%	Ruta N
-------	---	------------	------	---	---	-----	------	------	------	-------	--------

1.2.7	Conexiones a internet gratuito a través de espacios públicos gracias al fortalecimiento del programa Medellín Digital	Número	22.000.000	A	C	100.000.000	12.000.000	8.431.745	70,3%	8,4%	Secretaría de Desarrollo Económico
-------	---	--------	------------	---	---	-------------	------------	-----------	-------	------	------------------------------------

Observaciones

La programación reportada para el logro del indicador fue 17.746.551 para 2020. Sin embargo dada la situación actual de emergencia sanitaria, las conexiones en espacios públicos han disminuido dadas las restricciones de movilidad para los ciudadanos. Las proyecciones de los meses faltantes se realizan teniendo en cuenta que no se presenten restricciones de movilidad y acceso a los espacios públicos de la Ciudad.

1.2.8	Población que participa en procesos de innovación abierta en el diseño, construcción y socialización de la Biblioteca Digital, en las fases 1 a 3	Número	NA	NoA	C	406.640	0	0	NA	0%	Biblioteca Pública Piloto
-------	---	--------	----	-----	---	---------	---	---	----	----	---------------------------

Observaciones

El proyecto es nuevo y no tiene recursos asignados ni metas en la vigencia 2020, se encuentra en proceso de formulación.

Programa: 1.2.1 Centros del Valle del Software

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

1.2.1.1	Centros del Valle del Software creados y puestos en funcionamiento	Número	NA	A	C	21	1	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	--------	----	---	---	----	---	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

Se reportara en el mes de diciembre.

1.2.1.2	Plan implementado para la creación de mecanismos asociativos creados a través del modelo BPO	Porcentaje	NA	A	C	100	20	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	------------	----	---	---	-----	----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

El reporte se realizara al finalizar el año

1.2.1.3	Emprendimientos de base tecnológica intervenidos	Número	ND	NoA	C	3.150	99	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	--------	----	-----	---	-------	----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

Dado el estado de emergencia sanitaria actual y que habían prioridad en otros procesos de contratación por parte de la Administración, además que todos los procesos debieron ser evaluados por el Comité de Emergencia, lo que generó mayor tiempo en la etapa precontractual de los procesos, por ello los programas que permiten el cumplimiento de este indicador se encuentra en etapa de convocatoria y selección por ello el reporte de emprendimientos acompañados iniciará en el mes de septiembre.

1.2.1.4	Conexiones exitosas a través de la Red Futuro	Porcentaje	NA	A	C	70	NA	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	------------	----	---	---	----	----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

No hay meta programada para este año

1.2.1.5	Spinoff universitarias y privadas fortalecidas	Número	NA	NoA	C	20	0	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	--------	----	-----	---	----	---	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

No hay meta programada para este año

1.2.1.6	Estrategia de promoción de la formalización empresarial y laboral a través de los Centros del Valle del Software creada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	20	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	------------	----	---	---	-----	----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

El reporte se realizara a final de año

1.2.1.7	Distrito Futuro para la transición como espacio de intervención urbanotecnológica diseñado, formulado e implementado	Número	NA	A	C	1	0,2	0	0%	0%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	--	--------	----	---	---	---	-----	---	----	----	---

Observaciones

No se ha formulado el proyecto

1.2.1.8	Epicentro del Valle del Software creado	Número	ND	A	C	1	0	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	--------	----	---	---	---	---	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

No hay meta programada para este año

Programa: 1.2.2 Economía creativa

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
1.2.2.1	Emprendimientos de la industria creativa intervenidos	Número	175	NoA	C	290	50	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones Dado el estado de emergencia sanitaria actual y que habían prioridad en otros procesos de contratación por parte de la Administración, además que todos los procesos debieron ser evaluados por el Comité de Emergencia, lo que generó mayor tiempo en la etapa precontractual de los procesos, por ello el programa de Economía Creativa se encuentra en etapa de convocatoria. El reporte de los emprendedores acompañados se hará finalizando el mes de septiembre, una vez se encuentren seleccionados e inician la intervención.											
1.2.2.2	Laboratorio de innovación audiovisual creado e implementado	Porcentaje	NA	NoA	C	100	0	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones No hay meta programada para este año.											
1.2.2.3	Distrito Creativo: Perpetuo Socorro implementado	Porcentaje	NA	NoA	C	100	0	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones No hay meta programada para este año											
1.2.2.4	Circuitos creativos de la ciudad declarados como Áreas de Desarrollo Naranja (ADN)	Número	1	NoA	C	3	0	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones No hay meta programada para este año											
1.2.2.5	Producciones audiovisuales incentivadas económicamente a través de la Comisión Fílmica de Medellín	Número	10	NoA	C	10	2	ND	ND	ND	Comisión Fílmica - Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones El reporte se realizara a final de año											
1.2.2.6	Estrategia de cadena de valor diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	5	50%	5%	Secretaría de Cultura Ciudadana
Observaciones Se realizó evento Cuatro.creo (Fortalecimiento de las iniciativas artísticas y culturales)											

1.2.2.7	Ferias y/o mercados artesanales realizados	Número	55	NoA	C	55	14	8	57,1%	14,5%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	--	--------	----	-----	---	----	----	---	-------	-------	---------------------------------

Observaciones

Mercado Artesanal Sanalejo (7) + Día del Artesano (1)

1.2.2.8	Estrategia de reinversión y reactivación de la economía creativa de Medellín diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	--	------------	----	---	---	-----	---	---	----	----	---------------------------------

Observaciones

No se tiene meta para 2020

Programa: 1.2.3 Investigación, innovación y retos de ciudad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

1.2.3.1	Centros de innovación especializados para las áreas priorizadas diseñados e implementados	Número	NA	NoA	C	7	0	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	--------	----	-----	---	---	---	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

No hay meta programada para este año

1.2.3.2	Plan de acción diseñado para que Medellín sea Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación	Porcentaje	NA	A	C	100	15	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

La programación reportada para el logro del indicador fue acumulado iniciando en el año 2021

1.2.3.3	Proyectos diseñados y ejecutados del Plan CT+I vigente y futuro	Número	7	M	C	7	7	ND	ND	ND	Ruta N
---------	---	--------	---	---	---	---	---	----	----	----	--------

Observaciones

Se entregara avance bimensual de los proyectos pero solo se finalizan en diciembre.

1.2.3.4	Emprendimientos sociales basados en CT+I acompañados a través de asesorías seguimiento o monitoreo	Número	ND	NoA	C	40	5	ND	ND	ND	Ruta N
---------	--	--------	----	-----	---	----	---	----	----	----	--------

Observaciones

El proceso inicia en septiembre pero solo se obtienen la evidencias finales en diciembre.

Programa: 1.2.4 Cultura digital**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
1.2.4.1	Plan de fortalecimiento del Programa Medellín Digital implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	15	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones Actualmente se encuentra en proceso de revisión técnica el traslado del proyecto de Fortalecimiento de la estrategia de Medellín Digital para la Subsecretaría de TI, con el fin que haga parte de lo que será la nueva Secretaría de Innovación Digital, por ello debe revisarse con dicha dependencia cuál sería la estrategia a implementar en el programa, por lo que no es una construcción autónoma de la Secretaría de Desarrollo Económico ni es posible definir la estrategia de un proyecto que será ejecutado por otra dependencia.											
1.2.4.2	Espacios públicos con acceso a wifi gratuito	Número	302	A	C	402	302	302	100%	75,1%	Secretaría de Desarrollo Económico
1.2.4.3	Plataforma de e-commerce Compra Local implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	15	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones El reporte se realizara a final de año											
1.2.4.4	Ventas generadas a través de la plataforma Compra Local	Millones de pesos	NA	NoA	C	1.080	80	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones El reporte se realizara a final de año											
1.2.4.5	Biblioteca digital de Medellín implementada: fase 1 a 3	Porcentaje	NA	NoA	C	70	0	0	NA	0%	Biblioteca Pública Piloto
Observaciones El proyecto es nuevo y no tiene recursos asignados ni metas en la vigencia 2020, se encuentra en proceso de formulación.											

Componente: 1.3 Productividad, competitividad e internacionalización**Indicadores de Resultado:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

1.3.1	Productores agroindustriales con acceso y articulación a sistemas de información digital	Porcentaje	NA	A	C	50	5	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
-------	--	------------	----	---	---	----	---	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

Se realizara el reporte a final de año.

1.3.2	Empresas que accedieron a mercados internacionales como resultado del acompañamiento en procesos de internacionalización	Número	NA	NoA	C	150	24	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
-------	--	--------	----	-----	---	-----	----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

La programación reportada para el logro del indicador fue iniciando en el año 2021, dado que la situación actual de emergencia sanitaria no genera las condiciones que permitan avanzar en el cumplimiento de este indicador

1.3.3	Monto de inversión nacional y extranjera reportada para el desarrollo y la competitividad	Millones de USD	1.248	NoA	C	850	350	380,69	108,8%	44,8%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín
-------	---	-----------------	-------	-----	---	-----	-----	--------	--------	-------	---

1.3.4	Monto de cooperación técnica y financiera nacional e internacional recibida	Millones de USD	37,3	NoA	C	30	4,8	3,63	75,6%	12,1%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín
-------	---	-----------------	------	-----	---	----	-----	------	-------	-------	---

1.3.5	Empresas que al terminar su acompañamiento incorporaron procesos estandarizados que mejoraron su productividad	Porcentaje	ND	M	C	80	80	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
-------	--	------------	----	---	---	----	----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

La programación reportada para el logro del indicador fue acumulado iniciando con 20% en el año 2020, dado que la situación actual de emergencia sanitaria los programas se encuentran iniciando etapa de convocatoria y acompañamiento, por ello la medición sólo podrá hacerse en el mes de diciembre una vez finalice dicho acompañamiento

1.3.6	Densidad empresarial (Empresas por cada 1000 habitantes)	Tasa por 1.000	43,1	A	C	47	43,1	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
-------	--	----------------	------	---	---	----	------	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

Es una medición que la realiza cámara de comercio y la reportan una vez al año, se reportara al finalizar el año.

1.3.7	Mipymes que crearon o fortalecieron sus capacidades de innovación en sus etapas de desarrollo	Número	ND	NoA	C	1.800	420	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
-------	---	--------	----	-----	---	-------	-----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

La programación reportada para el logro del indicador fue de 320 empresas acompañadas en el año 2020, ya que la situación actual de emergencia sanitaria generó la disminución de capacidad para la interbención de más cantidad de empresa. Y el logro sólo se verá reflejado al finalizar el acompañamiento en el mes de diciembre al evaluar variables que permitan evidenciar el mejoramiento de capacidades

1.3.8	Emprendimientos que crearon o fortalecieron sus capacidades de innovación en sus etapas de desarrollo	Número	ND	NoA	C	800	105	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
-------	---	--------	----	-----	---	-----	-----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

El logro sólo se verá reflejado al finalizar el acompañamiento en el mes de diciembre al evaluar variables que permitan evidenciar el mejoramiento de capacidades

1.3.9	Capital Inteligente conectado per cápita (acumulado) - Medellín	Pesos Colombianos	618.872	A	C	906.872	618.872	619.177	100%	68,3%	Ruta N
-------	---	-------------------	---------	---	---	---------	---------	---------	------	-------	--------

Observaciones

"El resultado actual es a corte del año 2019. Se actualizará el inversómetro antes de finalizar el año, por ello el resultado del año 2020 sólo puede obtenerse en el mes de diciembre. De acuerdo con el informe del inversómetro, con los resultados a diciembre de 2019, se toma como referencia que actualmente se mantiene el Capital Inteligente conectado per cápita (acumulado) - Medellín en 619.177. La meta 2020 se proyectó teniendo en cuenta el último valor del inversómetro en 2019-1 de 618,872, el cual fue publicado en diciembre 2019 y se tuvo el supuesto de que el capital conectado en los fondos de inversión no tendría variación. Si embargo en el informe recibido en Junio 2020 con corte a diciembre 2019, se evidencia un aumento de \$305 y por ello el cumplimiento queda por más del 100% "

1.3.10	Facturación por Innovación - Valle de Aburrá	Porcentaje	32	M	C	33	33	ND	ND	ND	Ruta N
--------	--	------------	----	---	---	----	----	----	----	----	--------

Observaciones

"La certificación de este indicador para el año 2020 se obtiene a través de la encuesta de innovación que se obtiene al final de año. El resultado actual corresponde al obtenido en la encuesta publicada en el 2019. Los logros no se suman mes a mes. El valor es el ultimo obtenido."

1.3.11	Ocupación hotelera de la ciudad reportada	Porcentaje	3,3	A	C	63	10	19,74	197,4%	31,3%	Secretaría de Desarrollo Económico
--------	---	------------	-----	---	---	----	----	-------	--------	-------	------------------------------------

Observaciones

Ocupación acumulada a Julio, en proceso la recopilación agosto

1.3.12	Monto generado por las alianzas público privadas y con la sociedad civil para el desarrollo	Millones de USD	419	M	C	288,3	288,3	384,32	133,3%	22,2%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín
--------	---	-----------------	-----	---	---	-------	-------	--------	--------	-------	---

1.3.13	Mipymes que mejoraron su competitividad a partir de la adopción de procesos de transformación digital	Porcentaje	ND	M	C	50	50	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
--------	---	------------	----	---	---	----	----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

La programación reportada para el logro del indicador fue acumulado, iniciando con un 10% en el año 2020. Y el logro sólo se verá reflejado al finalizar el acompañamiento en el mes de diciembre al evaluar variables que permitan evidenciar la adopción de procesos de transformación digital como mínimo en el 10% de las empresas acompañadas

1.3.14	Inversión atraída para MiPymes con potencial de crecimiento	Millones de USD	ND	A	C	500	NA	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
--------	---	-----------------	----	---	---	-----	----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

No hay meta programada para este año

Programa: 1.3.1 Transformación digital de la economía
Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
1.3.1.1	Mipymes acompañadas en la adopción de procesos de transformación digital	Número	259	NoA	C	1.281	200	25	12,5%	2%	Secretaría de Desarrollo Económico
1.3.1.2	Transformación digital del Banco de los Pobres ejecutada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Indicador que entra en vigencia a partir del 2021

1.3.1.3	Observatorio de Desarrollo económico creado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	20	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	------------	----	---	---	-----	----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

La programación reportada para el logro del indicador fue acumulado iniciando con un 10% en el año 2020. Y el reporte se hará en el mes de diciembre ya que actualmente se está construyendo desde el área técnica del proyecto la estrategia a implementar en el Observatorio, la cual será documentada.

Programa: 1.3.2 Internacionalización empresarial
Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
1.3.2.1	Empresas intervenidas en procesos de internacionalización	Número	NA	NoA	C	500	50	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
1.3.2.2	Empresas exportadoras acompañadas que acceden a más mercados	Porcentaje	NA	M	C	20	20	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

La programación reportada para el logro del indicador fue iniciando en el año 2021 dado que las condiciones actuales por la emergencia sanitaria no permiten generar estrategias para darle avance al cumplimiento de dicho indicador dadas las restricciones que se presentan

1.3.2.3	Gestiones encaminadas a fortalecer la presencia de zonas francas para atraer y retener la inversión extranjera directa	Porcentaje	NA	NoA	C	100	10	3	30%	3%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín
---------	--	------------	----	-----	---	-----	----	---	-----	----	---

Programa: 1.3.3 Muévete a Medellín

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
1.3.3.1	Nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad	Número	118	NoA	C	90	15	15	100%	16,7%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín
1.3.3.2	Eventos ¿Por qué Medellín? realizados con empresarios nacionales y/o internacionales	Número	29	NoA	C	20	3	2	66,7%	10%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín
1.3.3.3	Aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local	Número	57	NoA	C	40	5	5	100%	12,5%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín
1.3.3.4	Acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas	Número	25	NoA	C	26	3	2	66,7%	7,7%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín
1.3.3.5	Proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia	Número	81	NoA	C	75	12	12	100%	16%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín

Programa: 1.3.4 Reactivación y transformación del sector turístico Pos-COVID-19

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
1.3.4.1	Unidad de inteligencia turística constituida	Porcentaje	NA	NoA	C	100	20	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

El reporte se realizara a final de año

1.3.4.2	Empresas de la cadena de valor del turismo acompañadas en sus procesos de gestión	Número	NA	NoA	C	1.000	10	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	--------	----	-----	---	-------	----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

Se cumplirá con el indicador a final de año.

1.3.4.3	Portal transaccional del sector turístico implementado	Número	0	NoA	C	1	1	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	--------	---	-----	---	---	---	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

El reporte se realizara a final de año

1.3.4.4	Actualización operativa tecnológica de Plaza Mayor lograda	Porcentaje	NA	NoA	C	100	0	ND	ND	ND	Plaza Mayor
---------	--	------------	----	-----	---	-----	---	----	----	----	-------------

Observaciones

No hay meta programada para este año

1.3.4.5	Empleados del turismo beneficiados con recursos del fondo de fomento a la industria turística	Número	NA	NoA	C	4.894	500	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	--------	----	-----	---	-------	-----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

El reporte se realizara a final de año

1.3.4.6	Estímulos otorgados con recursos del fondo de fomento a la industria turística	Número	NA	NoA	C	90	10	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	--------	----	-----	---	----	----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

El reporte se realizara a final de año

Programa: 1.3.5 Dinamización economías tradicionales

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
1.3.5.1	Empresas creadas en economía social y solidaria	Número	ND	A	C	40	0	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

No hay meta programada para este año

1.3.5.2	Emprendimientos acompañados para el mejoramiento de su capacidad empresarial, a través de los CEDEZOS	Número	2.183	NoA	C	4.000	600	13	2,2%	0,3%	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	--------	-------	-----	---	-------	-----	----	------	------	------------------------------------

Observaciones

La información se extrae de la trazabilidad de los servicios prestados a los beneficiarios del programa que cuenten con resultados de alta proyección y que a la vez cuenten con más de 5 intervenciones de acompañamiento

1.3.5.3	Ruedas de negocio realizadas, virtuales y/o presenciales, en el marco de la estrategia de acceso a mercados	Número	17	NoA	C	20	4	1	25%	5%	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	--------	----	-----	---	----	---	---	-----	----	------------------------------------

1.3.5.4	Emprendedores y empresas vinculadas a iniciativas de acceso a mercados	Número	160	NoA	C	200	50	14	28%	7%	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	--------	-----	-----	---	-----	----	----	-----	----	------------------------------------

1.3.5.5	Distrito de la Diversidad creado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	0	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	------------	----	---	---	-----	---	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

No hay meta programada para este año

1.3.5.6	Venteros informales sensibilizados con acciones de formalización empresarial	Número	ND	NoA	C	2.500	0	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	--------	----	-----	---	-------	---	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

No hay meta programada para este año

1.3.5.7	Estrategia de fortalecimiento de emprendimientos tradicionales y territoriales formulada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

El reporte se realizará en diciembre

1.3.5.8	Política Pública de lavaderos informales actualizada	Porcentaje	0	NoA	C	100	0	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	------------	---	-----	---	-----	---	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

No hay meta programada para este año

1.3.5.9	Avance en la reforma de la Plaza José María Villa-Minorista	Porcentaje	ND	A	C	80	0	0	NA	0%	Gerencia del Centro
---------	---	------------	----	---	---	----	---	---	----	----	---------------------

Observaciones

Se esta en la gestión de recursos con la Secretaria de Hacienda; y la programación de ejecución esta proyectada para iniciar en el año 2021.

1.3.5.10	Diseños para la modernización y reforma de la Placita de Flores	Porcentaje	0	A	C	100	0	0	NA	0%	Gerencia del Centro
----------	---	------------	---	---	---	-----	---	---	----	----	---------------------

Observaciones

Se esta en la gestión de recursos con la Secretaria de Hacienda; y la programación de ejecución esta proyectada para iniciar en el año 2021.

Programa: 1.3.6 Financiación e inversión para el desarrollo y la innovación

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
1.3.6.1	Ruedas de negocio de inversión para Mipymes con alto potencial de crecimiento realizadas	Número	NA	NoA	C	4	0	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones No hay meta programada para este año											
1.3.6.2	Nuevas líneas de crédito implementadas por el Banco de los Pobres	Número	NA	A	C	4	1	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones indicador que se proyecta cumplir en el mes de Septiembre, teniendo en cuenta la entrada en vigencia del convenio con Bancoldex con la nueva linea de credito Medellin Responde											
1.3.6.3	Créditos otorgados por el Banco de los Pobres a micro y pequeñas empresas	Número	10.995	NoA	C	12.095	1.200	310	25,8%	2,6%	Secretaría de Desarrollo Económico
1.3.6.4	Créditos otorgados por el Banco de los Pobres a madres cabeza de familia en la línea microcrédito individual	Número	NA	NoA	C	1.500	150	56	37,3%	3,7%	Secretaría de Desarrollo Económico
1.3.6.5	Fondo de Capital Privado (FCP) en Ciencia Tecnología e Innovación (CT+I) creado	Número	1	NoA	C	1	0	ND	ND	ND	Ruta N, Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones Este año se espera entregar el contrato de la sociedad administradora.											

1.3.6.6	Gestión del Banco de los Pobres para la cobertura a pequeñas y medianas empresas de garantías crediticias hasta del 90% ente el Fondo de Garantías de Antioquia	Porcentaje	NA	NoA	C	100	100	ND	ND	ND	Secretaría de Hacienda
---------	---	------------	----	-----	---	-----	-----	----	----	----	------------------------

Observaciones

El reporte se realizara a final de año.

Componente: 1.4 Información, datos y generación de valor público

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

1.4.1	Satisfacción de los ciudadanos en el uso de los servicios digitales disponibles	Porcentaje	50	A	C	80	17,8	0	0%	0%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
-------	---	------------	----	---	---	----	------	---	----	----	---

Observaciones

Se realizó una encuesta virtual para hacer un primer monitoreo de la satisfacción de los ciudadanos en el uso de servicios digitales disponibles, en la cual se pudo constatar la inconformidad de los ciudadanos con los canales virtuales. Se están estudiando las preguntas que se incluirán en la próxima encuesta para poder realizar un seguimiento más acertivo frente a este indicador.

1.4.2	Cobertura de servicios de conectividad de alta velocidad en el municipio de Medellín a través de red neutra	Porcentaje	NA	A	C	70	0	0	NA	0%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
-------	---	------------	----	---	---	----	---	---	----	----	---

Observaciones

El proyecto se encuentra en fase de estudios previos para la realización de la factibilidad técnica, Financiera, Legal y Ambiental del proyecto. Se estima que al final del segundo semestre de 2020 se tenga contratado dicho estudio. Adicionalmente, se estima que la construcción de la red neutra comience en segundo semestre del 2021.

1.4.3	Iniciativas implementadas usando analíticas a partir del lago de datos para el aprovechamiento en la entidad y el conglomerado público	Número	1	NoA	C	15	1	0	0%	0%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
-------	--	--------	---	-----	---	----	---	---	----	----	---

Observaciones

Se esta definiendo la estrategia de la iniciativa del lago de datos.

Programa: 1.4.1 Gobierno digital

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

1.4.1.1	Procesos y servicios digitales internos y externos para satisfacer las partes interesadas	Porcentaje	ND	A	C	50	2	0,54	27%	1,1%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	---	------------	----	---	---	----	---	------	-----	------	---

Observaciones

El proyecto implementado es un robot para realizar la validación de las cédulas de los ciudadanos registrados en la plataforma Medellín me cuida, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para identificar posibles irregularidades en la información registrada, este proyecto permitió integrar las plataformas y reducir los tiempos significativamente de 15 segundos a 2.7 segundos por registro.

1.4.1.2	Uso y apropiación de servicios digitales por parte de los servidores públicos, contratistas y ciudadanos en general	Porcentaje	0	A	C	50	3,1	0	0%	0%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	---	------------	---	---	---	----	-----	---	----	----	---

Observaciones

Actualmente se vienen desarrollando acciones de formación en la entidad desde distintos frentes, los cuales inciden directamente en el avance de este indicador. No obstante, hasta no finalizar con éxito dichas acciones no estará disponible el reporte oficial de avance del presente indicador.

1.4.1.3	Plan de transformación digital de Hacienda Pública implementado	Porcentaje	NA	NoA	C	70	5	0	0%	0%	Secretaría de Hacienda, Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	---	------------	----	-----	---	----	---	---	----	----	--

Observaciones

No presenta ejecución puesto que proyecto solo esta en la etapa de formulacion e inscripción

Programa: 1.4.2 Ciudad inteligente**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

1.4.2.1	Índice de empresas suscriptoras con acceso a los servicios de la red neutra	Porcentaje	NA	A	C	15	0	0	NA	0%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	---	------------	----	---	---	----	---	---	----	----	---

Observaciones

"El proyecto se encuentra en fase de estudios previos para la realización de la factibilidad técnica, Financiera, Legal y Ambiental del proyecto. Se estima que al final del segundo semestre de 2020 se tenga contratado dicho estudio. Adicionalmente, se estima que la construcción de la red neutra comience en segundo semestre del 2021."

1.4.2.2	Índice de hogares suscriptores con acceso a los servicios de la red neutra	Porcentaje	NA	A	C	70	0	0	NA	0%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	--	------------	----	---	---	----	---	---	----	----	---

Observaciones

El proyecto se encuentra en fase de estudios previos para la realización de la factibilidad técnica, Financiera, Legal y Ambiental del proyecto. Se estima que en al final del segundo semestre de 2020 se tenga contratado dicho estudio. Adicionalmente, se estima que la construcción de la red neutra comience en segundo semestre del 2021.

1.4.2.3	Plan Maestro de Ciudad Inteligente formulado	Número	NA	NoA	C	1	0	0	NA	0%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	--	--------	----	-----	---	---	---	---	----	----	---

Observaciones

El proyecto para el establecimiento del Plan Maestro de Ciudad Inteligente se encuentra en ejecución, actualmente en la fase de definición estratégica y benchmarking.

Programa: 1.4.3 Gobernanza de datos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
1.4.3.1	Retos de innovación implementados usando datos	Número	3	NoA	C	11	1	0	0%	0%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

En la actualidad, nos encontramos en el proceso de formulación de retos en el marco de la construcción del PETI y del fortalecimiento del proceso de TI acorde con el rediseño institucional. Por lo tanto, la fuente oficial del reporte de avance del presente indicador será posterior.

1.4.3.2	Conjunto de Datos abiertos publicados para uso de la ciudadanía	Número	373	A	C	600	413	373	90,3%	62,2%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Departamento Administrativo de Planeación
---------	---	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	-------	-------	--

Observaciones

Se encuentra en proceso de actualización de catálogos de datos al año 2020 para determinar los nuevos conjuntos de datos a publicar.

Componente: 1.5 Inglés para Valle del Software

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

1.5.1	Estudiantes de instituciones oficiales que logran clasificación de B1 y B+ en inglés en Saber 11	Porcentaje	7,78	A	C	9,6	7,8	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
-------	--	------------	------	---	---	-----	-----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

El logro disponible 7,78 corresponde al 2019. Aún no se han realizado las Pruebas Saber 11 de 2020

1.5.2	Instituciones oficiales que reducen la participación porcentual de sus estudiantes clasificados en A- en inglés en Saber 11	Porcentaje	20,45	A	C	30	20,45	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
-------	---	------------	-------	---	---	----	-------	----	----	----	-------------------------

Observaciones

El logro disponible 20,45, corresponde a 2019. Aún no se han realizado las Pruebas Saber 11 de 2020

Programa: 1.5.1 Semilla bilingüe para Valle del Software

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
1.5.1.1	Docentes de inglés de instituciones educativas oficiales clasificados en inglés B2 o superior según Marco Común Europeo	Porcentaje	NA	NoA	C	40	15	0	0%	0%	Secretaría de Educación
Observaciones Se proyecta inicio de actividades relacionadas con este indicador a partir de octubre del 2020											
1.5.1.2	Docentes de instituciones educativas oficiales participantes en programas de formación o reentrenamiento en inglés	Número	510	NoA	C	2.044	250	0	0%	0%	Secretaría de Educación
Observaciones Durante la pandemia se ha apoyado a los docentes mediante plataformas virtuales, para el mes de septiembre comienzan los programas de formación y reentrenamiento											
1.5.1.3	Instituciones educativas oficiales acompañadas con programas de fortalecimiento de ambientes de aprendizaje de inglés	Número	24	A	C	100	20	0	0%	0%	Secretaría de Educación
Observaciones a partir de septiembre comenzarán los programas de fortalecimiento de ambientes de aprendizaje de inglés											
1.5.1.4	Personas formadas en un segundo idioma para el trabajo	Número	836	NoA	C	70.000	100	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones El reporte se realizara para el mes de diciembre											
1.5.1.5	Instituciones educativas oficiales con media técnica acompañadas con programas de fortalecimiento del inglés	Porcentaje	NA	A	C	70	20	0	0%	0%	Secretaría de Educación
Observaciones Durante la pandemia se ha apoyado a las Instituciones mediante las plataformas virtuales.											
1.5.1.6	Estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media de instituciones oficiales en programas de sensibilización y fortalecimiento del inglés	Número	NA	NoA	C	10.000	2.000	0	0%	0%	Secretaría de Educación

Observaciones

En junio de 2020, 33 estudiantes de las IEO tuvieron la oportunidad de asistir a un campamento internacional . En septiembre iniciarán los programas de sensibilización y fortalecimiento en inglés

1.5.1.7	Instituciones educativas oficiales participantes en programas de fortalecimiento curricular y construcción de entornos en inglés	Número	24	A	C	40	24	0	0%	0%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	----	---	---	----	----	---	----	----	-------------------------

Observaciones

A partir de septiembre comenzarán los programas de fortalecimiento curricular y construcción de entornos en inglés.

Línea: 2 Transformación Educativa y Cultural**Componente: 2.1 Buen Comienzo****Indicadores de Resultado:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.1.1	Tasa de cobertura en madres gestantes y lactantes con atención integral de Buen Comienzo	Porcentaje	46	A	C	48	46	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
Observaciones Se calcula con la información definitiva de embarazos de la ciudad año 2020											
2.1.2	Tasa de cobertura en atención integral a niños y niñas de 0 a 5 años del Programa Buen Comienzo	Porcentaje	71	A	C	92	71	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
Observaciones Se calcula con la información del SISBEN definitivo año 2020											
2.1.3	Niños y niñas de 0 a 5 años en condiciones de malnutrición por déficit que superan esta condición gracias a la atención especializada del programa Buen Comienzo	Porcentaje	31	A	D	5	31	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
Observaciones Se calculará al final de la vigencia con el estado nutricional definitivo de los niños y las niñas											
2.1.4	Tasa de tránsito de Buen Comienzo a la educación regular	Porcentaje	86,1	A	C	94	88	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
Observaciones Se realizará la medición con la base de datos de matrícula definitiva del año 2020 suministrada por el MEN durante el mes de marzo de 2021											

Programa: 2.1.1 Buen Comienzo 1000 días para mejores familias**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.1.1.1	Madres adolescentes formadas a través de acciones educativas diferenciales	Número	3.017	A	C	6.000	3.200	ND	ND	ND	Secretaría de Educación

Observaciones

Se calculará al final de la vigencia

2.1.1.2	Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente con el Programa Buen Comienzo	Número	12.488	A	C	13.000	12.500	6.116	48,9%	47%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	--------	---	---	--------	--------	-------	-------	-----	-------------------------

Observaciones

A 31 de julio de 2020 se reportan en el Sistema de Información Buen Comienzo y Cuentame ICBF 6.116 Madres atendidas. Se toma la matrícula acumulada, incluye activos y retiros a la fecha de corte

Programa: 2.1.2 Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.1.2.1	Niños y niñas de 0-5 años atendidos integralmente con el Programa Buen Comienzo	Número	72.886	A	C	95.000	73.000	58.049	79,5%	61,1%	Secretaría de Educación
Observaciones A 31 de julio de 2020 se reporta en el Sistema de Información Buen Comienzo y Cuéntame ICBF 58.049 niños y niñas atendidas. Se toma la matrícula acumulada, incluye activos y retiros a la fecha de corte											
2.1.2.2	Niños y niñas con discapacidad participantes del Programa Buen Comienzo con atención diferencial bajo un enfoque de inclusión	Porcentaje	NA	M	C	100	100	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
Observaciones Se calculará al final de la vigencia, con las bases definitivas de atención											
2.1.2.3	Agentes educativos formados en educación inicial	Porcentaje	42	M	C	50	50	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
Observaciones Se calculará al final de la vigencia, con las bases definitivas de atención											
2.1.2.4	Niños y niñas participantes del Programa de Buen Comienzo con valoración del desarrollo	Porcentaje	NA	A	C	100	20	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
Observaciones Se calculará al final de la vigencia, con las bases definitivas de atención											
2.1.2.5	Sedes de Buen Comienzo con obras de mantenimiento	Porcentaje	9	A	C	20	0	ND	ND	ND	Secretaría de Educación

Observaciones

Se calculará al final de la vigencia

Programa: 2.1.3 Un buen comienzo para la nutrición
Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.1.3.1	Niños y niñas atendidos de forma especializada por presentar malnutrición por déficit	Número	NA	A	C	33.000	0	ND	ND	ND	Secretaría de Educación

Observaciones

Se calculará al final de la vigencia con el estado nutricional definitivo de los niños y las niñas

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial
Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.2.1	Instituciones educativas oficiales con estrategia de media técnica en el modelo curricular	Porcentaje	78,1	A	C	100	82,7	84,4	102,1%	84,4%	Secretaría de Educación

Observaciones

IE Nuevas 2020 con programas en Media Técnica: El Limonar, Manuel José Gómez Nuevo Horizonte, Rafael García Herreros, Tomas Carrasquilla N2, Santa Rosa De Lima, Fe Y Alegría - San José, La Libertad, Madre Maria Mazzarello, Francisco Luis Hernández, San Roberto Belarmino, Enrique Olaya Herrera, Ramón Múnera Lopera

2.2.2	Instituciones educativas oficiales que mejoran de nivel de desarrollo o se mantienen en superior en autoevaluación institucional	Porcentaje	81	A	C	91	82	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
-------	--	------------	----	---	---	----	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

Está pendiente la fecha para la implementación de la Herramienta Integrada de Autoevaluación Institucional bajo el escenario de pandemia, en condiciones normales se implementaba entre final e inicio del año escolar

2.2.3	Establecimientos educativos oficiales que mejoran de categoría o se mantienen en A+ en Pruebas Saber 11	Porcentaje	4,35	A	C	10	4,35	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
-------	---	------------	------	---	---	----	------	----	----	----	-------------------------

Observaciones

El logro disponible es 4,35 correspondiente a 2019. Aún no se han realizado las Pruebas Saber 11 de 2020

2.2.4	Establecimientos educativos oficiales clasificados en categorías A+, A y B en Pruebas Saber 11	Porcentaje	62,1	A	C	70	62,1	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
-------	--	------------	------	---	---	----	------	----	----	----	-------------------------

Observaciones

El logro disponible es 62,1 correspondiente a 2019. Aún no se han realizado las Pruebas Saber 11 de 2020

2.2.5	Tasa de analfabetismo en población de 15 años y más	Porcentaje	2,2	A	D	1,95	2,2	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
-------	---	------------	-----	---	---	------	-----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

las bases de datos para su medición aún no se encuentran disponibles

2.2.6	Instituciones educativas oficiales clasificadas en un nivel de desarrollo alto o superior en autoevaluación institucional	Porcentaje	38,1	A	C	48	40	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
-------	---	------------	------	---	---	----	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

Está pendiente la fecha para la implementación de la Herramienta Integrada de Autoevaluación Institucional bajo el escenario de pandemia, en condiciones normales se implementaba entre final e inicio del año escolar.

2.2.7	Brecha en la clasificación de planteles en categorías A y A+ en Saber 11 entre establecimientos oficiales y no oficiales	Número	43,5	A	D	39,5	43	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
-------	--	--------	------	---	---	------	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

El logro disponible es 43,5 correspondiente a 2019. Aún no se han realizado las Pruebas Saber 11 de 2020

Programa: 2.2.1 Resignificación de los Proyectos Educativos Institucionales PEI

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.2.1.1	Instituciones educativas oficiales con PEI actualizado	Número	223	A	C	229	35	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
2.2.1.2	Instituciones educativas oficiales acompañadas para la adecuación de su modelo curricular en la 4ta Revolución Industrial	Porcentaje	NA	A	C	100	15	11,7	78%	11,7%	Secretaría de Educación

Observaciones

Se está trabajando en la ruta de transformación curricular orientada a tres componentes: Liderazgo pedagógico, Integración curricular y al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes-SIEE-

2.2.1.3	Estudiantes de instituciones educativas oficiales matriculados en programas de SER+STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)	Número	1.950	A	C	5.000	1.250	1.018	81,4%	20,4%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------------

Observaciones

Estudiantes que participan en semilleros, talleres, capacitaciones. Los aliados que se vinculan a la formación Ser + STEM son: Universidad de Medellín, IUSH, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, SENA, IU Pascual Bravo, Microempresas de Colombia, CEDECO y el sector productivo, entre otros

Programa: 2.2.2 Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

2.2.2.1	Estudiantes participantes en las Pruebas de Calidad Académica Medellín 4.0	Porcentaje	NA	A	C	95	0	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
---------	--	------------	----	---	---	----	---	----	----	----	-------------------------

Observaciones

La prueba no se ha realizado a causa de la contingencia del covid 19

2.2.2.2	Estudiantes atendidos en Jornada Complementaria	Número	29.636	A	C	35.000	29.636	0	0%	0%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	--------	---	---	--------	--------	---	----	----	-------------------------

Observaciones

Debido a la contingencia Covid-19, el Programa inicia contratación entre septiembre y octubre de 2020. Actualmente cuatro proyectos se encuentran en etapa precontractual: Robótica, Francés, Simulación de las Naciones Unidas y Feria CT+I

2.2.2.3	Programas acreditados en alta calidad	Número	29	A	C	41	29	27	93,1%	65,9%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
---------	---------------------------------------	--------	----	---	---	----	----	----	-------	-------	-----------------------------------

Observaciones

ITM: 18; CM: 4; PB: 5

2.2.2.4	Docentes formados en habilidades de la industria 4.0	Número	70	NoA	C	1.630	0	580	100%	35,6%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
---------	--	--------	----	-----	---	-------	---	-----	------	-------	-----------------------------------

Observaciones

ITM: 580 Docentes formados con Fundamentos en la Enseñanza, el Aprendizaje y la Evaluación con TIC. Dada la contingencia del Covid 19, se establecieron unos espacios de capacitación en las temáticas descritas para fortalecer el proceso formativo del presente año y por ello se reporta un adelanto en la meta.

2.2.2.5	Beneficiarios de estrategias que apuntan a la permanencia, calidad y la pertinencia	Número	12.141	NoA	C	20.000	2.000	0	0%	0%	Sapiencia
---------	---	--------	--------	-----	---	--------	-------	---	----	----	-----------

Observaciones

Se firmaron convenios interadministrativos con 3 IES adscritas al municipio de Medellín y 3 IES del departamento de Antioquia para la ejecución de la estrategia de permanencia: Acompañamiento al aprendizaje y piloto de monitorías; adicionalmente se encuentra en proceso la adquisición de computadores para beneficiarios de la entidad.

2.2.2.6	Matrículas en la oferta académica de @Medellín	Número	59.668	NoA	C	70.000	17.000	13.494	79,4%	19,3%	Sapiencia
---------	--	--------	--------	-----	---	--------	--------	--------	-------	-------	-----------

Observaciones

Debido a la actual emergencia por el COVID-19, las plataformas digitales han tenido una demanda mayor por parte de la ciudadanía.

2.2.2.7	Política Pública de Educación Postsecundaria diseñada y adoptada	Porcentaje	25	A	C	100	50	40	80%	40%	Sapiencia
---------	--	------------	----	---	---	-----	----	----	-----	-----	-----------

Observaciones

Corresponde al diseño metodológico y estudio normativo y al documento maestro formulado. La socialización se iniciará en el último trimestre del año, conforme a la ruta establecida para el proceso participativo.

2.2.2.8	Instituciones educativas oficiales acompañadas en la implementación de modelos de gestión de la calidad orientados hacia la 4ta Revolución Industrial	Número	29	A	C	100	41	0	0%	0%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	----	---	---	-----	----	---	----	----	-------------------------

Observaciones

En el mes de septiembre inician las actividades asociadas

2.2.2.9	Observatorio para la Calidad Educativa de Medellín (OCEM) implementado	Porcentaje	NA	M	C	100	100	75	75%	12,5%	Secretaría de Educación
---------	--	------------	----	---	---	-----	-----	----	-----	-------	-------------------------

Observaciones

Se han realizado 6 de los 8 momentos planeados para la implementación del OCEM

2.2.2.10	Comité consultivo para la política pública de educación postsecundaria creado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	50	40	80%	40%	Sapiencia
----------	--	------------	----	---	---	-----	----	----	-----	-----	-----------

Observaciones

Este indicador está directamente relacionado con el proceso de la Política Pública, toda vez que el comité/consejo de educación postsecundaria es la máxima instancia de participación.

Componente: 2.3 Educación para todos y todas

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.3.1	Tasa de deserción total en edad escolar del sector oficial	Porcentaje	2,9	A	D	2,5	2,9	ND	ND	ND	Secretaría de Educación

Observaciones

La fuente de información es secundaria y aún no se encuentra disponible

2.3.2	Tasa de cobertura neta en educación media	Porcentaje	49,56	A	C	53	50	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
-------	---	------------	-------	---	---	----	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

Se mide en 2021 con el dato de matrícula definitiva

2.3.3	Continuidad a la educación postsecundaria	Porcentaje	65,99	A	C	73,34	69,81	65,99	94,5%	90%	Sapiencia
-------	---	------------	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	-----	-----------

2.3.4	Índice de percepción estudiantil en seguridad y respeto en el sector oficial	Número	6,59	A	C	7,2	6,6	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
-------	--	--------	------	---	---	-----	-----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

La fuente de información es una encuesta y se realiza en el último trimestre del año.

2.3.5	Tasa de extraedad oficial en secundaria	Porcentaje	9,56	A	D	8,6	9,5	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
-------	---	------------	------	---	---	-----	-----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

Se mide en 2021 con el dato de matrícula definitiva

2.3.6	Instituciones educativas oficiales que logran fortalecerse en la protección y formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de escuelas de padres y madres	Porcentaje	NA	A	C	100	0	25	100%	25%	Secretaría de Educación
-------	--	------------	----	---	---	-----	---	----	------	-----	-------------------------

2.3.7	Índice de percepción agregada en ambiente escolar del sector oficial	Número	6,78	A	C	7,5	6,8	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
-------	--	--------	------	---	---	-----	-----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

la herramienta de medición se aplicará en el último trimestre del año

2.3.8	Tasa de deserción en edad escolar en básica secundaria del sector oficial	Porcentaje	3,7	A	D	3,4	3,7	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
-------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

La fuente de información es secundaria y aún no se encuentra disponible

2.3.9	Tasa de deserción en edad escolar en media del sector oficial	Porcentaje	2,2	A	D	1,9	2,2	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
-------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

La fuente de información es secundaria y aún no se encuentra disponible

Programa: 2.3.1 A clase vamos todos y todas
Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.3.1.1	Instituciones educativas oficiales con jornada única	Porcentaje	71,62	A	C	87	73,7	71,62	97,2%	82,3%	Secretaría de Educación
2.3.1.2	Estudiantes de instituciones educativas oficiales atendidos bajo el modelo Caminar en Secundaria	Número	6.020	A	C	7.000	0	5.795	100%	82,8%	Secretaría de Educación
Observaciones											
El indicador se planteó en cero (0) para el año 2020 teniendo presente el efecto de la emergencia sanitaria. Sin embargo, se implementaron las estrategias oportunas para continuar prestando el servicio educativo. A 31 de julio el SIMAT reporta a 5.795 estudiantes atendidos											
2.3.1.3	Becas y créditos condonables otorgados	Número	26.094	NoA	C	25.000	6.000	4.295	71,6%	17,2%	Sapiencia
Observaciones											
En la convocatoria 2020-2 se beneficiaron 4295 personas con becas y créditos condonables											
2.3.1.4	Estudiantes matriculados en educación superior	Número	35.731	A	C	40.700	35.892	38.526	107,3%	94,7%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
Observaciones											
ITM: 25.194; CMA: 5.696; PB: 7.636.											
2.3.1.5	Programas de educación superior articulados con media técnica	Número	5	A	C	24	5	2	40%	8,3%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
Observaciones											
PB: Técnica profesional en districión de redes eléctricas y Técnica profesional en electromecánica.											
2.3.1.6	Programas pertinentes ofertados en comunas y corregimientos para llevar la universidad a los barrios y a la ruralidad	Número	12	A	C	23	12	10	83,3%	43,5%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
Observaciones											
ITM: 5; CM: 4; PB: 1											

2.3.1.7	Programas de formación para el trabajo y desarrollo Humano ofertados	Número	5	NoA	C	23	2	0	0%	0%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
---------	--	--------	---	-----	---	----	---	---	----	----	-----------------------------------

Observaciones

Se esta trabajando en la gestion para la oferta de Programa de formación para el trabajo y desarrollo Humano.

2.3.1.8	Estrategia de difusión y sensibilización con enfoque de género, poblacional y diferencial para el acceso a educación postsecundaria implementada	Porcentaje	NA	M	C	100	100	50	50%	8,3%	Sapiencia
---------	--	------------	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	-----------

Observaciones

Se realizó la estrategia de difusión de la convocatoria 2020-2.

2.3.1.9	Cupos dispuestos en transporte escolar para la permanencia en el sistema educativo	Número	37.500	M	C	37.500	37.500	37.500	100%	16,7%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	--------	---	---	--------	--------	--------	------	-------	-------------------------

Observaciones

A pesar de que los cupos están dispuestos, en la fecha no están siendo utilizados debido a la suspensión de las actividades académicas presenciales por la emergencia sanitaria del covid19

2.3.1.10	Deserción por semestre académico en Créditos condonables otorgados con recursos del Fondo EPM	Porcentaje	24,53	A	D	23,01	24,41	ND	ND	ND	Sapiencia
----------	---	------------	-------	---	---	-------	-------	----	----	----	-----------

Observaciones

Este indicador corresponde a la deserción promedio acumulada semestral, que se mide teniendo en cuenta los beneficiarios activos que finalizan los semestres académicos, que en este año serían de los periodos 2020-1 y 2020-2. Este último reporte se entregaría en el primer trimestre del 2021.

2.3.1.11	Establecimientos educativos adecuados físicamente para jornada única	Número	ND	NoA	C	36	5	0	0%	0%	Secretaría de Educación
----------	--	--------	----	-----	---	----	---	---	----	----	-------------------------

Observaciones

Este año no se dispusieron recursos desde el POAI para estas adecuaciones, iniciaran en 2021

Programa: 2.3.2 Educación diversa

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.3.2.1	Instituciones educativas oficiales con estrategias implementadas para la atención diferencial a estudiantes	Número	216	A	C	229	216	217	100,5%	94,8%	Secretaría de Educación

Observaciones

Las estrategias se implementan en las Instituciones Educativas Oficiales de la siguiente manera: 193 cuentan con el servicio de la UAI , 67 con estrategia de oralización (Fundación Óyeme), y 26 con docentes de apoyo Municipio. Luego de realizar la respectiva depuración y cruce de base de datos el total es 217 IEO con estrategias de apoyo.

2.3.2.2	Estudiantes de instituciones educativas oficiales atendidos con estrategias de formación diferencial	Número	11.406	A	C	14.000	2.000	10.306	515,3%	73,6%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	--------	---	---	--------	-------	--------	--------	-------	-------------------------

Observaciones

8.246 estudiantes beneficiados con la UAI y 91 con Óyeme, se han atendido 190 estudiantes con Educación virtual FUNC y 1.779 estudiantes matrícula discapacidad con Docente apoyo Municipio.

2.3.2.3	Instituciones educativas oficiales con estrategias de atención implementadas a población con discapacidad	Porcentaje	100	M	C	100	100	94	94%	15,7%	Secretaría de Educación
---------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	----	-----	-------	-------------------------

Observaciones

Del total de instituciones con estrategias de atención a población con discapacidad, 66 son acompañadas por Óyeme, 193 por la UAI y 26 con matrícula de discapacidad con docente apoyo municipio. La UAI y Óyeme se cruzan en 51 instituciones educativas o alguna de sus sedes

2.3.2.4	Instituciones educativas oficiales con estrategias de etnoeducación implementadas	Número	182	A	C	229	182	182	100%	79,5%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------------------------

Observaciones

Este año se aborda la temática de racismo y discriminación racial , a través de la convocatoria de docentes expertos en el tema y la comunidad en general. En articulación con la Secretaría de Inclusión social, Familia y Derechos Humanos, Unidad de Étnias. Niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos atendidos desde las I.E oficiales durante agosto: 6.044

Programa: 2.3.3 Aula segura y amigable

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

2.3.3.1	Instituciones educativas oficiales acompañadas en el fortalecimiento de la inclusión, la prevención del bullying y con ruta de atención por acoso sexual	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Educación
---------	--	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------------------------

Observaciones

Todas las Instituciones Educativas Oficiales han sido acompañadas

2.3.3.2	Instituciones educativas oficiales con planes de transformación sostenible orientados al fortalecimiento de los liderazgos estudiantiles	Porcentaje	63	A	C	95	63	9	14,3%	9,5%	Secretaría de Educación
---------	--	------------	----	---	---	----	----	---	-------	------	-------------------------

Observaciones

Las IE con sus líderes estudiantiles se encuentran en proceso de formulación del plan, ejercicio que realizan de forma anual, este año se ha retrasado debido a la pandemia. Desde el programa se han implementado nuevas estrategias de acompañamiento en la formulación acordes al COVID- 19, con la que se espera avanzar en noviembre para cumplir con la meta 2020

2.3.3.3	Instituciones educativas oficiales con manuales de convivencia actualizados	Porcentaje	66	A	C	85	66	70	106,1%	82,4%	Secretaría de Educación
---------	---	------------	----	---	---	----	----	----	--------	-------	-------------------------

Observaciones

Las Instituciones educativas se encuentran en proceso de actualización constante de sus manuales de convivencia, desde la SEM se hace acompañamiento y seguimiento en este proceso, en alianza entre el programa Aula segura y amigable y Supervisión educativa

2.3.3.4	Instituciones educativas oficiales con guías temáticas y metodológicas diseñadas para la transversalización de competencias ciudadanas y proyecto de vida	Porcentaje	45	A	C	100	45	58	128,9%	58%	Secretaría de Educación
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	----	--------	-----	-------------------------

Observaciones

Durante el presente año se ha realizado transferencia técnica sobre proyecto de vida a varias IE, durante las cuales se les ha hecho entrega de guías metodológicas frente al mismo. Se están diseñando unas nuevas guías integradas que se le entregará al 100% del las IE, a través de asesoría y asistencia técnica.

2.3.3.5	Instituciones educativas oficiales con proyectos de familia diseñados o actualizados	Porcentaje	17	A	C	100	17	7	41,2%	7%	Secretaría de Educación
---------	--	------------	----	---	---	-----	----	---	-------	----	-------------------------

Observaciones

El 23 de julio del presente año el gobierno nacional expidió la ley 2025, por medio de la cual se establecen lineamientos para la Implementación de las escuelas para padres, madres y cuidadores en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país. A partir de la misma, todas la IE deben actualizar o construir sus proyectos de familia. Desde el programa se han acompañado 15 IE

Componente: 2.4 Maestros/as: Líderes de Futuro

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

2.4.1	Instituciones educativas oficiales reconocidas por el mejoramiento educativo para la calidad	Número	51	A	C	100	30	0	0%	0%	Secretaría de Educación
-------	--	--------	----	---	---	-----	----	---	----	----	-------------------------

Observaciones

El proyecto se encuentra en etapa de evaluación a las postulaciones de la comunidad educativa, para determinar cuantas de ellas aprueban los requisitos habilitantes y así continuar la evaluación de los pares académicos. Una vez se determinen los ganadores y se realice la ceremonia de premiación, se podrán ejecutar los recursos para el premio a los proyectos apoyados.

2.4.2	Docentes satisfechos con los programas de bienestar laboral a los que acceden	Porcentaje	NA	A	C	60	30	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
-------	---	------------	----	---	---	----	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

Se medirá en el último trimestre

2.4.3	Producciones académicas que los maestros logran construir como resultado de su participación en programas de formación	Número	4.508	A	C	5.000	1.000	0	0%	0%	Secretaría de Educación
-------	--	--------	-------	---	---	-------	-------	---	----	----	-------------------------

Observaciones

Debido a que Mova se encuentra en etapa precontractual, aún no se ha dado inicio a las formaciones, por lo cual no es posible tener producciones académicas como resultado de su participación en los programas de formación

Programa: 2.4.1 Docentes cualificados para el Medellín Futuro

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

2.4.1.1	Docentes participantes en modalidad de formación continua	Número	7.573	A	C	7.600	1.600	0	0%	0%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	-------	---	---	-------	-------	---	----	----	-------------------------

Observaciones

MOVA se encuentra en etapa precontractual en cada una de las líneas de formación (Desarrollo Humano, Formación Situada, Reflexión Metodológica, Investigación Educativa y Redes). Se llevará a cabo 7 contratos para dar cumplimiento a la formación de maestros(as), directivos docentes y agentes educativos de la ciudad de Medellín. Las formaciones iniciarán a finales del presente mes

2.4.1.2	Docentes beneficiados con intercambios académicos	Número	33	A	C	120	0	0	NA	0%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	----	---	---	-----	---	---	----	----	-------------------------

Observaciones

Hasta el mes de noviembre no se llevará a cabo la premiación de las Instituciones educativas oficiales reconocidas por el mejoramiento educativo para la calidad, donde se impactarán a los docentes y directivos docentes con los intercambios académicos (transferencia de experiencias significativas).

2.4.1.3	Directivos docentes participantes en programas de formación en gestión	Número	NA	A	C	400	0	0	NA	0%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	----	---	---	-----	---	---	----	----	-------------------------

Observaciones

MOVA se encuentra en etapa precontractual en cada una de las líneas de formación (Desarrollo Humano, Formación Situada, Reflexión Metodológica, Investigación Educativa y Redes). Se llevará a cabo 7 contratos para dar cumplimiento a la formación de maestros(as), directivos docentes y agentes educativos de la ciudad de Medellín. Las formaciones iniciarán a finales del presente mes.

Programa: 2.4.2 Bienestar Docente

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

2.4.2.1	Docentes acompañados con estrategias de atención psicosocial	Número	NA	NoA	C	5.000	1.000	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
---------	--	--------	----	-----	---	-------	-------	----	----	----	-------------------------

Observaciones

Se reportará en el último trimestre de 2020

Programa: 2.4.3 Innovación pedagógica para nuevas capacidades

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.4.3.1	Alianzas y asociaciones público-privadas en educación promovidas para el intercambio de experiencias	Número	23	NoA	C	30	5	2	40%	6,7%	Secretaría de Educación
Observaciones se están formalizando con diferentes actores nuevas alianzas de cooperación											
2.4.3.2	Ferias de las matemáticas, las estadísticas y las ciencias realizadas	Número	NA	NoA	C	3	0	0	NA	0%	Secretaría de Educación
Observaciones Se realizaran dos eventos de forma virtual en septiembre y octubre. International Education Days y el IV Foro Internacional STEM											

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.5.1	Razón alumnos por computador	Número	5,84	A	D	2	5,84	ND	ND	ND	Secretaría de Educación
Observaciones Se mantiene la misma razón de 5,84											
2.5.2	Satisfacción de la comunidad académica con la ciudad como destino universitario	Porcentaje	NA	A	C	80	65	0	0%	0%	Sapiencia

Programa: 2.5.1 Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.5.1.1	Personas formadas en la Ciudadela Occidente	Número	0	NoA	C	8.000	0	0	NA	0%	Sapiencia

Observaciones

La puesta en marcha de la ciudadela depende de la entrega por parte de la Secretaría de educación y la EDU.

2.5.1.2	Cobertura de la red inalámbrica disponible	Porcentaje	91	A	C	99,7	91,3	92	100,8%	92,3%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
---------	--	------------	----	---	---	------	------	----	--------	-------	-----------------------------------

2.5.1.3	Metros cuadrados construidos y/o adecuados en las tres IES	Número	0	NoA	C	12.506	0	0	NA	0%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
---------	--	--------	---	-----	---	--------	---	---	----	----	-----------------------------------

Observaciones

Meta Planeada para otra Vigencia.

2.5.1.4	Avance físico de la construcción de Ciudadela Norte	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Secretaría de Educación
---------	---	------------	----	---	---	-----	---	---	----	----	-------------------------

Observaciones

Se encuentra en etapa de definición de la vocación programática de la Ciudadela.

2.5.1.5	Modelo de funcionamiento y sostenibilidad implementado en la Ciudadela de Occidente	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	NA	Sapiencia
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	----	----	----	-----------

Observaciones

La puesta en marcha de la ciudadela depende de la entrega por parte de la Secretaría de educación y la EDU.

Programa: 2.5.2 Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

2.5.2.1	Puntos de enlace a internet instalados en instituciones educativas del sector oficial	Número	2.115	NoA	C	3.615	615	2.115	343,9%	58,5%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	-------	-----	---	-------	-----	-------	--------	-------	-------------------------

Observaciones

Se hace el debido seguimiento a los 2.115 puntos instalados para su correcto funcionamiento

2.5.2.2	Bibliotecas escolares con adecuaciones mobiliarias o tecnológicas	Número	NA	NoA	C	150	0	0	NA	0%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	----	-----	---	-----	---	---	----	----	-------------------------

Observaciones

Se está realizando el diagnóstico de todas las bibliotecas escolares

2.5.2.3	Establecimientos educativos oficiales intervenidos según APP y Ley 21 de 1982	Número	4	A	C	19	4	0	0%	0%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	---	---	---	----	---	---	----	----	-------------------------

Observaciones

Aún no comienza el cronograma de ejecución por parte del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa

2.5.2.4	Instituciones oficiales con mantenimiento de obras físicas	Porcentaje	ND	A	C	100	23,5	0	0%	0%	Secretaría de Educación
---------	--	------------	----	---	---	-----	------	---	----	----	-------------------------

Observaciones

A la fecha se cuenta con cinco contratos 4600086750, 4600086863, 4600086717, 4600086919 y 4600086986, los cuales estan próximos a dar inicio efectivo en la ejecución de actividades.

Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

2.6.1	Grupos de investigación en categorías A1, A y B con productos de transferencia científica y tecnológica en las tres IES	Número	21	A	C	24	21	20	95,2%	83,3%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
-------	---	--------	----	---	---	----	----	----	-------	-------	-----------------------------------

Observaciones

ITM: Categoría A1: 5; Categoría A: 5; Categoría B: 2. CMA: Categoría A1: 1; Categoría A: 1; Categoría B: 1. PB:Categoría A: 1; Categoría B: 4

Programa: 2.6.1 Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

2.6.1.1	Semilleros de investigación activos	Número	124	A	C	145	127	112	88,2%	77,2%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
---------	-------------------------------------	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	-------	-------	-----------------------------------

Observaciones

ITM: 87; CM: 10; PB: 15

2.6.1.2	Estudiantes vinculados a semilleros de investigación	Número	2.236	A	C	3.168	2.339	1.409	60,2%	44,5%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
---------	--	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-----------------------------------

Observaciones

ITM: 989; CM: 59; PB: 361

2.6.1.3	Publicaciones indexadas realizadas	Número	592	NoA	C	695	120	120	100%	17,3%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
---------	------------------------------------	--------	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	-------	-----------------------------------

Observaciones

ITM: 84; CM: 36

2.6.1.4	Patentes obtenidas	Número	7	NoA	C	10	2	2	100%	20%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
---------	--------------------	--------	---	-----	---	----	---	---	------	-----	-----------------------------------

Observaciones

ITM: Mezcla polimérica de caucho tipo lámina con nanopartículas de óxido de aluminio; Sistema de combustión en lecho poroso y combustión turbulenta

2.6.1.5	Proyectos de investigación con posibilidad de transferencia científica y tecnológica de impacto social apoyados	Número	56	NoA	C	70	13	0	0%	0%	Sapiencia
---------	---	--------	----	-----	---	----	----	---	----	----	-----------

Observaciones

Se firmó convenio con el CTA para la realización de la estrategia Premios Medellín Investiga; la gala de premiación se realizará la última semana de noviembre.

2.6.1.6	Metros cuadrados construidos Parque Tech	Número	NA	NoA	C	3.720	0	0	NA	0%	Pascual Bravo
---------	--	--------	----	-----	---	-------	---	---	----	----	---------------

Observaciones

PB: Meta Planeada para otra Vigencia.

2.6.1.7	Spin off creadas	Número	0	NoA	C	9	0	0	NA	0%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
---------	------------------	--------	---	-----	---	---	---	---	----	----	-----------------------------------

Observaciones

Meta Planeada para otra Vigencia.

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.7.1	Plan de Desarrollo Cultural formulado participativamente	Número	NA	NoA	C	1	0	0	NA	0%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Se ha avanzado en diseño, propuesta y orientaciones estratégicas

2.7.2	Tasa neta de cobertura en educación para el arte y la cultura	Porcentaje	9,4	A	C	9,8	9,4	4,1	43,6%	41,8%	Secretaría de Cultura Ciudadana
-------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	-------	-------	---------------------------------

Observaciones

Corresponde a los procesos adelantados desde el Sistema de Bibliotecas, Red Catul, Redes de formación y Cinemateca

2.7.3	Asistencias de ciudadanos a la oferta pública cultural de la ciudad	Número	14.474.229	NoA	C	11.074.445	533.707	337.979	63,3%	3,1%	Secretaría de Cultura Ciudadana
-------	---	--------	------------	-----	---	------------	---------	---------	-------	------	---------------------------------

Observaciones

Correspondientes a Entradas libres, estímulos, Cinemateca, Festival de Circos, Hay Festival, mujeres emprendedoras, Filarmónica y caravanas de danza. Se realizan además eventos con 335.736 asistencias virtuales (Tango y agenda cultural)

Programa: 2.7.1 Institucionalidad de la cultura y las artes de Medellín

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

2.7.1.1	Observatorio de Cultura implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	8	6	75%	6%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	--------------------------------------	------------	----	---	---	-----	---	---	-----	----	---------------------------------

Observaciones

Se avanza en acompañamiento a formulación del diagnóstico del Plan decenal y al DAP en la presentación del premio de alta gerencia/20, caracterización al sector cultural junto con el SIC, alianzas para la cuenta satélite, formulación de estrategia de transversalización, alianzas con MinCultura y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Ant., edición de tres ejemplares de los cuadernos del Observatorio.

2.7.1.2	Sistema Municipal de Cultura en funcionamiento	Número	1	M	C	1	1	1	100%	16,7%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	--	--------	---	---	---	---	---	---	------	-------	---------------------------------

Observaciones

Escenarios de participación cultural en acompañamiento permanente

2.7.1.3	Sistema de información cultural en funcionamiento	Número	1	M	C	1	1	1	100%	16,7%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	---	--------	---	---	---	---	---	---	------	-------	---------------------------------

Observaciones

Se avanza en actividades de registro de información, generación de informes, caracterización al sector cultural y alianzas para la cuenta satélite junto con el Observatorio

Programa: 2.7.2 Medellín vive las artes y la cultura

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

2.7.2.1	Estrategia de arte, ciencia y tecnología diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	--	------------	----	---	---	-----	---	---	----	----	---------------------------------

Observaciones

Sin meta para 2020

2.7.2.2	Iniciativas de exhibición de formación y memoria audiovisual realizados en la Cinemateca municipal de Medellín	Número	2.267	NoA	C	2.500	400	444	111%	17,8%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	--	--------	-------	-----	---	-------	-----	-----	------	-------	---------------------------------

Observaciones

En el componente de exhibición se presentaron películas de manera presencial en los albergues del Coliseo Carlos Mauro Hoyos, el Coliseo de Florencia y en equipamientos culturales. Estas acciones se han complementado con la emisión de películas en plataformas virtuales y en Telemedellín. El componente de formación incluye acciones virtuales como: talleres virtuales, Laboratorio audiovisual y clases maestras virtuales.

2.7.2.3	Estímulos de arte y cultura otorgados	Número	2.835	NoA	C	2.835	709	548	77,3%	19,3%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	---------------------------------------	--------	-------	-----	---	-------	-----	-----	-------	-------	---------------------------------

Observaciones

Agenda Cultural 172 Apoyos Concertados 41 Convocatoria Especial Artes No Escénicas 36, Convocatoria Especial LEP Artes Escénicas 154, Estímulos 11, Estímulos Comisión-Cinemateca 19, Eventos de Ciudad 86, Salas Abiertas 29

2.7.2.4	Estrategia de Formación, comunicación e información de Públicos diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	25	20	80%	20%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	----	-----	-----	---------------------------------

Observaciones

Corresponde a los avances en la formulación de la estrategia y el acceso a museos y parques de la ciudad

2.7.2.5	Número de asistencias a los eventos culturales de ciudad	Número	11.725.391	NoA	C	8.325.391	0	0	NA	0%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	--	--------	------------	-----	---	-----------	---	---	----	----	---------------------------------

Observaciones

Se tiene una meta de cero (0) para 2020 debido a la imposibilidad de programar eventos masivos por la cuarentena, sin embargo se realizan eventos con 335.736 asistencias virtuales (Tango y agenda cultural)

2.7.2.6	Convocatoria de agenda cultural realizada	Número	4	NoA	C	4	1	1	100%	25%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	---	--------	---	-----	---	---	---	---	------	-----	---------------------------------

Observaciones

Realizada dentro de la Convocatoria de estímulos para el arte y la cultura

Programa: 2.7.3 Medellín territorio cultural**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

2.7.3.1	Personas registradas como participantes en las redes de prácticas artísticas y culturales	Número	27.753	NoA	C	30.553	7.638	4.876	63,8%	16%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	---	--------	--------	-----	---	--------	-------	-------	-------	-----	---------------------------------

Observaciones

Correspondientes a la Red de escuelas de música

2.7.3.2	Estrategias de la política pública cultura viva comunitaria implementadas	Número	1	M	C	2	2	0	0%	0%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	---	--------	---	---	---	---	---	---	----	----	---------------------------------

Observaciones

Programadas para el último trimestre del año

2.7.3.3	Personas registradas como participantes en programas y servicios de la Red Catul - Casas de Cultura	Número	109.000	M	C	110.000	110.000	191.395	174%	29%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	---	--------	---------	---	---	---------	---------	---------	------	-----	---------------------------------

Observaciones

Con motivo del estado de emergencia declarado por el Gobierno Nacional debido al COVID-19, la Red CATUL adaptó como mecanismo de trabajo la estrategia digital que extendió la oferta de servicios formativos y de fomento a través de las redes sociales y distintas plataformas de conexión. Esta acción, potencializó el impacto de las actividades permitiendo la participación de un mayor número de personas.

2.7.3.4	Personas registradas en actividades y servicios del SBPM	Número	10.582.713	NoA	C	10.582.713	2.004.176	1.966.885	98,1%	18,6%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	--	--------	------------	-----	---	------------	-----------	-----------	-------	-------	---------------------------------

Observaciones

A raíz de la contingencia Covid-19, la operación de algunos servicios y programas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín se ha dado de manera virtual, digital y telefónica.

2.7.3.5	Personas registradas como participantes en actividades del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad	Número	2.237.687	NoA	C	1.737.687	0	0	NA	0%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	--	--------	-----------	-----	---	-----------	---	---	----	----	---------------------------------

Observaciones

Se tiene una meta de cero (0) para 2020 debido a la imposibilidad de programar eventos masivos por la cuarentena sin embargo, se tienen 447.805 asistentes virtuales a eventos como Parada Juvenil de la Lectura y Días del Libro

2.7.3.6	Personas formadas en el proyecto de profesionalización artística y cultural	Número	136	M	C	155	155	0	0%	0%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	---	--------	-----	---	---	-----	-----	---	----	----	---------------------------------

Observaciones

Actualmente en proceso de admisiones

Programa: 2.7.4 Patrimonio cultural, memoria e identidades

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.7.4.1	Iniciativas de apropiación para la puesta en valor del patrimonio cultural implementadas	Número	4	M	C	6	6	5	83,3%	13,9%	Secretaría de Cultura Ciudadana
Observaciones - Web - Estímulos - Espiral - Encuentro de saberes - Manifestación cultural silleterera											
2.7.4.2	Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble de Medellín gestionado con la ciudadanía, para conservar la memoria colectiva	Porcentaje	30	A	C	80	35	32,18	91,9%	40,2%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones Corresponde al avance en la atención de solicitudes de Convenios para acceder a la exención del predial unificado en BIC ,sobre conceptos técnicos normativos, asistencias técnicas y jurídicas a Proyectos Estratégicos y la atención de solicitudes de autorización a proyectos de intervención.											
2.7.4.3	Contenidos patrimoniales interactivos implementados	Porcentaje	NA	NoA	C	100	0	0	NA	0%	Biblioteca Pública Piloto
Observaciones El proyecto es nuevo y no tiene recursos asignados ni metas en la vigencia 2020, se encuentra en proceso de formulación.											
2.7.4.4	Bienes urbanos y rurales identificados para la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio	Número	410	NoA	C	120	0	0	NA	0%	Agencia APP
Observaciones Durante 2020 no hay avances en el marco de este indicador.											
2.7.4.5	Acciones Realizadas para la recuperación y fortalecimiento de la identidad campesina	Número	NA	NoA	C	6	0	1,14	NA	19%	Gerencia de Corregimientos
Observaciones El logro corresponde a estrategias comunicativas y de difusión de la cultura e identidad de los territorios rurales											
2.7.4.6	Metros lineales de documentos patrimoniales salvaguardados mediante procesos archivísticos y de conservación	Número	120	NoA	C	120	28	20	71,4%	16,7%	Secretaría de Cultura Ciudadana
Observaciones Avances consolidados en: -Identificación y descripción de agrupaciones archivísticas históricas de los fondos Concejo, Alcaldía y RadioPeriódico Clarín -Actividades asociadas a digitalización de fuentes históricas mediante el control de calidad de objetos digitales del fondo RadioPeriódico Clarín e inventario de objetos digitales de fuentes manuscritas -Actividades de conservación y restauración											

Programa: 2.7.5 Infraestructura y equipamientos culturales

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.7.5.1	Complejo cultural Ciudad del Río construido	Porcentaje	NA	A	C	100	10	0	0%	0%	Secretaría de Cultura Ciudadana
Observaciones Se avanza en las reuniones estratégicas del proyecto											
2.7.5.2	Parque Biblioteca Pública Zona Nororiental rehabilitado	Porcentaje	0	A	C	100	15	0	0%	0%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones Corte Agosto 31 de 2020: No se presenta avance físico, en el momento se encuentra en la elaboración de estudios y diseños											
2.7.5.3	Equipamientos culturales dotados	Número	2	NoA	C	5	2	0	0%	0%	Secretaría de Cultura Ciudadana
Observaciones En proceso											
2.7.5.4	Equipamientos culturales adecuados	Número	4	NoA	C	4	0	0	NA	0%	Secretaría de Cultura Ciudadana
Observaciones En proceso											

Componente: 2.8 Cultura ciudadana

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.8.1	Política pública de cultura ciudadana implementada	Porcentaje	NA	A	C	40	10	7,5	75%	18,8%	Secretaría de Cultura Ciudadana
Observaciones Avances en la implementación del plan estratégico											
2.8.2	Percepción ciudadana favorable del centro	Porcentaje	68,67	A	C	84	0	0	NA	0%	Gerencia del Centro
Observaciones La medición esta proyectada para iniciar en el año 2021. Se adelantó la consulta para que el DAP oriente la formulación y aplicación del instrumento de recolección de información.											

2.8.3	Hogares donde se considera que existe discriminación contra la mujer	Porcentaje	80,9	A	D	80	80,7	ND	ND	ND	Secretaría de las Mujeres
-------	--	------------	------	---	---	----	------	----	----	----	---------------------------

Observaciones

El reporte de este indicador es anual (corte a 31 de diciembre)

Programa: 2.8.1 Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.8.1.1	Iniciativas diversidad cultural acompañadas con el enfoque de cultura ciudadana	Número	4	M	C	4	4	2	50%	8,3%	Secretaría de Cultura Ciudadana
Observaciones											
Marcha de la Diversidad y Galardones León Zuleta											
2.8.1.2	Estrategia de arte y cultura para la construcción de paz diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	16	2	12,5%	2%	Secretaría de Cultura Ciudadana
Observaciones											
Entrega de kits de alimentos para el alma											
2.8.1.3	Número de iniciativas de convivencia, participación y apropiación con enfoque de cultura ciudadana realizadas	Número	5	M	C	5	5	2	40%	6,7%	Secretaría de Cultura Ciudadana
Observaciones											
Voluntariado y Cultura Parque											
2.8.1.4	Número de iniciativas de confianza, cumplimiento y sostenibilidad con enfoque de cultura ciudadana realizadas	Número	2	M	C	4	4	3	75%	12,5%	Secretaría de Cultura Ciudadana
Observaciones											
Ecociudadanos, Movilidad sostenible y pedagogía para las coyunturas											
2.8.1.5	Estrategia para la transversalización del enfoque poblacional, diferencial y de género en las políticas culturales diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	0	0%	0%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Se avanza en el proceso de formulación de la estrategia

Programa: 2.8.2 Cultura centro**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.8.2.1	Publicaciones de diversa índole realizadas en el marco de la protección, recuperación y divulgación de la cultura, el arte y el patrimonio cultural del centro	Número	NA	A	C	36	0	0	NA	0%	Gerencia del Centro

Observaciones

La medición esta proyectada para iniciar en el año 2021. No obstante, la gerencia apoyada en las redes sociales de la Alcaldía difunde contenido de la gestion en el centro y tiene un boletin semanal llamado "CentroconSentido".

2.8.2.2	Eventos de ciudad realizados en articulación con los actores del territorio del centro	Número	120	NoA	C	240	8	4	50%	1,7%	Gerencia del Centro
---------	--	--------	-----	-----	---	-----	---	---	-----	------	---------------------

Observaciones

Aunque para este proyecto no se han tenido recursos financieros nuevos, a través de la armonización del proyecto 160612 "eventos de ciudad" y la gerencia a podido adelantar gestiones y articulación de 4 eventos y actividades de impacto para la comuna 10: acciones de prevención y pedagogía para el autocuidado en salud frente al COVID-19, entrega de ayudas en alimentos y subsidios; Instalación de puesto de mando para la atención del aislamiento preventivo de la comuna 10; 4. La arepa invita 2020.

Programa: 2.8.3 Transformación de patrones culturales para la igualdad de género**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
2.8.3.1	Estrategias de movilización social realizadas para la transformación de imaginarios culturales y representaciones sociales en favor de la igualdad de género	Número	NA	NoA	C	4	1	1	100%	25%	Secretaría de las Mujeres
2.8.3.2	Eventos realizados para el reconocimiento de las habilidades y potencialidades de las mujeres	Número	3	NoA	C	11	2	1	50%	9,1%	Secretaría de las Mujeres

Línea: 3 Medellín me Cuida**Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables****Indicadores de Resultado:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.1.1	Familias priorizadas gestionadas a través de los Equipos Territoriales de Atención Familiar Integral	Número	ND	NoA	C	100.000	21.300	5.083	23,9%	5,1%	Secretaría de Salud
Observaciones Indica el numero de familias gestionadas integralmente a traves de la estrategia Medellin me cuida Salud.											
3.1.2	Mortalidad prematura por Hipertensión (30 - 69 años)	Tasa por 100.000 habitantes	14,3	A	D	13,9	14,2	ND	ND	ND	Secretaría de Salud
Observaciones No disponible, la medición del indicador es anual.											
3.1.3	Mortalidad Infantil (menores de 1 año)	Tasa por 1.000 nacidos vivos	7,1	A	D	7	7,1	ND	ND	ND	Secretaría de Salud
Observaciones No disponible, la medición del indicador es anual.											
3.1.4	Sistema integrado de información de la Secretaria de Salud Implementado	Porcentaje	NA	NoA	C	60	0	0	NA	0%	Secretaría de Salud
Observaciones La asignación del recurso y la ejecución es a partir del 2021.											
3.1.5	Proporción de Embarazos en adolescentes de 10 -14 años	Porcentaje	0,6	A	D	0,5	0,58	0,6	0%	0%	Secretaría de Salud
Observaciones Logro preliminar con corte a 31 de agosto de 2020, fuente RUAF.											

3.1.6	Mortalidad por lesiones auto inflingidas intencionalmente – suicidio	Tasa por 100.000 habitantes	6,8	A	D	6,6	6,8	ND	ND	ND	Secretaría de Salud
-------	--	-----------------------------	-----	---	---	-----	-----	----	----	----	---------------------

Observaciones

No disponible, la medición del indicador es anual.

3.1.7	Proporción de embarazo en adolescentes 10 a 19 años	Porcentaje	15,8	A	D	14	15,4	15,3	125%	27,8%	Secretaría de Salud
-------	---	------------	------	---	---	----	------	------	------	-------	---------------------

Observaciones

Logro preliminar con corte a 31 de agosto de 2020, fuente RUAFA.

3.1.8	Mortalidad materna evitable	Razón por 100.000 nacidos vivos	17	A	D	16,5	17	ND	ND	ND	Secretaría de Salud
-------	-----------------------------	---------------------------------	----	---	---	------	----	----	----	----	---------------------

Observaciones

No disponible, la medición del indicador es anual.

3.1.9	Mortalidad temprana por Cáncer de cuello uterino en mujeres de 30 a 69 años	Tasa por 100 mil mujeres de 30 a 69 años	6,9	A	D	6,8	6,9	ND	ND	ND	Secretaría de Salud
-------	---	--	-----	---	---	-----	-----	----	----	----	---------------------

Observaciones

No disponible, la medición del indicador es anual.

3.1.10	Años de vida potencialmente perdidos por mortalidad evitable por vacunación, prevención, saneamiento ambiental o medidas mixtas	Índice AVPP por 1000 habitantes	1,3	A	D	1,25	1,3	ND	ND	ND	Secretaría de Salud
--------	---	---------------------------------	-----	---	---	------	-----	----	----	----	---------------------

Observaciones

No disponible, la medición del indicador es anual.

3.1.11	Éxito de tratamiento de pacientes con tuberculosis	Porcentaje	72	A	C	75	72	72	100%	96%	Secretaría de Salud
--------	--	------------	----	---	---	----	----	----	------	-----	---------------------

Observaciones

Este indicador se construye sobre el año inmediatamente anterior, es decir para el 2019 y al finalizar septiembre.

3.1.12	Mortalidad por EDA (enfermedad diarreica aguda) en menores de 5 años	Tasa por 100.000 menores de 5 años	1,4	A	D	0,7	0,7	ND	ND	ND	Secretaría de Salud
--------	--	------------------------------------	-----	---	---	-----	-----	----	----	----	---------------------

Observaciones

No disponible, la medición del indicador es anual.

3.1.13	Personas con infección por VIH que conocen diagnóstico positivo	Porcentaje	85	A	C	90	86	ND	ND	ND	Secretaría de Salud
--------	---	------------	----	---	---	----	----	----	----	----	---------------------

Observaciones

No disponible, la medición del indicador es anual.

3.1.14	Incidencia de eventos en eliminación (sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénito, poliomielitis y rabia humana)	Tasa de incidencia por 100 mil personas	0	M	D	0	0	0	100%	16,7%	Secretaría de Salud
--------	--	---	---	---	---	---	---	---	------	-------	---------------------

Observaciones

no hay casos de sarampio y rubeola. Siempre el indicador es cero.

3.1.15	Índice de desempeño de Salud Ambiental	Porcentaje	59	A	C	60	59	ND	ND	ND	Secretaría de Salud
--------	--	------------	----	---	---	----	----	----	----	----	---------------------

Observaciones

La medición se realiza al final del año

3.1.16	Letalidad por Dengue	Porcentaje	100	M	D	2	2	ND	ND	ND	Secretaría de Salud
--------	----------------------	------------	-----	---	---	---	---	----	----	----	---------------------

Observaciones

No disponible, la medición del indicador es anual.

3.1.17	Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Porcentaje	107,3	A	C	100	100	106,52	106,5%	106,5%	Secretaría de Salud
--------	---	------------	-------	---	---	-----	-----	--------	--------	--------	---------------------

Observaciones

Cobertura de afiliación al SGSSS con corte a 31 de agosto de 2020. Afiliados al régimen contributivo y subsidiado con relación a proyección de población DANE.

3.1.18	Tiempo promedio de la atención prehospitalaria en caso de urgencias, emergencias y desastres para triage I y II	Minutos	14	A	D	14	14	15	0%	0%	Secretaría de Salud
--------	---	---------	----	---	---	----	----	----	----	----	---------------------

Observaciones

Datos preliminares con corte a julio, mes de agosto aún no lo reportan.

3.1.19	Instituciones de Salud Públicas nuevas acorde a la normatividad vigente	Número	NA	NoA	C	1	0	0	NA	0%	Secretaría de Salud
--------	---	--------	----	-----	---	---	---	---	----	----	---------------------

Observaciones

No se ha definido cronograma a seguir;no se planeo meta para el año 2020

3.1.20	Personas que perciben un aumento de su bienestar a través de la participación en los programas Inder	Porcentaje	NA	M	C	90	90	ND	ND	ND	INDER
--------	--	------------	----	---	---	----	----	----	----	----	-------

Observaciones

La medición de este indicador se hará en el último trimestre del año

3.1.21	Estrategia para la prevención del primer consumo implementada	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Salud
--------	---	------------	----	---	---	-----	-----	-----	------	-------	---------------------

Observaciones

Expresa el porcentaje de implementación de la estrategia para la prevención del primer consumo en los diferentes programas y proyectos de la secretaria de salud.

3.1.22	Escolares intervenidos con el programa de Medellín me Cuida Salud en el entorno escolar y familiar que disminuyen su sobrepeso y obesidad	Porcentaje	NA	NoA	C	5	0	0	NA	0%	Secretaría de Salud
--------	---	------------	----	-----	---	---	---	---	----	----	---------------------

Observaciones

no se planea para este año

3.1.23	Fortalecimiento del Centro Integrado de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia	Porcentaje	NA	M	C	100	100	0	0%	0%	Secretaría de Salud
--------	---	------------	----	---	---	-----	-----	---	----	----	---------------------

Observaciones

Metrosalud se encuentra formulando proyecto sobre las necesidades prioritarias de la institucion a fortalecer.

Programa: 3.1.1 Medellín me cuida: Salud

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.1.1.1	Cobertura en las acciones de prevención y detección temprana de las enfermedades no transmisibles-ENT	Porcentaje	NA	A	C	52	13	8,4	64,6%	16,2%	Secretaría de Salud

Observaciones

Expresa porcentaje de acciones de prevención y detección temprana de enfermedades no trasmisibles -ENT. Se evalúa de acuerdo a la ejecución de contratos de asistencia técnica.

3.1.1.2	Política de salud bucal implementada	Porcentaje	62	A	C	100	65	67,8	104,3%	67,8%	Secretaría de Salud
---------	--------------------------------------	------------	----	---	---	-----	----	------	--------	-------	---------------------

Observaciones

avance en implementación de las estrategias contenidas en los cinco ejes de la política pública bucal. Se evalúa en el formato en excel de seguimiento a la PPSB

3.1.1.3	Coberturas administrativas de vacunación con DPT (3 dosis en menores de 1 año)	Porcentaje	97	M	C	95	95	75,35	79,3%	13,2%	Secretaría de Salud
---------	--	------------	----	---	---	----	----	-------	-------	-------	---------------------

Observaciones

Dato preliminar

3.1.1.4	Política Pública de Salud Mental implementada	Porcentaje	NA	A	C	50	20	10	50%	20%	Secretaría de Salud
---------	---	------------	----	---	---	----	----	----	-----	-----	---------------------

Observaciones

formulación, aprobación de la política y proyección del plan de acción

3.1.1.5	Comunas y corregimientos con el modelo de gestión Territorial implementado	Número	21	M	C	21	21	15	71,4%	11,9%	Secretaría de Salud
---------	--	--------	----	---	---	----	----	----	-------	-------	---------------------

Observaciones

A la fecha se evidencia un avance de cumplimiento del 71%

3.1.1.6	Ruta de atención materno perinatal implementada	Porcentaje	ND	A	C	100	25	12,8	51,2%	12,8%	Secretaría de Salud
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	------	-------	-------	---------------------

Observaciones

Para la vigencia 2020 (corte a agosto 2020) metavigencia 25%.

Programa: 3.1.2 Tecnologías en salud, gestión de información y del conocimiento

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.1.2.1	Estrategias Telesalud, big data, analítica de datos y APP de hábitos saludables implementadas	Porcentaje	NA	NoA	C	80	0	NA	NA	NA	Secretaría de Salud

Observaciones

La asignación del recurso y la ejecución es a partir del 2021.

3.1.2.2	Unidad de gestión de información operando los 12 meses del año	Porcentaje	100	M	C	100	100	66,64	66,6%	11,1%	Secretaría de Salud
---------	--	------------	-----	---	---	-----	-----	-------	-------	-------	---------------------

Observaciones

El porcentaje corresponde a la operación de la unidad de gestión de la información y el conocimiento con corte a 31 de agosto

3.1.2.3	Plataformas tecnológicas para la salud pública, sistema de emergencias médicas, acceso a servicios de salud operando	Número	0	A	C	4	1	0	0%	0%	Secretaría de Salud
---------	--	--------	---	---	---	---	---	---	----	----	---------------------

Observaciones

La asignación del recurso y la ejecución es a partir del 2021.

Programa: 3.1.3 Vigilancia en salud

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.1.3.1	IPS priorizadas que implementan acciones mejora establecidas dentro de la supervisión del acceso	Porcentaje	100	M	C	100	100	49,44	49,4%	8,2%	Secretaría de Salud
Observaciones											
IPS priorizadas que implementan acciones de mejora establecidas											
3.1.3.2	Investigaciones Epidemiológicas según protocolos realizadas	Porcentaje	100	M	C	95	95	70	73,7%	12,3%	Secretaría de Salud
Observaciones											
Debido a la pandemia por Covid19 las investigaciones de campo planteadas se debieron suspender en gran parte porque el recurso humano se dedico a dar respuesta a las investigaciones de campo de Covid19 por ser prioridad.											
3.1.3.3	Investigaciones Epidemiológicas realizadas a eventos sospechosos o confirmados del Reglamento Sanitario Internacional	Porcentaje	100	M	C	95	95	95	100%	16,7%	Secretaría de Salud
Observaciones											
Para este período los eventos de interés internacional fueron investigados de acuerdo a los lineamientos											
3.1.3.4	Protocolos de vigilancia en salud ambiental implementados	Porcentaje	60	A	C	100	80	0	0%	0%	Secretaría de Salud

Observaciones

el contrato no ha iniciado

3.1.3.5	Establecimientos de alto riesgo sanitario priorizados con Inspección Vigilancia y Control	Porcentaje	76	A	C	80	77	29	37,7%	36,3%	Secretaría de Salud
---------	---	------------	----	---	---	----	----	----	-------	-------	---------------------

Observaciones

Se han visitado 785 establecimientos

Programa: 3.1.4 Salud ambiental**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

3.1.4.1	Plan de adaptación en salud al cambio y variabilidad climática formulado e implementado	Porcentaje	0	A	C	60	30	0	0%	0%	Secretaría de Salud
---------	---	------------	---	---	---	----	----	---	----	----	---------------------

Observaciones

el contrato no ha iniciado

3.1.4.2	Estrategia de gestión integrada de las zoonosis de interés en salud pública formulada e implementada	Porcentaje	0	A	C	50	0	0	NA	0%	Secretaría de Salud
---------	--	------------	---	---	---	----	---	---	----	----	---------------------

Observaciones

Esta estrategia esta programada para desarrollarse a partir del 2021

3.1.4.3	Establecimientos generadores de residuos hospitalarios, similares y peligrosos priorizados con Inspección Vigilancia y Control	Porcentaje	ND	A	C	80	77	0	0%	0%	Secretaría de Salud
---------	--	------------	----	---	---	----	----	---	----	----	---------------------

Observaciones

El contrato inició a finales de agosto

Programa: 3.1.5 Infraestructura, equipamientos y acceso a los servicios de salud**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

3.1.5.1	Déficit de cobertura del régimen subsidiado certificado por el Ministerio de Salud	Porcentaje	0,2	M	D	0,15	0,15	0,3	50%	8,3%	Secretaría de Salud
---------	--	------------	-----	---	---	------	------	-----	-----	------	---------------------

Observaciones

El déficit de cobertura es un dato certificado por el Ministerio de Salud, la cual es generada en marzo de cada año. La certificación de la vigencia 2020, será emitida en marzo de 2021. La cifra reportada corresponde al logro de la vigencia 2019 reportada por el Ministerio de Salud.

3.1.5.2	Población pobre no asegurada PPNA con acceso a servicios de salud de primer nivel garantizado	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Salud
---------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	-------	---------------------

Observaciones

El indicador siempre ha estado en 100%, se ha garantizado el acceso de PPNA que ha solicitado el servicio.

3.1.5.3	Instituciones prestadoras de servicios de salud que logran un nivel adecuado de la implementación del PAMEC	Porcentaje	69	M	C	69	69	65	94,2%	15,7%	Secretaría de Salud
---------	---	------------	----	---	---	----	----	----	-------	-------	---------------------

Observaciones

El dato presentado es la medición puntual que arroja la consolidación realizada en agosto. No es acumulativo.

3.1.5.4	Nueva infraestructura hospitalaria entregada (Hospital mental)	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Secretaría de Salud
---------	--	------------	----	---	---	-----	---	---	----	----	---------------------

Observaciones

Se está realizando el análisis de factibilidad para la ubicación del hospital mental, se tiene entre las posibilidades de ubicación la unidad hospitalaria de belen.

3.1.5.5	Unidad hospitalaria de Buenos Aires entregada	Porcentaje	67	A	C	100	75,25	67,3	89,4%	67,3%	Secretaría de Salud
---------	---	------------	----	---	---	-----	-------	------	-------	-------	---------------------

Observaciones

A la fecha se cuenta con dos convenios activos en el cual el 67,3 % corresponde al avance de obra, el ultimo informe a la presentacion de este dato data del mes de junio; no se cuenta con los informes de Julio y Agosto.

3.1.5.6	Unidad hospitalaria de Santa Cruz ampliada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Secretaría de Salud
---------	--	------------	----	---	---	-----	---	---	----	----	---------------------

Observaciones

Con el informe de conveniencia del proyecto, que sustento la capacidad instalada futura por parte del operador metrosalud, se está formulando el proyecto bajo metodología mga

3.1.5.7	Instituciones de la Red Pública fortalecidas	Porcentaje	100	M	C	100	100	99,97	100%	16,7%	Secretaría de Salud
---------	--	------------	-----	---	---	-----	-----	-------	------	-------	---------------------

Observaciones

3 instituciones estan siendo fortalecidas: En la actualidad Metrosalud, HGM vienen desarrollando las actividades programadas, manteniendose el 100% de lo planificado. El HICM ya termino su ejecucion en un 99,9%

3.1.5.8	Días al año en operación del Sistema de Emergencias Médicas para la atención de Urgencias, Emergencias y Desastres	Número	365	M	C	365	365	244	66,8%	11,1%	Secretaría de Salud
---------	--	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	-------	-------	---------------------

Observaciones

Expresa la disponibilidad del sistema de emergencias médicas las 24 horas. durante todo el año para los casos reportados de urgencias. emergencias y desastre

Programa: 3.1.6 Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.1.6.1	Personas con discapacidad que participan en la estrategia Sin Límites	Número	5.669	A	C	5.669	5.349	5.710	106,7%	100,7%	INDER

Observaciones

La buena acogida y alta demanda de la estrategia Sin Límites permitió la optimización de los recursos y el incremento del número de usuarios atendidos a pesar de la situación de contingencia presentada por el COVID-19.

3.1.6.2	Personas que participan en estrategias de actividad física	Número	149.327	M	C	158.000	158.000	127.916	81%	13,5%	INDER
3.1.6.3	Personas que participan en las estrategias de las Escuelas Populares del Deporte	Número	41.994	A	C	44.276	38.700	32.987	85,2%	74,5%	INDER
3.1.6.4	Personas atendidas con actividades deportivas	Número	67.524	M	C	59.906	59.906	6.403	10,7%	1,8%	INDER

Observaciones

Dada la situación actual de salud pública que se tiene en el país por el Covid-19, Las estrategias han tenido dificultades para la ejecución, impactando el cumplimiento de la meta que se tiene por cada una de estas.

3.1.6.5	Personas atendidas mediante actividades Recreativas	Número	74.963	M	C	64.530	64.530	58.344	90,4%	15,1%	INDER
---------	---	--------	--------	---	---	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Componente: 3.2 Juventudes

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.2.1	Índice de Desarrollo Juvenil - Dimensión del Desarrollo Ser Joven-	Número	7,8	A	C	8	0	0	NA	0%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Este proceso solo se podrá reportar hasta el 2023, ya que para esto es necesario realizar un estudio el cual se realizará en el 2022 segundo semestre y serán publicados los datos en el 2023.

3.2.2	Índice de Participación Ciudadana -Subíndice juventud-	Número	0,394	A	C	0,4	0,394	0,394	100%	98,5%	Secretaría de Participación Ciudadana
-------	--	--------	-------	---	---	-----	-------	-------	------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Este indicador permanece en la línea de base del año 2019; 0,394 dado que el IPCM y sus respectivos subíndices se miden cada 2 años.

3.2.3	Jóvenes atendidos efectivamente en las necesidades en salud reportadas en el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín, SATMED	Porcentaje	NA	M	C	100	100	77,3	77,3%	12,9%	Secretaría de la Juventud
-------	---	------------	----	---	---	-----	-----	------	-------	-------	---------------------------

Observaciones

53 alertas generadas asociadas a problemas con el estado de ánimo y salud mental de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de las cuales 12 se encuentran en proceso de gestión y 41 con gestión finalizada.

3.2.4	Jóvenes con capacidades para la apropiación del territorio de los atendidos por el programa Hábitat Joven	Porcentaje	NA	A	c	50	0	0	NA	0%	Secretaría de la Juventud
-------	---	------------	----	---	---	----	---	---	----	----	---------------------------

3.2.5	Jóvenes atendidos efectivamente en las necesidades en vulnerabilidad económica reportadas en el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín, SATMED	Porcentaje	NA	M	C	100	100	0	0%	0%	Secretaría de la Juventud
-------	--	------------	----	---	---	-----	-----	---	----	----	---------------------------

Observaciones

Una vez instalada la ruta de atención de vulnerabilidad económica entre el SATMED (Sistema de Alertas Tempranas de Medellín) y la Unidad Estratégica de Seguridad Económica juvenil se atenderá el 100% de los jóvenes reportados por vulnerabilidad económica. Se espera sea a partir del último trimestre del presente año.

Programa: 3.2.1 Salud pública juvenil

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.2.1.1	Diagnóstico realizado del riesgo químico de las sustancias psicoactivas circulantes en la ciudad de Medellín	Número	NA	NoA	C	1	0	0	NA	0%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

La realización del diagnóstico sobre el riesgo químico de sustancias psicoactivas circulantes, se proyecta para el año 2022; sin embargo, actualmente se encaminan acciones de alistamiento y preparación como el desarrollo de la primera encuesta de consumos juveniles durante la etapa de confinamiento preventivo obligatorio.

3.2.1.2	Instituciones Educativas (educación media y superior) atendidas que incluyen el enfoque de mitigación del daño sobre consumos problemáticos y prevención a la conducta suicida en sus estrategias de prevención	Porcentaje	NA	A	C	40	0	0	NA	0%	Secretaría de la Juventud
---------	---	------------	----	---	---	----	---	---	----	----	---------------------------

Observaciones

Este indicador corresponde al proyecto "Conscientes" el cual se encuentra en fase de alistamiento y formulación para la vigencia 2021.

3.2.1.3	Atenciones realizadas en los centros de escucha para la mitigación del daño en torno a los riesgos asociados a fenómenos de salud pública y sus determinantes sociales	Número	NA	NoA	C	6.000	0	0	NA	0%	Secretaría de la Juventud
---------	--	--------	----	-----	---	-------	---	---	----	----	---------------------------

Observaciones

Este indicador corresponde al proyecto "Conscientes" el cual se encuentra en fase de alistamiento y formulación para la vigencia 2021.

3.2.1.4	Encuentros informativos realizados para la mitigación del daño de consumos problemáticos	Número	NA	NoA	C	6	1	0	0%	0%	Secretaría de la Juventud
---------	--	--------	----	-----	---	---	---	---	----	----	---------------------------

Observaciones

El encuentro informativo está proyectado para el día 26 de septiembre del presente año, se hará por medio de una convocatoria abierta con previa inscripción y haría parte de uno de los encuentros del proceso de formación del proyecto Voluntariado Joven.

3.2.1.5	Jóvenes que participan en los encuentros informativos para la mitigación del daño de consumos problemáticos	Número	NA	NoA	C	1.800	200	0	0%	0%	Secretaría de la Juventud
---------	---	--------	----	-----	---	-------	-----	---	----	----	---------------------------

Observaciones

La participación de los jóvenes se implementará en el próximo encuentro informativo proyectado para el 26 de septiembre del presente año a través de convocatoria abierta con previa inscripción.

Programa: 3.2.2 Juventud que teje vida

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.2.2.1	Jóvenes formados y con capacidades para el agenciamiento, la promoción de convivencia y prevención de violencias	Número	NA	NoA	C	4.000	400	356	89%	8,9%	Secretaría de la Juventud
3.2.2.2	Jóvenes acompañados para prevenir la vulneración de sus derechos y libertades	Número	NA	NoA	C	3.200	580	258	44,5%	8,1%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

En el proceso de acompañamiento se encuentran 258 jóvenes es importante precisar que este acompañamiento consta de un proceso de varias sesiones de encuentro.

3.2.2.3	Jóvenes atendidos efectivamente en las necesidades reportadas en el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín, SAT MED	Porcentaje	78	M	C	95	95	73,5	77,4%	12,9%	Secretaría de la Juventud
---------	---	------------	----	---	---	----	----	------	-------	-------	---------------------------

Observaciones

Durante el periodo 01/01/2020 al 31/08/2020 ingresaron al SATMED 193 alertas de Jóvenes, de las cuales 51 se encuentran en proceso de gestión y 142 con la gestión finalizada, lo que representa el 73,5% de atención.

3.2.2.4	Agentes protectores formados y con capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios	Número	240	NoA	C	1.400	100	49	49%	3,5%	Secretaría de la Juventud
---------	---	--------	-----	-----	---	-------	-----	----	-----	------	---------------------------

Observaciones

Se tiene un avance del 49%, con 49 personas formadas como agentes protectores. Se entrega Base de Datos de las personas que han culminado el proceso de formación y de los que actualmente se encuentran inscritos para dar inicio al proceso, que hacen parte de la red de escuelas de música de Medellín.

3.2.2.5	NNAJ acompañados psicosocialmente por la estrategia "Parceros" frente a la construcción de un proyecto de vida desde la legalidad	Número	1.080	NoA	C	1.200	300	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	---	--------	-------	-----	---	-------	-----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

En el marco de la Estrategia, posterior a la realización de la búsqueda se ha venido desarrollando la fase de caracterización de los NNAJ y sus núcleos familiares, y en ese sentido se han acompañado psicosocialmente un total de 305 niños, niñas, adolescentes y jóvenes

3.2.2.6	NNAJ en riesgo de ser instrumentalizados para la comisión de delitos por parte de las estructuras criminales atendidos por la estrategia "Parceros" que acceden a oportunidades en educación, empleo y/o, emprendimiento	Porcentaje	46	A	C	60	46	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	------------	----	---	---	----	----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Se han acercado oportunidades a 51 NNAJ, en articulación con la Agencia de Educación Superior de Medellín para el Piloto del Proyecto Talento Especializado, así como con la OPE, SENA, CEPAR y Secretaría de Educación.

3.2.2.7	Encuentros interactivos realizados para la promoción de la convivencia en el fútbol	Número	NA	NoA	C	40	10	5	50%	12,5%	Secretaría de la Juventud
---------	---	--------	----	-----	---	----	----	---	-----	-------	---------------------------

Observaciones

Se han realizado 5 encuentros con actores/sectores asociados al fenómeno del fútbol que han abordado las complejidades que se desprenden, no solo de las violencias asociadas sino también de las posibilidades de acción con los involucrados: *2 encuentros presenciales *3 encuentros digitales

Programa: 3.2.3 El futuro se parece a nosotros

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.2.3.1	Orientaciones efectivas de la oferta Medellín Joven	Número	2.378.703	NoA	C	2.400.000	1.000.000	1.329.454	132,9%	55,4%	Secretaría de la Juventud
Observaciones											
Las orientaciones efectivas son la sumatoria de: *Número de visitas a páginas en MedellinJoven.com (al número total se le resta el número reportado de visitas a las siguientes páginas: Registrarse, Activar Cuenta, Restablecer Contraseña, Iniciar Sesión, Autenticarme y Página de Error; todas estas porque no contienen información que ayude al acceso a las oportunidades). *Número de orientaciones efectivas realizadas por el chat de WhatsApp de la Secretaría de la Juventud. *Número de aperturas a los correos electrónicos masivos con información para acceder a oportunidades.											
3.2.3.2	Acceso efectivo a la oferta publicada en la plataforma Medellín Joven	Número	NA	NoA	C	50.000	600	500	83,3%	1%	Secretaría de la Juventud
3.2.3.3	Jóvenes que asisten al Seminario de Comunicaciones	Número	199	NoA	C	320	80	0	0%	0%	Secretaría de la Juventud
Observaciones											
El Seminario de Comunicación Juvenil está programado para realizarlo en el mes de octubre del presente año, es por esta razón que a la fecha los jóvenes asistentes a dicho encuentro aún no se encuentran beneficiados.											
3.2.3.4	Personas que asisten a semana de la juventud	Número	118.600	NoA	C	120.000	30.000	30.000	100%	25%	Secretaría de la Juventud
Observaciones											
Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y los decretos nacionales que prohíben la realización de eventos masivos, la Semana de la Juventud se realizó de manera digital con transmisiones en vivo por las redes de la Secretaría de la Juventud, Alcaldía de Medellín y Teled Medellín. El evento contó con un alcance de más de 350.000 reproducciones.											
3.2.3.5	Eventos realizados para movilizar agendas con jóvenes y actores juveniles que posibiliten la construcción y visibilización de nuevos referentes de lo que significa ser joven en Medellín	Número	7	NoA	C	8	2	1	50%	12,5%	Secretaría de la Juventud
Observaciones											
El evento de la Semana de la Juventud se realizó de manera digital con 27 actividades que alcanzaron más de 350.000 reproducciones en las transmisiones que se realizaron por las redes de la Secretaría de la Juventud, Alcaldía de Medellín y Teled Medellín.											
3.2.3.6	Grupos artísticos y culturales vinculados a la Agenda Joven y que tienen enfoque diferencial	Número	NA	NoA	C	20	5	5	100%	25%	Secretaría de la Juventud
Observaciones											

En el marco de la Semana de la Juventud se realizó una convocatoria para grupos artísticos y culturales, uno de los criterios de evaluación fueron los enfoques diferenciales establecidos en la Política Pública de Juventud dirigidos a la población focalizada que son los jóvenes con discapacidad, jóvenes de la población LGTBI, jóvenes pertenecientes a grupos étnicos y mujeres jóvenes. Como resultado de dicha convocatoria fueron seleccionados 31 grupos artísticos y solistas, de los cuales 5 grupos se identificaban y reconocían como parte de los enfoques diferenciales. Ellos son: School MC, De Loto MC, Agridulce, Evelyn Soto y Trauma.

Programa: 3.2.4 Hábitat Joven

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.2.4.1	Jóvenes que participan en las rutas de Medellín en la Cabeza	Número	4.551	NoA	C	5.000	1.055	0	0%	0%	Secretaría de la Juventud
Observaciones											
Dada la contingencia sanitaria por el virus COVID -19 en la ciudad, el proyecto Medellín en la Cabeza se planteó nuevos retos. Los procedimientos del proyecto se transformaron con un nuevo esquema desde la virtualidad donde se utilizarán las herramientas tecnológicas y digitales para realizar los recorridos y la formación de manera virtual. Producto de esta situación el proyecto estuvo en proceso de estudio y fue autorizado el 29 de junio de 2020 para iniciar su proceso contractual. En la actualidad se cuenta con toda la documentación precontractual en Secop II el cual será adjudicado el 2 de septiembre a la Asociación Cana de Televisión - Telemedellín.											
3.2.4.2	Jóvenes rurales atendidos por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud	Número	2.935	NoA	C	4.000	500	445	89%	11,1%	Secretaría de la Juventud
Observaciones											
Según el reporte de los diferentes proyectos que se encuentran operando, se tiene un total de 445 jóvenes rurales atendidos por la Secretaría de la Juventud desde Talento Joven, Medellín Joven, Desarrollo del Territorio Joven y Juventudes Tejedoras.											
3.2.4.3	Jóvenes formados y acompañados para el cuidado de las fuentes hídricas	Número	NA	NoA	C	2.000	0	0	NA	0%	Secretaría de la Juventud
3.2.4.4	Procesos juveniles ambientales fortalecidos	Número	NA	NoA	C	21	4	0	0%	0%	Secretaría de la Juventud
Observaciones											
Aún no se avanza en el fortalecimiento a los procesos juveniles ambientales, estos se realizarán con grupos/organizaciones juveniles que hacen parte de la estrategia "Terrestres: Juventudes que cultivan" mediante el fortalecimiento de sus procesos productivos en el último trimestre del año.											
3.2.4.5	Eventos para promover en las juventudes el cuidado y la apropiación del Hábitat en los territorios urbanos y rurales de Medellín	Número	NA	NoA	C	6	1	0	0%	0%	Secretaría de la Juventud
Observaciones											
El evento se llevará a cabo en el marco del proyecto Medellín en la Cabeza que se encuentra en etapa de legalización para desarrollarse de manera virtual y se dispondrá especial énfasis en las juventudes rurales.											

Programa: 3.2.5 Jóvenes en el Valle del Software

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.2.5.1	Unidades de autoabastecimiento y producción agroecológica rural y urbana fortalecidas	Número	NA	NoA	C	20	5	5	100%	25%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Se inicio el proceso con el desarrollo de la estrategia Terrestres con la entrega de 441 kits de ecohuertas y el proceso de seguimiento y formación con "jóvenes terrestres".

3.2.5.2	Cadenas de valor juveniles fortalecidas	Número	NA	NoA	C	8	0	0	NA	0%	Secretaría de la Juventud
3.2.5.3	Unidad estratégica de seguridad económica juvenil creada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	10	100%	10%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Se avanzó este año con el proceso de contratación del equipo que hace parte de la unidad institucional: Unidad estrategica de seguridad económica juvenil, se asignaron responsabilidades de diagnóstico y se determinó la operación de la misma.

Programa: 3.2.6 Incidencia y organización juvenil

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.2.6.1	Presupuesto ordinario de la Secretaría de la Juventud priorizado por el Consejo Municipal de Juventud y por las demás instancias del Sistema Municipal de Juventud	Porcentaje	0	NoA	C	5	0	0	NA	0%	Secretaría de la Juventud

3.2.6.2	Subsistema institucional del Sistema Municipal de Juventud operando	Porcentaje	57	A	C	100	10	2	20%	2%	Secretaría de la Juventud
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	---	-----	----	---------------------------

Observaciones

Realización de 2 sesiones del Comité Técnico Municipal de Juventud: 12 de junio y 21 de agosto del presente año.

3.2.6.3	Acciones con enfoque de intervención diferencial realizadas por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud	Número	NA	NoA	C	21	4	2	50%	9,5%	Secretaría de la Juventud
---------	--	--------	----	-----	---	----	---	---	-----	------	---------------------------

Observaciones

Acciones con enfoque de intervención diferencial realizadas: *Campaña Que Se Te Occurra Cuidarte *Franja Indefinibles Semana de la Juventud

3.2.6.4	Jóvenes formados para la participación ciudadana y la incidencia pública	Número	40	NoA	C	1.150	500	0	0%	0%	Secretaría de la Juventud
---------	--	--------	----	-----	---	-------	-----	---	----	----	---------------------------

Observaciones

Durante estos meses el proceso se ha concentrado en realizar los trámites pre-contractuales y contractuales con quien será el operador del proyecto (Universidad Nacional) a la fecha el contrato se encuentra con fecha de inicio proyectada al 2 de septiembre y tendrá una ejecución de 4 meses en los cuales se llevará a cabo la formación a los 500 jóvenes.

3.2.6.5	Jóvenes beneficiados con las estrategias de Clubes Juveniles	Número	11.243	NoA	C	12.000	2.460	0	0%	0%	Secretaría de la Juventud
---------	--	--------	--------	-----	---	--------	-------	---	----	----	---------------------------

Observaciones

Actualmente el programa se encuentra en fase de convocatoria hasta el 15 de septiembre, en la primera semana de septiembre inician las capacitaciones y formaciones efectivas a clubes juveniles, así como el ingreso a SIBIS de participantes de la vigencia 2020. A la fecha van pre-inscritos 1.600 jóvenes.

Componente: 3.3 Mujeres**Indicadores de Resultado:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.3.1	Índice de Desigualdad de Género IDG	Índice	0,28	A	D	0,24	0,27	ND	ND	ND	Secretaría de las Mujeres
Observaciones											
El reporte de este indicador es anual (corte a 31 de diciembre)											
3.3.2	Índice de Participación Ciudadana - Subíndice género	Número	0,391	A	C	0,42	0,391	0,391	100%	93,1%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones											
Este indicador permanece en la línea de base del año 2019; 0,391 dado que el IPCM y sus respectivos subíndices se miden cada 2 años.											
3.3.3	Brecha del tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados por hombres y mujeres	Horas semana	16,2	A	D	14	16	ND	ND	ND	Secretaría de las Mujeres
Observaciones											
El reporte de este indicador es anual (corte a 31 de diciembre)											

3.3.4	Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o en riesgo atendidas por los mecanismos de la Secretaría de las Mujeres, que activan rutas de protección, salud y/o justicia	Porcentaje	NA	M	C	70	70	0	0%	0%	Secretaría de las Mujeres
-------	--	------------	----	---	---	----	----	---	----	----	---------------------------

Observaciones

El reporte de este indicador es anual (corte a 31 de diciembre 2020)

Programa: 3.3.1 Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.3.1.1	Centros de Equidad de Género fortalecidos y con procesos de atención a la ciudadanía	Número	4	M	C	4	4	4	100%	16,7%	Secretaría de las Mujeres
3.3.1.2	Acciones de movilización social y asistencia técnica realizadas en el territorio, para la disminución de las brechas de género en salud con enfoque interseccional	Número	NA	M	C	100	100	50	50%	8,3%	Secretaría de las Mujeres
3.3.1.3	Acciones pedagógicas realizadas para deconstrucción de imaginarios de masculinidad dominante y violencia machista	Número	NA	M	C	100	100	50	50%	8,3%	Secretaría de las Mujeres
3.3.1.4	Mujeres que reciben acciones afirmativas en "La Escuela Encuentra a las Mujeres"	Número	557	NoA	C	1.100	300	0	0%	0%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

El convenio se celebró en el segundo semestre del 2020, dado que la estrategia se tuvo que ajustar con base a la situación actual de pandemia generada por el COVID 19 y en consideración a la normativa nacional. Se suscribió el 20 de agosto de 2020. La programación de las acciones se implementarán en los meses de septiembre a noviembre.

3.3.1.5	Instituciones educativas públicas asistidas técnicamente para la incorporación del enfoque de género en los PEI	Número	NA	NoA	C	40	0	0	NA	0%	Secretaría de las Mujeres
---------	---	--------	----	-----	---	----	---	---	----	----	---------------------------

Observaciones

Este indicador está proyectado para reportar cumplimiento de metas a partir del año 2021.

3.3.1.6	Agentes educativos sensibilizados en educación no sexista	Número	NA	NoA	C	450	0	0	NA	0%	Secretaría de las Mujeres
---------	---	--------	----	-----	---	-----	---	---	----	----	---------------------------

Observaciones

Este indicador está proyectado para reportar cumplimiento de metas a partir del año 2021.

3.3.1.7	Mujeres asesoradas para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos	Número	NA	NoA	C	20.000	2.000	1.000	50%	5%	Secretaría de las Mujeres
3.3.1.8	Mujeres asesoradas en su derecho a la higiene menstrual, y que acceden a la copa menstrual u a otras alternativas de higiene al respecto	Número	NA	NoA	C	25.000	3.000	2.000	66,7%	8%	Secretaría de las Mujeres
3.3.1.9	Instituciones educativas con herramientas para la incorporación del enfoque de género en los PEI y PESCC	Número	ND	NoA	C	30	0	0	NA	0%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Este indicador está proyectado para reportar cumplimiento de metas a partir del año 2021.

Programa: 3.3.2 Liderazgo y empoderamiento femenino

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.3.2.1	Mujeres formadas para la promoción de sus derechos y la igualdad de género con enfoque interseccional	Número	884	NoA	C	2.800	450	138	30,7%	4,9%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

138 mujeres certificadas en MOOC primer semestre. La oferta educativa del segundo semestre inicia en septiembre de 2020.

3.3.2.2	Expresiones organizativas asistidas técnicamente para la promoción y el ejercicio de los derechos de las mujeres	Número	21	NoA	C	100	25	25	100%	25%	Secretaría de las Mujeres
3.3.2.3	Mujeres ocupando cargos en los niveles decisorios de la Administración Municipal	Porcentaje	52,59	M	C	53	53	0	0%	0%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

El reporte de este indicador es anual (corte a 31 de diciembre)

3.3.2.4	Mujeres que participan en procesos políticos y de movilización para la construcción de paz	Número	175	NoA	C	780	100	0	0%	0%	Secretaría de las Mujeres
---------	--	--------	-----	-----	---	-----	-----	---	----	----	---------------------------

Observaciones

La realización de los talleres están programados para realizarse durante los meses de septiembre y octubre. El reporte se realizará en el mes de octubre. Se cuenta con la propuesta metodológica y conceptual

3.3.2.5	Acciones realizadas para la visibilización y el reconocimiento de iniciativas de construcción de paz en los territorios con perspectiva de género	Número	5	NoA	C	12	2	0	0%	0%	Secretaría de las Mujeres
---------	---	--------	---	-----	---	----	---	---	----	----	---------------------------

Observaciones

La programación de los eventos se realizará en los meses de septiembre y octubre. El reporte se realizará en el mes de octubre. Se cuenta con la propuesta metodológica y conceptual

Programa: 3.3.3 Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.3.3.1	Personas sensibilizadas en prevención de violencia y acoso sexual hacia las mujeres, en los espacios públicos de ciudad	Número	4.492	NoA	C	18.500	4.500	328	7,3%	1,8%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

La convocatoria de participantes en las comunidades se ha dificultado debido a la sobreoferta desde otros programas de la alcaldía, y a razón de la metodología virtual implementada por la pandemia.

3.3.3.2	Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o en riesgo que reciben atención psicológica y jurídica	Número	3.895	NoA	C	15.000	4.000	3.000	75%	20%	Secretaría de las Mujeres
3.3.3.3	Mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer	Número	5.545	NoA	C	22.800	6.000	3.482	58%	15,3%	Secretaría de las Mujeres
3.3.3.4	Mujeres víctimas de violencias basadas en género en riesgo de feminicidio que reciben protección en hogares de acogida	Número	100	NoA	C	380	113	79	69,9%	20,8%	Secretaría de las Mujeres

Programa: 3.3.4 Autonomía económica para las mujeres y su incorporación en el Valle del software

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.3.4.1	Estímulos económicos entregados a Madres comunitarias, Fami y Sustitutas	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Se entregó el estímulo económico a 2265 madres comunitarias, dando cumplimiento al 100% del reporte, según las bases de datos e información entregada por el ICBF.

3.3.4.2	Mujeres urbanas y rurales que participan de la ruta para la autonomía económica y la de gestión de oportunidades	Número	623	NoA	C	2.000	500	0	0%	0%	Secretaría de las Mujeres
---------	--	--------	-----	-----	---	-------	-----	---	----	----	---------------------------

Observaciones

Debido a la emergencia sanitaria, se retrasó el proceso de adición de recursos para para la ejecución del contrato. En el mes de agosto se publicó las primeras piezas de promoción de créditos.

3.3.4.3	Empresas sensibilizadas y acompañadas en buenas prácticas de género	Número	15	NoA	C	30	12	6	50%	20%	Secretaría de las Mujeres
---------	---	--------	----	-----	---	----	----	---	-----	-----	---------------------------

3.3.4.4	Sistema Municipal de Cuidados diseñado con enfoque de igualdad de género y derechos	Porcentaje	NA	NoA	C	100	0	0	NA	0%	Secretaría de las Mujeres
---------	---	------------	----	-----	---	-----	---	---	----	----	---------------------------

Observaciones

Este indicador está proyectado para reportar cumplimiento de metas a partir del año 2021.

3.3.4.5	Mecanismo interinstitucional conformado para la articulación de la oferta municipal de cuidados	Número	NA	NoA	C	1	NA	0	NA	0%	Secretaría de las Mujeres
---------	---	--------	----	-----	---	---	----	---	----	----	---------------------------

Observaciones

El reporte del cumplimiento de las metas de este indicador, se verá reflejado al finalizar el cuatrienio del PD 2020- 2023.

3.3.4.6	Mujeres acompañadas para el fortalecimiento de su autonomía personal y económica, que logran la disminución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado	Número	NA	NoA	C	8.700	0	0	NA	0%	Secretaría de las Mujeres
---------	--	--------	----	-----	---	-------	---	---	----	----	---------------------------

Observaciones

Este indicador está proyectado para reportar cumplimiento de metas a partir del año 2021.

3.3.4.7	Mujeres que disminuyen tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, a partir de la entrega de bienes de capital, y logran redistribuir estas labores entre los miembros del grupo familiar	Porcentaje	NA	NoA	C	70	0	0	NA	0%	Secretaría de las Mujeres
---------	---	------------	----	-----	---	----	---	---	----	----	---------------------------

Observaciones

Este indicador está proyectado para iniciar reporte de metas a partir del año 2021.

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.4.1	Hogares que se perciben con inseguridad alimentaria	Porcentaje	41,24	A	D	40	41	41,24	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
El logro corresponde a la última medición disponible para el año 2019. La medición del indicador se hace a través de la Encuesta de Calidad de Vida que realiza anualmente el Departamento Administrativo de Planeación. El reporte se realizará una vez sean entregados los resultados.											
3.4.2	Niños, niñas y adolescentes con reducción de condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje	90	M	C	95	95	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Indicador con periodicidad de medición semestral. Actualmente en proceso de medición del indicador de acuerdo a las acciones adelantadas en el año.											
3.4.3	Personas con discapacidad, familiares y cuidadores que mejoran sus condiciones de vida a través de procesos habilitación, rehabilitación, formación y equiparación de oportunidades	Número	23.399	NoA	C	28.566	5.009	4.153	82,9%	14,5%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
En etapa precontractual los proyectos de Emprendimiento, Rehabilitación Funcional y Ayudas Técnicas y Política Pública. Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos: Orientación y Seguimiento (2.027 usuarios atendidos) Ser Capaz en Casa (446 usuarios atendidos), Centro Integrado (150 cupos activos, pero se han atendido 151 usuarios de los cuales 1 egresó) y Apoyo Económico (1.505 cupos activos, pero se han atendido 1.529 usuarios de los cuales 24 han egresado). Lo anterior consolida un total de 4.153 personas atendidas en la vigencia 2020, con acciones de orientación y seguimiento, habilitación, rehabilitación, formación y acompañamiento psicosocial.											
3.4.4	Personas que superan su situación de calle	Número	847	NoA	C	900	50	87	174%	9,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
87 personas superan su situación de calle así: reintegro familiar: 27, vinculación sociolaboral: 10, cumplimiento de logros: 40, institucionalización: 10. De las 87 personas 48 pertenecen al proyecto 160221 y 39 al proyecto 160220.											
3.4.5	Personas resocializadas que mantienen condiciones de vida digna después de superar su situación de calle	Número	NA	NoA	C	270	0	0	NA	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Meta programada a partir del año 2021											

3.4.6	Personas en ejercicio de prostitución que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades	Número	NA	NoA	C	600	NA	NA	NA	NA	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-------	--	--------	----	-----	---	-----	----	----	----	----	--

Observaciones

Meta programada a partir del año 2021

3.4.7	Personas a partir de 50 años que mejoran su condición familiar, social y económica	Número	54.400	A	C	55.100	20.697	17.690	85,5%	32,1%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-------	--	--------	--------	---	---	--------	--------	--------	-------	-------	--

Observaciones

Para este periodo se reporta el número de personas beneficiadas (sin duplicados), para un total de 17.690, correspondientes a los servicios de promoción del envejecimiento digno y asistencia a personas mayores en riesgo social. 3.966 – Correspondientes a Asambleas gerontológicas 11.973 – Correspondiente a servicio exequias, atenciones en AMAUTTA, apoyo económico y Centros vida gerontológicos 1.751 – Correspondientes a red de hogares gerontológicos, Colonia Belencito y Dormitorio social

3.4.8	Hogares con acompañamiento familiar que superan sus condiciones de pobreza monetaria y multidimensional	Número	21.366	NoA	C	24.000	3.000	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-------	---	--------	--------	-----	---	--------	-------	---	----	----	--

Observaciones

Indicador con periodicidad de medición anual.

3.4.9	Personas que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades	Número	23.023	NoA	C	31.000	3.500	1.525	43,6%	4,9%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-------	---	--------	--------	-----	---	--------	-------	-------	-------	------	--

Observaciones

1.525 personas, mejoraron sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades desde los proyectos estratégicos de la unidad de familia Centros Integrales de Familia y Familia Medellín – Medellín Solidaria.

3.4.10	Desnutrición aguda (peso bajo y muy bajo para la estatura) en menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento y desarrollo	Porcentaje	1,1	A	D	0,7	1,1	1,4	0%	0%	Secretaría de Salud
--------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	----	----	---------------------

Observaciones

Fuente: SENIN. Base de datos de seguimiento Nutricional Infantil. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín. Periodo 1 enero al 31 de julio de 2020 Se debe tener en cuenta que el comportamiento

3.4.11	Desnutrición global (peso bajo y muy bajo para la edad) en menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento y desarrollo	Porcentaje	2,4	A	D	1,9	2,4	2,7	0%	0%	Secretaría de Salud
--------	--	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	----	----	---------------------

Observaciones

Fuente: SENIN. Base de datos de seguimiento Nutricional Infantil. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín. Periodo 1 enero al 31 de julio de 2020 Se debe tener en cuenta que el comportamiento del indicador fue afectado por la pandemia del COVID-19 al estar suspendido el servicio de Detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo en menores de 10 años.

3.4.12	Desnutrición crónica (estatura baja para la edad) en menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento y desarrollo	Porcentaje	7,6	A	D	4,6	7,6	8,2	0%	0%	Secretaría de Salud
--------	--	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	----	----	---------------------

Observaciones

Fuente: SENIN. Base de datos de seguimiento Nutricional Infantil. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín. Periodo 1 enero al 31 de julio de 2020 Se debe tener en cuenta que el comportamiento del indicador fue afectado por la pandemia del COVID-19 al estar suspendido el servicio de Detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo en menores de 10 años.

3.4.13	Tasa de trabajo infantil	Tasa	2,24	A	D	2	2,2	2,24	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
--------	--------------------------	------	------	---	---	---	-----	------	----	----	--

Observaciones

Indicador con medición anual. La tasa de trabajo infantil es medida a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH, el logro corresponde a la última medición disponible.

3.4.14	Índice de Progreso Social	índice	63	A	C	64	0	0	NA	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
--------	---------------------------	--------	----	---	---	----	---	---	----	----	--

Observaciones

La meta está proyectada a partir del año 2021

3.4.15	Población étnica fortalecida en procesos de promoción de derechos, prácticas y saberes ancestrales	Porcentaje	4	NoA	C	8	1,5	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
--------	--	------------	---	-----	---	---	-----	---	----	----	--

Observaciones

Al corte del 31 de agosto no se cuenta con avance para el de plan indicativo, el contrato con acta de inicio del 19 de agosto está en proceso de planeación de las actividades para iniciar operación y dar cumplimiento a las metas planteadas.

3.4.16	Mortalidad por desnutrición en niños menores de 5 años	Tasa por cada cien mil menores de cinco años	0	M	D	0	0	ND	ND	ND	Secretaría de Salud
--------	--	--	---	---	---	---	---	----	----	----	---------------------

Observaciones

No disponible, la medición del indicador es anual.

3.4.17	Población LGTBI que se ha sentido discriminada por su identidad de género o su orientación sexual	Porcentaje	40,6	A	D	30,6	40,6	40,6	ND	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
--------	---	------------	------	---	---	------	------	------	----	----	--

Observaciones

El logro corresponde a la última medición disponible (2018).

Programa: 3.4.1 Canasta básica de derechos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.4.1.1	Familias atendidas en programas de complementación o asistencia alimentaria	Número	16.274	M	C	18.000	18.000	14.272	79,3%	13,2%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Hasta el mes de agosto, se han atendido 14.272 familias con complementación alimentaria en los diferentes programas de Seguridad Alimentaria y Nutricional.											
3.4.1.2	Paquetes alimentarios para las familias víctimas atendidas en emergencia humanitaria	Número	11.460	M	C	12.000	12.000	43	0,4%	0,1%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Comienzan las atenciones con paquetes alimentarios para la población víctima del conflicto con el contrato 4600086549 para el suministro de paquetes alimentarios a población vulnerable. Se reportan 43 paquetes entregados y se están construyendo las bases de datos para el reporte total.											
3.4.1.3	Escolares atendidos con complementación alimentaria y educación nutricional	Número	220.000	M	C	220.000	220.000	224.229	101,9%	17%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Se presentan un total de 224.229 atenciones hasta el mes de agosto con la modalidad de ración para preparar en casa del Programa de Alimentación Escolar. El aumento de la meta se debe a la rotación de escolares con los cupos que no fueron reclamados, que se destinan a otros escolares.											
3.4.1.4	Personas con vulnerabilidad social beneficiadas con renta básica	Número	5.015	M	C	5.015	5.015	5.015	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Beneficiadas 5.015 personas con discapacidad y personas mayores con apoyo económico; las cuales recibieron este auxilio de la siguiente manera: 1.529 personas con discapacidad beneficiadas desde el equipo de discapacidad. 938 personas mayores beneficiadas desde AMAUTA. 2.548 personas con discapacidad y personas mayores, beneficiadas desde Medellín me cuida en el marco de la emergencia sanitaria del COVID1-19											
3.4.1.5	Personas víctimas del conflicto beneficiadas de renta básica	Número	2.500	M	C	3.500	3.500	1.869	53,4%	8,9%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											

De enero a agosto se han beneficiado un total de 1.869 víctimas del conflicto armado con apoyo económico. Asistidas con temporalidad (Ayuda inmediata en dinero):900 personas. Apoyo económico por alta vulnerabilidad: 900 personas. Beneficiadas con fortalecimiento de unidades productivas: 69 personas. Se tiene previsto el cumplimiento de la meta en diciembre de 2020, toda vez por efectos de la pandemia, algunas de las estrategias del Equipo de Atención y Reparación a Víctimas, se vieron afectadas.

3.4.1.6	Personas en situación de vulnerabilidad social beneficiadas con albergue temporal	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	-------	--

Observaciones

Atención a demanda. El 100% corresponde a la atención de 2.087 personas con albergue, de estas, 325 personas corresponden a la población habitante de calle (proyecto 160220) y 1.762 personas corresponden a población en emergencia social, natural y/o antrópica (proyecto 160305).

3.4.1.7	Familias beneficiadas con renta básica: plante familiar	Número	NA	M	C	91.485	91.485	91.485	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	--------	----	---	---	--------	--------	--------	------	-------	--

Observaciones

91.485 hogares de los estratos 1, 2 y 3 beneficiados con renta básica, los cuales recibieron transferencias monetarias de 100.000 pesos.

3.4.1.8	Personas víctimas del conflicto atendidas con enfoque diferencial, beneficiadas con albergue temporal	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	-------	--

Observaciones

Al mes de agosto, un total de 583 víctimas del conflicto armado, han sido beneficiadas e intervenidas bajo la medida de alojamiento temporal (Albergue)

3.4.1.9	Personas capacitadas en nutrición y alimentación para mejorar hábitos saludables	Número	50.000	M	C	55.000	55.000	24.071	43,8%	7,3%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	--------	--------	---	---	--------	--------	--------	-------	------	--

Observaciones

Se reportan 24.071 atenciones hasta el mes de agosto en la modalidad de capacitaciones virtuales en hábitos alimentarios y estilos de vida saludable.

3.4.1.10	Personas atendidas en programas de complementación o asistencia alimentaria	Número	296.249	A	C	300.000	300.000	256.722	85,6%	85,6%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	---	--------	---------	---	---	---------	---------	---------	-------	-------	--

Observaciones

Se presentan un total de 256.722 atenciones hasta el mes de agosto con los diferentes programas de complementación alimentaria.

Programa: 3.4.2 Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

3.4.2.1	Niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados y/o vulnerados atendidos para la garantía de derechos	Número	34.400	NoA	C	35.000	6.900	3.566	51,7%	10,2%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	--------	--------	-----	---	--------	-------	-------	-------	-------	--

Observaciones

Durante el año, se ha realizado atención en territorio con equipos especializados para la atención de vulneraciones de derechos, se ha fortalecido a las familias para ser garantes de derechos de sus hijos e hijas y las niñas, niños y adolescentes en instituciones de protección, han participado de espacios para el fortalecimiento de capacidades y habilidades para la vida, buscando la adquisición de herramientas en pro de la adherencia a sus procesos de restablecimiento de derechos, afrontando la crisis socio-sanitaria por el COVID-19 a través de estrategias lúdico-pedagógicas.

3.4.2.2	Niños, niñas y adolescentes atendidos en procesos de promoción de derechos y prevención de la vulneración	Número	23.914	NoA	C	24.000	6.762	3.998	59,1%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	--------	--------	-----	---	--------	-------	-------	-------	-------	--

Observaciones

Durante el año se han desarrollado líneas temáticas con énfasis en el fortalecimiento de herramientas y capacidades para la expresión adecuada de emociones, la convivencia y promover la denuncia de vulneraciones. Se realizó acompañamiento psicosocial, activación de rutas de atención y acompañamiento familiar. Por el aislamiento preventivo obligatorio por COVID-19, se desarrollaron los encuentros con algunas adaptaciones metodológicas, continuando con la presencia en los territorios.

3.4.2.3	Niños, niñas y adolescentes afectados por el uso, utilización y riesgo de vinculación a grupos delincuenciales organizados, beneficiados con atención psicosocial y activación de ruta de derechos	Porcentaje	ND	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	------------	----	---	---	-----	-----	-----	------	-------	--

Observaciones

Se identificaron y atendieron niñas, niños y adolescentes en riesgo y víctimas de uso, utilización, vinculación y reclutamiento, a través de instituciones de protección y procesos de atención por medio de los cuales se les brindó atención psicosocial, acompañamiento familiar y se realizaron las gestiones para la activación de rutas de atención para el restablecimiento de derechos por parte de la autoridad competente.

3.4.2.4	Intervención integral de niños, niñas y adolescentes en situación de calle	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	------------	----	---	---	-----	-----	-----	------	-------	--

Observaciones

En el marco de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos establecidos por las Autoridades Competentes, se han atendido niños, niñas y adolescentes víctimas de situación de calle en instituciones de protección especializadas en este perfil. Cabe resaltar que se ha atendido un número importante de niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental psicosocial.

3.4.2.5	Personas con discapacidad atendidas en procesos de habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades	Número	4.742	NoA	C	5.008	2.138	2.126	99,4%	42,5%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	--------	-------	-----	---	-------	-------	-------	-------	-------	--

Observaciones

Ser Capaz en Casa (446 usuarios atendidos), Centro Integrado (150 cupos activos, atendidos 151 usuarios de los cuales 1 egresó) y Apoyo Económico (1.505 cupos activos, atendidos 1.529 usuarios de los cuales 2 han egresado). Lo anterior, consolida un total de 2.126 personas atendidas en la vigencia 2020, con acciones de orientación y seguimiento, habilitación, rehabilitación, formación y acompañamiento psicosocial.

3.4.2.6	Personas con discapacidad, cuidadores y familiares asesorados en rutas de atención	Número	13.313	NoA	C	13.313	2.521	2.027	80,4%	15,2%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	--------	--------	-----	---	--------	-------	-------	-------	-------	--

Observaciones

El proyecto de Orientación y Seguimiento se encuentra en ejecución, con un total de 2027 usuarios atendidos en la vigencia 2020, con acciones identificación, orientación, acompañamiento psicosocial, activación, divulgación y seguimiento de rutas de derechos.

3.4.2.7	Personas en situación de calle con atención básica	Número	5.643	M	C	8.000	8.000	10.122	126,5%	21,1%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	--------	-------	---	---	-------	-------	--------	--------	-------	--

Observaciones

En lo corrido del año se registran 10.122 personas atendidas desde el servicio de básica, de las cuales 7.888 son atenciones debido a la contingencia por Covid_19, lo cual implicó apertura de sedes transitorias de atención así como la ampliación del servicio.

3.4.2.8	Personas en situación de calle atendidas en proceso de resocialización	Número	2.976	NoA	C	2.976	650	479	73,7%	16,1%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	--------	-------	-----	---	-------	-----	-----	-------	-------	--

Observaciones

En lo corrido del año 479 personas iniciaron procesos de resocialización, de estas 111 pertenecen al componente semi abierto y 368 al componente de Granja.

3.4.2.9	Personas con discapacidad crónica en situación de calle beneficiados con atención integral	Número	290	M	C	290	290	276	95,2%	15,9%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	-------	-------	--

Observaciones

En lo corrido del año se han atendido 276 personas con discapacidad física y/o trastorno mental.

3.4.2.10	Organizaciones y/o colectivos LGBTI fortalecidos para el ejercicio de sus derechos	Número	25	A	C	50	15	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	--	--------	----	---	---	----	----	---	----	----	--

Observaciones

En proceso contractual, se espera inicio de actividades para el mes de Septiembre.

3.4.2.11	Personas LGBTI beneficiadas con acciones afirmativas para el ejercicio de sus derechos	Número	1.267	NoA	C	1.800	200	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	--	--------	-------	-----	---	-------	-----	---	----	----	--

Observaciones

En proceso contractual, se espera inicio de actividades para el mes de Septiembre.

3.4.2.12	Personas en ejercicio de prostitución beneficiadas con atención psicosocial y orientación en rutas de atención de derechos	Número	ND	NoA	C	2.000	650	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	--	--------	----	-----	---	-------	-----	---	----	----	--

Observaciones

En proceso contractual, se espera inicio de actividades para el mes de Septiembre.

3.4.2.13	Personas en contexto de prostitución beneficiadas con campañas de prevención y acercamiento de oferta institucional, con enfoque de género	Número	NA	NoA	C	2.000	300	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	--	--------	----	-----	---	-------	-----	---	----	----	--

Observaciones

En proceso contractual, se espera inicio de actividades para el mes de Septiembre.

3.4.2.14	Personas a partir de 50 años beneficiados con servicios de promoción para un envejecimiento digno	Número	85.300	A	C	85.900	50.868	51.749	101,7%	60,2%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	---	--------	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	-------	--

Observaciones

Para este periodo se reporta el número de personas beneficiadas (sin duplicados), para un total de 51.749 correspondientes a los servicios de promoción del envejecimiento digno y las atenciones en Centros Vida Gerontológicos. Se sobrepasa la meta debido a la rotación por motivos como fallecimiento y alta demanda de postulaciones para el programa de Colombia Mayor, en el marco de la declaratoria de emergencia por Covid-19. Lo cual implica un aumento en el servicio exequial y atenciones en AMAUTTA.

3.4.2.15	Personas a partir de 55 años que reciben atención integral y protección social	Número	1.604	A	C	2.560	1.940	1.751	90,3%	68,4%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	--	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	--

Observaciones

Para este periodo se reporta el número de personas beneficiadas (sin duplicados), para un total de 1.751 correspondientes a los servicios de asistencia a personas mayores en riesgo social en Red de hogares gerontológicos, Colonia Belencito y Dormitorio social

3.4.2.16	Desarrollo del modelo ciudadela Colonia Belencito implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	--	------------	----	---	---	-----	---	---	----	----	--

Observaciones

Meta proyectada a partir del 2021.

3.4.2.17	Plan municipal afrodescendiente implementado	Porcentaje	0	A	C	33	5	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	--	------------	---	---	---	----	---	---	----	----	--

Observaciones

Se da inicio a la etapa contractual en el mes de agosto, actualmente en proceso de planeación de actividades que permitirán la implementación del Plan Municipal Afrodescendiente.

3.4.2.18	Plan de atención psicosocial para la población indígena implementado	Porcentaje	43	A	C	80	15	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	--	------------	----	---	---	----	----	---	----	----	--

Observaciones

Se vienen realizando los recorridos de la móvil indígena con un equipo de trabajo que cuenta con dos traductores y dos profesionales psicosociales para la atención a casos de desplazamiento, población en condición de mendicidad, albergues y activación de rutas de atención, actividad realizada en articulación con la Unidad de Programas Sociales Especiales.

3.4.2.19	Personas beneficiadas para ingreso a los parques norte y Juan Pablo II	Número	NA	NoA	C	203.810	50.952	0	0%	0%	Metroparques
----------	--	--------	----	-----	---	---------	--------	---	----	----	--------------

Observaciones

Al día de hoy Metroparques no ha recibido las indicaciones precisas de como sería la asignación de los recursos, toda vez que históricamente se hace a través de alguna de las Secretarías del Entre Central, razón por la cual no se ha iniciado la ejecución de estos importantes proyectos.

3.4.2.20	Brigadas sanitarias y de limpieza desarrolladas en el centro	Número	NA	NoA	C	300	NA	NA	NA	NA	Gerencia del Centro
----------	--	--------	----	-----	---	-----	----	----	----	----	---------------------

Observaciones

La medición esta proyectada para iniciar en el año 2021.

Programa: 3.4.3 Medellín me cuida- Gestores Familia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.4.3.1	Hogares beneficiados con acompañamiento familiar para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional	Número	64.597	A	C	60.000	30.000	35.648	118,8%	59,4%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Desde la estrategia Familias Medellín, se realiza un acompañamiento integral a cada hogar, en la búsqueda de la superación de las condiciones de pobreza monetaria y multidimensional, se aplica entonces por los cogestores una metodología donde se miden las necesidades del hogar y se van abordando una a una para dar solución, mediante acercamiento a oportunidades, en empleo, educación, salud, dinámica familiar, entre otras. El total de hogares acompañados a la fecha corresponden a 35.648.											
3.4.3.2	Personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial y acercamiento de oportunidades	Número	30.460	NoA	C	107.600	24.000	27.012	112,6%	25,1%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Se esperaba que en el tiempo de pandemia se tuviese un porcentaje bajo de atenciones debido al confinamiento de las familias, sin embargo el resultado de las atenciones ha sido mayor; atenciones psicosociales fueron 3.603, oportunidades (personas a quienes se les acercó la oferta institucional): 23.409 Para un total de 27012.											
3.4.3.3	Familias en situación de vulnerabilidad social acompañadas para el restablecimiento de vínculos familiares y sociales	Número	4.123	NoA	C	6.000	650	505	77,7%	8,4%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Durante el periodo agosto de 2020 se acompañan 505 personas mediante la estrategia de volver a casa, en aspectos relacionados con: vínculo afectivo, autoestima, autonomía, adaptación, normas y límites, proyecto de vida individual y familiar, procesos de reconciliación y perdón.											
3.4.3.4	Personas acompañadas desde la Escuela para la Inclusión para el fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas y laborales	Número	1.365	NoA	C	1.500	375	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Para el mes de agosto de 2020 el proyecto fortalecimiento de las habilidades para la vida y el trabajo a los grupos poblacionales vulnerables en la ciudad, no inicia ejecución, se planea su inicio para finales del mes de septiembre de 2020

3.4.3.5	Plan de transversalización para la atención de la población afro, con discapacidad y personas mayores formulado, implementado y monitoreado	Porcentaje	NA	A	C	100	10	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	---	----	----	--

Observaciones

En etapa de Planeación de actividades, se han adelantado reuniones con los diferentes equipos, definiendo el alcance y participación de cada uno de éstos en el Plan de Transversalización

3.4.3.6	Personas víctimas beneficiadas con enfoque diferencial en acompañamiento psicosocial y acercamiento de oportunidades	Número	NA	NoA	C	10.000	1.000	1.044	104,4%	10,4%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	--------	----	-----	---	--------	-------	-------	--------	-------	--

Observaciones

Se realizaron 1.044 atenciones a víctimas del conflicto beneficiadas con acompañamiento psicosocial en las modalidades: individual, familiar y grupos psicoformativos y acercamiento de oportunidades en todas las comunas y corregimientos de Medellín. Desde el equipo municipal de víctimas se viene ejecutando el indicador desde las siguientes dos variables: Autonomía económica: generación de ingresos, en unidades productivas, empleabilidad y educación. Componente de reparación: en las atenciones psicosociales tanto Individual, familiar y grupos psicoformativos en las diferentes sedes de la ciudad como lo son CAV belencito, CAV causes, CAV juanes de la paz y UPJ. La meta de este indicador se viene superado ya que la cobertura de atenciones se amplió debido al COVID-19 y a la demanda de la población.

Programa: 3.4.4 Tecnología social**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

3.4.4.1	Personas en situación de riesgo o emergencia, natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social y atención básica de emergencia	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	-------	--

Observaciones

Atención a demanda. En lo corrido del año, 2.202 personas han recibido acompañamiento psicosocial por eventos relacionados con emergencias, naturales o antrópicas.

3.4.4.2	Personas en emergencia social, atendidas por la línea 123 social con enfoque diferencial	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	-------	--

Observaciones

Atención a demanda. El 100% corresponde a la atención de 35.662 personas por eventos relacionados con emergencias sociales (dato parcial debido al cambio de sistema de información (ICAD), el cual aún no permite gestionar el informe de atenciones de manera general).

3.4.4.3	Sistema de información social implementado	Porcentaje	100	A	C	100	30	15	50%	15%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	------------	-----	---	---	-----	----	----	-----	-----	--

Observaciones

Se comienza con el levantamiento de la información y requerimientos técnicos con todas las unidades y equipos adscritos a la Secretaría. Actualmente se trabaja en la fase de traducción de estos documentos en articulación con Tecnología de la Información, afinando los requerimientos y socializándolos nuevamente con las unidades. Considerando que el Plan de Desarrollo se enfoca en la atención integral de las familias que servirá como eje transversal para todas las unidades, se comienza con este módulo.

3.4.4.4	Personas acompañadas y atendidas con las ofertas institucionales por medio de la virtualidad	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	------------	----	---	---	-----	-----	-----	------	-------	--

Observaciones

Se establece atención virtual para servicios como: acompañamiento familiar, atención, psicosocial, atención al ciudadano desde Amauta. Dichas atenciones en agosto ascienden a 16.793.

3.4.4.5	Familias de los diferentes grupos poblacionales identificadas como población vulnerable que no se encuentran registradas en SISBEN	Porcentaje	0	M	C	100	100	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	------------	---	---	---	-----	-----	---	----	----	--

Observaciones

El proyecto que permitirá el cumplimiento del indicador, se encuentra en etapa de planeación

Programa: 3.4.5 Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
3.4.5.1	Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional actualizada	Porcentaje	100	A	C	100	25	11,6	46,4%	11,6%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional se viene desarrollando a través de una serie de componentes y estrategias diseñadas para contribuir de forma eficiente con el logro de los objetivos, bajo un enfoque de gobernanza. Así entonces, se destaca el avance de las actividades que se han definido en el marco del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023.											
3.4.5.2	Comunas y corregimientos con estrategia de acompañamiento psicosocial y formación de cuidadores de personas mayores y/o con discapacidad implementada	Número	20	M	C	21	21	21	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Para este periodo se reportan las 16 comunas y 5 corregimientos con la estrategia de acompañamiento psicosocial a cuidadores de personas con discapacidad implementada, mediante la cual se han beneficiado 28 personas.											
3.4.5.3	Política pública de infancia y adolescencia divulgada y monitoreada	Porcentaje	0	M	C	100	100	53	53%	8,8%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Indicador de medición anual. Se ha logrado socializar el Acuerdo 143 de 2019 en los diferentes espacios acompañados desde la Unidad de Niñez, incidiendo así en el fortalecimiento y desarrollo de los diferentes procesos de cada actor corresponsable de implementar la Política Pública, los cuales aportan a la potenciación de las subjetividades políticas de los NNA.

3.4.5.4	Plan indígena de Medellín formulado	Porcentaje	0	A	C	100	0	0	NA	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	-------------------------------------	------------	---	---	---	-----	---	---	----	----	--

Observaciones

Meta programada a partir del año 2021

3.4.5.5	Política pública afrodescendiente formulada e implementada	Porcentaje	0	A	C	100	0	0	NA	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	------------	---	---	---	-----	---	---	----	----	--

Observaciones

Meta programada a partir del año 2021

3.4.5.6	Política Pública de diversidad sexual e identidades de género monitoreada	Porcentaje	100	M	C	100	100	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	---	----	----	--

Observaciones

En proceso contractual, se espera inicio de actividades para el mes de Septiembre.

3.4.5.7	Política pública de discapacidad monitoreada	Porcentaje	100	A	C	100	10	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	------------	-----	---	---	-----	----	---	----	----	--

Observaciones

El proceso de contratación que contempla la implementación del proyecto Consolidación de la Política Pública de discapacidad, se encuentra en etapa precontractual. Se proyecta dar inicio a su ejecución en el mes de septiembre.

3.4.5.8	Política Pública de habitante de calle monitoreada y evaluada	Porcentaje	100	M	C	100	100	48,6	48,6%	8,1%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	------	-------	------	--

Observaciones

Se avanza en el cumplimiento del 48.6% de las actividades propuestas para el año, quedando pendiente por cumplir el 51,4% según plan de trabajo para el monitoreo y evaluación de la política pública.

3.4.5.9	Política Pública para la familia monitoreada y evaluada	Porcentaje	100	M	C	100	100	34	34%	5,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	----	-----	------	--

Observaciones

El proyecto Política Pública para la Familia, ha avanzado en diferentes acciones a partir de la operación de la Unidad Familia Medellín y los Centros Integrales de Familia (CIF), a través de la articulación intra e inter institucional, la investigación y la transversalización de la PPF en el marco de las estrategias y programas de la SISFDDHH, Así mismo, se avanza en la construcción de una unidad de criterio que permita el levantamiento de línea de base de cara al seguimiento, monitoreo y evaluación de la PPF, para ello se han realizado las siguientes actividades: Comités técnicos para la familia, Comités municipales para la familia, articulaciones con actores internos y externos corresponsables de la implementación de la PPF, activación de Mesas Comunitarias de Familia, informe de evaluación, seguimiento y monitoreo al Plan Estratégico de la Política Pública para la Familia, reporte de ejercicio de articulación con actores sociales e institucionales de los territorios, que participan en las diferentes mesas, Foro Virtual de Familia 2020, socialización de temáticas priorizadas en el marco de la Política Pública.

3.4.5.10	Política pública de atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado monitoreada y evaluada	Porcentaje	100	M	C	100	100	48	48%	8%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	----	-----	----	--

Observaciones

Al mes de Agosto, se cuenta con un avance del 48% del total de acciones de seguimiento que contemplan el monitoreo a la implementación de la política pública, tendientes a la evaluación final del proceso.

3.4.5.11	Plan gerontológico monitoreado	Porcentaje	NA	M	C	100	100	13	13%	2,2%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	--------------------------------	------------	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	--

Observaciones

Para ese periodo se reporta la entrega del primer Informe parcial de Seguimiento al Plan Gerontológico donde se consolida la realización de acciones en el periodo anterior (2016 - 2019) con un total de 108 proyectos y 45 entidades corresponsables en la ciudad en temas de Envejecimiento y Vejez.

3.4.5.12	Plan intersectorial contra ESCNNA con gestión y seguimiento	Porcentaje	ND	M	C	100	100	27	27%	4,5%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	---	------------	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	--

Observaciones

Se fortalece la articulación interinstitucional con actores como el SATMED y los CIF y se desarrollan procesos de socialización, con el fin de generar una agenda pública y social frente a la promoción de derechos, atención, prevención y judicialización de la ESCNNA. Del mismo modo, se ha realizado monitoreo a la matriz de acciones.

3.4.5.13	Personas que participan en espacios de articulación, análisis, asistencia técnica y divulgación de la Política Pública de Discapacidad	Número	ND	NoA	C	3.000	350	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	--	--------	----	-----	---	-------	-----	---	----	----	--

Observaciones

El proceso de contratación que contempla la implementación del proyecto Consolidación de la Política Pública de discapacidad, se encuentra en etapa precontractual. Se proyecta dar inicio a su ejecución en el mes de septiembre.

3.4.5.14	Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión acompañados para la garantía de derechos de las personas con discapacidad	Número	21	M	C	21	21	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	--	--------	----	---	---	----	----	---	----	----	--

Observaciones

El proceso de contratación que contempla la implementación del proyecto Consolidación de la Política Pública de discapacidad, se encuentra en etapa precontractual. Se proyecta dar inicio a su ejecución en el mes de septiembre.

3.4.5.15	Centro de investigación de políticas públicas sociales e creado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	--	------------	----	---	---	-----	---	---	----	----	--

Observaciones

Indicador con medición a partir del 2021.

3.4.5.16	Política Pública Municipal de Derechos Humanos formulada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	--	------------	----	---	---	-----	----	---	----	----	--

Observaciones

A partir de la revisión de los documentos previos, se define el plan de trabajo a corto plazo para la formulación de la Política Pública de DDHH

3.4.5.17	Política Pública de Violencias Sexuales monitoreada	Porcentaje	NA	M	C	100	100	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
----------	---	------------	----	---	---	-----	-----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Se reactiva el Comité de Prevención de violencias Sexuales con 2 reuniones y se proyecta plan de trabajo para el monitoreo

3.4.5.18	Política Pública de Inquilinatos monitoreada	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100%	16,7%	ISVIMED
----------	--	------------	----	---	---	-----	-----	-----	------	-------	---------

Observaciones

Se realizan las actividades de acompañamiento y caracterización de la población que habita en inquilinatos y se realiza la caracterización de la población en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19

Línea: 4 Ecociudad**Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente****Indicadores de Resultado:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.1.1	Emissiones evitadas de CO2 en el transporte público colectivo y de mediana capacidad	Ton/año	3.723	A	D	7.446	3.952,108	3.952,108	100%	6,2%	Secretaría de Movilidad
Observaciones Este indicador consiste en emisiones evitadas de contaminantes, para medirlos se requiere el ingreso de tecnologías limpias tal como Buses eléctricos que para este año 2020 ya han ingresado (4) cuatro.											
4.1.2	Emissiones evitadas de PM2.5 en el transporte público colectivo y de mediana capacidad	Ton/año	0,089	A	D	0,179	0,094	0,094	100%	5,6%	Secretaría de Movilidad
Observaciones Este indicador consiste en emisiones evitadas de contaminantes, para medirlos se requiere el ingreso de tecnologías limpias tal como Buses eléctricos que para este año 2020 ya han ingresado (4) cuatro											
4.1.3	Participación de los viajes en bicicleta en los viajes totales de la ciudad	Porcentaje	1	A	C	4	1	1	100%	25%	Secretaría de Movilidad
Observaciones La definición de la metodología de medición del indicador se tiene programada para la vigencia 2021 en trabajo articulado con el Área Metropolitana del Valle de Aburra, para la actualización de la Encuesta Origen y Destino											
4.1.4	Participación de los viajes peatonales en los viajes totales de la ciudad	Porcentaje	26,5	M	C	26,5	26,5	26,5	100%	16,7%	Secretaría de Movilidad
Observaciones La definición de la metodología de medición del indicador, se tiene programada para la vigencia 2021 en trabajo articulado con el Área Metropolitana del Valle de Aburra para la actualización de la Encuesta Origen y Destino											
4.1.5	Infraestructura para la movilidad sostenible en buen estado	Kilómetros carril	4.169,06	A	C	4.271,78	4.197,79	4.207,58	100,2%	98,5%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones											

Corte Agosto 31 de 2020: VIAS CONSTRUIDAS: - Prolongación Carrera 15 - San Lucas: 0,29 Km - Intercambio Inferior con Gonzalez: 0,46 Km - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 0,33 Km - Segunda Calzada Av. 34 entre Balsos y Aguacatala: 0,18 Km - Mejoramiento Loma de Los Mangos: 0,43 Km - Broche Glorieta San Diego: 0,52 Km - Glorieta Exposiciones: 0,37 Km - Intervención del Centro: 0,87 Km - Altos del Rodeo: 0,20 Km VIAS MEJORADAS: - Corredor de la 80: 0,63 Km - Altos del Rodeo: 0,20 Km - PUI Centro Oriental Circuito Vial Las Miras: 0,33 km - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 0,52 Km - Mejoramiento Loma de Los Mangos: 0,87 Km - Broche Av. Poblado x Calle 7 y Calle 5: 0,16 Km - Broche Glorieta San Diego: 0,64 Km - Glorieta Exposiciones: 0,71 Km - Repavimentación Avenida Orienta 5,68 Km - Intervención del Centro: 1,35 Km VIAS URBANAS MANTENIDAS: - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 0,21 Km - Suministro de mezcla asfáltica en caliente para el mantenimiento de la malla vial: 2,50 Km - Obras de mantenimiento y sobrecarpeta en la malla vial de la ciudad: 13,10 Km - Obras de fresado, repavimentación de vías y obras complementarias en la ciudad: 4,7 Km - Obras de mantenimiento y mejoramiento de vías en concreto, adoquines y espacio público de la ciudad: 0,21 Km VIAS TERCIARIAS MANTENIDAS: - PP Comuna 50: 0,05 Km - PP Comuna 70: 0,34 Km - pp Comuna 80: 1,3 Km - Por Suministro de Mezcla asfáltica 0,73 Km en el Corregimiento de San Sebastian de Palmitas - Por el programa de red vial rural: 0,61 Km

4.1.6	Mortalidad por incidentes de tránsito	Tasa por 100.000 habitantes	9,9	A	D	5	9	7,9	222,2%	40,8%	Secretaría de Movilidad
-------	---------------------------------------	-----------------------------	-----	---	---	---	---	-----	--------	-------	-------------------------

Observaciones

A la fecha se presentan 48 casos menos de mortalidad en relación al mismo periodo del año pasado, correspondiente a una reducción del 29,3%.

4.1.7	Participación de mujeres en los viajes en bicicleta en la red ciclista	Porcentaje	12,3	A	C	20	12,3	12,3	100%	61,5%	Secretaría de Movilidad
-------	--	------------	------	---	---	----	------	------	------	-------	-------------------------

Observaciones

Se viene realizando levantamiento de información primaria en campo en 21 puntos de diferentes ciclorrutas y vías de la ciudad, de manera que se puedan identificar variables de interés de los ciclistas como género, tipo de bicicleta y el uso de dispositivos de seguridad entre otros.

4.1.8	Tiempos de respuesta a incidentes de tránsito	Minutos	22,58	M	D	22,58	22,58	24,22	93,2%	15,5%	Secretaría de Movilidad
-------	---	---------	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------------

Observaciones

La medición del indicador se realiza semanalmente y su comportamiento depende de las siguientes variables: a. Gestión del operador del 123 que recibe la llamada del usuario, b. Gestión del operador del centro de control de la Secretaría de Movilidad, en el que se incluye el tiempo para ubicar un recurso de agente de tránsito que atienda el incidente, c. El desplazamiento del agente de tránsito al lugar de los hechos. El cálculo al finalizar cada periodo corresponde al promedio acumulado de dicho periodo.

4.1.9	Concentración promedio anual de PM2.5 en el municipio de Medellín	Microgramo/metro cúbico	24	A	D	22	23,5	ND	ND	ND	Secretaría de Movilidad
-------	---	-------------------------	----	---	---	----	------	----	----	----	-------------------------

Observaciones

Este indicador se mide con toda la flota vehicular a través de los resultados del informe anual de calidad del aire generado por el SIATA, por lo tanto su medición se realizará en el corte a diciembre de 2020

Programa: 4.1.1 Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.1.1.1	Tramo 1 del Sistema Metro de la 80 construido	Porcentaje	0	A	C	80	5	0	0%	0%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020: No se presenta avance físico

4.1.1.2	Buses de transporte público con tecnología eléctrica operando	Número	65	A	C	130	69	69	100%	53,1%	Secretaría de Movilidad
---------	---	--------	----	---	---	-----	----	----	------	-------	-------------------------

Observaciones

A corte de 31 de agosto ingresaron 4 buses eléctricos a operar en el sistema de mediana capacidad BRT-Metroplús

4.1.1.3	Estudio técnico, básico de una línea del metro subterráneo formulado	Número	0	NoA	C	1	NA	NA	NA	NA	Secretaría de Movilidad
---------	--	--------	---	-----	---	---	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

El indicador está programado para cumplir en la vigencia 2023, actualmente se adelanta la etapa de planificación y mesas de trabajo.

4.1.1.4	Espacio para almacenamiento y recarga de vehículos con sistemas de movilidad sostenible implementado y operando	Metros Cuadrados	6.000	A	C	26.000	6.000	6.000	100%	23,1%	Secretaría de Movilidad
---------	---	------------------	-------	---	---	--------	-------	-------	------	-------	-------------------------

Observaciones

En ajustes los estudios previos para realizar el convenio interadministrativo entre el AOH, Metroplús, Metro, SIF, AMVA y SMM para elaboración de los estudios y diseños fase iii, la ejecución de las obras y futura operación del Centro Logístico de Transporte – CLT de la ciudad de Medellín.

4.1.1.5	Zonas Urbanas de Aire Protegido implementadas y operando	Número	0	NoA	C	1	NA	NA	NA	NA	Secretaría de Movilidad
---------	--	--------	---	-----	---	---	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

En etapa de planificación, identificación de corredores a intervenir, realización de diagnósticos de la zona y relacionamiento con otras dependencias.

4.1.1.6	Estructuración técnica, legal y financiera de la nueva conexión al aeropuerto JMC con el SITVA gestionada ante autoridad competente	Número	0	NoA	C	1	NA	NA	NA	NA	Secretaría de Movilidad
---------	---	--------	---	-----	---	---	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

Se están adelantando las gestiones para la articulación entre el municipio de Rionegro, el Área Metropolitana del Valle de Aburra, Gobernación de Antioquia y Secretaría de Movilidad.

4.1.1.7	Estudio técnico para evaluar los parámetros de operación y de viabilidad financiera para la prestación de servicios de buses nocturnos realizado	Número	NA	NoA	C	1	NA	NA	NA	NA	Secretaría de Movilidad
---------	--	--------	----	-----	---	---	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

Se vienen adelantando estudios previos para iniciar proceso contractual en la vigencia 2021.

4.1.1.8	Política pública de renovación vehicular formulada, aprobada y con un plan de acción para su ejecución	Número	0	NoA	C	1	NA	NA	NA	NA	Secretaría de Movilidad
---------	--	--------	---	-----	---	---	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

Se viene adelantando Convenio interadministrativo EPM, Área Metropolitana del Valle de Aburra, Metroplús, Metro y Secretaría de Movilidad, así como la creación de la Unidad Interinstitucional para la Movilidad Sostenible

Programa: 4.1.2 Medellín caminable y pedaleable

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.1.2.1	Kilómetros de red ciclista diseñados	Kilómetros	105,4	A	C	145,4	110	106,4	96,7%	73,2%	Secretaría de Movilidad
Observaciones											
Se viene ejecutando la Etapa 1: definición de corredores											
4.1.2.2	Guía de intervención con criterios para la movilidad activa con enfoque de género formulada	Número	0	NoA	C	1	NA	NA	NA	NA	Secretaría de Movilidad
Observaciones											
Inicia en 2021											
4.1.2.3	Puentes viales existentes sobre el Río Medellín diseñados para ser adecuados con accesibilidad universal	Número	2	A	C	5	3	2	66,7%	40%	Secretaría de Movilidad
Observaciones											
Etapa 1: diagnóstico de San Juan y de la 30 Etapa 2: definición de idea básica del Puente de Colombia.											
4.1.2.4	Estación para la integración ciclista al transporte masivo diseñada	Número	ND	NoA	C	2	NA	NA	NA	NA	Secretaría de Movilidad
Observaciones											
En ejecución la Etapa 1: Diagnóstico											
4.1.2.5	Red ciclista diseñada, articulada a la red existente para conectar el norte y el sur de la ciudad	Kilómetros	6	A	C	20	6	6	100%	30%	Secretaría de Movilidad
Observaciones											
En ejecución la Etapa 1: Diagnóstico											

4.1.2.6	Andenes rehabilitados y construidos	Metros lineales	2.218.806	A	C	2.288.806	2.226.806	2.245.848,68	100,9%	98,1%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	---	---	-----------	-----------	--------------	--------	-------	--------------------------------------

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020, el reporte es el siguiente: REHABILITADOS - Por acciones judiciales: 468,87 ml, Calle 94 entre carreras 46 y 48, Barrio Aranjuez, Comuna 4 - Broche Av. Poblado x Calle 7 y Calle 5: 304,0 ml - Broche San Diego: 597,00 ml - Broche Exposiciones: 372,00 ml - Por el proyecto de andenes: 14.946,79 ml (Comunas 9, 10, 11, 12, 15 y 16, barrios La Gloria, Altavista, Rodeo Alto, Nuevo Rosales, Belen Granada, Alameda, Los Alpes, San Bernardo, Fátima, Rosales-Malibu, Unidad Deportiva, Barrio Antioquia, Nutibara, Centro Candelaria, Loma del Indio, Florida Nueva, Calazans, Laureles - Santa Teresita, Floresta, Olivos, Simon Bolivar, Cuarta Brigada, Boston - Sufragio, Castellana, Iglesia La America, Santa Mónica, Guayabal Santa Fé, Sagrado Niño) - Por el proyecto de andenes: 626,00 ml, calle 10 entre carreras 50 y 52, Barrio Campo Amor, Comuna 15 - Corredor de la 80: 295,00 ml - Por PP Comuna 3: 547,00 ml - Por PP Comuna 4: 1.352,50 ml - Por PP Comuna 70: 470,55 ml - Por PP Comuna 80: 125,80 ml - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 230,00 ml - Mejoramiento Loma de Los Mangos: 240,20 ml - Niquitao: 720 ml - Glorietas San Diego y Exposiciones: 1.343 ml - Por red vial rural: 79,00 ml - Altos del Rodeo: 175,00 ml - CONSTRUIDOS El reporte es el siguiente: - Por PP Comuna 3: 399,00 ml - Por PP Comuna 80: 179,04 ml - Prolongación Carrera 15 - San Lucas: 590,20 ml - Intercambio Inferior con Gonzalez: 803,00 ml - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 410,50 ml - Segunda Calzada Av. 34 entre Balsos y Aguacatala: 429,96 ml - Mejoramiento Loma de Los Mangos: 948,27 ml - Glorietas San Diego y Exposiciones: 290 ml

4.1.2.7	Ciclo infraestructura urbana mantenida	Kilómetros	105,4	NoA	C	105,4	36	17	47,2%	16,1%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	--	------------	-------	-----	---	-------	----	----	-------	-------	--------------------------------------

4.1.2.8	Ciclo infraestructura construidas	Kilómetros	105,4	A	C	145	105,4	105,6	100,2%	72,8%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	-----------------------------------	------------	-------	---	---	-----	-------	-------	--------	-------	--------------------------------------

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020: - Altos del Rodeo, cuarta etapa: 0,20 Km

4.1.2.9	Corredor de conexión de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional (sede El Volador) con la red ciclista existente, diseñado y ejecutado	Metros lineales	0	NoA	C	1.820	NA	NA	NA	NA	Secretaría de Movilidad
---------	---	-----------------	---	-----	---	-------	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

Etapa 2: Idea básica-replanteo del diseño

4.1.2.10	Piloto de cicloparqueadero con carga para bicicletas eléctricas y vehículos de micromovilidad implementado	Número	ND	NoA	C	1	NA	NA	NA	NA	Secretaría de Movilidad
----------	--	--------	----	-----	---	---	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

La meta esta programada para la vigencia 2022.

4.1.2.11	Racks de cicloparqueaderos construidos en espacio público y en sedes del conglomerado municipal	Número	484	A	C	964	500	644	128,8%	66,8%	Secretaría de Movilidad
----------	---	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	--------	-------	-------------------------

4.1.2.12	Documento técnico que soporte la futura regulación de la micromovilidad formulado	Número	0	NoA	C	1	NA	NA	NA	NA	Secretaría de Movilidad
----------	---	--------	---	-----	---	---	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

La meta esta programada para la vigencia 2022.

4.1.2.13	Piloto de movilidad activa para la zona media y alta pendiente de la ciudad que contemple bicicletas eléctricas, gestionado	Número	0	NoA	C	1	NA	NA	NA	NA	Secretaría de Movilidad
----------	---	--------	---	-----	---	---	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

Se avanzó en la propuesta de zona y de corredores.

Programa: 4.1.3 Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología
Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.1.3.1	Corredores para la movilidad multimodal formulados	Kilómetros	20	A	C	65	25	20	80%	30,8%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones											
No se reportan km formulados, ya que a la fecha apenas se está concretando el proceso contractual para la formulación de los 5 kilómetros comprometidos.											
4.1.3.2	Mantenimiento y demarcación de señalización vial realizado	Kilómetros	1.848	NoA	C	1.850	150	26,28	17,5%	1,4%	Secretaría de Movilidad
Observaciones											
Este indicador se viene cumpliendo con la señalización que realiza la cuadrilla con el proposito de prevenir, reglamentar e informar a todos los usuarios de la vía sobre la manera correcta de circular. En etapa precontractual el contrato de obra, se espera inicie en el mes de octubre de 2020 y en lo presupuestado en los ítems del contrato está estipulado cumplir con la cantidad programada para 2020.											
4.1.3.3	Complementos peatonales y ciclistas en la red semafórica instalados y mantenidos	Número	513	A	C	613	523	525	100,4%	85,6%	Secretaría de Movilidad
Observaciones											
Se han implementado 12 nuevos complementos peatonales basados en estudios y solicitudes de la comunidad, los cuales reducen factores que propician inseguridad vial a las personas, reducen el conflicto y la incidentalidad vial. Se espera implementar 7 más con el nuevo contrato de obra el cual está en etapa de selección del proveedor.											
4.1.3.4	Estrategia de gestión electrónica de las zonas de estacionamiento regulado implementadas	Número	0	NoA	C	1	NA	NA	NA	NA	Secretaría de Movilidad, Terminales
Observaciones											
En etapa de planeación y definición de la aplicación.											

4.1.3.5	Vehículos de servicio público con recaudo electrónico interoperable en funcionamiento	Porcentaje	11,5	A	C	27,4	11,5	11,5	100%	42%	Secretaría de Movilidad
---------	---	------------	------	---	---	------	------	------	------	-----	-------------------------

Observaciones

Se están gestionando recursos para avanzar en la reglamentación del recaudo electrónico.

4.1.3.6	Ruta piloto de buses eléctricos en el Distrito F, formulada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
---------	--	------------	----	---	---	-----	---	---	----	----	-------------------------

Observaciones

En etapa de planeación y diagnóstico, se viene trabajando en la identificación y la viabilidad de corredores.

Programa: 4.1.4 Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

4.1.4.1	Vía urbana construida	Kilómetros	1.834,99	A	C	1.860,67	1.845,25	1.838,64	99,6%	98,8%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	-----------------------	------------	----------	---	---	----------	----------	----------	-------	-------	--------------------------------------

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020, se tiene el siguiente avance: - Prolongación Carrera 15 - San Lucas: 0,29 Km - Intercambio Inferior con Gonzalez: 0,46 Km - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 0,33 Km - Segunda Calzada Av. 34 entre Balsos y Aguacatala: 0,18 Km - Mejoramiento Loma de Los Mangos: 0,43 Km - Broche Glorieta San Diego: 0,52 Km - Glorieta Exposiciones: 0,37 Km - Intervención del Centro: 0,87 Km - Altos del Rodeo: 0,20 Km

4.1.4.2	Vía urbana mantenida	Kilómetros	1.834,99	A	C	1.834,99	458	20,72	4,5%	1,1%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	----------------------	------------	----------	---	---	----------	-----	-------	------	------	--------------------------------------

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020, se tiene el siguiente avance: - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 0,21 Km - Suministro de mezcla asfáltica en caliente para el mantenimiento de la malla vial: 2,50 Km - Obras de mantenimiento y sobrecarpeta en la malla vial de la ciudad: 13,10 Km - Obras de fresado, repavimentación de vías y obras complementarias en la ciudad: 4,7 Km - Obras de mantenimiento y mejoramiento de vías en concreto, adoquines y espacio público de la ciudad: 0,21 Km

4.1.4.3	Vía terciaria mantenida	Kilómetros	322,61	A	C	322,61	80	3,06	3,8%	0,9%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	-------------------------	------------	--------	---	---	--------	----	------	------	------	--------------------------------------

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020, se tiene el siguiente avance: - PP Comuna 50: 0,05 Km - PP Comuna 70: 0,34 Km - pp Comuna 80: 1,33 Km - Por Suministro de Mezcla asfáltica 0,73 Km en el Corregimiento de San Sebastian de Palmitas - Por el programa de red vial rural: 0,61 Km

4.1.4.4	Puente construido	Número	1.785	A	C	1.788	1.785	1.785	100%	99,8%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	-------------------	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	------	-------	--------------------------------------

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020: No se presenta avance físico

4.1.4.5	Obras de estabilización de taludes en vías urbanas realizadas	Metros lineales	ND	A	C	220	70	516,73	738,2%	234,9%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	---	-----------------	----	---	---	-----	----	--------	--------	--------	--------------------------------------

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020 Se recibieron obras producto de la urgencia manifiesta declarada en el 2018, ya que tuvo continuidad en 2019 y 2020, entregando a la comunidad 320,9 ml de obras de estabilización en las comunas 2, 8, 9, 10, 13, 15, 50, 60, 70, 80, en los barrios de La Esperanza, Golondrinas, Barrio de Jesús, Villa Turbay, El Salvador, San Diego la 30, El Corazón, Las Independencias, El Pesebre, Guayabal La Gruta, Guayabal El Taller, Prados de la Colina, Palmitas 1, La Frisola, La Suiza, El Naranjal, El Llano, Manzanillo, La Montañita. Igualmente, se reciben 195,83 ml de obras de estabilización productos de contratos iniciados en 2019 en las comunas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 60, 70 en los barrios de Altavista Buga, Bombona No. 2, El Pinal, Belén Rincón, Girardot, La Loma, Las Granjas, Loreto, Brasilia, Popular, Pablo Escobar, La Avanzada, Altavista, Vereda Aguas Frías

4.1.4.6	Estudios y diseños para proyectos a cargo de SIF realizados	Número	ND	NoA	C	120	20	49	245%	40,8%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	---	--------	----	-----	---	-----	----	----	------	-------	--------------------------------------

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020, el avance corresponde a los estudios y diseños obtenidos en los proyectos de: Biblioteca España: 1. Levantamientos topográficos 2. Verificación o Investigación de Redes de Servicio 3. Estudio patología 4. Estudio de Vulnerabilidad sísmica 5. Análisis de ahorro energético y propuestas de alternativas de otros sistemas de energía 6. Estudio de redes Externas 7. Diagnóstico de estado del ascensor actual 8. Estudio de Redes internas 9. Diagnóstico arquitectónico 10. Estudios geotécnicos 11. Diseño de Reforzamiento Estructural 12. Diseño de Redes Eléctricas 13. Diseño de Redes Hidrosanitarias 14. Diseño Bioclimático Corredor de la 80 e intercambios: 1. Estudio de movilidad intersección diagonal 75cc av 80 (la mota) Para el proyecto de Carabobo: TRAMO 1: 1. Levantamiento topográfico 2. Diseño geométrico 3. Diseño urbano-paisajístico 4. Señalización 5. Semaforización 6. Plan de manejo de tránsito 7. Aprovechamiento forestal 8. Estudio Arqueológico 9. Investigación de redes 10. Diseño de redes 11. Estudios y modelación hidráulica TRAMO 2: 1. Levantamiento topográfico 2. Diseño geométrico 3. Diseño urbano-paisajístico TRAMO 2A 4. Diseño urbano-paisajístico TRAMO 2B 5. Diseño urbano-paisajístico TRAMO 2C 6. Investigación de redes 7. Diseño de redes de gas 8. Estudio de suelos 9. Estudios y modelación hidráulica: 10. Aprovechamiento forestal: 11. Estudio Arqueológico: 12. Señalización TRAMO 2A 13. Señalización TRAMO 2B 14. Señalización TRAMO 2C 15. Señalización TRAMO 2D 16. Semaforización 17. Plan de manejo de tránsito TRAMO 3: 1. Levantamiento topográfico: 2. Diseño geométrico: 3. Estudios de suelos: 4. Diseño de redes de gas TRAMO 3C 5. Señalización TRAMO 3B: 6. Plan de manejo de tránsito

4.1.4.7	Intercambios para el corredor Metro de la 80 construidos	Número	0	NoA	C	3	0	0	NA	0%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	--	--------	---	-----	---	---	---	---	----	----	--------------------------------------

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020: No se presenta avance físico en obra, se adelanta gestión predial y actividades preliminares

Programa: 4.1.5 Transformación cultural para la movilidad sostenible y segura**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.1.5.1	Actores viales intervenidos con estrategias de gestión social y educativa para la transformación cultural hacia la Movilidad Sostenible y segura	Número	670.000	NoA	C	700.000	25.000	5.389	21,6%	0,8%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Debido a las medidas tomadas por el Covid 19 se espera que con el paso de la cuarentena se avance en las intervenciones.

4.1.5.2	Campañas de comunicación realizadas para la transformación cultural hacia la Movilidad Sostenible y segura fundamentados en los enfoques de visión cero, perspectiva de género y accesibilidad universal	Número	3	NoA	C	3	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
---------	--	--------	---	-----	---	---	---	---	----	----	-------------------------

Observaciones

A corte de agosto de 2020 se han realizado intervenciones con la ciudadanía como: Estrategia "Todos pasamos" (puente elevado) y Campaña de Movilidad en Línea. En etapa de planificación la campaña sombrilla en el marco de Visión cero para la vigencia 2021

Componente: 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.2.1	Cobertura de acueducto en la zona rural	Porcentaje	92,02	A	C	95	92,05	85,92	93,3%	90,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones											
Sumatoria de corregimientos. Línea base dic 2018. Medición dic 2019.											
4.2.2	Cobertura de alcantarillado en la zona rural	Porcentaje	84,6	A	C	90	84,8	78,89	93%	87,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones											
Sumatoria de corregimientos. Línea base dic 2018. Medición dic 2019.											
4.2.3	Penetración del servicio de gas natural domiciliario	Porcentaje	85,73	A	C	95	91,6	89,58	97,8%	94,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones											
Fuente EPM											
4.2.4	Contenedores de residuos sólidos instalados	Número	500	NoA	C	3.618	318	83	26,1%	2,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones											
Fuente: Emvarias											

4.2.5	Estación de transferencia de residuos sólidos puesta en marcha	Porcentaje	5	A	C	100	30	0	0%	0%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
-------	--	------------	---	---	---	-----	----	---	----	----	---

Observaciones

Fuente: Emvarias

4.2.6	Hogares que acceden a soluciones de agua y saneamiento básico por el programa Conexiones por la Vida	Número	14.890	NoA	C	14.200	1.800	1.721	95,6%	12,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
-------	--	--------	--------	-----	---	--------	-------	-------	-------	-------	---

Observaciones

Fuente: EPM corte julio

4.2.7	Aprovechamiento de residuos sólidos (toneladas aprovechadas frente a total toneladas producidas)	Porcentaje	25	A	C	35	26	25	96,2%	71,4%	Secretaría de Medio Ambiente
-------	--	------------	----	---	---	----	----	----	-------	-------	------------------------------

Programa: 4.2.1 Ahorro, consumo racional y gestión de servicios públicos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.2.1.1	Nuevas viviendas que se conectan al servicio de gas natural domiciliario	Número	31.016	NoA	C	90.000	18.818	11.846	63%	13,2%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones											
Fuente EPM											
4.2.1.2	Viviendas nuevas conectadas a soluciones de suministro de agua potable, con énfasis en la ruralidad	Número	1.858	NoA	C	2.500	600	300	50%	12%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones											
"Acueducto Acuarela (San Cristóbal) 300. Está en ejecución: 1. Ampliación Acueducto San Pedro avance 76%. 2. Ampliación acueducto Manantial, avance 66%. 3. Ampliación acueducto La Acuarela. Avance 95% "											
4.2.1.3	Viviendas nuevas conectadas a soluciones de saneamiento, con énfasis en la ruralidad	Número	569	NoA	C	2.500	600	72	12%	2,9%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones											
"Vereda La Palma (San Cristóbal): 72 pozos sépticos. Avance de obra: 1. Alcantarillado La Aldea (Palmitas). 98%. 2. Alcantarillado La Palma (San Cristóbal) 50% "											
4.2.1.4	Personas que reciben el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable	Número	268.964	M	C	268.964	268.964	273.957	101,9%	17%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Se aplicaron 16.681 personas de los 22 pequeños prestadores y 257.276 por el mayor prestador EPM

4.2.1.5	Luminarias LED en el sistema de alumbrado público e iluminación ornamental del Municipio	Número	7.500	A	C	140.000	8.000	1.036	13%	0,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	--	--------	-------	---	---	---------	-------	-------	-----	------	---

Observaciones

Luminarias LED ingresadas al aforo del sistema de alumbrado público, se reportan los indicadores consolidados y entregados de manera formal a la fecha de este informe

4.2.1.6	Subsidios mensuales de acueducto entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	566.389	A	C	628.236	569.692	573.059	100,6%	91,2%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	---	--------	---------	---	---	---------	---------	---------	--------	-------	---

Observaciones

El logro reportado corresponde a la información entregada por los prestadores al mes de AGOSTO, presentando un aumento en el numero de subsidios de acueducto entregados en el mes.

4.2.1.7	Subsidios mensuales de alcantarillado entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	537.720	A	C	590.066	544.886	542.378	99,5%	91,9%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	--	--------	---------	---	---	---------	---------	---------	-------	-------	---

Observaciones

El logro reportado corresponde a la información entregada por los prestadores al mes de AGOSTO, presentando un aumento en el número de subsidios de alcantarillado entregados en el mes.

4.2.1.8	Subsidios mensuales de aseo entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	604.756	A	C	657.151	614.154	615.608	100,2%	93,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	--	--------	---------	---	---	---------	---------	---------	--------	-------	---

Observaciones

El logro reportado corresponde a la información entregada por los prestadores al mes de AGOSTO, presentando un aumento en el número de subsidios de aseo entregados en el mes.

4.2.1.9	Comités de desarrollo y control social constituidos que están activos y operando	Número	16	A	C	20	16	17	106,3%	85%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	--	--------	----	---	---	----	----	----	--------	-----	---

Observaciones

Fueron verificados por diferentes canales que estuvieran activos y fuera posible el contacto de su vocal de control. Se actualizó la base de datos para el nombramiento de miembros a la junta directiva de EPM

4.2.1.10	Parques, plazoletas y escenarios deportivos iluminados con energía solar	Número	NA	NoA	C	3	0	0	NA	0%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
----------	--	--------	----	-----	---	---	---	---	----	----	---

Observaciones

No se tiene meta para el 2020

4.2.1.11	Desarrollo de aplicación tecnológica para la autogestión de los servicios públicos	Número	NA	A	C	1	0	0	NA	0%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
----------	--	--------	----	---	---	---	---	---	----	----	---

Observaciones

No se tiene meta para el 2020

4.2.1.12	Hogares y empresas autogeneradores de energía	Número	ND	NoA	C	576	14	6	42,9%	1%	EPM
----------	---	--------	----	-----	---	-----	----	---	-------	----	-----

Observaciones

4 hogares y 2 empresas

Programa: 4.2.2 Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.2.2.1	Viviendas cubiertas con la campaña "Tú Separas, Yo Reciclo"	Número	6.500	NoA	C	25.000	0	0	NA	0%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones											
Debido a la emergencia ocasionada por el COVID no ha sido posible iniciar la campaña en 2020. Se espera retomar en 2021.											
4.2.2.2	Proyectos de diagnóstico, educación y gestión de RCD Implementados	Número	0	NoA	C	4	1	1	100%	25%	Secretaría de Medio Ambiente
Observaciones											
A la fecha se encuentra en ejecución el proyecto programado para el año 2020.											
4.2.2.3	Recicladores acompañados	Número	850	NoA	C	3.080	500	474	94,8%	15,4%	Secretaría de Medio Ambiente
Observaciones											
El acompañamiento estuvo orientado a fortalecer su trabajo en el marco de las restricciones establecidas como consecuencia de la pandemia a fin de facilitar la continuidad de sus labores.											
4.2.2.4	Reducción de puntos críticos de residuos sólidos	Número	105	A	D	65	95	103	20%	5%	Secretaría de Medio Ambiente
Observaciones											
Se erradicaron 2 Puntos críticos y como es acumulado decreciente, el logro a agosto 31 es 103. Cambiar el logro de agosto que estaba en 2 por 103.											
4.2.2.5	Planta piloto para el aprovechamiento de residuos sólidos implementada	Número	0	NoA	C	1	NA	0	NA	0%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Está en desarrollo convenio con el Ministerio de Vivienda a través del cual se espera tener diseños para planta de aprovechamiento de residuos orgánicos, adicionalmente se han realizado gestiones con la Agencia APP para iniciar un proceso de evaluación para aprovechamiento de RCD.

4.2.2.6 Política Publica de Economía Circular formulada Número 0 NoA C 1 NA 0 NA 0% Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Se cuenta con el borrador del Plan de Trabajo para la formulación. Fue presentado al Comité Temático Interinstitucional de Producción y Consumo Sostenible del mes de agosto, a la espera de aportes de las dependencias.

Componente: 4.3 Conservación y protección de todas las formas de vida**Indicadores de Resultado:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.3.1	Plan de acción de la política de biodiversidad implementado	Porcentaje	NA	A	C	60	NA	NA	NA	0%	Secretaría de Medio Ambiente
4.3.2	Animales adoptados respecto a los rescatados a través del programa de Bienestar Animal	Porcentaje	33	A	C	35	33	25	75,8%	71,4%	Secretaría de Medio Ambiente
4.3.3	Quebradas intervenidas ambientalmente	Porcentaje	9	A	C	12	9	0	0%	0%	Secretaría de Medio Ambiente
4.3.4	Población sensibilizada por procesos pedagógicos y culturales ambientales	Porcentaje	ND	A	C	20	5	8	160%	40%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Supera la meta toda vez que se realizaron sensibilizaciones a través de redes sociales y estas tuvieron excelente participación de la ciudadanía.

Programa: 4.3.1 Protección y gestión de la biodiversidad**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.3.1.1	Ecosistemas estratégicos con acciones de conservación	Número	8	A	C	10	8	9	112,5%	90%	Secretaría de Medio Ambiente

4.3.1.2	Plan de acción para la implementación de la política de biodiversidad de Medellín elaborado	Número	0	NoA	C	1	0	0	NA	0%	Secretaría de Medio Ambiente
4.3.1.3	Nuevas áreas para la conservación y disfrute de la biodiversidad	Hectáreas	ND	A	C	78	NA	0	NA	0%	Secretaría de Medio Ambiente
4.3.1.4	Acciones para la consolidación del refugio de vida silvestre ejecutadas	Porcentaje	ND	A	C	60	NA	0	NA	0%	Secretaría de Medio Ambiente

Programa: 4.3.2 Protección de la vida animal

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.3.2.1	Animales adoptados	Número	4.942	NoA	C	4.500	1.000	770	77%	17,1%	Secretaría de Medio Ambiente
4.3.2.2	Animales identificados con microchip	Número	62.579	NoA	C	50.000	3.095	2.236	72,2%	4,5%	Secretaría de Medio Ambiente
4.3.2.3	Proyectos para el manejo y la protección de las abejas y avispas en el municipio de Medellín implementados	Número	NA	NoA	C	4	1	0	0%	0%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Hasta agosto 31 se avanzó en la etapa precontractual de un convenio interadministrativo con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se tiene proyectado su inicio en el mes de octubre.

4.3.2.4	Personas educadas en manejo responsable de animales de compañía	Número	102.254	NoA	C	55.000	2.000	795	39,8%	1,4%	Secretaría de Medio Ambiente
---------	---	--------	---------	-----	---	--------	-------	-----	-------	------	------------------------------

Observaciones

Como consecuencia de la pandemia no fue posible llevar a cabo diferentes actividades que alimentaban este indicador.

Programa: 4.3.3 Educación y sostenibilidad ambiental

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.3.3.1	Instancias de articulación interinstitucional fortalecidas	Número	13	M	C	13	13	11	84,6%	14,1%	Secretaría de Medio Ambiente

4.3.3.2	Portal Web de Información de la Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente implementado	Porcentaje	40	A	C	100	50	55	110%	55%	Secretaría de Medio Ambiente
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	----	------	-----	------------------------------

Observaciones

Se ha avanzado en la incorporación de contenido de La Perla y Biodiversidad además de la creación de bases de datos en los servidores corporativos. Se está en la espera de lineamientos claros desde la Secretaría de comunicaciones.

4.3.3.3	Hogares sensibilizados en buenas prácticas de producción y consumo sostenible	Número	90	NoA	C	5.000	1.000	684	68,4%	13,7%	Secretaría de Medio Ambiente
---------	---	--------	----	-----	---	-------	-------	-----	-------	-------	------------------------------

Observaciones

Se viene gestionando Convenio Administrativo con el AMVA para avanzar con la meta.

4.3.3.4	Firmantes del Pacto por la Calidad del Aire	Número	175	A	C	275	175	0	0%	0%	Secretaría de Medio Ambiente
---------	---	--------	-----	---	---	-----	-----	---	----	----	------------------------------

Observaciones

A la fecha no hay nuevos firmantes. Se realizarán encuentros con los 175 firmantes en el mes de septiembre.

4.3.3.5	Ecohuertas implementadas, con acompañamiento y seguimiento	Número	337	A	C	500	50	20	40%	4%	Secretaría de Medio Ambiente
---------	--	--------	-----	---	---	-----	----	----	-----	----	------------------------------

Observaciones

20 huertas se han fortalecido en el transcurso de este año. La emergencia sanitaria no ha posibilitado el seguimiento a las demás en los últimos meses. Se viene gestionando Convenio Administrativo con el AMVA para avanzar con la meta.

4.3.3.6	Campañas de comunicación y divulgación de buenas prácticas ambientales implementadas	Número	0	NoA	C	4	1	1	100%	25%	Secretaría de Medio Ambiente
---------	--	--------	---	-----	---	---	---	---	------	-----	------------------------------

Observaciones

Como consecuencia de la pandemia se ha implementado a través de las redes sociales.

4.3.3.7	Empresas acompañadas en buenas prácticas de producción y consumo sostenible	Número	69	NoA	C	200	20	0	0%	0%	Secretaría de Medio Ambiente
---------	---	--------	----	-----	---	-----	----	---	----	----	------------------------------

Observaciones

Se está trabajando en una metodología general de acompañamiento articulada al pacto. A la fecha está en proceso la adición de recursos al contrato con el ITM para acompañar empresas.

4.3.3.8	Modelo de gestión integral del ruido en el municipio de Medellín diseñado	Porcentaje	0	A	C	100	10	0	0%	0%	Secretaría de Medio Ambiente
---------	---	------------	---	---	---	-----	----	---	----	----	------------------------------

Observaciones

Se ha avanzado en la recolección de información con diferentes secretarías y la autoridad ambiental para la elaboración del diagnóstico.

4.3.3.9	Acciones de implementación del PIGECA a nivel municipal desarrolladas	Número	ND	NoA	C	10	2	0	0%	0%	Secretaría de Medio Ambiente
---------	---	--------	----	-----	---	----	---	---	----	----	------------------------------

Observaciones

Está en gestión con el Gobierno Nacional el Metro de la 80, está en definición de trazado la cicloruta norte-sur y se están analizando y planificando las demás acciones.

4.3.3.10	Mecanismo de seguimiento y monitoreo a firmantes del Pacto por la Calidad del Aire implementado	Número	0	NoA	C	1	NA	0	NA	0%	Secretaría de Medio Ambiente
----------	---	--------	---	-----	---	---	----	---	----	----	------------------------------

Observaciones

Se planteó un borrador el cual ha tenido diferentes revisiones. Al 31 de agosto aún no se cuenta con el mecanismo de seguimiento definitivo.

4.3.3.11	Política Pública de Educación Ambiental actualizada	Porcentaje	0	A	C	100	NA	0	NA	0%	Secretaría de Medio Ambiente
----------	---	------------	---	---	---	-----	----	---	----	----	------------------------------

Observaciones

A la fecha se tiene el plan de trabajo y se han llevado a cabo reuniones internas para establecer los lineamientos que servirán de base o insumo para la actualización de la Política Pública de Educación Ambiental.

Programa: 4.3.4 Gestión Integral del sistema hidrográfico

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.3.4.1	Nivel promedio fósforo reducido en el lago del Parque Norte	mg/litro	ND	A	D	0,01	8	ND	ND	ND	Metroparques
Observaciones											
Al día de hoy Metroparques no ha recibido las indicaciones precisas de como sería la asignación de los recursos, toda vez que historicamente se hace a través de alguna de las Secretarías del Entre Central, razón por la cual no se ha iniciado la ejecución de estos importantes proyectos.											
4.3.4.2	Área de cuencas internas y externas abastecedoras con acciones de conservación	Hectáreas	3.424	A	C	3.574	3.473	0	0%	0%	Secretaría de Medio Ambiente
4.3.4.3	Acciones para administración del recurso hídrico elaboradas o implementadas	Número	NA	NoA	C	2	0	0,5	100%	25%	Secretaría de Medio Ambiente
Observaciones											
Corresponde a avance del 40%, en la acción de validación de información secundaria de la red hidrográfica urbana del Municipio de Medellín.											
4.3.4.4	Longitud de cauces de quebradas intervenidos	Metros lineales	10.800	NoA	C	6.000	800	1.326,05	165,8%	22,1%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

823,05 ml de obras nuevas que hacen parte de contratos 2019 terminados en 2020 y 503 ml de mantenimiento (En PA 2020 se proyectó 450ml obra nueva y 850 ml, mantenimientos en 2020)

4.3.4.5	Plan para recuperación del lago del Parque Norte formulado	Porcentaje	NA	M	C	100	100	0	0%	0%	Metroparques
---------	--	------------	----	---	---	-----	-----	---	----	----	--------------

Observaciones

Al día de hoy Metroparques no ha recibido las indicaciones precisas de como sería la asignación de los recursos, toda vez que historicamente se hace a través de alguna de las Secretarías del Entre Central, razón por la cual no se ha iniciado la ejecución de estos importantes proyectos.

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico**Indicadores de Resultado:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.4.1	Territorio en tratamiento de renovación urbana gestionado para su intervención y transformación	Porcentaje	60	A	C	100	64	0	0%	0%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones											
No se reporta avance en la gestión de nuevas unidades de actuación urbanística en planes parciales de renovación urbana de río.											
4.4.2	Espacio público regulado por medio de autorizaciones a venteros informales para la ocupación temporal	Metros Cuadrados	2.842	M	C	7.900	7.900	1.559	19,7%	3,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones											
Se han regulado 1.559 metros cuadrados de espacio público a través de 693 autorizaciones expedidas a venteros informales.											
4.4.3	Espacio Público efectivo generado	Metros Cuadrados	162.507,03	NoA	C	320.197,52	74.771,25	21.346	28,5%	6,7%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones											
La secretaría de salud no reportó información.											
4.4.4	Espacio público construido	Metros Cuadrados	5.574.810	A	C	5.954.810	5.642.993	5.581.714,57	98,9%	93,7%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones											
Corte Agosto 31 de 2020: Para los proyectos del FONVAL se tiene reflejado el espacio público en zonas verdes y andenes nuevos: - Prolongación Carrera 15 - San Lucas: 1.639,10 m ² - Intercambio Inferior con Gonzalez: 1.606,00 m ² - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 1.132,69 m ² - Segunda Calzada Av. 34 entre Balsos y Aguacatala: 956,92 m ² - PUI Centrorienta - Zonas verdes Circuito Vial Las Mirlas 152,86 m ² - Intervención Centro 1.417 m ²											

4.4.5	Capacidad de respuesta y recuperación para el manejo de desastres	Porcentaje	33	A	C	65	38	33	86,8%	50,8%	DAGR
Observaciones											
Por tratarse de un indicador de resultado, es necesario avanzar en la ejecución de acciones y actividades que más adelante se verán reflejadas en el incremento de este indicador, por lo tanto este avance se podrá visualizar en el segundo semestre el 2020.											
4.4.6	Medidas para la reducción del riesgo de desastres implementadas	Porcentaje	14	A	C	40	18	15	83,3%	37,5%	DAGR
Observaciones											
Este avance corresponde a acciones realizadas en la Implementación de medidas prospectivas las cuales están enfocadas en la reducción del riesgo de desastres en la planificación y gestión del desarrollo territorial.											
4.4.7	Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda	Número	NA	NoA	C	5.720	940	17	1,8%	0,3%	ISVIMED
Observaciones											
Corresponde a subsidios para vivienda definitiva asignados a hogares sujetos de reasentamiento por eventos naturales, riesgo y desastres, a la población de arrendamiento temporal, vivienda nueva a población demanda libre y autoconstrucción e Iniciativas comunitarias.											
4.4.8	Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda	Número	NA	NoA	C	19.527	2.430	2.697	111%	13,8%	ISVIMED
Observaciones											
Corresponde a los mejoramiento de vivienda asignados con presupuesto ordinario, con presupuesto participativo y hogares que acceden a soluciones de agua y saneamiento básico por el programa Conexiones por la Vida de Secretaría de Gestión y Control Territorial.											
4.4.9	Modelo de gestión del monitoreo, verificación y reporte del plan de acción climática implementado	Porcentaje	0	A	C	100	0	0	NA	0%	Secretaría de Medio Ambiente

Programa: 4.4.1 Renovación urbana integral, transformación territorial y protección a moradores

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.4.1.1	Política pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y productivas instrumentada	Porcentaje	0	A	C	100	30	12	40%	12%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Con corte al 31 de agosto, se logró suscribir dos contratos que tienen como objetivo la implementación de la Política Pública: el primer contrato interadministrativo se firmó con la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de Arquitectura, Escuela del Hábitat, con el objeto de llevar a cabo la socialización y formación de actores del Acuerdo 145 de 2019; el segundo, se firmó con el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-Isvimed, con el objeto de implementar el protocolo de la Política Pública, como una prueba piloto en un escenario de intervención definido, que para este caso se trata del Metro de la 80. Las actas de inicio se firmaron el 12 y 31 de agosto, respectivamente.

4.4.1.2	Instrumentos de financiación del POT, formulados adoptados y operando	Porcentaje	80	A	C	100	83	81,73	98,5%	81,7%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	-------	-------	-------	---

Observaciones

Se reporta avances en el proceso de elaboración de estudios del instrumento de PSA otros servicios. Revisión financiera y proyecto de decreto del instrumento Áreas de revitalización económica. Se reporta avance en el proceso de documentación del proceso para el alistamiento e implementación del Financiamiento por Incremento en la Recaudación Impositiva.

4.4.1.3	Proyectos Estratégicos viabilizados y tramitados	Porcentaje	NA	M	C	100	100	87	87%	14,5%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	--	------------	----	---	---	-----	-----	----	-----	-------	---

Observaciones

Al 31 de agosto de 2020 se recibieron 199 solicitudes, de las cuales se ha dado respuesta a 173 y están pendientes por responder 26, lo cual nos da un porcentaje de cumplimiento del 87%.

4.4.1.4	Mesas de concertación con comunidades de base en zonas de renovación urbana; unidad de medida	Número	6	NoA	C	4	0	0	NA	0%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	---	--------	---	-----	---	---	---	---	----	----	---

Observaciones

No se ha iniciado el proceso de concertación con las comunidades. En proceso de construcción de la estrategia para el desarrollo de la misma.

4.4.1.5	Obras construidas del proyecto de valorización El Poblado	Número	18	A	C	23	21	20,3	96,7%	88,3%	FONVALMED
---------	---	--------	----	---	---	----	----	------	-------	-------	-----------

Observaciones

Se entregaron 2 obras del proyecto, y actualmente se tiene el 30% de avance de la Obra de la Av. 34

4.4.1.6	Estrategia de concertación y diálogo para el desarrollo de ejercicios de renovación y planificación territorial en el barrio Moravia formulada e implementada	Porcentaje	0	NoA	C	100	10	0	0%	0%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	---	------------	---	-----	---	-----	----	---	----	----	---

Observaciones

No presenta avances sustanciales la construcción de la estrategia toda vez que apenas se inicio el proceso de consolidación de la estrategia para el desarrollo de la misma.

Programa: 4.4.2 Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.4.2.1	Espacios públicos mejorados en áreas y corredores de revitalización estratégica y económica	Metros Cuadrados	23.371	NoA	C	26.000	0	0	NA	0%	Agencia APP

Observaciones

Actualmente se encuentran en ejecución los proyectos de renovación de espacio público y fachadas del Parque Bolívar y la Bastilla y el de Palace en Prado. Se adelanta la formulación para la renovación de nuevos tramos y sectores en el barrio Prado. Se adelanta en compañía de las diferentes entidades involucradas la formulación para el proyecto del distrito San Ignacio.

4.4.2.2	Planes estratégicos para la gestión, ocupación y aprovechamiento económico y social del espacio público ejecutados	Número	ND	M	C	15	15	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	----	---	---	----	----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Están formulados los planes, sin embargo los documentos finales se encuentran en fase de revisión y aprobación.

4.4.2.3	Alianzas implementadas para la sostenibilidad de espacios públicos en el centro	Número	NA	A	C	7	1	1	100%	14,3%	Gerencia del Centro
---------	---	--------	----	---	---	---	---	---	------	-------	---------------------

Observaciones

Pese a no tener asignados recursos financieros, la gestión y articulación de la gerencia se ha focalizado a sostener la alianza cultural Camina pal Centro.

4.4.2.4	Mantenimientos y adecuaciones realizadas a la infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física	Número	417	NoA	C	150	25	0	0%	0%	INDER
---------	--	--------	-----	-----	---	-----	----	---	----	----	-------

Observaciones

Las obras de intervención de escenarios se retrasaron debido a la emergencia generada por el COVID-19, a la fecha se encuentra en proceso de contratación para dar inicio.

4.4.2.5	Espacio público mantenido	Metros Cuadrados	5.574.810	A	C	3.902.367	975.000	66.780	6,8%	1,7%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	---------------------------	------------------	-----------	---	---	-----------	---------	--------	------	------	--------------------------------------

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020:, el avance corresponde a: - Mantenimiento del Espacio Público Parques del Río: 34.850 m² - Mantenimiento de 81 parques por administración directa: 31.930 m²

4.4.2.6	Espacio público construido	Metros Cuadrados	5.574.810	A	C	5.954.810	5.642.993	5.581.714,57	98,9%	93,7%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	----------------------------	------------------	-----------	---	---	-----------	-----------	--------------	-------	-------	--------------------------------------

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020: Para los proyectos del FONVAL se tiene reflejado el espacio público en zonas verdes y andenes nuevos: - Prolongación Carrera 15 - San Lucas: 1.639,10 m² - Intercambio Inferior con Gonzalez: 1.606,00 m² - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 1.132,69 m² - Segunda Calzada Av. 34 entre Balsos y Aguacatala: 956,92 m² - PUI Centrorienta - Zonas verdes Circuito Vial Las Mirlas 152,86 m² - Intervención Centro 1.417 m²

4.4.2.7	Venteros informales impactados con acciones de formalización empresarial	Número	ND	NoA	C	2.500	300	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	----	-----	---	-------	-----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Dadas las restricciones ocasionadas por las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio ordenadas en el marco de la gestión de la crisis sanitarias originada por el virus del SARS-COV2, no ha sido posible ejecutar estas actividades.

4.4.2.8	Política Pública municipal de venteros informales ajustada e implementada	Porcentaje	0	A	C	50	10	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	---	------------	---	---	---	----	----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Esta previsto iniciarse el proceso en el mes de septiembre de 2020

4.4.2.9	Sistema de registro e inscripción para venteros informales implementado	Porcentaje	0	A	C	100	20	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	---	------------	---	---	---	-----	----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

El proceso asociado al cumplimiento de este indicador quedó relacionado con el proyecto de integración tecnológica que tiene la Alcaldía de Medellín, situación que no estaba prevista en el momento de formulación del indicador. En este orden de ideas, su cumplimiento se sujeta al cronograma general del proyecto que, estimamos, se cumplirá en el porcentaje previsto a diciembre 31 de 2020.

4.4.2.10	Venteros informales con sus familias beneficiados con oferta social	Número	ND	NoA	C	12.000	600	60	10%	0,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
----------	---	--------	----	-----	---	--------	-----	----	-----	------	---------------------------------------

Observaciones

Durante el año van beneficiados 60 venteros informales con oferta social, las cuales fueron Curso de manipulación de alimentos y curso de bioseguridad y un mínimo vital de agua potable

4.4.2.11	Superficies intervenidas con arte urbano para la cualificación del paisaje	Metros Cuadrados	11.337	NoA	C	14.300	4.500	0	0%	0%	Agencia APP
----------	--	------------------	--------	-----	---	--------	-------	---	----	----	-------------

Observaciones

Se adelantan gestiones para el cumplimiento de este indicador: 1. Proyecto Galería Urbana de Prado: En agosto se realizó la invitación para el envío de portafolios por parte de artistas interesados en participar en la galería de barranquilla. Se espera que a principios de Septiembre se firme el contrato para la intervención de arte urbano en el corredor de barranquilla y se entregue a final de año. 2. Proyecto Puentes Peatonales: Se adelantó con la SIF el convenio interadministrativo para la ejecución del proyecto de puentes peatonales, con componentes de arte urbano para la cualificación del paisaje urbano. 3. Proyecto La Naviera: Se adelantó la publicación del borrador de pliegos para la ejecución del proyecto de recuperación de la fachada del edificio de La Naviera, en el cual se incluye la ejecución de la intervención artística de dos viaductos ubicados sobre la calle 33 en el sector de Bulerías.

4.4.2.12	Gestión para la reconversión y manejo de determinantes del Aeropuerto Olaya Herrera en Parque Público	Número	NA	NoA	C	6	1	0	0%	0%	Secretaría de Infraestructura Física, Agencia APP, Departamento Administrativo de Planeación
----------	---	--------	----	-----	---	---	---	---	----	----	--

Observaciones

Se están haciendo acercamientos con el fin de consolidar un documento técnico y un conversatorio en el marco del aeropuerto Olaya Herrera, con los que se pretende cumplir este indicador.

4.4.2.13	Espacio público construido en Parque del Norte	Metro cuadrado	0	NoA	C	300.000	0	0	NA	0%	Secretaría de Infraestructura Física
----------	--	----------------	---	-----	---	---------	---	---	----	----	--------------------------------------

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020: No se presenta avance físico

4.4.2.14	Etapa 1 Parque del Norte construida	Porcentaje	ND	A	C	100	5	0	0%	0%	Secretaría de Infraestructura Física
----------	-------------------------------------	------------	----	---	---	-----	---	---	----	----	--------------------------------------

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020: No se presenta avance físico

Programa: 4.4.3 Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.4.3.1	Espacio público construido en los PUI	Metros Cuadrados	50.342,16	A	C	104.766	55.396,08	50.495,02	91,2%	48,2%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020, se tiene el siguiente avance: - PUI Centrorienta - Zonas verdes Circuito Vial Las Mirlas: 152,86 m²

4.4.3.2	Vía mejorada en los PUI	Kilómetros	2,57	A	C	7,34	2,77	2,9	104,7%	39,5%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	-------------------------	------------	------	---	---	------	------	-----	--------	-------	--------------------------------------

Observaciones

Corte Agosto 31 de 2020, se tiene el siguiente avance: - PUI Centrorienta - Zonas verdes Circuito Vial Las Mirlas: 0,33 Km

4.4.3.3	Sede de la Secretaría de Movilidad mantenida y adecuada	Número	1	M	C	1	1	1	100%	16,7%	Secretaría de Movilidad
---------	---	--------	---	---	---	---	---	---	------	-------	-------------------------

Observaciones

Se viene realizando el mantenimiento y renovación de obras eléctricas y electromecánicas y obras civiles necesarias para el funcionamiento de la Secretaría de Movilidad.

Programa: 4.4.4 Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.4.4.1	Política pública de gestión del riesgo de desastres implementada integralmente	Porcentaje	31	A	C	80	40	33	82,5%	41,3%	DAGR

Observaciones

El avance en el cumplimiento de esta meta corresponde a acciones realizadas en los componentes de Adaptación al enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres, Gobernanza y Adaptación al Cambio Climático.

4.4.4.2	Medidas prospectivas y correctivas en territorio implementadas	Porcentaje	14	A	C	22	15	14	93,3%	63,6%	DAGR
---------	--	------------	----	---	---	----	----	----	-------	-------	------

Observaciones

Este avance corresponde a acciones realizadas en la Implementación de medidas prospectivas las cuales están enfocadas en la reducción del riesgo de desastres en la planificación y gestión del desarrollo territorial.

4.4.4.3	Cuerpo Oficial de Bomberos fortalecido en infraestructura, EAHS, competencias y estrategia para la respuesta de incidentes de ciudad	Porcentaje	35	A	C	60	40	36	90%	60%	DAGR
---------	--	------------	----	---	---	----	----	----	-----	-----	------

Observaciones

El fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos se logra a través de acciones de gestión de infraestructura, maquinaria, elementos de protección personal, herramientas equipos, y Fortalecimiento de la Escuela de Formación Bomberil.

4.4.4.4	Estrategias de respuesta y recuperación implementadas para el manejo de desastres	Porcentaje	40	A	C	70	45	41	91,1%	58,6%	DAGR
---------	---	------------	----	---	---	----	----	----	-------	-------	------

Observaciones

Se ha avanzado en el desarrollo de instrumentos territoriales y sectoriales para la rehabilitación y reconstrucción.

4.4.4.5	Inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero realizados	Número	1	NoA	C	2	0	0	NA	0%	Secretaría de Medio Ambiente
---------	--	--------	---	-----	---	---	---	---	----	----	------------------------------

4.4.4.6	Medidas para enfrentar el cambio climático implementadas	Número	3	NoA	C	10	1	0	0%	0%	Secretaría de Medio Ambiente
---------	--	--------	---	-----	---	----	---	---	----	----	------------------------------

Programa: 4.4.5 Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

4.4.5.1	Avance en la ejecución de la construcción de 3 edificios mixtos	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Gerencia del Centro
---------	---	------------	----	---	---	-----	---	---	----	----	---------------------

Observaciones

La medición esta proyectada para iniciar en el año 2021. No obstante, la gerencia del centro con personal de apoyo a la gestión avanza en el desarrollo de ideas arquitectonicas.

4.4.5.2	Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios	Número	NA	NoA	C	3	0	0	NA	0%	ISVIMED
---------	--	--------	----	-----	---	---	---	---	----	----	---------

Observaciones

Proyecto en formulación.

4.4.5.3	Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda	Número	10.610	NoA	C	7.527	1.327	976	73,5%	13%	ISVIMED
Observaciones											
Corresponde a los mejoramiento de vivienda asignados con presupuesto ordinario.											
4.4.5.4	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector público	Número	4.090	NoA	C	4.720	940	17	1,8%	0,4%	ISVIMED
Observaciones											
Se viene trabajando en el acompañamiento de los postulados de los cuales se ha recibido la información necesaria para hacer el estudio respectivo en la búsqueda del cumplimiento de los requisitos.											
4.4.5.5	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural -sector público	Número	ND	NoA	C	200	0	0	NA	0%	ISVIMED
Observaciones											
Proyecto en formulación.											
4.4.5.6	Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural	Número	ND	NoA	C	300	0	0	NA	0%	ISVIMED
Observaciones											
Proyecto en formulación.											
4.4.5.7	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector privado	Número	NA	NoA	C	8.000	0	0	NA	0%	ISVIMED
Observaciones											
Proyecto en formulación.											
4.4.5.8	Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda	Número	NA	NoA	C	1.000	0	0	NA	0%	ISVIMED
Observaciones											
Proyecto en formulación.											
4.4.5.9	Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras	Número	ND	NoA	C	1.500	0	0	NA	0%	ISVIMED
Observaciones											
Proyecto en formulación.											

4.4.5.10 Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes	Número	ND	NoA	C	1.500	0	0	NA	0%	ISVIMED
--	--------	----	-----	---	-------	---	---	----	----	---------

Observaciones

Proyecto en formulación.

4.4.5.11 Bienes fiscales saneados y titulados	Número	1.546	NoA	C	1.030	357	182	51%	17,7%	ISVIMED
---	--------	-------	-----	---	-------	-----	-----	-----	-------	---------

Observaciones

Corresponde a predios titulados para favorecer a las familias más vulnerables y viviendas escrituradas por saneamiento predial.

4.4.5.12 Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero	Número	NA	NoA	C	6.400	300	0	0%	0%	ISVIMED
--	--------	----	-----	---	-------	-----	---	----	----	---------

Observaciones

Aún no se han recibido resoluciones nuevas de reconocimiento de edificaciones por parte de la curaduría segunda, el próximo mes radicaremos 79 cbml-169 unidades de vivienda a la curaduría segunda.

4.4.5.13 Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento	Porcentaje	NA	A	C	100	18	10	55,6%	10%	ISVIMED
---	------------	----	---	---	-----	----	----	-------	-----	---------

Observaciones

Se tiene la información hasta el mes de agosto de las asistencias realizadas, información que constituye el 66,5% de la información total con la que se construirá un informe definitivo.

Programa: 4.4.6 Gestión de la infraestructura verde

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.4.6.1	Zonas verdes mantenidas	Metros Cuadrados	300.000	A	C	600.000	300.000	300.000	100%	50%	Secretaría de Infraestructura Física
4.4.6.2	Infraestructura verde alternativa	Metros Cuadrados	ND	NoA	C	10.000	1.500	2.153,81	143,6%	21,5%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones											
Corte Agosto 31 de 2020, se tiene el siguiente avance: - Prolongación Carrera 15 - San Lucas: 406,56 m ² - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 722,19 m ² - Segunda Calzada Av. 34 entre Balsos y Aguacatala: 95,20 m ² - PUI Centrorienta - Zonas verdes Circuito Vial Las Mirlas: 152,86 m ² - Muros instalados a través del contrato con el Jardín Botánico: 777,00 m ²											
4.4.6.3	Área intervenida ambientalmente en Moravia	Metros Cuadrados	46.000	A	C	47.000	46.250	46.495	100,5%	98,9%	Secretaría de Medio Ambiente

4.4.6.4	Corredores verdes cualificados para la conectividad ecológica	Metros Cuadrados	3.500.000	A	C	4.000.000	2.000.000	1.094.665,01	54,7%	27,4%	Secretaría de Medio Ambiente
4.4.6.5	Árboles nuevos plantados en el municipio	Número	NA	A	C	275.000	105.000	37.387	35,6%	13,6%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

1.845 árboles urbanos y 35.542 árboles Rurales. Faltó reporte de SIF.

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

4.5.1	Brecha del Índice Multidimensional de Calidad de Vida entre corregimientos y comunas	Porcentaje	11,8	A	D	11,71	11,8	ND	ND	ND	Gerencia de Corregimientos
-------	--	------------	------	---	---	-------	------	----	----	----	----------------------------

Observaciones

El reporte se realizara a final de año.

4.5.2	Ingreso per cápita de los productores agropecuarios acompañados en circuitos cortos de comercialización	Pesos colombianos	531.716	A	C	646.304	531.716	ND	ND	ND	Secretaría de Desarrollo Económico
-------	---	-------------------	---------	---	---	---------	---------	----	----	----	------------------------------------

Observaciones

El reporte se realizara a final de año

4.5.3	Hogares de la zona rural que se perciben con inseguridad alimentaria	Porcentaje	46,39	A	D	44,39	45,9	46,39	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-------	--	------------	-------	---	---	-------	------	-------	----	----	--

Observaciones

El logro corresponde a la última medición disponible para el año 2019. La medición del indicador se hace a través de la Encuesta de Calidad de Vida que realiza anualmente el Departamento Administrativo de Planeación. El reporte se realizará una vez sean entregados los resultados.

Programa: 4.5.1 Desarrollo rural sostenible

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

4.5.1.1	Distrito Rural Campesino Socializado y Reglamentado	Porcentaje	ND	A	C	100	0	ND	ND	ND	Gerencia de Corregimientos
---------	---	------------	----	---	---	-----	---	----	----	----	----------------------------

Observaciones

No hay meta programada para este año

4.5.1.2	Gerencia de Corregimientos fortalecida	Porcentaje	ND	A	C	100	0	9	NA	9%	Gerencia de Corregimientos
---------	--	------------	----	---	---	-----	---	---	----	----	----------------------------

4.5.1.3	Centro de saberes para la innovación agropecuaria promocionado	Porcentaje	ND	A	C	100	0	ND	ND	ND	Gerencia de Corregimientos
---------	--	------------	----	---	---	-----	---	----	----	----	----------------------------

Observaciones
No hay meta programada para este año

4.5.1.4	Caracterización Socio Demográfica de los territorios rurales realizada	Número	ND	NoA	C	1	0	ND	ND	ND	Gerencia de Corregimientos
---------	--	--------	----	-----	---	---	---	----	----	----	----------------------------

Observaciones
No hay meta programada para este año

4.5.1.5	Unidad de Planificación rural diseñada	Número	NA	A	C	1	NA	0	ND	ND	Secretaría de Infraestructura Física
---------	--	--------	----	---	---	---	----	---	----	----	--------------------------------------

Observaciones
Corte Agosto 31 de 2020: No se presenta avance

Programa: 4.5.2 Producción rural para el desarrollo

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
4.5.2.1	Unidades productivas con emprendimientos apoyados	Número	100	NoA	C	300	100	103	103%	34,3%	Secretaría de Desarrollo Económico
4.5.2.2	Estrategias de comercialización y mercadeo para mercados campesinos implementadas	Número	3	A	C	5	3	3	100%	60%	Secretaría de Desarrollo Económico
4.5.2.3	Productores agropecuarios con acceso a extensión agropecuaria y a recursos o incentivos a la producción	Número	1.400	NoA	C	2.800	1.400	1.375	98,2%	49,1%	Secretaría de Desarrollo Económico
4.5.2.4	Proyectos de producción agrícola no tradicional apoyados	Número	ND	A	C	3	0	ND	ND	ND	Gerencia de Corregimientos

Observaciones
No hay meta programada para este año.

4.5.2.5	Centros de abastecimiento para los corregimientos construidos y operando	Porcentaje	ND	A	C	100	0	5	NA	5%	Gerencia de Corregimientos
4.5.2.6	Huertas para el autoconsumo y/o comercialización establecidas	Número	2.057	NoA	C	2.500	400	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Aún no se reportan huertas de autoconsumo establecidas. Los hogares seleccionados están en etapa de capacitación y asistencia técnica, y a la espera de insumos para la implementación de las unidades productivas.											
4.5.2.7	Centros zonales de seguridad alimentaria operando	Número	ND	NoA	C	3	0	0	NA	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Meta programada a partir del año 2021											

Línea: 5 Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.1.1	Nivel de satisfacción ciudadana con la oferta institucional	Porcentaje	91,62	A	C	92	91,72	0	0%	0%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
Observaciones El indicador es anual se medirá para tener información en diciembre											
5.1.2	Índice de Desempeño Institucional	Porcentaje	93	M	C	90	90	97,1	107,9%	18%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
Observaciones El resultado del indicador para el año 2019 fue de 97,1, según evaluación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la herramienta FURAG, teniendo en cuenta que se mide año vencido. En el Plan de Desarrollo quedó la meta de 90, en realidad es 93, como se remitió a Planeación pero no se hizo el ajuste.											
5.1.3	Calificación del Desempeño fiscal del Municipio de Medellín	Nivel de Desempeño	80	M	C	80	80	ND	ND	ND	Secretaría de Hacienda
Observaciones El Departamento Nacional de Planeación DNP publica los resultados fiscales para todos los municipios del país, generando un ranking que permite evidenciar las entidades con mejor desempeño fiscal. A la fecha dicho informe no ha sido publicado.											
5.1.4	Porcentaje de favorabilidad en las sentencias ejecutoriadas	Porcentaje	78	A	C	80	78	0	0%	0%	Secretaría General
Observaciones La periodicidad de medición de este indicador es anual, sin embargo con fecha de corte del 20 de junio de 2020 se obtuvo un porcentaje de favorabilidad en las sentencias ejecutoriadas del 84,9%.											
5.1.5	Sostenibilidad del Conglomerado Público alcanzada	Porcentaje	65	A	C	100	68	66	97,1%	66%	Secretaría Privada
Observaciones El avance está representado en la aprobación del cuestionario, el cronograma y la metodología para la evaluación del gerente, director o presidente y los miembros de los órganos de dirección. Esta evaluación es un lineamiento del Gobierno Corporativo que impacta al Conglomerado Público.											

5.1.6	Entidades con lineamientos implementados, emitidos por el Gobierno Corporativo y aprobados por el comité de gestión	Porcentaje	65	A	C	100	68	66	97,1%	66%	Secretaría Privada
-------	---	------------	----	---	---	-----	----	----	-------	-----	--------------------

Observaciones

El avance está representado en la aprobación del cuestionario, el cronograma y la metodología para la evaluación del gerente, director o presidente y los miembros de los órganos de dirección. Esta evaluación es un lineamiento del Gobierno Corporativo que impacta al Conglomerado Público.

Programa: 5.1.1 Talento humano para el buen gobierno

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.1.1.1	Créditos adjudicados por el Programa de Vivienda del Municipio de Medellín	Número	302	M	C	302	302	257	85,1%	14,2%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

"*En Febrero se adjudicaron 20 créditos así: Trabajadores oficiales: *Primera vez: Reforma 1 crédito Construcción 1 crédito *Segunda vez: Compra 15 crédito Construcción 3 créditos (Acta 19 de Febrero) *En Marzo se adjudicaron 93 créditos así: Empleados: *Primera vez: Compra 71 créditos Mejoramiento 13 créditos Cancelación Hipoteca 3 créditos Reforma 1 crédito *Segunda vez: Compra 1 crédito Mejoramiento 4 créditos (Acta 02 de marzo) *En junio se adjudicaron 144 créditos así: Empleados: *Primera vez: Compra 27 créditos Mejoramiento 5 créditos Cancelación Hipoteca 5 créditos Reforma 2 créditos *Segunda vez: Compra 27 crédito Mejoramiento 72 créditos Cancelación de Hipoteca 3 créditos Reforma 3 créditos (Acta 02 de junio)"

5.1.1.2	Intervenciones efectuadas a servidores públicos para el desarrollo humano	Número	17.525	A	C	22.532	5.633	1.715	30,4%	7,6%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	---	--------	--------	---	---	--------	-------	-------	-------	------	---

Observaciones

Las actividades del Centro de Bienestar se suspendieron desde el 17 de marzo debido a la declaratoria de pandemia por la OMS.

5.1.1.3	Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo	Número	NA	A	C	17.525	4.381	0	0%	0%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	---	--------	----	---	---	--------	-------	---	----	----	---

Observaciones

El proyecto de inversión que soporta este indicador está en proceso de formulación y su ejecución esta prevista para el año 2021, las metas programadas para 2020 se redistribuirán en los años siguientes

Programa: 5.1.2 Gobierno abierto y cercano

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.1.2.1	Índice de Esfuerzo del ciudadano	Número	NA	A	C	5	3	0	0%	0%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

El indicador es anual se medirá para tener información en diciembre

5.1.2.2	Índice Neto de Promotores (NPS)	Porcentaje	NA	A	C	30	10	0	0%	0%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	---------------------------------	------------	----	---	---	----	----	---	----	----	---

Observaciones

El indicador es anual se medirá para tener información en diciembre

5.1.2.3	Agenda de cooperación construidas para la gestión de aliados nacionales e internacionales	Número	NA	NoA	C	1	0	0	NA	0%	Secretaría de Gobierno
---------	---	--------	----	-----	---	---	---	---	----	----	------------------------

Observaciones

Las metas asociadas a este indicador comienzan a ejecutarse en la vigencia 2021.

5.1.2.4	Agendas de gobierno en los territorios construidas y socializadas con enfoque de género	Número	NA	A	C	21	0	0	NA	0%	Secretaría de Gobierno
---------	---	--------	----	---	---	----	---	---	----	----	------------------------

Observaciones

Las metas asociadas a este indicador comienzan a ejecutarse en la vigencia 2021.

5.1.2.5	Encuentros del Alcalde con la Ciudadanía efectuados	Número	219	NoA	C	220	25	16	64%	7,3%	Secretaría Privada
---------	---	--------	-----	-----	---	-----	----	----	-----	------	--------------------

Observaciones

En los encuentros con el Alcalde, el mandatario ha socializado entre otras temáticas: los avances más significativos en la gestión, los retos y oportunidades de la ciudad derivados del informe de calidad de vida de Medellín 2016 - 2019 y otros desafíos en el contexto post-COVID- 19.

5.1.2.6	Dependencias de la Administración Municipal que realizan ejercicios de Rendición Pública de Cuentas, siguiendo los lineamientos del DAFP	Porcentaje	ND	A	C	70	30	0	0%	0%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	--	------------	----	---	---	----	----	---	----	----	---

Observaciones

Los ejercicios de rendición pública de cuentas están programados para el último trimestre del año.

Programa: 5.1.3 Direccionamiento estratégico del conglomerado Público de Medellín

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.1.3.1	Centro de Estudios de Gobierno Corporativo Implementado	Porcentaje	35	NoA	C	100	100	0	0%	0%	Secretaría Privada

Observaciones

Está pendiente la sanción y publicación del Acto Administrativo mediante el cual se declara la implementación del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo.

5.1.3.2	Proyectos estratégicos implementados y/o ejecutados	Porcentaje	ND	M	C	100	100	89	89%	14,8%	Secretaría Privada
---------	---	------------	----	---	---	-----	-----	----	-----	-------	--------------------

Observaciones

Se realizó el acompañamiento permanente a 24 proyectos de los 27 caracterizados como estratégicos. Se promovió un relacionamiento constante, la comunicación y el seguimiento a las principales actividades y tareas que constituyen los proyectos. Se ha intervenido en la definición de elementos claves que requieren de visión estratégica y de gobierno; se ha acompañado en la formulación de los proyectos de inversión y en el relacionamiento con actores externos.

5.1.3.3	Eventos académicos realizados por el Centro de Estudios de Gobierno Corporativo	Porcentaje	35	M	C	100	100	0	0%	0%	Secretaría Privada
---------	---	------------	----	---	---	-----	-----	---	----	----	--------------------

Observaciones

Se proyecta realizar 3 eventos académicos en el último trimestre de 2020, los cuales están dirigidos a las entidades sujetas al modelo de gerencia Conglomerado Público del municipio de Medellín.

Programa: 5.1.4 Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.1.4.1	Avance en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, implementado y sostenido	Porcentaje	92,9	A	C	93	92,92	92,9	100%	99,9%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

El resultado corresponde a la sumatoria de las tres variables: Resultado obtenido del cumplimiento de los requisitos del SIG en la auditoría interna 26,72%; Resultado obtenido de la evaluación del ente certificador 40% y Resultado de la eficacia de los riesgos de gestión y corrupción no materializados en la vigencia 26,20% , correspondientes a diciembre de 2019, teniendo en cuenta que el indicador se mide anualmente.

5.1.4.2	Ahorros en la adquisición de bienes y servicios	Porcentaje	2,93	NoA	C	2,8	0,7	0,8	114,3%	28,6%	Secretaría de Suministros y Servicios
---------	---	------------	------	-----	---	-----	-----	-----	--------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de agosto de 2020, los ahorros suman \$ 9.939.097.170 aproximadamente, correspondiendo este valor al 0,8% del total contratado para el período, \$1.179.782.257.243.

5.1.4.3	Ratificación de la certificación del proceso de auditoría interna en la alcaldía de Medellín, bajo normas internacionales del IIA GLOBAL	Número	1	M	C	1	1	0,22	22%	3,7%	Secretaría de Evaluación y control
---------	--	--------	---	---	---	---	---	------	-----	------	------------------------------------

Observaciones

Auto evaluación de la calidad de la actividad de auditoría como parte de la implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Actividad de Auditoría Interna. Para la vigencia tendremos una evaluación con diagnóstico desde 2015 hasta 2019 con su correspondiente plan de mejora. Así mismo ajustes a la herramientas: Plan estratégico de auditoría, Código de ética, Manual de Auditoría y Estatuto de Auditoría.

5.1.4.4	Procesos contractuales realizados bajo estrategias sostenibles, innovadoras o sociales	Porcentaje	1	A	C	40	5	35	700%	87,5%	Secretaría de Suministros y Servicios
---------	--	------------	---	---	---	----	---	----	------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de agosto de 2020, se realizaron 102 contratos que incluían criterios de sostenibilidad, innovadores o sociales, de los 291 procesos contractuales que se habían planeado, para una medición del 35%

5.1.4.5	Bienes inmuebles fiscales intervenidos	Porcentaje	58	A	C	100	15	31	206,7%	31%	Secretaría de Suministros y Servicios
---------	--	------------	----	---	---	-----	----	----	--------	-----	---------------------------------------

Observaciones

Para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de agosto de 2020, se intervinieron 99 bienes inmuebles fiscales propiedad del Municipio de Medellín, de los 322 proyectados para intervenir en la vigencia 2020, para una medición del 31%

5.1.4.6	Procesos de contratación adelantados a través de modalidades diferentes a régimen especial y otras causales de contratación directa	Porcentaje	24	A	C	30	24	8,5	35,4%	28,3%	Secretaría de Suministros y Servicios
---------	---	------------	----	---	---	----	----	-----	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de agosto de 2020, el valor de los procesos realizados bajo modalidades diferentes a régimen especial y otras causales de contratación directa es de \$147.792.000.000 y el valor total de los procesos contractuales programados para la vigencia, es de \$1.7 billones, dando como resultado un avance del 8,5% para la meta del indicador.

Programa: 5.1.5 Gestión financiera, eficiente y sostenible

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

5.1.5.1	Proyectos estructurados con vinculación de capital privado bajo modelos inmobiliarios diferentes a la ley 1508 de 2012 (APP)	Número	NA	NoA	C	5	0	0	NA	0%	Agencia APP
---------	--	--------	----	-----	---	---	---	---	----	----	-------------

Observaciones

Se tiene en curso contrato de los líderes de proyecto, el apoyo jurídico y el apoyo financiero para la estructuración de proyectos en etapa de prefactibilidad Fase 1A: Hotel y Centro de Negocios Plaza Mayor, Hotel Villa Olímpica. Se está realizando la planeación contractual de los estudios y profesionales técnicos adicionales próximos a vincular. Así mismo, se tiene en curso contrato del líder del proyecto para la Gestión del proyecto Edificio cultural y de usos mixtos predio parqueadero Museo de Antioquia. Se está realizando la planeación de la contratación del componente jurídico en el marco de la Fase 2A de la estructuración a nivel de factibilidad. Nota: Los estudios a nivel de prefactibilidad y factibilidad a realizar en el 2020 son parciales (fase 1a y 2a), por lo tanto, el reporte de la ejecución de la estructuración de los mismos de manera completa (fase 1b y 2b), será para 2021.

5.1.5.2	Ejecución del ingreso corriente proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el cuatrienio 2020-2023	Billones de pesos	12.222.801	NoA	C	13.443.464	3.061.653	2.048.426	66,9%	15,2%	Secretaría de Hacienda
---------	--	-------------------	------------	-----	---	------------	-----------	-----------	-------	-------	------------------------

5.1.5.3	Cartera efectiva gestionada	Millones de pesos	255.000	NoA	C	500.600	108.662	147.319	135,6%	29,4%	Secretaría de Hacienda
---------	-----------------------------	-------------------	---------	-----	---	---------	---------	---------	--------	-------	------------------------

Observaciones

Se presenta una sobre ejecución de la meta del proyecto, dado que al momento de efectuar el ajuste de disminución por el tema de la pandemia, no se tenía contemplado la aplicación de un beneficio tributario. Situación que ha contribuido a esta sobre ejecución, ya que desde el mes de julio y principalmente en agosto se presentó un incremento representativo en el recaudo. Dada esta situación y con la sobre ejecución de un 36%, se realizará un análisis para ajustar nuevamente la meta del proyecto.

5.1.5.4	Expedientes tramitados de tránsito y transporte	Expediente tramitado	291.988	NoA	C	320.000	80.000	54.723	68,4%	17,1%	Secretaría de Movilidad
---------	---	----------------------	---------	-----	---	---------	--------	--------	-------	-------	-------------------------

Observaciones

Este avance corresponde a las gestiones para la recuperación de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargos, sentencias y remates e investigación de Bienes

5.1.5.5	Transferencias realizadas al FONPET	Número	11	M	C	11	11	7	63,6%	10,6%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	-------------------------------------	--------	----	---	---	----	----	---	-------	-------	---

Observaciones

La transferencias al FONPET se realizan mes vencido, son 11 al año

5.1.5.6	Número de proyectos a nivel de prefactibilidad o factibilidad estructurados o evaluados bajo el esquema APP para Medellín	Número	NA	NoA	C	7	1	0	0%	0%	Agencia APP
---------	---	--------	----	-----	---	---	---	---	----	----	-------------

Observaciones

Para el desarrollo de la factibilidad de la Modernización de la Unidad deportiva Atanasio Girardot se cuenta con los estudios previos de los componentes arquitectónico, financiero, jurídico, estratégico y comercial de tal manera que a partir de septiembre se da inicio a las labores técnicas especializadas que comenzarán a materializar los resultados previstos para el inicio de este trabajo INHOUSE.

Programa: 5.1.6 Direccionamiento Jurídico Público

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.1.6.1	Directrices y capacitación en prevención del daño antijurídico y en defensa y protección de lo público realizadas	Número	100	A	C	200	133	119	89,5%	59,5%	Secretaría General

Observaciones

Se han impartido 8 directrices y 11 capacitaciones orientadas al direccionamiento jurídico público de la Secretaría General y el conglomerado público.

5.1.6.2	Herramientas de información jurídica implementadas	Número	3	A	C	5	3	3	100%	60%	Secretaría General
---------	--	--------	---	---	---	---	---	---	------	-----	--------------------

Observaciones

Se han implementado mejoras y actualizaciones de los sistemas Astrea, Helena y Hermes en un 60%.

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia**Indicadores de Resultado:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

5.2.1	Adolescentes infractores con proceso de seguimiento judicial al tratamiento de drogas culminado	Porcentaje	71	A	C	75	72	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	---	------------	----	---	---	----	----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

28 adolescentes activos en el proceso con el fin de reducir las tasas de reincidencia en los delitos, reducir o eliminar el consumo de sustancias psicoactivas, garantizar el acceso a salud y a oferta de servicios educativos, recreativos y de empleo.

5.2.2	Víctimas del conflicto armado que acceden a medidas de atención, asistencia y reparación en Medellín	Número	10.482	NoA	C	15.000	3.500	3.045	87%	20,3%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-------	--	--------	--------	-----	---	--------	-------	-------	-----	-------	--

Observaciones

Al mes de agosto, un total de 3.045 víctimas del conflicto armado, han sido beneficiadas mediante el acceso a medidas de asistencia, atención y reparación en la ciudad de Medellín.

5.2.3	Personas pospenadas atendidas que logran un emprendimiento ocupacional o que son contratadas en oferta laboral	Porcentaje	45	A	C	60	45	18,48	41,1%	30,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	--	------------	----	---	---	----	----	-------	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

17 personas pospenadas atendidas con emprendimiento o contratadas, de un total 92 pospenados. Algunas actividades del proceso son: 7 encuentros grupales asociados a emprendimiento con 49 pospenados 3 encuentros grupales asociados a emprendimiento con 86 PPL 2 encuentros grupales asociados a emprendimiento con 16 familiares de pospenados y PPL

5.2.4	Casos de prevención, promoción y protección de los derechos humanos con atención institucional oportuna	Porcentaje	100	A	C	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	------	--

Observaciones

41 Casos de representación legal gestionados, 31 familias víctimas de homicidios acompañadas, 8 líderes/as sociales acompañados, 743 casos atendidos en la UPDH

5.2.5	Oportunidad en la atención en el servicio de Justicia Cercana al ciudadano	Porcentaje	67,3	A	C	70	67,5	76,64	113,5%	109,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	--	------------	------	---	---	----	------	-------	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casas de Justicia: No tiene instrumento de medición Inspecciones de Policía y Corregidurías: 46,35% (1389 procesos finalizados sobre 2.997 procesos). Comisarías de Familia: 86% (7.698 casos finalizados/8.859 casos abiertos) V1 - 9087 Casos finalizados según lo establecido en tiempos de ley V2 - 11856 Procesos

5.2.6	Medidas gestionadas que fomentan la cultura de paz y la transformación sociocultural desde las garantías de no repetición	Número	NA	M	C	100	100	40	40%	6,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-------	---	--------	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	--

Observaciones

A la fecha se ha avanzado dentro de la implementación de la estrategia en un 40% a partir de acciones directas con NNA, laboratorios de paz y escuelas del perdón.

Programa: 5.2.1 Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.2.1.1	Intervenciones a familias en prevención y atención de la violencia intrafamiliar	Número	75.010	NoA	C	82.000	20.000	8.922	44,6%	10,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones											
En el marco del aislamiento preventivo obligatorio, se han implementado estrategias para el acercamiento a las familias, mediante herramientas digitales, ampliación de atención los fines de semana y se ha realizado de manera permanente la socialización de líneas telefónicas de atención permanente											
5.2.1.2	Comisarías de Familia funcionando	Número	23	A	C	25	23	23	100%	92%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones											
Actualmente se encuentran funcionando en la ciudad 23 Comisarías de Familia, y en el marco de las situaciones presentadas en torno al contagio del virus covid-19, en las que se ha presentado novedades se continúa la atención de manera virtual y presencial bajo los protocolos de bioseguridad											
5.2.1.3	Procesos tramitados en relación con los comportamientos contrarios a la convivencia	Número	183.672	NoA	C	160.000	55.000	59.181	107,6%	37%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones											
El registro de los procesos está basado en la confianza institucional generada en la implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y su componente de comparendos en atención a las medidas de prevención con relación a la pandemia (COVID-19), es uno de los mayores aportantes											
5.2.1.4	Atención a usuarios que acceden a los servicios de las Casas de Justicia	Número	454.796	A	C	520.000	70.000	35.540	50,8%	6,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se han realizado 63 difusiones de los servicios y rutas con 3.571 participantes, 37 actividades de promoción de los MASC y estrategias de protección y prevención de la conflictividad con 1439 participantes y 30.530 personas direccionadas desde el CRI, atención brindada por un profesional en derecho

5.2.1.5	Adolescentes infractores intervenidos en los centros de atención especializada para población del SRPA	Número	ND	A	C	600	200	159	79,5%	26,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	----	---	---	-----	-----	-----	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

159 Adolescentes con atención psicosocial y pedagógica, los cuales Acceden a actividades lúdicas, recreativas, culturales y deportivas; también a cursos de nivelación escolar, capacitación pre – laboral y se les garantiza su dotación de aseo personal y una alimentación acorde a los estándares del ICBF

5.2.1.6	Acciones de prevención, promoción y descentralización de los servicios de justicia realizadas	Número	1.671	A	C	2.100	150	100	66,7%	4,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	---	--------	-------	---	---	-------	-----	-----	-------	------	---------------------------------------

Observaciones

Se han realizado 100 acciones de difusiones de los servicios y rutas de atención de las Casas de Justicia, actividades de promoción de los mecanismos alternativos de solución de conflicto (MASC), sana convivencia defensa de los derechos humanos, con 5.010 participantes.

5.2.1.7	Estrategia de articulación institucional para la coordinación de acciones de paz diseñada e implementada	Porcentaje	0	A	C	100	0	0	NA	0%	Secretaría de Gobierno
---------	--	------------	---	---	---	-----	---	---	----	----	------------------------

Observaciones

Meta programada a partir del año 2021

5.2.1.8	Procesos en la Inspección de protección animal tramitados	Porcentaje	82	A	C	90	82	32,31	39,4%	35,9%	Secretaría de Gobierno
---------	---	------------	----	---	---	----	----	-------	-------	-------	------------------------

Observaciones

La oportunidad en la Inspección de Protección Animal es de 32,31% con un total de 21 procesos finalizados sobre 65 procesos activos, siguiendo con las etapas de acuerdo a la normatividad vigente.

5.2.1.9	Comisarias con enfoque en violencia intrafamiliar contra las mujeres y violencias contra niños, niñas y adolescentes funcionando	Número	NA	A	C	2	0	0	NA	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	----	---	---	---	---	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Actualmente desde la Unidad de Comisarías de Familia se encuentra en la gestión de estudios técnicos y administrativos y análisis para la locación de las dos nuevas Comisarías

Programa: 5.2.2 Garantías diferenciales para las víctimas

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.2.2.1	Familias víctimas del conflicto armado que declaran victimización beneficiadas con protección del derecho a la subsistencia mínima	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones Al mes de agosto, el 100% equivale a un total de 2.374 Familias víctimas del conflicto armado que declaran victimización han sido beneficiadas con protección del derecho a la subsistencia mínima, equivalente a paquete alimentario, kit de hábitat, aseo y cocina, temporalidad o albergue											
5.2.2.2	Acciones pedagógicas y articuladas con el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición	Porcentaje	0	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones Al mes de agosto, el 100% de acciones efectuadas en el marco del Sistema Integral de verdad, Justicia, reparación y no repetición, corresponde a un total de 11 acciones pedagógicas desarrolladas tanto con población, como con funcionarios adscritos a la Administración Municipal.											
5.2.2.3	Víctimas del conflicto armado beneficiadas con medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición	Número	5.463	NoA	C	5.500	1.000	1.044	104,4%	19%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones Al mes de agosto un total de 1.044 personas víctimas del conflicto armado han sido beneficiadas con medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.											
5.2.2.4	Casos de riesgo personales y territoriales de violación de derechos en el marco del conflicto armado y la violencia organizada, identificados, con prevención oportuna	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones Al mes de agosto, se han emitido un total de 8 informes, correspondientes al monitoreo, identificación y atención de un total de 43 riesgos de violación de derechos humanos en el marco del conflicto armado en diferentes zonas de la ciudad.											
5.2.2.5	Familias víctimas del desplazamiento forzado retornadas y/o reubicadas de forma voluntaria	Número	1.874	NoA	C	1.900	400	64	16%	3,4%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones Se cuenta con un avance de 64 familias beneficiadas con procesos de retorno o reubicación. La meta posee un avance del 16%, en consecuencia de las restricciones derivadas del COVID-19 frente a la movilidad e ingreso a dichos territorios. Se avanza en la estrategia de gestión y acercamiento con entes municipales, a fin de posibilitar el retorno efectivo de familias desplazadas asentadas en Medellín.											
5.2.2.6	Alcaldías acompañadas técnicamente en la gestión y atención de personas víctimas retornadas o reubicadas de forma voluntaria	Número	10	NoA	C	15	2	0	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Al mes de agosto, se avanza en el proceso de gestión y acompañamiento técnico tendiente al fortalecimiento en el marco de retornos o reubicaciones, de las alcaldías municipales de Granada, San Carlos y San Rafael.

5.2.2.7	Sistema de información y monitoreo de garantía de derechos de la población vulnerable diseñado e implementado	Porcentaje	NA	NoA	C	100	100	30	30%	30%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	----	-----	---	-----	-----	----	-----	-----	--

Observaciones

Se cuenta con el prototipo para la interfaz y las propuestas de seguimiento a proyectos mediante el sistema de información. Se da inicio a la estructuración del sistema según requerimientos de Inclusión Social con el área de desarrollo.

Programa: 5.2.3 Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

5.2.3.1	Participantes en estrategias educativas implementadas en clave de las Garantías de No Repetición	Número	68.122	NoA	C	91.425	21.776	16.985	78%	18,6%	Museo Casa de la Memoria
---------	--	--------	--------	-----	---	--------	--------	--------	-----	-------	--------------------------

Observaciones

Durante el primer trimestre del año se continuó con el proceso educativo del Costurero Abierto el cual funciona desde el año 2017. Contamos con 14.428 visitantes a pie y 968 personas participaron en 38 visitas guiadas presenciales. Con ocasión a la contingencia causada por el COVID-19 el museo implementó una serie de actividades virtuales obteniendo los siguientes resultados: -Realización de 25 talleres virtuales con la participación de 268 personas. -67 recorridos virtuales donde participaron 993 personas. - Proceso educativo Expedición Maestro, del cual participaron 61 personas. -Proceso educativo Vacaciones Memorables, del cual participaron 58 personas. -5 conversatorios. -Lanzamiento de 2 podcast.

5.2.3.2	Personas que interactúan con los contenidos del MCM en espacios académicos, culturales y de ciudad	Número	24.098	NoA	C	28.450	2.250	2.098	93,2%	7,4%	Museo Casa de la Memoria
---------	--	--------	--------	-----	---	--------	-------	-------	-------	------	--------------------------

Observaciones

2.098 personas han interactuado con los contenidos del MCM a través del Club de lectura Memo y Lala en Casa, conversatorio virtual ¿Quién reclama estas vidas?, conversatorio virtual Sin miedo a ser, socializaciones de la convocatoria pública de estímulo y préstamo de material CRAM.

5.2.3.3	Iniciativas apoyadas o realizadas en implementación del acuerdo de paz, componente Participación democrática	Número	150	NoA	C	200	10	0	0%	0%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	--------	-----	-----	---	-----	----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Se avanza en el ajuste de la estructura administrativa (Gerencia de la No Violencia), se conforma equipo de trabajo y se traza la ruta para la estructuración de la política pública municipal de paz.

5.2.3.4	Personas en reintegración o reincorporación que acceden a la oferta de empleabilidad y emprendimiento	Porcentaje	49	A	C	60	49	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	---	------------	----	---	---	----	----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Se encuentran en proceso de acceder a la oferta 431 personas, discriminadas así: 165 con oferta en emprendimiento (Reintegración 136 y Reincorporación 29) y 266 con oferta en empleabilidad (Reintegración 163 Reincorporación 103)

5.2.3.5	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes en semilleros de prevención primaria del delito y construcción de paz	Número	6.110	NoA	C	18.000	3.500	1.864	53,3%	10,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	-------	-----	---	--------	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

1.864 NNAJ participantes en semilleros de convivencia, construcción de paz, resolución pacífica de conflictos, convivencia ciudadana, género, cultura y reconocimiento del otro.

5.2.3.6	Hombres, mujeres y personas LGTBI privadas de la libertad y pos penadas atendidas por el programa de intervención social en cárceles	Número	7.127	NoA	C	7.159	1.350	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	-------	-----	---	-------	-------	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

559 Personas Privadas de la Libertad registrados y en proceso de intervención y 75 Personas pospenadas registrados en proceso de intervención. Culminado el proceso se contará como ejecutado

5.2.3.7	Mujeres privadas de la libertad y pospenadas capacitadas sobre violencias de género, empoderamiento femenino y emprendimiento	Número	0	NoA	C	800	80	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	---	--------	---	-----	---	-----	----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Indicador articulado con Secretaría de las Mujeres. 40 Mujeres privadas de la libertad capacitadas con 15 horas sobre emprendimiento. Culminado el proceso se contará como ejecutado.

5.2.3.8	Política pública municipal de paz, reconciliación y convivencia diseñada y formulada	Porcentaje	NA	A	C	100	5	0	0%	0%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	------------	----	---	---	-----	---	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Se avanza en el ajuste de la estructura administrativa (Gerencia de la No Violencia), se conforma equipo de trabajo y se traza la ruta para la estructuración de la política pública municipal de paz.

Programa: 5.2.4 Promoción y protección de los Derechos Humanos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

5.2.4.1	Acciones de promoción de derechos y prevención de vulneraciones como: uso y utilización de NNA, violencias sexuales, población privada de la libertad y trata de personas	Porcentaje	0	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	---	---	---	-----	-----	-----	------	-------	--

Observaciones

Se efectuaron las siguientes acciones: diseño de la estrategia de comunicaciones, fortalecimiento de las las 31 mesas de DDHH, espacios de formación con el equipo del sistema Municipal de DDHH, se han realizado 8 sensibilizaciones en DDHH, de las cuales han participado 293 personas, se han realizado 3 procesos de formación en DDHH, contando con la participación de 67 personas.

5.2.4.2	Casos de vulneración de derechos humanos en temas de trata de personas, amenazas a líderes/as y defensores/as de DDHH, delito de alto impacto atendidos con rutas de protección y acompañamiento	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	-------	--

Observaciones

347 Casos de representación legal activos, 268 familias víctimas de homicidios acompañadas, 39 líderes/as sociales acompañados, 3508 casos atendidos en la Unidad Permanente de Derechos Humanos

5.2.4.3	Autoridades y organizaciones sociales de desaparición y desaparición forzada acompañadas en la identificación y/o entrega de cuerpos humanos de personas no identificadas y personas identificadas no reconocidas	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	-------	--

Observaciones

Las organizaciones acompañadas son 2: La mesa municipal de Desaparición Forzada y Mujeres Caminando por la Verdad de la comuna 13. En el caso de las Autoridades se han realizado acciones de articulación con la Fiscalía General de la Nación e Instituto General de la Nación. Se han activado 24 rutas de búsqueda en emergencia en el mes de Agosto

Componente: 5.3 Seguridades

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.3.1	Percepción de la seguridad	Porcentaje	32	A	C	35,2	32,8	ND	ND	ND	Secretaría de Seguridad y Convivencia
5.3.2	Tasa de homicidios	Tasa	23,84	A	D	21,15	22,91	14,86	965,6%	333,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Los resultados de la Encuesta del año 2020 se publicarán en diciembre, allí se podrá ver si hubo aumento o disminución de la percepción de seguridad en la ciudad. Esta medición se realiza anualmente. 32.37 es el dato que se reporta corresponde a 2019. Fuente: Encuesta de Percepción sobre Victimización, Seguridad y Convivencia en Medellín del año 2019.

Observaciones

Casos ocurridos: 251 (31/08/2020), casos proyectados: 377 (31/12/2020). Los homicidios se explican principalmente por dinámicas asociadas a GDO, en lo corrido del año hay una singular relevancia en las zonas centro oriental y noroccidental, particularmente en La Candelaria y Castilla. Se observa una reducción de los homicidios por medidas de aislamiento social preventivo obligatorio y por labores de monitoreo y vigilancia de la Fuerza Pública. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 03/09/2020.

5.3.3	Tasa de hurto a personas	Tasa	1.075,08	A	D	722,08	782,25	669,94	138,4%	114,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	--------------------------	------	----------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos: 11.315 (31/08/2020), Casos proyectados: 16.973 (31/12/2020). Los hurtos a personas se concentran principalmente en tres comunas: La Candelaria, El Poblado y Laureles-Estadio. Se presenta una reducción respecto al mismo periodo del año 2019 por labores de articulación con la Fuerza Pública para actividades de prevención, monitoreo, vigilancia y judicialización y por mediadas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 14/09/2020.

5.3.4	Vehículos hurtados	Número	921	A	D	864	912	843	866,7%	136,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	--------------------	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos: 562 (31/08/2020), Casos proyectados: 843 (31/12/2020). Se presenta una reducción con respecto al mismo periodo del año anterior, que obedece no solo a labores de articulación con la Fuerza Pública para actividades de prevención, monitoreo, vigilancia y judicialización, sino también a las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 14/09/2020.

5.3.5	Motocicletas hurtadas	Número	4.863	A	D	4.307	4.665	3.758	558,1%	198,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	-----------------------	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos: 2.505 (31/08/2020), Casos proyectados: 3.758 (31/12/2020). Se presentó una reducción al compararse con el mismo periodo del año 2019. Las principales modalidades fueron el halado con el 80% de los casos y el atraco con el 17%. Si bien todas las modalidades se redujeron en promedio un 40%, el halado solo se redujo un 6%. La reducción obedece no solo a labores de articulación con la Fuerza Pública para actividades de prevención, monitoreo, vigilancia y judicialización, sino también a las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 14/09/2020.

5.3.6	Hurto a establecimientos comerciales	Número	4.555	A	D	3.899	4.224	3.258	391,8%	197,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	--------------------------------------	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos: 2.172 (31/08/2020), Casos proyectados: 3.258 (31/12/2020). En el periodo enero-agosto se registraron 2,172 casos de hurto a establecimientos comerciales, observándose una disminución con respecto al mismo período del año 2019. Es importante tener en cuenta que la reducción obedece no solo a labores de articulación con la Fuerza Pública para actividades de prevención, monitoreo, vigilancia y judicialización, sino también a las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 14/09/2020.

5.3.7	Hurto a residencias	Número	2.010	A	D	1.696	1.836	1.473	308,6%	171%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	---------------------	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	--------	------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos: 982 (31/08/2020), Casos proyectados: 1473 (31/12/2020). En el periodo enero-agosto se presentaron 982 casos de hurto a residencias en la ciudad. Se presenta una reducción al compararse con el mismo periodo del año 2019. Todos los territorios presentaron reducciones, salvo el corregimiento de San Cristóbal donde se presentaron dos hechos más, en ningún otro territorio hubo incrementos. Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 14/09/2020.

5.3.8	Tasa de delitos sexuales	Tasa	88,14	A	D	78,49	85,03	51,1	1.191%	383,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	--------------------------	------	-------	---	---	-------	-------	------	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos: 863 (31/08/2020), Casos proyectados: 1.295 (31/12/2020). Hasta el 31 de agosto de 2020 se han reportado 863 casos de delitos sexuales en Medellín, cifra inferior a la registrada en el mismo periodo del año 2019, sin embargo, esto podría obedecer al impacto del aislamiento social preventivo obligatorio en las denuncias y no necesariamente a una disminución en el fenómeno. Fuente: CAIVAS- de la Fiscalía General de la Nación, consultado el 15/09/2020.

5.3.9	Índice de victimización en Medellín	Porcentaje	15	A	D	13,5	14,63	ND	ND	ND	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	-------------------------------------	------------	----	---	---	------	-------	----	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Los resultados de la Encuesta del año 2020 se publicarán en diciembre, allí se podrá ver si hubo aumento o disminución de la percepción de seguridad en la ciudad. Esta medición se realiza anualmente. 15.22 es el dato que se reporta corresponde a 2019. Fuente: Encuesta de Percepción sobre Victimización, Seguridad y Convivencia en Medellín del año 2019.

5.3.10	Victimización de violencias contra las mujeres	Porcentaje	3	A	D	2,7	2,93	ND	ND	ND	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	--	------------	---	---	---	-----	------	----	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Los resultados de la Encuesta del año 2020 se publicarán en diciembre, allí se podrá ver si hubo aumento o disminución de la percepción de seguridad en la ciudad. Esta medición se realiza anualmente. 3 es el dato que se reporta corresponde a 2019. Fuente: Encuesta de Percepción sobre Victimización, Seguridad y Convivencia en Medellín del año 2019

5.3.11	Tasa de Femicidios	Tasa por 100.000	2,59	A	D	2,15	2,33	1,9	265,4%	156,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	--------------------	------------------	------	---	---	------	------	-----	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos: 17 (31/08/2020), casos proyectados: 26 (31/12/2020). Durante los primeros 8 meses del año, se han registrado 17 casos de presuntos femicidios en Medellín. Con el comportamiento actual es posible cumplir la meta proyectada de 2020. Desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres se realizan acciones para la prevención y judicialización. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 03/09/2020.

5.3.12	Femicidios	Número	34	A	D	27	29	26	160%	114,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	------------	--------	----	---	---	----	----	----	------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos: 17 (31/08/2020), casos proyectados: 26 (31/12/2020). Durante los primeros 8 meses del año, se han registrado 17 casos de presuntos femicidios en Medellín, presentando así una disminución respecto al mismo periodo del año 2019. Desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres se realizan acciones para la prevención y judicialización. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 03/09/2020.

5.3.13	Solicitudes de medida de protección por violencia intrafamiliar otorgadas	Número	9.262	A	D	7.406	8.023	6.001	263,2%	175,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	---	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Se han presentado 6.001 solicitudes de medidas de protección por VIF en la ciudad. Si bien en lo corrido del año se han apreciado disminuciones en la cantidad de solicitudes de protección, especialmente en los meses de marzo y abril en comisarías, en los meses siguientes se ha observado un aumento no solo en las solicitudes puestas en las comisarías de familia sino en aquellas realizadas a través de la línea 123; incremento asociado a las medidas de aislamiento decretadas en el marco de la contingencia por COVID-19. Fuente: Sistema Theta, Subsecretaría de gobierno local y convivencia. Consultado el 14/09/2020.

5.3.14	Riñas reportadas	Número	66.855	A	D	58.869	63.775	57.572	301,4%	116,2%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	------------------	--------	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos: 38.381 (31/08/2020), casos proyectados: 57.572 (31/12/2020). Se observa una disminución respecto a la meta del año 2020, vale la pena resaltar que una posible causa podrían ser las medidas de control adoptadas por la Policía en el marco del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. Fuente: Línea única de seguridad y emergencias NUSE 123. Sistema SECAD, consultado el 06/09/2020.

5.3.15	Tasa de lesiones personales	Tasa	221,05	A	D	198,95	215,53	141,8	1.435,7%	358,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	-----------------------------	------	--------	---	---	--------	--------	-------	----------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos: 2.395 (31/08/2020), casos proyectados: 3.593 (31/12/2020). Se observa una reducción en la tasa respecto a la meta para el año 2020. Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 14/09/2020.

5.3.16	Conductas contrarias a convivencia relacionados con la misionalidad de la Unidad de Convivencia reportadas	Número	9.673	A	D	8.706	9.431	6.432	1.339,3%	335,2%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	--	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	----------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos: 4.288 (31/08/2020), casos proyectados: 6.432 (31/12/2020). Las medidas adoptadas en el marco del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, han generado una reducción considerable en variante de las conductas contrarias a la convivencia como: "Ruido y perturbación de la tranquilidad ciudadana" e "infracción urbanística"; sin embargo, otras como "Amenazar o agredir verbalmente a otros" y "Agredir, permitir o inducir al maltrato físico o abuso hacia otros" son conductas reportadas, en su gran mayoría por mujeres, al interior de sus hogares debido a las condiciones de sometimiento social y económico que la cuarentena ha traído consigo. Fuente: Sistema Theta. Consultado el 14/09/2020.

5.3.17	Tasa de homicidio de jóvenes	Tasa	46,6	A	D	41,27	44,71	28,1	978,8%	347,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	------------------------------	------	------	---	---	-------	-------	------	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos: 120 (31/08/2020), casos proyectados: 180 (31/12/2020). Desde el 01 de enero y hasta el 31 de agosto de 2020, los hechos de violencia homicida, se cometió en mayor proporción en contra de jóvenes en la ciudad de Medellín. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 03/09/2020.

5.3.18	Victimización por extorsión	Porcentaje	3	A	D	2,7	2,93	ND	ND	ND	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	-----------------------------	------------	---	---	---	-----	------	----	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Los resultados de la Encuesta del año 2020 se publicarán en diciembre, allí se podrá ver si hubo aumento o disminución de la percepción de seguridad en la ciudad. Esta medición se realiza anualmente. 3 es el dato que se reporta corresponde a 2019. Fuente: Encuesta de Percepción sobre Victimización, Seguridad y Convivencia en Medellín del año 2019.

5.3.19	Homicidios por convivencia	Número	69	M	D	69	69	39	176,9%	29,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	----------------------------	--------	----	---	---	----	----	----	--------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos: 26 (31/08/2020), casos proyectados: 39 (31/12/2020). Los homicidios asociados a convivencia en lo corrido del año representan cerca del 9% de los hechos de violencia homicida. Explicar este fenómeno, supone indicar que esta clase de hechos se presentan, particularmente, por la incapacidad de resolver los conflictos que se presentan en las relaciones de sociedad a través de mecanismos no violentos. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 15/09/2020.

5.3.20	Denuncias por extorsión	Número	525	A	D	400	435	323	224,4%	161,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	-------------------------	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos: 215 (31/08/2020), Casos proyectados: 323 (31/12/2019). En lo corrido del año se han realizado 215 denuncias por extorsión lo que representa una reducción con respecto al mismo periodo del año 2019; las modalidades de extorsión más empleadas son la clásica, la tío/tía y la microextorsión. Es importante tener en cuenta que la reducción obedece no solo a labor de articulación con la Fuerza Pública para actividades de prevención, monitoreo, vigilancia y judicialización, sino también a las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 14/09/2020.

Programa: 5.3.1 Planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.3.1.1	Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana formulado e implementado	Porcentaje	0	A	C	100	40	30	75%	30%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones											
El proceso de fomulación del PISCC 2020 - 2023 se realizó entre los meses de enero y junio. Su aprobación fue el 14 de julio de 2020.											
5.3.1.2	Instrumentos de territorialización de la política pública de seguridad y convivencia diseñados e implementados	Porcentaje	0	A	C	100	40	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones											
El proceso de formulación de los planes locales de seguridad y convivencia culminará en el mes de diciembre. Una vez culminado el proceso se registrará el avance de la meta.											
5.3.1.3	Organismos de seguridad y justicia fortalecidos	Número	9	M	C	9	9	9	100%	16,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones											
Durante este periodo se apoya el fortalecimiento de la Policía, el Ejército, el Inpec, Fiscalía, La FAC, Medicina Legal, UNP, Migración Colombia y la Rama Judicial											
5.3.1.4	Política Pública Seguridad y Convivencia rediseñada	Porcentaje	0	A	C	100	15	5	33,3%	5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones											
Se avanza con el diagnóstico a partir de entrevistas con actores claves que participaron en la formulación y se acompañan todos los escenarios registrados en el acuerdo.											

Programa: 5.3.2 Promoción de la convivencia ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.3.2.1	Consejos de Convivencia Ciudadana realizados	Número	1.044	NoA	C	1.056	264	181	68,6%	17,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones											
Se han realizado 181 Consejos, como un espacio de encuentro directo entre la comunidad y la Administración Municipal, para buscar la acción coordinada y concertada para la identificación, intervención y resolución de las problemáticas que aquejan a la comunidad.											
5.3.2.2	Comités Locales de Gobierno realizados	Número	1.014	NoA	C	1.008	252	173	68,7%	17,2%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones											
Se han realizado 173 Comités Locales de Gobierno, con el fin de coordinar y articular los planes, programas y proyectos que desarrolla la Administración Municipal, en materia de orden público, seguridad y convivencia, en cada comuna y corregimiento.											
5.3.2.3	Estrategias de acompañamiento y mejoramiento de las acciones barristas en los territorios realizadas	Número	10	NoA	C	16	4	2	50%	12,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones											
Se han llevado a cabo 2 estrategias de acompañamiento y mejoramiento de las acciones barristas en la ciudad, para fortalecer el capital social, promover la convivencia, y los nuevos liderazgos alrededor del barrismo y el fútbol											
5.3.2.4	Grupos de Ciudadanos formados para la convivencia ciudadana	Número	128	NoA	C	140	30	13	43,3%	9,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones											
Se han formado 13 grupos formados en conciliación y convivencia											
5.3.2.5	Implementación de la Política Pública de la Cultura del Fútbol	Porcentaje	20	A	C	60	25	22,5	90%	37,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
5.3.2.6	Estrategia de promoción de la convivencia y autorregulación de los establecimientos de comercio de vida nocturna diseñado e implementada	Porcentaje	0	A	C	100	22,5	10	44,4%	10%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones											
En el marco de las condiciones actuales asociadas a la Pandemia se ha venido avanzando así: Creación de propuesta de la nueva estrategia (4,5%) Creación Decreto nueva estrategia de promoción de la convivencia y autorregulación (2,5%) Creación de propuesta nuevo Decreto horarios de funcionamiento de establecimientos de comercio (2,5%) Creación de la propuesta de socialización (0,5%)											

Programa: 5.3.3 Articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.3.3.1	Estrategia para la prevención y reducción del delito y contra el crimen organizado implementadas	Número	126	NoA	C	620	126	95	75,4%	15,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Estrategias contra Crimen Organizado: 22 (Mesa homicidio, crimen organizado, análisis criminal, sistema recompensas e inventario Criminal unificado.) Estrategias prevención y reducción del delito: 73 (Intervención Especial: Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, Homicidio y hurto, Estupefacientes, Comando Situacional, Desmonte Cambuches, Control Motos e Infractores COVID, Transporte Informal, FORIS Espacío Público, Plan Parques C 4, 5, 7 y 10, Control C 10 FDS noche, Puesto Control C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16 y 90.)											
5.3.3.2	Zonas seguras implementadas	Número	0	A	C	6	0	0	NA	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones El último trimestre del año se espera iniciar el trabajo para definir la metodología de intervención.											
5.3.3.3	Protocolo para la prevención de delitos contra la vida: homicidios y feminicidios formulado e implementado	Porcentaje	0	A	C	100	40	20	50%	20%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Se construyó un borrador de decreto por medio del cual se Institucionaliza el Protocolo para la Prevención de Delitos contra la vida e integridad personas y se dictan otras disposiciones. (V1=50*0,25) + (V2=50*0,15) =20%											
5.3.3.4	Disponibilidad operativa en los subsistemas del SIES-M	Porcentaje	ND	A	C	80	77	96	124,7%	120%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones V1: Cámaras funcionando sobre total cámaras CCTV V2. Disponibilidad operativa plataforma despacho Agencias - Funcionamiento Plataforma ICAD. Nivel positivo por: 1) Sin Línea Base en disponibilidad antigua plataforma SECAD. 2) Implementación nueva plataforma ICAD - obliga disponibilidad operativa del 99,39%.											
5.3.3.5	Equipos para la prevención y control de delitos articulados	Número	0	M	C	9	9	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Debido a las circunstancias de la pandemia por el virus COVID - 19 y al tema contractual, no se ha contratado el personal, posiblemente para el cuarto trimestre del año en curso se contará con el equipo para trabajar en la metodología de intervención, inicialmente se tendrá una etapa de inducción y entrenamiento.											
5.3.3.6	Protocolo para el seguimiento de las medidas de protección para líderes, lideresas y actores comunitarios bajo amenaza implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	40	10	25%	10%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se construyó un borrador de protocolo de seguimiento desde una propuesta de decreto que contiene el mecanismo de seguimiento a un protocolo general que está en cabeza de la secretaría de inclusión social, familia y DDHH ya existente. $(V1=50*0,20)+(V2=0*0,20)= 10\%$

Programa: 5.3.4 Inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia
Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.3.4.1	Plan estratégico en tecnología de información y telecomunicaciones para la seguridad y la convivencia diseñado e implementado	Porcentaje	0	A	C	100	20	16	80%	16%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones A la fecha se tiene un avance del 80% del proyecto de Diagnóstico tecnológico, lo cual representa el 16% con respecto al indicador del plan de desarrollo											
5.3.4.2	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia diseñadas	Número	3	NoA	C	4	1	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones El proyecto diseñado para 2020 es la URI de la Fiscalía, la cual se encuentra en proceso en la Curaduría para su licenciamiento.											
5.3.4.3	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia construidas	Número	128	NoA	C	4	0	0	NA	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Los procesos de la Estación de Policía de Guayabal y la Seccional de Inteligencia de la Policía SIPOL están publicados en el SECOP II desde el 18 de agosto de 2020 y se proyecta su adjudicación para el 20 de octubre de 2020.											
5.3.4.4	Establecimiento carcelario municipal construido	Porcentaje	0	A	C	58	0	0	NA	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones A la fecha se encuentra en etapa de factibilidad, cuya actividad más relevante que se está desarrollando es la adquisición del predio y de igual manera se emprendieron acciones de vinculación con las partes interesadas. Se proyecta firma de la alianza público privada para abril de 2021 Sin embargo estas actividades aun no están finalizadas, por tanto el contador de avance es 0%											
5.3.4.5	Productos de consolidación del SISC como tanque de pensamiento	Número	6.709	NoA	C	6.909	1.727	1.970	114,1%	28,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Se han realizado 1.970 reportes del SISC: Reportes BI automatizados, mapas homicidio, desplazamiento forzado, comportamientos contrarios a la convivencia, tableros de control, informes indicadores alcalde, semestral de indicadores, vif en cuarentena, metodología para mesa de desaparición, alertas en denuncias de delitos sexuales, sobre migrantes, informes de homicidios y diarios de homicidios.											

5.3.4.6	Investigaciones académicas sobre temas de seguridad, convivencia y DDHH realizadas en articulación con universidades, centro de investigación o centros de consultoría y otros	Número	8	NoA	C	7	1	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	---	-----	---	---	---	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Actualmente se está desarrollando la investigación "Seguridad y convivencia en Medellín en 2020: Desafíos y aprendizajes de la contingencia por covid-19", la cual se encuentra estructurada en 4 capítulos. Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia -SISC- Secretaría de Seguridad y Convivencia.

5.3.4.7	Convenios y acuerdos de cooperación para el intercambio de información con organismos de seguridad y justicia y otras entidades suscritos	Número	4	A	C	12	3	3	100%	25%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	---	--------	---	---	---	----	---	---	------	-----	---------------------------------------

Observaciones

Se ha logrado la firma de 3 convenios de intercambio de información: 1. Con Policía Nacional - Contrato 4600085253 de 2020; 2. Con el Consejo Superior de la Judicatura - Contrato 4600085254 de 2020; y 3. Con la Fiscalía General de la Nación - Contrato 4600085259 de 2020.

Componente: 5.4 Participación

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.4.1	Organizaciones de la sociedad civil, Organismos de Acción Comunal y Redes Sociales que potencian sus capacidades organizativas y de gestión para su visibilización, sostenibilidad e incidencia en el territorio	Número	737	A	C	937	200	0	0%	0%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

El reporte del indicador se tendrá finalizada la vigencia, una vez se surta el proceso evaluativo de la estrategia de interacción con las organizaciones orientada hacia el fortalecimiento de sus capacidades y gestión para su visibilización, sostenibilidad e incidencia en el territorio.

5.4.2	Derecho a la participación democrática y movilización de las ciudadanías e instancias protegidos, promovidos y fortalecidos en el marco de la Política Pública de Participación Ciudadana	Porcentaje	NA	A	C	100	25	10	40%	10%	Secretaría de Participación Ciudadana
-------	---	------------	----	---	---	-----	----	----	-----	-----	---------------------------------------

Observaciones

El Avance del indicador esta representado en actividades de protección, promoción y fortalecimiento del derecho a la participación; a través del fortalecimiento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana - CMPC , los incentivos para la participación, "Premio Experiencias Relevantes de Participación Ciudadana", la implementación de la estrategia de comunicación para la movilización, la creación de la oficina de la mujer lideresa, la promoción de instancias de planeación y participación ciudadana, y el fortalecimiento del control social , en el marco de la construcción de la política pública de Participación Ciudadana.

5.4.3	Ciudadanos participantes en ejercicios de Planeación del desarrollo local y Presupuesto Participativo que inciden en el desarrollo de su territorio	Número	605.000	NoA	C	680.000	80.000	10.742	13,4%	1,6%	Secretaría de Participación Ciudadana
-------	---	--------	---------	-----	---	---------	--------	--------	-------	------	---------------------------------------

Observaciones

corresponde a las personas participantes en la fase I de la ruta de PP Planeación Participativa.

5.4.4	Índice de la calidad de la participación Ciudadana	Número	0,511	A	C	0,61	0,511	0,511	100%	83,8%	Secretaría de Participación Ciudadana
-------	--	--------	-------	---	---	------	-------	-------	------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Este indicador permanece en la línea de base del año 2019; 0,511 dado que el IPCM y sus respectivos subíndices se miden cada 2 años.

5.4.5	Incidencia territorial derivada de procesos formativos para la participación ciudadana	Número	22	NoA	C	84	21	0	0%	0%	Secretaría de Participación Ciudadana
-------	--	--------	----	-----	---	----	----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Se cuenta con el diseño y se avanza en la implementación de los procesos formativos, una vez culminados derivarán de los mismos, las acciones de incidencia territorial.

Programa: 5.4.1 Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.4.1.1	Ciudadanos, ciudadanas, líderes, lideresas, dignatarios y dignatarias de Organismos de Acción Comunal, formados en mecanismos de resolución de conflictos, cumplimiento de acuerdos, valoración de bienes públicos, control social y participación	Número	1.501	NoA	C	4.500	840	0	0%	0%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones											
El cumplimiento de la meta programada se tiene previsto para el último trimestre de la actual vigencia, en el marco del piloto de la escuela											
5.4.1.2	Organismos de acción comunal promovidos, asesorados y acompañados en el marco de la política pública y la ley 1989 de 2019	Número	480	M	C	490	490	490	100%	16,7%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones											
El avance corresponde al número de Organismos de acción comunal con interacciones de promoción y acompañamiento realizados por los profesionales del Equipo de Fortalecimiento Comunal.											
5.4.1.3	Organizaciones de la sociedad civil y redes sociales sectoriales y poblacionales con acompañamiento y asistencia técnica integral	Número	693	A	C	800	120	0	0%	0%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Actualmente se avanza en la identificación y caracterización de las organizaciones sociales y en la aplicación del Diagnóstico Rápido Participativo DRP, insumos fundamentales para la definición de las 120 organizaciones a las cuales se acompañarán y asistirán técnica e integralmente con pertinencia.

5.4.1.4	Centros de Participación Zonal operando	Número	NA	A	C	6	0	0	NA	0%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	--------	----	---	---	---	---	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Para la actual vigencia no fue programada una meta.

5.4.1.5	Equipamientos sociales gestionados y administrados	Número	214	M	C	214	214	214	100%	16,7%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	------	-------	---------------------------------------

Observaciones

El avance corresponde a los procesos de gestión de los contratos de comodato de bienes muebles e inmuebles, a la administración de los diferentes equipamientos, a la entrega de dotación a 16 Organizaciones y al avance de la contratación para la realización de mantenimientos de la infraestructura.

5.4.1.6	Organizaciones sociales de entidades basadas en la fe caracterizadas	Porcentaje	NA	A	C	100	5	0	0%	0%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	------------	----	---	---	-----	---	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

El cumplimiento de esta actividad, se realizará en el marco de la estrategia "Participación viva", se tiene proyectada su realización en el mes octubre.

5.4.1.7	Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias creado y en funcionamiento	Número	NA	A	C	1	0,2	0	0%	0%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	--------	----	---	---	---	-----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Se avanza en la estructuración del borrador del decreto y la revisión con la Secretaría General

5.4.1.8	Política Pública Integral de Libertad de Creencias formulada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	0	0%	0%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Se avanza en la conformación del equipo de trabajo y la estructuración de la ruta para la formulación de la Política Pública Integral de Libertad de creencias.

5.4.1.9	Actuaciones de vigilancia, inspección y control a los organismos de acción comunal realizadas	Número	1.200	NoA	C	1.600	374	215	57,5%	13,4%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	--------	-------	-----	---	-------	-----	-----	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

El avance corresponde a las actuaciones de inspección, vigilancia y control, así como a los trámites de inscripción y registro de actuaciones de los Organismos de Acción Comunal (OAC)

Programa: 5.4.2 Promoción y profundización de la democracia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.4.2.1	Juntas Administradoras Locales apoyadas técnica y materialmente que inciden en la promoción de la participación, el control y vigilancia de la gestión e inversión pública en su territorio	Número	21	M	C	21	21	21	100%	16,7%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones											
El avance registrado corresponde al apoyo material a los ediles de las 21 JAL, a través del pago de seguro de vida, aportes a seguridad social ,transporte, comunicaciones , útiles y papelería y pago de servicios públicos para algunas de las sedes donde operan , así como el acompañamiento técnico a las mismas, para el adecuado cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.											
5.4.2.2	Encuentros "Yo Construyo Mi Medellín Futuro" realizados	Número	NA	NoA	C	44	2	0	0%	0%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones											
Los encuentros" Yo construyo mi medellín futuro",se tienen programados para el último trimestre del año.											
5.4.2.3	Oficina para las mujeres lideresas de Medellín Futuro creada y en funcionamiento	Porcentaje	NA	A	C	100	20	13	65%	13%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones											
El avance corresponde a la creación y lanzamiento virtual de la Oficina de la Mujer Lideresa, como un espacio para fortalecer la participación femenina en los procesos democráticos e incrementar la incidencia en asuntos de interés público.											
5.4.2.4	Protocolo de atención para la violencia política y discriminación en razón del género diseñado y en implementación	Porcentaje	NA	A	C	100	20	4	20%	4%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones											
El porcentaje de avance reportado corresponde al procesos de articulación con diferentes dependencias y entidades al interior de la administración y fuera de la misma y a la recolección de información e insumos necesarios para la estructuración del protocolo.											
5.4.2.5	Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas urbanas y rurales, promovidas o fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social a lo público, gestión transparente, rendición social y pública de cuentas	Número	269	NoA	C	1.350	297	191	64,3%	14,1%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones											

El logro corresponde a un avance del 74,7% de la meta a través de: 1. Seminario Taller Control Social en Tiempos Excepcionales Desarrollo de 8 encuentros virtuales teórico-prácticos, que tuvieron como resultado la elaboración y ejecución de un plan de control social a lo público. 2. Asesorías Técnicas Asesoría a organizaciones en temas relacionados con Control Social a lo Público 3. Seminario de Gestión Transparente para la Corresponsabilidad Proceso formativo de 5 módulos en el que se elabora el informe de rendición de cuentas e implementa el plan de comunicaciones, previo al evento de Día Blanco 4. Charlas Charla sobre las generalidades del control social y la rendición social y pública de cuentas para motivar la participación en Seminarios y Diplomados que se lideran desde el Equipo

5.4.2.6	Ruta de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo diseñada e implementada	Porcentaje	98	M	C	100	100	50	50%	8,3%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	------------	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	---------------------------------------

Observaciones

Este indicador se materializa con los avances que tengamos en cada una de las Fases del proceso: la Planeación Participativa (peso relativo en la ruta 30%) , Priorización Participativa (peso relativo en la ruta 50%) , la ejecución y la Evaluación y Seguimiento (peso relativo en la ruta 20%) . La primera se encuentra avanzada en un 20%, la segunda en un 15% y la tercera 15% (Rendición de Cuentas), las 2 últimas están inicialmente programadas para el mes de noviembre de 2020. la segunda Adicionalmente se debe tener en cuenta que el 90% de la ciudadanía participante es la de la Fase de Priorización

5.4.2.7	Subsistema de Seguimiento y Evaluación de presupuesto Participativo Consolidado	Porcentaje	30	A	C	100	40	34	85%	34%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	----	-----	-----	---------------------------------------

Observaciones

El porcentaje de avance del SSE corresponde al informe consolidado de evaluación de la línea base, un primer informe de avance de implementación de la ruta PDL y PP 2020, la emisión de lineamientos técnicos para fortalecer el proceso PDL y PP, la actualización del micro sitio pp, el diseño de instrumentos y la recolección de insumos para el segundo informe de implementación, así como las revisiones diagnósticas de sugerencias para ajuste al decreto reglamentario de PP (transitorio y definitivo).

5.4.2.8	Nuevas expresiones ciudadanas, organizativas e instancias movilizadas, vinculadas a ejercicios participativos	Número	NA	NoA	C	200	21	1	4,8%	0,5%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	--------	----	-----	---	-----	----	---	------	------	---------------------------------------

Observaciones

Corresponde a la iniciativa formativa de Jóvenes en PP.

5.4.2.9	Política Pública de Participación Ciudadana formulada y en implementación	Porcentaje	15	A	C	100	35	23	65,7%	23%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	----	-------	-----	---------------------------------------

Observaciones

El porcentaje de avance corresponde a la conformación del equipo formulador de la Política Pública y al desarrollo de la primera fase; Contextualización del proceso y reconocimiento de avances;Elaboración del Plan de Trabajo;Recolección de insumos desde cada Equipo y Unidad de la SPC; Realización de matriz de inventario y priorización de documentación (Insumos techo); Realización de presentaciones de equipos y unidades responsables de estos "insumos techo";Elaboración de matriz de síntesis de estos documentos identificando qué aspectos se incluyen en o determinan la formulación de la PPPC; y el Análisis de problemáticas: categorización y síntesis.

5.4.2.10	Ediles de las Juntas Administradoras Locales que perciben honorarios	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	NA	0%	Secretaría de Participación Ciudadana
----------	--	------------	----	---	---	-----	---	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Durante esta vigencia no fue programada una meta ,con el fin de adecuar los trámites administrativos y legales necesarios para el pago de los honorarios a los Ediles.

5.4.2.11	Observatorio de construcción de paz territorial creado y operando	Porcentaje	NA	A	C	100	10	0	0%	0%	Secretaría de Participación Ciudadana
----------	---	------------	----	---	---	-----	----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Se avanza en el ajuste de la estructura administrativa (Gerencia de la No violencia), se conforma equipo de trabajo y se traza la ruta para la estructuración del observatorio de construcción de paz.

Programa: 5.4.3 Gestión del conocimiento y la innovación social para la participación

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

5.4.3.1	Alianzas y acuerdos públicos, privados y comunitarios que promueven la participación democrática realizados	Número	17	NoA	C	40	6	5	83,3%	12,5%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	--------	----	-----	---	----	---	---	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Se avanza en el fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento para la promoción de la participación con diversos actores de la ciudad, a través de la suscripción de 5 alianzas con los siguientes actores: 1. Universidad de Antioquia 2. Federación Antioqueña ONGS 3. Corporación Viva la Ciudadanía 4. Corporación ConCiudadanía 5. Consejo Municipal de Participación

5.4.3.2	Sistema de Información y gestión del conocimiento fortalecido	Porcentaje	30	A	C	100	40	35	87,5%	35%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	----	-------	-----	---------------------------------------

Observaciones

El avance del fortalecimiento del sistema de información y gestión del conocimiento para la participación ciudadana corresponde a la conformación de grupos de trabajo temáticos para profundizar en el análisis de la participación y favorecer la apropiación del conocimiento. estas acciones son desarrolladas en el marco del convenio interadministrativo con la UdeA N°4600086151

5.4.3.3	HUB de innovación social diseñado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	20	10	50%	10%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	------------	----	---	---	-----	----	----	-----	-----	---------------------------------------

Observaciones

El HUB de innovación como proyecto nuevo, se encuentra en fase de formulación, y estructuración de los estudios previos; insumos para la contratación a través de la cual se desarrollará una herramienta tecnológica, base para la implementación.

5.4.3.4	Política de transición sostenible de Medellín formulada y e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	15	0	0%	0%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	------------	----	---	---	-----	----	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Se avanza en la estructuración de los equipos de trabajo y la hoja de ruta para la formulación de la política.

5.4.3.5	Plan de transición sostenible de Medellín en su contexto de región, diseñado, formulado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	5	0	0%	0%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	------------	----	---	---	-----	---	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Se avanza en la estructuración de los equipos de trabajo y la hoja de ruta para la formulación del plan de transición.

5.4.3.6	Planes de transformación barrial comunitarios, poblacionales y de género señalados	Número	NA	NoA	C	100	0	0	NA	0%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	--------	----	-----	---	-----	---	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Para esta vigencia no se proyectan avances de los planes, dado que hacen parte de la implementación del HUB de innovación

Programa: 5.4.4 Formación ciudadana para la participación

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.4.4.1	Grupos etarios, poblacionales y de género formados que se vinculan a escenarios y acciones de participación incidente	Número	940	NoA	C	1.200	180	0	0%	0%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Se avanza en el proceso de ajuste al diseño inicial por efectos del COVID, y en la realización de actividades de prueba , para dar inicio al proceso formativo a partir del mes de septiembre.

5.4.4.2	Procesos de formación virtual orientados a la ciudadanía, organizaciones, instancias, grupos poblacionales y de género	Número	NA	NoA	C	24	4	0	0%	0%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	--------	----	-----	---	----	---	---	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Se avanza en el proceso de ajuste al diseño inicial por efectos del COVID, y en la realización de actividades de prueba, para dar inicio al proceso formativo a partir del mes de septiembre.

5.4.4.3	Procesos y acciones pedagógicas orientadas y acompañadas bajo los lineamientos del SFPC	Número	48	NoA	C	120	10	8	80%	6,7%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	--------	----	-----	---	-----	----	---	-----	------	---------------------------------------

Observaciones

El avance corresponde a la realización de 8 acciones de asesoría pedagógica bajo los lineamientos del Sistema de Formación para la Participación, con diferentes dependencias, así: 1. SPC-Subsecretaría de PLYPP-Unidad de Movilización- Formación del Concejo Municipal. 2. Secretaría de Movilidad: Proceso de transformación de cultura ciudadana. 3. Secretaría de Juventud: formación del Sistema de Alertas tempranas del -SATMED- 4. SPC-Subsecretaría de Organizaciones Sociales- Equipo de Organizaciones sociales: plan formativo de organizaciones sociales. 5. Secretaría de Inclusión-Unidad de Niñez: consejo de participación de ciudad y ruralidad de niños, niñas y adolescentes. 6. SPC-Subsecretaría de Organizaciones Sociales- Equipo de Apoyo a las JAL: Proceso formativo de ediles. 7. SPC-Subsecretaría de Organizaciones Sociales- Unidad de Gestión Comunal: formación de comunales. 8. Secretaría de Medio Ambiente: Plan de Acción del Cambio Climático

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.5.1	Sistema de Ordenamiento Territorial del POT implementado	Porcentaje	32,61	A	C	82,99	37,61	37,3	99,2%	44,9%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones											
El 4,69% corresponde al avance de las variables V1, V2, V3 y V4(0%) correspondientes al cumplimiento del programa de ejecución del POT en el corto plazo, la generación de estudios complementarios al POT y la formulación de instrumentos de planificación complementaria.											
5.5.2	Sistema Municipal de Planeación fortalecido y operando	Porcentaje	20	NoA	C	50	10	5	50%	10%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones											
En el marco del fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación, se cuenta con avances en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 152 y en el Acuerdo 28; adicionalmente se cuenta con una avance en la implementación del Programa de Ejecución de los PDL, especialmente a lo que tiene que ver con la priorización de proyectos para ser ejecutados con recursos de PP											
5.5.3	Personas jurídicas y naturales que acceden a los instrumentos de financiación del POT	Número	3.729	NoA	C	4.900	300	176	58,7%	3,6%	Agencia APP
Observaciones											
El indicador se ha visto afectado por las medidas de restricción por la emergencia del Covid-19 y se espera que se reactiven las solicitudes de AEEP a partir del 1 de septiembre con la nueva fase de Reactivación Económica. Además, se ha acompañado la estructuración para la operación y reglamentación de otros instrumentos como las Transferencia Patrimoniales. En ARE: Se divulgó en las mesas de EP con la Subsecretaría de EP, y se establecieron gestiones con asociaciones del Barrio Provenza, El Centro y San Ignacio. y, para Transferencia Ambiental: Avance en la operación y participación en la reglamentación en coordinación con el DAP.											
5.5.4	Proyectos de inversión orientados con el trazador presupuestal de equidad para las mujeres	Número	12	NoA	C	36	16	0	0%	0%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones											
El reporte de este indicador es anual (corte a 31 de diciembre 2020)											
5.5.5	Estrategia Municipal para disposición de información estratégica implementada	Porcentaje	0	A	C	100	5	0	0%	0%	Departamento Administrativo de Planeación
5.5.6	Verificación de la ocupación real del territorio respecto al modelo vigente	Porcentaje	100	A	C	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones											
Se ha logrado la meta planeada para el año 2020											
5.5.7	Base de datos catastral estructurada en metodología LADM_COL	Porcentaje	NA	NoA	C	100	25	0	0%	0%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

El cumplimiento de la meta se vera reflejado al final de la vigencia

5.5.8	Agenda de desarrollo regional concertada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	25	5,58	22,3%	5,6%	Departamento Administrativo de Planeación
-------	---	------------	----	---	---	-----	----	------	-------	------	---

Observaciones

Este indicador lo alimentan cinco indicadores de producto de diferentes dependencias de la Alcaldía, tres de ellos no presentan avance.

5.5.9	Fomento a la Producción agrícola no tradicional con alto valor exportador	Porcentaje	100	A	C	100	0	ND	ND	ND	Gerencia de Corregimientos
-------	---	------------	-----	---	---	-----	---	----	----	----	----------------------------

Observaciones

No hay meta programada para este año

5.5.10	Consolidación y formación de los emprendedores agropecuarios rurales de Medellín	Número	4	NoA	C	4	0	ND	ND	ND	Gerencia de Corregimientos
--------	--	--------	---	-----	---	---	---	----	----	----	----------------------------

Observaciones

No hay meta programada para este año.

5.5.11	Incremento de las estrategias de comercialización y mercadeo de los mercados campesinos de Medellín	Porcentaje	100	A	C	100	30	ND	ND	ND	Gerencia de Corregimientos
--------	---	------------	-----	---	---	-----	----	----	----	----	----------------------------

Observaciones

El reporte se realizara a final de año.

Programa: 5.5.1 Planeación territorial para el Desarrollo

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.5.1.1	Sistema físico espacial del POT evaluado y actualizado	Porcentaje	34,3	A	C	80	39,3	35,4	90,1%	44,3%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones Este Indicador tiene 3 variables. Corresponde al avance de las variables V1 (14,8%) y V2 (7,9%) y V3 (0%) correspondientes a los estudios ambientales y urbanísticos del sistema físico espacial del POT.											
5.5.1.2	Instrumentos de planificación complementaria del POT formulados y adoptados	Porcentaje	27	A	C	37	28,6	27,94	97,7%	75,5%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

De los 4 instrumentos de responsabilidad de la UFIG, se logró avanzar en el 85% del plan maestro de sena de pedregal. BICN Cementerio de San Pedro y del Hospital San Vicente de Paúl, avance en la gestión del 10%. Se contrató el 1 se septiembre la identificación de condiciones de riesgo de La Iguaná y Bur Noroccidental

5.5.1.3	Número de proyectos con estudios de prefactibilidad elaborados	Unidad	0	NoA	C	2	NA	NA	NA	NA	FONVALMED
---------	--	--------	---	-----	---	---	----	----	----	----	-----------

Observaciones

Para este indicador no se tiene Meta para el 2020

5.5.1.4	Áreas de interés patrimonial restauradas	Metros Cuadrados	5.757	NoA	C	26.000	0	0	NA	0%	Agencia APP
---------	--	------------------	-------	-----	---	--------	---	---	----	----	-------------

Observaciones

Se está en estructuración de intervenciones en el Barrio Prado. Además, de la intervención en ejecución sobre Palacé en Barrio Prado.

5.5.1.5	Lineamientos de Planeación social elaborados e implementados	Porcentaje	20	NoA	C	50	10	3	30%	6%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	--	------------	----	-----	---	----	----	---	-----	----	---

Observaciones

Se ha avanzado en el seguimiento mensual a la inversión pública, los demás lineamientos de Planeación Social están en construcción.

5.5.1.6	Seguimiento y Evaluación del POT, actualizado y sistematizado	Porcentaje	40	A	C	80	45	43	95,6%	53,8%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	---	------------	----	---	---	----	----	----	-------	-------	---

Observaciones

Corresponde al avance en la verificación del funcionamiento del moduloMódulo sePOT , relacionados con la migración y reportes de las fichas, propuesta de mejoras en el proceso de su sistematización y avance en la elaboración del documento de seguimiento y evaluación del POT.

Programa: 5.5.2 Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.5.2.1	Instrumentos de planeación elaborados y/o actualizados con enfoque de género	Número	3	NoA	C	10	2	1	50%	10%	Secretaría de las Mujeres
5.5.2.2	Mujeres atendidas en los programas y proyectos de la administración municipal con trazador presupuestal Equidad de la Mujer	Número	17.423	NoA	C	70.000	11.000	7.251	65,9%	10,4%	Secretaría de las Mujeres

Programa: 5.5.3 Información para la planeación**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.5.3.1	Fuentes de información para orientar la focalización de la inversión social generadas	Número	3	NoA	C	6	2	0	0%	0%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones Se avanza en la gestión contractual, contratos de GEIH en ejecución y proceso para gestión de la Encuesta de Calidad de Vida en proceso precontractual.											
5.5.3.2	Avance en la caracterización realizada sobre el estado socioeconómico de los 17 barrios de la comuna 10	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	NA	NA	NA	Gerencia del Centro
Observaciones La medición esta proyectada para iniciar en el año 2021.											
5.5.3.3	Plan Estadístico Municipal implementado, actualizado y con seguimiento	Porcentaje	0	A	C	30	5	0	0%	0%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones Se avanza en la gestión contractual, con corte al mes de agosto en proceso precontractual											
5.5.3.4	Base de datos del Sisbén certificada por el DNP	Número	1	NoA	C	4	1	0	0%	0%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones Base de datos certificada corresponde a proceso que se realiza al final del año 2020, publicada en enero del año 2021.											

Programa: 5.5.4 Sinergias territoriales para el futuro de Medellín**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.5.4.1	Alianzas en instrumentos para la gestión del desarrollo articulado con la región generados	Número	6	A	C	12	3	0	0%	0%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones Se avanza en los procesos de concertación y articulación para la formalización de las alianzas y/o desarrollo de acciones.											

5.5.4.2	Plan estratégico Medellín – Región formulado	Porcentaje	NA	A	C	100	20	4	20%	4%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	--	------------	----	---	---	-----	----	---	-----	----	---

Observaciones

Avance en actividades en la fase preparatoria.

5.5.4.3	Recursos de cofinanciación establecidos entregados	Porcentaje	100	NoA	C	100	100	0	0%	0%	Secretaría de Hacienda
---------	--	------------	-----	-----	---	-----	-----	---	----	----	------------------------

Observaciones

La Secretaría de Infraestructura en representación del Municipio de Medellín, que es la dependencia que participa en las mesas de trabajo que se adelantan por parte de las entidades socias en pro del cierre y liquidación del convenio No. 0583 de 1996 nos debe informar sobre los recursos a trasladar para que se culminen con las actividades inherentes al cierre de los procesos ambientales, contractuales, prediales y judiciales, que están a cargo de las entidades que hacen parte del convenio. El convenio se prorrogó hasta el 30 de diciembre de 2020 con el fin de cubrir el plazo de las actividades mencionadas previamente y adicionalmente las definidas por la Autoridad de Licencias Ambientales - ANLA- otrosí No. 40. Es de anotar que se ha cumplido con el aporte de los recursos requeridos, en calidad de entidad socia del convenio.

5.5.4.4	Recursos desembolsados para la ejecución de Autopistas de la Prosperidad	Millones	NA	NoA	C	351.765,82	115.676	83.993,98	72,6%	23,9%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	--	----------	----	-----	---	------------	---------	-----------	-------	-------	--------------------------------------

Observaciones

La ejecución corresponde al primer pago, quedando un compromiso pendiente de desembolso para el último trimestre del año de \$31.200 millones

5.5.4.5	Avance en el desarrollo del Distrito San Ignacio como territorio Cultural y Educativo	Porcentaje	NA	A	C	100	25	0	0%	0%	Gerencia del Centro
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	---	----	----	---------------------

Observaciones

Pese a no tener asignados recursos financieros, la gestión y articulación de la gerencia se ha focalizado a desarrollar el concepto del proyecto San Ignacio, y se espera que finalizando el segundo semestre del año, se pueda reportar avance en el desarrollo del mismo.

Programa: 5.5.5 Alianzas territoriales para la gestión de la migración poblacional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.5.5.1	Política pública migratoria para la ciudad de Medellín formulada	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	NA	NA	NA	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones											
Meta programada a partir del año 2021											
5.5.5.2	Personas migrantes atendidas y orientadas sobre acceso a rutas de derechos	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

En lo corrido del año se registran 9793 personas migrantes atendidas y orientadas sobre acceso a rutas de derechos.

Programa: 5.5.6 Control territorial y gestión catastral
Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.5.6.1	Revisión y seguimiento a obras licenciadas en la Ciudad	Número	7.507	NoA	C	8.000	2.000	967	48,4%	12,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
5.5.6.2	Monitorear en tiempo real de conatos de invasión en Espacio público identificados mediante recorridos y drones e inteligencia artificial	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
5.5.6.3	Servicios de Información Catastral	Número	ND	NoA	C	101.700	16.525	6.436	38,9%	6,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
5.5.6.4	Servicio de estratificación socioeconómica	Número	NA	NoA	C	25.000	6.250	3.856	61,7%	15,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
5.5.6.5	Materialización de la nomenclatura	Número	29.700	NoA	C	37.100	7.471	4.743	63,5%	12,8%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
5.5.6.6	Servicio de homologación estratificación socioeconómica	Número	71.900	NoA	C	81.000	27.000	15.300	56,7%	18,9%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
5.5.6.7	Infraestructura de datos espaciales (IDE) estructurada	Porcentaje	NA	NoA	C	30	7,5	0	0%	0%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones El cumplimiento de la meta se vera reflejado al final de la vigencia											
5.5.6.8	Obligaciones urbanísticas gestionadas	Número	10.609	NoA	C	11.000	2.750	1.223	44,5%	11,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Este indicador esta por debajo de lo que deberia alcanzar, producto de contingencia sanitaria, pues necesariamente se tenia que ir a campo para realizar las visitas y ser recibidos por el constructor

5.5.6.9	Usos del suelo de acuerdo al modelo de ocupación verificados	Porcentaje	ND	M	C	100	100	100	100%	16,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
5.5.6.10	Espacio público recuperado y adecuado	Metros Cuadrados	6.000	NoA	C	24.000	6.000	14.468	241,1%	60,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

La meta se desbordo debido a que por la situacion de pandemia se han generado muchas procesos de invasiones haciendo que se desbordeLa recuperacion y adecuacion de espacio publico a la fecha supera los mt2 proyectado para el año 2020; y esto obedece que con el "Aislamiento preventivo obligatorio", se dio la necesidad en las familias de contar con un techo para vivir y para lograrlo, proceden con mas frecuencia a tomarse los espacios publicos para sus construcciones precarias o conatos de invasion. Igualmente, la pandemia ha imposibilitado la sensibilizacion grupal a las familias o comunidades sobre los reasentamientos y habitat urbanos y rurales, por el cumplimiento del distansiamiento social. Estas situaciones han hecho que los operativos de desmonte se hayan incrementado en aproximadamente en un promedio de 4 a 5 desmontes diarios .

Componente: 5.6 Comunicaciones

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

5.6.1	Programas y proyectos del plan de desarrollo divulgados y movilizados mediante estrategias de comunicación	Porcentaje	NA	M	C	65	65	65	100%	16,7%	Secretaría de Comunicaciones
-------	--	------------	----	---	---	----	----	----	------	-------	------------------------------

Observaciones

La Secretaría de Comunicaciones ha trabajado en conjunto con otras dependencias de la Alcaldía de Medellín en la promoción y divulgación de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. Esto se ha realizado a partir de medios digitales como el portal web y las redes sociales, también por medio de la producción de medios impresos como las carteleras y los boletines. Igualmente, la secretaría ha generado contenido audiovisual y transmisiones.

5.6.2	Índice de reconocimiento ciudadano de procesos y medios comunitarios, mediante estrategias de articulación, visibilización y formación	Porcentaje	NA	A	C	50	13	0	0%	0%	Secretaría de Comunicaciones
-------	--	------------	----	---	---	----	----	---	----	----	------------------------------

Observaciones

Tratándose de un indicador de resultado nos encontramos en la consolidación de acciones en este sentido para validar su medición con las acciones hasta ahora adelantadas. De momento se tienen proyectadas las siguientes acciones de formación: Formación en economías creativas (con apoyo de Ruta N), ruta formativa en construcción, formación en control social con apoyo de Secretaría de Participación. Y de visibilización: convocatoria de estrategias de movilización, premio y encuentro de periodismo comunitario.

5.6.3	Nivel de participación de las dependencias en el direccionamiento estratégico para la divulgación y comunicación de la gestión del conglomerado público Municipio de Medellín	Porcentaje	NA	M	C	60	60	60	100%	16,7%	Secretaría de Comunicaciones
-------	---	------------	----	---	---	----	----	----	------	-------	------------------------------

Observaciones

Para la Secretaría de Comunicaciones es muy importante la articulación con otras dependencias de la Alcaldía de Medellín, para eso entonces la misma realizó el Comité Editorial que es una instancia deliberativa y decisoria, alimentada por las selecciones previas de las dependencias y por las directrices estratégicas priorizadas en el Consejo de Gobierno. En ella participan los coordinadores de los equipos funcionales que la Secretaría de Comunicaciones tiene para responder a las exigencias ciudadanas y los coordinadores de comunicaciones de las dependencias y entes descentralizados que conforman el Conglomerado Público del Municipio de Medellín, y está liderada por la Subsecretaría de Comunicación Estratégica.

5.6.4	Nivel de participación de agentes sociales y grupos de interés en procesos de gobernanza, mediante estrategias de comunicación y movilización	Porcentaje	NA	A	C	35	9	0	0%	0%	Secretaría de Comunicaciones
-------	---	------------	----	---	---	----	---	---	----	----	------------------------------

Observaciones

Actualmente la Unidad de Comunicación para la Movilización ejecuta 22 estrategias de comunicación para la movilización con 22 procesos y medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos - MAICC - que apuntan al reconocimiento y visibilización de estos actores en sus territorios.

Programa: 5.6.1 Procesos y medios comunitarios

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

5.6.1.1	Plan de Acción de la Política Pública de Medios y Procesos de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos	Número	NA	M	C	1	1	0	0%	0%	Secretaría de Comunicaciones
---------	--	--------	----	---	---	---	---	---	----	----	------------------------------

Observaciones

Con el acompañamiento académico y técnico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - se adelanta la ruta metodológica para la formulación del Plan de Acción de la Política Pública, proceso que debe quedar listo en diciembre de 2020.

5.6.1.2	Acciones de formación ejecutadas, dirigidas a los medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos	Porcentaje	NA	A	C	50	13	2	15,4%	4%	Secretaría de Comunicaciones
---------	---	------------	----	---	---	----	----	---	-------	----	------------------------------

Observaciones

La Unidad de Comunicación para la Movilización avanza en el diseño de una propuesta metodológica del plan de formación, que tiene un componente para los medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. A la fecha de corte del informe, con Ruta N se realizó un taller formativo que hace parte de la ruta formativa.

5.6.1.3	Encuentro y Premio de procesos y medios comunitarios	Número	10	NoA	C	4	1	0	0%	0%	Secretaría de Comunicaciones
---------	--	--------	----	-----	---	---	---	---	----	----	------------------------------

Observaciones

La Unidad de Movilización a la fecha de corte del informe, ha avanzado en el borrador de los lineamientos para la realización del encuentro y el premio de periodismo. Se espera su realización en el mes de noviembre de 2020.

5.6.1.4	Estrategias de fortalecimiento y promoción realizadas para los medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos	Porcentaje	NA	A	C	35	9	0	0%	0%	Secretaría de Comunicaciones
---------	--	------------	----	---	---	----	---	---	----	----	------------------------------

Observaciones

En el mes de junio se puso en marcha el plan de salvamento de pauta dirigido a medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, para fortalecer y promocionar el acciona de los MAICC con sus públicos estratégicos. Así mismo, la Secretaría de Comunicaciones tiene activa desde enero de 2020 una estrategia de acompañamiento a los MAICC en los territorios, a través de los gestores de comunicaciones.

5.6.1.5	Dependencias asesoradas en estrategias de divulgación a través de medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos	Porcentaje	NA	A	C	60	15	0	0%	0%	Secretaría de Comunicaciones
---------	---	------------	----	---	---	----	----	---	----	----	------------------------------

Observaciones

A través del Comité Editorial estrategia de articulación de los diferentes grupos funcionales de la Secretaría de Comunicaciones, la Unidad de Movilización acompaña las dependencias del Conglomerado, en la planeación y puesta en marcha de estrategias de divulgación a través de medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.

Programa: 5.6.2 Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
5.6.2.1	Dependencias asesoradas en estrategias comunicación y divulgación	Porcentaje	NA	M	C	65	65	65	100%	16,7%	Secretaría de Comunicaciones

Observaciones

Para la Secretaría de Comunicaciones es muy importante la articulación con otras dependencias de la Alcaldía de Medellín, para eso entonces la misma realizó el Comité Editorial que es una instancia deliberativa y decisoria, alimentada por las selecciones previas de las dependencias y por las directrices estratégicas priorizadas en el Consejo de Gobierno. En ella participan los coordinadores de los equipos funcionales que la Secretaría de Comunicaciones tiene para responder a las exigencias ciudadanas y los coordinadores de comunicaciones de las dependencias y entes descentralizados que conforman el Conglomerado Público del Municipio de Medellín, y está liderada por la Subsecretaría de Comunicación Estratégica.

5.6.2.2	Productos de comunicación y divulgación direccionados para las dependencias	Número	NA	A	C	120.000	30.000	15.784	52,6%	13,2%	Secretaría de Comunicaciones
---------	---	--------	----	---	---	---------	--------	--------	-------	-------	------------------------------

Observaciones

Se avanza en el cumplimiento de la producción de material de divulgación para las dependencias.

Programa: 5.6.3 Gobernanza y Movilización para la participación

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020 -2023	Meta 2020	Logro Agosto 31	Cumplimiento Agosto 31	Avance Agosto 31	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------------------

5.6.3.1	Instrumentos ejecutados de identificación, creación y fortalecimiento de redes ciudadanas, formales o no formales para el desarrollo de acciones de participación y movilización	Número	NA	M	C	1	1	0	0%	0%	Secretaría de Comunicaciones
---------	--	--------	----	---	---	---	---	---	----	----	------------------------------

Observaciones

A 31 de agosto de 2020, como logro, se cuenta con un contrato celebrado con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en el cual "formular un instrumento para el mapeo de actores de la ciudad" hace parte del objeto; de manera que confluya en determinar las redes ciudadanas que inciden en la transformación de su territorio y que puedan apoyar a dinamizar los programas y proyectos de la administración en sus comunas.

5.6.3.2	Gestores de transformación social, agentes sociales y grupos de interés, formales y no formales, identificados y partícipes de las estrategias de movilización	Porcentaje	NA	A	C	30	8	0	0%	0%	Secretaría de Comunicaciones
---------	--	------------	----	---	---	----	---	---	----	----	------------------------------

Observaciones

Actualmente está pendiente la identificación de las redes ciudadanas, para lograr avances en la participación de las mismas en las estrategias de comunicación para la movilización.

5.6.3.3	Acciones ejecutadas de formación para la promoción de la participación activa de los ciudadanos en los grupos y redes formales y no formales caracterizados	Porcentaje	NA	A	C	35	9	0	0%	0%	Secretaría de Comunicaciones
---------	---	------------	----	---	---	----	---	---	----	----	------------------------------

Observaciones

En diseño la ruta metodológica del plan de formación, para fortalecer las capacidades de las redes ciudadanas en temas de comunicación, participación y movilización.

5.6.3.4	Dependencias asesoradas en acciones de participación y movilización para sus programas y proyectos mediante gestores de transformación social, agentes sociales y grupos de interés, formales y no formales, en el territorio	Porcentaje	NA	A	C	65	16	3	18,8%	4,6%	Secretaría de Comunicaciones
---------	---	------------	----	---	---	----	----	---	-------	------	------------------------------

Observaciones

Se realizaron ocho (8) asesorías para el relacionamiento y gestión de la información con los MAICC.

5.6.3.5	Estrategias formuladas de promoción de la participación y movilización para los programas de las dependencias dirigidas a redes y grupos formales y no formales	Porcentaje	NA	A	C	50	13	0	0%	0%	Secretaría de Comunicaciones
---------	---	------------	----	---	---	----	----	---	----	----	------------------------------

Observaciones

La Unidad de Comunicación para la Movilización se encuentra diseñando un proceso de co-creación para definir estrategias de comunicación para la movilización en el territorio y poder así contar con estrategias para dinamizar los programas y proyectos de acuerdo con las dinámicas de cada comuna.

PLURAL

Seguimiento

Plan Indicativo

31 de agosto de 2020

Municipio de Medellín



Alcaldía de Medellín