


 



  
 

   

El Plan de Acción se define como un instrumento técnico de 

planeación cuya función primordial es monitorear la 

ejecución de los proyectos de inversión que dan 

cumplimiento de las metas anuales propuestas en el Plan de 

Desarrollo, de acuerdo con las estrategias de ejecución y su 

respectiva planificación.  El plan de Acción desde su 

formulación, se alinea con la misión de las áreas funcionales 

y éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión 

programados para la respectiva vigencia.  

 

La información reportada por cada dependencia de la 

Administración Distrital se convierte en el principal insumo 

para la elaboración del Plan de Acción, mediante el cual, es 

posible mostrar, informar y ordenar las acciones y recursos 

que se van a utilizar en la vigencia para cada proyecto de 

inversión, garantizando así el cumplimiento de los 

propósitos misionales. 

 

Coherente con la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, el 

Informe de Plan de Acción de cada vigencia contempla el 

seguimiento a los productos, bienes y servicios proyectados 

para la comunidad, ejecutados mediante los proyectos de 

inversión a cargo de cada una de las dependencias de la 

administración, disponiéndolo como un mecanismo de 

seguimiento al Plan de Desarrollo. 

 

El presente informe corresponde al seguimiento al Plan de 

Acción del  Distrito Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín con corte 31 de agosto de 2023. Se 

pueden evidenciar los resultados logrados por las 

dependencias de la Administración Central, y por las 

entidades descentralizadas que reciben transferencias del 

distrito como la Biblioteca Pública Piloto, la Agencia de 

Educación Superior - SAPIENCIA, la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto del 

Deporte y la Recreación - INDER, el Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM, la Institución Universitaria Pascual 

Bravo, el Fondo de Valorización de Medellín – 

FONVALMED, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 

Medellín - ISVIMED, Telemedellín, el Museo Casa de la 

Memoria y la Agencia para la Gestión del Paisaje, el 

Patrimonio y las Alianzas Público Privadas – Agencia APP. 

 

Los resultados obtenidos por dichas dependencias y 

entidades descentralizadas fueron procesados en el módulo 

de Formulación y Seguimiento de proyectos - Project 

System en la plataforma corporativa SAP, con los productos 

bienes o servicios, cumpliendo con los procedimientos 

técnicos establecidos, para lograr un seguimiento efectivo 

del desarrollo del proyecto durante la vigencia, así como a 

la información financiera, el presupuesto inicial, el 

presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal. 

Presentación 



  
 

   

Para realizar el seguimiento al Plan de Acción, son 

indispensables los siguientes insumos: 

 

a. La información de la formulación del Plan de Acción 

para el año 2023 suministrada y actualizada por cada 

dependencia, en cumplimiento de las disposiciones 

orgánicas vigentes, con base en el Plan de Desarrollo 

2020 -2023 “Medellín Futuro”. 

 

b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la 

administración central, la cual corresponde a las 

cifras oficiales reportadas por la Secretaría de 

Hacienda y comprende compromisos, pagos y 

facturas a la fecha de corte e incluye las 

transferencias del Distrito para los establecimientos 

públicos, en los proyectos que reciben la 

incorporación de dichos recursos. 

 

c. La Cantidad Ejecutada: información suministrada por 

cada Dependencia según el avance del proyecto 

durante el año. 

 

d. Observaciones: corresponde a los registros de notas 

que cada Dependencia hace para dar claridad sobre 

los valores reportados o los proyectos en general. 

 

Los datos que se presentan en el reporte son: 
 

Campo Descripción 

Nombre de la 

Dependencia 

Nombre de la Secretaría o Ente 

Descentralizado 

Proyectos de 

Iniciativas 

Institucionales 

Proyectos de Inversión que se formulan para 

el cumplimiento de las metas establecidas en 

el Plan de Desarrollo y se alinean con la 

misión de las áreas funcionales   

Línea 

Código y nombre de la línea del Plan de 

Desarrollo al cual se encuentra asociado el 

proyecto de inversión 

Componente 

Código y nombre del componente Plan de 

Desarrollo al cual se encuentra asociado el 

proyecto de inversión 

Programa 

Código y nombre del programa del Plan de 

Desarrollo al cual se encuentra asociado el 

proyecto de inversión 

Código del 

Proyecto  

Código del Proyecto según su registro en el 

banco de programas y proyectos 

Nombre del 

Proyecto 

Corresponde a la denominación del Proyecto 

Síntesis 

Proyecto 

Sección que proporciona la información en 

porcentaje de la eficacia, la ejecución 

financiera y el cumplimiento físico ponderado 

del proyecto 

Eficacia 

Valor promedio de las eficacias de los 

productos del proyecto, expresado en 

porcentaje. Para su cálculo, las eficacias de 

productos mayores al 100% se toman como 



  
 

   

Campo Descripción 

100%, con el fin de no generar distorsiones en 

los resultados 

Ejecución 

Financiera  

Relación expresada en porcentaje, entre la 

ejecución financiera y el presupuesto 

ajustado del proyecto 

Cumplimiento 

Físico/Financier

o Ponderado 

Se refiere al porcentaje del cumplimiento 

ponderado del componente físico y financiero 

del proyecto de inversión, (cada componente 

aporta un 50%) 

Información 

Financiera 

Sección que proporciona la información del 

presupuesto inicial, presupuesto ajustado y el 

ejecutado a la fecha de corte, expresada en 

millones de pesos 

Presupuesto 

Inicial  

Corresponde al presupuesto inicial de la 

vigencia, aprobado por Decreto 1127 de 2022 

del 15 de diciembre “Por medio del cual se 

adopta el Presupuesto General del Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 

Medellín para la vigencia fiscal 2023”, 

expresado en millones de Pesos (POAI 2023)  

Presupuesto 

Ajustado  

Corresponde al presupuesto al momento del 

corte del Proyecto de inversión 

Ejecución 

Financiera 

Presupuesto Ejecutado del Proyecto 

(compromisos, pagos y facturas) 

Código de los 

Productos/bienes

/servicios 

Código asignado en SAP a cada uno de los 

productos, bienes o servicios del proyecto (se 

utilizan dos letras iniciales que hace referencia 

a la dependencia, los dos últimos números 

consecutivos del proyecto más dos letras 

aleatorias) 

Campo Descripción 

Nombre 

Productos/bienes

/servicios 

Denominación de los productos, bienes o 

servicios asociados a los proyectos de 

inversión.  

Código Ind. 

SUIFP 

Corresponde al código del indicador de 

producto del catálogo emitido por el 

Departamento Nacional de Planeación – DNP 

con los cuales se identifican los productos, 

bienes y servicios que se entregan en el marco 

de los proyectos de inversión 

Unidad de 

Medida 

Unidad utilizada para cuantificar el producto 

bien o servicio 

Cantidad 

Planeada 

Cantidad programada para ser ejecutada 

durante el año, para el producto, bien o servicio 

Cantidad 

Ejecutada 

Avance reportado por la dependencia 

responsable, para el producto, bien o servicio 

Eficacia Producto 
Relación, expresada en porcentaje, entre la 

cantidad ejecutada y la cantidad planeada 

Descripción 

Describe el producto, bien o servicio a entregar 

en el marco de los proyectos de inversión 

(opcional) 

Observación 

P/B/S  

Información del producto, bien o servicio que 

complementa las cifras programadas (opcional) 

Observación 

Proyecto 

Información que complementa las cifras 

presentadas de cada proyecto (opcional) 

Proyectos de 

presupuesto 

participativo 

Son aquellos proyectos de iniciativa de las 

comunidades, priorizados en el proceso de 

planeación local y presupuesto participativo 

Proyectos con 

saldos no 

ejecutables 

Corresponde a los saldos de los proyectos de 

destinación específica no ejecutables, pero que 

deben aparecer en el presupuesto hasta tanto 



  
 

   

Campo Descripción 

los contratos o convenios se liquiden y los 

saldos sean reintegrados 

Proyectos con 

ejecución de 

saldos (vigencia 

anterior) 

Son aquellos proyectos cuyo presupuesto 

corresponde a ajustes o reservas con productos 

reportados en la vigencia anterior 

Proyectos Fondo 

Medellín Ciudad 

para la Vida - 

FMCV 

Fondo constituido y reglamentado mediante el 

Decreto No. 802 de 2014, con el objeto de 

ejecutar programas y proyectos de beneficio 

para la ciudad, producto de la transformación de 

UNE EPM telecomunicaciones S.A. 

 

 

El resumen gráfico se compone de:  

 

Gráfico No.1 Ejecución Financiera: Este gráfico presenta 

una visualización de la ejecución financiera, que comprende 

el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución 

presupuestal del distrito como de los establecimientos 

públicos.  Estos datos  se encuentran actualizados según el 

corte procesado. 

 

Gráfico No. 2 Detalle Presupuesto: Este gráfico 

proporciona un desglose detallado del presupuesto en 

términos de los compromisos, que refleja el saldo de la 

totalidad de los registros presupuestales emitidos en 

relación los proyectos.  Además, muestra la ordenación 

presupuestal los pagos y las facturas, así como el  

disponible, que corresponde  a los recursos que no han sido 

comprometidos.  

 

Gráfico No. 3 Ejecución Física: En este gráfico se 

presenta el porcentaje de ejecución física agregada del Plan 

de Acción.  Se basa en las eficacias de los proyectos de 

inversión de todas las dependencias y establecimiento 

públicos durante la vigencia, en relación al presupuesto 

asignado hasta la fecha de corte. 

 

Gráfico No.4 Ejecución Financiera: Este gráfico ilustra la 

relación entre la ejecución financiera y el presupuesto 

ajustado expresado en forma de porcentaje. 

 

Conforme a las disposiciones orgánicas vigentes, el 

seguimiento al Plan de Acción 2023 corte 31 de agosto, fue 

aprobado en Consejo de Gobierno el día 02 de octubre de 

2023. Adicionalmente, se incluye en este documento el 

Anexo de Integración de los Planes Institucionales y 

Estratégicos del distrito al Plan de Acción 2023.  Este anexo 

contiene el reporte de los logros a nivel de indicador y 

proyectos con corte al 31 de agosto de 2023.  Esto se realiza 

en  cumplimiento al Decreto 612 de 2018. 

 



  
 

   

Este informe de seguimiento se encuentra disponible en la 

en la página web del Distrito Especial de Medellín 

www.medellin.gov.co.  La publicación tiene como objetivo 

llegar a diferentes grupos de interés y también se comparte 

con los organismos de control social, fiscal, político y de 

derechos. 

http://www.medellin.gov.co/


 



Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado

de la Administración Central y los Establecimientos Públicos
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023, comprende compromisos, pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100
 

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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6.683.549

965.216

Compromisos

1.471.768

Disponible

4.246.565

Ordenado

Compromisos 965.216
Disponible 1.471.768
Ordenado 4.246.565

Total: 6.683.549

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto





Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200332 Fortalecimiento de la alcaldía como institución abierta y cercana a la gente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.380 $ 6.928 $ 6.195

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

PV32AA  100%11NúmeroSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Proceso para almacenar la información relevante de los encuentros del Alcalde con la comunidad.

Documentos de evaluación

PV32AB  107%8075NúmeroDocumentos de evaluación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Documentos técnicos en donde se realiza el seguimiento y el análisis de resultados del Plan de Desarrollo Medell ín Futuro 2020-2023, los cuales son socializados 

con la comunidad.

El ejercicio de escucha activa a las comunidades y sus necesidades particulares en contexto, han exigido una interacci ón permanente mandatario – ciudadanía, lo 

que ha conllevado a realizar más encuentros de los proyectados en la vigencia; de lo anterior se deriva el incremento en los documentos elaborados que soportan 

la información socializada por el Alcalde.

Observación B/P/S:

Programa: 5.1.3 - Direccionamiento estratégico del conglomerado Público de Medellín

Proyecto: 200345 Administración de la unidad de cumplimiento de los proyectos estratégicos del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 4.302 $ 4.302

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de evaluación

PV45AA  100%55NúmeroDocumentos de evaluación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Documentos técnicos actualizados trimestralmente, en donde se realiza el seguimiento y el an álisis de resultados de los proyectos estratégicos por cada una de las 

líneas del Plan de Desarrollo

Servicio de asistencia técnica

PV45AB  100%2727NúmeroEntidades, organismos y dependencias asistidos 

técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gesti ón realizado a los 27 proyectos estratégicos 

del Plan de desarrollo

Proyecto: 200366 Fortalecimiento del conglomerado y el gobierno corporativo-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 403 $ 792 $ 686

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Investigación

PV66AA  50%12NúmeroDocumentos de investigación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Informe evaluación de las juntas directivas entidades del conglomerado público de Medellín e Informe de Gobierno Corporativo

Servicio de asistencia técnica

PV66AB  100%3535NúmeroEntidades, organismos y dependencias asistidos 

técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a las entidades que conforman el Conglomerado Público de Medellín que serán capacitadas en temas de gerencia pública y Gobierno Corporativo.

Documentos de lineamientos técnicos

PV66AC  0%027PorcentajeDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Corresponde a los avances en los documentos: Política de Propiedad e instrumento para el manejo del conflicto de interés.

Ambos manuales han sido finalizados y se encuentran en proceso de aprobaci ón por parte del comité de gestión, se espera su adopción vía decreto en el mes de 

septiembre de esta vigencia.

Observación B/P/S:
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Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.6 Comunicaciones-

Programa: 5.6.1 - Procesos y medios comunitarios

Proyecto: 200410 Fortalecimiento y encuentro de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.531 $ 2.531

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de investigación

CO10BA  100%22NúmeroDocumentos de investigación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Medición de la ejecución de dos documentos: 1 - monitoreo, seguimiento y evaluación de la política pública. 2 - Estudio de consumo o incidencia de procesos y 

medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.

Documentos de lineamientos técnicos

CO10BB  93%2,83NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Medición de la ejecución a través de tres documentos de lineamientos y/o bases: 1- Estrategias locales de comunicación para la movilización, 2- Planes de medios 

para procesos y medios comunitarios y alternativos, 3- Un reconocimiento anual articulado a un encuentro acad émico de procesos y medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos.

Servicio de educación informal

CO10BC  0%050NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Corresponde a la medición del número de personas capacitadas a través de la ruta formativa de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos.

Se avanza en el proceso formativo de los Medios Comunitarios a trav és de estrategias como Escuela +Saberes, pero el indicador solo se reporta en el momento en 

que se pueden certificar la participación de los medios de comunicación.

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica

CO10BD  68%2740NúmeroEntidades, organismos y dependencias asistidos 

técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a la medición del número de dependencias asesoradas en estrategias de divulgaci ón y comunicación de los planes, programas y proyectos del 

Conglomerado Público a través de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.

Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Proyecto: 200365 Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del plan de desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 23.921 $ 24.890 $ 24.632

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica
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CO65EA  100%4040NúmeroEntidades, organismos y dependencias asistidos 

técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Medición del acompañamiento de la Secretaría de Comunicaciones a las dependencias de la Administraci ón para que las estrategias de divulgación, publicidad, 

movilización y medios digitales sobre los programas y proyectos del Plan de Desarrollo sean efectivas en planeación, oportunidad, claridad y ejecución, siguiendo

criterios de publicidad, gratuidad y rendición de cuentas de la gestión pública

Documentos de planeación

CO65EB  25%312NúmeroDocumentos de planeación realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Producción de documentos que constituyen la guía de planeación, ejecución y seguimiento que deben de tener en cuenta las dependencias de la Administraci ón al 

momento de desarrollar sus estrategias de comunicación para que cumplan con los criterios dados por la Secretar ía de Comunicaciones en oportunidad, exactitud, 

lenguaje claro y calidad.

Durante el periodo de seguimiento no se evidenció la producción de nuevos docuentos de direccionamiento.Observación B/P/S:

Programa: 5.6.3 - Gobernanza y Movilización para la participación

Proyecto: 200359 Fortalecimiento de redes ciudadanas y de dependencias en estrategias para la movilización y la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

CO59AA  70%0,71NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Instrumentos para identificar las redes ciudadanas en cada territorio que sirven como herramientas para movilizar y comunicar.

Servicio de integración de la oferta pública

CO59AB  0%03NúmeroEspacios de integración de oferta pública generados
Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: Actividades en territorio de comunicación orientadas a la movilización y participación ciudadana en los diferentes proyectos del Plan de Desarrollo Medell ín Futuro 

2020 - 2023

Durante el periodo de seguimiento no se registra avance en los productos pero se está diseñando las estrategias de movilización en el territorio.Observación B/P/S:

Servicio de educación informal

CO59AC  100%5050NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas de las redes ciudadanas capacitadas en estrategias de comunicación, movilización y participación en la ciudad.

Documentos metodológicos

CO59AD  30%0,31NúmeroDocumentos metodológicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 459902000

Descripción B/P/S: Documento donde se compile las diferentes asesor ías a las dependencias de la Administración en estrategias de movilización para dar cumplimiento a los 

programas y proyectos del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 en cada uno de los territorios de la ciudad.

Durante el mes de agosto no hubo reunión con el Conglomerado, sin embargo se espera que para el mes de octubre se tenga un nuevo encuentro.Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
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Componente: 5.6 Comunicaciones-

Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Proyecto: 220108 23pp99-fortalecimiento de los procesos y medios de comunicación comunitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.237 $ 2.237

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

CO08BA  92%489533NúmeroSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de los contenidos de los diferentes medios y formatos de comunicaci ón que existen en el territorio, tanto impresos, digital, 

audiovisual y radial.

Servicios de información implementados

CO08BB  100%114114NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de comunicación que se realizan en el territorio como cineforos, charlas informativas, foros temáticos y ferias de comunicación.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080527 Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica-

$ 15 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 220023 22pp99- fortalecimiento de los procesos y medios de comunicación comunitarios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 379 $ 379
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Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

1 10 100

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 835

$ 573

$ 567

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200428 Mejoramiento del sistema de control interno  desde el proceso de auditoría interna en medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 835 $ 573 $ 567

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de información implementados

EV28AB  43%0,852NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Automatización de actividades y procesos de auditoria interna mediante herramientas TI

La iniciativa SAIS del ERP SAP, contó con la participación de dos (2) contratistas, para una ejecución de recursos de inversión del 100%, continua su cronograma 

de trabajo con recursos de funcionamiento.

Observación B/P/S:

Documentos de lineamientos técnicos

EV28AC  65%0,651NúmeroDocumentos de estrategias de posicionamiento y articulación 

interinstitucional implementados
Código. Ind. SUIFP: 459901802

Descripción B/P/S: Actividades de fortalecimientos y posicionamiento auditoria interna

El plan anual de auditorías, presenta un acumulado con corte a agosto de 133 auditorías reglamentarias, de estas 29 se han realizado con recursos de inversión.

Auditorías basadas en riesgos, un total acumulado de 7, cuatro de estas con recursos de inversión

Observación B/P/S:
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Secretaría Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 227.662

$ 229.554

$ 176.948

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 83%

229.554

156.346
Ordenado

20.602

Compromisos52.606

Disponible

Compromisos 20.602
Disponible 52.606
Ordenado 156.346

Total: 229.554

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 77%

Página 17 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Hacienda



Página 18 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Hacienda



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.4 Información, datos y generación de valor público-

Programa: 1.4.1 - Gobierno digital

Proyecto: 200256 Modernización digital de la hacienda pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Ejec. Financiera :  19% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.195 $ 2.195 $ 428

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de información implementados

HA56AA  50%0,51NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Permite medir la cantidad de sistemas de información que se desarrollen e implementen para la mejora de los procesos de la Hacienda Pública.

Servicios tecnológicos

HA56AB  67%66,6499,6PorcentajeÍndice de capacidad en la prestación de servicios de 

tecnología
Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Permite medir los recursos y los componentes de la infraestructura tecnológica que sean adquiridos para soportar las necesidades y procesos de la dependencia

Servicio de educación informal

HA56AC  267%8030NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Mide la cantidad de personas capacitadas en el uso de las tecnologías que se incorporen a los procesos.

Las 80 personas capacitadas al 30 de junio de 2023, en el manejo de las herramientas web desarrolladas para el reporte de informaci ón exógena de obligados año 

gravable 2022, corresponden al total de personas capacitadas en la presente vigencia.

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 040320 Asistencia acuerdo metro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  66% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 77.158 $ 70.566 $ 46.407

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público 

masivo de pasajeros

HA20AB  100%11NúmeroSistemas de transporte público financiados
Código. Ind. SUIFP: 130201200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a los recursos que se destinan para atender el Acuerdo de Pago Metro, a través del cual se financió el sistema metro de la ciudad.
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Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200122 Aportes  al área metropolitana del valle de aburrá-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  78% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 107.615 $ 111.482 $ 86.651

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para proyectos de inversión ambiental

HA22AA  78%0,781NúmeroProyectos apoyados
Código. Ind. SUIFP: 320102300

Descripción B/P/S: El producto se refiere al apoyo, con recursos financieros, a una autoridad ambiental para el desarrollo de iniciativas de impacto metropolitano.

Proyecto: 200139 Aplicación de estrategias para la gestión financiera-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  80% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.763 $ 7.437 $ 5.960

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de evaluación

HA39AA  22%0,673NúmeroDocumentos de evaluación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: El producto corresponde a los instrumentos de planificaci ón financiera que se elaboran y/o ajustan tales como: El Marco Fiscal de Mediano Plano, el Plan 

Financiero y el Presupuesto.

Los documentos se elaboran en sus diferentes versiones durante la vigencia para ser entregados al Concejo en octubre. Fecha en la que se radica en el Concejo 

Distrital el Presupuesto General que contiene el marco fiscal y el Plan Financiero. Se tiene un avance aproximado del 67%, sin embargo, la unidad de medida es 

número y se cumple una vez estén los tres instrumentos terminados

Observación B/P/S:

Proyecto: 200173 Administracion del recaudo y la cartera morosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.097 $ 15.305 $ 15.269

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de saneamiento fiscal y financiero

HA73AA  274%106,739PorcentajePrograma de sanemiento fiscal y financiero ejecutado
Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: Corresponde al recaudo de vigencias anteriores obtenido de la gestión de cobro.

La sobre ejecución corresponde a la optimización de las estrategias y mecanismos de la recuperación de cartera de vigencias anteriores (como son los beneficios 

tributarios anuales), lo cual ha permitido cumplir anticipadamente la meta establecida.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200219 Optimización de los excedentes de liquidez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 251 $ 251 $ 251

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de información implementados

HA19AB  66%0,661NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Sistema de información para la valoración y custodia del portafolio de inversiones.

Proyecto: 200289 Asistencia técnica a la gestión de la hacienda pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.974 $ 4.953 $ 4.823

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

HA89AB  100%66NúmeroEntidades, organismos y dependencias asistidos 

técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Consiste en asistir técnicamente los procedimientos jurídicos, los sistemas de gestión, los procedimientos administrativos, la gestión del riesgo y el mejoramiento 

continuo en las tres subsecretarías y las 3 unidades transversales de la Secretaría de Hacienda.

Servicio de gestión documental

HA89AC  67%0,671NúmeroSistema de gestión documental implementado
Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Busca garantizar la infraestructura técnica, tecnológica, física y de talento humano que soporte la información y la administración documental del proceso de 

Hacienda Pública.

Proyecto: 200294 Fortalecimiento y control de los ingresos tributarios y no tributarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.880 $ 15.406 $ 15.206

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de saneamiento fiscal y financiero

HA94AA  67%66,6100PorcentajePrograma de saneamiento fiscal y financiero ejecutado
Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: El programa consiste en la realización de acciones para la determinación de las obligaciones tributarias y la gestión de los ingresos no tributarios. Se 

realizan programas de fiscalización, apoyo a la gestión de títulos, procesamiento de declaraciones y actualización de la cuenta corriente de ingresos.

Proyecto: 200311 Apoyo a la calidad de la informacion contable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  32% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.730 $ 1.959 $ 1.954

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Documentos de Investigación

HA11AA  18%0,74NúmeroDocumentos de investigación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Elaboración y presentación de estados financieros consolidados del Conglomerado Público

En el proceso de consolidación de estados financieros del Conglomerado Público para la vigencia 2022, se finalizaron los 4 estados financieros; las notas a los 

estados financieros continúan en proceso de revisión por parte de la Unidad de Contaduría, para su posterior aprobación y firmas de los responsables. Se tiene un 

avance aproximado del 70%, sin embargo, se mide es por cantidad, una vez estén los 4 estados financieros revisados y firmados por las partes responsables.

Observación B/P/S:

Servicio de saneamiento fiscal y financiero

HA11AB  78%7495PorcentajePrograma de saneamiento fiscal y financiero ejecutado
Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: Porcentaje de partidas analizadas y aprobadas por el Líder de programa de la Unidad de Contaduría

Documentos de lineamientos técnicos

HA11AC  0%060NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: El indicador está asociado con la emisión de documentos técnicos para la correcta aplicación de la normatividad contable y tributaria, según demanda de la 

Secretaría de Hacienda.

Dato estadístico no programado para la presente vigenciaObservación B/P/S:
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Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 3.428

$ 3.834

$ 3.447

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.6 - Direccionamiento Jurídico Público

Proyecto: 200215 Fortalecimiento en la prevencion del daño antijurídico y  la defensa jurídica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.568 $ 2.834 $ 2.612

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

GE15AA  88%3540NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 120500500

Descripción B/P/S: Documentos de lineamientos técnicos relacionados con directrices y actividades académicas para el fortalecimiento del direccionamiento jurídico.

Con corte al 31 de agosto   se han realizado  37 lineamientos relacionados con directrices y actividades acad émicas para el fortalecimiento del direccionamiento 

jurídico.
Observación Proyecto:

Proyecto: 200216 Mejoramiento de herramientas para la información jurídica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 860 $ 1.000 $ 836

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

GE16AA  52%2,65NúmeroSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Actualización del sistema de información Jurídica Helena, Hermes, Portal Jurídico, Biblioteca Virtual Astrea y el sistema de seguimiento de acuerdos.

Con corte al 31 de agosto se presenta una actualización del 67% de los sistemas de información Helena, Hermes y el Portal jurídico. Además, la Biblioteca 

Jurídica Astrea presenta una actualización del 60%.
Observación Proyecto:

Página 25 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría General



Página 26 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría General



Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 51.352

$ 89.804

$ 42.215

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo-

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 200189 Administración del centro de  prácticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  60% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.071 $ 1.098 $ 662

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción 

laboral

GH89AA  103%189184NúmeroPersonas formadas
Código. Ind. SUIFP: 360203100

Descripción B/P/S: Personas formadas para la realización de practicas laborales en el Municipio de Medellín.

Para el año 2023 se aumentaron  los recursos logrando vincular 4 practicantes de excelencia adicionales de lo planteado en la meta.Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.1 - Talento humano para el buen gobierno

Proyecto: 200190 Diseño e implementación de estrategias para el desarrollo del talento humano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.232 $ 2.699 $ 2.457

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de integración de la oferta pública

GH90AC  100%11NúmeroEspacios de integración de oferta pública generados
Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: Integración de espacios que promueven el esparcimiento, vida social y cultural y h ábitos de vida saludable a los servidores públicos y su grupo familiar y 

pensionados del Municipio de Medellín

GH90AD  52%19.71438.000NúmeroPersonas atendidas con oferta institucional articulada
Código. Ind. SUIFP: 459902901

Descripción B/P/S: Intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.

Proyecto: 200193 Fortalecimiento  sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Ejec. Financiera :  73% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 553 $ 710 $ 518
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

GH93AH  38%7.91320.880NúmeroEntidades, organismos y dependencias asistidos 

técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo.

Los enlaces de sst quienes ejecutan el plan de seguridad y salud en el trabajo en cada una de las dependencias asignadas estan realizando intervencion a los 

servidores públicos

Observación B/P/S:

Proyecto: 200195 Mejoramiento de la gestión documental de las historias laborales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.010 $ 1.174 $ 1.174

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión documental

GH95AA  43%1.384,163.200NúmeroSistema de gestión documental implementado
Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Organización de la información de los expedientes de historias laborales, de los servidores p úblicos de la Alcaldía de Medellín, para disponer de la documentación y 

poder atender las consultas de información tanto de usuarios internos como entes de control.

Proyecto: 200328 Contribución a las solución de las necesidades de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  42% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40.563 $ 75.435 $ 31.719

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda

GH28AA  100%301302NúmeroHogares beneficiados con adquisición de vivienda
Código. Ind. SUIFP: 400103100

Descripción B/P/S: Créditos adjudicados a servidores públicos por el Programa de Vivienda del Municipio de Medellín.

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200192 Fortalecimiento del servicio para mejorar la experiencia del ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  66% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.528 $ 8.293 $ 5.463

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

GH92AA  100%11NúmeroSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 459902800
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Descripción B/P/S: Atención al ciudadano en tramites, servicios y PQRSD.

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200194 Fortalecimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  56% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 395 $ 395 $ 223

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

GH94AG  66%0,661NúmeroSistema de gestión implementado
Código. Ind. SUIFP: 459902300

Descripción B/P/S: Sistema de Gestión implementado para mejorar la gestión y el desempeño institucional.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160193 Innovación de las tic para una organización digital-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

100 1.000 10.000

$ 34.026

$ 41.620

$ 33.166

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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Total: 41.620

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200347 Administración del abastecimiento innovador, sostenible y social del municipio medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.500 $ 15.868 $ 15.767

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

SS47AA  66%1.1501.750NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos en compras y 

contratación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 030400200

Descripción B/P/S: Corresponde a los contratos adelantados en la vigencia, dentro de los cuales son aplicados las disposiciones o pol íticas establecidas en los documentos técnicos 

en contratación elaborados.

Durante el período 1 de enero al 31 de agosto de 2023, se adelantaron 1.150 contratos, a los que se les aplicaron las disposiciones o pol íticas establecidas en los 

documentos técnicos en compras y contratación elaboradas.

Observación B/P/S:

Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo 

a la compra pública

SS47AB  50%0,51NúmeroEventos realizados
Código. Ind. SUIFP: 030400600

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de los eventos de la Feria y Ruta de la Transparencia

Se realizó la ruta Medellín Cuida lo Público en el mes de agosto, en la que se impactó a más de 260 servidores entre gestores contractuales y supervisores de 23 

dependencias, La versión 19° de la Feria de la Transparencia se desarrollará en el marco del cumplimiento de lo establecido en Acuerdo Municipal 028 de 2007 los 

días 10 y 11 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor.

Observación B/P/S:

Documentos normativos

SS47AC  79%2734PorcentajeDocumentos normativos elaborados
Código. Ind. SUIFP: 030400500

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de una política de compra pública sostenible, innovadora y social en el Distrito de Medellín.

Se realizó la propuesta de criterios  para la estructuraci ón del informe de avance trimestral de la implementación de la política de compra pública sostenible, 

innovadora y social,  después de la aprobación por parte de la Secretaria de Despacho de Suministros y Servicios, se socializará con la Secretar ía de Evaluación y 

Control y posteriormente con todo el Distrito.

Observación B/P/S:

Instrumentos de agregación de demanda

SS47AD  59%2034PorcentajeNuevos instrumentos de agregación de demanda 

implementados
Código. Ind. SUIFP: 030400100

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de las actividades establecidas en el plan de acci ón del pilar de compras públicas para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnolog ía 

e Innovación de Medellín

Se enviaron las cartas de invitación a los gerentes y directores de entes descentralizados, para la asistencia a las capacitaciones en el manejo de plataformas, 

SIGEP y Plan  Anual de Adquisiciones.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200367 Administración integral de bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Ejec. Financiera :  68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 61%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.526 $ 25.752 $ 17.399

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes mantenidas

SS67AA  45%1022NúmeroSedes mantenidas
Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones f ísicas para conservar y mantener los bienes  inmuebles de propiedad del Distrito (CAD y sedes externas) y adelantar las 

adecuaciones necesarias para dotar de servicios públicos individuales a los bienes inmuebles propiedad del Distrito, entregados a terceros a través de contrato.

Con corte al 31 de agosto se han intervenido 10 sedes, correspondientes a las Secretar ías de Movilidad, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Educación, 

DAGRD y el Centro Administrativo Distrital.

Observación B/P/S:

Servicios de información implementados

SS67AB  56%1934PorcentajeSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de un sistema de información para el seguimiento y control de la administración de bienes inmuebles

A agosto 31 del 2023 la plataforma UABI cuenta con una avance del 19% del total de la meta del año (34%). A partir del mes de junio se contrataron los servicios 

de un nuevo proveedor para el desarrollo de la plataforma.

Observación B/P/S:

Servicio de información actualizado

SS67AC  60%60100PorcentajeSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización del sistema de ingreso y seguridad del Centro Administrativo Distrital y el  software de Administración parque automotor

Se adquirió el software Tucán, se realizó instalación en la infraestructura de la Alcaldía de Medellín  y se realizaron pruebas con la Secretar ía de Suministros y 

Servicios, adicionalmente, se desarrollaron ajustes para mejorar la experiencia de uso y se corrigieron errores, el software se encuentra en fase de pruebas.

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160206 Administración y conservación de activos-

$ 0,000091 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Secretaría Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

10.000 100.000 1.000.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 1.343.169

$ 1.467.438

$ 1.132.067

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Compromisos
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Disponible

Compromisos 111.096
Disponible 335.372
Ordenado 1.020.971

Total: 1.467.438

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Agosto 2023, comprende compromisos pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.5 Inglés para Valle del Software-

Programa: 1.5.1 - Semilla bilingüe para Valle del Software

Proyecto: 200377 Mejoramiento de la competencia comunicativa en inglés a la primera infancia y estudiantes  oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativos de promoción del bilingüismo

ED77AD  121%2.4102.000NúmeroEstudiantes beneficiados con estrategias de promoción del 

bilingüismo
Código. Ind. SUIFP: 220103400

Descripción B/P/S: Esta meta es la planeada a cumplirse en 2023 por el equipo de Semilla Bilingüe, con el presupuesto asignado para este año y el proyecto en planeación por el 

equipo.

La meta ha sido superada debido a que no solamente se han generado proyectos a trav és de la asignación presupuestal, sino que también se han ejecutado 

proyectos y alianzas que han dado como resultado una implicación positiva en los indicadores.

Observación B/P/S:

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 200350 Implementación de la prueba estandarizada 4.0-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.297 $ 2.005

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, 

básica y media

ED50AV  89%72.73482.000NúmeroEstudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa
Código. Ind. SUIFP: 220107300

Descripción B/P/S: Estudiantes de los grados quinto, décimo y undécimo de los establecimientos educativos de Medell ín de los sectores oficial y no oficial que presentan la prueba de 

calidad 4.0 en el marco de las Olimpiadas Medellinenses del Conocimiento.

Los estudiantes matriculados en los grados a aplicar fueron 81.042, sin embargo las pruebas presentadas fueron 72.734.Observación B/P/S:

Proyecto: 200380 Desarrollo de la media técnica universal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.577 $ 6.077 $ 6.015
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano

ED80AN  67%812NúmeroProcesos para el mejoramiento de la calidad de la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano adelantados
Código. Ind. SUIFP: 220201100

Descripción B/P/S: Se vinculan a la meta 2 instituciones educativas nuevas: Colegio Loyala para la Ciencia y la Innovaci ón (reconocimiento de saberes previos en la tecno academia) y 

Maestro Pedro Nel Gómez (infraestructura). Con esta cantidad de IE alcanzamos la Universalizaci ón de la Media Técnica proyecto Estratégico del Plan de 

Desarrollo 2020 -2023, 218 instituciones educativas tienen cobertura con los programas de media técnica.

En este periodo se da inicio con la oferta de los programas de media t écnica en la institución educativa nueva 2023: Alfonso López con el programa: Soporte y 

Mantenimiento En Internet de las Cosas IOT con el operador ITM 

El establecimiento educativo recibe el acto administrativo ( resolución) del programa.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200393 Implementacion de la jornada complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 670 $ 670

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

ED93AC  92%2.8423.091NúmeroPersonas beneficiadas con procesos de formación informal
Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: A través de la celebración de 9 contratos con entidades idóneas para la implementación de los siguientes proyectos en las Instituciones Educativas de la Ciudad : 

Ciencia y Tecnología, Plan de Lectura, Danza, Medio Ambiente, francés, Coro, Música, inglés y Deportes. Esta contratación se realizará con cada entidad por 150 

días e iniciará en el mes de febrero hasta el mes de noviembre del 2023 dependiendo de cada una de las rutas.

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200394 Administración a la gratuidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.335 $ 19.335 $ 17.576

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, 

básica y media.

ED94AC  75%299.575399.324NúmeroPersonas beneficiadas con estrategias de fomento para el 

acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.
Código. Ind. SUIFP: 220101700

Descripción B/P/S: Cabe aclarar que dicha cantidad puede variar ya que se toma de la matricula oficial, y esta var ía mes a mes (para la proyección se tomó la matricula oficial del mes 

de noviembre del 2022).

La población beneficiada por reporte de matrícula para el mes de julio-agosto es de 299.575 y para este informe queda un total de 293.730, la diferencia se debe a 

la no relación de la población de los establecimientos educativos que no son FSE y que no reciben transferencia por recursos SGP Gratuidad, que son 5.845.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200395 Prestación del servicio educativo por cobertura-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 54.394 $ 62.332 $ 51.281

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, 

básica y media.

ED95AA  89%33.94337.974NúmeroPersonas beneficiadas con estrategias de fomento para el 

acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.
Código. Ind. SUIFP: 220101700

Descripción B/P/S: Corresponde al total de estudiantes proyectados de acuerdo al Estudio de Insuficiencia y Limitaciones realizado por el equipo de Acceso, Cobertura y Permanencia 

para la vigencia 2023, que se contratarán con las diferentes entidades no oficiales para la prestaci ón del servicio educativo por cobertura en las modalidades : 

jóvenes en extra edad y adultos, banco de oferentes, confesiones religiosas y otra población escolar.

Corresponde al total de estudiantes certificados en el mes de julio en las diferentes modalidades de atenci ón: Banco de Oferentes, Otras Poblaciones, Confesiones 

Religiosas y Adultos.

Observación B/P/S:

Programa: 2.3.2 - Educación diversa

Proyecto: 200381 Prestación del servicio de educación sin barreras-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.662 $ 16.071 $ 14.163

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y 

media

ED81AC  93%213229NúmeroEntidades y organizaciones asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 220100600

Descripción B/P/S: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta: instituciones educativas oficiales atendidas por el programa UAI, instituciones educativas oficiales con 

docente de apoyo de planta asignada, instituciones educativas oficiales atendidas por el programa Oyeme, instituciones beneficiadas con capacitaciones en 

decreto 2383 de 2015. (Una institución educativa oficial puede ser beneficiaria de una o mas estrategias. pero solo se cuenta una vez, por tanto el numero m áximo 

de IE es de 229)

Se han atendido 213 instituciones educativas oficiales (IEO) con servicio de la UAI, 62 IEO con estrategia de oralización (Fundación Óyeme) y 23 IEO con docentes 

de apoyo Municipio. Luego de realizar la respectiva depuración y cruce de base de datos el total es 228 IEO con estrategias de apoyo.

Observación B/P/S:

Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación 

formal

ED81AD  97%13.61414.000NúmeroPersonas beneficiarias de estrategias de permanencia
Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta: número de estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales reportados en SIMAT en la 

categoría de discapacidad, número de estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales reportados en SIMAT en la categor ía de Trastornos del 

aprendizaje y del comportamiento, número de estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales reportados en SIMAT en la categor ía de capacidades y 

talentos excepcionales, número de estudiantes beneficiarios del programa Educaci ón virtual Asistida, número de estudiantes beneficiarios del programa Instituci ón 

Maestro Guillermo Vélez.

12214 estudiantes corresponden a los beneficiadas por el programa UAI, 89 estudiantes atendidos por la Fundación Óyeme, 215 estudiantes con Educación virtual 

FUNC y 1267 estudiantes matrícula discapacidad con Docente Apoyo Distrito.

Observación B/P/S:

Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos 

escolares
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ED81AE  100%11NúmeroEntidades territoriales con estrategias para la prevención de 

riesgos sociales en los entornos escolares implementadas
Código. Ind. SUIFP: 220105400

Descripción B/P/S: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta: porcentaje de instituciones educativas oficiales con docente de apoyo asignada (UAI o de planta) u otra 

estrategia de atención a población con discapacidad implementada.

En este indicador se reportan las instituciones educativas oficiales que tienen asignado docente de apoyo (programa UAI o de planta), los cuales acompañan en las 

instituciones asignadas la implementación de las estrategias en el marco del decreto 1421 de 2017 (el logro puede aumentar o disminuir ya que depende de la 

matrícula del periodo evaluado).

Observación B/P/S:

Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos 

interculturales

ED81AF  100%228229NúmeroModelos educativos acompañados
Código. Ind. SUIFP: 220105600

Descripción B/P/S: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta: Instituciones educativas oficiales con estrategias de etno educaci ón implementadas (durante el año 

2022 se acompañó técnicamente para esta implementación a 215 IE, se espera durante 2023 acompañar las 229, priorizando las 14 IE que no recibieron 

acompañamiento durante 2022)

Las estrategias de etnoeducación se trabajan en las instituciones educativas (IE) a través de actividades que se desarrollan en las áreas de ciencias sociales, 

castellano, ciencias naturales, y los proyectos transversales como la c átedra de estudios afrocolombianos, derechos humanos, art ística, democracia, y afines. El 

proceso de acompañamiento a las IE se realiza de manera articulada con docentes de apoyo de la UAI, la red pedag ógica de maestros etno educadores, los jefes 

de núcleo y espacios formativos como los miércoles de orientación con MOVA. Son 228 ya que la I.E la Asunción se encuentra cerrada.

Observación B/P/S:

Programa: 2.3.3 - Aula segura y amigable

Proyecto: 200384 Consolidación de la escuela  como entorno protector-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 14.200 $ 14.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes

ED84AL  102%298.246293.730NúmeroPersonas atendidas
Código. Ind. SUIFP: 220104200

Descripción B/P/S: El Programa Entorno Escolar Protector acompaña de manera permanente a toda la población escolar de las instituciones educativas oficiales del Distrito de 

Medellín, realizando atención psicosocial, asesorías, asistencias técnicas, formaciones y movilizaciones. Adicionalmente, realiza atenci ón a demanda a familias, 

docentes y directivos docentes.

El Programa Entorno Escolar Protector realiza atención al total de la población escolar de las 229 Instituciones Educativas del Distrito de Medell ín. Adicionalmente, 

realiza atención a demanda a familias, docentes y directivos docentes.

Observación B/P/S:

Documentos de planeación

ED84AM  20%315NúmeroDocumentos de planeación para la educación inicial, 

preescolar, básica y media emitidos
Código. Ind. SUIFP: 220100100

Descripción B/P/S: Elaboración de guías metodológicas de prevención y promoción de los riesgos psicosociales, dirigidas a las comunidades educativas.

Durante este periodo no se reportan avancesObservación B/P/S:

Servicio de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de padres

ED84AN  99%226228NúmeroEscuelas de padres apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 220106700

Descripción B/P/S: El Programa Entorno Escolar Protector, acompaña, asesora y asiste técnicamente a los Consejos de padres de familia para conformar las escuelas familiares de 

cada una de las instituciones educativas. Actualmente, se encuentran conformadas 176 escuelas familiares como resultado del acompañamiento realizado por 

parte del Programa Entorno Escolar Protector.
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El Programa Entorno Escolar Protector, realiza de manera permanente asesor ías y asistencias técnicas a las instituciones educativas en la conformaci ón y 

realización de escuelas de padres para fortalecer el vínculo familia escuela. En este periodo se han asesorado 226 instituciones educativas oficiales.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200396 Fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.536 $ 59.606 $ 49.281

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

ED96AB  107%10.70710.000NúmeroBeneficiarios de transporte escolar
Código. Ind. SUIFP: 220102900

Descripción B/P/S: Se proyectó el valor diario a 2023 $285.876.826, con lo que se pretende atender 56 días de servicio.

Se cuenta con capacidad para atender 11.000 estudiantes / Se registran tanto retiros como ingresos de nuevos estudiantes al beneficio de Transporte Escolar . 

Ingresan Estudiantes de Media Técnica a la IE Santo Ángel.

Observación B/P/S:

Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar

ED96AC  0%02.330.332NúmeroRaciones contratadas
Código. Ind. SUIFP: 220102800

Descripción B/P/S: Con los $6.032.739.027 correspondientes a adición de recursos PAE vigencia 2023 más los recursos asignados 2.330.332 raciones con el Programa de 

Alimentación Escolar – PAE.

Los beneficiarios actuales son atendidos con recursos de la Secretar ía de Inclusión Social. Una vez se realice el movimiento financiero entre secretar ías, se 

reportará el porcentaje de las raciones aportado por la Secretaría de Educación.

Observación B/P/S:

Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes

ED96AD  82%327.500399.324NúmeroCoberturas obtenidas
Código. Ind. SUIFP: 220104300

Descripción B/P/S: Cabe aclarar que dicha cantidad puede variar ya que se toma de la matricula oficial, y esta var ía mes a mes (para la proyección se tomó la matricula oficial del mes 

de noviembre del 2022).

Cubre la cantidad de estudiantes matriculados de las Instituciones Educativas Oficiales y alumnos de los colegios de cobertura educativa.Observación B/P/S:

Componente: 2.4 Maestros/as: Líderes de Futuro-

Programa: 2.4.1 - Docentes cualificados para el Medellín Futuro

Proyecto: 200387 Formación cualificada de maestros, directivos y agentes educativos.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 207 $ 206

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación 

Inicial, preescolar, básica y media

ED87AG  0%0300NúmeroDocentes y agentes educativos  de educación inicial, 

preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de 

mejoramiento de sus capacidades
Código. Ind. SUIFP: 220107400
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Descripción B/P/S: La acción para esta actividad y ejecución del proyecto comienza en enero 2023, en donde se enviará la carta de presentación de propuesta técnico económica, 

solicitando a las Universidades que tengan Facultad de Educaci ón, a que se postulen al desarrollo de 4 diplomados que fortalezcan habilidades para la vida, 

habilidades en Innovación, habilidades digitales, habilidades ética y valores en grupos heterogéneos; cada diplomado debe contar con tres créditos académicos y 

modalidad B-Learning.

A corte de agosto del 2023, MOVA presenta formaciones Ad Honorem por medio de aliados estrat égicos, el cual ha impactado *1,086 Docentes del distrito*. No 

obstante, bajo la figura del proyecto 200387 se determina que el impacto se dará con las ""Personas que Aportan a la Calidad Educativa en Medell ín-PACEM"" 

como estrategia de mejoramiento de sus capacidades. Premios a la calidad educativa ""Ser Mejor"" 2023.

El premio entra en la etapa de evaluación, se culminó las etapas de convocatoria; en septiembre y octubre son de filtro t écnico, evaluación por pares académicos, 

selección de finalistas, nominación y entrega a jurados finales. Se ha logrado avanzar en un 60% del proceso, cumpliendo con los tiempos de cronograma.

Para 24 de noviembre se tendrá el dato de los ganadores y la gala de premiación, para el cumplimiento del 100% de esta actividad.

Observación B/P/S:

Programa: 2.4.2 - Bienestar Docente

Proyecto: 200408 Implementación de estrategias de bienestar a docentes y directivos docentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.770 $ 1.657

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes

ED08AF  68%3.3875.000NúmeroPersonas atendidas
Código. Ind. SUIFP: 220104200

Descripción B/P/S: Realización de la fiesta del maestro, juegos del magisterio, encuentro folcl órico, día del directivo docente, prejubilados, salud mental, primeros auxilios psicol ógicos, 

clima laboral, SSTG.

Este mes no se realizaron actividades relacionadas.Observación B/P/S:

Proyecto: 200438 Administración del pago de la nómina de docentes adscritos al sgp-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  73% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 697.187 $ 706.667 $ 517.363

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativo

ED38AN  100%229229NúmeroEstablecimientos educativos en operación
Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el pago efectivo de las nóminas del personal docente (con periodicidad mensual) de las instituciones educativas en los tiempos establecidos, con 

calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Proyecto: 200439 Administración al pago de nómina del personal docente municipales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  61% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 49.315 $ 62.682 $ 37.997

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativo

ED39AW  100%229229NúmeroEstablecimientos educativos en operación
Código. Ind. SUIFP: 220107100
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Descripción B/P/S: Garantizar el pago efectivo de las nóminas del personal docente (con periodicidad mensual) de las instituciones educativas en los tiempos establecidos, con 

calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Proyecto: 200440 Administración del pago de aportes patronales de docentes de instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  41% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 115.311 $ 115.839 $ 47.258

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativo

ED40AB  100%229229NúmeroEstablecimientos educativos en operación
Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el pago efectivo de los aportes patronales de los docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones educativas en los tiempos 

establecidos, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Programa: 2.4.3 - Innovación pedagógica para nuevas capacidades

Proyecto: 200385 Implementación de eventos ser+stem para la cuarta revolución industrial.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano

ED85AB  100%11NúmeroProcesos para el mejoramiento de la calidad de la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano adelantados
Código. Ind. SUIFP: 220201100

Descripción B/P/S: A través de la implementación de eventos SER + STEM para la Cuarta Revolución Industrial dirigido a estudiantes del programa de media técnica.

La actividad se realizó en el mes de mayo: lanzamiento del aula m óvil STEM. Por lo tanto, la meta para este año en el proyecto de implementación de eventos 

SER+ STEM ya se cumplió.

Observación B/P/S:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.2 - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Proyecto: 200398 Administración de inmuebles en estado de comodatos y arrendamientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.500 $ 7.919 $ 7.691

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativo

ED98AD  100%2525NúmeroEstablecimientos educativos en operación
Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Se realizará la contratación para el Arrendamiento de veinticinco (25) sedes educativas, con el fin de garantizar la prestaci ón del servicio educativo en la vigencia 

2023, beneficiando aproximadamente a 22.344 estudiantes del Distrito Especial, llevando a cabo la Supervisión de veinte (20) contratos.
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Se realizó un nuevo contrato de arrendamiento identificado con No .4600099016 ; ARRENDAR EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 2 SUR N.º 53 – 140, PARA 

EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO ÁNGEL, el cual se encuentra en ejecución desde el día 18 de agosto de 2023 hasta el 31 de 

diciembre de 2023, no suma otra sede arrendada porque es un contrato nuevo que da continuidad a un contrato que expiró. 

 - Se encuentra en etapa precontractual el contrato de arrendamiento para un aula de 100 m2 para la IE STELLA VELEZ , con el fin de atender contingencia 

presentada en la estructura física del inmueble en el bloque de primaria. -Durante el mes de agosto se realizaron los pagos pertinentes a cada uno de los 

arrendatarios.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200399 Fortalecimiento tecnológico, soporte y conectividad de las sedes educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.312 $ 20.563 $ 20.030

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Infraestructura educativa dotada

ED99AB  100%429429NúmeroSedes dotadas
Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Esta meta se va cumplir mediante los contratos del área de informática, los cuales proveen a todas las sedes Educativa Oficiales del Distrito.

Se ha garantizado el soporte de la infraestructura tecnol ógica, los licenciamientos, la conectividad y el servicio de fondos educativos a todas las sedes educativas, 

se han entregado 12.250 computadores del programa de presupuesto participativo a las instituciones educativas oficiales y 5.475 para docentes y directivos. Se 

dotaron 86.200 del programa de computadores futuro a los niños de las instituciones educativas oficiales.

Observación B/P/S:

Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos

ED99AC  81%298.246366.365NúmeroEstudiantes con acceso a contenidos web en el 

establecimiento educativo
Código. Ind. SUIFP: 220105000

Descripción B/P/S: Esta meta se va cumplir mediante los contratos del área de informática, los cuales proveen a todas las sedes Educativa Oficiales del Distrito, cabe aclarar que 

dicha cantidad puede variar porque se toma la matricula oficial y esta mes a mes varia, según datos de Planeación Educativa.

A junio se han contratado todos los licenciamientos y el servicio de conectividad necesarios para garantizar la prestaci ón del servicio en todas las sedes oficiales y 

administrativas de la SEM.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200400 Dotación de ambientes institucionales de aprendizaje en los establecimientos educativos oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.325 $ 1.325

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Infraestructura educativa dotada

ED00AO  100%421421NúmeroSedes dotadas
Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Dotar con mobiliario, menaje y material pedagógico las aulas, talleres, laboratorios, restaurantes escolares y zonas administrativas en las sedes educativas.

El contratista finalizó la entrega del contrato de menaje, fueron en total 424 sedes atendidas y para el contrato de mobiliario tambi én se finalizó la entrega de estos, 

para un total 50 sedes entregadas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200401 Mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 182.000 $ 186.922 $ 186.398

Página 46 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Educación



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Infraestructura educativa mantenida

ED01AB  0%0203NúmeroSedes mantenidas
Código. Ind. SUIFP: 220106200

Descripción B/P/S: A través del contrato interadministrativo 4600095806 de 2021, se pretende realizar intervención en mantenimiento de establecimientos educativos oficiales.

Se ejecutará a través del contrato interadministrativo 4600095806 de 2022, actualmente mantenimiento general inicio los procesos contractuales que permitir án la 

realización de las intervenciones requeridas, además se encuentran en ejecución algunas intervenciones. Debido a los atrasos en los procesos contractuales y en 

las ejecuciones se alerta del NO cumplimiento de la meta.

Observación B/P/S:

Infraestructura educativa mejorada

ED01AC  0%022NúmeroSedes educativas mejoradas
Código. Ind. SUIFP: 220105200

Descripción B/P/S: A través del contrato interadministrativo 4600095806 de 2021, se pretende realizar intervención de mejoramiento de establecimientos educativos oficiales.

Se ejecutará a través del contrato interadministrativo 4600095806 de 2022, actualmente se encuentran en ejecución los proyectos de mantenimientos integrales . 

Se estima su cumplimiento para la vigencia 2023.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200409 Fortalecimiento institucional para la gestión educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.160 $ 25.541 $ 24.261

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo

ED09AB  100%11NúmeroEntidades territoriales con seguimiento y evaluación a la 

gestión
Código. Ind. SUIFP: 220101500

Descripción B/P/S: Corresponde a contratos de apoyo a la gestión desarrollados desde el proyecto.

Se cumple a cabalidad con la cantidad planeada.Observación B/P/S:

Infraestructura educativa mantenida

ED09AC  20%15NúmeroSedes mantenidas
Código. Ind. SUIFP: 220106200

Descripción B/P/S: Mantenimiento de la infraestructura de las sedes propias de la Secretaría de Educación Distrital.

Se suscribe contrato No. 4600097864 de 2023 (Mantenimiento y Renovación de Obras Eléctricas).Observación B/P/S:

Proyecto: 200441 Asistencia administrativa y operativa de las instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 64.624 $ 96.207 $ 91.132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativo

ED41AD  100%421421NúmeroEstablecimientos educativos en operación
Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: En este proyecto se manejan 3 contratos importantes para la secretar ía (auxiliares, aseo y vigilancia) y se realizarán los correspondientes pagos mensuales para el 

adecuado funcionamiento de los establecimientos educativos.
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Se han realizado los correspondientes pagos mensuales para el adecuado funcionamiento de los establecimientos educativos. Se adelanta proceso para adicionar 

contrato de aseo - modificación 1 hasta el 30 de septiembre.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200442 Administración del pago de servicios públicos de establecimientos educativos oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.151 $ 15.145 $ 12.551

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativo

ED42AE  100%421421NúmeroEstablecimientos educativos en operación
Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Realizar el pago de servicios públicos, los mantenimientos de las redes de alcantarillado, de los pozos s épticos de los establecimientos educativos y suministrar 

agua potable en los establecimientos educativos de difícil acceso.

En el mes de agosto se realizaron los pagos mensuales de servicios p úblicos correspondientes para el adecuado funcionamiento de los establecimientos 

educativos.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200443 Administración al pago del personal administrativo de instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  64% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25.077 $ 27.584 $ 17.561

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativo

ED43AD  100%229229NúmeroEstablecimientos educativos en operación
Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el pago efectivo de las nóminas del personal administrativo de las instituciones educativas en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, eficacia 

y eficiencia.

Proyecto: 200444 Suministro de dotación al personal adscrito al sgp-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 199 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial

ED44AC  0%0430NúmeroDocentes beneficiados
Código. Ind. SUIFP: 220104400

Descripción B/P/S: Entrega de suministros de dotación tales como: prendas, conjuntos, calzado, camisetas, y otros elementos indispensables para realizar las labores principales de 

cada proceso, en los cuales se encuentran docentes, celadores, conductores y personal de aseo pertenecientes al SGP que se encuentran en las instituciones 

educativas de Medellín.

Estamos a la espera de transporte para llevar los insumos de dotaci ón que se encuentran en el sótano/bodega de la alcaldía, a MOVA y comenzar con el proceso 

de empaque, citación y entrega.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210071 Suministro de la infraestructura tecnológica para la comunidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 77%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50.000 $ 90 $ 90

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Infraestructura educativa dotada

ED71AF  53%228428NúmeroSedes dotadas
Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Debido a que el presupuesto se va reducir a través de los radicados 202320000652 del 4 de enero y el 202320001654 del 10 de enero, la meta para el año 2023 

será cero, al quedar sin presupuesto.

Línea: 3 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200383 Implementación de modelos de gestión en el aseguramiento de la calidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 122 $ 122

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos 

interculturales

ED83AB  0%027NúmeroModelos educativos acompañados
Código. Ind. SUIFP: 220105600

Descripción B/P/S: Se acompañarán 27 instituciones educativas con el presupuesto asignado.

En el mes de julio queda en firme el proceso contractual con el ente certificador con el n úmero de contrato 4600098884, con este se espera que inicie la 

programación y ejercicio de las auditorías en las Instituciones Educativas Certificadas a partir del mes de septiembre hasta finalizar el año en curso.
Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 220099 23pp99-fortalecimiento y continuidad de la educación complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  1% Ejec. Financiera :  85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 43%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.230 $ 1.050

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

ED99AD  1%151.530NúmeroPersonas beneficiadas con procesos de formación informal
Código. Ind. SUIFP: 220104900
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Descripción B/P/S: Mejorar las estrategias con enfoque lúdico-pedagógico que promuevan habilidades y capacidades en educaci ón informal, con sesiones formativas en OFFICE, en 

contabilidad y áreas del conocimiento afines en la comuna 2.

El programa se está ejecutando de acuerdo al cronograma establecido.Observación B/P/S:

Proyecto: 220104 23pp7-fortalecimiento de los procesos de media técnica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.687 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y 

media dotados

ED04AB  91%2022NúmeroAmbientes de aprendizaje dotados
Código. Ind. SUIFP: 220107000

Descripción B/P/S: Dotar, mejorar y modernizar los espacios de los programas de media t écnica en las instituciones educativas oficiales de la comuna 07, para permitir a los 

estudiantes desarrollar sus programas de media técnica con mayor eficiencia.

Elaboración de documentos pre contractuales (necesidad e instrumento cualitativo) pendientes de aprobaci ón por el comité de contratación y la designación del 

supervisor.

Observación B/P/S:

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 220097 23pp99-apoyo al estudiante en materiales didacticos y transporte escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  1% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 820 $ 785

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

ED97AB  2%10500NúmeroBeneficiarios de transporte escolar
Código. Ind. SUIFP: 220102900

Descripción B/P/S: Suministrar la carga de viajes o su equivalente en dinero en la Tarjeta Cívica a los estudiantes del corregimiento 70.

46000984323 inicio la ejecución el 1o de AgostoObservación B/P/S:

Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación 

formal

ED97AC  0%104.035NúmeroPersonas beneficiarias de estrategias de permanencia
Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: Dotar de kits escolares básicos a los estudiantes de las Instituciones Educativas del corregimiento 70.

Pendiente para entregar los kits a la comunidad.Observación B/P/S:

Proyecto: 220103 23pp99-suministro de computadores a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  80% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.997 $ 6.366
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Infraestructura educativa dotada

ED03AD  13%20158NúmeroSedes dotadas
Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Suministro de herramientas tecnológicas y computadores para los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en las comunas 1, 2, 3, 4 y 5.

Se le solicitó información a los lideres de la comunidad para que remitan los listados de los ni ños y niñas que serán beneficiados, con el fin de hacer las respectivas 

verificaciones y la posterior entrega de los equipos.

Observación B/P/S:

Programa: 2.3.2 - Educación diversa

Proyecto: 220107 23pp16-implementación de estrategias de inclusión  en el sistema educativo oficial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 44 $ 44

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educación formal por modelos educativos flexibles

ED07AC  17%1060NúmeroBeneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles
Código. Ind. SUIFP: 220103000

Descripción B/P/S: Brindar procesos de formación y asesoría sobre enfoque de educación inclusiva a los docentes de las instituciones educativas oficiales de la comuna 16, educación 

formal por modelos educativos flexibles.

Pendiente socialización del proyecto ante la Junta Administradora Local - JAL y el Consejo Comunal - Corregimental de Planeación - CCCP.Observación B/P/S:

Programa: 2.3.3 - Aula segura y amigable

Proyecto: 220098 23pp99-fortalecimiento de la escuela entorno protector-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 776 $ 776

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención psicosocial a estudiantes

ED98AF  83%43.42952.379NúmeroAlumnos atendidos
Código. Ind. SUIFP: 220108600

Descripción B/P/S: Acompañamiento psicosocial para los estudiantes, docentes y padres de las Instituciones Educativas oficiales en las comunas, servicio de atenci ón en las 

comunas 3, 9, 15 y 70.

Estos indicadores se cumplen de manera grupal interviniendo las instituciones educativas que se encuentran en el SIMAT, realizando acciones individuales y 

grupales.

Observación B/P/S:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.2 - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Proyecto: 220069 23pp99-adecuación ,dotación y mejoramiento de la infraestructura educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  56% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 28%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.580 $ 1.450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Infraestructura educativa mejorada

ED69AC  0%04NúmeroSedes educativas mejoradas
Código. Ind. SUIFP: 220105200

Descripción B/P/S: Mejorar la infraestructura educativa, dotación de mobiliario para las instituciones, intervención para adecuar y mejorar las placas deportivas o canchas en las 

comunas: 1, 3, 9 y 15.

En mayo, se realizó la socialización de las adecuaciones en las comunas 1 y 15. El 10 de mayo se realizó audiencia pública solicitada por la comuna 3, se coordinó 

con infraestructura la invitación a la EDU para que se adicione con recursos de PP el contrato de vigencias futuras. En junio, se enviaron las cartas de invitaci ón de 

las comunas 1 y 15 a la EDU para que adicionemos con recursos PP el contrato de vigencias futuras. Está pendiente la carta de la Comuna 3.

Observación B/P/S:

Infraestructura educativa dotada

ED69AD  0%04NúmeroSedes dotadas
Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Mejorar la infraestructura educativa, dotación de mobiliario para las instituciones, intervención para adecuar y mejorar las placas deportivas o canchas en las 

comunas: 1, 3, 9 y 15.

En mayo, se realizó la socialización de las adecuaciones en las comunas 1 y 15. El 10 de mayo se realizó audiencia pública solicitada por la comuna 3, se coordinó 

con infraestructura la invitación a la EDU para que se adicione con recursos de PP el contrato de vigencias futuras. En junio, se enviaron las cartas de invitaci ón de 

las comunas 1 y 15 a la EDU para que adicionemos con recursos PP el contrato de vigencias futuras. Está pendiente la carta de la Comuna 3.

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 020195 Dotacion y adecuacion de la escuela cris-

$ 0,015008 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160263 Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 50

Proyecto: 190094 20pp70-apoyo para transporte escolar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 14

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130658 Mcv-centro de formación e innovación para el maestro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3 $ 31 $ 0

Proyecto: 130619 Mcv-campus universitario sapiencia (itm,pascual bravo, colegio mayor)-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 123 $ 567 $ 1

Proyecto: 130620 Mcv-universidad virtual @medellin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3 $ 573 $ 0
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Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 312.095

$ 60.222

$ 56.676

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 47%

60.222

12.929

Compromisos
3.546

Disponible

43.747

Ordenado

Compromisos 12.929
Disponible 3.546
Ordenado 43.747

Total: 60.222

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 94%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.4 Participación-

Programa: 5.4.1 - Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación

Proyecto: 200251 Asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones y redes sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.252 $ 2.740 $ 2.740

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

PC51AF  40%0,41NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Documento que da cuenta de la fase final de reglamentación de la política pública de libertad de creencias y de la implementación.

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC51AG  69%4,116NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Se refiere a acciones de promoción en las que se apoyan a las organizaciones y Redes sociales para su visibilizaci ón e incidencia en el territorio (Feria, Encuentro 

de Organizaciones, Acompañamiento al Comité Coordinador de la Política Pública, entre otros)

Servicio de asistencia técnica

PC51AH  123%490400NúmeroInstancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Se refiere a la asistencia técnica brindada a las organizaciones y Redes sociales para el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y de gesti ón. La 

asistencia técnica, se da en términos de asesoría, capacitación, aplicación de encuesta, acompañamiento y otros tipos de apoyos).

Se supera la meta a razón de la acogida que tuvo la estrategia de los festivales priorizados con recursos de presupuesto participativo en las organizaciones de las 

diferentes comunas y corregimientos

Observación B/P/S:

Proyecto: 200252 Mejoramiento de la infraestructura de innovación social – centros de participación zonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.331 $ 3.364 $ 2.899

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC52AG  88%186211NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Los espacios de participación se promoverán a través del fortalecimiento de las organizaciones sociales ubicadas en las sedes adscritas al proyecto. Este 

fortalecimiento se llevará a cabo a través de la realización de visitas de supervisión realizadas a las sedes en el marco de los contratos de comodato, la celebraci ón 

de estos mismos contratos, y el pago de los servicios públicos de las sedes que se administran de forma directa y por lo cual no tienen contrato de comodato.

Salón comunal dotado

PC52AH  7%230NúmeroSalones comunales dotados
Código. Ind. SUIFP: 450200800
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Descripción B/P/S: Este valor estadístico se alcanzará con las entregas de dotaciones, mediante contrato de comodato de bienes muebles a las organizaciones sociales y 

asociaciones usuarias de la Secretaría de Participación Ciudadana.

Este valor estadístico se alcanzará con las entregas de dotaciones, mediante contrato de comodato de bienes muebles a las organizaciones sociales y 

asociaciones usuarias de la Secretaría de Participación Ciudadana. A la fecha solamente se han podido realizar 2 contratos debido a que se está a la espera del 

proceso de idoneidad de las organizaciones sociales.

Observación B/P/S:

Salón comunal adecuado

PC52AJ  53%3260NúmeroSalones comunales adecuados
Código. Ind. SUIFP: 450200300

Descripción B/P/S: Este valor estadístico se cumplirá con la realización de obras de mantenimiento a las sedes sociales adscritas a la Secretaría de Participación Ciudadana

Proyecto: 200254 Mejoramiento de los organismos de acción comunal-líderes del desarrollo barrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.202 $ 2.040 $ 2.026

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC54AF  23%1,135NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Se medirán las acciones de promoción en las que se apoyan a los Organismos de Acción Comunal para su visibilización e incidencia en sus comunidades.

Se están gestionando los recursos para la realización de los eventos programados, los cuales están suspendidos a razón del bloqueo de los recursos de 

transferencias.

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica

PC54AG  100%490490NúmeroInstancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Se medirá la asistencia técnica brindada a los Organismos de Acción Comunal para su fortalecimiento. La asistencia técnica se brinda a través de asesorías, 

acompañamientos, capacitaciones, delimitaciones, entre otras

Servicio de educación informal

PC54AH  143%347242NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Se medirá el proceso formativo para la generación de capacidades de los dignatarios de las Asocomunales.

Se supera la meta, a razón de la estrategia de implementación de las guías de trabajo de la escuela.Observación B/P/S:

Servicio de información implementado

PC54AI  65%210321NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 450201600

Descripción B/P/S: Se medirán las Actuaciones de Vigilancia Inspección y Control realizadas a los Organismos de Acción Comunal.

Programa: 5.4.2 - Promoción y profundización de la democracia

Proyecto: 200257 Fortalecimiento de nuevas expresiones ciudadanas para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 385 $ 338 $ 338

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC57AO  67%23NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a las iniciativas desarrolladas para visibilizar y exaltar las nuevas expresiones ciudadanas, eventos de tipo acad émico e intercambios de experiencias, 

ferias o activaciones territoriales.

Servicio de promoción de la garantía de derechos

PC57AP  100%11NúmeroEstrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Se dará cuenta de la estrategia de promoción y acompañamiento a las nuevas expresiones ciudadanas de la participación

Servicio de educación informal

PC57AQ  182%182100NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a las mujeres capacitadas desde la Oficina de las Mujeres Lideresas y los miembros de organizaciones de nuevas expresiones ciudadanas que se 

vinculan a procesos formativos

En el cuarto bimestre se iniciaron los ciclos formativos mujeres imparables V3. Estos se realizan de forma presencial y virtual.Observación B/P/S:

Proyecto: 200258 Asistencia técnica y material a las juntas administradoras locales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  72% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.416 $ 5.906 $ 4.255

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC58AP  100%2121NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Se medirán las diferentes acciones de promoción de las Juntas Administradoras Locales de cada comuna y corregimiento, referidas a acciones para su 

visibilización e incidencia en el territorio.

Servicio de asistencia técnica

PC58AQ  100%2121NúmeroInstancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Se medirá el apoyo material y la asistencia técnica brindada a las Juntas Administradoras Locales de cada comuna y corregimiento. La asistencia t écnica se da en 

término de acompañamiento a sesiones y otras actividades de la JAL, capacitaciones, asesor ías y el apoyo material a partir de los beneficios normativos y 

administrativos entregados a las JAL.

Oficina para la atención y orientación ciudadana construida y dotada

PC58AR  50%36NúmeroOficinas para la atención y orientación ciudadana construidas 

y dotadas
Código. Ind. SUIFP: 450200900

Descripción B/P/S: Se refiere al mantenimiento o dotación que se realice a las Juntas Administradoras locales o las sedes en donde funcionan.

Proyecto: 200259 Fortalecimiento de la gestión del presupuesto participativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.772 $ 5.866 $ 5.866
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC59AF  84%212252NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Hace referencia a los momentos de la implementación de ruta desarrollados en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad:

1. Acciones de funcionamiento Interno CCCP

2. Diálogos sociales para la jerarquización de programas de ejecución. 

3. Encuentros sectoriales (Elección de CCCP) (No aplica para todas las comunas).

4. Pre recolección de insumos

5. Talleres participativos de recolección de insumos

6. Acciones de fortalecimiento CCCP: formación. 

7. Socialización y ajuste de proyectos. 

8. Pedagogía y difusión de proyectos a priorizar. 

9. Jornada de priorización de proyectos 

10. Jornada de jerarquización de los programas de ejecución

11. Socializaciones de inicio, avance o finalización de la Ejecución de proyectos PDL y PP (incluyendo socialización de protocolo de beneficios y beneficiarios). 

12. Rendición pública de cuentas. 

13. Jornada de elección de CCCP (No aplica para todas las comunas)

Servicio de educación informal

PC59AG  60%6041.000NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Personas capacitadas (usuarios internos de la administración distrital) en diferentes temáticas relacionadas con el Programas de Planeación del Desarrollo Local y 

Presupuesto Participativo.

Servicio de organización de procesos electorales

PC59AH  67%23NúmeroProcesos electorales realizados
Código. Ind. SUIFP: 450202500

Descripción B/P/S: Corresponde a los siguientes procesos:

1. Jerarquización de los programas de ejecución 

2. Elección de CCCP 

3. Priorización Participativa

Servicio de información implementado

PC59AI  48%0,120,25NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 450201600

Descripción B/P/S: Los productos de la implementación del sistema serán: un (1) informe consolidado para avance en el balance de implementaci ón de la ruta y un (1) informe 

consolidado para balance final de seguimiento y evaluación de implementación de la ruta de PDL Y PP.

PC59AJ  39%5851.500NúmeroPersonas capacitadas en uso de tecnologías de información y 

comunicaciones (tic)
Código. Ind. SUIFP: 450201602

Descripción B/P/S: Personas capacitadas en el marco del uso de la plataforma de priorizaci ón virtual (votaciones). En esta capacitación se explicará cómo se accede a la página y se 

efectúa el voto para la Priorización participativa.

Se espera cumplir la meta en el mes de septiembre en el marco de la jornada de priorización de presupuesto participativo.Observación B/P/S:

Proyecto: 200260 Fortalecimiento de los grupos de valor para el control social y la gestión transparente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 598 $ 510 $ 506

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC60AH  124%256207NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Número de Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas promovidas y fortalecidas en mecanismos de participaci ón ciudadana, control social, gestión 

transparente y rendición social y pública de cuentas

Para este año se tenía una meta prevista de 207 espacios de participación promovidos y fortalecidos en temas de control social y gesti ón transparente, en ese 

sentido, para el primer semestre se realizó el reporte a partir de la implementaci ón de la estrategia de “Escuela de Participación Ciudadana para el Control Social” 

con un avance de 80 es decir del 38.6% de la meta anual, esto teniendo en cuenta que tras la trayectoria y ejecuci ón de la estrategia de Gestión Transparente – 

Día Blanco se sabía que se podía cumplir con el 61.4% restante en el siguiente semestre. Si bien desde la planeaci ón realizada por el equipo, se destinó más del 

60% de la meta a la acción de Día Blanco por sus buenos resultados en años anteriores, la acogida y participación de las organizaciones superó la expectativa 

prevista, generando que se superara la meta en 49 espacios de participación promovidos adicionales sin haber requerido invertir m ás recursos de los que estaban 

previstos. El Día Blanco es un evento que tiene una trayectoria de 11 años en el territorio y su gran acogida y posicionamiento generó que aunque se estableciera 

un límite en el proceso de inscripción para participar, las organizaciones sociales que no se alcanzaron a inscribir por completar le cupo, solicitaran que pudieran 

ser tenidas en cuenta en la programación del evento.

Observación B/P/S:

Documentos de lineamientos técnicos

PC60AL  81%2,423NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Documento por cada una de las estrategias a implementar: Estrategia Escuela de participaci ón ciudadana para el control social diseñada e implementada, 

Estrategia Gestión Transparente diseñada e implementada, Estrategia Ruta de la Transparencia diseñada e implementada

Proyecto: 200261 Formulación e implementación de la política pública de participación ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 429 $ 439 $ 439

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC61AG  100%0,250,25NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Para este valor estadístico se dará cuenta de los talleres, encuentros, di álogos realizados con la ciudadanía para la socialización, apropiación e implementación de 

la Política Pública de Participación Ciudadana.

Proyecto: 200262 Protección y promoción  del derecho a la  participación ciudadana  y  la movilización social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.301 $ 984 $ 984

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC62AC  61%1423NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: En torno a este valor estadístico damos cuenta de las iniciativas Encuentros Territoriales, Semana de la Participaci ón y Sesiones Ordinarias del Consejo Distrital de 

Participación Ciudadana_ CDPC.

Servicio de asistencia técnica

PC62AD  60%0,210,35NúmeroInstancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 450202200
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Descripción B/P/S: La instancia territorial es el Consejo Distrital de Participaci ón Ciudadana, en torno al cual impulsamos su agenda y plan de comunicaciones desde la Unidad de 

Dinamización y Movilización.

Servicio de educación informal

PC62AE  26%110430NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Las personas capacitadas corresponden a los miembros del Consejo Distrital de Participaci ón Ciudadana_ CDPC y a las personas (ciudadanía, servidores y 

contratistas) que se vinculan a procesos formativos de la Semana de la Participaci ón Ciudadana, ganadores del Premio a Experiencias Relevantes de Participaci ón 

y escenarios de formación en el marco de los Encuentros Territoriales.

En este cuarto bimestre, se única las sesiones formativas para los integrantes del CDPC, se han realizado 4 sesiones virtuales con la Participación de 14 miembros 

del CDPC, en cuanto a encuentros territoriales se capacitaron 26 personas con la escuela de PLyPP, por medio de Socialización y priorización, en la Comuna 10.

Observación B/P/S:

Programa: 5.4.3 - Gestión del conocimiento y la innovación social para la participación

Proyecto: 200086 Diseño e implementación de un modelo de innovación social colaborativo para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  81% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 519 $ 420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

PC86BB  69%20,730NúmeroDocumentos de planeación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 450203500

Descripción B/P/S: Se refiere a los planes de transformación barrial que se realizarán en la vigencia.

Servicio de información implementado

PC86BD  60%0,61NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 450201600

Descripción B/P/S: Plataforma que se llevara a cabo para implementar el HUB de innovación.

Proyecto: 200255 Fortalecimiento de las alianzas estratégicas y el sistema de información y gestión del  conocimiento para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 436 $ 458 $ 456

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Investigación

PC55AN  35%0,351NúmeroDocumentos de investigación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 450203000

Descripción B/P/S: Documento cualitativo y cuantitativo que dé cuenta de la cuarta medición del IPCM

El avance corresponde al primer encuentro de Escuela Red con aliados activos del proceso, al Conversatorio sobre el estado de la participaci ón, al encuentro de la 

escuela red en el museo casa de la memoria, al recorrido constelaciones y al encuentro sobre la juntanza desde los procesos comunitarios para la incidencia 

ciudadana

Observación B/P/S:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC55AÑ  70%710NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Estrategias de dinamización de la participación desde los procesos de alianzas

Servicio de información actualizado

Página 62 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Participación Ciudadana



PC55AO  60%0,61NúmeroSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 450201700

Descripción B/P/S: Actualización página SiCiudadanía

El avance corresponde a la actualización y ajuste del contenido de experiencias de innovación social y experiencias de nuevas expresiones ciudadanas.Observación B/P/S:

Programa: 5.4.4 - Formación ciudadana para la participación

Proyecto: 200246 Conformación del centro de orientación para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 499 $ 524 $ 524

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

PC46AG  73%19,8327NúmeroInstancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Acciones de orientación, formulación, acompañamiento y desarrollo de procesos formativos que desde el Centro de Orientaci ón Pedagógica, se lleven a cabo con 

las dependencias del Distrito de Medell ín que lleven a cabo acciones y procesos formativos en participaci ón, con el objetivo de transversalizar el Sistema de 

Formación para la Participación Ciudadana.

Proyecto: 200247 Consolidación escuela de formación para la participación democrática-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.975 $ 3.048 $ 3.048

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC47AR  50%36NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Diseño, desarrollo e implementación de procesos formativos virtuales en participación dirigidos a la ciudadanía, las organizaciones, grupos poblacionales y dem ás 

actores sociales, que permitan el acceso desde cualquier dispositivo m óvil, con aprendizajes interactivos, trabajo colaborativo virtual de manera amigable para el 

aprendizaje autónomo o independiente

Servicio de educación informal

PC47AS  35%3.0848.774NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Personas que participan de los procesos formativos para la participación ciudadana y se vinculan a escenarios de participación incidente.

Corresponde al número de personas participantes en los encuentros Conversar para conservar en articulaci ón con medio ambiente y Envarias, evento Manos rojas, 

evento de articulación con las OM, proceso de aprestamiento de las EPC y a las personas en proceso de formación de las EPC

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.4 Participación-

Programa: 5.4.1 - Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitaria
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Proyecto: 210095 22pp99- fortalecimiento a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.355 $ 2.355

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

PC95AÑ  77%228297NúmeroInstancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a la culminación de la meta inicialmente programada (297), a través de las actividades priorizadas para el apoyo y asistencia a las Asocomunales, 

Organizaciones sociales, Juntas Administradoras Locales y Juntas de Acción Comunal de las comunas, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 60 y 70.

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC95AO  100%1515NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a la culminación de la meta inicialmente programada (15), a través de las actividades priorizadas para la promoción de espacios de participación de 

las Juntas Administradoras Locales y Juntas de Acción Comunal de las comunas, 2 y 12.

Servicio de educación informal

PC95AP  285%17461NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a la culminación de la meta inicialmente programada (61), a través de las actividades priorizadas para la capacitaci ón de las Organizaciones sociales, 

de las comunas 7 y 12.

Se supera la meta gracias a la implementación de una estrategia que integró profesionales de la comunidad con tem ática específicas de su interés; cualificación de 

las organizaciones sociales, mesas, colectivos y redes en temas financieros, jur ídicos, tributarios, comunicaciones, cooperación internacional, trabajo en red, 

régimen especial y acceso a recursos, redes sociales y marketing digital.

Observación B/P/S:

Oficina para la atención y orientación ciudadana dotada

PC95AQ  0%025,75NúmeroOficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas
Código. Ind. SUIFP: 450201500

Descripción B/P/S: Corresponde a la culminación de la meta inicialmente programada (25,75), a través de las actividades priorizadas para la dotación de las oficinas de 

funcionamiento de las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y Telecentros de las comunas 1, 2, 6, 12 y 70.

Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada

PC95AR  73%1115NúmeroOficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada
Código. Ind. SUIFP: 450201000

Descripción B/P/S: Corresponde a la culminación de la meta inicialmente programada (15), a través de las actividades priorizadas para el mantenimiento de las sedes en donde 

funcionan las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y Telecentros de las comunas 1, 2, 6, 12, 15, 16 y 70.

Proyecto: 220090 23pp99-fortalecimiento a  organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22.271 $ 20.963

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

PC90BB  16%103650NúmeroInstancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 450202200
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Descripción B/P/S: Corresponde al desarrollo de estrategias de acompa ñamiento, asesoría, apoyo y seguimiento a las Jal, JAC, Organizaciones Sociales y Centros de Desarrollo 

Social de diferentes comunas y corregimientos de la ciudad.

Se continúa en la etapa de planeación en algunas comunas y de ejecución en otras según lo priorizado por las comunidades.Observación B/P/S:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC90BC  53%3260NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al Número de iniciativas desarrolladas por las diferentes instancias, organizaciones y organismos comunales

Servicio de educación informal

PC90BD  66%279420NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas formadas en los diferentes procesos formativos.

Oficina para la atención y orientación ciudadana construida y dotada

PC90BE  0%023NúmeroOficinas para la atención y orientación ciudadana construidas 

y dotadas
Código. Ind. SUIFP: 450200900

Descripción B/P/S: Corresponde al número de oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas.

Actualmente se están realizando las gestiones para iniciar los tramites precontractuales para la respectiva adquisiciónObservación B/P/S:

Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada

PC90BF  0%022NúmeroOficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada
Código. Ind. SUIFP: 450201000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de oficinas para la atención y orientación ciudadana con mantenimiento y mejoras.

Se está adelantando el proceso precontractual para licitación pública, a través del cual se logren realizar los mantenimientos.Observación B/P/S:

Programa: 5.4.2 - Promoción y profundización de la democracia

Proyecto: 200436 Inversiones presupuesto participativo 2021-2023-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 285.000 $ 0,000000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC36BG  100%11NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Son los espacios de participación donde se encuentran los recursos de presupuesto participativo y ser án priorizado a través de los proyectos en las diferentes 

Comunas y Corregimientos, donde se ejecuta el 5% de la inversión total en temas en donde los grupos de valor toman decisiones en la inversión de las mayores

necesidades de la ciudad (Realizar el traslado de los recursos a los proyectos priorizados).

Proyecto: 210085 22pp99- fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana para el desarrollo local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 441 $ 441

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica
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PC85BA  100%1,821,82NúmeroInstancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde  dos(2) Consejos Comunales o Corregimentales de Planeación que cuentan con recursos priorizados para su fortalecimiento que no se ejecutaron en 

la vigencia 2022

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC85BC  100%14,9614,96NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a quince(15) actividades a desarrollar en los territorios, donde se promueven espacios de participaci ón a través de la comunicación, la movilización 

ciudadana y la articulación entre actores del desarrollo que no se ejecutaron en la vigencia 2022

Proyecto: 220083 23pp99-fortalecimiento de consejos comunales y corregimentales de planeación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  26% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.160 $ 7.159

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

PC83AC  24%4,3618NúmeroInstancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de Consejos Comunales o Corregimentales de Planeación que cuentan con recursos priorizados para su fortalecimiento

En el periodo a reportar se apoyaron diferentes acciones como: encuentros de sectores, sesiones de los CCP, encuentros nodales, entre otros. Se espera cumplir 

con la meta en el último cuatrimestre del año.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal

PC83AD  0%0705NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas capacitadas en el marco de los procesos formativo

Se ha avanzado en las sesiones de los diplomados; sin embargo, el reporte de este valor estad ístico está proyectado para finales de la vigencia, una vez terminen 

los procesos formativos.

Observación B/P/S:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC83AE  52%3261NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de actividades a desarrollar en los territorios, donde se promueven espacios de participaci ón a través de la comunicación, la movilización 

ciudadana y la articulación entre actores del desarrollo

La ejecución de este valor estadístico inició en el mes de junio, por lo tanto su cumplimiento se verá reflejado a finales del segundo semestreObservación B/P/S:

Programa: 5.4.4 - Formación ciudadana para la participación

Proyecto: 220092 23pp99-consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.176 $ 1.176

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

PC92BN  100%775775NúmeroPersonas capacitadas
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Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas formadas en los diferentes procesos formativos.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 210087 22pp99- consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 82 $ 82
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Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 98.201

$ 160.085

$ 135.605

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 48%

160.085

98.612

Ordenado

36.993

Compromisos24.480
Disponible

Compromisos 36.993
Disponible 24.480
Ordenado 98.612

Total: 160.085

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Agosto 2023, comprende compromisos pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 85%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E-

Programa: 1.2.2 - Economía creativa

Proyecto: 200081 Implementación de estrategias de economía creativa y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Ejec. Financiera :  83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.253 $ 1.866

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

CU81IA  68%474700NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Personas capacitas en procesos de Economía Creativa y Cultural de la ciudad, promoviendo la transformación del sector cultural y artístico.

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.1 - Institucionalidad de la cultura y las artes de Medellín

Proyecto: 200102 Fortalecimiento de sistemas de gestión e información cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 953 $ 953

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

CU02FA  0%01NúmeroDocumentos de planeación realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Documento desarrollado en el marco del proceso de la Formulación del Plan Decenal de Cultura

Se culminó el análisis de la fase diagnóstica. Se avanza en la etapa de formulación del Plan, el cual presenta los diferentes conjuntos estructurales con sus ejes, 

trayectos, y un esbozo de estrategias y programas. Se definió el cronograma del la fase de retroalimentaci ón; de igual forma, se concretaron los espacios de 

encuentro en diferentes territorios de la ciudad.

Observación B/P/S:

Documentos de Investigación

CU02FB  0%01NúmeroDocumentos de investigación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Proceso de investigación con énfasis en la cultura de la ciudad.

Se continúan y finalizan las dos macroactividades del 2023: estudio de prefactibilidad de la evaluación de Fiesta del Libro y La Cultura y el Procedimiento de 

creación oficial del Observatorio. De éstas, se obtuvieron seis productos que fueron socializados con el Comité Directivo de la Secretar ía. Se continuó con alianzas 

entre observatorios internos y externos de la Alcaldía de Medellín.

Observación B/P/S:

Servicios de información implementados

CU02FC  100%11NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Continuar con el funcionamiento del Sistema de Información Cultural de la Ciudad.
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Proyecto: 200104 Apoyo al sistema municipal de cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 359 $ 356

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, 

cultural y la ciudadanía

CU04IA  105%2120NúmeroConsejos apoyados
Código. Ind. SUIFP: 330107408

Descripción B/P/S: Apoyo de los procesos desarrollados por el Sistema Municipal de Cultura.

Se realizan sesiones de los consejos y mesas que conforman el Sistema Distrital de Cultura y que están en funcionamiento.Observación B/P/S:

CU04IB  100%11NúmeroEncuentros realizados
Código. Ind. SUIFP: 330107400

Descripción B/P/S: Encuentro realizado de promoción del Sistema Municipal de Cultura.

Programa: 2.7.2 - Medellín vive las artes y la cultura

Proyecto: 160102 Consolidación de eventos de ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,955844 $ 0

Corresponde a adición presupuestal por Recursos del Balance 2022, los cuales se utilizarán para la ejecución de actividades y eventos del tercer trimestre en el 

proyecto de eventos de ciudad.
Observación Proyecto:

Proyecto: 200089 Desarrollo de eventos e iniciativas culturales de ciudad.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.842 $ 34.244 $ 30.562

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales

CU89FA  67%2030NúmeroEventos de promoción de actividades culturales realizados
Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Número de eventos de promoción cultural y artística realizados en la ciudad

Proyecto: 200090 Desarrollo de convocatorias públicas en arte y cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 4.440 $ 3.846

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

CU90IA  47%100211NúmeroEstímulos otorgados
Código. Ind. SUIFP: 330105400
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Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades art ísticas y culturales por medio de una convocatoria pública que 

facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.

Proyecto: 200092 Implementación de estrategia de acceso para formación de públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Ejec. Financiera :  85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.500 $ 6.456 $ 5.462

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural

CU92CA  5%27.393500.000NúmeroPersonas beneficiadas
Código. Ind. SUIFP: 330112200

Descripción B/P/S: Número de personas que aprovechan de manera directa los de espacios, actividades y manifestaciones culturales, frente a los cuales se hace un incentivo directo 

para el desarrollo de la necesidad del consumo de productos culturales.

Para la fecha se encuentran en ejecución siete de los ochos convenios que se tienen proyectados desde la articulaci ón con Museos y Teatros del Distrito de 

Medellín. Así mismo, se realizó la publicación de una oferta pública para el lote de ciencias naturales, el cual se encuentra en evaluaci ón y se espera que para el 

mes de septiembre inicie su desarrollo.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200103 Fortalecimiento  de la cinemateca municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 773 $ 746

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de circulación artística y cultural

CU03IA  61%487800NúmeroContenidos culturales  en circulación
Código. Ind. SUIFP: 330107300

Descripción B/P/S: Contempla contenidos culturales en circulación de la Cinemateca y otras acciones de exhibición itinerante, además de actividades de formación como clases 

maestras, conversatorios, talleres y articulaciones con otras entidades.

Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 200087 Fortalecimiento del sistema de bibliotecas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.000 $ 21.170 $ 20.876

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios bibliotecarios

CU87FA  64%1.151.4121.800.000NúmeroUsuarios atendidos
Código. Ind. SUIFP: 330108500

Descripción B/P/S: Usuarios atendidos en los servicios prestados por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín en cada una de sus unidades de información

Proyecto: 200088 Consolidación red de prácticas artísticas y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.000 $ 15.377 $ 12.840

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales

CU88FA  83%56NúmeroCursos realizados
Código. Ind. SUIFP: 330108700

Descripción B/P/S: Hace referencia a cada uno de los procesos de formaci ón y práctica artística asociados a las redes de prácticas artísticas y culturales que están en funcionamiento: 

Red de Músicas, Red de Artes Plásticas, Red de Audiovisuales, Red de Danzas, Red de Artes Escénicas y Red de Iniciación Artística.

Proyecto: 200091 Consolidación de la red casas de la cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.000 $ 7.223 $ 6.712

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de circulación artística y cultural

CU91FA  77%616800NúmeroContenidos culturales  en circulación
Código. Ind. SUIFP: 330107300

Descripción B/P/S: Contenidos culturales y artísticos desarrollados o en circulación en la Red de Espacios de Creación Artística E-CREA

Proyecto: 200093 Desarrollo del plan de lectura, escritura y oralidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.935 $ 2.617

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales

CU93FA  67%23NúmeroEventos de promoción de actividades culturales realizados
Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Desarrollo de eventos de promoción del Plan de Lectura, Escritura y Oralidad en el la ciudad.

Servicio de divulgación y publicaciones

CU93FB  0%08NúmeroPublicaciones realizadas
Código. Ind. SUIFP: 330110000

Descripción B/P/S: Proceso de convocatoria para la promoción de nuevas publicaciones literarias en la ciudad

La publicación de estímulos de Editoriales está programada para septiembre 2023 y la publicación Autor- Editor está programada a más tardar el 10 Noviembre.Observación B/P/S:

Proyecto: 200094 Asistencia a la prestación del servicio del parque explora-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.054 $ 2.916

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero al sector museos
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CU94IA  67%812NúmeroEstímulos otorgados
Código. Ind. SUIFP: 330206900

Descripción B/P/S: Beneficios económicos que se ven representados en condiciones adecuadas de aseo, servicios p úblicos y vigilancia, permitiendo el buen funcionamiento del 

Parque y brindar una experiencia exitosa a las personas que asisten a este.

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200099 Administración del archivo histórico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 691

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental

CU99FA  86%1821NúmeroBienes bibliográficos y documentales preservados
Código. Ind. SUIFP: 330200600

Descripción B/P/S: Proceso de restauración de bienes bibliográficos y documentos frente a los cuales se desarrolla acciones de restauración y conservación.

Proyecto: 200100 Recuperación y restauración del patrimonio cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 269 $ 269

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de intervención al patrimonio material mueble

CU00FA  126%2923NúmeroObras restauradas
Código. Ind. SUIFP: 330205100

Descripción B/P/S: Obras restauradas que hacen parte del patrimonio de la ciudad

Se cumplió la meta con respecto a este indicador, el acumulado es de 29 obras restauradas. Se hizo una intervención a las esculturas del Maestro Fernando 

Botero qué son Patrimonio del Distrito, las cuales corresponden a un n úmero de mayor de la meta. Estas fueron una necesidad, teniendo en cuenta el nivel de 

deterioro de las mismas, derivado de aspectos ambientales e intervenciones humanas

Observación B/P/S:

Proyecto: 200101 Desarrollo  de estrategias de visibilización y apropiación del patrimonio cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 750 $ 676

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial

CU01FA  100%66NúmeroProcesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial 

realizados
Código. Ind. SUIFP: 330204900

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio inmaterial de la ciudad realizadas

Programa: 2.7.5 - Infraestructura y equipamientos culturales
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Proyecto: 200095 Mantenimiento y dotación de equipamientos culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 41%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.500 $ 1.271 $ 1.037

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes mantenidas

CU95IA  0%010NúmeroSedes mantenidas
Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Sedes dedicadas a la enseñanza y promoción cultural y artística de la ciudad a las cuales se les realiza procesos de mantenimiento preventivo o correctivo, 

buscando garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

El recurso que se tenía disponible para este contrato fue trasladado para otra necesidad de la Secretar ía de Cultura Ciudadana; se está a la espera de 

incorporación de nuevos recursos para cumplir con este indicador.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200097 Apoyo a las artes escénicas en infraestructura cultural.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  11% Ejec. Financiera :  37% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 24%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.289 $ 14.788 $ 5.523

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

CU97FA  11%435NúmeroEstímulos otorgados
Código. Ind. SUIFP: 330105400

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades art ísticas y culturales, por medio de una convocatoria p ública que 

facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.

Está pendientes otorgar los estímulos correspondientes a la Novena Convocatoria, por lo tanto no se cuenta con modificaci ón en el número de estímulos 

otorgados.

Observación B/P/S:

Componente: 2.8 Cultura ciudadana-

Programa: 2.8.1 - Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios

Proyecto: 200096 Desarrollo de estrategias de convivencia, diversidad y cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.704 $ 2.619

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales

CU96FA  67%1015NúmeroEventos de promoción de actividades culturales realizados
Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Eventos, actividades culturales y estrategias realizadas para promocionar las buenas prácticas de Cultura Ciudadana entre los habitantes de la ciudad

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
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Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.2 - Medellín vive las artes y la cultura

Proyecto: 220010 22pp99- implementación agenda cultural y artística-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.160 $ 1.160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales

CU10BA  100%113113NúmeroEventos de promoción de actividades culturales realizados
Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Se refiere a los espacios de proyección y promoción del talento artístico, y a la disposición para la presentación de las expresiones artísticas y culturales de las 

comunas y corregimientos.

Proyecto: 220100 23pp99-apoyo a la agenda e iniciativas culturales y artísticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21.025 $ 20.836

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales

CU00BA  22%58264NúmeroEventos de promoción de actividades culturales realizados
Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Eventos de promoción y proyección del talento y del sector artístico y cultural, a través de la agenda cultural y artística desarrollada en los territorios.

Se continúa con la ejecución de actividades del componente de agenda art ística y cultural en algunos territorios del Distrito, como lo son comunas 1, 3, 5, 6, 9, 8, 

12, 13, 14, 16, 50, 60, 90.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220101 23pp99-fortalecimiento y formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  1% Ejec. Financiera :  65% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 33%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14.597 $ 9.497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

CU01BA  0%0271NúmeroEstímulos otorgados
Código. Ind. SUIFP: 330105400

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades art ísticas y culturales por medio de una convocatoria pública que 

facilita el acceso y promoción artística en los territorios.

Los jurados revisaron la documentación de las propuestas recibidas en la convocatoria de Est ímulos PDL y PP Cultura 2023. Los resultados de los ganadores se 

publica el 29 de agosto y posterior, se avanzará con el proceso de legalización.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales

CU01BB  0%0469NúmeroCursos realizados
Código. Ind. SUIFP: 330108700

Descripción B/P/S: Procesos de enseñanza, aprendizaje y sensibilización en diferentes áreas y modalidades, a través de talleres de formación artística y cultural realizados en los 

territorios.
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Se adjudicaron los convenios con los asociados seleccionados. Actualmente se encuentra en proceso de socializaci ón ante los Consejos Comunales y 

Corregimentales de Planeación -CCP- y se espera iniciar ejecución en el mes de septiembre.

Observación B/P/S:

Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, 

cultural y la ciudadanía

CU01BC  2%156NúmeroEncuentros realizados
Código. Ind. SUIFP: 330107400

Descripción B/P/S: Espacios de proyección, promoción y fortalecimiento del sector artístico y cultural realizados en los territorios.

Actualmente se está socializando en los diferentes Consejos Comunales y Corregimentales de Planeaci ón -CCP-, y se avanza en la construcción de Fichas 

económicas. Se dio inicio a la ejecución en Comuna 5 con 1 actividad.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220102 23pp99-proteccion del patrimonio marterial e inmaterial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 623 $ 617

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales.

CU02BA  0%019NúmeroActividades culturales realizadas en museos del ministerio de 

cultura
Código. Ind. SUIFP: 330204400

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio material e inmaterial realizadas en los territorios.

Actualmente se está socializando en los diferentes Consejos Comunales y Corregimentales de Planeaci ón -CCP- y se avanza en la construcción de Fichas 

económicas.

Observación B/P/S:

Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 220011 22pp99- formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.719 $ 2.719

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales

CU11AA  96%257268NúmeroCursos realizados
Código. Ind. SUIFP: 330108700

Descripción B/P/S: Procesos de enseñanza, aprendizaje y sensibilización en diferentes áreas y modalidades, a través de talleres artísticos y culturales.

Proyecto: 220012 22pp99- fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 83 $ 83

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, 

cultural y la ciudadanía
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CU12AD  100%3434NúmeroEncuentros realizados
Código. Ind. SUIFP: 330107400

Descripción B/P/S: Espacios de acercamiento, conceptualización, profundización, contextualización y proyección del sector cultural en general, para el fortalecimiento de redes, mesas 

u otros colectivos artísticos y culturales de las comunas y corregimientos.

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 220014 22pp99- proteccion del patrimonio material e inmaterial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 92 $ 92

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales.

CU14BA  100%66NúmeroActividades culturales realizadas en museos del ministerio de 

cultura
Código. Ind. SUIFP: 330204400

Descripción B/P/S: Corresponde a los procesos que inviten a salvaguardar, la apropiaci ón de la memoria oral, histórica, cultural y el patrimonio tangible e intangible en las comunas y 

los corregimientos de la ciudad, por medio de procesos participativos, investigaciones de la memoria cultural e histórica, material e inmaterial.

Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural

CU14BB  100%207207NúmeroPublicaciones realizadas
Código. Ind. SUIFP: 330207000

Descripción B/P/S: Corresponde a los resultados de los procesos participativos e investigativos de la memoria cultural e hist órica, material e inmaterialque invitan a salvaguardar y 

apropiar la memoria oral, histórica, cultural y el patrimonio tangible e intangible en y realizados las comunas y los corregimientos.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 220013 22pp99- apoyo a las iniciativas artísticas y culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 31 $ 31

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130421 Mcv-escuelas medellín vive la música-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 35 $ 0
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Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 235.680

$ 302.152

$ 246.539

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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 77%

302.152

165.396

Ordenado

81.143

Compromisos
55.613

Disponible

Compromisos 81.143
Disponible 55.613
Ordenado 165.396

Total: 302.152

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.1 Buen Comienzo-

Programa: 2.1.1 - Buen Comienzo 1000 días para mejores familias

Proyecto: 200389 Fortalecimiento del servicio de atención integral a madres gestantes y lactantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.000 $ 22.536 $ 20.446

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención integral a la primera infancia

BC89AA  76%9.82313.000NúmeroNiños y niñas atendidos en servicio integrales
Código. Ind. SUIFP: 410200100

Descripción B/P/S: Atención integral a madres gestantes y lactantes. Con lo cual se busca garantizar los derechos en existencia, protecci ón, desarrollo y participación de las familias 

gestantes y lactantes. Este indicador reporta la matricula acumulada de Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente por el Programa Buen Comienzo e 

ICBF durante la vigencia.

Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes  y jóvenes 

para el reconocimiento de sus derechos

BC89AB  55%3.3196.000NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Adolescentes y jóvenes beneficiados con al menos una acción educativa específica en marco de la prevención del embarazo adolescente y/o subsecuente. este 

indicador reporta las Madres adolescentes formadas a través de acciones educativas diferenciales.

Programa: 2.1.2 - Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

Proyecto: 200390 Servicio de atención integral a niños y niñas en la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  79% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 119.830 $ 226.877 $ 180.340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención integral a la primera infancia

BC90AA  116%79.33868.183NúmeroNiños y niñas atendidos en servicio integrales
Código. Ind. SUIFP: 410200100

Descripción B/P/S: Niños y niñas atendidos integralmente por Buen Comienzo e ICBF. Este indicador reporta la matricula acumulada de los ni ños y niñas atendidos, con el fin de 

promover su desarrollo integral a través de la atención en educación inicial, cuidado calificado, salud, nutrición, protección y acompañamiento familiar.

Se ha logrado un total de 79.338 niñas y niños atendidos integralmente por Buen Comienzo - ICBF al 31 de agosto de 2023. Fuente: Sistema de Información Buen 

Comienzo y Cuéntame ICBF, matrícula acumulada que incluye activos y retirados al corte.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal a los agentes educativos

BC90AB  59%1.1882.000NúmeroAgentes educativos cualificados
Código. Ind. SUIFP: 410200300

Descripción B/P/S: Procesos de cualificación dirigidos a fortalecer las habilidades y competencias de los agentes educativos para brindar atención integral a la Primera Infancia.

Proyecto: 200391 Fortalecimiento de ambientes asociados a la atención de la primera infancia-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 86.850 $ 34.802 $ 34.413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas

BC91AA  50%12NúmeroEdificaciones de atención integral a la primera infancia 

construidas
Código. Ind. SUIFP: 410200400

Descripción B/P/S: El objetivo general es mejorar la calidad en la prestaci ón del servicio de atención integral a la primera infancia, Construyendo espacios para la atenci ón integral 

aumentando la disponibilidad de infraestructuras del Municipio en el territorio para esta atenci ón y reducir el índice de infraestructuras que no cumple con 

lineamientos y estándares técnicos de calidad.

Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas

BC91AB  86%67NúmeroEdificaciones de atención a la primera infancia adecuadas
Código. Ind. SUIFP: 410200500

Descripción B/P/S: El objetivo general es mejorar la calidad en la prestaci ón del servicio de atención integral a la primera infancia, mediante la adecuación y mantenimiento de los 

espacios para la atención integral, contando con mobiliario y elementos básicos para la adecuada prestación del servicio incrementando la capacidad para atender 

la demanda de atención identificando en territorio.

Programa: 2.1.3 - Un buen comienzo para la nutrición

Proyecto: 200392 Mejoramiento de la situación nutricional de madres gestantes, lactantes y niños menores de 6 años-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  63% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 17.932 $ 11.337

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención integral a la primera infancia

BC92AA  81%26.77533.000NúmeroNiños y niñas atendidos en servicio integrales
Código. Ind. SUIFP: 410200100

Descripción B/P/S: Niños y niñas de 0 a 5 años en condiciones de malnutrición por déficit y por exceso que reciben beneficios de la atenci ón especializada del Programa Buen 

Comienzo.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.1 Buen Comienzo-

Programa: 2.1.2 - Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

Proyecto: 210097 22pp03- fortalecimiento a la primera infancia con enfoque nutricional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Este proyecto de PP se ejecutó en la vigencia 2022, quedando una reserva de $ 4.117.050. Este contrato finalizó en el mes de diciembre de 2022 y a la fecha 

continua sin liquidar, por esto tiene estos recursos en reserva, por lo anterior es un saldo no ejecutable y no requiere programación para esta vigencia.
Observación Proyecto:
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Secretaría de Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

10.000 100.000 1.000.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 1.052.541

$ 1.365.934

$ 1.027.672

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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 61%

1.365.934

964.487

Ordenado

63.185

Compromisos
338.262

Disponible

Compromisos 63.185
Disponible 338.262
Ordenado 964.487

Total: 1.365.934

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.1 - Medellín me cuida: Salud

Proyecto: 200191 Desarrollo de la estrategia medellín me cuida salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 26.567 $ 50.569 $ 48.487

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia

SL91BA  42%0,421NúmeroCampañas de promoción en temas de salud mental y 

convivencia implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190112800

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas en salud mental colectivas realizadas por MMCS - Medellín me cuida salud; dame razones; Escuchaderos; Tomarnos el 

mundo. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Para este periodo se contó con las actividades de las estrategias de salud mental: Medellín me Cuida salud, Dame Razones/Escuchaderos, Tomarnos el mundo. 

corresponde a:

*MMCS enero:0, febrero:1954, marzo:3615, abril=3355, mayo=4226, junio=0, Julio=0, agosto=1051; 

* Tomarnos el mundo enero:0, febrero:0, marzo:0, abril=0, mayo:0, junio=0, Julio=0, agosto=105.

* Dame razones enero:0, febrero:0, marzo:260, abril=438, mayo= 328, junio:121, junio:0, Julio=283, agosto=332 Total: 16068. Por concepto de reservas: *MMCS  

enero:24, febrero:0. *Tomarnos el mundo:77.

Observación B/P/S:

Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la 

equidad de género

SL91BB  52%0,521NúmeroCampañas de promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos y la equidad de género implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190112900

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas en salud sexual y reproductiva que se desarrollan en la estrategia MMCS - Medellín me cuida salud.

La Meta con recursos 2023 corresponde a acciones colectivas en salud sexual MMCS as í: enero=0, febrero=616, marzo:663, abril=885, mayo=1120, junio:0, 

Julio=0, agosto=1366 Total: 4650.  Para el mes de Junio no se realizan actividades ya que solo se dio inicio al contrato que da cumplimiento de esta actividad el 27 

de Junio, en el mes de Julio tampoco se realizan actividades ya que se realizo proceso de planeación y de aprestamiento al personal.

Observación B/P/S:

Servicio de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables

SL91BC  55%0,551NúmeroCampañas de promoción de modos, condiciones y estilos de 

vida saludables implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190112700

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas en: Salud Bucal de MMCS - Medellín me cuida salud, Estilos de vida saludable Medell ín me cuida salud - contrato EVS y la 

implementación del enfoque diferencial en MMCS-Medellín me Cuida salud.

Para este seguimiento no se contaron con actividades de campo en la estrategia Medell ín me Cuida Salud en el componente de Estilos de Vida Saludables. Se 

espera contar con un referente étnico, un referente para población indígena y un referente para la población. El avance corresponde a actividades  de Estilos de 

Vida Saludable en MMCS: Enero:168, febrero:649, marzo:769, abril:1038, mayo:1258, junio:0, Julio:0, agosto:564 * Salud Bucal Enero: 49, febrero: 200,marzo:421, 

abril:473, mayo: 895, junio:0, Julio:0 , agosto=345  Total General= 6829.

Observación B/P/S:

Servicio de promoción en temas de disponibilidad y acceso a los alimentos, 

consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos

SL91BD  53%0,531NúmeroCampañas de promoción en temas de disponibilidad y acceso 

a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los 

alimentos implementadas
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Código. Ind. SUIFP: 190112500

Descripción B/P/S: Corresponde a Acciones educativas en Seguridad Alimentaria y Nutricional realizadas por MMCS - Medellín me cuida salud y MMCD - Medellín me cuida 

discapacidad.

Para este mes se contó con desarrollo de actividades de campo desde la Dimensi ón de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Estrategia Medell ín Me Cuida 

Salud y Medellín Me Cuida Discapacidad no ha reportado actividades desarrolladas. El avance corresponde a acciones educativas en nutrici ón as: *MMCS enero 

=0, febrero=692, marzo:848, abril=972,  mayo=998, junio:0, julio:0,agosto=552  Total: 4062; *MMCD= no ha iniciado.

Observación B/P/S:

Servicio de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles

SL91BE  62%0,621NúmeroCampañas de promoción de vida saludable y condiciones no 

transmisibles implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190113100

Descripción B/P/S: Corresponde a:  prevención cáncer de mama y cuello uterino (citologías - encuestas), implementación de la estrategia MMCD - Medellín me cuida discapacidad, 

tamizajes RCV en MMCS-Medellín me cuida salud.

Corresponde a las encuestas de tamizaje de riesgo para *Cáncer de MAMA - MMCS: Enero: 0, Febrero: 4740, marzo:5400, abril=5494, mayo=5497, junio:0, 

Junio:0, agosto= 2294 . * CITOLOGIAS realizadas por MMCS: Enero: 0, Febrero: 136, marzo: 250, abril=175, mayo=198, junio:0, Julio:0, agosto= 34 *Tamizajes de 

riesgo cardiovascular realizados MMCS: Enero: 0, febrero: 7213, marzo: 8141, abril=7879, mayo=8377, junio:0, Julio:0,  agosto= 3582    Total: 59410.

Observación B/P/S:

Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo

SL91BF  49%0,491NúmeroCampañas de promoción en temas seguridad y salud en el 

trabajo implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190113000

Descripción B/P/S: Corresponde a un lactario (un espacio comunitario en el centro para las lactantes y sus bebes ), Estrategia de Salud laboral (empresas formales intervenidas, sector 

informal intervenido).

 Corresponde a * Salud Laboral: Julio:0 se realiza la elaboración de las fichas para las visitas de acompañamiento a las empresas formales, se iniciara con visitas 

en el otro mes. agosto:17 *Seguridad y salud en el trabajo sector informal: Julio: 9, agosto:9 Total: 35.  En el periodo reportado no se cuenta con la sala amigable 

en funcionamiento ya que no se contaba con el personal.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a 

problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas

SL91BG  50%0,51NúmeroCampañas de prevención a problemas y trastornos mentales 

y sustancias psicoactivas implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190111900

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de las estrategias Dame razones, Casa de La escucha (Escuchaderos), Línea Amiga y Código Dorado y Tomarnos el mundo; 

acciones de identificación y gestión del riesgo en salud mental (Intervenciones breves) realizadas por, MMCS - Medellín me cuida salud, Dame Razones, 

Escuchaderos, Tomarnos el mundo y  apoyos para la implementación de la política pública de salud mental y adicciones.

En este periodo las estrategias Dame Razones y Casa de la escucha,  l ínea amiga-código dorado y  Tomarnos el mundo ya se encuentran contratados. Además, 

se cuenta con el apoyo técnico para la implementación de la línea 1 de la política pública de salud mental.

corresponden a: * las valoraciones iniciales e intervenciones breves en salud mental realizadas por las estrategias: MMC así enero: 0, febrero: 7276, marzo:8314, 

abril=7986, mayo=4651, junio:0, Julio:0, agosto=3300. *Dame Razones Y Escuchaderos: Enero: 0, febrero: 0, marzo:403, abril=844, mayo=2238 , junio:1824, Julio: 

7947, agosto= 5736.  * Tomarnos El Mundo: Enero: 0, febrero: 0, marzo:0, abril:0, mayo:0, junio:0, Julio:0, agosto: 943 Total General= 51462

Observación B/P/S:

Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral en 

salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos

SL91BH  58%0,581NúmeroCampañas de prevención y atención integral en salud sexual y 

reproductiva desde un enfoque de derechos implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190112000

Descripción B/P/S: Corresponde a asesorías individuales en anticoncepción ( individuales) y entrega de métodos anticonceptivos, Asesorías en VIH, pruebas rápidas en VIH, sífilis o 

Hepatitis B, Ruta materno perinatal, prevención violencias.

En detalle se realizaron: * asesorías SSR: Enero: 0, febrero: 693, marzo:1280, abril=1242, mayo =83. junio:0, Julio:0, agosto = 703 *M. Anticonceptivo: Enero: 0, 

febrero: 688, marzo:1277, abril=1245, mayo =1272, junio:0, Julio:1297, agosto= 702 .  *P. VIH: Enero: 0, febrero: 1143,marzo:1464, abril=415, mayo=1225, junio.0, 

Julio:43, agosto=665 .  *Asesorías VIH: Enero: 0, febrero: 1143,marzo:1464, abril=415, mayo=1225, junio:0, Julio:43, agosto=665 . Total General=20392.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento 

biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos
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SL91BI  76%0,761NúmeroCampañas de gestión del riesgo para temas de consumo y 

aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e 

inocuidad de los alimentos implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190111800

Descripción B/P/S: Corresponde a estrategia SOBE : tamizajes nutricionales en menores de 18 años realizados por MMCS.

Desde la Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional - Medellín Me Cuida Salud se continuó con la intervención a la población desde los perfiles 

establecidos. Corresponde a: los tamizajes nutricionales realizados a ni ños, niñas y adolescentes en Medellín, me cuida salud:   enero: 0, febrero: 1741, 

marzo:3022, abril=2484, mayo=2160, junio:0, julio:0, agosto:1232. Total General=10639.

Observación B/P/S:

Biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis de interés en salud 

pública

SL91BJ  60%7,2412NúmeroUnidades suministradas
Código. Ind. SUIFP: 190115500

Descripción B/P/S: Corresponde a los Meses de Implementación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)

Servicio de gestión del riesgo para la salud pública

SL91BK  63%10.29116.356NúmeroEvaluaciones de riesgo realizadas
Código. Ind. SUIFP: 190115000

Descripción B/P/S: Familias gestionadas.

corresponde a la estrategia Medell ín Me Cuida Salud en la identificación y gestión de los riesgos en salud de familias para realizar acciones en las dimensiones de 

vida saludable y condiciones no trasmisibles, salud mental, sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, nutrici ón, salud ambiental, vacunación, entre otros; así:   

Enero: 1976, Febrero: 2050, marzo:1580, abril:19996, mayo:1779, Junio:0, Julio:0 (aprestamiento del nuevo contrato), agosto:910.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200197 Fortalecimiento de la gestión territorial en salud basada en comunidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  80% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.337 $ 1.936 $ 1.541

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

SL97CA  67%2,664NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a trabajo comunitario para la gestión de la política de participación social en salud que incluye el acompañamiento de los COPACOS; 

acompañamiento a los líderes en las mesas ampliadas de salud; acompañamiento a la comunidad en control social, veedur ías y mecanismos de respuesta; 

acompañamiento en la ruta de planeación local y presupuesto participativo en las comunas y corregimientos.

Se garantizó el acompañamiento del equipo de participación social en salud mediente contrato 4600097064-2023 en las 16 comunas y 5 corregimientos 

dinamizando las actividades del plan acción de la política de participación social en salud y la ruta de presupuesto participativo y el sistema de Informacion y 

atencion a la ciudadania.

Observación B/P/S:

Documentos de investigación

SL97CB  45%0,92,02NúmeroDocumentos de investigación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 450203000

Descripción B/P/S: Documentar la experiencia de la participación social en salud y el análisis de situación de salud con criterios epidemiológicos en el marco del observatorio. 

Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Se garantiza la continuidad de contrato de Logistica para la ejecucion del simposio de investigaciones en el mes de septiembre y se garantizo el acompa ñamiento 

tecnico del epidemiologo mediante el contrato  4600097064-2023.

Observación B/P/S:

Programa: 3.1.2 - Tecnologías en salud, gestión de información y del conocimiento

Proyecto: 200206 Administración de los sistemas de información en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 64%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.617 $ 3.396 $ 3.245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

SL06BA  65%14,3922NúmeroSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: De acuerdo a las competencias de la Secretaría de Salud, se deben mantener actualizado mes a mes los 22 sistemas de información establecidos como meta.

Para la operacion de los sistemas de informacion de la Secertar ía de Salud, el operador ha realizado dos contratos para el equipo de trabajo que opera dichos 

sistemas: el primero del 15 de febrero al 30 de junio, iniciando acorde con la planeación y el segundo iniciando el 4 de julio.

Observación B/P/S:

Servicios de información implementados

SL06BB  0%013,33PorcentajeSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior. Corresponde al ajuste a la meta a 13,33 que equivale a la implementación de dos subsistemas: Vigilancia en 

Salud Ambiental IVC y Vigilancia Salud Factores Ambientales.

El contrato 4600095089 para desarrollar e implementar los subsistemas Vigilancia en Salud Ambiental  IVC y Vigilancia Salud Factores Ambientales ha tenido dos 

ampliaciones: la primera hasta el 31 de mayo del año 2023 , y la segunda hasta el 30 de noviembre,  fecha en la cual se espera recibir estos subsistemas en 

ambiente de producción (Actas de aprobación N°36 del 21 de diciembre 2022 y N°22 del 26 de mayo de 2023 respectivamente).

Observación B/P/S:

Proyecto: 200208 Desarrollo de tecnologías de información e innovación en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  26% Ejec. Financiera :  62% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 44%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.990 $ 2.809 $ 1.752

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

SL08CB  26%0,130,5NúmeroSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Este producto incluye la implementación de 4 plataformas; debido al recurso asignado para esta vigencia, solo se orientará para soporte, mantenimiento y 

evolución de las plataformas existentes PYMS y CIGA Tele orientación.

El reporte corresponde al funcionamiento y mantenimiento de la plataforma PYMS. Respecto a la Plataforma CIGA - teleorientación, se espera invertir los recursos 

en el soporte, mantenimiento y evolución, aproximadamente en noviembre cuando se reciba esta plataforma en producci ón, toda vez que, con los recursos de 

reservas, se viene realizando el desarrollo de esta plataforma por medio del Contrato 4600095089 para desarrollar e implementar el subsistema CIGA 

Teleorientación,  el cual ha tenido dos ampliaciones: la primera hasta el 31 de mayo del año 2023 , y la segunda hasta el 30 de noviembre (Actas de aprobación 

N°36 del 21 de diciembre 2022 y N°22 del 26 de mayo de 2023 respectivamente, fecha en la cual se espera recibir este subsistema en ambiente de producción).

Observación B/P/S:

Programa: 3.1.3 - Vigilancia en salud

Proyecto: 200201 Control de los riesgos en salud en establecimientos abiertos al público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.093 $ 3.420 $ 3.179

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la 

salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para 

la población.
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SL01BA  93%0,931NúmeroMunicipios especiales 1,2 y 3 con vigilancia y control sanitario 

real y efectivo en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo 

para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden 

generar riesgos para la población  realizados
Código. Ind. SUIFP: 190304200

Descripción B/P/S: corresponde a: visitas de auditoria sanitaria; disposiciones finales productos decomisados a demanda; Apoyo log ístico en servicios de transporte para visitas de 

Inspección Vigilancia y control; apoyo logístico en telefonía celular para visitas de Inspección Vigilancia y control; apoyo logístico con preimpresos para visitas de 

Inspección Vigilancia y control. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

La ejecución corresponde a:  se han realizado actividades de apoyo log ístico en trasporte, telefonía celular y pre impresos para el acompañamiento en visitas con 

personal propio. * Visitas de auditoria sanitaria: Marzo:197, abril:356, mayo: 480, junio: 444; Julio:433, agosto: 487. total: 2397.  Por concepto reservas: disposición 

final de productos decomisados,  actividad que es a demanda en Enero: 128, febrero: 365, marzo:584, abril:722, mayo: 1509, Junio:2029, Julio: 683  total: 6020.

Observación B/P/S:

Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control

SL01BB  0%01NúmeroProductos de comunicación difundidos
Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: Corresponde a: trasferencia de conocimiento institucional en normatividad sanitaria (capacitaciones en prácticas sanitarias; trasferencia de conocimiento).

En el momento no se tiene presupuesto para esta actividad. Cuando se obtenga se realizarán las capacitacionesObservación B/P/S:

Servicio del ejercicio del procedimiento administrativo sancionatorio

SL01BC  38%5.41514.400NúmeroProcesos con aplicación del procedimiento administrativo 

sancionatorio tramitados
Código. Ind. SUIFP: 190301900

Descripción B/P/S: Corresponde al número de actuaciones realizadas en los procesos sancionatorios de establecimientos infractores durante un período de tiempo determinado.

No se tiene avance significativo en el indicador toda vez que sigue existiendo retraso en las notificaciones porque el personal nuevo no ha completado la curva de 

aprendizaje, el equipo de abogados  se encuentra terminando los ajustes sugeridos por las asesoras del despacho y finalmente se presento un cambio en la 

competencia de quien conoce estos procesos y esto requiere el ajuste de todas las minutas que se utilizan en el proceso.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200209 Implementación de la estrategia en vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 8.663 $ 7.968

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de vigilancia y control de las políticas y normas técnicas, científicas 

y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social

SL09CA  37%3741.020NúmeroEntidades territoriales con vigilancia y control realizados
Código. Ind. SUIFP: 190305000

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de asesor ía y asistencia técnica, Referencias técnicas brindadas a las UPGD de la ciudad y Gestión técnica para el evento de Tb 

latente y programas especiales. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Se cuenta con un equipo de profesionales que realiza actividades de cooperaci ón técnica a las UPGD con el objetivo de lograr mejoras en la captaci ón, manejo y 

reporte de los eventos de interés en salud pública; sin embargo, estas actividades deben ser previamente concertadas y en ocasiones, por situaciones ajenas a la 

entidad territorial, las UPGD reprograman los encuentros o no proporcionan los espacios que se estimaron para desarrollar en el mes, por lo que se pueden 

observar variaciones en el indicador. Adicional, las actividades que alimentan el indicador se encuentran sujetas a la notificaci ón de eventos de interés en salud 

pública a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y otras fuentes de captación de eventos, pues si esta aumenta en alguna medida, dada la necesidad del 

cumplimiento de los tiempos de respuesta, es necesario realizar la reprogramaci ón de las actividades de cooperación técnica. Finalmente, es pertinente resaltar 

que para la última contratación se destinó un recurso menor, lo que derivó la disminuci ón del número de profesionales y por lo tanto la reducción del número de 

actividades, lo que impacta en el indicador.

Observación B/P/S:

Servicio de adopción y seguimiento de acciones y medidas especiales

SL09CB  35%18.39451.912NúmeroAcciones y medidas especiales ejecutadas
Código. Ind. SUIFP: 190301500
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Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de vigilancia epidemiol ógica realizadas en el entorno comunitario (Investigaciones de campo, Búsquedas activas comunitarias, 

suministro de profilaxis, entrega de medicamentos, an álisis de mortalidad de eventos de interés en salud pública, toma de muestras). Presenta recursos de 

reservas de la vigencia anterior.

Las actividades que alimentan el indicador se encuentran sujetas a la notificaci ón de eventos de interés en salud pública a través del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica y otras fuentes de captación de eventos. Desde Vigilancia Epidemiológica mes a mes se llevan a cabo investigaciones epidemiol ógicas de campo a 

los eventos captados a través de Sivigila principalmente, visitas en las que dependiendo del caso se requiere administraci ón de profilaxis, toma de muestra o 

búsqueda activa comunitaria, entre otras actividades. Se debe dar respuesta oportuna a brotes, epidemias, eventos emergentes o amenazas y situaciones de 

vigilancia rutinaria que pongan en riesgo la salud p ública, su intervención depende de lo fortuito de dichos eventos. Si bien se realiza una proyecci ón de actividades 

a realizar en el año, con base en el comportamiento histórico de cada uno de los eventos que son objeto de vigilancia, de acuerdo a los lineamientos del Instituto 

Nacional de Salud, la ejecución de las actividades puede aumentar o disminuir en respuesta a la ocurrencia de los mismos, dado que adem ás dependen de la 

captación, y del reporte oportuno de las UPGD y UI. Adicional a lo anterior, para la última contratación se destinó un recurso menor, lo que derivó la disminuci ón del 

número de profesionales y por lo tanto la reducción del número de actividades, lo que impacta en el indicador.

Observación B/P/S:

Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control

SL09CC  80%168210NúmeroProductos de comunicación difundidos
Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: Corresponde a los informes de período de los eventos de interés en salud pública, los Comités de vigilancia epidemiológica municipales: 84 asesorías a las 21 

comunas durante el año. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Corresponde a las actividades realizadas en las 16 comunas y 5 corregimientos del Distrito de Medellín.Observación B/P/S:

Servicio de información de vigilancia epidemiológica

SL09CD  80%810NúmeroInformes de evento generados en la vigencia
Código. Ind. SUIFP: 190303100

Descripción B/P/S: Corresponde a estudios de brote, vigilancia en eventos y acciones emergentes no previsibles que ponen en riesgo la salud p ública. Comunicación del riesgo 

Estudio de Seroprevalencia y Gestión de Información de muestras en SIVIGILA. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Las actividades que alimentan el indicador se encuentran sujetas a la notificaci ón de eventos de interés en salud pública a través del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica y otras fuentes de captación de eventos.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200210 Implementación de la estrategia de vigilancia en salud ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud 

relacionadas con condiciones ambientales

SL10CA  0%07NúmeroCampañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de 

salud relacionadas con condiciones ambientales 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190502400

Descripción B/P/S: Corresponde a la gestión de 7 actividades  en Salud ambiental: 1 acompañamiento social; 1 Estrategia vigilancia poblacional 5 (aire, agua , ruido, clima y 

radiaciones electromagnéticas); 1 Definición y actualización de las zovsas 4 (aire, agua , ruido y clima); 1 BACSA (búsqueda activa comunitaria) 4 (aire, agua , 

ruido y clima); 1 resultados integrados  4 (aire, agua , ruido y clima para zovsa tipo 1); 1 documento propuesta intervención 4 (aire, agua , ruido y clima para zovsa 

tipo 1); 1 acompañamiento a la implementación del plan de intervenciones.

Esta programado para el segundo semestre.  Se presentaron estudios previos, pendeinte de definicion de la subsecretaría de Suministros y Servicios.Observación B/P/S:

Proyecto: 200212 Fortalecimiento de la vigilancia del acceso a los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.582 $ 2.636 $ 2.548
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud

SL12CA  16%49307NúmeroEncuesta de evaluación del servicio de las empresas 

prestadoras de salud aplicadas
Código. Ind. SUIFP: 190104900

Descripción B/P/S: Corresponde a visitas de diagnóstico y seguimiento a IPS en acceso a servicios de salud de la población. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Este contrato inicio el 16 de junio del 2023. Sin embargo, y pese a el retraso en su inico, al 31 de agosto del 2023 se han realizado 42 visitas a IPS de las 47 

priorizadas.

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio de 

salud

SL12CB  117%6253NúmeroInstituciones prestadoras de salud con asistencia técnica 

recibida en la jurisdicción
Código. Ind. SUIFP: 190107200

Descripción B/P/S: Asistencia técnica, capacitación y evaluación a las IPS y EAPB de Medellín.

Se supera la meta en debido a que se iniciaron unas actividades de evaluaci ón que se contemplaban para el segundo semestre, pero pudieron iniciar antes,  

ademas siguen ingresando nuevas  IPS  en jurisdicción debido al producto de la implementación de la certificación en discapacidad, el Registro para la Localización 

y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) y para junio Se realizan actividades pero a las mismas IPS y EAPB que ya se habian reportado en 

meses anteriores, solo que en diferentes temas, por lo tanto para este mes no se reportan nuevas instituciones.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200213 Asistencia técnica para la gestión de estrategias en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  64% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 62%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.941 $ 5.684 $ 3.639

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

SL13BA  53%0,531NúmeroDocumentos de planeación realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Corresponde al Plan de Fortalecimiento de las Estrategias en Salud y equivale al 100% de las acciones realizadas en respuesta a los requerimientos de la vigencia.

Ejecución alcanzada de 53,3% el Plan de Fortalecimiento de las Estrategias en Salud .Su ejecución es  acorde a lo planeado para el mes de julio, reflejado en el 

apoyo permanente a la gestión de la Secretaría de Salud durante la vigencia, por parte de un equipo interdisciplinario.

Observación B/P/S:

Documentos de lineamientos técnicos

SL13BB  67%0,671NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Corresponde al Plan de Comunicaciones de la Secretar ía de Salud y equivale al 100% de las acciones realizadas en respuesta al desarrollo del plan de 

comunicaciones de la vigencia.

Ejecución adecuada según lo planeado.Observación B/P/S:

Programa: 3.1.4 - Salud ambiental

Proyecto: 200202 Desarrollo de la estrategia de gestión integral de riesgos ambientales que afectan la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Ejec. Financiera :  71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.261 $ 1.261 $ 889
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de auditoría y visitas inspectivas

SL02CA  62%1.1861.924NúmeroAuditorías y visitas inspectivas realizadas
Código. Ind. SUIFP: 190301600

Descripción B/P/S: Corresponde a: 40 visitas a grandes generadores; 420 visitas a medianos generadores; 1204 visitas a pequeños generadores; 40 visitas sin medición de ruido; 120 

visitas con medición de ruido; 100 visitas de atención a quejas por ruido y manejo inadecuado de residuos.

corresponde a * visitas a grandes generadores: mayo:6, junio:12, Julio:13, agosto:9; *visitas a medianos generadores: mayo:25, junio:38, Julio:78, agosto: 72; 

*visitas a pequeños generadores: mayo:55, junio:233, Julio; 135. agosto:316 *visitas sin medición de ruido: mayo: 4, junio:15, Julio:7, agosto:11; *visitas de 

medición de ruido : mayo:1, junio:18, Julio:17, agosto:21; *visitas de atención a quejas por ruido y manejo inadecuado de residuos: mayo:6, junio:81, Julio:13, 

agosto:0; total:1186. Se brinda con profesional apoyo tecnico en la intervencion de la problematica de ruido.

Observación B/P/S:

Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control

SL02CB  47%0,932NúmeroProductos de comunicación difundidos
Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: corresponde a: tomas culturales en gestión del ruido, sensibilizaciones en manejo de residuos.

* Tomas culturales: Julio:1, agosto:15; * Manejo de residuos:julio:5, agosto: 5. total: 26. El contratista seleccionó los artistas y procedió  a su respectiva contrataci ón 

para iniciar la ejecución de Tomas Culturales a finales de Julio; y recibió aprobación de pieza por parte de comunicaciones de la secretar ía de Salud, para realizar 

invitación a charla de sensibilización dirigida a generadores de residuos en la atención en salud.

Observación B/P/S:

Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del 

control social en salud

SL02CC  0%04NúmeroEstrategias para el fortalecimiento del control social en salud 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190302500

Descripción B/P/S: Corresponde a: 1 acciones de Implementación de adaptación al cambio climático SA; 1 acompañamiento para disminución huella Ambiental sector salud; 1 

campaña divulgación y promoción de la PISA; 1 informe de gestión para Implementación de la PISA.

Se presentaron estudios previos, pendeinte de definicion de la subsecretarìa de Suministros y ServiciosObservación B/P/S:

Proyecto: 200204 Desarrollo de la estrategia de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.609 $ 3.405 $ 3.388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y 

zoonosis

SL04CA  86%0,861NúmeroMunicipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y 

efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia  

y control de vectores y zoonosis realizados
Código. Ind. SUIFP: 190303800

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en: ZOONOSIS ( vacuna antirrábica; seguimiento agresión rábica,  visitas IV 

sanitaria_veteri_afines, IVC - Inspección vigilancia y control - Roedor) y  VECTORES (vigilancia ovitrampas  y establecimientos, control vectorial (químico) ,  

movilización social).

La ejecución corresponde a :  ZOONOSIS:  * vacuna antirrábica Marzo:456, abril: 10840, mayo:22155, junio:21482, julio:12284, agosto:0; seguimiento agresión 

rábica marzo:1, abril:1, mayo:1, junio:1, julio:1, agosto:1;  *visitas IV sanitaria_veteri_afines marzo: 28, abrl: 163, mayo:167, junio:143, julio:122, agosto:116; 

*Inspeccion vigilancia y control - Roedor marzo :16, abril:174, mayo:245, junio:198, julio:207, agosto:222 total: 69024. VECTORES * vigilancia ovitrampas  y 

levantamiento de indices en viviendas-IE-Ins Salud marzo:1189, abril:2233, mayo:2706, junio:2292, Julio:2287, agosto: 2790. *control vectorial 

(quimico-bsuqueda-eliminacion) marzo:0, abril: 2384, mayo:5168, junio:3342, julio:2516, agosto:2268; * movilizacion social marzo:0.25, abril: 16,mayo:37, junio:75, 

julio:18, agosto:10.5 . Total general: 29331.75

Observación B/P/S:
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Proyecto: 200205 Desarrollo de la estrategia de gestión integral de riesgos sanitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.821 $ 3.025 $ 3.020

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de análisis de laboratorio de estándares sanitarios

SL05CA  70%2.0972.993NúmeroAnálisis realizados
Código. Ind. SUIFP: 190300700

Descripción B/P/S: Corresponde a tomas de muestras y análisis calidad del agua consumo humano= 2093; tomas de muestras de agua y análisis microbiológico para verificar calidad 

de agua de uso recreativo=900.

La ejecución corresponde a: * tomas de muestras, para la calidad del agua de consumo humano, enero :0, febrero: 92marzo: 219, abril:187, mayo:254, junio:207, 

julio:212, agosto:252;  *tomas de muestras de agua para uso recreativo, enero :0, febrero:0, marzo:191, abril:48, mayo:115, junio:110,julio:68, agosto:142. total= 

2097.

Observación B/P/S:

Servicio de auditoría y visitas inspectivas

SL05CB  61%6.68311.009NúmeroAuditorías y visitas inspectivas realizadas
Código. Ind. SUIFP: 190301600

Descripción B/P/S: Corresponde a:  visitas Instalaciones Acuáticas de Inmersión y Estructuras Similares =900; visitas IVC con seguridad química=207; visitas IV almacenamiento agua 

consumo humano=180; visitas de inspección ocular de factores de seguridad sanitaria=9722.

La ejecución corresponde a: * visitas, Instalaciones Acuáticas de Inmersión y Estructuras Similares enero:0, febrero:0, marzo:76, abril:120, mayo:91, junio:74, 

julio:102,agosto:77  ; * visitas IVC con seguridad química enero:10, febrero:9, marzo:20, abril:20, mayo:20, junio:20, julio:20, agosto:6.  * visitas IV almacenamiento 

agua consumo humano enero:0,febrero:0,marzo:6, abril:8, mayo:28, junio:24, Julio:14, agosto:29; visitas de inspección ocular de factores de seguridad sanitaria 

enero:0, febrero:0, marzo:517, abril:1052, mayo:1083, junio:1056, julio:1110, agosto:1091.  Total: 6683.

Observación B/P/S:

Programa: 3.1.5 - Infraestructura, equipamientos y acceso a los servicios de salud

Proyecto: 200174 Administración de la prestación del servicio de salud a la población no afiliada sin capacidad de pago-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 5.594 $ 5.290

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de Salud prestados a población pobre en lo no cubierto por 

subsidios.

SL74DA  67%66,7100PorcentajePersonas pobres con servicios de salud prestados.
Código. Ind. SUIFP: 190110000

Descripción B/P/S: Porcentaje correspondiente a la atención a demanda de la población pobre no asegurada- PPNA.

La Meta con recursos 2023   se atiende el 100% de la PPNA que demanda el servicio. Por concepto de reservas: Se atiende el 100% de la PPNA que demanda el 

servicio en los meses de Enero-Febrero.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200175 Administración del aseguramiento en salud de la población del régimen subsidiado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 873.609 $ 1.119.661 $ 794.317

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Servicio de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado durante 

la vigencia

SL75AA  67%812NúmeroProcesos de liquidación mensual de afiliados ejecutados
Código. Ind. SUIFP: 190201000

Descripción B/P/S: Pago de los recursos del financiamiento para el aseguramiento del Régimen Subsidiado.

Pago de los recursos del financiamiento para el aseguramiento del R égimen Subsidiado. Corresponde al pago a las EPS según la LMA publicada en enero, 

conforme  a lo planeado.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200176 Desarrollo de estrategias de promoción de la afiliación al sistema general de seguridad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 243 $ 557 $ 464

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la participación social en materia de salud y de 

seguridad social en salud

SL76DA  100%4.0004.000NúmeroPersonas que participan en el ejercicio pleno de sus deberes 

y derechos en materia de salud y seguridad social en salud
Código. Ind. SUIFP: 190109300

Descripción B/P/S: Durante la realización de la semana de la de la Seguridad Social, se abordan varios temas relacionados con la Seguridad Social en Salud, uno de ellos 

corresponde al ejercicio de los deberes y derechos en materia de salud y seguridad social.  En consecuencia, la realizaci ón del evento no es exclusiva para este 

propósito y el número de personas relacionadas en la meta para el año 2023, incluye no solo a quienes se beneficiaron de la promoci ón en el tema de derechos y 

deberes, así como a las personas que se benefician de los diferentes servicios de la semana de la seguridad social en los componentes de salud, pensiones, 

riesgos laborales y servicios sociales complementarios.

Se da cumplimiento  a la meta, ya que esta actividad se realiza una vez al a ño en el mes de abril para la cual la Subsecretar ía de Gestión de Servicios de Salud  en  

articulación con la estrategia Medellín Me Cuida Salud de la Secretaría de Salud del Distrito Medellín, del 24 al 28 de abril de 2023  realizó presencia en 10 

escuelas públicas en  los grados de segundo a quinto  de básica primaria  para la realización de unas activaciones pedagógicas  sobre el cuento” LAS TRES 

ESFERAS – UNA AVENTURA HACIA LA SEGURIDAD SOCIAL CON GRETA Y SUS AMIGOS”  en el marco de la Semana de la Seguridad Social emanado de la 

Ley 1502 de 2011. En estas activaciones pedagógicas  se entregaron  4.000 ejemplares del cuento ilustrado a los niños.

Observación B/P/S:

Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y promoción 

social

SL76DB  38%1,153NúmeroCampañas de promoción y prevención producidas
Código. Ind. SUIFP: 190113600

Descripción B/P/S: Corresponde a las campañas de difusión para la prevención de delitos contra el Sistema General de Seguridad Social como son la evasi ón y la elusión de aportes, 

además de la campaña a la afiliación a este sistema.

La ejecución corresponde al desarrollo mensual de la estrategia que conlleva a la  producci ón de mensajería para el ciudadano que debe realizar procesos de 

ajustes en su afiliación. De igual forma, de manera presencial en las taquillas de atenci ón al  ciudadano se brinda el apoyo requerido para llevar a cabo una 

correcta afiliación según el caso. La ejecución está por debajo  debido a que también comprende dos actividades de prevención de los delitos contra el SGSSI 

(elusión y evasión de aportes),  por indicaciones de la SSSA remitidas  el  05 de julio  el reporte se realizará con plazo maximo a 31 de octubre.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200198 Fortalecimiento de la red pública para el acceso a los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.500 $ 16.205 $ 11.497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria

SL98BB  88%3,54NúmeroElementos de dotación hospitalaria adquiridos
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Código. Ind. SUIFP: 190602600

Descripción B/P/S: Corresponde a brindar apoyo para el mejoramiento en la operaci ón de 4 sedes o servicios de IPS de la red pública, dentro de las cuales pueden estar:   el servicio 

materno perinatal; el servicio de salud mental; CISAMF; la IPS HICM; u otros servicios de Metrosalud, sobre los temas que requieran mejoramiento.

Se continua fortaleciendo los servicios materno y mental, durante 4 meses hasta septiembre; se fortalecio la ESE Metrosalud para la implementaci ón de rutas 

integrales de atención en salud, en el mes de junio. Lo anterior sumado al fortalecimiento operativo ya realizado a CISAMFy el financieros ya realizados a 

Metrosalud (3.500.000.000 + 5.000.000.000)

Observación B/P/S:

Proyecto: 200199 Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 463 $ 504 $ 471

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio de 

salud

SL99BA  45%236522NúmeroInstituciones prestadoras de salud con asistencia técnica 

recibida en la jurisdicción
Código. Ind. SUIFP: 190107200

Descripción B/P/S: Corresponde a brindar asesorías y/o asistencias técnicas a IPS sobre la implementación del PAMEC.

Esta mejorando la ejecucion, debido a que el operador asigno en agosto las 3 personas requeridas.Observación B/P/S:

Servicio de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud

SL99BB  23%1253NúmeroEncuesta de evaluación del servicio de las empresas 

prestadoras de salud aplicadas
Código. Ind. SUIFP: 190104900

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar visitas de auditoria externa a las sedes de la ESE Metrosalud.

Esta mejorando la ejecucion, debido a que el operador asigno en agosto las 3 personas requeridas.Observación B/P/S:

Servicio de evaluación de calidad en salud

SL99BC  40%25NúmeroCursos en salud pública realizados (virtual, presencial, 

semipresencial)
Código. Ind. SUIFP: 190116100

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar seminarios taller para la adecuada implementaci ón del PAMEC, una estrategia de reconocimiento en los temas priorizados por la secretar ía 

de salud dirigidos a IPS/EAPB.

Se adelanto la ejecucion de 2 seminarios de os 4 programados. Se tiene proyectado realizar los otros 2 seminarios y el reconocimiento en el mes de octubre y 

noviembre.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200200 Fortalecimiento del sistema de emergencias médicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.753 $ 18.170 $ 18.159

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención en salud pública en situaciones de emergencias y 

desastres

SL00BA  88%194.340220.400NúmeroPersonas en capacidad de ser atendidas
Código. Ind. SUIFP: 190503000

Descripción B/P/S: Corresponde a la suma de pacientes atendidos en atenci ón prehospitalaria (APH) más los pacientes direccionados a través de CIGA - Centro Integrado de Gestión 

al Acceso.

Página 97 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Salud



Enero: APH=1936 + CIGA=20650; Febrero: APH=1696 + CIGA=22075, Marzo: APH=1851 + CIGA=24.997, Abril: APH=1.777 + CIGA=21.566, Mayo: APH=1913 + 

CIGA=24.340, Junio:APH=1883 + CIGA=20413, julio: APH=1871 + CIGA=23013, Agosto: APH=1.768 + CIGA=22.591

Observación B/P/S:

Proyecto: 200291 Adecuación de la unidad hospitalaria santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.756 $ 15.775 $ 15.756

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes ampliadas

SL91DA  0%01NúmeroSedes ampliadas
Código. Ind. SUIFP: 459901000

Descripción B/P/S: Corresponde a la etapa constructiva en un 5% de una sede ampliada (Unidad Hospitalaria Santa Cruz.) en las actividades a desarrollar en el cronograma 

encontramos: ejecución de actividades preliminares de obra (demoliciones 3%, cerramiento 1%, retiros de elementos 1%).

Se viene trabajando en conjunto Empresa de Desarrollo Urbano EDU – ESE Metrosalud – Secretaría de Salud en las observaciones realizadas por el ministerio 

para la obtención de la viabilidad técnica y metodológica.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220039 Fortalecimiento de la infraestructura de la red hospitalaria ese metrosalud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  1% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 83.800 $ 83.800 $ 83.800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Hospitales de primer nivel de atención adecuados

SL39CA  8%448NúmeroHospitales de primer nivel de atención adecuados
Código. Ind. SUIFP: 190600100

Descripción B/P/S: Corresponde a la intervención en las 48 sedes de primer nivel de la ESE Metrosalud en adecuaciones, mantenimientos y/o adquisición de equipos.

Para el presente corte tenemos en el contrato 4600096223 19 sedes (12 centros de salud - 6 unidades hospitalarias 1 sede administrativa) en ejecución de 

mantenimientos preventivos y correctivos y adecuaciones menores con un avance general programado de 49% y ejecutado del 23% para los componentes de 

mantenimientos. Como avance tenemos la entrega del CS de Salud Estadio, la Quiebra, Las Margaritas y la Loma los cuales ya se encuentra prestando servicios 

de salud. En cuanto a la ejecución del convenio 4600096224 se viene avanzando con mantenimientos recurrentes y con la contrataci ón de equipos fijos 

(ascensores y aires acondicionados).

Observación B/P/S:

Hospitales de primer nivel de atención dotados

SL39CB  0%015NúmeroHospitales de primer nivel de atención dotados
Código. Ind. SUIFP: 190600500

Descripción B/P/S: Corresponde a la dotación de 15 sedes de primer nivel de la ESE Metrosalud con   equipos industriales: ascensores (9 sedes), aires acondicionados (4sedes), 

celdas de transferencia eléctricas automáticas (2 sedes).

De acuerdo a lo informado por el conveniente se iniciaron los estudios y dise ños de aires acondicionados y se saco el proceso para la adquisiciones de 

ascensores.

Observación B/P/S:

Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados

SL39CC  0%010PorcentajeHospitales de primer nivel de atención construidos y dotados
Código. Ind. SUIFP: 190603000

Descripción B/P/S: Se contempla para la vigencia 2023 ejecutar el 10% del proyecto correspondiente a la etapa de ejecuci ón de estudios, diseños y licenciamiento de 8 sedes de la 

ESE Metrosalud (Centro de Salud Limonar, Aranjuez, Popular, Loreto, Civitón, Triunfo, Enciso, Villatina). El 90% restante corresponde al desarrollo de la obra 

física.
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Se continua trabajando en la etapa de anteproyecto, se est án realizando talleres con el equipo técnico asesor de la EDU y el seguimiento arquitectónico de 

Metrosalud y la SSM, para ajustar internamente los espacios de acuerdo con los requerimientos en los PMA sin cambiar la capacidad instalada de las sedes, y 

buscando alternativas que nos permitan adelantar detalles que no se afecten por posible modificaciones del proyecto, como urbanismo y fachadas, con estrategias 

de módulos replicables con dimensiones variables, con esta iniciativa dejar íamos resueltos algunos detalles que se podr ían acoplar a cada proyecto sin afectarse 

por las modificaciones internas que pueda tener el proyecto. Se presenta un avance en la fase de estudios y dise ños de programado 35% con ejecutado del 38%, 

no se tiene programado la ejecución de una de las reposiciones y/o ampliaciones para esta vigencia.

Observación B/P/S:

Hospitales de primer nivel de atención ampliados

SL39CD  0%015PorcentajeHospitales de primer nivel de atención ampliados
Código. Ind. SUIFP: 190600200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la ampliación de la Unidad Hospitalaria San Javier. Se contempla para la vigencia 2023 ejecutar el 15% del proyecto. En las 

actividades a desarrollar dentro del cronograma, tenemos como tr ámites administrativos previos al inicio de la ejecuci ón física, la obtención de la licencia de 

construcción, viabilidad técnica de la seccional de salud de Antioquia y del ministerio de salud y protecci ón social y en cuanto a la ejecución de la obra se 

desarrollara un 15% que corresponde a la etapa preliminar (Localización, trazado y replanteo , Cerramiento lámina galvanizada, Campamento de obra, Acometida 

provisional agua potable y Acometida provisional energía eléctrica).

Se remitieron observaciones al consultor luego de la revisi ón de la EDU bajo el contrato 4600096223 de 2022. Se espera que para el mes de septiembre se radique 

en curaduría.

Observación B/P/S:

Hospitales de segundo nivel de atención adecuados

SL39CE  0%07NúmeroHospitales de segundo nivel de atención adecuados
Código. Ind. SUIFP: 190600800

Descripción B/P/S: Corresponde a la intervención en las 7 sedes de segundo nivel de la ESE Metrosalud en adecuaciones, mantenimientos y/o adquisición de equipos.

Para el presente corte tenemos en el contrato 4600096223 6 unidades hospitalarias en ejecución (U. H. CASTILLA U. H. SAN JAVIER U. H. NUEVO OCCIDENTE 

U. H. BUENOS AIRES

U. H. SAN CRISTÓBAL U. H. DOCE DE OCTUBRE) se espera la entrega de estas para el 14 de octubre de 2023.

Observación B/P/S:

Hospitales de segundo nivel de atención dotados

SL39CF  0%06NúmeroHospitales de segundo nivel de atención dotados
Código. Ind. SUIFP: 190601200

Descripción B/P/S: Corresponde a la dotación de las 6 sedes de segundo nivel de la ESE Metrosalud de   equipos industriales: ascensores (1 sede), aires acondicionados (6 sedes), 

celdas de transferencia eléctricas automáticas (1 sede).

De acuerdo a lo informado por el conveniente se iniciaron los estudios y dise ños de aires acondicionados y se saco el proceso para la adquisiciones de 

ascensores.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.1 - Medellín me cuida: Salud

Proyecto: 220027 22pp99- prevención de la enfermedad y  promoción de la salud en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.743 $ 3.743

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias 

psicoactivas

SL27EB  100%2,272,27NúmeroCampañas de gestión del riesgo en temas de consumo de 

sustancias psicoactivas implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190502000
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Descripción B/P/S: Corresponde a: prevención en el consumo de sustancias psicoactivas. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a 

condiciones no transmisibles

SL27EC  100%3,413,41NúmeroCampañas de promoción de la salud  y prevención de riesgos 

asociados a condiciones no transmisibles implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190503100

Descripción B/P/S: Corresponde a: Asistencia técnica a las familias que son cuidadoras de personas con discapacidad; programa de formaci ón en los hábitos y estilos de vida 

Saludables en familia; Hábitos saludables Pobl Educ. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

SL27EE  100%2,882,88NúmeroCampañas de gestión del riesgo en temas de trastornos 

mentales implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190502200

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia de IEC-M, autocuidado de la salud mental en convivencia. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas 

prevalentes

SL27EG  100%9,699,69NúmeroCampañas de gestión del riesgo para abordar condiciones 

crónicas prevalentes implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190502300

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia en salud visual; Estrategia en salud oral componente pr ótesis dental, Ortodoncia pediátrica y Placas de Bruxismo. Presenta recursos de 

reservas de la vigencia anterior.

Proyecto: 220055 23pp99-prevención de la enfermedad y  promoción de la salud en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14.520 $ 14.520

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias 

psicoactivas

SL55AA  6%0,112NúmeroCampañas de gestión del riesgo en temas de consumo de 

sustancias psicoactivas implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190502000

Descripción B/P/S: Corresponde a: prevención en el consumo de sustancias psicoactivas.

Se encuentra en curso la ejecución de las actividades de la estrategia tomarnos el mundo mediante contrato 4600098037, a la fecha se realizaron las 

convocatorias y se da inicio al cronograma de trabajo.

Observación B/P/S:

Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a 

condiciones no transmisibles

SL55AB  15%1,369NúmeroCampañas de promoción de la salud  y prevención de riesgos 

asociados a condiciones no transmisibles implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190503100

Descripción B/P/S: Corresponde a: Asistencia técnica a las familias que son cuidadoras de personas con discapacidad; programa de formaci ón en los hábitos y estilos de vida 

Saludables en familia; Hábitos saludables Pobl Educ.

Se encuentra en curso la ejecución de las actividades de la estrategia Estilos de vida saludable y Medell ín me cuida discapacidad mediante contratos 4600097885 

y 4600097668, a la fecha se iniciaron los procesos de formación producto de la terminación de los procesos de inscripción.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

SL55AC  69%6,8910NúmeroCampañas de gestión del riesgo en temas de trastornos 

mentales implementadas
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Código. Ind. SUIFP: 190502200

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia de IEC-M, autocuidado de la salud mental en convivencia.

Se encuentra en curso la ejecución de las actividades de la estrategia Medell ín me cuida convivencia mediante contrato 4600097696, se han garantizado la 

realización de las actividades de acuerdo al cronograma de trabajo.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal en temas de salud pública

SL55AD  17%118680NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 190501900

Descripción B/P/S: Corresponde a: seminario Coaching a lideres y población en general.

Se encuentra en curso la ejecución de las actividades de la estrategia escuela del ser y liderazgo bajo la metodolog ía coaching mediante contrato 4600097696, se 

han garantizado la realización de las actividades de acuerdo al cronograma de trabajo.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas 

prevalentes

SL55AE  20%8,844NúmeroCampañas de gestión del riesgo para abordar condiciones 

crónicas prevalentes implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190502300

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia en salud visual; Estrategia en salud oral componente prótesis dental, Ortodoncia pediátrica y Placas de Bruxismo.

Se encuentra en curso la ejecución de las actividades de la estrategias de salud visual y salud oral mediante contratos 4600098422, 4600097756 y 4600098450, a 

la fecha se realizaron las convocatorias y se da inicio al cronograma de trabajo, adem ás de la estrategia salud oral – ortodoncia se ha garantizado la realizaci ón de 

las actividades de acuerdo al cronograma de trabajo.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

SL55AF  2%0,084NúmeroCampañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y 

reproductiva implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190502100

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia en salud sexual reproductiva.

Se encuentra en curso la ejecución de las actividades de las estrategias Servicios Amigables, Un bebé tu Decisi ón, Centro de Escucha Salud Sexual y 

Reproductiva mediante contrato 4600098581, a la fecha se realizaron las socializaciones de la estrategia ante CCCP, convocatoria de talento humano y se 

definieron las I.E que se van a beneficiar.

Observación B/P/S:

Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en 

salud pública

SL55AG  3%0,289NúmeroEntidades territoriales con servicio de suministro de insumos 

para el manejo de eventos de interés en salud pública
Código. Ind. SUIFP: 190502900

Descripción B/P/S: Corresponde a: Vacunar con el biológico Neumococo.

Se encuentra en curso la ejecución de las actividades de la estrategia de Vacunación mediante contrato 4600098581, a la fecha se realizaron las socializaciones de 

la estrategia ante CCCP, convocatoria de talento humano y se definieron las I.E que se van a beneficiar.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

SL55AH  50%0,51NúmeroCampañas de gestión del riesgo para enfermedades 

inmunoprevenibles  implementadas
Código. Ind. SUIFP: 190502700

Descripción B/P/S: Corresponde a: Entregar los suplementos alimenticios para promover la adherencia al tratamiento a los pacientes con tuberculosis y evitar de deserción.

Se inscribieron al programa 72 personas a las cuales se les han realizado 3 entregas de paquete alimentario equivale al 50% de avance .Observación B/P/S:
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Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 392.800

$ 546.786

$ 456.986

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 75%

546.786

294.388

Ordenado

162.598

Compromisos

89.800

Disponible

Compromisos 162.598
Disponible 89.800
Ordenado 294.388

Total: 546.786

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Agosto 2023, comprende compromisos pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 84%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social-

Programa: 3.4.1 - Canasta básica de derechos

Proyecto: 200075 Implementación del programa de alimentación escolar - pae-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 152.571 $ 181.535 $ 157.923

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de entrega de raciones de alimentos

IS75AP  99%218.206220.000NúmeroPersonas beneficiadas con raciones de alimentos
Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a escolares atendidos con complementación alimentaria y educación nutricional

Iniciamos atenciones del Programa de Alimentación Escolar, el primer día de escolarización (16 de enero de 2023), en 446 Instituciones Educativas Oficiales del 

Distrito, aportando entre el 25% y 30% del requerimiento nutricional diario a 218.206 escolares beneficiados, contribuyendo a su permanencia acad émica y al 

mejoramiento de su seguridad alimentaria.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200085 Implementación de la estrategia de rentas básicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 330 $ 330 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias 

no condicionadas

IS85CZ  0%0275NúmeroFamilias beneficiadas con transferencias monetarias no 

condicionadas
Código. Ind. SUIFP: 410306100

Descripción B/P/S: Corresponde a 275 familias en situación de vulnerabilidad, beneficiadas con plante familiar

Desde la Unidad Familia Medellín se desarrollaron acciones para la planeación e identificación de unidades productivas (de personas mayores y en situación de 

discapacidad) que puedan recibir el proceso de formación y plan de negocios, como potenciales usuarios del apoyo econ ómico; de esta manera, se dará 

cumplimiento a la meta.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200177 Apoyo nutricional para población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  80% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.344 $ 39.737 $ 31.923

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de entrega de raciones de alimentos

IS77CV  63%11.29618.000NúmeroPersonas beneficiadas con raciones de alimentos
Código. Ind. SUIFP: 410301700
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Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias del programa de complementación y/o asistencia alimentaria

Continúa el apoyo nutricional a población vulnerable con 3.916 familias nuevas atendidas durante el mes de agosto, para un total de 11.296 familias beneficiadas 

con complementación alimentaria y educación nutricional.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200265 Servicio de albergue a población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.436 $ 9.020 $ 8.856

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS65AQ  75%7481.000NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas habitantes de calle (450) y a personas y/o familias en emergencias sociales, naturales y /o antrópicas (550) beneficiados con albergue 

temporal.

En lo corrido del año 2023, hemos atendido a 748 personas desde el servicio de albergue temporal: 391 personas habitantes de calle  y 357 personas  afectadas 

por emergencias sociales, naturales y/o antrópicas.

Observación B/P/S:

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 200181 Prevención, promoción y atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 36.940 $ 40.280 $ 37.833

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes

IS81CN  78%7.2599.366NúmeroNiños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio 

de protección para el restablecimiento de derechos
Código. Ind. SUIFP: 410203700

Descripción B/P/S: Número de NNA en riesgo o víctimas de vulneraciones de derechos que ingresan a las instituciones de protecci ón y a los procesos de atención para el 

restablecimiento de derechos de la Unidad. En estos procesos cuentan con atenci ón psicosocial, gestiones para el restablecimiento de sus derechos, activaci ón de 

rutas de atención y acercamiento a ofertas de ciudad.

Durante el periodo, se han realizado procesos de atenci ón que permiten la activación de rutas, acercamiento de oferta institucional y el fortalecimiento familiar para 

la garantía de derechos. Se realizan actividades de carácter vocacional y pre-laboral en instituciones de protección, que aportan al establecimiento de proyectos y 

estilos de vida saludable. Adicionalmente, se han generado acuerdos y estrategias interinstitucionales para la mitigaci ón de los riesgos y atención de la población 

migrante.

Observación B/P/S:

Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes  y jóvenes 

para el reconocimiento de sus derechos

IS81CO  45%2.6125.746NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes beneficiados con acciones de promoci ón de derechos y prevención de riesgos de vulneración de derechos. Estas acciones se 

desarrollan a través de estrategias artísticas, pedagógicas, lúdicas y culturales que fomenten la incorporación de habilidades para la vida. Los NNA también 

cuentan con acompañamiento psicosocial y familiar.
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Durante el año se han llevado procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones con niñas, niños y adolescentes  en las diferentes comunas y 

corregimientos del Distrito, fortaleciendo capacidades, habilidades para la vida, y garant ía de derechos por medio del acompañamiento psicosocial, la activación de 

rutas de atención, el acercamiento de oferta institucional y el acompañamiento familiar.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200183 Implementación del plan municipal afrodescendiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.232 $ 638 $ 638

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS83CC  0%03.191NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Población NARP (Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) con fortalecimiento de capacidades poblacionales, con acompa ñamiento familiar, 

fortalecimiento de la identidad y la cultura étnica, atención psicosocial, fortalecimiento organizacional, dinamización del Centro

de Integración Afrodescendiente, participación en eventos de ciudad, procesos de formación y capacitación, y acciones para la transversalización del enfoque 

étnico.

Durante el mes de agosto no se reportan avances; se está llevando a cabo la contrataci ón del personal y planeación de actividades para dar inicio a la ejecución en 

el mes de septiembre.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200185 Implementación del plan de atención psicosocial para la población indígena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 336 $ 408 $ 401

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS85CY  0%0170NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Usuarios de la población indígena, atendidos por la móvil indígena, participantes de acciones colectivas para la promoci ón de los derechos y la identidad, procesos 

de acompañamiento familiar, procesos productivos y de formación, fortalecimiento de los procesos participativos, pol íticos y organizacionales y acciones para la 

transversalización del enfoque étnico.

Durante el mes de agosto no se reportan avances; se está llevando a cabo la contrataci ón del personal y planeación de actividades para dar inicio a la ejecución en 

el mes de septiembre.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200211 Servicio de atención social para un envejecimiento y una vejez  digna-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 51.649 $ 69.021 $ 49.121

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS11DE  115%134.173117.000NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200
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Descripción B/P/S: Corresponde a las personas a partir de 50 años beneficiados con servicios de promoción para un envejecimiento digno como: Servicio exequial, suministro de 

uniformes, días de sol, manualidades, atenciones en Amautta, Centros vida gerontol ógicos o Asambleas gerontológicas y a partir de 55 años que reciben atención 

integral y protección social en Red de hogares gerontológicos, Dormitorio social, Colonia Belencito o Familias cuidadoras.

Beneficiamos 134.173 personas mayores así: 110.295 atenciones al ciudadano; 411 beneficiarios del servicio de afiliación exequial; 215 en red de hogares; 71 

habitantes de calle o en riesgo de estarlo, con hospedaje nocturno,  alimentaci ón  y atención básica (dormitorio social); 76  en Colonia Belencito (alimentación, 

hospedaje, cuidados básicos en salud y gestión ante el sistema de seguridad), 46  Familias Cuidadoras, con apoyo económico y  biopsicosocial, 731 atendidas en 

jornada diurna y bajo modelo de alternancia en los Centros Vida Gerontol ógicos. Fueron entregados a los clubes de vida los uniformes beneficiando a 22.328 

personas mayores.

Observación B/P/S:

Documentos de evaluación

IS11DF  67%23NúmeroDocumentos de evaluaciones realizados
Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de encuentros académicos e intergeneracionales en el marco de la cátedra de envejecimiento, que posibilitan el diálogo de saberes y la 

solidaridad generacional como promoción a una cultura del envejecimiento.

En el mes de junio se realizó un encuentro intergeneracional, en articulaci ón con la Unidad de Niñez y las personas mayores de la Colonia Belencito, en el cual se 

desarrollaron estrategias de intercambios intergeneracionales, promoviendo la cultura de un envejecimiento activo desde el amor y el buen trato a las personas 

mayores.  

En el mes de agosto se realizó un encuentro en el dormitorio social, el cual busca promover el intercambio de experiencias entre las generaciones y ciclos de vida, 

lo que permite promover la cultura del envejecimiento digno.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200220 Desarrollo de estrategias para la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.029 $ 9.685 $ 9.381

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad

IS20CN  53%2.6635.006NúmeroPersonas con discapacidad atendidas con servicios integrales
Código. Ind. SUIFP: 410402000

Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, familiares y cuidadores que son atendidas en procesos de habilitaci ón, rehabilitación, formación y equiparación de oportunidades 

ofrecidos por el Equipo de Discapacidad: Ser Capaz en Casa; desarrollo de habilidades y competencias para la vida (Rehabilitación Funcional); emprendimiento 

para cuidadores de personas con discapacidad; emprendimiento para personas con discapacidad; atenci ón a niños niñas y adolescentes con discapacidad 

intelectual; orientación y seguimiento.

Se han atendido 2.663 personas, así: 26 a través de artes y oficios para cuidadores, 14 mediante artes y oficios para personas con discapacidad, 1.513 con 

orientación y seguimiento, 42 por medio de ayudas técnicas con la entrega de sillas de ruedas adaptadas a las medidas de los beneficiarios, 40 a través de los 

Campamentos de Vida Independiente,  20 personas con evaluación y orientación sociolaboral; con acompañamiento psicosocial se beneficiaron 83 personas con 

discapacidad y 40 cuidadores y 579 desde el proyecto Ser Capaz en Casa a través de la atención integral a personas con discapacidad severa. 105 cuidadores y 

58 personas con discapacidad participaron en procesos de formaci ón en emprendimiento; por último, 143 niñas, niños y adolescentes recibieron atención integral a 

través del Centro Integrado. El proyecto de rehabilitación funcional y Ayudas Técnicas se encuentra en etapa de identificación y caracterización de la población 

objeto de atención, sin reporte de beneficiarios para este mes.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200263 Implementación de estrategias para fortalecer el sistema de atención a la población de y en calle-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.280 $ 28.585 $ 25.218

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención integral al habitante de la calle

IS63AD  94%774827NúmeroPersonas atendidas con servicios integrales
Código. Ind. SUIFP: 410402700
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Descripción B/P/S: Corresponde a los ciudadanos habitantes de /en calle que inician procesos de resocialización) y los que reciben atención integral (institucionalizados) a través del 

componente APCD. Semiabierto (Prado): 150; cerrado (granja): 395; APCD: 282

Suministramos atención a 774 personas habitantes de calle, distribuidos as í: 141 personas desde el componente de resocialización medio-semi-abierto; 342 

personas desde el componente de Granja medio-cerrado y 291 con trastorno mental,  atendidas desde el componente de atenci ón a personas con discapacidad 

(APCD).

Observación B/P/S:

Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle

IS63AF  60%4.4667.500NúmeroPersonas atendidas con oferta institucional
Código. Ind. SUIFP: 410402600

Descripción B/P/S: Corresponde a los ciudadanos habitantes de/en calle que reciben atención básica (alimentación, aseo personal y otros)

En lo corrido del año 2023, hemos suministrado atención básica (alimentación, aseo personal, recreación) a 4.466 personas habitantes de y en calle, contribuyendo 

a la dignificación de esta población y mitigando factores de riesgo biopsicosociales asociados a la habitanza en calle. La adherencia al programa se ha visto 

afectada principalmente por el alto consumo de SPA (sustancias psicoactivas), con sustancias nuevas que los induce a un consumo m ás compulsivo; esto sumado 

al aumento en la población joven que inicia su vida en la calle (a quienes les atrae poco la oferta actual). Sin embargo, para garantizar el cumplimiento de la meta 

establecida, se vienen implementando estrategias como: recorridos y acciones directas con la poblaci ón en los sitios de permanencia para dar a conocer toda la 

oferta y realizar traslados a los centros de atenci ón; además, se está revisando la oferta actual, con el fin de proponer mejoras seg ún las necesidades identificadas 

en la población.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200266 Generación de oportunidades para la dignificación y el desarrollo de personas en prostitución-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  20% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.298 $ 1.423 $ 290

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS66AT  21%2281.100NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas en ejercicio de prostituci ón (500) adultas que han recibido atención psicosocial además de las personas en contexto de prostitución 

(600) que reciben orientación en rutas para acceso a derechos.

Hemos atendido a 228 personas: 73 personas en ejercicio de prostitución han sido beneficiadas con atención psicosocial y orientación en rutas de atención de 

derechos y 155 en contexto de prostitución con orientación en rutas para acceso a derechos. El proceso contractual finalizó el 31 de marzo de 2023 y actualmente 

se encuentra en proceso precontractual; sin embargo, se vienen realizando procesos de asesor ía y acercamiento de la oferta para aquellas personas que acuden a 

la sede.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200269 Implementación de acciones afirmativas, diversidad sexual e identidades de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.386 $ 1.386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS69AC  95%9521.000NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas LGBTI atendidas con acciones afirmativas para el ejercicio de sus derechos, fortalecimiento a mesas y colectivos, asesorías jurídicas

Se han atendido 952 personas LGTBI con acciones afirmativas para el ejercicio de sus derechos, 289 de ellas con recursos de reservas, tales como: asesorías 

jurídicas, cedulaciones, orientaciones laborales y educativas, asesor ías en salud, sensibilizaciones y/o fortalecimientos; con recursos 2023 se han atendido 663 

personas, con acciones como asesorías jurídicas, orientaciones laborales y educativas, asesor ías en salud, sensibilizaciones y dinamización en el Centro para la 

Diversidad. Se atendieron 421 personas que no hacen parte de la población LGBTI.

Observación B/P/S:
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Programa: 3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia

Proyecto: 200196 Implementación de la estrategia gestores territoriales sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 23.633 $ 24.466 $ 24.028

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la 

pobreza

IS96AH  59%17.65130.000NúmeroHogares con acompañamiento familiar
Código. Ind. SUIFP: 410305000

Descripción B/P/S: Acompañamiento familiar para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional

En el mes de agosto se beneficiaron con acompañamiento familiar 1.602 hogares, de los cuales 1.220 son hogares nuevos y 382 son de la vigencia anterior. 

Durante el 2023, se han atendido 17.651 hogares con acompañamiento familiar, para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional.

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas 

para la inclusión productiva

IS96AI  51%15.90331.300NúmeroPersonas asistidas en temas  de desarrollo de habilidades no 

cognitivas
Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial y/o acercamiento de oportunidades y personas v íctimas beneficiadas con enfoque diferencial en 

acompañamiento psicosocial y acercamiento de oportunidades

A través de las estrategias del proyecto gestores territoriales, se realiza el acercamiento de oportunidades a personas y familias, en pro del fortalecimiento de las 

relaciones familiares y el mejoramiento de las condiciones de vida, permitiendo que en el mes de agosto se beneficiaran 9.178 personas; del total de beneficiarios, 

8.145 personas son nuevos y 1.033 vienen de procesos anteriores; además, se identificaron 226 personas víctimas. Durante el año se han atendido a 15.903 

personas. Se lleva a cabo validación de la base de datos para identificar acercamiento de oportunidades a trav és de los gestores de acompañamiento familiar, lo 

cual permitirá incrementar el logro para la vigencia 2023.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS96AJ  78%1.6272.075NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Familias en situación de vulnerabilidad social acompañadas para el restablecimiento de vínculos familiares y sociales

Hemos atendido a 1.627 familias y sus integrantes, a través de acciones de integración y cohesión social, por medio de la estrategia Volver a Casa, mediante la 

cual se brinda acompañamiento a personas y grupos poblacionales que se encuentran en riesgo o en condiciones de desarraigo de sus n úcleos familiares, 

comunitarios y sociales, facilitando el afianzamiento, fortalecimiento y restablecimiento de los v ínculos afectivos, social-comunitarios, jurídicos y económicos con 

sus redes de apoyo, de tal manera que puedan desarrollar su proyecto de vida.

Observación B/P/S:

Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable

IS96AK  67%253375NúmeroPersonas inscritas
Código. Ind. SUIFP: 410300400

Descripción B/P/S: Personas formadas desde la Escuela para la Inclusión para el fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas y laborales.

A través de la Escuela para la Inclusión, hemos beneficiado a 253 personas, con formación en competencias básicas, ciudadanas y laborales, para su inserción en 

el mercado formal de la ciudad, buscando su autonomía económica y avanzar en el ejercicio de sus derechos.

Observación B/P/S:

Documentos de evaluación

IS96AL  67%0,671NúmeroDocumentos de evaluaciones realizados
Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Plan de transversalización para la atención de población afro, con discapacidad y personas mayores formulado, implementado y monitoreado
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En lo corrido del año 2023, se ha avanzado en un 67% en las actividades asociadas al plan de transversalizaci ón para la población afro, con discapacidad y 

personas mayores. En el mes de agosto se destacan los siguientes logros: revisión del informe parcial de seguimiento a compromisos de los participantes del 

proceso formativo y de insumos para incorporación de enfoques en Guía de Acompañamiento Familiar; seguimiento a resultados del proceso formativo; la difusi ón 

de insumos de estrategia comunicativa; y el seguimiento a familias transversalizadas.

Observación B/P/S:

Programa: 3.4.4 - Tecnología social

Proyecto: 200203 Identificación de familias vulnerables no registradas en sisben-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Investigación

IS03EZ  67%2,664NúmeroDocumentos de investigación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Documento que contenga el rastreo de las familias de diferentes grupos poblacionales identificadas como poblaci ón vulnerable que no se encuentran registradas 

en SISBEN

Se ha avanzado en un 67% en el rastreo de las familias vulnerables no registradas en Sisb én; de las comunas 1 Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique, 4 Aranjuez,  5 

Castilla, 6 Doce de Octubre, 7 Robledo, 8 Villa Hermosa,  9 Buenos Aires, 10 La Candelaria, 11 Laureles-Estadio,12 La América, 13 San Javier, 14 El Poblado, 15 

Guayabal, 16 Belén, 50 San Sebastián de Palmitas, 60 San Cristóbal, 70 Altavista, 80 San Antonio de Prado y 90 Santa Elena.  Durante el 2023, se han rastreado 

573 personas, que conforman 357 familias; del total de familias identificadas, 192 han recibido acercamiento de oportunidades, impactando a 375 personas, 

quienes recibieron 444 oportunidades.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200222 Modernización del sistema de información para la inclusión social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.369 $ 1.124 $ 1.092

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de información implementados

IS22AE  80%0,120,15NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a la unificación de los sistemas de información implementados

En el mes de agosto se terminó el sprint 11 y se dio inicio al sprint 12 en su planificación, elicitación de requisitos de los temas transversales enfocados en 

proyectos, oportunidades, parametrización y arquitectura, los cuales se desarrollaron de manera transversal en el aplicativo nuevo. Además, se continuó con los 

desarrollos de la Unidad de Niñez, Volver a Casa y Discapacidad, donde se trabajó en los ajustes específicos de la Unidad.

Observación B/P/S:

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

IS22AF  67%0,20,3NúmeroSistema de gestión implementado
Código. Ind. SUIFP: 459902300

Descripción B/P/S: Corresponde a la creación e implementación del Centro de Investigación de Políticas Públicas Sociales

Avanza aprobación de documentos de políticas públicas sociales por parte del DAP (construcción de modelos de seguimiento y diseños de evaluación), Unidad de 

Niñez entregó para revisión. Sigue en observaciones proyecto acuerdo Pol ítica Pública de DDHH. Se realizó 8º encuentro del GIPPS "Variables estándar 

Diversidad Sexual e identidades de Género. Asesorías SIG -preparación auditoria externa. Asesoría Salud-observatorio ESAN, participación escenarios. Informes 

supervisión. Informe  de gestión Rendición Pública de Cuentas y respuesta a requerimientos.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200264 Asistencia social de emergencias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 73%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.500 $ 13.689 $ 13.363

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS64AA  48%25.60753.000NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas en situación de riesgo o emergencia natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social, atención básica de emergencias y las 

personas en emergencia social atendidas por la línea 123 social con enfoque de género. 123: 45.500

Comisión: 7.500

Hemos atendido a 25.607 personas: 3.021 en situación de riesgo o emergencia natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social, atención básica de 

emergencias (Comisión Social) y 22.586 en emergencia social atendidas por la línea 123 social con enfoque de género.

Observación B/P/S:

Programa: 3.4.5 - Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección

Proyecto: 200179 Actualización de la política pública y gobernanza de seguridad alimentaria y  nutricional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 546 $ 546

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de política

IS79DB  60%0,180,3NúmeroDocumentos de política elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Se cuenta con un avance del 60% en las actividades de Política Pública para el 2023, equivalentes al 18% del total del cuatrienio. A la espera de la aprobación 

definitiva de los documentos por parte del Departamento Administrativo de Planeación DAP.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200180 Fortalecimiento de la educación nutricional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 430 $ 430 $ 430

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos alimentarios

IS80CM  73%40.08455.000NúmeroHogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de 

hábitos alimenticios
Código. Ind. SUIFP: 410305300

Descripción B/P/S: Corresponde a los beneficiarios de capacitaciones en nutrición y alimentación para mejorar hábitos saludables

Durante el mes de agosto se atendieron 6.787 nuevos beneficiarios para un total de 40.084 personas capacitadas en hábitos alimentarios saludables y educación 

nutricional durante lo que va corrido del año 2023.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200182 Divulgación y monitoreo de la politica pública de infancia y adolescencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 70%

Página 112 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 825 $ 825

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y 

otras relacionadas

IS82AM  40%0,82NúmeroInstituciones y entidades asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 410204100

Descripción B/P/S: Plan intersectorial contra la ESCNA con gestión y seguimiento, y

 Política pública de infancia y adolescencia divulgada y monitoreada

Se ha avanzado en la incorporación del modelo de seguimiento de la Política Pública propuesto por el DAP. Durante el periodo se participó en el proceso de 

Rendición Pública de Cuentas RPC y se acompañó la audiencia pública, logrando que el Alcalde de Medell ín socializara los avances alcanzados en el cuatrienio en 

materia de garantía de derechos. Durante el año se ha avanzado en el fortalecimiento de alianzas con actores corresponsables para implementar el acuerdo 

143/2019 y el Plan contra la ESCNNA, involucrando entidades del Distrito y academia.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200184 Formulación e implementación de la política pública para la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 782 $ 710 $ 660

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de política

IS84BB  0%01NúmeroDocumentos de política elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde al documento que describe el proceso de consulta previa en sus diferentes etapas y la sistematizaci ón de la recolección de insumos para la 

formulación de esta Política Pública

Durante el mes de agosto no se reportan avances; se está llevando a cabo la contrataci ón del personal y planeación de actividades para dar inicio a la ejecución en 

el mes de septiembre.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200186 Formulación del plan indígena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de planeación

IS86DE  0%01NúmeroDocumentos de planeación realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Corresponde al documento que describe el proceso de consulta previa en sus diferentes etapas y la sistematizaci ón de la recolección de insumos para la 

formulación de este Plan.

Durante el mes de agosto no se reportan avances; se está llevando a cabo la contrataci ón del personal y planeación de actividades para dar inicio a la ejecución en 

el mes de septiembre.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200207 Implementación y seguimiento de la política pública para la familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas 

para la inclusión social y productiva de la población en situación de 

vulnerabilidad

IS07AU  49%1,483NúmeroInformes de monitoreo y seguimiento elaborados
Código. Ind. SUIFP: 410305400

Descripción B/P/S: Informes del monitoreo y evaluación de la Política Pública para la familia

En el mes de agosto, se llevaron a cabo acciones en la etapa de evaluaci ón del proceso, lo que permitió el avance en la evaluaci ón cumpliendo con los objetivos y 

propósitos planteados con estándares de calidad académica; se brindó la asesoría y acompañamiento a la implementación de la evaluación por parte del equipo 

del Observatorio de Familia, lo que permitió realizar ajustes sobre los instrumentos para el despliegue de t écnicas, elaboración de instructivos por cada técnica, 

distribución del cronograma para la ejecución de las técnicas, y el paso a paso para la sistematización de los resultados; además, se desarrollaron talleres en los  

cuales abordaron todos los momentos o categorías de análisis para la evaluación: focalización, preclasificación, clasificación, plan de vida familiar y egreso.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200214 Consolidación de una cultura corresponsable con el envejecimiento y la vejez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.029 $ 1.106 $ 1.077

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de evaluación

IS14DT  38%38NúmeroDocumentos de evaluaciones realizados
Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de informes de avance en el monitoreo del Plan Gerontológico, de acuerdo con las estrategias implementadas

Se cuenta con el informe de  caracterización de usuarios en los servicios de Amautta, el cual permite reconocer a las personas que acceden a los servicios a trav és 

del equipo de personas mayores.

En julio se recibió el informe de cómo queremos envejecer,  producto de investigación realizado por la Universidad de Antioquia. Para el mes de agosto se recibi ó 

la caracterización de usuarios de los servicios en Amautta lo cual permite identificar las necesidades que tienen las personas mayores del Distrito.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200221 Implementación y seguimiento de la política pública para la inclusión de las personas con discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.842 $ 1.842 $ 1.842

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS21CF  47%5621.200NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan en espacios de articulaci ón, deliberación y gestión en torno a la discapacidad para la garant ía de los derechos de las 

personas con discapacidad, familiares y cuidadores.

Durante el mes de agosto 39 personas nuevas participaron en diferentes espacios de la Pol ítica Pública para la inclusión de las personas con discapacidad: se 

ejecutaron acciones de formación, motivación y acompañamiento a los actores de la Política a través de mecanismos de participación para la garantía de derechos 

de las personas con discapacidad, mediante el fortalecimiento de los canales de representaci ón (elecciones de representantes de personas con discapacidad y 

cuidadores para los CCCI), de la democratización de estos y de la promoción del pluralismo y la diversidad; en lo corrido del año, 562 personas han participado en 

los diferentes espacios de Política Pública.

Observación B/P/S:
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Servicio de asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación 

de sus marcos de lucha contra la pobreza

IS21CG  100%2121NúmeroEntidades territoriales asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 410304900

Descripción B/P/S: Corresponde al número de Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión con acciones de asesoría, acompañamiento, formación y desarrollo de capacidades 

y competencias para sus integrantes en el marco de la Política Pública de Discapacidad, promoviendo su articulación, movilización e incidencia en el territorio

En el marco de la implementación y seguimiento de la Política Pública para la inclusión de las personas con discapacidad, en la vigencia 2023 con corte al mes de 

agosto, se han generado acciones de fortalecimiento y capacitaci ón a los 21 comités comunales y corregimentales de inclusión CCCI, logrando un avance técnico 

del 100%, con el fin de motivar y abrir espacios para Cátedras Itinerantes donde su principal objetivo es abordar las problem áticas y perspectivas de la 

Discapacidad, centrado en la educación de las personas con discapacidad, su vida laboral, el modelo de vida independiente y el desarrollo del plan de 

fortalecimiento de los actores de la política.

Observación B/P/S:

Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas 

para la inclusión social y productiva de la población en situación de 

vulnerabilidad

IS21CH  60%0,61NúmeroInformes de monitoreo y seguimiento elaborados
Código. Ind. SUIFP: 410305400

Descripción B/P/S: Corresponde al avance porcentual en el seguimiento y monitoreo de la Política Pública para la inclusión de las personas con discapacidad del Distrito de Medellín

En el mes de agosto se desarrollaron acciones de implementaci ón y seguimiento de la Política Pública para la inclusión de las personas con discapacidad con un 

avance del 20% respecto al informe de monitoreo y un acumulado de 60% en la vigencia, así: acciones en territorio y acompañamiento a las instancias de 

participación; seguimiento a las diferentes dependencias con responsabilidad y corresponsabilidad en la ejecuci ón del Plan Distrital de Discapacidad; planeación de 

la primera sesión del Comité Distrital de Discapacidad; avances en el an álisis y planeación del Sistema de Información de Discapacidad, convocados por 

Tecnología e Innovación; avances en la construcción del Modelo de Seguimiento con direccionamiento del DAP.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200225 Formulación y monitoreo de las políticas públicas de ddhh y violencias sexuales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.545 $ 1.734 $ 1.734

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de política

IS25AI  97%0,971NúmeroDocumentos de política elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Política Pública de Derechos Humanos formulada

Actualmente los documentos se encuentran en revisi ón técnica y jurídica para ser aprobado desde el despacho de la Secretar ía de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, y cuenta, además, con la proyección de los radicados para el Departamento Administrativo de Planeaci ón, la Secretaría de Hacienda y la 

Secretaría General, quienes darán su valoración técnica, financiera y política. Posterior a la validación por parte de estas Dependencias, se convocará a una nueva 

sesión de carácter extraordinario, al Comité Distrital de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario con el prop ósito de socializar nuevamente el 

Proyecto de Acuerdo y proyectar su radicación en las sesiones del Concejo Distrital del mes de octubre de 2023.

Observación B/P/S:

Documentos de lineamientos técnicos

IS25AJ  60%0,61NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Monitoreo de la Política Pública de violencias sexuales

Desarrollamos actividades encaminadas al monitoreo de la Pol ítica Pública de Violencias Sexuales, documento contexto y modelo de seguimiento de dicha Pol ítica 

Pública con observaciones y recomendaciones sugeridas. Se solicitó de nuevo la reuni ón de la mesa técnica con el DAP, y la subsecretaria técnica para avanzar 

en el documento de contexto, la cadena de valor y el modelo de seguimiento; se generó un encuentro con el GIPPS con la finalidad de exponer el contenido de los 

entregables para la rendición de cuentas de las Políticas Públicas Sociales adscritas a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y se participó 

en el comité de Violencias sexuales sesión mes de agosto.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200267 Implementación y seguimiento de la  política pública social para los habitantes de calle-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 122 $ 122 $ 122

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de evaluación

IS67AL  48%0,481NúmeroDocumentos de evaluaciones realizados
Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al monitoreo y evaluación anual de la política habitante calle

Este año hemos avanzado un 48% en el cumplimiento del plan de trabajo: en agosto se realizó difusión y procesos comunicacionales; socialización de la Política a 

entidades públicas-privadas, reunión con el comité interinstitucional, seguimiento plan estratégico e informe de avances de la política pública.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200270 Fortalecimiento y monitoreo de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  50% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.966 $ 992

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de evaluación

IS70AJ  64%0,641NúmeroDocumentos de evaluaciones realizados
Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al monitoreo anual de la política LGBTI

Desde el seguimiento y monitoreo a la pol ítica pública se presenta una ejecución para el mes de agosto del 64%, cumpliendo con lo proyectado en el plan de 

trabajo para este indicador; se realizaron actividades como reuniones de transversalizaci ón de enfoque, proceso de cedulación e identificación, además de la 

elaboración del informe de ejecución de la política pública LGBTI.

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible-

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 200178 Mejoramiento del sistema agroalimentario de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  60% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 35%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.599 $ 1.499 $ 900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de 

los hogares en situación de vulnerabilidad social

IS78CB  0%0700NúmeroUnidades productivas para el autoconsumo instaladas
Código. Ind. SUIFP: 410305500

Descripción B/P/S: Corresponde a la asistencia técnica para el establecimiento de huertas para el autoconsumo y/o comercialización

El contrato para el suministro de insumos agr ícolas fue adjudicado el 30 de agosto de 2023 mediante subasta inversa. Las entregas se realizarán finalizando el mes 

de septiembre o comienzos del mes de octubre. Las familias beneficiarias del programa ya se encuentran focalizadas y con el proceso educativo adelantado, a la 

espera de los insumos para la implementación de las unidades productivas.

Observación B/P/S:

Centros comunitarios adecuados
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IS78CC  20%0,21NúmeroCentros comunitarios adecuados
Código. Ind. SUIFP: 410302700

Descripción B/P/S: Corresponde a los centros zonales implementados

Se presentó la opción de otro inmueble para la implementación del tercer centro zonal. Al evaluar técnicamente este lugar, se pudo comprobar que era más fácil y 

más viable en este nuevo espacio, por lo que el tercer centro zonal de seguridad alimentaria se implementará en lo que antes era el Preventorio de Bel én. Se 

empezarán las adecuaciones de las áreas durante el mes de septiembre.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200223 Asistencia técnica a la gestión de las estrategias sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Ejec. Financiera :  85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 27.681 $ 29.306 $ 24.948

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes adecuadas

IS23CG  20%420NúmeroSedes adecuadas
Código. Ind. SUIFP: 459901100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de sedes de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos con mantenimiento a la infraestructura y adecuación

Durante el mes de agosto se adecuaron las siguientes sedes:  Centro Vida Gerontol ógico Los Colores; Centro Integral Los Colores, Centro Integral de San 

Cristóbal y Club de Vida Alegre Atardecer.

Observación B/P/S:

Sedes mantenidas

IS23CH  98%5455NúmeroSedes mantenidas
Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde a las acciones administrativas y logísticas en las Unidades, Equipos y Sedes de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Brindamos apoyo logístico y administrativo a 54 sedes que se encuentran operando, tales como: Unidad de Ni ñez (Córdoba), Centro de Gestión Documental - 

Equipo de Seguridad Alimentaria, sede Niquitao (DDHH), sede San Cristóbal antes APCD y albergue estudiantil Casa Caribe, CIF Castilla, Santa Cruz y Poblado, 

Hogar de paso uno, Centro de diagnóstico y derivación, Centro día 2, Jardín Cementerio Universal, Etnias, Emergencias (UPSE), Centros Vida Gerontológicos: El 

Raizal, Moravia, Finca La Mesa, Castilla, Doce de Octubre, Caunces, San Javier, San Pablo, Jard ín de los Abuelos y Trinidad. Sedes Multicentro Caribe, Cabildo, 

San Juan y Seguimiento Habitante de Calle

Observación B/P/S:

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos

Proyecto: 200224 Fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.604 $ 15.732 $ 15.573

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento 

del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de 

derechos

IS24BF  54%18,2334NúmeroAcciones ejecutadas con las comunidades
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Código. Ind. SUIFP: 410107900

Descripción B/P/S: 31 Mesas, Comités y Organizaciones de DDHH fortalecidas

1 estrategia de comunicaciones implementada para la sensibilización en DDHH

1 proceso de formación implementado

1 fortalecimiento a espacios de articulación

Durante lo corrido del año 2023, se han realizado las siguientes acciones de promoción de derechos y prevención de vulneraciones:

243 fortalecimientos a mesas, comités colectivos y demás espacios que promueven los derechos humanos en los territorios, impactando a 2.432 personas; 217 

sensibilizaciones por medio de talleres de prevenci ón y promoción de derechos humanos con enfoque de género, rutas de atención y protocolos de activación, con 

6.076 personas beneficiadas; 311 articulaciones institucionales donde se presenta a la comunidad la oferta de los diferentes programas de las Dependencias, 

impactando a 4.752 personas de diferentes comunas y corregimientos; 229 acciones desde Escuelas de Formación: creación y formación lúdico pedagógica de 

contenidos para la promoción, prevención y garantías de los Derechos Humanos en los territorios, con enfoque diferencial, creaci ón de contenidos y cajas de 

herramientas didácticas, incluyendo a las niñas niños y adolescentes (NNA), como la de Discapacidad, Escuelas Feministas, de Lengua de se ñas, entre otras; 

fueron beneficiadas 6.915 personas y acompañamiento a Población Privada de la Libertad con 904 asesorías jurídicas, 147 visitas de verificación, 662 

acompañamientos psicosociales y 349 acciones pedagógicas.

Observación B/P/S:

Servicio de prevención a violaciones de Derechos Humanos

IS24BG  62%4,317NúmeroMisiones humanitarias realizadas
Código. Ind. SUIFP: 410102400

Descripción B/P/S: Corresponde a la activación de las siguientes rutas de atención: Trata de Personas, atención a familias víctimas de homicidio, atención jurídica a víctimas de 

violencias sexuales, representación judicial, atenciones y asesoría institucional, movilizaciones sociales y apoyo jurídico al centro de diversidad

Realizamos acompañamientos desde las diferentes rutas para atención de casos correspondientes a vulneraciones, con los siguientes resultados:

68 casos de violencias sexuales, 16 casos de trata de personas, 34 casos reclutamiento uso y utilización de NNA, atención a 50 líderes, 33 de ruta diversa 

LGTBIQ+, 23 familias víctimas de homicidio acompañadas, representación judicial (121 audiencias y 18 sentencias), 50 movilizaciones ciudadanas, 119 

sensibilizaciones en rutas de atención y 11.061 atenciones en la UPDDHH.

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

IS24BH  63%2,54NúmeroEventos de participación realizados
Código. Ind. SUIFP: 410103800

Descripción B/P/S: Ejercicios de memoria. Acompañamiento institucional para la identificación y entrega de cuerpos humanos de personas dadas por desaparecidas . 

Acompañamiento psicosocial en la activación de rutas de búsqueda en la urgencia.

Fortalecimiento al Jardín Cementerio Universal

En lo corrido del año, se han realizado las siguientes acciones par el fortalecimiento de la cultura de paz, convivencia y garant ía de los derechos humanos en 

Medellín:

15 articulaciones y acompañamiento a organizaciones sociales tales como: Casa Vivero, Care - San Carlos, Sal ón del NUNCA MÁS - Granada, Lugar de memoria - 

Amalfi, entre otras; 4 autoridades acompañadas para la identificación y entrega de cuerpos humanos de personas dadas por desaparecidas: Fiscalía General de la 

Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Polic ía Nacional y Gobernación de Antioquia; Acciones con CPL (Ciudadanos privados de la 

libertad): 109 visitas de verificación, 646 asesorías jurídicas, 501 personas con acompañamiento psicosocial y 176 acciones pedagógicas. 

13 recorridos al Jardín Cementerio Universal para reconstrucción colectiva de memoria; 21 acciones de articulación con grupos de organizaciones: mujeres 

buscadoras, Madres de la Candelaria y víctimas sobrevivientes del conflicto; 27 acciones de sensibilización de memoria

Ruta de búsqueda: 498 casos y 20 acompañamientos a familias en la entrega de cuerpos humanos de personas no identificadas y personas identificadas no 

reconocidas

Observación B/P/S:

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.5 - Alianzas territoriales para la gestión de la migración poblacional

Proyecto: 200268 Diseño e implementación politica pública para migrantes en el municipio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Ejec. Financiera :  44% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 29%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 2.489 $ 1.087

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable
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IS68AJ  14%2.85520.280NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas migrantes que solicitan y reciben atenci ón y/o asesoría para acceder a rutas de derechos que les permita mitigar o superar su 

situación de vulnerabilidad

En lo corrido del año 2023, hemos atendido a 2.855 personas migrantes, en articulación con la línea 123 social, realizando activación de rutas para el acceso 

efectivo a procesos que  permitan mitigar o superar condiciones de vulnerabilidad o riesgo. La demanda de servicios de la poblaci ón migrante ha sido constante, 

sin embargo, muchos de ellos no acceden a los servicios ofertados bien sea porque no pueden llegar directamente al punto de atenci ón o porque han recibido la 

oferta desde ONG u otras entidades. Se vienen implementando estrategias tales como: llevar la oferta a las comunas donde se ha identificado mayor poblaci ón 

migrante vulnerable, realizar seguimiento a los casos m ás relevantes identificados desde la l ínea 123 migrantes y fortalecer acciones al interior de los 

profesionales, para la captación de población; por último se viene trabajando en el fortalecimiento de la articulaci ón con ONG y otras entidades a fin de brindar 

conjuntamente la oferta a la población objetivo.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social-

Programa: 3.4.1 - Canasta básica de derechos

Proyecto: 220004 22pp99- implementación de estrategias en seguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14.451 $ 14.451

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de entrega de raciones de alimentos

IS04FQ  97%11.43311.768NúmeroPersonas beneficiadas con raciones de alimentos
Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias atendidas con bono alimentario. El proyecto se incorpora al presupuesto al 30 de abril, por concepto reservas y/o ajustes de la vigencia 

anterior.

Durante el mes de julio se terminaron las entregas de bonos alimentarios con presupuesto de reservas 2022. En el mes de agosto se consolidaron las bases de 

datos para el reporte final con 1.470 nuevas atenciones, para un total de 11.433 familias atendidas con bono alimentario y educación nutricional.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220079 23pp9-implementación de estrategias en seguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  4% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11.577 $ 515

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de entrega de raciones de alimentos

IS79DC  0%06.568NúmeroPersonas beneficiadas con raciones de alimentos
Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a personas y familias vulnerables, con suministro de bono alimentario en las comunas que priorizaron recursos por presupuesto participativo.

El proceso de licitación pública para la entrega de bonos alimentarios de la vigencia 2023 se encuentra publicado en SECOP, con posible fecha de adjudicaci ón en 

el mes de septiembre, lo que permitirá la entrega de bonos alimentarios a las familias de las comunas que priorizaron recursos de Planeaci ón Local y Presupuesto 

participativo.

Observación B/P/S:
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Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 220002 22pp99- asistencia social para la población adulto mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  51% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.692 $ 1.692

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS02AT  51%10.22919.866NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Personas mayores y cuidadores beneficiados con asistencia social: Atención en Centro Vida Gerontológico, capacitación a cuidadores de personas mayores, 

capacitación a personas mayores en manualidades y en informática. El proyecto se incorpora al presupuesto al 30 de abril, por concepto reservas y/o ajustes de la 

vigencia anterior.

Hemos atendido a 10.229 personas en servicios de asistencia social: 132  beneficiadas con el servicio de capacitación a cuidadores de personas mayores, 65 

personas mayores atendidas en Centro Vida Gerontológico, 3.686 beneficiadas con capacitación en manualidades y 6.346 personas mayores recibieron uniformes.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220003 22pp99- implementación de acciones de inclusión social para las personas con discapacidad, familiares y cuidadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.484 $ 1.484

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS03FA  147%285194NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, familiares y cuidadores que son atendidas en procesos de habilitaci ón, rehabilitación, acompañamiento psicosocial, formación y 

equiparación de oportunidades.

Con recursos de reserva 2022, se atendieron 285  personas, así: 40 mediante artes y oficios para cuidadores, 50 por medio de artes y oficios para personas con 

discapacidad, 3 beneficiadas con atención psicosocial (2 cuidadores y 1 persona con discapacidad), 166 beneficiados con ayudas técnicas con la entrega de sillas 

de ruedas adaptadas a las medidas de los beneficiarios y 26 a través de los Campamentos de Inmersión de Vida Independiente. Se supera la meta debido a que 

se están reportando las personas atendidas que fueron programadas para la vigencia 2021 en los proyectos de Ayudas Técnicas, Rehabilitación Funcional y 

Emprendimiento, los cuales no fueron adjudicados en esa vigencia.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220005 22pp99- prevención de las vulneraciones y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 703 $ 703

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes  y jóvenes 

para el reconocimiento de sus derechos

IS05EM  100%496496NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 410204500
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Descripción B/P/S: Corresponde a los NNA beneficiados con actividades art ísticas y pedagógicas para potenciar sus capacidades. El proyecto se incorpora al presupuesto al 30 de 

abril, por concepto reservas y/o ajustes de la vigencia anterior.

Durante el periodo se desarrollaron encuentros de animaci ón sociocultural,  acompañamiento psicosocial y acompañamiento familiar. Se generaron acciones de 

fortalecimiento de habilidades para la identificación de riesgos, el reconocimiento de personas que puedan ser referentes para la protecci ón de derechos (en la 

familias, la escuela y la comunidad) y en la construcci ón de estrategias artísticas. Durante este mes se identificaron situaciones de alta complejidad en presuntas 

vulneraciones de derechos, lo que significó favorecer el acompañamiento familiar y la activación de rutas de derechos.

Observación B/P/S:

Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes

IS05EN  100%124124NúmeroNiños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio 

de protección para el restablecimiento de derechos
Código. Ind. SUIFP: 410203700

Descripción B/P/S: Corresponde a los NNA beneficiados con acompañamiento psicosocial.  El proyecto se incorpora al presupuesto al 30 de abril, por concepto reservas y/o ajustes 

de la vigencia anterior.

Se realizó acompañamiento psicosocial, reconocimiento de situaciones de riesgos y vulneraci ón hacia NNA, activando alertas y notificaciones necesarias para 

procesos de atención y restablecimiento de derechos, vinculando a las familias para el fortalecimiento de entornos protectores.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220008 22pp04- implementacion de acciones de inclusión y reconocimiento a la población lgbtiq+ de la comuna 4 aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 67 $ 67

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la garantía de derechos

IS08CR  100%77NúmeroEstrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Actividades para la garantía de derechos de la población LGBTIQ+ en la comuna 4 Aranjuez, tales como: corredores art ísticos, incentivo económico y sgto 

psicosocial a población trans en validación de bachillerato; apoyo socio-económico familias con integrantes LGTBIQ+ con discap y/o adulto mayor.  El proyecto se 

incorpora al presupuesto al 30 de abril, por concepto reservas y/o ajustes de la vigencia anterior.

Con recursos de ajustes y reservas 2022, se realizaron 7 actividades

para la garantía de derechos de la población LGBTIQ+ en la comuna 4 Aranjuez: 2 corredores artísticos,  incentivo económico y acompañamiento psicosocial a 

población trans en validación de bachillerato, apoyo socio-económico familias con integrantes LGTBIQ+ adulto mayor; dos recorridos de dignificaci ón y homenaje a 

la gata (mujer trans asesinada).

Observación B/P/S:

Proyecto: 220073 23pp15-fortalecimiento de las expresiones culturales y prácticas ancestrales del pueblo kichwua-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38 $ 38

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS73BB  0%0100NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiarios de la Comuna 15, con acciones para la conservación de usos y costumbres del pueblo Kichwua, entre estos: fortalecimiento de grupos 

de danzas, realización de desfile cultural para visibilizar sus  costumbres, realizar festival gastronómico Kichwua, taller para promover y conservar lengua Kichwa.

Durante el mes de agosto no se reportan avances; se está llevando a cabo la contrataci ón del personal y planeación de actividades para dar inicio a la ejecución en 

el mes de septiembre.

Observación B/P/S:
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Proyecto: 220075 23pp99-asistencia social para la población adulto mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  61% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20.291 $ 12.304

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS75AQ  57%12.47122.021NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiarios de apoyo económico, atenciones en Centros Vida Gerontológicos, formación a cuidadores de personas mayores, capacitaci ón en 

manualidades, días de sol; en las comunas que priorizaron recursos de presupuesto participativo.

Hemos atendido a 12.471 personas en los siguientes servicios: 206 atendidos en Centro Vida Gerontológico, 302 personas beneficiadas con formación a 

cuidadores y 11.963 personas mayores recibieron apoyo económico.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220077 23pp99-implementación de acciones de inclusión social para las personas con discapacidad, familiares y cuidadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  12% Ejec. Financiera :  68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9.485 $ 6.424

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS77CW  12%9777.934NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: beneficiarios de: apoyo económico, atención integral a las personas con discapacidad severa a trav és de Ser Capaz en Casa, acompañamiento psicosocial a 

personas con discapacidad (PcD) y cuidadores, atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual (Centro Integrado), atención psicosocial y 

formación en emprendimiento a PcD y cuidadores, formación en artes y oficios a PcDy cuidadores, rehabilitación funcional y ayudas técnicas para PcD, formación 

a integrantes de la red de cuidadores y capacitación y acompañamiento psicosocial a cuidadores de PcD.

En el mes de agosto se reporta la atención integral a 13 personas con discapacidad severa nuevas desde el proyecto Ser Capaz en Casa; asimismo, se brind ó 

acompañamiento psicosocial a 4 personas con discapacidad nuevas; se ofreció capacitación y acompañamiento psicosocial a 5 cuidadores de personas con 

discapacidad, semi-dependientes y dependientes de cuidado de la comuna 13 y formación para la participación a 32 nuevos integrantes de la red de apoyo a 

cuidadores de la comuna 2; 97 cuidadores y 65 personas con discapacidad participaron en procesos de formaci ón en emprendimiento; por último, 35 niñas, niños y 

adolescentes recibieron atención integral a través del Centro Integrado. En lo corrido del año se han beneficiado 977 personas. La entrega del apoyo económico 

para las personas con discapacidad se ejecutó entre el 24 de julio y el 11 de agosto; está pendiente el reporte de beneficiarios efectivos por parte de entidades 

financieras.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220078 23pp99-implementación de acciones de inclusión y reconocimiento a la población  lgbtiq+-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.082 $ 1.082

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS78CD  10%1181.200NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
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Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiarios de asesorías en salud, laboral, psicosocial, escuela comunitaria, tomas culturales, art ísticas y formativas, ferias de servicio, de acuerdo 

a las priorizaciones de presupuesto participativo.

Se han atendido 118 personas LGTBI con acciones afirmativas para el ejercicio de sus derechos: 79 de la Comuna 4 Aranjuez y 39 de la Comuna 8 Villa Hermosa: 

en la Comuna 4 Aranjuez se beneficiaron 67 personas con activaciones culturales y art ísticas y 12 personas participaron de la investigación etnográfica; en la 

comuna 8 - Villa Hermosa se beneficiaron 39 personas con sensibilizaciones.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220081 23pp99-prevención de las vulneraciones y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.136 $ 1.045

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes  y jóvenes 

para el reconocimiento de sus derechos

IS81CP  0%0752NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiaros de encuentros vivenciales, intergeneracionales, psicosociales y visitas familiares, campa ñas de promoción de derechos y prevención 

de factores de riesgo en las comunas que priorizaron recursos de presupuesto participativo.

El proyecto se encuentra en etapa de recolección de información de las niñas, niños y adolescentes con quienes se llevan procesos de promoci ón y prevención, 

acompañamiento psicosocial y acompañamiento familiar para el fortalecimiento de entornos protectores.

Observación B/P/S:

Programa: 3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia

Proyecto: 220007 22pp99- prevención de las problemáticas psicosociales, individuales y familiares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20 $ 20

El contrato está en liquidación; se está llevando a cabo el proceso para el reintegro del recurso.Observación Proyecto:

Proyecto: 220080 23pp99-fortalecimien de las condiciones psicosociales y formativas, individuales y familiares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.450 $ 1.376

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS80CN  35%8762.492NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiarios de fortalecimiento de competencias b ásicas, ciudadanas y laborales, ferias para la familia, acompa ñamiento psicosocial, individual, 

familiar y grupal en las comunas que priorizaron recursos de presupuesto participativo.

En el mes de agosto del 2023, se desarrollaron actividades psicosociales y formaci ón en competencias básicas, ciudadanas y laborales en las Comunas: 10 - La 

Candelaria; 11 - Laureles Estadio; 13 - San Javier; 15 – Guayabal; 2 - Santa Cruz; 5 – Castilla; 7 – Robledo y el Corregimiento 90 - Santa Elena. Estas actividades 

se ejecutan por medio de las estrategias Centros Integrales de Familia (CIF) y Escuela para la Inclusión, cuyo objetivo es fortalecer las familias en la formaci ón de 

seres humanos y sujeto colectivo de derechos, a trav és de estrategias de promoción, prevención, atención y protección, buscando su participación en la gestión de 

su propio desarrollo y en la construcción de ciudadanía.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
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Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos

Proyecto: 220006 22pp99- construcción de una cultura en derechos humanos, paz y reconciliación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 182 $ 182

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la garantía de derechos

IS06CS  99%150152NúmeroEstrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Eventos de movilización, formación, promoción, prevención y visibilización en DDHH en las comunas 2 Santa Cruz, 4 Aranjuez, 7 Robledo, 9 Buenos Aires, 12 La 

América, 15 Guayabal y 16 Belén.

Se realizaron 150 acciones territoriales para la promoción y sensibilización en Derechos Humanos, en las comunas: 2 Santa Cruz, 4 Aranjuez, 7 Robledo, 9 Buenos 

Aires, 12 La América, 15 Guayabal y 16 Belén, beneficiando a 15.465 personas. Fueron realizadas con recursos de reserva 2022.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220076 23pp99-construcción de una cultura en derechos humanos, paz y reconciliacion medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.913 $ 2.913

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la garantía de derechos

IS76CC  0%0140NúmeroEstrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de las actividades en el marco del Programa Planeación y Presupuesto participativo en las comunas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16 y 

90 con el fin de desarrollar acciones de promoción de derechos y prevención de vulneraciones.

En el mes de agosto el operador Metroparques inició la convocatoria para la contrataci ón de los operadores aliados, para posteriormente comenzar la ejecuci ón en 

las diferentes comunas.

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 070022 Complementacion alimentaria primera infancia-

$ 8 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130349 Mcv-sistema de protección a la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17 $ 73 $ 0
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Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 30.000

$ 22.527

$ 20.699

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 66%
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Disponible
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Total: 22.527

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 92%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.8 Cultura ciudadana-

Programa: 2.8.3 - Transformación de patrones culturales para la igualdad de género

Proyecto: 200306 Implementación de estrategias para transformar imaginarios culturales sexistas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 734 $ 626

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU06AA  100%11NúmeroEstrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: a.1 Campaña de movilización en temas comunicacionales y pedagógicos para la transformación cultural en favor de la igualdad de género (conmemoraciones y 

eventos de ciudad) 

b.1 Conmemoración del día internacional de los derechos de las mujeres 8M

a. Avance ejecución, total 1

b. Avance ejecución, total 1

A la fecha se dio cumplimiento en un 100% a este producto, a través de las actividades para la conmemoración del día internacional de los derechos de  las 

Mujeres

Observación B/P/S:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU06AB  0%03NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: 3 eventos de exaltación y reconocimiento público de los talentos y capacidades de las mujeres.

a. Avance ejecución, total 0

El cumplimiento a este valor estadístico durante el mes de septiembre

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal

MU06AC  49%246500NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Esta meta se cumplirá mediante la realización de diferentes acciones pedagógicas:

2 seminario para la equidad de género, cursos y/o talleres, entre otros

a. Avance ejecución, total 2/246

Se realizaron dos seminarios para la igualdad de género con la asistencia de 174 mujeres, adicionalmente se realizaron otras capacitaciones y actividades 

pedagógicas, donde asistieron 72 personas, para un total de 246 personas capacitadas.

Observación B/P/S:

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.3 Mujeres-

Programa: 3.3.1 - Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres

Proyecto: 200300 Implementación de acciones para la promoción de la equidad de género en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 92%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.484 $ 2.655 $ 2.652

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU00DG  82%4.9426.000NúmeroEstrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: a.9000 Personas sensibilizadas en equidad de género 

b.7635 Mujeres que reciben insumos de gestión menstrual y son asesoradas en el tema

c. 3579 Mujeres asesoradas en derechos sexuales y reproductivos

a. Avance ejecución, total  6938

b. Avance ejecución, total  5973

c. Avance ejecución, total  2946

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica

MU00DH  70%710NúmeroInstancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: a.10 Articulaciones de servicios en los CEG 

b. 400 Personas que reciben asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género en salud

a. Avance ejecución, total  7

b. Avance ejecución, total  206

7 articulaciones y asistencias técnicas realizadas en:  El Hospital Alma Mater;  El CISAMF,  Centro de Salud de Robledo; Centro de Salud Sol de Oriente,  La 

Unidad Hospitalaria de Manrique,  La Unidad Hospitalaria de Castilla, y. La Unidad Hospitalaria de Belén, beneficiando a 206 personas

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal

MU00DI  80%3.2174.000NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: 4000 hombres sensibilizados en equidad de género

a. Avance ejecución, total  3217Observación B/P/S:

Servicio de integración de la oferta pública

MU00DJ  100%44NúmeroEspacios de integración de oferta pública generados
Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: a.4 Espacios de atención a la ciudadanía -CEG móvil operando-

b. 2000 personas asesoradas en los CEG-

a. Avance ejecución, total  4

b. Avance ejecución, total  1463

correspondiente a 3 centros de Equidad de Género (CEG) fijos, ubicados en las comunas 4, 5 y 8 respectivamente; y a un CEG móvil con capacidad para recorrer 

todos los barrios y veredas de la ciudad.

1463 personas han sido asesoradas en los Centros de Equidad de Género, a través de la estrategia de atención a la ciudadanía.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200301 Implementación de estrategias para la incorporación del enfoque de género en el sistema educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 470 $ 470 $ 393

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación 

formal

MU01DB  100%250250NúmeroPersonas beneficiarias de estrategias de permanencia
Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: 250 Mujeres con acciones afirmativas para la permanencia en el sistema educativo

a. Avance ejecución, total  250Observación B/P/S:

Servicio de educación informal

MU01DC  88%88100NúmeroPersonas beneficiadas con procesos de formación informal
Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: 100 Personas que participan en las jornadas de sensibilización promoción de una educación no sexista

a. Avance ejecución, total  88Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y 

media

MU01DD  80%1620NúmeroEntidades y organizaciones asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 220100600

Descripción B/P/S: a. 20 Instituciones educativas asesoradas para la incorporación enfoque de género en los PEI

b. 8 Instituciones educativas que participan en estrategias coeducativas

a. Avance ejecución, total  9

a. Avance ejecución, total  7

Observación B/P/S:

Programa: 3.3.2 - Liderazgo y empoderamiento femenino

Proyecto: 200302 Fortalecimiento de los procesos participativos, organizativos y  de movilización social de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 972 $ 1.159 $ 1.159

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

MU02AA  25%230908NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: a. 710 mujeres formadas presencial o virtualmente para la participación e incidencia social y política

b. 75 Mujeres con entrenamiento y formación experiencial para la incidencia política

c. 123 Mujeres formadas presencial o virtualmente en apuestas por construcción de paz.

a. Avance ejecución, total  203

b. Avance ejecución, total  0

c. Avance ejecución, total  27

Durante los meses de julio y agosto se ha estado avanzando en la formación .  Una vez terminen se procede a reportar avance.

Observación B/P/S:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU02AB  40%410NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100
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Descripción B/P/S: Estrategias para el fomento de a la participación de las mujeres en los espacios de participación política y de toma de decisión implementadas son:

a. 6 acciones de incidencia para la promoción de la participación de las mujeres y la prevención de violencia sociopolítica en escenarios de participación. 

b. 100% Acompañamiento para la planeación local y presupuesto participativo con enfoque de género.

c. 100% Asistencias técnicas a 21 expresiones organizativas e iniciativas de paz 

d. Un Intercambio de experiencias significativas de  participación y paz.

e. Un Encuentro intergeneracional de participación y construcción de paz.

f. 100% proceso de fortalecimiento a 5 Redes zonales y 1 corregimental. 

g. Una estrategia para la construcción de agendas cuidadas.

h. Un espacio de seguimiento al IPM (índice de paridad municipal) y al ICPM (Índice de Calidad de la participación de Medellín- subíndice mujeres).

i. Un encuentro: es el tiempo de las niñas para la construcción de paz.

j. Un encuentro para la promoción de la participación e incidencia social y política de las mujeres.

a. Avance ejecución, total  0

b. Avance ejecución, total  65%

c. Avance ejecución, total  21

d. Avance ejecución, total  0

e. Avance ejecución, total  0

f. Avance ejecución, total  65 %

g. Avance ejecución, total  90 %

h. Avance ejecución, total  70 %

i. Avance ejecución, total  0

j. Avance ejecución, total  0

Observación B/P/S:

Programa: 3.3.3 - Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Proyecto: 200303 Generación de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 408 $ 362 $ 362

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

MU03AA  78%2.0042.554NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: 2554 Personas sensibilizadas en prevención violencia y acoso sexual

a.  Avance ejecución, total 2004

La ejecución física se corresponde con lo planeado para el año, y con lo que falta de tiempo de este año para cumplir la meta

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica

MU03AB  133%4030NúmeroInstancias territoriales asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S: 30 Entidades que reciben asistencia técnica

a.  Avance ejecución, total 40

La meta se ha sobrepasado dada la creciente demanda de intervenci ón desde instituciones educativas, y otras entidades en los territorios en donde tiene su acci ón 

el proyecto

Observación B/P/S:

Proyecto: 200304 Implementación de estrategias para prevenir y atender las violencias basadas en género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.550 $ 9.080 $ 9.074
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

MU04AA  75%1520NúmeroInstancias territoriales asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S: 20 entidades que reciben asistencia técnica

a.  Avance ejecución, total  15

La ejecución física se corresponde con lo planeado para el año, y con lo que falta de tiempo de este año para cumplir la meta.

Observación B/P/S:

Servicio de orientación a casos de violencias contra las mujeres

MU04AB  83%7.0918.500NúmeroPersonas orientadas
Código. Ind. SUIFP: 020402300

Descripción B/P/S: a. 75000 Incidentes de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer

b. 6000 Eventos de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidos desde la agencia mujer

c. 7000 Atención psicológica en territorio

d. 6000 Atención jurídica en territorio

basadas en género con defensa técnica

e. 100%Casos de mujeres víctimas de VBG derivados y analizados en el comité del mecanismo Defensa técnica

f.100%Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica

g. 220 Hombre agresor que reciben atención psicológica

h. 100 Hombres sensibilizados en prevención de las Violencia Basada en Género

i. 100 Mujeres protegidas en hogares de acogida y su grupo familiar protegido

j. 35% Activación de ruta

k. 3 Procesos mujeres víctimas de violencias basadas en genero con defensa técnica (por adición ampliación C- 2022)

a.  Avance ejecución, total  53108

b.  Avance ejecución, total 4474

c.  Avance ejecución, total 3663

d.  Avance ejecución, total  4211

e.  Avance ejecución, total  100%41 casos

f.   Avance ejecución, total 100% (280 Procesos analizados)         

g.  Avance ejecución, total 143

h.  Avance ejecución, total 107

i.   Avance ejecución, total 82

j.   Avance ejecución, total 30%/ (se brindó atención a 6841 mujeres y se activó 2087 rutas)

k.   Avance ejecución, total 3

Observación B/P/S:

Programa: 3.3.4 - Autonomía económica para las mujeres y su incorporación en el Valle del software

Proyecto: 200295 Diseño y primera fase de implementación de un sistema municipal de cuidado con enfoque de género y derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  26% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 432 $ 111

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

MU95DS  0%01NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: 1 Alianzas estratégicas para el posicionamiento del sistema.

a. Avance ejecución, total  1

Se han adelantado alianzas con el programa Buen Comienzo, el programa Amautta, el programa Ser Capaz, la Unidad Familia Medellín, el ICBF, y USAID.

Observación B/P/S:
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Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU95DT  100%11NúmeroEstrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: 1 Documento con la estrategia implementada

con acciones pedagógicas y comunicacionales

a. Avance ejecución, total  1

Se diseñó la estrategia y está en implementación, por ello la entrega del documento con los resultados obtenidos está programada para el segundo semestre.

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica

MU95DU  100%11NúmeroInstancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Mecanismo interinstitucional conformado para la articulación de la oferta distrital de cuidados.

a. Avance ejecución, total  1

Luego de la instalación, se continua con las asistencias técnicas a las entidades que se vincularon al la conformación del mecanismo articulador.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200297 Generación de estrategias para la autonomía económica de las mujeres urbanas y rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  66% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.150 $ 3.211 $ 2.119

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas 

para la inclusión productiva

MU97DL  30%75250NúmeroPersonas asistidas en temas  de desarrollo de habilidades no 

cognitivas
Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: a. 150 Mujeres urbanas asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica 

b. 100 Mujeres rurales asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica 

c. 100% Madres comunitarias fami y sustitutas beneficiadas con estímulo económico 

d. 2 Reconocimientos mujer rural y Madres Comunitarias 

e. 100 Mujeres beneficiadas con microcréditos a través del banco de las oportunidades según acta de compromiso

a. Avance ejecución, total  57

b. Avance ejecución, total  5

c. Avance ejecución, total  100%/ 2011

d. Avance ejecución, total  0 

e. Avance ejecución, total  64

30 de junio, se entregó el 100% de estímulos económicos, beneficiando a 2011 madres comunitarias, fami y sustitutas reportadas por el ICBF, para cumplir con el 

Acuerdo 018 de 2010 y reconocer la labor de cuidado realizada por estas mujeres.

Los reconocimientos a mujer rural madre comunitaria se realizan en los meses de septiembre (madres comunitarias) y en octubre (mujeres rurales).

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas 

colectivas para la generación de ingresos

MU97DM  100%22NúmeroUnidades productivas colectivas con asistencia técnica
Código. Ind. SUIFP: 410305900

Descripción B/P/S: a. 2 Empresas sensibilizadas y acompañadas en buenas prácticas de género

b. 6 Empresas con seguimiento y continuidad en proceso de sensibilización.

c. 30 Pymes sensibilizadas
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a. Avance ejecución, total 2

b. Avance ejecución, total  6

c. Avance ejecución, total  76

Se avanza con las asistencias y talleres con las organizaciones que van en el segundo y tercer año de la estrategia.

Se han vinculado 76 organizaciones a la estrategia que lleva el enfoque de género a las MiPymes"

Observación B/P/S:

Proyecto: 200299 Inversiones en bienes de  capital a favor de mujeres con dedicación a trabajo doméstico y cuidado no remunerado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.597 $ 0,000000 $ 0

Este proyecto no será ejecutado por inviabilidad jurídica y no concertación con posibles cooperantes.

Durante las vigencias 2021 y 2022 se trabajó en la construcción de 2 documentos de lineamientos técnicos como parte de la etapa de viabilidad técnica del 

proyecto bienes de capital; para el año 2023 no le fueron asignados recursos a este proyecto y por tanto no se ejecutaron actividades

Observación Proyecto:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.2 - Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género

Proyecto: 200307 Asistencia técnica para la integración de la perspectiva de género en sectores públicos y privados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 487 $ 487

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

MU07AA  69%274400NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: a. 1 Servicio de capacitación en género brindados al sector público 

b. 1 Servicio de capacitación en género brindados al sector privado

c. 1 Servicio en tema de masculinidades con fines de Transversalización de género

a.  Avance ejecución, total 1/206personas

b. Avance ejecución, total 1/68 personas

c. Avance ejecución, total 1/35 personas

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica

MU07AB  129%1814NúmeroEntidades, organismos y dependencias asistidos 

técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: 14 Planes , programas, proyectos y comités acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector publico y privado

a.  Avance ejecución, total  18 asistencias

Se supera la meta por la demanda de las dependencias de la administraci ón distrital para acompañar los procesos de incorporación del enfoque de género en los 

planes, programas y proyectos

Observación B/P/S:

Documentos de lineamientos técnicos

MU07AC  60%0,61NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: a. Un Documento Lineamientos técnicos para la transversalización del enfoque de género elaborados 

b. Un Documento evaluación de política pública

a.  Avance ejecución, total 60%

b.  Avance ejecución, total 0

Observación B/P/S:

Proyecto: 200308 Fortalecimiento de la planeación estratégica y gestión del conocimiento de la secretaría de las mujeres-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.549 $ 1.839 $ 1.617

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

MU08AA  60%0,61NúmeroDocumentos de planeación realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: 1 Documento de planeación

a.  Avance ejecución, total 60%

Conforme al cronograma establecido para la elaboración del documento

Observación B/P/S:

Servicio de información actualizado

MU08AB  40%0,41NúmeroSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Actualización de la plataforma tecnológica de información de la secretaría

a.  Avance ejecución, total 40%

Se presentó finalización del contrato iniciando  el mes de  abril, e inicio de un nuevo  contrato  en el mes de mayo, por lo cual se presenta un avance del 40%

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.3 Mujeres-

Programa: 3.3.2 - Liderazgo y empoderamiento femenino

Proyecto: 220030 22pp15- formación y entrenamiento social y politico de lideresas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 186 $ 186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

MU30AA  64%4570NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: a. 50 Mujeres con formación experiencial de entrenamiento para la incidencia social y política

b. 20 Lideresas que participan en curso de alfabetización digital

a. Avance ejecución, total 27

b. Avance ejecución, total  18

Observación B/P/S:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU30AB  100%33NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: a. 1 Foro de difusión de aprendizajes del entrenamiento en liderazgo para la participación social y política

b. 1 Campaña de comunicación para promover las acciones de las lideresas de la comuna 15

c. 1 Curso de alfabetización digital para lideresas de la comuna
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a. Avance ejecución, total 1

b. Avance ejecución, total 1

c. Avance ejecución, total 1

Observación B/P/S:

Proyecto: 220089 23pp99-formación y empoderamiento de las mujeres para la promocion de sus derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 647 $ 647

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

MU89AA  0%01.271NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: a.850 mujeres formadas presencial o virtualmente para la participación e incidencia social y política

b.46  Mujeres con entrenamiento y formación experiencial para la incidencia política

c. 375 Niños y niñas formados en promoción de sus derechos

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU89AB  0%02NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Una (1) campaña de comunicación pública favorable a los derechos de las mujeres

Un (1) foro de participación y liderazgo femenino

Se inició la ejecución del proceso formativo en las diferentes comunas.  y se reporta una vez se haya cumplido con un 80% mínimo de asistencia.Observación Proyecto:

Programa: 3.3.3 - Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Proyecto: 220028 22pp99- prevención de las violencias basadas en género contra las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 264 $ 264

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

MU28AA  109%217200NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: 200 personas capacitadas en sus derechos

a. Avance ejecución, total 217

Las estrategias utilizadas para la ejecución del proyecto, permitió beneficiar mas personas de las que inicialmente se proyectaron

Observación B/P/S:

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU28AB  100%11NúmeroEstrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: 11  Personas sensibilizadas que reconocen sus derechos

Servicio de integración de la oferta pública

MU28AC  175%5632NúmeroEspacios de integración de oferta pública generados
Código. Ind. SUIFP: 450203300
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Descripción B/P/S: 32 Atenciones psico -jurídicas

a. Avance ejecución, total 56

Las estrategias utilizadas para la ejecución del proyecto, permitió realizar más espacios de integración y beneficiar a más personas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220088 23pp99-prevención de las violencias basadas en genero contra las mujres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.001 $ 1.001

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de integración de la oferta pública

MU88AA  0%030NúmeroEspacios de integración de oferta pública generados
Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: a.30/260 Mujeres atendidas en arteterapia

Servicio de educación informal

MU88AB  0%0180NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: a. 180 Mujeres capacitadas en ruta de autonomía económica y diplomado

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU88AC  0%011NúmeroEstrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: a. 11/2939 Personas capacitadas en procesos de sensibilización de prevención de VBG

El contrato inició el 28 de junio de 2023; el operador reporta inicio de actividades en territorio para septiembre.Observación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 140095 Fortalecimiento centros equidad género-

$ 0,000315 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 14.000

$ 17.688

$ 17.688

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.2 Juventudes-

Programa: 3.2.1 - Salud pública juvenil

Proyecto: 200166 Asesoría en salud para jóvenes vulnerables- emancipados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 85 $ 343 $ 343

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU66AD  115%1.7221.500NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Personas que requieren de mayor número de atenciones debido a las necesidades en salud mental identificadas en su participaci ón en el proyecto, a través de los 

centros de escucha para la mitigación del daño en torno a los riesgos asociados a fenómenos de salud pública y sus determinantes sociales.

Se continúan propiciando los espacios tanto individuales como grupales para el abordaje subjetivo de las necesidades de los j óvenes, expresadas como 

dificultades de salud mental. Parte del aumento en la atenci ón a esta población, obedece a las remisiones de jóvenes de otros programas de la secretar ía que 

expresan falencias y necesidades de ser atendidos. Lo anterior, mediante solicitudes a trav és de la pagina de Medellín Joven y por medio del acompañamiento 

permanente a Instituciones Educativas.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los 

jóvenes

JU66AE  300%31NúmeroAlianzas realizadas
Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: Realizar alianzas para el fortalecimiento de la salud pública de las juventudes con entes públicos y/o privados.

Se continúan operativizando las alianzas realizadas con el fin de acompa ñar desde el programa actividades multisectoriales para la protecci ón de la salud y el 

bienestar de las juventudes del Distrito. Por medio de estas se han realizado espacios colectivos con la participaci ón de los jóvenes para la identificación de las 

modificaciones de la Política Nacional de Drogas, para la construcción de insumos de Política Pública en el Distrito de Medellín y para el ajuste de los programas y 

proyectos de la administración. 

El incremento del logro respecto a la meta planeada obedece a la materialización de la anterior alianza con la mesa de Política Nacional de Drogas.

Observación B/P/S:

Servicio de difusión en temas de juventud

JU66AF  117%3530NúmeroPersonas que acceden a la información disponible
Código. Ind. SUIFP: 020401600

Descripción B/P/S: Formación y acompañamiento a personal docente con el fin de brindar capacidades a los diferentes centros educativos para el acompa ñamiento en salud mental a 

las juvenutdes.

Se avanza en la formación de agentes pedagógicos de Instituciones Educativas Oficiales que tienen como objetivo acompa ñar a los jóvenes ante las necesidades 

de salud mental. La formación y cualificación de estos, se vuelve necesaria en el proceso de creaci ón de un sistema de promoción, protección y participación de las 

juventudes, tal y como lo dicta el objeto de la Secretar ía de la Juventud, razón por la cual no se restringe el acceso de los docentes y rectores participantes, 

reflejando el aumento del indicador.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200167 Prevención de consumos porblemáticos en las juventudes-conscientes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 638 $ 640 $ 640

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Documentos de lineamientos técnicos

JU67AA  0%01NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 020400600

Descripción B/P/S: Documentar la información sobre las diferentes sustancias circulantes en la ciudad de Medellín y su riesgo químico.

Se terminan de ajustar los insumos para la realización del documento final de informe sobre el proyecto Emancipados y las implicaciones que tuvo en la salud 

mental de los jóvenes abordados a lo largo de periodo, este informe toma insumos del instrumento validado JJ 46 con el fin de determinar cuantitativamente la 

utilidad de las acciones realizadas.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU67AB  522%1.043200NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar asesoría a jóvenes en los encuentros informativos para la mitigación del daño de consumos problemáticos.

Pese a que se haya superado la meta establecida en el indicador, se contin úan realizando actividades con las y los jóvenes usuarios de sustancias desde el 

panorama de la reducción de riesgos y daños, con el fin de evitar el desarrollo de consumos problem áticos y diagnósticos derivados del uso de sustancias 

psicoactivas. Las diferentes organizaciones y colectivos de j óvenes continúan demandando la necesidad de acompañamiento y formación para mitigar los riesgos 

asociados al uso de sustancias.

Observación B/P/S:

Programa: 3.2.2 - Juventud que teje vida

Proyecto: 200106 Protección de las libertades juveniles- tejedores de vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.011 $ 2.472 $ 2.472

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

JU06AA  75%1,52NúmeroEstrategias implementadas
Código. Ind. SUIFP: 020401700

Descripción B/P/S: Implementar estrategias de acompañamiento individual y acompañamiento grupal a jóvenes dentro del proyecto Juventudes Tejedoras

Este indicador corresponde a la formulación e implementación de las estrategias de acompañamiento individual y acompañamiento grupal del proyecto Juventudes 

Tejedoras que inició su ejecución el 6 de febrero con el operador Ciudad Don Bosco. El acompañamiento individual inició su ejecución en marzo de 2023,  y el 

acompañamiento grupal  inició su ejecución en el mes de mayo.

A 31 de agosto, se ha avanzado en todos los componentes de las estrategias y subcomponentes de acompa ñamiento individual, a través de la realización de 

talleres desarrollados por el operador con los j óvenes participantes del proyecto.  Además, se ha avanzado en la implementación del acompañamiento grupal a 

través de la implementación del protocolo de acompañamiento grupal.

Observación B/P/S:

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el 

desarrollo de los jóvenes

JU06AB  40%0,82NúmeroEstrategias implementadas
Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar la estrategia de entorno protector que comprende el acompañamiento familiar y comunitario a jóvenes dentro del proyecto Juventudes Tejedoras.

La formulación e implementación de la estrategia de entorno protector corresponde al acompa ñamiento familiar y comunitario del proyecto Juventudes Tejedoras, 

el cual se firmó el pasado 6 de febrero  con el operador Ciudad Don Bosco. El acompañamiento familiar y comunitario ya se encuentra en ejecuci ón con la 

implementación de los subcomponentes de fortalecimiento familiar, formación de lideres y acciones de construcción de paz.

Respecto a la estrategia del proyecto con enfoque de paz formulado y priorizado por el Sistema Distrital de Juventudes, durante este periodo se avanzó en la 

construcción de la propuesta de levantamiento de información, en la realización de 7 grupos focales y 3 encuentros experienciales, se inicia el diplomado 

“Caminando la paz joven” y se han desarrollado 4 encuentros de la red de liderazgos.

Observación B/P/S:
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Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU06AC  180%180100NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar formación a jóvenes en liderazgos positivos y herramientas artísticas para la convivencia alrededor de la cultura del fútbol.

Desde +Q90´minutos se reporta el avance en la implementación de tres procesos formativos alrededor de la convivencia en el f útbol y el barrismo, que vinculan 

hasta la fecha 180 jóvenes capacitados. Dichos procesos formativos se hacen en colaboraci ón con las corporaciones "Siempre Presentes" y "Aguante y Carnaval". 

La primera implementa acciones pedagógicas alrededor del barrismo social para el fortalecimiento del liderazgo positivo en integrantes de la barra Los Del Sur, 

mientras que la segunda, fomenta también el liderazgo a través de dispositivos artísticos, culturales y musicales. 

El incremento del indicador obedece a la alta receptividad y demanda por parte de las juventudes barristas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200107 Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas - sat med-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.062 $ 2.122 $ 2.122

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

JU07AC  158%1912NúmeroEstrategias implementadas
Código. Ind. SUIFP: 020401700

Descripción B/P/S: Elaborar Planes de Acción derivados de alertas de los territorios urbanos y rurales para la identificaci ón y caracterización de las vulneraciones de manera 

temprana.

El incremento del logro respecto a la meta planeada obedece a la implementaci ón de los planes de acción que se elaboran como  respuesta a las alertas colectivas 

levantadas por el SATMED.

Observación B/P/S:

Servicio de información estadística en temas de Juventud y adolescencia

JU07AD  64%711NúmeroBoletines estadísticos producidos
Código. Ind. SUIFP: 020401200

Descripción B/P/S: Elaborar boletines estadísticos de la gestión del SATMED y la lectura de datos según problemáticas priorizadas por el sistema en los territorios urbanos y rurales 

de la ciudad.

A la fecha se han elaborado 7 informes estadísticos sobre los indicadores de gestión de alertas registradas en el SATMED, los planes de acción realizados y los 

procesos formativos llevados a cabo.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU07AE  0%0200NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar formación a agentes protectores con capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios.

Durante este periodo no se presenta avance en la ejecuci ón del indicador. El proceso contractual le fue adjudicado al operador ALGOAP y actualmente se 

encuentra en la segunda semana del proceso formativo con la participaci ón de seis grupos correspondientes a las seis zonas de la ciudad. Una vez se culminé el 

proceso formativo, se podrá dar cumplimiento al indicador.

Observación B/P/S:

Programa: 3.2.3 - El futuro se parece a nosotros

Proyecto: 200108 Fortalecimiento de la movilización de agendas juveniles- agenda joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.131 $ 3.165 $ 3.165

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de difusión en temas de juventud
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JU08AA  102%20.39320.000NúmeroPersonas que acceden a la información disponible
Código. Ind. SUIFP: 020401600

Descripción B/P/S: Número de jóvenes que acceden efectivamente a la oferta publicada en la plataforma Medellín Joven.

Para este periodo se reporta un incremento superior del indicador en comparaci ón con cualquier otro momento del año, toda vez que se reportan las personas que 

realizaron la inscripción de accesos a través de Medellín Joven al Resistencia Fest y a los recorridos De Roce por Medallo en el marco de la Semana de la 

Juventud Neas 2023. Estos traen consigo más de 11.000 suscripciones.

Observación B/P/S:

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el 

desarrollo de los jóvenes

JU08AB  50%12NúmeroEstrategias implementadas
Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar estrategias que aumenten la movilización de las agendas culturales de las juventudes en la ciudad.

Durante este tiempo se cumplió con una de las dos estrategias, la cual corresponde a la realizaci ón de Semana de la Juventud Neas que se llevó a cabo entre el 

19 y el 26 de agosto del 2023.

Dicho evento logró dinamizar las agendas juveniles a trav és de una parrilla de programación que contó con 120 actividades agrupadas en cinco espacios : 

Acampada Mutantes, recorridos De Roce Por Medallo, Esquinas, Resistencia Fest y Universos paralelos.

Sobre la estrategia Reconocimientos Proyector, durante este periodo se avanzó en el proceso formativo el cual involucra el acompañamiento a liderazgos juveniles.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200109 Divulgación de estéticas e identidades juveniles - indefinibles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 95 $ 95 $ 95

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para la transferencia metodológica de 

estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes.

JU09AA  100%55NúmeroEntidades territoriales asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 020400400

Descripción B/P/S: Acompañar técnicamente a jóvenes beneficiarios de la estrategia de democratización.

Durante este periodo se dio cumplimiento a la totalidad del indicador al culminar con la quinta entidad territorial asistida t écnicamente. Esta corresponde al proceso 

formativo de Indefinibles, el cual abordó las expresiones art ísticas y culturales de la cultura Hip Hop (Hoppers) y la cultura coreana (Kpopers). Para ello se 

realizaron talleres, capacitaciones y encuentros pedag ógicos para fortalecer las orientaciones y gustos de las juventudes de Medell ín relacionadas con estas 

identidades.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU09AB  100%5050NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar formación a jóvenes en el fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales.

El proceso formativo de la estrategia de Indefinibles finalizó durante la Semana de la Juventud NEAS 2023. Este proceso formativo contó con talleres, 

capacitaciones y encuentros pedagógicos para fortalecer las orientaciones y gustos de las juventudes de Medell ín, relacionadas con las expresiones art ísticas y 

culturales de la cultura Hip Hop (Hoppers) y la cultura coreana (Kpopers).

Dentro de las temáticas abordadas se encontraron: la exploración de los elementos del Hip Hop, memoria, teoría y prácticas callejeras sobre el arte del Breaking, el 

Deejay Hip Hop, Graffiti Writer, la Street Fashion y códigos en la vestimenta, entre otros. Sobre la Cultura Coreana, se tuvieron actividades orientadas al maquillaje, 

baile y ritmos asiáticos, el taekwondo, experiencias gastronómicas y clases experienciales y recorridos por la ciudad.

Observación B/P/S:

Servicio de divulgación del Sistema Nacional de Juventud.

JU09AC  100%22NúmeroEventos de divulgación realizados
Código. Ind. SUIFP: 020400800

Descripción B/P/S: Desarrollar eventos de ciudad que visibilicen las diversidades juveniles.
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Durante este periodo se  dio cumplimiento al indicador.

La estrategia de difusión para visibilizar las diversidades juveniles, fue la realizaci ón del Resistencia Fest, que se llevó a cabo en la Semana de la Juventud 2023. 

Los conciertos tuvieron una diversidad de géneros musicales: pop, reguetón, música independiente, rap y electrónica. En dicho espacio, los artistas ganadores de 

la Convocatoria de Artistas de la Secretaría de la Juventud, compartieron tarima con los artistas convocados. Este evento, reunió alrededor de 24.000 asistentes 

que celebraron en el espacio público y vivieron el arte juvenil, con artistas locales, nacionales e internacionales en dos conciertos: concierto Taciturno (contó con 

artistas como: Miranda!, La Muchacha, Trepadas por Medell ín, Majane, Oblivion, AK Gafas, Feralucía y Reyner) y concierto Mutantes ( Dálmata, Juli Monsalve, 

ControlFina, No Rules Clan, Pigmento UND, Rap Bang Club, ECO Medellín, Lee Eye y Robbie Vida).

En cuanto al Seminario  de Comunicación Juvenil, se desarrollaron encuentros ciudadanos que visibilizaron los talentos de los j óvenes por medio de la creación de 

productos análogos y digitales de comunicación, los cuales se expusieron en el evento de certificación que se realizó en el marco de Parada Juvenil de la Lectura.

Observación B/P/S:

Programa: 3.2.4 - Hábitat Joven

Proyecto: 200171 Aportes de las juventudes para la transformación del territorio - medellín en la cabeza-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 457 $ 461 $ 461

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el 

desarrollo de los jóvenes

JU71AA  100%11NúmeroEstrategias implementadas
Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar estrategia para incidir en la disminución de las violencias en el espacio público mediante los recorridos de ciudad.

Durante el primer periodo de ejecución del contrato se entregó la estrategia que tendrá el proyecto para la vigencia 2023. La estrategia tiene por objetivo reconocer 

la implementación de los Acuerdos de Paz en todas las comunas y corregimientos del Distrito, a trav és de 44 recorridos y 8 formaciones a mediadores y 

mediadoras del proyecto.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU71AB  70%9181.315NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar formación a jóvenes en contextos de ciudad y espacio público mediante la realización de recorridos para la apropiación del hábitat urbana y rural.

A corte del 31 de agosto y con la ejecución en total de 30 recorridos y 5 formaciones a mediadores, se han beneficiado 918 jóvenes de todas las comunas y 

corregimientos del Distrito.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los 

jóvenes

JU71AC  49%1735NúmeroAlianzas realizadas
Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: Realizar alianzas estratégicas para promover la conexión de las juventudes con las oportunidades y los escenarios de ciudad.

Con el inicio de la operación del contrato se empiezan a hacer efectivas las alianzas que est án aportando a la ejecución del proyecto. A la fecha 17 actores 

territoriales, académicos y demás se han sumado a esta gestión.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200172 Formación de jovenes gestores de la sostenibilidad ambiental - seres del agua-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 270 $ 277 $ 277

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU72AA  45%297667NúmeroPersonas capacitadas
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Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar asistencia técnica a las juventudes urbanas y rurales de la ciudad en el cuidado de las fuentes hídricas.

Con la ejecución en total de 7 formaciones del proyecto SERES DEL AGUA, se han beneficiado 174 jóvenes de todas las comunas y corregimientos del Distrito y 

se encuentran cargados en la plataforma de beneficios SIBIS. Adicional a los beneficiados del operador y desde la estrategia de emergencia clim ática del programa 

Hábitat Joven, se han generaron 123 beneficiados.

Observación B/P/S:

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el 

desarrollo de los jóvenes

JU72AB  100%11NúmeroEstrategias implementadas
Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Brindar mantenimiento y actualización a la estrategia digital (Calculadora ambiental) para la medición del cumplimiento de los ODS.

Durante el primer periodo de ejecución del contrato se entregó la estrategia que tendrá el proyecto para la vigencia 2023. La estrategia tiene por objetivo fortalecer 

el conocimiento de los jóvenes sobre el cuidado de las fuentes hídricas del Distrito. A través de 21 ciclos formativos se abordarán temáticas como la emergencia 

climática, el cambio climático y el Acuerdo de Escazú. Adicionalmente, la estrategia cuenta con un componente de comunicaciones que busca garantizar la 

convocatoria a los 21 encuentros formativos.

Observación B/P/S:

Servicio de difusión en temas de juventud

JU72AC  26%174667NúmeroPersonas que acceden a la información disponible
Código. Ind. SUIFP: 020401600

Descripción B/P/S: Garantizar la interacción de los jóvenes formados en el cuidado de las fuentes hídricas con la calculadora ambiental.

Se reportan los jóvenes que interactúan con la Estrategia Digital (Calculadora Ambiental) para determinar su impacto ambiental en el territorio. La ejecuci ón de este 

indicador, depende del número total de beneficiados por el operador en el proyecto SERES DEL AGUA.

Observación B/P/S:

Programa: 3.2.5 - Jóvenes en el Valle del Software

Proyecto: 200164 Fortalecimiento de mercados juveniles en la cuarta revolución industrial - jóvenes 4.o-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.181 $ 1.187 $ 1.187

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el 

desarrollo de los jóvenes

JU64AG  100%22NúmeroEstrategias implementadas
Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar estrategias que promuevan el desarrollo de la dimensión económica de las juventudes.

Se ha ejecutado a cabalidad la estrategia de tablas nutricionales orientada al fortalecimiento de los emprendimientos de la cadena de valor alimentos, por medio de 

esta se elaboraron las tablas nutricionales de 16 alimentos en diversas presentaciones para un total de 36 tablas nutricionales con normativa e información técnica 

completa. 

Así mismo, se finaliza la estrategia de fortalecimiento a la cadena de valor belleza a través de transferencia de conocimiento en barbería.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los 

jóvenes

JU64AH  100%11NúmeroAlianzas realizadas
Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: Realizar alianzas estratégicas para la gestión y el acceso a capital.

Se desarrolla efectivamente la alianza para la promoción de artistas en eventos de marca con Plaza Mayor.Observación B/P/S:

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU64AI  33%83250NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 020400500
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Descripción B/P/S: Brindar acceso a procesos formativos de base tecnológica para el trabajo y el desarrollo humano a las juventudes emprendedoras de la ciudad.

Para este periodo, se avanza con 83 jóvenes beneficiados relacionados con el primer ciclo formativo. El segundo ciclo de formaci ón se encuentra en proceso de 

convocatoria y se espera que pueda iniciar a finales del mes de septiembre, con el objetivo de avanzar en el cumplimiento del indicador.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200165 Asistencia económica para jóvenes vulnerables-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el 

desarrollo de los jóvenes

JU65AH  100%22NúmeroEstrategias implementadas
Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar estrategias para el fortalecimiento y seguimiento de Unidades Básicas de Autoabastecimiento.

Durante el periodo correspondiente al presente reporte, se contin úa con la estrategia de fortalecimiento a Unidades Básicas de Autoabastecimiento por medio del 

acompañamiento a través de asistencia técnica y entrega de insumos a las UBAS de Lupines, el Pascual Bravo, SembrArte y El Para íso. Así mismo, fueron 

realizados talleres de siembra y compostaje en la I .E. Santa Catalina - Comuna 14 en articulación con Clubes Juveniles, JAC Los Álamos - Comuna 2, I.E. Loyola - 

Comuna 5,  I.E. Campo Valdés, talleres de siembra en la Semana de la Juventud (Parque Juanes de la Paz, Corregimientos de Palmitas y Santa Elena, y comuna 

7 - Robledo) e instalación de una huerta en la I.E. Sol de Oriente - Comuna 8,  

También, se encuentra en planeación una visita al Centro Zonal de San Cristóbal con estudiantes de Ingeniería Ambiental del Tecnológico de Antioquia  y se 

proyecta una visita al Jardín Botánico con los integrante de la UBA de Lupines, para que puedan hacer el reconocimiento de distintas especies de plantas y la 

diferenciación de los distintos tipos de bosque a los que pertenecen.

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

JU65AI  50%12NúmeroEstrategias implementadas
Código. Ind. SUIFP: 020401700

Descripción B/P/S: Implementar estrategias para la promoción y prevención de acciones en garantía de los derechos de la juventudes.

Para este periodo no se reporta avance del indicador, no obstante, se encuentra en planeaci ón el conversatorio sobre empleo que será realizado en articulaci ón 

con la Universidad Autónoma Latinoamericana y el Ministerio del Trabajo.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión para la incidencia en el posicionamiento de los temas 

de juventud en la agenda pública.

JU65AJ  50%36NúmeroDocumentos de recomendaciones para el posicionamiento de 

los temas de juventud realizados
Código. Ind. SUIFP: 020401000

Descripción B/P/S: Elaborar documentos con miras a incidir en la agenda pública en los temas de juventud.

Para este periodo se reporta un documento titulado "Mercado Joven: un intangible de mucho valor para las juventudes de Medell ín" que hace referencia al tema de 

marca propia.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los 

jóvenes

JU65AK  100%33NúmeroAlianzas realizadas
Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: Realizar alianzas para la articulación de la oferta institucional pública y privada.

Para este periodo se establece una alianza con el programa de Ingenier ía Ambiental del Tecnológico de Antioquia, a través del curso Economía Ambiental para 

llevar a cabo un intercambio de experiencias de los proceso de Unidades B ásicas de Autoabastecimiento y estudiantes que acompañan a comunidades de Medellín 

y sus corregimientos en temas de producción agrícola.

Observación B/P/S:
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Programa: 3.2.6 - Incidencia y organización juvenil

Proyecto: 200168 Fortalecimiento del subsistema institucional  del sistema municipal de juventud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 880 $ 984 $ 984

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para la conformación y operación de los 

sistemas locales de juventud.

JU68AA  80%0,81NúmeroEntidades territoriales asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 020400200

Descripción B/P/S: Brindar asistencia técnica que permita promover la comprensión del propósito del Subsistema Institucional y los roles de quienes lo integran.

Durante el periodo reportado entre los meses de enero y agosto se han realizado cuatro Comit és Técnicos de Juventud, celebrados el 23 de febrero, 13 de abril, 15 

de junio y el 10 de agosto respectivamente.  Estos abordaron temas concernientes a la oferta y articulaci ón institucional para las juventudes en la Semana de la 

Juventud y asuntos relacionados a la evaluación de indicadores de cumplimiento de la secretar ía. En el último Comité Técnico realizado en agosto, se socializó la 

experiencia de la rendición de cuentas hechos y derechos, en clave de analizar los datos encontrados por la Secretar ía de la Juventud y que pueden ser tratados 

por diferentes dependencias para aumentar el trabajo en algunos asuntos que lo requieren. Finalmente, se promocionó toda la programaci ón de la Secretaría de la 

Juventud y se invitó a las dependencias a participar de esta. De igual forma se realizó la segunda Comisi ón de Concertación y Decisión el pasado 17 de julio y se 

mantuvieron distintas reuniones con las instancias del Subsistema de Participaci ón; Plataforma Distrital de Juventud y Consejo Distrital de Juventud, para mantener 

en articulación el ecosistema del Sistema Distrital de Juventudes.

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica para la realización de las rendiciones de 

cuentas con enfoque poblacional

JU68AB  100%66NúmeroEntidades territoriales asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 020400300

Descripción B/P/S: Desarrollar acciones con enfoque de intervención diferencial realizadas por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud.

Durante los meses de julio y agosto se realizaron 3 acciones de Sello Joven Diverso, culminando así la meta de 6 acciones para la vigencia 2023, estas acciones 

fueron: 1) Acompañamiento de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, donde se entregó hidratación y oferta de la Secretaría de la Juventud a través de vallas y stickers 

durante el recorrido; 2) Simulador de decisiones, desarrollado por una artista clown a trav és de un stand up comedy con la finalidad de generar reflexiones sobre los 

mitos del amor romántico; y 3) Arepas: el sabor de la integración, un espacio para la integración y visibilidad de la población migrante venezolana en el marco de la 

Semana de la Juventud 2023.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200169 Formación y organización para la participación ciudadana juvenil- democracia joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.150 $ 1.272 $ 1.272

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para la conformación y operación de los 

sistemas locales de juventud.

JU69AA  0%06NúmeroEntidades territoriales asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 020400200

Descripción B/P/S: Acompañar las acciones de participación de los procesos, dinámicas y prácticas organizativas territoriales desde diferentes estrategias.
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No se reporta avance a la fecha del indicador toda vez que no se surte al 100% el acompañamiento a las acciones de participación de los procesos, dinámicas y 

prácticas organizativas territoriales. No obstante, desde la Secretar ía de la Juventud se brindó asistencia técnica al Sistema Distrital de Juventudes de la siguiente 

manera:

Se acompañaron y brindaron las garantías necesarias para el desarrollo de tres sesiones ordinarias del Consejo Distrital de Juventudes – CDJ, adicionalmente, se 

realizó reunión entre el CDJ, el Alcalde (e), el Secretario de la Juventud y los equipos de trabajo, para revisar necesidades y propuestas de esta instancia. 

Se acompañó y brindó las garantías necesarias para el desarrollo del encuentro ordinario de la Plataforma Distrital de Juventudes – PDJ de agosto, el cual no se 

lleva a cabo de manera satisfactoria por falta de asistencia. También se apoya el desarrollo del proceso: laboratorio pedagógico. 

De otro lado, se propiciaron espacios entre el CDJ y la PDJ con el equipo de Transversalizaci ón de la Política Pública de Juventud para la socialización de 

indicadores y metodologías de medición.

Con la Red de Clubes Juveniles: se realizaron 4 intercambios de saberes en las comunas 8, 13, 16 y en el corregimiento Altavista y 2 encuentros de planeación 

con el propósito de consolidar el trabajo de la Red y su relacionamiento con las organizaciones juveniles en los territorios.

Observación B/P/S:

Servicio de articulación sectorial para el fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Juventud

JU69AB  60%0,61NúmeroProyectos conjuntos realizados
Código. Ind. SUIFP: 020400900

Descripción B/P/S: Acompañar la línea de juventud de la ruta de PDL y PP en todas la comunas y corregimientos y las instancias de participación relacionadas con ésta.

Finaliza la primera fase de la Ruta Anual de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo: "Planeación Participativa", producto de esta se logró la 

documentación y formulación de 14 ideas de proyecto en 9 comunas y los 5 corregimientos del Distrito. Estas ideas de proyecto pasar án al proceso de Priorización 

Participativa donde la ciudadanía definirá que proyectos contarán con recursos para ser ejecutados durante el año 2024. 

En cuanto al desarrollo de los 10 proyectos que se ejecutan actualmente con recursos de Presupuesto Participativo, se alcanza un avance f ísico financiero del 

30%, que corresponde a los dos primeros desembolsos del proyecto.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200170 Fortalecimiento de procesos organizativos de los clubes juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.841 $ 1.169 $ 1.169

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU70BA  124%3.7813.040NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Desarrollar procesos formativos e intercambio de experiencias orientados a la generación de capacidades en los clubes juveniles .

Servicio de asistencia técnica para la transferencia metodológica de 

estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes.

JU70BB  108%486450NúmeroEntidades territoriales asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 020400400

Descripción B/P/S: Brindar asistencia técnica para fortalecer y acompañar a las organizaciones juveniles en el desarrollo de sus competencias y habilidades.

El proyecto Clubes Juveniles, luego de su cierre de convocatoria, logra la inscripci ón de 3.781 personas, de las cuales 3.131 son jóvenes entre los 14 y 28 años. 

Al corte del presente informe, se reportan 486 Clubes Juveniles inscritos, quienes han tenido acceso a beneficios de visibilizaci ón  y promoción de sus 

organizaciones, encuentros formativos en temas diversos y de inter és, acciones de acompañamiento,  intercambio de saberes y experiencias, est ímulos para 

fortalecer sus iniciativas, acceso a oferta institucional, entre otros beneficios. En este sentido, se supera la meta de 3.040 personas inscritas, a razón de que 

también se superó, gracias a la receptividad del proyecto, la meta de clubes registrados con 36 procesos más. 

Por otro lado, durante este periodo se ejecutaron 20 iniciativas seleccionadas de la primera convocatoria de est ímulos, se desarrolló el proceso formativo a 

través de 18 cursos, entre virtuales y presenciales en diferentes zonas del Distrito; así mismo, se realizaron 30 intercambios de saberes y visibilización de las 

organizaciones juveniles y 10 procesos de acompañamiento y fortalecimientos a clubes, adicionalmente, el proyecto hizo parte de la Acampada Mutante en la 

Semana de la Juventud, con el Festival de Clubes Juveniles en el que participaron 500 jóvenes de las 16 comunas y 5 corregimientos y se transmitió el 

programa de televisión sobre el proyecto en Especiales Telemedellín.

Observación Proyecto:
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2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.2 Juventudes-

Programa: 3.2.6 - Incidencia y organización juvenil

Proyecto: 220074 23pp99-fortalecimiento de la incidencia y organización juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.300 $ 3.300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

JU74AA  61%318525NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Brindar herramientas técnicas y metodológicas a las juventudes en la cualificación de habilidades para la participación territorial y comunitaria.

Se avanza en la ejecución de varios de los procesos formativos proyectados, producto de esto, se cuenta con un n úmero significativo de jóvenes formados en 

diferentes temáticas propias de su interés. Los procesos restantes se encuentran en desarrollo y se proyecta un cumplimiento total de este indicador al finalizar las 

formaciones.

Observación B/P/S:

Servicio de integración de la oferta pública

JU74AB  3%280NúmeroEspacios de integración de oferta pública generados
Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: Aumentar las acciones de acompañamiento y apoyo económico para los jóvenes y sus procesos organizativos.

Culminó la realización de los Laboratorios Creativos en todos los territorios, como resultado de esta acci ón, se estructuran las ideas de proyecto y matrices 

financieras. Actualmente, la mayoría de iniciativas se encuentra en proceso de adquisici ón de los materiales e insumos necesarios para su ejecuci ón, en otros 

casos, avanzan en la ejecución algunas acciones proyectadas, razón por la cual no se reporta mayor avance en el cumplimiento del indicador. Se espera finalizar 

en su totalidad para el próximo periodo.

Observación B/P/S:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

JU74AC  43%3274NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Promover la incidencia de los procesos juveniles en los escenarios de participación formal de los territorios

Para este periodo se avanza en la realización de 25 escenarios de participación. Se destacan el avance en estas acciones las comunas 4 - Aranjuez, 7 - Robledo y 

16 - Belén. 

Estos escenarios han posibilitado la visibilización de las prácticas y dinámicas juveniles, han sido espacios de proyección de los talentos y diversidades de las 

juventudes, reconocimiento de los territorios, apropiación de espacios, esparcimiento juvenil e intercambio generacional.

Observación B/P/S:
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Secretaría de La No Violencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 30.000

$ 31.620

$ 27.448

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 87%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.8 Cultura ciudadana-

Programa: 2.8.1 - Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios

Proyecto: 200082 Construcción de paz a través del arte y la cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.555 $ 1.530 $ 1.501

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal al sector artístico y cultural

NV82AA  71%2.8403.987NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 330105100

Descripción B/P/S: Desarrollo de encuentros formativos dirigidos por personal con alta experiencia en temas relacionados con la construcci ón de cultura de paz, sobre la ética del 

cuidado, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de cultura de paz.

Este mes se capacitaron 1170 personas a través de espacios formativos, los cuales obedecen a talleres experimentales de convivencia, pr ácticas y justicia 

restaurativas en Instituciones Educativas por medio de obras de teatro.

Observación B/P/S:

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.2 Juventudes-

Programa: 3.2.2 - Juventud que teje vida

Proyecto: 200277 Prevención a la vinculación de niños, niñas, adolescentes y  jóvenes  al conflicto armado y al crimen organizado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.711 $ 2.507 $ 2.417

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

NV77AA  75%225300NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Procesos de Formación; acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico a nivel individual, familiar y grupal; promoción para la creación de escenarios de 

reconciliación social y convivencia pacífica dirigidos a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) que aporten a la reducción de la violencia en el Distrito de  

Medellín

El Proyecto Parceros se encuentra en el momento de implementaci ón de los talleres metodológicos en habilidades para la vida, en este periodo de agosto se 

reportan con 25  NNAJ que han asistido de forma continua a cinco talleres dise ñados para generar pensamiento crítico, autoconocimiento otras habilidades para la 

construcción del proyecto de vida de los NNAJ. Estos cinco talleres se han desarrollado desde el mes de junio hasta agosto 31 de 2023 en las comunas 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 y 16. Es importante anotar que las capacitaciones se harán efectivas hasta tanto los NNAJ participantes de la estrategia parceros asistan como m ínimo al 

80% talleres de habilidades para la vida.

Observación B/P/S:

Servicio de apoyo para el acceso a programas de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano

NV77AB  57%1628NúmeroPersonas beneficiadas de servicios de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano
Código. Ind. SUIFP: 450203700
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Descripción B/P/S: Promoción de competencias psicosociales a través del enfoque de la educación en habilidades para la vida

Los niños, niñas, jóvenes y adolescentes (NNAJ) que hacen parte del proyecto Parceros beneficiados con acercamientos a oportunidades son 5 para el mes de 

agosto.

Observación B/P/S:

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social-

Programa: 3.4.5 - Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección

Proyecto: 200187 Implementación y seguimiento de la política pública a favor de las víctimas del conflicto-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 182 $ 182 $ 182

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de evaluación

NV87AA  0%01NúmeroDocumentos de evaluaciones realizados
Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Balance anual que describa las acciones por parte de la institucionalidad con competencia en la atenci ón a victimas del conflicto armado en el marco de la 

implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto.

Para este periodo se reportó ajustes de acuerdo a observaciones en el cap ítulo:  6) Reflexiones en torno al Conflicto Armado Interno, la Paz territorial y la 

construcción de víctimas en los escenarios políticos vigentes.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.1 - Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia

Proyecto: 200226 Implementación de la estrategia de coordinación institucional de acciones de paz y no-violencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 342 $ 342 $ 342

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

NV26AA  0%01NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Parametrización de la estrategia de relacionamiento de la institucionalidad a nivel interno y externo en temas de paz y No -Violencia, a través de la generación de 

canales de diálogo estables y con reconocimiento público

El porcentaje de avance a la implementación del  diseño metodológico realizado  de la estrategia territorial para la vigencia  2023, que guía el desarrollo de la 

misma,  acorde a los ajustes identificados en el marco del desarrollo de los macroprocesos desde la identificaci ón y caracterización de actores institucionales y su 

oferta y la actualización del protocolo de   evidencias estrategias Territorio de Vida  para el fortalecimiento de di álogos y acciones con los distintos actores, y con 

las distintas instancias que competa; formulación, del protocolo de acompañamiento a  movilizaciones ciudadanas; Acompañamiento técnico, operativo y logístico 

al CONPAZ y estrategia de Transversalización de enfoques de género y Etnicos.En este reporte se realiza la actualización de la matriz y del documento de 

instancias vinculando algunas que se integran al ejercicio durante este periodo de reporte y en la matriz de delegaciones se da cuenta de los escenarios y la 

generación de articulaciones generados por el equipo en los acompañamientos realizados, así mismo los avances desde cada línea de trabajo.

Observación B/P/S:

Servicio de integración de la oferta pública

NV26AB  0%01NúmeroEspacios de integración de oferta pública generados
Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: Espacios de diálogo para el relacionamiento con actores ciudadanos y el mejoramiento de la coordinación interinstitucionalidad en todos los niveles de gobierno
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"El porcentaje de avance corresponde a la implementaci ón de la estrategia de articulación, teniendo como guía el diseño metodológico de la estrategia a través de 

los macroprocesos definidos en las l íneas de trabajo que componen este proceso, desde (1) articulación institucional y la caracterización de actores  que hace 

referencia a: acciones de acompañamiento técnico, actualización de bases de datos, participación en instancias, respuestas a organismos de control, (ii) estrategia 

Territorio de Vida, (iii) el acompañamiento al CONPAZ, (iii) el Protocolo de Movilización Ciudadana y la (iv) Estrategia de Transversalización de Enfoques.

Para este periodo adicionalmente se realizó la entrega de un producto correspondiente al el acompa ñamiento técnico, operativo y logístico al Consejo Distrital de 

Paz, Reconciliación y Convivencia de Medellín, en el marco de la implementación de la estrategia de coordinación institucional de acciones de paz y No-Violencia, 

a cargo de la Unidad de Articulación, perteneciente a la Subsecretaría de Construcción de Paz Territorial, de la Secretaría de la No-Violencia. El acompañamiento 

técnico responde al relacionamiento con instituciones, organizaciones y personas, desde espacios intersectoriales, intergubernamentales, no gubernamentales y de 

la sociedad civil. En vías de alcanzar, conjuntamente, objetivos estratégicos en el marco de la construcción de paz territorial en Medellín."

Observación B/P/S:

Proyecto: 200276 Apoyo para la gestión del sistema de responsabilidad penal para adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.157 $ 3.221 $ 3.088

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes

NV76AA  99%158160NúmeroNiños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio 

de protección para el restablecimiento de derechos
Código. Ind. SUIFP: 410203700

Descripción B/P/S: Intervención dirigida a los adolescentes con medidas privativas de la libertad en el área psicosocial individual a través de procesos, talleres, dotación y 

restablecimiento de derechos vulnerados.

"Se llevo a cabo talleres deportivos, culturales, entre otras actividades que buscan 

impactar positivamente a los adolescentes que se encuentran en:

- Centro de Internamiento Preventivo La Acogida: 38 adolescentes.

-Escuela de Trabajo San José: 49 adolescentes.

Total adolescentes beneficiados: 77 "

Observación B/P/S:

Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con 

enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social

NV76AB  172%12975NúmeroNiños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los 

servicios de restablecimiento en la administración de justicia
Código. Ind. SUIFP: 410203800

Descripción B/P/S: Capacitaciones prelaborales; acceso a la educación; actividades lúdicas, deportivas, escolares y recreativas para el buen uso del tiempo libre; que permitan una 

verdadera resocialización y reincorporación social del adolescente en conflicto con la ley

El acumulado de atenciones en el CIP La Acogida para este mes fue de 32 adolescentes (cifra que contiene los ingresos del mes). Hubo un total de 09 ingresos y 

10 egresos en el mismo mes. Se tiene en la actualidad 22 jóvenes en el CIP.

Observación B/P/S:

Programa: 5.2.2 - Garantías diferenciales para las víctimas

Proyecto: 200188 Asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado asentadas en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.121 $ 13.402 $ 11.400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de ayuda y atención humanitaria

NV88AA  190%4.6062.427NúmeroPersonas con asistencia humanitaria
Código. Ind. SUIFP: 410102500

Página 153 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de La No Violencia



Descripción B/P/S: Entrega de ayuda humanitaria inmediata (alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio) a las v íctimas 

de hechos diferentes al desplazamiento forzado ocurridos durante los últimos tres (3) meses, cuando estas se encuentren en situación de vulnerabilidad acentuada 

como consecuencia del hecho."

En este periodo se atendieron con ayuda humanitaria (alimentos, kits y temporalidad) 654 personas que integran 260 familias. El reporte hace referencia a 

personas víctimas que declararon hechos recientes ante el Ministerio Público para solicitar inscripción en el RUV. Soporte: BD Sigma.

Observación B/P/S:

Servicio de recuperación emocional a víctimas del conflicto armado

NV88AB  47%8421.777NúmeroVíctimas con atención psicosocial en modalidad individual, 

familiar, comunitaria y grupal.
Código. Ind. SUIFP: 410103000

Descripción B/P/S: Medidas de satisfacción tendientes a restablecer la dignidad de la v íctima; medidas de rehabilitación dirigidas al restablecimiento de las condiciones f ísicas y 

psicosociales de las víctimas; Medidas de Reparación Simbólica dirigidas a la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes.

Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento 

del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de 

derechos

NV88AC  300%155NúmeroAcciones ejecutadas con las comunidades
Código. Ind. SUIFP: 410107900

Descripción B/P/S: Asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos

En agosto, programaron réplicas pendientes, algunas fueron canceladas, estas r éplicas se llevarán a cabo en septiembre. También reprogramaron el cierre con 

organizaciones y líderes debido a circunstancias. Identificaron tres nuevas organizaciones, Ave F énix, Las Callejeras y EveryDay Homeless, para la próxima etapa, 

destacando el reconocimiento de su trabajo con la población en situación de calle víctima del conflicto armado.

Observación B/P/S:

Servicio de acompañamiento para la población retornada o reubicada

NV88AD  88%414469NúmeroComunidades con procesos de acompañamiento para 

retornos o reubicación
Código. Ind. SUIFP: 410103900

Descripción B/P/S: Atención y acompañamiento integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado asentadas en la ciudad de Medell ín, que deciden voluntariamente retornar 

o reubicarse en otras zonas del orden departamental o Nacional, bajo condiciones de seguridad favorables.

En este periodo de reporte se realizó acompañamiento efectivo que llevó a finalizar 48 casos de retornos y/o reubicaciones. Soporte BD Sigma.Observación B/P/S:

Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema 

Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas

NV88AE  200%42NúmeroEntidades nacionales del sistema nacional de atención y 

reparación integral a las víctimas fortalecidas
Código. Ind. SUIFP: 410103501

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de la capacidad de la institucionalidad pública de los municipios receptores de los hogares en procesos de retorno o reubicaciones y generación 

de capacidades necesarias para el acceso a la oferta institucional a partir del mejoramiento de su capacidad técnica y administrativa

Se implementó el apoyo técnico en las alcaldías de Chigorodó y Turbo. Se implementó la estrategia SITAV (Sistema Informativo Territorial de Atención a Víctimas) 

con el objetivo de mejorar la coordinación y el trabajo conjunto entre ambas alcaldías. Esto, buscó crear una herramienta informática que permita a Chigorodó 

obtener información en tiempo real sobre las condiciones de su poblaci ón, con enfoque particular en la población víctima del conflicto armado contribuyendo así a 

una atención más efectiva y focalizada en sus necesidades.

Observación B/P/S:

Servicio de investigación y reconstrucción de hechos relacionados con el 

conflicto

NV88AF  73%811NúmeroHechos victimizantes documentados
Código. Ind. SUIFP: 410100800

Descripción B/P/S: Investigación, reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto y gesti ón oportuna y efectiva de riesgos de violación de derechos humanos en el marco del 

conflicto armado.

Durante el periodo reportado, el componente de prevenci ón y protección atendió dos (2) casos de riesgos personales de las comunas 1-Popular y 6-Doce de 

Octubre. Así mismo, realizó seguimiento a tres (3) casos de riesgo individuales y a dos casos de riesgo territorial de las comunas 13- San Javier / Urbanización 

Villa del Socorro y comuna 16-Belén / Zafra. Durante este periodo no se identifican nuevos riesgos territoriales.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220035 Implementación de medidas de atención inmediata y renta básica a víctimas del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  37% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 49%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.274 $ 2.274 $ 848

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de entrega de raciones de alimentos

NV35AA  40%4.83812.000NúmeroPersonas beneficiadas con raciones de alimentos
Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Disponibilidad y acceso a los alimentos para la población victima del conflicto armado asentadas en la ciudad de Medellín

En este periodo se entregaron 108 paquetes alimentarios a 108 familias integradas por 317 personas. Reporte BD Sigima.Observación B/P/S:

Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias 

no condicionadas

NV35AB  55%1.9353.500NúmeroFamilias beneficiadas con transferencias monetarias no 

condicionadas
Código. Ind. SUIFP: 410306100

Descripción B/P/S: "Familias beneficiadas con transferencias monetarias no Número 3.500 0 0% condicionadas"

En este periodo 400 hogares, conformados por 1023 personas recibieron apoyo económico a través de la entrega de temporalidad por banco y por fondo de 

emergencia. Soporte BD Sigma.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

NV35AC  86%575665NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Redes de apoyo de la población victima del conflicto armado para acceder a un lugar de autoalbe

En este periodo 47 personas, que integran 25 familias, se beneficiaron conel acceso al servicio de albergue temporal.  Estas personas representan el 100% de las 

demandas para el acceso al albergue recibidas durante el mes de reporte. Soporte: BD Sigma.

Observación B/P/S:

Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 200245 Construcción democrática de paz teritorial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.154 $ 1.164 $ 1.154

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos normativos

NV45AA  53%2445PorcentajeDocumentos normativos realizados
Código. Ind. SUIFP: 450202600

Descripción B/P/S: Política Pública de Paz que identificará el problema público asociado a la construcción de paz y a la consecución de una paz estable y duradera que encuentre en 

la ciudad de Medellín condiciones para la no repetición, reparación, verdad y memoria histórica

Está listo el documento técnico de la Política Publica. Actualmente se encuentra en construcción el documento del Plan Estratégico y del modelo de seguimiento, el 

cual se espera que esté terminado en el mes de septiembre.

Observación B/P/S:

Documentos de lineamientos técnicos

NV45AB  70%2840PorcentajeDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Construcción del Observatorio Municipal de Paz, con el propósito de consolidar la gestión del conocimiento en torno a los temas de paz en la ciudad de Medellín.
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Debido a la aprobación del DAP del documento técnico del Observatorio construido bajo el procedimiento PR -DIES-121 de constitución oficial -como parte 

fundamental de la estructuración técnica y metodológica del OCPT-, se avanzó en la elaboración y envío a Comunicaciones del documento con los elementos para 

la creación del micrositio del OCPT en la página web de la Secretaría de la No-Violencia-Alcaldía de Medellín. Así como en el desarrollo de las líneas de 

investigación y seguimiento.

Observación B/P/S:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

NV45AC  76%4458NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Fortalecimiento a las organizaciones e iniciativas de paz y la promoci ón de la conversación, la discusión, la propuesta y la movilización social alrededor de la 

construcción de la paz

Se continua en la planeación de las acciones conjuntas en las cuales se están articulando diferentes Iniciativas de Paz. Asi mismo la realizaci ón del curso de 

mapas de memoria y paz el cual tiene como objetivo formar a las diferentes iniciativas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200275 Apoyo a los procesos de resignificación de la población privada de la libertad, pospenada y en riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.433 $ 3.496 $ 3.464

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

NV75AA  76%2.7253.592NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Perfilamiento de la población privada de la libertad dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, inscripci ón, acompañamiento jurídico, actualización 

de sus hojas de vida, clasificación en fase de tratamiento y oferta de beneficios penales y administrativos

559 Atenciones individuales jurídicas,  beneficios administrativos y domiciliarias. Sumatoria de las solicitudes jur ídicas y las atenciones individuales en consultorio 

jurídico.

Observación B/P/S:

NV75AB  51%26.40352.233NúmeroBeneficiarios de la oferta social atendidos
Código. Ind. SUIFP: 410305201

Descripción B/P/S: Intervención en el área psicosocial individual a través de procesos, talleres, y sensibilización se enfoca en la población privada de libertad (PPL), pospenados, sus 

familias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes

"3414 NNAJ sensibiliz

109 Padres sensibiliz

704 NNAJ, particip semillero

248 Interven psicosoc a PPL

14 Interven psicosoc a pospen

96 Interven psicosoc a Flias de PPL y pospen

638 interven en talleres (188 PPL de carcele y estacione en T. de subrogados, 169 PPL  T. psicosoc, 11 Pospena en T. psicosocial, 48 PPL en T. de trabajo S, 121 

Flias de PPL  en T. psicosoc, 56 PPL y pospen  en T. ocupacio, 45 PPL preliberados  en T. psicosoc)

743 Planes de tratamien penitenciario individual psicológ"

Observación B/P/S:

Proyecto: 200278 Implementación de estrategias para la reintegración y reincorporación a la vida social y económica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.070 $ 3.093 $ 3.052

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable

NV78AA  74%211284NúmeroPersonas inscritas
Código. Ind. SUIFP: 410300400
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Descripción B/P/S: Inscripciones en estrategias educativas para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, t écnicas y 

prácticas dirigido a las personas desmovilizadas de los grupos alzados en armas

"*8 Personas - VITRINA COMERCIAL HECHO EN PAZ. 

*28 personas - Capacitación ventas a través de los sentidos. 

*11 Personas - Taller sobre motivación laboral para población ARN. 

Capacitación empleabilidad"

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas 

para la inclusión productiva

NV78AB  62%3150NúmeroPersonas asistidas en temas  de desarrollo de habilidades no 

cognitivas
Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: Contribución de habilidades, destrezas y desarrollo de competencias laborales y de emprendimiento, en la población en proceso de reintegración y reincorporación.

*4 personas - Acompañamiento psicosocial.Observación B/P/S:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

NV78AC  54%2750NúmeroBeneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social
Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: "Oferta de procesos de reintegración y reincorporación a través de un convenio interadministrativo con la Agencia para la Reincorporaci ón y la Normalización 

(ARN), atendiendo a dicha población, sus familias y comunidades receptoras"

"*1 Persona - Ceparsito. pág. 2

*3 Personas - Formación para el empleo"

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.2 - Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género

Proyecto: 220070 23pp08-implementación de estrategias para cualificación de víctimas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  4% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 407 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

NV70AA  4%5132NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Espacios de formación que fomenten la participación de la población víctima de la comuna 8 Villa Hermosa.

El proyecto se encuentra en proceso de ajuste y planeación por parte del equipo de trabajo.Observación B/P/S:
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Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 2.113

$ 3.187

$ 3.162

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 67%

3.187

1.986

Ordenado

1.176

Compromisos

25

Disponible

Compromisos 1.176
Disponible 25
Ordenado 1.986

Total: 3.187

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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 99%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200292 Fortalecimiento de estrategias de gobierno efectivo en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.113 $ 3.187 $ 3.162

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de integración de la oferta pública

GO92AB  67%23NúmeroEspacios de integración de oferta pública generados
Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: Espacios de socialización de agendas de gobierno en el territorio que permita al ciudadano conocer la oferta institucional de manera integral.

Se avanzó en la construcción de la Agenda Territorial de San Sebastián de Palmitas, por medio de la realización del Taller y del diagnóstico territorial en este 

corregimiento, espacios participativos en donde se recolectaron insumos para la elaboraci ón del documento de Agenda. Se realizará la socialización de la misma y 

se cumplirá con el indicador en el mes de noviembre.

Observación B/P/S:
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Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

1.000 10.000 100.000

$ 197.334

$ 366.246

$ 264.586

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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 79%

366.246

153.239

Ordenado

111.347

Compromisos

101.661

Disponible

Compromisos 111.347
Disponible 101.661
Ordenado 153.239

Total: 366.246

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Agosto 2023, comprende compromisos pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200281 Administración del espacio público para el disfrute de la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.150 $ 18.282 $ 18.029

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo 

urbano y territorial

SE81BB  72%1.4422.000NúmeroInstrumentos normativos formulados
Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: Resoluciones para la ocupación temporal o transitoria del espacio público (autorización, negación o revocatoria) para vendedores informales y demás interesados 

en el aprovechamiento económico del espacio público.

A la fecha, se han expedido 1.442 instrumentos normativos (actos administrativos) autorizando o negando la ocupaci ón temporal - transitoria para la realización de 

una actividad económica en el espacio público.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal en Espacio publico

SE81BC  100%66NúmeroEntidades territoriales capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 400201000

Descripción B/P/S: Campañas de promoción para la apropiación social y económica del espacio público.

En el 2023 se han llevado a cabo seis campañas de promoción para la apropiación social y económica del espacio público:

1. "Ciudadanía EP".

2. "Abracemos el Espacio Público".

3. "Convites".

4. "Espacio Público 24H".

5. "Por mi salud no perifoneo".

6. "Pintar con alegría el espacio público".

Observación B/P/S:

Documentos de lineamientos técnicos

SE81BD  0%01NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos elaborados
Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Documento que incluye el modelo de monitoreo, seguimiento y evaluaci ón de la Política Pública del Ventero Informal y la estrategia para la implementaci ón de la 

misma.

Se continúa construyendo la batería de indicadores del Plan de Acción con la cual se hará seguimiento a la implementación de la Política Pública del Ventero 

Informal. También, se espera contar con un documento que incluya el modelo de monitoreo, seguimiento y evaluaci ón de la Política Pública y la estrategia para su 

implementación.

Observación B/P/S:

Servicios de información implementados

SE81BE  0%00,65NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 400203500

Descripción B/P/S: Implementación del Sistema de Información y Registro del Espacio Público.

La implementación del Sistema de Registro continúa en su última fase, el avance del producto se evidenciará a finales del presente año.Observación B/P/S:

Documentos de planeación

SE81BF  0%015NúmeroDocumentos de planeación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 400201600

Descripción B/P/S: Planes estratégicos y territoriales para la apropiación social y económica del espacio público.
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Se siguen realizando avances mensuales en Los Planes Estrat égicos, cumpliendo planes de trabajo y realizando actividades de caracterizaci ón y seguimiento a 

ITEMS (Intervención Territorial Estratégica en Medellín); el cumplimiento de los mismos y del Valor Estadístico, se evidenciará en diciembre del presente año.

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica en Espacio publico

SE81BG  38%38NúmeroEntidades territoriales asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 400200400

Descripción B/P/S: Eventos Distritales acompañados en apoyo logístico de espacio público.

A la fecha, se han acompañado los siguientes eventos Distritales:

1. Abrazo a la Plaza de Botero.

2. Abrazo al Lleras - Provenza.

3. Feria de Flores.

En lo que resta del 2023 se planean acompañar los demás eventos Distritales que darán cuenta del cumplimiento de la meta del Valor Estadístico para la vigencia.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.1 - Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia

Proyecto: 200286 Apoyo para la gestión de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.700 $ 7.685 $ 6.930

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de orientación a casos de violencia de género

SE86AC  66%19.80830.000NúmeroCasos atendidos
Código. Ind. SUIFP: 450105000

Descripción B/P/S: Ciudadanos atendidos en las Comisarías de Familia del Distrito.

Con corte a 31 de agosto de 2023, se registra una atención de 19.808 personas que se acercaron a las diferentes Comisar ías de Familia del Distrito a solicitar los 

diferentes servicios que se prestan desde las mismas (Intervenciones en conflictos familiares, Restablecimiento de Derechos del menor, temas de violencia 

intrafamiliar, entre otros).

Observación B/P/S:

Comisarías de familia dotadas

SE86AD  96%2425NúmeroComisarías de familia dotada
Código. Ind. SUIFP: 450101800

Descripción B/P/S: Comisarías de Familia funcionando en el Distrito de Medellín.

En el Distrito de Medellín operan 24 Comisarías de Familia: 1 en cada comuna y corregimiento del Distrito y 1 comisaría permanente con tres grupos de trabajo. 

Actualmente se encuentra en curso en el Concejo Distrital el Proyecto de Acuerdo 100 de 2022 para la creación y/o puesta en funcionamiento de 2 Comisarías de 

Familia; el mencionado proyecto se encuentra en discusión y aprobación.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200287 Apoyo para la gestión de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.155 $ 1.156 $ 1.156

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Casas de Justicia en operación

SE87AA  80%45NúmeroCasas de justicia en operación
Código. Ind. SUIFP: 120200100
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Descripción B/P/S: Casas de justicia en funcionamiento en el Distrito de Medellín.

Se han realizado 18.621 acciones de las 23.080 proyectadas a realizar en 8 meses, es decir, un 80.6% de efectividad, lo que representa que 4 Casas (20% c/u) 

operaron efectivamente. Desde la mitad de agosto se cuenta con los grupos coordinadores completos y los apoyos administrativos necesarios para la operatividad 

de las Casas de Justicia.

Observación B/P/S:

Servicio de justicia a los ciudadanos

SE87AB  73%144.141197.000NúmeroCiudadanos con servicio de justicia prestado
Código. Ind. SUIFP: 120200200

Descripción B/P/S: Ciudadanos atendidos en las Casas de Justicia del Distrito de Medellín.

A la fecha se han atendido 144.141 usuarios: 90.416 desde el Centro Especializado de Recepción e Información (CERI) y 53.725 en 414 acciones de proyección: 

226 difusiones de rutas de atención, 152 acciones de promoción y prevención, 7 Casas de Justicia móviles y 29 descentralizaciones de servicios - conciliatón.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200288 Apoyo para la gestión de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  11% Ejec. Financiera :  79% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.700 $ 12.672 $ 10.029

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de justicia a los ciudadanos

SE88BA  21%1.7188.000NúmeroCiudadanos con servicio de justicia prestado
Código. Ind. SUIFP: 120200200

Descripción B/P/S: Procesos tramitados en las Inspecciones de Policía, Corregidurías y Centro de Resolución de Comparendos (CRC) del Distrito de Medellín.

Por inconvenientes al extraer datos debido a la migraci ón de sistemas que afecta a la Subsecretar ía de Gobierno Local, pasando de THETA a DEYEL, no se 

alcanzó a recopilar la información con el fin de realizar el reporte respectivo ya que no ha sido posible generar el reporte de procesos de las Inspecciones de Polic ía 

y las Corregidurías.

En próximos reportes se espera superar la situación.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia

SE88BB  0%063NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 120203100

Descripción B/P/S: Servidores de las Inspecciones de Policía y Corregidurías capacitados/formados.

A 30 de agosto de 2023, no se ha realizado la capacitación a Inspectores y Corregidores. La misma se tiene planeada para realizar a finales del presente año.Observación B/P/S:

Componente: 5.3 Seguridades-

Programa: 5.3.1 - Planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia

Proyecto: 200271 Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  63% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 92.169 $ 203.026 $ 127.818

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para la atención de actividades de seguridad y 

órden público

SE71AF  100%99NúmeroOrganismos de seguridad apoyados financieramente
Código. Ind. SUIFP: 150100500

Descripción B/P/S: Organismos de seguridad y justicia apoyados financieramente a través de recursos provenientes del Fondo Territorial de Seguridad - FONSET.

Página 167 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Seguridad y Convivencia



En el 2023 se han apoyado financieramente los siguientes Organismos de Seguridad y Justicia a trav és de recursos provenientes del Fondo Territorial de 

Seguridad -FONSET-: 1. Policía. 2. Ejército. 3. Fiscalía. 4. Unidad Nacional de Protección. 5. Migración Colombia. 6. Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses. 7. INPEC. 8. Fuerza Aérea Colombiana. 9. Rama Judicial.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200280 Apoyo para la gestión estratégica de la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.117 $ 9.463 $ 9.393

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

SE80BB  100%99NúmeroEntidades, organismos y dependencias asistidos 

técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Organismos de seguridad y justicia apoyados en la gestión de las necesidades priorizadas por el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC.

En el 2023, se han asistido técnicamente a 9 Organismos de Seguridad y Justicia en temas del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana -PISCC- tales 

como definiciones de metas del Plan de Acción de cada Organismo en el PISCC, acompañamiento a presentación de proyectos FONSET y manejo de la 

plataforma MAPGIS.

Observación B/P/S:

Documentos de evaluación

SE80BC  50%12NúmeroDocumentos de evaluación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Informe(s) de las mediciones del Índice de Capacidades de coordinación y articulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia PISCC.

Se cuenta con un informe de medición del Índice de Capacidades de coordinación y articulación del PISCC, lo cual permitió medir el nivel de relacionamiento de los 

organismos de seguridad y justicia entre sí y de estos mismos con las dependencias Distritales corresponsables del PISCC.

Observación B/P/S:

Documentos de Planeación

SE80BD  0%01NúmeroDocumentos de planeación realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Informe de seguimiento del Plan de Acción de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y del Plan de Acción del PISCC.

Para finales del 2023, se contará con el Informe de Seguimiento del Plan de Acción de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y del Plan de 

Acción del PISCC, con el cual se dará por cumplida la meta para la vigencia.

Observación B/P/S:

Documentos de política

SE80BE  0%01NúmeroDocumentos de política elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Documento técnico sobre la implementación de las actualizaciones de la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana y su modelo de seguimiento y 

evaluación.

Para el finales del 2023, se contará con un documento técnico sobre la implementación de las actualizaciones de la Política Pública de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana y su modelo de seguimiento y evaluación, con el cual se dará por cumplida la meta para la vigencia.

Observación B/P/S:

Programa: 5.3.2 - Promoción de la convivencia ciudadana

Proyecto: 200284 Fortalecimiento del gobierno local y  la convivencia ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.880 $ 4.285 $ 3.722

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de convivencia y no repetición
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SE84AD  67%346516NúmeroIniciativas para la promoción de la convivencia implementadas
Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: Comités Locales de Gobierno (CLG) y Consejos de Convivencia Ciudadana (CCC) realizados en el Distrito.

En el 2023, se han llevado a cabo 346 iniciativas para la promoción de la convivencia (168 Comités Locales de Gobierno -CLG- y 178 Consejos de Convivencia 

Ciudadana -CCC-) en las diferentes comunas y corregimientos del Distrito de Medellín.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal

SE84AE  72%3650NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: Grupos de ciudadanos formados en convivencia ciudadana.

En el 2023 se han formado/capacitado en el Distrito a 36 grupos de ciudadanos en temas de Competencias Ciudadanas.

En el mes de Agosto se realizaron 7 grupos de formación de los mencionados; en los anteriores se contó con una asistencia/participación de 157 personas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200285 Implementación de la política pública para la cultura del fútbol-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 548 $ 906 $ 883

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de convivencia y no repetición

SE85AC  75%34NúmeroIniciativas para la promoción de la convivencia implementadas
Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: Estrategias de acompañamiento y mejoramiento a las acciones barristas en los territorios.

En el 2023 se han implementado las siguientes iniciativas:

1. Procesos formativos con los líderes de las barras populares y organizadas.

2. Promoción de la cultura del autocuidado y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

3. Estrategia de fortalecimiento organizacional y operativo de las barras con el fin de incidir en la apropiación de los pilares del barrismo.

Observación B/P/S:

Servicio información implementado

SE85AD  0%01NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 450100700

Descripción B/P/S: Sistema de Información: Plan de Acción y carpetas con evidencia de la implementación de la Política Pública para la Cultura del Fútbol.

Para finales del 2023, el producto contará con un Sistema de Información, el cual contendrá el Plan de Acción y las carpetas con evidencia de la implementación de 

la Política Pública para la Cultura del Fútbol, con lo cual, se dará por cumplida la meta del Valor Estadístico.

Observación B/P/S:

Programa: 5.3.3 - Articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial

Proyecto: 200273 Administración del sistema integrado de emergencias  y seguridad de medellín sies-m-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34.799 $ 36.355 $ 34.778

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

SE73AH  100%11NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Documento técnico sobre la Implementación de procesos y procedimientos de calidad en el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano SIES-M.

A la fecha, se cuenta con un documento técnico sobre la implementación de procesos y procedimientos de calidad en el Sistema Integrado de Emergencia y 

Seguridad de Medellín SIES - M, con lo cual se da por cumplida la meta para la vigencia 2023.

Observación B/P/S:
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Servicios de información implementados

SE73AI  67%1,332NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Sistemas contratados de soporte y conectividad para el funcionamiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano SIES-M.

Durante lo corrido del 2023 se han ejecutado efectivamente los dos contratos que dan soporte y conectividad al Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de 

Medellín (SIES-M).

Observación B/P/S:

Proyecto: 200279 Consolidación de las estrategias de seguridad ciudadana y contra el crimen organizado en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.100 $ 6.487 $ 6.419

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de convivencia y no repetición

SE79BC  54%3871NúmeroIniciativas para la promoción de la convivencia implementadas
Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: Estrategias contra el crimen organizado implementadas en el Distrito de Medellín.

A la fecha, el Equipo de Política Criminal reporta haber realizado alrededor de 38 acciones/iniciativas para la promoción de la convivencia del Distrito tales como 

mesas de homicidios, mesas de mujeres desaparecidas, boletín mensual, entre otras.

Observación B/P/S:

Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva

SE79BD  87%88101NúmeroEstrategias implementadas
Código. Ind. SUIFP: 450104800

Descripción B/P/S: Estrategias de seguridad ciudadana implementadas en el Distrito de Medellín.

A la fecha, se han realizado alrededor de 88 diferentes actividades/estrategias en las diferentes comunas y corregimientos del Distrito con el fin de mejorar la 

seguridad y convivencia en el Distrito tales como Plan contra Estupefacientes, Plan Parques, puestos de control, entre otras.

Observación B/P/S:

Programa: 5.3.4 - Inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 200272 Formulación e implementación del plan estratégico en tecnología de información y telecomunicaciones para la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  67% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 25.117 $ 16.837

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio información implementado

SE72AB  73%1,62,2NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 450100700

Descripción B/P/S: - Implementación de soluciones tecnológicas de seguridad en zonas seguras.

- Actualización de las plataformas de analíticas en el SIES-M.

- Fortalecimiento de tecnologías para la seguridad.

- Renovación de la estructura operativa y tecnológica del SIES-M.

- Mejoramiento de la capacidad de la Plataforma de Geolocalización de Llamadas de Emergencias.
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Se finaliza la etapa precontractual de los siguientes procesos/sistemas:

- Plataforma C-Live Carbyne.

- Renovación tecnológica del SIES-M (Video Wall).

- Zonas Seguras 5 y 6.

Los anteriores quedan en etapa de ejecución. 

- El Fortalecimiento del Sistema Facial se encuentra actualmente en etapa de cierre de contrato.

El resto de procesos/sistemas continúan en etapa precontractual.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200282 Análisis de información e  investigación de dinámicas de seguridad y convivencia  - sisc-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.700 $ 2.329 $ 2.289

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa

SE82BB  58%1.1562.000NúmeroCuadros de resultados para la temática de seguridad y 

defensa producidos
Código. Ind. SUIFP: 040104000

Descripción B/P/S: Reportes geográficos, de inteligencia de negocios, de estadística descriptiva, entre otros realizados.

Se han realizado los siguientes docs.:

Informes diarios homicidio: 243.

Dateos Medellín (24) y por comuna (504).

Informes VIF (24) y VIF víctimas mayores 60 años (24).

Informes de mujeres: 24.

Informes delitos sexuales: 12.

DFI: 12.

Actualización Tableros SISC (21) y Geográficos (128).

Criminalidad y operatividad (8) - Criminalidad y operatividad comuna (126).

Informes sobre conductas contrarias a la convivencia: 6.

Observación B/P/S:

Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros 

administrativos

SE82BD  142%213150NúmeroDocumentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros 

administrativos  producidos
Código. Ind. SUIFP: 040108900

Descripción B/P/S: Documentos diagnósticos de seguridad y convivencia producidos.

Se han realizado los siguientes documentos/informes en relación con el Valor Estadístico:

Informes semanales: 34.

Informes para recorridos territoriales: 39.

Informes del índice de riesgo de victimización: 3.

Documentos sobre riesgo de homicidio: 4.

Otros cualitativos: 133.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200283 Fortalecimiento de la infraestructura física para la seguridad y justicia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  65% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.883 $ 32.080 $ 21.006

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de preinversión
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SE83BC  16%0,181,1NúmeroEstudios de preinversión elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459900600

Descripción B/P/S: Avances en los estudios y diseños de los siguientes proyectos de infraestructura: Estación de Policía de Poblado (0,8); SIJIN (0,2) y adquisición de predio GAULA 

(0,1).

El avance de 0.18 se debe a avances en estudios y diseños de la EP del Poblado, sin embargo, se precisa que La EP Poblado presenta retrasos, por tanto, se esta 

elaborando documento con el fin de requerir al consultor para conminar al cumplimiento de lo contratado; en cuanto a el avance en el dise ño de SIJIN el contrato se 

encuentra suspendido a la espera de aprobaciones finales y por último, la adquisición de predio de GAULA cuenta con avalúo sin embargo no se cuenta aún con el 

aval de la PONAL.

Observación B/P/S:

Sedes construidas

SE83BD  50%0,050,1NúmeroSedes construidas
Código. Ind. SUIFP: 459900900

Descripción B/P/S: Avance en el proceso constructivo del Archivo Central del Ejército.

Se finaliza la etapa precontractual para la Construcci ón del Archivo Central del Ejército; se cuenta en el momento con el constructor designado y la interventor ía del 

proceso, por lo tanto, se esta a la espera del inicio de obras. El avance final del Valor Estadístico se relacionará en próximos reportes.

Observación B/P/S:

Sedes mantenidas

SE83BE  24%1251NúmeroSedes mantenidas
Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Mantenimientos y/o adecuaciones de las sedes externas de Organismos de Seguridad y Justicia y de la Secretaria de Seguridad y Convivencia.

Con corte al 31 de agosto se han recibido a satisfacción el mantenimiento de 12 sedes de infraestructura física para la seguridad y convivencia del Distrito: 

- Casa de Gobierno de San Cristóbal.

- Comisarías de Familia de las comunas: 9, 12, 14 y 15.

- Inspecciones de Policía de las Comunas: 3, 4A, 9B, 12, 14A y 14B.

- Casa de Justicia de Villa del Socorro.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210078 Construcción y operación de la cárcel metropolitana para sindicados medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 2.221 $ 1.587

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

SE78FA  50%0,51NúmeroDocumentos de planeación realizados
Código. Ind. SUIFP: 120601100

Descripción B/P/S: Documento técnico para la operación de la Cárcel Metropolitana.

El documento por medio del cual se dará cumplimiento al Valor Estad ístico ya fue elaborado y se encuentra pendiente de revisi ón y aprobación. Una vez se realice 

lo anterior, se cumplirá la meta planteada para el Valor Estadístico en el 2023.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.3 Seguridades-

Programa: 5.3.2 - Promoción de la convivencia ciudadana

Proyecto: 220061 23pp99-fortalecimiento de la convivencia y  seguridad ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.396 $ 2.396
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

SE61AB  0%06.385NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Número de asistentes a los talleres y eventos de capacitación en convivencia ciudadana priorizados por Presupuesto Participativo

Se avanzó en la presentación del contratista a los CCCP de las comunas donde se ejecutar án actividades; también se avanzó en la construcción de cronogramas 

para la ejecución de las actividades según contrato 4600098641 firmado con Metroparques. Los productos se entregarán en el último trimestre del 2023.

Observación B/P/S:

Servicio de integración de la oferta pública

SE61AC  0%064NúmeroEspacios de integración de oferta pública generados
Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: Número de eventos realizados en el Distrito priorizados por Presupuesto Participativo

Se avanzó en la presentación del contratista a los CCCP de las comunas donde se ejecutar án actividades; también se avanzó en la construcción de cronogramas 

para la ejecución de las actividades según contrato 4600098641 firmado con Metroparques. Los productos se entregarán en el último trimestre del 2023.

Observación B/P/S:

Programa: 5.3.4 - Inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 220060 23pp90-apoyo tecnológico para la seguridad y la convivencia ciudadana del corregimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 960 $ 960

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad

SE60AE  0%09NúmeroCámaras de seguridad instaladas
Código. Ind. SUIFP: 450102800

Descripción B/P/S: Instalación de cámaras de seguridad para la implementación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana priorizadas por Presupuesto Participativo

Se adicionó el recurso al contrato 400095171, el cual fue firmado con la ESU; los productos se entregarán en el último trimestre del presente año.Observación B/P/S:

Servicio de educación informal

SE60AF  0%0150NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: Número de asistentes a los talleres y eventos de capacitación en convivencia ciudadana priorizados por Presupuesto Participativo

Se firmó contrato 4600098641 de 2023 con Metroparques y se avanzó en la gestión para la socialización ante el Consejo Comunal y Corregimental. Los productos 

se entregarán en el último trimestre del presente año.

Observación B/P/S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160283 Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 10

Proyecto: 160291 Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38 $ 38
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Proyecto: 160192 Formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia – pisc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7 $ 7

Proyecto: 160195 Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 556 $ 206

Proyecto: 160273 Fortalecimiento del capital social y las competencias ciudadanas para la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 220001 22pp99-fortalecimiento de la convivencia  y seguridad ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 87 $ 87

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130495 Mcv-plan 500 fondo medellín ciudad para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 33 $ 127 $ 7
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Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 24.000

$ 40.238

$ 34.341

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 66%

40.238

20.412
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13.929
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Disponible
Compromisos 13.929
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Ordenado 20.412

Total: 40.238

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 85%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 200227 Desarrollo de estrategias de reducción del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.430 $ 13.338 $ 12.636

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

DG27AA  60%0,61NúmeroDocumentos de planeación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 450302300

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de documentos concernientes a la Reducción del riesgo de desastres en la planificación y gestión del desarrollo territorial, 

realizando la documentación del Sistema de Alerta Temprana Comunitaria.

Diseño y construcción del documento temático orientador del Sistema de Alertas Tempranas.Observación B/P/S:

Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres

DG27AB  60%610NúmeroObras de infraestructura para la reducción del riesgo de 

desastres realizadas
Código. Ind. SUIFP: 450302200

Descripción B/P/S: Se realizan las intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres en el territorio en diferentes puntos cr íticos identificados en la Ciudad de Medell ín, así 

como las supervisiones de las mismas.

Atención con obras de mitigación en puntos criticos en el Distrito de Medel ín, tales como: Barrio Manrique Central No. 2 - comuna 03, Barrio Villatina - comuna 08, 

Vereda Piedras Blancas - Matasano, Corregimiento de Santa Elena (90).

Vereda Las Palmas, corregimiento de Santa Elena (90) punto de referencia carrera 17 #2Sur 10, sector Urbanización La Palmera.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200228 Fortalecimiento del manejo y atención de desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.036 $ 17.286 $ 15.411

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

DG28BA  117%350300NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Procesos formativos para los integrantes del Sistema Municipal de Gesti ón del Riesgo de Desastres en temas relacionados a su misionalidad. Fortalecimiento de la 

Escuela de Formación de Bomberos.

Procesos formativos para los integrantes del Sistema Municipal de Gesti ón del Riesgo de Desastres en temas relacionados a su misionalidad. Fortalecimiento de la 

Escuela de Formación de Bomberos. Formación en temáticas especializadas para las actividades bomberiles, tales como: Entrenamientos GRIMP, Tendidos y 

Acomodos de Mangueras, Sistemas de Protección Contra Incendios, Bomberos Forestales, SCI- Básico, Capacitación Conductores por KPN, entre otros.

Observación B/P/S:

Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos

DG28BB  70%0,71NúmeroOrganismos de atención de emergencias fortalecidos
Código. Ind. SUIFP: 450301300
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Descripción B/P/S: Organismo fortalecido que corresponde al Cuerpo oficial de Bomberos de Medell ín, mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa en el ámbito 

territorial y sectorial, para la respuesta de incidentes dentro del territorio, el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos y las estrategias para la recuperación.

Organismo fortalecido que corresponde al Cuerpo oficial de Bomberos de Medell ín, mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa en el ámbito 

territorial y sectorial, para la respuesta de incidentes dentro del territorio, el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos y las  estrategias para la recuperación.

Observación B/P/S:

Estaciones de bomberos adecuadas

DG28BC  63%58NúmeroEstaciones de bomberos adecuadas
Código. Ind. SUIFP: 450301400

Descripción B/P/S: Corresponde a la gestión de infraestructura para el COBM, y al mantenimiento y dotaci ón de estaciones de bomberos que permita su operaci ón y óptimo 

funcionamiento.

Se adecuaron cuatro (4) estaciones de bomberos entre los meses de enero -junio del presente año de acuerdo con la ejecución del contrato de mantenimiento y 

sostenimiento de sedes bomberiles.

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica

DG28BD  70%0,71NúmeroInstancias territoriales asistidas
Código. Ind. SUIFP: 450300300

Descripción B/P/S: Realizar la implementación de la modernización administrativa y tecnológica de la Gestión del Riesgo de Desastres FASE III (Bomberos 4.0).

Se identificó el servidor y la ruta donde están almacenados los datos de la Base de Datos de SIRE,con base en esta informaci ón, en compañía del equipo de 

analítica de la Secretaría de Innovación digital se diseñan reportes dinámicos en tiempo real sobre las atenciones realizadas por el personal de Bomberos y el 

Equipo técnico del DAGRD. Igualmente, se avanza en la implementación del módulo de seguridad humana para el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos, 

y se gestiona el Software de indicadores estratégicos DAGRD, asi como la adquisición de drones y fortalecimiento del sistema de radiocomunicaciones DAGRD.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200229 Investigación y gestión del conocimiento asociado al riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.773 $ 3.426 $ 2.341

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de riesgo de desastres

DG29AA  100%11NúmeroEstudios de riesgo de desastres elaborados
Código. Ind. SUIFP: 450301700

Descripción B/P/S: Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada.

Diseño y construcción de la estrategia de protección financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en el Distrito.Observación B/P/S:

Documentos de Investigación

DG29AB  80%0,81NúmeroDocumentos de investigación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 450303000

Descripción B/P/S: Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada- Proyecto gestión del conocimiento formulado.

Diseño y reestructuración de los documentos específicos instaurados en el Sistema de Calidad, incorporados como proyecto de gesti ón del conocimiento para la 

gestión del riesgo de desastres.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal

DG29AC  67%1015NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Formación especifica en Gestión del Riesgo de Desastres conforme a los lineamientos internacionales, nacionales y locales, que se deriven de planes, programas 

y proyectos, y/o campañas específicas para la divulgación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio.

Procesos de socialización y comunicación formativa en materia de gestión del riesgo de desastres para la comunidad en general, orientado a la reflexi ón de 

temáticas como: Resiliencia, Cambio climatico, Competencias ciudadanas para la GRD, Divulgaci ón GRD parque berrio, Divulgación GRD parque lleras, Abrazo a 

la Comuna 3 - constelaciones, Evento formativo a caninos busqueda y rescate, Evento corre mi tierra y la GRD, GRD y parceros RUN, GRD y carrera Team 

Medeelín.

Observación B/P/S:

Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo

DG29AD  70%0,71NúmeroSistemas de alerta temprana implementados
Código. Ind. SUIFP: 450301800
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Descripción B/P/S: Fortalecimiento de la red existente de sensores de monitoreo in -situ y de sensores remotos. Monitoreo incendios cobertura vegetal. Sistema de informaci ón integral 

DAGRD FASE III implementado (Fases complementarias).

Proyecto: 200231 Fortalecimiento de la gobernanza, la comunicación y la educación del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  41% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.761 $ 3.773 $ 1.539

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

DG31AA  22%22.467100.000NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Procesos formativos para la comunidad, comités comunitarios, comités escolares, junto con estudiantes de instituciones educativas y comit és sectoriales en temas 

de gestión de gestión del riesgo de desastres.

22.467 personas han sido impactadas directamente con formaci ón y fortalecimiento de la cultura para la gestión del riesgo de desastres en el Distrito de Medell ín, 

distribuídas en las instancias comunitaria, educativa y empresarial.

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica

DG31AB  80%0,81NúmeroInstancias territoriales asistidas
Código. Ind. SUIFP: 450300300

Descripción B/P/S: Asesoría a los actores del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en aplicación de la Política Pública Territorial de Gestión del Riesgo de 

Desastres, y asistencia en procesos administrativos para la GRD.

Asesoría a los actores del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en aplicación de la política pública territorial de gestión del riesgo de desastres, y 

asistencia en procesos administrativos para la GRD.

Observación B/P/S:

Documentos normativos

DG31AC  80%0,81NúmeroDocumentos normativos realizados
Código. Ind. SUIFP: 450302400

Descripción B/P/S: Adopción e implementación de la política pública territorial en Gestión del riesgo de desastres, así como de la EMRE - FASE II.

Adopción e implementación de la política pública territorial en Gestión del riesgo de desastres, asi como de la EMRE - FASE III. Corresponde al avance en la 

política pública territorial de gestión del riesgo de desastres, con formulación del Acuerdo de implementación y socialización en escenarios internos y externos. Se 

construyó el plan e indicadores de implementación de la politica pública territorial en la GRD.

Observación B/P/S:

Servicio de información implementado

DG31AD  80%0,81NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 450303300

Descripción B/P/S: Realizar la adquisición y mejoramiento de aplicativos tecnológicos para la gestión de la información de la GRD - FASE III.

Puesta en marcha del sistema de seguridad humana e inicio de implementaci ón. Con este sistema se logra gestionar de manera integral las solicitudes de 

inspección ocular por seguridad humana, contar con un historico digital sobre las inspecciones y reinspecciones en los establecimientos comerciales e industriales, 

además de contar con una herramienta de recepción de solicitudes, programación de inspecciones y expedición de certificados, que agiliza los trámites 

administrativos y mejora los tiempos de respuesta para el ciudadano, además de contar con cifras reales del proceso.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 220106 23pp99-fortalecimiento de la gestión de riesgos de desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.178 $ 2.178

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

DG06BA  0%0320NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de capacitaciones a los actores participantes en la formulaci ón de los planes comunales de gestión del riesgo de desastres y 

adaptación al cambio climático.

Documentos de planeación

DG06BB  0%04NúmeroDocumentos de planeación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 450302300

Descripción B/P/S: Corresponde a la formulación de planes comunales de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, los cuales se convierten en la hoja de ruta 

para todas las intervenciones en los territorios frente a los temas planteados, orientados al desarrollo de competencias en los actores sociales y p úblicos de las 

comunas participantes y del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres.

Estudios de riesgo de desastres

DG06BC  0%04NúmeroEstudios de riesgo de desastres elaborados
Código. Ind. SUIFP: 450301700

Descripción B/P/S: Corresponde a la identificación y caracterización de escenarios de riesgo en las comunas incluidas en el proyecto, adem ás de la georreferenciación de estos. 

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa precontractual, en fase de estructuración de estudios previos.

Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo

DG06BD  0%04NúmeroSistemas de alerta temprana implementados
Código. Ind. SUIFP: 450301800

Descripción B/P/S: Corresponde la implementación de sistemas de alertas temprana comunitarios, establecidos en los puntos priorizados en la identificaci ón y caracterización de 

escenarios de riesgo incluida en las primeras fases de la formulación de los planes comunales.

El proyecto se encuentra en etapa contractual.Observación Proyecto:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 210108 22pp04- fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 236 $ 236
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Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 408.316

$ 486.763

$ 401.066

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 63%

486.763

289.878

Ordenado

111.188

Compromisos
85.697

Disponible

Compromisos 111.188
Disponible 85.697
Ordenado 289.878

Total: 486.763

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Agosto 2023, comprende compromisos pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 82%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.5 - Infraestructura y equipamientos culturales

Proyecto: 200079 Construcción infraestructura física complementaria pui noroccidental, medellín antioquia occidente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.231 $ 19.539 $ 19.539

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Bibliotecas con reforzamiento estructural

IF79BE  74%5777PorcentajeBibliotecas con reforzamiento estructural
Código. Ind. SUIFP: 330100500

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 77% de avance físico de la obra, donde se realizaran las siguientes

actividades:

1. Adecuar los espacios de acuerdo a la arquitectura 37%

2. Mejorar el espacio complementario ( Urbanismo) 10%

3. Reforzar la estructura existente y construir en algunos sectores estructura nueva 15%

4. Construir redes eléctricas nuevas de acuerdo a la arquitectura 12%

5. Construir el aire Acondicionado de acuerdo a la arquitectura 3%

Aumenta la meta en 57% por concepto de ajustes y reservas 2022 espacio público complementario como plazoleta principal y acceso, reforzamiento estructural de

la edificación y actividades nuevos del componente estructural, redes secas, redes húmedas y red de aire acondicionado.

En el periodo a evaluar del 01 de Junio al 31 de Agosto de 2023, el avance es cero (0), toda vez que actualmente se adelanta la reprogramaci ón del proyecto por la 

ampliación del plazo del contrato de obra No 4600092408 de 2021. Los porcentajes (%) de avances variaran de acuerdo a dicha reprogramaci ón.  Además el 

proyecto en este periodo tiene reducciones presupuestales significativas, provenientes de actividades de ejecución de obras y la interventoría, por tanto las

 metas planteadas se disminuyen por no tener recursos suficientes en la presente vigencia para la terminación y puesta en marcha del proyecto.

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.1 - Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias

Proyecto: 170040 Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 76.000 $ 76.055 $ 74.072

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de 

transporte público de pasajeros

IF40EA  100%11NúmeroConvenios inscritos
Código. Ind. SUIFP: 240802200

Descripción B/P/S: Corresponde al aporte del Distrito de Medellín, al convenio de cofinanciación celebrado con la Nación para llevar a cabo la construcción del proyecto Metro de la 80.

Proyecto: 200031 Diseño y construcción infraestructura física metroplús-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.100 $ 31.656 $ 29.749

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de 

transporte organizado

IF31TB  57%3,446,02PorcentajeVías urbanas construidas
Código. Ind. SUIFP: 240800500

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 6,02 % de las obras del corredor de la pre troncal de la calle 12 sur del sistema Metroplús. Faltante que corresponde para llegar a la meta 

de ejecución del 100%. La actividades a ejecutarse para la presente vigencia son: 

-Redes seca y húmedas: 2%

-Vías: 2%

-Soterrado: 1%

-urbanismo: 1%

Proyecto: 200033 Mantenimiento del cable aereo del corregimiento  san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sistema lineal teleférico urbano mantenido

IF33VA  100%1,31,3KilómetroSistema lineal teleférico urbano mantenido
Código. Ind. SUIFP: 240802700

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 1.3 Km de cable aéreo mantenido, dando la salvedad que si bien el sistema completo tiene 2.6 Km actualmente solo se encuentra operativo 

el 50% .

Meta cumplida a través del Contrato 4800014368 de 2023.  Cabe anotar que el proyecto sigue con su mantenimiento peri ódico  de 1,3 km  de cable mantenido, 

hasta terminar la presente vigencia

Observación B/P/S:

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 200029 Construccion, mejoramiento y mantenimiento de ciclorutas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  18% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.159 $ 9.131 $ 1.632

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento

IF29HB  100%12.72512.725Metro LinealCiclo infraestructura urbana con mantenimiento
Código. Ind. SUIFP: 240209400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 12.725 metros lineales de Ciclo infraestructura urbana mantenida para la circulaci ón exclusiva de bicicletas a través del contrato 

4600094372 recursos ejecutados por ajustes y reservas.

Meta cumplida 100% con recursos de ajustes y reservas 2022Observación B/P/S:

Proyecto: 200030 Construcción,mejoramiento y  rehabilitación de vias peatonales-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 9.285 $ 9.023

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Andén construido

IF30KA  100%651651MetroAndén construido
Código. Ind. SUIFP: 240212100

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la construcción de 651 metros de andenes nuevos para mejorar las condiciones de movilidad peatonal en los distintos sectores de la 

ciudad,  ejecutados en el contrato 4600094538 a través de recursos de ajustes y reservas.

META CUMPLIDA 100%, ejecutados en el contrato 4600094538 a través de recursos de ajustes y reservas.Observación B/P/S:

Andén de la red urbana mantenido

IF30KB  100%1.6831.683MetroAndenes de la red urbana mantenidos
Código. Ind. SUIFP: 240212900

Descripción B/P/S: El producto hace referencia al mantenimiento de 1.683 metros de  la red de andenes actual,  ejecutados en el contrato 4600094538 con recursos de ajustes y 

reservas.

META CUMPLIDA 100%, ejecutados en el contrato 4600094538 a través de recursos de ajustes y reservas.Observación B/P/S:

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 160143 Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 34 $ 31

Son saldos del balance y reservas presupuestales, que no generan metas.Observación Proyecto:

Proyecto: 170062 Construcción y obras de adecuación del corredor vial avenida regional carabobo entre las calles 77 y 123-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 623 $ 0

El proyecto se encuentra en ejecución con recursos entregados en Convenio en la vigencia 2021.  No presenta metas para la presente vigencia.Observación Proyecto:

Proyecto: 200024 Construcción y mejoramiento de la infraestructura vial urbana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 43%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 4.217 $ 3.599

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vía urbana construida

IF24GA  0%00,09KilómetroVía urbana construida
Código. Ind. SUIFP: 240211300

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción de 0,09km de vía construida en el punto de intervención correspondiente al broche Continuidad de la Carrera 43B Entre 1 

Sur y 1A Sur.

Vía urbana mejorada

IF24GB  0%00,4KilómetroVía urbana mejorada
Código. Ind. SUIFP: 240211400
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Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de Vía en los siguientes puntos :

1. Broche Echeverri: Calle 58 con carrera 39

2. Broche Argentina: Calle 56 con Carrera 40 

3. Deprimido Feria: sector feria de ganado entre la carrera 64C y la Autopista norte en la parte interna actual deprimido Feria de Ganado

Andén construido

IF24GC  0%0150MetroAndén construido
Código. Ind. SUIFP: 240212100

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción de 150 metros de andenes construidos en el punto continuidad de la Carrera 43B Entre 1 Sur y 1A Sur.

Andén de la red urbana mejorado

IF24GD  0%0649MetroAndenes de la red urbana mejorados
Código. Ind. SUIFP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 649 m de andenes mejorados proyectados en los siguientes puntos de la ciudad

1. Broche Echeverri: Calle 58 con carrera 39

2. Broche Argentina: Calle 56 con Carrera 40

Estudios de preinversión para la red vial regional

IF24GE  0%02NúmeroEstudios de preinversión realizados
Código. Ind. SUIFP: 240211800

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de dos (2) Estudios y diseños los cuales son:

1. Realizar Levantamientos topográficos para proyectos de obra publica

2. Realizar Estudios de suelos para proyectos de obra publica

Proyecto en proceso de ejecución de obras, sin entregar productos todavía. A la fecha del reporte (corte Agosto 31 de 2023) su avance es cero (0).Observación Proyecto:

Proyecto: 200025 Construcción de obras de estabilización,  protección y mitigación en la infraestructura vial y peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  32% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 15.679 $ 4.962

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Obras para estabilización de taludes

IF25RA  100%471,4471,4MetroObras para estabilización de taludes realizadas
Código. Ind. SUIFP: 320501000

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la construcción de 471,4 metros de estructuras de contención y de estabilización de un talud cuyas actividades incluyen la 

construcción de senderos peatonales, bien sea sobre el terreno natural o en viaductos, soportados en pilas profundas y /o pilotes. Estas actividades fueron 

desarrolladas con recursos de Ajustes y Reservas 2022.

No se tiene avance para el periodo a evaluar, ya que los recursos del proyecto asignados en el POAI 2023 fueron trasladados a otros proyectos  de acuerdo con 

las necesidades de la Secretaría de Infraestructura Física y del Distrito de Medellín.
Observación Proyecto:

Proyecto: 200026 Construcción, adecución y mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares, medellín antioquia occidente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 596 $ 101

Los recursos fueron reducidos presupuestalmente, por tanto no generan meta para la presente vigencia.Observación Proyecto:

Proyecto: 200027 Rehabilitacion y mantenimiento de la malla vial y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 109.000 $ 129.338 $ 120.526
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vía urbana mejorada

IF27DA  37%19,7652,96KilómetroVía urbana con obras complementarias de seguridad vial
Código. Ind. SUIFP: 240211404

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 52,96 km de vía, de los cuales 4,76km son de recursos POAI 2023 y los 5,36 km restantes provienen de recursos por

ajustes y reservas para la reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica y reconstrucción de cuneta reposición de pavimento en algunos sectores

de la ciudad.

En el periodo a evaluar  del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2023, el avance es de 14,62 km,  realizando 13,4km por POAI 2023 y 1,22 km  por ajustes y reservas.  

Toda vez que el contrato 4600098664 de malla vial que dio inicio en el mes de julio, se centrará la mayor parte de los recursos en la actividades de tapar huecos.

Observación B/P/S:

Banco de maquinaria dotado

IF27DC  0%02NúmeroMaquinaria y equipos adquiridos
Código. Ind. SUIFP: 240212500

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la disposición de maquinaria y equipos requeridos para las intervenciones viales en miras a construir, mejorar, rehabilitar o mantener, 

la unidad de medida para este indicador está dada por número.

En el periodo a evaluar  del del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2023,, el avance es cero (0). La adquisición de los equipos se tiene programada para el segundo 

semestre de 2023.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200028 Construccion, mejoramiento y rehabilitacion de vias rurales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 642 $ 615

Los recursos fueron reducidos presupuestalmente, por tanto no generan metaObservación Proyecto:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 160158 Construcción y mejoramiento de  parques para vos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 0

Son saldos del balance, que no generan metasObservación Proyecto:

Proyecto: 190051 Mantenimiento del espacio publico y soterrado de parques del rio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 8.126 $ 7.503

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Parques mantenidos

IF51SA  71%50.80071.800Metro cuadradoParques mantenidos
Código. Ind. SUIFP: 400202200

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 71.800 m2 de Espacio Público, zonas verdes y peatonales, como los equipos electromec ánicos de ingeniería 

especializada, como parte locativa, civil y urbanística, para brindar un espacio de calidad a los habitantes de la ciudad.

Proyecto: 200023 Construcción,  mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  38% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 16.176 $ 6.134
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Parques mantenidos

IF23GJ  100%2.822,822.822,82Metro cuadradoParques mantenidos
Código. Ind. SUIFP: 400202200

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la intervención de de 2.822,82 m2, los cuales serán ejecutados a través de recursos de ajustes y reservas.

Meta cumplida al 100 %Observación B/P/S:

Proyecto: 200080 Construcción parques del río norte-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 44.000 $ 18.421 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Espacio publico construido

IF80FB  13%3,7530PorcentajeEspacio publico construido
Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: Este producto hace referencia al 30% de las actividades preliminares de ejecución de obras para el espacio público, los cuales serán distribuidos de la siguiente 

manera:

-Demoliciones: 10%

-Desmonte y limpieza: 10%

-Explanación y nivelación del terreno: 10%

En el periodo a evaluar del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2023.  No presenta avance ya que está pendiente la aprobaci ón del espacio público por parte del DAP 

para el inicio de las ejecución de obras.  También está pendiente la aprobación de Curaduría para los equipamientos de la Etapa 1 y la entrega del presupuesto 

definitivo por parte de la EDU para la solicitud ante el CDE.

Observación B/P/S:

Programa: 4.4.3 - Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Proyecto: 200032 Construcción de infraestructura física complementarias pui comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  22% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.500 $ 13.313 $ 2.945

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Espacio publico construido

IF32AO  50%364,5729,41Metro cuadradoEspacio publico construido
Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: Este proyecto se refiere a la construcción de 729 m2 de Espacio Publico en la ejecución del Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 enmarcado en el contrato 

interadministrativo N°4600090649 de 2021, que inició obra el 09/05/2022 y presenta un avance físico ejecutado del 55 % frente a un avance físico programado del 

61 %, asimismo, el 13/02/2023 se suscribió la Modificación N°4 para adicionar los recursos del POAI 2023 al contrato interadministrativo N°4600090649/2021 y 

EDU procedió a incorporarlos al proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 del PUI Comuna 13 para su ejecución.

Proyecto en proceso de ejecución de obras, sin entregar productos todavía. A la fecha del reporte (avance 01 de Julio al 31 de Agosto de 2023) no presenta 

avances, se continua con un 

avance físico ejecutado del 71 %, del Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 enmarcado en el contrato interadministrativo N°4600090649 con la Empresa de 

Desarrollo EDU

Observación B/P/S:

Proyecto: 200034 Construcción infraestructura física complementarias pui centro oriental-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 613 $ 550

Los recursos 2023 fueron reducidos presupuestalmente.  Solo quedan saldos de Reservas y pago de una interventoría, lo cual no genera metaObservación Proyecto:

Proyecto: 200035 Construcción infraestructura física complementaria pui noroccidental, medellín antioquia occidente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 75 $ 49

Los recursos fueron reducidos presupuestalmente  según Decreto N°0593 del 29/06/2023, por tanto no genera metasObservación Proyecto:

Proyecto: 200036 Construccion infraestructura fisica complementaria pui iguana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  2% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.541 $ 3.820 $ 77

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Espacio publico construido

IF36RA  100%1515PorcentajeEspacio publico construido
Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 15% de ejecución de obras en el Espacio Público, en el mejoramiento de zonas verdes, andenes y paisajismo, mediante la demolici ón de 

lo existente y la construcción del nuevo.

En el periodo a evaluar, el avance es cero (0), ya que al momento de plantear las obras de Espacio Público a ejecutar con recursos 2023,  presentan cambios, 

que no se habían contemplado en el cronograma inicial y que, hasta tanto no contar con la aprobaci ón del DAP, no se puede adelantar el trámite requerido de 

aprobación ante el Ministerio de Cultura. Por todo lo anterior y dada la incertidumbre en los tiempos de los terceros, la posibilidad de ejecuci ón de obra y 

recursos

para este proyecto, en esta vigencia, se reducen al mínimo.

Observación Proyecto:

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 200037 Generación y mantenimiento de la infraestructura verde-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.000 $ 14.461 $ 12.393

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Zonas verdes adecuadas

IF37IA  100%1.0571.057Metro cuadradoZonas verdes adecuadas
Código. Ind. SUIFP: 400202500

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la ejecución de 1000 m2 de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes, 

conservación de jardines y de árboles, siembra de árboles, siembra de jardines, siembra de grama cultivada, producci ón de plantas en las zonas verdes de la 

ciudad. 57 m2 serán ejecutados a través de recursos de ajustes y reservas.

Zonas verdes mantenidas

IF37IB  0%070.000Metro cuadradoZonas verdes mantenidas
Código. Ind. SUIFP: 400202600

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la ejecución de 70.000 m2 de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes, conservación de 

jardines y de árboles, siembra de árboles, siembra de jardines, siembra de grama cultivada, producción de plantas en las zonas verdes de la ciudad

Para el periodo a evaluar del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2023, el avance es cero (0), proyecto en ejecución sin entregar productos todavía, mediante el contrato 

de obras  N°4600097551 de 2023

Observación B/P/S:
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Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 130359 Autopistas para la prosperidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 69.000 $ 69.000 $ 69.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero a proyectos de inversión

IF59BE  100%11NúmeroProyectos apoyados
Código. Ind. SUIFP: 130201500

Descripción B/P/S: El producto se refiere, al apoyo con recursos financieros para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial de Cuarta Generación.

Meta cumplida al 100%Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 210086 22pp99- mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.635 $ 6.635

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Andén de la red urbana mejorado

IF86PB  99%3.091,033.107MetroAndenes de la red urbana mejorados
Código. Ind. SUIFP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 3.107 metros de andenes mejorados , provenientes de recursos de reservas, mediante los contratos 4600095370 y 4600095405 ambos de 

2022, donde fue contratado por zonas de la siguiente manera: 

- Zona uno (1) correspondientes a las comunas 1 Popular, 3 Manrique, 4 Aranjuez y 90 Santa Elena

- Zona dos (2) correspondientes a las comunas 16 Belen ,70 Altavista y 80 San Cristobal.

Proyecto: 220110 23pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.691 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Andén de la red urbana mejorado
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IF10PA  0%0195MetroAndenes de la red urbana mejorados
Código. Ind. SUIFP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 195 metros de Andenes para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Para el periodo a evaluar del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2023, el avance es cero (0), ya que se encuentra en etapa precontractualObservación B/P/S:

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 210096 22pp99- mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.686 $ 1.686

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vía terciaria mejorada

IF96PW  94%1,371,45KilómetroVía terciaria mejorada
Código. Ind. SUIFP: 240204100

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 1,45 km de vía terciaria provenientes de recursos de reservas, mediante los contratos 4600095370 y 4600095405 ambos 

de 2022, donde fue contratado por zonas de la siguiente manera: 

- Zona uno (1) correspondientes a las comunas 1 Popular, 3 Manrique, 4 Aranjuez y 90 Santa Elena

- Zona dos (2) correspondientes a las comunas 16 Belén ,70 Altavista y 80 San Cristóbal."

Proyecto: 220109 23pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  42% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.760 $ 1.150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vía terciaria mejorada

IF09PA  0%00,6KilómetroVía terciaria mejorada
Código. Ind. SUIFP: 240204100

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 0,6 km de vía terciaria mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Para el periodo a evaluar del 01 de Julio  al 31 de Agosto de 2023, el avance es cero (0), ya que se encuentra en etapa precontractualObservación B/P/S:

Vía urbana mejorada

IF09PB  0%00,6KilómetroVía urbana mejorada
Código. Ind. SUIFP: 240211400

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 0,6 km de vía urbana mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Para el periodo a evaluar del 01 de Julio  al 31 de Agosto de 2023, el avance es cero (0), ya que se encuentra en etapa precontractualObservación B/P/S:

Componente: 4.3 Conservación y protección de todas las formas de vida-

Programa: 4.3.2 - Protección de la vida animal

Proyecto: 220058 23pp80-mejoramiento del espacio público del corregimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.350 $ 1.350
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Espacio publico adecuado

IF58PA  0%0240Metro cuadradoEspacio publico adecuado
Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la adecuación de 240 m2 de Espacio Publico Adecuado para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Para el periodo a evaluar del 01 de  Julio al 31 de Agosto de 2023, el avance es cero (0), ya que se encuentra en etapa precontractual.Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160029 Estructuración tranvía metro ligero de la avenida 80-

$ 56 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160161 Construcción rutas para vos-

$ 0,000003 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 090106 Obras corredor ayacucho-

$ 0,000818 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 120052 Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín-

$ 0,054340 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 120071 Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)-

$ 118 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160150 Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos-

$ 21 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160153 Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 080153 Mantenimiento de espacios publicos en el resto de la ciudad y corregimientos-

$ 6 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 120059 Sostenimiento del espacio público de medellín-

$ 0,357927 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160160 Mantenimiento y rehabilitación del espacio público-
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$ 3 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160173 Construcción nuevas centralidades: placitas de mercado local y centros de acopio-

$ 37 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160155 Construcción y mejoramiento de vías peatonales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42 $ 27

Proyecto: 160146 Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 64 $ 64

Proyecto: 160162 Adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,051917 $ 0,051917

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130392 Mcv-hospital nororiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18 $ 1.559 $ 15

Proyecto: 130533 Mcv corredores de trasporte limpio, publico y masivo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 111 $ 16.419 $ 16.127

Proyecto: 130503 Mcv intervención integral del centro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 27 $ 88 $ 0

Proyecto: 130534 Mcv parque del río medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 108 $ 340 $ 3

Proyecto: 130535 Mcv-cinturon verde - jardín c-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21 $ 9.581 $ 9.010
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Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 107.912

$ 174.502

$ 110.278

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 84%

174.502

69.580

Ordenado

40.698

Compromisos

64.225

Disponible

Compromisos 40.698
Disponible 64.225
Ordenado 69.580

Total: 174.502

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 63%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos-

Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 200313 Fortalecimiento de la gestion integral de residuos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  45% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.477 $ 30.491 $ 13.839

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Solidos PGIRS

MA13AA  98%0,981NúmeroPlan de gestión integral de residuos solidos implementado
Código. Ind. SUIFP: 400302200

Descripción B/P/S: Se realizan acciones contenidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos asi:

Se implementará un proyecto de diagnóstico, educación y gestión de RCD. 

Se acompañarán 414 recicladores.

Se reducirán 10 puntos críticos de residuos sólidos.

Se realizan acciones contenidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos así:

• Se implementará un proyecto de diagnóstico, educación y gestión de RCD

• Se acompañarán 414 recicladores 

• Se reducirán 10 puntos críticos de residuos sólidos

Observación B/P/S:

Componente: 4.3 Conservación y protección de todas las formas de vida-

Programa: 4.3.1 - Protección y gestión de la biodiversidad

Proyecto: 200077 Construcción del refugio de vida silvestre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Ejec. Financiera :  42% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.230 $ 522

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Centro de atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistemicos construido y dotado

MA77BA  29%2690PorcentajeCentro de atención e interpretación de la biodiversidad y sus 

servicio ecosistemicos construido y dotado
Código. Ind. SUIFP: 320202900

Descripción B/P/S: Se construirá un centro de atención e interpretación de biodiversidad, e infraestructura ecotur ística, debidamente equipado y dotado, para estudio y disfrute de la 

biodiversidad nativa de Medellín.

A Diciembre de 2022 se obtuvo un avance del 10% en el proyecto, para la vigencia 2023 se elaborará el 90 % restante.

Aún no se tiene avances, está en proceso precontractual la adecuación del refugio.Observación B/P/S:

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de 

las áreas protegidas
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MA77BB  33%3090PorcentajeInfraestructura construida para la administración, la vigilancia 

y el control de las áreas protegidas
Código. Ind. SUIFP: 320203400

Descripción B/P/S: Se construirá un centro de atención e interpretación de biodiversidad, e infraestructura ecotur ística, debidamente equipado y dotado, para estudio y disfrute de la 

biodiversidad nativa de Medellín.

A Diciembre de 2022 se obtuvo un avance del 10% en el proyecto, para la vigencia 2023 se efectuará el 90 % restante.

Aún no se tiene avances, está en proceso precontractual la adecuación del refugio.Observación B/P/S:

Servicio de restauración de ecosistemas

MA77BC  100%34,134,1HectáreaÁreas en proceso de restauración
Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: El área real de plantaciones forestales a las que se les realizará mantenimientos peri ódicos por estar en el área de influencia directa del Refugio de Vida Silvestre 

son 34,1 Ha.

Durante el año se les hará varias rondas de mantenimiento.

Los predios son: 

La Granja: 14 ha.

Cedro I y II: 17,1 ha.

Villa Paulina: 3 ha.

Meta alcanzada.Observación B/P/S:

Proyecto: 200293 Desarrollo de estrategias para la conservación de ecosistemas estrategicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.500 $ 6.794 $ 6.722

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de administración y manejo de áreas protegidas

MA93AA  100%159,22159,22HectáreaÁreas administradas
Código. Ind. SUIFP: 320200800

Descripción B/P/S: Áreas administradas: Son aquellas áreas protegidas urbanas con plan de manejo operando: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha.

Servicio de protección de ecosistemas

MA93AB  100%17.677,2217.677,26HectáreaÁreas de ecosistemas protegidas
Código. Ind. SUIFP: 320201200

Descripción B/P/S: Ecosistemas estratégicos: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha, Picacho 1,34 ha, Pan de Azúcar 105 ha, Tres Cruces 103 ha, Alto de San 

Miguel 814 ha, DMI 14074 ha y Reserva Nare 2421 ha.

Proyecto: 200296 Desarrollo de estrategias para la consolidación de la politica de biodiversidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 475 $ 475

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de política para la conservación de la biodiversidad y sus 

servicio eco sistémicos

MA96BA  45%9,7922PorcentajeDocumentos de política realizados
Código. Ind. SUIFP: 320200300

Descripción B/P/S: Porcentaje que queda pendiente por cumplir frente a la implementación del plan de acción de la política de biodiversidad.
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Programa: 4.3.2 - Protección de la vida animal

Proyecto: 200298 Implementación de estrategias para el manejo y control de abejas, avispas y otros insectos polinizadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 204 $ 153

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la 

biodiversidad y los Servicio ecostémicos

MA98AB  99%396400NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 320201400

Descripción B/P/S: Promover el conocimiento, la divulgación, el manejo, uso sostenible y la conservación de los insectos polinizadores en el municipio de Medell ín; e incentivar su uso 

en la producción agrícola.

Para la vigencia 2023 se pretende capacitar a 400 personas.

Meta cuatrienio alcanzada,  con un porcentaje de avance del  100.33 %Observación B/P/S:

Proyecto: 200316 Fortalecimiento de estrategias para la protección y el bienestar animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.200 $ 24.421 $ 20.147

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de sanidad animal en el coso municipal

MA16BA  99%3.4663.500NúmeroAnimales atendidos en el coso municipal
Código. Ind. SUIFP: 450100900

Descripción B/P/S: Animales domésticos abandonados, heridos o maltratados en vía o espacio público que requieren ser atendidos de manera integral para darlos en adopción.

La meta de animales atendidos aumenta a 3.500, debido a que mediante las campañas y eventos de sensibilización y educación a la comunidad en manejo 

responsable de animales de compañía, se pretende prevenir el abandono e incentivar la adopción. 

Mediante la estrategia se pretende en el periodo de Enero a Diciembre de 2023: 

- Entregar en adopción 1.025 animales 

- Atender 3.500 animales en el Centro de Bienestar.

- Atender 30 eventos de especies mayores

- Identificar 8.500 animales con microchip.

- Educar y sensibilizar a 17.200 personas en el manejo responsable de animales de compañía

- Realizar 20.000 cirugías de esterilización a animales de compañía.
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"Mediante la estrategia se logró en el mes de Agosto de 2023: 

- Entregar en adopción 92 animales.

- Atender 541 animales en el Centro de Bienestar y Centro de Veterinaria y Zootecnia.

- Atender 15 eventos de especies mayores

- Identificar 4.276 animales con microchip.

-  Educar y sensibilizar a 1.588 personas en manejo responsable de animales de compañía.

- Realizar 3.660 cirugías de esterilización a animales de compañía.

Mediante la estrategia se ha logrado en el periodo  Enero Agosto de 2023: 

- Entregar en adopción 737 animales.

- Atender 3.466 animales en el Centro de Bienestar y Centro de Veterinaria y Zootecnia.

- Atender 83 eventos de especies mayores

- Identificar 16.720 animales con microchip.

-  Educar y sensibilizar a 18.620 personas en manejo responsable de animales de compañía.

- Realizar 15.262 cirugías de esterilización a animales de compañía.

Se ajusta el indicador  de personas educadas y sensibilizadas  en manejo responsable de animales de compañía.

"

Observación B/P/S:

Programa: 4.3.3 - Educación y sostenibilidad ambiental

Proyecto: 200305 Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de medellin-sigam-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.272 $ 1.087 $ 1.019

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de administracion de los sistemas de información para los 

procesos de toma de decisiones

MA05AA  96%0,961NúmeroSistemas de información fortalecidos y actualizados
Código. Ind. SUIFP: 320404800

Descripción B/P/S: Nuestro Sistema de información es solo uno (1) y está asociado al Portal Web del Subsistema de información ambiental de Medellín SIAMED, cuya meta para el 

2023 es tenerlo al 100%, incluyendo la mayoría de sus módulos funcionales.

Nuestro sistema de información es solo uno (1) y está asociado al Portal Web del Subsistema de información ambiental de Medellín SIAMED, cuya meta para el 

2023 es tenerlo al 100%, incluyendo la mayoría de sus módulos funcionales.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200315 Fortalecimiento de la cultura ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 3.523 $ 3.486

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias 

educativo ambientales y de participación

MA15AA  94%3,744NúmeroEstrategias educativo ambientales y de participación 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 320800600
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Descripción B/P/S: Se incrementarán en 50 los firmantes del pacto por la calidad del aire. 

Se acompañarán a 83 empresas en buenas prácticas de producción y consumo sostenible. 

Se implementarán 100 ecohuertas, con acompañamiento y seguimiento.

Se realizará 1 campaña de comunicación y divulgación en buenas prácticas ambientales.

Se incrementará en 50 los firmantes del pacto por la calidad del aire. 

Se acompañarán a 83 empresas en buenas prácticas de producción y consumo sostenible. 

Se implementarán 100 eco huertas, con acompañamiento y seguimiento.

Se realizará 1 campaña de comunicación y divulgación de buenas prácticas ambientales.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal ambiental

MA15AB  0%0300NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 320801000

Descripción B/P/S: Se capacitarán 300 personas a través de las diferentes estrategias de educación ambiental. Se entiende por persona capacitada la que haya participado en un 

proceso de formación de mínimo 12 horas.

En desarrollo del contrato de Educación Ambiental 4600098401, a partir del mes de agosto se encuentra en desarrollo un Diplomado en Educaci ón y Gestión 

Ambiental con 165 estudiantes y formación para los proyectos ciudadanos de educación ambiental - PROCEDA con 270 estudiantes, éstos dos procesos 

formativos se terminaran en el mes de diciembre. Con estas 435 personas capacitadas se superará la meta de 300 para el 2023.

Observación B/P/S:

Programa: 4.3.4 - Gestión Integral del sistema hidrográfico

Proyecto: 200319 Protección y conservación de las cuencas abastecedoras para medellin-ley 99 de 1993-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  46% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.812 $ 43.972 $ 20.394

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de restauración de ecosistemas

MA19BA  294%14,725HectáreaÁreas en proceso de restauración
Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Corresponde al área susceptible de restauración de acuerdo con la solicitud desde la Secretar ía de Suministros y Servicios para la compra de predios en cuencas 

abastecedoras.

Proyecto: 200342 Fortalecimiento de estrategias para la gestión del sistema hidrográfico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.800 $ 2.387 $ 2.387

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de planeación realizados

MA42BB  107%107,1100PorcentajeDocumentos de planeación realizados
Código. Ind. SUIFP: 320300200

Descripción B/P/S: Para 2023, se planea obtener el producto de la validación de información secundaria de la cartografía de la red hidrográfica en el suelo rural, que evidencia 

subdivisión de predios.

Se continúa trabajando en el proyecto de actualización cartográfica de la red hidrográfica, con base en la ruta crítica del proyecto, para la vigencia 2023 se está 

dando prioridad a la formulación de metodologías para levantar información primaria que brinde insumos para actualizar la cartograf ía en los casos que no se logró 

concluir mediante información secundaria. En junio se avanzó en proceso precontractual para Fase 1, se firmó acta de inicio el 26junio contrato 4600098399. En el 

primer semestre de 2023, se logró la proyección del Protocolo interno para actualización cartográfica de la red hidrográfica.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200343 Construcción y mantenimiento en la infraestructura física del sistema hidrográfico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  74% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 74%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 32.000 $ 29.149 $ 21.645

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Obras y medidas de adecuación hidráulica.

MA43BA  73%1.4612.000MetroObras hidráulicas construidas.
Código. Ind. SUIFP: 320304700

Descripción B/P/S: La cantidad planeada corresponde a productos de intervenciones de mantenimiento de quebradas mediante cuadrilla de obreros interna, m ás mantenimientos por 

contrato, más construcción de obras hidráulicas.

Mediante el proyecto de inversión 200343, en la vigencia se han intervenido 1339 metros lineales (64 tramos) de cauces de quebradas para mitigar riesgos 

asociados  a la hidráulica del flujo. Las intervenciones de este reporte corresponden a mantenimientos con cuadrilla interna.

Observación B/P/S:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 200312 Desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio climático.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 452 $ 467 $ 465

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático 

para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima

MA12CB  100%11NúmeroCampañas de información en gestión de cambio climático 

realizadas
Código. Ind. SUIFP: 320600500

Descripción B/P/S: Desarrollo de acciones de divulgación sobre asuntos relativos al cambio climático.

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 200344 Mantenimiento de corredores verdes para la conectividad ecológica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.200 $ 5.765 $ 5.347

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de restauración de ecosistemas

MA44AA  91%36,3140HectáreaÁreas en proceso de restauración
Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Área intervenida que para plan de acción se reporta en hectáreas. Corresponde con el indicador de Plan indicativo corredores cualificados para conectividad 

Ecológica reportado en M2.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad
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Componente: 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos-

Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 220065 23pp99-fortalecimiento de recicladores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  32% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 207 $ 207

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos solidos

MA65AE  32%32100NúmeroPersonas asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 400302100

Descripción B/P/S: Con las diferentes actividades planteadas se pretende aportar al fortalecimiento de recicladores del municipio para que fortalezcan su labor y dignificar su actividad . 

Asistir técnicamente a 100 recicladores.

Con las diferentes actividades planteadas se pretende aportar al fortalecimiento de recicladores del municipio para que fortalezcan su labor y dignificar su actividad.Observación B/P/S:

Componente: 4.3 Conservación y protección de todas las formas de vida-

Programa: 4.3.2 - Protección de la vida animal

Proyecto: 220067 23pp99-fortalecimiento de las estrategias de protección animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 663 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención integral a la fauna

MA67AF  0%03.670NúmeroAnimales atendidos
Código. Ind. SUIFP: 450106100

Descripción B/P/S: El proyecto consta de actividades enmarcadas en la estrategia para mejorar las condiciones de bienestar en la fauna doméstica en Medellín.

El proyecto consta de  actividades enmarcadas en la estrategia para mejorar las condiciones de bienestar en la fauna doméstica en Medellín.Observación B/P/S:

Programa: 4.3.3 - Educación y sostenibilidad ambiental

Proyecto: 220063 23pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9.779 $ 9.779

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias 

educativo ambientales y de participación

MA63AB  32%1237NúmeroEstrategias educativo ambientales y de participación 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 320800600
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Descripción B/P/S: Se espera desarrollar en la vigencia 2023 estrategias educativo-ambientales para fortalecer así la cultura ambiental.

Se espera desarrollar en la vigencia 2023 de estrategias educativo-ambientales para fortalecer así la cultura ambiental.Observación B/P/S:

Servicio de divulgación de la información de la política nacional de 

educación ambiental y participación

MA63AC  33%824NúmeroCampañas de educación ambiental y participación 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 320800800

Descripción B/P/S: Acciones pedagógicas y campañas encaminadas a promover cambios de actitud en las relaciones entre sociedad y naturaleza.

Servicio de educación informal ambiental

MA63AD  32%3201.000NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 320801000

Descripción B/P/S: Se espera capacitar personas para fortalecer su compromiso con el cuidado y protección del medio ambiente.

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 220066 23pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.795 $ 1.795

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de restauración de ecosistemas

MA66AF  22%1,326,03HectáreaÁreas en proceso de restauración
Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Recuperación de zonas verdes y conservación en las áreas de retiros de quebradas para la apropiación y disfrute por parte de la comunidad.

Recuperación zonas verdes y conservación en las áreas de retiros de quebradas para la apropiación y disfrute por parte de la comunidad.Observación B/P/S:

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la 

biodiversidad y los Servicio ecostémicos

MA66AG  22%165750NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 320201400

Descripción B/P/S: Se espera capacitar personas en conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Se espera capacitar personas en conservación de la biodiversidad y los servicios eco sistémicosObservación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160127 Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental-

$ 4.347 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160131 Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas-

$ 300 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Proyecto: 160121 Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160122 Formulación y diseño del componente verde de la ciudad-

$ 76 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160182 Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 15

Proyecto: 220018 22pp99 -fortalecimiento  de recicladores-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 65 $ 65

Proyecto: 220015 22pp99- fortalecimiento de la cultura ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.615 $ 1.615

Proyecto: 160126 Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.252 $ 192

Proyecto: 200309 Fortalecimiento de las estrategias de intervención ambiental en el morro de moravia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 421 $ 8
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Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 110.495

$ 151.051

$ 131.320

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 89%

151.051

100.049
Ordenado

31.272

Compromisos

19.731

Disponible

Compromisos 31.272
Disponible 19.731
Ordenado 100.049

Total: 151.051

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 87%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.1 - Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias

Proyecto: 200123 Apoyo a la gestión de la movilidad de bajas y cero emisiones en el transporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 562 $ 562 $ 562

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de política

MV23CB  85%0,851NúmeroDocumentos de política elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la formulación de la política pública de renovación vehicular, con un plan de acción para su ejecución.

Al mes de agosto se realizaron talleres con directivos del AMVA, EPM, METRO, METROPLUS y Secretar ía de Movilidad, entidades del Estado en la región 

metropolitana, sector empresarial dedicado a la comercializaci ón de vehículos, construcción y empresas de transporte público colectivo, transporte especial y 

transporte individual (taxis). El análisis y procesamiento de la información se están integrando a la analítica de datos e inteligencia artificial con la que cuenta la 

Unidad Proyectos de Innovación en Movilidad.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200217 Estudios de movilidad sostenible y gestión de la demanda para la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 685 $ 674 $ 645

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de preinversión

MV17AA  83%56NúmeroEstudios de preinversión realizados
Código. Ind. SUIFP: 240901600

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la elaboración de estudios, análisis e informes relacionados con movilidad sostenibles

Al mes de agosto, se cuenta con 5 estudios, siendo el más reciente el análisis de la viabilidad técnica para modificar los sentidos viales implementando 

bidireccionalidad en la calle 7 entre carreras 39 y 35A, en las proximidades del Parque Lleras, con el fin de garantizar la accesibilidad a los residentes del sector . 

Adicional, se  avanzó en la revisión, análisis y propuestas de solución para diferentes problemáticas de movilidad presentes en las diferentes comunas del Distrito.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200218 Implementación de zonas de aire protegido-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 33 $ 33

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte

MV18BB  100%33NúmeroEstrategias implementadas
Código. Ind. SUIFP: 240900900
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Descripción B/P/S: Se continuará la implementación de 3 estrategias para el proyecto Zona Urbana de Aire Protegido.

1. Implementación del Plan de gestión e intervención social: Esta da alcance a la sensibilización, desarrollo del proyecto acompañando los procesos de 

transformación cultural que requiere la ciudad para la ejecución de futuras medidas en la zona.

2. Implementación de Plan de Comunicaciones: Se ejecuta según la eta de desarrollo del proyecto y acompañando desde contenidos técnicos la gestión e 

intervención social para realizar proceso de trasformación cultural efectivos

3. Implementación de Piloto de Carga en Bicicleta: Se avanza con la implementación de la primera fase del piloto formulado durante la etapa anterior.

Al mes de agosto se adelantó la formulación de los términos de referencia para la ejecución del piloto de carga en bicicleta en la ZUAP con el apoyo de la Sociedad 

Alemana para la Cooperación Internacional - GIZ, donde se consideren los requerimientos operativos y la estimaci ón de su costo, así como las especificaciones 

técnicas de las bicicletas a utilizar. La Gerencia de Movilidad Humana compartió a GIZ el cronograma de trabajo, el cual fue aprobado y se avanza en el cierre de 

los documentos técnicos de soporte.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200274 Fortalecimiento a la operación del sistema de mediana capacidad brt-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 43.012 $ 63.437 $ 51.880

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de 

transporte público de pasajeros

MV74AA  100%22NúmeroConvenios suscritos
Código. Ind. SUIFP: 240802200

Descripción B/P/S: Se realiza la gestión al seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de los contratos para la operación de los buses en la 80 y el convenio de operación de 

Líneas 1 y 2 y cuencas 3 y 6, así como sus respectivas supervisiones. Los recursos se ejecutan desde el inicio de la vigencia y cuando adicionan recursos para el 

FET se ejecutan una vez llegan

Al mes de agosto se viene realizando el seguimiento a la ejecuci ón de los convenios N° 4600092220 de 2021 y N°46000031108 de 2011, además se adicionaron 

recursos para apoyar al aporte de los recursos al Fondo de Estabilización de la Tarifa (FET).

Observación B/P/S:

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 200411 Desarrollo de estrategias de movilidad caminable y pedaleable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Ejec. Financiera :  52% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.242 $ 1.176

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte

MV11BA  29%0,20,7NúmeroEstrategias implementadas
Código. Ind. SUIFP: 240900900

Descripción B/P/S: Estrategia encaminada al mejoramiento de la movilidad en modo no motorizados: Campaña de las cuentas claras de la bicicleta.

Al mes de agosto se continúa la realización de mesas de trabajo con el DAP y la Unidad de Planeación y Prospectiva de Movilidad, como entidades aprobadoras 

para los proyectos: Vegas, Cr78, Nutibara, Lorena, Circular 7, Santa fe, U.de A, U Nal, Estadio, Castilla y Aranjuez

Observación B/P/S:

Proyecto: 200413 Prestación de servicio de escaleras eléctricas públicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.366 $ 1.396 $ 1.396

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Espacios dedicados a la intermodalidad

MV13BA  100%11NúmeroEspacios dedicados a la intermodalidad.
Código. Ind. SUIFP: 240800400

Descripción B/P/S: Este producto corresponde al mantenimiento preventivo, correctivo y operación del sistema de escaleras eléctricas como sistema alternativo de movilidad vertical.

Al mes de agosto continúa la ejecución del contrato 4600096849 de 2023 para garantizar la prestación ininterrumpida de la operación y administración de las 

escaleras eléctricas.

Observación B/P/S:

Programa: 4.1.3 - Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Proyecto: 200073 Ampliación y mejoramiento de la red de semaforización-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.365 $ 11.188 $ 9.969

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada

MV73AA  101%701693Metro LinealInfraestructura mejorada
Código. Ind. SUIFP: 240900300

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento de 693 cruces semaforizados, se aclara que la unidad de medida debe ser n úmero, a pesar de que el catálogo del DNP se expresa 

en metros lineales. Los elementos de los semáforos medidos en número, son partes secundarias de las caracter ísticas de sus componentes, además se incluye la 

instalación de nuevos semáforos y complementos peatonales según PI

Al mes de agosto de 2023 se encuentra en servicio la intersección semafórica de la glorieta de la Avenida 80 x Colombia, generando un importante incremento en 

la cantidad de intersecciones semafóricas del distrito.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200076 Ampliación y mantenimiento de la señalización vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.846 $ 26.084 $ 25.884

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vías con dispositivos de control y señalización

MV76AA  117%1.142,2974KilómetroVías con dispositivos de control y señalización instalados
Código. Ind. SUIFP: 240903900

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la programación de 974 Kilómetros de vía señalizada para la seguridad vial de los usuarios de las vías. Incluye la señalización vertical.

Desde el inicio del contrato 4600095759 de 2022 cuyo objeto es "Señalización vial, horizontal y vertical de diferentes v ías de la ciudad y sus corregimientos” se ha 

ejecutado el mantenimiento de 1.142,2 Km/carril de señalización vial del Distrito Medellín a través de la Vigencia Futura aprobada por medio del Acuerdo 061 de 

2022.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200128 Mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público colectivo e individual de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.043 $ 969

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. 

SETP, SITR)

Página 211 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Movilidad



MV28AA  102%919.630900.000NúmeroPasajeros que se movilizan en medios de transporte 

sostenibles
Código. Ind. SUIFP: 240800100

Descripción B/P/S: Gestión para el seguimiento y control al cumplimiento de las normas que garanticen las adecuadas condiciones de operaci ón del servicio transporte público y su 

mejoramiento continuo para la calidad del servicio a los usuarios.

El resultado del mes de agosto corresponde al promedio de pasajeros movilizados d ía ordinario, tanto en el TPC como en Línea 1, Línea 2, Línea O, Cuenca 3 y 

Cuenca 6

Observación B/P/S:

Proyecto: 200415 Servicio del laboratorio de toxicología medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  52% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 522 $ 522 $ 273

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Laboratorio de investigación con mantenimiento

MV15AA  100%11NúmeroLaboratorios con mantenimiento
Código. Ind. SUIFP: 240901800

Descripción B/P/S: Se refiere al aseguramiento metrológico de los equipos del laboratorio y el servicio e insumos para realización de pruebas de embriaguez

Al mes de agosto se realizaron las actividades correspondientes para cubrir las necesidades de tipo log ístico, aseguramiento del funcionamiento de los equipos y 

adquisición instrumental del laboratorio, que permita garantizar la calidad en los procesos y el seguimiento riguroso de la cadena de custodia como presupuesto de 

todo elemento material probatorio.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200416 Aprovechamiento del espacio público en las zonas de estacionamiento regulado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.032 $ 15.235 $ 15.055

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de control a la seguridad vial

MV16AA  66%0,661NúmeroOrganismos de tránsito dotados con implementos para el 

control del tránsito
Código. Ind. SUIFP: 240901100

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la operación de 2.898 celdas de estacionamiento regulado (ZER), la operación de parqueaderos con un mínimo de 110.00 m2 para 

custodia de vehículos inmovilizados, la Operación de 12 vehículos para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 90 dispositivos bloqueadores 

CEPOS para el control de los vehículos mal estacionados o abandonados en vía publica.

Al mes de agosto se ha realizado la operación de 2.445 celdas de estacionamiento, 3 parqueaderos con un área mínima de 100.000 m2 para custodia de vehículos 

inmovilizados, la operación de 11 vehículos para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 88 dispositivos bloqueadores CEPOS para el control de 

los vehículos mal estacionados o abandonados en vía pública.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200418 Adquisición de suministros y recursos logísticos para el control de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  78% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.209 $ 4.859 $ 3.799

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de control a la seguridad vial
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MV18AA  55%0,551NúmeroOrganismos de tránsito dotados con implementos para el 

control del tránsito
Código. Ind. SUIFP: 240901100

Descripción B/P/S: Hace referencia a la adquisición, compra de equipos, servicio y repuestos, el mantenimiento preventivo y correctivo para equipos log ísticos, el servicio de equipos 

del sistema de comunicación, renovación de la flota de transporte para la atención en hechos de tránsito y el apoyo a agentes de tránsito para el control de la 

movilidad.

Ajustado a los recursos del proyecto para esta vigencia, se viene avanzando en los procesos contractuales para cumplir el objetivo de 2023 en cuanto a las 

actividades de consecución de recursos logísticos, dotación e implementos para garantizar la operación del organismo de tránsito en cumplimiento de su misión en 

control de la Movilidad.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200419 Fortalecimiento estratégico del observatorio y la operatividad en seguridad vial.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.900 $ 2.809 $ 2.309

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información de seguridad vial

MV19AA  50%24NúmeroInformes de seguridad vial
Código. Ind. SUIFP: 240901000

Descripción B/P/S: Hace referencia al apoyo y asistencia técnica para la gestión integral de datos e información sobre movilidad y seguridad vial, brindando insumos para la 

formulación de planes, programas, proyectos y estrategias a implementar.

Al mes de agosto se tiene la Revista Movilidad Urbana Movilidad Medell ín 2023 – Trimestre 1 y 2. A la fecha se está adelantando la gestión de la información para 

la edición del tercer trimestre del año (3), se recibió el estudio realizado por el BID – FREED “Análisis y evaluación de medidas de seguridad vial para Motociclistas 

en Medellín”

Observación B/P/S:

Documentos de Investigación

MV19AB  50%0,51NúmeroDocumentos de investigación realizados
Código. Ind. SUIFP: 240901200

Descripción B/P/S: Hace referencia al apoyo y asistencia técnica en la revisión de la normativa vigente en seguridad vial

Al mes de agosto se adelantaron las siguientes acciones: 

•Gestión y limpieza de datos de incidentes por comunas.

•Agrupación por grupos etarios.

•Direcciones normalizadas en BD de direcciones únicas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200424 Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de la  información de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  26% Ejec. Financiera :  12% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 527 $ 527 $ 61

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios tecnológicos

MV24AA  26%3,0812PorcentajeÍndice de capacidad en la prestación de servicios de 

tecnología
Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Permite medir los recursos y los componentes de la infraestructura tecnológica que sean adquiridos para soportar las necesidades y procesos de la dependencia

Durante el mes de agosto, el proceso de Software Control Visitantes y Parqueaderos se encuentra en legalizaci ón del contrato para inicio en septiembre; en la 

adquisición de Licencias Microsoft, se adelanta la elaboración de Registro Presupuestal; respecto a las Licencias ArcGIS se adelantan todas las gestiones para la 

ejecución del contrato; Autodesk se encuentra en etapa previa a publicación en Secop II.

Observación B/P/S:
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Programa: 4.1.5 - Transformación cultural para la movilidad sostenible y segura

Proyecto: 200414 Implementación de estrategias de transformación cultural y educativa en la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  65% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.200 $ 2.625 $ 1.702

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de sensibilización a los actores viales

MV14AA  63%140.636225.000NúmeroPersonas sensibilizadas
Código. Ind. SUIFP: 240902300

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas identificadas previamente por la Secretar ía de Movilidad como grupos de interés para el logro de la transformación cultural y 

educativa para la movilidad sostenible y segura; y que son intervenidas con distintas estrategias sociales y educativas como talleres, cursos, jornadas l údico 

pedagógicas, socializaciones itinerantes, entre otras.

Al mes de agosto se reporta un avance del 62,5% de la meta planeada con las actividades realizadas, trabajando de forma constante, apoyados en un grupo de 

agentes de tránsito activos en jornadas de sensibilización en varios puntos pedagógicos.

Observación B/P/S:

Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte

MV14AB  100%1212NúmeroEstrategias implementadas
Código. Ind. SUIFP: 240900900

Descripción B/P/S: Hace referencia a las estrategias implementadas en el marco de la campa ña de comunicación para la transformación cultural hacia la movilidad Sostenible, 

accesibilidad universal y seguridad vial

Se realizaron actividades en el marco de las estrategias:

1- Crecer y Jugar con Visión Cero, 2- Diálogo ciudadano, 3- Estrategias con Enfoque de Género en la Movilidad, 4- Estrategias para la Promoción de la 

Accesibilidad Universal en la Movilidad, 5- Movilidad Humana, 6- Intervención en Instituciones Educativas y Universidades, 7- Movilización de públicos Internos, 8- 

Participación y gobernanza en la movilidad, 9- Centro de orientación a víctimas de incidentes viales, 10- Promoción de la Seguridad Vial en empresas, 11- 

Sensibilización virtual para la Movilidad y 12- Promoción y comportamientos seguros para usuarios de la motocicleta.

Observación B/P/S:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.3 - Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Proyecto: 200422 Mejoramiento de la sede de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.779 $ 1.872 $ 1.570

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes mantenidas

MV22AA  100%11NúmeroSedes mantenidas
Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Este producto corresponde al mantenimiento de la sede externa de la Secretar ía de Movilidad y es frecuentado por la comunidad para la realizaci ón de diversos 

trámites de tránsito y transporte.

En el mes de agosto, terminaron las labores de remodelaci ón de dos unidades sanitarias en el área de inspecciones, la pintura del taco de escalas de los costados 

occidental y oriental y la instalación de los pasamanos. Avanza el proceso precontractual del contrato de obra civil y se continua con la ejecuci ón del contrato de 

seguridad

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-
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Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200417 Control a los servicios concesionados con une-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  65% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 62%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 4.201 $ 2.732

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

MV17BA  58%0,581NúmeroEntidades, organismos y dependencias asistidos 

técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Apoyo y asistencia técnica operativa, tecnológica, legal, administrativa y financiera para la vigilancia del Convenio Interadministrativo firmado con UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A Concesión para la modernización y optimización de la gestión de los servicios administrativos de la STTM a través de una solución 

integral de tecnología, información, comunicación y operaciones de las TICs

Actualmente la Secretaría de Movilidad  se encuentra realizando la  supervisi ón del  Convenio interadministrativo 5400000003 Suscrito con UNE – TELCO a través 

de  prestación de servicios profesionales técnicos, jurídicos, financieros, administrativos y tecnológicos  para la gestión del  apoyo a las actividades  de supervisión.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200423 Servicio de atención a la ciudadanía de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.500 $ 4.453 $ 4.448

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

MV23BA  63%0,631NúmeroSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la implementación de actividades de comunicación interna para los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad con el objetivo 

de mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía y fortalecer los sistemas de información de cara al ciudadano.

Durante el mes de agosto, se desarrollaron actividades de seguimiento al plan de comunicaciones, seguimiento y publicaciones en las p áginas web de la 

Secretaría de Movilidad, cubrimiento de la Feria de las Flores, aprobaci ón del contenido digital del convenio con UNE-TIGO, generación de la parrilla digital de 

varias unidades y direcciones de la secretaría, entre otros.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión documental

MV23BB  63%0,631NúmeroSistema de gestión documental implementado
Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la ejecución y atención oportuna a las solicitudes de los usuarios internos y externos, el fortalecimiento de los procedimientos legales 

y operativos destinados a la atención de usuarios de la Secretaría de Movilidad.

En agosto se avanzó en la ejecución de los contratos conforme a lo planeado, con apoyo de las prestaciones de servicios, canales de atenci ón y gestión 

documental.

Observación B/P/S:

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200425 Administración del debido cobrar de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.942 $ 6.942 $ 6.817

Página 215 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Movilidad



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de saneamiento fiscal y financiero

MV25BA  67%66,67100PorcentajePrograma de saneamiento fiscal y financiero ejecutado
Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a las gestiones para la recuperaci ón de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violaci ón a las 

normas de tránsito a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargos, sentencias y remates e investigación de Bienes

El 66,7% de avance del plan de acción, representa los meses de gestión realizada por la Unidad de Cobro Coactivo a agosto del año 2023.Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080428 Construcción y adecuación de deposito de buses-

$ 2 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 150102 Implementación de movilidad humana-

$ 0,196963 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 120155 Laboratorio de movilidad-

$ 222 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160180 Administración de trámites en concesión y del simm-

$ 84 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 210110 22pp99-apoyo a la tranformación cultural y educativa en movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 41 $ 41
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Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 108.360

$ 112.706

$ 100.766

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 64%

112.706

61.775
Ordenado

38.992

Compromisos

11.940

Disponible

Compromisos 38.992
Disponible 11.940
Ordenado 61.775

Total: 112.706

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Agosto 2023, comprende compromisos pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 89%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo-

Programa: 1.1.1 - Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0

Proyecto: 200121 Formación para la inserción laboral en sectores relacionados con la cuarta revolución industrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.116 $ 1.119 $ 1.099

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción 

laboral

DE21AH  74%3.4784.718NúmeroPersonas formadas
Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas que finalizan total o parcialmente los procesos de formación para empleo relacionados con la cuarta revolución industrial

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 200119 Contribución a la conexión entre oferta y demanda del mercado laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.210 $ 1.210

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de registro laboral

DE19AM  100%11NúmeroEventos realizados
Código. Ind. SUIFP: 360200603

Descripción B/P/S: Estrategia que se desarrolla con el fin de generar espacios de conexión de la oferta y la demanda entre empresas y buscadores de empleo

Servicios de orientación ocupacional

DE19AO  25%3.07012.356NúmeroPersonas orientadas
Código. Ind. SUIFP: 360203600

Descripción B/P/S: Número de personas que acceden a la socialización de la ruta de empleabilidad de la Oficina Pública de Empleo-OPE, talleres y orientaciones de desarrollo 

ocupacional que son brindados por el equipo psicosocial.

Para el periodo se avanza en el cumplimiento de la meta en un 25%, la baja ejecución del indicador corresponde a dificultades de traslado, inter és de la población y 

convocatoria de diferentes actores para los procesos de orientación grupal, además de largos periodos sin equipo de trabajo.

Observación B/P/S:

Servicio de registro laboral

DE19AP  44%13.81031.452NúmeroRegistros laborales realizados
Código. Ind. SUIFP: 360200600

Descripción B/P/S: Registros y autorregistros de hojas de vida en la plataforma del Servicio Público de Empleo - SISE.

Proyecto: 200120 Habilitación para la inserción laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 65%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 724 $ 726 $ 726

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción 

laboral

DE20AB  29%4951.714NúmeroPersonas formadas
Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas que finalizan Total o parcialmente los procesos de formación para empleo relacionados con la Industria tradicional.

Se encuentran en formación 764 personas matriculadas en la plataforma Platzi, que est án en proceso formativo y por iniciar la convocatoria 2023 con pascual 

bravo para formación en tradicional.

Observación B/P/S:

Servicio de Asistencia Técnica para la formación para el trabajo

DE20AC  33%1340NúmeroAsistencias técnicas realizadas
Código. Ind. SUIFP: 360301000

Descripción B/P/S: Hace referencia a la cantidad de talentos atra ídos para cooperar con la gestión del conocimiento del valle del software, que realizan asistencias t écnicas, a través 

de asesorías, mentorías, conferencias, intercambios entre otros.

Se realiza un reporte de 13 talentos que realizaron transferencias de conocimiento, se espera continuar con la participaci ón de estos cada mes hasta el mes de 

noviembre.

Observación B/P/S:

Componente: 1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E-

Programa: 1.2.1 - Centros del Valle del Software

Proyecto: 200084 Desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta revolución industrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 33.725 $ 22.724 $ 20.793

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Infraestructura para desarrollo tecnológico y la innovación fortalecida

DE84AE  48%1021NúmeroCentros y parques para el desarrollo tecnológico y la 

innovación fortalecidos
Código. Ind. SUIFP: 390300800

Descripción B/P/S: Corresponde a la intervención de la infraestructura física, mobiliario y dotación tecnológica, para la creación y puesta en marcha de los centros del valle del 

software.

Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad

DE84AF  90%0,91NúmeroEstrategias de comunicación con enfoque en ciencia, 

tecnología y sociedad implementadas
Código. Ind. SUIFP: 390301200

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño y ejecución de la estrategia para el fomento y la cultura y la formalizaci ón empresarial y laboral alrededor de las tecnolog ías de la cuarta 

revolución industrial

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

DE84AG  85%1,72NúmeroProyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación
Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde a la elaboración y seguimiento de la implementación de estrategias que dinamicen la operación de los CVS, según el plan de intervención de acuerdo 

con las necesidades de equipamiento/adecuación de la infraestructura física y tecnológica. Y a la creación y ejecución del plan para la atracción e instalación de 

empresas y actores del Ecosistema CTI+E.
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Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología

DE84AH  80%810NúmeroOrganizaciones beneficiadas a través de la estrategia de 

gestión de la i+d+i
Código. Ind. SUIFP: 390300500

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de empresas que se benefician de la implementaci ón del plan de reindustrialización de la economía de Medellín, para promover la 

transferencia y la apropiación de la tecnología.

Proyecto: 200124 Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de base tecnológica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.101 $ 11.920 $ 11.821

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

DE24AA  99%0,991NúmeroProyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación
Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de estrategias de Red Futuro para la generación de conexiones entre los emprendedores y empresarios de la Ciudad con 

los actores del ecosistema de emprendimiento e innovación.

Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresas

DE24AB  33%267807NúmeroEmpresas apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 390301300

Descripción B/P/S: Corresponde a emprendimientos de base tecnológica acompañados, quienes son fortalecidos en sus diferentes etapas de madurez para potenciar sus modelos de 

negocio: 912 ruta n y 250 Parque E

No se reporta avance en EBT ya que a pesar de tener en proceso los acompa ñamientos de todas las etapas de la ruta del emprendimiento en el marco del contrato 

4600097959 de 2023 aún no se termina el proceso para presentar las evidencias correspondientes y poder generar reporte de avance al indicador

Observación B/P/S:

Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología

DE24AC  0%06NúmeroOrganizaciones beneficiadas a través de la estrategia de 

gestión de la i+d+i
Código. Ind. SUIFP: 390300500

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento de 8 Spin off las cuales serán fortalecidas a partir del aprovechamiento de los resultados de investigaci ón y la transferencia de 

conocimientos, para potenciar su modelo de negocio

No se genera avance para el indicador, debido a que este proyecto actualmente no tiene recursos disponibles para su ejecución.Observación B/P/S:

Programa: 1.2.2 - Economía creativa

Proyecto: 200129 Desarrollo de estrategias en economía creativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.459 $ 1.422

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los 

sectores productivos

DE29AD  91%19,9822PorcentajeProyectos de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de 

cadenas productivas
Código. Ind. SUIFP: 350200800
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Descripción B/P/S: Ejecutar la metodología construida para la atención a emprendedores, empresarios y creadores de sector audiovisual y videojuegos

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE29AE  0%071NúmeroPersonas beneficiadas
Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a 71 emprendimientos culturales y creativos de la ciudad acompa ñados para potenciar sus modelos de negocio mediante el programa de Medell ín 

Creativa y del Laboratorio Audiovisual

No se reporta avance en emprendimientos acompañados en el sector creativo y cultural, ya que se encuentran en acompa ñamientos en el marco del contrato 

4600097959 de 2023, pendiente de presentar las evidencias correspondientes y poder generar reporte de avance al indicador

Observación B/P/S:

Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación 

empresarial

DE29AF  20%6,834PorcentajeProyectos de innovación cofinanciados
Código. Ind. SUIFP: 350201200

Descripción B/P/S: Para la vigencia 2023 se tiene como meta avanzar en un 34% restante para lograr el 100% de las actividades de apoyo y fortalecimiento del Distrito Creativo 

Perpetuo Socorro.

No se reporta avance en emprendimientos acompañados en el sector creativo y cultural, ya que se encuentran en acompa ñamientos en el marco del contrato 

4600097959 de 2023, pendiente de presentar las evidencias correspondientes y poder generar reporte de avance al indicador

Observación B/P/S:

Documentos de lineamientos técnicos

DE29AG  75%0,751NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos elaborados
Código. Ind. SUIFP: 350200200

Descripción B/P/S: Se realizará 1 documento del mapeo y declaración de 1 circuito creativo reconocido como Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) con un potencial de impacto 

económico y tributario; buscando fortalecer y visibilizar las actividades de la industria creativa.

Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos

DE29AH  100%22NúmeroEmpresas beneficiadas
Código. Ind. SUIFP: 350200400

Descripción B/P/S: Corresponde a 2 producciones audiovisuales que reciben incentivos econ ómicos desde la Comisión Fílmica y que garantizan generar empleo para el talento local, 

propiciar derrama económica y transferencia de conocimiento.

Programa: 1.2.3 - Investigación, innovación y retos de ciudad

Proyecto: 200039 Consolidación de la ciencia, tecnología e innovación en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.481 $ 2.776 $ 2.776

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

DE39BB  0%03NúmeroProyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación
Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de proyectos estratégicos enmarcados en el Plan CT+I vigente y futuro

Se viene trabajando en la formación de  los siguientes proyectos: 1.Talento En ejecución 37.5% 2. Encuesta En ejecución 30% 3.Innovación S: Ejecución 25% 

4.Fortalecimiento I+D: Ejecución 100%  5.Innovación A: Ejecución: 31%  6.Laboratorio: Fase de diseño. 7.TBD:(en fase de planeación y estructuración)

Observación B/P/S:

Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresas

DE39BC  0%08NúmeroEmpresas apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 390301300

Descripción B/P/S: Corresponde a emprendimientos de innovación social basados en CT+I acompañados a través de asesorías seguimiento o monitoreo, a través de un programa de 

acompañamiento y fortalecimiento, logrando que mediante la tecnología y la innovación se potencien.

El proceso para acompañar estos 11 emprendimientos, se encuentra en un avance del 30% en los componentes Innovación y emprendimiento Social. Se reportará 

una vez se cumpla en 100%

Observación B/P/S:
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Proyecto: 200130 Diseño plan medellín como distrito especial de ciencia, tecnología e innovación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 102 $ 402 $ 402

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de política

DE30AH  100%11NúmeroDocumentos d políticas de ctei formuladas
Código. Ind. SUIFP: 390100200

Descripción B/P/S: Corresponde a un documento con el avance técnico en la transición e implementación del Distrito Especial

Proyecto: 200132 Implementación de centros de innovación especializados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.212 $ 2.416 $ 2.416

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad

DE32AA  80%0,81NúmeroEstrategias de comunicación con enfoque en ciencia, 

tecnología y sociedad implementadas
Código. Ind. SUIFP: 390301200

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementa de una campaña de difusión y promoción que permita dar a conocer la estrategia de los CIE y fomente el trabajo articulado 

entre la base empresarial y los actores del ecosistema de emprenda e innovación de la ciudad

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

DE32AB  48%0,721,5NúmeroProyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación
Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de un Centro de Innovación Especializado, enfocado en aun de las áreas priorizadas de la Política Pública de Desarrollo 

Económico

Programa: 1.2.4 - Cultura digital

Proyecto: 200126 Fortalecimiento de la estrategia de medellín digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.995 $ 7.296 $ 7.296

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de acceso zonas digitales

DE26AA  96%387402NúmeroZonas digitales instaladas
Código. Ind. SUIFP: 230107900

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento del servicio de 372 puntos de conexión WIFI existentes en la Ciudad y la instalación y puesta en funcionamiento de 30 puntos 

nuevos.

Documentos de lineamientos técnicos
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DE26AB  93%31,634PorcentajeDocumentos de lineamientos técnicos elaborados
Código. Ind. SUIFP: 230100300

Descripción B/P/S: Para el plan de fortalecimiento de Medell ín Digital se contempla el diseño final con lanzamiento de la landing de Medell ín digital, y seguimiento a los micrositios de 

los programas de la SDE por parte del componente de servicios y plataformas

Proyecto: 200127 Desarrollo de la estrategia compra local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 896 $ 896

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresas

DE27AB  97%97100NúmeroEmpresas apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 390301300

Descripción B/P/S: Empresas que forman parte de la plataforma web www.comprahechoenmedellín.com, a las cuales se les brinda apoyo y capacitación en creación y fortalecimiento 

de sus canales de venta digitales y posicionamiento de marca

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

DE27AC  100%11NúmeroProyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación
Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Plataforma digital para la comercialización de productos locales

Componente: 1.3 Productividad, competitividad e internacionalización-

Programa: 1.3.1 - Transformación digital de la economía

Proyecto: 200150 Fortalecimiento de procesos digitales en las mipyme-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 354 $ 354

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de soluciones tecnológicas 

para MiPyme

DE50BA  64%0,641NúmeroProyectos apoyados
Código. Ind. SUIFP: 230201500

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de un proyecto que permite promover la implementación y adopción de herramientas digitales en las empresas de la Ciudad para la 

sofisticación de sus procesos

Servicio de promoción y divulgación de estrategias para MiPyme

DE50BB  70%0,71NúmeroEstrategia implementada de comunicaciones para mipyme
Código. Ind. SUIFP: 230204300

Descripción B/P/S: Corresponde a la Propuesta conceptual y gráfica de la promoción y difusión, piezas creadas, informe de difusión de piezas, y campaña de promoción y difusión 

para convocar las empresas

Servicio de asistencia técnica a emprendedores y empresas

DE50BE  86%6070NúmeroEmprendedores y empresas asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 230202100
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Descripción B/P/S: Corresponde a 70 empresas acompañadas en la adopción de procesos de transformación digital, con el fin de incentivar el uso y apropiaci ón tecnológica que 

promueva el incremento de la productividad y la competitividad de las mismas

Proyecto: 200151 Implementación de un sistema digital para el banco de los pobres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 231 $ 231 $ 194

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

DE51AY  50%1020PorcentajeProyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación
Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Vigencia 2022 se proyecta cumplir el 40% de avance en el proceso de transformación Digital del Banco en 2 fases: 1 Fase: 60% corresponde a pruebas, ajustes y 

estabilización del aplicativo (enero - diciembre 2022) y 2 Fase: 40% corresponde a soporte y parametrización del aplicativo (abril - diciembre 2022); el cumplimiento 

de estas dos fases llevará al 100% del cumplimiento de la meta.

Proyecto: 200152 Consolidación del sistema de gestión de información de desarrollo económico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información implementado

DE52AI  0%01NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 040110200

Descripción B/P/S: Documento con La estrategia técnica de integración, dónde se analiza y diseñan los componentes con bases de datos centralizadas, y así permitir la óptima 

normalización de los datos, seguridad de la información, y desempeño en las peticiones de los datos

Documentos de lineamientos técnicos

DE52AJ  0%01NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos en materia de 

estratificación socioeconómica realizados
Código. Ind. SUIFP: 040102500

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de un documento que detalle las estrategias a ejecutar desde el Observatorio de Desarrollo Econ ómico, y establecer las 

articulaciones necesarias con instituciones de la Ciudad, los recursos técnicos y productos a generar.

El indicador no muestra avance debido a que se encuentra en estructuración de sus componentes.Observación Proyecto:

Programa: 1.3.2 - Internacionalización empresarial

Proyecto: 200144 Apoyo al acceso a mercados internacionales para las empresas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 672 $ 672 $ 672

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos 

mercados
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DE44AL  0%0162NúmeroEmpresas asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 350202200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de empresas intervenidas en procesos de internacionalizaci ón a través de estrategias de fomento, Diagnóstico exportador y selección, 

formación exportadora, diseño de Plan exportador y promoción comercial

Servicio de apoyo financiero para agregar valor a los productos y mejorar 

los canales de comercialización

DE44AS  80%0,81NúmeroProyectos cofinanciados para agregar valor a los productos 

y/o mejorar los canales de comercialización
Código. Ind. SUIFP: 350201000

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de estrategias de Promoción Comercial para promover la internacionalización de las empresas de la Ciudad: Realizar 

espacios de promoción y relacionamiento comercial para conectar las empresas con dichos mercados

Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los 

sectores productivos

DE44AT  0%01NúmeroProyectos de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de 

cadenas productivas
Código. Ind. SUIFP: 350200800

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de un proyecto que permita generar estrategias para conectar a las empresas locales con potenciales compradores de su producto 

(Bien o Servicio) en el mercado objetivo definido.

No se genera avance en el indicador, debido a que en la actualidad el proyecto se encuentra en ejecuci ón y acompañamiento a las empresas. Se podrá ver 

reflejado una vez terminen el acompañamiento
Observación Proyecto:

Proyecto: 200145 Apoyo a la presencia de zonas francas en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 356 $ 356 $ 356

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

DE45AN  100%11NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos elaborados
Código. Ind. SUIFP: 350200200

Descripción B/P/S: Corresponde a gestiones encaminadas a fortalecer la presencia de zonas francas para atraer y retener la inversión extranjera directa

Programa: 1.3.3 - Muévete a Medellín

Proyecto: 200146 Desarrollo de estrategias para el impulso de inversión nacional y extranjera en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.459 $ 3.459 $ 3.459

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio

DE46BC  97%2829NúmeroEmpresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o 

formalización.
Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Corresponde a nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad

Servicio de promoción turística
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DE46BD  67%46NúmeroCampañas realizadas
Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a eventos ¿Por Qué Medellín? realizados con empresarios nacionales y/o internacionales

Proyecto: 200147 Desarrollo de estrategias para el impulso de cooperación nacional e internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.685 $ 1.685 $ 1.685

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de 

metodologías de aumento de la productividad

DE47AQ  47%919NúmeroUnidades productivas  beneficiadas en la implementación de 

estrategias para incrementar su productividad
Código. Ind. SUIFP: 350200900

Descripción B/P/S: Corresponde a proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia

Servicio de educación informal en asuntos turísticos

DE47AR  50%48NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 350204500

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas.

Servicio de promoción turística

DE47AS  125%1512NúmeroCampañas realizadas
Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local

Los procesos de gestión desarrollados por la ACI han permitido un mayor impacto y visibilizaci ón de la ciudad en mayor número de campañas de promoción de 

ciudad en redes sociales.

Observación B/P/S:

Programa: 1.3.4 - Reactivación y transformación del sector turístico Pos-COVID-19

Proyecto: 200148 Desarrollo de estrategias de ciudad para transformarse en destino turístico inteligente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.260 $ 4.132 $ 4.034

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal en asuntos turísticos

DE48AK  180%14480NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 350204500

Descripción B/P/S: Corresponde a personas capacitadas como anfitriones del Destino y formaci ón en cultura turística enfocados en competitividad. Formación para la puesta en 

marcha de Productos turísticos nuevos, (impartidas de manera formal y/o informal, presencial y/o virtual y/o hibrida).

Los procesos de formación virtual y presencial garantizan una mayor participación de personas, ampliando el impacto de la inversión.Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE48AM  365%14640NúmeroPersonas beneficiadas
Código. Ind. SUIFP: 350201900
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Descripción B/P/S: Corresponde a personas beneficiadas con el Servicio de asistencia t écnica y acompañamiento productivo y empresarial (Programa de Fomento e incentivos a la 

Industria; Cátedras de Destino Turístico Inteligente, Fortalecimiento en Redes de Turismo Comunitario) impartidas de manera formal y /o informal, presencial y/o 

virtual y/o hibrida.

Los procesos de formación virtual y presencial garantizan una mayor participaci ón de personas, ampliando el impacto de la inversión, lo cual contrasta con una 

meta conservadora que no estimaba una mayor participación por considerar el impacto del ultimo año de gobierno en la actual administración.

Observación B/P/S:

Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio

DE48AN  69%144210NúmeroEmpresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o 

formalización.
Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Empresas asistidas desde programa de fomento, operaci ón y apoyo logístico para desarrollo de proyectos y actividades enmarcadas en fortalecimiento y 

acompañamiento en sostenibilidad ambiental; asistencia técnica en accesibilidad del sector, formulación proyectos, fortalecimiento y formalización de iniciativas de 

turismo creativo. Empresas involucradas en la Red Municipal de turismo creativo.

Documentos de investigación sobre turismo

DE48AO  81%1316NúmeroDocumentos sobre medición y análisis de información turística 

realizados
Código. Ind. SUIFP: 350209400

Descripción B/P/S: Corresponde a documentos, Informes y/o visualizaciones emitidas por el Observatorio de Turismo. Y un documento de actualizaci ón del Acuerdo 20 de 2015 por el 

cual se adopta la Política Pública de Turismo del Municipio de Medell ín frente a las nuevas dinámicas y necesidades del sector en especial a los ejes del modelo 

DTI (Destino Turístico Inteligente).

Proyecto: 200149 Recuperación económica del sector turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.377 $ 6.380 $ 6.336

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE49BK  159%1.271800NúmeroPersonas beneficiadas
Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a personas beneficiadas con el Servicio de asistencia t écnica y acompañamiento productivo y empresarial (Programa de Fomento a la industria 

Turística)

La asignación de recursos para la recuperación económica del sector turístico, a través del programa de estímulos en la categoría de eventos, permitió un mayor 

número de personas beneficiadas.

Observación B/P/S:

Servicio de promoción turística

DE49BL  66%3553NúmeroCampañas realizadas
Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de Promoción realizadas con apoyo del Bureau, Ferias y eventos con Plaza Mayor.

Programa: 1.3.5 - Dinamización economías tradicionales

Proyecto: 200134 Implementación de la política pública de economía social y solidaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 1.417 $ 1.169

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

DE34AC  100%33NúmeroDocumentos de planeación elaborados
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Código. Ind. SUIFP: 350204700

Descripción B/P/S: Documentos que dan cuenta del seguimiento de avance en: Plan decenal, Política Lavaderos informales y Distrito de la Diversidad

Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio

DE34AD  0%010NúmeroEmpresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o 

formalización.
Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Número de empresas del sector social y solidario acompa ñadas para su creación en: administración, contabilidad, comercio, jurídicos, innovación, seguridad y 

salud en el trabajo, cohesión grupal, coach empresarial entre otros.

El proyecto incluía recursos extraordinarios de EPM que no fueron aprobados, por cuanto el disponible fue insuficiente y se dio traslado de saldo al proyecto 

200084. Es de anotar que este proyecto recibió los recursos pendientes de pago del proyecto 210039 correspondiente a PP2021 donde se logró la creación de 64 

empresas y el fortalecimiento de 19 con 76 beneficiarios.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200135 Fortalecimiento de la estrategia acceso a mercados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.005 $ 1.005

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de emparejamiento para el fortalecimiento del mercado nacional

DE35AA  67%23NúmeroRuedas de negocios realizadas
Código. Ind. SUIFP: 350200500

Descripción B/P/S: Ruedas de negocios realizadas virtuales y/o presenciales a través del proyecto de acceso a mercados

Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos 

mercados

DE35AC  91%273300NúmeroEmpresas asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 350202200

Descripción B/P/S: Emprendedores y empresarios que se vinculan a iniciativas de acceso a mercados y lograron ventas en el marco del desarrollo de cada espacio de 

comercialización apoyado

Proyecto: 200137 Fortalecimiento de las áreas priorizadas en la política pública de desarrollo económico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.559 $ 2.061 $ 2.061

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación 

empresarial

DE37AB  33%13NúmeroProyectos de innovación cofinanciados
Código. Ind. SUIFP: 350201200

Descripción B/P/S: El indicador corresponde al desarrollo de los proyectos de fortalecimiento de la innovación en los emprendimientos: Capital Semilla, Épica, Moda al Barrio

No genera avance en el indicador, debido a que los programas que impactan al indicador, se encuentran en desarrollo. Avance acumulado del indicador 

correspondiente al programa de épica 2023.

Observación B/P/S:

Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de 

metodologías de aumento de la productividad

DE37AC  49%138279NúmeroUnidades productivas  beneficiadas en la implementación de 

estrategias para incrementar su productividad
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Código. Ind. SUIFP: 350200900

Descripción B/P/S: Corresponde a la intervención y acompañamiento de 279 empresas que mejorarán sus procesos por medio de la innovación a través de los siguientes programas:

(i) Encadenamientos Productivos: 60 (ii) Desarrollo de proveedores: 50, (iii) Enplanta: 50 y (iv) Gestores de Sostenibilidad: 119

Programa: 1.3.6 - Financiación e inversión para el desarrollo y la innovación

Proyecto: 200140 Renovación del modelo de negocios del banco de los pobres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.177 $ 2.900 $ 2.868

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción para el emprendimiento

DE40AD  170%3420PorcentajeAcciones de promoción y difusión realizadas
Código. Ind. SUIFP: 360203400

Descripción B/P/S: Se avanzará un 40% en la implementación y posicionamiento de la marca del Banco para la vigencia 2022.

En Agosto se da cumplimiento al 100% del indicador, sin embargo el Banco Distrital participó en 16 ferias y eventos, como parte de las acciones de promoci ón de 

la oferta institucional.

Observación B/P/S:

Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas

DE40AE  71%24.25433.976NúmeroPlanes de negocios financiados
Código. Ind. SUIFP: 360203300

Descripción B/P/S: Colocación Línea Individual y Redes Vecinales

Servicios de educación informal en economía solidaria

DE40AF  90%6.4217.155NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 360202300

Descripción B/P/S: Colocación línea Bancuadra

Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento

DE40AG  0%065NúmeroPersonas capacitadas en emprendimiento
Código. Ind. SUIFP: 360203500

Descripción B/P/S: Formación Artesanos

El día 30 de Junio de 2023 se firmó el acta de inicio al Convenio de Cooperación Nro. 4600098649 de 2023 del 23 Junio para iniciar capacitación a Artesanos y 

comerciantes, se encuentra en proceso de introducción a la formación.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión para el emprendimiento

DE40AH  0%040NúmeroPlanes de negocio aprobados
Código. Ind. SUIFP: 360201300

Descripción B/P/S: Formación Comerciantes Informales

El día 30 de Junio de 2023 se firmó el acta de inicio al Convenio de Cooperación Nro. 4600098649 de 2023 del 23 Junio para iniciar capacitación a Artesanos y 

comerciantes, se encuentra en proceso de introducción a la formación.

Observación B/P/S:

Componente: 1.5 Inglés para Valle del Software-

Programa: 1.5.1 - Semilla bilingüe para Valle del Software

Proyecto: 200153 Formación en un segundo idioma para el trabajo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción 

laboral

DE53BI  53%17.39132.951NúmeroPersonas formadas
Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas que finalizan total o parcialmente los procesos de cualificación y/o entrenamiento bilingüe para empleo.

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200157 Recuperación de la memoria histórica y la identidad campesina-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal a la ciudadanía en asuntos patrimoniales

DE57AQ  0%06NúmeroCapacitaciones realizadas
Código. Ind. SUIFP: 330202000

Descripción B/P/S: Foros a Nivel Ciudad y Corregimental entorno a la cultura, identidad y memoria e identidad de los corregimientos

Actividad contemplada dentro del convenio de cooperaci ón internacional 4600090694 de 2021 con la FAO, corresponde a la socialización del libro de la memoria e 

identidad de los corregimientos programada para el mes de septiembre de 2023

Observación B/P/S:

Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural

DE57AR  0%02NúmeroPublicaciones realizadas
Código. Ind. SUIFP: 330207000

Descripción B/P/S: Lanzamiento de libro de los corregimientos que se publicara de forma física y digital

Actividad contemplada dentro del convenio de cooperaci ón internacional 4600090694 de 2021 con la FAO, corresponde a la publicación del libro de la memoria e 

identidad de los corregimientos y la implementación del observatorio de las dinámicas rurales, programada para el mes de septiembre de 2023 en el marco de la 

feria del libro 2023

Observación B/P/S:

DE57AS  64%1625NúmeroEventos realizados
Código. Ind. SUIFP: 330207001

Descripción B/P/S: Actividades en torno a la identidad de los corregimientos

Documentos Investigación

DE57AT  100%5050PorcentajeDocumentos de investigación realizados
Código. Ind. SUIFP: 330200100

Descripción B/P/S: Investigación entorno a la cultura, identidad y memoria e identidad de los corregimientos

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible-

Programa: 4.5.1 - Desarrollo rural sostenible

Proyecto: 200161 Asistencia técnica a la  gerencia de corregimientos-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.810 $ 1.790 $ 1.708

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de divulgación

DE61AY  61%64105NúmeroEstrategias de divulgación implementadas
Código. Ind. SUIFP: 170202600

Descripción B/P/S: Se definen como las acciones orientadas a realizaci ón de: diagnósticos para identificar necesidades, visitas en territorio, acompa ñamiento, articulación con otras 

dependencias, estrategias publicitarias y comunicacionales de difusión para visibilizar los territorios rurales para dar a conocer iniciativas de la Gerencia.

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 200154 Implementación del servicio de extensión agropecuaria para productores rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  70% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 35%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 278 $ 987 $ 689

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños 

productores

DE54AU  0%0569NúmeroPequeños productores rurales asistidos técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 170201000

Descripción B/P/S: Pequeños productores rurales que reciben el servicio de extensi ón agropecuaria e incentivos para la producción del Programa Agropecuario Municipal PAM 

2020-2023.

Proceso de ejecución del Plan de Extensión Agropecuaria alcanzará los resultados al final del segundo semestre de la vigencia 2023.Observación Proyecto:

Proyecto: 200155 Generación de circuitos cortos de comercialización para productores rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.021 $ 3.816 $ 3.763

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, 

forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas

DE55AY  100%55NúmeroCadenas productivas apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 170910600

Descripción B/P/S: Cadenas productivas apoyadas - Estrategias de comercializaci ón y mercadeo implementadas en la ejecución del programa Mercados Campesinos como: 

Mercados Campesinos tradicionales, vitrina campesina, Canal digital Mercados Campesinos y Cami ón Móvil mercados campesinos (estrategias implementadas en 

la vigencia 2021)

Proyecto: 200156 Consolidación de emprendimientos agropecuarios de zona rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  80% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 403 $ 438 $ 350
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

DE56AN  30%1550NúmeroUnidades productivas beneficiadas
Código. Ind. SUIFP: 170202100

Descripción B/P/S: Unidades productivas beneficiadas - Emprendimientos agropecuarios que se inscriben al programa de empresarismo rural a los cuales se les hace un diagnostico y 

a partir de ahí se establece un plan de intervención para mejor aspectos como: producción, bancarización, RUT y comercialización

Proceso de ejecución de los Planes de Intervención a Emprendimientos que se acompañan.Observación Proyecto:

Proyecto: 200158 Implementación de los centros integrales de abastecimiento corregimentales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  65% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 230 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Centros de acopio adecuados

DE58AL  50%50100PorcentajeCentros de acopio adecuados
Código. Ind. SUIFP: 170203000

Descripción B/P/S: Corresponde al sostenimiento, mantenimiento y fortalecimiento comercial del centro de abastecimiento Lusitania y de alianzas comerciales

Servicio de información para las alianzas productivas

DE58AO  50%3570PorcentajeSistema de información de alianzas productivas 

implementado
Código. Ind. SUIFP: 170203300

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de una herramienta tecnológica para apoyar la comercialización de los productores agropecuarios

Servicio de apoyo a la comercialización

DE58AQ  90%910NúmeroOrganizaciones de productores formales apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 170203800

Descripción B/P/S: Organizaciones de productores formales apoyadas, grupos focales: productores, consumidores y comerciantes, de sensibilizaci ón con diferentes actores de los 

circuitos de comercialización.

Documentos metodológicos

DE58AR  100%11NúmeroDocumentos metodológicos elaborados
Código. Ind. SUIFP: 170201900

Descripción B/P/S: Formulación de Plan de Operación y Gestión del Centro Integral de Abastecimiento, Plan de negocio, costos operacionales, proyecci ón de ventas, identificación y 

alternativas de solución de conflictos

Proyecto: 210080 Fortalecimiento de las cadenas productivas y de valor de los productores rurales medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  53% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.464 $ 14.700 $ 7.776

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de 

comercialización

DE80BI  74%1.2701.726NúmeroProductores apoyados con activos productivos y de 

comercialización
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Código. Ind. SUIFP: 170200900

Descripción B/P/S: Unidades agropecuarias que fortalecen proyectos productivos por Programa Agropecuario Municipal-PAM

Proyecto: 210081 Fortalecimiento en tics para los productores rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 645 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de información implementados

DE81AD  0%01NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 359992200

Descripción B/P/S: Productores agropecuarios que incorporan y se apropian de las TICs en los proyectos productivos para ser mas competitivos seg ún Programa Agropecuario 

Municipal-PAM.

En revisión proceso precontractual el proyecto de TICs del PAM. Resultados al final de la vigencia 2023.Observación Proyecto:

Proyecto: 220034 Fortalecimiento del agroturismo en los corregimientos de medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  60% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.581 $ 945

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo 

turístico

DE34AE  100%11NúmeroEntidades territoriales asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 350203900

Descripción B/P/S: Implementación de un sistema de seguimiento a la información de proyectos y agro-emprendedores intervenidos por la Subsecretaría.

DE34AF  0%025NúmeroProyectos de infraestructura turística apoyados
Código. Ind. SUIFP: 350203910

Descripción B/P/S: Proyectos agro turísticos que son intervenidos y fortalecidos.

En ejecución contrato 4600098444 Agroturismo UdeA. Resultados al finalizar la vigencia.Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo-

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 220024 22pp99- formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral para la población-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 824 $ 824
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción 

laboral

DE24AD  200%19095NúmeroPersonas formadas
Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral

Se supera la meta dado las eficiencias al momento de contratar el cupo educativo el cual estuvo por debajo del valor presupuestado.Observación Proyecto:

Proyecto: 220084 23pp99-formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral para la población-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 226 $ 226

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción 

laboral

DE84AI  0%095NúmeroPersonas formadas
Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas matriculadas en los procesos de formación pertenecientes a las comunas que priorizaron los recursos.

Se encuentra en proceso de verificación de documentos para realizar el cierre de matricula en el mes de septiembre.Observación Proyecto:

Componente: 1.3 Productividad, competitividad e internacionalización-

Programa: 1.3.5 - Dinamización economías tradicionales

Proyecto: 220032 22pp99-desarrollo de capacidades empresariales territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.217 $ 1.217

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE32AC  175%14080NúmeroPersonas beneficiadas
Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial.

En proceso de implementación del plan de inversión, etapa de entrega de incentivos con terminación  el próximo 30 de agosto. El Consejo Comunal de Belén 

cambió 15 empresas de creación para 10 en fortalecimiento y 5 en consolidación  durante el proceso de convocatoria por cuanto las empresas creadas fueron 20 y 

fortalecidas 35 con 140 beneficiarios.

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad 

temprana

DE32AD  57%2035NúmeroEmpresas asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 350201700

Descripción B/P/S: Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana.
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Proyecto: 220114 23pp99-desarrollo de capacidades empresariales territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.320 $ 4.320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad 

temprana

DE14AE  0%067NúmeroEmpresas asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 350201700

Descripción B/P/S: Corresponde a los emprendedores acompañados pertenecientes a las comunas que priorizaron los recursos.

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE14AF  0%0123NúmeroPersonas beneficiadas
Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas matriculadas en los procesos de formación pertenecientes a las comunas que priorizaron los recursos.

En convocatoria para la selección de emprendimientos y/o empresas que serán intervenidas.Observación Proyecto:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible-

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 220025 22pp99- fortalecimiento de capacidades productivas y produccion agricola-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 748 $ 748

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

DE25AA  105%1.030980NúmeroUnidades productivas beneficiadas
Código. Ind. SUIFP: 170202100

Descripción B/P/S: Sistemas productivos agropecuarios fortalecidos con la apropiaci ón de Buenas Prácticas Agropecuarias y/o la incorporación de incentivos para la producción a las 

unidades productivas

Se ejecutaron dos contratos:

1) 4600096078 Suministro de insumos para 980 Unidades Productivas Agropecuarias en San Cristóbal. 

2) 4600095619 Fortalecer en BPA a 50 Unidades Productivas Agropecuarias de Santa Elena.

Observación Proyecto:

Proyecto: 220111 23pp99-fortalecimien de capacidades productivas y producción agrícola-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 35%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.699 $ 1.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños 

productores

DE11AB  0%0148NúmeroPequeños productores rurales asistidos técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 170201000

Descripción B/P/S: Consiste en los servicios de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores

Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de 

comercialización

DE11AC  0%0148NúmeroProductores apoyados con activos productivos y de 

comercialización
Código. Ind. SUIFP: 170200900

Descripción B/P/S: Consiste en los servicios de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización

En ejecución proyecto agroecología en San Sebastián de Palmitas para 90 unidades productivas (4600097923)

En proceso precontractual proyecto PP Comercialización para San Antono de Prado. 

Resultados al final de la vigencia 2023.

Observación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080258 Promocionar  la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 040493 Apoyo a proyectos productivos poblacion desplazada-

$ 72 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 120242 Cedezo para asistencia empresarial a redes-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130621 Mcv-fondo tic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3 $ 16 $ 0
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Secretaría de Innovación Digital

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 48.100

$ 49.267

$ 44.440

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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 88%
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31.869
Ordenado
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4.826

Disponible

Compromisos 12.571
Disponible 4.826
Ordenado 31.869

Total: 49.267

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.4 Información, datos y generación de valor público-

Programa: 1.4.1 - Gobierno digital

Proyecto: 200329 Fortalecimiento de la política de gobierno digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 36.481 $ 40.268 $ 36.118

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios tecnológicos

ID29AA  100%99,9699,6PorcentajeÍndice de capacidad en la prestación de servicios de 

tecnología
Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Porcentaje en horas logrado sobre la Disponibilidad de la plataforma TIC (Tecnologías de la Información y las comunicaciones) y de los aplicativos que administra 

la Secretaría de Innovación Digital, sobre la cual se soportan los diferentes servicios  tecnol ógicos que se prestan en el Municipio de Medell ín para uso de sus 

servidores y la ciudadanía.

El indicador de mantenimiento mejoró en un 0,135% con respecto al mes anterior. La plataforma que presentó mayor indisponibilidad fue la de telecomunicaciones, 

con un valor de 99,941%. Los eventos que más afectaron a esta plataforma fueron: falla en AP de sedes externas, bloqueo de equipos y bloqueo de la UPS.

Observación B/P/S:

Servicios de información implementados

ID29AB  87%2630NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Numero de optimización procesos  digitales internos y externos del distrito de ciencia, tecnología e innovación para satisfacer las partes interesadas

Para el mes de agosto se implementaron 3 nuevas soluciones, dos desde el centro de competencias SAP y una soluci ón del equipo de RPA. Con estas soluciones 

se logra avanzar en la meta establecida para el indicador en el cuatrenio y en el a ño 2023. Estas soluciones implementadas fueron mejoras a procesos que ya se 

tenían y nuevas implementaciónes que contribuyen al mejoramientos  y digitalización de procesos manuales que se tenían como la hoja de asistencia ya que esta 

se púede realizar de forms virtual.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión documental

ID29AC  80%0,080,1NúmeroSistema de gestión documental implementado
Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: 10% Porcentaje de ejecución  del PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

Porcentaje de ejecución de los proyectos de soporte y mantenimiento y desarrollo archiv ístico, se revisan las variables que aportan al indicador las cuales son 

reforzadas con la entrada en vigencia del contrato de Administraci ón Documental. Esto aporta a la implementación de la Política de Gestión Documental y 

Administración de Archivos en la entidad.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal

ID29AD  87%2.6033.000NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Número de personas (servidores. contratistas y ciudadanía en general), que participan de procesos de apropiación (formación) de servicios digitales.

Finaliza  socialización de la herramienta MFA  con sesion para la Secretar ía de Educación.  En Datos se realizó sesión sobre Gobierno de Datos y  tratamiento de 

datos personales con 44 servidores del Comité de Datos  y  con la ciudadanía que participa de los nodos de innovación, hablamos de la plataforma de datos 

abiertos del Distrito (asistencia virtual 52 perosnas) Acumulando 2603 para el 2023.

Observación B/P/S:

Programa: 1.4.3 - Gobernanza de datos

Proyecto: 200330 Implementación de la estrategia de gobierno de datos en la ciudad-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.619 $ 8.999 $ 8.323

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de 

Gobierno digital

ID30AA  84%4857NúmeroHerramientas tecnológicas de gobierno digital  implemetadas
Código. Ind. SUIFP: 230208600

Descripción B/P/S: Número de conjuntos de datos abiertos publicados para uso de la ciudadanía conjuntos  en el portal institucional de datos abiertos MEData www.medata.gov.co

En el mes de Agosto se publicaron 5 conjuntos de datos nuevos, los cuales se encuentran publicados en www .medata.gov.co, para facilitar el aprovechamiento de 

la información por las partes interesadas generando valor público en el marco de un gobierno eficiente y abierto. A la fecha se tiene un total de 48 conjuntos de 

datos abiertos publicados en 2023.

Observación B/P/S:
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Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 29.042

$ 30.156

$ 27.539

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.4 Información, datos y generación de valor público-

Programa: 1.4.3 - Gobernanza de datos

Proyecto: 200338 Fortalecimiento de la gestión de información geográfica del municipio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  66% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 442 $ 339 $ 224

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

PL38BA  0%01NúmeroProyectos asistidos técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 459903104

Descripción B/P/S: Consiste en un ejercicio de implementación que con base en metodologías de análisis geográfico permita detectar patrones, tendencias, relaciones y estructuras de 

los datos con el fin de calcular, visualizar, analizar variables que se usaran para la planificación y/o reporte a las agendas de interés.

Se está realizando la construcción de una Historia de Mapa que muestre la problemática que ha tenido el tema del seguimiento de territorio en el Distrito y presente 

los resultados en cuanto a la generación de datos de cobertura terrestre nivel 1 de corine land cover y la determinación de zonas de cambio en el territorio para los 

periodos 2019-2021 y 2021-2022.

Observación B/P/S:

Servicios de información implementados

PL38BB  200%5025NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Se refiere a los servicios de información dispuestos, enfocado principalmente en la apertura de datos geogr áficos, igualmente abarca la articulación de datos de 

uso interno de la administración con el propósito de potenciar su uso, mediante las plataformas geográficas.

Se ha continuado con la disposición de datos con lo cual se tienen datos en 10 temáticas de MinTIC y 40 conjuntos de datos geográficos raster dispuestos por Tipo 

de imagen/sensor/año. Dentro de estas categorías se ha incrementado el número de conjuntos de datos disponibles.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal

PL38BC  50%12NúmeroCapacitaciones realizadas
Código. Ind. SUIFP: 459903001

Descripción B/P/S: Desarrollo de capacidades institucionales para mejorar la producción, adquisición, intercambio, acceso y uso de la información geográfica

Se culminó el primer ciclo de transferencia de conocimientos para el desarrollo de competencias en anal ítica territorial en herramientas ESRI en el cual se 

impartieron las temáticas: Migrando de ArcMap a ArcGIS Pro, Configuración de aplicaciones web en AppBuilder y Flujos de trabajo Esenciales, capacitando a 7 

funcionarios de la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200369 Desarrollo de herramientas informáticas de seguimiento a las transformaciones territoriales de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 130 $ 130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de información implementados

PL69AA  72%0,721NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Socialización y pedagogía del sistema de información implementado
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La cantidad reportada como avance del producto corresponde a la ejecución de la siguiente actividad:

Se avanzo en una muestra representativa de proyectos estratégicos que se puede visualizar en una versión inicial del visor de proyectos estratégicos

Inventario para la digitalización de expedientes de proyectos estratégicos aprobados desde la UPE. 

Informes de seguimiento de la guía interactiva para la aplicación del decreto 266 de 2006.

Georreferenciación y seguimiento de proyectos estratégicos a través de la herramienta treillor

Observación B/P/S:

Documentos metodológicos

PL69AB  67%0,671NúmeroDocumentos metodológicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 459902000

Descripción B/P/S: Adopción del documento técnico de soporte asociado al Distrito Futuro

La cantidad reportada como avance del producto corresponde a la ejecución de la siguiente actividad:

Se genera instructivo versión 1 de la base de datos de proyectos estratégicos como insumo para el diagnóstico geográfico

Observación B/P/S:

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200368 Fortalecimiento de la gestión del patrimonio cultural inmueble-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 584 $ 514 $ 472

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

PL68AA  143%4330NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 330200200

Descripción B/P/S: Asesorías técnicas y jurídicas de proyectos de intervención.

En los meses de julio y agosto de 2023 se brindaron Diecisiete (17) asesorías técnicas y jurídicas consolidadas, las cuales están relacionadas con las propuestas 

de desarrollo de proyectos de intervención del Teatro Metropolitano (BIC Municipal) así como intervenciones en varios inmuebles localizados en zonas de influencia 

nacional y la asesoría en la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección de La Plaza de Toros la Macarena.

Se observa un superávit en la cantidad acumulada, debido a que las asesor ías técnicas y jurídicas sobre solicitudes de proyectos de intervenci ón asociadas al 

Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble fueron calculadas con base en los datos obtenidos en el periodo de Pandemia, momento en el que el n úmero de 

solicitudes fue mucho menor. Durante el año 2023 se han normalizado los procesos frente las intervenciones en los Bienes de Inter és Cultural y zonas de 

influencia.

Observación B/P/S:

Documentos normativos

PL68AB  107%3230NúmeroDocumentos normativos realizados
Código. Ind. SUIFP: 330200300

Descripción B/P/S: 1. Suscripción de convenios de exención al impuesto predial

2. Conceptos sobre autorizaciones de proyectos de intervención

3. Insumos técnicos y jurídicos para declaratorias de Bienes de Interés Cultural del ámbito Municipal(BIC).

En el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de agosto de 2023  se emitieron una (1) resolución de aprobación sobre la propuesta de intervención de la 

Antigua Torre Tejicondo, cuatro (4) conceptos favorable sobre la propuesta intervenci ón de inmuebles localizados en zonas de influencia  y un (1) concepto no 

favorable referente a instalación de parasol en zona de influencia. A su vez, se firmaron (2) dos  convenios para la exención del impuesto predial.

Se observa un superávit en la cantidad acumulada sobre los conceptos de Intervenci ón asociadas al Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble, debido a que 

estos fueron calculadas con base en los datos obtenidos en el periodo de Pandemia, momento en el que el n úmero de solicitudes fue mucho menor. Durante el año 

2023 se han normalizado los procesos frente las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural y zonas de influencia.

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad
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Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.3 - Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Proyecto: 200370 Formulación de la infraestructura física de transporte público multimodal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.167 $ 1.124 $ 1.073

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

PL70AA  54%1,082NúmeroDocumentos de planeación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 400201600

Descripción B/P/S: 1. Documento que da cuenta de la caracterización, formulación corredores y articulación a programas del PIMSmed (Avance 25 km) 

2. Documento con la actualización del Plan Vial de Medellín general, con todos los componentes desarrollados.

Corresponde al  avance acumulado al 31 de agosto en los dos documentos de la siguiente forma: 

- Documento N.1: Formulación del corredores  multimodales con un avance del 40% correspondiente a la formulación del corredor de la Calle 33 el cual tiene 4.1 

Km.

- Documento N.2: Revisión y actualización del Plano índice de proyectos viales, con un avance del 68% representado en el diagnóstico, metodología de formulación 

y formulación del escenario base, además de las revisiones de las inconsistencias de las Zonas 4, 6 y el corregimiento de San Cristóbal y la organización del primer 

comité asesor de movilidad del año.

Observación B/P/S:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.1 - Renovación urbana integral, transformación territorial y protección a moradores

Proyecto: 200371 Implementación de la política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 287 $ 201 $ 151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

PL71AA  50%0,51NúmeroDocumentos de estrategias de posicionamiento y articulación 

interinstitucional implementados
Código. Ind. SUIFP: 459901802

Descripción B/P/S: Sistematizar el proceso de la Política a partir de los insumos de los diferentes proyectos de ciudad que la est án implementando, con el fin de aportar al seguimiento 

y evaluación de la misma. Elaboración de informes periódicos y final con el resultado de la implementación.

Proyecto: 200372 Formulación de instrumentos de financiación e intervención del suelo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  35% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 485 $ 1.244 $ 433

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

PL72AA  50%12NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos elaborados
Código. Ind. SUIFP: 400201500
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Descripción B/P/S: - Estudio técnico sobre la aplicación de los instrumentos de financiación e intervención del suelo en el corto y mediano plazo del POT, como soporte de la revisi ón y 

ajuste del Acuerdo 48 de 2014.

Documento de lineamientos sobre experiencias y lecciones aprendidas en la aplicaci ón del  instrumento de financiación  TIF en el marco de la implementación del 

Decreto 1382 de 2020 y del Acuerdo 48 de 2014

Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo 

urbano y territorial

PL72AB  75%34NúmeroInstrumentos normativos formulados
Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: - Un documento técnico para la formulación del Instrumento Carga Sociales  

un documento para la actualización del instrumento Transferencia de Derechos Patrimoniales, Decreto Municipal 1917 de 2019

un documento técnico para la revisión y ajuste de la normatividad relacionado con la implementaci ón del  CDE del POT, de conformidad con los nuevos desarrollos 

normativos para el Distrito de Medellín  

un documento técnico para la implementación del Decreto 1163 de 2021 relacionado con la Participación en Plusvalía por obra pública en el Proyecto Metro de la 

80

Proyecto: 200373 Asesoría en la aplicación normativa para proyectos públicos y privados.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 889 $ 826 $ 814

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

PL73CA  104%1.5561.500NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos elaborados
Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Atención del 100% de las solicitudes realizadas por las entidades públicas y privadas que sean radicados ante el DAP en lo relacionado con dise ños viales y de 

espacio público.

El reporte de avance del indicador corresponde a los tr ámites realizados por la Unidad de Atención y Aplicación de la Norma Urbanística y la Unidad de Proyectos 

Estratégicos atendidos en el periodo de julio a agosto de 2023, con un avance al corte de 439, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

UAANU. Revisión y aprobación de trámites públicos y privados en los que se incluyen; Alineamientos 27; Cámaras de Seguridad y/o Telecomunicaciones 6; 

Conceptos espacio público (Parasol, andenes, rampas) 20; Exención Tributaria 3; Incorporación del plano topográfico y diseño vial privado (DAP) 6; Información 

Vial 30; Informe técnico 3; Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público (DAP) 8; Obligaciones Urbanísticas 11; Presentación de estudios de tránsito 

transporte movilidad y accesibilidad privado (DAP) 4; Usos del Suelo 258; Vías Obligadas 23. 

UPE. Revisión y aprobación de conceptos enmarcados en proyectos liderados por actores del Conglomerado P úblico Municipal en los que se incluyen: Vías 

obligadas 6; Estudios de movilidad 2; Diseño geométrico 5; Espacio público 18; usos, normas y afectaciones 2; declaratoria de urgencia 7.

La cantidad total acumulada al 31 de agosto de 2023 es de 1.556 documentos, por lo que se tiene un porcentaje acumulado del 103.73% del total de la cantidad 

planeada del proyecto teniendo la línea base del Plan de Acción (meta proyectada 1500)

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal en planes de desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial

PL73CB  233%2812NúmeroEntidades territoriales capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 400200600

Descripción B/P/S: Servicio de educación informal en planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
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El cumplimiento del indicador, reporta el avance realizado en el marco de mesas de asesor ía y seguimiento, llevadas a cabo con las diferentes dependencias y 

entidades del Conglomerado Público Distrital, que están liderando proyectos públicos. La asesoría se da en el marco de los siguientes proyectos:

1. Agencia APP: cárcel Metropolitana, Proyecto Medellín Saludable, Intervención intercambio vial de San Diego, Mejoramientos Urbanos Centro de Medell ín 

(Unaula, Palencia, Cervantes)

2. Alcaldía de Bello: Información técnica para proyecto vial

3. Alcaldía de Itagüí: "La Limona" Ampliación vial y mejoramiento urbanístico de la calle 38 - San Antonio de Prado 

4. Área Metropolitana del valle de Aburrá (AMVA):  EnCicla eléctricas en el municipio de Medellín.

5. Colegio Mayor de Antioquia: proyecto Punto Limpio de RCD la Ladera

6. Concejo de Medellín: Acompañamiento técnico en Comisiones Accidentales

7. DAGRD: CEGIRD y COE Metropolitano

8. EDU: Metro de la 80, Belén Rincón, parques del Rio Norte, Intercambio La Mota, Ecoparque Massavielle

9. EPM: información técnica para proyectos varios.

10. FONVALMED: Proyecto de la Circunvalar (Longitudinal) Occidental, Vía Linares, Loma los González

11. Gerencia de Movilidad Humana: Circular 7, Boulevard de Castilla, Cicloruta las vegas, Cicloruta Las Vegas, corredor colores

12. Gerencia del centro: Proyecto módulos Checherecheros, Mejoramientos Urbanos Centro de Medellín (Unaula, Palencia, Cervantes)

13. HOSPITAL GENERAL: Hospital General Sede administrativa

14. INDER: Concepto técnico proyecto en Palmitas

15. ISVIMED: Ventto, La Playita y El Triunfo.

16. Metro de Medellín: Metro Ligero de la 80

17. Promotora Ferrocarril De Antioquia S.A.S: Tren del Rio

18. Secretaría de Educación: Escuela Juan pablo II, Manuel María Mallarino, Benjamín Herrera, San Juan Bautista de la Salle

19. Secretaría de Infraestructura Física: Parques de Rio

20. Secretaría de Medio Ambiente: Broche Vial Las Vegas 

21. SECRETARÍA DE MOVILIDAD: Acompañamiento Estudios de Movilidad

22. Secretaría de Seguridad y Convivencia: Cárcel Metropolitana

Nota: Este indicador es de mantenimiento por lo que la cantidad reportada en cada seguimiento del PA se mantiene, por tal motivo se reportó el cumplimiento de la 

cantidad establecida al 100%, sin embargo, a agosto de 2023 se reportan 2 entidades atendidas diferentes a las reportadas anteriormente.

Observación B/P/S:

Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento 

territorial

PL73CC  233%2812NúmeroEntidades territoriales asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 400200100

Descripción B/P/S: Asesoría a las entidades públicas que así lo soliciten en la aplicación del POT y sus normas complementarias durante la vigencia 2023.
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El cumplimiento del indicador responde a las siguientes entidades asistidas técnicamente por la Unidad de Proyectos Estratégicos en el periodo establecido:

1. Agencia APP 

2. Alcaldía de Bello 

3. Alcaldía de Itagüí 

4. Área Metropolitana del valle de Aburrá (AMVA) 

5. Colegio Mayor de Antioquia 

6. Concejo de Medellín 

7. DAGRD 

8. EDU 

9. EPM 

10. FONVALMED 

11. Gerencia de Movilidad Humana 

12. Gerencia del centro 

13. HOSPITAL GENERAL 

14. INDER 

15. ISVIMED 

16. METRO DE MEDELLIN 

17. Promotora Ferrocarril De Antioquia S 

18. Secretaría de Educación 

19. Secretaría de Infraestructura Física 

20. Secretaría de Medio Ambiente 

21. SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

22. Secretaría de Seguridad y Convivencia 

Nota: Este indicador es de mantenimiento por lo que la cantidad reportada en cada seguimiento del PA se mantiene, por tal motivo se reportó el cumplimiento de la 

cantidad establecida al 100%, sin embargo, a agosto de 2023 se reportan 2 entidades atendidas diferentes a las reportadas anteriormente.

Observación B/P/S:

Documentos de planeación

PL73CD  33%0,652NúmeroDocumentos de planeación realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Dos documentos de apoyo al seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial

En el periodo de julio a agosto no se realizaron mesas de trabajo con la UPT para la actualizaci ón de las fichas MEP en el marco del seguimiento al POT mediano 

plazo, que es el insumo o soporte a entregar para el cumplimiento del producto establecido. Se espera retomar estas mesas en el mes de septiembre de 2023.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200437 Fortalecimiento del direccionamiento estrategico para el desarrollo integral del municipio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.819 $ 1.819

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

PL37BA  90%0,91NúmeroSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde al Plan estratégico comunicacional del DAP

Documentos normativos

PL37BB  90%0,91NúmeroDocumentos normativos realizados
Código. Ind. SUIFP: 459902100

Descripción B/P/S: Corresponde a la descripción, actualización de la normativa del POT y atención de solicitudes y PQRs.
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Documentos de Planeación

PL37BC  90%0,91NúmeroPlanes estratégicos elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459901901

Descripción B/P/S: Articulaciones de los diferentes instrumentos de planificación con el MIPYG

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200340 Fortalecimiento del seguimiento y evaluación de la gestión y los resultados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.083 $ 1.004 $ 995

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

PL40AA  50%12NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: 1) Perfil de Resiliencia de Medellín que incluye Recomendaciones de Acciones de Resiliencia: 2) Marco estratégico para la implementación y seguimiento de la 

Agenda 2030 Medellín

El Perfil de Resiliencia ya se finalizó; esta en trabajo de diagramación y estilo por parte de UN-H y se proyecta realizar lanzamiento en el mes de noviembre. El 

Documento CODPES esta muy avanzado pero se proyecta su finalización y posterior aprobación para el mes de noviembre

Observación B/P/S:

Documentos de evaluación

PL40AB  100%44NúmeroDocumentos de evaluación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Los documentos de evaluación hacen alusión a: Documento de evaluación de los procesos de transformación y documentación del seguimiento y evaluación al 

POT, Informe de gestión anual del Plan de Desarrollo, informe con la desagregaci ón poblacional de los indicadores del Plan de Desarrollo e informe sobre la 

geolocalización de la inversión del PD municipal.

Se emitieron la totalidad de los documentos establecidos en el PA.Observación B/P/S:

Servicio de información actualizado

PL40AC  60%0,61NúmeroSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Gestión para la actualización del sistema de indicadores estratégicos de ciudad _SIEM

Se ha realizado a los indicadores para desarrollar su actualizaci ón conforme a los lineamientos de las dependencias. De igual forma, se inicio proceso para cargue 

de datos en la plataforma.

Observación B/P/S:

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 200327 Fortalecimiento del sistema municipal de planeación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.811 $ 5.145 $ 4.949

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

PL27BA  100%22NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901800
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Descripción B/P/S: Documento sobre el seguimiento al Plan de Desarrollo realizado por el CTP

Servicio de asistencia técnica

PL27BB  71%3549NúmeroEntidades, organismos y dependencias asistidos 

técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Dependencias de la alcaldía y entes descentralizados atendidos por el equipo del BIPYBP

Documentos de evaluación

PL27BC  89%18,6521NúmeroDocumentos de evaluación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Acompañamiento en las comunas y corregimientos del Municipio con los procesos de PDL

Documentos de planeación

PL27BD  100%22NúmeroDocumentos de planeación realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Formulación de POAI y Documento de Seguimiento a Políticas Públicas sociales y económicas

Servicio de información actualizado

PL27BE  65%0,651NúmeroSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Seguimiento a Plataforma nuestro Desarrollo

Proyecto: 200374 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria de segundo y tercer nivel-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.711 $ 3.735 $ 3.647

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo 

urbano y territorial

PL74CA  47%1,894NúmeroInstrumentos normativos formulados
Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: 1. Entrega de documento técnico correspondiente a la culminación de la etapa de formulación del Macroproyecto Transversalidad Santa Elena.

2. Entrega de documento técnico correspondiente a la culminación de la etapa de diagnóstico y elaboración de documen

A continuación, se reporta el avance de los instrumentos de segundo y tercer nivel reportado a corte de agosto de 2023, donde se avanzó en la meta alcanzando el 

1,892 (Es importante indicar que, la meta alcanzada corresponde a la sumatoria de los porcentajes obtenidos en las diferentes etapas de los distintos instrumentos 

reportados): 

Macroproyecto Transversalidad La Iguana: Se reporta un avance en este periodo del 0,09 equivalente a cumplir con el 20% DTS de formulación con una incidencia 

del 0.45 pendiente por reportar él 0,36.

Macroproyecto Transversalidad Santa Elena: Se reporta un avance en este periodo del 0,145 equivalente a cumplir con el 30% del DTS de formulación que tiene 

una incidencia del 0.45, pendiente de reportar de este componente él 0.27 y avance del 0,01 del borrador de Decreto de adopción que tiene una incidencia del 0.1, 

pendiente de reportar de este componente él 0.085

Observación B/P/S:

Proyecto: 200375 Revisión del sistema físico espacial definido en el pot-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.103 $ 967 $ 946

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Documentos de Planeación

PL75AA  58%12,822NúmeroDocumentos de planeación realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: 1. Precisión y ajuste a los usos de suelo rural. 2. Formulación de un paisaje cultural como proyecto piloto da trav és de la implementación de la metodología definida 

para su declaratoria. 3. Seguimiento y evaluación al suelo de protección derivado de la Estructura Ecológica Principal en suelo rural. 4. Revisión, ajuste y 

seguimiento de la Red de conectividad ecológica del POT, con corte a 2023. 5. Seguimiento de las áreas protegidas. 6. Revisión y complementación de los 

instrumentos de planificación Complementaria. 7. Evaluación de la Estructura Ecológica Complementaria. 8. Documento con la propuesta de casos revisados, para 

la actualización de la Red Hídrica del Municipio en los mapas protocolizado del Acuerdo 48 de 2014, con corte a 2023. 9. Documento con la Incorporación de las 

precisiones en la delimitación de las áreas de amenaza y riesgo, para facilitar la aplicaci ón normativa sobre estos, con corte a 2023. 10. Insumos para el POT sobre 

el reporte de las acciones de seguimiento a la ejecuci ón técnica del Plan de Acción Climática. 11. Elaboración de documentos técnicos de detalle para ajustar y 

precisar el Subsistema de Movilidad. 12. Proceso de calibración de la herramienta AIMSUN para la planificación estratégica del Distrito Especial de Medellín. 13. 

Elaboración de estudios técnicos de detalle para ajustar y precisar el espacio P úblico proyectado asociado a los Ecoparques de Quebrada la Picacha y la Hueso . 

14. Estudios para la actualización y sistematización el Subsistema de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro en la cartograf ía del POT. 15. Estudios para la 

actualización y sistematización el Subsistema de Equipamientos Colectivos en la cartograf ía del POT. 16. Documento de análisis físico espacial de las dotaciones 

de espacio público y equipamientos en los ámbitos de ladera. 17. Manual de eficiencia energética, formulación de criterios técnicos de Implementación. 18. 

Evaluación de los usos generales del suelo Urbano establecidos en el POT. 19. Documento con la compilación de los informes anuales de seguimiento al 

cumplimiento de indicadores y compromisos del POT. 20. Documento del Seguimiento y la Evaluación del POT, corte del mediano plazo. 21. Documento de 

análisis de la Iniciativas del Plan de desarrollo 2020-2023, para la revisión de Largo Plazo del POT. 22. Formulación de la Metodología para la revisión y priorización 

de la LICBIC definida en el Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble del Acuerdo 48 de 2014-POT-.

Corresponde al avance acumulado al 31 de agosto de 2023 en los 22 documentos Planeados de la siguiente forma: 

Documento N.1 del 60%, documento N.2 del 25%, documento N.3 del 30%, documento N.4 del 50%, documento N.5 del 50%, documento N.6 del 30%, documento 

N.7 del 50%, documento N.8 del 80%,documento N.9 del 60%, documento N.10 del 65%, documento N.11 del 64,3%, documento N.12 del 65%, documento N.13 

del 70%, documento N.14 del 65%, documento N.15 del 65%, documento N.16 del 95%, documento N.17 del 75%, documento N.18 del 60%, documento N.19 del 

100%, documento N.20 del 45%, documento 21 del 20% y documento N.22 del 55%.

Observación B/P/S:

Servicios de información implementados

PL75AB  77%2,33NúmeroDocumentos normativos realizados
Código. Ind. SUIFP: 459902100

Descripción B/P/S: 1. Actos Administrativos con Ajustes y/o Precisiones a la cartografía protocolizada del POT.

2. Propuestas para la modificación del Decreto 471 de 2018 por decreto 

3. Propuestas para la actualización Manual del Espacio Público

Corresponde al avance acumulado al 31 de agosto de 2023, siguiente forma:

-Actos Administrativos con  Ajustes y/o Precisiones a la cartografía protocolizada del POT:  se publicaron en la Gaceta  5185 de 26 de julio de 2023 las 

resoluciones 202350045779 y 202350044928,  las cuales incorporan los resultados de los estudios de detalle para los pol ígonos denominados Pisquines y 

Provenza, documentados en las fichas sePOT 00003974 y 00004230 del módulo -sePOT- respectivamente.

- Propuestas para la actualización Manual del Espacio Público:  Se consolidaron las fichas técnicas y DTS Disposición y generalidades de señalización podo táctil 

en los temas de: vados de acceso, cambios de direcci ón, en ingresos y salidas vehiculares de predios. Se inicia la consolidaci ón técnica de Señalización podo táctil 

en modos de circulación vertical.

Observación B/P/S:

PL75AC  60%0,61NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Documento compilatorio con la gestión de las fichas del Módulo sePOT - Corte 2023

Para el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de agosto de 2023, se crearon en el módulo sePOT 32 fichas clasificadas según su tipo de la siguiente 

forma: Áreas de amenaza y riesgos 1 ficha; Ajuste al Articulado 2 fichas; Ajuste Cartográfico 9 fichas; Subsistema de Movilidad 1 ficha; Subsistema de Patrimonio 

Cultural Inmueble 19 fichas y Registro de solicitudes 1 ficha.

A su vez, se actualizaron 19 fichas de la siguiente forma: ajuste cartográfico 66 fichas; Áreas de amenaza y riesgos 14 fichas y Ajuste al articulado 1 ficha.

Finalmente, se solicitó ante la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica la Validación de los estándares Cartográficos para la 

incorporación de los resultados de los estudios de detalle de los pol ígonos del   área del Plan Parcial Carabineros,  circuito Santo Domingo de Unidos por el Agua y 

Complex 2, documentados en las Fichas 00004976, 00004564 y 00004246  del módulo -sePOT- respectivamente.

Observación B/P/S:

Servicio de información actualizado

PL75AD  60%0,61NúmeroSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Documento con Informe de Actualización y Optimización del Módulo sePOT - Corte 2023.
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Para el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de agosto de 2023, se dio inicio a la actualización del módulo sePOT, solicitada en el CSC  mediante el 

caso  308369.

Esta actualización comprende la actualización de  las opciones de filtro para generar Reporte,  complemento del Informe de Excel detallado,  la visualizaci ón de las 

fichas en el mapa según filtro realizado por campo elegido y de manera combinada,  la actualizaci ón de la ventana de creación o edición de las fichas y mejoras 

sobre el reporte en PDF de la ficha.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200412 Administración documental de la información urbanística-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.351 $ 2.311

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

PL12BA  90%1,82NúmeroSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Actualización de registro de licencias en el FUID (Formato Único de Información Documental).

Servicio de gestión documental

PL12BB  90%0,91NúmeroSistema de gestión documental implementado
Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Gestión Documental Implementado, corresponde al proceso de almacenaje, custodia y organización de expedientes físicos de licencias urbanísticas.

Programa: 5.5.3 - Información para la planeación

Proyecto: 200339 Elaboración de estudios socioeconómicos y poblacionales de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.051 $ 2.005 $ 1.834

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Bases de datos de la temática de Demografía y Población

PL39BA  150%32NúmeroBases de datos de la temática de demografía y población 

anonimizadas producidas
Código. Ind. SUIFP: 040100100

Descripción B/P/S: Gestión para la obtención de Base de datos derivada de la Gran Encuesta Integrada de hogares -GEIH- y base de datos derivada de la Encuesta de Calidad de 

Vida - ECV-.

Encuesta de Calidad de Vida 2023 a junio 30, se encuentra en proceso de firmar acta de inicio con el operador de la encuesta (ITM), y para la interventoría en 

proceso precontractual.

Cuentas económicas, registra avance del 66% y a su vez, la Gran Encuesta Integrada de Hogares presenta ejecuci ón del 50% y un avance financiero del 70%. Las 

tres finalizan en diciembre del presente año.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200341 Implementación actualización y seguimiento del plan estadístico municipal pem-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  7% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 144 $ 116 $ 111

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Página 254 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Departamento Administrativo de Planeación Municipal



Servicios de información implementados

PL41AA  7%0,710PorcentajeSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Gestión para la implementación del Plan Estadístico Distrital

1. Consolidación del relacionamiento con los enlaces y productores de la informaci ón estadística de las secretarías y/o departamentos para brindarles los 

elementos conceptuales y metodológicos básicos, orientación de los lineamientos, estrategias y acciones para el mejoramiento continuo, de modo que se adapte a 

los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE.

2.Diagnóstico y plan de acción para el fortalecimiento de los registros administrativos y operaciones estadísticas del Distrito.

3.Caracterización y actualización del inventario de los registros administrativos y operaciones estadísticas que cuenta el Distrito de Medellín

4.Creación de lineamientos, guías, listas de chequeo y formatos para la implementación de los estándares de calidad en la producción de la información estadística 

del Distrito.

5.Actualización del sitio web del Plan Estadístico Distrital incluyendo el inventario de las operaciones estadísticas y registros administrativos, la documentación.

6.Implementación de 43 acciones de mejora frente a 73 establecidas a partir de los resultados de la autoevaluaci ón de la gestión del proceso estadístico respecto a 

los 3 mecanismos de la política (Planificación, Fortalecimiento de Registros Administrativos y Calidad Estadística). Cierre de brechas FURAG

7. Autodiagnóstico de la actividad estadística del Distrito respecto al entorno institucional, recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) estado de la 

implementación de los lineamientos, normas y estándares definidos en el SEN

8. Implementación de la Guía Metodología de Diagnóstico de los Registros Administrativos para su aprovechamiento estadístico.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200349 Administración del sistema de beneficiarios de programas sociales - sisben-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.424 $ 8.400 $ 7.400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

PL49AA  100%11NúmeroSistemas de información actualizados
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Gestión para el cargue y actualización del sistema de información de SISBEN con base en los trámites atendidos.

El sistema de información provisto por el DNP para el Sisbén se actualiza cada que se gestiona un trámite de un ciudadano, sea por encuesta o por modificaci ón. 

En el periodo de julio - agosto se gestionaron 28.010 trámites (Incluye la gestión en torno a las encuestas efectivas, no efectivas, y desistimiento del ciudadano tras 

agendamiento de encuesta)

Observación B/P/S:

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 200351 Generación de alianzas e instrumentos en la gestión del desarrollo articulado con la región-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 130 $ 130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica
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PL51AA  100%11NúmeroEntidades, organismos y dependencias asistidos 

técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Realizar jornadas distritales para la construcción y desarrollo de una agenda común de transferencia de conocimiento y de buenas pr ácticas, así como las 

requeridas en el proceso de transición a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

Se desarrolla la agenda con la  transferencia de conocimiento y buenas pr ácticas con el municipio de Itagüí y en el proceso de transici ón a Distrito con las mesas 

de trabajo y encuentros con las partes interesadas en el proceso.

Observación B/P/S:

Documentos de investigación

PL51AB  0%01NúmeroDocumentos de investigación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Formular el proyecto del plan de transición de Medellín a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se continua con las acciones para la reglamentación de la Ley 2286 de 2023; con la consolidación de los planes de acción y la verificación normativa para  la 

construcción del Plan de Transición de Medellín a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200352 Formulación plan estratégico medellín - región-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de planeación

PL52AB  60%1525PorcentajePlanes estratégicos elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459901901

Descripción B/P/S: Desarrollar la estrategia y consolidar el documento del Plan Estrat égico Medellín Región 30/50 "Bases para la discusión", en el marco de la transición a Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

15% - Revisadas las políticas, planes con incidencia en los retos del plan, se incorpora al documento del Plan Estrat égico Medellín Región 30/50 "Bases para la 

discusión"; se proyecta los espacios de diálogos finales y los talleres para los acápites finales del plan.

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160382 Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales-

$ 0,199799 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160415 Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio-

$ 6 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 180101 Implementación de una metodología de prospectiva para el desarrollo territorial-

$ 0,237723 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 371.316

$ 418.716

$ 233.135

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 74%

418.716

179.743
Ordenado

53.391

Compromisos

185.581

Disponible

Compromisos 53.391
Disponible 185.581
Ordenado 179.743

Total: 418.716

Gráfico No. 2 - Detalle
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 56%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos-

Programa: 4.2.1 - Ahorro, consumo racional y gestión de servicios públicos

Proyecto: 200232 Subsidio al acueducto, alcantarillado y aseo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  41% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 228.231 $ 230.991 $ 93.921

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios 

públicos domiciliarios

GT32AA  99%1.853.4231.875.453NúmeroUsuarios beneficiados con subsidios al consumo
Código. Ind. SUIFP: 400304700

Descripción B/P/S: Número de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo entregados en el último mes disponible.

Subsidios Pequeños Prestadores: 22.185

 Subsidios Acueducto y Alcantarillado Urbano: 1.165.850

Subsidios al Servicio de Aseo: 665.388

Observación B/P/S:

Proyecto: 200233 Administración del programa mínimo vital de agua potable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.000 $ 23.649 $ 20.490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias 

no condicionadas

GT33AA  100%53.58253.816NúmeroFamilias beneficiadas con transferencias monetarias no 

condicionadas
Código. Ind. SUIFP: 410306100

Descripción B/P/S: Familias que recibieron el auspicio del mínimo vital de agua potable en el último mes disponible.

Esta cifra corresponde a los auspicios otorgados hasta el mes de Agosto de 2023,   la cifra presentada, esta distribuida de la siguiente manera: 3.470 hogares 

auspiciados por los 22 pequeños prestadores y  50.112 por el mayor prestador EPM, para un total de 53.582 familias auspiciadas durante el mes.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200234 Prestación del servicio y modernización del alumbrado público y la iluminación ornamental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 90.900 $ 90.979 $ 88.323

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Redes de alumbrado público con mantenimiento

GT34AA  101%690.940684.565MetroRedes de alumbrado público con mantenimiento
Código. Ind. SUIFP: 210201100

Página 259 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Gestión y Control Territorial



Descripción B/P/S: Equivalente en metros lineales de intervenciones de mantenimiento

En este mes se consolida el mes de julio revisados y validados por la interventor ía, dichas actividades tuvieron en cuenta la reparaci ón de luminarias que 

presentaban discontinuidad del servicio y que fueron repuestas a sus condiciones iniciales.

Observación B/P/S:

Redes de alumbrado público construidas

GT34AB  14%107.500759.985MetroRedes de alumbrado público construidas
Código. Ind. SUIFP: 210201200

Descripción B/P/S: Equivalente en metros lineales de intervenciones de expansión

Esta cifra corresponde a la cantidad de nuevas luminarias que cumplen con todos los aspectos normativos en el mes de julio y se validan en agosto por la 

interventoria, para proyectos que fueron construidos en parques remodelados o v ías nuevas, en general algun espacio público que fuese reacondicionado o 

construido para disfrute de la comunidad.

Observación B/P/S:

Redes de alumbrado público mejoradas

GT34AC  15%107.520730.615MetroRedes de alumbrado público mejoradas
Código. Ind. SUIFP: 210201300

Descripción B/P/S: Equivalente en metros lineales de intervenciones de reposición y modernización

Esta cifra corresponde a la cantidad de nuevas luminarias cosntruidas que cumplen con todos los aspectos normativos en el mes de julio y son validados en agosto 

por la interventoría, estos fueron modernizados y tuvieron instalación de luminarias LED u otro tipo de tecnología que mejorará las condiciones de la prestación del 

servicio.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200236 Inversiones estratégicas en agua potable y aguas residuales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  3% Ejec. Financiera :  31% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.859 $ 11.713 $ 3.654

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de Alcantarillado

GT36AC  0%01.260NúmeroUsuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado
Código. Ind. SUIFP: 400301400

Descripción B/P/S: Nuevos suscriptores del servicio de alcantarillado

Se encuentra publicado el proceso de contratación en SECOP II, se adjudico el contrato y está en proceso de legalizaci ón y se espera iniciar ejecución en el mes 

de Septiembre.

Para la vigencia 2023 a cargo de la Subsecretaría de Servicios públicos se encuentran las siguientes obras.

Optimización de la PTAR de  EL Llano en San Cristóbal.

Durante el mes de agosto se ha avanzado en la construcci ón de redes de alcantarillado en las veredas as í: La Verde (67%), la disminución con respecto al reporte 

del mes anterior se debe a que se  adicionó y se amplió el plazo de la obra; Monta ñita (98%), La Florida (51%) en San Antonio de Prado, para conectar 420 

viviendas a alcantarillado.

Construcción de alcantarillado vereda la Aldea parte baja. (Avance de obra: 100%).

Se espera que a finales de la presente vigencia se terminen las obras de alcantarillado que est án en ejecución y se inicie con la operación de la infraestructura, 

reportando logros físicos correspondientes a la ejecución financiera del proyecto.

Observación B/P/S:

Servicio de Acueducto

GT36AE  6%601.050NúmeroUsuarios conectados a la red de servicio de acueducto
Código. Ind. SUIFP: 400300900

Descripción B/P/S: Nuevos suscriptores del servicio de acueducto
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Se adjudicaron los contratos, se encuentran en proceso de legalización y se espera iniciar ejecución en el mes de Septiembre, con los siguientes objetos: 

. Ampliación del acueducto Piedras Blancas y Construcción de la ampliación del acueducto La china hacia la vereda La Aldea,  aumentando cobertura hacia la 

parte baja y la Volcana.

Durante el mes de agosto se realizaron 60 nuevas conexiones de acueducto.

. Se encuentra en proceso precontractual, Optimización del acueducto el Hato.

Se avanza en la construcción de redes de acueducto en la vereda La Verde (67%), San Antonio de Prado y en el Concejo - Altavista (100%), para conectar 420 

viviendas a acueducto.

Se espera que a finales de la presente vigencia se terminen las obras de acueducto que est án en ejecución y se inicie con la operación de la infraestructura, 

reportando logros físicos correspondientes a la ejecución financiera del proyecto.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200238 Innovación para el uso inteligente de los servicios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.157 $ 2.057 $ 1.988

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios tecnológicos

GT38AA  100%100100PorcentajeÍndice de capacidad en la prestación de servicios de 

tecnología
Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Porcentaje de avance en la creación de la aplicación para la gestión de servicios públicos

Se da cumplimiento mediante la aplicación REPORTESMED la cual tiene tres modulos para la gestion de actividades relaconadas con la prestaci ón de servicicios 

públicos domiciliarios y no domiciliarios, como por ejemplo el modulo de de alumbrado p úblico el cual permite reportar daños de energía y luminarias, el modulo de 

puntos criticos de basuras  para  reportar acumulaci ón de bausras en la via pública y el modulo de contenedores de basura para  informar problemas con estos 

contenedores.

Se corrige cifra dado que se habia colocado por error un porcentaje errado y de acuerdo a la observación la actividad estaría ya en el 100% de cumplimiento.

Observación B/P/S:

Documentos normativos

GT38AB  100%11NúmeroDocumentos normativos realizados
Código. Ind. SUIFP: 409905600

Descripción B/P/S: Proyectos de acuerdo, proyectos de decreto

"Se esta ajustando el proyecto de Decreto para actualizar la reglamentacion del programa minimo vital de agua potable y de esta forma poder migrar a la version IV 

del Sisben

Se esta ajustando proyecto de Decreto que tiene como fin reglamentar la iluminación ornamental del Distrito de Medellin."

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal

GT38AC  470%470100NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Ciudadanía que participa de eventos

Se realizaron 13 capacitaciones para 39 personas en fortalecimiento a pequeños prestadores de agua potable.Observación B/P/S:

Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 200237 Administración del plan de gestión integral de residuos sólidos y servicio de aseo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.068 $ 2.156 $ 2.156
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos 

PGIRS

GT37AA  0%01NúmeroPlan de gestión integral de residuos solidos con seguimiento
Código. Ind. SUIFP: 400302300

Descripción B/P/S: Seguimiento anual PGIRS

Se culmina el informe de seguimiento del PGIRS, se espera recolección de firmas, y revisión por parte de la secretaria general para ser entregado al concejo.

Se espera tener el informe de seguimiento del PGIRS a finales de octubre de la presente Vigencia.

Observación B/P/S:

Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Solidos PGIRS

GT37AB  0%01NúmeroPlan de gestión integral de residuos solidos implementado
Código. Ind. SUIFP: 400302200

Descripción B/P/S: Plan de acciones de implementación del PGIRS

Se culmina el informe de seguimiento del PGIRS, se espera recolección de firmas, y revisión por parte de la secretaria general para ser entregado al concejo.

Se espera tener el informe de seguimiento del PGIRS a finales de octubre de la presente Vigencia.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200239 Administración financiera de obligaciones urbanísticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30.699 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de apoyo financiero a la ejecución de programas y proyectos de 

desarrollo urbano y territorial

GT39BA  0%03NúmeroEntidades territoriales apoyadas financieramente para la 

ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y 

territorial
Código. Ind. SUIFP: 400201700

Descripción B/P/S: Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial

A la fecha no se ha solicitado trasladosObservación B/P/S:

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.6 - Control territorial y gestión catastral

Proyecto: 200240 Revisión de la aplicación de normas urbanísticas y constructivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 10.732 $ 10.439
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento 

territorial

GT40AA  100%11NúmeroEntidades territoriales asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 400200100

Descripción B/P/S: Este indicador se mide a través de :

Obligaciones Urbanísticas gestionadas 2750 , Revisión y seguimiento a obras en la Ciudad 2714 y Solicitudes de licencia urbanística revisadas 2000 y entidades 

territoriales asistidas técnicamente 671

Obligaciones Urbanísticas gestionadas 1.417, Revisión y seguimiento a obras  en la Ciudad 1.980 y Solicitudes de licencia urbanística revisadas 1.831 y entidades 

territoriales asistidas técnicamente 614

Observación B/P/S:

Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo 

urbano y territorial

GT40AB  100%11NúmeroInstrumentos normativos formulados
Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: Este indicador se mide a través de: Usos del suelo de acuerdo al modelo de ocupación verificados 100% y monitorear en tiempo real de conatos de invasión en 

espacio público identificados mediante recorridos y drones e inteligencia artificial 100%

Acumulado a agosto es de 73,9 % para un total de 380 recorridos 

Acumulado a aagosto es de 86,% para un total de 1.505  recorridos

Observación B/P/S:

Espacio publico adecuado

GT40AC  295%17.6866.000Metro cuadradoEspacio publico adecuado
Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: Metros cuadrados de espacio publico recuperado y adecuado

La recuperación de espacio público adecuado y recuperado se ha desbordo, a causas del crecimiento de procesos de construcciones irregulares en especialmente 

en la población con mayor vulnerabilidad, además de la venta ilegal de predios como renta en los grupos al margen de la ley.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200241 Desarrollo de infraestructura de datos del catastro multipropósito-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 4.401 $ 4.091

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito

GT41AA  0%09.578,02HectáreaÁrea geográfica actualizada catastralmente con enfoque 

multipropósito
Código. Ind. SUIFP: 040601600

Descripción B/P/S: Se mide en Hectáreas. Infraestructura de Datos Espaciales Estandarizada

Esta información se refleja al cierre de todas las comunas objeto de actualización, que nos mostrará las hectareas actualizadas con vigencia 2024.

El proceso de actualización es con cierre masivo en las 5 comunas. A la fecha se esta trabajando la comuna 04 de Aranjuez y 10 La Candelaria

Observación B/P/S:

Servicio de información catastral actualizado

GT41AB  0%01NúmeroInfraestructura de datos espaciales estandarizada
Código. Ind. SUIFP: 040400405

Descripción B/P/S: Se mide la infraestructura de datos

Este indicador aun no cuenta con recursos para desarrollar el producto. Una vez se cuente con estos se iniciara con el procesoObservación B/P/S:

Proyecto: 200242 Servicio de información catastral-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 6.048 $ 5.950

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de conservación catastral

GT42AA  68%10.03114.678NúmeroTrámites de conservación catastral realizados
Código. Ind. SUIFP: 040600300

Descripción B/P/S: Trámites Gestionados en el Proceso de Actualización Catastral

Durante este mes se consideraron todos los trámites de conservación atendidos que sumaron un total de 1869 se observa un incremento debido a que se alcanzo 

la curva de aoprendizaje requerida para el proceso,

Observación B/P/S:

Servicio de información catastral actualizado

GT42AB  0%014.935NúmeroSistema de información catastral actualizado
Código. Ind. SUIFP: 040600400

Descripción B/P/S: Sistema de Información catastral actualizado

"Esta información se refleja al cierre de todas las comunas objeto de actualización, que nos mostrará las hectareas actualizadas con vigencia 2024.

El proceso de actualización es con cierre masivo en las 5 comunas. A la fecha se esta trabajando la comuna 04 de Aranjuez y 10 La Candelaria"

Observación B/P/S:

Proyecto: 200243 Elaboración de la nomenclatura de la ciudad medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  67% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 34%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 223 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información catastral actualizado

GT43AA  0%01.867NúmeroSistema de información catastral actualizado
Código. Ind. SUIFP: 040600400

Descripción B/P/S: Materialización de la Nomenclatura

Se ajusta la meta pasando de 15.103 a 1.867  ya que se redujeron los recursos. Continue el proceso en etapa precontractualObservación B/P/S:

Proyecto: 200244 Servicio de estratificación socieoconómica medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  39% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 44%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.800 $ 5.067 $ 1.972

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información catastral actualizado

GT44AA  49%10.46121.503NúmeroSistema de información catastral actualizado
Código. Ind. SUIFP: 040600400

Descripción B/P/S: Predios con estratificación socioeconómica

Revisando lo reportado encontramos un error en la bases de datos de los meses de mayo y junio, los cuales se corrigen en el mes de agosto para el total que se 

está reportando. Mayo era 0, se reporto 1571 y junio era 3855  y se reporto 2,560. para un total Acumulado de 10,461.

Observación B/P/S:
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3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 980531 Estratificación socioeconómica de las viviendas  rurales  urbanas  del municipio-

$ 0,166900 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Gerencia del Centro

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 2.946

$ 2.823

$ 2.706

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 57%
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Compromisos 633
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 96%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.8 Cultura ciudadana-

Programa: 2.8.2 - Cultura centro

Proyecto: 200426 Implementación de estrategia cultura centro "consentido"-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.222 $ 1.222 $ 1.222

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales

GC26AA  68%6088NúmeroActividades culturales para la promoción de la cultura 

realizadas
Código. Ind. SUIFP: 330105301

Descripción B/P/S: Corresponde al desarrollo de actividades y eventos culturales de car ácter patrimonial, literario, artístico, musical, académicas, entre otros, para el disfrute de la 

ciudadanía y apropiación del territorio.

Hemos llevado a cabo 60 eventos de ciudad, en articulación con actores públicos, privados y comunitarios, de éstos destacamos, las celebraciones realizadas para 

conmemorar el mes de la madre; el mes de la niñez; feria de la salud en el sector de Alhambra; festival del Juego; encuentro N ómada; además, las ferias, eventos, 

activaciones, etc., en Plaza Botero, en el marco de la intervención integral en este sector, contribuyendo a la apropiación y disfrute del espacio público en el Centro.

Observación B/P/S:

Servicio de divulgación y publicaciones

GC26AB  50%612NúmeroPublicaciones realizadas
Código. Ind. SUIFP: 330110000

Descripción B/P/S: Corresponde a publicaciones impresas o digitales realizadas en el marco de la protección, recuperación y divulgación de la cultura, el arte y el patrimonio cultural

del Centro.

Hemos realizado publicaciones relacionadas con: el proceso y resultados de la intervenci ón integral en la Plaza Botero; postulación al premio del Parque Prado; 

celebraciones litúrgicas en Semana Santa, y lugares representativos, que hacen menci ón a las mujeres que hacen historia en Medell ín M8. También publicaciones 

relacionadas con eventos de feria de Flores y resultados de las Brigadas Centro ConSentido.

Observación B/P/S:

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social-

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 200429 Desarrollo de brigadas sanitarias y limpieza en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 485 $ 485 $ 485

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de divulgación de la información de la política nacional de 

educación ambiental y participación

GC29AA  69%69100NúmeroEventos de educación y participación realizados
Código. Ind. SUIFP: 320800802

Descripción B/P/S: Se pretende medir las acciones orientadas a dinamizar y difundir de manera conjunta y articulada la oferta institucional, la educaci ón ambiental y brigadas de salud 

pública para la atención de población vulnerable en el Centro.
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Llevamos a cabo 69 brigadas integrales interinstitucionales Centro ConSentido, contribuyendo a disminuir el deterioro ambiental y a lograr la apropiaci ón, 

sostenibilidad y cuidado del espacio público, estimulando actividades al aire libre y reforzando el sentido de pertenencia de los sectores de la Comuna 10 La 

Candelaria.

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200427 Desarrollo de estrategias para activar el centro las 24 horas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

GC27AB  50%12NúmeroEstrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: Corresponde al desarrollo de actividades y eventos culturales de car ácter patrimonial, literario, artístico, musical, académicas, entre otros, en horarios y fechas 

extendidas en el Centro.

Ejecutamos el 17 de junio la estrategia "Medellín Despierta" para promover la cultura, la reactivación económica y la sana convivencia. En la comuna 10, contamos 

con la exposición y venta de productos locales, Salsa Fest en el Parque de las Luces, entre otros eventos culturales. Además, se encuentra en proceso de 

planeación de la segunda versión anual, en el último trimestre del año.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200433 Generación de alianzas socioculturales para apropiación del espacio público del centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 508 $ 508 $ 508

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de pre inversión e inversión

GC33AA  0%01NúmeroEstudios o diseños realizados
Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Se pretende medir la entrega de estudios técnicos y /o diseños requeridos para el desarrollo del proyecto en alianzas relacionadas a acciones culturales, art ísticas, 

de protección y conservación del patrimonio, mejoramiento, ampliación y/o mantenimiento de los elementos constitutivos y complementarios del espacio p úblico, 

apoyo de iniciativas de padrinazgos, entre otras

Hemos avanzado en el diseño del mobiliario, del espacio y propuesta gráfica para desarrollar una feria con emprendedores del Distrito San Ignacio, como una 

oportunidad de generación de ingresos, resignificación del espacio publico y apropiación de la plazuela San Ignacio.

Observación B/P/S:

Espacio publico adecuado

GC33AB  276%10.0003.624Metro cuadradoEspacio publico adecuado
Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: Se pretende medir la adecuación, apropiación y mantenimiento de los metros cuadrados -m2- de espacio público priorizados en el proyecto con relación a 

intervenciones físicas y urbanísticas, socioculturales, ambientales, artísticas y de articulación interinstitucional para el desarrollo del proyecto.

Durante la vigencia, hemos implementado una intervención integral interinstitucional en Plaza Botero, como parte de la estrategia “Medellín, Tacita de Plata”, con 

jornadas de limpieza y embellecimiento de zonas verdes; sensibilizaci ón frente a la protección y el disfrute de las esculturas del maestro Fernando Botero y en 

general acciones para fomentar la participación y apropiación de la ciudadanía en este importante sector.

Observación B/P/S:

Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios
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Proyecto: 200445 Construcción de edificios de uso mixtos en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  61% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 39%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 297 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de pre inversión e inversión

GC45AA  33%13NúmeroEstudios o diseños realizados
Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Incluye actividades de gestión para el estudio, diseño y adecuación para la construcción de edificios de usos mixtos, los cuales se basan en un modelo de ciudad 

compacta, y tienen la cualidad de reunir varios usos en un mismo lugar -para suplir el déficit de infraestructura de vivienda, oficina, equipamientos de servicios, 

cultura y recreación- evitando así el desplazamiento de las personas para acceder a otras ofertas y contribuyendo a un ecosistema sostenible, de acuerdo a los 

compromisos de la nueva agenda urbana y a los ODS, en la construcción de ciudades y comunidades sostenibles.

En el marco de la propuesta de Edificio de Uso Mixto Maloca Ambiental, desarrollamos un estudio socioespacial, con el fin de identificar el radio focalizaci ón del 

equipamiento y  las condiciones sociales, comunitarias y territoriales  del entorno y los sectores aledaños del mismo.

Observación B/P/S:

Plazas construidas

GC45AE  0%0100PorcentajePlazas construidas
Código. Ind. SUIFP: 400203000

Descripción B/P/S: La meta corresponde a los estudios técnicos, diseños arquitectónicos, obra física y entrega.

Las variables de medición del valor estadístico son las siguientes:

a. Realización de estudios técnicos. (20%)

b. Desarrollo de espacios de co-creación con la ciudadanía para plantear las propuestas de construcción. (7%).

c. Elaboración de los diseños arquitectónicos. (13%).

El resto de la meta (60%) hace referencia a las obras físicas y entrega del equipamiento de uso mixto.

Continuamos los análisis de pre factibilidad financiera y temporal para el desarrollo de la Maloca Ambiental, en articulaci ón con la Junta de Acción Comunal del 

barrio Bomboná 1.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 200434 Conformación del "distrito san ignacio" en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 161 $ 161 $ 161

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

GC34AA  100%11NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos elaborados
Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Elaboración y/o actualización del documento técnico metodológico con lineamientos para la conformación del Distrito cuyo objetivo es describir y explicar 

instrumentos, estándares, requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso o actividad, en el caso del proyecto son las condiciones de la alianza y 

los alcances del desarrollo y conformación de un Distrito como San Ignacio.

El documento metodológico del Distrito San Ignacio, ya se encuentra actualizado con la gestión realizada al primer semestre de la presente vigencia.Observación B/P/S:
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Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 1.619

$ 1.068

$ 1.068

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 100%

Página 273 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Biblioteca Pública Piloto



Página 274 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Biblioteca Pública Piloto



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E-

Programa: 1.2.4 - Cultura digital

Proyecto: 200348 Diseño e implementación de la biblioteca digital de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.455 $ 936 $ 936

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas 

y lectura.

BP48AA  44%44100NúmeroPersonas asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 330106500

Descripción B/P/S: Número de personas que participan en procesos de innovación abierta en las investigaciones de experiencia de usuario

Servicio de acceso a materiales de lectura

BP48AB  83%12.22014.685NúmeroMateriales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y 

espacios no convencionales
Código. Ind. SUIFP: 330109800

Descripción B/P/S: Libros electrónicos y audiolibros adquiridos y material patrimonial analizado y digitalizado

Servicios bibliotecarios

BP48AC  66%408.387614.932NúmeroUsuarios atendidos
Código. Ind. SUIFP: 330108500

Descripción B/P/S: Usuarios de Cosmoteca La Piloto y usuarios de actividades y servicios bibliotecarios básicos

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200355 Implementación del museo cámara de maravillas medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 164 $ 132 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental

BP55AA  59%2.8874.910NúmeroBienes bibliográficos y documentales preservados
Código. Ind. SUIFP: 330200600

Descripción B/P/S: N° de Bienes bibliográficos y documentales preservados de la Sala Antioquia y del Archivo Fotográfico

Se realizaron actividades de preservación y primeros auxilios a los materiales de carácter patrimonial como folios, fotografías y material sonoro. Por reducción de 

recursos no es posible contratar al profesional especializado en la conservación y recuperación de este tipo de material.

Observación B/P/S:

Servicio de exposiciones
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BP55AB  50%24NúmeroExposiciones realizadas
Código. Ind. SUIFP: 330200400

Descripción B/P/S: Número de exposiciones del Museo Cámara de Maravillas

Servicio de información del patrimonio documental archivístico

BP55AC  72%3.8495.310NúmeroConsultas realizadas en sala
Código. Ind. SUIFP: 330207700

Descripción B/P/S: Número usuarios de las salas patrimoniales y N° de usuarios y asistentes a dinamizaciones de Productos del Museo Cámara de Maravillas

3.849 usuarios visitaron las salas patrimoniales y el Museo Cámara de Maravillas, haciendo uso de contenidos de valor con sentido patrimonial. Por reducci ón de 

recursos no es posible realizar actividades de inclusión planeadas para el segundo semestre.

Observación B/P/S:
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Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 10.479

$ 28.868

$ 28.868

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 200354 Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación postsecundaria colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.114 $ 1.911 $ 1.911

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria

CM54GB  100%66NúmeroProcesos para la acreditación de la calidad de la educación 

superior o terciaria adelantados
Código. Ind. SUIFP: 220201000

Descripción B/P/S: Se tienen en cuenta los procesos de acreditación de programas vigentes

A la fecha la Institución cumple con la  cantidad de Programas acreditados en alta calidad proyectados en el Plan de Desarrollo Institucional : 10

1. Bacteriología y Laboratorio Clínico (reacreditado): Resolución 007454 de 30 abr 2021

2. Administración de Empresas Turísticas  (reacreditado): Resolución 021401 de 11 nov 2020

3. Biotecnología (reacreditado): Resolución 013023 de 31 jul 2023

4. Tecnología en Gestión de Servicios Gastronómicos  (reacreditado): Resolución 005554 de 05 abr 2023

5. Ingeniería Ambiental: Resolución 023032 de 30 nov 2021

6. Planeación y Desarrollo Social: Resolución 009415 de 27 may 2022

7. Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería: Resolución 001015 de 03 feb 2023

8. Tecnología en Gestión Comunitaria: Resolución 006413 de 20 abr 2023

9. Construcciones Civiles: Resolución 006863 de 27 abr 2023

10. Arquitectura: Resolución 008602 de 25 mayo 2023.

Observación B/P/S:

Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación 

superior o terciaria

CM54GC  176%211120NúmeroDocentes de educación de educación superior o terciaria 

beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus 

capacidades
Código. Ind. SUIFP: 220202200

Descripción B/P/S: Docentes que participan en los cursos ofertados para el mejoramiento de sus capacidades

Página 279 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Colegio Mayor de Antioquia



Corte a 30 de agosto , 131 docentes capacitados: 

3 certificados en Taller Mediadores didácticos y tecnológicos para la enseñanza de las ciencias básicas, 2 certificados en Curso Herramientas digitales para la 

enseñanza de las ciencias numéricas, 8 certificados en Curso TBR, 42 docentes certificados en el diplomado de  Docencia Universitaria. La Biblioteca a capacitado 

a los docentes en:

App Myloft: 23

Herramienta Sibila: 15

Gestor de referencias Mendeley: 8

Herramienta Booklick: 30

No se presenta modificación con corte a 30 de junio:

86 Docentes capacitados en la biblioteca en los siguientes temas:

APP BIBLIOTECA (Base de datos) = 47

Gestores de Referencia Mendeley = 4

Herramienta Sibila (Normas APA) =4

Herramientas bibliotecarias (Booklick) = 31

Talleres dinámicos con Moodle : 5

MyLoft, Booklick, Sibila, Gestores de Referencia:55

Observación B/P/S:

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200230 Mejoramiento de la articulación de la educación superior con la media técnica y etdh colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 481 $ 261 $ 261

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de articulación entre la educación media y el sector productivo.

CM30GK  133%129NúmeroProgramas y proyectos de educación pertinente articulados 

con el sector productivo
Código. Ind. SUIFP: 220103500

Descripción B/P/S: La media técnica es un nivel de educación formal en donde se prepara los estudiantes, además la formación académica uniformal, laboral y adelantan estudios de 

nivel superior. La oferta se mide con los programas ofertados en modalidad de media técnica  desde la Institución

En total de todos los años reportados se tienen 12 programas de formación para el trabajo y desarrollo Humano ofertados, así:

1. Técnico Laboral como Asistente en Organización de Eventos (Medellín)

2. Técnico Laboral como Cocinero (Medellín)

3. Técnico Laboral en Organización de Viajes (Medellín)

4. Técnico Laboral como Auxiliar en Dibujo Arquitectónico (Medellín)

5. Técnico Laboral en Organización de Viajes Sede Jardín

6. Técnico Laboral en Organización de Viajes Sede Ciudad Bolívar

7. Técnico Laboral Auxiliar en Conservación Ambiental Sede Ciudad Bolívar

8. Técnico Laboral Auxiliar en Organización de Viaje sede Andes

9. Técnico Laboral Auxiliar en Conservación Ambiental sede Andes.

10.Técnico laboral auxiliar en publicación de contenidos digitales, para los municipios de Ciudad Bolívar y Andes.

11.Técnico laboral como auxiliar en saneamiento ambiental, para el municipio de Titiribí y Salgar 

12.Técnico laboral como cocinero, para el municipio de Jericó.

Observación B/P/S:

CM30GL  100%44NúmeroLineamientos curriculares para las especializadas de media 

técnicas desarrollados
Código. Ind. SUIFP: 220103502
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Descripción B/P/S: Se tienen en cuenta los procesos  que se llevan a cabo con el fin de actualizar los lineamientos y curr ículos de los programas a ofrecer, para facilitar la inserci ón en 

el mercado laboral y el apropiado ingreso a la educación superior.

La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, ha venido ofertando programas de Formaci ón para el Trabajo y Desarrollo Humano desde 2017, en los 

cuales se han establecido diferentes convenios con el fin de brindar dicha formaci ón a distintos grupos poblacionales. Como resultado de esta ampliaci ón de la 

oferta, se ha generado la necesidad de presentar la formación en modalidades de Técnicas Laborales y Media Técnica.

En consecuencia, es necesario ajustar las metas y los logros proyectado del indicador, para que reflejen realmente la divisi ón entre ambas modalidades de oferta 

que permitan un seguimiento efectivo del avance en cada una de ellas. A continuaci ón, se describen los programas ofertados en articulaci ón con la Media Técnica 

para el 2023:   

1. Técnico Laboral en Organización de Viajes

2. Técnico Laboral en Organización de Eventos

3. Técnico Laboral en Dibujo Arquitectónico

4. Técnico Laboral Como Cocinero 

Nota Aclaratoria: Media Técnica corresponde a la formación técnica articulada a las diferentes Instituciones Educativas, con las cuales se comparte los objetivos y 

horas de formación de un programa.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200356 Mejoramiento de la oferta, acceso y permanencia en educación postsecundaria colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.635 $ 2.025 $ 2.025

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

CM56GA  100%4.9994.979NúmeroBeneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria
Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Se tienen en cuenta el ultimo reporte de estudiantes matriculados en los programas ofertados en la Institución

Al corte del mes de agosto semestre 2023-2 se tienen 4782 estudiantes matriculados. Entre 2023-1 y 2023-2 se han matriculado 9655 estudiantes. 

Se presento una  disminución de estudiantes entre el periodo 2023-1 y 2023-2 debido a multiples factores:

Alta tasa de graduación: En el primer semestre se graduaron 660 estudiantes de todos los programas. Y el no cumplimiento de requisitos para matricula cero : 

Tuvimos unos 4980 estudiantes matriculados académicamente, pero quedaron finalmente 4782 porque el restante no pudo acogerse a ninguna beca o matricula 

cero (no cumplían las condiciones)

Observación B/P/S:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200357 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 347 $ 347 $ 347

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios tecnológicos

CM57GJ  102%10098PorcentajeÍndice de capacidad en la prestación de servicios de 

tecnología
Código. Ind. SUIFP: 459900700
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Descripción B/P/S: El campus se encuentra cubierto en su totalidad con Access Points que permiten una cobertura en la conectividad del 98%. El  restante corresponde a zonas en las 

que el grosor de las paredes impiden el ingreso óptimo de la señal.

Proyecto: 200358 Fortalecimiento de infraestructura física colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.137 $ 756 $ 756

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes de instituciones de educación superior o terciariamejoradas

CM58GI  0%01NúmeroSedes  de instituciones de educación terciaria o superior 

mejoradas
Código. Ind. SUIFP: 220202600

Descripción B/P/S: Se tendrá en cuenta la adquisición  de sede alterna para la vigencia  2023.

En el momento se encuentra en proceso de contratación la compra con instalación de carpas estructurales para cubrir la terraza de la biblioteca, al igual , que el 

proceso de  adecuaciones eléctricas para repotenciar espacios críticos institucionales y compra con instalación de aires acondicionados para espacios priorizados.

Observación B/P/S:

Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes-

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 200253 Fortalecimiento de la investigación, innovación y emprendimiento colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 764 $ 478 $ 478

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el 

fomento de vocación científica

CM53GD  100%1212NúmeroSemilleros o clubes de ciencia fortalecidos
Código. Ind. SUIFP: 390400602

Descripción B/P/S: Se tienen en cuenta los grupos de semilleros activos

CM53GE  37%0,371NúmeroEstrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales 

en vocaciones científicas implementadas
Código. Ind. SUIFP: 390400600

Descripción B/P/S: Estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales en vocaciones científicas implementadas y proyectadas desde el proceso de Investigación

A la fecha ya se han vinculado estudiantes y graduados en calidad de auxiliares de investigaci ón y como jóvenes investigadores, así mismo, se han financiado 

proyectos de investigación de semilleristas; cada una de estas actividades (vinculación de estudiantes, vinculación de graduados con convenios de Jóvenes 

investigadores y financiación de proyectos de investigación de semilleristas), son estrategias de permanente ejecución

Observación B/P/S:

CM53GF  2%0,021NúmeroInstituciones educativas que participan en programas que 

fomentan la cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación 

fortalecidas
Código. Ind. SUIFP: 390400604

Descripción B/P/S: Instituciones educativas que participan en programas que fomentan la cultura de la Ciencia, la Tecnolog ía y la Innovación fortalecidas a través de los convenios 

ejecutados dentro del proceso de Investigación Institucional

El indicador, como meta establece uno (1). Dado que la institución ya cuenta con visitas a 2 instituciones educativas del Municipio para fomentar actividades de 

CTeI, llevando experiencias y resultados de investigación realizadas desde la facultad de salud, este indicador podría reportarse al 100%

Observación B/P/S:

Página 282 de 343Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Colegio Mayor de Antioquia



CM53GH  3%0,031NúmeroEstrategias de fortalecimiento de programas en ciencia, 

tecnología e innovación que vinculan componentes de tic 

apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 390400607

Descripción B/P/S: Estrategias de fortalecimiento   ejecutadas dentro del Proceso de Investigación

Fue registrado el software RIZOMAS ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Este Software, resultado de un proyecto de investigaci ón, se diseñó para la 

enseñanza de las ciencias sociales con perspectiva de g énero dirigida a procesos de formación en universitarios. Se cuenta además con distintos resultados de 

investigación y actividades desde los semilleros en los que se incorporan componentes TIC para su realizaci ón. Además de este Software, se encuentra en 

proceso de apertura la convocatoria de propiedad intelectual para el registro de nuevos Software  derivados de proyectos de investigación.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 220068 23pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23.089 $ 23.089

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

CM68AA  84%2.4692.938NúmeroBeneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria
Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Incluye créditos - beca y subsidios en todas sus modalidades  para fortalecer las acciones para el acceso m ás la permanencia estudiantil en la educación superior 

o terciaria

A la fecha se tiene la siguiente información frente a programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria:Nuevo - 299

Nuevos - 273

Continuidad - 1463

Técnicas - 

Enfermería - 185

Servicios farmacéuticos - 44

Salud oral - 22

Primera infancia - 22

Cosmetología: 122

Arte y cerámica - 30 + 17

Preuniversitarios - 72

Cursos ingles - 45

Vigilancia - 20 + 40

Observación B/P/S:

Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria

CM68AB  45%3.0646.856NúmeroBeneficiarios de programas o estrategias de permanencia en 

la educación superior o terciaria
Código. Ind. SUIFP: 220200600

Descripción B/P/S: Incluye la implementación de estrategias para fortalecer las acciones de retención estudiantil de la población matriculada en la educación superior o terciaria
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Para la fecha contamos con los siguientes beneficiarios de estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria :

Sostenimiento - 641

Cetel - 100

Gestores 2592

Observatorio - 500

Segundo semestre:

Sostenimiento - 1040

Cetel - 1500

Observatorio - 524

Observación B/P/S:

Ambientes de aprendizaje dotados

CM68AC  0%01NúmeroAmbientes de aprendizaje dotados
Código. Ind. SUIFP: 220205000

Descripción B/P/S: Ambientes de aprendizaje dotados

Desde El CCCP de comuna 01, solcito que este recurso se asignara para otras actividades, ya que ve ía que el proceso de entrega de la sede esta un poco 

demora. 

La comuna 01 está en el proceso de gestionar el comodato de la instituci ón educativa, hasta no tener oficialmente el documento en el cual se evidencie que el 

comodato es estregado al colmayor, se pone en marcha la ejecución del recurso.

Si no se tiene el documento oficial, el recurso permanece si ejecutar por instrucciones de la rectoría.

Observación B/P/S:
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INDER

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 133.356

$ 181.357

$ 161.247

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 49%

181.357

20.110

Disponible

161.247
Ordenado

Compromisos 0
Disponible 20.110
Ordenado 161.247

Total: 181.357

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 89%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.6 - Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Proyecto: 200317 Administración del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  50% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.206 $ 10.876 $ 5.473

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

IN17CA  0%01NúmeroSistema de gestión implementado
Código. Ind. SUIFP: 459902300

Descripción B/P/S: Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeaci ón y Gestión - MIPG y otros 

instrumentos de certificación de calidad a la gestión

Las actividades que aportan al cumplimiento de la meta, se han desarrollado en un 70%. Se proyecta que para los dos últimos meses del año se logre el 100% de 

la meta

Observación B/P/S:

Documentos de investigación

IN17CB  0%04NúmeroDocumentos de investigación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Formulación de documentos generados a partir de la recolección, análisis y procesamiento de la información

Actualmente se avanza en la elaboración de los siguientes documentos : 1. Perspectiva del problema público del DRAF a partir del análisis de las PQRS del 2021 y 

2022 

2. Guía para la caracterización de usuarios del INDER Medellín

3. El concepto de masculinidades en las entidades que conforman el Conglomerado público de Medellín

4. Evaluación del Plan Estratégico 2013-2023

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal

IN17CC  118%294250NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Personas que se benefician participando en capacitaciones que permiten mejorar las competencias para integrar los organismos del sistema nacional del deporte

Capacitación con la Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA- en "Administración deportiva en el marco del observatorio DRAFE".Observación B/P/S:

Servicios de información implementados

IN17CD  0%01NúmeroSistemas de información implementados
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Diseño e implementación del sistema que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna

Actualmente las actividades que se realizan para el cumplimiento de la meta, se han desarrollado en un 70%. Se proyecta que para los dos últimos meses del año 

se logre el 100% de la meta

Observación B/P/S:

Proyecto: 200318 Fortalecimiento de escuelas populares del deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.541 $ 10.173 $ 10.124

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN18AA  107%33.52131.222NúmeroPersonas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física
Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Cantidad de personas beneficiadas con procesos de iniciación, formación y desarrollo deportivo en diferentes disciplinas deportivas

Se ha logrado que 33.521 personas participen en las estrategias de Iniciaci ón al movimiento con 6.340 usuarios, Iniciación deportiva con 6.055, Formación 

deportiva para jóvenes adolescentes con 13.384, Formación deportiva para adultos con 4.448 y Desarrollo deportivo con 3.294
Observación Proyecto:

Proyecto: 200320 Desarrollo de procesos y prácticas deportivas en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.411 $ 6.878 $ 6.327

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN20CA  105%63.05959.906NúmeroPersonas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física
Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación en nuevas tendencias, juegos deportivos del sector educativo, juegos deporte social 

comunitario y apoyo a la proyección de talentos deportivos

Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos

IN20CB  94%7479NúmeroOrganismos deportivos apoyados
Código. Ind. SUIFP: 430103400

Descripción B/P/S: Clubes deportivos con reconocimiento deportivo apoyados

Se han realizado todos los eventos deportivos programados del sector educativo y se ha  desarrollado la oferta regular logrando superar el cumplimiento de la 

meta. La atención en las estrategias ha sido la siguiente: Adrenalina con 1.197 usuarios, Deporte y Convivencia 13.385, Inderescolares 16.621, Indercolegiados 

24.451 y Juegos Deportivos Ciudad de Medellín 7.405

Observación Proyecto:

Proyecto: 200321 Contribución al posicionamiento deportivo, recreativo y de actividad física.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 963 $ 3.263 $ 3.263

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

IN21CA  62%11.47518.466NúmeroPersonas beneficiadas
Código. Ind. SUIFP: 430103800

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas directamente participando en eventos deportivos, recreativos y de actividad física

Se han realizado 35 eventos apoyados, de los cuales 10 son de ámbito nacional, 18 de ámbito local,  beneficiando alrededor de 10,410 personas y 7 de ámbito 

internacional beneficiando a 1,065 personas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 200323 Implementación de estrategias de actividad física para los ciudadanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.079 $ 9.428 $ 9.428
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN23CA  102%161.505158.000NúmeroPersonas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física
Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas que se benefician con la participación en estrategias de actividad física con fines de esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo f ísico 

procurando la integración y la promoción de espacios con la participación comunitaria

La alta demanda en las estrategias de actividad f ísica, dio lugar al incremento en la cantidad de grupos ofertados. Permitiendo una mayor atenci ón de usuarios y 

superando la meta establecida. Las mayores atenciones se presentan en las estrategias de Ciclo v ías-VAS 100.873, Canas al aire 37.748 y Puntos 

activos15.136

Observación Proyecto:

Proyecto: 200324 Generación de estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la población con discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.449 $ 2.207 $ 2.207

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN24FA  112%6.3535.669NúmeroPersonas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física
Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, sus cuidadores y familiares, que se benefician participando en la estrategia Sin L ímites la cual garantiza el derecho a la actividad 

física, el deporte y la recreación

La ampliación de la cobertura en los grupos de intervención y la alta demanda de la estrategia "Sin Límites" ha permitido incrementar la cantidad de usuarios 

atendidos.
Observación Proyecto:

Proyecto: 200325 Recreación y aprovechamiento del tiempo libre para los ciudadanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.236 $ 10.021 $ 10.021

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN25FA  118%70.51759.794NúmeroPersonas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física
Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas que se benefician participando en estrategias de recreaci ón para el sano esparcimiento, el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre garantizando la 

atención integral, el desarrollo de las capacidades propias en conocimientos y habilidades múltiples y que generen bienestar, seguridad y confianza

Se superó la meta establecida debido al incremento en la atenci ón de usuarios en las estrategias, Ludotekas con 31,942 usuarios, Estimulación 8.761 y 

Recreandos 15.628. Así mismo, se conto, con una mayor asistencia pero en menor proporci ón en las estrategias de Núcleos 4.086, Juegos Interactivos 3.073, 

Calle 1.350, Cárcel 3.259 y Víctimas 2.418.

Observación Proyecto:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial
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Proyecto: 200310 Prestación de servicio de escenarios deportivos, recreativos y actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  81% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 29.714 $ 29.914 $ 24.340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de administración de la infraestructura deportiva

IN10DA  100%1.0441.043NúmeroInfraestructura deportiva en operación
Código. Ind. SUIFP: 430100300

Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios e infraestructura deportiva y recreativa a los cuales se garantiza el acceso, uso y operación

Frecuentemente se realizan procesos de entrega y recibo de escenarios en articulaci ón con la Secretaria de Suministros y Servicios. Actualmente, se tiene un 

escenario más en operación de la meta planeada
Observación Proyecto:

Proyecto: 200314 Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 68.757 $ 64.094 $ 55.559

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

IN14DA  19%39202NúmeroInfraestructura deportiva mantenida
Código. Ind. SUIFP: 430100400

Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios deportivos y recreativos intervenidos a trav és de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos garantizando las condiciones de 

funcionalidad de los escenarios, mejoramiento en pintura, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios p úblicos, recuperación de 

mobiliario y dotación deportiva, mantenimiento de las zonas de juego entre otros.

Los contratos que enmarcan el cumplimiento de este indicador se encuentran en fase de ejecuci ón y al mes de agosto, 39 escenarios contaban con un avance 

del 100%. Se proyecta que los 163 escenarios restantes sean entregados en un 100% al finalizar la vigencia 2023
Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.6 - Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Proyecto: 220071 23pp99-fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 54%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 33.732 $ 33.732

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN71AA  9%9.855111.593NúmeroPersonas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física
Código. Ind. SUIFP: 430103700
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Descripción B/P/S: Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación en nuevas tendencias, iniciación y formación deportiva, cuadras recreativas, puntos 

activos, capacitaciones y eventos recreo deportivos

Se han ejecutando actividades de la vigencia 2023 tales como puntos activos, escuelas populares del deporte y cuadras recreativas. Las dem ás actividades 

están pendientes de ejecución debido a la ocupación de los espacios con actividades de vigencias anteriores. A medida que se liberen los escenarios el 

operador logístico y el CCCP realizarán convocatorias y procederán con las ejecuciones

Observación Proyecto:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 220072 23pp99-construcción , adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 773 $ 773

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

IN72AB  0%05NúmeroInfraestructura deportiva mantenida
Código. Ind. SUIFP: 430100400

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de escenarios deportivos y recreativos intervenidos a trav és de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos garantizando las 

condiciones de funcionalidad de los escenarios, mejoramiento en pintura, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios p úblicos, 

recuperación de mobiliario y dotación deportiva, mantenimiento de las zonas de juego entre otros

Actualmente se finalizó el proceso de contratación de 3 escenarios deportivos programados para esta vigencia. Los 2 restantes se encuentran en proceso de 

revisión
Observación Proyecto:
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ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 38.394

$ 38.627

$ 38.627

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 220040 Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35.444 $ 24.550 $ 24.550

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

IT40BB  91%24.57526.941NúmeroBeneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria
Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el acceso a la educación superior

Proyecto: 220041 Consolidación de la calidad educativa en el marco de las nuevas tecnologías en el ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 305 $ 305

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativos de promoción del bilingüismo

IT41BB  0%01NúmeroInstituciones de educación superior o terciaria fortalecidas en 

competencias comunicativas en idiomas extranjeros
Código. Ind. SUIFP: 220201800

Descripción B/P/S: Programa en Lenguas extranjeras

En el mes de junio culminó y ejecutó el proceso de formaci ón en lenguas extranjeras. En el mes de julio se llevó a cabo la primera convocatoria del segundo ciclo 

del proyecto ITM Plurilingüe. En esta oportunidad, ingresaron 329 estudiantes nuevos y en el mes de agosto se inició con el segundo ciclo de formaci ón del 

proyecto ITM Plurilingüe para 2023. En este ciclo se ofertaron cursos en inglés, alemán, francés, chino, portugués y lengua de señas colombiana. Evidencia 

informe técnico, informe de números y programación de cursos 2023-2.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220046 Consolidación de la extensión académica orientada a la atención de desafíos y prioridades del territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 416 $ 416

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano

IT46BB  0%04NúmeroProcesos para el mejoramiento de la calidad de la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano adelantados
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Código. Ind. SUIFP: 220201100

Descripción B/P/S: Programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano o de formación laboral ofertados y ejecutados

Se están ofertando 4 programas técnico-laborales: Técnico Laboral Asistencia de soporte, Mantenimiento y visualizaci ón de Bases de datos, Técnico laboral en 

Asistencia y edición Audiovisual, Técnico Laboral Asistente en Soporte y Mantenimiento en Internet de las cosas (IOT), Técnico Laboral en Asistencia en Grabación 

y Edición de Música y Audio. El ITM terminará el ciclo formativo en noviembre, fecha en la cual se declarará cumplida la meta en un 100 %

Observación B/P/S:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 220051 Modernización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - tic del ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.624 $ 2.624

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios tecnológicos

IT51BB  67%16,725NúmeroÍndice de capacidad en la prestación de servicios de 

tecnología
Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Proyecto: 220052 Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura física del instituto tecnológico metropolitano – ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 905 $ 905

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes de instituciones de educación superior o terciariamejoradas

IT52BB  0%01NúmeroSedes  de instituciones de educación terciaria o superior 

mejoradas
Código. Ind. SUIFP: 220202600

Descripción B/P/S: Sedes de instituciones de educación superior o terciaria mejoradas

Se están realizando las gestione inherentes al productoObservación B/P/S:

Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes-

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 220042 Fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnologia e innovación del ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 1.088 $ 1.088

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para la generación de nuevo conocimiento
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IT42BB  25%14NúmeroProyectos financiados para la investigación y generación de 

nuevo conocimiento
Código. Ind. SUIFP: 390200100

Descripción B/P/S: Proyectos formalizados de I+D+i+C con financiación, con actores de la cuádruple hélice

Meta lograda: Proyecto formalizado: “Mitigación del contenido de metilmercurio presente en una matriz alimentaria por medio de antioxidantes extra ídos de residuos 

agroindustriales: una alternativa de seguridad alimentaria y sostenibilidad ”,  a suscribir convenio específico con CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

UNILASALLISTA Y AOX LAB S.A.S, derivado de la convocatoria interna 2022.

No se han formalizado los proyectos derivados de convocatoria 890; sin embargo, se reportan avances en el proceso en tres de ellos, en los cuales ya se firm ó 

convenio con la entidad ejecutora, pero se encuentra pendiente el desembolso para la firma con las entidades co -ejecutoras (incluidas las entidades de cuádruple 

hélice)

2. "Integración de muongrafía con métodos geofísicos estándar para la construcción de un modelo 3D de densidad: aplicación al Volcán Cerro Machín" convenio a 

suscribir SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, derivado de convocatoria Minciencias 890. Estado: Convenio firmado con entidad financiadora, en proceso con 

entidades co-ejecutoras

3. "Prototipo funcional de una plataforma informática para la gestión de riesgo de seguridad de la información y pentesting desarrollada con tecnologías de 

automatización y técnicas de inteligencia artificial" a suscribir convenio espec ífico con NEGOCIOS NEX S.A.S., derivado de convocatoria Minciencias 890.  Estado: 

Convenio firmado con entidad financiadora, en proceso con entidades co-ejecutoras

4. "Evaluación del efecto quimiopreventivo del café en un modelo in vitro 3D de cáncer colorrectal" a suscribir convenio espec ífico con NATUCAFÉ S.A.S, derivado 

de convocatoria Minciencias 890.  Estado: Convenio firmado con entidad financiadora, en proceso con entidades co-ejecutoras

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 220093 23pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educacion superior- ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8.739 $ 8.739

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación 

superior o terciaria

IT93BA  47%2.6075.606NúmeroBeneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria
Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior Presupuesto Participativo
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Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 10.000

$ 13.224

$ 13.224

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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13.224

Ordenado

Compromisos 0
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Ordenado 13.224

Total: 13.224

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.6 Comunicaciones-

Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Proyecto: 200346 Fortalecimiento de los servicios audiovisuales de telemedellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 13.224 $ 13.224

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de contenidos audiovisuales

TM46AA  67%9331.400HorasContenidos producidos
Código. Ind. SUIFP: 230208900

Descripción B/P/S: Cantidad proyectada: 1400 horas
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Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

100 1.000 10.000

$ 18.902

$ 17.220

$ 15.256

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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 85%

17.220

1.964

Disponible

15.256

Ordenado

Compromisos 0
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Ordenado 15.256

Total: 17.220

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200361 Mejoramiento de la oferta, acceso y permanencia en educación postsecundaria iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.402 $ 4.798 $ 4.798

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación 

formal

PB61AA  102%7.1637.000NúmeroPersonas beneficiarias de estrategias de permanencia
Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: Mantener cantidad de estudiantes en educación superior

Al corte del mes de agosto de 2023, se tienen 7163 estudiantes matriculados, toda vez que hasta la primera semana del mes de septiembre, algunos estudiantes 

continúan en proceso de legalización y asentamiento de la matricula.

Observación B/P/S:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200362 Fortalecimiento de infraestructura fisica iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.688 $ 1.688

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas

PB62AA  100%11NúmeroSedes  de instituciones de educación terciaria o superior  

construidas
Código. Ind. SUIFP: 220202500

Descripción B/P/S: la Institución Universitaria Pascual Bravo se encuentra en la necesidad de atender a la poblaci ón estudiantil, por lo cual es necesario generar espacios para atender 

a la comunidad universitaria , actualmente se lleva a cabo la construcci ón de espacios para innovar, crear y disponer de ocio productivo, los cuales se ver án 

materializados con la construcción de este espacio institucional enfocado en el bienestar universitario.

Proyecto: 200364 Construcción del parque tech para investigación tecnológica aplicada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas
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PB64AA  0%01NúmeroSedes  de instituciones de educación terciaria o superior  

construidas
Código. Ind. SUIFP: 220202500

Descripción B/P/S: Culminación de la fase final que consta de el urbanismo y la fachada del edificio Parque Tech.

Actualmente se esta debatiendo en el Concejo de Medell ín la adición de recursos para este proyecto, esto con el fin de aportar al cumplimiento del  Valor 

estadístico.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 220094 23pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación superior - pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10.734 $ 8.770

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación 

superior o terciaria

PB94AA  105%2.6322.504NúmeroBeneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria
Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Contempla todos los beneficios otorgados por presupuesto participativo , tales como : subsidio para matricula de estudiantes nuevos y de continuidad, subsidio 

para sostenimiento de estudiantes y las estrategias de promoción de la Educación Superior a través de diferentes cursos y preuniversitarios

2632 beneficiarios a través de

estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria a través del pago de matrículas

Observación B/P/S:

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

PB94AB  53%6121.156NúmeroBeneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria
Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Hace  referencia a los Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el acceso a la educaci ón superior o terciaria a través de estrategias de promoción 

de la Educación Superior por medio de  Cursos , preuniversitarios y técnicas laborales .
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Fondo de Valorización de Medellin - FONVAL

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)
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$ 1.748

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 200430 Estudios para financiar infraestructura con la contribución de valorización-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.443 $ 1.748 $ 1.748

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de pre inversión e inversión

FV30AA  49%0,190,39NúmeroEstudios o diseños realizados
Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Estudio de prefactibilidad Avenida 34 – San Juan

Realizar los estudios para viabilizar la financiaci ón de obras de infraestructura con la contribución de valorización, los cuales comprenden los siguientes 

componentes:

1) Caracterización y/o Diseños de ingeniería y arquitectura de la obra de infraestructura a financiarse por contribución de valorización.

2) Caracterización y/o censo de inmuebles en el área de influencia de la obra de infraestructura.

3) Estimación y/o Cálculo del beneficio generado por la obra de infraestructura en su área de influencia.

4) Diagnóstico y/o Estudio socioeconómico.

5) Sondeo de opinión y/o Diseño e implementación de campaña publicitaria.

6) Estimación y/o Cálculo del valor del presupuesto de distribución.
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ISVIMED

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 200402 Implementación y gestión de la política pública habitacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.932 $ 1.260 $ 1.260

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

IV02AC  83%3036NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos en política de vivienda 

elaborados
Código. Ind. SUIFP: 400100601

Descripción B/P/S: Indicador: Documentos de lineamientos técnicos en política de vivienda elaborados en catalogo" PDM. 4.4.5.13 Consejo Consultivo de Política Habitacional creado 

y en funcionamiento (23%). 3.4.5.18 Política Pública de Inquilinatos monitoreada (100%).

Se generan reuniones con las Mesas y sus l íderes en las comunas 2,6,12 y 50, abordando el fortalecimiento, planeación, y temas asociados a la vivienda y al 

hábitat.

Observación B/P/S:

Servicios de asistencia técnica y administrativa para la formulación e 

implementación de proyectos de vivienda urbana

IV02AD  121%7.5336.248NúmeroAsistencias técnicas realizadas
Código. Ind. SUIFP: 400102200

Descripción B/P/S: Hace referencia al acompañamiento social a la población antes, durante y después de la entrega de la solución definitiva de vivienda.

Durante este mes se realizaron 406 actividades de acompañamiento social con los hogares beneficiarios del ISVIMED, espec íficamente, del proyecto 

arrendamiento temporal, vivienda nueva y acompañamiento social a copropiedades. Se destaca la realizaci ón de las caracterizaciones, el taller de inducción con 

los hogares que ingresan por primera vez a dicho proyecto, las visitas de acompa ñamiento familiar,  verificación de habitabilidad y el desarrollo de estrategias de 

fortalecimiento y articulación interinstitucional.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200403 Adquisición de vivienda por un hábitat sostenible con enfoque diferencial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80.098 $ 46.983 $ 46.983

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda

IV03AE  18%7854.261NúmeroHogares beneficiados con adquisición de vivienda
Código. Ind. SUIFP: 400103100

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con adquisición de vivienda PDM: Hogares beneficiados con adquisici ón de vivienda-sector público (2.065). Hogares beneficiados con 

adquisición de vivienda-sector privado (1.777). Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda (419).

Este indicador contempla los siguientes indicadores; 4.4.5.4 Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector público, en este indicador realizamos la 

asignación de 172 subsidios para adquisición de vivienda nueva en los proyectos habitacionales. 4.4.5.5 Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona 

rural -sector público, no se cumplirá la meta del cuatrienio debido a que este subsidio se aporta para que las familias realicen el cierre financiero. 4.4.5.7 Hogares 

beneficiados con adquisición de vivienda - sector privado, este indicador, seg ún Camacol se han asignado 544 subsidios. 4.4.5.8 Hogares con enfoque diferencial 

beneficiados con adquisición de vivienda, avanzamos en la atención a la población con enfoque diferencial a través de la asignación de 69 subsidios de vivienda 

para madres cabeza de hogar.

Observación B/P/S:
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Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda

IV03AF  98%2.7332.800NúmeroHogares beneficiados con arrendamiento de vivienda
Código. Ind. SUIFP: 400103300

Descripción B/P/S: Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda para la generación de soluciones habitacionales ágiles e inmediatas dirigidas a la población, con un 

enfoque diferencial.

Avanzamos en la atención a la población en 2.733 hogares activos beneficiarios del subsidio municipal de arrendamiento. .Observación B/P/S:

Proyecto: 200404 Mejoramiento de vivienda por un hábitat sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 37.619 $ 31.398 $ 31.398

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vivienda de Interés Prioritario mejoradas

IV04AF  103%1.7341.683NúmeroVivienda de interés prioritario mejoradas
Código. Ind. SUIFP: 400104100

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda PDM: Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda (1424), Hogares beneficiados con 

mejoramiento de vivienda en la zona rural (113), Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras (75), Hogares 

beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes (71)

Este indicador consta de los siguientes indicadores, 4.4.5.9 Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras, se ha 

asignado al mes de agosto 75 mejoramientos correspondientes a la resolución 060 de 2023 de la invitación cinco de 2020 SERPROAN - sin barreras. El indicador 

4.4.5.6 Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural, con avance cero, debido a dificultades con las viviendas que se postulan al programa 

de mejoramiento de vivienda.  El indicador 4.4.5.3 Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda, durante este periodo fueron reportados 1.588 asignaciones 

de subsidios para mejoramiento de vivienda a poblaci ón general.  En el indicador 4.4.5.10 Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda – jóvenes, 

asignamos 71 subsidios de mejoramiento de vivienda para población joven, cualificando las condiciones de habitabilidad de las viviendas precarias.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200405 Mejoramiento integral de barrios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 818 $ 434 $ 434

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios

IV05AC  0%02NúmeroProyectos apoyados financieramente en mejoramiento integral 

de barrios
Código. Ind. SUIFP: 400201300

Descripción B/P/S: Pretende coordinar la regularización urbanística, el mejoramiento de vivienda y el mejoramiento del entorno.

Logramos apoyar financieramente 2 MIB, uno relacionado con el entorno del proyecto habitacional El Triunfo. El segundo es el convenio con la EDU que se 

reactivará para darle alcance. Queda pendiente uno que lo dejará estructurado el equipo de la subdirección de planeación para ejecución en la próxima vigencia.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200406 Servicio de reconocimiento de edificaciones de vivienda de interés social y prioritario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 833 $ 833

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de regulación en Agua Potable y Saneamiento Básico
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IV06AH  19%2971.563NúmeroResoluciones expedidas
Código. Ind. SUIFP: 400304100

Descripción B/P/S: Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por las Curadurías.

"A hoy llevamos 2574 unidades de vivienda Reconocidas, entre radicadas y pendientes por radicar 452, para un total 3026, la idea es llegar al 50% de la meta es 

decir 3200 U/V.

Las razones por el no cumplimiento de la meta son las siguientes:  1. Para los años 2020 y primer semestre de 2021, La principal causa obedeció a los efectos 

provocados por la pandemia COVID 19.  2. para el año 2020 no se contó con todo el personal necesario, solo 11 personas. 3. La curaduría cero solo se implementó 

hasta el mes de mayo de 2020. 4. En cuanto al presupuesto asignado se presentó una disminuci ón del 35% del presupuesto inicial. 5. Igualmente, y no menos 

importante se encontraron inconvenientes al momento de la Identificaci ón de predios aptos según POT, SIFI y Jurídica y en la Socialización y en los 

Levantamientos

"

Observación B/P/S:

Proyecto: 200407 Titulación y regularización de bienes fiscales en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  66% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 586 $ 586 $ 386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales

IV07AC  63%204325NúmeroBienes fiscales saneados y titulados
Código. Ind. SUIFP: 400100700

Descripción B/P/S: Bienes fiscales saneados y titulados.

Factores externos como internos han influido en el desarrollo del programa: factores externos tenemos: 1. Los tiempos de registro en las oficinas de registro de 

instrumentos públicos. 2. Los tiempos en la revisión y firma de los actos administrativos cuando hay cambios de personal y gabinete. 3. Las limitantes del POT. 4. 

Desinterés de los ocupantes irregulares.  Factores internos como el presupuesto para la contratación de recurso humano.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 220095 23pp99-mejoramiento de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.398 $ 3.398

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vivienda de Interés Social mejoradas

IV95AA  95%201211NúmeroVivienda de interés social mejoradas
Código. Ind. SUIFP: 400104400

Descripción B/P/S: Corresponde a subsidios que se asignan con el objetivo de cualificar las condiciones de habitabilidad de las viviendas precarias y disminuir el déficit cualitativo de 

vivienda.

Se han asignado 201 subsidios distritales para mejoramiento de vivienda (PL y PP) repartidas en 7 resoluciones (262 a 268) de las invitaciones 6, 7 y 8 de 2020, de 

acuerdo al cuadro anexo de georreferenciación.

Observación B/P/S:
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Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellin ESP - APEV

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 1.300

$ 1.300

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.1 - Talento humano para el buen gobierno

Proyecto: 230007 Servicio de saneamiento del pasivo pensional de apev medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.300 $ 1.300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de saneamiento laboral y prestacional

PE07AA  100%926926NúmeroPersonas beneficiadas con el pago de deudas laborales
Código. Ind. SUIFP: 459903500

Descripción B/P/S: Corresponde al pago de pasivos pensionales.
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SAPIENCIA

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo-

Programa: 1.1.1 - Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0

Proyecto: 200074 Apoyo en la formación de talento especializado en áreas de la industria 4.0-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.094 $ 8.094 $ 7.949

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS74CB  100%22NúmeroEstrategias  divulgación implementadas
Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Convocatorias del programa Talento Especializado.

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector 

productivo.

AS74CC  0%02NúmeroProgramas y proyectos de educación o investigación 

articulados con el sector productivo
Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Programas y/o eventos articulados con el sector productivo.

Aún no se han podido realizar los eventos pues estamos a la espera de que finalice la fase de formación de los estudiantes en curso.Observación B/P/S:

Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o 

terciaria

AS74CE  0%03.570NúmeroBeneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso a la educación superior  o terciaria
Código. Ind. SUIFP: 220200700

Descripción B/P/S: Personas beneficiarias de las convocatorias del programa de Talento Especializado.

El reporte de personas beneficiarias se tendrá una vez se verifiquen y consoliden los listados definitivos de las convocatorias del programa de Talento 

Especializado, que envían las instituciones formadoras.

Observación B/P/S:

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 200110 Fortalecimiento de la calidad, permanencia y la pertinencia de la educación postsecundaria  sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.301 $ 2.301 $ 1.999

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria
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AS10BA  0%08.400NúmeroBeneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria
Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a 7800 personas beneficiarias de las estrategias de orientación y seducción y, 600 personas beneficiarias de la estrategia de bilingüismo.

Durante el transcurso del año 2023, debido a las complicaciones técnicas en la implementación de la herramienta Ulumina, la Agencia ha estado llevando a cabo 

las gestiones necesarias, garantizando que el proveedor responsable de la operatividad de la herramienta tome las medidas necesarias para su correcta 

implementación en las diversas instituciones educativas del Distrito de Medellín.

Observación B/P/S:

Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria

AS10BB  65%4.6017.080NúmeroBeneficiarios de programas o estrategias de permanencia en 

la educación superior o terciaria
Código. Ind. SUIFP: 220200600

Descripción B/P/S: Corresponde a personas beneficiarias de la estrategia de permanencia del proyecto asociado.

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector 

productivo.

AS10BC  100%11NúmeroProgramas y proyectos de educación o investigación 

articulados con el sector productivo
Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Estrategia de inserción laboral.

Proyecto: 200111 Fortalecimiento del ecosistema de la educación digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.474 $ 1.670 $ 1.670

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS11AA  70%710NúmeroEstrategias  divulgación implementadas
Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Convocatorias de la ciudadela digital @Medellín.

Servicio de desarrollo de contenidos educativos para la educación superior 

o terciaria

AS11AB  113%98NúmeroContenidos educativos para la educación superior o terciaria 

producidos
Código. Ind. SUIFP: 220202300

Descripción B/P/S: Cursos y/o contenidos ofertados en la ciudadela @Medellín.

Por solicitud de la escuela de maestros (MOVA) y del Director General de la Agencia, se reactivó  estrategia para ofertar cursos nuevos, lo que seguirá generando 

sobre ejecución del cumplimiento de este indicador.

Observación B/P/S:

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector 

productivo.

AS11AC  100%22NúmeroProgramas y proyectos de educación o investigación 

articulados con el sector productivo
Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Alianzas estratégicas establecidas.

Proyecto: 200112 Formulación e implementación de la política pública de educación postsecundaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 63%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 269 $ 269 $ 202

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

AS12BJ  0%01NúmeroDocumentos de lineamientos de política en educación 

universitaria
Código. Ind. SUIFP: 220200100

Descripción B/P/S: Corresponderá al Decreto Reglamentario supeditado a la aprobación de la Política Pública de Educación Postsecundaria.

A la fecha no se ha radicado el Proyecto de Acuerdo ante las instancias pertinentes, ya que no se cuenta a ún con el concepto de la Secretaría de Hacienda, el 

cuales obligatorio y vinculante. Hasta que no esté aprobada la Política Pública de Educación Postsecundaria no se puede concretar su Decreto Reglamentario.

Observación B/P/S:

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS12BK  133%43NúmeroEstrategias  divulgación implementadas
Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Corresponde a las cápsulas e información de los avances en la implementación de la Política Pública de Educación Postsecundaria.

Se supera la meta programada toda vez que, se generaron nuevas estrategias para publicar informaci ón alusiva a la Política de Educación Postsecundaria, como 

en vivos en redes sociales y videos explicativos sobre política pública.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200114 Consolidación de alianzas para la educación postsecundaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  74% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 683 $ 683 $ 504

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector 

productivo.

AS14BN  100%1010NúmeroProgramas y proyectos de educación o investigación 

articulados con el sector productivo
Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Corresponde a las alianzas, convenios y/o acuerdos, entre actores locales, departamentales y nacionales.

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200113 Ampliación del acceso y permanencia en la educación postsecundaria sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 57.218 $ 32.742 $ 32.742

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación 

superior o terciaria

AS13AD  87%22.30225.747NúmeroBeneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria
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Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Corresponde a 15.000 personas beneficiarias por Matrícula Cero, 1.734 becas o créditos condonables otorgados y, 3.000 personas beneficiarias de la estrategia de 

bilingüismo.

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS13AE  50%12NúmeroEstrategias  divulgación implementadas
Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Corresponde a convocatorias Fondos PP y EPM, vigencias 2023-2 y 2024-1.

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

AS13AF  59%16.94728.842NúmeroBeneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria
Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a los inscritos en las convocatorias de becas y cr éditos condonables 2023-2 y 2024-1. Con la adición presupuestal de recursos propios para 

Sapiencia, al valor estadístico se le adiciona 142 personas inscritas más en la línea de becas futuro de posgrados.

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200115 Aprovechamiento de las ciudadelas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.667 $ 3.102 $ 3.102

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

AS15BG  60%3.0245.000NúmeroBeneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria
Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas formadas en la Ciudadela Universitaria C4TA.

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector 

productivo.

AS15BH  30%723NúmeroProgramas y proyectos de educación o investigación 

articulados con el sector productivo
Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Corresponde a los convenios, contratos y/o acuerdos articulados con el sector productivo.

Se firmaron dos (2) memorandos de entendimiento con: Bambu y UNAD; se están ejecutando en la Ciudadela (2) Convenios 282 de 2023,  405 de 2022 que no se 

lograron ejecutar en vigencia anterior. Se continúa en gestión de firmas para reporte de próximos convenios.

Observación B/P/S:

Ambientes de aprendizaje dotados

AS15BI  0%01NúmeroAmbientes de aprendizaje dotados
Código. Ind. SUIFP: 220205000

Descripción B/P/S: Corresponde a informe técnico anual de la dotación de los ambientes de aprendizaje de la C4TA.

La Ciudadela C4ta, continúa con 37 ambientes de aprendizajes habilitados,  distribuidos entre aulas convencionales, multiprop ósito, que incluyen laboratorios y 

espacios donde hace presencia aliados estratégicos. El informe definitivo se presentará al cierre de vigencia.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200116 Asistencia técnica para la gestión de la educación postsecundaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  18% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 59%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.596 $ 2.057 $ 2.057

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios tecnológicos

AS16CA  55%55100PorcentajeÍndice de capacidad en la prestación de servicios de 

tecnología
Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución del Plan de acción anual del proceso de Sistemas de Información de la entidad.

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

AS16CC  0%04NúmeroSistema de gestión implementado
Código. Ind. SUIFP: 459902300

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de los Sistemas de Gestión (Calidad, MIPG, SST, Ambiental).

Los Sistemas de Gestión implementados en Sapiencia son: el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 

y los temas a trabajar como parte del Sistema de Gestión Ambiental por medio del cronograma ambiental; los cuales se encuentran en ejecuci ón con diferentes 

actividades y se reportará al cierre de la vigencia.

Observación B/P/S:

Servicio de gestión documental

AS16CD  0%01NúmeroSistema de gestión documental implementado
Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Corresponde al Sistema de Gestión Documental implementado.

El reporte del indicador se tendrá una vez finalice la vigencia 2023; no obstante, se adelantan acciones en la implementaci ón del Sistema de Gestión Documental 

de la Agencia.

Observación B/P/S:

Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes-

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 200117 Fortalecimiento de la investigación, innovación y emprendimiento sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.053 $ 2.053 $ 1.726

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad

AS17BA  100%11NúmeroEstrategias de comunicación con enfoque en ciencia, 

tecnología y sociedad implementadas
Código. Ind. SUIFP: 390301200

Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria en el marco de los Premios Medellín Investiga.

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

AS17BD  8%224NúmeroProyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación
Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Proyectos apoyados en el marco de los Premios Medellín Investiga.

Una vez finalice la convocatoria y selección de ganadores en el marco de los Premios Medell ín Investiga, se tendrá el consolidado definitivo del reporte del 

indicador, el cual según cronograma se presentará en el mes de noviembre de 2023.

Observación B/P/S:

Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología
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AS17BF  100%33NúmeroOrganizaciones beneficiadas a través de la estrategia de 

gestión de la i+d+i
Código. Ind. SUIFP: 390300500

Descripción B/P/S: Convenios y/o contratos con las 3 IES adscritas al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Proyecto: 200118 Consolidación del observatorio de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Ejec. Financiera :  75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 531 $ 531 $ 399

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS18CG  60%3253NúmeroEstrategias  divulgación implementadas
Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Corresponde a las estrategias de divulgación en el marco de la implementación del Observatorio de Sapiencia (publicaciones en redes sociales, boletines 

informativos, cátedra OdeS).

Documentos de Investigación

AS18CH  8%225NúmeroDocumentos de estudios e investigación en educación 

superior o terciaria realizados
Código. Ind. SUIFP: 220200300

Descripción B/P/S: Corresponde a boletines, infografías, documentos de análisis de estudios y encuestas del Observatorio de Sapiencia.

A la fecha, se han publicado 2 infografías: Vinculación laboral Talento Especializado e inscritos a Talento Especializado 2020-2022. El indicador presenta baja 

ejecución teniendo en cuenta que, estos productos dependen de los estudios realizados por el Observatorio de Sapiencia, los cuales a ún se encuentran en 

recolección de información, para ser presentados al finalizar vigencia.

Observación B/P/S:

Documentos de investigación aplicada

AS18CJ  25%14NúmeroDocumentos realizados
Código. Ind. SUIFP: 220203500

Descripción B/P/S: Informes técnicos de modelos predictivos realizados por el Observatorio de Sapiencia.

En este bimestre no se realizaron informes técnicos de los modelos predictivos, toda vez que, se tiene proyectado desarrollarlos seg ún cronograma definido, en los 

últimos bimestres de la vigencia.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 220059 23pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20.440 $ 20.440

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o 

terciaria
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AS59BA  57%494873NúmeroBeneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso a la educación superior  o terciaria
Código. Ind. SUIFP: 220200700

Descripción B/P/S: Corresponde a legalizados del fondo Presupuesto Participativo (Convocatorias 2023-2 y 2024-1).

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

AS59BC  53%7.41313.900NúmeroBeneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria
Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas inscritas en el Fondo de Presupuesto Participativo en las convocatorias 2023-2 y 2024-1 (6700 para 2023-2 y, 7200 para 2024-1).
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Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 200125 Implementación de estrategias educativas para la paz y la reconciliación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 850 $ 850 $ 850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

MM25AA  172%42.93125.000NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan de acciones como:

- Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos.

- Experiencias expositivas

- Procesos de sensibilización y activación pedagógica

- Construcción de contenidos y experiencias para la activación de las exposiciones

- Formación para la activación de las exposiciones.

- Formación en temas focalizados

El logro corresponde a 42.931 personas capacitadas a través de diferentes estrategias así:

-37.768 visitantes a pie

-4.358 pnas en visitas guiadas presenciales

-118 partic en la Huerta del arraigo

-393 partic en dife talleres

-48 partic en costurero abierto

-220 partic en gestoras territoriales

Entre otras

Observación B/P/S:

Proyecto: 200136 Desarrollo de estrategias para la movilización social y la incidencia política-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MM36AA  106%1817NúmeroEstrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas
Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Corresponde a 17 conmemoraciones
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El logro corresponde a 18 conmemoraciones como:

-Día internacional de las manos rojas

-Homenaje a Ana Fabricia Córdoba 

-Día Nal de las víctimas de crímenes de estado

-24 años de Madres de la Candelaria línea Fundadora

-24 años de Madres de la Candelaria Caminos de Esperanza

Entre otras

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica

MM36AB  77%1013NúmeroInstancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a procesos formativos en DDHH

El logro corresponde a 10 formaciones como:

-Hazlo tú mismo Punk 

-Huerta del arraigo.

-Proceso formativo en lengua de señas colombiana con enfoque en temáticas afines a la misionalidad del MCM

-Tejer para sanar

-Hackear el olvido

-Proceso de lectura  infantil Memo y Lala

-Imanes

Observación B/P/S:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MM36AC  57%1730NúmeroEspacios de participación promovidos
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de fortalecimiento de 30 organizaciones

Se han fortalecido 17 organizaciones como:

-Red de víctimas sobrevivientes de la comuna 8

-Mesa de DDHH de la comuna 10

-AgroArte

-Organización Fe y Esperanza (familias buscadoras)

-Somos por Naturaleza

-TallerArte

-Rincón de las memorias y las esperanzas 

Entre otras

Observación B/P/S:

Proyecto: 200138 Asistencia técnica a la gestión del museo casa de la memoria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.459 $ 1.459 $ 1.459

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

MM38AA  0%01NúmeroEntidades, organismos y dependencias asistidos 

técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a la articulación con otras dependencias

Este valor estadístico se reportará a finales del segundo semestreObservación B/P/S:

Sedes mantenidas

MM38AB  0%01NúmeroSedes mantenidas
Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento del MCM
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Este valor estadístico se reportará a finales del segundo semestreObservación B/P/S:

Proyecto: 200142 Construcción, circulación y activación de memorias situadas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 491 $ 491 $ 491

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Investigación

MM42AA  0%02NúmeroDocumentos de investigación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 450203000

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de dos investigaciones bajo metodologías participativas

Este valor estadístico se reportará a finales del segundo semestreObservación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica

MM42AB  75%68NúmeroInstancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas
Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a 2 eventos, 2 ferias y 4 agendas

1. Paz urbana en el marco de la paz urbana, conceptos y retos de la paz para Medellín.

2. Rentas criminales  y transformación social.

3. A dos años del baile de los que sobran,  conmemorando el estallido social

4. Días del libro" evento en el marco de fiesta del libro

5. Experiencias de negociación con actores armados en Medellín.

6.Experiencias de paz urbana desde el movimiento social y popular en Medellín

Observación B/P/S:

Documentos de lineamientos técnicos

MM42AC  100%11NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria pública de estímulos

En el mes de agosto se otorgaron los 4 estímulos a las propuestas ganadoras en la l ínea “Museo y Comunidad” en el marco de la Convocatoria de est ímulos 

Museo Casa de la Memoria 2023.

Observación B/P/S:
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Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y  APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2023  comprende compromisos, pagos y 

facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 23%

19.737

2.800

Disponible

16.937

Ordenado

Compromisos
Disponible
Ordenado

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 86%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200326 Caracterización y recuperación del patrimonio cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 828 $ 828

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos Investigación

AP26AA  0%03NúmeroDocumentos de investigación realizados
Código. Ind. SUIFP: 330200100

Descripción B/P/S: Documentos de investigaciones realizadas para la identificaci ón, actualización y protección de bienes urbanos y rurales con valor patrimonial susceptible de LICBIC 

o en LICBIC

Con el fin de Gestionar los procesos identificación y valoración de bienes con valor patrimonial se reinicia la implementaci ón LICBIC (Lista de bienes de interés 

cultural) en las comunas 10 y 11. Está pendiente consolidar la realización de los procesos de valoración simbólica de los inmuebles de las comunas 10 y 11. Si 

tiene planeado iniciar en el mes de octubre.

Observación B/P/S:

Servicio de educación informal a la ciudadanía en asuntos patrimoniales

AP26AB  0%01NúmeroCapacitaciones realizadas
Código. Ind. SUIFP: 330202000

Descripción B/P/S: Actas de reuniones realizadas para la educación, sensibilización y/o apropiación social del patrimonio construido y material pedagógico publicado, relacionado con 

el patrimonio cultural

En el mes de septiembre se desarrollará el mes del patrimonio,  con actividades como:  Recorridos patrimoniales, Cartograf ía Social, Talleres con líderes 

comunitarios y culturales, Foros de experiencias sobre patrimonio.

Observación B/P/S:

Documentos de lineamientos técnicos

AP26AC  0%04NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 330200200

Descripción B/P/S: Documentos de diseño, de intervenciones de restauración integral y diagnostico de Bienes con valor patrimonial

Se radica el PEMP (Plan Especial de Manejo Patrimonial) de la Macarena, se trabaja en 3 documentos técnicos de soporte los cuales se tiene previsto entregar en 

el mes de noviembre con los cuales se cumplir ía la meta establecida estos estudios técnicos los cuales están asociados al patrimonio del ciudad como lo es el 

CAN, HOTEL NUTIBARA, MUSEO DE ANTIOQUIA.

Observación B/P/S:

Documentos normativos

AP26AD  3.300%331NúmeroDocumentos normativos realizados
Código. Ind. SUIFP: 330200300

Descripción B/P/S: Documentos de soporte a las gestiones realizadas para la declaratoria de bienes e inclusión en LICBIC

Durante poco más de cuatro meses, se han recibido un total de 52 solicitudes, 39 de autorizaciones de intervención, 4 de reparaciones locativas y 9 conceptos de 

norma. De las 39 solicitudes de autorización de intervención se ha dado respuesta a 22 solicitudes y 17 se encuentran en trámite. Se ha emitido respuesta a las 4 

solicitudes de autorización de reparaciones locativas, y de los 9 conceptos de norma que han ingresado, se ha dado respuesta a 7, y 2 se encuentran actualmente 

en trámite. En conclusión, de las 52 solicitudes que han ingresado, se ha dado respuesta a 33. En lo que respecta a resoluciones de autorización de intervención 

en el barrio Prado, hasta el momento se ha emitido una.

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial
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Proyecto: 200334 Recuperación e intervencion integral del paisaje urbano - app-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.999 $ 11.892 $ 11.892

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Espacio publico adecuado

AP34BA  0%0916Metro cuadradoEspacio publico adecuado
Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: Metros cuadrados de fachadas, medianeros, culatas, muros y espacio público adecuados y entregados

Con el fin de mejorar integralmente las fachadas de las edificaciones e infraestructura de la ciudad Se entrega iluminaci ón del Hotel Nutibara, Además, Se realiza 

seguimientos a las intervenciones y se trabaja conjuntamente con la interventoría para finalizar los proyectos.

Se están subsanando pendientes para realizar el recibo de las obras, se solicitaron manual de mantenimiento y planos record de las intervenciones. se esta 

trabajando en los estudios y diseños de Museo de Antioquia, Centro Administrativo Distrital, Palacio de

la Cultura Rafael Uribe Uribe. Con esto se tiene previsto cumplir la meta planteada para la vigencia.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200336 Fortalecimiento en la estructuración, evaluación y promoción de alianzas y app-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 472 $ 1.785 $ 1.785

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de preinversión

AP36BA  100%22NúmeroEstudios de preinversión elaborados
Código. Ind. SUIFP: 459900600

Descripción B/P/S: Se adelantarán dos proyectos en fase de factibilidad

Se adelantaron mecanismos para la vinculación de capital privado en los proyectos de infraestructura social, MUDAG Prepliegos en el secop 1 y Cárcel 

Metropolitana pliegos definitivos en el secop 1

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica

AP36BB  100%11NúmeroEntidades, organismos y dependencias asistidos 

técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Se emitirán conceptos y recomendaciones para los proyectos de iniciativas de alianzas publico y privadas

Se realizó capacitación a la Gobernación de Antioquia sobre el proyecto por APP de Cárcel Metropolitana.Observación B/P/S:

Servicio de educación informal

AP36BC  115%281245NúmeroPersonas capacitadas
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Procesos de formación, acompañamiento y socialización de las Asociaciones público privadas y su reglamentación.
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Debido al gran impacto que han tenido los proyectos de Alianzas publico privadas como lo son C árcel Metropolitana Y la modernización del Estadio se han 

realizado capacitaciones: Capacitación del proyecto MUDAG a los medios y procesos de comunicaci ón alternativos, independiente, comunitarios y ciudadanos, 

Capacitación a la Gobernación de Antioquia y secretaria de movilidad sobre el proyecto C árcel Metropolitana, Capacitación sobre proyectos por APP a estudiantes 

de la Universidad de Medellín y asocapitales, esto con el fin de tener a la comunidad informada sobre los proyectos estructurados por la AGENCIA APP.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200337 Generación de oportunidades y estructuración de proyectos inmobiliarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 472 $ 1.192 $ 1.192

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de pre inversión e inversión

AP37BC  0%01NúmeroEstudios o diseños realizados
Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Proyectos estructurados (PRE o FACT) y/o estudios específicos realizados

Se está realizando la redacción del Documento Técnico de Soporte (DTS) a partir de la compilación de resultados de los diferentes estudios realizados, así como la 

actualización del modelo jurídico aplicable. Se proyecta entreg del DTS para el mes de diciembre de 2023.

Observación B/P/S:

Servicio de asistencia técnica en Instrumentos de gestión y financiación

AP37BD  20%210PorcentajeEntidades territoriales asistidas técnicamente
Código. Ind. SUIFP: 400200500

Descripción B/P/S: El 10% corresponde a una entidad asistida técnicamente mediante  la estructuración precontractual y comercial de un proyecto de pliegos bajo un modelo de 

alianza público privada diferente a la ley 1508 de 2012.

Continúa el avance en la actualización de los pliegos de condiciones desde el componente jurídico.Observación B/P/S:

Documentos de planeación

AP37BE  80%810PorcentajeDocumentos de planeación elaborados
Código. Ind. SUIFP: 400201600

Descripción B/P/S: El 10% corresponde a la entrega del documento final consolidado del Plan rector de inversi ón público y privada para la gestión eficiente de la infraestructura de los 

equipamientos públicos y colectivos.

Continúa la elaboración de la fase de formulación del Plan Rector, revisando las proyecciones de los instrumentos de tercer nivel aplicables al territorio objeto de 

estudio (comuna 10 - La Candelaria), y analizando los escenarios de demanda de equipamientos según dichas proyecciones.

Observación B/P/S:

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 200333 Recuperación integral del patrimonio y paisaje urbano del barrio prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 471 $ 471

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

AP33BA  25%28NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos elaborados
Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: estudios realizados, diseños técnicos o arquitectónicos, actas de reunión, documentos de divulgación, documento con lineamientos para la gestión de branding y 

marketing territorial

Fichas de proyectos de intervenciónObservación B/P/S:

Espacio publico adecuado
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AP33BC  0%021PorcentajeEspacio publico adecuado
Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: El porcentaje corresponde a 5464,95 Metros cuadrados de cualificación de fachadas

El porcentaje corresponde a 5464,95 Metros cuadrados de cualificación de fachadas para cumplir con la meta se viene trabajando con el departamento 

administrativo de planeación en la aprobación de intervenciones de espacio público en el parque Olano y Jorge Robledo - se encuentra en aprobaciones de 

movilidad.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200335 Fortalecimiento a la gestión de los instrumentos de financiación del pot-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  22% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

:

 40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.800 $ 3.570 $ 770

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

AP35BA  58%1.0711.850NúmeroDocumentos de lineamientos técnicos realizados
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Documentos de viabilidad técnica para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público

Documentos técnicos de los procesos analizados, trámites transitorios mesas y sillas y eventos ocasionales. Las demás categorías incluidas en el AEEP.Observación B/P/S:
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Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de 

Acción 2023 - Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación 

de Medellín

De conformidad con el Decreto 612 de 2018 el cual establece en el artículo 1: “Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2

del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, el siguiente artículo: "2.2.22.3.14.

Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de

aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011,

deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página

web, a más tardar el 31 de enero de cada año:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR

2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Plan Anual de Vacantes

3. Plan de Previsión de Recursos Humanos

4. Plan Estratégico de Talento Humano

5. Plan Institucional de Capacitación

6. Plan de Incentivos Institucionales

7. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

8. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

9. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI

10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

11. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

PARÁGRAFO 1. La integración de en el presente artículo se hará sin perjuicio de las competencias de las instancias respectivas

para los planes mencionados formularlos y adoptarlos. Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán

al Plan de Acción las actividades que correspondan a la respectiva anualidad”.

En el marco del ejercicio de seguimiento al Plan de Acción a 31 de agosto de 2023, se procedió con las dependencias

que tienen a cargo planes institucionales y estratégicos, actualizar los logros de los indicadores de los planes, al igual

que las metas alcanzadas en los proyectos de inversión del Plan de Acción (productos/bienes/servicios) asociados a

tales planes.



 



Integración de Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción 2023

Decreto 612 de 2018 

Corte 31 de Agosto de 2023





1.  PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

Secretaría de Innovación DigitalDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Fortalecer y mejorar la Gestión Documental, mediante el desarrollo de acciones a corto, mediano y largo plazo que incorporen el uso y apropiaci ón de nuevas 

tecnologías, desarrolladas por equipos técnicos de altas calidades, y socializadas entre los diferentes grupos de valor con el fin de avanzar en procesos modernos, 

seguros y eficientes, garantizar la toma de decisiones basadas en datos y el control ciudadano;  fomentar una gesti ón pública, transparente y consciente de su 

participación en el cuidado ambiental, en la garantía de los derechos de acceso a la información y la preservación de la memoria institucional y el patrimonio documental 

de la entidad.

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

1. Implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo mediante la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin 

de optimizar los procesos y servicios digitales internos y externos  de cara a la satisfacción de las partes interesadas.

2. Aplicar técnicas de digitalización según normatividad vigente con el fin de garantizar la conservación a largo plazo de la información y facilitar su recuperación para la 

satisfacción de las necesidades de los diferentes grupos de valor.

3. Elaborar, actualizar, implementar, divulgar y evaluar la Tabla de Retenci ón Documental (TRD) para los diferentes soportes, con el fin de disponer adecuadamente la 

producción documental en la Alcaldía de Medellín según normatividad vigente.

4. Implementar, divulgar y evaluar la Tabla de Valoración Documental (TVD), con el fin de gestionar el fondo acumulado en la Alcaldía de Medellín, Nivel Central. 

5. Fortalecer el Sistema Integrado de Conservación mediante los instrumentos faltantes con el fin de conservar y preservar la documentaci ón de acuerdo a normatividad 

vigente.

6. Actualizar, implementar, divulgar y evaluar el Programa de Gestión Documental (PGD) así como sus programas y documentos según normatividad vigente.

7. Fortalecer la Cultura Archivística mediante la articulación de estrategias de trabajo con los demás planes y programas desarrollados en la Administración Municipal.

8. Formular, adoptar o aplicar lineamientos a través de políticas, procesos, procedimientos y estándares para el manejo de la gestión documental que permitan unificar 

los criterios para la administración de los documentos, articulados con la normativa vigente y el Sistema Integrado de Gestión.

Programa PDM 2020 - 2023: 1.4.1 Gobierno Digital

Incluye recursos de funcionamiento?: Si Presupuesto 

Asignado 

(Mill de $:)

Presupuesto 

Ejecutado 

(Mill de $:)

$ 1.193 $ 639

Instrumento de Medición: Hoja de seguimiento y control anexo PINAR

Indicador Unidad de Medida Meta Plan 

Institucional

Logro Agosto 2023

Implementación del Plan 10 0,075Porcentaje

Observación: Al corte se toman las mediciones de los proyectos de ejecución permanente los cuales muestran recuperación con el inicio del contrato de administración documental, 

los proyectos de desarrollo archivístico avanzan en menor medida, sin embargo; aportan al desempeño del consolidado para el indicador de ejecución PINAR.

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Fortalecimiento de la Política Digital Código BPIM 2020050010446Código SAP 200329

$ 36.118Ejec. Fra mill de $:)$ 40.268Ppto Ajustado (mill de $:)$ 36.481Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Agosto 2023
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Corte: 31/08/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



NúmeroSistema de Gestión Documental implementado

Código DNP 459901700

0,1 0,08

Observación: Corresponde al 10% Porcentaje de ejecución del PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR.

Se presenta un avance porcentual  en el periodo de los proyectos de soporte y mantenimiento y desarrollo archivístico, se revisan las variables que 

aportan al indicador las cuales son reforzadas con la entrada en vigencia del contrato de Administración Documental. Esto aporta a la implementación 

de la Política de Gestión Documental y Administración de Archivos en la entidad.
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Corte: 31/08/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría de Suministros y ServiciosDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Suministrar el 100% de los bienes y servicios cada vez que se requieran con oportunidad, eficiencia, transparencia, eficacia y econom ía, mediante una adecuada 

planeación, selección, contratación y ejecución, para satisfacer las necesidades de las partes interesadas

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.4 Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Instrumento de Medición: Indicador Plan Anual de Adquisiciones asociado al proceso Gestión de Compras Públicas Transparentes
Observación: El Plan Anual de Adquisiciones es un indicador que se encuentra formulado en la documentación del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, es de tipo eficacia 

y se mide anualmente, su fórmula de cálculo es: Número de procesos que ingresan a la etapa precontractual / número de necesidades planeadas a 31 de diciembre 

del año en curso X 100%, mide el 100% de procesos que ingresan a la etapa precontractual. La medición de este indicador no consume recursos ni genera productos, 

bienes o servicios.
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Corte: 31/08/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



3. PLAN ANUAL DE VACANTES

Secretaría Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Planificar, administrar y actualizar la información relacionada con los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva y la forma de provisi ón; 

permitiendo contar con la información de la oferta real de empleos de la entidad e identificar las necesidades de reasignaci ón de recursos, optimización de talento 

humano y eventualmente la creación de empleos

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

1. Planear y gestionar integralmente el recurso humano.

2. Racionalizar el recurso humano al servicio del Estado.

3. Diseñar y mantener los sistemas de información.

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Incluye recursos de funcionamiento?: No

Instrumento de Medición: Plan de vinculados y vacantes unificadas generado del sistema RH SAP
Observación: El plan maneja datos que se generan del plan de vinculados y vacantes unificadas.  Se presentan reportes a demanda, tales como: 

- Planta por Nivel de Empleo. 

- Número de empleos por niveles jerárquicos y por su Naturaleza.

- Distribución de cargos por dependencias.

- Rotación de personal

- Movilidad del personal

- Composición de la planta de personal por rangos de edad y por género.

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Diseño e implementación de estrategias para el desarrollo del talento 

humano del municipio
Código BPIM 2020050010224Código SAP 200190

$ 2.457Ejec. Fra mill de $:)$ 2.699Ppto Ajustado (mill de $:)$ 2.232Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Agosto 2023

NúmeroPersonas atendidas con oferta institucional articulada 38.000 19.714
Observación: Se refiere a las intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.
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Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



4.  PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Secretaría Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Planificar, administrar y actualizar la información relacionada con los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva y la forma de provisi ón; 

permitiendo contar con la información de la oferta real de empleos de la entidad e identificar las necesidades de reasignaci ón de recursos, optimización de talento 

humano y eventualmente la creación de empleos

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

1. Planear y gestionar integralmente el recurso humano.

2. Racionalizar el recurso humano al servicio del Estado.

3. Diseñar y mantener los sistemas de información.

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Incluye recursos de funcionamiento?: No

Instrumento de Medición: Plan de vinculados y vacantes unificadas generado del sistema RH SAP
Observación: El plan maneja datos que se generan del plan de vinculados y vacantes unificadas.  Se presentan reportes a demanda, tales como: 

- Planta por Nivel de Empleo. 

- Número de empleos por niveles jerárquicos y por su Naturaleza.

- Distribución de cargos por dependencias.

- Rotación de personal

- Movilidad del personal

- Composición de la planta de personal por rangos de edad y por género.

Adicionalmente el indicador del plan son estadísticas que se generan del plan de vinculados y vacantes unificadas.

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Diseño e implementación de estrategias para el desarrollo del talento 

humano del municipio
Código BPIM 2020050010224Código SAP 200190

$ 2.457Ejec. Fra mill de $:)$ 2.699Ppto Ajustado (mill de $:)$ 2.232Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Agosto 2023

NúmeroPersonas atendidas con oferta institucional articulada 38.000 19.714
Observación: Se refiere a las intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.
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Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



5. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

Secretaría Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Gestionar el ingreso, permanencia y retiro, en la totalidad del talento humano que requiere la entidad, mediante los procedimientos de provisi ón, evaluación del 

desempeño, formación y capacitación, bienestar laboral e Incentivos, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, control disciplinario interno, administraci ón del 

sistema salarial y prestacional, desvinculación, con el fin de apoyar el cumplimiento a los objetivos de la entidad, en cada vigencia.

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

La política del Sistema Integral de Gestión - SIG como promesa de valor es el medio a través del cual la entidad se compromete a mejorar sus procesos para garantizar 

la prestación del servicio con óptima calidad y transparencia, potenciando el talento humano en su integralidad como motor para cumplimiento del prop ósito general de 

la entidad.

La Dimensión 1. Talento Humano, a través de su Política Gestión Estratégica del Talento Humano GETH abordado desde el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG, define el talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, es el gran factor cr ítico de éxito, que les facilita la 

gestión y el logro de los objetivos y los resultados. 

Desde esta misma orientación, la GETH es el conjunto de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyen al cumplimiento de metas organizacionales a trav és de 

la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, liderado por el nivel estratégico de la organización y articulado con la planeación institucional.

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Incluye recursos de funcionamiento?: Si Presupuesto 

Asignado 

(Mill de $:)

Presupuesto 

Ejecutado 

(Mill de $:)

$ 22.382 $ 9.820,71

Observación: Se ajusta el presupuesto programado ya que incluye todo los rubros de funcionamiento de los distintos planes de la SGH

Instrumento de Medición: Autodiagnóstico de Gestión Estratégica del Talento Humano (MATRIZ GETH)

Indicador Unidad de Medida Meta Plan 

Institucional

Logro Agosto 2023

Nivel de madurez de la Política Gestión estratégica del talento 

humano

85 93,2Porcentaje

Observación: Es de anotar que este plan articula los planes de: -Plan de previsión de recursos humano. -Plan anual de vacantes. -Plan de bienestar social e incentivos. -Plan de 

trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. -Plan institucional de formación y capacitación 

Por tanto también se tiene en cuenta en cuenta el proyecto de inversión con el respectivo indicador.

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Diseño e Implementación de estrategias para el desarrollo del talento 

Humano del Municipio
Código BPIM 2020050010224Código SAP 200190

$ 2.457Ejec. Fra mill de $:)$ 2.699Ppto Ajustado (mill de $:)$ 2.232Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Agosto 2023

NúmeroPersonas atendidas con oferta institucional articulada 38.000 19.714
Observación: Se refiere a las intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.
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6. PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Secretaría Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Fortalecer el desempeño individual e institucional, a partir de los procesos de aprendizaje, para la mejora continua en la prestaci ón del servicio, el logro de los objetivos 

Institucionales y la consolidación de una cultura organizacional fundamentada en la integridad, la productividad, la gesti ón del conocimiento, la innovación para afrontar 

los desafíos sociales, culturales y políticos del entorno laboral y la generación de satisfacción y confianza de la ciudadanía.

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

Son los lineamientos que plantea el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030. El cual orienta desde la Institucionalidad, el desarrollo de los procesos de 

formación y capacitación en el orden Nacional, concebido como la potenciación de la identidad y la cultura del servicio público, donde la gestión estratégica del talento 

humano, es un factor relevante que requiere del fomento y desarrollo a trav és de las competencias laborales (se dan orientaciones sobre la implementación de 

temáticas de capacitación por competencias laborales para el fomento de los valores institucionales).

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Incluye recursos de funcionamiento?: Si Presupuesto 

Asignado 

(Mill de $:)

Presupuesto 

Ejecutado 

(Mill de $:)

$ 616 $ 505

Observación: Estos recursos son ejecutados en temas de: becas convencionales, capacitación en modalidad específica, contrato de cultura, liderazgo y servicios y 

para el tema de código de Integridad. No tienen metas programadas porque son a demanda.

Instrumento de Medición: Para la medición de indicadores de Eficacia y de Efectividad, se maneja formato de encuesta.  Para los demás con un archivo de Excel 

que permite evidenciar reportes denominado Cierre de Brechas

Indicador Unidad de Medida Meta Plan 

Institucional

Logro Agosto 2023

1. Cobertura: Nuevos servidores atendidos    

                      

2. Cumplimiento: Programas realizados

            

3. Permanencia: Servidores que finalizan/Inscritos 

4. Eficiencia: Optimización de Recursos

5. Efectividad: Nivel de satisfacción con el servicio

No Aplica   

No Aplica

No Aplica

                       

No Aplica             

                                                

No Aplica

  64%    

  55% 

  78%

                       

100%             

  78%

Porcentaje   

Porcentaje

Porcentaje

                   

Porcentaje       

                     

Porcentaje

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Diseño e Implementación de estrategias para el desarrollo del talento 

Humano del Municipio
Código BPIM 2020050010224Código SAP 200190

$ 2.457Ejec. Fra mill de $:)$ 2.699Ppto Ajustado (mill de $:)$ 2.232Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Agosto 2023

NúmeroPersonas atendidas con oferta institucional articulada

Código DNP 459902901

38.000 19.714

Observación: Se refiere a las intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.
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Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



7. PLAN INCENTIVOS INSTITUCIONALES

Secretaría Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Incrementar la satisfacción, desarrollo, bienestar y eficiencia de los servidores, su grupo familiar y jubilados por el Municipio de Medell ín, mediante planes, programas y 

servicios, que fortalezcan el desempeño de sus labores, mejoren su calidad de vida, apunten al mejoramiento del ambiente laboral y clima organizacional, el disfrute de 

incentivos, el fortalecimiento de la gerencia pública y la calidez humana en la prestación de los servicios a los ciudadanos.

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

Programa Nacional de Bienestar:  “Servidores Saludables Entidades Sostenibles 2020-2022”, con estrategias que generaran un impacto positivo en las condiciones de 

la vida laboral de todos los colaboradores de las diferentes entidades p úblicas, elaborando un portafolio de alternativas que realmente apuntaran a incrementar el 

bienestar, la felicidad, la identidad del servidor público contribuyendo al crecimiento sostenible de las entidades, la coherencia entre el enfoque institucional, la 

sostenibilidad del conocimiento y el sentido humano de todos los colaboradores teniendo en cuenta que ellos son el capital más importante de las entidades públicas.

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Incluye recursos de funcionamiento?: No

Instrumento de Medición: Actas de Adjudicación de los Comités de vivienda  (Créditos adjudicados)

Indicador Unidad de Medida Meta Plan 

Institucional

Logro Agosto 2023

1. Créditos adjudicados por el Programa de Vivienda del 

Municipio de Medellín

302 256Número

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Contribución a la solución de necesidades de vivienda en la Alcaldía Código BPIM 2020050010401Código SAP 200328

$ 31.719Ejec. Fra mill de $:)$ 75.435Ppto Ajustado (mill de $:)$ 40.563Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Agosto 2023

NúmeroHogares beneficiados con adquisición de vivienda

Código DNP 400103100

302 301

Observación: Corresponde a los créditos adjudicados a servidores públicos por el Programa de Vivienda del Municipio de Medellín.

Las adjudicaciones se estan celebrando de acuerdo al cronograma estipulado para el año 2023. Se espera al finalizar la vigencia cumplir con la meta 

proyectada.
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Corte: 31/08/2023
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8.  PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Secretaría Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Promover, mantener y/o mejorar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades laborales, a trav és de la identificación de los 

peligros, evaluación y control de los riesgos ocupacionales y acciones de promoción, prevención y protección de la salud

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

1. Disminuir la tasa promedio de accidentalidad de los últimos 4 años.

2. Disminuir la tasa promedio de enfermedad laboral de los últimos 4 años.

3. Prevenir ausentismo de enfermedad común relacionada con el trabajo.

4. Mejorar el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos.

5. Asignar los recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole, requeridos para el sostenimiento y mejora del Sistema de Gesti ón de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

En general lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, capítulo VI (SGSST) y la Resolución 0312 de 2019 (estándares mínimos)

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Incluye recursos de funcionamiento?: Si Presupuesto 

Asignado 

(Mill de $:)

Presupuesto 

Ejecutado 

(Mill de $:)

$ 4.637 $ 3.170

Observación: Los recursos de funcionamiento contemplan Dotación de equipo de protección personal, Servicios médicos y medicamentos convencionales 

(evaluaciones ocupacionales, pagos a la Junta Nacional de Calificación de Antioquia, servicios odontológicos para trabajadores) y medicamentos para 

trabajadores.

Instrumento de Medición: Informes de las intervenciones  a servidores públicos.

Estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019

Indicador Unidad de Medida Meta Plan 

Institucional

Logro Agosto 2023

Mantener o mejorar el nivel de cumplimiento de los estándares 

mínimos

85 90Porcentaje

Observación: Periodicidad del indicador Anual. La última medición fue realizada el 15 de Diciembre de 2022. Resultado 2022: 90%

Formula: Valor porcentual obtenido / valor porcentual asignado * 100.  El objetivo mejorar el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos de la Resolución 0312 

de 2019

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Fortalecimiento sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo Código BPIM 2020050010233Código SAP 200193

$ 518Ejec. Fra mill de $:)$ 710Ppto Ajustado (mill de $:)$ 553Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Agosto 2023

NúmeroEntidades, organismos y dependencias asistidos 

técnicamente

Código DNP 459903100

20.880 7.913

Observación: Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo.  Los enlaces SST quienes ejecutan el plan de seguridad y 

salud en el trabajo en  cada una de las dependencias asignadas están realizando las Intervenciones a servidores públicos y contratistas . Es de anotar 

que ha habido cierta inrterrupcion en el desarrollo de actividades debido a las demoras en la contratacion y cambio de contratistas
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Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



9.  PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE SERVICIO AL CIUDADANO

Secretaría Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Fortalecer el sistema de servicio a la ciudadanía en sus componentes:  Gestión de PQRSD, Gestión de trámites y/o servicios, Desarrollo de la estrategia, Canales de 

atención (virtual, telefónico y presencial) y medición de la satisfacción

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

1. Orientar anualmente, el desarrollo y la implementación de una eficaz, eficiente y efectiva gestión del riesgo, a partir de la identificación, análisis y control de los 

posibles hechos generadores de corrupción, tanto interna como externa; el análisis de causas, sus consecuencias y el establecimiento de medidas orientadas a 

controlarlos para contribuir al logro de los objetivos de los procesos.

2. Hacer más fácil el acceso a los trámites y servicios que ofrece el Municipio de Medell ín, a través de las dependencias dueñas de los trámites, mediante los 

lineamientos para la racionalización emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública con la finalidad de lograr modernización, aumento de la eficiencia 

y acercamiento de los servicios al Ciudadano.

3. Fortalecer el ejercicio de Rendición Pública de Cuentas de la Alcaldía de Medellín, y especialmente los espacios de diálogo entre la Administración Municipal y los 

grupos de valor e interés, sobre la gestión realizada, las decisiones tomadas, los resultados y avances en la garant ía de derechos, mediante un lenguaje claro y 

comprensible, para explicar las decisiones, acciones y resultados, implementar los mecanismos de correcci ón o mejora, en el marco de los lineamientos definidos en la 

normatividad vigente y los impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el proceso de Rendición Pública de Cuentas.

4. Fortalecer los mecanismos para el acceso de los ciudadanos a los tr ámites y servicios del Municipio de Medellín, a través de un conjunto de actividades a desarrollar 

para mejorar los procesos concernientes a la ventanilla hacia dentro y de la ventanilla hacia afuera, satisfaciendo las necesidades, realidades y expectativas del 

Ciudadano.

5. Fortalecer el derecho fundamental de acceso a la información pública de los ciudadanos mediante la ejecución de estrategias que permitan la implementación y 

sostenimiento de la Política de Transparencia y acceso a la información pública.

6. Mejorar la efectividad del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, a través de la planificación y ejecución de actividades de fortalecimiento de la comunicación, 

gestión del conocimiento, gestión de proveedores, actualización de políticas y documentos, uso de plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contrataci ón 

Pública-Colombia Compra Eficiente, entre otras, dirigidas a las partes interesadas internas y externas, para visibilizar la gesti ón de la entidad con relación a la 

transparencia, la lucha contra la corrupción y la eficiencia en el uso y manejo de los recursos en la contratación pública.

7. Mejorar los canales y actividades de participación que tiene la entidad a través de la garantía de las condiciones institucionales y la promoción efectiva para generar 

un mayor valor público.

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.2 Gobierno abierto y cercano

Instrumento de Medición: Informes de seguimiento al sistema de servicio al ciudadano

Indicador Unidad de Medida Meta Plan 

Institucional

Logro Agosto 2023

Nivel de satisfacción ciudadana con la oferta institucional 91,91 93,01Porcentaje

Observación: Corresponde a la medición realizada en los tres canales de atención a la ciudadanía (presencial, telefónico y virtual), en las diferentes sedes del Distrito Medellín.

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Fortalecimiento del servicios para mejorar la experiencia del 

ciudadano
Código BPIM 2020050010340Código SAP 200192

$ 5.463Ejec. Fra mill de $:)$ 8.293Ppto Ajustado (mill de $:)$ 5.528Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

12
Corte: 31/08/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Agosto 2023

NúmeroSistemas de información actualizados 1 1
Observación:  Sistema mercurio mediante el cual se reciben PQRSD de manera permanente en la entidad

13
Corte: 31/08/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



10.  PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  -PETI

Secretaría de Innovación DigitalDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Desarrollar iniciativas orientadas a modernizar y mejorar la gesti ón pública, habilitar la toma de decisiones de la administración con información disponible, integrada y 

confiable, así como habilitar nuevos mecanismos de participación ciudadana.

Sentar las bases de ciudad para el desarrollo de Medell ín como territorio Inteligente que apuntale las iniciativas de Ecociudad, Medell ín Me Cuida y la Transformación 

Educativa y Cultural, dentro de los  propósitos de lograr el beneficio común y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

1. Medir el desempeño promedio del cronograma de ejecución del PETI en la entidad. 2. Medir el nivel de avance porcentual vs el proyectado en un periodo dado, en lo 

que respecta a las iniciativas definidas en el PETI. 3.  Controlar el porcentaje de iniciativas planeadas, relacionadas y ejecutadas en el PETI. 4. Establecer el índice de 

apropiación de los servicios digitales por parte de los servidores, contratistas y ciudadan ía en general. 5. Mide la disponibilidad de los equipos o servicios que están en 

operación, medido en el intervalo de tiempo de servicio acordado (AST- Agree Service Time). 6. Medir el porcentaje de avance en la ejecución de la hoja de ruta 

planeada para la implementación o adquisición de los sistemas de información en la entidad. 7. Implementar una estrategia de Gobernanza de datos que permita la 

integración de grandes volúmenes y diversas fuentes de datos que se encuentran en diferentes sistemas y tecnolog ías de almacenamiento, con el fin de proveer una 

visión unificada para facilitar el aprovechamiento de la información generando valor público en el marco de un gobierno eficiente y abierto

Programa PDM 2020 - 2023: 1.4.1 Gobierno Digital

Incluye recursos de funcionamiento?: No

Observación: El indicador principal de avance en la “Ejecución del PETI “  reporta un avance hasta el mes de agosto de 2023 de un 33,33% que corresponde a la 

información de seguimiento desde las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín y las cuales tienen en ejecución brechas correspondientes 

al PETI que han finalizado con respecto a las planeadas.

Los indicadores “Porcentaje de ejecución y cumplimiento iniciativas definidas en el PETI en un periodo dado” (57.68%) e “Índice de desempeño 

promedio del cronograma del PETI en la entidad” (48.70%), reportan avances del cronograma de ejecución e implementación de las brechas 

asignadas que permiten los valores porcentuales reportados a agosto de 2023.

Instrumento de Medición: Plan táctico

Indicador Unidad de Medida Meta Plan 

Institucional

Logro Agosto 2023

Implementación del Plan 100 33,33Porcentaje

Observación: El indicador principal de avance en la “Ejecución del PETI “  reporta un avance hasta el mes de agosto de 2023 de un 33,33% que corresponde a la información de 

seguimiento desde las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín y las cuales tienen en ejecución brechas correspondientes al PETI que han finalizado con 

respecto a las planeadas.

Los indicadores “Porcentaje de ejecución y cumplimiento iniciativas definidas en el PETI en un periodo dado” (57.68%) e “Índice de desempeño promedio del 

cronograma del PETI en la entidad” (48.70%), reportan avances del cronograma de ejecución e implementación de las brechas asignadas que permiten los valores 

porcentuales reportados a agosto de 2023.

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital Código BPIM 2020050010446Código SAP 200329

$ 36.118Ejec. Fra mill de $:)$ 40.268Ppto Ajustado (mill de $:)$ 36.481Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

14
Corte: 31/08/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Agosto 2023

NúmeroSistemas de información implementados

Código DNP 459902500

30 26

Observación: Corresponde al número de optimización procesos digitales internos y externos del distrito de ciencia, tecnología e innovación para satisfacer las 

partes interesadas.

Para el mes de agosto se implementaron 3 nuevas soluciones, dos desde el centro de competencias SAP y una solución del equipo de RPA, estas 

soluciones fueron:

• Generación de Saldos a Favor de Beneficio Tributario Ley 2277 de 2022

• Ajustes al Botón Paga Fácil

• Hoja de Asistencia digital 

Con estas soluciones se logra avanzar en la meta establecida para el indicador en el cuatrenio y en el año 2023.

Estas soluciones implementadas fueron mejoras a procesos que ya se tenían y nuevas implementaciónes que contribuyen al mejoramientos  y 

digitalización de procesos manuales que se tenían como la hoja de asistencia ya que esta se púede realizar de forms virtual.

NúmeroPersonas capacitadas

Código DNP 459903000

3.000 2.603

Corresponde al número de personas (servidores, contratistas y ciudadanía en general), que participan de procesos de apropiación (formación) de 

servicios digitales.

El indicador avanza adecuadamente según la meta anual establecida. Para el mes de Agosto se contabilizan ya 2603 asistencias a sesiones 

formativas y con la programación de formación abierta que se tiene planeada para el año, se espera cumplir sin inconvenientes.

Nombre Proyecto Implementación de la estrategia de Gobierno de Datos de la ciudad Código BPIM 2020050010458Código SAP 200330

$ 8.323Ejec. Fra mill de $:)$ 8.999Ppto Ajustado (mill de $:)$ 11.619Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Agosto 2023

NúmeroHerramientas tecnológicas de gobierno digital implementadas

Código DNP 230208600

57 48

Observación: Número de conjuntos de datos abiertos publicados para uso de la ciudadanía conjuntos en el portal institucional de datos abiertos MEData 

www.medata.gov.co En el mes de Agosto se publicaron 5 conjuntos de datos nuevos, los cuales se encuentran publicados en www.medata.gov.co, 

para facilitar el aprovechamiento de la información por las partes interesadas generando valor público en el marco de un gobierno eficiente y abierto. 

A la fecha se tiene un total de 48 conjuntos de datos abiertos publicados

15
Corte: 31/08/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



11.  PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Secretaría de Innovación DigitalDependencia

Programa PDM 2020 - 2023: Reactivación Económica y Valle del Software

16
Corte: 31/08/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



12.  PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Secretaría de Innovación DigitalDependencia

Programa PDM 2020 - 2023: Reactivación Económica y Valle del Software

17
Corte: 31/08/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



 



 




	Seguimiento PA_ 31Agosto 2023.rpt
	1,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.1
	5.1.2
	5.1.2.
	200332


	5.1.3
	5.1.3.
	200345
	200366






	2,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.6
	5.6.1
	5.6.1.
	200410


	5.6.2
	5.6.2.
	200365


	5.6.3
	5.6.3.
	200359





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.6
	5.6.2
	5.6.2.
	220108





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	5
	5.6
	5.6.2
	5.6.2.
	080527





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	5
	5.6
	5.6.1
	5.6.1.
	220023






	3,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	200428






	4,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.4
	1.4.1
	1.4.1.
	200256




	4
	4.1
	4.1.4
	4.1.4.
	040320




	5
	5.1
	5.1.5
	5.1.5.
	200122
	200139
	200173
	200219
	200289
	200294
	200311






	5,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.1
	5.1.6
	5.1.6.
	200215
	200216






	6,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.2
	1.1.2.
	200189




	5
	5.1
	5.1.1
	5.1.1.
	200190
	200193
	200195
	200328


	5.1.2
	5.1.2.
	200192


	5.1.4
	5.1.4.
	200194





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	1
	1.4
	1.4.1
	1.4.1.
	160193






	7,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	200347
	200367





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	160206






	8,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.5
	1.5.1
	1.5.1.
	200377




	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	200350
	200380
	200393



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	200394
	200395


	2.3.2
	2.3.2.
	200381


	2.3.3
	2.3.3.
	200384
	200396



	2.4
	2.4.1
	2.4.1.
	200387


	2.4.2
	2.4.2.
	200408
	200438
	200439
	200440


	2.4.3
	2.4.3.
	200385



	2.5
	2.5.2
	2.5.2.
	200398
	200399
	200400
	200401
	200409
	200441
	200442
	200443
	200444
	210071




	3
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	200383





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	220099
	220104



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	220097
	220103


	2.3.2
	2.3.2.
	220107


	2.3.3
	2.3.3.
	220098



	2.5
	2.5.2
	2.5.2.
	220069





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	2
	2.5
	2.5.2
	2.5.2.
	020195





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	2.1
	2.1.2
	2.1.2.
	160263




	3
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	190094





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	2
	2.4
	2.4.1
	2.4.1.
	130658



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	130619
	130620






	9,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.4
	5.4.1
	5.4.1.
	200251
	200252
	200254


	5.4.2
	5.4.2.
	200257
	200258
	200259
	200260
	200261
	200262


	5.4.3
	5.4.3.
	200086
	200255


	5.4.4
	5.4.4.
	200246
	200247





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.4
	5.4.1
	5.4.1.
	210095
	220090


	5.4.2
	5.4.2.
	200436
	210085
	220083


	5.4.4
	5.4.4.
	220092





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	5
	5.4
	5.4.4
	5.4.4.
	210087






	10,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.2
	1.2.2
	1.2.2.
	200081




	2
	2.7
	2.7.1
	2.7.1.
	200102
	200104


	2.7.2
	2.7.2.
	160102
	200089
	200090
	200092
	200103


	2.7.3
	2.7.3.
	200087
	200088
	200091
	200093
	200094


	2.7.4
	2.7.4.
	200099
	200100
	200101


	2.7.5
	2.7.5.
	200095
	200097



	2.8
	2.8.1
	2.8.1.
	200096





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.7
	2.7.2
	2.7.2.
	220010
	220100
	220101
	220102


	2.7.3
	2.7.3.
	220011
	220012


	2.7.4
	2.7.4.
	220014





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	2
	2.7
	2.7.2
	2.7.2.
	220013





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	2
	2.7
	2.7.1
	2.7.1.
	130421






	11,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.1
	2.1.1
	2.1.1.
	200389


	2.1.2
	2.1.2.
	200390
	200391


	2.1.3
	2.1.3.
	200392





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.1
	2.1.2
	2.1.2.
	210097






	12,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.1
	3.1.1
	3.1.1.
	200191
	200197


	3.1.2
	3.1.2.
	200206
	200208


	3.1.3
	3.1.3.
	200201
	200209
	200210
	200212
	200213


	3.1.4
	3.1.4.
	200202
	200204
	200205


	3.1.5
	3.1.5.
	200174
	200175
	200176
	200198
	200199
	200200
	200291
	220039





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.1
	3.1.1
	3.1.1.
	220027
	220055






	13,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.4
	3.4.1
	3.4.1.
	200075
	200085
	200177
	200265


	3.4.2
	3.4.2.
	200181
	200183
	200185
	200211
	200220
	200263
	200266
	200269


	3.4.3
	3.4.3.
	200196


	3.4.4
	3.4.4.
	200203
	200222
	200264


	3.4.5
	3.4.5.
	200179
	200180
	200182
	200184
	200186
	200207
	200214
	200221
	200225
	200267
	200270




	4
	4.5
	4.5.2
	4.5.2.
	200178




	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	200223



	5.2
	5.2.4
	5.2.4.
	200224



	5.5
	5.5.5
	5.5.5.
	200268





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.4
	3.4.1
	3.4.1.
	220004
	220079


	3.4.2
	3.4.2.
	220002
	220003
	220005
	220008
	220073
	220075
	220077
	220078
	220081


	3.4.3
	3.4.3.
	220007
	220080




	5
	5.2
	5.2.4
	5.2.4.
	220006
	220076





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	3
	3.4
	3.4.1
	3.4.1.
	070022





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	3
	3.4
	3.4.2
	3.4.2.
	130349






	14,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.8
	2.8.3
	2.8.3.
	200306




	3
	3.3
	3.3.1
	3.3.1.
	200300
	200301


	3.3.2
	3.3.2.
	200302


	3.3.3
	3.3.3.
	200303
	200304


	3.3.4
	3.3.4.
	200295
	200297
	200299




	5
	5.5
	5.5.2
	5.5.2.
	200307
	200308





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.3
	3.3.2
	3.3.2.
	220030
	220089


	3.3.3
	3.3.3.
	220028
	220088





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	3
	3.3
	3.3.1
	3.3.1.
	140095






	15,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.
	200166
	200167


	3.2.2
	3.2.2.
	200106
	200107


	3.2.3
	3.2.3.
	200108
	200109


	3.2.4
	3.2.4.
	200171
	200172


	3.2.5
	3.2.5.
	200164
	200165


	3.2.6
	3.2.6.
	200168
	200169
	200170





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.2
	3.2.6
	3.2.6.
	220074






	16,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.8
	2.8.1
	2.8.1.
	200082




	3
	3.2
	3.2.2
	3.2.2.
	200277



	3.4
	3.4.5
	3.4.5.
	200187




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.
	200226
	200276


	5.2.2
	5.2.2.
	200188
	220035


	5.2.3
	5.2.3.
	200245
	200275
	200278





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.5
	5.5.2
	5.5.2.
	220070






	17,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.1
	5.1.2
	5.1.2.
	200292






	18,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	200281




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.
	200286
	200287
	200288



	5.3
	5.3.1
	5.3.1.
	200271
	200280


	5.3.2
	5.3.2.
	200284
	200285


	5.3.3
	5.3.3.
	200273
	200279


	5.3.4
	5.3.4.
	200272
	200282
	200283
	210078





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.3
	5.3.2
	5.3.2.
	220061


	5.3.4
	5.3.4.
	220060





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	160283




	5
	5.2
	5.2.3
	5.2.3.
	160291



	5.3
	5.3.1
	5.3.1.
	160192
	160195


	5.3.2
	5.3.2.
	160273
	220001





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	5
	5.3
	5.3.4
	5.3.4.
	130495






	19,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	200227
	200228
	200229
	200231





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	220106





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	210108






	20,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.7
	2.7.5
	2.7.5.
	200079




	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	170040
	200031
	200033


	4.1.2
	4.1.2.
	200029
	200030


	4.1.4
	4.1.4.
	160143
	170062
	200024
	200025
	200026
	200027
	200028



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	160158
	190051
	200023
	200080


	4.4.3
	4.4.3.
	200032
	200034
	200035
	200036


	4.4.6
	4.4.6.
	200037




	5
	5.5
	5.5.4
	5.5.4.
	130359





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.
	210086
	220110


	4.1.4
	4.1.4.
	210096
	220109



	4.3
	4.3.2
	4.3.2.
	220058





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	160029


	4.1.2
	4.1.2.
	160161


	4.1.4
	4.1.4.
	090106
	120052
	120071
	160150
	160153



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	080153
	120059
	160160
	160173





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.
	160155


	4.1.4
	4.1.4.
	160146



	4.4
	4.4.6
	4.4.6.
	160162





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	3
	3.1
	3.1.5
	3.1.5.
	130392




	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	130533



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	130503
	130534
	130535






	21,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.2
	4.2.2
	4.2.2.
	200313



	4.3
	4.3.1
	4.3.1.
	200077
	200293
	200296


	4.3.2
	4.3.2.
	200298
	200316


	4.3.3
	4.3.3.
	200305
	200315


	4.3.4
	4.3.4.
	200319
	200342
	200343



	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	200312


	4.4.6
	4.4.6.
	200344





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.2
	4.2.2
	4.2.2.
	220065



	4.3
	4.3.2
	4.3.2.
	220067


	4.3.3
	4.3.3.
	220063



	4.4
	4.4.6
	4.4.6.
	220066





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	4
	4.3
	4.3.1
	4.3.1.
	160127


	4.3.4
	4.3.4.
	160131



	4.4
	4.4.6
	4.4.6.
	160121
	160122





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.2
	4.2.2
	4.2.2.
	160182
	220018



	4.3
	4.3.3
	4.3.3.
	220015


	4.3.4
	4.3.4.
	160126



	4.4
	4.4.6
	4.4.6.
	200309






	22,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	200123
	200217
	200218
	200274


	4.1.2
	4.1.2.
	200411
	200413


	4.1.3
	4.1.3.
	200073
	200076
	200128
	200415
	200416
	200418
	200419
	200424


	4.1.5
	4.1.5.
	200414



	4.4
	4.4.3
	4.4.3.
	200422




	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	200417
	200423


	5.1.5
	5.1.5.
	200425





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	080428


	4.1.2
	4.1.2.
	150102


	4.1.3
	4.1.3.
	120155




	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	160180





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.1
	4.1.5
	4.1.5.
	210110






	23,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.1
	1.1.1.
	200121


	1.1.2
	1.1.2.
	200119
	200120



	1.2
	1.2.1
	1.2.1.
	200084
	200124


	1.2.2
	1.2.2.
	200129


	1.2.3
	1.2.3.
	200039
	200130
	200132


	1.2.4
	1.2.4.
	200126
	200127



	1.3
	1.3.1
	1.3.1.
	200150
	200151
	200152


	1.3.2
	1.3.2.
	200144
	200145


	1.3.3
	1.3.3.
	200146
	200147


	1.3.4
	1.3.4.
	200148
	200149


	1.3.5
	1.3.5.
	200134
	200135
	200137


	1.3.6
	1.3.6.
	200140



	1.5
	1.5.1
	1.5.1.
	200153




	2
	2.7
	2.7.4
	2.7.4.
	200157




	4
	4.5
	4.5.1
	4.5.1.
	200161


	4.5.2
	4.5.2.
	200154
	200155
	200156
	200158
	210080
	210081
	220034





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	1
	1.1
	1.1.2
	1.1.2.
	220024
	220084



	1.3
	1.3.5
	1.3.5.
	220032
	220114




	4
	4.5
	4.5.2
	4.5.2.
	220025
	220111





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	1
	1.3
	1.3.4
	1.3.4.
	080258


	1.3.5
	1.3.5.
	040493
	120242





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	1
	1.2
	1.2.4
	1.2.4.
	130621






	24,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.4
	1.4.1
	1.4.1.
	200329


	1.4.3
	1.4.3.
	200330






	25,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.4
	1.4.3
	1.4.3.
	200338
	200369




	2
	2.7
	2.7.4
	2.7.4.
	200368




	4
	4.1
	4.1.3
	4.1.3.
	200370



	4.4
	4.4.1
	4.4.1.
	200371
	200372
	200373




	5
	5.1
	5.1.2
	5.1.2.
	200437


	5.1.4
	5.1.4.
	200340



	5.5
	5.5.1
	5.5.1.
	200327
	200374
	200375
	200412


	5.5.3
	5.5.3.
	200339
	200341
	200349


	5.5.4
	5.5.4.
	200351
	200352





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	1
	1.4
	1.4.3
	1.4.3.
	160382




	5
	5.5
	5.5.4
	5.5.4.
	160415
	180101






	26,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.2
	4.2.1
	4.2.1.
	200232
	200233
	200234
	200236
	200238


	4.2.2
	4.2.2.
	200237




	5
	5.1
	5.1.5
	5.1.5.
	200239



	5.5
	5.5.6
	5.5.6.
	200240
	200241
	200242
	200243
	200244





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	5
	5.5
	5.5.6
	5.5.6.
	980531






	27,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.8
	2.8.2
	2.8.2.
	200426




	3
	3.4
	3.4.2
	3.4.2.
	200429




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	200427
	200433


	4.4.5
	4.4.5.
	200445




	5
	5.5
	5.5.4
	5.5.4.
	200434






	28,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.2
	1.2.4
	1.2.4.
	200348




	2
	2.7
	2.7.4
	2.7.4.
	200355






	29,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	200354



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	200230
	200356



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	200357
	200358



	2.6
	2.6.1
	2.6.1.
	200253





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	220068






	30,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.1
	3.1.6
	3.1.6.
	200317
	200318
	200320
	200321
	200323
	200324
	200325




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	200310
	200314





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.1
	3.1.6
	3.1.6.
	220071




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	220072






	31,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	220040
	220041
	220046



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	220051
	220052



	2.6
	2.6.1
	2.6.1.
	220042





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	220093






	32,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.6
	5.6.2
	5.6.2.
	200346






	33,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	200361



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	200362
	200364





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	220094






	34,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.5
	5.5.1
	5.5.1.
	200430






	35,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.4
	4.4.5
	4.4.5.
	200402
	200403
	200404
	200405
	200406
	200407





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.4
	4.4.5
	4.4.5.
	220095






	36,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.1
	5.1.1
	5.1.1.
	230007






	37,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.1
	1.1.1.
	200074




	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	200110
	200111
	200112
	200114



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	200113



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	200115
	200116



	2.6
	2.6.1
	2.6.1.
	200117
	200118





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	220059






	38,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.2
	5.2.3
	5.2.3.
	200125
	200136
	200138
	200142






	39,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.7
	2.7.4
	2.7.4.
	200326




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	200334




	5
	5.1
	5.1.5
	5.1.5.
	200336
	200337



	5.5
	5.5.1
	5.5.1.
	200333
	200335








