
 

 

  



 

 

 



  
 

   

El Plan de Acción se define como un instrumento técnico de 

planeación cuya función primordial es monitorear la 

ejecución de los proyectos de inversión que dan 

cumplimiento de las metas anuales propuestas en el Plan de 

Desarrollo, de acuerdo con las estrategias de ejecución y su 

respectiva planificación.  El plan de Acción desde su 

formulación, se alinea con la misión de las áreas funcionales 

y éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión 

programados para la respectiva vigencia.  

 

La información reportada por cada dependencia de la 

Administración Distrital se convierte en el principal insumo 

para la elaboración del Plan de Acción, mediante el cual, es 

posible mostrar, informar y ordenar las acciones y recursos 

que se van a utilizar en la vigencia para cada proyecto de 

inversión, garantizando así el cumplimiento de los 

propósitos misionales. 

 

Coherente con la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, el 

Informe de Plan de Acción de cada vigencia contempla el 

seguimiento a los productos, bienes y servicios proyectados 

para la comunidad, ejecutados mediante los proyectos de 

inversión a cargo de cada una de las dependencias de la 

administración, disponiéndolo como un mecanismo de 

seguimiento al Plan de Desarrollo. 

 

El presente informe corresponde al seguimiento al Plan de 

Acción del  Distrito Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín con corte 31 de diciembre de 2023. 

Se pueden evidenciar los resultados logrados por las 

dependencias de la Administración Central, y por las 

entidades descentralizadas que reciben transferencias del 

distrito como la Biblioteca Pública Piloto, la Agencia de 

Educación Superior - SAPIENCIA, la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto del 

Deporte y la Recreación - INDER, el Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM, la Institución Universitaria Pascual 

Bravo, el Fondo de Valorización de Medellín – 

FONVALMED, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 

Medellín - ISVIMED, Telemedellín, el Museo Casa de la 

Memoria, la Agencia para la Gestión del Paisaje, el 

Patrimonio y las Alianzas Público Privadas – Agencia APP y 

el Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas 

Varias de Medellín ESP - APEV  . 

 

Los resultados obtenidos por dichas dependencias y 

entidades descentralizadas fueron procesados en el módulo 

de Formulación y Seguimiento de proyectos - Project 

System en la plataforma corporativa SAP, con los productos 

bienes o servicios, cumpliendo con los procedimientos 

técnicos establecidos, para lograr un seguimiento efectivo 

del desarrollo del proyecto durante la vigencia, así como a 
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la información financiera, el presupuesto inicial, el 

presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal. 

 

Para realizar el seguimiento al Plan de Acción, son 

indispensables los siguientes insumos: 

 

a. La información de la formulación del Plan de Acción 

para el año 2023 suministrada y actualizada por cada 

dependencia, en cumplimiento de las disposiciones 

orgánicas vigentes, con base en el Plan de Desarrollo 

2020 -2023 “Medellín Futuro”. 

 

b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la 

administración central, la cual corresponde a las 

cifras oficiales reportadas por la Secretaría de 

Hacienda y comprende compromisos, pagos y 

facturas a la fecha de corte e incluye las 

transferencias del Distrito para los establecimientos 

públicos, en los proyectos que reciben la 

incorporación de dichos recursos. 

 

c. La Cantidad Ejecutada: información suministrada por 

cada Dependencia según el avance del proyecto 

durante el año. 

 

d. Observaciones: corresponde a los registros de notas 

que cada Dependencia hace para dar claridad sobre 

los valores reportados o los proyectos en general. 

 

Los datos que se presentan en el reporte son: 
 

Campo Descripción 

Nombre de la 

Dependencia 

Nombre de la Secretaría o Ente 

Descentralizado 

Proyectos de 

Iniciativas 

Institucionales 

Proyectos de Inversión que se formulan para 

el cumplimiento de las metas establecidas en 

el Plan de Desarrollo y se alinean con la 

misión de las áreas funcionales   

Línea 

Código y nombre de la línea del Plan de 

Desarrollo al cual se encuentra asociado el 

proyecto de inversión 

Componente 

Código y nombre del componente Plan de 

Desarrollo al cual se encuentra asociado el 

proyecto de inversión 

Programa 

Código y nombre del programa del Plan de 

Desarrollo al cual se encuentra asociado el 

proyecto de inversión 

Código del 

Proyecto  

Código del Proyecto según su registro en el 

banco de programas y proyectos 

Nombre del 

Proyecto 

Corresponde a la denominación del Proyecto 

Síntesis 

Proyecto 

Sección que proporciona la información en 

porcentaje de la eficacia, la ejecución 

financiera y el cumplimiento físico ponderado 

del proyecto 



  
 

   

Campo Descripción 

Eficacia 

Valor promedio de las eficacias de los 

productos del proyecto, expresado en 

porcentaje. Para su cálculo, las eficacias de 

productos mayores al 100% se toman como 

100%, con el fin de no generar distorsiones en 

los resultados 

Ejecución 

Financiera  

Relación expresada en porcentaje, entre la 

ejecución financiera y el presupuesto 

ajustado del proyecto 

Cumplimiento 

Físico/Financier

o Ponderado 

Se refiere al porcentaje del cumplimiento 

ponderado del componente físico y financiero 

del proyecto de inversión, (cada componente 

aporta un 50%) 

Información 

Financiera 

Sección que proporciona la información del 

presupuesto inicial, presupuesto ajustado y el 

ejecutado a la fecha de corte, expresada en 

millones de pesos 

Presupuesto 

Inicial  

Corresponde al presupuesto inicial de la 

vigencia, aprobado por Decreto 1127 de 2022 

del 15 de diciembre “Por medio del cual se 

adopta el Presupuesto General del Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 

Medellín para la vigencia fiscal 2023”, 

expresado en millones de Pesos (POAI 2023)  

Presupuesto 

Ajustado  

Corresponde al presupuesto al momento del 

corte del Proyecto de inversión 

Ejecución 

Financiera 

Presupuesto Ejecutado del Proyecto (pagos y 

facturas) 

Campo Descripción 

Código de los 

Productos/bienes

/servicios 

Código asignado en SAP a cada uno de los 

productos, bienes o servicios del proyecto (se 

utilizan dos letras iniciales que hace referencia 

a la dependencia, los dos últimos números 

consecutivos del proyecto más dos letras 

aleatorias) 

Nombre 

Productos/bienes

/servicios 

Denominación de los productos, bienes o 

servicios asociados a los proyectos de 

inversión.  

Código Ind. 

SUIFP 

Corresponde al código del indicador de 

producto del catálogo emitido por el 

Departamento Nacional de Planeación – DNP 

con los cuales se identifican los productos, 

bienes y servicios que se entregan en el marco 

de los proyectos de inversión 

Unidad de 

Medida 

Unidad utilizada para cuantificar el producto 

bien o servicio 

Cantidad 

Planeada 

Cantidad programada para ser ejecutada 

durante el año, para el producto, bien o servicio 

Cantidad 

Ejecutada 

Avance reportado por la dependencia 

responsable, para el producto, bien o servicio 

Eficacia Producto 
Relación, expresada en porcentaje, entre la 

cantidad ejecutada y la cantidad planeada 

Descripción 

Describe el producto, bien o servicio a entregar 

en el marco de los proyectos de inversión 

(opcional) 

Observación 

P/B/S  

Información del producto, bien o servicio que 

complementa las cifras programadas (opcional) 

Observación 

Proyecto 

Información que complementa las cifras 

presentadas de cada proyecto (opcional) 



  
 

   

Campo Descripción 

Proyectos de 

presupuesto 

participativo 

Son aquellos proyectos de iniciativa de las 

comunidades, priorizados en el proceso de 

planeación local y presupuesto participativo 

Proyectos con 

saldos no 

ejecutables 

Corresponde a los saldos de los proyectos de 

destinación específica no ejecutables, pero que 

deben aparecer en el presupuesto hasta tanto 

los contratos o convenios se liquiden y los 

saldos sean reintegrados 

Proyectos con 

ejecución de 

saldos (vigencia 

anterior) 

Son aquellos proyectos cuyo presupuesto 

corresponde a ajustes o reservas con productos 

reportados en la vigencia anterior 

Proyectos Fondo 

Medellín Ciudad 

para la Vida - 

FMCV 

Fondo constituido y reglamentado mediante el 

Decreto No. 802 de 2014, con el objeto de 

ejecutar programas y proyectos de beneficio 

para la ciudad, producto de la transformación de 

UNE EPM telecomunicaciones S.A. 

 

 

El resumen gráfico se compone de:  

 

Gráfico No.1 Ejecución Financiera: Este gráfico presenta 

una visualización de la ejecución financiera, que comprende 

el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución 

presupuestal del distrito como de los establecimientos 

públicos.  Estos datos  se encuentran actualizados según el 

corte procesado. 

 

Gráfico No. 2 Detalle Presupuesto: Este gráfico 

proporciona un desglose detallado del presupuesto en 

términos de los compromisos, que refleja el saldo de la 

totalidad de los registros presupuestales emitidos con 

relación a los proyectos.  Además, muestra la ordenación 

presupuestal los pagos y las facturas, así como el  

disponible, que corresponde  a los recursos que no han sido 

comprometidos.  

 

Gráfico No. 3 Ejecución Física: En este gráfico se 

presenta el porcentaje de ejecución física agregada del Plan 

de Acción.  Se basa en las eficacias de los proyectos de 

inversión de todas las dependencias y establecimiento 

públicos durante la vigencia, con relación al presupuesto 

asignado hasta la fecha de corte. 

 

Gráfico No.4 Ejecución Financiera: Este gráfico ilustra la 

relación entre la ejecución financiera y el presupuesto 

ajustado expresado en forma de porcentaje. 

 

Conforme a las disposiciones orgánicas vigentes, el 

seguimiento al Plan de Acción 2023 corte 31 de diciembre, 

fue aprobado en Consejo de Gobierno. Adicionalmente, se 

incluye en este documento el Anexo de Integración de los 

Planes Institucionales y Estratégicos del distrito al Plan de 

Acción 2023.  Este anexo contiene el reporte de los logros a 



  
 

   

nivel de indicador y proyectos con corte al 31 de diciembre 

de 2023.  Esto se realiza en  cumplimiento al Decreto 612 

de 2018. 

 

Este informe de seguimiento se encuentra disponible en la 

en la página web del Distrito Especial de Medellín 

www.medellin.gov.co.  La publicación tiene como objetivo 

llegar a diferentes grupos de interés y también se comparte 

con los organismos de control social, fiscal, político y de 

derechos. 

http://www.medellin.gov.co/


 

 

 



Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado

de la Administración Central y los Establecimientos Públicos

10.000 100.000 1.000.000

$ 5.700.000

$ 7.022.647

$ 6.420.982

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ordenado
(Pagos+Facturas)

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2023, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento
Físico/Financiero Ponderado (%)
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Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200332 Fortalecimiento de la alcaldía como institución abierta y cercana a la gente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.380 $ 6.757 $ 6.665

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

PV32AA Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Proceso para almacenar la información relevante de los encuentros del Alcalde con la comunidad.

PV32AB Documentos de evaluación elaborados  152%Número 75 114

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Documentos técnicos en donde se realiza el seguimiento y el análisis de resultados del Plan de Desarrollo Medell ín Futuro 2020-2023, los cuales son socializados 

con la comunidad.

El ejercicio de escucha activa a las comunidades y sus necesidades particulares en contexto, han exigido una interacci ón permanente mandatario – ciudadanía, 

lo que ha conllevado a realizar más encuentros de los proyectados en la vigencia; de lo anterior se deriva el incremento en los documentos elaborados que 

soportan la información socializada por el Alcalde.

Observación B/P/S:

Programa: 5.1.3 - Direccionamiento estratégico del conglomerado Público de Medellín

Proyecto: 200345 Administración de la unidad de cumplimiento de los proyectos estratégicos del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 4.339 $ 4.271

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de evaluación

PV45AA Documentos de evaluación elaborados  100%Número 5 5

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Documentos técnicos actualizados trimestralmente, en donde se realiza el seguimiento y el an álisis de resultados de los proyectos estratégicos por cada una de 

las líneas del Plan de Desarrollo

PV45AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  96%Número 27 26

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gesti ón realizado a los 27 proyectos 

estratégicos del Plan de desarrollo

Proyecto: 200366 Fortalecimiento del conglomerado y el gobierno corporativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  75%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 403 $ 710 $ 709

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Investigación

PV66AA Documentos de investigación elaborados  50%Número 2 1

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Informe evaluación de las juntas directivas entidades del conglomerado público de Medellín e Informe de Gobierno Corporativo

El Informe de Evaluación de las Juntas Directivas abordó aspectos de la gesti ón organizacional, tales como la claridad en la comunicaci ón, eficacia en la toma de 

decisiones, transparencia en las operaciones, entre otros.  En cuanto al Informe de Gobierno Corporativo, se avanzó en la proyección de la versión preliminar.

Observación B/P/S:

PV66AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  100%Número 35 35

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a las entidades que conforman el Conglomerado Público de Medellín que serán capacitadas en temas de gerencia pública y Gobierno Corporativo.

PV66AC Documentos de lineamientos técnicos realizados  0%Porcentaje 27 0

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Corresponde a los avances en los documentos: Política de Propiedad e instrumento para el manejo del conflicto de interés.

Ambos documentos fueron proyectados; se espera la revisión por parte de la nueva administración.Observación B/P/S:
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Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 27.221

$ 38.647

$ 36.422

Millones de Pesos
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 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.6 Comunicaciones-

Programa: 5.6.1 - Procesos y medios comunitarios

Proyecto: 200410 Fortalecimiento y encuentro de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.531 $ 2.380

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de investigación

CO10BA Documentos de investigación elaborados  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Medición de la ejecución de dos documentos: 1 - monitoreo, seguimiento y evaluación de la política pública. 2 - Estudio de consumo o incidencia de procesos y 

medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.

CO10BB Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Medición de la ejecución a través de tres documentos de lineamientos y/o bases: 1- Estrategias locales de comunicación para la movilización, 2- Planes de medios 

para procesos y medios comunitarios y alternativos, 3- Un reconocimiento anual articulado a un encuentro acad émico de procesos y medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos.

CO10BC Personas capacitadas  100%Número 50 50

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Corresponde a la medición del número de personas capacitadas a través de la ruta formativa de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos.

CO10BD Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  105%Número 40 42

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a la medición del número de dependencias asesoradas en estrategias de divulgaci ón y comunicación de los planes, programas y proyectos del 

Conglomerado Público a través de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.

Se consolida el indicador por encima de la meta establecida debido a la mayor participaci ón de las dependencias del Conglomerado, motivadas por el seguimiento 

que se hace desde el Comité Editorial de la Secretaría de Comunicaciones.

Observación B/P/S:

Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Proyecto: 200365 Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del plan de desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 23.921 $ 32.685 $ 30.683

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

CO65EA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  100%Número 40 40

Código. Ind. SUIFP: 459903100
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Descripción B/P/S: Medición del acompañamiento de la Secretaría de Comunicaciones a las dependencias de la Administraci ón para que las estrategias de divulgación, publicidad, 

movilización y medios digitales sobre los programas y proyectos del Plan de Desarrollo sean efectivas en planeación, oportunidad, claridad y ejecución, siguiendo

criterios de publicidad, gratuidad y rendición de cuentas de la gestión pública

CO65EB Documentos de planeación realizados  33%Número 12 4

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Producción de documentos que constituyen la guía de planeación, ejecución y seguimiento que deben de tener en cuenta las dependencias de la Administraci ón 

al momento de desarrollar sus estrategias de comunicaci ón para que cumplan con los criterios dados por la Secretar ía de Comunicaciones en oportunidad, 

exactitud, lenguaje claro y calidad.

Durante la vigencia no fue necesaria la creación de nuevos documentos que establecieran directrices en temas de comunicaci ón. Teniendo en cuenta que se 

trata del último año de la administración ya se habían creado y actualizado los documentos necesarios.

Observación B/P/S:

Programa: 5.6.3 - Gobernanza y Movilización para la participación

Proyecto: 200359 Fortalecimiento de redes ciudadanas y de dependencias en estrategias para la movilización y la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 758

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

CO59AA Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Instrumentos para identificar las redes ciudadanas en cada territorio que sirven como herramientas para movilizar y comunicar.

CO59AB Espacios de integración de oferta pública generados  100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: Actividades en territorio de comunicación orientadas a la movilización y participación ciudadana en los diferentes proyectos del Plan de Desarrollo Medell ín Futuro 

2020 - 2023

CO59AC Personas capacitadas  100%Número 50 50

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas de las redes ciudadanas capacitadas en estrategias de comunicación, movilización y participación en la ciudad.

CO59AD Documentos metodológicos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902000

Descripción B/P/S: Documento donde se compile las diferentes asesor ías a las dependencias de la Administración en estrategias de movilización para dar cumplimiento a los 

programas y proyectos del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 en cada uno de los territorios de la ciudad.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.6 Comunicaciones-

Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Proyecto: 220108 23pp99-fortalecimiento de los procesos y medios de comunicación comunitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.237 $ 2.235
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

CO08BA Sistemas de información actualizados  100%Número 533 531

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de los contenidos de los diferentes medios y formatos de comunicaci ón que existen en el territorio, tanto impresos, digital, 

audiovisual y radial.

CO08BB Sistemas de información implementados  100%Número 114 114

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de comunicación que se realizan en el territorio como cineforos, charlas informativas, foros temáticos y ferias de comunicación.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080527 Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica-

$ 15 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 220023 22pp99- fortalecimiento de los procesos y medios de comunicación comunitarios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 379 $ 366
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Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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      Ordenado        
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200428 Mejoramiento del sistema de control interno  desde el proceso de auditoría interna en medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 835 $ 567 $ 531

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de información implementados

EV28AB Sistemas de información implementados  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Automatización de actividades y procesos de auditoria interna mediante herramientas TI

La ejecución de los sistemas de información SAIS y Audisoft se cumplió según el cronograma establecidoObservación B/P/S:

EV28AC Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación 

interinstitucional implementados

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459901802

Descripción B/P/S: Actividades de fortalecimientos y posicionamiento auditoria interna

Se ejecutaron 31 auditorías reglamentarias y apoyo en 5 auditorías basadas en riesgos.Observación B/P/S:
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Secretaría Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.4 Información, datos y generación de valor público-

Programa: 1.4.1 - Gobierno digital

Proyecto: 200256 Modernización digital de la hacienda pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.195 $ 2.081 $ 1.945

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de información implementados

HA56AA Sistemas de información implementados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Permite medir la cantidad de sistemas de información que se desarrollen e implementen para la mejora de los procesos de la Hacienda Pública.

El desarrollo de la funcionalidad que soportará el proceso de notificaciones de la  Secretar ía de Hacienda desde el aplicativo Visor 360, ya cuenta con el 

desarrollo de la Subsecretaria  de Tesorería, queda pendiente por desarrollar, probar y poner en producción lo correspondiente a la Subsecretaria de Ingresos.

Observación B/P/S:

HA56AB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  100%Porcentaje 99,6 99,6

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Permite medir los recursos y los componentes de la infraestructura tecnol ógica que sean adquiridos para soportar las necesidades y procesos de la 

dependencia

HA56AC Personas capacitadas  267%Número 30 80

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Mide la cantidad de personas capacitadas en el uso de las tecnologías que se incorporen a los procesos.

Se proyectó capacitar a 30 personas, de las cuales se seleccionó un grupo de multiplicadores  para capacitar a personal de la Subsecretaria de presupuesto y 

gestión financiera,  lo que permitió la optimización de recursos.

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 040320 Asistencia acuerdo metro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 77.158 $ 70.566 $ 70.566

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo 

de pasajeros
HA20AB Sistemas de transporte público financiados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 130201200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a los recursos que se destinan para atender el Acuerdo de Pago Metro, a través del cual se financió el sistema metro de la ciudad.
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Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200122 Aportes  al área metropolitana del valle de aburrá-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 107.615 $ 111.482 $ 110.366

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para proyectos de inversión ambiental

HA22AA Proyectos apoyados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 320102300

Descripción B/P/S: El producto se refiere al apoyo, con recursos financieros, a una autoridad ambiental para el desarrollo de iniciativas de impacto metropolitano.

Proyecto: 200139 Aplicación de estrategias para la gestión financiera-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.763 $ 5.609 $ 5.609

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de evaluación

HA39AA Documentos de evaluación elaborados  100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: El producto corresponde a los instrumentos de planificaci ón financiera que se elaboran y/o ajustan tales como: El Marco Fiscal de Mediano Plano, el Plan 

Financiero y el Presupuesto.

Proyecto: 200173 Administracion del recaudo y la cartera morosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.097 $ 14.634 $ 14.548

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de saneamiento fiscal y financiero

HA73AA Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado  382%Porcentaje 39 148,9

Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: Corresponde al recaudo de vigencias anteriores obtenido de la gestión de cobro.

La sobre ejecución corresponde a la optimización de las estrategias y mecanismos de la recuperaci ón de cartera de vigencias anteriores (como son los 

beneficios tributarios anuales), lo cual ha permitido cumplir anticipadamente la meta establecida.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200219 Optimización de los excedentes de liquidez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 251 $ 251 $ 228

Página 20 de 333Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Hacienda



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de información implementados

HA19AB Sistemas de información implementados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Sistema de información para la valoración y custodia del portafolio de inversiones.

Proyecto: 200289 Asistencia técnica a la gestión de la hacienda pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.974 $ 4.597 $ 4.511

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

HA89AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  100%Número 6 6

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Consiste en asistir técnicamente los procedimientos jurídicos, los sistemas de gestión, los procedimientos administrativos, la gestión del riesgo y el mejoramiento 

continuo en las tres subsecretarías y las 3 unidades transversales de la Secretaría de Hacienda.

HA89AC Sistema de gestión documental implementado  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Busca garantizar la infraestructura técnica, tecnológica, física y de talento humano que soporte la información y la administración documental del proceso de 

Hacienda Pública.

Proyecto: 200294 Fortalecimiento y control de los ingresos tributarios y no tributarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.880 $ 14.918 $ 14.882

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de saneamiento fiscal y financiero

HA94AA Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado  100%Porcentaje 100 100

Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: El programa consiste en la realización de acciones para la determinación de las obligaciones tributarias y la gestión de los ingresos no tributarios. Se 

realizan programas de fiscalización, apoyo a la gestión de títulos, procesamiento de declaraciones y actualización de la cuenta corriente de ingresos.

Proyecto: 200311 Apoyo a la calidad de la informacion contable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.730 $ 1.836 $ 1.836

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Investigación

HA11AA Documentos de investigación elaborados  100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 459902600
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Descripción B/P/S: Elaboración y presentación de estados financieros consolidados del Conglomerado Público

HA11AB Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado  100%Porcentaje 95 95

Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: Porcentaje de partidas analizadas y aprobadas por el Líder de programa de la Unidad de Contaduría

HA11AC Documentos de lineamientos técnicos realizados  0%Número 60 0

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: El indicador está asociado con la emisión de documentos técnicos para la correcta aplicación de la normatividad contable y tributaria, según demanda de la 

Secretaría de Hacienda.

Dato estadístico no programado para la presente vigenciaObservación B/P/S:
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Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.6 - Direccionamiento Jurídico Público

Proyecto: 200215 Fortalecimiento en la prevencion del daño antijurídico y  la defensa jurídica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.568 $ 2.758 $ 2.727

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

GE15AA Documentos de lineamientos técnicos realizados  115%Número 40 46

Código. Ind. SUIFP: 120500500

Descripción B/P/S: Documentos de lineamientos técnicos relacionados con directrices y actividades académicas para el fortalecimiento del direccionamiento jurídico.

Con corte al 31 de diciembre se han realizado  46 lineamientos relacionados con directrices y actividades acad émicas para el fortalecimiento del direccionamiento 

jurídico.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200216 Mejoramiento de herramientas para la información jurídica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 860 $ 1.092 $ 1.074

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

GE16AA Sistemas de información actualizados  80%Número 5 4

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Actualización del sistema de información Jurídica Helena, Hermes, Portal Jurídico, Biblioteca Virtual Astrea y el sistema de seguimiento de acuerdos.

Con corte al 31 de diciembre  se presenta una actualización del 100% de los sistemas de información Helena, Hermes,  el Portal jurídico la Biblioteca Jurídica 

Astrea. El sistema de seguimiento de acuerdos quedó en etapa de diseño pero no se logró su implementación.

Observación B/P/S:
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Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 51.352

$ 98.379

$ 66.105

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Total: 98.379

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 83%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo-

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 200189 Administración del centro de  prácticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.071 $ 1.096 $ 1.088

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción 

laboral
GH89AA Personas formadas  103%Número 184 189

Código. Ind. SUIFP: 360203100

Descripción B/P/S: Personas formadas para la realización de practicas laborales en el Municipio de Medellín.

De acuerdo a los recursos asignados para 2023 se proyectó una meta de 184 practicantes; sin embargo esta fue superada en 5 jóvenes por el traslado de 

recursos de otras secretarías para esta vigencia.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.1 - Talento humano para el buen gobierno

Proyecto: 200190 Diseño e implementación de estrategias para el desarrollo del talento humano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.232 $ 2.588 $ 2.483

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de integración de la oferta pública

GH90AC Espacios de integración de oferta pública generados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: Integración de espacios que promueven el esparcimiento, vida social y cultural y h ábitos de vida saludable a los servidores públicos y su grupo familiar y 

pensionados del Municipio de Medellín

GH90AD Personas atendidas con oferta institucional articulada  92%Número 38.000 34.921

Código. Ind. SUIFP: 459902901

Descripción B/P/S: Intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.

Proyecto: 200193 Fortalecimiento  sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 553 $ 658 $ 614

Página 29 de 333Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

GH93AH Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  57%Número 20.880 12.001

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo.

Demoras en la contratación de los enlaces SST quienes ejecutan el plan de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto se reduce la duraci ón y el valor a 

contratar.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200195 Mejoramiento de la gestión documental de las historias laborales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.010 $ 1.558 $ 1.428

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión documental

GH95AA Sistema de gestión documental implementado  100%Número 3.200 3.213

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Organización de la información de los expedientes de historias laborales, de los servidores p úblicos de la Alcaldía de Medellín, para disponer de la documentación 

y poder atender las consultas de información tanto de usuarios internos como entes de control.

Proyecto: 200328 Contribución a las solución de las necesidades de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  63% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40.563 $ 84.638 $ 53.160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda

GH28AA Hogares beneficiados con adquisición de vivienda  103%Número 302 312

Código. Ind. SUIFP: 400103100

Descripción B/P/S: Créditos adjudicados a servidores públicos por el Programa de Vivienda del Municipio de Medellín.

La meta se supero debido a que en el año 2023 se presentaron casos especiales, desistimientos, menores valores legalizados y renuncias, lo que redundo en un 

mayor número de adjudicaciones y que el listado de preadjudicatarios se agotara.

Observación B/P/S:

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200192 Fortalecimiento del servicio para mejorar la experiencia del ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.528 $ 7.593 $ 7.090

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

GH92AA Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1
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Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Atención al ciudadano en tramites, servicios y PQRSD.

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200194 Fortalecimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 395 $ 249 $ 242

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

GH94AG Sistema de gestión implementado  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902300

Descripción B/P/S: Sistema de Gestión implementado para mejorar la gestión y el desempeño institucional.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160193 Innovación de las tic para una organización digital-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

100 1.000 10.000

$ 34.026

$ 40.070

$ 33.586

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200347 Administración del abastecimiento innovador, sostenible y social del municipio medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.500 $ 15.767 $ 15.742

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

SS47AA Documentos de lineamientos técnicos en compras y 

contratación elaborados

 110%Número 1.750 1.923

Código. Ind. SUIFP: 030400200

Descripción B/P/S: Corresponde a los contratos adelantados en la vigencia, dentro de los cuales son aplicados las disposiciones o pol íticas establecidas en los documentos 

técnicos en contratación elaborados.

Durante el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, se adelantaron 1.923 contratos, a los que se les aplicaron las disposiciones o pol íticas establecidas en 

los documentos técnicos en compras y contratación elaboradas, contratos registrados en la plataforma Gestión Transparente 1.682 y  arrendamientos, 238.

Observación B/P/S:

SS47AB Eventos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 030400600

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de los eventos de la Feria y Ruta de la Transparencia

Los días 10 y 11 de octubre se realizó la versión 19° de la Feria de la Transparencia en Plaza Mayor, un espacio en el que el Distrito y las diferentes entidades 

descentralizadas compartieron con los asistentes sus procesos de contrataci ón y la inversión de los recursos públicos. Asistieron más de 300 personas, se 

tuvieron 1.000 visualizaciones en la transmisión en vivo del evento y más de 1300 visitas al portal de la Feria

Observación B/P/S:

SS47AC Documentos normativos elaborados  100%Porcentaje 34 34

Código. Ind. SUIFP: 030400500

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de una política de compra pública sostenible, innovadora y social en el Distrito de Medellín.

Se socializó la propuesta de los criterios para la estructuraci ón del informe de avance trimestral de la implementación de la política de compra pública sostenible, 

innovadora y social,  se presenta para hacer socialización a la secretaría de Evaluación y Control y los enlaces de la contratación.

Observación B/P/S:

SS47AD Nuevos instrumentos de agregación de demanda 

implementados

 100%Porcentaje 34 34

Código. Ind. SUIFP: 030400100

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de las actividades establecidas en el plan de acci ón del pilar de compras públicas para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnolog ía 

e Innovación de Medellín

Se realizaron las actividades  de capacitación en el manejo de plataformas, SIGEP y Plan  Anual de Adquisiciones.Observación B/P/S:

Proyecto: 200367 Administración integral de bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  73% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.526 $ 24.303 $ 17.844

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes mantenidas
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SS67AA Sedes mantenidas  100%Número 22 22

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones f ísicas para conservar y mantener los bienes  inmuebles de propiedad del Distrito (CAD y sedes externas) y adelantar las 

adecuaciones necesarias para dotar de servicios públicos individuales a los bienes inmuebles propiedad del Distrito, entregados a terceros a través de contrato.

Con corte al 31 de diciembre de 2023, se intervinieron 22 sedes, correspondientes a las Secretar ías de Movilidad, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Salud, 

Personería, Educación, DAGRD y el Centro Administrativo, entre otras: Oficina de Turismo (Centro de Turismo Inteligente),  CVS Manrique, Obreros de Cobertura,  

Aula Ambiental Provenza,  Escuela del Maestro,  Vivero del Software, Edificio Carr é, Bomberos Guayabal,  Espacio Publico, La Perla, Casa De Cultura Manrique, 

Casa De Cultura El Poblado, Gestión Ambiental y Planta Iguaná

Observación B/P/S:

SS67AB Sistemas de información implementados  71%Porcentaje 34 24

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de un sistema de información para el seguimiento y control de la administración de bienes inmuebles

A diciembre 31 del 2023 la plataforma UABI presentó un avance del 24% del total de la meta del año, 33%; se continuará con el diseño y desarrollo de los 

diferentes módulos de la plataforma UABI, con el fin de facilitar la administración eficiente y adecuada de los bienes muebles e inmuebles del Distrito.

Observación B/P/S:

SS67AC Sistemas de información actualizados  80%Porcentaje 100 80

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización del sistema de ingreso y seguridad del Centro Administrativo Distrital y el  software de Administración parque automotor

Se adquirió el software Tucán, se realizó instalación en la infraestructura de la Alcaldía de Medellín, se realizaron pruebas con la Secretar ía de Suministros e 

Infraestructura, adicionalmente se desarrollaron ajustes para mejorar la experiencia de uso y se corrigieron errores. Pendiente pasar el software a productivo = 

70%, pendiente 10% para la vigencia 2024. Se realizó la instalación de fibra óptica exclusiva para accesos y CCTV, se instalaron swiches exclusivos para red 

CCTV y acceso, se adquirió servidor para mejorar la grabaci ón, se actualizó video wall del piso 13 y se conectaron 140 cámaras al sistema Genetec y se 

actualizó el sistema a la versión 5.11 = 10%, pendiente 10% para la vigencia 2024.

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160206 Administración y conservación de activos-

$ 0,000091 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Secretaría Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

10.000 100.000 1.000.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 1.343.169

$ 1.536.498

$ 1.500.338

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2023, comprende pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
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 91%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.5 Inglés para Valle del Software-

Programa: 1.5.1 - Semilla bilingüe para Valle del Software

Proyecto: 200377 Mejoramiento de la competencia comunicativa en inglés a la primera infancia y estudiantes  oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativos de promoción del bilingüismo

ED77AD Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del 

bilingüismo

 154%Número 2.000 3.082

Código. Ind. SUIFP: 220103400

Descripción B/P/S: Esta meta es la planeada a cumplirse en 2023 por el equipo de Semilla Bilingüe, con el presupuesto asignado para este año y el proyecto en planeación por el 

equipo.

A través de la alianza Sapiencia - Semilla Bilingüe, se logró beneficiar a 3.082 estudiantes por medio de VOXY (trabajo con inteligencia artificial) plataforma 

educativa con cursos de inglés general e inglés con propósitos específicos.

Observación B/P/S:

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 200350 Implementación de la prueba estandarizada 4.0-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.028 $ 2.028

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, 

básica y media
ED50AV Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa  89%Número 82.000 72.734

Código. Ind. SUIFP: 220107300

Descripción B/P/S: Estudiantes de los grados quinto, décimo y undécimo de los establecimientos educativos de Medell ín de los sectores oficial y no oficial que presentan la prueba 

de calidad 4.0 en el marco de las Olimpiadas Medellinenses del Conocimiento.

Los estudiantes matriculados en los grados 5°, 10° y 11° a aplicar las pruebas fueron 81.042, no obstante, fueron presentadas por 72.734.Observación B/P/S:

Proyecto: 200380 Desarrollo de la media técnica universal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.577 $ 6.998 $ 6.944
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano
ED80AN Procesos para el mejoramiento de la calidad de la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano adelantados

 75%Número 12 9

Código. Ind. SUIFP: 220201100

Descripción B/P/S: Se vinculan a la meta 2 instituciones educativas nuevas: Colegio Loyala para la Ciencia y la Innovaci ón (reconocimiento de saberes previos en la tecno academia ) 

y Maestro Pedro Nel Gómez (infraestructura). Con esta cantidad de IE alcanzamos la Universalizaci ón de la Media Técnica proyecto Estratégico del Plan de 

Desarrollo 2020 -2023, 218 instituciones educativas tienen cobertura con los programas de media técnica.

Proyecto: 200393 Implementacion de la jornada complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 670 $ 670

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

ED93AC Personas beneficiadas con procesos de formación informal  110%Número 3.091 3.410

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: A través de la celebración de 9 contratos con entidades idóneas para la implementación de los siguientes proyectos en las Instituciones Educativas de la Ciudad : 

Ciencia y Tecnología, Plan de Lectura, Danza, Medio Ambiente, francés, Coro, Música, inglés y Deportes. Esta contratación se realizará con cada entidad por 150 

días e iniciará en el mes de febrero hasta el mes de noviembre del 2023 dependiendo de cada una de las rutas.

La meta ha sido superada debido a que se permitió la participaci ón de más estudiantes por proyecto en los procesos de formaci ón sin que ello implicará un 

sobrecosto para el programa.

Observación B/P/S:

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200383 Implementación de modelos de gestión en el aseguramiento de la calidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 122 $ 117

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos 

interculturales
ED83AB Modelos educativos acompañados  96%Número 27 26

Código. Ind. SUIFP: 220105600

Descripción B/P/S: Se acompañarán 27 instituciones educativas con el presupuesto asignado.

Se realizaron auditorías de sostenimiento en 26 Instituciones Educativas Oficiales. No se logra la planeada inicialmente, dado que la I .E. Kennedy se retiró del 

proceso.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200394 Administración a la gratuidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  85%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.335 $ 21.476 $ 21.476

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica 

y media.
ED94AC Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el 

acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.

 70%Número 399.324 281.436

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Descripción B/P/S: Cabe aclarar que dicha cantidad puede variar ya que se toma de la matricula oficial, y esta var ía mes a mes (para la proyección se tomó la matricula oficial del 

mes de noviembre del 2022).

La población beneficiada por reporte de matrícula para el cierre del calendario escolar es de $ 287.312, para este informe se toma la base de 281.436. La 

diferencia obedece a la no relación de la población de los establecimientos educativos que no son Fondos de Servicio Educativo (FSE) y que no reciben 

transferencia por recursos SGP Gratuidad que son 5.876.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200395 Prestación del servicio educativo por cobertura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 54.394 $ 53.508 $ 50.535

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica 

y media.
ED95AA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el 

acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.

 88%Número 37.974 33.506

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Descripción B/P/S: Corresponde al total de estudiantes proyectados de acuerdo al Estudio de Insuficiencia y Limitaciones realizado por el equipo de Acceso, Cobertura y 

Permanencia para la vigencia 2023, que se contratarán con las diferentes entidades no oficiales para la prestaci ón del servicio educativo por cobertura en las 

modalidades: jóvenes en extra edad y adultos, banco de oferentes, confesiones religiosas y otra población escolar.

Corresponde al total de estudiantes certificados en el mes de diciembre de 2023 en las diferentes modalidades de atención: banco de oferentes, otras 

poblaciones, confesiones religiosas y adultos.

Observación B/P/S:

Programa: 2.3.2 - Educación diversa

Proyecto: 200381 Prestación del servicio de educación sin barreras-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.662 $ 16.367 $ 16.250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y 

media
ED81AC Entidades y organizaciones asistidas técnicamente  99%Número 229 227

Código. Ind. SUIFP: 220100600
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Descripción B/P/S: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta: instituciones educativas oficiales atendidas por el programa UAI, instituciones educativas oficiales con 

docente de apoyo de planta asignada, instituciones educativas oficiales atendidas por el programa Oyeme, instituciones beneficiadas con capacitaciones en 

decreto 2383 de 2015. (Una institución educativa oficial puede ser beneficiaria de una o mas estrategias. pero solo se cuenta una vez, por tanto el numero 

máximo de IE es de 229)

Se atendieron 213 Instituciones Educativas oficiales (I.E.O) con servicio de la UAI, 65 I.E.O con estrategia de oralización (Fundación Óyeme) y 20 I.EO con 

docentes de apoyo del Distrito. Luego de realizar la respectiva depuración y cruce de base de datos el total es 227 I.E.O con estrategias de apoyo.

Observación B/P/S:

ED81AD Personas beneficiarias de estrategias de permanencia  101%Número 14.000 14.072

Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta: número de estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales reportados en SIMAT en la 

categoría de discapacidad, número de estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales reportados en SIMAT en la categor ía de Trastornos del 

aprendizaje y del comportamiento, número de estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales reportados en SIMAT en la categor ía de capacidades 

y talentos excepcionales, número de estudiantes beneficiarios del programa Educaci ón virtual Asistida, número de estudiantes beneficiarios del programa 

Institución Maestro Guillermo Vélez.

Se reportan 14.072 estudiantes atendidos con estrategias de formación diferencial: 12.595 estudiantes corresponden a los beneficiadas por el programa UAI, 92 

estudiantes atendidos por la Fundación Óyeme, 215 estudiantes con Educación virtual FUNC y  1.170 estudiantes matrícula discapacidad con Docente Apoyo 

Distrito.

Observación B/P/S:

ED81AE Entidades territoriales con estrategias para la prevención de 

riesgos sociales en los entornos escolares implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220105400

Descripción B/P/S: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta: porcentaje de instituciones educativas oficiales con docente de apoyo asignada (UAI o de planta) u 

otra estrategia de atención a población con discapacidad implementada.

En este indicador se reportan las instituciones educativas oficiales que tienen asignado docente de apoyo (programa UAI o de planta), los cuales acompañan en 

las instituciones asignadas la implementación de las estrategias en el marco del decreto 1421 de 2017 (el logro puede aumentar o disminuir ya que depende de la 

matrícula del periodo evaluado).

Observación B/P/S:

ED81AF Modelos educativos acompañados  100%Número 229 228

Código. Ind. SUIFP: 220105600

Descripción B/P/S: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta: Instituciones educativas oficiales con estrategias de etno educaci ón implementadas (durante el año 

2022 se acompañó técnicamente para esta implementación a 215 IE, se espera durante 2023 acompañar las 229, priorizando las 14 IE que no recibieron 

acompañamiento durante 2022)

Las estrategias de etnoeducación se trabajan en las Instituciones Educativas Oficiales a trav és de actividades que se desarrollan en las áreas de ciencias 

sociales, castellano, ciencias naturales, y los proyectos transversales como la c átedra de estudios afrocolombianos, derechos humanos, art ística, democracia, y 

afines. El proceso de acompañamiento a las I.E. se realiza de manera articulada con docentes de apoyo de la UAI, la red pedag ógica de maestros 

etnoeducadores, los jefes de núcleo y espacios formativos como los miércoles de orientación con MOVA. Se aclara que la Institución Educativa La Asunción 

cerró por lo cual no cuenta para el cumplimiento de la meta de 228 I.E.O.

Observación B/P/S:

Programa: 2.3.3 - Aula segura y amigable

Proyecto: 200384 Consolidación de la escuela  como entorno protector-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 14.200 $ 14.119

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes

ED84AL Personas atendidas  102%Número 293.730 298.246

Código. Ind. SUIFP: 220104200
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Descripción B/P/S: El Programa Entorno Escolar Protector acompaña de manera permanente a toda la población escolar de las instituciones educativas oficiales del Distrito de 

Medellín, realizando atención psicosocial, asesorías, asistencias técnicas, formaciones y movilizaciones. Adicionalmente, realiza atenci ón a demanda a familias, 

docentes y directivos docentes.

Desde el Programa Escuela Entorno Protector de la Secretar ía de Educación, se cumple este indicador a través del acompañamiento psicosocial que se brinda a 

las comunidades educativas de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Observación B/P/S:

ED84AM Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, 

básica y media emitidos

 20%Número 15 3

Código. Ind. SUIFP: 220100100

Descripción B/P/S: Elaboración de guías metodológicas de prevención y promoción de los riesgos psicosociales, dirigidas a las comunidades educativas.

Desde el Programa Escuela Entorno Protector de la Secretar ía de Educación, se cumple este indicador a través de la creación y el diseño de guías metodológicas 

implementadas en las Instituciones Educativas

Observación B/P/S:

ED84AN Escuelas de padres apoyadas  100%Número 228 228

Código. Ind. SUIFP: 220106700

Descripción B/P/S: El Programa Entorno Escolar Protector, acompaña, asesora y asiste técnicamente a los Consejos de padres de familia para conformar las escuelas familiares de 

cada una de las instituciones educativas. Actualmente, se encuentran conformadas 176 escuelas familiares como resultado del acompañamiento realizado por 

parte del Programa Entorno Escolar Protector.

El Programa Entorno Escolar Protector realizó de manera permanente asesor ías y asistencias técnicas a las Instituciones Educativas Oficiales en la conformaci ón 

y realización de escuelas de padres para fortalecer el vínculo familia escuela.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200396 Fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.536 $ 56.789 $ 50.219

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

ED96AB Beneficiarios de transporte escolar  103%Número 10.000 10.331

Código. Ind. SUIFP: 220102900

Descripción B/P/S: Se proyectó el valor diario a 2023 $285.876.826, con lo que se pretende atender 56 días de servicio.

Se da cumplimiento al indicador con el beneficio de 10.331 estudiantes atendidos con la estrategia de transporte escolar.Observación B/P/S:

ED96AC Raciones contratadas  103%Número 2.330.332 2.398.353

Código. Ind. SUIFP: 220102800

Descripción B/P/S: Con los $6.032.739.027 correspondientes a adición de recursos PAE vigencia 2023 más los recursos asignados 2.330.332 raciones con el Programa de 

Alimentación Escolar – PAE.

La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos remitió de manera general la ejecuci ón de los recursos a saber: "Se pagaron  4.039.320 de 

raciones equivalentes a  $19.295.149.513. Dentro de los cuales están los recursos mencionados. No hay una discriminación especifica." 

Por lo anterior, para obtener el logro de las raciones contratadas se realizó una regla de tres dividiendo el recurso ($19.295.149.513) con las raciones pagadas 

(4.039.320) con el cual se obtuvo el valor ración de $4.777. Posteriormente, se realizó el cálculo con el valor pagado en el mes de septiembre ($ 11.456.529.206), 

obteniendo como resultado que con ese recurso pagado se lograron contratar 2.398.353 raciones.

Observación B/P/S:

ED96AD Coberturas obtenidas  79%Número 399.324 316.550

Código. Ind. SUIFP: 220104300

Descripción B/P/S: Cabe aclarar que dicha cantidad puede variar ya que se toma de la matricula oficial, y esta var ía mes a mes (para la proyección se tomó la matricula oficial del 

mes de noviembre del 2022).

Semanalmente se envió a la aseguradora CorreCol los datos de los estudiantes matriculados en el sector oficial y por cobertura contratada para el cumplimiento 

de la póliza estudiantil. Para el cierre 2023 la matricula de oficial y cobertura fue de 316.550 estudiantes.

Observación B/P/S:

Componente: 2.4 Maestros/as: Líderes de Futuro-
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Programa: 2.4.1 - Docentes cualificados para el Medellín Futuro

Proyecto: 200387 Formación cualificada de maestros, directivos y agentes educativos.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  76% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 2.164 $ 1.640

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación 

Inicial, preescolar, básica y media
ED87AG Docentes y agentes educativos  de educación inicial, preescolar, 

básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento 

de sus capacidades

 299%Número 300 897

Código. Ind. SUIFP: 220107400

Descripción B/P/S: La acción para esta actividad y ejecución del proyecto comienza en enero 2023, en donde se enviará la carta de presentación de propuesta técnico económica, 

solicitando a las Universidades que tengan Facultad de Educaci ón, a que se postulen al desarrollo de 4 diplomados que fortalezcan habilidades para la vida, 

habilidades en Innovación, habilidades digitales, habilidades ética y valores en grupos heterogéneos; cada diplomado debe contar con tres créditos académicos y 

modalidad B-Learning.

La meta inicial era de 300 docentes beneficiados; no obstante, se lograron beneficiar 897 docentes y directivos docentes que aportan a la calidad educativa en 

Medellín PACEM, como estrategia de mejoramiento de sus capacidades (Premios a la calidad educativa "Ser Mejor")

Observación B/P/S:

Programa: 2.4.2 - Bienestar Docente

Proyecto: 200408 Implementación de estrategias de bienestar a docentes y directivos docentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.779 $ 1.761

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes

ED08AF Personas atendidas  109%Número 5.000 5.443

Código. Ind. SUIFP: 220104200

Descripción B/P/S: Realización de la fiesta del maestro, juegos del magisterio, encuentro folcl órico, día del directivo docente, prejubilados, salud mental, primeros auxilios 

psicológicos, clima laboral, SSTG.

Se beneficiaron 5.443 docentes y directivos docentes de Medellín con la implementación de estrategias de bienestar.Observación B/P/S:

Proyecto: 200438 Administración del pago de la nómina de docentes adscritos al sgp-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 697.187 $ 811.296 $ 804.372

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativo

ED38AN Establecimientos educativos en operación  100%Número 229 228

Código. Ind. SUIFP: 220107100
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Descripción B/P/S: Garantizar el pago efectivo de las nóminas del personal docente (con periodicidad mensual) de las instituciones educativas en los tiempos establecidos, con 

calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

A partir del año 2023 se encuentran en operación 228 Establecimientos Educativos, dado que la Institución educativa La Asunción cerró por temas de 

arrendamiento de infraestructura.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200439 Administración al pago de nómina del personal docente municipales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 49.315 $ 62.419 $ 60.558

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativo

ED39AW Establecimientos educativos en operación  100%Número 229 228

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el pago efectivo de las nóminas del personal docente (con periodicidad mensual) de las instituciones educativas en los tiempos establecidos, con 

calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

A partir del año 2023 se encuentran en operación 228 Establecimientos Educativos, dado que la Institución educativa La Asunción cerró por temas de 

arrendamiento de infraestructura.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200440 Administración del pago de aportes patronales de docentes de instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 115.311 $ 48.795 $ 48.641

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativo

ED40AB Establecimientos educativos en operación  100%Número 229 228

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el pago efectivo de los aportes patronales de los docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones educativas en los tiempos 

establecidos, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

A partir del año 2023 se encuentran en operación 228 Establecimientos Educativos, dado que la Institución educativa La Asunción cerró por temas de 

arrendamiento de infraestructura.

Observación B/P/S:

Programa: 2.4.3 - Innovación pedagógica para nuevas capacidades

Proyecto: 200385 Implementación de eventos ser+stem para la cuarta revolución industrial.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano
ED85AB Procesos para el mejoramiento de la calidad de la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano adelantados

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220201100
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Descripción B/P/S: A través de la implementación de eventos SER + STEM para la Cuarta Revolución Industrial dirigido a estudiantes del programa de media técnica.

Durante el mes de mayo se realizó la estrategia "Lanzamiento del aula móvil STEM" con la cual se dio cumplimiento al indicador.Observación B/P/S:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.2 - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Proyecto: 200398 Administración de inmuebles en estado de comodatos y arrendamientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.500 $ 7.823 $ 7.595

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativo

ED98AD Establecimientos educativos en operación  100%Número 25 25

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Se realizará la contratación para el Arrendamiento de veinticinco (25) sedes educativas, con el fin de garantizar la prestaci ón del servicio educativo en la 

vigencia 2023, beneficiando aproximadamente a 22.344 estudiantes del Distrito Especial, llevando a cabo la Supervisión de veinte (20) contratos.

Se da cumplimiento al indicador durante la vigencia 2023 con la administración de 25 inmuebles en estado de comodatos y arrendamientos.Observación B/P/S:

Proyecto: 200399 Fortalecimiento tecnológico, soporte y conectividad de las sedes educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.312 $ 22.759 $ 22.531

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Infraestructura educativa dotada

ED99AB Sedes dotadas  100%Número 429 429

Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Esta meta se va cumplir mediante los contratos del área de informática, los cuales proveen a todas las sedes Educativa Oficiales del Distrito.

Se garantizó el soporte de la infraestructura tecnológica, los licenciamientos, la conectividad y el servicio de fondos educativos a las 429 sedes educativasObservación B/P/S:

ED99AC Estudiantes con acceso a contenidos web en el establecimiento 

educativo

 78%Número 366.365 287.312

Código. Ind. SUIFP: 220105000

Descripción B/P/S: Esta meta se va cumplir mediante los contratos del área de informática, los cuales proveen a todas las sedes Educativa Oficiales del Distrito, cabe aclarar que 

dicha cantidad puede variar porque se toma la matricula oficial y esta mes a mes varia, según datos de Planeación Educativa.

Durante la vigencia 2023 se contrataron todos los licenciamientos y el servicio de conectividad necesarios para garantizar la prestaci ón del servicio en todas las 

sedes oficiales y administrativas de la SED. La meta no se cumple debido a que la cantidad de alumnos matriculados inicialmente var ío respecto a la del final del 

año.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200400 Dotación de ambientes institucionales de aprendizaje en los establecimientos educativos oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.325 $ 1.325

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Infraestructura educativa dotada

ED00AO Sedes dotadas  100%Número 421 421

Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Dotar con mobiliario, menaje y material pedagógico las aulas, talleres, laboratorios, restaurantes escolares y zonas administrativas en las sedes educativas.

El contratista finalizó desde el mes de julio la entrega de la dotaci ón de menaje, en total fueron 421 sedes atendidas. Para el contrato de mobiliario también se 

finalizó la entrega con un total 50 sedes dotadas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200401 Mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  2% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 182.000 $ 191.279 $ 185.731

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Infraestructura educativa mantenida

ED01AB Sedes mantenidas  4%Número 203 9

Código. Ind. SUIFP: 220106200

Descripción B/P/S: A través del contrato interadministrativo 4600095806 de 2021, se pretende realizar intervención en mantenimiento de establecimientos educativos oficiales.

Se reportan 9 establecimientos educativos culminados, 5 del contrato No. 4600095796 y 4 del contrato No. 4600095806, ninguna con recibo formal desde la Sec. 

De Educación solo con acta de entrega de actividades por parte de la EDU para con sus contratistas.

Observación B/P/S:

ED01AC Sedes educativas mejoradas  0%Número 22 0

Código. Ind. SUIFP: 220105200

Descripción B/P/S: A través del contrato interadministrativo 4600095806 de 2021, se pretende realizar intervención de mejoramiento de establecimientos educativos oficiales.

No se reportan intervenciones culminadas, se presentan atrasos en los avances de obra y no se culminaron las intervenciones ejecutadas a trav és de los 

contratos 4600095796 y 4600095806.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200409 Fortalecimiento institucional para la gestión educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.160 $ 27.163 $ 26.125

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo

ED09AB Entidades territoriales con seguimiento y evaluación a la gestión  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220101500

Descripción B/P/S: Corresponde a contratos de apoyo a la gestión desarrollados desde el proyecto.

En la ejecución del proyecto, se cumple con la cantidad planeada.Observación B/P/S:

ED09AC Sedes mantenidas  100%Número 5 5

Código. Ind. SUIFP: 220106200

Descripción B/P/S: Mantenimiento de la infraestructura de las sedes propias de la Secretaría de Educación Distrital.

Termina la ejecución de contratos de mantenimiento de ascensores de las sedes administrativas adscritas a la Secretaría de Educación Distrital.Observación B/P/S:

Proyecto: 200441 Asistencia administrativa y operativa de las instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 64.624 $ 120.802 $ 118.085
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativo

ED41AD Establecimientos educativos en operación  100%Número 421 421

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: En este proyecto se manejan 3 contratos importantes para la secretar ía (auxiliares, aseo y vigilancia) y se realizarán los correspondientes pagos mensuales para 

el adecuado funcionamiento de los establecimientos educativos.

Se realizaron los pagos mensuales correspondientes para el adecuado funcionamiento de los Establecimientos Educativos. Se adelantaron los procesos de 

adición para el contrato de vigilancia y se gestionaron los recursos desde la Secretar ía de Educación hacia la Secretaría de Suministros y Servicios para la 

ejecución de la prestación del servicio de aseo en la Instituciones Educativas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200442 Administración del pago de servicios públicos de establecimientos educativos oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.151 $ 19.043 $ 18.641

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativo

ED42AE Establecimientos educativos en operación  100%Número 421 421

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Realizar el pago de servicios públicos, los mantenimientos de las redes de alcantarillado, de los pozos s épticos de los establecimientos educativos y suministrar 

agua potable en los establecimientos educativos de difícil acceso.

Se da cumplimiento a la meta pero se aclara que durante el mes de diciembre no se pudo realizar el pago de los servicios p úblicos correspondientes para el 

adecuado funcionamiento de los establecimientos educativos.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200443 Administración al pago del personal administrativo de instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25.077 $ 28.883 $ 27.591

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativo

ED43AD Establecimientos educativos en operación  100%Número 229 228

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el pago efectivo de las nóminas del personal administrativo de las instituciones educativas en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, 

eficacia y eficiencia.

A partir del año 2023 se encuentran en operación 228 Establecimientos Educativos, dado que la Institución educativa La Asunción cerró por temas de 

arrendamiento de infraestructura.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200444 Suministro de dotación al personal adscrito al sgp-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 199 $ 199

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial

ED44AC Docentes beneficiados  0%Número 430 0

Código. Ind. SUIFP: 220104400

Descripción B/P/S: Entrega de suministros de dotación tales como: prendas, conjuntos, calzado, camisetas, y otros elementos indispensables para realizar las labores principales de 

cada proceso, en los cuales se encuentran docentes, celadores, conductores y personal de aseo pertenecientes al SGP que se encuentran en las instituciones 

educativas de Medellín.

Pese a que se presentó ejecución presupuestal de los recursos asignados al proyecto, no fue posible cumplir con la meta planeada inicialmente, toda vez que el 

proceso contractual desarrollado con la Secretar ía de Gestión Humana durante la vigencia 2023 para la dotación de suministros a los docentes adscritos del 

SGP, no fue suficiente para poner al día las dotaciones pendientes de la vigencia 2022 y las nuevas del 2023. Se está a la espera de una solución para poder 

realizar las entregas faltantes y cumplir con las metas previstas durante cada vigencia.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210071 Suministro de la infraestructura tecnológica para la comunidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50.000 $ 90 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Infraestructura educativa dotada

ED71AF Sedes dotadas  0%Número 428 0

Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Debido a que el presupuesto se va reducir a través de los radicados 202320000652 del 4 de enero y el 202320001654 del 10 de enero, la meta para el año 2023 

será cero, al quedar sin presupuesto.

No se cumple con la meta programada inicialmente dado que la asignaci ón presupuestal del proyecto obedeció a la constituci ón de una reserva presupuestal que 

no fue pagada durante la vigencia 2023. Por lo anterior, el proyecto no contó con recursos financieros adicionales para la dotaci ón de infraestructura tecnológica 

de sedes educativas.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 220099 23pp99-fortalecimiento y continuidad de la educación complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.230 $ 1.050

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

ED99AD Personas beneficiadas con procesos de formación informal  112%Número 1.530 1.707

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: Mejorar las estrategias con enfoque lúdico-pedagógico que promuevan habilidades y capacidades en educaci ón informal, con sesiones formativas en OFFICE, en 

contabilidad y áreas del conocimiento afines en la comuna 2.

El proyecto finalizó ejecución con el calendario escolar 2023, en las comunas 4, 9 y 10  se realizaron cursos de jornada complementaria tales como rob ótica, 

inglés y francés, de los cuales se beneficiaron 692 personas en  robótica, 984 en inglés y 31 en francés.

Observación B/P/S:
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Proyecto: 220104 23pp7-fortalecimiento de los procesos de media técnica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.687 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y 

media dotados
ED04AB Ambientes de aprendizaje dotados  0%Número 22 0

Código. Ind. SUIFP: 220107000

Descripción B/P/S: Dotar, mejorar y modernizar los espacios de los programas de media t écnica en las instituciones educativas oficiales de la comuna 07, para permitir a los 

estudiantes desarrollar sus programas de media técnica con mayor eficiencia.

No se presentó ejecución del recurso priorizado para la el fortalecimiento de los procesos de media técnica en la comuna 7 Robledo.Observación B/P/S:

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 220097 23pp99-apoyo al estudiante en materiales didacticos y transporte escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 820 $ 785

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

ED97AB Beneficiarios de transporte escolar  168%Número 500 842

Código. Ind. SUIFP: 220102900

Descripción B/P/S: Suministrar la carga de viajes o su equivalente en dinero en la Tarjeta Cívica a los estudiantes del corregimiento 70.

El proyecto finalizó con el calendario escolar 2023 y tuvo un máximo de 850 estudiantes beneficiados. El incremento del logro obedece a la alta demanda de los 

cupos de transporte por los estudiantes del corregimiento 70 - Altavista.

Observación B/P/S:

ED97AC Personas beneficiarias de estrategias de permanencia  99%Número 4.035 4.000

Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: Dotar de kits escolares básicos a los estudiantes de las Instituciones Educativas del corregimiento 70.

Proyecto: 220103 23pp99-suministro de computadores a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.997 $ 7.996

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Infraestructura educativa dotada

ED03AD Sedes dotadas  13%Número 158 20

Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Suministro de herramientas tecnológicas y computadores para los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en las comunas 1, 2, 3, 4 y 5.
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Solamente se tiene registro de 4.434 equipos que fueron entregados directamente en IE, los otros 3.363 equipos fueron entregados a estudiantes y los registros 

no se encuentran completos, 854 entregados a Instituciones, 3 en garantía y  1.125 equipos pendientes por entregar, por lo que no se puede identificar qu é 

instituciones se impactaron, en ese orden de ideas solo se relaciona el avance de las I. E. dotadas en la  comuna 4.

Observación B/P/S:

Programa: 2.3.2 - Educación diversa

Proyecto: 220107 23pp16-implementación de estrategias de inclusión  en el sistema educativo oficial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 44 $ 44

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educación formal por modelos educativos flexibles

ED07AC Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles  78%Número 60 47

Código. Ind. SUIFP: 220103000

Descripción B/P/S: Brindar procesos de formación y asesoría sobre enfoque de educación inclusiva a los docentes de las instituciones educativas oficiales de la comuna 16, 

educación formal por modelos educativos flexibles.

Participaron solamente 47 docentes de la comuna en el curso de 30 horas Hacia una Educación Inclusiva.Observación B/P/S:

Programa: 2.3.3 - Aula segura y amigable

Proyecto: 220098 23pp99-fortalecimiento de la escuela entorno protector-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 776 $ 776

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención psicosocial a estudiantes

ED98AF Alumnos atendidos  96%Número 52.379 50.214

Código. Ind. SUIFP: 220108600

Descripción B/P/S: Acompañamiento psicosocial para los estudiantes, docentes y padres de las Instituciones Educativas oficiales en las comunas, servicio de atenci ón en las 

comunas 3, 9, 15 y 70.

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.2 - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Proyecto: 220069 23pp99-adecuación ,dotación y mejoramiento de la infraestructura educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  59% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.580 $ 1.533

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Infraestructura educativa mejorada

ED69AC Sedes educativas mejoradas  0%Número 4 0

Código. Ind. SUIFP: 220105200
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Descripción B/P/S: Mejorar la infraestructura educativa, dotación de mobiliario para las instituciones, intervención para adecuar y mejorar las placas deportivas o canchas en las 

comunas: 1, 3, 9 y 15.

En las comunas 1, 3, y 15 se realizó adición al contrato de vigencias futuras que la SED legalizó con la EDU para la ejecuci ón e inicio de las obras. A la fecha los 

procesos se encuentran en la etapa de estudios y diseños por lo cual no se presentan avances significativos que permitan el cumplimiento de la meta.

Observación B/P/S:

ED69AD Sedes dotadas  100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Mejorar la infraestructura educativa, dotación de mobiliario para las instituciones, intervención para adecuar y mejorar las placas deportivas o canchas en las 

comunas: 1, 3, 9 y 15.

Se dotan 4 sedes educativas: comuna 3 adquisición de mobiliario para la infraestructura educativa del n úcleo 16 en elementos tales como: impresoras, 

televisores, lockers y escritorios,  y en la comuna 9 adquisición de mobiliario educativo.

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 020195 Dotacion y adecuacion de la escuela cris-

$ 0,015008 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160263 Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación 

inicial

-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 50

Proyecto: 190094 20pp70-apoyo para transporte escolar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 14

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130658 Mcv-centro de formación e innovación para el maestro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3 $ 69 $ 43

Proyecto: 130619 Mcv-campus universitario sapiencia (itm,pascual bravo, colegio mayor)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 123 $ 804 $ 127

Proyecto: 130620 Mcv-universidad virtual @medellin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3 $ 749 $ 65
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Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$ 312.095

$ 60.138

$ 56.552

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

60.138

3.247

Compromisos

338
Disponible

56.552

Ordenado

Compromisos 3.247

Disponible 338

Ordenado 56.552

Total: 60.138

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 88%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.4 Participación-

Programa: 5.4.1 - Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación

Proyecto: 200251 Asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones y redes sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.252 $ 2.740 $ 2.699

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

PC51AF Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Documento que da cuenta de la fase final de reglamentación de la política pública de libertad de creencias y de la implementación.

PC51AG Espacios de participación promovidos  106%Número 6 6,36

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Se refiere a acciones de promoción en las que se apoyan a las organizaciones y Redes sociales para su visibilizaci ón e incidencia en el territorio (Feria, 

Encuentro de Organizaciones, Acompañamiento al Comité Coordinador de la Política Pública, entre otros)

Se supera la meta a razón del acompañamiento al Comité de la política pública de organización social y el Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias 

superior a lo programado para la vigencia, pasando de 11 a 15 encuentros acompañados y de 11 a 13.

Observación B/P/S:

PC51AH Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas

 126%Número 400 504

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Se refiere a la asistencia técnica brindada a las organizaciones y Redes sociales para el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y de gesti ón. La 

asistencia técnica, se da en términos de asesoría, capacitación, aplicación de encuesta, acompañamiento y otros tipos de apoyos).

Se supera la meta a razón de la acogida que tuvo la estrategia de los festivales priorizados con recursos de presupuesto participativo en las organizaciones de 

las diferentes comunas y corregimientos.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200252 Mejoramiento de la infraestructura de innovación social – centros de participación zonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.331 $ 3.306 $ 3.062

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC52AG Espacios de participación promovidos  100%Número 211 211

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Los espacios de participación se promoverán a través del fortalecimiento de las organizaciones sociales ubicadas en las sedes adscritas al proyecto. Este 

fortalecimiento se llevará a cabo a través de la realización de visitas de supervisión realizadas a las sedes en el marco de los contratos de comodato, la 

celebración de estos mismos contratos, y el pago de los servicios p úblicos de las sedes que se administran de forma directa y por lo cual no tienen contrato de 

comodato.

PC52AH Salones comunales dotados  10%Número 30 3

Código. Ind. SUIFP: 450200800
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Descripción B/P/S: Este valor estadístico se alcanzará con las entregas de dotaciones, mediante contrato de comodato de bienes muebles a las organizaciones sociales y 

asociaciones usuarias de la Secretaría de Participación Ciudadana.

Se realizaron 3 contratos debido a las dificultades que se presentaron por el proceso de idoneidad de las organizaciones sociales.Observación B/P/S:

PC52AJ Salones comunales adecuados  57%Número 60 34

Código. Ind. SUIFP: 450200300

Descripción B/P/S: Este valor estadístico se cumplirá con la realización de obras de mantenimiento a las sedes sociales adscritas a la Secretaría de Participación Ciudadana

Se realizaron 32 mantenimientos correspondiente a la reserva de 2022. Se realizaron 2 mantenimientos correspondiente a 2023. Las sedes faltantes del contrato 

de 2023 se terminarán al 100% en 2024 mediante reserva.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200254 Mejoramiento de los organismos de acción comunal-líderes del desarrollo barrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.202 $ 2.138 $ 2.066

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC54AF Espacios de participación promovidos  89%Número 5 4,46

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Se medirán las acciones de promoción en las que se apoyan a los Organismos de Acción Comunal para su visibilización e incidencia en sus comunidades.

PC54AG Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas

 100%Número 490 490

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Se medirá la asistencia técnica brindada a los Organismos de Acción Comunal para su fortalecimiento. La asistencia técnica se brinda a través de asesorías, 

acompañamientos, capacitaciones, delimitaciones, entre otras

PC54AH Personas capacitadas  1.184%Número 242 2.866

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Se medirá el proceso formativo para la generación de capacidades de los dignatarios de las Asocomunales.

Se supera la meta a razón de la gran acogida que ha tenido el proceso de actualizaci ón estatutaria a los Organismos de Acción Comunal en los diferentes 

territorios a través de una estrategia que promueve la generación de conocimiento, apropiación y buenas practicas alrededor de la importancia del proceso.

Observación B/P/S:

PC54AI Sistemas de información implementados  82%Número 321 262

Código. Ind. SUIFP: 450201600

Descripción B/P/S: Se medirán las Actuaciones de Vigilancia Inspección y Control realizadas a los Organismos de Acción Comunal.

Programa: 5.4.2 - Promoción y profundización de la democracia

Proyecto: 200257 Fortalecimiento de nuevas expresiones ciudadanas para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 385 $ 338 $ 335

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC57AO Espacios de participación promovidos  100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 450200100
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Descripción B/P/S: Corresponde a las iniciativas desarrolladas para visibilizar y exaltar las nuevas expresiones ciudadanas, eventos de tipo acad émico e intercambios de 

experiencias, ferias o activaciones territoriales.

PC57AP Estrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Se dará cuenta de la estrategia de promoción y acompañamiento a las nuevas expresiones ciudadanas de la participación

PC57AQ Personas capacitadas  182%Número 100 182

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a las mujeres capacitadas desde la Oficina de las Mujeres Lideresas y los miembros de organizaciones de nuevas expresiones ciudadanas que se 

vinculan a procesos formativos

Su superó la meta planeada debido a que en el marco del proceso formativo de la OML se pudieron ofrecer seg ún la disponibilidad presupuestal un mayor número 

de cupos para las mujeres interesadas en el Colaboratorio.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200258 Asistencia técnica y material a las juntas administradoras locales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.416 $ 5.888 $ 5.517

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC58AP Espacios de participación promovidos  100%Número 21 21

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Se medirán las diferentes acciones de promoción de las Juntas Administradoras Locales de cada comuna y corregimiento, referidas a acciones para su 

visibilización e incidencia en el territorio.

PC58AQ Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas

 100%Número 21 21

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Se medirá el apoyo material y la asistencia técnica brindada a las Juntas Administradoras Locales de cada comuna y corregimiento. La asistencia t écnica se da 

en término de acompañamiento a sesiones y otras actividades de la JAL, capacitaciones, asesor ías y el apoyo material a partir de los beneficios normativos y 

administrativos entregados a las JAL.

PC58AR Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas y 

dotadas

 167%Número 6 10

Código. Ind. SUIFP: 450200900

Descripción B/P/S: Se refiere al mantenimiento o dotación que se realice a las Juntas Administradoras locales o las sedes en donde funcionan.

Corresponde a la dotaciones de bienes muebles a las JAL de as comunas 1, 3, 6, 9, 11, 12, 15 y 50 y al mantenimiento de las sedes de las JAL de las comunas 6 

y 8

Observación B/P/S:

Proyecto: 200259 Fortalecimiento de la gestión del presupuesto participativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.772 $ 5.866 $ 5.725

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC59AF Espacios de participación promovidos  100%Número 252 252

Código. Ind. SUIFP: 450200100
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Descripción B/P/S: Hace referencia a los momentos de la implementación de ruta desarrollados en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad:

1. Acciones de funcionamiento Interno CCCP

2. Diálogos sociales para la jerarquización de programas de ejecución. 

3. Encuentros sectoriales (Elección de CCCP) (No aplica para todas las comunas).

4. Pre recolección de insumos

5. Talleres participativos de recolección de insumos

6. Acciones de fortalecimiento CCCP: formación. 

7. Socialización y ajuste de proyectos. 

8. Pedagogía y difusión de proyectos a priorizar. 

9. Jornada de priorización de proyectos 

10. Jornada de jerarquización de los programas de ejecución

11. Socializaciones de inicio, avance o finalización de la Ejecución de proyectos PDL y PP (incluyendo socialización de protocolo de beneficios y beneficiarios). 

12. Rendición pública de cuentas. 

13. Jornada de elección de CCCP (No aplica para todas las comunas)

PC59AG Personas capacitadas  130%Número 1.000 1.303

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Personas capacitadas (usuarios internos de la administración distrital) en diferentes temáticas relacionadas con el Programas de Planeación del Desarrollo Local 

y Presupuesto Participativo.

El logro reportado corresponde a las funcionarios y contratistas capacitados en las diferentes fases de la ruta de PLyPP, así como su marco normativo y  los 

procesos de consulta ciudadana a realizar en el marco del proceso. También corresponde al fortalecimiento en temáticas relacionadas con el programa. Se logra 

superar la meta debido a la articulación realizada con diferentes dependencias.

Observación B/P/S:

PC59AH Procesos electorales realizados  100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 450202500

Descripción B/P/S: Corresponde a los siguientes procesos:

1. Jerarquización de los programas de ejecución 

2. Elección de CCCP 

3. Priorización Participativa

PC59AI Sistemas de información implementados  100%Número 0,25 0,25

Código. Ind. SUIFP: 450201600

Descripción B/P/S: Los productos de la implementación del sistema serán: un (1) informe consolidado para avance en el balance de implementaci ón de la ruta y un (1) informe 

consolidado para balance final de seguimiento y evaluación de implementación de la ruta de PDL Y PP.

PC59AJ Personas capacitadas en uso de tecnologías de información y 

comunicaciones (tic)

 199%Número 1.500 2.991

Código. Ind. SUIFP: 450201602

Descripción B/P/S: Personas capacitadas en el marco del uso de la plataforma de priorizaci ón virtual (votaciones). En esta capacitación se explicará cómo se accede a la página y 

se efectúa el voto para la Priorización participativa.

Se potenciaron las capacitaciones a la ciudadan ía en el uso de la plataforma Medellín Decide a través de la cual se realizó el ejercicio de votaciones, con el fin de 

incrementar y cualificar la participación y el ejercicio democrático en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, lo que contribuyó significativamente al 

aumento del logro respecto de la meta programada.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200260 Fortalecimiento de los grupos de valor para el control social y la gestión transparente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 598 $ 506 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC60AH Espacios de participación promovidos  124%Número 207 256
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Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Número de Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas promovidas y fortalecidas en mecanismos de participaci ón ciudadana, control social, gestión 

transparente y rendición social y pública de cuentas

Para este año se tenía una meta prevista de 207 espacios de participación promovidos y fortalecidos en temas de control social y gesti ón transparente, en ese 

sentido, para el primer semestre se realizó el reporte a partir de la implementaci ón de la estrategia de “Escuela de Participación Ciudadana para el Control Social” 

con un avance de 80 es decir del 38.6% de la meta anual, esto teniendo en cuenta que tras la trayectoria y ejecuci ón de la estrategia de Gestión Transparente – 

Día Blanco se sabía que se podía cumplir con el 61.4% restante en el siguiente semestre. Si bien desde la planeaci ón realizada por el equipo, se destinó más del 

60% de la meta a la acción de Día Blanco por sus buenos resultados en años anteriores, la acogida y participación de las organizaciones superó la expectativa 

prevista, generando que se superara la meta en 49 espacios de participación promovidos adicionales sin haber requerido invertir m ás recursos de los que 

estaban previstos. El Día Blanco es un evento que tiene una trayectoria de 11 años en el territorio y su gran acogida y posicionamiento generó que aunque se 

estableciera un límite en el proceso de inscripción para participar, las organizaciones sociales que no se alcanzaron a inscribir por completar le cupo, solicitaran 

que pudieran ser tenidas en cuenta en la programación del evento

Observación B/P/S:

PC60AL Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Documento por cada una de las estrategias a implementar: Estrategia Escuela de participaci ón ciudadana para el control social diseñada e implementada, 

Estrategia Gestión Transparente diseñada e implementada, Estrategia Ruta de la Transparencia diseñada e implementada

Proyecto: 200261 Formulación e implementación de la política pública de participación ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 429 $ 439 $ 419

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC61AG Espacios de participación promovidos  100%Número 0,25 0,25

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Para este valor estadístico se dará cuenta de los talleres, encuentros, di álogos realizados con la ciudadanía para la socialización, apropiación e implementación 

de la Política Pública de Participación Ciudadana.

Proyecto: 200262 Protección y promoción  del derecho a la  participación ciudadana  y  la movilización social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.301 $ 984 $ 949

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC62AC Espacios de participación promovidos  100%Número 23 23

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: En torno a este valor estadístico damos cuenta de las iniciativas Encuentros Territoriales, Semana de la Participaci ón y Sesiones Ordinarias del Consejo Distrital 

de Participación Ciudadana_ CDPC.

PC62AD Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas

 100%Número 0,35 0,35

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: La instancia territorial es el Consejo Distrital de Participaci ón Ciudadana, en torno al cual impulsamos su agenda y plan de comunicaciones desde la Unidad de 

Dinamización y Movilización.

PC62AE Personas capacitadas  100%Número 430 428
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Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Las personas capacitadas corresponden a los miembros del Consejo Distrital de Participaci ón Ciudadana_ CDPC y a las personas (ciudadanía, servidores y 

contratistas) que se vinculan a procesos formativos de la Semana de la Participaci ón Ciudadana, ganadores del Premio a Experiencias Relevantes de 

Participación y escenarios de formación en el marco de los Encuentros Territoriales.

Programa: 5.4.3 - Gestión del conocimiento y la innovación social para la participación

Proyecto: 200086 Diseño e implementación de un modelo de innovación social colaborativo para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 420 $ 418

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

PC86BB Documentos de planeación elaborados  100%Número 30 30

Código. Ind. SUIFP: 450203500

Descripción B/P/S: Se refiere a los planes de transformación barrial que se realizarán en la vigencia.

PC86BD Sistemas de información implementados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450201600

Descripción B/P/S: Plataforma que se llevara a cabo para implementar el HUB de innovación.

Proyecto: 200255 Fortalecimiento de las alianzas estratégicas y el sistema de información y gestión del  conocimiento para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 436 $ 456 $ 453

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Investigación

PC55AN Documentos de investigación elaborados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450203000

Descripción B/P/S: Documento cualitativo y cuantitativo que dé cuenta de la cuarta medición del IPCM

PC55AÑ Espacios de participación promovidos  100%Número 10 10

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Estrategias de dinamización de la participación desde los procesos de alianzas

PC55AO Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450201700

Descripción B/P/S: Actualización página SiCiudadanía

Programa: 5.4.4 - Formación ciudadana para la participación

Proyecto: 200246 Conformación del centro de orientación para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 499 $ 524 $ 515
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

PC46AG Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas

 100%Número 27 27

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Acciones de orientación, formulación, acompañamiento y desarrollo de procesos formativos que desde el Centro de Orientaci ón Pedagógica, se lleven a cabo 

con las dependencias del Distrito de Medell ín que lleven a cabo acciones y procesos formativos en participaci ón, con el objetivo de transversalizar el Sistema de 

Formación para la Participación Ciudadana.

Proyecto: 200247 Consolidación escuela de formación para la participación democrática-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.975 $ 3.048 $ 2.973

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC47AR Espacios de participación promovidos  100%Número 6 6

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Diseño, desarrollo e implementación de procesos formativos virtuales en participación dirigidos a la ciudadanía, las organizaciones, grupos poblacionales y dem ás 

actores sociales, que permitan el acceso desde cualquier dispositivo m óvil, con aprendizajes interactivos, trabajo colaborativo virtual de manera amigable para el 

aprendizaje autónomo o independiente

PC47AS Personas capacitadas  93%Número 8.774 8.128

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Personas que participan de los procesos formativos para la participación ciudadana y se vinculan a escenarios de participación incidente.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.4 Participación-

Programa: 5.4.1 - Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación

Proyecto: 210095 22pp99- fortalecimiento a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.355 $ 2.324

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

PC95AÑ Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas

 77%Número 297 228

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a la culminación de la meta inicialmente programada (297), a través de las actividades priorizadas para el apoyo y asistencia a las Asocomunales, 

Organizaciones sociales, Juntas Administradoras Locales y Juntas de Acción Comunal de las comunas, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 60 y 70.
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PC95AO Espacios de participación promovidos  100%Número 15 15

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a la culminación de la meta inicialmente programada (15), a través de las actividades priorizadas para la promoción de espacios de participación de 

las Juntas Administradoras Locales y Juntas de Acción Comunal de las comunas, 2 y 12.

PC95AP Personas capacitadas  285%Número 61 174

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a la culminación de la meta inicialmente programada (61), a través de las actividades priorizadas para la capacitaci ón de las Organizaciones 

sociales, de las comunas 7 y 12.

Se supera la meta gracias a la implementación de una estrategia que integró profesionales de la comunidad con tem ática específicas de su interés; cualificación 

de las organizaciones sociales, mesas, colectivos y redes en temas financieros, jur ídicos, tributarios, comunicaciones, cooperación internacional, trabajo en red, 

régimen especial y acceso a recursos, redes sociales y marketing digital.

Observación B/P/S:

PC95AQ Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas  0%Número 25,75 0

Código. Ind. SUIFP: 450201500

Descripción B/P/S: Corresponde a la culminación de la meta inicialmente programada (25,75), a través de las actividades priorizadas para la dotación de las oficinas de 

funcionamiento de las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y Telecentros de las comunas 1, 2, 6, 12 y 70.

No se registra avance dado que los bienes adquiridos aunque se encuentran en bodega, no han podido ser entregados a las organizaciones a raz ón que  éstas 

no han completado los requisitos para establecer el comodato.

Observación B/P/S:

PC95AR Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada  73%Número 15 11

Código. Ind. SUIFP: 450201000

Descripción B/P/S: Corresponde a la culminación de la meta inicialmente programada (15), a través de las actividades priorizadas para el mantenimiento de las sedes en donde 

funcionan las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y Telecentros de las comunas 1, 2, 6, 12, 15, 16 y 70.

Proyecto: 220090 23pp99-fortalecimiento a  organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22.271 $ 20.167

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

PC90BB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas

 95%Número 650 618

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde al desarrollo de estrategias de acompa ñamiento, asesoría, apoyo y seguimiento a las Jal, JAC, Organizaciones Sociales y Centros de Desarrollo 

Social de diferentes comunas y corregimientos de la ciudad.

PC90BC Espacios de participación promovidos  98%Número 60 59

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al Número de iniciativas desarrolladas por las diferentes instancias, organizaciones y organismos comunales

PC90BD Personas capacitadas  148%Número 420 621

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas formadas en los diferentes procesos formativos.

Se supera la meta a razón de la implementación de una estrategia de convocatoria y pedagógica que integró profesionales de la comunidad con tem áticas 

específicas del interés; de las comunidades según la priorización.

Observación B/P/S:

PC90BE Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas y 

dotadas

 0%Número 23 0

Código. Ind. SUIFP: 450200900

Descripción B/P/S: Corresponde al número de oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas.
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Ya están los contratos pero aun no llega nada a la bodega para su respectiva entrega.Observación B/P/S:

PC90BF Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada  77%Número 22 17

Código. Ind. SUIFP: 450201000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de oficinas para la atención y orientación ciudadana con mantenimiento y mejoras.

Programa: 5.4.2 - Promoción y profundización de la democracia

Proyecto: 200436 Inversiones presupuesto participativo 2021-2023-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 285.000 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC36BG Espacios de participación promovidos  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Son los espacios de participación donde se encuentran los recursos de presupuesto participativo y ser án priorizado a través de los proyectos en las diferentes 

Comunas y Corregimientos, donde se ejecuta el 5% de la inversión total en temas en donde los grupos de valor toman decisiones en la inversión de las mayores

necesidades de la ciudad (Realizar el traslado de los recursos a los proyectos priorizados).

Proyecto: 210085 22pp99- fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana para el desarrollo local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 441 $ 423

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

PC85BA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas

 100%Número 1,82 1,82

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde  dos(2) Consejos Comunales o Corregimentales de Planeación que cuentan con recursos priorizados para su fortalecimiento que no se ejecutaron 

en la vigencia 2022

PC85BC Espacios de participación promovidos  100%Número 14,96 14,96

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a quince(15) actividades a desarrollar en los territorios, donde se promueven espacios de participaci ón a través de la comunicación, la movilización 

ciudadana y la articulación entre actores del desarrollo que no se ejecutaron en la vigencia 2022

Proyecto: 220083 23pp99-fortalecimiento de consejos comunales y corregimentales de planeación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.160 $ 6.816

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica
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PC83AC Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas

 46%Número 18 8,26

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de Consejos Comunales o Corregimentales de Planeación que cuentan con recursos priorizados para su fortalecimiento

En el periodo a reportar se apoyaron diferentes acciones como: encuentros de sectores, sesiones de los CCP, encuentros nodales, entre otrosObservación B/P/S:

PC83AD Personas capacitadas  110%Número 705 773

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas capacitadas en el marco de los procesos formativo

PC83AE Espacios de participación promovidos  66%Número 61 40

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de actividades a desarrollar en los territorios, donde se promueven espacios de participaci ón a través de la comunicación, la movilización 

ciudadana y la articulación entre actores del desarrollo

Programa: 5.4.4 - Formación ciudadana para la participación

Proyecto: 220092 23pp99-consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.176 $ 1.127

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

PC92BN Personas capacitadas  100%Número 775 775

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas formadas en los diferentes procesos formativos.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 210087 22pp99- consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 82 $ 64
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Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 98.201

$ 163.776

$ 149.990

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

163.776

2.290

Compromisos

11.496

Disponible

149.990

Ordenado

Compromisos 2.290

Disponible 11.496

Ordenado 149.990

Total: 163.776

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2023, comprende pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 94%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E-

Programa: 1.2.2 - Economía creativa

Proyecto: 200081 Implementación de estrategias de economía creativa y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.253 $ 2.245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

CU81IA Personas capacitadas  123%Número 700 864

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Personas capacitas en procesos de Economía Creativa y Cultural de la ciudad, promoviendo la transformación del sector cultural y artístico.

Se desarrollaron actividades relacionadas con procesos formativos dirigido al sector artesanal: exhibición y vitrinismo, WorkShop, entre otros. Con el objetivo de 

desarrollar actividades de intercambio de saberes del sector artesanal se realiza el Encuentro de Artesanos Ciudades Creativas de la Unesco, que contó con 

talleres virtuales con artesanos Medellín - Puebla.

Observación B/P/S:

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.1 - Institucionalidad de la cultura y las artes de Medellín

Proyecto: 200102 Fortalecimiento de sistemas de gestión e información cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 953 $ 953

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

CU02FA Documentos de planeación realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Documento desarrollado en el marco del proceso de la Formulación del Plan Decenal de Cultura

Se elabora documento final del Plan Distrital de Cultura. Se socializa con el Consejo Distrital de Cultura y otros espacios con representantes del sector cultural . 

Este se consolida como la ruta de planificación cultural para los próximos diez años, es  apertura a modelos ciudadanos de participaci ón y de impacto social para 

establecer política pública en cultura.

Observación B/P/S:

CU02FB Documentos de investigación elaborados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Proceso de investigación con énfasis en la cultura de la ciudad.

Se elabora documento de investigación cualitativo que incluye hallazgos cruciales y recomendaciones pr ácticas, que serán esenciales para informar y guiar 

decisiones estratégicas futuras.

Observación B/P/S:

CU02FC Sistemas de información implementados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902500
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Descripción B/P/S: Continuar con el funcionamiento del Sistema de Información Cultural de la Ciudad.

El Sistema de Información Cultural – SIC procesa y genera información a través de una ruta articulada y sistemática, desde la creación del dato, captura, 

transformación y uso de la información a partir de la ejecución de las actividades de los equipos funcionales se la Secretar ía de Cultura Ciudadana, generando 

información cuantitativa y cualitativa.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200104 Apoyo al sistema municipal de cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 361 $ 355

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, 

cultural y la ciudadanía
CU04IA Consejos apoyados  105%Número 20 21

Código. Ind. SUIFP: 330107408

Descripción B/P/S: Apoyo de los procesos desarrollados por el Sistema Municipal de Cultura.

Se realizan sesiones ordinarias de los consejos y mesas que conforman el Sistema Distrital de Cultura y que se encuentran en funcionamiento, se destacan el 

Consejo Distrital de Cultura y las mesas de los corregimientos de  Altavista, Santa Elena, San Antonio de Prado y San Crist óbal; Bandas de Marcha y Músicos 

populares; además, en 14 comunas del Distrito.

Observación B/P/S:

CU04IB Encuentros realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 330107400

Descripción B/P/S: Encuentro realizado de promoción del Sistema Municipal de Cultura.

Se realizó el IX Foro de Arte y Cultura el día 18 de mayo de 2023.Observación B/P/S:

Programa: 2.7.2 - Medellín vive las artes y la cultura

Proyecto: 200089 Desarrollo de eventos e iniciativas culturales de ciudad.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.842 $ 34.473 $ 34.226

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales

CU89FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  100%Número 30 30

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Número de eventos de promoción cultural y artística realizados en la ciudad

Durante este periodo se han apoyado eventos como: Encuentro Pajar ístico, Candelaria Salsa Fest, serenata Orquesta Filarmónica, entre otros.  En los eventos 

apoyados en lo corrido de 2023, participaron 363.010 personas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200090 Desarrollo de convocatorias públicas en arte y cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 4.440 $ 4.440

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

CU90IA Estímulos otorgados  50%Número 211 105

Código. Ind. SUIFP: 330105400

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades art ísticas y culturales por medio de una convocatoria p ública 

que facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.

Se otorgaron 105 estímulos correspondientes a salas abiertas, festival de tango, reconocimientos cinemateca, jurados, altavoz, audiovisuales y artes visuales 

diversas. Teniendo en cuenta que no se contó con más estímulos ofertados por este proyeto, no se cumplió con la meta establecida, dado el congelamiento de 

los recursos que impidió la publicación de la convocatoria de apoyos concertados.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200092 Implementación de estrategia de acceso para formación de públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.500 $ 5.888 $ 5.882

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural

CU92CA Personas beneficiadas  90%Número 500.000 449.852

Código. Ind. SUIFP: 330112200

Descripción B/P/S: Número de personas que aprovechan de manera directa los de espacios, actividades y manifestaciones culturales, frente a los cuales se hace un incentivo 

directo para el desarrollo de la necesidad del consumo de productos culturales.

Las acciones y estrategias programadas desde Formaci ón de Públicos en convenio con Museos y Teatros se ejecutaron en el 100% proyectado. Sumó al 

indicador los Estímulos Ciclo de producción y Salas Abiertas. El porcentaje  faltante para el 100% del indicador obedeció a la no celebración del convenio con un 

museo de ciencias naturales, lote que quedó desierto.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200103 Fortalecimiento  de la cinemateca municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 773 $ 767

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de circulación artística y cultural

CU03IA Contenidos culturales  en circulación  100%Número 800 803

Código. Ind. SUIFP: 330107300

Descripción B/P/S: Contempla contenidos culturales en circulación de la Cinemateca y otras acciones de exhibición itinerante, además de actividades de formación como clases 

maestras, conversatorios, talleres y articulaciones con otras entidades.

Se destacan las itinerancias con invitados del sector audiovisual en diferentes instituciones educativas, los encuentros con iniciativas de formaci ón relacionada 

con el audiovisual comunitario, exhibiciones de cine infantil en el Parque de los Deseos y en diferentes parques biblioteca. Completando un total de 803 

actividades en el año y 53.864 espectadores.

Observación B/P/S:

Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 200087 Fortalecimiento del sistema de bibliotecas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.000 $ 22.128 $ 22.036
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios bibliotecarios

CU87FA Usuarios atendidos  102%Número 1.800.000 1.828.340

Código. Ind. SUIFP: 330108500

Descripción B/P/S: Usuarios atendidos en los servicios prestados por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín en cada una de sus unidades de información

Estos 1.828.340 usuarios hacen referencia a: • usuarios nuevos registrados en las bibliotecas • beneficiarios pr éstamo de material bibliográfico y audiovisual 

•usuarios que consultan por diferentes medios: presencial, telef ónico, virtual y conexión bibliotecaria • beneficiarios del recurso de acceso a TIC • beneficiarios 

préstamo de espacios •Número de personas que participan de las actividades.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200088 Consolidación red de prácticas artísticas y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.000 $ 14.498 $ 14.456

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales

CU88FA Cursos realizados  100%Número 6 6

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Descripción B/P/S: Hace referencia a cada uno de los procesos de formaci ón y práctica artística asociados a las redes de prácticas artísticas y culturales que están en 

funcionamiento: Red de Músicas, Red de Artes Plásticas, Red de Audiovisuales, Red de Danzas, Red de Artes Escénicas y Red de Iniciación Artística.

Las Redes de Música, Audiovisuales, Plásticas, Danza, Iniciación Artística y Escénicas, finalizan  sus procesos formativos con actividades de proyecci ón como 

intercambios, circulaciones y muestras finales.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200091 Consolidación de la red casas de la cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.000 $ 6.917 $ 6.748

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de circulación artística y cultural

CU91FA Contenidos culturales  en circulación  250%Número 800 2.000

Código. Ind. SUIFP: 330107300

Descripción B/P/S: Contenidos culturales y artísticos desarrollados o en circulación en la Red de Espacios de Creación Artística E-CREA

Se realizaron actividades en el componente de oferta de servicios art ísticos y culturales y fomento a la formación como: asesorías, grabaciones, talleres, 

exhibiciones de cine, charlas, exposiciones, colaboratorios, intervenciones artísticas, recorridos comunitarios, jornadas culturales, entre otros.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200093 Desarrollo del plan de lectura, escritura y oralidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.935 $ 2.923

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales
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CU93FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Desarrollo de eventos de promoción del Plan de Lectura, Escritura y Oralidad en el la ciudad.

Se realizaron los 3 eventos planeados para el año 2023: del 26 al 28 de mayo se llevó a cabo la Feria Popular Días del Libro, el primer evento del año.  Del 15 al 16 

de julio se llevó a cabo la Parada Juvenil de la Lectura, el segundo evento del año y del 8 al 17 de septiembre la Fiesta del Libro y la Cultura.

Observación B/P/S:

CU93FB Publicaciones realizadas  100%Número 8 8

Código. Ind. SUIFP: 330110000

Descripción B/P/S: Proceso de convocatoria para la promoción de nuevas publicaciones literarias en la ciudad

Publicaciones

-¿Dónde estás? Clara Lucía Pérez

-Regar jardines ajenos, Mateo Ruíz y Carolina Londoño

-La franja gris de la papaya, Juan Carlos Gutiérrez

-El niño de la casa, Jorge Luis Sepúlveda

-Espejo ciego, Samuel Vásquez

- La Pequeña inmensidad, Anamaría Bedoya

- Una habitación propia. Virginia Wolf

- Historias y vidas que cambian con las políticas públicas de bibliotecas, estímulos y patrimonio

Observación B/P/S:

Proyecto: 200094 Asistencia a la prestación del servicio del parque explora-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.534 $ 3.408

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero al sector museos

CU94IA Estímulos otorgados  100%Número 12 12

Código. Ind. SUIFP: 330206900

Descripción B/P/S: Beneficios económicos que se ven representados en condiciones adecuadas de aseo, servicios p úblicos y vigilancia, permitiendo el buen funcionamiento del 

Parque y brindar una experiencia exitosa a las personas que asisten a este.

Apoyo y asistencia económica en aseo, servicios públicos y vigilancia, permitiendo el buen funcionamiento del Parque Explora.Observación B/P/S:

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200099 Administración del archivo histórico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 702 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental

CU99FA Bienes bibliográficos y documentales preservados  105%Número 21 21,96

Código. Ind. SUIFP: 330200600

Descripción B/P/S: Proceso de restauración de bienes bibliográficos y documentos frente a los cuales se desarrolla acciones de restauración y conservación.
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21,96 metros lineales que corresponden a: 131.742 folios de los fondos Alcaldía, Concejo y RadioPeriódico Clarín. 

• 107.816 folios de Concejo, Alcaldía y RadioPeriódico Clarín.

•  8.643 folios de RadioPeriódico Clarín.

• 3.062 folios del fondo Concejo.

• 11.356 folios vinculados al catálogo público Enky Janium del RadioPeriódico Clarín.

• 865 planos de Casas Música de San Javier y Robledo.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200100 Recuperación y restauración del patrimonio cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 269 $ 261

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de intervención al patrimonio material mueble

CU00FA Obras restauradas  139%Número 23 32

Código. Ind. SUIFP: 330205100

Descripción B/P/S: Obras restauradas que hacen parte del patrimonio de la ciudad

Las esculturas intervenidas y conservadas, están ubicadas en el espacio público y propiedad del Distrito, entre las que se encuentran las esculturas del maestro 

Fernando Botero, que son patrimonio de Medellín.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200101 Desarrollo  de estrategias de visibilización y apropiación del patrimonio cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 752 $ 742

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial

CU01FA Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial 

realizados

 100%Número 6 6

Código. Ind. SUIFP: 330204900

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio inmaterial de la ciudad realizadas

Se ejecutaron seis iniciativas para la Puesta en Valor del Patrimonio Cultural: 

1.Ecosistema Digital del Patrimonio (web y redes sociales @PatrimonioMDE)

2. Encuentros de Saberes Patrimoniales

3. Estímulos del Patrimonio

4. Manifestación Cultural Silletera

5. Intervenciones estéticos artísticas

6. Exposiciones itinerantes de las memorias y los patrimonios culturales.

Observación B/P/S:

Programa: 2.7.5 - Infraestructura y equipamientos culturales

Proyecto: 200095 Mantenimiento y dotación de equipamientos culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.500 $ 1.161 $ 1.049
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes mantenidas

CU95IA Sedes mantenidas  0%Número 10 0

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Sedes dedicadas a la enseñanza y promoción cultural y artística de la ciudad a las cuales se les realiza procesos de mantenimiento preventivo o correctivo, 

buscando garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

El recurso que se tenía disponible para este contrato fue trasladado para otra necesidad de la Secretar ía de Cultura Ciudadana, no fue posible la incorporación de 

nuevos recursos para cumplir con este indicador.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200097 Apoyo a las artes escénicas en infraestructura cultural.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  41% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.289 $ 18.626 $ 7.684

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

CU97FA Estímulos otorgados  100%Número 35 35

Código. Ind. SUIFP: 330105400

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades art ísticas y culturales, por medio de una convocatoria p ública 

que facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.

Se otorgaron 35 estímulos correspondientes a la novena Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura que incluye líneas de circulación y producción.Observación B/P/S:

Componente: 2.8 Cultura ciudadana-

Programa: 2.8.1 - Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios

Proyecto: 200096 Desarrollo de estrategias de convivencia, diversidad y cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.704 $ 2.635

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales

CU96FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  100%Número 15 15

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Eventos, actividades culturales y estrategias realizadas para promocionar las buenas prácticas de Cultura Ciudadana entre los habitantes de la ciudad

Se dio cumplimiento mediante: Diversidades (LGBTIQ+, étnicas y discapacidades): socialización de recetario ¿A qué sabe Medellín? a dependencias del 

conglomerado y organizaciones sociales del Distrito. Laboratorio de cultura ciudadana: 3 escuelas para desaprender. Voluntariado: XIX encuentro del 

voluntariado de Medellín. En Medellín somos así: experimento social de pólvora.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.2 - Medellín vive las artes y la cultura
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Proyecto: 220010 22pp99- implementación agenda cultural y artística-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.160 $ 1.065

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales

CU10BA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  100%Número 113 113

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Se refiere a los espacios de proyección y promoción del talento artístico, y a la disposición para la presentación de las expresiones artísticas y culturales de las 

comunas y corregimientos.

Proyecto: 220100 23pp99-apoyo a la agenda e iniciativas culturales y artísticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21.025 $ 19.905

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales

CU00BA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  94%Número 264 248

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Eventos de promoción y proyección del talento y del sector artístico y cultural, a través de la agenda cultural y artística desarrollada en los territorios.

Se finaliza la ejecución de actividades del componente de agenda artística y cultural en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 50, 60, 80 y 90.

La comuna 70 no ha iniciado ejecución, ya que se encuentran en concertación y aprobación de fichas económicas. Se proyecta ejecución para 2024.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220101 23pp99-fortalecimiento y formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14.597 $ 13.999

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

CU01BA Estímulos otorgados  108%Número 271 293

Código. Ind. SUIFP: 330105400

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades art ísticas y culturales por medio de una convocatoria p ública 

que facilita el acceso y promoción artística en los territorios.

Luego de recibir 924 propuestas se realizó el proceso de revisión de documentación administrativa. Seguidamente resultaron 763 propuestas para ser evaluadas 

por los jurados. De tal ejercicio resultaron 293 beneficiarios que  finalizaron el desarrollo de sus propuestas en 19 territorios del Distrito.

Observación B/P/S:

CU01BB Cursos realizados  104%Número 469 486

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Descripción B/P/S: Procesos de enseñanza, aprendizaje y sensibilización en diferentes áreas y modalidades, a través de talleres de formación artística y cultural realizados en los 

territorios.

Se culmina el desarrollo de 486 talleres de formación artística y cultural. Durante diciembre 2023 se terminaron las sesiones de formación en todas las comunas y 

corregimientos. Se realiza la muestra final en dicho mes.

Observación B/P/S:
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CU01BC Encuentros realizados  88%Número 56 49

Código. Ind. SUIFP: 330107400

Descripción B/P/S: Espacios de proyección, promoción y fortalecimiento del sector artístico y cultural realizados en los territorios.

En diciembre se desarrollan diferentes actividades de fortalecimiento en las comunas 1, 2, 4, 5, 8, 14, 16. Las comunas 13 y 50 se proyecta terminar en 2024, ya 

que se debe contar con mas tiempo para el proceso de planes de trabajo.  El Centro de Investigaci ón Cultural, realizó selección de gestores culturales. Para las 

comunas 1, 3, 13, 50, 60, 70 y 90, se proyecta terminación de actividades en 2024.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220102 23pp99-proteccion del patrimonio marterial e inmaterial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 623 $ 566

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales.

CU02BA Actividades culturales realizadas en museos del ministerio de 

cultura

 79%Número 19 15

Código. Ind. SUIFP: 330204400

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio material e inmaterial realizadas en los territorios.

Se desarrollaron actividades de Memoria y Patrimonio en las comunas 4, 11 y 13. Con comuna 2, se tuvo novedades para asignar proveedor, por lo que se 

proyectó ampliación en tiempo y terminar actividades en 2024. De igual manera, la comuna 90 terminará ejecución en 2024, ya que la actividad requiere mayor 

tiempo de ejecución.

Observación B/P/S:

Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 220011 22pp99- formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.719 $ 2.693

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales

CU11AA Cursos realizados  96%Número 268 257

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Descripción B/P/S: Procesos de enseñanza, aprendizaje y sensibilización en diferentes áreas y modalidades, a través de talleres artísticos y culturales.

Proyecto: 220012 22pp99- fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 83 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, 

cultural y la ciudadanía
CU12AD Encuentros realizados  100%Número 34 34

Código. Ind. SUIFP: 330107400
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Descripción B/P/S: Espacios de acercamiento, conceptualización, profundización, contextualización y proyección del sector cultural en general, para el fortalecimiento de redes, 

mesas u otros colectivos artísticos y culturales de las comunas y corregimientos.

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 220014 22pp99- proteccion del patrimonio material e inmaterial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 92 $ 92

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales.

CU14BA Actividades culturales realizadas en museos del ministerio de 

cultura

 100%Número 6 6

Código. Ind. SUIFP: 330204400

Descripción B/P/S: Corresponde a los procesos que inviten a salvaguardar, la apropiaci ón de la memoria oral, histórica, cultural y el patrimonio tangible e intangible en las comunas y 

los corregimientos de la ciudad, por medio de procesos participativos, investigaciones de la memoria cultural e histórica, material e inmaterial.

CU14BB Publicaciones realizadas  100%Número 207 207

Código. Ind. SUIFP: 330207000

Descripción B/P/S: Corresponde a los resultados de los procesos participativos e investigativos de la memoria cultural e hist órica, material e inmaterialque invitan a salvaguardar y 

apropiar la memoria oral, histórica, cultural y el patrimonio tangible e intangible en y realizados las comunas y los corregimientos.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 220013 22pp99- apoyo a las iniciativas artísticas y culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 31 $ 30

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130421 Mcv-escuelas medellín vive la música-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 79 $ 52
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Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 235.680

$ 306.752

$ 285.966

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

306.752

15.724

Compromisos

5.062

Disponible

285.966

Ordenado

Compromisos 15.724

Disponible 5.062
Ordenado 285.966

Total: 306.752
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 96%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.1 Buen Comienzo-

Programa: 2.1.1 - Buen Comienzo 1000 días para mejores familias

Proyecto: 200389 Fortalecimiento del servicio de atención integral a madres gestantes y lactantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.000 $ 23.568 $ 23.568

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención integral a la primera infancia

BC89AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales  88%Número 13.000 11.445

Código. Ind. SUIFP: 410200100

Descripción B/P/S: Atención integral a madres gestantes y lactantes. Con lo cual se busca garantizar los derechos en existencia, protecci ón, desarrollo y participación de las 

familias gestantes y lactantes. Este indicador reporta la matricula acumulada de Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente por el Programa Buen 

Comienzo e ICBF durante la vigencia.

Atendimos 11.445 madres gestantes y lactantes del Distrito de Medell ín en la Modalidad Familiar de Buen Comienzo y de ICBF, realizando acompa ñamiento y 

reduciendo el riesgo de bajo peso y el Alto Riesgo Obst étrico (A.R.O) de mujeres gestantes y lactantes en todas las edades. Para ello se realizaron 

intervenciones como la atención por medio de encuentros educativos grupales y en el hogar, y la entrega del paquete alimentario mensual, el cual aporta un 

mínimo del 70% de las necesidades calóricas diarias para treinta (30) días. (Entre noviembre y diciembre se logró atender 361 madres gestantes y lactantes, para 

un total de 11.445 en el año)

Observación B/P/S:

BC89AB Personas capacitadas  127%Número 6.000 7.617

Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Adolescentes y jóvenes beneficiados con al menos una acción educativa específica en marco de la prevención del embarazo adolescente y/o subsecuente. este 

indicador reporta las Madres adolescentes formadas a través de acciones educativas diferenciales.

Fueron cualificadas 7.617 madres adolescentes en el marco de las diferentes acciones orientadas a la prevenci ón del embarazo adolescente; implementando 

experiencias innovadoras e interactivas, conversatorios sobre atenci ón humanizada a jóvenes, cursos para la prevención y microferias de servicios para el 

acceso a oportunidades. (Para los meses de noviembre y diciembre no se registran atenciones).

Observación B/P/S:

Programa: 2.1.2 - Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

Proyecto: 200390 Servicio de atención integral a niños y niñas en la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 119.830 $ 245.352 $ 225.111

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención integral a la primera infancia

BC90AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales  124%Número 68.183 84.374

Código. Ind. SUIFP: 410200100

Descripción B/P/S: Niños y niñas atendidos integralmente por Buen Comienzo e ICBF. Este indicador reporta la matricula acumulada de los ni ños y niñas atendidos, con el fin de 

promover su desarrollo integral a través de la atención en educación inicial, cuidado calificado, salud, nutrición, protección y acompañamiento familiar.
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Impactamos  84.374 niños y niñas integralmente, a través de los componentes de atención de Buen Comienzo - ICBF, por medio de educación inicial, seguimiento 

al desarrollo, protección, salud, alimentación, nutrición, participación, movilización social, interacción con familias e infraestructura. (Para los meses de noviembre 

y diciembre, se atendieron 1022 niñas y niños).

Observación B/P/S:

BC90AB Agentes educativos cualificados  175%Número 2.000 3.500

Código. Ind. SUIFP: 410200300

Descripción B/P/S: Procesos de cualificación dirigidos a fortalecer las habilidades y competencias de los agentes educativos para brindar atención integral a la Primera Infancia.

Formamos 3500 agentes educativos con la finalidad de que incrementen sus conocimientos, resignifiquen y movilicen sus saberes, y fortalezcan sus 

capacidades y prácticas cotidianas, con la finalidad de promover el desarrollo integral de las ni ñas y los niños de primera infancia. Además, durante cada año se 

realizó el Congreso Internacional Buen Comienzo.  (Para los meses de noviembre y diciembre, se cualificaron 1805 agentes educativos).

Observación B/P/S:

Proyecto: 200391 Fortalecimiento de ambientes asociados a la atención de la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 86.850 $ 26.616 $ 26.134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas

BC91AA Edificaciones de atención integral a la primera infancia 

construidas

 100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 410200400

Descripción B/P/S: El objetivo general es mejorar la calidad en la prestaci ón del servicio de atención integral a la primera infancia, Construyendo espacios para la atenci ón integral 

aumentando la disponibilidad de infraestructuras del Municipio en el territorio para esta atenci ón y reducir el índice de infraestructuras que no cumple con 

lineamientos y estándares técnicos de calidad.

Con la implementación del Plan Maestro de Infraestructura entregamos dos (02) nuevos Centros Infantiles correspondientes a San José Obrero y Parque de los 

Deseos. Asimismo, iniciamos la obra Santa Eufrasia. (Entre los meses de noviembre y diciembre, se entregó 1 centro infantil).

Observación B/P/S:

BC91AB Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas  100%Número 7 7

Código. Ind. SUIFP: 410200500

Descripción B/P/S: El objetivo general es mejorar la calidad en la prestaci ón del servicio de atención integral a la primera infancia, mediante la adecuación y mantenimiento de los 

espacios para la atención integral, contando con mobiliario y elementos básicos para la adecuada prestación del servicio incrementando la capacidad para 

atender la demanda de atención identificando en territorio.

Durante el periodo, se ejecutaron obras de mantenimiento y adecuaci ón de los Jardines Infantiles de Buen Comienzo: JIBC Carpinelo, JIBC Moravia, JIBC Altos de 

San Juan, JIBC Aures, JIBC Santo Domingo, JIBC Mama Chila y JIBC Aurora. (Entre los meses de noviembre y diciembre, no se registran obras de mantenimiento o 

adecuación).

Observación B/P/S:

Programa: 2.1.3 - Un buen comienzo para la nutrición

Proyecto: 200392 Mejoramiento de la situación nutricional de madres gestantes, lactantes y niños menores de 6 años-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 11.212 $ 11.152

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención integral a la primera infancia

BC92AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales  92%Número 33.000 30.511

Código. Ind. SUIFP: 410200100

Página 80 de 333Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo



Descripción B/P/S: Niños y niñas de 0 a 5 años en condiciones de malnutrición por déficit y por exceso que reciben beneficios de la atenci ón especializada del Programa Buen 

Comienzo.

Atendimos a 30.511 niños y niñas de forma especializada por el componente de Nutrici ón y el de Cuerpo y Movimiento, con actividades como: atención en el 

hogar, visitas por el equipo nutricional y psicosocial, complemento alimentario, educaci ón nutricional, acciones para la malnutrición y planes de acompañamiento 

familiar para la actividad física por parte de educadores físicos. (Para los meses de noviembre y diciembre no se registran ni ños atendidos para este valor 

estadístico).

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.1 Buen Comienzo-

Programa: 2.1.2 - Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

Proyecto: 210097 22pp03- fortalecimiento a la primera infancia con enfoque nutricional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 0,738271

Este proyecto de PP se ejecutó en la vigencia 2022, quedando una reserva de $ 4.117.050. Este contrato finalizó en el mes de diciembre de 2022 y al corte de 

diciembre de 2023 se pagó $738.271.

Observación Proyecto:
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Secretaría de Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

10.000 100.000 1.000.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 1.052.541

$ 1.456.060

$ 1.438.811

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Ordenado
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Total: 1.456.060

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.1 - Medellín me cuida: Salud

Proyecto: 200191 Desarrollo de la estrategia medellín me cuida salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 26.567 $ 50.901 $ 45.005

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia

SL91BA Campañas de promoción en temas de salud mental y 

convivencia implementadas

 90%Número 1 0,9

Código. Ind. SUIFP: 190112800

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas en salud mental colectivas realizadas por MMCS - Medellín me cuida salud; dame razones; Escuchaderos; Tomarnos el 

mundo. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Para este periodo se contó con las actividades de las estrategias de salud mental: Medellín me cuida salud, dame razones/Escuchaderos, tomarnos el mundo. Si 

bien es cierto, hay un retraso en el cumplimiento de la meta. Debido a retrasos en el inicio de actividades, se presentó el plan de mejoramiento por parte de los 

operadores para el cumplimiento de la misma. Corresponde a: *MMCS enero :0, febrero:1954, marzo:3243, abril=3355, mayo=4226, junio=0, Julio=0, agosto=1051, 

septiembre=3915, Octb=4397, noviem=2518,  diciem=6499; 

* Tomarnos el mundo enero:0, febrero:0, marzo:0, abril=0, mayo:0, junio=0, Julio=0, agosto=105, septiembre=166, Octub=181, noviem=85, diciem=48.

* Dame razones: enero:0, febrero:0, marzo:260, abril=438, mayo= 328, junio:121, junio:0, Julio=283, agosto=332, septiembre= 370, Octub= 384, noviem= 264, 

diciem= 379.  Total: 34902. Por concepto de reservas: *MMCS  enero:24, febrero:0. *Tomarnos el mundo:77.

Observación B/P/S:

SL91BB Campañas de promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos y la equidad de género implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190112900

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas en salud sexual y reproductiva que se desarrollan en la estrategia MMCS - Medellín me cuida salud.

Para este periodo se contó con actividades de campo en la estrategia Medell ín me Cuida Salud en la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos, las acciones realizadas se priorizaron en el entorno educativo y entorno hogar. Corresponde a MMCS as í: enero=0, febrero=616, marzo:663, 

abril=885, mayo=1120, junio:0, Julio=0, agosto=1366, septiembre= 1862, Octub= 2800, noviem= 1065, MCS= 2365 Total: 12742

Observación B/P/S:

SL91BC Campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de 

vida saludables implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190112700

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas en: Salud Bucal de MMCS - Medellín me cuida salud, Estilos de vida saludable Medell ín me cuida salud - contrato EVS y la 

implementación del enfoque diferencial en MMCS-Medellín me Cuida salud.

Para este periodo se contó con actividades de campo en la estrategia Medell ín me Cuida Salud en el componente de Estilos de Vida Saludables. Se cuenta con un 

referente étnico, un referente para población indígena y un referente para la población AFRO. El avance corresponde a actividades  de Estilos de Vida Saludable 

en MMCS: Enero:168, febrero:802, marzo:769, abril:1038, mayo:1258, junio:0, Julio:0, agosto:563, septiembre: 837, Octb:992, noviem: 420, diciem:1777 * Salud 

Bucal Enero: 49, febrero: 200,marzo:421, abril:473, mayo: 895, junio:0, Julio:0 , agosto=345, septiembre: 1165, Octub:1210, noviem: 499, diciem: 1912  Total 

General= 15793

Observación B/P/S:

SL91BD Campañas de promoción en temas de disponibilidad y acceso a 

los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los 

alimentos implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190112500
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Descripción B/P/S: Corresponde a Acciones educativas en Seguridad Alimentaria y Nutricional realizadas por MMCS - Medellín me cuida salud y MMCD - Medellín me cuida 

discapacidad.

Para este mes se contó con desarrollo de actividades de campo desde la Dimensi ón de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Estrategia Medell ín Me Cuida 

Salud y Medellín Me Cuida Discapacidad. El avance corresponde a acciones educativas en nutrici ón así: *MMCS enero =0, febrero=692, marzo:848, abril=972,  

mayo=998, junio:0, julio:0,agosto=552, septiembre: 779, OCtub=880, noviem=474, diciem=876  *MMCD Novie= 660.  Total: 7731

Observación B/P/S:

SL91BE Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no 

transmisibles implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190113100

Descripción B/P/S: Corresponde a:  prevención cáncer de mama y cuello uterino (citologías - encuestas), implementación de la estrategia MMCD - Medellín me cuida discapacidad, 

tamizajes RCV en MMCS-Medellín me cuida salud.

se continúan las actividades de Medellín me Cuida en esta dimensión y  la ejecución del contrato Medellín me Cuida Discapacidad. Corresponde a las encuestas 

de tamizaje de riesgo para *Cáncer de MAMA - MMCS: Enero: 0, Febrero: 4740, marzo:5400, abril=5494, mayo=5497, junio:0, Junio:0, agosto= 2294, septiembre: 

4131, Octub= 4715, noviem= 1470, dicie= 6482. * CITOLOGIAS realizadas por MMCS: Enero: 0, Febrero: 136, marzo: 250, abril=175, mayo=198, junio:0, Julio:0, 

agosto= 34, septiembre: 160, Octub= 179, noviem= 28, diciem= 119 *Tamizajes de riesgo cardiovascular realizados MMCS: Enero: 0, febrero: 7213, marzo: 8141, 

abril=7879, mayo=8377, junio:0, Julio:0,  agosto= 3582, Septiembre: 6.377, Octubre: 7.366, noviem: 2.407, diciem=10761   Total: 103605.

Observación B/P/S:

SL91BF Campañas de promoción en temas seguridad y salud en el 

trabajo implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190113000

Descripción B/P/S: Corresponde a un lactario (un espacio comunitario en el centro para las lactantes y sus bebes ), Estrategia de Salud laboral (empresas formales intervenidas, 

sector informal intervenido).

Se realizaron  las actividades para fomentar la seguridad y salud en el trabajo del sector informal y se inicia el  acompa ñamiento al sector formal, mediante visitas 

a empresas para promover entornos saludables.  La ejecuci ón corresponde a * Salud Laboral: Julio:0 se realiza la elaboración de las fichas para las visitas de 

acompañamiento a las empresas formales, se iniciará con visitas en el otro mes. agosto:17, Septiembre: 35, Octub:14, noviem: 12, diciem=138 *Seguridad y salud 

en el trabajo sector informal: Julio: 9, agosto:9 (Ya se cumplió con la meta establecida de intervención.)  Total: 234

Observación B/P/S:

SL91BG Campañas de prevención a problemas y trastornos mentales y 

sustancias psicoactivas implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190111900

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de las estrategias Dame razones, Casa de La escucha (Escuchaderos), Línea Amiga y Código Dorado y Tomarnos el mundo; 

acciones de identificación y gestión del riesgo en salud mental (Intervenciones breves) realizadas por, MMCS - Medellín me cuida salud, Dame Razones, 

Escuchaderos, Tomarnos el mundo y  apoyos para la implementación de la política pública de salud mental y adicciones.

En este periodo las estrategias Dame Razones y Casa de la escucha,  l ínea amiga-código dorado y  Tomarnos el mundo, realizaron acciones en territorio . 

Además, se contó con el apoyo técnico para la implementación de la línea 1 de la política pública de salud mental y se realizó la identificación del riesgo en salud 

mental con intervenciones breves psicosociales.

corresponden a: * las valoraciones iniciales e intervenciones breves en salud mental realizadas por las estrategias: MMC así enero: 0, febrero: 7276, marzo:8314, 

abril=7986, mayo=4651, junio:0, Julio:0, agosto=3300, septiembre:6239, Octub=7170,  noviem=2369, diciem=11651. *Dame Razones Y Escuchaderos: Enero: 0, 

febrero: 0, marzo:403, abril=844, mayo=2238 , junio:1824, Julio: 7947, agosto= 5736, septiembre: 5736, Octub= 3552, noviem= 2252, dciem= 2589  * Tomarnos El 

Mundo: Enero: 0, febrero: 0, marzo:0, abril:0, mayo:0, junio:0, Julio:0, agosto: 943, septiembre: 1475, Octub: 2166, noviem: 1006, diciem: 572  Total General= 

98239.

Observación B/P/S:

SL91BH Campañas de prevención y atención integral en salud sexual y 

reproductiva desde un enfoque de derechos implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190112000

Descripción B/P/S: Corresponde a asesorías individuales en anticoncepción ( individuales) y entrega de métodos anticonceptivos, Asesorías en VIH, pruebas rápidas en VIH, sífilis o 

Hepatitis B, Ruta materno perinatal, prevención violencias.
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Se realizaron  las actividades de campo de la estrategia Medell ín Me Cuida Salud en su dimensión sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, en 

asesorías de VIH, pruebas rápidas, asesorías en planificación y aplicación de métodos de planificación de larga duración.

En detalle se realizaron: * asesorías SSR: Enero: 0, febrero: 693, marzo:1280, abril=1242, mayo =83. junio:0, Julio:0, agosto = 703, septiembre: 1294, Octub = 

1203, novim = 500, dicim:1073 *M. Anticonceptivo: Enero: 0, febrero: 688, marzo:1277, abril=1245, mayo =1272, junio:0, Julio:1297, agosto= 702, septiembre: 1278 

, Octub= 1197, noviem= 492, diciem:1067  *P. VIH: Enero: 0, febrero: 1143,marzo:1464, abril=415, mayo=1225, junio.0, Julio:43, agosto=665, septiembre:1937, 

Octub=2461, noviem=1142, dicim:2265 .  *Asesorías VIH: Enero: 0, febrero: 1143,marzo:1464, abril=415, mayo=1225, junio:0, Julio:43, agosto=665, 

septiembre:1937, Octub=2461, noviem=1142 , diciem: 2265. Total General=44106

Observación B/P/S:

SL91BI Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y 

aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad 

de los alimentos implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190111800

Descripción B/P/S: Corresponde a estrategia SOBE : tamizajes nutricionales en menores de 18 años realizados por MMCS.

Desde la Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional - Medellín Me Cuida Salud se realizó la intervención a la población desde los perfiles establecidos. 

Corresponde a: los tamizajes nutricionales realizados a ni ños, niñas y adolescentes en Medellín, me cuida salud:   enero: 0, febrero: 1741, marzo:3022, 

abril=2484, mayo=2160, junio:0, julio:0, agosto:1232, septiembre: 1326, Octub= 1609, noviem= 1263, dicim:1131. Total General=15968.

Observación B/P/S:

SL91BJ Unidades suministradas  100%Número 12 12

Código. Ind. SUIFP: 190115500

Descripción B/P/S: Corresponde a los Meses de Implementación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)

SL91BK Evaluaciones de riesgo realizadas  104%Número 16.356 17.088

Código. Ind. SUIFP: 190115000

Descripción B/P/S: Familias gestionadas.

corresponde a la estrategia Medell ín Me Cuida Salud en la identificación y gestión de los riesgos en salud de familias para realizar acciones en las dimensiones de 

vida saludable y condiciones no trasmisibles, salud mental, sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, nutrici ón, salud ambiental, vacunación, entre otros; 

así:   Enero: 1976, Febrero: 2473, marzo:1580, abril:19996, mayo:1779, Junio:0, Julio:0 (aprestamiento del nuevo contrato), agosto:912, septiembre:2093, Octub= 

2093, Nov:379 .

Observación B/P/S:

Proyecto: 200197 Fortalecimiento de la gestión territorial en salud basada en comunidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.337 $ 1.541 $ 1.358

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

SL97CA Espacios de participación promovidos  100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a trabajo comunitario para la gestión de la política de participación social en salud que incluye el acompañamiento de los COPACOS; 

acompañamiento a los líderes en las mesas ampliadas de salud; acompañamiento a la comunidad en control social, veedur ías y mecanismos de respuesta; 

acompañamiento en la ruta de planeación local y presupuesto participativo en las comunas y corregimientos.

Se garantizó el acompañamiento del equipo de participación social en salud en las 16 comunas y 5 corregimientos dinamizando el plan acción de la política de 

participación social en salud y la ruta de presupuesto participativo, incluye el acompa ñamiento al Comité de participación comunitaria(COPACOS); 

acompañamiento a líderes en mesas ampliadas de salud (MAS); acompañamiento a la ciudadanía en el control social o veedurías y el Sistema de información y 

atención al Ciudadano (SIAC).

Observación B/P/S:

SL97CB Documentos de investigación elaborados  100%Número 2,02 2,02

Código. Ind. SUIFP: 450203000

Descripción B/P/S: Documentar la experiencia de la participación social en salud y el análisis de situación de salud con criterios epidemiológicos en el marco del observatorio. 

Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.
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Se garantizo el acompañamiento técnico para el proceso de formulación y radicación del Asis y su cuenta con el documento compilatorio de la experiencia de la 

política de participación social en salud con las evidencias publicadas en la WEB institucional

Observación B/P/S:

Programa: 3.1.2 - Tecnologías en salud, gestión de información y del conocimiento

Proyecto: 200206 Administración de los sistemas de información en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  70% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.617 $ 3.245 $ 2.268

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

SL06BA Sistemas de información actualizados  94%Número 22 20,78

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: De acuerdo a las competencias de la Secretaría de Salud, se deben mantener actualizado mes a mes los 22 sistemas de información establecidos como meta.

Corresponde a la administración y actualización mes a mes los 22 conjuntos de datos que opera la Unidad de Gestion de la Informaci ón y el Conocimiento -UGIC, 

sin embargo, por situaciones particulares de contrataci ón durante la vigencia, la operación de la UGIC funcionó en febrero por 13 días, en julio por 28 días y en 

diciembre por 30 días.

Observación B/P/S:

SL06BB Sistemas de información implementados  0%Porcentaje 13,33 0

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior. Corresponde al ajuste a la meta a 13,33 que equivale a la implementación de dos subsistemas: Vigilancia 

en Salud Ambiental IVC y Vigilancia Salud Factores Ambientales.

No se ha dado cumplimiento a la meta observándose una ejecución del 0%, debido a que el indicador corresponde al desarrollo e implementaci ón de los 

subsistemas Vigilancia en Salud Ambiental, IVC y Vigilancia, Salud Factores Ambientales y el avance en la ejecuci ón da cumplimiento a la meta al recibir estos 

productos en ambiente productivo y funcionando. Por lo anterior, se encuentra en ejecuci ón una tercera ampliación del contrato 4600095089 que termina el 27 de 

marzo de 2024, fecha en la cual se espera recibir estos productos.  Actualmente, la Secretar ía de Salud viene realizando acciones como validaciones y 

aprobaciones de las Historias de Usuario, y aplicaci ón de pruebas funcionales de los subsistemas, los cuales se encuentran desplegados en ambiente 

pre-productivo en la infraestructura del Distrito de Medellín.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200208 Desarrollo de tecnologías de información e innovación en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Ejec. Financiera :  51% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.990 $ 1.822 $ 932

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

SL08CB Sistemas de información actualizados  46%Número 0,5 0,23

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Este producto incluye la implementación de 4 plataformas; debido al recurso asignado para esta vigencia, solo se orientará para soporte, mantenimiento y 

evolución de las plataformas existentes PYMS y CIGA Tele orientación.

El avance corresponde a la operación y administración de la plataforma PYMS, que es un subsistema de información que soporta la operación del proyecto 

Medellín me Cuida Salud, programa enfocado en actividades de la promoci ón de la salud y prevención de la enfermedad. La Plataforma CIGA - teleorientación no 

presenta avance porque se requiere recibir este producto en ambiente productivo y funcionando, por lo cual se encuentra en ejecuci ón una tercera ampliación 

del contrato 4600095089 que termina el 27 de marzo de 2024, fecha en la cual se espera recibir este producto. Actualmente, la Secretar ía de Salud viene 

realizando acciones como validaciones a las Historias de Usuario y aplicando pruebas funcionales de la plataforma, adem ás se inició el proceso de paso al 

ambiente productivo en la infraestructura del Distrito de Medellín.

Observación B/P/S:
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Programa: 3.1.3 - Vigilancia en salud

Proyecto: 200201 Control de los riesgos en salud en establecimientos abiertos al público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.093 $ 3.191 $ 3.005

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la 

salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para 

la población.
SL01BA Municipios especiales 1,2 y 3 con vigilancia y control sanitario 

real y efectivo en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo 

para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden 

generar riesgos para la población  realizados

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190304200

Descripción B/P/S: corresponde a: visitas de auditoria sanitaria; disposiciones finales productos decomisados a demanda; Apoyo log ístico en servicios de transporte para visitas de 

Inspección Vigilancia y control; apoyo logístico en telefonía celular para visitas de Inspección Vigilancia y control; apoyo logístico con preimpresos para visitas de 

Inspección Vigilancia y control. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

La ejecución corresponde a:  se han realizado actividades de apoyo log ístico en trasporte, telefonía celular y pre impresos para el acompañamiento en visitas con 

personal propio. * Visitas de auditoria sanitaria: Marzo:197, abril:356, mayo: 480, junio: 444; Julio:433, agosto: 487, Sep:421; Octu:546 noviem:304; diciem:267. 

total: 3935  *  disposición final de productos decomisados,  actividad que es a demanda en: Julio: 683, agost:1595, Sep:1048, Octu: 1383;nov:0; dicie:0 ;  Por 

concepto reservas: disposición final de productos decomisados,  actividad que es a demanda en Enero: 128, febrero: 365, marzo:584, abril:722, mayo: 1509, 

Junio:2029  total: 5337.

Observación B/P/S:

SL01BB Productos de comunicación difundidos  0%Número 1 0

Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: Corresponde a: trasferencia de conocimiento institucional en normatividad sanitaria (capacitaciones en prácticas sanitarias; trasferencia de conocimiento).

El presupuesto destinado no permitía realizar las actividades de educación sanitaria que se tenía programada, por lo que se decidió reprogramarla para el otro 

año y se dejó el presupuesto necesario.

Observación B/P/S:

SL01BC Procesos con aplicación del procedimiento administrativo 

sancionatorio tramitados

 55%Número 14.400 7.986

Código. Ind. SUIFP: 190301900

Descripción B/P/S: Corresponde al número de actuaciones realizadas en los procesos sancionatorios de establecimientos infractores durante un período de tiempo determinado.

No se alcanza la meta planteada, dado que se sigue presentando un colapso importante en las notificaciones, lo cual entorpece el avance de los procesos.Observación B/P/S:

Proyecto: 200209 Implementación de la estrategia en vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 9.651 $ 8.093

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de vigilancia y control de las políticas y normas técnicas, científicas 

y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social
SL09CA Entidades territoriales con vigilancia y control realizados  57%Número 1.020 578

Código. Ind. SUIFP: 190305000
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Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de asesor ía y asistencia técnica, Referencias técnicas brindadas a las UPGD de la ciudad y Gestión técnica para el evento de Tb 

latente y programas especiales. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

En noviembre desde el 7 se presentó  la adición y ampliación del contrato  por lo cual se ajustaron las actividades, lo que originó que la ejecuci ón quedara por 

debajo. Se cuenta con un equipo de profesionales que realiza actividades de cooperaci ón técnica a las UPGD con el objetivo de lograr mejoras en la captaci ón, 

manejo y reporte de los eventos de interés en salud pública; sin embargo, estas actividades deben ser previamente concertadas y en ocasiones, por situaciones 

ajenas a la entidad territorial, las UPGD reprograman los encuentros o no proporcionan los espacios que se estimaron para desarrollar en el mes, por lo que se 

pueden observar variaciones en el indicador. Adicional, las actividades que alimentan el indicador se encuentran sujetas a la notificaci ón de eventos de interés 

en salud pública a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y otras fuentes de captación de eventos, pues si esta aumenta en alguna medida, dada la 

necesidad del cumplimiento de los tiempos de respuesta, es necesario realizar la reprogramaci ón de las actividades de cooperación técnica. Finalmente, es 

pertinente resaltar que para la última contratación se destinó un recurso menor, lo que derivó la disminuci ón del número de profesionales y por lo tanto la 

reducción del número de actividades, lo que impacta en el indicador.

Observación B/P/S:

SL09CB Acciones y medidas especiales ejecutadas  48%Número 51.912 25.018

Código. Ind. SUIFP: 190301500

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de vigilancia epidemiol ógica realizadas en el entorno comunitario (Investigaciones de campo, Búsquedas activas comunitarias, 

suministro de profilaxis, entrega de medicamentos, an álisis de mortalidad de eventos de interés en salud pública, toma de muestras). Presenta recursos de 

reservas de la vigencia anterior.

En noviembre desde el 7 se presentó  la adición y ampliación del contrato  por lo cual se ajustaron las actividades, lo que originó que la ejecuci ón quedara por 

debajo.  Las actividades que alimentan el indicador se encuentran sujetas a la notificaci ón de eventos de interés en salud pública a través del Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica y otras fuentes de captación de eventos. Desde Vigilancia Epidemiológica mes a mes se llevan a cabo investigaciones epidemiol ógicas 

de campo a los eventos captados a través de Sivigila principalmente, visitas en las que dependiendo del caso se requiere administraci ón de profilaxis, toma de 

muestra o búsqueda activa comunitaria, entre otras actividades. Se debe dar respuesta oportuna a brotes, epidemias, eventos emergentes o amenazas y 

situaciones de vigilancia rutinaria que pongan en riesgo la salud p ública, su intervención depende de lo fortuito de dichos eventos. Si bien se realiza una 

proyección de actividades a realizar en el año, con base en el comportamiento histórico de cada uno de los eventos que son objeto de vigilancia, de acuerdo a 

los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, la ejecuci ón de las actividades puede aumentar o disminuir en respuesta a la ocurrencia de los mismos, dado que 

además dependen de la captación, y del reporte oportuno de las UPGD y UI. Adicional a lo anterior, para la última contratación se destinó un recurso menor, lo que 

derivó la disminución del número de profesionales y por lo tanto la reducción del número de actividades, lo que impacta en el indicador.

Observación B/P/S:

SL09CC Productos de comunicación difundidos  120%Número 210 252

Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: Corresponde a los informes de período de los eventos de interés en salud pública, los Comités de vigilancia epidemiológica municipales: 84 asesorías a las 21 

comunas durante el año. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

En noviembre desde el 7 se presentó  la adición y ampliación del contrato  por lo cual se ajustaron las actividades, lo que originó que sobre ejecuci ón. 

Corresponde a las actividades realizadas en las 16 comunas y 5 corregimientos del Distrito de Medellín.

Observación B/P/S:

SL09CD Informes de evento generados en la vigencia  120%Número 10 12

Código. Ind. SUIFP: 190303100

Descripción B/P/S: Corresponde a estudios de brote, vigilancia en eventos y acciones emergentes no previsibles que ponen en riesgo la salud p ública. Comunicación del riesgo 

Estudio de Seroprevalencia y Gestión de Información de muestras en SIVIGILA. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

En noviembre desde el 7 se presentó  la adición y ampliación del contrato  por lo cual se ajustaron las actividades, lo que originó que sobre ejecuci ón. Las 

actividades que alimentan el indicador se encuentran sujetas a la notificaci ón de eventos de interés en salud pública a través del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica y otras fuentes de captación de eventos.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200210 Implementación de la estrategia de vigilancia en salud ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 0,000000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas 

con condiciones ambientales
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SL10CA Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de 

salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas

 0%Número 7 0

Código. Ind. SUIFP: 190502400

Descripción B/P/S: Corresponde a la gestión de 7 actividades  en Salud ambiental: 1 acompañamiento social; 1 Estrategia vigilancia poblacional 5 (aire, agua , ruido, clima y 

radiaciones electromagnéticas); 1 Definición y actualización de las zovsas 4 (aire, agua , ruido y clima); 1 BACSA (búsqueda activa comunitaria) 4 (aire, agua , 

ruido y clima); 1 resultados integrados  4 (aire, agua , ruido y clima para zovsa tipo 1); 1 documento propuesta intervención 4 (aire, agua , ruido y clima para 

zovsa tipo 1); 1 acompañamiento a la implementación del plan de intervenciones.

No se realizó el contrato dado que se identificó la dificultad para automatizar la actualizaci ón ón de las ZOVSAS por medio del subsistema de factores 

ambientales, por lo que fue necesario buscar un modelo suplementario aplicable a todos los territorios y periodos a evaluar, encontrando en el territorio, 

información geográfica disponible desarrollada por las autoridades ambientales y universidades, que representan mejor la distribuci ón espacial de las variables 

ambientales, y a partir de estos se propuso en el mes de octubre una nueva metodolog ía para construcción de las ZOVSAS, lo cual era necesario para 

desarrollar las demás estrategias de la vigilancia en salud ambiental.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200212 Fortalecimiento de la vigilancia del acceso a los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.582 $ 2.548 $ 2.509

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud

SL12CA Encuesta de evaluación del servicio de las empresas 

prestadoras de salud aplicadas

 58%Número 307 177

Código. Ind. SUIFP: 190104900

Descripción B/P/S: Corresponde a visitas de diagnóstico y seguimiento a IPS en acceso a servicios de salud de la población. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Este proyecto tuvo  inicio  el 16 de junio del 2023, con una duración de 206 dias calendario (sin exceder la presente vigencia). Razon por la cual, desde su inicio 

en la planeación, se identificó que no se lograría dar cumplimiento a la meta establecida de 300 visitas para esa vigencia. Se Planearon 166 visitas, de las cuales 

se realizaron 165 visitas, ya que durante la ejecucción del contrato una (1) institución reportó cierre del servicio de urgencias, el cual era objeto de visita de 

seguimiento.

Observación B/P/S:

SL12CB Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica 

recibida en la jurisdicción

 119%Número 53 63

Código. Ind. SUIFP: 190107200

Descripción B/P/S: Asistencia técnica, capacitación y evaluación a las IPS y EAPB de Medellín.

No se reportan IPS o EAPB nuevas debido a que se vienen realizando asistencias t écnicas con las mismas en los diferentes temas. La meta se supero debido a 

que se iniciaron actividades de evaluación que se contemplaban para el segundo semestre de manera anticipada,  adem ás del ingreso de nuevas  IPS  en 

jurisdicción debido al producto de la implementación de la certificación en discapacidad, el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad (RLCPD) .

Observación B/P/S:

Proyecto: 200213 Asistencia técnica para la gestión de estrategias en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.941 $ 4.143 $ 3.865

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

SL13BA Documentos de planeación realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459901900
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Descripción B/P/S: Corresponde al Plan de Fortalecimiento de las Estrategias en Salud y equivale al 100% de las acciones realizadas en respuesta a los requerimientos de la 

vigencia.

 Ejecución alcanzada de 100% el Plan de Fortalecimiento de las Estrategias en Salud .Su ejecución es  acorde a lo planeado teniendo en cuenta el inició de la 

actividad desde el mes de febrero de 2023, reflejado en el apoyo permanente a la gestión de la Secretaría de Salud durante la vigencia, por parte de un equipo 

interdisciplinario.

Observación B/P/S:

SL13BB Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Corresponde al Plan de Comunicaciones de la Secretar ía de Salud y equivale al 100% de las acciones realizadas en respuesta al desarrollo del plan de 

comunicaciones de la vigencia.

Programa: 3.1.4 - Salud ambiental

Proyecto: 200202 Desarrollo de la estrategia de gestión integral de riesgos ambientales que afectan la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.261 $ 1.077 $ 996

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de auditoría y visitas inspectivas

SL02CA Auditorías y visitas inspectivas realizadas  119%Número 1.924 2.290

Código. Ind. SUIFP: 190301600

Descripción B/P/S: Corresponde a: 40 visitas a grandes generadores; 420 visitas a medianos generadores; 1204 visitas a pequeños generadores; 40 visitas sin medición de ruido; 

120 visitas con medición de ruido; 100 visitas de atención a quejas por ruido y manejo inadecuado de residuos.

Meta cumplida; se incrementó la meta dado que fue necesario  adicionar en 35 el número de visitas a grandes generadores, en 302 el número de visitas a 

pequeños generadores y en 30 el número de visitas sin medición de ruido.  corresponde a * visitas a grandes generadores: mayo:6, junio:12, Julio:13, agosto:9, 

sept:0; Oct:24, novim: 11;diciem:0; *visitas a medianos generadores: mayo:25, junio:38, Julio:78, agosto: 72, Sep:103, Oct:90, noviem: 14; diciem:0 ; *visitas a 

pequeños generadores: mayo:55, junio:233, Julio; 135. agosto:316, sept:230, Oct:280, noviem: 256; diciem:0 *visitas sin medición de ruido: mayo: 4, junio:15, 

Julio:7, agosto:11, Sep:2, Oct:8, novim:23; dicim:0 ; *visitas de medición de ruido : mayo:1, junio:18, Julio:17, agosto:21, sept:19, Oct:16, noviem:23; diciem:5; 

*visitas de atención a quejas por ruido y manejo inadecuado de residuos: mayo:6, junio:81, Julio:13, agosto:0, sept:0; meta  de actividad cumplida;   total:2290. Se 

brinda con profesional apoyo técnico en la intervención de la problemática de ruido.

Observación B/P/S:

SL02CB Productos de comunicación difundidos  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: corresponde a: tomas culturales en gestión del ruido, sensibilizaciones en manejo de residuos.

Se cumplió la meta. corresponde a * Tomas culturales: Julio:1, agosto:15, Sept:10, Oct:8, nov:3; dicim:0; * Manejo de residuos:julio:5, agosto: 5, sept:5, Oct:3, 

Nov:2;dici:0. total: 57. Cumplimiento acorde a lo planeado para ejecutar actividades a partir de junio de 2023, dado que el contrato inició el 4 de mayo y durante 

este mes se llevaron a cabo actividades de planeación y capacitación a profesionales para realizar trabajo en campo.

Observación B/P/S:

SL02CC Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud 

implementadas

 0%Número 4 0

Código. Ind. SUIFP: 190302500

Descripción B/P/S: Corresponde a: 1 acciones de Implementación de adaptación al cambio climático SA; 1 acompañamiento para disminución huella Ambiental sector salud; 1 

campaña divulgación y promoción de la PISA; 1 informe de gestión para Implementación de la PISA.

No se realizó el contrato debido a que durante el proceso de preparaci ón del proyecto de Acuerdo para adopción de la PISA, se encontró que para obtener el 

concepto positivo de planeación, era necesario ajustar la documentación e información a la ruta metodológica para el proceso de formulación y revisión de 

políticas públicas, emitida a través de Circular 202060000272 de 2020. Además, se estaba a la espera de la adopción de la PISA nacional, en la cual se ha 

trabajado durante este año con el ministerio de salud. Sin esto no era factible el desarrollo de las 4 estrategias.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200204 Desarrollo de la estrategia de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  79% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.609 $ 4.235 $ 3.360

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis

SL04CA Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y 

efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia  y 

control de vectores y zoonosis realizados

 97%Número 1 0,97

Código. Ind. SUIFP: 190303800

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en: ZOONOSIS ( vacuna antirrábica; seguimiento agresión rábica,  visitas 

IV sanitaria_veteri_afines, IVC - Inspección vigilancia y control - Roedor) y  VECTORES (vigilancia ovitrampas  y establecimientos, control vectorial (químico) ,  

movilización social).

La ejecución corresponde a :  ZOONOSIS:  * vacuna antirrábica Marzo:456, abril: 10840, mayo:22155, junio:21482, julio:12284, agosto:0, Sept:0, Oct:6695, nov: 

45236; dicim:7481 ; seguimiento agresión rábica marzo:1, abril:1, mayo:1, junio:1, julio:1, agosto:1, Sept:2, Oct:1, nov:1; diciem:1;  *visitas IV 

sanitaria_veteri_afines marzo: 28, abrl: 163, mayo:167, junio:143, julio:122, agosto:116, Sept:122, Oct:150, nov:42; diciem:0; *Inspección vigilancia y control - 

Roedor marzo:16, abril:174, mayo:245, junio:198, julio:207, agosto:222, Sept:8, Oct:32, nov:118; dciem:0;  total: 128913. VECTORES * vigilancia ovitrampas  y 

levantamiento de índices en viviendas-IE-Ins Salud marzo:1189, abril:2233, mayo:2706, junio:2292, Julio:2287, agosto: 2790, Sept:2373, Oct:2360, nov: 3130; 

dicim:1610. *control vectorial (quimico-bsuqueda-eliminacion) marzo:0, abril: 2384, mayo:5168, junio:3342, julio:2516, agosto:2268, Sept:419, Oct:2674, nov: 4866; 

dicim:1611; * movilización social marzo:0.25, abril: 16,mayo:37, junio:75, julio:18, agosto:11, Sept:42, Oct:20, nov: 26, diciem:122 total: 48585.25  . Total general: 

177498.25 .

Observación B/P/S:

Proyecto: 200205 Desarrollo de la estrategia de gestión integral de riesgos sanitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.821 $ 3.020 $ 2.886

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de análisis de laboratorio de estándares sanitarios

SL05CA Análisis realizados  100%Número 2.993 2.993

Código. Ind. SUIFP: 190300700

Descripción B/P/S: Corresponde a tomas de muestras y análisis calidad del agua consumo humano= 2093; tomas de muestras de agua y análisis microbiológico para verificar calidad 

de agua de uso recreativo=900.

Se cumplió con la meta. La ejecución corresponde a: * tomas de muestras, para la calidad del agua de consumo humano, enero :0, febrero: 92marzo: 219, 

abril:187, mayo:254, junio:207, julio:212, agosto:252, Sept:160, Oct:175, nov:147; dicim:188;  *tomas de muestras de agua para uso recreativo, enero :0, febrero:0, 

marzo:191, abril:48, mayo:115, junio:110,julio:68, agosto:142, Spet:99, Oct:127. total= 2993.

Observación B/P/S:

SL05CB Auditorías y visitas inspectivas realizadas  100%Número 11.009 11.009

Código. Ind. SUIFP: 190301600

Descripción B/P/S: Corresponde a:  visitas Instalaciones Acuáticas de Inmersión y Estructuras Similares =900; visitas IVC con seguridad química=207; visitas IV almacenamiento 

agua consumo humano=180; visitas de inspección ocular de factores de seguridad sanitaria=9722.

Se cumplió con la meta. La ejecución corresponde a: * visitas, Instalaciones Acuáticas de Inmersión y Estructuras Similares enero:0, febrero:0, marzo:76, 

abril:120, mayo:91, junio:74, julio:102,agosto:77, Sept:117, Oct:102, nov:141, diciem:0 ; * visitas IVC con seguridad química enero:10, febrero:9, marzo:20, abril:20, 

mayo:20, junio:20, julio:20, agosto:6, Sept:20, Oct:21, nov:20; diciem:21.  * visitas IV almacenamiento agua consumo humano enero :0,febrero:0,marzo:6, abril:8, 

mayo:28, junio:24, Julio:14, agosto:29, Sept:17, Oct:42, nov:12; diciem:0; visitas de inspección ocular de factores de seguridad sanitaria enero :0, febrero:0, 

marzo:517, abril:1052, mayo:1083, junio:1056, julio:1110, agosto:1091, Sept:994, Oct: 985, nov:1204; diciem:630.  Total: 11009.

Observación B/P/S:

Programa: 3.1.5 - Infraestructura, equipamientos y acceso a los servicios de salud
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Proyecto: 200174 Administración de la prestación del servicio de salud a la población no afiliada sin capacidad de pago-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  74% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 5.811 $ 4.288

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de Salud prestados a población pobre en lo no cubierto por 

subsidios.
SL74DA Personas pobres con servicios de salud prestados.  100%Porcentaje 100 100

Código. Ind. SUIFP: 190110000

Descripción B/P/S: Porcentaje correspondiente a la atención a demanda de la población pobre no asegurada- PPNA.

La Meta con recursos 2023   se atiende el 100% de la PPNA que demanda el servicio. Por concepto de reservas: Se atiende el 100% de la PPNA que demanda el 

servicio en los meses de Enero-Febrero.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200175 Administración del aseguramiento en salud de la población del régimen subsidiado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 873.609 $ 1.205.303 $ 1.204.932

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado durante 

la vigencia
SL75AA Procesos de liquidación mensual de afiliados ejecutados  100%Número 12 12

Código. Ind. SUIFP: 190201000

Descripción B/P/S: Pago de los recursos del financiamiento para el aseguramiento del Régimen Subsidiado.

Pago de los recursos del financiamiento para el aseguramiento del R égimen Subsidiado. Corresponde al pago a las EPS según la LMA publicada en enero, 

conforme  a lo planeado.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200176 Desarrollo de estrategias de promoción de la afiliación al sistema general de seguridad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 243 $ 474 $ 466

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la participación social en materia de salud y de 

seguridad social en salud
SL76DA Personas que participan en el ejercicio pleno de sus deberes y 

derechos en materia de salud y seguridad social en salud

 100%Número 4.000 4.000

Código. Ind. SUIFP: 190109300

Descripción B/P/S: Durante la realización de la semana de la de la Seguridad Social, se abordan varios temas relacionados con la Seguridad Social en Salud, uno de ellos 

corresponde al ejercicio de los deberes y derechos en materia de salud y seguridad social.  En consecuencia, la realizaci ón del evento no es exclusiva para este 

propósito y el número de personas relacionadas en la meta para el año 2023, incluye no solo a quienes se beneficiaron de la promoci ón en el tema de derechos y 

deberes, así como a las personas que se benefician de los diferentes servicios de la semana de la seguridad social en los componentes de salud, pensiones, 

riesgos laborales y servicios sociales complementarios.
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Se da cumplimiento  a la meta, ya que esta actividad se realiza una vez al a ño en el mes de abril para la cual la Subsecretar ía de Gestión de Servicios de Salud  

en  articulación con la estrategia Medellín Me Cuida Salud de la Secretaría de Salud del Distrito Medellín, del 24 al 28 de abril de 2023  realizó presencia en 10 

escuelas públicas en  los grados de segundo a quinto  de básica primaria  para la realización de unas activaciones pedagógicas  sobre el cuento” LAS TRES 

ESFERAS – UNA AVENTURA HACIA LA SEGURIDAD SOCIAL CON GRETA Y SUS AMIGOS”  en el marco de la Semana de la Seguridad Social emanado de la Ley 

1502 de 2011. En estas activaciones pedagógicas  se entregaron  4.000 ejemplares del cuento ilustrado a los niños.

Observación B/P/S:

SL76DB Campañas de promoción y prevención producidas  100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 190113600

Descripción B/P/S: Corresponde a las campañas de difusión para la prevención de delitos contra el Sistema General de Seguridad Social como son la evasi ón y la elusión de 

aportes, además de la campaña a la afiliación a este sistema.

La ejecución corresponde al desarrollo mensual de la estrategia que conlleva a la  producci ón de mensajería para el ciudadano que debe realizar procesos de 

ajustes en su afiliación. De igual forma, de manera presencial en las taquillas de atenci ón al  ciudadano se brinda el apoyo requerido para llevar a cabo una 

correcta afiliación según el caso. La ejecución  también comprende dos actividades de prevención de los delitos contra el SGSSI las cuales ya se realizaron.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200198 Fortalecimiento de la red pública para el acceso a los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.500 $ 15.975 $ 15.911

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria

SL98BB Elementos de dotación hospitalaria adquiridos  100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 190602600

Descripción B/P/S: Corresponde a brindar apoyo para el mejoramiento en la operaci ón de 4 sedes o servicios de IPS de la red pública, dentro de las cuales pueden estar:   el servicio 

materno perinatal; el servicio de salud mental; CISAMF; la IPS HICM; u otros servicios de Metrosalud, sobre los temas que requieran mejoramiento.

Se fortaleció los servicios materno y mental, hasta diciembre; la ESE Metrosalud para la implementaci ón de rutas integrales de atención en salud, en el mes de 

junio; y la sede de CISAMF, en mayo. Se fortaleció financieramente a Metrosalud en el mes de junio (3.500.000.000 + 5.000.000.000).

Observación B/P/S:

Proyecto: 200199 Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 463 $ 471 $ 420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio de 

salud
SL99BA Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica 

recibida en la jurisdicción

 100%Número 522 522

Código. Ind. SUIFP: 190107200

Descripción B/P/S: Corresponde a brindar asesorías y/o asistencias técnicas a IPS sobre la implementación del PAMEC.

Se logro cumplir con lo programado.Observación B/P/S:

SL99BB Encuesta de evaluación del servicio de las empresas 

prestadoras de salud aplicadas

 100%Número 53 53

Código. Ind. SUIFP: 190104900

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar visitas de auditoria externa a las sedes de la ESE Metrosalud.

Se logro cumplir con lo programado.Observación B/P/S:
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SL99BC Cursos en salud pública realizados (virtual, presencial, 

semipresencial)

 100%Número 5 5

Código. Ind. SUIFP: 190116100

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar seminarios taller para la adecuada implementaci ón del PAMEC, una estrategia de reconocimiento en los temas priorizados por la secretar ía 

de salud dirigidos a IPS/EAPB.

 Se logro cumplir con lo programado.Observación B/P/S:

Proyecto: 200200 Fortalecimiento del sistema de emergencias médicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.753 $ 24.831 $ 22.947

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención en salud pública en situaciones de emergencias y 

desastres
SL00BA Personas en capacidad de ser atendidas  131%Número 220.400 288.866

Código. Ind. SUIFP: 190503000

Descripción B/P/S: Corresponde a la suma de pacientes atendidos en atenci ón prehospitalaria (APH) más los pacientes direccionados a través de CIGA - Centro Integrado de 

Gestión al Acceso.

Enero: APH=1936 + CIGA=20650; Febrero: APH=1696 + CIGA=22075, Marzo: APH=1851 + CIGA=24.997, Abril: APH=1.777 + CIGA=21.566, Mayo: APH=1913 + 

CIGA=24.340, Junio:APH=1883 + CIGA=20413, julio: APH=1871 + CIGA=23013, Agosto: APH=1.768 + CIGA=22.591, sept: APH=1848 CIGA=23434, Oct: 

APH=1.983 CIGA=21.328, noviem:  APH=1.837 CIGA=21.140, Diciembre: APH=1.861 CIGA=21.095. Se mantiene estable el aumento en la demanda de pacientes 

que requieren ser redireccionados mediante CIGA, debido principalmente a la saturación de los servicios de urgencias y al mayor conocimiento de la estrategia.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200291 Adecuación de la unidad hospitalaria santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.756 $ 15.756 $ 15.756

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes ampliadas

SL91DA Sedes ampliadas  0%Número 1 0

Código. Ind. SUIFP: 459901000

Descripción B/P/S: Corresponde a la etapa constructiva en un 5% de una sede ampliada (Unidad Hospitalaria Santa Cruz.) en las actividades a desarrollar en el cronograma 

encontramos: ejecución de actividades preliminares de obra (demoliciones 3%, cerramiento 1%, retiros de elementos 1%).

Conforme a lo reportado en la vigencia 2023, no se desarrolló el proyecto constructivo de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz, lo anterior por la falta de la viabilidad 

técnica y metodológica de la Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud, requisito de ley para la suscripci ón del contrato de obra.  Las actividades 

realizadas durante esta vigencia son: Primera devoluci ón de la Seccional de Salud de Antioquia 25/01/2023; Aprobación del estudio de oferta - demanda y 

capacidad Instalada 27/03/2023; Segunda radicación en la Seccional de Salud de Antioquia 28/03/2023; Segunda devolución de la Seccional de Salud de 

Antioquia 19/05/2023; Tercera radicación en la Seccional de Salud de Antioquia 20/06/2023; Aprobación Seccional de Salud de Antioquia 22/06/2023; Primera 

radicación Ministerio de Salud 28/06/2023; Primera devolución Ministerio de Salud 28/07/2023; Mesa técnica en el ministerio 24/10/2023; Subsanación de 

observaciones 26/12/2023. Se espera que en la vigencia 2024 la ESE Metrosalud presente y se apruebe el proyecto en la plataforma MGA -Web por parte de la 

Secretaría de Salud de Medellín, la Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud para que inicie la fase constructiva.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220039 Fortalecimiento de la infraestructura de la red hospitalaria ese metrosalud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  55%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 83.800 $ 83.800 $ 83.800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Hospitales de primer nivel de atención adecuados

SL39CA Hospitales de primer nivel de atención adecuados  27%Número 48 13

Código. Ind. SUIFP: 190600100

Descripción B/P/S: Corresponde a la intervención en las 48 sedes de primer nivel de la ESE Metrosalud en adecuaciones, mantenimientos y/o adquisición de equipos.

para este corte se presenta el siguiente avance del CT 4600096223 en cuanto a las sedes de primer nivel de atención. GRUPO 1: Se terminaron todas las sedes 

(CS Villa Laura, CS La quiebra, CS Estadio, CS Santa Rosa de Lima, CS La Esperanza). GRUPO 2: Se tienen terminadas las actividades contractuales de las 

sedes de CS Las Margaritas, CS Palmitas, CS La loma y CS Manantial De Vida. GRUPO 3: se tienen terminadas las sedes de CS Llanaditas, CS Santa Elena CS 

San Lorenzo y CS Sol De Oriente. Al no lograrse la meta y por tratarse de un contrato interadministrativo de mandato sin representaci ón, donde se pactó el 

desembolso del 100% del valor del contrato en la presente vigencia y debido a que la fecha de finalizaci ón del CT 4600096223 es el 19 de enero de 2026, se 

continuara con la supervisión y reporte interno del avance del proyecto durante las vigencias 2024, 2025 y 2026.

Observación B/P/S:

SL39CB Hospitales de primer nivel de atención dotados  0%Número 15 0

Código. Ind. SUIFP: 190600500

Descripción B/P/S: Corresponde a la dotación de 15 sedes de primer nivel de la ESE Metrosalud con   equipos industriales: ascensores (9 sedes), aires acondicionados (4sedes), 

celdas de transferencia eléctricas automáticas (2 sedes).

En el componente de adquisición de equipos industriales, en específico la adquisición de los sistemas de aires acondicionados, tenemos para este corte, que ya 

fueron entregados los estudios y diseños por el contratista a la ESE Metrosalud. En cuanto a la adquisici ón de los ascensores nuevos, fue necesario, al igual que 

en el capítulo de sistemas de aires acondicionados, realizar actividades t écnicas tales como: visita para levantamiento técnico de información, solicitud a 

diferentes proveedores en diferentes sedes para el an álisis en sitio, espera de las diferentes propuestas, elaboraci ón de presupuestos de obra civil 

complementarias a la instalación de los equipos, comités de trabajo con la Seccional de Salud de Antioquia para la presentaci ón del proyecto. Lo anterior implicó 

un tiempo considerable, en especial el recibo de las diferentes propuestas de equipos y su evaluaci ón, toda vez que se dependía de terceros. Al no lograrse la 

meta y por tratarse de un contrato interadministrativo de mandato sin representaci ón, donde se pactó el desembolso del 100% del valor del contrato en la 

presente vigencia y debido a que la fecha de finalizaci ón del CT 4600096223 es el 19 de enero de 2026, se continuara con la supervisión y reporte interno del 

avance del proyecto durante las vigencias 2024, 2025 y 2026.

Observación B/P/S:

SL39CC Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados  0%Porcentaje 10 0

Código. Ind. SUIFP: 190603000

Descripción B/P/S: Se contempla para la vigencia 2023 ejecutar el 10% del proyecto correspondiente a la etapa de ejecuci ón de estudios, diseños y licenciamiento de 8 sedes de la 

ESE Metrosalud (Centro de Salud Limonar, Aranjuez, Popular, Loreto, Civitón, Triunfo, Enciso, Villatina). El 90% restante corresponde al desarrollo de la obra 

física.

Se presenta un avance en la fase de idea básica del 100% y anteproyecto del 33%. Se continúa a la espera de la aprobación de los estudios de oferta - 

demanda y capacidad instalada por parte de la Seccional de Salud de Antioquia para aterrizar el PMA y finalizar la fase de anteproyecto e inicial de proyecto. Al 

no lograrse la meta y por tratarse de un contrato interadministrativo de mandato sin representaci ón, donde se pactó el desembolso del 100% del valor del contrato 

en la presente vigencia y debido a que la fecha de finalizaci ón del CT 4600096223 es el 19 de enero de 2026, se continuara con la supervisión y reporte interno 

del avance del proyecto durante las vigencias 2024, 2025 y 2026.

Observación B/P/S:

SL39CD Hospitales de primer nivel de atención ampliados  0%Porcentaje 15 0

Código. Ind. SUIFP: 190600200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la ampliación de la Unidad Hospitalaria San Javier. Se contempla para la vigencia 2023 ejecutar el 15% del proyecto. En las 

actividades a desarrollar dentro del cronograma, tenemos como tr ámites administrativos previos al inicio de la ejecuci ón física, la obtención de la licencia de 

construcción, viabilidad técnica de la seccional de salud de Antioquia y del ministerio de salud y protecci ón social y en cuanto a la ejecución de la obra se 

desarrollara un 15% que corresponde a la etapa preliminar (Localización, trazado y replanteo , Cerramiento lámina galvanizada, Campamento de obra, Acometida 

provisional agua potable y Acometida provisional energía eléctrica).
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El consultor remitió los planos de cimentación firmados por el geotécnico, se espera que en el mes de enero de 2024, se radique el proyecto en curaduría para la 

obtención de la licencia de construcción y posteriormente se radique en la seccional de salud de Antioquia y el ministerio para la viabilidad t écnica y metodológica. 

Al no lograrse la meta y por tratarse de un contrato interadministrativo de mandato sin representaci ón, donde se pactó el desembolso del 100% del valor del 

contrato en la presente vigencia y debido a que la fecha de finalizaci ón del CT 4600096223 es el 19 de enero de 2026, se continuara con la supervisión y reporte 

interno del avance del proyecto durante las vigencias 2024, 2025 y 2026.

Observación B/P/S:

SL39CE Hospitales de segundo nivel de atención adecuados  29%Número 7 2

Código. Ind. SUIFP: 190600800

Descripción B/P/S: Corresponde a la intervención en las 7 sedes de segundo nivel de la ESE Metrosalud en adecuaciones, mantenimientos y/o adquisición de equipos.

para este corte se presenta el siguiente avance del CT 4600096223 en cuanto a las sedes de segundo nivel de atenci ón. GRUPO 1 se tienen terminadas las 

siguientes sedes U. H. CASTILLA y U. H. SAN JAVIER. En cuanto al grupo 2 finalizaron las actividades contractuales de la U. H. NUEVO OCCIDENTE y U. H. SAN 

CRISTÓBAL y se están ejecutando las obras adicionales. Al no lograrse la meta y por tratarse de un contrato interadministrativo de mandato sin representaci ón, 

donde se pactó el desembolso del 100% del valor del contrato en la presente vigencia y debido a que la fecha de finalizaci ón del CT 4600096223 es el 19 de 

enero de 2026, se continuara con la supervisión y reporte interno del avance del proyecto durante las vigencias 2024, 2025 y 2026.

Observación B/P/S:

SL39CF Hospitales de segundo nivel de atención dotados  0%Número 6 0

Código. Ind. SUIFP: 190601200

Descripción B/P/S: Corresponde a la dotación de las 6 sedes de segundo nivel de la ESE Metrosalud de   equipos industriales: ascensores (1 sede), aires acondicionados (6 sedes), 

celdas de transferencia eléctricas automáticas (1 sede).

En el componente de adquisición de equipos industriales, en específico la adquisición de los sistemas de aires acondicionados, tenemos para este corte, que ya 

fueron entregados los estudios y diseños por el contratista a la ESE Metrosalud. En cuanto a la adquisici ón de los ascensores nuevos fue necesario, al igual que 

en el capítulo de sistemas de aires acondicionados, realizar actividades t écnicas tales como: visita para levantamiento técnico de información, solicitud a 

diferentes proveedores en diferentes sedes para el an álisis en sitio, espera de las diferentes propuestas, elaboraci ón de presupuestos de obra civil 

complementarias a la instalación de los equipos, comités de trabajo con la Seccional de Salud de Antioquia para la presentaci ón del proyecto. Lo anterior implicó 

un tiempo considerable, en especial el recibo de las diferentes propuestas de equipos y su evaluaci ón, toda vez que se dependía de terceros. Al no lograrse la 

meta y por tratarse de un contrato interadministrativo de mandato sin representaci ón, donde se pactó el desembolso del 100% del valor del contrato en la 

presente vigencia y debido a que la fecha de finalizaci ón del CT 4600096223 es el 19 de enero de 2026, se continuara con la supervisión y reporte interno del 

avance del proyecto durante las vigencias 2024, 2025 y 2026.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.1 - Medellín me cuida: Salud

Proyecto: 220027 22pp99- prevención de la enfermedad y  promoción de la salud en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.743 $ 3.646

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias 

psicoactivas
SL27EB Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de 

sustancias psicoactivas implementadas

 100%Número 2,27 2,27

Código. Ind. SUIFP: 190502000

Descripción B/P/S: Corresponde a: prevención en el consumo de sustancias psicoactivas. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.
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SL27EC Campañas de promoción de la salud  y prevención de riesgos 

asociados a condiciones no transmisibles implementadas

 100%Número 3,41 3,41

Código. Ind. SUIFP: 190503100

Descripción B/P/S: Corresponde a: Asistencia técnica a las familias que son cuidadoras de personas con discapacidad; programa de formaci ón en los hábitos y estilos de vida 

Saludables en familia; Hábitos saludables Pobl Educ. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

SL27EE Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos 

mentales implementadas

 100%Número 2,88 2,88

Código. Ind. SUIFP: 190502200

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia de IEC-M, autocuidado de la salud mental en convivencia. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

SL27EG Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones 

crónicas prevalentes implementadas

 100%Número 9,69 9,69

Código. Ind. SUIFP: 190502300

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia en salud visual; Estrategia en salud oral componente pr ótesis dental, Ortodoncia pediátrica y Placas de Bruxismo. Presenta recursos 

de reservas de la vigencia anterior.

Proyecto: 220055 23pp99-prevención de la enfermedad y  promoción de la salud en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14.520 $ 12.369

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias 

psicoactivas
SL55AA Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de 

sustancias psicoactivas implementadas

 100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 190502000

Descripción B/P/S: Corresponde a: prevención en el consumo de sustancias psicoactivas.

Se realizaron actividades de la estrategia:  gestión individual y familiar, yo pertenezco, capacitación en la comuna y experiencias para jóvenes. La ejecución está 

en 100%.

Observación B/P/S:

SL55AB Campañas de promoción de la salud  y prevención de riesgos 

asociados a condiciones no transmisibles implementadas

 96%Número 9 8,67

Código. Ind. SUIFP: 190503100

Descripción B/P/S: Corresponde a: Asistencia técnica a las familias que son cuidadoras de personas con discapacidad; programa de formaci ón en los hábitos y estilos de vida 

Saludables en familia; Hábitos saludables Pobl Educ.

Se están finalizando las actividades del componente de la estrategia Estilos de vida saludable, contrato 4600097885, y se encuentran en ejecución las 

actividades del contrato de 4600097668 Medellín me cuida discapacidad, al cual se le hizo ampliación hasta el 31 de enero.

Observación B/P/S:

SL55AC Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos 

mentales implementadas

 100%Número 10 10

Código. Ind. SUIFP: 190502200

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia de IEC-M, autocuidado de la salud mental en convivencia.

 Se encuentran en etapa de finalización las actividades de la estrategia Medellín me cuida convivencia.Observación B/P/S:

SL55AD Personas capacitadas  100%Número 680 680

Código. Ind. SUIFP: 190501900

Descripción B/P/S: Corresponde a: seminario Coaching a lideres y población en general.

Se realizaron las actividades de la estrategia escuela del ser y liderazgo bajo la metodolog ía coaching mediante contrato 4600097696 y se encuentra en el 100% 

de ejecución.

Observación B/P/S:
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SL55AE Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones 

crónicas prevalentes implementadas

 84%Número 44 37,03

Código. Ind. SUIFP: 190502300

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia en salud visual; Estrategia en salud oral componente prótesis dental, Ortodoncia pediátrica y Placas de Bruxismo.

Se están realizando las actividades de la estrategia de salud visual y salud oral: ortodoncia, pr ótesis y bruxismo,  mediante contratos 4600098422, 4600097756 y 

4600098450, a los cuales se les realizó ampliación hasta el mes de marzo de 2024.

Observación B/P/S:

SL55AF Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y 

reproductiva implementadas

 100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 190502100

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia en salud sexual reproductiva.

Se ejecutaron las actividades de las estrategias Servicios Amigables, Un bebé tu Decisión, Centro de Escucha, Salud Sexual y Reproductiva al 100%.Observación B/P/S:

SL55AG Entidades territoriales con servicio de suministro de insumos 

para el manejo de eventos de interés en salud pública

 100%Número 9 9

Código. Ind. SUIFP: 190502900

Descripción B/P/S: Corresponde a: Vacunar con el biológico Neumococo.

Se ejecuta al 100% y se termina el contrato sujeto a verificación y validación por parte de la interventoría.Observación B/P/S:

SL55AH Campañas de gestión del riesgo para enfermedades 

inmunoprevenibles  implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190502700

Descripción B/P/S: Corresponde a: Entregar los suplementos alimenticios para promover la adherencia al tratamiento a los pacientes con tuberculosis y evitar de deserción.

Se inscribieron al programa 72 personas, a las cuales se les han realizado 6 entregas de paquete alimentario que equivale al 100% de avance.Observación B/P/S:
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Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 392.800

$ 546.042

$ 481.497

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

546.042

57.567
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6.979
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481.497

Ordenado

Compromisos 57.567

Disponible 6.979

Ordenado 481.497

Total: 546.042

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2023, comprende pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 93%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social-

Programa: 3.4.1 - Canasta básica de derechos

Proyecto: 200075 Implementación del programa de alimentación escolar - pae-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 152.571 $ 182.752 $ 164.129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de entrega de raciones de alimentos

IS75AP Personas beneficiadas con raciones de alimentos  100%Número 220.000 220.293

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a escolares atendidos con complementación alimentaria y educación nutricional

El Programa de Alimentación Escolar terminó sus atenciones en el mes de noviembre, con un total de 220.293 escolares beneficiados con raciones alimentarias 

desde el primer día de escolarización (16 de enero de 2023), en 446 Instituciones Educativas Oficiales del Distrito, aportando entre el 25% y 30% del 

requerimiento nutricional diario y contribuyendo a su permanencia acad émica y al mejoramiento de su seguridad alimentaria. La meta se sobrepasa en 293 

escolares, ya que se presentaron rotaciones en las atenciones del año.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200085 Implementación de la estrategia de rentas básicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 330 $ 0,000000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no 

condicionadas
IS85CZ Familias beneficiadas con transferencias monetarias no 

condicionadas

 0%Número 275 0

Código. Ind. SUIFP: 410306100

Descripción B/P/S: Corresponde a 275 familias en situación de vulnerabilidad, beneficiadas con plante familiar

No se alcanza el cumplimiento de la meta, porque las entregas de apoyo econ ómico se priorizaron principalmente para los años 2020 y 2021, disminuyendo 

paulatinamente a partir del año 2022 dada la reactivación económica. No obstante, continuamos con el fortalecimiento de las dem ás estrategias dirigidas a las 

familias y personas en condición de vulnerabilidad.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200177 Apoyo nutricional para población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.344 $ 39.737 $ 36.488

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de entrega de raciones de alimentos
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IS77CV Personas beneficiadas con raciones de alimentos  102%Número 18.000 18.404

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias del programa de complementación y/o asistencia alimentaria

El apoyo nutricional a población vulnerable finalizó en el mes de diciembre con un total de 18.404 familias atendidas con complementación alimentaria y educación 

nutricional. Se sobrepasa la meta en 404 familias gracias a las eficiencias logradas en la contratación.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200265 Servicio de albergue a población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.436 $ 8.920 $ 8.181

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS65AQ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 93%Número 1.000 929

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas habitantes de calle (450) y a personas y/o familias en emergencias sociales, naturales y /o antrópicas (550) beneficiados con 

albergue temporal.

Atendimos a 929 personas desde el servicio de albergue temporal: 484 personas habitantes de calle  y 445 personas  afectadas por emergencias sociales, 

naturales y/o antrópicas.

Observación B/P/S:

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 200181 Prevención, promoción y atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 36.940 $ 39.220 $ 33.900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes
IS81CN Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de 

protección para el restablecimiento de derechos

 107%Número 9.366 10.048

Código. Ind. SUIFP: 410203700

Descripción B/P/S: Número de NNA en riesgo o víctimas de vulneraciones de derechos que ingresan a las instituciones de protecci ón y a los procesos de atención para el 

restablecimiento de derechos de la Unidad. En estos procesos cuentan con atenci ón psicosocial, gestiones para el restablecimiento de sus derechos, activaci ón 

de rutas de atención y acercamiento a ofertas de ciudad.

Durante la vigencia 2023, se realizaron acciones para el restablecimiento y la garant ía de derechos de niñas, niños y adolescentes a través de instituciones de 

protección transitorias y especializadas, atención en territorio, prevención y atención de las violencias sexuales y la ESCNNA; y el acompañamiento familiar, 

promoviendo  el fortalecimiento de capacidades de las familias y red de apoyo. Se realizó activación de rutas de atención  y acercamiento a la oferta institucional 

en los casos de riesgo y amenaza de derechos. El sobrecumplimiento del 7% de la meta total, correspondiente a 682 NNA obedece a la buena respuesta a los 

procesos formativos con niñas, niños y adolescentes, lo que condujo a sobrepasar la atención para atender la demanda de estos procesos.

Observación B/P/S:

IS81CO Personas capacitadas  100%Número 5.746 5.747

Código. Ind. SUIFP: 410204500
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Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes beneficiados con acciones de promoci ón de derechos y prevención de riesgos de vulneración de derechos. Estas acciones se 

desarrollan a través de estrategias artísticas, pedagógicas, lúdicas y culturales que fomenten la incorporación de habilidades para la vida. Los NNA también 

cuentan con acompañamiento psicosocial y familiar.

A través de encuentros de animación sociocultural con niñas, niños y adolescentes de las diferentes comunas y corregimientos, se fortalecieron habilidades 

para la vida, el reconocimiento y la garant ía de derechos por medio del acompañamiento psicosocial, que permitió identificar riesgos para la activaci ón de rutas de 

atención y el acompañamiento familiar, buscando el fortalecimiento de capacidades de las familias, red vincular de apoyo y de los territorios como entornos 

protectores.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200183 Implementación del plan municipal afrodescendiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  72% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.232 $ 638 $ 462

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS83CC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 33%Número 3.191 1.053

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Población NARP (Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) con fortalecimiento de capacidades poblacionales, con acompa ñamiento familiar, 

fortalecimiento de la identidad y la cultura étnica, atención psicosocial, fortalecimiento organizacional, dinamizaci ón del Centro de Integración Afrodescendiente, 

participación en eventos de ciudad, procesos de formación y capacitación, y acciones para la transversalización del enfoque étnico.

Se realizaron acciones en territorio a través del acompañamiento psicosocial,  el acercamiento a la oferta institucional en  talleres de fortalecimiento de la 

identidad étnica con NNA beneficiados, la dinamización del Centro de Integración Afrodescendiente y el fortalecimiento de la participaci ón en procesos políticos y 

comunitarios, con 380 beneficiarios.  La baja ejecución se da como consecuencia de los recursos de EPM congelados, donde el proyecto se ve afectado en la 

reducción de 1000 millones de pesos.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200185 Implementación del plan de atención psicosocial para la población indígena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  79% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 336 $ 401 $ 318

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS85CY Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 170%Número 170 289

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Usuarios de la población indígena, atendidos por la móvil indígena, participantes de acciones colectivas para la promoci ón de los derechos y la identidad, 

procesos de acompañamiento familiar, procesos productivos y de formación, fortalecimiento de los procesos participativos, pol íticos y organizacionales y 

acciones para la transversalización del enfoque étnico.

Durante el mes de noviembre se avanzó en la atención a población vulnerable con un total de 23 hogares identificados y 5 atenciones en el acercamiento a la 

oferta institucional.  La meta se supera debido a que las atenciones fueron intensivas con el fin de lograr mayor cobertura; adem ás se hizo énfasis en la 

identificación de hogares y las derivaciones de acuerdo a las necesidades de cada caso atendido.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200211 Servicio de atención social para un envejecimiento y una vejez  digna-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 51.649 $ 71.659 $ 60.206
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS11DE Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 125%Número 117.000 145.849

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas a partir de 50 años beneficiados con servicios de promoción para un envejecimiento digno como: Servicio exequial, suministro de 

uniformes, días de sol, manualidades, atenciones en Amautta, Centros vida gerontol ógicos o Asambleas gerontológicas y a partir de 55 años que reciben 

atención integral y protección social en Red de hogares gerontológicos, Dormitorio social, Colonia Belencito o Familias cuidadoras.

Beneficiamos 145.849  personas mayores así: 121.701 atenciones al ciudadano; 424 beneficiarios del servicio de afiliación exequial; 227 en red de hogares; 81 

habitantes de calle o en riesgo de estarlo, con hospedaje nocturno,  alimentaci ón  y atención básica (dormitorio social); 86  en Colonia Belencito (alimentación, 

hospedaje, cuidados básicos en salud y gestión ante el sistema de seguridad), 46  Familias Cuidadoras, con apoyo económico y  biopsicosocial, 956  tendidas en 

jornada diurna y bajo modelo de alternancia en los Centros Vida Gerontol ógicos. Fueron entregados a los clubes de vida los uniformes para cual se beneficiaron  

22.328 personas mayores. Se superó la meta debido a los nuevos ingresos en algunos servicios y al incremento de las atenciones en la sede de Amautta.

Observación B/P/S:

IS11DF Documentos de evaluaciones realizados  100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de encuentros académicos e intergeneracionales en el marco de la cátedra de envejecimiento, que posibilitan el diálogo de saberes y la 

solidaridad generacional como promoción a una cultura del envejecimiento.

En el mes de junio se realizó un encuentro intergeneracional, en articulaci ón con la Unidad de Niñez y las personas mayores de la Colonia Belencito, en el cual se 

desarrollaron estrategias de intercambios intergeneracionales, promoviendo la cultura de un envejecimiento activo desde el amor y el buen trato a las personas 

mayores; en agosto se realizó un encuentro en el dormitorio social, para promover el intercambio de experiencias entre las generaciones y ciclos de vida, lo que 

permite promover la cultura del envejecimiento digno; y para el mes de septiembre se reciben y se aprueban los informes de los encuentros realizados, con el fin 

de promover una cultura de envejecimiento digno.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200220 Desarrollo de estrategias para la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.029 $ 9.485 $ 8.304

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad

IS20CN Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales  117%Número 5.006 5.880

Código. Ind. SUIFP: 410402000

Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, familiares y cuidadores que son atendidas en procesos de habilitaci ón, rehabilitación, formación y equiparación de oportunidades 

ofrecidos por el Equipo de Discapacidad: Ser Capaz en Casa; desarrollo de habilidades y competencias para la vida (Rehabilitación Funcional); emprendimiento 

para cuidadores de personas con discapacidad; emprendimiento para personas con discapacidad; atenci ón a niños niñas y adolescentes con discapacidad 

intelectual; orientación y seguimiento.

Se atendieron 5.880 personas, en servicios tales como: Estrategias para la Inclusi ón dirigido a personas con discapacidad, familiares y cuidadores; con acciones 

de identificación, orientación y seguimiento a las diferentes rutas de acceso a servicios de ciudad; Ser Capaz en Casa a trav és de la atención integral a personas 

con discapacidad severa; formación en artes y oficios para cuidadores y personas con discapacidad; formaci ón en emprendimiento; atención integral a niñas, 

niños y adolescentes desde el Centro Integrado; ayudas t écnicas con la entrega de sillas de ruedas adaptadas a las medidas de los beneficiarios; campamentos 

de Vida Independiente; evaluación y orientación socio laboral; y acompañamiento psicosocial. Se superó la meta por la alta acogida y participaci ón de los 

beneficiarios en los procesos de discapacidad, especialmente despu és de la pandemia; también se destaca un incremento de la participación debido a la 

incorporación de los componentes nuevos: formación en artes y oficios; y seguimiento y fortalecimiento a emprendimientos activos.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200263 Implementación de estrategias para fortalecer el sistema de atención a la población de y en calle-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Ejec. Financiera :  86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.280 $ 29.407 $ 25.309

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención integral al habitante de la calle

IS63AD Personas atendidas con servicios integrales  110%Número 827 912

Código. Ind. SUIFP: 410402700

Descripción B/P/S: Corresponde a los ciudadanos habitantes de /en calle que inician procesos de resocialización) y los que reciben atención integral (institucionalizados) a través del 

componente APCD. Semiabierto (Prado): 150; cerrado (granja): 395; APCD: 282

Suministramos atención a 912 personas habitantes de calle, distribuidos as í: 188 personas desde el componente de resocialización medio-semi-abierto; 427 

personas desde el componente de Granja medio-cerrado y 297 con trastorno mental,  atendidas desde el componente de atenci ón a personas con discapacidad 

(APCD).

Observación B/P/S:

IS63AF Personas atendidas con oferta institucional  83%Número 7.500 6.250

Código. Ind. SUIFP: 410402600

Descripción B/P/S: Corresponde a los ciudadanos habitantes de/en calle que reciben atención básica (alimentación, aseo personal y otros)

Suministramos atención básica (alimentación, aseo personal, recreación) a 6.250 personas habitantes de y en calle, contribuyendo a la dignificaci ón de esta 

población y mitigando factores de riesgo biopsicosociales asociados a la habitanza en calle. El logro se explica por factores asociados al alto consumo 

sustancias psicoactivas, que deterioran e incentivan consumo compulsivo, adem ás, dificultades de convivencia generacional y aumento de poblaci ón joven que 

inicia vida en calle sin motivación hacia los servicios ofertados.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200266 Generación de oportunidades para la dignificación y el desarrollo de personas en prostitución-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Ejec. Financiera :  58% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.298 $ 1.370 $ 791

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS66AT Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 82%Número 1.100 901

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas en ejercicio de prostituci ón (500) adultas que han recibido atención psicosocial además de las personas en contexto de prostitución 

(600) que reciben orientación en rutas para acceso a derechos.

Atendimos a 901 personas: 432 personas en ejercicio de prostitución fueron beneficiadas con atención psicosocial y orientación en rutas de atención de 

derechos y 469 en contexto de prostitución con orientación en rutas para acceso a derechos. El logro se explica en las dificultades de adherencia; cambios de 

datos de contacto o pérdida de interés por parte de los participantes que hacen difícil la vinculación, seguimiento y sensibilización de la población objetivo.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200269 Implementación de acciones afirmativas, diversidad sexual e identidades de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.386 $ 1.313

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS69AC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 148%Número 1.000 1.479

Código. Ind. SUIFP: 410305200
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Descripción B/P/S: Corresponde a las personas LGBTI atendidas con acciones afirmativas para el ejercicio de sus derechos, fortalecimiento a mesas y colectivos, asesor ías 

jurídicas

Se atendieron 1.479 personas LGTBI con acciones afirmativas para el ejercicio de sus derechos, 350 de ellas con recursos de reservas, tales como: asesorías 

jurídicas, cedulaciones, orientaciones laborales y educativas, asesor ías en salud, sensibilizaciones y/o fortalecimientos; con recursos 2023 se atendieron 1.129 

personas, con acciones como asesorías jurídicas, orientaciones laborales y educativas, asesor ías en salud, sensibilizaciones y dinamización en el Centro para la 

Diversidad. Se supera la meta debido a que esta vigencia fue mayor la respuesta de la poblaci ón LGBTI de la ciudad a las convocatorias de diferentes 

actividades y servicios.

Observación B/P/S:

Programa: 3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia

Proyecto: 200196 Implementación de la estrategia gestores territoriales sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 23.633 $ 24.145 $ 23.903

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la 

pobreza
IS96AH Hogares con acompañamiento familiar  71%Número 30.000 21.169

Código. Ind. SUIFP: 410305000

Descripción B/P/S: Acompañamiento familiar para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional

Durante el 2023, se beneficiaron 21.169 hogares con acompañamiento familiar, para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional. No se cumple con 

la meta establecida porque se había planeado una meta global en la que se inclu ían de manera acumulada los hogares atendidos en vigencias anteriores; en este 

sentido, solo se reportan aquellos que se atienden con el recurso asignado en cada vigencia, permitiendo evidenciar los que reciben acompañamiento año a año.

Observación B/P/S:

IS96AI Personas asistidas en temas  de desarrollo de habilidades no 

cognitivas

 109%Número 31.300 34.038

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial y/o acercamiento de oportunidades y personas v íctimas beneficiadas con enfoque diferencial en 

acompañamiento psicosocial y acercamiento de oportunidades

A través de los 21 Centros Integrales de Familia -CIF-., se realizó el acercamiento de oportunidades a personas y familias, en pro del fortalecimiento de las 

relaciones familiares y el mejoramiento de las condiciones de vida; esta estrategia permitió impactar a 34.038 personas en 2023; este logro representa el 109% de 

la meta planeada. La sobre ejecución está dada por la apertura de los servicios de acompa ñamiento psicosocial y el acercamiento de oportunidades a la 

población, indistintamente de la clasificación en el SISBÉN.

Observación B/P/S:

IS96AJ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 97%Número 2.075 2.018

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Familias en situación de vulnerabilidad social acompañadas para el restablecimiento de vínculos familiares y sociales

Atendimos a 2.018 familias y sus integrantes, a través de acciones de integración y cohesión social, por medio de la estrategia Volver a Casa, mediante la cual 

se brindó acompañamiento a personas y grupos poblacionales que se encuentran en riesgo o en condiciones de desarraigo de sus n úcleos familiares, 

comunitarios y sociales. De esta manera, se facilitó el afianzamiento, fortalecimiento y restablecimiento de los v ínculos afectivos, social-comunitarios, jurídicos y 

económicos con sus redes de apoyo, para que puedan desarrollar su proyecto de vida.

Observación B/P/S:

IS96AK Personas inscritas  145%Número 375 542

Código. Ind. SUIFP: 410300400

Descripción B/P/S: Personas formadas desde la Escuela para la Inclusión para el fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas y laborales.

A través de la Escuela para la Inclusión, beneficiamos a 542 personas, con formación en competencias básicas, ciudadanas y laborales, para su inserción en el 

mercado formal de la ciudad, buscando su autonomía económica y avanzar en el ejercicio de sus derechos. Se supera la meta programada, porque el proyecto 

tuvo incorporación de recursos de cooperación de internacional, lo que permitió ampliar cobertura y públicos beneficiados.

Observación B/P/S:
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IS96AL Documentos de evaluaciones realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Plan de transversalización para la atención de población afro, con discapacidad y personas mayores formulado, implementado y monitoreado

El abordaje de los enfoques para población afro, con discapacidad y personas mayores es una oportunidad para el fortalecimiento de la gesti ón pública, en la que 

se amplíen los grados de flexibilidad y niveles de apertura para dirigir la atenci ón o el interés hacia las vulneraciones que sufren estas poblaciones. En este 

sentido, la Unidad Familia Medellín logró en el mes de diciembre un avance del 3.5 %, lo que permitió llegar al 100% de lo planeado, además, se alcanzaron los 

objetivos propuestos a través de la implementación de sus acciones estratégicas y articulación de las entidades corresponsables. Es una herramienta aportante 

en la implementación e interlocución de las políticas públicas poblacionales.

Observación B/P/S:

Programa: 3.4.4 - Tecnología social

Proyecto: 200203 Identificación de familias vulnerables no registradas en sisben-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Investigación

IS03EZ Documentos de investigación elaborados  100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Documento que contenga el rastreo de las familias de diferentes grupos poblacionales identificadas como poblaci ón vulnerable que no se encuentran registradas 

en SISBEN

La identificación de las familias de los diferentes grupos poblacionales como poblaci ón vulnerable que no se encuentran registradas en SISBEN, es una estrategia 

que permite que estas familias puedan acceder a los programas, proyectos o servicios que tiene el estado, logrando as í, darle respuesta a las problemáticas y 

necesidades encontradas. Este ejercicio permitió el acercamiento a la oferta institucional para que pudieran acceder a los programas de la administraci ón distrital, 

y así, garantizar el bienestar de la población. Durante el 2023, se identificaron 1.201 personas, que conforman 587 familias; del total de familias identificadas, 317 

recibieron acercamiento de oportunidades, impactando a 685 personas, quienes recibieron 1.018 oportunidades.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200222 Modernización del sistema de información para la inclusión social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  79% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.369 $ 1.106 $ 872

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de información implementados

IS22AE Sistemas de información implementados  100%Número 0,15 0,15

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a la unificación de los sistemas de información implementados

Se desarrolló el sistema de información unificado, en el cual se definió un mínimo viable para las unidades de familia, niñez, ESAN y discapacidad, por medio de 

una metodología ágil, con diferentes sprints con las historias de usuarios levantadas por cada una de estas unidades y equipos; en los desarrollos se lograron 

compromisos como: la seguridad del sistema, la creación de usuarios, familias y hogares, los componentes administrativos, mensajes y notificaciones, todos 

estos parametrizables. También se realizó el desarrollo de algunos elementos de la cadena de valor: ingreso, diagn óstico y egreso, quedando pendiente el 

seguimiento y prestación del servicio.

Observación B/P/S:

IS22AF Sistema de gestión implementado  100%Número 0,3 0,3

Código. Ind. SUIFP: 459902300

Descripción B/P/S: Corresponde a la creación e implementación del Centro de Investigación de Políticas Públicas Sociales
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Creamos e implementamos el Centro de Investigación de Políticas Sociales, contribuyendo a los procesos de investigaci ón y en la gestión de las políticas públicas 

a cargo de la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos (formulación, seguimiento, evaluación y/o actualización). También desarrollamos y 

revisamos iniciativas de investigación/ sistematización relacionadas con la pobreza, enfoque de derechos en pol íticas, percepciones de pobreza, y recopilación 

de buenas prácticas de la Dependencia. Aportamos a la dimensión de la gestión del conocimiento y la innovación social del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión-MIPG-), desarrollando acciones de mejora en calidad del dato y la informaci ón, de articulación, transferencia y difusión del conocimiento y la información 

entre los servidores públicos y los grupos de valor, contribuyendo a su apropiación y aprovechamiento.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200264 Asistencia social de emergencias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.500 $ 13.589 $ 12.283

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS64AA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 74%Número 53.000 39.026

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas en situación de riesgo o emergencia natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social, atención básica de emergencias y 

las personas en emergencia social atendidas por la línea 123 social con enfoque de género. 123: 45.500

Comisión: 7.500

Brindamos atención a 4.021 personas en situación de riesgo o emergencia natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social, atención básica de 

emergencias (Comisión Social) y 35.005 en emergencia social atendidas por la l ínea 123 social con enfoque de género. El logro se explica en el comportamiento 

de los eventos de emergencia en tanto que éstas son impredecibles; por otra parte,  se presentaron  dificultades con el sistema de informaci ón de la línea 123 

social (ciberataque) que impidieron la captura de la información de todas las personas atendidas.

Observación B/P/S:

Programa: 3.4.5 - Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección

Proyecto: 200179 Actualización de la política pública y gobernanza de seguridad alimentaria y  nutricional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 546 $ 546

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de política

IS79DB Documentos de política elaborados  100%Número 0,3 0,3

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Según oficio 202320193736 del 24 de noviembre de 2023, remitido por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital - DAP, se recibió concepto positivo 

definitivo para la actualización de la Política Pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, aprobando los documentos que estaban por subsanar. Se 

da vía libre para continuar con el proceso del proyecto de acuerdo ante la Secretar ía General y se cumple el 100% de las actividades programadas en el 

cuatrienio.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200180 Fortalecimiento de la educación nutricional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 430 $ 430 $ 430
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos alimentarios

IS80CM Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de 

hábitos alimenticios

 100%Número 55.000 55.030

Código. Ind. SUIFP: 410305300

Descripción B/P/S: Corresponde a los beneficiarios de capacitaciones en nutrición y alimentación para mejorar hábitos saludables

Durante el 2023 fueron capacitadas 55.030 personas en hábitos alimentarios saludables y educación nutricional. El ciclo de capacitaciones finalizó el 24 de 

noviembre, con la terminación del calendario escolar.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200182 Divulgación y monitoreo de la politica pública de infancia y adolescencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 825 $ 825

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y 

otras relacionadas
IS82AM Instituciones y entidades asistidas técnicamente  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 410204100

Descripción B/P/S: Plan intersectorial contra la ESCNA con gestión y seguimiento, y

 Política pública de infancia y adolescencia divulgada y monitoreada

Durante el año, se avanzó en  la potenciación de las capacidades de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos desde la estrategia Consejos de 

Participación de Infancia y Adolescencia.  Se fortaleció la corresponsabilidad de los actores, promoviendo alianzas estrat égicas para el apoyo de las acciones de 

incidencia de NNA en la transformación del territorio y para la prevención, atención y judicialización de la ESCNNA y demás vulneraciones que impactan el 

desarrollo de las infancias y adolescencias, en el marco de la Política Pública de Infancias y Adolescencias y del Plan Intersectorial contra la ESCNNA.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200184 Formulación e implementación de la política pública para la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 782 $ 660 $ 632

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de política

IS84BB Documentos de política elaborados  20%Número 1 0,2

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde al documento que describe el proceso de consulta previa en sus diferentes etapas y la sistematizaci ón de la recolección de insumos para la 

formulación de esta Política Pública

Se realizaron los acercamientos con l íderes y consejeros, espacios participativos de concertaci ón con diferentes dependencias de la Administración Distrital y el 

Consejo Distrital de Políticas Públicas; se avanzó en la consolidación del documento de política. La ejecución inició en el mes de agosto, lo que afectó el 

cumplimiento de la meta.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200186 Formulación del plan indígena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 261

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de planeación

IS86DE Documentos de planeación realizados  90%Número 1 0,9

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Corresponde al documento que describe el proceso de consulta previa en sus diferentes etapas y la sistematizaci ón de la recolección de insumos para la 

formulación de este Plan.

Se avanzó en la consolidación del documento técnico, con la incorporación de los tejidos estratégicos, los insumos recolectados en los espacios de participaci ón 

y la entrega del borrador del plan de acción y el modelo de evaluación y seguimiento, para su revisión y aprobación por parte del DAP; el siguiente paso sería la 

aprobación final por parte de la mesa de concertación.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200207 Implementación y seguimiento de la política pública para la familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas 

para la inclusión social y productiva de la población en situación de 

vulnerabilidad
IS07AU Informes de monitoreo y seguimiento elaborados  100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 410305400

Descripción B/P/S: Informes del monitoreo y evaluación de la Política Pública para la familia

Para el seguimiento a la Política Pública de Familia se llevaron a cabo acciones como: encuadre y empalme modelo de seguimiento; construcci ón, validación y 

ajuste de Plan de Trabajo; construcción contextualización guía; identificación de cadena de valor y construcción de la teoría de cambio; construcción, validación y 

ajuste modelo de seguimiento; reuniones transversales con actores del sistema distrital de familia; talleres de validaci ón con grupos de valor y de interés; 

validación final y aprobación por el DAP. Con relación a la evaluación, se desarrollaron 5 etapas: documentación y comunicación; construcción del prediseño de 

la evaluación; evaluación; socialización de los resultados; y uso de los resultados, los cuales dejaron recomendaciones para la cualificaci ón de la estrategia de 

acompañamiento familiar que fue objeto de la evaluación.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200214 Consolidación de una cultura corresponsable con el envejecimiento y la vejez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.029 $ 1.106 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de evaluación

IS14DT Documentos de evaluaciones realizados  100%Número 8 8

Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de informes de avance en el monitoreo del Plan Gerontológico, de acuerdo con las estrategias implementadas

Entrega de los 8 informes finales: Foro Anual de personas mayores, Asamblea Gerontol ógica, Condecoración al adulto mayor sobresaliente, informe del Comité 

Municipal de Personas Mayores, informe de actualización de caracterización de personas mayores beneficiarias de los servicios de asistencia y promoci ón, 

informe de gestión de la línea 3. Empleabilidad para personas mayores y el informe de gestión de la Cátedra de envejecimiento y vejez.

Observación B/P/S:
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Proyecto: 200221 Implementación y seguimiento de la política pública para la inclusión de las personas con discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  79% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.842 $ 1.842 $ 1.448

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS21CF Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 308%Número 1.200 3.701

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan en espacios de articulaci ón, deliberación y gestión en torno a la discapacidad para la garant ía de los derechos de las 

personas con discapacidad, familiares y cuidadores.

3.701 personas participaron en diferentes espacios de la Pol ítica Pública para la inclusión de las personas con discapacidad: se ejecutaron acciones de 

formación, motivación y acompañamiento a los actores de la Política a través de mecanismos de participación para la garantía de derechos de las personas con 

discapacidad; se realizaron actividades encaminadas al fomento de los temas de discapacidad mediante encuentros comunales con personas con discapacidad, 

sus familias, cuidadores, actores de la academia y otros del conglomerado p úblico. Se superó la meta por la alta participación en los procesos de elección de los 

representantes de discapacidad y cuidadores en los CCCI de 15 comunas en la vigencia 2023, como ejercicio clave en la implementación de la Política Pública.

Observación B/P/S:

IS21CG Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 21 21

Código. Ind. SUIFP: 410304900

Descripción B/P/S: Corresponde al número de Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión con acciones de asesoría, acompañamiento, formación y desarrollo de 

capacidades y competencias para sus integrantes en el marco de la Pol ítica Pública de Discapacidad, promoviendo su articulación, movilización e incidencia en el 

territorio

En el marco de la implementación y seguimiento de la Política Pública para la inclusión de las personas con discapacidad, en la vigencia 2023 se generaron 

acciones de fortalecimiento y capacitación a los 21 comités comunales y corregimentales de inclusión CCCI, con el fin de motivar y abrir espacios para cátedras 

itinerantes donde su principal objetivo es abordar las problem áticas y perspectivas de la discapacidad, centrado en la educaci ón de las personas con 

discapacidad, su vida laboral, el modelo de vida independiente y el desarrollo del plan de fortalecimiento de los actores de la política.

Observación B/P/S:

IS21CH Informes de monitoreo y seguimiento elaborados  98%Número 1 0,98

Código. Ind. SUIFP: 410305400

Descripción B/P/S: Corresponde al avance porcentual en el seguimiento y monitoreo de la Política Pública para la inclusión de las personas con discapacidad del Distrito de Medellín

En la vigencia 2023 se realizaron acciones de implementación y seguimiento de la Política Pública para la inclusión de las personas con discapacidad: se 

realizaron acciones en territorio y acompañamiento a las instancias de participación; seguimiento a las diferentes dependencias con responsabilidad y 

corresponsabilidad en la ejecución del Plan Distrital de Discapacidad; desarrollo de los encuentros CCCI con las diferentes comunas; avances en el an álisis y 

planeación del Sistema de Información de Discapacidad; avances en la construcción del Modelo de Seguimiento con direccionamiento del DAP y desarrollo de 

módulos de capacidades académicas e investigativas por parte de las profesionales psicosociales. Quedó pendiente aval del DAP al modelo de seguimiento de la 

Política Pública, que corresponde al 2%.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200225 Formulación y monitoreo de las políticas públicas de ddhh y violencias sexuales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  31% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.545 $ 1.734 $ 545

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de política

IS25AI Documentos de política elaborados  97%Número 1 0,97

Código. Ind. SUIFP: 459903200
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Descripción B/P/S: Política Pública de Derechos Humanos formulada

Logramos iniciar con la construcción de un modelo de seguimiento y del observatorio de violencias sexuales, como estrategia para la gesti ón del conocimiento y 

la toma de decisiones informadas, quedando pendiente la aprobación del Departamento Administrativo de Planeación al modelo de seguimiento a la política pública.

Observación B/P/S:

IS25AJ Documentos de lineamientos técnicos realizados  97%Número 1 0,97

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Monitoreo de la Política Pública de violencias sexuales

Formulamos Proyecto de Acuerdo para establecer el Sistema Distrital de Derechos Humanos, contando con la participaci ón de la sociedad civil, con el fin de 

contribuir a la protección, garantía y promoción de los derechos humanos en la ciudad.  Realizamos 15 sesiones de socialización en territorio para aprobar la fase 

inicial de Política Pública de Derechos Humanos, contando con la participaci ón de 272 personas, quedando pendiente la gestión de aprobación ante el Concejo 

Distrital de Medellín para la aprobación de la política pública por parte de este corporado.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200267 Implementación y seguimiento de la  política pública social para los habitantes de calle-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 122 $ 122 $ 122

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de evaluación

IS67AL Documentos de evaluaciones realizados  98%Número 1 0,98

Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al monitoreo y evaluación anual de la política habitante calle

100% de cumplimiento del plan de trabajo; se realizaron actividades como: difusión y procesos comunicacionales; socialización de la Política a entidades 

públicas-privadas, foro habitante de calle,  3° Comité Interinstitucional de la Política Pública, feria de servicios, elaboración de informes de seguimiento, evaluación 

de la política pública y presentación del informe final del cumplimiento del plan estratégico política pública. Sin embargo, quedó pendiente aval del DAP al modelo de 

seguimiento de la Política Pública, que corresponde al 2%.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200270 Fortalecimiento y monitoreo de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 992 $ 991

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de evaluación

IS70AJ Documentos de evaluaciones realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al monitoreo anual de la política LGBTI

Desde el seguimiento y monitoreo a la pol ítica pública se presenta una ejecución para el mes de diciembre del 12%, cumpliendo con lo proyectado en el plan de 

trabajo para este indicador, presentando un resultado acumulado para el 2023 del 100%, donde se realizaron actividades como reuniones de transversalizaci ón 

de enfoque, procesos de cedulación e identificación, además de la elaboración del informe de ejecución del Plan Estratégico de la política pública LGBTI el cual 

fue presentado al Comité Distrital el 13 de diciembre de 2023.

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible-

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 200178 Mejoramiento del sistema agroalimentario de la ciudad-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.599 $ 1.497 $ 1.497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los 

hogares en situación de vulnerabilidad social
IS78CB Unidades productivas para el autoconsumo instaladas  121%Número 700 847

Código. Ind. SUIFP: 410305500

Descripción B/P/S: Corresponde a la asistencia técnica para el establecimiento de huertas para el autoconsumo y/o comercialización

Se implementaron 847 unidades productivas en el 2023, a través del programa de Sistemas Agroalimentarios para la consolidaci ón de las huertas de 

autoconsumo. Las familias beneficiarias recibieron insumos agr ícolas y participaron de un proceso educativo para el correcto uso de los mismos.  La meta se 

sobrepasa en 147 huertas, gracias a las eficiencias en los procesos contractuales que permitieron un mayor n úmero de kits de insumos agrícolas para la 

implementación de huertas nuevas.

Observación B/P/S:

IS78CC Centros comunitarios adecuados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 410302700

Descripción B/P/S: Corresponde a los centros zonales implementados

Durante el mes de noviembre terminaron las actividades de preparaci ón del tercer centro zonal en el Preventorio de Belén. Se consolidó la parcela demostrativa y 

se realizaron capacitaciones, en el marco del mejoramiento de los sistemas agroalimentarios y las asesor ías en la utilización de insumos agrícolas para los 

beneficiarios de la zona. Se da por terminada la adecuación del centro zonal y continúan las actividades con la comunidad y los procesos agrícolas.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200223 Asistencia técnica a la gestión de las estrategias sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 27.681 $ 26.733 $ 25.393

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes adecuadas

IS23CG Sedes adecuadas  95%Número 20 19

Código. Ind. SUIFP: 459901100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de sedes de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos con mantenimiento a la infraestructura y adecuación

 Se adecuaron las siguientes sedes: Centros Vida Gerontol ógicos Los Colores y Moravia; Centro Integral Los Colores y San Crist óbal; Clubes de Vida: Alegre 

Atardecer, y Trinidad, Seguridad Alimentaria, Emergencias UPSE, Casa Prado Familia, Jard ín Cementerio Universal, San Cristóbal, Gerencia de Diversidades, 

Escuela para la Inclusión, sede Belén (antiguo Preventorio), Bodega Campo Valdés, Centro de Diagnóstico y Derivación, Hogar de Paso 1, CVG 12 de Octubre  y 

CIF 12 de octubre.  Quedó pendiente terminación de adecuación de una sede, debido a que se presentaron situaciones técnicas especiales en la ejecución.

Observación B/P/S:

IS23CH Sedes mantenidas  100%Número 55 55

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde a las acciones administrativas y logísticas en las Unidades, Equipos y Sedes de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
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Brindamos apoyo logístico y administrativo a las 55 sedes que se encuentran operando, tales como: Unidad de Ni ñez (Córdoba), Centro de Gestión Documental - 

Equipo de Seguridad Alimentaria, sede Niquitao (DDHH), sede San Cristóbal antes APCD y albergue estudiantil Casa Caribe, CIF Castilla, Santa Cruz y Poblado, 

Hogar de paso uno, Centro de diagnóstico y derivación, Centro día 2, Jardín Cementerio Universal, Etnias, Emergencias (UPSE), Centros Vida Gerontológicos: El 

Raizal, Moravia, Finca La Mesa, Castilla, Doce de Octubre,  Caunces, San Javier, San Pablo, Jard ín de los Abuelos y Trinidad; sedes Multicentro Caribe, Cabildo, 

San Juan y Seguimiento Habitante de Calle.

Observación B/P/S:

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos

Proyecto: 200224 Fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  81% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.604 $ 15.624 $ 12.649

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento 

del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de 

derechos
IS24BF Acciones ejecutadas con las comunidades  100%Número 34 34

Código. Ind. SUIFP: 410107900

Descripción B/P/S: 31 Mesas, Comités y Organizaciones de DDHH fortalecidas

1 estrategia de comunicaciones implementada para la sensibilización en DDHH

1 proceso de formación implementado

1 fortalecimiento a espacios de articulación

Realizamos 376 fortalecimientos a mesas, comités y colectivos de Derechos Humanos (DDHH) y demás espacios que promueven los derechos humanos en los 

territorios, impactando a 4.981 personas y 30 planes de acción ejecutados. Efectuamos 299 sensibilizaciones sobre el Sistema Distrital de DDHH, impactando 

7.925 personas. 1 Estrategia de comunicación implementada. 

Ejecutamos 450 acciones de articulación para la presentación de oferta institucional del Distrito, beneficiando 6.762 personas.

Efectuamos 394 acciones con Escuelas de Formación: como la de Discapacidad, Escuelas Género, de Lengua de señas, Escuela ConJugar Derechos y Escuela 

itinerante, beneficiando 11.117 personas.

Observación B/P/S:

IS24BG Misiones humanitarias realizadas  100%Número 7 7

Código. Ind. SUIFP: 410102400

Descripción B/P/S: Corresponde a la activación de las siguientes rutas de atención: Trata de Personas, atención a familias víctimas de homicidio, atención jurídica a víctimas de 

violencias sexuales, representación judicial, atenciones y asesoría institucional, movilizaciones sociales y apoyo jurídico al centro de diversidad

Acompañamos con rutas de protección los siguientes casos atendidos reportados: 95 de violencias sexuales, 25 de trata de personas, 44 casos de 

reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes NNAJ; 34 familias víctimas de homicidio acompañadas, atención a 70 líderes, 42 de la Ruta Diversa 

LGTBIQ+, representación judicial (186 audiencias, 25 sentencias), 60 movilizaciones ciudadanas, 313 casos ruta de animales domésticos, 168 socializaciones en 

rutas de atención y 16.472 atenciones a través de la Unidad Permanente de Derechos humanos -UPDH-

Observación B/P/S:

IS24BH Eventos de participación realizados  100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 410103800

Descripción B/P/S: Ejercicios de memoria. Acompañamiento institucional para la identificación y entrega de cuerpos humanos de personas dadas por desaparecidas . 

Acompañamiento psicosocial en la activación de rutas de búsqueda en la urgencia.

Fortalecimiento al Jardín Cementerio Universal
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Realizamos 22 articulaciones y acompañamiento a organizaciones sociales, entre las que se encuentran: (Casa Vivero, Care - San Carlos, Sal ón del NUNCA MÁS 

- Granada, Lugar de memoria - Amalfi,  Lluvia de Orión, Mujeres caminando por la verdad, Colectivo Jairo Maya, Madres de la Candelaria - línea fundadora y 

Corporación jurídica libertad). También se trabaja de la mano con lugares de memoria como lo son: Museo Casa de la Memoria - Medellín, Museo Casa de la 

Memoria - Tumaco, Centro Nacional de memoria - Bogotá, Lugar de memoria - Dabeiba, Red de víctimas sobrevivientes, COMPAZ, Organización Fe y esperanza, 

Museo de memoria escolar - Medellín - Comuna 13, Corporación Jurídica Libertad.

726 Casos de Atención con la Ruta de Búsqueda, 4 Autoridades acompañadas (Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, Policía Nacional y Gobernación de Antioquia), 45 Recorridos JCU, 62 articulaciones, 40 acciones de sensibilización de memoria.

Observación B/P/S:

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.5 - Alianzas territoriales para la gestión de la migración poblacional

Proyecto: 200268 Diseño e implementación politica pública para migrantes en el municipio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  66% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 2.579 $ 1.690

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS68AJ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 45%Número 20.280 9.029

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas migrantes que solicitan y reciben atenci ón y/o asesoría para acceder a rutas de derechos que les permita mitigar o superar su 

situación de vulnerabilidad

Atendimos a 9.029 personas migrantes, en articulación con la línea 123 Social y la Fundación Hilton, realizando activación de rutas para el acceso efectivo a 

procesos, que permitieron mitigar o superar condiciones de vulnerabilidad o riesgo. 

La demanda de servicios de la población migrante fue constante, sin embargo, muchos de ellos no accedieron a los servicios ofertados porque no pueden llegar 

directamente al punto de atención o porque han recibido la oferta desde ONG u otras entidades.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social-

Programa: 3.4.1 - Canasta básica de derechos

Proyecto: 220004 22pp99- implementación de estrategias en seguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14.451 $ 14.450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de entrega de raciones de alimentos

IS04FQ Personas beneficiadas con raciones de alimentos  97%Número 11.768 11.433

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias atendidas con bono alimentario. El proyecto se incorpora al presupuesto al 30 de abril, por concepto reservas y/o ajustes de la 

vigencia anterior.
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Durante el mes de julio finalizaron las entregas de bonos alimentarios con presupuesto de reservas 2022. En el mes de agosto se consolidaron las bases de 

datos, para un total de 11.433 familias atendidas con bono alimentario y educación nutricional.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220079 23pp9-implementación de estrategias en seguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  40% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11.577 $ 4.636

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de entrega de raciones de alimentos

IS79DC Personas beneficiadas con raciones de alimentos  94%Número 6.568 6.194

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a personas y familias vulnerables, con suministro de bono alimentario en las comunas que priorizaron recursos por presupuesto participativo.

Durante el mes de diciembre continuaron las entregas de bonos alimentarios en las diferentes comunas del Distrito que priorizaron recursos de Planeaci ón Local 

y Presupuesto Participativo. Con la segunda entrega se beneficiaron 4.726 familias nuevas con bonos alimentarios, para un total de 6.194 familias atendidas 

durante el 2023. No se alcanzó la meta debido a que el contrato comenzó ejecución en el mes de noviembre, realizando solo 2 de las 5 entregas programadas; el 

resto de las atenciones se llevarán a cabo durante primer trimestre del año 2024.

Observación B/P/S:

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 220002 22pp99- asistencia social para la población adulto mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.692 $ 1.655

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS02AT Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 65%Número 19.866 12.994

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Personas mayores y cuidadores beneficiados con asistencia social: Atención en Centro Vida Gerontológico, capacitación a cuidadores de personas mayores, 

capacitación a personas mayores en manualidades y en informática. El proyecto se incorpora al presupuesto al 30 de abril, por concepto reservas y/o ajustes de 

la vigencia anterior.

Atendimos a 12.994 personas en servicios de asistencia social: 132  beneficiadas con el servicio de capacitación a cuidadores de personas mayores, 65 

personas mayores atendidas en Centro Vida Gerontológico, 6.365 beneficiadas con capacitación en manualidades, 86 fueron capacitados en informática y 6.346 

personas mayores recibieron uniformes.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220003 22pp99- implementación de acciones de inclusión social para las personas con discapacidad, familiares y cuidadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.484 $ 1.463

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS03FA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 147%Número 194 285
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Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, familiares y cuidadores que son atendidas en procesos de habilitaci ón, rehabilitación, acompañamiento psicosocial, formación y 

equiparación de oportunidades.

Con recursos de reserva 2022, se atendieron 285  personas, así: 40 mediante artes y oficios para cuidadores, 50 por medio de artes y oficios para personas 

con discapacidad, 3 beneficiadas con atención psicosocial (2 cuidadores y 1 persona con discapacidad), 166 beneficiados con ayudas técnicas con la entrega 

de sillas de ruedas adaptadas a las medidas de los beneficiarios y 26 a través de los Campamentos de Inmersión de Vida Independiente. Se supera la meta 

debido a que se están reportando las personas atendidas que fueron programadas para la vigencia 2021 en los proyectos de Ayudas Técnicas, Rehabilitación 

Funcional y Emprendimiento, los cuales no fueron adjudicados en esa vigencia

Observación B/P/S:

Proyecto: 220005 22pp99- prevención de las vulneraciones y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 703 $ 703

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes  y jóvenes para 

el reconocimiento de sus derechos
IS05EM Personas capacitadas  100%Número 496 496

Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Corresponde a los NNA beneficiados con actividades art ísticas y pedagógicas para potenciar sus capacidades. El proyecto se incorpora al presupuesto al 30 de 

abril, por concepto reservas y/o ajustes de la vigencia anterior.

Durante el periodo se desarrollaron encuentros de animaci ón sociocultural,  acompañamiento psicosocial y acompañamiento familiar. Se generaron acciones de 

fortalecimiento de habilidades para la identificación de riesgos, el reconocimiento de personas que puedan ser referentes para la protecci ón de derechos (en la 

familias, la escuela y la comunidad) y en la construcci ón de estrategias artísticas. Se identificaron situaciones de alta complejidad en presuntas vulneraciones de 

derechos, lo que significó favorecer el acompañamiento familiar y la activación de rutas de derechos.

Observación B/P/S:

IS05EN Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de 

protección para el restablecimiento de derechos

 100%Número 124 124

Código. Ind. SUIFP: 410203700

Descripción B/P/S: Corresponde a los NNA beneficiados con acompañamiento psicosocial.  El proyecto se incorpora al presupuesto al 30 de abril, por concepto reservas y/o ajustes 

de la vigencia anterior.

Durante el periodo se desarrollaron encuentros de animaci ón sociocultural,  acompañamiento psicosocial y acompañamiento familiar. Se generaron acciones de 

fortalecimiento de habilidades para la identificación de riesgos, el reconocimiento de personas que puedan ser referentes para la protecci ón de derechos (en la 

familias, la escuela y la comunidad) y en la construcci ón de estrategias artísticas. Se identificaron situaciones de alta complejidad en presuntas vulneraciones de 

derechos, lo que significó favorecer el acompañamiento familiar y la activación de rutas de derechos.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220008 22pp04- implementacion de acciones de inclusión y reconocimiento a la población lgbtiq+ de la comuna 4 aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 67 $ 58

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la garantía de derechos

IS08CR Estrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas

 100%Número 7 7

Código. Ind. SUIFP: 450203800
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Descripción B/P/S: Actividades para la garantía de derechos de la población LGBTIQ+ en la comuna 4 Aranjuez, tales como: corredores art ísticos, incentivo económico y sgto 

psicosocial a población trans en validación de bachillerato; apoyo socio-económico familias con integrantes LGTBIQ+ con discap y/o adulto mayor.  El proyecto se 

incorpora al presupuesto al 30 de abril, por concepto reservas y/o ajustes de la vigencia anterior.

Con recursos de ajustes y reservas 2022, se realizaron 7 actividades para la garantía de derechos de la población LGBTIQ+ en la comuna 4 Aranjuez: 2 

corredores artísticos,  incentivo económico y acompañamiento psicosocial a población trans en validación de bachillerato, apoyo socio-económico familias con 

integrantes LGTBIQ+ adulto mayor; dos recorridos de dignificación y homenaje a la gata (mujer trans asesinada).

Observación B/P/S:

Proyecto: 220073 23pp15-fortalecimiento de las expresiones culturales y prácticas ancestrales del pueblo kichwua-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38 $ 38

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS73BB Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 98%Número 100 98

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiarios de la Comuna 15, con acciones para la conservación de usos y costumbres del pueblo Kichwua, entre estos: fortalecimiento de 

grupos de danzas, realización de desfile cultural para visibilizar sus  costumbres, realizar festival gastron ómico Kichwua, taller para promover y conservar 

lengua Kichwa.

Se da cumplimiento a las actividades planeadas para la promoci ón de la cultura y las prácticas ancestrales de la población Kichwa de la Comuna 15, Guayabal 

con un total de 98 personas atendidas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220075 23pp99-asistencia social para la población adulto mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20.291 $ 19.161

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS75AQ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 139%Número 22.021 30.521

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiarios de apoyo económico, atenciones en Centros Vida Gerontológicos, formación a cuidadores de personas mayores, capacitaci ón en 

manualidades, días de sol; en las comunas que priorizaron recursos de presupuesto participativo.

Atendimos a 30.521 personas entre los siguientes servicios: Centro Vida Gerontol ógico, formación a cuidadores, capacitación en informática, capacitación en 

manualidades y apoyo económico para personas mayores. Se supera la meta debido al ingreso de nuevas personas en los servicios de Centro Vida 

Gerontológico y apoyo económico.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220077 23pp99-implementación de acciones de inclusión social para las personas con discapacidad, familiares y cuidadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9.485 $ 8.327

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable
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IS77CW Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 98%Número 7.934 7.800

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: beneficiarios de: apoyo económico, atención integral a las personas con discapacidad severa a trav és de Ser Capaz en Casa, acompañamiento psicosocial a 

personas con discapacidad (PcD) y cuidadores, atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual (Centro Integrado), atención psicosocial y 

formación en emprendimiento a PcD y cuidadores, formación en artes y oficios a PcDy cuidadores, rehabilitaci ón funcional y ayudas técnicas para PcD, 

formación a integrantes de la red de cuidadores y capacitación y acompañamiento psicosocial a cuidadores de PcD.

Se atendieron 7.800 personas desde el Equipo de Discapacidad, as í:  562 personas con discapacidad severa con atención integral desde Ser Capaz en Casa; 40 

personas con discapacidad y 82 cuidadores con acompañamiento psicosocial; se brindó atención a 37 NNA con discapacidad intelectual desde Centro Integrado; 

se entregaron 92 ayudas técnicas (sillas de rueda a la medida); se vincularon 9 personas a las actividades de los campamentos de inmersi ón de vida 

independiente; 65 personas con discapacidad y 97 cuidadores participaron en procesos de formación en emprendimiento; 120 personas con discapacidad y 58 

cuidadores participaron en procesos de formación en artes y oficios; 6.515 personas con discapacidad recibieron apoyo econ ómico; capacitación y 

acompañamiento psicosocial a 25 cuidadores de personas con discapacidad, semi -dependientes y dependientes de cuidado de la comuna 1; formación para la 

participación a 93 integrantes de la red de apoyo a cuidadores de la comuna 2 y 5 integrantes de la red de apoyo a cuidadores de la comuna 13.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220078 23pp99-implementación de acciones de inclusión y reconocimiento a la población  lgbtiq+-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.082 $ 1.026

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS78CD Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 87%Número 1.200 1.048

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiarios de asesor ías en salud, laboral, psicosocial, escuela comunitaria, tomas culturales, art ísticas y formativas, ferias de servicio, de 

acuerdo a las priorizaciones de presupuesto participativo.

En el año 2023 se beneficiaron 1.048 personas de las comunas 4 - Aranjuez, 8 - Villa Hermosa, 10 - La Candelaria y 14 - El Poblado, en acciones tales como: 

escuela de género, festival diverso, actividades culturales y art ísticas; apoyo a familias diversas, entre otras. Se atendieron 549 personas de la comuna 4, 371 

de la comuna 8, 59 de la comuna 10 y 69 de la comuna 14.  A pesar de los esfuerzos realizados en la convocatoria en cada una de las comunas priorizadas, no 

se contó con la respuesta suficiente en la participación de la población, lo cual afectó el cumplimiento de la meta.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220081 23pp99-prevención de las vulneraciones y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  81% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.136 $ 915

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes  y jóvenes para 

el reconocimiento de sus derechos
IS81CP Personas capacitadas  103%Número 752 772

Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiaros de encuentros vivenciales, intergeneracionales, psicosociales y visitas familiares, campa ñas de promoción de derechos y 

prevención de factores de riesgo en las comunas que priorizaron recursos de presupuesto participativo.
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Durante el periodo, se realizaron procesos de promoci ón y prevención mediante encuentros de animación sociocultural y acompañamiento psicosocial, de 

acuerdo a la priorización de las comunas, fortaleciendo habilidades para la vida en ni ñas, niños y adolescentes, la activación de rutas de atención y el 

fortalecimiento de capacidades con las familias y red vincular de apoyo, para la garant ía de derechos. Las atenciones en las comunas se dieron de la siguiente 

manera:

Comuna 4: 212 NNA; Comuna 5: 100 NNA; Comuna 7: 100 NNA; Comuna 10: 100 NNA; Comuna 13: 100 NNA y Comuna 16: 160 NNA

Observación B/P/S:

Programa: 3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia

Proyecto: 220007 22pp99- prevención de las problemáticas psicosociales, individuales y familiares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20 $ 20

Corresponde a un saldo no ejecutable; el contrato se encuentra en proceso de liquidación.Observación Proyecto:

Proyecto: 220080 23pp99-fortalecimien de las condiciones psicosociales y formativas, individuales y familiares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.450 $ 1.450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS80CN Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 156%Número 2.492 3.878

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiarios de fortalecimiento de competencias b ásicas, ciudadanas y laborales, ferias para la familia, acompa ñamiento psicosocial, individual, 

familiar y grupal en las comunas que priorizaron recursos de presupuesto participativo.

3.878 personas beneficiadas con actividades psicosociales y formaci ón en competencias básicas, ciudadanas y laborales en las Comunas: 2 Santa Cruz; 5 

Castilla; 7 Robledo; 10 La Candelaria; 11 Laureles Estadio; 13 San Javier; 15 Guayabal; y el Corregimiento 90 Santa Elena. Estas actividades se ejecutaron por 

medio de las estrategias Centros Integrales de Familia (CIF) y Escuela para la Inclusión, cuyo objetivo es fortalecer las familias en la formaci ón de seres humanos 

y sujetos colectivos de derechos, a través de estrategias de promoción, prevención, atención y protección, buscando su participación en la gestión de su propio 

desarrollo y en la construcción de ciudadanía. Se supera la meta del proyecto por los rendimientos financieros, lo que permitió que se realizara una ampliaci ón e 

impactar a más población de la proyectada.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos

Proyecto: 220006 22pp99- construcción de una cultura en derechos humanos, paz y reconciliación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 182 $ 177

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la garantía de derechos

IS06CS Estrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas

 99%Número 152 150

Código. Ind. SUIFP: 450203800
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Descripción B/P/S: Eventos de movilización, formación, promoción, prevención y visibilización en DDHH en las comunas 2 Santa Cruz, 4 Aranjuez, 7 Robledo, 9 Buenos Aires, 12 La 

América, 15 Guayabal y 16 Belén.

Con recursos de reserva 2022, se realizaron 150 acciones territoriales para la promoción y sensibilización en Derechos Humanos, en las comunas: 2 Santa Cruz, 

4 Aranjuez, 7 Robledo, 9 Buenos Aires, 12 La América, 15 Guayabal y 16 Belén, beneficiando a 15.465 personas. Se encuentra en su etapa de terminación, 

revisión de informes finales por parte de las supervisiones para proceder a la liquidación del contrato.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220076 23pp99-construcción de una cultura en derechos humanos, paz y reconciliacion medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.913 $ 2.633

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la garantía de derechos

IS76CC Estrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas

 68%Número 140 95

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de las actividades en el marco del Programa Planeación y Presupuesto participativo en las comunas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16 y 

90 con el fin de desarrollar acciones de promoción de derechos y prevención de vulneraciones.

Durante el mes de diciembre finaliza la ejecución en comunas 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 90. Se realizó  ejecución de un total de 95 actividades como: 

implementación de observatorios en DDHH, talleres, caminatas, semilleros infantiles, movilizaciones, fortalecimiento a los planes de trabajo de mesas y 

organizaciones; apoyo a iniciativas con enfoque de DDHH, salidas pedag ógicas, Escuelas y Estrategias de formador de formadores, videos con sistematizaci ón 

de las experiencias, festivales, entre otros eventos de promoción de la cultura de derechos en las comunas del Distrito. 

Por decisión de los representantes ante el CCP, en la comuna 4 no se ejecutaron los recursos. Los representantes de la Comuna 16 no permitieron la ejecución 

de 35 talleres de formación, por conflictos internos entre los líderes, lo que afectó el cumplimiento de la meta.

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 070022 Complementacion alimentaria primera infancia-

$ 8 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130349 Mcv-sistema de protección a la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17 $ 459 $ 101
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Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.8 Cultura ciudadana-

Programa: 2.8.3 - Transformación de patrones culturales para la igualdad de género

Proyecto: 200306 Implementación de estrategias para transformar imaginarios culturales sexistas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 718 $ 696

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU06AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: a.1 Campaña de movilización en temas comunicacionales y pedagógicos para la transformación cultural en favor de la igualdad de género (conmemoraciones y 

eventos de ciudad) 

b.1 Conmemoración del día internacional de los derechos de las mujeres 8M

a. Avance ejecución, total 1

b. Avance ejecución, total 1

El cumplimiento de la meta se dio mediante la conmemoración del día internacional de los derechos de las mujeres, en el primer semestre de 2023.

Observación B/P/S:

MU06AB Espacios de participación promovidos  100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: 3 eventos de exaltación y reconocimiento público de los talentos y capacidades de las mujeres.

a. Avance ejecución, total 3

El cumplimiento de la meta se dio mediante la realización de las siguientes convocatorias: Concurso Mujeres J óvenes Talento, Reconocimiento al liderazgo de las 

Mujeres de Medellín y Medellín, las Mujeres y las Artes.

Observación B/P/S:

MU06AC Personas capacitadas  109%Número 500 544

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Esta meta se cumplirá mediante la realización de diferentes acciones pedagógicas:

2 seminario para la equidad de género, cursos y/o talleres, entre otros

a. Avance ejecución, total 544

Se realizaron dos seminarios para la igualdad de género ,además se realizaron otras capacitaciones y actividades pedag ógicas , para un total de 544 personas; 

se excede la meta porque asistieron a las actividades más personas de las esperadas.

Observación B/P/S:

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.3 Mujeres-

Programa: 3.3.1 - Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres

Proyecto: 200300 Implementación de acciones para la promoción de la equidad de género en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.484 $ 2.656 $ 2.652
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU00DG Estrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas

 112%Número 6.000 6.707

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: a.9000 Personas sensibilizadas en equidad de género 

b.7635 Mujeres que reciben insumos de gestión menstrual y son asesoradas en el tema

c. 3579 Mujeres asesoradas en derechos sexuales y reproductivos

a. Avance ejecución, total  9725

b. Avance ejecución, total 7723

c. Avance ejecución, total 4360

La meta se supera, por el aumento en la demanda de acciones de sensibilización en campo, y por parte de instituciones.

Observación B/P/S:

MU00DH Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas

 100%Número 10 10

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: a.10 Articulaciones de servicios en los CEG 

b. 400 Personas que reciben asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género en salud

a. Avance ejecución, total  10

b. Avance ejecución, total  449

Cumplimiento  de la meta se hizo con las asistencias t écnicas, sensibilizaciones y capacitaciones se ofrecieron en las siguientes Unidades Hospitalarias (UH): 

Santa Cruz, Manrique, Castilla, Belén, Nuevo Occidente, San Cristóbal, Doce de Octubre y Buenos Aires; y en el Hospital General de Medell ín (HGM) y Hospital 

Alma Máter.

Observación B/P/S:

MU00DI Personas capacitadas  126%Número 4.000 5.050

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: 4000 hombres sensibilizados en equidad de género

a. Avance ejecución, total  5054

La meta s e supera debido a que desde entidades como la Polic ía Nacional se demandó un mayor número de acciones de sensibilización en la temática de 

masculinidades, dirigidos a miembros de la Fuerza Pública.

Observación B/P/S:

MU00DJ Espacios de integración de oferta pública generados  100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: a.4 Espacios de atención a la ciudadanía -CEG móvil operando-

b. 2000 personas asesoradas en los CEG-

a. Avance ejecución, total  4

b. Avance ejecución, total 2092

Para  el año 2023 se puso en marcha 3 Centros de Equidad de Género (CEG) fijos, ubicados en las comunas 4, 5 y 8 respectivamente; y se cuenta con un CEG 

móvil con capacidad para recorrer todos los barrios y veredas de la ciudad. 2092 personas han sido asesoradas en los Centros de Equidad de G énero, a través 

de la estrategia de atención a la ciudadanía.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200301 Implementación de estrategias para la incorporación del enfoque de género en el sistema educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  81% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 470 $ 393 $ 318

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal

MU01DB Personas beneficiarias de estrategias de permanencia  129%Número 250 323
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Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: 250 Mujeres con acciones afirmativas para la permanencia en el sistema educativo

a. Avance ejecución, total 323

Algunas de las mujeres beneficiaras no requirieron de todas las acciones afirmativas (cuidado de niñas/os, alimentación y transporte) según la caracterización, 

lo que permitió poder beneficiar a más mujeres.

Observación B/P/S:

MU01DC Personas beneficiadas con procesos de formación informal  200%Número 100 200

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: 100 Personas que participan en las jornadas de sensibilización promoción de una educación no sexista

a. Avance ejecución, total  200

La meta se supera, por la creciente demanda de intervención desde instituciones educativas en donde tiene su acción el proyecto.

Observación B/P/S:

MU01DD Entidades y organizaciones asistidas técnicamente  140%Número 20 28

Código. Ind. SUIFP: 220100600

Descripción B/P/S: a. 20 Instituciones educativas asesoradas para la incorporación enfoque de género en los PEI

b. 8 Instituciones educativas que participan en estrategias coeducativas

a. Avance ejecución, total  28

a. Avance ejecución, total 10

Se logró beneficiar a más instituciones interesadas en el acompañamiento técnico.

Observación B/P/S:

Programa: 3.3.2 - Liderazgo y empoderamiento femenino

Proyecto: 200302 Fortalecimiento de los procesos participativos, organizativos y  de movilización social de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 972 $ 1.108 $ 1.046

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

MU02AA Personas capacitadas  98%Número 908 887

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: a. 710 mujeres formadas presencial o virtualmente para la participación e incidencia social y política

b. 75 Mujeres con entrenamiento y formación experiencial para la incidencia política

c. 123 Mujeres formadas presencial o virtualmente en apuestas por construcción de paz.

a. Avance ejecución, total  660

b. Avance ejecución, total 93

c. Avance ejecución, total  134

Algunas mujeres recibieron más de dos formaciones o beneficios, por tal motivo no se contabilizaron sino una vez.

Observación B/P/S:

MU02AB Espacios de participación promovidos  100%Número 10 10

Código. Ind. SUIFP: 450200100
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Descripción B/P/S: Estrategias para el fomento de a la participación de las mujeres en los espacios de participación política y de toma de decisión implementadas son:

a. 6 acciones de incidencia para la promoción de la participación de las mujeres y la prevención de violencia sociopolítica en escenarios de participación. 

b. 100% Acompañamiento para la planeación local y presupuesto participativo con enfoque de género.

c. 100% Asistencias técnicas a 21 expresiones organizativas e iniciativas de paz 

d. Un Intercambio de experiencias significativas de  participación y paz.

e. Un Encuentro intergeneracional de participación y construcción de paz.

f. 100% proceso de fortalecimiento a 5 Redes zonales y 1 corregimental. 

g. Una estrategia para la construcción de agendas cuidadas.

h. Un espacio de seguimiento al IPM (índice de paridad municipal) y al ICPM (Índice de Calidad de la participación de Medellín- subíndice mujeres).

i. Un encuentro: es el tiempo de las niñas para la construcción de paz.

j. Un encuentro para la promoción de la participación e incidencia social y política de las mujeres.

a. Avance ejecución, total  70%

b. Avance ejecución, total 100%

c. Avance ejecución, total  100%/21

d. Avance ejecución, total  1

e. Avance ejecución, total  1

f. Avance ejecución, total   1

g. Avance ejecución, total  1

h. Avance ejecución, total  1

i. Avance ejecución, total   1

j. Avance ejecución, total   1

De 100% de las acciones a  adelantar ,  se logró diseñar   y aplicar la propuesta metodológica para la selección y priorización de las iniciativas a realizar, esto es,  

se realizó el concurso ciudadano, se eligieron las propuestas y el equipo profesional acompañó la formulación y ajuste de las mismas.

Observación B/P/S:

Programa: 3.3.3 - Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Proyecto: 200303 Generación de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 408 $ 357 $ 316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

MU03AA Personas capacitadas  162%Número 2.554 4.133

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: 2554 Personas sensibilizadas en prevención violencia y acoso sexual

a.  Avance ejecución, total 4133

Se ha superado la meta dada la demanda creciente por parte de las entidades y la comunidad para participar en procesos de prevenci ón de la violencia sexual en 

los espacios públicos contra las mujeres y las niñas.

Observación B/P/S:

MU03AB Instancias territoriales asistidas técnicamente  133%Número 30 40

Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S: 30 Entidades que reciben asistencia técnica

a.  Avance ejecución, total 40

La meta se ha sobrepasado dada la creciente demanda de intervenci ón desde instituciones educativas, y otras entidades en los territorios en donde tiene su 

acción el proyecto

Observación B/P/S:

Proyecto: 200304 Implementación de estrategias para prevenir y atender las violencias basadas en género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.550 $ 9.586 $ 8.976

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

MU04AA Instancias territoriales asistidas técnicamente  100%Número 20 20

Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S: 20 entidades que reciben asistencia técnica

a.  Avance ejecución, total 20

La ejecución física se corresponde con lo planeado para este año

Observación B/P/S:

MU04AB Personas orientadas  122%Número 8.500 10.408

Código. Ind. SUIFP: 020402300

Descripción B/P/S: a. 75000 Incidentes de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer

b. 6000 Eventos de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidos desde la agencia mujer

c. 7000 Atención psicológica en territorio

d. 6000 Atención jurídica en territorio

basadas en género con defensa técnica

e. 100%Casos de mujeres víctimas de VBG derivados y analizados en el comité del mecanismo Defensa técnica

f.100%Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica

g. 220 Hombre agresor que reciben atención psicológica

h. 100 Hombres sensibilizados en prevención de las Violencia Basada en Género

i. 100 Mujeres protegidas en hogares de acogida y su grupo familiar protegido

j. 35% Activación de ruta

k. 3 Procesos mujeres víctimas de violencias basadas en genero con defensa técnica (por adición ampliación C- 2022)

a.  Avance ejecución, total  86270

b.  Avance ejecución, total 6659

c.  Avance ejecución, total 6674

d.  Avance ejecución, total 5699

e.  Avance ejecución, total  100%( 348 casos)

f.   Avance ejecución, total 100% (494 Procesos analizados)         

g.  Avance ejecución, total 215

h.  Avance ejecución, total 124

i.   Avance ejecución, total 127

j.   Avance ejecución, total 31%/ (se brindo atención a 10062 mujeres y se activó 3086 ruta)

k.   Avance ejecución, total 3

Se ha superado la meta, dada la demanda que dicho servicio ha venido teniendo en este año.

Observación B/P/S:

Programa: 3.3.4 - Autonomía económica para las mujeres y su incorporación en el Valle del software

Proyecto: 200295 Diseño y primera fase de implementación de un sistema municipal de cuidado con enfoque de género y derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 162 $ 137

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

MU95DS Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1
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Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: 1 Alianzas estratégicas para el posicionamiento del sistema.

a. Avance ejecución, total  1

Se adelantaron alianzas con el programa Buen Comienzo, el programa Amautta, el programa Ser Capaz, la Unidad Familia Medellín, el ICBF, y USAID.

Observación B/P/S:

MU95DT Estrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: 1 Documento con la estrategia implementada

con acciones pedagógicas y comunicacionales

a. Avance ejecución, total  1

Se diseñó la estrategia y está en implementación, por ello la entrega del documento con los resultados obtenidos está programada para el segundo semestre.

Observación B/P/S:

MU95DU Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Mecanismo interinstitucional conformado para la articulación de la oferta distrital de cuidados.

a. Avance ejecución, total  1

Luego de la instalación, se continua con las asistencias técnicas a las entidades que se vincularon al la conformación del mecanismo articulador.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200297 Generación de estrategias para la autonomía económica de las mujeres urbanas y rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.150 $ 3.397 $ 3.341

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas 

para la inclusión productiva
MU97DL Personas asistidas en temas  de desarrollo de habilidades no 

cognitivas

 100%Número 250 250

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: a. 150 Mujeres urbanas asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica 

b. 100 Mujeres rurales asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica 

c. 100% Madres comunitarias fami y sustitutas beneficiadas con estímulo económico 

d. 2 Reconocimientos mujer rural y Madres Comunitarias 

e. 100 Mujeres beneficiadas con microcréditos a través del banco de las oportunidades según acta de compromiso

a. Avance ejecución, total  150

b. Avance ejecución, total  100

c. Avance ejecución, total  100%/ 2059

d. Avance ejecución, total   2 

e. Avance ejecución, total   236

A 31 de diciembre , se entregó el 100% de estímulos económicos, beneficiando a 2059 reportadas por el ICBF, para cumplir con el Acuerdo 018 de 2010 y 

reconocer la labor de cuidado realizada por estas mujeres.

Observación B/P/S:

MU97DM Unidades productivas colectivas con asistencia técnica  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 410305900

Descripción B/P/S: a. 2 Empresas sensibilizadas y acompañadas en buenas prácticas de género

b. 6 Empresas con seguimiento y continuidad en proceso de sensibilización.

c. 30 Pymes sensibilizadas
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a. Avance ejecución, total 2

b. Avance ejecución, total  6

c. Avance ejecución, total 30

Se avanza con las asistencias y talleres con las organizaciones que van en el segundo y tercer año de la estrategia.

 30 organizaciones se han vinculado a la estrategia y continúan  el enfoque de género a las mi pymes"

Observación B/P/S:

Proyecto: 200299 Inversiones en bienes de  capital a favor de mujeres con dedicación a trabajo doméstico y cuidado no remunerado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.597 $ 0,000000 $ 0

Este proyecto no fue ejecutado por inviabilidad jur ídica y no concertación con posibles cooperantes; Además, desde el Departamento Administrativo de 

Planeación -DAP y Secretaría de Hacienda, administradores de los recursos, realizaron traslados del presupuesto de este proyecto según los siguientes oficios

202320029017/14 -03-2023

202320029759/15 -03-2023

202320066421/30-05-2023

202320080617/21-06-2023

Observación Proyecto:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.2 - Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género

Proyecto: 200307 Asistencia técnica para la integración de la perspectiva de género en sectores públicos y privados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 476 $ 443

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

MU07AA Personas capacitadas  111%Número 400 444

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: a. 1 Servicio de capacitación en género brindados al sector público 

b. 1 Servicio de capacitación en género brindados al sector privado

c. 1 Servicio en tema de masculinidades con fines de Transversalización de género

a.  Avance ejecución, total 1/337 personas

b. Avance ejecución, total 1/107personas

c. Avance ejecución, total 1/104 personas

Se han capacitado personas para incorporación de enfoque de Género,  tanto en el sector público como en el privado, además se  han capacitado 104 personas 

en masculinidades para incorporar enfoque de género en planes, programas y proyectos

Observación B/P/S:

MU07AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  143%Número 14 20

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: 14 Planes , programas, proyectos y comités acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector publico y privado

a.  Avance ejecución, total  20 asistencias  a dependencias del Distrito

Se supera la meta por la demanda de las dependencias de la administraci ón distrital para acompañar los procesos de incorporación del enfoque de género en los 

planes, programas y proyectos.

Observación B/P/S:

MU07AC Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: a. Un Documento Lineamientos técnicos para la transversalización del enfoque de género elaborados 

b. Un Documento evaluación de política pública
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a.  Avance ejecución, total 1

b.  Avance ejecución, total 0,95

Se elaboró el documento de lineamiento técnico para la Transversalización del enfoque de género en el diseño y actualización de Políticas Públicas a partir del 

análisis  del  procedimiento PR-DIES-031_Formulación Políticas Públicas V2 y otros documentos, el cual se encuentra en revisi ón para aprobación y publicación en 

el sistema de integral de gestión.

Se realizó la evaluación de la Política Pública para la Igualdad de Género de las Mujeres urbanas y rurales de Medell ín, y se generaron diferentes productos los 

cuales se encuentran en revisión y edición para la socialización y difusión con los grupos de valor e interés.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200308 Fortalecimiento de la planeación estratégica y gestión del conocimiento de la secretaría de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.549 $ 1.613 $ 1.479

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

MU08AA Documentos de planeación realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: 1 Documento de planeación

a.  Avance ejecución, total 1Observación B/P/S:

MU08AB Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Actualización de la plataforma tecnológica de información de la secretaría

a.  Avance ejecución, total 1Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.3 Mujeres-

Programa: 3.3.2 - Liderazgo y empoderamiento femenino

Proyecto: 220030 22pp15- formación y entrenamiento social y politico de lideresas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 186 $ 170

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

MU30AA Personas capacitadas  64%Número 70 45

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: a. 50 Mujeres con formación experiencial de entrenamiento para la incidencia social y política

b. 20 Lideresas que participan en curso de alfabetización digital

a. Avance ejecución, total 27

b. Avance ejecución, total  18

Las mujeres se reportan en SUB una vez han terminado el proceso formativo o cuándo tienen mínimo el 80% de formación.

Observación B/P/S:

MU30AB Espacios de participación promovidos  100%Número 3 3
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Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: a. 1 Foro de difusión de aprendizajes del entrenamiento en liderazgo para la participación social y política

b. 1 Campaña de comunicación para promover las acciones de las lideresas de la comuna 15

c. 1 Curso de alfabetización digital para lideresas de la comuna

a. Avance ejecución, total  1

b. Avance ejecución, total  1

c. Avance ejecución, total  1

Observación B/P/S:

Proyecto: 220089 23pp99-formación y empoderamiento de las mujeres para la promocion de sus derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  50% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 647 $ 323

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

MU89AA Personas capacitadas  40%Número 1.271 503

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: a.850 mujeres formadas presencial o virtualmente para la participación e incidencia social y política

b.46  Mujeres con entrenamiento y formación experiencial para la incidencia política

c. 375 Niños y niñas formados en promoción de sus derechos

a. Avance ejecución, total 503

b. Avance ejecución, total  0

c. Avance ejecución, total  0

Las mujeres se reportan en SUB una vez han terminado el proceso formativo o cu ándo tienen mínimo el 80% de formación; a la fecha de corte del presente 

informe,   En el momento el contrato interadministrativo 4600098660 de 2023 está suspendido, y se reinicia en enero 2024.

Observación B/P/S:

MU89AB Espacios de participación promovidos  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Una (1) campaña de comunicación pública favorable a los derechos de las mujeres

Un (1) foro de participación y liderazgo femenino

a. Avance ejecución, total  1

b. Avance ejecución, total  1

Observación B/P/S:

El contrato se suspendió en el mes de diciembre 2023 y se vuelve a reiniciar en la última semana de enero del 2024.Observación Proyecto:

Programa: 3.3.3 - Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Proyecto: 220028 22pp99- prevención de las violencias basadas en género contra las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 264 $ 264

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

MU28AA Personas capacitadas  109%Número 200 217

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: 200 personas capacitadas en sus derechos
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a. Avance ejecución, total  217

Las estrategias utilizadas para la ejecución del proyecto, permitió beneficiar más personas de las que inicialmente se proyectaron

Observación B/P/S:

MU28AB Estrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: 11  Personas sensibilizadas que reconocen sus derechos

a. Avance ejecución, total  11Observación B/P/S:

MU28AC Espacios de integración de oferta pública generados  175%Número 32 56

Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: 32 Atenciones psico -jurídicas

a. Avance ejecución, total  56

Las estrategias utilizadas para la ejecución del proyecto, permitió realizar más espacios de integración y beneficiar a más personas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220088 23pp99-prevención de las violencias basadas en genero contra las mujres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  50% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.001 $ 501

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de integración de la oferta pública

MU88AA Espacios de integración de oferta pública generados  100%Número 30 30

Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: a.30/260 Mujeres atendidas en arteterapia

a. Avance ejecución, total 302 mujeresObservación B/P/S:

MU88AB Personas capacitadas  97%Número 180 175

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: a. 180 Mujeres capacitadas en ruta de autonomía económica y diplomado

a. Avance ejecución, total  175 personaObservación B/P/S:

MU88AC Estrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas

 100%Número 11 11

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: a. 11/2939 Personas capacitadas en procesos de sensibilización de prevención de VBG

 a. Avance ejecución, total 2476  personasObservación B/P/S:

El contrato se suspendió en el mes de diciembre 2023 y se vuelve  a  reiniciar en la última semana de enero del 2024Observación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 140095 Fortalecimiento centros equidad género-

$ 0,000315 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.2 Juventudes-

Programa: 3.2.1 - Salud pública juvenil

Proyecto: 200166 Asesoría en salud para jóvenes vulnerables- emancipados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 85 $ 343 $ 331

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU66AD Personas capacitadas  148%Número 1.500 2.216

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Personas que requieren de mayor número de atenciones debido a las necesidades en salud mental identificadas en su participaci ón en el proyecto, a través de 

los centros de escucha para la mitigación del daño en torno a los riesgos asociados a fenómenos de salud pública y sus determinantes sociales.

Se realizaron actividades de acompañamiento en salud mental a las juventudes de la ciudad por parte del equipo de salud p ública. El incremento del logro 

respecto a la meta programada, obedece a que las necesidades de atenci ón en salud mental han crecido en la ciudad y pese a que el programa ha superado lo 

inicialmente proyectado, continuó acompañando a las juventudes tanto en Instituciones Educativas como espacios de dispersión y organizaciones juveniles.

Observación B/P/S:

JU66AE Alianzas realizadas  300%Número 1 3

Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: Realizar alianzas para el fortalecimiento de la salud pública de las juventudes con entes públicos y/o privados.

Durante la vigencia 2023 se realizaron 3 alianzas con el fin de acompañar desde el programa actividades multisectoriales para la protecci ón de la salud y el 

bienestar de las juventudes del Distrito. 

El incremento del logro respecto a la meta planeada obedece a la materialización de la alianza con la mesa de Política Nacional de Drogas.

Observación B/P/S:

JU66AF Personas que acceden a la información disponible  283%Número 30 85

Código. Ind. SUIFP: 020401600

Descripción B/P/S: Formación y acompañamiento a personal docente con el fin de brindar capacidades a los diferentes centros educativos para el acompa ñamiento en salud mental 

a las juvenutdes.

Se brindaron espacios de formación y desarrollo de capacidades a personal de diferentes áreas con el fin de generar reflexiones que posibilitaran acciones 

encaminadas para las juventudes en los temas de salud mental y prevenci ón del desarrollo de enfermedades por el uso de sustancias psicoactivas. La formaci ón 

y cualificación de los profesionales se vuelve necesaria en el proceso de creaci ón de un sistema de promoción, protección y participación de las juventudes, tal 

y como lo dicta el objeto de la Secretaría de la Juventud, razón por la cual no se restringió el acceso de los participantes, reflejando el aumento del indicador.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200167 Prevención de consumos porblemáticos en las juventudes-conscientes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 638 $ 640 $ 640

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

JU67AA Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 020400600

Descripción B/P/S: Documentar la información sobre las diferentes sustancias circulantes en la ciudad de Medellín y su riesgo químico.
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Se realizó análisis estadístico de los diferentes instrumentos de evaluación aplicados a lo largo de las intervenciones del proyecto Emancipados.Observación B/P/S:

JU67AB Personas capacitadas  562%Número 200 1.123

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar asesoría a jóvenes en los encuentros informativos para la mitigación del daño de consumos problemáticos.

Durante la vigencia 2023 se realizaron acciones para la prevención del desarrollo de consumos problemáticos y el asesoramiento de jóvenes mayores de edad 

usuarios de sustancias psicoactivas, con el objetivo de prevenir problem áticas y/o enfermedades asociadas al consumo.  El incremento de la meta obedece a 

que el abordaje del programa a los usuarios de sustancias tuvo mucho más demanda que la programada inicialmente.

Observación B/P/S:

Programa: 3.2.2 - Juventud que teje vida

Proyecto: 200106 Protección de las libertades juveniles- tejedores de vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.011 $ 2.472 $ 2.471

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes
JU06AA Estrategias implementadas  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 020401700

Descripción B/P/S: Implementar estrategias de acompañamiento individual y acompañamiento grupal a jóvenes dentro del proyecto Juventudes Tejedoras

Este indicador corresponde a la formulación e implementación de las estrategias de acompañamiento individual y acompañamiento grupal del proyecto Juventudes 

Tejedoras que inició su ejecución el 6 de febrero con el operador Ciudad Don Bosco. El acompañamiento individual inició su ejecución en marzo de 2023,  y el 

acompañamiento grupal  inició su ejecución en el mes de mayo.

A 31 de diciembre, se finalizaron todos los componentes de las estrategias y subcomponentes de acompa ñamiento individual a través de la realización de talleres 

desarrollados por el operador con los jóvenes participantes del proyecto.  Además de la implementación del acompañamiento grupal a través de la implementación 

del protocolo de acompañamiento grupal.

Observación B/P/S:

JU06AB Estrategias implementadas  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar la estrategia de entorno protector que comprende el acompañamiento familiar y comunitario a jóvenes dentro del proyecto Juventudes Tejedoras.

La formulación e implementación de la estrategia de entorno protector corresponde al acompa ñamiento familiar y comunitario del proyecto Juventudes Tejedoras, 

el cual se firmó el pasado 6 de febrero  con el operador Ciudad Don Bosco. A 31 de octubre, el acompañamiento familiar y comunitario se encuentra en ejecución 

con la implementación de los subcomponentes de fortalecimiento familiar, formación de lideres y acciones de construcción de paz.

Respecto a la estrategia del proyecto con enfoque de paz formulado y priorizado por el Sistema Distrital de Juventudes, concluye la ejecuci ón de sus acciones 

territoriales, metodológicas y formativas, se realiza la asamblea Paz Joven y se realiza la producci ón y entrega de la caja de herramientas metodológicas para la 

promoción de escenarios de formación. Así mismo, se realiza a la terminación del contrato.

Observación B/P/S:

JU06AC Personas capacitadas  300%Número 100 300

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar formación a jóvenes en liderazgos positivos y herramientas artísticas para la convivencia alrededor de la cultura del fútbol.

Desde +Q90´minutos se reporta la implementación de tres procesos formativos alrededor de la convivencia en el f útbol y el barrismo que vinculó a 300 jóvenes (y 

actores juveniles) en capacitaciones con enfoque territorial, de g énero y de salud pública. Dichos procesos formativos se realizaron en colaboraci ón con las 

corporaciones "Siempre Presentes" y "Aguante y Carnaval". La primera implementó acciones pedag ógicas alrededor del barrismo social para el fortalecimiento del 

liderazgo positivo en 175 integrantes de la barra Los Del Sur, mientras que la segunda, fomentó también el liderazgo a través de dispositivos artísticos, culturales 

y musicales a 125 de sus integrantes. 

El incremento de la meta obedece a la alta demanda y participación de los jóvenes en el proyecto.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200107 Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas - sat med-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.062 $ 2.122 $ 2.076

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes
JU07AC Estrategias implementadas  158%Número 12 19

Código. Ind. SUIFP: 020401700

Descripción B/P/S: Elaborar Planes de Acción derivados de alertas de los territorios urbanos y rurales para la identificaci ón y caracterización de las vulneraciones de manera 

temprana.

El incremento del logro respecto a la meta planeada obedece a la implementaci ón de los planes de acción que se elaboraron como  respuesta a las alertas 

colectivas levantadas por el SATMED.

Observación B/P/S:

JU07AD Boletines estadísticos producidos  100%Número 11 11

Código. Ind. SUIFP: 020401200

Descripción B/P/S: Elaborar boletines estadísticos de la gestión del SATMED y la lectura de datos según problemáticas priorizadas por el sistema en los territorios urbanos y rurales 

de la ciudad.

A la fecha se elaboraron 11 informes estadísticos sobre los indicadores de gestión de alertas registradas en el SATMED, los planes de acción realizados y los 

procesos formativos llevados a cabo.

Observación B/P/S:

JU07AE Personas capacitadas  110%Número 200 219

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar formación a agentes protectores con capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios.

Se formaron 219 personas en el curso de agentes protectores en capacidades para la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios.Observación B/P/S:

Programa: 3.2.3 - El futuro se parece a nosotros

Proyecto: 200108 Fortalecimiento de la movilización de agendas juveniles- agenda joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.131 $ 3.165 $ 3.117

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de difusión en temas de juventud

JU08AA Personas que acceden a la información disponible  116%Número 20.000 23.214

Código. Ind. SUIFP: 020401600

Descripción B/P/S: Número de jóvenes que acceden efectivamente a la oferta publicada en la plataforma Medellín Joven.

Durante la vigencia 2023 se reportaron 23.214 accesos efectivos a la oferta publicada en la Plataforma "Medellín Joven" de los diferentes aliados estratégicos del 

proyecto y de los programas con enfoque de Juventud. Adicionalmente, se contabilizaron los registros de las juventudes que respondieron efectivamente a la 

pregunta: ¿Pudiste ver y acceder a una oportunidad gratuita que te interesó en Medellín Joven? realizada a través de las encuestas mensuales de gestión.

No obstante, el incremento del indicador obedece al número de personas que realizaron la inscripción de accesos al Resistencia Fest y a los recorridos De Roce 

por Medallo en el marco de la Semana de la Juventud Neas 2023.

Observación B/P/S:

JU08AB Estrategias implementadas  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar estrategias que aumenten la movilización de las agendas culturales de las juventudes en la ciudad.

Página 141 de 333Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de la Juventud



Durante este tiempo se cumplió con la realización de Semana de la Juventud Neas que se llevó a cabo entre el 19 y el 26 de agosto del 2023.

Dicho evento logró dinamizar las agendas juveniles a trav és de una parrilla de programación que contó con 120 actividades agrupadas en cinco espacios : 

Acampada Mutantes, recorridos De Roce Por Medallo, Esquinas, Resistencia Fest y Universos paralelos.

Sobre la estrategia Reconocimientos Proyector la ceremonia de gala realizada este a ño, certificó a 22 jóvenes de colectivos ganadores y nominados en 2022 en 

formulación de proyectos y liderazgos.  Seguidamente, destacó cuatro iniciativas y /o colectivos por cada una de estas tres categor ías (Resistentes, Terrestres y 

Conscientes) seleccionando una iniciativa ganadora por categoría.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200109 Divulgación de estéticas e identidades juveniles - indefinibles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 95 $ 95 $ 87

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para la transferencia metodológica de 

estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes.
JU09AA Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 5 5

Código. Ind. SUIFP: 020400400

Descripción B/P/S: Acompañar técnicamente a jóvenes beneficiarios de la estrategia de democratización.

Durante este periodo se dio cumplimiento a la totalidad del indicador al culminar con la quinta entidad territorial asistida t écnicamente. Esta corresponde al proceso 

formativo de Indefinibles, el cual abordó las expresiones art ísticas y culturales de la cultura Hip Hop (Hoppers) y la cultura coreana (Kpopers). Para ello se 

realizaron talleres, capacitaciones y encuentros pedag ógicos para fortalecer las orientaciones y gustos de las juventudes de Medell ín relacionadas con estas 

identidades.

Observación B/P/S:

JU09AB Personas capacitadas  136%Número 50 68

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar formación a jóvenes en el fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales.

El proceso formativo de la estrategia de Indefinibles finalizó durante la Semana de la Juventud NEAS 2023. Este proceso formativo contó con talleres, 

capacitaciones y encuentros pedagógicos para fortalecer las orientaciones y gustos de las juventudes de Medell ín, relacionadas con las expresiones art ísticas y 

culturales de la cultura Hip Hop (Hoppers) y la cultura coreana (Kpopers).

Dentro de las temáticas abordadas se encontraron: la exploración de los elementos del Hip Hop, memoria, teoría y prácticas callejeras sobre el arte del Breaking, 

el Deejay Hip Hop, Graffiti Writer, la Street Fashion y códigos en la vestimenta, entre otros. Sobre la Cultura Coreana, se tuvieron actividades orientadas al 

maquillaje, baile y ritmos asiáticos, el taekwondo, experiencias gastronómicas y clases experienciales y recorridos por la ciudad.

Observación B/P/S:

JU09AC Eventos de divulgación realizados  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 020400800

Descripción B/P/S: Desarrollar eventos de ciudad que visibilicen las diversidades juveniles.

La estrategia de difusión para visibilizar las diversidades juveniles, fue la realizaci ón del Resistencia Fest, que se llevó a cabo en la Semana de la Juventud 2023. 

Los conciertos tuvieron una diversidad de géneros musicales: pop, reguetón, música independiente, rap y electrónica. En dicho espacio, los artistas ganadores 

de la Convocatoria de Artistas de la Secretar ía de la Juventud, compartieron tarima con los artistas convocados. Este evento, reunió alrededor de 24.000 

asistentes que celebraron en el espacio público y vivieron el arte juvenil, con artistas locales, nacionales e internacionales en dos conciertos: concierto Taciturno 

(contó con artistas como: Miranda!, La Muchacha, Trepadas por Medellín, Majane, Oblivion, AK Gafas, Feralucía y Reyner) y concierto Mutantes ( Dálmata, Juli 

Monsalve, ControlFina, No Rules Clan, Pigmento UND, Rap Bang Club, ECO Medellín, Lee Eye y Robbie Vida).

En cuanto al Seminario  de Comunicación Juvenil, se desarrollaron encuentros ciudadanos que visibilizaron los talentos de los j óvenes por medio de la creación 

de productos análogos y digitales de comunicación, los cuales se expusieron en el evento de certificaci ón que se realizó en el marco de Parada Juvenil de la 

Lectura.

Observación B/P/S:

Programa: 3.2.4 - Hábitat Joven

Proyecto: 200171 Aportes de las juventudes para la transformación del territorio - medellín en la cabeza-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 457 $ 461 $ 461

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el 

desarrollo de los jóvenes
JU71AA Estrategias implementadas  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar estrategia para incidir en la disminución de las violencias en el espacio público mediante los recorridos de ciudad.

Durante el primer periodo de ejecución del contrato se entregó la estrategia que desarrolló el proyecto para la vigencia 2023. La estrategia tuvo por objetivo 

reconocer la implementación de los Acuerdos de Paz en todas las comunas y corregimientos del Distrito, a trav és de 44 recorridos y 8 formaciones a mediadores 

y mediadoras del proyecto.

Observación B/P/S:

JU71AB Personas capacitadas  101%Número 1.315 1.322

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar formación a jóvenes en contextos de ciudad y espacio público mediante la realización de recorridos para la apropiación del hábitat urbana y rural.

El proyecto finalizó el pasado 24 de octubre logrando beneficiar 1.322 callejeros de todas las comunas y corregimientos del Distrito a trav és de 44 recorridos 

presenciales y formaciones a mediadoras y mediadores de Medellín.

Observación B/P/S:

JU71AC Alianzas realizadas  100%Número 35 35

Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: Realizar alianzas estratégicas para promover la conexión de las juventudes con las oportunidades y los escenarios de ciudad.

A la fecha se lograron consolidar 35 alianzas que aportaron al desarrollo de las actividades del proyecto y de cada uno de sus componentes y estrategias.Observación B/P/S:

Proyecto: 200172 Formación de jovenes gestores de la sostenibilidad ambiental - seres del agua-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 270 $ 277 $ 277

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU72AA Personas capacitadas  138%Número 667 921

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar asistencia técnica a las juventudes urbanas y rurales de la ciudad en el cuidado de las fuentes hídricas.

El proyecto culminó la vigencia 2023 con 679 jóvenes beneficiados por el operador y 242 jóvenes beneficiados desde la secretar ía en el cuidado de las fuentes 

hídricas, el reconocimiento de la emergencia climática del territorio y su desarrollo sostenible.

El incremento del logro respecto a la meta planeada inicialmente, obedece a las acciones complementarias realizadas directamente desde el equipo territorial de la 

secretaría.

Observación B/P/S:

JU72AB Estrategias implementadas  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Brindar mantenimiento y actualización a la estrategia digital (Calculadora ambiental) para la medición del cumplimiento de los ODS.

Durante el primer periodo de ejecución del contrato se entregó la estrategia que desarrolló el proyecto para la vigencia 2023. La estrategia tuvo por objetivo 

fortalecer el conocimiento de los jóvenes sobre el cuidado de las fuentes hídricas del Distrito. A través de 21 ciclos formativos se abordaron temáticas como la 

emergencia climática, el cambio climático y el Acuerdo de Escazú. Adicionalmente, la estrategia contó con un componente de comunicaciones que busc ó 

garantizar la convocatoria a los 21 encuentros formativos.

Observación B/P/S:

JU72AC Personas que acceden a la información disponible  138%Número 667 921
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Código. Ind. SUIFP: 020401600

Descripción B/P/S: Garantizar la interacción de los jóvenes formados en el cuidado de las fuentes hídricas con la calculadora ambiental.

Se reportan los jóvenes que interactúan con la Estrategia Digital (Calculadora Ambiental) para determinar su impacto ambiental en el territorio. La ejecuci ón de 

este indicador, depende del número total de beneficiados por el operador en el proyecto SERES DEL AGUA.

El incremento del logro respecto a la meta planeada inicialmente, obedece a las acciones complementarias realizadas directamente desde el equipo territorial de la 

secretaría.

Observación B/P/S:

Programa: 3.2.5 - Jóvenes en el Valle del Software

Proyecto: 200164 Fortalecimiento de mercados juveniles en la cuarta revolución industrial - jóvenes 4.o-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.181 $ 1.187 $ 1.144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el 

desarrollo de los jóvenes
JU64AG Estrategias implementadas  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar estrategias que promuevan el desarrollo de la dimensión económica de las juventudes.

Este indicador alcanza su cumplimiento vía ejecución de dos estrategias especificas a las cadenas de valor Belleza y Alimentos. Estas han sido dise ñadas y 

ejecutadas considerando las particularidades de los emprendimientos inmersos en ellas, por un lado se reconoce la barrera de acceso que enfrentan los 

emprendedores de alimentos, en especial para desarrollar l íneas B2B, cuando no poseen respaldos normativos que generen confianza en los consumidores, de 

esta forma la elaboración de etiquetado y tablas nutricionales permite ampliar sus oportunidades de mercado y fortalecer la imagen de la marca, adem ás de 

generar información de utilidad para procesos de mejoramiento en la composici ón de sus productos alimenticios. Por otro lado, se reconoce en la barber ía una 

apuesta que se consolida en la ciudad como actividad econ ómica y al interior de la cual se incrementa la demanda por tecnificar y potenciar las habilidades de las 

y los barberos, este proceso formativo estuvo mediado por el colectivo BarberArt, esta organizaci ón además de transmitir su conocimiento ve en la barber ía un 

ejercicio de memoria y representación de ciudad.

Observación B/P/S:

JU64AH Alianzas realizadas  200%Número 1 2

Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: Realizar alianzas estratégicas para la gestión y el acceso a capital.

La consolidación de alianzas durante el año 2023 se enfocó en la generación de economías de escala y apertura de nuevos espacios de visibilizaci ón para 

emprendedores y artistas, por un lado facilitar la participaci ón de las y los emprendedores vinculados a Mercado Joven sin que esto implique la movilizaci ón 

completa de recursos como sucede en ediciones independientes y generar mayor numero de oportunidades para los j óvenes, este discurso se materializa a 

través de la alianza que permite la participación de Mercado Joven por segunda vez en el evento Manila Mi Encanto, por otro lado se materializa tambi én alianza 

con Plaza Mayor para la participación de artistas en los eventos Hecho En Medellín y Expoartesano.

Observación B/P/S:

JU64AI Personas capacitadas  103%Número 250 258

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar acceso a procesos formativos de base tecnológica para el trabajo y el desarrollo humano a las juventudes emprendedoras de la ciudad.

Se cumple a cabalidad el objeto y alcance del objeto contractual impactando a 258 emprendedores y emprendedoras con formación en el manejo de redes 

sociales con miras al crecimiento de sus unidades productivas, posicionamiento y generaci ón de mayores ingresos. El proceso se desarrolló en dos ciclos 

impactando los territorios de Villa Hermosa, Belén, San Antonio de Prado, San Cristóbal, San Javier, Castilla, Popular y Manrique, este proceso contó con 

componentes de nivelación, consultoría y 6 encuentros presenciales, además de un encuentro de cierre en el que se facilitaron intercambios de experiencia y 

conexión con oportunidades del ecosistema emprendedor.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200165 Asistencia económica para jóvenes vulnerables-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el 

desarrollo de los jóvenes
JU65AH Estrategias implementadas  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar estrategias para el fortalecimiento y seguimiento de Unidades Básicas de Autoabastecimiento.

Durante el año 2023 este indicador fue cumplido a través de la ejecución de las siguientes estrategias: el fortalecimiento de las Unidades B ásicas de 

Autoabastecimiento y la realización de recorridos relacionados con sistemas agroalimentarios y conservaci ón ambiental. La primera estrategia (UBAS) se 

materializó a través de la realización de talleres experienciales en cada una de las comunas y los corregimientos, en tres tem áticas específicas: siembra – 

huertas urbanas, compostaje y lombricompost, y preparaci ón de biopreparados; en total fueron realizados 27 talleres. Así mismo, se continuó con el 

acompañamiento técnico a algunas de las Unidades Básicas de Autoabastecimiento: Huerta Pasculaina, Proyecto Educativo Lupines, Sembrarte y Agropara íso. 

Además, se llevó a cabo la instalación de dos huertas nuevas, una por medio de un sistema hidrop ónico en la Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia 

y otra de producción tradicional en la Institución Educativa Sol de Oriente - comuna 8. 

Por otro lado, la estrategia de recorridos se materializó a trav és de visitas al Centro Zonal de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y una 

visita al Jardín Botánico. Con ellas, se buscó acercar a las y los jóvenes a procesos de producción agroecológica a través del reconocimiento de huertas, 

invernaderos y espacios de germinación y plantulación; a procesos de transformación de alimentos por medio de talleres gastronómicos y nutricionales, y a los 

tipos de bosques y las respectivas especies que podemos encontrar en Medell ín, se realizaron tres recorridos en total, dos de ellos al Centro Zonal de San 

Cristóbal cada uno con un grupo de 25 jóvenes estudiantes de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia y un tercero al Jard ín Botánico con los 

integrantes de la UBA del Proyecto Educativo Lupines.

Observación B/P/S:

JU65AI Estrategias implementadas  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 020401700

Descripción B/P/S: Implementar estrategias para la promoción y prevención de acciones en garantía de los derechos de la juventudes.

Durante el año 2023 este indicador fue cumplido a través de la ejecución de las siguientes estrategias: La estrategia de incidencia p ública por el empleo joven que 

fue un conjunto de acciones por medio de las cuales se buscó dar continuidad a la reflexi ón y el diálogo respecto al empleo joven en la ciudad de Medell ín, 

procurando brindar herramientas a las juventudes de la ciudad para el acceso a un primer empleo digno y decente, y una segunda estrategia materializada con la 

articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Oficina Pública de Empleo para acompañar la realización de una feria de empleo masiva, llevada a 

cabo en la Plaza Botero en la cual se ofertaron más de 2.000 vacantes en más de 20 empresas de la ciudad. La estrategia de incidencia p ública fue ejecutada a 

través de dos momentos. El primero fue la participación en el Intercambio de Experiencias del proyecto “Construye Más - Emplea Más” liderado por la Corporación 

Volver a la Gente y ejecutado en compañía de la ONG Vivamos Mejor. En este espacio se intervino desde el programa J óvenes en el Valle del Software como 

voceros por parte de la Secretaría de la Juventud, al ser reconocida como un dependencia que ha trabajado de la mano de las y los j óvenes y para ellas y ellos, 

poniendo agendas innovadoras y diversas, y un segundo momento a trav és del diseño y difusión de contenidos audiovisuales por las redes sociales de la 

Secretaría, siendo estas, en la actualidad, uno de los canales más importantes para establecer contacto y confianza con las y los jóvenes.

Observación B/P/S:

JU65AJ Documentos de recomendaciones para el posicionamiento de 

los temas de juventud realizados

 100%Número 6 6

Código. Ind. SUIFP: 020401000

Descripción B/P/S: Elaborar documentos con miras a incidir en la agenda pública en los temas de juventud.

Para el año 2023 se realizaron un total de seis documentos, para diciembre de 2023 se reporta uno relacionado con el tema de tendencias y estrategias de 

empleabilidad. Los documentos realizados fueron: 

- Acercamiento al concepto de inseguridad económica de los jóvenes de Medellín

- La Economía circular: aproximación conceptual y relación con los Jóvenes del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

- Encuesta de Seguridad Económica Juvenil 

- Mercado Joven: un intangible de mucho valor para las juventudes de Medellín.

- Cosechando oportunidades: soberanía alimentaria para la juventud de Medellín

- Tendencias y estrategias de empleabilidad

Observación B/P/S:

JU65AK Alianzas realizadas  100%Número 3 3
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Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: Realizar alianzas para la articulación de la oferta institucional pública y privada.

Al cierre del año 2023 se reportan las siguientes alianzas: una alianza con el Equipo de Seguridad Alimentaria de la Secretar ía de Inclusión Social, Familia y 

DD.HH, por medio de la cual fue posible desarrollar la estrategia de recorridos al Centro Zonal ubicado en el Corregimiento de San Crist óbal. Una alianza por el 

empleo joven con tres entidades específicas: Fenalco, la Corporación Volver a la Gente y Sayl S.A.S - Administradora de Talento Humano, y una tercera alianza 

con la Universidad de Antioquia, la Corporación Universitaria Remington y el Tecnológico de Antioquia para la ejecución de la estrategia de recorridos y talleres de 

siembra.

Observación B/P/S:

Programa: 3.2.6 - Incidencia y organización juvenil

Proyecto: 200168 Fortalecimiento del subsistema institucional  del sistema municipal de juventud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 880 $ 984 $ 982

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para la conformación y operación de los 

sistemas locales de juventud.
JU68AA Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 020400200

Descripción B/P/S: Brindar asistencia técnica que permita promover la comprensión del propósito del Subsistema Institucional y los roles de quienes lo integran.

Durante el periodo reportado entre los meses de enero y diciembre se realizaron cinco Comit és Técnicos de Juventud, celebrados el 23 de febrero, 13 de abril, el 

15 de junio, el 10 de agosto y 26 de septiembre respectivamente.  Los Comités Técnicos trataron diferentes temas relacionados a la oferta para los j óvenes de la 

ciudad, articulaciones entre dependencias y sobre todo, el modelo de seguimiento a la Pol ítica Pública de Juventud. Este último contó con la participación de todos 

los responsables y corresponsables de la Pol ítica Pública y con los representantes de las instancias del Subsistema de Participaci ón. Asimismo, se realizaron 

procesos en los otros escenarios del Subsistema Municipal de Juventud como el desarrollo de diferentes escenarios como la Comisi ón de Concertación y 

Decisión y reuniones periódicas con las instancias del Subsistema de Participaci ón para mantener en articulación el ecosistema del Sistema Distrital de 

Juventudes.

Observación B/P/S:

JU68AB Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 6 6

Código. Ind. SUIFP: 020400300

Descripción B/P/S: Desarrollar acciones con enfoque de intervención diferencial realizadas por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud.

Se registra el desarrollo y la ejecución de 6 acciones con enfoque de intervención diferencial durante la vigencia 2023, culminando así la meta programada del 

año. Las acciones desarrolladas fueron:

1) Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, 2) Convocatoria de fotografía Mujeres Visibles, 3) Ruta Cosmogonías: diálogos de creencias juveniles, 4) 

Acompañamiento de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, 5) Simulador de decisiones y 6) Arepas: el sabor de la integración, un espacio para la integración y visibilidad 

de la población migrante venezolana en el marco de la Semana de la Juventud 2023.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200169 Formación y organización para la participación ciudadana juvenil- democracia joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.150 $ 1.272 $ 1.270

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para la conformación y operación de los 

sistemas locales de juventud.
JU69AA Entidades territoriales asistidas técnicamente  83%Número 6 5
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Código. Ind. SUIFP: 020400200

Descripción B/P/S: Acompañar las acciones de participación de los procesos, dinámicas y prácticas organizativas territoriales desde diferentes estrategias.

Para el cierre de la vigencia se reporta el acompañamiento, apoyo y asistencia técnica a las acciones de participación de 5 escenarios, procesos, dinámicas y/o 

prácticas organizativas territoriales:

1. Consejo Distrital de Juventud - CDJ: se acompaña la ejecución del plan de acción, se realizan encuentros de planeación, se acompañaron y brindaron las 

garantías necesarias para el desarrollo de aproximadamente 6 sesiones extraordinarias y 16 sesiones ordinarias, entre otras acciones. 

2. Plataforma Distrital de Juventud - PDJ: se acompaña la ejecución del plan de acción, se realizan encuentros de planeación, se acompañaron y brindaron las 

garantías necesarias para el desarrollo de aproximadamente 3 encuentros. 

3. Asamblea Distrital de Juventud: se acompañaron y brindaron las garantías necesarias para el desarrollo de 2 Asambleas, dando complimiento al Estatuto de 

Ciudadanía Juvenil, a sus respectivas mesas preasamblearías y jornadas posteriores de evaluación. 

4. Comisión de Concertación y Decisión: se realizaron 3 sesiones. 

5. Red de Clubes Juveniles: se apoyó la construcción e implementación del plan de trabajo.

El Comité Intersectorial en el año 2023 no tuvo desarrollo a razón de que no fue posible concertar agenda y espacio con la Secretar ía Privada. Información 

aportada por el equipo de Transversalización de la Política Pública de Juventud, apoyo al Subsistema Institucional del Sistema Distrital de Juventud.

Observación B/P/S:

JU69AB Proyectos conjuntos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 020400900

Descripción B/P/S: Acompañar la línea de juventud de la ruta de PDL y PP en todas la comunas y corregimientos y las instancias de participación relacionadas con ésta.

La Ruta Anual de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo para la Secretar ía de la Juventud concluye con la terminación y cierre del contrato 

de los 10 proyectos ejecutados con recursos de PP. Así mismo, se avanzó en la proyección de los estudios previos para los 8 proyectos a ejecutar en la 

vigencia 2024 desde la dependencia en las comunas 4, 7, 8, 9, 11, 16 y corregimientos San Sebastián de Palmitas y San Cristóbal.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200170 Fortalecimiento de procesos organizativos de los clubes juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.841 $ 1.169 $ 1.167

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU70BA Personas capacitadas  124%Número 3.040 3.781

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Desarrollar procesos formativos e intercambio de experiencias orientados a la generación de capacidades en los clubes juveniles .

JU70BB Entidades territoriales asistidas técnicamente  108%Número 450 486

Código. Ind. SUIFP: 020400400

Descripción B/P/S: Brindar asistencia técnica para fortalecer y acompañar a las organizaciones juveniles en el desarrollo de sus competencias y habilidades.

Posterior al cumplimiento de las metas establecidas para el proyecto Clubes Juveniles, que logra la inscripci ón de 3.781 personas, de las cuales 3.131 son 

jóvenes entre los 14 y 28 años y 486 Clubes Juveniles, quienes accedieron a beneficios de visibilizaci ón  y promoción de sus organizaciones, encuentros 

formativos en temas diversos y de interés, acciones de acompañamiento,  intercambio de saberes y experiencias, est ímulos para fortalecer sus iniciativas, 

acceso a oferta institucional, entre otros, se procede a la terminaci ón y liquidación del contrato, que deja como balance una ejecuci ón técnica y administrativa 

satisfactoria.

Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.2 Juventudes-

Programa: 3.2.6 - Incidencia y organización juvenil

Proyecto: 220074 23pp99-fortalecimiento de la incidencia y organización juvenil-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.300 $ 3.300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

JU74AA Personas capacitadas  100%Número 525 525

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Brindar herramientas técnicas y metodológicas a las juventudes en la cualificación de habilidades para la participación territorial y comunitaria.

Posterior al cumplimiento de las metas establecidas para los proyectos ejecutados con recursos de Presupuesto Participativo, y de beneficiar directamente a m ás 

de 525 jóvenes en los procesos de corte formativo, se procede a la terminaci ón del contrato, que deja como balance una ejecuci ón técnica y administrativa 

satisfactoria.

Observación B/P/S:

JU74AB Espacios de integración de oferta pública generados  104%Número 80 83

Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: Aumentar las acciones de acompañamiento y apoyo económico para los jóvenes y sus procesos organizativos.

Posterior al cumplimiento de las metas establecidas para los proyectos ejecutados con recursos de Presupuesto Participativo, y de ejecutar 83 ideas de proyecto 

con impacto territorial, se procede a la terminación del contrato, que deja como balance una ejecución técnica y administrativa satisfactoria.

Observación B/P/S:

JU74AC Espacios de participación promovidos  103%Número 74 76

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Promover la incidencia de los procesos juveniles en los escenarios de participación formal de los territorios

Posterior al cumplimiento de las metas establecidas para los proyectos ejecutados con recursos de Presupuesto Participativo, y de realizar 76 espacios de 

participación y visibilización de los talentos y capacidades de las juventudes en los territorios, se procede a la terminaci ón del contrato, que deja como balance 

una ejecución técnica y administrativa satisfactoria.

Observación B/P/S:
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Secretaría de La No Violencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 30.000

$ 29.409

$ 27.584

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 94%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.8 Cultura ciudadana-

Programa: 2.8.1 - Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios

Proyecto: 200082 Construcción de paz a través del arte y la cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.555 $ 1.501 $ 1.501

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal al sector artístico y cultural

NV82AA Personas capacitadas  114%Número 3.987 4.540

Código. Ind. SUIFP: 330105100

Descripción B/P/S: Desarrollo de encuentros formativos dirigidos por personal con alta experiencia en temas relacionados con la construcci ón de cultura de paz, sobre la ética del 

cuidado, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de cultura de paz.

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.2 Juventudes-

Programa: 3.2.2 - Juventud que teje vida

Proyecto: 200277 Prevención a la vinculación de niños, niñas, adolescentes y  jóvenes  al conflicto armado y al crimen organizado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.711 $ 2.492 $ 2.337

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

NV77AA Personas capacitadas  100%Número 300 300

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Procesos de Formación; acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico a nivel individual, familiar y grupal; promoción para la creación de escenarios de 

reconciliación social y convivencia pacífica dirigidos a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) que aporten a la reducción de la violencia en el Distrito de  

Medellín

NV77AB Personas beneficiadas de servicios de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano

 243%Número 28 68

Código. Ind. SUIFP: 450203700

Descripción B/P/S: Promoción de competencias psicosociales a través del enfoque de la educación en habilidades para la vida

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social-

Programa: 3.4.5 - Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección

Proyecto: 200187 Implementación y seguimiento de la política pública a favor de las víctimas del conflicto-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 182 $ 182 $ 182

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de evaluación

NV87AA Documentos de evaluaciones realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Balance anual que describa las acciones por parte de la institucionalidad con competencia en la atenci ón a victimas del conflicto armado en el marco de la 

implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.1 - Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia

Proyecto: 200226 Implementación de la estrategia de coordinación institucional de acciones de paz y no-violencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 342 $ 342 $ 342

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

NV26AA Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Parametrización de la estrategia de relacionamiento de la institucionalidad a nivel interno y externo en temas de paz y No -Violencia, a través de la generación de 

canales de diálogo estables y con reconocimiento público

NV26AB Espacios de integración de oferta pública generados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: Espacios de diálogo para el relacionamiento con actores ciudadanos y el mejoramiento de la coordinación interinstitucionalidad en todos los niveles de gobierno

Proyecto: 200276 Apoyo para la gestión del sistema de responsabilidad penal para adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.157 $ 3.147 $ 2.911

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes
NV76AA Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de 

protección para el restablecimiento de derechos

 177%Número 160 283

Código. Ind. SUIFP: 410203700

Descripción B/P/S: Intervención dirigida a los adolescentes con medidas privativas de la libertad en el área psicosocial individual a través de procesos, talleres, dotación y 

restablecimiento de derechos vulnerados.

NV76AB Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios 

de restablecimiento en la administración de justicia

 223%Número 75 167

Código. Ind. SUIFP: 410203800

Página 152 de 333Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de La No Violencia



Descripción B/P/S: Capacitaciones prelaborales; acceso a la educación; actividades lúdicas, deportivas, escolares y recreativas para el buen uso del tiempo libre; que permitan una 

verdadera resocialización y reincorporación social del adolescente en conflicto con la ley

Programa: 5.2.2 - Garantías diferenciales para las víctimas

Proyecto: 200188 Asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado asentadas en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.121 $ 11.558 $ 11.420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de ayuda y atención humanitaria

NV88AA Personas con asistencia humanitaria  251%Número 2.427 6.086

Código. Ind. SUIFP: 410102500

Descripción B/P/S: Entrega de ayuda humanitaria inmediata (alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio) a las v íctimas 

de hechos diferentes al desplazamiento forzado ocurridos durante los últimos tres (3) meses, cuando estas se encuentren en situación de vulnerabilidad 

acentuada como consecuencia del hecho.

Para el 2023 se presentó un retorno masivo de comunidad Ind ígena Embera Katio Del Alto Andagueda al departamento del choco, siendo un hecho sin precedente 

en estos procesos, incluso a nivel nacional, siendo adem ás una situación no previsible, lo que implicó una contingencia en alto numero de personas y familias, 

que si bien no afectaron la ejecución presupuestal, logrando articulación con la UARV, el recurso necesario para el retorno exitoso. Lo que implico, la entrega de 

ayuda humanitaria inmediata (alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio) a las v íctimas de hechos 

diferentes al desplazamiento forzado ocurridos durante los últimos tres (3) meses, cuando estas se encuentren en situación de vulnerabilidad

Observación B/P/S:

NV88AB Víctimas con atención psicosocial en modalidad individual, 

familiar, comunitaria y grupal.

 86%Número 1.777 1.529

Código. Ind. SUIFP: 410103000

Descripción B/P/S: Medidas de satisfacción tendientes a restablecer la dignidad de la v íctima; medidas de rehabilitación dirigidas al restablecimiento de las condiciones f ísicas y 

psicosociales de las víctimas; Medidas de Reparación Simbólica dirigidas a la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes.

NV88AC Acciones ejecutadas con las comunidades  420%Número 5 21

Código. Ind. SUIFP: 410107900

Descripción B/P/S: Asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos

La sobre ejecución se por la  demanda a solicitud de las organizaciones sociales de ODV ( Victimas) se implementan las mismas estrategias en un mayor numero 

de organizaciones.

Observación B/P/S:

NV88AD Comunidades con procesos de acompañamiento para retornos 

o reubicación

 128%Número 469 598

Código. Ind. SUIFP: 410103900

Descripción B/P/S: Atención y acompañamiento integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado asentadas en la ciudad de Medell ín, que deciden voluntariamente 

retornar o reubicarse en otras zonas del orden departamental o Nacional, bajo condiciones de seguridad favorables.

Para el 2023 se presentó un retorno masivo de comunidad Ind ígena Embera Katio Del Alto Andagueda al departamento del choco, siendo un hecho sin precedente 

en estos procesos, incluso a nivel nacional, siendo adem ás una situación no previsible, lo que implicó una contingencia en alto n úmero de personas y familias, 

que, si bien no afectaron la ejecución presupuestal, logrando articulación con la UARV, el recurso necesario para el retorno exitoso.

Observación B/P/S:

NV88AE Entidades nacionales del sistema nacional de atención y 

reparación integral a las víctimas fortalecidas

 200%Número 2 4

Código. Ind. SUIFP: 410103501

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de la capacidad de la institucionalidad pública de los municipios receptores de los hogares en procesos de retorno o reubicaciones y generación 

de capacidades necesarias para el acceso a la oferta institucional a partir del mejoramiento de su capacidad técnica y administrativa
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El fortalecimiento de los ententes territoriales, está asociado a la solicitud que se recibe de retorno o reubicaci ón. Durante el año 2023, se presentaron dinámicas 

asociadas al hecho victimizante desplazamiento forzado, eso implica una mayor demanda de la oferta de retorno y reubicaci ón que conlleva realizar asistencia 

técnica, a los municipios, receptores a la población acompañada por el EARV. Si bien, se proyectó una meta inicial de 2 territorios, se acompañaron 4 asociado a 

lo referido anteriormente.

Observación B/P/S:

NV88AF Hechos victimizantes documentados  118%Número 11 13

Código. Ind. SUIFP: 410100800

Descripción B/P/S: Investigación, reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto y gesti ón oportuna y efectiva de riesgos de violación de derechos humanos en el marco 

del conflicto armado.

Durante el mes de diciembre se realiza un corte en el reporte de los datos, por lo cual, se realiza un primer informe del 1 al 14 de diciembre, para el mes de 

diciembre y otro del 14 al 31 del mes mismo mes, lo que conllevo a dos informes para este mes, esto proyectado a un solo informe por mes, pero se dio esta 

eventualidad, por tanto, da una cantidad de 13 informes.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220035 Implementación de medidas de atención inmediata y renta básica a víctimas del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.274 $ 1.515 $ 1.030

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de entrega de raciones de alimentos

NV35AA Personas beneficiadas con raciones de alimentos  44%Número 12.000 5.253

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Disponibilidad y acceso a los alimentos para la población victima del conflicto armado asentadas en la ciudad de Medellín

El indicador fue formulado cuando el EARV, se encontraba adscrito a la secretaria de inclusi ón social, familia y DDHH, la meta estaba asociada a las entregas que 

se harían por atención inmediata humanitaria y alta vulnerabilidad. Lo cual, no fue ajustado en el momento de la creaci ón de la secretaria de NO VIOLENCIA, 

quedando a nuestro cargo el cumplimento del indicador, siendo materialmente inviable su cumplimiento, ya que el promedio histórico 8.000 mil a 8.500.

Observación B/P/S:

NV35AB Familias beneficiadas con transferencias monetarias no 

condicionadas

 66%Número 3.500 2.301

Código. Ind. SUIFP: 410306100

Descripción B/P/S: "Familias beneficiadas con transferencias monetarias no Número 3.500 0 0% condicionadas"

NV35AC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 106%Número 665 703

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Redes de apoyo de la población victima del conflicto armado para acceder a un lugar de autoalbe

Para el mes de diciembre de 2023, un desplazamiento significativo de la comunidad Ind ígena la montañita del municipio de URRAO, el cual no se configura como 

masivo, y por lo cual, fue atendido por atención humanitaria inmediata con albergue temporal. En cumplimiento del misional de la dependencia se realizó la gesti ón 

correspondencia para la garantía de derechos a cargo de la alcaldía.

Observación B/P/S:

Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 200245 Construcción democrática de paz teritorial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.154 $ 1.164 $ 1.154

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos normativos
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NV45AA Documentos normativos realizados  102%Porcentaje 45 46

Código. Ind. SUIFP: 450202600

Descripción B/P/S: Política Pública de Paz que identificará el problema público asociado a la construcción de paz y a la consecución de una paz estable y duradera que encuentre en 

la ciudad de Medellín condiciones para la no repetición, reparación, verdad y memoria histórica

NV45AB Documentos de lineamientos técnicos realizados  108%Porcentaje 40 43

Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Construcción del Observatorio Municipal de Paz, con el propósito de consolidar la gestión del conocimiento en torno a los temas de paz en la ciudad de Medellín.

NV45AC Espacios de participación promovidos  97%Número 58 56

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Fortalecimiento a las organizaciones e iniciativas de paz y la promoci ón de la conversación, la discusión, la propuesta y la movilización social alrededor de la 

construcción de la paz

Proyecto: 200275 Apoyo a los procesos de resignificación de la población privada de la libertad, pospenada y en riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.433 $ 3.464 $ 3.439

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

NV75AA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 110%Número 3.592 3.959

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Perfilamiento de la población privada de la libertad dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, inscripci ón, acompañamiento jurídico, actualización 

de sus hojas de vida, clasificación en fase de tratamiento y oferta de beneficios penales y administrativos

NV75AB Beneficiarios de la oferta social atendidos  81%Número 52.233 42.090

Código. Ind. SUIFP: 410305201

Descripción B/P/S: Intervención en el área psicosocial individual a través de procesos, talleres, y sensibilización se enfoca en la población privada de libertad (PPL), pospenados, 

sus familias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Proyecto: 200278 Implementación de estrategias para la reintegración y reincorporación a la vida social y económica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.070 $ 3.136 $ 2.818

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable

NV78AA Personas inscritas  102%Número 284 290

Código. Ind. SUIFP: 410300400

Descripción B/P/S: Inscripciones en estrategias educativas para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, t écnicas y 

prácticas dirigido a las personas desmovilizadas de los grupos alzados en armas

NV78AB Personas asistidas en temas  de desarrollo de habilidades no 

cognitivas

 100%Número 50 50

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: Contribución de habilidades, destrezas y desarrollo de competencias laborales y de emprendimiento, en la poblaci ón en proceso de reintegración y 

reincorporación.
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NV78AC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 

social

 100%Número 50 50

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: "Oferta de procesos de reintegración y reincorporación a través de un convenio interadministrativo con la Agencia para la Reincorporaci ón y la Normalización 

(ARN), atendiendo a dicha población, sus familias y comunidades receptoras"

Proyecto: 230002 Implementación de estrategias para la construcción de paz territorial, ddhh y convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 449

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

NV02BA Personas capacitadas  38%Número 270 103

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: Promoción de  estrategias para la apropiación de la construcción de paz territorial y gestión del conocimiento.

NV02BB Instancias territoriales asistidas técnicamente  78%Número 9 7

Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S:  Fortalecimiento de las  capacidades técnicas y de articulación institucional del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia -CONPAZ.

NV02BC Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas  57%Número 7 4

Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: Desarrollar ejercicios de sensibilización para prevenir las violencias contra las mujeres y las niñas en escenarios cotidianos.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.2 - Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género

Proyecto: 220070 23pp08-implementación de estrategias para cualificación de víctimas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 407 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

NV70AA Espacios de participación promovidos  0%Número 132 0

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Espacios de formación que fomenten la participación de la población víctima de la comuna 8 Villa Hermosa.
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Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200292 Fortalecimiento de estrategias de gobierno efectivo en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.113 $ 3.155 $ 3.137

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de integración de la oferta pública

GO92AB Espacios de integración de oferta pública generados  100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: Espacios de socialización de agendas de gobierno en el territorio que permita al ciudadano conocer la oferta institucional de manera integral.

Se realizó la Agenda Territorial con enfoque de género de San Sebastián de Palmitas y su respectiva socialización. Se expusieron los hallazgos en materia de 

problemáticas identificadas y se acercó la oferta institucional de las dependencias para atender las necesidades de la comunidad.

Observación B/P/S:
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Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200281 Administración del espacio público para el disfrute de la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.150 $ 19.017 $ 18.876

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo 

urbano y territorial
SE81BB Instrumentos normativos formulados  116%Número 2.000 2.325

Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: Resoluciones para la ocupación temporal o transitoria del espacio público (autorización, negación o revocatoria) para vendedores informales y demás 

interesados en el aprovechamiento económico del espacio público.

En el 2023, se expidieron 2.325 instrumentos normativos (actos administrativos) autorizando o negando la ocupaci ón temporal - transitoria para la realización de 

una actividad económica en el espacio público.

Observación B/P/S:

SE81BC Entidades territoriales capacitadas  100%Número 6 6

Código. Ind. SUIFP: 400201000

Descripción B/P/S: Campañas de promoción para la apropiación social y económica del espacio público.

En el 2023, se llevaron a cabo seis campañas de promoción para la apropiación social y económica del espacio público:

1. "Ciudadanía EP".

2. "Abracemos el Espacio Público".

3. "Convites".

4. "Espacio Público 24H".

5. "Por mi salud no perifoneo".

6. "Pintar con alegría el espacio público".

Observación B/P/S:

SE81BD Documentos de lineamientos técnicos elaborados  60%Número 1 0,6

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Documento que incluye el modelo de monitoreo, seguimiento y evaluaci ón de la Política Pública del Ventero Informal y la estrategia para la implementaci ón de la 

misma.

Para la construcción del documento que incluye el modelo de monitoreo, seguimiento y evaluaci ón de la Política Pública del Ventero Informal y la estrategia para la 

implementación de la misma, se requiere como insumo principal la formulaci ón del Plan de Acción con sus respectivos Indicadores (lo cual se realizó en el 

período), para lo cual se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo con los actores claves para definir responsabilidades y otras actividades.

Observación B/P/S:

SE81BE Sistemas de información implementados  85%Número 0,65 0,55

Código. Ind. SUIFP: 400203500

Descripción B/P/S: Implementación del Sistema de Información y Registro del Espacio Público.

En el 2023, se avanzó con la implementación del Sistema de Información y Registro del Espacio Público según lo previsto para el período, teniendo con ello, que el 

Sistema cuenta con todos los lineamientos de la Secretar ía de Innovación Digital y se encuentra listo para usarse en los módulos desplegados, quedando aún 

pendiente, el despliegue de algunos módulos.

Observación B/P/S:

SE81BF Documentos de planeación elaborados  100%Número 15 15

Código. Ind. SUIFP: 400201600

Descripción B/P/S: Planes estratégicos y territoriales para la apropiación social y económica del espacio público.
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En el 2023, se implementaron y actualizaron (en caso de haber sido necesario), 15 documentos de planeación sobre la gestión, ocupación y aprovechamiento del 

espacio público con cobertura para todo el Distrito, atendiendo las necesidades particulares de cada comuna y corregimiento en temas de espacio público.

Observación B/P/S:

SE81BG Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 8 8

Código. Ind. SUIFP: 400200400

Descripción B/P/S: Eventos Distritales acompañados en apoyo logístico de espacio público.

En el 2023, se acompañaron/apoyaron desde la Subsecretaria de Espacio Público los siguientes eventos Distritales:

1. Abrazo a la Plaza de Botero.

2. Abrazo al Lleras - Provenza.

3. Abrazo a la 68.

4. Feria de Flores.

5. Feria del Libro.

6. Elecciones territoriales.

7. Plan Navidad.

8.Celebración día del Ventero.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.1 - Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia

Proyecto: 200286 Apoyo para la gestión de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.700 $ 7.482 $ 6.980

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de orientación a casos de violencia de género

SE86AC Casos atendidos  97%Número 30.000 29.145

Código. Ind. SUIFP: 450105000

Descripción B/P/S: Ciudadanos atendidos en las Comisarías de Familia del Distrito.

En el 2023, se registró una atención de 29.145 personas que se acercaron a las diferentes Comisar ías de Familia que operan en el Distrito a solicitar los 

diferentes servicios que se prestan desde las mismas; 20.142 fueron mujeres y 9.003 hombres.

Observación B/P/S:

SE86AD Comisarías de familia dotada  96%Número 25 24

Código. Ind. SUIFP: 450101800

Descripción B/P/S: Comisarías de Familia funcionando en el Distrito de Medellín.

Se cierra el 2023 con 24 Comisarías de Familia operando en el Distrito de Medell ín (1 en cada comuna y corregimiento del Distrito y 1 comisaría permanente con 

tres grupos de trabajo). Queda pendiente la creación y/o puesta en funcionamiento de una nueva Comisaría de Familia.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200287 Apoyo para la gestión de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.155 $ 1.156 $ 1.155

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Casas de Justicia en operación

SE87AA Casas de justicia en operación  100%Número 5 5
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Código. Ind. SUIFP: 120200100

Descripción B/P/S: Casas de justicia en funcionamiento en el Distrito de Medellín.

En el 2023, operaron cinco (5) Casas de Justicia en el Distrito de Medell ín, desde las cuales se realizaron alrededor de 30.681 acciones administrativas y de 

proyección.

Observación B/P/S:

SE87AB Ciudadanos con servicio de justicia prestado  104%Número 197.000 204.926

Código. Ind. SUIFP: 120200200

Descripción B/P/S: Ciudadanos atendidos en las Casas de Justicia del Distrito de Medellín.

En el 2023, se atendieron en total 204.926 personas desde las Casas de Justicia: 121.006 desde el Centro Especializado de Recepción e Información y 83.920 

que participaron en 753 acciones de proyección: 389 difusiones de rutas de atención, 314 acciones de prevención, 9 Casas de Justicia Móvil y 41 

descentralizaciones de servicios- conciliatón.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200288 Apoyo para la gestión de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Ejec. Financiera :  86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  62%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.700 $ 11.980 $ 10.277

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de justicia a los ciudadanos

SE88BA Ciudadanos con servicio de justicia prestado  76%Número 8.000 6.069

Código. Ind. SUIFP: 120200200

Descripción B/P/S: Procesos tramitados en las Inspecciones de Policía y Corregidurías del Distrito de Medellín.

Durante el 2023, se finalizaron 6.069 procesos de manera oportuna (teniendo en cuenta un lapso de 6 meses desde la radicación del proceso) en las 

Inspecciones de Policía y las Corregidurías del Distrito.

Observación B/P/S:

SE88BB Personas capacitadas  0%Número 63 0

Código. Ind. SUIFP: 120203100

Descripción B/P/S: Servidores de las Inspecciones de Policía y Corregidurías capacitados/formados.

En el 2023 no se realizó capacitación a Inspectores y Corregidores del Distrito pese a contar con los recursos disponibles para realizar un Diplomado en Derecho 

Urbanístico ya que el trámite de contratación que venía adelantando la Dependencia fue rechazado por el Comité de Contrataci ón por cuanto la competencia para 

los procesos de capacitación de servidores está a cargo de la Secretar ía de Gestión Humana y Servicios a la Ciudadanía. Una vez esto, se buscó trasladar los 

recursos del proyecto a la mencionada Dependencia pero no fue posible debido a lineamientos en temas presupuestales.

Observación B/P/S:

Componente: 5.3 Seguridades-

Programa: 5.3.1 - Planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia

Proyecto: 200271 Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  60% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 92.169 $ 214.445 $ 127.808

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para la atención de actividades de seguridad y 

órden público
SE71AF Organismos de seguridad apoyados financieramente  100%Número 9 9

Código. Ind. SUIFP: 150100500

Descripción B/P/S: Organismos de seguridad y justicia apoyados financieramente a través de recursos provenientes del Fondo Territorial de Seguridad - FONSET.
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En el 2023, se apoyaron financieramente a los siguientes Organismos de Seguridad y Justicia a trav és de recursos provenientes del Fondo Territorial de 

Seguridad: 1. Policía; 2. Ejército; 3. Fiscalía; 4. Unidad Nacional de Protección; 5. Migración; 6. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; 7. INPEC; 

8. Fuerza Aérea Colombiana y 9. Rama Judicial.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200280 Apoyo para la gestión estratégica de la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.117 $ 9.429 $ 9.259

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

SE80BB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  100%Número 9 9

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Organismos de seguridad y justicia apoyados en la gestión de las necesidades priorizadas por el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC.

Durante el 2023, se asesoraron los siguientes Organismos de Seguridad y Justicia de manera personalizada: 1. Policía, 2. Ejército, 3. Fiscalía, 4. UNP, 5. 

Migración, 6. INML-CF, 7. INPEC, 8. FAC y, 9. Rama Judicial. Lo anterior, con el fin de brindar apoyo en la elaboraci ón de proyectos a ejecutar con presupuesto 

FONSET, manejo de la plataforma MAPGIS, entre otros temas del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Observación B/P/S:

SE80BC Documentos de evaluación elaborados  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Informe(s) de las mediciones del Índice de Capacidades de coordinación y articulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia PISCC.

En el 2023, se realizaron dos mediciones del Índice de Capacidades (uno en cada semestre), lo anterior, buscando medir las capacidades de relacionamiento 

entre los Organismos de Seguridad y Justicia que operan en el Distrito y además, con las Dependencias Distritales corresponsables del PISCC.

Observación B/P/S:

SE80BD Documentos de planeación realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Informe de seguimiento del Plan de Acción de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y del Plan de Acción del PISCC.

En el 2023, se realizó un informe de gestión del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadano -PISCC-, el cual incluyó el seguimiento realizado al Plan de 

Acción de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y del Plan de Acción del PISCC.

Observación B/P/S:

SE80BE Documentos de política elaborados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Documento técnico sobre la implementación de las actualizaciones de la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana y su modelo de seguimiento y 

evaluación.

Para el 2023, se contó con un documento técnico sobre la implementación de las actualizaciones de la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana y su 

modelo de seguimiento y evaluación. El mismo, quedó pendiente de ajustes.

Observación B/P/S:

Programa: 5.3.2 - Promoción de la convivencia ciudadana

Proyecto: 200284 Fortalecimiento del gobierno local y  la convivencia ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.880 $ 4.405 $ 3.642

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de convivencia y no repetición

SE84AD Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas  100%Número 516 516

Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: Comités Locales de Gobierno (CLG) y Consejos de Convivencia Ciudadana (CCC) realizados en el Distrito.
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En el 2023, se llevaron a cabo 516 iniciativas para la promoción de la convivencia (252 Comités Locales de Gobierno y 264 Consejos de Convivencia Ciudadana) 

en las diferentes comunas y corregimientos del Distrito de Medellín.

Observación B/P/S:

SE84AE Personas capacitadas  100%Número 50 50

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: Grupos de ciudadanos formados en convivencia ciudadana.

En el 2023, se formaron/capacitaron 50 grupos de ciudadanos en temas de Competencias Ciudadanas en las diferentes comunas y corregimientos del Distrito.

En el último bimestre del año (noviembre - diciembre), se realizaron 10 talleres/grupos de los mencionados en diferentes comunas y corregimientos del Distrito con 

una participación de aproximadamente 245 personas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200285 Implementación de la política pública para la cultura del fútbol-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 548 $ 883 $ 855

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de convivencia y no repetición

SE85AC Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas  100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: Estrategias de acompañamiento y mejoramiento a las acciones barristas en los territorios.

En el 2023, se implementaron las siguientes estrategias de acompañamiento y mejoramiento de las acciones barristas en los territorios:

1. Procesos formativos con los líderes de las barras populares.

2. Promoción de la cultura del autocuidado y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

3. Estrategia de fortalecimiento organizacional y operativo de las barras.

4. Estrategias de formación audiovisual.

Observación B/P/S:

SE85AD Sistemas de información implementados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450100700

Descripción B/P/S: Sistema de Información: Plan de Acción y carpetas con evidencia de la implementación de la Política Pública para la Cultura del Fútbol.

Al finalizar el 2023, se cuenta con un instrumento en el que los diferentes corresponsables de la Pol ítica Fútbol dejaron consignadas sus actividades de 

implementación de la Política Pública, la tabulación de las mismas y la ruta del repositorio que contiene las evidencias de las acciones/actividades realizadas.

Observación B/P/S:

Programa: 5.3.3 - Articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial

Proyecto: 200273 Administración del sistema integrado de emergencias  y seguridad de medellín sies-m-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34.799 $ 36.348 $ 34.418

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

SE73AH Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Documento técnico sobre la Implementación de procesos y procedimientos de calidad en el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano SIES-M.

Desde inicios del 2023, se cuenta con un documento técnico sobre la implementación de procesos y procedimientos de calidad en el Sistema Integrado de 

Emergencia y Seguridad de Medellín SIES-M.

Observación B/P/S:

SE73AI Sistemas de información implementados  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 459902500
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Descripción B/P/S: Sistemas contratados de soporte y conectividad para el funcionamiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano SIES-M.

A lo largo del 2023, se ejecutaron de manera efectiva los dos contratos que dan soporte y conectividad al Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de 

Medellín SIES-M, garantizando así, todos los procesos pertinentes para la operatividad de los sub-sistemas de información del SIES-M.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200279 Consolidación de las estrategias de seguridad ciudadana y contra el crimen organizado en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.100 $ 6.457 $ 5.940

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de convivencia y no repetición

SE79BC Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas  100%Número 71 71

Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: Estrategias contra el crimen organizado implementadas en el Distrito de Medellín.

En el 2023, el Equipo Contra el Crimen Organizado implementó alrededor de 71 acciones/iniciativas para la promoción de la convivencia, dentro de las cuales se 

destacan: mesas de homicidios, mesas de recompensas, mesas de mujeres desaparecidas, informes semanales y boletines mensuales.

Observación B/P/S:

SE79BD Estrategias implementadas  120%Número 101 121

Código. Ind. SUIFP: 450104800

Descripción B/P/S: Estrategias de seguridad ciudadana implementadas en el Distrito de Medellín.

Durante el 2023, se implementaron alrededor de 121 diferentes actividades/estrategias en pro de la seguridad y convivencia en las diferentes comunas y 

corregimientos del Distrito de Medell ín, tales como: Plan contra Estupefacientes, Plan Parques, Plan Chatarrer ía, desmonte de cambuches, visitas a hoteles, 

moteles y hostales, PMU alumbrados y puestos de control.

Observación B/P/S:

Programa: 5.3.4 - Inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 200272 Formulación e implementación del plan estratégico en tecnología de información y telecomunicaciones para la seguridad y la 

convivencia

-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  69% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 25.062 $ 17.175

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio información implementado

SE72AB Sistemas de información implementados  91%Número 2,2 2

Código. Ind. SUIFP: 450100700

Descripción B/P/S: - Implementación de soluciones tecnológicas de seguridad en zonas seguras.

- Actualización de las plataformas de analíticas en el SIES-M.

- Fortalecimiento de tecnologías para la seguridad.

- Renovación de la estructura operativa y tecnológica del SIES-M.

- Mejoramiento de la capacidad de la Plataforma de Geolocalización de Llamadas de Emergencias.

Se culminó lo pendiente para el 2023 en cuanto a la actualización de las plataformas de analíticas en el SIES-M.

De igual forma, se finalizó la contratación y puesta en funcionamiento de la plataforma C-Live Carbyne y del proyecto de Seguridad Informática.

Se avanza en las implementaciones de tecnologías para las Zonas Seguras 5 y 6 y renovación del video wall para el SIES-M; ambos procesos no se lograron 

finalizar en su totalidad.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200282 Análisis de información e  investigación de dinámicas de seguridad y convivencia  - sisc-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.700 $ 2.329 $ 2.322

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa

SE82BB Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa 

producidos

 110%Número 2.000 2.195

Código. Ind. SUIFP: 040104000

Descripción B/P/S: Reportes geográficos, de inteligencia de negocios, de estadística descriptiva, entre otros realizados.

En el 2023, se elaboraron los siguientes docs. en relación con el Valor Estadístico:

Informes diarios homicidio: 365.

Dateos Medellín: 42.

Dateos por comuna: 882.

Informes conductas contrarias: 23.

Informes VIF: 42.

Informes de mujeres: 42.

Informes de mujeres sobre homicidios, VIF y vulneración: 12.

Informes VIF en víctimas mayores de 60 años: 42.

Criminalidad y operatividad: 23.

Criminalidad y operativa x comuna: 504.

DFI: 12.

Actualización Tableros SISC: 38.

Actualización Tableros geográficos: 168.

Observación B/P/S:

SE82BD Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros 

administrativos  producidos

 237%Número 150 356

Código. Ind. SUIFP: 040108900

Descripción B/P/S: Documentos diagnósticos de seguridad y convivencia producidos.

En el 2023, se elaboraron los siguientes docs. en relación al Valor Estadístico:

Informes semanales: 52.

Informes para recorridos territoriales: 83.

Informes del índice de riesgo de victimización: 5.

Informes sobre riesgo de homicidio: 16.

Otros cualitativos: 200.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200283 Fortalecimiento de la infraestructura física para la seguridad y justicia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  59% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.883 $ 31.873 $ 18.678

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de preinversión

SE83BC Estudios de preinversión elaborados  23%Número 1,1 0,25

Código. Ind. SUIFP: 459900600

Descripción B/P/S: Avances en los estudios y diseños de los siguientes proyectos de infraestructura: Estación de Policía de Poblado (0,8); SIJIN (0,2) y adquisición de predio 

GAULA (0,1).
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El Valor Estadístico presentó en el 2023 un avance del 0,25 representado en:

Adquisición predio del Gaula:  se avanzó en un 50% de lo planeado para la vigencia (0,05).

SIJIN: No se presentó mayor avance ya que el contrato se encuentra a ún suspendido pero igual se precisa que realizaron gestiones tal como lo fue la obtenci ón 

de estudio de movilidad.

Estación de Policía del Poblado: se logró avance de 0,2 debido a la radicación del proyecto ante Curaduría.

Observación B/P/S:

SE83BD Sedes construidas  100%Número 0,1 0,1

Código. Ind. SUIFP: 459900900

Descripción B/P/S: Avance en el proceso constructivo del Archivo Central del Ejército.

El contrato suscrito con la EDU por medio del cual se adelanta el proceso constructivo del Archivo Central del Ej ército se encuentra en ejecución, logrando así, 

tener culminadas las actividades preliminares y dando cumplimiento a la meta según lo planeado para el Valor Estadístico en el 2023.

Observación B/P/S:

SE83BE Sedes mantenidas  100%Número 51 51

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Mantenimientos y/o adecuaciones de las sedes externas de Organismos de Seguridad y Justicia y de la Secretaria de Seguridad y Convivencia.

En el 2023, se realizaron mantenimientos a 51 sedes externas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia que operan en todo el territorio del Distrito tales como 

Casas de Justicia, Comisarías, Corregidurías, Inspecciones, Casas de Gobierno, la 300, entre otras.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210078 Construcción y operación de la cárcel metropolitana para sindicados medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  60% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 2.221 $ 1.327

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

SE78FA Documentos de planeación realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 120601100

Descripción B/P/S: Documento técnico para la operación de la Cárcel Metropolitana.

El documento técnico para la operación de la Cárcel Metropolitana fue elaborado, revisado y aprobado en la vigencia 2023.Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.3 Seguridades-

Programa: 5.3.2 - Promoción de la convivencia ciudadana

Proyecto: 220061 23pp99-fortalecimiento de la convivencia y  seguridad ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.396 $ 2.302

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

SE61AB Personas capacitadas  100%Número 6.385 6.385

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Número de asistentes a los talleres y eventos de capacitación en convivencia ciudadana priorizados por Presupuesto Participativo
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En el 2023, se realizaron alrededor de 64 jornadas de integración en diferentes comunas del Distrito contando con la participaci ón aproximada de 6.385 personas; 

lo anterior, en el marco del contrato 4600098651 de 2023.

Observación B/P/S:

SE61AC Espacios de integración de oferta pública generados  100%Número 64 64

Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: Número de eventos realizados en el Distrito priorizados por Presupuesto Participativo

En el 2023, se realizaron alrededor de 64 jornadas de integración en diferentes comunas del Distrito contando con la participaci ón aproximada de 6.385 personas; 

lo anterior, en el marco del contrato 4600098651 de 2023.

Observación B/P/S:

En el 2023, se realizaron alrededor de 64 jornadas de integración en diferentes comunas del Distrito contando con la participaci ón aproximada de 6.385 personas; 

lo anterior, en el marco del contrato 4600098651 de 2023.

Observación Proyecto:

Programa: 5.3.4 - Inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 220060 23pp90-apoyo tecnológico para la seguridad y la convivencia ciudadana del corregimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 960 $ 954

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad

SE60AE Cámaras de seguridad instaladas  100%Número 9 9

Código. Ind. SUIFP: 450102800

Descripción B/P/S: Instalación de cámaras de seguridad para la implementación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana priorizadas por Presupuesto Participativo

En el segundo semestre del 2023, se instalaron las 9 cámaras que se tenían planeadas como meta del Valor Estadístico para la vigencia, todo lo anterior, en el 

marco del contrato 4600095171 de 2022 suscrito con la ESU.

Observación B/P/S:

SE60AF Personas capacitadas  1.000%Número 150 1.500

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: Número de asistentes a los talleres y eventos de capacitación en convivencia ciudadana priorizados por Presupuesto Participativo

En el 2023, se realizaron diferentes talleres de sensibilizaci ón (alrededor de 29) en temas de seguridad y convivencia con la poblaci ón de la Comuna 90 - Santa 

Elena, donde se pudo contar con una participación de aproximadamente 1.500 personas, logrando con ello, sobre cumplir la meta debido a la optimizaci ón del 

recurso.

Observación B/P/S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160283 Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 10

Proyecto: 160291 Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38 $ 38

Proyecto: 160192 Formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia – pisc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7 $ 7

Proyecto: 160195 Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 479 $ 479

Proyecto: 160273 Fortalecimiento del capital social y las competencias ciudadanas para la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,008336 $ 0,008336

Proyecto: 220001 22pp99-fortalecimiento de la convivencia  y seguridad ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 87 $ 87

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130495 Mcv-plan 500 fondo medellín ciudad para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 33 $ 308 $ 226
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Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 24.000

$ 42.380

$ 34.921

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 89%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 200227 Desarrollo de estrategias de reducción del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.430 $ 13.338 $ 12.016

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

DG27AA Documentos de planeación elaborados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450302300

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de documentos concernientes a la Reducción del riesgo de desastres en la planificación y gestión del desarrollo territorial, 

realizando la documentación del Sistema de Alerta Temprana Comunitaria.

Diseño y construcción del documento temático orientador del Sistema de Alertas Tempranas. Construcción Planes de Direccionamiento Estratégico Visión 

2023-2032 (COBM - DAGRD).

Observación B/P/S:

DG27AB Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de 

desastres realizadas

 100%Número 10 10

Código. Ind. SUIFP: 450302200

Descripción B/P/S: Se realizan las intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres en el territorio en diferentes puntos cr íticos identificados en la Ciudad de Medell ín, así 

como las supervisiones de las mismas.

Atención con obras de mitigación en puntos críticos en el Distrito de Medellín, tales como: FASE I -  Barrio Manrique Central No. 2 - comuna 03, Barrio Villatina - 

comuna 08, Vereda Piedras Blancas - Matasano, Corregimiento de Santa Elena (90). FASE II -  Barrio Manrique Central No. 2 - comuna 03, Barrio Villatina - 

comuna 08, Vereda Piedras Blancas - Matasano, Corregimiento de Santa Elena (90). Vereda Las Palmas, corregimiento de Santa Elena (90) punto de referencia 

carrera 17 #2Sur 10, sector Urbanización La Palmera.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200228 Fortalecimiento del manejo y atención de desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.036 $ 19.142 $ 16.470

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

DG28BA Personas capacitadas  117%Número 300 350

Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Procesos formativos para los integrantes del Sistema Municipal de Gesti ón del Riesgo de Desastres en temas relacionados a su misionalidad. Fortalecimiento de la 

Escuela de Formación de Bomberos.

Procesos formativos para los integrantes del Sistema Municipal de Gesti ón del Riesgo de Desastres en temas relacionados a su misionalidad. Fortalecimiento de la 

Escuela de Formación de Bomberos. Formación en temáticas especializadas para las actividades bomberiles, tales como: Entrenamientos GRIMP, Tendidos y 

Acomodos de Mangueras, Sistemas de Protección Contra Incendios, Bomberos Forestales, SCI- Básico, Capacitación Conductores por KPN, entre otros.

Observación B/P/S:

DG28BB Organismos de atención de emergencias fortalecidos  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450301300
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Descripción B/P/S: Organismo fortalecido que corresponde al Cuerpo oficial de Bomberos de Medell ín, mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa en el ámbito 

territorial y sectorial, para la respuesta de incidentes dentro del territorio, el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos y las estrategias para la recuperación.

Organismo fortalecido que corresponde al Cuerpo oficial de Bomberos de Medell ín, mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa en el ámbito 

territorial y sectorial, para la respuesta de incidentes dentro del territorio, el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos y las  estrategias para la recuperación.

Observación B/P/S:

DG28BC Estaciones de bomberos adecuadas  100%Número 8 8

Código. Ind. SUIFP: 450301400

Descripción B/P/S: Corresponde a la gestión de infraestructura para el COBM, y al mantenimiento y dotaci ón de estaciones de bomberos que permita su operaci ón y óptimo 

funcionamiento.

Se adecuaron cuatro (4) estaciones de bomberos entre los meses de enero -junio del presente año de acuerdo con la ejecución del contrato de mantenimiento y 

sostenimiento de sedes bomberiles.

Observación B/P/S:

DG28BD Instancias territoriales asistidas  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450300300

Descripción B/P/S: Realizar la implementación de la modernización administrativa y tecnológica de la Gestión del Riesgo de Desastres FASE III (Bomberos 4.0).

Se identificó el servidor y la ruta donde están almacenados los datos de la Base de Datos de SIRE, con base en esta informaci ón, en compañía del equipo de 

analítica de la Secretaría de Innovación digital se diseñan reportes dinámicos en tiempo real sobre las atenciones realizadas por el personal de Bomberos y el 

Equipo técnico del DAGRD. Igualmente, se avanza en la implementación del módulo de seguridad humana para el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos, y 

se gestiona el Software de indicadores estratégicos DAGRD, así como la adquisición de drones y fortalecimiento del sistema de radiocomunicaciones DAGRD.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200229 Investigación y gestión del conocimiento asociado al riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  73% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.773 $ 3.426 $ 2.497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de riesgo de desastres

DG29AA Estudios de riesgo de desastres elaborados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450301700

Descripción B/P/S: Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada.

Diseño y construcción de la estrategia de protección financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en el Distrito.Observación B/P/S:

DG29AB Documentos de investigación elaborados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450303000

Descripción B/P/S: Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada- Proyecto gestión del conocimiento formulado.

Diseño y reestructuración de los documentos instaurados en el Sistema de Calidad, incorporados como proyecto de gesti ón del conocimiento para la gestión del 

riesgo de desastres.  Construcción Planes de Direccionamiento Estratégico Visión 2023-2032 (COBM - DAGRD).

Observación B/P/S:

DG29AC Personas capacitadas  100%Número 15 15

Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Formación especifica en Gestión del Riesgo de Desastres conforme a los lineamientos internacionales, nacionales y locales, que se deriven de planes, 

programas y proyectos, y/o campañas específicas para la divulgación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio.

Procesos de socialización y comunicación formativa en materia de gestión del riesgo de desastres para la comunidad en general, orientado a la reflexi ón de 

temáticas de GRD del riesgo realizando actividades como: Agenda P ública de Gobernanza Climática, Relacionamiento con periodistas el d ía del Periodista, Día 

Municipal del Bombero Acuerpo 054 de 2013, XII Simulacro Nacional de Evacuación, Navidad Segura. Actividades de Duelo técnicas proyectivas, “Volviendo a mis 

raíces”, entre otros.

Observación B/P/S:

DG29AD Sistemas de alerta temprana implementados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450301800

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de la red existente de sensores de monitoreo in -situ y de sensores remotos. Monitoreo incendios cobertura vegetal. Sistema de informaci ón 

integral DAGRD FASE III implementado (Fases complementarias).
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Fortalecimiento de la red existente de sensores de monitoreo in -situ y de sensores remotos. Monitoreo incendios cobertura vegetal. Sistema de informaci ón 

integral DAGRD FASE III implementado (Fases complementarias).

Observación B/P/S:

Proyecto: 200231 Fortalecimiento de la gobernanza, la comunicación y la educación del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  64% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.761 $ 4.060 $ 2.613

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

DG31AA Personas capacitadas  116%Número 100.000 115.989

Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Procesos formativos para la comunidad, comités comunitarios, comités escolares, junto con estudiantes de instituciones educativas y comit és sectoriales en 

temas de gestión de gestión del riesgo de desastres.

115.989 personas han sido impactadas directamente con formaci ón y fortalecimiento de la cultura para la gestión del riesgo de desastres en el Distrito de 

Medellín, distribuidas en las instancias comunitaria, educativa y empresarial.

Observación B/P/S:

DG31AB Instancias territoriales asistidas  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450300300

Descripción B/P/S: Asesoría a los actores del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en aplicación de la Política Pública Territorial de Gestión del Riesgo de 

Desastres, y asistencia en procesos administrativos para la GRD.

Asesoría a los actores del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en aplicación de la política pública territorial de gestión del riesgo de desastres, 

y asistencia en procesos administrativos para la GRD.

Observación B/P/S:

DG31AC Documentos normativos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450302400

Descripción B/P/S: Adopción e implementación de la política pública territorial en Gestión del riesgo de desastres, así como de la EMRE - FASE II.

Adopción e implementación de la política pública territorial en Gestión del riesgo de desastres, así como de la EMRE - FASE III. Corresponde al avance en la pol ítica 

pública territorial de gestión del riesgo de desastres, con formulación del Acuerdo de implementación y socialización en escenarios internos y externos. Se 

construyó el plan e indicadores de implementación de la política pública territorial en la GRD.

Observación B/P/S:

DG31AD Sistemas de información implementados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450303300

Descripción B/P/S: Realizar la adquisición y mejoramiento de aplicativos tecnológicos para la gestión de la información de la GRD - FASE III.

Puesta en marcha del sistema de seguridad humana e inicio de implementaci ón. Con este sistema se logra gestionar de manera integral las solicitudes de 

inspección ocular por seguridad humana, contar con un hist órico digital sobre las inspecciones y Re inspecciones en los establecimientos comerciales e 

industriales, además de contar con una herramienta de recepción de solicitudes, programación de inspecciones y expedición de certificados, que agiliza los 

trámites administrativos y mejora los tiempos de respuesta para el ciudadano, adem ás de contar con cifras reales del proceso. Igualmente, puesta en marcha del 

sistema de inventarios para el centro de logística humanitaria.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 220106 23pp99-fortalecimiento de la gestión de riesgos de desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  50% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  37%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.178 $ 1.089

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

DG06BA Personas capacitadas  140%Número 320 448

Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de capacitaciones a los actores participantes en la formulaci ón de los planes comunales de gestión del riesgo de desastres y 

adaptación al cambio climático.

La sobre ejecución está dada por el resultado del valor agregado, que se genera por el convenio interadministrativo con el que se da respuesta al proyecto; 

aumentar la cobertura en personas capacitadas hace parte del aporte del conveniente.

Observación B/P/S:

DG06BB Documentos de planeación elaborados  0%Número 4 0

Código. Ind. SUIFP: 450302300

Descripción B/P/S: Corresponde a la formulación de planes comunales de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, los cuales se convierten en la hoja de 

ruta para todas las intervenciones en los territorios frente a los temas planteados, orientados al desarrollo de competencias en los actores sociales y p úblicos de 

las comunas participantes y del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres.

Los documentos de planeación son productos finales, por tanto hasta culminar el convenio se tendrán listos.Observación B/P/S:

DG06BC Estudios de riesgo de desastres elaborados  0%Número 4 0

Código. Ind. SUIFP: 450301700

Descripción B/P/S: Corresponde a la identificación y caracterización de escenarios de riesgo en las comunas incluidas en el proyecto, adem ás de la georreferenciación de estos. 

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa precontractual, en fase de estructuración de estudios previos.

Los estudios de riesgo de desastres elaborados son productos finales, por tanto hasta culminar el convenio se tendrán listosObservación B/P/S:

DG06BD Sistemas de alerta temprana implementados  0%Número 4 0

Código. Ind. SUIFP: 450301800

Descripción B/P/S: Corresponde la implementación de sistemas de alertas temprana comunitarios, establecidos en los puntos priorizados en la identificaci ón y caracterización de 

escenarios de riesgo incluida en las primeras fases de la formulación de los planes comunales.

Los Sistemas de Alerta Temprana implementados son productos finales, por tanto hasta culminar el convenio se tendrán listos.Observación B/P/S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 210108 22pp04- fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 236 $ 236
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Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 408.316

$ 487.516

$ 400.833

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Ordenado

Compromisos 39.910

Disponible 46.774

Ordenado 400.833

Total: 487.516

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2023, comprende pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 80%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.5 - Infraestructura y equipamientos culturales

Proyecto: 200079 Construcción infraestructura física complementaria pui noroccidental, medellín antioquia occidente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  60% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.231 $ 28.272 $ 16.879

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Bibliotecas con reforzamiento estructural

IF79BE Bibliotecas con reforzamiento estructural  81%Porcentaje 77 62

Código. Ind. SUIFP: 330100500

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 77% de avance físico de la obra, donde se realizaran las siguientes

actividades:

1. Adecuar los espacios de acuerdo a la arquitectura 37%

2. Mejorar el espacio complementario ( Urbanismo) 10%

3. Reforzar la estructura existente y construir en algunos sectores estructura nueva 15%

4. Construir redes eléctricas nuevas de acuerdo a la arquitectura 12%

5. Construir el aire Acondicionado de acuerdo a la arquitectura 3%

Aumenta la meta en 57% por concepto de ajustes y reservas 2022 espacio público complementario como plazoleta principal y acceso, reforzamiento estructural 

de la edificación y actividades nuevos del componente estructural, redes secas, redes húmedas y red de aire acondicionado.

En el periodo a evaluar del 01 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre de 2023, el avance es cinco (5%), toda vez que  se adelanta la reprogramación del 

proyecto por la ampliación del plazo del contrato de obra No 4600092408 de 2021. Su ejecución avanza en 81 % y finalizará obra en el año 2024.

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.1 - Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias

Proyecto: 170040 Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 76.000 $ 76.055 $ 74.519

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de 

transporte público de pasajeros
IF40EA Convenios inscritos  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 240802200

Descripción B/P/S: Corresponde al aporte del Distrito de Medell ín, al convenio de cofinanciación celebrado con la Nación para llevar a cabo la construcción del proyecto Metro de la 

80.

Meta cumplida 100%Observación B/P/S:
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Proyecto: 200031 Diseño y construcción infraestructura física metroplús-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.100 $ 31.656 $ 31.656

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transporte 

organizado
IF31TB Vías urbanas construidas  100%Porcentaje 6,02 6,02

Código. Ind. SUIFP: 240800500

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 6,02 % de las obras del corredor de la pre troncal de la calle 12 sur del sistema Metroplús. Faltante que corresponde para llegar a la meta 

de ejecución del 100%. La actividades a ejecutarse para la presente vigencia son: 

-Redes seca y húmedas: 2%

-Vías: 2%

-Soterrado: 1%

-urbanismo: 1%

En el periodo a evaluar del 01 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre de 2023, el avance es de 2,58%.  Valor con el cual se cumple la meta al 100% de las 

actividades programadas para la presente vigencia.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200033 Mantenimiento del cable aereo del corregimiento  san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sistema lineal teleférico urbano mantenido

IF33VA Sistema lineal teleférico urbano mantenido  100%Kilómetro 1,3 1,3

Código. Ind. SUIFP: 240802700

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 1.3 Km de cable aéreo mantenido, dando la salvedad que si bien el sistema completo tiene 2.6 Km actualmente solo se encuentra 

operativo el 50% .

Meta cumplida 100%Observación B/P/S:

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 200029 Construccion, mejoramiento y mantenimiento de ciclorutas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  17% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.159 $ 9.131 $ 1.545

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento

IF29HB Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento  100%Metro Lineal 12.725 12.725

Código. Ind. SUIFP: 240209400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 12.725 metros lineales de Ciclo infraestructura urbana mantenida para la circulaci ón exclusiva de bicicletas a través del contrato 

4600094372 recursos ejecutados por ajustes y reservas.
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Meta cumplida 100%Observación B/P/S:

Proyecto: 200030 Construcción,mejoramiento y  rehabilitación de vias peatonales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 9.260 $ 8.967

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Andén construido

IF30KA Andén construido  100%Metro 651 651

Código. Ind. SUIFP: 240212100

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la construcción de 651 metros de andenes nuevos para mejorar las condiciones de movilidad peatonal en los distintos sectores de 

la ciudad,  ejecutados en el contrato 4600094538 a través de recursos de ajustes y reservas.

Meta cumplida 100 %Observación B/P/S:

IF30KB Andenes de la red urbana mantenidos  100%Metro 1.683 1.683

Código. Ind. SUIFP: 240212900

Descripción B/P/S: El producto hace referencia al mantenimiento de 1.683 metros de  la red de andenes actual,  ejecutados en el contrato 4600094538 con recursos de ajustes y 

reservas.

Meta cumplida 100%Observación B/P/S:

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 160143 Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 34 $ 28

Son saldos del balance y reservas presupuestales, que no generan metas ni valores  estadísticos.Observación Proyecto:

Proyecto: 170062 Construcción y obras de adecuación del corredor vial avenida regional carabobo entre las calles 77 y 123-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 623 $ 0

El proyecto se encuentra en ejecución con recursos entregados en Convenio en la vigencia 2021.  No presenta metas para la presente vigencia.Observación Proyecto:

Proyecto: 200024 Construcción y mejoramiento de la infraestructura vial urbana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  72% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 5.618 $ 4.050

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vía urbana construida

IF24GA Vía urbana construida  0%Kilómetro 0,09 0

Código. Ind. SUIFP: 240211300

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción de 0,09km de vía construida en el punto de intervención correspondiente al broche Continuidad de la Carrera 43B Entre 1 

Sur y 1A Sur.

IF24GB Vía urbana mejorada  0%Kilómetro 0,4 0

Código. Ind. SUIFP: 240211400

Página 183 de 333Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Infraestructura Física



Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de Vía en los siguientes puntos :

1. Broche Echeverri: Calle 58 con carrera 39

2. Broche Argentina: Calle 56 con Carrera 40 

3. Deprimido Feria: sector feria de ganado entre la carrera 64C y la Autopista norte en la parte interna actual deprimido Feria de Ganado

IF24GC Andén construido  0%Metro 150 0

Código. Ind. SUIFP: 240212100

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción de 150 metros de andenes construidos en el punto continuidad de la Carrera 43B Entre 1 Sur y 1A Sur.

IF24GD Andenes de la red urbana mejorados  0%Metro 649 0

Código. Ind. SUIFP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 649 m de andenes mejorados proyectados en los siguientes puntos de la ciudad

1. Broche Echeverri: Calle 58 con carrera 39

2. Broche Argentina: Calle 56 con Carrera 40

IF24GE Estudios de preinversión realizados  0%Número 2 0

Código. Ind. SUIFP: 240211800

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de dos (2) Estudios y diseños los cuales son:

1. Realizar Levantamientos topográficos para proyectos de obra publica

2. Realizar Estudios de suelos para proyectos de obra publica

Proyecto en proceso de ejecución de obras, se espera entregar productos en el primer semestre del año 2024.  Para el periodo a evaluar  su avance es cero (0).Observación Proyecto:

Proyecto: 200025 Construcción de obras de estabilización,  protección y mitigación en la infraestructura vial y peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 13.278 $ 11.114

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Obras para estabilización de taludes

IF25RA Obras para estabilización de taludes realizadas  100%Metro 471,4 471,4

Código. Ind. SUIFP: 320501000

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la construcción de 471,4 metros de estructuras de contención y de estabilización de un talud cuyas actividades incluyen la 

construcción de senderos peatonales, bien sea sobre el terreno natural o en viaductos, soportados en pilas profundas y /o pilotes. Estas actividades fueron 

desarrolladas con recursos de Ajustes y Reservas 2022.

Meta cumplida al 100%Observación B/P/S:

Proyecto: 200026 Construcción, adecución y mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares, medellín antioquia occidente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 606 $ 605

Los recursos fueron reducidos presupuestalmente, por tanto no generan meta para la presente vigencia.Observación Proyecto:

Proyecto: 200027 Rehabilitacion y mantenimiento de la malla vial y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  78% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 109.000 $ 129.576 $ 100.985

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vía urbana mejorada

IF27DA Vía urbana con obras complementarias de seguridad vial  88%Kilómetro 52,96 46,34
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Código. Ind. SUIFP: 240211404

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 52,96 km de vía, de los cuales 4,76km son de recursos POAI 2023 y los 5,36 km restantes provienen de recursos por 

ajustes y reservas para la reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica y reconstrucción de cuneta reposición de pavimento en algunos 

sectores de la ciudad

En el periodo a evaluar del 01 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre de 2023, el avance es 14,49km, avance con el cual se cumple el 88% de la meta 

programada para la presente vigencia.

Observación B/P/S:

IF27DC Maquinaria y equipos adquiridos  0%Número 2 0

Código. Ind. SUIFP: 240212500

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la disposición de maquinaria y equipos requeridos para las intervenciones viales en miras a construir, mejorar, rehabilitar o 

mantener, la unidad de medida para este indicador está dada por número.

En el periodo a evaluar del 01 de Noviembre  al 31 de Diciembre de 2023, el avance es cero (0), ya que los recursos asignados para la adquisici ón de maquinaria, 

fueron destinados a los contratos de mantenimiento de maquinaria y equipo, por tanto no se obtendrá ninguna compra de maquinaria para la presente vigencia.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200028 Construccion, mejoramiento y rehabilitacion de vias rurales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 642 $ 586

Los recursos fueron reducidos presupuestalmente, por tanto no generan metaObservación Proyecto:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 160158 Construcción y mejoramiento de  parques para vos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 0

Son saldos del balance, que no generan metas ni valores  estadísticosObservación Proyecto:

Proyecto: 190051 Mantenimiento del espacio publico y soterrado de parques del rio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 8.726 $ 8.491

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Parques mantenidos

IF51SA Parques mantenidos  100%Metro cuadrado 71.800 71.800

Código. Ind. SUIFP: 400202200

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 71.800 m2 de Espacio Público, zonas verdes y peatonales, como los equipos electromec ánicos de ingeniería 

especializada, como parte locativa, civil y urbanística, para brindar un espacio de calidad a los habitantes de la ciudad.

En el periodo a evaluar del 01 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre de 2023, el avance es 6.400 m2.  Valor con el cual se cumple la meta programada para la 

presente vigencia.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200023 Construcción,  mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  52% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 11.351 $ 5.948

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Parques mantenidos
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IF23GJ Parques mantenidos  100%Metro cuadrado 2.822,82 2.822,82

Código. Ind. SUIFP: 400202200

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la intervención de de 2.822,82 m2, los cuales serán ejecutados a través de recursos de ajustes y reservas.

Meta cumplida 100%Observación B/P/S:

Proyecto: 200080 Construcción parques del río norte-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 44.000 $ 11.774 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Espacio publico construido

IF80FB Espacio publico construido  100%Porcentaje 30 30

Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: Este producto hace referencia al 30% de las actividades preliminares de ejecución de obras para el espacio público, los cuales serán distribuidos de la siguiente 

manera:

-Demoliciones: 10%

-Desmonte y limpieza: 10%

-Explanación y nivelación del terreno: 10%

En el periodo a evaluar del 01 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre de 2023, el avance es 11,25%, toda vez que las actividades preliminares fueron ejecutadas 

en un 100%  para la presente vigencia.

Observación B/P/S:

Programa: 4.4.3 - Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Proyecto: 200032 Construcción de infraestructura física complementarias pui comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  56% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.500 $ 13.313 $ 7.438

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Espacio publico construido

IF32AO Espacio publico construido  50%Metro cuadrado 729,41 364,5

Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: Este proyecto se refiere a la construcción de 729 m2 de Espacio Publico en la ejecución del Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 enmarcado en el contrato 

interadministrativo N°4600090649 de 2021, que inició obra el 09/05/2022 y presenta un avance físico ejecutado del 55 % frente a un avance físico programado 

del 61 %, asimismo, el 13/02/2023 se suscribió la Modificación N°4 para adicionar los recursos del POAI 2023 al contrato interadministrativo N°4600090649/2021 y 

EDU procedió a incorporarlos al proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 del PUI Comuna 13 para su ejecución.

Para el periodo a evaluar del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, el avance es cero (0). Proyecto en ejecución sin entregar productos todavía a través 

del contrato interadministrativo 4600090649 de 2021,  con el cual, se adicionaron los recursos de plusval ía direccionados por el CDE-POT a través de la 

Modificación N°5 suscrita el 29/09/2023 y se reanudó el Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 el 20/10/2023 que estaba suspendido en espera de dichos 

recursos, su ejecución avanza en 80,38 % y finalizará obra en marzo 2024.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200034 Construcción infraestructura física complementarias pui centro oriental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 550 $ 143

Los recursos 2023 fueron reducidos presupuestalmente.  Solo quedan saldos de Reservas con lo que se realizo el pago de la interventor ía, lo cual no genera 

meta para la presente vigencia.

Observación Proyecto:
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Proyecto: 200035 Construcción infraestructura física complementaria pui noroccidental, medellín antioquia occidente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 75 $ 75

Los recursos fueron reducidos presupuestalmente según Decreto N°0593 del 29/06/2023, por tanto no genera metas para la presente vigenciaObservación Proyecto:

Proyecto: 200036 Construccion infraestructura fisica complementaria pui iguana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.541 $ 3.820 $ 3.791

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Espacio publico construido

IF36RA Espacio publico construido  100%Porcentaje 15 15

Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 15% de ejecución de obras en el Espacio Público, en el mejoramiento de zonas verdes, andenes y paisajismo, mediante la demolici ón de 

lo existente y la construcción del nuevo.

Meta cumplida 100%Observación B/P/S:

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 200037 Generación y mantenimiento de la infraestructura verde-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.000 $ 14.461 $ 12.083

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Zonas verdes adecuadas

IF37IA Zonas verdes adecuadas  100%Metro cuadrado 1.057 1.057

Código. Ind. SUIFP: 400202500

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la ejecución de 1000 m2 de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes, 

conservación de jardines y de árboles, siembra de árboles, siembra de jardines, siembra de grama cultivada, producci ón de plantas en las zonas verdes de la 

ciudad. 57 m2 serán ejecutados a través de recursos de ajustes y reservas.

Meta cumplida 100%Observación B/P/S:

IF37IB Zonas verdes mantenidas  100%Metro cuadrado 70.000 70.000

Código. Ind. SUIFP: 400202600

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la ejecución de 70.000 m2 de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes, conservación 

de jardines y de árboles, siembra de árboles, siembra de jardines, siembra de grama cultivada, producción de plantas en las zonas verdes de la ciudad

En el periodo a evaluar del 01 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre de 2023, el avance es 29.605m2, toda vez que las actividades programadas fueron 

ejecutadas en un 100%  para la presente vigencia.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 130359 Autopistas para la prosperidad-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 69.000 $ 69.000 $ 69.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero a proyectos de inversión

IF59BE Proyectos apoyados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 130201500

Descripción B/P/S: El producto se refiere, al apoyo con recursos financieros para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial de Cuarta Generación.

Meta cumplida 100%Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 210086 22pp99- mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.635 $ 6.267

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Andén de la red urbana mejorado

IF86PB Andenes de la red urbana mejorados  100%Metro 3.107 3.107

Código. Ind. SUIFP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 3.107 metros de andenes mejorados , provenientes de recursos de reservas, mediante los contratos 4600095370 y 4600095405 ambos 

de 2022, donde fue contratado por zonas de la siguiente manera: 

- Zona uno (1) correspondientes a las comunas 1 Popular, 3 Manrique, 4 Aranjuez y 90 Santa Elena

- Zona dos (2) correspondientes a las comunas 16 Belen ,70 Altavista y 80 San Cristobal.

En el periodo a evaluar del 01 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre de 2023, el avance es 0,07 metros, toda vez que las actividades programadas se 

ejecutaron en un 100%

Observación B/P/S:

Proyecto: 220110 23pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.691 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Andén de la red urbana mejorado

IF10PA Andenes de la red urbana mejorados  0%Metro 195 0

Código. Ind. SUIFP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 195 metros de Andenes para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.
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Para el periodo a evaluar del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2023, el avance es cero (0).  El contrato  4600099803 de 2023  fue adjudicado  con acta de 

inicio el  13 de diciembre del 2023, se espera continuar con la ejecución en el año 2024.

Observación B/P/S:

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 210096 22pp99- mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.686 $ 1.686

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vía terciaria mejorada

IF96PW Vía terciaria mejorada  100%Kilómetro 1,45 1,45

Código. Ind. SUIFP: 240204100

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 1,45 km de vía terciaria provenientes de recursos de reservas, mediante los contratos 4600095370 y 4600095405 

ambos de 2022, donde fue contratado por zonas de la siguiente manera: 

- Zona uno (1) correspondientes a las comunas 1 Popular, 3 Manrique, 4 Aranjuez y 90 Santa Elena

- Zona dos (2) correspondientes a las comunas 16 Belén ,70 Altavista y 80 San Cristóbal."

Meta cumplida 100%Observación B/P/S:

Proyecto: 220109 23pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Ejec. Financiera :  35% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.760 $ 957

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vía terciaria mejorada

IF09PA Vía terciaria mejorada  73%Kilómetro 0,6 0,44

Código. Ind. SUIFP: 240204100

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 0,6 km de vía terciaria mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Para el periodo a evaluar del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2023, el avance es 0,44 km, ejecutados en la comuna 80 San Antonio de Prado, la cual fue 

adicionada mediante el contrato de obra N° 4600095405 de 2022. Los  0,1km restantes  corresponden a la comuna 90 Santa Elena y  su ejecución se realizará 

con el contrato 4600099803 de 2023, cuyas obras serán ejecutadas y entregadas en la vigencia 2024 cuya acta de inicio se firmo el 13 de diciembre del 2023.

Observación B/P/S:

IF09PB Vía urbana mejorada  0%Kilómetro 0,6 0

Código. Ind. SUIFP: 240211400

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 0,6 km de vía urbana mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Para el periodo a evaluar del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2023, el avance es cero (0).  El contrato  4600099803 de 2023  fue adjudicado  con acta de 

inicio el  13 de diciembre del 2023, se espera continuar con la ejecución en el año 2024.

Observación B/P/S:

Componente: 4.3 Conservación y protección de todas las formas de vida-

Programa: 4.3.2 - Protección de la vida animal

Proyecto: 220058 23pp80-mejoramiento del espacio público del corregimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.350 $ 1.160
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Espacio publico adecuado

IF58PA Espacio publico adecuado  100%Metro cuadrado 240 240

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la adecuación de 240 m2 de Espacio Publico Adecuado para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Meta cumplida 100%Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160029 Estructuración tranvía metro ligero de la avenida 80-

$ 56 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160161 Construcción rutas para vos-

$ 0,000003 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 090106 Obras corredor ayacucho-

$ 0,000818 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 120052 Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín-

$ 0,054340 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 120071 Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)-

$ 118 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160150 Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos-

$ 21 $ 21Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160153 Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 080153 Mantenimiento de espacios publicos en el resto de la ciudad y corregimientos-

$ 6 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 120059 Sostenimiento del espacio público de medellín-

$ 0,357927 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160160 Mantenimiento y rehabilitación del espacio público-

$ 3 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Proyecto: 160173 Construcción nuevas centralidades: placitas de mercado local y centros de acopio-

$ 37 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160155 Construcción y mejoramiento de vías peatonales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42 $ 42

Proyecto: 160146 Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 64 $ 64

Proyecto: 160162 Adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,051917 $ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130392 Mcv-hospital nororiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18 $ 2.657 $ 2.639

Proyecto: 130533 Mcv corredores de trasporte limpio, publico y masivo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 111 $ 17.766 $ 17.466

Proyecto: 130503 Mcv intervención integral del centro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 27 $ 170 $ 76

Proyecto: 130534 Mcv parque del río medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 108 $ 752 $ 547

Proyecto: 130535 Mcv-cinturon verde - jardín c-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21 $ 10.377 $ 9.504
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Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 107.912

$ 176.534

$ 110.859

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

176.534

110.859

Ordenado

15.938

Compromisos

49.736

Disponible

Compromisos 15.938
Disponible 49.736

Ordenado 110.859

Total: 176.534

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

 63%
0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 79%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos-

Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 200313 Fortalecimiento de la gestion integral de residuos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  40% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.477 $ 33.515 $ 13.312

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Solidos PGIRS
MA13AA Plan de gestión integral de residuos solidos implementado  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 400302200

Descripción B/P/S: Se realizan acciones contenidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos asi:

Se implementará un proyecto de diagnóstico, educación y gestión de RCD. 

Se acompañarán 414 recicladores.

Se reducirán 10 puntos críticos de residuos sólidos.

Cumplimos con la implementación de un proyecto de diagnóstico, mediante el desarrollo de 5 líneas estratégicas: educación ambiental, articulación 

interinstitucional, fortalecimiento a gestores y al aprovechamiento, intervenciones paisajísticas y ambientales, y comunicación y promoción.

Alcanzamos la meta propuesta con la recuperación de 10 puntos críticos de residuos sólidos. Vale la pena mencionar que estas intervenciones se acompa ñan 

de jornadas de sensibilización, donde se proporciona información importante sobre el cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales. Durante estas 

jornadas, se abordan temas como los horarios y frecuencias de recolecci ón de residuos sólidos, líneas de atención para la gestión de residuos de construcción 

y demolición (RCD) y otros voluminosos, el código de seguridad y convivencia, la separación en la fuente, las rutas de reciclaje, y otros temas relevantes que 

contribuyen a fomentar las buenas prácticas ambientales.

Superamos la meta proyectada para el año 2023 de 100 a 1.198 recicladores acompañados, quienes participaron en diferentes actividades sobrepasando así la 

meta establecida para tal fin.  Este logro se ha hecho posible gracias al trabajo articulado con otras instituciones, entre ellas el SENA, lo que ha permitido expandir 

nuestra cobertura en las diferentes comunas. Es importante destacar que el proceso de acompa ñamiento se realizó a través de  actividades de capacitación, 

certificación en competencias laborales, fortalecimiento a procesos productivos, comodatos de bienes muebles e inmuebles con organizaciones, 

acompañamiento técnico, operativo, logístico, en el marco de acciones afirmativas que buscan como principal objetivo visibilizar y mejorar las condiciones de vida 

y trabajo de los recicladores del Distrito.

Observación B/P/S:

Componente: 4.3 Conservación y protección de todas las formas de vida-

Programa: 4.3.1 - Protección y gestión de la biodiversidad

Proyecto: 200077 Construcción del refugio de vida silvestre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 524 $ 522

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Centro de atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistemicos construido y dotado
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MA77BA Centro de atención e interpretación de la biodiversidad y sus 

servicio ecosistemicos construido y dotado

 29%Porcentaje 90 26

Código. Ind. SUIFP: 320202900

Descripción B/P/S: Se construirá un centro de atención e interpretación de biodiversidad, e infraestructura ecotur ística, debidamente equipado y dotado, para estudio y disfrute de la 

biodiversidad nativa de Medellín.

A Diciembre de 2022 se obtuvo un avance del 10% en el proyecto, para la vigencia 2023 se elaborará el 90 % restante.

Para la construcción y dotación del centro de atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos, se avanzó en la elaboración de los 

diferentes estudios técnicos, hidrosanitarios, arquitectónicos, eléctricos y presupuestales, con el objetivo de analizar la viabilidad y los requerimientos 

necesarios.

Observación B/P/S:

MA77BB Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y 

el control de las áreas protegidas

 33%Porcentaje 90 30

Código. Ind. SUIFP: 320203400

Descripción B/P/S: Se construirá un centro de atención e interpretación de biodiversidad, e infraestructura ecotur ística, debidamente equipado y dotado, para estudio y disfrute de la 

biodiversidad nativa de Medellín.

A Diciembre de 2022 se obtuvo un avance del 10% en el proyecto, para la vigencia 2023 se elaborará el 90 % restante.

Para la construcción de la infraestructura necesaria para la administraci ón, vigilancia y control de las áreas protegidas, se avanzó en la elaboración de los 

diferentes estudios técnicos, hidrosanitarios, arquitectónicos, eléctricos y presupuestales, con el objetivo de analizar la viabilidad y los requerimientos 

necesarios.

Observación B/P/S:

MA77BC Áreas en proceso de restauración  100%Hectárea 34,1 34,1

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: El área real de plantaciones forestales a las que se les realizará mantenimientos peri ódicos por estar en el área de influencia directa del Refugio de Vida Silvestre 

son 34,1 Ha.

Durante el año se les hará varias rondas de mantenimiento.

Los predios son: 

La Granja: 14 ha.

Cedro I y II: 17,1 ha.

Villa Paulina: 3 ha.

Meta alcanzada.Observación B/P/S:

Proyecto: 200293 Desarrollo de estrategias para la conservación de ecosistemas estrategicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.500 $ 7.595 $ 7.388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de administración y manejo de áreas protegidas

MA93AA Áreas administradas  100%Hectárea 159,22 159,22

Código. Ind. SUIFP: 320200800

Descripción B/P/S: Áreas administradas: Son aquellas áreas protegidas urbanas con plan de manejo operando: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha.

Áreas administradas: Son aquellas áreas protegidas urbanas con plan de manejo operando: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha.Observación B/P/S:

MA93AB Áreas de ecosistemas protegidas  100%Hectárea 17.677,26 17.677,26

Código. Ind. SUIFP: 320201200

Descripción B/P/S: Ecosistemas estratégicos: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha, Picacho 1,34 ha, Pan de Azúcar 105 ha, Tres Cruces 103 ha, Alto de San 

Miguel 814 ha, DMI 14074 ha y Reserva Nare 2421 ha.

Ecosistemas estratégicos: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha, Picacho 1,34 ha, Pan de Azúcar 105 ha, Tres Cruces 103 ha, Alto de San 

Miguel 814 ha, DMI 14074 ha y Reserva Nare 2421 ha.

Observación B/P/S:
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Proyecto: 200296 Desarrollo de estrategias para la consolidación de la politica de biodiversidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 475 $ 457

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de política para la conservación de la biodiversidad y sus 

servicio eco sistémicos
MA96BA Documentos de política realizados  100%Porcentaje 22 22,03

Código. Ind. SUIFP: 320200300

Descripción B/P/S: Porcentaje que queda pendiente por cumplir frente a la implementación del plan de acción de la política de biodiversidad.

Muchos de los proyectos se lograron avanzar mucho más de lo planeado al 2023, gracias al compromiso en los diferentes equipos responsables de las acciones 

que alimentan cada proyecto.

Observación B/P/S:

Programa: 4.3.2 - Protección de la vida animal

Proyecto: 200298 Implementación de estrategias para el manejo y control de abejas, avispas y otros insectos polinizadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 184 $ 153

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la 

biodiversidad y los Servicio ecostémicos
MA98AB Personas capacitadas  99%Número 400 396

Código. Ind. SUIFP: 320201400

Descripción B/P/S: Promover el conocimiento, la divulgación, el manejo, uso sostenible y la conservación de los insectos polinizadores en el municipio de Medell ín; e incentivar su uso 

en la producción agrícola. Para la vigencia 2023 se pretende capacitar a 400 personas.

Para el año 2023 capacitamos a 396 personas en el manejo integral de abejas, avispas y otros insectos polinizadores.Observación B/P/S:

Proyecto: 200316 Fortalecimiento de estrategias para la protección y el bienestar animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.200 $ 24.455 $ 22.712

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de sanidad animal en el coso municipal

MA16BA Animales atendidos en el coso municipal  149%Número 3.500 5.213

Código. Ind. SUIFP: 450100900
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Descripción B/P/S: Animales domésticos abandonados, heridos o maltratados en vía o espacio público que requieren ser atendidos de manera integral para darlos en adopción.

La meta de animales atendidos aumenta a 3.500, debido a que mediante las campañas y eventos de sensibilización y educación a la comunidad en manejo 

responsable de animales de compañía, se pretende prevenir el abandono e incentivar la adopción. 

Mediante la estrategia se pretende en el periodo de Enero a Diciembre de 2023: 

- Entregar en adopción 1.025 animales 

- Atender 3.500 animales en el Centro de Bienestar.

- Atender 30 eventos de especies mayores

- Identificar 8.500 animales con microchip.

- Educar y sensibilizar a 17.200 personas en el manejo responsable de animales de compañía

- Realizar 20.000 cirugías de esterilización a animales de compañía.

Mediante la estrategia se logró en el mes de diciembre de 2023: 

- Entregar en adopción 93 animales.

- Atender 349 animales en el Centro de Bienestar y Centro de Veterinaria y Zootecnia.

- Atender 10 eventos de especies mayores

- Identificar 329 animales con microchip.

-  Educar y sensibilizar a 365  personas en manejo responsable de animales de compañía.

- Realizar 925 cirugías de esterilización a animales de compañía.

Mediante la estrategia se ha logrado en el periodo enero a diciembre de 2023:

- Entregar en adopción 1.213 animales.

- Atender 5.213 animales en el Centro de Bienestar y Centro de Veterinaria y Zootecnia.

- Atender 133 eventos de especies mayores

- Identificar 23.324 animales con microchip.

-  Educar y sensibilizar a 20.855 personas en manejo responsable de animales de compañía.

- Realizar 21.481 cirugías de esterilización a animales de compañía.

Logramos, a través de acciones de rescate, atención clínica, promoción de la adopción y actividades de sensibilización sobre cuidado responsable y respeto por 

la vida de los animales, entre otras; la atención integral de 5.213 animales, a través del programa de bienestar animal, superando la meta propuesta pese a, las 

diferentes campañas y eventos de educación y sensibilización a la comunidad en manejo responsable de animales de compa ñía, incentivando la adopción y 

previniendo el abandono.

Observación B/P/S:

Programa: 4.3.3 - Educación y sostenibilidad ambiental

Proyecto: 200305 Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de medellin-sigam-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.272 $ 1.031 $ 979

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos 

de toma de decisiones
MA05AA Sistemas de información fortalecidos y actualizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 320404800

Descripción B/P/S: Nuestro Sistema de información es solo uno (1) y está asociado al Portal Web del Subsistema de información ambiental de Medellín SIAMED, cuya meta para el 

2023 es tenerlo al 100%, incluyendo la mayoría de sus módulos funcionales.

La meta queda prácticamente cumplida. Quedó  a menos del 1% de su totalidad, lo que representa objetivo alcanzado.Observación B/P/S:

Proyecto: 200315 Fortalecimiento de la cultura ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 3.474 $ 3.397

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias 

educativo ambientales y de participación
MA15AA Estrategias educativo ambientales y de participación 

implementadas

 133%Número 4 5,31

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Descripción B/P/S: Se incrementarán en 50 los firmantes del pacto por la calidad del aire. 

Se acompañarán a 83 empresas en buenas prácticas de producción y consumo sostenible. 

Se implementarán 100 ecohuertas, con acompañamiento y seguimiento.

Se realizará 1 campaña de comunicación y divulgación en buenas prácticas ambientales.

Para el año 2023 se logró que 48 empresas se comprometieran con el cuidado del medio ambiente, por medio de la firma el Pacto por la Calidad del Aire, a trav és 

del cual adquirieron compromisos voluntarios que han venido implementado. Aunque la meta para el a ño 2023 era ingresar 50 empresas firmantes del pacto, con 

las 48 obtenidas se cumplió la meta para el cuatrienio de 275.

Para el 2023 se logró el acompañamiento a 63 empresas del Distrito en buenas prácticas de producción y consumo sostenible.  Este acompañamiento incluye un 

diagnóstico que evalúa las condiciones actuales de la empresa, la definici ón de un plan de acción que identifica áreas de mejora, y un seguimiento continuo para 

evaluar la implementación de estas acciones. Aunque la meta para el año 2023 era de 83 empresas acompañadas en buenas prácticas, se sobrepasó la meta 

para el cuatrienio de 200 a 217 empresas acompañadas.

Para el año 2023 se implementaron 138 eco huertas comunitarias, familiares institucionales, urbanas y rurales, sobrepasando la meta propuesta para el éste año 

que era de 100 eco huertas.

Para el año 2023 se cumplió la meta con la implementación de una campaña de comunicación y divulgación en buenas prácticas ambientales, esta campaña se 

realizó empleando los diferentes medios de comunicación con que cuenta la Secretaría, como son los boletines de prensa, las publicaciones en redes del Distrito, 

reels, eventos, entre otros.

Observación B/P/S:

MA15AB Personas capacitadas  145%Número 300 435

Código. Ind. SUIFP: 320801000

Descripción B/P/S: Se capacitarán 300 personas a través de las diferentes estrategias de educación ambiental. Se entiende por persona capacitada la que haya participado en un 

proceso de formación de mínimo 12 horas.

En desarrollo del contrato de Educación Ambiental 4600098401, se desarrolló un Diplomado  en Educación y Gestión Ambiental con 165 estudiantes y formación 

para los proyectos ciudadanos de educación ambiental - PROCEDA con 270 estudiantes, éstos dos procesos formativos se terminaron en el mes de noviembre 

Con estas 435 personas capacitadas se superará la meta de 300 para el 2023.

Observación B/P/S:

Programa: 4.3.4 - Gestión Integral del sistema hidrográfico

Proyecto: 200319 Protección y conservación de las cuencas abastecedoras para medellin-ley 99 de 1993-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  49% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.812 $ 43.972 $ 21.502

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de restauración de ecosistemas

MA19BA Áreas en proceso de restauración  294%Hectárea 5 14,72

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Corresponde al área susceptible de restauración de acuerdo con la solicitud desde la Secretar ía de Suministros y Servicios para la compra de predios en 

cuencas abastecedoras.
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Para el período 2023, se esperaba terminar y tener las escrituras a trav és de la secretaría se servicios y sumunistros de 5 hectáreas, pero se logró tener 

escrituras de 14,72 hectáreas para procesos de restauración en zonas de nacimiento que surten acueductos.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200342 Fortalecimiento de estrategias para la gestión del sistema hidrográfico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  76% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.800 $ 2.387 $ 1.808

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de planeación realizados

MA42BB Documentos de planeación realizados  107%Porcentaje 100 107,1

Código. Ind. SUIFP: 320300200

Descripción B/P/S: Para 2023, se planea obtener el producto de la validación de información secundaria de la cartografía de la red hidrográfica en el suelo rural, que evidencia 

subdivisión de predios.

En este proyecto ya se cuenta con dos procedimientos formulados, el de precisi ón cartográfica a la realidad, mediante validación de información secundaria y el 

de precisión cartográfica a la realidad mediante visitas técnicas de campo. Adicionalmente, se avanzó en el proyecto de actualizaci ón cartográfica de la red 

hidrográfica.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200343 Construcción y mantenimiento en la infraestructura física del sistema hidrográfico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  70% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 32.000 $ 28.809 $ 20.114

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Obras y medidas de adecuación hidráulica.

MA43BA Obras hidráulicas construidas.  153%Metro 2.000 3.053

Código. Ind. SUIFP: 320304700

Descripción B/P/S: La cantidad planeada corresponde a productos de intervenciones de mantenimiento de quebradas mediante cuadrilla de obreros interna, m ás mantenimientos por 

contrato, más construcción de obras hidráulicas.

Se supera la meta debido a que por las condiciones presupuestales, se han priorizado m ás las necesidades de intervenciones ambientales con mantenimientos 

en quebradas, que con obras hidráulicas, obteniendo mayores rendimientos en las atenciones.

Observación B/P/S:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 200312 Desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio climático.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 452 $ 465 $ 465

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático 

para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima
MA12CB Campañas de información en gestión de cambio climático 

realizadas

 100%Número 1 1
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Código. Ind. SUIFP: 320600500

Descripción B/P/S: Desarrollo de acciones de divulgación sobre asuntos relativos al cambio climático.

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 200344 Mantenimiento de corredores verdes para la conectividad ecológica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.200 $ 5.412 $ 5.079

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de restauración de ecosistemas

MA44AA Áreas en proceso de restauración  93%Hectárea 40 37,01

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Área intervenida que para plan de acción se reporta en hectáreas. Corresponde con el indicador de Plan indicativo corredores cualificados para conectividad 

Ecológica reportado en M2.

Alcanzamos una intervención de 37,01 Ha de área verde intervenida con acciones de Conservaci ón de la arborización, jardines y coberturas vegetales de las 

zonas verdes de competencia SMA, que aportan a la consolidaci ón de corredores cualificados para la conectividad ecol ógica, con el fin de potencializar los 

servicios ambientales que el elemento flora puede proveer a la ciudad y sus habitantes y sumar a la consolidación de la Eco ciudad.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos-

Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 220065 23pp99-fortalecimiento de recicladores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  36% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 207 $ 74

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos solidos

MA65AE Personas asistidas técnicamente  98%Número 100 98

Código. Ind. SUIFP: 400302100

Descripción B/P/S: Con las diferentes actividades planteadas se pretende aportar al fortalecimiento de recicladores del municipio para que fortalezcan su labor y dignificar su 

actividad. Asistir técnicamente a 100 recicladores.

Se suspendió el contrato el 5 de diciembre para volver a ejecutar el 22 de enero 2024.Observación B/P/S:

Componente: 4.3 Conservación y protección de todas las formas de vida-

Programa: 4.3.2 - Protección de la vida animal

Proyecto: 220067 23pp99-fortalecimiento de las estrategias de protección animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  11% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  6%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 663 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de atención integral a la fauna

MA67AF Animales atendidos  11%Número 3.670 417

Código. Ind. SUIFP: 450106100

Descripción B/P/S: El proyecto consta de actividades enmarcadas en la estrategia para mejorar las condiciones de bienestar en la fauna doméstica en Medellín.

Se iniciaron las primeras esterilizaciones en diciembre, sin embargo se realizó ampliación de contrato para culminar actividades en enero 2024.Observación B/P/S:

Programa: 4.3.3 - Educación y sostenibilidad ambiental

Proyecto: 220063 23pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9.779 $ 9.413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias 

educativo ambientales y de participación
MA63AB Estrategias educativo ambientales y de participación 

implementadas

 97%Número 37 36

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Descripción B/P/S: Se espera desarrollar en la vigencia 2023 estrategias educativo-ambientales para fortalecer así la cultura ambiental.

Se suspendió el contrato el 5 de diciembre para volver a ejecutar el 22 de enero 2024.Observación B/P/S:

MA63AC Campañas de educación ambiental y participación 

implementadas

 96%Número 24 23

Código. Ind. SUIFP: 320800800

Descripción B/P/S: Acciones pedagógicas y campañas encaminadas a promover cambios de actitud en las relaciones entre sociedad y naturaleza.

Se suspendió el contrato el 5 de diciembre para volver a ejecutar el 22 de enero 2024.Observación B/P/S:

MA63AD Personas capacitadas  98%Número 1.000 980

Código. Ind. SUIFP: 320801000

Descripción B/P/S: Se espera capacitar personas para fortalecer su compromiso con el cuidado y protección del medio ambiente.

Se suspendió el contrato el 5 de diciembre para volver a ejecutar el 22 de enero 2024.Observación B/P/S:

Se suspendió el contrato el 5 de diciembre para volver a ejecutar el 22 de enero 2024.Observación Proyecto:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 220066 23pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.795 $ 1.785
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de restauración de ecosistemas

MA66AF Áreas en proceso de restauración  100%Hectárea 6,03 6,02

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Recuperación de zonas verdes y conservación en las áreas de retiros de quebradas para la apropiación y disfrute por parte de la comunidad.

Se ejecutaron las actividades al 100%.Observación B/P/S:

MA66AG Personas capacitadas  100%Número 750 750

Código. Ind. SUIFP: 320201400

Descripción B/P/S: Se espera capacitar personas en conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

 Se ejecutaron las actividades al 100%Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160127 Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental-

$ 4.347 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160121 Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160122 Formulación y diseño del componente verde de la ciudad-

$ 76 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160182 Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 15

Proyecto: 220018 22pp99 -fortalecimiento  de recicladores-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 65 $ 65

Proyecto: 220015 22pp99- fortalecimiento de la cultura ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.615 $ 1.615

Proyecto: 160126 Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.252 $ 0

Proyecto: 200309 Fortalecimiento de las estrategias de intervención ambiental en el morro de moravia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 421 $ 6
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Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 110.495

$ 161.135

$ 154.691

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

161.135

3.748

Compromisos

2.697

Disponible

154.691

Ordenado

Compromisos 3.748
Disponible 2.697

Ordenado 154.691

Total: 161.135

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 97%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.1 - Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias

Proyecto: 200123 Apoyo a la gestión de la movilidad de bajas y cero emisiones en el transporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 562 $ 562 $ 562

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de política

MV23CB Documentos de política elaborados  87%Número 1 0,87

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la formulación de la política pública de renovación vehicular, con un plan de acción para su ejecución.

Se cuenta con un documento de política estructurado hasta la fase de participación ciudadana. Se le fue incorporando indicadores y definici ón de proyectos de 

cada línea estratégica. Cuenta con diagnóstico, justificación, argumentación, componente estratégico, basamento jurídico y matriz de actores.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200217 Estudios de movilidad sostenible y gestión de la demanda para la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 685 $ 672 $ 654

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de preinversión

MV17AA Estudios de preinversión realizados  117%Número 6 7

Código. Ind. SUIFP: 240901600

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la elaboración de estudios, análisis e informes relacionados con movilidad sostenibles

Se realizaron 7 estudios y análisis para la toma de decisiones que permitan mitigar las dificultades en movilidad presentes en el Distrito que requieren de su 

actualización, así como de la consideración de nuevas dinámicas del transporte.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200218 Implementación de zonas de aire protegido-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 33 $ 33

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte

MV18BB Estrategias implementadas  100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 240900900
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Descripción B/P/S: Se continuará la implementación de 3 estrategias para el proyecto Zona Urbana de Aire Protegido.

1. Implementación del Plan de gestión e intervención social: Esta da alcance a la sensibilización, desarrollo del proyecto acompañando los procesos de 

transformación cultural que requiere la ciudad para la ejecución de futuras medidas en la zona.

2. Implementación de Plan de Comunicaciones: Se ejecuta según la eta de desarrollo del proyecto y acompañando desde contenidos técnicos la gestión e 

intervención social para realizar proceso de trasformación cultural efectivos

3. Implementación de Piloto de Carga en Bicicleta: Se avanza con la implementación de la primera fase del piloto formulado durante la etapa anterior.

Con el ajuste presupuestal de 2022 se llevó a cabo: gestión social y mercadeo del proyecto ZUAP, activación cultural de 3 calles dentro del perímetro de ZUAP, 

piloto de carga intrazona para distancias cortas en una calle del perímetro. Al proyecto le contra acreditaron los recursos iniciales asignados.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200274 Fortalecimiento a la operación del sistema de mediana capacidad brt-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 43.012 $ 68.961 $ 68.961

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de 

transporte público de pasajeros
MV74AA Convenios suscritos  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 240802200

Descripción B/P/S: Se realiza la gestión al seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de los contratos para la operación de los buses en la 80 y el convenio de operación 

de Líneas 1 y 2 y cuencas 3 y 6, así como sus respectivas supervisiones. Los recursos se ejecutan desde el inicio de la vigencia y cuando adicionan recursos 

para el FET se ejecutan una vez llegan

Durante el 2023 se realizó el seguimiento y control a la operación del sistema BRT a través del Convenio 4600031108 para la operación del sistema de Buses BRT 

línea 1 y 2 cuencas 3 y 6 y el contrato 4600092220 para la operación de buses eléctricos en la 80.

Observación B/P/S:

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 200411 Desarrollo de estrategias de movilidad caminable y pedaleable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.023 $ 1.888

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte

MV11BA Estrategias implementadas  80%Número 0,7 0,56

Código. Ind. SUIFP: 240900900

Descripción B/P/S: Estrategia encaminada al mejoramiento de la movilidad en modo no motorizados: Campaña de las cuentas claras de la bicicleta.

Se priorizaron los diseños y estudios de cicloinfraestructura en los corredores: Vegas, Lorena, Santa fe, Los Colores, Bolivariana de los cuales est án en 

proceso de revisión  y aprobación.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200413 Prestación de servicio de escaleras eléctricas públicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.366 $ 1.909 $ 1.850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Espacios dedicados a la intermodalidad

MV13BA Espacios dedicados a la intermodalidad.  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 240800400

Descripción B/P/S: Este producto corresponde al mantenimiento preventivo, correctivo y operación del sistema de escaleras eléctricas como sistema alternativo de movilidad vertical.

Durante el 2023 se realizó la ejecución del contrato 4600096849 de 2023 para garantizar la prestación ininterrumpida de la operación y administración de las 

escaleras eléctricas.

Observación B/P/S:

Programa: 4.1.3 - Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Proyecto: 200073 Ampliación y mejoramiento de la red de semaforización-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.365 $ 10.979 $ 9.095

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada

MV73AA Infraestructura mejorada  101%Metro Lineal 693 703

Código. Ind. SUIFP: 240900300

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento de 693 cruces semaforizados, se aclara que la unidad de medida debe ser n úmero, a pesar de que el catálogo del DNP se expresa 

en metros lineales. Los elementos de los semáforos medidos en número, son partes secundarias de las caracter ísticas de sus componentes, además se incluye 

la instalación de nuevos semáforos y complementos peatonales según PI

Mantenimiento de 703 cruces semaforizados en el Distrito. Se aclara que la unidad de medida debe ser n úmero, a pesar de que el catálogo del DNP indique metros 

lineales. Incluye la instalación de nuevos semáforos y complementos peatonales en las intersecciones semafóricas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200076 Ampliación y mantenimiento de la señalización vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.846 $ 25.884 $ 24.797

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vías con dispositivos de control y señalización

MV76AA Vías con dispositivos de control y señalización instalados  161%Kilómetro 974 1.569,95

Código. Ind. SUIFP: 240903900

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la programación de 974 Kilómetros de vía señalizada para la seguridad vial de los usuarios de las v ías. Incluye la señalización 

vertical.

Se ejecutó el mantenimiento de la señalización vial del Distrito a través de la Vigencia Futura aprobada por medio del Acuerdo 061 de 2022, con el propósito de 

regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como salvaguardar las vidas de la poblaci ón, ordenarlas, ubicarnos en las calles y evitar incidentes de 

tránsito.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200128 Mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público colectivo e individual de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.276 $ 1.239

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. 

SETP, SITR)
MV28AA Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles  104%Número 900.000 932.709

Código. Ind. SUIFP: 240800100

Descripción B/P/S: Gestión para el seguimiento y control al cumplimiento de las normas que garanticen las adecuadas condiciones de operaci ón del servicio transporte público y su 

mejoramiento continuo para la calidad del servicio a los usuarios.

Corresponde al promedio de pasajeros movilizados día ordinario, tanto en el TPC como en Línea 1, Línea 2, Línea O, Cuenca 3 y Cuenca 6. (corte nov/2023)Observación B/P/S:

Proyecto: 200415 Servicio del laboratorio de toxicología medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  69% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 522 $ 480 $ 330

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Laboratorio de investigación con mantenimiento

MV15AA Laboratorios con mantenimiento  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 240901800

Descripción B/P/S: Se refiere al aseguramiento metrológico de los equipos del laboratorio y el servicio e insumos para realización de pruebas de embriaguez

Se realizaron las actividades para cubrir las necesidades de tipo log ístico, aseguramiento del funcionamiento de los equipos y adquisici ón instrumental del 

laboratorio, que permita garantizar la calidad en los procesos y el seguimiento riguroso de la cadena de custodia como presupuesto de todo elemento material 

probatorio.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200416 Aprovechamiento del espacio público en las zonas de estacionamiento regulado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.032 $ 20.157 $ 19.861

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de control a la seguridad vial

MV16AA Organismos de tránsito dotados con implementos para el 

control del tránsito

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 240901100

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la operación de 2.898 celdas de estacionamiento regulado (ZER), la operación de parqueaderos con un mínimo de 110.00 m2 para 

custodia de vehículos inmovilizados, la Operación de 12 vehículos para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 90 dispositivos bloqueadores 

CEPOS para el control de los vehículos mal estacionados o abandonados en vía publica.

Se garantizó la operación de 2.445 celdas de estacionamiento, 3 parqueaderos con un área mínima de 100.000 m2 para custodia de vehículos inmovilizados, la 

operación de 3 vehículos para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 88 dispositivos bloqueadores CEPOS para el control de los veh ículos mal 

estacionados o abandonados en vía pública.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200418 Adquisición de suministros y recursos logísticos para el control de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.209 $ 5.526 $ 5.270

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Servicio de control a la seguridad vial

MV18AA Organismos de tránsito dotados con implementos para el 

control del tránsito

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 240901100

Descripción B/P/S: Hace referencia a la adquisición, compra de equipos, servicio y repuestos, el mantenimiento preventivo y correctivo para equipos log ísticos, el servicio de 

equipos del sistema de comunicación, renovación de la flota de transporte para la atención en hechos de tránsito y el apoyo a agentes de tránsito para el control 

de la movilidad.

Ajustado a los recursos , se realizaron los procesos contractuales para cumplir con las actividades de consecuci ón de recursos logísticos, dotación e 

implementos para garantizar la operación del organismo de tránsito en cumplimiento de su misión de  control de la Movilidad.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200419 Fortalecimiento estratégico del observatorio y la operatividad en seguridad vial.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.900 $ 2.482 $ 2.453

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información de seguridad vial

MV19AA Informes de seguridad vial  100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 240901000

Descripción B/P/S: Hace referencia al apoyo y asistencia técnica para la gestión integral de datos e información sobre movilidad y seguridad vial, brindando insumos para la 

formulación de planes, programas, proyectos y estrategias a implementar.

Se elaboraron 4 informes: Revista Movilidad Urbana Medellín 2023, Trimestre 1, 2, 3 y 4Observación B/P/S:

MV19AB Documentos de investigación realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 240901200

Descripción B/P/S: Hace referencia al apoyo y asistencia técnica en la revisión de la normativa vigente en seguridad vial

Herramienta que obtiene capas de puntos agrupados para identificar sectores con mayor n úmero de víctimas, extracción de capas con vistas general y detalle 

para la elaboración de fichas, diseño y elaboración de gráficas que resuman el fenómeno de acuerdo con las variables modo, sexo y rango etario.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200424 Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de la  información de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 527 $ 208 $ 179

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios tecnológicos

MV24AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  88%Porcentaje 12 10,5

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Permite medir los recursos y los componentes de la infraestructura tecnol ógica que sean adquiridos para soportar las necesidades y procesos de la 

dependencia

A la fecha de corte, puede validarse la ejecución de los procesos Tableau, ArcGis, MapGis, Licencias Microsoft, Software Control Visitantes y Parqueaderos y 

Adobe, durante la vigencia 2023, así como el inicio en el mes de diciembre, de la ejecuci ón contractual correspondiente a Autodesk, Mercurio, requiri ó 

constitución de ajuste y reserva presupuestal para el 2024.

Observación B/P/S:

Programa: 4.1.5 - Transformación cultural para la movilidad sostenible y segura

Proyecto: 200414 Implementación de estrategias de transformación cultural y educativa en la movilidad-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.200 $ 2.155 $ 1.913

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de sensibilización a los actores viales

MV14AA Personas sensibilizadas  118%Número 225.000 264.854

Código. Ind. SUIFP: 240902300

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas identificadas previamente por la Secretar ía de Movilidad como grupos de interés para el logro de la transformación cultural y 

educativa para la movilidad sostenible y segura; y que son intervenidas con distintas estrategias sociales y educativas como talleres, cursos, jornadas l údico 

pedagógicas, socializaciones itinerantes, entre otras.

Se llevaron a cabo  actividades a través de estrategias de transformación cultural para la movilidad trabajando de forma constante y apoyados en un grupo de 

agentes de tránsito activos en jornadas de sensibilización en varios puntos pedagógicos.

Observación B/P/S:

MV14AB Estrategias implementadas  100%Número 12 12

Código. Ind. SUIFP: 240900900

Descripción B/P/S: Hace referencia a las estrategias implementadas en el marco de la campa ña de comunicación para la transformación cultural hacia la movilidad Sostenible, 

accesibilidad universal y seguridad vial

Estrategias: Crecer y Jugar con Visión Cero, diálogo ciudadano, enfoque de Género, accesibilidad universal, movilidad humana, instituciones educativas, p úblicos 

internos, participación y gobernanza, centro de orientación a víctimas de incidentes viales, seguridad vial en empresas, sensibilizaci ón virtual y promoción de 

comportamientos seguros para usuarios de la motocicleta.

Observación B/P/S:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.3 - Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Proyecto: 200422 Mejoramiento de la sede de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.779 $ 1.570 $ 1.564

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes mantenidas

MV22AA Sedes mantenidas  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Este producto corresponde al mantenimiento de la sede externa de la Secretar ía de Movilidad y es frecuentado por la comunidad para la realizaci ón de diversos 

trámites de tránsito y transporte.

Se llevaron a cabo las actividades de mantenimiento y renovaci ón de obras civiles, eléctricas y electromecánicas en la sede administrativa de la Secretar ía de 

Movilidad, de acuerdo con los recursos asignados.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200417 Control a los servicios concesionados con une-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  63% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  77%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 4.254 $ 2.686

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

MV17BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  91%Número 1 0,91

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Apoyo y asistencia técnica operativa, tecnológica, legal, administrativa y financiera para la vigilancia del Convenio Interadministrativo firmado con UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A Concesión para la modernización y optimización de la gestión de los servicios administrativos de la STTM a través de una solución 

integral de tecnología, información, comunicación y operaciones de las TICs

Con el apoyo de servicios técnicos, jurídicos, financieros, administrativos y tecnológicos se realizó la supervisión del convenio interadministrativo 5400000003 

Suscrito con UNE – TELCO. Cabe resaltar que los recursos del proyecto iniciaron su ejecuci ón en el mes de febrero de 2023 luego de agotado el proceso 

contractual.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200423 Servicio de atención a la ciudadanía de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.500 $ 4.536 $ 4.488

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

MV23BA Sistemas de información actualizados  90%Número 1 0,9

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la implementación de actividades de comunicación interna para los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad con el objetivo 

de mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía y fortalecer los sistemas de información de cara al ciudadano.

Se realizaron publicaciones, atención a medios de comunicación, desarrollo de material audiovisual y digital, producci ón videos, publicación en redes 

comunicacionales internas y sociales, diseños cierres viales por festividades decembrinas y acompa ñamiento al cuerpo de agentes de tránsito en eventos del 

Distrito

Observación B/P/S:

MV23BB Sistema de gestión documental implementado  90%Número 1 0,9

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la ejecución y atención oportuna a las solicitudes de los usuarios internos y externos, el fortalecimiento de los procedimientos 

legales y operativos destinados a la atención de usuarios de la Secretaría de Movilidad.

Se llevaron a cabo las actividades de mensajer ía, con un total de 250.786 envíos, mejora de los procesos internos, como lo son respuestas a PQRSD, proyecci ón 

de actos administrativos, apoyo a supervisiones, entre otras. Se desarrollaron 17.553 actividades.

Observación B/P/S:

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200425 Administración del debido cobrar de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.942 $ 7.205 $ 6.829

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de saneamiento fiscal y financiero

MV25BA Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado  84%Porcentaje 100 83,6

Código. Ind. SUIFP: 459900200
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Descripción B/P/S: Este producto corresponde a las gestiones para la recuperaci ón de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violaci ón a las 

normas de tránsito a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargos, sentencias y remates e investigación de Bienes

Con el apoyo de los servicios técnicos, legales y administrativos se garantizó el tr ámite de los expedientes vinculados con el cobro a deudores morosos por 

aquellos comparendos que tenían relacionados con infracciones de tránsito.

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080428 Construcción y adecuación de deposito de buses-

$ 2 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 150102 Implementación de movilidad humana-

$ 0,196963 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 120155 Laboratorio de movilidad-

$ 222 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 210110 22pp99-apoyo a la tranformación cultural y educativa en movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 41 $ 41
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Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 108.360

$ 113.184

$ 99.075

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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8.309
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Ordenado

Compromisos 5.800
Disponible 8.309

Ordenado 99.075

Total: 113.184

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2023, comprende pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 85%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo-

Programa: 1.1.1 - Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0

Proyecto: 200121 Formación para la inserción laboral en sectores relacionados con la cuarta revolución industrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.116 $ 1.111 $ 1.108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción 

laboral
DE21AH Personas formadas  101%Número 4.718 4.744

Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas que finalizan total o parcialmente los procesos de formación para empleo relacionados con la cuarta revolución industrial

Se certificaron 4744 personas, lo que permitió el cumplimiento de la meta planeada.Observación B/P/S:

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 200119 Contribución a la conexión entre oferta y demanda del mercado laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.210 $ 1.210

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de registro laboral

DE19AM Eventos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 360200603

Descripción B/P/S: Estrategia que se desarrolla con el fin de generar espacios de conexión de la oferta y la demanda entre empresas y buscadores de empleo

DE19AO Personas orientadas  35%Número 12.356 4.347

Código. Ind. SUIFP: 360203600

Descripción B/P/S: Número de personas que acceden a la socialización de la ruta de empleabilidad de la Oficina Pública de Empleo-OPE, talleres y orientaciones de desarrollo 

ocupacional que son brindados por el equipo psicosocial.

Finaliza la vigencia 2023 con un cumplimiento del 35%, la baja ejecución del indicador corresponde a dificultades de traslado, inter és de la población y 

convocatoria de diferentes actores para los procesos de orientación grupal, además de largos periodos sin equipo de orientación contratado.

Observación B/P/S:

DE19AP Registros laborales realizados  59%Número 31.452 18.398

Código. Ind. SUIFP: 360200600

Descripción B/P/S: Registros y autorregistros de hojas de vida en la plataforma del Servicio Público de Empleo - SISE.

Finaliza la vigencia 2023 con un cumplimiento del 58%. La baja ejecución corresponde a la falta de contratación del equipo de trabajo en el perfil de asesores los 

cuales debían ser 16 y se finalizó el año solo con 4, lo cual imposibilitó la consecución de la meta

Observación B/P/S:

Proyecto: 200120 Habilitación para la inserción laboral-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 724 $ 726 $ 725

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción 

laboral
DE20AB Personas formadas  41%Número 1.714 695

Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas que finalizan Total o parcialmente los procesos de formación para empleo relacionados con la Industria tradicional.

Se certifican 695 personas, no se logra el 100% de la meta debido a la disminución de recursos en el proyecto.Observación B/P/S:

DE20AC Asistencias técnicas realizadas  108%Número 40 43

Código. Ind. SUIFP: 360301000

Descripción B/P/S: Hace referencia a la cantidad de talentos atra ídos para cooperar con la gestión del conocimiento del valle del software, que realizan asistencias t écnicas, a 

través de asesorías, mentorías, conferencias, intercambios entre otros.

Para el periodo de diciembre se reportaron 43 asistencias técnicas realizadas; lo que permitió la superación de la meta previstaObservación B/P/S:

Componente: 1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E-

Programa: 1.2.1 - Centros del Valle del Software

Proyecto: 200084 Desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta revolución industrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 33.725 $ 22.551 $ 18.640

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Infraestructura para desarrollo tecnológico y la innovación fortalecida

DE84AE Centros y parques para el desarrollo tecnológico y la innovación 

fortalecidos

 67%Número 21 14

Código. Ind. SUIFP: 390300800

Descripción B/P/S: Corresponde a la intervención de la infraestructura física, mobiliario y dotación tecnológica, para la creación y puesta en marcha de los centros del valle del 

software.

Se encuentran entregados y en funcionamiento 14 CVS y están en ejecución las obras de adecuaciones de 3 CVS más con un avance del 40%, debido a la 

reducción presupuestal al proyecto por $13.808.108.966. La adecuación de los 4 CVS restantes para cumplir la meta de 21 se incluyó en el presupuesto del 2024

Observación B/P/S:

DE84AF Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología 

y sociedad implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 390301200

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño y ejecución de la estrategia para el fomento y la cultura y la formalizaci ón empresarial y laboral alrededor de las tecnolog ías de la cuarta 

revolución industrial

DE84AG Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación

 85%Número 2 1,7

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde a la elaboración y seguimiento de la implementación de estrategias que dinamicen la operación de los CVS, según el plan de intervención de acuerdo 

con las necesidades de equipamiento/adecuación de la infraestructura física y tecnológica. Y a la creación y ejecución del plan para la atracción e instalación de 

empresas y actores del Ecosistema CTI+E.
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DE84AH Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión 

de la i+d+i

 80%Número 10 8

Código. Ind. SUIFP: 390300500

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de empresas que se benefician de la implementaci ón del plan de reindustrialización de la economía de Medellín, para promover la 

transferencia y la apropiación de la tecnología.

Proyecto: 200124 Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de base tecnológica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.101 $ 11.920 $ 11.542

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

DE24AA Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación

 99%Número 1 0,99

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de estrategias de Red Futuro para la generación de conexiones entre los emprendedores y empresarios de la Ciudad 

con los actores del ecosistema de emprendimiento e innovación.

DE24AB Empresas apoyadas  102%Número 807 820

Código. Ind. SUIFP: 390301300

Descripción B/P/S: Corresponde a emprendimientos de base tecnológica acompañados, quienes son fortalecidos en sus diferentes etapas de madurez para potenciar sus modelos 

de negocio: 912 ruta n y 250 Parque E

Se reportan los Emprendimientos de base tecnológica acompañados en todas las etapas de la ruta del emprendimiento en el marco del contrato 4600097959 de 

2023, con lo que se da un cumplimiento al 101,61% del indicador

Observación B/P/S:

DE24AC Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión 

de la i+d+i

 0%Número 6 0

Código. Ind. SUIFP: 390300500

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento de 8 Spin off las cuales serán fortalecidas a partir del aprovechamiento de los resultados de investigaci ón y la transferencia de 

conocimientos, para potenciar su modelo de negocio

No se genera avance para el indicador debido a que en la vigencia 2023 no le fueron asignados recursos al proyecto para su ejecución.Observación B/P/S:

Programa: 1.2.2 - Economía creativa

Proyecto: 200129 Desarrollo de estrategias en economía creativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.459 $ 1.458

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores 

productivos
DE29AD Proyectos de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de 

cadenas productivas

 100%Porcentaje 22 22

Código. Ind. SUIFP: 350200800

Descripción B/P/S: Ejecutar la metodología construida para la atención a emprendedores, empresarios y creadores de sector audiovisual y videojuegos

DE29AE Personas beneficiadas  100%Número 71 71
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Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a 71 emprendimientos culturales y creativos de la ciudad acompa ñados para potenciar sus modelos de negocio mediante el programa de Medell ín 

Creativa y del Laboratorio Audiovisual

DE29AF Proyectos de innovación cofinanciados  100%Porcentaje 34 34

Código. Ind. SUIFP: 350201200

Descripción B/P/S: Para la vigencia 2023 se tiene como meta avanzar en un 34% restante para lograr el 100% de las actividades de apoyo y fortalecimiento del Distrito Creativo 

Perpetuo Socorro.

DE29AG Documentos de lineamientos técnicos elaborados  90%Número 1 0,9

Código. Ind. SUIFP: 350200200

Descripción B/P/S: Se realizará 1 documento del mapeo y declaración de 1 circuito creativo reconocido como Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) con un potencial de impacto 

económico y tributario; buscando fortalecer y visibilizar las actividades de la industria creativa.

DE29AH Empresas beneficiadas  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 350200400

Descripción B/P/S: Corresponde a 2 producciones audiovisuales que reciben incentivos econ ómicos desde la Comisión Fílmica y que garantizan generar empleo para el talento local, 

propiciar derrama económica y transferencia de conocimiento.

Programa: 1.2.3 - Investigación, innovación y retos de ciudad

Proyecto: 200039 Consolidación de la ciencia, tecnología e innovación en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.481 $ 2.776 $ 2.776

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

DE39BB Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación

 100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de proyectos estratégicos enmarcados en el Plan CT+I vigente y futuro

DE39BC Empresas apoyadas  150%Número 8 12

Código. Ind. SUIFP: 390301300

Descripción B/P/S: Corresponde a emprendimientos de innovación social basados en CT+I acompañados a través de asesorías seguimiento o monitoreo, a través de un programa de 

acompañamiento y fortalecimiento, logrando que mediante la tecnología y la innovación se potencien.

Se lograron acompañar 12 emprendimientos sociales y se habían planeado solo 8, se cumple el indicador; gracias a la buena gestión del proyecto.Observación B/P/S:

Proyecto: 200130 Diseño plan medellín como distrito especial de ciencia, tecnología e innovación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 102 $ 402 $ 402

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de política

DE30AH Documentos d políticas de ctei formuladas  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 390100200

Descripción B/P/S: Corresponde a un documento con el avance técnico en la transición e implementación del Distrito Especial
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Proyecto: 200132 Implementación de centros de innovación especializados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.212 $ 2.416 $ 2.416

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad

DE32AA Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología 

y sociedad implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 390301200

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementa de una campaña de difusión y promoción que permita dar a conocer la estrategia de los CIE y fomente el trabajo articulado 

entre la base empresarial y los actores del ecosistema de emprenda e innovación de la ciudad

DE32AB Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación

 100%Número 1,5 1,5

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de un Centro de Innovación Especializado, enfocado en aun de las áreas priorizadas de la Política Pública de Desarrollo 

Económico

Programa: 1.2.4 - Cultura digital

Proyecto: 200126 Fortalecimiento de la estrategia de medellín digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.995 $ 7.296 $ 6.985

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de acceso zonas digitales

DE26AA Zonas digitales instaladas  99%Número 402 398

Código. Ind. SUIFP: 230107900

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento del servicio de 372 puntos de conexión WIFI existentes en la Ciudad y la instalación y puesta en funcionamiento de 30 puntos 

nuevos.

DE26AB Documentos de lineamientos técnicos elaborados  99%Porcentaje 34 33,73

Código. Ind. SUIFP: 230100300

Descripción B/P/S: Para el plan de fortalecimiento de Medell ín Digital se contempla el diseño final con lanzamiento de la landing de Medell ín digital, y seguimiento a los micrositios de los 

programas de la SDE por parte del componente de servicios y plataformas

Proyecto: 200127 Desarrollo de la estrategia compra local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 896 $ 896

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresas

DE27AB Empresas apoyadas  131%Número 100 131
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Código. Ind. SUIFP: 390301300

Descripción B/P/S: Empresas que forman parte de la plataforma web www.comprahechoenmedellín.com, a las cuales se les brinda apoyo y capacitaci ón en creación y 

fortalecimiento de sus canales de venta digitales y posicionamiento de marca

Debido al gran reconocimiento de la estrategia en la ciudad, se incrementó sustancialmente el número de emprendedores que quieren hacer parte de la mismaObservación B/P/S:

DE27AC Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Plataforma digital para la comercialización de productos locales

Componente: 1.3 Productividad, competitividad e internacionalización-

Programa: 1.3.1 - Transformación digital de la economía

Proyecto: 200150 Fortalecimiento de procesos digitales en las mipyme-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 354 $ 354

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de soluciones tecnológicas 

para MiPyme
DE50BA Proyectos apoyados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 230201500

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de un proyecto que permite promover la implementación y adopción de herramientas digitales en las empresas de la Ciudad para la 

sofisticación de sus procesos

DE50BB Estrategia implementada de comunicaciones para mipyme  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 230204300

Descripción B/P/S: Corresponde a la Propuesta conceptual y gráfica de la promoción y difusión, piezas creadas, informe de difusión de piezas, y campaña de promoción y difusión 

para convocar las empresas

DE50BE Emprendedores y empresas asistidas técnicamente  100%Número 70 70

Código. Ind. SUIFP: 230202100

Descripción B/P/S: Corresponde a 70 empresas acompañadas en la adopción de procesos de transformación digital, con el fin de incentivar el uso y apropiaci ón tecnológica que 

promueva el incremento de la productividad y la competitividad de las mismas

Proyecto: 200151 Implementación de un sistema digital para el banco de los pobres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 231 $ 231 $ 230

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

DE51AY Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación

 80%Porcentaje 20 16

Código. Ind. SUIFP: 390300200
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Descripción B/P/S: Vigencia 2022 se proyecta cumplir el 40% de avance en el proceso de transformación Digital del Banco en 2 fases: 1 Fase: 60% corresponde a pruebas, ajustes 

y estabilización del aplicativo (enero - diciembre 2022) y 2 Fase: 40% corresponde a soporte y parametrización del aplicativo (abril - diciembre 2022); el 

cumplimiento de estas dos fases llevará al 100% del cumplimiento de la meta.

Proyecto: 200152 Consolidación del sistema de gestión de información de desarrollo económico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información implementado

DE52AI Sistemas de información implementados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 040110200

Descripción B/P/S: Documento con La estrategia técnica de integración, dónde se analiza y diseñan los componentes con bases de datos centralizadas, y así permitir la óptima 

normalización de los datos, seguridad de la información, y desempeño en las peticiones de los datos

DE52AJ Documentos de lineamientos técnicos en materia de 

estratificación socioeconómica realizados

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 040102500

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de un documento que detalle las estrategias a ejecutar desde el Observatorio de Desarrollo Econ ómico, y establecer las 

articulaciones necesarias con instituciones de la Ciudad, los recursos técnicos y productos a generar.

Programa: 1.3.2 - Internacionalización empresarial

Proyecto: 200144 Apoyo al acceso a mercados internacionales para las empresas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 672 $ 672 $ 669

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos 

mercados
DE44AL Empresas asistidas técnicamente  56%Número 162 90

Código. Ind. SUIFP: 350202200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de empresas intervenidas en procesos de internacionalizaci ón a través de estrategias de fomento, Diagnóstico exportador y selección, 

formación exportadora, diseño de Plan exportador y promoción comercial

Indicador cierra en el 56% debido a que el inicio del programa fue retrasado y sus metas ajustadas en cumplimiento.Observación B/P/S:

DE44AS Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o 

mejorar los canales de comercialización

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 350201000

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de estrategias de Promoción Comercial para promover la internacionalización de las empresas de la Ciudad: Realizar 

espacios de promoción y relacionamiento comercial para conectar las empresas con dichos mercados

DE44AT Proyectos de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de 

cadenas productivas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 350200800

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de un proyecto que permita generar estrategias para conectar a las empresas locales con potenciales compradores de su producto 

(Bien o Servicio) en el mercado objetivo definido.
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Proyecto: 200145 Apoyo a la presencia de zonas francas en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 356 $ 356 $ 356

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

DE45AN Documentos de lineamientos técnicos elaborados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 350200200

Descripción B/P/S: Corresponde a gestiones encaminadas a fortalecer la presencia de zonas francas para atraer y retener la inversión extranjera directa

Programa: 1.3.3 - Muévete a Medellín

Proyecto: 200146 Desarrollo de estrategias para el impulso de inversión nacional y extranjera en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.459 $ 3.459 $ 3.459

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio

DE46BC Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o 

formalización.

 100%Número 29 29

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Corresponde a nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad

DE46BD Campañas realizadas  83%Número 6 5

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a eventos ¿Por Qué Medellín? realizados con empresarios nacionales y/o internacionales

Proyecto: 200147 Desarrollo de estrategias para el impulso de cooperación nacional e internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.685 $ 1.685 $ 1.685

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías 

de aumento de la productividad
DE47AQ Unidades productivas  beneficiadas en la implementación de 

estrategias para incrementar su productividad

 95%Número 19 18

Código. Ind. SUIFP: 350200900

Descripción B/P/S: Corresponde a proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia

DE47AR Personas capacitadas  100%Número 8 8

Código. Ind. SUIFP: 350204500

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas.
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DE47AS Campañas realizadas  150%Número 12 18

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local

Se supera la meta prevista debido a la estrategia de posicionamiento de la red SOS paisa, lo cual se desarrolla a trav és de diferentes campañas orientadas a 

acercar a los paisas residentes en el exterior con su ciudad.

Observación B/P/S:

Programa: 1.3.4 - Reactivación y transformación del sector turístico Pos-COVID-19

Proyecto: 200148 Desarrollo de estrategias de ciudad para transformarse en destino turístico inteligente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.260 $ 4.132 $ 4.114

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal en asuntos turísticos

DE48AK Personas capacitadas  310%Número 80 248

Código. Ind. SUIFP: 350204500

Descripción B/P/S: Corresponde a personas capacitadas como anfitriones del Destino y formaci ón en cultura turística enfocados en competitividad. Formación para la puesta en 

marcha de Productos turísticos nuevos, (impartidas de manera formal y/o informal, presencial y/o virtual y/o hibrida).

Se supera la meta prevista debido a que se han realizado procesos exitosos con apoyo de otras dependencias del Distrito logrando un mayor n úmero de 

personas capacitadas.

Observación B/P/S:

DE48AM Personas beneficiadas  365%Número 40 146

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a personas beneficiadas con el Servicio de asistencia t écnica y acompañamiento productivo y empresarial (Programa de Fomento e incentivos a la 

Industria; Cátedras de Destino Turístico Inteligente, Fortalecimiento en Redes de Turismo Comunitario) impartidas de manera formal y /o informal, presencial y/o 

virtual y/o hibrida.

Se supera la meta prevista debido a que se han realizado procesos exitosos con apoyo de otras dependencias del Distrito, logrando mayor participaci ón de 

personas.

Observación B/P/S:

DE48AN Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o 

formalización.

 102%Número 210 214

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Empresas asistidas desde programa de fomento, operaci ón y apoyo logístico para desarrollo de proyectos y actividades enmarcadas en fortalecimiento y 

acompañamiento en sostenibilidad ambiental; asistencia técnica en accesibilidad del sector, formulación proyectos, fortalecimiento y formalización de iniciativas 

de turismo creativo. Empresas involucradas en la Red Municipal de turismo creativo.

Se supera la meta prevista gracias al último proceso de intervención en que se contó con la participación de las empresas de la cadena de valor del turismo en el 

marco del Congreso Iberoamericano de destinos turísticos inteligentes.

Observación B/P/S:

DE48AO Documentos sobre medición y análisis de información turística 

realizados

 119%Número 16 19

Código. Ind. SUIFP: 350209400

Descripción B/P/S: Corresponde a documentos, Informes y/o visualizaciones emitidas por el Observatorio de Turismo. Y un documento de actualizaci ón del Acuerdo 20 de 2015 por 

el cual se adopta la Política Pública de Turismo del Municipio de Medell ín frente a las nuevas dinámicas y necesidades del sector en especial a los ejes del modelo 

DTI (Destino Turístico Inteligente).

Se supera la meta prevista debido al incremento en la producci ón de documentos dada la necesidad de medición asociada a la realización de eventos de ciudad; 

dichos espacios reúnen mayor atención por parte del sector, el gobierno local y la academia, su medici ón se hace necesaria por la cantidad de participantes y las 

cifras del comportamiento de la cadena de valor del turismo.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200149 Recuperación económica del sector turístico-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.377 $ 6.380 $ 6.350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE49BK Personas beneficiadas  231%Número 800 1.844

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a personas beneficiadas con el Servicio de asistencia t écnica y acompañamiento productivo y empresarial (Programa de Fomento a la industria 

Turística)

Se supera la meta prevista debido a la asignación de recursos para la recuperación económica del sector turístico, a través del programa de estímulos en las dos 

categorías: Eventos y Proyectos, esta última sumó dos convocatorias adicionales llegando a tres convocatorias este a ño lo cual permitió un mayor número de 

personas beneficiadas.

Observación B/P/S:

DE49BL Campañas realizadas  109%Número 53 58

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de Promoción realizadas con apoyo del Bureau, Ferias y eventos con Plaza Mayor.

Se supera la meta prevista debido a la incorporación de mayores recursos para el posicionamiento de la marca de ciudad en esta vigencia, lo que permitió la 

realización de un mayor número de campañas orientadas a la promoción de la ciudad.

Observación B/P/S:

Programa: 1.3.5 - Dinamización economías tradicionales

Proyecto: 200134 Implementación de la política pública de economía social y solidaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  79% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 1.471 $ 1.169

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

DE34AC Documentos de planeación elaborados  100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 350204700

Descripción B/P/S: Documentos que dan cuenta del seguimiento de avance en: Plan decenal, Política Lavaderos informales y Distrito de la Diversidad

DE34AD Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o 

formalización.

 0%Número 10 0

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Número de empresas del sector social y solidario acompa ñadas para su creación en: administración, contabilidad, comercio, jurídicos, innovación, seguridad y 

salud en el trabajo, cohesión grupal, coach empresarial entre otros.

Se suspendió proceso de contratación para la selección de los 10 nuevos emprendimientos del sector social y solidario, por excedentes EPM que no fueron 

aprobados y se dio traslado del saldo de recursos disponibles al proyecto 200084.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200135 Fortalecimiento de la estrategia acceso a mercados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.005 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Servicio de emparejamiento para el fortalecimiento del mercado nacional

DE35AA Ruedas de negocios realizadas  133%Número 3 4

Código. Ind. SUIFP: 350200500

Descripción B/P/S: Ruedas de negocios realizadas virtuales y/o presenciales a través del proyecto de acceso a mercados

Conectamos a los emprendedores y empresarios a las diferentes ruedas de negocios con el fin de proporcionar mayores niveles de sostenibilidad, 

reconocimiento, posicionamiento  donde establecimos mecanismos de cooperaci ón para que estos pudieran participar de más ruedas de las planeadas en vista al 

crecimiento constate de estas y el interés de los organizadores de realizarlas en Medellín

Observación B/P/S:

DE35AC Empresas asistidas técnicamente  122%Número 300 367

Código. Ind. SUIFP: 350202200

Descripción B/P/S: Emprendedores y empresarios que se vinculan a iniciativas de acceso a mercados y lograron ventas en el marco del desarrollo de cada espacio de 

comercialización apoyado

Generamos diferentes espacios de comercialización dirigidos a emprendedores y empresarios acompañados por la Secretaría de Desarrollo Económico, mediante 

la vinculación de estos a los diferentes escenarios, lo que les permitió dar a conocerse, generar contactos, incrementar su flujo de ventas; en vista tambi én al 

crecimiento de eventos y ferias que se realizan en la ciudad.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200137 Fortalecimiento de las áreas priorizadas en la política pública de desarrollo económico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.559 $ 2.061 $ 2.061

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación 

empresarial
DE37AB Proyectos de innovación cofinanciados  33%Número 3 1

Código. Ind. SUIFP: 350201200

Descripción B/P/S: El indicador corresponde al desarrollo de los proyectos de fortalecimiento de la innovación en los emprendimientos: Capital Semilla, Épica, Moda al Barrio

Este indicador cierra su avance en el 33% debido a que para la vigencia 2023 fueron desfinanciados los programas Kaisen y Moda al Barrio y no se llevaron a 

cabo. El avance acumulado del indicador corresponde al programa de Épica 2023.

Observación B/P/S:

DE37AC Unidades productivas  beneficiadas en la implementación de 

estrategias para incrementar su productividad

 61%Número 279 169

Código. Ind. SUIFP: 350200900

Descripción B/P/S: Corresponde a la intervención y acompañamiento de 279 empresas que mejorarán sus procesos por medio de la innovación a través de los siguientes 

programas:

(i) Encadenamientos Productivos: 60 (ii) Desarrollo de proveedores: 50, (iii) Enplanta: 50 y (iv) Gestores de Sostenibilidad: 119

Este indicador contempló inicialmente un programa para el cual no se asignaron recursos (Desarrollo de Proveedores), pero no se modificó la meta, es decir solo 

se cumplen 169 unidades productivas de Enplanta y Gestores de sostenibilidad, no se cumplieron las 110 de desarrollo de proveedores.

Observación B/P/S:

Programa: 1.3.6 - Financiación e inversión para el desarrollo y la innovación

Proyecto: 200140 Renovación del modelo de negocios del banco de los pobres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.177 $ 2.891 $ 2.876

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción para el emprendimiento
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DE40AD Acciones de promoción y difusión realizadas  170%Porcentaje 20 34

Código. Ind. SUIFP: 360203400

Descripción B/P/S: Se avanzará un 40% en la implementación y posicionamiento de la marca del Banco para la vigencia 2022.

Se cumplió con la meta del indicador en el mes de agosto de 2023, con la participación en diferentes eventos de ciudad en los cuales se presentó la oferta 

institucional del Programa; a esto se debe la superación de la cantidad de acciones de promoción realizadas.

Observación B/P/S:

DE40AE Planes de negocios financiados  111%Número 33.976 37.670

Código. Ind. SUIFP: 360203300

Descripción B/P/S: Colocación Línea Individual y Redes Vecinales

Agrupa la colocación de créditos bajo la línea de microcrédito individual y asociativa con corte al 26 diciembre de 2023, se supera la meta dado a que hubo 

aumento de la colocación por la participación del programa Banco Distrital y la articulación con la Subsecretaría de Espacio Público para dar cumplimiento a la 

política pública de venteros informales y sus familias.

Observación B/P/S:

DE40AF Personas capacitadas  116%Número 7.155 8.275

Código. Ind. SUIFP: 360202300

Descripción B/P/S: Colocación línea Bancuadra

Se supera la meta del 100% dado a que hubo aumento de la colocación por la participación del programa Banco Distrital y la articulación con la Subsecretaría de 

Espacio Público para dar cumplimiento a la política pública de venteros informales y sus familias.

Observación B/P/S:

DE40AG Personas capacitadas en emprendimiento  100%Número 65 65

Código. Ind. SUIFP: 360203500

Descripción B/P/S: Formación Artesanos

DE40AH Planes de negocio aprobados  100%Número 40 40

Código. Ind. SUIFP: 360201300

Descripción B/P/S: Formación Comerciantes Informales

Componente: 1.5 Inglés para Valle del Software-

Programa: 1.5.1 - Semilla bilingüe para Valle del Software

Proyecto: 200153 Formación en un segundo idioma para el trabajo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción 

laboral
DE53BI Personas formadas  100%Número 32.951 32.947

Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas que finalizan total o parcialmente los procesos de cualificación y/o entrenamiento bilingüe para empleo.

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200157 Recuperación de la memoria histórica y la identidad campesina-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 929

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal a la ciudadanía en asuntos patrimoniales

DE57AQ Capacitaciones realizadas  100%Número 6 6

Código. Ind. SUIFP: 330202000

Descripción B/P/S: Foros a Nivel Ciudad y Corregimental entorno a la cultura, identidad y memoria e identidad de los corregimientos

DE57AR Publicaciones realizadas  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 330207000

Descripción B/P/S: Lanzamiento de libro de los corregimientos que se publicara de forma física y digital

DE57AS Eventos realizados  100%Número 25 25

Código. Ind. SUIFP: 330207001

Descripción B/P/S: Actividades en torno a la identidad de los corregimientos

DE57AT Documentos de investigación realizados  100%Porcentaje 50 50

Código. Ind. SUIFP: 330200100

Descripción B/P/S: Investigación entorno a la cultura, identidad y memoria e identidad de los corregimientos

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible-

Programa: 4.5.1 - Desarrollo rural sostenible

Proyecto: 200161 Asistencia técnica a la  gerencia de corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.810 $ 1.788 $ 1.683

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de divulgación

DE61AY Estrategias de divulgación implementadas  99%Número 105 104

Código. Ind. SUIFP: 170202600

Descripción B/P/S: Se definen como las acciones orientadas a realizaci ón de: diagnósticos para identificar necesidades, visitas en territorio, acompa ñamiento, articulación con otras 

dependencias, estrategias publicitarias y comunicacionales de difusión para visibilizar los territorios rurales para dar a conocer iniciativas de la Gerencia.

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 200154 Implementación del servicio de extensión agropecuaria para productores rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 278 $ 987 $ 947

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores

DE54AU Pequeños productores rurales asistidos técnicamente  210%Número 569 1.193
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Código. Ind. SUIFP: 170201000

Descripción B/P/S: Pequeños productores rurales que reciben el servicio de extensi ón agropecuaria e incentivos para la producción del Programa Agropecuario Municipal PAM 

2020-2023.

La metodología propuesta para la ejecución del plan de asistencia técnica agropecuaria permitió que se acompañaran a mas productores agropecuarios según 

demanda (usuarios únicos).

Observación B/P/S:

Proyecto: 200155 Generación de circuitos cortos de comercialización para productores rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.021 $ 3.816 $ 3.602

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, 

pecuarias, pesqueras y acuícolas
DE55AY Cadenas productivas apoyadas  100%Número 5 5

Código. Ind. SUIFP: 170910600

Descripción B/P/S: Cadenas productivas apoyadas - Estrategias de comercializaci ón y mercadeo implementadas en la ejecución del programa Mercados Campesinos como: 

Mercados Campesinos tradicionales, vitrina campesina, Canal digital Mercados Campesinos y Cami ón Móvil mercados campesinos (estrategias implementadas en 

la vigencia 2021)

Proyecto: 200156 Consolidación de emprendimientos agropecuarios de zona rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 403 $ 438 $ 410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

DE56AN Unidades productivas beneficiadas  94%Número 50 47

Código. Ind. SUIFP: 170202100

Descripción B/P/S: Unidades productivas beneficiadas - Emprendimientos agropecuarios que se inscriben al programa de empresarismo rural a los cuales se les hace un diagnostico 

y a partir de ahí se establece un plan de intervención para mejor aspectos como: producción, bancarización, RUT y comercialización

Proyecto: 200158 Implementación de los centros integrales de abastecimiento corregimentales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 150 $ 137

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Centros de acopio adecuados

DE58AL Centros de acopio adecuados  100%Porcentaje 100 100

Código. Ind. SUIFP: 170203000

Descripción B/P/S: Corresponde al sostenimiento, mantenimiento y fortalecimiento comercial del centro de abastecimiento Lusitania y de alianzas comerciales

DE58AO Sistema de información de alianzas productivas implementado  100%Porcentaje 70 70

Código. Ind. SUIFP: 170203300

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de una herramienta tecnológica para apoyar la comercialización de los productores agropecuarios
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DE58AQ Organizaciones de productores formales apoyadas  90%Número 10 9

Código. Ind. SUIFP: 170203800

Descripción B/P/S: Organizaciones de productores formales apoyadas, grupos focales: productores, consumidores y comerciantes, de sensibilizaci ón con diferentes actores de los 

circuitos de comercialización.

DE58AR Documentos metodológicos elaborados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 170201900

Descripción B/P/S: Formulación de Plan de Operación y Gestión del Centro Integral de Abastecimiento, Plan de negocio, costos operacionales, proyecci ón de ventas, identificación y 

alternativas de solución de conflictos

Proyecto: 210080 Fortalecimiento de las cadenas productivas y de valor de los productores rurales medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  55% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.464 $ 15.375 $ 8.498

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de 

comercialización
DE80BI Productores apoyados con activos productivos y de 

comercialización

 76%Número 1.726 1.310

Código. Ind. SUIFP: 170200900

Descripción B/P/S: Unidades agropecuarias que fortalecen proyectos productivos por Programa Agropecuario Municipal-PAM

Proyecto: 210081 Fortalecimiento en tics para los productores rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  11% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 645 $ 73

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de información implementados

DE81AD Sistemas de información implementados  0%Número 1 0

Código. Ind. SUIFP: 359992200

Descripción B/P/S: Productores agropecuarios que incorporan y se apropian de las TICs en los proyectos productivos para ser mas competitivos seg ún Programa Agropecuario 

Municipal-PAM.

Dificultades en la contratación del operador que ejecutaría el proyecto complementario a la Necesidad 50512 "fortalecimiento de capacidades productivas, 

comerciales, tecnológicas, agroindustriales y colaborativas en unidades productivas agropecuarias" no posibilitaron el alcance del indicador.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220034 Fortalecimiento del agroturismo en los corregimientos de medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  66% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.581 $ 1.045

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo 

turístico
DE34AE Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 1 1
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Código. Ind. SUIFP: 350203900

Descripción B/P/S: Implementación de un sistema de seguimiento a la información de proyectos y agro-emprendedores intervenidos por la Subsecretaría.

DE34AF Proyectos de infraestructura turística apoyados  108%Número 25 27

Código. Ind. SUIFP: 350203910

Descripción B/P/S: Proyectos agro turísticos que son intervenidos y fortalecidos.

Adición de apoyo a dos proyectos agroturísticos en contrato 4600098444 de 2023Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo-

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 220024 22pp99- formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral para la población-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 824 $ 795

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción 

laboral
DE24AD Personas formadas  200%Número 95 190

Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral

Se optimizo el valor cupo educativo generando mayor atención a los beneficiarios.Observación B/P/S:

Proyecto: 220084 23pp99-formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral para la población-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 226 $ 226

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción 

laboral
DE84AI Personas formadas  100%Número 95 95

Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas matriculadas en los procesos de formación pertenecientes a las comunas que priorizaron los recursos.

Componente: 1.3 Productividad, competitividad e internacionalización-

Programa: 1.3.5 - Dinamización economías tradicionales

Proyecto: 220032 22pp99-desarrollo de capacidades empresariales territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.217 $ 1.217

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE32AC Personas beneficiadas  175%Número 80 140

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial.

El contrato terminó el 30/09/2023, pendiente informe final para pago y liquidación. El CC de Belén en la convocatoria cambió 15 empresas de creación para 10 en 

fortalecimiento y 5 en consolidación, quedando creadas solo 20, fortalecidas 35 con 140 beneficiarios.

Observación B/P/S:

DE32AD Empresas asistidas técnicamente  57%Número 35 20

Código. Ind. SUIFP: 350201700

Descripción B/P/S: Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana.

El contrato terminó el 30/09/2023, pendiente informe final para pago y liquidación. El CC de Belén en la convocatoria cambió 15 empresas de creación para 10 en 

fortalecimiento y 5 en consolidación, quedando creadas solo 20, fortalecidas 35 con 140 beneficiarios.

Observación B/P/S:

Proyecto: 220114 23pp99-desarrollo de capacidades empresariales territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.320 $ 4.104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad 

temprana
DE14AE Empresas asistidas técnicamente  0%Número 67 0

Código. Ind. SUIFP: 350201700

Descripción B/P/S: Corresponde a los emprendedores acompañados pertenecientes a las comunas que priorizaron los recursos.

Los recursos asignados corresponden a las comunas 1,2,3,4,6,7,8,10,15,16 y 80, comenzó ejecución en agosto de 2023 y se seleccionaron 108 empresas para 

iniciar intervención; sin embargo no alcanza a reportarse el logro porque al contrato se amplió hasta abril del 2024 y hasta entonces no se tiene conocimiento del 

mismo.

Observación B/P/S:

DE14AF Personas beneficiadas  0%Número 123 0

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas matriculadas en los procesos de formación pertenecientes a las comunas que priorizaron los recursos.

Los recursos asignados corresponden a las comunas 1,2,3,4,6,7,8,10,15,16 y 80, comenzó ejecución en agosto de 2023 y se seleccionaron 108 empresas para 

iniciar intervención; sin embargo no alcanza a reportarse el logro porque al contrato se amplió hasta abril del 2024 y hasta entonces no se tiene conocimiento del 

mismo.

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible-

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 220025 22pp99- fortalecimiento de capacidades productivas y produccion agricola-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 748 $ 729
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

DE25AA Unidades productivas beneficiadas  105%Número 980 1.030

Código. Ind. SUIFP: 170202100

Descripción B/P/S: Sistemas productivos agropecuarios fortalecidos con la apropiaci ón de Buenas Prácticas Agropecuarias y/o la incorporación de incentivos para la producción a 

las unidades productivas

Se ejecutaron dos proyectos de Presupuesto Participativo en Santa Elena y Palmitas, los cuales permitieron la participación de mas productores en este proyectoObservación B/P/S:

Proyecto: 220111 23pp99-fortalecimien de capacidades productivas y producción agrícola-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  81% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.699 $ 1.369

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores

DE11AB Pequeños productores rurales asistidos técnicamente  61%Número 148 90

Código. Ind. SUIFP: 170201000

Descripción B/P/S: Consiste en los servicios de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores

DE11AC Productores apoyados con activos productivos y de 

comercialización

 61%Número 148 90

Código. Ind. SUIFP: 170200900

Descripción B/P/S: Consiste en los servicios de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización

Se ejecutó el proyecto de agroecología en Palmitas (4600097923) con 90 beneficiarios.

En ejecución el proyecto de PP de San Antonio de Prado que se amplió hasta febrero de 2024

Observación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080258 Promocionar  la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 040493 Apoyo a proyectos productivos poblacion desplazada-

$ 72 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 120242 Cedezo para asistencia empresarial a redes-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130621 Mcv-fondo tic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3 $ 38 $ 28
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Secretaría de Innovación Digital

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 48.100

$ 49.072

$ 46.921

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.4 Información, datos y generación de valor público-

Programa: 1.4.1 - Gobierno digital

Proyecto: 200329 Fortalecimiento de la política de gobierno digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 36.481 $ 40.118 $ 38.834

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios tecnológicos

ID29AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  100%Porcentaje 99,6 99,98

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Porcentaje en horas logrado sobre la Disponibilidad de la plataforma TIC (Tecnologías de la Información y las comunicaciones) y de los aplicativos que administra 

la Secretaría de Innovación Digital, sobre la cual se soportan los diferentes servicios  tecnol ógicos que se prestan en el Municipio de Medell ín para uso de sus 

servidores y la ciudadanía.

El indicador se calculó para un total de 572 dispositivos de la plataforma tecnológica y 425.568 de horas de servicio. El indicador estuvo  por encima de la meta 

del 99,6%.  En general, el indicador presenta estabilidad durante el presente año, presentándose disponibilidades propias de la operación del día a día.

Observación B/P/S:

ID29AB Sistemas de información implementados  103%Número 30 31

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Numero de optimización procesos  digitales internos y externos del distrito de ciencia, tecnología e innovación para satisfacer las partes interesadas

Para el 2023 entregaron 31 nuevas soluciones, automatizaciones de procesos,  refleja un avance significativo en la mejora de la eficiencia y la calidad de los 

servicios proporcionados por la Secretar ía de Innovación Digital. A través de la colaboración entre diferentes equipos y la implementación de estrategias 

innovadoras, se han obtenido los siguientes aspectos clave: Mejora en la experiencia del usuario, Ahorro de tiempo y recursos, Eficiencia operativa y 

Cumplimiento de metas.

Observación B/P/S:

ID29AC Sistema de gestión documental implementado  100%Número 0,1 0,1

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: 10% Porcentaje de ejecución  del PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

Al cierre de la vigencia se observa un comportamiento positivo en gran medida por acciones de sensibilizaci ón frente a algunas variables y otras que se 

ejecutaron al final del periodo como aplicar Tablas de Retención Documental.

Observación B/P/S:

ID29AD Personas capacitadas  103%Número 3.000 3.084

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Número de personas (servidores. contratistas y ciudadanía en general), que participan de procesos de apropiación (formación) de servicios digitales.

Con la estrategia de Uso y Apropiación de las TIC - ApropiaTIC - cumplimos la meta de 3000 participantes en la oferta formativa y de socializaci ón, la cual esta 

diseñada para mejorar el uso de los servicios digitales. Esta iniciativa se centra en el desarrollo de competencias digitales, en el acercamiento a las tecnolog ías de 

la cuarta revolución industrial, en la formación en innovación y datos, así como  en la alfabetización digital.

Observación B/P/S:

Programa: 1.4.3 - Gobernanza de datos

Proyecto: 200330 Implementación de la estrategia de gobierno de datos en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.619 $ 8.954 $ 8.088
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno 

digital
ID30AA Herramientas tecnológicas de gobierno digital  implemetadas  105%Número 57 60

Código. Ind. SUIFP: 230208600

Descripción B/P/S: Número de conjuntos de datos abiertos publicados para uso de la ciudadanía conjuntos  en el portal institucional de datos abiertos MEData www.medata.gov.co

Para el 2023 se realizan ejercicios de depuración y creación en www.medata.gov.co, se superó la meta con 59 conjuntos de datos nuevos, para facilitar el 

aprovechamiento de la información por las partes interesadas; generando valor público en el marco de un gobierno eficiente y abierto.

Observación B/P/S:
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Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 29.042

$ 30.550

$ 29.108

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.4 Información, datos y generación de valor público-

Programa: 1.4.3 - Gobernanza de datos

Proyecto: 200338 Fortalecimiento de la gestión de información geográfica del municipio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 442 $ 285 $ 279

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

PL38BA Proyectos asistidos técnicamente  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459903104

Descripción B/P/S: Consiste en un ejercicio de implementación que con base en metodologías de análisis geográfico permita detectar patrones, tendencias, relaciones y estructuras 

de los datos con el fin de calcular, visualizar, analizar variables que se usaran para la planificación y/o reporte a las agendas de interés.

Indicador cumplido con corte a octubre. Como resultados se obtuvo la Historia de Mapa denominada “Clasificación de coberturas de Medellín” evidenciando la 

problemática que ha tenido el seguimiento de la transformación del territorio en el Distrito y presenta los resultados en cuanto a la generaci ón de datos de 

cobertura terrestre nivel 1 de Corine Land Cover 2019-2021 y 2022. Determinando las zonas de cambio en el territorio entre estos periodos, con lo cual se 

pretende proveer una metodología para detectar oportunamente cambios en el territorio, así como entregar elementos para que las dependencias misionales 

puedan verificar si estos cambios se dan con respecto a lo planeado y la norma.

https://storymaps.arcgis.com/stories/edd653c10d94470a8e61774f674f2015

Observación B/P/S:

PL38BB Sistemas de información implementados  200%Número 25 50

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Se refiere a los servicios de información dispuestos, enfocado principalmente en la apertura de datos geogr áficos, igualmente abarca la articulación de datos de 

uso interno de la administración con el propósito de potenciar su uso, mediante las plataformas geográficas.

Indicador cumplido con corte a octubre. Se han publicado datos en 10 temáticas de MinTIC y 40 conjuntos de datos geográficos raster dispuestos por Tipo de 

imagen/sensor/año. Dentro de estas categorías se ha incrementado el número de conjuntos de datos disponibles. Se puede evidenciar en la secci ón de 

estadísticas de Geo Medellín:

https://app.powerbi.com/

view?r=eyJrIjoiMmE2ZTdlNTUtNmM0OS00ZTdjLTlkMWItMmYyOWFiMjg2ZDFkIiwidCI6IjljNDhlMDg4LTVlNDQtNGIwZC05M2EwLWVlYjJjNjEyN2MzZCIsImMiOjR9

Observación B/P/S:

PL38BC Capacitaciones realizadas  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 459903001

Descripción B/P/S: Desarrollo de capacidades institucionales para mejorar la producción, adquisición, intercambio, acceso y uso de la información geográfica

Indicador cumplido con corte a octubre, reportando transferencia de conocimientos para el desarrollo de competencias en anal ítica territorial: Ciclo 1: Migrando de 

ArcMap a ArcGIS Pro, Configuración de aplicaciones web en AppBuilder y Flujos de trabajo Esenciales, ciclo 2: Análisis Espacial con ArcGisPro, Creando scripts 

de Python para ArcGis, Preparando datos para aplicaciones SIG. Capacitando a 7 funcionarios de la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica

Observación B/P/S:

Proyecto: 200369 Desarrollo de herramientas informáticas de seguimiento a las transformaciones territoriales de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 139 $ 139

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Servicios de información implementados

PL69AA Sistemas de información implementados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Socialización y pedagogía del sistema de información implementado

Se realiza el respectivo Visor Geográfico de Proyectos Estratégicos Aprobados, el cual se enmarca en el proceso adelantado por la Subdirecci ón Territorial y 

Estratégica de Ciudad correspondiente al Diagnostico Geográfico Normativo. El visor es una herramienta interactiva desarrollada desde la Unidad de Proyectos 

Estratégicos, el cual tiene la finalidad hacer didáctica su consulta, poniendo al alcance de las diferentes dependencias del conglomerado Distrital, de los 

ciudadanos, desarrolladores de proyectos y aplicadores de norma, la información correspondiente a los mismos. 

Link del visor  https://experience.arcgis.com/experience/cf79419fd12b47bfbb4a0ba50c794feb//

Observación B/P/S:

PL69AB Documentos metodológicos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902000

Descripción B/P/S: Adopción del documento técnico de soporte asociado al Distrito Futuro

Se realiza el Diagnostico Normativo Geográfico para la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad, como parte de reconocer la necesidad de 

identificar el conjunto de la información generada en el marco de los actos administrativos adoptados, verificando su disponibilidad al p úblico, estado de la 

información geográfica (no publicada) y acciones de mejoramiento necesarias, con el objetivo final de que dicha informaci ón cumpla con los requerimientos para 

ser publicada. Po lo anterior, se genero un documento diagnostico conformado por tres fases (Elaboración del diagnóstico del estado y nivel de publicación de la 

información, Identificación de acciones para el mejoramiento, calidad y disponibilidad de la informaci ón geográfica y normativa e Implementación de acciones de 

mejoramiento de la información geográfica para su publicación en portales oficiales del Distrito).

Observación B/P/S:

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200368 Fortalecimiento de la gestión del patrimonio cultural inmueble-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 584 $ 507 $ 507

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

PL68AA Documentos de lineamientos técnicos realizados  173%Número 30 52

Código. Ind. SUIFP: 330200200

Descripción B/P/S: Asesorías técnicas y jurídicas de proyectos de intervención.

En los meses de noviembre y diciembre de 2023 se brindaron  2 asesorías  jurídica en relación  con consideraciones de las revisiones generales realizadas a los 

4 PEMP que hacen parte del Macroproyecto Rio centro y 1 PEMP del Macro Rio Norte.   y técnica, a la entrega que la APP realizó de manera definitiva sobre el 

PEMP de la MAcarena, todas asociados al Subsistema de Patrimonio Cultural inmueble.

Observación B/P/S:

PL68AB Documentos normativos realizados  150%Número 30 45

Código. Ind. SUIFP: 330200300

Descripción B/P/S: 1. Suscripción de convenios de exención al impuesto predial

2. Conceptos sobre autorizaciones de proyectos de intervención

3. Insumos técnicos y jurídicos para declaratorias de Bienes de Interés Cultural del ámbito Municipal(BIC).
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En cuanto a los conceptos de autorizaciones, en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2023  se emitieron seis (6) conceptos:  5 

favorables,  uno desfavorable  y una resolución.  Los favorables son: - Proyecto obra nueva Laboratorio LIME,  - Proyecto espacio p úblico mejoramiento urbano 

Cervantes, Proyecto mejoramiento urbano La Palencia, Intervenci ón en Teatro Pablo Tobón Uribe mecanización tramoya y apantallamiento , Planteamiento 

urbanístico de espacio público e intervención en zona de influencia de BIC del proyecto paseo urbano de la calle 65 Parque Robledo,  el concepto desfavorable  

es una intervención en inmueble ubicado en: carrera 45 D 59-56 barrio Los Ángeles,  La resolución corresponde a un proyecto de intervención ubicado en 

carrera 45D 59-01.

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.3 - Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Proyecto: 200370 Formulación de la infraestructura física de transporte público multimodal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.167 $ 1.124 $ 1.124

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

PL70AA Documentos de planeación elaborados  77%Número 2 1,54

Código. Ind. SUIFP: 400201600

Descripción B/P/S: 1. Documento que da cuenta de la caracterización, formulación corredores y articulación a programas del PIMSmed (Avance 25 km) 

2. Documento con la actualización del Plan Vial de Medellín general, con todos los componentes desarrollados.

Corresponde al avance al 31 de diciembre  en los dos documentos definidos  de la siguiente forma:

- Documento N.1 de la formulación del corredores  multimodales: El porcentaje reportado  del 68% corresponde al avance de  la formulación del corredor de la 

Calle 33 y transversales del Poblado los cuales formulan 16,9 Km sumando  a un total para el cuatrienio de 56,1 km acumulados

- Documento N.2 de la revisión y actualización del Plano índice de proyectos viales, corresponde al 86% avance en la revisión del Plan Vial de la zona del Poblado 

entregando el documento que da cuenta del proceso, definici ón de escenarios, mapa de proyectos identificados que permanecen o se eliminan  y la propuesta de 

las secciones de proyectos que tuvieron alguna modificaci ón y la finalización de la revisión de inconsistencias menores de las zonas 1, 2, 3, 4 y 6, y del 

corregimiento de San Cristóbal, y se elaboró el informe final de Inconsistencias menores y la entrega del plano índice de proyectos viales con las actualizaciones 

de comité asesor de movilidad y mesa técnica.

Observación B/P/S:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.1 - Renovación urbana integral, transformación territorial y protección a moradores

Proyecto: 200371 Implementación de la política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 287 $ 198 $ 198

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

PL71AA Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación 

interinstitucional implementados

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459901802

Descripción B/P/S: Sistematizar el proceso de la Política a partir de los insumos de los diferentes proyectos de ciudad que la est án implementando, con el fin de aportar al 

seguimiento y evaluación de la misma. Elaboración de informes periódicos y final con el resultado de la implementación.
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Meta cumplida. CIDEPP implementado.Observación B/P/S:

Proyecto: 200372 Formulación de instrumentos de financiación e intervención del suelo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  36% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 485 $ 1.244 $ 444

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

PL72AA Documentos de lineamientos técnicos elaborados  150%Número 2 3

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: - Estudio técnico sobre la aplicación de los instrumentos de financiación e intervención del suelo en el corto y mediano plazo del POT, como soporte de la revisi ón 

y ajuste del Acuerdo 48 de 2014.

- Documento de lineamientos sobre experiencias y lecciones aprendidas en la aplicaci ón del  instrumento de financiación  TIF en el marco de la implementación del 

Decreto 1382 de 2020 y del Acuerdo 48 de 2014.

Lineamientos PSA Hídricos (Buenas Prácticas), Informe Técnico del CDE, Lecciones aprendidas del FIRI en Metro 80.Observación B/P/S:

PL72AB Instrumentos normativos formulados  100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: - Un documento técnico para la formulación del Instrumento Carga Sociales.  

- Un documento para la actualización del instrumento Transferencia de Derechos Patrimoniales, Decreto Municipal 1917 de 2019

- Un documento técnico para la revisión y ajuste de la normatividad relacionado con la implementaci ón del  CDE del POT, de conformidad con los nuevos 

desarrollos normativos para el Distrito de Medellín  

- Un documento técnico para la implementación del Decreto 1163 de 2021 relacionado con la Participación en Plusvalía por obra pública en el Proyecto Metro de la 

80

Reglamentación Instrumento denominado Pago por Servicios Ambientales (PSA) en otros modalidades.Observación B/P/S:

Proyecto: 200373 Asesoría en la aplicación normativa para proyectos públicos y privados.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 889 $ 865 $ 865

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

PL73CA Documentos de lineamientos técnicos elaborados  157%Número 1.500 2.359

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Atención del 100% de las solicitudes realizadas por las entidades públicas y privadas que sean radicados ante el DAP en lo relacionado con dise ños viales y de 

espacio público.

El reporte de avance del indicador corresponde a los tr ámites realizados por la Unidad de Atención y Aplicación de la Norma Urbanística y la Unidad de Proyectos 

Estratégicos atendidos en el periodo de noviembre a diciembre de 2023, con un avance al corte de 422.

La cantidad total acumulada al 31 de diciembre de 2023 es de 2.359 documentos, por lo que se tiene un porcentaje acumulado del 157.27% del total de la cantidad 

planeada del proyecto teniendo la l ínea base del Plan de Acción (meta proyectada 1500), es importante indicar que, este proyecto es a demanda y puede tener 

variaciones significativas según requerimientos de las diferentes entidades públicas o privadas en el periodo de corte.

Observación B/P/S:

PL73CB Entidades territoriales capacitadas  233%Número 12 28

Código. Ind. SUIFP: 400200600

Descripción B/P/S: Servicio de educación informal en planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
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El cumplimiento del indicador, reporta el avance realizado en el marco de mesas de asesor ía y seguimiento, llevadas a cabo con las diferentes dependencias y 

entidades del Conglomerado Público Distrital, que están liderando proyectos públicos. La asesoría se da ha las siguientes dependencias o Entidades:

1. Agencia APP , 2. Alcaldía de Bello, 3. Alcaldía de Itagüí, 4. Área Metropolitana del valle de Aburrá (AMVA), 5. Colegio Mayor de Antioquia, 6. Concejo de 

Medellín, 7. DAGRD: CEGIRD y COE Metropolitano, 8. EDU, 9. EPM, 10. FONVALMED, 11. Gerencia de Movilidad Humana, 12. Gerencia del centro, 13. HOSPITAL 

GENERAL, 14. INDER, 15. ISVIMED, 16. Metro de Medellín, 17. Promotora Ferrocarril De Antioquia S.A.S, 18. Secretaría de Educación, 19. Secretaría de 

Infraestructura Física, 20. Secretaría de Medio Ambiente, 21. SECRETARÍA DE MOVILIDAD, 22. Secretaría de Seguridad y Convivencia, 

Nota: Si bien se reporta como avance “0”, es importante indicar que, este indicador es de mantenimiento por lo que la cantidad reportada en cada seguimiento del 

PA se mantiene, y a corte del 31 de diciembre no se reportan entidades atendidas diferentes a las reportadas anteriormente.

Observación B/P/S:

PL73CC Entidades territoriales asistidas técnicamente  233%Número 12 28

Código. Ind. SUIFP: 400200100

Descripción B/P/S: Asesoría a las entidades públicas que así lo soliciten en la aplicación del POT y sus normas complementarias durante la vigencia 2023.

El cumplimiento del indicador responde a las siguientes entidades asistidas t écnicamente por la Unidad de Proyectos Estratégicos en el periodo establecido:  1. 

Agencia APP, 2. Alcaldía de Bello, 3. Alcaldía de Itagüí, 4. Área Metropolitana del valle de Aburrá (AMVA), 5. Colegio Mayor de Antioquia, 6. Concejo de Medellín, 

7. DAGRD, 8. EDU, 9. EPM, 10. FONVALMED, 11. Gerencia de Movilidad Humana, 12. Gerencia del centro, 13. Hospital General. 4. INDER, 15. ISVIMED, 16. Metro 

de Medellín, 17. Promotora Ferrocarril De Antioquia S, 18. Secretaría de Educación, 19. Secretaría de Infraestructura Física, 20. Secretaría de Medio Ambiente, 21. 

Secretaría de Movilidad, 22. Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Nota: Este indicador es de mantenimiento por lo que la cantidad reportada en cada seguimiento del PA se mantiene, por tal motivo se reportó el cumplimiento de la 

cantidad establecida al 100%.

Observación B/P/S:

PL73CD Documentos de planeación realizados  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Dos documentos de apoyo al seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial

Se hizo entrega del documento Síntesis de Fines y medios a la Unidad de Planificación Territorial del DAP en el marco del seguimiento al POT Mediano plazo.Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200437 Fortalecimiento del direccionamiento estrategico para el desarrollo integral del municipio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.912 $ 1.895

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

PL37BA Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde al Plan estratégico comunicacional del DAP

PL37BB Documentos normativos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902100

Descripción B/P/S: Corresponde a la descripción, actualización de la normativa del POT y atención de solicitudes y PQRs.

PL37BC Planes estratégicos elaborados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459901901

Descripción B/P/S: Articulaciones de los diferentes instrumentos de planificación con el MIPYG

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional
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Proyecto: 200340 Fortalecimiento del seguimiento y evaluación de la gestión y los resultados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.083 $ 1.003 $ 996

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

PL40AA Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: 1) Perfil de Resiliencia de Medellín que incluye Recomendaciones de Acciones de Resiliencia: 2) Marco estratégico para la implementación y seguimiento de la 

Agenda 2030 Medellín

Los dos documentos planificados fueron elaborados y completamente finalizados: EL Perfil de Resiliencia y el Marco estrat égico para la implementación de la 

Agenda 2030. Este último continúa a la espera de aprobación para que quede oficializado como un Documento CODPES

Observación B/P/S:

PL40AB Documentos de evaluación elaborados  100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Los documentos de evaluación hacen alusión a: Documento de evaluación de los procesos de transformación y documentación del seguimiento y evaluación al 

POT, Informe de gestión anual del Plan de Desarrollo, informe con la desagregaci ón poblacional de los indicadores del Plan de Desarrollo e informe sobre la 

geolocalización de la inversión del PD municipal.

 Se reporta el cumplimiento de lo relacionado con los documentos a cargo de la  USE POT (1 de 4)Observación B/P/S:

PL40AC Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Gestión para la actualización del sistema de indicadores estratégicos de ciudad _SIEM

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 200327 Fortalecimiento del sistema municipal de planeación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.811 $ 4.970 $ 4.850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

PL27BA Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Documento sobre el seguimiento al Plan de Desarrollo realizado por el CTP

PL27BB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  96%Número 49 47

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Dependencias de la alcaldía y entes descentralizados atendidos por el equipo de Inversiones Públicas y Banco de Proyectos UIPYBP

PL27BC Documentos de evaluación elaborados  100%Número 21 21

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Acompañamiento en las comunas y corregimientos del Municipio con los procesos de PDL

PL27BD Documentos de planeación realizados  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 459901900
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Descripción B/P/S: Formulación de POAI y Documento de Seguimiento a Políticas Públicas sociales y económicas

PL27BE Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Seguimiento a Plataforma nuestro Desarrollo

Proyecto: 200374 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria de segundo y tercer nivel-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.711 $ 3.850 $ 3.850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo 

urbano y territorial
PL74CA Instrumentos normativos formulados  175%Número 4 7

Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: 1. Entrega de documento técnico correspondiente a la culminación de la etapa de formulación del Macroproyecto Transversalidad Santa Elena.

2. Entrega de documento técnico correspondiente a la culminación de la etapa de diagnóstico y elaboración de documen

Se adoptaron: Carabineros, Río Norte, Río Centro, Río Sur y Transversalidad Santa Elena. Se formularon UPR El Llano y PP El Progreso. No se incluye modificaci ón 

Simesa y Altos de Calasanz, por ser ajuste a un instrumento vigente.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200375 Revisión del sistema físico espacial definido en el pot-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.103 $ 964 $ 964

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

PL75AA Documentos de planeación realizados  93%Número 22 20,42

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: 1. Precisión y ajuste a los usos de suelo rural. 2. Formulación de un paisaje cultural como proyecto piloto da trav és de la implementación de la metodología definida 

para su declaratoria. 3. Seguimiento y evaluación al suelo de protección derivado de la Estructura Ecológica Principal en suelo rural. 4. Revisión, ajuste y 

seguimiento de la Red de conectividad ecológica del POT, con corte a 2023. 5. Seguimiento de las áreas protegidas. 6. Revisión y complementación de los 

instrumentos de planificación Complementaria. 7. Evaluación de la Estructura Ecológica Complementaria. 8. Documento con la propuesta de casos revisados, para 

la actualización de la Red Hídrica del Municipio en los mapas protocolizado del Acuerdo 48 de 2014, con corte a 2023. 9. Documento con la Incorporación de las 

precisiones en la delimitación de las áreas de amenaza y riesgo, para facilitar la aplicación normativa sobre estos, con corte a 2023. 10. Insumos para el POT 

sobre el reporte de las acciones de seguimiento a la ejecuci ón técnica del Plan de Acción Climática. 11. Elaboración de documentos técnicos de detalle para 

ajustar y precisar el Subsistema de Movilidad. 12. Proceso de calibración de la herramienta AIMSUN para la planificación estratégica del Distrito Especial de 

Medellín. 13. Elaboración de estudios técnicos de detalle para ajustar y precisar el espacio P úblico proyectado asociado a los Ecoparques de Quebrada la 

Picacha y la Hueso. 14. Estudios para la actualización y sistematización el Subsistema de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro en la cartograf ía del POT. 

15. Estudios para la actualización y sistematización el Subsistema de Equipamientos Colectivos en la cartograf ía del POT. 16. Documento de análisis físico 

espacial de las dotaciones de espacio público y equipamientos en los ámbitos de ladera. 17. Manual de eficiencia energética, formulación de criterios técnicos de 

Implementación. 18. Evaluación de los usos generales del suelo Urbano establecidos en el POT. 19. Documento con la compilación de los informes anuales de 

seguimiento al cumplimiento de indicadores y compromisos del POT. 20. Documento del Seguimiento y la Evaluación del POT, corte del mediano plazo. 21. 

Documento de análisis de la Iniciativas del Plan de desarrollo 2020-2023, para la revisión de Largo Plazo del POT. 22. Formulación de la Metodología para la 

revisión y priorización de la LICBIC definida en el Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble del Acuerdo 48 de 2014-POT-.
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Corresponde al cumplimiento al 100% de 16 documentos de los 22 planteados al 31 de diciembre de 2023, los  restantes cuentan con un avance de la siguiente 

forma: 

Documento  N.2 del 35%, documento N.11 del 83%, documento N.13 del 95%,  documento N.16 del 95%,  documento N.20 del 80%, y documento N.22 del 75%.

Observación B/P/S:

PL75AB Documentos normativos realizados  93%Número 3 2,8

Código. Ind. SUIFP: 459902100

Descripción B/P/S: 1. Actos Administrativos con Ajustes y/o Precisiones a la cartografía protocolizada del POT.

2. Propuestas para la modificación del Decreto 471 de 2018 por decreto 

3. Propuestas para la actualización Manual del Espacio Público

Corresponde al avance  al 31 de Diciembre de 2023,  de la siguiente forma: 

-Actos Administrativos con  Ajustes y/o Precisiones a la cartografía protocolizada del POT:  Se expidieron las Resoluciones número Resolución 202350105375 de 

2023 y  202350105991 de 2023, las cuales incorporan los resultados de los estudios de Riesgo y amenaza de detalle para los pol ígonos denominados La 

Pichacha y  Plaza de Ferias, documentados en las Fichas de Seguimiento y evaluación al POT del módulo sePOT 00004358 y 00004976, Respectivamente.

- Propuestas para la modificación  del Decreto 471 de 2018 por decreto:  Se finalizan los insumos técnicos para modificar el Decreto 471 de 2018 relacionados 

con los CDA, Parqueaderos dobles, Rampas y accesos.

- Propuestas para la actualización Manual del Espacio Público:  Se culminaron  los documentos técnicos relacionados con Paraderos de buses, Podo tactilidad en 

paraderos de buses, Podo tactilidad en disposici ón de tabletas en cambios de dirección, Gálibos de puentes, Bici parqueaderos y Modalidades constructivas 

relacionadas con el  AprovEcoEsPubl. 

A su vez, se avanzó  en la Podo tactilidad en temas de circulaciones verticales, la cual tiene un avance de aproximadamente el 75%,  Puntos Naranja, el cual 

tiene un avance aproximado del 85%

Observación B/P/S:

PL75AC Sistemas de información implementados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Documento compilatorio con la gestión de las fichas del Módulo sePOT - Corte 2023

Para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 31 de diciembre de 2023, se crearon en el módulo sePOT 16 fichas clasificadas según su tipo de la 

siguiente forma: Ajuste Cartografico:4 (Red Hidrográfica, Usos del suelo Urban y Subsistema de espacio público de esparcimiento y encuentro) ; Subsistema de 

Movilidad: 3 (Proyectos Viales); Subsistema de Patrimonio: 7 (Posibles Infracciones a BIC); y Registros de Solicitudes: 2 (Subsistema de Centralidades, 

Subsistema de espacio público de esparcimiento y encuentro).

Observación B/P/S:

PL75AD Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Documento con Informe de Actualización y Optimización del Módulo sePOT - Corte 2023.

Para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 31 de diciembre de 2023, se adelantó la revisión del funcionamiento de las actividades que 

conformaron el proceso de optimización del módulo sePOT, se solicitaron los respectivos ajustes en algunas de las actividades realizadas y se hizo seguimiento 

al cumplimiento de las mismas por parte de HyG Consultores.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200412 Administración documental de la información urbanística-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.336 $ 2.334

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

PL12BA Sistemas de información actualizados  95%Número 2 1,9

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Actualización de registro de licencias en el FUID (Formato Único de Información Documental).

PL12BB Sistema de gestión documental implementado  95%Número 1 0,95

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Gestión Documental Implementado, corresponde al proceso de almacenaje, custodia y organización de expedientes físicos de licencias urbanísticas.
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Programa: 5.5.3 - Información para la planeación

Proyecto: 200339 Elaboración de estudios socioeconómicos y poblacionales de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.051 $ 1.940 $ 1.919

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Bases de datos de la temática de Demografía y Población

PL39BA Bases de datos de la temática de demografía y población 

anonimizadas producidas

 150%Número 2 3

Código. Ind. SUIFP: 040100100

Descripción B/P/S: Gestión para la obtención de Base de datos derivada de la Gran Encuesta Integrada de hogares -GEIH- y base de datos derivada de la Encuesta de Calidad de 

Vida - ECV-.

Se da cumplimiento con 3 instrumentos: GEIH, ECV y Cuentas EconómicasObservación B/P/S:

Proyecto: 200341 Implementación actualización y seguimiento del plan estadístico municipal pem-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 144 $ 111 $ 111

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de información implementados

PL41AA Sistemas de información implementados  100%Porcentaje 10 10

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Gestión para la implementación del Plan Estadístico Distrital

Proyecto: 200349 Administración del sistema de beneficiarios de programas sociales - sisben-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.424 $ 8.869 $ 8.405

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información actualizado

PL49AA Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Gestión para el cargue y actualización del sistema de información de SISBEN con base en los trámites atendidos.

Base de datos corte 30 noviembre 2023. El DNP no habilitó acceso por VNP en diciembre de 2023Observación B/P/S:

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 200351 Generación de alianzas e instrumentos en la gestión del desarrollo articulado con la región-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 130 $ 130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

PL51AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Realizar jornadas distritales para la construcción y desarrollo de una agenda común de transferencia de conocimiento y de buenas pr ácticas, así como las 

requeridas en el proceso de transición a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

PL51AB Documentos de investigación elaborados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Formular el proyecto del plan de transición de Medellín a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Proyecto: 200352 Formulación plan estratégico medellín - región-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de planeación

PL52AB Planes estratégicos elaborados  100%Porcentaje 25 25

Código. Ind. SUIFP: 459901901

Descripción B/P/S: Desarrollar la estrategia y consolidar el documento del Plan Estrat égico Medellín Región 30/50 "Bases para la discusión", en el marco de la transición a Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160382 Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales-

$ 0,199799 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160415 Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio-

$ 6 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 180101 Implementación de una metodología de prospectiva para el desarrollo territorial-

$ 0,237723 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 371.316

$ 454.299

$ 356.681

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

454.299

40.536

Compromisos

57.082

Disponible

356.681

Ordenado

Compromisos 40.536
Disponible 57.082

Ordenado 356.681

Total: 454.299

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 81%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos-

Programa: 4.2.1 - Ahorro, consumo racional y gestión de servicios públicos

Proyecto: 200232 Subsidio al acueducto, alcantarillado y aseo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 228.231 $ 248.188 $ 231.536

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios 

públicos domiciliarios
GT32AA Usuarios beneficiados con subsidios al consumo  100%Número 1.875.453 1.873.533

Código. Ind. SUIFP: 400304700

Descripción B/P/S: Número de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo entregados en el último mes disponible.

Esta cifra corresponde a la sumatoria de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo en el último mes, discriminados de la siguiente forma:

Subsidios Pequeños Prestadores: 22.516  Subsidios Acueducto y Alcantarillado Urbano: 1.174.577 Subsidios al Servicio de Aseo: 676.440 el incremento es 

significativo debido a que en los meses de septiembre y octubre no se contó con la informaci ón a tiempo entonces se pasó los suscriptores del periodo anterior 

para el servicio de aseo, este mes todos son relevantes a noviembre.

El acumulado es de diciembre pero los suscriptores pertenecen al periodo de noviembre 2023 (último periodo disponible)

Observación B/P/S:

Proyecto: 200233 Administración del programa mínimo vital de agua potable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.000 $ 32.861 $ 32.381

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no 

condicionadas
GT33AA Familias beneficiadas con transferencias monetarias no 

condicionadas

 101%Número 53.816 54.343

Código. Ind. SUIFP: 410306100

Descripción B/P/S: Familias que recibieron el auspicio del mínimo vital de agua potable en el último mes disponible.

Esta cifra corresponde a los auspicios otorgados hasta el mes de diciembre de 2023,   la cifra presentada, esta distribuida de la siguiente manera: 3.500 hogares 

auspiciados por los 22 pequeños prestadores y  50.843 por el mayor prestador EPM, para un total de 54.343 familias auspiciadas durante el mes.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200234 Prestación del servicio y modernización del alumbrado público y la iluminación ornamental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  63% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  54%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 90.900 $ 95.126 $ 59.590

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Página 253 de 333Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Gestión y Control Territorial



Redes de alumbrado público con mantenimiento

GT34AA Redes de alumbrado público con mantenimiento  132%Metro 684.565 902.440

Código. Ind. SUIFP: 210201100

Descripción B/P/S: Equivalente en metros lineales de intervenciones de mantenimiento

Se supera ampliamente la meta debido al crecimiento y atenci ón de reportes de luminarias apagadas o intermitentes, esta última se presenta por alto número de 

luminarias modernizadas que presentan este tipo de falla; para el mes de noviembre y diciembre no se tiene reporte de este indicar debido a que no se cuenta 

con contrato de interventoría de alumbrado público que realice la verificación de los reportes de fallas y descuentos por índice de indisponibilidad.

Observación B/P/S:

GT34AB Redes de alumbrado público construidas  17%Metro 759.985 126.320

Código. Ind. SUIFP: 210201200

Descripción B/P/S: Equivalente en metros lineales de intervenciones de expansión

Para este mes no se tiene reporte del indicador debido a que no hay contrato la prestaci ón del servicio de alumbrado público ni contrato de interventoría que 

realice la inspección de actividades.

Observación B/P/S:

GT34AC Redes de alumbrado público mejoradas  17%Metro 730.615 126.340

Código. Ind. SUIFP: 210201300

Descripción B/P/S: Equivalente en metros lineales de intervenciones de reposición y modernización

Para este mes no se tiene reporte del indicador debido a que no hay contrato la prestaci ón del servicio de alumbrado público ni contrato de interventoría que 

realice la inspección de actividades.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200236 Inversiones estratégicas en agua potable y aguas residuales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Ejec. Financiera :  65% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.859 $ 10.834 $ 7.012

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de Alcantarillado

GT36AC Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado  48%Número 1.260 607

Código. Ind. SUIFP: 400301400

Descripción B/P/S: Nuevos suscriptores del servicio de alcantarillado

Avance de las obras que se encuentran a cargo de la Subsecretar ía de Servicios públicos se encuentran las siguientes obras. Optimización de la PTAR de  EL 

Llano en San Cristóbal; no vincula nuevos usuarios, inicio el 10 de octubre y tiene un avance del 12%. Hasta el mes de diciembre se ha avanzado en la 

construcción de redes de alcantarillado en las siguientes veredas as í: La Verde (96.6%) . Vinculando a 427 nuevos usuarios de alcantarillado. Construcción de la 

ampliación de alcantarillado de la vereda Montañita, sector El Chorizo, San Antonio de Prado. Obra terminada y se pondrá en operaci ón pendiente de un ajuste del 

biodisco. Con una proyección de 42 nuevos suscriptores. Construcción de redes de alcantarillado en la vereda La Florida, San Antonio de Prado. (avance de 

obra: 95%), con una proyección de 138 nuevos suscriptores.

Observación B/P/S:

GT36AE Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto  49%Número 1.050 510

Código. Ind. SUIFP: 400300900

Descripción B/P/S: Nuevos suscriptores del servicio de acueducto

Durante el mes de diciembre se lograron las siguientes usuarios de Acueducto:  vereda la Verde: 427 nuevos usuarios. vereda San José:   23 nuevos usuarios. 

Para la vigencia 2024 se espera terminar y entregar para operación las siguientes obras: Ampliación del acueducto Piedras Blancas (proyección de 50 

Beneficiarios), presenta un avance del 86.63%, con una proyección de 55 nuevos usuarios. Construcción de la ampliación del acueducto La china hacia la 

vereda La Aldea y parte baja de la Volcana. Inició 10 de oct. Avance: 67.30%, con una proyección de 200 nuevos usuarios. Optimización del acueducto el Hato. 

Inició: 7 de Nov. Avance 43% (no vincula nuevos usuarios).

Observación B/P/S:

Proyecto: 200238 Innovación para el uso inteligente de los servicios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.157 $ 1.993 $ 1.912

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios tecnológicos

GT38AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  100%Porcentaje 100 100

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Porcentaje de avance en la creación de la aplicación para la gestión de servicios públicos

GT38AB Documentos normativos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 409905600

Descripción B/P/S: Proyectos de acuerdo, proyectos de decreto

GT38AC Personas capacitadas  733%Número 100 733

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Ciudadanía que participa de eventos

Es importante informar que la proyección de la meta inicial partió de la misma metodología implementada en vigencias anteriores, para este caso concreto se logr ó 

más capacitaciones por solicitud de los asistentes para ampliar los temas tratados y así fortalecer a los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado.

Observación B/P/S:

Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 200237 Administración del plan de gestión integral de residuos sólidos y servicio de aseo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.068 $ 2.068 $ 1.801

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos 

PGIRS
GT37AA Plan de gestión integral de residuos solidos con seguimiento  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 400302300

Descripción B/P/S: Seguimiento anual PGIRS

GT37AB Plan de gestión integral de residuos solidos implementado  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 400302200

Descripción B/P/S: Plan de acciones de implementación del PGIRS

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200239 Administración financiera de obligaciones urbanísticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  33%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 39.271 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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Servicios de apoyo financiero a la ejecución de programas y proyectos de 

desarrollo urbano y territorial
GT39BA Entidades territoriales apoyadas financieramente para la 

ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y 

territorial

 67%Número 3 2

Código. Ind. SUIFP: 400201700

Descripción B/P/S: Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial

Se realizó traslado para concluir las obras del  Parque Biblioteca Zona Nororiental, y para la secretaria de educaci ón  para terminar las obras de la  Escuela 

Santísima Trinidad de la Institución Benjamín Herrera

Observación B/P/S:

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.6 - Control territorial y gestión catastral

Proyecto: 200240 Revisión de la aplicación de normas urbanísticas y constructivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 10.621 $ 10.037

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento 

territorial
GT40AA Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 400200100

Descripción B/P/S: Este indicador se mide a través de :

Obligaciones Urbanísticas gestionadas 2750 , Revisión y seguimiento a obras en la Ciudad 2714 y Solicitudes de licencia urbanística revisadas 2000 y entidades 

territoriales asistidas técnicamente 671

Durante el  año 2023 gestionamos 2583 obligaciones urbanísticas, las cuales en su mayoría obedecían a un rezago en licencias urbanísticas de años anteriores a 

la creación de la Subsecretaría de Control Urbanísto, cantidad que fue disminuyendo en el tiempo producto del actuar de dicha dependencia.

Revisión y seguimiento a obras  en la Ciudad: 3.122

Superamos la meta planteada para el año debido a que las gestiones realizadas han aumentado, logrando dar  respuestas, a las solicitudes que ingresan a la 

dependencia y generando más control al tema de la revisión y seguimiento a obras licenciadas en la Ciudad. Por otro lado, tambi én hemos logrado que las visitas 

a las diferentes obras constructivas  sean más efectivas cumpliendo con el objetivo de determinar avances de obra y realizar efectivamente los procesos 

administrativos para la liquidación o exoneración obligaciones urbanísticas, bien sea por petición del ciudadano o por el control de la Subsecretaría. 

Solicitudes de licencia urbanística revisadas: 2.511

Superamos la meta ya que el equipo de trabajo que realiza la gesti ón es un equipo dedicado y juicioso que logró realizar el 100% de las gestiones asignadas en 

los tiempos establecidos.

Entidades territoriales asistidas técnicamente:1012

Se lograron realizar, reuniones de articulación, reuniones comunitarias , recorridos de sensibilizaci ón y acompañamientos sociales comunitarios, dándole a 

conocer a las personas sobre la importancia de la ocupación legal, segura y adecuada del territorio.

Observación B/P/S:

GT40AB Instrumentos normativos formulados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: Este indicador se mide a través de: Usos del suelo de acuerdo al modelo de ocupación verificados 100% y monitorear en tiempo real de conatos de invasión en 

espacio público identificados mediante recorridos y drones e inteligencia artificial 100%

Durante el año 2023, mediante el componente de usos del suelo se realizaron 659 recorridos, para identificar posibles infracciones urbanisticas,con el fin de

hacer levantamiento de informes que serás remitidos a las entidades competentes para su gestión.

Durante el año 2023, mediante el componente de Construye bien se realizaron 2.207 recorridos, para la identificación de invasiones en el espacio publico.

Observación B/P/S:

GT40AC Espacio publico adecuado  523%Metro cuadrado 6.000 31.409
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Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: Metros cuadrados de espacio publico recuperado y adecuado

La recuperación de espacio público adecuado y recuperado se ha desbordo, a causas del crecimiento de procesos de construcciones irregulares en 

especialmente en la población con mayor vulnerabilidad, además de la venta ilegal de predios como renta en los grupos al margen de la ley.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200241 Desarrollo de infraestructura de datos del catastro multipropósito-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 4.401 $ 4.328

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito

GT41AA Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque 

multipropósito

 100%Hectárea 9.578,02 9.578

Código. Ind. SUIFP: 040601600

Descripción B/P/S: Se mide en Hectáreas. Infraestructura de Datos Espaciales Estandarizada

Con corte al 31 de Diciembre de la vigencia 2023 se ve reflejado el proceso de Actualización Catastral de las munas actualizadas:

Popular (01), Santa Cruz (02), Manrique (03), Aranjuez (04), Castilla (05), Doce de Octubre (06), Villa Hermosa (08), La Candelaria a (10) y el Corregimiento de 

Palmitas (50)

Observación B/P/S:

GT41AB Infraestructura de datos espaciales estandarizada  0%Número 1 0

Código. Ind. SUIFP: 040400405

Descripción B/P/S: Se mide la infraestructura de datos

Durante los últimos años se han expedido  normativa nacional que regula el tema de la infraestructura de datos espaciales  (IDE) que hace variar el alcance  del 

mismo dentro de la Subsecretaría, ejemplo claro de esta situación fue la resolución 1040 del IGAC del 8 de agosto del 2023. Así mismo, el alcance de la IDE debe 

redefinirse en conjunto con el Departamento Administrativo de Planeaci ón lo cual implicará una mayor asignación de recursos para dar cumplimento con la 

normativa nacional desde el punto de vista tecnológico, de recurso humano y de articulación entre entidades. Sin embargo para esta vigencia no se contó con 

recursos para llevar a cabo este indicador, por tal motivo para esta vigencia no tendrá meta.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200242 Servicio de información catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 6.159 $ 5.893

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de conservación catastral

GT42AA Trámites de conservación catastral realizados  128%Número 14.678 18.759

Código. Ind. SUIFP: 040600300

Descripción B/P/S: Trámites Gestionados en el Proceso de Actualización Catastral

Se realiza entrega de 11,872 matrículas correspondientes a las comunas de actualizaci ón que fueron programadas de la siguiente manera: 4,587 matrículas  

trabajadas por método Directo y 7,283 matrículas trabajadas por método Indirecto, enviamos soporte. Las matr ículas citadas, equivalen a 6,812 CBML así: 2,801 

CBML por método directo y 4,011 CBML por método indirecto. Cumpliendo así con las matrículas proyectadas en el cuatrienio.

La diferencia en la meta planeada con respecto a la ejecutada se presenta debido a que las comunas actualizadas no presentaron RPH con gran cantidad de 

matrículas como se tenía previsto inicialmente. adicionalmente varios de los CBML definidos desde el inicio eran NPH,  en comparaci ón con otras comunas ya 

trabajadas por lo que el valor final obtenido fue menor al planeado en un 18,32%.

Observación B/P/S:

GT42AB Sistema de información catastral actualizado  79%Número 14.935 11.872
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Código. Ind. SUIFP: 040600400

Descripción B/P/S: Sistema de Información catastral actualizado

Se realiza entrega de 11,872 matrículas correspondientes a las comunas de actualizaci ón que fueron programadas de la siguiente manera: 4,587 matrículas  

trabajadas por método Directo y 7,283 matrículas trabajadas por método Indirecto, enviamos soporte. Las matr ículas citadas, equivalen a 6,812 CBML así: 2,801 

CBML por método directo y 4,011 CBML por método indirecto. Cumpliendo así con las matrículas proyectadas en el cuatrienio.

La diferencia en la meta planeada con respecto a la ejecutada se presenta debido a que las comunas actualizadas no presentaron RPH con gran cantidad de 

matrículas como se tenía previsto inicialmente. adicionalmente varios de los CBML definidos desde el inico eran NPH,  en comparaci ón con otras comunas ya 

trabajadas por lo que el valor final obtenido fue menor al planeado en un 18,32%.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200243 Elaboración de la nomenclatura de la ciudad medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  28% Ejec. Financiera :  75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 223 $ 168

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información catastral actualizado

GT43AA Sistema de información catastral actualizado  28%Número 1.867 520

Código. Ind. SUIFP: 040600400

Descripción B/P/S: Materialización de la Nomenclatura

Al corte se han instalado 520 placas por lo que se amplio hasta el 31 de enero del 2024 el proceso contractual con el que se estima cumplir la meta ya que por 

temas de orden publico y que los contribuyentes no permitían la instalación de las placas no fue posible su instalación al 2023.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200244 Servicio de estratificación socieoconómica medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  79% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.800 $ 2.554 $ 2.022

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de información catastral actualizado

GT44AA Sistema de información catastral actualizado  156%Número 21.503 33.620

Código. Ind. SUIFP: 040600400

Descripción B/P/S: Predios con estratificación socioeconómica

En este periodo adicional a los tramites a ruego, se inicio el proceso de homologación de bases de datos catastral masivamente.

Adicional al proceso de homologación de base de datos masivo se atendieron los trámites a ruego de la Subsecretaría de Catastro que involucran predios con 

uso residencial por tal razón se incremento la meta anual.

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 980531 Estratificación socioeconómica de las viviendas  rurales  urbanas  del municipio-

$ 0,166900 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Gerencia del Centro

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.8 Cultura ciudadana-

Programa: 2.8.2 - Cultura centro

Proyecto: 200426 Implementación de estrategia cultura centro "consentido"-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.222 $ 1.222 $ 1.222

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de actividades culturales

GC26AA Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas  116%Número 88 102

Código. Ind. SUIFP: 330105301

Descripción B/P/S: Corresponde al desarrollo de actividades y eventos culturales de car ácter patrimonial, literario, artístico, musical, académicas, entre otros, para el disfrute de la 

ciudadanía y apropiación del territorio.

Llevamos a cabo 102 eventos de ciudad, en articulación con actores públicos, privados y comunitarios, de éstos destacamos, la semana de la convivencia; 

halloween; justas deportivas en la Candelaria;  caminata  fotogr áfica "Viztaz"; las celebraciones para conmemorar el mes de la madre; el mes de la ni ñez; feria de 

la salud en el sector de Alhambra; festival del Juego; encuentro nómada; además, las ferias, eventos, activaciones, etc., en Plaza Botero.

Observación B/P/S:

GC26AB Publicaciones realizadas  100%Número 12 12

Código. Ind. SUIFP: 330110000

Descripción B/P/S: Corresponde a publicaciones impresas o digitales realizadas en el marco de la protección, recuperación y divulgación de la cultura, el arte y el patrimonio cultural

del Centro.

Hemos elaborado publicaciones, relacionadas con: con Medell ín Despierta, el mes del patrimonio, rendición de cuentas, Centro en Rosa, socialización de los 

resultados de la intervención integral en la Plaza Botero, postulación a premio del Parque Prado, lugares representativos de la ciudad, que hacen menci ón a las 

mujeres que hacen historia en Medellín- M8-, feria de las flores y brigadas integrales Centro ConSentido.

Observación B/P/S:

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social-

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 200429 Desarrollo de brigadas sanitarias y limpieza en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 485 $ 485 $ 485

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación 

ambiental y participación
GC29AA Eventos de educación y participación realizados  101%Número 100 101

Código. Ind. SUIFP: 320800802

Descripción B/P/S: Se pretende medir las acciones orientadas a dinamizar y difundir de manera conjunta y articulada la oferta institucional, la educaci ón ambiental y brigadas de 

salud pública para la atención de población vulnerable en el Centro.
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Llevamos a cabo 101 brigadas integrales interinstitucionales Centro ConSentido, contribuyendo a disminuir el deterioro ambiental y a lograr la apropiaci ón, 

sostenibilidad y cuidado del espacio público, estimulando actividades al aire libre y reforzando el sentido de pertenencia de los sectores de la Comuna 10 La 

Candelaria.

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200427 Desarrollo de estrategias para activar el centro las 24 horas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción a la participación ciudadana

GC27AB Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: Corresponde al desarrollo de actividades y eventos culturales de car ácter patrimonial, literario, artístico, musical, académicas, entre otros, en horarios y fechas 

extendidas en el Centro.

Ejecutamos el 17 de junio la estrategia "Medellín Despierta" para promover la cultura, la reactivación económica y la sana convivencia. En la comuna 10, contamos 

con la exposición y venta de productos locales, Salsa Fest en el Parque de las Luces, entre otros eventos culturales. Además, el 16 de diciembre, ejecutamos la 

segunda edición de Medellín Despierta en el parque del Periodista.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200433 Generación de alianzas socioculturales para apropiación del espacio público del centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 508 $ 508 $ 508

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de pre inversión e inversión

GC33AA Estudios o diseños realizados  200%Número 1 2

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Se pretende medir la entrega de estudios técnicos y /o diseños requeridos para el desarrollo del proyecto en alianzas relacionadas a acciones culturales, 

artísticas, de protección y conservación del patrimonio, mejoramiento, ampliación y/o mantenimiento de los elementos constitutivos y complementarios del espacio 

público, apoyo de iniciativas de padrinazgos, entre otras

Realizamos en el diseño del mobiliario, del espacio y propuesta gráfica para desarrollar una feria con emprendedores del Distrito San Ignacio, como una 

oportunidad de generación de ingresos, resignificación del espacio público y apropiación de la plazuela San Ignacio.

Observación B/P/S:

GC33AB Espacio publico adecuado  276%Metro cuadrado 3.624 10.000

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: Se pretende medir la adecuación, apropiación y mantenimiento de los metros cuadrados -m2- de espacio público priorizados en el proyecto con relación a 

intervenciones físicas y urbanísticas, socioculturales, ambientales, artísticas y de articulación interinstitucional para el desarrollo del proyecto.

Durante la vigencia, hemos implementado una intervención integral interinstitucional en Plaza Botero, como parte de la estrategia “Medellín, Tacita de Plata”, con 

jornadas de limpieza y embellecimiento de zonas verdes; sensibilizaci ón frente a la protección y el disfrute de las esculturas del maestro Fernando Botero y en 

general acciones para fomentar la participación y apropiación de la ciudadanía en este importante sector

Observación B/P/S:
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Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 200445 Construcción de edificios de uso mixtos en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 180 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de pre inversión e inversión

GC45AA Estudios o diseños realizados  100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Incluye actividades de gestión para el estudio, diseño y adecuación para la construcción de edificios de usos mixtos, los cuales se basan en un modelo de ciudad 

compacta, y tienen la cualidad de reunir varios usos en un mismo lugar -para suplir el déficit de infraestructura de vivienda, oficina, equipamientos de servicios, 

cultura y recreación- evitando así el desplazamiento de las personas para acceder a otras ofertas y contribuyendo a un ecosistema sostenible, de acuerdo a los 

compromisos de la nueva agenda urbana y a los ODS, en la construcción de ciudades y comunidades sostenibles.

En el marco de la propuesta de Edificio de Uso Mixto Maloca Ambiental,  desarrollamos estudios socioespaciales, con el fin de identificar el radio focalizaci ón del 

equipamiento y  las condiciones sociales, comunitarias y territoriales  del entorno y los sectores aledaños del mismo.

Observación B/P/S:

GC45AE Plazas construidas  10%Porcentaje 100 10

Código. Ind. SUIFP: 400203000

Descripción B/P/S: La meta corresponde a los estudios técnicos, diseños arquitectónicos, obra física y entrega.

Las variables de medición del valor estadístico son las siguientes:

a. Realización de estudios técnicos. (20%)

b. Desarrollo de espacios de co-creación con la ciudadanía para plantear las propuestas de construcción. (7%).

c. Elaboración de los diseños arquitectónicos. (13%).

El resto de la meta (60%) hace referencia a las obras físicas y entrega del equipamiento de uso mixto.

Realizamos análisis de pre factibilidad financiera y temporal para el desarrollo de la Maloca Ambiental; adem ás del desarrollo de idea básica arquitectónica y taller 

de imaginarios para el edificio, en articulación con la Junta de Acción Comunal de Bomboná 1.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 200434 Conformación del "distrito san ignacio" en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 161 $ 161 $ 161

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

GC34AA Documentos de lineamientos técnicos elaborados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Elaboración y/o actualización del documento técnico metodológico con lineamientos para la conformación del Distrito cuyo objetivo es describir y explicar 

instrumentos, estándares, requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso o actividad, en el caso del proyecto son las condiciones de la 

alianza y los alcances del desarrollo y conformación de un Distrito como San Ignacio.

Elaboramos el documento metodológico del Distrito San Ignacio, fue actualizado con la gestión de la presente vigencia.Observación B/P/S:
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Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E-

Programa: 1.2.4 - Cultura digital

Proyecto: 200348 Diseño e implementación de la biblioteca digital de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.455 $ 936 $ 936

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas 

y lectura.
BP48AA Personas asistidas técnicamente  250%Número 100 250

Código. Ind. SUIFP: 330106500

Descripción B/P/S: Número de personas que participan en procesos de innovación abierta en las investigaciones de experiencia de usuario

En el mes de septiembre, en el marco de Fiesta del Libro, se esperaban 50 participantes en el proceso de investigación de experiencia de usuario y participaron 

200 personas, lo que evidenció la acogida de la ciudadanía con los productos de Biblioteca Digital-Cosmoteca La Piloto

Observación B/P/S:

BP48AB Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y 

espacios no convencionales

 111%Número 14.685 16.327

Código. Ind. SUIFP: 330109800

Descripción B/P/S: Libros electrónicos y audiolibros adquiridos y material patrimonial analizado y digitalizado

Se adquirió un mayor número de ejemplares de la colección digital, ya que ésta se adquiere por suscripción y el número de títulos fluctúa de acuerdo con la 

demanda y valor de mercado. En cuanto al material patrimonial se apoyó la actividad de an álisis con los contratistas de conservación patrimonial, lo que 

incrementó el cumplimiento de la meta.

Observación B/P/S:

BP48AC Usuarios atendidos  100%Número 614.932 615.038

Código. Ind. SUIFP: 330108500

Descripción B/P/S: Usuarios de Cosmoteca La Piloto y usuarios de actividades y servicios bibliotecarios básicos

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 200450 Asistencia técnica para la gestión de la biblioteca pública piloto-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.991 $ 1.991

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

BP50BB Documentos metodológicos realizados  100%Número 1 1

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200355 Implementación del museo cámara de maravillas medellín-

Página 267 de 333Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Biblioteca Pública Piloto



Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 164 $ 132 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental

BP55AA Bienes bibliográficos y documentales preservados  87%Número 4.910 4.282

Código. Ind. SUIFP: 330200600

Descripción B/P/S: N° de Bienes bibliográficos y documentales preservados de la Sala Antioquia y del Archivo Fotográfico

BP55AB Exposiciones realizadas  100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 330200400

Descripción B/P/S: Número de exposiciones del Museo Cámara de Maravillas

BP55AC Consultas realizadas en sala  109%Número 5.310 5.805

Código. Ind. SUIFP: 330207700

Descripción B/P/S: Número usuarios de las salas patrimoniales y N° de usuarios y asistentes a dinamizaciones de Productos del Museo Cámara de Maravillas

La articulación de estrategias de Difusión entre el Archivo Fotográfico y el Museo Cámara de Maravillas, fortaleció la participación de usuarios y la consulta y uso 

de los servicios patrimoniales

Observación B/P/S:
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Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 10.479

$ 33.568

$ 33.568

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
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 88%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 200354 Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación postsecundaria colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.114 $ 4.515 $ 4.515

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria

CM54GB Procesos para la acreditación de la calidad de la educación 

superior o terciaria adelantados

 100%Número 6 6

Código. Ind. SUIFP: 220201000

Descripción B/P/S: Se tienen en cuenta los procesos de acreditación de programas vigentes

CM54GC Docentes de educación de educación superior o terciaria 

beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus 

capacidades

 306%Número 120 367

Código. Ind. SUIFP: 220202200

Descripción B/P/S: Docentes que participan en los cursos ofertados para el mejoramiento de sus capacidades

Debido a la demanda   que se tuvo con los cursos ofertados, desde la institución se abren  mas cursos de los proyectados durante la vigencia.

Corte a 30 de octubre: 11 Docentes capacitados en la biblioteca en los siguientes temas:

APP BIBLIOTECA (Base de datos) = 3, Gestores de Referencia Mendeley = 1, Herramientas bibliotecarias (Booklick) = 7

Virtualidad realizó las  asesorías cortas masivas enmarcadas en: Inteligencia artificial (I.A) en total participaron 79 docentes

Corte a 30 de agosto , 131 docentes capacitados: 

3 certificados en Taller Mediadores didácticos y tecnológicos para la enseñanza de las ciencias básicas, 2 certificados en Curso Herramientas digitales para la 

enseñanza de las ciencias numéricas, 8 certificados en Curso TBR, 42 docentes certificados en el diplomado de  Docencia Universitaria. La Biblioteca a 

capacitado a los docentes en:

App Myloft: 23

Herramienta Sibila: 15

Gestor de referencias Mendeley: 8

Herramienta Booklick: 30

No se presenta modificación con corte a 30 de junio:

86 Docentes capacitados en la biblioteca en los siguientes temas:

APP BIBLIOTECA (Base de datos) = 47

Gestores de Referencia Mendeley = 4

Herramienta Sibila (Normas APA) =4   

Herramientas bibliotecarias (Booklick) = 31

Talleres dinámicos con Moodle : 5

MyLoft, Booklick, Sibila, Gestores de Referencia:55

Observación B/P/S:

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200230 Mejoramiento de la articulación de la educación superior con la media técnica y etdh colegio mayor-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 481 $ 643 $ 643

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de articulación entre la educación media y el sector productivo.

CM30GK Programas y proyectos de educación pertinente articulados con 

el sector productivo

 100%Número 9 9

Código. Ind. SUIFP: 220103500

Descripción B/P/S: La media técnica es un nivel de educación formal en donde se prepara los estudiantes, además la formación académica uniformal, laboral y adelantan estudios de 

nivel superior. La oferta se mide con los programas ofertados en modalidad de media técnica  desde la Institución

Se tienen 9 programas articulados:

Técnico Laboral como Asistente en Organización de Eventos (Medellín)

Técnico Laboral como Cocinero (Medellín)

Técnico Laboral en Organización de Viajes (Medellín)

Técnico Laboral como Auxiliar en Dibujo Arquitectónico (Medellín)

Técnico Laboral en Organización de Viajes Sede Jardín

Técnico Laboral en Organización de Viajes Sede Ciudad Bolívar

Técnico Laboral Auxiliar en Conservación Ambiental Sede Ciudad Bolívar

Técnico Laboral Auxiliar en Organización de Viaje sede Andes

Técnico Laboral Auxiliar en Conservación Ambiental sede Andes.

Observación B/P/S:

CM30GL Lineamientos curriculares para las especializadas de media 

técnicas desarrollados

 100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 220103502

Descripción B/P/S: Se tienen en cuenta los procesos  que se llevan a cabo con el fin de actualizar los lineamientos y curr ículos de los programas a ofrecer, para facilitar la inserci ón 

en el mercado laboral y el apropiado ingreso a la educación superior.

Proyecto: 200356 Mejoramiento de la oferta, acceso y permanencia en educación postsecundaria colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.635 $ 3.502 $ 3.502

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

CM56GA Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria

 194%Número 4.979 9.664

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Se tienen en cuenta el ultimo reporte de estudiantes matriculados en los programas ofertados en la Institución

 Alcanzamos 9667 Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

2023-1: 4877

2023-2: 4790

Observación B/P/S:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200357 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica colegio mayor-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 347 $ 347 $ 347

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios tecnológicos

CM57GJ Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  102%Porcentaje 98 100

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: El campus se encuentra cubierto en su totalidad con Access Points que permiten una cobertura en la conectividad del 98%. El  restante corresponde a zonas en 

las que el grosor de las paredes impiden el ingreso óptimo de la señal.

Con los Access Point se contaba con una cobertura del 98%, el área faltante eran las aulas de clase, la cual está cubierta en la actualidad por medio de las 

pantallas interactivas, las cuales entre sus características tecnológicas, brindan conectividad WiFi, con lo cual se cubre el 100% de la institución.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200358 Fortalecimiento de infraestructura física colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.137 $ 503 $ 503

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes de instituciones de educación superior o terciariamejoradas

CM58GI Sedes  de instituciones de educación terciaria o superior 

mejoradas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220202600

Descripción B/P/S: Se tendrá en cuenta la adquisición  de sede alterna para la vigencia  2023.

Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes-

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 200253 Fortalecimiento de la investigación, innovación y emprendimiento colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 764 $ 968 $ 968

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el 

fomento de vocación científica
CM53GD Semilleros o clubes de ciencia fortalecidos  100%Número 12 12

Código. Ind. SUIFP: 390400602

Descripción B/P/S: Se tienen en cuenta los grupos de semilleros activos

CM53GE Estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales en 

vocaciones científicas implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 390400600

Descripción B/P/S: Estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales en vocaciones científicas implementadas y proyectadas desde el proceso de Investigación
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CM53GF Instituciones educativas que participan en programas que 

fomentan la cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación 

fortalecidas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 390400604

Descripción B/P/S: Instituciones educativas que participan en programas que fomentan la cultura de la Ciencia, la Tecnolog ía y la Innovación fortalecidas a través de los convenios 

ejecutados dentro del proceso de Investigación Institucional

CM53GH Estrategias de fortalecimiento de programas en ciencia, 

tecnología e innovación que vinculan componentes de tic 

apoyadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 390400607

Descripción B/P/S: Estrategias de fortalecimiento   ejecutadas dentro del Proceso de Investigación

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 220068 23pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23.089 $ 23.089

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

CM68AA Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria

 94%Número 2.938 2.747

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Incluye créditos - beca y subsidios en todas sus modalidades  para fortalecer las acciones para el acceso m ás la permanencia estudiantil en la educación 

superior o terciaria

CM68AB Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la 

educación superior o terciaria

 101%Número 6.856 6.897

Código. Ind. SUIFP: 220200600

Descripción B/P/S: Incluye la implementación de estrategias para fortalecer las acciones de retención estudiantil de la población matriculada en la educación superior o terciaria

Durante la vigencia se  logro tener los 6897 beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria:

Sostenimiento - 641

Cetel - 100

Gestores 2592

Observatorio - 500

Segundo semestre:

Sostenimiento - 1040

Cetel - 1500

Observatorio - 524

Observación B/P/S:

CM68AC Ambientes de aprendizaje dotados  0%Número 1 0

Código. Ind. SUIFP: 220205000

Descripción B/P/S: Ambientes de aprendizaje dotados
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No se tiene ejecución dentro de esta actividad, debido a que desde El CCCP de comuna 01, solicitó que este recurso se asignara para otras actividades, ya que 

veía que el proceso de entrega de la sede esta un poco demora. 

La comuna 01 está en el proceso de gestionar el comodato de la instituci ón educativa, hasta no tener oficialmente el documento en el cual se evidencie que el 

comodato es estregado al colmayor, se pone en marcha la ejecución del recurso.

Si no se tiene el documento oficial, el recurso permanece si ejecutar por instrucciones de la rectoría.

Observación B/P/S:
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INDER

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$ 133.356

$ 186.800

$ 186.800

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.6 - Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Proyecto: 200317 Administración del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.206 $ 10.580 $ 10.580

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

IN17CA Sistema de gestión implementado  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902300

Descripción B/P/S: Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeaci ón y Gestión - MIPG y otros 

instrumentos de certificación de calidad a la gestión

IN17CB Documentos de investigación elaborados  100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Formulación de documentos generados a partir de la recolección, análisis y procesamiento de la información

IN17CC Personas capacitadas  129%Número 250 322

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Personas que se benefician participando en capacitaciones que permiten mejorar las competencias para integrar los organismos del sistema nacional del deporte

Capacitación realizada con la Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA - en "Administración deportiva en el marco del observatorio DRAFE" y el 

"Seminario Distrital de Salud Pública, Deporte, Recreación y Actividad Física"

Observación B/P/S:

IN17CD Sistemas de información implementados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Diseño e implementación del sistema que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna

Proyecto: 200318 Fortalecimiento de escuelas populares del deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.541 $ 13.948 $ 13.948

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN18AA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 108%Número 31.222 33.811

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Cantidad de personas beneficiadas con procesos de iniciación, formación y desarrollo deportivo en diferentes disciplinas deportivas

Se logró una atención de 33.811 personas en las estrategias de Iniciación al movimiento 6.548, Iniciación deportiva 6.121, Formación Deportiva para Adolescentes 

y Jóvenes 13.400, Formación deportiva para adultos 4.448 y Desarrollo deportivo 3.294

Observación Proyecto:

Proyecto: 200320 Desarrollo de procesos y prácticas deportivas en la ciudad-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.411 $ 6.769 $ 6.769

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN20CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 117%Número 59.906 69.831

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación en nuevas tendencias, juegos deportivos del sector educativo, juegos deporte social 

comunitario y apoyo a la proyección de talentos deportivos

La participación en los eventos del sector educativo y el sector comunitario permitió superar la meta planeada. La atenci ón en las estrategias ha sido la siguiente: 

Indercolegiados 26.339 usuarios, Inderescolares 18.018 Deporte y Convivencia 14.688, Juegos Deportivos Ciudad de Medellín 9.589 y Adrenalina con 1.197

Observación B/P/S:

IN20CB Organismos deportivos apoyados  100%Número 79 79

Código. Ind. SUIFP: 430103400

Descripción B/P/S: Clubes deportivos con reconocimiento deportivo apoyados

Proyecto: 200321 Contribución al posicionamiento deportivo, recreativo y de actividad física.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 963 $ 3.583 $ 3.583

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

IN21CA Personas beneficiadas  104%Número 18.466 19.118

Código. Ind. SUIFP: 430103800

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas directamente participando en eventos deportivos, recreativos y de actividad física

Se han apoyado 51 eventos, de los cuales, 12 son del ámbito nacional beneficiando 7.234 personas, 29 del ámbito local beneficiando 10.418, 9 del ámbito 

internacional beneficiando a 1.436 y 1 del ámbito departamental beneficiando 30 personas

Observación Proyecto:

Proyecto: 200323 Implementación de estrategias de actividad física para los ciudadanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.079 $ 11.062 $ 11.062

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN23CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 103%Número 158.000 163.276

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas que se benefician con la participación en estrategias de actividad física con fines de esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo f ísico 

procurando la integración y la promoción de espacios con la participación comunitaria

Se superó el cumplimiento de la meta debido a la implementaci ón de acciones que permitieron incrementar la cobertura en los grupos de intervenci ón, logrando 

atender un mayor número de usuarios en las estrategias desarrolladas. Ciclovías-VAS 100.873, Canas al Aire 37.684, Puntos Activos 15.136, caminadas 4.729 

Centros de Promoción de la Salud - CPS 3.885 y Madres gestantes 969

Observación Proyecto:
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Proyecto: 200324 Generación de estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la población con discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.449 $ 2.164 $ 2.164

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN24FA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 114%Número 5.669 6.483

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, sus cuidadores y familiares, que se benefician participando en la estrategia Sin L ímites la cual garantiza el derecho a la actividad 

física, el deporte y la recreación

La ampliación de la cobertura en los grupos de intervención y la alta demanda de la estrategia Sin Límites ha permitido incrementar la cantidad de usuarios 

atendidos

Observación Proyecto:

Proyecto: 200325 Recreación y aprovechamiento del tiempo libre para los ciudadanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.236 $ 10.775 $ 10.775

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN25FA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 121%Número 59.794 72.543

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas que se benefician participando en estrategias de recreaci ón para el sano esparcimiento, el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre garantizando la 

atención integral, el desarrollo de las capacidades propias en conocimientos y habilidades múltiples y que generen bienestar, seguridad y confianza

Se superó la meta establecida debido al incremento en la atenci ón de usuarios en las estrategias, de Ludotekas con 32.643 usuarios, Recreandos 16.676 y 

Estimulación 8.761. Así mismo, se contó con una mayor asistencia, pero en menor proporci ón en las estrategias de Núcleos con 4.086, Juegos Interactivos 3.350, 

MVC- Calle 1.350, MVC-Cárcel 3.259 y MVC-Víctimas 2.418

Observación Proyecto:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200310 Prestación de servicio de escenarios deportivos, recreativos y actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 29.714 $ 29.428 $ 29.428

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de administración de la infraestructura deportiva

IN10DA Infraestructura deportiva en operación  100%Número 1.043 1.044

Código. Ind. SUIFP: 430100300
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Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios e infraestructura deportiva y recreativa a los cuales se garantiza el acceso, uso y operación

Durante la vigencia, se dispuso de un escenario más en operación de la meta planeadaObservación Proyecto:

Proyecto: 200314 Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 68.757 $ 63.987 $ 63.987

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

IN14DA Infraestructura deportiva mantenida  64%Número 202 130

Código. Ind. SUIFP: 430100400

Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios deportivos y recreativos intervenidos a trav és de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos garantizando las condiciones de 

funcionalidad de los escenarios, mejoramiento en pintura, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios p úblicos, recuperación de 

mobiliario y dotación deportiva, mantenimiento de las zonas de juego entre otros.

El indicador presenta un cumplimiento del 64%, lo cual corresponde a la terminación de 130 obras de mantenimiento. Para comienzos de la vigencia 2024 se 

culminarán las demás obras que se encuentran en fase de ejecución.

Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.6 - Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Proyecto: 220071 23pp99-fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  54%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 33.732 $ 33.732

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN71AA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 9%Número 111.593 9.855

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación en nuevas tendencias, iniciación y formación deportiva, cuadras recreativas, puntos 

activos, capacitaciones y eventos recreo deportivos

Se ejecutaron actividades en la vigencia, tales como, Puntos Activos, Escuelas Populares del Deporte y Cuadras Recreativas. Las dem ás actividades no se 

pudieron ejecutar debido a la ocupación de los espacios con actividades de vigencias anteriores. Se proyecta que dichas actividades y se est én ejecutando 

durante el primer semestre de 2024.

Observación Proyecto:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.3 Conservación y protección de todas las formas de vida-

Programa: 4.3.2 - Protección de la vida animal

Proyecto: 220072 23pp99-construcción , adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 773 $ 773

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

IN72AB Infraestructura deportiva mantenida  0%Número 5 0

Código. Ind. SUIFP: 430100400

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de escenarios deportivos y recreativos intervenidos a trav és de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos garantizando las 

condiciones de funcionalidad de los escenarios, mejoramiento en pintura, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios p úblicos, 

recuperación de mobiliario y dotación deportiva, mantenimiento de las zonas de juego entre otros

Quedaron en ejecución la intervención de 3 escenarios deportivos programados para esta vigencia. Los 2 restantes no se ejecutarán y está pendiente la 

socialización y levantamiento de acta con los respectivos CCCP

Observación Proyecto:
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ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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Ppto. Inicial
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      Ordenado        
(Pagos + Facturas)
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$ 61.739

$ 61.739

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

61.739

61.739

Ordenado

Compromisos 0

Disponible 0
Ordenado 61.739

Total: 61.739

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

 100%
0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 93%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 220040 Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35.444 $ 46.611 $ 46.611

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

IT40BB Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria

 91%Número 26.941 24.518

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el acceso a la educación superior

Proyecto: 220041 Consolidación de la calidad educativa en el marco de las nuevas tecnologías en el ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio educativos de promoción del bilingüismo

IT41BB Instituciones de educación superior o terciaria fortalecidas en 

competencias comunicativas en idiomas extranjeros

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220201800

Descripción B/P/S: Programa en Lenguas extranjeras

Proyecto: 220046 Consolidación de la extensión académica orientada a la atención de desafíos y prioridades del territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 448 $ 448

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano
IT46BB Procesos para el mejoramiento de la calidad de la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano adelantados

 100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 220201100

Descripción B/P/S: Programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano o de formación laboral ofertados y ejecutados

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-
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Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 220051 Modernización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - tic del ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.932 $ 2.932

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios tecnológicos

IT51BB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  100%Número 25 25

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Proyecto: 220052 Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura física del instituto tecnológico metropolitano – ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 1.161 $ 1.161

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes de instituciones de educación superior o terciariamejoradas

IT52BB Sedes  de instituciones de educación terciaria o superior 

mejoradas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220202600

Descripción B/P/S: Sedes de instituciones de educación superior o terciaria mejoradas

Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes-

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 220042 Fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnologia e innovación del ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 1.348 $ 1.348

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para la generación de nuevo conocimiento

IT42BB Proyectos financiados para la investigación y generación de 

nuevo conocimiento

 100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 390200100

Descripción B/P/S: Proyectos formalizados de I+D+i+C con financiación, con actores de la cuádruple hélice

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-
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Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 220093 23pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educacion superior- ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8.739 $ 8.739

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación 

superior o terciaria
IT93BA Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 47%Número 5.606 2.625

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior Presupuesto Participativo

La disponibilidad de beneficios al servicios de los estudiantes ha generado una amplia gama de alternativas que han bajado la eficacia del indicador estudiantes 

matriculados en programas de educación superior PP.

Observación B/P/S:
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Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.6 Comunicaciones-

Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Proyecto: 200346 Fortalecimiento de los servicios audiovisuales de telemedellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 19.531 $ 19.531

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de contenidos audiovisuales

TM46AA Contenidos producidos  100%Horas 1.400 1.400

Código. Ind. SUIFP: 230208900

Descripción B/P/S: Cantidad proyectada: 1400 horas
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Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200361 Mejoramiento de la oferta, acceso y permanencia en educación postsecundaria iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.402 $ 16.402 $ 16.402

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal

PB61AA Personas beneficiarias de estrategias de permanencia  104%Número 7.000 7.245

Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: Mantener cantidad de estudiantes en educación superior

Este sobrecumplimiento se debe a las diferentes pol íticas de gratuidad en la matricula con las que cuenta la instituci ón hoy en día , por medio de las cuales se 

cuenta con estudiantes financiados por el municipio,  por la naci ón , por cooperativas , fundaciones y  adicionalmente las diferentes estrategias de permanencia 

institucionales han permitido aumentar la cantidad de estudiantes matriculados en la institución.

Observación B/P/S:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200362 Fortalecimiento de infraestructura fisica iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.688 $ 1.688

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas

PB62AA Sedes  de instituciones de educación terciaria o superior  

construidas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220202500

Descripción B/P/S: la Institución Universitaria Pascual Bravo se encuentra en la necesidad de atender a la poblaci ón estudiantil, por lo cual es necesario generar espacios para 

atender a la comunidad universitaria , actualmente se lleva a cabo la construcci ón de espacios para innovar, crear y disponer de ocio productivo, los cuales se 

verán materializados con la construcción de este espacio institucional enfocado en el bienestar universitario.

Proyecto: 200364 Construcción del parque tech para investigación tecnológica aplicada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 812 $ 812

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas
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PB64AA Sedes  de instituciones de educación terciaria o superior  

construidas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220202500

Descripción B/P/S: Culminación de la fase final que consta de el urbanismo y la fachada del edificio Parque Tech.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 220094 23pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación superior - pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10.734 $ 10.734

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación 

superior o terciaria
PB94AA Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 160%Número 2.504 4.000

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Contempla todos los beneficios otorgados por presupuesto participativo , tales como : subsidio para matricula de estudiantes nuevos y de continuidad, subsidio 

para sostenimiento de estudiantes y las estrategias de promoción de la Educación Superior a través de diferentes cursos y preuniversitarios

En los procesos de priorización de becas en las comunas, se proyectan valores teniendo en cuenta los costos de las matr ículas por programas profesionales y 

algunos estudiantes eligen programas tecnológicos, esto permite que otros jóvenes alcancen un cupo para ser apoyados.  Algunos estudiantes se grad úan en el 

primer semestre del año, lo cual permite apoyar con matrícula y sostenimiento a otros estudiantes, incrementando la cantidad de personas apoyadas en la 

vigencia.. adicionalmente Después de garantizar las becas de continuidad, se acogen m ás estudiantes por la disponibilidad de recurso existente sin sobrepasar 

lo dispuesto por la comuna.

Observación B/P/S:

PB94AB Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria

 106%Número 1.156 1.224

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Hace  referencia a los Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el acceso a la educaci ón superior o terciaria a través de estrategias de 

promoción de la Educación Superior por medio de  Cursos , preuniversitarios y técnicas laborales .

Después de garantizar los subsidios establecidos , se acogen m ás estudiantes por la disponibilidad de recurso existente sin sobrepasar lo dispuesto por la 

comuna dado la cantidad de recursos se pudo ampliar los beneficiarios

Observación B/P/S:

Página 298 de 333Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Pascual Bravo



Fondo de Valorización de Medellin - FONVAL

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 200430 Estudios para financiar infraestructura con la contribución de valorización-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.443 $ 1.748 $ 1.748

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de pre inversión e inversión

FV30AA Estudios o diseños realizados  100%Número 0,39 0,39

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Estudio de prefactibilidad Avenida 34 – San Juan

Realizar los estudios para viabilizar la financiaci ón de obras de infraestructura con la contribución de valorización, los cuales comprenden los siguientes 

componentes:

1) Caracterización y/o Diseños de ingeniería y arquitectura de la obra de infraestructura a financiarse por contribución de valorización.

2) Caracterización y/o censo de inmuebles en el área de influencia de la obra de infraestructura.

3) Estimación y/o Cálculo del beneficio generado por la obra de infraestructura en su área de influencia.

4) Diagnóstico y/o Estudio socioeconómico.

5) Sondeo de opinión y/o Diseño e implementación de campaña publicitaria.

6) Estimación y/o Cálculo del valor del presupuesto de distribución.
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Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellin ESP - APEV

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.1 - Talento humano para el buen gobierno

Proyecto: 230007 Servicio de saneamiento del pasivo pensional de apev medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.800 $ 5.800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de saneamiento laboral y prestacional

PE07AA Personas beneficiadas con el pago de deudas laborales  100%Número 926 926

Código. Ind. SUIFP: 459903500

Descripción B/P/S: Corresponde al pago del pasivo pensional de los exfuncionarios de Empresas Varias de Medellín  ESP.

Se realizó el pago oportuno del pasivo pensional a los exfuncionarios de Empresas Varias de Medellín - ESPObservación B/P/S:
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ISVIMED

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 200402 Implementación y gestión de la política pública habitacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.932 $ 1.635 $ 1.635

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

IV02AC Documentos de lineamientos técnicos en política de vivienda 

elaborados

 100%Número 36 36

Código. Ind. SUIFP: 400100601

Descripción B/P/S: Indicador: Documentos de lineamientos técnicos en política de vivienda elaborados en catalogo" PDM. 4.4.5.13 Consejo Consultivo de Política Habitacional creado 

y en funcionamiento (23%). 3.4.5.18 Política Pública de Inquilinatos monitoreada (100%).

IV02AD Asistencias técnicas realizadas  141%Número 6.248 8.810

Código. Ind. SUIFP: 400102200

Descripción B/P/S: Hace referencia al acompañamiento social a la población antes, durante y después de la entrega de la solución definitiva de vivienda.

En este indicador se superó la meta debido a que el indicador es a demanda, es importante aclarar que al mes de diciembre cerro con un total de 8.810 

actividades de acompañamiento social lo que significa que se superó la meta establecida para este año la cual correspondía a un total de 6.248 actividades.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200403 Adquisición de vivienda por un hábitat sostenible con enfoque diferencial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80.098 $ 49.957 $ 49.957

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda

IV03AE Hogares beneficiados con adquisición de vivienda  22%Número 4.261 919

Código. Ind. SUIFP: 400103100

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con adquisición de vivienda PDM: Hogares beneficiados con adquisici ón de vivienda-sector público (2.065). Hogares beneficiados con 

adquisición de vivienda-sector privado (1.777). Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda (419).

No logramos cumplir con la meta establecida y la principal raz ón radica en que, a pesar de haber prefinanciado los proyectos, la entrega de las viviendas a los 

beneficiarios se realiza únicamente al final de la ejecución, garantizando así una entrega física adecuada. En segundo lugar, la Administración Distrital no recibió 

proyectos debidamente estructurados, lo cual generó un considerable retraso y nos tomó aproximadamente dos años la reestructuración de los mismos.

Observación B/P/S:

IV03AF Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda  100%Número 2.800 2.800

Código. Ind. SUIFP: 400103300

Descripción B/P/S: Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda para la generación de soluciones habitacionales ágiles e inmediatas dirigidas a la población, con un 

enfoque diferencial.

Proyecto: 200404 Mejoramiento de vivienda por un hábitat sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Página 309 de 333Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2023

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

ISVIMED



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 37.619 $ 31.798 $ 31.798

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vivienda de Interés Prioritario mejoradas

IV04AF Vivienda de interés prioritario mejoradas  117%Número 1.683 1.968

Código. Ind. SUIFP: 400104100

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda PDM: Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda (1424), Hogares beneficiados con 

mejoramiento de vivienda en la zona rural (113), Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras (75), Hogares 

beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes (71)

No cumplimos con la meta propuesta en el Plan de Desarrollo, debido a que durante el cuatrienio se ten ía estimado un presupuesto para mejoramiento de vivienda 

de $147.002.777.617, sin embargo, solo fueron trasladados la suma de $126.515.329.317, presentándose una reducción de $20.487.448.300, es decir solo 

recibimos un 82.5% de lo previsto inicialmente. El valor del subsidio de mejoramiento de vivienda, está determinado por el salario m ínimo mensual legal vigente en 

cada vigencia, así las cosas, cuando se estimó el presupuesto y metas del programa de mejoramiento de vivienda, se calculó a partir de un aumento del salario 

mínimo del 5% en cada vigencia, pero como consecuencia de la pandemia mundial por el COVID 19 y el aumento de la inflación, el salario mínimo en este periodo a 

aumento un 28,19%, es decir que presentamos un déficit presupuestal adicional del 13,19%. Estas dos situaciones no permitieron que las metas del programa de 

mejoramiento de vivienda llegaran a un 100%. La meta del año se superó, debido a que se busco avanzar en la meta plan del cuatrienio.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200405 Mejoramiento integral de barrios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 818 $ 809 $ 809

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios

IV05AC Proyectos apoyados financieramente en mejoramiento integral 

de barrios

 0%Número 2 0

Código. Ind. SUIFP: 400201300

Descripción B/P/S: Pretende coordinar la regularización urbanística, el mejoramiento de vivienda y el mejoramiento del entorno.

El 26 de diciembre de 2023 se reinicia el contrato interadministrativo 570 de 2021, soportado y de conformidad a los comunicados: oficio con radicado E 7544 del 

20 de diciembre de 2023, en los cuales, la EDU informa que estructuraron los contratos de obra e interventor ía para la ejecución de las obras de espacio público 

en el barrio Trece de noviembre- sector la primavera, posibilitando de esta manera la ejecuci ón del recurso a administrar y el objeto del contrato 

interadministrativo.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200406 Servicio de reconocimiento de edificaciones de vivienda de interés social y prioritario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.208 $ 1.208

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de regulación en Agua Potable y Saneamiento Básico

IV06AH Resoluciones expedidas  31%Número 1.563 492

Código. Ind. SUIFP: 400304100

Descripción B/P/S: Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por las Curadurías.
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Logramos que 2.769 unidades de vivienda obtuvieran las resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curadur ía Cero, logrando reducir el 

número de construcciones en condición de ilegalidad. Las razones para el no cumplimiento de la meta son las siguientes: 1. Para los años 2020 y primer semestre 

de 2021, la principal causa obedeció a los efectos provocados por la pandemia COVID 19. 2. Para el año 2020 no se contó con todo el personal necesario, solo 

11 personas. 3. La Curaduría Cero solo se implementó hasta el mes de mayo de 2020. 4. En cuanto al presupuesto asignado se presentó una disminuci ón del 

35% del presupuesto inicial. 5. Igualmente, y no menos importante, se encontraron inconvenientes al momento de la Identificaci ón de predios aptos según el Plan 

de Ordenamiento Territorial, el Sistema de Información SIFI, la situación Jurídica, en los procesos de socialización y en los levantamientos de las edificaciones

Observación B/P/S:

Proyecto: 200407 Titulación y regularización de bienes fiscales en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 586 $ 961 $ 961

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales

IV07AC Bienes fiscales saneados y titulados  101%Número 325 329

Código. Ind. SUIFP: 400100700

Descripción B/P/S: Bienes fiscales saneados y titulados.

Transferimos a población vulnerable la tenencia de las viviendas ubicadas en 1.034 predios como elementos a destacar o acciones más relevantes desarrolladas 

para el cumplimiento de la meta se tiene lo siguiente: 1. La planeación y cumplimiento del plan táctico establecido en la subdirección jurídica. 2. Contar con las 

herramientas requeridas gracias a la suscripción de convenios de cooperación entre entidades (Distrito Catastro, Ministerio de Vivienda, Superintendencia de 

Notariado y Registro). 3. Factores externos como internos han influido en el desarrollo del programa; como factores externos podemos mencionar los tiempos de 

registro en las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, tiempos en la revisión y firma de los actos administrativos cuando hay cambios de personal y 

gabinete, limitantes del Plan de Ordenamiento Territorial, desinter és de los ocupantes irregulares. Como factores internos se tiene el presupuesto para la 

contratación de recurso humano. Si bien supero el indicador en 101% en el año 2023, se efectuaron acciones relevantes en la planeaci ón y el plan táctico 

establecido desde el Instituto.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 220095 23pp99-mejoramiento de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.398 $ 3.398

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Vivienda de Interés Social mejoradas

IV95AA Vivienda de interés social mejoradas  95%Número 211 201

Código. Ind. SUIFP: 400104400

Descripción B/P/S: Corresponde a subsidios que se asignan con el objetivo de cualificar las condiciones de habitabilidad de las viviendas precarias y disminuir el déficit cualitativo de 

vivienda.
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SAPIENCIA

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo-

Programa: 1.1.1 - Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0

Proyecto: 200074 Apoyo en la formación de talento especializado en áreas de la industria 4.0-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.094 $ 8.023 $ 8.023

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS74CB Estrategias  divulgación implementadas  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Convocatorias del programa Talento Especializado.

AS74CC Programas y proyectos de educación o investigación articulados 

con el sector productivo

 100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Programas y/o eventos articulados con el sector productivo.

AS74CE Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso a la educación superior  o terciaria

 159%Número 3.570 5.680

Código. Ind. SUIFP: 220200700

Descripción B/P/S: Personas beneficiarias de las convocatorias del programa de Talento Especializado.

Como resultado de la adecuada planeación, estrategias de divulgación y optimización de los recursos, en la primera convocatoria del año se beneficiaron 2.060 

personas y en la segunda convocatoria 3620 personas, en los diferentes programas de talento especializado, para un total en el a ño 2023 de 5680 personas 

beneficiadas, superando así la meta de la vigencia.

Observación B/P/S:

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 200110 Fortalecimiento de la calidad, permanencia y la pertinencia de la educación postsecundaria  sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.301 $ 1.821 $ 1.821

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

AS10BA Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria

 78%Número 8.400 6.577

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a 7800 personas beneficiarias de las estrategias de orientación y seducción y, 600 personas beneficiarias de la estrategia de bilingüismo.
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AS10BB Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la 

educación superior o terciaria

 110%Número 7.080 7.764

Código. Ind. SUIFP: 220200600

Descripción B/P/S: Corresponde a personas beneficiarias de la estrategia de permanencia del proyecto asociado.

Fueron impactadas por las estrategias para la permanencia un total de 7.764 para el año 2023 en actividades como talleres de habilidades blandas, talleres de 

reglamento operativo, asesorías, seguimiento a PQRSDF, espacios de escucha y orientación con los profesionales psicosociales, beneficio de Tiquete Metro, y 

eventos en articulación con las universidades y dependencias del conglomerado público.

Observación B/P/S:

AS10BC Programas y proyectos de educación o investigación articulados 

con el sector productivo

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Estrategia de inserción laboral.

Proyecto: 200111 Fortalecimiento del ecosistema de la educación digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.474 $ 1.668 $ 1.668

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS11AA Estrategias  divulgación implementadas  110%Número 10 11

Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Convocatorias de la ciudadela digital @Medellín.

Durante la vigencia 2023, se realizaron 11 estrategias de divulgación comunicacional posicionando así la marca de @Medellín.Observación B/P/S:

AS11AB Contenidos educativos para la educación superior o terciaria 

producidos

 113%Número 8 9

Código. Ind. SUIFP: 220202300

Descripción B/P/S: Cursos y/o contenidos ofertados en la ciudadela @Medellín.

Se cumple la meta programada por encima de lo planeado, ya que se reportó en el primer bimestre de este a ño, el curso correspondiente al diplomado de Montaje 

Audiovisual desarrollado en C4ta en el segundo semestre del 2022, el cual no había sido reportado y se dio en el marco del convenio 346 de 2022 con la 

Institución Universitaria Pascual Bravo.

Observación B/P/S:

AS11AC Programas y proyectos de educación o investigación articulados 

con el sector productivo

 100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Alianzas estratégicas establecidas.

Proyecto: 200112 Formulación e implementación de la política pública de educación postsecundaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 269 $ 115 $ 115

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Planeación

AS12BJ Documentos de lineamientos de política en educación 

universitaria

 0%Número 1 0

Código. Ind. SUIFP: 220200100
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Descripción B/P/S: Corresponderá al Decreto Reglamentario supeditado a la aprobación de la Política Pública de Educación Postsecundaria.

Para el cierre de vigencia se cuenta con versión final del Anteproyecto de la Política Pública de Educación Postsecundaria y el documento de exposición de 

motivos, con documentos complementarios que incluyen propuesta de Sistema de Seguimiento y Evaluaci ón; sin embargo, no se ha radicado el Proyecto de 

Acuerdo ante las instancias pertinentes, el cual es obligatorio y vinculante, al no aprobarse la Pol ítica Pública de Educación Postsecundaria no se pudo concretar 

su Decreto Reglamentario.

Observación B/P/S:

AS12BK Estrategias  divulgación implementadas  167%Número 3 5

Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Corresponde a las cápsulas e información de los avances en la implementación de la Política Pública de Educación Postsecundaria.

Se supera la meta programada dado que, se tuvo como objetivo prioritario de Sapiencia durante la vigencia 2023, dar a conocer la importancia de la Política 

Pública de Educación Postsecundaria lo que implicó poner en marcha la estrategia de comunicaci ón y socialización a través de la página web de la Agencia, sus 

redes sociales y la realización de dos eventos públicos que contribuyeran con la visibilización del enfoque de educación postsecundaria.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200114 Consolidación de alianzas para la educación postsecundaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 683 $ 465 $ 465

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector 

productivo.
AS14BN Programas y proyectos de educación o investigación articulados 

con el sector productivo

 100%Número 10 10

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Corresponde a las alianzas, convenios y/o acuerdos, entre actores locales, departamentales y nacionales.

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200113 Ampliación del acceso y permanencia en la educación postsecundaria sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 57.218 $ 72.704 $ 72.704

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación 

superior o terciaria
AS13AD Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 107%Número 25.747 27.554

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Corresponde a 15.000 personas beneficiarias por Matrícula Cero, 1.734 becas o créditos condonables otorgados y, 3.000 personas beneficiarias de la estrategia 

de bilingüismo.

Se supera la meta de la vigencia, toda vez que, se han impactado 18.922 personas por la estrategia de Matrícula Cero; así mismo, 4.218 becas y créditos 

condonables otorgados y, 4.414 personas beneficiarias por la estrategia de bilingüismo entre la Alcaldía y Sapiencia, mediante el programa de YesMed.

Observación B/P/S:

AS13AE Estrategias  divulgación implementadas  100%Número 2 2
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Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Corresponde a convocatorias Fondos PP y EPM, vigencias 2023-2 y 2024-1.

AS13AF Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria

 92%Número 28.842 26.486

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a los inscritos en las convocatorias de becas y cr éditos condonables 2023-2 y 2024-1. Con la adición presupuestal de recursos propios para 

Sapiencia, al valor estadístico se le adiciona 142 personas inscritas más en la línea de becas futuro de posgrados.

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200115 Aprovechamiento de las ciudadelas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.667 $ 3.082 $ 3.082

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

AS15BG Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria

 112%Número 5.000 5.596

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas formadas en la Ciudadela Universitaria C4TA.

En la Ciudadela de la Cuarta Revolución Industrial y la Transformación del Aprendizaje -C4TA, superamos la meta del cuatrienio en relación a las personas allí 

formadas. De esta manera, con el aumento en la oferta de programas y de convenios, logramos incrementar la poblaci ón formada y en proceso de formación un 

total de 5.596 para el cierre de vigencia 2023.

Observación B/P/S:

AS15BH Programas y proyectos de educación o investigación articulados 

con el sector productivo

 100%Número 23 23

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Corresponde a los convenios, contratos y/o acuerdos articulados con el sector productivo.

AS15BI Ambientes de aprendizaje dotados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220205000

Descripción B/P/S: Corresponde a informe técnico anual de la dotación de los ambientes de aprendizaje de la C4TA.

Proyecto: 200116 Asistencia técnica para la gestión de la educación postsecundaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.596 $ 2.057 $ 2.057

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios tecnológicos

AS16CA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  100%Porcentaje 100 100

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución del Plan de acción anual del proceso de Sistemas de Información de la entidad.

AS16CC Sistema de gestión implementado  100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 459902300
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Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de los Sistemas de Gestión (Calidad, MIPG, SST, Ambiental).

AS16CD Sistema de gestión documental implementado  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Corresponde al Sistema de Gestión Documental implementado.

Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes-

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 200117 Fortalecimiento de la investigación, innovación y emprendimiento sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.053 $ 1.386 $ 1.386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad

AS17BA Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología 

y sociedad implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 390301200

Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria en el marco de los Premios Medellín Investiga.

AS17BD Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación

 92%Número 24 22

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Proyectos apoyados en el marco de los Premios Medellín Investiga.

AS17BF Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión 

de la i+d+i

 100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 390300500

Descripción B/P/S: Convenios y/o contratos con las 3 IES adscritas al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Proyecto: 200118 Consolidación del observatorio de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 531 $ 181 $ 181

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS18CG Estrategias  divulgación implementadas  100%Número 53 53

Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Corresponde a las estrategias de divulgación en el marco de la implementación del Observatorio de Sapiencia (publicaciones en redes sociales, boletines 

informativos, cátedra OdeS).

AS18CH Documentos de estudios e investigación en educación superior 

o terciaria realizados

 112%Número 25 28

Código. Ind. SUIFP: 220200300

Descripción B/P/S: Corresponde a boletines, infografías, documentos de análisis de estudios y encuestas del Observatorio de Sapiencia.

Durante la vigencia 2023, se realizaron un total de  28 boletines, infografías, documentos de análisis de estudios y encuestas realizadas por el Observatorio de 

Sapiencia - OdeS.

Observación B/P/S:
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AS18CJ Documentos realizados  100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 220203500

Descripción B/P/S: Informes técnicos de modelos predictivos realizados por el Observatorio de Sapiencia.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 220059 23pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20.440 $ 20.440

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o 

terciaria
AS59BA Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso a la educación superior  o terciaria

 69%Número 873 601

Código. Ind. SUIFP: 220200700

Descripción B/P/S: Corresponde a legalizados del fondo Presupuesto Participativo (Convocatorias 2023-2 y 2024-1).

AS59BC Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria

 122%Número 13.900 16.908

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas inscritas en el Fondo de Presupuesto Participativo en las convocatorias 2023-2 y 2024-1 (6700 para 2023-2 y, 7200 para 2024-1).

Durante la vigencia 2023, se realizó exitosamente la inscripción de 16.908 personas en el Fondo de PP en las convocatorias 2023-2 y 2024-1.Observación B/P/S:
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Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 200125 Implementación de estrategias educativas para la paz y la reconciliación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 850 $ 850 $ 850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de educación informal

MM25AA Personas capacitadas  243%Número 25.000 60.798

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan de acciones como:

- Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos.

- Experiencias expositivas

- Procesos de sensibilización y activación pedagógica

- Construcción de contenidos y experiencias para la activación de las exposiciones

- Formación para la activación de las exposiciones.

- Formación en temas focalizados

El logro corresponde a 60.798 personas capacitadas a través de diferentes estrategias así:

-52.850 visitantes a pie

-6.667 pnas en visitas guiadas presenciales

-168 partic en la Huerta del arraigo

-645 partic en dife talleres

-48 partic en costurero abierto

-356 partic en gestoras territoriales

Etc.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200136 Desarrollo de estrategias para la movilización social y la incidencia política-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MM36AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos 

implementadas

 141%Número 17 24

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Corresponde a 17 conmemoraciones
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Se realizaron 24 actos conmemorativos como:

-Día internacional de las manos rojas

-Homenaje a Ana Fabricia Córdoba 

-Día Nal de las víctimas de crímenes de estado

-24 años de Madres de la Candelaria línea Fundadora

-24 años de Madres de la Candelaria Caminos de Esperanza

Entre otras

Observación B/P/S:

MM36AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas

 131%Número 13 17

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a procesos formativos en DDHH

Durante la vigencia se desarrollaron 17 procesos de formación acompañados por el área de educación y pedagogía y Lazo Social como:

-Hazlo tú mismo Punk 

-Huerta del arraigo.

-Proceso formativo en lengua de señas colombiana con enfoque en temáticas afines a la misionalidad del MCM

-Tejer para sanar

-Hackear el olvido

-Proceso de lectura  infantil Memo y Lala

-Imanes, entre otros

Observación B/P/S:

MM36AC Espacios de participación promovidos  100%Número 30 30

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de fortalecimiento de 30 organizaciones

En el periodo a reportar se fortalecieron 30 organizaciones como:

-Agite Teatro

-Amarte Global

-Bazar Feminista

-Caribe Afirmativo

-encuentro Nómada

-Escuela de música de Boston 

-Festival de cine por los DDHH

-Firmantes de paz comuna 8

-Kompanio

-Monoaraña

-Monociclo cine

-Pájara pinta

-Teatro abierto TEA, entre otras

Observación B/P/S:

Proyecto: 200138 Asistencia técnica a la gestión del museo casa de la memoria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.459 $ 1.459 $ 1.459

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Servicio de asistencia técnica

MM38AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a la articulación con otras dependencias
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MM38AB Sedes mantenidas  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento del MCM

Proyecto: 200142 Construcción, circulación y activación de memorias situadas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 491 $ 491 $ 491

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de Investigación

MM42AA Documentos de investigación elaborados  100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 450203000

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de dos investigaciones bajo metodologías participativas

El logro corresponde a las siguientes investigaciones:

1. "El racismo es algo que se sufre todos los d ías”: Testimonios de las violencias raciales contra las poblaciones afro e ind ígenas víctimas del conflicto armado en 

la ciudad de Medellín.

2. “Ausencias que se nombran”: la construcción de memoria como reparación simbólica de las víctimas de desaparición forzada en el Museo Casa de la Memoria 

y el Jardín Cementerio Universal.

Observación B/P/S:

MM42AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 

apoyadas

 175%Número 8 14

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a 2 eventos, 2 ferias y 4 agendas

El logro corresponde a:

1. Paz urbana en el marco de la paz urbana, conceptos y retos de la paz para Medellín.

2. Rentas criminales  y transformación social.

3. A dos años del baile de los que sobran,  conmemorando el estallido social

4. Días del libro" evento en el marco de fiesta del libro

5. Experiencias de negociación con actores armados en Medellín.

6.Experiencias de paz urbana desde el movimiento social y popular en Medellín

7. Fiesta del libro

8. Desde otros acuerdos: aprendizajes de paz en Colombia y nuevos retos para la construcción del proceso de diálogo con el ELN

9. Conversatorio "Balance a los 7 años de los acuerdos de paz con firmantes, academia y víctimas" 

10.Conversatorio "Ausencias que se nombran: lugares de memoria y reparación"

11. Conversatorio "Experiencias de paz en Colombia y perspectivas críticas sobre la participación de las mujeres en el proceso de diálogo con el ELN"

12. Conversatorio "Socialización de estímulos del Ballet afrocolombiano y la Corporación Cultural Altavista"

13. Conversatorio "¿Reparar para qué? Reflexiones sobre la participación de las víctimas y los movimientos sociales en los diálogos con el ELN"

14. Acto de reparación simbólica Homenaje póstumo a Julián Conrado David

Observación B/P/S:

MM42AC Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria pública de estímulos

En el mes de agosto se otorgaron los 4 estímulos a las propuestas ganadoras en la l ínea “Museo y Comunidad” en el marco de la Convocatoria de est ímulos 

Museo Casa de la Memoria 2023.

Observación B/P/S:
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Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y  APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2023
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200326 Caracterización y recuperación del patrimonio cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 828 $ 828

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos Investigación

AP26AA Documentos de investigación realizados  633%Número 3 19

Código. Ind. SUIFP: 330200100

Descripción B/P/S: Documentos de investigaciones realizadas para la identificaci ón, actualización y protección de bienes urbanos y rurales con valor patrimonial susceptible de 

LICBIC o en LICBIC

Cargue de identificación en aplicativo SIG de 3 fichas en el corregimiento de San Cristóbal, Se respondieron 16 requerimientos de análisis y aplicación de norma 

en el Barrio Prado. Radicados de mercurio sobre análisis de norma respondidos: 202330001145 202330001330 202330001356 202330001333 202330001319 

202330002765 202330001661 202330001591 202330002156 202330002245 202330002540 202330002588 202330002587 202330002841 202330002842 

202330002908

Observación B/P/S:

AP26AB Capacitaciones realizadas  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 330202000

Descripción B/P/S: Actas de reuniones realizadas para la educación, sensibilización y/o apropiación social del patrimonio construido y material pedagógico publicado, relacionado 

con el patrimonio cultural

Se publica el libro Patrimonio Inmueble 1940 – 1980: Transformación de una ciudad.Observación B/P/S:

AP26AC Documentos de lineamientos técnicos realizados  125%Número 4 5

Código. Ind. SUIFP: 330200200

Descripción B/P/S: Documentos de diseño, de intervenciones de restauración integral y diagnostico de Bienes con valor patrimonial

Se radica proyecto de intervención en mincultura, Museo de Antioquia. Se radica proyecto de intervenci ón en mincultura, Edificio Vásquez. Concepto favorable 

mejoramiento urbano Cervantes, Dap Patrimonio. Concepto favorable mejoramiento urbano Palencia Dap Patrimonio, Se radica tercera versi ón del PEMP del Centro 

de Eventos la Macarena con radicado número: 2023104007277.

Observación B/P/S:

AP26AD Documentos normativos realizados  3.500%Número 1 35

Código. Ind. SUIFP: 330200300

Descripción B/P/S: Documentos de soporte a las gestiones realizadas para la declaratoria de bienes e inclusión en LICBIC

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 4600095638 de 2022, se realizó la delegación a la Agencia APP como Operador Urbano del barrio Prado, Pol ígono 

Z3_C1_1. Dentro de las obligaciones adquiridas en el convenio se encuentra la 3.1.3. relacionada con el Proyecto o gestión de Actos administrativos expedidos 

para autorizar o negar la intervención de los Bienes de Interés Cultural – BIC en Prado, en base a esto se dio respuesta a 35 resoluciones de autorización.

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200334 Recuperación e intervencion integral del paisaje urbano - app-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.999 $ 11.892 $ 11.892

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Espacio publico adecuado

AP34BA Espacio publico adecuado  2.903%Metro cuadrado 916 26.590

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: Metros cuadrados de fachadas, medianeros, culatas, muros y espacio público adecuados y entregados

El indicador inicialmente estaba construido y proyectado con los recursos asignados desde el a ño 2022, con el conocimiento y experiencia que se tiene de la 

ejecución de proyectos, se proyectó una meta inicial de 916 M2, durante la vigencia 2023, fueron asignados recursos adicionales para este programa, por tal 

motivo se amplió el alcance y la meta del mismo.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200336 Fortalecimiento en la estructuración, evaluación y promoción de alianzas y app-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 472 $ 1.785 $ 1.785

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de preinversión

AP36BA Estudios de preinversión elaborados  150%Número 2 3

Código. Ind. SUIFP: 459900600

Descripción B/P/S: Se adelantarán dos proyectos en fase de factibilidad

Se adelantaron mecanismos para la vinculación de capital privado en los proyectos de infraestructura social, MUDAG Prepliegos en el secop 1 y Cárcel 

Metropolitana pliegos definitivos en el secop 1 Se adelanta el proyecto de pliegos para la iniciativa p ública Paraderos 2.0, el cual se encuentra publicado en 

SECOP I con el número de proceso P203PL2023

Observación B/P/S:

AP36BB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  700%Número 1 7

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Se emitirán conceptos y recomendaciones para los proyectos de iniciativas de alianzas publico y privadas

Se participan en actividades de socialización con otras entidades  como la Gobernación de Antioquia, Secretaría de Seguridad y Convivencia, ACI y Asocapitales.Observación B/P/S:

AP36BC Personas capacitadas  221%Número 245 541

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Procesos de formación, acompañamiento y socialización de las Asociaciones público privadas y su reglamentación.

Se realizan reuniones de socialización de las APP a las comunidades impactadas con los proyectos y se participa en eventos en acompa ñamiento de otras 

Entidades para socializar que es una APP y los proyectos que lleva a cabo la Agencia.

La meta se encuentra superada de forma exitosa, gracias a la participación de eventos masivos con la comunidad.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200337 Generación de oportunidades y estructuración de proyectos inmobiliarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 472 $ 1.192 $ 1.192
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Estudios de pre inversión e inversión

AP37BC Estudios o diseños realizados  100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Proyectos estructurados (PRE o FACT) y/o estudios específicos realizados

Se entregan los Planos, Conceptos estructural, y Flujos del Proyecto Terraza CAD (centro administrativo distrital)Observación B/P/S:

AP37BD Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Porcentaje 10 10

Código. Ind. SUIFP: 400200500

Descripción B/P/S: El 10% corresponde a una entidad asistida técnicamente mediante  la estructuración precontractual y comercial de un proyecto de pliegos bajo un modelo de 

alianza público privada diferente a la ley 1508 de 2012.

Se entrega el Proyecto de pliegos la Aurora.Observación B/P/S:

AP37BE Documentos de planeación elaborados  100%Porcentaje 10 10

Código. Ind. SUIFP: 400201600

Descripción B/P/S: El 10% corresponde a la entrega del documento final consolidado del Plan rector de inversi ón público y privada para la gestión eficiente de la infraestructura de 

los equipamientos públicos y colectivos.

Se finaliza el Plan Rector con el fin de buscar y  gestionar, eficientemente los bienes inmuebles que son propiedad del Municipio de Medell ín como elementos 

fundamentales del sistema público y colectivo, para obtener valor económico y social que permita la generación de recursos destinados a la cualificación, 

sostenibilidad y mantenimiento de los mismos mediante la estructuraci ón, evaluación, dirección, ejecución y control de proyectos inmobiliarios u operaciones 

propias de los fondos inmobiliarios.

Observación B/P/S:

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 200333 Recuperación integral del patrimonio y paisaje urbano del barrio prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 471 $ 471

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

AP33BA Documentos de lineamientos técnicos elaborados  25%Número 8 2

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: estudios realizados, diseños técnicos o arquitectónicos, actas de reunión, documentos de divulgación, documento con lineamientos para la gestión de branding y 

marketing territorial

Dentro de las estrategias implementadas para evitar el abandono y desplazamiento por parte de los habitantes de Prado se desarrollaron: Jornadas de 

apadrinamiento, talleres de validación y talleres con la comunidad, alrededor del proyecto Estaci ón San Pedro del Metro Plus. Además, se realizaron los estudios 

eléctricos, estructurales. hidrosanitarios y sistemas contra incendios de la estación, con el fin de convertirla en un espacio para el disfrute de la comunidad.

Observación B/P/S:

AP33BC Espacio publico adecuado  0%Porcentaje 21 0

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: El porcentaje corresponde a 5464,95 Metros cuadrados de cualificación de fachadas

Dado que el proceso de radicación de los proyectos de espacio público, Prado Etapa 2, Manila y Provenza Calle 8A, inició en el 2021, se empieza este proceso 

buscando lograr inicialmente el concepto favorable a los estudios de movilidad de cada proyecto y posterior el del componente de espacio p úblico. Se presentan 

en varias versiones cada proyecto, sólo logrando el visto bueno del componente de movilidad del proyecto Manila en Noviembre 2023. Al no lograrse este visado 

inicial , este no permite la aprobación integral del proyecto.

Observación B/P/S:
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Proyecto: 200335 Fortalecimiento a la gestión de los instrumentos de financiación del pot-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  22% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.800 $ 3.570 $ 770

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

Documentos de lineamientos técnicos

AP35BA Documentos de lineamientos técnicos realizados  126%Número 1.850 2.324

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Documentos de viabilidad técnica para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público

Documentos técnicos de los procesos analizados, trámites transitorios, mesas y sillas temporales y eventos ocasionales. Las dem ás categorías incluidas en el 

AEEP.

Observación B/P/S:
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1.  PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

Secretaría de Innovación DigitalDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Fortalecer y mejorar la Gestión Documental, mediante el desarrollo de acciones a corto, mediano y largo plazo que incorporen el uso y apropiaci ón de nuevas 

tecnologías, desarrolladas por equipos técnicos de altas calidades, y socializadas entre los diferentes grupos de valor con el fin de avanzar en procesos modernos, 

seguros y eficientes, garantizar la toma de decisiones basadas en datos y el control ciudadano;  fomentar una gesti ón pública, transparente y consciente de su 

participación en el cuidado ambiental, en la garantía de los derechos de acceso a la información y la preservación de la memoria institucional y el patrimonio documental 

de la entidad.

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

1. Implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo mediante la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin 

de optimizar los procesos y servicios digitales internos y externos  de cara a la satisfacción de las partes interesadas.

2. Aplicar técnicas de digitalización según normatividad vigente con el fin de garantizar la conservación a largo plazo de la información y facilitar su recuperación para la 

satisfacción de las necesidades de los diferentes grupos de valor.

3. Elaborar, actualizar, implementar, divulgar y evaluar la Tabla de Retenci ón Documental (TRD) para los diferentes soportes, con el fin de disponer adecuadamente la 

producción documental en la Alcaldía de Medellín según normatividad vigente.

4. Implementar, divulgar y evaluar la Tabla de Valoración Documental (TVD), con el fin de gestionar el fondo acumulado en la Alcaldía de Medellín, Nivel Central. 

5. Fortalecer el Sistema Integrado de Conservación mediante los instrumentos faltantes con el fin de conservar y preservar la documentaci ón de acuerdo a normatividad 

vigente.

6. Actualizar, implementar, divulgar y evaluar el Programa de Gestión Documental (PGD) así como sus programas y documentos según normatividad vigente.

7. Fortalecer la Cultura Archivística mediante la articulación de estrategias de trabajo con los demás planes y programas desarrollados en la Administración Municipal.

8. Formular, adoptar o aplicar lineamientos a través de políticas, procesos, procedimientos y estándares para el manejo de la gestión documental que permitan unificar 

los criterios para la administración de los documentos, articulados con la normativa vigente y el Sistema Integrado de Gestión.

Programa PDM 2020 - 2023: 1.4.1 Gobierno Digital

Incluye recursos de funcionamiento?: Si Presupuesto 

Asignado 

(Mill de $:)

Presupuesto 

Ejecutado 

(Mill de $:)

$ 1.193 $ 499,4

Instrumento de Medición: Hoja de seguimiento y control anexo PINAR

Indicador Unidad de Medida Meta Plan 

Institucional

Logro Diciembre 2023

Implementación del Plan 10 9,88Porcentaje

Observación: Al cierre de la vigencia se observó reacción positiva en algunas de las variables que conforman el indicador de ejecución del PINAR, de la meta anual planteada 10%, 

se logró un 9.88% que indica que si bien algunas mediciones específicas se alcanzaron, otras como realización de Transferencias Secundarias y aplicación de Tablas 

de Valoración Documental de los Fondos Liquidados, deben ser potenciadas en la próxima vigencia.

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Fortalecimiento de la Política Digital Código BPIM 2020050010446Código SAP 200329

$ 38.834Ejec. Fra mill de $:)$ 40.118Ppto Ajustado (mill de $:)$ 36.481Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

1
Corte: 31/12/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Diciembre  2023

NúmeroSistema de Gestión Documental implementado

Código DNP 459901700

0,1 0,1

Observación: Corresponde al 10% Porcentaje de ejecución del PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR.

Al cierre de la vigencia se observa un comportamiento positivo en gran medida por acciones de sensibilización frente a algunas variables y otras que se ejecutaron al final 

del periodo como aplicar Tablas de Retención Documental.

2
Corte: 31/12/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría de Suministros y ServiciosDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Suministrar el 100% de los bienes y servicios cada vez que se requieran con oportunidad, eficiencia, transparencia, eficacia y econom ía, mediante una adecuada 

planeación, selección, contratación y ejecución, para satisfacer las necesidades de las partes interesadas

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.4 Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Instrumento de Medición: Indicador Plan Anual de Adquisiciones asociado al proceso Gestión de Compras Públicas Transparentes
Observación: El Plan Anual de Adquisiciones es un indicador que se encuentra formulado en la documentación del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, es de tipo eficacia 

y se mide anualmente, su fórmula de cálculo es: Número de procesos que ingresan a la etapa precontractual / número de necesidades planeadas a 31 de diciembre 

del año en curso X 100%, mide el 100% de procesos que ingresan a la etapa precontractual. La medición de este indicador no consume recursos ni genera productos, 

bienes o servicios.

3
Corte: 31/12/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



3. PLAN ANUAL DE VACANTES

Secretaría Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Planificar, administrar y actualizar la información relacionada con los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva y la forma de provisi ón; 

permitiendo contar con la información de la oferta real de empleos de la entidad e identificar las necesidades de reasignaci ón de recursos, optimización de talento 

humano y eventualmente la creación de empleos

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

1. Planear y gestionar integralmente el recurso humano.

2. Racionalizar el recurso humano al servicio del Estado.

3. Diseñar y mantener los sistemas de información.

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Incluye recursos de funcionamiento?: No

Instrumento de Medición: Plan de vinculados y vacantes unificadas generado del sistema RH SAP
Observación: El plan maneja datos que se generan del plan de vinculados y vacantes unificadas.  Se presentan reportes a demanda, tales como: 

- Planta por Nivel de Empleo. 

- Número de empleos por niveles jerárquicos y por su Naturaleza.

- Distribución de cargos por dependencias.

- Rotación de personal

- Movilidad del personal

- Composición de la planta de personal por rangos de edad y por género.

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Diseño e implementación de estrategias para el desarrollo del talento 

humano del municipio
Código BPIM 2020050010224Código SAP 200190

$ 2.483Ejec. Fra mill de $:)$ 2.588Ppto Ajustado (mill de $:)$ 2.232Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Diciembre  2023

NúmeroPersonas atendidas con oferta institucional articulada 38.000 34.921
Observación: Se refiere a las intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.

4
Corte: 31/12/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



4.  PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Secretaría Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Planificar, administrar y actualizar la información relacionada con los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva y la forma de provisi ón; 

permitiendo contar con la información de la oferta real de empleos de la entidad e identificar las necesidades de reasignaci ón de recursos, optimización de talento 

humano y eventualmente la creación de empleos

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

1. Planear y gestionar integralmente el recurso humano.

2. Racionalizar el recurso humano al servicio del Estado.

3. Diseñar y mantener los sistemas de información.

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Incluye recursos de funcionamiento?: No

Instrumento de Medición: Plan de vinculados y vacantes unificadas generado del sistema RH SAP
Observación: El plan maneja datos que se generan del plan de vinculados y vacantes unificadas.  Se presentan reportes a demanda, tales como: 

- Planta por Nivel de Empleo. 

- Número de empleos por niveles jerárquicos y por su Naturaleza.

- Distribución de cargos por dependencias.

- Rotación de personal

- Movilidad del personal

- Composición de la planta de personal por rangos de edad y por género.

Adicionalmente el indicador del plan son estadísticas que se generan del plan de vinculados y vacantes unificadas.

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Diseño e implementación de estrategias para el desarrollo del talento 

humano del municipio
Código BPIM 2020050010224Código SAP 200190

$ 2.483Ejec. Fra mill de $:)$ 2.588Ppto Ajustado (mill de $:)$ 2.232Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Diciembre  2023

NúmeroPersonas atendidas con oferta institucional articulada 38.000 34.921
Observación: Se refiere a las intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.

5
Corte: 31/12/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



5. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

Secretaría Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Gestionar el ingreso, permanencia y retiro, en la totalidad del talento humano que requiere la entidad, mediante los procedimientos de provisi ón, evaluación del 

desempeño, formación y capacitación, bienestar laboral e Incentivos, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, control disciplinario interno, administraci ón del 

sistema salarial y prestacional, desvinculación, con el fin de apoyar el cumplimiento a los objetivos de la entidad, en cada vigencia.

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

La política del Sistema Integral de Gestión - SIG como promesa de valor es el medio a través del cual la entidad se compromete a mejorar sus procesos para garantizar 

la prestación del servicio con óptima calidad y transparencia, potenciando el talento humano en su integralidad como motor para cumplimiento del prop ósito general de 

la entidad.

La Dimensión 1. Talento Humano, a través de su Política Gestión Estratégica del Talento Humano GETH abordado desde el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG, define el talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, es el gran factor cr ítico de éxito, que les facilita la 

gestión y el logro de los objetivos y los resultados. 

Desde esta misma orientación, la GETH es el conjunto de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyen al cumplimiento de metas organizacionales a trav és de 

la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, liderado por el nivel estratégico de la organización y articulado con la planeación institucional.

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Incluye recursos de funcionamiento?: Si Presupuesto 

Asignado 

(Mill de $:)

Presupuesto 

Ejecutado 

(Mill de $:)

$ 22.382 $19.993

Observación: Se ajusta el presupuesto programado ya que incluye todo los rubros de funcionamiento de los distintos planes de la SGH

Instrumento de Medición: Autodiagnóstico de Gestión Estratégica del Talento Humano (MATRIZ GETH)

Indicador Unidad de Medida Meta Plan 

Institucional

Logro Diciembre 2023

Nivel de madurez de la Política Gestión estratégica del talento 

humano

85 95,6Porcentaje

Observación: Es de anotar que este plan articula los planes de: -Plan de previsión de recursos humano. -Plan anual de vacantes. -Plan de bienestar social e incentivos. -Plan de 

trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. -Plan institucional de formación y capacitación 

Por tanto también se tiene en cuenta en cuenta el proyecto de inversión con el respectivo indicador.

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Diseño e Implementación de estrategias para el desarrollo del talento 

Humano del Municipio
Código BPIM 2020050010224Código SAP 200190

$ 2.483Ejec. Fra mill de $:)$ 2.588Ppto Ajustado (mill de $:)$ 2.232Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Diciembre  2023

NúmeroPersonas atendidas con oferta institucional articulada 38.000 34.921
Observación: Se refiere a las intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.

6
Corte: 31/12/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



6. PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Secretaría Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Fortalecer el desempeño individual e institucional, a partir de los procesos de aprendizaje, para la mejora continua en la prestaci ón del servicio, el logro de los objetivos 

Institucionales y la consolidación de una cultura organizacional fundamentada en la integridad, la productividad, la gesti ón del conocimiento, la innovación para afrontar 

los desafíos sociales, culturales y políticos del entorno laboral y la generación de satisfacción y confianza de la ciudadanía.

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

Son los lineamientos que plantea el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030. El cual orienta desde la Institucionalidad, el desarrollo de los procesos de 

formación y capacitación en el orden Nacional, concebido como la potenciación de la identidad y la cultura del servicio público, donde la gestión estratégica del talento 

humano, es un factor relevante que requiere del fomento y desarrollo a trav és de las competencias laborales (se dan orientaciones sobre la implementación de 

temáticas de capacitación por competencias laborales para el fomento de los valores institucionales).

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Incluye recursos de funcionamiento?: Si Presupuesto 

Asignado 

(Mill de $:)

Presupuesto 

Ejecutado 

(Mill de $:)

$ 662 $ 624

Observación: Estos recursos son ejecutados en temas de: becas convencionales, capacitación en modalidad específica, contrato de cultura, liderazgo y servicios y 

para el tema de código de Integridad. No tienen metas programadas porque son a demanda.

Instrumento de Medición: Para la medición de indicadores de Eficacia y de Efectividad, se maneja formato de encuesta.  Para los demás con un archivo de Excel 

que permite evidenciar reportes denominado Cierre de Brechas

Indicador Unidad de Medida Meta Plan 

Institucional

Logro Diciembre 2023

1. Cobertura: Nuevos servidores atendidos    

                      

2. Cumplimiento: Programas realizados

            

3. Permanencia: Servidores que finalizan/Inscritos 

4. Eficiencia: Optimización de Recursos

5. Efectividad: Nivel de satisfacción con el servicio

No Aplica   

No Aplica

No Aplica

                       

No Aplica             

                                                

No Aplica

  58%    

  96,22% 

  80%

                       

 100%             

 95,59%

Porcentaje   

Porcentaje

Porcentaje

                   

Porcentaje       

                     

Porcentaje
Observación: Optimización de Recursos (recurso presupuestal ahorrado en la ejecución de los programas del PIFC).

Recurso Optimizado del 5%

Es el ahorro con las alianzas que se tienen con otras instituciones.

Fórmula: Recurso Asignado - Recurso Ejecutado = Recurso Optimizado/Recurso Asignado*100 IOR = (RA-RE)=(RO/RA)*100%

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Diseño e Implementación de estrategias para el desarrollo del talento 

Humano del Municipio
Código BPIM 2020050010224Código SAP 200190

$ 2.483Ejec. Fra mill de $:)$ 2.588Ppto Ajustado (mill de $:)$ 2.232Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

7
Corte: 31/12/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Diciembre  2023

NúmeroPersonas atendidas con oferta institucional articulada

Código DNP 459902901

38.000 34.921

Observación: Se refiere a las intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.

8
Corte: 31/12/2023
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7. PLAN INCENTIVOS INSTITUCIONALES

Secretaría Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Incrementar la satisfacción, desarrollo, bienestar y eficiencia de los servidores, su grupo familiar y jubilados por el Municipio de Medell ín, mediante planes, programas y 

servicios, que fortalezcan el desempeño de sus labores, mejoren su calidad de vida, apunten al mejoramiento del ambiente laboral y clima organizacional, el disfrute de 

incentivos, el fortalecimiento de la gerencia pública y la calidez humana en la prestación de los servicios a los ciudadanos.

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

Programa Nacional de Bienestar:  “Servidores Saludables Entidades Sostenibles 2020-2022”, con estrategias que generaran un impacto positivo en las condiciones de 

la vida laboral de todos los colaboradores de las diferentes entidades p úblicas, elaborando un portafolio de alternativas que realmente apuntaran a incrementar el 

bienestar, la felicidad, la identidad del servidor público contribuyendo al crecimiento sostenible de las entidades, la coherencia entre el enfoque institucional, la 

sostenibilidad del conocimiento y el sentido humano de todos los colaboradores teniendo en cuenta que ellos son el capital más importante de las entidades públicas.

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Incluye recursos de funcionamiento?: No

Instrumento de Medición: Actas de Adjudicación de los Comités de vivienda  (Créditos adjudicados)

Indicador Unidad de Medida Meta Plan 

Institucional

Logro Diciembre 2023

1. Créditos adjudicados por el Programa de Vivienda del 

Municipio de Medellín

302 312Número

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Contribución a la solución de necesidades de vivienda en la Alcaldía Código BPIM 2020050010401Código SAP 200328

$ 53.160Ejec. Fra mill de $:)$ 84.638Ppto Ajustado (mill de $:)$ 40.563Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Diciembre  2023

NúmeroHogares beneficiados con adquisición de vivienda

Código DNP 400103100

302 312

Observación: Corresponde a los créditos adjudicados a servidores públicos por el Programa de Vivienda del Municipio de Medellín.

La meta se supero debido a que en el año 2023 se presentaron casos especiales, desistimientos, menores valores legalizados y renuncias, lo que redundo en un mayor 

número de adjudicaciones y que el listado de preadjudicatarios se agotara.

9
Corte: 31/12/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



8.  PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Secretaría Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Promover, mantener y/o mejorar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades laborales, a trav és de la identificación de los 

peligros, evaluación y control de los riesgos ocupacionales y acciones de promoción, prevención y protección de la salud

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

1. Disminuir la tasa promedio de accidentalidad de los últimos 4 años.

2. Disminuir la tasa promedio de enfermedad laboral de los últimos 4 años.

3. Prevenir ausentismo de enfermedad común relacionada con el trabajo.

4. Mejorar el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos.

5. Asignar los recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole, requeridos para el sostenimiento y mejora del Sistema de Gesti ón de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

En general lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, capítulo VI (SGSST) y la Resolución 0312 de 2019 (estándares mínimos)

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Incluye recursos de funcionamiento?: Si Presupuesto 

Asignado 

(Mill de $:)

Presupuesto 

Ejecutado 

(Mill de $:)

$ 4.637 $ 4.357

Observación: Los recursos de funcionamiento contemplan Dotación de equipo de protección personal, Servicios médicos y medicamentos convencionales 

(evaluaciones ocupacionales, pagos a la Junta Nacional de Calificación de Antioquia, servicios odontológicos para trabajadores) y medicamentos para 

trabajadores.

Instrumento de Medición: Informes de las intervenciones  a servidores públicos.

Estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019

Indicador Unidad de Medida Meta Plan 

Institucional

Logro Diciembre 2023

Mantener o mejorar el nivel de cumplimiento de los estándares 

mínimos

85 95Porcentaje

Observación: Periodicidad del indicador Anual. La última medición fue realizada el 15 de Diciembre de 2022. Resultado 2022: 90%

Formula: Valor porcentual obtenido / valor porcentual asignado * 100.  El objetivo mejorar el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos de la Resolución 0312 

de 2019

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Fortalecimiento sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo Código BPIM 2020050010233Código SAP 200193

$ 614Ejec. Fra mill de $:)$ 658Ppto Ajustado (mill de $:)$ 553Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Diciembre  2023

NúmeroEntidades, organismos y dependencias asistidos 

técnicamente

Código DNP 459903100

20.880 12.001

Observación: Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo.

Demoras en la contratación de los enlaces SST quienes ejecutan el plan de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto se reduce la duración y el valor a contratar.
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9.  PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE SERVICIO AL CIUDADANO

Secretaría Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Fortalecer el sistema de servicio a la ciudadanía en sus componentes:  Gestión de PQRSD, Gestión de trámites y/o servicios, Desarrollo de la estrategia, Canales de 

atención (virtual, telefónico y presencial) y medición de la satisfacción

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

1. Orientar anualmente, el desarrollo y la implementación de una eficaz, eficiente y efectiva gestión del riesgo, a partir de la identificación, análisis y control de los 

posibles hechos generadores de corrupción, tanto interna como externa; el análisis de causas, sus consecuencias y el establecimiento de medidas orientadas a 

controlarlos para contribuir al logro de los objetivos de los procesos.

2. Hacer más fácil el acceso a los trámites y servicios que ofrece el Municipio de Medell ín, a través de las dependencias dueñas de los trámites, mediante los 

lineamientos para la racionalización emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública con la finalidad de lograr modernización, aumento de la eficiencia 

y acercamiento de los servicios al Ciudadano.

3. Fortalecer el ejercicio de Rendición Pública de Cuentas de la Alcaldía de Medellín, y especialmente los espacios de diálogo entre la Administración Municipal y los 

grupos de valor e interés, sobre la gestión realizada, las decisiones tomadas, los resultados y avances en la garant ía de derechos, mediante un lenguaje claro y 

comprensible, para explicar las decisiones, acciones y resultados, implementar los mecanismos de correcci ón o mejora, en el marco de los lineamientos definidos en la 

normatividad vigente y los impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el proceso de Rendición Pública de Cuentas.

4. Fortalecer los mecanismos para el acceso de los ciudadanos a los tr ámites y servicios del Municipio de Medellín, a través de un conjunto de actividades a desarrollar 

para mejorar los procesos concernientes a la ventanilla hacia dentro y de la ventanilla hacia afuera, satisfaciendo las necesidades, realidades y expectativas del 

Ciudadano.

5. Fortalecer el derecho fundamental de acceso a la información pública de los ciudadanos mediante la ejecución de estrategias que permitan la implementación y 

sostenimiento de la Política de Transparencia y acceso a la información pública.

6. Mejorar la efectividad del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, a través de la planificación y ejecución de actividades de fortalecimiento de la comunicación, 

gestión del conocimiento, gestión de proveedores, actualización de políticas y documentos, uso de plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contrataci ón 

Pública-Colombia Compra Eficiente, entre otras, dirigidas a las partes interesadas internas y externas, para visibilizar la gesti ón de la entidad con relación a la 

transparencia, la lucha contra la corrupción y la eficiencia en el uso y manejo de los recursos en la contratación pública.

7. Mejorar los canales y actividades de participación que tiene la entidad a través de la garantía de las condiciones institucionales y la promoción efectiva para generar 

un mayor valor público.

Programa PDM 2020 - 2023: 5.1.2 Gobierno abierto y cercano

Incluye recursos de funcionamiento?: No

Instrumento de Medición: Informes de seguimiento al sistema de servicio al ciudadano

Indicador Unidad de Medida Meta Plan 

Institucional

Logro Diciembre 2023

Nivel de satisfacción ciudadana con la oferta institucional 91,91 93,01Porcentaje

Observación: Corresponde a la medición realizada en los tres canales de atención a la ciudadanía (presencial, telefónico y virtual), en las diferentes sedes del Distrito Medellín.

Integración al Plan de Acción  2023
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Corte: 31/12/2023

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción 



Nombre Proyecto Fortalecimiento del servicios para mejorar la experiencia del 

ciudadano
Código BPIM 2020050010340Código SAP 200192

$ 7.090Ejec. Fra mill de $:)$ 7.593Ppto Ajustado (mill de $:)$ 5.528Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Diciembre  2023

NúmeroSistemas de información actualizados 1 1
Observación:  Sistema mercurio mediante el cual se reciben PQRSD de manera permanente en la entidad
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10.  PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  -PETI

Secretaría de Innovación DigitalDependencia

Objetivo Institucional/Estratégico

Desarrollar iniciativas orientadas a modernizar y mejorar la gesti ón pública, habilitar la toma de decisiones de la administración con información disponible, integrada y 

confiable, así como habilitar nuevos mecanismos de participación ciudadana.

Sentar las bases de ciudad para el desarrollo de Medell ín como territorio Inteligente que apuntale las iniciativas de Ecociudad, Medell ín Me Cuida y la Transformación 

Educativa y Cultural, dentro de los  propósitos de lograr el beneficio común y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

1. Medir el desempeño promedio del cronograma de ejecución del PETI en la entidad. 2. Medir el nivel de avance porcentual vs el proyectado en un periodo dado, en lo 

que respecta a las iniciativas definidas en el PETI. 3.  Controlar el porcentaje de iniciativas planeadas, relacionadas y ejecutadas en el PETI. 4. Establecer el índice de 

apropiación de los servicios digitales por parte de los servidores, contratistas y ciudadan ía en general. 5. Mide la disponibilidad de los equipos o servicios que están en 

operación, medido en el intervalo de tiempo de servicio acordado (AST- Agree Service Time). 6. Medir el porcentaje de avance en la ejecución de la hoja de ruta 

planeada para la implementación o adquisición de los sistemas de información en la entidad. 7. Implementar una estrategia de Gobernanza de datos que permita la 

integración de grandes volúmenes y diversas fuentes de datos que se encuentran en diferentes sistemas y tecnolog ías de almacenamiento, con el fin de proveer una 

visión unificada para facilitar el aprovechamiento de la información generando valor público en el marco de un gobierno eficiente y abierto

Programa PDM 2020 - 2023: 1.4.1 Gobierno Digital

Incluye recursos de funcionamiento?: No

Instrumento de Medición: Plan táctico

Indicador Unidad de Medida Meta Plan 

Institucional

Logro Diciembre 2023

Implementación del Plan 100 63,06Porcentaje

Observación: El indicador principal de avance en la “Ejecución del PETI “  reporta un avance hasta el mes de diciembre de 2023 de un 60,51% que corresponde a la información de 

seguimiento desde las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín y las cuales tienen en ejecución brechas correspondientes al PETI que han finalizado con 

respecto a las planeadas.

Los indicadores “Porcentaje de ejecución y cumplimiento iniciativas definidas en el PETI en un periodo dado” (83.96%) e “Índice de desempeño promedio del 

cronograma del PETI en la entidad” (81.60%), reportan avances del cronograma de ejecución e implementación de las brechas asignadas que permiten los valores 

porcentuales reportados a diciembre de 2023.

Integración al Plan de Acción  2023

Nombre Proyecto Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital Código BPIM 2020050010446Código SAP 200329

$ 38.834Ejec. Fra mill de $:)$ 40.118Ppto Ajustado (mill de $:)$ 36.481Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Diciembre  2023

NúmeroSistemas de información implementados

Código DNP 459902500

30 31
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Observación: Corresponde al número de optimización procesos digitales internos y externos del distrito de ciencia, tecnología e innovación para satisfacer las partes interesadas.

Para el 2023 entregaron 31 nuevas soluciones, automatizaciones de procesos,  refleja un avance significativo en la mejora de la eficiencia y la calidad de los servicios 

proporcionados por la Secretaría de Innovación Digital. A través de la colaboración entre diferentes equipos y la implementación de estrategias innovadoras, se han 

obtenido los siguientes aspectos clave: Mejora en la experiencia del usuario, Ahorro de tiempo y recursos, Eficiencia operativa y Cumplimiento de metas.

NúmeroPersonas capacitadas

Código DNP 459903000

3.000 3.084

Corresponde al número de personas (servidores, contratistas y ciudadanía en general), que participan de procesos de apropiación (formación) de servicios digitales.

Con la estrategia de Uso y Apropiación de las TIC - ApropiaTIC - cumplimos la meta de 3000 participantes en la oferta formativa y de socialización, la cual esta diseñada 

para mejorar el uso de los servicios digitales. Esta iniciativa se centra en el desarrollo de competencias digitales, en el acercamiento a las tecnologías de la cuarta 

revolución industrial, en la formación en innovación y datos, así como  en la alfabetización digital.

Nombre Proyecto Implementación de la estrategia de Gobierno de Datos de la ciudad Código BPIM 2020050010458Código SAP 200330

$ 8.088Ejec. Fra mill de $:)$ 8.954Ppto Ajustado (mill de $:)$ 11.619Ppto Inicial (mill de $:)Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Meta 2023 Logro Diciembre  2023

NúmeroHerramientas tecnológicas de gobierno digital implementadas

Código DNP 230208600

57 60

Observación: Número de conjuntos de datos abiertos publicados para uso de la ciudadanía conjuntos en el portal institucional de datos abiertos MEData www.medata.gov.co En el mes 

de Agosto se publicaron 5 conjuntos de datos nuevos, los cuales se encuentran publicados en www.medata.gov.co, para facilitar el aprovechamiento de la información 

por las partes interesadas generando valor público en el marco de un gobierno eficiente y abierto. A la fecha se tiene un total de 48 conjuntos de datos abiertos 

publicados
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11.  PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Secretaría de Innovación DigitalDependencia

Programa PDM 2020 - 2023: Reactivación Económica y Valle del Software
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12.  PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Secretaría de Innovación DigitalDependencia

Programa PDM 2020 - 2023: Reactivación Económica y Valle del Software
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	2
	2.1
	2.1.2
	2.1.2.
	210097






	12,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.1
	3.1.1
	3.1.1.
	200191
	200197


	3.1.2
	3.1.2.
	200206
	200208


	3.1.3
	3.1.3.
	200201
	200209
	200210
	200212
	200213


	3.1.4
	3.1.4.
	200202
	200204
	200205


	3.1.5
	3.1.5.
	200174
	200175
	200176
	200198
	200199
	200200
	200291
	220039





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.1
	3.1.1
	3.1.1.
	220027
	220055






	13,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.4
	3.4.1
	3.4.1.
	200075
	200085
	200177
	200265


	3.4.2
	3.4.2.
	200181
	200183
	200185
	200211
	200220
	200263
	200266
	200269


	3.4.3
	3.4.3.
	200196


	3.4.4
	3.4.4.
	200203
	200222
	200264


	3.4.5
	3.4.5.
	200179
	200180
	200182
	200184
	200186
	200207
	200214
	200221
	200225
	200267
	200270




	4
	4.5
	4.5.2
	4.5.2.
	200178




	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	200223



	5.2
	5.2.4
	5.2.4.
	200224



	5.5
	5.5.5
	5.5.5.
	200268





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.4
	3.4.1
	3.4.1.
	220004
	220079


	3.4.2
	3.4.2.
	220002
	220003
	220005
	220008
	220073
	220075
	220077
	220078
	220081


	3.4.3
	3.4.3.
	220007
	220080




	5
	5.2
	5.2.4
	5.2.4.
	220006
	220076





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	3
	3.4
	3.4.1
	3.4.1.
	070022





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	3
	3.4
	3.4.2
	3.4.2.
	130349






	14,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.8
	2.8.3
	2.8.3.
	200306




	3
	3.3
	3.3.1
	3.3.1.
	200300
	200301


	3.3.2
	3.3.2.
	200302


	3.3.3
	3.3.3.
	200303
	200304


	3.3.4
	3.3.4.
	200295
	200297
	200299




	5
	5.5
	5.5.2
	5.5.2.
	200307
	200308





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.3
	3.3.2
	3.3.2.
	220030
	220089


	3.3.3
	3.3.3.
	220028
	220088





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	3
	3.3
	3.3.1
	3.3.1.
	140095






	15,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.
	200166
	200167


	3.2.2
	3.2.2.
	200106
	200107


	3.2.3
	3.2.3.
	200108
	200109


	3.2.4
	3.2.4.
	200171
	200172


	3.2.5
	3.2.5.
	200164
	200165


	3.2.6
	3.2.6.
	200168
	200169
	200170





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.2
	3.2.6
	3.2.6.
	220074






	16,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.8
	2.8.1
	2.8.1.
	200082




	3
	3.2
	3.2.2
	3.2.2.
	200277



	3.4
	3.4.5
	3.4.5.
	200187




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.
	200226
	200276


	5.2.2
	5.2.2.
	200188
	220035


	5.2.3
	5.2.3.
	200245
	200275
	200278
	230002





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.5
	5.5.2
	5.5.2.
	220070






	17,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.1
	5.1.2
	5.1.2.
	200292






	18,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	200281




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.
	200286
	200287
	200288



	5.3
	5.3.1
	5.3.1.
	200271
	200280


	5.3.2
	5.3.2.
	200284
	200285


	5.3.3
	5.3.3.
	200273
	200279


	5.3.4
	5.3.4.
	200272
	200282
	200283
	210078





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.3
	5.3.2
	5.3.2.
	220061


	5.3.4
	5.3.4.
	220060





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	160283




	5
	5.2
	5.2.3
	5.2.3.
	160291



	5.3
	5.3.1
	5.3.1.
	160192
	160195


	5.3.2
	5.3.2.
	160273
	220001





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	5
	5.3
	5.3.4
	5.3.4.
	130495






	19,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	200227
	200228
	200229
	200231





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	220106





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	210108






	20,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.7
	2.7.5
	2.7.5.
	200079




	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	170040
	200031
	200033


	4.1.2
	4.1.2.
	200029
	200030


	4.1.4
	4.1.4.
	160143
	170062
	200024
	200025
	200026
	200027
	200028



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	160158
	190051
	200023
	200080


	4.4.3
	4.4.3.
	200032
	200034
	200035
	200036


	4.4.6
	4.4.6.
	200037




	5
	5.5
	5.5.4
	5.5.4.
	130359





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.
	210086
	220110


	4.1.4
	4.1.4.
	210096
	220109



	4.3
	4.3.2
	4.3.2.
	220058





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	160029


	4.1.2
	4.1.2.
	160161


	4.1.4
	4.1.4.
	090106
	120052
	120071
	160150
	160153



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	080153
	120059
	160160
	160173





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.
	160155


	4.1.4
	4.1.4.
	160146



	4.4
	4.4.6
	4.4.6.
	160162





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	3
	3.1
	3.1.5
	3.1.5.
	130392




	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	130533



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	130503
	130534
	130535






	21,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.2
	4.2.2
	4.2.2.
	200313



	4.3
	4.3.1
	4.3.1.
	200077
	200293
	200296


	4.3.2
	4.3.2.
	200298
	200316


	4.3.3
	4.3.3.
	200305
	200315


	4.3.4
	4.3.4.
	200319
	200342
	200343



	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	200312


	4.4.6
	4.4.6.
	200344





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.2
	4.2.2
	4.2.2.
	220065



	4.3
	4.3.2
	4.3.2.
	220067


	4.3.3
	4.3.3.
	220063



	4.4
	4.4.6
	4.4.6.
	220066





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	4
	4.3
	4.3.1
	4.3.1.
	160127



	4.4
	4.4.6
	4.4.6.
	160121
	160122





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.2
	4.2.2
	4.2.2.
	160182
	220018



	4.3
	4.3.3
	4.3.3.
	220015


	4.3.4
	4.3.4.
	160126



	4.4
	4.4.6
	4.4.6.
	200309






	22,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	200123
	200217
	200218
	200274


	4.1.2
	4.1.2.
	200411
	200413


	4.1.3
	4.1.3.
	200073
	200076
	200128
	200415
	200416
	200418
	200419
	200424


	4.1.5
	4.1.5.
	200414



	4.4
	4.4.3
	4.4.3.
	200422




	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	200417
	200423


	5.1.5
	5.1.5.
	200425





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	080428


	4.1.2
	4.1.2.
	150102


	4.1.3
	4.1.3.
	120155





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.1
	4.1.5
	4.1.5.
	210110






	23,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.1
	1.1.1.
	200121


	1.1.2
	1.1.2.
	200119
	200120



	1.2
	1.2.1
	1.2.1.
	200084
	200124


	1.2.2
	1.2.2.
	200129


	1.2.3
	1.2.3.
	200039
	200130
	200132


	1.2.4
	1.2.4.
	200126
	200127



	1.3
	1.3.1
	1.3.1.
	200150
	200151
	200152


	1.3.2
	1.3.2.
	200144
	200145


	1.3.3
	1.3.3.
	200146
	200147


	1.3.4
	1.3.4.
	200148
	200149


	1.3.5
	1.3.5.
	200134
	200135
	200137


	1.3.6
	1.3.6.
	200140



	1.5
	1.5.1
	1.5.1.
	200153




	2
	2.7
	2.7.4
	2.7.4.
	200157




	4
	4.5
	4.5.1
	4.5.1.
	200161


	4.5.2
	4.5.2.
	200154
	200155
	200156
	200158
	210080
	210081
	220034





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	1
	1.1
	1.1.2
	1.1.2.
	220024
	220084



	1.3
	1.3.5
	1.3.5.
	220032
	220114




	4
	4.5
	4.5.2
	4.5.2.
	220025
	220111





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	1
	1.3
	1.3.4
	1.3.4.
	080258


	1.3.5
	1.3.5.
	040493
	120242





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	1
	1.2
	1.2.4
	1.2.4.
	130621






	24,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.4
	1.4.1
	1.4.1.
	200329


	1.4.3
	1.4.3.
	200330






	25,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.4
	1.4.3
	1.4.3.
	200338
	200369




	2
	2.7
	2.7.4
	2.7.4.
	200368




	4
	4.1
	4.1.3
	4.1.3.
	200370



	4.4
	4.4.1
	4.4.1.
	200371
	200372
	200373




	5
	5.1
	5.1.2
	5.1.2.
	200437


	5.1.4
	5.1.4.
	200340



	5.5
	5.5.1
	5.5.1.
	200327
	200374
	200375
	200412


	5.5.3
	5.5.3.
	200339
	200341
	200349


	5.5.4
	5.5.4.
	200351
	200352





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	1
	1.4
	1.4.3
	1.4.3.
	160382




	5
	5.5
	5.5.4
	5.5.4.
	160415
	180101






	26,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.2
	4.2.1
	4.2.1.
	200232
	200233
	200234
	200236
	200238


	4.2.2
	4.2.2.
	200237




	5
	5.1
	5.1.5
	5.1.5.
	200239



	5.5
	5.5.6
	5.5.6.
	200240
	200241
	200242
	200243
	200244





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	5
	5.5
	5.5.6
	5.5.6.
	980531






	27,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.8
	2.8.2
	2.8.2.
	200426




	3
	3.4
	3.4.2
	3.4.2.
	200429




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	200427
	200433


	4.4.5
	4.4.5.
	200445




	5
	5.5
	5.5.4
	5.5.4.
	200434






	28,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.2
	1.2.4
	1.2.4.
	200348




	2
	2.7
	2.7.3
	2.7.3.
	200450


	2.7.4
	2.7.4.
	200355






	29,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	200354



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	200230
	200356



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	200357
	200358



	2.6
	2.6.1
	2.6.1.
	200253





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	220068






	30,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.1
	3.1.6
	3.1.6.
	200317
	200318
	200320
	200321
	200323
	200324
	200325




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	200310
	200314





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.1
	3.1.6
	3.1.6.
	220071




	4
	4.3
	4.3.2
	4.3.2.
	220072






	31,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	220040
	220041
	220046



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	220051
	220052



	2.6
	2.6.1
	2.6.1.
	220042





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	220093






	32,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.6
	5.6.2
	5.6.2.
	200346






	33,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	200361



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	200362
	200364





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	220094






	34,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.5
	5.5.1
	5.5.1.
	200430






	35,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.1
	5.1.1
	5.1.1.
	230007






	36,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.4
	4.4.5
	4.4.5.
	200402
	200403
	200404
	200405
	200406
	200407





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.4
	4.4.5
	4.4.5.
	220095






	37,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.1
	1.1.1.
	200074




	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	200110
	200111
	200112
	200114



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	200113



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	200115
	200116



	2.6
	2.6.1
	2.6.1.
	200117
	200118





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	220059






	38,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.2
	5.2.3
	5.2.3.
	200125
	200136
	200138
	200142






	39,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.7
	2.7.4
	2.7.4.
	200326




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	200334




	5
	5.1
	5.1.5
	5.1.5.
	200336
	200337



	5.5
	5.5.1
	5.5.1.
	200333
	200335
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