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En los últimos años, el Municipio de Medellín viene trabajando en la implementación de un modelo de gestión pública orientada 
al logro de resultados, el cual contribuye al fortalecimiento de una administración transparente y participativa, cuyo énfasis gira 
en torno a la asignación eficiente de recursos públicos y al cumplimiento de los objetivos de gobierno. 

El Plan de Acción, instrumento gerencial cuyo propósito es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del  Plan de 
Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión programados en 
cada vigencia,  sirve al propósito de fortalecer y ampliar el alcance de este nuevo estilo de Gestión Pública por Resultados, a 
través del uso de instrumentos técnicos  para el seguimiento y medición anual.  El Plan de Acción permite definir indicadores que 
facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno y sirven de guía para la toma oportuna de decisiones. La 
coordinación de los planes de acción  procura la coherencia en los contenidos de dichos planes con los propósitos y prioridades 
del Plan y las metas financieras de la organización. 

El presente informe comprende el Seguimiento del Plan de Acción con corte al 31 de Diciembre de 2008, para la Administración 
Central, el Instituto del Deporte y Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, Colegio Mayor de Antioquia,  
Telemedellín y el Instituto Social de Vivienda ISVIMED (antes denominado FOVIMED). 

Presentación



 



La información que se presenta fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos y Metas del Plan de 
Desarrollo – Proyect System –desarrollado sobre la plataforma de SAP.

Para cada proyecto, se definieron los productos relevantes, bienes o servicios (parciales o definitivos) que se espera obtener con 
la ejecución del proyecto durante la vigencia. Como resultado de este proceso, se entregó el informe de Formulación del Plan de 
Acción y posteriormente la evaluación del mismo con corte al 31 de agosto.

La información financiera de los proyectos del ente central, se captura directamente de las bases de datos con las cuales se 
procesa la información oficial del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera corresponde al valor que resulta de sumar 
los valores facturados y los valores pagados, (presupuesto de ordenación) a la fecha de corte. Para el caso de los institutos y entes 
descentralizados, la información obtenida del sistema corresponde a la cifra del presupuesto transferido al ente o instituto que 
realiza el Municipio, no a la ejecución real del proyecto. Por esta razón, el en reporte definitivo se modifica la información de la 
ejecución presupuestal obtenida del sistema para presentar  la reportada por el Ente Descentralizado.



 



Nombre de la Dependencia Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado

Línea Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo

Componente Código y nombre del componentedel Plan de Desarrollo

Programa Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo

Macroproyecto Código y nombre del Macroproyectodel Plan de Desarrollo

Código del Proyecto Código del Proyecto según su registro en el banco de programasy proyectos

Nombre del Proyecto Nombre del Proyecto (Abreviadoa 40 caracteres, según requerimientosdel sistema SAP)

Ppto Inicial (mill de $) Corresponde al presupuestoaprobado por el Concejo (POAI 2008)

Ppto Ajustado (mill de $) Presupuesto Ajustado del Proyecto, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Diciembre 31 de 2008)

Ejec Finan . (mill de $) Presupuesto Ejecutado del Proyecto, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Diciembre 31 de 2008) Esta ejecución

corresponde a los ítems de pagos y facturas.

Ejec. Finan (%) Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuestoajustado del proyecto.

Eficacia (%) Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresada en porcentaje

Eficiencia (%) Relación, expresada en porcentaje, entre la eficacia (%) y la ejecución financiera(%)

Nombre y código del

Productos/Actividades

Código asignado a cada uno de los valores estadísticos del proyecto (Se utiliza una letra inicial que hace referencia a la dependencia, los

cuatro últimos númerosconsecutivosdel proyecto mas una letra aleatoria)

Unidad de Medida Unidad utilizada para cuantificar el valor estadístico

Cantidad Planificada Cantidad del Valor estadístico programadapara ser ejecutadadurante el año

Cantidad Ejecutada Cantidad del Valor estadístico ejecutadaa la fecha de corte (Diciembre31 de 2008)

Eficacia Producto (%) Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad lograda y la cantidad programada

Observación Producto/Actividad Información que complementalas cifras presentadas de cada valor estadístico (opcional)

Observación Proyecto Información que complementalas cifras presentadas de cada proyecto (opcional)

Proyectos con saldos no ejecutables Proyectos con saldos que aún no se han liquidado y provienen de convenioscon el ministeriode Hacienda, FINDETER,FIS, entre otros. Así

mismo hacen referencia a recursos de destinación específica que no han sido ejecutados ni liquidados. (Información complementaria y

opcional)

Proyectos de PresupuestoParticipativo

(iniciativas Comunitarias)

El presupuesto participativo es un instrumento de planeación social participativa del desarrollo local de corto plazo, que ayuda a la

priorización de las demandas de la ciudad, permitiendo un acceso de toda la población en las decisiones sobre la gestión de lo público en la

ciudad

 Los datos que se presentan en el reporte se indican a continuación:



 



SECRETARÍA DE GOBIERNO



 



Seguimiento del Plan de Acción a Diciembre de 2008 

Secretaría de Gobierno

Proyectos de Iniciativas Institucionales
1 - Medellín, Ciudad Solidaria y EquitativaLínea:

1.2 - Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y ReintegraciónComponente:

1.2.2 - Paz y ReconciliaciónPrograma:

1.2.2.1 - Estrategia de reintegración social y económica de poblaciónMacroproyecto:

040352Proyecto: Diseño e implementac estr acompañ comunidad que reciben desmoviliz

Ppto 

Inicial:
 131%Eficiencia %: 121%Eficacia (%): 92%Ejec Finan. (%):$ 11.664

Ejec 

Finan. :
$ 12.651

Ppto 

Ajustado:
$ 6.500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 134%G0352A Número 3.800 5.089Pers. Excombatientes incluidos en el mod
 119%G0352B Número 1.000 1.187Pers. En alto riesgo de pertenecer a gru
 111%G0352C Número 16.500 18.320Personas entorno sociofamiliar de los vi

1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivenciaMacroproyecto:

040048Proyecto: Guías ciudadanos

Ppto 

Inicial:
 114%Eficiencia %: 110%Eficacia (%): 96%Ejec Finan. (%):$ 1.061

Ejec 

Finan. :
$ 1.100

Ppto 

Ajustado:
$ 1.600

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%G0048A Número 202 202Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)
 100%G0048B Número 600 602Asesoría psicológica individual
 106%G0048C Número 1.500 1.584Sesiones atención individual
 155%G0048D Número 100 155Talleres de desarrollo personal
 100%G0048E Número 2 2Capacitación en artes y oficio
 100%G0048F Número 20 20Talleres para la convivencia familiar
 91%G0048G Número 600 547Asesoría psicológica familiar

Algunos familias no consideran necesaria la intervención del psicólogo,  otras incumplen las citas o las cancelan a última horaObservación Producto/Actividad:

 83%G0048H Número 600 498Familias atendidas
Algunas familias no se interesan en el proceso de formación del joven, otras  muestran resistencia a aceptar la ayuda externa para resolver sus 

dificultades,  razones por las cuales no asisten a las actividades programadas

Observación Producto/Actividad:

 69%G0048I Número 2.000 1.389Replica de valores y normas de convivenc
El retraso en el proceso de contratación de los jóvenes, hizo que la ejecución de este componente se diera solamente a partir de Octubre.Observación Producto/Actividad:

 194%G0048J Número 110 213Talleres de formación en ciudad

1.2.4 - Atención Integral, con Enfoque de Género, a la Población CarPrograma:

1.2.4.1 - Intervención social en cárcelesMacroproyecto:

040198Proyecto: Intervención social en las cárceles
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Ppto 

Inicial:
 129%Eficiencia %: 128%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 546

Ejec 

Finan. :
$ 550

Ppto 

Ajustado:
$ 550

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 0%G0198A Número 1.000 0Personas con sust. De sanción de pena
Se están definiendo las políticas de intervenciónObservación Producto/Actividad:

 100%G0198B Número 250 250Capacitación en artes y oficios intern@s
 294%G0198C Número 250 735Internos e internas atendidas
 122%G0198D Número 850 1.036Familiares de internos e internas atendi
 183%G0198E Número 250 457Pospenados y excarcelados atendidos
 45%G0198F Número 1.000 451Famil. Pospenados y excarcelados atendid

 182%G0198G Número 2.600 4.731Jóvenes sensibilizados
 100%G0198H Número 1 1Red de agentes dinamizadores delinquir n

040200Proyecto: Trabajo con población reincidente

Ppto 

Inicial:
 99%Eficiencia %: 97%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 443

Ejec 

Finan. :
$ 450

Ppto 

Ajustado:
$ 450

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 133%G0200A Número 9 12Conferencias  de promoción y prevención
 100%G0200B Número 250 250Internos e internas reincidentes atendid
 59%G0200C Número 850 502Familiar.intern@s reincidentes atendidos

1.2.4.2 - Apoyo logístico para la atención de la población carcelariaMacroproyecto:

020216Proyecto: Manutención de reclusos y reclusas

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 2.137

Ejec 

Finan. :
$ 2.137

Ppto 

Ajustado:
$ 2.300

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%G0216B Número 3 3Dotaciones a internos e internas
 100%G0216D Número 31 31Contratación personal temporal atención
 100%G0216E Número 1 1Reparación, adaptación y mant. Edificios

Se amplió el plazo del convenio y se realizará en el año 2009Observación Producto/Actividad:

040206Proyecto: Apoyo para el fortalecimiento infraest y log carcelaria

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 281

Ejec 

Finan. :
$ 281

Ppto 

Ajustado:
$ 260

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%G0206A Número 12 12Pago canon de arrend. Reclusión de mujer

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.5 - Seguridad y ConvivenciaComponente:

2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al CiudadanoPrograma:

2.5.1.1 - Construcción y adecuación de casas de Gobierno y JusticiaMacroproyecto:

050083Proyecto: Casa de justicia

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 376

Ejec 

Finan. :
$ 377

Ppto 

Ajustado:
$ 1.200
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Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%G0083A Número 1 1Casas de gobierno y de justicia construí
 100%G0083B Número 3 3Casas de gobierno y de justicia adecuada
 100%G0083C Número 2 2Casas de gobierno y de justicia fortalec

080099Proyecto: Construcción y adecuación casas de gobie

Ppto 

Inicial:
 0%Eficiencia %: 0%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 1.347

Ejec 

Finan. :
$ 1.365

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 0%G0099A Número 2 0Diseño arquitectóny estruct casas de gob
El convenio con la EDU se firmó a mediados de diciembre de 2008, y los recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda solo ingresaron al finalizar el mes 

de noviembre

Observación Proyecto:

2.5.1.2 - Plan Maestro de mejoramiento para la atención integral en CaMacroproyecto:

020213Proyecto: Apoyo institucional para la convivencia

Ppto 

Inicial:
 120%Eficiencia %: 113%Eficacia (%): 94%Ejec Finan. (%):$ 1.060

Ejec 

Finan. :
$ 1.131

Ppto 

Ajustado:
$ 150

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%G0213A Número 100 100Proyectos  conviv. Y  seguridad apoyados
 110%G0213B Número 10 11Eventos apoyados
 121%G0213C Número 252 306Consejos de convivencia realizados
 120%G0213D Número 252 303Comités locales de gobierno realizados

030219Proyecto: Apoyo al funcionamiento de centros de conciliación

Ppto 

Inicial:
 88%Eficiencia %: 88%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 22

Ejec 

Finan. :
$ 22

Ppto 

Ajustado:
$ 90

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 76%G0219A Número 185 140Operadores de justicia comun. Funcionand
 100%G0219B Número 1 1Dotaciones de justicia comun. Entregadas

030229Proyecto: El inspector y la comunidad:prevención y pedagog

Ppto 

Inicial:
 92%Eficiencia %: 89%Eficacia (%): 97%Ejec Finan. (%):$ 357

Ejec 

Finan. :
$ 367

Ppto 

Ajustado:
$ 310

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 102%G0229A Porcentaje 81,5 83Proc. Contravenc inspecc resueltos 07
 77%G0229B Porcentaje 60 46Proc. Contravencion. Insp resueltos 08

030236Proyecto: Gestión pública

Ppto 

Inicial:
 137%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 73%Ejec Finan. (%):$ 11

Ejec 

Finan. :
$ 15

Ppto 

Ajustado:
$ 60

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%G0236A Número 1 1Capacitación coordinadores de proyectos
 100%G0236B Número 1 1Integración secretaría de gobierno

040201Proyecto: Diseño e implementación de la unidad permanente de justicia

Ppto 

Inicial:
 103%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 97%Ejec Finan. (%):$ 396

Ejec 

Finan. :
$ 406

Ppto 

Ajustado:
$ 630
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Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%G0201A Número 1 1Modelo seguim. Y valoración de satisfacc
 100%G0201B Número 1 1Diagnos, diseño sistema de justicia cerc

2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la leyMacroproyecto:

030227Proyecto: Fortalecimiento de las comisarias de familia

Ppto 

Inicial:
 202%Eficiencia %: 198%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 427

Ejec 

Finan. :
$ 435

Ppto 

Ajustado:
$ 330

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 333%G0227A Número 3 10Comisarías de flia implement. Modelo est
 97%G0227B Número 72 70Capación a func. De comisarías de flia

 164%G0227C Número 754 1.237Restablecimiento de derechos de la niñez

040195Proyecto: Fortalecimiento de las relaciones familiares

Ppto 

Inicial:
 0%Eficiencia %: 0%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 50

Ejec 

Finan. :
$ 50

Ppto 

Ajustado:
$ 310

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 0%g0195A Número 1 0Campaña prevención violen. Intraf y sexu

040197Proyecto: Desactivación de la agresión intrafamiliar

Ppto 

Inicial:
 199%Eficiencia %: 99%Eficacia (%): 50%Ejec Finan. (%):$ 110

Ejec 

Finan. :
$ 220

Ppto 

Ajustado:
$ 220

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 99%G0197A Número 3.180 3.146Prs. Intervenid en prevención secundaria
 100%G0197B Número 20 20Semilleros prevención secundaria agresió

2.5.2 - Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio PPrograma:

2.5.2.1 - Vigilancia, regulación, control y administración del espacioMacroproyecto:

040203Proyecto: Vigilancia, control y capacitación para el uso del espacio público

Ppto 

Inicial:
 76%Eficiencia %: 75%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 11.882

Ejec 

Finan. :
$ 12.113

Ppto 

Ajustado:
$ 5.625

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 0%G0203A Número 1 0Anteproyecto del nuevo sistema de inform
Por recomendación de la Secretaría de Servicios Administrativos, Subsecretaría de Tecnología de Información, se detuvo el proceso de 

conceptualización del actual sistema de información de la Subsecretaría Defensoría del Espacio Público hasta tanto no se desarrollara el 

anteproyecto fortalecimiento institucional

Observación Producto/Actividad:

 0%G0203B Número 1 0Anteproyecto de fortalecimiento instituc
Aún no se ha entregado el producto pues se tardó la contratación de la consultoría, ésta se hizo por medio de un convenio interadministrativo 

con METROSEGURIDAD. Se entregó la primera parte del plan que consiste en una conceptualización de lo existente.

Observación Producto/Actividad:

 0%G0203C Número 1 0Anteproyecto del estatuto único del espa
Aún no se ha entregado el producto pues se tardó la contratación de la consultoría, ésta se hizo por medio de un convenio interadministrativo 

con METROSEGURIDAD. Se entregó la primera parte del plan que consiste en una conceptualización de lo existente.

Observación Producto/Actividad:

 105%G0203D Número 500 523Operativos de control al uso indebido de
 88%G0203E Número 400 353Operativos de control interinstitucional
 88%G0203F Número 400 350Operativos de control al uso indebido de

 185%G0203G Número 7.200 13.295Mts^2 de espacio público recurado
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 79%G0203H Número 40.000 31.563Habitan.  Calle trasladados a centros de
 131%G0203I Número 68.000 88.745Habitantes de la calle sensibilizados

2.5.2.2 - Fortalecimiento institucionalMacroproyecto:

030233Proyecto: Campaña de difusión y control de publicidad exterior visual

Ppto 

Inicial:
 118%Eficiencia %: 117%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 309

Ejec 

Finan. :
$ 310

Ppto 

Ajustado:
$ 200

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%G0233A Número 1 1Definición zonas de regulación especial
 67%G0233B Número 3 2Areas críticas con disminución signifi

 100%G0233C Número 1 1Centro de registro de p.e.v. Fortalecido
 0%G0233D Porcentaje 70 0Censo de la ciudad en materia de p.e.v

No se desarrolló el censo por el tema de contratación y de los recursos y apoyo logístico necesario para tal fin, las palmas se compraron en 

diciembre de 2008, por el cual el censo se desarrollará en 2009.

Observación Producto/Actividad:

 167%G0233E Porcentaje 60 100Desc. Actualización y trámite solicit 08
 143%G0233F Porcentaje 70 100Desc. Actualización y trámite solicit 07
 182%G0233G Porcentaje 50 91Disminin. Tiempos trámite administrativo
 137%G0233H Número 2.500 3.428Ciudadanos sensibilizados en p.e.v
 116%G0233I Número 2.000 2.324Comerciantes formales sensibilizados
 160%G0233J Número 10 16Pactos ciudadanos legitimados y firmados

2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informalesMacroproyecto:

030234Proyecto: Sensibilización ciudadana

Ppto 

Inicial:
 34%Eficiencia %: 34%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 218

Ejec 

Finan. :
$ 220

Ppto 

Ajustado:
$ 220

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 35%G0234A Número 30.000 10.560Estudiantes sensibilizados en inst. Educ
 33%G0234B Número 20.000 6.618Ciudadan@s sensibilizados en mat. De ep

040204Proyecto: Capacitación a comerciantes formales e informales

Ppto 

Inicial:
 187%Eficiencia %: 185%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 218

Ejec 

Finan. :
$ 220

Ppto 

Ajustado:
$ 220

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 467%G0204A Número 100 467C.  Inform  participan prog  emprendimie
 0%G0204B Número 1 0Diag. Situación socieconómic cctes infor

Se tomó la decisión de desarrollar una jornada masiva de recolección de información, a través de visitas domiciliarias con estudiantes 

practicantes del área social.

Observación Producto/Actividad:

 89%G0204C Porcentaje 95 84,55C. Inform incluidos progra interv social

040205Proyecto: Organización y control de venteros en el espacio público

Ppto 

Inicial:
 70%Eficiencia %: 63%Eficacia (%): 91%Ejec Finan. (%):$ 91

Ejec 

Finan. :
$ 100

Ppto 

Ajustado:
$ 100

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 0%G0205A Número 1 0Diagnóst, evaluación  sectores de redens
 100%G0205B Número 1 1Prog  anual de regulación ferias artesan
 53%G0205C Número 300 159Cciant infor. Regulados en sistemas modu
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Debido a procesos en la contratación no fue posible entregar en diciembre de 2008 157 amoblamientos semiestacionarios para comerciantes 

informales, en 2009, se desarrollará la estrategia de regulación en amoblamientos semiestacionarios para los juegos suramericanos

Observación Producto/Actividad:

 100%G0205E Número 5 5Sect. Adecuados con amoblam a comerc. In

040354Proyecto: Organización y adecuación de espacios para venteros

Ppto 

Inicial:
 48%Eficiencia %: 48%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 220

Ejec 

Finan. :
$ 220

Ppto 

Ajustado:
$ 220

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 0%G0354A Número 2 0Cent. Cciales de propiedad del mp autoge
133 locales comerciales del CC San Antonio tienen escritura pública y se avanza en el proceso con el CC Medellín, se espera el avalúo 

comercial por parte de Catastro de cada uno de éstos locales

Observación Producto/Actividad:

 100%G0354B Número 1 1Prog. Mercadeo  ventas de centro cciales
 75%G0354C Número 4 3Dllo fondos solidarios de capital cent c
 17%G0354D Número 100 17Incremento ocupación de locales c. Cc

2.5.3 - Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos HumanosPrograma:

2.5.3.1 - Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanosMacroproyecto:

040341Proyecto: Fortalecimiento y asistencia a derechos hum

Ppto 

Inicial:
 118%Eficiencia %: 116%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 1.542

Ejec 

Finan. :
$ 1.570

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%G0341A Porcentaje 100 100Casos atendidos por presunt violación dh
 100%G0341B Número 10.000 9.995Personas sensibilizadas en dh
 82%G0341C Número 1.800 1.478Acción  vigilancia y verificación de dh

Datos suministrados por Personería.  Se hace verificación al número de casos requeridos por la comunidad, se dio atención al 100%Observación Producto/Actividad:

 100%G0341D Porcentaje 100 100Denuncias por desplazamiento acompañados
 100%G0341E Número 80 80Intervención psicosocial a niños realiza
 114%G0341F Número 50 57Capacitación a acompañantes de duelo
 141%G0341G Número 750 1.055Atención psicologica individual
 100%G0341H Número 70 70Jóvenes intervenidos (talleres memoria)
 207%G0341I Número 864 1.792Horas de atención jurídica
 100%G0341J Número 70 70Talleres sobre derechos de las víctimas
 126%G0341L Número 125 158Familias con dignóstico sociofamiliar
 133%G0341M Número 125 166Personas con remisiones para oferta inst
 100%G0341N Número 250 250Intervención psicosocial con adultos

040351Proyecto: Defensa técnica de personas procesadas

Ppto 

Inicial:
 171%Eficiencia %: 161%Eficacia (%): 94%Ejec Finan. (%):$ 598

Ejec 

Finan. :
$ 636

Ppto 

Ajustado:
$ 600

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 71%G0351A Número 233 165Procesos programa menor infractor
 103%G0351B Número 30 31Proceso sistema penal acusatorio ley 600

A la fecha a la ley 600 se le presta el servicio de apoyo, porque la defensoría tiene dos abogados de planta para que atiendan este programa y 

se han ido disminuyendo los procesos.  El servicio se presta a solicitud del juez y el fiscal solo cuando hay detenido .  En estos momentos  el  

convenio apoya la ley 600 en el evento que se requiera.  El convenio 7828 del 2008 continúa vigente.

Observación Producto/Actividad:

 122%G0351C Número 566 691Proceso sistema penal acusatorio ley 906
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 285%G0351D Número 415 1.184Asesorías casas de gobierno y justicia
 222%G0351E Número 18 40Procesos casas de gobierno y justicia
 160%G0351F Número 116 186Procesos obtención de beneficios adminis

2.5.4 - Política Municipal de Seguridad y Convivencia CiudadanaPrograma:

2.5.4.1 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura de seguridMacroproyecto:

080094Proyecto: Construcción y mejoramiento infraestruct

Ppto 

Inicial:
 0%Eficiencia %: 0%Eficacia (%): 94%Ejec Finan. (%):$ 19.324

Ejec 

Finan. :
$ 20.628

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 0%G0094A Número 8 0Adquisición de predios
 0%G0094B Número 4 0Diseños infraestructura de seguridad
 0%G0094C Número 10 0Inicio construcción infraestructura segu

La infraestructura de seguridad será diseñada y construida por la EDU.  El convenio con la EDU se firmó a mediados de diciembre de 2008, y los recursos 

provenientes de la Secretaría de Hacienda solo ingresaron al finalizar el mes de noviembre

Observación Proyecto:

2.5.4.2 - Sistema de Información para la seguridad y la convivenciaMacroproyecto:

040193Proyecto: Fortalecimiento del observatorio para la convivencia

Ppto 

Inicial:
 96%Eficiencia %: 96%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 215

Ejec 

Finan. :
$ 217

Ppto 

Ajustado:
$ 220

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 129%G0193A Número 65 84Informes estadísticos
 92%G0193B Número 13 12Mapa de información

 100%G0193C Número 1 1Informe estadístico especial
 0%G0193D Número 1 0Investigaciones criminológicas

La consolidación del equipo solo lleva seis meses, se espera que para el año 2009, se pretende subsanar este compromiso.Observación Producto/Actividad:

 100%G0193E Número 1 1Encuestas de percepción de seguridad
La encuesta de percepción fue realizada en Medellín como vamos.Observación Producto/Actividad:

 7%G0193F Número 15 1Publicaciones
 300%G0193G Número 1 3Convenios de cooperación e investigación

Se desarrollaron tres convenios de cooperación interinstitucional con Medicina Legal, Fiscalía y Policía, con el fin del acceso a la información y 

concertación de datos

Observación Producto/Actividad:

 100%G0193H Porcentaje 100 100Soporte tecnológico a usuarios
 100%G0193I Número 1 1Actualización de aplicaciones
 100%G0193J Número 1 1Auditoría de datos
 100%G0193K Número 1 1Renovación de equipos servidores
 20%G0193M Número 1 0,2Modelo de información de alertas tempran

Hay avances en el que 4 partes del tiempo invertido daría el resultado esperado.Observación Producto/Actividad:

2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadanaMacroproyecto:

010079Proyecto: Mas policías para la ciudad

Ppto 

Inicial:
 141%Eficiencia %: 140%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 4.876

Ejec 

Finan. :
$ 4.900

Ppto 

Ajustado:
$ 3.500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 57%G0079A Número 125 71Pie de fuerza
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El incremento del pie de Fuerza depende de la capacidad de la Policía Nacional.Observación Producto/Actividad:

 104%G0079B Número 97.975 102.116Integrantes de las redes de cooperantes
 200%G0079C Número 1 2Zonas seguras creadas
 200%G0079D Número 1 2Pactos de seguridad suscritos

040003Proyecto: Control de hidrocarburos

Ppto 

Inicial:
 114%Eficiencia %: 114%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 140

Ejec 

Finan. :
$ 140

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 113%G0003A Número 500 566Operativos de control realizados
 100%G0003B Número 20.000 20.010Personas sensibilizadas (hurto hidrocarb
 130%G0003C Número 50 65Visitas de sensibilización en colegios

040035Proyecto: Suminis de apoyo logísticos a organismos de seguridad

Ppto 

Inicial:
 113%Eficiencia %: 113%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 2.300

Ejec 

Finan. :
$ 2.300

Ppto 

Ajustado:
$ 2.300

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%G0035A Número 27 27Automoviles entregados
 115%G0035B Número 47 54Motocicletas entregadas
 150%G0035C Número 2 3Pickup camioneta entregadas
 100%G0035D Número 19 19Patrullas panel entregadas
 100%G0035E Número 1 1Cais móviles dotados

040349Proyecto: Política metropolitana de seguridad y convivencia

Ppto 

Inicial:
 59%Eficiencia %: 57%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 12.748

Ejec 

Finan. :
$ 13.072

Ppto 

Ajustado:
$ 14.400

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%G0349A Número 1 1Estaciones de policía en funcionamiento
 50%G0349B Número 2 1Subestaciones de policía en funcionamien

La infraestructura de seguridad será diseñada y construida por la EDU.  El convenio con la EDU se firmó a mediados de diciembre de 2008, y 

los recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda solo ingresaron al finalizar el mes de noviembre

Observación Producto/Actividad:

 25%G0349D Número 285 72Frentes de seguridad creados
La infraestructura de seguridad será diseñada y construida por la EDU.  El convenio con la EDU se firmó a mediados de diciembre de 2008, y 

los recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda solo ingresaron al finalizar el mes de noviembre

Observación Producto/Actividad:

 55%G0349E Número 11 6Cais periféricos en funcionamiento
Se hizo un análisis del compromiso de la comunidad y se tomó la decisión de fortalecer los  frentes de seguridad ya existentes. Hasta la fecha 

se han fortalecido 289 frentes de seguridad.

Observación Producto/Actividad:

6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:
6.3 - Cultura CiudadanaComponente:

6.3.2 - Autorregulación Ciudadana y Respeto por la NormaPrograma:

6.3.2.1 - Fortalecimiento de la civilidadMacroproyecto:

040049Proyecto: Ciudadanía de la noche

Ppto 

Inicial:
 102%Eficiencia %: 102%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 399

Ejec 

Finan. :
$ 400

Ppto 

Ajustado:
$ 400

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

Página 8 de 123201 - Secretaría de Gobierno



 100%G0049A Número 1 1Campañas realizadas
 100%G0049B Número 5 5Jornadas de Medellín despierta realizada
 105%G0049C Número 20 21Noches de cine realizadas
 95%G0049D Número 20 19Dinamización de espacios públicos
 74%G0049E Número 35 26Circuitos de cine creados

 126%G0049F Número 200 252Proyecciones de cine en barrios y correg
 140%G0049G Número 5 7Asociaciones de comerciantes nocturnas

 0%G0049H Número 70 0Establec.  Certificado de rumba segura
En el desarrollo de la Campaña Rumba Segura, Se han visitado 162 establecimientos nocturnos donde se adelantó el proceso el proceso de 

calificación en rumba segura, se encuentra pendiente que el Área Metropolitana suministre la información de cuales de estos establecimientos 

tiene sanción por contaminación de ruido, y que la Secretaría de Salud informe de estos establecimientos cuales posee licencia de sanidad , 

para proceder a certificarlos.

Dentro del proceso de certificación se realizaron  las siguientes actividades: Análisis de la encuesta realizada a establecimientos abiertos al 

público, diseño y producción del material publicitario, lanzamiento de la Campaña Rumba Segura, construcción interinstitucional del protocolo 

de Rumba Segura,  9 caravanas lúdicas nocturnas en los establecimientos nocturnos para recolectar la información exigida para el 

cumplimiento del protocolo de Rumba Segura, Proyección del borrador de modificación del Decreto 1306 para incluir la calificación y la 

extensión del horario a los establecimientos abiertos al público que cumplan con el protocolo de rumba segura.

Observación Producto/Actividad:

 178%G0049I Número 500 888Establecimientos con extensión de horari
 100%G0049J Número 2.500 2.493Establecimientos nocturnos censados

040053Proyecto: Plan desarme

Ppto 

Inicial:
 121%Eficiencia %: 120%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 299

Ejec 

Finan. :
$ 300

Ppto 

Ajustado:
$ 200

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%G0053A Número 1 1Red social creada (fase 1)
 130%G0053B Número 100 130Armas entregadas voluntariamente
 124%G0053C Número 60.000 74.115Personas sensibilidas para el desarme
 128%G0053D Número 882 1.132Armas ilegales decomisadas

040312Proyecto: Manual de convivencia

Ppto 

Inicial:
 102%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 267

Ejec 

Finan. :
$ 273

Ppto 

Ajustado:
$ 273

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 104%G0312A Número 30.000 31.075Personas sensibilizadas
 100%G0312B Número 21 21Pactos ciudadanos formados
 50%G0312C Número 8 4Comités seguimiento a pactos funcionando

Debido al ajuste en el enfoque de pactos que viene realizando el programa como pactos vecinales de convivencia ciudadana, fue necesario 

modificar la metodología de conformación de comités de seguimiento lo que impidió cumplir la meta programada para el 2008.

Observación Producto/Actividad:

 100%G0312D Número 2 2Encuentro de pactos para socializar
 146%G0312E Número 140 205Talleres  resolución pacífica de conflic

040342Proyecto: Organización y capacitación de vig inform

Ppto 

Inicial:
 66%Eficiencia %: 65%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 226

Ejec 

Finan. :
$ 230

Ppto 

Ajustado:
$ 230

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 95%G0342A Número 200 189Personas incorpordas al programa vigía d
 100%G0342B Número 320 320Vigilantes capacitados en cooperativismo
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 0%G0342C Número 1 0Creación de la cooperativa
Esta en proceso de ajustes estatutarios y construyendo las bases financieras para la constitución legal.Observación Producto/Actividad:

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

1 - Medellín, Ciudad Solidaria y EquitativaLínea:
1.2 - Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y ReintegraciónComponente:

1.2.2 - Paz y ReconciliaciónPrograma:

1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivenciaMacroproyecto:

060032 PP-Guías ciudadanosProyecto:

 145%Eficiencia %: 139%Eficacia %: 96%Ejec. Finan. %:$ 200,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 209

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 209

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

G0032A NúmeroJóvenes vulnerables intervenidos (guías)  104,0%25 26

G0032B NúmeroAsesoría psicológica individual  112,5%120 135

G0032C NúmeroSesiones atención individual  101,7%300 305

G0032D NúmeroTalleres de desarrollo personal  305,0%20 61

G0032E NúmeroTalleres de formación en ciudad  240,9%22 53

G0032F NúmeroCapacitación en artes y oficio  50,0%2 1

Se le dictó a los jóvenes que vienen en su proceso desde el 2007. A los jóvenes de la cohorte 2008 no se les alcanzó a dar por el retraso en 

la contratación ya que ingresaron en septiembre; lo recibirán en Febrero de 2009

Observación Producto/Actividad:

G0032G NúmeroTalleres para la convivencia familiar  200,0%4 8

G0032H NúmeroAsesoría psicológica familiar  79,2%120 95

Las familias de algunos de los jóvenes no se comprometen en el proceso, no asisten a las asesorías programadas, ya se están tomando 

correctivos, el psicólogo se esta desplazando a las comunas de cada uno de los jóvenes que participan del proyecto, para marzo estarán al 

100% las asesorías.

Observación Producto/Actividad:

G0032I NúmeroAsesoría atención a las  familias  60,8%120 73

Las familias de algunos de los jóvenes no se comprometen en el proceso, no asisten a las asesorías programadas, ya se están tomando 

correctivos, el psicólogo se esta desplazando a los hogares de cada uno de los jóvenes que participan del proyecto, para marzo estarán al 

100% las asesorías.

Observación Producto/Actividad:

G0032J NúmeroReplíca de valores y normas de convivenc  134,3%400 537

1.2.4 - Atención Integral, con Enfoque de Género, a la Población CarPrograma:

1.2.4.1 - Intervención social en cárcelesMacroproyecto:

070039  PP-Interv Social en las CárcelesProyecto:

 0%Eficiencia %: 0%Eficacia %: 93%Ejec. Finan. %:$ 128,5
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 138

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 138

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

G0039A NúmeroProcesos de intervención social cárceles  0,0%8 0

Hubo dificultad en la contratación y pasará para el año 2009Observación de Proyecto:

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.5 - Seguridad y ConvivenciaComponente:

2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al CiudadanoPrograma:
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2.5.1.4 - Apoyo institucional al presupuesto y la planeación participaMacroproyecto:

040316 PP-Fortalecimiento de las relaciones familiaresProyecto:

 123%Eficiencia %: 99%Eficacia %: 80%Ejec. Finan. %:$ 738,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 917

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 889

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

G0316A NúmeroPersonas intervenidas  82,7%6.341 5.241

G0316B NúmeroSesiones lidicoreflixivas realizadas  100,0%686 686

G0316C NúmeroEventos de cierre realizados  100,0%14 14

G0316D NúmeroDiagnósticos realizados  100,0%3 3

G0316E NúmeroDiplomado realizado  100,0%1 1

G0316F NúmeroEncuentros interbarriales realizados  114,3%7 8

G0316G NúmeroJornadas ludicopedagógicas realizadas  98,2%55 54

G0316H NúmeroFestival de valores realizado  100,0%8 8

040344 PP - Desactivación de la agresión intrafamProyecto:

 107%Eficiencia %: 94%Eficacia %: 88%Ejec. Finan. %:$ 480,6
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 544

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 417

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

G0344A NúmeroIniciativas para desactivar la violencia  91,7%12 11

G0344B NúmeroPersonar intervenidas  90,8%1.557 1.413

G0344C NúmeroSesiones terapéuticas grupales realizada  109,6%135 148

G0344D NúmeroSesiones lúdicoreflixivas realizadas  86,2%435 375

G0344E NúmeroVisitas domiciliarias realizadas  100,0%280 280

G0344F NúmeroJornadas familiares realizadas  87,5%8 7

050078 PP- Apoyo Institucional para la convivenciaProyecto:

 102%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 98%Ejec. Finan. %:$ 38,6
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 39

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 0

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

G0078A NúmeroDiplomado realizado  100,0%1 1

2.5.3 - Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos HumanosPrograma:

2.5.3.1 - Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanosMacroproyecto:

050061 PP-Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanosProyecto:

 90%Eficiencia %: 88%Eficacia %: 98%Ejec. Finan. %:$ 227,5
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 233

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 233

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

G0061A NúmeroCapacitación en derechos humanos  66,7%3 2

Esta capacitación se priorizó para las comunas 1,2 y 6. Las comunas 1 y 2 ya están capacitadas, el proceso de concertación con los líderes 

de la comuna 6 retrasó esta meta, pues fue muy difícil y apenas se pudo llegar a un acuerdo a mediados del mes de Octubre, y como el 

proceso estaba para 3 meses en esta comuna los lideres solicitaron comenzar en el mes de enero para no interrumpir el proceso por la 

temporada de navidad.

Observación Producto/Actividad:

G0061B NúmeroAsistencia jurídica para vulneración dh  100,0%4 4

G0061C NúmeroDiplomado en derechos humanos a líderes  100,0%1 1

G0061D NúmeroForos de interlocución a la comunidad dh  83,3%6 5
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Solo dos comunas priorizaron foros la comuna 8 con 5 foros y la comuna 6 con uno, los 5 foros de la comuna 8 se realizaron entre los meses 

de septiembre, octubre y noviembre, el de la comuna 6 no se ejecutó por que todo el proyecto está enmarcado en la conformación de una 

mesa por los Derechos Humanos que se conformará en la segunda semana del mes de Enero

Observación Producto/Actividad:

2.5.4 - Política Municipal de Seguridad y Convivencia CiudadanaPrograma:

2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadanaMacroproyecto:

050084 PP-Apoyo a la moderniz, fortalec y transf de organismos de seg y justiciaProyecto:

 95%Eficiencia %: 94%Eficacia %: 99%Ejec. Finan. %:$ 1.294,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 1.309

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 1.279

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

G0084A NúmeroCai movil dotado  100,0%1 1

G0084B NúmeroMotos entregadas  100,0%10 10

G0084C NúmeroKit pedagógico para policía cívica juven  100,0%180 180

G0084D NúmeroUniformes para policía cívia juvenil  100,0%258 258

G0084E NúmeroDotación por comunas policía comunitaria  84,6%13 11

La dotación para la policía comunitaria, consiste en implementos de oficina como computadores, escritorios, archivadores, etc. Hasta la fecha 

se han realizado entregas parciales, porque todo sale bajo la figura de comodato, y una vez se le hace entrega a esta institución todos estos 

implementos, se hace un tramite interno para ingresarlos al sistema de la Policía, la dotación estará entregada en un 100% en el mes de 

Enero.

Observación Producto/Actividad:

G0084F NúmeroFormación de  escuelas de seguridad ciud  80,0%5 4

G0084G NúmeroApoyo y forta. Al conmité local gobierno  60,0%5 3

Las iniciativas son de las comunas: 2, 10, 15, 16 y el corregimiento 70.  No se alcanzó a cumplir la meta por que las acciones solo se 

contrataron a partir del mes de octubre y algunas tenían programación para 12 actividades, las que se ejecutarán en el año 2009

Observación Producto/Actividad:

G0084H NúmeroEncuentro familiar para la convivencia  100,0%5 5

Se ha demorado la ejecución, debido a que estaban esperando directrices sobre el proceso a seguir para la conformación de la cooperativa . 

Hasta la fechas se han capacitado y entregado uniformes; los ítems pendientes se ejecutarán hasta el 30 de mayo de 2009

Observación Producto/Actividad:

G0084I NúmeroCampaña de seguridad  100,0%1 1

G0084J NúmeroEncuentro lúdico de seguridad infantil  100,0%5 5

G0084K NúmeroDotación policía de control comuna13  100,0%1 1

G0084L NúmeroProgramas comunitarios  de c.l.g  100,0%5 5

6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:
6.3 - Cultura CiudadanaComponente:

6.3.2 - Autorregulación Ciudadana y Respeto por la NormaPrograma:

6.3.2.1 - Fortalecimiento de la civilidadMacroproyecto:

050044 PP-Plan desarmeProyecto:

 111%Eficiencia %: 108%Eficacia %: 97%Ejec. Finan. %:$ 184,6
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 190

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 190

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

G0044A NúmeroDiplomado y gestión pública (cración red  100,0%1 1

G0044B NúmeroPersonas capacitadas en el diplomado  116,7%30 35

G0044C NúmeroPersonas benficiadas con la replica dipl  113,8%2.100 2.390

G0044D NúmeroRed desarme conformada  100,0%1 1

050080 PP-Manual de convivenciaProyecto:
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 82%Eficiencia %: 72%Eficacia %: 88%Ejec. Finan. %:$ 404,1
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 460

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 344

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

G0080A NúmeroCapacitación en convivencia pacífica  80,0%100 80

El contrato de las comunas 1,2,y 3 se firmó acta de inicio el 10 de octubre, y el de la 12 inició en noviembre.  Se terminará de ejecutar en el 

año 2009

Observación Producto/Actividad:

G0080B NúmeroSocialización  contenidos de pactos  68,0%25 17

El contrato de las comunas 1,2,y 3 se firmó acta de inicio el 10 de octubre, y el de la 12 inició en noviembre.  Se terminará de ejecutar en el 

año 2009

Observación Producto/Actividad:

G0080C NúmeroPactos de convivencia firmados  68,0%25 17

El contrato de las comunas 1,2, y 3 se firmó acta de inicio el 10 de octubre, y el de la 12 inició en noviembre.  Se terminará de ejecutar en el 

año 2009

Observación Producto/Actividad:

060031 PP-Ciudadanía de la nocheProyecto:

 68%Eficiencia %: 66%Eficacia %: 98%Ejec. Finan. %:$ 794,9
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 813

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 802

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

G0031A NúmeroNoches de cine realizadas  68,3%224 153

En el proceso de contratación se declararon desiertas las iniciativas de las comunas 1,6,7,8,9,11,12,50,70,y 80, por lo que se tomó la 

decisión de realizar un convenio con el ITM, para la ejecución de estas actividades, pero el convenio se firmo en el mes de Octubre y se 

amplio hasta 15 de marzo, a este fecha estarán realizadas todas las actividades

Observación Producto/Actividad:

G0031B NúmeroEstablec.  Certificado de rumba segura  75,0%4 3

La comuna que falta es la 6, esta hace parte del convenio con el ITM, para marzo 15 estará ejecutado en su totalidad.Observación Producto/Actividad:

G0031C NúmeroVeladas barriales realizadas  88,3%60 53

En el proceso de contratación se declararon desiertas las iniciativas de las comunas 1,6,7,8,9,11,12,50,70,y 80, por lo que se tomó la 

decisión de realizar un convenio con el ITM, para la ejecución de estas actividades, pero el convenio se firmo en el mes de Octubre y se 

amplio hasta 15 de marzo, a este fecha estarán realizadas todas las actividades

Observación Producto/Actividad:

G0031D NúmeroConversatorios nocturnos  33,3%18 6

En el proceso de contratación se declararon desiertas las iniciativas de las comunas 1,6,7,8,9,11,12,50,70,y 80, por lo que se tomó la 

decisión de realizar un convenio con el ITM, para la ejecución de estas actividades, pero el convenio se firmo en el mes de Octubre y se 

amplio hasta 15 de marzo, a este fecha estarán realizadas todas las actividades

Observación Producto/Actividad:

Proyectos con Saldos no Ejecutables Saldo no Ejecutable Observaciones

040035 Suministro de apoyo logísticdo a organismos de seguridad $3

040203 Vigilancia, control y capacitación para el uso del espacio 

público

$1

000030 implantc y const de una bloquera en el b $48.622.774

010137 Desaprendizaje de la violencia BID $1.260.000 Se hizo un traslado para la secretaría de Gobierno

001929 Infancia y familia BID $4.536.795 Se hizo un traslado para la secretaría de Gobierno

971868 Desaprendizaje de la violencia BID $40 Se hizo un traslado para la secretaría de Gobierno

001929 Infancia y familia BID $1 Se hizo un traslado para la secretaría de Gobierno
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Secretaría de Hacienda

Proyectos de Iniciativas Institucionales
1 - Medellín, Ciudad Solidaria y EquitativaLínea:

1.3 - Vivienda y HábitatComponente:

1.3.3 - Nuevos Desarrollos HabitacionalesPrograma:

1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usadaMacroproyecto:

001806Proyecto: Túnel de occidente (convenio)

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 12.634

Ejec 

Finan. :
$ 12.634

Ppto 

Ajustado:
$ 16.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%H1806A Millones de pesos 12.634 12.634Aportes tunel de occidente vig. Futura
La meta inicial del proyecto se modifica, el saldo de $3.115.971.574 fue trasladado para la ejecución de otros proyectos.Observación Proyecto:

1.5 - Desarrollo Corregimental y RuralComponente:

1.5.3 - Fondo Rural de Solidaridad y Redistribución de IngresosPrograma:

1.5.3.1 - Subsidios del fondo de solidaridad (rural)Macroproyecto:

050034Proyecto: Fondo de solidaridad y redistrib ingresos serv acueducto multiveredal

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 56%Eficacia (%): 56%Ejec Finan. (%):$ 221

Ejec 

Finan. :
$ 392

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 56%H0034A Millones de pesos 392 221Aportes fondo solidaridad multiveredal
La meta inicial del contrato se modifica, del valor inicial  se trasladaron recursos, al proyecto 040363, según decreto 1826 de Noviembre 20 de 2008.Observación Proyecto:

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.3 - Arte y CulturaComponente:

2.3.3 - Infraestructura y Servicios CulturalesPrograma:

2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturalesMacroproyecto:

010135Proyecto: Museo de antioquia (vigencia futura - epm)

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 683

Ejec 

Finan. :
$ 683

Ppto 

Ajustado:
$ 780

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%H0135A Millones de pesos 683 683Pago cuota adquisicion inmueble vig futu
La meta inicial de este proyecto se modifico, , el valor restante  fue trasladado mediante decreto 1875 de 2008 para la ejecución de otros proyectos.Observación Proyecto:

4 - Hábitat y Medio Ambiente para la GenteLínea:
4.2 - Medio AmbienteComponente:

4.2.1 - Ciudad VerdePrograma:

4.2.1.1 - Parque ArvíMacroproyecto:

070090Proyecto: Fort de la corp parque regional arvi
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Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 500

Ejec 

Finan. :
$ 500

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%H0090A Millones de pesos 500 500Aportes  corporacion parque arvi

4.4 - Servicios PúblicosComponente:

4.4.2 - Servicios Públicos para todosPrograma:

4.4.2.1 - Fondos de solidaridad y redistribuciónMacroproyecto:

040036Proyecto: Fondo de solidar y redistribución de ingresos de serv púb

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 54%Eficacia (%): 54%Ejec Finan. (%):$ 31.129

Ejec 

Finan. :
$ 57.972

Ppto 

Ajustado:
$ 55.294

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 54%H0036A Millones de pesos 57.972 31.128Aportes fondo solidaridad servicios publ
A raíz de la autorización por parte del Concejo de las vigencias futuras, es necesario cumplir con un presupuesto mínimo del 15%, del valor total de la vigencia, 

por tanto se hace necesario adicionar el presupuesto sobrante para ser ejecutado en la  siguiente vigencia.

Observación Proyecto:

040363Proyecto: Fondo de solidaridad tasa de aseo

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 54%Eficacia (%): 54%Ejec Finan. (%):$ 11.102

Ejec 

Finan. :
$ 20.567

Ppto 

Ajustado:
$ 16.080

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 54%H0363A Millones de pesos 20.567 11.102Fondo solidaridad aseo
La meta de este proyecto se adicionó según Decreto 0426 de Marzo 10 de 2008.Observación Proyecto:

5 - Ciudad con Proyección Regional y GlobalLínea:
5.1 - Integración RegionalComponente:

5.1.1 - Gestión Territorial IntegradaPrograma:

5.1.1.2 - Aportes para el desarrollo integral Área MetropolitanaMacroproyecto:

040359Proyecto: Desarrollo integral área metropolitana

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 36.396

Ejec 

Finan. :
$ 36.396

Ppto 

Ajustado:
$ 13.114

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%H0359A Millones de pesos 36.396 36.396Aportes area metropolitana
La meta inical del proyecto se modifico por tratarse de recursos con destinación específica Ley de Medio Ambiente (Ley 99 de 2003), dichos valores fueron 

traslados a la Secretaría del Medio Ambiente, según decreto 1846 de noviembre 25 de 2008.

Observación Proyecto:

5.2 - Conectar a Medellín con el País y el MundoComponente:

5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y NacionalPrograma:

5.2.1.3 - Acuerdo Metro y aportes al MetroMacroproyecto:

001703Proyecto: Aportes al metro

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 7.981

Ejec 

Finan. :
$ 7.981

Ppto 

Ajustado:
$ 7.981

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%H1703A Millones de pesos 7.981 7.981Aportes al metro (vigencia futura)
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040320Proyecto: Acuerdo  metro 2005

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 99%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 51.585

Ejec 

Finan. :
$ 51.913

Ppto 

Ajustado:
$ 57.802

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 99%H0320A Millones de pesos 51.913 51.585Acuerdo metro
La meta inicial de este proyecto se modifico mediante Decreto 2024 de diciembre 19 de 2008  el disponible fue trasladado para la ejecución de otros proyectosObservación Proyecto:

5.3 - Proyección Regional, Nacional e InternacionalComponente:

5.3.3 - Promoción Nacional e InternacionalPrograma:

5.3.3.1 - Posicionar las Ferias de negocios y eventos internacionalesMacroproyecto:

080363Proyecto: Capitalización plaza mayor

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 3.500

Ejec 

Finan. :
$ 3.500

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%H0363Z Millones de pesos 3.500 3.500Adquisición de acciones plaza mayor

6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:
6.4 - Desarrollo InstitucionalComponente:

6.4.2 - Proyección InstitucionalPrograma:

6.4.2.1 - Gobierno electrónicoMacroproyecto:

070088Proyecto: Implementación sap estados fros consolidados

Ppto 

Inicial:
 0%Eficiencia %: 0%Eficacia (%): 73%Ejec Finan. (%):$ 7

Ejec 

Finan. :
$ 10

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 0%H0088A Número 1 0Modulo contable parametrizado
Debido a que el avance del proyecto en la presente vigencia consistió en: Mesas de trabajo con la Contaduría General de la Nación y Empresas Públicas de 

Medellín para definir la forma de ejecución.  y solicitudes a organismos nacionales e internacionales reguladores en materia contable conceptos técnicos sobre 

el tratamiento contable de inversiones patrimoniales, los recursos fueron devueltos y para la próxima vigencia donde se espera construir el diseño y la 

metodología para llevar a cabo el proceso de consolidación de los estados contables en el Municipio de Medellín, desarrollar en SAP una solución que facilite la 

consolidación de estados contables en el Municipio de Medellín y la realización de prueba piloto de consolidación de estados contables en el Municipio de 

Medellín.  El saldo restante $2.747.216 será devuelto al disponible para que se ejecuten otros proyectos .

Observación Proyecto:

6.4.2.3 - Logística organizacionalMacroproyecto:

040322Proyecto: Gran centro de escaneo en hacienda

Ppto 

Inicial:
 133%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 75%Ejec Finan. (%):$ 219

Ejec 

Finan. :
$ 291

Ppto 

Ajustado:
$ 300

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%H0322A Número 3.000.000 3.000.000Actos administrativos digitalizados
 100%H0322B Número 1 1Arrendamiento equipos escaneo
 100%H0322C Número 1 1Contrato de custodia relizado

060004Proyecto: Dotación logística en hacienda

Ppto 

Inicial:
 427%Eficiencia %: 422%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 412

Ejec 

Finan. :
$ 416

Ppto 

Ajustado:
$ 200
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Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 422%H0004A Número 77 325Equipos adquiridos

6.4.3 - Gestión FinancieraPrograma:

6.4.3.1 - Fortalecimiento de las finanzas públicasMacroproyecto:

030250Proyecto: Actualización de la formación catastral

Ppto 

Inicial:
 0%Eficiencia %: 0%Eficacia (%): 0%Ejec Finan. (%):$ 0

Ejec 

Finan. :
$ 28

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 0%H0250A Número 1 0Pago realizado (ajuste)

030255Proyecto: Conservación de la formación catastral

Ppto 

Inicial:
 171%Eficiencia %: 163%Eficacia (%): 95%Ejec Finan. (%):$ 2.293

Ejec 

Finan. :
$ 2.413

Ppto 

Ajustado:
$ 1.650

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 120%H0255A Número 20.000 23.986Predios conservados rural  y urbano
 144%H0255B Número 5.000 7.210Predios conservados tramite especial
 131%H0255C Número 8.000 10.458Predios nn e ilocalizados depurados
 171%H0255D Número 12.000 20.547Cedulas del sic y geodatabase conservada
 80%H0255E Número 3.000 2.409Investigaciones juridicas y tecnicas

 301%H0255F Número 12.000 36.176Asig, rectifica y certifica nomenclatura
 192%H0255G Número 5.000 9.620Investigaciones de campo y del oime

040323Proyecto: Recuperación cartera

Ppto 

Inicial:
 127%Eficiencia %: 126%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 2.093

Ejec 

Finan. :
$ 2.117

Ppto 

Ajustado:
$ 2.205

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 126%H0323A Millones de pesos 58.309.879.680 73.268.702.052Cartera recuperada

070083Proyecto: Fortalecimiento cultura tributaria

Ppto 

Inicial:
 89%Eficiencia %: 89%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 80

Ejec 

Finan. :
$ 80

Ppto 

Ajustado:
$ 200

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 15%H0083A Número 5.000 774Contribuyentes orientados mediante chat
La meta de este proyecto no se cumplio al 100% debido a que solo 774 contribuyentes se atendieron mediante el chat.Observación Producto/Actividad:

 152%H0083B Número 40.000 60.710Contribuyentes orientados call center
 100%H0083C Número 30.000 30.000Contrib.  Orientados mediante plegables

070084Proyecto: Plan de fiscalización tributaria

Ppto 

Inicial:
 119%Eficiencia %: 117%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 1.970

Ejec 

Finan. :
$ 2.000

Ppto 

Ajustado:
$ 2.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 142%H0084A Número 3.400 4.819Contribuyentes matriculados
 121%H0084B Millones de pesos 8.000 9.695Incremento impuesto facturado 2008vs2007
 161%H0084C Número 3.000 4.822Certificados expedidos
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 67%H0084D Número 12.300 8.247Reliquidaciones de industria y comercio
De este producto solo se cumplió  el 67% a diciembre 30 de 2008,  debido a que  solo falta gravar las liquidaciones en el sistema,  y como  

paso final se ingresará  en el momento que termine la etapa de pruebas post implantación del módulo de industria y comercio en SAP de forma 

masiva y cuando se cuenten con los permisos respectivos dentro de la etapa de estabilización. Esta cuantificación y sobre el  cumplimiento de 

la meta se explica dado que, además se apoyó a la Subsecretaria de Tesorería en la liquidación de las cuentas de los contribuyentes morosos 

que solicitaron acogerse a la ley 1175 de 2007, que tenían su vencimiento en el mes de junio de 2008 y eran necesarios para asegurar la 

depuración del debido cobrar de los contribuyentes, así como la explicación y atención personalizada a los contribuyentes sobre los estados de 

cuenta entregados para acogerse a los beneficios de la ley en mención.

Observación Producto/Actividad:

 102%H0084E Número 10.000 10.171Registros actulizados
 124%H0084F Número 22.000 27.190Reliquidaciones de predial
 105%H0084G Número 3.500 3.684Investigaciones contables y tributarias

070085Proyecto: Ventanilla única red sim trá

Ppto 

Inicial:
 0%Eficiencia %: 121%Eficacia (%): 0%Ejec Finan. (%):$ 0

Ejec 

Finan. :
$ 220

Ppto 

Ajustado:
$ 200

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%H0085A Número 5 5Liquidacion de 5 tributos
 142%H0085B Número 500 709Proyec.de construccion ventanilla unica

6.4.3.2 - Fortalecimiento de los instrumentos de información financierMacroproyecto:

040325Proyecto: Administración y valoración de títulos

Ppto 

Inicial:
 125%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 80%Ejec Finan. (%):$ 44

Ejec 

Finan. :
$ 55

Ppto 

Ajustado:
$ 59

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%H0325A Porcentaje 100 100Soporte y mantenimiento modulo

050071Proyecto: Fortalecimiento financiero 2006

Ppto 

Inicial:
 102%Eficiencia %: 101%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 400

Ejec 

Finan. :
$ 405

Ppto 

Ajustado:
$ 400

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 106%H0071A Número 1.400 1.484Claves abiertas realizadas
 100%H0071B Porcentaje 100 100Modelos de rentas y gastos ajustados
 100%H0071C Número 8 8Informes entidades descentralizadas
 100%H0071D Número 29 29Saldos presupuestales depurados
 100%H0071E Número 10 10Cuentas bancarias destinacion especifica
 100%H0071G Número 2 2Informe seguimiento a bonos

060022Proyecto: Verificacion, validacion y control de las cuentas bancarias

Ppto 

Inicial:
 92%Eficiencia %: 92%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 447

Ejec 

Finan. :
$ 449

Ppto 

Ajustado:
$ 650

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 92%H0022A Porcentaje 100 92Cuentas bancarias conciliadas

060026Proyecto: Inf. contable en contexto de res 119 de la c.g.n. de 2006

Ppto 

Inicial:
 156%Eficiencia %: 80%Eficacia (%): 51%Ejec Finan. (%):$ 275

Ejec 

Finan. :
$ 537

Ppto 

Ajustado:
$ 600

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada
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 80%H0026A Porcentaje 100 80Cuentas depuadas segun programacion
La ejecución a agosto 31 de este proyecto se encuentra en cero debido a que actualmente esta en proceso de legalización contractual y tendra una duración 

hasta febrero del año 2009, razón por la cual se espera tener una ejecución del 80% en esta vigencia.

Observación Proyecto:

060043Proyecto: Administración y conservación inventario bienes inmuebles

Ppto 

Inicial:
 114%Eficiencia %: 88%Eficacia (%): 77%Ejec Finan. (%):$ 898

Ejec 

Finan. :
$ 1.164

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 98%H0043A Número 3.200 3.145Bines fiscales y publicos conservados
 57%H0043B Número 1.600 904Inmuebles del inval formados
 45%H0043C Número 800 359Negociacion de predios
 81%H0043D Número 2.000 1.623Valoracion de inmuebles municipales

 139%H0043E Número 100 139Loteo y englobe de bienes fsicales
 107%H0043F Número 2.900 3.101Georrefernciacion bienes inmuebles munic

6.4.3.3 - Bienes inmuebles para el desarrollo de la ciudadMacroproyecto:

040324Proyecto: Adquisición de inmuebles

Ppto 

Inicial:
 87%Eficiencia %: 86%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 16.215

Ejec 

Finan. :
$ 16.362

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 99%H0324A Millones de pesos 16.362 16.215Pagos predios adquiridos
 73%H0324B Número 15 11Proyect. Atendidos adquisicion de predio

La meta inicial de este proyecto se modifico toda vez que fueron adicionados recursos para adquirir los siguientes predios:                               

• Adquisición de predio ubicado en la calle 72  48a-20 barrio campo Valdés (caa Rafael Uribe Uribe. 

• Adquisición de predio ubicado en la calle 18 sur entre cr 43 y 39 (perteneciente a la Dirección Nacional de Estupefacientes) con destinación futura a espacio 

público para la recreación y encuentro ciudadano.

Observación Proyecto:

050127Proyecto: Inversión de obligaciones urbanísticas

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 30%Eficacia (%): 30%Ejec Finan. (%):$ 2.070

Ejec 

Finan. :
$ 6.914

Ppto 

Ajustado:
$ 12.221

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 30%H0127A Millones de pesos 6.914 2.069Pago de adquisicion de predios
La meta inicial de este proyecto se modifico mediante Decreto 2049 de diciembre 20 de 2008 para la ejecución de otros proyecto.Observación Proyecto:

060076Proyecto: Adecuación y mantenim. sedes externas no institucionales

Ppto 

Inicial:
 81%Eficiencia %: 80%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 256

Ejec 

Finan. :
$ 260

Ppto 

Ajustado:
$ 300

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 80%H0076A Número 10 8Adecuacion y mantenimiento sedes externa
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SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



 



Secretaría de Bienestar Social

Proyectos de Iniciativas Institucionales
1 - Medellín, Ciudad Solidaria y EquitativaLínea:

1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el HambreComponente:

1.1.1 - Medellín SolidariaPrograma:

1.1.1.1 - Medellín solidariaMacroproyecto:

080014Proyecto: Medellin solidaria

Ppto 

Inicial:
 204%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 49%Ejec Finan. (%):$ 739

Ejec 

Finan. :
$ 1.505

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%B0014L Número 4 4Acci reali  lograr el accedan a servicio
Vinculación de 15 personas con el Cesde en Contrato de aprendizaje para formación en técnicos en gestión administrativa y en gestión 

secretarial. Se continua el proceso de formulación del proyecto con Servientrega, para la creación de una empresa social de mujeres dedicadas 

a la mensajería en las comunas de la periferia de la ciudad.

Se comienza el proceso de formulación de proyecto con la Fundación Manos de Luz,  para la formación de mujeres en el tema de cuidados del 

hogar (servicio domestico) con la posibilidad de intermediación laboral por medio de esta Fundación.

Se da la articulación con la Secretaría de Desarrollo para llevar a cabo la convocatoria para la certificación de obreros no calificados del sector 

de la construcción bajo el convenio de Fenvip, que se proyecta dará lugar a posibilitar la vinculación laboral de esta población en los proyectos 

de infraestructura de la Alcaldía de Medellín.

Se realiza convocatoria y preselección de candatos para el contrato de aprendizaje con Soodexo para limpeiza, aseo y atención de cafetería.

Se da articulación con el SENA para la animación sociolaboral como etapa previa a los procesos de selección con la intención de mejorar las 

condiciones de empleabilidad de la población de Medellín Solidaria, la población comenzará a beneficiarse en 2009.

Se obtiene 15 cupos en el diplomado Formación en Economia Solidaria para líderes comunitarios de la población de Medellín Solidaria con 

Uniminuto.

Observación Producto/Actividad:

1.1.2 - Poblaciones en Riesgo SocialPrograma:

1.1.2.10 - Prevención y atención de las violencias sexuales - Por una vMacroproyecto:

030268Proyecto: Por una vida más digna

Ppto 

Inicial:
 97%Eficiencia %: 94%Eficacia (%): 97%Ejec Finan. (%):$ 1.765

Ejec 

Finan. :
$ 1.824

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 49%B0268A Número 4.500 2.191H y m en situ de ries y vio sex aten psi
Durante el periodo Enero - Junio se realizo la atención  psicosocial, a 2.191 hombres y mujeres en situación de riesgo y violencia sexual,  se 

continuo con las realización de actividades como: talleres del encuentro, salidas de campo a los sectores estratégicos de la Ciudad de Medellín , 

la ejecución del producto finalizo en el mes de junio.

Observación Producto/Actividad:

 208%B0268B Número 120 249Niñ@, adol en esci,abu sex aten casa afe
En el año 2008 se ha brinda atención en la casa del afecto a 249 niños, niñas y adolescentes, los cuales recibieron: alojamiento, alimentación, 

vestuario, intervención profesional, recreación, atención en salud, reintegro familiar.

Observación Producto/Actividad:

 11%B0268C Número 3.821 415Per adul en ejer de prost, abus aten sic
Durante el periodo  de junio a diciembre 31 de 2008, 415 personas adultas en ejercicio de prostitución, víctimas de abuso, o de trata de 

personas, fueron atendidas a nivel psicosocial.

se continuo con la actividad de prevención del turismo sexual, por lo tanto se continuo con la realización de obras de títeres con temas sobre el 

abuso y la explotación sexual para niños y niñas hijos e hijas de los usuarios y usuarias,

Observación Producto/Actividad:
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 147%B0268D Número 2.235 3.289Per en ries de pros,abus ben de pre y pr
En el año 2008, se realizo  la atención de 3,289  hombres y mujeres en riesgo de prostitución, que participan de talleres  de prevención y 

promoción,   en los cuales se abordan los temas como: Identificación de situaciones donde se puedan presentar abuso sexual, factores 

protectores, ruta de atención y denuncia y explotación sexual comercial

Observación Producto/Actividad:

 104%B0268E Número 500 522Per víct de deli sex sensi para denu (a)
La ejecución finalizo en el mes de marzo del  año 2008, con la atención 522 personas víctimas de delitos sexuales.Observación Producto/Actividad:

 42%B0268F Número 500 208Pers atendidas psicosocialmente (a)
 La ejecución del indicador,  finalizo en el mes de marzo del año 2008, se atendió a nivel Psicosocial un total de  208 personasObservación Producto/Actividad:

 100%B0268G Número 30 30Nna aten temporal/ en la casa del afecto
Se brindo a los menores alojamiento, alimentación, vestuario e intervención profesional, en total se atendieron 30 menores por los siguientes 

motivos de ingreso: explotación laboral 8, abuso sexual 10 y en riesgo 12. En el mes de enero finalizo la ejecución de los recursos de ajuste.

Observación Producto/Actividad:

1.1.2.11 - Sistema de atención al habitante de la calle adultoMacroproyecto:

030264Proyecto: Atención al adulto indigente con limitaciones físi

Ppto 

Inicial:
 201%Eficiencia %: 173%Eficacia (%): 86%Ejec Finan. (%):$ 2.013

Ejec 

Finan. :
$ 2.343

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 88%B0264A Número 180 159Pers con discap fís y/o ment atendi inte
 Para el año 2008 , 159 personas con discapacidad física omental fueron atendidas,  a través del  programa, albergue, alimentación, servicios 

médicos, recreación y deportes vestuario, implementos de aseo personal y la atención de profesionales expecializados

Observación Producto/Actividad:

 257%B0264B Número 37 95Pers atendidas con modalidad domiciliari
Durante el año 2008,  95 personas con discapacidad física y/o mental recibieron atención básica, alberque, alimentación,  atención de 

profesionales en medicina, trabajo social y psicología. las familias fueron asesoradas sobre el manejo de estas patologías, los pacientes cuanta 

con un seguimiento por 6 meses.

Observación Producto/Actividad:

030265Proyecto: Atención al habitante de la calle

Ppto 

Inicial:
 97%Eficiencia %: 82%Eficacia (%): 85%Ejec Finan. (%):$ 6.254

Ejec 

Finan. :
$ 7.347

Ppto 

Ajustado:
$ 4.800

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 102%B0265A Número 2.000 2.042Adultos indigentes atendidos en sus nb
En el año 2008,  se brindo atención a las necesidades básicas de 2,024 adultos en situación de indigencia. Es necesario mencionar que durante 

el presente mes y por motivo de las festividades decembrinas, el número de usuarios disminuyo tanto en la mañana como en la tarde, a fin de 

motivarlos y reducir su impacto en la ciudad se realizaron acciones, como: se dio amnistia al grupo de sancionados de los hoteles para que 

reingresaran y los utilizaran como espacios de descanso y disminución de riesgos frente al consumo de drogas, se realizaron múltiples 

actividades alusivas a la navidad, se realizaron presentaciones musicales (Los de Yolombo), teatrales, desfiles de modas, concursos de baile y 

se realizaron recorridos de alumbrados con los usuarios para motivarlos frente a la oportunidad de disfrutar la calle de otra manera

Observación Producto/Actividad:

 91%B0265B Número 500 455Pers aten en proc insti con cam positivo
Durante el año 2008 se  brindo atención institucional a un total de 455 beneficiarios, los procesos institucionales, tiene como objetivo principal 

generar el espacio y las condiciones para que los usuarios adquieran cambios positivos en sus estilos de vida. Se trabaja la temática de 

compromiso, sentido de pertenecía, autoimagen, repeto por la diferencia y  farmacodependencia. 

Se dio continuidad a los grupos de población especifica con el fin de que los servicios cumplan con las expectativas de los usuarios, motivo por 

el cual se realizaron varios contactos institucionales, por ejemplo con la Comunidad Terapéutica Despestar Espiritual, donde fue remitida una 

usuaria para realizar proceso terapéutico frente a la farmacodependencia .  Se realizaron capacitaciones en: relaciones interpersonales , 

sistemas con el Sena,

Observación Producto/Actividad:

 47%B0265C Número 800 377Pers sensi fren a la proble habi de clle
En el periodo Enero- Julio 377 personas de la ciudad de Medellín fueron informadas y sensibilizadas frente a la problemática del habitante de 

Calle.  Finalizo el mes de julio fueron sensibilizan 45 jóvenes de la institución educativa Tulio Ospina ubicada en el barrio Jesus Nazareno, de 

los grados noveno a once, sobre la problemática, la campaña de no limosna y sobre los programas de la secretaria para esta población 

habitante de Calle. La ejecución de este indicador finalizo en el mes de Julio.

Observación Producto/Actividad:

 54%B0265D Número 750 406Pers benefia con accio de preven y promo
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La Ejecución de este indicador inicio en el mes de Agosto, durante el periodo agosto -diciembre de 2008, 406 personas se beneficiaron de las 

acciones de prevención y promoción.

Observación Producto/Actividad:

 100%B0265E Número 50 50Pers aten en sus necesidades básica (a)
En el mes de enero se atendieron en los diferentes componentes, 50 personas, a los beneficiarios se les brindan servicios de aseo personal, el 

lavado de la ropa, alimentación, atención en salud, remisión a centros especializados, en este mes se atendieron 50 usuarios nuevos. Los 

recursos de ajustes fueron ejecutados en sus totalidad en el mes de enero, por los cual se continua con el procedimiento establecido para la 

liquidación bilateral.

Observación Producto/Actividad:

 100%B0265F Número 32 32Pers aten en proc insti con cam posi (a)
Se continuó con la atención de 32 personas, que se beneficiaban del programas desde el año 2007, se brindaron servicios de alojamiento, 

alimentación, atención especializada y capital semilla, para el mes de enero se  atendieron 32 usuarios nuevos. Los recursos de ajustes fueron 

ejecutados en su totalidad en el mes de enero, por los cual se continua con el procedimiento establecido para la liquidación bilateral.

Observación Producto/Actividad:

1.1.2.12 - Adecuaciones y mantenimiento de sedes de Bienestar SocialMacroproyecto:

030261Proyecto: Equipamientos de solidaridad

Ppto 

Inicial:
 186%Eficiencia %: 140%Eficacia (%): 75%Ejec Finan. (%):$ 452

Ejec 

Finan. :
$ 601

Ppto 

Ajustado:
$ 364

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 140%B0261A Número 20 28Sedes con mantenimiento realizado

1.1.2.2 - Sistema de atención a la niñez en situación de calleMacroproyecto:

030281Proyecto: Atención a menores de y en la calle

Ppto 

Inicial:
 214%Eficiencia %: 203%Eficacia (%): 95%Ejec Finan. (%):$ 482

Ejec 

Finan. :
$ 509

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 170%B0281A Número 210 356Nña atendidos integral/ en calle
. La ejecución del indicador finalizo en el mes de mayo, con la atención integral de 356 menores de y en calle.Observación Producto/Actividad:

 313%B0281B Número 40 125Pers que logran cambios positivos
Durante el año 2008, 125 personas logran cambios positivos, los cuales generaron reintegros familiares e ingresos escolares de los 

beneficiarios del programa.

Observación Producto/Actividad:

 433%B0281C Número 120 520Pers atend con acciones de preven y prom
 La ejecución del indicador finalizo en el mes de mayo, con la participación de 520 personas, en las diferentes acciones de promoción y 

prevención

Observación Producto/Actividad:

 100%B0281D Número 108 108Menores atendidos integral/ en calle (a)
Hasta el 18 de Enero de 2008 se brindo atención integral a 108 menores. 

Atención especializada - área de salud: atenciones medicas 45, Trabajo Social: Entrevistas iníciales 34, remisiones a redes: 7 casos; 

entrevistas familiares 2; atención y asesoría a las familias 10; ingreso a los alamos de 4 niños, niñas y jóvenes; Divina providencia 1; remisión a 

otras instituciones 4, Psicología: tutorías grupales 3, entrevistas psicológicas 3, asesoría individual 40, dinamización de conflictos 30.

Observación Producto/Actividad:

 100%B0281E Número 48 48Pers que lograron cambios positivos (a)
Hasta el 18 de enero de 2008, con recursos de ajuste se atendieron 48 personas, que lograron cambios positivos. Se presentaron 4 reintegros 

familiares  y 78 ingresos Escolares en centros de acogida.

Observación Producto/Actividad:

 100%B0281F Número 23 23Pers aten con accio de preven y prom (a)
Hasta el 18 de enero de 2008, con recursos de ajuste se atendieron 23 personas con acciones de prevención y promoción, se continuo 

realizando los talleres de sensibilización y prevención en los diferentes barrios expulsores de la Ciudad de Medellín

Observación Producto/Actividad:

070017Proyecto: Atención integral a niños, niñas y adolescentes con pr

Ppto 

Inicial:
 154%Eficiencia %: 97%Eficacia (%): 63%Ejec Finan. (%):$ 2.557

Ejec 

Finan. :
$ 4.046

Ppto 

Ajustado:
$ 4.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 110%B0017A Número 1.500 1.643Nin@ y adol en situac de cll min ser nba
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1.647  Niños, niñas y adolescentes en situación de calle se les  brindado los servicios que les permito una atención de necesidades básicas , 

durante el año 2008

Observación Producto/Actividad:

 82%B0017B Número 1.500 1.230Niñ@ y adoles clle aten promo y prevenci
Durante el  año 2008, 1.130 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos con acciones de prevención y promoción.Observación Producto/Actividad:

 100%B0017C Número 5 5Un móviles de aten integral inmedia clle
Durante el año 2008, funcionaron las cinco unidades móviles para la atención integral e inmediata a la niñez en calle.Observación Producto/Actividad:

1.1.2.3 - Protección y atención integral para la infancia y la adolescMacroproyecto:

030262Proyecto: Protección integral a niños, niñas y jóvenes en si

Ppto 

Inicial:
 295%Eficiencia %: 186%Eficacia (%): 63%Ejec Finan. (%):$ 280

Ejec 

Finan. :
$ 445

Ppto 

Ajustado:
$ 400

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 359%B0262A Número 46 165Nna atendidos integralmente en prote
En los meses de Febrero y marzo se atendieron 48 niño, niñas y adolescentes. En el trimestre  con los recursos de 2008, el presupuesto de 

ajuste y reserva, se realizaron 41 reintegros al medio familiar, 216 ubicaciones de menores en programas de protección, 15 publicaciones de 

menores de edad en la prensa, 488 Atenciones de médicas (Consultas, remisión a especialistas, inyectología y medicina legal entre otros ), 48 

Atenciones psiquiátricas,  84 Atenciones Odontológicas, 365 evaluaciones nutricionales, 346 intervenciones Psicológicas y 295 talleres 

formativos. En los meses de febrero y marzo se presentaron 22 evaciones de menores de edad.  La ejecución del producto finalizo en el mes 

de marzo

Observación Producto/Actividad:

 100%B0262B Número 170 170Nna atendidos integral/ en protec (r)
Entre los meses de Enero y Febrero se atendió integralmente a  170 menores. La ejecución del producto finalizo en el mes de FebreroObservación Producto/Actividad:

 100%B0262C Número 22 22Nna atendidos integral/ en protec (a)
En el mes de Enero se atendió integralmente a 22 menores.  La ejecución del producto finalizo en el mes de EneroObservación Producto/Actividad:

040168Proyecto: Atención al menor infractor

Ppto 

Inicial:
 155%Eficiencia %: 115%Eficacia (%): 74%Ejec Finan. (%):$ 1.015

Ejec 

Finan. :
$ 1.365

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 115%B0168A Número 283 326Nna atendidos integralmente
Para el año 2008. 326 menores infractores recibieron atención integral.Observación Producto/Actividad:

070015Proyecto: Atención integral a niños, niñas y adole

Ppto 

Inicial:
 177%Eficiencia %: 122%Eficacia (%): 69%Ejec Finan. (%):$ 1.043

Ejec 

Finan. :
$ 1.511

Ppto 

Ajustado:
$ 1.500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 145%B0015A Número 573 830Nin@ de 8 a 18 años atendidos integral/
En el año 2008, se ha realizado   atención integral de 830  de niños y niñas de 8 a 18 atendidos,  a los cuales se les brinda los servicios 

médicos, atención odontológica, atención siquiatría, intervención de trabajo social, evaluación nutricional, intervenciones psicológicas.

Observación Producto/Actividad:

 100%B0015B Porcentaje 100 100Nin@ en riesgo soc benefi progra de aten
El 100% de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento que solicitaron los servicios del programa, fueron atendidos 

integralmente. El 100% equivale a 13 ingresos

Observación Producto/Actividad:

070016Proyecto: Atención integral a la primera infancia

Ppto 

Inicial:
 130%Eficiencia %: 78%Eficacia (%): 60%Ejec Finan. (%):$ 576

Ejec 

Finan. :
$ 965

Ppto 

Ajustado:
$ 2.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 78%B0016A Número 450 349Niñ@ de 0 a 7 años atendidos integral/
Durante  el año 2008, 332 niño y niñas entre los 0 a los 7 años de edad, han recibido atención integral, la cual integra los servicios de salud , 

trabajo social, psicología, nutrición, odontología y salidas culturales

Observación Producto/Actividad:
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1.1.2.5 - Envejecimiento dignoMacroproyecto:

030263Proyecto: Asistencia al anciano en la uate

Ppto 

Inicial:
 120%Eficiencia %: 99%Eficacia (%): 83%Ejec Finan. (%):$ 4.831

Ejec 

Finan. :
$ 5.851

Ppto 

Ajustado:
$ 4.200

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%B0263A Número 420 419Adultos m aten en ser de lar est colonia
Durante el año 2008 ingresaron en total  75 beneficiarios nuevos,  los cuales recibieron atención integra, a través de los servicios de larga 

estancia, como alojamiento, alimentación, Vestido, servicio de  salud, recreación, talleres ocupacional y  actividades religiosas.

Observación Producto/Actividad:

 98%B0263B Número 350 344Adultos m aten en ser  larga colonia (a)
Al 31 de diciembre de 2007 se encontraban institucionalizados 326 Adultos Mayores en la UATE, en enero de 2008 ingresaron 18 usuarios, 

para un total de 344. La ejecución del producto finalizo en el mes de Enero

Observación Producto/Actividad:

030280Proyecto: Protección social al adulto mayor

Ppto 

Inicial:
 114%Eficiencia %: 103%Eficacia (%): 90%Ejec Finan. (%):$ 1.571

Ejec 

Finan. :
$ 1.746

Ppto 

Ajustado:
$ 1.900

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 103%B0280A Número 15.450 15.910Adultos m aten en serv socia complementa
Para el año 2008, 15.910 Adultos Mayores del Municipio de Medellín, se beneficiaron del subsidio directo, y fueron atendidos con servicios 

sociales complementarios.

Observación Producto/Actividad:

070019Proyecto: Apoyo económico adultos mayores

Ppto 

Inicial:
 213%Eficiencia %: 213%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 3.108

Ejec 

Finan. :
$ 3.108

Ppto 

Ajustado:
$ 2.050

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 213%B0019A Número 2.225 4.731Adultos mayores aten con apoyo económico
4.731 Adultos mayores del municipio de Medellín, fueron atendidos con apoyo económico, el cual esta orientado al mejoramiento de la calidad 

de vida.

Observación Producto/Actividad:

070020Proyecto: Asistencia al adulto mayor en redes de apoyo

Ppto 

Inicial:
 133%Eficiencia %: 118%Eficacia (%): 89%Ejec Finan. (%):$ 1.972

Ejec 

Finan. :
$ 2.228

Ppto 

Ajustado:
$ 800

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 106%B0020A Número 496 527Adultos m aten en mode de larga estancia
522 Adultos mayores de la Ciudad de Medellín, fueron atendidos durante el año 2008, por las redes de apoyoObservación Producto/Actividad:

 130%B0020B Número 20 26Hogares geronto y geriátric fortalecidos
Finalizado el mes de diciembre de 2008, se contaba con 26 hogares gerontológicos y geriátricos de la ciudad, participando del proceso de 

fortalecimiento.

Observación Producto/Actividad:

1.1.2.6 - Ser capazMacroproyecto:

030277Proyecto: Rehabilitación social y familiar al discapacitado

Ppto 

Inicial:
 90%Eficiencia %: 85%Eficacia (%): 95%Ejec Finan. (%):$ 2.345

Ejec 

Finan. :
$ 2.476

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 44%B0277A Número 4.250 1.850Pers discap bene con proc de habil rehab
En el año 2008, se beneficiaron 1.882 personas en situación de discapacidad, con los procesos de habilitación y Rehabilitación, los cuales 

integran acciones como:  Rehabilitación Ocupacional, entrega de  aditamentos, atención domiciliaria,  Estimulación Temprana,  Hidroterapia, 

evaluaciones  de niños, niñas y adolescentes del Centro Integrado para la atención profesional.

Observación Producto/Actividad:

 76%B0277B Número 4.250 3.247Pers discap bene con proce de equi oport
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3.247 personas en situación de discapacidad fueron beneficiadas durante el año 2008con el procesos de equiparación de oportunidades 

(Subsidio), el subsidio tiene como uno de sus principales objetivos apoyar la participación y asistencias de las personas con discapacidad a 

procesos de educación formal, actividades de formación y capacitación, rehabilitación, recreación y la asistencia a los servicios de salud

Observación Producto/Actividad:

 110%B0277C Número 10 11Redes y orga que traba con pob con disca
Para el año 2008, 11 redes y organizaciones que trabajan con y para la población en situación de discapacidad, fueron fortalecidas.Observación Producto/Actividad:

 110%B0277D Número 108 119Pers discap aten a nivel profesional (a)
La ejecución del indicador finalizo en febrero con la atención de 119 personas en situación de discapacidad.Observación Producto/Actividad:

1.1.2.9 - Población en emergenciaMacroproyecto:

040170Proyecto: Atención psicosocial y humanitaria

Ppto 

Inicial:
 109%Eficiencia %: 103%Eficacia (%): 94%Ejec Finan. (%):$ 627

Ejec 

Finan. :
$ 666

Ppto 

Ajustado:
$ 232

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 154%B0170A Número 750 1.156Pers aten con ayuda huma y acompa sicoso
1.156  personas en situación de emergencia recibieron atención a nivel social y/o ayuda humanitaria, en el año 2008Observación Producto/Actividad:

 32%B0170B Número 700 223Flia en emerg atend con paque alimen (a)
. La ejecución del producto finalizo en abril, con la atención de 223 beneficiariosObservación Producto/Actividad:

 123%B0170C Número 1.200 1.473Pers aten psicosocial/ y vía telefón (a)
La ejecución del producto finalizo en el mes de abril con la atención de 1.476  beneficiarios.Observación Producto/Actividad:

070021Proyecto: Atención psicosocial a través de la línea 123

Ppto 

Inicial:
 120%Eficiencia %: 101%Eficacia (%): 85%Ejec Finan. (%):$ 583

Ejec 

Finan. :
$ 689

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 101%B0021A Número 5.000 5.061Pers aten a nivel psico vía tele y dire
Durante el año 2008, 5.061 personas fueron atendidas a nivel psicosocial vía telefónica y directamenteObservación Producto/Actividad:

1.2 - Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y ReintegraciónComponente:

1.2.1 - Población en Situación de DesplazamientoPrograma:

1.2.1.1 - Población en situación de desplazamientoMacroproyecto:

030276Proyecto: Atención a la población desplazada

Ppto 

Inicial:
 95%Eficiencia %: 94%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 5.726

Ejec 

Finan. :
$ 5.826

Ppto 

Ajustado:
$ 2.450

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 115%B0276A Número 30.000 34.411Pers en situa de desplaza recep y orient
34,411 personas en situación de desplazamiento fueron recepcionadas y orientas, en Unidad de Atención y orientación a la población 

desplazada del Municipio de Medellín.

Observación Producto/Actividad:

 133%B0276B Número 2.400 3.199Pers declara aten con asiste humanitaria
En el año 2008, 3,196 personas declarantes fueron atendidas a través del componente de asistencia humanitaria.Observación Producto/Actividad:

 32%B0276C Número 1.000 323Pers aten en proceso de restablecimiento
Durante el año 2088,  323  personas fueron beneficiadas con procesos de restablecimiento, el cual cuenta con servicios como AIP ( 

desembolso), capacitación, empleo y retorno.

Observación Producto/Actividad:

 125%B0276D Número 7.000 8.733Pers aten a través de remisión al snaip
En el año 2008,  8.733  personas se beneficiaron de las remisiones a través del SNAIPDObservación Producto/Actividad:

 67%B0276E Número 100 67Pers declar apoya con  retorno y/o reubi
Para el año 2008,  67  personas declarantes fueron apoyadas a través de componente de  retorno y/o reubicación.Observación Producto/Actividad:
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 100%B0276F Porcentaje 100 100Declar bene con aten inmediata  albergue
Durante el año 2008 277 personas remitidas por el Ministerio Público, se han beneficiado de la atención inmediata en el albergue.Observación Producto/Actividad:

 83%B0276G Número 500 414Per declar apoya con proye de gene ingre
114 personas declarantes, fueron apoyadas con  proyectos de generación de ingresos o vinculación laboral, en el transcurso del año 2008Observación Producto/Actividad:

 100%B0276H Número 1 1Crea de una geren para coord impl políti
En el mes de octubre del 2008, se firmo el decreto que dio origen a la gerencia que coordinará la implementación de la Política Publica.Observación Producto/Actividad:

 100%B0276I Porcentaje 100 100H m y niñ@ remi al snaip con doc de iden
1.212 personas fueron remitidas durante todo el año 2008, para tramitar la consecución de los documentos de identificaciónObservación Producto/Actividad:

 98%B0276J Número 5.400 5.297Pers. Recepciondas y orientadas ( a )
La ejecución del producto finalizo el mes de Abril, con la recepcionaron y orientaron 5.297 personas en totalObservación Producto/Actividad:

 51%B0276K Número 1.600 811Pers benefi con ayuda humanitaria (a)
 La ejecución del producto finalizo el mes de Abril, con la atención de 811 personas.Observación Producto/Actividad:

 120%B0276L Número 480 578Pers aten en proceso de restablecimi (a)
La ejecución del producto finalizo el mes de Abril, con la atención de 578 personasObservación Producto/Actividad:

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.6 - Atención a Grupos PoblacionalesComponente:

2.6.3 - Infancia, Adolescencia y FamiliaPrograma:

2.6.3.1 - Medellín convive en familiaMacroproyecto:

040171Proyecto: Buen vivir (familia vulnerable)

Ppto 

Inicial:
 285%Eficiencia %: 211%Eficacia (%): 74%Ejec Finan. (%):$ 4.240

Ejec 

Finan. :
$ 5.742

Ppto 

Ajustado:
$ 2.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 65%B0171A Número 24.000 15.582Pers aten a nivel sicotera y aseso legal
15.582  personas fueron  atendidas durante el año 2008,  las cuales se les ha brindado los siguientes servicos :Atención psicológica  individual: 

4.687, Terapia Familiar: 3.526, Terapia Grupal: 4.496, Asesoría legal:3.474.

Observación Producto/Actividad:

 111%B0171B Número 150 167Niñ@  niquitao atend a nivel sicio y nut
167 Niños y niñas del sector de Niquitao recibieron durante el año 2008, atención sicopedagógica y nutricional,  a través de del programa se les 

brindo almuerzo y refrigerio,  servicio de ludoteca, intervención  profesional (psicología, trabajo social, recreación, ed. física y nutricionista con 

servicio de medición antropométrica).

Observación Producto/Actividad:

 101%B0171C Número 4.043 4.076Pers aten a nivel sicoter y ases leg (a)

 La ejecución de esta actividad finalizo en febrero, con la atención a nivel psicosocial y/o legal de 4.076 familias.

Observación Producto/Actividad:

 100%B0171D Número 9.032 9.032Pers atendidas preventiva y promocional
9.032 parsonas fueron atendidas preventiva y promocionalmente, en el año 2008,  del total de los beneficiarios 96  pertenece al nivel 0 del 

sisbén, 785 son del nivel , 1.778 del nivel 2, 398 personas tiene nivel 3 del sisbén, 1.633 beneficiarios de otros (EPS, sin sisbén) y de 4.342 

personas no se logro establecer la información.

Observación Producto/Actividad:

 53%B0171E Número 15.000 7.956Hogares dign y atend con acompaña grupal
En este mes, se disminuye la intensidad de las actividades, en tanto las festividades decembrinas complejisan la coordinación de agendas con 

la comunidad. 

Se realizaron Encuentros de cuidado para el fortalecimiento de los elementos de cuidado al interior de los hogares y para mejorar la 

conformación y trabajo de las redes de apoyo entre los hogares participantes de Medellín Solidaria.

También se llevó a cabo una Escuela de formación de liderazgo, espacio de formación para las madres y padres líderes del programa, que se 

enfocó en fortalcer la capacidad de estas líderes para trabajar en equipo con las madres y padres titulares de los hogares incluidos en Medellín 

Solidaria.

A estas observaciones les corresponde el Anexo 1. Durante el año 2008, 7.956 horagares fueron diagnósticados y atendidos con 

acompañamiento grupal.

Observación Producto/Actividad:

 100%B0171F Número 15.000 15.000Hogares aten con acompaña famil y grupal
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En este mes, se realiza un menor número de actividades por la dificultad de coordinar agenda con la comunidad en medio de las festividades 

de diciembre.

En este mes se realizan Visitas 0 con firma de acuerdos de corresponsabilidad (alcanzando un total de 11.062 visitas), puerta de entrada al 

proceso de visitas familiares y actividad previa al levantamiento de línea de base, que es iniciado en este mes, toda vez que el equipo de 

cogestores sociales está totalmente capacitado y equipado con el Dispositivo Movil de Captura (DMC), plataforma tecnplógica que permitirá un 

mejor y más agil levantamiento de la información.

También se realizó reunión con madres y padres líderes para la verificación de compromisos, proceso que garantiza la entrega adecuada de los 

subsidios de Familias en acción.

Paralelamente, se realizaron los Encuentros de cuidado y las Escuelas de formación de líderes, actividades de formación y fortalecimiento para 

el trabajo en equipo y la conformación de redes sociales al interior de los hogares participantes de Medellín Solidaria.

Observación Producto/Actividad:

 456%B0171G Número 50 228Pers que llevan a cabo  voluntariado m s
n el año 2008, 228 personas llevaron a cabo labores de voluntariado en el Programa Medellín Solidaria.

La gestión para la participación de voluntarios en el programa Medellín Solidaria, es llevada a cabo por una profesional desde la Gerencia de 

Medellín Solidaria y el Despacho de la primera dama del municipio, basicamente está dirigico a la promoción de la responsabilidad social de las 

personas expresada en el aporte que estas puedan dar a favor de las necesidades y metas de los hogares de Medellín Solidaria. En tanto está 

gestión cuenta con el apoyo del despacho de la primera dama, se ha obtenido una respuesta más positiva de las entidades e intituciones de 

voluntariado o de educación, quienes han puesto a disposición de los hogares de Medellín Solidaria un alto número de voluntarios, como es el 

caso del Columbus School, quien dispouso de 190 voluntarios entre estudiantes, administrativos y docentes que revocaron y pintaron 62 casas 

del sector de Nuevo Sol de Oriente.

Observación Producto/Actividad:

 700%B0171H Número 6 42Org del sect priva que apor a logros m s
Durante el año 2008, 42 Organizaciones del sector privado, se vincularon para la consecución de los logros de los hogares incluidos en Medellín 

Solidaria.

La gestión para la participación de voluntarios en el programa Medellín Solidaria, es llevada a cabo por una profesional desde la Gerencia de 

Medellín Solidaria y el Despacho de la primera dama del municipio, basicamente está dirigico a la promoción de la responsabilidad social 

empresarial, de forma tal que las organizaciones del sector privado y / o mixto, apoyen la gestión de Medellín Solidaria, generando 

oportunidades de capacitación, donaciones en tiempo y servicios, y apoyo participativo con los hogares.

Observación Producto/Actividad:

2.6.3.2 - Política pública de Infancia y Adolescencia - Pacto por la IMacroproyecto:

030274Proyecto: Pacto por la infancia

Ppto 

Inicial:
 994%Eficiencia %: 944%Eficacia (%): 95%Ejec Finan. (%):$ 64

Ejec 

Finan. :
$ 67

Ppto 

Ajustado:
$ 250

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 1.755%B0274B Número 500 8.773Pers aten con acciones de promo y preven
Durante el año 2008, 8,773 personas participaron de las acciones de promoción y prevención.

Se  terminaron los talleres  de  Ley de Infancia y Adolescencia  realizados conjuntamente con la Personería y la Procuraduría de Medellín,  cuya 

graduación se realizó el 17 de diciembre,  en el primer ciclo de talleres denominado Diseño y Evaluación de Políticas con énfasis en la 

protección integral de la niñez y la adolescencia participaron  65 personas,  el 2º ciclo de talleres denominado  Derechos Humanos y Derechos 

de la niñez  y la adolescencia participaron 80 personas.  5

Observación Producto/Actividad:

 133%B0274C Número 6 8Acciones coor con  dife depen de adm mun
Se  participó en  1 reunión de la  Comisión Accidental 085  de niñez en situacion de calle. Se realizó la 7ª reunión del  Comité Técnico  

interinstitucional de la política publica de Infancia y Adolescencia con la participación solo de las secretarias de salud,  educación,  inder, 

gobierno,  planeación,  mujer,  cultura ciudadana.  . Se participo en 1 reunión del comité técnico de la niñez trabajadora liderado por el Ministerio 

de Protección Social y se participo  en 1 reunión de la mesa de seguimiento a la Ley de infancia y adolescencia.

Observación Producto/Actividad:

2.6.4 - Envejecimiento Digno con DerechosPrograma:

2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayorMacroproyecto:

030266Proyecto: Atención preventiva en comunidad al anciano

Ppto 

Inicial:
 123%Eficiencia %: 117%Eficacia (%): 95%Ejec Finan. (%):$ 985

Ejec 

Finan. :
$ 1.032

Ppto 

Ajustado:
$ 720

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 202%B0266A Número 1.582 3.193Clubes de vida y cabildo mayor fortale
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Durante  el año 2008,  3.193 personas integrantes de clubes de vida y del cabildo mayor, participaron en los procesos de fortalecimiento. Se 

continuo con las asesorías individuales y grupales para la digitación de oficios, el acompañamiento en la elaboración de actas de reuniones, se 

avanzo en el aprendizaje gerogogico, el cual es complementario a la metodología integrada de participación social de y para adultos mayores 

del Ministerio de Protección Social

Observación Producto/Actividad:

 68%B0266B Número 500 338Pers beneficiadas con actividades académ
En el mes de Agosto, se llevo a cabo el  evento Académico, en el cual participaron 338 Adultos Mayores de la Ciudad de Medellín.Observación Producto/Actividad:

 99%B0266C Número 28.000 27.782Adult m que rec como míni un ser par,cap
Para el año 2008, 1782 Adultos mayores de la ciudad de Medellín, fue beneficios de los procesos de  fortalecimiento, acciones que se 

desarrollan a través de las asambleas gerontológicas que se realizaron en las diferentes comunas de la Ciudad, para un total de 27,782

Es de aclarar que el total de las personas que recibieron algun servicio corresponde  a parte de las  mismas 26,000 que se reportaron en el 

indicador de actividades recreativas, el cual hace parte del servicio de participacion.

Observación Producto/Actividad:

 100%B0266D Número 26.000 26.000Pers beneficia con actividad recreativas
26,000 Adultos mayores se beneficiaron en el año 2008, las actividades recreativas, que se establecieron en el convenio de cooperación n° 

4600010023 de 2008, firmado entre el Municipio de Medellín, Metro parques, Comfama y Comfenalco.

Observación Producto/Actividad:

2.7 - Seguridad Alimentaria y NutricionalComponente:

2.7.2 - Complementación AlimentariaPrograma:

2.7.2.1 - Complementación alimentariaMacroproyecto:

030278Proyecto: Restaurantes escolares

Ppto 

Inicial:
 135%Eficiencia %: 117%Eficacia (%): 87%Ejec Finan. (%):$ 41.298

Ejec 

Finan. :
$ 47.698

Ppto 

Ajustado:
$ 25.150

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 98%B0278A Número 165.000 162.002Escol aten con comple alimen en peri esc
En el año 2008,  162.002 escolares recibo complemento alimentario,  el cual contribuye a mantener y /o mejorar la situación  alimentaria y 

nutricional de la población escolarizada, que se encuentra inscrita en el sistema de información de la matricula en línea.

Observación Producto/Actividad:

 113%B0278B Número 110.000 124.151Esco aten con compl alime en peri no esc
En el transcurso del año 2008, 124.151 niños, niñas y adolescente de la ciudad de Medellín recibieron complemento alimentario durante el 

periodo no escolar.

Observación Producto/Actividad:

 187%B0278C Número 60.000 112.198Escolares con evaluación nutricional
En el año 2008, se realizo la evaluación nutricional a un total de 112.198 niños, niñas del Municipio de MedellínObservación Producto/Actividad:

 86%B0278D Número 110.000 94.446Comuni edu, capaci a nivel nutri y soci
En el año 2008, 94.446 personas integrantes de la Comunidad educativa, fueron capacitadas en temas de nutrición y el área socialObservación Producto/Actividad:

 100%B0278E Número 2.500 2.500Niñ@ benef  resta esco pobla desplazada
Durante el año 2008, 2.500 en situación de desplazamiento se beneficiaron de los restaurantes escolares.Observación Producto/Actividad:

030279Proyecto: Vaso de leche

Ppto 

Inicial:
 53%Eficiencia %: 49%Eficacia (%): 93%Ejec Finan. (%):$ 8.610

Ejec 

Finan. :
$ 9.220

Ppto 

Ajustado:
$ 7.254

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 99%B0279A Número 130.000 128.262Pers aten con comple alimen en peri esco
En el año 2008, 128.262 personas se beneficiaron de la entrega del complemento alimentario en periodo no escolar.Observación Producto/Actividad:

 0%B0279B Número 50.000 0Comuni edu sensibi en temas de nutrición
la campaña publicitaria no es financiada por el Municipio de Medellín, esta campaña corresponde a un valor agregado del contratista que provee 

la leche líquida.  En el mes de septiembre se solicitó a la empresa JES enviar la propuesta de la campaña publicitaria a la Oficina de 

Complementación Alimentaria para ser revisada y aprobada por ésta oficina y la Interventoría.

Se realizaron las respectivas correcciones y modificaciones por parte del Equipo de Complementación Alimentaria y se solicitó enviar copia del 

mismo a la Oficina de Complementación Alimentaria para tener el soporte, además se solicitó informar el número de volantes a entregar a los 

usuarios del proyecto Vaso de Leche Escolar. La empresa JES informa que el número de volantes publicitarios a entregar son: 113.000

Observación Producto/Actividad:
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040169Proyecto: Complemento alimentario para los adultos

Ppto 

Inicial:
 217%Eficiencia %: 184%Eficacia (%): 85%Ejec Finan. (%):$ 1.827

Ejec 

Finan. :
$ 2.150

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 224%B0169A Número 1.290 2.887Adultos m  aten con complem  alimentario
Durante el año 2008, 2.887 Adultos mayores de la Ciudad de Medellín se beneficiaron con la entrega de complemento alimentario.Observación Producto/Actividad:

 100%B0169B Porcentaje 100 100Adultos m con compl alimen inclu en rupd
El 100% de los adultos mayores incluidos en el RUPD, en situación de desplazamiento que solicitaron atención alimentaria a través del 

programa, fueron atendidos con la entrega del complemento alimentario.

Observación Producto/Actividad:

 229%B0169C Número 8.482 19.466Paquetes alimentarios entregados
Durante el año 2008, se llevo a cabo la entrega de 19.446 paquetes alimentarios en total.Observación Producto/Actividad:

040172Proyecto: Mujeres gestantes

Ppto 

Inicial:
 422%Eficiencia %: 224%Eficacia (%): 53%Ejec Finan. (%):$ 1.548

Ejec 

Finan. :
$ 2.910

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 185%B0172A Número 6.245 11.577Mu gesta y lacta aten compl ali,vigi nut
11. 577 Mujeres gestantes y lactantes fueron atendidas con el complemento alimentario, de igual forma se brindo vigilancia alimentaria a las 

beneficiarias y acciones educativas en áreas de nutrición y temas sociales

Observación Producto/Actividad:

 189%B0172B Número 170 321Disminu del indica de bajo peso gestacio
Para el año 2008, 321 mujeres beneficiarias del programa, lograron la disminución del indicador de bajo peso gestacionalObservación Producto/Actividad:

 423%B0172C Número 170 719Dis del indi  bajo peso de hijo de usu p
Finalizado el año 2008, 719 niños nacidos vivos, hijos de las beneficiarias del  proyecto, lograron la disminución del indicador de bajo peso al 

nacer a término

Observación Producto/Actividad:

 100%B0172D Porcentaje 100 100Ma gesta o lacta ben con compl pobl desp
En el año 2008, 164 mujeres en estado de gestación y/o lactancia, fueron atendidas con el complemento alimentarioObservación Producto/Actividad:

070022Proyecto: Complementación alimentaria primera infancia

Ppto 

Inicial:
 93%Eficiencia %: 76%Eficacia (%): 82%Ejec Finan. (%):$ 4.762

Ejec 

Finan. :
$ 5.808

Ppto 

Ajustado:
$ 3.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 101%B0022A Número 60.000 60.505Nin@ de 0 a 5 años atend con complemento
60.505 niños y niñas de 0 a 5 años de edad, fueron atendidos durante el año 2008, con complemento alimentarioObservación Producto/Actividad:

 95%B0022B Número 30.000 28.497Nin@ de 0 a 5 años  con evaluac nutricio
En el año 2008, se realizo la evaluación nutricional de 28. 498 niños y niñas de 0 a 5 años de edadObservación Producto/Actividad:

 31%B0022C Número 25.000 7.703Per capacitadas en educación nutricional
7.703Personas fueron capacitadas durante el año 2008, en temas de nutrición y del área socialObservación Producto/Actividad:

 79%B0022D Número 1.600 1.269Nin@ 6 m y 5 años benef compl ali despla
1.269 niños entre los 6 meses y los 5 años de edad, en situación de desplazamiento que solicitaron los servicios del programa, recibieron 

complemento alimentario.

Observación Producto/Actividad:

070068Proyecto: Dotacion restaurantes escolares

Ppto 

Inicial:
 12%Eficiencia %: 12%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 489

Ejec 

Finan. :
$ 500

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 12%B0068A Número 100 12Restaurantes escolares dotados
 Durante el año 2008,  en total se realizo la dotación de 11 restaurantes escolares del municipio de Medellín.Observación Producto/Actividad:
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Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

1 - Medellín, Ciudad Solidaria y EquitativaLínea:
1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el HambreComponente:

1.1.2 - Poblaciones en Riesgo SocialPrograma:

1.1.2.10 - Prevención y atención de las violencias sexuales - Por una vMacroproyecto:

050015 PP-Por una vida mas dignaProyecto:

 142%Eficiencia %: 142%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 178,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 178

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 147

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

B0015N NúmeroPer en ries de prost, abus aten tall pr  142,3%2.000 2.845

2.845 personas en riesgo y/o trata de personas fueron atendidas con talleres de promoción y prevención durante el año 2008, de las cuales 

1.011 habitan en la comuna 9, 1.247 en la comuna 10 y 587 en la comuna 14.

Observación Producto/Actividad:

1.1.2.11 - Sistema de atención al habitante de la calle adultoMacroproyecto:

060030 PP-ATENCIÓN AL HABITANTE DE LA CALLEProyecto:

 145%Eficiencia %: 145%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 31,5
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 32

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 63

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

B0030A NúmeroAdultos indigentes atendidos en sus nb  145,0%180 261

Durante el año 2008, 261 habitantes de calle fueron atendidos en sus necesidades básicas,Observación Producto/Actividad:

1.1.2.5 - Envejecimiento dignoMacroproyecto:

050022 PP-Hogares sustitutosProyecto:

 114%Eficiencia %: 114%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 3.669,1
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 3.669

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 3.639

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

B0022N NúmeroAdultos mayores aten con apoyo económico  113,7%4.009 4.560

4.560 Adultos mayores del municipio de Medellín, se beneficiaron durante el año 2008, de la entrega de apoyo económicoObservación Producto/Actividad:

050098 PP-Protección Social al adulto mayor indigenteProyecto:

 88%Eficiencia %: 88%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 32,4
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 32

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 32

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

B0098A NúmeroAdultos aten en modelo de larga estancia  87,5%8 7

Durante el periodo del mes de enero al mes de agosto, 7 adultos mayores han recibido atención en el modelo de larga estancia, los cuales 

incluyen:   alojamiento, alimentación, Vestido, servicio de  salud, recreación, talleres ocupacional,  Atención primaria en salud,  remisión a 

servicios de salud de segundo, tercero y cuarto nivel. Atención Interdisciplinaria: Gerontología, psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, 

fisioterapia y atención nutricional.

Observación Producto/Actividad:

1.1.2.6 - Ser capazMacroproyecto:

040379 PP-Población discapacitadaProyecto:

 100%Eficiencia %: 98%Eficacia %: 98%Ejec. Finan. %:$ 2.173,4
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 2.211

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 2.163
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Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

B0379A NúmeroPers. Discap bene con proc de habili rbc  96,1%127 122

Durante el año 2008, 122  personas en situación de discapacidad se han beneficiado del proceso de Habilitación - RBCObservación Producto/Actividad:

B0379B NúmeroPers. Discap bene con proc de habi adita  102,2%447 457

Durante el año 2008,  457  personas se beneficiaron de los procesos de habilitación - aditamentosObservación Producto/Actividad:

B0379C NúmeroPers disca bene con proc de habi reha ro  26,0%339 88

88 personas en situación de discapacidad, se  beneficiaron durante el año 2008, del proceso de  rehabilitación Ocupacional.Observación Producto/Actividad:

B0379D NúmeroPers disc bene con proc de equi opo subs  99,6%2.566 2.556

 Durante el año  2008, 2.556  personas en situación de discapacidad  se beneficiaron del proceso de equiparación de oportunidades.Observación Producto/Actividad:

B0379E NúmeroRedes confor y forta con acci prom y pre  166,7%3 5

 Para el año 2008, se realizo la conformación y  fortalecimiento de 5 redes, lo anterior a través de diferentes acciones de promoción y 

prevención.

Observación Producto/Actividad:

1.2 - Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y ReintegraciónComponente:

1.2.1 - Población en Situación de DesplazamientoPrograma:

1.2.1.1 - Población en situación de desplazamientoMacroproyecto:

050099 PP-Atención a la Pobación desplazadaProyecto:

 55%Eficiencia %: 55%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 92,6
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 93

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 93

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

B0099A NúmeroPers desplazada aten con asistencia huma  29,2%48 14

14 personas en situación de desplazamiento, recibieron asistencia humanitaria.Observación Producto/Actividad:

B0099B NúmeroPers desplazada que reciben paque alimen  81,3%64 52

52 personas en situación de desplazamiento recibieron paquete alimentario.Observación Producto/Actividad:

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.6 - Atención a Grupos PoblacionalesComponente:

2.6.3 - Infancia, Adolescencia y FamiliaPrograma:

2.6.3.1 - Medellín convive en familiaMacroproyecto:

040375 PP-Medellín convive en familiaProyecto:

 122%Eficiencia %: 111%Eficacia %: 91%Ejec. Finan. %:$ 351,6
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 387

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 352

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

B0375A NúmeroPers aten preventiva, promoci y comunica  111,1%8.253 9.168

9. 168 personas se beneficiaron durante el año 2008, de las acciones preventivas, de promoción y comunicación, que se realizaron en el 

marco del proyecto PP Medellín convive en familia

Observación Producto/Actividad:

040376 PP-Buen VivirProyecto:

 359%Eficiencia %: 204%Eficacia %: 57%Ejec. Finan. %:$ 215,8
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 380

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 340

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

B0376A NúmeroPers atend a nivel psicote y aseso legal  286,3%1.015 2.906

Durante el periodo  de  evaluación,  2. 906  personas recibieron atención psicotetapétucia y/ o asesoría legal.Observación Producto/Actividad:

B0376B NúmeroNiñ@ aten con comple y segui nutricional  121,4%2.128 2.583
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En el año 2008,     2.583 niñas y niños del municipio de Medellín, recibieron complemento alimentario y seguimiento nutricional.Observación Producto/Actividad:

2.6.4 - Envejecimiento Digno con DerechosPrograma:

2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayorMacroproyecto:

050021 PP-Dotación clubes de vidaProyecto:

 93%Eficiencia %: 93%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 291,2
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 291

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 337

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

B0021N NúmeroAdultos mayores beneficia con uniformes  93,4%5.975 5.579

5.579  Adultos Mayores de la ciudad de Medellín, fueron beneficiarios de las entregas de uniformes que se llevaron a cabo en el año 2008.Observación Producto/Actividad:

050023 PP-Atención preventiva en comunidad al ancianoProyecto:

 161%Eficiencia %: 161%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 2.038,1
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 2.038

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 1.907

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

B0023A NúmeroAdultos mayores beneficiados con dia sol  111,9%27.132 30.356

30.356  adultos  mayores  se beneficiaron con el día de sol.

Finalizado el año 2008, se beneficiaron con del día de sol, los  clubes de vida de las  todas las comunas y corregimientos de la Ciudad de 

Medellín.

Observación Producto/Actividad:

B0023B NúmeroAdultos m capaci a nivel geronto y ocupa  97,5%1.807 1.762

Durante el año 2008, 1.762 Adultos mayores del municipio de Medellín, fueron capacitados a nivel Gerontológico y ocupacionalObservación Producto/Actividad:

B0023C NúmeroAdultos m capac  en semillero de líderes  106,4%982 1.045

1.045 adultos mayores fueron capacitados en semilleros de líderesObservación Producto/Actividad:

B0023E NúmeroAdultos mayores aten con protesis dental  327,1%236 772

Durante el año 2008, 772 Adultos mayores fueron atendidos con prótesis dentales.Observación Producto/Actividad:

2.7 - Seguridad Alimentaria y NutricionalComponente:

2.7.2 - Complementación AlimentariaPrograma:

2.7.2.1 - Complementación alimentariaMacroproyecto:

050017 PP-Mujer gestanteProyecto:

 219%Eficiencia %: 219%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 52,7
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 53

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 53

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

B0017N NúmeroM gesta y lacta aten con compl y vig ali  219,1%110 241

Durante el año 2008, se atendió  con complemento, vigilancia alimentaria, educación nutricional y social  a 2.845 mujeres en estado de 

gestación gestantes y a mujeres  lactantes, habitantes del Municipio de Medellín

Observación Producto/Actividad:

050019 PP-Dotación restaurantes escolaresProyecto:

 77%Eficiencia %: 63%Eficacia %: 82%Ejec. Finan. %:$ 208,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 255

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 256

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

B0019N NúmeroRestaurantes escolares dotados  62,5%32 20

Luego de la realización de los diagnóstico de las necesidades de dotación de los restaurantes escolares del Municipio, se realizo la dotación 

de 20 restaurantes escolares

Observación Producto/Actividad:

050020 PP-Complemen alimenticioProyecto:
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 111%Eficiencia %: 101%Eficacia %: 91%Ejec. Finan. %:$ 476,2
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 524

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 477

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

B0020N NúmeroAdultos m  aten con complemento alimenta  106,9%547 585

Durante el año 2008, 585  adultos mayores de la ciudad  de Medellín han recibido complemento Alimentario.Observación Producto/Actividad:

B0020O NúmeroPaquetes alimentarios entregados  94,1%4.929 4.638

En el año 2008, se llevo a cabo la entrega de 4.638  paquetes alimentarios.Observación Producto/Actividad:

Proyectos con Saldos no Ejecutables Saldo no Ejecutable Observaciones

970790 prevencion y atencion integral para $560.312

971410 Guaderia Barrio Niquitao $14.262.092

960113 Habitante de calle $160.217

010139 Atencion al Menor Infractor $4.018.947

970321 Asistencia a menores en situacion $6.545.236

030262 Proteccion integral a niños y niñas $90.758.141

030262 Proteccion integral a niños y niñas $32.569.480

970467 Programa Revivir convenio $80.172

971133 Constr 2da etapa centro menor infractor $572.982

970321 Asistencia a menores en situacion $31.280

970968 atencion a menores entre 6 12 años $18.931

971437 Habitantes de la calle $5.826

971324 Atencion a menores en modalidad $375

971120 Programa recrear niño alcalde $614.247

970473 prevencion y atencion integral $20.474.662

970776 Subsidios escolar familia $798.512

971171 Atencion a los ancianos usuarios. Prog $1.918
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



 



Secretaría de Obras Públicas

Proyectos de Iniciativas Institucionales
1 - Medellín, Ciudad Solidaria y EquitativaLínea:

1.4 - Actuaciones Urbanas IntegralesComponente:

1.4.2 - Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su ÁreaPrograma:

1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su áreaMacroproyecto:

040383Proyecto: Generación, recupera, mej y consol del espacio público del b moravia

Ppto 

Inicial:
 79%Eficiencia %: 78%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 7.124

Ejec 

Finan. :
$ 7.206

Ppto 

Ajustado:
$ 6.428

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 67%O0383C Unidad 3 2Equipamientos construidos
 90%O0383D Metro cuadrado 946 850Espacio publico construido

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.3 - Arte y CulturaComponente:

2.3.3 - Infraestructura y Servicios CulturalesPrograma:

2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturalesMacroproyecto:

080012Proyecto: Construcción p. biblioteca 12 de octubre

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 938

Ejec 

Finan. :
$ 938

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0012M Unidad 1 1Convenio

080020Proyecto: Construcción p. biblioteca las estancias

Ppto 

Inicial:
 107%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 94%Ejec Finan. (%):$ 4.477

Ejec 

Finan. :
$ 4.773

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0020A Unidad 1 1Convenio

3 - Desarrollo Económico e InnovaciónLínea:
3.1 - Creación y Fortalecimiento de EmpresasComponente:

3.1.1 - Apoyo al EmprendimientoPrograma:

3.1.1.4 - Manzana del emprendimientoMacroproyecto:

050040Proyecto: Parque explora-etapa de inversion

Ppto 

Inicial:
 112%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 89%Ejec Finan. (%):$ 6.169

Ejec 

Finan. :
$ 6.927

Ppto 

Ajustado:
$ 150

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0040A Metro cuadrado 2.000 2.000Construccion acuario
 100%O0040B Unidad 5 5Dotacion salas

4 - Hábitat y Medio Ambiente para la GenteLínea:
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4.1 - Espacio Público, Equipamientos y Hábitat SostenibleComponente:

4.1.1 - Espacios Públicos para la GentePrograma:

4.1.1.1 - Construcción de espacios públicosMacroproyecto:

040188Proyecto: Dllo urbano integral en areas de inf de est de metrocable

Ppto 

Inicial:
 109%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 91%Ejec Finan. (%):$ 1.116

Ejec 

Finan. :
$ 1.222

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0188A Unidad 2 2Const.  De puentes
 100%O0188B Metro cuadrado 6.235 6.235Espacio publico construido
 100%O0188C Unidad 1 1Convenio

050033Proyecto: Paseo carabobo

Ppto 

Inicial:
 124%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 80%Ejec Finan. (%):$ 407

Ejec 

Finan. :
$ 507

Ppto 

Ajustado:
$ 338

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0033A Unidad 2 2Liquidacion contratos

050105Proyecto: Espacio público avenida oriental

Ppto 

Inicial:
 107%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 93%Ejec Finan. (%):$ 1.485

Ejec 

Finan. :
$ 1.592

Ppto 

Ajustado:
$ 902

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0105A Metro cuadrado 2.000 2.000Construccion de andenes
 100%O0105B Metro cuadrado 400 400Const. Separador central

050118Proyecto: Biblioteca belén

Ppto 

Inicial:
 108%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 93%Ejec Finan. (%):$ 1.087

Ejec 

Finan. :
$ 1.171

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0118A Metro cuadrado 1.594 1.594Const. De biblioteca
 100%O0118B Metro cuadrado 5.589 5.589M2 de parque construido

050142Proyecto: Paseo la 33

Ppto 

Inicial:
 103%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 97%Ejec Finan. (%):$ 554

Ejec 

Finan. :
$ 571

Ppto 

Ajustado:
$ 1.100

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0142A Metro cuadrado 3.000 3.000Construccion de andenes
 100%O0142B Metro cuadrado 1.118 1.118Adecuacion de via

070079Proyecto: Construcción bulevar la 70

Ppto 

Inicial:
 772%Eficiencia %: 75%Eficacia (%): 10%Ejec Finan. (%):$ 191

Ejec 

Finan. :
$ 1.963

Ppto 

Ajustado:
$ 7.400

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 75%O0079A Unidad 4 3Estudios y diseños

080019Proyecto: Construcción p. biblioteca san cristobal

Página 35 de 123204 - Secretaría de Obras Públicas



Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 938

Ejec 

Finan. :
$ 938

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0019A Unidad 1 1Convenio

4.1.1.2 - Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rurMacroproyecto:

020230Proyecto: Construcción plaza de la luz

Ppto 

Inicial:
 159%Eficiencia %: 117%Eficacia (%): 74%Ejec Finan. (%):$ 191

Ejec 

Finan. :
$ 260

Ppto 

Ajustado:
$ 300

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 200%O0230A Unidad 1 2Mantenimiento sistema espejos de agua
 34%O0230C Unidad 300 102Mtto torres

040390Proyecto: Mantenimiento sistema de parques urbanos

Ppto 

Inicial:
 149%Eficiencia %: 81%Eficacia (%): 55%Ejec Finan. (%):$ 1.351

Ejec 

Finan. :
$ 2.475

Ppto 

Ajustado:
$ 1.500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 81%O0390B Unidad 150 122Parques intervenidos

050058Proyecto: Adecuación parque norte

Ppto 

Inicial:
 102%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 773

Ejec 

Finan. :
$ 787

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0058A Metro cuadrado 118 118Construccion y adecuacion edificios

4.1.1.4 - Fortalecimiento de centralidadesMacroproyecto:

060077Proyecto: Centralidad pajarito

Ppto 

Inicial:
 69%Eficiencia %: 69%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 666

Ejec 

Finan. :
$ 666

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 39%O0077B Metro cuadrado 814 315Const. Plazoletas
 100%O0077C Unidad 1 1Convenio

070054Proyecto: Construcción centralidad pajarito fase 2

Ppto 

Inicial:
 51%Eficiencia %: 50%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 4.875

Ejec 

Finan. :
$ 5.000

Ppto 

Ajustado:
$ 5.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0054A Unidad 1 1Convenio
 0%O0054C Metro cuadrado 198 0Plazoletas

4.1.4 - Obra Pública en los PUIPrograma:

4.1.4.1 - Espacio público en PUI comuna 13Macroproyecto:

060069Proyecto: Obras desarrollo urbano integral - pui comuna 13

Ppto 

Inicial:
 29%Eficiencia %: 17%Eficacia (%): 60%Ejec Finan. (%):$ 202

Ejec 

Finan. :
$ 340

Ppto 

Ajustado:
$ 0
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Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 17%O0069A Metro cuadrado 21.770 3.769Espacio publico construido

070081Proyecto: Obras dllo urbano integral-pui comuna13

Ppto 

Inicial:
 107%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 93%Ejec Finan. (%):$ 13.015

Ejec 

Finan. :
$ 13.921

Ppto 

Ajustado:
$ 16.500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0081A Metro cuadrado 3.794 3.794Generacion de espacio publico
 100%O0081C Unidad 1 1Convenio
 100%O0081D Metro cuadrado 310 310Equipamientos

080036Proyecto: Pui com 13 (fase 2) deporte y recreación

Ppto 

Inicial:
 107%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 93%Ejec Finan. (%):$ 5.042

Ejec 

Finan. :
$ 5.393

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0036A Unidad 1 1Convenio

4.1.4.2 - Espacio público en PUI centro orientalMacroproyecto:

070078Proyecto: P.u.i centro oriental

Ppto 

Inicial:
 81%Eficiencia %: 75%Eficacia (%): 92%Ejec Finan. (%):$ 687

Ejec 

Finan. :
$ 743

Ppto 

Ajustado:
$ 1.950

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 50%O0078A Unidad 2 1Estudios y diseños
 100%O0078B Unidad 1 1Convenio

4.2 - Medio AmbienteComponente:

4.2.1 - Ciudad VerdePrograma:

4.2.1.1 - Parque ArvíMacroproyecto:

060071Proyecto: Sistema de cable para transporte - parque arví

Ppto 

Inicial:
 55%Eficiencia %: 54%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 1.964

Ejec 

Finan. :
$ 2.000

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 50%O0071A Unidad 2 1Convenio
 75%O0071E Metro cuadrado 4.000 3.000Adquisicion de predios
 38%O0071F Unidad 100 38Pago de primas traslado

4.2.1.3 - Mantenimiento de zonas verdesMacroproyecto:

030284Proyecto: Arborización y mantenimiento de zonas verdes

Ppto 

Inicial:
 90%Eficiencia %: 86%Eficacia (%): 95%Ejec Finan. (%):$ 246

Ejec 

Finan. :
$ 258

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 86%O0284A Metro cuadrado 100.000 86.000Mtto zonas verdes

070061Proyecto: Arborización y mantenimiento zonas verdes
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Ppto 

Inicial:
 233%Eficiencia %: 182%Eficacia (%): 78%Ejec Finan. (%):$ 1.912

Ejec 

Finan. :
$ 2.450

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 85%O0061A Metro cuadrado 346.593 294.000Mtto y fertilizacion de jardines
 92%O0061B Unidad 1.500 1.384Siembra de arboles

 368%O0061C Unidad 1.545 5.679Mtto de arboles

070062Proyecto: Corte de césped y poda de árboles

Ppto 

Inicial:
 104%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 97%Ejec Finan. (%):$ 4.829

Ejec 

Finan. :
$ 5.000

Ppto 

Ajustado:
$ 5.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0062A Metro cuadrado 7.050.779 7.050.779Mtto de cesped

4.3 - Movilidad y TransporteComponente:

4.3.1 - Implementación del SIT # MedellínPrograma:

4.3.1.1 - Construcción y puesta en marcha de Metroplús y/o sistemas alMacroproyecto:

030292Proyecto: Metroplus

Ppto 

Inicial:
 52%Eficiencia %: 52%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 28.000

Ejec 

Finan. :
$ 28.000

Ppto 

Ajustado:
$ 23.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 57%O0292B Metro cuadrado 35.000 20.000Espacio publico construido
 48%O0292C Kilómetro 6,3 3Km de corredor construido

060008Proyecto: Metrocable nuevo occidente

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 2.767

Ejec 

Finan. :
$ 2.767

Ppto 

Ajustado:
$ 150

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0008A Kilómetro 3,6 3,6Km cable aereo const

4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, AndenesPrograma:

4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vialMacroproyecto:

010012Proyecto: Obras en el barrio belén

Ppto 

Inicial:
 105%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 95%Ejec Finan. (%):$ 1.792

Ejec 

Finan. :
$ 1.877

Ppto 

Ajustado:
$ 1.200

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0012A Metro cuadrado 200 200Via habilitada
 100%O0012B Metro cuadrado 2.000 2.000Andenes

030042Proyecto: Inventario y diagnóstico de la malla vial del muni

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 676

Ejec 

Finan. :
$ 676

Ppto 

Ajustado:
$ 1.500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0042A Kilómetro 810 810Inventario y diagnostico

030302Proyecto: Mantenimiento de puentes

Página 38 de 123204 - Secretaría de Obras Públicas



Ppto 

Inicial:
 115%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 87%Ejec Finan. (%):$ 79

Ejec 

Finan. :
$ 91

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0302A Unidad 3 3Puentes mantenidos

030303Proyecto: Mantenimiento de maquinaria y equipos

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 35

Ejec 

Finan. :
$ 35

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0303A Unidad 3 3Mtto de maquinaria

040274Proyecto: Maquinaria y equipo

Ppto 

Inicial:
 19%Eficiencia %: 14%Eficacia (%): 76%Ejec Finan. (%):$ 305

Ejec 

Finan. :
$ 403

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 14%O0274A Unidad 14 2Adquisición de maquina

040382Proyecto: Articulación cisneros-alpujarra i y ii plaza mayor

Ppto 

Inicial:
 101%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 2.320

Ejec 

Finan. :
$ 2.335

Ppto 

Ajustado:
$ 1.692

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0382A Metro cuadrado 2.729 2.729M2 de espacio publico
 100%O0382B Kilómetro 0,1 0,1Habilitacion de vias

040405Proyecto: Construcción y mantenimiento de malla vial

Ppto 

Inicial:
 560%Eficiencia %: 397%Eficacia (%): 71%Ejec Finan. (%):$ 44.874

Ejec 

Finan. :
$ 63.394

Ppto 

Ajustado:
$ 18.750

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 57%O0405A Metro cúbico 25.028 14.200Fresado y repav. De via
 50%O0405B Tonelada 12.176 6.145Parcheo de huecos
 53%O0405C Tonelada 35.234 18.766Parcheo elaborado de fallos
 87%O0405E Metro 4.115 3.571Const. Obras concretos

 2.400%O0405F Unidad 1 24Const.obras de estabilizacion
 71%O0405G Metro 2.860 2.023Defen. Viales, barandas y  pasamanos
 59%O0405H Tonelada 35.696 20.968Compra de mezcla asfaltica

050157Proyecto: Continuidad cra. girardot hacia san lorenzo

Ppto 

Inicial:
 107%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 93%Ejec Finan. (%):$ 1.596

Ejec 

Finan. :
$ 1.710

Ppto 

Ajustado:
$ 730

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0157A Metro cuadrado 650 650Construccion de via

060012Proyecto: Intercambio vial colpisos (iguaná- av 80)

Ppto 

Inicial:
 86%Eficiencia %: 80%Eficacia (%): 93%Ejec Finan. (%):$ 374

Ejec 

Finan. :
$ 402

Ppto 

Ajustado:
$ 300

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada
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 80%O0012Z Metro cuadrado 1.000 800Via construida

060037Proyecto: Mejoramiento del espacio público en el barrio prado

Ppto 

Inicial:
 106%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 95%Ejec Finan. (%):$ 135

Ejec 

Finan. :
$ 143

Ppto 

Ajustado:
$ 225

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%O0037A Metro cuadrado 1.699 1.699Andenes intervenidos

070058Proyecto: Construcción y mantenimiento de puentes

Ppto 

Inicial:
 258%Eficiencia %: 105%Eficacia (%): 40%Ejec Finan. (%):$ 258

Ejec 

Finan. :
$ 637

Ppto 

Ajustado:
$ 1.050

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 200%O0058C Unidad 4 8Estudios y diseños
 9%O0058Z Unidad 11 1Mtto de puentes

070060Proyecto: Mantenimiento maquina y equipo

Ppto 

Inicial:
 136%Eficiencia %: 114%Eficacia (%): 83%Ejec Finan. (%):$ 930

Ejec 

Finan. :
$ 1.114

Ppto 

Ajustado:
$ 1.150

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 114%O0060A Unidad 1.126 1.282Mtto maquinaria

070072Proyecto: Mejoramiento movilidad sitios neurálgicos

Ppto 

Inicial:
 219%Eficiencia %: 60%Eficacia (%): 27%Ejec Finan. (%):$ 169

Ejec 

Finan. :
$ 614

Ppto 

Ajustado:
$ 750

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 11%O0072A Metro cuadrado 2.304 250Via construida
 109%O0072B Metro cuadrado 311 340Adquisicion de predios

070076Proyecto: Estudios y diseños proyectos viales nuevos

Ppto 

Inicial:
 15%Eficiencia %: 10%Eficacia (%): 68%Ejec Finan. (%):$ 3.208

Ejec 

Finan. :
$ 4.716

Ppto 

Ajustado:
$ 5.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 10%O0076A Unidad 10 1Estudios y diseños

5 - Ciudad con Proyección Regional y GlobalLínea:
5.2 - Conectar a Medellín con el País y el MundoComponente:

5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y NacionalPrograma:

5.2.1.1 - Conexiones viales regionales y nacionalesMacroproyecto:

070064Proyecto: Vía regio noroccidental -ampliación

Ppto 

Inicial:
 48%Eficiencia %: 29%Eficacia (%): 61%Ejec Finan. (%):$ 1.024

Ejec 

Finan. :
$ 1.682

Ppto 

Ajustado:
$ 6.375

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 29%O0064A Metro cuadrado 2.870 840Adquisicion de predios

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
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4 - Hábitat y Medio Ambiente para la GenteLínea:
4.3 - Movilidad y TransporteComponente:

4.3.1 - Implementación del SIT # MedellínPrograma:

4.3.1.1 - Construcción y puesta en marcha de Metroplús y/o sistemas alMacroproyecto:

050153 PP-Construcción de Sistema de Cable para el tte de carga y pasajerosProyecto:

 395%Eficiencia %: 286%Eficacia %: 72%Ejec. Finan. %:$ 849,2
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 1.174

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 400

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

O0153A UnidadSistema de cable morron  285,7%0,7 2
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SECRETARÍA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



 



Secretaría de Servicios Administrativos

Proyectos de Iniciativas Institucionales
6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:

6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad LoComponente:

6.1.1 - La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de todaPrograma:

6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidadMacroproyecto:

040215Proyecto: Desconcentración del servicio de orientación

Ppto 

Inicial:
 126%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 79%Ejec Finan. (%):$ 1.170

Ejec 

Finan. :
$ 1.478

Ppto 

Ajustado:
$ 1.350

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%A0215A Porcentaje 70 70Contac center operando

6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a ResultadosComponente:

6.2.1 - Transparencia y ProbidadPrograma:

6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparenciaMacroproyecto:

040208Proyecto: Sistema transparente de contratación

Ppto 

Inicial:
 117%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 85%Ejec Finan. (%):$ 350

Ejec 

Finan. :
$ 411

Ppto 

Ajustado:
$ 350

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%A0208A Número 3 3Eventos realizados

6.4 - Desarrollo InstitucionalComponente:

6.4.1 - Talento Humano para el Desarrollo Humano IntegralPrograma:

6.4.1.1 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadaníaMacroproyecto:

040210Proyecto: Desarrollo del plan integral de cultura organiz

Ppto 

Inicial:
 114%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 88%Ejec Finan. (%):$ 1.505

Ejec 

Finan. :
$ 1.713

Ppto 

Ajustado:
$ 1.895

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%A0210A Número 900 900Empleos analizados cargas trabajo

050001Proyecto: Centro de practicas de estudiantes

Ppto 

Inicial:
 116%Eficiencia %: 114%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 864

Ejec 

Finan. :
$ 879

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 114%A0001A Número 200 228Practicantes vinculados proyectos

6.4.2 - Proyección InstitucionalPrograma:

6.4.2.1 - Gobierno electrónicoMacroproyecto:

040290Proyecto: Infraestructura tecnológica

Ppto 

Inicial:
 102%Eficiencia %: 101%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 5.486

Ejec 

Finan. :
$ 5.592

Ppto 

Ajustado:
$ 4.889
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Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 101%A0290A Porcentaje 99,1 99,65Disponibilidad plataforma tecnologica

040291Proyecto: Crecimiento tecnológico

Ppto 

Inicial:
 116%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 87%Ejec Finan. (%):$ 7.065

Ejec 

Finan. :
$ 8.162

Ppto 

Ajustado:
$ 10.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%A0291A Porcentaje 70 70Cambio de version sap

040292Proyecto: Soporte y consultoría tecnológica

Ppto 

Inicial:
 103%Eficiencia %: 101%Eficacia (%): 97%Ejec Finan. (%):$ 5.951

Ejec 

Finan. :
$ 6.109

Ppto 

Ajustado:
$ 5.100

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 101%A0292A Porcentaje 99,1 99,65Disponibilidad plataforma tecnologica

050067Proyecto: Crecimiento tecnológico sirad

Ppto 

Inicial:
 127%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 79%Ejec Finan. (%):$ 1.179

Ejec 

Finan. :
$ 1.493

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%A0067A Número 1 1Modulo diseñado

6.4.2.2 - Plan Estratégico InstitucionalMacroproyecto:

040211Proyecto: Ajuste y desarrollo de la estructura y el modelo

Ppto 

Inicial:
 101%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 113

Ejec 

Finan. :
$ 114

Ppto 

Ajustado:
$ 100

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%A0211A Porcentaje 10 10Avance sistema integral gestion

6.4.2.3 - Logística organizacionalMacroproyecto:

040209Proyecto: Gestión documental

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 287

Ejec 

Finan. :
$ 287

Ppto 

Ajustado:
$ 300

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%A0209A Número 2.500.000 2.500.000Actos administrativos digitalizados

040385Proyecto: Mantenimiento del  c.a.m.

Ppto 

Inicial:
 115%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 87%Ejec Finan. (%):$ 1.707

Ejec 

Finan. :
$ 1.971

Ppto 

Ajustado:
$ 1.600

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%A0385A Porcentaje 80 80Edificio en funcionamiento

040397Proyecto: Mantenimiento y adecuación de sedes externas

Ppto 

Inicial:
 149%Eficiencia %: 129%Eficacia (%): 86%Ejec Finan. (%):$ 1.819

Ejec 

Finan. :
$ 2.107

Ppto 

Ajustado:
$ 1.800

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 129%A0397A Número 600 773Ordenes de trabajo atendidas
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050024Proyecto: Implem circuito cerrado de televisión

Ppto 

Inicial:
 0%Eficiencia %: 115%Eficacia (%): 0%Ejec Finan. (%):$ 0

Ejec 

Finan. :
$ 350

Ppto 

Ajustado:
$ 350

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 115%A0024A Número 40 46Equipos seguridad instalados

050068Proyecto: Dotación de equipos, muebles y enseres para la admon mpl

Ppto 

Inicial:
 169%Eficiencia %: 142%Eficacia (%): 84%Ejec Finan. (%):$ 59

Ejec 

Finan. :
$ 71

Ppto 

Ajustado:
$ 100

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 142%A0068A Número 12 17Equipos y muebles de oficina

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:
6.4 - Desarrollo InstitucionalComponente:

6.4.2 - Proyección InstitucionalPrograma:

6.4.2.3 - Logística organizacionalMacroproyecto:

050144 PP-Mantenimiento y adecuación de Sedes externas del MunicipioProyecto:

 116%Eficiencia %: 83%Eficacia %: 72%Ejec. Finan. %:$ 340,1
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 473

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 726

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

A0144A NúmeroSedes atendidas y mantenidas  83,3%12 10
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SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y
TRÁNSITO



 



Secretaría de Transportes y Tránsito

Proyectos de Iniciativas Institucionales
4 - Hábitat y Medio Ambiente para la GenteLínea:

4.3 - Movilidad y TransporteComponente:

4.3.1 - Implementación del SIT # MedellínPrograma:

4.3.1.2 - Sistema Integrado de Transporte con accesibilidad para todosMacroproyecto:

040410Proyecto: Plan de movilidad para la ciudad

Ppto 

Inicial:
 106%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 94%Ejec Finan. (%):$ 619

Ejec 

Finan. :
$ 656

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%T0410A Unidad 5 5Estudios de movilidad

4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, AndenesPrograma:

4.3.2.1 - Aparcamiento de vehículos de transporte público colectivo yMacroproyecto:

040411Proyecto: Depósito de buses

Ppto 

Inicial:
 127%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 79%Ejec Finan. (%):$ 2.418

Ejec 

Finan. :
$ 3.066

Ppto 

Ajustado:
$ 2.861

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%T0411A Unidad 3 3Estudios y di  para construcion  de depo

4.3.2.2 - Ampliación, planificación, modernización y mantenimiento deMacroproyecto:

030308Proyecto: Señalización vial

Ppto 

Inicial:
 213%Eficiencia %: 169%Eficacia (%): 79%Ejec Finan. (%):$ 2.853

Ejec 

Finan. :
$ 3.590

Ppto 

Ajustado:
$ 3.507

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 107%T0308A Kilómetro 600 640Mantenimiento y ampl. Señaliza horizonta
 98%T0308B Metro Lineal 658 646,2Construccion de resaltos
 50%T0308C Unidad 8 4Interventorias para señalizacion

 138%T0308D Unidad 40 55Señalización elevada
 532%T0308E Unidad 250 1.331Señalizacion vertical
 89%T0308F Unidad 168 150Elementos de seguridad para las vias

040412Proyecto: Semaforización de cruces

Ppto 

Inicial:
 128%Eficiencia %: 114%Eficacia (%): 89%Ejec Finan. (%):$ 1.940

Ejec 

Finan. :
$ 2.176

Ppto 

Ajustado:
$ 1.790

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 140%T0412A Unidad 5 7Nuevos cruces semaforizados
 103%T0412B Unidad 480 495Mantenimiento en la red de semaforos
 100%T0412C Equipos 5 5Reposicion equipos de semaforos

4.3.4 - Control Ambiental y de TránsitoPrograma:

4.3.4.1 - Control de tránsitoMacroproyecto:
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030305Proyecto: Reposición y adquisición de vehículos

Ppto 

Inicial:
 94%Eficiencia %: 94%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 780

Ejec 

Finan. :
$ 781

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 94%T0305A Unidad 16 15Reposición y adquisición vehículos

040001Proyecto: Gestores pedagogicos de tránsito

Ppto 

Inicial:
 130%Eficiencia %: 129%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 1.462

Ejec 

Finan. :
$ 1.480

Ppto 

Ajustado:
$ 850

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%T0001A Prácticas 257 257Reconocimiento practica social estudiant
 186%T0001B Prácticas 7 13Reconocimiento practi social reinsertado
 100%T0001C Convenios 1 1Admon gestores pedagogicos por itm

040124Proyecto: Adquisición de equipos y elementos de prevención

Ppto 

Inicial:
 50%Eficiencia %: 50%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 140

Ejec 

Finan. :
$ 140

Ppto 

Ajustado:
$ 150

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 50%T0124A Unidad 109 55Adquisición equipos y elementos de segur

050027Proyecto: Apoyo log para el adecuado func de la policia de tto

Ppto 

Inicial:
 51%Eficiencia %: 46%Eficacia (%): 91%Ejec Finan. (%):$ 637

Ejec 

Finan. :
$ 700

Ppto 

Ajustado:
$ 700

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 41%T0027A Unidad 70.243 28.822Logistica general para policia
 25%T0027B Capacitación 4 1Capacitacion ponal transito
 19%T0027C Unidad 48 9Mantenimiento de vehiculos ponal transit

 100%T0027D Convenios 1 1Admon convenio con metroseguridad

050046Proyecto: Modernizacion tecnológica del laboratorio de toxicología

Ppto 

Inicial:
 111%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 90%Ejec Finan. (%):$ 178

Ejec 

Finan. :
$ 198

Ppto 

Ajustado:
$ 100

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%T0046A Contrato 6 6Asistencia técnica para el laboratorio
 100%T0046B Trámites 1 1Tramites para certificacion  iso
 100%T0046C Contrato 1 1Recoleccion y tratamiento de residuos
 100%T0046D Compras 7.402 7.377Imsumos para laboratorio

060041Proyecto: Interventoria servicios en concesión - convenio interadministrativo emtelco s.a - municipio de medellin, 2007

Ppto 

Inicial:
 106%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 95%Ejec Finan. (%):$ 269

Ejec 

Finan. :
$ 285

Ppto 

Ajustado:
$ 400

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%T0041A Contrato 1 1Adicion contrato n° 4600001786
 100%T0041B Contrato 1 1Contratacion interventoria a concesion
 100%T0041C Contrato 1 1Contratacion apoyo administrativo
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070030Proyecto: Actualización tecnológica sría tránsito

Ppto 

Inicial:
 94%Eficiencia %: 86%Eficacia (%): 92%Ejec Finan. (%):$ 498

Ejec 

Finan. :
$ 539

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 111%T0030A Unidad 28 31Elementos varios de sistemas
 33%T0030B Contrato 3 1Asistencia tecnica pagina web

 115%T0030C Unidad 117 135Insumos tecnicos de movilidad

080045Proyecto: Optimización plataf.tec.control tránsito

Ppto 

Inicial:
 110%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 91%Ejec Finan. (%):$ 2.144

Ejec 

Finan. :
$ 2.358

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%T0045A Contrato 1 1Contrato interadminisrativo  metroseguri

080332Proyecto: Modernización tecnol control de tránsito

Ppto 

Inicial:
 0%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 0%Ejec Finan. (%):$ 0

Ejec 

Finan. :
$ 46

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%T0332D Equipos 1 1Equipo bascula portatil

6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:
6.3 - Cultura CiudadanaComponente:

6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura PolíticaPrograma:

6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vialMacroproyecto:

050155Proyecto: Educación y seguridad vial

Ppto 

Inicial:
 59%Eficiencia %: 56%Eficacia (%): 94%Ejec Finan. (%):$ 668

Ejec 

Finan. :
$ 711

Ppto 

Ajustado:
$ 1.200

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 12%T0155A Capacitación 1.200.000 139.371Personas capacitadas y sensibilizadas
 100%T0155B Campaña 1 1Campañas de movida urbana
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Secretaría de Educación

Proyectos de Iniciativas Institucionales
1 - Medellín, Ciudad Solidaria y EquitativaLínea:

1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el HambreComponente:

1.1.2 - Poblaciones en Riesgo SocialPrograma:

1.1.2.1 - Buen comienzoMacroproyecto:

080029Proyecto: Constr jardines infantiles de calidad

Ppto 

Inicial:
 0%Eficiencia %: 0%Eficacia (%): 93%Ejec Finan. (%):$ 7.677

Ejec 

Finan. :
$ 8.294

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 0%E0029A Número 10 0Diseños para la construcción de jardines
Se logró al cierre del año preparar y publicar las bases del concurso arquitectónico para el diseño de 4 jardines infantiles de los cuales se 

esperan resultados en febrero de 2009

Observación Producto/Actividad:

080071Proyecto: Adqui inmuebles para jardines infantiles

Ppto 

Inicial:
 101%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 7.317

Ejec 

Finan. :
$ 7.411

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0071A Número 9 9Adquisición predios respaldados con recu
Se realizó un convenio Marco entre la Secretaría de Hacienda y la EDU para la compra de 9 lotesObservación Producto/Actividad:

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.1 - Medellín, la más EducadaComponente:

2.1.1 - Nadie por FueraPrograma:

2.1.1.1 - Educación para la primera infanciaMacroproyecto:

050101Proyecto: Buen comienzo: educando desde preescolar- formac agentes educ

Ppto 

Inicial:
 198%Eficiencia %: 140%Eficacia (%): 70%Ejec Finan. (%):$ 457

Ejec 

Finan. :
$ 650

Ppto 

Ajustado:
$ 1.042

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 388%E0101A Número 400 1.553Agentes educativos participantes en foro
Se realizó el Foro de Educación Inicial en el que participaron 1.553 agentes educativosObservación Producto/Actividad:

 0%E0101B Número 200 0Agentes educativos formados primera inf
Por requerimientos de la prestación del servicio se reorientaron recursos para el estudio de caracterización de las sedes de atención del 

Programa Buen Comienzo

Observación Producto/Actividad:

 100%E0101C Número 1 1Estudio atención integral primera infanc
Se encuentra en ejecución y termina en febrero de 2009Observación Producto/Actividad:

 71%E0101D Número 17 12Pago de facturas pendientes 2007
No fue necesario hacer uso de todos los recursos reservados, a razón de variables como reducción del tiempo de atención del niño y variación 

en el valor de la canasta de atención.

Observación Producto/Actividad:

2.1.1.2 - Beneficios educativos para el acceso y la permanenciaMacroproyecto:

040413Proyecto: Servicios escolares complementarios
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Ppto 

Inicial:
 122%Eficiencia %: 94%Eficacia (%): 77%Ejec Finan. (%):$ 1.975

Ejec 

Finan. :
$ 2.555

Ppto 

Ajustado:
$ 2.048

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0413A Número 198.023 198.023Estudiantes con protección escolar
 96%E0413B Número 20.500 19.636Estudiantes beneficiados con tiquete est

Este producto se ejecuta a través de la gestión que realiza la Secretaría de Transito con los transportadores.Observación Producto/Actividad:

 77%E0413C Número 4.046 3.132Alumnos trasnportados de ie oficiales
 99%E0413D Número 37.500 37.029Estudiantes beneficiados con carné estud

 100%E0413E Número 6 6Pago de facturas pendientes 2007

050010Proyecto: Financ del pago de derechos academicos y serv complemen

Ppto 

Inicial:
 103%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 12.854

Ejec 

Finan. :
$ 13.171

Ppto 

Ajustado:
$ 8.275

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0010A Número 200.000 200.000Est con gratuidad en derechos académicos
 100%E0010B Número 226 227IE oficiales con dotación

2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversidaMacroproyecto:

030312Proyecto: Aportes patronales docentes

Ppto 

Inicial:
 107%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 93%Ejec Finan. (%):$ 37.209

Ejec 

Finan. :
$ 39.909

Ppto 

Ajustado:
$ 34.236

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0312A Número 12 12Pago de aportes patronales a docentes

030313Proyecto: Pago personal administrativo de instituciones educ

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 19.312

Ejec 

Finan. :
$ 19.381

Ppto 

Ajustado:
$ 9.790

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0313A Número 12 12Pago de personal administrativo oficial

030430Proyecto: Apoyo administrativo a instituciones edu

Ppto 

Inicial:
 140%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 71%Ejec Finan. (%):$ 30.544

Ejec 

Finan. :
$ 42.719

Ppto 

Ajustado:
$ 25.753

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0430A Número 2.062 2.062Aseadoras y apoyo logístico
714 aseadoras y 1348 personas de apoyo logisticoObservación Producto/Actividad:

030438Proyecto: Arrendamiento de inmuebles para equipamiento educ

Ppto 

Inicial:
 109%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 92%Ejec Finan. (%):$ 1.896

Ejec 

Finan. :
$ 2.072

Ppto 

Ajustado:
$ 2.802

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0438A Número 12 12Pago de inmuebles tomados en arriendo
27 plantas fisicasObservación Producto/Actividad:

040044Proyecto: Fortalec instit para la descentralización educativa

Ppto 

Inicial:
 112%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 89%Ejec Finan. (%):$ 6.538

Ejec 

Finan. :
$ 7.337

Ppto 

Ajustado:
$ 3.224
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Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0044A Número 1 1Convenios interadministrativos
 100%E0044B Número 17 17Contratos de bienes y servicios
 100%E0044C Número 125 125Equipos de computo adquiridos
 100%E0044D Número 11.200 11.200Doc, dirc y admitivos en prog de bienest

040414Proyecto: Pago de personal docente municipio de medellín

Ppto 

Inicial:
 95%Eficiencia %: 94%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 34.568

Ejec 

Finan. :
$ 35.142

Ppto 

Ajustado:
$ 30.329

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0414A Número 26 26Pago catorcenal de docentes municipales
 98%E0414B Número 407.094 400.250Est matriculados de 0° a11° y adultos of

Fecha de corte matricula en línea junio 30 de 2008.Observación Producto/Actividad:

 100%E0414C Número 84 84IE con relaciones est/grup superiores 40
 85%E0414D Porcentaje 47,3 40,28Niños(as) y adoles desplazados atendidos

Niños, niñas y adolescentes (5-15 años)  desplazados en los últimos 5 años atendidos en el sector educativo del total de niños incluidos en el 

RUPD. Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008

Observación Producto/Actividad:

 85%E0414E Porcentaje 47,3 40,28Niños(as) y adoles despla con seguimient
Niños, niñas y adolescentes (5-15 años) desplazados en los últimos 5 años beneficiados con seguimiento de permanencia en el sector 

educativo del total de niños incluidos en el RUPD. Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008.

Observación Producto/Actividad:

040415Proyecto: Pago de personal docente proceso de municipalización

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 94%Eficacia (%): 94%Ejec Finan. (%):$ 227.602

Ejec 

Finan. :
$ 241.512

Ppto 

Ajustado:
$ 217.933

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0415A Número 12 12Pago de docentes proceso municipalizació
 98%E0415B Número 407.094 400.250Est matriculados de 0° a11° y adultos of

Fecha de corte matricula en línea junio 30 de 2008.Observación Producto/Actividad:

 96%E0415C Porcentaje 56,8 54,8Despl, desmov e hijos de desmov matricul
Población víctima del desplazamiento, desmovilizada e hijos de adultos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el sector oficial . 

Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008

Observación Producto/Actividad:

 100%E0415D Número 84 84IE con relaciones est/grup superiores 40
 85%E0415E Porcentaje 47,3 40,28Niños(as) y adoles desplazados atendidos

Niños, niñas y adolescentes (5-15 años)  desplazados en los últimos 5 años atendidos en el sector educativo del total de niños incluidos en el 

RUPD. Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008.

Observación Producto/Actividad:

 85%E0415F Porcentaje 47,3 40,28Niños(as) y adoles despla con seguimient
Niños, niñas y adolescentes (5-15 años) desplazados en los últimos 5 años beneficiados con seguimiento de permanencia en el sector 

educativo del total de niños incluidos en el RUPD. Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008.

Observación Producto/Actividad:

040416Proyecto: Contratación de la prestación del servicio educativo

Ppto 

Inicial:
 134%Eficiencia %: 98%Eficacia (%): 73%Ejec Finan. (%):$ 52.659

Ejec 

Finan. :
$ 71.859

Ppto 

Ajustado:
$ 49.174

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 134%E0416A Número 1.840 2.473Niños(as) 1 y 2 años con educación inici
Niños y niñas de 1 y 2 años en SISBÉN 1, 2 y 3 que acceden a la educación inicial matriculados en el sector oficial con fecha de corte matricula 

en línea diciembre 2 de 2008

Observación Producto/Actividad:

 91%E0416B Número 21.755 19.772Niños(as) 3 y 4 años con educación inici
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Niños y niñas de 3 y 4 años que acceden a la educación inicial matriculados en el sector oficial con fecha de corte matricula en línea diciembre 

2 de 2008

Observación Producto/Actividad:

 98%E0416C Número 407.094 400.250Est matriculados de 0° a11° y adultos of
Fecha de corte matricula en línea junio 30 de 2008.Observación Producto/Actividad:

 96%E0416D Porcentaje 56,8 54,8Despl, desmov e hijos de desmov matricul
Población víctima del desplazamiento, desmovilizada e hijos de adultos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el sector oficial . 

Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008

Observación Producto/Actividad:

 85%E0416E Porcentaje 47,3 40,28Niños(as) y adoles desplazados atendidos
Niños, niñas y adolescentes (5-15 años)  desplazados en los últimos 5 años atendidos en el sector educativo del total de niños incluidos en el 

RUPD. Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008

Observación Producto/Actividad:

 85%E0416F Porcentaje 47,3 40,28Niños(as) y adoles despla con seguimient
Niños, niñas y adolescentes (5-15 años) desplazados en los últimos 5 años beneficiados con seguimiento de permanencia en el sector 

educativo del total de niños incluidos en el RUPD. Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008

Observación Producto/Actividad:

040417Proyecto: Desarrollo de pedagogias innov pob vuln:adultos

Ppto 

Inicial:
 211%Eficiencia %: 92%Eficacia (%): 44%Ejec Finan. (%):$ 8.736

Ejec 

Finan. :
$ 20.030

Ppto 

Ajustado:
$ 10.559

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 87%E0417A Número 34.300 29.939Adultos y jovenes extraedad matriculados
Fecha de corte matricula en línea junio 30 de 2008.Observación Producto/Actividad:

 96%E0417B Porcentaje 56,8 54,8Despl, desmov e hijos de desmov matricul
Población víctima del desplazamiento, desmovilizada e hijos de adultos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el sector oficial . 

Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008

Observación Producto/Actividad:

040439Proyecto: Pago de servicios públicos de instit y centros educ

Ppto 

Inicial:
 104%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 96%Ejec Finan. (%):$ 10.705

Ejec 

Finan. :
$ 11.112

Ppto 

Ajustado:
$ 11.089

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0439A Número 12 12Pago de servicios publicos a las ie of

050051Proyecto: Ampliac cobert educat para atender pobla vulnerable med contrat

Ppto 

Inicial:
 180%Eficiencia %: 98%Eficacia (%): 55%Ejec Finan. (%):$ 860

Ejec 

Finan. :
$ 1.575

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 98%E0051M Número 407.094 400.250Est matriculados de 0° a11° y adultos of
Fecha de corte matricula en línea junio 30 de 2008. Este rubro se ejecuta con recursos del presupuesto nacional en convenio con el MEN.Observación Producto/Actividad:

050086Proyecto: Atención a población con necesidades educ espec y talentos excep

Ppto 

Inicial:
 128%Eficiencia %: 77%Eficacia (%): 60%Ejec Finan. (%):$ 731

Ejec 

Finan. :
$ 1.215

Ppto 

Ajustado:
$ 700

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 106%E0086A Número 5.469 5.808Estudiantes con nee y/o discapa atendido
 138%E0086B Número 3.459 4.777Niños(as) y adoles vulnerables atendidos
 17%E0086C Número 360 60Docentes capacitados en inclusión educat

Se programaron asesorías que no fueron ejecutadas, dada la tardanza en la incorporación de recursosObservación Producto/Actividad:

 100%E0086D Número 80 80Aulas de apoyo con dotación didáctica
 0%E0086E Número 7 0Centros de protección con dotación didac

Pasa a reserva para 2009Observación Producto/Actividad:
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 100%E0086F Número 3 3Pago de facturas pendientes 2007

2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidadMacroproyecto:

040428Proyecto: Adquisición de inmuebles y estudios y diseños equip educ

Ppto 

Inicial:
 165%Eficiencia %: 73%Eficacia (%): 44%Ejec Finan. (%):$ 4.996

Ejec 

Finan. :
$ 11.311

Ppto 

Ajustado:
$ 6.700

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 73%E0428A Número 11 8Plantas físicas con adquisición de inmue
Se transfirieron recursos a la EDU para la adquisición de predios de las IE: Juan J Escobar, San Cristobal, Manuel J Betancur, Jose María 

Velaz y Carlos Mesa Sanchez. No se alcanzaron a negociar los predios de la IE Francisco José de Caldas y Calasania que se comprarán con 

recursos de urbanizadores a principios del 2009

Observación Producto/Actividad:

040430Proyecto: Construcción y terminación de nuevos equip educativos

Ppto 

Inicial:
 123%Eficiencia %: 122%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 26.963

Ejec 

Finan. :
$ 27.239

Ppto 

Ajustado:
$ 31.950

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0430D Número 84 84IE con relaciones est/grup superiores 40
 117%E0430E Número 12 14Construcción y terminación plantas fisic
 138%E0430F Número 13 18Plantas fisicas con ampliaciones mayores

Se terminaron 7 ampliaciones mayores con recursos 2007 y 11 con adición de recursos en 2008Observación Producto/Actividad:

 155%E0430G Número 22 34Plantas fisicas con ampliaciones menores
Se terminaron 30 ampliaciones menores con recursos 2007 y 4 con adicion de recursos en 2008Observación Producto/Actividad:

 100%E0430H Número 2 2Pago de facturas pendientes 2007

040432Proyecto: Adiciones, adecuaciones, reformas de plantas fisicas

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 52

Ejec 

Finan. :
$ 52

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0432A Número 1 1Pago de facturas pendientes 2007
Sección Escuela Beato Salomón de la IE CaracasObservación Producto/Actividad:

040434Proyecto: Mantenimiento de plantas físicas de inst educ

Ppto 

Inicial:
 218%Eficiencia %: 93%Eficacia (%): 43%Ejec Finan. (%):$ 373

Ejec 

Finan. :
$ 876

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 86%E0434A Número 7 6Obras de mantenimiento
Adicionalmente, se encuentra en ejecución 12 obras de menor cuantíaObservación Producto/Actividad:

 100%E0434B Número 12 12Pago de facturas pendientes 2007

040436Proyecto: Consultoría e interventoría para equipam educat

Ppto 

Inicial:
 122%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 82%Ejec Finan. (%):$ 842

Ejec 

Finan. :
$ 1.031

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0436A Número 18 18Plantas físicas con consultoría
 100%E0436B Número 22 22Pago de facturas pendientes 2007

040437Proyecto: Dotación y reparación de mobiliario escolar
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Ppto 

Inicial:
 108%Eficiencia %: 85%Eficacia (%): 79%Ejec Finan. (%):$ 2.101

Ejec 

Finan. :
$ 2.661

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 105%E0437A Número 44 46Plantas físicas con nueva dotación mobil
 50%E0437B Número 179 90Plantas físicas con renovación mobiliari

Se dio prioridad a las Instituciones Educativas con adecuaciones de nuevos espacios físicos y se procedió con la entrega completa del 

mobiliario. Se dotó con renovación de mobiliario a aquellas instituciones con mayores necesidades

Observación Producto/Actividad:

 100%E0437C Número 1 1Pago de facturas pendientes 2007

050054Proyecto: Const ampl mejor y dotación de plantas físicas de inst educ ofic acdo 43/05

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 394

Ejec 

Finan. :
$ 394

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0054A Número 3 3Pago de facturas pendientes 2007

050090Proyecto: Mantenimiento, adecu y reformas de plantas físicas de inst edu ofic

Ppto 

Inicial:
 110%Eficiencia %: 70%Eficacia (%): 63%Ejec Finan. (%):$ 4.745

Ejec 

Finan. :
$ 7.484

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 40%E0090A Número 73 29Obras de mantenimiento
Adicionalmente, se encuentra en ejecución 56 obras de menor cuantíaObservación Producto/Actividad:

 100%E0090B Número 50 50Pago de facturas pendientes 2007

080011Proyecto: Constr, repos y terminación equip educat

Ppto 

Inicial:
 18%Eficiencia %: 17%Eficacia (%): 94%Ejec Finan. (%):$ 8.009

Ejec 

Finan. :
$ 8.500

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 33%E0011A Número 3 1Construcción y terminación de plantas fí
Se finalizó la obra en la Sede San Lorenzo. Se legalizaron los contratos para Villa Niza, Finca La Mesa y ciudadela nuevo occidente pero las 

obras inician en el 2009

Observación Producto/Actividad:

 0%E0011B Número 5 0Diseño para nueva const y reposic educat
Se legalizó el contrato para el diseño de Montecarlo, Santa Teresa, Aures, Sección Escuela la Iguaná de la IE Marco Fidel Suarez y Calasania 

pero estos inician en el 2009

Observación Producto/Actividad:

2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad yPrograma:

2.1.2.1 - Camino a la educación superiorMacroproyecto:

050035Proyecto: Prom y finan de la educacion superior

Ppto 

Inicial:
 85%Eficiencia %: 84%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 2.073

Ejec 

Finan. :
$ 2.102

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 124%E0035A Número 251 310Est beneficiados becas mejores bachiller
El beneficiario tiene 2 años para tomar la becaObservación Producto/Actividad:

 64%E0035B Número 5.845 3.730Estudiantes en cursos de nivelación
La cantidad que se reporta corresponde a los estudiantes que asistieron a la totalidad de las sesiones programadas, de un total de 7.740 

inscritos

Observación Producto/Actividad:

 115%E0035C Número 25.000 28.819Est participan en feria de bachilleres
 100%E0035D Número 2 2Campañas informativas
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 0%E0035E Número 1 0Estudio de sgmto a est credito condonabl
Esta meta no se cumplió porque la Dirección Técnica determinó que a partir del momento en que se pudieron iniciar los procesos de 

contratación no se contaba con el tiempo suficiente para lograr los productos que se pretendían con este contrato, por lo tanto los recursos 

destinados para tal fin fueron trasladados a fondos comunes

Observación Producto/Actividad:

 100%E0035F Número 3 3Pago de facturas pendientes 2007

2.1.2.2 - Financiación EPM para el acceso y la permanenciaMacroproyecto:

070024Proyecto: Financiación educ superior a estudiantes de bajos recursos

Ppto 

Inicial:
 114%Eficiencia %: 114%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 150.000

Ejec 

Finan. :
$ 150.000

Ppto 

Ajustado:
$ 150.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 80%E0024A Número 1.500 1.198Est con financiación epm para ed superio
 148%E0024B Número 25 37IE de ed superior vinculadas al programa

Instituciones educativas de educación superior vinculadas al programa de acceso y permanenciaObservación Producto/Actividad:

2.1.3 - La Calidad Educativa es un DerechoPrograma:

2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones eduMacroproyecto:

040421Proyecto: Fortalecimiento institucional- planes de mejoramiento

Ppto 

Inicial:
 116%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 87%Ejec Finan. (%):$ 4.147

Ejec 

Finan. :
$ 4.776

Ppto 

Ajustado:
$ 1.400

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 70%E0421A Número 20 14IE oficiales certificadas en iso
 91%E0421B Número 101 92IE oficiales con malla curricular
 79%E0421C Número 101 80Escuelas de calidad con ruta de mejorami

Las otras instituciones tienen el plan en construccion y aun no lo tienen ajustado.Observación Producto/Actividad:

 78%E0421D Número 180 141IE oficiales con planes de mejoramiento
Instituciones educativas oficiales con planes de mejoramiento ajustados a evaluaciones  Las otras instituciones tienen el plan en construccion y 

aun no lo tienen ajustado.

Observación Producto/Actividad:

 100%E0421E Número 50 50IE of con proyectos trasversales en pei
 95%E0421F Número 40.000 38.180Est participan en olimpiadas del conocim

 100%E0421G Número 20 20Est participantes en olimpiadas con beca
 100%E0421H Número 10 10Premios entregados a las ie
 90%E0421I Número 50 45IE of con formación en derechos humanos

Instituciones educativas oficiales que cuentan con formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias

Observación Producto/Actividad:

 100%E0421J Número 126 126IE oficiales acompañadas con voluntariad
Este producto se ejecuta, a través del voluntariado organizacional y empresarialObservación Producto/Actividad:

 100%E0421K Número 10 10Col calidad con fortalecimiento de gesti
 200%E0421L Número 14 28IE en "el ajedrez una estrategia pedago"

Se realizó acompañamiento a 14 IE nuevas y a 14 IE que venían del año 2007Observación Producto/Actividad:

 100%E0421M Número 5 5IE de corregimientos con ed contextualiz
 100%E0421N Número 5 5Pago de facturas pendientes 2007

2.1.3.2 - Dotación y medios para la educaciónMacroproyecto:

040423Proyecto: Mi escuela me gusta - dotación didáctica
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Ppto 

Inicial:
 817%Eficiencia %: 817%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 4.405

Ejec 

Finan. :
$ 4.405

Ppto 

Ajustado:
$ 4.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 200%E0423A Número 0,15 0,3Textos educa y material lectura por est
 2.150%E0423B Número 8 172Col of que abren sus placas polideportiv

172 Sedes educativas que abren sus placas polideportivas al servicio de la comunidadObservación Producto/Actividad:

 100%E0423C Número 1 1Pago de facturas pendientes 2007

2.1.3.3 - Ciencia, TIC y bilingüismoMacroproyecto:

040457Proyecto: Formación en inglés

Ppto 

Inicial:
 116%Eficiencia %: 116%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 1.000

Ejec 

Finan. :
$ 1.000

Ppto 

Ajustado:
$ 1.488

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 116%E0457A Número 1.300 1.502Cupos para formación de doc en bilingüis

2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la forMacroproyecto:

040449Proyecto: Sistema municipal de formación para el empleo

Ppto 

Inicial:
 104%Eficiencia %: 84%Eficacia (%): 80%Ejec Finan. (%):$ 919

Ejec 

Finan. :
$ 1.143

Ppto 

Ajustado:
$ 615

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 97%E0449A Número 11.200 10.873Est con form para el trabajo y rutas tec
Estudiantes con formación para el trabajo y el desarrollo humano y rutas de formación técnicas y tecnológicas.Observación Producto/Actividad:

 105%E0449B Número 62 65IE medi form para el trabajo y rutas tec
Instituciones educativas oficiales de media que ofrecen formación para el trabajo y el desarrollo humano y rutas de formación técnicas y 

tecnológicas.

Observación Producto/Actividad:

 0%E0449c Número 12 0IE de media tec con dotación de software
El SENA debería entregar los requerimientos del Software y no lo hizo oportunamente para la contratación, por lo tanto los recursos destinados 

para tal fin fueron trasladados a fondos comunes

Observación Producto/Actividad:

 100%E0449D Número 39 39IE media articulad sena con acom y sgmto
 100%E0449E Número 2 2Pago de facturas pendientes 2007
 100%E0449F Número 2 2Estudio seguimiento y expectativas bachi

050089Proyecto: Vinculación de las ie al mundo productivo, 2006-2007

Ppto 

Inicial:
 264%Eficiencia %: 264%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 149

Ejec 

Finan. :
$ 149

Ppto 

Ajustado:
$ 147

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 766%E0089A Número 250 1.915Est en semilleros de emprendimiento
Proyecto adelantado en asocio con Prospectiva del DAPMObservación Producto/Actividad:

 89%E0089B Número 200 177Doc con estrategias para orientac prof
Esta cantidad hace referencia a los docentes que asistieron a la totalidad de las sesiones programadas, la meta no se cumple porque no todas 

las IE convocadas atendieron la invitación

Observación Producto/Actividad:

 100%E0089C Número 1 1Cartillas de educación pertinente
 100%E0089D Número 1 1Pago de facturas pendientes 2007

2.1.3.5 - Movilización social para la calidadMacroproyecto:

040440Proyecto: Aprovechamiento de equipamientos urbanos
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Ppto 

Inicial:
 148%Eficiencia %: 123%Eficacia (%): 84%Ejec Finan. (%):$ 1.372

Ejec 

Finan. :
$ 1.641

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 126%E0440A Número 74.609 93.763Est con apropiación de compentecias ciud
 145%E0440B Número 600 867Doc capacitados en competencias ciudadan
 100%E0440C Número 5 5Pago de facturas pendientes 2007

040442Proyecto: Apoyo a eventos e iniciativas de las instit educ

Ppto 

Inicial:
 102%Eficiencia %: 95%Eficacia (%): 93%Ejec Finan. (%):$ 541

Ejec 

Finan. :
$ 581

Ppto 

Ajustado:
$ 55

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 153%E0442A Número 57 87IE mejoran compet cientifico tecno y tic
 100%E0442B Número 1 1Festival de la canción escolar
 100%E0442C Número 1 1Evento cultural circo momo
 110%E0442D Número 10 11Eventos de ciudad apoyados

 0%E0442E Número 64 0IE participantes caminata barrios de Med
No se contó con presupuesto. Entró a conciliación con la entidad contratista y el fallo no fue aprobadoObservación Producto/Actividad:

 100%E0442F Número 500 500Est participantes en la red coral
 100%E0442G Número 15 15IE participantes en presentaciones lúdic

040443Proyecto: Campaña calidad de la educación

Ppto 

Inicial:
 161%Eficiencia %: 143%Eficacia (%): 89%Ejec Finan. (%):$ 1.622

Ejec 

Finan. :
$ 1.829

Ppto 

Ajustado:
$ 330

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 76%E0443A Número 33 25Producción y emisión teleforos y prog tv
Se presentaron menos programas por el cambio en el horario de emisión, pues inicialmente se transmitían los domingos y posteriormente solo 

los lunes no festivos

Observación Producto/Actividad:

 700%E0443B Número 2 14Publicaciones Medellín la más educada
Publicaciones: Encuentro académico (8 ediciones); Premios Ciudad de Medellín a la Calidad Educativa; Reconocimientos a Maestras, Maestros 

y Estudiantes Destacados; Cuartas Olimpiadas del Conocimiento 2008 Segunda Prueba (1 edición para grado 5° y 1 edición para grado 10° y 

11°); y Cuartas Olimpiadas del Conocimiento 2008 Tercera Prueba (1 edición para grado 5° y 1 edición para grado 10° y 11°)

Observación Producto/Actividad:

 100%E0443C Número 6 6Foros educativos - encuentros zonales
 117%E0443D Número 3.000 3.513Doc participan en los juegos del magiste
 100%E0443E Número 1 1Festiva escolar de prevención de desastr

 0%E0443f Número 1 0Campaña de prevención del abuso sexual
Se ejecutará en 2009Observación Producto/Actividad:

 100%E0443G Número 1 1Evento feria juvenil juvenalia
 100%E0443H Número 2.500 2.502Familias en proy "secretos para contar"
 100%E0443I Número 1 1Evento "día del educador"
 121%E0443J Número 56.000 67.511Est en proy "puertas abiertas-jardín bo"
 100%E0443K Número 3.840 3.840Est participando en taller de escritores
 100%E0443L Número 1 1Evento concurso de cuento

050092Proyecto: Sistema de movilidad internacional en educación

Ppto 

Inicial:
 133%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 75%Ejec Finan. (%):$ 150

Ejec 

Finan. :
$ 200

Ppto 

Ajustado:
$ 200
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Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0092A Número 13 13Premios entregados investigación cientif

050095Proyecto: Laboratorio de calidad de la educación

Ppto 

Inicial:
 116%Eficiencia %: 102%Eficacia (%): 88%Ejec Finan. (%):$ 188

Ejec 

Finan. :
$ 214

Ppto 

Ajustado:
$ 200

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0095A Número 30 30IE of utilizan software de gestión acadé
Instituciones educativas oficiales que utilizan para la planeación, seguimiento y evaluación el Software de Gestión AcadémicaObservación Producto/Actividad:

 100%E0095B Número 1 1Publicaciones del laboratorio de calidad
Se encuentra en proceso de publicación la Evaluación de Impacto de las Escuelas de CalidadObservación Producto/Actividad:

 108%E0095C Número 25 27IE con pilotaje en pruebas saber
En total son 27 sedes educativas a las que se le realizó piloto en pruebas SaberObservación Producto/Actividad:

 100%E0095D Número 1 1Pago de facturas pendientes 2007

2.1.3.6 - Maestros al tableroMacroproyecto:

040441Proyecto: Aula abierta de ciencia y tecnología

Ppto 

Inicial:
 1.374%Eficiencia %: 1.374%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 65

Ejec 

Finan. :
$ 65

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 1.374%E0441A Número 400 5.495Docentes y estudiantes capacitados
Se optimizó la participación de docentes con grupos de 50 estudiantesObservación Producto/Actividad:

040445Proyecto: Formación de docentes

Ppto 

Inicial:
 139%Eficiencia %: 130%Eficacia (%): 93%Ejec Finan. (%):$ 954

Ejec 

Finan. :
$ 1.021

Ppto 

Ajustado:
$ 540

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 244%E0445A Número 1.888 4.600Cupos formación de doc diferentes areas
 100%E0445B Número 25 25Cupo doc con estímul para financiar post
 78%E0445C Número 250 194Doc y direct en eventos de capacitación

 100%E0445D Número 1 1Pago de facturas pendientes 2007

040446Proyecto: Liderazgo en la escuela

Ppto 

Inicial:
 136%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 73%Ejec Finan. (%):$ 59

Ejec 

Finan. :
$ 80

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0446A Número 24 24Núcleos educativos fortalecidos

040447Proyecto: Redes pedagógicas y de conocimiento

Ppto 

Inicial:
 109%Eficiencia %: 107%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 355

Ejec 

Finan. :
$ 360

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 114%E0447A Número 70 80Doc aplican estrat metod en el aula
 100%E0447B Número 2 2Experiencias docum de investigación rede

Experiencias Documentadas de investigación en redes: Integración Preescolar de la IE la Esperanza area primera infancia y Nexo Miranda de la 

IE Francisco Miranda area artistica

Observación Producto/Actividad:
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2.1.4 - Democratización de la Escuela, Convivencia y CorresponsabiliPrograma:

2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participaciónMacroproyecto:

010195Proyecto: Prevención temprana de la violencia, bid

Ppto 

Inicial:
 103%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 97%Ejec Finan. (%):$ 42

Ejec 

Finan. :
$ 44

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0195A Número 4 4IE con comités de convivencia funcionand
 100%E0195B Número 20 20IE con estrat explicitas forta de cultur

Este producto de Instituciones educativas oficiales con estrategias explicitas para el fortalecimiento de la cultura y el clima institucional, se 

ejecuta a través del apoyo de la fundación Dividendo por Colombia.

Observación Producto/Actividad:

2.1.5 - Modernización EducativaPrograma:

2.1.5.1 - Sistema de gestión de calidad en la Secretaría de EducaciónMacroproyecto:

030434Proyecto: Escuela del maestro

Ppto 

Inicial:
 115%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 87%Ejec Finan. (%):$ 90

Ejec 

Finan. :
$ 103

Ppto 

Ajustado:
$ 96

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0434M Número 1 1Sostenimiento de la escuela del maestro

040452Proyecto: Sistemas de información

Ppto 

Inicial:
 248%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 40%Ejec Finan. (%):$ 57

Ejec 

Finan. :
$ 142

Ppto 

Ajustado:
$ 150

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%E0452A Porcentaje 54,3 54,3Avance del sistema de información de sem
 100%E0452B Número 3 3Planes sostenibilidad subsitemas de info
 100%E0452C Número 1 1Pago de facturas pendientes 2007

5 - Ciudad con Proyección Regional y GlobalLínea:
5.2 - Conectar a Medellín con el País y el MundoComponente:

5.2.3 - Medellín DigitalPrograma:

5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividadMacroproyecto:

040425Proyecto: Tecnologías de información para la educación

Ppto 

Inicial:
 157%Eficiencia %: 85%Eficacia (%): 54%Ejec Finan. (%):$ 6.914

Ejec 

Finan. :
$ 12.818

Ppto 

Ajustado:
$ 8.629

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 74%E0425A Número 70 52IE y sedes educativa oficiales digitales
La meta física de este indicador de acuerdo con los recursos ajustados es de 52 IE y sedes educativas oficiales digitalesObservación Producto/Actividad:

 98%E0425B Número 21.241 20.800Usuarios registrados en el portal de edu
 100%E0425C Número 25.000 25.000Licencias de software adquiridas
 80%E0425D Número 1 0,8Sistema de información modular

Aún no está terminado el sistema de información modularObservación Producto/Actividad:

 100%E0425E Número 800 800Elementos para redes electicas adquirida
 100%E0425F Número 3.000 3.000Repuestos,partes y eq de computo adquiri
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 100%E0425G Número 1 1Renov y mto tecnológico escuela del maes
 30%E0425H Número 10 3Prs con empoderamiento en centro exc sap

Por falta de disponiblidad de tiempo de las personas a capacitar no se pudo alcanzar la metaObservación Producto/Actividad:

 82%E0425I Número 11 9Pago de facturas pendientes 2007
Hay 2 facturas pendientes porque el contratista aún no ha entregado su productoObservación Producto/Actividad:

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.1 - Medellín, la más EducadaComponente:

2.1.1 - Nadie por FueraPrograma:

2.1.1.1 - Educación para la primera infanciaMacroproyecto:

040455 PP-Educando desde el preescolarProyecto:

 231%Eficiencia %: 150%Eficacia %: 65%Ejec. Finan. %:$ 569,7
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 881

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 850

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

E0455A NúmeroHogares, centros y jardínes inf dotados  97,9%477 467

La meta fue proyectada con un estimativo según el promedio de número de hogares comunitarios que reune una asociación de madres 

comunitarias, dada la dificultad de obtener información del ICBF y desde las voceras de la iniciativa. Sin embargo se aclara que en cobertura 

se llegó al 100% del número de hogares existentes en las 19 asociaciones que presentaron la iniciativa

Observación Producto/Actividad:

E0455B NúmeroAgentes educativos capacitados  290,3%257 746

Al reducir el tiempo de duración de la capacitación fue posible ampliar el número de participantes con la conformación de nuevos grupos para 

el seminario taller que se impartió

Observación Producto/Actividad:

E0455C NúmeroCupos educacion inicial niños 3 y 4 años  60,4%667 403

La comunidad no disponía de un listado de las necesidades al solicitar cupos con recursos del presupuesto participativo. Al inicio del proceso 

contractual algunos niños y niñas se habían trasladado de lugar de residencia o estaban siendo atendidos en otras modalidades (madres 

comunitarias). Igualmente no se contó con la disponibilidad de sedes que cumplieran con los requerimientos técnicos para la adecuada 

atención a la primera infancia

Observación Producto/Actividad:

2.1.1.2 - Beneficios educativos para el acceso y la permanenciaMacroproyecto:

070051 PP-Transporte escolar para estudiantes IEProyecto:

 0%Eficiencia %: 62%Eficacia %: 0%Ejec. Finan. %:$ 0,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 25

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 25

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

E0051A NúmeroEstudiantes beneficiados con trasnporte  62,0%50 31

No hubo suficiente demanda. El contrato de transporte se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2009, por lo cual los recursos fueron reservados 

para su pago en 2009

Observación Producto/Actividad:

2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversidaMacroproyecto:

040420 PP-Desarrollo de pedagogias innov pob vuln:adultosProyecto:

 133%Eficiencia %: 108%Eficacia %: 81%Ejec. Finan. %:$ 838,7
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 1.035

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 956

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

E0420A NúmeroAdultos y jóvenes en extraedad atendidos  66,9%357 239

No hubo suficiente demandaObservación Producto/Actividad:
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E0420B NúmeroEstudiantes con nee atendidos en ie of  265,0%615 1.630

Se contó con mucho  más demanda de la prevista, la cual fue atendidaObservación Producto/Actividad:

E0420C NúmeroAulas de apoyo con dotación didáctica  0,0%8 0

Pasa a reserva para 2009Observación Producto/Actividad:

E0420D NúmeroPago de facturas pendientes 2007  100,0%3 3

2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidadMacroproyecto:

040429 PP- Adquisición de inmuebles y estudios y diseños equip educProyecto:

 75%Eficiencia %: 33%Eficacia %: 45%Ejec. Finan. %:$ 197,1
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 442

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 495

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

E0429a NúmeroPlantas físicas con estudios técnicos  0,0%3 0

Se transfirieron recursos a la EDU para el diseño de las IE: Vida y Paz Progresar, Diego Echavarría Misas y José Asunción SilvaObservación Producto/Actividad:

E0429B NúmeroPlantas físicas con adquisición de inmue  50,0%4 2

Se adquirieron predios para la Sección Escuela La Unión de la IE Maria Motenssori y Sección Escuela Jorge Eliecer Gaitan de la IE Luis 

Lopez de Mesa. La compra de los predios de la Sección Escuela las Estancias de la IE Arzobispo Tulio Botero Salazar se declaro no viable 

por el DAPM y los predios de Picachito no se alcanzaron a negociar

Observación Producto/Actividad:

E0429C NúmeroPago de facturas pendientes 2007  50,0%2 1

Uno de los diseños no se ejecutó por problemas de titularidad en el predioObservación Producto/Actividad:

040431 PP-Construcción y terminación de equipamientos educativosProyecto:

 51%Eficiencia %: 50%Eficacia %: 99%Ejec. Finan. %:$ 997,3
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 1.010

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 1.000

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

E0431a NúmeroPlantas físicas con construcción  0,0%1 0

Se realizaron diseños en la Sección Escuela Santa Catalina de Siena de la IE INEM José Felix de Restrepo y se trasladaron recursos a la 

EDU para el inicio de la  construcción de la segunda etapa

Observación Producto/Actividad:

E0431B NúmeroPago de facturas pendientes 2007  100,0%1 1

040433 PP-Adiciones, adecuaciones, reformas de plantas fisicasProyecto:

 114%Eficiencia %: 92%Eficacia %: 80%Ejec. Finan. %:$ 356,2
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 444

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 486

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

E0433A NúmeroPlantas físicas con adiciones y adecuaci  83,3%6 5

Hay 1 en legalización de contratoObservación Producto/Actividad:

E0433B NúmeroPago de facturas pendientes 2007  100,0%7 7

040435 PP- Mantenimiento de plantas físicas de inst educProyecto:

 110%Eficiencia %: 85%Eficacia %: 77%Ejec. Finan. %:$ 956,1
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 1.244

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 1.146

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

E0435A NúmeroPlantas físicas con mantenimiento  69,7%33 23

Hay 10 en legalización de contratoObservación Producto/Actividad:

E0435B NúmeroPago de facturas pendientes 2007  100,0%6 6

040438 PP- Dotación y reparación de mobiliario escolarProyecto:

 106%Eficiencia %: 106%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 756,5
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 757

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 808
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Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

E0438M NúmeroPlantas fisicas con dotación y rep mobil  105,8%52 55

2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad yPrograma:

2.1.2.1 - Camino a la educación superiorMacroproyecto:

050009 PP-Promoc y financiación de la educ superiorProyecto:

 85%Eficiencia %: 83%Eficacia %: 98%Ejec. Finan. %:$ 6.014,8
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 6.167

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 6.241

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

E0009A NúmeroEstudiantes beneficiados credito condona  66,0%709 468

Aún este rubro tiene recursos disponibles, para los cuales hay convocatoria de inscripciones, estos recursos cubren a 190 beneficiarios 

potenciales, los estudiantes que sean seleccionados estarán legalizando el crédito, a partir de enero de 2009

Observación Producto/Actividad:

E0009B NúmeroPago de facturas pendientes 2007  100,0%1 1

2.1.3 - La Calidad Educativa es un DerechoPrograma:

2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones eduMacroproyecto:

040422 PP- Fortalecimiento institucional- planes de mejoramientoProyecto:

 147%Eficiencia %: 94%Eficacia %: 64%Ejec. Finan. %:$ 753,5
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 1.181

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 1.146

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

E0422A NúmeroEst participando en semilleros integrado  96,7%600 580

E0422B NúmeroEst participando en preicfes y nivelator  65,3%1.600 1.045

E0422C NúmeroDoc capacitados en procesos pedagógicos  100,0%100 100

E0422d NúmeroDoc formados diseño y aplicación pruebas  0,0%280 0

Pasa a reserva para  2009Observación Producto/Actividad:

E0422E NúmeroPrs capacitadas en proyecto ed ambiental  116,7%150 175

E0422F NúmeroIE participando en procesos de mejoramie  93,3%15 14

la IE Yermo y Parres se retiró por entrar al proceso de certificación ISOObservación Producto/Actividad:

E0422G NúmeroPrs capacitadas en procesos de mejoramie  104,7%1.500 1.570

E0422H NúmeroIE con formación pensamiento lógico mate  100,0%11 11

E0422I NúmeroPrs capacitadas en convivencia y ciudada  112,0%250 280

E0422J NúmeroIE con fortalecimiento de praes  100,0%1 1

E0422K NúmeroEst con simulacro en pruebas icfes  107,0%100 107

E0422L NúmeroPrs capacitadas en inclusión escolar  116,7%300 350

E0422M NúmeroPadres fam capaci en acompañamiento acad  100,4%760 763

E0422N NúmeroPago de facturas pendientes 2007  100,0%1 1

2.1.3.2 - Dotación y medios para la educaciónMacroproyecto:

040424 PP-Mi escuela me gusta-Dotación didácticaProyecto:

 102%Eficiencia %: 101%Eficacia %: 99%Ejec. Finan. %:$ 3.824,1
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 3.864

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 3.642

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

E0424A NúmeroIE con dotación didáctica  102,0%152 155

E0424B NúmeroEst con dotación de kit escolares  100,0%1.120 1.120
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2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la forMacroproyecto:

040450 PP-Sistema Municipal de Formación para el empleoProyecto:

 127%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 79%Ejec. Finan. %:$ 428,1
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 545

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 498

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

E0450A NúmeroIE media con formación en comp lab esp  100,0%14 14

E0450B NúmeroIE de media tec dotadas de equi y herram  100,0%6 6

E0450C NúmeroPago de facturas pendientes 2007  100,0%2 2

5 - Ciudad con Proyección Regional y GlobalLínea:
5.2 - Conectar a Medellín con el País y el MundoComponente:

5.2.3 - Medellín DigitalPrograma:

5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividadMacroproyecto:

040426 PP-Tecnologías de Información para la educProyecto:

 113%Eficiencia %: 113%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 555,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 555

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 512

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

E0426A NúmeroIE con dotación de aulas de informática  112,5%8 9

Proyectos con Saldos no Ejecutables Saldo no Ejecutable Observaciones

030403 Dotación de mobiliario escolar $726.853

020478 Mantenimiento general de estab educat $11.213

020195 Dotación y adecuación de la esc Cristo Rey $15.008

001644 Contratación del servicio educativo con $985.266

030440 Nueva sede edúcame $13.664.801
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Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales
3 - Desarrollo Económico e InnovaciónLínea:

3.1 - Creación y Fortalecimiento de EmpresasComponente:

3.1.1 - Apoyo al EmprendimientoPrograma:

3.1.1.1 - Apropiación de buenas prácticas para el desarrolloMacroproyecto:

040126Proyecto: Apoyo al emprendimiento

Ppto 

Inicial:
 6.330%Eficiencia %: 5.148%Eficacia (%): 81%Ejec Finan. (%):$ 1.844

Ejec 

Finan. :
$ 2.267

Ppto 

Ajustado:
$ 1.600

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 35.100%P0126A Número 1 351Practicas de dllo local
 95%P0126B Número 40 38Empresas inician operaciones cultura e

 100%P0126C Número 7 7Resultados de investigación recibidas
 67%P0126D Número 600 400Planes de negocios recibidos

 100%P0126E Número 2.500 2.500Personas formadas en compe para emprendi
 100%P0126F Número 1 1Campaña de medios en emprendimiento
 478%P0126G Número 2.200 10.510Usuarios registrados en el portal empren

3.1.4 - Fortalecimiento de MYPIMESPrograma:

3.1.4.2 - Medellín mi empresaMacroproyecto:

040310Proyecto: Integración empresarial

Ppto 

Inicial:
 1.632%Eficiencia %: 1.524%Eficacia (%): 93%Ejec Finan. (%):$ 3.259

Ejec 

Finan. :
$ 3.491

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 244%P0310A Número 1.350 3.291Empresas fortalecidas
 167%P0310B Número 15 25Prodes creados y fortalecidos
 472%P0310D Número 90 425Empresas vinc eventos comerc internac

 5.212%P0310E Número 50 2.606Empresas ben bajo sistema cluster

3.3 - Innovación y DesarrolloComponente:

3.3.1 - Promoción de la InnovaciónPrograma:

3.3.1.2 - Desarrollo de productos y serviciosMacroproyecto:

040481Proyecto: Apoyo a la investigación, innovacion y dllo tecnológicos

Ppto 

Inicial:
 113%Eficiencia %: 90%Eficacia (%): 80%Ejec Finan. (%):$ 400

Ejec 

Finan. :
$ 501

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 90%P0481C Porcentaje 5.000 4.500Formación gestión inform polít.públ

3.4 - SoporteComponente:

3.4.3 - Investigación para el DesarrolloPrograma:

3.4.3.2 - Modelación, investigación y formación de talento humano altaMacroproyecto:
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040158Proyecto: Proceso prospectivo planificador y modelación de escenarios

Ppto 

Inicial:
 139%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 72%Ejec Finan. (%):$ 91

Ejec 

Finan. :
$ 126

Ppto 

Ajustado:
$ 100

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%P0158A Número 1 1Investigaciones, modelos y/o intercabios

4 - Hábitat y Medio Ambiente para la GenteLínea:
4.1 - Espacio Público, Equipamientos y Hábitat SostenibleComponente:

4.1.3 - Desarrollo de Instrumentos de Planificación, Gestión y FinanPrograma:

4.1.3.1 - Instrumentos y gestión del POTMacroproyecto:

040269Proyecto: Diseño e impl. de planes parciales 2004- 2005

Ppto 

Inicial:
 42%Eficiencia %: 33%Eficacia (%): 79%Ejec Finan. (%):$ 253

Ejec 

Finan. :
$ 320

Ppto 

Ajustado:
$ 800

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 33%P0269A Número 3 1Planes parciales
 33%P0269B Número 3 1Apoyo a la gestión de planes parc priva

040468Proyecto: Proyectos de preinversión pot

Ppto 

Inicial:
 343%Eficiencia %: 200%Eficacia (%): 58%Ejec Finan. (%):$ 0

Ejec 

Finan. :
$ 1

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 200%P0468A Número 1 2Estudio adm, financ operador urbano

060066Proyecto: Gestion y desarrollo instrumentos del pot

Ppto 

Inicial:
 29%Eficiencia %: 25%Eficacia (%): 87%Ejec Finan. (%):$ 2.266

Ejec 

Finan. :
$ 2.593

Ppto 

Ajustado:
$ 3.285

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 25%P0066C Número 8 2Proyecto urbano integral - apis
Los valores estadisticos P0066G y P0066H no se ejecutaran en la vigencia 2008Observación Proyecto:

4.1.3.2 - Control y seguimiento al Desarrollo UrbanísticoMacroproyecto:

040227Proyecto:  sistema de monitoreo simon

Ppto 

Inicial:
 25%Eficiencia %: 25%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 81

Ejec 

Finan. :
$ 81

Ppto 

Ajustado:
$ 150

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 25%P0227A Porcentaje 1 0,25Sistema monitoreo y control simon

4.4 - Servicios PúblicosComponente:

4.4.2 - Servicios Públicos para todosPrograma:

4.4.2.1 - Fondos de solidaridad y redistribuciónMacroproyecto:

060084Proyecto: Paga tu factura

Ppto 

Inicial:
 886%Eficiencia %: 51%Eficacia (%): 6%Ejec Finan. (%):$ 162

Ejec 

Finan. :
$ 2.838

Ppto 

Ajustado:
$ 3.700
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Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 1%H0084Z Millones de pesos 2.598 26Pago realizado
 100%P0084A Número 15.000 15.000Subsidios entregados a viviendas

Según el Acuerdo 34 de 2005 el contrato finalizó en el mes de marzo de 2008.Observación Proyecto:

4.4.2.2 - Alumbrado públicoMacroproyecto:

040408Proyecto: Alumbrado público

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 98%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 32.952

Ejec 

Finan. :
$ 33.792

Ppto 

Ajustado:
$ 31.150

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 97%O0408A Kilovatio-hora 85.293 82.734,21Suministro de energia
 97%O0408B Kilovatio-hora 86.109 83.525,73Mtto de energia

 100%P0408A Millones 14.006,44 14.006,44Pago de alumbrado publico

5 - Ciudad con Proyección Regional y GlobalLínea:
5.1 - Integración RegionalComponente:

5.1.1 - Gestión Territorial IntegradaPrograma:

5.1.1.1 - Estrategia para la gestión territorial integradaMacroproyecto:

050008Proyecto: Comisión tripartita

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 106

Ejec 

Finan. :
$ 106

Ppto 

Ajustado:
$ 350

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%P0008A Porcentaje 0,25 0,25Desarrollo regional metropolitano

5.3 - Proyección Regional, Nacional e InternacionalComponente:

5.3.2 - Cooperación InternacionalPrograma:

5.3.2.1 - Gestionar Cooperación internacionalMacroproyecto:

040077Proyecto: Red de antioqueños y antioqueñas en el exterior

Ppto 

Inicial:
 276%Eficiencia %: 276%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 300

Ejec 

Finan. :
$ 300

Ppto 

Ajustado:
$ 300

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 175%P0077A Número 4 7Programas estrateg operando con cooperan
 552%P0077B Número 25 138Legitimadores que llegan a Medellín
 100%P0077C Número 100 100Paisas en la red de ant en el exterior

040120Proyecto: Sistema de oferta y demanda de coop internacional

Ppto 

Inicial:
 200%Eficiencia %: 200%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 310

Ejec 

Finan. :
$ 310

Ppto 

Ajustado:
$ 100

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 200%P0120A Número 5 10Nuevos cooperantes internacionales

5.3.3 - Promoción Nacional e InternacionalPrograma:

5.3.3.1 - Posicionar las Ferias de negocios y eventos internacionalesMacroproyecto:

040076Proyecto: Fortal de las relaciones y negocios internacionales
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Ppto 

Inicial:
 779%Eficiencia %: 762%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 3.851

Ejec 

Finan. :
$ 3.937

Ppto 

Ajustado:
$ 900

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 2.800%P0076A Número 0,5 14Nuevos inversionistas instalados
 567%P0076B Número 3 17Inversionistas potenciales
 200%P0076C Número 2 4Rutas áereas internacionales operando
 100%P0076D Número 14 14Ferias intrnacionales de neg apoy y real
 143%P0076E Millones 200 285Monto de los negocios regist en ferias

5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionaMacroproyecto:

040279Proyecto: Agenda de internacionalización de la ciudad

Ppto 

Inicial:
 239%Eficiencia %: 239%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 810

Ejec 

Finan. :
$ 810

Ppto 

Ajustado:
$ 700

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 128%P0279A Número 120 153Periodistas internacionales especializad
 350%P0279B Número 2 7Eventos y congresos internacionales capt

6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:
6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad LoComponente:

6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo LocalPrograma:

6.1.2.1 - Gestión del desarrollo democrático y participativoMacroproyecto:

030443Proyecto: Fortalecimiento estratégico de planeación económic

Ppto 

Inicial:
 85%Eficiencia %: 80%Eficacia (%): 94%Ejec Finan. (%):$ 217

Ejec 

Finan. :
$ 231

Ppto 

Ajustado:
$ 220

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 80%P0443A Porcentaje 0,25 0,2Politica social y enfoque poblacional

040458Proyecto: Fortalecimiento y desarrollo  del sist mpl de planeación

Ppto 

Inicial:
 130%Eficiencia %: 80%Eficacia (%): 62%Ejec Finan. (%):$ 272

Ejec 

Finan. :
$ 441

Ppto 

Ajustado:
$ 270

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 80%P0458A Porcentaje 0,25 0,2Fort y dllo del sist munic de planeación
 80%P0458B Porcentaje 0,25 0,2Forta y apoy del dllo rural
 80%P0458C Porcentaje 0,25 0,2Fort  sist inversioón publica y bco proy

6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a ResultadosComponente:

6.2.1 - Transparencia y ProbidadPrograma:

6.2.1.2 - Gestión orientada a resultadosMacroproyecto:

030442Proyecto: Fortalecimiento del sistema de información sisben

Ppto 

Inicial:
 105%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 95%Ejec Finan. (%):$ 1.904

Ejec 

Finan. :
$ 1.997

Ppto 

Ajustado:
$ 1.500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%P0442A Número 1 1Sisben en operación
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040314Proyecto: Sist.de infor.e indi para monitoreo y seg plan dllo

Ppto 

Inicial:
 103%Eficiencia %: 82%Eficacia (%): 80%Ejec Finan. (%):$ 146

Ejec 

Finan. :
$ 183

Ppto 

Ajustado:
$ 250

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 82%P0314A Número 11 9Informes pd formulados y evaluados
Durante el año 2008 se hizo entrega de los siguientes informes: Seguimiento al Plan de Acción con corte a Diciembre de 2007 (1), Seguimiento 

a las metas del Plan de Desarrollo  con corte a diciembre 31 de 2007 (1) Formulación y seguimiento al plan de Acción del año 2008 (2), 

formulación y seguimiento al plan indicativo del año 2008 (2), programación de la inversión por comunas para el año 2009  (1), formulación del 

PPR para el año 2009 (1), rendición de cuentas del Alcalde – Contacto Ciudadano (1) . Los  informes que completan el cumplimiento del 100% 

de la meta son los siguientes: ejecución de la inversión por comunas 2008  y ejecución de población beneficiada por grupos poblacionales 

2008, Lo anterior dado que durante el 2008 se construyó la estrategia piloto de seguimiento al plan de desarrollo con enfoque poblacional y 

territorial que se implementará en el año 2009. El seguimiento al PPR 2008 no se realizó puesto que en el año 2008 se formulo un nuevo Plan 

de Desarrollo.

Observación Producto/Actividad:

040460Proyecto: Sistema de información para el territorio

Ppto 

Inicial:
 126%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 80%Ejec Finan. (%):$ 1.149

Ejec 

Finan. :
$ 1.445

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%P0460A Porcentaje 1 1Sistema de información territorial
 100%P0460B Número 1 1Red geodesica en funcionamiento
 100%P0460C Número 1 1Encuestas, informes y estu para el obser

Se realizó la Encuesta de Percepción sobre la Disponibilidad de Información. Se firmó y se realizó el operativo de campo para la Encuesta de 

Calidad de Vida de 2008.

Observación Producto/Actividad:

6.4 - Desarrollo InstitucionalComponente:

6.4.2 - Proyección InstitucionalPrograma:

6.4.2.3 - Logística organizacionalMacroproyecto:

040462Proyecto: Digitalización de planos y documentos d.a.p

Ppto 

Inicial:
 261%Eficiencia %: 254%Eficacia (%): 97%Ejec Finan. (%):$ 252

Ejec 

Finan. :
$ 259

Ppto 

Ajustado:
$ 350

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%P0462A Porcentaje 1 1Sistema de mercurio tramites
 45%P0462B Número 220.000 100.000Documentos digitalizados
 17%P0462C Número 30.000 5.000Planos digitalizados

 854%P0462D Número 4.100 35.000Documentos y planos custodiados
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Secretaría General y Comunicaciones

Proyectos de Iniciativas Institucionales
6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:

6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad LoComponente:

6.1.1 - La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de todaPrograma:

6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidadMacroproyecto:

040177Proyecto: Fortalecimiento de los más-cerca y las casas de gbno

Ppto 

Inicial:
 144%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 69%Ejec Finan. (%):$ 619

Ejec 

Finan. :
$ 893

Ppto 

Ajustado:
$ 1.740

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%C0177A Número 11 11Construcción y adecuación de nuevos cent
La construcción de la Casa de Gobierno de San Cristóbal, no se realizó  debido al proyecto macro de equipamiento  que la Administración 

Municipal tiene planeado  para el corregimiento.

Se adecuación 3  Centros de Servicios a la Ciudadanía UPJ (Unidad Permanente de Justicia El Bosque) y el Centro de Servicios a la 

Ciudadanía Biblioteca León de Greiff, la Ladera  y  1 operando  parcialmente en Robledo Inspección 7 A.

Y se realizó mantenimiento a 10 sedes existentes y que se encuentran en la LB.

Observación Producto/Actividad:

 100%C0177B Número 3 3Centros de desconcentración dotados físi
 100%C0177C Número 8 8Trámites desconcentrados

6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a ResultadosComponente:

6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la DemocraciaPrograma:

6.2.2.1 - Diseño e implementación de políticas y estrategias de comuniMacroproyecto:

040482Proyecto: Diseño y desarrollo estrat de comunic para prom de convivenc y partic

Ppto 

Inicial:
 102%Eficiencia %: 92%Eficacia (%): 90%Ejec Finan. (%):$ 12.256

Ejec 

Finan. :
$ 13.552

Ppto 

Ajustado:
$ 1.820

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 84%C0482A Porcentaje 32 27Ciudadan@s que conocen propuesta y progr
 100%C0482B Número 25 25Campañas institucionales y de convocator

040484Proyecto: Diseño e implementac de políticas y estrat comunic gestión de lo público

Ppto 

Inicial:
 141%Eficiencia %: 110%Eficacia (%): 78%Ejec Finan. (%):$ 181

Ejec 

Finan. :
$ 231

Ppto 

Ajustado:
$ 200

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 96%C0484B Porcentaje 91 87Servidores y servidoras que cuentan con
 124%C0484C Porcentaje 75 93Servidor@ aplican politicas de la admon

6.4 - Desarrollo InstitucionalComponente:

6.4.2 - Proyección InstitucionalPrograma:

6.4.2.1 - Gobierno electrónicoMacroproyecto:

070044Proyecto: Gestión de conocimiento jurídico

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 30

Ejec 

Finan. :
$ 30

Ppto 

Ajustado:
$ 0
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Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%C0044A Sistema 1 1Acceso a pagina web

6.4.2.3 - Logística organizacionalMacroproyecto:

040167Proyecto: Dotación de bienes y actualiz biblioteca jurídica

Ppto 

Inicial:
 108%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 92%Ejec Finan. (%):$ 171

Ejec 

Finan. :
$ 185

Ppto 

Ajustado:
$ 300

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%C0167A Dotación 1 1Dotacion subsecretaria juridica

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:
6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a ResultadosComponente:

6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la DemocraciaPrograma:

6.2.2.2 - Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para la pMacroproyecto:

050065 PP-Diseño y desarrollo de estrat comunic promoc conviven y la participProyecto:

 108%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 93%Ejec. Finan. %:$ 1.916,4
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 2.071

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 1.971

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

C0065A NúmeroFortalecer procesos de comunicacion comu  100,0%50 50
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



 



Secretaría de Desarrollo Social

Proyectos de Iniciativas Institucionales
1 - Medellín, Ciudad Solidaria y EquitativaLínea:

1.3 - Vivienda y HábitatComponente:

1.3.1 - Mejoramiento Integral de BarriosPrograma:

1.3.1.6 - Acompañamiento social en viviendaMacroproyecto:

050049Proyecto: Comisión social simpad - temporalidad para la pob vuln

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 412

Ejec 

Finan. :
$ 413

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%D0049A Convenios 1 1Operador para el pago de arriendo tempor

1.3.4 - Agua Potable y Saneamiento BásicoPrograma:

1.3.4.1 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamientoMacroproyecto:

040507Proyecto: Diseño y construcción de sist de acueducto y tratamiento de aguas

Ppto 

Inicial:
 165%Eficiencia %: 150%Eficacia (%): 91%Ejec Finan. (%):$ 10.834

Ejec 

Finan. :
$ 11.904

Ppto 

Ajustado:
$ 2.250

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 201%D0507A Viviendas 700 1.406Viviendas nuevas con servicio de agua po
 100%D0507B Acueductos 16 16Acueductos adecuados, optimizados y/o am

1.4 - Actuaciones Urbanas IntegralesComponente:

1.4.2 - Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su ÁreaPrograma:

1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su áreaMacroproyecto:

040241Proyecto: Fortalecimiento del tejido productivo en moravia

Ppto 

Inicial:
 140%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 71%Ejec Finan. (%):$ 1.659

Ejec 

Finan. :
$ 2.324

Ppto 

Ajustado:
$ 3.351

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%D0241A Número de personas 3.900 3.900Pers.benef.con acompañ.y fort.tejido pro

040319Proyecto: Gerencia y gestión del macroproyecto de mej integral del b. moravia

Ppto 

Inicial:
 113%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 88%Ejec Finan. (%):$ 431

Ejec 

Finan. :
$ 488

Ppto 

Ajustado:
$ 786

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%D0319A Gestión 1 1Gerencia macroproyecto de moravia

050108Proyecto: Mejoramiento integral moravia y área de influencia-operador social

Ppto 

Inicial:
 123%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 82%Ejec Finan. (%):$ 928

Ejec 

Finan. :
$ 1.138

Ppto 

Ajustado:
$ 1.300

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%D0108A Número de personas 3.900 3.900Pers.benef.con acompañ.y fort.tejido pro
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1.5 - Desarrollo Corregimental y RuralComponente:

1.5.1 - Distrito RuralPrograma:

1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercadosMacroproyecto:

040519Proyecto: Asistencia técnica y empresarial para el dllo agropec

Ppto 

Inicial:
 214%Eficiencia %: 97%Eficacia (%): 45%Ejec Finan. (%):$ 509

Ejec 

Finan. :
$ 1.128

Ppto 

Ajustado:
$ 1.150

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 133%D0519A Organizaciones 100 133Unidad.agropecuarias apoyadas tecnicamen
 157%D0519B Empresas 7 11Asociaciones produc.agropecuarias apoyad

3 - Desarrollo Económico e InnovaciónLínea:
3.1 - Creación y Fortalecimiento de EmpresasComponente:

3.1.2 - Fortalecimiento del Emprendimiento BarrialPrograma:

3.1.2.2 - CEDEZOSMacroproyecto:

040094Proyecto: Centro de desarrollo empresararial zonal

Ppto 

Inicial:
 134%Eficiencia %: 113%Eficacia (%): 84%Ejec Finan. (%):$ 1.543

Ejec 

Finan. :
$ 1.831

Ppto 

Ajustado:
$ 1.300

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 113%D0094A Cedezos 8 9Cedezos en operacion

3.1.2.3 - Banco de los PobresMacroproyecto:

060082Proyecto: Banco de los pobres y red de microcrédito, 2007

Ppto 

Inicial:
 165%Eficiencia %: 143%Eficacia (%): 86%Ejec Finan. (%):$ 2.337

Ejec 

Finan. :
$ 2.706

Ppto 

Ajustado:
$ 1.400

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 81%D0082D Documento 2.664 2.164Propuestas recibidas de capital semilla
 179%D0082E Créditos 4.250 7.611Creditos otorgados para fortalecimiento
 176%D0082F Créditos 600 1.057Creditos otorgados para creacion
 135%D0082G Capacitación 1.000 1.348Capacitaciones precreditos realizadas

3.1.3 - Emprendimiento Social y RuralPrograma:

3.1.3.3 - Economía solidariaMacroproyecto:

040084Proyecto: Fomento a cultura solidaria y apoyo entidades solida

Ppto 

Inicial:
 176%Eficiencia %: 160%Eficacia (%): 91%Ejec Finan. (%):$ 941

Ejec 

Finan. :
$ 1.033

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 160%D0084A Proyectos 10 16Proyectos asociativos apoyados

3.2 - Formación para el Trabajo y el EmprendimientoComponente:

3.2.1 - Formación para el Trabajo y el EmprendimientoPrograma:

3.2.1.2 - Formación para el trabajoMacroproyecto:

040095Proyecto: Formación de población vulnerable y acceso a la inserción laboral

Página 71 de 123210 - Secretaría de Desarrollo Social



Ppto 

Inicial:
 206%Eficiencia %: 154%Eficacia (%): 75%Ejec Finan. (%):$ 4.405

Ejec 

Finan. :
$ 5.904

Ppto 

Ajustado:
$ 2.500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 169%D0095A Número de personas 1.500 2.533Jovenes formados para el trabajo
 139%D0095B Número de personas 800 1.115Adultos formados para el trabajo
 55%D0095C Número de personas 1.500 822Pers form vinculadas a contrato de apren

 253%D0095D Número de personas 260 658Pers.vinculan laboralmente sistema labor

6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:
6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad LoComponente:

6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo LocalPrograma:

6.1.2.2 - Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión púMacroproyecto:

040080Proyecto: Creac escuelas de formac ciudadana para el liderazgo

Ppto 

Inicial:
 1.019%Eficiencia %: 750%Eficacia (%): 74%Ejec Finan. (%):$ 283

Ejec 

Finan. :
$ 384

Ppto 

Ajustado:
$ 424

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 750%D0080A Número de personas 120 900Ciudadanos(as) particip.en escuela forma

040081Proyecto: Creac y consol semilleros participac juvenil

Ppto 

Inicial:
 197%Eficiencia %: 195%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 388

Ejec 

Finan. :
$ 391

Ppto 

Ajustado:
$ 350

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 150%D0081A Número de personas 600 900Niños y niñas integrantes activos de sem
 240%D0081B Número de personas 25 60Jovenes animadores de semilleros formado

6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes socialeMacroproyecto:

040083Proyecto: Promoc apoyo y aseso téc a org comunales y soc y rea eventos

Ppto 

Inicial:
 87%Eficiencia %: 84%Eficacia (%): 97%Ejec Finan. (%):$ 2.221

Ejec 

Finan. :
$ 2.297

Ppto 

Ajustado:
$ 2.164

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 84%D0083A Organizaciones 180 152Org.comunales apoyadas integralmante

040293Proyecto: Dinamización y apoyo a redes ciudadanas, comunitarias

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 75%Eficacia (%): 75%Ejec Finan. (%):$ 50

Ejec 

Finan. :
$ 67

Ppto 

Ajustado:
$ 133

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 75%D0293A Organizaciones 8 6Redes barriales y veredales conf.y/o for

6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativoMacroproyecto:

040037Proyecto: Diseño e implem del presupuesto participativo

Ppto 

Inicial:
 96%Eficiencia %: 88%Eficacia (%): 91%Ejec Finan. (%):$ 1.153

Ejec 

Finan. :
$ 1.267

Ppto 

Ajustado:
$ 1.246

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada
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 100%D0037A Consejos 

Consultivos 

Comunales

63 63Consejos comunales y correg.realizados

 100%D0037B Encuentros 1 1Encuentros e intercambios de pp realizad
 400%D0037C Sistema 10 40Sistema siopp en operación

 0%D0037D Número de personas 80 0Servidores formados en gestión pública
 0%D0037D Número de personas 80 0Servidores formados en gestión pública
 0%D0037D Número de personas 80 0Servidores formados en gestión pública
 0%D0037D Número de personas 80 0Servidores formados en gestión pública

 100%D0037E Número de personas 36.000 36.000Pers. Partic. En asambleas barr y vereda

6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participaciónMacroproyecto:

050145Proyecto: Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales.

Ppto 

Inicial:
 514%Eficiencia %: 467%Eficacia (%): 91%Ejec Finan. (%):$ 1.024

Ejec 

Finan. :
$ 1.128

Ppto 

Ajustado:
$ 1.500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 467%D0145A Sedes 3 14Sedes sociales que reciben mmto fisico

6.1.2.7 - Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas AdministradorasMacroproyecto:

040082Proyecto: Form actual y apoyo a gestión de las jal

Ppto 

Inicial:
 146%Eficiencia %: 111%Eficacia (%): 76%Ejec Finan. (%):$ 159

Ejec 

Finan. :
$ 209

Ppto 

Ajustado:
$ 100

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 233%D0082A Número de personas 15 35Ediles de jal formados en gestion public
 0%D0082b Capacitación 1 0Capacitacion planes de trabajo jal

 100%D0082C Organizaciones 10 10Jal apoyadas integralmente

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

1 - Medellín, Ciudad Solidaria y EquitativaLínea:
1.5 - Desarrollo Corregimental y RuralComponente:

1.5.1 - Distrito RuralPrograma:

1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercadosMacroproyecto:

040520 PP - Asistencia técnica y empesarial para el dllo agropecProyecto:

 561%Eficiencia %: 148%Eficacia %: 26%Ejec. Finan. %:$ 300,5
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 1.137

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 1.287

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

D0520A OrganizacionesUnidad.agropecuarias apoyadas tecnicamen  134,0%100 134

D0520B EmpresasAsociaciones produc.agropecuarias apoyad  162,5%8 13

3 - Desarrollo Económico e InnovaciónLínea:
3.1 - Creación y Fortalecimiento de EmpresasComponente:

3.1.3 - Emprendimiento Social y RuralPrograma:
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3.1.3.3 - Economía solidariaMacroproyecto:

040515 PP - Encadenamientos productivos y circuitos ecos barrProyecto:

 234%Eficiencia %: 164%Eficacia %: 70%Ejec. Finan. %:$ 1.622,1
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 2.308

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 4.091

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

D0515A ProyectosProyectos asociativos apoyados  164,4%45 74

050180 PP - Centros de desarrollo empresarial zonalProyecto:

 194%Eficiencia %: 167%Eficacia %: 86%Ejec. Finan. %:$ 2.606,1
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 3.031

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 4.622

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

D0180A ProyectosProyectos asociativos apoyados  166,7%45 75

3.2 - Formación para el Trabajo y el EmprendimientoComponente:

3.2.1 - Formación para el Trabajo y el EmprendimientoPrograma:

3.2.1.2 - Formación para el trabajoMacroproyecto:

040511 PP - Formación de población vulnerable excluidaProyecto:

 134%Eficiencia %: 97%Eficacia %: 73%Ejec. Finan. %:$ 655,3
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 903

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 1.452

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

D0511A Número de personasJovenes formados para el trabajo  126,8%500 634

D0511B Número de personasAdultos formados para el trabajo  67,5%200 135

040513 PP-Fortalecimiento y desarrol de los sist de inf laboralProyecto:

 0%Eficiencia %: 253%Eficacia %: 0%Ejec. Finan. %:$ 0,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 0

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 93

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

D0513A Número de personasPers.vinculan laboralmente sistema labor  252,9%240 607

6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:
6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad LoComponente:

6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo LocalPrograma:

6.1.2.2 - Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión púMacroproyecto:

040485 PP-Creación y consolidación de semilleros para la partic juvenilProyecto:

 195%Eficiencia %: 195%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 427,8
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 428

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 414

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

D0485A Número de personasNiños y niñas integrantes activos de sem  150,0%600 900

D0485B Número de personasJovenes animadores de semilleros formado  240,0%25 60

040486 PP-Creación  de escuelas de formación ciudadana para el liderazgoProyecto:

 866%Eficiencia %: 750%Eficacia %: 87%Ejec. Finan. %:$ 260,6
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 301

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 301

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

D0486A Número de personasCiudadanos(as) particip.en escuela forma  750,0%80 600
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6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes socialeMacroproyecto:

040487 PP-Promoción y asesoría técni org comunales y socialesProyecto:

 107%Eficiencia %: 92%Eficacia %: 86%Ejec. Finan. %:$ 2.170,9
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 2.522

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 3.062

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

D0487A OrganizacionesOrg.comunales apoyadas integralmante  84,8%270 229

D0487B OrganizacionesOrg.com.que mejoran admon sedes y dotaci  100,0%20 20

040488 PP- Dinamización y apoyo a redes ciudadanas,comunales y socialesProyecto:

 0%Eficiencia %: 67%Eficacia %: 0%Ejec. Finan. %:$ 0,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 0

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 185

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

D0488A OrganizacionesRedes barriales y veredales conf.y/o for  66,7%12 8

6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participaciónMacroproyecto:

040500 PP-Mantenimiento y adecuación de propiedades municipalesProyecto:

 553%Eficiencia %: 471%Eficacia %: 85%Ejec. Finan. %:$ 578,9
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 679

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 600

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

D0500A SedesSedes sociales que reciben mmto fisico  471,4%7 33

6.1.2.7 - Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas AdministradorasMacroproyecto:

050064 PP-Formación actualiz y apoyo de Juntas Administradoras LocalesProyecto:

 188%Eficiencia %: 167%Eficacia %: 89%Ejec. Finan. %:$ 192,6
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 218

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 212

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

D0064A Número de personasEdiles de jal formados en gestion public  233,3%15 35

D0064C OrganizacionesJal apoyadas integralmente  100,0%11 11

Proyectos con Saldos no Ejecutables Saldo no Ejecutable Observaciones

040526 Apoyo a empresas comunitarias campesinas $100.000

001928 Capacitación para el trabajo $1.265.000

040504 Construcción Proyectos de infraestructura comunitaria $8.176.540

040094 Centro de desarrollo Empresarial Zonal $8.963.400
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SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y
CONTROL



 



Secretaría de Evaluación y Control

Proyectos de Iniciativas Institucionales
6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:

6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a ResultadosComponente:

6.2.1 - Transparencia y ProbidadPrograma:

6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparenciaMacroproyecto:

040527Proyecto: Fortalecimiento y desarrollo  del sist de control interno

Ppto 

Inicial:
 120%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 83%Ejec Finan. (%):$ 207

Ejec 

Finan. :
$ 249

Ppto 

Ajustado:
$ 425

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%V0527A Número 2 2Contratación personal especializado
 100%V0527B Número 1 1Auditorias especializadas
 100%V0527C Número 175 175Fortalecimiento de competencias
 100%V0527D Número 2 2Instrumentos de difusión
 100%V0527E Número 1 1Campaña difusión autocontrol

080024Proyecto: Transparencia administativa y probidad

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 15

Ejec 

Finan. :
$ 15

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%V0024A Unidad 1 1Actualización pagina web anticorrupción
 100%V0024B Unidad 1 1Eventos

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:
6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a ResultadosComponente:

6.2.1 - Transparencia y ProbidadPrograma:

6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparenciaMacroproyecto:

040529 PP-Promoción y apoyo a diferentes formas de control socialProyecto:

 100%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 260,5
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 260

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 260

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

V0529A UnidadConsultoria comuna 1  100,0%1 1

V0529B UnidadConsultoria comuna 2  100,0%1 1

V0529C UnidadConsultoria comuna 6  100,0%1 1

V0529D UnidadConsultoria comuna 6 - seguimiento y con  100,0%1 1

V0529E UnidadConsultoria comuna  10  fortalecimiento  100,0%1 1

V0529F UnidadConsultoria  de seguimiento y control  100,0%1 1

V0529G UnidadConsultoria  en formación ciudada  100,0%1 1
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Secretaría de Salud

Proyectos de Iniciativas Institucionales
2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:

2.2 - SaludComponente:

2.2.1 - Salud Pública y Promoción SocialPrograma:

2.2.1.1 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en saludMacroproyecto:

040089Proyecto: Promoción de la salud y prevención de la enfer

Ppto 

Inicial:
 120%Eficiencia %: 103%Eficacia (%): 86%Ejec Finan. (%):$ 9.699

Ejec 

Finan. :
$ 11.288

Ppto 

Ajustado:
$ 6.787

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%S0089A Número 400.000 398.000Personas atendidas en salud sexual y rep
 104%S0089B Número 72.200 75.000Personas atendidas en salud mental
 100%S0089C Número 105.000 105.000Personas atendidas estilos de vida salud
 108%S0089D Porcentaje 95 102,4Cobertura en vacunacion

Se calcula con base en la poblacion menor de un año que maneja el Ministerio de la Proteccion Social, que es inferior a la que tiene el 

Municipio segun los datos actualizados de nacidos vivos, la cual nos arroja un dato de mayor población.

Observación Producto/Actividad:

2.2.1.2 - Intervención de los factores de riesgo que atentan contra laMacroproyecto:

040105Proyecto: Vigil y control de fact de riesgo que afectan la salud pública

Ppto 

Inicial:
 316%Eficiencia %: 164%Eficacia (%): 52%Ejec Finan. (%):$ 3.995

Ejec 

Finan. :
$ 7.706

Ppto 

Ajustado:
$ 5.291

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 111%S0105A Número 7.680 8.508Muestras analiz  determinar calidad agua
 51%S0105B Número 95.553 49.171Visitas realizadas

En el primer semestre esta actividad era realizada por medio de contratacion con la U de A. A partir de julio de 2008, cuando se termina el 

convenio, se empieza a hacer solamente con personal vinculado, ya que por norma el control a establecimientos publicos de alto riesgo, es 

indelegable. El personal vinculado aun no es suficiente para hacer un numero mayor de visitas.

Observación Producto/Actividad:

 147%S0105C Número 662.644 971.706Actividades realizadas zoonosis
 429%S0105D Número 8.400 36.000Personas atendidas (capacita y asesoria)
 82%S0105E Número 11.903 9.800Promocion condiciones ambientales

2.2.1.3 - Vigilancia epidemiológica para la saludMacroproyecto:

040104Proyecto: Vigilancia epidemiológica para la salud pública

Ppto 

Inicial:
 156%Eficiencia %: 103%Eficacia (%): 66%Ejec Finan. (%):$ 2.976

Ejec 

Finan. :
$ 4.526

Ppto 

Ajustado:
$ 4.025

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 101%S0104A Número 980.205 990.000Personas atendid en vigilancia epidemiol
 104%S0104B Número 160 167Ips intervenidas en vigilanc epidemiolog

2.2.1.4 - Promoción y educación en saludMacroproyecto:

040101Proyecto: Escuelas y colegios saludables

Ppto 

Inicial:
 117%Eficiencia %: 106%Eficacia (%): 90%Ejec Finan. (%):$ 587

Ejec 

Finan. :
$ 651

Ppto 

Ajustado:
$ 500
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Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 88%S0101A Número 251 221Establec educati con estrategia implemen
 125%S0101B Número 20 25Ludotecas con la estrategia implementada
 108%S0101C Número 172.500 187.000Menores de 6 a 17 años atendidos
 101%S0101D Número 3.400 3.450Adultos atendidos en escuelas y colegios

050096Proyecto: Dllo unidades integrales de renovación social - unires

Ppto 

Inicial:
 145%Eficiencia %: 145%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 1.762

Ejec 

Finan. :
$ 1.762

Ppto 

Ajustado:
$ 1.550

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 145%S0096A Número 15.000 21.677Consultas sicologicas

060009Proyecto: Prog salud reproductiva de adolescentes

Ppto 

Inicial:
 299%Eficiencia %: 101%Eficacia (%): 34%Ejec Finan. (%):$ 742

Ejec 

Finan. :
$ 2.195

Ppto 

Ajustado:
$ 1.650

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%S0009A Número 25.000 25.000Adolescentes atendidos
 103%S0009B Número 37 38Sedes educativas intervenidas
 100%S0009C Número 1 1Medicion del impacto del proyecto

2.2.2 - Acceso a los Servicios de SaludPrograma:

2.2.2.1 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud, con énfaMacroproyecto:

040303Proyecto: Conform y fortalecimientos de redes de servicios de salud

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 11.485

Ejec 

Finan. :
$ 11.491

Ppto 

Ajustado:
$ 180

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%S0303A Número 1 1Red de servicios fortalecida

2.2.2.2 - Aseguramiento en el régimen subsidiado a la población vulnerMacroproyecto:

040106Proyecto: Manten y afil régimen subs de la población pobre y vulnera

Ppto 

Inicial:
 256%Eficiencia %: 99%Eficacia (%): 39%Ejec Finan. (%):$ 147.153

Ejec 

Finan. :
$ 378.397

Ppto 

Ajustado:
$ 132.120

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 99%S0106A Número 872.727 867.727Personas afiliadas regimen subsidiado
Se disminuyen 5000 cupos que eran financiados por COMFAMA con recursos de caja según articulo 217 de la ley 100/93.Observación Producto/Actividad:

2.2.2.3 - Calidad de la atención de los servicios de saludMacroproyecto:

040091Proyecto: Mejoramiento de la calidad de la atención en salud

Ppto 

Inicial:
 124%Eficiencia %: 124%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 118

Ejec 

Finan. :
$ 118

Ppto 

Ajustado:
$ 400

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 124%S0091A Número 45 56Asesoria a instituc salud en sogc

2.2.2.4 - Promoción del régimen contributivoMacroproyecto:

040102Proyecto: Promover la afiliación al régimen contributivo
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Ppto 

Inicial:
 101%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 196

Ejec 

Finan. :
$ 199

Ppto 

Ajustado:
$ 200

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%S0102A Número 1 1Campaña de promocion

2.2.2.5 - Acceso a los servicios de salud a la población no aseguradaMacroproyecto:

040103Proyecto: Aten en salud de 1er nivel de comp a pob pobre y vul no cub

Ppto 

Inicial:
 280%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 36%Ejec Finan. (%):$ 15.383

Ejec 

Finan. :
$ 43.030

Ppto 

Ajustado:
$ 40.666

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%S0103A Porcentaje 100 100Cobertura no cubiertos con subsidios

2.2.3 - Dirección del Sector SaludPrograma:

2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sectorMacroproyecto:

040092Proyecto: Fortalecimiento de la partición social

Ppto 

Inicial:
 277%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 36%Ejec Finan. (%):$ 7

Ejec 

Finan. :
$ 20

Ppto 

Ajustado:
$ 22

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%S0092A Número 2 2Instituciones participacion funcionando
Actualmente estan legalmente constituidos y en funcionamiento los COPACOS y las Mesas de Salud por comuna y corregimiento.Observación Producto/Actividad:

2.2.4 - Institucionalidad del Sector SaludPrograma:

2.2.4.1 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretarMacroproyecto:

040098Proyecto: Fortalecim institucional de la secretaría de s

Ppto 

Inicial:
 130%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 77%Ejec Finan. (%):$ 1.685

Ejec 

Finan. :
$ 2.198

Ppto 

Ajustado:
$ 1.800

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%S0098A Número 40 40Funcionarios capacitados temas salud
 100%S0098B Número 1 1Investigaci realizadas con sector salud
 100%S0098C Número 1 1Interventorias a proyectos de salud

2.2.4.2 - Gestión del conocimiento y de la informaciónMacroproyecto:

040025Proyecto: Mejoramiento del sistema integral de información en salud

Ppto 

Inicial:
 152%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 66%Ejec Finan. (%):$ 453

Ejec 

Finan. :
$ 690

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%S0025A Número 1 1Perfil epidemiologico actualizado
 100%S0025B Número 1 1Indicadores vigi epidemiologica disponib
 100%S0025C Número 3 3Base datos poblacion actualizadas

2.2.5 - Red Pública para la SaludPrograma:

2.2.5.1 - Mejoramiento, reposición y sostenimiento de la infraestructuMacroproyecto:

040305Proyecto: Mejoramiento de la red hospitalaria
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Ppto 

Inicial:
 154%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 65%Ejec Finan. (%):$ 2.157

Ejec 

Finan. :
$ 3.332

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%S0305A Número 6 6Ptos atencion en salud mejor en infraest
Se destinaron recursos para mejoramiento de infraestructura de los centros de salud Picachito, Villa Laura, Villa del Socorro, Sol de Oriente , 

Santa Elena y la Unidad Hospitalaria de Manrique.

Observación Producto/Actividad:

2.2.5.3 - Dotación de la red pública hospitalariaMacroproyecto:

040304Proyecto: Dotación de la red hospitalaria y centros de salud

Ppto 

Inicial:
 50%Eficiencia %: 50%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 1.500

Ejec 

Finan. :
$ 1.500

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 50%S0304A Número 4 2Ptos atenci red publica recibe dotac equ
Se destinaron recursos en esta vigencia solamente para dotacion del Hospital General de MedellínObservación Producto/Actividad:

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.2 - SaludComponente:

2.2.1 - Salud Pública y Promoción SocialPrograma:

2.2.1.1 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en saludMacroproyecto:

040531 PP - Promoción de la Salud y prevención de la enfermedadProyecto:

 119%Eficiencia %: 109%Eficacia %: 91%Ejec. Finan. %:$ 4.813,4
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 5.262

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 5.339

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

S0531A NúmeroPersonas atendidas en salud sex y reprod  101,1%90.000 91.000

S0531B NúmeroPersonas atendidas en salud mental  130,2%30.000 39.055

S0531C NúmeroPerson atendidas estilos de vida saludab  93,3%27.000 25.203

S0531D NúmeroPp personas vacunadas con neumococo  110,0%14.750 16.220

2.2.3 - Dirección del Sector SaludPrograma:

2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sectorMacroproyecto:

040533 PP- Fortalecimiento de la Participación socialProyecto:

 97%Eficiencia %: 78%Eficacia %: 81%Ejec. Finan. %:$ 563,3
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 699

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 639

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

S0533A NúmeroPersonas capacitadas fortal partic socia  78,1%480 375

Solamente se capacitaron 375 lideres en herramientas de participacion social, debido a que se presentaron dificultades con la iniciativa de la 

comuna 4 y no se pudieron capacitar los lideres de la comuna.

Observación Producto/Actividad:

Proyectos con Saldos no Ejecutables Saldo no Ejecutable Observaciones

040107 Aumento Cobertura R.S de la Población Pobre $1

040089 Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad $1
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Secretaría de Medio Ambiente

Proyectos de Iniciativas Institucionales
4 - Hábitat y Medio Ambiente para la GenteLínea:

4.2 - Medio AmbienteComponente:

4.2.1 - Ciudad VerdePrograma:

4.2.1.2 - Ecosistemas estratégicosMacroproyecto:

050167Proyecto: Valoracion y recuperac cerros, laderas y ecosistemas estrategicos

Ppto 

Inicial:
 159%Eficiencia %: 90%Eficacia (%): 57%Ejec Finan. (%):$ 1.223

Ejec 

Finan. :
$ 2.145

Ppto 

Ajustado:
$ 3.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 167%M0167A Número 6 10Contratación acciones
 73%M0167B Número 12,8 9,3Empleos año generados

Muchos de los contratos se encuentran en ejecuciónObservación Producto/Actividad:

 22%M0167D Número 10.000 2.226Árboles y arbustos sembrados en zonas ur
la siembra de 10000  árboles en el cerro el Volador está en ejecución a diciembre 2008Observación Producto/Actividad:

 100%M0167F Número 2 2Áreas protegidas y conservadas: parque

4.2.1.4 - Plan Masivo de siembra de árboles Jorge Molina MorenoMacroproyecto:

040243Proyecto: Conservación, mejoramiento y mantenim de silvicultura

Ppto 

Inicial:
 113%Eficiencia %: 96%Eficacia (%): 85%Ejec Finan. (%):$ 4.001

Ejec 

Finan. :
$ 4.686

Ppto 

Ajustado:
$ 2.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0243A Número 1 1Planificación acciones
 100%M0243B Número 21 21Contratación acciones

el proyecto tuvo adición de recursos lo que permitió un mayor numero de contratos, igualmente se determino dividir los contratos de siembras 

por corregimientos

Se cambia meta de 17 a 21

Observación Producto/Actividad:

 100%M0243C Número 84,4 84,4Empleos año generados
La meta inicial era 33,9 se cambio a 84,4

El proyecto tuvo adición de recursos lo que permitió un mayor numero de contratos, igualmente se determino dividir los contratos de siembras 

por corregimientos

Observación Producto/Actividad:

 100%M0243D Número 20.252 20.252Árboles y arbustos sembrados en zonas ur
Se adicionaron los contratos de redes ecologicas

Se cambia meta de 15.000 a 20.252

Observación Producto/Actividad:

 100%M0243E Número 40.300 40.300Árboles y arbustos cuidados
Los recursos adicionados permitieron un mayor numero de mantenimientos.

Se cambia meta de 5.000 a 40.300

Observación Producto/Actividad:

 100%M0243F Número 10 10Viveros comunitarios urbanos y rurales
 100%M0243G Número 1 1Vivero de rustificación o metropolitano
 100%M0243H Número 1 1Construcción parque la almeria
 62%M0243J Número 5.000 3.100Personas atendidas con programas de form

Por retrasos en la contratación, muchas actividades fueron programadas para el período de vacaciones y pasan de vigencia.Observación Producto/Actividad:

 100%M0243K Número 20 20Espacios públicos verdes adoptados (padr
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Se ajusta la meta porque el dato al parecer está trocado con el de Parques Lineales (Proyecto 050165).Observación Producto/Actividad:

4.2.2 - Manejo integral del AguaPrograma:

4.2.2.1 - Construcción y mantenimiento de parques lineales en quebradaMacroproyecto:

050165Proyecto: Ejecución de planes de orden y manejo microc afluentes río medellín

Ppto 

Inicial:
-58.578%Eficiencia %:-37.017%Eficacia (%): 63%Ejec Finan. (%):$ 2.552

Ejec 

Finan. :
$ 4.039

Ppto 

Ajustado:
$ 3.525

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0165A Número 1 1Planificación acciones
 100%M0165B Número 4 4Contratación acciones
 89%M0165C Número 7,1 6,3Empleos año generados

Meta anterior 22,1, se recalcula y queda en 7,1Observación Producto/Actividad:

-222.600%M0165D Número 1 -2.226Parques lineales construidos
El parque Buen paso se encuentra en  ejecución a diciembre 2008Observación Producto/Actividad:

 111%M0165G Número 25.000 27.823Personas atendidas con programas de form
Hay un error en la meta, se proyectaron realmente 25.000 que corresponden a las personas atendidas en Noches de Cine, cursos taller , 

actividades físicas y recreativas en los Parques Lineales y Expoambiente.

Observación Producto/Actividad:

 100%M0165H Número 10 10Espacios públicos verdes adoptados (padr
Son sólo 10 Parques Lineales Intervenidos y al parecer el dato está trocado con Silvicultura donde la meta sí son 20 Padrinazgos.Observación Producto/Actividad:

070069Proyecto: Parque lineal la quintana

Ppto 

Inicial:
 250%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 40%Ejec Finan. (%):$ 60

Ejec 

Finan. :
$ 150

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0069A Número 1 1Planificación acciones
 100%M0069B Número 2 2Contratación acciones

4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulicaMacroproyecto:

040276Proyecto: Intervención en quebradas

Ppto 

Inicial:
 143%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 70%Ejec Finan. (%):$ 9.555

Ejec 

Finan. :
$ 13.635

Ppto 

Ajustado:
$ 4.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0276A Número 1 1Planificación acciones
la meta se cumplió durante el primer semestre con la formulación del plan de contratación, adicionalmente este se actualizó con de acuerdo con 

los nuevos recursos incorporados

Observación Producto/Actividad:

 100%M0276B Número 30 30Contratación acciones
Se adicionaron recursos al proyecto que permitieron un mayor un numero de contrataciones

Se cambió meta de 15 a 30

Observación Producto/Actividad:

 100%M0276C Número 81,3 81,3Empleos año generados
La meta se superó debido al incremento del presupuesto del proyecto.

Se cambió meta inicial de 33 a 81

Observación Producto/Actividad:

 100%M0276D Número 59 59Puntos intervenidos en quebradas
Se adicionaron recursos al proyecto que permitieron un mayor un numero de contrataciones, inlcuye urgencia manifiesta de junio para atención 

de toda la ciudad

Observación Producto/Actividad:

4.2.2.3 - Protección y preservación de microcuencasMacroproyecto:

040298Proyecto: Manejo integral de agua para consumo humano

Página 83 de 123218 - Secretaría de Medio Ambiente



Ppto 

Inicial:
 17.924%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 1%Ejec Finan. (%):$ 28

Ejec 

Finan. :
$ 5.060

Ppto 

Ajustado:
$ 5.046

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0298A Número 1 1Planificación acciones
 100%M0298B Número 2 2Contratación acciones
 100%M0298C Número 1,3 1,3Empleos año generados

La compra de predios.   Solo se tiene en cuenta la interventoríaObservación Producto/Actividad:

 100%M0298D Hectárea 445,5 445,5Predios comprados para protección de nac
Se había tomado el indicador como tipo acumulaso y se cambia por tipo flujo

se cambia de 720 por 445

Observación Producto/Actividad:

 100%M0298E Hectárea 2 2Ecosistemas protegidos

4.2.3 - Gestión Integral del RiesgoPrograma:

4.2.3.1 - Renovación y mejoramiento tecnológico de maquinaria y cuerpoMacroproyecto:

040287Proyecto: Renovación y mejoramiento tec maq y equipo bomberos

Ppto 

Inicial:
 252%Eficiencia %: 98%Eficacia (%): 39%Ejec Finan. (%):$ 255

Ejec 

Finan. :
$ 655

Ppto 

Ajustado:
$ 450

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0287A Número 1 1Planificación acciones
 100%M0287B Número 1 1Contratación acciones
 100%M0287E Número 210 210Bomberos en la ciudad operando

En el plan indicativo se cambio su formula de cálculo ya que el tipo de indicador era acumulado y se cambio a flujo, esto indica que continuan 

los iniciales

Observación Producto/Actividad:

 100%M0287F Número 1 1Cuerpo de bomberos dotado
 90%M0287G Número 50 45Dotación uniformes de fuego bomberos

Faltan equipos por entregarObservación Producto/Actividad:

4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPADMacroproyecto:

040013Proyecto: Planificación y entrenamiento del simpad

Ppto 

Inicial:
 110%Eficiencia %: 110%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 64

Ejec 

Finan. :
$ 64

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0013A Número 1 1Planificación acciones
 100%M0013B Número 1 1Contratación acciones
 130%M0013C Número 1.000 1.300Personas atendidas con programas de form

Festival escolar convocó aprox. 1.000 personas, y el seminario de prevención de desastres tambiénObservación Producto/Actividad:

040015Proyecto: Fortalec de inst sociales que conforman el simpad

Ppto 

Inicial:
 142%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 70%Ejec Finan. (%):$ 356

Ejec 

Finan. :
$ 506

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0015A Número 1 1Planificación acciones
 100%M0015B Número 4 4Contratación acciones
 100%M0015C Número 12 12Empleos año generados
 100%M0015D Número 205 205Instancias sociales del simpad fortaleci
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 100%M0015E Número 40 40Dotación comités existentes o creados

040031Proyecto: Atención integral de emergencias y desastres

Ppto 

Inicial:
 110%Eficiencia %: 99%Eficacia (%): 90%Ejec Finan. (%):$ 7.672

Ejec 

Finan. :
$ 8.534

Ppto 

Ajustado:
$ 1.600

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0031A Número 1 1Planificación acciones
 92%M0031B Número 12 11Contratación acciones

 100%M0031C Número 30 30Empleos año generados
 100%M0031D Número 100 100Atención integral de emergencias y desas
 100%M0031E Número 4 4Instancias  apoyo aten. Emerg. Operando
 100%M0031F Número 1 1Instancias de apoyo dotadas - clh
 100%M0031H Número 37 37Obras de mitigación del riesgo en quebra

La meta se incremento de 10 a 37 debido a incremento del presupuesto por urgencias manifiestas

se cambia meta de 10 a 37

Observación Producto/Actividad:

 100%M0031I Número 16 16Estudios zonas riesgo *emerg. Y desastre
Se incluye esta meta, por urgencia manifiestaObservación Producto/Actividad:

060006Proyecto: Impl  primera fase sist integral de alerta temprana ambiental -siata

Ppto 

Inicial:
 569%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 18%Ejec Finan. (%):$ 62

Ejec 

Finan. :
$ 351

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0006C Número 1,3 1,3Empleos año generados
 100%M0006D Número 3 3Op. Redes aceler. Hidrom. Est. Movil air

4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgosMacroproyecto:

040288Proyecto: Prevención, mitigación y aten emerg quebra

Ppto 

Inicial:
 118%Eficiencia %: 80%Eficacia (%): 68%Ejec Finan. (%):$ 3.309

Ejec 

Finan. :
$ 4.865

Ppto 

Ajustado:
$ 800

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0288A Número 1 1Planificación acciones
la meta se cumplió durante el primer semestre con la formulación del plan de contratación, adicionalmente este se actualizó con de acuerdo con 

los nuevos recursos incorporados

Observación Producto/Actividad:

 100%M0288B Número 15 15Contratación acciones
El aumento de contratos se debió al incremento del presupuesto por adicionesObservación Producto/Actividad:

 100%M0288C Número 28,8 28,8Empleos año generados
se atendieron 46 puntos  de la emergencias y recuperacion de la ciudad que en sui mayoria necesitaron mayor mano de obra de maquinaria.Observación Producto/Actividad:

 0%M0288D Número 46 46Obras de mitigación del riesgo en quebra
El aumento de intervenciones se debió al incremento del presupuesto por adiciones

Se cambia meta de 35 a 46

Observación Producto/Actividad:

 100%M0288D Número 46 46Obras de mitigación del riesgo en quebra
El aumento de intervenciones se debió al incremento del presupuesto por adiciones

Se cambia meta de 35 a 46

Observación Producto/Actividad:

4.2.4 - Cultura  Ambiental para la VidaPrograma:

4.2.4.1 - Educación y sensibilización para la conservación, mejoramienMacroproyecto:

040234Proyecto: Implementación de los planes de manejo de los cerros
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Ppto 

Inicial:
 120%Eficiencia %: 105%Eficacia (%): 88%Ejec Finan. (%):$ 834

Ejec 

Finan. :
$ 949

Ppto 

Ajustado:
$ 700

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0234A Número 1 1Planificación acciones
 100%M0234B Número 2 2Contratación acciones
 100%M0234C Número 30,2 30,15Empleos año generados

Se recalcula y meta pasa de 4,4 a 10,9Observación Producto/Actividad:

 100%M0234D Número 10 10Espacios públicos verdes adoptados (padr
Hay grupos conformados, está en proceso la formalización del padrinazgo.Observación Producto/Actividad:

 100%M0234E Unidad 7.200 7.200Material publicitario
Inicialmente se tomó el dato de 1.200 programaciones de activididades para todo el año y realmente son 1.200 por cada mes para los 6 meses 

del contrato.

Se cambia meta de 1.200 a 7.200

Observación Producto/Actividad:

 139%M0234F Unidad 50.000 69.309Personas atendidas con programas de form
La meta se ajusta por un error presentado en el reporte de Agosto ya que el incremento de esta meta se registró en el proyecto de Agricultura 

Urbana y realmente corresponde a este proyecto, la meta que se tenía era 10.000 y realmente deberían ser 50.000

Observación Producto/Actividad:

 100%M0234G Número 1 1Obras de mitigación del riesgo en quebra
Solo un muro con escalinatasObservación Producto/Actividad:

 104%M0234H Número 4.900 5.100Árboles y arbustos sembrados en zonas ur
Los árboles se sembraron en los lugares objeto de tratamientos de talud y de estabilización de los terrenos.Observación Producto/Actividad:

040252Proyecto: Resignificación de espacios publicos de int ambiental

Ppto 

Inicial:
 97%Eficiencia %: 95%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 447

Ejec 

Finan. :
$ 458

Ppto 

Ajustado:
$ 400

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0252A Número 1 1Planificación acciones
 100%M0252B Número 2 2Contratación acciones
 100%M0252C Número 6,5 6,5Empleos año generados
 84%M0252D Número 1.500 1.261Actividades de sensibilización ambiental

Por retrasos en la contratación, muchas actividades fueron programadas para el período de vacaciones y pasan de vigencia, por lo cual la meta 

se reduce de 3.612 a 1.500.

Observación Producto/Actividad:

 83%M0252E Número 15.000 12.449Personas atendidas con programas de form
Por retrasos en la contratación, muchas actividades fueron programadas para el período de vacaciones y pasan de vigencia, por lo tanto la 

meta pasa de 30.000 a 15.000.

Observación Producto/Actividad:

 100%M0252F Número 1 1Aula ambiental funcionando

4.2.4.2 - Educación, sensibilización y participación para las buenas pMacroproyecto:

040058Proyecto: Gestión socioambiental en obra pública

Ppto 

Inicial:
 104%Eficiencia %: 103%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 99

Ejec 

Finan. :
$ 100

Ppto 

Ajustado:
$ 100

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0058A Número 1 1Planificación acciones
 100%M0058B Número 1 1Contratación acciones
 100%M0058C Número 1,5 1,5Empleos año generados
 100%M0058D Número 500 500Personas atendidas con programas de form
 119%M0058E Número 2.100 2.500Impresión guia socioambiental
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Se optimizó el recurso porque ya había un diseño previo.Observación Producto/Actividad:

 100%M0058F Número 32 32Obras auditadas en aplicación de la guia
El logro se incrementó por la atención de obras de Urgencia Manifiesta y requerimientos adicionales de la comunidad.

Se cambia meta de 15 a 32

Observación Producto/Actividad:

040264Proyecto: Dllo de solares terrazas y parcelas agroecológicas

Ppto 

Inicial:
 124%Eficiencia %: 98%Eficacia (%): 79%Ejec Finan. (%):$ 387

Ejec 

Finan. :
$ 491

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0264A Número 1 1Planificación acciones
 100%M0264B Número 3 3Contratación acciones
 100%M0264C Número 10,9 10,9Empleos año generados
 92%M0264D Número 4.000 3.675Personas atendidas con programas de form

Se hicieron ajustes en la meta por fluctuaciones en la población ya que principalmente se atienden comunidades desplazadas que no tienen 

regularidad en el proceso.

Observación Producto/Actividad:

040282Proyecto: Educación para el uso y consumo sost recurs nat

Ppto 

Inicial:
 87%Eficiencia %: 86%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 930

Ejec 

Finan. :
$ 946

Ppto 

Ajustado:
$ 800

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0282A Número 1 1Planificación acciones
 0%M0282A Número 1 1Planificación acciones

 100%M0282B Número 7 7Contratación acciones
 100%M0282C Número 15 15Empleos año generados
 100%M0282E Número 250 250Proyectos educativos ambientales impleme
 116%M0282F Número 45.000 52.000Personas atendidas con programas de form

Incluye Zoológico (2.000) y PRAE (50.000)Observación Producto/Actividad:

040544Proyecto: Campañas para la separación de residuos sólidos en la fuente

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 99%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 1.000

Ejec 

Finan. :
$ 1.010

Ppto 

Ajustado:
$ 1.500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0544A Número 1 1Planificación acciones
 86%M0544B Número 7 6Contratación acciones

Se ejecutaron sólo 6 contratosObservación Producto/Actividad:

 100%M0544C Número 16,1 16,1Empleos año generados
 107%M0544D Número 300 320Actividades de sensibilización ambiental

Los contratos tuvieron adición, lo cual permitió alcanzar una mayor coberturaObservación Producto/Actividad:

 100%M0544E Número 160.000 159.997Personas atendidas con programas de form
 100%M0544F Número 15 15Org.soc.comunitarias y ambient. Fortal.

Esta meta no estaba contemplada inicialmente en el proyectoObservación Producto/Actividad:

040564Proyecto: Apoyo de proyectos de agricultura urbana y biotecnología

Ppto 

Inicial:
 108%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 92%Ejec Finan. (%):$ 366

Ejec 

Finan. :
$ 396

Ppto 

Ajustado:
$ 218

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0564A Número 1 1Planificación acciones
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 100%M0564B Número 2 2Contratación acciones
 100%M0564C Número 3 3Empleos año generados
 100%M0564D Número 150 150Personas atendidas con programas de form

4.2.4.3 - Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenibleMacroproyecto:

030511Proyecto: Protección y atención integral a la fauna doméstic

Ppto 

Inicial:
 105%Eficiencia %: 95%Eficacia (%): 91%Ejec Finan. (%):$ 998

Ejec 

Finan. :
$ 1.097

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0511A Número 1 1Planificación acciones
 100%M0511B Número 2 2Contratación acciones
 100%M0511C Número 14 14Empleos año generados

Se realizó adición al convenio, con lo cual se incrementó la meta de empleos de 8,8 a 14.Observación Producto/Actividad:

 107%M0511E Número 5.000 5.352Fauna doméstica callejera atendida y pro
El logro se incrementó por los requerimientos adicionales de la comunidad y la optimización de recursos por parte del operador.Observación Producto/Actividad:

 100%M0511F Número 75.000 75.008Personas sensibilizadas en tenencia resp
 59%M0511G Número 100 59Semovientes callejeros atendidos

No se alcanza la meta porque se tenía previsto realizar articulación con el convenio para la erradicación de cocheros y este realmente inicia en 

el 2009.

Observación Producto/Actividad:

 100%M0511H Número 1 1Centro de bienestar animal funcionando

4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental MunicipalPrograma:

4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAMMacroproyecto:

040238Proyecto: Desarrollo del sistema de información geográfico -sig ambiental

Ppto 

Inicial:
 181%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 55%Ejec Finan. (%):$ 118

Ejec 

Finan. :
$ 214

Ppto 

Ajustado:
$ 200

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0238A Número 1 1Planificación acciones
 100%M0238B Número 6 6Contratación acciones

No se realizó Contrato para elaboración terminon de referencia del Siamed, será elaborado por funcionarios - se adquieren 2 licencias de 

software y adquisisción de Planoteca

Se cambia meta de 5 a 6

Observación Producto/Actividad:

 100%M0238C Número 1,7 1,7Empleos año generados
 100%M0238E Número 1 1Nuevas licencias de software

Se adquirio licencia SPSS y licencia autocad, con excedentes depues de realizar contratos del proyecto

Observación Producto/Actividad:

 100%M0238F Número 9 9Licencia de software con mantenimiento
 100%M0238H Número 1 1Geodatabase homologada

Homologación Geodatabase red hídricaObservación Producto/Actividad:

 100%M0238I Global 1 1Suministros

040240Proyecto: Fortalecimiento institucional sría medio ambiente

Ppto 

Inicial:
 90%Eficiencia %: 87%Eficacia (%): 96%Ejec Finan. (%):$ 417

Ejec 

Finan. :
$ 433

Ppto 

Ajustado:
$ 400

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0240A Número 1 1Planificación acciones
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 86%M0240B Número 7 6Contratación acciones
Se dejó de contratar un profesional de apoyo - recursos se destinaron para la feria AmbientalObservación Producto/Actividad:

 74%M0240C Número 2,7 2Empleos año generados
Solo se contrató 2 profesionales apoyoObservación Producto/Actividad:

 100%M0240D Número 1 1Eventos
 67%M0240E Número 3 2Profesionales apoyo

Solo se contrató 2 profesionales apoyoObservación Producto/Actividad:

 100%M0240F Número 5 5Computadores
Teniendo en cuenta que la compra se hizo por subasta se adquirieron 2 más de lo proyectado

se cambia meta de 3 a 5

Observación Producto/Actividad:

 100%M0240G Número 17 17Telefonos
 70%M0240H Número 20 14Personas capacitadas

Capacitación a la comunidad y solo terminaror 14Observación Producto/Actividad:

040253Proyecto: Implementación de 1a fase  sistema de gestion ambiental

Ppto 

Inicial:
 111%Eficiencia %: 89%Eficacia (%): 80%Ejec Finan. (%):$ 34

Ejec 

Finan. :
$ 42

Ppto 

Ajustado:
$ 100

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0253A Número 1 1Planificación acciones
 100%M0253B Número 1 1Contratación acciones
 67%M0253C Número 0,3 0,2Empleos año generados

Capacitación se termina en marzoObservación Producto/Actividad:

4.3 - Movilidad y TransporteComponente:

4.3.3 - Medellín Cuida su AirePrograma:

4.3.3.1 - Producción Más LimpiaMacroproyecto:

040272Proyecto: Implementación de acciones para el mejor ambiental del sector tte

Ppto 

Inicial:
 114%Eficiencia %: 95%Eficacia (%): 84%Ejec Finan. (%):$ 646

Ejec 

Finan. :
$ 773

Ppto 

Ajustado:
$ 800

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0272A Número 1 1Planificación acciones
Se ejecutó contrato Residuos Sólidos y con excedentes luego de la contratación se realizó contrato para transporte porque había plataObservación Producto/Actividad:

 100%M0272B Número 3 3Contratación acciones
 100%M0272C Número 14,9 14,9Empleos año generados

realización de 2 convenios adicionales

se cambia la mera de 6,8 a 14,9

Observación Producto/Actividad:

 61%M0272D Parts per million 4.000 2.445Concentración de azufre en el disel de m
Tener en cuenta que este indicador es decreciente, se presenta reporte a Diciembre 9Observación Producto/Actividad:

 100%M0272E Número 130 130Actividades de sensibilización ambiental
Por reprogramación se alcanzaron 130

se cambia meta de 95 a 130

Observación Producto/Actividad:

 113%M0272F Número 55.550 62.550Personas atendidas con programas de form
La meta se incrementó por Expoambiente, Feria de la Salud y solicitudes adicionales de colegios y barrios.Observación Producto/Actividad:

 100%M0272G Número 20 20Conformación grupos gestores
Para el manejo de los residuos peligrosos del sector trasnporteObservación Producto/Actividad:

 100%M0272H Número 66 66Covenios de producción más limpia
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Con empresas de transporte de cargaObservación Producto/Actividad:

 80%M0272I Número 15 12Vehiculos oficiales reconvertidos a gnv
No alcanzó el dinero para cumplir la meta de los 15Observación Producto/Actividad:

4.3.4 - Control Ambiental y de TránsitoPrograma:

4.3.4.2 - Control ambientalMacroproyecto:

080282Proyecto: Fortalecimiento policiaambiental

Ppto 

Inicial:
 0%Eficiencia %: 50%Eficacia (%): 0%Ejec Finan. (%):

Ejec 

Finan. :

Ppto 

Ajustado:

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0282A Número 0 1Planificación acciones
 0%M0282A Número 0 1Planificación acciones

4.4 - Servicios PúblicosComponente:

4.4.1 - Manejo de los Residuos SólidosPrograma:

4.4.1.1 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombrosMacroproyecto:

070089Proyecto: Recolección y disposición escombros espacio público

Ppto 

Inicial:
 169%Eficiencia %: 89%Eficacia (%): 53%Ejec Finan. (%):$ 1.577

Ejec 

Finan. :
$ 2.989

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0089A Número 1 1Planificación acciones
 100%M0089B Número 2 2Contratación acciones
 100%M0089C Número 15 15Empleos año generados
 56%M0089D Número 127.000 70.817Toneladas de escombros recogidos

El proyecto tuvo demoras al iniciar y hubo mes y medio de receso entre la finalización del primer conveno y el inicio del segundoObservación Producto/Actividad:

4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclajeMacroproyecto:

040236Proyecto: Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Ppto 

Inicial:
 139%Eficiencia %: 118%Eficacia (%): 85%Ejec Finan. (%):$ 3.535

Ejec 

Finan. :
$ 4.153

Ppto 

Ajustado:
$ 3.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%M0236A Número 1 1Planificación acciones
 250%M0236B Número 4 10Contratación acciones
 100%M0236C Número 34,8 34,8Empleos año generados

En algunos contratos se contrata mas personal y se hicieron adiciones a los contratos

se cambia meta de 17,9 a 34,8

Observación Producto/Actividad:

 100%M0236D Número 8 8Centros de acopio funcionando
 100%M0236E Número 750 747Recicladores organizados
 101%M0236F Tonelada 3.800 3.846Residuos sólidos recuperados
 112%M0236G Número 1.000 1.118Recuperadores atendidos

Atencion en eventos y celebraciones, los cuales tuvieron una asistencia masiva.Observación Producto/Actividad:

 100%M0236H Número 10 10Acompañamiento organiz. De recuperdores
 100%M0236I Número 529 529Puntos críticos monitoreados
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Debido a la necesidad de la ciudad frente al monitoreo de puntos critios que se eviencian en toda la ciudad, especialmente, en el centro se 

incremento el personal de auxiliares para el monitoreo, identificacion de infractores y desarrollo de actividades para controlar la generacion de 

los mismos.

se cambia meta de 330 a 529

Observación Producto/Actividad:

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

4 - Hábitat y Medio Ambiente para la GenteLínea:
4.2 - Medio AmbienteComponente:

4.2.1 - Ciudad VerdePrograma:

4.2.1.2 - Ecosistemas estratégicosMacroproyecto:

040539 PP-Valoración y Recup  de cerros, laderas y ecosist estratégProyecto:

 467%Eficiencia %: 117%Eficacia %: 25%Ejec. Finan. %:$ 6,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 24

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 20

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

M0539A NúmeroIniciativas viabilizadas  100,0%1 1

M0539B NúmeroPlanificación acciones  100,0%1 1

M0539C NúmeroContratación acciones  100,0%1 1

M0539D NúmeroEmpleos año generados  166,7%0,3 0,5

4.2.2 - Manejo integral del AguaPrograma:

4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulicaMacroproyecto:

040537 PP - Ordenamiento de CuencasProyecto:

 87%Eficiencia %: 59%Eficacia %: 67%Ejec. Finan. %:$ 3.550,7
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 5.275

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 4.162

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

M0537A NúmeroIniciativas viabilizadas  100,0%104 104

M0537B NúmeroPlanificación acciones  100,0%1 1

M0537C NúmeroContratación acciones  100,0%35 35

se hicieron agrupaciones de obras diferentes a las inicialmente planteadas y se requirió un coordinador adicional, además  que se tuvo 

adiciones presupuestales por traslados de fichas

se cambia meta de 30 a 35

Observación Producto/Actividad:

M0537D NúmeroEmpleos año generados  28,8%52 15

los contratos se encuentran en ejecución diciembre 2008.Observación Producto/Actividad:

M0537E PuntosObras de mitigación del riesgo en quebra  15,4%26 4

la contratación solo se terminó en ultimo trimestre de 2008, por lo que a diciembre 2008 aun no se habían terminado las obrasObservación Producto/Actividad:

M0537F Metro cuadradoLimpieza y mantenimiento de quebradas  40,0%30.000 12.000

contratos en ejecución terminan en  2009Observación Producto/Actividad:

M0537H NúmeroPuentes de madera inmnizada  100,0%5 5

M0537I MetroSenderos  4,0%1.200 48

contratos en ejecución terminan en  2009Observación Producto/Actividad:

M0537J UnidadÁrboles sembrados  40,0%5.000 2.000

contratos en ejecución terminan en  2009Observación Producto/Actividad:
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4.2.3 - Gestión Integral del RiesgoPrograma:

4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPADMacroproyecto:

040554 PP-Fortalecimientos de las instancias que conf el simpadProyecto:

 189%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 53%Ejec. Finan. %:$ 735,3
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 1.388

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 1.255

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

M0554A NúmeroIniciativas viabilizadas  100,0%30 30

M0554B NúmeroPlanificación acciones  100,0%1 1

M0554C NúmeroContratación acciones  100,0%5 5

M0554D NúmeroEmpleos año generados  100,0%10 10

M0554E NúmeroInstancias sociales del simpad fortaleci  100,0%120 120

M0554G NúmeroUministro y adecuación de siempre´s  100,0%21 21

4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgosMacroproyecto:

040555 PP - Implementación de acciones para mitigación de riesgosProyecto:

 399%Eficiencia %: 99%Eficacia %: 25%Ejec. Finan. %:$ 260,1
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 1.047

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 884

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

M0555A NúmeroIniciativas viabilizadas  100,0%3 3

M0555B NúmeroPlanificación acciones  100,0%1 1

M0555C NúmeroContratación acciones  100,0%2 2

M0555D NúmeroEmpleos año generados  100,0%3 3

M0555E NúmeroObras de mitigación del riesgo en quebra  94,4%18 17

M0555F NúmeroEstudios y diseños  100,0%10 10

4.2.4 - Cultura  Ambiental para la VidaPrograma:

4.2.4.2 - Educación, sensibilización y participación para las buenas pMacroproyecto:

040561 PP - Educación y participación para la gestión ambientalProyecto:

 112%Eficiencia %: 107%Eficacia %: 96%Ejec. Finan. %:$ 1.135,3
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 1.188

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 1.048

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

M0561A NúmeroViabilización iniciativas  100,0%38 38

M0561B NúmeroPlanificación acciones  100,0%1 1

M0561C NúmeroContratación acciones  112,5%16 18

M0561D NúmeroEmpleos año generados  100,0%13,8 13,8

M0561E NúmeroPersonas atendidas con programas de for  123,3%13.240 16.328

El logro se incrementó por los requerimientos adicionales de la comunidad y la optimización de recursos por parte de los ejecutores.Observación Producto/Actividad:

4.2.4.3 - Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenibleMacroproyecto:

040518 PP - Apoyo de proyectos de Agricultura urbana y biotecProyecto:

 0%Eficiencia %: 101%Eficacia %: 0%Ejec. Finan. %:$ 0,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 0

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 80

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

M0518A NúmeroViabilización iniciativas  100,0%4 4
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M0518B NúmeroPlanificación acciones  100,0%1 1

M0518C NúmeroContratación acciones  100,0%1 1

M0518D NúmeroEmpleos año generados  108,0%2,5 2,7

M0518E NúmeroPersonas atendidas con programas de form  96,1%1.650 1.585

La meta de Agosto está errada y este incremenco corresponde al proyecto 040334 (ver proyecto). De todas formas no se alcanza la meta por 

la fluctuación de la población vulnerable que se atiende, la meta inicial era de 1.650 y en agosto se había incrementado a 59.890 y se regresa 

a la meta inicial 1650.

Observación Producto/Actividad:

4.3 - Movilidad y TransporteComponente:

4.3.3 - Medellín Cuida su AirePrograma:

4.3.3.1 - Producción Más LimpiaMacroproyecto:

060028 PP-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL PARA LA CONTAMINACIËN ATMOSFÉRICAProyecto:

 100%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 19,5
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 19

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 0

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

M0028D NúmeroPublicaciones  100,0%1.000 1.000

Para atender la Feria Ambiental se incremento en 500 publicaciones más para Residuos y transporte adicionales a las publicaciones del  

estudio Calidad del Aire en guayabal

se cambia meta de 500 por 1000

Observación Producto/Actividad:

M0028E NúmeroActividades de sensibilización ambiental  100,0%20 20

Acompañamiento de los datos de las Estadísticas de Monitoreo a Planteles EducativosObservación Producto/Actividad:

4.4 - Servicios PúblicosComponente:

4.4.1 - Manejo de los Residuos SólidosPrograma:

4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclajeMacroproyecto:

040549 PP- Fortalecimiento cadenas pductivas y redes locales de reciclajeProyecto:

 143%Eficiencia %: 101%Eficacia %: 71%Ejec. Finan. %:$ 458,5
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 649

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 573

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

M0549A NúmeroIniciativas viabilizadas  100,0%14 14

M0549B NúmeroPlanificación acciones  100,0%1 1

M0549C NúmeroContratación acciones  80,0%10 8

Dos procesos se declararon desiertos en varias ocasiones y no se pudieron contratar en la vigencia de 2008Observación Producto/Actividad:

M0549D NúmeroEmpleos año generados  100,0%10 10

Se debe a la no contratacion de los dos contratos, que tuvieron problemas en su  adjudicación.

Se cambia meta de 15,3 por 10

Observación Producto/Actividad:

M0549E NúmeroImplementación de rutas selectivas  116,7%6 7

M0549F NúmeroPersonas atendidas con programas de form  111,8%500 559

M0549G ProcesosActividades de sensibilización ambiental  100,0%25 25

Proyectos con Saldos no Ejecutables Saldo no Ejecutable Observaciones

030516 Evaluación y estudios en zonas de riesgo $1.063.361

040237 Fortalecimiento del sistema de control para la contaminación 

atmosférica

$190.037
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Secretaría de Cultura Ciudadana

Proyectos de Iniciativas Institucionales
1 - Medellín, Ciudad Solidaria y EquitativaLínea:

1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el HambreComponente:

1.1.2 - Poblaciones en Riesgo SocialPrograma:

1.1.2.4 - Clubes juvenilesMacroproyecto:

030480Proyecto: Clubes juveniles

Ppto 

Inicial:
 107%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 94%Ejec Finan. (%):$ 650

Ejec 

Finan. :
$ 695

Ppto 

Ajustado:
$ 300

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0480A Número 196 196Clubes juveniles operando
Se cumplió la meta de crear, acompañar y fortalecer  196 clubes juveniles en todas las comunas y corregimientos de la ciudad, con población 

juvenil vulnerable, para lo cual se conto con la participación de una coordinadora, 4 gestores y 5 entidades cooperantes que facilitan el proceso 

de acompañamiento, distribución del presupuesto, suministros, procesos de formación y proyección de eventos..

Observación Producto/Actividad:

 100%U0480B Número 2.940 2.940Jovenes integrantes de clubes juveniles
Se terminó la vigencia 2008 con 2940 jóvenes integrando los 196 clubes juveniles que actualmente operan en la ciudad a razón de 15 jóvenes 

integrantes por cada club.

Observación Producto/Actividad:

1.4 - Actuaciones Urbanas IntegralesComponente:

1.4.3 - Gestión del Plan Especial del CentroPrograma:

1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y SolidarioMacroproyecto:

080060Proyecto: Cultura ciudadana para  aprop del centro

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 135

Ejec 

Finan. :
$ 135

Ppto 

Ajustado:
$ 0

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0060A Número 1 1Campaña
Producción de afiche y plegable para promocionar los días del centro y un plegable para difundir la política de la alcaldía para continuar la 

recuperación del centro de la ciudad; todo esto articulado a la celebración de los días del centro mediante eventos educativos y culturales para 

la ciudadanía.

Observación Producto/Actividad:

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.3 - Arte y CulturaComponente:

2.3.1 - Memoria y PatrimonioPrograma:

2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterialMacroproyecto:

040258Proyecto: Memoria y patrimonio cultural

Ppto 

Inicial:
 145%Eficiencia %: 136%Eficacia (%): 94%Ejec Finan. (%):$ 1.061

Ejec 

Finan. :
$ 1.134

Ppto 

Ajustado:
$ 1.700

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0258A Número 1 1Investigaciones memoria cultural
Realización de investigación "De las mediciones globales a las resignificaciones locales: talleres de video clips con jóvenes de Hip Hop de 

Medellín.

Observación Producto/Actividad:

 300%U0258B Número 2 6Bienes escultoric y arquit  intervenidos
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Convenio con la Fundación Ferrocarril de Antioquia para la intervención y restauración de esculturas en la ciudad, de la cuales se tiene lo 

siguiente: Escultura "Cromo Interferencia" en el barrio Carlos E. Restrepo, "Horizonte" en el barrio Cristo Rey, "Ágora" en la Avenida Bolivariana, 

"Rayuela" en la Avenida Bolivariana, "Trampolín" en el barrio la Milagrosa y Escultura "Monseñor Caicedo" en el sector Villanueva

Observación Producto/Actividad:

 100%U0258C Número 1 1Inventarios
Proyecto Hegoa para la cooperación internacional con la formulación del proyecto de investigación el cual se ejecuta en 2009Observación Producto/Actividad:

 100%U0258D Porcentaje 100 100Red de museos fortalecida
Se ha venido participando de forma permanente en la agenda cultural de los museos dentro de los cuales están: El museo de Antioquia, El 

museo Pedro Nel Gómez, El Museo Cementerio San Pedro, El Museo de Arte Moderno, El Museo El Castillo y con la Red de museos 

Departamental que la coordina con el Museo de la Universidad de Antioquia.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0258E Número 1 1Planes culturales y de mantenimiento
Contrato con Metroparques para el mantenimiento permanente de todos los predios del Cerro El Volador, labor que es continua durante todo el 

año para un avance en la ejecución de los trabajos del 100% en lo programado para el año 2008.

Observación Producto/Actividad:

 150%U0258F Número 10 15Instituciones educativas capacitadas
El programa ha tenido una gran acogida, contando con la participación de las siguientes instituciones en las jornadas de capacitación : 

Guadalupe, América y Libertad en Villa Tina Alta, Luis Carlos Galán en Enciso, Las Nieves en Manrique, Julio Cesar García en Boyacá , 

Gerardo Valencia Cano en San Germán, Miraflores y Madre Laura en Cataluña, Ana de Castillón en Las Palmas, Santa Elena y Saúl Londoño 

en Juan XXIII La Quiebra, Héctor Rogelio Montoya en Palmitas, Loma Hermosa en San Cristóbal, Externado Patria Los Fundadores en San 

Javier el Socorro; con una asistencia total de 422 estudiantes y 18 profesores.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0258G Porcentaje 100 100Descripcion documental
La descripción y clasificación de los documentos que llegan al archivo histórico se hace permanentemente durante todo el año.Observación Producto/Actividad:

040329Proyecto: Promoción de los corregimientos

Ppto 

Inicial:
 137%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 73%Ejec Finan. (%):$ 155

Ejec 

Finan. :
$ 211

Ppto 

Ajustado:
$ 200

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0329A Número 5 5Grupos de ciudadanos organizados y forta
Conformación de un grupo de vigías del patrimonio en cada uno de los corregimientos de la ciudad para un total de 5 grupos conformados por 

10 personas en promedio, con los cuales se ha adelantado un proceso de formación y consolidación de los grupos.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0329B Número 1 1Encuentros
Se tiene la programación para la realización del encuentro con el tema El Territorio: lo propio y lo foráneo.Observación Producto/Actividad:

2.3.1.2 - Cerros tutelaresMacroproyecto:

060003Proyecto: Recuperación del cerro nutibara como atractivo turístico

Ppto 

Inicial:
 114%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 88%Ejec Finan. (%):$ 493

Ejec 

Finan. :
$ 562

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0003A Número 1 1Plan turístico y de mantenimiento
Es una acción permanente que se ejecuta en el Cerro Nutibara todo el año dentro del programa de mantenimiento y proyección cultural y 

turística, permitiendo un fortalecimiento de toda la infraestructura física mediante labores de mantenimiento continuo y también mediante la 

programación de eventos culturales enfocados hacia el turismo.

Observación Producto/Actividad:

2.3.2 - Fomento a la Creación y a la Formación Artística y CulturalPrograma:

2.3.2.2 - Formación artística y culturalMacroproyecto:

040330Proyecto: Fomento de redes culturales

Ppto 

Inicial:
 92%Eficiencia %: 90%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 5.880

Ejec 

Finan. :
$ 6.026

Ppto 

Ajustado:
$ 3.775

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 80%U0330A Número 5 4Redes creadas o fortalecidas
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Se fortalecieron a través del desarrollo de procesos de formación artística y cultural dirigidos a niños, niñas y jóvenes, las redes de: Música, 

Escritores, Artes Visuales y Danza quedando pendiente por reactivar la red de teatro. En las cuatro áreas apoyadas se realizaron actividades de 

promoción, divulgación y de formación, tales como: muestras colectivas, presentaciones artísticas, conciertos, clases individuales, clases 

magistrales, talleres, ciclos de conferencias informativas, presentaciones en general propias de cada actividad y exposiciones colectivas.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0330B Número 1 1Seminarios
Realización de seminario para gestores culturales con énfasis en temáticas relacionadas con la gestión de casas de la cultura y  para directores 

de grupos teatrales con énfasis en procesos de montaje y dirección de obras teatrales.

Observación Producto/Actividad:

2.3.3 - Infraestructura y Servicios CulturalesPrograma:

2.3.3.2 - Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios culMacroproyecto:

050119Proyecto: Implementación, manejo y recuperación de edificios culturales

Ppto 

Inicial:
 143%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 70%Ejec Finan. (%):$ 329

Ejec 

Finan. :
$ 470

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0119A Número 3 3Sedes culturales fortalecidas
Intervención en la estructura del la sede del Archivo Histórico de Medellín, realización del convenio con la EDU para la consecución de los 

equipos y realización de obras de instalación de los mismos para el correcto funcionamiento del Teatro Lido de Medellín y suministro de equipos 

para el centro de integración Afrocolombiana.

Observación Producto/Actividad:

070033Proyecto: Fortalecimiento ins secretaría cultura ciudadana

Ppto 

Inicial:
 110%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 91%Ejec Finan. (%):$ 133

Ejec 

Finan. :
$ 147

Ppto 

Ajustado:
$ 400

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0033A Porcentaje 100 100Adecuación sede secretaría de cultura
Dentro de lo programado para el año 2008 se adquirió 34 equipos de cómputo, 18 teléfonos IP para la ampliación de la planta telefónica y se 

realizó una jornada de capacitación sobre Plan de Desarrollo con el personal directivo de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

Observación Producto/Actividad:

2.3.4 - Medellín un Gran EscenarioPrograma:

2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios cultMacroproyecto:

040280Proyecto: Articulación del sistema cultural de medellín al sist

Ppto 

Inicial:
 164%Eficiencia %: 156%Eficacia (%): 95%Ejec Finan. (%):$ 16.308

Ejec 

Finan. :
$ 17.171

Ppto 

Ajustado:
$ 5.262

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 95%U0280A Número 21 20Salas apoyadas
Se apoyaron 20 salas de teatro pertenecientes a las siguientes entidades: Corporación Casa del Teatro, Corporación Artística Caretas , 

Corporación Cultural Vivapalabra, Matacandelas, Pequeño teatro de Medellín, La Fanfarria, Manicomio de Muñecos, Exfanfarria Teatro , 

Carantoña, Teatro el tablado, Oficina Central de los sueños, Nuestra Gente, Canchimalos, Caja Negra, Águila Descalza, Hora 25, La polilla, 

Ateneo Porfirio Barba Jacob, Arca de Noé y Teatro Popular de Medellín. Se tenían previsto realizar el apoyo a 21, pero la sala perteneciente a la 

Corporación Área artística no presentó a tiempo la propuesta, razón por la cual quedó por fuera de la convocatoria.

Observación Producto/Actividad:

 500%U0280B Número 8 40Entidades y proyectos apoyados
Apoyo a las siguientes entidades: Fundación Pablo Tobón Uribe, Corporación Festival Iberoamericano de Teatro, Asociación Medellín Cultural , 

Junta de Acción Comunal Barrio Floresta, Orquesta Filarmónica de Medellín, Medellín en escena, Corporación Ballet Folclórico de Antioquia , 

Fundación Prolírica de Antioquia, Corporación canto Alegre, Alianza Cultural Colombo Francesa, Centro Colombo Americano, Corporación la 

Fanfarria, Corporación Gonzalo Mejía, Asociación amigos de la música, Fundación Jardín Botánico, Sociedad de mejoras públicas de Medellín , 

Coral Tomás Luis de Victoria, Corporación Fomento de la Música, Corporación Cultural Vivapalabra, Fundación Cultural Danza Colombia, Ande 

Colombia, Cortiple, Corporación Talentos, Fundación Universidad de Antioquia, Corporación Momo Escuela de Arte, Corporación Ensamble 

Vocal, Corporación Nuestra Gente, Corporación Festival de Cine Santa Fe de Antioquia, Red de Promotores Culturales, Asociación amigos de 

los limitados Físicos, Asencultura, Corporación Festival Internacional de Teatro, Corporación Cívica Boston Vive, Universidad Nacional de 

Colombia, Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, Corporación Teatro de Títeres Manicomio de Muñecos, Fundación Crea, Corporación 

Artística la Polilla, Corporación de la Trova y la Cultura y laAsociación de Venteros Atanasio Girardot.

Observación Producto/Actividad:
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 100%U0280C Número 4 4Convocatorias publicas realizadas
Realización de las convocatorias de Salas Abiertas para Artes escénicas, Becas a la creación artística y cultural, becas a la creación artística y 

cultural para jóvenes y becas para intercambios departamentales, nacionales e internacionales.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0280D Número 6 6Casas de cultura fortalecidas
Las casas de la cultura fortalecidas con programación cultural periódica y beneficiadas con el ingreso de personal de apoyo para la ampliación 

de cobertura y oferta de servicios son: Ávila, Alcázares, San Cristóbal, Manrique, Casa de la cultura y Teatro al aire libre Pedregal.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0280E Número 1 1Campaña
Campaña de comunicación pública para la difusión y divulgación de los diferentes programas y proyectos que se llevaron a cabo durante todo el 

año 2008, con material promocional, publicaciones en presa, cuñas de radio, pautas en TV, Medios impresos, liderada por la unidad de 

comunicaciones de la Alcaldía.

Observación Producto/Actividad:

 110%U0280F Número 40 44Programaciones culturares
Realización de programaciones culturales permanentes en diferentes escenarios de la ciudad, divididas en dos áreas artísticas, de la siguiente 

forma: área de artes escénicas que comprende teatro, títeres, circo, magia, cuentería, malabares y danza y área de música; las cuales se 

programaron en los 5 Parques Biblioteca de la ciudad, 8 Bibliotecas Publico Escolares, 4 Casas de La Cultura, Teatro al aire libre de Pedregal y 

Teatro Lido; adicional a esto se tuvo activación cultural en: Parque de Boston con el evento “Noches de música tropical”, Parque de la Floresta 

“Noches del Bolero”, Parque Arví, Parque Berrío “Fortalecimiento de músicos populares o de calle”, Plaza Mayor y La “Tangovía” en Manrique la 

45.

Observación Producto/Actividad:

 145%U0280G Número 29 42Eventos culturales de ciudad
Todos los eventos de ciudad se catalogan de la siguiente forma: Los eventos de Medellín despierta para la vida, programados directamente por 

la subsecretaría de orden civil de la  Secretaría de Gobierno con la cual se realizaron en asocio 7 eventos en los Parques Biblioteca, Teatro Lido 

y en conjunto con la programación en las Salas Abiertas de la ciudad y dentro de los eventos propios de de la Secretaría de Cultura Ciudadana 

se tienen los siguientes: Temporada de Zarzuela, Opereta y Opera, III Festival Internacional de la Canción Infantil, XVIII Festival Internacional 

de Títeres, Día del Libro, Temporada Internacional de Música Clásica, Colombia Canta y Encanta, Cine sin Fronteras, Festival E Sound Garden , 

Festival ANDE Colombia, Encuentro Nacional del Tiple, Fiesta de la Música, XVII Festival Nacional del Porro, Gran Marcha Nacional, Festival 

de Tango Ciudad de Medellín, XIX Festival Internacional de Poesía, Festival Coral José María Bravo, Festival de Cuentería - Cuentos y Flores , 

VII Festival Colombiano de Cine Ciudad de Medellín, IV Fiesta de las Artes Escénicas, XIII Festival Internacional de Jazz  y Músicas del Mundo , 

XIV Festival de Teatro Comunitario Joven, Fiestas del 12 de octubre, Titirifestival 2008, VII Festival Internacional de Música de Cámara, III 

Festival Internacional Medellín Llena Eres de Magia, Festiafro 2008, XII Festival Internacional de Mimos y Clowns Mímame, Encuentro 

internacional de la Música, Comparsa de Faroles, Medellín es Música en Navidad, Desfile de Danzas Mitos y Leyendas, Fiesta de la Navidad en 

Medellín, Días del Centro – Orishas, Festival de Coros y Villancicos, Juanes vive la vida en Medellín.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0280H Número 1 1Festival altavoz
Evento realizado entre el mes de marzo y octubre cuyo contenido comprende el lanzamiento de la convocatoria, el seminario “Por un escenario 

para voz”, el lanzamiento de los resultados de la convocatoria, siete conciertos clasificatorios, el seminario taller rueda de negocios y por último 

el festival internacional Altavoz los días 11, 12 y 13 de octubre de 2008 como cierre de todo el festival Altavoz.

Observación Producto/Actividad:

 228%U0280I Número 25 57Eventos cult comunitarios realizados
Eventos realizados durante la navidad 2008 en: Parque 12 de octubre, Parque de Belén, Parque de Aranjuez, Boulevar de Castilla; La 104 en 

Pedregal, La 107 en Andalucía, Parque Gaitán, Parque Lineal La Presidenta, Parque del Poblado, Barrio Villa de la candelaria, 4 eventos en el 

Cerro Nutibara, 2 eventos en Moravia, Parque Cristo Rey, Los 5 Corregimientos, 9 eventos en Avenida la Playa, 9 eventos en Carabobo y 18 

eventos en el Paseo de la Vida Avenida del Río.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0280J Número 17 17Museos y parques abiertos al publico
7 Parques adscritos a Metroparques, Parque Explora, Museo de Antioquia, Museo Pedro Nel Gómez, MAM, Museo Cementerio San Pedro y 5 

parques bibliotecas de la ciudad. Estos parques y museos se encuentran en atención permanente al público todo el año.

Observación Producto/Actividad:

 136%U0280K Número 413.272 563.876Beneficiarios museos
Población beneficiada con la entrada libre a museos de la ciudad, discriminada de la siguiente  forma: 

Museo de Antioquia: 180.170 personas

Museo de Arte Moderno: 176.855

Casa Museo Pedro Nel Gómez: 78.413

Museo el Castillo: 10.000

Fundación Museo Cementerio San Pedro: 9.855

Museo de Antioquia, temporada de navidad: 99.731

Museo de Arte Moderno, temporada de navidad: 8.852

Observación Producto/Actividad:

050100Proyecto: Recreación popular - metroparques
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Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 1.000

Ejec 

Finan. :
$ 1.000

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0100A Número 235.189 235.189Beneficiarios
Caracterización: Población de los estratos 1,2 y 3, niños y niñas menores de 12 años, grupos de interés y grupos poblacionales vulnerables o 

con limitaciones físicas. La sumatoria total de todos los parques adscritos a Metroparques, los cuales son: Parque Norte, Juan Pablo Segundo , 

La Asomadera, Tricentenario, San Blas, Colgate Palmolive y La Ladera

Observación Producto/Actividad:

070034Proyecto: Fortalecimiento dllo actividades parque explora

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 850

Ejec 

Finan. :
$ 850

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0034A Número 85.000 85.000Beneficiarios
Caracterización: Niños, niñas, jóvenes y adultos de los niveles 1, 2 y 3 del Sisben, a los cuales se les beneficia con el ingreso gratuito a las 

instalaciones del Parque Explora.

Observación Producto/Actividad:

2.3.5 - Medellín, una Ciudad para LeerPrograma:

2.3.5.1 - Sistema de bibliotecas públicas de MedellínMacroproyecto:

040281Proyecto: Red de bibliotecas y entidades de memoria

Ppto 

Inicial:
 236%Eficiencia %: 207%Eficacia (%): 88%Ejec Finan. (%):$ 5.362

Ejec 

Finan. :
$ 6.108

Ppto 

Ajustado:
$ 6.884

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0281A Número 20 20Bibliotecas fortalecidas
Fortalecimiento continuo todo el año en la totalidad de las bibliotecas de la siguiente forma: en los 5 Parques Biblioteca existentes se ha 

renovado las dotaciones de colecciones bibliográficas y audiovisuales, se tiene una programación cultural permanente, se han promovido 

actividades de formación en el área de danza, escritura, artes visuales, música y artes plásticas, y se impulsaron los centros de consulta en 

línea; en las 8 bibliotecas publico-escolares se efectuó dotación a cada una de ellas con mobiliario, equipos y colecciones, además se 

implementó la programación cultural, se amplió la cobertura de servicios con la  ampliación de horarios de 8 horas a 11 horas, incluyendo 

atención los fines de semana, se llevaron actividades de formación en las áreas antes mencionadas; en la Biblioteca Pública Piloto y sus 6 

filiales se ha fortalecido la programación cultural y actividades de formación en diferentes áreas. Para todas, el personal pudo cualificar sus 

servicios a partir de la participación en diferentes jornadas académicas y culturales.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0281B Porcentaje 100 100Sistema de bibliotecas fortalecido
Se asegura la prestación del servicio en todas las bibliotecas del sistema, se dinamiza a través de la programación cultural y se ha venido 

realizando capacitación a los bibliotecarios.

Observación Producto/Actividad:

 266%U0281C Número 1.800.000 4.788.648Usuarios del sistema de bibliotecas
Se ha contado con una gran asistencia de público en la totalidad de las bibliotecas, superando de forma consistente la meta establecida para el 

año 2008 de la siguiente manera: Parques Biblioteca con una totalidad de usuarios de 3.457.917, las bibliotecas publico escolares con una 

totalidad de usuarios de 404.546 en todos los servicios ofrecidos, Biblioteca Pública Piloto y sus filiales con un total de 836.185 usuarios en 

todos los servicios ofrecidos.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0281D Número 1 1Plan de lectura implementado
Se han desarrollado las siguientes acciones dirigidas a diferentes públicos con el objetivo de estructurar el plan de lectura: El  programa abuelos 

cuenta cuentos con la participación de 150 voluntarios activos que cooperan con las actividades de promoción de lectura en las diferentes 

bibliotecas del sistema, El Juego literario cuyo objetivo central es llevar a la comunidad escritores reconocidos para interactuar con ellos, en el 

cual se beneficiaron 19.092 usuarios de diferentes edades, en diferentes bibliotecas, casas de la cultura e instituciones educativas de la ciudad , 

y por último el fortalecimiento de la Red de escritores en al cual participaron 9.958 estudiantes de diferentes instituciones educativas.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0281E Número 1 1Fiesta del libro
Se han realizado varios eventos relacionados con la Fiesta del Libro y la Cultura como son: la Fiesta del Libro Juvenil relazada en mayo de 

2008 en el Pasaje Carabobo entre el Jardín Botánico y el Parque explora, la Fiesta del día del libro en la Plaza Botero y el evento central 

llamado "Fiesta del Libro y la Cultura" realizado en el Jardín Botánico entre el 26 de septiembre y el días 5 de octubre de 2008.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0281F Número 1 1Fondo editorial creado
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Creación y fortalecimiento del fondo editorial mediante la publicación de diferentes obras como Diario del Incierto - Poesía de Gabriel Jaime 

Franco, El Pabellón de la Mandrágora - Novela de Emilio Alberto Restrepo, Las Hijas del Espino - poesía de  Lucía Estrada, Happy Birthday 

capo - novela de José Libardo Porras, Conversaciones desde el escritorio: Siete ensayistas Colombianos del siglo XX - Ensayo de Juan Felipe 

Restrepo David, Callegol: El fútbol un toque de paz - Dramaturgia de Juan Alvaro Romero Botero, Anáfora del Agua - Poesía de Liderman 

Vásquez Barrios, El abrazo de l a mirada 2 - Ensayo de Samuel Vásquez Castrillón, El cuarto Secreto - Novela de Claudia Ivonne Giraldo , 

Lineamientos para el plan  de desarrollo cultural de Medellín - Estudio de Edgar Bolivar Y Martha Elena Bravo, Impactos de la investigación de 

la Secretaría de Cultura Ciudadana  en el Sector cultural de Medellín, casos Salas Abiertas y Presupuesto Participativo - Estudio de Edgar 

Bolivar, con la participación de Héctor Quirama, Juan Camilo Vásquez y Néstor López; buscando incentivar el trabajo de los escritores y 

editoriales para fortalecer la promoción de lectura en la ciudad.

Observación Producto/Actividad:

 685%U0281G Número 120.000 821.978Beneficiarios fomento a la lectura
Los proyectos de fomento a la lectura han tenido gran acogida, dando como resultado un alto número de usuarios del sistema, discriminados de 

la siguiente forma: Usuarios Parques Biblioteca 784.000, bibliotecas publico-escolares, programa red de escritores y beneficiarios juego literario 

con un total de 37.978.

Observación Producto/Actividad:

050014Proyecto: Pp- red de bibliotecas y entidades de memoria

Ppto 

Inicial:
 123%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 81%Ejec Finan. (%):$ 341

Ejec 

Finan. :
$ 418

Ppto 

Ajustado:
$ 427

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0014A Número 8 8Intervensiones de promoción de lectura
Se desarrollaron actividades enmarcadas en el plan de lectura Medellín una ciudad para leer, tales como cine literario, ferias literarias, lecturas 

en hogares comunitarios, encuentros del escritor y su obra, lectura con loa abuelos, leyendo en el hogar, cajas viajeras, tertulias, exposiciones 

escritores mágicos, lectura con los bebes, talleres de lectura, nueve lunas y talleres de creación literaria en las comunas 1, 4, 6, 7, 8, 9, 13 y 80.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0014B Número 7 7Bibliotecas populares fortalecidas
Dotación de bienes muebles como libros, equipos de cómputo y  mobiliario tendientes a fortalecer las bibliotecas populares de San Martín y el 

Buo en la comuna 2, y bibliotecas popular Marco Fidel Suarez de la comuna 1, Biblioteca pública Piloto de la comuna 4, y la dotación de la 

biblioteca popular nuevas fronteras de la comuna 13.

Observación Producto/Actividad:

2.3.6 - Planificación y Fortalecimiento del Sector CulturaPrograma:

2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector culturalMacroproyecto:

040331Proyecto: Creación del observatorio de la cultura

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 60

Ejec 

Finan. :
$ 60

Ppto 

Ajustado:
$ 100

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0331A Número 17 17Consejos sectoriales creados y fortaleci
Conformación de los consejos que hacen parte del sistema municipal de cultura: 

*En Áreas artísticas: Literatura, artes escénicas, danza, audiovisual, plásticas y visuales y música. 

*Sectoriales: Comunicación ciudadana, bibliotecas, patrimonio. 

*Otros sectores: Grupos de investigación arte y cultura, oficinas de extensión cultural de instituciones de educación superior, agremiaciones o 

asociaciones de comunicadores, ONGs, cajas de compensación familiar, población en situación de discapacidad y concejo municipal de 

cultura.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0331B Número 1 1Foros de cultura realizados
Realización de foro de cultura para la conformación del consejo municipal de cultura el día 20 de octubre de 2008Observación Producto/Actividad:

2.6 - Atención a Grupos PoblacionalesComponente:

2.6.2 - Organización y Participación de la JuventudPrograma:

2.6.2.1 - Sistema de información y comunicación juvenilMacroproyecto:

040255Proyecto: Consolidación del sistema mpal para las políticas de juventud

Ppto 

Inicial:
 105%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 95%Ejec Finan. (%):$ 107

Ejec 

Finan. :
$ 113

Ppto 

Ajustado:
$ 350
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Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0255A Número 1 1Evento
Realización del encuentro nacional de agentes de política pública de juventud con la participación de 90 personas de 9 departamentos del país.Observación Producto/Actividad:

 100%U0255B Número 1 1Red de concertación juvenil
La red se encuentra conformada, pero dentro de las actividades programadas se han hecho 4 reuniones plenarias, se conformaron los 4 nodos 

de investigación y cada nodo viene discutiendo el direccionamiento del proyecto de investigación. La Red de concertación Juvenil funciona todo 

el año.

Observación Producto/Actividad:

040256Proyecto: Consolidación del centro de inf mpal de juventud

Ppto 

Inicial:
 112%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 90%Ejec Finan. (%):$ 269

Ejec 

Finan. :
$ 300

Ppto 

Ajustado:
$ 400

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0256A Número 1 1Sistema de información operando
Aplicativo informático, el cual se encuentra alojado en la página de internet de Comfenalco y se ha venido retroalimentando con información 

cualitativa y cuantitativa de la población juvenil de la ciudad más las investigaciones realizadas sobre diversos temas de juventud..

Observación Producto/Actividad:

 100%U0256B Número 1 1Encuesta
Se aplicó la encuesta sobre una muestra de 1.038 jóvenes de todas las comunas y corregimientos de la ciudad, diseñada y ejecutada por la 

empresa Consenso S.A. con resultados al final de la vigencia 2008 y el comparativo de los resultados entre el 2007 y el 2008.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0256C Número 1 1Investigación
Realización de investigación sobre realidad juvenil, que trabaja en el sector informal de la ciudad, desempeñando labores en transporte urbano 

de pasajeros.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0256D Número 6 6Centros de información juvenil operando
Se diseñó un plan estratégico de articulación de los centros de información juvenil con las casas de la cultura para poner en funcionamiento los 

centros de información juvenil en cada una de estas locaciones, con el fin de aprovechar la ubicación geográfica de las casas de la cultura en 

las diferentes zonas de la ciudad.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0256E Número 1 1Capacitaciones
Participación en el seminario de profundización en temas de juventud con la Escuela de Animación Juvenil - EAJ, donde se desarrolló 

específicamente un modulo sobre información y conocimiento sobre realidad y contexto juvenil.

Observación Producto/Actividad:

2.6.2.2 - Integración, proyección y promoción de la juventudMacroproyecto:

040259Proyecto: Fortalecimiento de la partición, organización juvenil

Ppto 

Inicial:
 102%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 897

Ejec 

Finan. :
$ 912

Ppto 

Ajustado:
$ 1.364

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0259A Número 1 1Diagnóstico
Convenio de asociación con la Federación Antioqueña de ONGs FAO; se completó el diseño metodológico y la conformación del equipo de 

trabajo integrado por 7 profesionales para la estructuración y ejecución de la actividades de recolección de información mediante la definición 

de un modulo y cronograma de trabajo, se realizó la prueba piloto del DRP (Diagnóstico Rápido Participativo) con la aplicación puntual del 

diagnóstico en tres de las seis zonas de la ciudad proyectadas; se realizó además un conversatorio con expertos en temas de juventud.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0259B Número 1 1Semana de la juventud
Se realizaron 14 actividades recreativas, artísticas y académicas en el marco de la semana de la juventud entre el 4 y el 12 de julio de 2008, 

con una gran asistencia de público en todos los eventos.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0259C Número 1 1Campaña
Campaña para promover la participación de los jóvenes en el Presupuesto Participativo, PP Joven y juntas de acción comunal, por medio de 

piezas publicitarias como afiches, volantes, cuyas radiales y promos televisivos.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0259D Número 1 1Capacitacion
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Primera fase del proyecto de Institucionalidad democrática y participación ciudadana, mediante convenio de asociación con la Corporación 

Región, Subsecretaría de Educación Ciudadana y la Subsecretaría de Integración Social de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde se 

fortalecieron espacios de participación articulados al CMJ y a los pactos ciudadanos, se diseño la estrategia pedagógica y comunicacional, se 

realizaron investigaciones sobre espacios de participación y formación en temas de ética y política, mecanismos de participación ciudadana y 

desarrollo local, para luego implementar la segunda fase en el 2009.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0259E Número 1 1Capacitacion cmj
Encuentro con personeros escolares de la ciudad para socializar el CMJ y recoger propuestas para estructurar las funciones, junto con esto se 

realizaron tres asambleas juveniles sobre diversidad étnica, educación y empleabilidad en el sector juvenil; se realizó un campamento con la 

participación de diversos líderes juveniles de la ciudad y se conformó la mesa de juventud para la discusión de la política pública y otros temas 

de juventud, por último una pasantía de intercambio de experiencia con el CMJ a la ciudad de Bogotá

Observación Producto/Actividad:

 100%U0259F Número 7 7Pp joven implementados
Se ha implementado el PP joven en las comunas 2, 4, 6, 9, 13, 16 y 50, y se desarrollaron el 100% de las actividades contempladas en los 7 

convenios relacionados con estas comunas, ejecutados por las entidades: Corporación Nuestra Gente, Corporación Talentos, Corporación 

Picacho con futura, Corporación comuna nueva, Corporación consejo comunitario realizadores de sueños, Corporación Carantoña y 

Universidad de Antioquia.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0259G Número 350 350Jovenes que participan en p y pp joven
Se cuenta con la participación de 350 jóvenes como asistentes y/o delegados en las diferentes sesiones del Presupuesto Participativo de las 

comunas 2, 4, 6, 9, 13, 16 y 50 en lo referente a temas de PP joven.

Observación Producto/Actividad:

2.6.6 - Diversidad ÉtnicaPrograma:

2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y culturalMacroproyecto:

040257Proyecto: Reconocimiento de nuestra diversidad étnica

Ppto 

Inicial:
 115%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 87%Ejec Finan. (%):$ 495

Ejec 

Finan. :
$ 570

Ppto 

Ajustado:
$ 210

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0257A Número 3 3Eventos
Semana de la Afrocolombianidad celebrada entre el 19 y el 23 de mayo de 2008, con diferentes eventos académicos y culturales, Se celebró el 

día de la mujer Afro caribeña y Afro latina para lo cual se realizó convenio con la red de mujeres afro colombianas, Se efectuó la 

conmemoración de la semana de las identidades donde hubo diversos eventos educativos culturales y artísticos para toda la ciudad entre el 6 y 

el 12 de octubre de 2008.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0257B Número 1 1Campaña
Se emitieron tres documentales sobre la diversidad étnica en la ciudad de Medellín, destacando las prácticas culturales, el trabajo informal y los 

procesos sociales de la población afro colombiana; además se hizo campaña en medios impresos como publipostes, volantes y afiches para la 

difusión de cada evento cultural.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0257C Número 2 2Plan de acción afirmativa implementado
El plan de acciones afirmativas de la comunidad afro es un documento de planeación que se estructuró y comenzó su implementación en el año 

2008 en las áreas de comunicación y cultura, desarrollo social y económico, derechos humanos, medio ambiente y vivienda y etnoeducación ; 

ejes que componen la política pública para la población afro colombiana. En todo el marco del plan de acciones afirmativas se han hecho 

eventos culturales, se han realizado secciones del concejo municipal afro colombiano, se han realizado campañas de comunicación pública, se 

comenzó con la realización de estudios e investigaciones sobre la población afro, eventos académicos, se inauguró la casa de integración afro 

colombiana y se mantiene constante el fortalecimiento permanente de las organizaciones afro colombianas de la ciudad.

Realización de una sistematización de la experiencias y procesos realizados con la comunidad indígena en Medellín y conformación de 7 mesas 

temáticas con la comunidades indígenas y apoyo a la elaboración de la política pública para la población indígena de la ciudad.

Observación Producto/Actividad:

2.6.7 - Diversidad SexualPrograma:

2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidadMacroproyecto:

040184Proyecto: Reconocimiento cultural de la diversidad sexual

Ppto 

Inicial:
 127%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 79%Ejec Finan. (%):$ 82

Ejec 

Finan. :
$ 104

Ppto 

Ajustado:
$ 95

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada
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 100%U0184A Número 1 1Documento base
Se realizó una consulta ciudadana a través de Telemedellín denominada "Telemaratón por la diversidad sexual" en la cual la comunidad LGTB 

expresó sus puntos de vista sobre temas como seguridad y convivencia, salud, homofobia en la escuela y derechos de parejas LGTB; todo esto 

se sistematizó en un documento que constituye la base o punto de partida para la formulación de la política pública de la población LGTB.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0184B Número 1 1Campaña
Producción de material impreso, postales y afiches, sobre reconocimiento y respeto a los derechos de la población LGTBObservación Producto/Actividad:

5 - Ciudad con Proyección Regional y GlobalLínea:
5.3 - Proyección Regional, Nacional e InternacionalComponente:

5.3.3 - Promoción Nacional e InternacionalPrograma:

5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionaMacroproyecto:

040079Proyecto: Plan de mercadeo de ciudad

Ppto 

Inicial:
 112%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 90%Ejec Finan. (%):$ 716

Ejec 

Finan. :
$ 799

Ppto 

Ajustado:
$ 900

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0079A Número 5 5Ferias turísticas
FITUR en Madrid, SIT en Perú, SOME en Puerto Rico, CLIENT SUPPLIER  Chile y ANATO en Bogotá, ferias importantes y representativas 

para la proyección de la ciudad a nivel nacional e internacional.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0079B Número 1 1Catalogo turístico
Pauta con La Fundación Vistaz para la consecución de 10.000 catálogos turísticos en papel, los cuales tienen una distribución permanente todo 

el año.

Observación Producto/Actividad:

5.3.3.3 - Productos turísticos con enfoque regionalMacroproyecto:

040524Proyecto: Promoción de otras actividades en los corregimientos

Ppto 

Inicial:
 115%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 87%Ejec Finan. (%):$ 132

Ejec 

Finan. :
$ 152

Ppto 

Ajustado:
$ 200

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0524A Número 1 1Paquete turístico desarrollado
Se cumplió con el primer producto turístico "El Centro Vive" que comprende cuatro rutas turísticas y se ha avanzado en la construcción de los 

productos Parque Arví y Zona Norte.

Observación Producto/Actividad:

5.3.3.5 - Consolidar los eventos de ciudad como vitrinas nacionales eMacroproyecto:

040261Proyecto: Desarrollo y resignificación de eventos instit y de ciudad

Ppto 

Inicial:
 156%Eficiencia %: 145%Eficacia (%): 93%Ejec Finan. (%):$ 4.222

Ejec 

Finan. :
$ 4.537

Ppto 

Ajustado:
$ 2.229

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 175%U0261A Número 16 28Mercados artesanales y culturales
Se realizaron 15 Mercados de San Alejo, 7 Mercados Parque Arví y 6 mercados artesanales en el Cerro Nutibara.Observación Producto/Actividad:

 115%U0261B Número 20 23Eventos y ferias de ciudad
Se han realizado Diferentes eventos y ferias de ciudad como: Feria Taurina de la Macarena, Festival del Porro, Festival Internacional del Tango , 

Festival internacional de Poesía, Festival de Jazz, Feria de las Flores  con 8 tablados barriales,  Humor City, Zona que Suena, Temporada 

internacional de zarzuela, Festival de la Trova, Día del Silletero en Santa Elena, Encuentro de Bandas Músico Marciales, Desfile de silleteritos 

de la Floresta, Festival Internacional Medellín Llena Eres de Magia, Feria de Navidad 2008 y el Desfile de danzas, mitos y leyendas.

Observación Producto/Actividad:

5.3.4 - Cultura para la InternacionalizaciónPrograma:

5.3.4.2 - Intercambios culturalesMacroproyecto:

050186Proyecto: Intercambios culturales ventanas al mundo.
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Ppto 

Inicial:
 98%Eficiencia %: 75%Eficacia (%): 77%Ejec Finan. (%):$ 92

Ejec 

Finan. :
$ 121

Ppto 

Ajustado:
$ 250

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 75%U0186A Número 8 6Personas o grupos beneficiados
En la cuarta convocatoria de promoción cultural e intercambio departamental, nacional e internacional se apoyaron las siguientes entidades : 

Corporación artística, cultural, educativa Renovación, Corporación la Fanfarria, Corporación cultural y artística Ziruma, Corporación Dancística 

Matices y Diana Fernández Correa.

Observación Producto/Actividad:

6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:
6.3 - Cultura CiudadanaComponente:

6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura PolíticaPrograma:

6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vialMacroproyecto:

040162Proyecto: Promoción de campañas sobre el derecho a la vida

Ppto 

Inicial:
 121%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 83%Ejec Finan. (%):$ 148

Ejec 

Finan. :
$ 178

Ppto 

Ajustado:
$ 110

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0162A Número 1 1Campaña
Realización de intervenciones en el espacio público con guías ciudadanos, defensores del espacio público, gestores pedagógicos de tránsito , 

artistas, músicos y teatreros, viajes de transporte de pasajeros con cuenteros. Se ha realizando una campaña educativa y publicitaria , 

distribución de material publicitario, producción de 50 capítulos, de los cuales se han emitido 28  capítulos del microprograma movida urbana en 

Telemedellín y UNE Tv, y durante el 2009 continua la emisión de los capítulos que faltan por salir al aire para continuar con la campaña , 

publicación diaria del boletín movida urbana, talleres sobre educación vial.

Observación Producto/Actividad:

6.3.1.2 - Cultura política y de la participaciónMacroproyecto:

040173Proyecto: Promoción de la cultura para la ciudad en la noche

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 231

Ejec 

Finan. :
$ 231

Ppto 

Ajustado:
$ 240

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0173A Número 1 1Campaña de movilizacion
Desde el 20 de julio hasta fin de año se mantuvo la campaña "Medellín sin violencia es convivencia" con la producción de material impreso y 

material de exhibición en el espacio público; intervenciones artísticas para promover las relaciones entre el futbol y otras expresiones de la vida 

cotidiana; además se llevó a cabo el proyecto de institucionalidad democrática en asocio con la Secretaría de Desarrollo Social y la Corporación 

región.

Observación Producto/Actividad:

 100%U0173B Número 1 1Campaña apropiacion obra publica
Se celebró el primer año de la firma del pacto ciudadano del parque lineal la Bermejala y la firma del pacto ciudadano del parque lineal los 

Sentidos, con su respectiva publicación en medio impreso.

Observación Producto/Actividad:

6.3.1.3 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivenciaMacroproyecto:

040156Proyecto: Const.partic de un manual de normas básicas de conviv

Ppto 

Inicial:
 110%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 91%Ejec Finan. (%):$ 169

Ejec 

Finan. :
$ 185

Ppto 

Ajustado:
$ 540

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0156A Número 1 1Campaña
Se ha hecho acompañamiento a comités de seguimiento de pactos ciudadanos, realización del segundo encuentro de pactos ciudadanos y de 

comités locales de gobierno en conjunto con la subsecretaría de Metrojuventud y Secretaría de Desarrollo Social para el diseño de los modelos 

pedagógicos y de comunicación que permitan vincular los comités de seguimiento de pactos ciudadanos con los comités locales de gobierno . 

Se ha hecho acompañamiento a la campaña "Medellín más amable y respetuosa de las especies", con la Asociación de Egresados Defensores.

Observación Producto/Actividad:
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040176Proyecto: Desarrollo de estrategias de pedag y seg al respeto

Ppto 

Inicial:
 112%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 89%Ejec Finan. (%):$ 270

Ejec 

Finan. :
$ 304

Ppto 

Ajustado:
$ 336

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0176A Número 1 1Campaña
Se ha realizado intervenciones artísticas en zonas y sitios de rumba en coordinación con los operativos de control de la Secretaría de 

Transportes y tránsito, además se ha hecho cuñas radiales para promover los comportamientos seguros en la movilidad.

Observación Producto/Actividad:

6.3.1.4 - Identidad de ciudad con sentido de lo públicoMacroproyecto:

040125Proyecto: Dllo estrategia de pedag sobre el valor de lo público

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 30

Ejec 

Finan. :
$ 30

Ppto 

Ajustado:
$ 350

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0125A Número 1 1Campaña
Consultoría para el manejo de la campaña de movilidad, con el diseño y la implementación de un sistema de producción y desarrollo 

permanente de contenidos para medios y espacios de comunicación.

Observación Producto/Actividad:

040339Proyecto: Implementación del servicio social voluntario

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 53

Ejec 

Finan. :
$ 53

Ppto 

Ajustado:
$ 140

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%U0339A Número 1 1Evento
Realización del cuarto encuentro municipal del voluntariado el día 5 de diciembre de 2008, para conmemorar el día internacional del 

voluntariado y capacitar a los voluntarios de Medellín sobre voluntariado universitario, voluntariado empresarial, concejo municipal del 

voluntariado, apasionados por Medellín y Ley de Voluntariado Colombiano.

El proyecto contó con la vinculación de 420 voluntarios apasionados por Medellín quienes se empezaron a preparar para ser los anfitriones de 

los juegos suramericanos y grandes eventos de ciudad; el grupo está conformado por personas de todos los estratos socio -económicos y de 

diversas profesiones u ocupaciones que permiten atender las diferentes necesidades de la ciudad y a intervenir en los sectores vulnerables de 

Medellín.

Observación Producto/Actividad:

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.3 - Arte y CulturaComponente:

2.3.1 - Memoria y PatrimonioPrograma:

2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterialMacroproyecto:

040571 PP-Memoria y patrimonioProyecto:

 115%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 87%Ejec. Finan. %:$ 749,1
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 860

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 1.343

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

U0571A NúmeroInvestigación  100,0%7 7

Investigaciones de memoria y patrimonio cultural realizadas en las siguientes comunas y corregimientos: comuna 8 Investigación de memoria 

sobre poblamiento, comuna 10 Investigación sobre poblamiento, corregimiento San Sebastián de Palmitas Investigación etnográfica , 

corregimiento de San Cristóbal Investigación sobre memoria cultural, corregimiento de Altavista Investigación sobre memoria cultural , 

corregimiento de San Antonio de Prado Investigación sobre memoria cultural, corregimiento de Santa Elena: investigación de memoria.

Observación Producto/Actividad:

U0571B NúmeroPlanes de desarrollo cultural formulados  100,0%5 5
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Planes de desarrollo cultural formulados en las comunas 1,  4, 11, 13 y 15Observación Producto/Actividad:

070057Proyecto:

 167%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 60%Ejec. Finan. %:$ 119,7
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 200

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 200

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

U0057A NúmeroEstudio técnico  100,0%1 1

Contrato con la EDU para la realización del Estudio de viabilidad técnica para la adecuación de la Casa de la Cultura del corregimiento de 

San Antonio de Prado.

Observación Producto/Actividad:

2.3.2 - Fomento a la Creación y a la Formación Artística y CulturalPrograma:

2.3.2.2 - Formación artística y culturalMacroproyecto:

040574 PP- Fomento de redes culturales y juvenilesProyecto:

 113%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 89%Ejec. Finan. %:$ 2.869,7
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 3.241

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 2.656

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

U0574A NúmeroTalleres de formación artística  100,0%844 844

Realización de talleres en las áreas artísticas de música, danza, teatro, literatura, artes plásticas y audiovisuales en los niveles de iniciación , 

profundización y avanzado, con una cobertura de un poco más de 18.000 personas en toda la ciudad y sus corregimientos, con más de 

40.000 horas de taller realizadas. Cada uno de los procesos de formación socializó sus resultados a través de 75 muestras artísticas.

Observación Producto/Actividad:

2.3.4 - Medellín un Gran EscenarioPrograma:

2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios cultMacroproyecto:

050013 PP-Articulación del sistema cultural de Medellin al sistProyecto:

 108%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 92%Ejec. Finan. %:$ 3.643,4
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 3.951

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 3.669

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

U0013A NúmeroEventos culturales comunitarios  100,0%311 311

Diferentes eventos de comunitarios catalogados y discriminados de la siguiente forma: Corredores artísticos 144, Actividades en sedes 

sociales y casas de cultura 69, ferias y festivales de diferentes áreas artísticas 20, un cine foro, tres carnavales, un concurso nacional de 

bandas marciales, 20 actividades de artes escénicas, tres festivales de Rock, un festival de música electrónica y 48 actividades de Hip Hop. 

En dichas actividades participaron cerca de 125.000 personas.

Observación Producto/Actividad:

2.6 - Atención a Grupos PoblacionalesComponente:

2.6.2 - Organización y Participación de la JuventudPrograma:

2.6.2.4 - Sistema de participación juvenilMacroproyecto:

040581 PP-Fortalecimiento de la participacion, organización juvenilProyecto:

 117%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 86%Ejec. Finan. %:$ 993,4
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 1.158

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 1.207

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

U0581A NúmeroActividades con jovenes organizados  100,0%107 107

Formulación  y apoyo a iniciativas de proyección juvenil, apoyo a grupos y a comités mediante realización de proyectos aplicados con grupos 

juveniles, asambleas con organizaciones juveniles, visitas; las cuales constituyen actividades que fortalecen las iniciativas juveniles y 

conducen a los jóvenes a la participación ciudadana.

Observación Producto/Actividad:

U0581B NúmeroEncuentros  100,0%199 199
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A fin de promover la participación de los jóvenes, se diseñaron y ejecutaron encuentros tendientes al intercambio de experiencias de los 

jóvenes, tales como: Encuentro con organizaciones juveniles, Feria cultura emprendimiento y cooperación, Encuentro con líderes de 

organizaciones juveniles que cuenten con población desplazada, Encuentro pedagógico, Encuentros lúdicos y reflexivos, Encuentro 

intercorregimental y Evento de visibilización y proyección juvenil.

Observación Producto/Actividad:

U0581C NúmeroCapacitación  100,0%401 401

Los procesos de fortalecimiento de la participación juvenil, requieren del componente formativo, para lo cual se realizaron: Talleres de 

capacitación, Jornada aproximación Plan Desarrollo, Talleres interactivos y reflexivos, Proceso de capacitación,  Foros y Jornadas de trabajo 

académicas.

Observación Producto/Actividad:

U0581D NúmeroDiagnósticos  100,0%68 68

Se realizaron DRP, socializaciones de los proyectos y validaciones de los procesos con la comunidad.Observación Producto/Actividad:

2.6.6 - Diversidad ÉtnicaPrograma:

2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y culturalMacroproyecto:

040572 PP-Reconocimiento de nuestra diversidad étnicaProyecto:

 113%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 88%Ejec. Finan. %:$ 185,7
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 210

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 210

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

U0572A NúmeroEventos culturales  100,0%9 9

Cuatro eventos en la comuna 4 con población Afrodescendiente, una muestra Afrodescendiente en la comuna 7, dos eventos 

Afrodescendiente en la comuna 8, un evento Afrodescendiente en la comuna 13, un evento indígena en la comuna 10.

Observación Producto/Actividad:

U0572B NúmeroCapacitación  100,0%18 18

En la comuna 4 una jornada académica, en la comuna 7 se realizaron cuatro talleres en artes, manualidades y gastronomía afro colombiana , 

en la comuna 10 un evento académico con la población indígena y 12 talleres artísticos, de manualidades y gastronomía afro colombiana en 

la comuna 13.

Observación Producto/Actividad:

2.6.7 - Diversidad SexualPrograma:

2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidadMacroproyecto:

040570 PP - Reconocimiento de la diversidad sexualProyecto:

 100%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 63,4
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 63

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 70

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

U0570A NúmeroPropuesta pedagógica  100,0%1 1

Proceso de sensibilización mediante la implementación de diferentes estrategias al respeto de los derechos humanos del sector LGTB en la 

comuna 2 con actividades como talleres de sensibilización, recorridos urbanos por las diferentes organizaciones que trabajan el tema LGTB , 

muestras de cine, pacto ciudadano, campaña de comunicación pública.

Observación Producto/Actividad:

3 - Desarrollo Económico e InnovaciónLínea:
3.1 - Creación y Fortalecimiento de EmpresasComponente:

3.1.3 - Emprendimiento Social y RuralPrograma:

3.1.3.1 - Fomento de mercados artesanales y culturalesMacroproyecto:

060029 PP-PROMOCIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES EN CORREGIMIENTOSProyecto:

 166%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 60%Ejec. Finan. %:$ 18,5
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 31

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 18

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

U0029A NúmeroFeria turística corregimental  100,0%1 1
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Realización de promoción turística en el corregimientos de Santa Elena, entre el 2 de agosto y el 10 de agosto, para lo cual se realizó el 

evento llamado "Plan de La Feria" en el marco de la Feria de Las Flores, en la vereda El Plan, con diferentes actividades como: exposición de 

objetos antiguos referidos a la configuración de la cultura silletera, exposición de artes plásticas y artesanías con artistas y artesanos 

autóctonos, presentaciones artísticas de danza y música con artistas de la región, recorrido por los cultivos tradicionales de flores y muestra 

de elaboración de silletas, con almuerzo y grupo de música incluidos y material promocional de la feria para los visitantes.

Observación Producto/Actividad:

5 - Ciudad con Proyección Regional y GlobalLínea:
5.3 - Proyección Regional, Nacional e InternacionalComponente:

5.3.3 - Promoción Nacional e InternacionalPrograma:

5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionaMacroproyecto:

070056 PP-Plan de mercadeo de ciudadProyecto:

 189%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 53%Ejec. Finan. %:$ 15,1
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 29

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 29

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

U0056A NúmeroRecorridos turísticos  100,0%50 50

Se realizaron 6 Recorridos turísticos, para 210 personas beneficiadas de la comuna 1,  44 Recorridos turísticos, para 1.380 personas 

beneficiadas de la comuna 4.

Observación Producto/Actividad:

6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:
6.3 - Cultura CiudadanaComponente:

6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura PolíticaPrograma:

6.3.1.3 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivenciaMacroproyecto:

040566 PP - Estrategias de pedagogía y seguim a los derechos humanProyecto:

 103%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 97%Ejec. Finan. %:$ 303,2
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 311

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 275

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

U0566A NúmeroPropuesta pedagógica  100,0%3 3

Se realizaron 3 procesos de sensibilización en las comunas 4, 6 y 13 en temas de respeto por los derechos humano de la población en 

situación de discapacidad, con actividades como talleres, carruseles multisensoriales, campañas de comunicación pública, encuentros 

lúdicos y recorridos por organizaciones que trabajan el tema de discapacidad.

Observación Producto/Actividad:

6.3.1.4 - Identidad de ciudad con sentido de lo públicoMacroproyecto:

070055 PP-Estrategias de pedagogía sobre el valor públicoProyecto:

 146%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 69%Ejec. Finan. %:$ 19,6
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 29

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 30

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

U0055A NúmeroPropuesta pedagógica  100,0%1 1

La propuesta pedagógica contiene: eventos, encuentros lúdicos, talleres y demás actividades tendientes a promover el tema de la buena  

vecindad con la comunidad de la comuna 6 (doce de octubre).

Observación Producto/Actividad:
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SECRETARÍA DE LAS MUJERES



 



Secretaría de las Mujeres

Proyectos de Iniciativas Institucionales
1 - Medellín, Ciudad Solidaria y EquitativaLínea:

1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el HambreComponente:

1.1.1 - Medellín SolidariaPrograma:

1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeresMacroproyecto:

030466Proyecto: Estímulos para madres comunitarias

Ppto 

Inicial:
 110%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 91%Ejec Finan. (%):$ 1.843

Ejec 

Finan. :
$ 2.019

Ppto 

Ajustado:
$ 1.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%J0466A Número 2.910 2.913Madres comunitarias que reciben subsidio

040109Proyecto: Dllo de la capacidad emprendedora de las mujeres

Ppto 

Inicial:
 143%Eficiencia %: 143%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 1.485

Ejec 

Finan. :
$ 1.489

Ppto 

Ajustado:
$ 1.561

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 200%J0109A Número 1 2Empresas sociales de cuidado creadas y e
 136%J0109B Número 50 68Emprendimientos productivos de mujeres f
 92%J0109C Número 380 350Mujeres que mejoran sus competencias par

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.6 - Atención a Grupos PoblacionalesComponente:

2.6.1 - Equidad de GeneroPrograma:

2.6.1.1 - Reconocimiento a las potencialidades de las mujeresMacroproyecto:

040180Proyecto: Creación de oportuni de recreación y deporte para las mujeres

Ppto 

Inicial:
 124%Eficiencia %: 124%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 200

Ejec 

Finan. :
$ 200

Ppto 

Ajustado:
$ 200

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 124%J0180A Número 1.800 2.229Mujeres que acceden a oportunidades de r

040185Proyecto: Org capac y form de mujeres para su empod y lideraz

Ppto 

Inicial:
 276%Eficiencia %: 269%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 1.883

Ejec 

Finan. :
$ 1.929

Ppto 

Ajustado:
$ 1.834

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 135%J0185A Número 34 46Mujeres entrenadas
 900%J0185B Número 2 18Organizaciones de mujeres fortalecidas
 100%J0185C Número 1 1Concurso mujeres talento realizado
 100%J0185D Número 1 1Certamen de entrega de la medalla al mer
 110%J0185E Número 60 66Personas diplomadas en genero

040254Proyecto: Apoyo a expresiones creativas y culturales de las mujeres
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Ppto 

Inicial:
 114%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 87%Ejec Finan. (%):$ 272

Ejec 

Finan. :
$ 311

Ppto 

Ajustado:
$ 318

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%J0254A Número 8 8Obras o iniciativas artisticas y cultura

070035Proyecto: Transversalización del enfoque de género

Ppto 

Inicial:
 100%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 404

Ejec 

Finan. :
$ 405

Ppto 

Ajustado:
$ 500

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%J0035A Número 3 3Mujeres en la escuela busca mujer adulta

2.6.1.2 - Medellín, ciudad segura para las mujeresMacroproyecto:

040183Proyecto: Apoyo y acompañamiento a mujeres violentadas y en ejer prostituc

Ppto 

Inicial:
 105%Eficiencia %: 105%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 331

Ejec 

Finan. :
$ 331

Ppto 

Ajustado:
$ 300

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 105%J0183A Número 60 63Mujeres que reciben protección por viole

040260Proyecto: Disminución de violencia contra la mujer

Ppto 

Inicial:
 141%Eficiencia %: 125%Eficacia (%): 88%Ejec Finan. (%):$ 773

Ejec 

Finan. :
$ 874

Ppto 

Ajustado:
$ 800

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%J0260A Número 1 1Dispositivos de seguridad para las mujer
 100%J0260B Número 4 4Estudios e investigaciones
 100%J0260C Número 3 3Acciones de fortalecimiento
 200%J0260D Número 2 4Acciones movilizacion social

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

1 - Medellín, Ciudad Solidaria y EquitativaLínea:
1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el HambreComponente:

1.1.1 - Medellín SolidariaPrograma:

1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeresMacroproyecto:

040583 PP- Desarrollo de la capacidad emprendedora de las mujeresProyecto:

 115%Eficiencia %: 104%Eficacia %: 91%Ejec. Finan. %:$ 625,5
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 689

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 689

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

J0583A NúmeroMujeres capacitadas en artes y oficios  100,0%500 500

J0583B NúmeroIniciativas productivas de mujeres forta  108,7%600 652

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.6 - Atención a Grupos PoblacionalesComponente:

2.6.1 - Equidad de GeneroPrograma:
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2.6.1.1 - Reconocimiento a las potencialidades de las mujeresMacroproyecto:

040575 PP-Apoyo a  expresiones creativas y culturalesProyecto:

 100%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 60,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 60

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 60

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

J0575A NúmeroMujeres con talento en areas artis y cul  100,0%130 130

040582 PP-Organización, capacitación y formación de mujeresProyecto:

 100%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 238,1
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 238

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 238

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

J0582A NúmeroPersonas capacit en liderasgo y part soc  100,0%400 400

J0582B NúmeroPersonas sencibili en derechos humanos  100,0%200 200

Página 110 de 123220 - Secretaría de las Mujeres



 



COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA



 



Colegio Mayor de Antioquia

Proyectos de Iniciativas Institucionales
2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:

2.1 - Medellín, la más EducadaComponente:

2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad yPrograma:

2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento insMacroproyecto:

070004Proyecto: Dotación colegio mayor

Ppto 

Inicial:
 127%Eficiencia %: 92%Eficacia (%): 72%Ejec Finan. (%):$ 1.611

Ejec 

Finan. :
$ 2.239

Ppto 

Ajustado:
$ 2.239

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 50%R0004A Número 4 2Vinculación personal investigación
 100%R0004C Número 1 1Proyecto de adecuación y dotación
 100%R0004D Número 1 1Presupuesto de insumos y materiales
 100%R0004E Número 1 1Presupuesto de articulación media básica
 100%R0004F Número 24 24Contratación docentes
 100%R0004G Número 1 1Laboratorio virtual

070087Proyecto: Remodelación dotación colmayor

Ppto 

Inicial:
 185%Eficiencia %: 114%Eficacia (%): 62%Ejec Finan. (%):$ 471

Ejec 

Finan. :
$ 761

Ppto 

Ajustado:
$ 761

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%R0087A Metro cuadrado 1.500 1.500Intervención infraestructura
 100%R0087B Metro 1.120 1.120Extención redes de iluminación
 200%R0087C Metro 180 360Redes hidrosanitario
 100%R0087D Metro 780 780Extención redes electricas
 100%R0087E Metro cuadrado 310 311Reconstrucción de ascensor
 100%R0087F Número 1 1Red de incendio
 100%R0087G Unidad 1 1Medios de movilización
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FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL DE MEDELLÍN (FOVIMED)



 



Fondo de Vivienda de Medellín - Fovimed

Proyectos de Iniciativas Institucionales
1 - Medellín, Ciudad Solidaria y EquitativaLínea:

1.3 - Vivienda y HábitatComponente:

1.3.1 - Mejoramiento Integral de BarriosPrograma:

1.3.1.1 - Legalización de viviendaMacroproyecto:

040112Proyecto: Legalización de vivienda de interes social urbana

Ppto 

Inicial:
 16%Eficiencia %: 13%Eficacia (%): 85%Ejec Finan. (%):$ 85

Ejec 

Finan. :
$ 100

Ppto 

Ajustado:
$ 240

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 13%F0112A Predios 30 4Edificaciones reconocidas y/o con rph

1.3.1.2 - Mejoramiento de vivienda urbana de interés socialMacroproyecto:

040096Proyecto: Mejoramiento de vivienda urbana de interes social en el mpio

Ppto 

Inicial:
 216%Eficiencia %: 140%Eficacia (%): 65%Ejec Finan. (%):$ 2.293

Ejec 

Finan. :
$ 3.549

Ppto 

Ajustado:
$ 2.255

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 152%F0096A Viviendas 300 457Viviendas diagnosticadas por mejorar
 127%F0096B Familias 300 380Grup.familiares benef.con mejoram de viv

1.3.1.3 - Titulación de prediosMacroproyecto:

040113Proyecto: Titulación de vivienda de interés social urbana y rural

Ppto 

Inicial:
 276%Eficiencia %: 97%Eficacia (%): 35%Ejec Finan. (%):$ 194

Ejec 

Finan. :
$ 553

Ppto 

Ajustado:
$ 450

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 97%F0113A Predios 600 580Predios de vis titulados y resgistrados

1.3.1.6 - Acompañamiento social en viviendaMacroproyecto:

040128Proyecto: Acompañam social y org comunitaria en los progr de vivienda

Ppto 

Inicial:
 740%Eficiencia %: 615%Eficacia (%): 83%Ejec Finan. (%):$ 2.573

Ejec 

Finan. :
$ 3.094

Ppto 

Ajustado:
$ 750

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 129%F0128A Familias 1.984 2.553Grup.familiares benef.con acompañ.social
 136%F0128B Familias 1.006 1.372Pago arriendo temporal a grupos familiar

 1.940%F0128C Subsidios 10 194Asignacion subsidios municipales de vivi
 255%F0128D Número de personas 1.000 2.553Acompañamiento org.populares de vivienda

1.3.3 - Nuevos Desarrollos HabitacionalesPrograma:

1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usadaMacroproyecto:

040099Proyecto: Construcción de vivienda nueva (vivienda

Ppto 

Inicial:
 102%Eficiencia %: 95%Eficacia (%): 93%Ejec Finan. (%):$ 1.697

Ejec 

Finan. :
$ 1.820

Ppto 

Ajustado:
$ 1.518
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Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 48%F0099A Subsidios 50 24Asignacion subsidios municipales de vivi
 48%F0099A Subsidios 50 24Asignacion subsidios municipales de vivi
 48%F0099A Subsidios 50 24Asignacion subsidios municipales de vivi

 211%F0099B Visitas 684 1.443Insp.de instal.elect a viviendas proy.ha
 211%F0099B Visitas 684 1.443Insp.de instal.elect a viviendas proy.ha
 211%F0099B Visitas 684 1.443Insp.de instal.elect a viviendas proy.ha
 17%F0099C Créditos 180 31Asignacion creditos para viv.nueva usada
 17%F0099C Créditos 180 31Asignacion creditos para viv.nueva usada
 17%F0099C Créditos 180 31Asignacion creditos para viv.nueva usada

 104%F0099D Visitas 173 180Interventoría a proyectos habitacionales
 104%F0099D Visitas 173 180Interventoría a proyectos habitacionales
 104%F0099D Visitas 173 180Interventoría a proyectos habitacionales

040100Proyecto: Const y adquis de vivienda nueva y usada tipo 1

Ppto 

Inicial:
 104%Eficiencia %: 65%Eficacia (%): 63%Ejec Finan. (%):$ 2.393

Ejec 

Finan. :
$ 3.794

Ppto 

Ajustado:
$ 5.910

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 78%F0100A Subsidios 18 14Asignacion subsidios municipales de vivi
 78%F0100A Subsidios 18 14Asignacion subsidios municipales de vivi
 78%F0100A Subsidios 18 14Asignacion subsidios municipales de vivi
 32%F0100B Viviendas 87 28Reconc.de mejoras a pobl.afectada por ob
 32%F0100B Viviendas 87 28Reconc.de mejoras a pobl.afectada por ob
 32%F0100B Viviendas 87 28Reconc.de mejoras a pobl.afectada por ob
 85%F0100C Créditos 20 17Asignacion creditos para viv.nueva usada
 85%F0100C Créditos 20 17Asignacion creditos para viv.nueva usada
 85%F0100C Créditos 20 17Asignacion creditos para viv.nueva usada
 79%F0100D Familias 198 157Pago arriendo temp.pob.afectada por obra
 79%F0100D Familias 198 157Pago arriendo temp.pob.afectada por obra
 79%F0100D Familias 198 157Pago arriendo temp.pob.afectada por obra

 102%F0100F Visitas 2.351 2.400Interventoría a proyectos habitacionales
 102%F0100F Visitas 2.351 2.400Interventoría a proyectos habitacionales
 102%F0100F Visitas 2.351 2.400Interventoría a proyectos habitacionales
 16%F0100G Viviendas 90 14Construcción vivienda nueva
 16%F0100G Viviendas 90 14Construcción vivienda nueva
 16%F0100G Viviendas 90 14Construcción vivienda nueva

040501Proyecto: Construcción de vivienda nueva en otros

Ppto 

Inicial:
 136%Eficiencia %: 82%Eficacia (%): 61%Ejec Finan. (%):$ 448

Ejec 

Finan. :
$ 740

Ppto 

Ajustado:

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 108%F0501A Subsidios 90 97Asignacion subsidios municipales de vivi
 57%F0501B Familias 175 100Acompañ.y asesoria a familias desplazada

070086Proyecto: Atención a población desplazada subs vivi
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Ppto 

Inicial:
 85%Eficiencia %: 74%Eficacia (%): 88%Ejec Finan. (%):$ 490

Ejec 

Finan. :
$ 560

Ppto 

Ajustado:
$ 560

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 121%F0086A Subsidios 85 103Asignacion subsidios poblacion desplazad
 27%F0086B Familias 26 7Acompañ.y asesoria a familias desplazada

994192Proyecto: Const y adquisición  vivienda para flias vallejuelos

Ppto 

Inicial:
 277%Eficiencia %: 60%Eficacia (%): 22%Ejec Finan. (%):$ 183

Ejec 

Finan. :
$ 842

Ppto 

Ajustado:
$ 2.444

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 30%F4192A Créditos 40 12Asignacion creditos para vivienda usada
 25%F4192B Subsidios 40 10Asignacion subsidios municipales de vivi

 114%F4192C Arriendos Pagados 7 8Pago arriendos temporales
 103%F4192D Viviendas 70 72Const.vivienda nueva mirador de calasanz
 29%F4192E Documento 35 10Elaboracion avaluos a viviendas usadas

1.4 - Actuaciones Urbanas IntegralesComponente:

1.4.2 - Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su ÁreaPrograma:

1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su áreaMacroproyecto:

040154Proyecto: Construc y adquisic de vivienda nueva y usada de int social tipo 1 moravia

Ppto 

Inicial:
 205%Eficiencia %: 186%Eficacia (%): 91%Ejec Finan. (%):$ 15.489

Ejec 

Finan. :
$ 17.095

Ppto 

Ajustado:
$ 12.026

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 58%F0154A Créditos 100 58Asignacion creditos para viv.nueva usada
 142%F0154B Subsidios 247 350Asignacion subsidios municipales de vivi
 648%F0154D Viviendas 83 538Reconcimiento de mejoras
 100%F0154E Metro cuadrado 450 450Adquisicion de suelo para mej.de entorno
 100%F0154G Interventorías 2 2Interventoría a proyectos habitacionales
 65%F0154H Visitas 455 298Insp.de instal.elect a viviendas proy.ha

040497Proyecto: Legalización integral de predios en el barrio moravia

Ppto 

Inicial:
 471%Eficiencia %: 386%Eficacia (%): 82%Ejec Finan. (%):$ 378

Ejec 

Finan. :
$ 462

Ppto 

Ajustado:
$ 600

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 386%F0497A Viviendas 70 270Viviendas legalizadas con rph moravia

1.4.3 - Gestión del Plan Especial del CentroPrograma:

1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y SolidarioMacroproyecto:

040502Proyecto: Desarrollo de vivienda compartida

Ppto 

Inicial:
 182%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 55%Ejec Finan. (%):$ 85

Ejec 

Finan. :
$ 155

Ppto 

Ajustado:
$ 150

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%F0502A Predios 1 1Inquilinatos acompañados social y tecnic
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INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN (INDER)



 



Instituto de Deportes y Recreación - INDER

Proyectos de Iniciativas Institucionales
1 - Medellín, Ciudad Solidaria y EquitativaLínea:

1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el HambreComponente:

1.1.2 - Poblaciones en Riesgo SocialPrograma:

1.1.2.7 - Deporte sin límitesMacroproyecto:

070041Proyecto: Deporte sin límite

Ppto 

Inicial:
 121%Eficiencia %: 121%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 646

Ejec 

Finan. :
$ 647

Ppto 

Ajustado:
$ 475

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 143%N0041A Número 35 50Centros act fisica personas con discapac
 119%N0041B Número 2.600 3.096Personas discapacidad atendidas act fisi
 100%N0041C Número 1 1Juegos dep y rec para pnas con discapac

El proyecto cuenta con $171.940.000 recursos de Secreatria de SaludObservación Proyecto:

1.1.2.8 - Mientras volvemos a casaMacroproyecto:

070048Proyecto: Mientras volvemos a casa

Ppto 

Inicial:
 105%Eficiencia %: 105%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 940

Ejec 

Finan. :
$ 941

Ppto 

Ajustado:
$ 941

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%N0048A Número 5 5Puntos practicas recreativas carceles
 104%N0048B Número 25 26Puntos activid recrea pnas de y en calle
 112%N0048C Número 25 28Puntos activid recrea pnas desplazadas

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.4 - Recreación y DeportesComponente:

2.4.1 - Escuelas Populares del DeportePrograma:

2.4.1.1 - Escuelas populares del deporteMacroproyecto:

001206Proyecto: Escuelas populares del deporte y la recreación

Ppto 

Inicial:
 101%Eficiencia %: 101%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 9.977

Ejec 

Finan. :
$ 10.000

Ppto 

Ajustado:
$ 10.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%N1206A Número 2 2Epd nuevas
 100%N1206B Número 48 48Epd funcionando
 102%N1206C Número 399 406Niños(a), jovenes talentos epd

2.4.2 - Medellín en MovimientoPrograma:

2.4.2.1 - Ciclovías recreativasMacroproyecto:

070050Proyecto: Ciclovías institucionales y barriales

Ppto 

Inicial:
 112%Eficiencia %: 111%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 827

Ejec 

Finan. :
$ 833

Ppto 

Ajustado:
$ 725
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Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 111%N0050A Número 9 10Ciclovias recreativas funcionando
El proyecto cuenta con $108.311.211 recursos de Secreatria de SaludObservación Proyecto:

2.4.2.2 - Actividad física saludableMacroproyecto:

070040Proyecto: Actividad física saludable

Ppto 

Inicial:
 95%Eficiencia %: 94%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 3.753

Ejec 

Finan. :
$ 3.783

Ppto 

Ajustado:
$ 1.366

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%N0040A Número 160 160Centro aerobicos barriales funcionando
 107%N0040B Número 425 455Grupos de adulto mayor atendidos con act
 76%N0040C Número 1.402 1.070Caminatas dirigidas realizadas

Las dificultades para cumplir con esta meta se dieron por la temporada invernal, lo cual limito el desarrollo de actividades al aire libre, toda vez 

que la institución debe velar por la seguridad integral de las personas mientras participan de las actividades deportivas, recreativas y físicas 

saludables.

Observación Producto/Actividad:

El proyecto cuenta con $2.271.630.940 recursos de Secreatria de Salud y $200.000.000 de Secretaria de las MujeresObservación Proyecto:

2.4.3 - Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y ComunitarPrograma:

2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitarMacroproyecto:

070042Proyecto: Promoción al deporte educativo

Ppto 

Inicial:
 104%Eficiencia %: 99%Eficacia (%): 95%Ejec Finan. (%):$ 1.572

Ejec 

Finan. :
$ 1.661

Ppto 

Ajustado:
$ 2.011

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 99%N0042A Número 49.588 48.915Pnas atendidas act fisica sector educati

070043Proyecto: Promoción al deporte comunitario

Ppto 

Inicial:
 157%Eficiencia %: 156%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 3.147

Ejec 

Finan. :
$ 3.173

Ppto 

Ajustado:
$ 2.625

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 137%N0043A Número 78.178 106.820Pnas atendidas act fisica sector comunit
 101%N0043B Número 266 268Organizaciones comunitarias apoyadas
 231%N0043C Número 2.000 4.622Personas capacitadas dep y rec

070045Proyecto: Promoción al deporte asociado

Ppto 

Inicial:
 99%Eficiencia %: 98%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 739

Ejec 

Finan. :
$ 744

Ppto 

Ajustado:
$ 810

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 98%N0045A Número 139 136Proyectos dep aprobados sector asociado

2.4.4 - Re-crea tus DerechosPrograma:

2.4.4.1 - Ludotekas para MedellínMacroproyecto:

070046Proyecto: Ludotekas para medellin

Ppto 

Inicial:
 101%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 5.964

Ejec 

Finan. :
$ 6.015

Ppto 

Ajustado:
$ 6.015

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada
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 100%N0046A Número 69 69Ludotekas funcionando

2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientosMacroproyecto:

070047Proyecto: Recreandos

Ppto 

Inicial:
 101%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 2.177

Ejec 

Finan. :
$ 2.191

Ppto 

Ajustado:
$ 2.191

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%N0047A Número 320 320Recreandos funcionando
 100%N0047B Número 9 9Nucleos recreativos funcionando
 100%N0047C Número 39 39Parque lineales 1000m2 adoptados

2.4.5 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y RecreaciónPrograma:

2.4.5.1 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y RecreaciónMacroproyecto:

040372Proyecto: Desarrollo institucional del inder

Ppto 

Inicial:
 105%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 95%Ejec Finan. (%):$ 332

Ejec 

Finan. :
$ 350

Ppto 

Ajustado:
$ 40

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%N0372A Porcentaje 100 100Asesoria clubes dep prestada
El proyecto cuenta con 310.000.000 recursos propiosObservación Proyecto:

070049Proyecto: Observatorio del deporte y la recreación

Ppto 

Inicial:
 147%Eficiencia %: 133%Eficacia (%): 91%Ejec Finan. (%):$ 589

Ejec 

Finan. :
$ 650

Ppto 

Ajustado:
$ 650

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%N0049A Número 1 1Sistema de informacion geog funcionando
 200%N0049B Número 1 2Experiencias en dep y rec sitematizadas
 100%N0049C Número 3 3Investigaciones publicadas y difundidas

2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios DeporPrograma:

2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deporMacroproyecto:

040182Proyecto: Mantenimiento y adecuación de esc deportivos

Ppto 

Inicial:
 120%Eficiencia %: 118%Eficacia (%): 99%Ejec Finan. (%):$ 19.603

Ejec 

Finan. :
$ 19.860

Ppto 

Ajustado:
$ 13.910

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 173%N0182A Número 70 121Escenarios dep y rec manten. Y adec.
 100%N0182B Número 1 1Udd dep de belen cancha sintetica
 100%N0182C Número 927 927Esc dep y rec publicos  adminiatrados
 100%N0182D Número 13 13Udd dep admon, matenidas y adec

El proyecto cuenta con $2.000.000.000 recursos propios (Ley del deporte)Observación Proyecto:

4 - Hábitat y Medio Ambiente para la GenteLínea:
4.1 - Espacio Público, Equipamientos y Hábitat SostenibleComponente:

4.1.2 - Construcción de Nuevos Equipamientos DeportivosPrograma:

4.1.2.2 - Equipamientos juegos Suramericanos Medellín 2010Macroproyecto:
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070026Proyecto: Ix juegos suramericanos 2010 odesur

Ppto 

Inicial:
 102%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 45.358

Ejec 

Finan. :
$ 46.216

Ppto 

Ajustado:
$ 8.000

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%N0026A Número 6 6Diseños de nuevos esc juegos suramerican

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

1 - Medellín, Ciudad Solidaria y EquitativaLínea:
1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el HambreComponente:

1.1.2 - Poblaciones en Riesgo SocialPrograma:

1.1.2.7 - Deporte sin límitesMacroproyecto:

080004 PP- Deporte Sin LimiteProyecto:

 100%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 19,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 19

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 0

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

N0004A NúmeroPuntos act fisica personas discapacitada  100,0%2 2

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.4 - Recreación y DeportesComponente:

2.4.1 - Escuelas Populares del DeportePrograma:

2.4.1.1 - Escuelas populares del deporteMacroproyecto:

040366 PP- Escuelas populares del deporteProyecto:

 136%Eficiencia %: 124%Eficacia %: 91%Ejec. Finan. %:$ 32,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 35

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 35

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

N0366A NúmeroNiños(a), jovenes, adultos atendidos epd  124,0%125 155

2.4.2 - Medellín en MovimientoPrograma:

2.4.2.2 - Actividad física saludableMacroproyecto:

080003 PP- Actividad Física y SaludableProyecto:

 100%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 209,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 210

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 0

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

N0003A NúmeroPuntos de act. Fisica para  mujer  100,0%19 19

N0003B NúmeroPuntos de act fisica adulto mayor apoyad  100,0%43 43

2.4.3 - Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y ComunitarPrograma:

2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitarMacroproyecto:

040367 PP-Promoción y apoyo al deporte asociadoProyecto:

 126%Eficiencia %: 126%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 2.443,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 2.450

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 2.438
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Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

N0367A NúmeroPnas atendidas act fis sector comunitari  125,5%28.642 35.949

2.4.4 - Re-crea tus DerechosPrograma:

2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientosMacroproyecto:

040369 PP-Recrea tus derechosProyecto:

 149%Eficiencia %: 148%Eficacia %: 99%Ejec. Finan. %:$ 3.043,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 3.067

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 3.196

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

N0369A NúmeroPnas atendidas actividades recreativas  147,6%75.140 110.923

2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios DeporPrograma:

2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deporMacroproyecto:

040373 PP-Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivosProyecto:

 208%Eficiencia %: 188%Eficacia %: 90%Ejec. Finan. %:$ 1.242,0
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 1.379

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 1.573

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

N0373A NúmeroIniciativas pp de mmto y aden de esc dep  187,5%16 30
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INSTITUTO TECNOLÓGICO
METROPOLITANO (ITM)



 



Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

Proyectos de Iniciativas Institucionales
2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:

2.1 - Medellín, la más EducadaComponente:

2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad yPrograma:

2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento insMacroproyecto:

001746Proyecto: Fortalecimiento de la educación superior

Ppto 

Inicial:
 87%Eficiencia %: 81%Eficacia (%): 93%Ejec Finan. (%):$ 9.529

Ejec 

Finan. :
$ 10.237

Ppto 

Ajustado:
$ 10.236

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 81%I1746A Número 23.600 19.172Estudian matricu prog educación superior

010247Proyecto: Impulso a la educación informal

Ppto 

Inicial:
 99%Eficiencia %: 99%Eficacia (%): 100%Ejec Finan. (%):$ 228

Ejec 

Finan. :
$ 229

Ppto 

Ajustado:
$ 229

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 86%I0247A Número 7 6Eventos especiales de tv.
 100%I0247B Número 2 2Piezas radiales y de tv
 110%I0247C Número 80 88Programas y microprogramas de tv.

050088Proyecto: Universidad virtual (itm)

Ppto 

Inicial:
 107%Eficiencia %: 102%Eficacia (%): 95%Ejec Finan. (%):$ 191

Ejec 

Finan. :
$ 200

Ppto 

Ajustado:
$ 200

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 102%I0088A Número 41 42Materias modalidad virtual

060074Proyecto: Adecuación, manten. y dotac. ciudadela fraternidad - itm

Ppto 

Inicial:
 105%Eficiencia %: 89%Eficacia (%): 85%Ejec Finan. (%):$ 6.731

Ejec 

Finan. :
$ 7.912

Ppto 

Ajustado:
$ 5.230

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 78%I0074A Metro cuadrado 18.645 14.482Pisos construidos
 56%I0074B Metro cuadrado 5.788 3.255Ventanería instalada

 100%I0074C Metro cuadrado 15.000 15.000Redes electricas instaladas
 100%I0074D Metro cuadrado 1.000 1.000Obras menores ejecutadas
 100%I0074E Número 22 22Aulas y oficianas dotadas
 100%I0074F Número 6 6Laboratorios dotados

070028Proyecto: Apoyo a niveles precedentes educación superior

Ppto 

Inicial:
 81%Eficiencia %: 77%Eficacia (%): 96%Ejec Finan. (%):$ 483

Ejec 

Finan. :
$ 505

Ppto 

Ajustado:
$ 105

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 124%I0028A Número 2.000 2.478Estudi atendidos educ basi y media adult
 31%I0028B Número 140.000 43.487Usuarios atendidos en el planetario
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Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

2 - Desarrollo y Bienestar para toda la PoblaciónLínea:
2.1 - Medellín, la más EducadaComponente:

2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad yPrograma:

2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento insMacroproyecto:

040360 PP- Camino a la Educación Superior ITMProyecto:

 100%Eficiencia %: 100%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 2.891,3
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 2.896

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 2.786

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

I0360A NúmeroEst matri prog educación superior pp  100,3%3.166 3.174

040361 PP- Impulso a la Educación InformalProyecto:

 155%Eficiencia %: 154%Eficacia %: 100%Ejec. Finan. %:$ 108,7
Ejec Finan.

(mill de $):
$ 109

Ppto Ajustado

(mill de $):

Ppto Inicial

(mill de $):
$ 109

Valor Estadístico Eficacia Producto(%)Cantidad EjecutadaUnidad Cantidad Planificada

I0361A NúmeroPersonas capacitadas comunas 1,5,6,11 y  154,4%450 695
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TELEMEDELLÍN



 



Telemedellín

Proyectos de Iniciativas Institucionales
6 - Institucionalidad Democrática y Participación CiudadanaLínea:

6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a ResultadosComponente:

6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la DemocraciaPrograma:

6.2.2.4 - Fortalecimiento del canal local TelemedellínMacroproyecto:

040374Proyecto: Apoyo al canal local telemedellín

Ppto 

Inicial:
 102%Eficiencia %: 100%Eficacia (%): 98%Ejec Finan. (%):$ 2.419

Ejec 

Finan. :
$ 2.460

Ppto 

Ajustado:
$ 2.460

Unidad de Medida Cantidad Ejecutada Eficacia Producto (%)Productos/Actividades Cantidad Planificada

 100%K0374A Horas 1.460 1.459,6Horas al aire programas comunica pública
 100%K0374B Horas 2.044 2.044,33Horas al aire programas formativos
 100%K0374C Horas 1.460 1.459,66Horas al aire deprogramas info y opinión
 100%K0374D Horas 876 876Horas al aire programas cultura y recrea
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SECRETARÍA PRIVADA



 



 

INFORME DE LOGROS 2008  
SECRETARÍA PRIVADA 

 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 
ID COMPONENTE OBJETIVOS  

1 PROYECTOS 
ESTRATEGICOS 

Realizar seguimiento y apoyar el diseño, implementación y ejecución de los Proyectos 
Estratégicos contemplados dentro del Plan de Desarrollo “Medellín es Solidaria y 
Competitiva” desarrollados por las diferentes Secretarías del ente central.  

2 INSTITUCIONAL 
Coordinar y hacer seguimiento a las relaciones del ente central con  los entes 
descentralizados y aquellas entidades donde el municipio cuenta con algún tipo de 
participación e interés. 

3 POLITICO 
Hacer seguimiento de los temas neurálgicos que permanentemente aparecen en el 
desarrollo del ejercicio político y del desarrollo de la gestión de los alcances de la 
administración. 

 
LOGROS 2008: 
 
COMPONENTE 1. PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 
 



 

Cuatrienio 2008 – 2011 

 



 

- Definición de los proyectos estratégicos de la actual administración.   
- Definición del modelo de gestión bajo el cual se realizarán los Proyectos Estratégicos. 
- Creación de los comités de seguimiento quincenal o semanal de los proyectos estratégicos  a cargo de la 

Secretaría Privada. 
- Formulación de los proyectos estratégicos en el Banco de Proyectos, con apoyo y acompañamiento de la 

Secretaría Privada. 
- Coordinación interinstitucional para el inicio del desarrollo de las primeras fases de los proyectos (perfiles 

de proyectos, conceptualización y priorización de inversiones). 
- Inicio en la definición de indicadores de gestión en los Proyectos Estratégicos. 
- Definición de metodología de trabajo para el seguimiento a través de informes quincenales de los 

proyectos y mecanismos de retroalimentación. 
- Creación de un informe anual que refleja el dato de las solicitudes de apoyo interinstitucional hechas a la 

secretaría relacionado con las solicitudes atendidas.  
- Consolidación de la información de avance de los proyectos con un contenido discursivo para 

presentaciones del Alcalde en diferentes medios. 
- Conformación y revisión de los cronogramas de los proyectos estratégicos como punto de partida del 

seguimiento. 
 
 
 



 

Cuatrienio 2004 – 2007 
 

- Terminación de obras pendientes de los proyectos estratégicos del cuatrienio anterior:  
-  

o Colegios de Calidad: Se han entregado terminados con servicios públicos y en operación los 9 de los 
10 colegios. 

o Parque Biblioteca y Estación de Policía de Belén. 
o Jardín Social Comuna 13. 
o Proyectos viales sector Colpisos, San Juan, La Oriental, Av. 33, Viaducto Girardot, Cra. 76, Espacio 

público del Chispero,  
o Metrocable Nuevo Occidente. 
o Edificio de extensión Universidad de Antioquia. 
o Parque Lineal de Los Sentidos – La Almería. 
o Parques de los niños, terrazas, ambiental, conexión y Divisa en la comuna 13. 
o Acuario Parque Explora 
o Centro Cultural de Moravia. 
o Terminación de obra de tramos de Metroplus: Carrera 45 entre calles 67 y 86, Puente Colombia, Av. 

Ferrocarril entre San Juan y Fatelares y Parque de Aranjuez. 
o Viviendas: 2242 viviendas terminadas y entregadas e inicio de construcción  de 1.335. 
o Juanes de la paz fase I y II. 



 

 
- Seguimiento a los procesos de garantía y obras complementarias de las obras terminadas. 

 
COMPONENTE 2. INSTITUCIONAL: 
 

- Definición de las Juntas Directivas, Asambleas y Consejos Directivos de los Entes descentralizados. 
- Presentación del Plan de Acción de los Entes Descentralizados en Consejo de Gobierno. 
- Definición de la metodología para la agenda temática estratégica con los Entes Descentralizados. 
- Definición de indicadores de gestión de la Secretaría Privada. 

 
COMPONENTE 3.  POLÍTICO: 
 

- Seguimiento a temas neurálgicos como COME, COMPSE, trámites interinstitucionales, Damnificados 
Socorro, coordinación de comisiones accidentales. 

- Preparación de información y acompañamiento al Alcalde en ponencias y eventos. 
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