
Metodología General de Formulación

Proyecto

19PP14-MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNA 14 EL POBLADO MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE

Código BPIN: Impreso el 15 de Marzo de 2019

Datos del formulador

No. Documento: 08161935

Nombres: Andres Felipe Uribe Zapata

Cargo:  Subsecretario de Construcción y Manteni

Telefonos: 385 55 55 EXT. 59 27

Entidad: Secretaría de Infraestructura Física

E-mail: andres.uribe@medellin.gov.co

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

ID-01  CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan: 

Pilar: 

2.  COLOMBIA EQUITATIVA Y SIN POBREZA EXTREMA

Objetivo: 

24.  COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA

Estrategia: 

244.  PROVEER LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LO

Programa: 

2447. TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD COMO EJE ESTRU

Indicador de seguimiento al PND: 

DEPORTE Y RECREACIÓN NUMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS RECUPERADOS

Unidad medida del Indicador:    ESCENARIOS

Meta del indicador:                   4.500,00 
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Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial: 
Antioquia piensa en grande

Estrategia: 
Proyectos visionarios detonantes del desarrollo

Código y descripción del programa: 
Plan de Bulevares, Ciclo-rutas y Moto-rutas

Plan de Desarrollo Municipal
Plan: 
MEDELLÍN CUENTA CON VOS

Línea: 
Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Componente: 
Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 
Espacio público para la convivencia ciudadana

ID-02  IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Definición del Problema
Problema Central: 
Deficiencia de espacio público adecuado para la recreación y el uso del tiempo libre en el Poblado

Descripción de la situación existente con relación al problema:
Se evidencia un alto deterioro del espacio público, principalmente en los parques que no se encuentran dotados y donde hay consumo de

sustancias sicoactivas, lo que no permite su aprovechamiento y apropiación por parte de la comunidad." pp 140. En términos generales las

principales dificultades que se presentan en el espacio público son: la dispersión e inadecuada localización, la privatización y la carencia de

equipamientos de soporte para la integración comunitaria y la vida de barrio. Por lo anterior "la comunidad pide más intervenciones de

urbanismo y espacio público para los parques de los diferentes barrios, ya que los parques barriales son los que usa mucho la comunidad

para hacer ejercicio, pasear mascotas y hacer otras actividades de esparcimiento; a muchos les falta equipamiento, mantenimiento e

iluminación, y eso hace que la comunidad no se apropie de estos espacios".  Claudia Ramírez, Edilesa de la JAL.  En términos de

movilidad peatonal se evidencia la siguiente deficiencia: - Andenes inadecuados para la movilidad del peatón, andenes insuficientes,

discontinuos o simplemente inexistentes que generan condiciones inseguras para el peatón.

Magnitud actual del problema - Indicadores de línea base: 
Actualmente el indicador de espacio público por habitante es del 3,6 %, siendo el ideal para el año 2019 el 7%. EI espacio publico es de

baja actividad.  La morfologia del terreno, las condiciones socio-económicas de sus habitantes (todos con automóvil) y el urbanismo de
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unidades cerradas y vias interrumpidas, generan la sensación de inseguridad y falta de opciones para vivir el espacio, condiciones que

desatraen el uso del espacio publico.

Causas que generan el problema

Tipo de causa Nombre

DIRECTA 1 CARENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS ADECUADOS EN LA CO

INDIRECTA 1,1 DETERIORO Y FALTA DE AMOBLAMIENTO DE ESPACIOS

Efectos generados por el problema

Tipo de efecto Nombre

INDIRECTO 1,1 Aumento de costos de transporte en el desplaza

INDIRECTO 1,2 Disminución de la valorización

DIRECTO 2 Disminución de aprovechamiento del tiempo libre

INDIRECTO 2,1 Aumento de problemas de obesidad y sedentarism

DIRECTO 1 Bajo aprovechamiento del espacio público

INDIRECTO 2,2 Aumento de la drogadicción y ludopatía

ID-03 ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

Identificación de Participantes

Actor Entidad Posición Tipo Contribución Otra Entidad Experiencia Previa

Análisis de participantes

Indique el tipo de concertación y coordinación que se ha dado o se dará entre los participantes:

lo anterior enmarcado dentro de las políticas, programas y proyectos al Acuerdo 28 de 2017 por medio del cual se modifica el acuerdo 43

de 2007 y se actualiza el Sistema Municipal de Planeación del municipio de Medellín.

ID-04  POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

Población afectada por el problema
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Número de personas afectadas

Fuente de la Información

  128.839 

MATRIZ SUMINISTRADA POR LA SECRETARÍA DE PARTICIPA

Localización de los afectados

Región Departamento Municipio Centro Poblado Resguardo Localización Específica

OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN CABECERA MUNICIPAL

Población objetivo de la intervención

Número de personas objetivo

Fuente de la Información

   55.608 

PDL COMUNA 14

Localización población objetivo: 

Región Departamento Municipio Centro Poblado Resguardo Localización Específica

OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN COMUNA 14

Características demográficas de la población objetivo

Vigencia Periodo Comuna Inversión

2019 16 EL POBLADO 1600.000.000,00 

Clasificación Detalle Número de personas Fuente de la Información

Género Hombre

Género Mujer

Edad (años) 0 - 6

Edad (años) 7 - 14

Edad (años) 15 - 17

Edad (años) 18 - 26

Edad (años) 27 - 59

Edad (años) 60 en adelante

Grupos étnicos Indígenas

Grupos étnicos Afrocolombianos

Grupos étnicos ROM

ID-05  OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

Objetivo General e Indicadores de Seguimiento
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Problema Central: 
Deficiencia de espacio público adecuado para la recreación y el uso del tiempo libre en el Poblado

Objetivo general - Propósito: 
Adecuar espacios públicos para la recreación y el uso del tiempo libre en el Poblado

Indicadores para medir el objetivo general: 

Indicador Objetivo Unidad de medida Meta

MEJORAMIENTO DE ESPACIO
PUBLICO

METRO CUADRADO                   1.700,00 

Relaciones entre las causas y los objetivos específicos

Tipo de Causa Causa Relacionada Objetivo - Componente

DIRECTA 1 CARENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS
ADECUADOS EN LA COMUNA 14

1  CONSTRUIR Y MEJORAR LA OFERTA  DE
ESPACIOS PÚBL

INDIRECTA 1,1 DETERIORO Y FALTA DE
AMOBLAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
EXISTENTES PARA LA RECREACIÓN Y USO
DEL TIEMPO LIBRE EN LA COMUNA 14

1.1 IMPLEMENTAR EL AMOBLAMIENTO DE
ALGUNOS ESPACIO

ID-06 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Nombre de la Alternativa Se evaluó con la MGA

MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNA 14 EL
POBLADO

SI

Evaluaciones a realizar: 

Beneficio - Costo: SI
Costo - Eficiencia y costo mínimo: NO

2.  PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

PE-01  ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA

Nombre Alternativa:
MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNA 14 EL POBLADO
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Resumen de la aternativa que va a preparar:
La Alternativa del proyecto es el mejoramiento, adecuación y dotación de 1700 metros cuadrados de espacio
publico apto para la recreacion y el uso del tiempo libre. La intervención de los espacios publicos en cada uno
de los sectores definidos se hace con base en la priorización de la comunidad, de su estado actual y la
necesidad de espacios para el esparcimiento para mejorar y construir tejido social evitando usos como la
drogadiccion y acciones delictivas: se pretende equipar algunos  espacios publicos con juegos infantiles y
amoblamiento urbano, lo anterior enmarcado dentro de las políticas, programas y proyectos al Acuerdo 28 de
2017 por medio del cual se modifica el acuerdo 43 de 2007 y se actualiza el Sistema Municipal de Planeación
del municipio de Medellín. Especificamente en la comuna 14.

PE-02 ESTUDIO DE MERCADO

Detalle para estudio: ESPACIO PUBLICO MEJORADO

Bien y/o servicio Unidad de medida Descripción del bien Serie Serie Final Proyección
ESPACIO PUBLICO METRO CUADRADO MEJORAR LOS ELEMENTOS 2016 2020 2020

Historia y proyección del bien o servicio

Vigencia Oferta Demanda Déficit

2016               1.700              11.000               9.300-

2017               1.700              11.000               9.300-

2018               1.700              11.000               9.300-

2019               1.700              11.000               9.300-

2020               1.700              11.000               9.300-

PE-03 CAPACIDAD Y BENEFICIARIOS

Descripción de la capacidad: 
MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO

Unidad de medida de la capacidad
METRO CUADRADO

Total capacidad
       1.700,00 

Número de beneficiarios
   55.608 

PE-04 LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

Localización de la alternativa: 

Región Departamento Municipio Centro Poblado Resguardo Localizació
n

Comentarios

OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN MEDELLÍN COMUNA 14

Factores que determinan la localización

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y POLÍTICOS

TOPOGRAFÍA

CERCANÍA A LA POBLACIÓN OBJETIVO
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Factores que determinan la localización

ESTRUCTURA IMPOSITIVA Y LEGAL

FACTORES AMBIENTALES

COSTO Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

DISPONIBILIDAD Y COSTO DE MANO DE OBRA

PE-05 ESTUDIO AMBIENTAL

Identificación

Estudios requeridos:

Estudio Se requiere

¿Se requiere Licencia Ambiental? NO

¿Se requiere Diagnóstico Ambiental? NO

¿Se requiere Plan de Manejo Ambiental? NO

¿Se requieren Otros Permisos Ambientales? NO

Licencia Ambiental

Número de Resolución Expedida por Fecha Estado Fecha Tram.

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales: 

Otra Información Relevante: 

Diagnóstico Ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental  y el estado de avance en su trámite: 

En caso de que aplique, describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar,
para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Plan de Manejo Ambiental

Número de Resolución Fecha Expedida por

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales: 

Otra Información Relevante: 

Efectos Ambientales

Tipo Impacto Nivel Calificación Observación / Medida de Mitigación

PE-06 ANÁLISIS DE RIESGOS
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Descripción del riesgo Probabilidad Impacto Efectos Medidas de mitigación

DEMORA EN LA
CONTRATACION DE LOS
PROYECTOS

MUY ALTO DEMORA EN INICIO
DE OBRAS

ADECUADA
COORDINACION CON LA
SECRETARÍA
CONTRATANTE
(SUMINISTROS Y
SERVICIOS)

DEMORA EN LA
EJECUCION DE OBRAS

MUY ALTO ENCARECIMIENTO DE
LAS OBRAS

SUPERVISIÓN CONTINUA
EN EL PROCESO
CONTRACTUAL

DEMORA EN LA ENTREGA MUY ALTO DIFICULTADES CON
LOS TIEMPOS
CONTRACTUALES

PÓLIZAS DE CALIDAD

FALTA DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES DE OBRA

MUY ALTO MALA CALIDAD DE
LA OBRA

SUPERVISIÓN CONTINUA
EN EL PROCESO
CONTRACTUAL

PE-07 COSTOS DE LA ALTERNATIVA

Horizonte de evaluación

Año Inicial del Proyecto Año final del proyecto
2019 2021

Objetivo: 1  CONSTRUIR Y MEJORAR LA OFERTA  DE ESPACIOS PÚBL

Producto Unidad de medida Cantidad
ESPACIO PÚBLICO MEJORADO  METRO CUADRADO                   1.700,00

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓNCONSTRUIR Y ADECUAR ESPACIOS PUBLICOS PARA SI

Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2019
144.000.000,00 

1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA 2019
576.000.000,00 

3.1. MATERIALES 2019
720.000.000,00 

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓNREALIZAR LA INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y NO

Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2019
160.000.000,00 

PE-08 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  (OPCIONAL)
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Activo Fijo Descripción Vida
Útil

RPC Valor del
activo

Año
Adquisición

Año final Depreciació
n Anual

Depreciació
n Total

Valor de
salvamento

PE-09 CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE INGRESOS  Y BENEFICIOS

Beneficios y/o ingresos

Tipo ingreso Descripción Unidad de medida Bien producido RPC
BENEFICIOS AHORRO EN TIEMPO DE MINUTOS TRANSPORTE 0.75

Año Cantidad Valor Unitario Valor Total

2019                       0,00                   4.400,00                       0,00 

2020                 800.755,20                   4.400,00
3.523.322.880,00 

2021                 800.755,20                   4.400,00
3.523.322.880,00 

Totales Beneficios e ingresos

Año Valor Total

2019                       0,00 

2020
3.523.322.880,00 

2021
3.523.322.880,00 

PE-10 CRÉDITO, AMORTIZACIÓN Y PAGOS A CAPITAL (OPCIONAL)

3.  EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

EV-01 COSTO DE OPORTUNIDAD

Tasa de Interés de Oportunidad:  12,00000 

Justificación de la Tasa de Oportunidad: 
En la evaluación económica y social esta corresponde a la Tasa Social de Descuento (TSD) que está definida en
12% para todos los proyectos de inversión pública.

4. TOMA DE DECISIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

PR-01 SELECCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO

Seleccón del nombre y rubro presupuestal del proyecto

Alternativa Seleccionada:
MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNA 14 EL POBLADO
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Nombre del proyecto

Proceso Objeto Localización

19PP14-MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE

Tipo específico de gasto o programa presupuestal: 
0111 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

Sector o subprograma presupuestal: 
1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

PR-02 FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Fuentes de Finaciación

Etapa Tipo entidad Entidad Otra entidad Tipo de recurso

INVERSIÓN MUNICIPIOS MEDELLÍN PROPIOS

Valor por vigencia

Vigencia Valor

2019
1.600.000.000,00 

2020                       0,00 

2021                       0,00 

PR-03 INDICADORES

Indicadores de producto

Objetivo 1  CONSTRUIR Y MEJORAR LA OFERTA  DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA
 Producto ESPACIO PÚBLICO MEJORADO

Código Indicador Unidad Fórmula

0100P045 METROS CUADRADOS DE PAISAJE
REFORESTADOS Y RECUPERADOS

METRO CUADRADO

Indicadores de gestión

Código Indicador Unidad Fórmula

9900G011 INTERVENTORÍAS REALIZADAS NÚMERO IR

PR-04 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Marco lógico

Lógica de
intervención

Resumen
narrativo

Indicador Meta Verificación Supuestos
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Lógica de
intervención

Resumen
narrativo

Indicador Meta Verificación Supuestos

FINES 2447.
TRANSPORTE
PÚBLICO DE
CALIDAD COMO
EJE
ESTRUCTURADO
R DE LA
MOVILIDAD

DEPORTE Y
RECREACIÓN
NUMERO DE
ESCENARIOS
DEPORTIVOS
RECUPERADOS

4.500,00 
EVALUACIONES
PLANES DE
DESARROLLO

CUMPLIMIENTO DE
LOS
CRONOGRAMAS

OBJETIVO
GENERAL -
PROPOSITO

Adecuar
espacios
públicos para la
recreación y el
uso del tiempo
libre

MEJORAMIENTO
DE ESPACIO
PUBLICO

1.700,00 
INFORME
TÉCNICO DE
SUPERVISIÓN E
INTERVENTORÍA

CUMPLIMIENTO DE
LOS
CRONOGRAMAS

OBJETIVOS
ESPECIFICOS -
GENERAL -
COMPONENTES
O PRODUCTOS

ESPACIO
PÚBLICO
MEJORADO

METROS
CUADRADOS DE
PAISAJE
REFORESTADOS
Y
RECUPERADOS

1.700,00 
EVALUACIÓN
PLAN DE
ACCIÓN E
INDICATIVO

CUMPLIMIENTO DE
LOS
CRONOGRAMAS

ACTIVIDADES CONSTRUIR Y
ADECUAR
ESPACIOS
PUBLICOS PARA
LA RECREACION

1.440.000.000,00 
INFORME
TÉCNICO DE
SUPERVISIÓN E
INTERVENTORÍA

CUMPLIMIENTO DE
LOS
CRONOGRAMAS

ACTIVIDADES REALIZAR LA
INTERVENTORIA
PARA LA
CONSTRUCCION
Y ADECUACION
DE ESPACIOS
PUBLICOS PARA
LA RECREACION

160.000.000,00 
INFORME
TÉCNICO DE
SUPERVISIÓN E
INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO
ADECUADO Y
OPORTUNO A LA
EJECUCIÓN
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