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Proyecto

20PP99-ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE

Código BPIN: Impreso el 20 de Febrero de 2020

Datos del formulador

No. Documento: 42777454

Nombres: Aleyda Osorno Álvarez

Cargo: Técnica Administrativa

Telefonos: 3855619

Entidad: Secretaría de Medio Ambiente

E-mail: aleyda.osorno@medellin.gov.co

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

ID-01  CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan: 

Pilar: 

1.  COLOMBIA EN PAZ

Objetivo: 

12.  CRECIMIENTO VERDE

Estrategia: 

122.  PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CA

Programa: 

1222. ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA EL

Indicador de seguimiento al PND: 

AMBIENTE HECTÁREAS RESTAURADAS O REHABILITADAS CON FINES DE PROTECCIÓN

Unidad medida del Indicador:    HECTÁREAS

Meta del indicador:                  90.000,00 
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Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial: 
PIENSA EN GRANDE (2016-2019)

Estrategia: 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Código y descripción del programa: 
GESTION AMBIENTAL

Plan de Desarrollo Municipal
Plan: 
MEDELLÍN CUENTA CON VOS

Línea: 
Para proteger entre todos el medio ambiente

Componente: 
Medellín ciudad verde y sostenible

Programa: 
Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimie

ID-02  IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Definición del Problema
Problema Central: 
DETERIORO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL MUNICIPIO

Descripción de la situación existente con relación al problema:
El deterioro de espacios verdes asociados  por indisciplina social, basuras y escombros, hacen de estos espacios lugares poco atractivos

para las comunidades  generados por falta de  cuidado , protección y sentido de pertenencia.

Magnitud actual del problema - Indicadores de línea base: 
Actualmente la ciudad de Medellín cuenta con 4 metros cuadrados de espacio público verde por habitante y acorde con los estandares

nacionales se debe contar con 10 metros por habitante en el año 2020, un deficit de 6 metros cuadrados de espacio público verde por

habitante.

Causas que generan el problema

Tipo de causa Nombre
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Tipo de causa Nombre

DIRECTA 1. INSUFICIENTE PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ES

INDIRECTA 1.1 BAJA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INSTITUCIÓN

INDIRECTA 1.2 POCA GESTION AMBIENTAL

Efectos generados por el problema

Tipo de efecto Nombre

INDIRECTO 1.1. Baja conectividad ecológica

INDIRECTO 1.2 Mal uso del espacio publico verde

DIRECTO 1.  Disminución de la biodiversidad

ID-03 ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

Identificación de Participantes

Actor Entidad Posición Tipo Contribución Otra Entidad Experiencia Previa

Análisis de participantes

Indique el tipo de concertación y coordinación que se ha dado o se dará entre los participantes:

MEDIANTE QUE LEYES O NORMAS NOS REGIMOS PARA ESTAS LABORES , Bajo el Decreto 697 de 2017 "Por medio del cual se

reglamenta la Planeación del Desarrollo Local y el ejercicio de la Presupuestación Participativa en el Municipio de Medellín"  Bajo el decreto

883 de 2015 , "por el cual se adecua la estructura de la administración municipal de Medellín , las funciones de sus organismos ,

dependencias , y entidades descentralizadas ".. Título III  , CAPITULO I , Sector de desarrollo administrativo de hábitat , movilidad,

infraestructura y sostenibilidad , articulo 298 Secretaria de Medio ambiente determina que dentro de las funciones : 1.Desarrollar las

acciones nescesarias  para el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales y fomentar la apropiación de los espacios públicos

verdes. 2.liderar y gestionar las acciones necesarias para la protección, conservación y fomento de los espacios verdes, paisajismo y

silvicultura del Municipio de Medellín. Por esta razón se programan actividades de mantenimiento de los Ecoparques en toda la ciudad.

ID-04  POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

Población afectada por el problema
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Número de personas afectadas

Fuente de la Información

2.569.007 

PERFIL DEMOGRAFICO DE MEDELLIN 2016-2020

Localización de los afectados

Región Departamento Municipio Centro Poblado Resguardo Localización Específica

OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN COMUNAS 11-14 Y 60 DEL MUNICIPIO

Población objetivo de la intervención

Número de personas objetivo

Fuente de la Información

  369.291 

PERFIL DEMOGRAFICO DE MEDELLIN 2016-2020

Localización población objetivo: 

Región Departamento Municipio Centro Poblado Resguardo Localización Específica

OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN COMUNAS 11-14 Y 60 DEL MUNICIPIO

Características demográficas de la población objetivo

Vigencia Periodo Comuna Inversión

2020 16 LAURELES  450.000.000,00 

Clasificación Detalle Número de personas Fuente de la Información

Género Hombre

Género Mujer

Edad (años) 0 - 6

Edad (años) 7 - 14

Edad (años) 15 - 17

Edad (años) 18 - 26

Edad (años) 27 - 59

Edad (años) 60 en adelante

Grupos étnicos Indígenas

Grupos étnicos Afrocolombianos

Grupos étnicos ROM

Vigencia Periodo Comuna Inversión

2020 16 EL POBLADO  300.000.000,00 
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Clasificación Detalle Número de personas Fuente de la Información

Género Hombre

Género Mujer

Edad (años) 0 - 6

Edad (años) 7 - 14

Edad (años) 15 - 17

Edad (años) 18 - 26

Edad (años) 27 - 59

Edad (años) 60 en adelante

Grupos étnicos Indígenas

Grupos étnicos Afrocolombianos

Grupos étnicos ROM

Vigencia Periodo Comuna Inversión

2020 16 SAN CRISTOBAL  150.000.000,00 

Clasificación Detalle Número de personas Fuente de la Información

Género Hombre

Género Mujer

Edad (años) 0 - 6

Edad (años) 7 - 14

Edad (años) 15 - 17

Edad (años) 18 - 26

Edad (años) 27 - 59

Edad (años) 60 en adelante

Grupos étnicos Indígenas

Grupos étnicos Afrocolombianos

Grupos étnicos ROM

ID-05  OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

Objetivo General e Indicadores de Seguimiento

Problema Central: 
DETERIORO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL MUNICIPIO

Objetivo general - Propósito: 
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL MUNICIPIO

Indicadores para medir el objetivo general: 

Indicador Objetivo Unidad de medida Meta
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Indicador Objetivo Unidad de medida Meta

RECUPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE AREAS EN
ZONAS VERDES RETIROS DE
QUEBRADAS

HECTÁREAS                       2,00 

Relaciones entre las causas y los objetivos específicos

Tipo de Causa Causa Relacionada Objetivo - Componente

DIRECTA 1. INSUFICIENTE PROCESOS DE
INTERVENCIÓN EN LOS ESPACIOS
PÚBLICOS VERDES

1. AUMENTAR LOS PROCESOS DE
INTERVENCIÓN EN LOS ES

INDIRECTA 1.1 BAJA CAPACIDAD INSTALADA DE LA
INSTITUCIÓN

1.1.  DESARROLLAR ACCIONES EN EL
TERRITORIO DE PRO

INDIRECTA 1.2 POCA GESTION AMBIENTAL 1.2 MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL

ID-06 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Nombre de la Alternativa Se evaluó con la MGA

REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA RECUPERACION DE ESPACIOS VERDES
DEL MUNICIPIO

SI

Evaluaciones a realizar: 

Beneficio - Costo: SI
Costo - Eficiencia y costo mínimo: NO

2.  PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

PE-01  ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA

Nombre Alternativa:
REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA RECUPERACION DE ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO

Resumen de la aternativa que va a preparar:
En el proyecto se implementarían las siguientes actividades, Siembra y revegetalización: como suministro y
siembra de plantas tropicales, coberturas vegetales y árboles que protejan y mejoren el aspecto paisajístico  y el
aumento de la biodiversidad en flora y fauna de retiros y áreas de influencia de las quebradas,
georreferenciación (aplicativo del árbol urbano) del arbolado de lo parques lineales y corredores. Adecuación de
terreno y limpieza: Retiro de basuras, y escombros de cauces y retiros, rocería de pasto de las márgenes,
extracción de pastos, preparación del terreno para la siembra, plateo, fertilizado, desyerbe, podas.
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Amoblamiento: Suministro e implementación de obras como: instalación de cerco de madera inmunizada y
reposición de traversas y postes, lámparas, bancas y todo tipo de elementos para dotar espacios públicos,
puentes, barandas, mesas, fogones, juegos infantiles, reparación de los mismo, trinchos, gimnasio, entre otras.
Interventoría: Se contratará profesionales que supervise la ejecución de las obras, Sensibilización: La comunidad
se informará sobre el proyecto a ejecutarse en la comuna, definiendo las actividades que se tendrán en cuenta
en el proyecto implantándose talleres, simultáneamente se tendrá publicidad gráfica con el uso de vallas y otras,
también se harán actividades teniendo en cuenta la problemática ambiental del sector, con exposición de temas
ambientales en pro de contrarrestar dicha problemática.

PE-02 ESTUDIO DE MERCADO

Detalle para estudio: RECUPERAR Y SOSTENER LOS ESPACIOS VERDES ASOCIADOS A RETIROS DE

Bien y/o servicio Unidad de medida Descripción del bien Serie Serie Final Proyección
RECUPERAR Y HECTÁREAS CONSERVACION Y 2016 2020 2020

Historia y proyección del bien o servicio

Vigencia Oferta Demanda Déficit

2016                   1                   2                   1-

2017                   1                   2                   1-

2018                   1                   2                   1-

2019                   1                   2                   1-

2020                   0                   2                   2-

PE-03 CAPACIDAD Y BENEFICIARIOS

Descripción de la capacidad: 
Realizar las actividades necesarias para la recuperación y conservación  con la calidad y frecuencia requerida en
las areas de retiros de quebradas para la apropacion y disfrute por parte de la comuni

Unidad de medida de la capacidad
HECTÁREAS

Total capacidad
           2,00 

Número de beneficiarios
  369.291 

PE-04 LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

Localización de la alternativa: 

Región Departamento Municipio Centro Poblado Resguardo Localizació
n

Comentarios

OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN MEDELLÍN COMUNAS
11-14 Y
60 DEL
MUNICIPIO

Factores que determinan la localización

TOPOGRAFÍA
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Factores que determinan la localización

OTROS

FACTORES AMBIENTALES

DISPONIBILIDAD Y COSTO DE MANO DE OBRA

PE-05 ESTUDIO AMBIENTAL

Identificación

Estudios requeridos:

Estudio Se requiere

¿Se requiere Licencia Ambiental? NO

¿Se requiere Diagnóstico Ambiental? NO

¿Se requiere Plan de Manejo Ambiental? NO

¿Se requieren Otros Permisos Ambientales? NO

Licencia Ambiental

Número de Resolución Expedida por Fecha Estado Fecha Tram.

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales: 

Otra Información Relevante: 

Diagnóstico Ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental  y el estado de avance en su trámite: 

En caso de que aplique, describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar,
para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Plan de Manejo Ambiental

Número de Resolución Fecha Expedida por

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales: 

Otra Información Relevante: 

Efectos Ambientales

Tipo Impacto Nivel Calificación Observación / Medida de Mitigación

PE-06 ANÁLISIS DE RIESGOS
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Descripción del riesgo Probabilidad Impacto Efectos Medidas de mitigación

NO CONTAR CON LOS
RECURSOS ECONOMICOS
PARA INTERVENIR

PROBABLE MODERADO ESPACIOS SIN
INTERVENIR-
DETERIORO

CONTAR CON LOS
RECURSOS
ECONOMICOS PARA
INTERVENIR

AUMENTO DE LOS
CAUDALES GENERANDO
INUNDACIONES
AFECTANDO EL PROCESO
DE RESTAURACIÓN

PROBABLE MODERADO DETERIORO DEL
PROCESO DE
RESTAURACIÓN POR
PERDIDA DE SUELO Y
MATERIA VWEGETAL

DISMINUCION DE LOS
CAUDALES GENERANDO
INUNDACIONES
AFECTANDO EL
PROCESO DE
RESTAURACIÓN

DETERIORO O
DESAPARICIÓN DE LAS
SIEMBRAS POR ACCIONES
DE VANDALISMO

PROBABLE MODERADO PERDIDA DEL
MATERIAL VEGETAL
SEMBRADO

MEJORAR LAS
CONDICIONES DE LAS
SIEMBRAS POR
ACCIONES DE
VANDALISMO

IMPLEMENTACIÓN DE
AMOBLAMIENTOS
LIVIANOS EN SITIOS A
INTERVENIR Y NO CONTAR
CON RECURSOS
ECONOMICOS

PROBABLE MODERADO ESPACIOS SIN
INTERVENIR-
DETERIORO

CONTAR CON
RECURSOS
ECONOMICOS PARA
AMOBLAMIENTOS
LIVIANOS EN SITIOS A
INTERVENIR

QUE NO ASISTA LA
COMUNIDAD CONVOCADA
AL PROCESO DE
SENSIBILIZACIÓN

PROBABLE MODERADO NO PERSONAS
SENSIBILIZADAS

ASISTENCIA DE LA
COMUNIDAD
CONVOCADA AL
PROCESO DE
SENSIBILIZACIÓN

LA NO PARTICIPACION A
LAS ACTIVIDADES
EDUCATIVAS Y DE
FORMACION POR CAMBIOS
CLIMATICOS

PROBABLE MODERADO ATRAZOS EN LA
ENTREGA DE
PRODUCTOS PROPIOS
DEL PROYECTO

PARTICIPACION A  LAS
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS Y DE
FORMACION POR
CAMBIOS CLIMATICOS

PE-07 COSTOS DE LA ALTERNATIVA

Horizonte de evaluación

Año Inicial del Proyecto Año final del proyecto
2020 2020

Objetivo: 1. AUMENTAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ES

Producto Unidad de medida Cantidad
1.1 SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE  HECTÁREAS                       0,00 

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓN1.1.1 REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETALIZACIÓN  COM NO

Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2020              20.250.000,00

1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA 2020              30.375.000,00
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Insumo Vigencia Valor

3.1. MATERIALES 2020
121.500.000,00 

2.0 TRANSPORTE 2020              20.250.000,00

6.2. GASTOS IMPREVISTOS 2020              10.125.000,00

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓN1.1.2 IMPLEMENTAR ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES SI

Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2020              15.750.000,00

1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA 2020              23.625.000,00

3.1. MATERIALES 2020              94.500.000,00

1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA 2020              15.750.000,00

2.0 TRANSPORTE 2020               7.875.000,00

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓN1.1.3 REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETALIZACIÓN  COM SI

Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2020               5.000.000,00

1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA 2020               7.500.000,00

3.1. MATERIALES 2020              30.000.000,00

2.0 TRANSPORTE 2020               5.000.000,00

6.2. GASTOS IMPREVISTOS 2020               2.500.000,00

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓN1.1.4 IMPLEMENTAR ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES NO

Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2020              19.000.000,00

1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA 2020              28.500.000,00

3.1. MATERIALES 2020
114.000.000,00 

2.0 TRANSPORTE 2020              19.000.000,00

6.2. GASTOS IMPREVISTOS 2020               9.500.000,00

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓN1.1.5 REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETALIZACIÓN  COM NO

Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2020               6.750.000,00

1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA 2020              10.125.000,00

3.1. MATERIALES 2020              40.500.000,00

2.0 TRANSPORTE 2020               6.750.000,00

6.2. GASTOS IMPREVISTOS 2020               3.375.000,00

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓN1.1.6 IMPLEMENTAR ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES NO
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Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2020               5.250.000,00

1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA 2020               7.875.000,00

3.1. MATERIALES 2020              31.500.000,00

2.0 TRANSPORTE 2020               5.250.000,00

6.2. GASTOS IMPREVISTOS 2020               2.625.000,00

Producto Unidad de medida Cantidad
1.2 SERVICIO DE ED.INFORMAL EN EL  HECTÁREAS                       0,00 

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓN1.2.5 DESARROLLAR PROCESO  DE SENSIBILIZACIÓN NO

Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2020               6.000.000,00

3.1. MATERIALES 2020               4.500.000,00

2.0 TRANSPORTE 2020               2.250.000,00

6.1. OTROS GASTOS GENERALES 2020               2.250.000,00

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓN1.2.6 REALIZAR SEG Y CONTROL DE LAS ACCIONES NO

Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2020               9.000.000,00

3.1. MATERIALES 2020               1.500.000,00

2.0 TRANSPORTE 2020               3.000.000,00

6.1. OTROS GASTOS GENERALES 2020               1.500.000,00

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓN1.2.1 DESARROLLAR PROCESO  DE SENSIBILIZACIÓN NO

Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2020              18.000.000,00

3.1. MATERIALES 2020              13.500.000,00

2.0 TRANSPORTE 2020               6.750.000,00

6.1. OTROS GASTOS GENERALES 2020               6.750.000,00

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓN1.2.2 REALIZAR SEG  Y CONTROL DE LAS ACCIONES NO

Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2020              27.000.000,00

3.1. MATERIALES 2020               4.500.000,00

2.0 TRANSPORTE 2020               9.000.000,00

6.1. OTROS GASTOS GENERALES 2020               4.500.000,00

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓN1.2.3 DESARROLLAR PROCESO  DE SENSIBILIZACIÓN NO

Página 11 de 16



Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2020              12.000.000,00

3.1. MATERIALES 2020               9.000.000,00

2.0 TRANSPORTE 2020               4.500.000,00

6.1. OTROS GASTOS GENERALES 2020               4.500.000,00

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓN1.2.4 REALIZAR SEG  Y CONTROL DE LAS ACCIONES NO

Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2020              18.000.000,00

3.1. MATERIALES 2020               3.000.000,00

2.0 TRANSPORTE 2020               6.000.000,00

6.1. OTROS GASTOS GENERALES 2020               3.000.000,00

PE-08 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  (OPCIONAL)

Activo Fijo Descripción Vida
Útil

RPC Valor del
activo

Año
Adquisición

Año final Depreciació
n Anual

Depreciació
n Total

Valor de
salvamento

PE-09 CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE INGRESOS  Y BENEFICIOS

Beneficios y/o ingresos

Tipo ingreso Descripción Unidad de medida Bien producido RPC
BENEFICIOS RECUPERACION DE ZONAS METRO CUADRADO OTROS 0.80

Año Cantidad Valor Unitario Valor Total

2020                  24.700,00                  37.340,00
922.298.000,00 

Totales Beneficios e ingresos

Año Valor Total

2020
922.298.000,00 

PE-10 CRÉDITO, AMORTIZACIÓN Y PAGOS A CAPITAL (OPCIONAL)

3.  EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

EV-01 COSTO DE OPORTUNIDAD

Tasa de Interés de Oportunidad:  12,00000 

Justificación de la Tasa de Oportunidad: 
En la evaluación económica y social esta corresponde a la Tasa Social de Descuento (TSD) que está definida en
12% para todos los proyectos de inversión pública.

4. TOMA DE DECISIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

Página 12 de 16



PR-01 SELECCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO

Seleccón del nombre y rubro presupuestal del proyecto

Alternativa Seleccionada:
REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA RECUPERACION DE ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO

Nombre del proyecto

Proceso Objeto Localización

20PP99-ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE

Tipo específico de gasto o programa presupuestal: 
0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

Sector o subprograma presupuestal: 
0906 BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS

PR-02 FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Fuentes de Finaciación

Etapa Tipo entidad Entidad Otra entidad Tipo de recurso

INVERSIÓN MUNICIPIOS MEDELLÍN PROPIOS

Valor por vigencia

Vigencia Valor

2020
900.000.000,00 

PR-03 INDICADORES

Indicadores de producto

Objetivo 1. AUMENTAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
 Producto 1.1 SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

Código Indicador Unidad Fórmula

1000P401 ÁREA ADECUADA EN
INFRAESTRUCTURA

METRO CUADRADO AAI  AA1 - AAO

Objetivo 1. AUMENTAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
 Producto 1.2 SERVICIO DE ED.INFORMAL EN EL MARCO DE LA CONS. DE LA

Código Indicador Unidad Fórmula

0300P012 CAPACITACIÓNES REALIZADAS NÚMERO CR  C1 - CO

Indicadores de gestión
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Código Indicador Unidad Fórmula

0900G165 HECTÁREAS ESTABLECIDAS DE
SISTEMAS FORESTALES PARA LA
RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES

HECTÁREAS SUMATORIA DE HECTÁREAS
CONCERTADAS Y
COMPROMETIDAS PARA EL
ESTABLECIMIENTO EN UN
PERIODO DE TIEMPO

PR-04 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Marco lógico

Lógica de
intervención

Resumen
narrativo

Indicador Meta Verificación Supuestos

OBJETIVO
GENERAL -
PROPOSITO

MEJORAR LA
CALIDAD
AMBIENTAL DE
LOS ESPACIOS
PUBLICOS
VERDES DEL

RECUPERACIÓN
Y
MANTENIMIENT
O DE AREAS EN
ZONAS VERDES
RETIROS DE
QUEBRADAS

2,00 
INFORME DE
SALIDAS A
CAMPO

INICIAR LOS
PROCESOS DE
RECUPERACIÓN EN
CONDICIONES
NATURALES
FAVORABLES
PARA
INTERVENCIÓN

OBJETIVOS
ESPECIFICOS -
GENERAL -
COMPONENTES
O PRODUCTOS

1.1 SERVICIO
DE
RESTAURACIÓN
DE
ECOSISTEMAS

ÁREA
ADECUADA EN
INFRAESTRUCT
URA

1.470,00 
SALIDAS A
CAMPO

ASISTENCIA
MASIVA A LAS
ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN,
COMUNIDAD CON
MUCHO SENTIDO
DE PERTENENCIA
POR LA CIUDAD Y
RECURSOS
NATURALES

FINES 1222.
ORDENAMIENTO
INTEGRAL DEL
TERRITORIO
PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

AMBIENTE
HECTÁREAS
RESTAURADAS
O
REHABILITADAS
CON FINES DE
PROTECCIÓN

90.000,00 
INFORME DE
SALIDAS A
CAMPO

CONTAR CON LOS
RECURSOS
ECONOMICOS
PARA INTERVENIR
LOS SITIOS
PROYECTADOS

OBJETIVOS
ESPECIFICOS -
GENERAL -
COMPONENTES
O PRODUCTOS

1.2 SERVICIO
DE
ED.INFORMAL
EN EL MARCO
DE LA CONS.
DE LA
BIODIVERSIDAD
Y LOS
SER.ECOSTÉM.

CAPACITACIÓNE
S REALIZADAS 50,00 

SALIDAS A
CAMPO

ASEGURAR LAS
SIEMBRAS POR
ACCIONES DE
VANDALISMO.

ACTIVIDADES 1.1.1 REALIZAR
SIEMBRA Y
REVEGETALIZAC

202.500.000,00 
ACTAS DE
ASISTENCIA A
ACTIVIDADES

CONTAR CON
MATERIALES DE
ÓPTIMAS
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IÓN  COM 11 CONDICIONES
PARA REALIZAR
EXCELENTES
INTERVENCIONES

ACTIVIDADES 1.1.2
IMPLEMENTAR
ADECUACIÓN
DE ZONAS
VERDES  COM
11

157.500.000,00 
INFORME DE
SALIDAS A
CAMPO

COMUNIDAD CON
MUCHO SENTIDO
DE PERTENENCIA

ACTIVIDADES 1.1.3 REALIZAR
SIEMBRA Y
REVEGETALIZAC
IÓN  COM 14

50.000.000,00 
SALIDAS A
CAMPO

SITIOS
PROYECTADOS A
INTERVENIR CON
GRAN POTENCIAL
AMBIENTAL PARA
LA COMUNA

ACTIVIDADES 1.1.4
IMPLEMENTAR
ADECUACIÓN
DE ZONAS
VERDES  COM
14

190.000.000,00 
SALIDAS A
CAMPO

ASEGURAR LAS
SIEMBRAS POR
ACCIONES DE
VANDALISMO.

ACTIVIDADES 1.1.5 REALIZAR
SIEMBRA Y
REVEGETALIZAC
IÓN  COM 60

67.500.000,00 
ACTAS DE
ASISTENCIA A
ACTIVIDADES

CONTAR CON
MATERIALES DE
ÓPTIMAS
CONDICIONES
PARA REALIZAR
EXCELENTES
INTERVENCIONES

ACTIVIDADES 1.1.6
IMPLEMENTAR
ADECUACIÓN
DE ZONAS
VERDES  COM
60

52.500.000,00 
INFORME DE
SALIDAS A
CAMPO

COMUNIDAD CON
MUCHO SENTIDO
DE PERTENENCIA

ACTIVIDADES 1.2.2 REALIZAR
SEG  Y
CONTROL DE
LAS ACCIONES
DEL PROYECTO
EN LA  COM 11

45.000.000,00 
SALIDAS A
CAMPO

ASEGURAR LAS
SIEMBRAS POR
ACCIONES DE
VANDALISMO.

ACTIVIDADES 1.2.3
DESARROLLAR
PROCESO  DE
SENSIBILIZACIÓ
N EN C.AMB.
EN EL  PARQUE
LA PRESIDENTA
COM 14

30.000.000,00 
ACTAS DE
ASISTENCIA A
ACTIVIDADES

CONTAR CON
MATERIALES DE
ÓPTIMAS
CONDICIONES
PARA REALIZAR
EXCELENTES
INTERVENCIONES

ACTIVIDADES 1.2.4 REALIZAR INFORME DE COMUNIDAD CON
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SEG  Y
CONTROL DE
LAS ACCIONES
DEL PROYECTO
EN LA COM 14

30.000.000,00 
SALIDAS A
CAMPO

MUCHO SENTIDO
DE PERTENENCIA

ACTIVIDADES 1.2.5
DESARROLLAR
PROCESO  DE
SENSIBILIZACIÓ
N EN C.AMB.
COM 60

15.000.000,00 
ACTAS DE
ASISTENCIA A
ACTIVIDADES

SITIOS
PROYECTADOS A
INTERVENIR CON
GRAN POTENCIAL
AMBIENTAL PARA
LA COMUNA

ACTIVIDADES 1.2.6 REALIZAR
SEG Y
CONTROL DE
LAS ACCIONES
DEL PROYECTO.
COM 60

15.000.000,00 
ACTAS DE
ASISTENCIA A
ACTIVIDADES

COMUNIDAD CON
MUCHO SENTIDO
DE PERTENENCIA

ACTIVIDADES 1.2.1
DESARROLLAR
PROCESO  DE
SENSIBILIZACIÓ
N EN
CONS.AMB
COM 11

45.000.000,00 
SALIDAS A
CAMPO

SITIOS
PROYECTADOS A
INTERVENIR CON
GRAN POTENCIAL
AMBIENTAL PARA
LA COMUNA
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