
Metodología General de Formulación

Proyecto

20PP50-ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS DE URQUITÁ, POTRERA Y ALDEA PARTE ALTA DEL

Código BPIN: Impreso el 20 de Febrero de 2020

Datos del formulador

No. Documento: 42896850

Nombres: Claudia Susana Herrera Arenas

Cargo: Profesional Universitaria

Telefonos: 3856849

Entidad: Secretaría de Gestión y Control Territor

E-mail: claudia.herrera@medellin.gov.co

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

ID-01  CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan: 

Pilar: 

2.  COLOMBIA EQUITATIVA Y SIN POBREZA EXTREMA

Objetivo: 

25.  MOVILIDAD SOCIAL

Estrategia: 

255.  IMPULSAR LA PLANIFICACIÓN, ACTUACIÓN COHEREN

Programa: 

2553. ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (

Indicador de seguimiento al PND: 

VIVIENDA NÚMERO DE PERSONAS NUEVAS BENEFICIADAS CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN 88 MUNICIPIOS (63% POBLACIÓN)

Unidad medida del Indicador:    SUSCRIPTORES

Meta del indicador:                       0,00 
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Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial: 

Estrategia: 

Código y descripción del programa: 

Plan de Desarrollo Municipal
Plan: 
MEDELLÍN CUENTA CON VOS

Línea: 
Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Componente: 
Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 
Desarrollo integral de los territorios rurales

ID-02  IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Definición del Problema
Problema Central: 
Deficiente cobertura en la prestación del servicio público de agua potable en las veredas de Urquitá, Potrera y Aldea parte Alta del

corregimiento de San Sebastián de Palmitas####### ############ ################ ###

Descripción de la situación existente con relación al problema:
La necesidad de la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios ha venido creciendo debido a los asentamientos humanos generados por

diferentes procesos de expansión demográfica local, quienes han previsto disponer de agua para consumo de las fuentes cercanas sin

ningún tratamiento,  pero cada día es mas escaso la cantidad, continuidad y calidad de este líquido vital, con lo que afecta la calidad de

vida y la salud de los habitantes.########### ######## ################ ### ################ ### ################ ###

Magnitud actual del problema - Indicadores de línea base: 
En el momento se ha identificado y priorizado 7 Acueductos veredales en los corregimientos, con mayor necesidad de apoyo institucional

para la Ampliación y optimización de su sistema, que permita cubrir la demanda de los servicios públicos en sus áreas de servicio y en las

zonas colindantes que por razones técnicas sea posible brindarles el servicio de agua potable, de esta manera se ha identificado

inicialmente la necesidad de servicios públicos a 3253 viviendas en los 7 acueductos veredales de los corregimientos; siendo uno de ellos

el Acueducto Multiveredal La China que requiere ser apoyado con la construcción de otro sistema de tratamiento de agua potable que

preste su servicio en las veredas de urquitá, La Potrera y Aldea parte Alta, para lo cual, es necesario realizar estudios y diseños que nos

permita diagnosticar claramente la situación actual de dichas veredas en cuanto a servicios públicos y poder realizar a futuro las obras de

infraestructura necesarias que incluya: Bocatoma, aducción, planta de tratamiento, tanques de almacenamiento y red de distribución con las

obras complementarias que se requieran para su debido funcionamiento.## ################ # ################ ###
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################ ### ################ ###

Causas que generan el problema

Tipo de causa Nombre

DIRECTA 1. CARENCIA DE ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE AGUA P

INDIRECTA 1.1  INSUFICIENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE NOS PERMI

Efectos generados por el problema

Tipo de efecto Nombre

DIRECTO 1.1  Baja cobertura de los servicios de agua potab

DIRECTO 1.2 Desfavorables resultados del índice de Calidad

INDIRECTO 1.1.1 Inadecuada solución alterna de abastecimient

INDIRECTO 1.2.1 Se generan problema de salud en la población

ID-03 ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

Identificación de Participantes

Actor Entidad Posición Tipo Contribución Otra Entidad Experiencia Previa

Análisis de participantes

Indique el tipo de concertación y coordinación que se ha dado o se dará entre los participantes:

La concertacion se raliza mediante el desarrollo de la  metodologia de PL Y PP.############### ###############

################ ##############

ID-04  POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

Población afectada por el problema

Número de personas afectadas

Fuente de la Información

    1.330 

STOCK HABITACIONAL 2017 - DAP Y SUBS. SERVICIOS PÚ

Página 3 de *



Localización de los afectados

Región Departamento Municipio Centro Poblado Resguardo Localización Específica

OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN CASERÍO CORREGIMIENTO

Población objetivo de la intervención

Número de personas objetivo

Fuente de la Información

    1.240 

STOCK HABITACIONAL 2017 - DAP Y SUBS. SERVICIOS PÚ

Localización población objetivo: 

Región Departamento Municipio Centro Poblado Resguardo Localización Específica

OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN CASERÍO CORREGIMIENTO

Características demográficas de la población objetivo

Vigencia Periodo Comuna Inversión

2020 02 PALMITAS  400.000.000,00 

Clasificación Detalle Número de personas Fuente de la Información

Género Hombre

Género Mujer

Edad (años) 0 - 6

Edad (años) 7 - 14

Edad (años) 15 - 17

Edad (años) 18 - 26

Edad (años) 27 - 59

Edad (años) 60 en adelante

Grupos étnicos Indígenas

Grupos étnicos Afrocolombianos

Grupos étnicos ROM

ID-05  OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

Objetivo General e Indicadores de Seguimiento

Problema Central: 
Deficiente cobertura en la prestación del servicio público de agua potable en las veredas de Urquitá, Potrera y
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Aldea parte Alta del corregimiento de San Sebastián de Palmitas####### ############ ################
###

Objetivo general - Propósito: 
Ampliar la cobertura en la prestación del servicio público de agua potable en las veredas de Urquitá, La Volcana
y Aldea parte Alta del corregimiento de San Sebastián de Palmitas.####### ############
################ ###

Indicadores para medir el objetivo general: 

Indicador Objetivo Unidad de medida Meta

ESTUDIOS Y DISEÑOS
REALIZADOS

NÚMERO                       1,00 

Relaciones entre las causas y los objetivos específicos

Tipo de Causa Causa Relacionada Objetivo - Componente

DIRECTA 1. CARENCIA DE ACCESIBILIDAD AL
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS
VEREDAS URQUITÁ, POTRERA Y ALDEA
PARTE ALTA

1. OFRECER ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE
AGUA POTAB

INDIRECTA 1.1  INSUFICIENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS
QUE NOS PERMITAN IDENTIFICAR LA
SITUACIÓN ACTUAL EN CUANTO A
SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO, QUE SIRVAN COMO
HERRAMIENTA PARA LA CONSTRUCC

1.1 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE
NOS PERMIT

ID-06 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Nombre de la Alternativa Se evaluó con la MGA

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS DE URQUITÁ NO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS DE URQUITÁ SI

Evaluaciones a realizar: 

Beneficio - Costo: SI
Costo - Eficiencia y costo mínimo: NO

2.  PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

PE-01  ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA
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Nombre Alternativa:
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS DE URQUITÁ

Resumen de la aternativa que va a preparar:
Consiste en la gestión necesaria para lograr contribuir en el bienestar de los usuarios y la satisfacción de la
necesidad fundamental de agua potable, para lo cual, se requiere identificar claramente la problematica de los
servicios públicos de las veredas Urquitá, Potrera y Aldea parte Alta, para construir posteriormente la
infraestrucctura necesaria para abastecer de agua potable y de pozos sépticos dichas veredas, de acuerdo a los
diseños que se planteen en los estudios y diseños. con estos estudios y diseños se pretende plantear todo un
sistema nuevo de tratamiento de aguas potable completo desde la bocatoma, desarenador, aducción,
conducción, Planta de tratamiento, tanques de almacenamiento y redes de distribución con sus respectivas
válvulas y micromedidores. Cuyo sistema, sería operado por el acueducto Multiveredal La China, empresa
operadora del servicio de agua potable en el corregimiento en las veredas de La Suiza, El Morron y la Frísola,
próximamente La ALdea Parte Baja.######### ########## ################ ### ################
### ################ ### ################ ### ################ ### ################ ###
################ ### ################ ### ################ ### ################ ###
################ ### ################ ### ################ ### ################ ###

PE-02 ESTUDIO DE MERCADO

Detalle para estudio: ESTUDIOS Y DISEÑOS

Bien y/o servicio Unidad de medida Descripción del bien Serie Serie Final Proyección
ESTUDIOS Y DISEÑOS NÚMERO VIVIENDAS CON 2020 2020 2020

Historia y proyección del bien o servicio

Vigencia Oferta Demanda Déficit

2020                   0                   1                   1-

PE-03 CAPACIDAD Y BENEFICIARIOS

Descripción de la capacidad: 
Estudios y diseños construcción de un Acueducto que beneficiará las viviendas de las veredas de Urquitá, La
Potrera y Aldea Parte Alta

Unidad de medida de la capacidad
NÚMERO

Total capacidad
           1,00 

Número de beneficiarios
    1.240 

PE-04 LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

Localización de la alternativa: 

Región Departamento Municipio Centro Poblado Resguardo Localizació
n

Comentarios

OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN CASERÍO MEDELLÍN CORREGIM
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Región Departamento Municipio Centro Poblado Resguardo Localizació
n

Comentarios

IENTO

Factores que determinan la localización

TOPOGRAFÍA

CERCANÍA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO

CERCANÍA A LA POBLACIÓN OBJETIVO

COSTO Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (AGUA, ENERGÍA Y OTROS)

PE-05 ESTUDIO AMBIENTAL

Identificación

Estudios requeridos:

Estudio Se requiere

¿Se requiere Licencia Ambiental? NO

¿Se requiere Diagnóstico Ambiental? NO

¿Se requiere Plan de Manejo Ambiental? NO

¿Se requieren Otros Permisos Ambientales? NO

Licencia Ambiental

Número de Resolución Expedida por Fecha Estado Fecha Tram.

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales: 

Otra Información Relevante: 

Diagnóstico Ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental  y el estado de avance en su trámite: 

En caso de que aplique, describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar,
para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Plan de Manejo Ambiental

Número de Resolución Fecha Expedida por

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales: 

Otra Información Relevante: 

Efectos Ambientales
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Tipo Impacto Nivel Calificación Observación / Medida de Mitigación

PE-06 ANÁLISIS DE RIESGOS

Descripción del riesgo Probabilidad Impacto Efectos Medidas de mitigación

QUE NO SE PRESENTEN
INTERESADOS

PROBABLE MUY ALTO CAUSA RETRAZO EN
LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO POR LO
TANTO SE REQUIERE
REINICIAR EL
PROCESO DE
CONTRATACIÓN.

GESTIONAR EL
PROCESO DE
CONTRATACIÓN CON
DILIGENCIA Y EFICACIA.

QUE NO SE EJECUTE EL
CONTRATO DENTRO DEL
PLAZO ESTIPULADO

PROBABLE MUY ALTO RETRAZA LA
CONTRATACIÓN DE
LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS QUE
PLANTEEN COMO
OBJETO DE ESTE
PROYECTO.

PLANEAR LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO DE
MANERA QUE SE
EJECUTE
EFICIENTEMENTE.

QUE SE ESTUDIE SOLO
UNA PARTE DEL
TERRITORIO OBJETO DEL
CONTRATO.

PROBABLE MODERADO EL CONTRATO
QUEDA
PARCIALMENTE
EJECUTADO

IDENTIFICAR MUY BIEN
LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA EL
LOGRO DEL OBJETIVO Y
VALORARLAS
ADECUADAMENTE,
DUTANTE LA ETAPA
PRECONTRACTUAL.

REQUERIMIENTO MAYOR
CANTIDAD DE ESTUDIOS
NO PREVISTOS.

PROBABLE MODERADO SOBRECOSTO DEL
CONTRATO

IDENTIFICAR
PREVIAMENTE CON
DETALLE LOS ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS
QUE SE REQUIEREN
REALIZAR.

PE-07 COSTOS DE LA ALTERNATIVA

Horizonte de evaluación

Año Inicial del Proyecto Año final del proyecto
2020 2020

Objetivo: 1. OFRECER ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE AGUA POTAB

Producto Unidad de medida Cantidad
1.1 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E  NÚMERO                       1,00 

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓNESTUDIOS Y DISEÑOS SI

Insumo Vigencia Valor
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Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2020
174.000.000,00 

2.0 TRANSPORTE 2020              48.360.000,00

3.1. MATERIALES 2020               3.570.000,00

4.1. SERVICIOS DOMICILIARIOS 2020               5.070.000,00

7.3. IMPUESTOS, PAGOS DE DERECHOS,
CONTRIBUCIONES, MULTAS Y SANCIONES

2020              69.000.000,00

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓNESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SI

Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2020              58.000.000,00

2.0 TRANSPORTE 2020              16.120.000,00

3.1. MATERIALES 2020               1.190.000,00

4.1. SERVICIOS DOMICILIARIOS 2020               1.690.000,00

7.3. IMPUESTOS, PAGOS DE DERECHOS,
CONTRIBUCIONES, MULTAS Y SANCIONES

2020              23.000.000,00

PE-08 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  (OPCIONAL)

Activo Fijo Descripción Vida
Útil

RPC Valor del
activo

Año
Adquisición

Año final Depreciació
n Anual

Depreciació
n Total

Valor de
salvamento

PE-09 CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE INGRESOS  Y BENEFICIOS

Beneficios y/o ingresos

Tipo ingreso Descripción Unidad de medida Bien producido RPC
BENEFICIOS VIVIENDAS CON POSIBILIDAD DE NÚMERO OTROS 0.80

Año Cantidad Valor Unitario Valor Total

2020                   1.240,00                 400.000,00
496.000.000,00 

Beneficios y/o ingresos

Tipo ingreso Descripción Unidad de medida Bien producido RPC
BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD NÚMERO OTROS 0.80

Año Cantidad Valor Unitario Valor Total

2020                   1.240,00                 200.000,00
248.000.000,00 

Totales Beneficios e ingresos

Año Valor Total

2020
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Año Valor Total

744.000.000,00 

PE-10 CRÉDITO, AMORTIZACIÓN Y PAGOS A CAPITAL (OPCIONAL)

3.  EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

EV-01 COSTO DE OPORTUNIDAD

Tasa de Interés de Oportunidad:  12,00000 

Justificación de la Tasa de Oportunidad: 

4. TOMA DE DECISIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

PR-01 SELECCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO

Seleccón del nombre y rubro presupuestal del proyecto

Alternativa Seleccionada:
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS DE URQUITÁ

Nombre del proyecto

Proceso Objeto Localización

20PP50-ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO PARA MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE

Tipo específico de gasto o programa presupuestal: 
0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

Sector o subprograma presupuestal: 
1203 SANEAMIENTO BÁSICO

PR-02 FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Fuentes de Finaciación

Etapa Tipo entidad Entidad Otra entidad Tipo de recurso

INVERSIÓN MUNICIPIOS MEDELLÍN PROPIOS

Valor por vigencia

Vigencia Valor

2020
400.000.000,00 

PR-03 INDICADORES

Indicadores de producto
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Objetivo 1. OFRECER ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS VEREDAS
 Producto 1.1 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN

Código Indicador Unidad Fórmula

0500P016 INFORMES PRESENTADOS PORCENTAJE I  IP * 100 / IPP

Indicadores de gestión

Código Indicador Unidad Fórmula

9900G054 INFORMES DE INTERVENTORIA
REALIZADOS

NÚMERO

PR-04 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Marco lógico

Lógica de
intervención

Resumen
narrativo

Indicador Meta Verificación Supuestos

OBJETIVO
GENERAL -
PROPOSITO

Ampliar la
cobertura en la
prestación del
servicio público
de agua

ESTUDIOS Y
DISEÑOS
REALIZADOS

1,00 
INFORME QUE SE EJECUTE

EL CONTRATO
DENTRO DEL
PLAZO
ESTIPULADO

OBJETIVOS
ESPECIFICOS -
GENERAL -
COMPONENTES
O PRODUCTOS

1.1 ESTUDIOS
DE PRE
INVERSIÓN E
INVERSIÓN

INFORMES
PRESENTADOS 1,00 

INFORME UE SE ESTUDIE
TODO DEL TE

FINES 2553. ACCESO
A AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BÁSICO (APSB)

VIVIENDA
NÚMERO DE
PERSONAS
NUEVAS
BENEFICIADAS
CON SERVICIO
DE
ALCANTARILLA
DO EN 88
MUNICIPIOS
(63%
POBLACIÓN)

0,00 
INFORME QUE SEPRESENTEN

PROPONENTES
INTERESADOS EN
REALIZAR LOS
ESTUDIOS Y
DISEÑOS.

ACTIVIDADES ESTUDIOS Y
DISEÑOS 300.000.000,00 

INFORME QUE SE ESTUDIE
TODO DEL
TERRITORIO
OBJETO DEL
CONTRATO.

ACTIVIDADES ESTUDIOS
COMPLEMENTA
RIOS

100.000.000,00 
INFORME  NO SE

REQUERIRÁ
MAYOR CANTIDAD
DE ESTUDIOS
COMPLEMENTARIO
S.
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