
Metodología General de Formulación

Proyecto

20PP50-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIAN DE PALMITAS MEDELLIN, ANTIOQUIA,

Código BPIN: Impreso el 20 de Febrero de 2020

Datos del formulador

No. Documento: 42896850

Nombres: Claudia Susana Herrera Arenas

Cargo: Profesional Universitaria

Telefonos: 3856849

Entidad: Secretaría de Gestión y Control Territor

E-mail: claudia.herrera@medellin.gov.co

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

ID-01  CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan: 

Pilar: 

2.  COLOMBIA EQUITATIVA Y SIN POBREZA EXTREMA

Objetivo: 

25.  MOVILIDAD SOCIAL

Estrategia: 

255.  IMPULSAR LA PLANIFICACIÓN, ACTUACIÓN COHEREN

Programa: 

2553. ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (

Indicador de seguimiento al PND: 

VIVIENDA NÚMERO DE PERSONAS NUEVAS BENEFICIADAS CON SERVICIO DE ACUEDUCTO EN 88 MUNICIPIOS (63% POBLACIÓN

Unidad medida del Indicador:    SUSCRIPTORES

Meta del indicador:                       0,00 
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Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial: 
ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE########### ####

Estrategia: 
EQUIDAD Y MOVILIDAD############ ###

Código y descripción del programa: 
SERVICIOS PÚBLICOS############ ###

Plan de Desarrollo Municipal
Plan: 
MEDELLÍN CUENTA CON VOS

Línea: 
Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Componente: 
Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 
Desarrollo integral de los territorios rurales

ID-02  IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Definición del Problema
Problema Central: 
Deficiente prestación del servicio público de saneamiento básico en el corregimiento de San Sebastían de Palmitas####### ############

################ ###

Descripción de la situación existente con relación al problema:
La necesidad de la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios ha crecido debido a los asentamientos humanos generados por procesos

de expansión demográfica local, que conjuntamente con la insuficiente capacidad de los sistemas de saneamiento básico en el

corregimiento, y por la dispersión de las viviendas rurales, implica la necesidad de darle solución técnica según se dispone en el RAS 2017,

que permita cubrir la demanda existente del servicio público de saneamiento básico ################ ### ################ ###

################ ### ################ ###

Magnitud actual del problema - Indicadores de línea base: 
Cerca del 24% de las viviendas que existen en la ruralidad, aún no cuentan con un sistema adecuado de disposición de aguas residuales,

por lo que se han visto en la necesidad de verter directamente a las quebradas y sus afluentes, o sobre terrenos, causando alto grado de

contaminación ambiental. Aún no se cuenta con un diagnóstico preciso de cuantas viviendas requieren pozos sépticos, especialmente

porque cada día aumenta las viviendas que se construyen en el sector.### ################ ################ ###

################ ### ################ ###

Página 2 de *



Causas que generan el problema

Tipo de causa Nombre

DIRECTA 1. BAJA OFERTA DE SISTEMAS ADECUADOS DE

SANEAMIENT

INDIRECTA 1.1  INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS

Efectos generados por el problema

Tipo de efecto Nombre

INDIRECTO 1.2.1 Deficiente aplicación de las buenas práctica

INDIRECTO 1.2.2  Generan problemática de salud pública y de

INDIRECTO 1.2.3 Consecuencias legales y políticas

INDIRECTO

INDIRECTO

DIRECTO 1.2 Contaminación de Quebradas y de sus afluentes

INDIRECTO 1.1.1 Disposición inadecuada de aguas residuales.

DIRECTO 1.1  Baja cobertura de el servicio de saneamiento

ID-03 ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

Identificación de Participantes

Actor Entidad Posición Tipo Contribución Otra Entidad Experiencia Previa

Análisis de participantes

Indique el tipo de concertación y coordinación que se ha dado o se dará entre los participantes:

La concertación se realiza mediante el desarrollo de la metodologia de PL y PP.############### ###############

################ ##############

ID-04  POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

Población afectada por el problema
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Número de personas afectadas

Fuente de la Información

      268 

TALLERES DE RECOLECCIÓN DE INSUMOS PARTICIPATIVOS

Localización de los afectados

Región Departamento Municipio Centro Poblado Resguardo Localización Específica

OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN CABECERA MUNICIPAL CORREGIMIENTO

Población objetivo de la intervención

Número de personas objetivo

Fuente de la Información

      268 

TALLERES DE RECOLECCIÓN DE INSUMOS PARTICIPATIVOS

Localización población objetivo: 

Región Departamento Municipio Centro Poblado Resguardo Localización Específica

OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN CASERÍO CORREGIMIENTO

Características demográficas de la población objetivo

Vigencia Periodo Comuna Inversión

2020 12 PALMITAS  520.000.000,00 

Clasificación Detalle Número de personas Fuente de la Información

Género Hombre

Género Mujer

Edad (años) 0 - 6

Edad (años) 7 - 14

Edad (años) 15 - 17

Edad (años) 18 - 26

Edad (años) 27 - 59

Edad (años) 60 en adelante

Grupos étnicos Indígenas

Grupos étnicos Afrocolombianos

Grupos étnicos ROM

ID-05  OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 
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Objetivo General e Indicadores de Seguimiento

Problema Central: 
Deficiente prestación del servicio público de saneamiento básico en el corregimiento de San Sebastían de
Palmitas####### ############ ################ ###

Objetivo general - Propósito: 
Mejorar la prestación del servicio público de saneamiento básico en el corregimiento de San Sebastián de
Palmitas####### ############ ################ ###

Indicadores para medir el objetivo general: 

Indicador Objetivo Unidad de medida Meta

VIVIENDAS CON ACCESO A
SANEAMIENTO BÁSICO EN EL
CORREGIMIENTO

NÚMERO                      80,00 

Relaciones entre las causas y los objetivos específicos

Tipo de Causa Causa Relacionada Objetivo - Componente

DIRECTA 1. BAJA OFERTA DE SISTEMAS
ADECUADOS DE SANEAMIENTO BÁSICO

1. AUMENTAR LA OFERTA DE SISTEMAS
ADECUADOS DE SAN

INDIRECTA 1.1  INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE
LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
LAS AGUAS RESIDUALES.

1.1OPTIMIZAR INFRAESTRUCTURA SISTEMAS
TRANSPORTE,T

ID-06 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Nombre de la Alternativa Se evaluó con la MGA

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIAN
DE PALMITAS.

SI

Evaluaciones a realizar: 

Beneficio - Costo: SI
Costo - Eficiencia y costo mínimo: NO

2.  PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

PE-01  ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA
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Nombre Alternativa:
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIAN DE PALMITAS.

Resumen de la aternativa que va a preparar:
Consiste en la instalación de soluciones individuales de saneamiento básico, es decir, pozos sépticos integrados
en fibra de vidrio para 80 familias beneficiadas que cumplan los requisitos establecidos en el protocolo
entregado durante el proceso de priorización de proyectos del presupuesto participativo de 2019 y a quienes la
autoridad ambiental competente, es decir, CORANTIOQUIA, otorgue Permiso de Vertimiento. Dichos pozos
sépticos, se instalarán dentro del predio de la familia beneficiada a no menos de 15m de la vivienda con
disposición final de las aguas mediante campos de infiltración o descole a fuentes de agua; deberán tener un
mantenimiento periódico de 1 vez al año aproximandamente, lo cual será responsabilidad de la familia
beneficiada. Algunos pozos sépticos serán individuales y otros colectivos, es decir, para 2 o 3 familias.#######
############ ################ ### ################ ### ################ ###
################ ### ################ ### ################ ### ################ ###
################ ### ################ ### ################ ### ################ ###
################ ### ################ ### ################ ###

PE-02 ESTUDIO DE MERCADO

Detalle para estudio: FAMILIAS BENEFICIADAS CON SOLUCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO

Bien y/o servicio Unidad de medida Descripción del bien Serie Serie Final Proyección
FAMILIAS BENEFICIADAS NÚMERO SOLUCIÓN INDIVIDUAL O 2020 2020 2020

Historia y proyección del bien o servicio

Vigencia Oferta Demanda Déficit

2020                   0                  80                  80-

PE-03 CAPACIDAD Y BENEFICIARIOS

Descripción de la capacidad: 
80 viviendas ubicadas en la zona rural dispersa

Unidad de medida de la capacidad
NÚMERO

Total capacidad
          80,00 

Número de beneficiarios
      268 

PE-04 LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

Localización de la alternativa: 

Región Departamento Municipio Centro Poblado Resguardo Localizació
n

Comentarios

OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN CASERÍO MEDELLÍN CORREGIM
IENTO
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Factores que determinan la localización

FACTORES AMBIENTALES

COSTO Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (AGUA, ENERGÍA Y OTROS)

TOPOGRAFÍA

PE-05 ESTUDIO AMBIENTAL

Identificación

Estudios requeridos:

Estudio Se requiere

¿Se requiere Licencia Ambiental? NO

¿Se requiere Diagnóstico Ambiental? NO

¿Se requiere Plan de Manejo Ambiental? NO

¿Se requieren Otros Permisos Ambientales? NO

Licencia Ambiental

Número de Resolución Expedida por Fecha Estado Fecha Tram.

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales: 

Otra Información Relevante: 

Diagnóstico Ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental  y el estado de avance en su trámite: 

En caso de que aplique, describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar,
para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Plan de Manejo Ambiental

Número de Resolución Fecha Expedida por

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales: 

Otra Información Relevante: 

Efectos Ambientales

Tipo Impacto Nivel Calificación Observación / Medida de Mitigación

PE-06 ANÁLISIS DE RIESGOS
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Descripción del riesgo Probabilidad Impacto Efectos Medidas de mitigación

DIFICULTAD PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE LAS
200 VIVIENDAS

PROBABLE MUY ALTO AFECTACIÓN DEL
ALCANCE DEL
PROYECTO
PRIRORIZADO

REALIZAR EL
DIAGNÓSTICO PREVIO
AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN

NEGACIÓN DE LOS
PERMISOS DE
VERTIMIENTO POR PARTE
DE CORANTIOQUIA

PROBABLE MUY ALTO AFECTACIÓN DEL
ALCANCE DEL
PROYECTO
PRIRORIZADO

REALIZAR EL
DIAGNÓSTICO PREVIO
AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN Y
CRUZAR LA BASE DE
DATOS CON
CORANTIOQUIA

DISTANCIA ENTRE LAS
VEREDAS PARA EL
ACARREO DE MATERIALES
DE MANERA MANUAL

POCO
PROBABLE

MODERADO DISMUCIÓN DEL
ALCANCE DEL
PROYECTO, PUES SE
REQUERIRÁ PAGAR
TRANSPORTE
INTERNO ADICIONAL

CONCENTRAR LA
INSTALACIÓN DE POZOS
SÉPTICOS EN ALGUNAS
VEREDAS

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
EN LA VIGENCIA 2020

POCO
PROBABLE

MODERADO ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO EN LOS
ÚLTIMOS MESES DEL
AÑO, PUES ES EL
PRIMER AÑO DE LA
NUEVA
ADMINISTRACIÓN
DONDE LA
PRIORIDAD ES LA
ELABORACIÓN DEL
PLAN DE
DESARROLLO

ESTABLECER LA
PRIORIDAD EN EL
PROCESO DE EMPALME

PE-07 COSTOS DE LA ALTERNATIVA

Horizonte de evaluación

Año Inicial del Proyecto Año final del proyecto
2020 2021

Objetivo: 1. AUMENTAR LA OFERTA DE SISTEMAS ADECUADOS DE SAN

Producto Unidad de medida Cantidad
UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO  NÚMERO                      80,00 

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓN1.1.1   CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS DE SI

Insumo Vigencia Valor

6.2. GASTOS IMPREVISTOS 2020              37.440.000,00

2.0 TRANSPORTE 2020              93.600.000,00
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Insumo Vigencia Valor

2.0 TRANSPORTE 2020              23.400.000,00

3.1. MATERIALES 2020
257.400.000,00 

5.3. MAQ. Y EQUIPO 2020              32.760.000,00

6.2. GASTOS IMPREVISTOS 2020              23.400.000,00

EtapaActividad Ruta Crítica
INVERSIÓN1.1.2   INTERVENTORÍA SI

Insumo Vigencia Valor

1.1. MANO OBRA CALIFICADA 2020              42.640.000,00

2.0 TRANSPORTE 2020               4.160.000,00

3.1. MATERIALES 2020               5.200.000,00

PE-08 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  (OPCIONAL)

Activo Fijo Descripción Vida
Útil

RPC Valor del
activo

Año
Adquisición

Año final Depreciació
n Anual

Depreciació
n Total

Valor de
salvamento

PE-09 CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE INGRESOS  Y BENEFICIOS

Beneficios y/o ingresos

Tipo ingreso Descripción Unidad de medida Bien producido RPC
BENEFICIOS VIVIENDAS CONECTADAS A NÚMERO OTROS 0.80

Año Cantidad Valor Unitario Valor Total

2020                      80,00               6.500.000,00
520.000.000,00 

2021                       0,00                       0,00                       0,00 

Beneficios y/o ingresos

Tipo ingreso Descripción Unidad de medida Bien producido RPC
BENEFICIOS VALORIZACIÓN DE LA PESOS OBRA FÍSICA 0.80

Año Cantidad Valor Unitario Valor Total

2020                       0,00                       0,00                       0,00 

2021                      80,00               8.000.000,00
640.000.000,00 

Beneficios y/o ingresos

Tipo ingreso Descripción Unidad de medida Bien producido RPC
BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD NÚMERO SERVICIOS Y 0.71

Año Cantidad Valor Unitario Valor Total

2020                       0,00                       0,00                       0,00 
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Año Cantidad Valor Unitario Valor Total

2021                      80,00                 120.000,00               9.600.000,00

Totales Beneficios e ingresos

Año Valor Total

2020
520.000.000,00 

2021
649.600.000,00 

PE-10 CRÉDITO, AMORTIZACIÓN Y PAGOS A CAPITAL (OPCIONAL)

3.  EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

EV-01 COSTO DE OPORTUNIDAD

Tasa de Interés de Oportunidad:  12,00000 

Justificación de la Tasa de Oportunidad: 

4. TOMA DE DECISIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

PR-01 SELECCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO

Seleccón del nombre y rubro presupuestal del proyecto

Alternativa Seleccionada:
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIAN DE PALMITAS.

Nombre del proyecto

Proceso Objeto Localización

20PP50-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN EL MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Tipo específico de gasto o programa presupuestal: 
0121 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Sector o subprograma presupuestal: 
1203 SANEAMIENTO BÁSICO

PR-02 FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Fuentes de Finaciación

Etapa Tipo entidad Entidad Otra entidad Tipo de recurso

INVERSIÓN MUNICIPIOS MEDELLÍN PROPIOS

Valor por vigencia
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Vigencia Valor

2020
520.000.000,00 

2021                       0,00 

PR-03 INDICADORES

Indicadores de producto

Objetivo 1. AUMENTAR LA OFERTA DE SISTEMAS ADECUADOS DE SANEAMIENTO
 Producto UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO CONSTRUIDAS

Código Indicador Unidad Fórmula

0100P074 UNIDADES SANITARIAS CONSTRUIDAS NÚMERO

Indicadores de gestión

Código Indicador Unidad Fórmula

0600G136 INFORMES DE INTERVENTORIA
REVISADOS

NÚMERO

PR-04 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Marco lógico

Lógica de
intervención

Resumen
narrativo

Indicador Meta Verificación Supuestos

FINES 2553. ACCESO
A AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BÁSICO (APSB)

VIVIENDA
NÚMERO DE
PERSONAS
NUEVAS
BENEFICIADAS
CON SERVICIO
DE ACUEDUCTO
EN 88
MUNICIPIOS
(63%
POBLACIÓN
URBANA)

0,00 
INFORME QUE LA

INTERVENTORÍA
ENTREGUE

OBJETIVO
GENERAL -
PROPOSITO

Mejorar la
prestación del
servicio público
de saneamiento
básico en el

VIVIENDAS CON
ACCESO A
SANEAMIENTO
BÁSICO EN EL
CORREGIMIENT
O

80,00 
INFORME LOS LÍDERES

CORREGIMENTALE
S AYUDARAN
PARA LA
IDENTIFICACIÓN
DE LAS 80
VIVIENDAS

OBJETIVOS
ESPECIFICOS -
GENERAL -

UNIDADES
SANITARIAS
CON

UNIDADES
SANITARIAS
CONSTRUIDAS

80,00 
INFORME CORANTIOQUIA

ASIGNARÁ LOS
PERMISOS DE
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Lógica de
intervención

Resumen
narrativo

Indicador Meta Verificación Supuestos

COMPONENTES
O PRODUCTOS

SANEAMIENTO
BÁSICO
CONSTRUIDAS

VERTIMIENTO A
LOS POZOS
INSTALADOS.

ACTIVIDADES 1.1.1
CONSTRUCCIÓN
DE SISTEMAS
SÉPTICOS DE
TRATAMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES

468.000.000,00 
INFORME LOS LÍDERES

CORREGIMENTALE
S AYUDARAN
PARA RECLUTAR
MANO DE OBRA
NO CALIFICADA
EN LA ZONA.

ACTIVIDADES 1.1.2
INTERVENTORÍA 52.000.000,00 

INFORME QUE LA
INTERVENTORÍA
ENTREGUE LOS
INFORMES A
TIEMPO
GARANTIZANDO
EL ALCANCE, EL
COSTO Y EL
TIEMPO
ESTABLECIDOS
DESDE EL
PRINCIPIO DE LA
OBRA.
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