

Seguimiento Plan Indicativo



Proyección del Plan Indicativo a diciembre 2023


*Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín*

Departamento Administrativo de Planeación



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO

Proyección Diciembre 2023

Línea: 1 Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.1	Empleos generados en la nueva economía del Valle del Software	Número	95	NoA	C	6.449	4	1.025	1.829	3.591	3.591	6.449	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Desarrollamos procesos de articulación con las diferentes dependencias y programas de la secretaría de desarrollo económico y la generación de acciones que aporten al cumplimiento de la meta para el cuatrenio. Validación y consolidación de de información para ser reportada.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.2	Personas cualificadas en habilidades para la Cuarta Revolución Industrial	Porcentaje	7	NoA	C	73	2,3	19,19	29,626	21,884	21,884	73	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Logramos la meta a través de estrageias que permitieron formar la poblacion para tener mayor acceso a oportundiades laborales contando con 4000 cupos de formación a través del Pascual bravo, 10.000 cupos en articulación con Ruta N, Estrategias de permanencia para la certificación de los matriculados.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.3	Empleos decentes generados en sectores tradicionales con programas de acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico	Número	9.315	NoA	C	12.110	2.079	8.032	5.185	999	3.704	19.000	370,8%	156,9%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Cumplimos el indicador a través de las acciones realizadas desde el programa con la ruta de empleabilidad, sumado al apoyo y articulación de los diferentes actores en pro de la población beneficiada y a la retroalimentación oportuna de vinculaciones por parte de las empresas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.4	Empleos generados en la ciudad o en el distrito de innovación enfocados a CT+i (Ciencia, Tecnología e Innovación)	Número	4.837	NoA	C	20.000	1.514	7.126	4.556	6.804	804	14.000	11,8%	70%	Ruta N

Observaciones

A través de la recopilación y análisis de datos sobre las necesidades de talento empresarial y las habilidades locales, hemos implementado acciones para atraer, desarrollar y alinear el talento con el mercado laboral. Esto ha establecido una conexión entre la oferta de talento y la demanda empresarial, que según lo proyectado para 2023 va a ser de 15.196 habitantes de Medellín en los últimos cuatro años, quienes han encontrado empleo en el sector de CTI y la ciudad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.5	Tasa de formalidad	Porcentaje	59,4	A	C	60,3	57,25	58,9	61,3	61,3	62	62	101,1%	102,8%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Hicimos diferentes estrategias de creación y fortalecimiento empresarial desde la Secretaría de Desarrollo Económico y del buen desempeño de las diferentes variables económicas, principalmente del mercado laboral y de la inversión, coadyuvaron para el cumplimiento de las meta establecidaa lo largo del cuatrenio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.6	Tasa de ocupación laboral de jóvenes entre 18 y 28 años	Porcentaje	48,2	A	C	50,2	43,75	49,2	52,5	53,2	53,2	53,2	100%	106%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Hicimos diferentes estrategias de creación y fortalecimiento empresarial desde la Secretaría de Desarrollo Económico y del buen desempeño de las diferentes variables económicas, principalmente del mercado laboral y de la inversión, coadyuvaron para el cumplimiento de las meta establecidaa lo largo del cuatrenio.

Programa: 1.1.1 Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.1.1	Personas beneficiadas en programas de formación de talento especializado	Número	NA	NoA	C	25.000	2.425	13.683	3.961	4.931	5.286	25.355	107,2%	101,4%	Sapiencia

Observaciones

Como resultado de la adecuada planeación, estrategias de divulgación y optimización de los recursos, logramos superar la meta del cuatrienio, permitiendo que se beneficiaran más personas de las rutas formativas del programa de Talento Especializado. Así, alcanzamos un total de 25.355 personas beneficiarias en el cuatrienio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.1.2	Jóvenes formados en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial	Número	413	NoA	C	17.500	316	4.552	3.906	8.726	8.726	17.500	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos La meta a través de estrageias que permitieron formar la poblacion de jóvenes para tener mayor acceso a oportuniades laborales contando con 4000 cupos de formación a través del Pascual bravo, 10.000 cupos en articulación con Ruta N, Estrategias de permanencia para la certificación de los matriculados.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.1.3	Adultos formados en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial	Número	231	NoA	C	7.500	462	1.971	6.167	507	1.345	9.945	265,3%	132,6%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos La meta a través de estrageias que permitieron formar la poblacion para tener mayor acceso a oportundiades laborales contando con 4000 cupos de formación a través del Pascual bravo, 10.000 cupos en articulación con Ruta N, Estrategias de permanencia para la certificación de los matriculados.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.1.4	Mujeres formadas en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial	Porcentaje	30	NoA	C	35	1,31	14,09	16,07	3,53	6,624	38,094	187,6%	108,8%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos La meta a través de estrategias que permitieron formar la población para tener mayor acceso a oportunidades laborales contando con 4000 cupos de formación a través del Pascual bravo, 10.000 cupos en articulación con Ruta N, Estrategias de permanencia para la certificación de los matriculados.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.1.5	Estrategia de difusión y sensibilización para la promoción del acceso de mujeres a programas de educación postsecundaria relacionadas con Valle del Software implementada	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Sapiencia

Observaciones

Realizamos campañas de promoción de los programas misionales de Sapiencia para cumplir con la meta del cuatrienio. Estas campañas se basaron en estrategias de sensibilización dirigidas a facilitar el acceso de las mujeres. Se emplearon herramientas como publicaciones en redes sociales, en vivos, ruedas de prensa y videos testimoniales de mujeres beneficiarias, priorizando aquellas que se encuentran en programas relacionados con la cuarta revolución industrial. A su vez, entregamos los estímulos en los Premios Medellín Investiga, que reconocieron el liderazgo y rol que desempeña la mujer en el ámbito educativo.

Programa: 1.1.2 Inserción laboral

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.2.1	Jóvenes vinculados laboralmente a través del fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Número	3.524	NoA	C	6.360	392	2.665	2.274	1.029	1.669	7.000	162,2%	110,1%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Cumplimos el indicador a través de las acciones realizadas desde el programa con la ruta de empleabilidad, sumado al apoyo y articulación de los diferentes actores en pro de la población beneficiada y a la retroalimentación oportuna de vinculaciones por parte de las empresas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.2.2	Jóvenes formados en competencias laborales para los sectores tradicionales de la economía	Número	5.600	NoA	C	6.300	598	2.490	2.089	1.123	1.123	6.300	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos La meta a través de estrategias que permitieron formar la población para tener mayor acceso a oportunidades laborales contando con 4000 cupos de formación a través del Pascual Bavo, 10.000 cupos en articulación con Ruta N, Estrategias de permanencia para la certificación de los matriculados.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.2.3	Personas que cooperan con el desarrollo e implementación del Valle del Software, en el marco del proyecto Cerebros Fugados	Número	NA	NoA	C	200	NA	60	97	43	43	200	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Generamos diferentes espacios de transferencia de conocimiento de parte de colombianos en el exterior quienes con su experiencia y conocimiento pudieron enseñar y aportar a ciudadanos de Medellín y emprendedores en el marco del Valle del Software.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.2.4	Adultos formados en competencias laborales para los sectores tradicionales de la economía	Número	2.516	NoA	C	2.700	317	1.031	1.326	26	170	2.844	653,8%	105,3%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos La meta a través de estrategias que permitieron formar la población para tener mayor acceso a oportunidades laborales contando con 4000 cupos de formación a través del Pascual Bavo, 10.000 cupos en articulación con Ruta N, Estrategias de permanencia para la certificación de los matriculados.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.2.5	Mujeres formadas en competencias laborales para los sectores tradicionales de la economía	Porcentaje	72	NoA	C	74	8,6	29,45	26,944	9,006	9,006	74	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos la meta a través de estrategias que permitieron formar la población para tener mayor acceso a oportunidades laborales contando con 4000 cupos de formación a través del Pascual bravo, 10.000 cupos en articulación con Ruta N, Estrategias de permanencia para la certificación de los matriculados.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.2.6	Adultos vinculados laboralmente a través del fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Número	3.384	NoA	C	5.640	673	5.890	3.402	1.500	2.035	12.000	135,7%	212,8%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Cumplimos el indicador a través de las acciones realizadas desde el programa con la ruta de empleabilidad, sumado al apoyo y articulación de los diferentes actores en pro de la población beneficiada y a la retroalimentación oportuna de vinculaciones por parte de las empresas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.2.7	Mujeres vinculadas laboralmente a través del fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Porcentaje	44	A	C	46	50	42,79	56,91	56,91	58,18	58,18	102,2%	126,5%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Cumplimos el indicador a través de las acciones realizadas desde el programa con la ruta de empleabilidad, sumado al apoyo y articulación de los diferentes actores en pro de la población beneficiada y a la retroalimentación oportuna de vinculaciones por parte de las empresas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.2.8	Estudiantes formados para el trabajo	Número	795	A	C	1.000	221	391	618	1.000	807	807	80,7%	80,7%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

La meta del cuatrenio fue de 1000 practicantes de excelencia, pero teniendo en cuenta los recursos asignados, solo fue posible la vinculación de 807 jóvenes, cumpliendo la meta solo en un 81%

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.1.2.9	Jóvenes recién graduados que acceden al primer empleo a través de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Porcentaje	ND	A	C	11	7,9	13,3	27,85	27,85	30,08	30,08	108%	273,5%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Cumplimos el indicador a través de las acciones realizadas desde el programa con la ruta de empleabilidad, sumado al apoyo y articulación de los diferentes actores en pro de la población beneficiada y a la retroalimentación oportuna de vinculaciones por parte de las empresas.

Componente: 1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.1	Ventas generadas por las empresas creadas y/o fortalecidas a partir de la gestión de los Centros de Valle del Software	Millones de pesos	NA	A	C	200.000	24.383	247.616	371.424	503.424	382.979	382.979	76,1%	191,5%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Logramos el cumplimiento gracias a las acciones de acompañamientos brindado a los participantes en los programas del sector moda como épica y encadenamiento productivo, sesiones que le permitieron a las empresas desarrollar estrategias organizacionales para mejorar su proceso comercial incrementar y dinamizar las ventas de sus productos o servicios. También aportaron al indicadores programas como acceso a mercados, aceleración empresarial, Parque E y Capital Semilla.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.2	Ventas internacionales generadas por las empresas creadas y/o fortalecidas a partir de la gestión de los Centros de Valle del Software	Porcentaje	NA	M	C	50	45	157	164,917	50	67,29	67,29	134,6%	217,1%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos el cumplimiento del indicador a través de la participación en eventos de talla internacional como "Colombiamoda" por parte del programa épica y encadenamiento productivo, y otros programas con el fin de dinamizar los sectores económicos y abrir la posibilidad de nuevos mercados, permitiendo espacios de relacionamientos, citas de negociación y proyección de nuevos negocios

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.3	Estrategia para la caracterización, fomento y articulación de la economía creativa y cultural de Medellín diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	40	71	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Para el periodo implementamos la estrategia de cadena de valor alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100%. Con esta fomentamos escenarios que diversifiquen los productos culturales y generen procesos competitivos y diferenciales, posibilitando el trabajo en equipo y la construcción de redes con la creación de sinergias entre actores pertenecientes a la cadena de valor del arte y la cultura, en cuanto a su estructura básica fundamental y la forma de acercarse con el consumidor cultural.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.4	Retos de ciudad solucionados por el ecosistema de CTI+E y la ciudadanía	Porcentaje	NA	A	C	70	NA	70	70	70	70	70	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Logramos cumplir a través de la estrategia Nodos de innovación especializada identiicando retos de ciudad en temáticas como: Salud, educación, movilidad, seguridad, Agroindustria, contaminación, cambio climático, residuos y busca soluciones basadas en CTI, para los mismos, y cumplimos la meta a través de mencionada estrategia de búsqueda de retos y soluciones.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.5	Inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación como porcentaje del PIB municipal	Porcentaje	2,27	A	C	3,2	2,45	2,74	2,97	3,2	2,97	2,97	92,8%	92,8%	Ruta N

Observaciones

Entre 2020-2022 la inversión que realizan las organizaciones de Medellín en actividades de ciencia, tecnología e innovación respecto al tamaño del producto interno bruto de la ciudad estuvo por encima de la meta (Crecimiento anual). No fue viable tener una proyección cuantitativa para 2023 por falta de información preliminar. En el PIB dado por el DAP, se prevé un crecimiento importante (Alta variabilidad) y hay incertidumbre en la recolección del dato de inversión. Se estima un decrecimiento.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.6	Inversión en Investigación y desarrollo como porcentaje del PIB municipal	Porcentaje	1,24	A	C	1,6	1,26	1,26	0,77	1,6	0,77	0,77	48,1%	48,1%	Ruta N

Observaciones

El porcentaje de inversión en investigación y desarrollo que realizan las instituciones de Medellín respecto al tamaño del producto interno bruto de la ciudad tuvo un decrecimiento importante el año anterior. No fue viable tener una proyección cuantitativa para 2023 por falta de información preliminar. En el PIB dado por el DAP, se prevé un crecimiento importante (Alta variabilidad) y hay incertidumbre en la recolección del dato de inversión.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.7	Conexiones a internet gratuito a través de espacios públicos gracias al fortalecimiento del programa Medellín Digital	Número	22.000.000	A	C	100.000.000	12.906.309	26.806.295	45.878.023	100.000.000	80.000.000	80.000.000	80%	80%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos un cumplimiento aproximado del 88%, debido a que durante la pandemia en 2020 tuvimos restricción para acceder a espacios públicos y a recintos cerrados, las personas no podían acercarse a la mayoría de puntos que están ubicados precisamente en sedes de la alcaldía y sitios públicos de la ciudad. Realizamos diferentes laboratorios y pruebas en los puntos wifi en compañía de la empresa TIGO UNE, con la finalidad de analizar la cantidad de conexiones mensuales, donde se realizaron diferentes actividades, entre las cuales se encuentran: Análisis de la data e información actual que ya se encuentra almacenada, Validación de los puntos wifi. .

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.8	Población que participa en procesos de innovación abierta en el diseño, construcción y socialización de la Biblioteca Digital, en las fases 1 a 3	Número	NA	NoA	C	406.640	0	138.965	87.760	179.915	148.940	375.665	82,8%	92,4%	Biblioteca Pública Piloto

Observaciones

375.665 Usuarios beneficiados en el cuatrenio con los contenidos de Biblioteca Digital: Cosmoteca-La Piloto, que ofrece una amplia gama de actividades, incluyendo experiencia de usuario, mediación digital, consulta y préstamos de materiales digitales de colección general y patrimonial. Además, se promueve la apropiación de estos recursos a través de estrategias de difusión.

Programa: 1.2.1 Centros del Valle del Software

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.1.1	Centros del Valle del Software creados y puestos en funcionamiento	Número	NA	A	C	21	0	9	10	21	17	17	81%	81%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

En cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, que estableció como meta la creación y puesta en funcionamiento de 21 Centros del Valle del Software (CVS), con infraestructura física, dotación tecnológica y oferta programática pertinentes, Implementamos 17 Centros del Valle del Software, y los 4 restantes se ejecutarán en la vigencia 2024. El logro obtenido del proyecto durante la vigencia 2023 lo obtuvimos mediante un seguimiento exhaustivo a la ejecución de obra de 6 CVS: Guayabal, Palmitas, Santa Elena, Santa Cruz, Altavista y Laureles Estadio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.1.2	Plan implementado para la creación de mecanismos asociativos creados a través del modelo BPO	Porcentaje	NA	A	C	100	20	70	90	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Diseñamos e implementamos la estrategia de mecanismos asociativos generando conexiones entre las iniciativas de negocio y la oferta de las redes y comunidades empresariales en articulación con empresas ancla y actores del ecosistema de CTi+E, con la ejecución de acciones enfocadas a la generación de 5 intenciones de alianzas entre emprendedores de la ruta y empresas que generan conexiones y comunidad alrededor de la CTI y el I+D+i. Dado que el propósito fue generar conexiones de valor, logramos alcanzarlo propiciando espacios alrededor de tres frentes: Conexión con Oportunidades, Conexión territorial y Conexión con Oportunidades.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.1.3	Emprendimientos de base tecnológica intervenidos	Número	ND	NoA	C	3.150	109	716	1.518	807	429	2.772	53,2%	88%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Implementamos programas de acompañamiento a Empresas de Base Tecnológica (EBT), a través de un proceso que incluyó las 5 etapas definidas de acuerdo con el estado de madurez de cada uno, mediante la implementación de un nuevo modelo que ajusta las asesorías a las necesidades propias del emprendimiento para estructurar sus procesos claves de negocio, además del fortalecimiento de la articulación entre actores del ecosistema de emprendimiento de la ciudad mediante la creación y consolidación de un banco de aliados. Se logró el 98% teniendo en cuenta que el distrito aún está en transición de la vocación económica pues no está enfocada tanto en conocimiento sino que continúa siendo industrial.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.1.4	Conexiones exitosas a través de la Red Futuro	Porcentaje	NA	A	C	70	NA	91	99	99	99	99	100%	141,4%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

El indicador es acumulativo, se midieron las conexiones exitosas a través de la estrategia de Acceso a mercados, directorio activo de Compra hecho en Medellín y vendedores activos en el market place. Cumplimos el indicador manteniendo un porcentaje superior al 80% de conexiones exitosas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.1.5	Spinoff universitarias y privadas fortalecidas	Número	NA	NoA	C	20	NA	6	8	6	0	14	0%	70%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Convocamos diferentes Spin off de base tecnológica para fortalecerlas, por medio de la consolidación y mejoramiento de sus modelos de negocio, canales de comercialización y cadena productiva, en beneficio del desarrollo del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad. Se apoyaron 14 Spin Off lo que corresponde a un 70% del indicador. Para la vigencia 2023, debido a que no se contaron con recursos propios para el programa, se planteó estrategia de identificación de Spin off universitarias y/o privadas, para a partir de este resultado proponer estrategias de intervención alternativas que apoyaran el cumplimiento del indicador

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.1.6	Estrategia de promoción de la formalización empresarial y laboral a través de los Centros del Valle del Software creada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	20	70	90	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Diseñamos una estrategia de promoción de la formalización empresarial y laboral para promover en los emprendedores el cumplimiento de las normativas relacionadas con registros empresariales, procesos de producción y comercialización, reglamentación tributaria y uso de insumos y factores productivos para su crecimiento sostenible. Logramos impactar las iniciativas empresariales de base tecnológica acompañadas a través de los CVS por medio de los talleres de sensibilización, así como a aquellas que aún no hicieran parte del programa, que fueron impactadas con la estrategia de divulgación implementada.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.1.7	Distrito Futuro para la transición como espacio de intervención urbanotecnológica diseñado, formulado e implementado	Número	NA	A	C	1	0	0,2	0,4	1	1	1	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Cumplimos la meta con el desarrollo de la guía metodológica como parte del documento técnico de soporte para la formulación del Distrito Futuro, el cual es la base del acto administrativo de adopción del mismo. Con este, establecimos una metodología para la gestión, adquisición y dotación del suelo, con el fin de llevar a cabo un proyecto piloto en el área de intervención del Corredor del Rio (polígono de renovación urbana).

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
1.2.1.8	Epicentro del Valle del Software creado	Número	ND	A	C	1	NA	NA	0,4	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Logramos a través de la implementación de una estrategia para atracción local nacional e internacional de actores del ecosistema CTI, en articulación con rutan, lo que permitió vincular a las iniciativas empresariales acompañadas desde el programa CVS. Así mismo, Desarrollamos acciones para articular actores del ecosistema CTI de la ciudad con las iniciativas empresariales acompañadas desde el programa CVS.

Programa: 1.2.2 Economía creativa

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
1.2.2.1	Emprendimientos de la industria creativa intervenidos	Número	175	NoA	C	290	50	89	80	71	71	290	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos el cumplimiento de este indicador con acciones de acompañamiento especializado a los emprendedores específicamente del sector de las economías creativas y culturales, permitiendo el acceso a procesos e incentivos de fortalecimiento y crecimiento empresarial que posibilitan el mejoramiento de los modelos de negocio y sus valores diferenciadores en el mercado. Asimismo brindamos herramientas empresariales que les permitieron mejorar sus capacidades estratégicas, operativas y productivas para expandirse.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
1.2.2.2	Laboratorio de innovación audiovisual creado e implementado	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	44	34	22	22	100	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Logramos el cumplimiento del indicador gracias a que se adecuó el espacio en el CVS de Manrique para la implementación del laboratorio de innovación audiovisual, asimismo y con el fin de dinamizar el sector audiovisual de la ciudad y dar a conocer el espacio para su utilización especialmente entre los emprendedores del distrito, se programaron diferentes actividades y talleres de oferta programática en temáticas relacionadas pudiendo hacer uso del espacio y las herramientas y equipos con las que allí se cuentan

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
1.2.2.3	Distrito Creativo: Perpetuo Socorro implementado	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	33	34	33	33	100	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos el cumplimiento del indicador con las actividades que se llevaron a cabo como , talleres, socializaciones y eventos que permitieron la activación del distrito creativo Perpetuo Socorro, así como el posicionamiento de las diferentes estrategias que se estructuraron e implementaron durante el cuatrienio para aumentar la participación de diferentes actores en el sector y específicamente en el distrito

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

1.2.2.4	Circuitos creativos de la ciudad declarados como Áreas de Desarrollo Naranja (ADN)	Número	1	NoA	C	3	NA	2	1	NA	NA	3	NA	100%	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	--------	---	-----	---	---	----	---	---	----	----	---	----	------	------------------------------------

Observaciones

Desarrollamos acciones tendientes a la construcciones de planes y actividades que permitieron la estructuración, firma y publicación de los documentos normativos para la declaratoria de las áreas de desarrollo naranja, y permitiendo la declaratoria del distrito especial comuna 13 como corredor de desarrollo a través del turismo y la apropiación territorial del sector

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

1.2.2.5	Producciones audiovisuales incentivadas económicamente a través de la Comisión Fílmica de Medellín	Número	10	NoA	C	10	2	3	3	2	ND	8	ND	80%	Comisión Fílmica - Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	--------	----	-----	---	----	---	---	---	---	----	---	----	-----	---

Observaciones

Alcanzamos con FilMedellín- Comisión Fílmica de Medellín, dar cumplimiento de la meta proyectada para el cuatrienio, a través del otorgamiento de incentivos económicos a la industria audiovisual y cinematográfica de Medellín fortaleciendo la producción audiovisual y cinematográfica en el Distrito y logrando incentivar económicamente 10 producciones audiovisuales de alto y mediano impacto.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

1.2.2.6	Estrategia de cadena de valor diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	40	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	---	------------	----	---	---	-----	----	----	----	-----	-----	-----	------	------	---------------------------------

Observaciones

En el cuatrienio 2020-2023 fortalecimos las capacidades de 1900 participantes en ciclos formativos y talleres sobre emprendimiento, turismo creativo, innovación digital, gestión cultural, contratación estatal, entre otros. Además, se desarrollamos el programa de fortalecimiento y apalancamiento de productos y servicios con procesos de innovación a través de la transformación digital y un circuito de arte. Se dio cumplimiento a este indicador en un 100%.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

1.2.2.7	Ferias y/o mercados artesanales realizados	Número	55	NoA	C	55	17	14	15	24	24	70	100%	127,3%	Secretaría de Cultura Ciudadana
---------	--	--------	----	-----	---	----	----	----	----	----	----	----	------	--------	---------------------------------

Observaciones

Durante este periodo realizamos 70 mercados artesanales, con la participación de aproximadamente 1108 artenanos, entre ellos el Mercado de Sanalejo que se lleva a cabo desde hace 49 años en el Parque de Bolívar, el cual pasó de 1 a 2 mensuales por lo que se superó la meta. Como estrategia para consolidar el desarrollo de mercados de bienes y servicios culturales con enfoque de sostenibilidad y diferenciación los artesanos participantes se beneficiaron de un proceso de cualificación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.2.8	Estrategia de reinversión y reactivación de la economía creativa de Medellín diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	33	66	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante el cuatrienio dimos cumplimiento a este indicador en un 100% mediante el desarrollo de programas, proyectos e iniciativas internacionales para fortalecer las capacidades de artistas, creadores y gestores culturales; además generamos procesos de intercambio cultural y promoción de Medellín como destino de turismo creativo y cultural con acciones de encuentro internacional con Corea del Sur, New York y Whashington, entre otros.

Programa: 1.2.3 Investigación, innovación y retos de ciudad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.3.1	Centros de innovación especializados para las áreas prioritizadas diseñados e implementados	Número	NA	NoA	C	7	NA	1,5	8,5	NA	NA	10	NA	142,9%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Desarrollamos la estrategia Nodos de innovación especializada, escenario de articulación de actores públicos y privados para fomentar el trabajo colaborativo entre el estado, la ciudadanía, el empresariado, las entidades privadas, la academia y la cooperación internacional con la finalidad de crear ecosistema entorno a los retos y problemáticas públicas de la ciudad a través del desarrollo de proyectos, productos, servicios y líneas de investigación en marco de CTI, la meta se cumplió a través del diseño y operación de 10 Nodos. Se supero la meta inicial dada las necesidades de ciudad evidenciadas y las Áreas Estratégicas- Política Distrital CTI+S.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.3.2	Plan de acción diseñado para que Medellín sea Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación	Porcentaje	NA	A	C	100	15	50	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Realizamos un documento con la sustentación del potencial para el desarrollo de actividades industriales o económicas de gran relevancia respecto a ciencia, tecnología e innovación, acreditando la capacidad institucional, de gestión y financiación que permitiera afianzar la transformación económica y consolidar a Medellín como Distrito Especial. Diseñamos un plan de trabajo para darle cumplimiento a las actividades proyectadas que tenían por objetivo elaborar un estudio que sustentara la viabilidad de Medellín como Distrito Especial y finalmente, la elaboración del Plan de Acción. Realizamos el seguimiento al Proyecto de Acto Legislativo No. 467 de 2020 (Cámara) - 003 de 2020 (Senado) "por el cual se otorga la categoría de distrito especial de ciencia, tecnología e innovación a la ciudad de Medellín". Acompañamos la ruta normativa del Proyecto de Ley Orgánica 043 de 2021 acumulada con el Proyecto de Ley 141 de 2023 "Por medio de la cual se dota al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín de las facultades, instrumentos y recursos legales para promover su desarrollo integral y establecer su régimen político, administrativo y fiscal y se dictan otras disposiciones", teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por el Congreso de la República a través de la Secretaría Privada. Revisamos el marco normativo de la Secretaría de Desarrollo Económico de acuerdo con los lineamientos del instrumento suministrado por la dependencia. • Asistimos al proceso de desarrollo del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Ley 2286 de 2023 • Formulamos el Plan de Acción para transición a Distrito, desde las competencias y la misionalidad de la Secretaría de Desarrollo Económico, sistematizando las estrategias que requeriría la ciudad para su desarrollo como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.3.3	Proyectos diseñados y ejecutados del Plan CT+I vigente y futuro	Número	7	M	C	7	7	7	6	7	7	7	100%	96,4%	Ruta N

Observaciones

En 2020 y 2021 se lograron implementar los 7 proyectos estratégicos por año. Para 2022 se logró 1 menos que la meta (7). Para el cierre de la administración (2023), logramos la meta (7), dando un cumplimiento en el cuatrenio del 96%. Los componentes desarrollados y en ejecución son: 8 empresas a atraer, 1000 registros encuestas de innovación, 11 emprendimientos sociales fortalecidos, 8 negocios fortalecidos, 48 retos estructurados y lanzados, Bootcamps transformación digital y laboratorio de innovación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.3.4	Emprendimientos sociales basados en CT+I acompañados a través de asesorías seguimiento o monitoreo	Número	ND	NoA	C	40	5	10	13	13	13	41	100%	102,5%	Ruta N

Observaciones

Para la vigencia del 2023 logramos cumplir con lameta de 12, así logramos cumplir la meta del cuatrenio en un 100% de los emprendimientos sociales basados en CTI + I a través de asesorías, seguimiento o monitoreo.

Programa: 1.2.4 Cultura digital**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.4.1	Plan de fortalecimiento del Programa Medellín Digital implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	15	50	80	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Hicimos el Plan de Fortalecimiento del Programa Medellín Digital implementado, que se compone de tres componentes: Plataformas - servicios, Conectividad y apropiación; consiste en que cada componente tiene unas estrategias para ser desarrolladas y evidenciadas en el cuatrienio. Alcanzamos las actividades a través de un cronograma de trabajo preestablecido, por cada uno de los equipos responsables de los componentes.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.4.2	Espacios públicos con acceso a wifi gratuito	Número	302	A	C	402	302	332	380	402	402	402	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos la instalación de 98 puntos de wifi gratuito adicionales en el distrito con lo que logramos 400 puntos en total, a través de la identificación de zonas con necesidades de cobertura y complementando con la construcción y puesta en funcionamiento de los Centros del Valle del Software (CVS) los cuales cuentan con servicio de wifi para la población atendida y sus alrededores.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.4.3	Plataforma de e-commerce Compra Local implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	70	80	95	100	95	95	95%	95%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Desarrollamos las actividades necesarias para poner en funcionamiento el ecommerce la estrategia compra hecho en Medellín, donde hicimos acciones encaminadas al desarrollo de la estructura tecnológica que tiene que ver con el backend y el fronted del sitio web

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.4.4	Ventas generadas a través de la plataforma Compra Local	Millones de pesos	NA	NoA	C	1.080	144	735,443	801,136	400	359,76	2.040,339	89,9%	188,9%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Superamos la meta de ventas gracias a la gestión que se realizó para conectar a los emprendedores entre sí y a las estrategias comerciales que se generaron desde el programa, donde se llevaron a los emprendedores a diferentes escenarios de comercialización tanto físicos y digitales, lo que permitió un incremento sustancial en las ventas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.2.4.5	Biblioteca digital de Medellín implementada: fase 1 a 3	Porcentaje	NA	NoA	C	70	0	22	23,7	24,3	27,2	72,9	111,9%	104,1%	Biblioteca Pública Piloto

Observaciones

Durante el cuatrenio, logramos un avance del 73% en el proceso de diseño, construcción y socialización de la Biblioteca digital de Medellín, superando nuestras metas establecidas. Nuestra estrategia se fundamenta en la investigación de usuarios con el objetivo principal de eliminar las barreras de acceso al conocimiento en línea, digitalizar y difundir nuestro patrimonio, además de promover la creación de nuevos servicios bibliotecarios digitales.

Componente: 1.3 Productividad, competitividad e internacionalización

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.1	Productores agroindustriales con acceso y articulación a sistemas de información digital	Porcentaje	NA	A	C	50	12	30	30	50	30	30	60%	60%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Se acompañaron los productores agroindustriales en fortalecer capacidades en TICs a sus proyectos productivos mediante el convenio 4600098649 con Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - ONUCD

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.2	Empresas que accedieron a mercados internacionales como resultado del acompañamiento en procesos de internacionalización	Número	NA	NoA	C	150	14	20	78	38	38	150	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos que mediante la formación brindadas en los sistemas de información de internacionalización las exportaciones efectivas de los programas Internacionalización Empresarial y Épca que se desarrollaron en módulos de formación en internacionalización y comercio exterior. Las empresas accedieron a nuevos mercados internacionales

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.3	Monto de inversión nacional y extranjera reportada para el desarrollo y la competitividad	Millones de USD	1.248	NoA	C	850	383,65	204,855	155,671	105,824	105,824	850	100%	100%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín

Observaciones

Alcanzamos el 100% de este indicador a través del acompañamiento, asesoramiento y gestiones del equipo técnico profesional de Inversión de la ACI Medellín; por medio de distintas reuniones: Presentación de venta ciudad donde se explican y se abordan las ventajas y beneficios; Reuniones de identificación de necesidades; Relacionamiento en el ecosistema con aliados naturales de inversión. Así, con este trabajo nos ganamos la confianza de las empresa privadas que se instalan en el territorio y nos certifican los montos de inversión. De esta manera cumpliendo la meta propuesta.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.4	Monto de cooperación técnica y financiera nacional e internacional recibida	Millones de USD	37,3	NoA	C	30	4,99	8,319	7,435	9,256	9,256	30	100%	100%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín

Observaciones

En el cuatrienio, nos fortalecimos en alianzas con entidades civiles, gobiernos y agencias multilaterales para maximizar el impacto de proyectos, compartiendo recursos y conocimientos. Se adoptó un enfoque basado en datos, identificando áreas clave y adaptando intervenciones a las necesidades del conglomerado. Se priorizó el desarrollo de capacidades de aliados y dependencias, buscando soluciones duraderas y la autosuficiencia del conglomerado público. También se enfatizó en formación constante, asegurando calidad y eficiencia en las intervenciones.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.5	Empresas que al terminar su acompañamiento incorporaron procesos estandarizados que mejoraron su productividad	Porcentaje	ND	M	C	80	80	80	80	80	80	80	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Implementamos programas como ENPLANTA y Gestores de Sostenibilidad los cuales permitieron el fortalecimiento a los procesos productivos de las empresas de la Ciudad, algunas de ellas superando el 80% en mejoramiento de productividad, competitividad para ser más rentables, eficientes, sostenibles en el mercado.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.6	Densidad empresarial (Empresas por cada 1000 habitantes)	Tasa por 1.000	43,1	A	C	47	ND	38,5	42,4	47	47	47	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Implementamos estrategias que fomentaran la creación de nuevas empresas y la formalización de las mismas generando condiciones económicas para ello, sin embargo los factores negativos de la pandemia derivada del COVID-19 en 2020, además de la ralentización de la economía debido al paro nacional durante el primer semestre de 2021 tuvieron un efecto negativo sobre la inversión privada, lo que frenaron la dinámica de crecimiento que traía este indicador de años anteriores.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.7	Mipymes que crearon o fortalecieron sus capacidades de innovación en sus etapas de desarrollo	Número	ND	NoA	C	1.800	420	517	486	377	215	1.638	57%	91%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos mediante los programas Enplanta y Gestores de Sostenibilidad acompañar 169 empresas que, por medio de capacitaciones y asistencia técnica, mejoraron la productividad, competitividad y fortaleció sus capacidades para ser más rentables, eficientes, sostenibles en el mercado.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.8	Emprendimientos que crearon o fortalecieron sus capacidades de innovación en sus etapas de desarrollo	Número	ND	NoA	C	800	105	282	280	133	53	720	39,8%	90%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Desarrollamos acciones estratégicas de programas como épica y Moda al barrio, aportan al presente indicador durante el cuatrenio, por medio de acompañamiento personalizado y sesiones grupales implementando metodologías ágiles a los emprendedores específicamente del sector de textil, diseño confección y moda, facilitaron el acceso a procesos de fortalecimiento y crecimiento empresarial que posibilitan el mejoramiento de los modelos de negocio y sus valores diferenciadores en el mercado. Asimismo se brindaron herramientas empresariales que les permiten mejorar sus capacidades estratégicas, operativas y productivas para sostenerse y permanecer en el mercado. Algunos de ellos accediendo a incentivos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.9	Capital Inteligente conectado per cápita (acumulado) - Medellín	Pesos Colombianos	618.872	A	C	906.872	619.177	638.042	769.597	906.872	769.597	769.597	84,9%	84,9%	Ruta N

Observaciones

Para este indicador no se logro la meta estimada de la medición debido a que no se conto con los recursos para contratar el inversometro.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.10	Facturación por Innovación - Valle de Aburrá	Porcentaje	32	M	C	33	32	37,25	55	33	44,29	44,29	134,2%	127,7%	Ruta N

Observaciones

El porcentaje de ventas por innovación respecto al total de las ventas de las empresas, tuvo un crecimiento entre los años 2020-2022. Por lo tanto resultado reportado fue del 40%.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.11	Ocupación hotelera de la ciudad reportada	Porcentaje	3,3	A	C	63	26,36	76,3	77,05	77,05	77,05	77,05	100%	122,3%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos el cumplimiento de la meta en este indicador de resultado que refleja el comportamiento inesperado de una Región-Pais-Distrito, cuya dinámica post-pandemia superó las proyecciones (dos o tres años) para la recuperación. Dicho comportamiento se asocia a la confianza emitida a locales (consumidores), empresarios y visitantes, sobre las capacidades de la ciudad para desarrollar actividades económicas de manera segura para la salud personal. Esa sensación de seguridad permitió progresivamente el reinicio de actividades básicas, movilizarse, disfrutar espacios, transar, viajar, etc. Pasamos de una ocupación hotelera de 3,2% en mayo del 2020, la incertidumbre de un sector totalmente afectado por las medidas de restricción a la movilidad terrestre y aérea a más del 70% en ocupación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.12	Monto generado por las alianzas público privadas y con la sociedad civil para el desarrollo	Millones de USD	419	M	C	288,3	388,44	213,173	163,111	288,3	288,3	288,3	100%	91,3%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín

Observaciones

Además de las acciones que realizamos para la gestión de la inversión extranjera directa y la atracción de recursos de cooperación internacional, trabajamos en conjunto con la Agencia APP en la vinculación efectiva de actores privados y públicos que desarrollen las iniciativas que la Agencia APP tiene para impactar el desarrollo del Distrito. Con estas iniciativas desarrolladas técnicamente por la Agencia APP y promovidas conjuntamente con la ACI Medellín como son la modernización del Estadio Atanasio Girardot o la Cárcel Metropolitana para Sindicados.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
1.3.13	Mipymes que mejoraron su competitividad a partir de la adopción de procesos de transformación digital	Porcentaje	ND	M	C	50	50	50	50	50	50	50	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Logramos que el 50% de las Mipymes acompañadas en temas de transformación digital, mejoraran sus niveles de productividad y competitividad a través de la adopción tecnológica como herramienta fundamental.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
1.3.14	Inversión atraída para MiPymes con potencial de crecimiento	Millones de USD	ND	A	C	500	NA	NA	NA	500	NA	NA	NA	0%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

No aplica

Programa: 1.3.1 Transformación digital de la economía

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
1.3.1.1	Mipymes acompañadas en la adopción de procesos de transformación digital	Número	259	NoA	C	1.281	200	390	443	248	210	1.243	84,7%	97%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Desarrollamos la estrategia de transformación para MiPymes, orientada a el acompañamiento empresarial para desarrollar capacidades a interior de las organizaciones, promoviendo la adopción tecnológica como herramienta de productividad y competitividad para las mismas, la meta se logró a través de los programas soy MiPyme digital, transformación digital - Bootcamp, que acompañaron MiPymes en las áreas de transformación digital, se espera cumplir la meta planteada para el cuatrienio

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.1.2	Transformación digital del Banco de los Pobres ejecutada	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	20	80	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Con el Contrato Interadministrativo No. 4600098454 del 14 de junio de 2023, suscrito con la ESU, con objeto "Asesoramiento, soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos de las diferentes plataformas de la Secretaría de Desarrollo Económico", en uno de sus alcances definimos incluir el soporte, mantenimiento y evolución de la plataforma del Banco Distrital de Medellín. En los años 2021 y 2022 a través del contrato 4600089054 de 2021 iniciamos la estructuración e implementación de la plataforma del Banco a través de la Secretaria de TI.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.1.3	Observatorio de Desarrollo económico creado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	50	70	85	100	248	248	248%	248%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos la implementación del Observatorio de Desarrollo Económico mediante cronograma de trabajo preestablecido, por el se desarrollaron las diferentes actividades bajo responsabilidad del mismo como informes de coyuntura, actualización de tableros y implementación del decreto, las cuales debidamente documentadas y lograr así el cumplimiento del 100% del indicador.

Programa: 1.3.2 Internacionalización empresarial

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.2.1	Empresas intervenidas en procesos de internacionalización	Número	NA	NoA	C	500	50	98	243	109	90	481	82,6%	96,2%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Desarrollamos programas de formación en internacionalización y acompañamiento en estructuración del plan exportador con Ruta N en el marco del programa de Internacionalización Empresarial. Hicimos estrategias de formación con aliados como Analdex y Procolombia.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.2.2	Empresas exportadoras acompañadas que acceden a más mercados	Porcentaje	NA	M	C	20	6	20	23	20	22	22	110%	88,8%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos el cumplimiento a través del seguimiento de la actividad exportadora de las empresas y la participación en espacios de promoción comercial que permiten el acceso a nuevos mercados internacionales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.2.3	Gestiones encaminadas a fortalecer la presencia de zonas francas para atraer y retener la inversión extranjera directa	Porcentaje	NA	NoA	C	100	10	35	34,99	20,01	20,01	100	100%	100%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín

Observaciones

Durante el cuatrienio cumplimos con el 100% de las gestiones y esencialmente en el ultimo año (2023) llevamos a cabo acercamientos con las zonas francas permanentes de Rionegro, Urabá y Zofiva, de cara al proceso de construcción de la mayor cantidad de insumos en donde se evidencie información y promoción de las zonas francas. Realizamos diversas visitas a las zonas francas, donde se escucharon sus fortalezas, retos a superar y su capacidad de recibir inversión extranjera. Producto de dichas gestiones publicamos el documento Zonas francas Permanentes Multiusuario, una opción competitiva para la inversión extranjera directa en Antioquia e igualmente publicamos una serie de videos promocionales gestionados directamente por la ACI MEDELLÍN.

Programa: 1.3.3 Muévete a Medellín

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.3.1	Nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad	Número	118	NoA	C	90	19	22	24	25	25	90	100%	100%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín

Observaciones

Este indicador lo alcanzamos a través del acompañamiento, asesoramiento y gestiones para los proyectos de inversión y para las empresas ya instaladas en el territorio por medio de las siguientes estrategias: Servicios Aftercare, donde hacemos seguimiento del proyecto con la intención de mejorar el contexto de inversión; relacionamiento con la Red de Aliados de la ACI, son empresas terceras locales que prestan servicios que la ACI no tiene capacidad de satisfacer; Relacionamiento en el ecosistema con aliados naturales de inversión; Cobertura de medios De esta forma aseguramos 90 entre inversiones y reinversiones cumpliendo la meta anual.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.3.2	Eventos ¿Por qué Medellín? realizados con empresarios nacionales y/o internacionales	Número	29	NoA	C	20	3	6	11	2	4	24	200%	120%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín

Observaciones

Para la meta del periodo comprendido entre el 2020 y 2023 cumplimos con la meta propuesta, además realizamos un análisis del informe de tendencias de inversión anual de la ACI, se monitorean las oportunidades y alertas de inversión para reseñar los destinos de los eventos. Contactamos a los aliados en el territorio (Procolombia, embajada del país o de Colombia, entidades afines al sector de inversión, etc.) buscando sinergias que permitan una buena convocatoria y respaldo. Debido a la pandemia, se permitió que estos escenarios no solo fueran presenciales, sino también virtuales y misiones donde se tienen reuniones uno a uno con las empresas; lo que permitió cumplir el indicador y superar la meta planteada masificando el mensaje de Medellín como destino idóneo de inversión extranjera.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.3.3	Aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local	Número	57	NoA	C	40	6	11	12	11	11	40	100%	100%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín

Observaciones

Para los aportes de paisas en el exterior siempre se logro afianzar la relación con nuestra diáspora por medio del contacto en los diferentes canales de comunicación del programa creando campañas y difundiendo contenido que nos permita la interacción con los integrantes de la red, motivándolos a la difusión del nuestro contenido para obtener mayor alcance del público paisa. Una vez logramos su interés propiciamos espacios de planeación con el equipo para coordinar la metodología y logística de cada aporte. Llegando así a cumplir la meta de 40 aportes paisas en el extranjero.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.3.4	Acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas	Número	25	NoA	C	26	4	10	9	3	4	27	133,3%	103,8%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín

Observaciones

Con territorios del sur global formamos alianzas y proyectos mediante acuerdos de diversas escalas, buscando compartir recursos y capacidades. Promovimos la transferencia de conocimientos entre países con contextos parecidos, intercambiando políticas y prácticas exitosas para adaptarlas en otros lugares. Participamos en delegaciones internacionales exploraron las políticas ejemplares de Medellín y su visión de futuro. Participamos en eventos formativos, fortaleciendo habilidades y creando redes profesionales para potenciar la cooperación. Además, ciudades del Sur Global colaboraron en proyectos de desarrollo abordando desafíos en áreas como salud, educación y cultura. Finalmente, sobrepasamos la meta trazada para la administración (2020 - 2023) de 27 acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.3.5	Proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia	Número	81	NoA	C	75	17	24	22	12	12	75	100%	100%	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín

Observaciones

Nos fortalecimos en alianzas con entidades civiles, gobiernos y agencias multilaterales para maximizar el impacto de proyectos, compartiendo recursos y conocimientos. Adaptamos un enfoque basado en datos, identificando áreas clave y adaptando intervenciones a las necesidades del conglomerado, también priorizamos el desarrollo de capacidades de aliados y dependencias, buscando soluciones duraderas y la autosuficiencia del conglomerado público. Además, enfatizamos en formación constante, asegurando calidad y eficiencia en las intervenciones; llegando así a cumplir con los 75 proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia para la vigencia 2020 - 2023.

Programa: 1.3.4 Reactivación y transformación del sector turístico Pos-COVID-19

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.4.1	Unidad de inteligencia turística constituida	Porcentaje	NA	NoA	C	100	20	30	25	25	25	100	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos la meta establecida y para el efecto se incluyó la participación de la Academia en cabeza del Colegio Mayor de Antioquia, operador del Sistema de Inteligencia Turística de la Ciudad y la operación de plataformas tecnológicas en manos de la ESU, ambas entidades lograron que la ciudad cuente con un sistema de información oficial confiable y moderno.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.4.2	Empresas de la cadena de valor del turismo acompañadas en sus procesos de gestión	Número	NA	NoA	C	1.000	147	353	376	124	124	1.000	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos la meta prevista, considerando que la recuperación económica debía estar soportada en gran medida por las capacidades empresariales de los operadores turísticos de la ciudad, esto debía gestionarse y materializarse de manera ágil y consistente con los desafíos que afrontaba la economía del Distrito. Es así como desde 2020 se dispuso de herramientas virtuales de capacitación soportadas por la experiencia de entidades como el Politécnico Gran Colombiano y Colegio Mayor, se priorizó una oferta temática que fortaleciera la operación, se abordara nuevas dinámicas del servicio y se avanzara como Destino Turístico Inteligente.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.4.3	Portal transaccional del sector turístico implementado	Número	0	NoA	C	1	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Desarrollamos el primer Portal Transaccional del Sector Turístico en la ciudad, en un esfuerzo por contrarrestar la dinámica de la ciudad sumida en la Pandemia, posibilitamos de manera casi inmediata el acceso de los operadores de la industria Turística a un Portal transaccional exclusivo para ellos, esta vitrina de experiencias de todo tipo fue uno de los primeros esfuerzos de recuperación del sector.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.4.4	Actualización operativa tecnológica de Plaza Mayor lograda	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	NA	85	15	15	100	100%	100%	Plaza Mayor

Observaciones

Se priorizaron 4 proyectos al inicio del cuatrenio como proyectos de la Renovación Tecnológica de Plaza Mayor: Renovación del Sistema Control de Accesos e Iluminación de Plaza Mayor Medellín, Planimetría y modelación BIM, Sistematización y mejora de los Procesos de Gestión Documental y Firma Electrónica, y Reestructuración procesos de información de Sector Gobierno. Los 4 proyectos fueron desarrollados con recursos propios de la entidad y tenían como fin la eficacia y la eficiencia tanto del recinto como de la operatividad a través de la tecnología.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.4.5	Empleados del turismo beneficiados con recursos del fondo de fomento a la industria turística	Número	NA	NoA	C	4.894	662	1.126	1.655	1.451	1.451	4.894	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Hicimos cambios en la política pública del Distrito, de tal forma que se ofreciera una alternativa de desarrollo de proyectos que beneficiara a los operadores turísticos y les estimulara a seguir en su actividad, a conservar los empleos y a capacitarse para un nuevo comienzo. En la medida que se retomó la movilidad, se incluyó a realizadores de eventos por la vulnerabilidad que enfrentaban, con ambas estrategias se cumplieron las metas y los objetivos propuestos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.4.6	Estímulos otorgados con recursos del fondo de fomento a la industria turística	Número	NA	NoA	C	90	14	40	37	16	16	107	100%	118,9%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Hicimos cambios en la política pública del Distrito, de tal forma que se ofreciera una alternativa de desarrollo de proyectos que beneficiara a los operadores turísticos y les estimulara a seguir en su actividad, a conservar los empleos y a capacitarse para un nuevo comienzo. En la medida que se retomó la movilidad, se incluyó a realizadores de eventos por la vulnerabilidad que enfrentaban, con ambas estrategias se cumplieron las metas y los objetivos propuestos.

Programa: 1.3.5 Dinamización economías tradicionales

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.5.1	Empresas creadas en economía social y solidaria	Número	ND	A	C	40	NA	20	30	40	30	30	75%	75%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos el logro obtenido realizando convocatoria pública de emprendimientos que quisieran formalizarse en el sector social y solidario, durante 2021 y 2022 logramos la inscripción de más de 150 emprendimientos para seleccionar 30 aplicando tres filtros: verificación de requisitos, presentación ante jurado y visita in situ, la meta no se logra ya que 2023 no contó con el recurso necesario para realizarse el proceso de intervención porque el proyecto incluía recursos extraordinarios de EPM que no fueron aprobados.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.5.2	Emprendimientos acompañados para el mejoramiento de su capacidad empresarial, a través de los CEDEZOS	Número	2.183	NoA	C	4.000	622	1.606	1.641	131	1.040	4.909	793,9%	122,7%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

A través de los CVS fortalecimos a los emprendimientos tradicionales en las etapas de ideación y pre-incubación, con un plan de acompañamiento formulado a partir de 8 intervenciones para construir o afinar sus modelos de negocio. Más de 11.000 emprendimientos iniciaron el proceso de acompañamiento, recibiendo hasta 4 intervenciones con mentorías personalizadas. Adicionalmente, más de 5.000 emprendimientos completaron las 8 intervenciones, fortaleciendo sus competencias y capacidades empresariales, y facilitando su continuidad en la Ruta del Emprendimiento de la ciudad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.5.3	Ruedas de negocio realizadas, virtuales y/o presenciales, en el marco de la estrategia de acceso a mercados	Número	17	NoA	C	20	4	9	10	3	2	25	66,7%	125%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Conectamos a los emprendedores y empresarios de los diferentes programas de la secretaría de desarrollo económico a diferentes ruedas de negocios con el fin de proporcionar mayores niveles de sostenibilidad, reconocimiento, posicionamiento e ingresos para el fortalecimiento del tejido empresarial de la ciudad, donde establecimos mecanismos de cooperación e interacción entre emprendedores y empresas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.5.4	Emprendedores y empresas vinculadas a iniciativas de acceso a mercados	Número	160	NoA	C	200	58	431	566	250	178	1.233	71,2%	616,5%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Generamos diferentes espacios de comercialización dirigidos a emprendedores y empresarios acompañados por la Secretaría de Desarrollo Económico, mediante la vinculación de estos a los diferentes escenarios, lo que les permitió dar a conocerse, generar contactos, incrementar su flujo de ventas

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.5.5	Distrito de la Diversidad creado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	52,5	76	100	78	78	78%	78%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Avanzamos recopilando información técnica y jurídica que permitió definir su ubicación espacial, realizamos jornadas de trabajo con entidades especializadas, dependencias que impactan la población diversa y grupos de interés que generaron sinergias y se alcanzó la propuesta metodológica, sin embargo no fue posible implementarla dado que no se socializó con aliados potenciales, locales, regionales, nacionales e internacionales por los recortes presupuestales de hacienda

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.5.6	Venteros informales sensibilizados con acciones de formalización empresarial	Número	ND	NoA	C	2.500	NA	1.385	1.283	450	471	3.139	104,7%	125,6%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

En el marco de las acciones de sensibilización para la formalización empresarial, mediante componentes jurídicos y financieros, llevamos a cabo intervenciones orientadas a la formalización de los emprendimientos. Se resalta que la meta establecida en el Plan de Desarrollo para este indicador se cumplió satisfactoriamente.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.5.7	Estrategia de fortalecimiento de emprendimientos tradicionales y territoriales formulada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	50	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Esta estrategia fue concebida con el objetivo de impulsar y revitalizar los emprendimientos arraigados en la tradición local, así como fomentar la diversificación de la economía en los diversos territorios de la ciudad. La estrategia se caracterizó por una colaboración efectiva entre el sector público, las empresas privadas, y la comunidad emprendedora. Llevamos a cabo una serie de acciones clave que contribuyeron al éxito de esta iniciativa: 1. Identificación y diagnóstico inicial a emprendimientos tradicionales 2. Formación, capacitación y acompañamiento para el fortalecimiento empresarial 3. Seguimiento a los resultados de los procesos de intervención Gracias a estos esfuerzos coordinados, con la Estrategia de Fortalecimiento de Emprendimientos Tradicionales y Territoriales en Medellín logramos resultados notables en el Cuatrenio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.5.8	Política Pública de lavaderos informales actualizada	Porcentaje	0	NoA	C	100	NA	40	40	20	20	100	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Cumplimos el 100%, ratificamos el compromiso de los corresponsables y constituimos una Comisión Técnica Coordinadora haciendo seguimiento permanente de avances y problemáticas, mediante reuniones, mesas de trabajo y visitas in situ desde donde se produjo el Reglamento de la Política que está en gestión para la firma del decreto

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.5.9	Avance en la reforma de la Plaza José María Villa-Minorista	Porcentaje	ND	A	C	80	0	20	20	80	20	20	25%	25%	Gerencia del Centro

Observaciones

Implementamos el Decreto 0819 de 2022 con el modelo renovado de gestión para las cuatro plazas de mercado en el Distrito de Medellín. Asimismo, realizamos el acompañamiento al Convenio de Asociación con la Cooperativa de Comerciantes de la Plaza Minorista, a través del cual realizaron estudios técnicos para la modernización de la Plaza. También en acompañamos la conmemoración de sus 39 años de inauguración. No logramos cumplir el 100% de la meta por situaciones presupuestales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.5.10	Diseños para la modernización y reforma de la Placita de Flores	Porcentaje	0	A	C	100	0	30	30	100	30	30	30%	30%	Gerencia del Centro

Observaciones

Durante el cuatrienio, llevamos a cabo un proceso de diagnóstico en la Placita de Flórez para avanzar en la elaboración de los diseños, además de la caracterización social para la intervención en este bien patrimonial. Paralelamente, acompañamos el desarrollo del Decreto 0819 de 2022 con un modelo renovado de gestión para las cuatro plazas de mercado en el Distrito de Medellín. Para lograr el cumplimiento de la meta, se requieren sumar otros estudios arquitectónicos y estructurales, los cuales no lograron concretarse por temas presupuestales.

Programa: 1.3.6 Financiación e inversión para el desarrollo y la innovación

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.6.1	Ruedas de negocio de inversión para Mipymes con alto potencial de crecimiento realizadas	Número	NA	NoA	C	4	NA	2	2	NA	NA	4	NA	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Alcanzamos el cumplimiento del indicador al 100% de acuerdo con las ruedas de negocio programadas para el total del cuatrienio. Con el apoyo del proyecto Acceso a Mercados, bajo el evento de StartCo que reunió a las startups (empresas tecnológicas) más grandes de Colombia con 3 objetivos específicos crear conexiones estratégicas entre startups y grandes empresas, levantar inversión o crédito para las mismas y por último mapear el ecosistema de emprendimiento. También fue Smart Connection – Matc, en donde se buscó impactar emprendedores de la ciudad y el país.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.6.2	Nuevas líneas de crédito implementadas por el Banco de los Pobres	Número	NA	A	C	4	1	2	3	4	4	4	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Cumplimos en un 100% con la definición e implementación de cuatro (4) líneas de crédito alineadas con los objetivos del programa Banco Distrital de Medellín definidos en la normatividad vigente, y en pro de estimular el desarrollo de la familia y de las micro, pequeñas y medianas empresas. en el año 2023 a través de acuerdo municipal 074 cambiamos del nombre del Banco de los pobres por programa Banco Distrital de Medellín y propusimos la creación de Líneas de crédito para: Agentes Educativos, Madres cabeza de Familia y Mipymes.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
1.3.6.3	Créditos otorgados por el Banco de los Pobres a micro y pequeñas empresas	Número	10.995	NoA	C	12.095	1.200	4.300	4.505	2.095	2.095	12.100	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Implementamos acciones encaminadas a la creación de mecanismos flexibles para promover las actividades productivas, comerciales y de servicios de las comunidades más vulnerables del Distrito, entre ellas la participación en las diferentes ferias y eventos programados en las comunas y corregimientos del Distrito, además, el contar con la tasa de interés del 0,91% siendo una de las mas bajas del mercado.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
1.3.6.4	Créditos otorgados por el Banco de los Pobres a madres cabeza de familia en la línea microcrédito individual	Número	NA	NoA	C	1.500	150	525	846	375	375	1.896	100%	126,4%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Colocamos microcreditos para la creación y fortalecimiento de las unidades productivas, en la cual la mayor población objetivo son mujeres alcanzando el 80% de los beneficiarios, entre ellas, en su mayoría son madres cabeza de familia.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
1.3.6.5	Fondo de Capital Privado (FCP) en Ciencia Tecnología e Innovación (CT+I) creado	Número	1	NoA	C	1	NA	NA	0,4	0,6	1	1,4	166,7%	140%	Ruta N, Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

En Julio de 2023 se reportó cumplida la meta del cuatrienio que correspondía a la creación y puesta en marcha de un fondo de capital privado en CT+I que sume recursos públicos y privados, nacionales y extranjeros que aporten a la consolidación de un fondo que invierta en emprendimientos locales y nacionales que sumen e impacten en el desarrollo y consolidación del Valle del Software.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.3.6.6	Gestión del Banco de los Pobres para la cobertura a pequeñas y medianas empresas de garantías crediticias hasta del 90% ente el Fondo de Garantías de Antioquia	Porcentaje	NA	NoA	C	100	100	NA	NA	NA	NA	100	NA	100%	Secretaría de Hacienda

Observaciones

cumplimos en el 2020 con la meta del indicador en un 100%, teniendo en cuenta la entrada en vigencia del convenio entre el Banco y el Fondo de Garantías de Antioquia. garantizamos la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19 donde fue de gran aceptación tanto para las entidades y beneficiarios de los créditos.

Componente: 1.4 Información, datos y generación de valor público

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.4.1	Satisfacción de los ciudadanos en el uso de los servicios digitales disponibles	Porcentaje	50	A	C	80	72	73	76,2	80	80	80	100%	100%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Gracias a las estrategias implementadas y las mejoras realizadas en el portal, cumplimos con nuestra meta cuatrienal en cuanto al indicador de satisfacción. Es relevante destacar que hemos mejorado significativamente la experiencia del usuario, facilitando el acceso a información crucial, especialmente en lo que concierne a los trámites dispuestos en línea para el portal, entre los cuales se encuentran certificado y pago de impuesto predial, e industria y comercio los más utilizados por la ciudadanía. Además, logramos llegar a un total de 1218 personas, quienes participaron activamente en el proceso de rendición de cuentas y evaluación de nuestros servicios.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.4.2	Cobertura de servicios de conectividad de alta velocidad en el municipio de Medellín a través de red neutra	Porcentaje	NA	A	C	70	NA	NA	0	70	0	0	0%	0%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Durante el cuatrienio 2020-2023, no se registraron avances en el indicador. No obstante, es importante destacar que en los años 2021 y 2022 se llevaron a cabo estudios técnicos para evaluar la viabilidad del proyecto. Estos incluyeron un Censo Mapping y Diseño de Red FTTH, así como un estudio de mercado en las comunas donde se contemplaba su implementación, además de una validación financiera y jurídica del proyecto. Sin embargo, en los años 2022 y 2023, no se asignaron recursos prioritarios para su ejecución en los ejercicios del POAI.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

1.4.3	Iniciativas implementadas usando analíticas a partir del lago de datos para el aprovechamiento en la entidad y el conglomerado público	Número	1	NoA	C	15	2	26	11	1	1	40	100%	266,7%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
-------	--	--------	---	-----	---	----	---	----	----	---	---	----	------	--------	---

Observaciones

Implementamos 40 iniciativas usando analítica a partir del lago de datos; el Distrito ha madurado en el uso y aprovechamiento de los datos, para la toma de decisiones estratégicas de la entidad y generación de valor público, avanzando con ello en el modelo de Gobernanza de Datos. Se impactó el indicador logrando un mayor resultado al proyectado al inicio de la gestión, contribuyendo a la toma de decisiones basadas en datos por parte de los directivos y líderes de la entidad, Destacamos algunas iniciativas implementadas tales como: PREA, SATMED, VENTANILLA UNICA, MALNUTRICIÓN, seguimiento de PQRS, Seguimiento de la Contratación y REPORTEMED.

Programa: 1.4.1 Gobierno digital

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

1.4.1.1	Procesos y servicios digitales internos y externos para satisfacer las partes interesadas	Porcentaje	ND	A	C	50	2,2	21	41	50	50	50	100%	100%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	---	------------	----	---	---	----	-----	----	----	----	----	----	------	------	---

Observaciones

El logro alcanzado equivale a 150 automatizaciones o mejoras; entre las más relevantes tenemos: - RPA (Robotic Process Automation- Automatización robótica de procesos) Exención de Pico y Placa - Automatización Radicación y Comunicación Informes Técnicos DAGRD. - RPA RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud). - RPA Notificaciones día a día Actos Administrativos de Mercurio. - RPA Reporte Diario PQRS. Lo anterior representa un avance de gran relevancia en la optimización de la eficiencia y calidad de los servicios ofrecidos por la Secretaría de Innovación Digital. Este progreso se ha logrado gracias a la colaboración entre diversos equipos y la aplicación de estrategias innovadoras, que han arrojado los siguientes resultados destacados: mejora en la experiencia del usuario, ahorro de tiempo y recursos, mayor eficiencia operativa y cumplimiento de metas establecidas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

1.4.1.2	Uso y apropiación de servicios digitales por parte de los servidores públicos, contratistas y ciudadanos en general	Porcentaje	0	A	C	50	5,7	25,31	45	50	50	50	100%	100%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	---	------------	---	---	---	----	-----	-------	----	----	----	----	------	------	---

Observaciones

Con la estrategia de Uso y Apropiación de las TIC - ApropiatIC -, cumplimos con la meta propuesta, lo que equivale a 10,000 participantes en la oferta formativa y de socialización, la cual esta diseñada para mejorar el uso de los servicios digitales. Esta iniciativa se centra en el desarrollo de competencias digitales, en el acercamiento a las tecnologías de la cuarta revolución industrial, en la formación en innovación y datos, así como en la alfabetización digital.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.4.1.3	Plan de transformación digital de Hacienda Pública implementado	Porcentaje	NA	NoA	C	70	5	33,8	16,06	15,14	20	74,86	132,1%	106,9%	Secretaría de Hacienda, Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Se logró el 63% del desarrollo del sistema de información (Data Service) por parte de la Secretaría de Innovación Digital y el 100% del desarrollo de la funcionalidad que soporta el proceso de notificaciones de la Secretaría de Hacienda en el aplicativo Visor 360. La disponibilidad de la plataforma tecnológica se mantuvo en el 99,8%. De las 30 personas planeadas capacitar en el manejo de las herramientas web, para el reporte de información exógena de obligados, se capacitaron 80, lo que representa un 267% con respecto a lo planeado.

Programa: 1.4.2 Ciudad inteligente

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.4.2.1	Índice de empresas suscriptoras con acceso a los servicios de la red neutra	Porcentaje	NA	A	C	15	NA	NA	0	15	0	0	0%	0%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Durante el cuatrienio 2020-2023, no se registraron avances en el indicador. No obstante, es importante destacar que en los años 2021 y 2022 se llevaron a cabo estudios técnicos para evaluar la viabilidad del proyecto. Estos incluyeron un Censo Mapping y Diseño de Red FTTH, así como un estudio de mercado en las comunas donde se contemplaba su implementación, además de una validación financiera y jurídica del proyecto. Sin embargo, en los años 2022 y 2023, no se asignaron recursos prioritarios para su ejecución en los ejercicios del POAI.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.4.2.2	Índice de hogares suscriptores con acceso a los servicios de la red neutra	Porcentaje	NA	A	C	70	NA	NA	0	70	0	0	0%	0%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Durante el cuatrienio 2020-2023, no se registraron avances en el indicador. No obstante, es importante destacar que en los años 2021 y 2022 se llevaron a cabo estudios técnicos para evaluar la viabilidad del proyecto. Estos incluyeron un Censo Mapping y Diseño de Red FTTH, así como un estudio de mercado en las comunas donde se contemplaba su implementación, además de una validación financiera y jurídica del proyecto. Sin embargo, en los años 2022 y 2023, no se asignaron recursos prioritarios para su ejecución en los ejercicios del POAI.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.4.2.3	Plan Maestro de Ciudad Inteligente formulado	Número	NA	NoA	C	1	NA	0	0	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Para la formulación del Plan Maestro de Ciudad Inteligente -PMCI, se contó con el programa "Alianza Global de Ciudades Inteligentes" del Banco Mundial, implementado por el programa de Ciudades de Latinoamérica y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC). A través de ello se generó el informe que resume los resultados del proyecto Aburra Valey Smart City Master Plan, logrado en alianza con el AMVA, en el que se incluye al Distrito de Medellín como ciudad núcleo de la región. De esta manera se logró contar con un instrumento que provee una visión de la ciudad inteligente integrada al territorio metropolitano.

Programa: 1.4.3 Gobernanza de datos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.4.3.1	Retos de innovación implementados usando datos	Número	3	NoA	C	11	1	6	6	1	1	14	100%	127,3%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Ante la necesidad de gestionar y dar seguimiento a los cambios que suceden en la transformación digital del territorio, surge el Laboratorio de Innovación Pública MedelINN, con sus procesos de innovación abierta, que han incluido cuatro convocatorias, y ha identificado e implementado 14 soluciones para abordar algunos de los retos más prioritarios de la entidad, buscando generar valor y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Los procesos implementados han permitido de alguna manera generar datos e información de valor para la entidad. Esto no solo facilita la toma de decisiones, sino tener alternativas diferentes para contratar soluciones innovadoras que den respuesta a sus desafíos, y cumplir con el objetivo de ser una entidad ágil, y transparente en sus procesos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.4.3.2	Conjunto de Datos abiertos publicados para uso de la ciudadanía	Número	373	A	C	600	428	473	543	600	600	600	100%	100%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

El Distrito comprometido con los datos abiertos para el uso de la ciudadanía, publicó 600 conjuntos de datos en el portal MEData correspondientes a 23 Secretarías y 9 entidades del Conglomerado; facilitando el aprovechamiento de éstos por las partes interesadas, generando valor público en el marco de un gobierno eficiente y abierto.

Componente: 1.5 Inglés para Valle del Software**Indicadores de Resultado:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
1.5.1	Estudiantes de instituciones oficiales que logran clasificación de B1 y B+ en inglés en Saber 11	Porcentaje	7,78	A	C	9,6	4,5	4,5	4,5	9,6	8,44	8,44	87,9%	87,9%	Secretaría de Educación

Observaciones

Este es el último reporte que se realizará para este cuatrienio, pues los resultados de las pruebas saber 11 del año 2023 se deben reportar durante el primer trimestre del año 2024, de igual manera, no es viable hacer una proyección del resultado de este indicador. La razón radica en que su valor deriva de una prueba cuyo resultado no es predecible de forma anticipada. La principal referencia es el informe del ICFES con los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas Saber 11

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
1.5.2	Instituciones oficiales que reducen la participación porcentual de sus estudiantes clasificados en A- en inglés en Saber 11	Porcentaje	20,45	A	C	30	3,64	3,64	85	30	50,68	50,68	168,9%	168,9%	Secretaría de Educación

Observaciones

Para este cuatrienio ese es el último reporte que se puede realizar, los resultados de las pruebas saber 11 del año 2023 se deben reportar en el primer trimestre del año 2024, de igual manera, no es viable hacer una proyección del resultado de este indicador. La razón radica en que su valor deriva de una prueba cuyo resultado no es predecible de forma anticipada. La principal referencia es el informe del ICFES con los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas Saber 11.

Programa: 1.5.1 Semilla bilingüe para Valle del Software**Indicadores de Producto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
1.5.1.1	Docentes de inglés de instituciones educativas oficiales clasificados en inglés B2 o superior según Marco Común Europeo	Porcentaje	NA	NoA	C	40	3,21	9	17	10,79	10,79	40	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Con el proyecto en ejecución presupuestal Germina la Semilla Bilingüe vigencia 2023, en uno de sus componentes, se está realizando una prueba aptis para docentes de inglés, la cual mide el nivel de inglés en el que se encuentran los docentes según el marco común europeo, los resultados se tendrán finalizando el mes de septiembre y con este se cumplirá la meta proyectada a 31 de diciembre de 2023.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

1.5.1.2	Docentes de instituciones educativas oficiales participantes en programas de formación o reentrenamiento en inglés	Número	510	NoA	C	2.044	294	208	1.000	542	619	2.121	114,2%	103,8%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	-----	-----	---	-------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	--------	--------	-------------------------

Observaciones

A través de la alianza Sapiencia - Semilla Bilingüe, se ha logrado beneficiar 140 docentes, por medio de VOXY (trabajo con inteligencia artificial) plataforma educativa con cursos de inglés general e inglés con propósitos específicos. En alianza con UdeA se desarrolla el proyecto Maestro creador, para atender el inglés y nuevas metodologías de enseñanza a 29 docentes de primaria de IEO. Estrategia con docentes del distrito en el marco de la planeación metodológica y curricular de docentes de primaria con asignación de inglés de estudiantes de las IEO. 450 docentes, a través del componente de formación en inglés del proyecto Germina la Semilla Bilingüe.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

1.5.1.3	Instituciones educativas oficiales acompañadas con programas de fortalecimiento de ambientes de aprendizaje de inglés	Número	24	A	C	100	27	27	71	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	----	---	---	-----	----	----	----	-----	-----	-----	------	------	-------------------------

Observaciones

Vinculación de instituciones educativas oficiales a través de sus maestros de inglés a grupos completos de estudiantes, adheridos por su docente de inglés para beneficiarse de la articulación entre Semilla Biligüe y Sapiencia con la plataforma Voxy.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

1.5.1.4	Personas formadas en un segundo idioma para el trabajo	Número	836	NoA	C	70.000	129	11.920	8.239	49.712	49.712	70.000	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	--------	-----	-----	---	--------	-----	--------	-------	--------	--------	--------	------	------	------------------------------------

Observaciones

Alcanzamos La meta a través de estrategias que permitieron formar la población para tener mayor acceso a oportunidades laborales contando con 40.000 becas plataforma Tooeasy English mediante acuerdo de voluntades a cero peso, con compromiso por parte de la secretaria de las estrategias de permanencia. 2580 becas de Platzi, 11.000 formados en ingles de las IES, 3.000 becas de SENA, Articulación sapiencia estrategia Yesmed Inglés

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.5.1.5	Instituciones educativas oficiales con media técnica acompañadas con programas de fortalecimiento del inglés	Porcentaje	NA	A	C	70	27,47	37	61,8	70	100	100	142,9%	142,9%	Secretaría de Educación

Observaciones

Con la ejecución del proyecto Slang 2020 - 2021, Una Semilla Bilingüe para la Medellín Futuro 2022, Germina la Semilla Bilingüe 2023 y A través de la alianza Sapiencia - Semilla Bilingüe VOXY (trabajo con inteligencia artificial - virtual) plataforma educativa con cursos de inglés general e inglés con propósitos específicos , realizados por el equipo de Bilingüismo y los operadores encargados de la ejecución de los contratos, se realizaron procesos de acompañamiento en todas las 214 IEO con media técnica , a través de programas de fortalecimiento de ambientes de aprendizaje de inglés de estudiantes, con asignación de licencias virtuales en inglés y sus nodos de media técnica específicos, capacitaciones presenciales, virtuales y material didáctico en inglés.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.5.1.6	Estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media de instituciones oficiales en programas de sensibilización y fortalecimiento del inglés	Número	NA	NoA	C	10.000	2.000	3.108	3.028	1.864	2.410	10.546	129,3%	105,5%	Secretaría de Educación

Observaciones

A través de la alianza Sapiencia - Semilla Bilingüe, se ha logrado beneficiar 2.410 estudiantes, por medio de VOXY (trabajo con inteligencia artificial) plataforma educativa con cursos de inglés general e inglés con propósitos específicos. A la fecha tenemos 4175 estudiantes inscritos en plataforma, de los cuales se reportan los 2410 que están mas activos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
1.5.1.7	Instituciones educativas oficiales participantes en programas de fortalecimiento curricular y construcción de entornos en inglés	Número	24	A	C	40	27	27	35	40	100	100	250%	250%	Secretaría de Educación

Observaciones

Vinculación de instituciones educativas oficiales, a través de sus maestros de inglés a grupos completos de estudiantes, adheridos por su docente de inglés para beneficiarse de la articulación entre Semilla Bilingüe y Sapiencia con la plataforma Voxy. Entrega de 150 cartillas de inglés que mejoran los entornos y ambientes de aprendizaje del inglés en las IEO. La meta ha sido superada debido a que no solamente se han generado proyectos a través de la asignación presupuestal, sino que también se han ejecutado proyectos y alianzas que han dado como resultado una implicación positiva en los indicadores.

Línea: 2 Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.1 Buen Comienzo

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.1.1	Tasa de cobertura en madres gestantes y lactantes con atención integral de Buen Comienzo	Porcentaje	46	A	C	48	24,4	24,4	35	48	55	55	114,6%	114,6%	Secretaría de Educación

Observaciones

Logramos la atención de más de 12.000 madres gestantes y lactantes en la modalidad Familiar de Buen Comienzo e ICBF, sobre los 21.924 embarazos reportados de residentes en Medellín. Por medio de esta modalidad, hemos brindado educación inicial, seguimiento al desarrollo y acompañamiento al estado nutricional y de salud. De esta forma, y a partir del fortalecimiento a las familias, hemos potenciado las capacidades para el cuidado y crianza con un sentido pedagógico. Fuente: Sistema de Información Buen Comienzo y Cuéntame ICBF, matrícula acumulada que incluye activos y retirados al corte de diciembre; y RUAF.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.1.2	Tasa de cobertura en atención integral a niños y niñas de 0 a 5 años del Programa Buen Comienzo	Porcentaje	71	A	C	92	75,8	75,8	92	92	97	97	105,4%	105,4%	Secretaría de Educación

Observaciones

Atendimos integralmente a más de 90.000 niños y niñas por Buen Comienzo e ICBF; a través de los componentes de educación inicial, seguimiento al desarrollo, protección, salud, alimentación y nutrición; así como participación y movilización social, interacción con familias e infraestructura. Para el cálculo de este indicador, se toma la base de datos de SISBEN Versión 4, con corte a 29 de diciembre de 2022; con una población reportada de 92.195 niños y niñas de 0 a 5 años.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.1.3	Niños y niñas de 0 a 5 años en condiciones de malnutrición por déficit que superan esta condición gracias a la atención especializada del programa Buen Comienzo	Porcentaje	31	A	D	5	26	26	21	5	17	17	25%	53,8%	Secretaría de Educación

Observaciones

Disminuimos al 17% los niños y niñas que presentan riesgo de desnutrición aguda y crónica, a través de la atención especializada en las 16 comunas y 5 corregimientos del Distrito de Medellín. Esto fue posible a través de la implementación del plan contra la desnutrición crónica, tamizaje nutricional y acciones de acompañamiento a las familias para superar esta problemática. La meta de este indicador no se logra cumplir, ya que a medida que se recuperan niños con desnutrición y riesgos, ingresan mensualmente niños nuevos con inadecuadas condiciones alimentarias. Esta situación se convierte en el principal criterio de ingreso a Buen Comienzo para el año 2023.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.1.4	Tasa de tránsito de Buen Comienzo a la educación regular	Porcentaje	86,1	A	C	94	86,5	86,5	92	94	98	98	104,3%	104,3%	Secretaría de Educación

Observaciones

Logramos que 10.706 niñas y niños, de los 10.978 identificados, pudieran transitar de buen comienzo a la educación regular, gracias a la mesa de tránsito armónico y la articulación con Secretaria de Educación Distrital. Esta cifra corresponde a los niños y niñas que en noviembre de 2022 debían transitar a la escolaridad en 2023.

Programa: 2.1.1 Buen Comienzo 1000 días para mejores familias

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.1.1.1	Madres adolescentes formadas a través de acciones educativas diferenciales	Número	3.017	A	C	6.000	3.926	3.146	6.210	6.000	6.000	6.000	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Se cualificaron a 6.000 madres adolescentes en el marco de las diferentes acciones orientadas a la prevención del embarazo adolescente; implementando experiencias innovadoras e interactivas, conversatorios sobre atención humanizada a jóvenes, cursos para la prevención, y microferias de servicios para el acceso a oportunidades.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.1.1.2	Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente con el Programa Buen Comienzo	Número	12.488	A	C	13.000	7.011	9.431	12.317	13.000	12.000	12.000	92,3%	92,3%	Secretaría de Educación

Observaciones

Atendimos alrededor de 12.000 madres gestantes y lactantes del Distrito de Medellín en la Modalidad Familiar de Buen Comienzo y de ICBF, realizando acompañamiento y reduciendo el riesgo de bajo peso y el Alto Riesgo Obstétrico (A.R.O) de mujeres gestantes y lactantes en todas las edades. Para ello se realizaron intervenciones como la atención por medio de encuentros educativos grupales y en el hogar, y la entrega del paquete alimentario mensual, el cual aporta un mínimo del 70% de las necesidades calóricas diarias para treinta (30) días.

Programa: 2.1.2 Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.1.2.1	Niños y niñas de 0-5 años atendidos integralmente con el Programa Buen Comienzo	Número	72.886	A	C	95.000	68.714	84.052	90.009	95.000	90.000	90.000	94,7%	94,7%	Secretaría de Educación

Observaciones

Impactamos alrededor de 90.000 niños y niñas integralmente, a través de los componentes de atención de Buen Comienzo - ICBF; por medio de educación inicial, seguimiento al desarrollo, protección, salud, alimentación y nutrición, participación y movilización social, interacción con familias e infraestructura. Fuente: Sistema de Información Buen Comienzo y Cuéntame ICBF.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.1.2.2	Niños y niñas con discapacidad participantes del Programa Buen Comienzo con atención diferencial bajo un enfoque de inclusión	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Atendimos el 100% de los niños y niñas con discapacidad que solicitaron la atención del programa Buen Comienzo, con ofertas de atención diferencial para niños y niñas en condición de discapacidad; analizando las características de los participantes con el fin de responder a sus necesidades, intereses y capacidades diversas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.1.2.3	Agentes educativos formados en educación inicial	Porcentaje	42	M	C	50	54	53	92	50	50	50	100%	124,5%	Secretaría de Educación

Observaciones

Formamos a más de 3.500 Agentes Educativos con la implementación del Plan de Bienestar Integral para agentes educativos; con la finalidad de que incrementen sus conocimientos, resignifiquen y movilicen sus saberes, y fortalezcan sus capacidades y prácticas cotidianas, con la finalidad de promover el desarrollo integral de las niñas y los niños de primera infancia. Además, durante cada año se realizó el Congreso Internacional Buen Comienzo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.1.2.4	Niños y niñas participantes del Programa de Buen Comienzo con valoración del desarrollo	Porcentaje	NA	A	C	100	20	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Realizamos de manera permanente la valoración del desarrollo de los niños y niñas atendidos por el programa Buen Comienzo, por parte de los equipos interdisciplinarios de cada sede de atención. El reporte de este indicador se realiza a partir de los informes de las valoraciones que se entregan en mayo y noviembre de cada vigencia.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.1.2.5	Sedes de Buen Comienzo con obras de mantenimiento	Porcentaje	9	A	C	20	0	13	24	20	20	20	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Con la implementación del Plan Maestro de Infraestructura entregamos dos (02) nuevos Centros Infantiles, San José Obrero y Parque de los Deseos. Iniciamos la obra Santa Eufrasia y se ejecutaron obras de mantenimiento y adecuación de los Jardines Infantiles de Buen Comienzo: JIBC Carpinelo, JIBC Moravia y JIBC Altos de San Juan, JIBC Aures, JIBC Santo Domingo, JIBC Mama Chila, JIBC Aurora. Además, se encuentra en proceso de contratación las adecuaciones de JIBC Doce de Octubre, JIBC Castilla y JIBC Pedregal

Programa: 2.1.3 Un buen comienzo para la nutrición

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.1.3.1	Niños y niñas atendidos de forma especializada por presentar malnutrición por déficit	Número	NA	A	C	33.000	0	22.664	31.458	33.000	30.000	30.000	90,9%	90,9%	Secretaría de Educación

Observaciones

Atendimos a 30.000 niños y niñas de forma especializada para el componente de nutrición y el de cuerpo y movimiento, con actividades como la atención en el hogar, visitas por el equipo nutricional y psicosocial, complemento alimentario, educación nutricional, acciones para la malnutrición y; planes de acompañamiento familiar para la actividad física por parte de educadores físicos.

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.2.1	Instituciones educativas oficiales con estrategia de media técnica en el modelo curricular	Porcentaje	78,1	A	C	100	84,4	87,7	94	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Se están terminando de realizar todas las gestiones administrativas para el cumplimiento los requisitos para la emisión de la resolución de la Insitución Educativa que hace falta para cumplir con la meta del 100% de I.E con media técnica.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.2.2	Instituciones educativas oficiales que mejoran de nivel de desarrollo o se mantienen en superior en autoevaluación institucional	Porcentaje	81	A	C	91	32,3	32,3	45,1	91	75	75	82,4%	82,4%	Secretaría de Educación

Observaciones

1. los datos que se reportan en el 2023 son los del años inmediatamente anterior 2022 2. la formulación del indicador quedó mal desde el principio. Se planteó como porcentaje y es numero de instituciones.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.2.3	Establecimientos educativos oficiales que mejoran de categoría o se mantienen en A+ en Pruebas Saber 11	Porcentaje	4,35	A	C	10	3,88	3,88	6,55	10	8,4	8,4	84%	84%	Secretaría de Educación

Observaciones

Para este cuatrienio ese es el último reporte que se puede realizar, los resultados de las pruebas saber 11 del año 2023 se deben reportar en el primer trimestre del año 2024, de igual manera, no es viable hacer una proyección del resultado de este indicador. La razón radica en que su valor deriva de una prueba cuyo resultado no es predecible de forma anticipada. La principal referencia es el informe del ICFES con los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas Saber 11.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.2.4	Establecimientos educativos oficiales clasificados en categorías A+, A y B en Pruebas Saber 11	Porcentaje	62,1	A	C	70	52,5	52,5	45,91	70	45,91	45,91	65,6%	65,6%	Secretaría de Educación

Observaciones

Para este cuatrienio ese es el último reporte que se puede realizar, los resultados de las pruebas saber 11 del año 2023 se deben reportar en el primer trimestre del año 2024, de igual manera, no es viable hacer una proyección del resultado de este indicador. La razón radica en que su valor deriva de una prueba cuyo resultado no es predecible de forma anticipada. La principal referencia es el informe del ICFES con los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas Saber 11

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.2.5	Tasa de analfabetismo en población de 15 años y más	Porcentaje	2,2	A	D	1,95	2,2	2,2	2,02	1,95	2,06	2,06	0%	56%	Secretaría de Educación

Observaciones

Para la culminación del año en curso, este indicador continuará siendo el mismo, toda vez que su cálculo se da a partir de la GEIH y sus resultados totales se darán en 2024. Es decir, se actualiza con posterioridad a diciembre 31 de 2023.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.2.6	Instituciones educativas oficiales clasificadas en un nivel de desarrollo alto o superior en autoevaluación institucional	Porcentaje	38,1	A	C	48	68,5	68,5	83,1	48	184	184	383,3%	383,3%	Secretaría de Educación

Observaciones

Se ha acompañado de manera permanente a las I.E en el proceso de autoevaluación Institucional

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.2.7	Brecha en la clasificación de planteles en categorías A y A+ en Saber 11 entre establecimientos oficiales y no oficiales	Número	43,5	A	D	39,5	44,68	44,68	46,41	39,5	53,05	53,05	0%	0%	Secretaría de Educación

Observaciones

Para este cuatrienio ese es el último reporte que se puede realizar, los resultados de las pruebas saber 11 del año 2023 se deben reportar en el primer trimestre del año 2024, de igual manera, no es viable hacer una proyección del resultado de este indicador. La razón radica en que su valor deriva de una prueba cuyo resultado no es predecible de forma anticipada. La principal referencia es el informe del ICFES con los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas Saber 11

Programa: 2.2.1 Resignificación de los Proyectos Educativos Institucionales PEI

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.2.1.3	Estudiantes de instituciones educativas oficiales matriculados en programas de SER+STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)	Número	1.950	A	C	5.000	1.456	4.939	5.729	5.000	5.799	5.799	116%	116%	Secretaría de Educación

Observaciones

Se fortalecieron durante todo el cuatrienio las formaciones en programas SER + STEM a través de la gestión realizada por el Vivero del Software.

Programa: 2.2.2 Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.2.2.1	Estudiantes participantes en las Pruebas de Calidad Académica Medellín 4.0	Porcentaje	NA	A	C	95	0	0	0	95	89,75	89,75	94,5%	94,5%	Secretaría de Educación

Observaciones

La pandemia y el regreso a la normalidad académica en las Instituciones Educativas afectó la realización periódica de las olimpiadas durante las vigencias 2020 a 2022, en el año 2023 se realizarán las Olimpiadas del Conocimiento el 29 de marzo, con lo cual se dará el cumplimiento a la meta propuesta en el indicador.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.2.2.2	Estudiantes atendidos en Jornada Complementaria	Número	29.636	A	C	35.000	30.860	35.514	23.131	35.000	29.000	29.000	82,9%	82,9%	Secretaría de Educación

Observaciones

Se fortalecieron estrategias con los proyectos realizados con las cajas de compensación Comfenalco, comfama y otras entidades privadas a través de alianzas

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------

2.2.2.3 Programas acreditados en alta calidad
 Número 29 A C 41 30 33 30 41 40 40 97,6% 97,6% ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo

Observaciones

Logramos acreditar 40 programas en alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, como resultado de los procesos oportunos realizados para la renovación de algunos de los programas. De esta manera, logramos 23 programas de la Institución Universitaria ITM, 10 de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y, 7 de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------

2.2.2.4 Docentes formados en habilidades de la industria 4.0
 Número 70 NoA C 1.630 1.084 909 628 410 431 3.052 105,1% 187,2% ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo

Observaciones

Formamos a 3,052 docentes en habilidades para la industria 4.0, fortaleciendo de esta manera el sistema de formación para el desarrollo profesional docente en cada una de las tres Instituciones de Educación Superior del Distrito de Medellín. Durante este proceso, capacitamos a los docentes en competencias didácticas y pedagógicas, promoviendo la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------

2.2.2.5 Beneficiarios de estrategias que apuntan a la permanencia, calidad y la pertinencia
 Número 12.141 NoA C 20.000 4.429 5.671 13.259 7.080 7.080 30.439 100% 152,2% Sapiencia

Observaciones

Hemos superado la meta del cuatrienio, con un total de 30.439 personas impactadas por estrategias traducidas en asesorías del reglamento operativo e institucional, sesiones de escucha, talleres, eventos interinstitucionales. De esta manera, aseguramos el constante acompañamiento psicosocial del equipo de permanencia de SAPIENCIA, a las personas beneficiarias de los programas de Matrícula Cero, Becas Tecnologías, estudiantes con tiquete metro y pertenecientes a los demás fondos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------

2.2.2.6 Matrículas en la oferta académica de @Medellín
 Número 59.668 NoA C 70.000 27.067 23.090 30.046 20.000 20.000 100.203 100% 143,1% Sapiencia

Observaciones

Hemos superado la meta del cuatrienio con un total de 100,203 matrículas en el campus de @Medellín. De esta forma, hemos fortalecido los diversos entornos virtuales de aprendizaje, tanto individual como colaborativo. Esto se ha logrado especialmente a través de la ampliación de la oferta de educación continua y programas para estudiantes de educación media, lo que ha resultado en un aumento en el número de matrículas y en la diversificación y flujo de visitantes dentro de la comunidad académica.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.2.2.7	Política Pública de Educación Postsecundaria diseñada y adoptada	Porcentaje	25	A	C	100	50	95	95	100	95	95	95%	95%	Sapiencia

Observaciones

Logramos implementar la Agenda Pública de la Política de Educación Postsecundaria, realizando encuentros territoriales, sectoriales y foro de Educación Postsecundaria. De esta manera, realizamos el diseño metodológico, estudio normativo, documento técnico, Proyecto de Acuerdo y Exposición de motivos de la Política Pública. No obstante, alcanzamos el 95% de la meta del cuatrienio, ya que, la versión definitiva de la Política Pública sólo podrá estar con la incorporación del concepto vinculante de la Secretaría de Hacienda, para ser radicada ante Secretaría General y, posterior discusión y adopción en el Concejo de ciudad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.2.2.8	Instituciones educativas oficiales acompañadas en la implementación de modelos de gestión de la calidad orientados hacia la 4ta Revolución Industrial	Número	29	A	C	100	39	39	39	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Se fortalecieron las instituciones en los modelos de gestión de la calidad orientados hacia la 4ta revolución Industrial.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.2.2.9	Observatorio para la Calidad Educativa de Medellín (OCEM) implementado	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

En 2020 se crea el Observatorio para la Calidad Educativa y se da cumplimiento a los objetivos propuestos. El observatorio continúa con sus actividades durante el resto del año.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.2.2.10	Comité consultivo para la política pública de educación postsecundaria creado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	50	60	75	100	75	75	75%	75%	Sapiencia

Observaciones

Alcanzamos un 75% de cumplimiento del cuatrienio, diseñando la estrategia de gobernanza del Comité Consultivo de la Política Pública y los cinco ejes que llevarán a su dinamización y relacionamiento con los actores pertinentes. Así mismo, construimos el Sistema de Seguimiento y Evaluación con su batería de indicadores y, la ejecución de la estrategia de comunicación y divulgación a través de la página web de SAPIENCIA y sus redes sociales. Reconocemos que, solo hasta que se dé la adopción de la Política Pública, se podrá dar la reglamentación, creación formal y puesta en marcha del Comité.

Componente: 2.3 Educación para todos y todas

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.3.1	Tasa de deserción total en edad escolar del sector oficial	Porcentaje	2,9	A	D	2,5	2,7	2,7	2,7	2,5	3,96	3,96	0%	0%	Secretaría de Educación

Observaciones

No se puede realizar una proyección del indicador ya que sus resultados dependen directamente de los datos obtenidos en el censo C 600 del DANE. Por lo tanto, cualquier estimación estaría supeditada a la información que este censo proporcione.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.3.2	Tasa de cobertura neta en educación media	Porcentaje	49,56	A	C	53	52	52	54	53	57,3	57,3	108,1%	108,1%	Secretaría de Educación

Observaciones

No es viable realizar una proyección para este indicador, puesto que sus resultados están directamente ligados a la matrícula consolidada y validada por el Ministerio de Educación Nacional. Cualquier predicción estaría condicionada a la información oficial que el MEN proporcione.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.3.3	Continuidad a la educación postsecundaria	Porcentaje	65,99	A	C	73,34	71,96	66,5	72,71	73,34	73,34	73,34	100%	100%	Sapiencia

Observaciones

Cumplimos con la meta del cuatrienio de 73,34% como resultado del aumento de las matrículas a la educación postsecundaria y de los proyectos de acceso de SAPIENCIA. De esta manera, ofertamos formación continua especializada, aumentando la cantidad en presupuesto y cupos de las líneas de créditos condonables y becas futuro. Además, la Matrícula Cero aportó una gran estabilidad en las matrículas y nuevos cupos para las Instituciones de Educación Superior del Distrito.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.4	Índice de percepción estudiantil en seguridad y respeto en el sector oficial	Número	6,59	A	C	7,2	6,6	6,6	6,82	7,2	6,84	6,84	95%	95%	Secretaría de Educación

Observaciones

El indicador seguirá siendo el mismo durante el resto del año, dado los resultados que arroja se calculan para cada vigencia.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.5	Tasa de extraedad oficial en secundaria	Porcentaje	9,56	A	D	8,6	9,5	7,6	7,82	8,6	6,52	6,52	1.140%	316,7%	Secretaría de Educación

Observaciones

No es viable realizar una proyección para este indicador, puesto que sus resultados están directamente ligados a la matrícula consolidada y validada por el Ministerio de Educación Nacional. Cualquier predicción estaría condicionada a la información oficial que el MEN proporcione.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.6	Instituciones educativas oficiales que logran fortalecerse en la protección y formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de escuelas de padres y madres	Porcentaje	NA	A	C	100	25	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Se cumplirá con la permanencia de los profesionales de apoyo institucional hasta el 5 de diciembre, que finaliza el contrato.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.7	Índice de percepción agregada en ambiente escolar del sector oficial	Número	6,78	A	C	7,5	6,8	7,11	6,71	7,5	6,79	6,79	90,5%	90,5%	Secretaría de Educación

Observaciones

El indicador seguirá siendo el mismo durante el resto del año, dado los resultados que arroja se calculan para cada vigencia.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.8	Tasa de deserción en edad escolar en básica secundaria del sector oficial	Porcentaje	3,7	A	D	3,4	3,5	3,5	3,5	3,4	4,26	4,26	0%	0%	Secretaría de Educación

Observaciones

No se puede realizar una proyección del indicador ya que sus resultados dependen directamente de los datos obtenidos en el censo C 600 del DANE. Por lo tanto, cualquier estimación estaría supeditada a la información que este censo proporcione.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.9	Tasa de deserción en edad escolar en media del sector oficial	Porcentaje	2,2	A	D	1,9	2,2	2,2	2,2	1,9	2,85	2,85	0%	0%	Secretaría de Educación

Observaciones

No se puede realizar una proyección del indicador ya que sus resultados dependen directamente de los datos obtenidos en el censo C 600 del DANE. Por lo tanto, cualquier estimación estaría supeditada a la información que este censo proporcione.

Programa: 2.3.1 A clase vamos todos y todas

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.1.1	Instituciones educativas oficiales con jornada única	Porcentaje	71,62	A	C	87	75	76,8	77,3	87	78,6	78,6	90,3%	90,3%	Secretaría de Educación

Observaciones

El equipo de trabajo NO tiene control directo sobre el logro del indicador de JU, ya que esta es una decisión autónoma del gobierno escolar de cada plantel educativo. ** Las I.E del distrito presentan limitantes para ampliar JU, como el PAE, la infraestructura física y la NO disponibilidad por parte del MEN y/o del mismo ente territorial par asignar horas extras. *** Se han ejecutado acciones continuas de sensibilización y promoción de JU en 38 EE nuevos para aumentar el indicador, ej. : visitas de campo semanales, asesorías y asistencias técnicas, correos electrónicos, instrumentos de encuesta, comunicación escrita y firmada por el secretario de educación, solicitudes elevadas ante el MEN para que nos autoricen horas extras, presentación del Plan de Implementación de JU (PIJU) ante el MEN, entre otras. **** A pesar de las dificultades de horas extras e infraestructura física hemos logrado que cuatro EE presenten documentación para ampliar JU, tales solicitudes dependen de la aprobación de la Unidad de Acreditación y Reconocimiento de la SED.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.3.1.2	Estudiantes de instituciones educativas oficiales atendidos bajo el modelo Caminar en Secundaria	Número	6.020	A	C	7.000	5.528	5.244	4.607	7.000	4.500	4.500	64,3%	64,3%	Secretaría de Educación

Observaciones

Este indicador depende directamente de la matrícula y del número de estudiantes que requieran inscribirse en este modelo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.3.1.3	Becas y créditos condonables otorgados	Número	26.094	NoA	C	25.000	8.179	34.153	43.829	22.904	29.356	115.517	128,2%	462,1%	Sapiencia

Observaciones

Hemos garantizado el acceso y la permanencia en la educación postsecundaria a través de la implementación de becas y créditos condonables así como de la estrategia de ciudad "Matrícula Cero", impulsando estrategias de divulgación en territorios y redes sociales, ampliación de convocatorias, articulación con las Instituciones de Educación Superior, así como la priorización y destinación de recursos para cubrir la demanda ciudadana.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.3.1.4	Estudiantes matriculados en educación superior	Número	35.731	A	C	40.700	38.604	40.656	37.155	40.700	41.464	41.464	101,9%	101,9%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo

Observaciones

Hemos superado la meta del cuatrienio, con 41.464 estudiantes matriculados en educación superior, como resultado del alivio de pago de matrículas con la implementación de Matrícula Cero y las diferentes estrategias para salvaguardar los cupos en cada una de las 3 Instituciones de Educación Superior del Distrito de Medellín. De esta manera, logramos 24.577 estudiantes matriculados en la I.U ITM, 9.655 en la I.U Colegio Mayor de Antioquia y ,7.232 de la I.U Pascual Bravo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.3.1.5	Programas de educación superior articulados con media técnica	Número	5	A	C	24	2	14	14	24	48	48	200%	200%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo

Observaciones

Superamos la meta del cuatrienio, con 48 programas académicos articulados con la media técnica, esto a causa de la identificación de más oportunidades de articulación de los programas de educación superior con los técnico-laborales. De esta manera, nos adaptamos a las dinámicas del mercado laboral actual, contando con 26 programas académicos en la I.U ITM, 14 en I.U Colegio Mayor de Antioquia y 8 en I.U Pascual Bravo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.1.6	Programas pertinentes ofertados en comunas y corregimientos para llevar la universidad a los barrios y a la ruralidad	Número	12	A	C	23	11	13	15	23	22	22	95,7%	95,7%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo

Observaciones

Fortalecimos la presencia de las 3 Instituciones de Educación Superior del Distrito de Medellín, llevando la educación postsecundaria a las comunas y los corregimientos de la ciudad. En este sentido, ofertamos 22 programas a través de "La U en mi Barrio" acercando la oferta de 8 programas de educación superior en I.U ITM, 13 programas descentralizados de la I.U Colegio Mayor de Antioquia y, 1 en la I.U Pascual Bravo, priorizada en la ruta de Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.1.7	Programas de formación para el trabajo y desarrollo Humano ofertados	Número	5	NoA	C	23	5	18	16	10	18	57	180%	247,8%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo

Observaciones

Logramos superar la oferta con 57 programas de Educación y Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano-ETDH, adaptándonos a las dinámicas del mercado laboral y a la atención de las necesidades del sector educativo y productivo a nivel local y regional. Este proceso de adaptación se logró en cada una de las 3 Instituciones de Educación Superior del Distrito de Medellín.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.1.8	Estrategia de difusión y sensibilización con enfoque de género, poblacional y diferencial para el acceso a educación postsecundaria implementada	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Sapiencia

Observaciones

Contribuimos con la promoción del acceso a la educación postsecundaria incluyente, mediante campañas de sensibilización con enfoque de género, poblacional y diferencial en los diferentes medios virtuales. Así, promovimos publicaciones con contenido de lenguaje emotivo y amigable, dando protagonismo a la población LGTBIQ+, personas en situación de discapacidad, afrodescendientes, indígenas y población desplazada, utilizando permanentemente personas beneficiarias en los videos y fotografías de las diferentes piezas gráficas de las campañas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.1.9	Cupos dispuestos en transporte escolar para la permanencia en el sistema educativo	Número	37.500	M	C	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Durante todo el cuatrenio se cumplió con garantizar los cupos dispuestos establecidos en transporte escolar para la permanencia en el sistema educativo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.1.10	Deserción por semestre académico en Créditos condonables otorgados con recursos del Fondo EPM	Porcentaje	24,53	A	D	23,01	24,24	23,63	24,22	23,01	24,22	24,22	0%	20,4%	Sapiencia

Observaciones

Hemos logrado reducir la deserción entre las personas beneficiarias del fondo EPM en un 24.22%, gracias al aumento en el presupuesto y en el número de beneficiarios. Este éxito se debe a nuestras acciones afirmativas, que incluyeron estrategias de seguimiento y acompañamiento llevadas a cabo por nuestro equipo de permanencia. También contribuyó la identificación y abordaje de las posibles causas de la deserción

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.1.11	Establecimientos educativos adecuados físicamente para jornada única	Número	ND	NoA	C	36	0	0	0	36	36	36	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Aunque se encuentra en ejecución el contrato interadministrativo 4600095806 de 2022 y que ya se dio inicio a obras, no se reportan ejecuciones culminadas.

Programa: 2.3.2 Educación diversa

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.2.1	Instituciones educativas oficiales con estrategias implementadas para la atención diferencial a estudiantes	Número	216	A	C	229	216	229	227	229	227	227	99,1%	99,1%	Secretaría de Educación

Observaciones

Se espera continuar con la implementación de atención diferencial a estudiantes en 227 instituciones educativas oficiales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.2.2	Estudiantes de instituciones educativas oficiales atendidos con estrategias de formación diferencial	Número	11.406	A	C	14.000	10.078	9.878	12.906	14.000	13.630	13.630	97,4%	97,4%	Secretaría de Educación

Observaciones

No se esperan grandes variaciones en el número de estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales en las categorías de discapacidad, capacidades y/o talentos excepcionales y trastornos del aprendizaje y/o del comportamiento. En relación con otras estrategias del proyecto relacionadas con atención diferencial a estudiantes, están con cupos definidos así: Educación Virtual Asistida 215 cupos y Óyeme 100 cupos El logro puede aumentar o disminuir ya que depende de la matrícula del periodo evaluado.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.2.3	Instituciones educativas oficiales con estrategias de atención implementadas a población con discapacidad	Porcentaje	100	M	C	100	94	100	99,1	100	100	100	100%	98,3%	Secretaría de Educación

Observaciones

En este indicador se reportan las instituciones educativas oficiales que tienen asignado docente de apoyo (programa UAI o de planta), los cuales acompañan en las instituciones asignadas la implementación de las estrategias en el marco del decreto 1421 de 2017. Una de las instituciones educativas oficiales renunció a su docente de apoyo de planta y no recibe al programa UAI.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.2.4	Instituciones educativas oficiales con estrategias de etnoeducación implementadas	Número	182	A	C	229	182	196	215	229	219	219	95,6%	95,6%	Secretaría de Educación

Observaciones

Durante el cuatrienio se acompañó a 219 instituciones educativas oficiales en la implementación de estrategias de Etnoeducación.

Programa: 2.3.3 Aula segura y amigable

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.3.1	Instituciones educativas oficiales acompañadas en el fortalecimiento de la inclusión, la prevención del bullying y con ruta de atención por acoso sexual	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Los profesionales de apoyo institucional estarán en territorio hasta el 5 de diciembre, realizando de manera permanente atención psicosocial, asesorías y asistencias técnicas, formaciones de promoción y prevención, movilizaciones, gestiones y articulaciones intersectoriales e intersectoriales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.3.2	Instituciones educativas oficiales con planes de transformación sostenible orientados al fortalecimiento de los liderazgos estudiantiles	Porcentaje	63	A	C	95	70	78	98	98	95	95	96,9%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Para dar cumplimiento a este indicador, continuaremos con las gestiones, solicitando a las insituciones educativas los Planes de Transformación sostenible orientados al fortalecimiento de los liderazgos estudiantiles y realizando asesorias y asistencias técnicas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.3.3	Instituciones educativas oficiales con manuales de convivencia actualizados	Porcentaje	66	A	C	85	70	74	80	85	85	85	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Para continuar dando cumplimiento al 1,5% restante para lograr el total del indicador, continuaremos realizando asesorías y asistencias técnicas a las instituciones educativas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.3.4	Instituciones educativas oficiales con guías temáticas y metodológicas diseñadas para la transversalización de competencias ciudadanas y proyecto de vida	Porcentaje	45	A	C	100	60	65	85	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Para cumplir con el 3% faltante, se realizará la construcción e implementación de nuevas guías metodológicas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.3.3.5	Instituciones educativas oficiales con proyectos de familia diseñados o actualizados	Porcentaje	17	A	C	100	18	35	90	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Continuaremos realizando gestiones, solicitando a las Instituciones educativas los proyectos de familia actualizados y realizando asesorías y asistencias técnicas.

Componente: 2.4 Maestros/as: Líderes de Futuro

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.4.1	Instituciones educativas oficiales reconocidas por el mejoramiento educativo para la calidad	Número	51	A	C	100	75	90	104	120	120	120	100%	120%	Secretaría de Educación

Observaciones

Para 30 noviembre se concreta cumplimiento al 100% de la meta. Este indicador esta vinculado al cumplimiento de las actividades de los Premios a la calidad Educativa Ser Mejor: ACCIONES PROYECTADAS PREMIO SER MEJOR • Entrega de certificados de ponentes y asistentes al Foro Corregimental de socialización de experiencias 100% • Asesorias a los autores de las experiencias en el 2023 al 100% • filtro técnico al 100% • Notificación a postulados que no pasaron al 100% • Comité académicos consultivos al 100% • Evaluación de pares académicos al 100% • Evaluación de los jurados al 100% • Entrevista final con jurados al 100% • Gala de premios a la calidad educativa SER MEJOR 100% • Resolución con las INSTITUCIONES GANADORAS A LA CALIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO 100% CUMPLIMIENTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023."

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.4.2	Docentes satisfechos con los programas de bienestar laboral a los que acceden	Porcentaje	NA	A	C	60	75,62	77,2	86,4	60	80	80	133,3%	133,3%	Secretaría de Educación

Observaciones

En la Medellín Futuro los docentes cumplen un papel fundamental para la transformación educativa, para ello se han creado estrategias que les permitan acceder a programas de bienestar a los cuales han respondido con gran satisfacción. Los docentes se han mostrado muy satisfechos con las actividades realizadas por la secretaría de educación

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.4.3	Producciones académicas que los maestros logran construir como resultado de su participación en programas de formación	Número	4.508	A	C	5.000	918	2.465	4.050	5.000	5.000	5.000	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Las producciones académicas son el resultado de los procesos de formación ofertados en MOVA, para septiembre la oferta formativa tendrá una ejecución del 100%, la que conllevará a ejecutar una convocatoria para que los docentes beneficiados en formaciones, articulen sus producciones por medio de 4 estrategias de recolección de productos, así: 1. Estrategia: Propender porque la producción académica sea publicada en el título 4 y 5 de la Revista de Mova. 2. Estrategia: Reconocer y visibilizar estas producciones en el Marco de la RUTA DE DIVULGACION DEL SABER PEDAGOGICO (en proceso). 3. Estrategia: El reconocimiento de Experiencias Significativas en el Marco del Foro Educativo territorial del 7 septiembre. 4. Estrategia: Los ganadores en sus experiencias significativas en la línea de los Premios a la Calidad Ser Mejor para el mes de Noviembre. Cabe recordar que entre Octubre y Noviembre se reportará un avance al indicador del año en curso y a 30 diciembre se habrá cumplido con el indicador de Producciones al 100% Para diciembre se concreta un cumplimiento al 100% de la meta.

Programa: 2.4.1 Docentes cualificados para el Medellín Futuro

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

2.4.1.1	Docentes participantes en modalidad de formación continua	Número	7.573	A	C	7.600	1.865	4.307	7.278	8.360	8.364	8.364	100%	110,1%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	--------	-------------------------

Observaciones

Para agosto se concretó el cumplimiento al 100% de la meta propuesta

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

2.4.1.2	Docentes beneficiados con intercambios académicos	Número	33	A	C	120	0	66	66	120	120	120	100%	100%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	----	---	---	-----	---	----	----	-----	-----	-----	------	------	-------------------------

Observaciones

Para el 30 noviembre se concreta cumplimiento al 100% de la meta

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

2.4.1.3	Directivos docentes participantes en programas de formación en gestión	Número	NA	A	C	400	139	221	425	500	605	605	121%	151,3%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	--------	-------------------------

Observaciones

Para agosto se concretó cumplimiento al 100% de la meta propuesta

Programa: 2.4.2 Bienestar Docente

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

2.4.2.1	Docentes acompañados con estrategias de atención psicosocial	Número	NA	NoA	C	5.000	1.195	2.170	1.337	635	1.400	6.102	220,5%	122%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	----	-----	---	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	--------	------	-------------------------

Observaciones

Por gestión del equipo de bienestar docente se han podido realizar varias actividades que impactan la salud mental y el bienestar psicosocial desde la atención del clima laboral, pasuas activas SST, salud mental que ha impactado positivamente muchas mas personas de las planeadas, por lo que se ha podido cumplir con las actividades de ley sin problema.

Programa: 2.4.3 Innovación pedagógica para nuevas capacidades

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

2.4.3.1	Alianzas y asociaciones público-privadas en educación promovidas para el intercambio de experiencias	Número	23	NoA	C	30	7	17	2	4	36	62	900%	206,7%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	----	-----	---	----	---	----	---	---	----	----	------	--------	-------------------------

Observaciones

Para agosto se concretó el cumplimiento a mas del 100% de la meta propuesta . El cumplimiento de mas del 100% se dio en Agosto, con 36 Acuerdos, alianzas y/o convenios firmados por las partes público-privadas en educación, promovidas para el intercambio de experiencias docentes y directivos docentes.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

2.4.3.2	Ferias de las matemáticas, las estadísticas y las ciencias realizadas	Número	NA	NoA	C	3	1	1	1	0	0	3	NA	100%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------	-------------------------

Observaciones

El logro proyectado para el año 2023 es 0, sin embargo, este indicador ya tiene un cumplimiento del 100% para el cuatrienio.

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

2.5.1	Razón alumnos por computador	Número	5,84	A	D	2	5,84	5,84	2,58	2	1,01	1,01	270,7%	125,8%	Secretaría de Educación
-------	------------------------------	--------	------	---	---	---	------	------	------	---	------	------	--------	--------	-------------------------

Observaciones

Con las entregas realizadas en el mes de agosto y los computadores que están pendientes de asignar y que aún faltan por entregar en la Escuela del maestro se llegará a una razón de 1.01 computadores por estudiante.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.5.2	Satisfacción de la comunidad académica con la ciudad como destino universitario	Porcentaje	NA	A	C	80	62,52	60,52	63,23	80	63,53	63,53	79,4%	79,4%	Sapiencia

Observaciones

Realizamos el estudio de Satisfacción de Medellín como destino universitario en cada anualidad, consolidando un resultado de 63,53% de acuerdo a las percepciones de los diferentes públicos participantes. Rescatamos que, SAPIENCIA no tiene incidencia directa para realizar cambios o mejoras en la percepción ciudadana; sin embargo, estos estudios nos permitieron medir la satisfacción del ámbito académico postsecundario en Medellín, en términos de calidad de la educación, ambiente universitario, calidad y costo de vida y empleabilidad de egresados postsecundarios.

Programa: 2.5.1 Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.5.1.1	Personas formadas en la Ciudadela Occidente	Número	0	NoA	C	8.000	0	0	5.037	3.000	3.966	9.003	132,2%	112,5%	Sapiencia

Observaciones

En la Ciudadela de la Cuarta Revolución Industrial y la Transformación del Aprendizaje -C4TA, superamos la meta del cuatrienio en relación a las personas allí formadas. De esta manera, con el aumento en la oferta de programas y de convenios, logramos incrementar la población formada y en proceso de formación, a un total de 9.003 personas beneficiarias de los 8.000 estimados en el cuatrienio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.5.1.2	Cobertura de la red inalámbrica disponible	Porcentaje	91	A	C	99,7	98	98	99	100	100	100	100%	100,3%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo

Observaciones

Logramos cobertura del 100% en la red inalámbrica en cada una de las 3 Instituciones de Educación Superior del Distrito de Medellín, como resultado de las acciones encaminadas a mejorar el servicio, tales como diagnósticos, constante monitoreo, revisión, ajuste, mediciones, configuraciones, reubicación de Access Point, instalación de equipos y conectividad Wifi.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.5.1.3	Metros cuadrados construidos y/o adecuados en las tres IES	Número	0	NoA	C	12.506	0	NA	3.012	10.045	9.695	12.707	96,5%	101,6%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo

Observaciones

Construimos y adecuamos 12.707 metros cuadrados en cada una de las 3 Instituciones de Educación Superior del Distrito de Medellín, mejorando las instalaciones y estructuras de los espacios institucionales. Es así que, logramos construir 9.951 metros en la I.U ITM, 550 de adecuaciones en la I.U Colegio Mayor de Antioquia y 2.206 en la I.U Pascual Bravo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.5.1.4	Avance físico de la construcción de Ciudadela Norte	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0	100	0	0	0%	0%	Secretaría de Educación

Observaciones

La infraestructura física educativa del Distrito de Medellín contempla todos los establecimientos que brindan la prestación del servicio educativo, desde Buen Comienzo hasta las instituciones de educación superior; en ese orden de ideas y entendiendo que la Ciudadela Norte está contemplada para la cobertura de Educación Superior, y que en la actualidad las Instituciones de Educación Superior con las que cuenta el Distrito no tienen grandes afectaciones en temas de infraestructura, y además se ha sumado a ellas la ciudadela occidente (C4TA), en la cual se hicieron inversiones con recursos de la Secretaría de Educación durante el presente cuatrienio, la Secretaría de Educación atendiendo a la deuda histórica de 20 años sin inversiones en los establecimientos educativos oficiales ha priorizado la inversión para el restablecimiento y mantenimiento de 411 sedes del Distrito para la prestación del servicio de educación básica y media.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.5.1.5	Modelo de funcionamiento y sostenibilidad implementado en la Ciudadela de Occidente	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	0	37,14	100	90	90	90%	90%	Sapiencia

Observaciones

Ejecutamos en un 90% el modelo operacional de la Ciudadela de la Cuarta Revolución Industrial y la Transformación del Aprendizaje -C4TA, como resultado de la operación misional de la infraestructura física, los procesos jurídico, financiero, administrativo y de servicios. No obstante, para el cierre de cuatrienio queda pendiente el 10% que corresponde a la actualización de la documentación y fundamentación de los procesos de la gestión del componente académico y curricular.

Programa: 2.5.2 Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.5.2.1	Puntos de enlace a internet instalados en instituciones educativas del sector oficial	Número	2.115	NoA	C	3.615	0	0	0	3.615	0	0	0%	0%	Secretaría de Educación

Observaciones

A diciembre 31, la meta continuará siendo 0, ya que para dicho indicador nunca se asignaron recursos. Sin embargo, continuamos con los 2.115 puntos de enlace, a los cuales se les seguirá prestando el servicio técnico por medio del contrato de la mesa de ayuda.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.5.2.2	Bibliotecas escolares con adecuaciones mobiliarias o tecnológicas	Número	NA	NoA	C	150	0	0	0	150	150	150	100%	100%	Secretaría de Educación

Observaciones

Se continuarán consolidando las estrategias que venimos empleando como: la entrega de mobiliario y material bibliografico a nuestras bibliotecas escolares, visitas de verificación y seguimiento en campo a nuestros establecimientos educativos (EE), la formación en Bibliotecas Digitales y Recursos Web para fortalecer PLEO dirigida a bibliotecólogos del Distrito de Medellín en sinergia con Fundación EPM, la sistematización definitiva de la encuesta diagnóstica sobre adecuaciones mobiliarias o tecnológicas durante este cuatrienio en los EE del distrito, entre otras.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.5.2.3	Establecimientos educativos oficiales intervenidos según APP y Ley 21 de 1982	Número	4	A	C	19	0	4	6	19	6	6	31,6%	31,6%	Secretaría de Educación

Observaciones

El proyecto por Ley 21 es ejecutado por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa- FFIE, el cual tiene pendiente la entrega definitiva de obras de 2 sedes a la Secretaría de Educación y las 4 sedes restantes continúan siendo intervenidas. Para el proyecto APP se liquidó Convenio 1366 de 2017 con el Ministerio de Educación Nacional en junio de 2022, por lo tanto, los 13 proyectos asociados no se intervendrán

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.5.2.4	Instituciones oficiales con mantenimiento de obras físicas	Porcentaje	ND	A	C	100	23,5	56,5	74,67	100	74,67	74,67	74,7%	74,7%	Secretaría de Educación

Observaciones

Aunque se encuentran en ejecución los contratos interadministrativos 4600095806 de 2022 y el contrato 4600095796, y ya se dio inicio a obras, no se reportan ejecuciones culminadas.

Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

2.6.1	Grupos de investigación en categorías A1, A y B con productos de transferencia científica y tecnológica en las tres IES	Número	21	A	C	24	21	21	22	24	23	23	95,8%	95,8%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
-------	---	--------	----	---	---	----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-----------------------------------

Observaciones

Alcanzamos 23 grupos de investigación en categorías A1, A y B, realizando acciones para adecuar laboratorios de investigación y vinculación de estudiantes a proyectos y grupos. En este sentido, logramos 13 grupos categorizados en la I.U ITM, 5 en la I.U Pascual Bravo y, 5 de 6 grupos en la I.U Colegio Mayor de Antioquia, esto a causa de no contar con nuevas convocatorias por parte de MinCiencias.

Programa: 2.6.1 Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

2.6.1.1	Semilleros de investigación activos	Número	124	A	C	145	120	143	130	145	129	129	89%	89%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
---------	-------------------------------------	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

Observaciones

Estimulamos la creación de 129 semilleros de investigación en cada una de Instituciones de Educación Superior del Distrito de Medellín. De esta manera, respondimos las demandas de las distintas áreas temáticas y programas académicos, actualizando planes de trabajo, tipologías de semilleros, así como rutas formativas. Es así que, mantenemos 94 semilleros activos en la I.U ITM, 23 en la I.U Pascual Bravo y, 12 en la I.U Colegio Mayor de Antioquia, no cumpliendo la totalidad en nuestra institución, debido a que sólo medimos los semilleros activamente participando de convocatorias.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

2.6.1.2	Estudiantes vinculados a semilleros de investigación	Número	2.236	A	C	3.168	2.396	3.162	3.782	3.168	3.212	3.212	101,4%	101,4%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo
---------	--	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-----------------------------------

Observaciones

Hemos logrado vincular a 3,212 estudiantes a semilleros de investigación en cada una de las 3 IES Distritales. La I.U ITM ha vinculado a 2,200 estudiantes, la I.U Pascual Bravo a 600, y el Colegio Mayor de Antioquia ha superado la meta con 412, gracias a la ampliación de convocatorias internas, la creación de espacios de formación complementarios y la conformación de grupos de estudio con la posibilidad de presentarse en eventos como REDCOLSI.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.6.1.3	Publicaciones indexadas realizadas	Número	592	NoA	C	695	242	220	321	235	220	1.003	93,6%	144,3%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo

Observaciones

Superamos la meta del cuatrienio, con 1.003 publicaciones indexadas de cada una de las 3 Instituciones de Educación Superior del Distrito de Medellín. De esta manera, aumentamos la producción investigativa de docentes con la adecuación de laboratorios investigativos, ejecución de convocatorias para desarrollo de proyectos y vinculación de estudiantes para apoyo en investigaciones.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.6.1.4	Patentes obtenidas	Número	7	NoA	C	10	2	2	8	6	4	16	66,7%	160%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo

Observaciones

Logramos obtener 16 patentes en las 3 Instituciones de Educación Superior del Distrito de Medellín, como resultado de los esfuerzos institucionales, académicos e investigativos para preparar, presentar y radicar las solicitudes necesarias para la obtención. De esta manera, se concedieron 10 patentes para la I.U ITM, 4 en la I.U Colegio Mayor de Antioquia y, 2 para la I.U Pascual Bravo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.6.1.5	Proyectos de investigación con posibilidad de transferencia científica y tecnológica de impacto social apoyados	Número	56	NoA	C	70	33	27	26	25	25	111	100%	158,6%	Sapiencia

Observaciones

Hemos otorgado 111 reconocimientos en el marco de la gala de ceremonia de los Premios Medellín Investiga, reconociendo a universidades públicas y privadas, grupos de investigación, centros o instituciones de investigación, sociedades científicas y academias. De esta manera, contribuimos con la transferencia científica y tecnológica, el desarrollo de soluciones innovadoras y el fortalecimiento del ecosistema de investigación en el Distrito de Medellín.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.6.1.6	Metros cuadrados construidos Parque Tech	Número	NA	NoA	C	3.720	NA	NA	3.885	NA	NA	3.885	NA	104,4%	Pascual Bravo

Observaciones

Logramos construir el bloque de Parque Tech con un total de área de 3885 mts², contemplando los trabajos de mampostería, redes eléctricas, voz y datos e hidrosanitarias, fachadas de punto, adecuaciones técnicas para uso de laboratorios, ventanearía y cerrajería, divisiones en acero inoxidable de unidades sanitarias, en vidrio, pasamanos, adecuación técnica del auditorio, red contra incendio, conectividad peatonal, iluminación, mobiliario; dejando funcional toda la edificación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.6.1.7	Spin off creadas	Número	0	NoA	C	9	0	0	1	8	7	8	87,5%	88,9%	ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo

Observaciones

Hemos creado 8 spin off en las 3 Instituciones de Educación Superior del Distrito de Medellín, surtiendo todos los procesos de revisión, verificación y aprobación. En este sentido, logramos 1 en la I.U ITM, 4 en la I.U Colegio Mayor de Antioquia y 3 en la I.U Pascual Bravo.

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.1	Plan de Desarrollo Cultural formulado participativamente	Número	NA	NoA	C	1	0	0	0	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante el periodo comprendido entre el 2020 y el 2023 construimos el Plan Decenal de Cultura, donde integramos una pluriedad de voces para fortalecer el tejido social que participativamente se apropia del espacio social a través de las manifestaciones artísticas y culturales; identificamos los principales retos culturales y las mejores estrategias para solucionarlos, en los diez años comprendidos entre 2023 y 2032.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.2	Tasa neta de cobertura en educación para el arte y la cultura	Porcentaje	9,4	A	C	9,8	6,7	7	9,8	9,8	12	12	122,4%	122,4%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Dutante el cuatrienio implementamos diferentes estrategias de Oferta de Servicios Artísticos y Culturales para la formación y cualificación de públicos mediante la oferta de contenidos formativos en los diferentes programas y proyectos, como: Sistema de Bibliotecas, Red Ecrea, Red de Prácticas Artísticas, Cinemateca, entre otras. El sobrecumplimiento de este indicador es por la gran afluencia de personas a los equipamientos de la Secretaría donde se ejecutaron las acciones.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.3	Asistencias de ciudadanos a la oferta pública cultural de la ciudad	Número	14.474.229	NoA	C	11.074.445	542.782	3.345.964	4.235.788	3.592.850	3.592.850	11.717.384	100%	105,8%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante el periodo 2020 - 2023 Medellín fue ejemplo en el mundo de reactivación económica y de realización de grandes eventos públicos a los que asistieron más de once millones (11.000.000) de personas, estos que fueron con entrada libre, permitieron el encuentro, la gestión de la confianza de la ciudadanía y la apropiación de espacios para la proyección del talento artístico local y nacional. El Festival de Tango, la Fiesta del Libro y la Feria de las Flores fueron el ejemplo de esto.

Programa: 2.7.1 Institucionalidad de la cultura y las artes de Medellín

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.1.1	Observatorio de Cultura implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	8	39	64	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante la actual administración logramos un 100% de la implementación del Observatorio de Cultura para acompañar al sector de las artes y la cultura de Medellín. Además, orientar con argumentos cuantitativos y cualitativos la hoja de ruta de la gestión cultural en el Distrito de Medellín.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.1.2	Sistema Municipal de Cultura en funcionamiento	Número	1	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante este cuatrienio consolidamos en un 100% el Sistema Distrital de Cultura en el que participaron consejeros, artistas, gestores y creadores que trabajaron en pro del fortalecimiento de los diferentes programas y proyectos que desarrolla la Secretaría de Cultura. Esta instancia de participación impulsa los procesos de desarrollo institucional, planificación, fomento, financiación, formación, divulgación y acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales, artísticos y patrimoniales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.1.3	Sistema de información cultural en funcionamiento	Número	1	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante el periodo comprendido entre el 2020 y el 2023 cumplimos en un 100% la implementación del Sistema de Información Cultural, el cual se convierte en repositorio de los datos estadístico cualitativos, cuantitativos y geográficos que permiten hacer seguimiento a los indicadores del Plan de Desarrollo. Con este se logra la captura, revisión, comprensión y transformación de datos en información estandarizadas.

Programa: 2.7.2 Medellín vive las artes y la cultura

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.2.1	Estrategia de arte, ciencia y tecnología diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	10	55	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante el período 2020 - 2023 cumplimos este indicador al 100%, se destaca la creación de los Laboratorios de Producción Sonora (LPS) que se encuentran en algunos equipamientos culturales y educativos, para aportar a los artistas emergentes los conocimientos técnicos y las herramientas metodológicas que les permita cualificarse en producción y gestión de contenidos sonoros y audiovisuales, y así fomentar su participación en diferentes convocatorias, mercados y escenarios culturales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.2.2	Iniciativas de exhibición de formación y memoria audiovisual realizados en la Cinemateca municipal de Medellín	Número	2.267	NoA	C	2.500	587	775	855	283	569	2.786	201,1%	111,4%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023 fortalecimos y dinamizamos la Cinemateca Municipal, la cual se articula con el sector audiovisual para promover, divulgar, registrar y conservar diversas prácticas audiovisuales. Con los componentes de exhibición, formación y archivo, se garantiza el acceso a la oferta de material audiovisual en Medellín, mediante la difusión y circulación de muestras, ciclos, conferencias, diplomados, talleres y ciclos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.2.3	Estímulos de arte y cultura otorgados	Número	2.835	NoA	C	2.835	891	734	715	605	605	2.945	100%	103,9%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante el período 2020 - 2023, promovimos y fortalecimos al sector artístico y cultural a partir del otorgamiento de dos mil novecientos cuarenta y cinco (2945) estímulos y apoyos que dinamizan el ciclo de la cadena de valor de la gestión cultural, para incentivar la creación, la investigación, la producción, la formación y la circulación en distintas áreas artísticas y culturales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.2.4	Estrategia de Formación, comunicación e información de Públicos diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	25	50	75	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante este cuatrienio dimos cumplimiento a este indicador en un 100% mediante el acercamiento de la población de estratos 1, 2 y 3 a espacios creativos para la formación, experimentación, innovación, aprendizaje, intercambio e investigación en diversas áreas artísticas a través organizaciones del sector cultural, de reconocida trayectoria e idoneidad entre las que se destacan el Museo de Antioquia y el Museo de Arte Moderno de Medellín.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.2.5	Número de asistencias a los eventos culturales de ciudad	Número	11.725.391	NoA	C	8.325.391	0	2.630.542	3.383.779	2.847.424	2.847.424	8.861.745	100%	106,4%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante 2020-2023 dimos cumplimiento a este indicador en un 100%, con la participación de más ocho millones de asistentes. Fuimos ejemplo de reactivación económica y de realización de grandes eventos públicos, con entrada libre, que permitieron el encuentro, la gestión de la confianza de la ciudadanía y la apropiación de espacios para la proyección del talento artístico local y nacional. Eventos como la Fiesta del Libro y la Feria de las Flores aportaron a la rentabilidad emocional y simbólica.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.2.6	Convocatoria de agenda cultural realizada	Número	4	NoA	C	4	1	1	1	1	2	5	200%	125%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante este cuatrienio fortalecimos la economía cultural del Distrito mediante el fortalecimiento de una agenda cultural constituida por una serie de eventos que se consolidaron como espacios de relevancia para el desarrollo, no solo del sector cultural, sino también turístico. Se destacaron: Festival Altavoz, Festival de Tango, Feria de la Flores, DanzaMed, Desfile de Mitos y Leyendas, Fiesta de la Diversidad y Navidad. Hubo sobrecumplimiento debido al número de líneas ofertadas en las convocatorias.

Programa: 2.7.3 Medellín territorio cultural

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.7.3.1	Personas registradas como participantes en las redes de prácticas artísticas y culturales	Número	27.753	NoA	C	30.553	8.541	8.266	22.649	6.873	9.644	49.100	140,3%	160,7%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante este cuatrienio más de 49000 personas, entre niños, niñas y adolescentes, participaron de las diversas redes de prácticas artísticas y culturales: Danza, Artes Escénicas, Artes Plásticas y Visuales, Creación Audiovisual y Música. En 2022 nace la Red de Iniciación Artística que, en alianza con la Unidad Administrativa de Buen Comienzo, busca crear espacios de sensibilización para la Primera Infancia.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.7.3.2	Estrategias de la política pública cultura viva comunitaria implementadas	Número	1	M	C	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante el periodo 2020-2023 fortalecimos los procesos de colectivos y organizaciones con convocatorias públicas en campos de creación, patrimonio, investigación, circulación cultural y apropiación social de la cultura, entre otros, para dar cuenta de la diversidad cultural de ciudad, fortalecer las relaciones interculturales y facilitar el acceso ciudadano a la agenda cultural con enfoque territorial, poblacional y de género.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.7.3.3	Personas registradas como participantes en programas y servicios de la Red Catul - Casas de Cultura	Número	109.000	M	C	110.000	234.100	125.804	173.761	110.000	110.000	110.000	100%	146,3%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Uno de los logros más significativos durante este cuatrienio fue la inauguración de la Casa de la Cultura Altavista, con una inversión de mil doscientos setenta y nueve millones de pesos (\$1.279.000.000); con esta se impacta a más de 40.000 habitantes del corregimiento que tienen acceso a encuentros culturales, talleres y actividades artísticas. La red integra Casas de Cultura, UVA, Teatros y Laboratorios de Producción Sonora, que se extienden por Medellín.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.3.4	Personas registradas en actividades y servicios del SBPM	Número	10.582.713	NoA	C	10.582.713	2.776.281	1.340.446	3.517.639	2.948.347	2.948.347	10.582.713	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Más de diez millones (10.000.000) de personas se beneficiaron durante este cuatrienio de los servicios ofrecidos por el Sistema de Bibliotecas. En este garantizamos y propiciamos una participación activa en las diferentes etapas de la vida para aportar a la consolidación de una sociedad que reconoce sus condiciones socioculturales, interactúa con otras culturas, capaz de usar y generar información y conocimiento para transformar su vida y su entorno con espíritu participativo y democrático.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.3.5	Personas registradas como participantes en actividades del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad	Número	2.237.687	NoA	C	1.737.687	0	175.549	860.421	701.717	701.717	1.737.687	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

En el periodo comprendido entre 2020 y 2023 más de un millón setecientos mil (1.700.000) personas se beneficiaron de las actividades del Plan de Lectura, Escritura y Oralidad, entre las que se destacan los tres grandes eventos del libro: Feria Popular Días del Libro, Parada Juvenil de la Lectura y La Fiesta del Libro y La Cultura. Igualmente, realizamos acciones de promoción de lectura y eventos académicos como el seminario de literatura infantil, Encuentro Nacional de Promotores, Encuentro Clubes de lectura, entre otros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.3.6	Personas formadas en el proyecto de profesionalización artística y cultural	Número	136	M	C	155	150	150	137	155	0	0	0%	70,5%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante el cuatrienio reconocimos la experiencia docente y la trayectoria artística de 150 artistas a través de un programa de profesionalización en las áreas de licenciaturas en Danza, Artes Escénicas, Música y Artes Plásticas.

Programa: 2.7.4 Patrimonio cultural, memoria e identidades

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.4.1	Iniciativas de apropiación para la puesta en valor del patrimonio cultural implementadas	Número	4	M	C	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante el periodo comprendido entre 2020-2023 realizamos 6 Iniciativas de apropiación para la puesta en valor del patrimonio cultural con las cuales fortalecimos los procesos de identificación, valoración, conservación, salvaguarda, activación, difusión, intervención y sostenibilidad de la memoria y del patrimonio cultural material e inmaterial en Medellín, articulando los bienes de interés cultural y manifestaciones, la diversidad cultural y las formas de apropiación social.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.4.2	Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble de Medellín gestionado con la ciudadanía, para conservar la memoria colectiva	Porcentaje	30	A	C	80	35	47,5	60	80	80	80	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Alcanzamos la meta proyectada. Es importante anotar que hubo un incremento de solicitudes alrededor de la gestión, y destacamos las asesorías técnicas y jurídicas a proyectos de Intervención con componente patrimonial, la expedición de conceptos de autorizaciones, la suscripción de convenios de exención al impuesto predial unificado, acompañamiento en el diagnóstico y formulación del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- de la Macarena, actualización de la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural, revisión y priorización de la misma.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.4.3	Contenidos patrimoniales interactivos implementados	Porcentaje	NA	NoA	C	100	0	32	24,7	43,3	40,2	96,9	92,8%	96,9%	Biblioteca Pública Piloto

Observaciones

En el cuatrenio, realizamos tratamientos de preservación, conservación, valorización y recuperación en más de 17.855 materiales patrimoniales, y hemos beneficiado a 22.971 usuarios a través de la oferta de contenidos y consultas en las salas. Además, logramos realizar 14 exposiciones con los fondos patrimoniales de la BPP.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.4.4	Bienes urbanos y rurales identificados para la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio	Número	410	NoA	C	120	18	60	53	NA	0	131	NA	109,2%	Agencia APP

Observaciones

Superamos la meta propuesta para el cuatrienio con la optimizando de procesos que permitieron lograr 131 documentos de identificación y valoración de bienes con valor patrimonial en el Distrito de Medellín, validando técnicamente 17 bienes en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural (LICBIC), e identificando 14 posibles bienes candidatos para incluir en la citada lista.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.4.5	Acciones Realizadas para la recuperación y fortalecimiento de la identidad campesina	Número	NA	NoA	C	6	1	3	1	1	6	11	600%	183,3%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

En articulación con las dependencias de la Administración Distrital y su Conglomerado Público, realizamos la celebración del día de los corregimientos que se desarrolló en los 5 corregimientos del Distrito. Esta celebración contó con activaciones culturales, lúdicas, académicas, deportivas y económicas y nos permitió dar cumplimiento al acuerdo 1845 de 2011. También realizamos la publicación del libro de la memoria e identidad de los corregimientos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.7.4.6	Metros lineales de documentos patrimoniales salvaguardados mediante procesos archivísticos y de conservación	Número	120	NoA	C	120	41	34	24,4	22	22	121,4	100%	101,2%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante este cuatrienio realizamos intervenciones archivísticas y de conservación a aproximadamente 121 metros lineales de documentos patrimoniales, mediante la identificación, conservación, restauración y digitalización de documentos de los fondos Concejo, Alcaldía y RadioPeriódico Clarín.

Programa: 2.7.5 Infraestructura y equipamientos culturales

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

2.7.5.1 Complejo cultural Ciudad del Río construido
Porcentaje NA A C 100 0 0 0 100 20 20 20% 20% Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Avanzamos en la etapa de estudios, diseños, presupuestos y licencia de construcción. El predio se encuentra en el área de desarrollo creativo y de saberes, ubicado en el polígono de Perpetuo Socorro, se presenta el proyecto al Ministerio de Cultura, Gobierno Nacional y Cocrea con el objetivo de obtener los recursos necesarios, e iniciar los trámites correspondientes para la construcción de este Complejo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

2.7.5.2 Parque Biblioteca Pública Zona Nororiental rehabilitado
Porcentaje 0 A C 100 15 20 65,6 100 82 82 82% 82% Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Logramos un avance del 82% en las obras de rehabilitación del Parque Biblioteca Zona Nororiental. Dichas obras comprendieron la ejecución de pisos, revoques, estuco, pinturas, entre otros, así como la colocación de redes hidrosanitarias, red contra incendio, redes de energía en las cajas 1 y 2, colocación de estructura metálica y placas prefabricadas de GRC (en las fachadas de las cajas 1 y 2), y fabricación e instalación de la estructura metálica de la caja 3. Es importante señalar que situaciones tales como la pandemia (provocó variaciones en los costos de los materiales de construcción y ajustes presupuestarios), y dificultades técnicas en el reforzamiento de las cajas 1 y 2, (exigieron soluciones adicionales y ajustes en el diseño, prolongando la ejecución de los reforzamientos de concreto), no permitieron cumplir con la meta de finalización en el plazo originalmente establecido.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

2.7.5.3 Equipamientos culturales dotados
Número 2 NoA C 5 2 1 1 1 1 5 100% 100% Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante 2020 - 2023 garantizamos la adecuada prestación del servicio de los centros culturales a la comunidad, con la dotación de elementos necesarios y un plan de adecuación y mantenimiento de acuerdo a las necesidades y servicios de cada equipamiento. Los equipamientos culturales dotados pertenecen a la Red Ecrea.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

2.7.5.4 Equipamientos culturales adecuados
Número 4 NoA C 4 1 0 1 2 2 4 100% 100% Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante 2020 - 2023 garantizamos una adecuada prestación del servicio de los centros culturales a la comunidad, con la dotación de elementos necesarios y un plan de adecuación y mantenimiento de acuerdo a las necesidades y servicios de cada equipamiento. Estos son: Teatro Ateneo, Teatro La Polilla, Teatro Lido y Casa de Cultura Altavista.

Componente: 2.8 Cultura ciudadana

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.8.1	Política pública de cultura ciudadana implementada	Porcentaje	NA	A	C	40	10	23	37	40	40	40	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante el cuatrienio se dio cumplimiento al 100% de este indicador. Promovimos transformaciones a partir del diseño e implementación de herramientas de cultura ciudadana procurando una ciudadanía cultural democrática en el Distrito de Medellín. Estrategias como sostenibilidad ambiental, diversidades y confianza fueron los pilares para construir una ciudadanía más amigable con el medio ambiente, con lazos de confianza personales e institucionales y más respetuosos frente a las diversidades.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.8.2	Percepción ciudadana favorable del centro	Porcentaje	68,67	A	C	84	0	ND	81	84	73,6	73,6	87,6%	87,6%	Gerencia del Centro

Observaciones

De acuerdo al estudio de percepción del Centro vigencia 2023 con la participación de 735 personas, identificamos un porcentaje de favorabilidad del Centro de 73,6%, valorando de manera positiva la oferta comercial y gastronómica disponible para la ciudadanía.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.8.3	Hogares donde se considera que existe discriminación contra la mujer	Porcentaje	80,9	A	D	80	ND	ND	ND	80	ND	ND	ND	0%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

El cálculo de este indicador, es realizado por el Departamento Administrativo de Planeación -Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica, debido a que la fuente para realizar la medición es la Encuesta de Calidad de Vida 2023 el dato será calculado en primer semestre del 2024. Desde la Secretaría de las Mujeres se han realizado acciones comunicacionales y pedagógicas, para incidir en la transformación de prácticas culturales que discriminan a las mujeres de la ciudad.

Programa: 2.8.1 Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.8.1.1	Iniciativas diversidad cultural acompañadas con el enfoque de cultura ciudadana	Número	4	M	C	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante el periodo 2020-2023 trabajamos en el fortalecimiento de la Cultura Ciudadana con iniciativas que contribuyeron a mejorar el relacionamiento entre los ciudadanos a través del reconocimiento positivo de la multiplicidad de expresiones y distintas formas de vida. El diplomado de diversidades, el escenario cultural de marcha, las sensibilizaciones en temas étnicos y la apuesta por los eventos accesibles para las personas con discapacidad son algunas de las acciones más destacables.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.8.1.2	Estrategia de arte y cultura para la construcción de paz diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	16	44	72	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Diseñamos e implementamos la estrategia de arte y cultura para la construcción de paz durante el cuatrienio. Se destaca como acción clave la implementación de 31 Escuelas en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16 y 70 a partir de la articulación con 21 organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad; en estas ha sido posible contar con la participación de 903 NNAJ formados desde mediaciones artísticas en memoria, verdad, justicia restaurativa, humanización de los conflictos y violencias basadas en género.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.8.1.3	Número de iniciativas de convivencia, participación y apropiación con enfoque de cultura ciudadana realizadas	Número	5	M	C	5	5	3	5	5	5	5	100%	90%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023, por medio de cinco iniciativas privilegiamos procesos artísticos y culturales, recreativos, formativos y deportivos que promovieron la cultura del fútbol, la formación de mediadores de cultura ciudadana, la apropiación y el disfrute del espacio público y el desaprendizaje de prácticas que contribuyeron a la construcción de una ciudad más pacífica, reflexiva y participativa.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.8.1.4	Número de iniciativas de confianza, cumplimiento y sostenibilidad con enfoque de cultura ciudadana realizadas	Número	2	M	C	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante el cuatrenio 2020 - 2023 trabajamos en 4 estrategias que visibilizaron historias e información relevante sobre la solidaridad y la confianza de los ciudadanos, respondiendo a problemáticas desde las normas y la moral con un enfoque de cultura ciudadana; fomentando el respeto por las normas sociales y, reflexionando y creando estrategias en torno a las complejidades medioambientales producto de la gestión de los residuos sólidos y la movilidad sostenible.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.8.1.5	Estrategia para la transversalización del enfoque poblacional, diferencial y de género en las políticas culturales diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	40	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Cultura Ciudadana

Observaciones

Durante el cuatrenio, por medio de acciones como Fiesta de la Diversidad, la formulación de estímulos, el préstamo de espacios para actividades de grupos y organizaciones, el festejo de fechas, hitos importantes y espacios donde las diversidades étnicas, LGBTIQ+ y discapacidades se formaron en temas de arte y cultura, dimos cumplimiento al indicador de transversalización poblacional, siendo conscientes de que las diversidades y los aprendizajes construidos desde y para ellos mueven la cultura.

Programa: 2.8.2 Cultura centro

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.8.2.1	Publicaciones de diversa índole realizadas en el marco de la protección, recuperación y divulgación de la cultura, el arte y el patrimonio cultural del centro	Número	NA	A	C	36	0	114	165	177	177	177	100%	491,7%	Gerencia del Centro

Observaciones

Durante el cuatrenio, realizamos 177 publicaciones, superando ampliamente la meta proyectada. Los temas estuvieron relacionados con la socialización de los resultados de la intervención integral en Plaza Botero, la postulación a premio del Parque Prado, los lugares representativos de la ciudad, la feria de las flores, la conmemoración mes del patrimonio, el Centro en Rosa, programas de televisión Centro ConSentido, las brigadas integrales Centro ConSentido, entre otras

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.8.2.2	Eventos de ciudad realizados en articulación con los actores del territorio del centro	Número	120	NoA	C	240	9	228	80	80	88	405	110%	168,8%	Gerencia del Centro

Observaciones

Superamos la meta cuatrienal, con la ejecución de 405 eventos en la ciudad que se realizaron en alianza con actores públicos, privados y comunitarios. Entre estos eventos, destacamos las celebraciones realizadas para conmemorar el Mes de la Madre, el Mes de la Niñez, el Mes del Patrimonio, el Festival del Juego, la Feria de Flores en el Centro, el "Encuentro Nómada", "Medellín Despierta", las caravanas navideñas y numerosas ferias, eventos y activaciones en Plaza Botero. Estos esfuerzos contribuyeron significativamente a la apropiación y disfrute del espacio público en el Centro

Programa: 2.8.3 Transformación de patrones culturales para la igualdad de género

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.8.3.1	Estrategias de movilización social realizadas para la transformación de imaginarios culturales y representaciones sociales en favor de la igualdad de género	Número	NA	NoA	C	4	1	1	1	1	1	4	100%	100%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Cumplimos la meta del indicador al 100%, mediante la realización de cuatro conmemoraciones de ciudad, entre las que se resaltan el día internacional de los derechos humanos de las mujeres (8 de marzo) y el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres (25 de noviembre). Las principales actividades realizadas fueron: activaciones en territorio, toma cultural, recreativa y de salud dirigida a las servidoras de la Alcaldía y campañas comunicacionales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
2.8.3.2	Eventos realizados para el reconocimiento de las habilidades y potencialidades de las mujeres	Número	3	NoA	C	11	2	3	3	3	3	11	100%	100%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Ejecutamos el 100% de los eventos programados, a través del concurso mujeres jóvenes talento, el evento de reconocimiento al liderazgo de las mujeres y Medellín las mujeres y las artes. Logrando visibilizar los talentos y habilidades de las mujeres del Distrito en diferentes áreas del desarrollo para la ciudad.

Línea: 3 Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.1	Familias priorizadas gestionadas a través de los Equipos Territoriales de Atención Familiar Integral	Número	ND	NoA	C	100.000	18.671	29.449	35.524	16.356	16.356	100.000	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Atendimos a 100,000 familias durante el cuatrienio, logrando cumplir con la meta establecida. Para alcanzar este objetivo, conformamos Equipos de Atención Territoriales Familiares compuestos por personal de enfermería, psicólogos, técnicos ambientales, higienistas orales, trabajadores sociales y nutricionistas. Estos equipos visitaron los hogares más vulnerables, donde identificaron los riesgos que enfrentaban las familias y tomaron medidas para gestionarlos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.2	Mortalidad prematura por Hipertensión (30 - 69 años)	Tasa por 100.000 habitantes	14,3	A	D	13,9	14,25	17,94	16,41	13,9	13,78	13,78	104,8%	130%	Secretaría de Salud

Observaciones

Según el comportamiento de los últimos 5 años fuente DANE, la tasa de mortalidad prematura fue de 13,78. Para alcanzar el objetivo realizamos tamizajes de riesgo cardiovascular y desarrollamos actividades de promoción de hábitos de vida saludable. Sin embargo, en 2021 por efecto del COVID se aumentó la tasa en 3,6, debido a los pocos hábitos saludables en este período por parte de la población.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.3	Mortalidad Infantil (menores de 1 año)	Tasa por 1.000 nacidos vivos	7,1	A	D	7	6,78	8,3	7,3	7	6,56	6,56	246,7%	540%	Secretaría de Salud

Observaciones

La tasa de mortalidad infantil es de 6,56. para alcanzar el objetivo fortalecimos la ruta materno perinatal, implementamos educación para la salud e identificación de signos de alarma para direccionamiento a atención en salud. El indicador se vio impactado en la disminución de las coberturas de vacunación por la pandemia del COVID-19.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.1.4	Sistema integrado de información de la Secretaría de Salud Implementado	Porcentaje	NA	NoA	C	60	0	3	0	57	20	23	35,1%	38,3%	Secretaría de Salud

Observaciones

Se espera un avance del 20% equivalente al desarrollo y puesta en producción de 3 de los 9 subsistemas del Sistema de información SIISMED denominados: Vigilancia en Salud IVC, Factores Ambientales y, CIGA- Tele orientación. La meta no se cumplió porque los subsistemas que se iniciaron con la Secretaría de Innovación Digital no los terminaron, además no se dispuso de manera oportuna de los recursos aprobados en el plan plurianual para el cuatrienio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.1.5	Proporción de Embarazos en adolescentes de 10 -14 años	Porcentaje	0,6	A	D	0,5	0,58	0,49	0,39	0,5	0,42	0,42	300%	180%	Secretaría de Salud

Observaciones

Logramos la meta del cuatrienio del 0.5%, con un porcentaje del 0.58% en 2020, 0.49% en 2021, 0.39 en 2022 y 0.42% (en 2023 según cifras preliminares, fuente RUAF y el comportamiento histórico mensual de los últimos 5 años). Realizamos acciones educativas en habilidades para la vida y los derechos sexuales y reproductivos, anticoncepción y prevención de violencias sexuales, asesoría individual, EAPB revisión y seguimiento a la adherencia al método.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.1.6	Mortalidad por lesiones auto inflingidas intencionalmente – suicidio	Tasa por 100.000 habitantes	6,8	A	D	6,6	7,34	8,2	7,16	6,6	7,21	7,21	0%	0%	Secretaría de Salud

Observaciones

Teniendo en cuenta cifras preliminares, fuente RUAF y el comportamiento histórico de los últimos 5 años, fuente DANE el resultado del indicador es 7.21. No logramos cumplir la meta, ya que el comportamiento suicida es multicausal donde intervienen determinantes en salud, sociales, culturales, etc. Pese a que realizamos acciones educativas, identificación y gestión del riesgo individual en salud mental, canalización a los servicios de salud y activación de ruta; no logramos el resultado esperado.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.1.7	Proporción de embarazo en adolescentes 10 a 19 años	Porcentaje	15,8	A	D	14	14,13	12,82	11,3	14	11,69	11,69	2.410%	228,3%	Secretaría de Salud

Observaciones

Superamos la meta del cuatrienio del 14%, lográndose un 14.13% en 2020, 12.82% en 2021, 11.3% en 2022 y 11.69% (en 2023 según cifras preliminares, fuente RUAF y el comportamiento histórico mensual de los últimos 5 años). Realizamos acciones educativas en habilidades para la vida y los derechos sexuales y reproductivos, anticoncepción y prevención de violencias sexuales, asesoría individual, EAPB revisión y seguimiento a la adherencia al método.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.8	Mortalidad materna evitable	Razón por 100.000 nacidos vivos	17	A	D	16,5	15,6	18,4	4,3	16,5	13,03	13,03	3.570%	794%	Secretaría de Salud

Observaciones

Se presenta una razón de 13,03 que corresponde a 3 casos. Realizamos reuniones periódicas con las EAPB y sus redes que atienden a la familia gestante; verificamos el cumplimiento de las RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud y Materno Perinatal, presentamos los indicadores, se analizaron y discutieron, así como los resultados de los hallazgos de la Unidad de Análisis de los casos y el seguimiento a los planes de acción derivados.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.9	Mortalidad temprana por Cáncer de cuello uterino en mujeres de 30 a 69 años	Tasa por 100 mil mujeres de 30 a 69 años	6,9	A	D	6,8	7,17	8,1	7,78	6,8	6,45	6,45	135,7%	450%	Secretaría de Salud

Observaciones

Según cifras preliminares fuente RUAF y el comportamiento mensual de los últimos 5 años, fuente DANE, la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino es de 6,45. Logramos realizar actividades que ayudaron al diagnóstico temprano, coberturas en vacunación para Virus de Papiloma Humano, tamizajes oportunos y resultados en territorio. Sin embargo, el indicador se vio impactado por la pandemia por COVID-19 y el cierre temporal de los servicios ambulatorios y de consulta externa.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.10	Años de vida potencialmente perdidos por mortalidad evitable por vacunación, prevención, saneamiento ambiental o medidas mixtas	Índice AVPP por 1000 habitantes	1,3	A	D	1,25	1,16	1,85	1,96	1,25	1,23	1,23	102,8%	140%	Secretaría de Salud

Observaciones

El índice de AVPP es de 1,23. Un 47% del aporte a los Años de Vida Potencialmente Perdidos corresponde a muertes por Tuberculosis y a mortalidad no esperada por COVID 19. Desarrollamos actividades como visitas de cooperación técnica a personal del Programa de Tuberculosis en instituciones de salud, investigación Epidemiológica de Campo, visitas de seguimiento a casos de tuberculosis, entre otros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.11	Éxito de tratamiento de pacientes con tuberculosis	Porcentaje	72	A	C	75	72	73	73	75	74	74	98,7%	98,7%	Secretaría de Salud

Observaciones

Para su cumplimiento hemos realizado apoyo a la adherencia en el tratamiento de tuberculosis, a través de apoyos alimentarios y visitas de entrega de tratamiento a la población vulnerable, en aras de garantizar continuidad en el tratamiento; a pesar de las acciones realizadas se han presentado dificultades para alcanzar la meta, ya que los pacientes habitantes de calle tienen poca adherencia al tratamiento. 1557 pacientes terminaron tratamiento con éxito.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.12	Mortalidad por EDA (enfermedad diarreica aguda) en menores de 5 años	Tasa por 100.000 menores de 5 años	1,4	A	D	0,7	0	0,67	0	0,7	0,77	0,77	100%	90%	Secretaría de Salud

Observaciones

La tasa de mortalidad por EDA fue de 0,77; la meta para este indicador era de 0,7. Para su cumplimiento realizamos acciones de entrenamiento en Atención Integral a la Primera Infancia, a nivel comunitario y clínico, buscando contribuir a una atención oportuna y de calidad. Elaboramos e implementamos el triaje pediátrico, el cual socializamos con el personal de los servicios de urgencias del Distrito, para lograr la captación temprana de los casos y el manejo adecuado de los mismos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.13	Personas con infección por VIH que conocen diagnóstico positivo	Porcentaje	85	A	C	90	91	91	99,4	90	93	93	103,3%	103,3%	Secretaría de Salud

Observaciones

Para lograr la meta hemos realizado pruebas rápidas y capacitación a profesionales de la salud para identificación de casos en población clave. Según el comportamiento epidemiológico del evento, igual que la dinámica de la población del Distrito de Medellín, hemos proyectado que el 93% de las personas que viven con VIH van a conocer su diagnóstico. Este cálculo se lleva a cabo con base en un estimado de que el 0,8% de la población de Medellín vive con VIH, un aproximado de 1800 casos acumulados.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------

3.1.14	Incidencia de eventos en eliminación (sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénito, poliomielitis y rabia humana)	Tasa de incidencia por 100 mil personas	0	M	D	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	Secretaría de Salud
--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---------------------

Observaciones

Implementamos acciones en pro de identificar los casos sospechosos, realizar los cercos epidemiológicos, garantizar las profilaxis, tratamientos y mantener adecuadas coberturas de vacunación, para evitar la reinstalación de los eventos en eliminación en el territorio. Dado que en otros países se mantiene la circulación de estos virus, la ciudad no está exenta de importar nuevos casos por lo que se continúan manteniendo los esfuerzos. Se logró el indicador con 0 casos de eventos en eliminación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------

3.1.15	Índice de desempeño de Salud Ambiental	Porcentaje	59	A	C	60	45	95	92,49	60	60	60	100%	100%	Secretaría de Salud
--------	--	------------	----	---	---	----	----	----	-------	----	----	----	------	------	---------------------

Observaciones

Alcanzamos el cumplimiento de la meta del índice de desempeño de salud ambiental; en las vigencias anteriores el porcentaje fue mayor, debido a una condición atípica de pandemia, en la que disminuyeron las consultas por eventos diferentes al Covid 19. Desarrollamos acciones en Salud Ambiental, como: - IVC a establecimientos abiertos al público, estrategia integral de riesgos ambientales, estrategia de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis, estrategia integral de riesgos sanitarios, estrategia de vigilancia en salud ambiental.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------

3.1.16	Letalidad por Dengue	Porcentaje	100	M	D	2	0	0	0	2	0	0	100%	100%	Secretaría de Salud
--------	----------------------	------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---------------------

Observaciones

Logramos la meta esperada, sin embargo, las complicaciones y muertes por dengue pueden darse por causas externas a la atención en salud, y por ende persiste el riesgo de la ocurrencia de casos aún en periodos de baja endemividad. Durante el cuatrienio, desarrollamos las siguientes acciones: Vigilancia permanente en viviendas, instituciones educativas y de salud para la detección y control del vector Aedes Aegypti, Monitoreo en ovitrampas, levantamientos de índices de infestación, búsqueda y eliminación de criaderos en áreas urbanas, acciones de promoción y prevención.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.17	Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Porcentaje	107,3	A	C	100	109,8	110,95	109,68	100	0	0	0%	0%	Secretaría de Salud

Observaciones

Nuestro compromiso es el mantenimiento del logro de esta política pública, para garantizar la protección financiera en caso de afectación de la salud y contribuir a la calidad de vida. Para este propósito gestionamos anualmente varios proyectos tendientes a promover la afiliación al SGSS, y evitar los delitos contra el sistema, como la evasión y elusión, mediante estrategias comunicativas. Producto de todo lo anterior, Medellín mantiene el 100% de la cobertura de aseguramiento.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.18	Tiempo promedio de la atención prehospitalaria en caso de urgencias, emergencias y desastres para triage I y II	Minutos	14	A	D	14	16	14,32	13,24	14	14	14	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Logramos mantener el indicador por debajo de lo presupuestado: mejorando el seguimiento de las ambulancias por zonas y enviando las más cercanas; cambiando algunos conductores; aumentando puntos de flotación en el día, adicionales a los ya existentes; y mediante el uso continuo de las motos. Se han presentado dificultades como la no restauración de las condiciones habituales de ingreso de solicitudes de atención en el 123, afectando levemente la contabilización exacta del tiempo inicial.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.19	Instituciones de Salud Públicas nuevas acorde a la normatividad vigente	Número	NA	NoA	C	1	0	NA	NA	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Alcanzamos la meta con la ejecución del proyecto 180008 y el contrato 4600085515 de 2020, donde logramos la culminación de la fase constructiva de la Unidad hospitalaria Buenos Aires. Además, con el desarrollo del proyecto 220039 logramos a la fecha la adecuación y mantenimiento de las siguientes sedes de la ESE Metrosalud. Este proyecto se ejecuta bajo los contratos 4600096223 y 4600096224 de 2022: Cs ESTADIO, Cs LA QUIEBRA, Cs LAS MARGARITAS, Cs LA LOMA, Cs LLANADITAS.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.20	Personas que perciben un aumento de su bienestar a través de la participación en los programas Inder	Porcentaje	NA	M	C	90	98	98	94,8	90	90	90	100%	105,8%	INDER

Observaciones

Logramos, mediante la oferta de 29 diferentes estrategias de deporte, recreación y actividad física que durante el periodo 2020-2023 las personas que participan en dichas estrategias, hayan experimentado beneficios que mejoraron su bienestar y calidad de vida. La medición del indicador se realizó mediante una encuesta en cada vigencia

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.21	Estrategia para la prevención del primer consumo implementada	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Dimos cumplimiento a la meta a través de las acciones para la implementación de la estrategia de prevención del primer consumo por medio de Medellín, me Cuida Salud y Tomarnos el mundo, realizando en territorio actividades de prevención universal, para toda la población en prevención del consumo; prevención selectiva con la población de mayor riesgo de consumo de sustancias psicoactivas y prevención indicada con la población ya consumidora.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.22	Escolares intervenidos con el programa de Medellín me Cuida Salud en el entorno escolar y familiar que disminuyen su sobrepeso y obesidad	Porcentaje	NA	NoA	C	5	0	12,6	60,4	0	2	75	100%	1.500%	Secretaría de Salud

Observaciones

Superamos la meta del 5%, ya que la estrategia SOBE "Más deporte, menos obesidad" implemento acciones innovadoras para impactar en el estado nutricional de la población escolar de Medellín. Con la captación de la población de 5 a 17 años de edad con diagnóstico de sobrepeso y obesidad, iniciamos la intervención del niño, niña o adolescente y su familia por parte de nutricionistas, psicólogos y educadores físicos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.23	Fortalecimiento del Centro Integrado de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Logramos la meta con el fortalecimiento de CISAM implementando acciones específicas prioritariamente a la población de mujeres en condición de mayor vulnerabilidad y a sus entornos, enfocados sobre tres ejes: sexualidad, salud sexual y reproductiva, convivencia y salud mental asociada a la condición de género, la violencia basada en el género, la cualificación con perspectiva de género de la labor asistencial que realiza la ESE Metrosalud.

Programa: 3.1.1 Medellín me cuida: Salud

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.1.1	Cobertura en las acciones de prevención y detección temprana de las enfermedades no transmisibles-ENT	Porcentaje	NA	A	C	52	4,32	12,8	25	52	35	35	67,3%	67,3%	Secretaría de Salud

Observaciones

No cumplimos la meta del 52% de los mayores de 18 años tamizados en riesgo cardiovascular. El tamizaje del riesgo cardiovascular es competencia de las EAPB faltando articulación con estas para el cumplimiento del indicador, pese a que realizamos acciones de asesoría, asistencia técnica y capacitación a su personal médico y de enfermería, además de realizar tamizajes a través de la estrategia de Medellín Me Cuida Salud.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.1.2	Política de salud bucal implementada	Porcentaje	62	A	C	100	71,4	78,2	80,3	100	82	82	82%	82%	Secretaría de Salud

Observaciones

No logramos la meta del 100% de implementación de la PPSB porque no realizamos la evaluación del impacto e implementación de esta, actividad que se encontraba en el plan estratégico de la política. resaltamos la buena articulación con la academia y las EPS, el Congreso de Odontología, la cátedra itinerante para los profesionales de salud bucal, las acciones educativas, entregas de Kit bucal y fluorización a través de la estrategia Medellín Me Cuida Salud, la agenda de investigaciones de ciudad y el liderazgo del comité municipal de salud bucal etc.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.1.3	Coberturas administrativas de vacunación con DPT (3 dosis en menores de 1 año)	Porcentaje	97	M	C	95	82,4	78,43	80,27	95	85	85	89,5%	85,8%	Secretaría de Salud

Observaciones

No logramos la meta de cobertura de aplicación del biológico de DPT tercera dosis en menores de 5 años del 95%. Llegamos a un 85% de cobertura proyectando el comportamiento del indicador durante los últimos años. La causa probable es la asignación por parte del Gobierno Nacional de una meta que supera la población de Medellín de menores de 1 año (4.000 niños y niñas más), lo cual se elevó al MSPS sin obtener respuesta. Sin embargo, se han fortalecido campañas de comunicación permanentes, vacunación extramural, asesoría y asistencia técnica a las EAPB e IPS, etc.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.1.4	Política Pública de Salud Mental implementada	Porcentaje	NA	A	C	50	20	30	40	50	50	50	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Logramos la meta gracias al trabajo articulado con las dependencias corresponsables de la implementación de la política; los espacios de articulación donde se analiza las diferentes problemáticas de salud mental, como el Comité Distrital de Salud Mental y Adicciones y las mesas técnicas de cada una de las líneas estratégicas de la política (consumo de sustancias psicoactivas y adicciones químicas y no químicas, trastornos, problemas mentales y epilepsia, y convivencia y formas de violencia).

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.1.5	Comunas y corregimientos con el modelo de gestión Territorial implementado	Número	21	M	C	21	21	21	21	21	21	21	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Garantizamos por 11 meses el acompañamiento a la comunidad en las 16 comunas y 5 corregimientos en los procesos de participación social en salud con la aplicación del modelo de Gestión territorial en salud basado en comunidad, dinamizando las actividades del plan de acción de la política de participación social en salud, la ruta de presupuesto participativo, la gestión de sistema de información y atención al ciudadano y la gestión social del conocimiento.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.1.6	Ruta de atención materno perinatal implementada	Porcentaje	ND	A	C	100	25	50	75	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Cumplimos la meta con la implementación de todas las acciones estipuladas en el plan de acción de la ruta materno perinatal, entre ellas: actividades de información y educación para la salud (acciones colectivas), conformación de redes familiares, comunitarias y sociales, supervisión y gestión del triage obstétrico en los servicios de urgencias, implementación del plan de acción de las EAPB e IPS de atención prenatal y del parto, gestión y monitoreo de CIGA Materno, gestión del acceso de la población pobre no asegurada y seguimiento a la implementación del curso de preparación para la maternidad y la paternidad.

Programa: 3.1.2 Tecnologías en salud, gestión de información y del conocimiento

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.2.1	Estrategias Telesalud, big data, analítica de datos y APP de hábitos saludables implementadas	Porcentaje	NA	NoA	C	80	0	31	33,33	15,67	18,58	82,91	118,6%	103,6%	Secretaría de Salud

Observaciones

Logramos cumplir con la meta del 82,91% con la implementación de las estrategias de telepsiquiatría y teleorientación, la implementación de las plataformas Ciga-Teleorientación, Chat Bot Salud y el desarrollo de una APP que apoya la gestión de atención en salud, el desarrollo de diplomados en Telesalud y, en BigData y Analítica de Datos, y desarrollo de webinars de transformación digital.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.2.2	Unidad de gestión de información operando los 12 meses del año	Porcentaje	100	M	C	100	100	92,54	98,92	100	94,73	94,73	94,7%	96,5%	Secretaría de Salud

Observaciones

Logramos el 94.73% de la meta de acuerdo a las gestiones de la SSM para que se garantizara la operacion de la UGIC, esto se logra por la disponibilidad del recurso tecnico contratado de manera oportuna para la gestion de los datos e información que son requeridos para el desarrollo de las competencias de nuestra dependencia de obligatorio cumplimiento; no se logra la meta del 100%, debido a que la UGIC operó solo 13 días en febrero y 28 días en julio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.2.3	Plataformas tecnológicas para la salud pública, sistema de emergencias médicas, acceso a servicios de salud operando	Número	0	A	C	4	1	2	2	4	4	4	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Avanzamos en la operación de 4 plataformas tecnológicas dentro de la infraestructura tecnológica del Distrito de Medellín: Promoción y Mantenimiento de la Salud -PYMS y Sistema de Seguimiento Nutricional - SENIN Web, el Chat BOT del WhatsApp de la Alcaldía de Medellín -ELI- y la plataforma CIGA Teleorientación, lo cual permiten mejorar la gestión de los datos de los servicios de salud gestionados por la Secretaría de Salud de Medellín.

Programa: 3.1.3 Vigilancia en salud

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.3.1	IPS priorizadas que implementan acciones mejora establecidas dentro de la supervisión del acceso	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Logramos la meta con las acciones de: 47 visitas de diagnóstico IPS ambulatorias, APS y complementarias priorizadas, 47 visitas de retroalimentación según visita de diagnóstico realizada a cada institución, 7 visitas de diagnóstico a las EAPB seleccionadas para la gestión de los riesgos y eventos priorizados, 7 visitas de retroalimentación según visita de diagnóstico realizada a cada EAPB, 48 visitas de seguimiento realizado a las oportunidades de mejora de cada una de las Instituciones visitadas (IPS-EAPB) 2022.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.3.2	Investigaciones Epidemiológicas según protocolos realizadas	Porcentaje	100	M	C	95	90	95	95	95	95	95	100%	98,7%	Secretaría de Salud

Observaciones

Logramos la meta con el apoyo del equipo de respuesta inmediata compuesto por profesionales de salud con disponibilidad permanente para dar cumplimiento a las investigaciones epidemiológicas de campo, de acuerdo a los tiempos estipulados por los protocolos del Instituto Nacional de Salud. No siempre es posible realizar las investigaciones al 100% debido a situaciones especiales de cada paciente, pero se realizaron 23334.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.3.3	Investigaciones Epidemiológicas realizadas a eventos sospechosos o confirmados del Reglamento Sanitario Internacional	Porcentaje	100	M	C	95	95	95	95	95	95	95	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Logramos la meta con el apoyo del equipo de respuesta inmediata compuesto por profesionales de salud con disponibilidad permanente para dar cumplimiento a las investigaciones epidemiológicas de campo, de acuerdo a los tiempos estipulados por los protocolos del Instituto Nacional de Salud. No siempre es posible realizar las investigaciones al 100% debido a situaciones especiales de cada paciente, pero se realizaron 23334.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.3.4	Protocolos de vigilancia en salud ambiental implementados	Porcentaje	60	A	C	100	15	60	80	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Alcanzamos la meta esperada. Para ello, desarrollamos la vigilancia en salud ambiental de los efectos en salud asociados a la calidad del aire, ruido, agua y clima. Esto lo logramos a través de estrategias que incluyeron un estudio poblacional de la relación entre el factor ambiental y los efectos en salud, estrategia de determinación de zonas objeto de vigilancia en salud ambiental, úsqueda activa comunitaria en salud ambiental, y un análisis integral de resultados obtenidos. Este análisis nos permitió identificar los riesgos y las acciones a desarrollar en el territorio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.3.5	Establecimientos de alto riesgo sanitario priorizados con Inspección Vigilancia y Control	Porcentaje	76	A	C	80	112	81	100	80	80	80	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Hemos alcanzado la meta a través de acciones de inspección, vigilancia y control en establecimientos generadores de residuos hospitalarios y similares, garantizando que mantengan condiciones higiénicas adecuadas. Para lograrlo, ejecutamos actividades que incluyen visitas a estos establecimientos, implementación de medidas sanitarias de seguridad (como clausuras y suspensiones) en función de los riesgos para la salud y el incumplimiento de la normativa sanitaria identificado, ejecución de procesos sancionatorios, y la realización de actividades de promoción y prevención en salud.

Programa: 3.1.4 Salud ambiental

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.4.1	Plan de adaptación en salud al cambio y variabilidad climática formulado e implementado	Porcentaje	0	A	C	60	20	30	50	60	60	60	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Formulamos el Plan de adaptación en salud al cambio y la variabilidad climática, con base en los índices de exposición, sensibilidad, capacidad, oportunidad y vulnerabilidad. Desarrollamos actividades educativas, socializamos el Plan, explicamos los riesgos identificados y expusimos los hábitos saludables a implementar, como medidas de adaptación, realizamos reuniones conjuntas con los comités de Cambio Climático y Aire del SIGAM para favorecer la articulación intersectorial, formulamos la Estrategia para la Disminución de la Huella ambiental en el Sector Salud.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.4.2	Estrategia de gestión integrada de las zoonosis de interés en salud pública formulada e implementada	Porcentaje	0	A	C	50	0	22	70	50	50	50	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

La estrategia la estamos implementando a través de las siguientes acciones: vacunación antirrábica, visitas de IV a establecimientos Veterinarios y afines, visitas de inspección, vigilancia y control en atención a presencia de roedores plaga, seguimiento mensual al 100% de animales caninos y felinos potencialmente transmisores de rabia, reportados y que hayan causado agresiones a las personas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.4.3	Establecimientos generadores de residuos hospitalarios, similares y peligrosos priorizados con Inspección Vigilancia y Control	Porcentaje	ND	A	C	80	77	78	79	80	80	80	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Alcanzamos la meta con acciones de inspección, vigilancia y control a establecimientos generadores de residuos hospitalarios y similares, garantizamos que presenten condiciones higiénico, Desarrollamos actividades como: visitas a establecimientos generadores de residuos hospitalarios y similares, toma de medidas sanitarias de seguridad (clausura y suspensión), de acuerdo a los riesgos en salud e incumplimiento a la normatividad sanitaria encontrados, realización de procesos sancionatorios, actividades de promoción y prevención en salud.

Programa: 3.1.5 Infraestructura, equipamientos y acceso a los servicios de salud

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.5.1	Déficit de cobertura del régimen subsidiado certificado por el Ministerio de Salud	Porcentaje	0,2	M	D	0,15	ND	0	0	0,15	0	0	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Para este propósito mantenemos una disciplina fiscal de cofinanciamiento del aseguramiento subsidiado y gestionamos anualmente proyectos para promover la afiliación al SGSS, y evitar los delitos contra el sistema como la evasión y la elusión, mediante estrategias comunicativas. Producto de todo lo anterior, Medellín mantiene el 0% del déficit de cobertura de aseguramiento subsidiado.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.5.2	Población pobre no asegurada PPNA con acceso a servicios de salud de primer nivel garantizado	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Grantizamos la atención de primer nivel de complejidad a la Población Pobre No Asegurada-PPNA, según las competencias del ente territorial, acorde a la ley 715 de 2001, mediante la oferta de los servicios de salud de la red pública de primer nivel y el reconocimiento del pago de las atenciones de urgencias a esta población, en otras IPS del Territorio Nacional.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.5.3	Instituciones prestadoras de servicios de salud que logran un nivel adecuado de la implementación del PAMEC	Porcentaje	69	M	C	69	69	76	75	69	69	69	100%	104,7%	Secretaría de Salud

Observaciones

Logramos la meta desarrollando visitas de diagnóstico a IPS, para identificar el nivel de desarrollo del PAMEC; visitas de asesoría y asistencia técnica a instituciones prioritarias con el desarrollo del PAMEC; visitas de seguimiento a los avances del PAMEC en las instituciones críticas que permiten evaluar el impacto de los procesos de asesoría y asistencia técnica realizados a las instituciones identificadas como críticas o de baja ejecución.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.5.4	Nueva infraestructura hospitalaria entregada (Hospital mental)	Porcentaje	NA	A	C	100	0	NA	NA	100	0	0	0%	0%	Secretaría de Salud

Observaciones

No cumplimos la meta debido a que dentro de los POAI 2020- 2023 se dio prioridad a la asignación de recursos para la atención a la pandemia Covid19. Desde el 2021 la Administración ha buscado distintas alternativas que le permitan la generación de un ambiente de atención especializado en la salud mental, durante dicho proceso se han analizado varias alternativas para el desarrollo del proyecto, para la toma de decisiones se han contemplado elementos técnicos y factores de oferta y demanda.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.5.5	Unidad hospitalaria de Buenos Aires entregada	Porcentaje	67	A	C	100	78	87,33	89,11	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Alcanzamos la meta con el inicio de la prestación de los servicios de consulta externa, farmacia, laboratorio y esterilización como parte de la primera fase en la ESE Metrosalud; sin embargo, estamos adquiriendo los elementos de los demás servicios como urgencias y hospitalización, se espera que para el mes de noviembre 2023 se dé la apertura de los servicios antes mencionados. Con la dotación de la Unidad Hospitalaria se logra el cumplimiento del 10.89% que tenía de peso porcentual en el proyecto y con el 89.11% de la fase de infraestructura se logra la ejecución del 100%.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.5.6	Unidad hospitalaria de Santa Cruz ampliada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	12	20	100	25	25	25%	25%	Secretaría de Salud

Observaciones

No logramos el cumplimiento de la meta por las demoras presentadas en la obtención de la Viabilidad técnica y metodológica de la Secretaria Seccional de salud de Antioquia y el Ministerio de Salud y Protección Social (resolución 2053 de 2019). Se radico el proyecto el 28 de octubre de 2022 y para la vigencia 2023 no se ha tenido la aprobación. Como logro tenemos la ejecución de estudios y diseños, a licencia de construcción, aprobación del ministerio en plan bienal y en el estudio de oferta - demanda.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.5.7	Instituciones de la Red Pública fortalecidas	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Logramos la meta con el fortalecimiento de los servicios materno y mental, se fortaleció la ESE Metrosalud para la implementación de rutas integrales de atención en salud y el fortalecimiento operativo realizado a CISAMFy el financiero a Metrosalud.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.5.8	Días al año en operación del Sistema de Emergencias Médicas para la atención de Urgencias, Emergencias y Desastres	Número	365	M	C	365	365	365	365	365	365	365	100%	100%	Secretaría de Salud

Observaciones

Logramos la meta cumpliendo con la atención las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, mediante el redireccionamiento de pacientes clasificados como triage III, IV o V, que requieren otro tipo de servicio o grado de complejidad a través del CIGA; y a través del CRUE, la respuesta oportuna y eficiente sobre patologías tiempo dependientes, personas en código dorado y demás emergencias médicas, accidentes de tránsito, o desastres de origen natural o antrópico.

Programa: 3.1.6 Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

3.1.6.1	Personas con discapacidad que participan en la estrategia Sin Límites	Número	5.669	A	C	5.669	5.710	5.706	6.060	5.669	6.390	6.390	112,7%	112,7%	INDER
---------	---	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------

Observaciones

Logramos superar la meta en cada vigencia del periodo 2020-2023 mediante la ampliación de la cobertura en los grupos de intervención de la estrategia Sin Límites, lo cual permitió incrementar el número de usuarios atendidos, beneficiando a usuarios con discapacidad en las 16 comunas y 5 corregimientos del Distrito

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

3.1.6.2	Personas que participan en estrategias de actividad física	Número	149.327	M	C	158.000	154.604	150.271	163.260	158.000	163.107	163.107	103,2%	99,9%	INDER
---------	--	--------	---------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	-------	-------

Observaciones

Más de 163.000 personas accedieron a servicios de actividad física durante las dos últimas vigencias. Implementamos acciones para incrementar la cobertura en los grupos de intervención, logrando atender un mayor número de usuarios. Las estrategias desarrolladas fueron Ciclovías-VAS, Canas al Aire, Puntos Activos, Centros de Promoción de la Salud - CPS y Madres gestantes.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

3.1.6.3	Personas que participan en las estrategias de las Escuelas Populares del Deporte	Número	41.994	A	C	44.276	33.127	34.555	28.850	44.276	35.000	35.000	79%	79%	INDER
---------	--	--------	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-------

Observaciones

Logramos que 35.000 personas participaran en las Escuelas Populares del Deporte, mediante el desarrollo de procesos de formación deportiva en 5 estrategias (Iniciación al Movimiento, Iniciación Deportiva, Formación Jóvenes y Adolescentes, Formación Adultos y Desarrollo Deportivo) para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desde los 3 a 59 años

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

3.1.6.4	Personas atendidas con actividades deportivas	Número	67.524	M	C	59.906	29.749	37.952	59.620	59.906	65.000	65.000	108,5%	80,3%	INDER
---------	---	--------	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones

Contamos con la participación de más de 65.000 usuarios durante la vigencia 2023. Las estrategias desarrolladas para el acceso de las personas a los sevicios deportivos durante el período 2020-2023 fueron, Inderescolares, Indercolegiados, Universitarios, Juegos Deportivos Ciudad de Medellín, Deporte y Convivencia y Adrenalina y nuevas tendencias. Las vigencias 2020 y 2021 se vieron afectadas por la situación generada por el Covid-19.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.1.6.5	Personas atendidas mediante actividades Recreativas	Número	74.963	M	C	64.530	62.135	53.620	74.485	64.530	64.530	64.530	100%	98,7%	INDER

Observaciones

Durante el periodo 2020-2023, hemos logrado un avance del 98.7% mediante la implementación de diversas estrategias como Lutotekas, Estimulación, Recreando Nuestros Barrios, Juegos Interactivos y Nucleos. Estas Iniciativas han permitido generar el acceso a espacios para el ocio y aprovechamiento del tiempo libre de los habitantes del Distrito.

Componente: 3.2 Juventudes

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.1	Índice de Desarrollo Juvenil - Dimensión del Desarrollo Ser Joven-	Número	7,8	A	C	8	0	0	0	8	0	0	0%	0%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Durante la Administración Distrital comprendida entre los años 2020 y 2023 realizamos la reestructuración y actualización del IDJ en términos cualitativos para mejorar el planteamiento de las preguntas, su metodología y la muestra, de acuerdo a los lineamientos técnicos de los profesionales encargados en la Secretaría de la Juventud y el Departamento Administrativo de Planeación (DAP). No obstante, el Índice de Desarrollo de Juventud no se logró medir debido a condiciones presupuestales, razón por la cual Secretaría de la Juventud entregó solo el documento técnico con revisiones y propuestas para el abordaje metodológico que propicie a futuro, una medición ajustada a las realidades juveniles actuales basándose en un muestreo ampliado y coherente.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.2	Índice de Participación Ciudadana -Subíndice juventud-	Número	0,394	A	C	0,4	0,394	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	100%	102,3%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Logramos la meta de ubicar el Índice de la calidad de la Participación Ciudadana- subíndice juventud, en una zona media-media, equivalente a 0,409 (en una escala de 0 a 1). Pese a las condiciones territoriales sobrevinientes de la pandemia, este incremento fue posible debido a las prácticas innovadoras de los jóvenes y a factores como: la cualificación de los y las jóvenes en la utilización de los mecanismos de participación digitales; los procesos de seguimiento y monitoreo sobre las decisiones y la gestión pública; el reconocimiento del otro como interlocutor válido sin importar sus interseccionalidades; la promoción de cambios en los territorios; el aprendizaje de otras experiencias, entre otros. Esta medición se enmarca en un Sistema de Información y Gestión del Conocimiento de la Participación Ciudadana –SIGC-, en ella se consideran tres (3) dimensiones (condiciones, efectos y prácticas), 38 variables y 114 indicadores.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.3	Jóvenes atendidos efectivamente en las necesidades en salud reportadas en el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín, SATMED	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Durante el período comprendido entre el 2020 y 2023, atendimos el 100% de las alertas presentadas referentes a jóvenes entre los 14 y 28 años en el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín (SATMED) con necesidades en materia de salud mental.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.4	Jóvenes con capacidades para la apropiación del territorio de los atendidos por el programa Hábitat Joven	Porcentaje	NA	A	c	50	0	15	40	50	50	50	100%	100%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Para el cuatrienio 2020 - 2023 logramos beneficiar el 50% de jóvenes de la ciudad de Medellín con capacidades para la apropiación y cuidado de los territorios. Esto se logró con la articulación de todo el programa Hábitat Joven y las actividades puntuales que se tuvieron desde Medellín en la Cabeza y Seres del Agua.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.5	Jóvenes atendidos efectivamente en las necesidades en vulnerabilidad económica reportadas en el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín, SATMED	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Durante el período comprendido entre el 2020 y el 2023, atendimos el 100% de las alertas presentadas referentes a jóvenes entre los 14 y 28 años en el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín (SATMED) con necesidades referentes al tema de acceso a empleo e inseguridad alimentaria.

Programa: 3.2.1 Salud pública juvenil

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.1.1	Diagnóstico realizado del riesgo químico de las sustancias psicoactivas circulantes en la ciudad de Medellín	Número	NA	NoA	C	1	0	1	0	NA	0	1	NA	100%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Durante la vigencia 2021 se entregó por parte de la Facultad de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, el informe de identificación y composición química de 357 sustancias psicoactivas recogidas de las diferentes comunas y corregimientos del Distrito, siendo este el primer diagnóstico realizado del riesgo químico de las sustancias psicoactivas circulantes de la ciudad. No obstante, durante las vigencias 2022 y 2023 se continuo con la difusión y utilización de la información de los resultados como base para la campaña de reducción de riesgos y daños de usuarios de cannabis por medio de la campaña Siembra Paz.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.1.2	Instituciones Educativas (educación media y superior) atendidas que incluyen el enfoque de mitigación del daño sobre consumos problemáticos y prevención a la conducta suicida en sus estrategias de prevención	Porcentaje	NA	A	C	40	0	15	30	40	40	40	100%	100%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Durante el periodo 2020 - 2023 cumplimos la meta del indicador, atendimos el 40% de las Instituciones Educativas (media y superior) que incluyen el enfoque de mitigación del daño sobre consumos problemáticos y prevención a la conducta suicida en sus estrategias de prevención. Adicionalmente, avanzamos en la formación de agentes pedagógicos de Instituciones Educativas Oficiales que tuvieron como objetivo acompañar a las y los jóvenes ante las necesidades de salud mental. La formación y cualificación de los docentes y rectores, se vuelve necesaria en el proceso de creación de un sistema de promoción, protección y participación de las juventudes, tal y como lo dicta el objeto de la Secretaría de la Juventud.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.1.3	Atenciones realizadas en los centros de escucha para la mitigación del daño en torno a los riesgos asociados a fenómenos de salud pública y sus determinantes sociales	Número	NA	NoA	C	6.000	0	2.204	2.531	1.500	1.822	6.557	121,5%	109,3%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Durante el periodo 2020 - 2023 efectuamos 6.557 atenciones en los centros de escucha propiciando espacios tanto individuales como grupales para el abordaje subjetivo de las necesidades de las juventudes, expresadas como dificultades de salud mental. Parte del aumento en la atención a esta población, obedece a las remisiones de jóvenes de otros programas de la secretaría que expresaron falencias y necesidades de ser atendidos. Lo anterior, mediante solicitudes a través de la página de Medellín Joven y por medio del acompañamiento permanente a las Instituciones Educativas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.1.4	Encuentros informativos realizados para la mitigación del daño de consumos problemáticos	Número	NA	NoA	C	6	1	2	2	1	2	7	200%	116,7%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Realizamos en total 7 encuentros informativos para la difusión y aplicación de la postura de reducción de riesgos y daños por el uso de sustancias psicoactivas entre el 2020 y 2023. Dentro de los encuentros más relevantes se destacan las dos ediciones del Congreso Consumos Conscientes, espacio académico y de reflexión que abordó las temáticas de: Política Nacional de drogas y la relación salud - sustancias psicoactivas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.1.5	Jóvenes que participan en los encuentros informativos para la mitigación del daño de consumos problemáticos	Número	NA	NoA	C	1.800	200	804	803	700	1.093	2.900	156,1%	161,1%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Durante el cuatrienio 2020 - 2023 realizamos asesorías y acompañamiento a jóvenes usuarios de sustancias en la reducción de riesgos y daños por el uso de sustancias psicoactivas. Esto, se desarrolló tanto en escenarios institucionales como las Instituciones de Educación Superior, y en los espacios públicos legítimos para el uso de sustancias con una participación de 2.900 jóvenes. El incremento del logro respecto a la meta, obedece a que el abordaje del programa a los usuarios de sustancias tuvo mucho más demanda que la programada inicialmente.

Programa: 3.2.2 Juventud que teje vida

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.2.1	Jóvenes formados y con capacidades para el agenciamiento, la promoción de convivencia y prevención de violencias	Número	NA	NoA	C	4.000	442	1.302	1.499	1.006	1.280	4.523	127,2%	113,1%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Este indicador se implementó durante el periodo 2020 - 2023 mediante la ejecución de 3 estrategias: Juventudes Tejedoras, Más que 90 Minutos y Agentes Protectores del SATMED - Salvavidas. Gracias a la articulación y optimización de recursos entre estos 3 proyectos, atendimos y formamos en capacidades para el agenciamiento, la promoción de convivencia y prevención de violencias a 4.523 jóvenes así: 1.673 jóvenes del proyecto Juventudes Tejedoras que recibieron hasta 6 beneficios en fortalecimiento individual, emocional y familiar, capacidad de agenciamiento, acercamiento a oportunidades y cursos cortos para el empleo; 549 jóvenes que se formaron en liderazgos positivos a través de diferentes estrategias pedagógicas y culturales alrededor del fútbol y 2.301 jóvenes con capacidades para el agenciamiento, la promoción de convivencia y prevención de violencias. El incremento del logro respecto a la meta programada, obedece a la alta demanda y participación de los jóvenes en el proyecto durante cada vigencia.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.2.2	Jóvenes acompañados para prevenir la vulneración de sus derechos y libertades	Número	NA	NoA	C	3.200	590	956	1.028	900	900	3.474	100%	108,6%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Logramos la formulación de la estrategia de acompañamiento individual con la realización de sesiones dirigidas a los 3.474 jóvenes que terminaron y fueron certificados para la prevención de la vulneración de sus derechos y libertades. El incremento del logro respecto a la meta programada, obedece a la alta participación y demanda de las juventudes en el proyecto durante cada vigencia.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.2.3	Jóvenes atendidos efectivamente en las necesidades reportadas en el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín, SATMED	Porcentaje	78	M	C	95	95	100	100	95	100	100	105,3%	103,9%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Durante el período comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/12/2023 atendimos efectivamente el 100% de las alertas presentadas en el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín (SATMED), a través de la derivación oportuna a las secretarías y entidades competentes, quienes cuentan con un usuario y contraseña de la plataforma para consignar en línea las acciones desarrolladas frente a la atención del caso. De esta manera, se deja la trazabilidad de cada una de las alertas ingresadas al sistema y posterior al cese del riesgo, se da cierre a la alerta.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.2.4	Agentes protectores formados y con capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios	Número	240	NoA	C	1.400	112	600	608	200	400	1.720	200%	122,9%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Formamos a 1.720 personas en el curso de agentes protectores en capacidades para la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios durante el periodo 2020 - 2023. El incremento del logro respecto a la meta programada, obedece a la alta participación y demanda de las juventudes en el proyecto durante cada vigencia.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.2.5	NNAJ acompañados psicossocialmente por la estrategia "Parceros" frente a la construcción de un proyecto de vida desde la legalidad	Número	1.080	NoA	C	1.200	407	401	450	92	300	1.558	326,1%	129,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Acompañamos psicossocialmente en el cuatrienio a 1.558 niños, niñas, adolescentes y jóvenes -NNAJ- a nivel grupal e individual, permitiéndole desarrollar o fortalecer las herramientas para transformar situaciones complejas de su vida, posibilitando la construcción del proyecto de vida. Además, en el 2021 y 2022, se tuvo presencia en los corregimientos de San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado. Igualmente, en el 2022 se realizaron articulaciones con nuevos actores, con esto se pudo llegar a nuevos territorios como La Candelaria, Aranjuez y Guayabal, permitiendo obtener un alcance más grande en el proyecto. Actualmente, se desarrollan actividades en 10 comunas y 1 corregimiento. En la mayoría de los territorios, se contó con dos grupos para el desarrollo de las actividades.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.2.6	NNAJ en riesgo de ser instrumentalizados para la comisión de delitos por parte de las estructuras criminales atendidos por la estrategia "Parceros" que acceden a oportunidades en educación, empleo y/o, emprendimiento	Porcentaje	46	A	C	60	39,8	53	55	60	63	63	105%	105%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos atender a 640 NNAJ en riesgo de ser instrumentalizados. Logramos atender a personas en riesgo de ser instrumentalizados por estructuras criminales accedieran a oportunidades de educación, empleo y/o emprendimiento en las comunas y corregimientos durante el período de gobierno. Este propósito también se desarrollaron ofertas de arte, cultura y deporte. Igualmente, la realización del preuniversitario en temas de razonamiento lógicos y comprensión lectora, promueven la capacidad de acceder a educación superior y con esto disminuir otros factores de riesgo a los cuales puedan estar expuestos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.2.7	Encuentros interactivos realizados para la promoción de la convivencia en el fútbol	Número	NA	NoA	C	40	11	12	14	5	6	43	120%	107,5%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Logramos la implementación de 43 encuentros interactivos para la promoción de la convivencia en el fútbol, impactando directamente a 1.700 personas e indirectamente a 7.000 aficionados de este deporte de todas las comunas y corregimientos del Distrito. Así mismo, realizamos 8 procesos formativos (2 por año) de la mano de las principales barras populares (Los Del Sur y Rexixtenxia Norte), lo que permitió la formación en liderazgos positivos a 694 barristas de la ciudad, a través de metodologías pedagógicas, culturales y artísticas con enfoques: territorial, salud pública y de género. El incremento del logro respecto a la meta programada, obedece a la optimización de recursos que permitieron el desarrollo de encuentros adicionales.

Programa: 3.2.3 El futuro se parece a nosotros

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.3.1	Orientaciones efectivas de la oferta Medellín Joven	Número	2.378.703	NoA	C	2.400.000	1.875.315	1.935.606	1.951.320	1.950.000	1.950.000	7.712.241	100%	321,3%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

En el cuatrienio 2020 - 2023 logramos más de 7.712.000 orientaciones efectivas, entre territoriales y virtuales, visitas a la plataforma, oferta a través de correos electrónicos, registro de oportunidades y acciones complementarias que permitieron a las juventudes de la ciudad de Medellín, conocer las oportunidades y servicios gratuitos dirigidos para esta población. El incremento del logro, respecto a la meta programada obedece a la magnitud del alcance de todas las acciones implementadas alrededor de las oportunidades publicadas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.3.2	Acceso efectivo a la oferta publicada en la plataforma Medellín Joven	Número	NA	NoA	C	50.000	647	11.784	30.016	20.000	23.000	65.447	115%	130,9%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Durante el periodo 2020 - 2023 logramos 65.447 accesos efectivos a la oferta publicada en la Plataforma "Medellín Joven" de los diferentes aliados estratégicos de los programas y proyectos con enfoque de Juventud. El incremento de los accesos obedece a las juventudes que realizaron la inscripción a las diferentes actividades programadas en el marco de las ediciones de Semana de la Juventud, divulgadas en la plataforma Medellín Joven y en el Micrositio para este evento "semana.medellinjuven.com". Adicionalmente, contabilizamos los registros de las juventudes que respondieron efectivamente a la pregunta: ¿Pudiste ver y acceder a una oportunidad gratuita que te interesó en Medellín Joven? realizada a través de las encuestas mensuales de gestión

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.3.3	Jóvenes que asisten al Seminario de Comunicaciones	Número	199	NoA	C	320	90	80	80	80	80	330	100%	103,1%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Certificamos a 330 jóvenes en el marco de las ediciones XXIX, XXX, XXXI y XXXII del Seminario de Comunicación Juvenil mediante formación en creación de podcast, escrituras creativas, lengua de señas colombiana, arte y los nuevos formatos audiovisuales para redes sociales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.3.4	Personas que asisten a semana de la juventud	Número	118.600	NoA	C	120.000	30.000	34.085	35.000	30.000	45.000	144.085	150%	120,1%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Realizamos la Semana de la Juventud 2020, 2021, 2022 y 2023 con la participación de 144.085 asistentes. Durante estas vigencias desarrollamos diferentes actividades para el encuentro, disfrute y movilización de las agendas juveniles entre las cuales se destacan: recorridos por las calles y montañas de Medellín, acampadas, parches juveniles en los territorios de Medellín, obras de teatro y el festival de música Resistencia Fest. El incremento del logro respecto a la meta programada, obedece a la asistencia masiva de las juventudes en los conciertos del Resistencia Fest.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.3.5	Eventos realizados para movilizar agendas con jóvenes y actores juveniles que posibiliten la construcción y visibilización de nuevos referentes de lo que significa ser joven en Medellín	Número	7	NoA	C	8	2	2	2	2	2	8	100%	100%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Realizamos 8 eventos para movilizar agendas con jóvenes y actores juveniles. En el marco de Semana de la Juventud, desarrollamos el Resistencia Fest con grandes conciertos, los cuales tuvieron una diversidad de géneros musicales como pop, reggaetón, música independiente, rap y electrónica. Adicionalmente, llevamos a cabo el Seminario de Comunicación Juvenil en sus ediciones XXIX, XXX, XXXI y XXXII.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.3.6	Grupos artísticos y culturales vinculados a la Agenda Joven y que tienen enfoque diferencial	Número	NA	NoA	C	20	5	5	5	5	5	20	100%	100%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Vinculamos a 20 grupos artísticos y culturales a la Agenda Joven con enfoque diferencial. Esta estrategia buscó conectar las agrupaciones juveniles con enfoque diverso para tener un espacio de producción profesional, con el fin de potencializar su proceso artístico y generar espacios de difusión masiva de alcance incluso internacional.

Programa: 3.2.4 Hábitat Joven

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.4.1	Jóvenes que participan en las rutas de Medellín en la Cabeza	Número	4.551	NoA	C	5.000	1.065	1.315	1.342	1.315	1.315	5.037	100%	100,7%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Acompañamos a callejear la ciudad con sentido social y político en las diferentes rutas de Medellín en la Cabeza a 5.037 jóvenes del Distrito durante el periodo 2020 - 2023.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.4.2	Jóvenes rurales atendidos por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud	Número	2.935	NoA	C	4.000	540	1.225	1.581	1.166	1.166	4.512	100%	112,8%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

A través de la estrategia Jóvenes Rurales y la asignación de una meta específica de atención a esta población por parte de todos los programas y proyectos de la secretaría, realizamos acciones diferenciales para visibilizar y potenciar las juventudes rurales, logrando el acompañamiento y asignación de beneficios a 4.512 jóvenes rurales de los 5 corregimientos del Distrito entre los años 2020 - 2023.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.4.3	Jóvenes formados y acompañados para el cuidado de las fuentes hídricas	Número	NA	NoA	C	2.000	0	666	751	667	667	2.084	100%	104,2%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Durante el periodo 2020 - 2023 trabajamos en la promoción del cuidado del medio ambiente, su biodiversidad, la apropiación del espacio público y la relación entre las juventudes y sus entornos, beneficiamos a 2.084 jóvenes en temáticas como la emergencia climática, el cambio climático y el Acuerdo de Escazú a través de ciclos formativos con el proyecto Seres del Agua.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.4.4	Procesos juveniles ambientales fortalecidos	Número	NA	NoA	C	21	4	6	7	5	5	22	100%	104,8%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Realizamos un rastreo por las 16 comunas y 5 corregimientos del Distrito desde el 2020 hasta diciembre 2023, donde logramos identificar 22 procesos entre colectivos y parches juveniles, que tuvieron un enfoque sobre el cuidado del medio ambiente y acciones ligadas a combatir la emergencia climática que vive hoy la ciudad. Con cada uno realizamos procesos de fortalecimiento económico y formativo para mejorar sus cadenas de valor y de producción logrando que el impacto sea sostenible y duradero en el tiempo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.4.5	Eventos para promover en las juventudes el cuidado y la apropiación del Hábitat en los territorios urbanos y rurales de Medellín	Número	NA	NoA	C	6	1	2	2	1	2	7	200%	116,7%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Realizamos 7 eventos en el marco de los proyectos de Medellín en la Cabeza y Seres del agua con el objetivo de abordar temáticas de ruralidad y crisis climática. Estos eventos tuvieron la participación de jóvenes transformadores del territorio y de otros más que se sumaron a estas acciones.

Programa: 3.2.5 Jóvenes en el Valle del Software

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.5.1	Unidades de autoabastecimiento y producción agroecológica rural y urbana fortalecidas	Número	NA	NoA	C	20	5	11	5	NA	0	21	NA	105%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Durante la vigencia 2023 continuamos con el proceso de acompañamiento y asistencia técnica a las 21 Unidades Básicas de Autoabastecimiento y producción agroecológica rural y urbana fortalecidas durante el periodo 2020 - 2023. En el último año, realizamos visitas al Centro Zonal de San Cristóbal con estudiantes de Ingeniería Ambiental del Tecnológico de Antioquia y una visita al Jardín Botánico con los integrantes de la UBA de Lupines, con la finalidad de hacer el reconocimiento de distintas especies de plantas y la diferenciación de los distintos tipos de bosque a los que pertenecen.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.5.2	Cadenas de valor juveniles fortalecidas	Número	NA	NoA	C	8	0	0	0	8	8	8	100%	100%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Fortalecimos los emprendimientos de las 8 cadenas de valor a través de estrategias colectivas con su participación en espacios de comercialización bajo la estrategia Mercado Joven y formaciones en habilidades duras para el emprendimiento, con elementos especializados para generar impacto de acuerdo a las necesidades de cada cadena, ello con la ejecución de diplomados en marketing, transformación digital y prototipado en el año 2021, fortalecimiento de habilidades duras orientadas a la administración y operatividad del emprendimiento con Parche Empezar en 2022 y fortalecimiento de habilidades digitales con proceso formativo presencial en el año 2023. Además de ello, los emprendimientos de las diversas cadenas de valor accedieron a estrategias especializadas para sus emprendimientos: 1. Alimentos: Mercado Joven Gastronómico en el marco de la Semana de la Juventud 2022 y 2023 y estrategia de elaboración de tablas nutricionales. 2. Moda: Fashion Film, acceso a eventos del circuito moda. 3. Economías Creativas y 4. Entretenimiento: Promoción de artistas en eventos de ciudad, proceso formativo Universo Creativo en 2022. 5. Economía Circular: Módulo especializado en formación año 2023 y Mercado Joven Mundos Posibles 2022. 6. Belleza: Proceso formativo en habilidades técnicas para la barbería 2023. 7. Soluciones tecnológicas: Formación de 600 jóvenes en habilidades para el emprendimiento de base tecnológica. 8. Servicios Empresariales: Intercambio de experiencias en jornada de fortalecimiento 2020, módulo especializado en formación 2023.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.2.5.3	Unidad estratégica de seguridad económica juvenil creada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	40	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Con Jóvenes en el Valle del Software le apostamos a la seguridad económica, alimentaria y humana de las Juventudes. Avanzamos el 100% en la creación de la Unidad Estratégica de Seguridad Económica, la cual se configuró a partir de las acciones realizadas desde el programa. Dentro de las gestiones realizadas durante la vigencia 2023 se destacan las siguientes: asistencia técnica a Unidades Básicas de Autoabastecimiento en la población joven, formación en habilidades para el manejo de redes sociales, Mercado Joven en el marco del 8M, fortalecimiento de la cadena de valor belleza a través de transferencia de conocimiento en barbería, recorridos al Centro Zonal de San Cristóbal, entre otras.

Programa: 3.2.6 Incidencia y organización juvenil

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.2.6.1	Presupuesto ordinario de la Secretaría de la Juventud priorizado por el Consejo Municipal de Juventud y por las demás instancias del Sistema Municipal de Juventud	Porcentaje	0	NoA	C	5	0	0	0	5	5	5	100%	100%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Ejecutamos el 5% del Presupuesto ordinario de la Secretaría priorizado por el Consejo Municipal de Juventud y por las demás instancias del Sistema Municipal de Juventud, enfocados en acciones para la promoción de liderazgos juveniles en construcción de paz, DDHH y convivencia y Salud Pública Juvenil.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.2.6.2	Subsistema institucional del Sistema Municipal de Juventud operando	Porcentaje	57	A	C	100	10	40	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

El Sistema Distrital de Juventud se divide entre el Subsistema de Participación Juvenil y el Subsistema Institucional. Este último está compuesto por el Comité Técnico de Juventud, la Comisión de Concertación y Decisión y la Comisión Intersectorial. Para este indicador se cuenta la cantidad de sesiones del Comité Técnico de Juventud operando durante cada vigencia, razón por la cual durante el periodo 2020 - 2023 realizamos veinte sesiones del Comité equivalentes al 100% de su operación en las que participaron diferentes dependencias de la administración distrital. Los temas más recurrentes en el Comité Técnico fueron los relacionados al seguimiento de la Política Pública de Juventud, la batería de indicadores de esta, articulaciones entre dependencias para crear oferta pública a jóvenes y distintos asuntos de ciudad en los que las juventudes fueron el foco. Cabe aclarar que en el Comité Técnico también participan las instancias del Subsistema de Participación Juvenil en representación de jóvenes de la ciudad. Finalmente, durante el último año, realizamos una rendición de cuentas de las acciones de la Secretaría de la Juventud, socializamos los resultados del modelo de seguimiento a la Política Pública y pusimos en discusión los retos que enfrenta la Política Pública de Juventud frente a una posible actualización.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.2.6.3	Acciones con enfoque de intervención diferencial realizadas por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud	Número	NA	NoA	C	21	4	6	7	6	6	23	100%	109,5%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Logramos el desarrollo y la ejecución de 23 acciones con enfoque de intervención diferencial durante el periodo 2020 - 2023 culminando así la meta programada para el cuatrienio. Las acciones desarrolladas durante la vigencia 2023 fueron: 1) Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, 2) Convocatoria de fotografía Mujeres Visibles, 3) Ruta Cosmogonías: diálogos de creencias juveniles, 4) Acompañamiento de la Marcha del Orgullo LGBTQI+, 5) Simulador de decisiones y 6) Arepas: el sabor de la integración, un espacio para la integración y visibilidad de la población migrante venezolana en el marco de la Semana de la Juventud 2023. Se supera la meta programada inicialmente en respuesta a la necesidad de visibilizar y articular la población de jóvenes migrantes con la institucionalidad, lo cual buscó promover espacios de diálogo e integración.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.2.6.4	Jóvenes formados para la participación ciudadana y la incidencia pública	Número	40	NoA	C	1.150	420	395	244	91	91	1.150	100%	100%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Fortalecimos la participación política de 1.150 jóvenes a través del desarrollo de procesos formativos compuestos por distintos cursos orientados a la promoción y el fortalecimiento de la participación ciudadana y el liderazgo juvenil durante el período 2020 - 2023.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.2.6.5	Jóvenes beneficiados con las estrategias de Clubes Juveniles	Número	11.243	NoA	C	12.000	2.479	3.016	3.809	3.322	3.131	12.435	94,3%	103,6%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Con el proyecto Clubes Juveniles, logramos la inscripción de 3.131 jóvenes y 486 clubes juveniles para el año 2023, sumando así para el cuatrienio un total de 12.435 jóvenes quienes tuvieron acceso a beneficios de visibilización y promoción de sus organizaciones, encuentros formativos en temas diversos y de interés, acciones de acompañamiento, intercambio de saberes y experiencias, estímulos para fortalecer sus iniciativas, acceso a oferta institucional, entre otros beneficios. Gracias a la receptividad del proyecto, superamos la meta de 3.040 jóvenes inscritos como consecuencia de los 36 clubes juveniles más registrados en el proyecto.

Componente: 3.3 Mujeres

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.3.1	Índice de Desigualdad de Género IDG	Índice	0,28	A	D	0,24	ND	ND	ND	0,24	0,2	0,2	500%	200%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

El cálculo de este indicador, es realizado por el Departamento Administrativo de Planeación -Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica, se tiene el dato preliminar del año 2022, el 2023 será calculado en el primer semestre del año 2024. Desde la Secretaría hemos contribuido en la disminución del IDG, a través de la entrega de acciones afirmativas para la permanencia de las mujeres en el sistema educativo, la promoción de derechos sexuales y reproductivos, entre otras.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.2	Índice de Participación Ciudadana - Subíndice género	Número	0,391	A	C	0,42	0,391	0,404	0,404	0,42	0,42	0,42	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Logramos la meta de ubicar el Índice de la calidad de la Participación Ciudadana- subíndice género, en una zona media-media, equivalente a 0,404 (en una escala de 0 a 1). Este incremento fue posible debido a las buenas prácticas participativas de las mujeres y a otros factores como el trabajo en equipo en los colectivos, la articulación con distintos actores del territorio, los deseos de transformación, la proactividad como acción dinámica en función de la incidencia, entre otros; a pesar de las condiciones territoriales sobrevinientes de la pandemia. Esta medición se enmarca en un Sistema de Información y Gestión del Conocimiento de la Participación Ciudadana –SIGC-, en ella se consideran tres (3) dimensiones (condiciones, efectos y prácticas), 38 variables y 114 indicadores.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.3	Brecha del tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados por hombres y mujeres	Horas semana	16,2	A	D	14	ND	ND	ND	14	16,3	16,3	0%	0%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

El cálculo de este indicador, es realizado por el Departamento Administrativo de Planeación Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica, el último dato disponible es el año 2021, el dato del 2023 será calculado en el primer semestre del año 2024. Una de las principales situaciones que afectó dar cumplimiento al indicador, fue las medidas de confinamiento tomadas en el marco del Covid 19, las cuales, incidieron en el aumento del tiempo dedicado a labores domésticas y de cuidado no remunerado de muchas mujeres de la ciudad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.4	Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o en riesgo atendidas por los mecanismos de la Secretaría de las Mujeres, que activan rutas de protección, salud y/o justicia	Porcentaje	NA	M	C	70	28	36,04	38,1	70	30	30	42,9%	47,2%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Logramos un 30% de la meta al finalizar la vigencia, debido a que muchas mujeres son atendidas en varios mecanismos simultáneamente, en consecuencia el reporte sólo suma una vez por mujer, por otro lado, algunas mujeres deciden no activar ruta. A las mujeres en riesgo y víctimas de violencias, se les brinda asesorías sobre sus derechos y se les acompaña en las rutas establecidas para su atención y protección.

Programa: 3.3.1 Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.1.1	Centros de Equidad de Género fortalecidos y con procesos de atención a la ciudadanía	Número	4	M	C	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

El indicador se cumplió al 100%, durante la vigencia estuvieron funcionando 3 Centros de Equidad de Género (CEG) fijos, ubicados en las comunas 4, 5 y 8 respectivamente; y se cuenta con un CEG móvil con capacidad para recorrer todos los barrios y veredas de la ciudad. Desde estos espacios en el año 2023 realizamos asesorías a 6.000 mujeres, entre las cuales sobresalen mujeres trans, indígenas, con discapacidad y migrantes

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.1.2	Acciones de movilización social y asistencia técnica realizadas en el territorio, para la disminución de las brechas de género en salud con enfoque interseccional	Número	NA	M	C	100	118	122	105	100	100	100	100%	111,3%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Cumplimos al 100% las acciones de movilización social y asistencia técnica en Unidades Hospitalarias o Centros de Salud, para la disminución de las brechas de género en salud con enfoque interseccional, mediante la realización de 100 activaciones en derechos sexuales y reproductivos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.1.3	Acciones pedagógicas realizadas para deconstrucción de imaginarios de masculinidad dominante y violencia machista	Número	NA	M	C	100	60	114	104	100	100	100	100%	94,5%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Realizamos 100 acciones de sensibilización en masculinidades corresponsables y no violentas, en las cuales participaron cerca de 8600 hombres. Las temáticas abordadas fueron: 1. Salud sexual masculina y compromiso de los hombres en la prevención del embarazo no planeado 2. Corresponsabilidad masculina en el ámbito de los cuidados 3. Masculinidades no violentas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.1.4	Mujeres que reciben acciones afirmativas en "La Escuela Encuentra a las Mujeres"	Número	557	NoA	C	1.100	395	495	419	200	250	1.559	125%	141,7%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Favorecimos la permanencia de 1559 mujeres en el sistema educativo, a través de la entrega de acciones afirmativas como: Cuidado de hijos/as, alimentación, transporte y la Cátedra de género.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.1.5	Instituciones educativas públicas asistidas técnicamente para la incorporación del enfoque de género en los PEI	Número	NA	NoA	C	40	NA	15	18	10	10	43	100%	107,5%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

El indicador se cumplió al 100%, con 43 instituciones educativas asistidas técnicamente para la incorporación del enfoque de género en los Proyectos Educativos Institucionales, a través de la utilización de materiales como el Abecé digital para la incorporación del enfoque de género, MOOC en coeducación, cartillas de género y videos coeducativos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.1.6	Agentes educativos sensibilizados en educación no sexista	Número	NA	NoA	C	450	NA	333	200	200	200	733	100%	162,9%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Sensibilizamos 733 agentes educativos en la promoción de una educación no sexista, generando consciencia sobre las actitudes sexistas que se perpetúan en las prácticas pedagógicas cotidianas, con el fin de transformarlas y desnaturalizar la desigualdad de género en las Instituciones Educativas. Algunos temas trabajados fueron: comprensión del concepto de identidad de género, equidad de género, educación con enfoque de género, entre otras.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.1.7	Mujeres asesoradas para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos	Número	NA	NoA	C	20.000	3.910	6.439	6.072	3.579	3.579	20.000	100%	100%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Asesoramos 20.000 mujeres entre los 14 y 35 años, a través de microsesiones educativas en derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en las siguientes temáticas: 1. Vida libre de violencia. 2. Libre opción a la maternidad. 3. Regulación de la fertilidad. 4. Tiempo libre para el autocuidado. 5. Sexualidad libre y placentera.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.1.8	Mujeres asesoradas en su derecho a la higiene menstrual, y que acceden a la copa menstrual u a otras alternativas de higiene al respecto	Número	NA	NoA	C	25.000	3.910	4.111	9.344	7.635	7.635	25.000	100%	100%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Realizamos asesoría y entregamos insumos de gestión menstrual a 25.000 mujeres en situación de pobreza, exclusión o con derechos vulnerados

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.1.9	Instituciones educativas con herramientas para la incorporación del enfoque de género en los PEI y PESCC	Número	ND	NoA	C	30	NA	10	10	10	10	30	100%	100%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Entregamos a 30 Instituciones educativas herramientas pedagógicas para incorporar el enfoque de género en los proyectos educativos institucionales, y en los Proyectos Pedagógicos de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, en concordancia con los lineamientos de la normativa nacional y local de obligatorio cumplimiento para la educación no sexista.

Programa: 3.3.2 Liderazgo y empoderamiento femenino

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.2.1	Mujeres formadas para la promoción de sus derechos y la igualdad de género con enfoque interseccional	Número	884	NoA	C	2.800	458	655	902	785	785	2.800	100%	100%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Formamos 2.800 mujeres para la promoción de sus derechos y la igualdad de género con enfoque interseccional, dando cumplimiento al 100% del indicador.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.2.2	Expresiones organizativas asistidas técnicamente para la promoción y el ejercicio de los derechos de las mujeres	Número	21	NoA	C	100	25	33	21	21	21	100	100%	100%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Realizamos asistencia técnica a 100 expresiones organizativas de mujeres o mixtas que trabajan en pro de los derechos de las mujeres de la ciudad, para el fortalecimiento de su ejercicio participativo, a través de diferentes metodologías y modalidades de aprendizaje, en temas relacionados con el empoderamiento para la incidencia social y política.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.2.3	Mujeres ocupando cargos en los niveles decisorios de la Administración Municipal	Porcentaje	52,59	M	C	53	39,39	49,15	46,68	53	48,12	48,12	90,8%	86,5%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Desde la Secretaría de las Mujeres, implementamos la Escuela para la Gobernanza y la Igualdad de Género, a través de la cual, se desarrolló un modelo de formación y entrenamiento en liderazgo para la participación social y política de las mujeres del Distrito de Medellín. El indicador es calculado por la Secretaría de Gestión Humana y Atención a la Ciudadanía.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.2.4	Mujeres que participan en procesos políticos y de movilización para la construcción de paz	Número	175	NoA	C	780	111	300	246	123	123	780	100%	100%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Logramos que 780 mujeres participaran en proceso políticos y movilización para la construcción de paz, dando cumplimiento al 100% del indicador.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.2.5	Acciones realizadas para la visibilización y el reconocimiento de iniciativas de construcción de paz en los territorios con perspectiva de género	Número	5	NoA	C	12	2	4	3	3	3	12	100%	100%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Logramos el cumplimiento del 100% de la meta, con la realización de las siguientes acciones: Encuentro intergeneracional de mujeres constructoras de paz, encuentro de experiencias significativas de mujeres "participación social y política y construcción de paz territorial" y encuentro de niñas y jóvenes que han participado en apuestas de construcción de paz.

Programa: 3.3.3 Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.3.1	Personas sensibilizadas en prevención de violencia y acoso sexual hacia las mujeres, en los espacios públicos de ciudad	Número	4.492	NoA	C	18.500	5.484	6.962	6.568	3.027	3.027	22.041	100%	119,1%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Logramos sensibilizar a 22.041 personas en prevención de violencia y acoso sexual hacia las mujeres, en los espacios públicos de ciudad, dando cumplimiento al 100% de la meta.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.3.2	Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o en riesgo que reciben atención psicológica y jurídica	Número	3.895	NoA	C	15.000	5.655	5.495	5.130	4.600	4.600	20.880	100%	139,2%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Atendimos 20.880 mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o en riesgo a través del mecanismo de atención psicojurídica en el territorio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.3.3	Mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer	Número	5.545	NoA	C	22.800	4.881	4.534	5.851	7.534	6.000	21.266	79,6%	93,3%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Desde la Línea 123 Agencia Mujer, atendimos 21.266 mujeres víctimas de violencias basadas en género (VBG). En la Agencia Mujer se brindan diferentes recursos a las usuarias, mientras se encuentra en la ruta de atención (en varios eventos una misma mujer recibe hasta nueve (9) recursos), por lo que algunos incidentes se debieron cerrar sin recurso disponible; esto se debe a que la capacidad del mecanismo no alcanza a satisfacer el 100% de la demanda.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.3.4	Mujeres víctimas de violencias basadas en género en riesgo de feminicidio que reciben protección en hogares de acogida	Número	100	NoA	C	380	118	108	133	77	110	469	142,9%	123,4%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Logramos proteger integralmente a 469 mujeres en riesgo de feminicidio, así como a sus familias, a través de los hogares de acogida. Debido a que ha sido significativa la rotación de las beneficiarias en este mecanismo, fue posible beneficiar a un mayor número de mujeres

Programa: 3.3.4 Autonomía económica para las mujeres y su incorporación en el Valle del software

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.4.1	Estímulos económicos entregados a Madres comunitarias, Fami y Sustitutas	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

"Entregamos el 100% de estímulos económicos, beneficiando a 2015 madres comunitarias, fami y sustitutas reportadas por el ICBF, para cumplir con el Acuerdo 018 de 2010 y reconocer la labor de cuidado realizada por estas mujeres. "

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.4.2	Mujeres urbanas y rurales que participan de la ruta para la autonomía económica y la de gestión de oportunidades	Número	623	NoA	C	2.000	507	657	600	250	250	2.014	100%	100,7%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Logramos dar cumplimiento al indicador con un total de 2.014 mujeres, las cuales participaron en la ruta para la autonomía económica y la gestión de oportunidades. Dentro de este proceso, 850 mujeres fueron beneficiadas con microcréditos, a través del Banco Distrital, para impulsar sus ideas de negocio o emprendimientos y promover su autonomía económica.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.4.3	Empresas sensibilizadas y acompañadas en buenas prácticas de género	Número	15	NoA	C	30	14	8	6	2	2	30	100%	100%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Acompañamos en la implementación de buenas prácticas de género a 30 empresas, a través de estrategias presenciales y virtuales, para incidir en la conciliación de la esfera laboral, personal y familiar de las mujeres que trabajan en estas entidades.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.4.4	Sistema Municipal de Cuidados diseñado con enfoque de igualdad de género y derechos	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	22	48	30	100	170	333,3%	170%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Diseñamos el 100% del Sistema Distrital de Cuidado con enfoque de igualdad de género y derechos, con ello logramos la estructuración de un sistema que posibilitará la articulación de la oferta y la demanda de los servicios de cuidado disponibles en la ciudad, contribuyendo al reconocimiento de las labores de cuidado, las cuales han sido asumidas por las mujeres históricamente.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.4.5	Mecanismo interinstitucional conformado para la articulación de la oferta municipal de cuidados	Número	NA	NoA	C	1	NA	NA	NA	1	1	1	100%	100%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Logramos la instalación del mecanismo interinstitucional del Sistema Distrital de Cuidados, con representantes de 11 dependencias de la Administración Distrital.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.4.6	Mujeres acompañadas para el fortalecimiento de su autonomía personal y económica, que logran la disminución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado	Número	NA	NoA	C	8.700	NA	0	0	8.700	4.500	4.500	51,7%	51,7%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Logramos brindar acompañamiento a 4.500 mujeres, las cuales participaron en la estrategia de transformación cultural para la promoción de la redistribución de las labores de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en sus grupos familiares.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.3.4.7	Mujeres que disminuyen tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, a partir de la entrega de bienes de capital, y logran redistribuir estas labores entre los miembros del grupo familiar	Porcentaje	NA	NoA	C	70	NA	0	0	70	0	0	0%	0%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Debido a inviabilidad jurídica y no concertación con posibles cooperantes para la entrega del bien de capital, no fue posible realizar medición de este indicador.

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.1	Hogares que se perciben con inseguridad alimentaria	Porcentaje	41,24	A	D	40	41,24	51,8	62,37	40	58,24	58,24	18,5%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Entregamos complementación alimentaria a 300.000 personas con raciones alimentarias para escolares y paquetes alimentarios para familias, implementamos 2.577 huertas de autoconsumo y capacitamos en hábitos y estilos de vida saludables a 55.000 personas, contribuyendo a la disminución de los niveles de inseguridad alimentaria del Distrito. Si bien se observa una disminución de la inseguridad alimentaria en los hogares de la zona urbana, todavía se presentan rezagos por las implicaciones económicas de la pandemia, que afectaron la capacidad de adquisición de alimentos de la población y su percepción sobre su seguridad alimentaria, lo que explica el resultado del indicador.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.2	Niños, niñas y adolescentes con reducción de condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje	90	M	C	95	94	94	98	95	95	95	100%	100,3%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Implementamos procesos de atención integrales que permitieron el restablecimiento de derechos y el fortalecimiento de capacidades de las familias para garantizar los derechos de 1.835 Niñas, Niños y Adolescentes (corte junio 2023) . Se posibilitó el acceso a salud, educación, nutrición, identidad y acompañamiento psicosocial, fomentando espacios de participación y entornos seguros y propicios para el desarrollo y el cuidado.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.3	Personas con discapacidad, familiares y cuidadores que mejoran sus condiciones de vida a través de procesos habilitación, rehabilitación, formación y equiparación de oportunidades	Número	23.399	NoA	C	28.566	5.651	9.575	8.923	5.754	7.840	31.989	136,3%	112%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos durante el cuatrienio, el mejoramiento de las condiciones de vida de 31.989 personas con discapacidad, cuidadores y familiares con servicios profesionales de habilitación, rehabilitación, formación y acompañamiento psicosocial. A su vez, realizamos las siguientes acciones: identificación, orientación y seguimiento a rutas de acceso institucional, priorización territorial orientadas a la atención integral e inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores y desarrollo de espacios de formación, articulación e incidencia de la política pública de discapacidad. Se supera la meta, dada la ampliación de la agenda e incremento de la participación asociada a la celebración del Mes para Ser Capaz, el cual pasó de ser una semana a un mes en este cuatrienio; asimismo, a la exitosa participación en los procesos de elección de los representantes de discapacidad en los Comités, Comunales y Corregimentales de Inclusión - CCCI- de 15 comunas, como ejercicio clave en la implementación de la Política Pública.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.4	Personas que superan su situación de calle	Número	847	NoA	C	900	136	227	72	465	72	507	15,5%	56,3%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos que 507 ciudadanos superaran su situación de calle por factores asociados al cumplimiento de logros, reintegros familiares exitosos, vinculaciones sociolaborales e institucionalización. No se alcanza la meta prevista, dado que el ingreso y permanencia en los procesos de resocialización es voluntario, presentándose dificultades permanentes con la adherencia al proyecto, atribuibles a episodios de ansiedad y bajo control de la adicción de sustancias psicoactivas; además, de la dificultad de adaptación a espacios, normas y actividades, dados los largos periodos de estancia en calle.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5	Personas resocializadas que mantienen condiciones de vida digna después de superar su situación de calle	Número	NA	NoA	C	270	NA	78	64	128	136	278	106,3%	103%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos que 278 ciudadanos mantuvieran sus condiciones de vida digna, después de superar la situación de calle, esto gracias a los procesos de seguimiento e intervención interdisciplinaria desde el Sistema habitante de calle.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.6	Personas en ejercicio de prostitución que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades	Número	NA	NoA	C	600	NA	15	198	387	250	463	64,6%	77,2%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos que 463 personas en ejercicio de prostitución mejoraran su condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades. Entre ellas, apoyo económico para emprendimientos, gestión para acceso a identificación, orientación psicosocial mediante la cual mejoraron aspectos como la autoestima, manejo de emociones y orientación para bancarización, acceso a salud, acciones enmarcadas en las nueve dimensiones del desarrollo humano. No se alcanza la meta establecida debido a novedades de los usuarios como: cambio en los datos de contacto que no permitieron comunicación permanente y la necesidad de generar procesos a mediano plazo que permitan acompañamientos más constantes.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.7	Personas a partir de 50 años que mejoran su condición familiar, social y económica	Número	54.400	A	C	55.100	19.795	25.525	48.173	55.100	68.000	68.000	123,4%	123,4%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos que 68.000 personas a partir de 50 años mejoran su condición familiar, social y económica, accediendo a servicios como: servicio exequial, dormitorio social, red de hogares gerontológicos, Colonia Belencito, entre otros. Lo anteterior, permitió garantizar espacios de participación, cuidado y protección. Se supera la meta debido a la rotación de cupos en el servicio de Red de Hogares Gerontológicos, nuevos ingresos al servicio de familias cuidadoras y a la alta demanda por parte de las personas mayores para acceder a la oferta de servicios.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.8	Hogares con acompañamiento familiar que superan sus condiciones de pobreza monetaria y multidimensional	Número	21.366	NoA	C	24.000	1.918	3.381	3.101	15.600	2.797	11.197	17,9%	46,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos que 11.197 hogares con acompañamiento familiar, superaran sus condiciones de pobreza monetaria y multidimensional. No se alcanza la meta propuesta, por los efectos acumulativos que dejó la pandemia del Covid 19, además de la rigurosidad del indicador, pues esta administración se enfocó en que las familias superaran tanto la pobreza monetaria (generación de ingresos), como pobreza multidimensional (IPM), buscando resultados sostenibles a largo plazo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.9	Personas que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades	Número	23.023	NoA	C	31.000	4.015	7.905	12.740	6.340	10.500	35.160	165,6%	113,4%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Beneficiamos a 35.160 personas durante el cuatrienio, a través de los servicios de atención psicosocial, formación en competencias básicas, restablecimiento de vínculos, acercamiento y acceso a la oferta institucional desde los Centros Integrales de Familia (CIF) y del acompañamiento familiar. Por lo anterior, la población del Distrito de Medellín, logró mejorar sus condiciones de vida individual, familiar y social. Se sobrepasa la meta por el funcionamiento de los 21 Centros Integrales de Familia (CIF) por Comuna y Corregimiento, así como la estrategia de los CIF itinerantes, que trajo como resultado, una mayor demanda de los servicios por parte de la población.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.10	Desnutrición aguda (peso bajo y muy bajo para la estatura) en menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento y desarrollo	Porcentaje	1,1	A	D	0,7	1,2	1,1	0,9	0,7	1	1	0%	25%	Secretaría de Salud

Observaciones

Logramos un porcentaje de 1 sin cumplir la meta pese a las mesas de trabajo con las EAPB para seguimiento a la gestión y atención, asesoría y asistencia técnica en el lineamiento y ruta para el manejo de la desnutrición aguda, articulación con otras dependencias de la administración para ofrecer acciones de complementariedad. En la desnutrición influyen determinantes de salud, sociales, económicos, culturales; por ello, para lograr impacto en el indicador se requiere de acciones de diferentes sectores.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.11	Desnutrición global (peso bajo y muy bajo para la edad) en menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento y desarrollo	Porcentaje	2,4	A	D	1,9	2,5	2,8	2,5	1,9	3	3	0%	0%	Secretaría de Salud

Observaciones

Logramos un porcentaje de 3 sin cumplir la meta pese a las mesas de trabajo con las EAPB para seguimiento a la gestión y atención, asesoría y asistencia técnica en el lineamiento y ruta para el manejo de la desnutrición aguda, articulación con otras dependencias de la administración para ofrecer acciones de complementariedad. En la desnutrición influyen determinantes de salud, sociales, económicos, culturales; por ello, para lograr impacto en el indicador se requiere de acciones de diferentes sectores.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.12	Desnutrición crónica (estatura baja para la edad) en menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento y desarrollo	Porcentaje	7,6	A	D	4,6	7,7	8,2	7,3	4,6	9	9	0%	0%	Secretaría de Salud

Observaciones

Logramos un porcentaje de 9 sin cumplir la meta pese a las mesas de trabajo con las EAPB para seguimiento a la gestión y atención, asesoría y asistencia técnica en el lineamiento y ruta para el manejo de la desnutrición aguda, articulación con otras dependencias de la administración para ofrecer acciones de complementariedad. En la desnutrición influyen determinantes de salud, sociales, económicos, culturales; por ello, para lograr impacto en el indicador se requiere de acciones de diferentes sectores.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.13	Tasa de trabajo infantil	Tasa	2,24	A	D	2	2,24	1,5	1,58	2	1,2	1,2	500%	433,3%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Redujimos la tasa de trabajo infantil de 2,04 en 2019 a 1,2 en 2023. Las acciones de georeferenciación, prevención y atención del trabajo infantil en zonas con mayor presencia de esta problemática aportaron, a este logro. Adicionalmente, la atención psicosocial, acompañamiento en entornos escolares y apoyo nutricional a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en jornadas contrarias a la escolar para reducir sus riesgos. Hemos generado procesos de promoción y prevención por medio de actividades artísticas, promoviendo entornos protectores. Desde procesos de promoción y prevención, impulsamos actividades con enfoque en el cuidado y la protección para potencializar las capacidades de las NNA a través del arte en diversas disciplinas, como teatro, música, literatura, capoeira, break dance, artes plásticas, circo y danza. Con personas adultas, promovimos pautas de crianza libres de trabajo infantil. Este indicador tiene medición anual, el logro corresponde a última medición disponible (año 2022). Los resultados del año 2023, serán presentados en el primer semestre del año 2024. Con relación a la medición, el DANE cambia el rango de la Población en Edad de Trabajar - PET, el cual está constituido por personas de 15 años y más, lo cual puede incidir en la sobre ejecución del indicador.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.14	Índice de Progreso Social	índice	63	A	C	64	NA	63	NA	64	70,49	70,49	110,1%	110,1%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Mejoramos el progreso social de la ciudad de Medellín durante el cuatrienio, dejamos al finalizar el período de gobierno con un resultado de a 70,49, continuando en el ranking de ciudades con mayor nivel de bienestar. Desde el Distrito de Medellín, contamos con estrategias como el acompañamiento familiar para la superación de la pobreza con 68.500 hogares acompañados, la atención a población vulnerable con complementación o asistencia alimentaria, beneficiando a 300.000 personas. De igual forma, desde las políticas públicas sociales aportamos a la inclusión social de las familias, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, población víctima, personas con discapacidad, población LGBTIQ+, población étnica, entre otros, fomentando su participación activa en la sociedad y desarrollando acciones para la equiparación de oportunidades y el acercamiento de la oferta institucional de manera permanente para la garantía y promoción de derechos y prevención de su vulneración.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.15	Población étnica fortalecida en procesos de promoción de derechos, prácticas y saberes ancestrales	Porcentaje	4	NoA	C	8	1,5	2	2,6	1,9	2	8,1	105,3%	101,3%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Cumplimos con el fortalecimiento de la población étnica, a partir de la gestión interinstitucional para la formulación y desarrollo de los planes estratégicos para la población afrodescendiente e indígena, beneficiando a 19.300 personas. Los resultados se explican por la implementación de estrategias como Casa Casa étnico, la dinamización y atención permanente desde el Centro de integración afrodescendiente, la unidad móvil indígena, mediante la cual recorreremos la ciudad para la atención diferencial de la población, los procesos de sensibilización y capacitación en enfoque diferencial étnico, acciones afirmativas para la población en garantía de sus derechos, entre otros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.16	Mortalidad por desnutrición en niños menores de 5 años	Tasa por cada cien mil menores de cinco años	0	M	D	0	0	0	0	0	2,69	2,69	0%	75%	Secretaría de Salud

Observaciones

No damos cumplimiento a la meta, teniendo en cuenta 4 casos confirmados por unidad de análisis con corte al mes de septiembre de 2023. Este es un evento multicausal y multisectorial donde influyen una serie de determinantes, no solo de salud, como lo son las patologías de base que afectan el estado nutricional, los trastornos en la alimentación y las infecciones sobreagregadas o recurrentes sino también determinantes sociales que llevan a la presencia de dietas inadecuadas en cantidad y calidad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.17	Población LGTBI que se ha sentido discriminada por su identidad de género o su orientación sexual	Porcentaje	40,6	A	D	30,6	40,6	40,6	35,36	30,6	30,6	30,6	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Reducimos en 10 puntos porcentuales la discriminación por razones de identidad de género u orientación sexual de la población LGBIQ+. Lo anterior, se explica por la creación de la Gerencia de Diversidad Sexual, permitiendo beneficiar a más población con acciones afirmativas y con el fortalecimiento de 60 organizaciones y/o colectivos LGBTIQ+ para el ejercicio de sus derechos.

Programa: 3.4.1 Canasta básica de derechos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.1.1	Familias atendidas en programas de complementación o asistencia alimentaria	Número	16.274	M	C	18.000	23.010	18.013	24.941	18.000	18.000	18.000	100%	116,6%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Contribuimos a la seguridad alimentaria de 18.000 familias, mediante la entrega de complementación alimentaria (paquete de alimentos para ser preparados en el hogar), así como actividades educativas y pedagógicas, tendientes a la adquisición de mejores hábitos en materia de alimentación sana para salud.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.1.2	Paquetes alimentarios para las familias víctimas atendidas en emergencia humanitaria	Número	11.460	M	C	12.000	23.778	6.831	8.870	12.000	10.080	10.080	84%	103,2%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Entregamos 58.429 paquetes alimentarios a familias víctimas en emergencia humanitaria durante el cuatrienio superando la meta del plan de desarrollo. Los paquetes alimentarios están compuestos por los diferentes grupos de alimentos que aportan lo requerido por el valor mínimo nutricional para cada uno de los integrantes de los grupos de familias víctimas atendidas en emergencia humanitaria.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.1.3	Escolares atendidos con complementación alimentaria y educación nutricional	Número	220.000	M	C	220.000	224.229	220.587	220.005	220.000	220.000	220.000	100%	100,5%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Aportamos entre el 25% y 30% del requerimiento nutricional diario de 220.000 escolares de las instituciones públicas del Distrito de Medellín, quienes recibieron complementación alimentaria durante los días hábiles escolares, lo que favoreció la permanencia en las aulas de clase y el mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria de las niñas, niños y adolescentes.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.1.4	Personas con vulnerabilidad social beneficiadas con renta básica	Número	5.015	M	C	5.015	3.533	9.964	11.198	5.015	10.363	10.363	206,6%	174,8%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Beneficiamos a 10.363 personas vulnerables con apoyos económicos, destacando a las personas mayores que recibieron el incentivo por valor de \$151.000 con frecuencia bimensual. La sobre ejecución de la meta, se da por la buena acogida del proyecto en las comunas y corregimientos del Distrito que priorizaron recursos de presupuesto participativo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.1.5	Personas víctimas del conflicto beneficiadas de renta básica	Número	2.500	M	C	3.500	2.990	3.335	9.799	3.500	3.500	3.500	100%	140,2%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Beneficiamos a 3.500 personas víctimas de la violencia con renta básica a través de transferencia bancaria mediante la entrega de apoyo económico para fortalecimiento o creación de unidades productivas como medidas de generación de ingresos, y a las familias que recién declararon hechos victimizantes, como medida de atención humanitaria inmediata

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.1.6	Personas en situación de vulnerabilidad social beneficiadas con albergue temporal	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Atendimos el 100% de los requerimientos de albergue, que corresponden a 948 personas en situación de vulnerabilidad social, entre ellas: habitantes de calle que requieren tratamiento médico y cuidados especializados para su recuperación, y familias en emergencia social o natural, beneficiadas con albergue temporal, favoreciendo entornos dignos y seguros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.1.7	Familias beneficiadas con renta básica: plante familiar	Número	NA	M	C	91.485	86.882	85.910	49.787	91.485	0	0	0%	60,8%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Favorecimos a 86.882 familias en el año 2020, 85.910 en el año 2021 y 49.787 en el año 2022 con apoyos económicos. En el caso de plante familiar: potenciamos unidades productivas de 253 personas y sus familias; y de otro lado, entregamos apoyos económicos de \$100.000 a familias vulnerables como estrategia para mitigar los factores económicos adversos, derivados de la pandemia del COVID 19, donde se evidenció un incremento en las condiciones de desigualdad y pobreza. No se alcanza el cumplimiento de la meta cuatrenio, porque las entregas de apoyo económico se priorizaron principalmente para los años 2020 y 2021, disminuyendo paulatinamente a partir del año 2022 dada la reactivación económica. No obstante, continuamos con el fortaleciendo de las demás estrategias dirigidas a las familias y personas en condición de vulnerabilidad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.1.8	Personas víctimas del conflicto atendidas con enfoque diferencial, beneficiadas con albergue temporal	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Atendimos 2.712 personas víctimas del conflicto atendidas con enfoque diferencial con albergue temporal durante el período de gobierno. Esta acción se orienta para las personas que no cuenta con redes de apoyo en el ciudad durante la emergencia y el periodo de valoración. Este apoyo esta conformado por las medidas alojamiento, alimentación, kits de aseo personal. Además, se acompaña a las familias y personas en el proceso de reintegración local y gestión de derechos (corte agosto 2023)

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.1.9	Personas capacitadas en nutrición y alimentación para mejorar hábitos saludables	Número	50.000	M	C	55.000	46.735	59.145	55.231	55.000	55.000	55.000	100%	98,2%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Llegamos a 55.000 personas con capacitaciones en hábitos alimentarios saludables y educación nutricional, fomentando la salud como factor de transformación social, aspecto clave en el proceso de desarrollo social y económico. Lo anterior, se realizó a través de encuentros pedagógicos, favoreciendo la seguridad alimentaria, la salud y la autonomía de las personas vulnerables. También realizamos socialización de experiencias y diálogo de saberes, promoviendo el reconocimiento que tienen las personas con su conocimiento y cultura en la transmisión de saberes e historias locales, que a su vez, promueven los adecuados hábitos alimentarios y nutricionales de la población.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.1.10	Personas atendidas en programas de complementación o asistencia alimentaria	Número	296.249	A	C	300.000	303.308	295.339	305.712	300.000	300.000	300.000	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Atendimos durante el cuatrienio a 300.000 personas con complementación alimentaria en los diferentes programas de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, los cuáles son: estudiantes beneficiados con las modalidades de restaurante escolar, las familias vulnerables, grupos diferenciales y familias en situación de emergencia que recibieron paquetes alimentarios. Lo anterior, pretende favorecer la permanencia en el ámbito escolar -en el caso de los estudiantes- y la seguridad alimentaria y la salud de las personas vulnerables.

Programa: 3.4.2 Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.2.1	Niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados y/o vulnerados atendidos para la garantía de derechos	Número	34.400	NoA	C	35.000	7.099	9.476	9.743	8.682	8.682	35.000	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Atendimos durante el período de gobierno a 35.000 Niñas, Niños y Adolescentes -NNA, con derechos amenazados o vulnerados, mediante procesos de atención que permitieron la activación de rutas, el acercamiento de oferta institucional y el fortalecimiento familiar para la garantía de derechos. A su vez, efectuamos atención en territorio, protección en instituciones frente a casos de violencia intrafamiliar, negligencia y consumo de sustancias psicoactivas, prevención del trabajo infantil y situación de y en calle en sectores altamente vulnerables. Realizamos también acciones de formación y atención de las violencias sexuales y de la ESCNNA -Explotación Sexual y Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes-. Adicionalmente, generamos acuerdos y estrategias interinstitucionales para la mitigación de los riesgos y atención integral de NNA migrantes y refugiados.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.2.2	Niños, niñas y adolescentes atendidos en procesos de promoción de derechos y prevención de la vulneración	Número	23.914	NoA	C	24.000	6.693	6.028	5.950	5.329	5.329	24.000	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Realizamos la promoción de derechos y prevención de vulneraciones con la participación de 24.000 Niñas, Niños y Adolescentes -NNA-, en las diferentes comunas y corregimientos del Distrito. Lo anterior, permitió fortalecer las capacidades, habilidades para la vida y garantía de derechos por medio del acompañamiento psicosocial, la activación de rutas de atención, el acercamiento de oferta institucional y el acompañamiento familiar, aportando en la generación de entornos protectores y la garantía de derechos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.2.3	Niños, niñas y adolescentes afectados por el uso, utilización y riesgo de vinculación a grupos delincuenciales organizados, beneficiados con atención psicosocial y activación de ruta de derechos	Porcentaje	ND	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Atendimos a 1.504 Niñas, Niños y Adolescentes -NNA durante el cuatrienio (corte agosto 2023), con acompañamiento psicosocial y activación de rutas de atención, que permitieron el inicio de procesos de restablecimiento de derechos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF. A su vez, fortalecimos la articulación permanente con los actores corresponsables frente a la prevención y atención en los distintos momentos de la ruta, mejorando la presencia institucional en las zonas identificadas como de alto riesgo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.2.4	Intervención integral de niños, niñas y adolescentes en situación de calle	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Atendimos 245 Niñas, Niños y Adolescentes en situación de calle durante el cuatrienio, correspondiente al 100% de los casos (corte agosto 2023). Lo anterior, se realizó a través de procesos administrativos de restablecimiento de derechos, realizamos atención integral para la generación de habilidades para la vida, atención psicosocial, atención en salud, nutrición y pedagogía para el fortalecimiento de capacidades de las Niñas, Niños y Adolescentes y sus familias.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.2.5	Personas con discapacidad atendidas en procesos de habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades	Número	4.742	NoA	C	5.008	2.169	1.242	992	957	1.180	5.583	123,3%	111,5%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Contribuimos en el fortalecimiento de capacidades, desarrollo de competencias y habilidades de 5.583 personas con discapacidad y cuidadores durante el cuatrienio, a través de servicios profesionales de habilitación, rehabilitación, formación, acompañamiento psicosocial y equiparación de oportunidades. Lo anterior, se realizó con los proyectos Ser Capaz en Casa, Centro Integrado para Niñas, Niños y Adolescentes - NNA-, Acompañamiento Psicosocial a Personas con Discapacidad y Cuidadores, Formación en Emprendimiento, Ayudas Técnicas y Campamentos de Vida Independiente, permitiendo superar la meta del cuatrienio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.2.6	Personas con discapacidad, cuidadores y familiares asesorados en rutas de atención	Número	13.313	NoA	C	13.313	2.953	3.532	4.183	3.597	3.597	14.265	100%	107,2%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Beneficiamos a 14.265 personas durante el cuatrenio con acciones de identificación, orientación, acompañamiento psicosocial, activación, divulgación y seguimiento de rutas de derechos. Generamos espacios de reconocimiento y reflexión sobre la discapacidad. También realizamos acciones de articulación, asesoría técnica y formación, potenciando la accesibilidad y la garantía de derechos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.2.7	Personas en situación de calle con atención básica	Número	5.643	M	C	8.000	10.974	10.980	7.442	8.000	7.291	7.291	91,1%	114,6%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Suministramos atención básica a 7.291 ciudadanos habitantes de y en calle, mediante este servicio, contribuimos en la suplencia de las necesidades inmediatas, mitigando el impacto de la habitanza de y en calle, mediante la oferta de servicios de alimentación, autocuidado, alojamiento y atención psicosocial, espacios de atención transitoria para habitantes en calle, quienes reciben refrigerios y elementos de aseo para su autocuidado. No se alcanza el 100% de la meta prevista, debido a factores asociados al alto consumo de sustancias psicoactivas - SPA-, que deterioran e incentivan un consumo más compulsivo, además, de dificultades de convivencia y aumento de población joven que inicia vida en calle sin motivación hacia el servicio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.2.8	Personas en situación de calle atendidas en proceso de resocialización	Número	2.976	NoA	C	2.976	549	564	542	1.321	595	2.250	45%	75,6%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Atendimos a 2.250 personas en procesos de resocialización durante el cuatrenio, abordando estrategias integrales tendientes a reducir el daño, mejorar su calidad de vida y acompañarlos en su reintegración positiva a la sociedad. No se alcanza la meta debido a que al ser un proceso voluntario, los ciudadanos pueden desistir del acompañamiento, además, se evidencian dificultades con la adherencia al proceso, por situaciones relacionadas con la ansiedad, dificultad para controlar la adicción y adaptarse a espacios institucionalizados con normas para su cumplimiento.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.2.9	Personas con discapacidad crónica en situación de calle beneficiados con atención integral	Número	290	M	C	290	285	294	282	290	295	295	101,7%	99,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Atendimos 295 ciudadanos con discapacidad física y/o trastorno mental en situación de calle, con servicio de institucionalización, recibiendo: alojamiento, alimentación, recreación, aseo personal, acompañamiento psicosocial. La sobre ejecución se explica en la rotación de cupos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.2.10	Organizaciones y/o colectivos LGBTI fortalecidos para el ejercicio de sus derechos	Número	25	A	C	50	21	36	51	60	60	60	100%	120%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Acompañamos y fortalecimos 60 mesas y colectivos a través de los estímulos arcoiris. Los beneficiados fueron ciudadanos con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, que postularon sus proyectos e ideas de negocio, recibiendo acompañamiento técnico y un incentivo económico para fortalecer sus iniciativas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.2.11	Personas LGBTI beneficiadas con acciones afirmativas para el ejercicio de sus derechos	Número	1.267	NoA	C	1.800	339	1.389	1.548	800	1.080	4.356	135%	242%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Beneficiamos 4.356 personas con acciones afirmativas, entre las que se encuentran: orientaciones laborales, de acceso a salud, educación y cedulação. Igualmente realizamos orientaciones jurídicas y psicosociales orientadas al restablecimiento de derechos. También realizamos acompañamiento y fortalecimiento a redes de apoyo y entornos de la población LGBTIQ+, por medio de sensibilizaciones, procesos formativos, conversatorios, talleres e intercambio de prendas en la ropera social. Superamos la meta, debido a las gestiones y articulaciones derivadas de la creación de la Gerencia de la Diversidad Sexual e Identidades de Género, logrando mayor presencia en el territorio y reconocimiento en el Distrito de Medellín, por parte de la población LGBTIQ+.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.2.12	Personas en ejercicio de prostitución beneficiadas con atención psicosocial y orientación en rutas de atención de derechos	Número	ND	NoA	C	2.000	659	666	611	500	500	2.436	100%	121,8%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Atendimos a 2.436 personas en ejercicio de prostitución, las cuales cuenta con atención diferenciada. Durante el cuatrenio, los hemos acompañado con atención psicosocial favoreciendo la recuperación y mitigación de daños psicosociales, además orientamos en rutas de atención de derechos para el acceso a la oferta institucional, contando con opciones para concretar sus proyectos de vida individuales y familiares alrededor de las nueve dimensiones del desarrollo humano. La meta se supera gracias a la gestión del proyecto para captación de personas en ejercicio de prostitución y la alta demanda de esta población en acceder a los diferentes servicios del Distrito.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.2.13	Personas en contexto de prostitución beneficiadas con campañas de prevención y acercamiento de oferta institucional, con enfoque de género	Número	NA	NoA	C	2.000	356	672	596	600	677	2.301	112,8%	115,1%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Beneficiamos a 2.301 personas con campañas de prevención de vulneración de derechos de las personas en ejercicio de prostitución y acercamiento de oferta institucional. Todo ello, a través de talleres y sensibilizaciones direccionadas a población en contexto de prostitución (comerciantes, venteros ambulantes, población flotante y ciudadanía en general), abordando aspectos como los estigmas asociados al ejercicio de la prostitución, de modo que se reduzcan los hechos que vulneren los derechos de esta población. Debido a la estrategias del proyecto, la meta se supera gracias los talleres de prevención y el acercamiento de oferta institucional para la población en contexto de prostitución.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.2.14	Personas a partir de 50 años beneficiados con servicios de promoción para un envejecimiento digno	Número	85.300	A	C	85.900	54.146	69.348	187.146	191.146	250.000	250.000	130,8%	291%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Beneficiamos 250.000 personas mayores con servicios de promoción para un envejecimiento digno. Este logro es realizado por diferentes acciones, entre las que se encuentran: afiliación al servicio exequial, inhumación a población vulnerable y/o usuarios del sistema habitante de calle, atención diurna en los Centros vida con alimentación y atención biopsicosocial, realización de asambleas gerontológicas y atención al ciudadano en el Centro de Servicios de Amauta. Se supera la meta debido la alta demanda de servicios por parte de las personas mayores.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.2.15	Personas a partir de 55 años que reciben atención integral y protección social	Número	1.604	A	C	2.560	1.900	2.257	2.800	3.343	3.100	3.100	92,7%	121,1%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Atendimos a 3.100 personas a partir de 55 años con atención integral (alojamiento, alimentación, acompañamiento psicosocial). Lo anterior, se realizó a través de la Colonia Belencito como modelo de larga estancia, el servicio de dormitorio social con desayuno y cena y el apoyo económico a las familias cuidadoras de personas mayores. Se supera la meta debido a la rotación de cupos en el servicio de Red de Hogares Gerontológicos y a nuevos ingresos al servicio de Familias cuidadoras.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.2.16	Desarrollo del modelo ciudadela Colonia Belencito implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	40	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Avanzamos en un 100% en el desarrollo del Modelo Ciudadela Colonia Belencito, efectuando las siguientes actividades: encuentros intergeneracionales para la promoción del envejecimiento saludable, articulación con diferentes Secretarías del Distrito de Medellín e instancias del Conglomerado público, actividades lúdico pedagógicas y de sensibilización, además de documentar la experiencia como base para futuras intervenciones.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.2.17	Plan municipal afrodescendiente implementado	Porcentaje	0	A	C	33	5	14,32	26,7	33	30	30	90,9%	90,9%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Avanzamos en la implementación del Plan Municipal Afrodescendiente, destacando el desarrollo de acciones y estrategias para la promoción y garantía de sus derechos, así como el reconocimiento de los procesos sociales y prácticas ancestrales e identitarias, priorizadas al inicio del cuatrienio. Como consecuencia de los efectos directos del congelamiento de recursos de EPM, la meta se vió afectada al no poder desarrollar el diagnóstico sociodemográfico de la población.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.2.18	Plan de atención psicosocial para la población indígena implementado	Porcentaje	43	A	C	80	15	30,05	64,5	80	80	80	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Implementamos el "Plan de Atención Psicosocial para la población indígena", mediante el desarrollo de acciones y estrategias para atender las necesidades identificadas en la población indígena del Distrito. Este logro, se realizó a través del acercamiento de la oferta institucional, activación de rutas y acompañamiento cada persona y su familia, en el acceso a bienes y servicios, en especial la población en condiciones de vulnerabilidad y mendicidad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.2.19	Personas beneficiadas para ingreso a los parques norte y Juan Pablo II	Número	NA	NoA	C	203.810	0	0	0	203.810	203.810	203.810	100%	100%	Metroparques

Observaciones

Cumplimos con el 100% de la meta propuesta. Este resultado se da gracias a los ingresos a parques autorizados por medio del convenio 6700028397 firmado con el INDER y las autorizaciones otorgadas por Metroparques; con estas actividades generamos un impacto social positivo en la comunidad que demanda espacios de recreación y esparcimiento.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.2.20	Brigadas sanitarias y de limpieza desarrolladas en el centro	Número	NA	NoA	C	300	NA	113	97	90	100	310	111,1%	103,3%	Gerencia del Centro

Observaciones

En el cuatrienio, llevamos a cabo más de 300 brigadas integrales interinstitucionales Centro ConSentido. Estas brigadas contribuyen a la sostenibilidad y a la salud pública ambiental. Además, promueven el acceso a la oferta institucional y la participación de los actores públicos, privados y comunitarios del Centro.

Programa: 3.4.3 Medellín me cuida- Gestores Familia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.3.1	Hogares beneficiados con acompañamiento familiar para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional	Número	64.597	A	C	60.000	42.703	54.546	61.288	64.288	68.500	68.500	106,6%	114,2%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Acompañamos a 68.500 hogares para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional, por medio del acercamiento de oportunidades en el marco de las 9 dimensiones del desarrollo humano. Teniendo en cuenta que el indicador es acumulado y en época de pandemia se fortaleció y amplió el acompañamiento por medio de estrategias virtuales, se sobrepasa la meta propuesta.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.3.2	Personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial y acercamiento de oportunidades	Número	30.460	NoA	C	107.600	37.252	33.114	36.692	542	28.300	135.358	5.221,4%	125,8%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Beneficiamos a 135.358 personas a través de los Centros Integrales de Familia (CIF) durante el cuatrienio, mediante la atención psicosocial individual, familiar y grupal, así como el acercamiento de oportunidades a la población que lo requería. La estrategia de un Centro Integral de Familia (CIF) por comuna y la priorización de presupuesto participativo en los lugares que solicitan los líderes comunitarios, ha permitido aumentar la atención de la población, lo cual se ve reflejado, en la superación de la meta.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.3.3	Familias en situación de vulnerabilidad social acompañadas para el restablecimiento de vínculos familiares y sociales	Número	4.123	NoA	C	6.000	1.041	1.235	2.215	1.509	2.075	6.566	137,5%	109,4%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos que 6.566 personas a través de la estrategia denominada "Volver a Casa", restablecieran vínculos familiares y sociales. Con lo anterior, se beneficiaron diferentes grupos poblacionales como son: ex habitantes de calle, personas mayores, jóvenes en el sistema de responsabilidad penal, NNA con diagnóstico dual o en medida de protección, población LGBTIQ+, población en contexto o en ejercicio de la prostitución, migrantes y población privada de la libertad. Se supera la meta dada la buena acogida por parte de los ciudadanos, el aumento de alianzas institucionales y la disponibilidad y capacidad operativa por parte del Distrito para atender la demanda.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.3.4	Personas acompañadas desde la Escuela para la Inclusión para el fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas y laborales	Número	1.365	NoA	C	1.500	402	435	455	208	600	1.892	288,5%	126,1%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Atendimos a 1.892 personas desde la Escuela para la Inclusión con el fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas y laborales. Esto permitió potenciar sus capacidades para la inserción en el mercado formal de la ciudad y avanzar en el ejercicio de sus derechos. Se sobrepasa la meta porque el proyecto fue priorizado en tres comunas a través de presupuesto participativo, además, de contar con la incorporación de recursos a través de cooperación internacional, ampliando la capacidad de respuesta a más beneficiarios.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.3.5	Plan de transversalización para la atención de la población afro, con discapacidad y personas mayores formulado, implementado y monitoreado	Porcentaje	NA	A	C	100	10	40	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Fortalecimos en las familias de Medellín el sentido de equidad, igualdad de oportunidades y democratización al interior de ellas, con el Plan de transversalización. Para esto, se desarrolló un trabajo entre las diferentes dependencias que atienden a población afrodescendiente, con discapacidad y personas mayores; tendiente a la incorporación del enfoque en la Guía de Acompañamiento Familiar; se formó el personal con los enfoques del plan y se desarrollaron estrategias para su difusión.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.3.6	Personas víctimas beneficiadas con enfoque diferencial en acompañamiento psicosocial y acercamiento de oportunidades	Número	NA	NoA	C	10.000	1.314	3.134	3.231	2.321	3.000	10.679	129,3%	106,8%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Beneficiamos a 10.679 personas víctimas de la violencia, con acercamiento de oportunidades y atención psicosocial individual, familiar y grupal en los Centros Integrales de Familia (CIF). La estrategia de un Centro Integral de Familia (CIF) por comuna y la atención de presupuesto participativo en los lugares que solicitan los líderes comunitarios, permitió sobrepasar la meta del cuatrenio.

Programa: 3.4.4 Tecnología social

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

3.4.4.1	Personas en situación de riesgo o emergencia, natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social y atención básica de emergencia	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	--

Observaciones

Cumplimos con el 100% (25.374 atenciones) de la meta prevista durante el cuatrenio, suministrado atención básica (diagnóstico, acompañamiento y ayuda humanitaria) a personas afectadas por emergencias naturales o antrópicas presentadas en el Distrito de Medellín. Para este logro, se coordinaron acciones entre dependencias e instituciones como Dagr - Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Desastres-, Inspecciones de Policía, Isvimed- Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-, Secretaría de Salud.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

3.4.4.2	Personas en emergencia social, atendidas por la línea 123 social con enfoque diferencial	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	--

Observaciones

Cumplimos con el 100% (190.155 atenciones) de la meta prevista durante el cuatrenio, suministrando a través de la línea 123 social, los servicios de: asesoría, atención en crisis y si es del caso, atención en sitio (tendiente a mitigar o solucionar el evento que ocasiona la emergencia). Además, acercamos la oferta institucional, acorde a las necesidades identificadas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

3.4.4.3	Sistema de información social implementado	Porcentaje	100	A	C	100	30	60	85	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	------------	-----	---	---	-----	----	----	----	-----	-----	-----	------	------	--

Observaciones

Implementamos la primera fase del Sistema Único Social, que impacta las Unidades de Niñez y Familia y los Equipos de Seguridad Alimentaria y Discapacidad. Adicionalmente, alcanzamos a desarrollar los componentes funcionales del sistema, conformados por módulos y funcionalidades como parametrización, seguridad, roles, creación de usuarios, creación de hogares y familias, notificaciones, mensajes del sistema y administración. Lo anterior, permitirá una mejor focalización y seguimiento a los programas sociales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.4.4	Personas acompañadas y atendidas con las ofertas institucional por medio de la virtualidad	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Alcanzamos el 100% de la meta prevista de atenciones en la virtualidad, principalmente en los servicios de: Atención especializada a niñas, niños y adolescentes con derechos amenazados y/o vulnerados, atención a las familias o red de apoyo de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en amenaza o vulneración de derechos, y atención a población en emergencia social.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.4.5	Familias de los diferentes grupos poblacionales identificadas como población vulnerable que no se encuentran registradas en SISBEN	Porcentaje	0	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos identificar 400 familias vulnerables no registradas en el SISBEN , quienes recibieron acercamiento de oportunidades de acuerdo a las necesidades manifestadas, además, avanzamos en derivaciones de las familias al Departamento Administrativo de Planeación para ser encuestadas, apoyando la sistematización o cargue de la información al aplicativo del SISBEN.

Programa: 3.4.5 Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5.1	Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional actualizada	Porcentaje	100	A	C	100	25	45	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Actualizamos la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional de acuerdo a los procedimientos del Departamento Administrativo de Planeación. Lo anterior, permite contar lineamientos técnicos, acordes a las nuevas necesidades del Distrito de Medellín en temas de seguridad alimentaria y nutricional.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5.2	Comunas y corregimientos con estrategia de acompañamiento psicosocial y formación de cuidadores de personas mayores y/o con discapacidad implementada	Número	20	M	C	21	21	21	21	21	21	21	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Implementamos la estrategia de acompañamiento psicosocial y formación de cuidadores de personas mayores y/o con discapacidad en las 16 Comunas y 5 Corregimientos de la ciudad durante el cuatrenio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5.3	Política pública de infancia y adolescencia divulgada y monitoreada	Porcentaje	0	M	C	100	100	100	90	100	100	100	100%	97,5%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Avanzamos en la divulgación y monitoreo de la política pública de infancia y adolescencia. Lo anterior, se logró mediante la socialización permanente con actores corresponsables, participación y movilización de la Política en mesas y comités territoriales e interinstitucionales que promueven el desarrollo integral de la Infancia y la adolescencia y el seguimiento y monitoreo a la implementación de la política, en el marco del Comité Suprasectorial.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5.4	Plan indígena de Medellín formulado	Porcentaje	0	A	C	100	NA	33	80	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Formulamos el Plan Indígena de Medellín, en concordancia con la ruta metodológica trazada en sus diferentes etapas, con la participación activa de la población y dando cumplimiento a la normativa determinada en el acuerdo 130 de 2019, su decreto reglamentario y a los lineamientos técnicos determinados por el Departamento Administrativo de Planeación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5.5	Política pública afrodescendiente formulada e implementada	Porcentaje	0	A	C	100	NA	20	60	100	90	90	90%	90%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Entregamos el borrador del proyecto de acuerdo por el cual se adopta "La Política Pública para la Población Afrodescendiente" como consecuencia de la aplicación del proceso consultivo en concordancia con las determinaciones y acompañamiento del Ministerio del Interior y el desarrollo de las etapas dispuestas en la ruta metodológica aprobada por la población en su fase de formulación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5.6	Política Pública de diversidad sexual e identidades de género monitoreada	Porcentaje	100	M	C	100	98	100	90	100	100	100	100%	97%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Realizamos actividades de seguimiento y monitoreo a la política pública, mediante reuniones de transversalización de enfoque, sesiones del Comité Distrital de Diversidades Sexuales e Identidades de Género y elaboración del informe anual de implementación de acciones del Plan Estratégico de la Política Pública LGBTI.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5.7	Política pública de discapacidad monitoreada	Porcentaje	100	A	C	100	10	25	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos en el marco de la implementación de la Política Pública para la inclusión de las personas con discapacidad, el monitoreo y seguimiento al Plan Distrital de Discapacidad a través de las instancias de participación y actores responsables de las acciones. Para esto, brindamos acompañamiento técnico al Comité Distrital de Discapacidad, Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión y a las Mesas del Plan Distrital de Discapacidad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5.8	Política Pública de habitante de calle monitoreada y evaluada	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	90	100	100	100	100%	97,5%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos realizar seguimiento y acompañamiento al cumplimiento de la política pública y su plan estratégico, resaltando procesos de articulación entre actores corresponsables, la ejecución de ferias de servicios, el foro de habitante de calle y el seguimiento a los indicadores del plan.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.5.9	Política Pública para la familia monitoreada y evaluada	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	90	100	100	100	100%	97,5%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Realizamos el monitoreo y evaluación de la Política Pública para la familia, con el fin de generar conocimiento para la toma de decisiones y mejorar los efectos y resultados de la Política Pública en el Distrito de Medellín. Avanzamos además, en la realización de actividades del Pre Foro y Foro de Familia, los cuáles son espacios de interlocución y sensibilización de las familias, actores públicos, privados y sociales sobre los asuntos que atañen a la familia, además, acompañamos al Comité Técnico para la Familia, como encargado de la implementación y seguimiento de la política

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.5.10	Política pública de atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado monitoreada y evaluada	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	90	100	95	95	95%	96,3%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Realizamos el seguimiento y el informe de resultados sobre la política pública. Esta pendiente implementar los procedimientos establecidos por el el Departamento Administrativo de Planeación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
3.4.5.11	Plan gerontológico monitoreado	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	90	100	100	100	100%	97,5%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Cumplimos con el monitoreo del Plan Gerontológico durante el cuatrienio, realizando las siguientes actividades: 1. Asamblea Gerontológica, 2. Condecoración adulto mayor sobresaliente, 3. Foro anual de personas mayores, 4 Informe anual de seguimiento al plan gerontológico, 5. Informe del Comité Distrital de Personas Mayores, 6. Actualización de caracterización de personas mayores beneficiarias de los servicios de asistencia y promoción, 7. Gestión de la línea 3. Empleabilidad para personas mayores; eje 3 de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez y 8. El informe de gestión de la Cátedra de envejecimiento y vejez.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5.12	Plan intersectorial contra ESCNNA con gestión y seguimiento	Porcentaje	ND	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Avanzamos en el fortalecimiento de alianzas con actores corresponsables para implementar el Acuerdo 143/2019 y el Plan contra la ESCNNA - Explotación sexual y comercial de Niños, Niñas y Adolescentes-, involucrando entidades del Distrito y academia. Se logró en el diagnóstico, obtener una visión detallada y actualizada de la realidad de este fenómeno, recopilando información esencial sobre los aspectos fundamentales de este flagelo y los factores de riesgo que contribuyen a la perpetuación de este delito para la intervención de las autoridades.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5.13	Personas que participan en espacios de articulación, análisis, asistencia técnica y divulgación de la Política Pública de Discapacidad	Número	ND	NoA	C	3.000	529	279	2.637	1.200	1.800	5.245	150%	174,8%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Promovimos la participación de 5.245 personas en diferentes espacios de la política Pública para la inclusión de las personas con discapacidad a través de encuentros estratégicos con actores, mesas de trabajo articulado, acciones de acompañamiento y capacitación a los CCCI - Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión- y de fortalecimiento a los canales de representación, democratización y promoción del pluralismo y la diversidad, destacando las elecciones de los representantes de los CCCI 2023 en 11 comunas y 4 corregimientos. Se supera la meta dado el incremento de acciones en el marco de los procesos de elección de representantes al Comité Distrital de Discapacidad y de los CCCI. Asimismo, la amplia participación en actividades para el fomento de los temas de discapacidad, la participación e incidencia de los diversos actores en el proceso de política, encuentros comunales con personas con discapacidad, sus familias, cuidadores, actores de la academia y otros del conglomerado público, como también, la celebración del mes para Ser Capaz.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5.14	Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión acompañados para la garantía de derechos de las personas con discapacidad	Número	21	M	C	21	21	21	21	21	21	21	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Acompañamos y fortalecimos a los 21 Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión (CCCI). Esto permite avanzar en accesibilidad universal a través de las capacitaciones y asesorías técnicas institucionales, abrir espacios para Cátedras Itinerantes centrados en la educación de las personas con discapacidad (su vida laboral, el modelo de vida independiente y el desarrollo del plan de fortalecimiento de los actores de la política pública).

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5.15	Centro de investigación de políticas públicas sociales e creado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	30	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Creamos e implementamos el Centro de Investigación de Políticas Sociales contribuyendo a los procesos de investigación y en la gestión de las políticas públicas a cargo de la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos (formulación, seguimiento, evaluación y/o actualización). También desarrollamos y revisamos iniciativas de investigación/ sistematización relacionadas con la pobreza, enfoque de derechos en políticas, percepciones de pobreza, y recopilación de buenas prácticas de la dependencia. Aportamos a la dimensión de la gestión del conocimiento y la innovación social del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG-), desarrollando acciones de mejora en calidad del dato y la información, de articulación y difusión del conocimiento y la información entre los servidores públicos y los grupos de valor, contribuyendo a su apropiación y aprovechamiento.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5.16	Política Pública Municipal de Derechos Humanos formulada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	40	73	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Formulamos proyecto de acuerdo para establecer el Sistema Distrital de Derechos Humanos, contando con la participación de la sociedad civil, con el fin de contribuir a la protección, garantía y promoción de los derechos humanos en la ciudad. Realizamos 15 sesiones de socialización en territorio para aprobar la fase inicial de la Política Pública de Derechos Humanos, contando con la participación de 272 personas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5.17	Política Pública de Violencias Sexuales monitoreada	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	88	100	100	100	100%	97%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos iniciar con la construcción de un modelo de seguimiento y del observatorio de violencias sexuales, como estrategia para la gestión del conocimiento y la toma de decisiones informadas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
3.4.5.18	Política Pública de Inquilinatos monitoreada	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	ISVIMED

Observaciones

En el marco la Política Pública de Inquilinatos, desarrollamos acciones relevantes, dentro de las cuales resaltamos la dinamización de la Mesa de Trabajo para los Inquilinatos y sus dos comisiones de trabajo, la identificación de inquilinatos en la ciudad de Medellín, el diagnóstico técnico y caracterización de las familias que los habitan, la devolución de diagnósticos y realización de planes de mejoramiento, los recorridos a inquilinatos acercando la oferta de diferentes secretarías de la alcaldía de Medellín y de ONG de trabajo con población vulnerable.

Línea: 4 Ecociudad**Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente****Indicadores de Resultado:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.1	Emisiones evitadas de CO2 en el transporte público colectivo y de mediana capacidad	Ton/año	3.723	A	C	7.446	3.952	3.952	3.952	7.446	3.952	3.952	53,1%	53,1%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Como medidas de control a la emisión de CO2, implementamos estrategias para la promoción y masificación de la movilidad eléctrica en el Distrito, direccionadas al uso de nuevos buses eléctricos adquiridos por los transportadores con sus propios recursos. No obstante, teniendo en cuenta que producto de la pandemia iniciada en el año 2020, uno de los sectores más afectados fue el sector transporte al reducirse drásticamente la movilización de pasajeros, y generando esto una crisis financiera en las empresas de transporte, este indicador no alcanzó a llegar al resultado esperado, pues las inversiones por parte de ellos dependen de la estabilización de sus finanzas y la nivelación del número de pasajeros movilizados. Dado lo anterior, este último resultado de emisiones evitadas de CO2 corresponde a los 65 buses de la línea base, más los cuatro (4) buses que ingresaron en el año 2020.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.2	Emisiones evitadas de PM2.5 en el transporte público colectivo y de mediana capacidad	Ton/año	0,089	A	C	0,179	0,094	0,094	0,094	0,179	0,094	0,094	52,5%	52,5%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Como medidas de control a la emisión de CO2, implementamos estrategias para la promoción y masificación de la movilidad eléctrica en el Distrito, direccionadas al uso de nuevos buses eléctricos adquiridos por los transportadores con sus propios recursos. No obstante, teniendo en cuenta que producto de la pandemia iniciada en el año 2020, uno de los sectores más afectados fue el sector transporte al reducirse drásticamente la movilización de pasajeros, y generando esto una crisis financiera en las empresas de transporte, este indicador no alcanzó a llegar al resultado esperado, pues las inversiones por parte de ellos dependen de la estabilización de sus finanzas y la nivelación del número de pasajeros movilizados. Dado lo anterior, este último resultado de emisiones evitadas de CO2 corresponde a los 65 buses de la línea base, más los cuatro (4) buses que ingresaron en el año 2020.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.3	Participación de los viajes en bicicleta en los viajes totales de la ciudad	Porcentaje	1	A	C	4	1	1	1	4	3	3	75%	75%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Este indicador se mide a través de la Encuesta Origen y Destino - EOD que realiza el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA cada cinco (5) años, y cuya última encuesta fue en el año 2022; por lo tanto, se reporta el dato de la última EOD realizada. Desde la Gerencia de Movilidad Humana, a través del proyecto estratégico Medellín Caminable y Pedaleable, se ejecutaron diferentes estrategias para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y sostenible.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.4	Participación de los viajes peatonales en los viajes totales de la ciudad	Porcentaje	26,5	M	C	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	41,6	41,6	157%	114,2%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Este indicador se mide a través de la Encuesta Origen y Destino - EOD que realiza el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA cada cinco (5) años, y cuya última encuesta fue en el año 2022; por lo tanto, se reporta el dato de la última EOD realizada. Desde la Gerencia de Movilidad Humana, a través del proyecto estratégico Medellín Caminable y Pedaleable, se ejecutaron diferentes estrategias para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y sostenible.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.5	Infraestructura para la movilidad sostenible en buen estado	Kilómetros carril	4.169,06	A	C	4.271,78	4.219,61	4.309,9	4.373,89	4.388,63	4.405,79	4.405,79	100,4%	103,1%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Contribuimos a una movilidad sostenible a través de la construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías, tanto en el área urbana como rural, generando infraestructura vial con atributos de calidad, seguridad y comodidad, y favoreciendo a una mejor calidad de vida de los habitantes del Distrito.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.6	Mortalidad por incidentes de tránsito	Tasa por 100.000 habitantes	9,9	A	D	5	7,7	9,7	9,4	5	9,6	9,6	0%	6,1%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

En el Distrito de Medellín durante el cuatrienio se perdieron más de 700 vidas humanas por incidentes viales. Si bien no se logró bajar la tasa de mortalidad, la Administración Distrital adelantó diferentes acciones con el fin de disminuir esta situación, tales como la actualización en la gestión de velocidad en vías del Distrito, y las sensibilizaciones acerca de la importancia de tener buenos comportamientos viales para prevenir hechos lamentables y aportar al objetivo de reducir a cero el número de muertes en las vías. Lo anterior, en el marco del Decreto 0261 de 2019 "Por el cual se adopta el enfoque denominado Visión Cero".

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.7	Participación de mujeres en los viajes en bicicleta en la red ciclista	Porcentaje	12,3	A	C	20	12,3	12,3	12,3	43	43	43	100%	215%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Este indicador se mide a través de la Encuesta Origen y Destino - EOD que realiza el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA cada cinco (5) años, y cuya última encuesta fue en el año 2022; por lo tanto, se reporta el dato de la última EOD realizada. Desde la Gerencia de Movilidad Humana, a través del proyecto estratégico Medellín Caminable y Pedaleable, se ejecutaron diferentes estrategias para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y sostenible.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.8	Tiempos de respuesta a incidentes de tránsito	Minutos	22,97	M	D	22,97	25,93	26,85	27,62	22,97	22,97	22,97	100%	89,3%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Incorporamos nuevos agentes temporales con el fin de, entre otros objetivos, lograr reducir los tiempos de respuesta a incidentes de tránsito. Adicionalmente, durante el año 2023 dimos aplicación a la reciente Ley 2251 de 2022, que reformó el artículo 143 del Código Nacional de Tránsito, estableciendo que el acompañamiento con agentes solo se realice en los casos de accidentes con personas lesionadas o incidentes fatales, lo que impactó favorablemente el tiempo de atención de los incidentes que se presentan en las vías del Distrito. No obstante, debido a aspectos como el incremento de la población que transita en el Distrito y el crecimiento del parque automotor, no se logró la meta planteada.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.9	Concentración promedio anual de PM2.5 en el municipio de Medellín	Microgram o/metro cúbico	24	A	D	22	23,5	21,2	24	22	24	24	0%	0%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Producto de la solicitud de información que realizamos al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) para conocer los resultados del indicador, y de acuerdo con la información entregada por el proyecto Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA), la estación poblacional de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire para el año 2022 presentó el valor de concentración más alto de PM2.5, cuya última medición correspondiente a la vigencia 2022 con un resultado de 24 Microgramo/metro cúbico. Por lo tanto se reporta el último logro disponible

Programa: 4.1.1 Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.1.1	Tramo 1 del Sistema Metro de la 80 construido	Porcentaje	0	A	C	80	0	7	15	80	15	15	18,8%	18,8%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Alcanzamos un avance del 15% del total de la meta propuesta, la cual consiste en tener un 80% del Tramo 1 construido en el proyecto Metro de la 80. Los avances más grandes fueron en función de: Obtención de CAPEX (acrónimo de Capital Expenditures, es decir, gastos de capital o inversiones de capital); el aval fiscal del Consejo superior de política fiscal; la cofinanciación necesaria para su ejecución con la Nación; la financiación por parte de la banca; la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto; la licitación pública del contrato principal de obra; la adjudicación del contrato principal de obra; la adjudicación del contrato de interventoría; el avance en la gestión predial; avance en el traslado de redes de servicios públicos en general; y por último, los avances en los estudios de la fase 3 del proyecto. Es importante precisar que se trata del proyecto de infraestructura más grande que ha tenido Distrito en los últimos 10 años, el cual consta de 17 estaciones y 13,25 Km de vías férreas, con una inversión cercana a los 3,5 billones de pesos, los cuales se financian entre la Nación (70%) y el Distrito de Medellín (30%).

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.1.2	Buses de transporte público con tecnología eléctrica operando	Número	65	A	C	130	69	69	69	130	69	69	53,1%	53,1%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Celebramos un convenio con Bancóldex con el propósito de poner en marcha una línea de crédito dirigida a las empresas privadas transportadoras de servicio público colectivo, para que les permitiera apoyar el capital de trabajo y promover la renovación de la flota por vehículos cero emisiones. No obstante, teniendo en cuenta que producto de la pandemia iniciada en el año 2020, uno de los sectores más afectados fue el sector transporte al reducirse drásticamente la movilización de pasajeros, las empresas que hicieron uso de este crédito lo utilizaron para capital de trabajo mas no para la renovación vehicular, por lo cual los cuatro (4) buses ingresaron en el año 2020, y durante las vigencias 2021, 2022 y 2023 no se incorporaron nuevos buses eléctricos a la flota vehicular de transporte público.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.1.3	Estudio técnico, básico de una línea del metro subterráneo formulado	Número	0	NoA	C	1	NA	0,1	0	0,9	0,9	1	100%	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Realizamos el Convenio interadministrativo derivado I No. 4600090589 de 2021 entre el Área Metropolitana, Metro de Medellín y el Distrito de Medellín, para aunar esfuerzos en la elaboración de un estudio de viabilidad en sus fases caracterización y demanda, de un corredor de transporte masivo de pasajeros. Entre los resultados se tiene la identificación del trazado más adecuado, tecnología más adecuada para la operación y mantenimiento, y la demanda potencial para el nuevo corredor del Metro, con tramos subterráneos que permita continuar con los estudios subsiguientes de factibilidad técnica.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.1.4	Espacio para almacenamiento y recarga de vehículos con sistemas de movilidad sostenible implementado y operando	Metros Cuadrados	6.000	A	C	26.000	6.000	6.000	6.000	26.000	6.000	6.000	23,1%	23,1%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Celebramos un contrato entre Distrito de Medellín, Aeropuerto Olaya Herrera y Metroplús, para realizar los diseños definitivos del nuevo CLT (Centro de Logística de Transporte) Aeropuerto Olaya Herrera. Si bien no se logró cumplir lo planeado en el indicador, durante el desarrollo del contrato se obtuvo un concepto de la Aerocivil que permite elevar la cota del proyecto o cambiar el nivel de desplante de este, lo que significará para el Distrito ahorros económicos y de tiempo en la etapa de construcción. Por lo tanto, se deben desarrollar dos etapas adicionales: una de diseños y luego la de construcción. Dado lo anterior, se reportan los 6.000 m2 que corresponden al actual Centro Logístico de Transporte de la Universidad de Medellín y Barrio Fátima.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.1.5	Zonas Urbanas de Aire Protegido implementadas y operando	Número	0	NoA	C	1	NA	0,5	0,3	0,2	0,2	1	100%	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Ejecutamos un Plan Social que llegó a casi 90 mil personas; adicionalmente implementamos tres (3) zonas peatonales con su respectiva delimitación, y adelantamos las propuestas para mejorar el transporte público del centro, las cuales se socializaron con las empresas operadoras. Así mismo, avanzamos en el proyecto piloto de bicicletas de carga en la Zona Urbana de Aire Protegido (ZUAP) con el apoyo de C40 (ciudades del mundo comprometidas en la lucha contra el cambio climático). Por último, diseñamos un conjunto de medidas para gestionar la demanda dentro de la ZUAP. Es importante resaltar que la ZUAP se constituye como el primer paso hacia la utilización de modos sostenibles como eje central del modelo de transporte del Distrito, donde los modos activos, el disfrute del espacio público y el aprovechamiento económico de las actividades que se realizan en el centro de Medellín, compaginan con la identidad histórica, cultural y la pluralidad que reside y visita diariamente.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.1.6	Estructuración técnica, legal y financiera de la nueva conexión al aeropuerto JMC con el SITVA gestionada ante autoridad competente	Número	0	NoA	C	1	NA	0,5	0,5	NA	NA	1	NA	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

El indicador hace referencia a la estructuración técnico, legal y financiera para desarrollar la prefactibilidad y factibilidad de una línea de buses de bajas emisiones que conecte el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás, específicamente a las infraestructuras aeroportuarias y su correspondiente incorporación al Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA), proceso que se contempló haciendo uso de los buses eléctricos propiedad del Distrito Medellín. Como parte del procedimiento necesario para realizar esta estructuración, gestionamos ante el Ministerio de Transporte la viabilidad de utilizar los buses eléctricos para operar la ruta de conexión al Aeropuerto José María Córdoba (JMC) con el SITVA. No obstante, en cuanto al componente legal de la estructuración, dicha entidad emitió concepto negativo para dar viabilidad a la operación de estos buses en la ruta mencionada, soportado en que estos vehículos solo pueden ser usados en el Área Metropolitana o en el Distrito, por ser catalogados como Clase I; en consecuencia, no es posible adelantar los componentes técnico y financiero de este proceso. Por lo anterior, aún no es viable la operación de una nueva conexión al aeropuerto JMC con el SITVA, con buses eléctricos propiedad del Distrito Medellín.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.1.7	Estudio técnico para evaluar los parámetros de operación y de viabilidad financiera para la prestación de servicios de buses nocturnos realizado	Número	NA	NoA	C	1	NA	1	NA	NA	NA	1	NA	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Realizamos el estudio técnico a través del cual se evaluaron los parámetros de operación y viabilidad financiera en la prestación del servicio de buses nocturnos. Este estudio determinó la viabilidad para la operación de 17 rutas de transporte público colectivo urbano de pasajeros, las cuales fueron socializadas a los gremios y a las empresas con rutas viabilizadas en el estudio, debido a la existencia de demanda. La implementación no conllevará inversiones ni costos para el Distrito, sin embargo, requiere una reestructuración del servicio actualmente autorizado a las empresas en cada uno de los sistemas en donde operan.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.1.8	Política pública de renovación vehicular formulada, aprobada y con un plan de acción para su ejecución	Número	0	NoA	C	1	NA	0,5	0,3	0,2	0,2	1	100%	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Durante el cuatrienio realizamos la Política Pública para la renovación vehicular. Su construcción implicó varias fases en su desarrollo: Diagnóstico, Propuesta de líneas estratégicas, Socialización, Discusión y Diálogo con actores de la movilidad de la región, sobre los alcances de la propuesta, sus contenidos estratégicos, incentivos, beneficios y responsables. Cabe señalar que en el marco del Convenio Interadministrativo 870-2020 con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA, Metro de Medellín, Metroplús, Empresas Publicas de Medellín - EPM y el Distrito Medellín, se creó la Unidad Interinstitucional de Gestión Integral para la Movilidad Sostenible que busca promover el mejoramiento integral de los esquemas de movilidad de la región metropolitana, contribuir a la reducción de las emisiones contaminantes en el Valle de Aburrá, y fomentar la renovación del parque automotor.

Programa: 4.1.2 Medellín caminable y pedaleable

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.2.1	Kilómetros de red ciclista diseñados	Kilómetros	105,4	A	C	145,4	112,5	117,69	122	145,4	122	122	83,9%	83,9%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Si bien por cuestiones presupuestales se afectó la ejecución del contrato realizado para este fin, avanzamos en los diseños de los proyectos Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Barrio Lorena, Calle 32 F, Circular 7, Barrio Los Colores, Barrio Santa Fé, sector Estadio y calle Barbacoas. Producto de ello, incrementamos en 16,6 Km diseñados la red ciclista, logrando un total acumulado de 122,00 Km.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.2.2	Guía de intervención con criterios para la movilidad activa con enfoque de género formulada	Número	0	NoA	C	1	NA	0,65	0,35	NA	NA	1	NA	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Desarrollamos la formulación de la Guía de intervención con criterios para la movilidad activa con enfoque de género. Esta Guía está dirigida a describir las necesidades para implementar proyectos de transporte activo en el que se empleen elementos conceptuales para comprender esta situación social, además de fomentar el transporte activo e inclusivo, donde se identifican las variables que intervienen en la movilidad del Distrito y se plantea una metodología para mejorar la inclusión de género en proyectos de transporte.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.2.3	Puentes viales existentes sobre el Río Medellín diseñados para ser adecuados con accesibilidad universal	Número	2	A	C	5	3	3,5	3,5	5	5	5	100%	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Diseñamos en tres (3) puentes viales existentes que atraviesan el río Aburrá (El Mico, Colombia y el Puente San Juan) accesibilidad universal para una futura adecuación de infraestructura ciclista y peatonal.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.2.4	Estación para la integración ciclista al transporte masivo diseñada	Número	ND	NoA	C	2	NA	0,4	0,6	1	1	2	100%	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Realizamos los diseños urbanos de las estaciones Santa Lucía y Estadio, y los socializamos en diferentes mesas con el Metro. Estas se encuentran articuladas a proyectos de densificación de la red ciclista. Este logro permitirá avanzar en la etapa constructiva.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.2.5	Red ciclista diseñada, articulada a la red existente para conectar el norte y el sur de la ciudad	Kilómetros	6	A	C	20	6	6	7,4	20	7,4	7,4	37%	37%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

El proyecto se compone de 18 tramos agrupados en tres (3) grandes zonas (Norte, Centro y Sur) localizadas sobre el costado occidental del Distrito, y su extensión total es de 17.3 km. Durante el cuatrenio realizamos los diseños viales, urbanos y diagnóstico social, y presentamos el estudio de movilidad para su aprobación. Es importante señalar que el Distrito es compacto en cuanto a su malla vial, y la incorporación de otro actor vial genera reducciones de calzada y redistribución de la sección pública, por lo que fue necesario realizar los diseños fase III que quedan en proceso de revisión y aprobación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.2.6	Andenes rehabilitados y construidos	Metros lineales	2.218.806	A	C	2.288.806	2.246.853,91	2.289.562,05	2.307.620,37	2.312.936,54	2.323.887,07	2.323.887,07	100,5%	101,5%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Superamos la meta propuesta en el Plan de Desarrollo relacionada con la construcción y rehabilitación de andenes, entregando al Distrito infraestructura peatonal con estándares de calidad y seguridad, y con especificaciones técnicas adecuadas, a través de los diferentes proyectos de infraestructura que ejecutamos y que benefician tanto el área urbana como rural del Distrito, entre los cuales se destacan: la construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías; el programa de construcción y rehabilitación de andenes; los Proyectos Urbanos Integrales - PUI's; y los Proyectos de Transporte Masivo, entre otros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.2.7	Ciclo infraestructura urbana mantenida	Kilómetros	105,4	M	C	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	100%	100%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Realizamos labores de mantenimiento puntual a la infraestructura existente que así lo requiriera, garantizando que los 105,4 Km planteados como meta para el cuatrenio, estuviesen en buen estado y óptimas condiciones de uso, mejorando las experiencias de viajes de los diferentes actores que usan la bicicleta como su medio de transporte.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.2.8	Ciclo infraestructura construidas	Kilómetros	105,4	A	C	145	112,3	116,35	116,5	145	116,5	116,5	80,3%	80,3%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Alcanzamos un 80% de la meta propuesta entregando a la comunidad nuevos kilómetros de ciclorrutas para su uso y disfrute, y mejorando así la conectividad de la red existente. Para la construcción de ciclorrutas en el Distrito fue necesario que la Secretaría de Movilidad a través de la Gerencia de Movilidad Humana, aportara los estudios y diseños de las ciclorrutas a desarrollarse en el Distrito. En ese sentido, la Secretaría de Infraestructura Física ejecutó todos los tramos que fueron entregados por dicha dependencia.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.1.2.9	Corredor de conexión de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional (sede El Volador) con la red ciclista existente, diseñado y ejecutado	Metros lineales	0	NoA	C	1.820	NA	364	910	546	546	1.820	100%	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Realizamos los diseños de los corredores de las dos (2) universidades; así mismo, iniciamos los procesos de aprobación en el cual se enfocaron como proyectos de espacio público. En la Universidad de Antioquia - UDEA se realizó el planteamiento vial y se definió la sección normativa; y en la Universidad Nacional de Colombia - UNAL sede Medellín se gestionó el complemento ambiental.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.1.2.10	Piloto de cicloparqueadero con carga para bicicletas eléctricas y vehículos de micromovilidad implementado	Número	ND	NoA	C	1	NA	0,3	0,2	0,5	0,5	1	100%	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Realizamos el diseño e instalación de cicloparqueadero con carga para bicicletas eléctricas y vehículos de micromovilidad, el cual es utilizado por ciudadanos que se movilizan en bicicleta. Este proyecto busca aportar en la disminución de la contaminación y del impacto que tiene la movilidad del Distrito en el cambio climático, así como incentivar la movilidad sostenible.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.1.2.11	Racks de cicloparqueaderos construidos en espacio público y en sedes del conglomerado municipal	Número	484	A	C	964	500	540	540	964	540	540	56%	56%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Si bien por cuestiones presupuestales se afectó la ejecución de las cantidades programadas para el cuatrienio, logramos la construcción de Racks de cicloparqueaderos en espacio público, buscando consolidar la bicicleta como un modo de transporte prioritario, articulado al Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá – SITVA.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.2.12	Documento técnico que soporte la futura regulación de la micromovilidad formulado	Número	0	NoA	C	1	NA	0,9	0,1	NA	NA	1	NA	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Formulamos el Documento técnico que soporte la futura regulación de la micromovilidad. Con este marco técnico se busca dejar la estructura receptora de un proyecto que administre un sistema de micromovilidad. Este sistema involucra el uso de patinetas y otros medios de transporte pequeños como bicicletas, con el objetivo de proporcionar opciones de movilidad sostenible y eficiente para los ciudadanos, como una forma que afronte los desafíos que deben resolverse para garantizar un uso seguro y sostenible de estos medios de transporte alternos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.2.13	Piloto de movilidad activa para la zona media y alta pendiente de la ciudad que contemple bicicletas eléctricas, gestionado	Número	0	NoA	C	1	NA	0,9	0,1	NA	NA	1	NA	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Ejecutamos en la Institución Universitaria - ITM Fraternidad, el piloto de movilidad activa para la zona media y alta pendiente de la ciudad, con 50 bicicletas eléctricas. Es importante resaltar que se realizaron 2.112 viajes con más de 20.000 km. recorridos, y distancias promedio de 9,5km por viaje.

Programa: 4.1.3 Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.3.1	Corredores para la movilidad multimodal formulados	Kilómetros	20	A	C	65	25	35,29	45	65	58	58	89,2%	89,2%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Si bien tuvimos que recalcular la meta inicial planteada para llevarla a 58 Km, por las limitaciones presupuestales para completar el equipo de trabajo, aprovechamos la revisión del Plan Vial del Poblado y en ese marco de actuación, avanzamos en la formulación de los proyectos de la Av.Industriales-Vegas y las transversales Inferior y Superior. Además, avanzamos en la formulación del corredor de la Calle 33 desde la Glorita de San Diego, hasta la Cra 84. a la cual se le incluyó el diseño de una ciclorruta desde la Cra 65 hasta la Cra 80.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.3.2	Mantenimiento y demarcación de señalización vial realizado	Kilómetros	1.848	NoA	C	1.850	163,14	403,46	233,87	1.270	1.942,67	2.743,14	153%	148,3%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Realizamos el mantenimiento a la señalización vial de 2.743,14 Km/carril, fortaleciendo el sistema de movilidad y mejorando las condiciones de accesibilidad de la población, mediante el ordenamiento del tránsito por vías públicas y privadas abiertas al público, buscando prevenir, reglamentar e informar a los usuarios de las vías, sobre la forma correcta de circular, y así garantizar un desplazamiento seguro y confiable. Cabe resaltar que superamos la meta programada a través del mecanismo de vigencias futuras.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.3.3	Complementos peatonales y ciclistas en la red semafórica instalados y mantenidos	Número	513	A	C	613	525	546	575	613	613	613	100%	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Instalamos complementos peatonales y/o ciclistas en 100 intersecciones semaforizadas de la ciudad, logrando una movilidad más sostenible en criterios de vulnerabilidad, siniestralidad, calidad de vida, medioambientales y de eficiencia energética. Lo anterior, producto de la priorizaron de los actores viales que encabezan la pirámide de la movilidad urbana (peatones y ciclistas), buscando generar mayor equidad social, pues se garantiza infraestructura accesible para población en situación de discapacidad, movilidad reducida y limitaciones visuales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.3.4	Estrategia de gestión electrónica de las zonas de estacionamiento regulado implementadas	Número	0	NoA	C	1	NA	0,5	0,4	0,1	0,1	1	100%	100%	Secretaría de Movilidad, Terminales

Observaciones

Logramos poner en funcionamiento la integración de Código QR Bancolombia con el software ZER (Zonas de Estacionamiento Regulado), con el objetivo de que los usuarios tengan otra forma de pagar la tasa de uso por estacionamiento. Además, realizamos la integración de otras formas de pago con el software actual, para recibir pagos por medio de Tarjetas de Crédito, Débito, PSE y recargas. Por último, avanzamos en el proceso de funcionamiento de la aplicación móvil.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.3.5	Vehículos de servicio público con recaudo electrónico interoperable en funcionamiento	Porcentaje	11,5	A	C	27,4	11,5	11,5	16	27,4	16,42	16,42	59,9%	59,9%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Estructuramos los parámetros de reglamentación del ecosistema de recaudo electrónico, el cual aporta las claridades técnicas, legales, financieras y tecnológicas, que permiten a las empresas de Transporte Público Colectivo (TPC) llevar a cabo la implementación de este sistema en su parque automotor. Cabe resaltar que el alcance en el cumplimiento de este indicador por parte del Distrito llega hasta la etapa de reglamentación. Lo reportado corresponde a la integración tarifaria con la Red Metro de las rutas 300 y 301 de Circular Coonatra, es decir, los usuarios pueden ingresar con su tarjeta Cívica a 114 buses de dichas rutas, y esto les permite disfrutar del beneficio. El porcentaje faltante para el cumplimiento de la meta estuvo sujeto a la inversión de las empresas de TPC que aún no cuentan con el sistema.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.3.6	Ruta piloto de buses eléctricos en el Distrito F, formulada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	20	50	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Formulamos e implementamos la ruta piloto Distrito Futuro que recorre las comunas 4 (Aranjuez), 5 (Castilla), 7 (Robledo), 11 (Laureles Estadio) y 10 (La Candelaria), en las cuales habitan un total de 701.052 personas, donde el 31% en promedio se moviliza en bus, es decir, aproximadamente 217.326 personas. El principal objetivo de esta ruta es movilizar usuarios de la comunidad universitaria del sector Robledo y El Volador, así como personal y usuarios de la oferta hospitalaria del sector Pilarica, y brindarles una conexión entre comunas y una posibilidad al Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá - SITVA.

Programa: 4.1.4 Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.4.1	Vía urbana construida	Kilómetros	1.834,99	A	C	1.860,67	1.859,22	1.868,47	1.882,38	1.884,09	1.887,61	1.887,61	100,2%	101,4%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Superamos la meta planteada construyendo y mejorando vías con estándares de calidad, seguridad y comodidad. Esto lo logramos a través de la ejecución de obras en el proyecto vial de Carabobo; la intervención de diferentes puntos críticos para la movilidad denominados broches viales; los intercambios viales de San Juan y Colombia con la Avenida 80; los Proyectos Urbanos Integrales - PUI, con sus obras circuito vial las Mirlas (PUI centroriental), Paseo Urbano Calle 104 Segunda Etapa Fase 1 (PUI Noroccidental), y Fuente Clara Fase I (PUI La Iguañá); los proyectos viales ejecutados por FONVALMED en el Poblado; las vías perimetrales a los espacios públicos; los proyectos de transporte masivo como Cable Picacho y Metroplús; y las vías recibidas por el cumplimiento de obligaciones urbanísticas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.1.4.2	Vía urbana mantenida	Kilómetros	1.834,99	M	C	1.834,99	1.834,99	1.834,99	1.834,99	1.834,99	1.834,99	1.834,99	100%	100%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Realizamos labores de mantenimiento puntuales a la infraestructura vial y obras complementarias que así lo requirieran, garantizando que los 1.834,99 km de vías urbanas planteadas como meta para el cuatrienio, estuviesen en buen estado y condiciones de uso. Lo anterior, a través de los programas denominados: mantenimiento de la malla vial; suministro de mezcla asfáltica; vías en concreto; y conservación y mantenimiento.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.1.4.3	Vía terciaria mantenida	Kilómetros	322,61	M	C	322,61	322,61	322,61	322,61	322,61	322,61	322,61	100%	100%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Realizamos labores de mantenimiento puntuales a la infraestructura vial existente y sus obras complementarias que así lo requirieran, garantizando que los 322,61 km de vías terciarias planteados como meta para el cuatrienio (pertenecientes a los cinco (5) corregimientos del Distrito), estuviesen en buen estado y condiciones de uso. Lo anterior, a través de los programas denominados: mantenimiento de vías rurales; conservación y mantenimiento; y suministro de mezcla asfáltica.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.1.4.4	Puente construido	Número	1.785	A	C	1.788	1.787	1.787	1.796	1.797	1.797	1.797	100%	100,5%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Superamos la meta propuesta debido a la entrega de nuevas infraestructuras que permiten tener mayor conectividad en condiciones de calidad y seguridad, tanto en el área urbana como rural del Distrito. Lo anterior, a través de los programas denominados Construcción y mejoramiento de puentes; Proyectos viales; Intercambios de la Avenida 80 con calles San Juan y Colombia; Obras de estabilización; Plan vial rural; y FONVALMED.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.1.4.5	Obras de estabilización de taludes en vías urbanas lineales realizadas	Metros	ND	A	C	220	599,03	1.992,64	2.758,45	3.229,85	3.319,85	3.319,85	102,8%	1.509%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Durante el cuatrienio superamos la meta planteada de este indicador, dado que fue necesario atender situaciones no previstas que incrementaron las afectaciones en la malla vial, comprometiendo su estabilidad y generando situaciones de peligro en algunas de las vías afectadas. Por lo tanto, a través de la construcción de obras de estabilización, protección y mitigación, garantizamos que la comunidad tanto del área rural como urbana, contara con una adecuada infraestructura de transporte.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.1.4.6	Estudios y diseños para proyectos a cargo de SIF realizados	Número	ND	NoA	C	120	59	69	33	168	18	179	10,7%	149,2%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Superamos la meta del cuatrienio debido a la entrega de estudios y diseños de proyectos como: rehabilitación del Parque Biblioteca Nororiental; intercambios de la Avenida 80; Proyecto Vial Carabobo; diseños de puentes peatonales en Altavista con las carreras 81B y 82C; Metroplús; estudios y diseños para la intervención de diferentes puntos críticos para la movilidad denominados broches viales; Parques del Rio Norte; Plan vial rural; y estudios y diseños para el mejoramiento de parques en el Tricentenario (en convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA). Entre los estudios y diseños realizados destacamos principalmente: levantamientos topográficos, estudios de suelos, hidrológicos, hidráulicos, de conectividad ecológica, diseños viales, estructurales y arquitectónicos, redes, y aprovechamiento forestal, entre otros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.1.4.7	Intercambios para el corredor Metro de la 80 construidos	Número	0	NoA	C	3	0	1,7	0,46	0,84	0	2,16	0%	72%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Colocamos al servicio de la comunidad dos (2) grandes obras de infraestructura como lo son los intercambios de la Avenida 80 con las calles San Juan y Colombia. Con estas obras logramos disminuir en un alto porcentaje los tiempos de viaje de las personas que transitan por estos lugares. Si bien no se alcanzó a ejecutar las obras del tercer intercambio vial (Rinconcito Ecuatoriano) debido a las distintas contingencias que tuvo que sobrellevar el Distrito, como lo fueron la atención del COVID 19 y la ola invernal que afectó la infraestructura física, logramos adelantar parte de la gestión predial requerida para la construcción del mismo.

Programa: 4.1.5 Transformación cultural para la movilidad sostenible y segura

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.1.5.1	Actores viales intervenidos con estrategias de gestión social y educativa para la transformación cultural hacia la Movilidad Sostenible y segura	Número	670.000	NoA	C	700.000	26.626	266.702	252.638	154.034	154.034	700.000	100%	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Logramos intervenir 700.000 personas a través de diferentes estrategias de gestión social y educativa para la Transformación Cultural. Lo anterior, gracias al fortalecimiento del equipo de trabajo, y del apoyo de un grupo de agentes de tránsito en jornadas de sensibilización en puntos pedagógicos. Aunado a lo anterior, priorizamos las intervenciones en los puntos de mayor índice de incidentalidad y mortalidad, y en las comunas de proveniencia de las personas que fallecieron en incidentes viales, teniendo como base la información del Observatorio de Movilidad, y la caracterización de las personas fallecidas en incidentes de tránsito realizada desde el Centro de Orientación a Víctimas de Incidentes Viales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.1.5.2	Campañas de comunicación realizadas para la transformación cultural hacia la Movilidad Sostenible y segura fundamentados en los enfoques de visión cero, perspectiva de género y accesibilidad universal	Número	3	NoA	C	3	NA	1	1	1	0	2	0%	66,7%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Si bien por cuestiones presupuestales se afectó la ejecución de la campaña programada para 2023, durante el cuatrienio realizamos la Campaña "Medellín Vive la Vía" la cual constó de cinco (5) componentes: Visión Cero, Transformación cultural, Zona Urbana de Aire Protegido (ZUAP), Transporte Público de Medellín (TPM), Centro Integrado de Tráfico y Transporte (CITRA) y Control. Estos buscaron generar conciencia ciudadana sobre el respeto de la vida, y explorar otras formas de recorrer y habitar el Distrito, apostando por una movilidad segura y sostenible.

Componente: 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.1	Cobertura de acueducto en la zona rural	Porcentaje	92,02	A	C	95	85,92	86,88	89,97	95	92,3	92,3	97,2%	97,2%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Logramos un cumplimiento del 97% de la meta plan, producto de la inclusión de soluciones particulares (carro tanques, medidores comunitarios), y de la actualización catastral que permitió incluir nuevos predios. Este dato mantiene su vigencia a lo largo del año y se mide con fórmula de manejo local; teniendo en cuenta que para el 2023 el cargue del Reporte de Estratificación y Coberturas se realizó en el mes de marzo, el reporte se rinde año vencido.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.2	Cobertura de alcantarillado en la zona rural	Porcentaje	84,6	A	C	90	78,89	80,51	82,16	90	85	85	94,4%	94,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Alcanzamos un cumplimiento del 94% de la meta plan producto de la inclusión de soluciones particulares y de la actualización catastral que permitió incluir nuevos predios. Este dato mantiene su vigencia a lo largo del año y se mide con fórmula de manejo local; teniendo en cuenta que para el 2023 el cargue del Reporte de Estratificación y Coberturas se realizó en el mes de marzo, el reporte se rinde año vencido.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.3	Penetración del servicio de gas natural domiciliario	Porcentaje	85,73	A	C	95	89,3	89,8	90,35	95	92	92	96,8%	96,8%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Logramos una penetración del servicio de gas natural domiciliario del 92%. Si bien durante nuestra administración se presentaron situaciones complejas tales como la desaceleración económica producto de la Pandemia por Covid-19, durante el cuatrienio se suscribieron contratos con Empresas Públicas de Medellín - EPM con el objeto de aplicar subsidios a la conexión del servicio público de gas domiciliario en los estratos 1, 2 y 3, con una inversión aproximada del Distrito de Medellín por valor de \$7.390.443.217. Estas inversiones incentivaron a los potenciales suscriptores a solicitar la conexión al servicio público de gas, ya que los costos de conexión disminuyeron considerablemente.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.4	Contenedores de residuos sólidos instalados	Número	500	NoA	C	3.618	433	400	1.200	3.000	3.000	5.033	100%	139,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Superamos la meta del cuatrienio producto del convenio interadministrativo firmado con Empresas Varias de Medellín (Emvarias), por medio del cual se instalaron 3.000 contenedores adicionales a los estimados.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.5	Estación de transferencia de residuos sólidos puesta en marcha	Porcentaje	5	A	C	100	0	30	30	100	30	30	30%	30%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Debido a dificultades en la gestión de los predios para la construcción de la estación de transferencia, logramos avanzar en un 30% de la meta que incluía tener diseños de detalle del proyecto.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.6	Hogares que acceden a soluciones de agua y saneamiento básico por el programa Conexiones por la Vida	Número	14.890	NoA	C	14.200	3.229	2.277	5.390	3.900	3.304	14.200	84,7%	100%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Logramos que la cantidad de hogares proyectados para el cuatrienio accedieran a soluciones de agua potable y saneamiento básico. Las conexiones se realizaron a través de las líneas de Abastecimiento Comunitario, Habilitación Viviendas y Conexiones en estratos 1, 2 y 3.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.7	Aprovechamiento de residuos sólidos (toneladas aprovechadas frente a total toneladas producidas)	Porcentaje	25	A	C	35	29,16	29,16	29,16	35	29,16	29,16	83,3%	83,3%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Durante esta vigencia alcanzamos un aprovechamiento del 29.16% de los residuos sólidos generados; este resultado se alcanzó mediante la ejecución de acciones encaminadas al fortalecimiento de las competencias técnicas de los recicladores, al fomento de las buenas prácticas de manejo de residuos, y de producción y consumo sostenible en diferentes sectores de la ciudad, conforme a lo definido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS 2016-2027. Cabe resaltar que, el actual PGIRS prioriza los programas y proyectos viables en torno a la prestación del servicio público de aseo, la gestión de los residuos y la dignificación de la población recicladora como parte esencial del plan, los cuales conllevan a un aumento en el aprovechamiento de los residuos y disminución de la disposición final de los mismos.

Programa: 4.2.1 Ahorro, consumo racional y gestión de servicios públicos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.1.1	Nuevas viviendas que se conectan al servicio de gas natural domiciliario	Número	31.016	NoA	C	90.000	18.688	21.583	21.839	27.890	19.890	82.000	71,3%	91,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Logramos conectar 82.000 nuevas viviendas al servicio de gas natural domiciliario. Si bien durante nuestra administración se presentaron situaciones complejas tales como la desaceleración económica producto de la Pandemia por Covid-19, durante el cuatrenio se suscribieron contratos con Empresas Públicas de Medellín - EPM con el objeto de aplicar subsidios a la conexión del servicio público de gas domiciliario en los estratos 1, 2 y 3, con una inversión aproximada por parte del Distrito de Medellín de \$7.390.443.217. Estas inversiones incentivaron a los potenciales suscriptores a solicitar la conexión al servicio público de gas, ya que los costos de conexión disminuyeron considerablemente.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.1.2	Viviendas nuevas conectadas a soluciones de suministro de agua potable, con énfasis en la ruralidad	Número	1.858	NoA	C	2.500	624	405	960	955	955	2.944	100%	117,8%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Superamos la meta plan propuesta para el cuatrenio a través de proyectos que aportaron significativamente con el logro, tales como: la ejecución del acueducto en la vereda La Verde del corregimiento San Antonio de Prado; la expansión de redes de acueducto en el sector el Concejo del corregimiento Altavista; la expansión de redes de acueducto en la vereda Piedras Blancas del corregimiento Santa Elena; y la ampliación del acueducto La China, para suministrar agua a las veredas La Volcana y La China del corregimiento Palmitas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.1.3	Viviendas nuevas conectadas a soluciones de saneamiento, con énfasis en la ruralidad	Número	569	NoA	C	2.500	174	80	32	2.214	1.370	1.656	61,9%	66,2%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Logramos conectar en el cuatrienio a soluciones de saneamiento un total de 1.656 viviendas nuevas localizadas en la ruralidad del Distrito. Si bien por cuestiones presupuestales se afectó el cumplimiento de la meta, logramos diseñar los siguientes proyectos: Vereda el Llano - Santa Elena (264 viviendas); Vereda Travesías - San Cristóbal (70 viviendas); Vereda Manzanillo - Altavista (600 viviendas); Veredas la China y la Volcana - Palmitas (26 viviendas). Para un total de 960 viviendas adicionales proyectadas para conexión.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.1.4	Personas que reciben el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable	Número	268.964	M	C	268.964	271.293	268.083	260.543	268.964	268.964	268.964	100%	99,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Con la aplicación del programa Mínimo Vital de Agua Potable y Saneamiento Básico, beneficiamos a 268.964 personas del Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, garantizando a cada una de ellas una dotación de 2,5 m3 de agua potable al mes, mejorando así su calidad de vida.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.1.5	Luminarias LED en el sistema de alumbrado público e iluminación ornamental del Municipio	Número	7.500	A	C	140.000	2.498	18.386	26.674	140.000	34.608	34.608	24,7%	24,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Logramos actualizar el modelo digital con 34.608 luminarias LED. Es importante señalar que, si bien al final de nuestra administración se lograron instalar las 140.000 luminarias LED propuestas en el Plan de Desarrollo, el avance físico se da en términos de las luminarias recibidas por la interventoría de alumbrado público y actualizadas en el modelo digital, requisitos necesarios para poder ser facturadas en los costos del servicio. El resto de luminarias instaladas quedaron en proceso de recibo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.1.6	Subsidios mensuales de acueducto entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	566.389	A	C	628.236	578.765	591.470	598.060	628.236	615.674	615.674	98%	98%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Alcanzamos el 98% de la meta plan entregando 615.674 subsidios al servicio público domiciliario de acueducto, para familias ubicadas en los estratos 1, 2 y 3. Es importante señalar que si bien la estimación de subsidios se calculó con base en las proyecciones entregadas por los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, el crecimiento del número de viviendas subsidiables no fue el esperado.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.1.7	Subsidios mensuales de alcantarillado entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	537.720	A	C	590.066	548.184	561.315	568.714	590.066	585.943	585.943	99,3%	99,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Logramos el 99% de la meta plan entregando 585.943 subsidios al servicio público domiciliario de alcantarillado, para familias ubicadas en los estratos 1, 2 y 3. Es importante señalar que si bien la estimación de subsidios se calculó con base en las proyecciones entregadas por los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, el crecimiento del número de viviendas subsidiables no fue el esperado.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.1.8	Subsidios mensuales de aseo entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	604.756	A	C	657.151	619.580	634.580	652.644	657.151	672.995	672.995	102,4%	102,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Superamos la meta planeada para el cuatrenio entregando 672.995 subsidios al servicio público domiciliario de aseo, para familias ubicadas en los estratos 1, 2 y 3.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.1.9	Comités de desarrollo y control social constituidos que están activos y operando	Número	16	A	C	20	17	11	17	20	17	17	85%	85%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Contamos con 17 comités activos según lo arrojado en la revisión y confirmación de datos de contacto, y en las visitas a las sedes de los comités reconocidos. Es importante señalar que, si bien la Subsecretaría de Servicios Públicos aunó esfuerzos para incentivar la participación de la ciudadanía en la conformación y permanencia de los comités de desarrollo y control social. No se cumple la meta debido a que es un proceso participativo y a voluntad de los usuarios de servicios públicos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.1.10	Parques, plazoletas y escenarios deportivos iluminados con energía solar	Número	NA	NoA	C	3	NA	0	1	2	0	1	0%	33,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Si bien no se logró la meta planeada dado que no se cuenta con la tecnología disponible en el mercado (por lo que no fue posible lograr un equilibrio financiero entre los costos de inversión y el ahorro energético), ejecutamos un piloto en la Comuna 5 (Castilla) a partir del cual se realizarán los estudios necesarios para proyectar el uso de esta tecnología en forma masiva en vicinidades futuras.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.1.11	Desarrollo de aplicación tecnológica para la autogestión de los servicios públicos	Número	NA	A	C	1	NA	0	0	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Cumplimos la meta planteada para el cuatrienio con el desarrollo de la aplicación ReportesMED, a través de la cual la comunidad puede reportar: acumulación de residuos sólidos en vía pública; problemas con contenedores de basura; y daños de luminarias de alumbrado público.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.1.12	Hogares y empresas autogeneradores de energía	Número	ND	NoA	C	576	8	253	104	211	94	459	44,5%	79,7%	EPM

Observaciones

Si bien durante el cuatrienio se presentaron situaciones complejas tales como la desaceleración económica producto de la Pandemia por Covid-19, logramos que 459 hogares y empresas se convirtieran en autogeneradores de energía.

Programa: 4.2.2 Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.2.1	Viviendas cubiertas con la campaña "Tú Separas, Yo Reciclo"	Número	6.500	NoA	C	25.000	NA	7.000	10.031	7.969	9.279	26.310	116,4%	105,2%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Vinculamos 26.310 viviendas al programa "Tú separas, Yo reciclo", mediante el cual se reconoce la actividad del reciclador, se activan rutas de reciclaje, y se mejora la separación en la fuente. La meta del cuatrienio fue superada gracias a la optimización de los recursos humanos y logísticos contratados para este fin.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.2.2	Proyectos de diagnóstico, educación y gestión de RCD Implementados	Número	0	NoA	C	4	1	1	1	1	1	4	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Cumplimos con el 100% de los proyectos planteados, mediante el desarrollo de 5 líneas estratégicas: educación ambiental, articulación interinstitucional, fortalecimiento a gestores y al aprovechamiento, intervenciones paisajísticas y ambientales, y comunicación y promoción. Como logros se destacan los siguientes: -Fortalecimiento de 187 pequeños transportadores en buenas prácticas ambientales. - Acompañamiento en a proyectos piloto MIVOLCO y SVR. - Estudios y diseños para la construcción del Punto Limpio La Ladera. - Articulación interinstitucional con actores claves en la gestión - Plan piloto para el funcionamiento transitorio de puntos de acopio temporal y elaboración de recomendaciones para ajuste al Decreto 0371 sobre usos del suelo para su ubicación - Primer curso certificado por el SENA para pequeños transportadores de RCD -Ajuste al Decreto 1609 de 2013 - Acompañamiento en las intervenciones ambientales para la recuperación de puntos críticos -Gestión de residuos clandestinos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.2.2.3	Recicladores acompañados	Número	850	NoA	C	3.080	524	1.290	1.603	100	761	4.178	761%	135,6%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Superamos la meta proyectada con el acompañamiento de 4178 recicladores. Este logro se ha hecho posible gracias al trabajo articulado con otras instituciones, entre ellas el SENA, lo que ha permitido expandir nuestra cobertura en las diferentes comunas. Es importante destacar que el proceso de acompañamiento se realizó a través de actividades de capacitación, certificación en competencias laborales, fortalecimiento a procesos productivos, comodatos de bienes muebles e inmuebles con organizaciones, acompañamiento técnico, operativo, logístico, en el marco de acciones afirmativas que buscan como principal objetivo visibilizar y mejorar las condiciones de vida y trabajo de los recicladores del Distrito

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.2.2.4	Reducción de puntos críticos de residuos sólidos	Número	105	A	D	65	95	85	74	65	65	65	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Alcanzamos el 100% de la meta propuesta con la recuperación de 40 puntos críticos durante el cuatrienio. Vale la pena mencionar que estas intervenciones se acompañan de jornadas de sensibilización, donde se proporciona información importante sobre el cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales. Durante estas jornadas, se abordan temas como los horarios y frecuencias de recolección de residuos sólidos, líneas de atención para la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) y otros voluminosos, el código de seguridad y convivencia, la separación en la fuente, las rutas de reciclaje, y otros temas relevantes que contribuyen a fomentar las buenas prácticas ambientales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.2.2.5	Planta piloto para el aprovechamiento de residuos sólidos implementada	Número	0	NoA	C	1	NA	NA	1	NA	NA	1	NA	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Logramos el 100% de la meta mediante la ejecución de un piloto en la comuna 8, el cual se llevó a cabo en el marco del Programa de Planeación Local para el Desarrollo y Presupuesto Participativo. Dentro de la operación del piloto, se logró la vinculación activa de 47 familias para entrega de material y, además, se alcanzó una captación de 95 kg/semana de residuos orgánicos, tratados con un sistema abierto por medio de pila móvil o volteo

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.2.2.6	Política Pública de Economía Circular formulada	Número	0	NoA	C	1	NA	0,5	0,239	0,261	0,261	1	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Realizamos el proceso de formulación público-participativo de la política pública en tres momentos: 1) elaboración del diagnóstico con base en los lineamientos establecidos en el Acuerdo 043 de 2021. 2) Sesiones de co-creación con los diversos sectores del Distrito, fomentando un enfoque inclusivo y participativo en el proceso. 3) siguiendo los pasos definidos en el procedimiento de formulación de políticas públicas, elaboramos el proyecto de Decreto que adopta la Política, el cual permite desarrollar las condiciones sociales, técnicas, territoriales y económicas para transitar al modelo de producción y consumo circular en el Distrito de Medellín.

Componente: 4.3 Conservación y protección de todas las formas de vida

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.1	Plan de acción de la política de biodiversidad implementado	Porcentaje	NA	A	C	60	NA	14,62	37,62	60	55	55	91,7%	91,7%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Avanzamos un 92% en la ejecución del plan de acción que contiene las actividades y proyectos que materializan la implementación en de Política de Biodiversidad. Este avance se realiza en los programas de las líneas denominadas: conservación y gestión de la biodiversidad, gestión del conocimiento y educación ambiental y apropiación social. No se alcanza el 100% de la meta establecida debido a las reducciones presupuestales en el que sufrió el proyecto y los retrasos en la ejecución de los proyectos reportados por la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Bienestar y Protección Animal.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.2	Animales adoptados respecto a los rescatados a través del programa de Bienestar Animal	Porcentaje	33	A	C	35	26	33,2	37,65	38	39,68	39,68	104,4%	113,4%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Rescatamos y atendimos de manera integral a animales de compañía que se encuentran en situación de abandono o vulnerabilidad. De estos animales, el 39,68% son entregados en adopción a familias que los acogen para su cuidado y protección. Cabe resaltar que para este último año se aumentaron las campañas de promoción a la adopción, teniendo un resultado positivo en el indicador.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.3	Quebradas intervenidas ambientalmente	Porcentaje	9	A	C	12	1,3	11,21	13,08	13,5	14,316	14,316	106%	119,3%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Superamos la meta del cuatrenio con la intervención ambiental de 224 quebradas mediante acciones de mantenimiento y obras hidráulicas en su cauce hídrico. Estas intervenciones buscan mejorar sus condiciones para mitigar riesgos asociados al comportamiento hidráulico.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.4	Población sensibilizada por procesos pedagógicos y culturales ambientales	Porcentaje	ND	A	C	20	9,7	11,3	15,05	20	20	20	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Sensibilizamos 485.425 habitantes del Distrito de Medellín a través de las siguientes estrategias: Procesos pedagógicos y culturales ambientales en el marco del desarrollo del contrato 4600094459 de 2022, actividades educativas en las aulas ambientales, acciones pedagógicas en la instalación y seguimiento eco huertas, actividades sociales en el programa de cerros tutelares, jornadas de sensibilización en buenas prácticas , capacitaciones de aire, ruido, residuos entre otras temáticas ambientales.

Programa: 4.3.1 Protección y gestión de la biodiversidad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.1.1	Ecosistemas estratégicos con acciones de conservación	Número	8	A	C	10	9	9	10	10	10	10	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Realizamos acciones de conservación en 10 ecosistemas estratégicos. Estas acciones consisten en el mantenimiento periódico de jardines y zonas verdes, siembra de árboles, sostenimiento locativo, cuidado de espacio institucional, manejo de residuos, monitoreo de biodiversidad y sensibilización de personas a través de recorridos, talleres, cine foros, jornadas ambientales y semilleros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.1.2	Plan de acción para la implementación de la política de biodiversidad de Medellín elaborado	Número	0	NoA	C	1	0,8	0,2	NA	NA	NA	1	NA	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Desde el año 2020 se inició la formulación del Plan de Acción de la Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. Este plan de acción se desarrolla en cumplimiento del Acuerdo 010 de 2014, por el cual se adopta la Política de Biodiversidad para Medellín. Para la formulación del plan, se llevó a cabo su validación con los grupos de valor y su aprobación con las partes interesadas, que, a su vez, son corresponsables de su implementación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.1.3	Nuevas áreas para la conservación y disfrute de la biodiversidad	Hectáreas	ND	A	C	78	NA	NA	38,74	78	78	78	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Cumplimos el 100% de la meta propuesta para el cuatrenio con la adecuación de 78 hectáreas para la conservación y disfrute de la biodiversidad. Es importante mencionar que estas hectáreas hacen parte del predio el Cedro y que fueron dispuestas como nuevas áreas para la consolidación de la Refugio de Vida Silvestre.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.3.1.4	Acciones para la consolidación del refugio de vida silvestre ejecutadas	Porcentaje	ND	A	C	60	NA	10	20	60	60	60	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Realizamos acciones de apropiación ambiental, social y cultural a través de la formulación de la planificación estratégica del proyecto, un diagnóstico participativo con distintos actores sociales y académicos, y un proceso de sistematización. Desde la gestión del conocimiento biológico, hemos identificado y caracterizado aves y mariposas (lepidópteros) mediante avistamientos, capturas e identificación de especies, logrando reconocer 15 especies nuevas de aves y 13 especies de mariposas

Programa: 4.3.2 Protección de la vida animal

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.3.2.1	Animales adoptados	Número	4.942	NoA	C	4.500	1.088	1.200	1.189	1.023	1.023	4.500	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Entregamos en adopción a 4.500 animales de compañía, cumpliendo con el 100% de la meta proyectada. Este resultado se debe a las acciones que llevamos a cabo en el Centro de Bienestar Animal La Perla donde atendemos de manera integral a los animales que son rescatados que estaban en situación de calle.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.3.2.2	Animales identificados con microchip	Número	62.579	NoA	C	50.000	5.209	17.820	18.357	8.614	23.014	64.400	267,2%	128,8%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

A través del programa de bienestar animal logramos identificar con microchip 64.400 animales de compañía. Cabe resaltar que superamos la meta gracias a dos motivos: la acogida del programa por parte de la comunidad, y el aumento de cobertura que se obtiene con el desarrollo y articulación con el programa de control natal.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.3.2.3	Proyectos para el manejo y la protección de las abejas y avispas en el municipio de Medellín implementados	Número	NA	NoA	C	4	1	1	1	1	1	4	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Alcanzamos el 100% de la meta del cuatrienio, con la realización de 4 proyectos (instalación y/o mantenimiento de colmenas). Asimismo, realizamos un documento de lineamientos técnicos para la protección y el manejo de abejas, avispas y otros polinizadores, alcanzando la sensibilización y capacitación de 1200 personas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.2.4	Personas educadas en manejo responsable de animales de compañía	Número	102.254	NoA	C	55.000	3.496	15.236	21.016	15.252	20.252	60.000	132,8%	109,1%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Realizamos actividades educativas sobre el manejo responsable de animales de compañía con 60.000 personas. Estas actividades se llevaron a cabo a través de campañas y eventos masivos, lo que nos permitió alcanzar a un amplio número de personas y superar la meta propuesta para el cuatrienio

Programa: 4.3.3 Educación y sostenibilidad ambiental

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.3.1	Instancias de articulación interinstitucional fortalecidas	Número	13	M	C	13	12	13	13	13	13	13	100%	98,1%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Fortalecimos el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental de Medellín SIGAM mediante el trabajo permanente y articulado entre todos los actores pertenecientes a sus 13 instancias: 11 Comités Temáticos Interinstitucionales, el grupo líder y el Consejo Ambiental de Medellín CAM.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.3.2	Portal Web de Información de la Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente implementado	Porcentaje	40	A	C	100	63	78,7	95	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Alcanzamos el 100% de implementación del Portal Web de Información de la Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente mediante logros en el desarrollo de sus componentes principales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.3.3	Hogares sensibilizados en buenas prácticas de producción y consumo sostenible	Número	90	NoA	C	5.000	2.845	906	779	470	671	5.201	142,8%	104%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Sensibilizamos en buenas prácticas ambientales a 5201 hogares, superando la meta debido al incremento de la priorización del presupuesto participativo en dichas actividades. Con este programa, que incluye diagnóstico, plan de acción y seguimiento; hemos logrado que las familias incorporen prácticas más sostenibles, entre ellas, la separación de los residuos, uso eficiente del agua y la energía, entre otras. Igualmente, entregamos los siguientes incentivos: 125 Sistemas de agua lluvia, 179 Paneles solares, 119 Huertas y composteras, 603 Juegos de bombillas, 195 dispositivos ahorradores de agua, 93 Estufas eficientes, 57 Puntos ecológicos, 542 Imanes con información en buenas prácticas ambientales y 347 Bolsas ecológicas

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.3.4	Firmantes del Pacto por la Calidad del Aire	Número	175	A	C	275	175	176	227	275	275	275	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Logramos que 275 entidades públicas y privadas se comprometieran con el cuidado del medio ambiente, por medio de la firma el Pacto por la Calidad del Aire, a través del cual adquirieron compromisos voluntarios que han venido implementado. Así mismo, en el marco del Pacto, realizamos acompañamiento en buenas prácticas en calidad del aire, gestión de ruido, eco conducción y energía renovable, participación en feria ambientales, salud y movilidad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.3.5	Ecohuertas implementadas, con acompañamiento y seguimiento	Número	337	A	C	500	50	250	412	500	500	500	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Pusimos en operación 500 eco huertas comunitarias, familiares e institucionales, urbanas y rurales. El proceso incluye diagnóstico al sitio y a la comunidad, la elaboración de la eco huerta con la comunidad, la intervención de los técnicos expertos y la entrega de insumos. Posterior a la implementación, realizamos visitas de seguimiento y asesoría.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.3.6	Campañas de comunicación y divulgación de buenas prácticas ambientales implementadas	Número	0	NoA	C	4	1	1	1,1	0,9	0,892	3,992	99,1%	99,8%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

A lo largo de estos cuatro años logramos la implementación de 4 campañas de comunicación y divulgación en buenas prácticas ambientales. Estas campañas se realizaron empleando los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la entidad, como son los boletines de prensa, las publicaciones en redes del Distrito, reels, eventos, etc. Los temas que se abordaron, involucraron todos los temas ambientales como son el agua, aire, ruido, tenencia responsable de animales de compañía, manejo de residuos, entre otros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.3.7	Empresas acompañadas en buenas prácticas de producción y consumo sostenible	Número	69	NoA	C	200	0	92	55	53	53	200	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Con el fin de mejorar el desempeño ambiental de las empresas del Distrito, realizamos el acompañamiento en buenas prácticas de producción y consumo sostenible a 200 empresas. Este acompañamiento incluye un diagnóstico que evalúa las condiciones actuales de la empresa, la definición de un plan de acción que identifica áreas de mejora, y un seguimiento continuo para evaluar la implementación de estas acciones. La comunidad ha respondido de manera positiva a esta estrategia, y en algunas comunas, se priorizó este proyecto mediante recursos del presupuesto participativo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.3.8	Modelo de gestión integral del ruido en el municipio de Medellín diseñado	Porcentaje	0	A	C	100	10	20	80	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Entre el periodo 2020-2023 realizamos el diagnostico, formulación y socialización del modelo de gestión integral de ruido, así como la metodología de seguimiento con la directrices del DAP. También realizamos el protocolo de implementación y el Proyecto de Decreto para su adopción. Este proceso se llevo a cabo mediante más de 22 reuniones de nivel técnica y tres sesiones la Mesa Directiva de ruido.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.3.3.9	Acciones de implementación del PIGECA a nivel municipal desarrolladas	Número	ND	NoA	C	10	2	3	1	4	0	6	0%	60%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Implementamos 6 de las 10 acciones priorizadas en el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA), que incluyeron mantener un 26.5% de participación de viajes peatonales, implementar la Zona Urbana Ambiental Peatonal (ZUAP), aumentar a 200 las empresas involucradas en buenas prácticas, alcanzar el 100% de implementación del protocolo de vigilancia de calidad del aire y salud, llevar a cabo campañas de comunicación, y poner en práctica las medidas del Plan de Ordenamiento Espacial del Transporte Público (POECA). Si bien, logramos avanzar en estas acciones, por diversos temas, aun esta pendientes la implementación de las acciones relacionadas con la construcción del tramo 1 del sistema metro de la 80, el aumento de la participación de viajes en bicicletas, la disminución de emisiones de toneladas de PM 2.5 en el transporte público, y el aumento de los buses con tecnología eléctrica.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.3.3.10	Mecanismo de seguimiento y monitoreo a firmantes del Pacto por la Calidad del Aire implementado	Número	0	NoA	C	1	NA	1	NA	NA	NA	1	NA	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

El mecanismo de seguimiento y monitoreo a firmantes del Pacto por la Calidad del Aire se realizó entre los años 2021 y 2022. Esta herramienta se emplea para que los firmantes del Pacto ingresen los compromisos voluntarios adquiridos, así como las evidencias del cumplimiento de los mismos, las cuales son evaluadas anualmente, a fin de realizar un reconocimiento público y la entrega de beneficios, de acuerdo al nivel de cumplimiento.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.3.3.11	Política Pública de Educación Ambiental actualizada	Porcentaje	0	A	C	100	NA	25	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Durante el cuatrienio, llevamos a cabo el diagnóstico, la formulación y la socialización de la Política de Educación Ambiental, siguiendo las directrices del DAP. En este proceso, involucramos al Comité Temático Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAM) y organizamos encuentros con los actores interesados. Además, realizamos jornadas de trabajo en colaboración con los Ministerios de Educación y Ambiente para articular nuestra política a nivel nacional.

Programa: 4.3.4 Gestión Integral del sistema hidrográfico

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

4.3.4.1	Nivel promedio fósforo reducido en el lago del Parque Norte	mg/litro	ND	A	D	0,01	ND	0,153	0,346	0,01	0,02	0,02	97%	200%	Metroparques
---------	---	----------	----	---	---	------	----	-------	-------	------	------	------	-----	------	--------------

Observaciones

Disminuimos los niveles de fosforo en el agua del lago del Parque Norte como resultado de las siguientes actividades con recursos propios: limpieza de las riveras, desplastificación, instalación de oxigenadores y reubicación de buchones en sitios estratégicos, avanzando así en el cumplimiento de los criterios de calidad admisibles para la realización de actividades con fines recreativos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

4.3.4.2	Área de cuencas internas y externas abastecedoras con acciones de conservación	Hectáreas	3.424	A	C	3.574	3.619	3.746,86	3.922,63	3.922,63	3.992,15	3.992,15	101,8%	111,7%	Secretaría de Medio Ambiente
---------	--	-----------	-------	---	---	-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	------------------------------

Observaciones

Realizamos acciones de conservación en 3,992 ha de cuencas abastecedoras internas y externas del Distrito Especial de Medellín, superando la meta establecida debido a que se materializó durante el cuatrienio la compra de 5 predios en cuencas abastecedoras de los corregimientos de San Antonio de Prado, Palmitas, Santa Elena y Altavista. Adicionalmente, la tercera convocatoria del esquema de Pago por Servicios Ambientales realizada en el año 2020 permitió contar con un mayor número de beneficiarios.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

4.3.4.3	Acciones para administración del recurso hídrico elaboradas o implementadas	Número	NA	NoA	C	2	0,825	0,155	0,02	1	1,142	2,142	114,2%	107,1%	Secretaría de Medio Ambiente
---------	---	--------	----	-----	---	---	-------	-------	------	---	-------	-------	--------	--------	------------------------------

Observaciones

Superamos la meta del cuatrienio con los avances en el proyecto de Actualización Cartográfica de la red hidrográfica, que ya cuenta con dos procedimientos formulados. El primero se refiere a la precisión cartográfica a la realidad mediante la validación de información secundaria. El segundo procedimiento implica la precisión cartográfica a la realidad mediante visitas técnicas de campo. En este último año, continuamos avanzando con la formulación de metodologías para recopilar información primaria que proporcionará los insumos necesarios para actualizar la cartografía en casos donde no se pudo completar mediante información secundaria.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

4.3.4.4	Longitud de cauces de quebradas intervenidos	Metros lineales	10.800	NoA	C	6.000	1.793	2.367	3.398	2.500	2.111	9.669	84,4%	161,2%	Secretaría de Medio Ambiente
---------	--	-----------------	--------	-----	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	------------------------------

Observaciones

Superamos la meta del cuatrienio, realizando intervenciones de mantenimiento u obras hidráulicas en cauces de quebradas, mejorando sus condiciones para mitigar riesgos asociados al comportamiento hidráulico. Este logro se debe a que se atendieron más necesidades de intervenciones ambientales con mantenimientos en quebradas, que con obras hidráulicas, obteniendo mayores rendimientos en la inversión de recursos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.3.4.5	Plan para recuperación del lago del Parque Norte formulado	Porcentaje	NA	M	C	100	0	0	0	100	0	0	0%	0%	Metroparques

Observaciones

Si bien no contamos con recursos para implementar un plan de recuperación del lago del Parque Norte, logramos gestionar y ejecutar acciones que nos permitieron mejorar la calidad del agua, avanzando así en el cumplimiento de los criterios de calidad admisibles para realizar actividades con fines recreativos.

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.1	Territorio en tratamiento de renovación urbana gestionado para su intervención y transformación	Porcentaje	60	A	C	100	62	70	71	100	83	83	83%	83%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Atendimos 766 Unidades de Actuación Urbanística -UAU-correspondientes a los Planes Parciales de los Macroproyectos del Río, las transversalidades de Santa Elena y La Iguana, y adicionalmente atendimos algunos requerimientos de empresas privadas. Con lo mencionado anteriormente, alcanzamos un logro del 83%, aclarando que el avance del indicador está supeditado a los requerimientos y solicitudes del sector privado.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.2	Espacio público regulado por medio de autorizaciones a venteros informales para la ocupación temporal	Metros Cuadrados	2.842	M	C	7.900	1.716,65	6.283,13	5.928,28	7.900	11.200	11.200	141,8%	79,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos entre 2020-2023 regular alrededor de 25.128 metros cuadrados de espacio público a través de la expedición de instrumentos normativos (actos administrativos), autorizando o negando la ocupación temporal - transitoria para la realización de una actividad económica en el espacio público. Se destaca que para incidir en el cumplimiento del indicador se expidió la resolución N° 202250081102 de 2022, permitiendo con ello, la modificación en los requisitos del trámite de la autorización temporal del espacio público, lo cual permitió el descongelamiento en la expedición de nuevas autorizaciones.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.4.3	Espacio Público efectivo generado	Metros Cuadrados	162.507,03	NoA	C	320.197,52	59.366	56.900,88	38.482,94	165.447,7	0	154.749,82	0%	48,3%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Este indicador compuesto mide la cantidad de espacio público de esparcimiento y encuentro que se ha generado en el Distrito en todo el territorio. El Departamento Administrativo de Planeación tiene la función de consolidar la información que reportan las secretarías misionales y demás entidades que generan espacios públicos con los proyectos a su cargo: Secretarías de Infraestructura Física, Cultura Ciudadana, Educación, Salud, Gerencia del Centro y AMVA. En este sentido, en el cuatrienio alcanzamos un logro acumulado de 154.749,82 metros cuadrados que corresponde a un avance físico del 48% respecto a la meta establecida. Dentro de las actuaciones a destacar o acciones más relevantes, se encuentran las obras de espacio público generadas asociadas a los PUI de la Noroccidental, Comuna 13 y La Iguañá, los parques de Prado Centro, la Mansión, Bosques de la Frontera y Pabellón del Agua, así como los espacios públicos del Intercambio de la Calle San Juan con la Avenida 80. Se aclara finalmente por parte de las dependencias responsables, que el no cumplimiento de la totalidad de la meta propuesta a 31 de diciembre de 2023, obedece a que algunos proyectos no se han iniciado o no cuentan con recursos para su ejecución, estando sólo en etapa de diseño: Parques del Norte, Centro Cultural para las Artes - Cinemateca, Parques de bolsillo y Ciudadela Universitaria Norte.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.4.4	Espacio público construido	Metros Cuadrados	5.574.810	A	C	5.954.810	5.654.273,65	5.713.104,6	5.769.678,13	5.954.810	5.814.849,87	5.814.849,87	97,6%	97,6%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Logramos un 98% de cumplimiento en lo referente a la construcción y mejoramiento de espacios públicos para el disfrute y esparcimiento de la comunidad, entregando a los ciudadanos espacios con calidad, incluyentes, seguros y amigables con el medio ambiente, entre los cuales resaltamos: el espacio público generado por las obras de Cable El Picacho y Metroplús; el espacio público generado por la construcción de vías a través de FONVALMED; las intervenciones en los Proyectos Urbanos Integrales Comuna 13, Noroccidental, Centrorienta e Iguañá; las intervenciones en los parques La Mansión, Prado Centro, La Frontera, Lleras, Tricentenario, entre otros; y el espacio público generado por otros proyectos viales como los intercambios de la Avenida 80. Cabe resaltar que el proyecto Parques del Norte se encuentra en ejecución y aportará a la comunidad espacio público de calidad en la vigencia 2024.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.4.5	Capacidad de respuesta y recuperación para el manejo de desastres	Porcentaje	33	A	C	65	36	48	58	65	64	64	98,5%	98,5%	DAGR

Observaciones

Aumentamos la capacidad de respuesta y recuperación del manejo de desastres, alcanzando un 98% de la meta proyectada para este cuatrienio. Este aumento se materializa a través de las siguientes intervenciones: la atención de 28.252 eventos de emergencia y siete puntos críticos por temporada de lluvia; la inspección de 19.094 establecimientos públicos; la formación al Cuerpo de Bomberos; la formulación del mecanismo Evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN; la implementación de la estrategia y operatividad de la Recuperación de Desastres en el Distrito; y el establecimiento de la ruta jurídica para la entrega de 180 certificados de damnificados a familias afectadas

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.4.6	Medidas para la reducción del riesgo de desastres implementadas	Porcentaje	14	A	C	40	17	25	31	40	36	36	90%	90%	DAGR

Observaciones

Logramos un incremento en la implementación de medidas para la reducción del riesgo de desastres, a través de la formación y capacitación de cerca de 400.000 personas en Gestión del Riesgo de Desastres, y la evacuación temporal y definitiva de 5.852 unidades habitacionales. También realizamos 12.732 inspecciones por riesgo de carácter visual en escenarios de riesgo materializados y 5.852 evacuaciones de familias en situación de riesgo en diferentes puntos identificados en todas las comunas y corregimientos del territorio durante el cuatrienio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.4.7	Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda	Número	NA	NoA	C	5.720	467	61	466	4.726	50	1.044	1,1%	18,3%	ISVIMED

Observaciones

Si bien no alcanzamos a cumplir con la meta en su totalidad, logramos que 1.044 hogares adquirieran vivienda. Es importante aclarar que este indicador de resultado solo puede ser cuantificado en el momento de la entrega de la vivienda. La actual administración recibió pocos proyectos listos para comenzar su ejecución y enfrentó importantes desafíos en su planificación y desarrollo. Esto implicó una reestructuración tanto técnica como financiera, lo que a su vez resultó en una extensión de los plazos de ejecución y, por ende, en una demora en la entrega a las familias. Los proyectos heredados que requirieron esta reestructuración son: La Playita, El Triunfo y Ciudad del Este, etapa C.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.4.8	Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda	Número	NA	NoA	C	19.527	4.953	2.508	6.013	6.053	6.053	19.527	100%	100%	ISVIMED

Observaciones

Logramos que 19.527 superaran las carencias habitacionales de sus viviendas, cumpliendo con la meta definida para el cuatrienio. Los resultados corresponden a los mejoramientos de vivienda ejecutados y las viviendas conectadas a servicios públicos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.9	Modelo de gestión del monitoreo, verificación y reporte del plan de acción climática implementado	Porcentaje	0	A	C	100	0	60	80	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Estructuramos un modelo de seguimiento al Plan de acción climática basado en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, el reporte a la plataforma de divulgación CDP-ICLEI Track y una batería de datos de seguimiento relacionados con la gestión del cambio climático. Del mismo modo, creamos el espacio del micro sitio sobre cambio climático en el portal ambiental del sistema de información ambiental de Medellín que servirá de soporte para el reporte de la información.

Programa: 4.4.1 Renovación urbana integral, transformación territorial y protección a moradores

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.1.1	Política pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y productivas instrumentada	Porcentaje	0	A	C	100	30	100	100	100	100	100	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

La meta de indicador Política pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y Productivas instrumentada, la cumplimos desde el año 2021 con la expedición y la publicación del Decreto Reglamentario 0818 de 2021. A la fecha continuamos apoyando las mesas de trabajo con el fin de garantizar la protección a moradores.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.1.2	Instrumentos de financiación del POT, formulados adoptados y operando	Porcentaje	80	A	C	100	88	89	93	100	100	100	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

En cuanto a la formulación y adopción de instrumentos de financiación definidos en el POT, logramos la meta propuesta para el cuatrienio, ya que durante la vigencia adoptamos, entre otros, el Decreto Distrital 227 del 2021 relacionado con la asimilación de estratificación, la comprade derechos fiduciarios, la participación en plusvalía. Esta pendiente el proceso contractual para elaborar estudios ambientales, en lo que tiene que ver con el protocolo de servicios ambientales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.4.1.3	Proyectos Estratégicos viabilizados y tramitados	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Cumplimos la meta del 100%, dando respuesta a los tramites radicados por el Conglomerado Público y por la empresa privada y que atendimos a través de la Unidad de Atención y Aplicación de la Norma Urbanística y de la Unidad de Proyectos Estratégicos del Departamento Administrativo de Planeación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.4.1.4	Mesas de concertación con comunidades de base en zonas de renovación urbana; unidad de medida	Número	6	NoA	C	4	0,5	1,5	2	4	NA	4	0%	100%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Dimos cumplimiento a la meta propuesta en el Plan de Desarrollo, con la instalación de la mesa para el proceso de revisión y ajuste del Plan Parcial Carabineros; así mismo, concretamos la mesa para la formulación del Plan Parcial El Progreso, y para la gestión de los Planes Parciales Moravia y Naranjal.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.4.1.5	Obras construidas del proyecto de valorización El Poblado	Número	18	A	C	23	21	21,33	21,64	23	21,67	21,67	94,2%	94,2%	FONVALMED

Observaciones

Finalizamos las obras Mejoramiento de la Loma de los Mangos, la Prolongación de la Carrera 15, y el Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de los González. Respecto a la ampliación de la segunda calzada de la Avenida 34, se llegó a un 67% de avance teniendo en cuenta que esta obra fue dividida en seis (6) tramos, de los cuales se finalizaron cuatro (4) tramos. Si bien no se alcanzó la meta planeada para el cuatrienio, dejamos en actualización los estudios y diseños para la posterior construcción del tramo cinco (5) de la avenida 34 con la Loma de los Gonzalez; y en ejecución de los estudios y diseños de la quinta obra correspondiente al Paso a desnivel de la carretera El Tesoro con vía Linares.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

4.4.1.6	Estrategia de concertación y diálogo para el desarrollo de ejercicios de renovación y planificación territorial en el barrio Moravia formulada e implementada	Porcentaje	0	NoA	C	100	10	0	40	50	50	100	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	---	------------	---	-----	---	-----	----	---	----	----	----	-----	------	------	---

Observaciones

La meta correspondiente a este indicador se logró en su totalidad, gracias a la elaboración de un documento resultado de la colaboración entre la comunidad y el equipo técnico del DAP. Esto se llevó a cabo en el marco de los procesos de renovación y planificación territorial en el barrio Moravia.

Programa: 4.4.2 Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

4.4.2.1	Espacios públicos mejorados en áreas y corredores de revitalización estratégica y económica	Metros Cuadrados	23.371	NoA	C	26.000	0	0	50.642	NA	0	50.642	NA	194,8%	Agencia APP
---------	---	------------------	--------	-----	---	--------	---	---	--------	----	---	--------	----	--------	-------------

Observaciones

Mejoramos integralmente la infraestructura de la ciudad entregando la intervención de espacio público en la avenida Jardín, y la intervención de mantenimiento y cualificación de fachadas sobre Bienes de Interés Cultural (BICs) ubicados en el centro tradicional y sus zonas de influencia, logrando así superar la meta establecida para el cuatrenio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

4.4.2.2	Planes estratégicos para la gestión, ocupación y aprovechamiento económico y social del espacio público ejecutados	Número	ND	M	C	15	15	15	15	15	15	15	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	----	---	---	----	----	----	----	----	----	----	------	------	---------------------------------------

Observaciones

En el cuatrenio fueron formulados, actualizados e implementados 15 planes estratégicos, los cuales constituyen la guía metodológica de intervención del modelo de territorios públicos, a través del cual se definió una intervención de Distrito partiendo de los principios de priorización y focalización. Este modelo de intervención permitió concebir el territorio público como un espacio de relaciones entre actores que generan tensiones y oportunidades gestionadas a través de los planes estratégicos y de las intervenciones territoriales estratégicas de Medellín (ITEM).

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.2.3	Alianzas implementadas para la sostenibilidad de espacios públicos en el centro	Número	NA	A	C	7	2	4	5	7	6	6	85,7%	85,7%	Gerencia del Centro

Observaciones

En estos cuatro años logramos la firma de seis (6) alianzas en la Comuna 10: Distrito San Ignacio, Centro Histórico, Territorio Comercial, Territorio de las Oportunidades, Zonas Seguras 1 y 2 y Cementerio San Lorenzo. Asimismo, resaltamos la consolidación de mesas territoriales, los conversatorios en el territorio de las oportunidades, el desarrollo de 400 actividades en los encuentros de Caminá Pa'l Centro y la articulación para pacificación en Barbacoas, Alhambra, Junín, Cervantes, Palencia, etc. Para lograr la meta, planteamos alternativas con varios representantes de entidades y territorios del Centro, sin embargo, no se logró una respuesta efectiva para la firma de la última alianza para cumplir el 100% de la meta.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.2.4	Mantenimientos y adecuaciones realizadas a la infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física	Número	417	NoA	C	150	0	46	41	63	284	371	450,8%	247,3%	INDER

Observaciones

Logramos la intervención de 284 escenarios durante la presente vigencia. De esta manera, mejoramos y adecuamos un total de 371 escenarios en el periodo 2020-2023. Adicionalmente, realizamos más de 400 intervenciones mediante las brigadas de mantenimiento del Instituto, durante la vigencia 2023.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.2.5	Espacio público mantenido	Metros Cuadrados	5.574.810	M	C	3.902.367	3.902.367	3.902.367	3.902.367	3.902.367	3.902.367	3.902.367	100%	100%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Realizamos labores de mantenimiento puntuales a la infraestructura de espacio público que así lo requiriera, garantizando que los 3.902.367 m² de espacios públicos planteados como meta para el cuatrienio, estuviesen en buen estado y condiciones de uso. Las intervenciones se realizaron tanto en el área urbana como rural, entre los que se destaca el mantenimiento del espacio público de Parques del Río, el cual se ha convertido en uno de los principales lugares de esparcimiento y encuentro de la comunidad. Todo lo anterior, producto de la ejecución de los diferentes programas de mantenimiento de espacios públicos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.2.6	Espacio público construido	Metros Cuadrados	5.574.810	A	C	5.954.810	5.654.273,65	5.713.104,6	5.769.678,13	5.954.810	5.814.849,87	5.814.849,87	97,6%	97,6%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Logramos un 98% de cumplimiento en lo referente a la construcción y mejoramiento de espacios públicos para el disfrute y esparcimiento de la comunidad, entregando a los ciudadanos espacios con calidad, incluyentes, seguros y amigables con el medio ambiente, entre los cuales resaltamos: el espacio público generado por las obras de Cable El Picacho y Metroplús; el espacio público generado por la construcción de vías a través de FONVALMED; las intervenciones en los Proyectos Urbanos Integrales Comuna 13, Noroccidental, Centroriental e Iguaná; las intervenciones en los parques La Mansión, Prado Centro, La Frontera, Lleras, Tricentenario, entre otros; y el espacio público generado por otros proyectos viales como los intercambios de la Avenida 80. Cabe resaltar que el proyecto Parques del Norte se encuentra en ejecución y aportará a la comunidad espacio público de calidad en la vigencia 2024.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.2.7	Venteros informales impactados con acciones de formalización empresarial	Número	ND	NoA	C	2.500	300	800	800	600	740	2.640	123,3%	105,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

En el cuatrienio, impactamos alrededor de 2.640 venteros informales con acciones de formalización empresarial ya que las mismas se constituyen en un eje central del modelo de intervención de territorios públicos. Esto permite sentar las condiciones para promover la transición de la economía informal a la formal, lo que se traduce en el largo plazo en una salida de venteros del espacio público a circuitos de economía formal permitiendo así una disminución en la carga de la ocupación de espacio público.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.2.8	Política Pública municipal de venteros informales ajustada e implementada	Porcentaje	0	A	C	50	10	12,5	15	50	15	15	30%	30%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

El Distrito de Medellín contaba con una Política Pública de Atención al Ventero Informal y sus Familias, la cual presentó nivel de avance incipiente en la implementación entre los años 2016 y el 2019, lo que llevó a que fuera necesario reactivar todas las instancias de participación necesarias para que el proceso de validación y ajuste se diera con la legitimidad requerida; esto y el retraso sufrido en los primeros 2 años de gestión asociado a la pandemia del COVID-19, impacto negativamente el avance en la ejecución del indicador para el cuatrienio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.2.9	Sistema de registro e inscripción para venteros informales implementado	Porcentaje	0	A	C	100	20	20	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos la actualización tecnológica del Sistema de Información de Espacio Público ya que el mismo debido a su antigüedad presentaba obsolescencia; esto permitió impactar acciones estratégicas de la Subsecretaría de Espacio Público tales como la relacionada a la gestión administrativa de los procedimientos de la dependencia y la relacionada con la generación de bases de datos de informes para reportar a través de la operación de tableros de control en sistemas como PowerBI, Tableau o Microstrategy.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.2.10	Venteros informales con sus familias beneficiados con oferta social	Número	ND	NoA	C	12.000	600	4.500	4.500	2.400	2.400	12.000	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Durante el cuatrienio, logramos beneficiar alrededor de 12.000 venteros informales con sus familias a través de la oferta de diferentes actividades y servicios dentro de los cuales se destaca una feria de servicios que se realizó con temática de manipulación de alimentos, actividades realizadas con el SENA, ISVIMED, entre otros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.2.11	Superficies intervenidas con arte urbano para la cualificación del paisaje	Metros Cuadrados	11.337	NoA	C	14.300	3.553	11.540	10.245	5.000	8.543	33.881	170,9%	236,9%	Agencia APP

Observaciones

Superamos la meta planeada producto de la intervención con arte urbano de diferentes superficies localizadas en el Distrito, entre las que se encuentran puentes peatonales, el Parque Lleras, Provenza, El Puente de la 4Sur, el intercambio vial Punto Cero, la Casa de la Justicia El Bosque, y las edificaciones alrededor de la Unidad de Vida Articulada (UVA) Armonía.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.2.12	Gestión para la reconversión y manejo de determinantes del Aeropuerto Olaya Herrera en Parque Público	Número	NA	NoA	C	6	1	2	2	1	1	6	100%	100%	Secretaría de Infraestructura Física, Agencia APP, Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Logramos la meta planeada en el cuatrienio con la ejecución de recorridos Patrimoniales en el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, y la Divulgación de los documentos técnicos del proyecto "Parque Metropolitano Enrique Olaya Herrera". Asimismo, establecimos mesas de trabajo que nos permitieron aunar esfuerzos técnicos, jurídicos y financieros, con otras dependencias del Distrito.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.2.13	Espacio público construido en Parque del Norte	Metro cuadrado	0	NoA	C	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0%	0%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Teniendo en cuenta que el proyecto Parques del Río Norte tiene como meta el desarrollo del polígono Río Norte API_62, realizamos la planificación urbana de un perímetro de 300.000 m², dentro de los cuales se encuentra la primera etapa de desarrollo en inmediaciones de la estación Acevedo del Metro y la cancha Villaniza. Cabe resaltar que la planificación del proyecto urbano fue ejecutada al 100% a través de la implementación de las directrices del API_62 en los usos y ocupación de las áreas, y en la aprobación del componente de infraestructura vial correspondiente a la Avenida Regional Norte y Avenida Carabobo (en ampliación y mejoramiento). Respecto a la primera etapa, avanzamos en la gestión predial, en las aprobaciones correspondientes al proyecto, y en el inicio de las obras. Es importante señalar que el alcance corresponde a una etapa de planificación del polígono que va desde el puente de la Madre Laura hasta los límites con el Municipio de Bello, entre el río Medellín y Carabobo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.2.14	Etapas 1 Parque del Norte construida	Porcentaje	ND	A	C	100	0	17,49	21,68	100	38	38	38%	38%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Logramos un avance del 38% representado en: Estudios y diseños elaborados, preliminares, complementarios y a detalle (incluyen movilidad, silvicultura, arqueología, entre otros); aprobaciones requeridas para la intervención del territorio (buena parte); gestión predial (etapas jurídica, técnica, administrativa, acompañamiento social y comunicacional, enajenación voluntaria, expropiación administrativa y entrega de expedientes); e inicio de actividades de cerramiento perimetral, demoliciones de predios recibidos, desmonte y limpieza. Es importante resaltar que la complejidad del proyecto generó retrasos en el cronograma estimado para el desarrollo de los diseños, debido a múltiples variables técnicas tales como: interceptores y colectores de Empresas Públicas de Medellín - EPM; proyectos viales como Carabobo y la Autopista Norte; corrientes hídricas; accesibilidad; conectividad con el Metro; y requerimientos de espacio público. Además, se requirió una gestión predial significativa. Cabe señalar que dentro de los 300.000 m² planificados se tiene una primera etapa correspondiente a 26.000 m², la cual cuenta con recursos para la ejecución del espacio público.

Programa: 4.4.3 Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.3.1	Espacio público construido en los PUI	Metros Cuadrados	50.342,16	A	C	104.766	51.279,8	55.763,46	57.335,77	104.766	65.381,19	65.381,19	62,4%	62,4%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Logramos un avance del 62% representado en obras de: Proyecto Urbano Integral - PUI Comuna 13 (Viaducto Media Ladera tramo 3 fase 1, y Sendero de Conexión Independencias 2); PUI Centrorienta (Circuito vial Las Miras); PUI Noroccidental (Paseo Urbano Calle 104 segunda etapa fase 1); y PUI La Iguaná (Parque Deportivo Fuente Clara). Adicionalmente, avanzamos en la ejecución de importantes proyectos como el Viaducto Media Ladera tramo 3 fase 2; el Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1; el Sendero de conexión Cerro de los Valores - Estación Cable las Torres; el Ecoparque Masavielle; la Conectividad fuente clara fase 2; y el Paseo urbano calle 65 Robledo, a través de los PUIs Comuna 13, Noroccidental, Centrorienta e Iguaná. Debido a las distintas contingencias que tuvo que sobrellevar el Distrito, como lo fueron la atención del COVID 19 y la ola invernal que afectó la infraestructura física, los recursos asignados no alcanzaron a cubrir las obras planeadas para los PUIs Comuna 13, Noroccidental, Centrorienta e Iguaná.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.3.2	Vía mejorada en los PUI	Kilómetros	2,57	A	C	7,34	3,07	3,41	3,41	7,34	3,47	3,47	47,3%	47,3%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Obtuvimos un avance del 47% representado en: obras en el Proyecto Urbano Integral - PUI Centrorienta (Circuito vial Las Miras); en el PUI Noroccidental (Paseo Urbano Calle 104 segunda etapa fase 1); y en el PUI La Iguaná (Fuente Clara fase 1). Adicionalmente avanzamos en la ejecución de importantes proyectos como el Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1; el Sendero de conexión Cerro de los Valores - Estación Cable las Torres; la Conectividad fuente clara fase 2; y el Paseo urbano calle 65 Robledo, a través de los PUIs Noroccidental, Centrorienta e Iguaná. Debido a las distintas contingencias que tuvo que sobrellevar el Distrito, como lo fueron la atención del COVID 19 y la ola invernal que afectó la infraestructura física, los recursos asignados no alcanzaron a cubrir las obras planeadas para los PUIs Comuna 13, Noroccidental, Centrorienta e Iguaná.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.3.3	Sede de la Secretaría de Movilidad mantenida y adecuada	Número	1	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Llevamos a cabo las actividades de mantenimiento y renovación de obras civiles, eléctricas y electromecánicas en la sede administrativa de la Secretaría de Movilidad, de acuerdo con los recursos asignados.

Programa: 4.4.4 Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------

4.4.4.1	Política pública de gestión del riesgo de desastres implementada integralmente	Porcentaje	31	A	C	80	36,05	51,3	67,58	80	80	80	100%	100%	DAGRD
---------	--	------------	----	---	---	----	-------	------	-------	----	----	----	------	------	-------

Observaciones

Formalizamos e implementamos de manera integral la Política Pública Territorial en Gestión de Riesgo de Desastres (GDR), cumpliendo con el 100% de la meta propuesta para este cuatrienio. Este logro se dio gracias a la generación de espacios de socialización de la Política Pública Territorial en GRD, la ejecución del Proyecto Planes Comunales y Corregimentales de GRD en las Comunas 7, 8, 15 y 80; la formulación de un programa de entrenamiento orientado a las entidades operativas en el marco del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres (SDGRD), la elaboración del plan de Direccionamiento Estratégico GRD 2023-2032 y la aprobación del Acuerdo 069 del 2022.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------

4.4.4.2	Medidas prospectivas y correctivas en territorio implementadas	Porcentaje	14	A	C	22	14	17	19	22	20	20	90,9%	90,9%	DAGRD
---------	--	------------	----	---	---	----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------

Observaciones

Durante el cuatrienio se realizó la intervención de obras de mitigación en 14 puntos críticos de riesgo, localizados en Villa Guadalupe, la Avanzada, Santo Domingo Savio y Popular; de igual manera se monitorearon 20 puntos críticos con problemáticas de inestabilidad geotécnica. Para el presente cuatrienio se realizaron 2.889 Conceptos de eventos de alta y baja complejidad, también se intervino en 63 Planes de emergencia para parques itinerantes con aglomeración de públicos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------

4.4.4.3	Cuerpo Oficial de Bomberos fortalecido en infraestructura, EAHS, competencias y estrategia para la respuesta de incidentes de ciudad	Porcentaje	35	A	C	60	37	41	53	60	60	60	100%	100%	DAGRD
---------	--	------------	----	---	---	----	----	----	----	----	----	----	------	------	-------

Observaciones

Fortalecimos el Cuerpo Oficial de Bomberos, logrando un 100% de la meta planteada para estos cuatro años. Este resultado se obtuvo mediante las siguientes acciones: la adquisición de elementos de protección personal para la atención de emergencias; la presentación del proyecto de Acuerdo 069 de 2022 para la sobretasa bomberil; la implementación del proyecto Bomberos 4.0; la atención de 1.818 reportes de disponibilidad por medio de la red Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres (SDGRD); la ejecución del proceso de articulación de los plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas, y la Estrategia distrital de Gestión del Riesgo de desastres. En el marco de este fortalecimiento, también se realizaron 11 Encuentros de gobernanza de la comisión de búsqueda, rescate y salvamento, y 5 talleres en la metodología Evaluación de daños y análisis de necesidades.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.4.4	Estrategias de respuesta y recuperación implementadas para el manejo de desastres	Porcentaje	40	A	C	70	43	55	65	70	73	73	104,3%	104,3%	DAGR

Observaciones

Superamos la meta propuesta con la formalización, socialización y seguimiento a los Planes específicos de atención a emergencias y recuperación; la formulación de la ruta jurídica y técnica para el desarrollo del Decreto de la Estrategia Distrital de Gestión del Riesgo de desastres, y la elaboración de las rutas para implementar y articular el plan de mitigación de incendios de cobertura vegetal con el plan de acción climática. También fortalecimos el sistema integral de calidad del proceso de recuperación e impactamos de manera positiva a 800 personas que recibieron atención psicosocial

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.4.5	Inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero realizados	Número	1	NoA	C	2	0	1	0	1	1	2	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Elaboramos los reportes de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 para los sectores Energía Estacionaria, Transporte y Residuo, según el Protocolo Global de Emisiones de GEI a Escala Comunitaria. Además, logramos desarrollar una serie del estimativo de emisiones del distrito que permitirá construir políticas y programas sectoriales de reducción de emisiones soportados en datos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.4.6	Medidas para enfrentar el cambio climático implementadas	Número	3	NoA	C	10	1	3	3	3	3	10	100%	100%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

En estos cuatro años desarrollamos diferentes medidas que contribuyen a hacer frente al cambio climático. Destacamos los avances en ciclo- infraestructura, la modernización del alumbrado público, el desarrollo de diferentes escenarios de formación y sensibilización, la dotación con paneles solares y marquesinas a floricultores y caficultores, el desarrollo de estrategias demostrativas de ahorro energético, la certificación en carbono- neutralidad del Centro Administrativo Distrital, el desarrollo de ecohuertas y el fortalecimiento de capacidades institucionales.

Programa: 4.4.5 Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.5.1	Avance en la ejecución de la construcción de 3 edificios mixtos	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	25	30	100	30	30	30%	30%	Gerencia del Centro

Observaciones

Logramos consolidar varias alianzas con el propósito de formalizar las intenciones y voluntades para la construcción de tres (3) edificios de uso mixto en el Centro. Además, desarrollamos la idea básica arquitectónica para el edificio Maloca Ambiental en colaboración con la Junta de Acción Comunal de Bomboná 1. También realizamos análisis geoespaciales en torno a los edificios propuestos y un análisis de pre- factibilidad para el Edificio de Artes Emergentes. Si bien no se alcanzó la meta, gestionamos la cofinanciación con entidades locales o internacionales, sin embargo no se recibió una respuesta efectiva con respecto a las solicitudes realizadas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.5.2	Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios	Número	NA	NoA	C	3	0	1	0	2	1	2	50%	66,7%	ISVIMED

Observaciones

Logramos apoyar financieramente dos Mejoramientos Integrales de Barrio, uno relacionado con el entorno del proyecto habitacional El Triunfo y otro a través de un convenio con la Empresa de Desarrollo Urbana -EDU, con la que se planificó y estructuró el proceso de ejecución para el año 2024.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.5.3	Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda	Número	10.610	NoA	C	7.527	1.724	711	1.144	3.948	1.701	5.280	43,1%	70,1%	ISVIMED

Observaciones

No cumplimos con la meta propuesta en el Plan de Desarrollo, debido a que durante el cuatrienio se tenía estimado un presupuesto para mejoramiento de vivienda de \$147.002.777.617, sin embargo, solo fueron trasladados la suma de \$126.515.329.317, presentándose una reducción de \$20.487.448.300, es decir solo recibimos un 82.5% de lo previsto inicialmente. El valor del subsidios de mejoramiento de vivienda, está determinado por el salario mínimo mensual legal vigente en cada vigencia, así las cosas, cuando se estimó el presupuesto y metas del programa de mejoramiento de vivienda, se calculó a partir de un aumento del salario mínimo del 5% en cada vigencia, pero como consecuencia de la pandemia mundial por el COVID 19 y el aumento de la inflación, el salario mínimo en este periodo aumento un 28,19%, es decir que presentamos un déficit presupuestal adicional del 13,19%. Estas dos situaciones no permitieron que las metas del programa de mejoramiento de vivienda llegaran a un 100%.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.5.4	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector público	Número	4.090	NoA	C	4.720	260	423	84	3.953	295	1.062	7,5%	22,5%	ISVIMED

Observaciones

No logramos cumplir con la meta establecida y la principal razón radica en que, a pesar de haber prefinanciado los proyectos, la entrega de las viviendas a los beneficiarios se realiza únicamente al final de la ejecución, garantizando así una entrega física adecuada. En segundo lugar, la Administración Distrital no recibió proyectos debidamente estructurados, lo cual generó un considerable retraso y nos tomó aproximadamente dos años la reestructuración de los mismos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.5.5	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural -sector público	Número	ND	NoA	C	200	0	NA	0	200	213	213	106,5%	106,5%	ISVIMED

Observaciones

A pesar de la falta de proyectos inicialmente estructurados, pudimos llevar a cabo el desarrollo y ejecución de algunos de ellos. Esto no solo nos permitió alcanzar, sino también superar la meta planificada para el cuatrienio en cuanto a la asignación de subsidios de vivienda en la zona rural, con especial énfasis en el sector público.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.5.6	Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural	Número	ND	NoA	C	300	0	2	65	233	116	183	49,8%	61%	ISVIMED

Observaciones

Durante el cuatrienio, se tenía previsto un presupuesto de \$147.002.777.617 para el programa de mejoramiento de vivienda. No obstante, solo se asignaron al ISVIMED la suma de \$126.515.329.317, lo que representa una reducción de \$20.487.448.300. En decir, solo recibimos un 82.5% del monto inicialmente previsto. Adicionalmente, es importante destacar que el valor de los subsidios para el mejoramiento de vivienda está determinado por el salario mínimo mensual legal vigente en cada vigencia. En este sentido, al estimar el presupuesto y las metas del programa, se calculó un incremento del 5% en el salario mínimo para cada año, totalizando un aumento del 15% desde el 2020 hasta el 2023. No obstante, debido a la pandemia global del COVID 19 y el aumento en la inflación, el salario mínimo se incrementó en un 28,19% durante este mismo periodo. Esto implica un déficit presupuestal adicional del 13,19%. Estas dos circunstancias impidieron que se alcanzaran al cien por ciento las metas del programa de mejoramiento de vivienda. Además de esta situación, en el componente de hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural, encontramos obstáculos para localizar la población que cumplía con los requisitos establecidos en el Decreto 1053 de 2020, particularmente en lo que respecta a la ubicación en suelo apto según la clasificación del Plan de Ordenamiento Territorial POT y las condiciones de tenencia de la propiedad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.5.7	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector privado	Número	NA	NoA	C	8.000	0	2.483	1.777	3.740	1.777	6.037	47,5%	75,5%	ISVIMED

Observaciones

No logramos la meta y la principal razón para ello, es porque estamos prefinanciando los proyectos y entregaremos subsidios al final de la ejecución, para garantizar la entrega física de los proyectos. En segunda instancia porque la Administración Distrital no recibió proyectos estructurados, lo que llevó a un retraso, debido a que nos tomó aproximadamente dos años la estructuración de los mismos, y cuya ejecución se está realizando.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.5.8	Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda	Número	NA	NoA	C	1.000	0	97	50	853	124	271	14,5%	27,1%	ISVIMED

Observaciones

No logramos la meta y la principal razón es porque prefinanciamos los proyectos y entregamos al final de la ejecución para garantizar la entrega física de los proyectos. En segunda instancia porque la Administración Distrital no recibió proyectos estructurados, lo que llevó a un retraso, debido a que nos tomó aproximadamente dos años la estructuración.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.5.9	Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras	Número	ND	NoA	C	1.500	0	600	370	530	153	1.123	28,9%	74,9%	ISVIMED

Observaciones

Durante el cuatrienio se tenía estimado un presupuesto programado para el programa de mejoramiento de vivienda de \$147.002.777.617, sin embargo solo fueron trasladados al ISVIMED la suma de \$126.515.329.317, presentándose una reducción de \$20.487.448.300, es decir solo recibimos un 82.5% de lo previsto inicialmente. Adicionalmente, nos permitimos indicar que el valor de los subsidios de mejoramiento de vivienda, está determinado por el salario mínimo mensual legal vigente en cada vigencia, así las cosas, cuando se estimaron el presupuesto y metas del programa de mejoramiento de vivienda, se calculó a partir de un aumento del salario mínimo del 5% en cada vigencia, es decir desde el año 2020 al año 2023 se estimó un aumento total del 15%, sin embargo para este mismo periodo como consecuencia de la pandemia mundial por el COVID 19 y el aumento de la inflación, el salario mínimo en este periodo aumento un 28,19%, es decir que presentamos un déficit presupuestal adicional del 13,19%. Estas dos situaciones no permitieron que las metas del programa de mejoramiento de vivienda llegaran a un 100%

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.5.10	Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes	Número	ND	NoA	C	1.500	0	636	400	464	65	1.101	14%	73,4%	ISVIMED

Observaciones

Durante el cuatrienio se tenía estimado un presupuesto programado para el programa de mejoramiento de vivienda de \$147.002.777.617, sin embargo solo fueron trasladados al ISVIMED la suma de \$126.515.329.317, presentándose una reducción de \$20.487.448.300, es decir solo recibimos un 82.5% de lo previsto inicialmente. Adicionalmente, nos permitimos indicar que el valor del subsidios de mejoramiento de vivienda, está determinado por el salario mínimo mensual legal vigente en cada vigencia, así las cosas, cuando se estimaron el presupuesto y metas del programa de mejoramiento de vivienda, se calculó a partir de un aumento del salario mínimo del 5% en cada vigencia, es decir desde el año 2020 al año 2023 se estimó un aumento total del 15%, sin embargo para este mismo periodo como consecuencia de la pandemia mundial por el COVID 19 y el aumento de la inflación, el salario mínimo en este periodo aumento un 28,19%, es decir que presentamos un déficit presupuestal adicional del 13,19%. Estas dos situaciones no permitieron que las metas del programa de mejoramiento de vivienda llegaran a un 100%.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.5.11	Bienes fiscales saneados y titulados	Número	1.546	NoA	C	1.030	219	135	351	325	325	1.030	100%	100%	ISVIMED

Observaciones

Transferimos a población vulnerable la tenencia de las viviendas ubicadas en 1.030 predios Como elementos a destacar o acciones más relevantes desarrolladas para el cumplimiento de la meta se tiene lo siguiente: 1. La planeación y cumplimiento del plan táctico establecido en la subdirección jurídica. 2. Contar con las herramientas requeridas gracias a la suscripción de convenios de cooperación entre entidades (Distrito Catastro, Ministerio de Vivienda, Superintendencia de Notariado y Registro). 3. Factores externos como internos han influido en el desarrollo del programa; como factores externos podemos mencionar los tiempos de registro en las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, tiempos en la revisión y firma de los actos administrativos cuando hay cambios de personal y gabinete, limitantes del Plan de Ordenamiento Territorial, desinterés de los ocupantes irregulares. Como factores internos se tiene el presupuesto para la contratación de recurso humano.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.5.12	Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero	Número	NA	NoA	C	6.400	335	992	950	4.123	923	3.200	22,4%	50%	ISVIMED

Observaciones

Logramos que 3.200 unidades de vivienda obtuvieran las resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero, logrando reducir el número de construcciones en condición de ilegalidad. Las razones para el no cumplimiento de la meta son las siguientes: 1. Para los años 2020 y primer semestre de 2021, la principal causa obedeció a los efectos provocados por la pandemia COVID 19. 2. Para el año 2020 no se contó con todo el personal necesario, solo 11 personas. 3. La Curaduría Cero solo se implementó hasta el mes de mayo de 2020. 4. En cuanto al presupuesto asignado se presentó una disminución del 35% del presupuesto inicial. 5. Igualmente, y no menos importante, se encontraron inconvenientes al momento de la Identificación de predios aptos según el Plan de Ordenamiento Territorial, el Sistema de Información SIFI, la situación Jurídica, en los procesos de socialización y en los levantamientos de las edificaciones.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.4.5.13	Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento	Porcentaje	NA	A	C	100	18	35	77	100	100	100	100%	100%	ISVIMED

Observaciones

Creamos y pusimos en funcionamiento el Consejo Consultivo de Política Habitacional, órgano consultor y asesor, liderado por el Isvimed en pro de la participación ciudadana y la articulación entre los actores del subsistema habitacional para trabajar en acciones que garanticen un hábitat digno y sostenible. Las instancias del Concejo Municipal Política Habitacional están en funcionamiento con diferentes dinámicas organizativas, de planeación y gestión. Se acompañaron 19 MCCVH, resaltando el funcionamiento las de las comunas 2, 6, 11, 12, 14, 16, 50 y 90, es importante anotar que las MCCVH de las Comunas 3, 8, 15, han trabajado de manera autónoma. En esta instancia se han abordado temáticas como la del Plan de Ordenamiento Territorial. De igual manera, las dos comisiones técnicas estuvieron activas abordando temáticas relacionadas con Mejoramiento Integral de Barrios, con los proyectos del Plan Estratégico Habitacional Medellín 2030, como lo son el laboratorio y observatorio de vivienda.

Programa: 4.4.6 Gestión de la infraestructura verde

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.4.6.1	Zonas verdes mantenidas	Metros Cuadrados	300.000	A	C	600.000	300.000	447.219,48	1.407.680,08	1.408.104,56	1.465.134,36	1.465.134,36	104,1%	244,2%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Superamos la meta del cuatrienio en mantenimiento de áreas de espacio público verde del Distrito, a través de la conservación en óptimas condiciones y la adecuación y siembra de plantas ornamentales de alto valor ecológico, con el fin de fortalecer la estructura ecológica principal y potencializar los servicios ambientales que el elemento flora puede proveer, así como brindar refugio y alimento al componente faunístico, y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Es importante señalar que el espacio público verde de la ciudad requirió de varios mantenimientos al año, lo que aumentó el área intervenida, y por ende el cumplimiento de la meta.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
4.4.6.2	Infraestructura verde alternativa	Metros Cuadrados	ND	NoA	C	10.000	4.693,12	3.674,79	10.698,13	816	1.840	20.906,04	225,5%	209,1%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Logramos superar la meta planteada a través de la incorporación de espacios alternativos (jardines verticales y terrazas verdes, entre otros) en lugares donde hay poca disponibilidad de superficies blandas, convirtiéndose en una herramienta de mejora de los espacios públicos urbanos debido a sus múltiples beneficios ambientales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.6.3	Área intervenida ambientalmente en Moravia	Metros Cuadrados	46.000	A	C	47.000	46.495	46.495	46.495	47.000	46.495	46.495	98,9%	98,9%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

En el 2021 intervenimos ambientalmente 46.495 metros cuadrados del morro de Moravia; no obstante, por situaciones de orden público y ocupación irregular de las zonas, los años posteriores no logramos continuar con dichas intervenciones.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.6.4	Corredores verdes cualificados para la conectividad ecológica	Metros Cuadrados	3.500.000	A	C	4.000.000	1.711.713	2.577.612	3.750.169,178	4.000.000	4.121.272,398	4.121.272,398	103%	103%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Aportamos a la consolidación de Corredores verdes calificados para la conectividad ecológica del Distrito de Medellín, con la intervención de 4.121.272,4 m2 de área verde. Esta intervención se realiza mediante la siembra de nuevos árboles urbanos y plantas de jardín, y las acciones de conservación que permitan su supervivencia, como actividades de desyerbe, eliminación del material resultante, limpieza y extracción del pasto gigante, entre otras. Con estas intervenciones buscamos mejorar el entorno paisajístico por donde discurren nuestros cuerpos de agua y potenciar los servicios ambientales que el elemento flora puede proveer a la ciudad y sus habitantes, contribuyendo a la consolidación de una Eco ciudad

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.4.6.5	Árboles nuevos plantados en el municipio	Número	NA	A	C	275.000	84.703	101.910	220.686	275.000	297.331	297.331	108,1%	108,1%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

Alcanzamos la meta de sembrar 297,331 árboles a nivel urbano y rural en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Lo expuesto, gracias a que la Secretaria de Medio Ambiente se soportó en el Sistema de Arbol Urbano (SAU) y articuló esfuerzos con entidades del conglomerado público de Medellín, como el Área Metropolitana del Valle de Aburra quien también contribuyó con la siembra de árboles.

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.5.1	Brecha del Índice Multidimensional de Calidad de Vida entre corregimientos y comunas	Porcentaje	11,8	A	D	11,71	11,8	11,8	11,71	11,71	11,71	11,71	100%	100%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

Sujeto a los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2021, la cual todavía no es pública.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.5.2	Ingreso per cápita de los productores agropecuarios acompañados en circuitos cortos de comercialización	Pesos colombianos	531.716	A	C	646.304	420.541	639.291,535	1.181.734	1.205.285	1.277.235	1.277.235	106%	197,6%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Logramos que los productores que participan en mercados campesinos lograran elevar sus ingresos a un salario mínimo aproximadamente. Se anota que el incremento en los ingresos para los beneficiarios pudo ser influenciado por el incremento de los precios en los productos ofertados (efecto inflación en canasta familiar).

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.5.3	Hogares de la zona rural que se perciben con inseguridad alimentaria	Porcentaje	46,39	A	D	44,39	46,39	58,13	69,41	44,39	66,84	66,84	10,3%	0%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Entregamos complementación alimentaria a 35.000 personas, con raciones alimentarias para escolares y paquetes alimentarios para familias. También implementamos 250 huertas de autoconsumo y capacitamos en hábitos y estilos de vida saludables a 4.800 personas, pertenecientes a los corregimientos de la zona rural del Distrito. Lo anterior, contribuye a la disminución de los niveles de inseguridad alimentaria de esta población. El último dato disponible corresponde a los resultados del año 2022, obtenidos a través de la encuesta de calidad de vida. Los resultados del año 2023, serán publicados el primer semestre del 2024. No se cumple la meta por los efectos económicos y sociales del COVID 19 en 2020, 2021 y 2022.

Programa: 4.5.1 Desarrollo rural sostenible

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.5.1.1	Distrito Rural Campesino Socializado y Reglamentado	Porcentaje	ND	A	C	100	0	20	90	100	100	100	100%	100%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

Logramos la reglamentación del Distrito Rural Campesino - DRC y realizamos actividades de socialización del DRC de Medellín en los 5 corregimientos. Como parte del convenio de cooperación internacional 4600090694 de 2021 con la FAO, desarrollamos del sistema de información "Observatorio de las Dinámicas Rurales"

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.5.1.2	Gerencia de Corregimientos fortalecida	Porcentaje	ND	A	C	100	100	85	100	100	100	100	100%	100%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

Realizamos actividades en los corregimientos que nos permitieron acercar la oferta estatal en temas de salud, educación, desarrollo económico, habitabilidad, emprendimiento, niñez, juventud, aportando al mejoramiento integral de las condiciones de vida de las familias de los territorios rurales de Medellín. Con estas actividades también conseguimos dar mayor visibilidad de la ruralidad y fomentar la comercialización de productos rurales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.5.1.3	Centro de saberes para la innovación agropecuaria promocionado	Porcentaje	ND	A	C	100	0	40	100	100	100	100	100%	100%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

En el marco del convenio de cooperación internacional 4600090694 de 2021 con la FAO, realizamos el lanzamiento de la oficina de gestión de proyecto "Ideas Rurales - Corregimientos futuros", la cual fue operada por la Universidad de Antioquia.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
4.5.1.4	Caracterización Socio Demográfica de los territorios rurales realizada	Número	ND	NoA	C	1	0	0	0	1	1	1	100%	100%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

Supernos ampliamente la meta propuesta para el cuatrienio. Este logro se dio gracias al desarrollo del convenio de cooperación internacional 4600090694 de 2021 con la FAO, en la cual se caracterizaron 2.803 productores agropecuarios de los corregimientos y se realizaron actividades de capacitación para el uso de la plataforma Gebristol. Esta plataforma permite hacer un seguimiento a las condiciones productivas de los predios por medio del reporte satelital.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

4.5.1.5	Unidad de Planificación rural diseñada	Número	NA	A	C	1	0	NA	NA	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	--	--------	----	---	---	---	---	----	----	---	---	---	------	------	--------------------------------------

Observaciones

Logramos cumplir con todas las etapas de diseño de la Unidad de Planificación Rural del Llano en el Corregimiento de San Cristóbal, con la cual se buscará generar la articulación efectiva para llevar a cabo los proyectos que atiendan las necesidades identificadas en el territorio.

Programa: 4.5.2 Producción rural para el desarrollo

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

4.5.2.1	Unidades productivas con emprendimientos apoyados	Número	100	NoA	C	300	103	75	75	47	47	300	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	--------	-----	-----	---	-----	-----	----	----	----	----	-----	------	------	------------------------------------

Observaciones

Apoyamos emprendedores agropecuarios mediante la ejecución de planes de intervención que se priorizaron para sus proyectos productivos, fortaleciendo capacidades técnicas, administrativas, comerciales y productivas generando valor al producto final.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

4.5.2.2	Estrategias de comercialización y mercadeo para mercados campesinos implementadas	Número	3	A	C	5	3	4	4	5	5	5	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------------------------------------

Observaciones

Ejecutamos cinco estrategias de comercialización del programa mercados campesinos, acercando la oferta de productores agropecuarios de Medellín a mas de 23 escenarios de ciudad, minimizando la intermediación y mejorando los ingresos de las familias campesinas participantes.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

4.5.2.3	Productores agropecuarios con acceso a extensión agropecuaria y a recursos o incentivos a la producción	Número	1.400	NoA	C	2.800	1.375	331	950	144	144	2.800	100%	100%	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	--------	-------	-----	---	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	------	------	------------------------------------

Observaciones

Acompañamos a productores agropecuarios de Medellín con la ejecución del plan de extensión agropecuaria, asistencia técnica y acompañamiento a beneficiarios del Programa Agropecuario Municipal - PAM, según la demanda de servicios de los campesinos según cadena productiva.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------

4.5.2.4	Proyectos agrícolas no tradicionales apoyados	Número	ND	A	C	3	0	0	0	3	3	3	100%	100%	Gerencia de Corregimientos
---------	---	--------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	----------------------------

Observaciones

Logramos el 100% de la meta planteada para el cuatrienio gracias al acompañamiento de iniciativas rurales en la formulación de sus proyectos. Este apoyo se llevó a cabo a través de la Oficina de Gestión de Proyectos "Ideas Rurales - Corregimientos Futuros" y contribuyó significativamente a la presentación exitosa en procesos de convocatoria para la financiación de dichos proyectos

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------

4.5.2.5	Centros de abastecimiento para los corregimientos construidos y operando	Porcentaje	ND	A	C	100	15	40	70	100	100	100	100%	100%	Gerencia de Corregimientos
---------	--	------------	----	---	---	-----	----	----	----	-----	-----	-----	------	------	----------------------------

Observaciones

En el marco del convenio de cooperación internacional 4600090694 de 2021 con la FAO, alcanzamos el 100% de la meta propuesta. Este logro se dio a través de la dotación del centro de abastecimientos Lusitania, para fortalecer las capacidades en cosecha y poscosecha de los productores agropecuarios, el lanzamiento de la plataforma de comercialización "CAMI", y el fortalecimiento del canal de comercialización de compras públicas, en el cual vinculamos a la cooperativa de productores Coopacormed dentro de la ejecución de estas estrategias

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------

4.5.2.6	Huertas para el autoconsumo y/o comercialización establecidas	Número	2.057	NoA	C	2.500	377	732	768	700	700	2.577	100%	103,1%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	--------	-------	-----	---	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	--------	--

Observaciones

Implementamos 2.577 nuevas huertas de autoconsumo para la producción de frutas, verduras y hortalizas para el cuatrienio, que permitieron el acceso a alimentos saludables a las familias más vulnerables del Distrito. Con los excedentes de producción se logró generar canales de comercialización de algunos productores para acercar los alimentos a los barrios cercanos sin intermediarios y a mejores precios de compra y venta.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------

4.5.2.7	Centros zonales de seguridad alimentaria operando	Número	ND	NoA	C	3	NA	1	1	1	1	3	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	--------	----	-----	---	---	----	---	---	---	---	---	------	------	--

Observaciones

Logramos poner en funcionamiento 3 Centros Zonales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en donde se realizan actividades educativas para la población y se desarrollan actividades enmarcadas en el sistema agroalimentario del Distrito. Se realizó con la producción de semillas nativas, las plántulas para las huertas de autoconsumo y la parcela demostrativa para las capacitaciones de siembra, mantenimiento y recolección de cultivos agrícolas.

Línea: 5 Gobernanza y Gobernabilidad**Componente: 5.1 Gobierno Transparente****Indicadores de Resultado:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.1.1	Nivel de satisfacción ciudadana con la oferta institucional	Porcentaje	91,62	A	C	92	85,53	93,76	93,01	92	93,01	93,01	101,1%	101,1%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Alcanzamos un nivel de satisfacción ciudadana del 93,01%. Esta evaluación se llevó a cabo en 177 sedes de la Administración Distrital, abarcando los cinco (5) corregimientos y 16 comunas de la ciudad. A través de encuestas, se evaluó la experiencia de los usuarios en los tres canales de atención a la ciudadanía: presencial, telefónico y virtual.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.1.2	Índice de Desempeño Institucional	Porcentaje	93	M	C	90	97,1	97,7	98,4	90	98,4	98,4	109,3%	108,8%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

El resultado del Índice de Desempeño Institucional -IDI- continúa igual al reportado para el año 2021, hasta que el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP emita el nuevo resultado del FURAG vigencia 2022. En este índice obtuvimos un resultado de 98,4, ocupando el primer puesto a nivel nacional.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.1.3	Calificación del Desempeño fiscal del Municipio de Medellín	Nivel de Desempeño	80	M	C	80	81,92	81,51	80,49	80	80	80	100%	101,2%	Secretaría de Hacienda

Observaciones

Para medir la gestión fiscal del Distrito conforme quedó plasmado como línea base en el Plan de Desarrollo "Medellín Futuro 2020-2023", bajo la metodología que se ha utilizado desde la promulgación de la Ley 617 de 2000 y hasta el 2021, y mientras que el DNP publique la última medición, la unidad de Planificación y Análisis Fiscal de la Secretaría de Hacienda simuló los resultados para la vigencia 2022 bajo tal metodología. Los resultados proyectados mantienen al Distrito de Medellín con una calificación superior a 80 puntos, que corresponde a la calificación en la máxima escala "solvente" pues la gestión del distrito en la financiación de los gastos de funcionamiento, la magnitud de sus niveles de endeudamiento, la generación de recursos propios y un buen nivel de inversión pública con relación al total de los gastos refleja que la gestión fiscal del Distrito a lo largo del cuatrienio permitió garantizar los objetivos misionales de la administración distrital al tiempo que se desarrolló una gestión fiscal responsable y sostenible.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.4	Porcentaje de favorabilidad en las sentencias ejecutoriadas	Porcentaje	78	A	C	80	90,5	82,4	80,6	80	76,1	76,1	95,1%	95,1%	Secretaría General

Observaciones

Con corte al 31 de julio de 2023 se presenta un porcentaje de favorabilidad en las sentencias ejecutoriadas de 76,1 %, resultado obtenido al extraer de la totalidad de fallos proferidos, los que han sido favorables a los intereses del Distrito de Medellín, protegiendo el patrimonio público y evitando grandes erogaciones al fisco. En los últimos dos años se ha presentado un aumento significativo en las demandas instauradas contra el Distrito de Medellín, sin embargo, se ha logrado ejercer una representación oportuna y eficaz en las diferentes actuaciones judiciales, extrajudiciales y administrativas, logrando un porcentaje de favorabilidad cercano a la meta propuesta. No se cuenta con la medición para la anualidad, debido a que este indicador depende de decisiones externas emitidas por la rama judicial.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.5	Sostenibilidad del Conglomerado Público alcanzada	Porcentaje	65	A	C	100	67	78	90	100	100	100	100%	100%	Secretaría Privada

Observaciones

Se espera la sanción de los decretos de aprobación de los restantes cuatro (4) manuales de Pilares de Gestión del modelo, en los cuales se desarrollan los lineamientos estratégicos del Conglomerado Público de Medellín. De esta forma, se actualizan y promueven las buenas prácticas que consolidan la sostenibilidad del modelo de Conglomerado Público.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.6	Entidades con lineamientos implementados, emitidos por el Gobierno Corporativo y aprobados por el comité de gestión	Porcentaje	65	A	C	100	67	90	90	100	100	100	100%	100%	Secretaría Privada

Observaciones

El Comité de Gestión, aprobó y validó los lineamientos de gobierno corporativo que se presentan en el borrador del nuevo Manual de Gobierno Corporativo para el Conglomerado Público de Medellín, mediante la sanción de cuatro de los manuales que se constituyen los pilares del Gobierno Corporativo.

Programa: 5.1.1 Talento humano para el buen gobierno

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.1.1	Créditos adjudicados por el Programa de Vivienda del Municipio de Medellín	Número	302	M	C	302	261	410	344	302	302	302	100%	109%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Adjudicamos 302 créditos de vivienda por un valor aproximado \$ 65.300.000.000, logrando la meta proyectada para el cuatrienio. Esto fue posible por varios factores: 1. Incorporación de recursos ordinarios 2. Comportamiento de la cartera y 3. Renuncias y menores valores legalizados.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.1.2	Intervenciones efectuadas a servidores públicos para el desarrollo humano	Número	17.525	A	C	22.532	4.242	15.686	53.632	87.818	81.920	81.920	93,3%	363,6%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

No cumplimos la meta debido a que el proceso de alistamiento del nuevo operador del Centro de Bienestar (5To piso), requirió de tiempos que redundaron en demoras para el inicio de actividades y servicios.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.1.3	Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo	Número	NA	A	C	17.525	0	16.890	40.165	52.292	54.338	54.338	103,9%	310,1%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Superamos la meta establecida, con la intervención a 54338 servidores públicos, para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, en razón a que el proyecto es reciente y al no contar con línea base, solo proyectamos las actividades que consideramos viables para el periodo.

Programa: 5.1.2 Gobierno abierto y cercano

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.2.1	Índice de Esfuerzo del ciudadano	Número	NA	A	C	5	3,81	4,69	4,62	5	5	5	100%	100%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Con relación al Índice Neto de Promotores -NPS, el cual hace referencia a la disposición de los ciudadanos a recomendar los trámites, servicios y programas del Distrito de Medellín a familiares o conocidos, superamos la meta del Plan de Desarrollo. El resultado de este índice depende de diversos factores: facilidad, tiempo, efectividad, solución, entre otros, que percibe el ciudadano al ser atendido por parte de las dependencias del Distrito.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.2.2	Índice Neto de Promotores (NPS)	Porcentaje	NA	A	C	30	28,3	74,39	67,99	67,99	67,99	67,99	100%	226,6%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Para este índice, obtuvimos un puntaje de cinco (5), alcanzando la meta proyectada. Este índice, hace referencia a qué tan fácil o difícil le resultó al ciudadano realizar el trámite o servicio solicitado. Se destaca en este aspecto, la estrategia de ficho digital implementada desde el 18 de abril de 2022, la cual aportó en la disminución de tiempos de espera y en el aumento de la eficiencia y calidad en el servicio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.2.3	Agenda de cooperación construidas para la gestión de aliados nacionales e internacionales	Número	NA	NoA	C	1	0	1	0	0	0	1	NA	100%	Secretaría de Gobierno

Observaciones

La agenda de cooperación construida para la gestión de aliados nacionales e internacionales, tenía como propósito identificar y orientar los procesos de cooperación nacional e internacional en el territorio, reconocer a los actores vinculados en estos procesos, tanto cooperantes como población beneficiada, y proponer estrategias que faciliten que los procesos de gestión de la cooperación estén más articulados desde la Administración Distrital y por ende tengan un mayor impacto en la ciudad. La construcción de la agenda de cooperación tuvo la participación de las dependencias de la Alcaldía de Medellín, con un trabajo articulado con la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín; es así como a diciembre 31 de 2021 logramos la meta para el cuatrenio, con la construcción del documento académico finalizado y socializado.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.1.2.4	Agendas de gobierno en los territorios construidas y socializadas con enfoque de género	Número	NA	A	C	21	0	15	18	21	21	21	100%	100%	Secretaría de Gobierno
---------	---	--------	----	---	---	----	---	----	----	----	----	----	------	------	------------------------

Observaciones

Se construyeron y socializaron 21 Agendas Territoriales con enfoque de género. Estas permitieron identificar las principales problemáticas de las comunas de Medellín, reconocer las diferencias respecto a la forma en la que dichas problemáticas afectan a hombres y mujeres e identificar la oferta institucional disponible para dar respuesta a las necesidades de los habitantes del territorio. Fueron creadas a través de talleres territoriales y de diagnósticos comunitarios. Asimismo, se generaron estrategias de intervención tendientes a solucionar las problemáticas identificadas, a través del trabajo articulado de las dependencias de la Administración.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.1.2.5	Encuentros del Alcalde con la Ciudadanía efectuados	Número	219	NoA	C	220	33	106	136	75	75	350	100%	159,1%	Secretaría Privada
---------	---	--------	-----	-----	---	-----	----	-----	-----	----	----	-----	------	--------	--------------------

Observaciones

Hemos llevado acabo el 100% de los encuentros del Señor Alcalde en las comunas y corregimientos de la ciudad. Esta estrategia fomenta un acercamiento directo con los habitantes, creando espacios de diálogo valiosos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.1.2.6	Dependencias de la Administración Municipal que realizan ejercicios de Rendición Pública de Cuentas, siguiendo los lineamientos del DAFP	Porcentaje	ND	A	C	70	20	50	70	70	90	90	128,6%	128,6%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	--	------------	----	---	---	----	----	----	----	----	----	----	--------	--------	---

Observaciones

Logramos que el 90% de las Dependencias de la Administración Distrital realizaran el ejercicio de Rendición Pública de Cuentas, mediante la implementación de estrategias anuales para la incorporación de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, lo que permitió superar la meta definida en el Plan de Desarrollo para el periodo 2020-2023.

Programa: 5.1.3 Direccionamiento estratégico del conglomerado Público de Medellín

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.3.1	Centro de Estudios de Gobierno Corporativo Implementado	Porcentaje	35	NoA	C	100	100	NA	NA	NA	NA	100	NA	100%	Secretaría Privada

Observaciones

Implementamos el Centro de Estudios de Gobierno Corporativo del Conglomerado Público, mediante la inauguración del curso de Lineamientos de Gobierno Corporativo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.3.2	Proyectos estratégicos implementados y/o ejecutados	Porcentaje	ND	M	C	100	100	100	ND	100	100	100	100%	75%	Secretaría Privada

Observaciones

Acompañamos la gestión de los 27 Proyectos Estratégicos del Plan de Desarrollo, los cuales tienen un gran impacto en el desarrollo de la ciudad. Esto se ha materializado mediante acciones como el análisis de contratación, la articulación continua con los equipos responsables de la ejecución, el seguimiento de las actividades clave y la propuesta de estrategias que contribuyen al logro de las metas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.3.3	Eventos académicos realizados por el Centro de Estudios de Gobierno Corporativo	Porcentaje	35	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría Privada

Observaciones

Llevamos a cabo cinco eventos académicos, en el marco del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo. Inicialmente, realizamos sesiones de socialización y capacitación sobre el Manual de ambientes de control y del Manual de Direccionamiento Jurídico. Posteriormente, se efectuó el lanzamiento de un curso virtual que abordó los lineamientos corporativos, y se ofreció capacitación sobre datos abiertos del Conglomerado. Por último, llevamos a cabo actividades de capacitación y coordinación de comunicaciones destinadas al Conglomerado Público.

Programa: 5.1.4 Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.4.1	Avance en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, implementado y sostenido	Porcentaje	92,9	A	C	93	92,92	94,41	95,66	93	93,12	93,12	100,1%	100,1%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Cumplimos con la meta del indicador. Es importante anotar que la medición corresponde a la ejecución del año 2022. Para el año 2024 el resultado será la ejecución del año 2023 en los temas de: auditoría interna y externa, y autoevaluación de riesgos. Durante tres años consecutivos, la Alcaldía de Medellín ha ocupado el primer lugar en el Índice de Desempeño Institucional, dentro del grupo par evaluado por el DAFP.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.4.2	Ahorros en la adquisición de bienes y servicios	Porcentaje	2,93	NoA	C	2,8	1,8	2,05	1,12	0,7	0,7	5,67	100%	202,5%	Secretaría de Suministros y Servicios

Observaciones

Logramos un ahorro de aproximadamente \$ 27.000 millones de pesos en la adquisición de bienes y servicios gracias a la implementación de estrategias de abastecimiento estratégico en los procesos de selección y la optimización de la operación. Esto nos permitió ofrecer una mayor cobertura y una mayor cantidad de bienes y servicios, destacando la gestión de categorías de compra, el fortalecimiento de los proveedores, la transparencia y rigurosidad de los procesos, así como la divulgación de buenas prácticas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.4.3	Ratificación de la certificación del proceso de auditoría interna en la alcaldía de Medellín, bajo normas internacionales del IIA GLOBAL	Número	1	M	C	1	1	0,92	1,08	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Evaluación y control

Observaciones

La alcaldía de Medellín es el único ente territorial en Colombia en ejecutar actividades de auditoría interna y asesoría bajo el estándar de mayor reconocimiento a nivel mundial, así lo determinó la evaluación externa realizada por expertos con trayectoria internacional del Instituto de Auditores Internos de Colombia, como representante oficial y exclusivo The Institute of Internal Auditors (The Institute of Internal Auditors – Global), obteniendo un "Cumple Generalmente" del Marco Internacional para la Práctica Profesional en el 2022. Esto significa que, con los recursos disponibles tanto humanos como presupuestales, la Secretaría de Evaluación y Control como la evaluación independiente del Distrito Especial de Medellín, realiza un aseguramiento razonable al control interno de la entidad, para ello utiliza una planificación alineada con la estrategia distrital y aplica métodos de trabajo sistemáticos en el marco de la auditoría y consultoría basado en riesgos. El logro obtenido es garantía de confianza frente al propósito irrenunciable en el cuidado de la inversión pública para el bienestar de todos los habitantes del campo y la ciudad de Medellín.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.4.4	Procesos contractuales realizados bajo estrategias sostenibles, innovadoras o sociales	Porcentaje	1	A	C	40	40	61	49	40	40	40	100%	100%	Secretaría de Suministros y Servicios

Observaciones

Implementamos la Política de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable en un 40% de los procesos contractuales planificados para el año 2023, lo que nos permite cumplir con éxito nuestras metas proyectadas para la vigencia del cuatrienio. A través de esta política, generamos un impacto positivo en diversos grupos, incluyendo jóvenes, madres cabeza de familia, personas con discapacidad y otros sectores vulnerables, proporcionándoles oportunidades de empleo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.4.5	Bienes inmuebles fiscales intervenidos	Porcentaje	58	A	C	100	98,44	52,09	98	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Suministros y Servicios

Observaciones

Realizamos el total de las 732 intervenciones jurídicas, técnicas, físicas y contables de administración y mantenimiento, programadas para la vigencia 2023, en los bienes inmuebles fiscales de propiedad del distrito, este logro fue posible gracias a la implementación de una base de datos que contiene la información contractual de todos los bienes inmuebles y a la consolidación de un equipo de trabajo con profesionales en derecho y en inventario de la Unidad de Administración de bienes inmuebles.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.4.6	Procesos de contratación adelantados a través de modalidades diferentes a régimen especial y otras causales de contratación directa	Porcentaje	24	A	C	30	23,13	15	24	30	16	16	53,3%	53,3%	Secretaría de Suministros y Servicios

Observaciones

Avanzamos el 53 % del valor total del presupuesto contratado, mediante modelos de contratación bajo causales de convocatoria pública o proceso competitivo adelantados durante la vigencia por el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Programa: 5.1.5 Gestión financiera, eficiente y sostenible

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.5.1	Proyectos estructurados con vinculación de capital privado bajo modelos inmobiliarios diferentes a la ley 1508 de 2012 (APP)	Número	NA	NoA	C	5	0	4	4	1	1	9	100%	180%	Agencia APP

Observaciones

Logramos la estructuración de los siguientes proyectos a nivel de pre factibilidad: Hotel y Centro de Negocios Plaza Mayor; Hotel Deportivo Villa Olímpica; Plaza de Ferias (Zona Franca); Placita de Flores; y Plazoleta norte del primer piso del Centro Administrativo Distrital - CAD. Adicionalmente a nivel de Factibilidad, se estructuraron los proyectos denominados Unidad Hospitalaria Buenos Aires - UHBA (Etapa 3), Casa Prado, y el Proyecto Hotel y Centro de Negocios Plaza Mayor. Cabe señalar que superamos la meta establecida para el cuatrienio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.5.2	Ejecución del ingreso corriente proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el cuatrienio 2020-2023	Billones de pesos	12.222.801	NoA	C	13.443.464	3.285.576	4.376.628	4.753.702	4.899.565	5.330.659,34	17.746.565,34	108,8%	132%	Secretaría de Hacienda

Observaciones

En este cuatrienio, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín realizó una gestión fiscal y financiera eficiente y eficaz en la consecución de recursos para los diferentes programas y proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo "Medellín Futuro". Durante el período 2020-2023 se recaudaron \$17,74 billones, cifra que representa el 132% de cumplimiento respecto a lo programado (\$13.44 billones) y refleja un manejo financiero responsable y transparente, que le permitió a la administración distrital hacer inversiones significativas para materializar los objetivos y metas, cubrir sus gastos de operación y honrar con solvencia sus deudas, siempre salvaguardado la sostenibilidad fiscal y financiera de la entidad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.5.3	Cartera efectiva gestionada	Millones de pesos	255.000	NoA	C	500.600	309.879	238.066	180.423	152.358	204.532	932.900	134,2%	186,4%	Secretaría de Hacienda

Observaciones

Logramos una ejecución del 186% de la meta estimada para el cuatrienio. Situación que es explicada por el mejoramiento de la gestión de cobro realizada por el Distrito y los mayores niveles de recaudo como consecuencia de la respuesta positiva de los contribuyentes que aprovecharon los beneficios tributarios establecidos en la ley 2155 de 2021 en el pago de sus obligaciones.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.5.4	Expedientes tramitados de tránsito y transporte	Expediente tramitado	291.988	NoA	C	320.000	83.839	100.275	87.413	48.473	48.473	320.000	100%	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Tramitamos 320.000 expedientes vinculados con el cobro a deudores morosos por aquellos comparendos que tenían relacionados con infracciones de tránsito. Lo anterior también fue producto de la gestión realizada en los ciudadanos, generando conciencia hacia el respeto de las normas de tránsito y transporte, y promoviendo una cultura del buen pago.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.5.5	Transferencias realizadas al FONPET	Número	11	M	C	11	11	11	11	11	11	11	100%	100%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Se realizaron 11 transacción para la vigencia 2023, cumpliendo así, con la meta establecida para el indicador. Dichas transacciones dan cuenta de las trasferencias que realiza el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, a su cuenta individual de ahorro en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), de acuerdo con las disposiciones establecidas de la Ley 549 de 1999.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.5.6	Número de proyectos a nivel de prefactibilidad o factibilidad estructurados o evaluados bajo el esquema APP para Medellín	Número	NA	NoA	C	7	1	3	3	3	3	10	100%	142,9%	Agencia APP

Observaciones

Superamos la meta establecida con la estructuración a nivel de factibilidad, de las siguientes iniciativas públicas bajo el modelo Alianza Público Privada (APP): Proyecto Cárcel Metropolitana (con Recursos Públicos); y Proyecto Modernización Unidad Deportiva Atanasio Girardot - MUDAG- (sin Recursos Públicos). Adicionalmente, finalizamos la evaluación a nivel de factibilidad de diferentes proyectos de iniciativa privada: Proyecto AIIRE, Arena Medellín y Medellín Saludable. Y a nivel de prefactibilidad, el proyecto denominado Residuos Sólidos Urbanos.

Programa: 5.1.6 Direccionamiento Jurídico Público

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.1.6.1	Directrices y capacitación en prevención del daño antijurídico y en defensa y protección de lo público realizadas	Número	100	A	C	200	135	156	180	200	200	200	100%	100%	Secretaría General
---------	---	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	--------------------

Observaciones

Con corte al 31 de diciembre se alcanzó más de 200 directrices y capacitaciones en prevención del daño antijurídico y en defensa y protección de lo público. Las capacitaciones fueron dirigidas al personal vinculado al proceso de gestión jurídica, no solo en el Distrito sino también del Conglomerado Público. Las directrices se realizaron en temas relevantes buscando la unificación de criterios jurídicos. Se destaca, que entre el 2020 y el 2023 hubo más de 4000 asistentes, a los espacios de formación generados por la estrategia Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico, cabe recordar que esta dependencia cada vez que genera un espacio de relacionamiento con sus públicos de valor y de interés fortalece el Pilar del Direccionamiento Jurídico Público en la defensa del patrimonio de Medellín.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.1.6.2	Herramientas de información jurídica implementadas	Número	3	A	C	5	3	3	4	5	5	5	100%	100%	Secretaría General
---------	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	--------------------

Observaciones

Se encuentra implementadas las herramientas de información jurídica: Helena, Hermes, Biblioteca Jurídica Astrea, Portal Jurídico y el Aplicativo de Seguimiento de los Acuerdos, los cuales son actualizadas de manera permanente. Asimismo, se han realizado mejoras y nuevas funcionalidades en dichas herramientas. Todas estas herramientas apoyan al proceso de gestión jurídica y han fortalecido el componente jurídico, la defensa en las actuaciones del Distrito de Medellín y han permitido dar respuesta a requerimientos de información y análisis para la toma de decisiones.

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.2.1	Adolescentes infractores con proceso de seguimiento judicial al tratamiento de drogas culminado	Porcentaje	71	A	C	75	46,8	74	50	75	84	84	112%	112%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	---	------------	----	---	---	----	------	----	----	----	----	----	------	------	---------------------------------------

Observaciones

Acompañamos a 84 adolescentes infractores con proceso de seguimiento judicial al tratamiento de drogas culminando con cierres exitosos por el apoyo psicosocial superando la cifra establecida para el cumplimiento de la meta.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.2.2	Víctimas del conflicto armado que acceden a medidas de atención, asistencia y reparación en Medellín	Número	10.482	NoA	C	15.000	5.122	22.348	19.774	3.500	12.713	59.957	363,2%	399,7%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos que 59.957 víctimas de la violencia accedieran a salud, educación, vivienda y apoyo psicosocial y legal en el marco de la Ley 1448 de 2011. Se sobrepasa la meta por que es un indicador a demanda.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.2.3	Personas pospenadas atendidas que logran un emprendimiento ocupacional o que son contratadas en oferta laboral	Porcentaje	45	A	C	60	40	58,82	63,2	60	78	78	130%	130%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Intervinimos psicosocialmente a 229 personas pospenadas, de las cuales se han capacitado en formación para el empleo y ruta ocupacional para lograr empleo formal. Teniendo en cuenta que el indicador lo componen dos variables, la primera corresponde a personas pospenadas vinculadas a programas psicosociales y de emprendimiento y la variable dos corresponde a personas pospenadas atendidas que logran un emprendimiento ocupacional o que son contratadas en oferta laboral, por lo tanto, la meta fue superada.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.2.4	Casos de prevención, promoción y protección de los derechos humanos con atención institucional oportuna	Porcentaje	100	A	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Atendimos oportunamente el 100% de los casos demandados por la ciudadanía. Desde el enfoque de prevención, mediante las 9 rutas de atención dispuestas. La promoción con acciones de fortalecimiento, sensibilización y articulación institucional y protección de los derechos humanos. También se realizaron visitas de verificación de situación de derechos humanos a personas privadas de la libertad con asesorías jurídicas, acompañamiento psicosociales y acciones pedagógicas. Las anteriores estrategias, se implementaron desde el Sistema Distrital de Derechos humanos y sus cinco componentes.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.5	Oportunidad en la atención en el servicio de Justicia Cercana al ciudadano	Porcentaje	67,3	A	C	70	54	56,87	62,18	70	63,75	63,75	91,1%	91,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos para el cuatrienio una oportunidad de atención en el servicio de justicia cerca al ciudadano de alrededor del 64%. Para este propósito, la oportunidad se entiende como la totalidad de casos finalizados sobre el total de casos radicados, tanto en Inspecciones de Policía y Corregidurías como en Comisarías de Familia. Si bien la oportunidad en el servicio de las Comisarías se ubica en un aproximado del 70%, el de Inspecciones se sitúa en un 57,5% aproximadamente, esto debido a diferentes factores como afectaciones presupuestales y en la contratación del personal de apoyo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.6	Medidas gestionadas que fomentan la cultura de paz y la transformación sociocultural desde las garantías de no repetición	Número	NA	M	C	100	100	100	120	100	100	100	100%	105%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Fomentamos la la cultura de paz y la transformación sociocultural desde las garantías de no repetición mediante 46 medidas ejecutadas, beneficiamos a 1192 personas con seis estrategias de prevención temprana.

Programa: 5.2.1 Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.1.1	Intervenciones a familias en prevención y atención de la violencia intrafamiliar	Número	75.010	NoA	C	82.000	14.408	15.010	15.533	37.049	15.000	59.951	40,5%	73,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Entre 2020-2023, desde las Comisarías de Familia del Distrito se atendieron alrededor de 59.951 casos en temáticas como: Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Violencia Intrafamiliar e Intervención en Conflictos Familiares. La pérdida de competencia en temas de la ley 640 de 2001 (en particular conciliaciones), entre otros factores, ha incidido en el incumplimiento de la meta cuatrienal del indicador.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.2.1.2	Comisarías de Familia funcionando	Número	23	A	C	25	23	24	24	25	24	24	96%	96%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos en el Distrito de Medellín contar con 24 Comisarías de Familia funcionando y operando en los territorios: 1 en cada Comuna y Corregimiento y 1 Comisaría permanente con tres grupos de trabajo. Se encuentra en trámite en el Concejo Distrital el Proyecto de Acuerdo 100 de 2022 para la creación y/o puesta en funcionamiento de 2 Comisarías de Familia.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.2.1.3	Procesos tramitados en relación con los comportamientos contrarios a la convivencia	Número	183.672	NoA	C	160.000	141.845	121.519	116.447	0	119.000	498.811	100%	311,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Para la vigencia 2020-2023, tramitamos alrededor de 498.811 procesos (activos y finalizados) en las Inspecciones de Policía y Corregidurías del Distrito. La meta cuatrienal presenta sobre ejecución e debido a que dentro de la medición del mismo, se tienen en cuenta los comparendos recibidos en el Centro de Resolución de Comparendos, los cuales presentaron un fuerte incremento a lo largo del cuatrienio debido a factores relevantes tal como lo fue la pandemia por el virus del COVID 19.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.2.1.4	Atención a usuarios que acceden a los servicios de las Casas de Justicia	Número	454.796	A	C	520.000	70.563	157.279	334.495	520.000	535.000	535.000	102,9%	102,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos durante el cuatrienio la atención aproximadamente 535.000 usuarios desde las Casas de Justicia que operan en el Distrito. Lo anterior, a través del Centro Especializado de Recepción e Información y por medio de la realización de alrededor de 2.100 acciones de prevención, promoción y eventos descentralización de los servicios de justicia tales como difusiones de rutas de atención, acciones de promoción y prevención, Casas de Justicia móviles y servicios de conciliación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.2.1.5	Adolescentes infractores intervenidos en los centros de atención especializada para población del SRPA	Número	ND	A	C	600	202	357	403	600	490	490	81,7%	81,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Atendimos 490 Adolescentes infractores intervenidos en los centros de atención especializada para población del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes. No se alcanzó la meta plan debido a que este indicador atiende únicamente a los adolescentes que ingresan mensualmente a el Centro la Acogida y por lo tanto los jovenes que ingresan han reducido el número.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.1.6	Acciones de prevención, promoción y descentralización de los servicios de justicia realizadas	Número	1.671	A	C	2.100	153	630	1.352	2.100	2.100	2.100	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Realizamos alrededor de 2.100 acciones de prevención, promoción y descentralización de los servicios de justicia tales como difusiones de rutas de atención, acciones de promoción y prevención, Casas de Justicia móviles y descentralizaciones de servicios de conciliación en las comunas y corregimientos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.1.7	Estrategia de articulación institucional para la coordinación de acciones de paz diseñada e implementada	Porcentaje	0	A	C	100	NA	30	80	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Gobierno

Observaciones

Diseñamos e implementamos la estrategia de articulación institucional para la coordinación de acciones de paz compuesta por un conjunto de macroprocesos, orientado a partir de un marco técnico que vincula actores, escenarios e instancias de diferente naturaleza y en diferentes niveles. En ese orden de ideas dicha estrategia conto con una ruta de trabajo de articulación con actores e instancias que participan de la construcción territorial de paz en la ciudad que implica la delimitación de una arquitectura conceptual y normativa de la Secretaría de la No-Violencia, la Subsecretaría de Construcción de Paz Territorial, y su Unidad de Articulación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.1.8	Procesos en la Inspección de protección animal tramitados	Porcentaje	82	A	C	90	30,84	39,13	62,5	90	67,5	67,5	75%	75%	Secretaría de Gobierno

Observaciones

Cerramos el cuatrienio con una oportunidad del 67,5% en la atención de procesos en la Inspección de Protección Animal. El no cumplimiento de la meta planteada para el cuatrienio se debe a diferentes factores, destacando entre ellos: 1. Afectaciones presupuestales. 2. Afectaciones en la contratación del personal de apoyo (contratistas). 3. Falta de transporte para la realización de visitas. 4. Falta de equipos de cómputo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.2.1.9	Comisarias con enfoque en violencia intrafamiliar contra las mujeres y violencias contra niños, niñas y adolescentes funcionando	Número	NA	A	C	2	0	0	0	2	0	0	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Presentamos ante el Concejo Distrital el Proyecto de Acuerdo 100 de 2022 para la creación y/o puesta en funcionamiento de 2 Comisarías de Familia. El cumplimiento de la meta depende de la aprobación por parte del Concejo Distrital.

Programa: 5.2.2 Garantías diferenciales para las víctimas

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.2.2.1	Familias víctimas del conflicto armado que declaran victimización beneficiadas con protección del derecho a la subsistencia mínima	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos atender el 100% de las personas víctimas equivalente a 7814 personas, corte agosto 2023 que declaran hechos victimizantes y requieren la protección del derecho a la subsistencia mínima, a través del acceso a medidas de temporalidad, alimentos y kits durante el cuatrenio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.2.2.2	Acciones pedagógicas y articuladas con el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición	Porcentaje	0	M	C	100	100	100	163	100	100	100	100%	115,8%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos 25 acciones pedagógicas y articuladas con el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición durante los 4 años con el propósito avanzar en los procesos de paz territorial y desarrollar acciones para la reparación a víctimas del conflicto armado asentadas en la ciudad

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.2.3	Víctimas del conflicto armado beneficiadas con medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición	Número	5.463	NoA	C	5.500	1.314	1.514	1.793	1.172	940	5.561	80,2%	101,1%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Beneficiamos a 5.561 Víctimas del conflicto armado s con medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición durante el cuatrienio. Este acompañamiento lo realizamos a nivel individual, el desarrollo de la estrategia emocional grupal, acciones de memoria y gestión de libreta militar para jóvenes víctimas del conflicto armado.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.2.4	Casos de riesgo personales y territoriales de violación de derechos en el marco del conflicto armado y la violencia organizada, identificados, con prevención oportuna	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Identificamos 89 casos de riesgo personales y territoriales de violación de derechos en el marco del conflicto armado y la violencia organizada, identificados, con prevención oportuna y urgente durante el período de gobierno.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.2.5	Familias víctimas del desplazamiento forzado retornadas y/o reubicadas de forma voluntaria	Número	1.874	NoA	C	1.900	300	506	350	744	744	1.900	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos durante los 4 años que 1.900 familias víctimas del desplazamiento forzado retornaran y/o fueran reubicadas de forma voluntaria.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.2.6	Alcaldías acompañadas técnicamente en la gestión y atención de personas víctimas retornadas o reubicadas de forma voluntaria	Número	10	NoA	C	15	3	8	6	2	4	21	200%	140%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Brindamos asistencia técnica en la gestión y atención de personas víctimas retornadas o reubicadas de forma voluntaria a 21 alcaldías municipales. El proceso de asistencia técnica a los demás entes territoriales está en el marco de los principios de coordinación y articulación que promueve el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV-, para contribuir de manera integral a las medidas de reparación. La meta de sobrepasa por al alta demanda del acompañamiento técnico por parte de los municipios.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.2.7	Sistema de información y monitoreo de garantía de derechos de la población vulnerable diseñado e implementado	Porcentaje	NA	NoA	C	100	100	NA	NA	0	NA	100	NA	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Implementamos la primera fase del Sistema Único Social, que impacta las Unidades de Niñez y Familia y los Equipos de Seguridad Alimentaria y Discapacidad. Adicionalmente, alcanzamos a desarrollar los componentes funcionales del sistema, conformados por módulos y funcionalidades como parametrización, seguridad, roles, creación de usuarios, creación de hogares y familias, notificaciones, mensajes del sistema y administración. Lo anterior, permitirá una mejor focalización y seguimiento a los programas sociales. Este sistema de información se mide igualmente con el indicador con código 3.4.4.3.

Programa: 5.2.3 Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.3.1	Participantes en estrategias educativas implementadas en clave de las Garantías de No Repetición	Número	68.122	NoA	C	91.425	18.369	24.462	50.490	25.000	45.000	138.321	180%	151,3%	Museo Casa de la Memoria

Observaciones

Durante la vigencia 2023, 45.000 personas participaron en las diferentes estrategias educativas como: visitas a pie, costurero, visitas guiadas presenciales, recorridos virtuales, exposiciones itinerantes, gestoras territoriales, talleres, entre otras, finalizando el cuatrienio con la participación de 138.321 personas. La sobre ejecución de este indicador obedeció al alto flujo de visitantes extranjeros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.3.2	Personas que interactúan con los contenidos del MCM en espacios académicos, culturales y de ciudad	Número	24.098	NoA	C	28.450	2.456	9.292	9.157	7.545	7.545	28.450	100%	100%	Museo Casa de la Memoria

Observaciones

De las 28.450 personas reportadas durante el cuatrienio en este indicador, 7.545 correspondieron a la vigencia 2023. El logro del cuatrienio corresponde a las personas que interactuaron con los contenidos del Museo Casa de la Memoria en espacios académicos, culturales y de ciudad, a través de diferentes espacios y estrategias como: acompañamientos a organizaciones sociales, servicio en el Centro de Recursos para la Activación de la Memoria-CRAM, talleres de promoción de lectura, conmemoraciones, formación en DDHH, proyecciones de cine, teatro, agendas académicas, cuentoterapia, entre otros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.3.3	Iniciativas apoyadas o realizadas en implementación del acuerdo de paz, componente Participación democrática	Número	150	NoA	C	200	10	55	77	61	58	200	95,1%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Apoyamos 200 iniciativas de paz durante el cuatrienio mediante el fortalecimiento de capacidades, bienes, servicios y alianzas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.3.4	Personas en reintegración o reincorporación que acceden a la oferta de empleabilidad y emprendimiento	Porcentaje	49	A	C	60	46	57	57	60	60	60	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos el acceso a ofertas de empleabilidad y emprendimiento durante el cuatrienio a 299 personas. Durante el cuatrienio, beneficiamos al 60% de la población en proceso de reintegración ubicada en Medellín.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.2.3.5	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes en semilleros de prevención primaria del delito y construcción de paz	Número	6.110	NoA	C	18.000	3.352	5.411	4.878	4.404	4.373	18.014	99,3%	100,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Formamos 18.014 niños, niñas y adolescentes durante el período 2020-2023 en los semilleros de prevención primaria del delito y construcción de paz mediante semilleros de prevención primaria del delito y construcción de paz.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.2.3.6	Hombres, mujeres y personas LGTBI privadas de la libertad y pos penadas atendidas por el programa de intervención social en cárceles	Número	7.127	NoA	C	7.159	1.020	1.970	2.402	2.199	1.767	7.159	80,4%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos beneficiar a 7.159 hombres, mujeres y personas LGTBIQ+ privadas de la libertad y pospenadas atendidas por el programa de intervención social en cárceles. La atención se da desde una perspectiva psicosocial, la cual se define como la resignificación de la conducta delictiva generando conciencia sobre la responsabilidad social y personal siendo agentes de cambio, minimizando la reincidencia en el delito.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.2.3.7	Mujeres privadas de la libertad y pospenadas capacitas sobre violencias de género, empoderamiento femenino y emprendimiento	Número	0	NoA	C	800	171	218	254	171	820	1.463	479,5%	182,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Capacitamos 1.462 mujeres privadas de la libertad y pospenadas del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellin Pedregal. La formación consistió en empoderamiento femenino y violencias basadas en género, donde las mujeres ganan un mayor control sobre los recursos intelectuales y materiales, para alcanzar la autonomía económica y lograr la igualdad entre los géneros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.2.3.8	Política pública municipal de paz, reconciliación y convivencia diseñada y formulada	Porcentaje	NA	A	C	100	5	25	60	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Logramos finalizar el proceso de formulación de la política pública con el concepto favorable del Departamento Administrativo de Planeación y se deja la ruta de implementación mediante el diseño del plan estratégico.

Programa: 5.2.4 Promoción y protección de los Derechos Humanos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.2.4.1	Acciones de promoción de derechos y prevención de vulneraciones como: uso y utilización de NNA, violencias sexuales, población privada de la libertad y trata de personas	Porcentaje	0	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Realizamos el 100% (3.223) de las acciones de promoción de derechos y articulaciones institucionales para la prevención de vulneraciones. Además, realizamos atención a la población privada de la libertad mediante visitas de verificación, asesorías jurídicas, acompañamientos psicosociales y estrategias pedagógicas con las Escuelas itinerantes de Derechos Humanos en las comunas y corregimientos del Distrito (corte junio 30 2023).

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.4.2	Casos de vulneración de derechos humanos en temas de trata de personas, amenazas a líderes/as y defensores/as de DDHH, delito de alto impacto atendidos con rutas de protección y acompañamiento	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Atendimos 4.202 casos de vulneración de derechos humanos en temas de trata de personas, amenazas a líderes/as y defensores/as de Derechos Humanos -DDHH- correspondiente al 100% en el cuatrienio. En los casos atendidos, se activaron las siguientes 9 rutas, brindando asesorías jurídicas y psicológicas: ruta urgente de búsqueda de personas; ruta de atención a familias víctimas de homicidio; ruta de atención a violencias sexuales; ruta de atención a líderes, lideresas, defensores, defensoras de derechos humanos y periodistas; ruta de reclutamiento, uso, utilización y violencias sexuales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ); ruta diversa LGTBIQ+; ruta de representación judicial de víctimas de delitos de alto impacto; ruta de víctimas de trata de personas y ruta de búsqueda de animales de compañía. (corte 30 Junio 2023).

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.2.4.3	Autoridades y organizaciones sociales de desaparición y desaparición forzada acompañadas en la identificación y/o entrega de cuerpos humanos de personas no identificadas y personas identificadas no reconocidas	Porcentaje	100	M	C	100	0	100	100	100	125	125	125%	81,3%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Acompañamos a las autoridades y organizaciones sociales en la identificación de personas dadas como desaparecidas, tales como: Mujeres Caminando por la Verdad, Colectivo Jairo Maya, Madres de la Candelaria, entre otras. A nivel institucional se acompañó al Instituto de Medicina Legal, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación.

Componente: 5.3 Seguridades

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.1	Percepción de la seguridad	Porcentaje	32	A	C	35,2	41	39	40	35,2	40	40	113,6%	113,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos aumentar en 40% la percepción de la seguridad para el cuatrienio. Lo anterior se explica debido a diversos factores tales como la Estrategia para la Reducción y Esclarecimiento de Homicidios, la Estrategia Contra el Crimen Organizado, el Sistema de Recompensas, la creación de las Zonas Seguras, el uso de la tecnología al servicio de la seguridad del Distrito, el Escuadrón Móvil Antifleteo, entre otras.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.2	Tasa de homicidios	Tasa	23,84	A	D	21,15	14,57	15,76	14,89	21,15	13,75	13,75	1.354,2%	375,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Disminuimos la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes a 13,75 a 2023. Este logro que sobrepasa la meta del período de gobierno, significa la preservación de una tasa en los mismos niveles a los alcanzados en el año 2020, en el que hubo una fuerte incidencia de la pandemia sobre el comportamiento de los delitos, reafirma así, la contribución de la Alcaldía Distrital y los organismos de seguridad y justicia en la reducción de la violencia homicida en la ciudad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.3	Tasa de hurto a personas	Tasa	1.075,08	A	D	722,08	698,82	886,17	1.077,02	722,08	1.140	1.140	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se cierra el cuatrienio con una tasa de hurto a personas de aproximadamente 1.140 por cada 100 mil habitantes, la cual es superior a la meta establecida para el cuatrienio de 722,08 y por tanto, un incumplimiento de lo propuesto en el cuatrienio. El aumento de las denuncias por este delito se explica por factores como el contexto postpandemia que comparte el Distrito con el resto del país, más facilidades para instaurar denuncias, reincidencia en el cometimiento de delitos, dificultades en términos de judicialización y retos migratorios.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.4	Vehículos hurtados	Número	921	A	D	864	931	831	1.004	864	978	978	18,6%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

En el 2023, se reportan alrededor de 978 denuncias por vehículos hurtados, significando ello, un incumplimiento de lo propuesto en el cuatrienio. Esto se explica por el aumento de las denuncias, facilidades para instaurar denuncias, reincidencia en el cometimiento de delitos y dificultades en términos de judicialización. De igual forma, desde la administración Distrital se han adelantado diferentes acciones en procura de impactar la comisión del delito.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.5	Motocicletas hurtadas	Número	4.863	A	D	4.307	4.244	4.352	5.823	4.307	6.324	6.324	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Reportamos alrededor de 6.324 denuncias por hurto de motos, significando ello, un incumplimiento de lo propuesto en el cuatrienio. Esto se explica por el aumento de las denuncias, facilidades para instaurar denuncias, reincidencia en el cometimiento de delitos y dificultades en términos de judicialización. De igual forma, desde la administración Distrital se han adelantado diferentes acciones en procura de impactar la comisión del delito.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.6	Hurto a establecimientos comerciales	Número	4.555	A	D	3.899	4.356	2.941	3.145	3.899	2.983	2.983	940,4%	239,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos reducir a 2.983 las denuncias por hurto a establecimientos comerciales, cumpliendo con ello, la meta planteada para el cuatrienio. Este fenómeno ha sido especialmente impactado con acciones como la Estrategia contra el Crimen Organizado, el Sistema de Recompensas, las Zonas Seguras implementadas, la Estrategia de Equipos Especiales Contra el Delito, el uso de la tecnología al servicio de la seguridad y el Escuadrón móvil antifleteo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.7	Hurto a residencias	Número	2.010	A	D	1.696	1.683	1.548	1.617	1.696	1.679	1.679	137%	105,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos reducir a 1.679 las denuncias por hurto a residencias, cumpliendo así, con la meta planteada para el cuatrienio. Este fenómeno ha sido especialmente impactado con acciones como la Estrategia contra el Crimen Organizado, el Sistema de Recompensas, las Zonas Seguras implementadas, la Estrategia de Equipos Especiales Contra el Delito, el uso de la tecnología al servicio de la seguridad y el Escuadrón móvil antifleteo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.8	Tasa de delitos sexuales	Tasa	88,14	A	D	78,49	83,52	74,8	57,94	78,49	37,4	37,4	1.984,9%	525,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Cerramos el cuatrienio con una tasa de aproximadamente 37,4 delitos sexuales por cada 100 mil habitantes, logrando con ello, el cumplimiento de la meta propuesta para el cuatrienio; lo anterior, se debe a diversos factores dentro de los cuales se destacan acciones adelantadas para contrarrestar estas violencias como lo son la Estrategia de Seguridad Ciudadana, el fortalecimiento de las Comisarías de Familia y la capacitación en atención en género desde la Secretaría de las Mujeres a los Comisarios de Familia y equipos sicosociales de las Comisarías de Familia, entre otras.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.9	Índice de victimización en Medellín	Porcentaje	15	A	D	13,5	18,2	22,4	27,1	13,5	27,1	27,1	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Reportamos un índice de victimización 27,1%, lo cual ubica al indicador por encima de la meta planeada de 13,5% para el cuatrienio. Este indicador se encuentra fuertemente influenciado por la victimización asociada con el hurto a personas, que en el último año tuvo un crecimiento. Es importante resaltar el contexto del Distrito y las dificultades derivadas de la crisis originada como consecuencia del COVID -19, que ha tenido incidencia sobre indicadores económicos y sociales, favoreciendo el crecimiento de la victimización en delitos contra el patrimonio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.10	Victimización de violencias contra las mujeres	Porcentaje	3	A	D	2,7	3	2,67	1,8	2,7	1,8	1,8	1.225%	400%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos ubicar la victimización de violencia contra las mujeres en un 1,8% aproximadamente al finalizar el período de gobierno, cumpliendo con esto, la meta establecida en el cuatrienio. Lo anterior, se debe a diversos factores dentro de los cuales se destacan acciones adelantadas para contrarrestar estas violencias como lo son la Estrategia de Seguridad Ciudadana, el fortalecimiento de las Comisarías de Familia y la capacitación en atención en género desde la Secretaría de las Mujeres a los Comisarios de Familia y equipos sicosociales de las Comisarías de Familia, entre otras.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.11	Tasa de Femicidios	Tasa por 100.000	2,59	A	D	2,15	1,64	1,98	1,01	2,15	1,07	1,07	1.900%	345,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos reducir la tasa de femicidios a un aproximado de 1,07 para 2023, cumpliendo con ello, la meta propuesta para el cuatrienio. Lo anterior, es consecuente con la disminución generalizada de la violencia homicida en el Distrito al igual que la realización de varias acciones en este sentido tales como la Estrategia Contra el Crimen Organizado, La Estrategia para la Reducción y Esclarecimiento de Homicidios, entre otras; todo esto en articulación con la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.12	Femicidios	Número	34	A	D	27	22	27	14	27	15	15	1.300%	271,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos reducir el número de femicidios pasando de 34 en 2019 a alrededor de 15 en 2023, cumpliendo con ello, la meta establecida para el cuatrienio. Lo anterior, es consecuente con la disminución generalizada de la violencia homicida en el Distrito al igual que la realización de varias acciones en este sentido tales como la Estrategia Contra el Crimen Organizado, La Estrategia para la Reducción y Esclarecimiento de Homicidios, entre otras; todo esto en articulación con la Policía Nacional y Fiscalía.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.3.13	Solicitudes de medida de protección por violencia intrafamiliar otorgadas	Número	9.262	A	D	7.406	9.118	10.557	12.109	7.406	11.881	11.881	4,8%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Finalizamos el período de gobierno con alrededor de 11.881 solicitudes de medida de protección por violencia intrafamiliar otorgadas en el 2023, significando ello, un incumplimiento de lo propuesto en el cuatrienio. Lo anterior, se explica por el acercamiento de la oferta institucional a las mujeres, principales víctimas de este tipo de violencia, generando un contexto favorable que estimula la respuesta de las víctimas por medio de la aplicación de estas medidas. Para atender esta problemática se emprendieron acciones de prevención y atención destacando entre ellas el fortalecimiento de las Comisarías y la capacitación en atención en género a los funcionarios de estas dependencias.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.3.14	Riñas reportadas	Número	66.855	A	D	58.869	50.942	52.678	59.212	58.869	53.912	53.912	1.545,2%	162,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Finalizamos el período de gobierno con el reporte de 53.912 riñas en el 2023, cumpliendo con ello, la meta planteada para el cuatrienio en su reducción. Lo anterior, es consecuente con el comportamiento decreciente de los delitos contra la integridad personal al igual que la realización de varias acciones en este sentido tales como la Estrategia para la Seguridad Ciudadana, la Estrategia de Territorialización de la Seguridad, las Zonas Seguras implementadas y el uso de la tecnología al servicio de la seguridad del Distrito.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.3.15	Tasa de lesiones personales	Tasa	221,05	A	D	198,95	153,35	164,07	180,29	198,95	182,26	182,26	401,8%	175,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Reducimos la tasa de lesiones personales por cada 100 mil habitantes pasando de 221,05 en 2019 a alrededor de 182,26 en 2023, logrando con ello, el cumplimiento de la meta propuesta para el cuatrienio. Lo anterior, se debe a diversos factores tales como las acciones adelantadas por la administración Distrital, destacando entre ellas la Estrategia para la Seguridad Ciudadana, la implementación de las Zonas Seguras y el uso de la tecnología al servicio de la seguridad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.3.16	Conductas contrarias a convivencia relacionados con la misionalidad de la Unidad de Convivencia reportadas	Número	9.673	A	D	8.706	3.609	3.431	3.640	8.706	2.054	2.054	2.848,8%	787,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Finalizamos el período de gobierno con el reporte de aproximadamente 2.054 conductas contrarias a convivencia relacionadas con la misionalidad de la Unidad de Convivencia en el 2023. Lo anterior, se explica por el impacto de las acciones como la Estrategia para la Seguridad Ciudadana y la Estrategia de Territorialización de la Seguridad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.17	Tasa de homicidio de jóvenes	Tasa	46,6	A	D	41,27	26,85	26,51	25,52	41,27	20,49	20,49	1.907%	489,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Reducimos la tasa de homicidios de jóvenes pasando de 46,6 en 2019 a 20,49 en 2023. Lo anterior, se debe en gran medida a la disminución de la violencia homicida en el Distrito la cual se explica en gran parte por la fuerte disminución de los homicidios de jóvenes que usualmente se encuentran asociados a conflictos entre grupos delincuenciales, de igual forma, se han llevado varias acciones institucionales en articulación con la Policía Nacional y Fiscalía General.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.18	Victimización por extorsión	Porcentaje	3	A	D	2,7	4	3,26	3,5	2,7	3,5	3,5	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Finalizamos el período de gobierno con una victimización por extorsión que se sitúa aproximadamente en un 3,5%, lo cual se traduce en un incumplimiento de la meta planteada para cuatrienio. El crecimiento de los niveles de victimización por extorsión refleja tanto el crecimiento del delito en el Distrito como la comprensión de este fenómeno por parte de la ciudadanía, lo que se traduce en una mayor apertura a su denuncia. Este fenómeno ha sido especialmente impactado por La Estrategia contra el Crimen Organizado y el Grupo táctico Antiextorsión implementado de manera conjunta con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.19	Homicidios por convivencia	Número	69	M	D	69	46	69	69	69	72	72	95,8%	111,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Finalizamos el cuatrienio con el reporte de aproximadamente 72 homicidios por convivencia en el 2023, 3 homicidios por encima de la meta planteada para el cuatrienio, significando ello, un incumplimiento de lo propuesto. Se precisa que con el fin de impactar la reducción de los homicidios por convivencia se han llevado a cabo acciones como la Estrategia de Seguridad Ciudadana y la Estrategia para la Reducción y Esclarecimiento de Homicidios, lo anterior, en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.20	Denuncias por extorsión	Número	525	A	D	400	507	536	459	400	808	808	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Finalizamos a 2023 con el reporte de aproximadamente 808 denuncias por extorsión, lo cual significa un incumplimiento de la meta propuesta para el cuatrienio. Lo anterior, se explica por el crecimiento de los niveles de victimización por extorsión reflejado por el crecimiento del delito en el Distrito como la comprensión de este fenómeno por parte de la ciudadanía, lo que se traduce en una mayor apertura a su denuncia. Este fenómeno ha sido especialmente atendido por La Estrategia contra el Crimen Organizado y el Grupo táctico Antiextorsión implementado de manera conjunta con la Policía Metropolitana del Valle de Aburra para reducir su impacto.

Programa: 5.3.1 Planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.3.1.1	Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana formulado e implementado	Porcentaje	0	A	C	100	40	60	80	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Formulamos e implementamos en el cuatrienio el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020-2023 (PISCC). En razón de lo anterior, se destacan la realización de varias mesas de interacción interinstitucional (Mesas PISCC), la elaboración de varias mediciones del Índice de Capacidades y el acompañamiento técnico a los corresponsables.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.3.1.2	Instrumentos de territorialización de la política pública de seguridad y convivencia diseñados e implementados	Porcentaje	0	A	C	100	40	60	80	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Diseñamos los Planes Locales de Seguridad y Convivencia (PISCC), los cuales contienen la territorialización por comuna/corregimiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito. Los mencionados instrumentos fueron implementados y se les realizó el seguimiento correspondiente.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.3.1.3	Organismos de seguridad y justicia fortalecidos	Número	9	M	C	9	9	9	9	9	9	9	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Apoyamos financieramente durante el cuatrienio a 9 organismos de Seguridad y Justicia que hacen presencia en el Distrito a través de recursos provenientes del Fondo Territorial de Seguridad. En el 2023 se apoyaron a los siguientes organismos: 1. Policía; 2. Ejército; 3. Fiscalía; 4. Unidad Nacional de Protección; 5. Migración Colombia; 6. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; 7. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario; 8. Fuerza Aérea y 9. Rama Judicial.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.1.4	Política Pública Seguridad y Convivencia rediseñada	Porcentaje	0	A	C	100	15	26,9	60	100	60	60	60%	60%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

En el cuatrienio, realizamos el diagnóstico del estado de la Política Pública al igual que en noviembre del 2022, recibimos a satisfacción todos los entregables en el marco del proceso de ajuste a la política pública. Quedó pendiente un 40% correspondiente a la implementación y seguimiento, los cuales no se pudieron llevar a cabo para el período ya que quedó en curso el proceso para la validación y ajuste de los documentos recibidos por parte de la Universidad de Antioquia. También, los tiempos establecidos superan el proceso para su debida implementación.

Programa: 5.3.2 Promoción de la convivencia ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.2.1	Consejos de Convivencia Ciudadana realizados	Número	1.044	NoA	C	1.056	275	264	264	253	264	1.067	104,3%	101%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Realizamos a lo largo del cuatrienio alrededor de 1.067 Consejos de Convivencia Ciudadana -CCC- en todas las comunas y corregimientos del Distrito incluyendo el sector de Nuevo Occidente. Este logró permitió la presencia institucional en los territorios con el fin de escuchar las problemáticas de convivencia de sus habitantes, buscando generar respuestas oportunas y articuladas a las mismas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.2.2	Comités Locales de Gobierno realizados	Número	1.014	NoA	C	1.008	270	262	254	222	252	1.038	113,5%	103%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Realizamos alrededor de 1.038 Comités Locales de Gobierno -CLG- en las diferentes comunas y corregimientos del Distrito. Esto permitió brindar soluciones a diferentes problemáticas en materia de seguridad y convivencia que se presentaron en los diferentes territorios de la ciudad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.3.2.3	Estrategias de acompañamiento y mejoramiento de las acciones barristas en los territorios realizadas	Número	10	NoA	C	16	4	5	4	3	4	17	133,3%	106,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Desarrollamos durante el cuatrienio alrededor de 17 estrategias de acompañamiento y mejoramiento de las acciones barristas en el Distrito, sobrepasando con ello, la meta propuesta para el cuatrienio. Se destacan las siguientes estrategias implementadas: 1. Procesos formativos con los líderes de las barras populares y organizadas. 2. Promoción de la cultura del autocuidado y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 3. Estrategia de fortalecimiento organizacional y operativo de las barras con el fin de incidir en la apropiación de los pilares del barrismo. 4. Estrategia de formación audiovisual.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.3.2.4	Grupos de Ciudadanos formados para la convivencia ciudadana	Número	128	NoA	C	140	30	35	35	40	50	150	125%	107,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Formamos en el cuatrienio alrededor de 150 grupos de ciudadanos en temas de competencias ciudadanas, brindándoles herramientas que les permitirán fortalecer la convivencia en sus entornos familiares, laborales y sociales. Lo anterior, generó impacto en quienes asistieron a las jornadas de formación y se espera dejar la capacidad instalada necesaria para la resolución de conflictos de manera pacífica en los territorios.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.3.2.5	Implementación de la Política Pública de la Cultura del Fútbol	Porcentaje	20	A	C	60	25	30	45	60	60	60	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos implementar la política pública de la Cultura del Fútbol, lo cual permitió desarrollar acciones tales como estrategias de acompañamiento y mejoramiento de las acciones barristas en el Distrito a lo largo del cuatrienio, reuniones con los corresponsables de la política pública y acompañamiento a diversos eventos y escenarios deportivos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.2.6	Estrategia de promoción de la convivencia y autorregulación de los establecimientos de comercio de vida nocturna diseñado e implementada	Porcentaje	0	A	C	100	22,5	45	90	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Diseñamos la estrategia "Medellín Convive la Noche" con su respectiva promoción e implementación; de igual forma, se llevo a cabo la evaluación del programa. Ahora bien, en el 2023, se avanzó en la depuración de la base de datos del programa, el cual para dicha vigencia contaba con alrededor de 487 establecimientos y además, se realizó la evaluación del programa.

Programa: 5.3.3 Articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.3.1	Estrategia para la prevención y reducción del delito y contra el crimen organizado implementadas	Número	126	NoA	C	620	133	153	162	172	172	620	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Realizamos alrededor de 620 acciones y/o actividades durante el cuatrienio con el fin de prevenir y reducir el delito, destacando entre ellas: mesas de homicidios, mesas de mujeres desaparecidas, visitas a hoteles y hostales del Distrito, puestos de control, plan parques, plan contra estupefacientes, desmonte de cambuches; entre otras. Lo anterior, gracias a la capacidad técnica y humana con la que se cuenta la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.3.2	Zonas seguras implementadas	Número	0	A	C	6	0	0	2	6	5	5	83,3%	83,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Diseñamos e implementamos a lo largo del cuatrienio 5 Zonas Seguras, las cuales se encuentran ubicadas en las siguientes zonas: 1. Plaza de Botero. 2. Parque de San Antonio. 3. Laureles. 4. El Poblado. 5. Santa Elena. No se cumple la meta propuesta para el período de gobierno porque la implementación de la 6 Zona Segura (ubicada en San Cristóbal) no se alcanza a entregar por cronograma pero se deja contratado el proceso y su ejecución quedará para el próximo gobierno.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.3.3	Protocolo para la prevención de delitos contra la vida: homicidios y feminicidios formulado e implementado	Porcentaje	0	A	C	100	35,5	49,71	60	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Formulamos, socializamos e implementamos el protocolo para la prevención de delitos contra la vida: homicidios y feminicidios durante el cuatrienio. En virtud de lo anterior, en el 2023 se dio la firma y publicación del Decreto Distrital 0210 de 2023 "Por medio del cual se institucionaliza el protocolo para la prevención de delitos contra la vida: homicidios y feminicidios".

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.3.4	Disponibilidad operativa en los subsistemas del SIES-M	Porcentaje	ND	A	C	80	97	94	96	80	94	94	117,5%	117,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Garantizamos durante todo el cuatrienio la disponibilidad en los dos principales sistemas del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Medellín (ICAD y CCTV en el 2023), sobrepasando la meta planteada para el período de gobierno. Lo anterior, se ha logrado en razón a la modernización tecnológica del Sistema Integrado y a la implementación de estrategias de mejoramiento de los procesos y procedimientos administrativos por parte del equipo coordinador.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.3.5	Equipos para la prevención y control de delitos articulados	Número	0	M	C	9	9	9	9	9	9	9	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Contamos con 9 equipos especiales por delito conformados y articulados por analistas de la Subsecretaría Operativa, la Policía Nacional, Fiscalía y CTI para todo el cuatrienio. Con los equipos, se ha buscado la reducción de delitos priorizados en el Plan de Acción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia; para el 2023 se contó con los siguientes equipos de acuerdo al delito priorizado: 1. Violencia de Género; 2. Extorsión; 3. Homicidio; 4. Hurto al Comercio; 5. Hurto a Personas; 6. Hurto a Residencias; 7. Hurto a Vehículos y Motocicletas; 8. Hurto de Bicicletas y 9. Tráfico de Estupefacientes.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.3.6	Protocolo para el seguimiento de las medidas de protección para líderes, lideresas y actores comunitarios bajo amenaza implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	24	47	60	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Formulamos, socializamos e implementamos el protocolo para la prevención de delitos contra la vida: homicidios y feminicidios durante el cuatrienio. En virtud de lo anterior, en el 2023 se dio la firma y publicación del Decreto Distrital 0210 de 2023. El protocolo para el seguimiento de las medidas de protección para líderes, lideresas y actores comunitarios bajo amenaza se encuentra contenido en el mismo cuerpo documental del protocolo para la prevención de delitos contra la vida: homicidios y feminicidios

Programa: 5.3.4 Inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.4.1	Plan estratégico en tecnología de información y telecomunicaciones para la seguridad y la convivencia diseñado e implementado	Porcentaje	0	A	C	100	20	58	78	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Formulamos e implementamos el Plan estratégico en tecnología de información y telecomunicaciones para la seguridad y la convivencia en el cuatrienio. Se destaca dentro de la ejecución del plan mencionado la habilitación de la plataforma C- Live Carbyne para el servicio de la ciudadanía y el fortalecimiento y renovación de diferentes soluciones de tecnologías de seguridad para el Distrito.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.4.2	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia diseñadas	Número	3	NoA	C	4	0,48	1,9	1,935	0	1	5,315	100%	132,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos durante el cuatrienio avanzar en los estudios y diseños de infraestructuras físicas para la seguridad y convivencia, lo cual ha permitido situarse incluso por encima de la meta planeada de 4 para el periodo de gobierno. Lo anterior, se explica a los avances en estudios y diseños en proyectos tal como: Base Militar de Occidente, Establecimiento de Detención Transitoria de Aures, Sede de la SIJIN, adquisición de predio del Gaula, terminación de estudios y diseños del Archivo Central del Ejército, entre otros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.4.3	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia construidas	Número	128	NoA	C	4	0	1,6	0,78	1,62	1,62	4	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos construir infraestructura física para la seguridad y convivencia, logrando así, el cumplimiento de la meta cuatrienal, se destaca lo siguiente: Construcciones de las Estaciones de Policías de Guayabal y Aranjuez, Construcción de la sede de la Policía Nacional SIPOL, además, se avanzó en la construcciones del Archivo Central del Ejército; la sala de espera de la sede de Medicina Legal y la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.4.4	Establecimiento carcelario municipal construido	Porcentaje	0	A	C	58	0	17	19	58	25	25	43,1%	43,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos un avance del 25% representado en la adquisición de predios que se realizó (10%), los estudios y diseños elaborados (10%) y a la firma del convenio con la Agencia APP (5%). La Agencia APP como responsable del proceso de concesión bajo esquema asociación público- privado realizó la publicación del pliego de condiciones el 18 de julio de 2023. Sin embargo, no se ha podido avanzar en el tema ya que el 04 de agosto del 2023 llegó a la Dependencia demanda de nulidad del proceso de vigencias futuras y sobre el mismo, el juez aún no se pronuncia sobre la medida cautelar (suspensión proceso de licitación de la APP).

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.4.5	Productos de consolidación del SISC como tanque de pensamiento	Número	6.709	NoA	C	6.909	3.019	2.250	2.399	0	2.446	10.114	100%	146,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Generamos desde el Sistema de Información de Seguridad y Convivencia - SISC- alrededor de 10.114 productos que consolidan al SISC como un tanque de pensamiento durante el período de gobierno. Lo anterior, sobrepasa ya la meta propuesta para el cuatrienio debido a que en esta administración se planteó la necesidad de contar con información en tiempos más cortos y se avanzó en metodologías que posibilitaron producir información de forma eficiente y frecuencia semanal.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.4.6	Investigaciones académicas sobre temas de seguridad, convivencia y DDHH realizadas en articulación con universidades, centro de investigación o centros de consultoría y otros	Número	8	NoA	C	7	1	2	2	2	2	7	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Logramos en el cuatrienio realizar 7 investigaciones académicas sobre temas de seguridad, convivencia y DDHH desde el SISC en articulación con universidades, centro de investigación o centros de consultoría y otros. Para el año 2023, se abordaron 2 de las mencionadas cuyas temáticas abordadas fueron: 1. Estrategia de intervención para la prevención del delito. 2. Análisis del hurto a través de modelos espaciales en escalas micro territoriales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.3.4.7	Convenios y acuerdos de cooperación para el intercambio de información con organismos de seguridad y justicia y otras entidades suscritos	Número	4	A	C	12	3	8	10	12	12	12	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Suscribimos desde el Sistema de Información de Seguridad y Convivencia en el cuatrienio 12 convenios y/o acuerdos de cooperación para el intercambio de información para contribuir a la toma de decisiones y a la generación de conocimiento con las siguientes entidades: 1. Policía Nacional; 2. Consejo Superior de la Judicatura; 3. Fiscalía; 4. Migración Colombia; 5. Medicina Legal; 6. Unidad Nacional de Protección; 7. Agencia para la Reincorporación y la Normalización; 8. INPEC; 9. Personería; 10. Edgelands Institute; 11. ICBF y 12. Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia.

Componente: 5.4 Participación

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.1	Organizaciones de la sociedad civil, Organismos de Acción Comunal y Redes Sociales que potencian sus capacidades organizativas y de gestión para su visibilización, sostenibilidad e incidencia en el territorio	Número	737	A	C	937	204	586	865	937	1.291	1.291	137,8%	137,8%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Logramos potenciar las capacidades organizativas y de gestión de 1.291 organizaciones, redes sociales, organismos comunales, actores claves en la gobernanza democrática en los territorios y otras formas de representación, distribuidos así: 454 Juntas de Acción Comunal, 21 Asocomunales, 15 Juntas de Vivienda Comunitaria y 801 Organizaciones de la Sociedad Civil. Esto fue posible por medio de la implementación de una estrategia de asistencia técnica integral, que comprende actividades de caracterización, capacitación, formación y asesoría, para alcanzar una mayor visibilización, autosostenibilidad e incidencia territorial.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.2	Derecho a la participación democrática y movilización de las ciudadanías e instancias protegidos, promovidos y fortalecidos en el marco de la Política Pública de Participación Ciudadana	Porcentaje	NA	A	C	100	25	50	75	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Fortalecimos la participación con el acompañamiento permanente al Consejo Distrital de Participación en el desarrollo de los planes de trabajo propuestos, como instancia asesora. Así mismo, siguiendo los lineamientos del Estatuto de Participación, promovimos incentivos como los "Premios a Experiencias Relevantes de Participación" y la "Semana de la Participación Ciudadana". Además, fortalecimos el control social a la gestión pública en 1.250 organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas; brindamos apoyo técnico y material a las 21 Juntas Administradoras Locales y; movilizamos 200 nuevas expresiones ciudadana, como garantía del derecho a la participación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.3	Ciudadanos participantes en ejercicios de Planeación del desarrollo local y Presupuesto Participativo que inciden en el desarrollo de su territorio	Número	605.000	NoA	C	680.000	19.396	316.382	138.075	206.147	250.309	724.162	121,4%	106,5%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

722.000 ciudadanos y ciudadanas decidieron el destino de \$ 985.777 millones de pesos de presupuesto participativo, posibilitando planear el desarrollo de cada una de las comunas y corregimientos del Distrito de Medellín, generar acuerdos participativos sobre el desarrollo local y definir las prioridades de inversión para contribuir a superar las problemáticas enunciadas en cada Plan de Desarrollo Local. Todo se desarrolló a través del programa PDL y PP, por medio de la construcción conjunta con la ciudadanía en la socialización de los instrumentos de gestión, los ejercicios previos de recolección de insumos, los talleres y las socializaciones de ideas de proyecto. Ejecutamos 1416 proyectos con recursos del programa en las distintas vigencias del cuatrenio. Adicionalmente, se llevaron a cabo socializaciones del Decreto 0146 de 2022, en 28 espacios de la ciudad, con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía los procedimientos metodológicos para orientar la presupuestación participativa, se adelantaron 82 jornadas de Rendición Pública de Cuentas acerca de la ejecución de los proyectos financiados con recursos del programa y se apoyó la elección de 1024 líderes y lideresas de los 21 Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación, con la realización de 714 encuentros sectoriales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.4	Índice de la calidad de la participación Ciudadana	Número	0,511	A	C	0,61	0,511	0,47	0,47	0,61	0,61	0,61	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

El Índice de la calidad de la Participación Ciudadana en Medellín se logró ubicar en 0,61 (en una escala de 0 a 1), lo cual significa que se encuentra en una zona media alta. Esto ha sido posible gracias a las buenas prácticas participativas de los individuos, las organizaciones, los jóvenes y las mujeres; y a otro tipo de factores como el involucramiento en asuntos de interés común o estatal a escala territorial, los ejercicios de control social a la gestión pública, la participación directa mediante mecanismos y escenarios de participación, la movilización social de autogestión y reivindicación ciudadana, entre otros. Esta medición se enmarca en un Sistema de Información y Gestión del Conocimiento de la Participación Ciudadana –SIGC-, en ella se consideran tres (3) dimensiones (condiciones, efectos y prácticas), 38 variables y 114 indicadores. Con el Índice de Participación Ciudadana de Medellín los gobernantes y la ciudadanía cuentan con un insumo privilegiado para la deliberación pública, la investigación social, la toma de decisiones y la orientación de los recursos asociados a la participación ciudadana.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.5	Incidencia territorial derivada de procesos formativos para la participación ciudadana	Número	22	NoA	C	84	17	4	42	21	21	84	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Realizamos 84 acciones de incidencia derivadas de los procesos formativos, dando cumplimiento a la meta formulada para este indicador. Esto fue posible a través de mediaciones pedagógica de cada una de las Escuelas de Formación (reflexión previa), para priorizar y clasificar situaciones problemáticas y buscar alternativas de transformación de estas realidades en los territorios.

Programa: 5.4.1 Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.4.1.1	Ciudadanos, ciudadanas, líderes, lideresas, dignatarios y dignatarias de Organismos de Acción Comunal, formados en mecanismos de resolución de conflictos, cumplimiento de acuerdos, valoración de bienes públicos, control social y participación	Número	1.501	NoA	C	4.500	1.078	1.948	2.263	NA	347	5.636	100%	125,2%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	--------	-------	-----	---	-------	-------	-------	-------	----	-----	-------	------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Formamos a 5.636 ciudadanos, ciudadanas, líderes, dignatarios y dignatarias de 442 juntas de acción comunal del Distrito, superando en un 25% la meta propuesta. Esto fue posible por medio de la implementación de las guías de trabajo de la Escuela Comunal, en procesos de desarrollo local, convivencia, cultura de paz, resolución de conflictos y control social. Asimismo, vinculamos a través de la Cátedra Comunal 106 docentes de 92 Instituciones Educativas, para acercar a los jóvenes a las Juntas de Acción Comunal, incentivando su participación en estos espacios de decisión, deliberación e incidencia, y promocionando la participación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.4.1.2	Organismos de acción comunal promovidos, asesorados y acompañados en el marco de la política pública y la ley 1989 de 2019	Número	480	M	C	490	490	490	490	490	490	490	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	---------------------------------------

Observaciones

Fortalecimos 490 organismos comunales del Distrito con el registro y caracterización en la plataforma ARCO, asistencias técnicas, asesorías, capacitaciones, acompañamiento para la elección de sus cuadros directivos, actualización de estatutos, revisión de libros, rendición social de cuentas, y otorgamiento de incentivos en cumplimiento de la ley 2166 de 2021 y de la Política pública para el fortalecimiento Comunal, Acuerdo 28 de 2014. 410 Organismos Comunales recibieron tarjeta cívica Metro con 60 pasajes mensuales, para el desarrollo de sus funciones comunitarias .

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.4.1.3	Organizaciones de la sociedad civil y redes sociales sectoriales y poblacionales con acompañamiento y asistencia técnica integral	Número	693	A	C	800	120	470	801	800	801	801	100,1%	100,1%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Acompañamos y brindamos asistencia técnica integral a 801 organizaciones y redes sociales del distrito, con más de 3.500 caracterizaciones, 2.624 asistencias técnicas, 3907 capacitaciones y asesorías, para su visibilización, sostenibilidad e incidencia social y política, propendiendo por su proyección social y representatividad. Adicionalmente, acompañamos la conformación de 66 mesas temáticas por enfoque diferencial y 18 redes de organizaciones sociales, una por comuna y corregimiento.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.1.4	Centros de Participación Zonal operando	Número	NA	A	C	6	NA	2	4	6	6	6	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Seis (6) nuevos Centros de Participación Zonal, operando en el Distrito, como infraestructura para la innovación social, con el objetivo de desarrollar acciones colectivas para impactar el territorio, promover la participación ciudadana, la articulación del tejido comunitario y la oferta institucional; Zona 1: Comuna 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique) y 4 (Aranjuez), Zona 2: Comuna 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre) y 7 (Robledo), Zona 3: Comuna 8 (Villa Hermosa), 9 (Buenos Aires) y 10 (La Candelaria), Zona 4: Comuna 11 (Laureles- Estadio), 12 (La América) y 13 (San Javier, Zona 5: Comuna 14 (Poblado) y 15 (Guayabal), Zona 6: Comuna 16 (Belén) y 70 (Altavista).

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.1.5	Equipamientos sociales gestionados y administrados	Número	214	M	C	214	214	214	214	214	214	214	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Gestionamos la operatividad de 214 sedes sociales, garantizando la infraestructura para la participación ciudadana, la integración social, la convivencia y la autogestión comunitaria, a través del mantenimiento, adecuación, administración, entrega de dotación y supervisión de contratos de comodato. Adicionalmente, se lograron intervenir 19 Centros de Desarrollo Social y 59 Telecentros comunitarios.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.1.6	Organizaciones sociales de entidades basadas en la fe caracterizadas	Porcentaje	NA	A	C	100	7,2	52,9	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Logramos caracterizar 151 organizaciones de entidades basadas en la fe, con presencia en las 16 comunas y cinco (5) corregimientos del Distrito, con miras a su fortalecimiento, cumpliendo con el 100% de este indicador. Esta caracterización se realizó con fundamento en la libertad de culto, la libertad de conciencia, el respeto por el derecho de libertad religiosa y la prohibición de la discriminación por motivos de religión en la ciudad de Medellín.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.1.7	Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias creado y en funcionamiento	Número	NA	A	C	1	0,2	0,5	0,7	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Creamos y acompañamos el funcionamiento del Comité Técnico Sectorial de Libertad de Creencias y de Cultos del distrito de Medellín, como instancia encargada de apoyar la formulación, implementación y evaluación de la Política Pública Integral de Libertad de Creencias y de Cultos, buscando garantizar los derechos de quienes ejercen dichas libertades y contribuyen con la consolidación del bien común, en el marco de la Constitución Política de Colombia, la Ley Estatutaria 133 de 1994 y el Decreto Nacional 1066 de 2015.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.1.8	Política Pública Integral de Libertad de Creencias formulada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	45	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Logramos la aprobación por parte del Concejo Distrital de Medellín de la Política Pública Integral de Libertad de Creencias Religiosas y de Cultos, mediante el Acuerdo 052 de 2022, más de 1.200 personas participaron en su construcción. Actualmente avanzamos en la complementación de su problema público, diagnóstico, mapeo de actores, alternativas de solución y modelo de seguimiento. Adicionalmente, se han realizado acciones de implementación como formación en fundamentos normativos del derecho, prohibición de gravamen para los equipamientos de culto, acompañamiento en la conformación y funcionamiento de espacios de participación para el sector religioso, asesoría técnica, caracterización y potencialización de OBF, la conmemoración del Día Nacional de Libertad Religiosa 2023, entre otros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.1.9	Actuaciones de vigilancia, inspección y control a los organismos de acción comunal realizadas	Número	1.200	NoA	C	1.600	424	487	451	238	238	1.600	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Realizamos 1600 actuaciones de vigilancia, inspección y control a los organismos de acción comunal para su fortalecimiento y mejora de capacidades organizativas, destacamos las dinámicas de inscripción y registro de los dignatarios electos en cada uno de los procesos realizados los días 28 de noviembre de 2021 y 24 de abril de 2022, en cumplimiento de las Resoluciones 1513 de 2021 y 0108 de 2022 expedidas por el Ministerio del Interior; y las elecciones de las Asocomunales realizadas el 31 de julio de 2022.

Programa: 5.4.2 Promoción y profundización de la democracia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.2.1	Juntas Administradoras Locales apoyadas técnica y materialmente que inciden en la promoción de la participación, el control y vigilancia de la gestión e inversión pública en su territorio	Número	21	M	C	21	21	21	21	21	21	21	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Apoyamos técnica y materialmente las 21 Juntas Administradoras Locales del Distrito, para el buen ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y normativas; a través del pago de seguridad social, seguro de vida, telefonía, transporte, pago de servicios públicos, acuerdos de incidencia, asesoría y capacitación permanente, entre otras.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.2.2	Encuentros "Yo Construyo Mi Medellín Futuro" realizados	Número	NA	NoA	C	44	2	20	11	11	11	44	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Realizamos 44 encuentros territoriales " Yo construyo mi Medellín futuro", en las comunas 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y en los corregimientos 60, 80 y 90; como escenarios de diálogo en doble vía entre la ciudadanía, principales instancias de las comunas y corregimientos con la Secretaría de Participación Ciudadana; para plantear sus necesidades y acercarse a la oferta institucional. Con esto promovemos el fortalecimiento de la gobernanza y la articulación territorial.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.2.3	Oficina para las mujeres lideresas de Medellín Futuro creada y en funcionamiento	Porcentaje	NA	A	C	100	20	50	75	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Creamos y pusimos en funcionamiento la oficina de las mujeres lideresas, como una importante estrategia para resignificar derechos y fortalecer las capacidades de las mujeres en procesos de participación política y comunitaria a través de los siguientes ejes estratégicos: Gestión del conocimiento, formación, asesoría e incidencia política, comunicación y movilización. 469 mujeres fueron beneficiadas con las diferentes intervenciones. A partir de ello se ha logrado un mayor reconocimiento de las lideresas, mejorado su incidencia en los escenarios e instancias de participación, para que estos espacios sean más incluyentes y sensibles desde la perspectiva del género.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.2.4	Protocolo de atención para la violencia política y discriminación en razón del género diseñado y en implementación	Porcentaje	NA	A	C	100	20	50	75	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Diseñamos e iniciamos la implementación del protocolo de atención para la violencia política y discriminación en razón del género, con el fin garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, Su contenido responde, a una demanda manifiesta por dotar de herramientas prácticas de actuación tanto a mujeres, partidos políticos, organizaciones sociales, grupos de mujeres y demás instancias relacionadas con la defensa de los derechos político-electorales de las mismas. Busca erradicar cualquier forma de violencia y discriminación en contra de de las mujeres, en específico, la política en razón de género que atente contra el libre ejercicio de los derechos humanos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.4.2.5	Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas urbanas y rurales, promovidas o fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social a lo público, gestión transparente, rendición social y pública de cuentas	Número	269	NoA	C	1.350	387	500	256	207	207	1.350	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Superamos la meta propuesta para el cuatrienio, gracias a la implementación de tres estrategias de promoción y fortalecimiento del control social: Escuelas de control social, gestión transparente y ruta de la transparencia; a través de las cuales 1.399 organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas fueron capacitadas, asesoradas y acompañadas en mecanismos de participación, control social, gestión transparente y rendición social y pública de cuentas. Más de 22.348 ciudadanos y ciudadanas participaron en estos procesos. Asimismo, realizamos 27 procesos formativos en articulación con diferentes dependencias del Distrito y acompañamos 362 eventos de rendición social de cuentas en el denominado " Día Blanco" , con la participación de 606 organizaciones sociales, comunales e instancias de participación ciudadana del Distrito, que convocaron la participación de 11.082 ciudadanos y ciudadanas de todas las comunas y corregimientos de Medellín.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.4.2.6	Ruta de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo diseñada e implementada	Porcentaje	98	M	C	100	75	95	96,41	100	100	100	100%	91,6%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Durante el cuatrienio 2020-2023 se implementó la Ruta de PDL y PP de manera ininterrumpida conforme a las cuatro fases que la componen: 1) planeación participativa; 2) priorización participativa; 3) ejecución; y 4) seguimiento y evaluación. Para esto realizamos más de 3.650 actividades y movilizamos 722.000 ciudadanos y ciudadanas del Distrito, los Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación, las Juntas Administradoras Locales y otras instancias y actores involucrados en la Presupuestación Participativa. A través de la implementación de la Ruta de PDL y PP se llevó a cabo el procedimiento metodológico, determinado en el Acuerdo 028 de 2017 y el Decreto 0146 de 2022, para definir de manera participativa la orientación del presupuesto participativo en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. El cumplimiento total de la ruta se vio afectada por diversos factores, entre estos, la pandemia, los tiempos de concertación de los remanentes con las comunidades y la no discusión del presupuesto general del distrito en la vigencia 2022 con el Concejo Distrital.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.2.7	Subsistema de Seguimiento y Evaluación de presupuesto Participativo Consolidado	Porcentaje	30	A	C	100	41,55	55,45	80	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Logramos consolidar el subsistema como estrategia de seguimiento y evaluación a los procesos desarrollados en el marco de la implementación del programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, con un ejercicio sistemático, continuo y objetivo de gestión de información, que tiene como reto producir conocimiento para cualificar la participación de ciudadanos y ciudadanas en la gestión de lo público y así fortalecer la toma de decisiones al interior de la Administración Distrital. Hicimos seguimiento, evaluación y control a la ejecución de los recursos de PDL y PP, analizamos la información derivada en la implementación de los momentos de la ruta de PDL y PP, con el fin de hacer recomendaciones orientadas al mejoramiento continuo de la gestión institucional y las dinámicas de la participación y consolidamos y publicamos informes de manera oportuna, buscando fortalecer los niveles de divulgación y comunicación presentes en la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.2.8	Nuevas expresiones ciudadanas, organizativas e instancias movilizadas, vinculadas a ejercicios participativos	Número	NA	NoA	C	200	21	79	53	47	47	200	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

En el marco de la dinamización y la movilización social para la participación ciudadana, identificamos, visibilizamos, reconocimos, exaltamos y fortalecimos 200 nuevas expresiones y agendas ciudadanas. Estas nuevas expresiones, surgieron como una oportunidad de oxigenar los escenarios e instancias de participación más tradicionales del territorio, para ampliar y profundizar el derecho a la participación con un enfoque de inclusión y reconocimiento de la diversidad y expresiones democráticas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.2.9	Política Pública de Participación Ciudadana formulada y en implementación	Porcentaje	15	A	C	100	35	54,5	78	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Realizamos 1600 actuaciones de vigilancia, inspección y control a los organismos de acción comunal para su fortalecimiento y mejora de capacidades organizativas, destacamos las dinámicas de inscripción y registro de los dignatarios electos en cada uno de los procesos realizados los días 28 de noviembre de 2021 y 24 de abril de 2022, en cumplimiento de las Resoluciones 1513 de 2021 y 0108 de 2022 expedidas por el Ministerio del Interior; y las elecciones de las Asocomunales realizadas el 31 de julio de 2022.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.4.2.10	Ediles de las Juntas Administradoras Locales que perciben honorarios	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Convertimos a Medellín en la primera ciudad del país en reconocer el pago de honorarios a los 147 ediles y edilas de las 21 Juntas Administradoras Locales, de las 16 comunas y cinco (5) corregimientos del Distrito. Con ello se logro dignificar su labor y aporte al desarrollo territorial y social, según lo establecido en el Decreto Reglamentario Nro. 0566 de 2021, que autorizó el pago de las sesiones ordinarias y extraordinarias, 100 sesiones totales en el año.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.4.2.11	Observatorio de construcción de paz territorial creado y operando	Porcentaje	NA	A	C	100	10	30	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Creamos el Observatorio de Construcción de Paz Territorial mediante el desarrollo de las líneas de investigación y seguimiento con los procedimientos del DAP. También se tienen como resultados la caracterización sociodemográfica actualizada de la población privada de la libertad en el Valle de Aburrá, el índice para el diagnóstico territorial de conflictividades sociales y el reporte de monitoreo de acciones institucionales que contribuyen a la implementación del Acuerdo de Paz en Medellín.

Programa: 5.4.3 Gestión del conocimiento y la innovación social para la participación

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.4.3.1	Alianzas y acuerdos públicos, privados y comunitarios que promueven la participación democrática realizados	Número	17	NoA	C	40	6	14	10	10	10	40	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Logramos la suscripción de 40 alianzas públicas, privadas y comunitarias, cumpliendo con la meta propuesta para el cuatrienio. Entre estas destacamos las suscritas con el sector académico y público de diversas ciudades de la Unión Europea (Toulouse, Hamburgo y Cluj Napoca), para participar en el proyecto Horizon Europe, cuyo principal objetivo fue generar procesos y/o estrategias para fomentar y mejorar la participación ciudadana, en las ciudades involucradas en el proyecto. Adicionalmente, establecimos nuevas alianzas en el marco del proceso de Escuela Red, con el Centro de Desarrollo Social Pradito, la Fundación Caminos, el Grupo de Investigación Diverser, y Red Gospel; así como en el marco de la formulación de Planes de Transformación Barrial Comunitarios, Poblacionales y de Género - PTBCPG- (Unidad de niñez, Secretaría de las Mujeres). Con este mismo objetivo, suscribimos una alianza a través del equipo de Control Social a Gestión Pública, con el Grupo de Investigación y Consultorías Contables -GICO- de la Universidad de Antioquia, para fortalecer la cualificación ciudadana en el Control Social.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.3.2	Sistema de Información y gestión del conocimiento fortalecido	Porcentaje	30	A	C	100	40	55	80	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Fortalecimos el Sistema de información y gestión del conocimiento para la participación (Siciudadanía), a través de la dinamización de alianzas público privadas, reuniones de concertación de agenda de trabajo, análisis de resultados de la tercera y cuarta medición y socialización de resultados del Índice de Participación Ciudadana. Se destaca la articulación y el trabajo colaborativo adelantado con las Secretarías de Mujeres y Juventud, para potenciar los procesos de trabajo en red que aportan a la construcción de una gobernanza horizontal con actores sociales, comunitarios, académicos e institucionales.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.3.3	HUB de innovación social diseñado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	20	50	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Diseñamos e implementamos el HUB de innovación, plataforma Medellín Participa, con sus módulos; Medellín Informa para la Acción, Medellín innova con sus habitantes, Territorio Web - Medellín Trabaja con las Organizaciones, Medellín Decide; para generar: Reportes a la medida, Analítica de datos/tableros Agenda local y municipal (información y enlaces de interés, ejecución de proyectos) - Oferta de formación virtual Oferta de formación Decisión corresponsable (votaciones y elecciones) La opinión suma (sondeos de opinión) Debate y co-creación - foros Gestión de organizaciones sociales y comunales Gestión de indicadores Gestión asesorías y entrenamientos virtuales Herramienta virtual de rendición de cuentas Módulo de registro ciudadano Módulo de votación Sistema de reportes Registro de los candidatos y candidatas a CCCP Elecciones representantes CCCP

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.3.4	Política de transición sostenible de Medellín formulada y e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	15	45	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

El Acuerdo 078 de 2023 adopta e integra la Política Distrital CTI y Sostenibilidad; la cual propende por un desarrollo inteligente, neutral en carbono y sostenible del territorio, que mejore la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía; generando valor agregado y aprovechamiento de las potencialidades del Sistema Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se destaca la construcción de la visión de la ciudad y del modelo de gobernanza Distrital.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.3.5	Plan de transición sostenible de Medellín en su contexto de región, diseñado, formulado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	5	45	70	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Formulamos el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, una vez adoptada e integrado el Acuerdo 078 de 2023, con la finalidad de generar acciones que propendan por un desarrollo inteligente, neutral en carbono y sostenible del territorio, que mejoren la calidad de vida y bienestar de la ciudadana; generando valor agregado y aprovechamiento de las potencialidades del Sistema Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se destaca la construcción de un banco de iniciativas en CTI para el desarrollo de las 4 áreas estratégicas, la generación de un banco de buenas prácticas y la construcción de una herramienta de mando para el seguimiento de indicadores de la Política y su plan de acción.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.3.6	Planes de transformación barrial comunitarios, poblacionales y de género señalados	Número	NA	NoA	C	100	NA	30	40	30	30	100	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Formulamos 100 planes de transformación barrial en ejercicios de co-creación, a través de laboratorios ciudadanos, como estrategia integral hacia la generación de un ecosistema de innovación social en el Distrito. Fortaleciendo la participación democrática a partir de la formulación de alternativas de solución a las problemáticas identificadas en los territorios.

Programa: 5.4.4 Formación ciudadana para la participación

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.4.4.1	Grupos etarios, poblacionales y de género formados que se vinculan a escenarios y acciones de participación incidente	Número	940	NoA	C	1.200	180	0	721	299	299	1.200	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Formamos para la participación a más de 20.000 niños, niñas y jóvenes, a través de 1200 grupos de las Escuelas Democráticas de Participación, vinculando a 84 escenarios de participación incidente y 75 Organizaciones madrinas que acompañaron el proceso. Entre otras acciones a destacar, implementamos una escuela incluyente para personas sordas en donde se vincularon 81 participantes, potenciamos los liderazgos emergentes al interior de 34 Instituciones Educativas y Colegios del Distrito de Medellín, dirigida a docentes de sociales y, desarrollamos la Cátedra Juvenil dirigida a estudiantes de grado 11, con 1.085 participantes. Así mismo, con la estrategia de Escuelas de Formación, obtuvimos el Tercer lugar a nivel nacional de más 700 iniciativas sobre Participación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.4.4.2	Procesos de formación virtual orientados a la ciudadanía, organizaciones, instancias, grupos poblacionales y de género	Número	NA	NoA	C	24	4	8	6	6	6	24	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	--------	----	-----	---	----	---	---	---	---	---	----	------	------	---------------------------------------

Observaciones

Implementamos 24 procesos de formación virtual orientados a la ciudadanía, organizaciones, servidores e instancias en temas de participación, bajo los lineamientos del Sistema de Formación para la participación Ciudadana

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.4.4.3	Procesos y acciones pedagógicas orientadas y acompañadas bajo los lineamientos del SFPC	Número	48	NoA	C	120	10	45	38	27	27	120	100%	100%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	--------	----	-----	---	-----	----	----	----	----	----	-----	------	------	---------------------------------------

Observaciones

Acompañamos y orientamos 120 procesos y acciones pedagógicas bajo los lineamientos del Sistema de Formación para la participación al interior de la Administración Distrital, a través del Centro de Orientación Pedagógico

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.5.1	Sistema de Ordenamiento Territorial del POT implementado	Porcentaje	32,61	A	C	82,99	37,51	43,94	48,61	82,99	82,99	82,99	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación
-------	--	------------	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	---

Observaciones

Cumplimos con la meta programada, con la elaboración de estudios de seguimiento y evaluación tanto ambientales como urbanísticos para el POT. Además, formulamos Instrumentos de Planificación Complementaria y revisamos la normativa complementaria. Asimismo, llevamos a cabo el seguimiento al Programa de Ejecución y presentamos los reportes de avance de los proyectos inscritos en los Planes de Desarrollo desde el año 2015 hasta el 2023. Estos informes reflejan el crecimiento del Programa de Ejecución del POT hasta la fecha.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.5.2	Sistema Municipal de Planeación fortalecido y operando	Porcentaje	20	NoA	C	50	10	15	10	15	15	50	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Proporcionamos apoyo técnico y logístico al Consejo Territorial de Planeación -CTP- como una instancia de Planeación, fortaleciendo de esta manera el Sistema Distrital de Planeación a través de estrategias pedagógicas de monitoreo, seguimiento y evaluación. Además, formulamos el POAI 2024, cumpliendo con todos los requisitos exigidos. Esto incluye la realización de mesas de concertación con todas las dependencias que integran el Presupuesto General de Medellín, el análisis y evaluación de las propuestas, la presentación del resultado definitivo (matriz), la entrega puntual a la Secretaría de Hacienda, la socialización con las dependencias, JAL y otros actores de interés. También llevamos a cabo la actualización de las necesidades para el año 2024 en toda la parrilla de proyectos de inversión, utilizando los aplicativos específicos para este propósito.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.5.3	Personas jurídicas y naturales que acceden a los instrumentos de financiación del POT	Número	3.729	NoA	C	4.900	797	4.000	7.600	4.000	3.500	15.897	87,5%	324,4%	Agencia APP

Observaciones

Debido a la cantidad de personas jurídicas y naturales que accedieron la instrumento de Aprovechamiento Económico del Espacio Público - AEEP producto de la gestión realizada por la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP, y de la reactivación económica, superamos la meta planteada para el cuatrienio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.5.4	Proyectos de inversión orientados con el trazador presupuestal de equidad para las mujeres	Número	12	NoA	C	36	20	14	2	NA	0	36	NA	100%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

La meta del cuatrienio se cumplió al 100% en el año 2022, se lograron marcar con el trazador presupuestal equidad mujer 36 proyectos de inversión del Distrito.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.5	Estrategia Municipal para disposición de información estratégica implementada	Porcentaje	0	A	C	100	5	25	50	100	100	100	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Mejoramos los canales de comunicación y fomentamos la construcción colectiva entre la Administración Distrital y la comunidad. Esto ha posibilitado que las comunidades se empoderen y se involucren activamente en sus procesos, otorgándoles mayor autonomía en el desarrollo de sus territorios. Asimismo, fortalecimos la participación ciudadana y democrática en todas las etapas del proceso de Planeación del Desarrollo Local. Adicionalmente, logramos garantizar la disponibilidad continua y actualizada de la información resultante de la planificación local en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para los diversos actores del territorio y facilitamos el acceso constante al historial de los proyectos priorizados a través del presupuesto participativo, gracias al Banco de Información de Proyectos Locales, contribuyendo así a la formulación y gestión de proyectos por parte de los actores del territorio.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.6	Verificación de la ocupación real del territorio respecto al modelo vigente	Porcentaje	100	A	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Realizamos el seguimiento y verificación del 100% de la ocupación real del territorio, con el fin de identificar el cumplimiento de la normatividad urbanística y del modelo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Lo anterior, a través de visitas de seguimiento a la actividad edificadora y usos del suelo, revisión de licencias urbanísticas y actos de reconocimiento, verificación del cumplimiento de obligaciones urbanísticas, seguimiento a las actividades de enajenación de inmuebles destinados a viviendas, entre otros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.7	Base de datos catastral estructurada en metodología LADM_COL	Porcentaje	NA	NoA	C	100	25	25	25	25	25	100	100%	100%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Logramos estructurar en metodología LADM_COL la base de datos catastral del Distrito de Medellín.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.8	Agenda de desarrollo regional concertada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	23,92	45,46	63,36	100	100	100	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Hemos logrado cumplir al 100% con la "Agenda de desarrollo regional concertada e implementada". Esto ha sido posible gracias al desarrollo total de las "Alianzas en instrumentos para la gestión del desarrollo articulado con la región generados", la formulación del Plan Estratégico Medellín Región con la estructura del documento "Bases para la discusión". Además, hemos avanzado en el desarrollo del Distrito San Ignacio como un territorio Cultural y Educativo. Asimismo, hemos efectuado un desembolso de \$ 351.765,82 millones destinados a la ejecución de Autopistas de la Prosperidad y hemos entregado los recursos de cofinanciación establecidos por parte de la Secretaría de Hacienda.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.9	Fomento a la Producción agrícola no tradicional con alto valor exportador	Porcentaje	100	A	C	100	NA	0	0	100	100	100	100%	100%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

La observación debe ser diferente a la del indicador 4524

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.10	Consolidación y formación de los emprendedores agropecuarios rurales de Medellín	Número	4	NoA	C	4	NA	2	2	0	4	8	100%	200%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

Brindamos acompañamiento agro empresarial a unidades productivas agropecuarias, en aspectos técnicos, administrativos y comerciales. Este acompañamiento, que tiene como objetivo mejorar las capacidades empresariales, productivas y comerciales, se realizó según el plan de intervención formulado para cada unidad productiva.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.11	Incremento de las estrategias de comercialización y mercadeo de los mercados campesinos de Medellín	Porcentaje	100	A	C	100	30	75	80	100	100	100	100%	100%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

Logramos fortalecer las estrategias de comercialización del programa Mercados Campesinos con la implementación y consolidación de cuatro (4) canales de comercialización: 1) Parques, 2) Vitrinas, 3) Mercado Móvil, 4) Institucional. Estas estrategias benefician a las familias campesinas de los corregimientos incrementando los ingresos a través de la comercialización directa de sus productos. Vale mencionar, que también avanzamos en la formulación de una herramienta digital para la comercialización de productos agrícola

Programa: 5.5.1 Planeación territorial para el Desarrollo

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.1.1	Sistema físico espacial del POT evaluado y actualizado	Porcentaje	34,3	A	C	80	38,35	49,48	63,1	80	80	80	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Logramos fortalecer las estrategias de comercialización del programa Mercados Campesinos con la implementación y consolidación de cuatro (4) canales de comercialización: 1) Parques, 2) Vitrinas, 3) Mercado Móvil, 4) Institucional. Estas estrategias benefician a las familias campesinas de los corregimientos incrementando los ingresos a través de la comercialización directa de sus productos. Vale mencionar que también avanzamos en la formulación de una herramienta digital para la comercialización de productos agrícolas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.1.2	Instrumentos de planificación complementaria del POT formulados y adoptados	Porcentaje	27	A	C	37	29,03	30,9	32,626	37	35,89	35,89	97%	97%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

El indicador de formulación y adopción de Instrumentos de Planificación Complementaria del POT alcanzó el 97% de la meta establecida para el cuatrenio. Es destacable mencionar la adopción de los Macroproyectos de transversalidad La Iguana y Santa Elena, así como la formulación de los documentos técnicos de soporte -DTS (Diagnóstico y Formulación de los Planes Parciales de Tercer Nivel).

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.5.1.3	Número de proyectos con estudios de prefactibilidad elaborados	Unidad	0	NoA	C	2	NA	0,95	0,66	0,39	0,39	2	100%	100%	FONVALMED

Observaciones

Cumplimos la meta del Cuatrienio entregando al Departamento Administrativo de Planeación los estudios de prefactibilidad de los proyectos Avenida 34 Centro Oriental y Circunvalar (Longitudinal) Occidental.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.5.1.4	Áreas de interés patrimonial restauradas	Metros Cuadrados	5.757	NoA	C	26.000	0	2.910	13.777,89	9.312	0	16.687,89	0%	64,2%	Agencia APP

Observaciones

Restauramos un total de 16.687,89 m2 en las siguientes áreas de interés patrimonial: el Parque Olano; el corredor de Alhambra; y los edificios (Bienes de Interés Cultural) Palacé y Constaín, además de la Naviera. Si bien por temas presupuestales no se pudo cumplir la meta planeada, dejamos estructurados los diseños para el proyecto de fachadas en el barrio Prado (corredores Jorge Robledo y Venezuela), con una intervención proyectada de 9.312 m2, con lo cual se cumpliría la meta de este indicador.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.5.1.5	Lineamientos de Planeación social elaborados e implementados	Porcentaje	20	NoA	C	50	10	15	10	15	15	50	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Durante los años 2020, 2021 y 2022 elaboramos tres informes, basados en el ejercicio del año inmediatamente anterior, los cuales presentamos ante ante el Consejo de Política Social. Emitimos la Circular 202260000068, que establece los Lineamientos para la Elaboración del Marco de Lucha contra la Pobreza y Pobreza Extrema y conformamos la Mesa Técnica de Pobreza. Desde el DAP lideramos los temas sociales y logramos una articulación efectiva entre las Unidades de Planeación y Política Social, así como la Unidad de Producción de Información, para el desarrollo de indicadores en el contexto de Medellín. Adicionalmente, realizamos un análisis conceptual de la pobreza y su evolución en los últimos planes de desarrollo del Dsitrito. Todo lo anterior, nos permitió alcanzar la meta propuesta para este indicador.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.5.1.6	Seguimiento y Evaluación del POT, actualizado y sistematizado	Porcentaje	40	A	C	80	45	54,84	64,3	80	80	80	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Se pudo cumplir con la meta proyectada gracias a los avances en la sistematización del seguimiento al Sistema Físico Espacial del POT, la elaboración del informe de seguimiento, la evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial y la actualización del módulo sePOT, como instrumento para el seguimiento y Evaluación del POT.

Programa: 5.5.2 Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.2.1	Instrumentos de planeación elaborados y/o actualizados con enfoque de género	Número	3	NoA	C	10	2	2	3	3	3	10	100%	100%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Realizamos la incorporación del enfoque de género en 10 instrumentos de planeación del Distrito, entre los que se encuentran: 1. Plan Integral de movilidad sostenible, 2. Plan Estadístico Distrital, 3. Distrito Rural Campesino, 4 Plan Local de Empleo de Medellín.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.2.2	Mujeres atendidas en los programas y proyectos de la administración municipal con trazador presupuestal Equidad de la Mujer	Número	17.423	NoA	C	70.000	14.507	29.845	20.332	21.000	21.000	85.684	100%	122,4%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Se dió cumplimiento al 100% del indicador, en total fueron atendidas 85.684 mujeres desde proyectos de inversión marcados con el trazados presupuestal equidad de la mujer.

Programa: 5.5.3 Información para la planeación

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.3.1	Fuentes de información para orientar la focalización de la inversión social generadas	Número	3	NoA	C	6	2	2	3	3	3	10	100%	166,7%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

La Encuesta de Calidad de Vida, tiene el 100% de la base de datos recolectada, consecuencia de su ejecución total. Igualmente las Cuentas Económicas estarán ejecutadas al 100 %, es decir, concluidas y con resultados recibidos. Por su parte la Gran Encuesta Integrada de Hogares, se ejecutó tanto física como financieramente al 100% cumpliendo con la recolección en campo prevista. La meta proyecta se supera ya que si bien inicialmente se dimensionaron dos investigaciones en el marco de las " Bases de datos de la temática de Demografía y Población anonimizadas", se estableció posteriormente la pertinencia de incluir en él una tercera.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.3.2	Avance en la caracterización realizada sobre el estado socioeconómico de los 17 barrios de la comuna 10	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	100	NA	NA	NA	100	NA	100%	Gerencia del Centro

Observaciones

Logramos aumentar las fuentes de información específicas del Centro y consolidar la primera caracterización socioeconómica unificada de los 17 barrios de la Comuna 10 - La Candelaria. Esto nos permitió identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de la población del Centro. Con estas actividades, alcanzamos el 100% de cumplimiento de nuestras metas propuestas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.3.3	Plan Estadístico Municipal implementado, actualizado y con seguimiento	Porcentaje	0	A	C	30	5	10	20	30	30	30	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Dimos cumplimiento a la meta proyectada, resaltando los siguientes logros 1. Diagnóstico y plan de acción por secretarías para el fortalecimiento de los registros administrativos y operaciones estadísticas del Distrito. 2. Caracterización y actualización del inventario de los registros administrativos y operaciones estadísticas que cuenta el Distrito de Medellín. 3. Interacción con los municipios del Área Metropolitana de Medellín, Gobernación de Antioquia y Área Metropolitana, para el fortalecimiento de conceptos, métodos y procedimientos utilizados en el proceso estadístico.(Interacción individual y grupal)

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.3.4	Base de datos del Sisbén certificada por el DNP	Número	1	NoA	C	4	1	1	1	1	1	4	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Obtuvimos por parte del Departamento Nacional de Planeación, la certificación de la base de datos, herramienta a partir de la cual, los diferentes programas de las entidades del Estado establecen las condiciones para seleccionar los beneficiarios y asignar los beneficios de conformidad con la reglamentación y parámetros que estas entidades dispongan.

Programa: 5.5.4 Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.5.4.1	Alianzas en instrumentos para la gestión del desarrollo articulado con la región generados	Número	6	A	C	12	5	10	12	12	12	12	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	--	--------	---	---	---	----	---	----	----	----	----	----	------	------	---

Observaciones

Avanzamos en el alistamiento del proyecto de transición a Distrito Especial de CTel y en acciones y estrategias de gestión territorial integradas en pro del desarrollo y la inclusión regional como: • Estudio y análisis Covid19, con respuestas, impactos experiencias y propuestas de reactivación económica y generación de empleo • Estrategia Diálogos de Ciudad. • Instalación de la CROT • Consejo Metropolitano de Planeación. • Mesa de trabajo "Encuentro de Gobierno" Gabinetes Municipal, Departamental y Nacional". • Convenio de transferencia de conocimiento con el municipio de Itagüí • Consulta ni ños, niñas y adolescentes • Mesas sectoriales transición Distrito • Seguimiento al POT en el componente regional

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.5.4.2	Plan estratégico Medellín – Región formulado	Porcentaje	NA	A	C	100	20	40	75	100	100	100	100%	100%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	--	------------	----	---	---	-----	----	----	----	-----	-----	-----	------	------	---

Observaciones

Formulamos el Pan Estratégico Medellín Región, el cual es un instrumento para planear y gestionar la ciudad a largo plazo en articulación con la región, a través, de una visión compartida de futuro en el marco de un enfoque integral de desarrollo, orientado a la inclusión social y económica, la transformación digital y la sostenibilidad, armonizado con las agendas globales de los Objetivos del Desarrollo Sostenible - ODS (2030) y de Acción climática (2050). Lo anterior se efectuó teniendo como base la estructura del documento denominado "Bases para la discusión".

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.5.4.3	Recursos de cofinanciación establecidos entregados	Porcentaje	100	NoA	C	100	0	NA	NA	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Hacienda
---------	--	------------	-----	-----	---	-----	---	----	----	-----	-----	-----	------	------	------------------------

Observaciones

Este proyecto contempla la elaboración del proyecto arquitectónico a nivel de detalle constructivo, debidamente sincronizado con los diseños técnicos, la gestión de adquisición de predios requeridos y la construcción de obra de proyectos priorizados por el Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Planes Maestros para los Proyectos Urbanos Integrales PUI, particularmente, después de la Modificación N°3 del Contrato Interadministrativo (redistribución y adición d recursos), en los proyectos: CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2 (va desde el ajuste de los diseños arquitectónicos hasta la ejecución de obra); PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA (va desde el ajuste de los diseños arquitectónicos hasta la ejecución de obra); PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO (desde la elaboración de diseños hasta la ejecución de la obra); ECOPARQUE MASAVIELLE (desde los diseños hasta la elaboración del presupuesto). Los proyectos se encuentran en etapa de diseño y ajustes a los mismos, aprobación, según sea el caso por el DAP (Paseo Urbano Calle 65) y Ecoparque Masavielle (ya tiene aprobación del DAP), estructuración de presupuestos para contratación y gestión predial. Loa royectos de Parque y Conectividad Fuente Clara están ad portas de iniciar la ejecución d elas obras. Acorde con lo anterior, se tiene un avance físico ejecutado del: CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2 - 60%, PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA - 59%, PASEO URIBANO CALLE 65 ROBLEDO - 45%, ECOPARQUE MASAVIELLE - 73% .Información agosto 31 de 2023

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.4.4	Recursos desembolsados para la ejecución de Autopistas de la Prosperidad	Millones	NA	NoA	C	351.765,82	115.676	75.048,37	73.439,59	87.601,86	69.000	333.163,96	78,8%	94,7%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Continuamos con la cofinanciación del Proyecto Autopistas para la Prosperidad – Túnel del Toyo, el cual se convertirá en un eje vial articulador de comunicación entre el Distrito y la zona de Urabá, y por consiguiente con el Puerto de Urabá, lo que conllevará a un mayor desarrollo económico de Medellín. Es importante señalar que, si bien cuando se estimaron los recursos en el año 2020 para dar cumplimiento al convenio con la Gobernación de Antioquia y la Nación (en el marco de Autopistas de la Prosperidad), se estimaron los recursos suficientes para cubrir las vigencias futuras y las indexaciones; el comportamiento de la economía en los años 2021, 2022 y 2023 produjo indexaciones mucho mayores a las estimadas, lo cual no permitió cumplir con la meta planteada.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.4.5	Avance en el desarrollo del Distrito San Ignacio como territorio Cultural y Educativo	Porcentaje	NA	A	C	100	25	50	75	100	75	75	75%	75%	Gerencia del Centro

Observaciones

Durante el periodo de Gobierno, desarrollamos diferentes espacios de articulación con los actores impulsores del Distrito San Ignacio, priorizando principalmente los temas de hábitat. Además, acompañamos el diagnóstico físico de la Plazuela San Ignacio; y desarrollamos importantes eventos como "Encuentro Nómada" en la Calle La Palencia, el evento sonido sobre ruedas en el marco de la feria de flores, y el evento "Octubre Teatral" que contó con cerca de 75 compañías internacionales, nacionales y locales para celebrar las artes escénicas. Para el 100% del cumplimiento del indicador, se precisaba, una intervención física, sin embargo, no fue posible materializar la propuesta en el territorio debido a la limitación de recursos financieros.

Programa: 5.5.5 Alianzas territoriales para la gestión de la migración poblacional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.5.1	Política pública migratoria para la ciudad de Medellín formulada	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	42	48	10	100	190	1.000%	190%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Formulamos la Política Pública de gestión de la migración del Distrito de Medellín, cumpliendo los procedimientos establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación y posteriormente iniciamos el trámite de aprobación ante el Concejo de Medellín.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.5.5.2	Personas migrantes atendidas y orientadas sobre acceso a rutas de derechos	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Cumplimos con el 100% (48.766 atenciones a población migrante) durante el cuatrienio, mediante los procesos de articulación y cooperación con entidades internacionales y nacionales, fortaleciendo la capacidad de respuesta mediante las rutas para el efectivo acceso a la oferta interinstitucional para esta población.

Programa: 5.5.6 Control territorial y gestión catastral

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.5.6.1	Revisión y seguimiento a obras licenciadas en la Ciudad	Número	7.507	NoA	C	8.000	1.398	4.075	3.291	2.000	3.000	11.764	150%	147%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Superamos la meta planteada para el cuatrienio debido a las gestiones realizadas por la Subsecretaría de Control Urbanístico, producto de la respuesta a las solicitudes de la ciudadanía que ingresaron, y a la revisión y seguimiento a obras licenciadas en la Ciudad. Así mismo, logramos mayor efectividad en las visitas a las diferentes obras constructivas, cumpliendo con los objetivos de determinar avances de obra, y de realizar efectivamente los procesos administrativos para la liquidación o exoneración de obligaciones urbanísticas (por petición del ciudadano, o en el ejercicio de control por parte de dicha Subsecretaría).

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
5.5.6.2	Monitorear en tiempo real de conatos de invasión en Espacio público identificados mediante recorridos y drones e inteligencia artificial	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Realizamos 3.283 recorridos de seguimiento y verificación en zonas priorizadas, que permitieron identificar posibles invasiones y ocupaciones indebidas del espacio público.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.6.3	Servicios de Información Catastral	Número	ND	NoA	C	101.700	17.814	58.317	38.094	29.613	20.927	135.152	70,7%	132,9%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Superamos la meta planteada debido a que, producto de la dinámica del mercado inmobiliario, logramos capturar mayor información de la que se tenía prevista para algunos años, y atendimos una mayor cantidad de solicitudes del registro de las compraventas de constructores e interesados. Adicionalmente, tuvimos en cuenta variables y nuevas metodologías que no se habían aplicado anteriormente.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.6.4	Servicio de estratificación socioeconómica	Número	NA	NoA	C	25.000	5.486	8.944	7.839	5.285	5.285	27.554	100%	110,2%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Alcanzamos la meta prevista de esta línea del Plan de Desarrollo asignando los estratos socioeconómicos previstos para tal fin.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.6.5	Materialización de la nomenclatura	Número	29.700	NoA	C	37.100	7.471	14.526	0	15.103	1.867	23.864	12,4%	64,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

De acuerdo con la consulta realizada al Departamento Administrativo de Planeación - DAP, es responsabilidad de los propietarios el colocar la nomenclatura en sus propiedades, salvo que ésta se realice por primera vez, caso en el cual sí sería competencia de la Subsecretaría de Catastro. Por lo tanto, en este proyecto se realizó el cierre de algunas asignaciones y ajustes de placas remanentes de proyectos anteriores que estaban pendientes de cambios, logrando materializar en el cuatrienio 23.864 nomenclaturas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.6.6	Servicio de homologación estratificación socioeconómica	Número	71.900	NoA	C	81.000	24.867	14.130	33.235	21.503	21.503	93.735	100%	115,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Superamos la meta prevista en esta línea del Plan de Desarrollo para el proceso de homologación de estratificación socioeconómica.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.6.7	Infraestructura de datos espaciales (IDE) estructurada	Porcentaje	NA	NoA	C	30	7,5	7,5	7,5	7,5	0	22,5	0%	75%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Durante este cuatrienio se expidió numerosa normativa nacional que regula el tema de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), lo cual hizo variar el alcance del mismo dentro de la Subsecretaría de Catastro.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.6.8	Obligaciones urbanísticas gestionadas	Número	10.609	NoA	C	11.000	2.465	1.974	3.106	3.455	2.220	9.765	64,3%	88,8%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Durante el cuatrienio gestionamos el efectivo cumplimiento de 9.765 obligaciones urbanísticas, las cuales en su mayoría obedecían a un rezago en licencias urbanísticas de años anteriores a la creación de la Subsecretaría de Control Urbanístico, cantidad que fue disminuyendo en el tiempo producto del actuar de dicha dependencia.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.6.9	Usos del suelo de acuerdo al modelo de ocupación verificados	Porcentaje	ND	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Cumplimos con lo planeado realizando 1.203 recorridos en los barrios priorizados para hacer verificación de infracciones urbanísticas, donde levantamos los informes correspondientes que fueron remitidos para su intervención por las entidades competentes.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.5.6.10	Espacio público recuperado y adecuado	Metros Cuadrados	6.000	NoA	C	24.000	27.943	49.302	27.831	6.000	30.000	135.076	500%	562,8%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Superamos la meta planteada para el cuatrienio producto del fortalecimiento de las actividades de sensibilización, vigilancia y control en los sectores críticos de las comunas y corregimientos del Distrito de Medellín. Lo anterior, debido al incremento desde el año en el cual inicio la pandemia (2020) de procesos constructivos irregulares en espacios públicos, y al aumento en la venta ilegal de predios como renta de grupos al margen de la ley.

Componente: 5.6 Comunicaciones

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.6.1	Programas y proyectos del plan de desarrollo divulgados y movilizados mediante estrategias de comunicación	Porcentaje	NA	M	C	65	71	86	75	65	75	75	115,4%	118,1%	Secretaría de Comunicaciones

Observaciones

Logramos una amplia difusión de los programas y proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo, mediante acciones coordinadas por el Comité Editorial que estableció productos de comunicación masiva tales como boletines de prensa, medios propios, estrategias en medios digitales y en gran formato, entre otros, lo cual permitió la participación de los ciudadanos en los programas y servicios institucionales y favoreció los procesos de rendición pública de cuentas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.6.2	Índice de reconocimiento ciudadano de procesos y medios comunitarios, mediante estrategias de articulación, visibilización y formación	Porcentaje	NA	A	C	50	21	39	45	50	50	50	100%	100%	Secretaría de Comunicaciones

Observaciones

Realizamos una encuesta anual cuantitativa, que indagó por el nivel de reconocimiento por parte de la ciudadanía y el alcance de los procesos y Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC, a cargo del Centro Nacional de Consultoría. Se acompañó técnicamente a los medios a través de los gestores de comunicación, se ejecutaron planes de pauta e impresión de periódicos y revistas y se impulsó la Alianza Telemedellín - MAICC, con un espacio en el programa Mi Parque.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.6.3	Nivel de participación de las dependencias en el direccionamiento estratégico para la divulgación y comunicación de la gestión del conglomerado público Municipio de Medellín	Porcentaje	NA	M	C	60	69	90,9	90,9	60	90,9	90,9	151,5%	142,4%	Secretaría de Comunicaciones

Observaciones

Fortalecimos la participación de las dependencias de la administración en las instancias establecidas para mantener la gobernanza de las comunicaciones, lo cual garantizó la oportunidad de la información que se entrega a la ciudadanía relacionada con la gestión de la Alcaldía de Medellín. Se superó la meta planeada debido a la creación de nuevas dependencias y la mayor participación de estas en los procesos de comunicación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.6.4	Nivel de participación de agentes sociales y grupos de interés en procesos de gobernanza, mediante estrategias de comunicación y movilización	Porcentaje	NA	A	C	35	9	25	32	35	35	35	100%	100%	Secretaría de Comunicaciones
-------	---	------------	----	---	---	----	---	----	----	----	----	----	------	------	------------------------------

Observaciones

Promovimos la participación de diferentes agentes sociales y grupos de interés a través de la ejecución de grandes campañas de ciudad como "Todos Somos Uno", Computadores Futuro, el Guinness World Record, con la clase de software presencial más grande del mundo, la estrategia de 1000 obras de la Alcaldía y la actualización del sitio Web de la Alcaldía Distrital.

Programa: 5.6.1 Procesos y medios comunitarios

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.6.1.1	Plan de Acción de la Política Pública de Medios y Procesos de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos	Número	NA	NoA	C	1	1	0	0	0	0	1	NA	100%	Secretaría de Comunicaciones
---------	--	--------	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------	------------------------------

Observaciones

Logramos la meta al 31 de diciembre de 2020, según Resolución No. 202050083370 de 2020 - Plan de Acción de la Política Pública de procesos y Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC, el cual debe actualizarse en 8 años. Por tratarse de un indicador no acumulado, no aplica la definición de metas para las siguientes vigencias.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.6.1.2	Acciones de formación ejecutadas, dirigidas a los medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos	Porcentaje	NA	A	C	50	15	37,89	45	50	50	50	100%	100%	Secretaría de Comunicaciones
---------	---	------------	----	---	---	----	----	-------	----	----	----	----	------	------	------------------------------

Observaciones

Consolidamos una ruta formativa ajustada a las necesidades de formación técnicas, tanto a nivel individual como organizacional de los procesos y Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos participantes. De las modalidades formativas se destacan los diplomados: "Gestión de las Comunicaciones en Entornos Digitales" y "Narrar historias, crear experiencias" un espacio para desarrollar ejercicios comunicativos y periodísticos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.6.1.3	Encuentro y Premio de procesos y medios comunitarios	Número	10	NoA	C	4	1	1	1	1	1	4	100%	100%	Secretaría de Comunicaciones
---------	--	--------	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------------------------------

Observaciones

Realizamos 4 versiones del Encuentro y Premio de Periodismo Alcaldía de Medellín, el cual permitió reconocer y visibilizar la labor periodística de los procesos y Medios de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC, en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad, otorgando incentivos económicos a los mejores trabajos periodísticos en diferentes formatos, tales como impreso, radial, audiovisual y digital.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.6.1.4	Estrategias de fortalecimiento y promoción realizadas para los medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos	Porcentaje	NA	A	C	35	17	29	32	35	35	35	100%	100%	Secretaría de Comunicaciones
---------	--	------------	----	---	---	----	----	----	----	----	----	----	------	------	------------------------------

Observaciones

Creamos la convocatoria "Medellín Palpita desde sus Territorios" como una de las principales estrategias para el fortalecimiento y visibilizar los procesos y Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos – MAICC. Se ejecutaron alrededor de \$2500 millones para la producción de campañas y estrategias de comunicación para la movilización social. Igualmente se realizaron 43 "Café con los MAICC", estrategia en la cual las diferentes dependencias socializan los proyectos estratégicos y la oferta institucional.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.6.1.5	Dependencias asesoradas en estrategias de divulgación a través de medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos	Porcentaje	NA	A	C	60	19	43	52	60	60	60	100%	100%	Secretaría de Comunicaciones
---------	---	------------	----	---	---	----	----	----	----	----	----	----	------	------	------------------------------

Observaciones

Diseñamos e implementamos mecanismos de acercamiento entre las dependencias del nivel central y las entidades del conglomerado público, con los procesos y Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC, para la difusión, promoción y divulgación de sus proyectos bandera en los territorios. Estos son espacios donde los coordinadores y los equipos de comunicaciones de cada secretaría o entidad descentralizada, recibe información de primera mano sobre las dinámicas de los MAICC y las estrategias de relacionamiento y visibilización.

Programa: 5.6.2 Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.6.2.1	Dependencias asesoradas en estrategias de comunicación y divulgación	Porcentaje	NA	M	C	65	69	90,9	90,9	65	90,9	90,9	139,8%	131,4%	Secretaría de Comunicaciones
---------	--	------------	----	---	---	----	----	------	------	----	------	------	--------	--------	------------------------------

Observaciones

Acompañamos a las diferentes entidades que conforman el Distrito, a fin de garantizar un amplio flujo de información que permitió la participación de la ciudadanía en los programas y proyectos del Plan de Desarrollo, mediante información veraz, oportuna y de calidad. Se superó la meta planeada debido a la creación de nuevas dependencias y la mayor participación de estas en los procesos de comunicación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.6.2.2	Productos de comunicación y divulgación direccionados para las dependencias	Número	NA	A	C	120.000	37.890	93.687	129.627	158.804	158.288	158.288	99,7%	131,9%	Secretaría de Comunicaciones
---------	---	--------	----	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	--------	------------------------------

Observaciones

Le apostamos a la permanente innovación en medios y canales de información por parte de la Secretaría de Comunicaciones, a fin de llegar a un mayor número de personas con información diferenciada y orientada a facilitar el acceso y la participación de los ciudadanos en los programas y servicios ofrecidos por el Distrito. Así mismo, nos enfocamos en un proceso de gobernanza de las comunicaciones que permitió una comunicación clara y oportuna hacia la ciudad. Se superó la meta planeada debido a la mayor participación de las dependencias motivadas por el seguimiento realizado en el Comité Editorial.

Programa: 5.6.3 Gobernanza y Movilización para la participación

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

5.6.3.1	Instrumentos ejecutados de identificación, creación y fortalecimiento de redes ciudadanas, formales o no formales para el desarrollo de acciones de participación y movilización	Número	NA	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Comunicaciones
---------	--	--------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------------------------------

Observaciones

Diseñamos y aplicamos instrumentos como encuentros y encuestas para realizar el diagnóstico a las redes ciudadanas sobre temas comunicacionales, con lo cual logramos identificar las necesidades que tienen estas organizaciones que están en el territorio y direccionar diferentes estrategias que fortalecieran su capacidad para movilizar temas de interés para sus comunidades.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.6.3.2	Gestores de transformación social, agentes sociales y grupos de interés, formales y no formales, identificados y partícipes de las estrategias de movilización	Porcentaje	NA	A	C	30	9	21	27	30	30	30	100%	100%	Secretaría de Comunicaciones

Observaciones

Realizamos la identificación de 73 redes ciudadanas en las 16 comunas y 5 corregimientos para promover la participación en estrategias de movilización en el territorio. Con estas se desarrollaron procesos de formación y capacitación en tema comunicacionales que permitieran fortalecer su gestión hacia la ciudadanía.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.6.3.3	Acciones ejecutadas de formación para la promoción de la participación activa de los ciudadanos en los grupos y redes formales y no formales caracterizados	Porcentaje	NA	A	C	35	20	25	32	35	35	35	100%	100%	Secretaría de Comunicaciones

Observaciones

Diseñamos, con base en el diagnóstico, un ciclo formativo para las redes ciudadanas en las comunas Popular, Aranjuez, Castilla, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles, San Javier y San Antonio de Prado, con las siguientes temáticas: (1) Mala Comunicación vs. baja productividad, (2) Herramientas y conceptos básicos para un buen diseño, (3) Creación y edición de videos con dispositivos móviles.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.6.3.4	Dependencias asesoradas en acciones de participación y movilización para sus programas y proyectos mediante gestores de transformación social, agentes sociales y grupos de interés, formales y no formales, en el territorio	Porcentaje	NA	A	C	65	29	46	59	65	65	65	100%	100%	Secretaría de Comunicaciones

Observaciones

Logramos que las estrategias de comunicación de las dependencias del Conglomerado Público incluyeran un componente de movilización en el territorio, lo que promovió la participación y apropiación de la comunidad en las estrategias.

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentid	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Proyectado	Logro Acumulado Proyectado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.6.3.5	Estrategias formuladas de promoción de la participación y movilización para los programas de las dependencias dirigidas a redes y grupos formales y no formales	Porcentaje	NA	A	C	50	10	36	45	50	50	50	100%	100%	Secretaría de Comunicaciones

Observaciones

Desarrollamos estrategias de promoción de la participación y movilización para los programas de las dependencias, favoreciendo una ciudadanía más informadas y participativas de la oferta institucional. Se destacan estrategias como (1) Campaña y entrega de Computadores Futuro, (2) Guinness World Records -clase de software presencial más grande del mundo, (3) Actualización y modernización de la página Web de la Alcaldía.



Alcaldía de Medellín
— Distrito de —
Ciencia, Tecnología e Innovación

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Departamento Administrativo de Planeación