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*202130430985*
Medellín, 30/09/2021

Señores
CONSEJO CORREGIMENTAL DE PLANEACIÓN SAN ANTONIO DE PRADO
alejoguias@gmail.com
Medellín

ASUNTO: Respuesta a solicitud de información del contrato 4600083409 de 2019.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de presentar un informe sobre el estado en que se encuentra el 
contrato 4600083409 de 2019, planteada en el ejercicio de rendición de cuentas del 
corregimiento San Antonio de Prado día 25 de agosto de 2021, nos permitimos informar 
lo siguiente:

La comunidad de San Antonio de Prado (Comuna 80) priorizó un recurso por valor de 
$3.000.000.000 para el mejoramiento de la movilidad peatonal y vehicular, con los cuales 
se proyectó un contrato de obra por valor de $2.700.000.000 y de interventoría por valor 
de $300.000.000.

Para darle solución a dicha necesidad se plantearon intervenciones relacionadas con:

1. Mejoramiento de andenes: Intervención de andenes existentes con sus 
respectivas obras complementarias.

2. Mejoramiento de vías urbanas: Intervención de vías existentes en mal estado.
3. Mejoramiento de vías rurales: Intervención de vías existentes en mal estado, 

construcción de cunetas y obras complementarias para el manejo de aguas.

Con el fin de atender el proyecto del programa de Planeación local y Presupuesto 
Participativo para la comuna 80, se suscribieron los contratos de obra e interventoría que 
se describen a continuación:

OBRA INTERVENTORIA
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OBRA INTERVENTORIA

OBJETO

PP – Construcción, reparación a 
obras de espacio público, 
mejoramiento de vías y obras 
complementarias en el 
corregimiento de San Antonio de 
Prado (PL Y PP 2018 -2019).

Interventoría para la Construcción, 
reparación a obras de espacio público, 
mejoramiento de vías y obras 
complementarias en el corregimiento 
de San Antonio de Prado (PL Y PP 
2018 -2019).

N° CONTRATO 4600083409 de 2019 4600083091 de 2019

CONTRATISTA

CONSORCIO CT PRADO 
conformadas por las empresas 
CASCO S.A.S con el 75% y 
TODICO S.A.S con el 25%

ICONSULTING S.A.S.                                      

NIT 901.328.212-2 900.232.018-2

VALOR INCIAL $ 2.650.275.244 $ 280.653.344 IVA Incluido

VALOR EJECUTADO $ 2.534.249.114 $ 430.188.911

VALOR TOTAL 
EJECUTADO PROYECTO 
(OBRA + INTERVENTORIA) 

$ 2.964.438.025

Las actividades que se realizaron a través de estos contratos comprendieron la 
construcción y mejoramiento de andenes, vías y espacio público en los 5 nodos 
presentados a continuación:

NODO No. 
FRENTES SECTOR TIPO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD

Andenes  m2 334,99
Cunetas m 72,82
Muro Pantalla m2 4,801 ARAGÓN- 

ROSALEDA
Pasamanos m 28,08

2 LA PRADERA Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 100,05
Andenes m2 6,75
Pasamanos m 10,00
Cordón m 40,00

NODO 1

3 ARAGÓN 2

Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 4,49
Cordón m 86,29
Adoquín Guía Táctil m 30,00
Adoquín Táctil Alerta m2 6,90
Adoquín Franja Demarcadora m 20,00
Cunetas m 85,09

NODO 2 4 VILLALOMA

Andenes m 111,11
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NODO No. 
FRENTES SECTOR TIPO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD

Pasamanos m 63,19
Escalas m3 1,87
Cárcamo m 1,50
Pilotes m3 3,78
Cunetas m 19,60
Andenes m2 58,42
Muro Pantalla m2 13,78
Pasamanos m 89,74

5 PRADOS DEL 
ESTE

Cárcamo m 13,08
Cordón m 150,00
Andenes m2 112,506 PRADITO PARTE 

BAJA
Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 3,12
Cordón m 73,00
Andenes m2 109,50
Adoquín Táctil Alerta m2 1,44
Adoquín Franja Demarcadora m 73,00

7 PRADITO PARTE 
ALTA

Tubería Novafort 12" (Red de 
Aguas Lluvias) m 73,00

Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 80,148 SANTA RITA VIA Defensa Vial m 4,13
Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 174,05
Base Asfáltica MSC-25 Ton 14,70
Marca Viales (Pintura) m2 22,519 HORIZONTE
Demarcación de Pavimento 
(Pintura) m 59,22

Pilotes m3 1,63
Cordón Prefabricado m 28,70
Cordón Vaciado m 0,70
Andenes m2 46,52
Adoquín Táctil Alerta m 0,50

10 QUEBRADA LA 
BUEY

Pasamanos m 81,06
Cordón prefabricado m 5,0011 COMPARTIR
Andenes m2 10,80
Andenes m2 129,21
Pasamanos m 30,0012 SANTA RITA 

ANDÉN Viaducto (Losa, Zapatas y 
Vigas) m2 20,40

Cordón Prefabricado m 18,10
Andenes m2 24,61
Muro Pantalla m2 5,70
Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 27,00

13-1 NARANJITOS (VIA)

Pasamanos m 10,00
Cordón Prefabricado m 56,40

NODO 3

13-2 NARANJITOS 
(ANDEN) Andenes m2 65,31
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NODO No. 
FRENTES SECTOR TIPO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD

Tuberia Novafort 12" (Red de 
Aguas Lluvias) m 44,60

Pilotes m3 3,84
Cordones m 30,30
Muro de Contención (16,24 
m2) m3 3,25

Andenes m2 36,90
Adoquín Táctil Alerta m2 11,30
Adoquín Franja Demarcadora m 11,30

14 LA OCULTA

Pasamanos m 12,00
Cordones m 31,00
Andenes m2 15,60
Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 102,25
Marca Viales (Pintura) m2 29,47

15 PALO BLANCO

Demarcación de Pavimento 
(Pintura) m 10,00

Pilotes m3 12,44
Andenes m2 320,70
Muro Pantalla m2 50,35
Pasamanos m 158,87
Señalización Vertical Un 8,00
Filtro (Incluye triturado, 
geotextil y tubería) m 29,39

16 BARICHARA 1 Y 2

Viaducto (Losa, Zapatas y 
Vigas) m2 1,58

17 LIMONAR 2 Pasamanos m 100,13
Cordones m 33,30
Muro de Contención (19,6 
m2) m3 3,92

Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 10,28
18 VERGEL - LA 

PALOMERA

Pasamanos m 164,60
Cordones m 20,00
Andenes m2 45,6719 VERGEL SUR
Pasamanos m 12,70

20
LIMONAR 1 

COLEGIO FE Y 
ALEGRÌA

Pasamanos m 83,00

Cunetas m 20,00
Andenes m2 48,00
Escalas m3 18,7221 VERGEL ESCALAS

Pasamanos m 10,00

22 VERGEL 
CANTARRANA Pasamanos m 68,10

23 LIMONAR ETAPA 4 Pasamanos m 16,00

NODO 4

24 LIMONAR 1 ANDÉN Cordones m 162,65
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NODO No. 
FRENTES SECTOR TIPO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD

Andenes m2 333,83
Adoquín Táctil Alerta m2 5,00
Adoquín Franja Demarcadora m 155,25

25-1 EL SALADO 
(PLAYA RICA) Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 130,55

Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 112,2725-2 EL SALADO (LA 
TRUCHERA) Defensa Vial m 10,00

Cunetas m 5,0025-3 EL SALADO 
(BARCINO) Base Asfáltica MSC-25 Ton 262,89

Cordones m 386,00
Cunetas m 79,30
Andenes m2 19,80
Muro Pantalla m2 14,00
Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 38,51
Pasamanos m 8,00
Base Asfáltica MSC-25 Ton 98,78
Muro de Contención en 
Gaviones m3 40,00

26 LA FLORIDA

Filtro (Incluye triturado, 
geotextil y tubería) m 49,00

Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 54,4827 POTRERITOS
Base Asfáltica MSC-25 Ton 85,40
Cunetas m 19,75
Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 107,9028 LA VERDE
Base Asfáltica MSC-25 Ton 109,79
Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 6,00
Pasamanos m 23,0029 MONTAÑITAS
Tubería Novafort 12" (Red de 
Aguas Lluvias) m 14,00

Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 56,52
Defensa Vial m 50,0030 SAN JOSÉ
Base Asfáltica MSC-25 Ton 25,35
Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 23,52
Pasamanos m 8,0031 LOS PINOCHOS
Tubería Novafort 12" (Red de 
Aguas Lluvias) m 35,00

Cordones m 120,00
Base Asfáltica MSC-25 Ton 69,12

NODO 5

32 BARCINO TRAMO 3
Fresado m3 120,00

33 PARCHEOS 
VARIOS Mezcla Asfáltica MDC-19 Ton 111,30
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El contrato de obra finalizó el 19 de noviembre de 2020; actualmente el contrato se 
encuentra en etapa de liquidación, al día de hoy el contratista tiene pendiente por 
entregar:

1. Certificado de SAV 
2. La totalidad de los paz y salvos de trabajadores

Una vez el contratista cumpla con estos requisitos se podrá liquidar el contrato de obra.

Esperamos que la información suministrada cumpla con las inquietudes planteadas por 
ustedes, 

Cordialmente,

NATALIA URREGO ARIAS
SECRETARIA DE DESPACHO

Copia: Equipo de Seguimiento Secretaría de Participación Ciudadana rendicioncuentaspdlypp@gmail.com, 
hatorradod@unal.edu.co, pzuluagarios@gmail.com

Proyectó:  
Juan Fernando Rivera 
Profesional Universitario
Subsecretaría de Construcción
Secretaría de Infraestructura

Revisó:  
Margarita Montoya Hoyos
Líder de proyecto
Subsecretaría de Construcción
Secretaría de Infraestructura 

Claudia Maritza Velásquez Higuita
Líder de proyecto
Subsecretaría de Planeación
Secretaría de Infraestructura 

Aprobó:  
Carlos Alberto Muñoz
Líder de Programa
Subsecretaría de Construcción
Secretaría de Infraestructura

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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