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Medellin, 30/09/2021

Sefores

CONSEJO CORREGIMENTAL DE PLANEACION SAN ANTONIO DE PRADO
alejoguias@gmail.com

Medellin

ASUNTO: Respuesta a solicitud de informacién del contrato 4600083409 de 2019.
Cordial saludo,

En atencidn a la solicitud de presentar un informe sobre el estado en que se encuentra el
contrato 4600083409 de 2019, planteada en el ejercicio de rendicion de cuentas del
corregimiento San Antonio de Prado dia 25 de agosto de 2021, nos permitimos informar
lo siguiente:

La comunidad de San Antonio de Prado (Comuna 80) priorizé un recurso por valor de
$3.000.000.000 para el mejoramiento de la movilidad peatonal y vehicular, con los cuales
se proyect6 un contrato de obra por valor de $2.700.000.000 y de interventoria por valor
de $300.000.000.

Para darle solucién a dicha necesidad se plantearon intervenciones relacionadas con:

1. Mejoramiento de andenes: Intervencion de andenes existentes con sus
respectivas obras complementarias.

2. Mejoramiento de vias urbanas: Intervencién de vias existentes en mal estado.

3. Mejoramiento de vias rurales: Intervencion de vias existentes en mal estado,
construccion de cunetas y obras complementarias para el manejo de aguas.

Con el fin de atender el proyecto del programa de Planeacion local y Presupuesto
Participativo para la comuna 80, se suscribieron los contratos de obra e interventoria que
se describen a continuacion:

OBRA INTERVENTORIA

Centro Administrativo Municipal CAM

Calle 44 N° 52-165. Codigo Postal 50015

Linea de Atencion a la Ciudadania: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellin - Colombia



Alcaldia de Medellin

OBRA

INTERVENTORIA

OBJETO

PP — Construccion, reparacién a
obras de  espacio publico,
mejoramiento de vias y obras
complementarias en el
corregimiento de San Antonio de
Prado (PL 'Y PP 2018 -2019).

Interventoria para la Construccion,
reparacion a obras de espacio publico,
mejoramiento de vias y obras
complementarias en el corregimiento
de San Antonio de Prado (PL Y PP
2018 -2019).

N° CONTRATO 4600083409 de 2019 4600083091 de 2019
CONSORCIO  CT  PRADO

CONTRATISTA g?;‘ggad;‘; S'f’OrCOI':S ele”;‘;f,zs'a; ICONSULTING S.AS.
TODICO S.A.S con el 25%

NIT 901.328.212-2 900.232.018-2

VALOR INCIAL $ 2.650.275.244 $ 280.653.344 IVA Incluido

VALOR EJECUTADO

$2.534.249.114

$430.188.911

VALOR TOTAL
EJECUTADO PROYECTO
(OBRA + INTERVENTORIA)

$ 2.964.438.025

Las actividades que se realizaron a través de estos contratos comprendieron la
construccion y mejoramiento de andenes, vias y espacio publico en los 5 nodos
presentados a continuacion:

No.
NODO FRENTES SECTOR TIPO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD
Andenes m2 334,99
1 ARAGON- Cunetas m 72,82
ROSALEDA Muro Pantalla m2 4,80
Pasamanos m 28,08
NODO 1 2 LA PRADERA Mezcla Asfaltica MDC-19 Ton 100,05
Andenes m2 6,75
. Pasamanos m 10,00
3 ARAGON 2 Cordén m 40,00
Mezcla Asfaltica MDC-19 Ton 4,49
Cordén m 86,29
Adoquin Guia Tactil m 30,00
Adoquin Tactil Alerta m2 6,90
ol 4 HALOMA Adoquin Franja Demarcadora m 20,00
Cunetas m 85,09
Andenes m 111,11
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No.
NODO FRENTES SECTOR TIPO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD
Pasamanos m 63,19
Escalas m3 1,87
Carcamo m 1,50
Pilotes m3 3,78
Cunetas m 19,60
5 PRADOS DEL Andenes m2 58,42
ESTE Muro Pantalla m2 13,78
Pasamanos m 89,74
Carcamo m 13,08
PRADITO PARTE [-2ordon m 150,00
6 BAJA Andenes m2 112,50
Mezcla Asfaltica MDC-19 Ton 3,12
Corddn m 73,00
Andenes m2 109,50
7 PRADITO PARTE | Adoquin Tactil Alerta m2 1,44
ALTA Adoquin Franja Demarcadora m 73,00
Tuberia No_vafort 12" (Red de m 73.00
Aguas Lluvias) ’
Mezcla Asfaltica MDC-19 Ton 80,14
8 SANTARITA VIA Defensa Vial m 4,13
Mezcla Asfaltica MDC-19 Ton 174,05
Base Asfaltica MSC-25 Ton 14,70
9 HORIZONTE Marca Viales (Pintura) m2 22,51
Demarcacién de Pavimento
(Pintura) m 59,22
Pilotes m3 1,63
Cordén Prefabricado m 28,70
10 QUEBRADA LA Corddn Vaciado m 0,70
BUEY Andenes m2 46,52
Adoquin Tactil Alerta m 0,50
Pasamanos m 81,06
Cordon prefabricado m 5,00
1 COMPARTIR Andenes m2 10,80
Andenes m2 129,21
12 SANTA RITA Pasamanos m 30,00
ANDEN x:ggg)cto (Losa, Zapatas y m2 20.40
Cordon Prefabricado m 18,10
Andenes m2 24,61
13-1 NARANJITOS (VIA) | Muro Pantalla m2 5,70
NODO 3 Mezcla Asfaltica MDC-19 Ton 27,00
Pasamanos m 10,00
13-2 NARANJITOS Cordon Prefabricado m 56,40
(ANDEN) Andenes m2 65,31
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No.
NODO FRENTES SECTOR TIPO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD
Tuberia Noyafort 12" (Red de m 44.60
Aguas Lluvias)
Pilotes m3 3,84
Cordones m 30,30
m;;o de Contencion (16,24 m3 3.25
14 LAOCULTA  I'Ahdenes m2 36,90
Adoquin Tactil Alerta m2 11,30
Adoquin Franja Demarcadora m 11,30
Pasamanos m 12,00
Cordones m 31,00
Andenes m2 15,60
15 PALO BLANCO Mezcla Asfaltica MDC-19 Ton 102,25
Marca Viales (Pintura) m2 29,47
Demarcacién de Pavimento
(Pintura) m 10,00
Pilotes m3 12,44
Andenes m2 320,70
Muro Pantalla m2 50,35
Pasamanos m 158,87
16 BARICHARA 1Y 2 [ sefalizacién Vertical Un 8,00
Filtro (Incluye triturado,
geote§<til y t)u.ljberl’a) m 29,39
V!aducto (Losa, Zapatas y m2 1,58
Vigas)
17 LIMONAR 2 Pasamanos m 100,13
Cordones m 33,30
VERGEL - LA Muro de Contencion (19,6 m3 3.92
18 PALOMERA  |22) .
Mezcla Asfaltica MDC-19 Ton 10,28
NODO 4 Pasamanos m 164,60
Cordones m 20,00
19 VERGEL SUR Andenes m2 45,67
Pasamanos m 12,70
LIMONAR 1
20 COLEGIOFEY Pasamanos m 83,00
ALEGRIA
Cunetas m 20,00
Andenes m2 48,00
21 VERGEL ESCALAS Escalas m3 18.72
Pasamanos m 10,00
VERGEL
2z CANTARRANA | Pasamanos m 68,10
23 LIMONAR ETAPA 4 | Pasamanos m 16,00
24 LIMONAR 1 ANDEN | Cordones m 162,65
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No.
NODO FRENTES SECTOR TIPO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD
Andenes m2 333,83
Adoquin Tactil Alerta m2 5,00
Adoquin Franja Demarcadora m 155,25
25-1 (EtAf(‘ALQf)C?A) Mezcla Asféltica MDC-19 Ton 130,55
259 EL SALADO (LA | Mezcla Asféltica MDC-19 Ton 112,27
TRUCHERA) Defensa Vial m 10,00
25.3 EL SALADO Cunetas m 5,00
(BARCINO) Base Asféltica MSC-25 Ton 262,89
Cordones m 386,00
Cunetas m 79,30
Andenes m2 19,80
Muro Pantalla m2 14,00
Mezcla Asfaltica MDC-19 Ton 38,51
26 LA FLORIDA Pasamanos m 8,00
Base Asfaltica MSC-25 Ton 98,78
Mur(_) de Contencién en m3 40,00
Gaviones
Filtro (chluye trlgurado, m 49,00
geotextil y tuberia)
Mezcla Asfaltica MDC-19 Ton 54,48
NODO 5 27 POTRERITOS Base Asfaltica MSC-25 Ton 85,40
Cunetas m 19,75
28 LA VERDE Mezcla Asfaltica MDC-19 Ton 107,90
Base Asfaltica MSC-25 Ton 109,79
Mezcla Asfaltica MDC-19 Ton 6,00
29 MONTARNITAS Pasarr’lanos m 23,00
Tuberia Novafort 12" (Red de
Aguas Lluvias) m 14,00
Mezcla Asfaltica MDC-19 Ton 56,52
30 SAN JOSE Defensa Vial m 50,00
Base Asfaltica MSC-25 Ton 25,35
Mezcla Asfaltica MDC-19 Ton 23,52
Pasamanos m 8,00
31 LOS PINOCHOS Tuberia Novafort 12" (Red de
Aguas Lluvias) m 35,00
Cordones m 120,00
32 BARCINO TRAMO 3 | Base Asfaltica MSC-25 Ton 69,12
Fresado m3 120,00
33 P@I}%ngs Mezcla Asfaltica MDC-19 Ton 111,30
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El contrato de obra finalizé el 19 de noviembre de 2020; actualmente el contrato se
encuentra en etapa de liquidacion, al dia de hoy el contratista tiene pendiente por
entregar:

1. Certificado de SAV

2. Latotalidad de los paz y salvos de trabajadores
Una vez el contratista cumpla con estos requisitos se podra liquidar el contrato de obra.
Esperamos que la informacién suministrada cumpla con las inquietudes planteadas por

ustedes,

Cordialmente,

"Ui'{%&uﬂ meo -

NATALIA URREGO ARIAS
SECRETARIA DE DESPACHO

Copia: Equipo de Seguimiento Secretaria de Participacién Ciudadana rendicioncuentaspdlypp@gmail.com,
hatorradod@unal.edu.co, pzuluagarios@gmail.com

Proyecto: Reviso: IAprobé:

lJuan Fernando Rivera Margarita Montoya Hoyos ICarlos Alberto Muioz
Profesional Universitario Lider de proyecto Lider de Programa
Subsecretaria de Construccién ISubsecretaria de Construccién ISubsecretaria de Construccién
Secretaria de Infraestructura [Secretaria de Infraestructura Secretaria de Infraestructura

Claudia Maritza Velasquez Higuita
Lider de proyecto

[Subsecretaria de Planeacion
Secretaria de Infraestructura

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas legales
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Centro Administrativo Municipal CAM

Calle 44 N° 52-165. Codigo Postal 50015

Linea de Atencion a la Ciudadania: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellin - Colombia



mailto://rendicioncuentaspdlypp@gmail.com
mailto://hatorradod@unal.edu.co

