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Presentación 

El Plan de Acción es un instrumento gerencial en cuya formulación 

anual se proyectan las metas de producto que se espera obtener 

por cada uno de los proyectos de inversión, acorde con la misión 

de las áreas funcionales y de éstas con las políticas, programas y 

proyectos previstos en cada vigencia, para el cumplimiento del 

Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Medellín cuenta con vos”.  

Teniendo en cuenta que este instrumento presenta en forma 

resumida los productos, bienes y servicios que entregan las 

dependencias y entes descentralizados que hacen parte del 

presupuesto general del Municipio, utilizando un monto de 

recursos asignados durante la anualidad con el fin de lograr los 

respectivos objetivos de los proyectos de inversión, su 

seguimiento se constituye en insumo fundamental para realizar el 

monitoreo de las acciones de cada dependencia y para la toma 

oportuna de decisiones.  

El presente informe comprende el seguimiento al Plan de Acción 

del Municipio de Medellín con corte a 30 de Junio de 2018 en 

relación con las acciones y ejecutorias adelantadas por las 

dependencias de la Administración Central y aquellas realizadas 

con las transferencias municipales por parte de la Agencia para la 

Educación Superior – SAPIENCIA, el Colegio Mayor de Antioquia, 

el Instituto del Deporte y la Recreación – INDER, el Instituto 

Tecnológico Metropolitano – ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, la 

Biblioteca Pública Piloto BPP, el Instituto Social de Vivienda y 

Hábitat de Medellín – ISVIMED, Telemedellín, el Museo Casa de la 

Memoria y la Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio y 

APP.   

La información que se presenta cumplió los protocolos técnicos y 

fue reportada por las dependencias y entidades descentralizadas 

responsables de la misma, fue procesada en el módulo de 

Formulación y Seguimiento de Proyectos – Project System en la 

plataforma corporativa SAP, con los productos bienes o servicios, 

(parciales o definitivos) que materializan la ejecución del proyecto 

durante la vigencia, así como la información financiera del mismo 

que incluye el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la 

ordenación presupuestal. 

El seguimiento al Plan de Acción, se elabora con base en los 

siguientes datos: 

a.  La información contenida en la formulación del Plan de Acción 

para el año 2018  suministrada por cada dependencia al inicio de 

la vigencia, actualizada y ajustada en el mes de junio, en 

cumplimiento de las disposiciones orgánicas vigentes, con base en 

el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Medellín cuenta con Vos”.   

b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración 

central, la cual corresponde a las cifras oficiales reportadas por la 

Secretaría de Hacienda y comprende los pagos, facturas y 

compromisos a la fecha de corte e incluye  las transferencias del 

municipio para los establecimientos públicos, en los proyectos 

que reciben transferencias municipales.   

c. La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada por 

cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante 

el año. 
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d. Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la 

medida en que considera debe hacer claridad sobre los valores 

reportados o los proyectos en general. 

A partir de los datos anteriores, la Subdirección de Información y 

Evaluación Estratégica calcula la Eficacia de los Productos y la 

Síntesis de los Proyectos, la cual incluye Eficacia, Ejecución 

Financiera y eficiencia. 

 Los datos que se presentan en el reporte son: 

 

Campo Descripción 

Nombre de la 

Dependencia 

Nombre de la Secretaria o Ente 

Descentralizado 

Proyectos de 

Iniciativas 

Institucionales 

Proyectos de Inversión que se formulan 

para el cumplimiento de las metas 

establecidas.   

Dimensión Código y nombre de la Dimensión del 

Plan de Desarrollo al cual pertenece el 

proyecto de inversión 

Reto Código y nombre del Reto del Plan de 

Desarrollo al cual pertenece el Proyecto 

de Inversión 

Programa Código y nombre del programa del Plan 

de Desarrollo al cual pertenece el 

Proyecto de Inversión 

Proyecto PD Código y nombre del Proyecto del Plan de 

Desarrollo al cual pertenece el Proyecto 

de Inversión 

Código del 

Proyecto  

Código del Proyecto según su registro en 

el banco de programas y proyectos (Bpin) 

Nombre del 

Proyecto 

Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 

caracteres, por requerimiento del 

sistema SAP) 

Información 

Financiera 

Corresponde con información  a la fecha 

de corte, expresada en millones de pesos 

Presupuesto 

Inicial  

Corresponde al presupuesto inicial de la 

vigencia, aprobado por el Concejo, 

expresado en millones de Pesos (POAI 

2018)  

Presupuesto 

Ajustado  

Corresponde al presupuesto final del 

Proyecto de inversión. 

Ejec. Financiera Presupuesto Ejecutado del Proyecto 

(Pagos y Facturas).  

Nombre y Código 

de los 

Productos/biene

s/servicios 

Código asignado a cada uno de los 

productos, bienes o servicios del 

proyecto (Se utilizan dos letras iniciales 

que hace referencia a la dependencia, los 

dos últimos números consecutivos del 

proyecto más dos letras aleatorias. 

Unidad de 

Medida 

Unidad utilizada para cuantificar el bien o 

servicio 

Cantidad 

Planeada 

Cantidad programada para ser ejecutada 

durante el año, para el bien o servicio 

Cantidad 

Ejecutada 

Avance reportado por la dependencia 

responsable, para el producto, bien o 

servicio. 
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Eficacia Producto Relación, expresada en porcentaje, entre 

la cantidad ejecutada y la cantidad 

planeada 

Observación B/S  Información del bien o servicio que 

complementa las cifras programadas 

(opcional) 

Observación 

Proyecto 

Información que complementa las cifras 

presentadas de cada proyecto (opcional) 

Síntesis Proyecto Sección que Muestra la información 

financiera del proyecto.  

Eficacia Valor promedio de las eficacias de los 

productos del proyecto, expresado en 

porcentaje.  

Para su cálculo, las eficacias de productos 

mayores al 100% se toman como 100%, 

con el fin de no generar distorsiones en 

los resultados 

Ejec. Financiera Relación expresada en porcentaje, entre 

la ejecución financiera y el presupuesto 

ajustado del proyecto. 

Proyectos de 

Presupuesto 

Participativo  

Son aquellos proyectos de iniciativa de 

las comunidades, priorizados en el 

proceso de planeación local y 

presupuesto participativo. 

Proyectos con 

saldos no 

ejecutables 

Corresponde a los saldos de los 

proyectos de destinación específica no 

ejecutables, pero que deben aparecer en 

el presupuesto hasta tanto los contratos 

o convenios se liquiden y los saldos sean 

reintegrados. 

Proyectos con 

ejecución de 

saldos (vigencia 

anterior) 

Son aquellos proyectos cuyo 

presupuesto corresponde a ajustes o 

reservas con productos reportados en la 

vigencia anterior. 

Eficiencia Relación entre la ejecución física 

(eficacia) y la ejecución financiera, bien 

sea a nivel de proyecto, a nivel de 

dependencias o a nivel de la alcaldía en 

general. 

 

El presente informe de seguimiento se publica en la página web 

del Municipio de Medellín www.medellin.gov.co para los 

diferentes grupos de interés y se remite a las agendas de control 

fiscal, político, de derechos y social.   

 





Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado
de la Administración Central y los Establecimientos Públicos
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 Ejecución presupuestal al mes de Junio, comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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5.314.846

853.473
Compromisos

2.700.855
Disponible

1.760.519
Ordenado

Compromisos 853.473

Disponible 2.700.855

Ordenado 1.760.519

Total: 5.314.846

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto





Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
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$1.365
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 45%

3.013

759
Ordenado

606
Compromisos

1.648
Disponible

Compromisos 606
Disponible 1.648
Ordenado 759

Total: 3.013

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.1 Alcaldía en el territorioProyecto PD:

Proyecto: 160376 Fortalecimiento de la alcaldía en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  133%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.350 $ 2.600 $ 1.232

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PV76AA Encuentros del alcalde en territorio  56%Número 50 28

Se fortalece la estrategia de los recorridos y encuentros del Alcalde con la ciudadanía en el territorio, liderando la articulación con las demás dependencias de la entidad
y mejorando la presencial institucional en los barrios, comunas y corregimientos

Observación B / S:

PV76AB Socialización de gestión pública  56%Número 50 28

Socialización de contenidos a la Ciudadanía sobre los programas, proyectos e intervenciones en el territorio para acercar la información de la gestión pública a la poblaciónObservación B / S:

PV76AC Atención y gestión de solicitudes  90%Número 500 449

Recepción, direccionamiento y atención de solicitudes, comentarios, aportes y observaciones realizadas en los recorridos y encuentros con la ciudadaníaObservación B / S:

PV76AE Fortalecimiento desp. alcalde y privada  50%% 100 50

Apoyo técnico a la Secretaría Privada y al Despacho Alcalde para fortalecer la presencia institucional, el relacionamiento con gremios y grupos de valor y la implementación 
de la estrategia de relaciones públicas y protocolo.

Observación B / S:

1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado públicoProyecto PD:

Proyecto: 160387 Fortalecimiento de la gobernabilidad del conglomerado público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera :  32% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 163 $ 413 $ 133

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PV87AB Operatización de los manuales de gestión  50%% 40 20

Implementación de manuales de gestión por parte de las dependencias responsables; ejerciendo acciones, impartiendo directrices, políticas y lineamientos estratégicos.
Ejercicio de comparación (Bechmarking) con entidades de orden nacional y territorial para los codigos de ética y buen gobierno.

Observación B / S:

PV87AC Eventos sensibilización,formación,cultur  40%Número 5 2

Realización de 2 eventos de Formación: Responsabilidad en la toma de decisiones de los adminsitradores en el sector público. Fecha: 12 y 13 de Junio de 2018.
Gestión de riesgos en el sector público. Fecha: 20 y 22 de Junio de 2018.

Observación B / S:

PV87AG Mediciones del modelo conglomerado  40%% 100 40

Sistematización de bases de datos a través del sistema de información de Gobierno Corporativo.
Planeación de la aplicación de metodología de medición a los responsables de los pilares.

Observación B / S:

PV87AH Formulación política propiedad municipi  30%% 100 30

Selección y aprobación del equipo interdisciplinario para el diseño y formulación de la política de propiedad del Conglomerado Público Municipio de MedellínObservación B / S:

PV87AI Socialización de manuales de gestión  20%% 100 20
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Se adelantan las mesas de trabajo con las dependencias responsables para el  versionamiento de los manuales de gestión en atención a la nueva normativaObservación B / S:

PV87AJ Implementación sistemas de información  40%% 100 40

Se dio inicio a la etapa de pruebas de desarrollo al aplicativo del Consejo de Gobierno.
Se adelanta la etapa de diligenciamiento de bases de datos de miembros de junta y/o consejo directivo de las entidades descentralizadas.

Observación B / S:
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Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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 60%

26.683

7.515
Ordenado

8.472
Compromisos

10.697
Disponible

Compromisos 8.472
Disponible 10.697
Ordenado 7.515

Total: 26.683

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana

1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160399 Difusión de la comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera :  19% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.350 $ 2.375 $ 456

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO99AE Estrategia para la movilización  social  22%% 45 10

Se esta adelantando la planeación y el diseño de estrategias, sin iniciar la ejecución de lo planeado para 2018.Observación B / S:

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización socialProyecto PD:

Proyecto: 160400 Desarrollo de medios ciudadanos para la interacción y movilización social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera :  33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  41%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 164

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO00AC Medición de audiencia de medios  20%% 100 20

La medicion de audiencia para los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos ha sido construida por varios meses, ya que no existe 
una medición que se asemeje a las cualidades de estos medios. Para ello se trabajo con equipos interdisciplinarios y se probó en territorio para validación del instrumento. 
Actualmente el instrumento esta aprobado.

Observación B / S:

CO00AF Documento normativo  7%% 100 7

En el periodo se presentó ausencia del personal que apoya la realización del articulado, problemática que ya fue solucionada y se proyecta un primer borrador del mismo para 
el  30 de julio.

Observación B / S:

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado 
Público Municipio de Medellín

Proyecto PD:

Proyecto: 160401 Divulgación de las estrategias de comunicaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  70%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.159 $ 23.343 $ 15.223

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO01AA Estrategia apoyo gobern comunica publica  50%% 100 50

CO01AB Estrate eventos y posicionamie de marca  28%% 100 28

El porcentaje de ejecución del presente valor estadístico se reporta de acuerdo con la ejecución presupuestal de la actividad. Teniendo en cuenta que el presupuesto de esta 
aumento en un 37%, se reporta para el mes de junio un porcentaje menor correspondiente al valor total ejecutado, esto es, un 28%.

Observación B / S:

CO01AC Programas de tv y radio  institucional  55%Meses 11 6

CO01AD Estrategia de comunicación pública  50%% 100 50

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana

1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160665 17pp99-difusión de la comunicación para la movilización-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 143 $ 143

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO65DA Sitios web actualizados  100%Número 1 1

CO65DD Medios impresos comunitarios  100%Número 5 5

CO65DE Producción audiovisual  100%Número 5 5

Proyecto: 170080 18pp1-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO80AA Plan formación  medios  de comunicación  0%Número 1 0

Se inicia etapa precontractual para seleccionar al contratista que ejecutara esta actividad.Observación B / S:

CO80AB Medios y procesos de comunicación comuni  0%Número 38 0

Se inicia etapa precontractual para seleccionar al contratista que ejecutara esta actividad.Observación B / S:

CO80AC Estrateg d mejoram medios d comunicación  0%Número 1 0

Se inicia etapa precontractual para seleccionar al contratista que ejecutara esta actividad.Observación B / S:

Se esta adelantado proceso contractual para celebrar con Telemedellín contrato de mandato sin representación, por el cual se realizarán contrataciones directas con 
medios comunitarios de la comuna 1, para ejecutar el proyecto priorizado por esta. Ley de garantías hizo imposible adelantar contratos pq prohibe contratación 
directa.

Observación Proyecto:
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Proyecto: 180030 18pp99-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 106 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO30AA Serv d formación para trabajo y dllo hum  0%% 100 0

CO30AB Servicios de comunicación  0%Número 34 0

Este proyecto será ejecutado con recursos de presupuesto participativo en el segundo semestre de la vigencia de 2018. El presente proyecto se formuló en el mes 
de julio y por ende no reporta ninguna ejecución en el segundo trimestre del año.

Observación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado 
(mill de $):

Proyecto :

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado 
Público Municipio de Medellín

Proyecto PD:

Diseño y Desarrollo de Políticas y Estrategias de 
Comunicacion Publica

080527 $ 15,00000 $ 0,0
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Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1 10 100

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$705

$721

$552

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 77%

721

322
Ordenado

230
Compromisos

169
Disponible

Compromisos 230
Disponible 169
Ordenado 322

Total: 721

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.3 Proyecto social lucha contra la corrupciónProyecto PD:

Proyecto: 160367 Prevención de la lucha contra la corrupción-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 53 $ 57 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV67AA Auditorias a la vista realizadas  0%Eventos 1 0

La ejecución de esta actividad esta planificada iniciar en el segundo semestre de 2018Observación B / S:

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.3 Medellín, incluido en el Indice de Transparencia de grandes ciudadesProyecto PD:

Proyecto: 160369 Identificación de medellín, en el índice de transparencia de grandes ciudades-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 92 $ 92 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV69AA Metodología realizada  0%Número 1 0

Debido a la incertidumbre de obtener los recursos necesarios para darle continuidad al proyecto la próxima vigencia, se considera prudente no realizar este proyecto, por lo 
tanto los recursos serán trasladados.

Observación B / S:

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.2 Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestiónProyecto PD:

Proyecto: 160372 Desarrollo de procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 490 $ 506 $ 469

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV72AA Plan de auditorias desarrolladas  47%% 100 46,8

1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:
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Proyecto: 160371 Administración y automatización de procesos de control interno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 33 $ 33 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV71AB Sistemas implementados  0%Número 2 0

La ejecución de esta actividad esta planificada iniciar en el segundo semestre de 2018Observación B / S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del serProyecto PD:

Proyecto: 160370 Desarrollo de buenas prácticas de transparencia y autocontrol en los servidores públicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38 $ 33 $ 31
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Secretaría Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$165.899

$207.877

$95.355

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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 46%

207.877
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Compromisos 11.947
Disponible 112.523
Ordenado 83.408

Total: 207.877

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos

1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160129 Implementación de estrategias para la gestión de recursos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  16% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.654 $ 6.641 $ 1.094

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA29AF Marco fiscal mediano plazo ajustado  0%Unidad 1 0

El primer ajuste con corte a marzo, se realizó en abril.Observación B / S:

HA29AG Plan financiero elaborado  0%Unidad 1 0

La primera versión borrador se realizó en abril.Observación B / S:

HA29AN Presupuesto elaborado  0%Unidad 1 0

La primera versión borrador se realizó en abril.Observación B / S:

Proyecto: 160428 Aportes asocapitales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 56 $ 768 $ 768

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA28AD Aportes asocapitales  100%Mill pesos 56 56

Proyecto: 160429 Administración de la información contable del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  24%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.126 $ 1.530 $ 1.530

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA29AA Estados financieros consolidados  0%Número 3 0

El proceso de consolidación de estados financieros se realizó en el mes de abril, al cierre del segundo trimestre se encuentran en proceso de revisión y aprobación.Observación B / S:

HA29AE Órdenes de pago revisadas según demanda  0%% 100 0

La revisión del tratamiento contable a las órdenes de pago está programado para el segundo semestre.Observación B / S:

HA29BA Capacitaciones y conceptos  45%% 100 45,45

HA29BC Partidas depuradas  51%% 95 48

Proyecto: 160430 Implementación normas internacionales de contabilidad para el sector público-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 405 $ 641 $ 539

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA30AB Capacitaciones  0%Número 1 0

Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre del año, dado que en el primer semestre se realizaron las actividades necesarias para el cargue de saldos y reporte de 
información bajo nuevo marco normativo contable a la Contaduría General de la Nación

Observación B / S:

HA30AH Cargue inicial de saldos  100%% 100 100

HA30AI Parametrización sap  76%% 100 76

HA30AJ Entrada produc apl nuevo marco normativo  55%% 100 54,91

1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipalesProyecto PD:

Proyecto: 160390 Fortalecimiento  de la gestión y control en la administración, fiscalización y liquidación de los ingresos tributarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  54%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.269 $ 13.946 $ 12.395

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA90AA Actualizacion de la cta cte de ingresos  50%% 100 50

HA90AB Plan de control a contribuyentes  50%% 100 50

HA90AC Registro de omisos y novedades  50%% 100 50

HA90AD Canales de info y sensib al contribuyent  33%Unidad 3 1

HA90AE Apoyo a la gestión de títulos y deuda  50%% 100 50

HA90AR Plan de procesamiento de declaraciones  50%% 100 50

HA90AS Apoyo en el alcance jurídico tributario  50%% 100 50

1.3.3.3 Normalización de la cartera morosa del municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160433 Administración de excedentes de liquidez-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 257 $ 257 $ 206

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA33BC Rendimientos financieros  44%Mill pesos 48.852 21.349,33

Proyecto: 160434 Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  130%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.901 $ 14.607 $ 7.532

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA34AA Cartera normalizada resoluci proyectadas  80%Número 6.200 4.944

La información será reportada para el Informe Preliminar.Observación B / S:

HA34AB Cartera recuperada  71%Mill pesos 87.600 62.117

HA34AR Procesos depurados y con controles  50%% 75 37,5

La información será reportada para el Informe Preliminar.Observación B / S:

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 160501 Administración documental masiva hacienda pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  34% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  220%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 785 $ 1.827 $ 626

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA01AD Almacenaje y custodia de archivos  50%Meses 12 6

HA01AE Valoración documental  100%Meses 6 6

HA01BE Digitalización de imágenes  76%Número 1.681.337 1.278.168

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de AntioquiaProyecto PD:

Proyecto: 010135 Museo de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 501 $ 501 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur  0%Mill pesos 501 0

El proyecto se ejecuta en el mes de octubre, conforme a los planes de pago estipulados en la escritura No. 1836 de octubre 14 de 2000.Observación B / S:

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.1 Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación-

Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos

5.1.1.2 Túnel de OccidenteProyecto PD:
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Proyecto: 001806 Túnel de occidente (convenio)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.700 $ 3.700 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura  0%Mill pesos 3.700 0

Se realizó consulta al Dr. Sergio Alberto Cuervo Montoya, Subsecretario de Construcción y Mantenimiento, de la Secretaría de Infraestructura, si se requiere aportar recursos 
por parte del municipio de Medellín, para la atención y ejecución de los pendientes (prediales, ambientales, legales y de obras) que garanticen un adecuado cierre y 
liquidación final del proyecto “Túnel de Occidente”.

Observación B / S:

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

5.3.1.1 Mejorar el Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana (Apoyo Plan Maestro SITVA)Proyecto PD:

Proyecto: 040320 Acuerdo metro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera :  48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 58.335 $ 62.009 $ 29.510

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA20AA Pago acuerdo metro  43%Mill pesos 69.240 29.510

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 160431 Administración de obligaciones urbanísticas – decreto 2167 de 2014-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24.362 $ 0

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integralesProyecto PD:

Proyecto: 160432 Asistencia ambiental por transferencias al área metropolitana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera :  53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 75.911 $ 77.088 $ 41.156
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA32BA Cumplimiento de los aportes de ley  54%Millones 75.911 41.156
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Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

10 100 1.000
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$2.932
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Total: 2.932

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.8 Gerencia jurídica públicaProyecto PD:

Proyecto: 160407 Apoyo a la transferencia del conocimiento jurídico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.839 $ 1.840 $ 1.749

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GE07AA Espacios de reflexión jurídica  53%Número 40 21

Se han concebido los siguientes espacios de reflexión jurídica: sesiones y experiencias académico jurídicas, realización de Cátedras Jurídicas, así como realización de 
capacitaciones en temas jurídicos requeridos; todos en pro del fortalecimiento del proceso Gestión Jurídica.

Observación B / S:

GE07AB Generacion de contenidos juridicos  0%Número 9 0

Dada la función de estudio y análisis permanente que realizan los abogados al servicio de la Secretaría General, se tienen definidos los contenidos jurídicos a generar, 
productos que por su concepción visualizarán en el último trimestre del año 2018.

Observación B / S:

Proyecto: 160408 Administración de la información jurídica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera :  56% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.091 $ 1.091 $ 612

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GE08AA Némesis mejorado y actualizado  38%% 100 38

Se realiza seguimiento continuo a las mejoras incorporadas al sistema Némesis, con el fin de posibilitar la obtención de información permanente de los procesos judiciales, 
mejoras que han contribuido en la nueva apuesta de cambio general del modelo de datos y rediseño visual del sistema.

Observación B / S:

GE08AB Biblioteca jurídica virtual actualizada  47%% 100 47

ASTREA, publicación en línea que contiene la normatividad, jurisprudencia y doctrina local, en armonía con la normatividad nacional, integra un total de 27,479 documentos 
con sus respectivas notas de vigencia y concordancia. Durante la presente vigencia ha sido actualizada con 499 documentos y se complementa a la fecha con 131 circulares 
emitidas por diferentes procesos del Municipio de Medellín.

Observación B / S:

GE08AD Jurismed en vivo  30%% 100 30

Jurismed, proyectada como plataforma que integrará los Sistemas de información Jurídica, luego del diagnóstico del estado actual, de la concepción de criterios técnicos, de 
estructura, accesibilidad y usabilidad del sitio y demás elementos funcionales, cuenta actualmente con la propuesta de contenidos que tendrá el portal, el árbol de nevagación 
y el plan de trabajo definido para puesta en marcha.

Observación B / S:
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Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$43.924

$89.653

$32.306

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 36%

89.653

14.266
Compromisos

57.347
Disponible

18.040
Ordenado

Compromisos 14.266
Disponible 57.347
Ordenado 18.040

Total: 89.653

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.2 Estrategia Gobierno en líneaProyecto PD:

Proyecto: 160183 Implementación de la estrategia de gobierno en línea-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38 $ 38 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH83AB App servicio a la ciudadanía implementad  35%% 100 35

Fases de Preparación Inicial y Planos EmpresarialesObservación B / S:

1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 160184 Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.239 $ 7.971 $ 4.899

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH84AA Contac center gestionado  90%% 90 81,31

Promedio de gestión de enero a mayo.Observación B / S:

GH84AB Centros de servicio adecuados  0%Número 3 0

En proceso de contrataciónObservación B / S:

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del serProyecto PD:

Proyecto: 160179 Apoyo a las soluciones de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  509%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.808 $ 54.979 $ 10.801

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH79AA Creditos adjudicados  122%Número 160 195

102 créditos:  97 compra, 3 mejoramiento 2 reforma
Trabajadores oficiales: Compra primera vez: 3 pensionados , 1 trabajador activo;  Compra  segunda vez 9: 3 pensionados, 5 trabajador activo, Mejoramiento  segunda vez: 1
Empleados:  Compra primera vez: 90, Mejoramiento 2, Reforma 1, Cancelación hipoteca: 5, Compra vez: 6,  Cancelación hipoteca 1, Reforma 1.

Observación B / S:
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Proyecto: 160187 Compromiso con la integralidad del ser-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.243 $ 4.451 $ 2.694

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH87AA Centro de bienestar sostenido  90%% 100 90

Divulgación de las actividades programadas a los servidores a través de los medios internos de la Alcaldía.Observación B / S:

GH87AC Prestaciones sociales automatizado  5%% 100 5

Se realizó cronograma para el desarrollo del proyecto y en elaboración del documento técnico por parte de Gestión HumanaObservación B / S:

Proyecto: 160198 Aportes al fonpet - ley 549 de 1999-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera :  32% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  130%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 208 $ 208 $ 67

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH98AA Transferencias realizadas  42%Número 12 5

Proyecto: 170064 Fortalecimiento del centro de prácticas del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera :  36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  125%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 1.830 $ 656

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH64AA Practicantes incorporados  45%Número 250 112

En proceso de selección de los practicantes para el segundo semestreObservación B / S:

1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 160191 Consolidación de los sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  39%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 795 $ 795 $ 674

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH91AC Estudio de cargas de trabajo realizado  15%Número 26 4

Fase de identificación y diagnóstico de los 27 procesos, caracterización de las 82 subsecretarías, Se priorizaron 4 procesos (Secretaría de Gestión y Control Territorial, 
Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos), para iniciar con las entrevistas a los servidores y  el 
levantamiento de cargas.

Observación B / S:

GH91AD Sistema integral de gestión mejorado  50%% 100 50
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Las auditorías internas se llevaron a cabo entre el 16  y  el 30 de abril 2018, se tiene informe consolidado. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión cuenta con avance 
en:  proyecto de Decreto del Comité Municipal de Gestión y Desempeño y Comité Institucional de Gestión y Desempeño;   se cuenta con el Manual de Gestión Institucional,  
matriz de responsables de las dimensiones y políticas de MI

Observación B / S:

1.3.4.7 Evolución de las TIC para una organización digitalProyecto PD:

Proyecto: 160193 Innovación de las tic para una organización digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  154%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.294 $ 18.782 $ 12.231

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH93AA Disponibilidad plataforma tic  100%% 99,6 99,78

Permite lograr una disponibilidad acumulada de la plataforma del 99,78% a la fecha.Observación B / S:

Proyecto: 160196 Administración documental eficiente y transparente al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  133%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 283

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH96AB Oficina digital implementada  63%% 80 50

Se han firmado electrónicamente 52.478 radicados e instalado 57 firmas digitales con dispositivos criptográficos, estampado de tiempo longevo y activación del correo 
electrónico certificado. Se han generado 14 millones de documentos procedentes de Digitalización Certificada con valor probatorio, con firma digital y con la estructura 
archivística a nivel de Serie, Subserie y Tipo Documental.

Observación B / S:
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Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$69.282

$130.180

$26.696

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 21%

130.180

103.485
Disponible

10.091
Ordenado

16.604
Compromisos

Compromisos 16.604
Disponible 103.485
Ordenado 10.091

Total: 130.180

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vosProyecto PD:

Proyecto: 160202 Desarrollo ferias de la transparencia con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera :  8% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  195%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 260 $ 260 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS02AB Feria de la transparencia realizada  0%Número 1 0

Aun no se realiza la Feria de la Transparencia  en la Contratación, se estima adelantarla en el mes de octubreObservación B / S:

SS02AD Plan de comunicaciones ejecutado  30%% 100 30

La ejecución de este valor estadístico se encuentra en el 30%, toda vez que,  la mayor parte de las actividades establecidas en el plan de comunicaciones dependen de la 
ejecución de la Feria de la Transparencia, la cual está proyectada para el mes de octubre.

Observación B / S:

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y serviciosProyecto PD:

Proyecto: 160204 Administración eficiente para la adquisición de bienes y servicios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.362 $ 15.362 $ 11.048

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS04AB Procesos de contratación apoyados  50%% 100 50

1.3.4.5 Gestión y conservación de activosProyecto PD:

Proyecto: 160206 Administración y conservación de activos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.145 $ 29.885 $ 15.627

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS06AF Bienes muebles gestionados  50%Meses 12 6

SS06AG Bienes inmuebles gestionados  50%Meses 12 6
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Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 160208 Inversiones por obligaciones urbanísticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 39.515 $ 84.643 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS08AA Predios adquiridos  0%Número 1 0

El Comité de Direccionamiento Estratégico (CDE), del Departamento Administrativo de Planeación, es quien direcciona los recursos del Proyecto de Inversión de Obligaciones 
Urbanísticas y de este, no se ha recibido direccionamiento alguno, que permita cumplir con el plan de acción.

Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado 
(mill de $):

Proyecto :

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.5 Gestión y conservación de activosProyecto PD:

Adquisición de Bienes Inmuebles080304 $ 0,00000 $ 0,0

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Inversión de Obligaciones Urbanísticas120292 $ 30,72449 $ 0,0
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Secretaría Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

10.000 100.000 1.000.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$946.943

$1.070.646

$622.292

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 58%

1.070.646

475.201
Ordenado

147.091
Compromisos

448.354
Disponible

Compromisos 147.091
Disponible 448.354
Ordenado 475.201

Total: 1.070.646

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.2 Escuela abierta para el desarrollo de la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 160254 Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54AF Personas en form d proces d aprop tecn  70%Número 1.800 1.252

Personas que asistieron a eventos y activ que representan aprop de la tecnología, organizados por la Unidad de Educ Técnica y Tecnológ.Observación B / S:

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 160257 Implementación del sistema de información territorial del sector educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  12% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  411%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 569 $ 69

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED57AE Personas q aplican encuesta ambiente esc  0%Número 27.990 0

Se encuentra en etapa de estudios previos y pliegos definitivos.Observación B / S:

ED57AH Personas q aplican encuesta amb esc 2017  100%Número 19.654 19.654

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 160259 Fortalecimiento de la escuela en entorno protector-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.620 $ 13.836 $ 12.646
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED59AÑ Ie acompañadas con atención psicosocial  100%Número 200 200

El prog EEP acompaña desde su componente psicosocial 200 IEO brindando asesoría y asist técn a NNA, madres y padres.Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:

Proyecto: 140177 Atención desde la gestación hasta los 5 años-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 681 $ 0

Se encuentra en estudio de trasladado para el proyecto  160263, por lo tanto no se formula valor estadístico.Observación Proyecto:

Proyecto: 160263 Desarrollo institucional y servicio de atención desde la gestación hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 84.581 $ 121.083 $ 97.691

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED63AD Niñ@s mujeres gest y lactant atend  92%Número 90.000 82.479

Incluye  pob de articulación con ICBF en marco del convenio 1058/17. Cifra compuesta por 7822  mujeres gestant y lactant, 74657 niñas y niños.Observación B / S:

ED63AE Centro documentación en funcionamiento  100%Número 1 1

Se encuentra en ejecución.Observación B / S:

ED63AF Festival buen comienzo realizado  0%Número 1 0

Será realizado en el último trimestre del año.Observación B / S:

4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 160266 Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera :  47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 485.458 $ 487.670 $ 230.870

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED66AB Pago del personal docente sgp realizado  43%Número 14 6

Proyecto: 160267 Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  117%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 56.409 $ 56.693 $ 24.291
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED67AB Pago catorcenal docents municip realizad  50%Número 26 13

A junio 30 se hizo pago No. 13, pagos con corte de 24 de junio, los 7 días restantes se pagarán en julio 12.Observación B / S:

Proyecto: 160268 Aportes patronales docentes de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 52.221 $ 52.221 $ 32.989

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED68AB Pago aportes patronales docents realizad  50%Número 12 6

Proyecto: 160270 Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 52.464 $ 61.460 $ 56.341

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED70AF Sedes educativas en funcionamiento  100%Número 421 421

Proyecto: 160272 Servicio educativo para jóvenes en edad escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34.549 $ 32.817 $ 32.817

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED72AC Cupos contrat  prest serv educ edad esco  100%Número 24.752 24.752

Proyecto: 160275 Aportes para la gratuidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.547 $ 21.315 $ 20.537

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED75AK I.e. beneficiadas con gratuidad  96%Número 222 212

Por cambio en sistema pagos "Cuentas Maestras" se presentaron dificultades en inscripción y recepc de docs, lo que generó algunas demoras en los giros.Observación B / S:

Proyecto: 160276 Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  113%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.076 $ 16.096 $ 13.127

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED76AB Cupos esc ofert prest serv educ  extraed  100%Número 22.578 22.578

ED76AG Partic adult iletrado aten clei  84%Número 1.882 1.586

Proyecto: 160279 Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  223%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.994 $ 12.089 $ 5.430

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED79AC Sedes educ  con servicios públicos  100%Número 421 421

Proyecto: 160280 Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar y pae-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  124%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.471 $ 33.559 $ 27.082

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED80AG Estud d ie of benefici con transport esc  113%Número 10.600 11.965

En recolección de certificaciones emitidas por rectores a junio.  En mayo nuevas rutas en Nuevo Occidente. Inicio de serv de trans en IE Tomás Carrasquilla No.2Observación B / S:

ED80AH Estudiantes beneficiados con pae  100%Número 5.715 5.715

serán atendidos 5715 escolares con complemento alimentario tipo almuerzo durante 140 días escolares durante todo 2018Observación B / S:

Proyecto: 160282 Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera :  49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.096 $ 19.140 $ 9.376

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED82AA Pago de personal admvo oficial realizado  43%Número 14 6

Proyecto: 160284 Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  147%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.465 $ 18.047 $ 9.231

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED84AC Programas y proyectos gestionados  100%% 100 100
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ED84AD Sedes educ fortalecidas administrativam  100%Número 420 420

ED84AE Campaña publicit matric 2018 realizada  100%% 7,5 7,5

ED84AF Campaña publicit matríc  2019  realizada  0%% 80 0

Se dará inicio a las jornadas de busqueda  a partir del 11 de julioObservación B / S:

Proyecto: 160286 Aportes para el pago del ascenso en el escalafón-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.770 $ 4.027 $ 0

El recurso será trasladado a los proyectos 160266 de nómina y 16026, en el 2do sem 2018, por lo tanto no se crea valor estadísticoObservación Proyecto:

Proyecto: 160288 Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.435 $ 4.307 $ 4.307

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED88AC Sedes arrendadas  100%Número 22 22

4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 160313 Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera :  66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.631 $ 12.216 $ 8.101

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED13AF Establec educati con estrateg inclusivas  65%Número 170 110

Continúan procesos de acompañamiento para implementación de estrategias en 110 IEO con sus respectivos núcleos Educ.Observación B / S:

ED13AG Est condic enferm atend con mpf  9%Número 300 27

Articulación con algunas IEO con matrícula de estud  en condición de enfermedad. Apoyo Académ Especial y Apoyo Emocional a 19 menores de edad.Observación B / S:

ED13AH Est extraed secund atend con mpf  337%Número 1.200 4.045

Ingreso de 2 IE más, por lo cual aumenta la cantidad de jóvenes en extraedad que están siendo atendiendos.Observación B / S:

ED13AJ Estud habit cll en proces resocializ  226%Número 100 226

123 menores atendidos cobertura contratada Fundación Combos y 103 adultos en proceso de resocialiazaciónObservación B / S:

ED13AM Est srpa atend con mpf  134%Número 600 806

La población SRPA es fluctuante por estar sujeta a la situación de orden público en la ciudadObservación B / S:

ED13AN Estudiant rural atend con mpf  86%Número 63 54

Se dio inicio en mayo a la ejecución del contrato para la atención de esta poblaciónObservación B / S:

ED13AÑ Est grup poblac atnd enfo dif  143%Número 9.000 12.893

12893 est con discap, asi: 10499(UAI). 90 disc auditiva F. OYEME, 135 educ virtual asist F Univ Católica Norte. 2169 est atendidos por 28 docentes apoyo de plantaObservación B / S:

ED13AO Est talen excep atnd enfo dif  0%Número 183 0

Etapa precontractual  para prestación del servicio a los estud con capacidades y/o talentos excepcionales, modalidad de contratación directa.Observación B / S:

ED13AQ Ieo con estrateg enfoq dif  98%Número 228 224
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El No. de I EO corresponde a beneficiados con Óyeme 51,  Docentes de apoyo 27 y  estrategias UAI 146 que disminuye por la renuncia de 2 docent de apoyo.Observación B / S:

ED13AR Participantes reincorporados mefr  86%Número 140 120

Pob sujeta a inform suministrada por ICBF (niños) y ARN (adultos), de los cuales 19 culminaron formación en el primer semestre.Observación B / S:

4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160316 Fortalecimiento de la educación media en articulación con la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  251%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.500 $ 7.082 $ 2.775

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED16AA Ie oficiales en media técnica  106%Número 160 169

IEO con prog de media técnica en articulación con: Sena, Pascual Bravo, Colegio Mayor, Politécnico JIC, Fenicia, Cedeco y Microempresas de Col.Observación B / S:

ED16AB Estudiantes en media técn estrateg nodos  115%Número 17.090 19.577

Aumenta por regularización matrícula y afiliación a ARL.Observación B / S:

ED16AC Estudiantes atendidos en la imgvv  95%Número 560 530

IMGVV en regularizacíon de matrícula. Al día en procesos contractuales.Observación B / S:

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.1 - Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad

4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEIProyecto PD:

Proyecto: 160322 Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el mejoramiento de la calidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 450 $ 290

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED22AE Inst educativas actualizadas en pei  73%Número 45 33

Continúa proceso actualizacion PEI de las IE para el semestre 2. No hubo avances en juniomes por vacaciones según calendario esc.Observación B / S:

ED22AF Ie con diagnóstico en gestión de riesgos  71%Número 228 163

Continúan los procesos de capacitación en gestión de riesgos para el desarrollo de los diagnósticos.Observación B / S:

ED22AG Ie con acompañamiento en sost model gest  0%Número 34 0

Se inició socialización del proyecto con las IE, el  proceso de certificación se realizará entre Agosto y septiembre.Observación B / S:

4.2.1.3 Incentivos para la calidadProyecto PD:

Proyecto: 160325 Mejoramiento de la calidad mediante incentivos y reconocimientos para las instituciones e integrantes de la comunidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  6% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 885 $ 49
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED25AF Estab educ q aportan al mejora d calidad  0%Número 15 0

De acuerdo con las características propias del programa, este indicador solo podrá ser reportado en noviembre de 2018Observación B / S:

ED25AH Eventos de lanzamiento y reconocimiento  0%Número 2 0

Se realizó el evento de lanzamiento y el de reconocimiento será realizado en el mes de noviembre.Observación B / S:

ED25AK Evaluadores de postulaciones exp signif  0%Número 51 0

Se procederá al traslado de los recursos a otro proyectoObservación B / S:

Programa: 4.2.2 - Maestros, maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia

4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - MovaProyecto PD:

Proyecto: 160330 Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  167%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.500 $ 8.443 $ 3.381

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED30AE Proyec investig present por maestros  100%Número 35 35

ED30AF Estrategias educa diseñadas por maestros  53%Número 700 374

No todos los docentes y directivos docentes en proceso de form continua entregaron estrategias.Observación B / S:

ED30AG Docentes partic en redes de conocimiento  513%Número 150 769

Hubo mayor participación de docentes.Observación B / S:

ED30AH Docent y directiv doc en formac continua  81%Número 900 725

ED30AJ Dotación mobiliario mova  0%Número 1 0

Se firmó acta de inicio en el mes de junio.Observación B / S:

4.2.2.3 Bienestar docenteProyecto PD:

Proyecto: 160333 Desarrollo humano y bienestar laboral de maestros, maestras y directivos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.205 $ 759

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED33AD Docent y dir doc particip día del maestr  86%Número 4.500 3.856

 Registro recibido en el reporte de la asistencia por parte del operador a la Fiesta del Maestro.Observación B / S:

ED33AE Docen y dir doc partic juegos magisterio  15%Número 2.200 319

Inicio de los juegos en el mes de mayo, se dllan hasta el mes de diciembre cuando se tendrá el logro total.Observación B / S:

ED33AF  docent-direc beneficiad activ bienestar  0%Número 865 0

En junio se firmó acta de inicio, el siguiente proceso continua a partir de julio.Observación B / S:

Proyecto: 160336 Aportes para el pago de estímulos a docentes catorcenales-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED36AE Estímulos educativos  entregados  0%Número 15 0

Durante el mes de Junio se recibieron las solicitudes para ser analizados y otorgados en julio.Observación B / S:

Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivasProyecto PD:

Proyecto: 160339 Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.500 $ 8.970 $ 7.733

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED39AI Estudiant particip en 1 prueba olimp con  0%% 95 0

La calificación de la prueba está en proceso de revisión.Observación B / S:

ED39AK Estudiants particip 2 prueba olimp conoc  0%% 95 0

La Segunda prueba se realizará el 24 de julio.Observación B / S:

ED39AL Estudiantes becados olimp del conocimien  0%Número 5 0

Esta información se reportará en el mes de noviembre cuando se disponga del resultado de los ganadores.Observación B / S:

ED39AM Estudiantes ganad estímulos econ olimp c  0%Número 25 0

Esta información se reportará en el mes de noviembre cuando se disponga del resultado de los ganadores.Observación B / S:

ED39AN Transmisiones de olimp del conocimiento  0%Número 12 0

Esta información se reportará en el mes de noviembreObservación B / S:

ED39AÑ Estudiantes en formación d dllo competen  59%Número 38.173 22.478

Estudiantes de los grados 8° y 11° evaluados en simulacros en marzo.Observación B / S:

ED39AO Ie acompañadas en procesos pruebas saber  131%Número 167 219

Se brinda capacitación en  todas las intituciones educativas oficiales priorizadasObservación B / S:

ED39AP Docentes en formación de eval por compet  194%Número 748 1.450

Se brindó capacitación a mayor número de docentes debido a eficiencia del recurso que permitió ampliar la atención en más IE.Observación B / S:

ED39AQ Estudian en form d nuevos ambient virtua  89%Número 16.128 14.389

Evaluado el uso de las licencias se observó la no utlización de las mismas en algunas IE, por lo cual se procederá a su reasignación en el mes de  julio.Observación B / S:

ED39AR Docent en form d manejo  herram virtuals  97%Número 350 340

ED39AS Estudiantes en program d orientación voc  0%Número 2.800 0

El programa se inicia en el segundo semestreObservación B / S:

4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentosProyecto PD:

Proyecto: 160342 Implementación de la educación complementaria-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  161%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.739 $ 1.285

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED42AB Estud atend en rutas educ complementaría  75%Número 7.363 5.548

Reporte proyectos de apropiación tecnológ, chino, francés, inglés, medio ambient, robótica, danza, coro, teatro, deporte y recr.Observación B / S:

4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjeraProyecto PD:

Proyecto: 160343 Fortalecimiento en lenguas extranjeras-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  345%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 430

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED43AA Personas benefic proces fortal leng extr  99%Número 11.002 10.896

 LEXIA 1084 est,  602(11°) y 479(10°) Rosseta Stone, convenio Comfama; 1771 ciudadanos Rosseta S, 3823 (11°) SaberES-Inglés. 501 Docent y Direct D form en Inglés y 
met de enseñanza

Observación B / S:

4.2.3.4 Bachillerato internacionalProyecto PD:

Proyecto: 160345 Implementación de bachillerato internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED45AE Ie en proces d imp bachillerato internac  100%Número 1 1

El proceso contractual comenzará el segundo semestre de 2018 para ejecución a partir de octubre y continuar con la implementación.Observación B / S:

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Proyecto: 160347 Fortalecimiento de tecnologías de la información-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  138%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.390 $ 17.912 $ 8.684

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED47AC Equipos cómputo ie con licencia y conect  100%Número 51.000 51.000
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ED47AD Mesa de ayuda contratada para inst educ  100%Número 1 1

ED47AF Ie beneficiadas con equipos para mt  0%Número 59 0

Se iniciará etapa precontractual en el 3er trimestre de este añoObservación B / S:

Proyecto: 160350 Construcción, reposición y terminación de  equipamientos educativos para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  149%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 5.387 $ 3.621

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED50AS Plantas físicas educ con inicio de obra  100%Número 1 1

 A partir del 5 de febrero se inició la demolición de la IE Tricentenario.Observación B / S:

Proyecto: 160351 Construcción de jardines y centros infantiles  para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje y la atención integral a la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.600 $ 3.343 $ 653

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED51AF Jardín infantil en construcción  0%% 90 0

Se proyecta para el segundo semestre inico de obra de construcción jardín infantilObservación B / S:

Proyecto: 160352 Dotación de mobiliario para instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.794 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED52AB Ie oficiales que reciben dotación  0%Número 134 0

En etapa precontractual del proceso de adquisición.Observación B / S:

Proyecto: 160353 Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera :  68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 45 $ 45 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED53AE  biblio escol manten actul y sopor janiu  100%Número 43 43

ED53AF Ieo acomp form plan inst d lect, esc ora  96%Número 25 24

En marzo CER Manzanillo, IE Ramón G. IE Horacio M. adicional 11 IE de priorización. En junio visita para el acompañ en formulac de PILEO a: IE Sebsatián de B y Fe y 
Alegría El Limonar

Observación B / S:

ED53AG  aseso y asisten técnica a bibliote esco  100%Número 30 30
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Se realizó jornada de capacitación en el tema de expurgo en la IE Sta Juana de Lestonac, con asistencia de 9 bibliotecarios escObservación B / S:

ED53AH Docen bibliotec agent educ ieo capacitad  62%Número 500 311

ED53AI Estud ieo acompñ en proces leo  33%Número 300 100

Los estudiantes han participado de talleres de promoción de lectura ofertados desde bibliotecas escolares.Observación B / S:

Proyecto: 160354 Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  25% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 28.063 $ 6.995

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54AE  instituciones educativas intervenidas  0%Número 74 0

Etapa Precontractual de los contratos para mantenimientos.Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:

Proyecto: 170120 18pp50-construcción jardin infantil buen comienzo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED20AA Estud y diseñ para construcción jibcc50  0%Número 1 0

Se está adelantando la etapa de estudios y diseñosObservación B / S:

ED20AB Contratación para construcción jibc c50  0%Número 1 0

Se están adelantando estudios de factibilidad de los lotes.Observación B / S:

Proyecto: 170132 18pp3-asistencia a primera infancia en horario nocturno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED32AK Niña(o)s atend en servic 1a infancia c3  96%Número 175 168

El logro disminuye debido a la deserción que se presentó durante el segundo trimestre del año.Observación B / S:
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4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 170126 18pp99-fortalecimiento de prácticas ambientales y educación complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED26AB Est atendid en program de ed compleme c7  0%Número 722 0

El proceso se encuentra en etapa contractual, se espera dar inicio a la atención durante la primera semana del mes de julio.Observación B / S:

ED26AC Estud atend en program educ compleme c11  0%Número 750 0

El proceso se encuentra en etapa contractual, se espera dar inicio a la atención  la primera semana del mes de julioObservación B / S:

ED26AD Estud en form competencias investgat c10  0%Número 250 0

Se encuentra en etapa contractual.Observación B / S:

Proyecto: 170129 18pp99-implementación de entornos protectores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 950 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED29AG Ie con atención programa esc ep c7  0%Número 21 0

Se encuentra en etapa contractual.Observación B / S:

ED29AH Ie con atención program esc ep c12  0%Número 10 0

Se encuentra en etapa contractual.Observación B / S:

Proyecto: 170130 18pp70-fortalecimiento de la media técnica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 148 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED30AI Ie con dotación en media técnica c70  0%Número 2 0

Se encuentra en etapa contractual, comienza la segunda semana del mes de julio.Observación B / S:

Proyecto: 170131 18pp70-apoyo para el transporte escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED31AW Estudiantes beneficiados transpo esc c70  0%Número 784 0

Página 52 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

Secretaría Educación



Se encuentra en etapa contractual, comienza en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 170117 18pp2-asistencia integral a nnj con nee-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED17AA Ie mejoradas infraes pob mov reducida c2  0%Número 8 0

En etapa contractual, se dará inicio a la ejecución en el último trimestre del año.Observación B / S:

ED17AB  ie atendidas estrategia uai c2  0%Número 6 0

En etapa contractual, se dará inicio a la ejecución en el último trimestre del año.Observación B / S:

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivasProyecto PD:

Proyecto: 170123 18pp99-formación para la evaluación por competencias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 800 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED23AC Estudiant en formación pruebas saber c7  0%Número 606 0

En etapa contractual, iniciará en la segunda semana de julio.Observación B / S:

ED23AD Estudiant en formación pruebas saber c12  0%Número 303 0

En etapa contractual, iniciará en la segunda semana del mes de julio.Observación B / S:

ED23AE Estudian en formación preuniversitar c15  0%Número 606 0

En etapa contractual, iniciará en la segunda semana de julio.Observación B / S:

ED23AF Estud en form de orientación voc c6  0%Número 2.487 0

Se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjeraProyecto PD:

Proyecto: 160635 17pp99-formación en segunda lengua-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 55 $ 55

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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ED35AJ Estudian en formación segunda lengua c10  100%Número 100 100

Finalizó en el mes de junioObservación B / S:

ED35AK Estudian en formación segunda lengua c12  100%Número 120 120

Finalizó en el mes de junioObservación B / S:

Proyecto: 170135 18pp14-formación en segunda lengua-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 400 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED35AI Personas en formación segunda lengua c14  0%Número 550 0

Se encuentra en etapa contractual.Observación B / S:

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Proyecto: 160638 17pp99-mejoramiento en la calidad educativa mediante mantenimiento a infraestructura educativa y dotación escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 132 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED38AK Ie con mantenimiiento de infraestruc c14  100%Número 1 1

Finalizó en el mes de enero.Observación B / S:

ED38AL Ie con mantenimiiento de infraestruc c16  100%Número 1 1

Finalizó en el mes de enero.Observación B / S:

ED38AM Jardin infantil dotado c14  100%Número 1 1

Finalizó en el mes de enero.Observación B / S:

Proyecto: 170128 18pp99-mejoramiento de la infraestructura fisica educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.209 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED28AG Ie mejoradas con infraestructura ed c7  0%Número 5 0

En etapa contractual, se realizará durante el último trimestre del año.Observación B / S:

ED28AH Ie mejoradas con infraestructura ed c12  0%Número 5 0

En etapa contractual, se realizará durante el último trimestre del año.Observación B / S:

ED28AI Ie mejoradas con infraestructura ed c70  0%Número 7 0

En etapa contractual, se realizará durante el último trimestre del año.Observación B / S:
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Proyecto: 180023 18pp8-fortalecimiento de la media técnica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED23AG Ie dotadas ambient aprendizaje c8  0%Número 12 0

Se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado 
(mill de $):

Proyecto :

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:

Ampliacion de Cobertura Educativa Para 
Atender Poblacion Vulnerable Mediante 
Contratacion Prestacion Servicio Educativo

050051 $ 8,18500 $ 0,0

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Dotacion y Adecuacion de la Escuela Cris020195 $ 0,01501 $ 0,0

Jve-60- Construcción de Las Segundas Etapas 
de Las Instituciones Educativas la Huerta y 
Alfonso Upegui Orozco Del Municipio de Medellín

130345 $ 0,00000 $ 0,0

Jve-80 Centro Infantil Buen Comienzo130351 $ 1.100,00000 $ 0,0

Jve-50-14 Ampliacion y Adecuación Del Centro 
Educativo la Aldea

130702 $ 900,00000 $ 0,0

Jve-02-Mantenimiento de la Infraestructura Ie  Fe 
y Alegría José María Vélaz y Mejoramiento Ie de 
la Comuna 2, Santa Cruz

130712 $ 0,03014 $ 0,0
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Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$226.116

$33.344

$18.582

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 56%

33.344

7.697
Ordenado

10.886
Compromisos

14.762
Disponible

Compromisos 10.886
Disponible 14.762
Ordenado 7.697

Total: 33.344

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

1.1.3.2 La cuadra y la vereda cuentan con vosProyecto PD:

Proyecto: 170044 Implementación la cuadra y la vereda-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 110 $ 77

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC44AK Estrategia comunicacional implementada  44%% 100 44

PC44AL Microacciones colectivas articuladas  21%Número 210 45

PC44AM Microacciones colectivas territoriales  33%Número 21 7

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 160111 Protección del derecho a la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera :  48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 980 $ 469

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC11AI Cmpc fortalecido  64%% 100 64

PC11AJ Estrategia comunicación implementada  27%% 100 27

El grueso de la estrategia comunicacional se desarrollará en el segundo semestre.Observación B / S:

PC11AK Plan de incentivos implementado  52%% 100 52

PC11AM Agenda del cmpc implementada-smp  60%% 100 60

1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vosProyecto PD:

Proyecto: 160112 Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera :  70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.064 $ 2.158

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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PC12AM Acciones articulac viabilizada apoyadas  20%Número 250 49

Las acciones desarrolladas  que soportan la ejecución de este valor estadístico  se veran reflejadas en su gran mayoria con las acciones enmarcadas en los 21 acuerdos de 
incidencia que cada una de las Juntas Administradoras Locales suscribieron y radicaron ante la Secretaría de Participación Ciudadana.

Observación B / S:

PC12AN Acuerdos para la incidencia suscritos  76%Número 21 16

PC12AÑ Ciudadanos jal movilizados  91%Número 1.500 1.366

PC12AO Ediles capacitados y asesorados  28%Número 134 37

El   equipo concentró sus esfuerzoz en el primer semestre  en la construcción de los acuerdos de incidencia vigencia 201, para el segundo semestre se  cuenta con un 
cronograma de asesorias y capacitaciones  para cada una de las  21  Juntas administradoras Locales, lo cual garantizará llegar a los 134 ediles

Observación B / S:

1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernosProyecto PD:

Proyecto: 160113 Consolidación de organismos comunales integrales y modernos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera :  76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.800 $ 2.260 $ 1.724

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC13BY Plataforma arco implementada  72%% 100 72

PC13BZ Acciones articulac viabilizada apoyadas  23%Número 40 9

PC13CA Actuaciones vic realizadas  57%Número 300 170

PC13CB Ciudadanos org comu atendidos moviizados  66%Número 4.000 2.650

PC13CC Orga jac promovida capacitada asesoradas  57%Número 480 274

PC13CD Plan incentivos implementado  0%% 100 0

PC13CE Curso básico comunal operando(r)  100%Número 25 25

PC13CF Web service implementado(r)  0%Número 1 0

Los  ajustes presupuestales realizados en el primer semestre han implicado cambios  en los cronogramas y las actividades  enmarcadas en el  proyectos, para el 
segundo semestre se obtendran avances que permitan  reflejar el equilibrio entre la ejecución financiera y la física.

Observación Proyecto:

1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes socialesProyecto PD:

Proyecto: 160114 Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 906 $ 628

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC14BA Escenarios de participación realizados  33%Número 3 1

PC14BB Plataforma arco implementada  72%% 100 72

PC14BC Acciones articulac viabilizada apoyadas  40%Número 30 12

PC14BD Ciu partic esce orga redes soc fortaleci  31%Número 750.000 228.960

PC14BE Estrategia fortalecimie cds implementada  66%% 100 66

PC14BF Politica publica implementada  57%% 100 57
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Los  ajustes presupuestales realizados en el primer semestre han implicado cambios  en los cronogramas y las actividades  enmarcadas en el  proyectos, para el 
segundo semestre se obtendran avances que permitan  reflejar el equilibrio entre la ejecución financiera y la física.

Observación Proyecto:

1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160115 Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la participación ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera :  68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 389 $ 264

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC15BO Acciones articulac viabilizadas apoyadas  50%Número 12 6

PC15BQ Escuela red fortalecida  42%% 100 42

PC15BS Personas en la escuela red participando  50%Número 100 50

PC15BX Acciones de segui, evalua e inves  40%Número 15 6

PC15BY Avance sistema gestión cono implementado  52%% 100 52

PC15BZ Avance indice parti ciudadana  100%% 100 100

1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160116 Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.400 $ 2.579 $ 1.528

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC16CJ Modelo territorial implementado  43%% 100 43

PC16CL Plataforma tecnologica sistematizada  50%% 100 50

PC16CM Procesos  formativos particip realizados  40%% 100 40

PC16CN Diagnostico proceso formativo  100%Número 1 1

PC16CP Plan formación fomulado  100%Número 1 1

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 160117 Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.400 $ 2.977 $ 1.754

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC17BE Mantenimiento y adecuaciones realizados  0%Número 50 0

Se encuentra en curso el proceso contractual se tiene previsto inicio para finales del mes de agosto de la presente anualidad.Observación B / S:
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PC17BF Cds  y telecentros administrados  94%Número 79 74

PC17BG Ciudadanos cds y telecentros movilizados  43%Número 400.000 173.960

PC17BH Estrategia fortalec telec implementada  56%% 100 56

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo

1.2.2.1 Vos sos Presupuesto ParticipativoProyecto PD:

Proyecto: 160118 Consolidación vos sos presupuesto participativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera :  51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.277 $ 8.441 $ 4.264

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC18AJ Estrategia comunicaciones implementada  20%% 100 20

Durante el primer semestre se realizó la ruta transitoria  de PL Y PP comunas 6, 8 y 10, en el  segundo semestre se dará inicio a la ruta  metodológica y politica de pl y pp 
2018.

Observación B / S:

PC18AK Estrategia pedagogica implementada  40%% 100 40

PC18AL Estrategia territorial implementada  24%% 100 24

Durante el primer semestre se realizó la ruta transitoria  de PL Y PP comunas 6, 8 y 10, en el  segundo semestre se dará inicio a la ruta  metodológica y politica de pl y pp 
2018.

Observación B / S:

PC18AM Subsistema seg y eva implementado  49%% 100 49

PC18AN Estrategía territorial transitoria  100%% 100 100

PC18AO Estrategía pedagogica transitoria  100%% 100 100

PC18AP Estrategía comunicaciones trransitoria  100%% 100 100

PC18AQ Proceso habilidades para la vida  0%% 100 0

 Se adelanta el proceso contractual , se tiene previsto inicio para el mes de agosto mediante convenio de asociación.Observación B / S:

1.2.2.2 Presupuesto Participativo joven cuenta con vosProyecto PD:

Proyecto: 160119 Fortalecimiento del presupuesto participativo joven cuenta con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera :  72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 120 $ 86

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC19AF Estrategia de articulación implementada  45%% 100 45

PC19AG Iniciativas jovenes formuladas  19%Número 21 4

Estas iniciativas se van logrando a medida que va avanzando el proceso formativo, este está iniciando y se termina en el mes de diciembre.Observación B / S:

PC19AH Proceso formativo joven implementado  37%% 100 37

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-
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Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.5 Lo público cuenta con vosProyecto PD:

Proyecto: 160120 Control social - lo público cuenta con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  35% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 380 $ 384 $ 136

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC20AH Estrategia gest visible diseñada ejecuta  33%% 100 33

PC20AI Instancias control social fortalecidas  49%% 100 49

PC20AK Acciones camp prom cont soc implementada  33%Número 15 5

PC20AL Rendición cuentas de organizaciones  19%Número 200 37

Este proceso de rendición de cuentas por su periodicidad se desarrolla al cierre de actividades de las organizaciones, casi siempre finalizando la vigencia.Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.1 Apertura democratica para construir la pazProyecto PD:

Proyecto: 170039 Construcción y cultura de paz medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 109 $ 66

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC39BD Articulacion instit e inters realizadas  60%Número 10 6

PC39BE Microacciones de construcción de paz  56%Número 50 28

PC39BF Personas iniciati micro paz participando  60%Número 500 300

PC39BG Plan trabajo cultura de paz implementado  63%% 100 63

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 160568 17pp99-fortalecimiento de la participación para el desarrollo local-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  67%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 124 $ 124

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC68AJ Proceso consejo comunal c4 fortalecido(r  100%% 100 100

PC68AK Agenda pública jal c4 fortalecido(r)  100%% 100 100

PC68AL Proceso consejo comunal c9  fortalecido(  0%% 100 0

Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad.Observación B / S:

1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vosProyecto PD:

Proyecto: 160569 17pp99-apoyo a las juntas administradoras locales de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 319 $ 319

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC69AV Plan de trabajo jal c1 apoyado(r)  100%% 100 100

PC69AX Plan de trabajo jal c5 apoyado(r)  100%% 100 100

PC69AY Plan de trabajo jal c6 apoyado(r)  0%% 100 0

Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad.Observación B / S:

PC69AZ Plan de trabajo jal c9 apoyado(r)  0%% 100 0

Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad.Observación B / S:

PC69BA Plan de trabajo jal c12 apoyado(r)  100%% 100 100

1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernosProyecto PD:

Proyecto: 160570 17pp99-fortalecimiento a organizaciones comunales (jac, jvc, asocomunal)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.271 $ 1.271

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC70BB Jac c1 acompañadas(r)  100%% 100 100

PC70BC Planes  de trabajo aso c1 apoyado(r)  100%% 100 100

PC70BD Jac c2 acompañadas(r)  85%% 100 85

PC70BE Planes  de trabajo aso c2 apoyado(r)  78%% 100 78

PC70BF Jac c4 acompañadas(r)  100%% 100 100

PC70BG Planes  de trabajo aso c4 apoyado(r)  100%% 100 100

PC70BH Jac c5 acompañadas(r)  75%% 100 75

PC70BI Planes  de trabajo aso c5 apoyado(r)  89%% 100 89

PC70BJ Jac c6 acompañadas(r)  97%% 100 97
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PC70BK Planes  de trabajo aso c6 apoyado(r)  96%% 100 96

PC70BL Jac c8 acompañadas(r)  80%% 100 80

PC70BM Planes  de trabajo aso c8 apoyado(r)  97%% 100 97

PC70BN Jac c9 acompañadas(r)  36%% 100 36

PC70BO Planes  de trabajo aso c9 apoyado(r)  99%% 100 99

PC70BP Jac c10 acompañadas(r)  53%% 100 53

PC70BQ Planes  de trabajo aso c10 apoyado(r)  85%% 100 85

PC70BR Jac c11 acompañadas(r)  0%% 100 0

Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad.Observación B / S:

PC70BS Planes  de trabajo aso c11 apoyado(r)  26%% 100 26

Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad.Observación B / S:

PC70BT Planes  de trabajo aso c12 apoyado(r)  100%% 100 100

PC70BV Jac c14 acompañadas(r)  91%% 100 91

PC70BX Planes  de trabajo aso c14 apoyado(r)  100%% 100 100

PC70BY Jac c15 acompañadas(r)  100%% 100 100

PC70BZ Planes  de trabajo aso c15 apoyado(r)  100%% 100 100

PC70CA Jac c16 acompañadas(r)  84%% 100 84

PC70CB Planes  de trabajo aso c16 apoyado(r)  86%% 100 86

PC70CC Jac c60 acompañadas(r)  100%% 100 100

PC70CD Planes  de trabajo aso c60 apoyado(r)  88%% 100 88

PC70CE Jac c70 acompañadas(r)  92%% 100 92

PC70CF Planes  de trabajo aso c70 apoyado(r)  84%% 100 84

PC70CG Jac c80 acompañadas(r)  67%% 100 67

Proyecto: 170085 18pp1-fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias y junta administradora local-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 350 $ 247

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC85AT Jac de la comuna 1 dotadas  0%Número 4 0

PC85AU Sedes de la comuna 1 con mantenimiento  0%Número 5 0

PC85AV Planes  de trabajo organiza soc apoyados  0%% 100 0

PC85AW Plan de incidencia de jal implementado  0%% 100 0

PC85AX Planes de trabajo jac apoyados  0%% 100 0

 Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.Observación Proyecto:

Proyecto: 170086 18pp2-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Página 65 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

Secretaría de Participación Ciudadana



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 350 $ 157

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC86AT Jac de la comuna 2  dotadas  0%Número 5 0

PC86AU Sedes de la comuna 2 con mantenimiento  0%Número 10 0

PC86AV Planes  de trabajo organiza soc apoyados  0%% 100 0

PC86AW Planes de trabajo jac apoyados  0%% 100 0

 Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.Observación Proyecto:

Proyecto: 170087 18pp4-fortalecimiento a los planes de trabajo de jac, jal, mesa de derechos humanos y organizac-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  27% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 864 $ 233

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC87AN Jac de la comuna 4 dotadas  0%Número 5 0

PC87AO Sedes de la comuna 4 con mantenimiento  0%Número 12 0

PC87AP Planes  de trabajo organiza soc apoyados  0%% 100 0

PC87AQ Plan de incidencia jal implementado  0%% 100 0

PC87AR Planes de trabajo jac apoyados  0%% 100 0

PC87AS Ccp c4 fortalecido  0%% 100 0

PC87AT Escuela participación c4 formadas  0%Número 1 0

PC87AV Plan de trabajo cds c4 fortalecida  0%% 100 0

PC87AX Plan trabajo asocomunal c4 fortalecida  0%% 100 0

 Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.Observación Proyecto:

Proyecto: 170088 18pp7-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  15% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 742 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC88AO Jac de la comuna 7  dotadas  0%Número 9 0

PC88AP Sedes de la comuna 7 con mantenimiento  0%Número 13 0

PC88AQ Planes  de trabajo organiza soc apoyados  0%% 100 0

PC88AR Planes de trabajo jac apoyados  0%% 100 0

PC88AS Plan de incidencia jal c7 implementada  0%% 100 0

 Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.Observación Proyecto:
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1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes socialesProyecto PD:

Proyecto: 160571 17pp99-fortalecimiento a organizaciones y redes sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 704 $ 704

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC71BH Planes  de trabajo aso c80 apoyado(r)  100%% 100 100

PC71BI Mesa vivi comuna 2 conformada(r)  100%% 100 100

PC71BJ Organizaciones c2 fortalecidas(r)  100%% 100 100

PC71BK Organizaciones c5 fortalecidas(r)  100%% 100 100

PC71BL Proceso formativo org soc c5(r)  100%% 100 100

PC71BM Organizaciones c8 fortalecidas(r)  100%% 100 100

PC71BN Organizaciones c9 fortalecidas(r)  96%% 100 96

PC71BO Mesas sec c10 fortalecidas(r)  100%% 100 100

PC71BP Red c10 fortalecida(r)  100%% 100 100

PC71BQ Colectivos c10 fortalecidos(r)  20%% 100 20

Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad.Observación B / S:

PC71BR Mesa derechos c11 fortalecida(r)  0%% 100 0

Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad.Observación B / S:

PC71BS Red hip hop c13 fortalecida(r)  100%% 100 100

PC71BT Red de org c13 fortalecida(r)  0%% 100 0

Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad.Observación B / S:

PC71BV Organizaciones c14 fortalecidas(r)  84%% 100 84

PC71BX Mesa de la loma c60 fortalecida(r)  100%% 100 100

PC71BY Organizaciones c60 fortalecidas(r)  100%% 100 100

PC71BZ Organizaciones c12 fortalecidas(r)  100%% 100 100

Proyecto: 170089 18pp13-fortalecimiento al trabajo que desarrollan las organizaciones sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 660 $ 243

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC89BB Escuela participacion operando  0%Número 2 0

PC89BC Estrategia comunicación implementada  0%% 100 0

PC89BD Plan de artic org soc implem  0%% 100 0

PC89BE Plan de incidencia de jal implementado  0%% 100 0

PC89BF Planes de trabajo jac apoyados  0%% 100 0

PC89BG Proc formativo partic plane implementado  0%% 100 0
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PC89BH Mantenimiento a  sedes de la comuna 13  0%Número 6 0

PC89BI Dotación a jac de la comuna 13  0%Número 5 0

PC89BJ Agenda local construida y validada  0%% 100 0

PC89BK Ccp c13 fortalecido  0%% 100 0

 Se adelanta el proceso contractual , se tiene previsto inicio para el mes de agosto mediante convenio de asociación.Observación Proyecto:

Proyecto: 170091 18pp16-formación para la autogestión y el trabajo en red de las organizaciones sociales y comunales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  41% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 575 $ 237

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC91AO Jac de la comuna 16 dotadas  0%Número 10 0

PC91AP Sedes de la comuna 16 con mantenimiento  0%Número 12 0

PC91AQ Plan de incidencia jal implementado  0%% 100 0

PC91AR Planes de trabajo jac apoyados  0%% 100 0

PC91AS Red de opr sociales fortalecida  0%% 100 0

PC91AT Ccp c16 fortalecido  0%% 100 0

 Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.Observación Proyecto:

Proyecto: 170094 18pp60-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias del corregimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 661 $ 333

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC94AJ Planes organizaciones sociales formadas  0%% 100 0

PC94AK Planes  de trabajo organiza soc apoyados  0%% 100 0

PC94AL Plan de incidencia jal c60 implementadas  0%% 100 0

Se encuentra en curso el proceso contractual se tiene previsto inicio para finales del mes de agosto de la presente anualidad.Observación Proyecto:

Proyecto: 180016 18pp6-fortalecimient de los escenarios de participación y la gestión participativa para el desarrollo local comuna 6-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.030 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC16CS Ccp c6 fortalecido  0%% 100 0

PC16CT Escuela participación c6 formadas  0%Número 1 0

PC16CV Gestion participativa dllo loc promovida  0%% 100 0
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PC16CX Organizaciones sociales c6 fortalecidas  0%% 100 0

PC16CY Plan de incidencia jal c6 implementada  0%% 100 0

PC16CZ Planes de trabajo jac c6 apoyados  0%% 100 0

PC16DA Proceso formativo c6 funcionando  0%Número 1 0

PC16DB Telecentros de la comuna 6 formadas  0%% 100 0

PC16DC Telecentros de la comuna 6 fortalecidas  0%% 100 0

Para iniciar este producto se ha ido avanzando con los estudios previos, este se ejecutará en agosto mediante convenio de asociación.Observación Proyecto:

1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160572 17pp99-fortalecimiento de la formación para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42 $ 42

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC72AI Proc forma parti c8 funcionando(r)  100%Número 1 1

PC72AJ Proc forma parti c14 implementado(r)  100%Número 1 1

Proyecto: 170090 18pp14-formación para la participación democrática dirigido a jóvenes y adultos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC90BA Escuela jóvenes adultos c14 operando  0%Número 1 0

Se estaba a la espera del ingreso de  recursos de PP para las comunas 10 y 6 , para dar inicio al proceso formativo de jóvenes y adultos, en el mes de julio.Observación B / S:

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 160574 17pp99-fortalecimiento de la infraestructura para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 780 $ 780

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC74CG Estrate forta telec c12 implementado(r)  100%% 100 100

PC74CH Telecentro c15 dotado(r)  100%% 100 100

PC74CI Estrate forta telec c2 implementado(r)  90%% 100 90

PC74CJ Estrate forta telec c1 implementado(r)  90%% 100 90
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PC74CK Estrate forta telec c8 implementado(r)  20%% 100 20

PC74CL Estrate forta telec c80 implementado(r)  60%% 100 60

Proyecto: 170092 18pp60-adecuación de sedes comunales descentralizadas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  12% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC92BL Sedes de la comuna 60 mantenimiento  0%Número 10 0

PC92BM Jac de la comuna 60 dotadas  0%Número 9 0

 Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.Observación Proyecto:

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo

1.2.2.1 Vos sos Presupuesto ParticipativoProyecto PD:

Proyecto: 170068 Presupuesto participativo 2018-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 209.639 $ 1 $ 0

 El  recurso corresponde a un saldo pendiente de proceso de concertación para inicio de ejecución en el segundo semestre de 2018.Observación Proyecto:

Programa: 1.2.3 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

1.2.3.2 Planeación participativa del desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 180017 18pp10-fortalecimien de los escenarios de participación y la gestión participativa para el desarrollo local-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 843 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC17CB Escuela para participación c10 formadas  0%Número 1 0

PC17CC Mesas de trabajo c10 fortalecidas  0%% 100 0

PC17CD Proceso comunica prom part implementado  0%% 100 0

PC17CE Proceso formativo c10 funcionando  0%Número 1 0

PC17CF Rid c10 fortalecidas  0%% 100 0

 Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.Observación Proyecto:

Proyecto: 180028 18pp10-fortalecimiento de la participación, planeación y gestión del plan de desarrollo local en la comuna 10-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 688 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC28AA Comité gestos fortalecido  0%% 100 0

PC28AB Escenarios de participación fortalecidos  0%% 100 0

PC28AC Proceso formativo  0%% 100 0

 Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.Observación Proyecto:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral

2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del CentroProyecto PD:

Proyecto: 170095 18pp80-fortalecimiento de escuelas de formación ciudadana para la participación democrática-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 209

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC95AN Escuela niños(as) joven c80 operando  0%Número 5 0

Este proceso inicia en el segundo semestre con la ejecución de las escuelas de formación para la participación.Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado 
(mill de $):

Proyecto :

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Jve-80 Construcción Centro Integral de 
Desarrollo Comunitario Comuna 80

130463 $ 0,00400 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160573 17pp99-consolidación de procesos formativos para la participación de niños, niñas y jóvenes de la ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 382 $ 382
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Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$84.398

$122.913

$63.506

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 52%

122.913

29.520
Ordenado

33.986
Compromisos

59.408
Disponible

Compromisos 33.986
Disponible 59.408
Ordenado 29.520

Total: 122.913

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana

1.1.1.1 Medellín se la juega por la cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160076 Implementación del laboratorio de cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  8% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 450 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU76AF Laboratorio de cultura implementado  0%Número 1 0

Dado que el proceso de contratación se declaró desierto,actualmente se encuentra en proceso de contratación por tanto, se avanzará en el cumplimiento en el segundo 
semestre del 2018.

Observación B / S:

Proyecto: 160077 Formulación, desarrollo e implementación de la política pública de cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera :  43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  170%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 60 $ 60 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU77AG Espacios validación política públ. reali  73%Número 30 22

Se han realizado 22 socializaciones y validaciones: 9 institucionales, 3 sectoriales, 3 territoriales, 6 zonales y 1 poblacional.Observación B / S:

1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160078 Fortalecimiento al sistema municipal de cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 307

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU78AM Espacios de participación funcionando  104%Número 24 25

 Contamos con 25 espacios en funcionamiento: 6 consejos zonales, 5 consejos corregimentales, 7 consejos de las artes y la cultura, 5 mesas de las artes y la cultura, 1 
junta directiva y una Plenaria.

Observación B / S:

CU78AN Encuentros culturales realizados  0%Número 1 0

 Se viene programando con la Junta directiva del Consejo Municipal de Cultura para el segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 160079 Fortalecimiento al sector artístico mediante la aplicación de acciones de sostenibilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.300 $ 2.300 $ 2.103

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU79AE Mercado cultural realizado  100%Número 1 1

El Mercado Cultural "Referentes" se realizó en el mes de mayoObservación B / S:

CU79AF Entidades apoyadas  100%Número 8 8

Programa: 1.1.2 - Creemos confianza

1.1.2.1 Cultura del SíProyecto PD:

Proyecto: 160081 Implementación de campañas de cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera :  35% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  163%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 3.669 $ 1.269

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU81AC Estrategias de cultura civica realizadas  50%Número 2 1

La estrategia de laboratorios barriales se encuentra en proceso contractual, por tanto se realizará en el segundo semestre de 2018.Observación B / S:

CU81AD Campañas de pedagogia ciudadana adelanta  100%Número 1 1

Corresponde a Ciudadanos como vosObservación B / S:

CU81AJ Mediadores formados en cultura ciudadana  26%Número 500 128

Se realizarán 4 formaciones de mediadores, el primer encuentro en marzo, los tres faltantes se realizarán tercer trimestre del año.Observación B / S:

CU81AK Estrategias movilidad sostenible impleme  67%Número 6 4

Las estrategias realizadas durante el primer semestre:
1. En los pedales del ciclista 
2. Buen parqueo 
3.Semáforo peatonal humano
4.Estrategia reflexión 270 (2017- 258).
Las estrategias faltantes se realizarán en el segundo semestre del año la feria al ritmo de bicicleta el 4 agosto y el concurso infantil de cuento

Observación B / S:

CU81AL Activaciones apropiación espacio público  39%Número 173 68

Se han realizado encuentros en los siguientes parques:
Parque San Antonio, Parque Bolívar, Parque Santa Elena, Parque El Progreso, Carlos E Restrepo, Parque Poblado, Parques del Rio, Parque Batea, Parque Boston, Parque 
Berrio, Parque la Isla.

Observación B / S:

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadanoProyecto PD:

Proyecto: 160082 Fortalecimiento del voluntariado ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera :  30% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 59

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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CU82AG Voluntarios formados  15%Número 150 23

Se realizó la primera formación con apasionados por Medellín sobre: vocación, trabajo en equipo y resolución de conflictos.Observación B / S:

CU82AH Acciones de voluntariado realizadas  3%Número 33 1

Se participó con acciones voluntarias en ExpovoluntariadoObservación B / S:

1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación culturalProyecto PD:

Proyecto: 160083 Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 460

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU83AI Eventos sobre diversidad e intercultural  0%Número 1 0

Durante el primer trimestre se avanza en el proceso de planeación de la fiesta de la diversidad, la cual se realizará en el mes de octubre.Observación B / S:

CU83AL Espacios diversidades en dialogo acompañ  50%Número 2 1

La actividad acompañada fue los Galardones León Zuleta.
 La otra actividad que se acompañará será "La marcha LGBTI: por el ejercicio pleno de los derechos" la cual se realizará el 1 de julio.

Observación B / S:

CU83AM Becas diversidad y ciudadanía entregadas  86%Número 7 6

Las becas fueron adjudicadas, se encuentran en fase desarrollo. La beca de "reconocimiento de las culturas indígenas"  se declaró desierta.Observación B / S:

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.2 Héroes de la legalidadProyecto PD:

Proyecto: 160084 Implementación de héroes de la legalidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU84AG Encuentro de reconocimiento ciudadano  0%Número 1 0

Los encuentros de reconocimiento ciudadano se realizarán el 16 y 17 agosto.Observación B / S:

CU84AH Beca creación referentes ciudadanos  100%Número 1 1

Se otorga la en la categoría de docu-web sobre referentes ciudadanos de MedellínObservación B / S:

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 160085 Desarrollo del sistema de información cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  156%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 550 $ 235

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU85AB Sistema cultural implementado  67%% 30 20

El Sistema se logró poner en línea en el mes de mayoObservación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.3 Incentivar la niñez talentosaProyecto PD:

Proyecto: 160086 Apoyo a la niñez talentosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU86AC Estímulos otorgados a  niños talentosos  0%Número 49 0

El Proyecto "Apoyo a la Niñez Talentosa" se desarrolla finalizando las Redes de Formación Artistica y Cultural, Red de danza, red de artes visuales, red de creación 
escenica. Los niños y niñas talento son identificados en el proceso de formación y se hace un reconocimiento en los meses de octubre y noviembre de 2018

Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 160087 Dotación de equipamientos culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.200 $ 705

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU87AC Equipamientos dotados  50%Número 2 1

Instrumentos para la Red de escuelas de músicaObservación B / S:

Proyecto: 160088 Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 609
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU88AF Centros culturales adecuados  0%Número 8 0

Se ejecuta en el segundo semestreObservación B / S:

Proyecto: 160089 Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  121%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.950 $ 13.622 $ 8.106

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU89AG Bibliotecas al servicio de la comunidad  100%Número 34 34

9 Parques Biblioteca
12 de proximidad
5 BPP y filiales
7 centros de documentación
1 casa de la lectura infantil

Observación B / S:

CU89AH Eventos académic ejecutados o promovidos  25%Número 4 1

Encuentro de bibliotecas comunitarias llevado a cabo el 19 de mayo en el marco de la 12ª Feria Popular del Libro.Observación B / S:

CU89AI Mat.bibliográfico y audiovisual nuevo  134%Número 2.400 3.206

En el primer trimestre se ingresan y disponen al público 1.537 materiales nuevos y en el segundo 1.659. (La compra no necesariamente fue realizada este año)Observación B / S:

CU89AK Estímulos otorgados a bibliotecas comuni  63%Número 8 5

Se otorgan 5 estímulos (4 en la Beca para el fortalecimiento de procesos de bibliotecas populares y comunitarias y 1 en la Beca Capacitación, creación y desarrollo de 
buenas prácticas para bibliotecas comunitarias, barriales y populares).
Dos quedan desiertos por incumplimiento de requisitos y uno está pendiente de otorgarse por revisión de requisitos.

Observación B / S:

Proyecto: 180006 Construcción y dotación de la biblioteca lusitania-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.945 $ 0

CU06CA Biblioteca construida  0%Porcentaje 20 0

Actualmente en proceso de contrataciónObservación B / S:

4.3.1.2 Lectura, escritura y oralidadProyecto PD:

Proyecto: 160090 Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.006 $ 1.568

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU90AC Eventos del libro y la lectura realizado  33%Número 3 1

12ª Feria Popular Días del Libro, el 19 y 20 de mayo  en el barrio Carlos E. RestrepoObservación B / S:

CU90AG Acciones de promocion de leo realizadas  100%Número 1 1

A la fecha se han otorgado 26 estímulosObservación B / S:

CU90AH Acciones de formación realizadas  0%Número 1 0
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Programado para el segundo semestre del añoObservación B / S:

4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio DocumentalProyecto PD:

Proyecto: 160091 Fortalecimiento del archivo histórico de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera :  57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 703 $ 403

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU91AP Descripción documental  46%Metro 50 23

La descripción documental se ha realizado de acuerdo a las normas internacionales que regulan esta actividad técnica archivística, ISAD (g) y NTC 4095, en los niveles de 
serie documental y catálogo según las diferentes agrupaciones documentales conservadas en el AHM.

Observación B / S:

CU91AQ Imágenes digitalizadas  0%Número 7.000 0

La digitalización está planeada para realizarse en el segundo semestre del año.  Se ha venido adelantando la selección y preparación de los documentos con la elaboración 
de las respectivas órdenes de trabajo.

Observación B / S:

CU91AR Folios restaurados  38%Número 4.000 1.520

Se intervinieron un total de 520 folios a nivel de limpieza en seco, eliminación de materiales metálicos, desprendimiento de cintas adhesivas y desinfección a las Licencias 
Urbanísticas de la Unidad Administrativa de Planeación, que estaban siendo afectados por contaminación biológica.  Estos documentos contenían 252 planos con 
dimensiones aproximadas de 50x70 cm.

Observación B / S:

CU91AS Folios conservados  45%Número 14.000 6.244

Se realizaron procesos de conservación a 3301 folios que correspondieron al Archivo personal de Ana Adelfa Hidrón Echeverrí y al Unidad Administrativa de Planeación.Observación B / S:

4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturalesProyecto PD:

Proyecto: 160092 Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera :  31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  122%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 900 $ 276

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU92AF Mediaciones entre ciudadanía-patrimonio  38%Número 8 3

Espiral de las memorias y patrimonios
Videos de memoria
Web de Patrimonio

Observación B / S:

Proyecto: 160093 Restauración y recuperación del patrimonio mueble e inmueble-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.310 $ 370

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU93AE Bienes de valor patrimonial intervenidos  0%Número 2 0
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Se ejecutará en el segundo semestreObservación B / S:

Proyecto: 160094 Investigación cultural y del patrimonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 230

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU94AG Estimulos otorgados  0%Número 9 0

Se continúa en el proceso pre-contractual y de adjudicaciónObservación B / S:

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la CulturaProyecto PD:

Proyecto: 160095 Fortalecimiento de la red casas de la cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera :  74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 6.084 $ 4.517

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU95AH Asistentes a casas de cultura (visitante  62%Número 400.000 249.106

Correspondientes a 25996 de la Red de Casas de Cultura + 41042 del Centro Cultural MoraviaObservación B / S:

CU95AI Vinculados a formación en casas de la cu  114%Número 2.461 2.816

Las actividades formativas inician en el mes de abril a través de la contratación con la Caja de Compensación  Comfenalco AntoquiaObservación B / S:

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y culturaProyecto PD:

Proyecto: 160096 Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.383 $ 49

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU96AB Equipamiento apoyado  0%Número 3 0

Actualmente se encuentra en proceso de convocatoria públicaObservación B / S:

Proyecto: 160097 Consolidación de las  convocatorias públicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  119%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 9.000 $ 7.584
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU97AC Iniciativas culturales apoyadas  101%Número 200 201

4.3.3.2 Redes de formación artística y culturalProyecto PD:

Proyecto: 160098 Fortalecimiento redes de formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  130%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.000 $ 13.943 $ 10.135

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU98AF Vinculados a los procesos de formación  95%Número 6.660 6.296

La cifra corresponde a la Red de Escuelas de Música  con 5392 beneficiarios, Red de Artes Escénicas con 669, Red de Danza  235 beneficiarios. La Red de Artes Visuales 
no ha empezado a operar aún

Observación B / S:

4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160099 Formación de públicos - tarjeta única ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera :  75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.000 $ 7.025 $ 5.282

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU99AC Visitas gratuitas teatros,museos y parqu  58%Número 469.399 272.492

Correspondiente a ingresos de 8 entidadesObservación B / S:

Proyecto: 160100 Apoyo parque explora-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.500 $ 2.104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU00AC Apoyo operación parque explora  50%Meses 12 6

Proyecto: 160101 Apoyo a iniciativas y entidades culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 4.000 $ 3.251

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU01AB Eventos apoyados  9%Número 100 9

Página 82 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

Secretaría de Cultura Ciudadana



Orquesta Filarmónica de Medellín+Polifónico+agendaObservación B / S:

Proyecto: 160102 Consolidación de eventos de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera :  36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.168 $ 22.615 $ 8.045

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU02AC Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy  17%Número 12 2

Hay Festival, festival de TangoObservación B / S:

Proyecto: 160103 Desarrollo de programación artística en las uvas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera :  67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 333

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU03AB Actividades artisticas y culturales real  60%Número 10 6

Proyecto: 170063 Construcción y adecuación de equipamiento cultural  en el corregimiento de santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU17CA Equipamiento construido  80%% 100 80

CU17CB Equipamiento adecuado  0%% 100 0

La adecuación inicia una vez se termine la etapa en construcciónObservación B / S:

4.3.3.4 Intercambios culturales con el mundo (Ciudades Hermanas y aliados de Medellín)Proyecto PD:

Proyecto: 160104 Fortalecimiento de los intercambios culturales con el mundo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU04AA Intercambios realizados  0%Número 1 0

Se ejecutará en el segundo semestreObservación B / S:

4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en MedellínProyecto PD:
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Proyecto: 160105 Implementación de la cinemateca municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.040 $ 958

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU05AF Actividades académicas realizadas  60%Meses 10 6

Se han realizado las siguientes actividades de formación:
-6 clases maestras con invitados nacionales e internacionales.
-2 talleres de apreciación audiovisual.
-5 talleres de creación audiovisual.
-3 seminarios académicos
-9 sesiones del Laboratorio Audiovisual en alianza con el Centro de Desarrollo Cultural Moravia.

Observación B / S:

CU05AG Ciclos y muestras audiovisuales realizad  60%Meses 10 6

Se realizaron exhibiciones en 25 equipamientos culturales (UVA, Casas de la Cultura, Parques Biblioteca y teatro Lido) y parques de la ciudad; los cuales suman 
aproximadamente 100 proyecciones mensuales.
-Exhibiciones en 8 parques de la ciudad en alianza con Cultura Parque y la EDU

Observación B / S:

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.3 Apoyar emprendimiento social, educativo, cultural, deportivo y artesanalProyecto PD:

Proyecto: 160106 Apoyo a emprendimientos culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU06AC Apoyo a emprendimientos culturales  100%Número 50 50

Fueron seleccionados 50 emprendimientos que estan en proceso de  formacion en acceso a mercados, coach empresarial en industrias culturales y un incentivo para 
fortalecer su emprendimiento

Observación B / S:

4.4.4.8 Distrito de Innovación y EmprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 160107 Formación a artistas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  3% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  3.222%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.170 $ 1.170 $ 36

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU07AA Artistas formados  100%Número 148 148
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Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro-

Programa: 6.4.1 - Articulación entre planes para la recuperación integral del Centro

6.4.1.2 Plan cultural del CentroProyecto PD:

Proyecto: 160108 Formulación e implementación del plan cultural del centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 245 $ 245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU08AI Plan cultural implementado  75%% 20 15

Plan cultural del centro enfocado en implementar acciones con grupos priorizados a partir del plan construido.Observación B / S:

Proyecto: 160109 Desarrollo de mercados artesanales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 523 $ 307

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU09AB Mercado artesanal realizado  46%Número 13 6

Programa: 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad

6.4.4.3 Todos podemos conocer y volver al CentroProyecto PD:

Proyecto: 160613 Recuperación de espacios culturales en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 574 $ 501

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU13AM Beneficiarios en eventos  100%Número 855 855

Personas asistentes a conversatorios, foros, talleres, conferencias, exposiciones.Observación B / S:

CU13AN Espacios públ.utilizados para eventos  71%Número 7 5

Parque de Berrio, Parque de Bolívar, Avenida La Playa, Plazuela San Ignacio y Parque de Boston.Observación B / S:

6.4.4.4 Eventos de ciudad en el CentroProyecto PD:

Proyecto: 160612 Implementación de eventos de ciudad en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  68%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 431 $ 431

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU12AA Activaciones cult y arti realizadas  68%Número 40 27

Celebración fiesta de la Candelaria: Mercado Artesanal y presentación musical, un Bautizo Botánico y la primera versión de  Ciudad al Centro, 9 Retretas Dominicales, 2 
Noche en Vela, Conversatorio Construcciones Sostenibles, encuentro Culinario La Arepa Invita y sus actividades en Plazuela San Ignacio.

Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturalesProyecto PD:

Proyecto: 160614 17pp99-divulgación de memoria y patrimonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 346 $ 346

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU14AF Giras culturales  c2  100%Número 13 13

El Contrato No. 4600072888, establecido con el Museo de Antioquia para realizar estas actividades finalizó el pasado 19 de junio luego de efectuadas las 13 giras culturales 
en cada uno de los barrios que componen la Comuna 2.

Observación B / S:

CU14AG Aprop y divulg.memoria y patr c10  100%Número 9 9

El Contrato No. 4600072888, establecido con el Museo de Antioquia para realizar estas actividades finalizó el pasado 19 de junio luego de efectuadas las 3 carreras de 
observación, 3 intervenciones del espacio público y 3 tertulias en las intervenciones para la divulgación de la memoria y patrimonio de la Comuna 10.

Observación B / S:

CU14AI Directorio cult.patrimonial c16  100%Número 1 1

El Contrato No. 4600072888, establecido con el Museo de Antioquia para realizar estas actividades finalizó el pasado 19 de junio luego de efectuados unos encuentros 
creativos y recorridos en el territorio y un producto final, que es un impreso didáctico..

Observación B / S:

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la CulturaProyecto PD:

Proyecto: 160615 17pp99-fortalecimiento del sector cultural - redes y colectivos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU15AG Red cultural c1 fortalecida  100%Número 1 1

La ejecución ha continuado en enero gracias a que el Contrato No. 4600070749 con Metroparques, no fue suspendido, con la definición de las actividades y la ejecución de 
las mismas que básicamente son: 3 grupos focales, 8 laboratorios culturales y un Festival de la Red. De esta forma las actividades finalizaron el 24 de marzo con la 
realización de esta última actividad.

Observación B / S:
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CU15AH Red cultural c3 fortalecida  100%Número 1 1

La ejecución ha continuado en enero gracias a que el Contrato No. 4600070749 con Metroparques, no fue suspendido, con la definición de las actividades y la ejecución de 
las mismas que básicamente son: 1 taller de gestión de recursos y contratación, Dos eventos del Circuito de proyección de la red cultura y un evento de lanzamiento de la 
red. Estas finalizaron el 24 de marzo

Observación B / S:

CU15AJ Diplomado c12 realizado  100%Número 1 1

La ejecución ha continuado en enero gracias a que el Contrato No. 4600070749 con Metroparques, no fue suspendido, con la definición de las actividades y la ejecución de 
las mismas que básicamente son: que básicamente son 4 sesiones del Seminario de mediación y gestión cultural, las cuales según el cronograma finalizaron el 22 de marzo.

Observación B / S:

Proyecto: 170153 18991-fortalecimiento de colectivos artísticos y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  5% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU53AA Encuentros de proyección  0%Número 2 0

Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta  para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación  para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 
2018.

Observación B / S:

CU53AB Capacitación realizada  0%Número 2 0

Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta  para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación  para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 
2018.

Observación B / S:

4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de AntioquiaProyecto PD:

Proyecto: 170166 18pp80-formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 425 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU66AA Formación realizada  0%Número 2 0

El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Educativa Nuevo Espacio CORENUESPA y se 
encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

Observación B / S:

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y culturaProyecto PD:

Proyecto: 170160 18pp13-fortalecimiento de los procesos culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU60CA Estímulos otorgados  0%Número 2 0

El proceso se realiza mediante convocatoría pública abierta basada en la Ley General de Cultura 397 de 1997. Después de pasar por el proceso de convocatoria que inicio el 
21 de marzo de 2018, fueron adjuducados el pasado 3 de julio, mediante resolución. Luego de esto empieza el proceso de legalización, para luego pasar a la ejecución que 
durará 4 meses y días.

Observación B / S:

CU60CB Encuentros ciudadanos  0%Número 2 0

Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta  para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación  para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 
2018.

Observación B / S:

Proyecto: 170164 18pp60- apoyo para el fomentos de las organizaciones del sector cultural y artístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU64AA Estímulos otorgados  0%Número 2 0

El proceso se realiza mediante convocatoría pública abierta basada en la Ley General de Cultura 397 de 1997. Después de pasar por el proceso de convocatoria que inicio el 
21 de marzo de 2018, fueron adjuducados el pasado 3 de julio, mediante resolución. Luego de esto empieza el proceso de legalización, para luego pasar a la ejecución que 
durará 4 meses y días.

Observación B / S:

CU64AB Programas de capacitación a agentes cult  0%Número 2 0

Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta  para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación  para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 
2018.

Observación B / S:

4.3.3.2 Redes de formación artística y culturalProyecto PD:

Proyecto: 160617 17pp99-formación cultural y artística-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.296 $ 1.296

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU17AC Talleres de formación comuna 3 realizado  100%Número 8 8

El Contrato No. 4600072573 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA),  finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de 
los talleres y las muestras artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AD Talleres de formación comuna 5 realizado  100%Número 5 5

El Contrato No. 4600072573 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA),   finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de 
los talleres y las muestras artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AE Talleres de formación comuna 6 realizado  100%Número 5 5

El Contrato No. 4600071703 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob,   finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las 
muestras artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AG Talleres de formación comuna 11 realizad  100%Número 4 4
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El Contrato No. 4600071952 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob,   finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las 
muestras artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AH Talleres de formación comuna 13 realizad  100%Número 5 5

El Contrato No. 4600072028 con la Corporación Cultural Altavista,   finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras 
artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AI Talleres de formación  comuna 14 realiza  100%Número 7 7

El Contrato No. 4600072028 con la Corporación Cultural Altavista,   finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras 
artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AJ Talleres de formación comuna 15 realizad  100%Número 6 6

El Contrato No. 4600071683 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA),   finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de 
los talleres y las muestras artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AK Talleres de formación comuna 16 realizad  100%Número 9 9

El Contrato No. 4600071683 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA),   finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de 
los talleres y las muestras artísticas planeadas..

Observación B / S:

CU17AN Talleres de formación comuna 70 realizad  100%Número 4 4

El Contrato No. 4600071703 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob,   finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las 
muestras artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AP Talleres de formación c60 realizados  100%Número 2 2

El Contrato No. 4600072244 con la Corporación Cultural Altavista,   finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras 
artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AQ Talleres de formación c12 realizados  100%Número 8 8

El Contrato No. 4600072244 con la Corporación Cultural Altavista,   finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras 
artísticas planeadas.

Observación B / S:

Proyecto: 170155 18pp5-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 921 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU55AA Encuentros ciudadanos  0%Número 2 0

Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta  para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación  para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 
2018.

Observación B / S:

CU55AB Estímulos otorgados  0%Número 2 0

El proceso se realiza mediante convocatoría pública abierta basada en la Ley General de Cultura 397 de 1997. Después de pasar por el proceso de convocatoria que inicio el 
21 de marzo de 2018, fueron adjuducados el pasado 3 de julio, mediante resolución. Luego de esto empieza el proceso de legalización, para luego pasar a la ejecución que 
durará 4 meses y días.

Observación B / S:

CU55AC Encuentros de proyección artística  0%Número 2 0

Está en proceso de contratación, se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros para efectuar un Contrato Interadministrativo de mandato 
sin representación  para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre 
de 2018.

Observación B / S:

Proyecto: 170156 18pp5-formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU56AA Formación realizada  0%Número 2 0

El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA y se 
encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 170157 18pp7-desarrollo de las capacidades de expresión artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU57AA Formación realizada  0%Número 2 0

El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Ateneo Porfirio Baraba Jacob y se encuentra en 
proceso de legalización para iniciar la ejecución.

Observación B / S:

CU57AB Encuentros ciudadanos  0%Número 2 0

Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta  para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación  para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 
2018.

Observación B / S:

CU57AC Estímulos otorgados  0%Número 2 0

El proceso se realiza mediante convocatoría pública abierta basada en la Ley General de Cultura 397 de 1997. Después de pasar por el proceso de convocatoria que inicio el 
21 de marzo de 2018, fueron adjuducados el pasado 3 de julio, mediante resolución. Luego de esto empieza el proceso de legalización, para luego pasar a la ejecución que 
durará 4 meses y días.

Observación B / S:

CU57AD Encuentros de proyección artística.  0%Número 2 0

Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta  para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación  para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 
2018.

Observación B / S:

Proyecto: 170158 18pp13-capacitación para la gestión y operación de proyectos artísticos y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 870 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU58AA Capacitación realizada  0%Número 4 0

Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta  para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación  para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 
2018.

Observación B / S:

Proyecto: 170159 18pp13-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  4% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 22
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU59AA Formación realizada  0%Número 2 0

El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Educativa Nuevo Espacio CORENUESPA y se 
encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

Observación B / S:

CU59AB Formación de nuevos talentos  0%Número 2 0

El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Educativa Nuevo Espacio CORENUESPA y se 
encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 170161 18pp14-implementación y operación de semilleros en formación artística-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 503 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU61AA Formación de nuevos talentos  0%Número 2 0

El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA y se 
encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 170163 18pp16-difusión de las diferentes expresiones artísticas y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 370 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU63AA Estímulos otorgados  0%Número 2 0

El proceso se realiza mediante convocatoría pública abierta basada en la Ley General de Cultura 397 de 1997. Después de pasar por el proceso de convocatoria que inicio el 
21 de marzo de 2018, fueron adjuducados el pasado 3 de julio, mediante resolución. Luego de esto empieza el proceso de legalización, para luego pasar a la ejecución que 
durará 4 meses y días.

Observación B / S:

CU63AB Encuentros artísticos realizados  0%Número 2 0

Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta  para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación  para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 
2018.

Observación B / S:

Proyecto: 180003 18pp50-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 252 $ 0

Proyecto: 180004 18pp70-formación artística y cultural en el corregimiento de altavista-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 338 $ 0

Proyecto: 180013 18pp11-formación artística y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 161 $ 0
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4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160618 17pp99-implementación de agenda artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 518 $ 518

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU18AJ Acti artísti y culturales c3 realizadas  100%Número 5 5

El componente ejecutado mediante Contrato No. 4600070749 con Metroparques,  finalizó  con la realización de la última actividad programada, que fué El Carnaval por La Vida 
"Homenaje a Jaime Wilmar Londoño" el pasado 25/02/2018. También se ejecutaron los eventos: Todos Unidos por La Paz,  Salón de Artes Plásticas, Carnaval por La Niñez y 
el Festival de Reivindicación Cultural y Artística.

Observación B / S:

CU18AM Acti artísti y culturales c6 realizadas  100%Número 1 1

El componente ejecutado mediante Contrato No. 4600070749 con Metroparques,  finalizó el pasado 11 de febrero de 2018, con la realización del Encuentro Ciudadano Festival 
Afroindígena.

Observación B / S:

CU18AP Acti artísti y culturales c11 realizadas  100%Número 1 1

El componente ejecutado mediante Contrato No. 4600070749 con Metroparques, finalizó el pasado 5 de febrero de 2018, con la realización del Festival de Música Española y 
Conquistarte el pasado 25 de febrero de 2018.

Observación B / S:

Proyecto: 170152 18pp1-fortalecimiento de la proyección territorial de los grupos artísticos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  5% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 800 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU52CA Estímulos otorgados  0%Número 2 0

El proceso se realiza mediante convocatoría pública abierta basada en la Ley General de Cultura 397 de 1997. Después de pasar por el proceso de convocatoria que inicio el 
21 de marzo de 2018, fueron adjuducados el pasado 3 de julio, mediante resolución. Luego de esto empieza el proceso de legalización, para luego pasar a la ejecución que 
durará 4 meses y días.

Observación B / S:

CU52CB Encuentros ciudadanos  0%Número 2 0

Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta  para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación  para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 
2018.

Observación B / S:

CU52CC Formación realizada  0%Número 2 0

El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Ateneo Porfirio Baraba Jacob y se encuentra en 
proceso de legalización para iniciar la ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 170154 18pp4-formación cultural y artística para la población lgtbi-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU54AA Formación realizada  0%Número 2 0
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El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Ateneo Porfirio Baraba Jacob y se encuentra en 
proceso de legalización para iniciar la ejecución.

Observación B / S:

CU54AB Encuentros ciudadanos  0%Número 2 0

Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta  para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación  para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 
2018.

Observación B / S:

Proyecto: 170162 18pp15-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU62AA Formación realizada  0%Número 2 0

El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA y se 
encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

Observación B / S:

CU62AB Formación de nuevos talentos  0%Número 2 0

El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA y se 
encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 170165 18pp60-apoyo para la promoción de las fiestas, tradiciones y costumbres del corregimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU65AA Encuentros culturales realizados  0%Número 2 0

Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta  para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación  para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 
2018.

Observación B / S:

Proyecto: 180002 18pp70-apoyo para la realización de la semana cultural  en el corregimiento de altavista-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 350 $ 0

Proyecto: 180005 18pp90-fortalecimien de la identidad cultural en espacios de proyección artística-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 233 $ 0

Proyecto: 180012 18pp9-aprovechamiento de las diferentes expresiones artísticas y culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 0

Proyecto: 180019 18pp8-implementación de una agenda cultural y artística-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 394 $ 0
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Proyecto: 180020 18pp10-fortalecimien del sector artístico y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 900 $ 0

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado 
(mill de $):

Proyecto :

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación culturalProyecto PD:

Equipamento Cultural y Comunitario130326 $ 104,20210 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y culturaProyecto PD:

Proyecto: 160616 17pp99-fortalecimiento del sector cultural - estímulos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 67 $ 67
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Secretaría de Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$580.141

$644.218

$373.112

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 58%

644.218

339.233
Ordenado

33.879
Compromisos

271.106
Disponible

Compromisos 33.879
Disponible 271.106
Ordenado 339.233

Total: 644.218

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludableProyecto PD:

Proyecto: 160226 Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín saludable-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera :  53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.700 $ 18.855 $ 10.077

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL26BC Procesos educativos en evs.  0%Número 750 0

Proyecto en ejecusión, se reportará avance para el segundo semestre.Observación B / S:

SL26BD Estrategia primer consumo implementada  100%Número 1 1

SL26BF Emp_sector formal interv_acciones iec-m  4%Número 300 11

Contrato en ejecución, empezó actividades en el mes de mayo de 2018 y para esta actividad inicia actividad en junio.Observación B / S:

SL26BI Sedes educativas intervenidas con iec -m  100%Número 300 300

SL26BJ Niños_promoc_s.bucal_entorno_educativo  65%Número 16.608 10.748

SL26BK Intervenciones breves psico sociales  77%Número 13.665 10.509

SL26BL Jornadas_saludables_entorno_educativo  55%Número 109 60

SL26BM Madres preventoras capacitadas_spa  84%Número 840 707

SL26BN Centros_de_escucha_s.mental_y_srr  90%Número 10 9

SL26BP Ips's con aat centros excelencencia  100%Número 45 45

SL26BQ Estrategia_iec-m_fomento_cultura_cuidado  0%Número 1 0

Se reporta para el cuarto trimestre.Observación B / S:

SL26BR Flias_acci_iec-m_promueven_cc_sb-sm-conv  0%Número 600 0

Se encuentra en ejecución, se reportará avance para el cuarto trimestre.Observación B / S:

SL26BS Grupos_sector_informal_inter_acci_iec-m  60%Número 15 9

SL26BT Alianzas_con_org_fomento_cultura_cuidado  0%Número 300 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL26BU Inter_breves_flias_con_perso_discapacid  59%Número 1.600 942

SL26BV Inter_breves_inst_edu_gestión_riesgo  100%Número 102 102

SL26BW Grup_sect_infor_caract_monit_riesg_ocup  0%Número 3 0

Esta proyectado para realizar el informe en el último trimestre del año.Observación B / S:

SL26BX Ases_prog_detec_temp-protec_especif_eapb  100%Número 8 8

SL26BY Inter_breve_flias_con_niños_malnutrición  67%Número 750 503

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.1 Medellín para vivir más y mejor-
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Programa: 3.1.1 - Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud

3.1.1.1 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de saludProyecto PD:

Proyecto: 160228 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 162 $ 172 $ 161

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL28CD Ips's capacitadas en pamec  71%Número 70 50

SL28CH Visitas busqueda activa ips y e.cosmetic  76%Número 1.200 914

SL28CI Auditotia_externa_puntos_ese_metrosalud  31%Número 52 16

Cumplimiento de 30,8% debido a que las visitas iniciaron en le mes de mayo.Observación B / S:

SL28CJ Ips_visit_inspección_seguimiento_pamec  41%Número 100 41

3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanizaciónProyecto PD:

Proyecto: 130318 Reposición uh buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 16.198 $ 143

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL18AH Servicio_honorarios  0%% 100 0

A la fecha no se han realizado pagos de honorarios correspondientes a este proyecto.Observación B / S:

Proyecto: 160229 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  14%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.300 $ 11.500 $ 11.035

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL29AC U_hospit_red_púb_adec_atención_s_mental  0%Número 1 0

Se reportará el logro en el cuarto trimestre del año.Observación B / S:

SL29AD U_hospit_red_públ_adec_maternoperinatal  0%Número 1 0

Se reportará el logro en el cuarto trimestre del año.Observación B / S:

SL29AF Upss_metrosalud_fortalecid_mejora_acceso  0%Número 9 0

Se reportará el logro en el cuarto trimestre del año.Observación B / S:

SL29AJ Personas_con_gestion_acceso_oportu_salud  55%Número 200.000 109.204

3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastresProyecto PD:
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Proyecto: 160230 Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 9.619 $ 9.542

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL30AA Sist_aph_urgenci_emerg_desast_operando  47%Días 365 171

SL30AC Sede adecuada programa aph  80%% 50 40

3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en saludProyecto PD:

Proyecto: 160231 Administración y gestión del aseguramiento en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 514.422 $ 530.099 $ 303.878

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL31AA Gestión aseguramiento régimen subsidiado  50%% 100 50

3.1.1.5 Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliadaProyecto PD:

Proyecto: 160232 Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.719 $ 14.064 $ 7.027

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL32AA Acceso_servicios_salud_primer_nivel_ppna  50%Meses 12 6

Programa: 3.1.2 - Gestión de estrategias en salud

3.1.2.1 Implementación modelo integral de atención en saludProyecto PD:

Proyecto: 160233 Implementación modelo integral de atención en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL33AC Propuesta metodologica para el mias  0%Número 1 0

Se obtiene a partir de productos relacionados en el contrato 4600074805 de 2018, el cual finaliza en el mes de agosto de 2018.Observación B / S:
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3.1.2.2 Abordaje integral sociosanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos

Proyecto PD:

Proyecto: 160234 Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera :  43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.530 $ 658

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL34AC Servic_amigables_ssr_adolesc_y_jóvenes  46%Número 25.507 11.840

SL34AH Plan_acción_operat_dim_sex_drs_pdsp_pns  0%Número 1 0

Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio.Observación B / S:

SL34AI Monitoreo_sistemat_eval_plan_de_acción  0%% 50 0

Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio.Observación B / S:

3.1.2.3 Abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adiccionesProyecto PD:

Proyecto: 160261 Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 310 $ 112

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL61BF Politica_pública s.mental_adiccion  0%% 60 0

Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio.Observación B / S:

SL61BG Rutas_atención_salud_mental_adicciones  0%% 60 0

Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio.Observación B / S:

3.1.2.4 Abordaje integral sociosanitario para poblaciones especialesProyecto PD:

Proyecto: 160265 Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones especiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL65AE Analisis_atención_ss_poblac_ especiales  0%Número 1 0

Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio.Observación B / S:

SL65AH Sist_acciones_para_implementación_rutas  0%Número 1 0

Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio.Observación B / S:
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3.1.2.5 Abordaje integral de atención de las enfermedades crónicas no transmisiblesProyecto PD:

Proyecto: 160269 Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  35% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL69AH Mapeo de recursos y servicios  de ecnt  0%% 20 0

Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio.Observación B / S:

SL69AK Moni_sist_y_eval_rutas_abor_intg_ecnt  0%% 50 0

Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio.Observación B / S:

Programa: 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud

3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en saludProyecto PD:

Proyecto: 160274 Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  188%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.230 $ 1.673 $ 740

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL74CA Diagnóst_planificar_empod_planes_salud  100%% 100 100

SL74CB Articul intra e intersectorial  gt y pss  100%Número 21 21

SL74CC Ssm_fortal_recur_físic_tecnol_logíst_hum  50%Meses 12 6

3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en saludProyecto PD:

Proyecto: 160278 Fortalecimiento para la gestión de la información y el conocimiento en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  122%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.535 $ 1.535 $ 842

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL78AD Herram_acceso_uso_información_disponibl  100%Número 7 7

SL78AF Unid_gestión_información_conocimie_oper.  50%Meses 12 6

SL78AG Asistenc_técnica_gest_informac_operando  50%Meses 12 6

Programa: 3.1.4 - Vigilancia integral en salud

3.1.4.1 Vigilancia al acceso de los servicios en saludProyecto PD:

Proyecto: 160281 Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 245 $ 295 $ 245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL81AA Visitias_supervisión_acceso a ips  43%Número 176 75

SL81AD Mejoram cobertura afiliació global sgsss  100%Número 2 2

3.1.4.2 Vigilancia epidemiológicaProyecto PD:

Proyecto: 160287 Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  44%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.200 $ 3.687 $ 3.687

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL87AE Cooperac_tecn_ips_eventos_salud_pública  23%Número 765 178

La cooperación técnica depende de la disponibilidad de las IPS. En este trimestre se mejoró el rendimiento y se espera cumplir la meta en el segundo semestre.Observación B / S:

SL87AG Número encuentros_covecom comunitario  23%Número 427 97

Las reuniones de COVECOM se normalizan en el segundo semestre cuando incia el COVECOM infantil. Por tema de vacaciones la comunidad no se reune en enero lo que 
afecta el rendimiento del primer trimesre.

Observación B / S:

SL87AK Upgd_monitoreadas_vig_epidemiológica  60%Número 20 12

SL87AL Espacios  socialización iec  55%Número 20 11

SL87AM Interv_vig_epidemiologica prev -control  44%Número 22.139 9.842

SL87AN Eventos salud pública y riesgo bai -bac  63%Número 823 520

SL87AO Brotes eventos interés salud pública  38%Número 170 65

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos

5.3.5.4 Vigilancia epidemiológica de los efectos en la salud por la calidad del aireProyecto PD:

Proyecto: 160290 Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos en salud por la calidad del aire-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 280 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL90AR Vigilancia_efect_salud_asoc_calidad_aire  0%% 100 0

La medición se tendrá para el cuarto trimestre.Observación B / S:

SL90AS Revi_ajustes_ vigil_efect_ calidad_aire  0%% 100 0
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La medición se tendrá para el cuarto trimestre.Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.7 - Salud Ambiental

7.1.7.1 Establecimientos y servicios sanos, seguros y saludablesProyecto PD:

Proyecto: 160292 Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  29%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.900 $ 2.955 $ 2.705

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL92BA Vsiitas_inspecc_vigilados_y_ccontrol eap  35%Número 2.276 795

SL92BB Procesos_sancionat_establec_infractores  0%Número 778 0

El contrato inicio ejecución a finales de marzo, se reportará avance para el cuarto trimestre.Observación B / S:

SL92BC Proceso_educatv_sanitarios_y_ambientales  24%Número 470 115

El contrato inició en el segundo trimestre.Observación B / S:

SL92BD Diagnost_calidad_microbiológica_alimento  0%Número 751 0

Se inició el contracto a finales del mes de junio.Observación B / S:

SL92BE Visitas opticas  y establecim similares  55%Número 500 275

SL92BF Ivc establecimientos riesgo quimico  44%Número 275 120

7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosisProyecto PD:

Proyecto: 160295 Control y  gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera :  66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.100 $ 4.494 $ 2.974

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL95BA Levant_entomol_busq_eliminaciòn_criadero  41%Número 67.068 27.640

SL95BB Vigilancia virológ y monito larvitrampas  55%Número 12.990 7.080

SL95BC Movilización ie y atención quejas x vect  45%Número 773 347

SL95BD Esterilizacion_de_perros_y_gatos  47%Número 12.314 5.764

SL95BE Vacunacion_antirrabica_perros_y_gatos  28%Número 180.028 50.029

Se aumentó el presupuesto en el mes de junio, por lo tanto se ajustó la meta.Observación B / S:

SL95BF Seguimiento agrsion animales_rabia  57%Número 450 255

SL95BG Visitas_ivc_establec_veterinarios_  27%Número 550 150

Las visitas estan programadas para el segundo semestre, se dará cumplimiento para el tercer y cuarto trimestre.Observación B / S:

SL95BH Atención integral quejas_roedores  84%Número 1.132 950
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SL95BI Control quimico de vectores  51%Número 60.068 30.681

7.1.7.3 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambienteProyecto PD:

Proyecto: 160296 Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.800 $ 3.181 $ 2.067

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL96BE Quejas sanitarias atendidas  45%Número 9.151 4.142

SL96BF  visitas de ivc_ rhs_ carsa  44%Número 1.533 677

SL96BH Estrategia de intervención de ruido  40%Número 450 180

SL96BJ Plan_adaptación_cambio climático  0%% 60 0

La medición se tendrá para el cuarto trimestre.Observación B / S:

SL96BK Política_salud amb_adop, adap_implemen  0%% 50 0

La medición se tendrá para el cuarto trimestre.Observación B / S:

SL96BL Ivc _piscinas_y_establecimien_similares  50%Número 4.178 2.105

SL96BM Ivc_acueducto_abast_agua_ consumo_humano  62%Número 2.418 1.496

SL96BN Diagnostico_tanques_de_agua  0%Número 1 0

La medición se tendrá para el cuarto trimestre.Observación B / S:

Proyecto: 160297 Vigilancia en salud ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 248 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL97AI Pro_vigil_efect_calidad_agua_ruido_clima  0%% 100 0

La medición se tendrá para el cuarto trimestre.Observación B / S:

SL97AJ Vigil_efect_calidad_agua_ruido_clima  0%% 100 0

La medición se tendrá para el cuarto trimestre.Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludableProyecto PD:

Proyecto: 160562 17pp99-fortalecimiento de la cultura del cuidado para una medellín saludable-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10.759 $ 10.759

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL62AA C1_salud_visual_promoción salud  52%Número 1.460 753

SL62AB C1_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  100%Número 18 18

SL62AC C1_prótesis_parciales_removibles  67%Número 564 377

SL62AJ C2_prótesis_parciales_removibles  100%Número 138 138

SL62AK C2_ salud visual_promoción salud  67%Número 1.645 1.109

SL62AR C3_salud_visual_promoción_salud  47%Número 2.190 1.029

SL62AS C3_prótesis_parciales_removibles  96%Número 689 664

SL62AW C4_ssr_prev_emb_adolecente-simul  116%Número 516 597

Se supera la meta, debido a adición al contrato.Observación B / S:

SL62AX C4_salud visual_promoción salud  85%Número 3.380 2.875

SL62AY C4_s.mental_primer_consumo  0%Número 1.160 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL62BA C5_salud visual_promoción salud  54%Número 730 393

SL62BB C5_prótesis_parciales_removibles  95%Número 395 376

SL62BH C5_vac_hepatitis_niños_5 a 14 años  100%Número 73 73

SL62BN C6_salud visual_promoción salud  0%Número 3.651 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL62BP C6_prótesis_parciales_removibles  100%Número 76 76

SL62BT C6_ssr_prevenc_embarazo_adolecente-simul  115%Número 650 748

Se supera la meta, debido a adición al contrato.Observación B / S:

SL62BZ C7_prótesis_parciales_removibles  90%Número 934 838

SL62CA C7_salud visual_promoción salud  41%Número 3.580 1.463

SL62CB C8_salud visual_promoción salud  0%Número 438 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL62CE C8_prótesis_parciales_removibles  92%Número 224 206

SL62CF C8_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  100%Número 1 1

SL62CI C10_s.mental_prevenc_consum_spa_drogodep  0%Número 72 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL62CL C10_salud_visual_promoción_salud  71%Número 1.500 1.072

SL62CM C10_prótesis_parciales_removibles  79%Número 317 251

SL62CP C13_salud visual_promoción salud  59%Número 1.415 839

SL62CQ C13_prótesis_parciales_removibles  86%Número 961 831

SL62CT C14_salud visual_promoción salud  40%Número 1.460 589

SL62CW C14_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14  100%Número 453 453

SL62CY C15_salud_visual_promoción salud  44%Número 1.460 647

SL62DB C15_vacunación_hepatitis_niños_5 a 14  100%Número 427 427
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SL62DE C15_prótesis_parciales_removibles  98%Número 63 62

SL62DF C16_salud visual_promoción salud  39%Número 1.750 689

SL62DH C16_prótesis_parciales_removibles  87%Número 456 398

SL62DJ C16_s.mental_prev_consum_spa_drogodepend  0%Número 146 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL62DL C16_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14  100%Número 640 640

SL62DN C50_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  100%Número 13 13

SL62DP C70_prótesis_parciales_removibles  97%Número 125 121

SL62DQ C70_salud visual_promoción salud  4%Número 630 23

Ejecución inferior al 30% debido a retraso en el inicio del contrato.Observación B / S:

SL62DS C80_s.mental_prev_consumo_spa_drogodepen  0%Número 72 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL62DT C80_salud visual_promoción salud  37%Número 730 269

SL62DU C80_prótesis_parciales_removibles  87%Número 228 199

SL62DX C60_ salud visual promoción salud  61%Número 1.140 691

SL62DY C60_ortodoncia niños(as) 6-10 años  68%Número 139 95

SL62EC C60_n.occ_ prótesis parciales removibles  95%Número 500 476

SL62ED C12_ salud visual promoción salud  70%Número 1.460 1.029

SL62EF C12_ortodoncia niños(as) 6-10 años  7%Número 68 5

Ejecución inferior al 30% debido a retraso en el inicio del contrato.Observación B / S:

SL62EJ C12_ vacunac hepatitis niños 5 -14 años  100%Número 381 381

SL62EK C12_ vacunación neumococo mayor 50 años  100%Número 1.187 1.187

SL62EM C80_implementacion estrategia aps  104%Número 6.000 6.210

Se supera la meta debido a que hay familias que se desplazan del territorio o no quieren pertenecer al programa, lo que implica incluir nuevas familias.Observación B / S:

SL62EN C5_s.mental_prev_consumo_spa_drog  0%Número 66 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL62EO C80_cultura del cuidado con la mascotas  100%Número 34 34

SL62EP C12_salud_mental, prevención_consu_spa  0%Número 230 0

Se reportara para el tercer trimestre.Observación B / S:

Proyecto: 170084 18pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera :  43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10.491 $ 4.482

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL84AA C1_programas de prevención en drogas  0%Número 400 0

Se reportara para el tercer trimestre.Observación B / S:

SL84AB C1_red pública fortalecida  0%Número 1 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

SL84AC C1_programa de atención comunitaria  0%Número 4.190 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:
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SL84AD C1_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84AE C1_programa de hábitos de vida saludable  0%Número 144 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84AF C1_program del cuidado en entorno edu  0%Número 7 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84AG C1_progr nutrición para el curso de vida  50%Número 42 21

SL84AH C1_progr deflias fuertes y resilientes  29%Número 139 40

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84AI C1_programa de salud visual  0%Número 738 0

Se encuentra iniciando ejecución, se reportará para el cuarto trimestre.Observación B / S:

SL84AJ C1_protesis parciales  0%Número 273 0

Se encuentra iniciando ejecución, se reportará para el cuarto trimestre.Observación B / S:

SL84AK C1_programa ortodoncia preventiva  88%Número 143 126

SL84AL C1_programa familias cuidadores  0%Número 25 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84AM C2_programas de prevención en drogas  0%Número 581 0

Se reportara para el tercer trimestre.Observación B / S:

SL84AN C2_red pública fortalecida  0%Número 1 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

SL84AÑ C2_programa de atención comunitaria  0%Número 6.078 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

SL84AO C2_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84AP C2_programa de hábitos de vida saludable  0%Número 147 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84AQ C2_programa del cuidado en entorno educ  0%Número 10 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84AR C2_programa nutrición para curso de vida  67%Número 61 41

SL84AS C2_progr de flias fuertes y resilientes  99%Número 202 200

SL84AT C2_programa familias cuidadores  0%Número 37 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84AU C3_programas de prevención en drogas  0%Número 637 0

Se reportara para el tercer trimestre.Observación B / S:

SL84AV C3_red pública fortalecida  0%Número 1 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

SL84AW C3_programa de atención comunitaria  0%Número 667 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

SL84AX C3_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84AY C3_programa de hábitos de vida saludable  0%Número 162 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84AZ C3_programa del cuidado en entorno educ  0%Número 11 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84BA C3_programa nutrición para curso de vida  64%Número 67 43

SL84BB C3_programa de familias fuertes y resili  87%Número 92 80
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SL84BC C3_programa en salud sexual y reproducti  0%Número 3.720 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84BD C3_programa familias cuidadores  0%Número 42 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84BE C9_programas de prevención en drogas  0%Número 567 0

Se reportara para el tercer trimestre.Observación B / S:

SL84BF C9_red pública fortalecida  0%Número 1 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

SL84BG C9_programa de atención comunitaria  0%Número 5.930 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

SL84BH C9_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84BI C9_programa de hábitos de vida saludable  0%Número 147 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84BJ C9_programa del cuidado en entorno educ  0%Número 10 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84BK C9_programa nutrición para curso de vida  51%Número 59 30

SL84BL C9_progr de flias fuertes y resilientes  78%Número 197 153

SL84BM C9_programa familias cuidadores  0%Número 36 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84BN C11_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84BÑ C11_programa de hábitos de vida saludabl  0%Número 1.043 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84BO C11_progr del cuidado en el entorno educ  0%Número 24 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84BP C12_programas de prevención en drogas  0%Número 495 0

Se reportara para el tercer trimestre.Observación B / S:

SL84BQ C12_red pública fortalecida  0%Número 1 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

SL84BR C12_programa de atención comunitaria  0%Número 5.179 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

SL84BS C12_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84BT C12_programa de hábitos de vida saludabl  0%Número 126 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84BU C12_progr del cuidado en el entorno educ  0%Número 8 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84BV C12_program nutrición para curso de vida  60%Número 52 31

SL84BW C12_progr de flias fuertes y resilientes  80%Número 172 137

SL84BX C12_programa de salud visual  0%Número 738 0

Se encuentra iniciando ejecución, se reportará para el cuarto trimestre.Observación B / S:

SL84BY C12_programa familias cuidadores  0%Número 31 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84BZ C13_programas de prevención en drogas  0%Número 1.438 0

Se reportara para el tercer trimestre.Observación B / S:

SL84CA C13_progr de flias fuertes y resilientes  9%Número 462 42
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Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84CB C15_programas de prevención en drogas  0%Número 542 0

Se reportara para el tercer trimestre.Observación B / S:

SL84CC C15_red pública fortalecida  0%Número 1 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

SL84CD C15_programa de atención comunitaria  0%Número 5.673 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

SL84CE C15_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84CF C15_programa de hábitos de vida saludabl  0%Número 138 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84CG C15_progr del cuidado en el entorno educ  0%Número 9 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84CH C15_progr nutrición para curso de vida  68%Número 57 39

SL84CI C15_progr de flias fuertes y resilientes  39%Número 189 74

SL84CJ C15_programa familias cuidadores  0%Número 34 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84CK C60_programas de prevención en drogas  0%Número 212 0

Se reportara para el tercer trimestre.Observación B / S:

SL84CL C60_red pública fortalecida  0%Número 1 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

SL84CM C60_programa de atención comunitaria  0%Número 2.224 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

SL84CN C60_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84CÑ C60_program de hábitos de vida saludable  0%Número 54 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84CO C60_progr del cuidado en el entorno educ  0%Número 4 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84CP C60_progr nutrición para curso de vida  50%Número 22 11

SL84CQ C60_progr de flias fuertes y resiliente  49%Número 74 36

SL84CR C60_programa de salud visual  0%Número 370 0

Se encuentra iniciando ejecución, se reportará para el cuarto trimestre.Observación B / S:

SL84CS C60_programa familias cuidadores  0%Número 13 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84CT C70_programas de prevención en drogas  0%Número 272 0

Se reportara para el tercer trimestre.Observación B / S:

SL84CU C70_red pública fortalecida  0%Número 1 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

SL84CV C70_programa de atención comunitaria  0%Número 2.851 0

Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

SL84CW C70_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84CX C70_program de hábitos de vida saludable  0%Número 69 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84CY C70_progr del cuidado en entorno educ  0%Número 5 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:
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SL84CZ C70_progr nutrición para curso de vida  41%Número 29 12

SL84DA C70_progr de flias fuertes y resilientes  44%Número 95 42

SL84DB C70_programa ortodoncia preventiva  108%Número 100 108

Se supera la meta, debido a excedentes en el recurso.Observación B / S:

SL84DC C70_programa familias cuidadores  0%Número 17 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84DE C11_programa de salud visual  0%Número 952 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

SL84DF C11_protesis parciales  0%Número 305 0

Se encuentra en proceso de identificación  y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.Observación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.1 Medellín para vivir más y mejor-

Programa: 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud

3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en saludProyecto PD:

Proyecto: 160563 17pp99-apoyo a la gestión territorial y participación social en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.507 $ 1.507

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL63BA C1_partic_social_salud_y_gest_territoria  0%Número 1 0

En ejecución, se reporta en cuarto trimestreObservación B / S:

SL63BD C1_eval_monit_seguimin_proyect_salud  0%Número 1 0

En ejecución, se reporta en cuarto trimestreObservación B / S:

SL63BF C3_partic_soc_salud_y_gest_territ  0%Número 1 0

En ejecución, se reporta en cuarto trimestre.Observación B / S:

SL63BH C3_eval_monit_seguim_proyect_salud  0%Número 1 0

En ejecución, se reporta en cuarto trimestre.Observación B / S:

SL63BI C4_partic_soc_salud_y_gest_territ  0%Número 1 0

En ejecución, se reporta en cuarto trimestre.Observación B / S:

SL63BK C5_partic_soc_salud_y_gest_territorial  0%Número 1 0

En ejecución, se reporta en cuarto trimestre.Observación B / S:

SL63BL C15_partic_soc_salud_y_gest_territ  0%Número 1 0

En ejecución, se reporta en cuarto trimestre.Observación B / S:

SL63BN C16_partic_soc_salud_y_gest_territ  0%Número 1 0

En ejecución, se reporta en cuarto trimestre.Observación B / S:

SL63BR C12_partic_soc_salud_y_gestion_territori  0%Número 1 0

En ejecución, se reporta en cuarto trimestre.Observación B / S:

SL63BS C4_estrategia_prevención_pri_consumo_spa  0%Número 1 0

En ejecución, se reporta en cuarto trimestre.Observación B / S:
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Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.7 - Salud Ambiental

7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosisProyecto PD:

Proyecto: 160564 17pp99-apoyo a la gestión integral para la prevención y control de enfermedades trasmitidas por zoonosis-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL64BL C80_vacunación_para_canino_ y_felinos  220%Número 41 90

Logro superior a la meta debido al ajuste de recurso.Observación B / S:

SL64BO C80_alimento_concentrado_para_caninos  100%Número 1 1
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Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$274.804

$332.541

$257.386

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 77%

332.541

104.838
Ordenado

152.548
Compromisos

75.155
Disponible

Compromisos 152.548
Disponible 75.155
Ordenado 104.838

Total: 332.541

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.4 Medellín ciudad diversaProyecto PD:

Proyecto: 160306 Implementación estrategia medellín ciudad diversa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 85 $ 165 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS06CE Sgto estr impl pa comb racis, dis y xeno  0%% 100 0

IS06CF Instan particip en la red d multiplicado  0%Número 3 0

Las acciones de este proyecto se tienen proyectadas para iniciar en el mes de agosto a través de un contrato interadministrativo.Observación Proyecto:

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 160304 Administración del conocimiento para la investigación social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 79

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS04FA Imp met pa adm d inf est pro en inte soc  58%% 100 58

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 160307 Fortalecimiento del sistema de información para el  bienestar y la inclusión social  -sibis-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera :  28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  215%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 193 $ 193 $ 54

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS07AJ Sed ext con sop-ase en fun- mejo sibis  133%Número 3 4

Durante el primer semestre se adelantó la implementación del sistema de información en 4 sedes externas y se brindó capacitación a personal de dichas sedes.Observación B / S:

IS07AK Informe de posibles mejoras al sibis  20%Número 5 1
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Para el primer semestre estaba proyectada la entrega de 1 solo informe, los 4 restantes están proyectados para el segundo semestre.Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias

2.2.4.3 Prevención y atención de violencias sexuales y la trata de personasProyecto PD:

Proyecto: 160308 Prevención y atención de las violencias sexuales y trata de personas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS08CM Atención mediata inmediat victimas trata  100%% 100 100

El 100% corresponde a la atención de 5 víctimas.Observación B / S:

IS08CN Aseso restable dchos victima violen sexu  100%% 100 100

El 100% corresponde a 2 casos.Observación B / S:

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos

2.3.1.1 Gestión del Sistema Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional HumanitarioProyecto PD:

Proyecto: 160309 Administración del sistema municipal de derechos humanos y derecho internacional humanitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.508 $ 4.457 $ 4.405

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS09AR Conversatori politica pca dh y sist mpal  100%Número 18 18

IS09DK Infor anual d ddhh en la ciud d medellín  0%Número 1 0

IS09DL Jorn empoderam instit pa la promo d ddhh  0%Número 6 0

IS09DM Enc d sgto al proc d crea-imple del smdh  0%Número 21 0

IS09DN Act lúdico-pedagóg para la prom del smdh  0%Número 21 0

En el mes de mayo se terminó de dar cumplimiento al valor estadístico IS09AR, el resto de actividades se ejecutarán con el contrato 4600075881 suscrito el 
27/06/2018 con la UT Promoviendo los Derechos Humanos 2018.

Observación Proyecto:

2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 160310 Construcción pedagogía para la cultura de los derechos humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS10AC Difusion situacion de dh en las comunas  100%Número 2 2

En el mes de abril se desarrollaron dos eventos de difusión de la situación de los DDHH en los corregimientos de San Antonio de Prado y Santa Helena, en las IE Manuel J 
Betancur y Munay Respectivamente.

Observación B / S:

2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 160312 Fortalecimiento de actores sociales y gestión territorial para el ejercicio de los derechos humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 873 $ 859

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS12AN Capacit terr promo preven dh cultura paz  100%Número 15 15

En el mes de febrero se desarrollaron actividades de capacitación en DH y Cultura de Paz en las siguientes comunas:  Popular, Santa Cruz, Aranjuez, Castilla, Robledo, Villa 
hermosa, Buenos aires, La candelaria, Laureles, San Javier, el Poblado, Guayabal,  Belén y el Corregimiento de Palmitas.

Observación B / S:

IS12CR Talleres de forma pa lide com y act soc  0%Número 6 0

Esta actividad se ejecutará con el contrato 4600075881 suscrito el 27/06/2018 con la UT Promoviendo los Derechos Humanos 2018. En el mes de julio se comenzará el 
reporte de este valor estadístico

Observación B / S:

2.3.1.4 Atención integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 160314 Apoyo integral a víctimas y/o testigos  de delitos de alto impacto social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  42%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 585 $ 562

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS14AE Encuent intersec mesa prevencion recluta  0%Número 6 0

IS14AG Atenc inme prev reclu ilíc uso utili nna  0%% 100 0

IS14DI Forta mesas colectivo poblac vulner smdh  100%Número 3 3

IS14DJ Re ju pr pe víc/te del al im soc/sgto ac  100%% 100 100

IS14DK Encu d sens pa la prev del reclu de nna  0%Número 6 0

Para el valor estadístico IS14DI, en el mes de junio se desarrollaron 3 actividades fortaleciendo mesas de los colectivos de población  vulnerables en San Antonio de 
Prado , en la comuna 8 ( se desarrollaron 100 Encuestas) y en la comuna 11; el resto de actividades del proyecto se ejecutarán con el contrato 4600075881 suscrito 
el 27/06/2018 con la UT Promoviendo los Derechos Humanos 2018.

Observación Proyecto:

2.3.1.5 Reconocimiento y dignificación humana en el Cementerio Jardín Universal y otros sitios de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160315 Identificación y dignificación humana en el cementerio universal y otros sitios de la ciudad-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera :  38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.124 $ 797

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS15AN Publicaciones de la revista rastros  0%Número 502 0

IS15AO Identifica dignificacion restos humanos  17%Número 130 22

IS15CI Flias acompaña digno entrega rtos identi  5%Número 20 1

IS15CJ Act  prospecciones y apoyo a la exhumaci  0%Número 1 0

IS15CK Activ de acompañam a fechas emblemáticas  0%Número 3 0

Las actividades de los valores estadísticos IS15AN, IS15CJ Y IS15CK se ejecutarána través del contrato 4600075881 suscrito el 27/06/2018 con la UT Promoviendo 
los Derechos Humanos 2018.

Observación Proyecto:

2.3.1.6 Orientación y atención a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostituciónProyecto PD:

Proyecto: 160320 Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 795 $ 795 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS20AH Pers vincuadas al proyecto con seguimi  24%Número 453 107

IS20AI Pers en ejerc de prosti con aten psicoso  11%Número 1.055 119

IS20AJ Per. contex/ejerc prost orien juri-labo  27%Número 250 67

IS20AK Per. conte/ejercicio prostitucion sensi  36%Número 3.000 1.092

El Proyecto inició su operación en el mes de mayoObservación Proyecto:

Programa: 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

2.3.2.1 Gestión de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de pazProyecto PD:

Proyecto: 160327 Administración de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  18% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  545%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 450 $ 83

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27AC Gest implem estrat pedag fort instituc  100%% 100 100

Durante el segundo trimestre se reportaron 139 acciones desde la estrategia de Garantias de No Repetición -GNR- en diferentes comunas y corregimientos.Observación B / S:

Programa: 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado
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2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armadoProyecto PD:

Proyecto: 160331 Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera :  35% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  115%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.800 $ 10.800 $ 3.727

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS31AJ Flias recib prot de derec la subsi míni  100%% 100 100

Este 100% equivale a 2.306 hogares víctimas que recibieron subsistencia mínima (AI - Albergue) lo que equivale a un   aproximado de 7.192 personas.Observación B / S:

IS31AK Flias con medidas rehabilit y satisfac  48%Número 750 359

De Enero Junio de 2018, 359 personas fueron atendidas con medida de reabilitación y satisfacción  desde los diferentes CAV y el albergueObservación B / S:

IS31AL Flias desplaz benef med gener ingresos  36%Número 550 199

Entre los meses de mayo y junio 199  familias se beneficiaron de la medida de generación de ingresos por medio del fortalecimiento de una unidad productivaObservación B / S:

IS31AM Familias victim derechos restablecidos  15%Número 1.340 199

Durante los primeros 4 meses del año se realizó la identificación de las familias a intervenir, lo cual explica el cumplimiento del valor estadístico. Para el segundo semestre se 
espera cumplir con lo proyectado en un 100%

Observación B / S:

IS31AN Acomp instit fam victim med rest tierra  0%% 100 0

Es necesaria la realización de una microfocalización de los sectores que son objeto de la medida de restitución, la cual es competencia de la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Restitución de Tierras–URT y por la complejidad que conlleva su ejecución, no es posible su realización sin la colaboración de otras Dependencias del Estado q 
tienen competencia en estos aspectos, como Catastro.

Observación B / S:

2.3.5.2 Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armadoProyecto PD:

Proyecto: 160334 Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  25% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  404%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 526 $ 526 $ 130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS34AD Casos marco preven riesg identif atendid  100%% 100 100

De Enero a Junio se reportan 11 casos de riesgo identificados en la comuna 7, 10, 13 y los corregimientos 60, 70 y  80.Observación B / S:

2.3.5.4 Acompañamiento a retornos y reubicaciones de víctimas de desplazamiento forzado - Medellín le apuesta al retornoProyecto PD:

Proyecto: 160337 Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento forzado -medellín le apuesta al retorno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera :  23% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  117%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.747 $ 3.747 $ 855

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS37AE Flias desplazad retornados o reubicados  20%Número 500 102

Durante el primer semestre del año se acompañaron 102 familias, con proceso de retorno  o reubicación .Observación B / S:
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IS37AF Alcaldias fortalec marco proces retornos  33%Número 6 2

En el mes de junio se cierran procesos de fortalecimiento de alcaldías (capacitaciones para el manejo del sistema de información SITAV, talleres para realizar jornada de 
caracterización a víctimas del conflicto armado) fortaleciendo las Alcaldías deValparaiso y Concepción.

Observación B / S:

IS37DI Flias retorn benefic medi gener ingresos  33%Número 300 99

Durante el primer semestre 99 hogares se beneficiaron de la medida de generación de ingresos por medio del proceso de retorno o reubicación.Observación B / S:

IS37DJ Familias retorn victim derech restablec  20%Número 500 102

102 familias víctimas del conflicto armado con derechos restablecidos a través de la estrategia de retorno.Observación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Proyecto: 160177 Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 33.000 $ 33.940 $ 30.356

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS77CF Nna der ino am y/o vul ate for tran e in  51%Número 2.800 1.441

IS77CG Nna con derch restablec con aten especia  66%Número 1.100 723

IS77CI Ate psic flias con nna en sit d rie vuln  51%Número 1.545 792

IS77CK Ate ind nna ries d escnna, uso-utili-vin  45%Número 2.255 1.014

Durante el primer semestre se desarrollaron procesos formativos  con niños, niñas y adolescentes,  familias y adultos, en las comunas  e Instituciones Educativas priorizadas, 
logrando vincular mayor población entorno a la importancia de la denuncia y la corresponsabilidad en los casos de ESCNNA.

Observación B / S:

IS77CL Nna w inf call escnna/pobl indí aten sel  46%Número 600 274

En abril se identificó aumento de la pobl. indígena por retorno de sus sitios de origen por dificultades económicas. El Equipo de Atención en Territorio, ingresó directa/ al 
proceso adtivo de restablec de derechos a NNA identificados con ≠s situaciones de vuln de derechos. Se activaron rutas de salud y educación disminuyendo sus 
vulneraciones; además fueron vinculados a ≠s ofertas institucionales

Observación B / S:

IS77CM Arti interi pa fort y sgto d ruta escnna  100%% 100 100

IS77CN Atenc psico a nna en ries y en explo sex  48%Número 200 96

Por el receso escolar se presentó disminución en la asistencia a los talleres pre ocupacionales y vocacionales en Casa Vida en Territorio . Se da continuidad a las actividades 
pedagógicas y de atención psicosocial a la población atendida.

Observación B / S:

3.2.1.2 Implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y AdolescenciaProyecto PD:

Proyecto: 160197 Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y adolescencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.596 $ 1.694 $ 1.550

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS97BF Nna partic en consej d infan y adolescen  0%Número 440 0
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IS97BG Esp interi d inciden y sgto a la pol púb  0%Número 45 0

IS97BH Esp inter q inc en plan w tem d inf y ad  0%% 95 0

IS97BI Actores corres forma en la protecc d nna  0%Número 2.200 0

A comienzos de junio inició el contrato, durante este mes el operador realizó la etapa de planificación y contratación del recurso humano, para el mes de julio se 
evidenciará avance en este indicador.

Observación Proyecto:

3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentesProyecto PD:

Proyecto: 160201 Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.117 $ 7.978 $ 7.353

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS01CF Nna atend en procesos de promoc y preven  33%Número 6.858 2.275

El contrato a través del cual se ejecuta esta acción inició en el segundo trimestre lo que explica el porcentaje de cumplimiento por debajo del 50%Observación B / S:

IS01ED Acompa fliar en procesos d promo y preve  4%Número 1.080 41

El contrato a través del cual se ejecuta esta acción inició en el segundo trimestre lo que explica el porcentaje de cumplimiento por debajo del 50%Observación B / S:

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín

3.2.10.1 Centros Integrales de FamiliaProyecto PD:

Proyecto: 160300 Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.950 $ 2.253 $ 2.155

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS00AC Personas con atención psicosocial  18%Número 4.000 700

IS00AD Personas atendidas alrededor de los cif  32%Número 10.500 3.332

Durante el primer trimestre se realizó atención Psicosocial individual, familiar y grupal a 700 personas; dicho acompañamiento se realizó alrededor de temáticas 
como: violencia intrafamiliar, abuso sexual, consumo de sustancias psicoactivas, duelo, entre otras problemáticas asociadas. El segundo trimestre se avanzó en la 
etapa contractual para seguir con la ejecución del proyecto.

Observación Proyecto:

3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidariaProyecto PD:

Proyecto: 160301 Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  7%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.000 $ 16.651 $ 14.006

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IS01EE Hog acom fliar sup d pob ext medic multi  13%Número 48.000 5.999

Durante el primer trimestre se realizó acompañamiento familiar en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad desde las 9 dimensiones del desarrollo. Se continuó 
con el plan de búsqueda de hogares de manera telefónica y presencial por parte de los cogestores. El segundo trimestre se avanzó en la etapa contractual para continuar con 
el acompañamiento familiar.

Observación B / S:

IS31DK Vii congreso internacional de familia  0%Número 1 0

El VII Congreso Internacional se realizará los días 10,11 y 12 de octubre, así mismo se desarrollaran actividades de socialización con la comunidad los meses anteriores y 
posteriores al evento.

Observación B / S:

3.2.10.3 Volver a casaProyecto PD:

Proyecto: 160302 Desarrollo de la estrategia volver a casa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  43%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 631 $ 587

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS02AL Pers que generan cto alreded vínculos  13%Número 2.000 251

En el primer trimestre 251 personas lograron generar conocimiento alrededor de sus vínculos. El segundo trimestre se avanzó en la etapa contractualObservación B / S:

IS02AM Pnas en situa d vulnerab social acompaña  67%Número 550 368

3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión SocialProyecto PD:

Proyecto: 160303 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 3.389 $ 2.259

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS03AH Seguimiento y monitoreo obras contratada  50%% 100 50

Está en trámite la firma del contrato para la interventoría de Obra para iniciar la ejecución de obras civiles, el proceso de obras eléctricas está en etapa contractual.
Del contrato de obras electricas de 2017 se recibieron las adecuaciones en las sedes: Córdoba,  Centro Vida San Javier, Etnias, Jardín Infantil el Castillo, Casa de Paz y 
Vida, Heroínas, Plaza de la Libertad y Víctimas Caribe

Observación B / S:

IS03DB Elaboración de presupuestos de obra.  142%Número 12 17

Teniendo en cuenta hallazgo No. 116 de la Contraloría, fue necesario realizar el presupuesto para cada uno de los mausoleos del Cementerio Universal (6 en total), 
inicialmente sólo se tenía proyectado realizar un presupuesto de obra para un mausoleo nuevo.

Observación B / S:

IS03DD Acompañamiento para mantenimiento de sig  160%Número 10 16

Con los enlaces de Calidad de cada Unidad y Equipo del proceso GESR; se socializó  la pertinencia del mantenimiento de la información documentada  conforme a la norma 
ISO 9001:2015. Lo anterior se hizo conforme a las auditoría interna y programación de auditoría externa programada para el mes de julio.

Observación B / S:

IS03DE Atención a requerimientos d sedes sisfdh  57%Número 30 17

IS03DF Actuali d hojas d vida d bienes inmueble  73%Número 30 22

IS03DG Rev/act cara,for, pro, ins, pro isol sig  67%% 100 67

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna
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3.2.2.1 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejezProyecto PD:

Proyecto: 160214 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera :  41% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.936 $ 793

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS14AH Sesiones articulacion comité tecnico  30%Número 10 3

Por motivos ajenos al Equipo de Personas Mayores, fue necesario reprogramar el comité del mes de junio para el día 5 de julio. El resto de comités se desarrollarán en el 
segundo semestre.

Observación B / S:

IS14AI Seguimiento plan gerontologico  50%% 14 6,96

IS14DN Jornada de elección cabildo mayor  0%Número 1 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectada para el segundo semestreObservación B / S:

3.2.2.2 Envejecimiento dignoProyecto PD:

Proyecto: 160217 Apoyo para el envejecimiento digno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera :  29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  164%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.563 $ 4.120 $ 1.206

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS17AK Personas mayores beneficiadas días d sol  0%Número 30.000 0

Esta actividad está programada para el segundo semestre del año.Observación B / S:

IS17AL Uniformes para socios club de vida  63%Número 15.474 9.801

IS17AM Pers aten ciudadano amautta  71%Número 52.000 37.118

IS17AN Apoyo economico  88%Número 1.100 971

IS17AO Personas mayores benef servicio exequial  100%Número 12.500 12.538

Durante el primer semestre se presentó una rotación de 38 personasObservación B / S:

IS17AQ Cuidadores personas mayores capacitados  100%Número 30 30

IS17CI Personas  mayores benef de servic inhuma  58%Número 45 26

IS17CJ Pnas q participan en formac d cuidadores  0%Número 60 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestreObservación B / S:

IS17CK Perso participan asambleas geronto  0%Número 4.000 0

La ejecución de esta acción está proyectada el segundo semestre.Observación B / S:

IS17CL Pnas mayores q asisten capacita manua  0%Número 1.044 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectada para el segundo semestreObservación B / S:

3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayoresProyecto PD:

Proyecto: 160218 Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera :  80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 28.098 $ 35.529 $ 28.342

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS18AF Personas mayores atendidos red hogares  90%Número 1.200 1.077

1.077 personas mayores se han beneficiado de los servicios de hospedaje, alimentación , atención bio psicosocial individual y grupal, gestión ante el sistema de salud en los 
tres primeros meses del año, garantizado un servicio humanizado y con enfoque diferencial

Observación B / S:

IS18AG Person mayor atendid colonia belencito  96%Número 275 263

263 personas mayores se han beneficiado de los servicios de hospedaje, alimentación , atención bio psicosocial individual y grupal, gestión ante el sistema en salud en los 
tres  primeros mes del año, garantizado un servicio humanizado y con enfoque diferencial.

Observación B / S:

IS18AH Dormitorio social  93%Número 500 467

467  personas mayores en situación de calle o en riesgo de estarlo se han beneficiado de hospedaje nocturno, alimentación (cena y desayuno) y orientación biopsicosocial en 
el dormitorio social nocturno en la sede la paz y continental durante el primer semestre del año

Observación B / S:

IS18AK Perso may atendidas centro vida  88%Número 2.300 2.016

IS18AL Centro vida funcionando  100%Número 28 28

Se continúa con la atención en  las 28 sedes de los Centros Vida Gerontológicos en las 16 comunas y  5 corregimientosObservación B / S:

IS18CO Acciones de promoción del buen trato  0%Número 4 0

Estas acciones se realizarán en el mes de agosto en el marco del mes de las personas mayoresObservación B / S:

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

3.2.5.1 Política pública social para los habitantes de calleProyecto PD:

Proyecto: 160219 Implementación política pública social para los habitantes de calle-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 165 $ 165

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS19DL Impl plan estrat de pol púb soc hab call  51%% 12,5 6,4

3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calleProyecto PD:

Proyecto: 160220 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.657 $ 21.044 $ 20.379

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS20AB Personas con atención básica  44%Número 7.200 3.185

Durante el primer semestre se continuó con la reivindicación de la dignidad de los habitantes de y en calle, en el marco de los derechos y deberes de poblaciones vulnerables 
para la convivencia a través del componente de atención básica

Observación B / S:
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IS20AC Pers con atención básica en albergue  83%Número 500 415

IS20AD Pers en procesos de resocialización  60%Número 150 90

IS20AE Pers q superan su situación de calle  40%Número 100 40

Este logro corresponde a 29 personas con egreso exitoso del proyecto y 11 adicionales que obtuvieron reintegro familiar.Observación B / S:

IS20AF Per hab calle con aten básica-inhumación  100%% 100 100

El 100% corresponde a 3 personas inhumadasObservación B / S:

IS20AG Hab calle trastorno mental aten integral  97%Número 285 277

IS20CJ Personas con atención básica en salud  102%Número 1.100 1.123

El porcentaje de avance de este valor estadístico se explica en la demanda de la población habitante de calle la cual registra un alto nivel de consulta por problemas 
asociados a enfermedades respiratorias, seguida de consultas por traumatismos y heridas, así como consultas por enfermedades infecciosas y parasitarias, entre otras. El 
servicio es a demanda.

Observación B / S:

3.2.5.3 Granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugarProyecto PD:

Proyecto: 160221 Implementación granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 8.464 $ 6.664

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS21AC Personas en proce resocialización granja  76%Número 810 615

IS21AD Personas q superan su situación de calle  47%Número 108 51

Durante el primer semestre 51 personas superaron su situación de calle, algunos se reintegraron a su red familiar y otros se vincularon laboralmenteObservación B / S:

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y NutricionalProyecto PD:

Proyecto: 160222 Implementación política pública de seguridad alimentaria y nutricional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.450 $ 1.450 $ 1.450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS22AC Polít púb segd alim nutri monitor evalua  63%% 30 19

Proyecto: 170061 Mejoramiento de los sistemas agroalimentarios de rubros de importancia en la canasta básica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  8% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  316%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.171 $ 93

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS61AA Estudio de mercado  100%Número 1 1
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En junio el estudio culminó su fase de campo, se realizó el análisis de la información y entrega del informe final al supervisor del convenio. Se levantaron en total 873 
encuestas para la zona 1 y 1.615 en todo el convenio, a productores de los corregimientos, tenderos, transportadores, comerciantes de la plaza de mercado de Campo 
Valdés y amas de casa. C/encuesta está georreferenciada y mapeada.

Observación B / S:

IS61AB Estud pre factibili y adec estruct reali  0%Número 1 0

Se estan evaluando las posibles alianzas con entidades como Ruta N y FAO para el desarrollo de las actividades de este proyecto.Observación B / S:

IS61AC Pnas capaci en administración y mercadeo  0%Número 50 0

Se estan evaluando las posibles alianzas con entidades como Ruta N y FAO para el desarrollo de las actividades de este proyecto.Observación B / S:

IS61AD Plataforma tecnológica diseñada.  0%Número 1 0

Se estan evaluando las posibles alianzas con entidades como Ruta N y FAO para el desarrollo de las actividades de este proyecto.Observación B / S:

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:

Proyecto: 160223 Servicio de comedores comunitarios para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera :  68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  118%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.550 $ 3.762 $ 2.550

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS23AE Hogar víct desp forz compl alimen  60%Número 2.500 1.496

IS23CD Comedores comunitarios pa pe may funcion  100%Número 21 21

Proyecto: 160224 Apoyo alimentario para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  13% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.300 $ 2.300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS24AB Adul may atend compl alim educ nutri soc  0%Número 5.000 0

IS24AC Adul may ate com alimen edu nut soc desp  0%% 100 0

Se está realizando la evaluación de proponentes para la operación del Programa.Observación Proyecto:

Proyecto: 160225 Apoyo nutricional en edad escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 91.385 $ 98.088 $ 92.503

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS25AD Escol aten compl alim per esc desp  100%% 100 100

El 100% corresponde a 11557 escolares pertenecientes a población desplazada.Observación B / S:

IS25AE Escol atend compl alimen fines sem vacac  0%Número 7.000 0

Se encuentra en etapa contractualObservación B / S:

IS25AF Escol atendi con complem alim-rest escol  97%Número 164.000 159.577
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IS25AG Escol atendi con complem alim-vaso d lec  105%Número 68.000 71.281

Se presenta una mayor atención en el programa de alimentación escolar PAE, debido a que aún no se cuenta con las bases de datos del sistema de matrícula en línea y se 
priorizan las atenciones en la modalidad vaso de leche para no dejar desatendida a la población escolar.

Observación B / S:

Proyecto: 160227 Apoyo nutricional  para familias vulnerables-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.300 $ 2.300 $ 2.292

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27AD Pers atend comp alimen educ nutri soc  102%Número 10.000 10.154

Dedido a la diminución del tiempo de atención, se pudieron focalizar más familias para ser atendidas con paquete alimentario.Observación B / S:

Proyecto: 160235 Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.100 $ 3.100 $ 3.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS35AI Muj gest lact aten vigil alim educ nutri  63%Número 12.000 7.534

IS35AJ Muj gest lac aten vigi alim edu nutr des  100%% 100 100

El 100% corresponde a 252 mujeres gestantes y lactantes atendidas durante el primer semestre.Observación B / S:

Proyecto: 160672 Apoyo nutricional  para la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.000 $ 18.595 $ 11.716

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS72AF Niñ niñas  men 6 años atend comp alim  90%Número 50.000 45.057

IS72AG Niñ niñ men 6 años aten compl alim despl  100%% 100 100

El 100% corresponde a 1.324 niños y niñas atendidos en primera infancia y que pertenecen a población desplazada.Observación B / S:

IS72AH Niñ niñ men 6 años evalu nutri  78%Número 50.000 39.114

IS72AI Estu d valora nutri d niños(as) d  mllín  0%Número 1 0

En ejecución, se contrató con la Universidad CES. El reporte está programado para finales del segundo semestre del año.
Observación B / S:

3.2.6.3 Nutrición para la saludProyecto PD:

Proyecto: 160237 Fortalecimiento de la nutrición para la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  25%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS37AG Pers capac tem alime nutri  25%Número 50.000 12.348

En el mes de abril comenzaron las capacitaciones en educación nutricional y social con 12.348 personas.Observación B / S:

3.2.6.4 Huertas para el abastecimiento de alimentosProyecto PD:

Proyecto: 160238 Implementación de las huertas como estrategia de seguridad alimentaria y contención del borde-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS38AH Huert autocon comerc estab  61%Número 550 335

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.1 Consolidación de la Política Pública de discapacidad - Ejercicio de derechosProyecto PD:

Proyecto: 160240 Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera :  32% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 777 $ 1.276 $ 414

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS40AD Actores participa espacio garantia dchos  13%Número 2.250 294

El logro corresponde a lo reportado hasta el mes de mayo. En el mes de julio inicia la ejecución del nuevo contrato aumentando el porcentaje de cumplimiento.Observación B / S:

IS40DG Monitoreo de la politica pca de discap  25%% 100 25

El logro corresponde a lo reportado hasta el 2 de junio. En el mes de julio inicia la ejecución del nuevo contrato aumentando el porcentaje de cumplimiento.Observación B / S:

3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadoresProyecto PD:

Proyecto: 160244 Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.200 $ 7.729 $ 3.794

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS44AB Pers con disc en proces de hab y rehab  82%Número 1.082 885

Este valor estadístico  refleja el avance de los programas Centro Integrado, Rehabilitación Funcional
y  Ser Capaz en Casa

Observación B / S:
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IS44AC Pcd capacit en habilidades para la vida  55%Número 120 66

IS44AE Pers con disc benef apoyo económico  0%Número 1.557 4

En el mes de junio se realizó el segundo pago de cinco programados, se está a la espera del reporte de los bancos de los cobros efectivos para realizar el respectivo reporte.Observación B / S:

IS44AI Pers con disc fami y cuid en aten psico  30%Número 2.600 786

El logro corresponde a lo reportado hasta el 2 de junio. En el mes de julio inicia la ejecución del nuevo contrato aumentando el porcentaje de cumplimiento.Observación B / S:

IS44DC Pcd y cuid pcd en proc form y dllo d com  0%Número 171 0

La ejecución y reporte de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre.Observación B / S:

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusiónProyecto PD:

Proyecto: 160247 Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la diversidad sexual e identidades de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 810 $ 1.291 $ 634

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS47AP Pob lgtbi senti discri iden gen/orie sex  82%% 49,4 40,6

IS47AQ Pers sensi divers sex y equidad de géne  52%Número 3.357 1.739

IS47AR Per. lgbti orien labor-juríd y/o psicoso  51%Número 600 305

IS47AS Empresas sensi diver sexual/iden género  29%Número 34 10

En el mes de marzo se iniciaron los talleres de sensibilización en empresas públicas y privadasObservación B / S:

IS47AT Ins educat sensi diver sexual/ident gene  37%Número 75 28

En el mes de marzo se inició la sensibilización en diferentes instituciones educativas.Observación B / S:

3.2.8.2 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de 
género

Proyecto PD:

Proyecto: 160249 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera :  49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 68 $ 132 $ 64

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS49AO Reuniones del comité mcipal de div sex  50%Número 4 2

IS49AP Territ grup/colec lgbti forta ejer dere.  48%Número 21 10

Durante el segundo trimestre se acompañaron y fortalecieron 10 territorios en el desarrollo y diseño de algunas de las actividades de sus planes de acción para su 
visibilización e incidencia en sus comunas.

Observación B / S:

IS49AQ Plan estra de poli pub formul y aprobado  100%% 100 100

IS49AR Plan estrate polit pública implementado  42%% 10 4,2

Se entregó la versión final del documento de línea técnica; en el acompañamiento en la transversalización se realizaron reuniones con diferentes Secretarías. En cuanto a las 
socializaciones de la política pública y el plan estratégico se realizaron socializaciones institucionales con sociedad civil.

Observación B / S:

IS49AS Monitoreo y evaluación poli pub implemen  42%% 10 4,2
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Se hace seguimiento al cumplimiento del plan operativo evidenciando que se realizaron las actividades de sensibilización con Secretarías corresponsables de la aplicación del 
plan estratégico de la política pública de diversidad sexual

Observación B / S:

Programa: 3.2.9 - Diversidad étnica

3.2.9.1 Transversalización y educación en asuntos étnicosProyecto PD:

Proyecto: 160252 Implementación estrategia  de transversalización y educación en asuntos étnicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  16% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 314 $ 470 $ 74

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS52AA Implem enfoque etnico depend admón munic  0%Número 20 0

IS52DF Diplomado etnoeducativo  0%Número 1 0

IS52DG Kits pedag (herra) pa la imple enf étnic  0%Número 100 0

IS52DH "docto siste eval d estra etnoedu implem  0%Número 1 0

IS52DI Encuentro etnoeducativo  0%Número 1 0

Las acciones de este proyecto se tienen proyectadas para iniciar en el mes de agosto a través de un contrato interadministrativo.Observación Proyecto:

3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160256 Identificación y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.116 $ 1.218 $ 355

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS56AÑ Fortal p.a d los deleg afro del con mpal  0%Número 1 0

IS56AS "docto form plan mcipal afro  fase final  0%Número 1 0

IS56AT Insonorización de la sala de expresión c  0%Número 1 0

IS56AW Pnas partic en soc terr plan de etnodllo  0%Número 150 0

IS56AX Diplom gesti públ pa integ d orga d base  0%Número 1 0

IS56AY Fortalec territor y de identidad étnica  0%Número 4 0

Las acciones de este proyecto están proyectadas para el segundo semestre, en el momento los procesos se encuentran en etapa contractual.Observación Proyecto:

3.2.9.3 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160260 Identificación y garantía de derechos de los pueblos indígenas en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera :  32% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  62%

Página 130 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 894 $ 291

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS60CC Docum d formul política pública indígena  0%Número 1 0

IS60CE Flias acomp desde el plan d aten psicoso  106%Número 100 106

Se supera la meta debido al reconocimiento que ha logrado el trabajo psicosocial a nivel territorial en la población indígena, lo que generó por parte de la población un mayor 
interés y necesidad de participar en el acompañamiento y derivación de rutas para la atención de sus diferentes necesidades.

Observación B / S:

IS60CF Intervencio desd el plan d atenc psicoso  0%% 100 0

IS60CH Proyectos d la pob indígena fortalecidos  0%Número 4 0

IS60CI Implem d líneas estraté p.a psicosocial  0%Número 3 0

Las acciones de este proyecto están programadas para el segundo semestre, excepto el valor estadístico IS60CE cuya meta ya fue cumplida con recursos de una 
adición al contrato de la vigencia 2017.

Observación Proyecto:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

7.3.3.2 Atención de emergencias sociales, naturales y antrópicasProyecto PD:

Proyecto: 160305 Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.100 $ 3.867 $ 3.521

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS05AE Familias con ayuda humanitaria  100%% 100 100

El 100% corresponde a 420 familias.Observación B / S:

IS05AF Pers beneficiadas en modalidad albergue  65%Número 450 292

IS05AG Pers aten telef emergencia social y fami  100%% 100 100

El 100% corresponde a 6.569 personas atendidas de manera telefónicaObservación B / S:

IS05AH Per beneficiadas del plan retorno  100%% 100 100

El 100% corresponde a 566 personas beneficiadas del plan retorno.Observación B / S:

IS05AI Fam. rie/emer natur/antrop acomp social  100%% 100 100

El 100% corresponde a 946 familias.Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos

2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 160594 17pp99-formación, promoción y fortalecimiento en derechos humanos-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 51 $ 51

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS94BB Mantenimien y renovac d obras civiles c6  0%Número 1 0

Se está terminando el mantenimiento de la obra cuya entrega formal se espera para mediados del mes de julioObservación B / S:

Proyecto: 170106 18pp99-fortalecimiento de iniciativas en derechos humanos para construir una cultura de paz y convivencia en  la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.618 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS06CH Pnas capacitadas en técnica laboral c 5  0%Número 21 0

IS06CI Pnas capacitadas en técnica laboral c 7  0%Número 36 0

IS06CJ I.e sensib e interv tema del bullying c7  0%Número 21 0

IS06CK Mesa de ddhh fortalecida en la comuna 11  0%Número 1 0

IS06CL Pnas capacit en técnica laboral com 11  0%Número 5 0

IS06CM Eventos sensibi y capacit en ddhh com 12  0%Número 6 0

IS06CN Pnas capacit en técnica laboral com 13  0%Número 5 0

IS06CO Eventos sensibi y capacit en ddhh com 13  0%Número 10 0

IS06CP Eventos sensibi y form en ddhh en la c2  0%Número 15 0

IS06CQ Eventos sensibi y form en ddhh en la c4  0%Número 10 0

Se encuentra en etapa precontractual, se espera iniciar la etapa contractual a principios del mes de julio.Observación Proyecto:

Programa: 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado

2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armadoProyecto PD:

Proyecto: 170107 18pp99-fortalecimiento de iniciativas comunitarias con capacidad de construir una cultura de paz y reconciliación en medellìn-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 121 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS07AL Form actore social com5 part esc tom dec  0%Número 10 0

IS07AM For g soc c5 dis part ej acc soc cul paz  0%% 100 0

IS07AN Form actores social c11 part esc tom dec  0%Número 10 0

IS07AO For g soc c11 dis part ej acc so cul paz  0%% 100 0

IS07AP Form actores social c12 part esc tom dec  0%Número 10 0
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IS07AQ For g soc c12 dis part ej acc so cul paz  0%% 100 0

La ejecución de las acciones está proyectada para el segundo semestreObservación Proyecto:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentesProyecto PD:

Proyecto: 170101 18pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 965 $ 849

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS01EF Ser d aten a nna con proc de prom en c3  0%Número 131 0

IS01EG Ser d aten a nna con proc de prom en c4  0%Número 242 0

IS01EH Ser d aten a nna con proc de prom en c5  0%Número 55 0

IS01EI Ser d aten a nna con proc de prom en c11  0%Número 62 0

IS01EJ Ser d aten a nna con proc de prom en c12  0%Número 42 0

IS01EK Ser d aten a nna con proc de prom en c70  0%Número 55 0

IS01EL Ser d aten a nna con proc de prom en c10  0%Número 80 0

La ejecución de este proyecto inició el 12 de junio con la etapa de planeación y programación con los territorios. El reporte está programado a partir del mes de julioObservación Proyecto:

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín

3.2.10.1 Centros Integrales de FamiliaProyecto PD:

Proyecto: 170102 18pp99-apoyo psicosocial individual, familiar, por grupos psicoformativos y encuentros para el buen vivir en familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS02AN Pnas con ate individual y/o familiar c13  0%Número 2.400 0

IS02AO Pnas con ate psicosoc x gru psicofor c13  0%Número 300 0

IS02AP Pnas con aco psicos x med enc pa bvf c13  0%Número 2.000 0

IS02AQ Pnas con ate psicosoc x gru psicofor c16  0%Número 600 0

IS02AR Pnas con aco psicos x med enc pa bvf c16  0%Número 4.000 0

El proyecto se encuentra en etapa de socialización con las JAL y los CCP  de las comunas 13 y 16. Se espera iniciar la ejecución del proyecto en el mes de agosto.Observación Proyecto:
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Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

3.2.2.2 Envejecimiento dignoProyecto PD:

Proyecto: 160601 17pp99-asistencia social para la población adulta mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 412 $ 412

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS01CZ Formación cuidadores  per mayor de la c2  95%Número 20 19

El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, finalizó en el mes de febrero con 19 personas responsables del cuidado de una persona mayor con 
funcionalidad dependiente; estos asistieron al 100% de las jornadas de capacitación.

Observación B / S:

IS01DA Formación cuidadores  per mayor de la c3  100%Número 25 25

El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 25 personas responsables del cuidado de una persona mayor con 
funcionalidad dependiente.

Observación B / S:

IS01DB Formación cuidadores  per mayor de la c5  93%Número 15 14

El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, finalizó en el mes de febrero con 14 personas responsables del cuidado de una persona mayor con 
funcionalidad dependiente; estos asistieron al 100% de las jornadas de capacitación.

Observación B / S:

IS01DC Formación cuidadores  per mayor de la c7  100%Número 12 12

El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 12 personas responsables del cuidado de una persona mayor con 
funcionalidad dependiente.

Observación B / S:

IS01DD Formación cuidadores  per mayor de la c8  100%Número 10 10

El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 10 personas responsables del cuidado de una persona mayor con 
funcionalidad dependiente.

Observación B / S:

IS01DE Formación cuidadores  per mayo de la c10  100%Número 5 5

El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 5 personas responsables del cuidado de una persona mayor con 
funcionalidad dependiente.

Observación B / S:

IS01DF Formación cuidadores  per mayo de la c11  100%Número 15 15

El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 15 personas responsables del cuidado de una persona mayor con 
funcionalidad dependiente.

Observación B / S:

IS01DG Formación cuidadores  per mayo de la c13  93%Número 40 37

El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, finalizó en el mes de febrero con 37 personas responsables del cuidado de una persona mayor con 
funcionalidad dependiente; estos asistieron al 100% de las jornadas de capacitación.

Observación B / S:

IS01EB Formación cuidadores  per mayor d la c12  100%Número 14 14

El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 14 personas responsables del cuidado de una persona mayor con 
funcionalidad dependiente.

Observación B / S:

Proyecto: 170103 18pp99-asistencia social para la población adulta mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera :  28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  167%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.378 $ 1.771

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS03DH Apoyo econ pa personas mayores comuna 1  101%Número 177 178
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Este beneficio cuenta con 177 oportunidades de apoyo para las pnas mayores, para el presente periodo por aspectos como fallecimientos (1), ingreso al programa Colombia 
Mayor (6) y una (1) trasladó su vivienda a otro municipio,  8  nuevas pnas mayores de la comuna se están beneficiando de estas oportunidades, reemplanzando a las pnas 
mayores que egresaron del beneficio, por las razones expuestas

Observación B / S:

IS03DI Apoyo econ pa personas mayores comuna 2  100%Número 411 412

Este beneficio cuenta con 411 oportunidades de apoyo económico para las pnas mayores, para el presente periodo por aspectos como  ingreso al programa Colombia Mayor 
(15)  y dos (2) por dos no cobros consecutivos, 17  nuevas personas mayores de la comuna se están beneficiando de estas oportunidades, reemplanzando a las personas 
mayores que egresaron del beneficio por las razones expuestas

Observación B / S:

IS03DJ Apoyo econ pa personas mayores comuna 4  100%Número 401 401

IS03DK Apoyo econ pa personas mayores comuna 5  100%Número 216 216

IS03DL Apoyo econ pa personas mayores comuna 7  100%Número 402 403

Se cuenta con 402 oportunidades de apoyo econ para pnas mayores, en el presente periodo por aspectos de fallecimientos (5), ingreso al programa Colombia Mayor (13), dos 
no cobros consecutivos (3) y una (1) por retiro voluntario,  22  nuevas pnas mayores de la comuna se están beneficiando de estas oportunidades, reemplanzando a las pnas 
mayores que egresaron del beneficio por las razones expuestas

Observación B / S:

IS03DM Apoyo econ pa personas mayores comuna 9  100%Número 179 179

IS03DN Apoyo econ pa personas mayores comuna 11  100%Número 31 31

IS03DO Apoyo econ pa personas mayores comuna 12  100%Número 132 132

IS03DP Apoyo econ pa personas mayores comuna 13  100%Número 355 355

IS03DQ Apoyo econ pa personas mayores comuna 14  100%Número 217 217

IS03DR Apoyo econ pa personas mayores comuna 15  100%Número 411 411

IS03DS Apoyo econ pa personas mayores comuna 50  101%Número 198 200

Este beneficio cuenta con un total de 198 oportunidades de apoyo para las personas mayores, para el presente periodo por aspectos como fallecimientos (1), ingreso al 
programa Colombia Mayor (2), 3 nuevas personas mayores de la comuna se están beneficiando de estas oportunidades, reemplanzando a las personas mayores que 
egresaron del beneficio, por las razones expuestas

Observación B / S:

IS03DT Apoyo econ pa personas mayores comuna 60  100%Número 150 150

IS03DU Apoyo econ pa personas mayores comuna 70  33%Número 443 146

IS03DV Apoyo econ pa personas mayores comuna 80  100%Número 361 361

IS03DW Apoyo econ pa personas mayores comuna 90  77%Número 158 122

IS03DX Cuidad d pnas mayo q asist proc form  c1  0%Número 15 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.Observación B / S:

IS03DY Cuidad d pnas mayo q asist proc form  c2  0%Número 15 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.Observación B / S:

IS03DZ Cuidad d pnas mayo q asist proc form  c4  0%Número 7 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.Observación B / S:

IS03EA Cuidad d pnas mayo q asist proc form  c7  0%Número 11 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.Observación B / S:

IS03EB Cuidad d pnas mayo q asist proc form  c9  0%Número 15 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.Observación B / S:

IS03EC Cuidad d pnas may q asist proc form  c11  0%Número 57 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.Observación B / S:

IS03ED Cuidad d pnas may q asist proc form  c13  0%Número 15 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.Observación B / S:

IS03EE Cuidad d pnas may q asist proc form  c14  0%Número 25 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.Observación B / S:

IS03EF Cuidad d pnas may q asist proc form  c15  0%Número 15 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.Observación B / S:
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IS03EG Cuidad d pnas may q asist proc form  c50  0%Número 10 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.Observación B / S:

IS03EH Cuidad d pnas may q asist proc form  c80  0%Número 14 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.Observación B / S:

IS03EI Cuidad d pnas may q asist proc form  c90  0%Número 10 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.Observación B / S:

IS03EJ Pnas mayores q asisten capacita manua c7  0%Número 100 0

La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.Observación B / S:

IS03EK Adecuaciones centro vida c9  100%% 100 100

Se realizaron el 100% de las adecuaciones necesarias para  la instalación del  servicio  de alimentación y poder garantizar el  servido en caliente de los alimentos  para los 
usuarios del Centro Vida Gerotológico que se ubica en  Centro Integral de Familia de Caunces de Oriente

Observación B / S:

IS03EL Adecuaciones centro vida c60  100%% 100 100

Se realizaron el 100% de las adecuaciones necesarias en la  sede ubicada en la parte central de corregimientoObservación B / S:

IS03EN Mantenimiento centro vida c60  40%% 100 40

En el mes de junio se verá reflejado un avance de logro superior al 50%Observación B / S:

IS03EO Pnas mayore q rec atenci centro vida c9  118%Número 50 59

Se continúa con la atención de 50  personas mayores de la comuna 9  en el CIF de Cauces de Oriente  las cuales se benefician de la atención biopsicosocial, 
acompañamiento familiar y alimentación saludable.  Desde la instalación del servicio se han atendido 59 personas mayores.

Observación B / S:

IS03EP Pnas mayore q rec atenci centro vida c60  117%Número 23 27

Durante el primer semestre se brindó atención a 27 personas mayores en la sede central del corregimiento,   beneficiandosen de atención biopsicosocial, acompañamiento 
familiar y alimentación saludable.

Observación B / S:

IS03EQ Apoyo econ pa personas mayores comuna 6  0%Número 300 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS03ER Pnas mayores q asisten capacita manua c6  0%Número 150 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS03ES Apoyo econ pa personas mayores comuna 8  0%Número 250 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS03ET Pnas mayores q asisten capacit manua c10  0%Número 150 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS03EU Cuidad d pnas mayo q asist proc form c10  0%Número 15 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS03EV Apoyo econ pa personas mayores comuna 10  0%Número 200 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS03EW Pnas mayores q asisten capacit manua c8  0%Número 150 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS03EX Pnas mayores q asisten capacit manua c14  0%Número 534 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:

Proyecto: 160603 17pp99 - implementación de estrategias en seguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 653 $ 653

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS03AI Fami vuln atend bono alim com 1  100%Número 511 512

IS03AJ Fami vuln atend bono alim com 2  100%Número 1.333 1.333

IS03AK Fami vuln atend bono alime com 3  100%Número 770 770

IS03AM Famil vuln atend bono alime com 4  100%Número 65 65

IS03AN Famil vuln atend bono alim com 5  103%Número 40 41

IS03AO Famil vuln atend bono alim com 7  98%Número 136 133

IS03AP Famil vuln atend bono alim com 8  100%Número 40 40

IS03AQ Famil vuln atend bono alim com 10  100%Número 628 628

IS03AS Famil vuln atend bono alim com 13  100%Número 602 602

IS03AU Famil vuln atend bono alim com 70  100%Número 276 276

IS03AV Famil vuln atend bono alim com 80  100%Número 22 22

En el mes de marzo se realizaron las entregas con presupuesto de reserva 2017.Observación Proyecto:

Proyecto: 170104 18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.536 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS04FB Flias vulner aten con bono aliment com 1  0%Número 351 0

IS04FC Flias vulner aten con bono aliment com 3  0%Número 250 0

IS04FD Huertas d autoconsumo implement en com 3  0%Número 100 0

IS04FE Huertas d autoconsumo implement en com 5  0%Número 50 0

IS04FF Flias vulner aten con bono aliment com 7  0%Número 1.087 0

IS04FG Flias vulner aten con bono aliment com11  0%Número 70 0

IS04FH Flias vulner aten con bono aliment com12  0%Número 70 0

IS04FI Huertas d autoconsumo implement en com60  0%Número 100 0

IS04FJ Flias vulner aten con bono aliment com80  0%Número 221 0

IS04FK Huertas d autoconsumo implement en com80  0%Número 50 0

IS04FL Flias vulner aten con bono aliment com 8  0%Número 620 0

IS04FM Flias vulner aten con bono aliment com10  0%Número 879 0

IS04FN Flias vulner aten con bono aliment com70  0%Número 36 0

Se encuentra en etapa contractualObservación Proyecto:

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadoresProyecto PD:
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Proyecto: 160604 17pp99-asistencia social para la población con discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 106 $ 106

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS04DR Pers con disc proc forma y dllo c7  100%Número 9 9

IS04DS Pers atend por inclusión sociolaboral c7  83%Número 23 19

Durante el semestre continuó el proceso con 19 estudiantes en su fase práctica de formación en Contac Center en diferentes empresas (EMTELCO, CINCO, Amigos con 
calor humano, Universidad san Buenaventura, entre otras).

Observación B / S:

Proyecto: 170105 18pp99-asistencia social para la población con discapacidad de la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera :  23% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  172%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.762 $ 857

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS05CH Cuid de pcd com 1 capac en forma empresa  0%Número 5 0

Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia.  Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a 
mediados del mes de julio.

Observación B / S:

IS05CI Pcd de com 1 benef de apoyo económico  86%Número 257 220

IS05CJ Pcd de com 1 en proces de hab y rehab  100%Número 30 30

IS05CK Cuid de pcd com 2 capac en forma empresa  0%Número 10 0

Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia.  Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a 
mediados del mes de julio.

Observación B / S:

IS05CL Pcd de com 2 benef de apoyo económico  75%Número 240 180

IS05CM Pcd de com 2 en proces de hab y rehab  100%Número 32 32

IS05CN Cuid de pcd com 4 capac en forma empresa  0%Número 12 0

Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia.  Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a 
mediados del mes de julio.

Observación B / S:

IS05CO Pcd de com 4 benef de apoyo económico  81%Número 412 333

IS05CP Pcd de com 4 en proces de hab y rehab  100%Número 50 50

IS05CQ Cuid de pcd com 5 capac en forma empresa  0%Número 5 0

Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia.  Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a 
mediados del mes de julio.

Observación B / S:

IS05CR Pcd de com 5 benef de apoyo económico  83%Número 180 150

IS05CS Pcd de com 5 en proces de hab y rehab  100%Número 11 11

IS05CT Cuid de pcd com 11 capac en forma empres  0%Número 2 0

Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia.  Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a 
mediados del mes de julio.

Observación B / S:

IS05CU Pcd de com 11 benef de apoyo económico  71%Número 58 41

IS05CV Pcd de com 11 en proces de hab y rehab  100%Número 5 5

IS05CW Cuid de pcd com 12 capac en form empresa  0%Número 3 0
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Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia.  Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a 
mediados del mes de julio.

Observación B / S:

IS05CX Pcd de com 12 benef de apoyo económico  76%Número 130 99

IS05CY Pcd de com 12 en proces de hab y rehab  100%Número 5 5

IS05CZ Cuid de pcd com 13 capac en form empresa  0%Número 12 0

Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia.  Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a 
mediados del mes de julio.

Observación B / S:

IS05DA Pcd de com 13 benef de apoyo económico  81%Número 693 559

IS05DB Pcd de com 13 en proces de hab y rehab  100%Número 86 86

IS05DC Pcd com 13 hab-rehab median ayud técn  0%Número 20 0

Se encuentra en etapa de legalización de contrato para iniciar ejecución en el mes de julio con el Comité de Rehabilitación.Observación B / S:

IS05DD Cuid de pcd com 14 capac en form empresa  0%Número 5 0

Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia.  Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a 
mediados del mes de julio.

Observación B / S:

IS05DE Pcd de com 14 benef de apoyo económico  76%Número 50 38

IS05DF Pcd de com 14 en proces de hab y rehab  100%Número 5 5

IS05DG Per com 14 benef en form leng señas ii  0%Número 22 0

Se encuentra en etapa contractual.Observación B / S:

IS05DH Cuid de pcd com 15 capac en form empresa  0%Número 10 0

Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia.  Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a 
mediados del mes de julio.

Observación B / S:

IS05DI Pcd de com 15 benef de apoyo económico  78%Número 240 186

IS05DJ Pcd de com 15 en proces de hab y rehab  100%Número 27 27

IS05DK Per com 15 benef en form leng señas i  0%Número 25 0

Se encuentra en etapa de legalización de contrato para iniciar ejecución en el mes de julio con el Comité de Rehabilitación.Observación B / S:

IS05DL Per com 15 benef en form leng señas ii  0%Número 21 0

Se encuentra en etapa de legalización de contrato para iniciar ejecución en el mes de julio con el Comité de Rehabilitación.Observación B / S:

IS05DM Pcd com 15 hab-rehab median ayud técn  0%Número 4 0

Se encuentra en etapa de legalización de contrato para iniciar ejecución en el mes de julio con el Comité de Rehabilitación.Observación B / S:

IS05DN Pcd de com 50 benef de apoyo económico  59%Número 74 44

IS05DO Pcd de com 50 en proces de hab y rehab  100%Número 11 11

IS05DP Pcd de com 70 benef de apoyo económico  70%Número 149 104

IS05DQ Pcd de com 70 en proces de hab y rehab  77%Número 26 20

IS05DR Cuid de pcd com 90 capac en form empresa  0%Número 5 0

Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia.  Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a 
mediados del mes de julio.

Observación B / S:

IS05DS Pcd de com 90 benef de apoyo económico  69%Número 90 62

IS05DT Pcd de com 90 en proces de hab y rehab  100%Número 19 19

IS05DU Evento promoción del empleo para pcd c15  0%Número 1 0

Ejecución proyectada para el segundo semestreObservación B / S:

IS05DV Evento promoción del empleo para pcd c90  0%Número 1 0

Ejecución proyectada para el segundo semestreObservación B / S:

IS05DW Pcd de com 6 benef de apoyo económico  0%Número 670 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:
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IS05DX Pcd de com 6 en proces de hab y rehab  0%Número 40 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS05DY Per com 6 benef en form leng señas i  0%Número 25 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS05DZ Pcd de com 8 benef de apoyo económico  0%Número 516 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS05EA Pcd de com 8 en proces de hab y rehab  0%Número 65 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS05EB Per com 8 benef en form leng señas i  0%Número 20 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS05EC Pcd com 8 hab-rehab median ayud técn  0%Número 10 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS05ED Pcd com 8 en proc form y dllo de compet  0%Número 15 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS05EE Pcd de com 10 benef de apoyo económico  0%Número 136 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS05EF Pcd de com 10 en proces de hab y rehab  0%Número 12 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS05EG Per com 10 benef en form leng señas i  0%Número 16 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

IS05EH Pcd com 10 hab-rehab median ayud técn  0%Número 7 0

Su ejecución está programada para el segundo semestreObservación B / S:

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusiónProyecto PD:

Proyecto: 160605 17pp99-fortalecimiento para la población lgtbi-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 72 $ 72

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS05AK Pers sensi diver sex/ident gen-com 8  6%Número 171 10

Se completaron las act. program para C8; culminó el proc. d formac. con colectivo Conexión Diversa y se realiz 2 eventos, 1 toma territorial en la com. y un evento Picnic con 
la particip d aprox. 150 pnas. El evento fue en espacio público por aprobación del colectivo d la comuna y no fue posible tomar asistencia, pero, existe registro fotográfico y 
convocatorias del evento dispuesto para 150 pnas.

Observación B / S:

IS05AM Sist info segui vuln der pob lgbti-com 9  100%% 100 100

IS05AN Proc organ pob lgbti fortalecidos-com 9  100%Número 1 1

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado 
(mill de $):

Proyecto :

Página 140 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos



Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Guardería Del Barrio Niquitao971410 $ 14,26209 $ 0,0

3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentesProyecto PD:

Construyendo Ambientes Protectores120142 $ 0,00000 $ 0,0

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín

3.2.10.1 Centros Integrales de FamiliaProyecto PD:

17PP99-Apoyo Psicosocial y Familar160597 $ 0,00000 $ 0,0

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayoresProyecto PD:

Red de Asistencia  Gerontológica en Modelos 
Semi Institucionalizados

120132 $ 0,02183 $ 0,0

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calleProyecto PD:

Habitantes de la Calle960113 $ 0,16022 $ 0,0

Programa Revivir (Convenios R.S.S)970467 $ 0,08017 $ 0,0

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:

Restaurantes Escolares030278 $ 1,15697 $ 0,0

Complementacion Alimentaria Primera Infancia070022 $ 137,63418 $ 0,0

Restaurantes Escolares Para la Infancia y la 
Adolescencia

080056 $ 52,48135 $ 0,0

Nutrición Para la Primera Infancia120118 $ 404,83543 $ 0,0

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadoresProyecto PD:

Ser Capaz Una Estrategia Para la Inclusión 
Social

120147 $ 5,69676 $ 0,0
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Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$12.000

$14.202

$7.178

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 51%

14.202

3.180
Ordenado

3.998
Compromisos

7.024
Disponible

Compromisos 3.998
Disponible 7.024
Ordenado 3.180

Total: 14.202

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

2.1.4.1 Territorios seguros para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 160419 Implementación  de acciones para promover territorios seguros para las mujeres y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera :  22% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  153%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 535 $ 539 $ 119

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU19AL Acc pedg xa prev a acos y viol sex terri  85%Número 13 11

MU19AM Linea base c8, c10 y c70  0%Número 3 0

El proyecto está en el proceso de contratación; se da cumplimiento a la  meta  de este valor estadístico en el  segundo semestre 2018.Observación B / S:

MU19AN Aseso interins y conocim para territ seg  17%Número 6 1

La meta se cumplirá durante el segundo semestreObservación B / S:

2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en géneroProyecto PD:

Proyecto: 160420 Prevención y atención de las violencias basadas en género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  54%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.950 $ 3.965 $ 3.717

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU20AA Eventos de mujeres vvbg atendidas 123muj  49%Número 4.000 1.958

MU20AC Muj protegidas en hogares de acogida y g  48%Número 90 43

MU20AD Muj en hogar acogida benef en gest jurid  49%Número 80 39

MU20AE Muj en hog acogida benefi atenc psicol  49%Número 80 39

MU20AF Atenc y acompañ psic-jurí en territori  39%Número 8.160 3.186

MU20AI Hombre agresor que reciben atención psic  71%Número 188 134

2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 160421 Implementación de estrategias de comunicación pública para el empoderamiento favorable de los derechos de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 756 $ 870 $ 554
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU21AA Evento de reconoc talento de muj jóvenes  0%Número 1 0

El evento se realizará el 10 de agosto de 2018Observación B / S:

MU21AE Implementación plan de comunicaciones  0%Número 1 0

El proyecto  continuará implementando el plan hasta final del año,  tiene avance del 50%Observación B / S:

MU21AJ Jornada  en equi gen con jóvenes talento  0%Número 1 0

El evento se realizará  el 8 de Julio de 2018Observación B / S:

MU21AK Formación a muj en género arte y pedagog  0%Número 1 0

El proyecto está en el proceso de contratación; se da cumplimiento a este valor estadístico en el segundo semestre 2018.Observación B / S:

MU21AM Evento reconocim medalla mérito femenino  100%Número 1 1

MU21AN Conmem día interna de los derechos d muj  100%Número 1 1

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.5 Mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la pazProyecto PD:

Proyecto: 160422 Implementación estrategia mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  16% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 207 $ 207 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU22AB Muj particip en proce de pedagogía d paz  0%Número 200 0

El trámite de contratación está en proceso, se tiene proyectado iniciar en el mes de agostoObservación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 160423 Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 446 $ 457 $ 63

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU23AC Pnas formada en eg y/o trabajando en red  0%Número 230 0

Actualmente el proyecto está en el proceso de contratación, se espera dar inicio en el mes de agosto.Observación B / S:

MU23AD Muj forma presencial o virtual en eg y g  0%Número 322 0

Se encuentra en etapa precontractual, se tiene planeado dar inicio en la última semana de julio.Observación B / S:
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3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de GéneroProyecto PD:

Proyecto: 160424 Fortalecimiento de los centros de equidad de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera :  62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 630 $ 836 $ 517

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU24AA Pers sensibilizadas en equidad de género  15%Número 4.000 604

Las actividades en territorio, tendientes a sensibilizar la población se empezaron a realizar la segunda semana de mayo; ya existe un plan de contingencia para garantizar que 
la meta se cumplirá.

Observación B / S:

MU24AB Articulaciones de servicios en los ceg  100%Número 5 5

MU24AD Ceg móvil operando  100%Número 1 1

MU24AG Jornadas de difusión de servicios  25%Número 60 15

Durante los meses de abril y mayo se establecieron los contactos y alianzas para participar en las jornadas de servicios. A partir del mes de julio se incrementará la meta de 
jornadas y se cuenta con un plan de trabajo que permitirá cumplir la meta establecida

Observación B / S:

MU24AH Estrategia territorial para la e.g  0%Número 1 0

Al 30 de junio de 2018 no se había dado inicio al contrato mediante el cual se diseñará y pondrá en marcha la Estrategia Territorial para la Equidad de Género. Durante el 
segundo semestre se dará cumplimiento a la meta.

Observación B / S:

3.2.3.3 Transversalización de la equidad de géneroProyecto PD:

Proyecto: 160425 Fortalecimiento de procesos para la transversalización de la equidad de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 456

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU25AA Serv cap como enlace de g al int de adm  67%Número 30 20

MU25AH Programa y/o proyect incorp el enfoq gén  50%Número 2 1

MU25AI Nuevo articulado  de polit publi muj  100%Número 1 1

MU25AJ Fase contrucción plan doce pol públ.  0%Número 1 0

Se viene avanzando en la construcción y se entregará en el segundo semestre 2018Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 160426 Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera :  71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  19%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 385 $ 453 $ 323

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU26AB Accion para  permanencia en la ed básica  55%Número 800 442

MU26AC Acciones para acceso a la educ superior  0%Número 100 0

El trámite de  contratación está en proceso, se tiene proyectado iniciar en el mes de agostoObservación B / S:

MU26AD Personas sensibilizadas en coeducación  0%Número 150 0

El trámite de  contratación está en proceso, se tiene proyectado iniciar en el mes de agostoObservación B / S:

MU26AE Ppta coeduc niñ@s en  festiva b/comienzo  0%Documento 1 0

La propuesta está en proceso de formulación, se  proyecta que esté finalizada en el mes de septiembre.Observación B / S:

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 160427 Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera :  21% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  178%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.591 $ 5.409 $ 1.151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU27AA 2da fase mode autonomía econo para mujer  100%Documento 1 1

MU27AD Muj reciben acción prom dchos  81%Número 200 161

MU27AE Madre com fam sust benef reco estim econ  85%Número 3.000 2.564

MU27AG Muj aseso para fortalecim de su auto eco  0%Número 900 0

El contrato fue adjudicado en el mes de junio.Observación B / S:

MU27AJ Muj rural aseso para su aut ec y reconoc  0%Número 150 0

El contrato fue adjudicado en el mes de junio.Observación B / S:

MU27AK Empresas sensibiliz buenas pract genero  0%Empresas 10 0

El contrato fue adjudicado en el mes de junio.Observación B / S:

MU27AL Hombres sensibilizad autonomia economica  37%Número 30 11

MU27AM 3ra fase. documento exp autono economica  0%Documento 1 0

El contrato fue adjudicado en el mes de junio.Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en géneroProyecto PD:

Proyecto: 170149 18pp2-prevención y atencion de las violencias basadas en genero-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 350 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU49AA Accion pedag xa la prev. en vbg en terri  0%Número 10 0

MU49AB Línea base del territorio sobre vbg  0%Número 1 0

MU49AC Atenc y acomp psicojurídica e territorio  0%Número 832 0

El proyecto está en el proceso de contrataciónObservación Proyecto:

Proyecto: 170151 18pp4-implementación de acciones en salud mental para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 170 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU51AA Servicio de atención psicosocial  0%Número 2 0

MU51AB Servicio de atención jurídica  0%Número 90 0

MU51AC Servicio de atención psicológica  0%Número 720 0

El proyecto está en el proceso de contrataciónObservación Proyecto:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 160644 17pp99-fortalecimiento de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 224 $ 224

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU44AE Pnas formad en autonomía económica c90  100%Número 27 27

MU44AF Homb jóv sensib c80 en nuev relaciona/  100%Número 35 35

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Página 149 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

Secretaría de las Mujeres



Proyecto: 160645 17pp99-implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 18

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU45AA Acc afir entreg a muj su perman escolc8  100%Número 160 160

MU45AB Acc afir entreg a muj su perman escolc10  100%Número 68 68

MU45AC Acc afir entreg a muj su perman escolc16  100%Número 147 147

MU45AD Acc afir entreg a muj su perma escol c70  100%Número 101 101

MU45AE Acc afir entreg a muj su perma escol c60  100%Número 178 178

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 170150 18pp4-implementación de oportunidades para el acceso a las diferentes estrategia de generación de ingresos para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU50AB Servicio de asesoría y acompañamiento  0%Número 133 0

El proyecto está en el proceso de contrataciónObservación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado 
(mill de $):

Proyecto :

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en géneroProyecto PD:

17PP8-Prevención y Atención de Las Violencias 
Basadas en Género

160637 $ 0,77189 $ 0,8

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género
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3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñasProyecto PD:

17PP13-Fortalecimiento de Los Derechos de 
Las Mujeres Como Mentoras Para la Salud 
Mental

160641 $ 2,26709 $ 2,3

17PP2-Fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana de Las Mujeres y Las 
Organizaciones Sociales

160642 $ 0,00000 $ 0,0

17PP50-Fortalecimiento A Los Colectivos de 
Mujeres

160643 $ 0,46267 $ 0,5

3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de GéneroProyecto PD:

Fortalecimiento Centros Equidad Género140095 $ 0,00032 $ 0,0
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Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$12.000

$14.743

$10.126

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 69%

14.743

3.288
Ordenado

6.838
Compromisos

4.617
Disponible

Compromisos 6.838
Disponible 4.617
Ordenado 3.288

Total: 14.743

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadanoProyecto PD:

Proyecto: 160356 Difusión voluntariado joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  32% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 172 $ 172 $ 55

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU56AD Estrategia de comunicación implementada  0%% 100 0

El proyecto comenzará ejecución en el mes de julio hasta el mes de diciembre del presente añoObservación B / S:

JU56AE Sesiones de formación a voluntarios  0%Número 5 0

El proyecto comenzará ejecución en el mes de julio hasta el mes de diciembre del presente añoObservación B / S:

JU56AF Movilizaciones de voluntariado realizado  0%Número 5 0

El proyecto comenzará ejecución en el mes de julio hasta el mes de diciembre del presente añoObservación B / S:

JU56AG Espacios de articulación generados  0%Número 10 0

El proyecto comenzará ejecución en el mes de julio hasta el mes de diciembre del presente añoObservación B / S:

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenilProyecto PD:

Proyecto: 160357 Desarrollo agenda joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera :  41% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  139%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.185 $ 2.337 $ 961

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU57AA Agendas juveniles de ciudad realizadas  60%Número 5 3

Se realizó en el mes de abril el Pacto Joven por el Aire en articulación con Secretaría de Medio Ambiente, además, se dio inicio al Seminario de Comunicación Juvenilal cual 
se inscribieron mas de 350 jóvenes.

Observación B / S:

JU57AC Incidencia y comunicación agendas juvent  54%% 100 54

Se sigue avanzando en la conceptualización de diferentes campañas de incidencia en temas priorizados de ciudad y en la Semana de la Juventud en la cual se definió que el 
concepto será: Viaje a las Raíces.

Observación B / S:

Proyecto: 160358 Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 506 $ 506 $ 427
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU58AA Modelo de medición a la incidencia dlldo  45%% 100 45

Actualmente, del Plan de Desarrollo se han dinamizado acuerdos ya firmados del 2017 y se han generado 5 nuevos firmados. Del Sector Privado y Organizaciones Juveniles 
de han dinamizado 4 acuerdos ya existentes del 2017 y se han generado acercamientos con 5 nuevos y firmados 2.

Observación B / S:

JU58AB Estrategia de incidencia en juv diseñad  3%% 100 3

Se realizaron cinco formaciones en enfoque de juventud a aliados públicos, privados y organizaciones con Sello Joven. Se avanza en el fortalecimiento del Aula virtual.  Se 
realizó la convocatoria de Sello Joven primer semestre en la que se tuvieron 20 grupos ganadores con un impacto en 406 jovenes.

Observación B / S:

JU58AC Estrategia de visibilización desarrolld  0%% 100 0

De acuerdo a la planeación realizada, se ejecutará en el último trimestre del añoObservación B / S:

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.5 Cultura del fútbolProyecto PD:

Proyecto: 160359 Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 419 $ 73 $ 53

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU59AD Estrategia de articulación implementada  37%% 100 37

Se implementan las actividades de articulación de acuerdo a lo programado. 1. Articulación con mesas y comités de fútbol  2. Articulación alrededor de las estrategias 
durante el preclásico 3. Articulaciones con actores estratégicos al fenómeno del futbol 4. Seguimiento a actividades relacionadas a los jóvenes barritas 5. Acompañamiento y 
articulación con líderes barristas juveniles

Observación B / S:

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventudProyecto PD:

Proyecto: 160360 Fortalecimiento de la participación para la juventud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera :  52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  154%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 373 $ 373 $ 194

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU60AA Subsistema de la juventud operando  60%% 100 60

Se inició la promoción para la conformación de la Plataforma de juventudes con la realización de 3 encuentros ( abril, mayo y junio)  y la asistencia de 144 jóvenes 
correspondientemente. El comité técnico se reunió en el mes de abril, contando con la asistencia de diferentes dependencias de la Administración Municipal. A su vez, se 
acompaña la dinamización de las Redes Juveniles

Observación B / S:

JU60AB Procesos de acompamiento territorial  105%Número 21 22

Se realizó un Encuentro con los consejeros comunales y corregimentales de planeación de 20 de las 21 comunas y corregimientos. Así mismo, se acompañaron talleres 
sobre nueva normatividad y para la recolección de insumos de PDL y PP en comuna 90 y comuna 16. Se acompañaron socializaciones de proyectos de PP en comuna 50  y 
comuna 15 .

Observación B / S:
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Proyecto: 160361 Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  5%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.601 $ 1.471 $ 1.398

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU61AB Incentivos a grupos juveniles entregados  0%Número 55 0

A la fecha el proyecto no ha comenzado proceso de  entrega de incentivos,  pues se encuentra en inscripcionesObservación B / S:

JU61AE Estrategia de articulación implementada  14%% 100 14

A la fecha se han realizado 6 socializaciones distribuidas así: 1 a la Unidad de Familia – Inclusión Social; 1 con Secretaría de Cultura; 1 con Secretaría de Mujeres; 1 con 
Unidad de Bilingüismo - Educación; 1 con Unidad Técnica de Niñez - Inclusión

Observación B / S:

JU61AF Proceso de formación implementado  0%% 100 0

 A la fecha el proyecto no ha comenzado proceso de formación pues se encuentra en inscripcionesObservación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la pazProyecto PD:

Proyecto: 160362 Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 985 $ 1.219 $ 936

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU62AC Estrategia de articulación implementada  93%% 100 93

Durante el primer semestre se realizaron  sesiones de habilidades para la vida; a junio 30 se habían realizado dos sesiones de cierre. 
En cuanto al uso de la plataforma se logró entregar el número de usuarios y contraseñas planeados (475 de 460) y 316 jóvenes habían ingresado a la plataforma.

Observación B / S:

JU62AE Estrategia de fortalecimiento implement  38%% 100 38

Durante el último mes se realizó la selección y caracterización de los 50 líderes que harán parte de los procesos de formación en liderazgo consciente para la resiliencia. Así 
mismo, se presentó en el mes de junio el protocolo de estas intervenciones.

Observación B / S:

JU62AF Estrategia de gestión social implement  31%% 100 31

Durante los meses de mayo y junio se realizaron 4 sesiones de socialización de rutas de acceso a la oferta de ciudad. Así mismo, se comenzó con el proceso de recolección 
de información a través de las encuestas que serán aplicadas a 258 jóvenes que hicieron parte del proceso de fortalecimiento de habilidades para la vida.

Observación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

3.2.4.1 Planeación del territorio jovenProyecto PD:

Proyecto: 160363 Desarrollo del territorio joven-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  118%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.477 $ 4.768 $ 2.820

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU63AA Mapa relacionamiento territorial  100%Número 21 21

JU63AB Observatorio juventud en operación  78%% 100 78

Se encuentra en funcionamiento el Observatorio de Juventud, el cual estpa a cargo del seminario de comunicaciones, la contratación de la medición del  indice de desarrollo 
juvenil y el seguimiento al diagnóstico de jóvenes rurales y su proceso de contratación

Observación B / S:

JU63AE Alianzas estratégicas generadas  49%Número 270 133

el equipo de incidencia institucional de la Secretaría  durante el primer trimestre dinamizó las 8 líneas del Plan estratégico de Juventud con 61 aliados públicos y privados a 
través del acompañamiento técnico, la incidencia en la toma de decisiones pertinentes a las necesidades de los jóvenes y transversalización del enfoque de juventud.

Observación B / S:

JU63AF Sesiones de formación en enfoque juventu  100%Número 20 20

 Se cumple con el 100% de indicador pero se sigue realizando procesos de formación - en compañía con otros proyectos de la secretaria los cuales han ido surgiendo a 
demanda y que cadavez este componente muetra gran crecimiento y acogida en Juventud.

Observación B / S:

JU63AG Proceso de formación a jovenes implement  23%% 100 23

Desde el observatorio  se reportaron la totalidad de chicos atendidos por el proyecto Son Arte en el primer trimestre  (160 Jóvenes beneficiados)Observación B / S:

3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidadesProyecto PD:

Proyecto: 160364 Fortalecimiento medellín joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 321 $ 326 $ 199

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU64AA Orientaciones para acceso a la oferta  65%Número 500.000 324.937

JU64AB Canales presencials y digitales operando  40%% 100 40

JU64AD Talleres a mediadores realizados  20%Número 15 3

Proyecto: 160365 Fortalecimiento de la movilización juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  62%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.560 $ 1.560 $ 1.540

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU65AC Aliados identificad para consolidar ruta  105%Número 37 39

 A la fecha 18 aliados de la vigencia 2017 se han reactivado, y de las 13 alianzas gestionadas en la vigencia 2018, 3 de ellos ha firmado el acuerdo de voluntades.Observación B / S:

JU65AD Proceso de formación a multiplicadores  25%% 100 25

JU65AE Recorridos de ciudad realizados  57%Número 180 103

Se han recorrido las 9 rutas temáticas que ideó el proyecto mediante 90 recorridos de ciudad entre el 1 de abirl y el 30 de junio del presente año.Observación B / S:
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Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.1 Talento joven, promoción del empleo juvenilProyecto PD:

Proyecto: 160366 Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera :  14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 43

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU66BA Espacio incidencia generado con empresas  0%Número 10 0

Actualmente se encuentra en producción el material gráfico para dinamziar los espacios de incidencia en enfoque de juventudObservación B / S:

JU66BC Estrategia difusión emprendimiento joven  26%% 100 26

Se realiza proceso de incidencia con el SENA, Secretaría de mujeres, min trabajo, comité de prevencion de trabajo infantilObservación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.1 - Rescate y difusión de la identidad de los territorios rurales

6.6.1.3 Jóvenes ruralesProyecto PD:

Proyecto: 170066 Jóvenes rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  15% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 15

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU66CA Diagnóstico integral generado  0%Número 1 0

 Se ejecutará en el segundo semestreObservación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventudProyecto PD:

Proyecto: 170093 18pp15-consolidación de las dinámicas y colectivos juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 959
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU93AA Incentivo nuevo colectivo joven entregad  0%Número 10 0

esta meta corresponde a un proceso de formación de los grupos juveniles y posteriormente la formulación de una idea de proyecto y su ejecución. Para todo lo anterior se 
inicia con un diagnóstico de las organizaciones juveniles. Por lo tanto obedece a un proceso que sólo puede reportarse como ejecutado una vez culminen todas éstas 
actividades al final del proyecto.

Observación B / S:

JU93AB Estrategia fortalecimiento implementada  2%% 100 2

En el mes de Julio se realizará un intercambio de experiencias juvenilesObservación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidadesProyecto PD:

Proyecto: 170081 18pp50-fortalecimien de las dinámicas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 206 $ 192

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU81AA Incentivos a grupo juvenil entregados  0%Número 10 0

esta meta corresponde a un proceso de formación de los grupos juveniles y posteriormente la formulación de una idea de proyecto y su ejecución. Para todo lo anterior se 
inicia con un diagnóstico de las organizaciones juveniles. Por lo tanto obedece a un proceso que sólo puede reportarse como ejecutado una vez culminen todas éstas 
actividades al final del proyecto.

Observación B / S:

JU81AB Escenario de articulación juvenil creado  0%% 100 0

esta meta está conformada por dos actividades: intercambio de experiencias y saberes que se realizará en el mes de octubre y por un encuentro de la red juvenil que se 
realizará en el mes de diciembre, por lo tanto no se reporta avance en éste periodo.

Observación B / S:

JU81AC Estrategia de proyección joven ejecutada  0%% 100 0

 esta meta está conformada por 3 actividades, las cuales se realizarán en periodos posteriores: diagnóstico que finalizará en octubre, dia de la juventud palmiteña se celebrará 
en noviembre y la estrategia de comunicaciones que culmina en el mes de diciembre, por lo tanto su avance se reportará al final del proyecto.

Observación B / S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventudProyecto PD:

Proyecto: 160622 17pp99-fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones, redes y colectivos juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 133 $ 133

2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la pazProyecto PD:

Proyecto: 160623 17pp16-prevención a jóvenes en riesgo de vulnerabilidad social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3
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3.2.4.1 Planeación del territorio jovenProyecto PD:

Proyecto: 160624 17pp99-formación para jóvenes en investigación social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidadesProyecto PD:

Proyecto: 160625 17pp99-formación y promoción para el liderazgo y la incidencia territorial juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 195 $ 195
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Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$257.980

$387.685

$130.116

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 34%

387.685

45.331
Compromisos

257.570
Disponible

84.785
Ordenado

Compromisos 45.331
Disponible 257.570
Ordenado 84.785

Total: 387.685

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.2 - Creemos confianza

1.1.2.2 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidadProyecto PD:

Proyecto: 160170 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera :  6% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  917%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 4.950 $ 291

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE70BC Consejos de convivencia realizados  56%Número 264 148

SE70BD Comités locales de gobierno realizados  52%Número 264 137

1.1.2.3 Gestión y articulación de gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 160176 Fortalecimiento de la gestión y articulación de gobierno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  9% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  1.094%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 46

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE76CA Peticiones de la comunidad atendidas  116%% 85 98,96

Se recibieron 192 peticiones de las cuales fueron atendidas 190 (164 ya obtuvieron respuesta  y 26 se encuentran en trámite). Con la contratación de 22 Promotores Locales 
de Gobierno se lograron optimizar los recursos asignados a la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia y se llegó a atender la sobredemanda presentada por la 
comunidad

Observación B / S:

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.1 La familia educaProyecto PD:

Proyecto: 160236 Prevención de la violencia intrafamiliar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  5% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 841 $ 41

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE36AA Nna formados en protección de derechos  0%Número 1.500 0

Este indicador se desarrolla en conjunto con el programa Tejiendo Hogares y las actividades de este programa se desarrollan en su mayoría el segundo semestre del año.Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
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Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral

2.1.1.1 transversalización de la politica  pública de seguridad y convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 170034 Apoyo en la implementación del código nacional de policia y convivencia en la ciudad medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 573 $ 36

Este proyecto al tratarse de un fondo especial no tiene asociado valores estadísticos.
45% para el apoyo a los programas pedagógicos, culturales y artísticos de promoción y prevención de la seguridad y la convivencia (ejecutado por la unidad de 
convivencia)
*15% para el apoyo a la Polícia Nacional en su sistema de Información

Observación Proyecto:

2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISCProyecto PD:

Proyecto: 160192 Formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia – pisc-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera :  55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.700 $ 8.493 $ 4.667

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE92AB Implem protocol fonset  50%% 100 50

Durante el semestre se revisaron los 62 proyectos presentados por los organismos de seguridad y justicia y fueron aprobados 31 los cuales cumplieron con el protocolo.Observación B / S:

SE92AC Seguimiento y evaluación oferta pisc imp  10%% 100 10

Durante el período se realiza 10 Mesas de Seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia-PISC- al igual que se formaliza el Plan de Acción del PISC 2018 en el 
Comité Territorial de Orden Público. Se estima la consolidación del seguimiento al Plan de Acción a partir del segundo semestre del presente año.

Observación B / S:

SE92BA Estrategiadecomunicaciónpúblicaejecutada  50%% 100 50

La estrategia de comunicación pública del PISC se plantea a demanda, de acuerdo a los requerimientos y solicitudes de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.  
Durante el primer semestre del año se emiten 44 piezas gráficas, con el fin de comunicar las acciones operativas desarrolladas en el marco de los delitos establecidos en el 
Plan Integral de Seguridad y Convivencia

Observación B / S:

Proyecto: 160195 Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  322%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 45.661 $ 123.383 $ 34.112

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE95CA Organi segurida y justicia fortalecidos  89%Número 9 8

1. Polícia Nacional, 2. Fiscalía General de la Nación Seccional Medellín - CTI, 3. Ejército Nacional, 4. Migración Colombia, 5. Unidad Nacional de Protección, 6. Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 7.INPEC y 8.Fuerza Áerea Colombiana

Observación B / S:

2.1.1.3 Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISCProyecto PD:

Proyecto: 160200 Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para la seguridad y la convivencia - sisc-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera :  54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  82%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 3.129 $ 1.704

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE00AB Investigaciones  en seguridad realizadas  0%Número 2 0

La investigación sobre homicidios de jóvenes  culminará en julio. Durante el segundo semestre se dará inicio a la segunda investigación, ya se encuentran finalizando los 
trámites correspondientes a la etapa precontractual.

Observación B / S:

SE00AC Reportes de bi elaborados  63%Número 1.000 625

Cómo resultado del fortalecimiento y posicionamiento del SISC, se ha logrado dar a conocer e instaurar al sistema cómo principal fuente de información en términos de 
seguimiento a indicadores de Seguridad y Convivencia en la ciudad de Medellín, lo que ha generado un aumento en la demanda de los reportes que allí se generan.

Observación B / S:

SE00AD Reportes geográficos elaborados  68%Número 730 500

Se ha incrementado la demanda no solo por parte de la Sec. de Seguridad y Convivencia sino de otras dependencias como DDHHs, Cultura, Inclusión Social, Unidad de 
Víctimas, Concejo de Medellín, Físcalía, Universidades, entre otras, debido a que este tipo de reportes complementan la toma de decisones, apoyan los procesos 
investigativos y permiten una mejor ubicación territorial de los fenómenos

Observación B / S:

SE00AE Documentos diagnóstico elaborados  37%Número 300 111

Se cumplirá al finalizar el añoObservación B / S:

SE00AH Repor inform retroalim informa real  50%Número 12 6

SE00AJ Inform est, integ conf y oport procesad  50%Días 365 181

2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del CentroProyecto PD:

Proyecto: 160203 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - planes especiales y plan del centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.652 $ 1.510

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE03AE Planes acción territorial ejecutados  96%% 100 96

Durante el primer semestre del año se ejecutó el 96% de las acciones (217 de 226) en el marco de la implementación de los 23 Planes de Acción Territorial formulados. No 
obstante teniendo en cuenta las condiciones de seguridad y convivencia se incorporarán nuevas acciones a cada uno de los instrumentos.

Observación B / S:

SE03BA Plan desarme implementado  50%% 100 50

Durante el primer semestre del año se ejecutaron 57 acciones (a demanda) en las comunas y corregimientos de la ciudad a excepción de la comuna 7 Robledo. Dichas 
acciones fueron llevadas a cabo con el fin de des-estimular el uso, porte y tenencia de armas de fuego, corto punzantes y de juguetes bélicos.

Observación B / S:

SE03BB Plan acción ci2  implementado  64%% 100 64

Durante el segundo trimestre del año se presenta un avance del 64% (77 acciones de 121 planeadas) en actividades como: recorridos territoriales, intervenciones de seguridad 
y convivencia, intervenciones en entornos educativos y jornadas de ornato y aseo.

Observación B / S:

Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la 
convivencia

Proyecto PD:

Proyecto: 160241 Formulación e implementación de un plan maestro de infraestructura para la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  12% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 48.480 $ 65.568 $ 8.119

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE41BA Lotes adquiridos  0%Número 1 0

Durante el primer trimestre se adelantaron las negociaciones para la adquisión de los lotes que sumen  la extensión suficiente para la construción de la estación de Policía; 
por las dinámicas de este proceso se realiza simultáneamente en las comunas 12 y 7. En esta última, adicionalmente se requiere un aval estratégico de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

Observación B / S:

SE41BB Sedes entregadas a organismos de seguir  0%Número 2 0

Se adelantan los trámites de conexión de servicios públicos mediante gestión para constitución de servidumbre para la red de alcantarillado residual ante EPM previo a la 
entrega de la Estacion de Policia de San Antonio de Prado. La otra sede a entregar dependerá de las sedes que sean contruidas (SE41BC).

Observación B / S:

SE41BC Sedes construidas  0%Número 2 0

Las sedes a ser construidas durante la vigencia y/o periodo de gobierno se encuentran en estos estados:
- CAPIV Fase II: adjudicada
- Centro de Translado por Protección: 70% de avance de obra.
- Complejo de Seguridad: proceso precontractual para los estudios y diseño.
- Estaciones de Policia Comunas (15, 10 y 4): suspención de contratos de estudios y diseños pendiente aval estratégico de Policía.

Observación B / S:

Proyecto: 160242 Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad existente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera :  48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 4.059 $ 1.962

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE42BD Sedes intervenidas  5%Número 19 1

Se efectuó el mantenimiento de la sede UPJ de El Bosque. Adicionalmente, nos encontramos en proceso precontractual para el mantenimiento locativo de las demás sedes 
con la EDU.

Observación B / S:

2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-MProyecto PD:

Proyecto: 160245 Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín - sies-m.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera :  48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.000 $ 16.116 $ 7.748

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE45AD Plan de sostenimiento sies-m implementad  37%% 100 37

El cumplimiento de la meta se logrará con la contratación a efectuarse en el segundo semestre de 2018.Observación B / S:

Proyecto: 160246 Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología para la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera :  37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80.962 $ 87.312 $ 32.381
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE46AD Plan maestro de tic implementado  37%% 100 37

El cumplimiento de la meta se logrará con la contratación a efectuarse en el segundo semestre de 2018.Observación B / S:

Programa: 2.1.3 - Justicia y política criminal

2.1.3.1 Direccionamiento de la política criminalProyecto PD:

Proyecto: 160248 Desarrollo de la política criminal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  12% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE48BA Planes de mejoramiento implementados  0%Número 7 0

Los planes de mejoramiento por delito se encuentran formulados desde el año 2017, la etapa de implementación se llevará a cabo a partir del segundo semestre de 2018.Observación B / S:

2.1.3.2 Fortalecimiento y/o creación de grupos especiales por delitoProyecto PD:

Proyecto: 160250 Fortalecimiento y/o conformación de grupos especiales por delito-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  10% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 39

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE50AA Grupos especiales creados o fortalecidos  0%Número 4 0

En el segundo semestre del 2018 se retomará el fortalecimiento de los grupos de de hurto y extorsión, adcionalmente, se creará el grupo de estupefacientes. El grupo de 
homicidios ha inicidado su fortalecimiento  mediante la capacitación en cadena de custodia.

Observación B / S:

2.1.3.3 Descentralización de los mecanismos de acceso a la justiciaProyecto PD:

Proyecto: 160251 Ampliación de los mecanismos de acceso a la justicia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17 $ 17 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE51EA Puntos  recepción de denuncias instalado  0%Número 1 0

El punto de acceso a la justicia se creará en el segundo semestre de 2018, teniendo en cuenta la necesidad del servicio  de la Casa de Justicia en la que se pueda crear.Observación B / S:

2.1.3.4 Fortalecimiento del Sistema Penal de Responsabilidad para adolescentesProyecto PD:
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Proyecto: 160253 Fortalecimiento del sistema penal de responsabilidad para adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  30%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.300 $ 4.058 $ 3.182

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE53DA Atención adolesce que ingresan srpa  47%Número 1.020 480

SE53DC Progr prev y prom para adolescentes srpa  0%% 100 0

2.1.3.5 Atención integral a las problemáticas de la población carcelariaProyecto PD:

Proyecto: 160255 Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera :  53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  135%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 798

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE55EA Familiares de internos e internas, atend  44%Número 2.400 1.055

Entre enero 23 y 30 de junio, 1.055 familiares de internos e internas registrados en etapa de intervención en el área psicosocial.Observación B / S:

SE55EB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)  50%% 100 50

Entre enero 23 y 30 de junio, 485 atenciones individuales en consultorio jurídico, 28 talleres grupales con temas jurídicos referentes a beneficios administrativos y judiciales a 
497 personas privadas de la libertad (PPL).

Observación B / S:

SE55EC Pospenados atendidos  89%Número 150 134

Entre enero 23 y 30 de junio, 134 personas pospenadas y registrados en etapa de intervención en el área psicosocial.Observación B / S:

SE55ED Internos e internas capacitados en artes  79%Número 500 395

Entre enero 23 y 30 de junio, 395 internos e internas registrados y en etapa de capacitación en cursos de artes y oficios.Observación B / S:

SE55EE Internos e internas atendidos  81%Número 1.200 970

Entre enero 23 y 30 de junio, 970 internos e internas registrados en etapa de intervención en el área psicosocial.Observación B / S:

SE55EF Familiares de pospenados atendidos  88%Número 150 132

Entre enero 23 y 30 de junio, 132 Familiares de personas pospenadas registradas y en etapa de intervención en el área psicosocial.Observación B / S:

2.1.3.6 Seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelarioProyecto PD:

Proyecto: 160258 Apoyo, seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  56% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 630 $ 630 $ 351

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE58BA Conceptos psicológicos emitidos (a dem)  50%% 100 50

Entre enero 23 y 30 de junio, 1.855 Conceptos psicológicos emitidos.Observación B / S:

SE58BB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)  50%% 100 50
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Entre enero 23 y 30 de junio, 1.096 atenciones en consultorio Jurídico.Observación B / S:

SE58BC Sustanciaciones realizadas  (a dem)  50%% 100 50

Entre enero 23 y 30 de junio, 2.864 sustanciaciones para el CET (Consejo de Evaluación y Tratamiento).Observación B / S:

SE58BD Solicit beneficios tramitadas (a dem)  50%% 100 50

Entre enero 23 y 30 de junio, 2.475 solicitud de beneficios tramitadas.Observación B / S:

SE58CA Beneficios tramit para internos carc med  50%% 100 50

Entre enero 23 y 30 de junio, 237 Trámites administrativos (Solicitud de información a juzgados)Observación B / S:

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.1 - Justicia cercana al ciudadano

2.2.1.1 Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 160262 Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera :  29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  54%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 8.975 $ 2.625

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE62DA Familias atendidas por comisarías de fam  47%Número 21.000 9.877

Al 30 de junio de 2018 se han atendido un total de 9.877 familias que se han aproximado a las comisarías de familia con el fin de solucionar sus conflictos.Observación B / S:

SE62DB Comisarías intervenidas integralmente  0%Número 22 0

Por los ingresos de los resursos de superávit de EPM al proyecto se ha iniciado el proceso precontractual  para acondicionar espacios infantiles en cada una de las 
Comisarías en el segundo semestre.

Observación B / S:

SE62DE Servid capac human pro atenc comis flia  0%Número 170 0

Se tiene programado para el mes de julio iniciar con un diplomado  en la nueva ley de infancia y adolescencia.Observación B / S:

Proyecto: 160264 Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 404

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE64AC Usuarios atendidos desde casas justicia  43%Número 100.000 42.628

No se cuenta con el  recurso humano necesario para la realización de todas gestiones y acciones.Observación B / S:

SE64AE Casas justicia fortalecidas integral  24%% 25 6

El fortalecimiento será mayor en el segundo semestre a partir de la contratación de personal.Observación B / S:

Proyecto: 160271 Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera :  43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  148%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.232 $ 14.859 $ 6.418
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE71AB Casos atendidos en despachos  114%Número 20.000 22.718

Se ha incrementado la atención en los despachos debido a la ímplementación del Codigo de Policia y su componente de comparendos tema que abarca la mayor atención en 
la ciudad

Observación B / S:

SE71AC Servidores de unidad formados  28%Número 250 70

Se capacitacitaron  servidores (Inspectores, secretarios y auxiliares  administrativos) con el  seminario "LEY 1801 DE 2016"Observación B / S:

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 160273 Fortalecimiento del capital social y las competencias ciudadanas para la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera :  62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.981 $ 5.116 $ 3.178

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE73DA Grupos formados en convivencia  50%Número 34 17

En el segundo trimestre del año se conformaron  grupos de ciudadanos formados en convivencia ciudadana y  en problemáticas especiales en convivencia.Observación B / S:

SE73DB Estrat diseñ e implem prom conv ciudad  50%Número 14 7

Las estrategias diseñadas e implementadas que promocionan la convivencia ciudadana desarrolladas fueron:
• Control de emociones 
• Respeto y diversidad 
• Escenarios de acuerdos para la convivencia
• Guíame
• Quita pesares (me desprendo)
• Nada justifica el homicidio
• Fortalecimiento a instituciones de educativas

Observación B / S:

SE73DC Camp edu que prom la convi en el deporte  100%Número 1 1

En el primer trimestre del año se llevó a cabo la campaña educativa:"Cultura del Fútbol" # El fútbol cuenta conmigo, cumpliendo con ello la meta establecida para el indicador.Observación B / S:

SE73DD Estrat acompañam para la conv en el futb  60%Número 5 3

Estrategia Componente Territorial  Estrategia Componente Formativo
Estrategia Componente de Convivencia y Confianza Ciudadana

Observación B / S:

Programa: 2.2.3 - Todos convivimos en el espacio público

2.2.3.1 Regulación, control y recuperación del espacio públicoProyecto PD:

Proyecto: 160277 Control, recuperación y regulación del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.600 $ 17.982 $ 10.642

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE77DA Control realizado de la pev  50%% 100 50

Página 172 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

Secretaría de Seguridad y Convivencia



Con 2358 acciones, ésta actividad orientada a cumplir la función del control permanente, con la estrategia  de  verificación de la publicidad (incluyendo la exterior visual), 
dando un complimiento del 100% de las solitudes de las autoridades de policía, autoridades públicas, entes privados y la ciudadanía  en general.

Observación B / S:

SE77DB Intervenci. realizadas control  del e.p.  50%% 100 50

Con 2691 acciones de control y con una estrategia de apoyo en la aprehensión, administración y custodia de elementos y mercancías incautadas por la Policía Nacional que 
ocupan indebidamente el espacio público bajo conductas contrarias a la convivencia, dando un complimiento del 100% de las solitudes de las autoridades de policía, 
autoridades públicas, entes privados y la ciudadanía en general.

Observación B / S:

SE77DC Artic.oferta instit. comer.infor. realiz  50%% 100 50

Con 1905 acciones en función del fortalecimiento de la Articulación Institucional, con estrategias de gestión, acercamiento y seguimiento, brindando herramientas para 
fortalecer las capacidades de los vendedores informales, que les brinden otras opciones para generar ingresos , para que no vuelvan a ocupar el EP en el desarrollo de una 
actividad económica, abriendo las puertas a la formalidad

Observación B / S:

SE77DE Sensibilización realizada a comerc infor  50%% 100 50

Con 7168 acciones, esta actividad está orientada al ejercicio pedagógico de la información frente a la ocupación indebida del espacio público en violación a las normas 
vigentes por los comerciantes informales  que ejercen una actividad económica en el Espacio Público

Observación B / S:

2.2.3.2 Espacio público para el disfrute la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 160283 Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.016 $ 9.424 $ 5.956

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE83CA Estudios socioeconomicos realizados  50%% 100 50

Con 1234 acciones de verificación de las condiciones socioeconómicas, que varía por  la  situación de vulnerabilidad, tendientes a garantizar  la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, en armonía con el sistema de DD: HH, desarrollo territorial, urbanístico, ambiental y policivo.

Observación B / S:

SE83CB Autor.o cancel. ocup.temp.comer.info  50%% 100 50

Con 3098 acciones esta actividad está orientada al cumplir una función de regulación mediante una estrategia de verificación del cumplimiento de los requisitos normativos 
para ejercer una actividad económica en el Espacio Público y con la asignación de los traslados temporales por las intervenciones estratégicas y proyectos urbanísticos del 
centro

Observación B / S:

SE83DB Visita de control realizada comer. reg.  50%% 100 50

Con 6127 acciones de visita administrativa para organizar, controlar y regular las autorizaciones de los comerciantes informales regulados en cumplimiento de los requisitos 
normativos para ejercer una actividad económica en el Espacio Público, dando un complimiento del 100% de las solitudes de las autoridades de policía, autoridades públicas, 
entes privados y la ciudadanía en general.

Observación B / S:

Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias

2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delitoProyecto PD:

Proyecto: 160289 Implementación de acciones institucionales para la prevención social del delito-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 637

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE89AD Jóvenes particip en semilleros de conviv  74%Número 1.250 926

Entre enero 23 y 30 de junio, 926 jóvenes participantes en semilleros de convivencia.Observación B / S:
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SE89AE Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv  50%Número 30.000 15.121

Entre enero 23 y 30 de junio, 15.121 Adoloescentes y jóvenes en proceso de sensibilización en convivencia ciudadana.Observación B / S:

SE89AF Docentes-padres y/o cuidadores atendidos  38%Número 2.000 765

Entre enero 23 y 30 de junio, 765 Docentes y padres de familia y/o cuidadores, sensibilizados en pautas de crianza.Observación B / S:

SE89AG Niños sensibilizados en conviven prevenc  44%Número 25.000 11.097

Entre enero 23 y 30 de junio, 11.097 Niñas y niños en proceso de sensibilización en afrontamiento y soluciones positivas frente a diferentes problemáticas en su entorno 
familiar y social, que apuesten a la convivencia.

Observación B / S:

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en pazProyecto PD:

Proyecto: 160291 Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera :  58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  125%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 4.002 $ 2.312

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE91AA Culminación exitosa del proceso ppr  48%Número 539 259

Dada la meta nacional se cumple  con la meta propuesta por el Grupo Territorial para el segundo trimestre según POA 2018Observación B / S:

SE91AB Pnas  situa de vulnera reinte soc inter  101%Número 1.700 1.714

Corresponde a las personas que son objeto de atencion según el reporte nacional para medellin, las cuales estan activas en el proceso y que por las dinamicas propias de la 
intervencion, esta poblacion es fluctuante

Observación B / S:

SE91AD Nnaj en situación de vulne intervenidads  31%Número 1.000 313

Dada la asignacion presupuestal 2018, la cual se redujo notoriamente y la finalizacion de la articulacion con la sec juventud, los territorios a intervenir con esta iniciativa se 
redujeron aprox en un 50%, lo cual influye directamente en la meta planteada para la vigencia.

Observación B / S:

SE91AE Personas atendidas con reintegracion edu  98%Número 991 975

el indicador, se justifica en la necesidad que las poblaciones vulnerables de la ciudad tienen por superar sus rezagos educativos y el proceso formativo que se realiza en el 
CEPAR, les hes aplicable a sus necesidades.

Observación B / S:

SE91AK Poblacion atendida con gestion juridica  100%% 80 80

La poblacion objeto de intervencion que atiende este indicador es a demanda según la gestion que se solicite por la poblacion objeto de intervención. Por lo tanto se realiza 
trazabilidad mensual acumulativa del resultado del indicador, con un cumplimiento mensual según lo indicado en la planeación. Total gestiones del indicador = 1026

Observación B / S:

SE91AL Ppr y flias generando ingresos legalidad  100%% 75 75

El avance del indicador corresponde a 1501 personas generando ingresos desde la legalidad. Según informe trimestral nacional Tasa de desocupación ARNObservación B / S:

SE91BA Proceso reincorpor facilitado integ farc  50%% 100 50

El avance del indicador corresponde a 433 Ingregrantes Farc (IF), que han  recibido asesoría y acompañamiento para el desarrollo de su proceso de reincorporación en el 
marco del acuerdo de paz con las FARC-EP, que el proyecto directamente ha atendido

Observación B / S:

SE91BB Estrateg correspon actor extern dellada.  50%% 100 50

El avance del indicador corresponde a 14 acciones, gestiones y reuniones efectuadas localmente por el proyecto de contacto inicial, seguimiento y articulación conducentes a 
la realización de actividades y provición de servicios que beneficien a las PPR, IF y sus familias.

Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales
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6.6.2.5 Fortalecer la presencia institucional en seguridad en los territorios ruralesProyecto PD:

Proyecto: 160294 Adquisición cámaras de seguridad en territorios rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE94AN Cámaras de seguridad instaladas  17%Número 12 2

Las cámaras instaladas fueron en Santa Elena y San Antonio de Prado. El contrato para la instalación de las 10 cámaras faltantes se encuentra en ejecución.
Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral

2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del CentroProyecto PD:

Proyecto: 160566 17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 420 $ 420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE66CD Act prom seguridad y convivencia com 4  100%Número 3 3

Se implementaron  capacitaciones   con los niños de   la cívica juvenil, con el  fin de fortalecer los factores protectores de los niños, niñas, adolescentes  de la comuna   y  se 
elaboró  un mural entorno a la apropiación del espacio público

Observación B / S:

SE66CE Act prom seguridad y convivencia com 5  100%Número 12 12

Se implementaron  actividades como:  capacitaciones   con los niños de   la cívica juvenil,  talleres  de convivencia con la comunidad,  dinamizaciones para la apropiación del 
espacio público,  y un diplomado entorno a la seguridad y la convivencia

Observación B / S:

SE66CF Act prom seguridad y convivencia com 8  100%Número 10 10

Se implementaron  capacitaciones   con los niños de   la cívica juvenil, con el  fin de fortalecer los factores protectores de los niños, niñas, adolescentes de la comuna y 
talleres en convivencia

Observación B / S:

SE66CH Act prom seguridad y convivencia com 10  100%Número 10 10

Se implementaron  capacitaciones   con los niños de   la cívica juvenil, con el  fin de fortalecer los factores protectores de los niños, niñas, adolescentes de la comuna, se 
realizaron  talleres en I.E  para la prevención del delito de NNA

Observación B / S:

SE66CI Act prom seguridad y convivencia com 11  100%Número 33 33

Se crearon escuelas de seguridad, se realizaron talleres pedagogicos para la cultura  de la seguridad, la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos, se realizaron 
dinamizaciones para la apropiación del espacio público

Observación B / S:

SE66CL Act prom seguridad y convivencia com 70  100%Número 1 1

Se implementaron  capacitaciones   con los niños de   la cívica juvenil, con el  fin de fortalecer los factores protectores de los niños, niñas, adolescentes  de la comunaObservación B / S:

SE66CM Act prom seguridad y convivencia com 80  100%Número 3 3

Se realizaron dinamizaciónes para la apropiación del espacio publicoObservación B / S:
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SE66DB Act prom seguridad y convivencia com 12  100%Número 57 57

Se implementaron  capacitaciones   con los niños de   la cívica juvenil, con el  fin de fortalecer los factores protectores de los niños, niñas, adolescentes  de la comuna y se 
realizaron talleres en I.E para la prevención de la violencia intrafamiliar, talleres en convivencia para  frentes de seguridad local y salida pedagógica entorno a la convivencia

Observación B / S:

SE66DE Act prom seguridad y convivencia com 15  100%Número 1 1

Se realizó una dinamización para la apropiación del espacio públicoObservación B / S:

Proyecto: 170082 18pp2-fortalecimiento de las herramientas de prevención y promoción de la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 900 $ 390

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE82BA Act prom seguridad y convivencia com 2  0%Número 60 0

En el mes de junio se realizó adición y ampliación hasta el 31 de diciembre  al contrato 4600072132 de  2017 implicando qie   las actividades se ejecutarán  en el segundo 
semestre.

Observación B / S:

Proyecto: 170083 18pp16-formación para la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 31

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE83DA Act prom seguridad y convivencia com 16  0%Número 16 0

En el mes de junio se realizó adición y ampliación hasta el 31 de diciembre  al contrato 4600072132 de  2017 implicando qie   las actividades se ejecutarán  en el segundo 
semestre.

Observación B / S:

Proyecto: 180026 18pp10-prevención de la violencia intrafamiliar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE26AA Act prom seguridad y convivencia com 10  0%Número 80 0

Las actividades están proyectadas para ser ejecutadas en  el último trimestre del año.Observación B / S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
2.1.1.1 Transversalización de la Política Pública de Seguridad y ConvivenciaProyecto PD:

Proyecto: 160189 Implementación de la política pública de seguridad y convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16
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2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la 
convivencia

Proyecto PD:

Proyecto: 120338 Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 0

Proyecto: 160243 Diagnóstico de las necesidades actuales de infraestructura para la seguridad y la convivencia de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 26

Proyecto: 160567 17pp11-adquisición e implementación de tecnología para la seguridad y la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 12

2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-MProyecto PD:

Proyecto: 120341 Sistema sies_m y tic para la seguridad en medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 0

6.4.4.1 Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el CentroProyecto PD:

Proyecto: 160293 Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE93AM Intervenc para fortalece centro realizad  50%% 100 50

En articulación con los Organismos de Seguridad y Justicia y, dependencias de la Administración Municipal, durante el primer semestre del año se ejecutaron 29 
intervenciones llevadas a cabo para promover la seguridad y la gobernabilidad en el Centro de la ciudad

Observación B / S:
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Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$13.620

$27.748

$14.051

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 51%

27.748

8.233
Compromisos

13.696
Disponible

5.818
Ordenado

Compromisos 8.233
Disponible 13.696
Ordenado 5.818

Total: 27.748

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.1 - Conocimiento del riesgo

7.3.1.1 Formación y capacitación en gestión del riesgoProyecto PD:

Proyecto: 160388 Formación y capacitación en gestión del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.101 $ 1.101

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG88AA Perso sist dagrd capacita gestión riesgo  238%Número 250 596

7.3.1.2 Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgoProyecto PD:

Proyecto: 160389 Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG89AA Monitoreo de variables meteorológicas  0%Meses 4 0

Inicia ejecución segundo semestreObservación B / S:

DG89AB Predicción hidrometeorológica  0%Meses 4 0

Inicia ejecución segundo semestreObservación B / S:

DG89AC Comunicación a diferentes autoridades  0%Meses 4 0

Inicia ejecución segundo semestreObservación B / S:

DG89AD Difusión de información  0%Meses 4 0

Inicia ejecución segundo semestreObservación B / S:

7.3.1.3 Divulgación del Plan Municipal de Gestión del RiesgoProyecto PD:

Proyecto: 160391 Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 220 $ 220 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG91AA Eventos de socializacion del pmgr  0%Número 10 0

Inicia ejecución segundo semestreObservación B / S:
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7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 160392 Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 415 $ 410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG92AB Sitios con monitoreo geotécnico  0%Número 8 0

Actualmente en ejecución, termina en diciembreObservación B / S:

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRDProyecto PD:

Proyecto: 160393 Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG93AJ Cap instancias soci y comuni gral en grd  132%Unidad 200 264

DG93AK Estrategia dagrd en el territorio  20%Unidad 5 1

DG93AL Eventos de fortalecimientos a los ccgrd  0%Unidad 4 0

Inicia ejecución segundo semestreObservación B / S:

7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 160394 Construcción de obras en zonas de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 880 $ 2.319 $ 1.339

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG94AD Obras de mitigación  0%Número 10 0

Inicia ejecución segundo semestreObservación B / S:

7.3.2.3 Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastresProyecto PD:

Proyecto: 160395 Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG95BB Proyecto acuerdo aprobación poli pública  0%% 60 0

Inicia ejecución segundo semestreObservación B / S:

Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

7.3.3.1 Gestión integral para el manejo de emergencias sociales y desastresProyecto PD:

Proyecto: 160397 Administración integral para el manejo de emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera :  58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  136%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.746 $ 12.276 $ 7.135

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG97AA Inspecciones por riesgo  58%Número 3.500 2.031

DG97AB Emergencias atendidas  100%% 100 100

7.3.3.3 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberosProyecto PD:

Proyecto: 160398 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera :  51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.224 $ 6.831 $ 3.507

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG98BC Estaciones bombreros en optimas condicio  100%Número 8 8

DG98BD Mtto maquinaria, herramientas y equipos  100%% 100 100

DG98BE Adquisión maquinas, herramienta y equipo  0%Unidad 50 0

Inicia ejecución segundo semestreObservación B / S:

DG98BF Inspecciones técnicas prevención seg/hum  24%Número 3.000 712

DG98BG Estrategia comunicación y difusión cobm  0%Unidad 1 0

Inicia ejecución segundo semestreObservación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgoProyecto PD:
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Proyecto: 160528 17pp8-construcción de obras de mitigación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 428 $ 428

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG28AA Obras de mitigación  0%Número 12 0

Actualmente en ejecución, producto se entrega en Septiembre.Observación B / S:

Proyecto: 170108 18pp1-implementación de obras de mitigación del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG08AH Estudio y diseño obra de mitigación  0%Número 1 0

Proceso en etapa precontractualObservación B / S:

DG08AI Obras de mitigación realizadas  0%Número 2 0

No se puede iniciar proceso hasta no tener el resultado de los estudios y diseñosObservación B / S:

Proyecto: 180018 18pp8-implementación de obras de mitigacion y gestion del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.400 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG18AA Estudios y diseños obras de mitigación  0%Número 4 0

Proceso en etapa precontractualObservación B / S:

DG18AB Obras de mitigación  0%Número 4 0

No se puede iniciar proceso hasta no tener el resultado de los estudios y diseñosObservación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado 
(mill de $):

Proyecto :

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgoProyecto PD:

Intervención en Zonas de Riesgo120306 $ 26,51404 $ 0,0
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4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
7.3.2.5 Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigableProyecto PD:

Proyecto: 160396 Inventario de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 131 $ 131
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Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$846.927

$939.437

$284.696

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 30%

939.437

191.693
Compromisos

654.741
Disponible

93.003
Ordenado

Compromisos 191.693
Disponible 654.741
Ordenado 93.003

Total: 939.437

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 040388 Biblioteca 5 la quintana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 0

Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un  proyecto similar  del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no 
generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080019 Construcción parque biblioteca san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 0

Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un  proyecto similar  del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no 
generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080020 Construcción parque biblioteca las estancias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 160 $ 0

Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un  proyecto similar  del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no 
generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Observación Proyecto:

Proyecto: 140100 Intervención y reparación parque biblioteca españa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.682 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF00AB Avance rehabilitacion y repotenciación  0%% 11 0

Los contratos de obra e interventoría continuan suspendidos.  Se estan evaluando las  diferentes alternativas para resolver el futuro de los contratos.Observación B / S:

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.1 Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación-

Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos

5.1.1.1 Cofinanciar Autopistas para la ProsperidadProyecto PD:

Proyecto: 130359 Autopistas para la prosperidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 65.000 $ 82.000 $ 65.000
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF59DA Recursos desembolsados  48%Pesos 82.000.000.000 39.000.000.000

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidadProyecto PD:

Proyecto: 160140 Estudios y diseños para infraestructura pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.248 $ 773

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF40BA Estudios y diseños  0%Número 2 0

En etapa de  ejecuciónObservación B / S:

Proyecto: 160142 Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por acciones judiciales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  3% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.200 $ 14.282 $ 405

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF42BA Construccion de andenes  0%m2 4.800 0

Se encuentra en contratacion e inicio de algunos contratos aun sin obrasObservación B / S:

IF42BB Construccion de estructuras de contenció  0%m2 360 0

Se encuentra en contratacion e inicio de algunos contratos aun sin obrasObservación B / S:

IF42BC Redes de aguas lluvia  0%Metro 800 0

Se encuentra en contratacion e inicio de algunos contratos aun sin obrasObservación B / S:

Proyecto: 160146 Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera :  17% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40.000 $ 41.250 $ 6.908

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF46BA Vías mejoradas  28%km 1,2 0,34

IF46BB Andenes construidos  0%m2 650 0

Se encuentra en varias etapas: Algunos  proyectos se encuentran en estudios y diseños, otros estan en proceso de inicio de obra y otro pendiente de la adquisicion predialObservación B / S:

Proyecto: 160150 Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.095 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF50FA Adquisición de predios  0%m2 3.500 0

Pendiente de pago por parte de la Unidad de Bienes InmueblesObservación B / S:

Proyecto: 170070 Diseño y construcción de proyectos viales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 83.632 $ 46.783 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF70MA Estudios  0%Número 2 0

En ejecución por parte de la EDUObservación B / S:

5.2.2.10 Construcción y mejoramiento de la vía Altos del Rodeo (Calle 6 sur entre carreras 53 y 89)Proyecto PD:

Proyecto: 140098 Construcción y mejoramiento de la vía altos del rodeo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.000 $ 24.835 $ 320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF98AD Adquisición de predios  0%m2 4.750 0

El proyecto se encuentra en ejecución en un convenio con la EDU, el cual está a la espera de entrega del predio para poder iniciar obra.Observación B / S:

IF98AE Construcción de via  0%kmC 0,95 0

El proyecto se encuentra en ejecución en un convenio con la EDU, el cual está a la espera de entrega del predio para poder iniciar obra.Observación B / S:

IF98AF Espacio público construido  0%m2 950 0

El proyecto se encuentra en ejecución en un convenio con la EDU, el cual está a la espera de entrega del predio para poder iniciar obra.Observación B / S:

IF98AG Ciclo ruta construida  0%km 0,3 0

El proyecto se encuentra en ejecución en un convenio con la EDU, el cual está a la espera de entrega del predio para poder iniciar obra.Observación B / S:

5.2.2.11 Construcción lateral sur de la quebrada AltavistaProyecto PD:

Proyecto: 120072 Construcción lateral sur de la quebrada altavista entre carreras 84f y 96-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF72AO Estudios y diseños  0%Número 3 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:

Proyecto: 160143 Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  15%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 98.500 $ 133.527 $ 124.237

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF43BA Vias mejoradas  14%km 278,79 38,43

IF43BB Andenes mejorados  15%m2 16.920 2.541

Proyecto: 160144 Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo para obras de infraestructura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera :  67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  4%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.099 $ 739

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF44BA Adquisicion de equipos  0%Número 2 0

El proceso se encuentra en etapa pre-contractual por minima cuantia.Observación B / S:

IF44BB Equipos mantenidos en condiciones adecua  6%% 85 5

se estructuraron 9 procesos de contratación. Uno de ellos aún se encuentra CONVOCADO y se espera pueda ser adjudicado en los próximos días. Los restantes 8 procesos 
(ya en ejecución) tienen acta de inicio que data entre la primera y última semana del mes de Mayo de 2018, por lo que la ejecución de los mismos con cierre a Junio 30 sólo 
alcanzó a ser del 5,88%

Observación B / S:

Proyecto: 160148 Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 2% Ejec. Financiera :  25% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  9%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 7.337 $ 1.806

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF48CB Construcción de obras de contención  2%Metro 1.345 30

Se encuentra en etapa de ejecuciónObservación B / S:

5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160153 Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera :  16% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  39%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 11.246 $ 1.820

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF53BA Construccion de puentes  0%Número 8 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

IF53BB Puentes reparados y/o mejorados  13%Número 16 2

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

5.2.2.5 Terminar el Puente de la Madre Laura y obras complementariasProyecto PD:

Proyecto: 120071 Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  15% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 787 $ 118

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF71DD Recuperación del espacio publico  0%m2 765 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

5.2.2.8 Construir las obras de valorización de la comuna 14Proyecto PD:

Proyecto: 080451 Adquisición de predios por valorizacion vias poblado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38 $ 0

Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un  proyecto similar  del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no 
generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Observación Proyecto:

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.2 - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal

5.3.2.1 Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80Proyecto PD:

Proyecto: 170040 Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300.000 $ 270.000 $ 2.824

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF40ZA Estudios y diseños  0%Número 14 0

El logro se cumplira con la entrega de los estudios correspondientes a la estructuración técnica, legal y financiera, que esta elaborando el Metro.Observación B / S:

5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de AyacuchoProyecto PD:
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Proyecto: 090106 Obras corredor ayacucho-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 10.487 $ 10.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF06BA Corredores intervenidos  0%km 1 0

El logro se cumplirá con la entrega de la Línea M, que a la fecha tiene un avance en la construcción del 78,58%.Observación B / S:

5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 080194 Metroplús fase 2-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 197 $ 68

Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un  proyecto similar  del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no 
generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Observación Proyecto:

Proyecto: 160145 Construcción obras metroplus-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera :  14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  234%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 34.744 $ 4.744

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF45EA Estudios y diseños  0%% 100 0

Se encuentra en el proceso de contratación de los estudios y diseñosObservación B / S:

IF45EB Construc. equipamien. estación san pedro  64%% 14,29 9,15

En procesos de contrataciónObservación B / S:

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.1 Construcción de cicloinfraestructuraProyecto PD:

Proyecto: 160168 Construcción y sostenimiento de ciclo rutas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  8% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  545%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.000 $ 21.317 $ 1.733

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF68BA Ciclorutas mejoradas y/o mantenidas  107%km 15 16

IF68BB Ciclorutas construidas  33%km 20 6,57

IF68BC Cicloparqueaderos construidos  0%Número 880 0

Contrato adjudicado, pendiente de firmar acta de inicioObservación B / S:

Página 194 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

Secretaría de Infraestructura Física



5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 120057 Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 0

Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un  proyecto similar  del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no 
generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Observación Proyecto:

Proyecto: 160155 Construcción y mejoramiento de vías peatonales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera :  3% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  1.725%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.610 $ 22.867 $ 608

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF55BA Construcción y mejoramiento de andenes  42%m2 10.347 4.309,19

IF55BB Estudios y diseños  50%Número 2 1

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 070081 Obras de desarrollo urbano integral (fase 2) pui comuna 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 88 $ 0

Pago de vigencias expiradas por dicha razón no generara un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.Observación Proyecto:

Proyecto: 080215 Parque bicentenario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 0

Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un  proyecto similar  del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no 
generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080495 Construcción pui noroccidental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 0

Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un  proyecto similar  del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no 
generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Observación Proyecto:

Proyecto: 160147 Construcción obras adicionales pui centro oriental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  6.793%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.250 $ 6.250 $ 46
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF47BA Espacio público mejorado  0%m2 480 0

En ejecución por parte de la EDUObservación B / S:

IF47BC Estudios y diseños  100%Número 2 2

En ejecución por parte de la EDUObservación B / S:

Proyecto: 160149 Construcción obras adicionales pui noroccidental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.250 $ 6.250 $ 46

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF49BB Estudios y diseños  0%Número 1 0

En ejecución por parte de la EDUObservación B / S:

Proyecto: 160152 Construcción obras adicionales pui comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  2% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.250 $ 6.338 $ 134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52CB Estudios y diseños  0%Número 1 0

En ejecución por parte de la EDUObservación B / S:

Proyecto: 160156 Construcción obras adicionales pui la iguaná-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  11% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.250 $ 6.942 $ 738

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF56BA Espacio público generado  0%m2 5.300 0

En ejecución por parte de la EDUObservación B / S:

IF56BB Vías intervenidas o construídas  0%km 0,61 0

En ejecución por parte de la EDUObservación B / S:

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.1 Cinturón verde metropolitanoProyecto PD:

Proyecto: 120282 Infraestructura movilidad cinturon verde-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 281 $ 0

Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un  proyecto similar  del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no 
generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Observación Proyecto:

6.3.1.2 Parques para vosProyecto PD:

Proyecto: 160158 Construcción y mejoramiento de  parques para vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  15% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 36.697 $ 37.144 $ 5.573

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF58BB Parques  mejorados  0%m2 42.857 0

Se encuentra en contratacion e inicio de algunos contratos aun sin obrasObservación B / S:

IF58BC Estudios y diseños  0%Número 38 0

Se encuentra en contratacion e inicio de algunos contratos aun sin obrasObservación B / S:

Proyecto: 160160 Mantenimiento y rehabilitación del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  24% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.836 $ 25.423 $ 6.062

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF60DA Parques mantenidos  0%m2 29.838,28 0

Los 7 parques del centro  se encuentran en el proceso de licitación  de carpeta,  parque el Poblado en estudios y diseños por parte de la EDU, Caunces y Santamaria de los 
Angeles 1 y 2, estan en proceso licitatorio.

Observación B / S:

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdesProyecto PD:

Proyecto: 160162 Adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 23 $ 23

Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un  proyecto similar  del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no 
generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Observación Proyecto:

Proyecto: 160163 Adecuación y sostenimiento de obras "un jardín para vos"-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  42%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.449 $ 20.889 $ 15.167

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IF63CA Mantenimiento de zonas verdes  y arboles  30%m2 2.668.249 806.254

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro-

Programa: 6.4.2 - Conectividad y nueva movilidad

6.4.2.3 Rutas para vosProyecto PD:

Proyecto: 160161 Construcción rutas para vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera :  41% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 41.303 $ 48.325 $ 19.672

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF61CA Estudios y diseños realizados  20%Número 1 0,2

Se reporta un avance del 53% en el diseño de Playa Tramo 3, sin entregar productos todaviaObservación B / S:

IF61CB Epacio publico peatonal recuperado  0%m2 28.622 0

Se encuentra en  etapa de preliminares.Observación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160154 Construcción y mantenimiento  de vías rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera :  42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  136%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 6.879 $ 2.879

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF54BA Vías mejorados  24%km 19,84 4,76

IF54BB Drenajes mejorados  27%Metro 7.620 2.080,18

IF54BC Andenes mejorados  90%m2 585 527,08

IF54BD Limpieza y roceria mejorados  87%km 9 7,79

Proyecto: 160172 Mantenimiento y operación cable palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera :  18% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  332%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.531 $ 451

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF72CA Cable mantenido  59%km 1,1 0,65
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2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:

Proyecto: 170133 18pp99-mejoramiento del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF33PA Espacio publico mejorado (parques)  0%m2 521 0

Se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

Proyecto: 170134 18pp98-mejoramiento de vias rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF34PA Mantenimiento de vias  0%km 0,8 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Proyecto: 170136 18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17.565 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF36PA Construccion de andenes  0%m2 2.788 0

Se encuentra en etapa de ejecuciónObservación B / S:

Proyecto: 180027 18pp99-mejoramiento de vías-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 700 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF27ZA Vias mejoradas  0%km 0,2 0

Se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

Página 199 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

Secretaría de Infraestructura Física



Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 160552 17pp99-mejoramiento infraestructura para movilidad peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.882 $ 6.882

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52PB Anden mejorado comuna 2  102%m2 537 548,09

IF52PC Anden mejorado comuna 3  103%m2 300 310,4

IF52PD Anden mejorado comuna 4  127%m2 475 604

IF52PE Anden mejorado comuna 6  81%m2 889 722

IF52PF Anden mejorado comuna 8  111%m2 300 332

IF52PG Anden mejorado comuna 9  283%m2 144 407

IF52PH Anden mejorado comuna 13  135%m2 400 540

IF52PI Anden mejorado comuna 15  162%m2 1.237 2.007,64

IF52PJ Anden mejorado comuna 16  199%m2 1.800 3.583

IF52PK Anden mejorado comuna 70  140%m2 500 701,71

IF52PL Anden mejorado comuna 80  205%m2 727 1.488

IF52PM Anden mejorado comuna 90  90%m2 300 270,4

IF52PP Andenes mejorados comuna 60  162%m2 337 546

IF52PS Estudio y diseño estructural com 12  100%Número 1 1

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.2 Parques para vosProyecto PD:

Proyecto: 160553 17pp99-mejoramiento del espacio público en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 449 $ 449

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF53PC Espacio publico mejorado comuna 15  100%m2 93,73 93,73

IF53PD Espacio publico mejorado comuna 16  100%m2 50 50
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Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160565 17pp99-mejoramiento de vías rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 871 $ 871

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF65PA Mejoramiento de vía en la comuna 50  100%km 1 1

IF65PB Mejoramiento de vía en la comuna 70  150%km 0,2 0,3

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado 
(mill de $):

Proyecto :

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidadProyecto PD:

Adquisicion de Predios Para Proyectos Viales 
Nuevos

080155 $ 616,79298 $ 0,0

Construcción de Mejoras Viales en Sitios 
Neurálgicos

120047 $ 24,22273 $ 0,0

Estudios y Diseños Para la Infraestructura Vial 
Del Municipio de Medellín

120069 $ 21,06540 $ 0,0

5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:

Rehabilitación y Sostenimiento de la Malla Vial E 
Infraestructura Asociada Del Municipio de 
Medellín

120052 $ 417,52789 $ 0,0

Construcción de Obras de Estabilización Para la 
Movilidad Vial

150121 $ 123,58127 $ 0,0

Construcción y Obras de Adecuación Del 
Corredor Vial Avenida Regional Carabobo Entre 
Las Calles 77 y 123

170062 $ 4.049,51917 $ 599,5

IF62MA 'estudios y diseños  0%Número 1 0

5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudadProyecto PD:
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Construcción, Adecuación y Sostenimiento de 
Puentes Peatonales y Vehiculares de Medellín

120067 $ 35,03053 $ 0,0

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.2 - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal

5.3.2.1 Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80Proyecto PD:

Estructuración Tranvía Metro Ligero de la 
Avenida 80

160029 $ 425,50000 $ 0,0

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Construcción Pui la Iguaná120078 $ 35,86503 $ 0,0

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.2 Parques para vosProyecto PD:

Mantenimiento de Espacios Publicos en el 
Resto de la Ciudad y Corregimientos

080153 $ 6,02095 $ 0,0

Sostenimiento Del Espacio Público de Medellín120059 $ 10,99845 $ 0,0

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientosProyecto PD:

Construcción y Sostenimiento Red Vial Rural 
Del Municipio de Medellín

120053 $ 71,88542 $ 0,0

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

6.6.3.4 Comercio localProyecto PD:

Construcción Nuevas Centralidades: Placitas de 
Mercado Local y Centros de Acopio

160173 $ 879,00000 $ 0,0

IF73WA Estudios de inversion y preinversion  0%Número 1 0
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Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$56.193

$104.342

$53.022

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 51%

104.342

26.429
Ordenado

26.593
Compromisos

51.320
Disponible

Compromisos 26.593
Disponible 51.320
Ordenado 26.429

Total: 104.342

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 160178 Desarrollo de actividades educativas para el cuidado del medio ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  202%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 791 $ 791 $ 392

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA78AA Grupos atendidos educac. ambiental  102%Número 300 307

1.1.5.9 Educación para la prevención del maltrato animal – Gestores(as) infantilesProyecto PD:

Proyecto: 160186 Desarrollo de actividades educativas para la prevención del maltrato animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA86CA Instituciones educ. capacit.bienest anim  50%Número 20 10

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos

5.3.5.2 Estrategias educativas para promover la movilidad sostenibleProyecto PD:

Proyecto: 160188 Diseño y ejecución de la campaña educativa para promover la movilidad sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  22% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  454%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA88BA Campañas informativas en movilidada sost  200%Número 1 2

Se realiza la campaña pendiente de 2017 y la de 2018Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-
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Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.3 Mi corregimiento limpio y sostenibleProyecto PD:

Proyecto: 160174 Fortalecimiento de los procesos ambientales en los corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.138 $ 1.162 $ 1.162

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA74BA Residuos sólidos aprovechados zona rural  138%ToneladaEU 3.694 5.105

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos

7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160110 Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  123%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.343 $ 1.343 $ 1.092

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA10BA Ecoparques de quebradas mantenidos  100%Número 27 27

7.1.1.2 Conectividad ecológica de corredores verdesProyecto PD:

Proyecto: 160121 Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  127%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.100 $ 4.088 $ 2.806

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA21CA Estrateg implem.para conectiv corred.eco  75%% 20 15

MA21CB Árboles urbanos sembrados  190%Número 9.100 17.285

7.1.1.3 Planeación y diseño del componente verde de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160122 Formulación y diseño del componente verde de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera :  40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  149%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.110 $ 1.193 $ 480
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA22BA Estudios valorac,declar y estrat infraes  60%% 25 15

7.1.1.4 Implementación de zonas verdes alternativasProyecto PD:

Proyecto: 160123 Implementación de zonas verdes alternativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 280 $ 280 $ 280

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA23CA Zonas verdes alternativas implementadas  32%m2 2.000 640

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160124 Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.277 $ 4.029 $ 3.889

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA24CA Zonas verdes interv retiro quebrad -ecos  87%m2 2.000.000 1.747.595

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

7.1.2.1 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160125 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera :  58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 515 $ 515 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA25CA Área en proceso de restauración ecológic  63%m2 300.000 189.000

MA25CB Árboles rurales sembrados  51%Número 52.080 26.407

7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídricoProyecto PD:

Proyecto: 160126 Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  176%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.775 $ 31.278 $ 16.930

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA26CA Ccas abasteced acued internos mples prot  90%Número 21 19

MA26CB Adquisición de predios  207%Hectárea 75 155,62

7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambientalProyecto PD:

Proyecto: 160127 Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  274%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.185 $ 9.202 $ 3.361

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA27BA Áreas imprt amb con plan manejo  100%Número 5 5

7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicosProyecto PD:

Proyecto: 160128 Implementación de la política de biodiversidad y los servicios ecosistémicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 103 $ 78

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA28AA Investigaciones en biodiversidad realiz  0%Número 1 0

El contrato inicia ejecución El 16 de  JulioObservación B / S:

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

7.1.3.1 Nuestro RíoProyecto PD:

Proyecto: 160130 Fortalecimiento de la gestión de nuestro rio y sus quebradas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.375 $ 2.000 $ 1.212

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA30BA Intervencion. realiz recuper. rio y aflu  0%Número 2 0

Inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradasProyecto PD:
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Proyecto: 160131 Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera :  19% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  340%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.106 $ 16.997 $ 3.261

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA31AA Intervenciones físicas y mmto ptos prior  65%Metro 972 635

7.1.3.3 Plan padrino de quebradas y zonas verdesProyecto PD:

Proyecto: 160132 Diseño e implementación del plan padrino de quebradas y zonas verdes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  22%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 135 $ 150 $ 115

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA32AA Estrategias plan padrino implementadas  17%% 30 5

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el 
cuidado de los recursos naturales

Proyecto PD:

Proyecto: 160133 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del pgirs-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera :  66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.245 $ 6.494 $ 4.256

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA33AA Residuos sólidos urbanos aprovechados  67%ToneladaEU 3.315 2.212

MA33AB Puntos críticos de resid sólid recuperad  53%Número 15 8

MA33AC Residuos sólidos aprov respecto a gener  83%% 23 19,2

7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidosProyecto PD:

Proyecto: 160134 Desarrollo de estrategias para la gestión de residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  5% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  1.297%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 53 $ 3

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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MA34AA Personas comprom. con manejo resid sol  67%Número 7.500 5.049

7.1.4.4 Medellín Intercambio VerdeProyecto PD:

Proyecto: 160135 Implementación de la estrategia medellín intercambio verde-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 800 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA35AA Familias comprometidas intercambio verde  0%Número 1.300 0

El contrato inicia ejecución el 5 de JulioObservación B / S:

7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclableProyecto PD:

Proyecto: 160136 Fortalecimiento a recicladores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  268%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA36AA Organizaciones de recicladores fortalec  89%Número 19 17

Programa: 7.1.5 - Protección animal

7.1.5.1 Fortalecer MICHIPProyecto PD:

Proyecto: 160137 Fortalecimiento de michip-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 420 $ 420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA37BA Animales identificados con microchi  50%Número 15.360 7.615

MA37BB Cobertura animales protegidos microchi  88%% 30 26,4

7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopciónProyecto PD:

Proyecto: 160138 Fortalecimiento del bienestar animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.402 $ 8.438 $ 8.245
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA38AA Animales entregados en adopción  116%Número 800 930

MA38AB Animales atendidos programa la perla  92%Número 2.880 2.652

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160164 Administración del sistema de gestión ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 595 $ 647 $ 567

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA64CA Instituciones de coordinación interinsti  93%Número 14 13

7.1.6.2 Habilitación Ambiental del Morro de Basuras de MoraviaProyecto PD:

Proyecto: 160166 Habilitación ambiental del morro de basuras de moravia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  138%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA66CA Sostenimiento y nvas adecuacione moravia  98%m2 46.100 45.370

7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integralesProyecto PD:

Proyecto: 160169 Apoyo en las intervenciones ambientales integrales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA69CA Articulaciones interinstit mejoram cond  90%Número 63 57

7.1.6.5 Acciones de mitigación y adaptación al cambio climáticoProyecto PD:

Proyecto: 170069 Implementación   acciones de mitigacion y adaptacion al cambio climatico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA69AU Acciones enfrentar cambio-variab climat  100%Número 1 1

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 160577 17pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.269 $ 1.269

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA77AB Personas capacitadas procesos educ ambie  100%Número 2.060 2.060

Proyecto: 170139 18pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  19% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.505 $ 481

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA39AN Grupos atendidos en educac. y cult amb  0%Número 100 0

MA39AO Personas capacit. educac.amb. en com.1  0%Número 350 0

MA39AP Personas capacit. educac.amb. en com.2  0%Número 200 0

MA39AQ Personas capacit. educac.amb. en com.5  0%Número 150 0

MA39AR Personas capacit. educac.amb. en com.7  0%Número 150 0

MA39AS Personas capacit. educac.amb. en com.15  0%Número 350 0

MA39AT Personas capacit. educac.amb. en com.16  0%Número 200 0

En etapa Precontractual, por lo cual no ha iniciado ejecuciónObservación Proyecto:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:

Página 212 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

Secretaría de Medio Ambiente



Proyecto: 170138 18pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.730 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA38AN Recuperación de areas zonas verdes  0%Hectárea 3,15 0

MA38AO Área verde adecuada en infraest. com. 1  0%m2 8.000 0

MA38AP Área verde adecuada en infraest. com. 2  0%m2 2.000 0

MA38AQ Área verde adecuada en infraest. com. 12  0%m2 2.000 0

MA38AR Área verde adecuada en infraest. com. 16  0%m2 1.000 0

En etapa Precontractual, por lo cual no ha iniciado ejecuciónObservación Proyecto:

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambientalProyecto PD:

Proyecto: 170143 18pp70-identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 440 $ 440

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA43AB Capacitaciones ofrecidas y realizadas  0%Número 12 0

MA43AC Artículos carácter científico publicados  0%Número 1 0

En etapa Precontractual, por lo cual no ha iniciado ejecuciónObservación Proyecto:

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradasProyecto PD:

Proyecto: 170140 18pp99-mantenimiento e intervencion integral de quebradas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA40AC Área infraest estr mit riesgo inund c13  0%Metro Line 600 0

En etapa Precontractual, por lo cual no ha iniciado ejecuciónObservación Proyecto:

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos
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7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el 
cuidado de los recursos naturales

Proyecto PD:

Proyecto: 160583 17pp99-fortalecimiento de la gestión integral de los residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 472 $ 472

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA83BA Personas comprom. con manejo resid sol  395%Número 2.448 9.676

MA83BC Tomas pedagógicas y feria ambiental  71%Número 17 12

MA83BD Campaña sensibil. en manejo resid. sólid  100%Número 18 18

MA83BE Intervención integral de puntos críticos  122%Número 9 11

7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclableProyecto PD:

Proyecto: 160584 17pp99-fortalecimiento de la labor del reciclador y rutas de recolección-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 286 $ 286

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA84BC Tomas pedagógicas  77%Número 26 20

MA84BD Asistencia tecnica y financiera  100%Número 31 31

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integralesProyecto PD:

Proyecto: 170141 18pp3-formulación y diseño del plan de acción ambiental local-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA41AA Plan de acción ambiental formulado c3  0%Número 1 0

En etapa Precontractual, por lo cual no ha iniciado ejecuciónObservación Proyecto:

Proyecto: 170142 18pp50-formulación y diseño del plan de acción ambiental local-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 170 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA42AA Plan de acción ambiental formulado c50  0%Número 1 0

En etapa Precontractual, por lo cual no ha iniciado ejecuciónObservación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado 
(mill de $):

Proyecto :

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

15PP1-Mejoramiento  de Las Condiciones 
Ambientales

140207 $ 100,58781 $ 100,6

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 160182 Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 72 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA82BA Campañas pedagógicas ambientales  0%Número 1 0

Inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160579 17pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8

7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídricoProyecto PD:

Proyecto: 150063 Protección de microcuencas estratégicas - ley 99-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 65 $ 65

Proyecto: 160580 17pp80-protección y conservación del recurso hídrico-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 87 $ 87

7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambientalProyecto PD:

Proyecto: 120088 Parque central de antioquia (sistema central de parques)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicosProyecto PD:

Proyecto: 160581 17pp1-identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38 $ 38

7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradasProyecto PD:

Proyecto: 100047 Pp11-intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36 $ 36

Proyecto: 160582 17pp99-mantenimiento e intervención integral de quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 95 $ 95

7.1.5.3 Los animales cuentan con vosProyecto PD:

Proyecto: 160585 17pp99-formación y sensibilización en tenencia responsable de animales de compañía-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30 $ 30
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Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$127.455

$164.468

$75.599

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 46%

164.468

53.733
Ordenado

21.867
Compromisos

88.868
Disponible

Compromisos 21.867
Disponible 88.868
Ordenado 53.733

Total: 164.468

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160175 Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera :  25% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.200 $ 9.370 $ 2.298

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV75AA Personas intervenidas en cultura vial  56%Número 200.000 111.784

MV75AB Operación eventos académicos-culturales  0%Número 10 0

A junio de 2018 se encuentra en etapa precontractual el proceso de diseño y planeación las activaciones dirigidas a la comunidad para la adopción de comportamientos 
seguros en la vía.

Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligenteProyecto PD:

Proyecto: 160180 Administración de trámites en concesión y del simm-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  26% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  193%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 3.134 $ 813

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV80AA Interventoría servicios concesionados  50%Meses 12 6

Proyecto: 160185 Fortalecimiento tecnológico y gestión de la información para la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera :  29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 2.335 $ 681

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV85AA Actualización página web de movilidad  48%% 100 47,95

MV85AB Actualización software procesos misional  6%Número 17 1

A junio de 2018 se encuentra en proceso contractual con  la Secretaría de Suministros y Servicios  el suministro de software especializado que  apoya la planeación del 
proceso misional de Movilidad  a través de convenio marco de precios.

Observación B / S:

MV85AC Gestión documental de movilidad  50%% 100 50
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MV85AD Infraestructura tecnológica para movilid  0%Número 395 0

A junio de 2018 se encuentra en proceso contractual con  la Secretaría de Suministros y Servicios para el suministro de  infraestructura tecnológica para  apoyar procesos 
misionales de Movilidad a través de convenio marco de precios

Observación B / S:

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad SostenibleProyecto PD:

Proyecto: 160190 Estudios para el mejoramiento de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera :  28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  255%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.800 $ 3.832 $ 1.084

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV90AB Planeamientos semafóricos  67%Número 15 10

MV90AC Operación del observatorio de movilidad  50%% 100 50

MV90AG Estudios de movilidad y/o accesibilidad  100%Número 18 18

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

5.3.1.2 Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPMProyecto PD:

Proyecto: 160194 Reestructuración del transporte público colectivo de medellín - tpm-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 165 $ 135

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV94AC Transporte público de medellín gestionad  50%% 100 50

5.3.1.3 Potencializar el sistema de recaudo electrónico para el transporte públicoProyecto PD:

Proyecto: 160199 Implementación de un sistema de recaudo electrónico para el transporte público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.000 $ 17.673 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV99AA Gestión implementación sistema de re  35%% 100 35
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5.3.1.6 Fortalecer la operación de Metroplús en las cuencas 3 y 6Proyecto PD:

Proyecto: 160207 Fortalecimiento a la operación de metroplús-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera :  70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 36.000 $ 51.000 $ 35.532

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV07AA Informe técnico legal financiero metropl  55%Número 11 6

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.2 Impulsar y fortalecer el uso de la bicicletaProyecto PD:

Proyecto: 160209 Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera :  20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.800 $ 3.800 $ 778

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV09AF Urbanismo táctico implementado  38%% 8 3

MV09AG Estrategias implementadas movilidad h  0%Número 2 0

A junio de 2018 se encuentra en proceso de diseño y planeación el desarrollo de las estrategias para la promoción de la movilidad sostenible las cuales se ejecutarán en el 
segundo semestre de 2018.

Observación B / S:

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 160210 Administración de las escaleras eléctricas  comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  26% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  191%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 1.400 $ 367

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV10AA Servicio  transporte escaleras eléctrica  50%% 100 50

Programa: 5.3.4 - Reconociendo la importancia de la movilidad segura

5.3.4.1 Señalización para la seguridad vial de la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 160211 Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 2% Ejec. Financiera :  9% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.970 $ 18.007 $ 1.611
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV11AA Kilómetros de vía señalizada  5%kmC 400 21,97

Los 21,97 Km fueron ejecutados por la cuadrilla de la Secretaría de Movilidad. El Proceso N° 0070006420 publicado en Colombia Compra Eficiente para la contratación de la 
obra pública de señalización vial 2018, publicó Resolución  N°SSS201850038015 del 21 de mayo de 2018  con la declaratoria desierta del proceso. Está en revisión nuevo 
proceso el cual se realizará por selección abreviada.

Observación B / S:

MV11AE Señalización vertical  0%Número 1.500 0

El Proceso N° 0070006420 publicado en Colombia Compra Eficiente para la contratación de la obra pública de señalización vial 2018, publicó Resolución  
N°SSS201850038015 del 21 de mayo de 2018  con la declaratoria desierta del proceso. Actualmente está en revisión el nuevo proceso por parte de la Secretaría de 
Suministros y Servicios el cual se realizará por  selección abreviada.

Observación B / S:

MV11AI Redes camineras señalizadas  0%kmC 7 0

A junio de 2018 se encuentra en etapa de diseños y se espera que inicie su ejecución en el segundo semestre de 2018.Observación B / S:

Proyecto: 160212 Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.943 $ 11.655 $ 5.125

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV12AA Mantenimiento de cruces semafórizados.  100%Número 653 653

El mantenimiento de la semaforización vial correspondiente al primer semestre de 2018, se viene realizando a través de la adición y ampliación de contratos de la vigencia 
2017.  El Proceso  contractual N° 0070006547  esta publicado en  Colombia Compra Eficiente para la contratación del mantenimiento y mejoramiento de la semaforización 
vial, de segundo semestre de 2018, iniciará en agosto de 2018

Observación B / S:

MV12AB Funcionamiento nuevos cruces semafórizad  0%Número 5 0

Los 5 nuevos cruces se ejecutaran a través el nuevo contrato para el mantenimiento y ampliación de la red semafórica el cual está  esta publicado en  Colombia Compra 
Eficiente con el número de proceso contractual N° 0070006547. Se espera dar inicio en el mes de agosto de 2018.

Observación B / S:

MV12AC Complementos peatonales  0%Número 3 0

Los 3 nuevos complementos se ejecutaran a través el nuevo contrato para el mantenimiento y ampliación de la red semafórica el cual está  esta publicado en  Colombia 
Compra Eficiente con el número de proceso contractual N° 0070006547. Se espera dar inicio en el mes de agosto de 2018.

Observación B / S:

5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad seguraProyecto PD:

Proyecto: 160141 Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y custodia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.989 $ 21.989 $ 20.989

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV41BA Celdas de estacionamiento regulado  78%Número 3.052 2.377

MV41BB Operación parqueo para custodia  100%Número 4 4

MV41BC Operación arrastre de vehículos inmovili  75%Número 16 12

Proyecto: 160151 Fortalecimiento laboratorio de toxicología-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera :  22% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 56

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV51AA Aseguramiento metrológico de los equipos  1%% 100 1,28

El Aseguramiento metrológico de los equipos  para realizar las pruebas de embriaguez  incrementa a  partir del segundo semestre de 2018.Observación B / S:

MV51AB Servicios e insumos pruebas embriaguez  15%% 100 15,35

El Servicio e insumos para las  pruebas embriaguez incrementa a  partir del segundo semestre de 2018.Observación B / S:

Proyecto: 160159 Suministro y logística para el control de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera :  9% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  444%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 8.000 $ 748

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV59AA Elementos logísticos control movilidad  0%% 100 0

A junio de 2018 se encuentra en etapa precontractual para el suministro de elementos logísticos para uso del cuerpo de agentes de tránsito en el control de la movilidadObservación B / S:

MV59AB Mantenimiento logística control movilida  100%% 100 100

MV59AC Sistema comunicación control movillidad  66%% 100 66

MV59AD Parque automotor control de movilidad  0%Número 41 0

A junio de 2018 se encuentra en etapa precontractual para el suministro parque automotor para uso del cuerpo de agentes de tránsito en la atención y control de la movilidadObservación B / S:

Proyecto: 160165 Fortalecimiento a  cobro coactivo de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera :  54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  131%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.151 $ 5.362 $ 2.914

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV65AA Mandamientos de pago  58%Número 130.000 75.495

MV65AB Personas notificadas  en cobro coactivo  75%Número 280.000 209.934

MV65AC Medidas cautelares de embargos, sentenci  59%Número 125.000 73.593

MV65AD Investigación de bienes  129%Número 220.000 283.529

La Investigación de Bienes en el proceso de cobro coactivo  originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito y 
transporte, se viene mejorando por lo tanto la meta programada para 2018 y se cumplió y se continuará  fortaleciendo en el segundo semestre de 2018.

Observación B / S:

MV65AE Usuarios atentidos en cobro coactivo  65%Número 60.000 38.851

Proyecto: 160167 Fortalecimiento organizacional y operativo de la secretaria de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera :  33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  159%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 702 $ 1.352 $ 452
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV67AB Jornadas de capacitación con servidores  0%Número 4 0

A junio de 2018 se encuentra en etapa precontractual el proceso de apoyo a la operación logistica de actividades de fortalecimiento organzacional dirigidas a los servidores de 
la SMM para la prestación del servicio a la ciudadanía.

Observación B / S:

MV67AC Campañas de comunicación interna  100%Número 1 1

MV67AD Solicitudes del ciudadano atendidas  60%% 100 60

Proyecto: 160171 Mantenimiento de las instalaciones de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera :  44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  129%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.722 $ 1.195

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV71AA Sistemas básicos funcionando adecuadamen  53%Número 60 32

MV71AB Áreas físicas mejoradas  60%m2 1.500 900

Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos

5.3.5.1 Impulsar la movilidad amigable con el medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 160213 Fortalecimiento estratégico para la movilidad amigable con el medio ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV13AA Gestión operación tecnologías limpias  50%% 100 50

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 170137 18pp15-adecuación de cruces peatonales y señalización vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 900 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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MV37EA Cruces peatonales  mejorados comuna 15  0%Número 9 0

Actualmente están el proceso la etapa precontractual luego de realizar la socialización y concertación con el CCCP, donde se definieron los puntos a intervenir para la  
adecuación de puntos críticos de movilidad peatonal para ser intervenidos con.
1. Mejoramientos de señalización vial para la seguridad del peatón
2. Instalación de nuevos cruces semafóricos  para  la seguridad del peatón

Observación B / S:

Proyecto: 170144 18pp14-mejoramiento de la movilidad local-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  17% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 700 $ 120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV44AA Conectividad peatonal segura al tpc comu  0%Número 4 0

Actualmente está el proceso en etapa precontractual luego de realizar socialización y concertación con el CCCP donde se definieron puntos a intervenir para mejoramiento de 
las condiciones de conectividad peatonal al TPC de la Comuna 14, donde se realizaran intervenciones 1. Mejoramientos señalización vial para seguridad del peatón
2. Instalación complementos peatonales para seguridad del peatón

Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado 
(mill de $):

Proyecto :

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudadProyecto PD:

Reducción de la Mortalidad Por Accidentes de 
Tránsito en Un 3,5%, en Los 10 Tramos de 
Mayor Accidentalidad Medellín

150064 $ 1,02424 $ 0,0

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad SostenibleProyecto PD:

Laboratorio de Movilidad120155 $ 368,55983 $ 0,0

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

5.3.1.5 Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivoProyecto PD:

Contruccion y Adecuacion de Deposito de 
Buses en la Ciduad de Medellin

080428 $ 2,49417 $ 0,0
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Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.2Proyecto PD:

Implementación de Movilidad Humana150102 $ 51,46241 $ 0,0
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Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$118.183

$155.299

$75.160

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 48%

155.299

46.614
Ordenado

28.546
Compromisos

80.139
Disponible

Compromisos 28.546
Disponible 80.139
Ordenado 46.614

Total: 155.299

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.1 Difundir la cultura de la legalidad en todos los entornosProyecto PD:

Proyecto: 160454 Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.547 $ 2.064 $ 1.962

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE54AM Talleres realiza con empresarios informa  18%Número 2.000 354

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE54AN Empresas sensibili acerca de formalizaci  30%Número 8.500 2.555

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE54AO Campañas de divulgac y promo de formaliz  50%Número 2 1

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE54AP Eventos de acceso a mercados y relaciona  0%Número 2 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.1 Medellín digitalProyecto PD:

Proyecto: 160468 Desarrollo de medellín digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.500 $ 7.312 $ 4.360

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE68AH Medición y caracterización de usuarios  50%Número 12 6

DE68AI Participantes en estrategias apropiación  88%Número 15.000 13.202

DE68AJ Nuevos espacios públicos con conexión  0%Número 30 0

Se tiene planeado la entrega de los sitios en el mes de Octubre.Observación B / S:

DE68AK Implementacion de piloto de monetizacion  50%% 100 50

DE68AL Programas y/o proyectos  acompañados  50%% 100 50

DE68AM Diseño y dllo de herramientas-servicios  0%Número 1 0

Se esta ejecutando el proceso de apropiación tecnologica  con los pequeños empresarios de la ciudad,  con el fin de realizar la primera prueba piloto de la plataforma de 
Centro de Servicios Compartido.

Observación B / S:

DE68AN Mantenimiento espacios púb con internet  45%Número 11 5
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DE68AO Plan de acción para digitalización de me  0%% 100 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

DE68AP Pruebas de calidad de plataformas  100%Número 3 3

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160619 Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  163%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.753 $ 672

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE19AF Producciones audiovisuales o cinematográ  0%Número 1 0

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

DE19AG Permisos ventanilla unica gestionados  88%Número 120 105

DE19AI Emp y/o per fortalec en temas audiovisua  102%Número 250 256

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.1 - Especialización Inteligente

4.4.1.1 Medellín, ciudad clúster y de serviciosProyecto PD:

Proyecto: 160450 Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.380 $ 4.380 $ 4.357

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE50AJ Ruedas de negocio realizadas  0%Número 4 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

DE50AN Eventos especializados realizados  0%Unidad 4 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

DE50AO Empresas cluster intervenidas en fortale  28%Unidad 580 165

Se reportan las empresas intervenidas en el proyecto de transformación Digital, las demás se reportarán en el segundo semestreObservación B / S:

DE50AQ Proyectos intercluster desarrollados  0%Número 2 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

DE50AR Proyectos econom enfocados en especiliza  38%Número 8 3

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

DE50AT Empresas participantes de relacionamient  6%Número 450 27
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Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE50AU Empresas intervenidas para mejorar produ  72%Número 200 143

Las empreas intervenidas estan en etapa de diagnóstico y han participado en talleres metodológicos.Observación B / S:

4.4.1.2 Atracción de inversión nacional y extranjera directa para el desarrollo y la competitividadProyecto PD:

Proyecto: 160445 Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.700 $ 1.700 $ 1.700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE45AI Gestión para desarrollo de la inversión  89%% 100 88,79

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE45AJ Pptas de valor para atracción compañias  29%Número 24 7

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

4.4.1.3 Acceso a mercadosProyecto PD:

Proyecto: 160478 Desarrollo de la estrategia acceso a mercados-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera :  71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.800 $ 2.359 $ 1.672

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE78AG Proveedores desarrollados  28%Número 150 42

A la fecha se han seleccionado  42 empresas  para el proceso de intervención, las demas se seleccionaran en el segundo semestre.Observación B / S:

DE78AH Provedores acompa bajo modelo de encaden  101%Número 100 101

Se generan eficiencias que permiten acompañar más proveedores de los programadosObservación B / S:

DE78AI Eventos de sensiblilización y capacitaci  8%Número 13 1

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

4.4.1.4 Fortalecer el Pacto por la InnovaciónProyecto PD:

Proyecto: 160469 Fortalecimiento del pacto por la innovación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  9%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 215 $ 215 $ 215

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE69AE Empresas firmantes del gran pacto  28%Número 1.000 276
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A la fecha se está realizando actividades de validación de información de los nuevos firmantes, una vez se adelante este proceso se formalizará  la adhesión de  firmantes al 
pacto.

Observación B / S:

DE69AF Eventos de transferencia de conocimiento  0%Número 4 0

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

DE69AG Empresas acompañadas por plan padrino  0%Número 40 0

El reporte esta planeado para el segundo semestre una vez las empresas finalicen el proceso de intervenciónObservación B / S:

4.4.1.5 Medellín creativaProyecto PD:

Proyecto: 160446 Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  8% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 411 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE46AO Laboratorios de saberes compartidos  0%Número 4 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

DE46AP Generación directorio actores/proyectos  0%Número 1 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

DE46AS Evento de comercialización  0%Número 1 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 160461 Formación en competencias  laborales pertinentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera :  11% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  344%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 15.691 $ 1.779

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE61AO Jóvenes y adultos certificados en compet  28%Número 450 126

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE61AV Estrate articulación academi,empre,estad  50%% 100 50

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

4.4.2.3 Fomentar la inserción formal laboralProyecto PD:

Proyecto: 160451 Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  152%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 670 $ 441
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE51AS Alianzas estraté establecidas para fomen  300%Número 2 6

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE51AT Inserción laboral  130%Número 600 777

4.4.2.7 Escuela de artes y oficiosProyecto PD:

Proyecto: 160452 Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera :  44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 573 $ 251

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE52AE Artesa product formad y cualifi en diseñ  0%Número 70 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

DE52AF Ferias y event en que partic artesa prod  72%Número 25 18

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

4.4.3.1 Estrategias para el trabajo decenteProyecto PD:

Proyecto: 160460 Desarrollo de estrategias para el trabajo decente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  15% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 167 $ 167 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE60AM Plan local de empleo implementado  0%% 25 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

DE60AN Plan local de empleo divulgado  0%% 50 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleoProyecto PD:

Proyecto: 160455 Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.675 $ 1.742 $ 1.573

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE55AE Ciudadanos registrados en la ope  85%Número 25.000 21.183

DE55AN Ciudadanos vinculados a través de interm  38%Número 1.700 649
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DE55AO Ciudadanos orientados en la ope  54%Número 7.000 3.752

DE55AP Operación de puntos de atención  100%Número 14 14

DE55AQ Ferias y eventos realizados  71%Número 21 15

DE55AR Empresas nuevas registradas  41%Número 1.922 779

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 160480 Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera :  75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 9.929 $ 7.480

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE80AN Emprendedores acompa en etapas de ideaci  0%Número 700 0

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE80AQ Ideas premiadas del programa capital sem  0%Número 100 0

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE80AR Empresas acompaña en procesos de incubac  100%Número 50 50

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE80AS Empresas en proceso de aceleración  100%Número 19 19

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE80AT Empresas sector textil en proce de acomp  100%Número 55 55

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE80AU Negocios acomp etapas comercialización  0%Número 25 0

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

DE80AV Act desarrolladas fomento emprendimiento  13%Número 8 1

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE80AW Eventos de relacionamiento realizados  25%Número 4 1

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE80AX Estudio de emprendimiento realizado  0%Número 1 0

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

DE80AY Empresas acompañadas en procesos financi  100%Número 30 30

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE80AZ Eventos empresariales realizados  17%Número 6 1

4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZOProyecto PD:

Proyecto: 160459 Fortalecimiento de los cedezo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.272 $ 3.031
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE59AP Emprendedores y/o empresarios fortalecid  30%Número 2.825 848

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE59AR Sedes de atención puestos a disposicion  100%Número 18 18

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE59AS Empresarios fortalec en etapa incubacion  0%Número 100 0

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE59AT Emprendedores y/o empresarios intervenid  76%Número 40.000 30.524

4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y SolidariaProyecto PD:

Proyecto: 160472 Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.581 $ 1.155

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE72AJ Personas capacitadas en economía social  0%Número 630 0

Proyecto en curso, comienza a reflejar avance en las metas a partir del mes de julio.Observación B / S:

DE72AK Espacios o eventos implemt plan decenal  0%Número 3 0

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

DE72AL Unidades productivas del sector solidari  80%Número 50 40

4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursosProyecto PD:

Proyecto: 160466 Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.205 $ 3.565 $ 3.036

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE66AI Colocación de créditos  59%Número 30.000 17.592

DE66AJ Solicitudes recibidas para credito  59%Número 31.000 18.267

DE66AK Capacitación a ususarios beneficiados de  97%Número 17.500 17.027

DE66AL Estrategia comercialización, divulgación  121%% 100 121

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

4.4.4.7 Plataforma de Economía Colaborativa (PEC)Proyecto PD:

Proyecto: 160474 Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.329 $ 1.202

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE74AK Creditos de consumo otorgados  54%Número 13.650 7.396

DE74AL Redes establecidas  56%Número 1.950 1.087

4.4.4.8 Distrito de Innovación y EmprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 160448 Desarrollo del distrito de la innovación y emprendimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 429 $ 429 $ 429

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE48AI Empresas asentadas en distrito y ciudad  92%Número 25 23

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE48AJ Empleos generados enfocados a ct+i  77%Número 940 727

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

4.5.1.1 Plan CT + I MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160453 Desarrollo del plan ct + i medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.856 $ 13.936 $ 13.856

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE53AK Proyectos (i+d) apoyado  0%Número 1 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

DE53AL Estudios de prefactibilidad desarrollado  0%% 100 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

DE53AM Mecanismos de financiación para proyecto  0%% 100 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

DE53AN Eventos para promover atracción de empre  45%Número 11 5

Se reporta el desarrollo de 2 eventos., los demas estan planeados para el segundo semestre.Observación B / S:

DE53AO Herramienta observatorio 2.0  15%% 100 15

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:
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DE53AP Fondo para el desarrollo de talento cti  30%% 100 30

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE53AQ Proyectos ct+i de empresas y universidad  0%Número 23 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

DE53AR Retos de ciudad a través de innovación  0%Número 3 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

4.5.1.6 Laboratorios de creación para la innovación socialProyecto PD:

Proyecto: 160449 Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 501 $ 501 $ 501

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE49BE Participantes formación prototipado rápi  51%Número 1.000 512

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE49BF Productos en desarrollo o mejora  42%Número 400 167

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE49BG Laboratorios de creación en desarrollo  0%Número 1 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

Programa: 4.5.2 - Turismo

4.5.2.1 Implementar la política pública de turismoProyecto PD:

Proyecto: 160463 Implementación de la política pública de turismo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera :  57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.660 $ 1.697 $ 972

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE63AO Politica pública implementada  50%% 50 25

DE63AP Sensibilizar empresas turismo responsabl  26%Número 300 79

DE63AQ Sensibilizar actores turisticos 2o idiom  92%Número 300 275

DE63AR Fortalecimiento de productos turisticos  0%% 100 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

4.5.2.2 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turísticoProyecto PD:

Proyecto: 160465 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  67%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 301

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE65AH Empresas en redes y productos turisticos  0%% 100 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

DE65AI Sensibilizar person de transpo turistico  123%Número 200 246

4.5.2.3 Enlaces competitivos para el turismoProyecto PD:

Proyecto: 160444 Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  54%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 1.235

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE44AC Reportes turisticos situr  50%Número 12 6

DE44AI Visitantes atendidos desde los pits  38%Número 83.000 31.856

4.5.2.4 Constituir cerro Nutibara parque turísticoProyecto PD:

Proyecto: 160457 Diseño del cerro nutibara como atractivo turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 28.050 $ 23.050 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE57AN Estudios elaborados en el cerro  70%% 100 70

DE57AO Diseño del cerro nutibara elaborado  40%% 100 40

DE57AP Obras según diseños ejecutados  0%% 100 0

La ejecución de las obras dependen de la terminación de los diseños, los cuales aún no cualminanObservación B / S:

4.5.2.5 Constituir cerro el volador parque turísticoProyecto PD:

Proyecto: 160458 Diseño del cerro volador como atractivo turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 550 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE58AJ Estudios elaborados en el cerro el volad  70%% 100 70

DE58AK Diseño del cerro el volador elaborado  40%% 100 40
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Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.1 Construir y desarrollar la marca de ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160456 Diseño y desarrollo de la marca de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE56AJ Marca de ciudad seleccionada  0%% 100 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

DE56AK Estrategia posicionamiento marca impleme  0%% 10 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turísticoProyecto PD:

Proyecto: 160462 Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.600 $ 5.601 $ 4.386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE62AL Material- turist-entregado  71%Número 80.000 56.771

DE62AM Estrategia de promoción a nivel internac  46%% 100 46

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

DE62AN Estrategia de promoción a nivel nacional  46%% 100 46

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

DE62AO Estrategias de promoción en medios y her  46%% 100 46

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

Proyecto: 170073 Ampliación pabellón amarillo plaza mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 10.000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE73AD Pabellón amarillo repotenciado  28%% 60 17

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

DE73AE Pabellón amarillo ampliado  28%% 60 17

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:
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4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y feriasProyecto PD:

Proyecto: 160447 Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 4.700 $ 2.448

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE47AJ Ferias y eventos realizados  33%Número 30 10

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversiónProyecto PD:

Proyecto: 160473 Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.700 $ 1.700 $ 1.700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE73AH Ferias internacionales de negocios  100%Número 3 3

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacionalProyecto PD:

Proyecto: 160477 Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  39%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 1.600 $ 1.600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE77AI Alianzas de cooperación gestionadas  11%Número 9 1

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

DE77AJ Nuevos cooperantes vinculados  40%Número 10 4

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

DE77AL Eventos internales con particp alcaldía  67%Número 15 10

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

4.5.3.6 Medellín, laboratorio de prácticas vivasProyecto PD:

Proyecto: 160470 Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  44%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE70AC Periodistas internacionales atendidos  28%Número 250 71

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

DE70AD Gestión para relacionamiento en prensa  60%% 100 60

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

4.5.3.8 Fortalecimiento de la Red de Antioqueños en el exterior (SosPaisa)Proyecto PD:

Proyecto: 160467 Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE67AD Campañas durante el año  75%Número 8 6

Se tienen progrado a partir del segundo semestredel añoObservación B / S:

DE67AE Encuentros con paisas en el exterior  75%Número 8 6

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro-

Programa: 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad

6.4.4.5 Unidades productivas para los comerciantes informalesProyecto PD:

Proyecto: 160471 Desarrollo de unidades productivas para los comerciantes informales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 701 $ 410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE71AB Unidades productivas fortalecidas  0%Número 200 0

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE71AC Comerciantes informales sensibilizados  0%Número 300 0

Se reportan comerciantes graduados y que terminen en el mes de diciembreObservación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo RuralProyecto PD:
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Proyecto: 160464 Implementación de la política pública de desarrollo rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera :  9% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  689%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.020 $ 10.360 $ 916

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE64AK Asistencia tecnica a productores  87%Número 2.000 1.740

DE64AL Pequeños y medianos productores sensibil  96%Número 400 383

DE64AM Pam(programa agropecuario municipal)impl  0%% 30 0

Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del añoObservación B / S:

6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinosProyecto PD:

Proyecto: 160476 Fortalecimiento de los mercados campesinos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  41% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  156%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 1.561 $ 635

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE76AC Productores cualificados y capacitados  78%Número 200 156

DE76AD Espacios de comercialización habilitados  91%Número 23 21

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE76AE Productores con acompañamiento comercial  21%Número 200 41

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

6.6.3.3 Creación y fomento de empresas ruralesProyecto PD:

Proyecto: 160475 Conformación y fomento de empresas rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  135%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.050 $ 2.569 $ 1.641

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE75AK Productores con mejoramiento productivo  72%Número 150 108

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

DE75AL Emprendimientos rurales asesorados  100%Número 30 30

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

6.6.3.4 Comercio localProyecto PD:

Proyecto: 160482 Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 787 $ 874 $ 518

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE82AJ Modelo de abastecimiento y comercio loca  0%% 100 0

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

6.6.3.5 Turismo rural comunitarioProyecto PD:

Proyecto: 160479 Desarrollo del turismo rural comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 143 $ 150 $ 147

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE79AE Proyecto turismo rural comunitario  0%% 100 0

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 160588 17pp99-formación en técnicas laborales para el empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 230 $ 230

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE88AJ Certificados en competencias laborales  93%Número 230 214

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

Proyecto: 170146 18pp99-formación en competencias laborales pertinentes para la empleabilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.578 $ 4.578

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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DE46DA Pers matric en formación en comp labor  0%Número 1.200 0

El proceso se encuentra en proceso de selección la matricula se proyecta para el mes de Agosto.Observación B / S:

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y SolidariaProyecto PD:

Proyecto: 170145 18pp99-fortalecimiento de proyectos empresariales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  24% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.750 $ 908

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE45DA Unidades productivas asoc apoy en la c2  0%Número 16 0

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

DE45DC Conform empr recuperadora de reciclaj c3  0%Número 1 0

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo RuralProyecto PD:

Proyecto: 160593 17pp99-fortalecimiento integral a los procesos agricolas, pecuarios y agroindustriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.283 $ 1.283

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE93AH Productores agropecuarios beneficiados  98%Número 1.600 1.567

Se viene ejecutando de acuerdo a lo programadoObservación B / S:

Proyecto: 170147 18pp50-fortalecimiento de la asistencia técnica agropecuaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE47EA Productores reciben asist técnica en c50  0%Número 400 0

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

6.6.3.3 Creación y fomento de empresas ruralesProyecto PD:
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Proyecto: 170148 18pp98-fortalecimiento del empresarismo rural agropecuario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  4% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.472 $ 99

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE48DA Productores con mejoramiento productivo  0%Número 200 0

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

DE48DB Emprendimientos rurales asesorados  0%Número 80 0

Se tienen progrado a partir del segundo semestre del añoObservación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado 
(mill de $):

Proyecto :

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.3 Oportunidades productivas para la pazProyecto PD:

Apoyo A Proyectos Productivos Poblacion 
Desplazada

040493 $ 72,26307 $ 0,0

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZOProyecto PD:

Cedezo Para Asistencia Empresarial A Redes120242 $ 0,00000 $ 0,0

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversiónProyecto PD:

Promocionar la Ciudad Ante Actores Nacionales 
E Internacionales Claves

080258 $ 0,00000 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
4.2.1.3 Incentivos para la calidadProyecto PD:

Proyecto: 160586 17pp10-desarrollo de estrategias de comercialización comunitaria-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

4.4.1.3 Acceso a mercadosProyecto PD:

Proyecto: 160587 17pp16-desarrollo de diagnóstico de vocaciones empresariales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 21

4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y SolidariaProyecto PD:

Proyecto: 160590 17pp3-conformación de una red estratégica con los pequeños comerciantes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 9

Proyecto: 160591 17pp6-conformación y fortalecimiento de redes comerciales de unidades productivas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19 $ 19

Proyecto: 160592 17pp99-fortalecimiento y consolidación de unidades productivas asociativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 155 $ 155
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Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$21.887

$25.748

$13.417

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 52%

25.748

7.889
Compromisos

12.331
Disponible

5.528
Ordenado

Compromisos 7.889
Disponible 12.331
Ordenado 5.528

Total: 25.748

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.3 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

1.2.3.1 Sistema Municipal de Planeación para el desarrollo sostenible, integral, planeado y participativoProyecto PD:

Proyecto: 160436 Actualización del sistema municipal de planeación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 755 $ 940 $ 598

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL36AC Fortalecimiento del ctp  30%% 100 30

El apoyo al CTP se realiza en todo el transcurso del año. Actualmente se adicionó el contrato vigente para seguir con dicho fortalecimiento hasta diciembre del 2018.Observación B / S:

PL36AI Socializacion del acuerdo 28 smp  5%Número 20 1

Las reuniones se tienen programadas para ser completadas a diciembre de 2018Observación B / S:

PL36AJ Divulgacion de multimedia acuerdo 28 smp  15%% 100 15

Se envió a los Secretarpios de Despacho, con instructivo para su interacción.Observación B / S:

PL36AK Herramienta pedagogica del sist munic pl  100%Número 1 1

Se cumplió en el primer trimestre 2018Observación B / S:

PL36AM Difusion revista de políticas públicas  70%% 100 70

Se ha realizado la entrega en los escenarios de participacon de las políticas públicas.Observación B / S:

1.2.3.2 Planeación participativa del desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 160437 Fortalecimiento en la planeación participativa del desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 595 $ 1.007 $ 612

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL37AA Herramientas metodológicas construidas  100%Número 1 1

PL37AB Jal/act dllo aprop herr/orient téc proc  100%Número 21 21

PL37AE Proc direc estrat pdl articu secret y ed  100%Número 1 1

PL37AG Ficha proced direccion estratégi formula  0%Número 1 0

El documento insumo está listo. Pendiente ajustes de la proyección del procedimiento.Observación B / S:

PL37AH Actualización de planes de dllo local  0%Número 8 0

80% de avance en documento metodológico. La planeación debe ajustarse a la negociación sociopolítica con Juntas Administradoras Locales. El producto está programado a 
cumplirse en diciembre

Observación B / S:

PL37AI Estrat gestión del k dllo local implemen  0%Número 1 0

10% de avance. Se reprograma su entrega para septiembre.Observación B / S:
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1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 160438 Consolidación de las políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 292 $ 327 $ 208

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL38AD Capacitaciónes realizadas  111%Número 250 278

El logro es mayor al 100% ya que se han realizado más capacitaciones adicionales a formulación de proyectos de inversión, como en MGA web y en formulación de 
proyectos para los equipos de presupuesto participativo

Observación B / S:

PL38AK Documento analisis de escenarios  100%Número 1 1

PL38AL Componente economico del distrito rural  0%Número 1 0

Se ha avanzando en un 30% de la formulación del componente económico del Distrito Rural Campesino. Se tiene programado finalizar en el segundo semestre del año 2018.Observación B / S:

PL38AM Protocolo de lineamientos elaborados  100%Número 1 1

PL38AO Instrumentos de gestión ajustados  100%Número 1 1

Se cumplió en el primer trimestre 2018Observación B / S:

PL38AP Fuentes de financiación identificadas  0%Número 1 0

Al mes de marzo de 2018 se ha avanzado en un 20% en la idetificación de las fuentes de financiaciónObservación B / S:

1.2.3.4 Revisión y actualización de la división político - administrativa del Municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160626 Actualización de la división político - administrativa del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 900 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL26AC Acto administrativo  75%% 100 75

Se consolida versión final con base en los productos del contrato 4600070460 de 2017Observación B / S:

PL26AF Estrategia divulgación y apropiación dvp  0%% 100 0

Continúa sin iniciarObservación B / S:

PL26AG Edición/publicación (planos/documentos)  0%% 100 0

Continúa sin iniciarObservación B / S:

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.2 Realización periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales y específicas de seguridad e infanciaProyecto PD:

Proyecto: 160414 Implementación periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  159%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 122 $ 122 $ 67

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL14AA Campañas difundidas en medios de comunic  100%Número 1 1

PL14AC Audiencias de rendicion de cuentas real.  50%Número 2 1

Meta programada para el último trimestre del añoObservación B / S:

PL14AD Documentos informes gestión y segui pot  100%Número 2 2

PL14AF Doc estrategia rendición de cuentas  100%Número 1 1

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.2 Open Data MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160409 Implementación open data medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  34%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 562 $ 562 $ 339

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL09AA Portal open data implementado  0%Número 1 0

tendrá avance en el segundo semestre del año, puesto que actualmente se está constituyendo un nuevo contrato para continuar con el proceso de implementación del portal y 
el curso de capacidades en manejo de datos.

Observación B / S:

PL09AB Dependencias con datos publicados  33%Número 6 2

PL09AC Estrategias de apropiación/uso de datos  50%Número 4 2

PL09AE Proceso dllo capacidades manejo de datos  0%Número 1 0

tendrá avance en el segundo semestre del año, puesto que actualmente se está constituyendo un nuevo contrato para continuar con el proceso de implementación del portal y 
el curso de capacidades en manejo de datos.

Observación B / S:

1.3.5.3 Transversalización de la innovación al interior de la administraciónProyecto PD:

Proyecto: 160600 Estudios para la transversalización de la innovación al interior de la administración-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL00AB Funcionarios formados herr de innovación  0%Número 30 0

PL00AC Sol testeadas/presentadas a alcaldía med  0%Número 3 0

Ejecución segundo semestre  del año pues por ley de garantías no se habían se habían ingresado recursos los trimestres anterioresObservación Proyecto:

1.3.5.4 Estrategias de participación digital para la gestión públicaProyecto PD:
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Proyecto: 170074 Consolidación de las estratégias de participación digital para la gestión pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 58 $ 66 $ 46

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL74BA Herr implementada para partic ciudadana  0%Número 1 0

Pendiente: permisos administrativos en trámiteObservación B / S:

PL74BB Canales impulsados para seguim prog/proy  0%Número 2 0

Este logro está vinculado al desarrollo al valor estadistico PL74BA, el cual tiene los permisos administrativos en trámiteObservación B / S:

1.3.5.5 Implementar la metodología de Gestión por ResultadosProyecto PD:

Proyecto: 160410 Implementación de la metodología de gestión por resultados-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 62 $ 62 $ 36

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL10AE Pilares con avance de desarrollo  0%Número 1 0

Se ha adelantado el pilar "Ejecución o Gestión de Proyectos" en un 50%.
Dado que la unidad de medida es "Número" y la "Cantidad del Plan" es 1, el reporte sigue siendo cero hasta que se termine de desarrollar este pilar completamente.

Observación B / S:

1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 160411 Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  163%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.756 $ 2.336 $ 718

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL11AB Bateria indicadores ciudad actualizados  100%Número 1 1

PL11AC Articulos publicados  100%Número 1 1

PL11AD Encuesta de calidad de vida realizada  0%Número 1 0

Se realiza en el cuarto trimestre del añoObservación B / S:

PL11AE Encuentros red observatorios realizados  50%Número 2 1

PL11AF Servicio de gestión documental  50%% 100 50

PL11AG Cuentas económicas calculadas  0%Número 1 0

Se realiza en el cuarto trimestre del añoObservación B / S:

1.3.5.7 Cities for lifeProyecto PD:
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Proyecto: 160602 Implementación, cities for life-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL02AC Encuen apropiación/co-creación ciudadana  0%Número 2 0

Ejecución segundo semestre  del año pues por ley de garantías no se habían se habían ingresado recursos los trimestres anterioresObservación Proyecto:

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 160412 Fortalecimiento del sistema de información sisben-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.382 $ 4.834 $ 4.098

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL12AA Atención de solicitudes del ciudadano  50%% 100 50

Tiene un valor estadístico que representa el 100% de las solicitudes atendidas.  Para efectos de evaluación a corte trimestral siempre se va a reportar un 25% en cada uno de 
los trimestres, tomando dicho 25% como el 100% de la ejecución.

Observación B / S:

PL12AC Base de datos certificada  50%Número 12 6

PL12AE Demanda suplida  50%% 100 50

Tiene un valor estadístico que representa el 100% de las solicitudes atendidas.  Para efectos de evaluación a corte trimestral siempre se va a reportar un 25% en cada uno de 
los trimestres, tomando dicho 25% como el 100% de la ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 160413 Implementación del sistema de información territorial para la medición de impactos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera :  4% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  562%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 111 $ 116 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL13AB Etl implementado  0%Número 4 0

PL13AC Modelos analíticos  0%Número 2 0

PL13AD Repositorio de datos consolidado  100%Número 1 1

PL13AE Geodatabase con información estratégica  0%Número 1 0

PL13AF Bases de datos integradas  17%Número 6 1

PL13AG Reportes y tableros de control  29%Número 7 2

Ejecución sujeta a asignación de presupuesto en el segundo semestre del añoObservación Proyecto:
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1.3.5.9 Gestión estratégica de la información - Fábrica de pensamientoProyecto PD:

Proyecto: 160439 Desarrollo de conocimiento estratégico de la ciudad - fábrica de pensamiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 445 $ 553 $ 470

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL39AE Plan operativo anual de invers formulado  0%Número 1 0

Esta meta está programada para desarrollarse en el segundo semestreObservación B / S:

PL39AI Servicios  información inversión pública  50%Número 6 3

PL39AJ Alianzas estrategicas  0%Número 1 0

Esta meta está programada para desarrollarse en el segundo semestreObservación B / S:

PL39AK Servicio  información sobre obra física  60%Número 20 12

PL39AL Diagnósticos sobre inversión pública  75%Número 4 3

PL39AM Diagnósticos inversión de obras públicas  80%Número 5 4

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad SostenibleProyecto PD:

Proyecto: 160373 Formulación plan integral de movilidad sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera :  16% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  256%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.213 $ 1.228 $ 195

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL73AD Documento con definición de indicadores  70%% 100 70

Se han realizado mesas de trabajo para finalizar el planteamiento de los indicadores del marco estrategico del POT y se ha definido una bateria para calcular el indice.Observación B / S:

PL73AE Plano de proyectos viales actualizados  94%% 33 31

Actualización y revisión de proyectos viales aprobados desde el 2010 a la fecha en el histórico de actas y en el plano. Base de datos del diagnóstico, priorización de 
proyectos a presentar al Comité Asesor de Movilidad, y de los instrumentos de planificación que modifican proyectos viales; construcción de planos del estado de las vías y 
proyectos en corregimientos Santa Elena y San Cristóbal.

Observación B / S:

PL73AF Modelo de simulación de tte medellín.  80%% 50 40

La fase de estructuracion de la propuesta se encuentra finalizada. Se encuentra en proceso precontractual de la compra del Software y de Hardware.Observación B / S:

PL73AG Plan de movilidad formulado  0%Número 1 0

Se encuentra en proceso precontractual próximo a contratarse con la UNAL la primera fase de la formulación del Plan Integral de Movilidad de Medellín.Observación B / S:

PL73AH Plan d logística y tte d carga formulado  0%Número 1 0

Se realizó ampliación del plazo por eventualidades en el proyecto, por lo tanto el proyecto finaliza en el mes de noviembre. Porcentaje de ejecución financiera 67% del total de 
los recursos y  45%  de ejecucion física. Se aclara que el porcentaje reportado anteriormente era financiero.

Observación B / S:

PL73AI Plan sectorial de parqueaderos formulado  0%Número 1 0

Se une este plan a la primera fase del Plan Integral de Movilidad  en un solo contrato, por lo cual el producto se entregará a final de añoObservación B / S:
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5.2.1.2 Formulación del Plan Integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia de los 
existentes y futuros

Proyecto PD:

Proyecto: 160381 Formulación del plan integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  39%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 573 $ 630 $ 575

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL81AC Aprobaciones viales y de espacio público  50%% 100 50

PL81AD Lineamientos  33%% 60 20

PL81AE Inventario areas con potencial dllo urb  24%% 21 5

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio-

Programa: 6.1.1 - Planificación del Ordenamiento Territorial

6.1.1.1 Formulación e Implementación de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos – PAUProyecto PD:

Proyecto: 160383 Formulación e implementación de los protocolos ambientales y urbanísticos – pau-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 215 $ 215 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL83AC Decreto reglamentario a los usos de suel  0%Número 1 0

Actualmente el avance es el 80% equivalente al Proyecto de Decreto formulado como un producto del contrato ejecutado por la U de M en 2017.La preparación de envío a la 
Secretaría General y consulta a la oficina jurídica del DAP para su revisión y adopción , equivale al 20% restante.  A la espera de un concepto jurídico.

Observación B / S:

PL83AD Divulgación y socialización de los pau  0%Número 1 0

Se ha  avanzando  en el proceso precontractual para realizar en el segundo semestre un Contrato para ejecutar las fases de socialización y divulgación de los PAU 
formulados, a partir de un contrato de prestación de servicios con persona jurídica con la UdeM. EL 100% corresponde a un proceso que se espera completar en 2019 que no 
correspondería al DAP( el 80% restante).

Observación B / S:

6.1.1.2 Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al POTProyecto PD:

Proyecto: 160374 Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al pot-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.266 $ 1.302 $ 1.117

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL74AC Guia para el dllo del subsitema equipami  50%% 100 50
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Hizó el documento técnico de la fase de implementación, geodatabase y el atlas cartográfico. Realizó de 7 mesas de wjo .Cálculo los estándares dotacionales de los 
equipamientos culturales,estándares de equipa de educación básicas.Depuró  y complemento la base gerográficafica de los equipa de salud, comunitarios, asistenciales y 
culturales.Hizo la base geográfico de equipa recreación y deporte.

Observación B / S:

PL74AL Documentos con los lineamientos  60%% 100 60

Formulación  validación de una metodología para la definición y delimitación de áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de agua.Implementación de un plan de trabajo 
para la caracterización de nacimientos de agua, con base en la metodología formulada y recorridos de campo.Se han identificado nacimientos desde el punto de vista 
hidrologico y geomorfologico

Observación B / S:

PL74AP Doc. anali indic de evaluacion/segu. pot  94%% 33 31

Reporte de avance a los compromisos del POT. Presentados ala Comisión Primera del ConcejoObservación B / S:

PL74AR Ident inconsisten y propuesta de ajustes  85%% 100 85

A la fecha se cuenta con 286 casos registrados en las fichas de Seguimiento y Evaluación durante el periodo de vigencia del POT. Fichas listas 70. Ya cuenta con acto 
administrativo firmado durante el primer semestre del 2018.

Observación B / S:

PL74AS Normas urbanis para los pemp en c1 y c3  150%% 30 45

Se finalizo el Documento tecnico del PEMP del Centro y se entrego en el mes de mayo para revisión y aprobacion del Ministerio de Cultura.Observación B / S:

PL74AT Guia para formulación de pui de ladera  83%% 30 25

Se han integrado a la fecha los aportes de los diferentes de la Subdirección economica y social, Unidadde Instrumentos de gestión y parcialmente los aportes de la Unidad de 
Plnaificiación territorial. Está pendiente completar el análisis de las observaciones de la UPT y actualizar mapas.

Observación B / S:

PL74AU Caracterización/valoración paisajes cult  0%Número 1 0

A la fecha se ha avanzado un 40% de la cantidad planeada. Se están recopilando y complementando los insumos generados en el año 2017 (identificación y caracterización), 
para reconocer y poner en valor los paisajes culturales.

Observación B / S:

PL74AV Revisión/validación red conectividad eep  67%% 30 20

Documento con la identificación de los predios de propiedad privada en la red de conectividad ecológica y se reconoció su potencial para la consolidación de la red. Se tiene 
una metodología para validar y evaluar cada uno de los elementos de la red de conectividad ecológica.Se está revisando la recomposición de la red de conectividad ecológjca 
con base en índice de conectividad.

Observación B / S:

PL74AW Estrategias conservación servic ecosisté  0%Número 1 0

Documento recopilación de insumos necesarios  para reconocer las áreas prioritarias para la prestación de los servicios ecosistémicos y definir las estraegias de manejo.

Se ha avanzado en análisis de fundamentos técnicos de servicios ecosistémicos como insumo para definir estrategias y acciones para la conservación de áreas prioritarias.

Observación B / S:

PL74AX Criterios manejo de área apr/suelos prot  0%Número 1 0

Corresponde al documento en el que se incluye análisis, partiendo de la revisión y análisis de información secundaria, se revisa la cartografía y se establecen nuevos criterios 
cartográficos para una propuesta de delimitación de las áreas de aprovisionamiento de productos forestales y de alimentos.

Observación B / S:

PL74AY Gestión adopción y socialización de upr  0%Número 1 0

Se hizo diagnostico y formulación de las UPR del Llano, en San Cristobal, y UPR Cuencas Piedara Blancas, y Mazo en Santaelena, Falta concertación con Autoridad 
ambiental y Adopción

Observación B / S:

Programa: 6.1.2 - Implementación del sistema institucional y gestión del POT

6.1.2.1 Formulación y adopción de los Macroproyectos de transversalidades y de borde urbano ruralProyecto PD:

Proyecto: 160377 Formulación y adopción de los macroproyectos de transversalidades y borde urbano rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera :  14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  386%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.700 $ 4.757 $ 678

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL77AQ Estudio de riesgo de las areas bur_noro  50%% 100 50

Teniendo en cuenta que actualmente esta en proceso de realizarse el acta de inicio para el contrato de estudios de riesgo para la comuna 8Observación B / S:
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PL77AR Diagnostico de transversalidad la iguaná  60%% 100 60

 Correspondientes a los avances en los Estudios complementarios de Santa Elena, Iguana y a los avances en la formulación del Macroproyecto de Santa Elena+Observación B / S:

6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementariaProyecto PD:

Proyecto: 160378 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 872 $ 1.358 $ 1.231

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL78AH Simulaciones urbanístico financieras/dts  75%% 100 75

PL78AI Componente social/participativo del drc  65%% 100 65

PL78AJ Determinantes/conceptos planes maestros  75%% 100 75

PL78AK Diagnóstic/formulación/socialización upr  65%% 100 65

PL78AL Form instrumentos n3 en transversalidad  75%% 100 75

Avance en el marco de la formulación del macroproyecto Transversalidad Santa ElenaObservación B / S:

PL78AM Implementación/gestión de instrumentos  75%% 100 75

Inversión en recurso humano de apoyo para la gestión e implementación de los diferentes instrumentos de planificación y gestión complementarios al POTObservación B / S:

6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacialProyecto PD:

Proyecto: 160380 Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 330 $ 409 $ 332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL80AD Actos administrati y conceptos jurídicos  75%% 100 75

PL80AE Documentos viabilidad técnica/financiera  75%% 100 75

PL80AF Análisis geográfico y bases de datos  75%% 100 75

Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral

6.1.3.1 Metodología para el seguimiento de las transformaciones territorialesProyecto PD:

Proyecto: 160382 Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.012 $ 1.213 $ 616

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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PL82AC Modelacion urbana del pot  0%% 40 0

NO SE EJECUTO a 2017, a la fecha sigue sin ejecutar.Observación B / S:

PL82AE Acompañamiento a la gestión de proyectos  40%Número 100 40

PL82AF Componente social  83%% 100 83

PL82AG Informacion gráfica divulgación de prog  40%% 100 40

PL82AH Interv archivistica serie documental luo  0%% 10 0

Programa: 6.1.4 - Fortalecimiento estratégico para el desarrollo regional

6.1.4.1 Definición de instrumentos para la gestión articulada del territorioProyecto PD:

Proyecto: 160415 Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 306 $ 405 $ 198

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL15BA Mesas regionales planificacion y estudio  33%Número 3 1

6.1.4.2 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regionalProyecto PD:

Proyecto: 160416 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  143%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 91 $ 91 $ 43

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL16BA Acciones regionales planifica y estudio  67%Número 3 2

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.1 - Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel del POT

6.2.1.1 Gestión y acompañamiento de operaciones urbanas en MacroproyectosProyecto PD:

Proyecto: 160384 Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en macroproyectos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  167%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 378 $ 397 $ 178

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL84AH Implementación y gestión de instrumentos  75%% 100 75

Corresponde al desempeño en la gestión y acompañamiento a través de la oficina de gestión urbana adscrita a la unidad formulación de instrumentos de gestión del suelo.Observación B / S:
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6.2.1.2 Protección a moradores y actividades económicas y productivasProyecto PD:

Proyecto: 160385 Protección a moradores, actividades económicas y productivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  21% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  207%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 471 $ 471 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL85AF Estrategia comunicacional y divulgación  25%% 100 25

En el marco de la mesa de la conexión vial Carabobo Norte se socializan los instrumentos de la política de protección a moradores a la Secretaría de Infraestructura y sus 
operadores EDU e Isvimed.

Observación B / S:

PL85AG Edición y publicación de los protocolos  32%% 100 32

Se consolida listado de distribución de las publicaciones para su posterior difusión en el mes de julio, según compromisos de la agenda de seguimiento al POT en el Concejo 
de Medellín.

Observación B / S:

PL85AH Modelación financiera y económica  75%% 100 75

Se desarrolla modelación para los ámbitos de intervención de la política en tres tipos de escenarios (básico, intermedio e integral).Observación B / S:

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 160386 Análisis, viabilización y/o aprobación de los proyectos urbanos integrales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 597 $ 624 $ 283

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL86AB Aplicacion de la norma proyectos territo  50%% 100 50

Correspondiente a las revisiones y el acompañamiento de los proyectos que a la fecha sean realizado (acumulado con el reporte anterior estamos en un 50% de la meta del 
año)

Observación B / S:

PL86AC Diagnostico de pui de ladera  0%Número 1 0

A la fecha se ha avanzado en un 10% que corresponde con la Etapa precontractual de un equipo interdisciplinario para elaboración del diagnóstico a partir del segundo 
semestre del año  2018

Observación B / S:

6.2.2.4 Plan parcial de MoraviaProyecto PD:

Proyecto: 160379 Implementación del plan parcial de moravia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera :  26% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  303%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 510 $ 510 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL79AI Diseño operaciones renovación urbana ei  95%% 100 95

Incorporadas en el documento técnico de soporte del Decreto 0321 de 2018, por medio del cual se adopta el plan parcial de renovación urbana de MoraviaObservación B / S:
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PL79AJ Estrategia para cualificar base social  62%% 100 62

En el marco del proceso de revisión y ajuste del plan parcial y su posterior adopción se ha venido implementando la estrategia de difusión y empoderamiento del plan parcial 
de renovación urbana de Moravia a los diferentes grupos de actores con presencia en el territorio, según su demanda.

Observación B / S:

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

6.3.2.2 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonioProyecto PD:

Proyecto: 160404 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 252 $ 252 $ 242

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL04AD Mesas de trabajo para mejorar los recurs  70%% 100 70

En estos meses de trabajo se han atendido las diferentes solicitudes de mesas de trabajo entorno al Patrimonio, asistencias tecnicas (intervenciones, proyectos de espacio 
publico)

Observación B / S:

PL04AH Actos administrativos d declaratoria bic  0%Número 10 0

A la fecha no se han proferido actos administrativos de declaratoria. Aun el Intituto de Patrimonio no valida el concepto favorable.Observación B / S:

PL04AI Gestión de valoración/inventario bienes  67%% 30 20

Se avanza en la verificación de los actos administrativos de los BIC declarados, actualización de los datos y cifras que reposan en el POT. Se avanza en la elaboración de las 
fichas de inventario de LICBIC para presentar al Consejo Departamental de Patrimonio.

Observación B / S:

PL04AJ Gestión y conceptos tec de patrimonio  70%% 100 70

Al 30 de junio, se han atendido 207 solicitudes de diversa indole, entre ellos, conceptos normativos, solicitud de declaratoria de BIC, y/o autorización de intervenciones.Observación B / S:

PL04AK Estrategias de comunicación/difusion  45%% 100 45

Se desarrollo junto con el equipo de comunicaciones una estrategia para visibilizar el Subsitema, entre ellos se han atendido diversas entrevistas radiales, televisivas, 
documentales cortos sobre Patrimonio, boletines y comunicados de prensa y se puso en marcha los Consultorios Patrimoniales en el Centro, que iniciaron el 27 de junio y se 
realizaran hasta el 18 de julio.

Observación B / S:

PL04AL Gestión e implementación de incentivos  40%% 100 40

En este segundo trimestre se han atendido 9 visitas tecnicas para llevar a cabo nuevos convenios de exención del impuesto predial, 19  visitas (en conjunto con secretaria de 
gestion y control) de seguimiento para la renovación a los convenios ya suscritos.

Observación B / S:

PL04AM Respuesta a solicitudes en bic  70%% 100 70

Al 30 de junio, se han atendido 207 solicitudes de diversa indole, entre ellos, conceptos normativos, solicitud de declaratoria de BIC, o autorizacion de intervenciones.Observación B / S:

PL04AN Act de los indicadores de patrimonio  0%Número 1 0

Se tiene un avance del 45% en la revisión y actualización de los indicadores de seguimiento al POT. Se han llevado a cabo mesas de trabajo con el equipo de seguimiento 
para validar la información y pertinencia de los indicadores en la evaluación del subsistema.

Observación B / S:
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Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$263.206

$307.499

$149.242

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 49%

307.499

68.619
Ordenado

80.622
Compromisos

158.257
Disponible

Compromisos 80.622
Disponible 158.257
Ordenado 68.619

Total: 307.499

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio-

Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral

6.1.3.2 Gestión para la Información catastralProyecto PD:

Proyecto: 160311 Actualización censo catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera :  52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.273 $ 3.273 $ 1.712

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT11BC Matríc analizadas elem fis, jur y/o ecco  70%Número 8.754 6.116

Periodo II se trabajara el sector rural, concretamente Santa Elena y San Cristóbal, lo cual por la complejidad del sector reduce el # de matrículas a trabajar y por lo tanto el # 
de predios a marcar. En este sentido,  al momento de la visita cuando se identifiquen los predios con transformaciones o cambios fís inmediatamente se debe concretar el 
cambio detectado y proceder al diligenciamiento y aj

Observación B / S:

GT11BD Inconsistencias en bd catastral depurada  54%Número 3.960 2.140

GT11BE Interrelac bd catastro - registro.  52%Número 990 519

GT11BF Asesorías de la ciudadanía atendidas  67%Número 7.550 5.060

La sensibilización en lo rural está incluida en este componente, el cual disminuye en cantidad por tratarse del sector rural y menos matrículas, tenemos planeado repartir 
volantes y hacer reuniones comunitarias con los propietarios o poseedores de los predios a trabajar.

Observación B / S:

GT11BG Precenso realizado  0%Número 2.000 0

Teniendo en cuenta el trabajo que se realizará en la parte rural, se hace necesario realizar el precenso unicamente en el mes de diciembre y corresponderá a las comunas 
que serán trabajadas en la vigencia 2019, es decir, las comunas 11,12,14, 15 y 16.

Observación B / S:

Proyecto: 160317 Mantenimiento  de la estratificación socieconomica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  16% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  596%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.002 $ 1.766 $ 281

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT17BB Estratos asignados y/o revisados  95%Número 12.000 11.395

Proyecto: 160318 Conservación catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera :  51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.086 $ 6.890 $ 3.481

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT18BA Trámites conser elem fis, jurí y/o ecco.  106%Número 5.275 5.580

Se presentó para el mes de junio un repunte en la cantidad de trámites mensual que ingresaron a la Unidad de Cartografía, adicionalmente se logró proseguir con trámites que 
estaban a la espera de documentación externa

Observación B / S:
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GT18BB Cppc elaborados  110%Número 733 806

Se presentaron un mayor cantidad de certificaciones de Área debido a los proyectos de obra pública que adelanta el Municipio de Medellín en este momento y a un aumento 
de solicitudes de este tipo por parte de la ciudadanía en la Unidad de Cartografía

Observación B / S:

GT18BC Información geográfica digitalizada  51%Número 171.733 86.947

GT18BD Nomenclat asignad, corregid y/o certific  51%Número 193.200 99.308

GT18BE Invest cam/ofici realiz observ inmobilia  52%Número 8.587 4.439

GT18BF Ptos de ctrl actualizados para mapa zhg  53%Número 2.791 1.478

GT18BG Investi físicas/jurídicas predios realiz  50%Número 15.040 7.504

Se crea un perfil nuevo denominado Calificador de Actos Administrativos con 2 personas requeridas que aportan en 200 actuaciones a esta meta sumado a lo 7 gestores ya 
existentes que aportan normalente 150 actuaciones mensuales por esta razon la meta se incrementa.

Observación B / S:

GT18BH Trám conser y/o certific en sus elem fis  0%Número 6.314 0

Se planeó inicalmente  incoporar una octava comisión a este componente para que apoyara la ejecución de 164 tramites mensuales, dado que el volumen de trámites ha 
permanecido constante se decidió dejar las 7 comisiones que actualmente tiene el componente y por esta razon disminuye la meta.

Observación B / S:

Proyecto: 160319 Apoyo para la homologación bases de datos prestadores servicios públicos domiciliarios- catastro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT19BA Bd prestadores de serv homologada  0%Número 1 0

Este contrato inicia el segundo semestre de 2018Observación B / S:

6.1.3.3 Gestión para el control urbanísticoProyecto PD:

Proyecto: 160321 Control urbanístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  56% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  120%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.345 $ 9.154 $ 5.085

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT21BA Obligaciones urbanísticas gestionadas  29%Número 3.000 872

Durante el periodo evaluado se analizaron 577,   es importante aclarar que a partir del 21 de febrero inicio el contrato con el ITM.Observación B / S:

GT21BB Solicitudes de licencia urbanística revi  29%Número 2.000 580

Durante el periodo evaluado se analizaron 130, es importante aclarar que a partir del 21 de febrero inicio el contrato con el ITM.Observación B / S:

GT21BC Proyectos licenciados visitados  62%Número 2.000 1.234

Durante el periodo evaluado se analizaron 697, es importante aclarar que a partir del 21 de febrero inicio el contrato con el ITM.Observación B / S:

GT21BD Seguimiento a curadurias urbanas  100%Número 4 4

Durante el periodo se realizaron los seguimientos planeados para las 4 Curadurías, para un cumplimiento del 100% de lo programadoObservación B / S:

GT21BE Infracciones urbaniticas intervenidas en  100%% 100 100

Durante el periodo evaluado se intervinieron 775 infracciones urbanísticas, para un promedio 100% del cumplimiento en el periodo evaluadoObservación B / S:

GT21BF Solicitudes de radicados de venta atendi  100%% 100 100

Durante el periodo evaluado se respondieron  24, para un promedio 100% del cumplimiento en el periodo evaluadoObservación B / S:
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GT21BG Asentamientos y construcciones evitadas  137%% 70 96

GT21BH Gobernabilidad fortalecida  130%% 100 130

GT21BI Desmontes realizados  38%Número 290 111

GT21BJ Recorridos de vigilancia en zonas de ase  48%Número 4.923 2.358

GT21BK Intervenciones formación y prevención re  30%Número 623 184

Proyecto: 160323 Desarrollo de estrategias para el territorio en cumplimiento del pot-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 702 $ 702 $ 476

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT23BG Acci rea senb, gest y prev ocup del terr  50%Número 266 133

GT23BH Recor de identif, prev y control  ot  52%Número 286 148

GT23BI Jornadas de atención para acercar al ciu  30%Número 10 3

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín-

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

6.5.4.6 Abastecimiento comunitario de aguaProyecto PD:

Proyecto: 160324 Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable en abastecimientos comunitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 682 $ 682 $ 682

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT24BC Hogares con auspicio del mvap  0%Número 2.600 0

EPM inició facturación al primer sector atendido por abastecimientos comunitarios y ya fueron visitados para ser beneficiados con el programa Mínimo Vital de Agua. La 
aplicación se realizará en el segundo semestre.

Observación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160326 Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable en los corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera :  39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.604 $ 23.729 $ 9.314

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT26BC Acueductos mejorados y optimizados  13%Número 8 1
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Se entregó a la comunidad el sistema de acueducto Guacharacas, el cual es administrado por el Acueducto Altavista y a través de éste se logra mejora la continuidad de los 
actuales suscriptores de este acueducto (1.850 viviendas)

Observación B / S:

6.6.2.4 Asignación y revisión de la nomenclatura en los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160328 Implementación  de la asignación y revisión de nomenclatura en los corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 332 $ 592 $ 384

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT28BA Base de datos depurada y registrada  0%Número 2.107 0

Este contrato inicia el segundo semestre de 2018Observación B / S:

GT28BB Nomemclatura domiciliaria asignada  0%Número 1.694 0

Este contrato inicia el segundo semestre de 2018Observación B / S:

GT28BC Nomenclatura vial asignada  0%Número 30 0

Este contrato inicia el segundo semestre de 2018Observación B / S:

GT28BE Nomenclat asignada corregimientos materi  100%Número 12.506 12.547

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el 
cuidado de los recursos naturales

Proyecto PD:

Proyecto: 160329 Administración de residuos sólidos y aseo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera :  20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  190%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.320 $ 2.673 $ 528

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT29BA Estudio alternativ zonas  dificil acceso  100%Número 1 1

Se socializaron los resultados de estos componentes el pasado 16 de mayo de 2018Observación B / S:

GT29BB Esp asesoradas en pmirs  50%Número 22 11

Se le ha realizado acompañamiento a los siguientes acueductos: Agua Pura, Manzanillo, Altavista, Aguas Frías, El Manantial, El Vergel, San José, Montañita, Sorbetana, 
Mazo y Media Luna

Observación B / S:

GT29BC Segumiento pgirs  0%Número 1 0

El corte de la información es junio 30. Se encuentra en fase de recopilación de información para ser presentado antes del mes de octubre.Observación B / S:

GT29BE Estudio caracterización de residuos sóli  0%Número 1 0

El proceso se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

7.1.4.2 Ubicación de sitios para la gestión integral de los residuos sólidosProyecto PD:
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Proyecto: 160332 Estudios de ubicación de sitios para la gestión integral de residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 326 $ 326 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT32BA Estudios sobre gestión residuos sólidos  100%Número 3 3

Se socializaron los resultados de estos componentes el pasado 16 de mayo de 2018. Corresponden a sitios para disposición de residuos peligrosos, aprovechamiento RCD y 
puntos limpios (ECAS).

Observación B / S:

Reto: 7.2 Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos-

Programa: 7.2.1 - Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado

7.2.1.1 Mínimo vital de agua potableProyecto PD:

Proyecto: 160335 Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.499 $ 16.638 $ 15.932

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT35BA Hogares con auspicio del mvap  111%Número 44.000 48.730

Información disponible al mes de mayo.Observación B / S:

GT35BB Hogares motivados  uso racional del agua  64%Número 65.000 41.607

En el primer semestre del año se visitó al 85% de los hogares beneficiados. Se incluyen las visitas al primer sector atendido mediante abastecimientos comunitarios.Observación B / S:

7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de IngresosProyecto PD:

Proyecto: 160338 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado urbano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  702%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 81.653 $ 103.496 $ 14.296

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT38BA Prom subsidios mes acto y aclldo epm  97%Número 531.662 515.471

Información disponible al mes de mayo.Observación B / S:

Proyecto: 160340 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos aseo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 33.755 $ 34.849 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT40BA Subsidios mes a aseo gran prestador  97%Número 541.593 522.788

Información disponible al mes de mayo. Los subsidios de aseo presentaron una disminución debido a que las bases de datos que presenta el prestador para realizar la 
validación se encuentran en procedo de revisión y de consolidación.

Observación B / S:

Proyecto: 160341 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado pequeños prestadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.151 $ 2.255 $ 2.150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT41BA Subsidios mes acto y aclldo peq prestad  105%Número 17.327 18.150

Información disponible al mes de mayo.Observación B / S:

7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanación de déficit)Proyecto PD:

Proyecto: 160344 Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  232%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.807 $ 3.463 $ 1.490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT44BA Empresas prestadoras fortalecidas  100%Número 22 22

Se vienen fortaleciendo las 22 empresas prestadoras para garantizar la prestación eficiente del servicio y ejecutando diversas obras para lograr el cumplimiento de la meta al 
final del año.

Observación B / S:

GT44BC Puntos de baños públicos atendidos  100%Número 16 16

Se sigue prestando el servicio de baños públicos con el fin de evitar la generación de puntos críticos sanitarios, principalmentre en la comuna 10 del Municipio.Observación B / S:

Programa: 7.2.2 - Gestión integral de los servicios públicos

7.2.2.1 Pedagogía ciudadana en servicios públicosProyecto PD:

Proyecto: 160346 Implementación de pedagogía ciudadana en servicios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 480 $ 780 $ 355

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT46BA Eventos capacitac. y orientac. en spdn  50%Número 6 3

En el primer semestre del año, se realizaron capacitaciones de pozos sépticos en tres corregimientos: Santa Elena (7 capacitaciones), San Antonio de Prado (4 
capacitaciones) y San Cristóbal (4 capacitaciones) con una asistencia total de 293 personas.

Observación B / S:

GT46BB Personas asesoradas en tics  52%Número 400 206

Se ha dado orientación a 206 personas en lo corrido del año: 81 personas en eventos en el territorio y 125 en la taquilla 34 del CAM.Observación B / S:
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GT46BF Comunidad org fortal. y asesor. en spdn  98%Número 300 293

En el primer semestre del año, se realizaron capacitaciones de pozos sépticos en tres corregimientos: Santa Elena (7 capacitaciones), San Antonio de Prado (4 
capacitaciones) y San Cristóbal (4 capacitaciones) con una asistencia total de 293 personas.

Observación B / S:

GT46BG Campaña ejecuci ahorro y uso efic de spd  0%Número 1 0

La campaña tendrá lugar en el segundo semestre del añoObservación B / S:

7.2.2.2 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicosProyecto PD:

Proyecto: 160348 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 137 $ 137 $ 136

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT48BA Polít locales de mínim vital form y gest  0%Número 3 0

Ya se cuenta con el documento consolidado de los planes sectoriales de acueducto, alcantarillado y aseo el cual se encuentra en revisión.Observación B / S:

GT48BE Estrat autom. de proc. sspp form y gest  0%Número 1 0

La propuesta final de automatización de procesos se presentará en el mes de diciembre de 2018. Se encuentra en proceso de documentaciónObservación B / S:

7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicosProyecto PD:

Proyecto: 160349 Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 90.000 $ 92.927 $ 92.894

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT49BA Número de luminarias nuevas  48%Número 2.000 965

Luminarias nuevas ingresadas al aforo del sistema de alumbrado públicoObservación B / S:

GT49BC Ucap intervenidas con mantenim. preventi  71%Número 2.000 1.410

Acorde a esquema de intervención de vías y escenarios deportivosObservación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado 
(mill de $):

Proyecto :

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio-

Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral

6.1.3.2 Gestión para la Información catastralProyecto PD:

Estratificación Socioeconómica de Las 
Viviendas  Rurales  Urbanas  Del Municipio

980531 $ 0,16690 $ 0,0

Página 269 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

Gestión y Control Territorial



4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160610 17pp90-construcción de pozos sépticos en las veredas del corregimiento de santa elena.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 45 $ 45

7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de IngresosProyecto PD:

Proyecto: 120288 Fsri acueducto y alcantarillado urbano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.034 $ 0

Proyecto: 120289 Fsri aseo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.037 $ 0
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Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado
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Ejecutado(Ord+Com)

$5.358

$1.910

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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5.358
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3.448
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Compromisos 0
Disponible 3.448
Ordenado 1.910

Total: 5.358

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 170050 Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.850 $ 1.850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP50AA Portafolio de servicios fortalecido  36%% 100 36

Este producto está sujeto a cambios dado que la Biblioteca está en proceso de elaboración y aprobación del Plan Estratégico articulado con los Proyectos registrados en 
Banco de Proyectos, los cuales también serán ajustados.

Observación B / S:

Proyecto: 170057 Fortalecimiento de la biblioteca pública piloto-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP57AA Plan estratégico armonizado  75%% 100 75

Diseño, adopción, implementación y seguimeinto del plan estratégico institucionalObservación B / S:

BP57AB Modernización estructura administrativa  85%% 100 85

Esatrategias de revisión y documentación del MOP, Elaboración del  Estudio Técnico para la reforma administativa, diseño e implementación del Sistema Integral de Gestión 
(MIPG), segumiento a la ejecución del Plan estrategico de Gestión Humana

Observación B / S:

BP57AC Estrategia desde adentro  46%% 100 46

Campaña de Comunicación interna y externa, Apropiación social de contenidos, comunicación digital y piezas gráficasObservación B / S:

BP57AD Estrategia de gestión alianzas/proyectos  43%% 100 43

Establecimient de Alianzas para el trabajo colaborativo , ruta para la formulación de proyectos de gestiónObservación B / S:

Proyecto: 170058 Adecuación y reforma edificio de la bpp-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.948 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP58AB Edificio bpp adecuado  77%% 100 77

Se inicia nueva etapa de adecuación de nuevos espacios y acabados arquitectonicosObservación B / S:
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4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturalesProyecto PD:

Proyecto: 170052 Fortalecimiento de estrategias de gestión de la memoria y el patrimonio documental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 60 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP52AA Prog preservación/conservación implement  40%% 100 40

Este producto está sujeto a cambios dado que la Biblioteca está en proceso de elaboración y aprobación del Plan Estratégico articulado con los Proyectos registrados en 
Banco de Proyectos, los cuales también serán ajustados.

Observación B / S:
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Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018
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Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Total: 12.196

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160547 Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  136%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.888 $ 2.132 $ 1.376

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM47DH Act libros, revistas y colecciones  50%Número 2 1

CM47DI Difus y promo de la ofert académica  100%Número 1 1

CM47DJ Prog de extensió y proy social  100%Número 12 12

CM47DK Serv de funcionamiento a los aplicativos  100%Número 1 1

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160544 Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera :  58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.784 $ 2.784 $ 1.604

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM44DA N° de benef del prog de seg alimentaria  50%Personas 500 250

CM44DB N° de gradua en act de formacion  60%Personas 20 12

CM44DC N° est y doc en movil saliente  63%Personas 60 38

CM44DD Redes de investigación  100%Número 8 8

CM44DE N° benef por el centro de lenguas  34%Personas 1.700 584

CM44DF Estr didact para la enseñanza  64%Número 11 7

CM44DG Prog con metodologia virtual  75%Número 4 3

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:
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Proyecto: 170078 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior - colegio may-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.721 $ 6.071

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM78DG Becas comuna 1  100%Personas 149 149

CM78DH Becas comuna 2  100%Personas 65 65

CM78DI Becas comuna 3  100%Personas 158 158

CM78DJ Becas comuna 4  100%Personas 234 234

CM78DK Becas comuna 5  100%Personas 137 137

CM78DL Becas comuna 7  100%Personas 265 265

CM78DMBecas comuna 9  100%Personas 244 244

CM78DN Becas comuna 11  100%Personas 47 47

CM78DÑ Becas comuna 12  100%Personas 75 75

CM78DO Becas comuna 13  100%Personas 155 155

CM78DP Becas comuna 16  100%Personas 137 137

CM78DQ Becas comuna 60  100%Personas 171 171

CM78DR Becas comuna 90  100%Personas 5 5

Proyecto: 170097 18pp1-apoyo y seguimiento a la educación superior - colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  172%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 559 $ 325

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM97DS Programa tutores educativos  100%Número 1 1

CM97DT Bases datos sitemat de estudiantes c1  100%Número 1 1

Página 278 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

Colegio Mayor de Antioquia



INDER

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado
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Ejecutado(Ord+Com)
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Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludableProyecto PD:

Proyecto: 160484 Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física en el municipio de medellín.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  185%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.228 $ 5.228 $ 2.585

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN84AB Personas beneficiadas con af en los cps  122%Personas 3.500 4.255

La estrategia tiene una alta demanda por parte de la ciudadanía y dado que la capacidad logística lo permite, se genera un incremento en la población atendida.Observación B / S:

IN84AD Personas que participan en las caminadas  75%Personas 7.000 5.255

IN84AE Vías habilitadas para las prácticas draf  102%km 59 60

En el mes de Junio, se hizo un cambio en el recorrido de la VAS Estadio Nocturna (anillo interno)  pasando a de 0,7 A 2,2 km de recorrido total.Observación B / S:

Proyecto: 160545 Fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas inder de deporte, recreación y actividad física en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  214%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.393 $ 6.430 $ 2.986

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN45AB Person atendidas estrateg canas al aire  98%Personas 34.000 33.455

IN45AC Personas atendidas estrateg ptos activos  101%Personas 14.160 14.348

La estrategia tiene una alta demanda por parte de la ciudadanía y dado que la capacidad logística lo permite, se genera un incremento en la población atendida.Observación B / S:

IN45AD Pers atend con formación deport adultos  105%Personas 5.000 5.230

La estrategia tiene una alta demanda por parte de la ciudadanía y dado que la capacidad logística lo permite, se genera un incremento en la población atendida.Observación B / S:

1.1.5.6 Cultura DProyecto PD:

Proyecto: 160507 Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera :  48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  160%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.479 $ 9.995 $ 4.815

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN07AA Personas atend a través de las ludotekas  99%Personas 40.000 39.480

IN07AC Personas atendidas con inderescolares  36%Personas 15.580 5.623

IN07AD Niños y niñas atendid iniciación deport  97%Personas 16.000 15.515
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Proyecto: 160509 Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la actividad física en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 947 $ 1.025 $ 666

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN09AB Organziaciones sector asociado apoyadas  32%Número 120 38

Proyecto: 160510 Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la participación de los jóvenes de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera :  51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  154%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.930 $ 4.831 $ 2.465

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN10AA Personas atendidas con indercolegiados  48%Personas 19.504 9.395

IN10AB Personas atendidas con juegos universit  90%Personas 2.238 2.009

IN10AH Pers atend formac deport adolesc y jóv  97%Personas 13.000 12.669

Proyecto: 160511 Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.449 $ 8.293 $ 3.213

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN11AB Documento metodológico adoptado e implem  0%Unidad 1 0

Se avanza con la ejecución de las actividades para la adopción e implementación del Documento Metodológico. Esta meta se alcanzará al finalizar la vigencia.Observación B / S:

IN11AE Plan interven territorial adopt e implem  0%Unidad 1 0

Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.Observación B / S:

IN11AG Doc de seguimi a los proyectos de inv  0%Número 1 0

El documento de seguimiento se tendrá al finalizar la vigencia.Observación B / S:

IN11AI Doc de seguimiento a la contratación  0%Número 1 0

El documento de seguimiento se tendrá al finalizar la vigencia.Observación B / S:

IN11AJ Sist monitoreo efecto social implem  0%Número 1 0

Actualmente se trabaja en la definición de los criterios a monitorear. Se espera iniciar la medición a mitad de año.Observación B / S:

Proyecto: 160512 Desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera :  44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.218 $ 8.776 $ 3.855
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN12AA Plan mejoramient instit adoptad e implem  0%Unidad 1 0

Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.Observación B / S:

IN12AB Investigaciones y monitoreos realizados  0%Número 2 0

Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.Observación B / S:

IN12AC Plan de gobierno en linea adopt e implem  100%Unidad 1 1

IN12AD Plan comunicac instituc adopt e implem  100%Unidad 1 1

IN12AF Docum mecanismos prioriz inversión adopt  100%Unidad 1 1

IN12AJ Plan de capacitaciones y prácticas  100%Unidad 2 2

IN12AO Doc política pública socializado  0%Unidad 1 0

El cumplimiento de la meta se dará al finalizar la vigencia.Observación B / S:

IN12AP Sistema de información misional implem  0%Unidad 1 0

Se trabaja en la implementación del Sistema Misional, el cual se espera esté totalmente implementado al finalizar la vigencia.Observación B / S:

IN12AQ Canales de atención al ciudadano implem  0%Unidad 1 0

El cumplimiento de la meta se dará al finalizar la vigencia.Observación B / S:

IN12AR Plan maestro de escenarios fase ii elabo  0%Unidad 1 0

Se avanza en el levantamiento de información en campo, la consolidación y procesamiento de los datos sobre el estado de los escenarios deportivos y recreativos de la 
ciudad.

Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.2 AdrenalinaProyecto PD:

Proyecto: 160513 Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera :  46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  138%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 434 $ 627 $ 289

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN13AA Personas atendidas escuelas adrenalina  91%Personas 870 792

IN13AD Feria nuevas tendencias realizada  0%Número 1 0

Esta actividad se realiza en el 4 trimestre del año.Observación B / S:

IN13AE Ptos de atención con tendencias interact  100%Número 4 4

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160514 Implementación estrategia recreando nuestros barrios y corregimientos-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera :  14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  560%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.826 $ 7.316 $ 1.001

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN14AA Ptos en parques funcion activid recreat  105%Número 21 22

La estrategia tuvo una buena aceptación lo que permitió crecer la atención sobre la población.Observación B / S:

IN14AB Ptos barriales  funcion activid recreat  92%Número 272 250

IN14AC Ptos con activ interactivas poblac jóven  100%Número 5 5

IN14AD Pers jóvenes atendidas activ recreativas  101%Personas 3.000 3.033

La estrategia tuvo una buena aceptación lo que ha permitido observar un incremento en la atención de la población.Observación B / S:

IN14AF Prs atendidas en cuadras recreativa  68%Personas 140 95

IN14AG Cupos par atencion de pers en parq recr  0%Personas 118.000 0

La cifra se reportará al termino del año en curso.Observación B / S:

3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la poblaciónProyecto PD:

Proyecto: 160515 Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  236%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.151 $ 2.640 $ 1.121

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN15AB Madres gestantes atendidas activ física  104%Personas 1.100 1.149

Se realizaron dos actividades: caminada de madres gestantes y me muevo con vos "por una paternidad responsable".Observación B / S:

IN15AC Pers atendid gestan, lactant, segund año  115%Personas 14.000 16.074

El Inder aporta 31 formadores los cuales cubren la meta de 14 mil usuarios. Buen Comienzo aporta formadores adicionales que generan aumento en la cobertura y en 
consecuencia de la meta.

Observación B / S:

IN15AE Niños atendidos  estrat iniciacion mvto  100%Personas 2.400 2.406

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

3.2.5.4 Intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo socialProyecto PD:

Proyecto: 160517 Formación deporte, convivencia y paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 421 $ 475 $ 287

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN17AA Actividades de sensibilización realizad  56%Número 519 289

Proyecto: 160525 Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo social-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  204%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.231 $ 1.432 $ 702

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN25AK Ptos funcion poblac de y en situac calle  115%Número 26 30

La meta es de mantenimiento con periodicidad mensual. La demanda que se genera por el contexto de ciudad en puntos de atención es más alta que la oferta planteada al 
comienzo del año, por lo cual se ha aumentado la atención en los puntos

Observación B / S:

IN25AL Ptos funcion para la población víctima  100%Número 30 30

IN25AM Ptos funcion para población carcelaria  100%Número 6 6

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.3 Deporte sin límitesProyecto PD:

Proyecto: 160548 Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en situación de discapacidad en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 2.374 $ 1.272

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN48AC Pers discapac sus padres y/o cuidadores  105%Personas 5.382 5.646

La estrategia tiene una alta demanda por parte de la ciudadanía y dado que la capacidad logística lo permite, se genera un incremento en la población atendida.Observación B / S:

IN48AD Juegos deportiv y recr pers discapacidad  0%Número 1 0

Los juegos deportivos y recreativos para personas con discapacidad se realizan en el segundo semestre del año.Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

4.5.1.4 Investigación para la innovación en deporte, recreación y actividad físicaProyecto PD:

Proyecto: 160520 Innovación en  deporte, recreación y actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 160 $ 160 $ 63

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN20AD Plan de innovación implem - investigac  0%Número 1 0

Este indicador se reportará en el segundo semestre del año en cursoObservación B / S:

IN20AE Campaña comunicac en innovac social  0%Número 1 0

Este indicador se reportará en el segundo semestre del año en cursoObservación B / S:
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Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.7 Regionalización e internacionalización del deporteProyecto PD:

Proyecto: 160522 Implementación de estrategias para la regionalización e internacionalización del deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  119%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.170 $ 9.258 $ 4.894

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN22AA Pers beneficiadas estrat dllo deportivo  93%Personas 2.840 2.641

IN22AB Pers particip en eventos apoyad en draf  57%Personas 27.234 15.477

IN22AD Prs particip en juegos ciudad de med  39%Personas 10.804 4.242

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativosProyecto PD:

Proyecto: 160523 Administración de escenarios deportivos y recreativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera :  34% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.877 $ 27.195 $ 9.232

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN23AB Escenarios deport y recreat administrad  100%Número 886 886

IN23AD Estrat de socializy difusión en func  0%Número 1 0

Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.Observación B / S:

IN23AE Mecam control del uso de la infra  0%Número 5 0

Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.Observación B / S:

IN23AF Estrat de sostenib para la infraest  0%Número 1 0

Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.Observación B / S:

IN23AG Proced para el cumplimi garant obras  0%Número 1 0

Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.Observación B / S:

Proyecto: 160524 Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.430 $ 10.030 $ 2.802

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN24AB Escenarios deport y recreativ adecuados  0%Número 34 0

Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia. Se espera iniciar ejecución en el mes de julio de 2018.Observación B / S:
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IN24AF Estrategia de equidad territorial  0%Número 1 0

Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.Observación B / S:

IN24AG Mecanismo de control del uso  0%Número 1 0

Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.Observación B / S:

6.3.1.4 Distrito DProyecto PD:

Proyecto: 160543 Construcción del  corredor urbano recreo deportivo - distrito d-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.908 $ 2.939 $ 1.745

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN43AJ Adec urbanísticas accesibles e incluye  0%Número 2 0

Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia. Se espera iniciar ejecución en el mes de julio de 2018.Observación B / S:

IN43AK Campaña de divulgación realizada  0%Número 1 0

Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.Observación B / S:

IN43AL Caracterización implementada del espacio  0%Número 1 0

Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.6 Cultura DProyecto PD:

Proyecto: 170110 18pp1-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.090 $ 530

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN10BA Pers atendid dep recre y act fís c1  0%Personas 5.503 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 170111 18pp2-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 800 $ 453

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IN11BA Pers atendid dep recre y act fís c2  0%Personas 5.351 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 170112 18pp3-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera :  46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  7%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.067 $ 490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN12BA Pers atendid dep recre y act fís c3  3%Personas 5.400 172

El 3.2% del proyecto corresponde a actividades que iniciaron en enero, el 96.8% restante corresponde a actividades que se realizarán en el segundo semestre del año.Observación B / S:

Proyecto: 170113 18pp4-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 2% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  4%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 605

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN13BA Pers atendid dep recre y act fís c4  5%Personas 4.902 225

El 4.11% del proyecto corresponde a clases grupales que iniciaron en enero, se espera su consolidación total en junio. El 96.8% restante corresponde a actividades que se 
realizarán en el segundo semestre del año.

Observación B / S:

IN13BB Escenario intervenido c4  0%Número 1 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 170114 18pp5-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.148 $ 701

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN14BA Pers atendid dep recre y act fís c5  0%Personas 5.931 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

IN14BB Escenario intervenido c5  0%Número 1 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 170115 18pp9-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera :  68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.100 $ 751

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN15BA Pers atendid dep recre y act fís c9  1%Personas 5.101 60
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El 2.12% del proyecto corresponde a clases grupales que iniciaron en enero, se espera su consolidación total en junio. El 97.88% restante corresponde a actividades que se 
realizarán en el segundo semestre del año.

Observación B / S:

Proyecto: 170116 18pp11-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera :  70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  124%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN16AA Pers atendid dep recre y act fís c11  87%Personas 875 760

Proyecto: 170118 18pp12-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 708 $ 430

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN18BA Pers atendid dep recre y act fís c12  7%Personas 3.417 226

El 5.37% del proyecto corresponde a clases grupales que iniciaron en enero. El 94.63% restante corresponde a actividades que se realizarán en el segundo semestre del año.Observación B / S:

Proyecto: 170119 18pp14-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 700 $ 375

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN19AA Pers atendid dep recre y act fís c14  1%Personas 2.734 16

El 1.97% del proyecto corresponde a clases grupales que iniciaron en enero. El 98.03% restante corresponde a actividades que se realizarán en el segundo semestre del año.Observación B / S:

IN19AB Capacitaciones realizadas c14  0%Número 1 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 170122 18pp16-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 850 $ 451

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN22BA Pers atendid dep recre y act fís c16  0%Personas 5.124 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 170124 18pp60-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera :  68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  5%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 871 $ 589

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN24BA Pers atendid dep recre y act fís c60  3%Personas 4.563 153

El 2.92% del proyecto corresponde a clases grupales que iniciaron en enero. El 97.08% restante corresponde a actividades que se realizarán en el segundo semestre del año.Observación B / S:

Proyecto: 170125 18pp70-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 84 $ 61

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN25BA Pers atendid dep recre y act fís c70  0%Personas 73 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

IN25BB Diagnostico del potencial deportivo c70  0%Número 1 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 170127 18pp80-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.500 $ 895

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN27CA Pers atendid dep recre y act fís c80  2%Personas 4.750 80

El 1.82% del proyecto corresponde a clases grupales que iniciaron en enero. El 98,18% restante corresponde a actividades que se realizarán en el segundo semestre del año.Observación B / S:

IN27CB Escenario intervenido c80  0%Número 2 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 180007 18pp15-desarrollo de eventos deportivos, recreativos y formación de draf para favorecer la integración comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 652 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN07BA Actividades de bienestar realizadas c15  0%Número 16 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 180021 18pp10-desarrollo de actividades recreodeportivas y mantenimiento a escenario deportivo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.134 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN21BA Actividades de bienestar realizadas c10  0%Número 5 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

IN21BB Personas atendidas c10  0%Personas 18 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

IN21BC Obras de infraestructura entregadas c10  0%Número 1 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 180022 18pp8-desarrollo de actividades recreativas para la integración poblacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.312 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN22CA Personas atendidas c8  0%Personas 528 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

IN22CB Actividades de bienestar realizadas c8  0%Número 54 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 180024 18pp8-desarrollo de activdades deportivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN24CA Actividades de bienestar realizadas c8  0%Número 1 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 180025 18pp6-desarrollo de actividades deportivas y recreativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.813 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN25DA Actividades de bienestar realizadas c6  0%Número 87 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:

IN25DB Personas atendidas c6  0%Personas 480 0

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.Observación B / S:
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Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.2 AdrenalinaProyecto PD:

Proyecto: 170121 18pp9-fortalecimiento de las nuevas tendencias deportivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 170 $ 140

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN21AA Pers atendid nuevas tendencias c9  40%Personas 317 127

El 31.82% del proyecto corresponde a clases grupales que iniciaron en enero, se espera su consolidación total en junio. El 68.18% restante corresponde a actividades 
deportivas que se realizarán en el segundo semestre del año.

Observación B / S:
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ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$28.508

$35.843

$18.566

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 90%

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 52%

35.843

18.566
Ordenado

17.277
Disponible

Compromisos 0
Disponible 17.277
Ordenado 18.566

Total: 35.843

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160549 Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos sociales y productivos - ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  174%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 27.508 $ 27.508 $ 14.622

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT49AA Estudiantes matriculados  92%Número 26.347 24.299

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160550 Consolidación de un modelo de gestión de calidad para la ciencia la tecnología y la innovación - ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 325

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT50AA Proyectos de investigación financiados  50%Número 2 1

IT50AB Labs cientí acred bajo estándar requerid  0%Número 4 0

Esta  meta esta  programada para final del segundo semestreObservación B / S:

IT50AC Conve form invest conj univ nales/extran  50%Número 2 1

IT50AD Convo recep eval prod acade, cientí, cul  50%Número 2 1

IT50AE Artículos publicados en isi scopus  56%Número 50 28

IT50AF Artículos publicados en publindex  56%Número 50 28

Proyecto: 160551 Desarrollo de la infraestructura tecnológica para educar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  172%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 291

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT51AA Licencias de software renovadas  100%Número 336 336

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
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Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 170076 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior - ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera :  45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  185%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.335 $ 3.328

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT76AA Becas comuna 1  91%Número 234 214

IT76AB Becas comuna 2  86%Número 150 129

IT76AC Becas comuna 3  81%Número 650 529

IT76AD Becas comuna 4  76%Número 700 532

IT76AE Becas comuna 5  81%Número 300 243

Esta en proceso de incorporación de recursosObservación B / S:

IT76AF Becas comuna 7  93%Número 700 650

IT76AG Becas comuna 9  93%Número 700 653

Esta en proceso de incorporación de recursosObservación B / S:

IT76AH Becas comuna 11  98%Número 100 98

IT76AI Becas comuna 12  94%Número 150 141

IT76AJ Becas comuna 13  75%Número 550 413

IT76AK Becas comuna 16  76%Número 500 382

IT76AL Becas comuna 60  61%Número 350 214
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Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$3.440

$5.281

$3.571

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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 68%

5.281

3.571
Ordenado

1.710
Disponible

Compromisos 0
Disponible 1.710
Ordenado 3.571

Total: 5.281

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado 
Público Municipio de Medellín

Proyecto PD:

Proyecto: 160375 Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera :  68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.440 $ 5.281 $ 3.571

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

TM75AC Programas de comunicación pública  55%Hora 1.518 838

TM75AF Arrendamiento segmento satelital  50%Meses 12 6

TM75AI Emisión de programación entretenimiento  0%Hora 48 0

Estas horas corresponden a un nuevo proyecto televisivo que se encuentra en etapa de preproducción y se ejecutarán en el segundo sementre de 2018Observación B / S:
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Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$6.664

$13.044

$6.746

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Total: 13.044

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160529 Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  132%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.336 $ 4.681 $ 2.978

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB29AC Estudiantes nuevos en educación superior  69%Número 2.000 1.370

a la fecha se tiene los mismos estudiantes que inicaron semestre en 2018- 01, esta pendiente los nuevos estudiantes que ingresen para el segundo semestre 2018 -02Observación B / S:

PB29AL Programas de articulacion con media tecn  200%Número 2 4

A Junio  de 2018 continuamos con  4 programas de articulacion de media tecnica de Tecnico laboral en: Diseño grafico, Auxiliar en electricidad, Mantenimiento 
electromecanico y mantenimiento de motos , este tipo de programas es para estudiantes de grado 10 y 11, por lo tanto la ejecucion de los grados 11 va en un 70%, y la 
ejecucion de los grados 10 va en un 33 %,

Observación B / S:

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160530 Construcción y mejoramiento de la infraestructura física-pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.448 $ 1.448 $ 692

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB30AD Espacios construidos y/o readecuados  0%Metro 556 0

la segunda fase del plan maestro se encuentra en proceso de licitación, se espera que a mitad de agosto se adjudique el contratoObservación B / S:

Proyecto: 160531 Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera :  57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  129%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 730 $ 730 $ 413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB31AG Convenios para la movilidad suscritos  67%Número 6 4

Se recibe propuesta de convenio con la I,U. Politécnico Jaime Isaza Cadavdid. Este convenio es ta en proceso de revisión en Secretaría General.Observación B / S:

PB31AH Documentos del archivo central digitaliz  76%Número 969.154 732.594

En la revisión de las imágenes montadas al sistema documental Mercurio, y alojadas en los servidores 732.594 imágenes que corresponden al 75,6% quedando por procesar 
una cantidad de 236.560 imágenes que corresponden al 24,4% del total del proyecto.  Es importante resaltar la funcionalidad de dicho proceso para la atención de consultas 
en forma masiva y soporte electrónico.

Observación B / S:
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PB31AI Productos de investigación desarrollados  77%Número 30 23

Ponencias presentadas por los docentes con resultados derivados de proyectos de investigación en Eventos académicos, Artículos publicados en revistas indexadas, Activos 
de propiedad intelectual concedidos

Observación B / S:

Proyecto: 160532 Mejoramiento de la infraestructura tecnológica-pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera :  15% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  244%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 23

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB32AD Plataforma tecnológica disponible  50%% 100 50

Mantenimiento al sistama de seguridad  perimetral Fortinet,  aumento de dispositivos de red y mantenimiento a los switches de core del Datacenter
Programación de actualizacones automaticas a los servidores. Gestion de contratación para el soporte a la red.

Observación B / S:

PB32AE Módulos académicos integrados a las tic  25%Número 8 2

Módulo No. Créditos AVANCE 
Teoría Gral de Sistemas 2 100% 
Electrónica Básica 2 100% 
Circuitos Digitales 2 20% 
Álgebra Lineal 4 90% 
Herramientas de Progr. II 4 95%

Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 170109 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en  educacion superior -  pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera :  44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  159%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.035 $ 2.640

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB09AA Becas comuna uno  67%Número 100 67

PB09AB Becas comuna dos  30%Número 138 42

PB09AC Becas comuna tres  69%Número 147 102

PB09AD Becas comuna cuatro  85%Número 185 158

PB09AE Becas comuna cinco  75%Número 95 71

PB09AF Becas comuna siete  99%Número 166 165

PB09AG Becas comuna nueve  85%Número 196 166

PB09AH Becas comuna once  64%Número 36 23

PB09AI Becas comuna doce  60%Número 68 41
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PB09AJ Becas comuna trece  99%Número 142 140

PB09AK Becas comuna dieciseis  87%Número 118 103

PB09AL Becas comuna sesenta  52%Número 155 81

PB09AM Becas comuna noventa  33%Número 15 5

El proyecto marcha sin novedadObservación Proyecto:

Página 305 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

Pascual Bravo



Página 306 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

Pascual Bravo



ISVIMED

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$72.028

$119.479

$87.039

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Total: 119.479

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionalesProyecto PD:

Proyecto: 160500 Asistencia social para proyectos habitacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  142%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.442 $ 1.792 $ 1.259

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV00AA Proyectos vip - vis con acompaña. social  100%% 100 100

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín-

Programa: 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional

6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política HabitacionalProyecto PD:

Proyecto: 160483 Implementación del consejo de política habitacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  5% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  1.335%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 870 $ 870 $ 44

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV83AD Consejo de política habitacional implem.  67%% 49 32,8

6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMEDProyecto PD:

Proyecto: 160486 Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 603 $ 603 $ 316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV86AD Pehmed ajustado  50%% 95 47,5

6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatosProyecto PD:

Proyecto: 160488 Implementación  de la política pública de inquilinatos-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  118%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 526 $ 526 $ 223

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV88AA Pol. púb. de inquilinatos  reglamentada  50%% 100 50

Programa: 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitivaProyecto PD:

Proyecto: 160489 Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.892 $ 8.905 $ 6.636

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres  1%Número 114 1

La asignación de estos subsidios tienen trámites que en algunas ocasiones genera retrazos en la ejecución, es así como la mayoría van en algún proceso de la ejecucíón 
cómo que por ejemplo que de los 114 hogares priorizados, aún no se contabilizan en el indicador, hasta que se haga efectiva la entrega.

Observación B / S:

IV89AD Hog. de reasentamie. por o. p. atendidos  100%% 100 100

Proyecto: 170033 Implementación de soluciones de vivienda para población intervenida por obras públicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 0

IV33AB Hog. de reasentami. por o.p atendidos  100%porcentaje 100 100

6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporalProyecto PD:

Proyecto: 160490 Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera :  38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.162 $ 6.018 $ 2.309

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal  0%Número 37 0

Se han adelantado las acciones necesarias para la asignación del subsidio municipal de vivienda usada, de los 37 hogares priorizados, se realizó una distribución de acuerdo 
a dos tipos de población que actualmente tiene el proyecto de arrendamiento temporal: hogares de obra pública históricos, hogares en avalúo de vivienda usada y población de 
riesgo y/ desastre.

Observación B / S:

IV90AB Viviendas nuevas iniciadas  47%Número 257 120

6.5.2.3 Arrendamiento temporalProyecto PD:

Proyecto: 160491 Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  183%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.346 $ 20.446 $ 9.947

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal  89%Número 4.200 3.732

Programa: 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

6.5.3.1 Vivienda nuevaProyecto PD:

Proyecto: 160492 Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera :  80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.313 $ 26.351 $ 21.157

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados  0%Número 331 0

Durante parte del primer semestre fue utilizado para la planeación y priorización de la población. Los pocos subsidios otorgados se debe a la oferta inmobiliaria del Instituto 
que es limitada actualmente.

Observación B / S:

IV92AC Viviendas nuevas iniciadas  42%Número 1.847 782

IV92AD Vivienda de interés social construida  0%Número 563 0

En este indicador se contabiliza solo las viviendas terminada y todas están en proceso de contrucción: Arboleda de San Antonio: presentó un avance de ejecución del 30% - 
Ciudad Del Este Etapa C: presentó un avance de ejecución del 36%.

Observación B / S:

IV92AE Vis promovida en alianza con privados  4%Número 2.854 110

Se están adelantando los proyectos con el sector privado, hasta no tener los documentos soportes que nos permitan su contabilización no se incluíra en la medición del 
indicador. Estos son: Bosque Verde (2.036), Colinas de Occidente (677), Subsidios de Cajas (31).

Observación B / S:

IV92AF Demanda l con viv en proyectos privados  0%Número 331 0

Se están realizando gestiones con las cajas de compensación para lograr la meta del año En alianza con cajas de compensación: 31 subsidios se están gestionando 
actualmente.

Observación B / S:

6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda socialProyecto PD:

Proyecto: 160493 Identificación de suelo para vivienda social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  229%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 579 $ 579 $ 253

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV93AA Suelo para vivienda social gestionado  100%% 100 100

6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitariasProyecto PD:

Página 311 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

ISVIMED



Proyecto: 160494 Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera :  45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 434 $ 534 $ 241

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV94AA Acompa. téc. y soc.  proyectos de autoc.  95%% 100 94,5

IV94AB Subsidios para opv asignados  0%Número 10 0

Se encuentra en custodio 10 expedientes de la opv amcaf, proyecto la milagrosa de lo cual está pendiente la firma de la resolución de asignación de subsidio municipal de 
vivienda, una vez la opv envie un oficio donde acepte el pago de los subsidio en su totalidad contra acta de entrega a satisfaccion y escritura registrada.

Observación B / S:

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

6.5.4.1 Mejoramiento de viviendaProyecto PD:

Proyecto: 160495 Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 22.621 $ 42.048 $ 41.698

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados  35%Número 2.786 969

IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl  16%Número 139 22

Se está trabajando para ser más eficientes en la entrega de subsidios de mejoramiento, se está a la espera de traslado de recursos.Observación B / S:

IV95AC Mejoramientos de vivienda ejecutados  0%Número 1.158 0

Las ejecuciones es otro de los procesos al interior del Instituto que avanza por etapas y estas no se contabilizan hasta ser entregadas a satisfacción de las familias. El 
proceso de asignación, contratación y entrega hace que este indicador quede rezagado pero estamos trabajando para incrementarlo en el próximo semestre.

Observación B / S:

6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrialProyecto PD:

Proyecto: 160496 Construcción y mejoramiento del entorno barrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  275%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 361 $ 361 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV96AA Espacio p. del entorno barrial mejorado  100%% 100 100

6.5.4.3 Titulación de prediosProyecto PD:

Proyecto: 160497 Apoyo para la titulación de predios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 409 $ 459 $ 142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV97AB Predios titulados  0%Número 750 0

Se han entregado expedientes a la unidad de victimas correspondientes a 63 unidades de vivienda, barrido de 11 rutas de campo en las comunas 1, 2, 3, 4 y 9 para 24 lotes. 
Estudio técnico de 100 lotes en la Comuna 3, 25 cumplen técnica y jurídicamente y 75 no son aptos para titular. Se socializó el proyecto de titulación en Comisión Accidental 
Comuna 13. Se continúo Cabildo Abierto en Comuna 1.

Observación B / S:

IV97AC Predios titulados a víctimas  0%Número 38 0

Se adelanta la etapa de planeación y reuniones con la oficina de Registro y Catastro Municipal para incorporar una nueva exigencia de la Superintendencia de Notariado y 
Registro que evite que se generen devoluciones. Se inicia cruce de victimas, se espera comenzar con la titulación de indentificados en el segundo semestre del presente año.

Observación B / S:

6.5.4.4 Reconocimiento de edificacionesProyecto PD:

Proyecto: 160498 Apoyo para el reconocimiento de edificaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.878 $ 1.978 $ 1.706

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución  17%Número 2.180 370

Se continúa trabajando para mejorar este indicador, se adelantan los procesos de contratación que permitan el cumplimiento de la meta.Observación B / S:

IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant.  16%Número 332 54

Para el cumplimiento de este indicador, dependemos de los datos compartidos por EPM y que al realizar los cruces de datos, el resultado sea positivo. Se han encontrado 
casos, los cuales se encuentran en proceso.

Observación B / S:

6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia seguraProyecto PD:

Proyecto: 160499 Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera :  66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 590 $ 590 $ 388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV99AC Viviendas escrituradas proyect 2012-2017  17%Número 806 140

La baja ejecución se presenta debido a que la meta calculada para la el año 2018 corresponde a 806 viviendas, de las cuales 424 corresponden a los proyectos Montaña 
Bloque 8 y Mirador de la Cascada, los cuales aún se encuentran en ejecución de obra.

Observación B / S:

IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012  31%Número 167 52

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín-
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Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

6.5.4.1 Mejoramiento de viviendaProyecto PD:

Proyecto: 170099 18pp3-aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  326%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.400 $ 430

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV99AE Sub. para mejoram. de vivienda asignados  100%Número 102 102

Proyecto: 180014 18pp6-mejoramiento de vivienda en doce de octubre-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.344 $ 0

Proyecto: 180015 18pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.344 $ 0

6.5.4.4 Reconocimiento de edificacionesProyecto PD:

Proyecto: 170098 18pp2-apoyo para el reconocimiento, titulación y/o aplicación de subsidios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  3% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  1.629%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 31

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV98AC Sub. para mejoram. de vivienda asignados  117%Número 65 76

La totalidad de los recursos fueron comprometidos en el mes de abril del presente año dando como resultado el cumplimiento de la meta sobrepasándola en 11 unidades 
adicionales.

Observación B / S:

IV98AD Edificaciones reconocidas por resolución  0%Número 100 0

Se realiza un trabajo de depuración de las bases de datos para la identificación de predios que cumplan con los requisitos de reconocimiento, se realiza trabajo de campo, 
visitas de socialización, de levantamiento, recolección de los documentos, planimetría arquitectónica y estructural; todo con el fin de encontrar casos en los que se pueda dar 
el reconocimiento de la edificación.

Observación B / S:

Proyecto: 170100 18pp3-apoyo para el reconocimiento de edificaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 130 $ 130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV00AB Edificaciones reconocidas por resolución  0%Número 130 0
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Se realiza un trabajo de depuración de las bases de datos para la identificación de predios que cumplan con los requisitos de reconocimiento, se realiza trabajo de campo, 
visitas de socialización, de levantamiento, recolección de los documentos, planimetría arquitectónica y estructural; se está verificando la posibilidad de resultados mezclados 
con las metas institucionales

Observación B / S:
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SAPIENCIA

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$114.257

$178.040

$104.330

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 59%

178.040

104.330
Ordenado

73.710
Disponible

Compromisos 0
Disponible 73.710
Ordenado 104.330

Total: 178.040

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 160527 Fortalecimiento del observatorio de educación superior (odes)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  44%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS27AD Bateria de indic actualizada e implemen  56%% 100 56

AS27AE Boletines realizados  75%Número 4 3

AS27AF Sistema de información desarrollado  0%% 50 0

El desarrollo del sistema de información se iniciará en el segundo semestre del añoObservación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160502 Apoyo para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 43.557 $ 43.557 $ 37.404

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS02CA Beneficiarios legalizados epm  51%Número 726 372

AS02CB Baneficiarios legalizados extendienfront  0%Número 83 0

Se tiene un total de 329 preseleccionados, los cuales tienen plazo hasta agosto para la legalización del créditoObservación B / S:

AS02CC Beneficiarios legalizados enlazamundos  0%Número 50 0

Las listas de preseleccionados se tendran el 23 de julio. Las legalizaciones inician en septiembre de 2018 y teminan en marzo de 2019Observación B / S:

AS02CD Baneficiario legalizados mejoresbachi  0%Número 161 0

Los beneficiarios son elegidos a partir de los resultados de las pruebas Saber 11 (ICFES) en noviembreObservación B / S:

AS02CE Beneficiarios legalizados formaciónavan  0%Número 40 0

Se tiene un total de 76 preseleccionados, los cuales tienen plazo hasta agosto para la legalización del créditoObservación B / S:

AS02CF Estudiantes en exposapiencia  0%Número 35.000 0

El evento se realizará en el mes de septiembreObservación B / S:

AS02CG Estrategia de comunicaciones  60%% 100 60
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Proyecto: 170032 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la agencia de educación superior sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS32AA Infraestructura tecnológica adecuada  20%% 100 20

Este proceso se encuentra en etapa precontractual: levantamiento de especificaciones técnicas y estudio de mercadoObservación B / S:

AS32AB Espacios fisicos adecuados y dotados  0%% 100 0

Este proceso se encuentra en etapa de análisis de alternativas para su ejecuciónObservación B / S:

AS32AC Sistemas de gestión pública implemen  87%% 60 52

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160503 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera :  28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  29%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.189 $ 4.189 $ 1.189

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS03BE Estrategias fortalec areas misio ies  0%Número 3 0

Se formularon las estrategias: DEL COLE A LA U, SER-IN Y MATCHING las cuales inician su ejecución en agostoObservación B / S:

AS03BF Eventos realizados en sinergia  25%Número 4 1

El 29 de junio se realizó el evento: Ceremonia de grados de los beneficiarios de las becas de ciudadelas en modalidad de desconcentración del Colegio Mayor de Antioquia. 
Grado de 55 jóvenes formados gracias al convenio 075 de 2015.
Los demás eventos se realizarán entre agosto y diciembre de la actual vigencia

Observación B / S:

AS03BG Convenios en sinergia realizados  0%Número 3 0

Se realizarán tres convenios interadministrativos, uno con cada IES, para el fortalecimiento de los procesos de posicionamiento de marca, inserción laboral, permanencia, 
internacionalización y bilinguismo.   Se está a la espera de propuestas técnicas por parte de las IES para continuar los procesos contractuales

Observación B / S:

4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digitalProyecto PD:

Proyecto: 160504 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera :  21% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  217%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.725 $ 1.725 $ 365

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS04CB Programas es en @medellín  33%Número 3 1

AS04CC Cursos de ed continua en mod virtual  163%Número 8 13

Se diseñó un mayor número de cursos dada la participación de las tres IES del municipio en @Medellín, como nueva estrategia de educación digitalObservación B / S:

AS04CD Estrategias de posicio y apropia ed dig  0%% 100 0

Página 320 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

SAPIENCIA



Debido a cambios en el operador de @Medellín, esta acción sera realizada en cooperación con el Colegio Mayor, se espera tener resultados para el mes de agostoObservación B / S:

AS04CE Estrategias de acompaña evit deserción  50%% 100 50

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación terciariaProyecto PD:

Proyecto: 160516 Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema de educación terciaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera :  28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  193%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 64.828 $ 74.828 $ 21.216

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS16BA Programas tecnológicos ofertados  104%Número 26 27

Se ofertaron 27 programas tecnológicos, 4 de ellos virtuales y 23 presenciales. 10 de ITM, 11 de Pascual Bravo y 6 de Colegio MayorObservación B / S:

AS16BB Plan de trabajo ejecutado  40%% 100 40

AS16BC Alumnos matriculados prog tecnológicos  24%Número 7.700 1.860

Por reporte preliminar se tienen 1800 beneficiados con corte a 30 de junio; según resolución hay 4.277 preseleccionados en el proyecto Becas Tecnologías; se tendrá el total 
de matriculados en el mes de septiembre según calendario académico de las IES.

Observación B / S:

4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humanoProyecto PD:

Proyecto: 160518 Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa para el desarrollo humano, científico y del empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 230 $ 230 $ 148

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS18BA Diagnóstico necesidades del sect produc  33%% 100 33

Se tiene el diagnóstico del sector TIC y se trabaja en la elaboración del diagnóstico del sector turismo y sector eléctricoObservación B / S:

AS18BB Eventos apoyados  200%Número 2 4

Mediante la gestión realizada para la generación de alianzas, se logró participar en eventos tales como: La Feria del Empleo TI, Expocultura, IFODAY y Lanzamiento estudio 
de brechas del sector de las Tecnologías de la Información

Observación B / S:

AS18BC Alianzas para el fortalecimiento es  0%Número 4 0

Se trabaja en la realización de una alianza con la ANDI y con Intersoftware; adicionalmente se esta en proceso contractual para la realización de alinazas con entidades sin 
animo de lucro (Decreto 092)

Observación B / S:

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico

4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160521 Apoyo para la internacionalización del sistema de educación superior-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 128 $ 128 $ 128

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS21BA Misiones internacionales recibidas  100%Número 5 5

AS21BB Eventos para la internacio apoyados  50%Número 2 1

Se realiza la gestión para los eventos: Ciudad Global (Octubre) y Escuela de Verano “Campus de Innovación” UPB (Julio)Observación B / S:

AS21BC Alianzas para la internacionalización  0%Número 5 0

Nos encontramos realizando el proceso para la firma de acuerdo de voluntades con las entidades: La Organización Internacional del Trabajo, La Agencía de Movilidad 
Académica Española- SEPIE, Ruta N, UPB, LA Northern Illinois University y embajada de Canada

Observación B / S:

4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160526 Implementación del fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS26AC Premios entregados a la investigación  0%Número 13 0

Se preinscribieron 358 personas de la siguiente forma: Categoría 1: Distinción Alcaldía de Medellín: 57; Categoría 2: Mayor Impacto: 79 y Categoría 3: Estudiantes pregrado: 
222. Se tienen abiertas las inscripciones hasta el 23 de julio. El evento de premiación será en el mes de octubre

Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 170096 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior-sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50.782 $ 41.279

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS96BA Beneficiarios legalizados pp comuna 1  54%Número 94 51

AS96BB Beneficiarios legalizados pp comuna 2  31%Número 81 25

AS96BC Beneficiarios legalizados pp comuna 3  59%Número 80 47

AS96BD Beneficiarios legalizados pp comuna 4  53%Número 83 44
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AS96BE Beneficiarios legalizados pp comuna 5  39%Número 132 52

AS96BF Beneficiarios legalizados pp comuna 7  44%Número 119 52

AS96BG Beneficiarios legalizados pp comuna 9  50%Número 98 49

AS96BH Beneficiarios legalizados pp comuna 11  41%Número 98 40

AS96BI Beneficiarios legalizados pp comuna 12  45%Número 64 29

AS96BJ Beneficiarios legalizados pp comuna 13  45%Número 97 44

AS96BK Beneficiarios legalizados pp comuna 14  47%Número 109 51

AS96BL Beneficiarios legalizados pp comuna 15  54%Número 82 44

AS96BM Beneficiarios legalizados pp comuna 16  53%Número 97 51

AS96BN Beneficiarios legalizados pp comuna 50  39%Número 33 13

AS96BO Beneficiarios legalizados pp comuna 60  64%Número 88 56

AS96BP Beneficiarios legalizados pp comuna 70  53%Número 70 37

AS96BQ Beneficiarios legalizados pp comuna 80  52%Número 122 63

AS96BR Beneficiarios legalizados pp comuna 90  58%Número 53 31

AS96BS Beneficiarios legalizados pp comuna 6  0%Número 142 0

Dado que estos recursos fueron priorizados en el mes de junio, se utilizaran para la convocatoria 2019-1, que inicia en octubre de la presente vigenciaObservación B / S:

AS96BT Beneficiarios legalizados pp comuna 8  0%Número 114 0

Dado que estos recursos fueron priorizados en el mes de junio, se utilizaran para la convocatoria 2019-1, que inicia en octubre de la presente vigenciaObservación B / S:

AS96BU Beneficiacios legalizados pp comuna 10  0%Número 68 0

Dado que estos recursos fueron priorizados en el mes de junio, se utilizaran para la convocatoria 2019-1, que inicia en octubre de la presente vigenciaObservación B / S:

Reporte preliminar del proceso de legalización, el cual finaliza el 29 de julioObservación Proyecto:
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Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y  APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto
Ejecutado(Ord+Com)

$16.416

$9.394

$5.239

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Disponible 4.156
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Total: 9.394

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos

1.3.3.4 Medellín le apuesta a las APP’sProyecto PD:

Proyecto: 160535 Formulación, evaluación y promoción de alianzas público privadas -app--

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera :  36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  157%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.752 $ 3.752 $ 1.336

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP35AA Gestión estructuración proyectos  47%% 100 47

La Agencia avanza en la gestión de estructuración de proyectos, como principales resultados se tiene el inicio de la estructuración de la Granja Agroindustrial, el inicio 
proceso de selección del Estadio Atanasio, se amplió el alcance del proyecto de instituciones educativas, se inicio ejecución de consultoría de alojamientos universitarios  y 
se avanza en estructuración interna de inquilinatos.

Observación B / S:

AP35AB Gestión convenios promoción y acomp.  50%% 100 50

La Agencia avanza en la gestión de acompañamiento al proyecto de estaciones intermodales. Se realizan mesas de seguimiento del convenio que se tiene con el Metro, el 
AMVA y Terminales Medellín.

Observación B / S:

AP35AC Gestión convenios eval. y seguimiento.  50%% 100 50

La Agencia ha realizado seguimiento a la elaboración de la factibilidad en un 90% del proyecto Baños Públicos.Observación B / S:

AP35AD Gestión de prefactibilidad de proyectos  66%% 100 66

La Agencia avanza en la gestión de prefactibilidades con la finalización del diagnostico de la Plaza de Mercado Campo Valdés y en la consolidación de dos ideas de 
proyectos para el Banco de Proyectos.

Observación B / S:

AP35AE Fortalecimiento institucional  67%% 100 67

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.2 Intervención en zonas de consolidaciónProyecto PD:

Proyecto: 160537 Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 375 $ 375 $ 375

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP37AA Propta inter facha. media. culatas rzda  90%% 100 90

La Agencia APP finalizó el diagnostico del proyecto en su totalidad y los estudios técnicos presentan un avance del 70%Observación B / S:

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Página 327 de 335Seguimiento al Plan de Acción -Junio 2018

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de 

Planeación

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y  APP



Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

6.3.2.1 Gestión del aprovechamiento económico del espacio públicoProyecto PD:

Proyecto: 160538 Administración del aprovechamiento económico del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera :  46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  156%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.586 $ 2.586 $ 1.196

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP38AA Socializaciones realizadas dec 2148-2015  63%Número 24 15

AP38AB Documento plan estrategico gestion aeep  88%% 80 70

La Agencia APP adjudicó el proceso de levantamiento de 8 comunas haciendo uso de un robot scanner y a su vez elaboró el cronograma de actividades para iniciar con el 
levantamiento de los principales corredores de estas comunas.

Observación B / S:

AP38AC Aeep celebrados  66%Número 300 198

La Agencia App continúa incrementando el número de proyectos facturados de aprovechamiento del espacio público.Observación B / S:

6.3.2.3 Gestión de la publicidadProyecto PD:

Proyecto: 170072 Gestión de la publicidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 271

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP72AA Plan maestro de publicidad esctructurado  42%% 60 25

Programa: 6.3.3 - Generando Valor Inmobiliario

6.3.3.1 Gestión económica de los bienes inmueblesProyecto PD:

Proyecto: 160539 Fortalecimiento económico de los bienes inmuebles del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  147%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 750 $ 511

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP39AA Oport inmob viabilizadas y/o evaluadas  400%Número 1 4

Oportunidad inmobiliaria para ISVIMED (análisis de bien fiscal en San Antonio de Prado), Análisis de bienes Fiscales para la reubicación de actividades del ICBF, Análisis de 
bienes Fiscales para la ubicación de antenas de Comunicaciones GOLDEN y Análisis de oportunidad para la UH Buenos Aires.

Observación B / S:

AP39AB Promoción comercial de las oport. inmob.  500%Número 1 5

La Agencia APP ha realizado las siguientes socializaciones de sus proyectos: Socialización realizada en la Lonja el 10 de abril, Museo de Antioquia con representantes de la 
academia realizada el 12 de abril, socios de Camacol, gremio constructor, realizadas el 18 de abril.

Observación B / S:
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6.3.3.2 Estrategias Inmobiliarias para el desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 160540 Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.379 $ 1.379 $ 1.314

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP40AA Proyectos inmobiliarios ejecutados  0%Número 2 0

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro-

Programa: 6.4.3 - Rehabilitación del espacio público y el patrimonio

6.4.3.1 Plan Especial de Manejo y Protección del barrio PradoProyecto PD:

Proyecto: 160541 Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.225 $ 203 $ 203

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP41AA Prop interv facha. media. y culatas prdo  100%% 100 100

La Agencia APP finalizó la propuesta de intervención al 100% y la remitió al DAP para continuar con el proceso de aprobacionesObservación B / S:

AP41AB Prop intervención espacio público prado  100%% 100 100

La Agencia APP finalizó la propuesta de intervención al 100% y la remitió al DAP para continuar con el proceso de aprobacionesObservación B / S:

6.4.3.3 Consolidación JunínProyecto PD:

Proyecto: 160542 Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación junín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  118%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 32

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP42AC Gstión rzda mejoras junín/parque bolivar  75%% 100 75

La Agencia APP continúa realizando la socialización del proyecto en compañía de la EDU y el equipo social de la Agencia.Observación B / S:
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Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 55%

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 100%

4.295

4.295
Ordenado

Compromisos 0
Disponible 0
Ordenado 4.295

Total: 4.295

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz

2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territorialesProyecto PD:

Proyecto: 160402 Construcción participativa de memorias territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 827 $ 927 $ 927

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM02AE Memorias construidas  20%Número 5 1

En el momento se estan desarrollando 4 investigaciones, las cuales tiene como fecha de entrega el tercer y cuarto trimestre del año.Observación B / S:

MM02AF Agendas académicas  25%Número 4 1

Según el cronograma de actividades del Museo, las agendas académicas estan programadas para desarrollarse en el segundo semestre del año.Observación B / S:

MM02AGEventos de ciudad  0%Número 2 0

Según el cronograma de actividades del Museo, la participación en eventos de ciudad,  estan programados para llevarse a cabo en el segundo semestre del año.Observación B / S:

MM02AH Estímulos entregados  80%Número 5 4

2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de pazProyecto PD:

Proyecto: 160403 Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.208 $ 1.408 $ 1.408

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM03AF Vistiantes al museo casa de la memoria  103%Número 30.000 30.818

El Museo se encuentra pasando por un momento histórico debido al incremento de visitantes y solicitudes de participación para la socialización de los resultados de 
investigaciones propias, discusiones sobre el proceso de paz, la búsqueda de la verdad y la reconciliación. Esto ha generado que el Museo deba responder a la demanda  
realizando otros espacios de participación ciudadana.

Observación B / S:

MM03AGParticipantes de procesos pedagógicos  103%Número 400 410

El acuerdo de paz se convierte en agenda nacional y de ciudad tanto política, como cultural, académica, turística y económica lo que hace que se genere mayor interés en 
los públicos por conocer el conflicto armado colombiano e interactuar mas con los contenidos propuestos por el museo.

Observación B / S:

MM03AH Psnas formadas en procesos de mediación  0%Número 13 0

Si bien se vienen realizando los encuentros para la mediación, sólo se consideran formados aquellos mediadores que asistan al 80% de las sesiones programadas para todo 
el año.

Observación B / S:

MM03AI Estímulos entregados  100%Número 6 6

2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de pazProyecto PD:

Proyecto: 160405 Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  30%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 572 $ 572 $ 572

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM05AD Procesos de memoria construidos  0%Número 3 0

Se está haciendo acercamiento en territorio con organizaciones sociales y de víctimas para definir de manera conjunta los procesos de memoria a desarrollar.Observación B / S:

MM05AE Actores públicos y privados en proc paz  39%Número 70 27

MM05AF Alianzas y rlmto estratégico  50%Número 2 1

2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la MemoriaProyecto PD:

Proyecto: 160406 Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.388 $ 1.388 $ 1.388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM06AE Sist.de información creados y fortalecid  0%Número 1 0

Se está a la espera de la aprobación por parte del Consejo Departamental de Archivos de las Tablas de Retención Documental del Museo  para contratar la implementación 
del Sistema de Gestión Documental.

Observación B / S:

MM06AF Sist. dllo organizacional fortalecidos  75%% 80 60

MM06AGProc. de adecuación y mmto realizados  75%% 80 60

MM06AH Psnas que interactúan en redes sociales  107%Número 6.500 6.979

Se incrementaron los seguidores del MCM debido a la expectativa e interés de la ciudadanía por conocer los contenidos propuestos por el museo dado el momento histórico 
del país.

Observación B / S:
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	3.2.3.2
	160424

	3.2.3.3
	160425




	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.6
	160426



	4.4
	4.4.3
	4.4.3.2
	160427





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.1
	2.1.4
	2.1.4.2
	170149
	170151




	3
	3.2
	3.2.3
	3.2.3.1
	160644




	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.6
	160645



	4.4
	4.4.3
	4.4.3.2
	170150





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	2
	2.1
	2.1.4
	2.1.4.2
	160637




	3
	3.2
	3.2.3
	3.2.3.1
	160641
	160642
	160643

	3.2.3.2
	140095






	14,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.3
	1.1.3.1
	160356


	1.1.4
	1.1.4.3
	160357
	160358


	1.1.5
	1.1.5.5
	160359



	1.2
	1.2.1
	1.2.1.8
	160360
	160361




	2
	2.3
	2.3.4
	2.3.4.4
	160362




	3
	3.2
	3.2.4
	3.2.4.1
	160363

	3.2.4.2
	160364
	160365




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.1
	160366




	6
	6.6
	6.6.1
	6.6.1.3
	170066





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	1
	1.2
	1.2.1
	1.2.1.8
	170093




	3
	3.2
	3.2.4
	3.2.4.2
	170081





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.2
	1.2.1
	1.2.1.8
	160622




	2
	2.3
	2.3.4
	2.3.4.4
	160623




	3
	3.2
	3.2.4
	3.2.4.1
	160624

	3.2.4.2
	160625






	16,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.2
	1.1.2.2
	160170

	1.1.2.3
	160176


	1.1.4
	1.1.4.1
	160236




	2
	2.1
	2.1.1
	2.1.1.1
	170034

	2.1.1.2
	160192
	160195

	2.1.1.3
	160200

	2.1.1.4
	160203


	2.1.2
	2.1.2.1
	160241
	160242

	2.1.2.2
	160245
	160246


	2.1.3
	2.1.3.1
	160248

	2.1.3.2
	160250

	2.1.3.3
	160251

	2.1.3.4
	160253

	2.1.3.5
	160255

	2.1.3.6
	160258



	2.2
	2.2.1
	2.2.1.1
	160262
	160264
	160271


	2.2.2
	2.2.2.1
	160273


	2.2.3
	2.2.3.1
	160277

	2.2.3.2
	160283


	2.2.4
	2.2.4.2
	160289



	2.3
	2.3.2
	2.3.2.2
	160291




	6
	6.6
	6.6.2
	6.6.2.5
	160294





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.1
	2.1.1
	2.1.1.4
	160566
	170082
	170083
	180026





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	2
	2.1
	2.1.1
	2.1.1.1
	160189


	2.1.2
	2.1.2.1
	120338
	160243
	160567

	2.1.2.2
	120341




	6
	6.4
	6.4.4
	6.4.4.1
	160293






	17,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	7
	7.3
	7.3.1
	7.3.1.1
	160388

	7.3.1.2
	160389

	7.3.1.3
	160391

	7.3.1.4
	160392


	7.3.2
	7.3.2.1
	160393

	7.3.2.2
	160394

	7.3.2.3
	160395


	7.3.3
	7.3.3.1
	160397

	7.3.3.3
	160398





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	7
	7.3
	7.3.2
	7.3.2.2
	160528
	170108
	180018





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	7
	7.3
	7.3.2
	7.3.2.2
	120306





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	7
	7.3
	7.3.2
	7.3.2.5
	160396






	18,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.3
	4.3.1
	4.3.1.1
	040388
	080019
	080020
	140100




	5
	5.1
	5.1.1
	5.1.1.1
	130359



	5.2
	5.2.2
	5.2.2.1
	160140
	160142
	160146
	160150
	170070

	5.2.2.10
	140098

	5.2.2.11
	120072

	5.2.2.2
	160143
	160144
	160148

	5.2.2.3
	160153

	5.2.2.5
	120071

	5.2.2.8
	080451



	5.3
	5.3.2
	5.3.2.1
	170040

	5.3.2.2
	090106

	5.3.2.6
	080194
	160145


	5.3.3
	5.3.3.1
	160168

	5.3.3.3
	120057
	160155




	6
	6.2
	6.2.2
	6.2.2.1
	070081
	080215
	080495
	160147
	160149
	160152
	160156



	6.3
	6.3.1
	6.3.1.1
	120282

	6.3.1.2
	160158
	160160


	6.3.2
	6.3.2.4
	160162
	160163



	6.4
	6.4.2
	6.4.2.3
	160161



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.6
	160154
	160172





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.2
	5.2.2
	5.2.2.2
	170133
	170134
	170136
	180027



	5.3
	5.3.3
	5.3.3.3
	160552




	6
	6.3
	6.3.1
	6.3.1.2
	160553



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.6
	160565





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	5
	5.2
	5.2.2
	5.2.2.1
	080155
	120047
	120069

	5.2.2.2
	120052
	150121
	170062

	5.2.2.3
	120067



	5.3
	5.3.2
	5.3.2.1
	160029




	6
	6.2
	6.2.2
	6.2.2.1
	120078



	6.3
	6.3.1
	6.3.1.2
	080153
	120059



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.6
	120053


	6.6.3
	6.6.3.4
	160173






	19,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	160178

	1.1.5.9
	160186




	5
	5.3
	5.3.5
	5.3.5.2
	160188




	6
	6.6
	6.6.2
	6.6.2.3
	160174




	7
	7.1
	7.1.1
	7.1.1.1
	160110

	7.1.1.2
	160121

	7.1.1.3
	160122

	7.1.1.4
	160123

	7.1.1.5
	160124


	7.1.2
	7.1.2.1
	160125

	7.1.2.2
	160126

	7.1.2.3
	160127

	7.1.2.4
	160128


	7.1.3
	7.1.3.1
	160130

	7.1.3.2
	160131

	7.1.3.3
	160132


	7.1.4
	7.1.4.1
	160133

	7.1.4.3
	160134

	7.1.4.4
	160135

	7.1.4.5
	160136


	7.1.5
	7.1.5.1
	160137

	7.1.5.2
	160138


	7.1.6
	7.1.6.1
	160164

	7.1.6.2
	160166

	7.1.6.3
	160169

	7.1.6.5
	170069





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	160577
	170139




	7
	7.1
	7.1.1
	7.1.1.5
	170138


	7.1.2
	7.1.2.3
	170143


	7.1.3
	7.1.3.2
	170140


	7.1.4
	7.1.4.1
	160583

	7.1.4.5
	160584


	7.1.6
	7.1.6.3
	170141
	170142





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	140207





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	160182




	7
	7.1
	7.1.1
	7.1.1.5
	160579


	7.1.2
	7.1.2.2
	150063
	160580

	7.1.2.3
	120088

	7.1.2.4
	160581


	7.1.3
	7.1.3.2
	100047
	160582


	7.1.5
	7.1.5.3
	160585






	20,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.3
	160175




	4
	4.5
	4.5.1
	4.5.1.2
	160180
	160185




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.1
	160190



	5.3
	5.3.1
	5.3.1.2
	160194

	5.3.1.3
	160199

	5.3.1.6
	160207


	5.3.3
	5.3.3.2
	160209

	5.3.3.3
	160210


	5.3.4
	5.3.4.1
	160211
	160212

	5.3.4.2
	160141
	160151
	160159
	160165
	160167
	160171


	5.3.5
	5.3.5.1
	160213





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.3
	5.3.3
	5.3.3.3
	170137
	170144





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.3
	150064




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.1
	120155



	5.3
	5.3.1
	5.3.1.5
	080428


	5.3.3
	5.3.3.2
	150102






	21,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.1
	160454



	1.3
	1.3.5
	1.3.5.1
	160468




	4
	4.3
	4.3.3
	4.3.3.5
	160619



	4.4
	4.4.1
	4.4.1.1
	160450

	4.4.1.2
	160445

	4.4.1.3
	160478

	4.4.1.4
	160469

	4.4.1.5
	160446


	4.4.2
	4.4.2.2
	160461

	4.4.2.3
	160451

	4.4.2.7
	160452


	4.4.3
	4.4.3.1
	160460

	4.4.3.3
	160455


	4.4.4
	4.4.4.1
	160480

	4.4.4.2
	160459

	4.4.4.4
	160472

	4.4.4.5
	160466

	4.4.4.7
	160474

	4.4.4.8
	160448



	4.5
	4.5.1
	4.5.1.1
	160453

	4.5.1.6
	160449


	4.5.2
	4.5.2.1
	160463

	4.5.2.2
	160465

	4.5.2.3
	160444

	4.5.2.4
	160457

	4.5.2.5
	160458


	4.5.3
	4.5.3.1
	160456

	4.5.3.2
	160462
	170073

	4.5.3.3
	160447

	4.5.3.4
	160473

	4.5.3.5
	160477

	4.5.3.6
	160470

	4.5.3.8
	160467




	6
	6.4
	6.4.4
	6.4.4.5
	160471



	6.6
	6.6.3
	6.6.3.1
	160464

	6.6.3.2
	160476

	6.6.3.3
	160475

	6.6.3.4
	160482

	6.6.3.5
	160479





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.2
	160588
	170146


	4.4.4
	4.4.4.4
	170145




	6
	6.6
	6.6.3
	6.6.3.1
	160593
	170147

	6.6.3.3
	170148





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	2
	2.3
	2.3.4
	2.3.4.3
	040493




	4
	4.4
	4.4.4
	4.4.4.2
	120242



	4.5
	4.5.3
	4.5.3.4
	080258





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.2
	4.2.1
	4.2.1.3
	160586



	4.4
	4.4.1
	4.4.1.3
	160587


	4.4.4
	4.4.4.4
	160590
	160591
	160592






	22,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.2
	1.2.3
	1.2.3.1
	160436

	1.2.3.2
	160437

	1.2.3.3
	160438

	1.2.3.4
	160626



	1.3
	1.3.1
	1.3.1.2
	160414


	1.3.5
	1.3.5.2
	160409

	1.3.5.3
	160600

	1.3.5.4
	170074

	1.3.5.5
	160410

	1.3.5.6
	160411

	1.3.5.7
	160602

	1.3.5.8
	160412
	160413

	1.3.5.9
	160439




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.1
	160373

	5.2.1.2
	160381




	6
	6.1
	6.1.1
	6.1.1.1
	160383

	6.1.1.2
	160374


	6.1.2
	6.1.2.1
	160377

	6.1.2.2
	160378

	6.1.2.3
	160380


	6.1.3
	6.1.3.1
	160382


	6.1.4
	6.1.4.1
	160415

	6.1.4.2
	160416



	6.2
	6.2.1
	6.2.1.1
	160384

	6.2.1.2
	160385


	6.2.2
	6.2.2.1
	160386

	6.2.2.4
	160379



	6.3
	6.3.2
	6.3.2.2
	160404






	23,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	6
	6.1
	6.1.3
	6.1.3.2
	160311
	160317
	160318
	160319

	6.1.3.3
	160321
	160323



	6.5
	6.5.4
	6.5.4.6
	160324



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.2
	160326

	6.6.2.4
	160328




	7
	7.1
	7.1.4
	7.1.4.1
	160329

	7.1.4.2
	160332



	7.2
	7.2.1
	7.2.1.1
	160335

	7.2.1.2
	160338
	160340
	160341

	7.2.1.3
	160344


	7.2.2
	7.2.2.1
	160346

	7.2.2.2
	160348

	7.2.2.4
	160349





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	6
	6.1
	6.1.3
	6.1.3.2
	980531





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	6
	6.6
	6.6.2
	6.6.2.2
	160610




	7
	7.2
	7.2.1
	7.2.1.2
	120288
	120289






	24,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.3
	4.3.1
	4.3.1.1
	170050
	170057
	170058

	4.3.1.4
	170052






	25,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	160547

	4.1.2.2
	160544





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	170078
	170097






	26,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.4
	160484
	160545

	1.1.5.6
	160507
	160509
	160510
	160511
	160512




	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.2
	160513




	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.4
	160514

	3.2.1.5
	160515


	3.2.5
	3.2.5.4
	160517
	160525


	3.2.7
	3.2.7.3
	160548




	4
	4.5
	4.5.1
	4.5.1.4
	160520


	4.5.3
	4.5.3.7
	160522




	6
	6.3
	6.3.1
	6.3.1.3
	160523
	160524

	6.3.1.4
	160543





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.6
	170110
	170111
	170112
	170113
	170114
	170115
	170116
	170118
	170119
	170122
	170124
	170125
	170127
	180007
	180021
	180022
	180024
	180025




	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.2
	170121






	27,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	160549

	4.1.2.2
	160550
	160551





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	170076






	28,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.3
	1.3.1
	1.3.1.5
	160375






	29,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	160529

	4.1.2.2
	160530
	160531
	160532





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	170109






	31,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.3
	160500




	6
	6.5
	6.5.1
	6.5.1.1
	160483

	6.5.1.2
	160486

	6.5.1.3
	160488


	6.5.2
	6.5.2.1
	160489
	170033

	6.5.2.2
	160490

	6.5.2.3
	160491


	6.5.3
	6.5.3.1
	160492

	6.5.3.2
	160493

	6.5.3.3
	160494


	6.5.4
	6.5.4.1
	160495

	6.5.4.2
	160496

	6.5.4.3
	160497

	6.5.4.4
	160498

	6.5.4.5
	160499





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	6
	6.5
	6.5.4
	6.5.4.1
	170099
	180014
	180015

	6.5.4.4
	170098
	170100






	32,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.3
	1.3.5
	1.3.5.6
	160527




	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	160502
	170032

	4.1.2.2
	160503

	4.1.2.3
	160504



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.5
	160516

	4.4.2.6
	160518



	4.5
	4.5.4
	4.5.4.2
	160521

	4.5.4.3
	160526





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	170096






	33,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.3
	1.3.3
	1.3.3.4
	160535




	6
	6.2
	6.2.2
	6.2.2.2
	160537



	6.3
	6.3.2
	6.3.2.1
	160538

	6.3.2.3
	170072


	6.3.3
	6.3.3.1
	160539

	6.3.3.2
	160540



	6.4
	6.4.3
	6.4.3.1
	160541

	6.4.3.3
	160542






	34,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.3
	2.3.3
	2.3.3.1
	160402

	2.3.3.2
	160403

	2.3.3.3
	160405

	2.3.3.4
	160406
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